

Bruksela, 16 listopada 2023 r.  
(OR. en)

---

---

Międzyinstytucjonalny numer  
referencyjny:  
2023/0416(NLE)

---

---

15554/23  
ADD 1

ECOFIN 1193  
FIN 1172  
UEM 359

## **PISMO PRZEWODNIE**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od:              | Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)                                                                                                                                                             |
| Data otrzymania: | 16 listopada 2023 r.                                                                                                                                                                                                                     |
| Do:              | Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej                                                                                                                                                                             |
| Nr dok. Kom.:    | COM(2023) 735 final                                                                                                                                                                                                                      |
| Dotyczy:         | ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru |

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2023) 735 final.

Załącznik: COM(2023) 735 final



KOMISJA  
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 16.11.2023 r.  
COM(2023) 735 final

ANNEX

## **ZAŁĄCZNIK**

*do*

**wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY**

**zmieniącej decyzję wykonawczą (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) z dnia  
20 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania  
odporności Cypru**

{SWD(2023) 377 final}

## **ZAŁĄCZNIK**

### **SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI**

#### **1. Opis reform i inwestycji**

##### **A. KOMPONENT 1.1: ODPORNY I SKUTECZNY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ, ZWIĘKSZONA OCHRONA LUDNOŚCI**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź na wyzwanie związane z powszechnym dostępem do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na Cyprze, a także ogólną gotowością i reagowaniem na sytuacje nadzwyczajne w zakresie ochrony ludności. Celem tego komponentu jest zwiększenie skuteczności, dostępności i ogólnej odporności sektora opieki zdrowotnej wspierającego niedawno wprowadzony krajowy system opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Obejmują one (i) modernizację i cyfryzację infrastruktury i sprzętu opieki zdrowotnej, (ii) intensyfikację usług e-zdrowia, (iii) akredytację świadczonych usług opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie opartych na dowodach protokołów klinicznych i systemów monitorowania jakości, a także (iv) możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Ponadto jego celem jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego publicznego systemu ostrzegania.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące zdrowia (zalecenie 1 z 2020 r. i zalecenie nr 3 z 2019 r.).

##### **A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

###### **Reforma 1 (C1.1R1): Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości**

Celem reformy jest poprawa jakości i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

W tym celu ustanawia się Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości. Zespół ekspertów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Komitetem Koordynacyjnym Krajowego Ośrodka Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości opracuje oparte na dowodach wytyczne kliniczne, protokoły i ścieżki dla wszystkich poziomów opieki (opieki podstawowej, wtórnej i wyższej) w ścisłej współpracy z pracownikami służby zdrowia i pacjentami. Opracowuje się również procesy monitorowania i oceny, takie jak audyty kliniczne, wzajemne oceny i inspekcje. Ponadto należy opracować system informatyczny umożliwiający wdrażanie i monitorowanie norm i protokołów klinicznych, obejmujący platformę e-uczenia się.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

###### **Reforma 2 (C1.1R2): Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i opieką zdrowotną – związane z nimi zakażenia**

Celem reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej sektora opieki zdrowotnej oraz zwiększenie skuteczności i odporności systemu opieki zdrowotnej.

Obejmuje ono opracowanie platformy elektronicznej do przetwarzania danych z aptek szpitalnych (nokomalne spożycie antybiotyków), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) oraz szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1 (C1.1I1): Nowe obiekty służące do zakładania krwi cypryjskiej i zakup najnowszego sprzętu technicznego

Celem inwestycji jest usprawnienie centralnych operacji zakładania krwi na Cyprze.

Środek ten obejmuje budowę nowych obiektów dla cypryjskiego zakładu krwiościagowego oraz zakup najnowszego sprzętu technicznego. Około 80000 produktów z krwi (takich jak czerwone krwinki, płytki krwi i świeże zamrożone osocze) jest w stanie rozprowadzać do celów klinicznych w całym kraju. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w nowych instalacjach jest o co najmniej 20 % niższe niż określono w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 2 (C1.1I2): Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)

Celem środka jest ustanowienie modułu „Influenza Sentinel Surveillance” cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT), aby wspierać organy sektora zdrowia publicznego w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach.

Obejmuje on zarówno opracowanie niezbędnych narzędzi cyfrowych (takich jak oprogramowanie i infrastruktura ICT), jak i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia i personelu Ministerstwa Zdrowia w zakresie korzystania z systemu gromadzenia danych i pozyskiwania informacji. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł nadzoru Sentinel Surveillance (ISS) cypryjskiego systemu innowacji w dziedzinie zdrowia publicznego rejestruje dane epidemiologiczne informujące Ministerstwo Zdrowia o potencjalnych wybuchach epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia wyznacza 30 lekarzy jako wskaźniki, którzy wprowadzają dane do modułu influenza Sentinel Surveillance (ISS) cypryjskiego systemu innowacji w dziedzinie zdrowia publicznego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 3 (C1.1I3): Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach

Inwestycja ma na celu umożliwienie szpitalom prywatnym inwestowania w krótkim czasie w modernizację ich sprzętu medycznego, podnosząc jakość świadczonych usług zdrowotnych.

Środek obejmuje system wsparcia dla prywatnych szpitali wspierający modernizację lub wymianę sprzętu medycznego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na podstawie przejrzystych kryteriów wyboru przez specjalną komisję oceniającą, która jest powoływana przez Ministra Zdrowia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 4 (C1.1I4): Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych

Celem tej inwestycji jest wsparcie akredytacji szpitali, umożliwienie ich rejestracji w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej (NHS) oraz poprawa jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej.

Składa się on z systemu sponsorowania ułatwiającego akredytację szpitali poprzez pokrycie części (i) kosztów ponoszonych przez szpitale prywatne i publiczne w związku z usługami doradczymi w zakresie akredytacji od ekspertów zewnętrznych (dotyczącymi sposobu przygotowania niezbędnych

do akredytacji) oraz (ii) opłat akredytacyjnych pobieranych przez uznane na szczeblu międzynarodowym organy.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 6 (C1.1I6): Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze

Środek ten ma na celu rozszerzenie zakresu usług e-zdrowia, aby umożliwić transgraniczną wymianę informacji na temat zdrowia pacjentów (w szczególności kartotek pacjentów i e-recept), aby stały się częścią bezpiecznej sieci „peer-to-peer” w dziedzinie e-zdrowia w UE.

Polega on na uruchomieniu transgranicznej wymiany danych między Cyprem a państwami członkowskimi Unii z operacyjnymi krajowymi punktami kontaktowymi ds. e-zdrowia (NCPeH), takimi jak e-recepty, e-recepty, kartoteki pacjentów oraz dodatkowe zbiory danych (m.in. formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie), jak uzgodniono z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI).

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

#### Inwestycja 7 (C1.1I7): Publiczny system ostrzegania wspomagający operacje awaryjne za pomocą SMS

Celem inwestycji jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego publicznego systemu ostrzegania skierowanego do całej ludności za pomocą aplikacji mobilnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, gotowości i odporności.

Środek ten polega na uruchomieniu publicznego systemu ostrzegania docierającego do całej ludności za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub wiadomości SMS w celu ostrzegania o zbliżających się lub rozwijających się sytuacjach nadzwyczajnych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                      | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)      | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                                |                                                                            |                                                  | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                | C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości | Cel                            | Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i wzajemnej weryfikacji | —                                                | Liczba                                        | 0      | 50  | KW. 4                                          | 2024 | Co najmniej 50 protokołów klinicznych dla wszystkich poziomów hali opiekuńczej jest sporządzanych, poddawanych audytowi i wzajemnej weryfikacji przez zespół ekspertów, przy czym kluczowymi cechami protokołów są: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM),</li> <li>• przewodnik wdrożeniowy,</li> <li>• plan audytu.</li> </ul> |
| 2a               | C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości | Cel                            | Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i wzajemnej weryfikacji | —                                                | Liczba                                        | 50     | 90  | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 90 protokołów klinicznych dla wszystkich poziomów opieki jest sporządzanych, poddawanych audytowi i wzajemnej weryfikacji przez zespół ekspertów, przy czym kluczowymi cechami protokołów są: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oparte na dowodach zalecenia dotyczące praktyki klinicznej w medycynie (EBM),</li> <li>• przewodnik wdrożeniowy,</li> <li>• plan audytu.</li> </ul>           |
| 2b               | C1.1R1 Krajowe Centrum Dokumentów                               | Kamień milowy                  | Opracowanie systemu informatycznego, w tym platformy e-                    | zakończenie instalacji systemu informatycznego i | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Opracowano i uruchomiono system informatyczny umożliwiający wdrażanie i monitorowanie standardów i protokołów klinicznych oraz platformę e-uczenia się.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                       |                                |                                                                              |                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Klinicznych i Poprawy Jakości                                                                                                         |                                | uczenia się i uruchomienie systemu                                           | funkcjonowania                                       |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                | C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i opieką zdrowotną – związane z nimi zakażenia | Kamień milowy                  | Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej                                  | Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej          | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej<br>Terminy: I KW. 2023 R.<br>Opis: Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej, które przekazują Ministerstwu Zdrowia informacje na temat spożycia antybiotyków i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które będą monitorowane przez Ministerstwo Zdrowia.                                                                                                      |
| 4                | C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i opieką zdrowotną – związane z nimi zakażenia | Kamień milowy                  | Platforma elektroniczna, w tym system monitorowania, jest w pełni operacyjna | Uruchomienie i uruchomienie platformy elektronicznej | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Elektroniczna platforma do przetwarzania danych z aptek szpitalnych (nekomunalne spożycie antybiotyków), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) i szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną) muszą być w pełni operacyjne (zainstalowana we wszystkich punktach użycia i wprowadzane są rzeczywiste dane) oraz musi istnieć system monitorowania jej skuteczności. |
| 5                | C1.1I1 Nowe obiekty służące do zakładania krwi cypryjskiej i zakup najnowszego                                                        | Kamień milowy                  | Podpisanie umowy na budowę cypryjskiego zakładu krwi                         | Podpisanie umowy                                     | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2022 | Podpisanie umowy z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami (wykonawcą/wykonawcami) wybranymi w ramach konkurencyjnego zaproszenia do składania ofert na budowę cypryjskiego zakładu krwiociągowego.                                                                                                                                                                                                       |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                       | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)   | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                            |                                |                                                                                                             |                                               | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | sprzętu technicznego                                                                                       |                                |                                                                                                             |                                               |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                | C1.111<br>Nowe obiekty służące do zakładania krwi cypryjskiej i zakup najnowszego sprzętu technicznego     | Kamień milowy                  | Nowe placówki służby krwi, w tym cały sprzęt, są w pełni operacyjne                                         | Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2025 | Nowe placówki służby krwi będą budowane i w pełni operacyjne pomieszczenia cypryjskiego zakładu krwionośnego. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w nowych instalacjach jest o co najmniej 20 % niższe niż określono w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Nowy odpowiedni sprzęt musi być operacyjny, a transfer istniejącego sprzętu z obecnego zakładu krwionośnego do nowych obiektów zostanie zakończony.                                                         |
| 7                | C1.112<br>Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) | Kamień milowy                  | System monitoringu satelitów Sentinel na grypę (ISS)                                                        | W pełni funkcjonujący system                  | —                                             | —      |     | KW. 2                                          | 2022 | Moduł systemu monitorowania satelitów Sentinel systemu influenza cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) musi być operacyjny i wdrożony zostanie system monitorowania jego skuteczności.                                                                                                                                                                                                                              |
| 8                | C1.112<br>Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) | Cel                            | Satelity Sentinel wprowadzające dane do modułu systemu monitorowania satelitów Sentinel Sentinel (Influenza | —                                             | Liczba                                        | 0      | 30  | KW. 4                                          | 2025 | Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) moduł systemu nadzoru satelitów Sentinel Sentinel (ISS) cypryjskiego systemu innowacji w dziedzinie zdrowia publicznego rejestruje dane epidemiologiczne wprowadzone do internetowej platformy cyfrowej przez lekarzy ogólnych (GP) w celu poinformowania Ministerstwa Zdrowia o potencjalnych wypaleniach. Ministerstwo Zdrowia wyznacza co najmniej 30 lekarzy jako |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                      |                                |                                                                                                         |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                              |
|                  |                                                      |                                | Sentinel System)                                                                                        |                                             |                                               |        |     |                                                |      | wskaźniki, którzy wprowadzają dane do modułu ISS cypryjskiego systemu ICT w zakresie innowacyjnego zdrowia publicznego.                                                      |
| 9                | C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego                        | —                                           | Liczba                                        | 0      | 10  | KW. 4                                          | 2023 | Co najmniej dziesięć spośród składających wniosek instytucji zdrowia publicznego różnych kategorii otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego. |
| 10               | C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego                        | —                                           | Liczba                                        | 10     | 23  | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 23 spośród składających wniosek instytucji zdrowia publicznego różnych kategorii otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu zakupu sprzętu medycznego.       |
| 11               | C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją | —                                           | Liczba                                        | 0      | 20  | KW. 2                                          | 2025 | Co najmniej 20 spośród składających wniosek instytucji zdrowia publicznego różnych kategorii otrzymało wsparcie w ramach systemu uzyskiwania akredytacji.                    |
| 12               | C1.1I4 Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z                                                     | —                                           | Liczba                                        | 20     | 45  | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 45 spośród składających wniosek instytucji zdrowia publicznego różnych kategorii otrzymało wsparcie w ramach systemu uzyskiwania akredytacji.                    |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         |                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                         |                                | systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją                                                            |                                                                                                                                                                         |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13               | C1.1I6<br>Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze | Kamień milowy                  | Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia | Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego, zgodnie ze specjalnym sprawozdaniem zespołu ds. odbioru rezultatów w instytucji zamawiającej | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | <p>Należy zakończyć analizę, projektowanie i rozwój fazy systemu informatycznego. Specyfikacje obejmują:</p> <p>a) „Służba lokalizacji i profil wyszukiwania zdolności”/międzywspólnotowy profil odkrywania pacjentów (w celu zlokalizowania społeczności, w których znajdują się istotne dla pacjenta dane dotyczące zdrowia, oraz tłumaczenia identyfikatorów pacjentów w społecznościach posiadających dane tego samego pacjenta).</p> <p>b) aktualizacja krajowego punktu kontaktowego (OpenNCP), która wspiera automatyczne gromadzenie danych eHDSI (EADC). aktualizacja kartoteki pacjenta (PS-A), e-recept (eP), e-recept (e-recept), e-wydawanie (eD), nieustrukturyzowane dokumenty kliniczne oraz dostęp pacjentów do transgranicznych usług w zakresie danych, w oparciu o wytyczne dotyczące wdrażania opracowane przez sieć e-zdrowie w ramach Wave 6 CDA.</p> <p>d) tworzy się również nową służbę, aby umożliwić wymianę ustrukturyzowanych i zakodowanych dokumentów klinicznych, które mogą obejmować obrazy medyczne/sprawozdania obrazowe, sprawozdania z wypisów, wyniki laboratoryjne.</p> |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                     |                                |                                                                                               |                                                                                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14               | C1.1I6<br>Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze             | Kamień milowy                  | Pełne funkcjonowanie transgranicznej wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej             | Zatwierdzenie systemu przez krajowy organ ds. e-zdrowia                                                                               | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2025 | Pełne funkcjonowanie transgranicznej wymiany danych między Cyprzem a państwami z operacyjnymi krajowymi punktami kontaktowymi ds. e-zdrowia (takimi jak e-recepty, e-recepty, kartoteki pacjentów wymieniane z Cyprzem) oraz dodatkowymi zbiorami danych (takimi jak formularze wypisów, wyniki laboratoryjne i obrazowanie), jak uzgodniono z infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia. |
| 15               | C1.1I7<br>Publiczny system ostrzegania wspomagający operacje awaryjne za pomocą SMS | Kamień milowy                  | Nowo utworzony publiczny system ostrzegania i jego system monitorowania są w pełni operacyjne | Komitet Techniczny zatwierdza ostateczne sprawozdanie dotyczące akceptacji i uruchomienia systemów do publicznego systemu ostrzegania | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Publiczny system ostrzegania musi być operacyjny, a system monitorowania docierający do całej populacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub SMS. Urządzenia końcowe do wysyłania SMS muszą być w pełni operacyjne.                                                                                                                                                                                |

### **A.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

#### **Reforma 3 (C1.1R3): Stopniowe przechodzenie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach**

Celem reformy jest wprowadzenie i stopniowe przejście na modele opieki zdrowotnej oparte na wartościach, aby uzupełnić obecne modele opieki zdrowotnej oparte na ilości, poprawić wyniki zdrowotne i ograniczyć koszty.

Obejmuje on opracowanie odpowiednich modeli i inicjatyw opartych na wartościach, wraz z odpowiednimi mechanizmami monitorowania służącymi do pomiaru i śledzenia powodzenia reformy, oraz wprowadzenie modeli opartych na wartościach w decyzji o zwrocie kosztów opieki podstawowej i szpitalnej zgodnie z przepisami ogólnego systemu opieki zdrowotnej.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

#### **Inwestycja 5 (C1.1I5): Poprawa, modernizacja i modernizacja cypryjskich szpitali państwowych**

Celem tej inwestycji jest poprawa, modernizacja lub modernizacja cypryjskich szpitali państwowych, aby umożliwić im konkurencję na równych zasadach z sektorem prywatnym, przy jednoczesnej poprawie jakości usług opieki zdrowotnej oraz warunków pracy pracowników służby zdrowia w szpitalach publicznych.

Środek ten obejmuje następujące działania mające na celu wzmocnienie, modernizację lub modernizację szpitali państwowych: 1) wzmocnienie Szpitala Makarios dla Dzieci w celu zapewnienia dzieciom pełnego leczenia spraw; 2) budowa lub rozbudowa jednostki Haemodialysis w szpitalach Pafos i Limassol; Budowa szpitala zdrowia psychicznego; 4) rozbudowa szpitala generalnego w Limassolu; 5) rozbudowa szpitala generalnego w Pafosie; 6) rozbudowa jednostki radiologicznej inwazyjnej, w tym sprzętu medycznego (takiego jak jednostka angiograficzna); oraz 7) budowa działu ds. COVID-19 w Szpitalu Famagusty. W oddziale Haemodialysis w szpitalu Paphos, w nowym szpitalu zdrowia psychicznego oraz w nowym budynku Szpitala Makarios dla Dzieci zapotrzebowanie na energię pierwotną będzie o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB).

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### A.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                      | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                   |                                |                                                                                                |                                                                  | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16               | C1.1R3<br>Stopniowe przekształcanie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów w kierunku modeli opartych na wartościach. | Kamień milowy                  | Zwrot kosztów oparty na wartości w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej | Zwrot oparty na wartości do odzwierciedlenia w decyzji o zwrocie | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Coroczne decyzje o zwrocie kosztów w ogólnym systemie opieki zdrowotnej są dostosowywane w celu uwzględnienia zwrotu kosztów opieki podstawowej i szpitalnej opartej na wartości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17               | C1.1I5<br>Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja cypryjskich szpitali państwowych                                               | Cel                            | Działania na rzecz rozbudowy, budowy lub modernizacji szpitali państwowych                     | —                                                                | Liczba                                        | 0      | 4   | KW. 2                                          | 2024 | Należy wdrożyć co najmniej cztery działania na rzecz rozbudowy, budowy lub modernizacji szpitali państwowych. W oddziale Haemodialysis w szpitalu Paphos, w nowym szpitalu zdrowia psychicznego oraz w nowym budynku szpitala Makarios dla dzieci zapotrzebowanie na energię pierwotną jest o co najmniej 20 % niższe od zapotrzebowania na budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Zakończenie robót jest poświadczane przejęciem wystawionych zaświadczeń o ukończonych robotach. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                      | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                     |                                |                                                                            |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18               | C1.1I5<br>Wzmocnienie, modernizacja i modernizacja cypryjskich szpitali państwowych | Cel                            | Działania na rzecz rozbudowy, budowy lub modernizacji szpitali państwowych | —                                           | Liczba                                        | 4      | 7   | KW. 2                                          | 2026 | Wdraża się siedem działań na rzecz rozbudowy, budowy lub modernizacji szpitali państwowych. W oddziale Haemodialysis w szpitalu Paphos, w nowym szpitalu zdrowia psychicznego oraz w nowym budynku Szpitala Makarios dla dzieci zapotrzebowanie na energię pierwotną jest o co najmniej 20 % niższe niż określono w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Zakończenie robót jest poświadczane przejęciem wydanych zaświadczeń o ukończonych robotach. |

## **B. KOMPONENT 2.1: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ENERGIA ODNAWIALNA**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu sprostanie wyzwaniu związanemu z łagodzeniem zmiany klimatu poprzez przyczynienie się do transformacji tego kraju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem tego komponentu jest poprawa polityki ochrony środowiska poprzez środki związane z ekologicznym opodatkowaniem, otwarciem rynku energii elektrycznej oraz ułatwieniem licencjonowania projektów w zakresie energii odnawialnej i renowacji. Komponent ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zasobów budowlanych i innej infrastruktury oraz wspieranie zielonych inwestycji dla MŚP, gospodarstw domowych, szerszego sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Komponent ten ma również na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i rozwiązanie problemu izolacji energetycznej Cypru.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których zaleca się skoncentrowanie polityki inwestycyjnej i inwestycyjnej na efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C2.1R1): Opodatkowanie ekologiczne**

Celem środka jest promowanie przejścia na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Reforma obejmuje zmiany legislacyjne wprowadzające podatek od emisji dwutlenku węgla dla paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Reforma obejmuje również stopniowe wprowadzanie opłaty od wody, jak również wprowadzenie opłaty od odpadów z gospodarstw domowych/składowania odpadów. Reforma ma na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Zmiany legislacyjne opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **Reforma 2 (C2.1R2): Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego urzędu ds. energii elektrycznej**

Celem środka jest zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej poprzez stworzenie warunków umożliwiających nowym inwestorom udział w wytwarzaniu, magazynowaniu, agregowaniu, odpowiedzi odbioru i dostawach energii elektrycznej.

Reforma polega na zapewnieniu niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego organu ds. energii elektrycznej (EAC) w zakresie zarządzania,

finansów i zarządzania personelem. Środek ten ułatwia również zmianę dostawcy, co ma zmniejszyć koszty energii elektrycznej ponoszone przez odbiorców domowych oraz odbiorców komercyjnych/przemysłowych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

#### Reforma 3 (C2.1R3): Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE i ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Celem działania jest promowanie realizacji projektów OZE poprzez usprawnienie procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE. Reforma ma również na celu przyspieszenie termomodernizacji budynków.

Reforma polega na cyfryzacji procesu wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ustanowieniu pojedynczego punktu kontaktowego ds. wsparcia technicznego i finansowego na potrzeby termomodernizacji budynków.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### Reforma 4 (C2.1R4): Ramy regulacyjne w zakresie magazynowania energii

Celem środka jest ustanowienie ram regulacyjnych wspierających udział instalacji magazynowych w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na zmianie zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń, aby umożliwić instalacjom magazynowym udział w hurtowym rynku energii elektrycznej. Oczekuje się, że będzie to sprzyjać wytwarzaniu energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej oraz przyczyni się do efektywności i rentowności całego rynku energii elektrycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

#### Inwestycja 1 (C2.1I1): Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk

Celem środka jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO<sub>2</sub> w budynkach lub obiektach będących własnością MŚP i organizacji nienastawionych na zysk lub przez nie eksploatowanych.

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia na rzecz renowacji budynków i zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych poprzez realizację co najmniej 275 projektów w zakresie efektywności energetycznej. System dotacji wspiera również przeprowadzanie audytów energetycznych, a także przyjmowanie technologii cyfrowych i integrację odnawialnych źródeł energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności zaproszenie do składania wniosków dotyczących tego środka musi odzwierciedlać fakt, że zakup kotłów na biomasę musi być zgodny z przepisami dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy, dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednich przepisów krajowych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza.



Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 2 (C2.1I2): Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji

Celem środka jest zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii dzięki dużym zasobom starych budynków mieszkalnych, a także subsydiowanie wdrażania renowacji energetycznych na małą skalę w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji, w tym gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: system wsparcia na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz (ii) system wsparcia na rzecz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji, w tym osobami z niepełnosprawnościami.

Poddziałanie 1: promowanie odnawialnych źródeł energii i środków na rzecz efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Inwestycja polega na zapewnieniu dotacji dla co najmniej 16200 mieszkań (w tym gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji) na izolację cieplną dachów lub na instalację systemu fotowoltaicznego lub na instalację lub wymianę systemów ogrzewania wody słonecznej (SWH) istniejącego mieszkania.

Inwestycje osiągną średnio co najmniej 30 % zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną.

Poddziałanie 2: przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi

Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia technicznego w co najmniej 270 gospodarstwach domowych z niepełnosprawnościami w celu ułatwienia im udziału w programie pomocy w ramach poddziałania 1 oraz skutecznego wdrożenia objętych wsparciem renowacji energetycznych na małą skalę. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3 (C2.1I3): Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

Celem środka jest promowanie wykorzystania OZE i oszczędności energii przez duże zasoby starej infrastruktury wykorzystywanej przez władze lokalne, a także stworzenie szeregu projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii i przystosowania się do zmiany klimatu w społecznościach wiejskich na Cyprze.

Inwestycja składa się z dwóch poddziałań: zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne; oraz (ii) ułatwianie społecznościom lokalnym transformacji w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Poddziałanie 1: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne

Poddziałanie polega na ustanowieniu systemu dotacji na wspieranie wielkoskalowych działań w zakresie efektywności energetycznej i OZE w budynkach, infrastrukturze i mieszkalnictwie socjalnym, skierowanych do władz lokalnych i szerszych organów publicznych.

Poddziałanie prowadzi do zmniejszenia o co najmniej 45 % zużycia energii pierwotnej rocznie (11 250 MWh/r) przez lokalne i szersze organy publiczne.

#### Poddziałanie 2: Ułatwianie społecznościom lokalnym transformacji w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej

Poddziałanie polega na zapewnieniu wsparcia technicznego lokalnym radom (wspólnotowym) w opracowywaniu planów w zakresie zrównoważonej energii i klimatu oraz realizacji inwestycji w dziedzinie energii i klimatu, a także na ustanowieniu systemu dotacji w celu wsparcia zrównoważonych inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 4 (C2.II4): Zachęcanie do redukcji emisji CO<sub>2</sub> w przedsiębiorstwach

Celem środka jest zachęcenie przedsiębiorstw do angażowania się w transformację ukierunkowaną na dekarbonizację, począwszy od pomiaru ich emisji gazów cieplarnianych i opracowania planów działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ich działalności lub łańcuchach dostaw (plany dekarbonizacji).

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu wsparcia zapewniającego finansowanie przedsiębiorstw w celu opracowania planu działania na rzecz dekarbonizacji do 2030 r. System ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w pomiarze, weryfikowaniu i monitorowaniu ich emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności ich przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw oraz ustanowienie planu działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych zawierającego pewne inwestycje/działania na rzecz ich dekarbonizacji do 2030 r. Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), inwestycje/działania, które należy uwzględnić we wspieranych planach działania, wykluczają następujący wykaz działań: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla<sup>1</sup>; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich poziomów odniesienia<sup>2</sup>; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami<sup>3</sup> i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów<sup>4</sup>; oraz (iv) działań, w przypadku których

---

<sup>1</sup> Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

<sup>2</sup> W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

<sup>3</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

<sup>4</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Inwestycja 5 (C2.1I5): Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych

Celem działania jest ułatwienie modernizacji energetycznej i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków publicznych, tj. obiektów straży pożarnej, szkół, szpitala generalnego w Nikozji, oczyszczalni ścieków i pompowni wody.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: służby przeciwpożarowe i szkoły; szpital generalny w Nikozji; oraz (iii) instalacja podłączonych do sieci systemów energii fotowoltaicznej w zakładach uzdatniania wody i pompowniach wody.

##### Poddziałanie 1: Właściwości straży pożarnej i szkoły

Poddziałanie polega na realizacji modernizacji energetycznej w 17 miejskich i wiejskich stacjach pożarniczych na Cyprze, w tym w siedzibie Głównej Straży Pożarnej. Poddziałanie obejmuje również instalację systemów izolacji cieplnej i systemów fotowoltaicznych w co najmniej 405 szkołach.

Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.

##### Poddziałanie 2: Szpital Generalny w Nikozji

Poddziałanie polega na budowie i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Generalnym Nikozji o łącznej mocy 943 KW.

##### Poddziałanie 3: Zakłady uzdatniania wody i pompy wody

Podśrodek obejmuje instalację podłączonych do sieci systemów fotowoltaicznych o całkowitej mocy 2 MWp w oczyszczalniach wody i pompowniach wody.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 6 (C2.1I6): Modernizacja infrastruktury testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Celem środka jest modernizacja infrastruktury testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim oraz zintegrowanie tej infrastruktury z przyszłą inteligentną siecią.

Inwestycja obejmuje dostawę, instalację, testowanie, kalibrację, oddanie do eksploatacji i odbiór urządzeń inteligentnych sieci, a następnie ostateczną integrację infrastruktury. Środek ten obejmuje również ukierunkowanie i szkolenie personelu.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Inwestycja 7 (C2.1I7): Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa)

Celem środka jest ułatwienie masowego rozpowszechnienia inteligentnych liczników na Cyprze.

Inwestycja polega na dostarczeniu 400000 inteligentnych liczników do EAC i zainstalowaniu 250000 z nich odbiorcom końcowym energii elektrycznej, w tym osobom fizycznym i prawnym.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 8 (C2.1I18): Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Celem środka jest usprawnienie monitorowania emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa na Cyprze i przyczynienie się do ich redukcji.

Inwestycja polega na ustanowieniu systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, który dostarcza danych na potrzeby wdrożenia bardziej skutecznych praktyk łagodzących i przyczynia się do osiągnięcia 10 % redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa do końca 2025 r.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 9 (C2.1I19): Ochrona przeciwpożarowa lasów

Celem środka jest zwiększenie zdolności właściwych organów na Cyprze do radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi oraz wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażone są obywatele, infrastruktura i lasy.

Inwestycja polega na zakupie samolotów gaśniczych, pojazdów, wyposażenia oraz związanych z nimi szkoleń i obsługi w okresie wdrażania środka. Obejmuje to dostawę następujących pojazdów, maszyn i urządzeń: 75 pojazdów transportowych do celów patrolowania w celu ochrony lasów i przeniesienia personelu podczas pożarów; 12 dużych wozów strażackich; 25 awaryjnych pojazdów gaśniczych; cztery buldożerki do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej z możliwością transportu samochodem ciężarowym w celu szybkiego transportu na pożary; cztery spycharki gruntowe do budowy obiektów ochrony przeciwpożarowej; sześć ciągników rolniczych wyposażonych w narzędzia niezbędne do wdrożenia środków ochrony przeciwpożarowej; czterokołowe koparki/ładowarki; sześć rozdrabniaczy; cztery ładowarki (samochody ciężarowe) i sześć zbiorników wodnych (samochody ciężarowe) do celów ochrony przeciwpożarowej; jeden samolot gaśniczy.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 10 (C2.1I10): System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję

Celem środka jest wprowadzenie przez cypryjskiego operatora systemu przesyłowego systemu zarządzania rynkiem jako narzędzia ułatwiającego otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję.

Inwestycja obejmuje instalację i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz związane z tym szkolenie 100 % personelu operatora systemu przesyłowego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

**B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                            | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                                                      | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19               | C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne             | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody i opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowania odpadów | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody oraz opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowania odpadów | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2024 | Wejście w życie zmian legislacyjnych, które mają na celu wniesienie wymiernego wkładu w osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zmiany te opierają się na wynikach niezależnego badania, które ma zostać przeprowadzone. Ustawa wprowadza w szczególności: a) podatek od emisji dwutlenku węgla dla paliw wykorzystywanych w sektorach gospodarki, które nie są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, b) stopniowo wprowadza podatek od wody, który odzwierciedla niedobór tego zasobu naturalnego i koszt jego wykorzystania dla środowiska oraz c) wprowadza ogólnokrajową opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składników. |
| 20               | C2.1R1 Opodatkowanie ekologiczne             | Kamień milowy                  | Sprawozdanie z oceny skutków mierzące wpływ reformy na środowisko i gospodarkę                                                                                   | Publikacja sprawozdania z oceny skutków mierzącego wpływ reformy na                                                                                                                              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Sprawozdanie z oceny skutków mierzące wpływ reformy na środowisko oraz skutki gospodarcze dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także zalecenie dalszych zmian podatkowych, w razie potrzeby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                         |                                |                                                         | środowisko i gospodarkę                                                                                 |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21               | C2.1R2<br>Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego urzędu ds. energii elektrycznej | Kamień milowy                  | Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r. | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.    | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r., która ułatwi otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i zwiększy wykorzystanie OZE poprzez: osiągnięcie niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego urzędu ds. energii elektrycznej (EAC) (autonomia w zakresie zarządzania, autonomii finansowej i niezależności personelu OSPA), b) wprowadzenie niezbędnych kroków w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych oraz c) stworzenie warunków przejrzystości i zaufania, aby motywować nowych inwestorów do wytwarzania i dostaw energii elektrycznej. |
| 22               | C2.1R3<br>Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE i ułatwienia renowacji  | Kamień milowy                  | W pełni operacyjna platforma informatyczna              | W pełni operacyjna platforma informatyczna zaakceptowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | W pełni operacyjna platforma informatyczna do celów 1) udzielania wnioskodawcy wskazówek dotyczących administracyjnego procesu składania wniosków o wydanie zezwolenia w przejrzysty sposób aż do wydania jednej lub kilku decyzji przez odpowiedzialne organy, 2) dostarczenia wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji i zaangażowania, w stosownych przypadkach, innych organów administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                             | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                               | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | energetycznej budynków                                                                                   |                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23               | C2.1R4<br>Ramy regulacyjne w zakresie magazynowania energii                                              | Kamień milowy                  | Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)                                                              | Publikacja na stronie internetowej cypryjskiego organu regulacji energetyki zmiany przepisów dotyczących przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozliczeń (TSR) | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wejście w życie zmiany zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR), które zapewniają niezbędne ramy regulacyjne (zasady rynkowe) oraz warunki techniczne umożliwiające instalacjom magazynowym:<br>—uczestnictwo w hurtowym rynku energii elektrycznej, promowanie rozwoju rentownego, wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na konsumenta rynku energii elektrycznej, na którym priorytetowo traktuje się wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej.    |
| 24               | C2.1I1<br>Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk | Kamień milowy                  | System wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym | Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach,                       | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wystosowanie zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym, po weryfikacji przepisów dotyczących pomocy państwa, które mają być stosowane przez komisarzy ds. kontroli pomocy państwa i decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele programu. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                               | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                       |                                |                                                                                                                     |                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                       |                                |                                                                                                                     | społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25               | C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk | Cel                            | Podmioty (MŚP, organizacje nienastawione na zysk), które wdrożyły interwencje w zakresie efektywności energetycznej |                                                       | Liczba                                        | 0      | 125 | KW. 4                                          | 2024 | Co najmniej 125 projektów (przyjętych przez MŚP lub organizacje nienastawione na zysk) zostało wdrożonych w drodze interwencji w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub środkach w zakresie efektywności energetycznej związanych z ich procesami produkcyjnymi w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 26               | C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk | Cel                            | Podmioty (MŚP, organizacje nienastawione na zysk), które wdrożyły interwencje w zakresie efektywności energetycznej |                                                       | Liczba                                        | 125    | 275 | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 275 projektów (zaangażowanych przez MŚP lub organizacje nienastawione na zysk) zostało wdrożonych w drodze interwencji w zakresie efektywności energetycznej (środki na rzecz efektywności energetycznej) w budynkach lub środkach w zakresie efektywności energetycznej związanych z ich procesami produkcji w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                               |        |     |                                                |      | pierwotną. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                 |
| 27               | C2.1I2<br>Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Kamień milowy                  | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych | Opublikowano pierwsze zaproszenie do składania wniosków | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2021 | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych opublikowano na stronie internetowej RES and Energy Conservation Fund. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                            |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28a              | C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami), które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną | —                                           | Liczba                                        | 0      | 8 500  | KW. 4                                          | 2023 | Co najmniej 8500 lokali mieszkalnych i 600 gospodarstw domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami) poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki zapewnionemu wsparciu finansowemu, a także rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb (usługi wsparcia i poradnictwo energetyczne) dla osób z niepełnosprawnościami, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. |
| 29a              | C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności                                                                                                                                                                                     | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi                                                                                                                    | —                                           | Liczba                                        | 8 500  | 16 200 | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 16200 lokali mieszkalnych i 1600 gospodarstw domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami) poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki zapewnionemu wsparciu finansowemu, a także rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb                                                                                                                                                                               |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                              |                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji                  |                                | się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami), które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną           |                                                         |                                               |        |     |                                                |      | (usługi wsparcia i wytyczne energetyczne), których celem jest osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.                                                                                                                                                           |
| 30               | C2.II3 Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie | Kamień milowy                  | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej | Publikacja pierwszego zaproszenia do składania wniosków | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2021 | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej opublikowano na stronie internetowej RES and Energy Conservation Fund. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                               | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                     |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | zmiany klimatu i przystosowanie się do niej                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                     |                                             |                                               |        |        |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31a              | C2.1I3 Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej | Cel                            | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną | —                                           | MWh rocznie                                   | 0      | 3600   | KW. 4                                          | 2024 | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne poprawiły swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o co najmniej 3 600 MWh rocznie   |
| 32a              | C2.1I3 Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną                                                             | Cel                            | Inwestycje podejmowane przez władze lokalne, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną                     | —                                           | MWh rocznie                                   | 3600   | 11 250 | KW. 2                                          | 2026 | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne poprawiły swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o co najmniej 11 250 MWh rocznie. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                               |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                           |
|                  | zone organy publiczne oraz ułatwanie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej                                                                                                            |                                |                                                                                                                               |                                             |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                           |
| 32c              | C2.1I3 Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwanie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej | Cel                            | Program dotacji wspierający zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu w lokalnych radach (wspólnotowych) | Liczba                                      | —                                             | 0      | 27  | KW. 2                                          | 2026 | W realizacji inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu udzielono wsparcia co najmniej 27 społecznościom lokalnym. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                  | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |       | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                   |                                |                                                                                                        |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel   | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33               | C2.1I4<br>Zachęcanie do redukcji emisji CO2 w przedsiębiorstwach  | Cel                            | Przedsiębiorstwa, które opracowały swoje plany działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych | —                                           | Liczba                                        | 0      | 300   | KW. 4                                          | 2024 | Dzięki zapewnionemu wsparciu co najmniej 300 przedsiębiorstw opracowało swoje plany działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opracowane plany działania muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz przepis dotyczący zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 35               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych | Cel                            | Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w szkołach                                     | —                                           | Liczba                                        | 0      | 405   | KW. 1                                          | 2022 | Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w co najmniej 405 szkołach w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych | Cel                            | Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Generalnym w Nikozji               | —                                           | Liczba                                        | 0      | 943   | KW. 4                                          | 2023 | Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Generalnym w Nikozji o łącznej pojemności 943 KW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych | Cel                            | Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych w pompowniach wody i                                  | —                                           | Liczba                                        | 0      | 2 200 | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 200 kW w pompowniach wodnych i stacjach pożarowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                      |                                |                                                                                                                |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                      |                                | stacjach pożarowych                                                                                            |                                             |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                        |
| 38               | C2.II6 Modernizacja infrastruktury testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim | Kamień milowy                  | Podpisanie umów dotyczących instalacji urządzeń do modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć | Podpisanie umów                             | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Podpisanie umów dotyczących instalacji urządzeń do modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć w następstwie udanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 39               | C2.II6 Modernizacja infrastruktury testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim | Kamień milowy                  | Dostawa, pomyślna instalacja i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci                                         | Wydane sprawozdanie z przyjęcia             | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Dostawa, pomyślna instalacja, testowanie, kalibracja, uruchomienie i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci, a następnie ostateczna integracja infrastruktury.                        |
| 40               | C2.II7 Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej                  | Kamień milowy                  | Umowa Podpis na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej                                    | Podpis umowy                                | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2024 | Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej (sprzęt, oprogramowanie i wsparcie oraz inne usługi).                                                  |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |                                                                                                    |                                                                                                        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                       |                                |                                               |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy                                                                                             | Cel                                                                                                    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                |
|                  | infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa)                                                                                                     |                                |                                               |                                             |                                               |                                                                                                    |                                                                                                        |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                |
| 41               | C2.1I7 Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa) | Cel                            | Dostawa i instalacja inteligentnych liczników | —                                           | Liczba                                        | 0                                                                                                  | 50000 dostarczono do EAC<br><br>15000 zainstalowanych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej     | KW. 3                                          | 2024 | Dostawa i odbiór co najmniej 50000 inteligentnych liczników energii elektrycznej do EAC oraz instalacja 15000 z tych liczników dla końcowych odbiorców energii elektrycznej, w tym osób fizycznych i prawnych. |
| 42               | C2.1I7 Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa) | Cel                            | Dostawa i instalacja inteligentnych liczników | —                                           | Liczba                                        | 50000 dostarczono do EAC<br><br>15000 zainstalowanych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej | 40 0 000 dostarczono do EAC<br><br>250000 zainstalowanych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej | KW. 2                                          | 2026 | Dostarczenie i przyjęcie 400000 inteligentnych liczników energii elektrycznej do EAC oraz instalacja 250000 z nich odbiorcom końcowym energii elektrycznej, w tym osobom fizycznym i prawnym.                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                  | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                             |                                |                                                                                                                          |                                                              | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | a infrastruktura pomiarowa)                                                 |                                |                                                                                                                          |                                                              |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43               | C2.1I8<br>Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie | Kamień milowy                  | Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa                           | Zatwierdzenie sprzętu i instalacja przez komisję przyjmującą | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Zakup i instalacja jednostki samochodowej i stałych jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w celu wdrożenia odpowiednich polityk mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44               | C2.1I8<br>Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie | Cel                            | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa                                                                     | —                                                            | % (wartość procentowa)                        | 0      | 10  | KW. 4                                          | 2025 | Osiągnięcie 10-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa poprzez monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i obliczanie krajowych współczynników emisji dla emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażanie współczynników emisji za pośrednictwem krajowego wykazu emisji gazów cieplarnianych danego kraju. Całkowite emisje odniesienia z gleb rolniczych w oparciu o krajowe sprawozdanie z inwentaryzacji dla danego kraju wynoszą 122,8 kt ekwiwalentu CO2 za 2019 r. |
| 45               | C2.1I9<br>Ochrona przeciwpożarowa lasów                                     | Kamień milowy                  | Podpisanie 8 umów/umów na zakup pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert | Podpisanie 8 umów/podpisów                                   | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2022 | Podpisanie 8 umów/umów z dostawcami na zakup pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych w celu przyczynienia się do przystosowania się do zmiany klimatu, zmniejszenia ryzyka wybuchu i ekspansji pożarów lasów oraz wzmocnienia ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażeni są obywatele, infrastruktura i lasy w wyniku ewentualnego pożaru.                                                              |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                         |                                |                                                                                         |                                                                                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                         |                                | na zakup samolotów gaśniczych                                                           |                                                                                                                         |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46               | C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów                                                                    | Kamień milowy                  | Dostawa statków powietrznych, pojazdów i sprzętu gaśniczego                             | Świadectwa odbioru wydane w związku z dostawą statków powietrznych, pojazdów i wyposażenia przeciwpożarowego            | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Dostawa i odbiór statków powietrznych, pojazdów i sprzętu gaśniczego.                                                                                                                                                                               |
| 47               | C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów                                                                    | Kamień milowy                  | Zakończenie świadczenia usług                                                           | Zaświadczenia o akceptacji wydane w celu potwierdzenia odbioru usług                                                    | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Zakończenie następujących usług: Operacje przeciwpożarowe i szkolenie pilota na typ statku powietrznego, 2) praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz 3) usługi dla 3 bezzałogowych statków powietrznych (UAV) – dronów.                           |
| 48               | C2.1I10 System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję | Kamień milowy                  | Ukończenie, instalacja i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem oraz szkolenie personelu | Wydanie certyfikatu ostatecznego przyjęcia dla systemu zarządzania rynkiem i weryfikacja ukończenia szkolenia personelu | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Ukończenie, instalacja i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem cypryjskiego rynku energii elektrycznej oraz szkolenie personelu operatora systemu przesyłowego w zakresie wprowadzonego systemu informacyjnego i powiązanych procedur operacyjnych. |

### **B.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

#### Inwestycja 11 (C2.1I11) Zakończenie izolacji energetycznej – Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”

Celem środka jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i bardziej konkurencyjnych hurtowych cen energii elektrycznej oraz umożliwienie zwiększonego wykorzystania energii elektrycznej z bardziej ekologicznych źródeł, w szczególności odnawialnych źródeł energii, poprzez podłączenie cypryjskiej sieci elektroenergetycznej do kontynentalnego systemu UE.

Inwestycja polega na ukończeniu i oddaniu do eksploatacji PCI 3.10.2 Połączenie międzysystemowe między Cyprzem a Grecją, które obejmuje stację przekształtnikową o mocy 1 000 MW na Cyprze oraz powiązaną infrastrukturę na Cyprze i Krecie, przyłączoną 898 km kabli podmorskich HVDC o mocy 1 000 MW. Oczekuje się, że będzie to część szerszej inwestycji w budowę transgranicznego połączenia międzysystemowego o łącznej długości 1 208 km między Kretą, Cyprzem i Izraelem. Oczekuje się, że różne części projektu otrzymają finansowanie z różnych źródeł, a mianowicie z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, instrumentu „Łącząc Europę”, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek komercyjnych i kapitału własnego.

Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje znaczących szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środki łagodzące mające na celu ochronę środowiska morskiego są należycie przestrzegane podczas realizacji projektu, jak określono w ocenie oddziaływania na środowisko i w pozwoleniu na budowę. Wszelkie środki określone w ramach OOS i oceny na podstawie dyrektywy 2000/60/WE jako niezbędne do zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) są włączane do projektu i przestrzegane na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### B.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)                                                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                               | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                         |                                                                           | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49               | C2.II11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia” | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących stacji przekształtnikowej HVDC w Kofinou oraz infrastruktury lądowej na Cyprze | Podpisana umowa dotycząca budowy stacji przetwarzania Kofinou             | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących stacji przetwarzania HVDC w Kofinou i infrastruktury lądowej na Cyprze po zabezpieczeniu odpowiednich źródeł finansowania poza RRF.                                                                                                                   |
| 50               | C2.II11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia” | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej                                                                            | Wydanie świadectwa przejęcia na potrzeby budowy stacji przekształtnikowej | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej, w tym instalacja urządzeń wysokiego napięcia i sterowania                                                                                                                                                                                        |
| 51               | C2.II11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania                                       | Kamień milowy                  | Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między                     | Zespół ds. odbioru produktów potwierdza skuteczność operacyjną projektu;  | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprem a Kretą (Grecja) w celu: Zakończenie izolacji energetycznej Cypru jako państwa członkowskiego UE oraz (2) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii (3) osiągnięcie krajowych celów |

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |     | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                   |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
|                  |                                           |                                |                         |                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok |                                                                  |
|                  | „Połączenie międzysystemowe EuroAsia”     |                                | Cyprem a Kretą (Grecja) | publiczne ogłoszenie o rozpoczęciu eksploatacji połączenia wzajemnego |                                               |        |     |                                                |     | klimatycznych określonych w krajowym planie w dziedzinie klimatu |

## **C. KOMPONENT 2.2: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT**

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie czystszej, inteligentniejszej, bezpieczniejszej i sprawedliwszej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie do przesunięcia międzygałęziowego z samochodów prywatnych na bardziej zrównoważone rodzaje transportu, takie jak transport publiczny, jazda na rowerze, chodzenie pieszo, oraz promowanie korzystania z pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także korzystania z systemów cyfrowych w sektorze transportu.

Komponent ten stanowi odpowiedź na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w zrównoważony transport (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C2.2R1): Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowe**

Celem środka jest wzmocnienie infrastruktury technologicznej, umożliwienie lepszego i skuteczniejszego monitorowania infrastruktury oraz wprowadzenie do niej inteligentnych elementów.

Reforma polega na opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego systemu transportowego w celu poprawy zarządzania mobilnością na obszarach miejskich i cypryjskiej sieci TEN-T, również poprzez poprawę współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Reforma obejmuje dostawę, instalację i podłączenie do krajowego punktu dostępu 300 czujników. Oczekuje się, że sprzęt ten będzie stanowił podstawę cyfryzacji sieci mobilności fizycznej w bazie danych systemu informacji geograficznej (GIS) oraz integracji usług w zakresie mobilności.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### **Reforma 2 (C2.2R2): Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych**

Celem środka jest ułatwienie stworzenia wydajnej infrastruktury elektromobilności do ładowania pojazdów elektrycznych.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Reforma ma na celu stworzenie mechanizmu (i) wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych oraz (ii) koordynacji analizy danych umożliwiającej skuteczne monitorowanie sieci, a także zapewnienie zgodności z prawem krajowym i unijnym.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

### Reforma 3 (C2.2R3): Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich

Celem reformy jest zapewnienie ram regulacyjnych w celu stworzenia bodźców do zastępowania starego i zanieczyszczającego taboru oraz stworzenie zachęt do stosowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie dojazdów i mobilności.

Reforma ta ustanawia ramy prawne umożliwiające wdrożenie środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko z kluczowych obszarów, takich jak strefy bezemisyjne, opłaty za poruszanie się pojazdów na niektórych obszarach oraz obowiązkowe korzystanie z pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych. Reforma jest wspierana przez inwestycję 3 (promowanie powszechnego korzystania z pojazdów elektrycznych, lekkich pojazdów elektrycznych i alternatywnych środków transportu).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

### Inwestycja 1 (C2.2I1): Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność

Celem tych środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do zwiększenia mobilności w miastach przy zastosowaniu rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska, poprawy środowiska miejskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Limassol i Larnace. Inwestycja obejmuje również środki mające na celu zwiększenie dostępności i bezpiecznego przemieszczania się pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych we wszystkich ośrodkach miejskich.

W szczególności inwestycja polega na wprowadzeniu dróg rowerowych, pasów dla autobusów i odpowiednich urządzeń ITS (tj. inteligentnego systemu sygnalizacji świetlnej z systemem pierwszeństwa autobusów), a także na wprowadzeniu stoisk rowerowych, schronisk dla autobusów oraz poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach. Obejmuje to również utworzenie stacji Park & Ride oraz odpowiednich urządzeń ITS, a także modernizację istniejącej sieci drogowej w ośrodkach miejskich (takich jak chodniki, przejścia dla pieszych, rowerzystów i/lub osób niepełnosprawnych, systemy ostrzegania osób niedowidzących, węzły parkingowe dla rowerów, rampy chodników).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

### Inwestycja 2 (C2.2I2): Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Celem środków jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do ułatwienia przejścia na elektromobilność i przyczynienia się do rozmieszczenia punktów ładowania.

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: instalację ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych; program dotacji na instalację ogólnodostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych; oraz (iii) program dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z odnawialnych źródeł energii (OZE).

#### Poddziałanie 1: instalacja ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Inwestycja polega na zainstalowaniu 10 stacji szybkiego ładowania jako projektu demonstracyjnego promującego elektromobilność. Zapewnia on dostęp do infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i w związku z tym oczekuje się, że przyczyni się do usunięcia inhibicji konsumentów dotyczących autonomii pojazdów elektrycznych. 10 stacji szybkiego ładowania umieszcza się w miejscach dostępnych publicznie, takich jak szpitale, duże ogólnodostępne parkingi lub poza budynkami usług publicznych (takimi jak ministerstwa lub sądy).



### Poddziałanie 2: program dotacji na instalację ogólnodostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw i władz lokalnych

System wspiera instalowanie punktów ładowania w publicznie dostępnych obszarach będących własnością przedsiębiorstw lub władz lokalnych.

### Poddziałanie 3: system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z OZE

System zapewnia zachęty finansowe w celu promowania rozwoju niezbędnej infrastruktury dla elektromobilności, w szczególności poprzez ładowanie pojazdów elektrycznych z OZE. System dotacji obejmuje instalację systemów fotowoltaicznych i urządzeń ładowania w budynkach mieszkalnych do ładowania prywatnych pojazdów elektrycznych oraz finansowanie władz lokalnych/publicznych w celu budowy publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że energia elektryczna do publicznych punktów ładowania będzie w dużej mierze wytwarzana z OZE.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### Inwestycja 3 (C2.2I3): Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych

Celem środka jest promowanie zakupu pojazdów elektrycznych, lekkich pojazdów elektrycznych (tj. samochodów emitujących mniej niż 50 g/km CO<sub>2</sub>), rowerów elektrycznych oraz publicznych lub niezmotoryzowanych środków transportu (takich jak autobus, rowery), przy jednoczesnym stopniowym usuwaniu z ruchu starszych pojazdów zanieczyszczających środowisko. Oczekuje się, że inwestycja uzupełni reformę 3 (stopniowe stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach).

Inwestycja składa się z trzech poddziałań: rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze instytucji rządowych i samorządowych; system wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych; oraz (iii) program złomowania dla najbardziej zanieczyszczających pojazdów w połączeniu z zachętami do korzystania z możliwości mobilności niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń lub mobilności niskoemisyjnej.

### Poddziałanie 1: rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

Inwestycja obejmuje środki mające na celu rozpoczęcie stopniowego zastępowania rządowej floty pojazdów konwencjonalnych pojazdami elektrycznymi oraz promowanie przejścia na elektromobilność. Obejmuje on zakup 100 pojazdów elektrycznych na potrzeby sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz instalację odpowiednich punktów ładowania w obiektach sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Oczekuje się, że będzie to projekt demonstracyjny promujący elektromobilność wśród ogółu społeczeństwa.

### Poddziałanie 2: program wsparcia na rzecz zakupu pojazdów elektrycznych

Program zapewnia zachęty, w formie dotacji, do zakupu i rejestracji pojazdów elektrycznych oraz do zakupu rowerów elektrycznych. Jest on bezpośrednio związany z reformą 3, „Progresywne wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich”, jako środek równoległy, wspierający i uzupełniający.

Poddziałanie 3: program złomowania dla najbardziej zanieczyszczających pojazdów w połączeniu z zachętami do korzystania z możliwości mobilności niezwiązanej z emisją zanieczyszczeń i mobilności niskoemisyjnej

System zachęca kierowców do rezygnacji ze starszych i bardziej zanieczyszczających pojazdów w zamian za alternatywne opcje mobilności, takie jak zakup pojazdu LEV lub rowerów elektrycznych lub bezpłatnych rocznych biletów autobusowych. Oczekuje się, że usunięcie starszych pojazdów przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, a także do złagodzenia jego wpływu na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i hałasu. Złomowane pojazdy są poddawane recyklingowi przez licencjonowanych podmiotów zajmujących się recyklingiem. Pierwszeństwo przyznaje się najstarszym pojazdom, które mają być złomowane.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

**C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)                                                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                          |                                |                                                                                |                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52               | C2.2R1<br>Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego o technologie cyfrowe                                                      | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 150 czujników                                 | —                                                   | Liczba                                        | 0      | 150 | KW. 1                                          | 2024 | Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników ruchu w celu cyfryzacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                          |
| 53               | C2.2R1<br>Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego o technologie cyfrowe                                                      | Cel                            | Dostawa i instalacja łącznie 300 czujników                                     | —                                                   | Liczba                                        | 150    | 300 | KW. 4                                          | 2025 | Dostawa, instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników ruchu w celu cyfryzacji sieci i wspierania rozwoju inteligentnego systemu transportowego.                                                                                                                                                                                                                              |
| 54               | C2.2R2<br>Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz wydajnego rynku ładowania | Kamień milowy                  | Wejście w życie przepisów dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Wejście w życie przepisów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz efektywnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych.<br>Ramy regulacyjne promują: Mechanizm wdrażania i monitorowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych; oraz 2) skoordynowana analiza danych umożliwiająca skuteczne monitorowanie sieci, a także zapewnienie zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi. |

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)                                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                  | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                   | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                        |                                                                                               | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | pojazdów elektrycznych                                                                                                    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                               |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55               | C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich | Kamień milowy                  | Wejście w życie aktów ustawodawczych /administracyjnych związanych ze stopniowym wycofywaniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów | Przepis w aktach ustawodawczych/administracyjnych wskazujący na wejście w życie ustawodawstwa | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych dotyczących wyłączenia pojazdów zanieczyszczających z kluczowych obszarów/operacji. Akty ustawodawcze/administracyjne tworzą podstawę prawną do egzekwowania przyjęcia środków ograniczających związanych z ruchem pojazdów silnikowych w celu stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów.      |
| 56               | C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich | Kamień milowy                  | Wdrożenie co najmniej dwóch środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko                                | Wdrożenie dwóch środków                                                                       | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Skuteczne są co najmniej dwa środki mające na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających z kluczowych obszarów/operacji, takich jak strefy bezemisyjne, nakładanie opłat za poruszanie się pojazdów na niektórych obszarach, stosowanie obowiązkowych środków dotyczących użytkowania pojazdów elektrycznych w niektórych operacjach transportowych lub środki równoważne. |
| 57               | C2.2I1 Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność                 | Kamień milowy                  | Podpisywanie umów na roboty budowlane związane ze zrównoważoną infrastrukturą transportową i instalacjami pomocniczymi                 | Podpisane umowy                                                                               | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2024 | Podpisanie umów dotyczących: 1) budowy dróg rowerowych, pasów dla autobusów oraz stacji parkowania i przejazdu w ramach projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) oraz 2) zapewnienia urządzeń pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem, w tym parkingów rowerowych i przejść dla pieszych, rowerzystów lub osób niepełnosprawnych.                    |

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |       | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                           |                                |                                                                                                                          |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel   | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58               | C2.2I1 Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność | Cel                            | Zakończenie prac budowlanych na odcinku co najmniej 52 km zrównoważonych szlaków transportowych                          | —                                           | Liczba                                        | 0      | 52    | KW. 1                                          | 2026 | Ukończenie prac budowlanych dotyczących co najmniej 52 km zrównoważonych szlaków transportowych, w tym co najmniej 33 km szlaków rowerowych, co najmniej 11 km pasów dla autobusów i co najmniej 8 km przejść.                                                             |
| 59               | C2.2I1 Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność | Cel                            | Zakończenie prac budowlanych dotyczących co najmniej 644 instalacji pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem | —                                           | Liczba                                        | 0      | 644   | KW. 1                                          | 2026 | Zakończenie prac budowlanych w zakresie co najmniej 644 instalacji pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem, w tym co najmniej 4 stacje parków i przejazdów, co najmniej 40 skrzyżowań, co najmniej 300 ramp, co najmniej 300 węzłów parkingowych dla rowerów. |
| 60               | C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności                                                         | Cel                            | Instalacja co najmniej 330 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie                                            | —                                           | Liczba                                        | 0      | 330   | KW. 4                                          | 2024 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia zakupiono i zainstalowano co najmniej 330 punktów ładowania w budynkach publicznych, władzach lokalnych, przedsiębiorstwach lub prywatnych gospodarstwach domowych.                                                  |
| 61               | C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności                                                         | Cel                            | Instalacja co najmniej 1200 punktów ładowania ze względu na                                                              | —                                           | Liczba                                        | 330    | 1 200 | KW. 2                                          | 2026 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia zakupiono i zainstalowano co najmniej 1200 punktów ładowania w budynkach publicznych, władzach lokalnych,                                                                                                            |

| Numer porządkowy | Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |       | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                  |                                |                                                                                       |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel   | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                                  |                                | przyznane wsparcie                                                                    |                                             |                                               |        |       |                                                |      | przedsiębiorstwach lub prywatnych gospodarstwach domowych.                                                                                                                                                                                                  |
| 62a              | C2.2I3 Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznaniem wsparciem | —                                           | Liczba                                        | 0      | 1523  | KW. 4                                          | 2024 | Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia i zamówień publicznych zakupiono co najmniej 1523 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowery.                                                                                |
| 63a              | C2.2I3 Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznaniem wsparciem | —                                           | Liczba                                        | 1523   | 4335  | KW. 2                                          | 2026 | Ze względu na wsparcie przyznane w ramach systemu wsparcia i zamówień publicznych zakupiono co najmniej 4335 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.                                                                               |
| 64               | C2.2I3 Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych | Cel                            | Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych w związku z przyznaniem wsparciem                | —                                           | Liczba                                        | 0      | 1 000 | KW. 4                                          | 2024 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia zezłomowano co najmniej 1000 pojazdów wysokoemisyjnych i zastąpiono je rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi oraz pojazdami bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi (poniżej 50 g CO2/km). |
| 65               | C2.2I3 Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych | Cel                            | Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych w związku z przyznaniem wsparciem                | —                                           | Liczba                                        | 1 000  | 1 950 | KW. 2                                          | 2026 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia co najmniej 1950 pojazdów wysokoemisyjnych zezłomowanych i zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami niskoemisyjnymi (poniżej 50 g CO2/km).                     |

## **D. KOMPONENT 2.3: INTELIGENTNA I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy nieefektywności w gospodarce wodnej. Celem tego komponentu jest zapewnienie odpowiedniego i nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę pitną dobrej jakości, maksymalizacja infrastruktury systemów kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie; ograniczenie strat wody, poboru wody bez dochodów i wód gruntowych, poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, poprawa efektywności operacyjnej usług świadczonych na rzecz konsumentów dzięki postępowi technologicznemu oraz zapewnienie przejrzystości transakcji finansowych.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie gospodarki wodnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C2.3R1): Reforma zarządzania zasobami wodnymi**

Celem środka jest określenie działań służących wyeliminowaniu słabości strukturalnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi na Cyprze oraz poprawie jego efektywności i zrównoważonego charakteru.

Reforma polega na utworzeniu grupy roboczej wysokiego szczebla (zwanej dalej „grupą roboczą”) kierowanej przez Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Dyrekcji Generalnej ds. Programów Europejskich, Koordynacji i Rozwoju oraz wszystkich rad ds. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, a także organów koordynujących administrację lokalną w celu reprezentowania wszystkich zainteresowanych stron w krajowej gospodarce wodnej. Grupa robocza pełni rolę organu współpracy między różnymi organami gospodarki wodnej oraz organu koordynującego i monitorującego realizację proponowanych inwestycji i działań. Grupa robocza zaproponuje plan działania zawierający niezbędne środki regulacyjne i dostosowawcze, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych 10–15 lat. Celem proponowanego planu działania jest (i) zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez łączenie okręgowych rad wodno-kanalizacyjnych, (ii) zmniejszenie ilości wody nie pochodzącej z dochodów, (iii) poprawa zużycia wody oraz (iv) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego. Grupa robocza koordynuje i monitoruje realizację planu działania oraz zapewnia właściwym organom gospodarki wodnej niezbędną pomoc techniczną w realizacji reform, jak również inwestycji objętych komponentem.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

#### **Inwestycja 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement**

Celem środka jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez ulepszoną infrastrukturę przewoźniczą o zwiększonej przepustowości kanałów między kluczowymi źródłami wody (takimi jak oczyszczalnie wody) a obszarami konsumpcji. Inwestycja przyczynia się również do

zminimalizowania strat wody i występowania awarii, poprawy jakości wody poprzez mieszanie wody odsalanej i rafinowanej, zanim dotrze ona do konsumentów końcowych, oraz do osiągnięcia oszczędności energii poprzez ograniczenie pompowania wody.

Środek polega na budowie wymiany istniejącego przenośnika wody. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań topograficznych i ocen oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu ww. czynności wstępnych i wydaniu niezbędnych pozwoleń Departament Gospodarki Wodnej powierza roboty budowlane wykonawcy, który zostanie wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania robót.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 2 (C2.3I2): Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody

Celem środka jest poprawa jakości wody, zmniejszenie zużycia energii i kosztów produkcji wody pitnej poprzez ograniczenie zapotrzebowania na odsalanie wody, a także zmniejszenie zakłóceń w dostawach i dystrybucji wody.

Środek polega na modernizacji oczyszczalni ścieków Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou. Obejmuje to zastąpienie istniejącej infrastruktury chlorowania dla tych pięciu oczyszczalni ścieków, instalację urządzeń do polerowania węgla aktywowanego w Limassol, Asprokremmos i Tersefanou, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m<sup>3</sup>/dobę oraz modernizację systemu monitorowania i kontroli oraz jego systemu automatyzacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 3 (C2.3I3): Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego

Celem środka jest poprawa efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększenie zdolności operacyjnych właściwych organów. Środek ten ma na celu zmniejszenie ryzyka zakłóceń w działalności gospodarczej poprzez zabezpieczenie różnych systemów przed atakami cybernetycznymi i fizycznymi, zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie wydajności, zmniejszenie ilości wody nie pochodzącej z dochodów w nawadnianiu poprzez poprawę infrastruktury i zdolności monitorowania oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia o dużym wpływie na środowisko oraz skutków przedłużających się suszy poprzez ścisłe zarządzanie zasobami wodnymi i prognozowanie.

Środek ten polega na stworzeniu zintegrowanej platformy składającej się z szeregu podsystemów, w ramach której każdy z nich musi sprostać kluczowym wyzwaniom, w tym w zakresie jakości wody, zarządzania powodzią, zarządzania popytem na wodę i alokacji wody do celów nawadniania, efektywności energetycznej, a także bezpieczeństwa cybernetycznego i fizycznego. Wdrożenie środków obejmuje: zainstalowanie 500 czujników hydraulicznych i wysokiej jakości we wszystkich jeziorach, zbiornikach, rzekach, a także w sieci transportu wodnego, aż do poziomu społeczności; instalację liczników energii w celu monitorowania zużycia energii przez pompownie, które są przesyłane i przechowywane w bazie danych; platforma oprogramowania powiązana z inteligentną analizą i metodami wspomagającymi proces decyzyjny w odniesieniu do produkcji wody z różnych źródeł (odsalanie i uzdatnianie wody ze zbiorników), z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw wody, kosztów produkcji wody w różnych systemach i prognoz suszy. Ponadto środek ten ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem fizycznym za pomocą narzędzi służących zwiększeniu ochrony systemów ICT. Projekt jest realizowany poprzez następującą kolejność działań: szczegółową analizę wymogów z pomocą wyspecjalizowanych



konsultantów; zakup i instalacja urządzeń; oraz wdrożenie, ocena i uruchomienie podsystemów informatycznych.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 4 (C2.3I4): Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Celem środka jest zwiększenie efektywności operacyjnej i energetycznej poprzez cyfryzację Rady ds. kanalizacji i odprowadzania ścieków w Larnace, Zarządu Wodnego Larnaki i Rady Wodnej Limassol, w szczególności poprzez modernizację funkcjonowania i usług organizacji oraz integrację systemów informatycznych wykorzystywanych obecnie w jednolitym systemie funkcjonowania w chmurze.

Środek składa się z szeregu inteligentnych i cyfrowych modernizacji w każdej z trzech organizacji: Rada ds. kanalizacji i odprowadzania ścieków w Larnace podejmuje środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii przez oczyszczalnię ścieków w Larnace za pomocą rozwiązań słonecznych i biogazowych. (II) Rada Wodna w Larnace zainstaluje czujniki jakości wody i ciśnienia w swoich sieciach dystrybucyjnych i w związku z tym oczekuje się, że zastąpi co najmniej 50 % konwencjonalnych liczników dla konsumentów inteligentnymi licznikami. Ponadto opracowuje ona narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w sprawie cyfrowego bliźniaka oraz bank danych. Systemy te pobierają informacje z zainstalowanych czujników, inteligentnych wodomierzy i istniejących systemów w celu dokładnego oszacowania przepływu wody, ciśnienia i jakości wody w celu szybkiego wykrywania zdarzeń. (III) Rada Wodna Limassol zastępuje konwencjonalne liczniki dla konsumentów automatycznymi inteligentnymi licznikami oraz instaluje czujniki ciśnienia i jakości do monitorowania infrastruktury i rozwoju innowacyjnych usług dla klientów, takich jak wczesne ostrzeżenie w przypadku wycieku. Ponadto oczekuje się, że zaprojektuje dostosowane do indywidualnych potrzeb oprogramowanie łączące wszystkie jego operacje i będzie wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 5 (C2.3I5): Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody

Celem środka jest złagodzenie negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, środowiska, obiektów kultury i dochodów z powodzi poprzez zarządzanie ryzykiem powodziowym. Celem szczegółowym wynikającym z działań, które mają zostać zrealizowane, jest ograniczenie erozji spowodowanej ekstremalnymi spływami wody, zarówno na obszarach rolniczych, jak i miejskich.

Środek ten obejmuje szereg środków przeciwpowodziowych i zbierania wody. Prace skupiają się na trzech obszarach, a mianowicie Livadia, Kladeri i centrum Nikozji, w następujący sposób: w Livadia gmina Larnaca zmodernizuje i osiedli kanały powodziowe poprzez poprawę koryta rzeki i brzegów rzek. na obszarze Kladeri gmina Ypsonas zbuduje kompletną sieć zbierania wody deszczowej o długości 4600 metrów w celu pokrycia obszaru kończącego się 35 basenów absorpcyjnych. w Nikozji gmina Nikozja wybrała już osiem obszarów, na których zostanie zbudowany kompletny system kanalizacyjny. Prace obejmują przebudowę ulic i chodników oraz rozbudowę sieci wód opadowych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 6 (C2.3I6): Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki

Celem środka jest zwiększenie adekwatności wody do potrzeb rad wodnych Nikozji i Larnaki.

Środek przewiduje budowę trzech zbiorników wodnych nowej generacji ze stali szklanej (GLS) o łącznej powierzchni 26 000 m<sup>3</sup> w regionie Nikozji oraz budowę<sup>zbiornika</sup> wodnego o długości 10 000 m<sup>3</sup> na wyznaczonym obszarze w Klavdia w Larnace.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycja 8 (C2.3I8) Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Celem środka jest ochrona ekosystemów morskich poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej Departamentu Rybołówstwa i Badań Morskich do szybkiego, odpowiedniego i skutecznego reagowania na incydenty od zanieczyszczenia ropą naftową do zanieczyszczenia morza.

Środek polega na zakupie trzech statków do zwalczania zanieczyszczeń z możliwością prowadzenia autonomicznych operacji odzyskiwania ropy naftowej, z których dwa będą działać w pobliżu linii brzegowej, a większa na pełnym morzu, jak również zakup dwóch autonomicznych jednostek rozpylających ropę naftową.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                               | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                      |                                |                                                                                     |                                                                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66               | C2.3R1<br>Reforma zarządzania zasobami wodnymi       | Kamień milowy                  | Przyjęcie planu działania w zakresie gospodarki wodnej                              | Publikacja planu działania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2025 | Przyjęcie planu działania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi wraz ze środkami regulacyjnymi i przystosowawczymi. Cele proponowanego planu działania są następujące: 1) pomoc w połączeniu okręgowych zarządów wodno-kanalizacyjnych, 2) zmniejszenie ilości wody nie pochodowej (3) poprawa zużycia wody oraz 4) poprawa bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego.                                                |
| 67               | C2.3I1<br>Zastępstwo konveyora Choirokitia-Famagusta | Kamień milowy                  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert | Opublikowane zaproszenie do składania ofert na roboty zastępcze przenośnika                                     | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2023 | Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert po zakończeniu szczegółowego projektu zastąpienia konveyora Choirokitia-Famagusta, w tym zestawienia ilości według ilości, topografii, pozwoleń, innych badań technicznych i środowiskowych oraz udzielania licencji. Ukończona ocena oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach (127(I)/2018)/procedury udzielania zamówień publicznych (ustawa 73(I)/2016). |
| 68               | C2.3I1                                               | Cel                            | Instalacja nowego                                                                   |                                                                                                                 | Liczba                                        | 0      | 20  | KW. 2                                          | 2026 | Zakończenie budowy i instalacji nowego gazociągu o całkowitej długości 20 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                       | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                     |                                |                                                                                                                                                              |                                                                                   | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Zastępstwo konveyora Choirokitia-Famagusta                          |                                | gazociągu o całkowitej długości 20 km                                                                                                                        |                                                                                   |                                               |        |     |                                                |      | oraz eksploatacja urządzeń. Wykwalifikowane biuro inżynierskie weryfikuje wykonane prace.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69a              | C2.3I2 Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody | Kamień milowy                  | Zakończenie prac związanych z instalacją urządzeń do polerowania węgla aktywowanego w Tersefanou, Asprokremmos i Limassol w oczyszczalniach wody w Limassolu | Certyfikaty wydane przez inżyniera projektu w odniesieniu do każdej z trzech umów | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2024 | Zakończenie prac związanych z instalacją urządzeń do polerowania węgla aktywowanego pojemność oczyszczalni ścieków <sup>Tersefanou</sup> 30000 m <sup>3</sup> /dobę; b) pojemność zakładu uzdatniania <sup>wody</sup> w Asprokremmos 30 000 m <sup>3</sup> /dobę; oraz C) pojemność zakładu uzdatniania <sup>wody</sup> w Limassol 20 000 m <sup>3</sup> 3 dziennie. |
| 69b              | C2.3I2 Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody | Kamień milowy                  | Zakończenie prac związanych z wymianą infrastruktury chlorowania dla pięciu oczyszczalni ścieków                                                             | Zakończenie prac przez inżyniera projektu                                         | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2025 | Zakończenie prac związanych z wymianą infrastruktury chlorowania dla oczyszczalni ścieków Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou.                                                                                                                                                                                                                    |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                   | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                     |                                |                                                                                                    |                                                                                                                               | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70               | C2.3I2<br>Oczyszczalnie wody:<br>modernizacja w celu poprawy jakości wody                           | Cel                            | Zakończenie prac rozbudowy i systemu automatyzacji w Zakładzie Uzdatniania Wodociągów Asprokremmos |                                                                                                                               | Liczba                                        | 0      | 10 000 | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie prac skutkujących zwiększeniem przepustowości oczyszczalni ścieków Asprokremmos o 10 000 m³/dzień, w tym modernizacja systemu monitoringu i kontroli oraz systemu automatyzacji.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71               | C2.3I3<br>Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego | Kamień milowy                  | Zakończenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu projektowego systemu                          | Zatwierdzenie szczegółowego dokumentu analizy wymagań i projektu systemu przez Komitet Sterujący Departamentu Rozwoju Wodnego | —                                             | —      | —      | KW. 2                                          | 2022 | W dokumencie dotyczącym analizy wymogów i projektu systemu opisuje się wszystkie aspekty, cechy i funkcje systemu, w tym: czujniki jakości, czujniki operacyjne (takie jak przepływ, poziom i ciśnienie), liczniki energii, urządzenia komunikacyjne, sprzęt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie). Szczegółowa analiza wymagań i projekt systemu określają dokładną liczbę i rodzaj urządzeń wymaganych do realizacji tego projektu. |
| 72               | C2.3I3<br>Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 50 % sprzętu                                                      |                                                                                                                               | % Procent                                     | 0      | 50     | KW. 1                                          | 2024 | Dostawa i instalacja co najmniej 50 % całkowitej liczby jednostek określonych w analizie i projekcie systemu szczegółowych wymogów (czujniki jakości, urządzenia komunikacyjne i liczniki jakości).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73               | C2.3I3                                                                                              | Kamień milowy                  | Zakończenie w pełni                                                                                | Zespół ds. realizacji                                                                                                         | —                                             | —      | —      | KW. 2                                          | 2026 | Ukończenie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania kontrolą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                            | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                           |                                |                                                                                  |                                                                                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego |                                | funkcjonalnego zintegrowanego systemu monitorowania i kontroli gospodarki wodnej | projektu Departamentu Rozwoju Wodnego i odpowiedzialny urzędnik zatwierdza działanie i funkcjonalność całego systemu |                                               |        |     |                                                |      | który obejmuje sprawdzenie, czy system jest w stanie na wczesnym etapie wykrywać zdarzenia wymagające natychmiastowych działań ze strony personelu Departamentu Gospodarki Wodnej. System musi być w stanie automatycznie reagować na określone zdarzenia, a jednocześnie ostrzegać operatorów i/lub opinię publiczną. System musi być w stanie gromadzić i analizować dużą ilość danych, które mogą być wykorzystywane do prognozowania i wspomagania procesu decyzyjnego. |
| 74a              | C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                            | Cel                            | Dostawa i instalacja fotowoltaiki w oczyszczalni ścieków w Larnace               |                                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 700 | KW. 1                                          | 2023 | Dostawa i instalacja urządzeń fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Larnace o mocy co najmniej 700 kW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74b              | C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                            | Cel                            | Dostawa i instalacja biogazowni w oczyszczalni ścieków w Larnace                 |                                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 90  | KW. 2                                          | 2026 | Dostawa i instalacja biogazowni w oczyszczalni ścieków Larnaca o mocy co najmniej 90 KW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75               | C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami                                                  | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników                                   |                                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 200 | KW. 4                                          | 2024 | Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia w sieciach wodociągowych Larnaki i Limassol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                 | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |         | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                |                                |                                                                                                                                                                                   |                                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel     | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | wodno-kanalizacyjny mi                                         |                                | jakości i ciśnienia                                                                                                                                                               |                                                             |                                               |        |         |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 76a              | C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi | Cel                            | Instalacja i eksploatacja co najmniej 100000 inteligentnych liczników                                                                                                             |                                                             | Liczba                                        | 0      | 100 000 | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 100000 działających inteligentnych liczników (dostarczających odczyty zużycia) oraz kompletny inteligentny system dozoru wody, system monitorowania, a także zainstalowane i operacyjne systemy sterowania i wsparcia w Larnace i Limassol.                   |
| 76b              | C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi | Cel                            | Opracowanie narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji Digital Twin i banku danych w Larnace oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania w Limassol |                                                             | Liczba                                        | 0      | 2       | KW. 2                                          | 2026 | Opracowanie i uruchomienie narzędzia wspierającego decyzje Digital Twin i banku danych w Larnace; projektowane jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb oprogramowanie łączące wszystkie jego operacje i wspierające podejmowanie decyzji w Limassol w oparciu o dane. |
| 77a              | C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i odprowadzanie wody           | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na                                                                                                        | Zespół zarządzający projektem poświadcza zakończenie budowy | —                                             | —      | —       | KW. 4                                          | 2022 | Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników w Agios Antonios, Old City, Likavitos i Agioi Omologites w Nikozji o łącznej długości ok. 6,5 km.                                                                                                 |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                 | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                       |                                |                                                                                                              |                                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                       |                                | obszarach Nikozji                                                                                            |                                                             |                                               |        |        |                                                |      |                                                                                                                                                                   |
| 77b              | C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody  | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na obszarach Nikozji                 | Zespół zarządzający projektem poświadcza zakończenie budowy | —                                             | —      | —      | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie budowy sieci odwadniania oraz przebudowę ulic i chodników na pozostałych czterech obszarach Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites oraz w Nikozji. |
| 78               | C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody  | Kamień milowy                  | Zakończenie robót budowlanych związanych z systemem zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri |                                                             | —                                             | —      | —      | KW. 2                                          | 2024 | Zakończenie budowy systemu zbierania i recyklingu wód opadowych obejmującego całkowitą powierzchnię systemu zbierania wody 4,5 km na obszarze Kladeri.            |
| 79               | C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody  | Kamień milowy                  | Zakończenie robót budowlanych dotyczących kanału powodziowego w Livadia                                      | Zespół zarządzający projektem poświadcza zakończenie budowy |                                               |        |        | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie robót budowlanych związanych z kanałem zalewowym o łącznej przepustowości ok. 30 000 m³ w Livadia.                                                    |
| 80               | C2.3I6 Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach | Cel                            | Zakończenie budowy dwóch pokrytych szkłem                                                                    |                                                             | Liczba                                        | 0      | 16 000 | KW. 2                                          | 2024 | Zakończenie budowy dwóch szklanych zbiorników stalowych o łącznej pojemności 16 000 m³                                                                            |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Nikozji i Larnaki                                                                               |                                | zbiorników stalowych                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                               |        |        |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 81               | C2.3I6<br>Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki                      | Cel                            | Zakończenie budowy trzech szklanych zbiorników stalowych i 1 betonowego zbiornika wody                                                         |                                                                                                                                                 | Liczba                                        | 16 000 | 36 000 | KW. 2                                          | 2025 | Zakończenie budowy trzech szklanych zbiorników stalowych i jednego betonowego zbiornika wodnego o łącznej pojemności 36 000 m³.                                                                                                                                                                                                                   |
| 84               | C2.3I8<br>Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej | Kamień milowy                  | Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz akceptacja trzech statków i dwóch systemów oprysków z powietrza | Sprawozdawczość eksperta i wydanie świadectwa jakości dotyczącego skuteczności operacyjnej i akceptacji statków i systemów oprysków z powietrza | —                                             | —      | —      | KW. 1                                          | 2025 | Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i przyjęcie trzech statków (jeden statek o długości w przybliżeniu 25 m do prowadzenia działalności w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru i dwa statki o długości w przybliżeniu 8–11 m do eksploatacji na wodach przybrzeżnych oraz dwa systemy oprysków z powietrza. |

## **E. KOMPONENT 3.1: NOWY MODEL WZROSTU I DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI**

Komponent ten dotyczy wyzwań gospodarki cypryjskiej w zakresie konkurencyjności, wydajności i inwestycji, a także nadmiernego polegania na niektórych sektorach gospodarki, takich jak turystyka.

Celem tego komponentu jest pomoc gospodarce w przejściu do nowego modelu wzrostu gospodarczego (Europejskie Centrum Zrównoważonego Biznesu i Handlu) poprzez podjęcie następujących wyzwań sektorowych:

Sektor pierwotny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora rolnictwa, przede wszystkim poprzez agrotechnologię i ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badawczymi.

Sektor drugorzędny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora produkcji lekkiej, który skupia się na obszarach takich jak zielone technologie i agrotech.

Zrównoważona turystyka: celem jest rozwój silnej agroturystyki i zrównoważonej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej oraz przyciągnięcie turystów zajmujących się zdrowiem i dobrostanem poprzez konkurencyjną i cieszącą się renomą opiekę zdrowotną.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (z naciskiem na gospodarowanie odpadami): celem jest pomoc w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez lepsze wykorzystanie surowców, ograniczenie ilości odpadów, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i przejście na energię ze źródeł odnawialnych w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, ochrony dobrostanu społecznego i budowania odpornej gospodarki. Komponent przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczącego „koncentrowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową” oraz „gospodarkę wodną i gospodarkę odpadami” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.), „koncentrowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na zrównoważonym transporcie, środowisku” oraz „środowisku, w szczególności gospodarce odpadami i gospodarką wodną” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Podkomponent 3.1.1 Odporny i konkurencyjny sektor pierwotny**

##### **Reforma 1 (C3.1R1): Przeniesienie praktyk rolniczych z XX w. do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych**

Celem reformy jest sprostanie wyzwaniom w sektorze pierwotnym, takim jak niska wydajność i brak wiedzy technologicznej, poprzez ustanowienie scentralizowanego modelu operacyjnego poprzez ścisłą współpracę między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uniwersytetami.

Reforma polega na ustanowieniu cypryjskiego Instytutu Badań Rolniczych jako krajowego centrum doskonałości w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz na wzmocnieniu współpracy między Instytutem Badań Rolniczych a uniwersytetami w celu opracowania nowych programów nauczania.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

### Reforma 2 (C3.1R2): Platforma internetowa służąca poprawie symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Celem reformy jest zaradzenie długotrwałym niedociągnięciom łańcucha dostaw świeżych produktów, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikowalności, zakłóceń cen rynkowych i asymetrii informacyjnej, która osłabia pozycję producentów na rynku.

Reforma obejmuje nową ustawę o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów. Organizacjom producentów oferuje się platformę dostosowaną do specyfiki rynku Cypru, aby rozpocząć współpracę.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### Reforma 3 (C3.1R3): Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i trwałości sektora pierwotnego poprzez promowanie agrotechnologii, zaawansowanej reprodukcji i poprawy genomowej owiec i kóz w celu optymalizacji produkcji przetworów mlecznych.

Reforma obejmuje wsparcie dla hodowców owiec i kóz w celu poprawy prowadzenia rejestrów w gospodarstwie, procesów produkcji, działań w zakresie oceny jakości produktów oraz udziału w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN, który zapewnia im zaawansowaną wiedzę i wytyczne dotyczące wartości genetycznej zwierząt. Umożliwi to rolnikom podejmowanie świadomych decyzji w sprawie rozmnażania zwierząt w celu poprawy wydajności, przede wszystkim pod względem produkcji mleka.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### Inwestycja 2 (C3.1I2): Wzmocnienie istniejących izotopowych baz danych cypryjskiej tradycyjnej żywności/napojów poprzez opracowanie platformy łańcucha blokowego w celu zapewnienia ich tożsamości

Celem środka jest opracowanie mechanizmu i odpowiedniej do zakładanego celu metodyki weryfikacji autentyczności cypryjskich produktów, a także ogólnie europejskiej żywności, z wykorzystaniem stabilnych izotopowych baz danych, a tym samym z wykorzystaniem badań i technologii. W szczególności w ramach środka należy opracować metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (produkty mleczne, miód i napoje spirytusowe), na które fałszowanie i oszustwa mają znaczący wpływ.

Inwestycja polega na ustanowieniu sieci wiedzy fachowej, która będzie informowała zainteresowane strony z sektora regulacji i produkcji o kwestiach i problemach związanych z autentycznością żywności, istniejących zbiorów danych, dostępnych metodach oraz bezpiecznej wymianie danych i informacji. Ponadto opracowuje odpowiednią do potrzeb metodykę weryfikacji w odniesieniu do co najmniej trzech obszarów autentyczności (produkty mleczne, miód i napoje spirytusowe), na które w znacznym stopniu wpływa fałszowanie i oszustwa. Ponadto promuje ona transfer wiedzy na temat wyników bazy danych do zainteresowanych stron przemysłu spożywczego, organów regulacyjnych, wykonawczych, badawczych i konsumenckich oraz tworzy konfigurowalną sieć i mobilne planowanie zasobów przedsiębiorstw, które może przekształcić dowolny łańcuch dostaw oparty na papierze w technologie cyfrowe.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

### Inwestycja 3 (C3.1I3): Podnoszenie kwalifikacji istniejącej społeczności rolniczej i profesjonalizacja przyszłej siły roboczej poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Celem działania jest podnoszenie kwalifikacji społeczności rolniczej poprzez transfer wiedzy i promowanie innowacji. W ten sposób ma on na celu wspieranie bardziej konkurencyjnego sektora rolnego o większym potencjale poprzez budowanie zdolności i transfer wiedzy.

Inwestycja polega na przyznaniu dziesięciu stypendiów w sektorze rolnym, każdy w wysokości 10 000 EUR, na wsparcie rozwoju przyszłej siły roboczej w tym sektorze. Wspiera on również transfer wiedzy i innowacji w ramach istniejącej siły roboczej poprzez wykorzystanie systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa połączonego ze środowiskiem akademickim, wypełniając lukę między praktycznym zastosowaniem z jednej strony a wiedzą, nauką, doświadczeniem i badaniami z drugiej strony.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2022 r.

### **Podkomponent 3.1.2 Innowacyjny i konkurencyjny sektor wtórny**

#### **Inwestycja 5 (C3.1I5): Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”**

Celem środka jest ustanowienie marki cypryjskich produktów w celu promowania ich wywozu.

Inwestycja polega na opracowaniu planów działania opartych na dwóch badaniach: a) jeden dotyczący utworzenia krajowej tożsamości handlowej „Made in Cyprus” (marking) skupiający się na jakości i cechach strukturalnych cypryjskich produktów i usług w połączeniu z elementami tradycji i historii wyspy oraz b) badanie na rzecz wdrożenia strategii dotyczącej sera halloumi w celu zwiększenia jego odrębności jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.

#### **Inwestycja 6 (C3.1I6): Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi**

Celem środka jest wzmocnienie odporności sektora rolnego, wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej i ostatecznie przyspieszenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Środek ten ma na celu zachęcenie do inwestowania w nowe przedsiębiorstwa lub w postęp technologiczny istniejących przedsiębiorstw, co pomoże im wprowadzić na rynek ulepszone produkty, zwiększyć wydajność i wzmocnić ich perspektywy wzrostu, tworzyć lokalne miejsca pracy i stanowić podstawę trwałego wzrostu całej gospodarki.

Inwestycja polega na wykorzystaniu systemu dotacji, który zapewnia pomoc istniejącym i nowo utworzonym przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, zaangażowanym w przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu i rozwój produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem wina, octu winnego oraz działalności związanej z rybołówstwem i akwakulturą. Program wspiera przedsiębiorstwa w finansowaniu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w celu modernizacji i poprawy ich urządzeń produkcyjnych, rozwoju i zwiększenia ich zdolności produkcyjnych, wprowadzania nowych technologii i procedur oraz opracowywania nowych lub wyższej jakości produktów rolnych. Finansowanie pomoże również przedsiębiorstwom w poprawie ich zdolności cyfrowych, pomagając im w usprawnieniu procesów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

#### **Inwestycja 7 (C3.1I7): System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze**

Celem środka jest pomoc dużym przedsiębiorstwom w wydatkach kapitałowych na działania modernizacyjne, które mają umożliwić im wzrost, zwiększenie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju gospodarczego kraju, w tym do poprawy efektywności energetycznej.

Inwestycja obejmuje program dotacji w wysokości do 7 000 000 EUR przeznaczony na rozwój i promowanie istniejących i nowych dużych przedsiębiorstw, głównie w sektorze wytwórczym. System dotacji zapewnia przedsiębiorstwom zachęty do utrzymania ich działalności i zatrudnienia, a także do podejmowania inwestycji w efektywność energetyczną.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>5</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### **Podkomponent 3.1.3 Zrównoważony sektor turystyki o wysokiej wartości dodanej**

#### **Inwestycja 8 (C3.1I18): Zwiększanie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, górskich i oddalonych**

Celem inwestycji jest wzbogacenie produktu turystycznego, przyciągnięcie nowych rynków, przy jednoczesnym ograniczeniu sezonowości i poprawie stanu środowiska zbudowanego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych.

Inwestycja polega na przyznaniu wsparcia dla trzech kategorii przedsiębiorstw: MŚP z branży hotelarskiej, takie jak hotele, na obszarach wiejskich, na obszarach górskich i oddalonych na potrzeby projektów renowacji, 2) restauracje/zakłady lub przedsiębiorstwa sprzedające tradycyjne produkty spożywcze, które mogą być umieszczone na etykiecie „Taste of Cyprus”, w przypadku prac renowacyjnych, oraz 3) MŚP z branży hotelarskiej, takie jak hotele, w celu uwzględnienia obiektów medycznych i lokali mieszkalnych wspomaganych.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **Inwestycja 9 (C3.1I19): Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w placówkach hotelowych**

Celem inwestycji jest ułatwienie przejścia modelu biznesowego hoteli na gospodarkę o obiegu zamkniętym lub opracowanie produktów lub usług o obiegu zamkniętym.

Inwestycja polega na diagnostyce, rekomendacjach, szkoleniach i coachingu oraz monitorowaniu wdrażania zaleceń prowadzących do certyfikacji.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

#### **Inwestycja 10 (C3.1I10): Wzbogacanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych**

---

<sup>5</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

Celem inwestycji jest wspieranie gospodarki na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych poprzez rozwijanie oferty zajęć dla odwiedzających, takich jak warsztaty, demonstracje na żywo i tradycyjne pamiątki. Jego celem jest zwiększenie dywersyfikacji sektora turystyki, tworzenie miejsc pracy i ograniczenie migracji.

Inwestycja polega na (i) ukończeniu 2-kilometrowej trasy afrodytovej, która łączy historyczne, religijne i środowiskowe punkty tego obszaru (takie jak szlaki przyrodnicze) i stanowi uzupełnienie projektu „Authentic Experience Route” oraz (ii) przyznanie wsparcia przedsiębiorstwom i radom społeczności lokalnych na renowację budynków prywatnych i publicznych na ograniczoną skalę i przede wszystkim zmianę ich przeznaczenia w celu przyjęcia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rękodzieło i produkty tradycyjne.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

### **Podkomponent 3.1.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym**

#### **Reforma 4 (C3.1R4): Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle**

Celem środka jest wzmocnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju poprzez wdrożenie konkretnego planu działania. Plan działania obejmuje program dotacji w celu zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw w gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także działania takie jak (i) podnoszenie świadomości konsumentów i przedsiębiorców na temat korzyści płynących z produktów o obiegu zamkniętym dla środowiska oraz mocnych stron i możliwości biznesowych oferowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym, (ii) świadczenie usług doradczych w zakresie diagnostyki przedsiębiorstw, coaching biznesowy, szkolenie pracowników i przygotowanie planu działania na rzecz przejścia na obieg zamknięty oraz (iii) dzielenie się platformą rynkową dla gospodarki o obiegu zamkniętym w celu połączenia podaży i popytu na materiały, zarośla i odpady.

Program dotacji jest otwarty dla MŚP pragnących przejść do modelu operacyjnego opartego na obiegu zamkniętym. Dotacje mogą wynieść do 317 500 EUR dla każdego beneficjenta, pokrywając do 60 % kosztów inwestycji poniesionych przez każde MŚP.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>6</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **Reforma 5 (C3.1R5): Ustanowienie jednostki koordynującej instytucje rządowe na szczeblu centralnym i lokalnym**

Celem środka jest zwiększenie skali gospodarowania odpadami w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i selektywnej zbiórki, co przyczyni się do zgodności z dyrektywami UE w sprawie gospodarowania odpadami, a także do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Reforma zapewni mechanizm wsparcia władz lokalnych zarówno pod względem technicznym, jak i

---

<sup>6</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

finansowym, pomaga im w kontaktach z rządem centralnym, tworzeniu wiedzy fachowej i wykorzystywaniu możliwości finansowania w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Reforma polega na ustanowieniu jednostki koordynującej między władzami centralnymi i lokalnymi, która będzie promować działania w ramach hierarchii postępowania z odpadami i planu gospodarowania odpadami oraz wspierać władze lokalne w tym zakresie. Uczestniczy również w programach badawczych, wspiera programy pilotażowe oraz prowadzi kampanie edukacyjne i informacyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ich segregację, a także prowadzi bazę danych programów i projektów w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

#### Inwestycja 12 (C3.1I12): Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem środka jest skuteczne przyczynienie się do zwiększenia wysiłków na rzecz recyklingu suchych produktów nadających się do recyklingu. Inwestycja ma na celu pomoc w osiągnięciu celów w zakresie recyklingu, zwiększenie zapobiegania powstawaniu odpadów jako najważniejszego sposobu poprawy zasobooszczędności i zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko.

Inwestycja polega na opracowaniu, utworzeniu, instalacji i eksploatacji 50 zielonych kiosków na suche nadające się do recyklingu, aby pomóc gminom na obszarach oddalonych w udoskonaleniu ich systemów gospodarowania odpadami.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                       | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                             |                                                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85               | C3.1R1<br>Przeniesienie praktyk rolniczych z XX w. do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych | Kamień milowy                  | Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne, dla wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich | Wejście w życie podpisanych umów o współpracy                                                         | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Wejście w życie prawnie wiążących dokumentów ustanawiających współpracę w zakresie wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich podpisanych między Instytutem Badań Rolniczych a publicznymi uniwersytetami.                                  |
| 86               | C3.1R1<br>Przeniesienie praktyk rolniczych z XX w. do XXI wieku poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych | Kamień milowy                  | Nowe wspólne studia magisterskie lub doktoranckie w szerszej dziedzinie rolnictwa                                                           | Ogłoszenie i komunikacja w mediach przez właściwe organy                                              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Nabór studentów i rozpoczęcie nowych wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich w szerszej dziedzinie rolnictwa.                                                                                                                                    |
| 87               | C3.1R2<br>Platforma internetowa służąca poprawie symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów                                      | Kamień milowy                  | Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów                                                        | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie nowej ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2022 | Wejście w życie nowej ustawy, która dotyczy nieuczciwych praktyk handlowych w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów, takich jak jednostronne zmiany umów z mocą wsteczną, anulowanie w ostatniej chwili, terminy płatności dłuższe niż 30 dni, |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                   |                                                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                   | lokalnym rynku świeżych produktów                                                                     |                                               |        |        |                                                |      | płatności za uszkodzone lub niesprzedane produkty oraz inne działania mające wpływ na podmioty zaangażowane w łańcuch produkcji i dystrybucji produktów rolnych.                                                                   |
| 88               | C3.1R2<br>Platforma internetowa służąca poprawie symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów | Kamień milowy                  | Platforma rejestracji transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów                                             | Platforma dostępna dla organizacji producentów i informowanie o jej dostępności przez właściwe organy | —                                             | —      | —      | KW. 2                                          | 2026 | W pełni operacyjna platforma rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów jest dostępna dla organizacji producentów.                                                                                              |
| 89               | C3.1R3<br>Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze                                                       | Cel                            | Modernizacja prowadzenia rejestrów w gospodarstwach rolnych i udział rolników w projekcie AGRICYGEN               | —                                                                                                     | Liczba                                        | 0      | 30     | KW. 4                                          | 2023 | Co najmniej 30 rolników zmodernizowało prowadzenie rejestrów w gospodarstwach rolnych, procesy produkcji, działania w zakresie oceny jakości produktów oraz uczestniczyło w finansowanym ze środków krajowych projekcie AGRICYGEN. |
| 90               | C3.1R3<br>Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze                                                       | Cel                            | Przyjęcie zaawansowanych procesów rejestracji i oceny genomowej oraz wybór zwierząt osiągających najlepsze wyniki | —                                                                                                     | Liczba                                        | 0      | 20 000 | KW. 2                                          | 2026 | Rolnicy przyjęli zaawansowane procesy rejestracji i oceny genomowej oraz wybrali zwierzęta osiągające najlepsze wyniki w oparciu o wyniki analizy genomowej w odniesieniu do co najmniej 20000 zwierząt.                           |
| 93               | C3.1I2<br>Udoskonalenie izotopowej bazy                                                                            | Kamień milowy                  | Chromatografia cieczowa – izotopowy                                                                               | Podpisane oświadczenie o przyjęciu sprzętu                                                            | —                                             | —      | —      | KW. 4                                          | 2021 | Zakup i instalowanie nowej chromatografii cieczowej – izotopowego                                                                                                                                                                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                       | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                 | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                |                                |                                                                                             |                                                                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | danych tradycyjnych produktów cypryjskich                                                      |                                | spektrometr masowy (LC-IRMS)                                                                | do standardowej jakości i czasu określonych w dokumentacji przetargowej i podpisanej umowie |                                               |        |     |                                                |      | spektrometru masowego (LC-IRMS) do charakterystyki izotopowej.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94               | C3.1I2<br>Udoskonalenie izotopowej bazy danych tradycyjnych produktów cypryjskich              | Cel                            | Lokalna tradycyjna żywność/napoje połączone do systemu                                      | —                                                                                           | Liczba                                        | 0      | 10  | KW. 1                                          | 2025 | Zintegrowane bazy danych izotopowych (dla co najmniej dziesięciu tradycyjnych/lokalnych produktów spożywczych/napojów) połączonych z systemem łańcucha bloków.                                                                                                                                                             |
| 95               | C3.1I3<br>Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników                              | Cel                            | Przyznane stypendia                                                                         | —                                                                                           | Liczba                                        | 0      | 5   | KW. 4                                          | 2022 | Co najmniej pięć stypendiów przyznawanych absolwentom szkół średnich na studia związane z rolnictwem, we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Instytutem Badań Rolniczych i lokalnymi uniwersytetami.                                                                                                                     |
| 97               | C3.1I5<br>Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi” | Kamień milowy                  | Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi | Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania                                         | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Przyjęcie przez Radę Ministrów planów działania obejmujących:<br>Pomoc przedsiębiorstwom w promowaniu ich produktów i usług w oparciu o markę „wyprodukowano na Cyprze”, oraz<br>2) zwiększenie odrębności sera halloumi jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej. |
| 98               | C3.1I6<br>Program modernizacji i cyfryzacji                                                    | Cel                            | Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i                                                   | —                                                                                           | Liczba                                        | 0      | 65  | KW. 4                                          | 2024 | Przyznawanie dotacji co najmniej 65 małym i średnim przedsiębiorstwom zajmującym się wytwarzaniem produktów                                                                                                                                                                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                       | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                        |                                |                                                                       |                                                                                   | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi                                          |                                | produkcją produktów rolnych                                           |                                                                                   |                                               |        |     |                                                |      | rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99               | C3.1I6 Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi | Cel                            | Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych | —                                                                                 | Liczba                                        | 65     | 176 | KW. 1                                          | 2026 | Przyznawanie dotacji co najmniej 176 MŚP zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi w celu ich modernizacji i cyfryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100              | C3.1I7 System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze           | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw               | Publikacja zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Ministerstwa | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2023 | Po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów, wystosowanie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji dużym przedsiębiorstwom na rozbudowę istniejącej działalności poprzez inwestycje podnoszące poziom technologiczny, proces produkcji i ich wydajność, a także na inwestycje, które poprawiają ich charakterystykę energetyczną. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                 |                                |                                    |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101a             | C3.1I7<br>System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw | —                                           | Liczba                                        | 0      | 3   | KW. 4                                          | 2024 | Przyznawanie dotacji co najmniej trzem dużym przedsiębiorstwom, głównie w sektorze wytwórczym, w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje podnoszące poziom technologiczny, proces produkcji i ich wydajność oraz w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.<br>Wszystkie wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.    |
| 102a             | C3.1I7<br>System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw | —                                           | Liczba                                        | 3      | 10  | KW. 2                                          | 2026 | Przyznawanie dotacji co najmniej 10 dużym przedsiębiorstwom, głównie w sektorze wytwórczym, w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje, które podnoszą poziom technologiczny, proces produkcji i ich wydajność, oraz w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.<br>Wszystkie wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                  | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                        |                                |                                                        |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                         |
| 103              | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacja dla MŚP w celu promowania sektora turystyki    | —                                           | Liczba                                        | 0      | 200 | KW. 2                                          | 2024 | Dotacje przyznane co najmniej 200 MŚP, w tym zakładom spożywczym, restauracji, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom sprzedającym produkty tradycyjne, na inwestycje w renowację lub renowację. |
| 104a             | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacje dla hoteli w celu promowania sektora turystyki | —                                           | Liczba                                        | 0      | 57  | KW. 2                                          | 2026 | Dotacje przyznawane co najmniej 57 hotelom i innym placówkom turystycznym na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych na inwestycje w renowację lub renowację, w tym inwestycje cyfrowe.                              |
| 104b             | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacje na promowanie turystyki medycznej              | —                                           | Liczba                                        | 0      | 20  | KW. 2                                          | 2026 | Dotacje przyznawane co najmniej 20 hotelom i innym placówkom turystycznym, w tym zaplecze medyczne i pomocowe.                                                                                                          |
| 105              | C3.1I9<br>Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w                                                                                  | Cel                            | Program coachingu na rzecz gospodarki o                | —                                           | Liczba                                        | 0      | 50  | KW. 2                                          | 2022 | Podpisano umowy o współpracy z co najmniej 50 hotelami na potrzeby dostosowanego do potrzeb coachingu                                                                                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                   | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | placówkach hotelowych                                                                       |                                | obiegu zamkniętym                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                               |        |     |                                                |      | biznesowego na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106              | C3.1I9<br>Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w placówkach hotelowych                 | Cel                            | Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym                                                                                                                                                         | —                                                                                             | Liczba                                        | 0      | 18  | KW. 1                                          | 2026 | Co najmniej 18 hoteli zostało certyfikowanych zgodnie z normami krajowymi jako hotele o obiegu zamkniętym po przeprowadzeniu audytu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107              | C3.1I10<br>Wzbogacanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych | Kamień milowy                  | Trasa afrytytowa                                                                                                                                                                                                  | Podpisane oświadczenie o akceptacji projektu przez zespół projektowy (instytucję zamawiającą) | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Ukończenie trasy afrydzkiej, która łączy historyczne, religijne i środowiskowe punkty obszaru (takie jak szlaki przyrodnicze) ze specjalną trasą o długości 2 km, zwiększając świadomość środowiskową i promując różnorodność biologiczną.                                                                                                                                                                                   |
| 108              | C3.1I10<br>Wzbogacanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacje dla przedsiębiorstw i lokalnych rad społeczności w celu promowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rękodzieło i produkty tradycyjne | —                                                                                             | Liczba                                        | 0      | 150 | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 150 przedsiębiorstw i lokalnych rad społecznościowych odnowiło, zmodernizowało lub zmodernizowało pod względem wizualnym budynki/infrastruktury prywatne i publiczne na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych oraz przekształciło je w celu przyjęcia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rękodzieło rzemieślnicze i produkty tradycyjne. |
| 109              | C3.1R4                                                                                      | Kamień milowy                  | Zatwierdzenie krajowego planu                                                                                                                                                                                     | Publikacja decyzji Rady Ministrów                                                             | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów krajowego planu działania na rzecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                  |                                |                                                                                 |                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle                                           |                                | działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze         | w sprawie zatwierdzenia krajowego planu działania.  |                                               |        |     |                                                |      | wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110              | C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle                                    | Cel                            | Pomoc dla MŚP, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym | —                                                   | Liczba                                        | 0      | 40  | KW. 2                                          | 2026 | Pomoc przyznana co najmniej 40 kwalifikującym się MŚP zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                   |
| 111              | C3.1R5 Ustanowienie jednostki koordynującej instytucje rządowe na szczeblu centralnym i lokalnym | Kamień milowy                  | Przepisy dotyczące koordynacji między samorządami centralnymi i lokalnymi       | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2025 | Wejście w życie prawodawstwa, które ustanawia organ koordynujący między rządem centralnym a samorządem lokalnym. Organ koordynujący zapewnia mechanizm mający na celu zwiększenie skali gospodarowania odpadami, przyczynianie się do przestrzegania dyrektyw UE w sprawie gospodarowania odpadami oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. |
| 112              | C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym                        | Kamień milowy                  | Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków                                 | Podpisanie umowy                                    | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2023 | Podpisana umowa na utworzenie i instalację co najmniej 50 zielonych kiosków na suche nadające się do recyklingu.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 115              | C3.1I12                                                                                          | Cel                            | Zakończenie instalacji i                                                        | —                                                   | Liczba                                        | 0      | 50  | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie budowy, instalacji i uruchomienia zielonych kiosków do                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Numer<br>porządkowy | Powiązane działanie<br>(reforma lub<br>inwestycja)                         | Kamień<br>milowy/wa-<br>rtość<br>docelowa | Nazwa                                            | Wskaźniki<br>jakościowe<br>(dla kamieni<br>milowych) | Wskaźniki ilościowe<br>(dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny<br>harmonogram<br>zakończenia<br>działania |     | Opis każdego celu pośredniego i celu<br>końcowego  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
|                     |                                                                            |                                           |                                                  |                                                      | Jednostk<br>a<br>pomiaru                         | Bazowy | Cel | Kwartał                                                 | Rok |                                                    |
|                     | Gospodarowanie<br>odpadami w kierunku<br>gospodarki o obiegu<br>zamkniętym |                                           | rozpoczęcie<br>eksploatacji<br>zielonych kiosków |                                                      |                                                  |        |     |                                                         |     | suchych produktów nadających się do<br>recyklingu. |



### **E.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

#### **Inwestycja 1 (C3.1I1): Budowa wspólnej infrastruktury akwakultury morskiej (instalacje portowe i lądowe) na obszarze przybrzeżnym Pentakomo**

Celem środka jest wypełnienie luki polegającej na braku wystarczającej infrastruktury portowej i lądowej do zaspokojenia codziennych potrzeb tej działalności poprzez pokrycie obecnych i przyszłych potrzeb ponad 70 % morskich jednostek akwakultury działających na Cyprze, co ma na celu sprawne funkcjonowanie tego sektora. Środek ten ma na celu utrzymanie rentowności akwakultury, poprawę jej konkurencyjności oraz zapewnienie jej dalszego zrównoważonego rozwoju i ekspansji w przyszłości, wzmocnienie odporności, konkurencyjności i wkładu sektora pierwotnego w zrównoważony rozwój cypryjskiej gospodarki.

Inwestycja polega na budowie infrastruktury współpracy na rzecz akwakultury morskiej na obszarze Pentakomo, zaprojektowanej specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb morskiej działalności w zakresie akwakultury morskiej (bezpieczne dopływy statków usługowych, obszary konserwacji urządzeń, miejsca składowania, miejsca załadunku i rozładunku oraz stacja tankowania). Obejmuje ona budowę małego portu z wymaganymi i odpowiednimi obiektami lądowymi, które będą mogły obsługiwać co najmniej 70 % morskich jednostek akwakultury działających na Cyprze.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2026 r.

#### **Inwestycja 11 (C3.1I11): Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i Kącików Recyklingu**

Celem środka jest poprawa gospodarowania odpadami stałymi, ochrona środowiska i zdrowia publicznego. Jego celem jest ograniczenie niekontrolowanego i nielegalnego składowania odpadów na obszarach publicznych, zwiększenie wskaźnika odzysku i recyklingu materiałów oraz podniesienie świadomości użytkowników na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inwestycja przewiduje budowę czternastu zielonych punktów o powierzchni co najmniej 50 500 m<sup>2</sup>, które mają służyć obywatelom i władzom lokalnym do składowania określonych strumieni odpadów z gospodarstw domowych i odpadów komunalnych. Oprócz tworzenia nowych zielonych punktów w ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci „Kącików recyklingu” i sieci punktów zbierania odpadów, aby zapewnić obywatelom społeczności wiejskich dostęp do unieszkodliwiania ich odpadów.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### E.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                    | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                             |                                |                                                                                          |                                                                                | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91               | C3.1I1 Budownictwo akwakultury morskiej                                                                                     | Kamień milowy                  | Budowa akwakultury morskiej opartej na współpracy                                        | Podpisanie umowy                                                               | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Podpisanie umowy na budowę wspólnej infrastruktury akwakultury morskiej (instalacje portowe i lądowe), która ma być specjalnie zaprojektowana na potrzeby działalności w zakresie akwakultury.                                                                                                             |
| 92               | C3.1I1 Budownictwo akwakultury morskiej                                                                                     | Kamień milowy                  | Operacyjna infrastruktura akwakultury morskiej opartej na współpracy                     | Zaświadczenie potwierdzające dostawę i eksploatację opracowanej infrastruktury | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2026 | Dostarczenie w pełni funkcjonalnej/operacyjnej wspólnej infrastruktury akwakultury morskiej (instalacje portowe i lądowe), która ma być specjalnie zaprojektowana z myślą o działalności w zakresie akwakultury i pokrywa potrzeby co najmniej 70 % morskich jednostek akwakultury działających na Cyprze. |
| 116a             | C3.1I11 Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korników recyklingu | Cel                            | Zakończenie budowy, rozbudowa i rozpoczęcie eksploatacji czterech zielonych punktów      | —                                                                              | Liczba                                        | 0      | 4   | KW. 3                                          | 2024 | Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czterech zielonych punktów zgodnie z Narodowym planem strategicznym na rzecz rozwoju krajowej sieci zielonych punktów.                                                                                                                                        |
| 116b             | C3.1I11 Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korników recyklingu | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy i rozpoczęcie eksploatacji sieci punktów zbiórki i Kąćików Recyklingu | —                                                                              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Zakończenie budowy i uruchomienia sieci punktów zbiórki i Kąćików Recyklingowych zgodnie z Narodowym Planem Strategicznym na rzecz Rozwoju Krajowej Sieci Zielonych Punktów oraz Narodowym Planem Strategicznym na rzecz Rozwoju Społeczności Górskich                                                     |
| 117              | C3.1I11 Poprawa i rozbudowa cypryjskiej                                                                                     | Cel                            | Zakończenie budowy,                                                                      | —                                                                              | Liczba                                        | 4      | 14  | KW. 2                                          | 2026 | Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia czternastu zielonych punktów zgodnie z                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |     | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                     |                                |                                                   |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok |                                                                                  |
|                  | sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korników recyklingu |                                | rozbudowy i eksploatacji 14 punktów ekologicznych |                                             |                                               |        |     |                                                |     | Narodowym planem strategicznym na rzecz rozwoju krajowej sieci zielonych punktów |

## **F. KOMPONENT 3.2: ULEPSZONE BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE**

Komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań, przed którymi stoi Cypr w odniesieniu do ekosystemu badań i rozwoju, który odgrywa stosunkowo ograniczoną rolę we wzroście gospodarczym. Wynika to głównie z niskiego odsetka absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), ograniczonej interakcji publicznego systemu badań naukowych z sektorem przedsiębiorstw oraz ograniczonego dostępu do finansowania ryzyka i jego dostępności.

Celem komponentu jest wzmocnienie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, komercjalizacja wyników badań, zwiększenie intensywności działalności badawczo-rozwojowej i inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także udostępnienie całej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych dla całego ekosystemu. Ponadto jego celem jest zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw typu start-up, scale-up, MŚP, umiędzynarodowienie lokalnego ekosystemu badań naukowych i innowacji, rozwój lokalnych talentów i przyciąganie talentów z zagranicy do pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych obszarów tematycznych.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące zwiększenia nacisku na związaną z inwestycjami politykę gospodarczą w zakresie badań naukowych i innowacji (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

Reforma 1 (C3.2R1): Kompleksowa krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji wspierana przez narzędzia polityki oparte na danych w celu wsparcia ekosystemu badań naukowych i innowacji oraz wzmocnienia powiązań między kształtowaniem i wdrażaniem polityki

Celem środka jest promowanie skutecznej koordynacji systemu zarządzania badaniami naukowymi i innowacjami, wspieranie podnoszenia świadomości i pielęgnowanie kultury innowacji, mobilizowanie zainteresowanych stron oraz rozwój i rozszerzenie podstawowych elementów składowych krajowego ekosystemu badań naukowych i innowacji (na trzy poziomy: kształtowanie polityki, strategia i wdrażanie, zainteresowane strony i użytkownicy/obywatele).

Reforma polega na wdrożeniu planu działania dotyczącego krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji. Będzie to następstwem politycznego zatwierdzenia planu działania wraz z przyjęciem krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zmienionej strategii inteligentnej specjalizacji dla Cypru. Obejmuje on również ustanowienie mechanizmu monitorowania i wspierania siedmiu centrów doskonałości zorientowanych na wpływ oraz opracowanie narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji (zainteresowanych stron, środków i narzędzi politycznych, wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, rejestru innowacyjnych przedsiębiorstw i analizy sektorowej).

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Reforma 2 (C3.2R2): Zachęty do pobudzania i przyciągania inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje

Celem środka jest przyciągnięcie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz talenty przedsiębiorcze i naukowe z zagranicy.

Reforma polega na rozszerzeniu stosowania systemu podatkowego dotyczącego inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa na podmioty prawne (obecnie osoby fizyczne). Kwalifikowalne inwestycje w wysokości do 150 000 EUR na inwestora, w ramach tej zachęty, obejmują kapitał własny, pożyczki, gwarancje i faktoring. Ponadto obejmuje on przegląd, promocję i, w stosownych przypadkach, zmianę obecnych systemów zachęt mających na celu przyciągnięcie talentów z państw trzecich, w tym naukowego systemu VISA dla naukowców i ich rodzin oraz systemu VISA start-up dla założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rodzin.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

#### Reforma 3 (C3.2R3): Wprowadzenie polityk i zachęt w celu ułatwienia i ułatwienia dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych

Celem środka jest optymalizacja wykorzystania infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych przez środowisko biznesu.

Reforma obejmuje (i) opracowanie i uruchomienie dynamicznego narzędzia cyfrowego dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron ekosystemu badań naukowych i innowacji, zapewniającego obieg informacji, narzędzia i usługi ułatwiające współpracę w ramach partnerstwa między różnymi organizacjami i zespołami (publicznymi i prywatnymi) w odniesieniu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych; wprowadzenie środków i zachęt (takich jak włączenie do umowy o udzielenie dotacji Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury) w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania naukowe z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Inwestycja 1 (C3.2I1): Utworzenie i obsługa centralnego biura transferu wiedzy

Celem środka jest poprawa transferu technologii na Cyprze poprzez poprawę współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami oraz komercjalizację badań naukowych.

Inwestycja polega na utworzeniu i uruchomieniu biura transferu wiedzy (KTO) przez Fundację Badań Naukowych i Innowacji w celu zapewnienia racjonalnego pod względem kosztów rozwiązania wspierającego transfer technologii, opartego na zasadach uzyskiwania masy krytycznej wyników badań i korzyści skali. KTO świadczy usługi w zakresie transferu wiedzy, ułatwiając komercjalizację badań, uniwersytetom, innym organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom. Orientacyjny wykaz usług: ocena perspektyw komercjalizacji, b) doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej, c) zgłoszone patenty i sprawy dotyczące utrzymania praw własności intelektualnej, d) rozwój strategii komercjalizacji, e) marketing technologii, f) wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw typu spin-off oraz g) zapewnienie finansowania na rzecz badań translacyjnych.

KTO staje się samofinansowane od dnia 1 stycznia 2026 r. poprzez zatrzymanie 20 % dochodów z umów zarządzanych przez KTO na pokrycie kosztów operacyjnych, które zostaną określone w ustaleniach umownych między Fundacją na rzecz Badań Naukowych i Innowacji a beneficjentem.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 2 (C3.2I2): Programy finansowania innowacji i systemy finansowania na rzecz zwiększenia wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP

Celem działania jest zapewnienie wsparcia w formie dotacji za pośrednictwem programów innowacyjnych (takich jak „szybkie innowacje”, „Pre-Seed”, „nasiennictwo”, „Innovate”) w celu poprawy dostępu do funduszy dla innowacyjnych MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Inwestycja polega na wsparciu w formie dotacji w ramach programów innowacyjnych (na przykład „szybkich innowacji”, „Pre-Seed”, „nasiona”, „innowacje”) dla przedsiębiorstw w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług o międzynarodowym ukierunkowaniu od koncepcji do gotowych

do wprowadzenia na rynek. Programy finansowania (i) promują współpracę przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi; ułatwianie komercjalizacji wyników badań naukowych poprzez ukierunkowanie na dostarczanie produktów i wyników bliższych do rynku, umożliwiając w ten sposób krótkoterminowe skutki gospodarcze; prowadzić do tworzenia miejsc pracy; promowanie tworzenia klastrów przedsiębiorstw oraz (v) dążenie do szybszego przejścia na zieloną gospodarkę i ku cyfrowej erze efektywności i wydajności. Programy te wymagają od przedsiębiorstw pozyskiwania środków prywatnych/własnych w połączeniu z finansowaniem publicznym (zapewnionym przez Fundację na rzecz Badań Naukowych i Innowacji), przyczyniając się tym samym do ogólnego zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>7</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do przewidywanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 3 (C3.2I3): Program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej

Celem działania jest zapewnienie wsparcia w formie dotacji za pośrednictwem tematycznych programów badań naukowych i innowacji o stosunkowo wysokim poziomie gotowości technologicznej, koncentrujących się na transformacji ekologicznej.

Inwestycja polega na dofinansowaniu projektów, w których wykorzystuje się nowe technologie w celu zapewnienia opłacalnych rozwiązań w zakresie transformacji ekologicznej, zwiększając tym samym potencjał badawczy kraju. Wspierane projekty koncentrują się na energii odnawialnej, efektywności energetycznej i zrównoważonym transporcie, obejmują współpracę z centrami doskonałości ds. badań naukowych i innowacji lub innymi zainteresowanymi stronami oraz ułatwiają komercjalizację wyników badań.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>8</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do przewidywanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

---

<sup>7</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

<sup>8</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

Inwestycja 4 (C3.2I4): Systemy finansowania mające na celu wspieranie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii dwutorowych, w tym tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących laboratoriów oraz rozwój laboratoriów niejawnych

Celem środka jest promowanie badań nad produktami podwójnego zastosowania oraz wykorzystanie technologii, które w przeciwnym razie służyłyby wyłącznie celom rządowym/wojskowym, do celów cywilnych, handlowych i społecznych.

Inwestycja obejmuje wsparcie w formie dotacji, które umożliwiłoby organizacjom badawczym i przedsiębiorstwom angażowanie się w badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. Systemy finansowania umożliwiają zwiększenie zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zdolności centrów doskonałości badawczej, instytucji akademickich, organizacji badawczych, a także przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i rozwój w zakresie technologii podwójnego zastosowania. W szczególności umożliwiają one tym organizacjom nabywanie certyfikatów klauzul bezpieczeństwa, aby móc uczestniczyć w konsorcjach finansowania europejskiego (takich jak „Horyzont Europa”, Europejski Fundusz Obronny), a także zwiększyć ich zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjność w dziedzinie technologii podwójnego zastosowania.

Finansowanie koncentruje się wyłącznie na działalności cywilnej, a wyniki badań i infrastruktura przynoszą korzyści wyłącznie zastosowaniom cywilnym. Środek ten jest zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania w odniesieniu do technologii podwójnego zastosowania podczas wdrażania systemu finansowania i jest opracowany zgodnie z dokumentem „Finansowanie przez UE na rzecz produktów podwójnego zastosowania – praktyczny przewodnik dostępu do funduszy UE dla europejskich władz regionalnych i MŚP”.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>9</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do przewidywanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

---

<sup>9</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

**F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                  | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                       |                                |                                                                                                               |                                                                                                                              | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120              | C3.2R1 Krajowa polityka i narzędzia polityczne w zakresie badań naukowych i innowacji | Kamień milowy                  | Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania w celu jej wdrożenia | Publikacja decyzji Rady Ministrów                                                                                            | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Opracowanie zintegrowanej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniającej ramy długoterminowej perspektywy, zapewniające ukierunkowane wysiłki i zaangażowanie w realizację, z biegiem czasu, w imieniu państwa i zainteresowanych stron zaangażowanych w krajowy system badań naukowych i innowacji, oraz cyfrowe narzędzie do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji. |
| 121              | C3.2R1 Krajowa polityka i narzędzia polityczne w zakresie badań naukowych i innowacji | Kamień milowy                  | Zakończenie realizacji planu działania dotyczącego strategii w zakresie badań naukowych i innowacji           | Publikacja zatwierdzenia przez Radę Ministrów sprawozdania końcowego potwierdzającego zakończenie realizacji planu działania | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Wdrożenie środków przewidzianych w planie działania krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, o czym świadczy sprawozdanie końcowe.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122              | C3.2R2 Zachęty do inwestycji i kapitału ludzkiego w                                   | Kamień milowy                  | Zwolnienie z podatku osób prawnych z tytułu inwestowania w                                                    | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy                                                                          | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Wejście w życie ustawy ustanawiającej zwolnienie z podatku inwestorów korporacyjnych (podmiotów prawnych) z tytułu inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa.                                                                                                                                                                                                                                                |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                               | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                   |                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | badania naukowe i innowacje                                                                                                       |                                | innowacyjne przedsiębiorstwa                                                                        |                                                                                                                                        |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 123              | C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych | Kamień milowy                  | Rejestr cyfrowy do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej                            | Link do rejestru cyfrowego opublikowanego na stronie internetowej Zastępcy Ministerstwa Badań Naukowych, Innowacji i Polityki Cyfrowej | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Opracowanie i uruchomienie rejestru cyfrowego w celu rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej, która ułatwi zainteresowanym stronom składanie wniosków o dostęp do takiej infrastruktury. Obejmuje on mapowanie wszystkich instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych (w ramach programu „Horyzont 2020”, programów krajowych). Poprawia również widoczność instytucji badawczych i wspiera współpracę z sektorem prywatnym. |
| 124              | C3.2R3 Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych | Kamień milowy                  | Współpraca organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off | Publikacja środków i zachęt przyjętych na stronie internetowej Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji                           | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Przyjęcie środków i zachęt w celu zacieśnienia współpracy organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off, takich jak włączenie do umowy o udzielenie dotacji Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji klauzuli dotyczącej otwarcia finansowanej infrastruktury.                                                                                                                                            |
| 125              | C3.2I1 Utworzenie i obsługa centralnego                                                                                           | Kamień milowy                  | Uruchomienie KTO                                                                                    | Otwarcie pierwszej sprawy KTO                                                                                                          | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2022 | Fundacja na rzecz Badań Naukowych i Innowacji, odpowiedzialna za uruchomienie KTO, zatrudniła lub zatrudniła wysoko wyszkolony personel lub ekspertów w celu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                     |                                |                                                                                                 |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | biura transferu wiedzy (KTO)                                                                                        |                                |                                                                                                 |                                             |                                               |        |     |                                                |      | świadczenia usług transferu wiedzy eksperckiej. Należy wdrożyć systemy i narzędzia wspierające funkcjonowanie KTO. KTO rozpoczyna świadczenie usług na rzecz uniwersytetów, innych instytucji badawczych lub przedsiębiorstw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 126              | C3.2I1<br>Utworzenie i obsługa centralnego biura transferu wiedzy (KTO)                                             | Cel                            | Zamknięte akta sprawy poświadczające świadczenie odpowiednich usług w zakresie transferu wiedzy | —                                           | Liczba                                        | 0      | 30  | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 30 zakończonych przypadków usług transferu wiedzy świadczonych przez centralne KTO na rzecz uniwersytetów, innych instytucji badawczych lub przedsiębiorstw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127              | C3.2I2<br>Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw w typie start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu                                            | Podpisane umowy o udzielenie dotacji        | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Podpisanie umów o udzielenie dotacji, na które przeznacza się co najmniej 50 % całkowitego budżetu (umowy o łącznej wartości co najmniej 26 000 000 EUR całkowitego budżetu) na programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 128              | C3.2I2<br>Programy finansowania innowacji dla                                                                       | Cel                            | Organizacje wspierane w celu prowadzenia działań                                                | —                                           | Liczba                                        | 0      | 70  | KW. 3                                          | 2023 | Wsparcie finansowe dla co najmniej 70 organizacji w celu prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, takich jak badania przemysłowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                  |                                |                                                                                                 |                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | przedsiębiorstw w typie start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP                                            |                                | związanych z badaniami naukowymi i innowacjami                                                  |                                                      |                                               |        |     |                                                |      | eksperymentalne działania innowacyjne w zakresie badań naukowych, działania w zakresie rozpoczynania działalności, transfer wiedzy, w tym (między innymi) działania w zakresie zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony, tworzenia powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, budowania zdolności w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 129              | C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw w typie start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP | Cel                            | Organizacje wspierane w celu prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami | —                                                    | Liczba                                        | 70     | 200 | KW. 2                                          | 2026 | Wsparcie finansowe dla co najmniej 200 organizacji w celu prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130              | C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji                                                          | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych                    | Umowy o udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Podpisanie umów o udzielenie dotacji w odniesieniu do wybranych wniosków, które mają być finansowane w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej, o łącznym budżecie w wysokości 6 mln EUR, wraz z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                      | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)   | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                            |                                               | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | dotyczący transformacji ekologicznej                                                                           |                                | i innowacji o budżecie 6 mln EUR                                                                                                                                           | Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji |                                               |        |     |                                                |      | zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                                                                                                                                             |
| 131a             | C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej                   | Cel                            | Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z transformacją ekologiczną                                                   | —                                             | Liczba                                        | 0      | 10  | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 10 organizacji wspieranych z dotacji na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach transformacji ekologicznej, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                                                                                         |
| 132              | C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii dwutorowych | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie | Podpisane umowy o udzielenie dotacji          | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których 80 % całkowitego budżetu (zamówienia o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 EUR całkowitego budżetu) przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnych, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz spełnienie wymogu zgodności z |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                   |                                |                                                    |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                   |                                | technologii podwójnych                             |                                             |                                               |        |     |                                                |      | odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133              | C3.2I4<br>Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii dwutorowych | Cel                            | Finansowanie rozwoju sklasyfikowanych laboratoriów | —                                           | Liczba                                        | 0      | 16  | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 16 przedsiębiorstw otrzymuje finansowanie na rozwój laboratoriów niejawnych. Przedsiębiorstwo może zostać uwzględnione więcej niż raz, jeżeli uczestniczy w więcej niż jednym projekcie, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |

### **G. KOMPONENT 3.3: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI**

Ten element odbudowy i zwiększania odporności Cypru stanowi odpowiedź na wyzwania związane z niską wydajnością i konkurencyjnością gospodarki, napędzaną średnio małymi rozmiarami przedsiębiorstw, złożonym procesem udzielania zezwoleń wymaganych w związku z inwestycjami oraz trudnościami w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw. Celem tego komponentu jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności i wkładu we wzrost gospodarczy poprzez poprawę ram regulacyjnych dotyczących inwestycji i przedsiębiorczości oraz zwiększenie wydajności MŚP, głównie poprzez cyfryzację. Składa się on z sześciu reform i czterech inwestycji, które mają zostać ukończone do II kwartału 2026 r.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.

#### **G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

##### **Reforma 1 (C3.3R1): Ułatwianie inwestycji strategicznych**

Celem środka jest opracowanie nowego systemu wspierającego inwestycje strategiczne, mającego na celu stymulowanie działalności inwestycyjnej w kraju dzięki usprawnionym zasadom i mechanizmom, uproszczenie procedur udzielania licencji i wydawania zezwoleń, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zwiększenie efektywności środowiska inwestycji strategicznych. Definicja inwestycji strategicznych odnosi się do inwestycji w sektorach strategicznych (w tym w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, kultury, sportu, środowiska, przemysłu, turystyki, energii, badań, rozwoju i innowacji), które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów ułatwiających inwestycje strategiczne w odniesieniu do skuteczności uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych i pozwoleń na budowę. Do przetwarzania inwestycji strategicznych przydziela się specjalny sektor rządowy. Obejmuje ono przygotowanie wytycznych operacyjnych, przepływów procesów oraz innych wymogów ISO 9001:2015 dotyczących włączania procesu w główny nurt. Komisja opracowuje protokół ustaleń z innymi departamentami odnoszącymi się do części procesu w celu zapewnienia wykonalności mechanizmu przyspieszonego. Ponadto obejmuje ona szkolenie pracowników w procedurach, które mają zostać wprowadzone. Ponadto reforma korzysta z utworzenia platformy cyfrowej, która umożliwi cyfrowe składanie wniosków, analizowanie i wydawanie zezwoleń na planowanie i budowę za pośrednictwem narzędzia zarządzania aplikacjami i systemu GIS (projekt w ramach komponentu 3.4: „udoskonalenie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę”).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

##### **Reforma 2 (C3.3R2): Wzmocnienie mechanizmu przyspieszonej aktywności gospodarczej**

Celem środka jest uproszczenie procedur, cyfryzacja usług rządowych oraz funkcjonowanie centrum wsparcia biznesu, które zapewnia wszelkie niezbędne i wspierające informacje i usługi.

Reforma polega na utworzeniu interaktywnej platformy cyfrowej, wzmacniającej Dział Ułatwień Biznesowych. Za pośrednictwem platformy inwestor musi być w stanie śledzić swój wniosek, ale również właściwe organy muszą mieć możliwość interakcji, wymiany dokumentów i przetwarzania wniosku.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

### Reforma 3 (C3.3R3): Modernizacja prawa spółek

Celem środka jest wspieranie poprawy otoczenia biznesu poprzez przegląd ustawy o spółkach, dzięki czemu będzie ona jaśniejsza w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce.

Reforma polega na modernizacji cypryjskiego prawa spółek poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk z innych jurysdykcji prawa zwyczajowego w celu zapewnienia podstaw wiedzy i jasności w formie orzecznictwa i literatury, aby pomóc w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce. Należy również dokonać przeglądu towarzyszących im przepisów dotyczących przedsiębiorstw. Ponadto Cypr przydzieli zespół ekspertów prawnych do realizacji projektu dotyczącego usług doradczych i redakcyjnych w zakresie nowych przepisów i regulacji spółek. Ponadto kontrola prawna obejmuje postępowanie upadłościowe na mocy prawa spółek, które obejmują likwidację, odzyskanie i egzaminowanie. Reforma obejmuje również przeprowadzenie testu MŚP podczas przygotowywania projektu.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### Reforma 4 (C3.3R4): Opracowanie i ustanowienie krajowej agencji promocyjnej

Celem reformy jest poprawa dostępu do finansowania dla małych średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie dostępu do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększenie zdolności absorpcyjnej finansowania UE za pomocą narzędzi UE.

Reforma obejmuje analizę oceny ex ante obejmującą dostęp MŚP do finansowania we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, możliwości cyfrowych i alternatywnego finansowania. W sprawozdaniu określa się zakres interwencji proponowanej NPA. Strukturę prawną i organizacyjną Krajowej Agencji Promocji określa się po ostatecznym wyborze jej zakresu działalności. Proponowana struktura zapewnia wysoką przejrzystość działań i autonomii NPA. Agencja nie może działać na podstawie licencji bankowej i w związku z tym nie musi być a priori kapitalizowana. Komitet sterujący z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu monitoruje wdrażanie.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2025 r.

### Reforma 5 (C3.3R5): Strategiczny inwestor cypryjskiej giełdy papierów wartościowych

Celem reformy jest prywatyzacja cypryjskiej giełdy papierów wartościowych.

Reforma obejmuje obecnie toczącą się procedurę przetargową, w ramach której Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych stara się wyznaczyć cieszącego się renomą niezależnego doradcy lub konsorcjum, dysponującego rozległą odpowiednią wiedzą fachową w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego inwestora strategicznego dla cypryjskiej giełdy papierów wartościowych. Etap prywatyzacji umowy zostanie zakończony po ostatecznym zatwierdzeniu przez Izbę Reprezentantów Republiki Cypryjskiej, po spełnieniu wszystkich innych warunków.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

### Reforma 6 (C3.3R6): Zachęty do promowania połączeń i przejęć

Celem środka jest zachęcenie do zwiększania wielkości MŚP.

Reforma obejmuje ukierunkowane zachęty mające na celu wspieranie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali działalności i zwiększenia konkurencyjności. Reforma polega w szczególności na zatwierdzeniu sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania przez

Radę Ministrów, po dokonaniu oceny podobnych systemów w UE oraz konsultacjach z zainteresowanymi stronami w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### Inwestycja 2 (C3.3I2): Utworzenie piaskownicy regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech

Celem środka jest umożliwienie FinTech, przedsiębiorstwom typu start-up i innym innowacyjnym przedsiębiorstwom rozszerzenia oferty nowych produktów lub usług poprzez ustanowienie przez organy regulacyjne „teren testowy”, który umożliwiłby im prowadzenie eksperymentów na żywo w kontrolowanym środowisku pod ich nadzorem.

Inwestycja polega na ułatwianiu rozwoju odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w zakresie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz zapewnia równowagę między bezproblemowym wprowadzaniem innowacyjnych produktów lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

#### Inwestycja 4 (C3.3I4): Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Celem inwestycji jest zwiększenie integracji technologii cyfrowych w istniejących i przyszłych MŚP mających siedzibę na Cyprze. W szczególności środek ma na celu wzmocnienie tożsamości cyfrowej przedsiębiorstw, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym sektor handlu elektronicznego, oraz promowanie przedsiębiorczości cyfrowej.

Inwestycja polega na przyznaniu każdemu beneficjentowi dotacji finansowych w wysokości około 30 000 EUR, stanowiących część tego, co zainwestował w kwalifikowalne inwestycje na rzecz modernizacji cyfrowej ich przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 6 (C3.3I6): Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo

Celem środka jest ustanowienie funduszu wspierającego wysiłki rządu zmierzające do zwiększenia dostępu do alternatywnych źródeł finansowania, mającego na celu (i) wspieranie rozwoju gospodarczego i wzrostu oraz zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na Cyprze; zwiększenie dostępności alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up; oraz (iii) przyczynianie się do wzmocnienia ekosystemu inwestycji kapitałowych i inwestycji venture capital.

Inwestycja składa się z procedury przetargowej mającej na celu wybór i wyznaczenie zewnętrznego zarządzającego funduszem na okres inwestycyjny, który ma wynosić pięć lat.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), umowa prawna między Cyprem a funduszem odpowiedzialnym za instrument finansowy oraz późniejsza polityka inwestycyjna instrumentu finansowego:

- i. wymóg stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w odniesieniu do Funduszu InvestEU; oraz



- ii. wyłączyć z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: działalności i aktywów związanych z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla<sup>10</sup>; działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewniające prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych<sup>11</sup>; działalność i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami<sup>12</sup> i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów<sup>13</sup>; oraz (iv) działalności i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może wyrządzić szkodę środowisku naturalnemu; oraz
- iii. wymóg weryfikacji zgodności prawnej projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska w podziale na fundusze w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

---

<sup>10</sup> Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

<sup>11</sup> W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

<sup>12</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

<sup>13</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

**G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                                                         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 134              | C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych  | Kamień milowy                  | Ustawa o inwestycjach strategicznych                                              | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy                                                                                                                                                 | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Wejście w życie ustawy wspierającej inwestycje strategiczne na Cyprze, która obejmuje następujące elementy: usprawnienie procedur udzielania zezwoleń na inwestycje strategiczne, kierownik projektu dla każdego projektu, terminowe wydawanie pozwoleń na budowę.                                                                          |
| 135              | C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych  | Kamień milowy                  | Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych | Publikacja w dzienniku urzędowym utworzenia sektora rządowego ułatwiającego reformę oraz systemu procesu i wytycznych, a także stwierdzenie weryfikacji ukończenia szkoleń przez organ koordynujący | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Opublikowanie w dzienniku urzędowym zakończenia procesu tworzenia sektora w Departamencie Planowania i Mieszkalnictwa w celu usprawnienia systemu strategicznego; publikacja systemu procesu i projektu wytycznych; oraz składanie przez organ koordynujący sprawozdań na temat szkoleń personelu kluczowego na potrzeby wdrożenia reformy. |
| 136              | C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu przyspieszon   | Kamień milowy                  | Ustanowienie elektronicznego systemu, w którym inwestorzy                         | Ogłoszenie przez Ministerstwo Handlu elektronicznego systemu                                                                                                                                        | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Modernizacja usług związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wytyczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności, dostarczanie                                                                                                                                                             |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | ej aktywności gospodarczej                                           |                                | mogą składać wnioski online                                                                                                                                                                    | przyjmowania wniosków                       |                                               |        |     |                                                |      | informacji w odniesieniu do wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przez przedsiębiorstwo do rozpoczęcia działalności, ułatwienie wydawania zezwoleń na pobyt i pracę na Cyprze obywatelom państw trzecich, wniosek o rejestrację jako zagraniczna spółka interesu poprzez ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online. |
| 137              | C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu przyspieszonej aktywności gospodarczej | Cel                            | Ustanowienie platformy, na której inwestorzy będą mogli śledzić swoje aplikacje internetowe i współpracować z właściwymi organami oraz oceniać wnioski inwestycyjne za pośrednictwem platformy | —                                           | Liczba                                        | 0      | 50  | KW. 4                                          | 2025 | Zakończenie oceny co najmniej 50 wniosków inwestycyjnych za pośrednictwem platformy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                            | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                      | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                |                                |                                                                                                                  |                                                                                  | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 138              | C3.3R3 Modernizacja prawa spółek                               | Kamień milowy                  | Przedłożenie projektu ustawy do zatwierdzenia przez parlament, restrukturyzacja prawa spółek                     | Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi po jego przyjęciu przez Radę Ministrów | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2025 | Przedłożenie projektu ustawy parlamentowi do zatwierdzenia. Projekt ustawy ma na celu restrukturyzację ustawy o spółkach. W szczególności zmodernizuje cypryjskie prawo spółek poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk z innych jurysdykcji prawa zwyczajowego, aby zapewnić podstawę wiedzy i jasności w formie orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce. |
| 139              | C3.3R3 Modernizacja prawa spółek                               | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o spółkach                                                                                | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy                              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Wejście w życie ustawy o spółkach, która zrestrukturyzuje prawo spółek. W szczególności zmodernizuje cypryjskie prawo spółek poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk z innych jurysdykcji prawa zwyczajowego, aby zapewnić podstawę wiedzy i jasności w formie orzecznictwa i literatury oraz pomóc w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce.                                                   |
| 140              | C3.3R4 Opracowanie i ustanowienie krajowej agencji promocyjnej | Kamień milowy                  | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia i utworzenia krajowej agencji promocyjnej | Publikacja decyzji Rady Ministrów                                                | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia i utworzenia krajowej agencji prorozwojowej, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek, gwarancji i finansowania kapitałowego oraz zwiększy zdolność absorpcyjną finansowania UE za pomocą narzędzi UE                                                                                                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                           |                                |                                                                                                               |                                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141              | C3.3R4<br>Opracowanie i ustanowienie krajowej agencji promocyjnej         | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie działalności przez Cypryjską Krajową Agencję Promocyjną                                           | Początkowa konfiguracja zatwierdzona przez stałego sekretarza                   | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2025 | Rozpoczęcie działalności przez Cypryjską Krajową Agencję Promocyjną, w tym obsadę kadrową potrzebną                                                                                                                                                            |
| 142              | C3.3R5<br>Strategiczny inwestor cypryjskiej giełdy papierów wartościowych | Kamień milowy                  | Wybór inwestora strategicznego o do zakupu pakietu kontrolnego na cypryjskiej giełdzie papierów wartościowych | Rada Ministrów zatwierdza umowę                                                 | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Wybór inwestora strategicznego do nabycia pakietu kontrolnego na cypryjskiej giełdzie papierów wartościowych, podpisanie odpowiednich umów, doprowadzenie do finansowego zamknięcia transakcji.                                                                |
| 143              | C3.3R6<br>Zachęty do wspierania połączeń i przejęć.                       | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz zachęt do połączeń i przejęć                                                          | Przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć, w następstwie oceny podobnych systemów w UE i konsultacji z zainteresowanymi stronami.                      |
| 144              | C3.3I2<br>Utworzenie piaskownicy regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech | Kamień milowy                  | Piaskownica regulacyjna z myślą o technologiach finansowych i innowacyjnych                                   | Ogłoszenie uruchomienia skrzynki regulacyjnej przez Cypryjską Komisję Papierów  | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2024 | Uruchomienie piaskownicy regulacyjnej, która ułatwi rozwój odpowiedniego i atrakcyjnego systemu regulacyjnego w zakresie technologii finansowej i innowacyjnych technologii oraz zapewni równowagę między bezproblemowym wprowadzaniem innowacyjnych produktów |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                       | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                 | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                      |                                |                                                                                             |                                                                                                                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                                                      |                                | h technologiach                                                                             | Wartościowych i Giełd.                                                                                                                      |                                               |        |     |                                                |      | lub usług a zapewnieniem ochrony inwestorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147              | C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw | Kamień milowy                  | Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów | Oficjalne ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w prasie, na stronie internetowej MECI/ITS oraz w mediach społecznościowych MECI/ITS | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Publikacja zaproszenia do składania wniosków o dotacje pokrywającego odsetek wydatków, które wzmacniają tożsamość cyfrową przedsiębiorstw lub zwiększają liczbę małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym sektora handlu elektronicznego) lub promują przedsiębiorczość cyfrową, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów systemu modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw.                       |
| 148              | C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw | Cel                            | MŚP wspierane po złożeniu wniosków o płatność.                                              | —                                                                                                                                           | Liczba                                        | 0      | 290 | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 290 MŚP objętych wsparciem po złożeniu wniosków o płatność oraz kontrolach administracyjnych i na miejscu przeprowadzonych przez odpowiedzialny zespół ds. zarządzania systemem.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151              | C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo  | Kamień milowy                  | Utworzenie funduszu                                                                         | Rejestracja funduszu                                                                                                                        | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Utworzenie funduszu zostało zakończone. Fundusz zwiększa dostępność alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up.<br><br>Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria kwalifikowalności dla jednostek, w których dokonano inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) wspieranych transakcji |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                     |                                |                                                                   |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                                                     |                                |                                                                   |                                             |                                               |        |     |                                                |      | w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz wymóg przyjęcia i opublikowania planów zielonej transformacji przez beneficjentów, którzy w poprzednim roku obrotowym pozyskali ponad 50 % swoich przychodów z działalności lub aktywów wymienionych w wykazie wykluczonym. |
| 152              | C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo | Cel                            | Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane przez fundusz | —                                           | Liczba                                        | 0      | 12  | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 12 jednostek, w których dokonano inwestycji (przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw) wspieranych z funduszu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **G.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

#### Inwestycja 1 (C3.3I1): Zintegrowany system informacyjny dla Departamentu Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej.

Celem środka jest zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja rozwiązania zintegrowanej platformy rejestru wspierającego procesy i usługi Sekcji Spółek ds. Spółek oraz Wydziału Własności Intelektualnej i Przemysłowej Departamentu Rejestracji Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej, w taki sposób, aby stymulować transformację cyfrową dwóch wyżej wymienionych sekcji, które mają stać się liderami w obecności cyfrowej, zdolnościami internetowymi i wybitnymi usługami dla klientów zapewnianymi dzięki wydajnym procesom wewnętrznym i wspieranymi elastycznymi systemami informatycznymi.

Inwestycja obejmuje instalację sprzętu i oprogramowania systemu, uzupełnienie infrastruktury sieciowej oraz szkolenie personelu nowego systemu.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.



#### G.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                     | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                    |                                |                                                                                           |                                                                                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 153              | C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny Departamentu Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej | Kamień milowy                  | Zakończono instalację sprzętu i oprogramowania systemowego oraz tworzenie sieci kontaktów | Ukończenie i zakończenie eksploatacji instalacji sprzętu i oprogramowania systemowego oraz tworzenia sieci kontaktów | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2024 | Ukończenie instalacji sprzętu i oprogramowania systemowego oraz sieci (serwery, dyski twarde, komputery osobiste i urządzenia peryferyjne, RDBMS, systemy operacyjne i routery).                                              |
| 154              | C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny Departamentu Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej | Cel                            | Szkolenie pracowników                                                                     | —                                                                                                                    | % (wartość procentowa)                        | 0      | 100 | KW. 4                                          | 2025 | Szkolenie 100 % personelu w Departamencie Rejestracji Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej oraz w Departamencie Usług Informatycznych w zakresie wdrożonego systemu informacyjnego i powiązanych procedur operacyjnych. |

## **H. KOMPONENT 3.4: MODERNIZACJA WŁADZ PUBLICZNYCH I LOKALNYCH, ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I WALKA Z KORUPCJĄ**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do długotrwałych wyzwań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, z systemem wymiaru sprawiedliwości i ramami antykorupcyjnymi. Cele komponentu są następujące: zwiększenie skuteczności, wydajności i adekwatności procesów rządowych, z uwzględnieniem obecnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw, (ii) wzmocnienie zdolności administracyjnych i współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządów lokalnych w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowego modelu administracji lokalnej, (iii) poprawa skuteczności, w tym jakości i wydajności, systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw oraz (iv) osiągnięcie większej spójności wysiłków rządu na rzecz zwalczania korupcji.

Reformy i inwestycje uwzględnione w komponentcie przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie poprawy efektywności w sektorze publicznym, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i samorządów lokalnych (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r. i 4 z 2020 r.), promowania elastycznej organizacji pracy (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r.), poprawy efektywności i cyfryzacji systemu sądownictwa (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 5 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.) oraz reform antykorupcyjnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 5 z 2019 r.).

### **H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Podkomponent 3.4.1: Modernizacja sektora publicznego**

##### **Reforma 1 (C3.4R1): Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki**

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania administracji publicznej poprzez udoskonalenie jej ram zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacja i zwiększenie zdolności administracyjnych cypryjskiej policji.

Reforma składa się z dwóch elementów:

- i) Opracowanie i wdrożenie planu działania na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych i strategicznej roli Departamentu Administracji Publicznej i Personelu w zarządzaniu zasobami ludzkimi w odniesieniu do formułowania i monitorowania wdrażania polityki administracji publicznej i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, takich jak ustalanie polityki, formułowanie wytycznych i podstawowych zasad dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, przegląd istniejących polityk, prawodawstwa i praktyk oraz stosunków pracy. Jednocześnie reforma ma na celu zwiększenie zdolności ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie polityki administracji publicznej i funkcji w zakresie zasobów ludzkich, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej rozliczalności i zdolności reagowania;
- ii) reorganizacja i modernizacja cypryjskiej policji poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu policji i operacji, nowych ram zarządzania w zakresie uczenia się i rozwoju oraz nowych ram zarządzania zasobami ludzkimi.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

##### **Reforma 2 (C3.4R2): Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym**

Celem reformy jest zwiększenie wydajności i skuteczności służby publicznej poprzez wykorzystanie elastycznej organizacji pracy, np. pracy zdalnej, częściowo zdalnej i w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Reforma polega na wdrożeniu elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym na podstawie dokonanej przez Departament Administracji Publicznej i Kadr oceny zaleceń zewnętrznego badania najlepszych praktyk i ewentualnych ograniczeń stwierdzonych przez inne krajowe administracje publiczne. W badaniu dokonuje się przeglądu warunków elastycznej organizacji pracy w służbie publicznej, stosowanych w innych jurysdykcjach.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Reforma 3 (C3.4R3): Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Celem reformy jest poprawa funkcjonowania służby publicznej poprzez przegląd ram rekrutacji i awansu oraz systemu oceny wyników.

Reforma obejmuje: wprowadzenie w służbie publicznej nowych ram oceny i wyboru kandydatów na stanowiska awansowe, w tym na stanowiska kierownicze, w oparciu o osiągnięcia; wprowadzenie nowego systemu oceny wyników, który będzie stosowany do celów rozwojowych i promocyjnych, tak aby ocena i awans były bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne; oraz (iii) usprawnienie procedur rekrutacyjnych poprzez szkolenia, aktualizację systemów służby (zbiór wymogów i obowiązków związanych z zatrudnieniem w administracji publicznej) oraz zmiany w dwóch odpowiednich przepisach dotyczących rekrutacji.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2025 r.

#### Reforma 4 (C3.4R4): Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu

Celem reformy jest zwiększenie efektywności i skuteczności zamówień publicznych poprzez wprowadzenie nowych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zwiększenie wiedzy i wiedzy fachowej personelu.

Reforma polega na wprowadzeniu zintegrowanego, w pełni zdigitalizowanego systemu e-zamówień z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a tym samym na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla uczestników, przy jednoczesnym zapewnieniu rozliczalności i przejrzystości. Towarzyszą mu środki mające na celu profesjonalizację zamówień publicznych, takie jak zmiana struktury organizacyjnej centralnej zawodowej funkcji zamówień publicznych oraz szkolenie i certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Reforma 5 (C3.4R5): Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Celem reformy jest wdrożenie transformacji cyfrowej Biura Prawnego, której celem jest zwiększenie jego wydajności i skuteczności, a także wydajności, jakości pracy i warunków pracy pracowników.

Reforma polega na cyfryzacji wszystkich procesów i procedur Biura Prawnego poprzez wprowadzenie systemu informatycznego (systemu e-prawa), który będzie dostarczany jako kompletne rozwiązanie w zakresie oprogramowania jako usługi. Obejmuje to dostarczanie, rozwijanie i dostosowywanie istniejącego internetowego systemu zarządzania w celu zapewnienia takich funkcji jak tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów, zarządzanie sprawami i

monitorowanie spraw, komunikacja wewnętrzna i przepływ pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatnościami. W trakcie realizacji projektu w analizie biznesowej ocenia się potrzeby w zakresie przeprojektowania procesów. Wszystkie istniejące pliki papierowe zostają przeniesione do podstawowego systemu e-prawa.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### Inwestycja 2 (C3.4I2): Cyfryzacja procesu stanowienia prawa

Celem inwestycji jest poprawa jakości regulacji oraz zwiększenie pewności prawa i przejrzystości dzięki modernizacji procesu opracowywania aktów prawnych i publikacji obowiązujących przepisów.

Inwestycja polega na utworzeniu platformy przygotowywania prawodawstwa umożliwiającej łatwiejsze opracowywanie, konsolidację, zarządzanie i przechowywanie przepisów ustawowych i wykonawczych. System staje się również oficjalnym rządowym pojedynczym punktem cyfrowego dostępu obywateli do wszystkich aktów prawnych w formacie interoperacyjnym. Inwestycja obejmuje umieszczanie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych na nowej platformie.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 3 (C3.4I3): Centrum modelowania Polityki Gospodarczej

Celem inwestycji jest poprawa kształtowania i wdrażania polityki poprzez szersze wykorzystanie technik modelowania ilościowego na potrzeby oceny skutków regulacji.

Inwestycja polega na opracowaniu narzędzi modelowania i wiedzy fachowej wśród personelu publicznego, aby umożliwić lepszą ocenę skutków polityki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez (i) ustanowienie centrum modelowania polityki gospodarczej zajmującego się narzędziami i danymi do celów analizy i oceny polityki; przekazywanie wiedzy z zakresu analizy politycznej i oceny pracownikom Ministerstwa Finansów; oraz (iii) opracowanie narzędzi do analizy dużych zbiorów danych i analizy danych.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### **Podkomponent 3.4.2: Administracja lokalna i reforma przestrzenna**

##### Reforma 6 (C3.4R6): Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia

Celem środka jest zreformowanie systemu samorządów lokalnych na Cyprze w celu zwiększenia jego uprawnień decyzyjnych i autonomii administracyjnej, zwiększenia skuteczności zarządzania oraz dostosowania zasobów i odpowiedzialności w celu zapewnienia stabilności finansowania.

Reforma polega na przyjęciu nowych przepisów, które: zmniejszenie liczby gmin i tworzenie klastrów społecznościowych w celu scentralizowanego świadczenia usług w celu poprawy zdolności administracyjnych; wprowadzenie nowego modelu administracji i nowej struktury kadrowej dla gmin; przekazanie kompetencji i zasobów z rządu centralnego do gmin, w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń, polityki społecznej, utrzymania lokalnej infrastruktury, szkół i świadczenia usług lokalnych na rzecz obywateli; reforma finansowania gmin; oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru prawnego, przejrzystości i demokratycznej rozliczalności. Reforma obejmuje również budowanie zdolności poprzez szkolenia.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

##### Reforma 7 (C3.4R7): Scalanie gruntów miejskich

Celem reformy jest zmniejszenie presji na rozbudowę gmin i zwiększenie zasklepienia gleby poprzez ułatwienie wykorzystania dostępnych gruntów do celów budowlanych.

Reforma polega na ustanowieniu ram prawnych dla scalania gruntów miejskich oraz na wspieraniu wdrażania centralnych planów scalania gruntów miejskich na wybranych obszarach lub na obszarach o strategicznym znaczeniu dla wyspy. Reforma obejmuje również przygotowanie badania eksperckiego, platformy cyfrowej umożliwiającej scalanie gruntów miejskich oraz przygotowanie pilotażowych planów scalania gruntów miejskich.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 4 (C3.4I4): Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procedur wydawania pozwoleń na budowę.

Inwestycja polega na (i) rozbudowie środowiska aplikacji elektronicznych istniejącego systemu informatycznego Hippodamos do celów planowania i wydawania pozwoleń, aby umożliwić wszystkim organom planistycznym i władzom budowlanym (gmin) składanie wniosków o pozwolenie na budowę i planowanie w ramach wspólnej platformy; modernizacja systemu Hippodamos w celu umożliwienia cyfrowego składania wniosków, analizowania i wydawania planów i pozwoleń na budowę; oraz (iii) modernizację lub rozbudowę innych modułów Hippodamos, takich jak zarządzanie umowami o roboty budowlane i administracja.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Inwestycja 5 (C3.4I5): Inteligentne miasta

Celem inwestycji jest skoordynowanie bieżących inicjatyw dotyczących inteligentnych miast w ramach ogólnokrajowego planu wdrażania.

Inwestycja polega na przedstawieniu krajowego planu centralnego inteligentnych miast, koncentrującego się na trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązaniach dla gmin: inteligentne parkowanie, inteligentne oświetlenie i inteligentne gospodarowanie odpadami. Inwestycja obejmuje projektowanie i wdrażanie infrastruktury inteligentnych miast (platforma centralna), a także projektowanie i wdrażanie trzech priorytetowych inteligentnych rozwiązań, w tym instalację czujników. Centralna platforma musi dysponować niezbędną elastycznością umożliwiającą przyszłe dodawanie nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych miast.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 6 (C3.4I6): Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji

Celem inwestycji jest ożywienie wewnętrznego miasta Nikozji poprzez przyciągnięcie młodych mieszkańców, nowe inwestycje i wspieranie działalności gospodarczej.

Inwestycja obejmuje (i) renowację szkoły Faneromeni w celu wykorzystania jej jako wydziału Uniwersytetu Cypryjskiego; zakup i renowację budynków w mieście wewnętrznym, które mają zostać przekształcone w zakwaterowanie dla studentów; oraz (iii) wprowadzenie zachęt sektora prywatnego w celu zapewnienia studentom zakwaterowania na tym obszarze.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### **Podkomponent 3.4.3: Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości**

#### Reforma 8 (C3.4R8): Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Celem reformy jest zmniejszenie liczby zaległych spraw toczących się przed sądami oraz zwiększenie ogólnej skuteczności i jakości systemu wymiaru sprawiedliwości.

Reforma polega na przygotowaniu planu działania na rzecz wyeliminowania zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań wraz ze szczegółowymi celami rocznymi oraz na utworzeniu grupy zadaniowej złożonej z sędziów, która ma koordynować realizację planu działania w celu zmniejszenia zaległości w toczących się sprawach. Oczekuje się, że plan działania zostanie ukończony do dnia 31 grudnia 2021 r. Sprawy w toku definiuje się jako sprawy zawisłe przez okres dłuższy niż dwa lata. Na dzień 31 grudnia 2020 r.: 24777 toczących się spraw cywilnych, 2222 toczące się postępowania odwoławcze w sprawach cywilnych oraz 475 toczących się odwołań w sprawach administracyjnych. Reforma polega również na wdrożeniu zmienionych przepisów postępowania cywilnego, które zostały przyjęte przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2021 r. i które zwiększą skuteczność postępowań sądowych, w tym w zakresie orzekania.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Reforma 9 (C3.4R9): Transformacja cyfrowa sądów

Celem reformy jest rozwiązanie problemu nieefektywności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanego funkcjonowaniem sądów w oparciu o systemy ręczne i papierowe. Cyfryzacja systemu usprawnia i przyspiesza wymiar sprawiedliwości.

Reforma polega na zainstalowaniu i eksploatacji (i) systemu i-sprawiedliwości tymczasowego rozwiązania służącego zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb przed udostępnieniem e-sprawiedliwości, (ii) zintegrowanego systemu e-sprawiedliwości oraz (iii) cyfrowego nagrania audio w postępowaniu sądowym. System e-sprawiedliwości jest dostępny dla sądów, prawników, obywateli, Biura Prawnego Republiki i Policji. Wprowadza ona kilka funkcji, takich jak cyfrowe składanie spraw i dokonywanie płatności, kategoryzacja spraw, wyszukiwanie spraw, tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi, systemy śledzenia i monitorowania w celu wspierania transmisji strumieniowej spraw, monitorowanie zgodności z nakazami i protokołami, zarządzanie przydziałami spraw na rozprawę, wykonywanie decyzji i zarządzanie nimi, zamykanie spraw i zarządzanie dowodami.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2025 r.

#### Inwestycja 7 (C3.4I7): Szkolenie sędziów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu szkoleń i uczenia się przez całe życie sędziów.

Inwestycja obejmuje szkolenie sędziów w zakresie zmienionego regulaminu postępowania cywilnego lub inne szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości dotyczące różnych zagadnień prawnych i umiejętności kadr wymiaru sprawiedliwości organizowane przez Cypryjską Szkołę Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 8 (C3.4I8): Modernizacja infrastruktury sądów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu nieefektywności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej nieodpowiednimi budynkami sądowymi, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Inwestycja polega na budowie rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

#### **Podkomponent 3.4.4: Walka z korupcją**

##### Reforma 10 (C3.4R10): Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją

Celem reformy jest osiągnięcie większej spójności w walce z korupcją poprzez wdrożenie krajowego horyzontalnego planu działania na rzecz zwalczania korupcji.

Reforma obejmuje: przepisy mające na celu ochronę sygnalistów, zwiększenie przejrzystości w publicznych procesach decyzyjnych i zapobieganie konfliktom interesów, (ii) ustanowienie i funkcjonowanie niezależnego organu ds. zwalczania korupcji, który koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i jej zapobieganie oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby; (iii) podnoszenie świadomości i szkolenia społeczeństwa w zakresie zwalczania korupcji oraz (iv) wzmocnienie działów audytu wewnętrznego we wszystkich ministerstwach i Służbie Audytu Wewnętrznego.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

## **H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                      | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                       |                                                                                                                                  | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 155              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania zasobami ludzkich w krajowej administracji publicznej | Przyjęcie planu działania przez Radę Ministrów                                                                                   | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Rada Ministrów przyjęła plan działania, który obejmuje:<br>Wytyczne, wzory i wsparcie wdrożeniowe ze strony Departamentu Administracji Publicznej i Kadr (PAPD) dla administracji poszczególnych ministerstw w odniesieniu do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak reorganizacja i restrukturyzacja, uproszczenie procedur i planowanie kadrowe;<br>Wdrożenie zmienionej struktury organizacyjnej PAPD<br>Plan uczenia się i rozwoju dla pracowników PAPD;<br>Plan szkoleń dla administracji poszczególnych ministerstw |
| 156              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki | Kamień milowy                  | Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji                                       | Przyjęcie przez szefa policji i stałego sekretarza w Ministerstwie Sprawiedliwości i i Porządku Publicznego oraz wejście w życie | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji weszły w życie i obejmują następujące obszary:<br>Analiza i tworzenie opisów stanowisk pracy<br>Rekrutacja<br>Motywacja<br>Szkolenia i rozwój<br>Odszkodowania i świadczenia<br>Stosunki pracy i pracowników oraz komunikacja<br>Zarządzanie emerytowanymi członkami                                                                                                                                                                                                 |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                      | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                            |                                                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                            |                                                                                     |                                               |        |     |                                                |      | Bezpieczeństwo i zdrowie<br>Strategia zarządzania zasobami ludzkimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 157              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki | Kamień milowy                  | Realizacja planu działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej | Zatwierdzone przez Radę Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji planu działania | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Plan działania został wdrożony, w tym:<br><br>Wytyczne i podręczniki dla administracji poszczególnych ministerstw dotyczące procedur rekrutacyjnych, procedur dyscyplinarnych, planowania zatrudnienia, reorganizacji i uproszczenia przeglądów procesów<br>Zmiany legislacyjne w stosownych przypadkach<br>Szkolenie personelu administracji poszczególnych ministerstw |
| 158              | C3.4R2<br>Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                                             | Kamień milowy                  | Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                      | Decyzja Rady Ministrów                                                              | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Należy przeprowadzić badanie dotyczące elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym. PAPD ocenia zalecenia badania, biorąc pod uwagę odpowiednie zabezpieczenia mające na celu poprawę skuteczności służby publicznej. Po dokonaniu oceny zaleceń badania Rada Ministrów podejmuje decyzję o ich wdrożeniu.                                                       |
| 159              | C3.4R2<br>Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                                             | Kamień milowy                  | Wdrożenie elastycznej organizacji pracy                                                                                    | Sprawozdanie końcowe PAPD z wykonania decyzji Rady Ministrów                        | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Wykonanie decyzji Rady Ministrów poprzez, w stosownych przypadkach, zmianę ustaw/regulacji, informowanie o politykach i szkoleniach, na podstawie planu działania opracowanego przez Departament Personelu Administracji Publicznej.                                                                                                                                     |
| 160              | C3.4R3                                                                                                                                                 | Kamień milowy                  | Wejście w życie przepisów                                                                                                  | Przepis w odpowiednich                                                              | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Główne elementy to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                          |                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników        |                                | dotyczących procesu oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników. | przepisach ustawowych i wykonawczych wskazujący na ich wejście w życie |                                               |        |     |                                                |      | wejście w życie ustawy przewidującej ocenę i selekcję kandydatów na stanowiska awansu w służbie publicznej, w tym stanowiska kierownicze, wraz z nowymi kryteriami i metodami opartymi na obiektywnej ocenie i zasługach, oraz, w razie potrzeby, zmianę ustawy o służbie publicznej, oraz wejście w życie nowych przepisów wykonawczych do nowego systemu oceny wyników pracy pracowników sektora publicznego, który będzie stosowany do celów rozwojowych i awansowych, tak aby procedura oceny wyników i mechanizm awansu stały się bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne |
| 161              | C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników | Kamień milowy                  | Nowe ramy oceny wyników i obsadzania wolnych miejsc pracy w służbie publicznej.                                                          | Wejście w życie nowych ram                                             | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2025 | Wyniki urzędników służby cywilnej podlegają ocenie i obsadza się wolne stanowiska w służbie publicznej zgodnie z nowymi ramami prawnymi, po ich skutecznym wdrożeniu, w tym poprzez szkolenie odpowiednich pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   |                                |                                              |                                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 162              | C3.4R4<br>Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu | Kamień milowy                  | Nowy zintegrowany system e-zamówień          | W ramach nowego systemu e-zamówień ogłoszono pierwsze zaproszenia do składania ofert. | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | <p>Nowy zintegrowany system e-zamówień musi być w pełni operacyjny, w tym wszelki rozwój, testowanie i szkolenie użytkowników.</p> <p>Główne funkcje systemu to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— popierać zasadę jednorazowości w odniesieniu do przekazywania danych przez użytkowników prywatnych</li> <li>sprawozdawczość statystyczna</li> <li>wspieranie stosowania powstających technologii, które mogą być wykorzystywane zarówno przez instytucje zamawiające, jak i wykonawców w ich funkcjach administracyjnych</li> <li>Ułatwienie pracy administracyjnej instytucji zamawiających</li> <li>Przyjazny dla użytkownika interfejs dla podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP</li> <li>Publikacja otwartych danych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</li> <li>Udzielanie instytucjom zamawiającym i decydom informacji na temat procedur udzielania zamówień publicznych przez cały cykl życia projektu.</li> </ul> |
| 163              | C3.4R5<br>Zwiększenie zdolności Biura Prawnego                                                                                                    | Kamień milowy                  | Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego | Uruchomienie nowego systemu                                                           | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Pełne uruchomienie rozwiązania „Oprogramowanie jako usługa” dla Biura Prawnego, które ma następujące cechy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                |                                |                                                 |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                |                                |                                                 | informatycznego                             |                                               |        |     |                                                |      | tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów, zarządzanie sprawami i monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i przepływy pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności, cyfryzacja dokumentów papierowych. Zakończono szkolenie użytkowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165              | C3.4I2<br>Cyfryzacja procesu stanowienia prawa | Kamień milowy                  | Wdrażanie cyprijskiej platformy przygotowawczej | Oddanie do użytku nowego systemu            | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2025 | <p>Uruchomienie platformy i ukończenie szkoleń dla administratorów i uprzywilejowanych użytkowników.</p> <p>W pełni funkcjonująca platforma przygotowawcza prawodawstwa umożliwia:</p> <p>sporządzanie rachunków i zarządzanie nimi za pośrednictwem redaktora internetowego, z możliwością eksportu w formacie XML na wszystkich etapach procesu przygotowywania prawa, centralną bazę danych służącą do przechowywania i rozpowszechniania tekstów prawnych jako otwartych danych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji, a także luzem; narzędzie służące konsolidacji ustaw i zmian.</p> |
| 166              | C3.4I2<br>Cyfryzacja procesu                   | Kamień milowy                  | Cyfryzacja przepisów ustawowych i wykonawczych  | Publiczne ogłoszenie na platformie          | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Wszystkie wcześniejsze przepisy ustawowe i wykonawcze zostały umieszczone na nowej platformie, tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                           |                                |                                                                    |                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | stanowienia prawa                                                         |                                | w nowej platformie                                                 |                                                     |                                               |        |     |                                                |      | aby wszystkie przepisy były dostępne online na platformie rządowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 167              | C3.4I3 Centrum modelowania Polityki Gospodarczej                          | Kamień milowy                  | Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej       | Oddanie do użytku Centrum                           | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Pełna operacyjność i wyposażenie Centrum, w tym mianowanie zespołu personelu naukowego. Zespół składa się z ekspertów ds. modeli makroekonometrycznych, ekonometrycznych, ekspertów w zakresie analizy danych i ekonomistów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 168              | C3.4I3 Centrum modelowania Polityki Gospodarczej                          | Cel                            | Liczba opracowanych modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych | —                                                   | Liczba                                        | 0      | 20  | KW. 4                                          | 2025 | Symuluje się, testuje i stosuje do analizy polityki gospodarczej i prognozowanie co najmniej 20 makroekonometrycznych modeli oceny skutków oraz nowych narzędzi analizy danych dla gospodarki cypryjskiej w oparciu o różne metody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 169              | C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia | Kamień milowy                  | Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych                         | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             |        | —   | KW. 2                                          | 2024 | Interwencja polega na wejściu w życie trzech ustaw: Ustawa o gminach, ustawa o gminach (zmieniająca) oraz ustawa o samorządach okręgowych).<br><br>Nowe ramy prawne obejmują:<br>Zmniejszenie liczby gmin<br>Tworzenie klastrów społecznościowych w celu świadczenia usług<br>Przekazanie nowych kompetencji i funduszy z instytucji rządowych na szczeblu centralnym do gmin<br>Nowy system finansowania gmin<br>Przepisy dotyczące nadzoru prawnego, przejrzystości i odpowiedzialności<br>— Poprawa efektywności zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i gospodarowania |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                              |                                |                                                                          |                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                                              |                                |                                                                          |                                                                       |                                               |        |     |                                                |      | odpadami stałymi, a także wydawanie pozwoleń poprzez utworzenie pięciu okręgowych organizacji administracji lokalnej.                                                                                                                                      |
| 170              | C3.4R6<br>Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia | Cel                            | Liczba pracowników władz lokalnych uczestniczących w budowaniu zdolności | —                                                                     | Liczba                                        | 0      | 500 | KW. 4                                          | 2024 | Zakończenie serii tematycznych programów budowania potencjału administracji lokalnej, zapewniających szkolenia dla co najmniej 500 uczestników (członków i pracowników władz lokalnych).                                                                   |
| 171              | C3.4R7<br>Scalanie gruntów miejskich                                         | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich                      | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy                   | —                                             | —      |     | KW. 2                                          | 2024 | Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich w celu ograniczenia rozrastania się miast poprzez racjonalne wykorzystanie istniejących obszarów mieszkalnych                                                                                          |
| 172              | C3.4R7<br>Scalanie gruntów miejskich                                         | Cel                            | Liczba planów generalnych w zakresie planowania urbanistycznego          | —                                                                     | Liczba                                        | 0      | 10  | KW. 4                                          | 2025 | Opracowano, opublikowano i zatwierdzono główne plany urbanistyczne na wybranych obszarach lub na obszarach o znaczeniu strategicznym. Plany główne integrują i redystrybuują działki rolne podzielone i niedostępne (w granicach zagospodarowania terenu). |
| 173              | C3.4I4<br>Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę                | Kamień milowy                  | Poprawa środowiska aplikacji elektronicznych systemu Hippodamos          | Wnioski przyjmowane za pośrednictwem ulepszego środowiska e-aplikacji | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Zakończenie prac nad poprawą środowiska e-aplikacji istniejącego systemu Hippodamos, aby umożliwić składanie wniosków o pozwolenie na planowanie i budowę dla wszystkich organów odpowiedzialnych za planowanie i budowę (gmin) ze wspólnej platformy.     |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                              | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)                        |                                                                   |                                                              | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                     |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                          | Jednostka pomiaru                                                    | Bazowy                                                            | Cel                                                          | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174              | C3.4I4<br>Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę       | Kamień milowy                  | Udoskonalenie funkcji planowania i kontroli oraz zarządzania projektami w Hippodamos                                                                                 | W pełni cyfrowy proces wydawania zezwoleń i zarządzania umowami o budowę | —                                                                    | —                                                                 | —                                                            | KW. 4                                          | 2024 | Zakończenie udoskonalania narzędzia planowania i kontroli, narzędzia zarządzania projektami oraz modernizacji sprzętu i oprogramowania istniejącego systemu Hippodamos w celu wsparcia dodatkowych funkcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 176              | C3.4I5<br>Inteligentne miasta                                       | Cel                            | Rozwój aplikacji mobilnych opracowanych w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta” oraz instalacja inteligentnych czujników w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta” | —                                                                        | Aplikacje mobilne:<br>Liczba<br><br>Inteligentne czujniki:<br>Liczba | Aplikacje mobilne: 0<br><br>Inteligentne czujniki:<br>Liczba<br>0 | Aplikacje mobilne: 3<br><br>Inteligentne czujniki:<br>97 000 | KW. 2                                          | 2026 | Opracowanie trzech aplikacji mobilnych (na potrzeby inteligentnego parkowania, inteligentnego oświetlenia, inteligentnego gospodarowania odpadami), które muszą być dostępne do pobrania przez użytkowników, oraz pełna operacyjność co najmniej 97000 inteligentnych czujników w ramach inicjatywy na rzecz inteligentnych miast, obejmujących inteligentne czujniki parkingowe, inteligentne czujniki oświetlenia i inteligentne czujniki gospodarowania odpadami dostarczane i zainstalowane w gminach oraz połączone z platformą centralnych inteligentnych miast. |
| 177              | C3.4I6<br>Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji | Cel                            | Pokoje wyremontowane i przebudowane na ucznia                                                                                                                        | —                                                                        | Liczba                                                               | 0                                                                 | 80                                                           | KW. 4                                          | 2024 | Co najmniej 80 pokoi w nikozyjskim mieście zostało wyremontowanych i przekształconych na ucznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178              | C3.4I6<br>Rewitalizacja i rewitalizacja miasta                      | Cel                            | Pokoje wyremontowane i przebudowane na ucznia                                                                                                                        | —                                                                        | Liczba                                                               | 80                                                                | 450                                                          | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 450 pokoi w wewnętrznym mieście Nikozji zostało wyremontowanych i przekształconych w ucznia w ucznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                  |                                |                                                          |                                                                                                                                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | wewnętrznego Nikozji                                             |                                |                                                          |                                                                                                                                                                      |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 179              | C3.4I6 Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji | Kamień milowy                  | Renowacja szkoły w Faneromeni                            | Zakończenie remontu szkoły w Faneromeni                                                                                                                              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Faneromeni School przeszła szeroko zakrojoną renowację i pełną modernizację antysejsową, aby pomieścić Szkołę Architektury Uniwersytetu Cypryjskiego i jest gotowa do użytku                                                                                                                    |
| 180              | C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości                       | Kamień milowy                  | Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego | Przepis w nowym regulaminie postępowania cywilnego (opublikowany m w Dzienniku Urzędowym) wskazujący na wejście w życie regulaminu postępowania (1 września 2023 r.) | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2023 | Wdrożenie nowego regulaminu postępowania cywilnego w odniesieniu do nowych spraw wniesionych do sądu od dnia 1 września 2023 r. Nowy regulamin postępowania cywilnego unowocześnia zasady rozpoznawania spraw, aby zapewnić stronom mniej kosztowne, bardziej dostępne i terminowe doręczenie.  |
| 181              | C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości                       | Cel                            | Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań  | —                                                                                                                                                                    | % (wartość procentowa)                        | 0      | 20  | KW. 2                                          | 2024 | Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań toczących się od ponad dwóch lat przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 20 % w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępu prac nad planem działania na rzecz zmniejszenia zaległości. |
| 182              | C3.4R8                                                           | Cel                            | Dalsze zmniejszanie                                      | —                                                                                                                                                                    | % (wartość procentowa)                        | 20     | 40  | KW. 2                                          | 2026 | Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań toczących się od ponad dwóch                                                                                                                                                                                                                      |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |                                               |                                                                                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Skuteczność wymiaru sprawiedliwości          |                                | zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań    |                                                                                                                                        |                                               |        |     |                                                |      | lat przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 40 % w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., co zweryfikowano w rocznym sprawozdaniu z postępu prac nad planem działania na rzecz zmniejszenia zaległości. |
| 183              | C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów           | Kamień milowy                  | system e-sprawiedliwości                      | Weryfikacja umowy i akceptacja rezultatów przez zespoły projektowe dla obu systemów. Oba systemy dostępne na stronie internetowej sądu | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2024 | Instalacja i pełna eksploatacja systemu e-sprawiedliwości oraz zakończenie na miejscu wsparcia operacyjnego systemu i-sprawiedliwości. Oba systemy są dostępne na stronie internetowej sądu.                         |
| 184              | C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów           | Kamień milowy                  | Cyfrowe nagranie audio w postępowaniu sądowym | Weryfikacja umowy i akceptacja rezultatów przez zespół projektowy dla systemu.                                                         | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2025 | Instalacja i pełna eksploatacja cyfrowego nagrania audio w postępowaniu sądowym.                                                                                                                                     |
| 185              | C3.4I7 Szkolenie sędziów                     | Cel                            | Szkolenie sędziów                             | —                                                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 110 | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 110 (spośród 130) sędziów ukończyło szkolenia na temat nowych przepisów postępowania cywilnego i innych umiejętności w zakresie wymiaru sprawiedliwości.                                                 |
| 186              | C3.4I8                                       | Kamień milowy                  | Rozszerzenie Sądu                             | Zespół zarządzający                                                                                                                    | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Zakończenie budowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście w celu                                                                                                                                                       |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                                                                        | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                 |                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Modernizacja infrastruktury sądów                                               |                                | Rejonowego w Famaguście                                                               | projektem poświadcza zakończenie budowy.                                                                                                                                                                           |                                               |        |     |                                                |      | wsparcia funkcjonowania nowych sal rozpraw, które oprócz spraw karnych również cywilnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 187              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji        | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy i rozpoczęcie działalności Niezależnego Urzędu ds. Przeciwdziałania Korupcji z obsadzonymi kluczowymi stanowiskami kierowniczymi i zatrudnionymi pracownikami. | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Niezależny Urząd ds. Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na podstawie wejścia w życie odpowiedniej ustawy i działa. Urząd koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i zapobieganie jej oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby.                                                                                                                                     |
| 188              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy                                                                                                                                                                 | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i kwestiach powiązanych, w tym przepisów mających na celu zapobieganie konfliktom interesów. Ustawa ustanawia obowiązek informowania o kontaktach nawiązanych między osobami zainteresowanymi udziałem w publicznych procedurach decyzyjnych a urzędnikami lub członkami służby publicznej lub szerzej pojętego sektora publicznego lub z pracownikami na rzecz urzędników, |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)        | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                 |                                |                                               |                                                    | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                 |                                |                                               |                                                    |                                               |        |     |                                                |      | którzy ze względu na swoje stanowisko posiadają kompetencje lub możliwość wszczynania takich procedur lub formułowania ich treści lub przyczyniania się do ich ostatecznego wyniku. Informacje na temat takiego kontaktu, jak również jego treść i cele są urzędowo rejestrowane i publicznie dostępne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 189              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów | Przepis prawa wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wejście w życie ustawy chroniącej sygnalistów zgłaszających nadużycia finansowe i korupcję przed sankcjami wewnętrznymi. Ustawa zawiera przepisy uzupełniające dotyczące ochrony osób zgłaszających czyny korupcyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (sygnaliści, osoby nieuczestniczące w czynach), w uzupełnieniu ochrony przewidzianej już w ustawie o ochronie świadków 95(I)/2001. Ustawa przewiduje również środki łagodzenia kar dla osób biorących udział w czynnościach korupcyjnych, ale dobrowolnie zgłasza się policji lub oferuje współpracę z organami prowadzącymi do pełnego dochodzenia i ścigania w danej sprawie. |

### **H.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

Inwestycja 9 (C3.4I9): Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z normą ISO 37001 (przekupstwo Anti)

Celem inwestycji jest przyczynienie się do walki z korupcją poprzez wprowadzenie do sektora prywatnego i publicznego akredytacji ISO 37001, która pomoże zwiększyć przejrzystość, wyeliminować łapówki i stworzyć etyczną kulturę biznesową.

Inwestycja polega na przyznaniu wsparcia sektorowi prywatnemu i publicznemu, w tym samorządom lokalnym, na usługi doradcze i certyfikację przeciwko przekupstwu zgodnie z normą ISO 37001.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### H.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                       | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                                |                                                             |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                              |
| 190              | C3.419 Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z normą ISO 37001 (Anti Przekupstwo) | Cel                            | ISO 37001 Systemy zarządzania przeciwdziałaniem przekupstwu | —                                           | Liczba                                        | 0      | 120 | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 120 organizacji jest akredytowanych zgodnie z normą „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS” ze względu na przyznane wsparcie |

## **I. KOMPONENT 3.5: OCHRONA STABILNOŚCI FISKALNEJ I FINANSOWEJ**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest odpowiedzią na wyzwania związane z podatnością fiskalną i finansową, w tym związanymi z tym zakłóceniami równowagi makroekonomicznej. Celem jest ochrona stabilności finansowej poprzez ograniczenie ryzyka związanego z przeszłością w sektorze bankowym, wprowadzenie środków przeciwdziałających wysokiemu zadłużeniu sektora prywatnego oraz poprawę nadzoru w sektorze pozabankowym. Aby zapewnić stabilność fiskalną, Cypr dąży do zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; oraz zapewnienie decydom wyczerpujących danych w celu opracowania sprawiedliwego systemu podatkowego. Oczekuje się, że planowane środki sprawią, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy, a cypryjski system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, co zmniejszy efekt mnożnikowy agresywnego planowania podatkowego.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie stabilności finansowej i zadłużenia sektora prywatnego (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 i 5 z 2019 r.) oraz uwzględnienie cech systemu podatkowego ułatwiających agresywne planowanie podatkowe osobom fizycznym i przedsiębiorstwom wielonarodowym (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.).

### **I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Ochrona stabilności finansowej**

##### **Reforma 1 (C3.5R1): Ramy prawne zarządzania kryzysowego dla instytucji kredytowych**

Celem środka jest zwiększenie odporności sektora bankowego poprzez wprowadzenie ram spójnej i konkretnej procedury wspierania instytucji kredytowych borykających się z trudnościami finansowymi.

Reforma obejmuje (i) przegląd i zmianę krajowych ram dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych w celu zwiększenia ich skuteczności i efektywności, zgodnie z najlepszymi praktykami europejskimi; oraz (ii) ustanowienie ram zapobiegawczego dokapitalizowania instytucji kredytowych oraz rządowych instrumentów stabilizacji na potrzeby udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowej.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2023 r.

##### **Reforma 2 (C3.5R2): Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych**

Celem środka jest przeciwdziałanie ryzyku finansowemu związanemu z dotychczasowymi kredytami zagrożonymi w sektorze bankowym poprzez kontynuowanie wysiłków na rzecz poprawy jakości aktywów banków i wzmocnienie środowiska pracy w zakresie obsługi kredytów.

Reforma polega na (i) wdrożeniu planu działania w celu rozwiązania problemu pozostałego wolumenu dawnych kredytów zagrożonych oraz (ii) przyjęciu pakietu trzech ustaw zmieniających dotyczących spółek przejmujących kredyty i podmiotów obsługujących kredyty (objęcie podmiotów obsługujących kredyty regulacją i nadzorem Banku Centralnego; udzielanie dostępu podmiotom obsługującym kredyty i spółkom nabywającym kredyty do rejestru nieruchomości; oraz dostosowanie wymogów dotyczących powiadamiania w przypadku zakupu pożyczki przez spółkę przejmującą kredyty). Sprawozdanie z postępu prac nad planem działania zostanie przygotowane do dnia 30 czerwca 2023 r. i zatwierdzone przez Radę Ministrów, w którym śledzi się zmniejszenie

liczby kredytów zagrożonych w sektorze bankowym w kierunku orientacyjnych wartości referencyjnych wynoszących 6 % brutto i 3 % netto kredytów zagrożonych<sup>14</sup> oraz, w stosownych przypadkach, proponuje środki z zakresu polityki.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

#### Reforma 3 (C3.5R3): Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu nieefektywności w systemie wydawania i przenoszenia tytułów własności, co powoduje, że prawa własności nie są zdefiniowane, komplikuje procedury egzekucji z nieruchomości i utrudnia likwidację zabezpieczeń.

Reforma obejmuje: badanie toczących się spraw dotyczących wydania aktów własności lub odrzucenia spraw, (ii) rozszerzenie nowej polityki planowania i wydawania pozwoleń na budowę, obecnie do dwóch lokali mieszkalnych, na cztery lokale mieszkalne na działce, co skróci czas potrzebny na wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na budowę, (iii) przegląd ustawy o ulicach i budownictwie w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla inżyniera nadzorującego w celu dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które prowadziłyby do niewydawania aktów własności, (iv) zmiany ustawy o sprzedaży nieruchomości (osiągów specjalnych), która z wyprzedzeniem zapewnia wykonanie przeniesienia nieruchomości, gdy tylko nabywca wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### Reforma 4 (C3.5R4): Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biuro kredytowe

Celem środka jest walka z wysokim zadłużeniem sektora prywatnego poprzez poprawę oceny ryzyka kredytowego związanego z nowymi kredytami poprzez ewolucję rejestru kredytowego, aby umożliwić mu oferowanie usług, takich jak punktacja kredytowa, w pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych.

Reforma polega na zmianie istniejącego systemu wymiany danych kredytowych, w ramach którego rejestrem kredytów jest spółka prywatna należąca do Stowarzyszenia Banków Cypryjskich, tak aby umożliwić świadczenie usług punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany to zmniejszenie niepewności prawnej dotyczącej własności systemu oraz odrębnej roli rejestru kredytowego i innych produktów oferowanych przez ARTEMIS jako biuro kredytowe, zapewnienie kontynuacji obowiązku gromadzenia danych na temat instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe i innych kredytodawców (takich jak spółki przejmujące kredyty), dostarczanie danych z Departamentu ds. Upadłości oraz określenie warunków dostępu do danych i ich ochrony.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Reforma 5 (C3.5R5): Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności

Celem środka jest poprawa zdolności władz do opracowywania i wdrażania ukierunkowanych polityk mających na celu zapobieganie zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzanie nim. W tym celu tworzy

---

<sup>14</sup> Te wartości referencyjne opierają się na definicji kredytów zagrożonych stosowanej w sprawozdaniu monitorującym dotyczącym wskaźników redukcji ryzyka (listopad 2020 r.), dostępnym pod adresem: [https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reuction-monitoring-report-to-eg\\_november-2020\\_for-publaction.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reuction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publaction.pdf)

się rejestr monitorowania zobowiązań obejmujący kwoty długów wobec społeczeństwa, jak również wobec instytucji kredytowych i spółek przejmujących kredyty.

Reforma polega na wdrożeniu planu działania obejmującego opracowanie i opracowanie rejestru zobowiązań kredytowych w celu sporządzania sprawozdań na potrzeby podejmowania decyzji i kształtowania polityki, w tym sporządzania sprawozdań dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Reforma 6 (C3.5R6): Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności

Celem tej reformy jest wzmocnienie wdrażania ram prawnych dotyczących niewypłacalności, promowanie korzystania z systemów i narzędzi dotyczących niewypłacalności oraz zapewnienie pełnego i skutecznego funkcjonowania Departamentu ds. Upadłości.

Reforma obejmuje (i) wdrożenie pozostałych środków i działań określonych w planie działania z 2018 r., które nie zostały jeszcze wdrożone, oraz (ii) stworzenie systemów cyfrowych niezbędnych do usprawnienia pracy Departamentu ds. Upadłościowych i promujących korzystanie z narzędzi dotyczących niewypłacalności. Plan działania został zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2018 r. i odzwierciedla krajową politykę w dziedzinie niewypłacalności. Reforma ta obejmuje takie działania jak cyfryzacja systemów (wzmocnienie istniejących systemów i wprowadzenie nowych), szkolenia dla pracowników Departamentu ds. Upadłości, wdrożenie linii obsługi klienta i portalu internetowego dla klientów, a także pełne wdrożenie ram regulacyjnych dla zarządców upadłości.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

#### Reforma 7 (C3.5R7): Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Celem środka jest promowanie wiedzy finansowej. Jego celem jest poprawa edukacji finansowej wśród ogółu społeczeństwa, poprawa procesu podejmowania decyzji finansowych, skorygowanie niewłaściwych postaw i uprzedzeń, wspieranie bardziej świadomych i odpowiedzialnych finansowo obywateli, a ostatecznie przyczynienie się do poprawy dyscypliny spłaty zadłużenia.

Reforma polega na przygotowaniu strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego poprzez: (i) określenie kwestii analfabetyzmu finansowego, (ii) przegląd literatury międzynarodowej na ten temat oraz (iii) opracowanie planu działania na rzecz wdrożenia. Strategia obejmuje konkretne cele, wymierne cele, określa kanały promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania (zarówno krótko-, jak i długoterminowe) służące realizacji. Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### Reforma 8 (C3.5R8): Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi

Celem środka jest wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi.

Reforma obejmuje (i) zwiększenie zdolności administracyjnych organów nadzoru, (ii) przygotowanie i wdrożenie narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z ramami regulacyjnymi przekazanymi Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (takich jak zmieniona dyrektywa w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP II)) oraz (iii) podjęcie konkretnych działań nadzorczych zgodnie z planami przekazanymi EIOPA i w oparciu o procesy przeglądu nadzorczego organów, w celu zapewnienia stabilności finansowej oraz ochrony interesów członków funduszy emerytalnych i posiadaczy polis ubezpieczeniowych.



Departament Rejestratora Funduszy Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) nadzorujący sektor emerytalny zwiększa liczbę stałych pracowników o 13 osób. Służba Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS) nadzorująca sektor ubezpieczeń zwiększa liczbę swoich stałych pracowników o trzy osoby.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2025 r.

#### Inwestycja 1 (C3.5I1): Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Celem środka jest zwiększenie zdolności nadzorczych Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySec) poprzez cyfryzację, co umożliwi lepszy nadzór nad transakcjami.

Inwestycja polega na opracowaniu zaawansowanego systemu cyfrowego, opartego na architekturze chmury obliczeniowej, obejmującego potrzeby w zakresie nadzoru wynikające z rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenia w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR) oraz rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR). Nowy system posiada następujące cechy: połączenie z centrum Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); załadowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji, (ii) agregowanie i przeprowadzanie zapytań dotyczących danych w celu uzyskania informacji regulacyjnych, (iii) sporządzanie okresowych i doraźnych sprawozdań.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### **Ochrona stabilności fiskalnej**

##### Reforma 9 (C3.5R9): Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego

Celem środka jest zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków dzięki wyższemu poziomowi cyfryzacji i przestrzegania przepisów podatkowych oraz poprawa obsługi klienta.

Reforma polega na zintegrowaniu różnych jednostek podatkowych, procedur i procesów podatkowych, tak aby zapewnić pojedynczy punkt obsługi podatkowej, zmiany legislacyjne i wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz cyfryzację departamentu podatkowego. Ostatnie z powyższych specyfikacji i charakterystyk obejmują: pojedyncza rejestracja do podstawy opodatkowania i Taxisnet (w przypadku elektronicznego składania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i pracodawców); zintegrowany proces kontroli podatkowej oparty na ocenie ryzyka; zintegrowany audyt refundacji; zintegrowany i rozbudowany pojedynczy punkt obsługi, w tym bezpośrednie uiszczanie podatku VAT i podłączenie przedsiębiorstw do serwera znajdującego się w Departamencie Podatkowym, bez stosowania specjalistycznych mechanizmów; proces wydawania jednolitych odpraw podatkowych; możliwość natychmiastowego dostosowania systemu w celu uwzględnienia wszelkich zmian w prawodawstwie lub procedurach oraz rozszerzenia bezpiecznych interfejsów z innymi systemami informacyjnymi; zdolności w zakresie analizy danych oraz h) skanowanie i elektroniczne przechowywanie wszystkich dokumentów papierowych podatników dotyczących nieruchomości (nieruchomości) i zysków kapitałowych z odpowiednimi parametrami bezpieczeństwa, integralności i poufności. Nowo nabyty budynek dla zintegrowanego urzędu powiatowego w Nikozji i Biuru Dużych Podatników zwiększa wysiłki na rzecz zintegrowania powiatowych urzędów skarbowych ze stolicą z pięciu różnych budynków biurowych w różnych lokalizacjach, które wcześniej uznano za nieodpowiednie pod względem technologicznym, oraz umożliwia świadczenie usług dla podatników z jednej lokalizacji w okręgu nikozyjskim. Zmiany legislacyjne obejmują: niedawno wprowadzono przepisy mające na celu wdrożenie obowiązku składania deklaracji podatkowych przez każdą osobę fizyczną mającą dochód określony w art. 5

ustawy o podatku dochodowym, niezależnie od progu rozpoczynającego się od roku podatkowego 2020 (z zastrzeżeniem wyjątków).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Reforma 10 (C3.5R10): Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu

Ogólnym celem środków w ramach reformy jest zwiększenie skuteczności, wydajności i sprawiedliwości systemu podatkowego poprzez zwalczanie uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Środek składa się z trzech różnych poddziałań reform.

Pierwszy podśrodek reformy polega na nałożeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych oraz na wprowadzeniu kolejnego testu rezydencji podatkowej dla osób prawnych w oparciu o założenie każdego podmiotu. Podatek u źródła nakłada się na jurysdykcje wymienione w załączniku I do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych, jako pierwszy krok w drodze uchwalenia ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym ustawa ta wejdzie w życie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Test rezydencji podatkowej dla osób prawnych ma charakter dodatkowy w stosunku do testu zarządzania i kontroli. Niniejsza decyzja zostanie uchwalona do dnia 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2022 r. Pierwszym testem jest zarządzanie i kontrola, a w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest zarejestrowane na Cyprze, ale jego zarządzanie i kontrola odbywa się z innej jurysdykcji, uznaje się je za rezydenta do celów podatkowych na Cyprze i podlega opodatkowaniu zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy o podatku dochodowym, pod warunkiem że przedsiębiorstwo to nie jest rezydentem podatkowym gdzie indziej (aby uniknąć podwójnego statusu rezydenta).

Drugi podśrodek reformy polega na wprowadzeniu podatku u źródła od wychodzących płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych władze cypryjskie mogą zamiast tego zbadać podejście polegające na zastosowaniu braku możliwości odliczenia. Taka zmiana legislacyjna wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2024 r.

W ramach trzeciego podśrodka reform Cypr ocenia skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościowe cypryjskie ramy podatkowe obejmujące wszystkie środki przyjęte do tego czasu. Ocena prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych w celu wyeliminowania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć, w tym w formie zmian legislacyjnych, które wejdą w życie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 2 (C3.5I2): Modernizacja systemu celnego i elektronicznego systemu płatności

Celem środka jest opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym. Oczekuje się, że środek ten uprości i przyspieszy formalności celne oraz zmniejszy koszty administracyjne dla wszystkich zainteresowanych stron, a tym samym sprawi, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy.

Inwestycja polega na opracowaniu i uruchomieniu dwunastu systemów składających się z trzech różnych rodzajów: systemy deklaracji (takie jak manifest, zautomatyzowany system przywozu, tranzytu, automatycznego wywozu i przemieszczania wyrobów akcyzowych), które komunikują się z komponentami operacyjnymi, komponentami zarządzania i interfejsami zewnętrznymi przy użyciu warstwy integracji; systemy operacyjne, które składają się z analizy ryzyka, rachunkowości, audytu,

taryfy, składu celnego, zarządzania sprawami, nadzoru i kontyngentów oraz (iii) systemów zarządzania, które obejmują zarządzanie regułami biznesowymi, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie danymi referencyjnymi, wewnętrzną IAM i sprawozdawczość.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191              | C3.5R1 Uzupełnienie ram prawnych zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmiany krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych oraz wprowadzenie rządowych narzędzi służących zachowaniu stabilności finansowej | Przepis ustaw wskazujący na ich wejście w życie                 | —                                             | —      | —   | KW. 3                                          | 2023 | Wejście w życie następujących dwóch pakietów ustawodawczych: ustawa o niewypłacalności instytucji kredytowych, która wprowadza elastyczność i narzędzia niezbędne do skutecznej likwidacji niewypłacalnych instytucji kredytowych oraz b) ustawę o stabilności finansowej i wsparcie finansowe na mocy ustawy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która określa ramy interwencji rządowej, w szczególności poprzez zapobiegawcze dokapitalizowanie instytucji kredytowej oraz rządowe instrumenty stabilizacji w celu udziału w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji. |
| 192              | C3.5R2 Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych     | Kamień milowy                  | Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące firm autoryzujących kredyty i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy                                    | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie odpowiednich ustaw | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2021 | Wejście w życie następujących trzech ustaw: ustawa (zmieniająca) z 2021 r. dotycząca instrumentów kredytowych dotycząca zakupu i powiązanych kwestii (zmieniająca), zgodnie z którą podmioty obsługujące kredyty zagrożone podlegają regulacjom i nadzorowi banku centralnego; ustawa o nieruchomościach (przeniesienie, rejestracja i wycena) (zmieniająca) z 2021 r., która umożliwia                                                                                                                                                                                                              |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                         |                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                            |                                | środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi                                                           |                                                         |                                               |        |     |                                                |      | podmiotom obsługującym kredyty zagrożone i spółkom nabywającym kredyty dostęp do rejestru nieruchomości ustawa z 2020 r. o dowodach (zmieniająca) ustawa z 2020 r., która ujednolici wymogi dotyczące powiadamiania w przypadku zakupu pożyczki przez spółkę przejmującą kredyty.                                                                                                                                                                               |
| 193              | C3.5R3 Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Cel                            | Zmniejszenie liczby zaległych spraw o wydanie aktu własności albo poprzez wydanie aktu własności albo odrzucenie sprawy | —                                                       | % (wartość procentowa)                        | 0      | 80  | KW. 2                                          | 2023 | Zmniejszenie zaległości w toczących się sprawach dotyczących wydania aktów własności albo poprzez wydanie aktów własności (dokumentu prawnego stanowiącego dowód prawa własności nieruchomości) albo poprzez odrzucenie sprawy. Tytuły dotyczące 1050 wydarzeń oczekują na ocenę, co odpowiada 20000 tytułów własności. Z łącznej liczby 20000 oczekujących tytułów własności 80 % zostaje rozwiązanych w wyniku wydania aktu własności albo odrzucenia sprawy. |
| 194              | C3.5R3 Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości                      | Kamień milowy                  | Rozszerzenie polityki w zakresie nowego planowania i wydawania pozwoleń na budowę                                       | Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Rozszerzenie nowej polityki planowania i wydawania zezwoleń na budowę w odniesieniu do maksymalnie czterech lokali mieszkalnych na działkach mieszkalnych. Polityka przewiduje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną i wprowadza ustalone terminy przyznawania pozwoleń na budowę (od dziesięciu do dwudziestu dni).                                                                                                                                 |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                            | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                       | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                            |                                |                                                                                  |                                                                                                                   | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | (dokumenty tytułowe)                                                                                                                       |                                |                                                                                  |                                                                                                                   |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 195              | C3.5R3 Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży nieruchomości (wykonania szczególnego) | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży nieruchomości (wykonania szczególnego) | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży nieruchomości w celu zabezpieczenia z wyprzedzeniem interesów nabywców. Zmiana umożliwia przeniesienie tytułu prawnego, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i pewności prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i opóźnień w drodze kontroli na etapie wstępnym w celu zidentyfikowania konkretnych przeszkód w przekazaniu przed zapłatą ceny zakupu. Celem jest stworzenie mechanizmu ochrony interesów nabywców nieruchomości i zapewnienie z wyprzedzeniem, że przeniesienie własności nieruchomości zostanie wykonane, gdy tylko nabywca wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych. |
| 196              | C3.5R3 Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości                      | Kamień milowy                  | Przegląd rozporządzenia w sprawie ulic i budownictwa                             | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmienionego rozporządzenia w sprawie ulic i budownictwa              | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Wejście w życie ustawy o zmianie rozporządzenia o ulicach i budownictwie, która wprowadza odpowiednie zachęty dla inżyniera nadzorującego do (i) nadzorowania realizacji projektu zgodnie z wydanym pozwoleniem, w celu dalszego zapobiegania nieprawidłowościom, które prowadziłyby do niewydawania tytułów własności oraz (ii) przedłożenia właściwemu organowi zaświadczenia potwierdzającego                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                      |                                |                                                                              |                                                            | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | (dokumenty tytułowe)                                                 |                                |                                                                              |                                                            |                                               |        |     |                                                |      | zakończenie prac zgodnie z wydanym zezwoleniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197              | C3.5R4<br>Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biuro kredytowe | Kamień milowy                  | Wejście w życie ram prawnych i systemu wymiany danych                        | Przepis prawny wskazujący na wejście w życie ustawodawstwa | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2023 | Wejście w życie przepisów dotyczących ram i systemu wymiany danych przez biuro kredytowe ARTEMIS, które eliminują przeszkody w obecnych ramach, aby umożliwić mu świadczenie usług punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany to rozszerzenie roli nadzorczej Banku Centralnego Cypru, utrzymanie obowiązku gromadzenia danych na potrzeby instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe i innych kredytodawców, dostarczanie danych Departamentu ds. Upadłości oraz określenie zasad i warunków dostępu do danych i ich ochrony. |
| 198              | C3.5R4<br>Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biuro kredytowe | Kamień milowy                  | Unowocześniony cyfrowy system wymiany danych i biura kredytowego             | Pomyślna realizacja wyników kredytowych                    | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Pełne wdrożenie i uruchomienie zmodernizowanego cyfrowego systemu wymiany danych przez biuro kredytowe ARTEMIS zgodnie z przepisami dotyczącymi ram i systemu wymiany danych oraz rozpoczęcie świadczenia usług punktowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199              | C3.5R5<br>Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności | Zatwierdzenie planu działania przez Radę Ministrów         | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Plan działania zawiera niezbędne kroki w celu wprowadzenia rejestru monitorującego odpowiedzialność, który:<br>— korzystanie z elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                        |                                |                                                                                                      |                                                                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | odpowiedzialności                                                                      |                                |                                                                                                      |                                                                                                                        |                                               |        |     |                                                |      | rejestr kredytowy objęty reformą C3.5R4.<br>— umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanych strategii politycznych na rzecz zapobiegania zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzania nim.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200              | C3.5R5<br>Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności                         | Potwierdzenie przez Radę Ministrów realizacji planu działania                                                          | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Pełne wdrożenie planu działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności, który:<br>— korzystanie z elektronicznej bazy danych gromadzącej dane dotyczące zobowiązań różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takich jak rejestr kredytowy objęty reformą C3.5R4<br>— umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanych strategii politycznych na rzecz zapobiegania zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzania nim. |
| 201              | C3.5R6<br>Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności          | Kamień milowy                  | Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności | Powołanie personelu potwierdzone w Dzienniku Urzędowym. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności poprzez: powoływanie personelu na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Departamentu ds. Upadłości oraz prowadzenie szkoleń dla personelu, b) opracowanie planu komunikacji w celu promowania postępowania upadłościowego, c) zatwierdzenie linii obsługi klienta, d) ustanowienie ram ustawicznego rozwoju zawodowego dla           |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                  | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                       | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                               |                                |                                                                                                                        |                                                                                   | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                                                               |                                |                                                                                                                        |                                                                                   |                                               |        |     |                                                |      | lekarzy zajmujących się niewypłacalnością.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 202              | C3.5R6<br>Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności | Kamień milowy                  | Funkcjonowanie wszystkich systemów cyfrowych opracowanych dla Departamentu ds. Upadłości                               | Zatwierdzenie sprawozdania z postępu prac przez Radę Ministrów                    | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2025 | Nowe systemy cyfrowe zwiększają adekwatność i efektywność istniejących systemów operacyjnych i technicznych Departamentu ds. Upadłości.                                                                                                                                                       |
| 203              | C3.5R7<br>Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego                      | Kamień milowy                  | Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego                                                                         | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego obejmuje konkretne cele, wymierne cele, określa kanały promowania wiedzy finansowej oraz konkretne działania wykonawcze (zarówno krótko-, jak i długoterminowe). Reforma obejmuje również pełne wdrożenie krótkoterminowych środków strategii. |
| 204              | C3.5R8<br>Zwiększenie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi | Cel                            | Wzmocnienie zasobów ludzkich Rejestru Pracowniczego Funduszu Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów | —                                                                                 | Liczba                                        | 0      | 16  | KW. 1                                          | 2025 | Zwiększenie liczby pracowników o trzynastu pracowników w Rejestrze Funduszy Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) oraz o trzech pracowników w Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS). Jest to stały wzrost liczby pracowników.                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                             |                                |                                                                                                |                                                                                                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                             |                                | Ubezpieczeń (ICCS)                                                                             |                                                                                                                                                 |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 205              | C3.5R8<br>Zwiększenie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi               | Kamień milowy                  | Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych                              | Narzędzia wsparcia służące wzmocnieniu nadzoru nad funduszami emerytalnymi i zakładami ubezpieczeń                                              | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Pełne wdrożenie narzędzi (takich jak procedury, listy kontrolne, aplikacje dotyczące sprawności i reputacji) niezbędnych do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami (przewidującymi ustanowienie, prowadzenie działalności i nadzór nad ustawą z 2020 r. o instytucjach pracowniczych świadczeń emerytalnych -L 10(I)/2020 oraz z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych powiązanych kwestiach z 2016 r. (określonych w ustawie z 2016 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz o innych powiązanych kwestiach) oraz nadzoru nad nimi. |
| 206              | C3.5I1<br>Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd | Kamień milowy                  | Cyfrowy system nadzoru nad transakcjami dla Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd | Komitet zarządzający projektem weryfikuje akceptację rezultatów w odpowiednim czasie; oraz jakość i normy określone w dokumentacji przetargowej | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | Pełne wdrożenie nowego cyfrowego systemu nadzoru nad transakcjami. Nowy system cyfrowy posiada następujące cechy:<br>Załadunek i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji.<br>Agregacje i zapytania dotyczące danych w celu uzyskania informacji regulacyjnych.<br>Sporządzanie sprawozdań okresowych i sprawozdań ad hoc.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                               | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                        |                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 207a             | C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego | Kamień milowy                  | Obsługa usług VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)                   | Zatwierdzenie przez Radę Projektową wyników projektu do ukończenia, instalacji i eksploatacji nowego zintegrowanego systemu VAT        | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Cypryjski Departament Podatkowy (CTD) uruchamia zintegrowany system administracji podatkowej (ITAS), który wspiera funkcje i procesy administracji podatkowej. Funkcje związane z usługami VAT zostaną ukończone i uruchomione w ramach tego systemu. |
| 207b             | C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego | Kamień milowy                  | Zakup nowego budynku dla zintegrowanego o nikozyjskiego biura powiatowego i biura dużych podatników | Zakończenie zakupu i rozpoczęcie działalności                                                                                          |                                               |        |     | KW. 3                                          | 2023 | Zakupiono nowy budynek zintegrowanego biura powiatowego w Nikozji i biura dużych podatników.                                                                                                                                                          |
| 208              | C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego | Kamień milowy                  | Integracja działań działu administracji podatkowej ds. podatków bezpośrednich w ramach ITAS         | Zatwierdzenie przez radę projektową wyników systemu dla instalacji i eksploatacji systemu ITAS w odniesieniu do podatków bezpośrednich | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2024 | Usługi administracji podatkowej związane z podatkami bezpośrednimi osób fizycznych i prawnych (oprócz VAT) funkcjonują w ramach ITAS.                                                                                                                 |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                  | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                                |                                                                                                                                        |                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                 |                                |                                                                                                                                        | oraz sprawozdania z odbioru uruchomienia            |                                               |        |     |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 209              | C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego                                                                 | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2022 | Wejście w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez a) nałożenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych oraz b) wprowadzenie kolejnego testu rezydencji podatkowej osób prawnych opartego na włączeniu każdego podmiotu do celów podatkowych. |
| 210              | C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego poprzez płatności do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Wejście w życie ustawy mającej na celu przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez płatności na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych poprzez wprowadzenie podatku u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych. W odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych władze cypryjskie mogą zamiast tego zbadać podejście polegające na zastosowaniu braku możliwości odliczenia.             |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                            |                                |                                                                                                                                                    |                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 211              | C3.5R10<br>Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego         | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmian legislacyjnych uwzględniających wyniki niezależnej oceny skuteczności środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Cypr ocenia skuteczność ogólnego zestawu środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym w drodze niezależnej oceny, która ma zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena ta obejmuje całościowe cypryjskie ramy podatkowe obejmujące wszystkie środki przyjęte do tego czasu. Ocena prowadzi do podjęcia przez Cypr działań politycznych, w tym w formie zmian legislacyjnych w celu wyeliminowania wszelkich stwierdzonych niedociągnięć.                                                                                                                      |
| 212              | C3.5I2<br>Modernizacja systemu celnego i elektronicznego systemu płatności | Cel                            | Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)                                                                | —                                                   | Liczba                                        | 0      | 2   | KW. 4                                          | 2023 | Ukończono, zainstalowano i oddano do użytku co najmniej dwa z następujących systemów informacyjnych związanych z przywozem:<br>1. Automatyczny System Eksportu<br>2. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy<br>3. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy<br>4. Unijny kodeks celny<br>5. Zarządzanie gwarancjami<br>6. Unijny kodeks celny<br>7. NADZÓR 3<br>8. Unijny kodeks celny – System kontroli importu 2<br>9. Wnioski o przywóz na podstawie unijnego kodeksu celnego<br>10. Skuteczność unii celnej – system informacji zarządczej<br>11. Potwierdzenie unijnego statusu |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                     | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                            |                                |                                                           |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                        |
|                  |                                                                            |                                |                                                           |                                             |                                               |        |     |                                                |      | celnego w ramach unijnego kodeksu celnego<br>12. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy. |
| 213              | C3.5I2<br>Modernizacja systemu celnego i elektronicznego systemu płatności | Cel                            | Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w UKC | —                                           | Liczba                                        | 2      | 12  | KW. 4                                          | 2025 | 12 systemów informacyjnych zostało ukończonych, zainstalowanych i uruchomionych                        |

## **J. KOMPONENT 4.1: Modernizacja infrastruktury na potrzeby łączności**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do sprostania wyzwaniom infrastrukturalnym w dziedzinie łączności danych, w szczególności na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia przepaści między obszarami wiejskimi a miejskimi, a także różnic w zależności od płci, wieku, dochodów i wykształcenia.

Celem komponentu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury komunikacyjnej dla wszystkich obywateli, a tym samym zmniejszenie przepaści cyfrowej i wspieranie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie krajowe dotyczące inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

### **J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C4.1R1): Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)**

Celem środka jest ułatwienie i przyspieszenie inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci poprzez dostarczanie zainteresowanym stronom odpowiednich informacji w celu poprawy przejrzystości i zwiększenia zachęt dla operatorów rynku do szybszego inwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości, a tym samym zwiększenia łączności na Cyprze.

Reforma polega na zapewnieniu Urzędowi Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Poczty (OCECPR) odpowiednich narzędzi – poprzez przyjęcie prawa wtórnego – w celu przeprowadzenia ankiety w celu zebrania danych geograficznych dotyczących sieci łączności elektronicznej. Dane są następnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego zawierającego szczegółowe informacje na temat rozwoju sieci w obszarach, w których jest to potrzebne. Oczekuje się, że pomoże to wypełnić lukę w stosunku do inwestycji prywatnych w sieci o bardzo dużej przepustowości.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### **Reforma 2 (C4.1R2): Wzmocnienie pozycji Krajowego Biura Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (DEC) DMRIDP**

Celem środka jest ułatwienie rozbudowy infrastruktury sieci o bardzo dużej przepustowości poprzez uproszczenie procedur administracyjnych niezbędnych do jej wdrożenia przy jednoczesnym wdrożeniu zalecenia w sprawie zestawu narzędzi na rzecz łączności (zbiór najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej i efektywnego dostępu do widma radiowego 5G).

Reforma polega na określeniu administracyjnych wąskich gardeł i barier utrudniających szybkie wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości oraz możliwych środków służących ich rozwiązaniu.

Kolejnym krokiem będzie wejście w życie przepisów mających na celu skuteczne usunięcie takich wąskich gardeł i barier.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

#### Inwestycja 1 (C4.1I1): Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu

Celem środka jest poprawa łączności z siecią o bardzo dużej przepustowości (takimi jak światłowody i 5G) poprzez wspieranie budowy sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnego, a tym samym niwelowanie różnic terytorialnych w zakresie dostępności łączny szerokopasmowych.

Inwestycja polega na organizowaniu przetargów publicznych w drodze otwartej procedury przetargowej skierowanej do operatorów telekomunikacyjnych w celu wyboru wykonawców, którzy podejmą się projektowania, budowy i eksploatacji sieci, a także części finansowania. Oczekuje się, że terytorium geograficzne Republiki Cypryjskiej znajdujące się pod kontrolą rządu Cypru zostanie podzielone na trzy części. Maksymalną kwotę wkładu finansowego ze środków publicznych ustala się oddzielnie dla każdej części, przy czym oczekuje się, że kryteria udzielenia zamówienia będą obejmować wnioskowane wsparcie publiczne, a także cenę oferowaną użytkownikom końcowym i innym operatorom detalicznym. Na wykonawców nakłada się zobowiązania hurtowe.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 2 (C4.1I2): Modernizacja połączenia internetowego w celu dostosowania go do gigabitu i promowanie upowszechnienia łączności

Celem środka jest zachęcanie do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie powszechnego korzystania z sieci o bardzo dużej przepustowości.

Inwestycja polega na wdrożeniu programu dotacji na popyt (bonu) skierowanego wyłącznie do osób fizycznych (tj. z wyłączeniem przedsiębiorstw), zachęcającego je do modernizacji ich połączenia internetowego poprzez wykupienie usługi dostępu do internetu gotowego do gigabitowego. Ma ona zastosowanie do pojedynczych lokali najemców, a także mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez podłączenia umożliwiającego świadczenie usług o bardzo dużej przepustowości. Wartość bonu dla każdego obiektu jest ustalana. Użytkownicy końcowi mają możliwość wyboru dostawcy usług i wybranej przez siebie technologii modernizacji połączenia. Po modernizacji połączenia instalatorzy umieszczają w systemie informatycznym certyfikat „przystosowany do gigabitu” dla gospodarstwa domowego wraz z formularzem przyjęcia podpisanym przez właściciela/najemcę, który wydał bon, co powoduje realizację bonu.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.



**J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                               | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                   |                                |                                                                                                                              |                                                                                           | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 214              | C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)       | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie analizy geograficznej i wejście w życie prawodawstwa wtórnego                                                    | Wejście w życie prawa wtórnego i rozpoczęcie badania                                      | —                                             | —      | —   | KW. 1                                          | 2022 | Prawodawstwo wtórne wchodzi w życie i obejmuje główne aspekty związane z badaniem, takie jak rodzaj, stopień analizy i forma wymaganych informacji, a także osoby, od których żąda się wymaganych informacji. Rozpoczęcie analizy geograficznej zasięgu sieci elektronicznych zdolnych do dostarczania sieci szerokopasmowych i infrastruktury fizycznej na podstawie art. 22 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. |
| 215              | C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)       | Kamień milowy                  | Portal internetowy dotyczący map łączy szerokopasmowych i infrastruktury jest operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych | Portal internetowy poświęcony mapom sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest dostępny | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2024 | Portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury jest ukończony, testowany, operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych (takich jak Urząd Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Rozporządzenia Pocztowego, organy publiczne, operatorzy sieci łączności elektronicznej i użytkownicy końcowi).                                                                                           |
| 216              | C4.1R2 Wzmocnienie pozycji Krajowego Biura Kompetencji w zakresie | Kamień milowy                  | Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo                                                 | Przepis w aktach administracyjnych wskazujący na wejście w życie                          | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2024 | Wejście w życie aktów administracyjnych, które skutecznie usprawnią i zmniejszą bariery administracyjne (takie jak skrócenie procedur wydawania pozwoleń i obniżenie opłat, a także ułatwienie dostępu do infrastruktury technicznej) w celu wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości zgodnie z zaleceniem w                                                                                                             |

| Numer porządkowy | Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)                                                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                                                           | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Sieci Szerokopasmowych (DEC) DMRIDP                                                         |                                | dużej przepustowości                                                                                     | odpowiednich aktów                                                                                                                                                                                    |                                               |        |        |                                                |      | sprawie zestawu narzędzi na rzecz łączności (w tym zestaw najlepszych praktyk w zakresie zmniejszenia kosztów wdrażania sieci łączności elektronicznej i efektywnego dostępu do widma radiowego 5G).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 217              | C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości i na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci | Podpisane umowy z wykonawcami w celu wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości i na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości | —                                             | —      | —      | KW. 4                                          | 2023 | Podpisano umowy z wykonawcami, którzy zostali wybrani w drodze otwartej procedury przetargowej, w celu wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości (w szczególności sieci stacjonarnych i ruchomych (5G) oferujących prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo zwiększyć do gigabitów w przypadku dostępu stacjonarnego) na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości. |
| 218              | C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu | Cel                            | Rozszerzenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości i na obszarach o niedostatecznym              | —                                                                                                                                                                                                     | Liczba                                        | 0      | 10 000 | KW. 4                                          | 2024 | Co najmniej 10000 obiektów na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, która musi być łatwo zmodernizowana do gigabitów (w przypadku sieci stacjonarnych).                                                                           |

| Numer porządkowy | Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja)                                                                              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                        |                                |                                                                                                          |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                        |                                | m zasięgu sieci                                                                                          |                                             |                                               |        |        |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 219              | C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu                            | Cel                            | Zakończenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości i na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci | —                                           | Liczba                                        | 10 000 | 44 000 | KW. 4                                          | 2025 | Co najmniej 44000 obiektów na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów w sieci o bardzo dużej przepustowości, jest objętych sieciami o bardzo dużej przepustowości z siecią stacjonarną lub ruchomą (5G), oferującymi prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, która musi być łatwo zmodernizowana do gigabitów (w przypadku sieci stacjonarnych). |
| 220              | C4.1I2 Modernizacja połączenia internetowego w celu dostosowania go do gigabitu i promowanie upowszechnienia łączności | Cel                            | Zwiększenie wykorzystania łączności internetowych przystosowanych do gigabitów przez gospodarstwa domowe | —                                           | Liczba                                        | 0      | 24 300 | KW. 2                                          | 2023 | Zmodernizowano połączenie internetowe, aby zapewnić łączność gigabitową w co najmniej 24300 domach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 221              | C4.1I2 Modernizacja połączenia internetowego w celu dostosowania go do gigabitu i                                      | Cel                            | Zakończenie korzystania przez gospodarstwa domowe z połączeniami internetowymi                           | —                                           | Liczba                                        | 24 300 | 82 000 | KW. 2                                          | 2025 | Zmodernizowano połączenie internetowe, aby zapewnić łączność gigabitową w co najmniej 82000 domach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane Środek (Reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |     | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|                  |                                           |                                |                       |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok |                                                |
|                  | promowanie upowszechnienia łączności      |                                | gotowymi do gigabitów |                                             |                                               |        |     |                                                |     |                                                |

## **K. KOMPONENT 4.2: PROMOWANIE ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ**

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej Cypru poprzez cyfryzację usług rządowych, zwiększających efektywność i świadczenie obywatelom usług online, bezpiecznych i szybkich, w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny. Oczekuje się, że ułatwi to interakcję między obywatelami a służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Celem tego komponentu jest zbudowanie bezpiecznej, zintegrowanej i nowoczesnej architektury cyfrowej, aby osiągnąć transformację w kierunku administracji cyfrowej.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie krajowe dotyczące inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

### **K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C4.2R1): Fabryka usług cyfrowych (DSF)**

Celem środka jest stworzenie nowego modelu świadczenia usług na potrzeby rozwoju usług cyfrowych wysokiej jakości dla ogółu społeczeństwa w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny, który ostatecznie ułatwi interakcję z usługami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Reforma polega na opracowaniu i opracowaniu nowego modelu realizacji – DSF. Po pierwsze, w ramach projektu (i) powołano zespół podstawowy DSF (w skład którego wchodzi eksperci różnych specjalności posiadający odpowiednie umiejętności i kwalifikacje), (ii) określić normy i procedury rozwoju usług cyfrowych oraz (iii) stworzyć i rozwinąć szereg usług cyfrowych. Po drugie, przy użyciu zdefiniowanych metod, usługi cyfrowe opracowuje się w sposób uprzemysłowiony, we współpracy z sektorem prywatnym. Usługi są świadczone bezpiecznie obywatelom za pośrednictwem jednego rządowego portalu internetowego Gov.Cy. Oczekuje się, że jedno logowanie i tożsamość cyfrowa będą kluczowymi czynnikami umożliwiającymi bezpieczne świadczenie usług elektronicznych. Ponadto oczekuje się, że wykorzystane zostaną istniejące wspólne mechanizmy, takie jak „płatność elektroniczna”, oferujące kilka metod płatności (takich jak wiza, płatności natychmiastowe i bankowość bezpośrednia) oraz „powiadomienie” (takie jak SMS, e-mail).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **Reforma 2 (C4.2R2): Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych**

Celem środka jest opracowanie polityki rządu w zakresie chmury obliczeniowej, w szczególności klasyfikacji danych, rezydencji danych, hostingu i obsługi rządowych systemów informatycznych w chmurze publicznej lub w prywatnym rządowym środowisku chmury (G-Cloud).

Reforma polega na utworzeniu G-Cloud w celu obsługi systemów informatycznych i usług cyfrowych niektórych departamentów/ministeriów rządowych (takich jak rejestrator systemu spółek, systemu celnego i systemu służb podatkowych). Dwa lokalne centra danych nabywa się na zasadzie najmu, natomiast usługi doradcze oraz szkolenia w zakresie rozwoju chmury G-Cloud. Oczekuje się również ogłoszenia przetargu na rozwój i eksploatację środowiska chmury G-Cloud.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### **Reforma 3 (C4.2R3): Cyfryzacja procedur policyjnych („Digipol”)**

Celem środka jest wyeliminowanie stosowania procedur papierowych i fizycznej obecności obywateli poprzez przejście na cyfrowe procedury dla cypryjskich sił policyjnych. Oczekuje się, że będzie to korzystne zarówno dla obywateli, jak i funkcjonariuszy policji, ponieważ procedury powinny być uproszczone i skuteczne.

Reforma polega na utworzeniu nowej platformy (Digipol) zawierającej wnioski dotyczące procedur i usług policyjnych dla obywateli w celu zapewnienia łączności zdalnej. Korzystają z niej zarówno obywatele, jak i funkcjonariusze policji. Aby zmaksymalizować wykorzystanie, organizowane będą szkolenia (takie jak kursy internetowe, filmy wideo, przewodniki krok po kroku) dla funkcjonariuszy policji i obywateli, aby pomóc w przejściu do usług online.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2025 r.

#### Reforma 4 (C4.2R4): Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Celem środka jest utworzenie rejestru służącego do przekazywania danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych. Taka rejestracja zwiększy zaufanie przedsiębiorstw i przejrzystość na Cyprze poprzez jasne określenie, kto ostatecznie posiada i kontroluje przedsiębiorstwa i inne podmioty prawne.

Reforma polega na utworzeniu rejestru. Obecnie opracowano platformę internetową jako rozwiązanie tymczasowe, ale jej funkcje są ograniczone. Reforma doprowadzi do znalezienia rozwiązania obejmującego wszystkie niezbędne funkcje wspierające prowadzenie rejestru i zarządzanie odpowiednimi informacjami (takie jak wysyłanie powiadomień w celu aktualizacji, egzekwowanie opłat za opóźnienia w składaniu dokumentów, narzędzia wyszukiwania z określonymi poziomami dostępu). Oczekuje się, że ułatwi to rejestrację danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych oraz zapewni połączenie z rejestrami beneficjentów rzeczywistych innych państw członkowskich.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

#### Inwestycja 1 (C4.2I1): Cyfryzacja w różnych ministerstwach/służbach administracji centralnej

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procesów pracy w wielu ministerstwach i służbach administracji centralnej, poprawa efektywności świadczenia usług rządowych, uproszczenie zgodności z przepisami rządowymi, zwiększenie udziału obywateli i zaufania do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz uzyskanie oszczędności kosztów.

Inwestycja polega na cyfryzacji w następujących ministerstwach, wiceministerstwach lub służbach rządowych: Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót, (ii) zastępca Ministerstwa Żeglugi, (iii) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, (iv) Dyrekcja Generalna ds. Wzrostu oraz (v) Departament Planowania Miast i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (dziedzictwo architektoniczne). Cyfryzacja Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu obejmuje opracowanie systemu repozytorium przejściowego oraz ostatecznego specjalnego systemu monitorowania informacji do celów rejestrowania i przechowywania odpowiednich danych związanych z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności (w szczególności dotyczących osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, danych dotyczących ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 2 (C4.2I2): Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami

Celem środka jest cyfryzacja kluczowych procesów w Zarządzie Portów Cypryjskich (CPA) w celu poprawy ich efektywności i skuteczności, w tym komunikacji między statkami a odpowiednimi organami oraz poprawy monitorowania ruchu statków na wodach Cypru. Ta ostatnia ma zapewnić bezpieczną żeglugę statków, zmniejszyć ryzyko szkód w środowisku wynikających z wycieków spowodowanych wypadkami oraz ograniczyć emisje ze statków poprzez wytyczanie bardziej wydajnych tras.

Inwestycja obejmuje (i) kilka modernizacji infrastruktury sieciowej CPA, sprzętu i oprogramowania oraz przepustowości serwerów; (II) wprowadzenie nowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w celu automatyzacji procedur; przegląd istniejącego systemu Wspólnoty Portowej w celu zwiększenia wydajności sektora transportu morskiego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych; oraz (iv) instalacja stacji kontroli ruchu statków w portach w Larnace i Vassiliko (oprócz istniejących w porcie Limassol).

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                                 | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 224              | C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych               | Kamień milowy                  | Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych                           | Decyzja w sprawie powołania Wiceministra Badań Naukowych, Innowacji i Polityki Cyfrowej ustanawiająca zespół; publikacja norm na stronie internetowej Zastępcy Ministerstwa | —                                             | —      | —   | KW. 4                                     | 2022 | Model świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych został zdefiniowany w taki sposób, aby umożliwić skuteczne świadczenie obywatelom wysokiej jakości i przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych. Informacje te obejmują: ustanowienie zespołu ds. podstawowych usług cyfrowych (w tym udzielanie zamówień na usługi ekspertów z sektora prywatnego) oraz b) określenie norm i procedur rozwoju usług cyfrowych. |
| 225              | C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych               | Cel                            | Rozszerzenie świadczenia usług rządowych online za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych | —                                                                                                                                                                           | Liczba                                        | 0      | 20  | KW. 4                                     | 2023 | Cyfryzacja i dostarczanie online co najmniej 20 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem zakładu usług cyfrowych, z wykorzystaniem określonego modelu świadczenia usług (w ramach kamienia milowego o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.                                                                                                                                                  |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                 | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |                                                                                                                       |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 226              | C4.2R1<br>Fabryka usług cyfrowych            | Cel                            | Dostarczanie online co najmniej 70 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem zakładu usług cyfrowych | —                                           | Liczba                                        | 20     | 70  | KW. 2                                     | 2026 | Cyfryzacja i dostarczanie online co najmniej 70 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem zakładu usług cyfrowych, z wykorzystaniem określonego modelu świadczenia usług (w ramach kamienia milowego o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 227              | C4.2R2<br>Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych | Kamień milowy                  | Funkcjonuje rządowa chmura obliczeniowa (G-cloud)                                                              | Usługi przeniesione do chmury G-cloud       | —                                             | —      | —   | KW. 4                                     | 2024 | System G-cloud funkcjonuje i świadczy usługi w chmurze służące do przechowywania danych co najmniej na rzecz Rejestru Spółek, zakładu usług cyfrowych i systemu celnego. Te trzy usługi zostały przeniesione do chmury G i nie korzystają już ze starego systemu informatycznego. |
| 228              | C4.2R2<br>Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych                                  | Cel                            | Rządowa chmura obliczeniowa (G-cloud) w dwóch ośrodkach przetwarzania danych działa i oferuje usługi w chmurze | —                                           | Liczba                                        | 0      | 2   | KW. 4                                     | 2025 | G-cloud w dwóch nowych ośrodkach przetwarzania danych musi być w pełni operacyjny, w tym pomieszczenia, sprzęt i oprogramowanie, oraz oferować usługi w chmurze rządowym systemom informatycznym.                                                                                 |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)              | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                         | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                           |                                |                                                               |                                                                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | systemów i usług informatycznych                          |                                |                                                               |                                                                                                         |                                               |        |     |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 229              | C4.2R3<br>Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol         | Kamień milowy                  | Operacyjny prototyp Digipol                                   | Oświadczenie cypryjskiej policji potwierdzające, że działa prototypowa platforma (Digipol)              | —                                             | —      | —   | KW. 2                                     | 2023 | Działa prototypowa platforma (Digipol). Funkcjonariusze policji są użytkownikami prototypu Digipolu i mają dostęp do prototypu Digipolu w celach informacyjnych i szkoleniowych.                                                                                                                               |
| 230              | C4.2R3<br>Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol         | Cel                            | Obywatele korzystają z Digipolu                               | —                                                                                                       | Liczba                                        | 0      | 500 | KW. 3                                     | 2025 | Digipol jest dostępny online za pośrednictwem cypryjskiej policyjnej infrastruktury ICT. Co najmniej 500 obywateli skorzystało z jednej lub większej liczby usług dostępnych dla obywateli na platformie Digipol.                                                                                              |
| 231              | C4.2R4<br>Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych | Kamień milowy                  | Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do wykorzystania | Rejestr beneficjentów rzeczywistych publicznie dostępny w internecie na szczeblu krajowym i europejskim | —                                             | —      | —   | KW. 4                                     | 2023 | Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest wdrażany i udostępniany do wykorzystania na szczeblu krajowym i europejskim, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych oraz osiągnięcie integracji rejestrów beneficjentów z innymi państwami członkowskimi. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                       | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                 |                                |                                                                                                    |                                                                   | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 232              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi | Kamień milowy                  | System repozytorium do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF | Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium | —                                             | —      | —   | KW. 1                                     | 2022 | Należy wprowadzić i uruchomić system repozytorium służący do monitorowania wdrażania RRF. System musi posiadać co najmniej następujące funkcje:<br>Gromadzenie danych i monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych; (2) gromadzi i przechowuje dane wymagane na podstawie art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241 oraz zapewnia dostęp do tych danych.                                                                                                                                                       |
| 233              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi | Cel                            | Rozpoczęcie modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej     | —                                                                 | Liczba                                        | 0      | 4   | KW. 1                                     | 2022 | Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu cyfryzacji/modernizacji cyfrowej co najmniej czterech z następujących ministerstw/departamentów rządowych na szczeblu centralnym:<br>1. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót,<br>2. Zastępca Ministerstwa Żeglugi.<br>3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych<br>4. Dyrekcja Generalna ds. Wzrostu<br>5. Departament Planowania i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dziedzictwo architektoniczne). |
| 234              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi | Cel                            | Postępy w modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej       | —                                                                 | Liczba                                        | 0      | 2   | KW. 4                                     | 2024 | Ukończenie prac nad opracowaniem i uruchomieniem systemów dla dwóch ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                          | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                 |                                |                                                                                                |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 235              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi | Cel                            | Zakończenie modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej | —                                           | Liczba                                        | 2      | 5   | KW. 4                                     | 2025 | Ukończenie prac nad opracowaniem i uruchomieniem systemów dla wszystkich pięciu ministerstw/departamentów rządowych z listy docelowej o numerze porządkowym 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami                 | Cel                            | Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu zarządzającego portami                   | —                                           | Liczba                                        | 0      | 4   | KW. 2                                     | 2023 | <p>Podpisano umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu opracowania/modernizacji co najmniej czterech z siedmiu następujących systemów dla cypryjskiego organu zarządzającego portami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej;</li> <li>2. Instalacja stacji VTS;</li> <li>3. Digitalizacja archiwów CPA;</li> <li>4. Modernizacja infrastruktury informatycznej (np. sieci, przełączniki);</li> <li>5. Aktualizacja systemów IS;</li> <li>6. Instalacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi;</li> <li>7. Modernizacja serwerów CPA;</li> </ol> <p>oraz podpisano umowy w celu opracowania następującej e-usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorowanie i bezpieczeństwo żeglugi do i z portów w Larnace i Vasiliko.</li> </ul> |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Termin realizacji (wskazać kwartał i rok) |      | Opis i jasna definicja każdego kamienia milowego i wartości docelowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                                |                                                                              |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                   | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 237              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami | Cel                            | Postępy w modernizacji cyfrowej cypryjskiego organu zarządzającego portami   | —                                           | Liczba                                        | 0      | 4   | KW. 4                                     | 2024 | Sfinalizowanie i instalacja co najmniej czterech systemów z wykazu w wartości docelowej o numerze porządkowym 236 dla wszystkich odnośnych portów.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 238              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami | Cel                            | Zakończenie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu zarządzającego portami | —                                           | Liczba                                        | 4      | 7   | KW. 4                                     | 2025 | Wszystkie siedem systemów z wykazu w wartości docelowej o numerze porządkowym 236 dla wszystkich odnośnych portów zostało zainstalowanych i funkcjonujących, przy czym zainstalowano i utworzono cały sprzęt/sprzęt oraz • formalności administracyjne i sprawozdawcze między statkami wchodzącymi do lub wychodzącymi z Republiki Cypryjskiej; • monitorowanie i bezpieczeństwo żeglugi do i z portów w Larnace i Vasiliko. |

## **L. KOMPONENT 5.1: MODERNIZACJA SYSTEMU EDUKACJI, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy wyzwań związanych z niskim poziomem uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz w uczeniu się przez całe życie, rosnącym niedopasowaniem umiejętności (zwłaszcza wśród młodych absolwentów) oraz słabymi umiejętnościami cyfrowymi. Ponadto dotyczy ono jakości nauczania oraz dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci w wieku czterech lat. Jego celem jest (i) poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, (ii) wspieranie korzystania z możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji istotnych dla rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do dwójakiej transformacji, w całym społeczeństwie, niezależnie od statusu zatrudnienia, poziomu umiejętności lub wieku, oraz (iii) modernizacja struktur szkolnych, tak aby były one dostosowane do transformacji cyfrowej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w komponencie odnoszą się do zaleceń krajowych dotyczących edukacji i umiejętności (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.), wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.) oraz umiejętności cyfrowych (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.).

### **L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 1 (C5.1R1): Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)**

Celem reformy jest rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności między rynkiem pracy a systemem szkolnictwa średniego i wyższego.

W tym celu realizowane są kluczowe inicjatywy zawarte w krajowym planie działania, w tym wprowadzenie (i) systemu monitorowania losów absolwentów szkół wyższych, (ii) reformę programów nauczania szkół średnich w celu poprawy umiejętności miękkich i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, (iii) program „obradztwo” dla uczniów szkół średnich oraz (iv) nowe programy studiów w szkołach średnich, a także kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowane do potrzeb rynku pracy. Ponadto obejmuje on zapewnienie wysokiej jakości szkoleń dla nauczycieli szkół średnich w ścisłej współpracy z ekspertami ds. rynku pracy, a także modernizację laboratoriów szkolnych z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### **Reforma 2 (C5.1R2): Nowy system oceny nauczycieli i szkół**

Celem reformy jest poprawa jakości edukacji, a tym samym wyników edukacyjnych uczniów.

Reforma ta ma na celu modernizację i aktualizację obecnego systemu oceny nauczycieli i szkół poprzez opracowanie jednolitego systemu oceny kształcenia podstawowego, średniego, technicznego i zawodowego o zróżnicowanych elementach. Ten współczesny system oceny szkół i nauczycieli obejmuje szkolenie nauczycieli i oceniających.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

### Reforma 3 (C5.1R3): Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia

Celem tej reformy jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC) poprzez promowanie (ponownego) wejścia na rynek pracy osób pełniących obowiązki związane z opieką nad dziećmi, głównie kobiet, a także wyników edukacyjnych i włączenia społecznego dzieci.

Obejmuje ono wejście w życie ustawy przewidującej stopniowe obniżenie o osiem miesięcy wieku rozpoczęcia bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej (od obecnego wieku czterech lat i ośmiu miesięcy do czterech lat), począwszy od roku akademickiego 2024–2025 do roku akademickiego 2032–2033.

Reforma składa się z następujących elementów: stopniowe zwiększanie pojemności przedszkoli publicznych; program pomocy mający na celu dotowanie w całości czesnego dla dzieci w wieku rozpoczęcia bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej; program pomocy, w ramach którego dotuje się czesne dla dzieci w wieku powyżej 4 lat i poniżej wieku rozpoczęcia obowiązkowej edukacji przedszkolnej i które są zapisywane do prywatnych przedszkoli do maksymalnej wysokości 100 %, z zastrzeżeniem górnego limitu. Reforma legislacyjna jest stopniowo wdrażana zgodnie z przyjętą ustawą. Plan działania określa sposób realizacji reformy poprzez stopniowe zwiększanie zdolności produkcyjnych w publicznych przedszkolach oraz odpowiednie stopniowe zmniejszanie dwóch programów pomocy od momentu wejścia w życie ustawy do zakończenia obniżania wieku obowiązkowego.

Do dnia 30 czerwca 2026 r. reforma zapewnia bezpłatną i obowiązkową edukację przedszkolną dzieciom w wieku od 4 lat i 5 miesięcy oraz dotuje czesne dla dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 5 miesięcy zapisanych do prywatnych przedszkoli.

### Reforma 4 (C5.1R4): Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki

Celem reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej systemu edukacji.

Środek ten obejmuje modernizację struktur edukacyjnych poprzez rozwój klas elektronicznych i wyposażenia klas z narzędziami cyfrowymi, przekształcenie programów nauczania i materiałów edukacyjnych w celu poprawy umiejętności cyfrowych i metodologii w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, a także zmniejszenie kosztów zakupu sprzętu cyfrowego (laptopów/tabletów) dla uczniów ze środowisk o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ponadto obejmuje on zapewnienie szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych i metodologii STEM dla co najmniej 675 nauczycieli (z czego 300 nauczycieli podstawowych, 300 nauczycieli ogólnych i 75 nauczycieli zawodowych na poziomie średnim) rocznie przez 5 lat (łącznie co najmniej 3375 nauczycieli, co stanowi około 32 % wszystkich nauczycieli (podstawowych i średnich)).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

### Reforma 5 (C5.1R5): Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań

Środek ten ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych we wszystkich grupach ludności.

Obejmuje on (i) opracowanie ram polityki i planu działania w zakresie e-umiejętności, (ii) opracowanie i realizację ukierunkowanych programów dla specjalistów sektora publicznego



promujących kompetencje międzysektorowe, a także (iii) opracowywanie interwencji w zakresie zmiany/podnoszenia kwalifikacji zwiększających umiejętności cyfrowe siły roboczej w sektorze prywatnym i osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i słabszych grup społecznych. Ponadto środek ten obejmuje strategię komunikacyjną mającą na celu promowanie uczenia się przez całe życie i kultury cyfrowej na Cyprze, inwestycje w infrastrukturę cyfrową w celu wsparcia cyfrowego uczenia się oraz rozwój platformy e-uczenia się zawierającej kluczowe treści dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych dostępnych dla wszystkich grup docelowych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 1(C5.1I1): Budowa szkoły technicznej jednego modelu

Celem inwestycji jest zapewnienie studentom i wychowawcom nowoczesnego, dobrze wyposażonego środowiska do uczenia się, zwiększającego zdolności, jakość i atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego na Cyprze.

Środek ten obejmuje budowę jednej nowej szkoły technicznej w Limassol (w miejsce obecnej Szkoły Technicznej A).

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 2 (C5.1I2): Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych ludności zgodnie z planem działania w zakresie e-umiejętności, poszerzenie wiedzy i umiejętności osób w zielonych i niebieskich sektorach gospodarki oraz promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Środek ten obejmuje prowadzenie szkoleń na rzecz wzmocnienia umiejętności cyfrowych, ekologicznych i niebieskich dla wszystkich, szkoleń w zakresie przedsiębiorczości dla bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i słabszych grup społecznych, a także szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych dla osób powyżej 55 roku życia.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |      | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                               |                                |                                                                         |                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel  | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 239a             | C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe) | Kamień milowy                  | Wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w krajowym planie działania | Publikacja sprawozdań i przekazywanie informacji przez właściwe organy | —                                             | —      | —    | KW. 4                                          | 2024 | Pełne wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w krajowym planie działania, w tym co najmniej: opublikowano sprawozdanie na temat wstępnych wyników badania „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education” (Graduate Tracking of Cyprus Higher Educationer Education); zreformowano 320 programów nauczania szkół średnich w celu poprawy umiejętności cyfrowych, wywiadu emocjonalnego, umiejętności miękkich i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; oraz opracowano dwa nowe programy studiów. |
| 239b             | C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe) | Cel                            | Zakończenie programu „objob shadowing”                                  |                                                                        | Liczba                                        | 0      | 2250 | KW. 2                                          | 2026 | Ukończyli program obserwacyjny w miejscu pracy dla co najmniej 2250 uczniów szkół średnich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 239c             | C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do                                                    | Cel                            | Laboratoria wyposażone i aktualizowane                                  | —                                                                      | Liczba                                        | 0      | 170  | KW. 2                                          | 2026 | Modernizacja 20 laboratoriów związanych z średnim kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz 150 laboratoriów związanych z kształceniem średnim ogólnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                             | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |       | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                               |                                |                                                                                   |                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel   | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)                                                            |                                |                                                                                   |                                                                 |                                               |        |       |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240              | C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe) | Cel                            | Przeszkolenie nauczycieli szkół średnich                                          | —                                                               | Liczba                                        | 0      | 3 100 | KW. 4                                          | 2025 | W zreformowanych programach nauczania przeszkolono co najmniej 3100 nauczycieli szkół średnich.                                                                                                                                    |
| 241              | C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół                                                                  | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o ustanowieniu nowego mechanizmu oceny nauczycieli i szkół | Przepis w prawie(-ach) wskazujący na wejście w życie prawa(-ów) | —                                             | —      | —     | KW. 4                                          | 2023 | Wejście w życie ustawy ustanawiającej nowy mechanizm oceny nauczycieli i szkół, który stanowi, że nowy mechanizm ma zastosowanie najpóźniej od roku szkolnego 2024/2025.                                                           |
| 242              | C5.1R2 Nowy system oceny nauczycieli i szkół                                                                  | Cel                            | Szkolenie kadry dydaktycznej                                                      | —                                                               | Liczba                                        | 0      | 1 100 | KW. 4                                          | 2025 | Przeszkolono co najmniej 1100 pracowników dydaktycznych (nauczycieli, zastępców dyrektorów i dyrektorów szkół) w zakresie nowego systemu oceny nauczycieli i szkół.                                                                |
| 243              | C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji                                                | Kamień milowy                  | Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej    | Przepis w prawie(-ach) wskazujący na wejście w życie prawa(-ów) | —                                             | —      | —     | KW. 4                                          | 2023 | Wejście w życie ustawy, która stopniowo (począwszy od roku szkolnego 2024–2025 do roku szkolnego 2032–2033) obniża wiek rozpoczęcia in bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czterech lat i ośmiu miesięcy do czterech |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |                                               | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                      |                                |                                                                                                         |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel                                           | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | przedszkolnej od czwartego roku życia                                                                |                                | edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia oraz przyjęcie programów pomocowych przez Radę Ministrów |                                             |                                               |        |                                               |                                                |      | lat. Przyjęcie przez Radę Ministrów programów pomocowych mających na celu a) pokrycie czesnego w ramach bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej w gminie, dla dzieci, które nie mogą być uczęszczane do publicznych przedszkoli, oraz b) dopłaty do czesnego w prywatnych przedszkolach, z tytułu zapisywania dzieci poniżej wstępnego poziomu obowiązkowej edukacji przedszkolnej i powyżej czwartego roku życia. |
| 244              | C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia | Cel                            | Dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy zapisywane do przedszkoli publicznych, gminnych i prywatnych  | —                                           | Liczba                                        | 0      | 3375                                          | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 3375 dzieci w wieku od 4 do 5 miesięcy oraz 4 i 8 miesięcy uczęszczało do bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej. Co najmniej 3375 dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 5 miesięcy zapisano do prywatnych przedszkoli z dotowanymi opłatami.                                                                                                                                                                |
| 245              | C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia | Cel                            | Nowe miejsca zabudowane w nowych lub rozszerzonych przedszkolach publicznych                            | —                                           | Liczba                                        | 0      | 675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych zgodnie z planem działania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 246a             | C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek                                                               | Cel                            | Sale szkolne wyposażone cyfrowo                                                                         | —                                           | Liczba                                        | 0      | 700                                           | KW. 2                                          | 2024 | Klasa w co najmniej 700 szkołach została wyposażona cyfrowo w laptopy, projektory, mikrofony, głośniki, cyfrowe tablice graficzne.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                        | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                              |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                        |
|                  | szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki                                        |                                |                                                              |                                             |                                               |        |        |                                                |      |                                                                                                                                                        |
| 246b             | C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Częściowy zwrot kosztów zakupu sprzętu cyfrowego dla uczniów | —                                           | Liczba                                        | 0      | 15 000 | KW. 2                                          | 2026 | Częściowy zwrot kosztów zakupu tabletu/laptopa dla 15000 uczniów szkół podstawowych i średnich ze środowisk o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. |
| 247              | C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek                                                                                                                                                           | Cel                            | Transformacja programów nauczania i tworzenie                | —                                           | Liczba                                        | 0      | 120    | KW. 4                                          | 2024 | Przekształcenie programów nauczania i tworzenie materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii w zakresie nauk ścisłych,     |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |       | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                         |                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel   | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                               |
|                  | szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki                                        |                                | materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki |                                                 |                                               |        |       |                                                |      | technologii, inżynierii i matematyki w odniesieniu do 120 przedmiotów szkolnych.                                                              |
| 248              | C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Nauczyciele korzystający ze szkoleń i doskonalenia zawodowego                                                                           | —                                               | Liczba                                        | 0      | 3 375 | KW. 2                                          | 2026 | Co najmniej 3375 nauczycieli szkół podstawowych i średnich skorzystało ze szkoleń i doskonalenia zawodowego w zakresie kompetencji cyfrowych. |
| 249              | C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności –                                                                                                                                                | Kamień milowy                  | Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w                                                                                       | Krajowy e— Plan działania na rzecz umiejętności | —                                             | —      | —     | KW. 4                                          | 2021 | Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności, który obejmuje co najmniej:                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                    | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                                                                    | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                  |                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | realizacja konkretnych działań                                                   |                                | zakresie e-umiejętności                                                                  | jest przyjmowany przez Radę Ministrów                                                                                                                          |                                               |        |     |                                                |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie platformy e-uczenia się zawierającej narzędzie samooceny sprawności cyfrowej, indeks wszystkich dostępnych programów w zakresie umiejętności, oraz treści dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych;</li> <li>• opracowywanie i realizacja programów i interwencji dla specjalistów w ramach sektor publiczny w takich dziedzinach jak zarządzanie projektami, narzędzia Microsoft, cyberbezpieczeństwo, media społecznościowe, e-współpraca i narzędzia wydajności;</li> <li>• inwestycje w infrastrukturę cyfrową.</li> </ul>                        |
| 250              | C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań | Kamień milowy                  | Wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w planie działania w zakresie e-umiejętności | Publikacja rocznego sprawozdania Wiceministerstwa Badań Naukowych, Innowacji i Polityki Cyfrowej oraz odpowiednich postów/ogłoszeń na platformie e-uczenia się | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Pełne wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w planie działania w zakresie e-umiejętności, które obejmują co najmniej:<br>opracowywanie i realizacja ukierunkowanych programów dla specjalistów w sektorze publicznym w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych (takich jak zarządzanie projektami);<br>odpowiednie inwestycje w infrastrukturę cyfrową (takie jak laptopy, komputery);<br>opracowanie jednej platformy e-uczenia się z materiałami edukacyjnymi, obejmujące kursy oferowane przez instytucje edukacyjne;<br>wdrożenie strategii komunikacyjnej m.in. poprzez finansowane wydarzenia. |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                     | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |        | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                      |                                |                                                      |                                                                 | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel    | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 251              | C5.1I1 Budowa szkoły technicznej jednego modelu      | Kamień milowy                  | Zamówienie na budowę jednej Szkoły Technicznej       | Podpisanie umowy i rozpoczęcie budowy                           | —                                             | —      | —      | KW. 4                                          | 2022 | Podpisanie umowy z wykonawcą wybranym w ramach konkursu zaproszeniem do składania wniosków na budowę jednej Szkoły Technicznej w Limassol oraz wydanie zamówienia na rozpoczęcie budowy przez inżyniera projektu.                                                                                      |
| 252              | C5.1I1 Budowa szkoły technicznej jednego modelu      | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy jednej Szkoły Technicznej         | Kwestia „odebrania” Świadectwo dla jednego projektu budowlanego | —                                             | —      | —      | KW. 2                                          | 2026 | Ukończenie budowy jednej Szkoły Technicznej w Limassol i wydanie świadectwa przejścia. Szkoła jest w pełni operacyjna od początku roku szkolnego 2026–2027.                                                                                                                                            |
| 253              | C5.1I2 Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji | Cel                            | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11500 uczestników | —                                                               | Liczba                                        | 0      | 11 500 | KW. 4                                          | 2024 | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11500 uczestników programów na rzecz umiejętności cyfrowych, umiejętności związanych z niebieską i zieloną gospodarką, programów na rzecz przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz programów szkoleniowych dla osób powyżej 55 roku życia. |
| 254              | C5.1I2 Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji | Cel                            | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25600 uczestników | —                                                               | Liczba                                        | 11 500 | 25 600 | KW. 4                                          | 2025 | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25600 uczestników programów na rzecz umiejętności cyfrowych, umiejętności związanych z niebieską i zieloną gospodarką, programów na rzecz przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz programów szkoleniowych dla osób powyżej 55 roku życia. |



## **M. KOMPONENT 5.2: RYNEK PRACY, OCHRONA SOCJALNA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE**

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy: nieefektywności i luk w ochronie socjalnej, zwłaszcza w przypadku osób samozatrudnionych i osób pracujących w ramach niestandardowych form zatrudnienia, (ii) braku przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy w formie telepracy, (ii) wyzwań związanych z bezrobociem i bezrobociem młodzieży oraz wysokiego poziomu młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nie szkolącej się (młodzieży NEET), (iii) luk we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem oraz (iv) wyzwań związanych z włączeniem społecznym i opieką społeczną, w tym wysokiego poziomu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROE) oraz rosnących potrzeb w zakresie opieki długoterminowej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w komponencie odnoszą się do zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących poprawy skuteczności publicznych służb zatrudnienia oraz systemu kształcenia i szkolenia (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r. i zalecenie 2 z 2020 r.), zapewnienia ochrony socjalnej dla wszystkich i wprowadzenia elastycznej organizacji pracy (zalecenie krajowe 2 z 2020 r.) oraz poprawy efektywności i cyfryzacji sektora publicznego (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.).

### **M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

#### **Reforma 2 (C5.2R2): Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy**

Celem reformy jest promowanie elastycznej organizacji pracy w formie telepracy w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Reforma obejmuje nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy w formie telepracy oraz promowanie układów zbiorowych regulujących telepracę. Obejmuje on również system zwalniający część kosztów personelu jako zachętę dla pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych, którzy wykonują telepracę.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2025 r.

#### **Inwestycja 1 (C5.2I1): Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży**

Cele inwestycji są następujące: zapewnienie pomyślnego wdrożenia programów zatrudnienia poprzez cyfryzację ich administracji, (ii) poprawa wyników operacyjnych publicznych służb zatrudnienia, (iii) ograniczenie do minimum ryzyka długotrwałego bezrobocia młodych osób niekształących się, niepracujących ani nie szkolących się (młodzież NEET), (iv) wspieranie młodzieży NEET, która nie jest jeszcze zarejestrowana w publicznych służbach zatrudnienia, poprzez ułatwianie integracji zarejestrowanych młodych bezrobotnych na rynku pracy.

Inwestycja obejmuje: ukończenie platform/systemów informatycznych służących cyfryzacji systemów zarządzanych przez Departament Pracy, opracowanie systemu zarządzania wynikami dla publicznych służb zatrudnienia oraz opracowanie systemu wczesnego ostrzegania i śledzenia młodzieży NEET. Ponadto inwestycja obejmuje coaching i poradnictwo zawodowe w zakresie orientacji na rynek pracy i integracji młodzieży NEET oraz program zachęt dla pracodawców do zatrudniania młodzieży NEET.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### **Inwestycja 2 (C5.2I2): Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi**

Celem inwestycji jest zwiększenie udziału opiekunów w rynku pracy (często kobiet) oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości infrastruktury opieki i rozwoju społecznego dla dzieci, co przyczyni się do równouprawnienia płci i równych szans dla wszystkich.

Inwestycja obejmuje program skierowany do władz lokalnych i organizacji pozarządowych (NGO) mający na celu utworzenie lub ulepszenie istniejących wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków dla dzieci dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat i 8 miesięcy, a także dla dzieci do 13. roku życia, w oparciu o ocenę potrzeb i analizę rentowności. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja obejmuje badanie w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) mające na celu analizę stanu świadczenia usług wczesnej edukacji i opieki nad małymi dziećmi (w wieku 0 lat do wieku szkolnego) na Cyprze oraz opracowanie zaleceń dotyczących inwestycji w tym sektorze, a w szczególności w ośrodki dla dzieci. Zgodnie z zaleceniami projektu TSI przyjmuje się krajową strategię w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszący jej plan działania.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 3 (C5.2I3): Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania, osób niepełnosprawnych i osób potrzebujących opieki długoterminowej

Cele inwestycji są następujące: wspierać Republikę Cypryjską w wypełnianiu zobowiązań wynikających z ustawy o uchodźcach z lat 2000–2016 w zakresie zapewnienia opieki i ochrony praw małoletnich bez opieki, którzy przybywają do Republiki, (ii) zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dzieci i nastolatków znajdujących się w szczególnych trudnościach objętych opieką służb opieki społecznej, (iii) wzmocnienia struktur życia wspieranych przez społeczność dla osób niepełnosprawnych w celu uniknięcia instytucjonalizacji i wykluczenia społecznego oraz (iv) wyeliminowania luk w usługach opieki długoterminowej.

Inwestycja polega na utworzeniu co najmniej ośmiu struktur państwowych dla dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz na utworzeniu lub odnowieniu co najmniej osiemnastu domów dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami postępowania oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej (poprzez procedury przetargowe i programy pomocy).

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 4 (C5.2I4): Ośrodki dla dzieci w gminach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie uczestnictwa i ponownego wejścia na rynek pracy pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze, głównie kobiet, a tym samym promowanie równości płci. Ponadto jego celem jest zwiększenie włączenia społecznego dzieci ze środowisk defaworyzowanych lub ze środowisk migracyjnych.

Inwestycja polega na budowie czterech (4) ośrodków opieki nad dziećmi w gminach Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

#### Inwestycja 5 (C5.2I5): Budowa dwóch modeli szkół specjalnych

Celem inwestycji jest poprawa środowiska szkolnego dla uczniów o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rozwoju akademickiego i społecznego.

Inwestycja polega na zastąpieniu dwóch szkół specjalnych w dystrykcie Limassol: szkoła Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas oraz (ii) Szkoła Specjalnych Potrzeb na rzecz Odbudowy Czerwonego Krzyża. Szkoły muszą być zbudowane obok siebie i powinny dzielić halę wielofunkcyjną, a także terapeutyczny basen.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

**M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                     | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                            | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                         |                                |                                                                           |                                                                                                        | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 255              | C5.2R2 Elastyczne warunki pracy w formie telepracy                                                                      | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy | Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Wejście w życie nowej ustawy regulującej elastyczną organizację pracy w formie telepracy. Prawo zawiera definicję telepracy, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie telepraca, warunki korzystania z telepracy oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.                                                                                                         |
| 256              | C5.2R2 Elastyczne warunki pracy w formie telepracy                                                                      | Cel                            | Dotacja przyznana co najmniej 400 osobom pracującym zdalnie               | —                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 400 | KW. 3                                          | 2025 | Dotacja przyznawana pracodawcom w celu zatrudnienia co najmniej 400 osób wcześniej bezrobotnych po 12 miesiącach zatrudnienia, z czego co najmniej 30 % wykonuje telepracę.                                                                                                                                                                                                                 |
| 258              | C5.2I1 Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży | Cel                            | Wdrożenie ukończonych, w pełni funkcjonujących platform                   | —                                                                                                      | Liczba                                        | 0      | 3   | KW. 4                                          | 2024 | Wdrożenie ukończonych, w pełni operacyjnych platform<br>Cyfryzacja programów zatrudniania w Departamencie Pracy,<br>2) opracowanie systemu zarządzania wynikami dla publicznych służb zatrudnienia oraz<br>Opracowanie systemu wczesnego ostrzegania i śledzenia młodych ludzi niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) dla publicznych służb zatrudnienia. |

|     |                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |        |   |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259 | C5.211<br>Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży | Cel           | Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób niekształących się, niepracujących ani nie szkolących się (młodzież NEET) | —                                                                                                                         | Liczba | 0 | 600   | KW. 4 | 2025 | Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób (w wieku 15–29 lat) niekształących się, niepracujących ani nie szkolących się (młodzież NEET), na 12-miesięczny okres zatrudnienia po ukończeniu dwumiesięcznego subsydiowanego okresu szkolenia (dwa miesiące dotowane szkolenia i 10-miesięczne subsydiowane zatrudnienie). |
| 260 | C5.211<br>Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży | Cel           | Coaching i poradnictwo zawodowe dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nie szkolącej się (młodzież NEET)                                  | —                                                                                                                         | Liczba | 0 | 5 500 | KW. 2 | 2026 | Coaching i poradnictwo zawodowe w zakresie orientacji na rynku pracy i integracji osób młodych oferowane co najmniej 5500 młodym ludziom niekształącym się, niepracującym ani nie szkolącym się (młodzież NEET) za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia.                                                                                           |
| 261 | C5.212<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi                                               | Kamień milowy | Przyjęcie przez Radę Ministrów krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania          | Publikacja krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania | —      | — | —     | KW. 4 | 2024 | Rada Ministrów przyjęła krajową strategię na rzecz poprawy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC) obejmującą dzieci w wieku od zera do wieku szkolnego oraz towarzyszący jej plan działania uwzględniający zalecenia zakończonego projektu TSI.                                                                                                   |
| 262 | C5.212<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i                                                                           | Cel           | Dotacja przyznana co najmniej dziesięciu władzom                                                                                                       | —                                                                                                                         | Liczba | 0 | 10    | KW. 4 | 2024 | Co najmniej dziesięć władz lokalnych/organizacji nierządowych otrzymało dotację na utworzenie lub wzmocnienie ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków dla dzieci.                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                               |   |        |    |    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ośrodków opieki nad dziećmi                                                                                                                                               |     | lokalnym/organizacjom<br>nierządowym na utworzenie lub<br>wzmocnienie ośrodków<br>wielofunkcyjnych lub ośrodków dla<br>dzieci                                                                                                 |   |        |    |    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 263 | C5.2I2<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi                                                                                              | Cel | Dotacja przyznana co najmniej 27 władzom lokalnym/organizacjom<br>nierządowym na utworzenie lub<br>wzmocnienie ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków dla<br>dzieci                                                           | — | Liczba | 10 | 27 | KW. 2 | 2026 | Co najmniej 27 władz lokalnych/organizacji<br>nierządowych otrzymało dotację na utworzenie<br>lub wzmocnienie ośrodków wielofunkcyjnych lub<br>ośrodków dla dzieci.                                                                          |
| 264 | C5.2I3<br>Tworzenie struktur domowych dla dzieci,<br>nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób<br>niepełnosprawnych oraz osób<br>potrzebujących opieki długoterminowej | Cel | Budynki na potrzeby dzieci lub osób<br>niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla<br>dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób<br>potrzebujących opieki długoterminowej<br>(podpisywanie umów o dofinansowanie) | — | Liczba | 0  | 26 | KW. 3 | 2024 | Podpisanie umów/umów o dofinansowanie na<br>budowę co najmniej 26 budynków na potrzeby<br>dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz domów<br>dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób potrzebujących opieki<br>długoterminowej. |
| 265 | C5.2I3<br>Tworzenie struktur                                                                                                                                              | Cel | Budynki na potrzeby dzieci lub osób                                                                                                                                                                                           | — | Liczba | 0  | 26 | KW. 2 | 2026 | Utworzenie co najmniej 26 budynków na potrzeby<br>dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz domów<br>dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        |   |   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | domowych dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej |               | niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób potrzebujących opieki długoterminowej (zakład) |                                                                                                                                         |        |   |   |       |      | zachowania i osób potrzebujących opieki długoterminowej.                                                                                                                                                                                   |
| 266 | C5.214 Ośrodki dla dzieci w gminach                                                                                                 | Cel           | Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci                                                                                                     | —                                                                                                                                       | Liczba | 0 | 1 | KW. 4 | 2022 | Ukończenie budowy i wydanie świadectwa przejęcia co najmniej jednego ośrodka dla dzieci w jednej z następujących gmin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.                                                                |
| 267 | C5.214 Ośrodki dla dzieci w gminach                                                                                                 | Cel           | Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci                                                                                                   | —                                                                                                                                       | Liczba | 1 | 4 | KW. 4 | 2024 | Ukończenie budowy i wydanie zaświadczeń o przejęciu czterech ośrodków dla dzieci (jeden ośrodek dla dzieci w Ayios Athanasios, jedno w Ayia Napa, jedno w Paralimni i jedno w Yermasoyia).                                                 |
| 268 | C5.215 Budowa dwumodelowych szkół specjalnych                                                                                       | Kamień milowy | Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)                                                                                                 | Umowę podpisuje się z wybranym oferentem (wykonawcą).                                                                                   | —      | — | — | KW. 4 | 2022 | Podpisanie umowy z wybranym(-i) oferentem(-ami) (wykonawcą) wybranym(-i) w ramach konkursu na budowę dwóch szkół modelowych w Limassol – Szkoła Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas i Szkoła Specjalnych Potrzeb Czerwonego Krzyża. |
| 269 | C5.215 Budowa dwumodelowych szkół specjalnych                                                                                       | Kamień milowy | Zakończenie budowy szkoły Specjalnej Apostolos Loukasa i Czerwonego Krzyża                                                                        | Wydawanie świadectw przejęcia przez inżyniera projektu zweryfikowanych pod względem administracyjnym i na miejscu przez Dyrektora Służb | —      | — | — | KW. 4 | 2025 | Zakończenie budowy Szkoły Szkolnictwa Specjalnego w Apostolos Loucas i Szkoły Specjalnej na rzecz Odbudowy Czerwonego Krzyża.                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Technicznych<br>Ministerstwa<br>Edukacji i<br>Kultury. |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### **M.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką**

#### **Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego**

Celem reformy jest rozszerzenie dostępu do ochrony socjalnej oraz poprawa wydajności operacyjnej i skuteczności usług zabezpieczenia społecznego. W szczególności reforma ma na celu rozszerzenie i poprawę zakresu świadczeń. Może to obejmować na przykład zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z tytułu wypadku przy pracy i zasiłek z tytułu choroby zawodowej, w szczególności dla osób samozatrudnionych, w tym osób pracujących na podstawie umów lub nowych form zatrudnienia (takich jak osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych). Ponadto reforma ma na celu poprawę terminowości i dokładności usług świadczonych na rzecz obywateli oraz ograniczenie do minimum nadużyć i błędów za pomocą mechanizmów analizy ryzyka i kontroli jakości.

Reforma obejmuje: przegląd przepisów dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego, który obejmuje rozszerzenie zakresu zabezpieczenia społecznego na osoby samozatrudnione, w tym niestandardowe formy zatrudnienia, takie jak praca za pośrednictwem platform internetowych, oraz (ii) przeprojektowanie procesów biznesowych, szkolenie personelu, tworzenie zdolności w zakresie analizy danych i cyfryzację usług, a także (iii) stopniowe dostosowywanie istniejących systemów informatycznych do zintegrowanego systemu informacyjnego.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.



#### M.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                           | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                                                         | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 270              | C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym                                                                   | Przepis ustawy zmieniającej wskazujący na wejście w życie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym                | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2023 | Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym, która obejmuje rozszerzenie zakresu zabezpieczenia społecznego na osoby samozatrudnione, w tym niestandardowe formy zatrudnienia, takie jak praca za pośrednictwem platform internetowych. |
| 271              | C5.2R1 Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego | Kamień milowy                  | Zakończenie modernizacji istniejących systemów informatycznych do zintegrowanego systemu informacji o zabezpieczeniu społecznym | Zespół ds. odbioru produktów (strona instytucji zamawiającej) zatwierdza sprawozdanie z analizy, projektu i rozwoju | —                                             | —      | —   | KW. 2                                          | 2026 | Ukończenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informacji o zabezpieczeniu społecznym, w tym modułu płatności, modułu zarządzania świadczeniami, analizy danych i interoperacyjności z innymi systemami.                                                |

## **N. KOMPONENT 6.1: REPowerEU**

Rozdział REPowerEU odnosi się do wyzwania, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Celem tego komponentu jest znaczne zmniejszenie uzależnienia Cypru od importowanych paliw kopalnych w ogóle. Nowy rozdział RePowerEU przyczynia się do realizacji zobowiązań i celów Cypru w zakresie efektywności energetycznej określonych na 2030 r. w ramach krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Aby ograniczyć swoją zależność energetyczną, Cypr będzie nadal inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i transportu drogowego oraz przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

Działania zawarte w rozdziale REPowerEU dotyczą większości aspektów najnowszych zaleceń dla poszczególnych krajów w dziedzinie energii, ponieważ wspierają badania naukowe i innowacje w dziedzinie zielonej transformacji oraz rozwiązań w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, promują odnawialne źródła energii i przyspieszają działania w zakresie efektywności energetycznej w różnych budynkach w sektorze publicznym i prywatnym, wzmacniają ramy regulacyjne funkcjonowania wspólnot energetycznych oraz promują powszechne stosowanie pojazdów elektrycznych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Oczekuje się, że wdrożenie wszystkich środków przyczyni się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii ma wymiar transgraniczny i wielokrajowy, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia dostaw energii w całej Unii.

### **N.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

Reforma 1 (C6.1R1) regulująca i ułatwiająca uczestnictwo aktywnych klientów, odbiorców energii ze źródeł odnawialnych, obywatelskich społeczności energetycznych, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej i odpowiedzi odbioru poprzez skumulowaną reprezentację na rynku energii elektrycznej

Celem tej reformy jest promowanie uczestnictwa obywateli jako aktywnych klientów lub odbiorców energii odnawialnej, za pośrednictwem obywatelskich społeczności energetycznych lub społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, reagowanie na zapotrzebowanie poprzez skumulowaną reprezentację na krajowym rynku energii. Reforma ta powinna umożliwić upowszechnienie projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w kraju, umożliwiając tym samym szybsze wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych do gospodarki.

W następstwie przyjęcia odpowiednich decyzji regulacyjnych przez CERA, uzupełnienia ram dotyczących aktywnych klientów i samokonsumentów energii odnawialnej, obywatelskich

społeczności energetycznych, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz reagowania na zapotrzebowanie, środek ma na celu utworzenie co najmniej jednego punktu kontaktowego dla wyżej wymienionych grup i społeczności poprzez rozszerzenie pojedynczego punktu kontaktowego ustanowionego zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do odpowiedniego procesu wydawania zezwoleń. Te punkty kontaktowe, na wniosek zainteresowanej strony, udzielają zainteresowanym stronom wskazówek i ułatwiają im prowadzenie całej procedury administracyjnej, która jest niezbędna do tworzenia/uczestnictwa w dodatkowych układach ograniczających emisję zanieczyszczeń i CEC, a także do stania się prosumentami energii odnawialnej lub odbiorcami aktywnymi. Ponadto punkty kontaktowe będą odpowiedzialne za dostarczanie kwalifikującym się podmiotom użytecznych informacji i udzielanie odpowiedzi na pytania, ułatwianie spotkań z zainteresowanymi stronami i właściwymi organami na temat tworzenia społeczności energetycznych lub ich udziału w rynku energii elektrycznej. Zainteresowane strony mogą składać odpowiednie wnioski, zapytania i dokumenty zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Reforma 2 (C6.1R2) Wprowadzenie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej

Celem tej reformy jest ustanowienie wytycznych dotyczących formułowania ram regulacyjnych dotyczących zamówień na usługi w zakresie elastyczności przez OSD, a także przyłączania punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej. Reforma ta ułatwi wprowadzanie pojazdów elektrycznych i umożliwi konsumentom końcowym aktywne uczestnictwo w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na wprowadzeniu ram regulacyjnych ułatwiających przyłączenie punktów ładowania do sieci dystrybucyjnej i zapewniających współdziałanie z OSD, wraz z wytycznymi w sprawie uczciwej procedury przetargowej w odniesieniu do zamówień publicznych; oraz zapewnia ramy licencjonowania OSD w zakresie zamówień na usługi w zakresie elastyczności, w tym zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### Inwestycja 1 (C6.1I1). Środek scale-up: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji C2.1I2: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji w ramach komponentu 2.1. Zwiększona część środka zwiększa liczbę lokali mieszkalnych, w tym gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji, o lepszej charakterystyce energetycznej, a tym samym ma na celu zwiększenie oszczędności energii i dalsze zwalczanie ubóstwa energetycznego.

Inwestycja 2 (C6.1I2). Środek scale-up: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji C2.1I3: Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szersze organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej w ramach komponentu 2.1. Zwiększona część środka prowadzi do dalszego zmniejszenia zużycia energii pierwotnej rocznie przez lokalne i szersze organy publiczne.

Inwestycja 3 (C6.1I3) Promowanie ekstensywnej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO<sub>2</sub> w istniejących gospodarstwach domowych. Ponadto w ramach programu promuje się instalację systemów energii odnawialnej w tych gospodarstwach domowych. Program renowacji prowadzi do zmniejszenia o 30 % zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach poddawanych renowacji.

Inwestycje kwalifikowalne w ramach programu dotacji obejmują:

- a. Koszt wydania świadectwa charakterystyki energetycznej gospodarstwa domowego przed wdrożeniem interwencji i po jej wdrożeniu.
- b. Środki w zakresie efektywności energetycznej (w tym renowacje budynków) w budynkach, takie jak izolacja cieplna poziomych i pionowych elementów budynku, wymiana okien, zacienienie zewnętrzne, systemy słoneczne do produkcji ciepłej wody, instalacja systemów OZE do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń, wysoce wydajne systemy klimatyzacji.
- c. Instalacja systemów fotowoltaicznych (ang. net-Billing operation). Instalacja baterii do magazynowania energii.

Inwestycja 4 (C6.1I4). Środek scale-up: Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji C2.2I3: Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych w ramach komponentu 2.2. Zwiększona część środka zwiększa liczbę zakupionych pojazdów elektrycznych, biorąc również pod uwagę wzrost cen na rynku.

Inwestycja 5 (C6.1I5). Środek scale-up: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji C3.1I7: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze, w ramach komponentu 3.1. Zwiększona część działania zwiększa liczbę wspieranych dużych przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej za pomocą środków w zakresie efektywności energetycznej, instalacji systemów fotowoltaicznych i działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym powiązanych z celami REPowerEU określonymi w art. 21c ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241.

Zwiększona część inwestycji obejmuje system dotacji o wartości co najmniej 10 000 000 EUR przeznaczony na wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną podejmowanych przez duże przedsiębiorstwa, takich jak inwestycje w poprawę charakterystyki energetycznej budynków, na

środki w zakresie efektywności energetycznej związane z procesami produkcyjnymi, na energię ze źródeł odnawialnych i systemy kogeneracji, a także na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań<sup>15</sup>: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

#### Inwestycja 6 (C6.1I6). Środek scale-up: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji C3.2I3: Program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej w ramach komponentu 3.2. Zwiększona część działania zwiększa liczbę organizacji zaangażowanych w działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach transformacji ekologicznej ze względu na udzielone wsparcie.

#### Inwestycja 7 (C6.1I7). Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Celem tej inwestycji jest zapewnienie organizacjom dotacji na ukierunkowane działania w zakresie badań naukowych i innowacji mające na celu zapewnienie rozwiązań problemu wąskich gardeł zidentyfikowanych w produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, które poprawią funkcjonalność i efektywność infrastruktury sieci krajowej, przyspieszą wdrażanie odnawialnych źródeł energii i znacznie ograniczają potrzeby energetyczne kraju.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla przyszłych zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla<sup>16</sup>; działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji prowadzące do przewidywanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich poziomów odniesienia<sup>17</sup>; działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami<sup>18</sup> i zakładami

<sup>15</sup> Wszystkie przypisy zawarte w tekście dotyczącym środka C2.1I4 mają również zastosowanie do tego środka.

<sup>16</sup> Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

<sup>17</sup> W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

<sup>18</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów<sup>19</sup>; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

---

<sup>19</sup> Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

**N.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)             | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego celu pośredniego i celu końcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 272              | C6.1R1 Regulacja i ułatwianie uczestnictwa aktywnych klientów, niezależnych konsumentów energii odnawialnej, obywatelskich społeczności energetycznych, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz reagowania na zapotrzebowanie poprzez skumulowaną | Kamień milowy                  | Rozszerzenie kompetencji pojedynczego punktu kontaktowego ustanowionego zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby służyć również jako punkt kontaktowy w odniesieniu do społeczności energetycznych działających w zakresie energii | Publikacja decyzji Rady Ministrów w dzienniku urzędowym | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2025 | Utworzenie co najmniej jednego punktu kontaktowego dotyczącego społeczności działających w zakresie energii odnawialnej i społeczności obywatelskich, aktywnych odbiorców i prosumentów energii odnawialnej poprzez rozszerzenie pojedynczego punktu kontaktowego ustanowionego zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do odpowiedniego procesu wydawania zezwoleń, aby uwzględnić zapewnienie zainteresowanym stronom wytycznych i ułatwień w trakcie całej procedury administracyjnej, które są niezbędne do tworzenia/uczestnictwa w dodatkowych wspólnotach energii odnawialnej i CEC. |

|     |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                 |                                                        |        |       |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | reprezentację na rynku energii elektrycznej                                                                                                               |               | odnawialnej i obywatelskich społeczności energetycznych, aktywnych odbiorców i prosumentów energii odnawialnej                  |                                                        |        |       |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 273 | C6.1R2<br>Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej                        | Kamień milowy | Decyzja(-e) regulacyjna(-e) dotycząca przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej             | Publikacja decyzji regulacyjnych w dzienniku urzędowym | —      | —     | —      | KW. 4 | 2025 | Publikacja i wejście w życie decyzji regulacyjnych wydanych przez CERA w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej. Publikacja decyzji regulacyjnych dotyczących zamówień na usługi elastyczności przez OSD, w tym przepisów dotyczących stopniowego wejścia w życie decyzji lub decyzji, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ustanowionymi w ramach reformy RRP. |
| 28b | C6.1I1 Środek scale-up:<br>Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych | Cel           | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe, w których konsumenci energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji poprawili | —                                                      | Liczba | 8 500 | 14 000 | KW. 4 | 2023 | Co najmniej 14000 lokali mieszkalnych, w tym 1000 gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu, w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.                                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                    |   |        |        |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji                                                                                                       |     | swoją charakterystykę energetyczną                                                                                                                                 |   |        |        |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29b | C6.1I1 Środek scale-up: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii | Cel | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe, w których konsumenci energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji poprawili swoją charakterystykę energetyczną | — | Liczba | 16 200 | 30 000 | KW. 2 | 2026 | Dzięki zapewnionemu wsparciu finansowemu co najmniej 30000 lokali mieszkalnych, w tym 3000 gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprawiło swoją charakterystykę energetyczną, co ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %. |

|     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                    |   |         |        |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji                                                                                               |     |                                                                                                                                                                    |   |         |        |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31b | C6.1I2 Środek scale-up: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne | Cel | Mniejsze zużycie energii pierwotnej dzięki inwestycjom podejmowanym przez władze lokalne i szersze władze publiczne, poprawiające ich charakterystykę energetyczną | — | MWh/rok | 3 600  | 4 000  | KW. 4 | 2024 | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne poprawiły swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o co najmniej 4 000 MWh rocznie.  |
| 32b | C6.1I2 Środek scale-up: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne | Cel | Mniejsze zużycie energii pierwotnej dzięki inwestycjom podejmowanym przez władze lokalne i szersze władze publiczne, poprawiające ich                              | — | MWh/rok | 11 250 | 25 000 | KW. 2 | 2026 | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne poprawiły swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o co najmniej 25 000 MWh rocznie. |

|     |                                                                                      |               |                                                                                                        |                                                                           |        |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |               | charakterystykę energetyczną                                                                           |                                                                           |        |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 274 | C6.1I3<br>Promowanie ekstensywnej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych  | Kamień milowy | System wsparcia promujący szeroko zakrojoną modernizację energetyczną zasobów mieszkaniowych           | Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia | —      | —     | —     | KW. 1 | 2024 | Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz szeroko zakrojonej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych w następstwie decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele programu. Celem inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 %. |
| 275 | C6.1I3<br>Promowanie ekstensywnej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych  | Cel           | Gospodarstwa domowe poddawane renowacji energetycznej, poprawiające swoją charakterystykę energetyczną | —                                                                         | Liczba | 0     | 1100  | KW. 2 | 2026 | Przyznawanie dotacji co najmniej 1100 gospodarstwom domowym, które podlegają renowacji energetycznej i poprawiają ich charakterystykę energetyczną, dzięki wsparciu udzielanemu w celu osiągnięcia co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.                                                  |
| 62b | C6.1I4 Środek scale-up:<br>Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych | Cel           | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznanym wsparciem                   | —                                                                         | Liczba | 1 523 | 2 300 | KW. 4 | 2024 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia zakupiono co najmniej 2300 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                                     |     |                                                                                      |   |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63b  | C6.1I4 Środek scale-up: Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                                   | Cel | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznanym wsparciem | — | Liczba | 4335 | 5 800 | KW. 2 | 2026 | Dzięki wsparciu przyznanemu w ramach systemu wsparcia zakupiono co najmniej 5800 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101b | C6.1I5 Środek scale-up: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze | Cel | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                   | — | Liczba | 0    | 3     | KW. 4 | 2024 | Przyznawanie dotacji co najmniej trzem (3) dużym przedsiębiorstwom, we wszystkich sektorach, w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej. Wszystkie wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 102b | C6.1I5 Środek scale-up: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych                           | Cel | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                   | — | Liczba | 3    | 12    | KW. 2 | 2026 | Przyznawanie dotacji co najmniej dwunastu (12) dużym przedsiębiorstwom, we wszystkich sektorach, w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej. Wszystkie wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i                                                 |

|      |                                                                                                                          |               |                                                                                                                          |                                                                                                    |        |    |    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | przedsiębiorstw na Cyprze                                                                                                |               |                                                                                                                          |                                                                                                    |        |    |    |       |      | krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 131b | C6.1I6 Środek scale-up: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej | Cel           | Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z transformacją ekologiczną | —                                                                                                  | Liczba | 10 | 20 | KW. 2 | 2026 | Co najmniej 20 organizacji wspieranych z dotacji na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach zielonej transformacji, zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.                                                                                               |
| 276  | C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii     | Kamień milowy | Podpisanie umów o udzielenie dotacji w odniesieniu do całego budżetu                                                     | Umowy o udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Innowacji | —      | —  | —  | KW. 3 | 2024 | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. |
| 277  | C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach w zakresie                                                                | Cel           | Organizacje wspierane dotacjami na działania w                                                                           | —                                                                                                  | Liczba | 0  | 20 | KW. 2 | 2026 | Co najmniej 20 organizacji wspieranych z dotacji na rozwiązania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                        |  |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | wytwarzania,<br>magazynowania,<br>przesyłu i<br>dystrybucji<br>energii |  | zakresie badań<br>naukowych i<br>innowacji w<br>zakresie<br>produkcji,<br>magazynowani<br>a, przesylu i<br>dystrybucji<br>energii |  |  |  |  |  |  | dystrybucji energii, zgodnie z wytycznymi<br>technicznymi dotyczącymi zasady „nie<br>czyń poważnych szkód” (2021/C58/01)<br>poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń<br>oraz wymóg zgodności z odpowiednimi<br>unijnymi i krajowymi przepisami w<br>zakresie ochrony środowiska. |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **O. KOMPONENT 7.1: AUDYT I KONTROLA**

Komponent ten ma na celu zapewnienie, aby ramy kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności zapobiegały korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, wykrywały je i korygowały podczas korzystania ze środków finansowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozporządzenie w sprawie RRF), a także zapewniały odpowiednie rozwiązania służące skutecznemu unikaniu podwójnego finansowania na podstawie rozporządzenia w sprawie RRF i innych programów unijnych.

### **O.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego**

Reforma 1 (C7.1R1): Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności

Celem środka jest poprawa ram kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Zapewnienie skutecznego wdrożenia proporcjonalnych środków ochrony interesów finansowych Unii (PFIU) zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie RRF,

Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje przygotowane przez organ koordynujący i przekazywane po ich przyjęciu wszystkim właściwym organom.

Kamień milowy w ramach tego środka musi zostać osiągnięty do momentu przedłożenia Komisji kolejnego wniosku o płatność po przyjęciu niniejszej decyzji wykonawczej i jest warunkiem wstępnym każdej przyszłej płatności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

**O.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego**

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                              | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)                                          | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |      | Opis każdego kamienia milowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                    |                                |                                                                    |                                                                                      | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 278              | C7.1R1<br>Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności | Kamień milowy                  | Wyraźne rozgraniczenie między kontrolą a obowiązkiem i wdrożeniami | Przyjęte instrukcje i dowód rozpowszechnienia wśród wszystkich organów wdrażających. | —                                             | —      | —   | KW. 4                                          | 2023 | <p>Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje opracowane przez Organ Koordynujący, które obejmują co najmniej następujące dziedziny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodyka oceny ryzyka, która ma być stosowana w odniesieniu do wszystkich rodzajów weryfikacji (administracyjnych i na miejscu),</li> <li>• Weryfikacji pod kątem podwójnego finansowania i procedur unikania takiego finansowania,</li> <li>• Postępowania w przypadku nieprawidłowości i procesu sygnalizowania nieprawidłowości w przypadku interwencji (projektów lub programów) finansowanych przez Unię,</li> <li>• Wymogi dotyczące ścieżki audytu;</li> <li>• Centralną ocenę ryzyka nadużyć finansowych dla wszystkich instytucji zamawiających, z uwzględnieniem wszystkich elementów przedstawionych w wytycznych dotyczących oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania</li> </ul> |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja) | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa | Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych) | Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych) |        |     | Orientacyjny harmonogram zakończenia działania |     | Opis każdego kamienia milowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                |       |                                             | Jednostka pomiaru                             | Bazowy | Cel | Kwartał                                        | Rok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                              |                                |       |                                             |                                               |        |     |                                                |     | <p>nadużyć finansowych w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020. Każda instytucja zamawiająca działająca w ramach RRP jest upoważniona do przestrzegania planu działania opracowanego przez centralny zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustanowienie specjalnych funkcji dla PFIU, zajmujących się kwestiami związanymi z nadużyciami finansowymi, korupcją i konfliktami interesów w organach wdrażających programy pomocy w ramach RRP.</li> </ul> <p>Instrukcje są przekazywane wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie, monitorowanie i kontrolę RRP oraz wyraźnie oddzielają ich obowiązki, zapewniając wyraźny rozdział między obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania, a także wymagają, aby kontrole były przeprowadzane zgodnie z nimi.</p> |

## 2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru wynosi 1 220 971 974 EUR.

Szacowane łączne koszty rozdziału REPowerEU wynoszą 104 580 000 EUR. W szczególności szacunkowe łączne koszty działań, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynoszą 0 EUR, podczas gdy koszty pozostałych działań w rozdziale REPowerEU wynoszą 104 580 000 EUR.

## SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE

### 3. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

#### 3.1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                            | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21               | C2.1R2<br>Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego urzędu ds. energii elektrycznej | Kamień milowy                  | Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.                                                                 |
| 23               | C2.1R4<br>Ramy regulacyjne w zakresie magazynowania energii                                                                             | Kamień milowy                  | Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)                                      |
| 24               | C2.1I1<br>Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk                                | Kamień milowy                  | System wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27               | C2.1I2<br>Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Kamień milowy                  | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych |
| 30               | C2.1I3<br>Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej                                   | Kamień milowy                  | Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej                                                          |
| 93               | C3.1I2<br>Udoskonalenie izotopowej bazy danych tradycyjnych produktów cypryjskich.                                                                                                                                                                                                    | Kamień milowy                  | Chromatografia cieczowa – izotopowy spektrometr masowy (LC-IRMS)                                                                                                                      |
| 109              | C3.1R4<br>Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle                                                                                                                                                                                                                      | Kamień milowy                  | Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze                                                                                 |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160              | C3.4R3<br>Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników | Kamień milowy                  | Wejście w życie przepisów dotyczących procesu oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników.                                            |
| 186              | C3.4I8<br>Modernizacja infrastruktury sądów                                                                                                                                                  | Kamień milowy                  | Rozszerzenie Sądu Rejonowego w Famaguście                                                                                                                                                                     |
| 188              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją                                                                                                              | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych                                                                                                                         |
| 189              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją                                                                                                              | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów                                                                                                                                                                 |
| 192              | C3.5R2<br>Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych                                                                                                           | Kamień milowy                  | Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące firm autoryzujących kredyty i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi |
| 232              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi                                                                                                              | Kamień milowy                  | System repozytorium do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF                                                                                                            |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 249              | C5.1R5<br>Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań | Kamień milowy                  | Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności |
|                  |                                                                                     | Kwota raty                     | 97 701 149 EUR                                                            |

3.2. Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                             | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                | C1.1I2<br>Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT) | Kamień milowy                  | System monitoringu satelitów Sentinel na grypę (ISS)                                                                                                   |
| 35               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych                                                        | Cel                            | Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w szkołach                                                                                     |
|                  |                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                        |
| 45               | C2.1I9<br>Ochrona przeciwpożarowa lasów                                                                                  | Kamień milowy                  | Podpisanie 8 umów/umów na zakup pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych |
| 71               | C2.3I3<br>Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego                      | Kamień milowy                  | Zakończenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu projektowego systemu                                                                              |
| 87               | C3.1R2<br>Platforma internetowa służąca poprawie symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów       | Kamień milowy                  | Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów                                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97               | C3.1I5<br>Stworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”                                                         | Kamień milowy                  | Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi                    |
| 105              | C3.1I9<br>Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w placówkach hotelowych                                                                            | Cel                            | Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym                                                      |
| 122              | C3.2R2<br>Zachęty do inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje                                                                     | Kamień milowy                  | Zwolnienie z podatku osób prawnych z tytułu inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa                        |
| 125              | C3.2I1<br>Utworzenie i obsługa centralnego biura transferu wiedzy (KTO)                                                                                | Kamień milowy                  | Uruchomienie KTO                                                                                               |
| 134              | C3.3R1<br>Ułatwianie inwestycji strategicznych                                                                                                         | Kamień milowy                  | Ustawa o inwestycjach strategicznych                                                                           |
| 155              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej |
| 187              | C3.4R10<br>Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją                                                                        | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji                                 |
| 207a             | C3.5R9<br>Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego                                                                              | Kamień milowy                  | Obsługa usług VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)                              |
| 214              | C4.1R1<br>Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)                                                                                         | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie analizy geograficznej i wejście w życie prawodawstwa wtórnego                                      |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                       | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi    | Cel                            | Rozpoczęcie modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej |
| 278              | C7.1R1<br>Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności | Kamień milowy                  | Wyraźne rozgraniczenie między kontrolą a obowiązkami wykonawczymi                              |
|                  |                                                                                    | <b>Kwota raty</b>              | <b>87 136 829 EUR</b>                                                                          |

3.3. Trzecia transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                | C1.1I1<br>Nowe obiekty służące do zakładania krwi cypryjskiej i zakup najnowszego sprzętu technicznego                                                                           | Kamień milowy                  | Podpisanie umowy na budowę cypryjskiego zakładu krwi                                                                                        |
| 22               | C2.1R3<br>Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE i ułatwienia renowacji energetycznej budynków                    | Kamień milowy                  | W pełni operacyjna platforma informatyczna                                                                                                  |
| 77a              | C2.3I5<br>Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody                                                                                                                          | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na obszarach Nikozji                                                |
| 85               | C3.1R1<br>Przeniesienie praktyk rolniczych z <sup>XX</sup> wieku do XXI <sup>wieku</sup> poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych | Kamień milowy                  | Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i uniwersytety publiczne, dla wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95               | C3.1I3<br>Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników                                                                    | Cel                            | Przyznane stypendia                                                                                            |
| 120              | C3.2R1<br>Krajowa polityka i narzędzia polityczne w zakresie badań naukowych i innowacji                                             | Kamień milowy                  | Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania w celu jej wdrożenia  |
| 123              | C3.2R3<br>Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych | Kamień milowy                  | Rejestr cyfrowy do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej                                       |
| 127              | C3.2I2<br>Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP                     | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu                                                           |
| 130              | C3.2I3<br>Program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej                                      | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji w wysokości 6 mln EUR |
| 136              | C3.3R2<br>Wzmocnienie mechanizmu przyspieszonej aktywności gospodarczej                                                              | Kamień milowy                  | Ustanowienie elektronicznego systemu, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online                          |
| 143              | C3.3R6<br>Zachęty do wspierania połączeń i przejęć.                                                                                  | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz zachęt do połączeń i przejęć                                                           |
| 151              | C3.3I6<br>Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo                                                                               | Kamień milowy                  | Utworzenie funduszu                                                                                            |
| 173              | C3.4I4<br>Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę                                                                        | Kamień milowy                  | Poprawa środowiska aplikacji elektronicznych systemu Hippodamos                                                |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194              | C3.5R3<br>Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Kamień milowy                  | Rozszerzenie polityki w zakresie nowego planowania i wydawania pozwoleń na budowę                    |
| 195              | C3.5R3<br>Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży nieruchomości (wykonania szczególnego)                     |
| 199              | C3.5R5<br>Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności                                                        | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności                         |
| 201              | C3.5R6<br>Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności                                                                 | Kamień milowy                  | Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności |
| 209              | C3.5R10<br>Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu                                                                                | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego                               |
| 224              | C4.2R1<br>Fabryka usług cyfrowych                                                                                                             | Kamień milowy                  | Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych                                       |
| 251              | C5.1I1<br>Budowa szkoły technicznej jednego modelu                                                                                            | Kamień milowy                  | Zamówienie na budowę jednej Szkoły Technicznej                                                       |
| 266              | C5.2I4<br>Ośrodki dla dzieci w gminach                                                                                                        | Cel                            | Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci                                                        |
| 268              | C5.2I5<br>Budowa dwumodelowych szkół specjalnych                                                                                              | Kamień milowy                  | Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)                                                    |
|                  |                                                                                                                                               | <b>Kwota raty</b>              | <b>103 036 204 EUR</b>                                                                               |

3.4. Czwarta transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                     | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                | C1.1R2<br>Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i opieką zdrowotną – związane z nimi zakażenia                                         | Kamień milowy                  | Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej                                                                                                                                                       |
| 43               | C2.1I8<br>Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie                                                                                                      | Kamień milowy                  | Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa                                                                                                    |
| 48               | C2.1I10<br>System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję                                                                       | Kamień milowy                  | Ukończenie, instalacja i wdrożenie systemu zarządzania rynkiem oraz szkolenie personelu                                                                                                           |
| 74a              | C2.3I4<br>Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                                                                                                                | Cel                            | Dostawa i instalacja fotowoltaiki w oczyszczalni ścieków w Larnace                                                                                                                                |
| 86               | C3.1R1<br>Przeniesienie praktyk rolniczych z <sup>XX</sup> wieku do XXI <sup>wieku</sup> poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych | Kamień milowy                  | Nowe wspólne studia magisterskie lub doktoranckie w szerszej dziedzinie rolnictwa                                                                                                                 |
| 132              | C3.2I4<br>Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii dwutorowych                                                                | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii podwójnych |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135              | C3.3R1<br>Ułatwianie inwestycji strategicznych                                                                                                | Kamień milowy                  | Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych                                                     |
| 140              | C3.3R4<br>Opracowanie i ustanowienie krajowej agencji promocyjnej                                                                             | Kamień milowy                  | Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia i utworzenia krajowej agencji promocyjnej                      |
| 147              | C3.3I4<br>Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw                                                                                       | Kamień milowy                  | Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów                                           |
| 158              | C3.4R2<br>Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                                    | Kamień milowy                  | Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                                 |
| 193              | C3.5R3<br>Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Cel                            | Zmniejszenie liczby zaległych spraw dotyczących wydawania tytułów własności poprzez wydawanie tytułów własności lub odrzucenie sprawy |
| 197              | C3.5R4<br>Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biuro kredytowe                                                                          | Kamień milowy                  | Wejście w życie ram prawnych i systemu wymiany danych                                                                                 |
| 220              | C4.1I2<br>Modernizacja połączenia internetowego w celu dostosowania go do gigabitu i promowanie upowszechnienia łączności                     | Cel                            | Zwiększenie wykorzystania łączności internetowych przystosowanych do gigabitów przez gospodarstwa domowe                              |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                    | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 229              | C4.2R3<br>Cyfryzacja procedur policyjnych w Digipolu            | Kamień milowy                  | Operacyjny prototyp Digipol                                                  |
| 236              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami | Cel                            | Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu zarządzającego portami |
| 255              | C5.2R2<br>Elastyczne warunki pracy w formie telepracy           | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy    |
|                  |                                                                 | Kwota raty                     | 89 251 156 EUR                                                               |

3.5. Piąta transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                | C1.1I3<br>Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach                                                                                                                                                                                                                               | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego                                                                                                                           |
| 13               | C1.1I6<br>Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze                                                                                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia                                                                                             |
| 28a              | C2.1I2<br>Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami), które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną |
| 36               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych                                                                                                                                                                                                                     | Cel                            | Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w Szpitalu Generalnym w Nikozji                                                                                                                   |
| 38               | C2.1I6<br>Modernizacja infrastruktury testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim                                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | Podpisanie umów dotyczących instalacji urządzeń do modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć                                                                                             |
| 55               | C2.2R3<br>Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich                                                                                                                                                          | Kamień milowy                  | Wejście w życie aktów ustawodawczych/administracyjnych związanych ze stopniowym wycofywaniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów                                                                      |
| 67               | C2.3I1<br>Zastępstwo konveyora Choirokitia-Famagusta                                                                                                                                                                                                                                  | Kamień milowy                  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zaproszenia do składania ofert                                                                                                                        |
| 89               | C3.1R3<br>Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze                                                                                                                                                                                                                          | Cel                            | Modernizacja prowadzenia rejestrów w gospodarstwach rolnych i udział rolników w projekcie AGRICYGEN                                                                                                        |
| 100              | C3.1I7<br>System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze                                                                                                                                                                       | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw                                                                                                                                                    |
| 112              | C3.1I12<br>Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym                                                                                                                                                                                                          | Kamień milowy                  | Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków                                                                                                                                                            |
| 128              | C3.2I2<br>Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP                                                                                                                                                                      | Cel                            | Organizacje wspierane w celu prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami                                                                                                            |
| 156              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki                                                                                                                                | Kamień milowy                  | Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji                                                                                                                                            |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                  | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163              | C3.4R5<br>Zwiększenie zdolności Biura Prawnego                                                                                                | Kamień milowy                  | Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego                                                                                                                                       |
| 167              | C3.4I3<br>Centrum modelowania Polityki Gospodarczej                                                                                           | Kamień milowy                  | Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej                                                                                                                       |
| 180              | C3.4R8<br>Skuteczność wymiaru sprawiedliwości                                                                                                 | Kamień milowy                  | Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego                                                                                                                           |
| 191              | C3.5R1<br>Uzupełnienie ram prawnych zarządzania kryzysowego w instytucjach kredytowych                                                        | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmiany krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności instytucji kredytowych oraz wprowadzenie rządowych narzędzi służących zachowaniu stabilności finansowej |
| 196              | C3.5R3<br>Strategia mająca na celu rozwiązanie problemu nieprawidłowości w systemie transakcji dotyczących nieruchomości (dokumenty tytułowe) | Kamień milowy                  | Przegląd rozporządzenia w sprawie ulic i budownictwa                                                                                                                               |
| 203              | C3.5R7<br>Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego                                                                                      | Kamień milowy                  | Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego                                                                                                                                     |
| 205              | C3.5R8<br>Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi                                                                   | Kamień milowy                  | Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych                                                                                                                  |
| 206              | C3.5I1<br>Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd                                                   | Kamień milowy                  | Cyfrowy system nadzoru nad transakcjami dla Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd                                                                                     |
| 207b             | C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego                                                                        | Kamień milowy                  | Zakup nowego budynku dla zintegrowanego nikozyjskiego biura powiatowego i biura dużych podatników                                                                                  |
| 212              | C3.5I2 Modernizacja systemu celnego i elektronicznego systemu płatności                                                                       | Cel                            | Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)                                                                                                |
| 217              | C4.1I1<br>Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu                                                | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci                                                                             |
| 225              | C4.2R1<br>Fabryka usług cyfrowych                                                                                                             | Cel                            | Rozszerzenie świadczenia usług rządowych online za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych                                                                                           |
| 231              | C4.2R4<br>Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych                                                                                     | Kamień milowy                  | Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do wykorzystania                                                                                                                      |
| 241              | C5.1R2<br>Nowy system oceny nauczycieli i szkół                                                                                               | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o ustanowieniu nowego mechanizmu oceny nauczycieli i szkół                                                                                                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243              | C5.1R3<br>Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia                                                                                                                                                                                             | Kamień milowy                  | Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia oraz przyjęcie programów pomocowych przez Radę Ministrów |
| 28b              | C6.1I1 Środek scale-up: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe, w których konsumenci energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji poprawili swoją charakterystykę energetyczną                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota raty                     | 139 544 839 EU                                                                                                                                                                         |

3.6. Szósta transza (wsparcie bezzwrotne):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                             | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19               | C2.1R1<br>Opodatkowanie ekologiczne                                                                                                                                      | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw, podatek od wody i opłatę od odpadów z gospodarstw domowych/składowania odpadów |
| 40               | C2.1I7<br>Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa) | Kamień milowy                  | Umowa Podpis na inteligentną infrastrukturę do pomiaru energii elektrycznej                                                                                      |
| 52               | C2.2R1<br>Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowe                                                                        | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 150 czujników                                                                                                                   |
| 57               | C2.2I1<br>Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność                                                             | Kamień milowy                  | Podpisywanie umów na roboty budowlane związane ze zrównoważoną infrastrukturą transportową i instalacjami pomocniczymi                                           |
| 69a              | C2.3I2<br>Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody                                                                                                   | Kamień milowy                  | Zakończenie prac związanych z instalacją urządzeń do polerowania węgla aktywowanego w Tersefanou, Asprokremmos i Limassol w oczyszczalniach wody w Limassolu     |
| 72               | C2.3I3<br>Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego                                                                      | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 50 % sprzętu                                                                                                                    |
| 78               | C2.3I5<br>Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody                                                                                                                  | Kamień milowy                  | Zakończenie robót budowlanych związanych z systemem zbierania i recyklingu wód opadowych na obszarze Kladeri                                                     |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80               | C2.3I6<br>Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki                                                                                                                          | Cel                            | Zakończenie budowy dwóch pokrytych szkłem zbiorników stalowych                                    |
| 103              | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych                                                              | Cel                            | Dotacja dla MŚP w celu promowania sektora turystyki                                               |
| 144              | C3.3I2<br>Utworzenie piaskownicy regulacyjnej w celu umożliwienia FinTech                                                                                                                           | Kamień milowy                  | Piaskownica regulacyjna z myślą o technologiach finansowych i innowacyjnych technologiach         |
| 169              | C3.4R6<br>Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia                                                                                                                        | Kamień milowy                  | Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych                                                        |
| 171              | C3.4R7<br>Scalanie gruntów miejskich                                                                                                                                                                | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich                                               |
| 181              | C3.4R8<br>Skuteczność wymiaru sprawiedliwości                                                                                                                                                       | Cel                            | Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań                                           |
| 183              | C3.4R9<br>Transformacja cyfrowa sądów                                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | system e-sprawiedliwości                                                                          |
| 208              | C3.5R9<br>Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego                                                                                                                           | Kamień milowy                  | Integracja działań działu administracji podatkowej ds. podatków bezpośrednich w ramach ITAS       |
| 216              | C4.1R2<br>Wzmocnienie pozycji Krajowego Biura Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (DEC) DMRIDP                                                                                            | Kamień milowy                  | Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości |
| 246a             | C5.1R4<br>Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Salę szkolne wyposażone cyfrowo                                                                   |
| 274              | C6.1I3 Promowanie ekstensywnej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych                                                                                                                    | Kamień milowy                  | Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia                         |
|                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>Kwota raty</b>              | <b>92 274 759 EUR</b>                                                                             |

3.7. Siódma transza (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | C1.1R1<br>Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości                                                                                                                                                                                  | Cel                            | Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i wzajemnej weryfikacji                                          |
| 25               | C2.1I1<br>Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk                                                                                                                                            | Cel                            | Podmioty (MŚP, organizacje nienastawione na zysk), które wdrożyły interwencje w zakresie efektywności energetycznej |
| 31a              | C2.1I3<br>Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej | Cel                            | Inwestycje podejmowane przez lokalne i szersze organy publiczne, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną |
| 33               | C2.1I4<br>Zachęcanie do redukcji emisji CO2 w przedsiębiorstwach                                                                                                                                                                                    | Cel                            | Przedsiębiorstwa, które opracowały swoje plany działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych              |
| 39               | C2.1I6<br>Modernizacja infrastruktury testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim                                                                                                                             | Kamień milowy                  | Dostawa, pomyślna instalacja i odbiór urządzeń do inteligentnych sieci                                              |
| 41               | C2.1I7<br>Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa)                                                                            | Cel                            | Dostawa i instalacja inteligentnych liczników                                                                       |
| 54               | C2.2R2<br>Zapewnienie ram regulacyjnych dla interoperacyjnej i skutecznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz wydajnego rynku ładowania pojazdów elektrycznych                                                                     | Kamień milowy                  | Wejście w życie przepisów dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych                                      |
| 60               | C2.2I2<br>Tworzenie infrastruktury elektromobilności                                                                                                                                                                                                | Cel                            | Instalacja co najmniej 330 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie                                       |
| 62a              | C2.2I3<br>Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                                                                                                                                                                 | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznanym wsparciem                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64               | C2.2I3<br>Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                                                  | Cel                            | Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych w związku z przyznanym wsparciem                                       |
| 75               | C2.3I4<br>Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                                                                    | Cel                            | Dostawa i instalacja co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia                                          |
| 98               | C3.1I6<br>Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi            | Cel                            | Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych                                       |
| 101a             | C3.1I7<br>System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze                      | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                                          |
| 107              | C3.1I10<br>Wzbogacanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych                                          | Kamień milowy                  | Trasa afrytytowa                                                                                            |
| 124              | C3.2R3<br>Polityki mające na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych | Kamień milowy                  | Współpraca organizacji prowadzących badania z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami typu spin-off         |
| 142              | C3.3R5<br>Strategiczny inwestor cypryjskiej giełdy papierów wartościowych                                                            | Kamień milowy                  | Wybór inwestora strategicznego do zakupu pakietu kontrolnego na cypryjskiej giełdzie papierów wartościowych |
| 159              | C3.4R2<br>Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym                                                           | Kamień milowy                  | Wdrożenie elastycznej organizacji pracy                                                                     |
| 170              | C3.4R6<br>Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i odpowiednie środki wsparcia                                                         | Cel                            | Liczba pracowników władz lokalnych uczestniczących w budowaniu zdolności                                    |
| 174              | C3.4I4<br>Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę                                                                        | Kamień milowy                  | Udoskonalenie funkcji planowania i kontroli oraz zarządzania projektami w Hippodamos                        |
| 177              | C3.4I6<br>Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji                                                                  | Cel                            | Pokoje wyremontowane i przebudowane na ucznia                                                               |
| 198              | C3.5R4<br>Nowe ramy prawne i system wymiany danych i biuro kredytowe                                                                 | Kamień milowy                  | Unowocześniony cyfrowy system wymiany danych i biura kredytowego                                            |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200              | C3.5R5<br>Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności                                                      | Kamień milowy                  | Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności                                                           |
| 210              | C3.5R10<br>Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu                                                                              | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego poprzez płatności do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych |
| 215              | C4.1R1<br>Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)                                                                              | Kamień milowy                  | Portal internetowy dotyczący map łączy szerokopasmowych i infrastruktury jest operacyjny i dostępny dla odbiorców docelowych           |
| 218              | C4.1I1<br>Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu                                              | Cel                            | Rozszerzenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci                                |
| 227              | C4.2R2<br>Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych | Kamień milowy                  | Funkcjonuje rządowa chmura obliczeniowa (G-cloud)                                                                                      |
| 234              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi                                                             | Cel                            | Postępy w modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej                                           |
| 237              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami                                                                             | Cel                            | Postępy w modernizacji cyfrowej cypryjskiego organu zarządzającego portami                                                             |
| 239a             | C5.1R1<br>Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)                            | Kamień milowy                  | Wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w krajowym planie działania                                                                |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247              | C5.1R4<br>Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Transformacja programów nauczania i tworzenie materiałów edukacyjnych na potrzeby umiejętności cyfrowych i metodologii w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki                             |
| 253              | C5.1I2<br>Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji                                                                                                                                             | Cel                            | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 11 500 uczestników                                                                                                                                                             |
| 258              | C5.2I1<br>Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży                                                                          | Cel                            | Wdrożenie ukończonych, w pełni funkcjonujących platform                                                                                                                                                           |
| 261              | C5.2I2<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi                                                                                                                        | Kamień milowy                  | Przyjęcie przez Radę Ministrów krajowej strategii w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz towarzyszącego jej planu działania                                                                     |
| 262              | C5.2I2<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi                                                                                                                        | Cel                            | Dotacja przyznana co najmniej dziesięciu władzom lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków dla dzieci                                                |
| 264              | C5.2I3<br>Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej                                    | Cel                            | Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób potrzebujących opieki długoterminowej (podpisywanie umów o dofinansowanie) |
| 267              | C5.2I4<br>Ośrodki dla dzieci w gminach                                                                                                                                                              | Cel                            | Budowa co najmniej czterech ośrodków dla dzieci                                                                                                                                                                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                   | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31b              | C6.112 Środek scale-up: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne | Cel                            | Mniejsze zużycie energii pierwotnej dzięki inwestycjom podejmowanym przez władze lokalne i szersze władze publiczne, poprawiające ich charakterystykę energetyczną |
| 62b              | C6.114 Środek scale-up: Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                                              | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznaniem wsparciem                                                                              |
| 101b             | C6.115 Środek scale-up: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze            | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                                                                                                 |
| 276              | C6.117 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii                           | Kamień milowy                  | Podpisanie umów o udzielenie dotacji w odniesieniu do całego budżetu                                                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | <b>Kwota raty</b>              | <b>168 174 305 EUR</b>                                                                                                                                             |

3.8. Ósma transza (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                | C1.111<br>Nowe obiekty służące do zakładania krwi cypryjskiej i zakup najnowszego sprzętu technicznego | Kamień milowy                  | Nowe placówki służby krwi, w tym cały sprzęt, są w pełni operacyjne                                     |
| 11               | C1.114<br>Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych                                                | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją |
| 14               | C1.116<br>Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze                                | Kamień milowy                  | Pełne funkcjonowanie transgranicznej wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej                       |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66               | C2.3R1<br>Reforma zarządzania zasobami wodnymi                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | Przyjęcie planu działania w zakresie gospodarki wodnej                                                                                         |
| 69b              | C2.3I2<br>Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody                                                                                                                       | Kamień milowy                  | Zakończenie prac związanych z wymianą infrastruktury chlorowania dla pięciu oczyszczalni ścieków                                               |
| 81               | C2.3I6<br>Zwiększenie bezpieczeństwa wodnego w regionach Nikozji i Larnaki                                                                                                                   | Cel                            | Zakończenie budowy trzech szklanych zbiorników stalowych i 1 betonowego zbiornika wody                                                         |
| 84               | C2.3I8<br>Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej                                                                                              | Kamień milowy                  | Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej oraz akceptacja trzech statków i dwóch systemów oprysków z powietrza |
| 94               | C3.1I2<br>Udoskonalenie izotopowej bazy danych tradycyjnych produktów cypryjskich                                                                                                            | Cel                            | Lokalna tradycyjna żywność/napoje podłączone do systemu                                                                                        |
| 111              | C3.1R5<br>Ustanowienie jednostki koordynującej instytucje rządowe na szczeblu centralnym i lokalnym                                                                                          | Kamień milowy                  | Przepisy dotyczące koordynacji między samorządami centralnymi i lokalnymi                                                                      |
| 161              | C3.4R3<br>Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników | Kamień milowy                  | Nowe ramy oceny wyników i obsadzania wolnych miejsc pracy w służbie publicznej.                                                                |
| 165              | C3.4I2<br>Cyfryzacja procesu stanowienia prawa                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | Wdrażanie cypryjskiej platformy przygotowawczej                                                                                                |
| 184              | C3.4R9<br>Transformacja cyfrowa sądów                                                                                                                                                        | Kamień milowy                  | Cyfrowe nagranie audio w postępowaniu sądowym                                                                                                  |
| 202              | C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności                                                                                                                   | Kamień milowy                  | Funkcjonowanie wszystkich systemów cyfrowych opracowanych dla Departamentu ds. Upadłości                                                       |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204              | C3.5R8<br>Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi                                           | Cel                            | Wzmocnienie zasobów ludzkich Rejestru Pracowniczego Funduszu Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS) |
| 221              | C4.1I2<br>Wzmocnienie okablowania budynków, tak aby było gotowe na gigabicie, oraz promowanie wykorzystania łączności | Cel                            | Ukończenie wewnątrzbudynkowego okablowania przystosowanego do gigabitów                                                                   |
|                  |                                                                                                                       | <b>Kwota raty</b>              | <b>80 846 787 EUR</b>                                                                                                                     |

### 3.9. Dziewiąta transza (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                             | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2a               | C1.1R1<br>Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości                                                                       | Cel                            | Protokoły kliniczne przygotowane, poddane audytowi i wzajemnej weryfikacji                                                   |
| 2b               | C1.1R1<br>Krajowe Centrum Dokumentów Klinicznych i Poprawy Jakości                                                                       | Kamień milowy                  | Opracowanie systemu informatycznego, w tym platformy e-uczenia się i uruchomienie systemu                                    |
| 4                | C1.1R2<br>Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków szpitalnych i opieką zdrowotną – związane z nimi zakażenia | Kamień milowy                  | Platforma elektroniczna, w tym system monitorowania, jest w pełni operacyjna                                                 |
| 8                | C1.1I2<br>Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)                 | Cel                            | Satelite Sentinel wprowadzające dane do modułu systemu monitorowania satelitów Sentinel Sentinel (Influenza Sentinel System) |
| 10               | C1.1I3<br>Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach                                                                                  | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu wsparcia finansowego                                             |
| 15               | C1.1I7<br>Publiczny system ostrzegania wspomagający operacje awaryjne za pomocą SMS                                                      | Kamień milowy                  | Nowo utworzony publiczny system ostrzegania i jego system monitorowania są w pełni operacyjne                                |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26               | C2.1I1<br>Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk                     | Cel                            | Podmioty (MŚP, organizacje nienastawione na zysk), które wdrożyły interwencje w zakresie efektywności energetycznej                                                                                               |
| 37               | C2.1I5<br>Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych                                                            | Cel                            | Zakończenie instalacji systemów fotowoltaicznych w pompowniach wody i stacjach pożarowych                                                                                                                         |
| 44               | C2.1I8<br>Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie                                                  | Cel                            | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa                                                                                                                                                              |
| 46               | C2.1I9<br>Ochrona przeciwpożarowa lasów                                                                                      | Kamień milowy                  | Dostawa statków powietrznych, pojazdów i sprzętu gaśniczego                                                                                                                                                       |
| 53               | C2.2R1<br>Ustanowienie inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowe                            | Cel                            | Dostawa i instalacja łącznie 300 czujników                                                                                                                                                                        |
| 56               | C2.2R3<br>Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich | Kamień milowy                  | Wdrożenie co najmniej dwóch środków mających na celu wyłączenie pojazdów zanieczyszczających środowisko                                                                                                           |
| 70               | C2.3I2<br>Oczyszczalnie wody: modernizacja w celu poprawy jakości wody                                                       | Cel                            | Zakończenie prac rozbudowy i systemu automatyzacji w Zakładzie Uzdatniania Wodociągów Asprokremmos                                                                                                                |
| 77b              | C2.3I5<br>Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody                                                                      | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na obszarach Nikozji                                                                                                                      |
| 79               | C2.3I5<br>Środki przeciwpowodziowe i odprowadzania wody                                                                      | Kamień milowy                  | Zakończenie robót budowlanych dotyczących kanału powodziowego w Livadia                                                                                                                                           |
| 108              | C3.1I10<br>Wzbogacanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych                                  | Cel                            | Dotacje dla przedsiębiorstw i lokalnych rad społeczności w celu promowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym i wytwórczym, takich jak artyści, rękodzieło i produkty tradycyjne |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115              | C3.1I12<br>Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym                                                                           | Cel                            | Zakończenie instalacji i rozpoczęcie eksploatacji zielonych kiosków                                                                                                                            |
| 126              | C3.2I1<br>Utworzenie i obsługa centralnego biura transferu wiedzy (KTO)                                                                                | Cel                            | Zamknięte akta sprawy poświadczające świadczenie odpowiednich usług w zakresie transferu wiedzy                                                                                                |
| 137              | C3.3R2<br>Wzmocnienie mechanizmu przyspieszonej aktywności gospodarczej                                                                                | Cel                            | Ustanowienie platformy, na której inwestorzy będą mogli śledzić swoje aplikacje internetowe i współpracować z właściwymi organami oraz oceniać wnioski inwestycyjne za pośrednictwem platformy |
| 138              | C3.3R3<br>Modernizacja prawa spółek                                                                                                                    | Kamień milowy                  | Przedłożenie projektu ustawy do zatwierdzenia przez parlament, restrukturyzacja prawa spółek                                                                                                   |
| 141              | C3.3R4<br>Opracowanie i ustanowienie krajowej agencji promocyjnej                                                                                      | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie działalności przez Cypryjską Krajową Agencję Promocyjną                                                                                                                            |
| 157              | C3.4R1<br>Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki | Kamień milowy                  | Realizacja planu działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej                                                                     |
| 162              | C3.4R4<br>Wzmocnienie zdolności administracyjnych i przejrzystości poprzez profesjonalizację zamówień publicznych i dalszą cyfryzację ich procesu      | Kamień milowy                  | Nowy zintegrowany system e-zamówień                                                                                                                                                            |
| 166              | C3.4I2<br>Cyfryzacja procesu stanowienia prawa                                                                                                         | Kamień milowy                  | Cyfryzacja przepisów ustawowych i wykonawczych w nowej platformie                                                                                                                              |
| 168              | C3.4I3<br>Centrum modelowania Polityki Gospodarczej                                                                                                    | Cel                            | Liczba opracowanych modeli oceny skutków i narzędzi analizy danych                                                                                                                             |
| 172              | C3.4R7<br>Scałanie gruntów miejskich                                                                                                                   | Cel                            | Liczba planów generalnych w zakresie planowania urbanistycznego                                                                                                                                |
| 185              | C3.4I7<br>Szkolenie sędziów                                                                                                                            | Cel                            | Szkolenie sędziów                                                                                                                                                                              |
| 213              | C3.5I2<br>Modernizacja systemu celnego i elektronicznego systemu płatności                                                                             | Cel                            | Uruchomienie systemów informacyjnych przewidzianych w UKC                                                                                                                                      |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219              | C4.1I1<br>Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu                                              | Cel                            | Zakończenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci                                                |
| 228              | C4.2R2<br>Określenie i wdrożenie nowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych | Cel                            | Rządowa chmura obliczeniowa (G-cloud) w dwóch ośrodkach przetwarzania danych działa i oferuje usługi w chmurze                                        |
| 230              | C4.2R3<br>Cyfryzacja procedur policyjnych w Digipolu                                                                                        | Cel                            | Obywatele korzystają z Digipolu                                                                                                                       |
| 235              | C4.2I1<br>Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi                                                             | Cel                            | Zakończenie modernizacji cyfrowej szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej                                                        |
| 238              | C4.2I2<br>Cyfryzacja cypryjskiego organu zarządzającego portami                                                                             | Cel                            | Zakończenie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu zarządzającego portami                                                                          |
| 240              | C5.1R1<br>Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)                            | Cel                            | Przeszkolenie nauczycieli szkół średnich                                                                                                              |
| 242              | C5.1R2<br>Nowy system oceny nauczycieli i szkół                                                                                             | Cel                            | Szkolenie kadry dydaktycznej                                                                                                                          |
| 250              | C5.1R5<br>Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań                                                         | Kamień milowy                  | Wdrożenie kluczowych środków przewidzianych w planie działania w zakresie e-umiejętności                                                              |
| 254              | C5.1I2<br>Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji                                                                                     | Cel                            | Ukończenie szkoleń dla co najmniej 25600 uczestników                                                                                                  |
| 256              | C5.2R2<br>Elastyczne warunki pracy w formie telepracy                                                                                       | Cel                            | Dotacja przyznana co najmniej 400 osobom pracującym zdalnie                                                                                           |
| 259              | C5.2I1<br>Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży                  | Cel                            | Dotacja przyznawana pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 600 młodych osób niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269              | C5.2I5<br>Budowa dwumodelowych szkół specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy szkoły Specjalnej Apostoła Loukasa i Czerwonego Krzyża                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 272              | C6.1R1 Regulacja i ułatwianie uczestnictwa aktywnych klientów, odbiorców energii ze źródeł odnawialnych, obywatelskich społeczności energetycznych, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej i reagowania na zapotrzebowanie poprzez skumulowaną reprezentację na rynku energii elektrycznej | Kamień milowy                  | Rozszerzenie kompetencji pojedynczego punktu kontaktowego ustanowionego zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby służyć również jako punkt kontaktowy w odniesieniu do społeczności odnawialnych i społeczności obywatelskich, aktywnych odbiorców i prosumentów energii odnawialnej |
| 274              | C6.1R2 Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej                                                                                                                                                                                             | Kamień milowy                  | Decyzja(-e) regulacyjna(-e) dotycząca przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kwota raty</b>              | <b>60 135 712 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3.10. Dziesiąta transza (bezzwrotne wsparcie):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                          | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12               | C1.1I4<br>Akredytacja szpitali publicznych i prywatnych                                                                                                                                                                                                                               | Cel                            | Instytucje zdrowia publicznego, które skorzystały z systemu pokrywającego koszty związane z akredytacją                                                                                                    |
| 20               | C2.1R1<br>Opodatkowanie ekologiczne                                                                                                                                                                                                                                                   | Kamień milowy                  | Sprawozdanie z oceny skutków mierzące wpływ reformy na środowisko i gospodarkę                                                                                                                             |
| 29a              | C2.1I2<br>Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami), które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną |
| 32a              | C2.1I3<br>Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej                                   | Cel                            | Inwestycje podejmowane przez władze lokalne, które poprawiły swoją charakterystykę energetyczną                                                                                                            |
| 32c              | C2.1I3<br>Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie lokalnym społecznościom przechodzenia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej                                   | Cel                            | Program dotacji wspierający zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu w lokalnych radach (wspólnotowych)                                                                              |
| 42               | C2.1I7<br>Masowa instalacja i eksploatacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowana infrastruktura pomiarowa)                                                                                                              | Cel                            | Dostawa i instalacja inteligentnych liczników                                                                                                                                                              |
| 47               | C2.1I9<br>Ochrona przeciwpożarowa lasów                                                                                                                                                                                                                                               | Kamień milowy                  | Zakończenie świadczenia usług                                                                                                                                                                              |
| 58               | C2.2I1<br>Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność                                                                                                                                                                          | Cel                            | Zakończenie prac budowlanych na odcinku co najmniej 52 km zrównoważonych szlaków transportowych                                                                                                            |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59               | C2.2I1<br>Realizacja projektów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środków zwiększających dostępność | Cel                            | Zakończenie prac budowlanych dotyczących co najmniej 644 instalacji pomocniczych związanych ze zrównoważonym transportem                                                          |
| 61               | C2.2I2<br>Tworzenie infrastruktury elektromobilności                                                         | Cel                            | Instalacja co najmniej 1200 punktów ładowania ze względu na przyznane wsparcie                                                                                                    |
| 63a              | C2.2I3<br>Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                          | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznaniem wsparciem                                                                                             |
| 65               | C2.2I3<br>Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                          | Cel                            | Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych w związku z przyznaniem wsparciem                                                                                                            |
| 68               | C2.3I1<br>Zastępstwo konveyora Choirokitia-Famagusta                                                         | Cel                            | Instalacja nowego gazociągu o całkowitej długości 20 km                                                                                                                           |
| 73               | C2.3I3<br>Zintegrowany system monitoringu i zarządzania infrastrukturą Departamentu Rozwoju Wodnego          | Kamień milowy                  | Zakończenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego systemu monitorowania i kontroli gospodarki wodnej                                                                              |
| 74b              | C2.3I4<br>Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                                            | Cel                            | Dostawa i instalacja biogazowni w oczyszczalni ścieków w Larnace                                                                                                                  |
| 76a              | C2.3I4<br>Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                                            | Cel                            | Instalacja i eksploatacja co najmniej 100000 inteligentnych liczników                                                                                                             |
| 76b              | C2.3I4<br>Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi                                            | Cel                            | Opracowanie narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji Digital Twin i banku danych w Larnace oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania w Limassol |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                           | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88               | C3.1R2<br>Platforma internetowa służąca poprawie symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów                     | Kamień milowy                  | Platforma rejestracji transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów                                             |
| 90               | C3.1R3<br>Poprawa genetyczna populacji owiec i kóz na Cyprze                                                                           | Cel                            | Przyjęcie zaawansowanych procesów rejestracji i oceny genomowej oraz wybór zwierząt osiągających najlepsze wyniki |
| 99               | C3.1I6<br>Program modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem produktów rolnych i handlem nimi              | Cel                            | Dotacje dla MŚP zajmujących się handlem i produkcją produktów rolnych                                             |
| 102a             | C3.1I7<br>System zwiększania konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze                        | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                                                |
| 104a             | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacje dla hoteli w celu promowania sektora turystyki                                                            |
| 104b             | C3.1I8<br>Zwiększenie wartości dodanej sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem strony krajowej, obszarów górskich i oddalonych | Cel                            | Dotacje na promowanie turystyki medycznej                                                                         |
| 106              | C3.1I9<br>Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w placówkach hotelowych                                                            | Cel                            | Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym                                                         |
| 110              | C3.1R4<br>Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle                                                                       | Cel                            | Pomoc dla MŚP, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym                                   |
| 121              | C3.2R1<br>Krajowa polityka i narzędzia polityczne w zakresie badań naukowych i innowacji                                               | Kamień milowy                  | Zakończenie realizacji planu działania dotyczącego strategii w zakresie badań naukowych i innowacji               |
| 129              | C3.2I2<br>Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP                       | Cel                            | Organizacje wspierane w celu prowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami                   |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                      | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131a             | C3.2I3<br>Program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej                   | Cel                            | Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z transformacją ekologiczną                                             |
| 133              | C3.2I4<br>Finansowanie organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii dwutorowych | Cel                            | Finansowanie rozwoju sklasyfikowanych laboratoriów                                                                                                                   |
| 139              | C3.3R3<br>Modernizacja prawa spółek                                                                               | Kamień milowy                  | Wejście w życie ustawy o spółkach                                                                                                                                    |
| 148              | C3.3I4<br>Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw                                                           | Cel                            | MŚP wspierane po złożeniu wniosków o płatność.                                                                                                                       |
| 152              | C3.3I6<br>Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo                                                            | Cel                            | Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane przez fundusz                                                                                                    |
| 176              | C3.4I5<br>Inteligentne miasta                                                                                     | Cel                            | Rozwój aplikacji mobilnych opracowanych w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta” oraz instalacja inteligentnych czujników w ramach inicjatywy „Inteligentne miasta” |
| 178              | C3.4I6<br>Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji                                               | Cel                            | Pokoje wyremontowane i przebudowane na ucznia                                                                                                                        |
| 179              | C3.4I6<br>Rewitalizacja i rewitalizacja miasta wewnętrznego Nikozji                                               | Kamień milowy                  | Renowacja szkoły w Faneromeni                                                                                                                                        |
| 182              | C3.4R8<br>Skuteczność wymiaru sprawiedliwości                                                                     | Cel                            | Dalsze zmniejszanie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań                                                                                                       |
| 211              | C3.5R10<br>Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu                                                    | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmian legislacyjnych uwzględniających wyniki niezależnej oceny skuteczności środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym                   |



| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226              | C4.2R1<br>Fabryka usług cyfrowych                                                                                                                                                                   | Cel                            | Dostarczanie online co najmniej 70 wcześniej niecyfrowych usług dla ludności za pośrednictwem zakładu usług cyfrowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239b             | C5.1R1<br>Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)                                                                                    | Cel                            | Zakończenie programu „objob shadowing”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 239c             | C5.1R1<br>Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)                                                                                    | Cel                            | Laboratoria wyposażone i aktualizowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244              | C5.1R3<br>Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia                                                                                             | Cel                            | Dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy zapisywane do przedszkoli publicznych, społecznych i prywatnych                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 245              | C5.1R3<br>Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia                                                                                             | Cel                            | Co najmniej 675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych. Przyjęcie przez Radę Ministrów planu działania opisującego plany stopniowego zwiększania zdolności produkcyjnych w przedszkolach publicznych oraz odpowiedniego stopniowego zmniejszania dwóch programów pomocowych od momentu wejścia w życie ustawy do zakończenia obniżania wieku obowiązkowego. |
| 246b             | C5.1R4<br>Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Częściowy zwrot kosztów zakupu sprzętu cyfrowego dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 248              | C5.1R4<br>Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki | Cel                            | Nauczyciele korzystający ze szkoleń i doskonalenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                                                                                                                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252              | C5.1I1<br>Budowa szkoły technicznej jednego modelu                                                                                                                                                                                                                                                  | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy jednej Szkoły Technicznej                                                                                                                                 |
| 260              | C5.2I1<br>Poprawa skuteczności Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodzieży                                                                                                                                                                          | Cel                            | Coaching i poradnictwo zawodowe dla młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET)                                                         |
| 263              | C5.2I2<br>Utworzenie wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi                                                                                                                                                                                                                        | Cel                            | Dotacja przyznana co najmniej 27 władzom lokalnym/organizacjom nierządowym na utworzenie lub wzmocnienie ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków dla dzieci                   |
| 265              | C5.2I3<br>Tworzenie struktur domowych dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących opieki długoterminowej                                                                                                                                    | Cel                            | Budynki na potrzeby dzieci lub osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla domów dla dzieci, nastolatków z zaburzeniami zachowania i osób potrzebujących opieki długoterminowej |
| 29b              | C6.1I2 Środek scale-up: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji | Cel                            | Budynki mieszkalne i gospodarstwa domowe, w których konsumenci energii elektrycznej znajdujący się w trudnej sytuacji poprawili swoją charakterystykę energetyczną           |
| 32b              | C6.1I2 Środek scale-up: Zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/szerokie organy publiczne                                                                                                                                                      | Cel                            | Mniejsze zużycie energii pierwotnej dzięki inwestycjom podejmowanym przez władze lokalne i szersze władze publiczne, poprawiające ich charakterystykę energetyczną           |
| 275              | C6.1I3 Promowanie ekstensywnej modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                    | Cel                            | Gospodarstwa domowe poddawane renowacji energetycznej, poprawiające swoją charakterystykę energetyczną                                                                       |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                        | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63b              | C6.114 Środek scale-up: Promowanie powszechnego stosowania pojazdów elektrycznych                                                   | Cel                            | Zakup pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych w związku z przyznaniem wsparciem                                                                   |
| 102b             | C6.115 Środek scale-up: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze | Cel                            | Dotacje dla dużych przedsiębiorstw                                                                                                                      |
| 131b             | C6.116 Środek scale-up: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji dotyczący transformacji ekologicznej            | Cel                            | Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z transformacją ekologiczną                                |
| 277              | C6.117 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii                | Cel                            | Organizacje wspierane dotacjami na działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii |
|                  |                                                                                                                                     | Kwota raty                     | 102 121 941 EUR                                                                                                                                         |

#### 4. Pożyczka

Raty, o których mowa w art. 3 ust. 2, są organizowane w następujący sposób:

##### 4.1. Pierwsza transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16               | C1.1R3<br>Stopniowe przekształcanie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów w kierunku modeli opartych na wartościach.          | Kamień milowy                  | Zwrot kosztów oparty na wartości w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej                          |
| 49               | C2.1I11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia” | Kamień milowy                  | Rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących stacji przekształtnikowej HVDC w Kofinou oraz infrastruktury lądowej na Cyprze |
| 91               | C3.1I1<br>Budownictwo akwakultury morskiej                                                                                                 | Kamień milowy                  | Budowa akwakultury morskiej opartej na współpracy                                                                       |
| 270              | C5.2R1<br>Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego                                      | Kamień milowy                  | Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym                                                           |
|                  |                                                                                                                                            | Kwota raty                     | 57 471 264 EUR                                                                                                          |

##### 4.2. Druga transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                         | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17               | C1.1I5<br>Poprawa, modernizacja i modernizacja cypryjskich szpitali państwowych                      | Cel                            | Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe                              |
| 153              | C3.3I1<br>Zintegrowany system informacyjny Departamentu Rejestracji Spółek i Własności Intelktualnej | Kamień milowy                  | Zakończono instalację sprzętu i oprogramowania systemowego oraz tworzenie sieci kontaktów |
|                  |                                                                                                      | Kwota raty                     | 44 951 264 EUR                                                                            |

4.3. Trzecia transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50               | C2.II11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia” | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy stacji przekształtnikowej                                        |
| 116a             | C3.II11<br>Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i Kącików Recyklingu              | Cel                            | Zakończenie budowy, rozbudowa i rozpoczęcie eksploatacji czterech zielonych punktów |
|                  |                                                                                                                                            | Kwota raty                     | 37 294 483 EUR                                                                      |

4.4. Czwarta transza (wsparcie pożyczkowe):

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                               | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18               | C1.II5<br>Poprawa, modernizacja i modernizacja cypryjskich szpitali państwowych                                                            | Cel                            | Rozbudowane, zbudowane lub zmodernizowane szpitale państwowe                                                                 |
| 51               | C2.II11<br>Zakończenie izolacji energetycznej – projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania „Połączenie międzysystemowe EuroAsia” | Kamień milowy                  | Ukończona i w pełni operacyjna instalacja elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Cyprzem a Kretą (Grecja) |
| 92               | C3.II1<br>Budownictwo akwakultury morskiej                                                                                                 | Kamień milowy                  | Operacyjna infrastruktura akwakultury morskiej opartej na współpracy                                                         |
| 116b             | C3.II11<br>Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i korników recyklingu             | Kamień milowy                  | Zakończenie budowy, rozbudowy i uruchomienia sieci punktów zbiórki i Kącików Recyklingu                                      |
| 117              | C3.II11<br>Poprawa i rozbudowa cypryjskiej sieci zielonych punktów oraz utworzenie sieci punktów zbiórki i Kącików Recyklingu              | Cel                            | Zakończenie budowy, rozbudowy i eksploatacji 14 punktów ekologicznych                                                        |

| Numer porządkowy | Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)                                                                                 | Kamień milowy/wartość docelowa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154              | C3.3I1<br>Zintegrowany system informacyjny Departamentu Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej                        | Cel                            | Szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                      |
| 190              | C3.4I9<br>Program pomocy dla sektora prywatnego i publicznego na certyfikację zgodnie z normą ISO 37001 (Anti i Przekupstwo) | Cel                            | ISO 37001 Systemy zarządzania przeciwdziałaniem przekupstwu                                                                                                                                                |
| 271              | C5.2R1<br>Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego                        | Kamień milowy                  | Ukończenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informacji o zabezpieczeniu społecznym, w tym modułu płatności, modułu zarządzania świadczeniami, analizy danych i interoperacyjności z innymi systemami. |
|                  |                                                                                                                              | Kwota raty                     | 60 602 989 EUR                                                                                                                                                                                             |

### SEKCJA 3: UZGODNIENIA DODATKOWE

#### 5. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru określono w decyzji Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r., która zatwierdziła ten plan. Są one przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami:

- Komitet monitorujący, któremu przewodniczy Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu, Ministerstwo Finansów, z udziałem dyrektorów generalnych ministerstw i zastępców ministerstw zaangażowanych w realizację planu, jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie postępów we wdrażaniu, rozwiązywanie problemów i reagowanie na zagrożenia na najwyższym szczeblu technicznym. Komitet zbiera się co najmniej przed każdym przedłożeniem Komisji wniosków o płatność i sprawozdań z postępów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Może opierać się na sprawozdawczości i innym wsparciu ze strony organu koordynującego.
- Organ koordynujący, który jest Dyrekcją ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu, odpowiada za monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności na poziomie operacyjnym. W szczególności organ koordynujący jest odpowiedzialny za monitorowanie, weryfikowanie i poświadczanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych działań przewidzianych w planie oraz za zapewnienie terminowego przekazywania wszystkich informacji opisanych w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241. W wykonywaniu swoich funkcji monitorujących organ koordynujący jest wspomagany przez dwa wyspecjalizowane organy monitorujące wyznaczone do szczególnych środków przewidzianych w planie.
- Krajowy koordynator ds. kontroli i audytu ds. wdrażania planu, którym jest Dyrekcja ds. Weryfikacji i Certyfikacji Skarbu Republiki Cypryjskiej, jest odpowiedzialny za wspieranie organu koordynującego w nadzorowaniu kontroli przeprowadzanych przez wszystkie zainteresowane strony, w tym organy wdrażające, zgodnie z systemem zarządzania i kontroli planu oraz prawodawstwem krajowym i unijnym. W tym względzie Komisja monitoruje również stan wyników audytów ex post, działając jako instytucja pośrednicząca między organem koordynującym i Służbą Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej a Biurem Kontroli Republiki Cypryjskiej (zwane dalej łącznie „organami audytowymi”). Krajowy Koordynator Kontroli i Audytu nie uczestniczy w planowaniu i przeprowadzaniu audytów, za co wyłączną odpowiedzialność ponoszą organy audytowe. Zarządza wszystkimi informacjami opisanymi w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241 i przetwarza je, zgromadzonymi przez organy wykonawcze. W związku z tym jest ona odpowiedzialna za nadzorowanie postępowania w przypadku poważnych nieprawidłowości, tj. nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów, oraz zapewnienie unikania podwójnego finansowania dzięki kontroli informacji przekazywanych przez organy wdrażające.
- Organ wdrażający ponosi odpowiedzialność w pierwszej kolejności za zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym, ich wykrywanie, zgłaszanie i korygowanie oraz unikanie podwójnego finansowania. W tym celu przeprowadzają one

kontrole i weryfikacje pierwszego szczebla w odniesieniu do fizycznego i finansowego aspektu środków, za które odpowiadają, oraz regularnie aktualizują organ koordynujący i wyspecjalizowane organy monitorujące, w stosownych przypadkach, o postępach w osiąganiu kamieni milowych i wartości docelowych środków, za które odpowiadają, oraz dostarczając wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające.

- Służba Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych ex post w każdym organie administracji centralnej, w tym za audyt osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych planu za pomocą odpowiedniej metody doboru próby. Urząd Kontroli Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zewnętrznych ex post, a w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym (a w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym) w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach budżetu krajowego za pomocą odpowiedniej metody doboru próby, która jest zgodna ze standardami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Należy zapewnić, aby wybrana próba obejmowała koniecznie wystarczającą liczbę środków wdrożonych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.
- Organ koordynujący jest organem sporządzającym wnioski o płatność do Komisji Europejskiej. Organ koordynujący jest wspierany przez krajowego koordynatora kontroli i audytu w odzyskiwaniu wyników procedur audytowych przeprowadzonych przez organy audytowe (w tym Służbę Audytu Wewnętrznego i Urząd Kontroli), jak również wszystkich przypadków poważnych nieprawidłowości, w tym przypadków nadużyć finansowych lub podejrzeń nadużycia finansowego, korupcji i konfliktu interesów, które są uwzględniane w podsumowaniu audytów, które dołącza się do wniosków o płatność.

## **6. Ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych**

Dyrekcja ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu korzysta ze specjalnego systemu monitorowania informacji (MIS) do celów realizacji planu. Jego podstawowe funkcje lub system repozytorium warunkowego z wymaganymi funkcjami muszą zostać wprowadzone zgodnie ze sprawozdaniem z audytu do dnia 31 marca 2022 r. Jeżeli chodzi o wymagane funkcje, system repozytorium rejestruje i przechowuje odpowiednie dane związane z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności dotyczące osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, dane dotyczące ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) sekcje (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241, przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 1 niniejszego załącznika Cypr przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego i pożyczki. Cypr zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o



płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.