



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. gruodžio 5 d.
(OR. en)

15965/23

Tarpinstitucinė byla:
2023/0424(NLE)

ECOFIN 1279
UEM 416
FIN 1239

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas:	TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. rugsėjo 8 d. Įgyvendinimo sprendimas dėl Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo
----------	---

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

... m. ... d.

**kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. rugsėjo 8 d. Įgyvendinimo sprendimas
dėl Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241,
kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė,¹ ypač į jo 20 straipsnio
1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

¹ OL L 57, 2021 2 18, p. 17.

kadangi:

- (1) 2021 m. gegužės 28 d. Airijai pateikus nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, Komisija Tarybai pasiūlė jį įvertinti teigiamai. 2021 m. rugsėjo 8 d. Taryba teigiamą Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimą patvirtino įgyvendinimo sprendimu (toliau – 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas)¹;
- (2) pagal Reglamento (ES) 2021/241 11 straipsnio 2 dalį didžiausias finansinis įnašas kiekvienos valstybės negrąžintinai finansinei paramai pagal toje dalyje nustatytą metodiką turėjo būti atnaujintas ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. To atnaujinimo rezultatus 2022 m. birželio 30 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai;
- (3) 2023 m. gegužės 22 d. pagal Reglamento (ES) 2021/241 21 straipsnio 1 dalį Airija Komisijai pateikė iš dalies pakeistą nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Airijai pateikus pakeistą nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, Komisija Tarybai pasiūlė jį įvertinti teigiamai. Taryba teigiamą įvertinimą patvirtino 2023 m. liepos 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu²;

¹ Žr. dok. ST 11046/21 INIT ir ST 11046/21 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

² Žr. dok. ST 11336/23, <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) 2023 m. liepos 14 d. per Europos semestrą Taryba pateikė Airijai rekomendacijų. Taryba Airijai rekomendavo, *inter alia*, užtikrinti valstybinės pensijų sistemos fiskalinį tvarumą, skubiau investuoti siekiant paspartinti žiedinę ekonomiką ir į geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūrą. Be to, Taryba Airijai rekomendavo mažinti bendrą priklausomybę nuo iškastinio kuro, sutelkti pastangas į elektros energijos sistemos lankstumą ir gerinti energetikos sistemos integravimą racionalizuojant atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kaupimo ir tinklo jungčių planavimo ir leidimų išdavimo sistemą. Taryba Airijai taip pat rekomendavo įgyvendinti papildomas priemones, padedančias didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose, spartinti viešųjų įkrovimo stotelių, skirtų visai netaršioms transporto priemonėms, įrengimą ir sutelkti pastangas siekiant žaliajai pertvarkai reikalingų įgūdžių;
- (5) 2023 m. spalio 25 d. Airija Komisijai pateikė antrą pakeistą nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. pakeistame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane taip pat atsižvelgiama į didžiausią finansinį įnašą, atnaujintą pagal Reglamento (ES) 2021/241 18 straipsnio 2 dalį, ir pagal Reglamento (ES) 2021/241 21 straipsnio 1 dalį Komisijai pateikiamas pagrįstas prašymas pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą, remdamasi tuo, kad dėl objektyvių aplinkybių dalies ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinti nebeįmanoma. Airijos pateikti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimai susiję su septyniomis priemonėmis;

- (6) kartu su pakeistu ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu pateikta ir konsultacijų santrauka. Pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnį Komisija pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, ir darną įvertino vadovaudamasi to reglamento V priede pateiktomis vertinimo gairėmis;

Atnaujinimas pagal Reglamento (ES) 2021/241 18 straipsnį

- (7) Airijos pateiktame pakeistame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane atnaujintos dvi priemonės, kad būtų atsižvelgta į atnaujintą didžiausią finansinį įnašą. Airija paaiškino, kad, didžiausią finansinį įnašą sumažinus nuo 988 966 534 EUR iki 914 368 618 EUR, 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo priede nurodytas 1 komponento „Žaliosios pertvarkos spartinimas“ ir 3 komponento „Socialinis ir ekonominis atsigavimas ir darbo vietų kūrimas“ dvi priemones iš pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano reikia išbraukti;
- (8) tos priemonės yra susijusios su 1 komponento 1.1 investicija „Nebrangaus būsto renovavimo paskolų schema“, kuria siekiama skatinti privačias investicijas į energijos vartojimo efektyvumą sukuriant mažų palūkanų normų paskolų būstui renovuoti schemą, pagrįstą paskolos garantija, kurią valstybė turi suteikti dalyvaujantiems mažmeniniams bankams ir kitoms kredito įstaigoms, ir 3 komponento 3.1 investicija „Mokomosios praktikos patirties programa“, susijusia su finansavimu, skirtu darbo ieškančių ir mažiausiai šešis mėnesius nedirbančių asmenų grįžimui į darbą, siūlant stažuotes ir mokymus. Todėl šių priemonių ir su jomis susijusių 1, 2, 3, 78 ir 79 tarpinių bei siektinų reikšmių aprašymas turėtų būti išbrauktas iš 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo;

Daliniai pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2021/241 21 straipsnį

- (9) dėl objektyvių aplinkybių Airijos pateiktas iš dalies pakeistas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas daro poveikį penkioms priemonėms;
- (10) pirmasis dalinis pakeitimas susijęs su 1 komponento „Žaliosios pertvarkos spartinimas“ 1.2 investicija „Spartinti įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą“. Investicija skirta įmonių priklausomybei nuo iškastinio kuro mažinti skatinant įrengti energijos apskaitos ir stebėsenos kontrolės sistemas ir didinant neutralaus anglies dioksido poveikio žemos arba vidutinės temperatūros šildymo naudojimą gamybos pramonėje. Airija paaiškino, kad šios investicijos 5 siektina reikšmė buvo pakeista siekiant įgyvendinti geresnes alternatyvas, kad būtų pasiektas pirminis priemonės užmojis. Visų pirma, galima sumažinti didesnę išmetamo CO₂ kiekį teikiant paramą mažesniai, bet didesnės apimties, projektų skaičiui, nes mažesnės apimties projektų vienos sumažinto CO₂ kiekio tonos sąnaudos dažniausiai yra didesnės. Tuo remdamasi, Airija paprašė sumažinti siektiną įmonių skaičių nuo 750 iki 150, susiedama šį sumažinimą su mažesniu projektų, kuriems teikiama didesnė parama, skaičiumi, o tai geriau tinka priemonės tikslui pasiekti. Be to, Airija paprašė pakeisti tos pačios priemonės 6 siektiną reikšmę dėl korektūros klaidos, dėl kurios pirminiame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane klaidingai suprantamas mažinimo potencialas taikant šią priemonę. Airija pateikė įrodymų, kad, kartu su pirmiau minėtu 5 siektinos reikšmės pakeitimu, galima pateisinti 6 siektinos reikšmės pakeitimą, pagal kurį bendras CO₂ kiekis iš viso sumažinamas 40 000 tonų. Be to, dėl tų pačių aplinkybių Airija paprašė pakeisti 1.2.1 ir 1.2.2 papriemonių aprašymus, taip pat iš dalies pakeisti 4, 5, 6, 7 ir 8 tarpinių ir siektinų reikšmių aprašymus, 4 ir 7 tarpinių reikšmių kokybinį rodiklį ir su 7 ir 8 tarpinėmis reikšmėmis susijusią priemonę. 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (11) antrasis dalinis pakeitimas yra susijęs su 1 komponento 1.3 investicija „Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa“. Investicijos tikslas – finansuoti esminį viešųjų biurų pastatų modernizavimą investuojant į energijos vartojimo efektyvumą ir modernizavimą, siekiant gerokai sumažinti jų anglies pėdsaką ir pailginti jų naudojimo trukmę. Airija paaiškino, kad šios priemonės 10 tarpinės reikšmės per nurodytą laikotarpį nebeįmanoma pasiekti, nes dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą šalyje yra didelis skaičius pabėgėlių, kuriems reikia būsto sprendimų. Dėl vyriausybės pastangų mažinti humanitarinės krizės poveikį 10 tarpinei reikšmei pasiekti skirti administraciniai ištekliai nukreipti atvykstančių Ukrainos pabėgėlių skubiems būsto ir apgyvendinimo poreikiams valdyti. Kadangi Viešųjų darbų tarnybai buvo pavesta parengti skubaus Ukrainos pabėgėlių apgyvendinimo sprendimus ir statyti būstus, didelė jos administracinių išteklių dalis turėjo būti nedelsiant perskirstyta ir skirta šioms pastangoms. Tai buvo nenumatyta aplinkybė, dėl kurios tarnyba turėjo keisti įprastą darbą, todėl 1.3 investiciją vėluojama įgyvendinti. Tuo remdamasi Airija paprašė atidėti orientacinę 10 tarpinės reikšmės pasiekimo datą 2025 m. ketvirtam ketvirčiui ir iš dalies pakeisti tarpinės reikšmės aprašymą. Be to, dėl tų pačių aplinkybių Airija paprašė iš dalies pakeisti šios priemonės 1.3 investicijos aprašymą, 9, 10 ir 11 tarpinių reikšmių aprašymus ir kokybinius rodiklius bei 10 tarpinės reikšmės pavadinimą. 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (12) trečiasis dalinis pakeitimas susijęs su 1 komponento 1.4 investicija „Sudaryti sąlygas būsimai elektrifikacijai tikslingai investuojant į Korko priemiestinę geležinkelio liniją“.
- 1.4 investicija siekiama plėsti tvaraus judumo politiką Korko regione, mažinti automobilių ir didinti viešojo transporto naudojimą, taip prisidedant prie išmetamo šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Ji apima tris papriemones: a) papildomos tęstinės linijos su papildoma platforma Kento stotyje nutiesimas; b) Glauntono–Midltono vieno kelio geležinkelio linijos pakeitimas dviejų kelių geležinkelio linija ir c) naujos signalizacijos geležinkelio linijose įrengimas. Airija paaiškino, kad reikalavimai, nustatyti aprašyme pagal pirmąją papriemonę, susijusiam su pėsčiųjų tilto statyba, pagal kurią numatoma nutiesti papildomą tęstinę liniją su papildoma platforma Kento stotyje, buvo pakeisti, kad būtų įgyvendintos geresnės alternatyvos ir būtų pasiektas pirminis priemonės užmojis. Galimybių ir projektavimo studijas atlikusi nepriklausoma trečioji šalis rekomendavo tinkamiausią galimybę – išplėsti esamą platformą. Tuo metu, kai buvo pateiktas pirminis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas, esamos platformos išplėtimas kaip tinkamiausia galimybė nebuvo numatyta. Tuo remdamasi Airija paprašė iš dalies pakeisti priemonės pavadinimą ir priemonės aprašymą, taip pat susijusios priemonės 14, 15 ir 16 tarpinės reikšmės, ir 16 tarpinės reikšmės aprašymą, kad būtų atsižvelgta į tai, kad stotis gali turėti papildomų pajėgumų ir atitikti prieinamumo reikalavimus, ir taip panaikinti poreikį statyti pėsčiųjų tiltą. Be to, dėl tų pačių aplinkybių Airija paprašė iš dalies pakeisti šios priemonės trijų subinvesticijų – 1.4.1, 1.4.2 ir 1.4.3 – aprašymus, ir 12 ir 22 tarpinių reikšmių pavadinimus ir kokybinius rodiklius. 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (13) ketvirtasis dalinis pakeitimas yra susijęs su 2 komponento („Spartinti ir plėsti skaitmenines reformas ir transformaciją“) 2.1 investicija „Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas“. Investicija skirta bendram vyriausybės duomenų centrui kurti. Airija paaiškino, kad šios priemonės 54 ir 55 tarpinių reikšmių per nurodytą laikotarpį nebegalima pasiekti dėl tiekimo grandinės sutrikimų, kuriuos sukėlė Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą, taip pat dėl infliacijos, darančios poveikį statybinių medžiagų kainoms, taip pat dėl išaugusių energijos kainų. Dėl padidėjusių išlaidų konkurso procesas buvo atidėtas, nes reikėjo peržiūrėti duomenų centro statybos ekonominį planą, gauti papildomą finansavimą ir prieš sudarant sutartį gauti vyriausybės pritarimą. Be to, Airija paaiškino, kad dėl pirmiau minėto atidėjimo 55 reikšmės, susijusio su reikalavimu perkelti keturių organizacijų serverius ir paslaugas į naująją vyriausybės duomenų centrą, pasiekti nebeįmanoma, o vėliau nuo statybos užbaigimo iki Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės pabaigos liktų tik vieni metai. Tuo remdamasi Airija paprašė atidėti pagal 54 ir 55 tarpines reikšmes numatytą užbaigimą atitinkamai iki 2025 m. antrojo ketvirčio ir 2026 m. antrojo ketvirčio ir sumažinti pagal 55 siektiną reikšmę numatytą keturių organizacijų serverių ir paslaugų perkėlimą į naująją vyriausybės duomenų centrą iki dviejų organizacijų serverių ir paslaugų perkėlimo. Be to, dėl tų pačių aplinkybių Airija paprašė iš dalies pakeisti 2.1 priemonės aprašymą ir 55 siektinos reikšmės aprašymą. 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (14) penktasis dalinis pakeitimas yra susijęs su 3 komponento 3.2 investicija „*SOLAS* programa, susijusi su ekonomikos atsigavimu, įgūdžiais ir reagavimu į krizę“. Investicija skirta perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo veiklai finansuoti, siekiant suteikti dalyviams dvejopai pertvarkai reikalingų įgūdžių, taip pat tiksliniams sektoriams, kuriuose yra užimtumo galimybių, remti. Airija paaiškino, kad šios priemonės 82 ir 83 siektinų reikšmių per 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatytą laikotarpį pasiekti nebeįmanoma, nes nedarbo lygis dėl netikėto užimtumo atsparumo po pandemijos sukeltos krizės yra žemas. Šie teigiami pokyčiai Airijoje turėjo įtakos tolesnio švietimo ir mokymo sektoriaus gebėjimui pasiekti šios priemonės siektinas reikšmes. Be to, Airija paaiškino, kad dėl pirmiau minėtų priežasčių nebeįgyvendinamas 83 siektinos reikšmės reikalavimas, kad iniciatyvoje „Įgūdžiai konkuruoti“ dalyvautų bent 20 % jaunesnių nei 30 metų amžiaus moterų, turinčių 5 arba žemesnį išsilavinimo lygį. Tuo remdamasi Airija paprašė atidėti orientacinę 82 ir 83 tarpinių reikšmių pasiekimo datą į 2024 m. ketvirtą ketvirtį ir iš dalies pakeisti 83 tarpinės reikšmės vertę ir aprašymą. Užuoat siekus, kad iniciatyvoje „Įgūdžiai konkuruoti“ dalyvautų 20 % jaunesnių nei 30 m. moterų, turinčių 5 ar žemesnį išsilavinimo lygį pagal nacionalinę kvalifikacijų sandarą, šios tikslinės reikšmės pasiekimas atidedamas iki 2024 m. ketvirtojo ketvirčio, o apibrėžtis išplečiama, kad apimtų visas moteris, nepriklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo lygio, taigi, siekiama, kad pagal iniciatyvą „Įgūdžiai konkuruoti“ bent viena įgūdžių įgijimo galimybe pasinaudotų bent 50 % moterų. Be to, dėl tų pačių aplinkybių Airija paprašė iš dalies pakeisti 3.2 priemonės aprašymą, taip pat 80, 81, 82 ir 83 tarpinių ir siektinų reikšmių pavadinimus ir aprašymus ir 80 ir 81 tarpinių reikšmių kokybinius rodiklius. 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

- (15) Komisija mano, kad Airijos nurodytos priežastys pateisina atnaujinimą pagal Reglamento (ES) 2021/241 18 straipsnio 2 dalį ir dalinius pakeitimus pagal 21 straipsnio 2 dalį;
- (16) Airijos pateikti nedideli pakeitimai nedaro poveikio ankstesniam teigiamam ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano vertinimui jo aktualumo, veiksmingumo, efektyvumo ar darnos požiūriu;

Korektūros klaidų ištaisymas

- (17) 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo tekste buvo aptikta viena korektūros klaida, turinti įtakos trims tarpinėms ir siektinoms reikšmėms ir vienai priemonei. Siekiant ištaisyti šias korektūros klaidas, neatitinkančias 2021 m. gegužės 28 d. Komisijai pateikto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano turinio, dėl kurio susitarė Komisija ir Airija, 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas turėtų būti iš dalies pakeistas;
- (18) korektūros klaidos yra susijusios su 3 komponento 3.6 reformos „Agresyvus mokesčių planavimas“ aprašymu ir 96 tarpine reikšme. Šie ištaisymai neturi įtakos minėtos priemonės įgyvendinimui;

Visų ar didelės dalies šaliai skirtose rekomendacijose nustatytų uždavinių sprendimas

- (19) pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies b punktą ir V priedo 2.2 kriterijų numatoma, kad pakeistas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas padės spręsti visus uždavinius arba didelę dalį uždavinių, nustatytų atitinkamose Airijai skirtose rekomendacijose, įskaitant jų fiskalinius aspektus;

- (20) visų pirma, nors 1.1 investicija „Nebrangaus būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas“ buvo išbraukta, atnaujintame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane su žaliaja pertvarka susiję uždaviniai tebėra sprendžiami. Atnaujintame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane vis dar numatyta daug įvairių žaliųjų priemonių, kuriomis skatinama energinė viešųjų pastatų renovacija, siekiama mažinti įmonių priklausomybę nuo iškastinio kuro, skatinamas tvarus transportas ir sprendžiamos biologinės įvairovės problemos atkuriant durpynus bei gerinant vandens valymą. Be to, nors 3.1 investicija „Mokomosios praktikos patirties programa“ buvo išbraukta, atnaujintame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane toliau sprendžiamos problemos, susijusios su užimtumo rėmimu, remiant aktyvią integraciją ir kvalifikacijos kėlimą pasitelkiant 3.2 investiciją „*SOLAS* programa, susijusi su ekonomikos atsigavimu, įgūdžiais ir reagavimu į krizę“;

Indėlis į augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį, socialinį ir institucinį atsparumą

- (21) pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies c punktą ir V priedo 2.3 kriterijų, numatoma, kad pakeistas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas toliau turės didelį poveikį Airijos ekonomikos augimo potencialo didinimui, darbo vietų kūrimui ir ekonominio, socialinio ir institucinio atsparumo didinimui kartu prisidedant prie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, be kita ko, propaguojant vaikams ir jaunimui skirtą politiką, taip pat ekonominio ir socialinio COVID-19 krizės poveikio mažinimui, taip sustiprinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir konvergenciją Sąjungoje;

- (22) visų pirma, nors 3 komponento „Socialinis ir ekonominis atsigavimas ir darbo vietų kūrimas“ 3.1 investicija „Mokomosios praktikos patirties programa“ buvo išbraukta, atnaujintame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane vis dar yra priemonių, kuriomis siekiama stiprinti socialinę sanglaudą remiant užimtumą, visų pirma suteikiant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo galimybių ir investuojant į švietimą;

Indėlis į žaliąją pertvarką, įskaitant biologinę įvairovę

- (23) pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies e punktą ir V priedo 2.5 kriterijų, pakeistame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane yra priemonių, kuriomis dideliu mastu (A reitingas) prisidedama prie žaliosios pertvarkos, įskaitant biologinę įvairovę, arba prie dėl tos pertvarkos kylančių uždavinių sprendimo. Paramos siekiant klimato srities tikslų priemonėms skiriamos lėšos sudaro 42 % visų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano asignavimų (apskaičiuota pagal to Reglamento (ES) 2021/241 VI priede pateiktą metodiką);
- (24) palyginti su pirminiu ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu, išlaikytas pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano užmojis pereiti prie žaliosios ekonomikos, visų pirma dėl to, kad bendras ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano asignavimas proporcingai mažėja, nes sumažinus Airijai skirtą didžiausią finansinį įnašą sumažėjo indėlis siekiant klimato srities tikslų, ir persvarstytame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane jis sudaro 42 %, palyginti su 42 % pirminiame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane;

- (25) daliniai pakeitimai, padaryti siekiant atsižvelgti į atnaujintą didžiausią finansinį įnašą ir objektyvias aplinkybes, nedaro poveikio ankstesniam teigiamam indėlio į žaliąją pertvarką, įskaitant biologinę įvairovę, arba dėl jos kylančių uždavinių sprendimui, vertinimui. Į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą įtrauktos didelės investicijos gali padėti mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro didinant energijos vartojimo efektyvumą viešuosiuose pastatuose, mažinant pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro, skatinant tvarų geležinkelių judumą, atkuriant biologinę įvairovę – rekultivuojant durpynus, gerinant vandens valymą ir sudarant palankesnes sąlygas žalesiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Airija įtraukė priemones, kuriomis numatoma priimti Klimato teisės akto dalinius pakeitimus, kad jie įsigaliotų, taip pat padidinti su šiuo teisės aktu susijusias klimato srities siektinas reikšmes bei užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano laikotarpiu būtų gerokai padidintas anglies dioksido mokestis;

Indėlis į skaitmeninę pertvarką

- (26) pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies f punktą ir V priedo 2.6 kriterijų, pakeistame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane yra priemonių, kuriomis dideliu mastu (A reitingas) prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos arba dėl tos pertvarkos kylančių uždavinių. Paramos siekiant skaitmeninių tikslų priemonėms skiriamos lėšos sudaro 34,2 % visų pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano asignavimų (apskaičiuota pagal to Reglamento (ES) 2021/241 VI priede pateiktą metodiką);

- (27) palyginti su pirminiu ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu, šiek tiek padidintas pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano užmojis pereiti prie skaitmeninės pertvarkos, visų pirma dėl to, kad bendras ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano asignavimas daugiau nei proporcingai mažėja, nes sumažinus Airijai skirtą didžiausią finansinį įnašą sumažėjo indėlis siekiant skaitmeninės pertvarkos tikslų, ir persvarstytame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane jis sudaro 34,2 %, palyginti su 32 % pirminiame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane;
- (28) daliniai pakeitimai, padaryti siekiant atsižvelgti į atnaujintą didžiausią finansinį įnašą ir objektyvias aplinkybes, nedaro poveikio ankstesniam teigiamam indėliui į skaitmeninę pertvarką arba dėl jos kylančių uždavinių sprendimui, vertinimui. Keliomis priemonėmis siekiama prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos remiant įmonių skaitmeninimą, mažinant skaitmeninės atskirties riziką, be kita ko, švietimo sektoriuje, gerinant skaitmeninius įgūdžius ir remiant skaitmeninės infrastruktūros plėtrą ir skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą;

- (29) pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies j punktą ir V priedo 2.10 kriterijų, pakeistame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pasiūlyta tvarka yra tinkama (A reitingas), kad naudojant pagal tą reglamentą skirtas lėšas būtų užkirstas kelias korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, jie būtų nustatyti ir ištaisyti, ir ta tvarka numatoma veiksmingai užkirsti kelią dvigubam finansavimui pagal tą reglamentą ir kitas Sąjungos programas. Tai netrukdo taikyti kitų įrankių ir priemonių, kuriais skatinama laikytis ES teisės ir užtikrinama, kad jos būtų laikomasi, be kita ko, siekiant užkirsti kelią korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, jiems nustatyti ir ištaisyti, taip pat siekiant apsaugoti Sąjungos biudžetą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092¹;
- (30) atlikus pirminio Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano vertinimą pagal Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies j punktą ir V priedo 2.10 kriterijų, padaryta išvada, kad jame pasiūlyta tvarka yra tinkama (A reitingas), kad būtų užkirstas kelias korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, jie būtų nustatyti ir ištaisyti, jei dvi – 108 ir 109 – tarpinės reikšmės bus pasiektos laiku. Šios tarpinės reikšmės susijusios su:
- a) audito ir kontrolės duomenų kaupimo sistema; b) įgyvendinimo institucijos ir audito įstaigos administraciniais gebėjimais;

¹ 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1).

- (31) nuo pirminio vertinimo Komisija turėjo prieigą prie informacijos apie faktinį jo įgyvendinimą. Tai apima audito dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kurį Komisija atliko Airijoje, išvadas;
- (32) atsižvelgdama į šią informaciją, Komisija mano, kad Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano vidaus kontrolės sistema apskritai yra tinkama, tačiau joje yra tam tikrų trūkumų, kuriuos reikia pašalinti nustatant specialią audito ir kontrolės tarpinę reikšmę. Tai susiję su tuo, kad įgyvendinimo įstaiga (Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas) turi pateikti nurodymus atskaitingiems departamentams siekiant sustiprinti sistemą, skirtą užkirsti kelią bet kokiems rimtiems pažeidimams, pvz., sukčiavimui, interesų konfliktams, korupcijai ir dvigubam finansavimui, juos nustatyti ir ištaisyti;
- (33) pakeistame Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane aprašyta vidaus kontrolės sistema grindžiama patikimais sukčiavimo, korupcijos, interesų konfliktų ir dvigubo finansavimo prevencijos ir nustatymo procesais ir struktūromis. Aiškiai nurodyti departamentai ir agentūros yra atsakingi ir atskaitingi pagal savo kompetencijos sritį už atskirų plane numatytų su investicijomis ir reformomis susijusių įsipareigojimų įgyvendinimą, vykdymą ir ataskaitų apie juos teikimą. Pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punktą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės informacinėje sistemoje tinkamai renkami standartizuotų kategorijų duomenys ir užtikrinama prieiga prie jų. Įgyvendinimo įstaiga, kuri, be kitų užduočių, yra atsakinga už kontrolės priemonių įgyvendinimo priežiūrą, turi reikiamus administracinius gebėjimus savo funkcijoms vykdyti. Europos regioninės plėtros fondo audito institucija turi teisinius įgaliojimus vykdyti savo užduotis tiesiogiai vadovaujant viešųjų išlaidų ir reformų ministrui ir bendrai prižiūrint ir vadovaujant Viešųjų išlaidų ir reformų audito komitetui;

- (34) turėtų būti nustatyta papildoma audito ir kontrolės tarpinė reikšmė. Pagal ją reikalaujama, kad įgyvendinimo įstaiga (Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas) pateiktų nurodymus atskaitingiems departamentams dėl interesų konflikto ir dvigubo finansavimo *ex ante* patikrų, sukčiavimo rizikos vertinimo ir patikrų vietoje. Ši tarpinė reikšmė turėtų būti pasiekta ne vėliau kaip iki antrojo mokėjimo prašymo pateikimo Komisijai;

Kiti vertinimo kriterijai

- (35) atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalies a, d, g, i ir k punktuose nustatytus vertinimo kriterijus, nedideli daliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano daliniai pakeitimai nedaro poveikio teigiamam pirminio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano vertinimui;

Teigiamas įvertinimas

- (36) Komisijai teigiamai įvertinus pakeistą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir padarius išvadą, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas pakankamai atitinka Reglamente (ES) 2021/241 nustatytus vertinimo kriterijus, pagal to reglamento 20 straipsnio 2 dalį ir V priedą šiuo sprendimu išdėstomos pakeistam ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui įgyvendinti būtinos reformos ir investicinės priemonės, atitinkamos tarpinės bei siektinos reikšmės ir rodikliai, taip pat pakeistam ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui įgyvendinti kaip negrąžintina finansinė parama Sąjungos suteikiama suma;

- (37) Airijos pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 923 158 300 EUR. Kadangi pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra didesnės už atnaujintą Airijai teikiamą didžiausią finansinį įnašą, Airijos pakeistam ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui pagal Reglamente (ES) 2021/241 11 straipsnį apskaičiuotas skiriamas finansinis įnašas turėtų būti lygus Airijos pakeistam ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planui teikiamo finansinio įnašo visai sumai. Ši suma lygi 914 368 618 EUR;
- (38) todėl 2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Siekiant aiškumo, to įgyvendinimo sprendimo priedas turėtų būti pakeistas nauju,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2021 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo iš dalies keičiamas taip:

- 1) 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimas

Airijos atnaujinto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimas remiantis Reglamento (ES) 2021/241 19 straipsnio 3 dalyje nustatytais kriterijais patvirtinamas. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos reformos ir investiciniai projektai, jo stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, įskaitant atitinkamas tarpines ir siektinas reikšmes, atitinkami rodikliai, susiję su numatytų tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimu, ir Komisijai užtikrinamos visapusiškos prieigos prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka yra išdėstyti šio sprendimo priede.“;

2) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Sąjunga Airijai kaip negrąžintiną paramą pateikia 914 368 618 EUR finansinį įnašą*.
Pateikiama 914 368 618 EUR suma, dėl kurios turi būti teisiškai įsipareigota ne
vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

* Ši suma atitinka finansinį asignavimą, atskaičius Airijai tenkančią proporcingą
Reglamento (ES) 2021/241 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų dalį, apskaičiuotą
pagal to reglamento 11 straipsnyje išdėstytą metodiką.“;

3) priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Airijai.

Priimta

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė
