

Bruselj, 5. marec 2025
(OR. en)

6772/25
ADD 1

Medinstitucionalna zadeva:
2025/0050(NLE)

ECOFIN 238
UEM 79
FIN 264

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2025) 94 final
Zadeva:	PRILOGA k Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta (EU) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1) z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Luxembourg

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2025) 94 final.

Priloga: COM(2025) 94 final



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 4.3.2025
COM(2025) 94 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta (EU) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1) z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Luxembourg

PRILOGA

ODDELEK 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. Opis reform in naložb

A. KOMPONENTA 1A: Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje

Komponenta „Skilling, preusposabljanje in izpopolnjevanje“ luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost je hkrati odziv na povečanje stopnje brezposelnosti, ki ga je povzročila kriza, dolgotrajni izziv pomanjkanja spretnosti na trgu dela in vse bolj razširjeno uporabo dela na daljavo, kar vključuje organizacijske spremembe in večje povpraševanje po digitalnih znanjih in spretnostih. Program usposabljanja FutureSkills zagotavlja spretnosti iskalcem zaposlitve, s posebnim ciljem za iskalce zaposlitve, stare 45 let in več. Dopolnilna reforma bo zagotovila akcijski načrt za usposabljanje, v katerem bodo določene poti za poklicno usposabljanje („Skillsbridges“), katerega namen je zagotoviti znanja in spretnosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so najbolj potrebni za prihodnost.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezne države št. 1 iz leta 2019 za povečanje zaposljivosti starejših delavcev, priporočila za posamezne države št. 3 iz leta 2019 za spodbujanje razvoja znanj in spretnosti ter priporočila za posamezne države št. 2 iz leta 2020 za ublažitev vpliva krize na zaposlovanje, s posebnim poudarkom na ljudeh v težkem položaju na trgu dela.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

A.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforme: Skillsdësch

V okviru širše pobude, namenjene razvoju strategije za znanja in spretnosti ter spodbujanju stalnega in poklicnega usposabljanja, je bil izveden postopek sodelovanja, ki vključuje okrogle mize o znanjih in spretnostih, ki jih vodijo vse zainteresirane strani („Skillsdësch“), da bi analizirali povpraševanje po znanjih in spretnostih ter opredelili najbolj obetavne profile delovnih mest. V akcijskem načrtu so opredeljene namenske poti usposabljanja, imenovane „mostovi za znanja in spretnosti“, ki delavcem in iskalcem zaposlitve pomagajo izboljšati njihovo zaposljivost med zelenim in digitalnim prehodom. Tako zasnovana poklicna usposabljanja se bodo začela v drugem četrtletju 2022.

Naložbo 1: FutureSkills (Prihodnja znanja in spretnosti)

V istem okviru program FutureSkills zagotavlja iskane mehke, digitalne in vodstvene spretnosti izbranim in motiviranim iskalcem zaposlitve, da se olajša njihova kratkoročna ponovna vključitev na trg dela in mobilnost. Program določa poseben cilj za iskalce zaposlitve, stare 45 let, in še več, da bi prispeval k zmanjšanju razširjenega predčasnega upokojevanja in izboljšanju znanj in spretnosti. Vsebine, ki jih ustvari program, so dane na voljo večji populaciji iskalcev zaposlitve v daljšem obdobju.

A.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
1A-1	Reforma 1 – Skillsdäsch	Mejnik	Začetek projekta „Skillsdäsch“	Uradni začetek procesa „Skillsdäsch“ na seji tristranskega usklajevalnega odbora				Q3	2020	Tristranski usklajevalni odbor je začel sodelovalni proces okrogle mize („Skillsdäsch“) za analizo povpraševanja po znanjih in spretnostih ter opredelitev najobetavnejših profilov delovnih mest
1A-2	Reforma 1 – Skillsdäsch	Mejnik	Začetek poklicnega usposabljanja („mosti za znanja in spretnosti“)	Uradni začetek usposabljanja z odpiranjem prijav za zainteresirane udeležence				Q2	2022	Poklicna usposabljanja, oblikovana v okviru programa Skillsdäsch, se uradno začnejo tako, da se zainteresiranim udeležencem odprejo za prijavo.
1A-3	Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Mejnik	Sporazum partnerjev o „operativni fazi“	Podpis sporazuma				Q1	2021	Podpis programskih partnerjev (Ministrstvo za delo, zaposlovanje ter socialno in solidarnostno gospodarstvo, gospodarska zbornica, Hiša usposabljanja in zbornica delojemalcev) sporazuma o „operativni fazi“ programa „FutureSkills“
1A-4	Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Cilj/ciljna vrednost	Udeleženci in udeleženke FutureSkills, starejši od 45 let		Število oseb	0	150	V 4	2021	Usposabljanje „FutureSkills“ se je udeležilo 150 iskalcev zaposlitve, starejših od 45 let (30 % od skupaj 500 udeležencev).
1A-5	Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Cilj/ciljna vrednost	Udeleženci prihodnjih znanj in spretnosti		Število oseb	150	440	V 4	2021	Skupno 440 iskalcev zaposlitve se je udeležilo usposabljanja „FutureSkills“

B. KOMPONENTA 1B: Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema.

Ta komponenta načrta Luksemburga za okrevanje in odpornost vključuje dve reformi in dve naložbi, namenjeni reševanju nekaterih strukturnih težav zdravstvenega sektorja v Luksemburgu: pomanjkanje zdravstvenih delavcev in potreba po povečanju učinkovitosti zdravstvenega sistema, zlasti z digitalizacijo. Prva reforma obravnava upravljanje zdravstvenega sistema ter opisuje postopek posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in metodo delovnega programa za obravnavo številnih vnaprej opredeljenih izzivov. Cilj druge reforme je na novo opredeliti in razširiti kompetence različnih strokovnjakov. Naložbe bodo prispevale k digitalizaciji v zdravstvenem sektorju z (i) uvedbo digitalnega registra zdravstvenih delavcev za boljše upravljanje in predvidevanje zdravstvenega varstva in potrebnih zdravstvenih delavcev ter (ii) razvojem rešitev za telemedicino.

Ta komponenta je odziv na priporočilo za posamezne države iz leta 2020 za izboljšanje odpornosti zdravstvenega sistema, ki vključuje zagotavljanje ustrezne mobilizacije razpoložljivih zdravstvenih delavcev z izboljšanjem upravljanja sistema in e-zdravja.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

B.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reformo 1: Gesondheitsdäsch

Luksemburg je začel postopek posvetovanja („Gesondheitsdäsch“) med ministrstvi, vodji zdravstvenega zavarovanja, zdravniki in predstavniki zdravstvenih delavcev, da bi posodobil upravljanje zdravstvenega sektorja in se odzval na številne vnaprej opredeljene izzive na šestih tematskih področjih dela. Reforme in naložbe, predstavljene v luksemburškem načrtu za okrevanje in odpornost – reforma kompetenc zdravstvenih delavcev, vzpostavitev digitalnega registra zdravstvenih delavcev in razvoj telemedicinskih rešitev – temeljijo na rezultatih tega posvetovanja. Drugi delovni tokovi tega procesa zajemajo tudi zelo pomembna področja, povezana z odpornostjo zdravstvenega sistema (zlasti izboljšanje primarnega zdravstvenega varstva, celostno zdravstveno varstvo, spodbujanje zdravja, trajnostno financiranje zdravstvenega varstva), vendar se ne odražajo v zavezah iz načrta, razen objave delovnega programa za izvajanje rezultatov procesa Gesondheitsdäsch.

Reforma 2: Reforma ureditve pristojnosti zdravstvenih delavcev

Cilj te reforme je prenoviti kompetence številnih zdravstvenih delavcev, da bi povečali privlačnost zdravstvenih poklicev, ustvarili pogoje za preusmeritev nalog in se odzvali na pomanjkanje oskrbovalcev v okviru vse večjega povpraševanja po oskrbi. Oblikujejo se tudi nove poklicne kategorije med zdravstvenimi delavci (kot so vrhunski zdravniki medicinske sestre in medicinske sestre specialiste) ter vmesna raven med medicinskimi sestrami in asistenti medicinskih sester.

Prvi poklici, na katere se nanaša ta ponovna opredelitev kompetenc, so medicinske sestre in pomočniki medicinskih sester. Zakonodaja, sprejeta v ta namen, začne veljati do 30. septembra 2025. Enak postopek se izvede za druge zdravstvene poklice (vključno s specializiranimi

medicinskimi sestrami, terapevti, babicami, socialnimi delavci in dietetiki). Zakonodaja, sprejeta v ta namen, začne veljati do 31. decembra 2025.

Naložbo 1: Enotni digitalni register zdravstvenih delavcev

Namen te naložbe je vzpostavitev enotnega digitalnega registra za zdravstvene poklice, ki bo zbiral upravne in strokovne podatke za upravljanje podatkov o zdravstvenih delavcih v Luksemburgu (število zdravnikov, njihove specialitete, strokovna področja, njihova starostna porazdelitev, njihova ozemeljska porazdelitev itd.), napoved potrebnih poklicev in znanj (kratkoročne do srednjeročne demografske projekcije po posebnostih in geografskih območjih) ter mobilizacijo osebja med krizami. To orodje omogoča tudi upravljanje poklicnih licenc in izpolnjuje pravno obveznost posodabljanja poklicnih podatkov. Projekt se zaključi do 31. marca 2023.

Naložbo 2: Telemedicinska raztopina za spremljanje bolnikov na daljavo

Te naložbe so usmerjene v razvoj zdravstvenega spremljanja na daljavo (telemedicina) do drugega četrtletja 2023. Vključuje sistem posvetovanj na daljavo, ki jih je med pandemijo COVID-19 marca 2020 izvedla agencija za e-zdravje (v nadaljnjem besedilu: Malta) in ki omogoča spremljanje na daljavo med zdravniki, zobozdravniki ali babicami in pacienti), ter interno razvito rešitev. Notranje razvita rešitev zdravstvenim organom omogoča elektronsko ustvarjanje in upravljanje zdravstvenih kartotek prosilcev za azil in oseb z mednarodno zaščito. Ima funkcije, ki omogočajo izmenjavo zdravstvenih podatkov in receptov ter organizacijo zdravniških pregledov. Ta rešitev, ki se uporablja za prosilce za azil in osebe z mednarodno zaščito, mora biti prilagodljiva za splošno prebivalstvo v primeru prihodnjih zdravstvenih kriz (npr. za centre za COVID-19).

B.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
1B-1	Reforma 1 — Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Gesondheetsdäsch	Mejnik	Začetek in pripravljalna faza procesa Gesondheetsdäsch, da bi obravnavali šest tematskih prednostnih nalog.	Začetek postopka posvetovanja				Q3	2020	Prvo uvodno srečanje in začetek pripravljalne faze procesa Gesondheetsdäsch, da bi obravnavali šest tematskih prednostnih nalog (1. Boljše dopolnjevanje med bolnišničnim in ambulantnim sektorjem; 2. izboljšanje odnosov med pacienti in izvajalci oskrbe; 3. Demografija medicinskega in medicinskega osebja: vzvodi za preprečevanje pomanjkanja; 4. Preventiva v zdravstvenem sektorju; 5. Uporaba novih tehnologij v zdravstvenem varstvu; 6. Financiranje zdravstvenega sistema: finančna vzdržnost sistema.
1B-2	Reforma 1 — Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Gesondheetsdäsch	Mejnik	Program dela	Objava delovnega programa				V 4	2021	Objava delovnega programa za usmerjanje izvajanja programa „Gesondheetsdäsch“, katerega cilj je vzpostaviti strukturni okvir za politične razprave o zdravstvenem sistemu. Ta delovni program pripravi šest delovnih skupin Gesondheetsdäsch: DELOVNA SKUPINA 1: Boljše dopolnjevanje med

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										bolnišničnim in ambulantnim sektorjem DELOVNA SKUPINA 2: Izboljšanje odnosov med pacienti in izvajalci oskrbe DELOVNA SKUPINA 3: Demografija medicinskega in medicinskega osebja: vzvodi za preprečevanje pomanjkanja DELOVNA SKUPINA 4: Preprečevanje v zdravstvenem sektorju: na poti k spremembi paradigme DELOVNA SKUPINA 5: Uporaba novih tehnologij v zdravstvenem varstvu DELOVNA SKUPINA 6: Financiranje zdravstvenega sistema: finančna vzdržnost sistema
1B-4	Reforma 2 — Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – reforma pristojnosti zdravstvenih delavcev	Mejnik	Pristojnosti, naloge in odgovornosti medicinskih sester in asistentov medicinskih sester	Začetek veljavnosti zakona				Q3	2025	Začetek veljavnosti zakona o prenovitvi pristojnosti, službenih potovanj in pristojnosti medicinskih sester in asistentov medicinskih sester

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
1B-5	Reforma 2 — Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – reforma pristojnosti zdravstvenih delavcev	Mejnik	Kompetence, naloge in naloge drugih zdravstvenih poklicev (vključno s specializiranimi medicinskimi sestrami, terapevti, babicami, socialnimi delavci in dietetiki)	Začetek veljavnosti zakona				V 4	2025	Začetek veljavnosti zakona o prenovitvi pristojnosti, nalog in pristojnosti drugih zdravstvenih poklicev (vključno s specializiranimi medicinskimi sestrami, terapevti, babicami, socialnimi delavci in dietetiki)
1B-6	Invest.1— Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – enotni digitalni register zdravstvenih poklicev	Cilj/ciljna vrednost	Dajanje na voljo novega digitalnega registra		Število oseb	0	5 000	V 4	2022	Enotni digitalni register zdravstvenih poklicev, ki zbira ustrezne upravne in strokovne informacije, ki omogočajo boljše upravljanje zdravstvenih delavcev, deluje in ima 5000 registriranih strokovnjakov.
1B-7	Invest.2— Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Telemedicinska rešitev za spremljanje pacientov na daljavo	Mejnik	„Maela“	Rešitev za daljinsko spremljanje „Maela“, ki omogoča zdravstveni nadzor na daljavo med zdravstvenimi delavci (vključno z zdravniki in medicinskimi sestrami) in pacienti, je operativna.				Q1	2021	Rešitev za daljinsko spremljanje „Maela“, ki omogoča zdravstveno spremljanje na daljavo med zdravstvenimi delavci (vključno z zdravniki in medicinskimi sestrami) in pacienti, deluje s 3000 protokoli spremljanja na daljavo, izvedenimi med 23. marcem 2020 in 7. februarjem 2021.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
1B-8	Invest.2—Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Telemedicinska rešitev za spremljanje pacientov na daljavo	Mejnik	Celovita rešitev	Rešitev za daljinsko spremljanje „Maela“ se nadomesti z interno razvito rešitvijo.				Q2	2023	Nova notranje razvita rešitev za spremljanje omogoča ustvarjanje in upravljanje zdravstvenih podatkov pacientov ter sodelovanje na daljavo prek platforme za teleposvetovanje za začetno zdravstveno spremljanje prosilcev za azil in oseb, ki uživajo mednarodno zaščito, s strani zdravstvenih delavcev nacionalnega direktorata za zdravje.

C. COMPONENT 1C – Povečanje ponudbe cenovno dostopnih in trajnostnih javnih stanovanj

Cilj te komponente načrta Luksemburga za okrevanje in odpornost je razviti stanovanja ter povečati ponudbo cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj v Luksemburgu.

V okviru te komponente reforma stanovanjskega pakta 2.0 vzpostavlja nov referenčni okvir za vladno podporo občinam pri oblikovanju novih stanovanjskih projektov z gradnjo novih stavb ali prenovo obstoječega stavbnega fonda.

Ta komponenta prek ukrepa stanovanjskega pakta 2.0 prispeva k izvajanju priporočila za posamezno državo, naslovljenega na Luksemburg, naj „spodbuja ekonomsko politiko, povezano z naložbami v povečanje ponudbe stanovanj, vključno s povečanjem spodbud in odpravo ovir za gradnjo“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

C.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforme: Stanovanjski pakt 2.0

V Luksemburgu visoka stopnja koncentracije zasebnih nepremičnin in malo spodbud za sprostitev zemljišč v razvoj omejuje zmožnost javnih organov, da bi se spopadli s kronično nezadostno ponudbo stanovanj, kar še naprej zvišuje cene zaradi močne rasti prebivalstva. Medtem se zadolženost gospodinjstev še naprej povečuje in v letu 2018 znaša 170 % BND (večinoma je hipotekarni dolg in je neenakomerno porazdeljen, zaradi česar so revnejša gospodinjstva razmeroma bolj ranljiva).

Glede na to bo s to reformo vzpostavljen „stanovanjski pakt 2.0“ kot referenčni okvir za spodbujanje občin, da mobilizirajo zemljišča za gradnjo in stanovanja za prenovo, da bi povečali število socialnih stanovanj zaradi pomanjkanja cenovno dostopnih stanovanj; ter spodbujati gradnjo šol in vrtcev, da bi se soočili z rastočim prebivalstvom. Ta shema temelji na izkušnjah, pridobljenih v okviru stanovanjskega pakta 1.0, ki velja od leta 2008.

V skladu s Stanovanjskim paktom 2.0 lahko vsaka občina sklene pogodbo s podpisom „začetne konvencije“ z državo, ki ji omogoča, da ji pomaga „stanovanjski svetovalec“. Če to stori, občina nato pripravi in sprejme lastno občinsko strategijo za gradnjo stanovanj („Programme d'action local logement“ ali PAL). Občine nato z državo podpišejo „pogodbo o izvajanju“, ki vključuje obveznost občine, da izvede urbanistične projekte, navedene v PAL, s finančno podporo države na podlagi cenovno dostopnih stanovanjskih enot, danih na najemni trg v preteklem letu.

Stanovanjski pakt 2.0 upošteva razvojne prednostne naloge, določene v sektorskih načrtih in novem nacionalnem osrednjem programu za prostorsko načrtovanje (PDAT), ter, kolikor to dopušča število občin, ki podpišejo pogodbo, prispeva k skladnemu razvoju rabe zemljišč na nacionalni ravni, da bi se trajnostno povečala ponudba stanovanj. Cilj reforme je do leta 2025 dati na trg vsaj 1200 stanovanjskih enot.

Čeprav je večina občin podpisala sporazum v okviru stanovanjskega pakta 1.0, to ni povzročilo opaznega povečanja ponudbe socialnih stanovanj. V primerjavi s predhodnikom stanovanjskega pakta 2.0 bo določeno, da se finančna sredstva, ki so na voljo za državne transferje občinam, izračunajo na podlagi števila cenovno dostopnih stanovanjskih enot na njihovem ozemlju, danih na najemni trg v preteklem letu (z gradnjo ali nakupom in prenovo),

in ne več na podlagi rasti prebivalstva. Poleg tega se finančni prispevki, dodeljeni občinam, izplačajo na podlagi izvajanja projektov, odobrenih v okviru stanovanjskega pakta 2.0 in namenjenih doseganju njegovih ciljev. Tesnejše sodelovanje med državo in občinami je ključni cilj reforme, katerega cilj je okrepiti zmogljivost javnega sektorja za smiselno povečanje javnega stanovanjskega fonda ter razširiti prakso cenovno dostopnih in trajnostnih najemnih stanovanj. V tem smislu osnutek stanovanjskega pakta 2.0 določa, da se od 10 do 30 % vsakega razvojnega projekta nameni cenovno dostopnim stanovanjem, danim na najemni trg. Reforma ponuja priložnost za smiselno obravnavo trenda inflacije cen stanovanjskih nepremičnin, ki velja tudi za eno od glavnih ovir za naložbe in rast.

C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni i kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
1C-1	Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o stanovanjskem paktu 2.0	Začetek veljavnosti	—	—	—	Q3	2021	Začetek veljavnosti zakona o stanovanjskem paktu 2.0, katerega cilj je povečati ponudbo cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj na občinski ravni. Cilj stanovanjskega pakta je pripraviti izvedbene sporazume z občinami, ki bodo omogočili izvajanje „lokalnega stanovanjskega akcijskega programa“.
1C-2	Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Cilj/ciljna vrednost	Odstotek občin, ki so podpisale začetni sporazum	—	Odstotek	0	70	V 4	2023	Podpis prvotnega sporazuma s 70 % občin v Luksemburgu.
1C-3	Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Cilj/ciljna vrednost	Delež občin, ki so podpisale izvedbeni sporazum	—	Odstotek	0	50	V 4	2022	Podpis izvedbenega sporazuma z vsaj 50 % občin v Luksemburgu. Ta sporazum med drugim določa načine za plačilo finančne podpore, do katere je občina upravičena.

D. KOMPONENTA 2A: Razogljičenje prometa

Cilj te komponente luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost je prispevati k razogljičenju sektorja cestnega prometa (ki je leta 2018 predstavljal 50 % emisij Luksemburga, kar je več kot dvakrat več od povprečja EU¹, ki znaša 21 %, delno zaradi tranzitnega prometa), zlasti s spodbujanjem večje elektrifikacije mobilnosti.

Je sestavljena iz reforme za spodbujanje javnih naročnikov k nakupu brezemisijских ali nizkoemisijских vozil ter naložbe v nadaljnjo razširitev omrežja polnilnih postaj za električna vozila po vsej državi.

Ta komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo, naslovljenega na Luksemburg (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), da se naložbe osredotočijo na zeleni (...) prehod, zlasti na trajnostni promet.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

D.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforme: Elektrifikacija voznega parka javnih naročnikov in naročnikov ter javnega prevoza

Direktiva o čistih vozilih² določa, da morajo države članice zagotoviti, da je javno naročanje lahkih in težkih vozil s strani javnih naročnikov in naročnikov skladno z minimalnimi nacionalnimi cilji javnega naročanja za čista vozila v referenčnih obdobjih petih let (vsaj 38,5 % lahkih vozil, 45 % čistih avtobusov in 10 % težkih vozil v obdobju 2021–2025).

Ta reforma obsega preseganje te obveznosti z zahtevo, da je treba minimalne cilje ne le doseči kot nacionalno povprečje za vsa naročena vozila, temveč jih mora doseči tudi vsak javni naročnik in naročnik posebej.

Poleg tega je država Luksemburg kot javni naročnik sama določila višje notranje cilje in namerava do leta 2030 v celoti elektrificirati vozni park avtobusov, ki jih upravlja prevoznik javnega prevoza RGTR.

Naložbe: Program podpore za polnilna mesta

Cilj te naložbe je spodbuditi uvedbo goste in dostopne mreže polnilnih mest za električna vozila v Luksemburgu z vzpostavitvijo nove sheme za finančno podporo pobudam podjetij za razvoj novih polnilnih mest. Ta shema naj bi dopolnila obstoječi sistem za podporo polnilnim mestom, ki se uporablja od julija 2020 in je namenjen pobudam posameznikov. Nova shema podpira javno dostopna polnilna mesta in mesta, ki niso javno dostopna (infrastruktura za polnjenje voznih parkov električnih vozil in polnjenje na delovnem mestu za zaposlene).

Luksemburg na podlagi predhodne študije do 31. marca 2022 sprejme zakon o vzpostavitvi sheme. Vloge za projekte naj bi se obravnavale od prvega četrtletja leta 2022, shema pa se bo izvajala do leta 2025.

¹ Vir: Evropska agencija za okolje, pregledovalnik podatkov o toplogrednih plinih

² Direktiva (EU) 2019/1161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energijsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. (UL L 188, 12.7.2019, str. 116).

D.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
2A-1	Reforme: Elektrifikacija voznega parka javnih naročnikov in naročnikov ter javnega prevoza	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o javnem naročanju čistih vozil	Začetek veljavnosti	—	—	—	Q3	2021	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva o določitvi minimalnih odstotkov čistih vozil (lahka vozila, avtobusi, težka vozila) med vozili, naročenimi na podlagi javnih naročil, ki jih mora doseči vsak javni naročnik in naročnik v obdobju 2021–2025
2A-2	Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Mejnik	Zakon o programu podpore za polnilna mesta	Začetek veljavnosti	—	—	—	Q1	2022	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi podpirne sheme za polnilno infrastrukturo za električna vozila. Program podpore je na voljo podjetjem in podpira javno dostopna ali nedostopna polnilna mesta.
2A-3	Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Cilj/ciljna vrednost	Število delujočih polnilnih mest	—	„Metrika ponudbe“	0	1 300	V 4	2023	Število polnilnih mest (izraženo z metriko ponudbe), podprtih s shemo podpore, ki so začela delovati. „Metrika ponudbe“ se izračuna v skladu z metodologijo, opredeljeno v poročilu Promet in okolje (2020) z naslovom Recharge EU: koliko polnilnih mest bodo Evropa in njene države članice potrebovale v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, vendar imajo enako težo tudi za nejavne polnilne postaje kot za poljavne polnilne postaje.
2A-4	Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Cilj/ciljna vrednost	Število delujočih polnilnih mest	—	„Metrika ponudbe“	1 300	2 600	Q2	2025	Število polnilnih mest (izraženo z metriko ponudbe), podprtih s shemo podpore, ki so začela delovati. „Metrika ponudbe“ se izračuna v skladu z metodologijo, opredeljeno v poročilu Promet in okolje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										(2020) z naslovom Recharge EU: koliko polnilnih mest bodo Evropa in njene države članice potrebovale v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, vendar imajo enako težo tudi za nejavne polnilne postaje kot za poljavne polnilne postaje.

E. KOMPONENTA 2B: Varstvo okolja in biotske raznovrstnosti

Ta komponenta luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena spodbujanju biotske raznovrstnosti ter varstva in ohranjanja ekosistemov v Luksemburgu kot načinu za krepitev odpornosti, zlasti ob upoštevanju povezav med zdravjem ljudi in zdravjem ekosistemov. Cilji vključujejo obnovo habitatov, povečanje ekološke kontinuitete ter odpornost in obnovo ekosistemov, pa tudi trajno ozaveščanje in izmenjavo znanja.

Komponenta je sestavljena iz enega ukrepa, ki zajema nekatere elemente reforme in nekatere elemente naložb, za podporo prizadevanjem občin na področju naravnega okolja in ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ukrepe predlaga akcijski načrt, ki občine pripravlja na reševanje izzivov upadanja biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov.

Čeprav priporočila za posamezne države, naslovljena na Luksemburg, ne navajajo naravnega okolja in biotske raznovrstnosti kot posebnega izziva za državo, ta komponenta na splošno prispeva k priporočilu za posamezne države št. 3 iz leta 2020 o osredotočanju naložb na zeleni (...) prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforme in naložbe: „Naturpakt“

Cilj predlaganega ukrepa je vzpostaviti nacionalni referenčni okvir in shemo podpore za spodbujanje občin k vse večjemu sodelovanju pri ukrepih za varstvo naravnega okolja in biotske raznovrstnosti. V ta namen ukrep vključuje vzpostavitev t. i. „Naturpakt“, ki zagotavlja pravni, finančni, tehnični in posvetovalni referenčni okvir za občine. „Naturpakt“ temelji na „podnebnem paktu“, ki že velja v Luksemburgu za spodbujanje ukrepov občin za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

„Naturpakt“ državi omogoča, da finančno podpre prizadevanja občin. Občine, ki želijo sodelovati, morajo najprej z državo *podpisati* „pogodbo Naturpakt“, s katero se zavežejo k izvajanju ukrepov na svojem ozemlju za obdobje do leta 2030. Možne kategorije ukrepov in dejavnosti so navedene v „katalogu“, ki ga je objavila država – izhajajo iz nacionalnih strategij za varstvo in ohranjanje naravnega okolja, tudi v zvezi z varstvom narave, upravljanjem hidrografskih območij in prilagajanjem podnebnim spremembam. Prvi mejnik je objava kataloga ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno. Občine, ki so podpisale *pogodbo* Naturpakt, so upravičene do pomoči svetovalca, ki se financira v okviru sheme „Naturpakt“, in prejmejo letno subvencijo za udeležbo. Poleg tega država krije dodatne stroške v zvezi z izvajanjem „Naturpakta“, kot so stroški tehnične pomoči in revizij.

V prvem letu po podpisu *pogodbe* Naturpakt in nato vsaj vsaka tri leta se za občine opravi revizija, da se ugotovi njihova raven uspešnosti glede na ukrepe, navedene v katalogu. Občine, katerih raven uspešnosti presega določen prag (40 % vseh ukrepov, navedenih v katalogu), prejmejo certifikat (imenovan „Naturpakt Gemeng“) skupaj s finančnimi subvencijami, izračunanimi ob upoštevanju uspešnosti (ki jo je treba po pridobitvi certifikata povečati nad časom), območja občine in leta certificiranja.

Instrument naj bi podprl začetek izvajanja tega ukrepa s podporo prvih 30 občin, ki so podpisale „pogodbo Naturpakt“, in prvih 15 občin, ki so prejele certifikat, v obdobju izvajanja 2021–2025.

E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
2B-1	Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Dokončanje kataloga ukrepov	Objava	—	—	—	Q3	2021	Objava sprejetega kataloga ukrepov v zvezi s politikami na področju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti v okviru „Naturpakta“, kar je v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno.
2B-2	Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Zakon „Naturpakt“	Začetek veljavnosti	—	—	—	V 4	2021	Začetek veljavnosti zakona o „Naturpaktu“, ki občinam omogoča, da z državo podpišejo „pogodbo Naturpakt“, s katero se zavežejo k izvajanju ukrepov za varstvo naravnega okolja in biotske raznovrstnosti na svojem ozemlju za obdobje do leta 2030 ter prejmejo certifikat in s tem povezane finančne subvencije, ko bodo dosegle zadostno raven uspešnosti glede na seznam ukrepov, povezanih s politikami na področju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti.
2B-3	Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Končana začetna revizija smotrnosti poslovanja	Objava revizijskih poročil	—	—	—	Q1	2023	Objava prvega revizijskega poročila o uspešnosti občin v zvezi z izvedenimi ukrepi, kot je določeno v katalogu ukrepov „Naturpakt“, za vsako občino, ki je pogodbo Naturpakt podpisala pred koncem prvega četrtletja 2022.
2B-4	Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Cilj/ciljna vrednost	Podpis pogodb Naturpakt s strani 30 občin	—	Številka	0	30	Q1	2024	Skupno 30 občin je podpisalo „pogodbo Naturpakt“ z državo.
2B-5	Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Cilj/ciljna vrednost	Certifikat „Naturpakt“ za 15 občin	—	Številka	0	15	Q1	2025	Skupno 15 občin, certificiranih v okviru „Naturpakt“ na podlagi pozitivne revizijske ocene, da je vsaka občina dosegla raven uspešnosti v višini 40 % najvišje dosegljive ocene na podlagi kataloga ukrepov „Naturpakt“.

F. KOMPONENTA 3A: Spodbujanje gospodarstva, ki temelji na podatkih

Varnost osebnih podatkov je velik izziv za družbo, saj se gospodarski in socialni akterji vse bolj zanašajo na digitalne komunikacije. Ta komponenta luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost „Spodbujanje podatkovno vodenega gospodarstva“ je namenjena reševanju tega izziva. Njegov cilj je razviti izjemno varno komunikacijsko infrastrukturo na podlagi kvantne tehnologije, da bi se izboljšala varnost komunikacije občutljivih podatkov. Cilj te komponente je tudi ustvariti nov tehnološki ekosistem v Luksemburgu, namenjen ustvarjanju delovnih mest in privabljanju znanstvenih strokovnjakov na tem področju.

V tem okviru ima vzpostavljena infrastruktura za kvantno komunikacijo (QCI) prizemni del, ki lahko poveže dve točki z največjo razdaljo 100 km, in satelitski del, ki lahko poveže dve točki, če sta med seboj oddaljeni več kot 100 km.

Komponenta naj bi prispevala k obravnavi priporočil za posamezne države, ki jih je Luksemburg prejel v letih 2019 in 2020, v katerih je priporočeno usmerjanje ekonomske politike, povezane z naložbami, za spodbujanje digitalizacije in inovacij. Komponenta prispeva tudi k digitalnemu prehodu.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reformo 1: Spodbujanje oblikovanja novega tehnološkega ekosistema v Luksemburgu

Razvoj in uporaba kvantne komunikacijske tehnologije sta še vedno v poskusni fazi. Cilj predlagane reforme je spodbuditi razvoj novega ekosistema v Luksemburgu v zvezi s to novo tehnologijo ter spodbuditi udeležbo zasebnih podjetij in raziskovalcev. Ta ukrep podpira inovacije na področju kvantnih komunikacij z namenom reforme obstoječih komunikacijskih tehnologij in vključitve nacionalne infrastrukture v projekt EuroQCI. Pridobivanje izkušenj s to tehnologijo bo Luksemburg usposobilo za usposabljanje in privabljanje visokokvalificiranih ljudi ter spodbudilo inovativna podjetja na tem področju.

Poleg tega infrastruktura za kvantno komunikacijo (QCI) omogoča varno izmenjavo informacij, tako da tretji osebi prepreči prestrzovanje sporočila brez opaznosti. To spodbuja najvišjo raven varstva podatkov in zasebnosti.

Naložbo 1: Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varnih rešitev za povezljivost

Ta naložba zajema razvoj in uporabo potrebne raziskovalne infrastrukture za pridobivanje znanja in izkušenj na področju komunikacije, ki temelji na kvantni tehnologiji. V ta namen se laboratorij LuxQCI ustanovi v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom SnT. Ustanovitev tega laboratorija znanstveni skupnosti in konzorcijskim partnerjem zagotavlja potrebno strokovno znanje za razvoj in upravljanje infrastrukture za kvantno komunikacijo. Za pridobitev izkušenj v zvezi s tehnologijo se izvedeta dve predstavitvi. Prva predstavitev prek prizemnega omrežja naj bi bila izvedena do 31. marca 2023, prva predstavitev prek satelita pa do 30. septembra 2024.

F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
3A-1	Reforma 1 – Spodbujanje oblikovanja novega ekosistema v Luksemburgu	Mejnik	Prizemno omrežje in vesoljska komponenta	Vzpostavitev povezave				Q1	2023	Uspešna povezava vesoljskega in prizemnega segmenta infrastrukture za kvantno komunikacijo z vključitvijo prizemnega in vesoljskega sistema upravljanja ključev (KMS) z uporabo simulacije distribucije ključev v vesolju (QKD), navedene v zapisniku usmerjevalnega odbora, in poročila konzorcija
3A-2	Reforma 1 – Spodbujanje oblikovanja novega ekosistema v Luksemburgu	Cilj/ciljna vrednost	Distribucija kvantnih ključev		Številka	0	2	Q2	2022	Uspešna povezava dveh lokacij v okviru LuxQCI Lab z vzpostavitvijo prizemnega omrežja
3A-3	Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varne rešitve za povezljivost	Mejnik	Laboratorij LuxQCI	Začetek delovanja laboratorija LuxQCI				Q3	2021	LuxQCI Lab, namenjen pridobivanju strokovnega znanja, potrebnega za razvoj in upravljanje infrastrukture za kvantno komunikacijo, deluje.
3A-4	Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varne rešitve za povezljivost	Mejnik	Čezmejna povezava	Vzpostavitev povezave				Q1	2023	Čezmejna povezava, vzpostavljena za dokazovanje kopenskega kvantnega distribucijskega sistema ključev, formaliziranega v sporazumu med zadevno tretjo državo in Luksemburgom.
3A-5	Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varnih rešitev za povezljivost.	Mejnik	Čezmejna povezava za predstavitev s satelitom	Vzpostavitev povezave				Q3	2024	Čezmejno dokazovanje sistema kvantne distribucije s satelitsko povezavo, formalizirano v sporazumu med zadevno tretjo državo in Luksemburgom.

G. KOMPONENTA 3B: Modernizacija javne uprave

Pandemija COVID-19 in zaježitveni ukrepi so pokazali, da je nujno treba nadalje razviti ustrezne interoperabilne digitalne rešitve za javne službe in uprave. Ta komponenta je namenjena reševanju tega izziva s povečanjem uspešnosti in učinkovitosti javnih uprav in njihovih storitev z digitalizacijo, ob upoštevanju sedanjih izzivov, potreb in pričakovanj državljanov in vladnih uradnikov.

Komponenta luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena odzivu na priporočila za posamezne države, naslovljena na Luksemburg v letih 2019 in 2020, v katerih je bilo priporočeno spodbujanje inovacij in digitalizacije, zlasti v poslovnem sektorju, ter usmerjanje ekonomske politike, povezane z naložbami, za spodbujanje digitalizacije in inovacij. Komponenta prispeva tudi k digitalnemu prehodu.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložbo 1: Elektronsko upravljanje dokumentov, vodenje primerov

Cilj naložbe 1 je vzpostaviti osrednjo platformo s potrebnimi funkcijami za upravljanje dokumentov v javnih upravah ter izmenjavo dokumentov med upravami ter državljani in podjetji. Ponuja tudi odložišče za elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje zadev. V ta namen vladni informacijski center (CTIE) izvaja prvo osnovno platformo, imenovano „GED Factory“. Vse javne uprave, ki so pripravljene sodelovati v projektu, prejmejo tehnično podporo CTIE za opredelitev svojih posebnih potreb.

Naložbo 2: Razvoj MyGuicheta – projekt 1/3 – virtualna imenovanja

Glavni cilj te naložbe je javnim upravam omogočiti, da ponudijo virtualne termine in vzpostavijo dostop do različnih funkcij prek videokonference.

Naložbo 2: Razvoj MyGuicheta – projekt 2/3 – Različni državljani za vlado (C2G) in postopki med podjetji in vlado (B2G)

Naložba 2 je namenjena uvedbi 12 novih spletnih storitev – usklajenih s prednostnimi nalogami uredbe o enotnem digitalnem portalu – za razširitev digitalne ponudbe na državljane in podjetja ter poenostavitev različnih upravnih postopkov. V zvezi z davčnimi olajšavami za zaposlene bo na primer uveden pristop med podjetji in vladami, da bodo imeli državljani dostop do teh informacij prek MyGuicheta. Druga storitev, ki se bo izvajala, je uvedba pristopa med državljani in vladami za lažjo uporabo dovoljenj za lov prek MyGuicheta.

Naložbo 2: Razvoj MyGuichet – projekt 3/3 – Mobile app MyGuichet.lu

Cilj te naložbe je prenos funkcij, ki jih ponuja MyGuichet.lu, na mobilno aplikacijo. Ta mobilna aplikacija bo na voljo širši javnosti in je namenjena izboljšanju učinkovitosti postopkov za državljane in podjetja. Aplikacija omogoča dostop do namiznih funkcij, kot so postopki z javno upravo, iz osebnega mobilnega telefona. Druga funkcija, ki jo bo zagotavljala ta aplikacija, je možnost skeniranja dokumentov. Tako lahko pametni telefon nadomesti optični bralnik.

Naložba 3: eADEM

Cilj te naložbe je digitalizirati ADEM z nadgradnjo njegovih virov IT. V ta namen se najame zunanji svetovalec, ki opredeli potrebe Agencije in opredeli potrebne funkcionalnosti, ki so potrebne za razvoj potrebnega informacijskega orodja za oblikovanje eADEM.

To novo orodje bo prineslo različne rezultate:

- Olajšuje in pospešuje delo, ki ga opravlja osebje ADEM, tako da poveča svojo produktivnost v razmerah višje brezposelnosti zaradi pandemije COVID-19.
- Prav tako izboljšuje učinkovitost Agencije v zvezi z odpiranjem prilagojenih računov, navodili, izvajanjem in nadzorom finančne pomoči upravičencem z digitalizacijo postopka. Informacijski sistem tudi digitalizira mehanizme za hitrejše povezovanje iskalcev zaposlitve in podjetij.

Naložbo 4: Nacionalna platforma za upravljanje javnih raziskav

Naložba 4 podpira razvoj nacionalne platforme za upravljanje postopkov javnih raziskav, ki jo sestavljajo internetni portal, zaledna pisarna in asistent MyGuichet.lu. Cilj te naložbe je centralizirati objavo javnih raziskav, kar bo poenostavilo njihov dostop in prepoznavnost. Prav tako bo poenostavila predložitev prispevka, ki bo povečal udeležbo državljanov. Cilj naložbe je digitalizacija vseh korakov teh postopkov, medtem ko morajo fizične rešitve ostati na voljo.

F.2 PENILCI Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
3B-1	Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Mejnik	Začetek delovanja osrednje platforme za elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje zadev.	Začetek delovanja celotne platforme				V 4	2021	Delovati mora osrednja platforma, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in izmenjavo dokumentov med javnimi upravami, kar izboljšuje upravljanje dokumentov s strani javnih uprav.
3B-2	Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	GED in vodenje primerov znotraj vladnih organov		Številka	0	5	V 4	2024	V petih vladnih subjektih začne delovati nova individualizirana rešitev za elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje zadev, da bi se izboljšalo njihovo upravljanje dokumentov. Rešitev se individualizira tako, da ustreza potrebam vsakega subjekta. Te individualizirane rešitve uvaja vladni center IT (CTIE).
3B-3	Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	Posebni moduli		Številka	0	3	V 4	2024	Na platformi so na voljo trije posebni moduli, ki ustrezajo avtomatizaciji standardnih postopkov.
3B-4	Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	Začetek obratovanja dveh povezovalnih daljnovodov med organi (navzkrižniki), da se omogočita		Številka	0	2	Q2	2024	Začetek delovanja dveh medsebojnih povezav (delovni postopek med najemniki). Cilj je omogočiti potek dela in upravljanje zadev s strani različnih vladnih subjektov, tudi če ima vsak od njih svoj poseben primer upravljanja dokumentov.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
			izvajanje poteka dela in vodenje zadev med različnimi državnimi subjekti.							
3B-5	Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 1/3: Virtualno imenovanje	Mejnik	Prva faza Izmenjava prek videokonference	Vzpostavitev potrebne infrastrukture za zagotovitev virtualnih terminov				Q2	2022	Izvedba infrastrukturnega projekta, ki dvema osebama omogoča izmenjavo s spletnimi brskalniki prek videokonference. To zadeva virtualna imenovanja med državljani ali podjetji in javno upravo.
3B-6	Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 1/3: Virtualno imenovanje	Mejnik	Druga faza izmenjave prek videokonference	Uvedba virtualnih imenovanj v MyGuichet.lu				V 4	2022	Razpoložljivost funkcije videokonference v MyGuichet.lu (prilagoditev postopka imenovanja, prilagoditev zaslona s seznamom terminov, razvoj čakalnice, prilagoditev osebnih prostorov za ogled opravljenih terminov).
3B-7	Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 2/3: Različni pristopi C2G in B2G	Cilj/ciljna vrednost	12 novih storitev		Številka	0	12	V 4	2022	Uvedba in razpoložljivost 12 novih storitev za državljane in podjetja, ki so dostopne na portalu MyGuichet.lu.
3B-8	Naložba 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Mejnik	Uvedba mobilne različice MyGuichet (omejeno občinstvo)	Mobilna različica MyGuichet, ki je na voljo omejenemu občinstvu				Q2	2021	Uvedba mobilne različice MyGuichet, ki je operativna in je na voljo omejenemu krogu uporabnikov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
3B-9	Naložba 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Mejnik	Uvedba mobilne različice MyGuichet.lu v širši javnosti	Mobilna različica MyGuichet, ki je na voljo širši javnosti				Q3	2021	Uvedba mobilne različice MyGuichet.lu, ki je na voljo širši javnosti
3B-10	Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Oblikovanje strategije ADEM 2025 za analitično fazo	Sprejetje strategije ADEM 2025				V 4	2021	Sprejeta strategija ADEM 2025 in srednjeročni delovni program. Cilj je mobilizirati osebje ADEM (Agence pour le développement de l'emploi) za reševanje izzivov operativne in digitalne preobrazbe, ki jih prinaša „eADEM“.
3B-11	Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Izvajanje eADEM	Začetek delovanja sistema eADEM				V 4	2024	Prva različica sistema eADEM deluje.
3B-12	Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Vzpostavitev in izvajanje dveh povezanih sistemov za eADEM	Začetek delovanja sistemov, povezanih z eADEM				V 4	2024	Digitalni asistenti portala MyGuichet, povezanega z eADEM, so na voljo javnosti.
3B-13	Naložba 4 – Nacionalna platforma za upravljanje javnih preiskav	Mejnik	Vzpostavitev nacionalne platforme za upravljanje in objavo javnih anket in povezanih dokumentov	Vzpostavitev nacionalne platforme				Q1	2021	Nacionalna platforma je na voljo vsem javnim upravam, ki organizirajo javne raziskave s ključnimi funkcijami, vključno z upravljanjem in objavo javnih anket in povezanih dokumentov ter možnostjo, da širša javnost predloži spletni prispevek.
3B-14	Naložba 4 – Nacionalna platforma za	Cilj/ciljna vrednost	Postopek vključevanja		Številka	0	90	V 4	2023	Skupno 90 občin ima dostop do nacionalne platforme za upravljanje javnih anket in jo lahko uporablja kot organizatorje javnih anket.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	upravljanje javnih raziskav		nacionalne platforme							

H. KOMPONENTA 3C: Spodbujanje preglednega in pravičnega gospodarstva

Ta komponenta luksemburškega načrta za okrevanje in odpornost vsebuje ukrep, povezan s posodobitvijo obdavčitve dohodkov pravnih oseb, in sicer zakon, ki prepoveduje odbitke obresti in licenčnin, plačanih povezanim podjetjem s sedežem v jurisdikcijah s seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, za namene davka od dohodkov pravnih oseb.

Ta element kot dopolnilo temu ukrepu kaže, da bo Luksemburg izvedel oceno učinka navedenega zakona, „da bi prispeval k razpravi o razširitvi ukrepa na tretje jurisdikcije, ki niso na seznamu EU o nekooperativnih davčnih jurisdikcijah“.

Komponenta nadalje kaže, da bo Luksemburg v okviru pobud, napovedanih v nedavnem sporočilu Komisije „Obdavčitev podjetij za 21. stoletje“, še naprej sprejemal konstruktiven odnos v tekočih in prihodnjih razpravah o posodobitvi davčnega sistema EU in mednarodnega fiskalnega sistema, ki se uporablja za podjetja, zlasti kot del vključujočega okvira OECD.

Ta komponenta vsebuje tudi ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki naj bi prispevali k priporočilu za posamezne države za zagotovitev učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja v zvezi s strokovnjaki, ki zagotavljajo skrbniške storitve in storitve podjetij ter investicijske storitve.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

H.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1: Posodobitev obdavčitve dohodkov pravnih oseb

Ta reforma vključuje zakonodajni ukrep, ki prepoveduje odbitke obresti in licenčnin, plačanih povezanim podjetjem s sedežem v jurisdikcijah s seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, za namene davka od dohodkov pravnih oseb. S to reformo se izvaja dogovor, ki ga je Svet EU dosegel decembra 2019.

Reforma 2: Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

Ta reforma je sestavljena iz štirih medsebojno prepletenih podukrepov in ima dva glavna cilja. Prvi je okrepitev okvira za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki se uporablja za strokovnjake, ki zagotavljajo fiduciarne ali podjetniške ter investicijske storitve, z okrepitevijo nacionalnih določb. Drugi cilj je boljše prepoznavanje, ocenjevanje in razumevanje tveganj PD/FT.

Prvi podukrep vključuje okrepitev nacionalnih določb o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki se uporablja za strokovnjake, ki zagotavljajo storitve podjetjem in skladom, ter investicijske storitve. Poleg prenosa nekaterih določb pete direktive o preprečevanju pranja denarja³ zakon z dne 25. marca 2020 krepí in dodatno usklajuje pooblastila nadzornih organov in samoregulativnih organov, pristojnih za nadzor ponudnikov storitev za sklade in družbe ter investicijskih storitev na področju pranja denarja in financiranja terorizma, za nadzor in sankcioniranje. V povezanem odloku Velikega vojvodstva z dne 14.

³ Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 43).

avgusta 2020 so pojasnjene nekatere določbe, ki se uporabljajo za ponudnike storitev za sklade in družbe.

Drugi podukrep vključuje poglobitev opredelitve, ocenjevanja in razumevanja tveganj PD/FT, vključno s tveganji, povezanimi s strokovnjaki, ki zagotavljajo storitve podjetjem in skladom, ter investicijskimi storitvami. V ta namen je bila nacionalna ocena tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, izvedena leta 2018, posodobljena, da bi se nadalje prilagodili preventivni in blažilni ukrepi ter sredstva, ki jih država, nadzorni organi in samoregulativni organi dodelijo za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poleg tega se je začela izvajati ocena vertikalnega tveganja financiranja terorizma, da bi se poglobilo razumevanje jurisdikcij, v katerih se izvaja skrbniški sklad, pri čemer se je osredotočila na sektorje, ki veljajo za najbolj ranljive za financiranje terorizma. Nazadnje, sektorska ocena tveganja pravnih oseb in pravnih ureditev, ki se zahteva v skladu z merilom 24.2 priporočil Projektne skupine za finančno ukrepanje, omogoča razvoj novih ukrepov za zmanjšanje morebitnih ugotovljenih preostalih tveganj.

Kot tretja podmerilo se bo temeljito preoblikoval poslovni register Luksemburga kot organ, ki upravlja register dejanskih lastnikov ter register poklicev in družb, da se razširijo njegova pooblastila za sankcioniranje in nadzor ter izvršilna pooblastila ter olajša uporaba njegovih podatkov za oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma. Preoblikovanje se bo nanašalo na postopke, organizacijo in zmogljivosti, vključno z digitalnimi zmogljivostmi luksemburškega poslovnega registra, tako da bo slednji glavni vir bistvenih podatkov o pravnih subjektih za vse zadevne uporabnike.

Nazadnje, četrti podukrep bo sestavljen iz študije, v kateri bo pregledana sedanja pravna ureditev, ki se uporablja za ponudnike storitev za sklade in družbe, in na podlagi te študije predložitev zakona, ki bo konsolidiral ta okvir in bo začel veljati do septembra 2023. Pričakuje se, da bo zakon revidiral sedanji režim nadzora, izboljšal centralizirano zbiranje podatkov o dejavnostih, ki jih opravljajo ponudniki storitev, in pojasnil veljavne mehanizme sankcij.

H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
3C-1	Reforma 1 – Posodobitev obdavčitve dohodkov pravnih oseb	Mejnik	Zakon z dne 10. februarja 2021 o spremembi spremenjenega zakona z dne 4. decembra 1967 o dohodnini (prej osnutek zakona št. 7547)	Začetek veljavnosti akta	—	—	—	Q1	2021	Začetek veljavnosti zakona z dne 10. februarja 2021 o spremembi spremenjenega zakona z dne 4. decembra 1967 o davku od dohodkov (prej osnutek zakona št. 7547), ki za namene davka od dohodkov pravnih oseb uvaja neodbitnost obresti in licenčin, plačanih povezanim podjetjem s sedežem v nekooperativnih davčnih jurisdikcijah
3C-2	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Zakon z dne 25. marca 2020 o preprečevanju pranja denarja	Začetek veljavnosti akta				Q1	2020	Začetek veljavnosti zakona z dne 25. marca 2020 o spremembi spremenjenega zakona z dne 12. novembra 2004 o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma
3C-3	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva z dne 14. avgusta 2020 o preprečevanju pranja denarja	Začetek veljavnosti dekreta Velikega vojvodstva				Q3	2020	Začetek veljavnosti odloka Velikega vojvodstva z dne 14. avgusta 2020 o spremembi odloka Velikega vojvodstva z dne 1. februarja 2010 o opredelitvi nekaterih določb spremenjenega zakona z dne 12. novembra 2004 o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma
3C-4	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Vertikalna ocena tveganja na področju financiranja terorizma	Objava ocene tveganja				Q2	2021	Objava ocene tveganja groženj, s katerimi se sooča Luksemburg, ko bo Odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma sprejel oceno vertikalnega tveganja financiranja terorizma

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
3C-5	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Sektorska ocena tveganja pravnih oseb	Objava ocene tveganja				V 4	2021	Objava sektorske ocene tveganja pravnih oseb
3C-6	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Posodobitev nacionalne ocene tveganja za leto 2020	Objava ocene tveganja				V 4	2020	Objava posodobitve nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma za leto 2020
3C-7	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Preoblikovanje poslovnega registra Luksemburga	Dokončanje projekta preoblikovanja (zakonodaja, operativni model, dodatne zmogljivosti)				V 4	2023	Dokončanje projekta preoblikovanja luksemburškega poslovnega registra (priprava prvega osnutka akta, uvedba operativnega modela na podlagi priporočil svetovalca in uvedba dodatnih zmogljivosti)
3C-8	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Zaključek študije o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za ponudnike skrbniških in podjetniških storitev	Dokončanje študije				V 4	2021	Zaključek študije o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za ponudnike skrbniških in podjetniških storitev
3C-9	Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Začetek veljavnosti akta o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta				Q3	2023	Začetek veljavnosti akta o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za ponudnike storitev za sklade in družbe

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
			ponudnike storitev za sklade in družbe							

J. COMPONENT 4A – Poglavlje REPowerEU

Poglavlje REPowerEU je sestavljeno iz štirih ukrepov in prispeva k obravnavanju izzivov zelenega prehoda, zlasti potrebe po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju energijske učinkovitosti stavb, pospežitvi razvoja dodatne proizvodne zmogljivosti iz obnovljivih virov energije, zmanjšanju odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv ter izboljšanju razpoložljivosti in dostopnosti brezemisijskega prevoza.

Glavni cilji poglavja REPowerEU so:

- povečati in pospešiti uvajanje energije iz obnovljivih virov s spodbujanjem trajnostne proizvodnje bioplina in povečanjem uporabe zmogljivosti za proizvodnjo fotovoltaične energije;
- povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih objektih;
- okrepiti zagotavljanje trajnostnega in brezemisijskega prometa s podpiranjem nakupa brezemisijskih vozil.

Poglavlje REPowerEU prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za državo glede zmanjšanja splošne odvisnosti od fosilnih goriv (specifično priporočilo 4.1 v letu 2022 in 4.1 v letu 2023) s pospežitvijo uvajanja energije iz obnovljivih virov, zlasti fotovoltaičnih elektrarn in trajnostnega biometana, ter izvajanjem dodatnih ukrepov, ki podpirajo energijsko učinkovitost v stanovanjih (specifično priporočilo 4.4 v letu 2022 in 4.3 v letu 2023). Poleg tega poglavje z elektrifikacijo voznega parka prispeva k obravnavanju priporočila za spodbujanje elektrifikacije prometa (priporočila 4.6 za posamezno državo iz leta 2022 in 4.5 leta 2023).

Glede na opis ukrepa in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (C(2023)6465 final), ta ukrep naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

J.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforme: Spodbujanje trajnostne proizvodnje bioplina

Cilj tega ukrepa je spodbuditi razvoj trajnostne proizvodnje bioplina z revizijo obstoječih luksemburških programov podpore za trajnostni bioplin.

Reforma, ki temelji na nacionalni strategiji za biomaso,⁴ objavljeni junija 2023, bo povečala spodbude za uporabo gnoja v razmerju mase najmanj 90 % in ustvarila nove tarifne kategorije za male obrate s poudarkom na spodbujanju anaerobne razgradnje na kmetijah. Z reformo se zagotovi, da bioplin, ki ga zadeva, izpolnjuje trajnostna merila, merila za prihranek emisij toplogrednih plinov ter pravila za poljščine, ki se uporabljajo za živila in krmo, iz Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov⁵.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

⁴ Stratégie nationale biogaz „Nationale Strategie für den Ausbau der Biogasproduktion in Luxembourg“, 06/2023,

<https://biogasvereenegung.lu/wp-content/uploads/2023/11/Strategie-nationale-production-de-biogaz-luxemburgde-2023.pdf>

⁵ UL L 328, 21.12.2018, str. 82.

Naložbo 1: Spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljive energije v stanovanjskih objektih

Cilj te naložbe je izboljšati energetske učinkovitost v stanovanjskem sektorju. Ukrep vključuje zagotavljanje finančne podpore za intervencije v stanovanjskih enotah, ki spadajo v eno ali več naslednjih kategorij:

- projekti za energetske učinkovitost;
- fotovoltaične naprave;
- solarne toplotne naprave;
- kotli na les;
- toplotne črpalke.

Izvajanje te naložbe se zaključi do 31. avgusta 2026.

Naložbo 2: Spodbujanje brezemisijske in aktivne mobilnosti

Cilj te naložbe je spodbuditi elektrifikacijo luksemburškega voznega parka in aktivno mobilnost. Zajema zagotavljanje finančne podpore za nakup brezemisijskih osebnih avtomobilov, kombiniranih vozil, štirikolesnikov, lahkih motornih koles, mopedov, koles ali koles s pedali z električnim pogonom („pedelec25“) z nakupom, zakupom ali najemom.

Izvajanje te naložbe se zaključi do 31. avgusta 2026.

Naložba 3: Gradnja fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih

Cilj te naložbe je spodbuditi uvajanje fotovoltaične proizvodnje električne energije v Luksemburgu. Gre za subvencije, dodeljene podjetjem za namestitev fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije z zmogljivostjo nad 30 kWc v njihovih prostorih.

Ta ukrep omogoča podporo lokacijam, registriranim kot naprave, vključene v ETS, le kadar intervencije ne vplivajo na emisije ogljikovega dioksida teh naprav, vključenih v ETS, in so torej ukrepi, ki niso znotraj meja naprave ETS.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

J.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
4A-1	Reforma 1 – Spodbujanje trajnostne proizvodnje bioplina	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o reformi programa podpore za trajnostni bioplin	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva o reformi programa podpore za trajnostni bioplin				V 4	2024	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva o reformi programov podpore za trajnostni bioplin, da bi se povečale spodbude za uporabo gnoja v razmerju mase najmanj 90 % in da bi se oblikovale nove tarifne kategorije za male obrate.
4A-2	Naložba 1 – Spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o določitvi smernic za shemo pomoči za spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva o reformi sistema spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih				Q2	2022	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva, ki določa smernice za shemo pomoči za spodbujanje trajnosti, racionalne rabe energije in obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju.
4A-3	Naložba 1 – Spodbujanje energetske učinkovitosti	Cilj/ciljna vrednost	Število zaključenih stanovanjskih		Številka	0	6 290	Q3	2026	6290 projektov, zaključenih v stanovanjskih enotah, ki spadajo v eno ali več naslednjih kategorij: • projekti za energetske učinkovitost;

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	in obnovljivih virov energije v stanovanjih		h energetskih projektov							• fotovoltaične naprave; • solarne toplotne naprave; • kotli na les; • toplotne črpalke.
4A-4	Naložba 2 – Spodbujanje brezemisijske in aktivne mobilnosti	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o določitvi smernic za shemo pomoči v podporo pridobitvi brezemisijских vozil	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva o reformi sistema za podporo pridobitvi brezemisijских vozil				Q3	2022	Začetek veljavnosti uredbe Velikega vojvodstva, ki določa smernice za shemo pomoči za spodbujanje cestnih vozil z ničelnimi in nizkimi emisijami CO2.
4A-5	Naložba 2 – Spodbujanje brezemisijske in aktivne mobilnosti	Cilj/ciljna vrednost	Število brezemisijских vozil, pridobljenih z nakupom, zakupom ali najemom		Številka	0	27 419	Q3	2026	27419 brezemisijских vozil (osebni avtomobili, kombinirani vozila, štirikolesniki, lahki motorni kolesi ali mopedi, kolesi ali kolesi s pedali z električnim pogonom („pedelec25“)), pridobljenih z nakupom, zakupom ali najemom.
4A-6	Naložba 3: Gradnja fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije v	Cilj/ciljna vrednost	Nameščena fotovoltaična zmogljivost enot za proizvodnjo električne energije v		MWc	0	25	V 4	2024	25 MWc fotovoltaične zmogljivosti enot za proizvodnjo električne energije, nameščenih in delujočih v poslovnih prostorih.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na vrednost	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	poslovnih prostorih		poslovnih prostorih							
4A-7	Naložba 3: Gradnja fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih	Cilj/ciljna vrednost	Nameščena fotovoltaična zmogljivost enot za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih		MWC	25	78.62	Q3	2026	78,62 MWh fotovoltaične zmogljivosti enot za proizvodnjo električne energije, nameščenih in delujočih v poslovnih prostorih.

I. REVIZIJA IN KONTROLA

I.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Sistem arhivov za beleženje in shranjevanje vseh ustreznih podatkov v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost – doseganje mejnikov in ciljev, podatkov o končnem prejemniku, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – deluje pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo. Luksemburg pred prvim zahtevkom za plačilo predloži tudi namensko revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost minimalnih funkcij sistema repozitorijev.

Poleg tega Luksemburg pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo zaključi izvajanje nadaljnjih postopkov za zaščito finančnih interesov EU, kot je opisano v podpoglavju x poglavja 4 dela III o izvajanju in podpoglavju xi poglavja 6 o revizijah in kontrolah. V izjavi o upravljanju in povzetku revizij, priloženih zahtevku za plačilo, bi bilo treba potrditi stanje izvajanja ter opredeliti vse s tem povezane ugotovljene pomanjkljivosti in sprejete ali načrtovane popravne ukrepe.

I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna vrednost	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
AC-1	Spremljanje in izvajanje načrta	Mejnik	Sistem repozitorija za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja RRF	Revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorijev				Pred prvim zahtevkom za plačilo	Pred prvim zahtevkom za plačilo	Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi deluje. Sistem bo vključeval najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev; (b) zbiranje in shranjevanje podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter zagotavljanje dostopa do njih.
AC-2	Spremljanje in izvajanje načrta	Mejnik	Zaščita finančnih interesov EU	Izvajanje postopkov				Pred prvim zahtevkom za plačilo	Pred prvim zahtevkom za plačilo	Dokončanje izvajanja nadaljnjih postopkov za zaščito finančnih interesov EU, kot so predstavljeni v podpoglavju x poglavja 4 dela III o izvajanju in podpoglavju xi poglavja 6 o revizijah in kontrolah načrta, ki jih je treba zaključiti, preden luksemburški organi predložijo prvi zahtevek za plačilo.

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Luksemburga, vključno s poglavjem REPowerEU, znašajo 241 100 776 EUR. Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 176 746 699 EUR. Zlasti ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, medtem ko stroški drugih ukrepov v poglavju REPowerEU znašajo 176 746 699 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
AC-1	AC: Spremljanje in izvajanje načrta	Mejnik	Sistem repozitorija za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja RRF
3C-2	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Zakon z dne 25. marca 2020 o preprečevanju pranja denarja
1A-1	1A: Reforma 1 – Skillsdäsch	Mejnik	Začetek projekta „Skillsdäsch“
1B-1	1B: Reforma 1 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Gesondheetsdäsch	Mejnik	Začetek in pripravljalna faza procesa „Gesondheetsdäsch“, da bi obravnavali šest tematskih prednostnih nalog.
3C-3	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva z dne 14. avgusta 2020 o preprečevanju pranja denarja
3C-6	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Posodobitev nacionalne ocene tveganja za leto 2020
1A-3	1A: Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Mejnik	Sporazum partnerjev o „operativni fazi“
1B-7	1B: Naložba 2 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Telemedicinska rešitev za spremljanje pacientov na daljavo	Mejnik	„Maela“
3B-13	3B: Naložba 4 – Nacionalna platforma za upravljanje javnih preiskav	Mejnik	Vzpostavitev nacionalne platforme za upravljanje in objavo javnih anket in povezanih dokumentov
3C-1	3C: Reforma 1 – Posodobitev obdavčitve dohodkov pravnih oseb	Mejnik	Zakon z dne 10. februarja 2021 o spremembi spremenjenega zakona z dne 4. decembra 1967 o dohodnini (prej osnutek zakona št. 7547)
3B-8	3B: Naložba 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Mejnik	Uvedba mobilne različice MyGuichet (omejeno občinstvo)

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
3C-4	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Vertikalna ocena tveganja na področju financiranja terorizma
1C-1	1C: Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o stanovanjskem paktu 2.0
2A-1	2A: Reforme: Elektrifikacija voznega parka javnih naročnikov in naročnikov ter javnega prevoza	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o javnem naročanju čistih vozil
2B-1	2B: Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Dokončanje kataloga ukrepov
3A-3	3A: Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varne rešitve za povezljivost	Mejnik	Laboratorij LuxQCI
3B-9	3B: Naložba 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Mejnik	Uvedba mobilne različice MyGuichet.lu v širši javnosti
1A-4	1A: Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Cilj/ciljna vrednost	Udeleženci in udeleženke FutureSkills, starejši od 45 let
1A-5	1A: Naložba 1 – Prihodnja znanja in spretnosti	Cilj/ciljna vrednost	Udeleženci prihodnjih znanj in spretnosti
1B-2	1B: Reforma 1 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Gesundheitsdësch	Mejnik	Program dela
2B-2	2B: Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Zakon „Naturpakt“
3B-1	3B: Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Mejnik	Začetek delovanja osrednje platforme za elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje zadev.
3B-10	3B: Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Oblikovanje strategije ADEM 2025 za analitično fazo
3C-5	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Sektorska ocena tveganja pravnih oseb
3C-8	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Zaključek študije o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za ponudnike skrbniških in podjetniških storitev
AC-2	AC: Spremljanje in izvajanje načrta	Mejnik	Zaščita finančnih interesov EU
		Znesek obroka	24 858 611 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
2A-2	2A: Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Mejnik	Zakon o programu podpore za polnilna mesta
1A-2	1A: Reforma 1 – Skillsdäsch	Mejnik	Začetek poklicnega usposabljanja („mosti za znanja in spretnosti“)
3A-2	3A: Reforma 1 – Spodbujanje oblikovanja novega ekosistema v Luksemburgu	Cilj/ciljna vrednost	Distribucija kvantnih ključev
3B-5	3B: Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 1/3: Virtualno imenovanje	Mejnik	Prva faza izmenjave prek videokonference
1B-6	1B: Naložba 1 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Enotni digitalni register zdravstvenih poklicev	Cilj/ciljna vrednost	Dajanje na voljo novega digitalnega registra
1C-3	1C: Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Cilj/ciljna vrednost	Delež občin, ki so podpisale izvedbeni sporazum
3B-6	3B: Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 1/3: Virtualno imenovanje	Mejnik	Druga faza izmenjave prek videokonference
3B-7	3B: Naložba 2 – Razvoj MyGuichet – projekt 2/3: Različni pristopi C2G in B2G	Cilj/ciljna vrednost	12 novih storitev
4A-2	4A: Reforma – Spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o določitvi smernic za shemo pomoči za spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih
4A-4	4A: Spodbujanje brezemisijske in aktivne mobilnosti	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o določitvi smernic za shemo pomoči v podporo nakupu brezemisijskih vozil
		Znesek obroka	59 891 672 EUR

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
1B-8	1B: Naložba 2 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – Telemedicinska rešitev za spremljanje zdravstvene oskrbe na daljavo	Mejnik	Celovita rešitev
2B-3	2B: Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Mejnik	Končana začetna revizija smotrnosti poslovanja
3A-1	3A: Reforma 1 – Spodbujanje oblikovanja novega ekosistema v Luksemburgu	Mejnik	Prizemno omrežje in vesoljska komponenta
3A-4	3A: Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varne rešitve za povezljivost	Mejnik	Čezmejna povezava
3C-9	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Začetek veljavnosti akta o okrepitvi ureditve, ki se uporablja za ponudnike storitev za sklade in družbe
1C-2	1C: Reforma – Stanovanjski pakt 2.0	Cilj/ciljna vrednost	Odstotek občin, ki so podpisale začetni sporazum
2A-3	2A: Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Cilj/ciljna vrednost	Število delujočih polnilnih mest
3B-14	3B: Naložba 4 – Nacionalna platforma za upravljanje javnih raziskav	Cilj/ciljna vrednost	Postopek vključevanja nacionalne platforme
3C-7	3C: Reforma 2 – Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma	Mejnik	Preoblikovanje poslovnega registra Luksemburga
		Znesek obroka	54 622 205 EUR

1.4. Četrti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
2B-4	2B: Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Cilj/ciljna vrednost	Podpis pogodb Naturpakt s strani 30 občin
3B-4	3B: Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	Začetek obratovanja dveh povezovalnih daljnovodov med organi (navzkrižniki), da se omogočita izvajanje poteka dela in vodenje zadev med različnimi državnimi subjekti.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
3A-5	3A: Naložba 1 – Razvoj in uvedba preskusne infrastrukture in izjemno varnih rešitev za povezljivost.	Mejnik	Čezmejna povezava za predstavitev s satelitom
3B-2	3B: Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	GED in vodenje primerov znotraj vladnih organov
3B-3	3B: Naložba 1 – Elektronsko upravljanje dokumentov in vodenje primerov	Cilj/ciljna vrednost	Posebni moduli
3B-11	3B: Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Izvajanje eADEM
3B-12	3B: Naložba 3 – „eADEM“	Mejnik	Vzpostavitev in izvajanje dveh povezanih sistemov za eADEM
4A-1	4A: Reforma 1 – Spodbujanje trajnostne proizvodnje bioplina	Mejnik	Uredba Velikega vojvodstva o reformi programa podpore za trajnostni bioplin
4A-6	4A: Naložba 3: Gradnja fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih	Cilj/ciljna vrednost	Nameščena fotovoltaična zmogljivost enot za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih
		Znesek obroka	53 069 150 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
2B-5	2B: Reforme in naložbe: „Naturpakt“	Cilj/ciljna vrednost	Certificiranje 15 občin „Naturpakt“
2A-4	2A: Naložbe: Program podpore za polnilna mesta	Cilj/ciljna vrednost	Število delujočih polnilnih mest
1B-4	1B: Reforma 2 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – reforma pristojnosti zdravstvenih delavcev	Mejnik	Pristojnosti, naloge in odgovornosti medicinskih sester in asistentov medicinskih sester
1B-5	1B: Reforma 2 – Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema – reforma pristojnosti zdravstvenih delavcev	Mejnik	Kompetence, naloge in naloge drugih zdravstvenih poklicev (vključno s specializiranimi medicinskimi sestrami, terapevti, babicami, socialnimi delavci in dietetiki)
4A-3	4A: Naložba 1 – Spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stanovanjih	Cilj/ciljna vrednost	Število zaključenih stanovanjskih energetskih projektov
4A-5	4A: Naložba 2 – Spodbujanje brezemisijske in aktivne mobilnosti	Cilj/ciljna vrednost	Število brezemisijskih vozil, pridobljenih z nakupom, zakupom ali najemom
4A-7	4A: Naložba 3: Gradnja fotovoltaičnih naprav za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih	Cilj/ciljna vrednost	Nameščena fotovoltaična zmogljivost enot za proizvodnjo električne energije v poslovnih prostorih
		Znesek obroka	48 659 138 EUR

ODDELEK 3: DODATNE UREDITVE

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost Luksemburga poteka v skladu z naslednjimi ureditvami.

Splošno odgovornost za izvajanje načrta nosi direktorat za gospodarske in proračunske zadeve na ministrstvu za finance, ki deluje kot upravni oddelek in enotna kontaktna točka za Komisijo. Ta služba je odgovorna tudi za pripravo zahtevkov za plačilo in izjav o upravljanju ter usklajuje in spremlja izvajanje načrta. Zbira tudi podatke o kazalnikih, ki jih predložijo končni prejemniki, in izvaja upravljalna preverjanja.

Upravljavska služba bo odgovorna za združevanje vseh informacij v zvezi s kazalniki, za katere bo tudi izvajala preverjanja skladnosti in splošno kakovostno nadzor. Upravljavska služba je odgovorna tudi za sporočanje in uporabo teh podatkov o spremljanju v usklajevalnih odborih in v letnem poročilu o izvajanju.

Upravljavska služba izvaja preglede (tudi na kraju samem) upravnih, finančnih, tehničnih in fizičnih vidikov operacij v vseh fazah upravljanja ukrepa, vključenega v načrt za okrevanje in odpornost. Taki pregledi se opravijo pri pregledu finančnih listov, med izvajanjem in spremljanjem ukrepov, ob predložitvi zahtevkov za povračilo nepovratnih sredstev končnim prejemnikom in pri izplačilih končnim prejemnikom.

Poleg tega se izvajajo posebni ukrepi za preverjanje skladnosti s pravili v zvezi z javnimi naročili, preprečevanje korupcije in zaščito finančnih interesov EU.

Revizijski organ za načrt za okrevanje in odpornost je generalni finančni inšpektorat (IGF).

Revizijski organ uporablja revizijski pristop, ki temelji na naslednjih načelih: letna revizija sistema (ki zajema vzpostavljen sistem za poročanje o mejnikih in ciljih ter zajema tudi sistem notranjih kontrol za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, nasprotij interesov, korupcije in dvojnega financiranja) ter letne revizije operacij (na podlagi ustreznega vzorca).

Podatki, ki se nanašajo na končne prejemnike, se zberejo takoj po vstopu v operacijo, in sicer z vnosom podatkov neposredno s strani upravne službe ali z uvozom podatkov prek uvozne datoteke Excel. Tako zbrani podatki se nato vnesejo neposredno v informacijski sistem ali pa se uvozijo prek datotek.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

Upravna enota za gospodarske in proračunske zadeve v Ministrstvu za finance, kot osrednji usklajevalni organ za luksemburški načrt za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje, je odgovorna za splošno usklajevanje in spremljanje načrta. Zlasti deluje kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih, za spremljanje in po potrebi izvajanje nadzornih dejavnosti ter kot enotna kontaktna točka za Komisijo. Ta služba je odgovorna tudi za pripravo zahtevkov za plačilo in izjav o upravljanju. Usklajuje poročanje o mejnikih in ciljih, ustreznih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, kot so podatki o kazalnikih, ki jih končni prejemniki predložijo prek namenskega informacijskega sistema, ter izvaja upravljalna preverjanja. Revizijski organ za načrt za okrevanje in odpornost je generalni finančni inšpektorat (IGF).

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Litva po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka. Luksemburg zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za

oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in nadzora.