



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 7 april 2022  
(OR. en)

---

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2022/0112(NLE)**

---

---

8071/22  
ADD 1

ECOFIN 324  
CADREFIN 49  
UEM 58  
FIN 423

### **BEGELEIDENDE NOTA**

---

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	7 april 2022
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2022) 172 final
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Bulgarije

---

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2022) 172 final.

Bijlage: COM(2022) 172 final



Brussel, 7.4.2022  
COM(2022) 172 final

ANNEX

**BIJLAGE**

*bij het*

**Voorstel voor een Uitvoeringsbesluit van de Raad**

**betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor  
Bulgarije**

{SWD(2022) 106 final}

## BIJLAGE

### **DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN**

#### **1. Beschrijving van hervormingen en investeringen**

##### **A. COMPONENT 1: ONDERWIJS EN VAARDIGHEDEN**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht heeft tot doel de kwaliteit en doeltreffendheid van de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren. Het omvat twee hervormingen en vier investeringen, die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- toegang tot onderwijs: bouw en renovatie van onderwijsfaciliteiten en jeugdcentra op het hele grondgebied, toepassing van afstands- en hybride vormen van leren, en geleidelijke integratie van vierjarigen in het onderwijsstelsel;
- ontwikkeling van digitale vaardigheden en bevordering van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) op Bulgaarse scholen: actualisering van de curricula en bouw van STEM-centra, met inbegrip van schoollaboratoria;
- relevantie van vaardigheden en volwasseneneducatie: hervorming van de regelgevingskaders voor hoger en beroepsonderwijs en -opleiding en ontwikkeling van een onlineplatform voor volwasseneneducatie dat gekoppeld is aan de openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

De component draagt bij tot het aanpakken van de in de landspecifieke aanbevelingen vastgestelde uitdagingen om de inzetbaarheid te verbeteren door vaardigheden, waaronder digitale vaardigheden, te verbeteren en de kwaliteit, relevantie voor de arbeidsmarkt en inclusiviteit van onderwijs en opleiding te vergroten (landspecifieke aanbeveling 4 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

##### **A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

###### **Hervorming 1 (C1.R1): Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren**

Het doel van deze hervorming is de kwaliteit van en de toegang tot onderwijs en opleiding te verbeteren. De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een wetgevingspakket dat het volgende omvat:

1. wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs, met inbegrip van de secundaire wetgeving. De wijzigingen omvatten: herzieningen van de curricula, met de nadruk op wetenschap, technologie, engineering en math (STEM); aanvullende hybride vormen van leren, waarbij opties in aanwezigheid en op afstand worden gecombineerd; alsook de verplichte

- opneming van vier jaar in het kleuteronderwijs, die geleidelijk ten uitvoer wordt gelegd en uiterlijk in het schooljaar 2023/2024 wordt voltooid;
2. wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid, waarbij de voorwaarden voor deelname aan opleidingen worden uitgebreid en nieuwe opties voor opleidingen en de validering van competenties worden ingevoerd;
  3. wijzigingen van het regelgevingskader voor beroepsonderwijs en -opleiding, waarbij wijzigingen worden aangebracht in de lijst van beroepen voor beroepsonderwijs en -opleiding en hun programma's, in overeenstemming met de behoeften van beroepscompetenties, onder meer in de groene en de digitale sector.

De hervorming omvat ook de vaststelling van een actieplan met de maatregelen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030). In deze strategie worden de prioriteiten voor de ontwikkeling van het Bulgaarse onderwijsstelsel tot 2030 uiteengezet en worden aanbevelingen gedaan, met bijzondere aandacht voor de toegang tot hoogwaardig onderwijs voor kwetsbare groepen, waaronder Roma;

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 2 (C1.R2): Hervorming van het hoger onderwijs

Het doel van de hervorming is de doeltreffendheid van het hoger onderwijs op het grondgebied van Bulgarije te vergroten.

De hervorming houdt het volgende in:

1. de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs. De wijzigingen omvatten de invoering van vrijstelling van collegegeld voor studenten die een stageovereenkomst met een werkgever ondertekenen; nieuwe programma's die gericht zijn op sectoren met een verwacht tekort op de arbeidsmarkt; en een geactualiseerd systeem voor de accreditatie van instellingen voor hoger onderwijs;
2. de goedkeuring van de nationale kaart van het hoger onderwijs, met een analyse van het aanbod aan hoger onderwijs en de beschikbare middelen op het gehele grondgebied;
3. de goedkeuring van een actieplan met maatregelen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije 2021-2030. In de strategie worden hoofddoelstellingen vastgesteld en aanbevelingen gedaan om de toegang tot hoogwaardig hoger onderwijs te bevorderen, de relevantie van het hoger onderwijs voor de arbeidsmarkt te vergroten en onderzoek te bevorderen, onder meer via de ontwikkeling van internationale onderzoeksnetwerken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### Investing 1 (C1.I1): Stamcentra en innovatie in het onderwijs

Deze investering vormt een aanvulling op hervorming 1 „Hervorming van voorschools en schoolonderwijs en een leven lang leren”. Het doel van de investering is om onderwijsinstrumenten te moderniseren en het leren op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en math (STEM) op Bulgaarse scholen te verbeteren door middel van de bouw en/of renovatie van een nationale en drie regionale STEM-centra, alsook de oprichting van meer STEM-laboratoria in scholen, met inbegrip van hightechklaslokalen, die naar verwachting een aanvulling zullen

vormen op de maatregelen van het nationale programma „Bouw van de STEM-omgeving voor scholen”.

Van stamlaboratoria in scholen, met inbegrip van hightechklaslokalen, wordt verwacht dat zij de digitale geletterdheid bevorderen en de onderwijsmethoden voor STEM-vakken verbeteren. Het nationale STEM-centrum zal naar verwachting fungeren als een gecentraliseerde eenheid die inhoud, instrumenten en methodologieën ontwikkelt om de opleiding van zowel leerkrachten als studenten te ondersteunen. De drie regionale centra zullen naar verwachting de opleiding van leerkrachten en studenten ondersteunen en conferenties, congressen en seminars organiseren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 2 (C1.I2): Modernisering van de onderwijsinfrastructuur

Deze investering vormt een aanvulling op hervorming 1 „Hervorming van voorschools en schoolonderwijs en een leven lang leren”. De investering bestaat uit de bouw en renovatie van onderwijsvoorzieningen. Deze onderwijsfaciliteiten omvatten kleuterscholen, scholen, met inbegrip van middelbare beroepsopleidingen, slaapzalen en universiteitscampussen.

De locaties van de nieuw aangelegde onderwijsinfrastructuur en de bestaande te renoveren onderwijsinfrastructuur worden geselecteerd op basis van objectieve criteria, met name nationale prioriteiten die in de nationale strategieën zijn vastgesteld, en, in voorkomend geval, een analyse van de onderwijsbehoeften op het gehele grondgebied en andere relevante documenten, zoals kaarten en methoden die door het ministerie van Onderwijs en Wetenschap zijn aangenomen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 3 (C1.I3): Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor volwasseneneducatie

Deze investering vormt een aanvulling op hervorming 1 „Hervorming van voorschools en schoolonderwijs en een leven lang leren”. De doelstellingen van de investering zijn de bij- en omscholing van de beroepsbevolking, met de nadruk op digitale vaardigheden. Dit wordt bereikt door een digitaal platform en elektronische hulpmiddelen op te zetten om het gebruik van afstandsonderwijs voor volwassenen te bevorderen. De investering bestaat uit twee delen:

##### 1. Subinvestering 1: platform voor e-learning voor volwassenen

Het platform voor e-learning voor volwassenen biedt toegang tot onlinecursussen en leermiddelen. Om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking met lage digitale vaardigheden en het gebrek aan internetverbinding, omvat deze subinvestering ook de oprichting van een netwerk van digitale clubs in het hele land die zijn uitgerust met laptops en personeel, zodat gebruikers gratis toegang hebben tot het digitale platform voor volwasseneneducatie. Digitale clubs worden ondergebracht in bestaande infrastructuur, zoals administratieve gebouwen, regionale informatiecentra, bibliotheken en directoraten van de arbeidsbureaus.

##### 2. Subinvestering 2: Opleiding in digitale vaardigheden

De tweede subinvestering heeft betrekking op het aanbieden van opleidingen voor digitale vaardigheden. De opleidingen zijn gratis en bestrijken digitale basis- en middelgrote vaardigheden, in overeenstemming met het Europees kader voor digitale

competentie DigComp2.1, voor werklozen en werkenden. De succesvolle voltooiing van de opleiding wordt gestaafd door een certificaat.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 4 (C1.I4): Jeugdcentra

Het doel van de investering is de vaardigheden van jongeren te bevorderen, waaronder digitale, ondernemers- en financiële geletterdheid, teneinde de sociale inclusie en inzetbaarheid van jongeren, met inbegrip van jongeren uit kwetsbare groepen, waaronder Roma, te bevorderen. Deze investering omvat:

- de bouw van jeugdcentra op het hele grondgebied. De locaties van de jeugdcentra omvatten districts- en niet-districtssteden en worden geselecteerd op basis van relevante criteria, met name jeugdwerkloosheid en het aandeel jongeren uit kwetsbare groepen, waaronder Roma;
- de oprichting en bouw van een nationaal focuscentrum, dat naar verwachting de activiteiten zal coördineren en de doelstellingen van de jeugdcentra moet vaststellen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### **A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	C1.R1: Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving.	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs en de secundaire wetgeving				Q4	2020	De wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs en de secundaire wetgeving omvatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de actualisering van de STEM-kerncurricula en -syllabus als volgt: invoering van nieuwe IT-vaardigheden (coding) in de klassen vijf tot zeven; toename van het aantal wiskundige uren in de klassen vijf tot zeven; toename van de geografische en economische uren in klasse 6;</li> <li>- aanvullende mogelijkheden voor afstandsonderwijs, met inbegrip van hybride vormen van leren waarbij leren in aanwezigheid en online leren worden gecombineerd;</li> <li>- de opname van vierjarigen in het verplichte voorschoolse programma. De wijziging voorziet in een geleidelijke invoering van de verplichte opname, die uiterlijk voor het schooljaar 2023/2024 moet zijn voltooid.</li> </ul>
2	C1.R1: Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid				Q4	2022	De wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- invoering van de mogelijkheid om beroepsopleiding te combineren met deelname aan een opleiding voor personen ouder dan 16 jaar;</li> <li>- de mogelijkheid invoeren om beroepsvaardigheden en sleutelcompetenties die via niet-formeel leren of zelfleren zijn verworven, te valideren;</li> <li>- De flexibiliteit van de opleidingsmogelijkheden vergroten, onder meer door het aanbod van online opleidingen te vergroten.</li> </ul>
3	C1.R1: Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q4	2022	Het actieplan voor de uitvoering van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030) bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de doelstellingen van het strategisch kader te

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	leren		leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030)							<p>verwezenlijken.</p> <p>De doelstellingen van het strategisch kader omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betere toegang tot hoogwaardig onderwijs voor kinderen uit kwetsbare groepen, waaronder Roma;</li> <li>- een grotere dekking van kinderen in het onderwijsstelsel;</li> <li>- de invoering van een herzien systeem van lerarenkwalificaties en doeltreffende managementpraktijken van onderwijsinstellingen;</li> <li>- innovatie op scholen, met bijzondere aandacht voor de digitale transformatie en duurzame ontwikkeling.</li> </ul> <p>Voordat het actieplan wordt goedgekeurd, wordt het geëvalueerd door een adviesraad die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de verslaglegging over de uitvoering van het strategisch kader.</p>
4	C1.R1: Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding				Q3	2023	<p>De wijzigingen van het regelgevingskader voor beroepsonderwijs en -opleiding, in overeenstemming met de behoeften van beroepscompetenties, onder meer in de groene en de digitale sector, moeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de lijst van beroepen voor beroepsonderwijs en -opleiding bij te werken en de onderwijsnormen, -plannen en -programma's voor het verwerven van beroepskwalificaties vast te stellen;</li> <li>- de leerinhoud en opleidingsprogramma's actualiseren, onder meer door opleidingsystemen in te voeren in samenwerking met werkgevers (zoals werkplekleren) en duaal beroepsonderwijs en -opleiding; flexibele opleidingsaanbiedingen invoeren, met inbegrip van online opleidingsaanbiedingen.</li> </ul>
5	C1.R2: Hervorming van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de	Bepaling in de wet betreffende				Q1	2020	<p>De wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een herzien systeem voor de accreditatie van</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	het hoger onderwijs		wet op het hoger onderwijs	de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs						instellingen voor hoger onderwijs in te voeren, evenals de status van „onderzoeksuniversiteit”; <ul style="list-style-type: none"> <li>- studenten of pas afgestudeerden die een stageovereenkomst met een werkgever ondertekenen, vrij te stellen van bijdragen aan openbare instellingen voor hoger onderwijs;</li> <li>- de lijst van „beschermde specialisaties” bijwerken op basis van verwachte tekorten op de arbeidsmarkt;</li> <li>- invoering van de mogelijkheid om maximaal twee overeenkomsten te sluiten tussen het hoger openbaar onderwijs en de staats- of gemeentelijke scholen in het stelsel van voorschools en schoolonderwijs. De overeenkomsten zullen naar verwachting de verwerving van gespecialiseerde opleidingen in het secundair onderwijs bevorderen.</li> </ul>
6	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Nationale kaart van het hoger onderwijs	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q3	2021	De nationale kaart van het hoger onderwijs ondersteunt de formulering van aanbevelingen om een evenwichtigere verdeling van het hogeronderwijsaanbod over het hele grondgebied te bevorderen.  De kaart bevat een analyse met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de territoriale spreiding van het hogeronderwijsaanbod in de Republiek Bulgarije, met inbegrip van informatie over de nationale en regionale sociaal-economische en arbeidsmarktontwikkelingen;</li> <li>- de middelen die beschikbaar zijn in instellingen voor hoger onderwijs, met inbegrip van academisch personeel en studenten.</li> </ul>
7	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q4	2022	Het actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030) bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de doelstellingen van de

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030)							<p>strategie te verwezenlijken.</p> <p>De doelstellingen van de strategie hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de ontwikkeling van een mechanisme voor de actualisering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe curricula;</li> <li>- een herziening van de bestaande bepalingen inzake door de staat gecontroleerde gesubsidieerde toegang tot openbare instellingen voor hoger onderwijs. De wijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de nationale en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;</li> <li>- verbetering van het onderzoek en bevordering van het hoger onderwijs door de ontwikkeling van wetenschappelijke netwerken;</li> <li>- de invoering van aanvullende specialisaties en programma's in het hoger onderwijs met dubbele diploma's;</li> <li>- de oprichting van opleidingscentra voor een leven lang leren in instellingen voor hoger onderwijs</li> </ul>
8	C1.I1: Stamcentra en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Oprichting van het nationale STEM-centrum	Bepaling in de nationale wetgeving betreffende de oprichting van het nationale STEM-centrum				Q4	2022	<p>De belangrijkste verantwoordelijkheden van het nationale STEM-centrum zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de organisatie van opleidingen voor leerkrachten en andere pedagogische professionals;</li> <li>- de ontwikkeling van lesmateriaal en het opzetten en onderhouden van een elektronisch portaal en bibliotheek met algemeen beschikbare leermiddelen;</li> <li>- de coördinatie en ondersteuning van studentenactiviteiten op STEM-gebieden, met inbegrip van deelname aan wetenschappelijke olympische wedstrijden.</li> </ul>
9	C1.I1: Stamcentra en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de uitvoering van bouw- of	Ondertekende contracten				Q4	2023	<p>De contractanten worden geselecteerd aan de hand van succesvolle aanbestedingsprocedures in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten. De contracten hebben betrekking op:</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			renovatiewerkzaamheden voor de nationale en regionale STEM-centra en met de STEM-laboratoria in scholen							<ul style="list-style-type: none"> <li>- bouw- of renovatiewerkzaamheden voor het nationale STEM-centrum en voor de drie regionale STEM-centra;</li> <li>- bouw- of renovatiewerkzaamheden voor STEM-laboratoria in scholen, met inbegrip van hightechklaslokalen.</li> </ul>
10	C1.I1: Stamcentra en innovatie in het onderwijs	Streefdoel	Voltooiing van de bouw- en renovatiewerkzaamheden voor de nationale en drie regionale STEM-centra		Nummer 0	4	Q2	2026	<p>Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 9) worden de bouw- of renovatiewerkzaamheden voor de nationale en drie regionale STEM-centra afgerond.</p> <p>Bovendien moeten in elk centrum uitrusting en apparaten worden geleverd en geïnstalleerd.</p>	
11	C1.I1: Stamcentra en innovatie in het onderwijs	Streefdoel	Scholen met nieuw gebouwde en/of uitgeruste STEM-laboratoria, met inbegrip van hoogtechnologische klaslokalen		Nummer 0	2243	Q2	2026	<p>Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 9) worden de bouw- en renovatiewerkzaamheden van STEM-laboratoria, met inbegrip van hightechklaslokalen, afgerond. Dit heeft betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwwerkzaamheden in 1980 scholen.</li> <li>- renovatie werkt in nog eens 263 scholen.</li> </ul> <p>Bovendien moeten hoogtechnologische apparatuur en apparatuur worden geleverd en geïnstalleerd.</p>	
12	C1.I2: Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van bouw- of renovatiewerken aan onderwijsvoorzieningen	Ondertekende contracten			Q3	2023	<p>De contractanten worden geselecteerd aan de hand van succesvolle aanbestedingsprocedures in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten. Het contract heeft betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- renovatie van bestaande gebouwen van 57 kleuterscholen en 59 scholen;</li> <li>- renovatie van 24 beroepsscholen voor hoger secundair onderwijs;</li> <li>- bouwwerkzaamheden voor acht nieuwe scholen en acht nieuwe kleuterscholen;</li> <li>- renovaties van 23 slaapzalen</li> <li>- bouwwerkzaamheden voor drie studentencampussen in het hoger onderwijs.</li> </ul>	

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
13	C1.I2: Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van scholen en kleuterscholen		Nummer	0	140	Q2	2026	Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 12) worden renovatieactiviteiten in 57 kleuterscholen, 59 scholen en 24 scholen voor beroepsonderwijs afgerond.  Bovendien worden uitrusting en meubilair geleverd en geïnstalleerd.
14	C1.I2: Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de bouw van kleuterscholen en scholen		Nummer	0	16	Q2	2026	Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 12) worden de bouwactiviteiten voor acht kleuterscholen en acht scholen afgerond en wordt een primaire energievraag (PED) gerealiseerd die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis (bijna-energie neutrale gebouwen, nationale richtlijnen).
15	C1.I2: Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Afronding van renovatieactiviteiten in studentenslaapzalen		Nummer	0	23	Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 12) worden de renovatieactiviteiten in 23 slaapzalen afgerond.
16	C1.I2: Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de bouw en/of renovatie van campussen		Nummer	0	3	Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 12) worden de bouw- of renovatiewerkzaamheden van drie campussen afgerond. Bouw- of renovatiewerkzaamheden kunnen zijdelingse delen, buisjes voor voetgangers, fiets- en parkeerplaatsen voor auto's, buiten- en binnensportruimten omvatten.
17	C1.I3: Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor volwasseneneducatie	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het platform voor e-learning voor volwassenen	Ondertekende contracten				Q2	2023	De contractanten worden geselecteerd aan de hand van succesvolle aanbestedingsprocedures in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten. Het contract heeft betrekking op de ontwikkeling van het platform voor e-learning voor volwassenen. De functies van het platform omvatten: - synchrone en asynchrone opleidingsopties; - onlinemodule voor de registratie van aanbieders van opleidingen en deelnemers; - onlineregisters van personen die met succes een

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										opleiding hebben gevolgd die een certificaat heeft behaald, en van personen die hun digitale vaardigheden met succes hebben gevalideerd en die een certificaat hebben behaald; - een bibliotheek met offline-inhoud; - een onlincatalogus van beschikbare opleidingscursussen
18	C1.I3: Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor volwasseneneducatie	Streefdoel	Volledig operationele digitale clubs		Nummer	0	760	Q3	2024	De digitale clubs bieden volwassenen gratis toegang tot het platform voor e-learning (mijlpaal 17) en de onlinecursussen ervan. De clubs zijn: - voor het publiek toegankelijk en kosteloos zijn; - bemand en uitgerust met computers die verbinding maken met het platform voor e-learning voor volwassenen. Bovendien moet het personeel van de clubs opleidingen hebben ontvangen ter ondersteuning van de activiteiten van de clubs.
19	C1.I3: Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor volwasseneneducatie	Mijlpaal	Volledig operationeel platform voor e-learning voor volwassenen	Ontwikkeld en publiek beschikbaar platform				Q3	2024	Het platform voor e-learning voor volwassenen omvat de modules voor de uitvoering van de in mijlpaal 17 beschreven functies.
20	C1.I3: Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor	Streefdoel	Aantal personen met een certificaat in digitale vaardigheden dat is verworven door deelname aan een opleiding		Nummer	0	200000	Q2	2024	Om te kunnen meetellen voor de verwezenlijking van de doelstelling, moet een geregistreerde werkloze of werknemer een certificaat van digitale vaardigheden hebben behaald, waaruit blijkt dat hij een basis- en/of middelhoog niveau van digitale vaardigheden heeft, nadat hij een opleiding in digitale vaardigheden heeft gevolgd.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	volwasseneneducatie									
21	C1.I3: Het aanbieden van opleidingen over digitale vaardigheden en het opzetten van een platform voor volwasseneneducatie	Streefdoel	Aantal personen met een certificaat in digitale vaardigheden dat is verworven door deelname aan een opleiding		Nummer	200000	500000	Q2	2026	Om te kunnen meetellen voor de verwezenlijking van de doelstelling, moet een geregistreerde werkloze of werknemer een certificaat van digitale vaardigheden hebben behaald, waaruit blijkt dat hij een basis- en/of middelhoog niveau van digitale vaardigheden heeft, nadat hij een opleiding in digitale vaardigheden heeft gevolgd.
22	C1.I4: Jeugdcentra	Streefdoel	Voltooiing van de bouw- en renovatiewerkzaamheden voor jeugdcentra en voor een nationaal focuscentrum		Nummer	0	21	Q1	2025	Na de succesvolle aanbestedingsprocedures in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten worden bouw- en renovatiewerkzaamheden voor 10 jeugdcentra in districte centra, voor 10 jeugdcentra in niet-districtscentra en voor één nationaal focuscentrum voltooid.
23	C1.I4: Jeugdcentra	Streefdoel	Studenten/jongeren die zijn ingeschreven in ten minste één van de activiteiten van de jeugdcentra.		Nummer	0	19500	Q2	2026	Jongeren (jonger dan 29 jaar), waaronder mensen uit kwetsbare groepen, waaronder Roma, moeten zich registreren in ten minste één van de activiteiten van de jeugdcentra, met inbegrip van opleidingen of groepsadvies.  Daarnaast moeten 4700 jongeren na deelname aan opleidingen in de jeugdcentra met succes een examen over digitale competentie hebben afgelegd.

## **B. COMPONENT 2: ONDERZOEK EN INNOVATIE**

De component onderzoek en innovatie van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen om de innovatieresultaten van Bulgarije te verbeteren en zo de economische groei op middellange en lange termijn te stimuleren. De component omvat een hervorming die erop gericht is onderzoek en innovatie te benadrukken als een duidelijke prioriteit van de toekomstige ontwikkeling van het land en het bundelen van nationale en EU-middelen om de huidige versnippering van het ecosysteem tegen te gaan. Het pakket omvat onder meer de volgende hoofdpunten: de oprichting van een nieuw ministerie voor Innovatie en Groei, ter vervanging van het Staatsagentschap voor onderzoek en innovatie, en de goedkeuring van een wet op onderzoek en innovatie. De component omvat voorts investeringen om de onderzoeks- en innovatieprestaties van openbare onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven te bevorderen. De investeringen voorzien in nieuwe financieringskanalen ter ondersteuning van onderzoeks- en innovatieactiviteiten en ter versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen.

De in de component opgenomen maatregelen dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 („Investeringsgerelateerd economisch beleid richten op onderzoek en innovatie”) en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 („Streamline and accelerated the procedures to support effective support to small and SMEs SMEs and self-employed”) („Stroomlijn en versnelling van de procedures om doeltreffende steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen”).

### **B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C2.R1): Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie.**

Het doel van de hervorming is een efficiënte beleidscoördinatie in alle fasen van onderzoek en innovatie te bevorderen en het Bulgaarse innovatieresultaat te stimuleren. Dit zal gebeuren door de totstandbrenging van een onderzoeks- en innovatie-ecosysteem dat zorgt voor nauwe banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

De aanvraag bevat de volgende elementen:

- Inwerkingtreding van de onderzoeks- en innovatiewet en de daarmee verband houdende wetgevingshandelingen;

De wet inzake onderzoek en innovatie moet:

- de wetgevingsparameters van het nationale beleid voor de ontwikkeling en financiering van onderzoek en innovatie vast te stellen;
- de rol en verantwoordelijkheden van elk van de instellingen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van beleid op het gebied van onderzoek en innovatie te regelen;

- activiteiten op het gebied van technologieoverdracht te reguleren;
- de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten wijzigen, voortbouwend op de aanbevelingen van de Wereldbank in het landverslag over kennisoverdracht<sup>1</sup> en op de aanbevelingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.<sup>2</sup>

Bij de voorbereiding van de wet worden de betrokken ministeries, instanties en belanghebbenden betrokken, met inbegrip van instellingen voor hoger onderwijs en vertegenwoordigers van de particuliere sector.

- o Oprichting van de Innovatieraad;

De Innovatieraad is een adviesorgaan van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het ministerie van Innovatie en Groei, dat gezamenlijk wordt voorgezeten door de twee ministers.

De leden van de Innovatieraad worden gekozen uit Bulgaarse en internationale wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De raad van bestuur telt ten minste 17 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zij worden geselecteerd op basis van een transparante procedure en benoemd voor een periode van ten minste 5 jaar.

De Innovatieraad is permanent en komt ten minste 6 keer per jaar bijeen. Zij adviseert het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het ministerie van Innovatie en Groei over alle aangelegenheden die verband houden met het onderzoeks- en innovatiebeleid.

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

### **Investing 1 (C2.I1): Programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie**

De investering heeft tot doel de prestaties van Bulgarije op het gebied van onderzoek en innovatie en de doeltreffendheid van technologieoverdracht te verbeteren en informatie-uitwisseling tussen onderzoeksuniversiteiten in Bulgarije te bevorderen; de investering bestaat uit het opzetten van een doeltreffend financieringssysteem voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten dat projectvoorstellen van innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen voor hoger onderwijs belooft.

De samenwerking omvat de volgende activiteiten:

- Financiering van 38 projecten door Bulgaarse kleine en middelgrote ondernemingen die in het kader van Horizon Europa het kwaliteitskeurmerk „Excellentiekeur” hebben gekregen;

---

<sup>1</sup> „Vergroting van de bijdrage van het Bulgaarse openbaar onderzoek aan innovatie: A Survey-based Diagnostic BULGARIA LAND NOTE”, Wereldbank, 2020.

<sup>2</sup> „Strategische evaluatie van de Bulgaarse kenniscentra en kenniscentra en aanbevelingen voor hun verdere ontwikkeling”, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie, 2021.

- Financiering van 10 projecten door Bulgaarse instellingen voor hoger onderwijs die door de Europese Commissie een hoge evaluatie „boven de drempel” (d.w.z. meer dan 10 punten) hebben gekregen, maar die geen financiering uit de Europese begroting hebben ontvangen op het gebied „Verbreden van de deelname en verspreiden van topkwaliteit” van het kaderprogramma Horizon Europa;
- Financiering voor 2 leerstoelen van de Europese Onderzoeksruimte (EOR);
- Financiering van de uitvoering van innovatieprogramma’s door 9 instellingen voor hoger onderwijs in Bulgarije.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>3</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>4</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>5</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>6</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## **Investering 2 (C2.I2): Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen**

---

<sup>3</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>4</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>5</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsgassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>6</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De investering is bedoeld om de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen (BAS) te vergroten. De investering omvat projecten om:

- de fysieke en digitale infrastructuur van BAS moderniseren en met name twee gebouwen renoveren;
- herstel van de infrastructuur op 14 locaties van het BAS, modernisering van het gezamenlijk innovatiecentrum;
- glasvezelconnectiviteit installeren en een Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI) -netwerk uitrollen.

Voorts omvat het de financiering van onderzoeksprojecten ter verbetering van de innovatieresultaten van BAS, met bijzondere aandacht voor groene en digitale technologieën.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>7</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>8</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>9</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>10</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

---

<sup>7</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>8</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>9</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>10</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

**B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
24	C2.R1: Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe onderzoekswet en innovatiewet en screening van wijzigingen van andere wetgevingshandelingen vereist	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de onderzoekswet en innovatiewet afgerond verslag over de noodzaak van wijzigingen van andere wetgevingshandelingen				Q2	2023	<p>De Wet onderzoek en innovatie (de „wet”) treedt in werking. De wet stelt het wetgevingskader vast van het nieuwe beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie.</p> <p>De wet heeft tot doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de wetgevingsparameters van het nationale beleid voor de ontwikkeling en financiering van onderzoek en innovatie vast te stellen;</li> <li>• de rol en de verantwoordelijkheden te regelen van elk van de instellingen die betrokken zijn bij het ontwerpen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid op het gebied van onderzoek en innovatie;</li> <li>• vaststelling van de instrumenten en mechanismen voor de uitvoering van het beleid op het gebied van het onderzoeks- en innovatiebeleid.</li> </ul> <p>Met betrekking tot het beleid inzake technologieoverdracht bepaalt de wet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de beginselen en regels voor de ontwikkeling en financiering van het beleid inzake technologie- en kennisoverdracht;</li> <li>• de rol en de functies van elk van de instellingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid inzake technologieoverdracht.</li> </ul> <p>De wet komt in de plaats van de Wet bevordering onderzoek.</p> <p>De wet wijzigt ook de wetgeving inzake</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										<p>intellectuele-eigendomsrechten om de samenhang van het nationale kader voor intellectuele-eigendomsrechten en technologieoverdracht te verbeteren, rekening houdend met de aanbevelingen van de Wereldbank "Enhancing the contribution of Bulgaria public research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE", de Wereldbank, 2020 en op de aanbevelingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek „Strategic Evaluation of the Bulgarian Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their further development”, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie, 2021.</p> <p>Bij de voorbereiding van de wet worden de betrokken ministeries, instanties en belanghebbenden betrokken, met inbegrip van instellingen voor hoger onderwijs en vertegenwoordigers van de particuliere sector.</p> <p>Het verslag over de wijzigingen van andere wetgevingshandelingen bevat een samenvatting van de bevindingen van een volledige screening van alle relevante primaire en secundaire wetgeving, met inbegrip van de Bulgaarse wet op de Academie van Wetenschappen, de wet op het hoger onderwijs en de wet inzake de ontwikkeling van academisch personeel, die wijzigingen vereisen voor de inwerkingtreding van de wet inzake</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										onderzoek en innovatie. In het verslag worden de te wijzigen wetgevingshandelingen, de vereiste wijzigingen en een tijdschema voor de wijzigingen vermeld.
25	C2.R1: Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Oprichting van de Innovatieraad	De operationele Innovatieraad en de eerste vergadering hebben plaatsgevonden. Intern reglement van de Afwikkelingsraad gepubliceerd				Q3	2023	<p>De Innovatieraad is een adviesorgaan van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het ministerie van Innovatie en Groei, en wordt gezamenlijk voorgezeten door de twee ministers. Zij adviseert over en stelt beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie voor.</p> <p>De leden van de Innovatieraad worden gekozen uit Bulgaarse en internationale wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vertegenwoordigen ten minste 1/3 van het totale aantal leden van de Innovatieraad. Alle leden worden geselecteerd op basis van een transparante procedure en worden benoemd voor een periode van ten minste vijf jaar.</p> <p>De Innovatieraad is permanent en zijn interne regeling bepaalt dat hij ten minste zes keer per jaar bijeenkomt.</p> <p>De Innovatieraad wordt belast met de ondersteuning van de samenhang van het beleid op het gebied van onderzoek en innovatie met andere nationale beleidslijnen en strategieën, waaronder het</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										geïntegreerde energie- en klimaatplan, de strategie voor hoger onderwijs, de nationale routekaart ter verbetering van het potentieel voor de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en de strategie Industrie 4.0.  Het mandaat, de samenstelling, de functie en de interne regels van de Innovatieraad worden vastgelegd in zijn interne reglement, dat openbaar wordt gemaakt.
26	C2.R1: Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Wetgevingshandelingen die worden genoemd in het verslag over de wijzigingen van andere wetgevingshandelingen die zijn gewijzigd en in werking zijn getreden/secundaire wetgevingshandelingen in werking zijn getreden					Q4	2024	Alle relevante wetgevingshandelingen die worden genoemd in het verslag over de wijzigingen van andere wetgevingshandelingen in het kader van mijlpaal 24 worden zo nodig gewijzigd en treden in werking. Alle noodzakelijke handelingen van afgeleid recht met betrekking tot de onderzoeks- en innovatiewet treden in werking.
27	C2.I1: Programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Kennisgevingen waarbij projecten worden toegekend door innovatieve kmo's, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties	Kennisgeving van de gunning				Q2	2023	Kennisgevingen van toekenning worden verzonden naar de projectvoorstellen van de innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen waaraan het kwaliteitslabel „Excellentiekeur” is toegekend en projectvoorstellen van instellingen voor hoger onderwijs voor Horizon Europa.  Kennisgevingen van toekenning worden toegezonden aan innovatieve projectvoorstellen van Bulgaarse

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties die geen Europese financiering hebben ontvangen in het kader van de verbreding van de deelname aan en de verspreiding van de component excellentie van het Horizon Europa-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, namelijk twinning en de Europese Onderzoeksruimte (EOR).  De selectiecriteria zorgen ervoor dat prioriteit wordt gegeven aan groene en digitale projecten en dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Geen ernstige schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis om te voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
28	C2.I1: Programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Streefdoel	Afgeronde projecten van innovatieve kmo's en instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties		Nummer	0	50	Q2	2026	Voltooid projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 27. Deze omvatten ten minste 38 projecten van innovatieve kmo's, ten minste 10 twinningprojecten en ten minste twee EOR-leerstoelen.
29	C2.I1: Programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en	Streefdoel	Ondertekening van contracten met instellingen voor hoger onderwijs voor onderzoek		Nummer	0	9	Q2	2022	Ondertekening van contracten met 9 instellingen voor hoger onderwijs op basis van een besluit van de ministerraad.  De procedure voor de selectie en daaropvolgende monitoring van de innovatieprogramma's, op basis van collegiale toetsing, wordt uitgevoerd door

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	innovatie									<p>een binnen het ministerie van Onderwijs en Wetenschap opgerichte toezichts- en evaluatiecommissie.</p> <p>In elk contract worden de voorwaarden vastgesteld voor de met de fondsen uit te voeren activiteiten, op basis van de door de instellingen voor hoger onderwijs ingediende innovatieprogramma's. Daarin wordt een concreet plan voor onderzoeksontwikkeling en technologieoverdracht vastgesteld en wordt de deelname aan een netwerk tussen de negen onderzoeksinstituten voor hoger onderwijs gespecificeerd, rekening houdend met gendergelijkheid en het belang van groene innovaties.</p>
30	C2.II: Programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Streefdoel	Verslagen over de uitvoering van de innovatieprogramma's		Nummer	0	9	Q4	2024	De verslagen bevatten de door elk van de onderzoeksinstituten voor hoger onderwijs behaalde resultaten. De verslagen bevatten informatie over de uitgevoerde activiteiten en de bereikte indicatoren voor elk subprogramma dat is opgenomen in de strategische innovatieagenda's van elke instelling voor hoger onderwijs. De verslagen worden goedgekeurd door een monitoring- en evaluatiecomité. De leden van het comité stellen een verslag op over de voortgang van elk van de onderzoeksinstituten voor hoger onderwijs bij de uitvoering van hun innovatieprogramma's en doen aanbevelingen voor hun toekomstige ontwikkeling. Dit verslag wordt gepubliceerd.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
31	C2.I2: Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Opgewaardeerd gezamenlijk innovatiecentrum binnen de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Opgewaardeerd gezamenlijk innovatiecentrum operationeel				Q1	2023	<p>De upgrade van het Centrum wordt gebaseerd op de aanbevelingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek inzake strategische beoordeling van Bulgaarse kenniscentra en kenniscentra en aanbevelingen voor hun verdere ontwikkeling, 2021]. Het centrum fungeert als contactpunt voor instituten van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen om contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.</p> <p>De belangrijkste elementen van de upgrade omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— verhoging van het aantal en de kwalificaties van het personeel: vier professionals, één voor elk van de volgende deskundigheidsgebieden: intellectuele-eigendomsrechten, commercialisering van innovatie, één voor technologieoverdracht met de nadruk op groene en digitale technologieën, één voor informatietechnologie, betrekkingen met het bedrijfsleven en met wetenschappelijke collectieven en kenniscentra;</li> <li>drie wetenschappelijke en innovatieraden oprichten, elk met een andere specialisatie en samengesteld uit zeven leden, om de activiteiten van het Centrum te coördineren. Zij zijn verantwoordelijk voor de selectie van innovatieprojecten en houden toezicht op de uitvoering ervan;</li> <li>opzetten van een operationeel elektronisch portaal voor communicatie met bedrijven en belanghebbenden.</li> </ul>
32	C2.I2:	Mijlpaal	Uitrol van	Kwantumnetwerk en				Q2	2023	De uitrol van het Euro Quantum

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
	Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen		kwantumcommunicatie-infrastructuur	optische route operationeel						Communication Infrastructure (QCI) - netwerk heeft betrekking op de voltooiing van de werkzaamheden en de operationalisering van de optische route van de eerste fase van Euro QCI. De uitvoering van het kwantumnetwerk wordt gebaseerd op het Europees QCI-actieplan en het nationale QCI-plan.
33	C2.I2: Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Renovatie van de onderzoeksinfrastructuur van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Vergunning voor voltooide bouwwerkzaamheden en exploitatie en inbedrijfstelling				Q3	2025	De renovatie heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: wederopbouw en verbetering van een toegepast onderzoeksgebouw (blok 12 in de campus op BAN 4 km); de renovatie van een demonstratiecentrumgebouw (b. 29a in de campus op BAN 4 km); de aankoop van onderzoeksuitrusting, het herstel van ongeveer 4 000 m <sup>2</sup> onderzoeksgebied, dat 14 onderzoeksinstellingen omvat; en de verbetering van de capaciteit, snelheid en beveiliging van internetverbindingen (hogesnelheidsglasvezelnetwerk) en de installatie van een DDoS-beveiligingsplatform om de snelle en veilige overdracht van grote gegevens binnen en tussen instituten van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen te waarborgen.
34	C2.I2: Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Streefdoel	Voltooide onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie	Voltooide onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie	Nummer	0	38	Q2	2026	Afgeronde onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie naar niveau 7 van de technologische paraatheid. De selectie van projecten is open en concurrerend en wordt uitgevoerd door de wetenschappelijke en innovatieraden die zijn opgericht en met de hulp van collegiale beoordelaars.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
										<p>De selectiecriteria zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis om te voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>Het totale financieringsbedrag bedraagt 9.14 miljoen EUR, waarvan 80 % (7.31 miljoen EUR) voor groene transitieprojecten en 20 % (1.82 miljoen EUR) voor projecten voor digitale transformatie.</p>

## **C. COMPONENT 3: SLIMME INDUSTRIE**

De component „Slimme industrie” van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije heeft tot doel gunstige voorwaarden te scheppen en stimulansen te bieden voor particuliere investeringen in Bulgarije. De component is met name gericht op het aantrekken van industriële investeringen en het ontwikkelen van industriële ecosystemen en het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en midcaps bij de modernisering van hun technologie en de overgang naar groene, circulaire en digitale bedrijfspraktijken.

De in de component opgenomen maatregelen dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 („Investeringsgerelateerd economisch beleid richten op onderzoek en innovatie, [...] en verbetering van het ondernemingsklimaat”) en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 („Stroomlijn en versnelling van de procedures voor het verlenen van doeltreffende steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen, waarbij ook hun blijvende toegang tot financiering en flexibele betalingsregelingen worden gewaarborgd”).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

- Hervorming 1 (C3.R1): Een rechtskader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen

Het doel van de hervorming is gunstige voorwaarden te scheppen voor ondernemers, investeerders en onderzoeksinstituten in industrieparken door een kader te creëren voor de ontwikkeling van industriële ecosystemen.

Dit wordt bereikt door de inwerkingtreding van de Wet op de industrieparken, die mogelijke staatssteun en stimulansen voor het aantrekken van investeringen in industrieparken regelt; voorzien in een vermindering van de voor industriële investeringen vereiste procedures; en de minimumnormen vast te stellen voor investeringen in industrieparken die in aanmerking komen voor staatssteun.

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2021 zijn voltooid.

- Investering 1 (C3.I1): Programma voor overheidssteun voor de ontwikkeling van industriedistricten, parken en soortgelijke gebieden en het aantrekken van investeringen („AttractInvestBG”)

Het doel van deze investering is de economische groei te stimuleren, nieuwe banen te scheppen en de exportcapaciteit van het land te vergroten door gunstige voorwaarden te scheppen voor investeerders in industrieparken. De investering bouwt voort op hervorming 1.

De investering bestaat uit een subsidieregeling voor de levering van de fysieke, onderzoeks- en digitale infrastructuur in de industrieparken.

Het ministerie van Innovatie en Groei selecteert ten minste vijf industrieparken of -zones (nieuw, in aanbouw of bestaande) en hun exploitanten voor steun via subsidies. De selectie vindt plaats op basis van een openbare, open en vergelijkende procedure, op basis van vooraf vastgestelde duidelijke selectiecriteria. De verwachte economische en werkgelegenheidseffecten van elk park/elke zone (op basis van een analyse) worden opgenomen in de belangrijkste selectiecriteria.

Potentiële exploitanten die de subsidies aanvragen, nemen in hun aanvraag een ontwikkelingsstrategie en bedrijfsplan voor het industriepark/de industriezone op, met inbegrip van analyses van de selectiecriteria betreffende:

- De verwachte economische en werkgelegenheidseffecten van elk park/elke zone, met inbegrip van het directe effect en het effect op regionaal of nationaal niveau;
- de bedrijven die zich reeds in het park/de zone hebben gevestigd of naar verwachting zullen vestigen, op basis van een duidelijke analyse;
- de geplande infrastructurele werkzaamheden voor elk park/zone, zowel intern als extern, met een voorlopige begroting.

Bij de voorbereiding van hun aanvragen raadplegen de potentiële exploitanten de verantwoordelijke instantie van het gebied waar het industriepark/industriegebied is gelegen (gemeente, regio, andere).

De subsidie dient ter ondersteuning van infrastructuur die beschikbaar wordt gesteld voor alle huurders van het park/de zone en omvat technische infrastructuur (zoals wegen, water en riolering), alsook groene en innovatieve gemeenschappelijke interne infrastructuur (zoals zonne-energiecentrales of gebouwen voor laboratoria die moeten worden gerenoveerd door de huurders van het industriepark/de zones).

Op grond van de subsidiabiliteitscriteria moeten de exploitanten die de bouw uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval van de bouw (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal zoals gedefinieerd in categorie 17 05 04 van de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie vastgestelde Europese afvalstoffenlijst) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer. De potentiële exploitant beperkt de afvalproductie tijdens de bouw, overeenkomstig het EU-protocol voor bouw- en sloopafvalbeheer en rekening houdend met de beste beschikbare technieken, en vergemakkelijkt hergebruik en hoogwaardige recycling door selectieve verwijdering van materialen, met gebruikmaking van beschikbare sorteersystemen voor bouwafval.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>11</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>12</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>13</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>14</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

### Investing 2 (C3.I2): Programma voor economische transformatie

Het programma voor economische transformatie heeft tot doel de innovatie en groei van Bulgaarse bedrijven te ondersteunen, met name door hun groene en digitale transitie te bevorderen.

Het programma ondersteunt Bulgaarse kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps door middel van financiële instrumenten en subsidies. Het programma bestaat uit drie fondsen:

Fonds 1 — Groei en innovatie;

Fonds 2 — Groene transitie en circulaire economie;

Fonds 3 — Klimaatneutraliteit en digitale transformatie.

Fonds 1 bestaat uit de volgende instrumenten:

- o Investing 2.1.a — Garantie-instrument voor groei

---

<sup>11</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>12</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>13</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>14</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Het garantie-instrument wordt uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU met het Europees Investeringsfonds (EIF) als uitvoerende partner. Met een portefeuillegarantie wil het instrument de uitdagingen verlichten waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het verkrijgen van kredietfinanciering om snel te herstellen van de COVID-19-crisis en kansen te creëren voor bedrijfsuitbreiding om groei en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Het garantie-instrument is gericht op kmo's en kleine midcapondernemingen en dekt diverse financiële producten, waaronder werkkapitaalfondsen, met inbegrip van revolverende kredietlijnen, investeringsleningen en leasing.

Om ervoor te zorgen dat de investering voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moet de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Bulgaarse regering:

- de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; alsmede
- sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>15</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>16</sup>;

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale beoogde bedrag aan financiering of investering goedkeurt.

o Investing 2.1.b — Eigenvermogensinstrumenten voor groei

Het doel van deze maatregel is de langdurige negatieve economische gevolgen van de COVID-19-crisis voor Bulgaarse ondernemingen te verzachten. Eigenvermogensgroeiinstrumenten, waaronder durfkapitaalfondsen, groeifondsen, mezzaninefondsen, aflossingsfondsen en particuliere schuldfondsen, zullen aan kmo's en midcaps worden verstrekt.

De eigenvermogensinstrumenten worden door het EIF uitgevoerd als financiële partner (uitvoerende partner) door middel van een rechtstreekse gunning aan het EIF door middel van een specifieke financieringsovereenkomst voor herstel en veerkracht tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor het beheer van de door de RRF ondersteunde eigenvermogensverrichtingen.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het beleggingsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;

---

<sup>15</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>16</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

- selectiecriteria opnemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd
  - o door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
  - o eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>17</sup>; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>18</sup>; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>19</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>20</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten, alsmede
  - o door te eisen dat het EIF de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering dat is toegewezen aan eigenvermogensinstrumenten voor groei).

- o Investering 2.1.c — Subsidieregeling voor technologische modernisering

---

<sup>17</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>19</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>20</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Het doel van deze maatregel is de efficiëntie van productieprocessen te verhogen, een hogere productiviteit te bereiken, de productiekosten te verlagen en de productieketen te optimaliseren door subsidies te verstrekken aan kmo's.

Het ministerie van Innovatie en Groei zorgt ervoor dat op het niveau van de beheerder een doeltreffend beheers- en controlesysteem wordt ingevoerd en kan zo nodig corrigerende maatregelen nemen, onder meer door steekproefsgewijze controles op bedrijfsniveau uit te voeren, terwijl de beheerder de voortgang van de uitvoering van het project overeenkomstig alle respectieve voorwaarden monitort en daarover regelmatig verslag uitbrengt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>21</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>22</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>23</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>24</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

o Investing 2.1.d — Subsidieregeling voor ICT-oplossingen en cyberbeveiliging in kleine en middelgrote ondernemingen

---

<sup>21</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>23</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>24</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De investering bestaat uit een subsidieregeling die tot doel heeft de uitrol van digitale technologieën in kmo's te ondersteunen door het eerste niveau „automatisering” en het tweede „connectiviteit” van digitalisering te bereiken om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de basisvereisten, onder meer met betrekking tot cyberbeveiligingsmaatregelen, voor de invoering van Industrie 4.0 en de transitie naar hogere niveaus van digitale transformatie.

Het ministerie van Innovatie en Groei zorgt ervoor dat op het niveau van de beheerder een doeltreffend beheers- en controlesysteem wordt ingevoerd en kan zo nodig corrigerende maatregelen nemen, onder meer door steekproefsgewijze controles uit te voeren op het niveau van het MKB, terwijl de beheerder de voortgang van de uitvoering van het project overeenkomstig alle respectieve voorwaarden monitort en daarover regelmatig verslag uitbrengt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>25</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>26</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>27</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>28</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

o Investering 2.1.e — Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)

---

<sup>25</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>26</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>27</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>28</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

De investering bestaat uit het opzetten van een fonds om eigenvermogensinstrumenten voor innovatie ten uitvoer te leggen met als doel de innovatiecapaciteit van ondernemingen te vergroten, hun productiviteitsverbeteringen en de overgang naar een kenniseconomie te versnellen. De eigenvermogensinstrumenten omvatten durfkapitaalfondsen, fondsen voor technologieoverdracht, start- en sociale-impactfondsen.

De eigenvermogensinstrumenten worden door het EIF uitgevoerd als financiële partner (uitvoerende partner) door middel van een rechtstreekse gunning aan het EIF door middel van een specifieke financieringsovereenkomst voor herstel en veerkracht tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor het beheer van de door de RRF ondersteunde eigenvermogensverrichtingen.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het beleggingsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;
- selectiecriteria opnemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd
  - o door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
  - o eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>29</sup>; ii) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>30</sup>; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>31</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>32</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden

---

<sup>29</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>30</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>31</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>32</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten, alsmede

- o door te eisen dat het EIF de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering dat is toegewezen aan eigenvermogensinstrumenten voor innovatie).

Fonds 2 bestaat uit de volgende instrumenten:

- o Investering 2.2.a. - Subsidieregeling voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslagfaciliteiten

Deze regeling heeft tot doel de groene transitie in de particuliere sector te bevorderen. De regeling voorziet in subsidies voor investeringen voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen voor eigen gebruik met lokale opslagfaciliteiten. De projecten zijn in overeenstemming met steunverleningsgebied 033 van bijlage VII bij de RRF-verordening. Ten minste 50 % van de waarde van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.

Het ministerie van Innovatie en Groei zorgt ervoor dat op het niveau van de beheerder een doeltreffend beheers- en controlesysteem wordt ingevoerd en kan zo nodig corrigerende maatregelen nemen, onder meer door steekproefsgewijze controles op bedrijfsniveau uit te voeren, terwijl de beheerder de voortgang van de uitvoering van het project overeenkomstig alle respectieve voorwaarden monitort en daarover regelmatig verslag uitbrengt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>33</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>34</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>35</sup> en installaties voor mechanische biologische

---

<sup>33</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>34</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>35</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te

- behandeling<sup>36</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede
- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 30 maart 2026 zijn voltooid.

o Investering 2.2.b. - Garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het garantie-instrument wordt uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU met het EIF als uitvoerende partner. Het instrument is bedoeld om de uitdagingen aan te pakken waarmee Bulgarije wordt geconfronteerd bij het verlenen van steun voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het garantie-instrument is gericht op kmo's, kleine midcap-ondernemingen en particulieren. Het is bedoeld ter dekking van een breed scala aan financiële producten (bv. werkfondsen, met inbegrip van doorlopende kredietlijnen, investeringsleningen, leasing). De te ondersteunen sectoren moeten in overeenstemming zijn met de RRF-verordening en de subsidiabiliteitscriteria van InvestEU en zullen worden vastgesteld na een gedetailleerde marktbeoordeling.

Om ervoor te zorgen dat de subinvestering voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moet de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de Bulgaarse regering:

- de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds; alsmede
- sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van de subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa die verband houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>37</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>38</sup>;

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid, wanneer het InvestEU-investeringscomité financierings- of investeringsverrichtingen ten

---

vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>36</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>37</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>38</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

belope van 100 % van het totale beoogde bedrag aan financiering of investering goedkeurt.

- Investing 2.2.c — subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie

Het hoofddoel van deze regeling is productiebedrijven te ondersteunen bij de overgang naar een circulaire economie door de invoering van circulaire productie- en consumptiepatronen, milieunormalisatie en de bevordering van technologieën voor recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biogebaseerde producten.

De projecten zijn in overeenstemming met de interventiegebieden 047 en 047 bis van bijlage VII bij de RRF-verordening. Ten minste 50 % van de waarde van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.

Het ministerie van Innovatie en Groei zorgt ervoor dat op het niveau van de beheerder een doeltreffend beheers- en controlesysteem wordt ingevoerd en kan zo nodig corrigerende maatregelen nemen, onder meer door steekproefsgewijze controles op bedrijfsniveau uit te voeren, terwijl de beheerder de voortgang van de uitvoering van het project overeenkomstig alle respectieve voorwaarden monitort en daarover regelmatig verslag uitbrengt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), moeten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

- sluit de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>39</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de geraamde broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>40</sup>; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>41</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>42</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; alsmede

---

<sup>39</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>40</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>41</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>42</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

- eisen dat alleen activiteiten worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Fonds 3 bestaat uit het volgende instrument:

- o Investering 2.3.Eigenvermogensinstrumenten voor klimaatneutraliteit en digitale transformatie

De instrumenten zijn erop gericht te investeren in activa die bijdragen tot klimaatneutraliteit en de groene en digitale transitie in prioritaire sectoren in Bulgarije versnellen. Dit gebeurt door het ondersteunen van de totstandbrenging van infrastructuuractiva (hernieuwbare energiebronnen, biomassa, opslag, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waterstof), digitale infrastructuur (ICT, optische infrastructuur, datacentra, 5G), stadsvernieuwing, energie-efficiëntie en sociale infrastructuur.

De eigenvermogensinstrumenten worden uitgevoerd door het Europees Investeringsfonds (EIF) als financiële partner (uitvoerende partner) door middel van een onderhandse gunning aan het EIF door middel van een specifieke financieringsovereenkomst voor herstel en veerkracht tussen de Republiek Bulgarije en het EIF voor de door de faciliteit voor herstel en veerkracht ondersteunde eigenvermogensverrichting.

Voor algemene bedrijfsfinancieringsinstrumenten moet het beleggingsbeleid:

- worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;
- in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;
- selectiecriteria op te nemen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties worden nageleefd door het gebruik van duurzaamheidstoetsing;
- eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>43</sup>; ii) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>44</sup>; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen,

---

<sup>43</sup> Met uitzondering van projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

<sup>44</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

verbrandingsinstallaties<sup>45</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>46</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten, alsmede

- De verificatie door het EIF van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde vereisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van deze investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid (goedkeuring van verrichtingen door het verantwoordelijke investeringscomité ten belope van 100 % van het totale bedrag aan financiering dat is toegewezen aan eigenvermogensinstrumenten voor innovatie).

## **C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

---

<sup>45</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

<sup>46</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
35	C3.R1: Rechtskader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet op industrieparken	Inwerkingtreding van de Wet op de industrieparken				Q1	2021	De nieuwe wet op industrieparken — regulering van staatssteun en stimulansen om investeringen in industrieparken aan te trekken; — te voorzien in een verkorting van de procedures die nodig zijn voor industriële investeringen; alsmede vaststelling van de minimumnormen voor investeringen in industrieparken die in aanmerking komen voor staatssteun.
36	C3.II: AttractInvestBG	Streefdoel	Toekenning van subsidies voor de ontwikkeling van industrieparken/zones en ondertekening van contracten		Nummer	0	5	Q1	2023	Het ministerie van Innovatie en Groei selecteert ten minste vijf industrieparken of -zones (nieuw, in aanbouw of bestaande) en hun exploitanten voor steun door middel van een subsidie. De selectie vindt plaats op basis van een openbare, open en vergelijkende procedure, op basis van duidelijke selectiecriteria. De verwachte economische en werkgelegenheidseffecten van elk park/elke zone (op basis van een analyse) worden opgenomen in de belangrijkste selectiecriteria. De selectiecriteria geven voorrang aan industriezones en -parken in Noord-Bulgarije.

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhe id	Basisscena rio	Doel	Kwarta al	Jaar	
										<p>Potentiële exploitanten die de subsidies aanvragen, nemen in hun aanvragen onder meer een ontwikkelingsstrategie en bedrijfsplan voor het industriepark/de industriezone op, met inbegrip van analyses van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De verwachte economische en werkgelegenheidseffecten van elk park/elke zone, met inbegrip van het directe effect en het effect op regionaal of nationaal niveau;</li> <li>- de bedrijven die zich reeds in het park/de zone hebben gevestigd of naar verwachting zullen vestigen, op basis van een duidelijke analyse;</li> <li>- de geplande infrastructurele werkzaamheden voor elk park/zone, zowel intern als extern, met een voorlopige begroting.</li> </ul> <p>Bij de voorbereiding van hun aanvragen raadplegen de potentiële exploitanten de verantwoordelijke instantie van het gebied waar het industriepark/industriegebied</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>is gelegen (gemeente, regio, andere).</p> <p>De subsidie dient ter ondersteuning van infrastructuur die beschikbaar wordt gesteld aan alle huurders van het park/de zone en bestaat uit technische infrastructuur en groene en innovatieve gemeenschappelijke interne infrastructuur.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten activa en activiteiten uit op de uitsluitingslijst die is gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel en vereisen dat alleen activiteiten kunnen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p> <p>De subsidies en financiering dekken maximaal 80 % van de totale investering volgens het ingediende bedrijfsplan. De overige 20 % moet worden</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>verstrekt door de exploitanten van industrieparken/zones.</p> <p>De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 100 miljoen EUR.</p>
37	C3.I1: AttractInvestBG	Streefdoel	Ondertekening van contracten voor de interne en externe infrastructuur van industrieparken/zones		%	0	100 %	Q3	2024	<p>Ondertekening van alle contracten door de exploitanten van de industrieparken/zones die zijn geselecteerd voor de externe en interne infrastructuurwerken voor 100 % van de in de bedrijfsplannen voorgestelde financiering.</p> <p>De selectiecriteria voor projecten waarborgen de naleving van 1) de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en 2) de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>
38	C3.I1: AttractInvestBG	Streefdoel	Voltooid infrastructuurprojecten in de geselecteerde industrieparken/zones — Industrieparken/zones operationeel		%	0	100 %	Q2	2026	<p>Alle geselecteerde parken/zones moeten operationeel zijn, waarbij ten minste één bedrijf in elk park/elke zone is gevestigd.</p> <p>Alle projecten waarop de</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>contracten in het kader van doelstelling 37 betrekking hebben, moeten voor alle geselecteerde industrieparken/zones worden voltooid.</p> <p>Aan het einde van de investering wordt een door een onafhankelijke auditor opgesteld technisch verslag verstrekt, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).</p>
39	C3.I1: AttractInvestBG	Streefdoel	Schepping van nieuwe banen in industrieparken/zones		Nummer	0	200	Q2	2026	Ten minste 200 voltijdequivalenten die in de zones/parken zijn gehuurd, op basis van door de exploitanten van het park/de zone van particuliere investeerders verstrekte documentatie.
40	C3.I2: Investering 2.1.a garantie-instrument voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije	Overeenkomst ondertekend				Q3	2022	<p>De bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije:</p> <p>a) de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds;</p> <p>b) activiteiten en activa op de in de beschrijving van de maatregel gespecificeerde uitsluitingslijst uit te</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>sluiten van subsidiabiliteit;</p> <p>c) criteria opnemen om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten.</p> <p>Aangezien het voorgestelde instrument zal worden uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU, worden de punten a) en b) hierboven gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) worden aanvullende uitsluitingen gespecificeerd die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen.</p> <p>Het financieringsinstrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>ondersteunt kmo's door verschillende financiële producten te dekken, waaronder werkkapitaal, kredietlijnen, investeringsleningen en leasing. Het financiële instrument pakt de huidige tekortkomingen van de markt waarmee ondernemingen worden geconfronteerd bij de toegang tot financiering aan, met name de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, teneinde de toegang tot kredietlijnen te verbeteren. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 615 begunstigen ondersteunt.</p> <p>Het totale bedrag van de RRF-financiering voor het instrument bedraagt 75 miljoen EUR.</p> <p>De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken.</p> <p>Alle opbrengsten van het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten die worden behaald door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.
41	C3.I2: Investering 2.1.a garantie-instrument voor groei	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van ten minste 50 % van de totale toegewezen financiering die door het InvestEU-investeringscomité is goedgekeurd		% (percentage)	0	50	Q4	2023	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van de EU-garantie in het kader van het Bulgaarse lidstaatcompartiment, met uitzondering van gerelateerde kosten en vergoedingen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 40, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
42	C3.I2: Investering 2.1.a garantie-instrument voor groei	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die is goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité		% (percentage)	50	100	Q4	2024	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de EU-garantie in het kader van het Bulgaarse lidstaatcompartiment, met uitzondering van gerelateerde kosten en vergoedingen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 40, goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
43	C3.I2: Investering 2.1.b Eigenvermogensinstrument en voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van	Overeenkomst ondertekend en investeringsbelid goedgekeurd				Q3	2022	De financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije en de vaststelling van het investeringsbeleid van het

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Bulgarije							<p>fonds.</p> <p>Het beleggingsbeleid moet:</p> <p>a) worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument;</p> <p>b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten;</p> <p>c) selectiecriteria opnemen om de naleving te waarborgen van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties: — door het gebruik van duurzaamheidstoetsing; eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen,</p>

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhe id	Basisscena rio	Doel	Kwarta al	Jaar	
										<p>met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten. en door te eisen dat het EIF de naleving van de</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.</p> <p>Het fonds verstrekt financiële instrumenten (equity) steun aan kmo's en kleine midcapondernemingen, met inbegrip van start-ups en ondernemingen met een vroege groei. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private equity. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het EIF. Tussen het EIF en de regering van Bulgarije zal een specifieke financieringsovereenkomst voor de faciliteit voor herstel en veerkracht worden ondertekend voor het beheer van de door de RRF ondersteunde verrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. Verwacht wordt dat het</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>instrument ten minste 24 begunstigden ondersteunt.</p> <p>Het totale bedrag van de RRF-financiering bedraagt 75 miljoen EUR.</p> <p>De structuur van het fonds dient als hefboom voor particuliere fondsen.</p> <p>Alle opbrengsten aan het Fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten verkregen door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.</p>
44	C3.I2: Investering 2.1.b Eigenvermogensinstrument en voor groei	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 50 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd		% (percentag e)	0	50	Q2	2025	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering, goedgekeurd door het door de regering van Bulgarije aangewezen investeringscomité, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 43.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
45	C3.I2: Investering 2.1.b Eigenvermogensinstrument en voor groei	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd		% (percentage)	50	100	Q2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering, goedgekeurd door het door de regering van Bulgarije aangewezen investeringscomité, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 43.
46	C3.I2: Investering 2.1.c Subsidie voor technologische modernisering	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				Q4	2022	De selectieprocedures worden op een open en concurrerende wijze uitgevoerd.  De begunstigden zijn kmo's. De projecten ondersteunen de aankoop van nieuwe technologie met de nadruk op de digitalisering van productieprocessen (aankoop van nieuwe technologische apparatuur gericht op de digitalisering van productieprocessen om een marktvoordeel te behalen, productpersonalisering, flexibiliteit, efficiëntie en originaliteit om hun productie uit te breiden of te diversifiëren).  Ten minste 50 % van de kosten van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 120 miljoen EUR.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten activa en activiteiten uit op de uitsluitingslijst die is gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel en vereisen dat alleen activiteiten kunnen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>
47	C3.I2: Investering 2.1.c Subsidie voor technologische modernisering	Streefdoel	Voltooid projecten ter ondersteuning van technologische modernisering		Nummer		665	Q3	2024	<p>Voltooid projecten door de verwerving van nieuwe technologie met de nadruk op de digitalisering van productieprocessen door bedrijven in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 46.</p> <p>Aan het einde van de investering wordt een door een onafhankelijke auditor</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										opgesteld technisch verslag toegezonden, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).
48	C3.I2: Investerings 2.1.d Subsidieregeling voor informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kmo's	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				Q4	2022	De selectieprocedures worden op een open en concurrerende wijze uitgevoerd.  De geselecteerde begunstigen zijn kmo's. De projecten ondersteunen de verwerving en integratie van digitale technologieën in bedrijven op de eerste twee niveaus van basisdigitalisering (automatisering en connectiviteit). De subsidies ondersteunen activiteiten zoals de verlening van digitale ICT-marketingdiensten, op internet gebaseerde ICT-diensten voor platforms, websites en mobiele applicaties, de aankoop van software om beheers-, fabricage- en logistieke processen te optimaliseren, de invoering van maatregelen om informatie en cyberbeveiliging te waarborgen als een belangrijk onderdeel van het bedrijfsdigitaliseringsproces, en de aankoop van hardware die nodig is voor de exploitatie van nieuwe toepassingen en software.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 14 miljoen EUR.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten activa en activiteiten uit op de uitsluitingslijst die is gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel en vereisen dat alleen activiteiten kunnen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>
49	C3.I2: Investering 2.1.d Subsidieregeling voor informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kmo's	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van de digitalisering op instapniveau in bedrijven		0	1492	Q4	2024	<p>Afgeronde projecten door bedrijven die voldoen aan de vereisten van mijlpaal 49 die door het ministerie van Innovatie en Groei moeten worden gerapporteerd.</p> <p>Aan het einde van de investering wordt een door een onafhankelijke auditor opgesteld technisch verslag toegezonden, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de</p>	

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investering 2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrument en voor innovatie)	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije	Overeenkomst ondertekend en investeringsbeleid goedgekeurd				Q3	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het EIF en de regering van Bulgarije en goedkeuring van het investeringsbeleid van het fonds. Het beleggingsbeleid moet: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wordt goedgekeurd door de beheersinstanties van het financieringsinstrument;</li> <li>b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financiële instrumenten;</li> <li>c) selectiecriteria opnemen om de naleving te waarborgen van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties: — door het gebruik van duurzaamheidstoetsing, eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten. en door te eisen dat het EIF de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.</p> <p>Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigen vermogen) steun aan kmo's en kleine midcaps (ondernemingen met maximaal 499 werknemers), met inbegrip van start-ups en ondernemingen voor vroege groei van de belangrijkste sectoren, waaronder informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, kunstmatige intelligentie, robotica, blockchain, fintech, biowetenschappen, cyberbeveiliging, kwantumtechnologieën, het internet der dingen, cloudcomputing, schone en duurzame technologieën, sociaal ondernemerschap en</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>biotechnologie, en is gericht op de ondersteuning van investeringen in menselijk kapitaal, digitale en groene technologie, en in onderzoek, ontwikkeling en technologieoverdracht. Het instrument kan een component technologieoverdracht/„venture building” -component omvatten. De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private-equityfondsen.</p> <p>Verwacht wordt dat het instrument ten minste 30 begunstigen ondersteunt.</p> <p>Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het Europees Investeringsfonds (EIF). Tussen het EIF en de Bulgaarse regering zal een specifieke financieringsovereenkomst voor de faciliteit voor herstel en veerkracht worden ondertekend voor het beheer van de door de faciliteit voor herstel en veerkracht ondersteunde verrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>fondsbeheerder (EIF) op basis van marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze.</p> <p>Het totale financieringsbedrag bedraagt 75 miljoen EUR.</p> <p>De structuur van het fonds dient als hefboom voor particuliere fondsen.</p> <p>Alle opbrengsten aan het Fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten verkregen door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.</p>
51	C3.I2: Investering 2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrument en voor innovatie)	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 50 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd		% (percentage)	0	50	Q2	2025	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 50 % van het totale bedrag van de door het investeringscomité goedgekeurde financiering of investering, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 50.
52	C3.I2: Investering 2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrument	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die door		% (percentage)	50	100	Q2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag van de door het

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en voor innovatie)		het investeringscomité is goedgekeurd							investeringscomité goedgekeurde financiering of investering, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 50.
53	C3.I2: Investering 2.2.a — Subsidieregeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				Q3	2023	<p>De selectieprocedures worden op een open en concurrerende wijze uitgevoerd.</p> <p>De begunstigden zijn kmo's, kleine midcaps en midcaps. De geselecteerde projecten ondersteunen de aankoop en ingebruikneming van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen en omvatten lokale opslagcapaciteit.</p> <p>De projecten zijn in overeenstemming met steunverleningsgebied 033 van bijlage VII bij de RRF-verordening. De totale geïnstalleerde capaciteit per bedrijf mag niet groter zijn dan 1 MW. De begunstigden zijn ondernemingen in alle NACE-sectoren, met uitzondering van D — Elektriciteit, productie en distributie van stoom en gasvormige brandstoffen en A — Landbouw, bosbouw en visserij.</p> <p>Ten minste 50 % van de waarde van het project wordt</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>medegefinancierd door de begunstigde.</p> <p>De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 92 miljoen EUR.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten activa en activiteiten uit op de uitsluitingslijst die is gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel en vereisen dat alleen activiteiten kunnen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.</p>
54	C3.I2: Investering 2.2.a — Subsidieregeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag	Streefdoel	Operationele capaciteit van geïnstalleerde opslagfaciliteiten		Nummer (kW)	0	27048	Q1	2025	27 048 kW extra capaciteit van nieuw geïnstalleerde en operationele opslagfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 53.
55	C3.I2: Investering 2.2.a —	Streefdoel	Operationele capaciteit van		Nummer (kW)	27048	54096	Q1	2026	27 048 kW extra capaciteit van nieuw geïnstalleerde en

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Subsidiereregeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag		geïnstalleerde opslagfaciliteiten							<p>operationele opslagfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 53.</p> <p>Aan het einde van de investering wordt een door een onafhankelijke auditor opgesteld technisch verslag toegezonden, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).</p>
56	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van de Republiek Bulgarije	Gesloten overeenkomst				Q3	2022	<p>De bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>de toepassing eisen van de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds;</li> <li>activiteiten en activa op de in de beschrijving van de maatregel gespecificeerde uitsluitingslijst uit te sluiten van subsidiabiliteit;</li> <li>criteria opnemen om ervoor te zorgen dat het financieringsinstrument in overeenstemming is met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met betrekking tot financieringsinstrumenten.</li> </ol>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>Aangezien het voorgestelde instrument zal worden uitgevoerd als bijdrage aan InvestEU, worden de punten a) en b) hierboven gewaarborgd door de toepassing van de InvestEU-bepalingen en het kredietverleningsbeleid en de uitsluitingscriteria van de geselecteerde uitvoerende partner. In de garantieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) worden aanvullende uitsluitingen gespecificeerd die nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01) te waarborgen.</p> <p>Het garantie-instrument neemt de vorm aan van een portefeuillegarantie, uitgevoerd door het EIF, en verstrekt financiering en investeringen in verbeteringen van de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie aan kmo's, kleine midcapondernemingen en particulieren, door middel van werkkapitaal, met inbegrip van doorlopende kredietlijnen, investeringsleningen of leasing. De te ondersteunen sectoren worden vastgesteld op</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>basis van een gedetailleerde marktbeoordeling.</p> <p>Verwacht wordt dat het instrument ten minste 450 begunstigen ondersteunt.</p> <p>Het totale bedrag van de RRF-financiering voor het instrument bedraagt ten minste 75 miljoen EUR.</p> <p>De structuur van het instrument maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken.</p> <p>Alle opbrengsten van het financieringsinstrument, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten die worden behaald door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.</p>
57	C3.I2: Investering 2.2.b — Garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale bedrag van de middelen die zijn toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité		% (percentage)	0	50	Q4	2023	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 50 % van de EU-garantie in het kader van het Bulgaarse lidstaatcompartiment, met

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			goedgekeurde instrument.							uitzondering van gerelateerde kosten en vergoedingen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 56
58	C3.I2: Investerings- instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Streefdoel	Financiële of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 100 % van het totale bedrag van de middelen die zijn toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde instrument.		% (percentage)	50	100	Q4	2024	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van de EU-garantie in het kader van het Bulgaarse lidstaatcompartiment, met uitzondering van gerelateerde kosten en vergoedingen, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 56
59	C3.I2: Investerings- subsidie ter ondersteuning van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures	Gepubliceerde lijst van voor financiering goedgekeurde projecten en lijst van reserves				Q2	2023	De selectieprocedures worden op een open en concurrerende wijze uitgevoerd.  De begunstigen zijn kmo's en grote ondernemingen in NACE-sector C — Verwerkingsindustrie. De geselecteerde projecten ondersteunen bedrijven bij de invoering van productiemethoden in de circulaire economie, ter ondersteuning van afvalvermindering, beperking van kunststoffen voor eenmalig gebruik, gebruik van biologische hulpbronnen, verbetering van milieunormen en energie-efficiëntie van

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>producten, en verstrekking van informatie aan consumenten over de koolstofvoetafdruk.</p> <p>De projecten zijn in overeenstemming met de interventiegebieden 047 en 047 bis van bijlage VII bij de RRF-verordening. Ten minste 50 % van de waarde van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.</p> <p>Ten minste 50 % van de waarde van het project wordt medegefinancierd door de begunstigde.</p> <p>De totale financiering van goedgekeurde projecten bedraagt ten minste 83 miljoen EUR.</p> <p>Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten activa en activiteiten uit op de uitsluitingslijst die is gespecificeerd in de beschrijving van de maatregel</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										en vereisen dat alleen activiteiten kunnen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
60	C3.I2: Investering 2.2.c — subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie	Streefdoel	Voltooide projecten op het gebied van de circulaire economie		Nummer	0	240	Q4	2025	Bedrijven hebben met succes steun verleend in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 59.  Aan het einde van de investering wordt een door een onafhankelijke auditor opgesteld technisch verslag toegezonden, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).
61	C3.I2: Investering 2.3.Eigenvermogensinstrumenten voor klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Mijlpaal	Ondertekening van een financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het Europees Investeringsfonds	Ondertekende overeenkomst en investeringsbelid goedgekeurd				Q3	2022	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het EIF en de regering van Bulgarije en goedkeuring van het investeringsbeleid van het fonds. Het beleggingsbeleid moet: a) worden vastgesteld door de bestuursorganen van het financieringsinstrument; b) in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) met

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>betrekking tot financieringsinstrumenten;</p> <p>c) selectiecriteria opnemen om de naleving te waarborgen van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde transacties: — door het gebruik van duurzaamheidstoetsing; eisen dat begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun directe inkomsten hebben gehaald uit activiteiten of activa op de volgende lijst van activiteiten, groene transitieplannen vaststellen en publiceren: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen,</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten en activa waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu; Aan deze eis kan bijvoorbeeld uitvoering worden gegeven door een beroep te doen op de nieuwe, aan beperkingen onderworpen sectoren van het EIF (niet-infra eigenvermogensfondsen — aanpassingskader van Parijs), aangepast door bepaalde aanvullende beperkingen voor ETS-sectoren en bepaalde vervoersactiviteiten. en door te eisen dat het EIF de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de begunstigde controleert voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.</p> <p>Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigenvermogenssteun) voor projectspeciaal purpose</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>vehicles, alsook kmo's en kleine midcapondernemingen en midcaps voor investeringen in activa die bijdragen tot klimaatneutraliteit en de groene en digitale transitie versnellen in prioritaire sectoren in Bulgarije. Dit zal naar verwachting worden uitgevoerd door de totstandbrenging te ondersteunen van infrastructuuractiva, infrastructuur voor de productie en opslag van groene energie, met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen, biomassa, opslag, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, waterstof, digitale infrastructuur (ICT, optische infrastructuur, datacentra, 5G), stadsvernieuwing, energie-efficiëntie en sociale infrastructuur.</p> <p>De steun wordt verleend via durfkapitaalfondsen en private equity. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan het EIF. Tussen het EIF en de regering van Bulgarije zal een specifieke financieringsovereenkomst voor de faciliteit voor herstel en veerkracht worden</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>ondertekend voor het beheer van de door de RRF ondersteunde verrichtingen. Een investeringscomité is verantwoordelijk voor de goedkeuring van verrichtingen met intermediairs zoals voorgesteld door de fondsbeheerder (EIF) op basis van de marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. Verwacht wordt dat het instrument ten minste 3 begunstigden ondersteunt.</p> <p>Het totale bedrag van de RRF-financiering bedraagt 30 miljoen EUR.</p> <p>De structuur van het fonds dient als hefboom voor particuliere fondsen.</p> <p>Alle opbrengsten aan het Fonds of financiële instrumenten, met inbegrip van terugbetalingen, alsmede winsten verkregen door het gebruik van RRF-fondsen, verminderd met de vergoeding van de fondsbeheerder en de financiële intermediairs, worden voor dezelfde beleidsdoelstellingen gebruikt, ook na 2026.</p>
62	C3.12: Investering	Streefdoel	Het verantwoordelijke investeringscomité		% (percentag	0	100	Q2	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	2.3.Eigenvermogensinstrumenten voor klimaatneutraliteit en digitale transformatie		heeft operaties ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering goedgekeurd.		e)					belope van 100 % van het totale bedrag van de beoogde financiering of investering, goedgekeurd door het door de regering van Bulgarije aangewezen investeringscomité, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 61.

## **D. COMPONENT 4: KOOLSTOFARME ECONOMIE**

Dit onderdeel van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije gaat in op de uitdaging om de energiesector koolstofvrij te maken. De Bulgaarse economie is de meest hulpbronnen- en koolstofintensieve in de EU. De intensiteit van de broeikasgasemissies is meer dan vier keer zo hoog als het EU-gemiddelde. De energiesector is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Bulgarije en is goed voor meer dan 70 % van de totale uitstoot van het land.

Het doel van de component is de economie koolstofvrij te maken door een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen, investeringen in slimme netwerken, interconnecties en opslaginstructuur, markthervormingen en een beter bestuur van de energiesector. De component heeft met name tot doel de decarbonisatie van de energiesector te versnellen door de kooldioxide-emissies van bruinkool- en steenkoolcentrales te verminderen en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve energiebronnen (zoals groene waterstof en biogas) te vergemakkelijken. Het is ook gericht op het verminderen van zowel het primaire als het eindenergieverbruik door renovatie van het nationale bestand van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, zowel publieke als particuliere. Maatregelen inzake flexibiliteit en digitalisering van het elektriciteitsnet en vergroting van de grensoverschrijdende interconnectiecapaciteit met de ontvangende lidstaten verbeteren de marktintegratie. De component beoogt ook een concurrerende groot- en kleinhandelsmarkt tot stand te brengen door middel van een geleidelijke deregulering van de elektriciteitsprijzen tegen 2025. De component omvat maatregelen ter verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector, met name de Bulgaarse Energieholding („BEH”), door ontvlechting van de transmissiesysteembeheerders.

Deze investeringen en hervormingen ondersteunen de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van Bulgarije van 2019 en 2020 om „het investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op [...] energie-infrastructuur en energie-efficiëntie” (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en om „de investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie, met name op schone en efficiënte productie en gebruik van energie en hulpbronnen, milieu-infrastructuur [...], die bijdragen tot een geleidelijke decarbonisatie van de economie, ook in de steenkoolregio's” (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020).

Geen enkele maatregel in deze component mag ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn vastgesteld in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).

### **D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C4.R1): Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie**

De hervorming is gericht op de oprichting van het nationale decarbonisatiefonds en de subfondsen daarvan.

De maatregel bestaat erin het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie te beoordelen door een onafhankelijk panel van deskundigen om: I) belemmeringen voor investeringen in energie-efficiëntie in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor wijzigingen in het nationale regelgevingskader; (II) opties voor de structuur van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie te identificeren, met name wat betreft governance en werkingsregels; en iii) mogelijke bronnen te identificeren voor de kapitalisatie van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie, onder meer voor technische bijstand en mechanismen om het kapitaal van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie te gebruiken voor de omschakeling van subsidies naar financieringsinstrumenten.

In de wet en de daarmee verband houdende secundaire wetgeving tot oprichting van het nationale decarbonisatiefonds en de subfondsen ervan worden de precieze structuur, het bestuur en de werkingsregels van het fonds vastgesteld.

Het Nationaal Fonds voor decarbonisatie wordt gebruikt voor het verstrekken van subsidies en technische bijstand in combinatie met financieringsinstrumenten, waaronder kredietlijnen en garanties en/of een combinatie daarvan. Het Fonds voorziet in de oprichting van een centraal punt voor technische bijstand aan aanvragers via one-stop-shops of soortgelijke mechanismen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn voltooid.

#### Hervorming 2 (C4.R2): Investerings in energie-efficiëntierenovaties in residentiële gebouwen vergemakkelijken

Het doel van de hervorming is belemmeringen voor investeringen in energie-efficiëntie weg te nemen door de wet op het beheer van eigendom van Condominium te wijzigen om de besluitvorming door eigenaren van appartementsgebouwen te vergemakkelijken; het beroepsmatig beheer van condominiumgebouwen in appartementsgebouwen te regelen; en om het aanvragen van collectieve leningen aan verschillende financiële instellingen te vergemakkelijken.

De wijzigingen worden afgestemd op de daarmee verband houdende wijzigingen van andere primaire en secundaire wetgeving. De uitvoering van de maatregel zal naar verwachting bijdragen tot de efficiëntie van investeringen in energie-efficiëntie bij de renovatie van gebouwen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

#### Hervorming 3 (C4.R3): Definitie en criteria voor „energiearmoede” voor huishoudens

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de bestrijding van energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten door in de energiewet en secundaire wetgeving een definitie van „energiearmoede” en criteria voor het identificeren van huishoudens met energiearmoede en kwetsbare consumenten in te voeren. Bij de hervorming wordt rekening gehouden met de in Richtlijn (EU) 2019/944 vermelde criteria: laag inkomen, hoge uitgaven van het beschikbare inkomen aan energie en slechte energie-efficiëntie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

### Investing 1 (C4.I1): Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand

Het doel van de maatregel is de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand te verbeteren door gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik te verminderen.

De maatregel bestaat uit investeringen in de renovatie van gebouwen, opgesplitst in drie submaatregelen: renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen op het gebied van energie-efficiëntie; renovatie van de energie-efficiëntie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen, en iii) renovatie van de energie-efficiëntie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de productie, handel en diensten, alsook van gebouwen in de toeristische sector.

De submaatregelen in het kader van deze investering zullen naar verwachting worden uitgevoerd in aanvulling op de investeringen in het kader van het cohesiebeleid. De afbakening vindt plaats op projectniveau en er wordt een monitoringmechanisme ingesteld om dubbele financiering te voorkomen, met name met het programma Ontwikkeling van de regio's 2021-2027 en het programma Milieu 2021-2027.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen

De submaatregel bestaat uit de renovatie van energie-efficiëntie in appartementsgebouwen. Dit soort gebouwen wordt beheerd in mede-eigendom in overeenstemming met de Condominium Ownership Management Act, die door hervorming 2 in deze component wordt aangepakt (C4R2). De submaatregel leidt tot de renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen met een totale bruto-vloeroppervlakte van ten minste 3.6 miljoen m<sup>2</sup>.

In de regeling in het kader van de submaatregel wordt bepaald dat renovaties naar verwachting gemiddeld ten minste 30 % besparingen op de vraag naar primaire energie zullen opleveren.

#### submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen

De submaatregel bestaat uit de financiering van maatregelen voor de duurzame energierenovatie van overheids- en gemeentelijke gebouwen (met inbegrip van gebouwen voor administratieve diensten, gebouwen voor openbare diensten op het gebied van cultuur en kunst en sportgebouwen, alsook gebouwen die eigendom zijn van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen). De submaatregel leidt tot de renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen met een totale oppervlakte van ten minste 1.4 miljoen m<sup>2</sup>.

In de regeling in het kader van de submaatregel wordt bepaald dat renovaties naar verwachting gemiddeld ten minste 30 % besparingen op de vraag naar primaire energie zullen opleveren.

#### submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector

De submaatregel bestaat uit de financiering van maatregelen voor duurzame energie-efficiënte renovatie van gebouwen op het gebied van productie, handel en diensten.

In de regeling in het kader van de submaatregel wordt bepaald dat renovaties naar verwachting gemiddeld ten minste 30 % besparingen op de vraag naar primaire energie zullen opleveren.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het mandaat voor komende oproepen tot het indienen van projecten de financiering uit van installaties die onder het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS) vallen.

#### Investing 2 (C4.I2): Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens

Het doel van de maatregel is het gebruik van hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik in de huishoudelijke sector te verhogen door de aankoop van nieuwe „best in class” -zonne-energiesystemen voor huishoudelijke warmwater- en fotonvoltaïsche systemen te financieren.

De maatregel bestaat uit de financiering van twee soorten maatregelen voor het gebruik van hernieuwbare energie door huishoudens: i) i) installatie van zonne-energiesystemen voor de warmwatervoorziening voor huishoudelijk gebruik en ii) installatie van fotonvoltaïsche systemen tot 10 kWp, met inbegrip van elektriciteitsopslag.

De investering ondersteunt ten minste 10 000 huishoudens met inefficiënte warmtebronnen voor vaste brandstoffen voor hun vervanging door warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik „best in klasse” of fotonvoltaïsche systemen.

De investering financiert de aankoop van warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik „best in klasse” (DHW) of fotonvoltaïsche systemen overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

#### Investing 3 (C4.I3): Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen

Het doel van de maatregel is de energie-efficiëntie te verhogen, de energiekosten voor kunstmatige buitenverlichting te verlagen en de levensomstandigheden van de bevolking in het land te verbeteren door middel van technologische vernieuwing en modernisering van kunstverlichtingssystemen in de openlucht.

De maatregel bestaat uit de wederopbouw en modernisering van gemeentelijke kunstverlichtingssystemen in de openlucht. De investering is erop gericht de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen bij vergelijking voor en na de uitvoering van de maatregel.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

#### Hervorming 4 (C4.R4): Energie-efficiëntie en projecten op het gebied van hernieuwbare energie stimuleren door middel van energierekeningen

Het doel van de hervorming is het toepassingsgebied uit te breiden van maatregelen en projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in een context van beperkte financiële middelen.

De maatregel bestaat uit wijzigingen van de energiewet en secundaire wetgeving om het gebruik van modellen van energiedienstenbedrijven (ESCO) mogelijk te maken voor de financiering van renovaties op het gebied van energie-efficiëntie en installaties voor hernieuwbare energie via de energierekeningen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### Hervorming 5 (C4.R5): Éénloketsysteem voor renovaties

Het doel van de hervorming is de administratieve lasten in verband met het renovatieproces te verminderen door burgers en bedrijven te helpen met informatie, technische bijstand en advies over regelgevende, technische en financiële kwesties in verband met hun projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie.

De maatregel bestaat uit de eerste proefprojecten en de daaropvolgende uitrol van operationele one-stop-shops in alle NUTS 3-regio's in het land. De éénloketsystemen omvatten alle noodzakelijke informatie en diensten die nodig zijn voor energierenovatie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 6 (C4.R6): De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen stimuleren

Het doel van deze hervorming is het verminderen van de administratieve lasten voor investeringen uit hernieuwbare bronnen met betrekking tot installatie, aansluiting en exploitatie.

Wijzigingen van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving, met inbegrip van de handelingen van de nationale regelgevende instantie: I) de vergunnings- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen (d.w.z. zonne- en onshorewindenergie), met inbegrip van energieopslagfaciliteiten, vereenvoudigen, zorgen voor korte en bindende administratieve responstijden en verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen, waardoor het tijdschema voor de aansluiting op het net (zowel voor zonne- als onshore-windenergie) wordt verkort; II) speciale „go-to” -gebieden mogelijk te maken waar windparken op land in overeenstemming zouden zijn met de milieuwetgeving; III) de procedure voor installaties voor hernieuwbare energie voor eigen gebruik tot 1 MW (bv. fotovoltaïsche dakinstallaties voor huishoudens en kmo's) vereenvoudigen door de technische goedkeuring door de distributiesysteembeheerder van de procedure uit te sluiten en de verplichting tot aangifte van accijns voor zelfopwekking geleidelijk af te schaffen.

Daarnaast worden bij wijzigingen van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving belemmeringen weggenomen, wordt een specifiek regelgevend kader ingevoerd en wordt een ondersteunend kader voor de bouw, aansluiting en exploitatie van elektriciteitsopslagfaciliteiten ingevoerd. Dit element van de

hervorming zal naar verwachting de uitvoering van investering 8 in opslag ondersteunen.

Als gevolg van deze acties moet uiterlijk op 30 juni 2026 ten minste 3 500 MW extra capaciteit voor hernieuwbare energie (wind en zon) ten opzichte van de bestaande geïnstalleerde capaciteit (wind- en zonne-energie) in gebruik worden genomen en op het net worden aangesloten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### Hervorming 7 (C4.R7): Aanboren van het potentieel van waterstoftechnologieën en waterstofproductie en -levering

Het doel van deze hervorming is het wegnemen van de belangrijkste belemmeringen die zijn vastgesteld in het stappenplan voor de ontwikkeling van de waterstoftechnologie en het uitvoeren van maatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hele waterstofwaardeketen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### Investering 4 (C4.I4): Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet

Het doel van deze investering is de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten, de flexibiliteit bij het operationele beheer en de monitoring van het elektriciteitssysteem en de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit aan de grenzen met de lidstaten (d.w.z. Roemenië en Griekenland) te vergroten.

De investering omvat een uitgebreid programma voor de algemene digitale transformatie van systemen en processen van de elektriciteitsnetbeheerder dat het geautomatiseerde beheer van onderstations, de upgrade van het systeem voor toezichtscontrole en gegevensverwerking (SCADA) omvat met de invoering van back-up op afstand, uitbreiding en modernisering van telecommunicatienetwerken, met inbegrip van een uitgebreid cyberbeveiligingssysteem en de upgrade van de beheerssystemen voor de elektriciteitsmarkt.

Als gevolg van deze acties wordt voldaan aan de voorwaarden en eisen voor de technische haalbaarheid van het elektriciteitstransmissiesysteem om uiterlijk op 31 maart 2026 een cumulatieve nieuwe productiecapaciteit van 4 500 MW uit hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem te integreren. Tevens wordt uiterlijk op 30 juni 2025 in totaal 1 200 MW extra nettointerconnectiecapaciteit met Roemenië en Griekenland beschikbaar gesteld ten opzichte van de bestaande beschikbare capaciteit.

De investering wordt uiterlijk op 31 maart 2026 uitgevoerd.

#### Investering 5 (C4.I6): Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas

Het doel van de investering is bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de Bulgaarse energiemarkt door steun te verlenen voor de ontwikkeling van proefprojecten om de productie van groene waterstof en biogas mogelijk te maken. De investering bestaat uit subsidies voor de installatie van: I) productiecapaciteit voor groene waterstof van ten minste 55 MW in elektrolyse-installaties, die ten

minste 7 800 ton waterstof per jaar uit hernieuwbare bronnen produceren en ii) biogasproductie-installaties van ten minste 9 MW, die ten minste 7 ktoe per jaar biogas produceren.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### Hervorming 8 (C4.R8): Liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Het doel van deze hervorming is de voltooiing van de liberalisering van de elektriciteitsmarkten, met inbegrip van de groot- en kleinhandelsmarkten. Deze hervorming bestaat uit de volgende elementen:

- Het eerste element is gericht op de volledige liberalisering van de groothandelsmarkt voor elektriciteit tegen 2022. Dit element wordt ten uitvoer gelegd door middel van wijzigingen van de energiewet en de secundaire wetgeving, die een einde maken aan de rol van openbare leverancier voor de Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) en de quota voor de gereguleerde markt afschaffen. Zij verbiedt ook langetermijncontracten, zoals stroomafnameovereenkomsten, of soortgelijke maatregelen die hetzelfde of een gelijkwaardig doel of effect hebben, met uitzondering van die voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of die zijn gesloten op de elektriciteitsbeurs. De langlopende stroomafnamecontracten voor Maritsa East 1 en Maritsa East 3, die respectievelijk in 2024 en 2026 aflopen, worden niet verlengd en/of komen niet in aanmerking voor nieuwe staatssteun.
- Het tweede element verbetert de elektriciteitsbalanceringsmarkt door ervoor te zorgen dat: I) de balanceringscapaciteit wordt tegen marktvoorwaarden aangekocht; II) de prijs van balanceringsenergieleveranciers wordt bekendgemaakt binnen 30 minuten na de sluiting van de intradaymarkt; (III) er wordt één balanceringsprijs ingevoerd voor perioden zonder activering van balanceringsenergie; (IV) er wordt een onbalansverrekeningsperiode van 15 minuten ingevoerd; en v) er worden geen prijsplafonds voor balanceringselectriciteit vastgesteld.
- Het derde element liberaliseert de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit door te voorzien in een geleidelijke volledige deregulering van de detailhandelsprijzen voor huishoudens, parallel met het volledige vermogen om van leverancier te veranderen. De geleidelijke afschaffing van gereguleerde prijzen voor huishoudelijke afnemers vindt plaats in twee opeenvolgende fasen in 2023 en 2025, die respectievelijk een aanzienlijk deel van de huishoudelijke markt bestrijken.

De wijzigingen van de Energiewet worden uiterlijk op 30 september 2022 aangenomen, met inwerkingtreding op dezelfde dag voor de maatregel betreffende de groothandelsmarkt voor elektriciteit, 31 december 2022 voor de maatregelen betreffende de elektriciteitsbalanceringsmarkt en 31 december 2023 voor de maatregel betreffende de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit.

De marktkoppeling op de day-aheadmarkt aan de grens met Roemenië en met Griekenland op de intradaymarkt moet respectievelijk uiterlijk op 31 december 2021 en 31 december 2022 zijn voltooid.

#### Investing 6 (C4.I7): Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag

Het doel van de investering is bij te dragen tot de doelstelling van Bulgarije om het aandeel schone energie in zijn energiemix te vergroten met het oog op koolstofneutraliteit door de installatie van nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare energie in combinatie met elektriciteitsopslag te ondersteunen door middel van een technologisch neutrale aanbesteding tussen verschillende technologieën. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), hebben de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten alleen betrekking op zonne- en windtechnologieën.

De investering bestaat uit subsidies voor de bouw van de geselecteerde installaties, voor de installatie en ingebruikneming van ten minste 1 425 MW aan productiecapaciteit voor hernieuwbare energie die zich op dezelfde locatie bevindt met ten minste 350 MW energieopslagsystemen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Hervorming 9 (C4.R9): Routekaart naar klimaatneutraliteit

Het doel van de hervorming is te voorzien in een geactualiseerd strategisch kader voor het koolstofarm maken van de economie. De hervorming omvat twee belangrijke maatregelen: de oprichting van een commissie voor energietransitie om scenario's en aanbevelingen op te stellen voor een stappenplan voor klimaatneutraliteit en de goedkeuring van een parlementaire resolutie.

De Commissie wordt opgericht op deskundigenniveau, met brede betrokkenheid van belanghebbenden om deskundigheid, onafhankelijkheid en pluralisme te waarborgen. De Commissie beoordeelt verschillende scenario's voor de uitfasering van steenkool/bruinkool, onder meer voor een versnelde uitfasering, in overeenstemming met vergelijkbare naburige lidstaten. Het scenarioverslag en de aanbevelingen worden aan de regering gericht en openbaar gemaakt. De ontwikkelde scenario's en aanbevelingen omvatten stappen om de uitfasering van steenkool/bruinkool zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2038 af te ronden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

#### Hervorming 10 (C4.R10): Decarbonisatie van de energiesector

Het doel van de hervorming is het koolstofvrij maken van de energiesector, met de nadruk op elektriciteitsopwekking. De hervorming omvat twee belangrijke maatregelen: bindende doelstellingen voor de vermindering van de kooldioxide-emissies in verband met elektriciteitsopwekking met 40 % ten opzichte van het niveau van 2019 en wetgeving inzake het koolstofvrij maken van kool- en bruinkoolcentrales, met inbegrip van een tijdschema voor de uitfasering van steenkool- en bruinkoolcentrales en een wettelijk plafond voor hun kooldioxide-emissies dat vanaf 1 januari 2026 van toepassing is.

De totale geverifieerde emissies in 2019 voor de energiesector bedroegen 21 182 433 ton kooldioxide-emissies, waaronder de bruinkool- en steenkoolcentrales 19 437 716

ton kooldioxide-emissies uitstoten. De maatregel zal naar verwachting de kooldioxide-emissies ten gevolge van elektriciteitsopwekking uit steenkool- en bruinkoolcentrales met ten minste 8 455 406 ton verminderen.

De vermindering van de kooldioxide-emissies heeft betrekking op: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East en Toplofikacia Sliven.

Bij de uitvoering van de in de mijlpalen 54-57 vastgestelde decarbonisatiedoelstellingen houden de autoriteiten terdege rekening met de overkoepelende milieuprestaties van de betrokken installaties, met name wat betreft emissies van luchtverontreinigende stoffen zoals stof en zwaveldioxide, en met de naleving van de EU-normen voor de luchtkwaliteit in alle luchtkwaliteitszones waar de installaties zich bevinden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### Investing 7 (C4.I9): Proefproject inzake warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen

Het doel van de investering is de productie van hernieuwbare energie uit geothermische bronnen te bevorderen door de installatie van een proefcentrale voor de productie van elektriciteit en warmte.

De investering bestaat uit subsidies voor de bouw van de geselecteerde installaties, met als doel ten minste 10 MW elektriciteit en 30 MW warmte te installeren. De investering voorziet ook in 3D seismische kartering van diepe geothermische reservoirs die voorwaarden bieden voor productie en elektriciteit en de bouw van een gespecialiseerd laboratorium op universitair niveau voor onderzoek en opleiding op het gebied van gecombineerd geothermische energiesystemen. Wijzigingen van het regelgevingskader nemen de belangrijkste belemmeringen weg die zijn vastgesteld in het stappenplan voor de ontwikkeling van geothermische energie als hernieuwbare energiebron en reguleren het gebruik van geothermische energie.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: exploratie of winning van olie of gas en geen uitrusting die voor dergelijke doeleinden is aangekocht of gebruikt; steun voor stadsverwarmingssystemen die gebruikmaken van fossiele energiebronnen of investeringen in installaties die binnen het toepassingsgebied van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) vallen. Er moet voor worden gezorgd dat er geen methaanuitstoot plaatsvindt. Er moet ook voor worden gezorgd dat geothermische boringen geen schadelijke gevolgen hebben voor waterschaarste en waterkwaliteit. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 8 (C4.I8): Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)

Het doel van de investering is een aanzienlijke toename van het aandeel van hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) in de energiemix mogelijk te maken en de veiligheid, stabiliteit en paraatheid van het Bulgaarse elektriciteitssysteem te waarborgen.

De investering bestaat uit steun voor het installeren en in opdracht geven van een nationale infrastructuur van elektriciteitsopslagfaciliteiten met een bruikbare energiecapaciteit van 6 000 MWh. De installaties (bestaande uit batterijen, omvormers, transformatoren, vermogenselektronica/intelligente elektronische apparaten en regelautomatisering) zullen over het grondgebied van Bulgarije worden gedistribueerd en zich in de nabijheid van hernieuwbare opwekkingscapaciteit bevinden. De uitvoering geschiedt door middel van open en concurrerende biedprocedures op basis van duidelijke, transparante en niet-discriminerende criteria. Het zal ook bijdragen tot de tenuitvoerlegging van slimme netwerken, waardoor een hoge mate van balancering en congestiebeheer van de netten wordt gewaarborgd, hetgeen nodig is om elektriciteit uit hernieuwbare energie te integreren.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Hervorming 11 (C4.R11). Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector

Het doel van de hervorming is de transparantie en het concurrentievermogen van staatsbedrijven in de energiesector te verbeteren. De maatregel bestaat uit de scheiding van eigendom en zeggenschap binnen de staat van de twee transmissiesysteembeheerders voor aardgas en elektriciteit (d.w.z. in het Engels) en de bedrijfsstructuur van de Bulgaarse Energy Holding EAD. Daarnaast wordt bij de Europese Commissie een onafhankelijk auditverslag ingediend met een gedetailleerde beoordeling van de marktconformiteit van kruissubsidiëring tussen energiebedrijven die eigendom zijn van de staat of waarover de staat zeggenschap heeft met betrekking tot de elektriciteitsproductie uit steenkool, indien van toepassing, met inbegrip van kapitaaloverdrachten tussen afzonderlijke activiteiten en tussen ondernemingen van dezelfde groep met betrekking tot de elektriciteitsproductie uit steenkool. Het verslag wordt jaarlijks ingediend met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

### **D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
63	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie, gepubliceerd door een onafhankelijk panel van deskundigen	Publicatie van de beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie op de website van het ministerie van Energie				Q3	2022	Het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie wordt beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen, dat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belemmeringen voor investeringen in energie-efficiëntie in kaart te brengen;</li> <li>2. aanbevelingen te doen voor wijzigingen in het nationale regelgevingskader;</li> <li>3. Opties voor de structuur van het nationaal fonds voor decarbonisatie in kaart te brengen, met name wat betreft eigen inbreng en bestuur;</li> <li>4. Potentiële bronnen voor de kapitalisatie van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie in kaart brengen.</li> </ol>
64	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie en de subfondsen daarvan en de daarmee verband houdende secundaire wetgeving.	Bepaling in elke wet met vermelding van de inwerkingtreding en de bepaling van afgeleid recht				Q1	2023	Inwerkingtreding van de wet en de daarmee verband houdende secundaire wetgeving voor de oprichting van het nationale decarbonisatiefonds en de subfondsen daarvan.  In de wet worden de structuur, het bestuur en de werkingsregels van het Fonds vastgesteld. De governance is in overeenstemming met de desbetreffende OESO-richtsnoeren voor corporate governance, met inbegrip van de selectie en benoeming van de fondsbeheerder en subfondsbeheerders door middel van een transparante, open en op verdiensten gebaseerde procedure.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De werkingsregels omvatten de investeringsstrategie, uitvoeringsmaatregelen, financiële producten, eindontvangers, de combinatie van financieringsinstrumenten en subsidies, alsmede subsidiabele projecten, de bevordering van energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare bronnen en de vermindering van verontreiniging.
65	C4.R1: Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Het nationaal Fonds voor decarbonisatie en de subfondsen ervan zijn operationeel	Ondertekende contractuele overeenkomst tussen de Bulgaarse regering en de fondsbeheerder				Q3	2024	De overeenkomst tussen de Bulgaarse regering en de fondsbeheerder bevat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. subsidiabiliteitscriteria voor investeringen en eindbegunstigden;</li> <li>2. nadere gegevens over governance en fondsvoorschriften, hefboomwerking, financieringsbronnen, met inbegrip van particuliere fondsen, uitvoeringsregelingen, financiële producten, risicobeleid en ander relevant beleid.</li> </ol>
66	C4.R3: Definitie van „energiearmoede” en van criteria voor het identificeren van huishoudens in energiearmoede en kwetsbare consumenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en de secundaire wetgeving met betrekking tot „energiearmoede”	Bepaling in de energiewet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en van het afgeleide recht				Q4	2022	De wijzigingen van de energiewet en de daaropvolgende secundaire wetgeving regelen de definitie van „energiearmoede” en stellen criteria vast voor het identificeren van huishoudens die met energiearmoede kampen en kwetsbare consumenten. Bij de wijzigingen wordt rekening gehouden met de criteria van Richtlijn 2019/944: lage inkomens, hoge energiekosten als percentage van het beschikbare inkomen en lage energie-efficiëntie.
67	C4.R2:	Mijlpaal	Inwerkingtreding	Bepaling in de				Q3	2022	De wijzigingen van de Wet vermogensbeheer

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Bevordering van investeringen in energie-efficiëntierenovaties in residentiële gebouwen		van de wijzigingen van de Wet eigendomsbeheer Condominium	Wet vermogensbeheer Condominium met vermelding van de inwerkingtreding van de wijzigingen						<p>Condominium moeten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>de besluitvorming door eigenaars van afzonderlijke locaties in appartementsgebouwen vergemakkelijken door de drempel die nodig is om de renovatie van gebouwen te ondersteunen, te verlagen.</li> <li>het professionele management reguleren door de voorwaarden te scheppen om de kwaliteit ervan te verbeteren.</li> <li>het aanvragen van collectieve kredieten door het condominium te vergemakkelijken door het aanmaken van een gezamenlijke bankrekening op naam van het condominium.</li> </ol>
68	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor de renovatie van energie-efficiëntie voor residentiële en niet voor bewoning bestemde gebouwen	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van de regeling				Q3	2022	<p>De regeling omvat drie submaatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>submaatregel 1: Energierenovatie van ten minste 3.6 miljoen m<sup>2</sup> totale bruto-vloeroppervlakte van residentiële gebouwen;</li> <li>submaatregel 2: Energierenovatie van ten minste 1.4 miljoen m<sup>2</sup> woongebouwen; alsmede</li> <li>submaatregel 3: Energierenovatie van 866 niet voor bewoning bestemde gebouwen in de industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector.</li> </ol>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De regeling zorgt ervoor dat ten minste 30 % van de besparingen op de vraag naar primaire energie ten opzichte van de pre-renovatiestaat wordt bespaard en dat de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) worden nageleefd.
69	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van de energie-efficiëntie van voor bewoning bestemde gebouwen	Publicatie van de specificaties van de uitnodiging				Q3	2022	De oproep tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, dat verantwoordelijk is voor de energie-efficiënte renovatie van residentiële gebouwen. De oproep omvat de volgende twee toepassingsfasen: 1. fase 1 — open voor aanvragen met een subsidie van 100 %; 2. fase 2 — open voor aanvragen met 80 % subsidies en 20 % eigen financiering door huiseigenaren. De twee fasen van de toepassing verlopen achtereenvolgens en niet parallel.
70	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie voor meergezinswoningen	Ondertekende contracten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken en begunstigden				Q2	2024	Ondertekening van de definitieve reeks contracten. Alle contracten in het kader van de regeling worden gesloten in overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 68 en 69.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
71	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Streefdoel	Voltooide energie-efficiëntierenovatie van meergezinswoningen — gerenoveerde wooninfrastructuur (bruto vloeroppervlakte)		Gerenoveerde bruto-vloeroppervlakte van residentiële gebouwen (m <sup>2</sup> )	0	3.6 miljoen	Q2	2026	Voltooiing van de renovatie van de energie-efficiëntie van meergezinswoningen. De renovatie vermindert gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik.
72	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen en submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van de energie-efficiëntie van niet voor bewoning bestemde gebouwen	Publicatie van aanbestedingsspecificaties voor uitnodiging 1 (openbare gebouwen) en uitnodiging 2 (gebouwen in productie, handel en diensten)				Q3	2022	Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken publiceert de volgende twee oproepen tot het indienen van voorstellen voor de energie-efficiënte renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen: 1. oproep tot het indienen van openbare gebouwen; 2. oproep voor gebouwen op het gebied van productie, handel en diensten.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector									
73	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie voor niet voor bewoning bestemde gebouwen	Ondertekende contracten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken en openbare instellingen/eigen aars van gebouwen				Q4	2023	Alle contracten in het kader van de regeling worden gesloten in overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 68 en 69.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
74	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen	Streefdoel	Voltooide energie-efficiëntierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen — gerenoveerd oppervlak van openbare gebouwen (submaatregel 2)		Gerenovente oppervlakte van openbare gebouwen (m <sup>2</sup> )	0	1.4 miljoen	Q2	2026	Voltooiing van de energie-efficiëntierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, overeenkomstig de voorwaarden van mijlpaal 73.  De renovatie vermindert gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik.
75	C4.I1: Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen en submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde	Streefdoel	Voltooide energierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen — aantal gerenoveerde gebouwen (submaatregelen 2 en 3)		Nummer	0	866	Q2	2026	Voltooiing van de energie-efficiëntierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, overeenkomstig de voorwaarden van mijlpaal 10.  De renovatie vermindert gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector									
76	C4.I2: Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Bekendmaking van het ministerieel besluit tot vaststelling van de regeling				Q4	2022	De regeling financiert de aankoop van warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik „best in klasse” (DHW) of fotovoltaïsche systemen tot 10 kWp en waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).
77	C4.I2: Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen (RES)	Ondertekende contracten met geselecteerde aanvragers				Q1	2024	Er worden naar verwachting 6000 contracten voor maatregelen voor hernieuwbare energie ondertekend met de begunstigden.
78	C4.I2: Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Streefdoel	Aantal ondersteunde huishoudens dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen		Nummer	0	10 000	Q4	2025	Ten minste 10 000 huishoudens met inefficiënte warmtebronnen voor vaste brandstoffen hebben de beste installatie in warmwatersystemen op zonne-energie (DHW) of fotovoltaïsche systemen.
79	C4.I3: Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingss	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van	Ondertekende contracten van het ministerie van Energie met de				Q3	2022	In de subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare verlichtingssystemen wordt gespecificeerd dat een vermindering van het primaire energieverbruik met ten

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	systemen		openbare bliksemafluistersystemen (uitnodiging 1)	geselecteerde aanvragers						minste 30 % moet worden bereikt.
80	C4.I3: Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare bliksemafluistersystemen (uitnodiging 2)	Ondertekende contracten van het ministerie van Energie met de geselecteerde aanvragers				Q3	2023	In de subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare verlichtingssystemen wordt gespecificeerd dat een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 % moet worden bereikt.
81	C4.I3: Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Streefdoel	Vermindering van het energieverbruik		Energiebesparing in MWh per jaar	0	127885	Q2	2025	De doelstelling wordt bereikt bij de vermindering van het energieverbruik als gevolg van de renovatie van de openbare verlichting, die moet worden aangetoond aan de hand van energieprestatiecertificaten. De hoeveelheid bespaarde energie wordt bepaald door het verbruik vóór en na de uitvoering van een maatregel ter verbetering van de energie-efficiëntie te meten.
82	C4.R4: Energie-efficiëntie en projecten op het gebied van hernieuwbare energie stimuleren door middel van energierekeningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en secundaire wetgeving om verbetering van de energie-efficiëntie en projecten op het gebied van hernieuwbare energie mogelijk te maken in het kader	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en het afgeleide recht				Q4	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en secundaire wetgeving om een methode voor de financiering van verbeteringen van de energie-efficiëntie mogelijk te maken met gebruikmaking van de energierekening als terugbetalingsvehikel. Het mechanisme staat geen financiering van gasketels toe als optie voor de vervanging van olieverwarmingssystemen.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			van het ESCO-model (Energy Service Companies).							
83	C4.R5: Éénloketsysteem voor renovaties	Mijlpaal	Oprichting van proeflokets voor energierenovatie	Éénloketsysteem operationeel				Q4	2022	Zes fysieke one-stop-shops zijn op regionale basis operationeel om advies te verstrekken en de administratieve lasten voor zowel huishoudens als bedrijven te verminderen. Het éénloketsysteem omvat alle nodige informatie en diensten die nodig zijn voor energierenovatie, met inbegrip van de beschikbare EU-bronnen van financiële steun.
84	C4.R5: Éénloketsysteem voor renovaties	Streefdoel	Oprichting van fysieke one-stop-shops in elke NUTS 3-regio (of functioneel gebied);		Nummer	0	28	Q4	2023	In elke NUTS 3-regio is ten minste één fysiek centraal loket operationeel. Het éénloketsysteem omvat alle nodige informatie en diensten die nodig zijn voor energierenovatie, met inbegrip van de beschikbare EU-bronnen van financiële steun.
85	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de modernisering, modernisering en digitalisering van de nationale transmissiesystemen	Contract (en) ondertekend door ESO EAD met de geselecteerde inschrijver (s)				Q3	2022	De upgrade, modernisering en digitalisering van de nationale transmissiesystemen zoals gespecificeerd in de ondertekende contracten omvat de uitrol van substationautomatiesystemen (SAS) in 171 onderstations op een spanningsniveau van 110 kV, wat technische voorwaarden schept voor de integratie van nieuwe productiecapaciteit van 2 500 MW uit hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem tegen het vierde kwartaal van 4 2024.
86	C4.I4: Digitale	Streefdoel	Technische voorwaarden voor		MW	1842	4342	Q4	2024	Aan alle voorwaarden en eisen voor de technische haalbaarheid van het

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	transformatie van het elektriciteitstransmissienet		de integratie van nieuwe productiecapaciteit van 2 500 MW uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) in het elektriciteitssysteem							elektriciteitstransmissiesysteem wordt voldaan om ten minste 2 500 MW nieuwe productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem te integreren ten opzichte van de niveaus van 2020.
87	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Toename van de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met 600 MW		MW	1400	2000	Q2	2024	Ten minste 600 MW extra netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met Roemenië en Griekenland ten opzichte van de niveaus van 2020 wordt besteld en aan de markt aangeboden.
88	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Verhoging van de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met nog eens 600 MW		MW	1400	2600	Q2	2025	Ten minste 1 200 MW extra nettointerconnectiecapaciteit met Roemenië en Griekenland ten opzichte van de niveaus van 2020 wordt besteld en ter beschikking gesteld van de markt.
89	C4.I4: Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Technische voorwaarden voor de integratie van nog eens 2 500 MW uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) in het elektriciteitssysteem		MW	4342	6342	Q1	2026	Aan alle voorwaarden en eisen voor de technische haalbaarheid van het elektriciteitstransmissiesysteem wordt voldaan om in het elektriciteitssysteem een extra capaciteit van 2 000 MW te integreren voor een cumulatief nieuw behalen van 4 500 MW aan productiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen ten opzichte van de niveaus van 2020.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
90	C4.R7: Aanboren van het potentieel van waterstoftechnologieën en waterstofproductie en -levering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader ter uitvoering van de nationale routekaart	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader aangeeft				Q1	2023	<p>Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op basis van de nationale routekaart.</p> <p>De wijzigingen nemen de belangrijkste belemmeringen weg die zijn vastgesteld in de routekaart voor de ontwikkeling van de groene waterstoftechnologie en voeren maatregelen uit die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hele waardeketen van groene waterstof.</p>
91	C4.R8: Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet tot hervorming van de elektriciteitsmarkten (groothandel, balancering en detailhandel)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe wijzigingen van de energiewet				Q3	2022	<p>De wijzigingen van de energiewet (en van alle vereiste secundaire wetgeving) moeten:</p> <p>1. de groothandelsmarkt voor elektriciteit uiterlijk op 30 september 2022 liberaliseren. Deze informatie omvat:</p> <p>afschaffing van de quotumverplichtingen voor de Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) en beëindiging van zijn rol als openbare leverancier;</p> <p>— het verbieden van langetermijncontracten, zoals stroomafnameovereenkomsten, of andere soortgelijke overeenkomsten die hetzelfde of een gelijkwaardig doel of effect hebben, met uitzondering van dergelijke overeenkomsten voor energie uit hernieuwbare bronnen of overeenkomsten die op de elektriciteitsbeurs zijn gesloten. Na afloop of vervroegde beëindiging van de huidige stroomafnameovereenkomsten</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>ontvangen centrales die van dergelijke overeenkomsten hebben geprofiteerd, geen nieuwe staatssteun ter ondersteuning van de elektriciteitsproductie uit steenkool of bruinkool;</p> <p>2. hervorming van de markt voor elektriciteitsbalancing uiterlijk op 31 december 2022. Deze informatie omvat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>de aankoop van balanceringscapaciteit is marktconform;</li> <li>de prijs van balanceringsenergie wordt binnen 30 minuten na de sluiting van de intradaymarkt bekendgemaakt;</li> <li>er wordt één balanceringsprijs ingevoerd voor perioden zonder activering van balanceringsenergie;</li> <li>er wordt een onbalansverrekeningsperiode van 15 minuten ingevoerd;</li> <li>er worden geen prijsplafonds voor balanceringselektriciteit vastgesteld.</li> </ol> <p>3. de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit uiterlijk op 31 december 2025 liberaliseren door te voorzien in een geleidelijke volledige deregulering van de detailhandelsprijzen voor huishoudens, parallel met het volledige vermogen om van leverancier te veranderen. De geleidelijke afschaffing van gereguleerde</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										prijzen voor huishoudelijke afnemers vindt plaats in twee opeenvolgende fasen 2023 en 2025, die een aanzienlijk deel van de huishoudelijke markt bestrijken.
92	C4.R8: Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Integratie van de elektriciteitsmarkt	Voltooiing van de koppeling van de day-ahead- en intradayelektriciteitsmarkt met Roemenië en Griekenland				Q4	2022	De day-ahead-elektriciteitsmarktkoppeling met Roemenië wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid en operationeel.  De intradaykoppeling van de elektriciteitsmarkt met Griekenland wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid en operationeel.
93	C4.R11: Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Scheiding van eigendom en zeggenschap binnen de staat van de transmissiesysteembeheerders — transgaz EAD en ESO EAD	Opgerichte afzonderlijke vennootschappen die in handen zijn van de overheid				Q1	2024	Transmissiesysteembeheerders — transgaz en ESO worden ontkoppeld van de bedrijfsstructuur van de Bulgaarse Energieholding. Zij worden opgericht als afzonderlijke overheidsbedrijven. Met het oog op een snelle uitvoering stelt het ministerie uiterlijk op 31 december 2022 een actieplan inzake het ontvechtingsproces op en keurt het dit goed.  De nieuwe entiteiten worden opgericht in een privaatrechtelijke rechtsvorm, met volledige inachtneming van de wet op de corporate governance van staatsbedrijven (Wet No79/2019 inzake overheidsbedrijven).
94	C4.R11: Verbetering van de corporate governance van	Mijlpaal	Geen kruissubsidiëring tussen de energiebedrijven in	Auditverslag over kruissubsidiëring				Q2	2023	Onafhankelijke auditverslagen worden jaarlijks bij de Europese Commissie ingediend met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar. Zij presenteren een

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	staatsbedrijven in de energiesector		staatseigendom							gedetailleerde beoordeling van de marktconformiteit van kruissubsidiëring tussen energiebedrijven die eigendom zijn van de staat of waarover de staat zeggenschap heeft, met betrekking tot de eventuele elektriciteitsproductie uit steenkool. Het eerste verslag wordt uiterlijk 30 juni 2023 uitgebracht. In de verslagen wordt het volgende beoordeeld:  — naleving op de markt van kruissubsidiëring met betrekking tot de elektriciteitsproductie uit steenkool tussen ondernemingen die rechtstreeks in handen zijn van de Bulgaarse Staat, maar ook tussen verschillende ondernemingen binnen de Bulgaarse Energieholding.  — marktconformiteit met kruissubsidiëring, met inbegrip van overdrachten van kapitaal tussen afzonderlijke activiteiten en tussen ondernemingen van dezelfde groep met betrekking tot de elektriciteitsproductie uit steenkool.
95	C4.R6: De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen stimuleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale wetgevingskader	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van				Q4	2022	Wijzigingen van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving, met inbegrip van de besluiten van de nationale regelgevende instantie, nemen de belemmeringen weg voor de installatie en aansluiting op het net van installaties voor hernieuwbare energie, zoals

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				het nationale wetgevingskader						<p>het stroomlijnen van vergunningsprocedures. De wijzigingen omvatten met name:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor investeringen in hernieuwbare energie (d.w.z. zonne- en onshore-windenergie), vaststelling van kortere en verplichte antwoordtermijnen door de administratieve autoriteiten en de netbeheerders en invoering van verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen.</li> <li>2. vermindering van het tijdschema voor de aansluiting op het net (zowel zonne- als onshore-windenergie) tot maximaal 6 maanden vanaf de datum van de volledige indiening van de aanvraag.</li> <li>3. het mogelijk maken van specifieke „go-to” -gebieden waar windparken op het land in overeenstemming zouden zijn met de milieuwetgeving.</li> <li>4. vereenvoudiging van de procedure voor installaties voor hernieuwbare energie voor eigen gebruik tot 1 MW (zoals dakzonnepanelen voor huishoudens en kmo's) waarvan de opwekkingscapaciteit gelijk is aan de gekoppelde capaciteit door naleving van Verordening (EU)</li> </ol>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										nr. 631/2016 te waarborgen en door: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de technische goedkeuring door de DSB uit te sluiten van de procedure en alleen om een technisch verslag en een blauwdruk van het project te verzoeken.</li> <li>b. geleidelijke afschaffing van de verplichting om accijns aan te geven voor zelfopwekking, samen met de eis van een belastingentrepot voor alle elektriciteitsproducenten die geen elektriciteit aan eindafnemers verkopen door middel van wetswijzigingen van de accijnswet en belastingentrepots.</li> </ol> 5. wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie en hernieuwbare-energiegemeenschappen, in het licht van de overeenkomstig artikel 22, lid 3, en artikel 21 (6) van de richtlijn hernieuwbare energie uitgevoerde beoordeling.
96	C4.R6: De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het nationale wetgevingskader ter ondersteuning van	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de				Q4	2023	Wijzigingen van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving, met inbegrip van de handelingen van de nationale regelgevende instantie, voorzien in een specifiek regelgevings- en ondersteuningskader voor

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	stimuleren		de snelle uitrol van offshore-windenergie	wijzigingen van het nationale wetgevingskader						<p>investeringen in hernieuwbare offshore-energie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. een gedetailleerde speciale offshore-planning, met specifieke „go-to” -gebieden waar offshorewindparken in overeenstemming zouden zijn met de milieuwetgeving;</li> <li>2. een netwerkontwikkelingsplan voor het kustgebied.</li> </ol>
97	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Mijlpaal	Wijziging van het nationale wetgevingskader ter ondersteuning van de snelle uitrol van elektriciteitsopslag	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q4	2022	<p>Wijzigingen van de relevante primaire en/of secundaire wetgeving nemen belemmeringen weg, voeren een specifieke regelgeving in en ondersteunen een kader voor de bouw, aansluiting en exploitatie van elektriciteitsopslagfaciliteiten.</p>
98	C4.I6: Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) op dezelfde locatie als energieopslagsyste	Bekendmaking van het bestek				Q4	2022	<p>Er wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen die samenvallen met elektriciteitsopslag.</p> <p>Het veilingmechanisme wordt opgezet in overleg met een uitvoerende internationale financiële instelling en op basis van beste praktijken.</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			men							De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
99	C4.I6: Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Lancering van een aanbesteding voor de bouw van 285 MW productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) die zich naast energieopslagsystemen bevindt	Bekendmaking van het bestek				Q2	2023	Er wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen die samenvallen met elektriciteitsopslag. Het veilingmechanisme wordt opgezet in overleg met een uitvoerende internationale financiële instelling en op basis van beste praktijken. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
100	C4.I6: Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) op dezelfde locatie als energieopslagsystemen	Bekendmaking van het bestek				Q4	2023	Er wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen die samenvallen met elektriciteitsopslag.  Het veilingmechanisme wordt opgezet in overleg met een uitvoerende internationale financiële instelling en op basis van beste praktijken. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
101	C4.I6: Steun voor	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een	Bekendmaking van het bestek				Q2	2024	Er wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag		productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) op dezelfde locatie als energieopslagsystemen							<p>voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen die samenvallen met elektriciteitsopslag.</p> <p>Het veilingmechanisme wordt opgezet in overleg met een uitvoerende internationale financiële instelling en op basis van beste praktijken.</p> <p>De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).</p>
102	C4.I6: Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) colocatie met 75 MW energieopslagsystemen	Bekendmaking van het bestek				Q4	2024	<p>Er wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de selectie van projecten voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen in combinatie met elektriciteitsopslag.</p> <p>Het veilingmechanisme wordt opgezet in overleg met een uitvoerende internationale financiële instelling en op basis van beste praktijken.</p> <p>De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).</p>
103	C4.I6: Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit	Streefdoel	Extra nieuwe productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie),		megawatt (MW)	1704	3129	Q2	2026	Een cumulatief vermogen van 1 425 MW aan elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen dat samenvalt met ten minste 350 MW elektriciteitsopslag in opdracht en aangesloten op het net, in vergelijking met de niveaus van 2022 van de geïnstalleerde

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag		naast de capaciteit voor de opslag van elektriciteit in opdracht							capaciteit, in overeenstemming met de voorwaarden van de mijlpalen 98-102.
104	C4.R6: De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen stimuleren	Streefdoel	Totale nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) waartoe opdracht is gegeven		megawatt (MW)	1704	5204	Q2	2026	Ten minste 3 500 MW extra capaciteit voor hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) ten opzichte van de geïnstalleerde capaciteit (wind- en zonne-energie) in 2022 is besteld en op het net aangesloten.
105	C4.I7: Proefproject inzake warmtekrachtopwekking uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Waterwet, de Energiewet en de concessiewet met betrekking tot de bouw van een nieuw type elektriciteitscentrale en het gebruik van geothermische energie.	Bepaling in de wetten betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Waterwet, de Energiewet en de Concessiewet				Q4	2022	De wijzigingen van het regelgevingskader (Waterwet, Energiewet en Concessiewet en eventuele vereiste secundaire wetgeving) hij laat: <ol style="list-style-type: none"> <li>de belangrijkste belemmeringen uit de routekaart voor de ontwikkeling van geothermische energie als hernieuwbare energiebron weg te nemen;</li> <li>er voor zorgen dat er geen sprake is van verontreiniging van grond- en wateroppervlakken, zowel bij onderzoek naar geothermische energie als tijdens de exploitatie van de installatie;</li> <li>het gebruik van geothermische energie als hulpbron reguleren.</li> </ol>
106	C4.I7: Proefproject inzake	Mijlpaal	Oprichting van een gespecialiseerd laboratorium voor	Gespecialiseerd laboratorium operationeel				Q3	2023	Er wordt een gespecialiseerd laboratorium opgezet en uitgerust voor onderzoek en opleiding op het gebied van hoogrenderende

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	warmtekrachtoppeling uit geothermische bronnen		onderzoek en opleiding op het gebied van geothermische energie							gecombineerde geothermische energieomzettingstechnologieën en geothermische energiesystemen.
107	C4.I7: Proefproject inzake warmtekrachtoppeling uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten in het kader van de steunregeling voor de ontwikkeling van een proefproject voor warmtekrachtoppeling uit geothermische bronnen.	Contract (en) ondertekend door het ministerie van Energie met de geselecteerde inschrijver (s)				Q4	2023	Ondertekening van (een) contract (en) voor de productie van elektriciteit van ten minste 10 MW uit geothermische bronnen na een concurrerende inschrijvingsprocedure. Een dergelijke biedprocedure is open en niet-discriminerend en voorziet in de deelname van alle belangstellende ondernemingen.  De contracten hebben betrekking op de bouw, het ontwerp en de bouw van een proefdemonstratiemodel van geothermische energiecentrales. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).
108	C4.I7: Proefproject inzake warmtekrachtoppeling uit geothermische bronnen	Streefdoel	Een proefdemonstratie van geothermische energiecentrales is operationeel.		megawatt (MW)	0	10	Q2	2026	Inbedrijfstelling van de eerste geothermische centrale voor de productie van 10 MW elektriciteit en 30 MW warmte uit geothermische energie, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).
109	C4.I5: Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en	Mijlpaal	Het lanceren van een oproep tot het indienen van projecten voor de productie van	Publicatie van de aanbesteding (inclusief richtsnoeren en selectiecriteria)				Q1	2023	De aanbesteding voor de productie van groene waterstof en biogas wordt uitgeschreven en heeft betrekking op de productie van groene waterstof met een capaciteit van ten minste 55 MW aan nieuwe

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	biogas		groene waterstof en biogas.	voor projectvoorstellen						elektrolyse-installaties en biogas van ten minste 9 MW productiecapaciteit.  De selectiecriteria van de aanbesteding waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).
110	C4.I5: Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de bouw van elektrolysecapaciteit en biogas	Contract (en) ondertekend door het ministerie van Energie met de geselecteerde inschrijver (s)				Q3	2023	Het (de) bouwcontract (en) wordt (worden) ondertekend door het ministerie van Energie met de geselecteerde inschrijver (s) en omvat: 1) nieuwe elektrolysecapaciteit van ten minste 55 MW, met een verwacht volume van ten minste 7 800 ton groene waterstof per jaar geproduceerd uit elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen; 2) nieuwe biogasproductie-installatie van ten minste 9 MW, met een verwacht volume van ten minste 7 ktoe/jaar biogas.
111	C4.I5: Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Streefdoel	Productie van groene waterstof		megawatt (MW)	0	55	Q4	2025	Inbedrijfstelling van een geïnstalleerde capaciteit van 55 MW aan elektrolyse-installaties die ten minste 7800 ton groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen per jaar kunnen produceren.
112	C4.I5: Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Streefdoel	Productie van biogas		megawatt (MW)	0	9	Q4	2025	Ingebruikneming van een biogasproductie-installatie van 9 MW die ten minste 7 ktoe/jaar biogas kan opwekken.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
113	C4.R9: Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot oprichting van de Commissie voor de transitie naar groene energie	Bepaling in het regeringsbesluit betreffende de inwerkingtreding van het regeringsbesluit en de oprichting van de Commissie voor de transitie naar groene energie				Q2	2022	<p>Bij het regeringsbesluit wordt de Commissie opgericht en wordt haar een mandaat verleend om scenario's en aanbevelingen op te stellen voor een routekaart naar klimaatneutraliteit.</p> <p>De Commissie wordt opgericht op deskundigenniveau, met brede betrokkenheid van belanghebbenden om deskundigheid, onafhankelijkheid en pluralisme te waarborgen.</p> <p>Het scenarioverslag en de aanbevelingen worden aan de regering gericht en openbaar gemaakt.</p> <p>De ontwikkelde scenario's en aanbevelingen omvatten stappen om de uitfasering van steenkool/bruinkool zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2038 af te ronden.</p> <p>De ontwikkeling van de scenario's en van het verslag zal naar verwachting bijdragen tot de tijdige afronding van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie voor de steenkoolregio's.</p> <p>De Commissie beoordeelt verschillende scenario's voor de uitfasering van steenkool/bruinkool, onder meer voor een versnelde uitfasering die uiterlijk in 2030 moet zijn voltooid, in overeenstemming met</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										vergelijkbare naburige lidstaten.
114	C4.R9: Routekaart naar klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Indiening van het scenarioverslag en aanbevelingen en goedkeuring door de Nationale Vergadering van een routekaart voor klimaatneutraliteit.	Resolutie aangenomen door de Nationale Vergadering				Q3	2022	<p>De regering dient een voorstel voor de uitfasering van steenkool in bij de Nationale Vergadering op basis van het scenarioverslag en de aanbevelingen van de commissie voor energietransitie.</p> <p>De Nationale Vergadering neemt een resolutie aan waarin een routekaart voor klimaatneutraliteit wordt goedgekeurd, op basis van het verslag en de aanbevelingen van de regering. In de resolutie wordt de einddatum voor de uitfasering van steenkool/bruinkool vastgesteld, zoals vastgesteld in een van de scenario's die door de Commissie voor energietransitie zijn ontwikkeld.</p>
115	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van steenkool en bruinkool en tot invoering van een CO2-emissieplafond voor bruinkool- en kolengestookte elektriciteitscentrale	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				Q1	2023	<p>Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van voorschriften voor de productie van elektriciteit uit steenkool of bruinkool. De wet moet:</p> <p>a. een verbod op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o bouw en exploitatie van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit uit steenkool of bruinkool;</li> <li>o elektriciteit opwekken uit steenkool of bruinkool die uiterlijk in 2038 in werking treedt, met inbegrip van een bindend tijdschema voor de geleidelijke uitfasering.</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			s.							<p>b. een algemene limiet stellen aan de totale jaarlijkse hoeveelheid kooldioxide-emissies (CO<sub>2</sub>) zoals geregistreerd in het EU-emissieregister (EU-ETS) voor bestaande steenkool- en bruinkoolgestookte energiecentrales („Emission Cap”). Het emissievlak is van toepassing met ingang van 1 januari 2026 en wordt ten uitvoer gelegd door middel van het in mijlpaal 116 bedoelde mechanisme. Het emissiepad moet ervoor zorgen dat de jaarlijkse emissies van alle bruinkool- en kolengestookte elektriciteitscentrales, zoals vermeld in de beschrijving van de component in Bulgarije, niet meer dan 10 983 000 ton CO<sub>2</sub> bedragen totdat de uitfasering van steenkool en bruinkool is voltooid. Het jaarlijkse emissieplafond is van toepassing op basis van een kalenderjaar, in overeenstemming met de jaarlijkse cyclus voor monitoring, rapportage en verificatie van emissies in het kader van de EU-ETS, zoals bepaald in ETS-Richtlijn 2003/87/EG. De voor de toepassing van de EU-ETS gerapporteerde jaarlijkse emissies worden door de regulerende instantie gebruikt voor de nalevingscontrole.</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>c. Voorzien in een uitvoeringsbesluit waarin gedetailleerde regelgeving wordt vastgesteld voor de uitvoering en handhaving van de door de Bulgaarse regering vast te stellen emissielimiet. Dit omvat de aanwijzing van een regelgevende instantie en een mechanisme om de algemene emissiegrenswaarde jaarlijks toe te passen in grenswaarden op het niveau van individuele installaties.</p> <p>De wet voorziet ook in maatregelen om de sociaal-economische gevolgen in de getroffen gemeenschappen aan te pakken. Dergelijke maatregelen zijn consistent met het betrokken territoriale plan voor een rechtvaardige transitie in het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie.]</p>
116	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het (de) uitvoeringsbesluit (en) tot handhaving van de koolstofdioxide-emissielimiet voor de productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool	Bepaling in het (de) uitvoeringsbesluit (en) waarin de inwerkingtreding wordt aangegeven				Q2	2023	<p>Inwerkingtreding van een uitvoeringsbesluit van de Bulgaarse regering tot vaststelling van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>een toezichthouder: er wordt een bevoegde autoriteit aangewezen om het emissieplafond voor de productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool toe te passen, te verifiëren en te handhaven.</li> <li>Uitvoeringsregelingen: er worden gedetailleerde regels vastgesteld voor de uitvoering van het jaarlijkse emissieplafond, met inbegrip van de</li> </ol>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>mechanismen waarbij de regelgever de jaarlijkse koolstofemissiegrenswaarden voor individuele installaties vaststelt.</p> <p>c. regelingen voor rapportage, toezicht en naleving: de rapportageregelingen zijn die welke in het kader van de EU-ETS worden gebruikt om de lasten voor de exploitanten tot een minimum te beperken; de naleving van het emissieplafond wordt uitgevoerd door de jaarlijkse geverifieerde koolstofemissies die in het kader van de EU-ETS worden gerapporteerd, te vergelijken met de door de regelgever in het kader van het emissieplafond vastgestelde grenswaarden.</p> <p>d. handhaving en sancties: de regelgever heeft toegang tot passende handhavingsmechanismen om ervoor te zorgen dat er geen financiële prikkel is om het emissieplafond te overtreden en is verplicht boetes op te leggen ingeval een exploitant van een installatie het emissieplafond overtreedt; de hoogte van een financiële sanctie die in verband met een inbreuk op het emissieplafond wordt opgelegd, volstaat om elk voordeel dat een exploitant uit een dergelijke inbreuk haalt, weg te nemen.</p>
117	C4.R10: Decarbonisatie	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-		Ton CO2	19 438 000	17 883 000	Q2	2023	De kooldioxide-emissies van alle steenkool-

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de energiesector		emissies van de energiesector (I)							<p>of bruinkoolcentrales moeten in 2022 met ten minste 1 555 000 ton zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2019.</p> <p>De vermindering wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool zoals geregistreerd in het door de Europese Commissie beheerde EU-emissieregister (EU-ETS).</p> <p>De vermindering wordt gemeten aan de hand van het verschil tussen de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies uit steenkool- of bruinkoolgestookte energiebronnen voor 2022 en de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool voor 2019.</p>
118	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (II)		Ton CO2	19 438 000	15 939 000	Q2	2024	<p>De kooldioxide-emissies van alle steenkool- of bruinkoolcentrales moeten in 2023 met ten minste 3 499 000 ton zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2019.</p> <p>De vermindering wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool zoals geregistreerd in het door de Europese Commissie beheerde EU-emissieregister (EU-ETS).</p> <p>De vermindering wordt gemeten aan de hand van het verschil tussen de som van alle</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										geverifieerde kooldioxide-emissies uit steenkool- of bruinkoolgestookte energiebronnen voor 2023 en de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool voor 2019.
119	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (III)		19 438 000	13 607 000	Q2	2025	<p>De kooldioxide-emissies van alle steenkool- of bruinkoolcentrales moeten in 2024 met ten minste 5 831 000 ton zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2019.</p> <p>De vermindering wordt berekend aan de hand van de jaarlijkse geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool zoals geregistreerd in het door de Europese Commissie beheerde EU-emissieregister (EU-ETS).</p> <p>De vermindering wordt gemeten aan de hand van het verschil tussen de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies uit steenkool- of bruinkoolgestookte energiebronnen voor 2024 en de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool voor 2019.</p>	
120	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (IV)		19 438 000	10 983 000	Q2	2026	<p>De kooldioxide-emissies van alle steenkool- of bruinkoolcentrales moeten in 2025 met ten minste 8 455 000 ton zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2019.</p> <p>De vermindering wordt berekend aan de hand</p>	

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>van de jaarlijkse geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool zoals geregistreerd in het door de Europese Commissie beheerde EU-emissieregister (EU-ETS).</p> <p>De vermindering wordt gemeten aan de hand van het verschil tussen de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies uit steenkool- of bruinkoolgestookte energiebronnen voor 2025 en de som van alle geverifieerde kooldioxide-emissies voor elektriciteitsopwekking uit steenkool en bruinkool voor 2019.</p>
121	C4.R10: Decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een besluit van de regelgever tot vaststelling van jaarlijkse koolstofemissiegrenswaarden voor individuele installaties	Bepaling in het besluit waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				Q2	2025	De regelgever berekent het emissieplafond voor kolengestookte en bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales die nog in bedrijf zijn en stelt de exploitanten daarvan in kennis.
122	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Mijlpaal	Ondertekening van contract (en) voor levering, installatie, aansluiting en inbedrijfstelling van batterijopslagfaciliteiten op netschaal met een energiecapaciteit van ten minste	Ondertekening van contracten				Q2	2023	<p>Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van batterijopslagsystemen op netschaal met een energiecapaciteit van ten minste 6 000 MWh na een concurrerende inschrijvingsprocedure.</p> <p>Een dergelijke biedprocedure is open en niet-discriminerend en voorziet in de deelname van alle belangstellende ondernemingen.</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			6 000 MWh).							De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01);
123	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (I)		Megawattuur (MWh)	0	2000	Q1	2024	Inbedrijfstelling van 2 000 MWh aan energiecapaciteit van elektriciteitsopslagsystemen, in overeenstemming met de voorwaarden van Do No Significant Harm zoals vastgesteld in de technische richtsnoeren „Do No Significant Harm” (2021/C58/01)
124	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (II)		Megawatturen (MWh)	2000	4000	Q1	2025	Inbedrijfstelling van 4 000 MWh aan bruikbare energiecapaciteit van elektriciteitsopslagsystemen, in overeenstemming met de voorwaarden van Do No Significant Harm zoals vastgesteld in de technische richtsnoeren „Do No Significant Harm” (2021/C58/01)
125	C4.I8: Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (III)		Megawatturen (MWh)	4000	6000	Q1	2026	Inbedrijfstelling van 6 000 MWh aan bruikbare energiecapaciteit van elektriciteitsopslagsystemen, in overeenstemming met de voorwaarden van Do No Significant Harm zoals vastgesteld in de technische richtsnoeren „Do No Significant Harm” (2021/C58/01)

## **E. COMPONENT 5: BIODIVERSITEIT**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht is gericht op het waarborgen van een doeltreffend beheer van het nationale ecologische netwerk met het oog op de bescherming en het herstel van ecosystemen, natuurlijke habitats en soorten van Europees en nationaal belang.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringen te richten op de groene transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C5.R1): Vaststelling van de governancestructuur van het Natura 2000-netwerk**

Het doel van de maatregel is het opbouwen van doeltreffende structuren voor het beheer van Natura 2000.

De maatregel bestaat uit wetswijzigingen waarbij structuren voor het beheer van het Natura 2000-netwerk op nationaal en regionaal niveau worden opgezet en eisen worden ingevoerd voor de ontwikkeling van netwerkbeheerplannen. De wetswijzigingen voeren ook de eis in dat alle beschermde gebieden worden beheerd op basis van planningsdocumenten, waarin gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen worden vastgesteld.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

#### **Investering 1 (C5.I1): Integratie van de ecosysteembenadering en toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen in de bescherming van Natura 2000-gebieden**

Het doel van de maatregel is te zorgen voor een hoogwaardig beheer van de biodiversiteit en het Natura 2000-netwerk in Bulgarije.

De maatregel bestaat uit een reeks acties, waaronder de ontwikkeling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen voor Natura 2000-gebieden en het herstel van klimaatgerelateerde ecosystemen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen als onderdeel van het beheer van Natura 2000.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 uitgevoerd.

#### **Investering 2 (C5.I2): Herstel van klimaatsleutecosystemen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen van de Europese Green Deal**

Het doel van de maatregel is het koolstofafvangpotentieel van ecosystemen te herstellen en meer ecosysteemgoederen en -diensten in Bulgarije te genereren.

De maatregel bestaat uit een reeks activiteiten die zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen: Het waarborgen van de connectiviteit van het Natura 2000-netwerk door het herstel van traditionele landschappen en de totstandbrenging van ecologische

corridors; Herstel van wetlands en connectiviteit met rivieren (rivieren, wetlands, overstromingsvlakten, veengebieden en moerassen); Verhoging van het percentage beschermde gebieden, in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030; Integratie van instandhoudings- en educatieve maatregelen voor de instandhouding van inheemse beschermde soorten en de duurzame ontwikkeling van dierentuinen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

**E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
126	C5.R1: Oprichting van de governancestructuur van het natuurlijk netwerk 2000	Mijlpaal	Wijzigingen van de Biodiversiteitswet	Inwerkingtreding				Q3	2022	De wijzigingen van de Biodiversiteitswet zijn: invoering van de verplichting om structuren op te zetten voor het beheer van het Natura 2000-netwerk op nationaal en regionaal niveau en om netwerkbeheerplannen te ontwikkelen. De wetwijzigingen voeren ook de eis in dat alle beschermde gebieden worden beheerd op basis van planningsdocumenten, waarin gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen worden vastgesteld.
127	C5.I1: Integratie van de ecosysteembenadering en toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen in de bescherming van Natura 2000-gebieden	Streefdoel	Ontwikkeling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen voor Natura 2000-gebieden		Nummer	0	341	Q4	2023	Alle 341 Natura 2000-gebieden in Bulgarije moeten gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen hebben die in overeenstemming zijn met de natuurrichtlijnen van de EU (HabitatRichtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 en VogelRichtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009). Dit omvat de ontwikkeling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen voor 255 beschermde gebieden en instandhoudingsmaatregelen voor nog eens 86 beschermde gebieden, waarvoor de gebiedsspecifieke doelstellingen al in ontwikkeling

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										zijn. Parallel aan deze investering wordt de bijzondere aanwijzing van gebieden van communautair belang als speciale beschermingszones (SBZ's) overeenkomstig de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992) voltooid. Bijgevolg worden alle 341 Natura 2000-gebieden in Bulgarije aangewezen.
128	C5.I1: Integratie van de ecosysteembenadering en toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen in de bescherming van Natura 2000-gebieden	Streefdoel	Herstel klimaatgerelateerd ecosystemen via de natuur oplossingen		Hectare	0	150	Q2	2025	Herstel van 150 hectare habitats door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen overeenkomstig de goedgekeurde technische plannen voor bebossing.
129	C5.I2: Herstel van klimaatsleutecosystemen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen van de Europese Green Deal	Streefdoel	Herstel van wetlands		Nummer	0	6	Q3	2024	Activiteiten voor de instandhouding van habitats bestaan uit verbeteringen van de waterstroom, herstel van habitats, vermindering van versnippering en het ruimen van vegetatie in 6 beschermde gebieden (beschermde gebied Hadji Dimitrovo Fishpond, Dragand Protected Site, Vardim Island, Choklyovo Blato Protected Site, Kamimok Brash Beschermde gebied, veengebieden in het nationaal park Vitosha) overeenkomstig het nationale plan

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										voor het behoud van de meest belangrijke watergebieden van Bulgarije 2013-2022 en de beheersplannen voor de respectieve waterrijke gebieden.
130	C5.I2: Herstel van klimaatsleutelecosystemen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen van de Europese Green Deal	Streefdoel	Verbouwing van naaldbomen (evergreen)		Hectare	0	30000	Q4	2025	Omvorming van 30 000 hectare naaldbomen (evergreen) door ze om te vormen tot loofbossen (loofbossen) van inheemse soorten als onderdeel van het herstel van traditionele landschappen.

## **F. COMPONENT 6: DUURZAME LANDBOUW**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht is gericht op het versterken van het duurzame beheer en het concurrentievermogen van de Bulgaarse landbouwsector in het kader van de groene transitie.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020 waarin wordt aanbevolen het investerings- en investeringsgerelateerd beleid toe te spitsen op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C6.R1): Actualisering van het strategisch kader voor de landbouwsector**

Het doel van de maatregel is het strategisch kader van de Bulgaarse landbouwsector aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de verbintenissen van het land die voortvloeien uit de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Europese Green Deal.

De maatregel bestaat uit de vaststelling van het nationale actieprogramma dat bijdraagt tot de doelstellingen van de „van boer tot bord” -strategie 2030, die gericht is op de bevordering van groene investeringen, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, bodem, lucht) en aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering. Het programma stelt een kader vast voor het beheer en de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen op landbouwgebied.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### **Investering 1 (C6.I1): Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw**

Het doel van de maatregel is bij te dragen tot de aanpak van problemen die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Bulgaarse landbouwsector belemmeren, en de aanpassing van de sector aan de klimaatverandering, de vergroening van de productie en de digitale transformatie ervan te versnellen.

De maatregel bestaat uit de oprichting van een fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw. Het fonds verleent steun aan landbouwers voor de uitvoering van activiteiten die de bescherming van het milieu en de matiging van de klimaatverandering waarborgen, de invoering van innovatieve productie- en digitale technologieën, landbouwproductie- en organisatietechnologieën, de automatisering van arbeidsprocessen, de verkorting van toeleveringsketens en de instandhouding van genetische hulpbronnen. Het fonds bevordert investeringen in vier onderdelen: 1) modernisering van de technologie en het milieu; 2) centra voor de bereiding van de afzet en opslag van groenten en fruit;

3) bouw/wederopbouw en uitrusting van bedrijven voor het fokken en evalueren van mannelijke fokdieren, met inbegrip van het oogsten van biologisch materiaal daarvan, en 4) doeltreffend waterbeheer op landbouwbedrijven.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). De oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het fonds omvat met name selectiecriteria die de naleving waarborgen van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van ondersteunde projecten door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Het onderdeel efficiënt waterbeheer op landbouwbedrijven verleent alleen steun voor investeringen die ervoor zorgen dat de impact op de waterlichamen van dien aard is dat zij na de investeringen naar verwachting een goede toestand zullen behouden, rekening houdend met de toekomstige prognoses van de gevolgen van de klimaatverandering in een reeks scenario's.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### Investering 2 (C6.I2): Digitalisering van processen van boer tot bord

Het doel van de maatregel is de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de overheid en de landbouwers te vergemakkelijken teneinde een efficiëntere en uniformere gegevensstroom te waarborgen en te vermijden dat overbodige documentformaten moeten worden behouden.

De maatregel bestaat uit het opzetten van een gecentraliseerd elektronisch landbouwinformatiesysteem met verschillende modules die het mogelijk maken: 1) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen door het digitaliseren van logboeken voor het gebruik ervan; 2) controle op het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; 3) traceerbaarheid van primaire productie tot eindconsumptie op basis van een uniek identificatiekenmerk om de consument te informeren en de productie van hoogwaardig en betaalbaar voedsel te stimuleren; 4) onlinetraining, met inbegrip van de inhoud van opleidingsmodules en advies aan landbouwers. De maatregel omvat ook het opzetten van een communicatienetwerk van veld- en regensoren om informatie te verstrekken over bodemvochtigheid, lucht- en bodemtemperatuur en neerslag.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### **F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
131	C6.R1: Actualisering van het strategisch kader voor de landbouwsector	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieprogramma dat bijdraagt tot de doelstellingen van de „van boer tot bord” -strategie 2030	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q4	2023	In het nationale actieprogramma dat bijdraagt tot de doelstellingen van de „van boer tot bord” -strategie 2030 wordt een kader vastgesteld voor het beheer en de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen op landbouwgebied. Het programma is gericht op de bevordering van groene investeringen, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (water, bodem, lucht), aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering. Het actieprogramma gaat vergezeld van de instelling van een specifiek mechanisme voor toezicht op en rapportage over de uitvoering ervan.
132	C6.R1: Actualisering van het strategisch kader voor de landbouwsector	Streefdoel	Toename van het aandeel biologische landbouw dat de groene en digitale transitie omarmt		%	2,3	5	Q2	2026	Het nationale actieprogramma dat bijdraagt aan de doelstellingen van de „van boer tot bord” -strategie 2030 stimuleert landbouwers om hun praktijken aan te passen en leidt tot een toename van het aandeel biologische landbouw. Het percentage biologische oppervlakte in de totale oppervlakte cultuurgrond in hectare stijgt van 2,3 % in 2019 tot 5 % in 2025 op basis van statistieken van Eurostat over biologische landbouw die in 2026 worden uitgebracht.
133	C6.I1: Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw	Mijlpaal	Toekenning van subsidieovereenkomsten voor steun uit het Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw	Bekendmaking van de prijzen door het ministerie van Landbouw				Q3	2023	Mededeling van de toekenning van subsidieovereenkomsten in het kader van de vier onderdelen van het fonds: modernisering van de technologie en het milieu - centra voor de bereiding van de afzet en opslag van groenten en fruit - bouw/reconstructie en uitrusting van inrichtingen voor het fokken en evalueren

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>van mannelijke fokdieren, met inbegrip van het oogsten van biologisch materiaal van deze dieren;</p> <p>efficiënt waterbeheer op landbouwbedrijven.</p> <p>De subsidieovereenkomsten moeten voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria in het kader van de respectieve oproepen tot het indienen van voorstellen die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Het onderdeel efficiënt waterbeheer op landbouwbedrijven verleent alleen steun voor investeringen die ervoor zorgen dat de impact op de waterlichamen van dien aard is dat zij na de investeringen naar verwachting een goede toestand zullen behouden, rekening houdend met de toekomstige prognoses van de gevolgen van de klimaatverandering in een reeks scenario's.</p>
134	C6.I1: Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw	Streefdoel	Aantal via het Fonds ondersteunde projectbegunstigden		Nummer	0	636	Q4	2025	Het fonds streeft ernaar een minimumaantal van 636 projectbegunstigden te ondersteunen. De begunstigden van de toegekende subsidieovereenkomsten streven de doelstellingen van het fonds na en voldoen aan de DNSH-vereisten van mijlpaal 133.
135	C6.I2: Digitalisering van processen van boer	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor 1) softwareoplossingen	Bekendmaking van de prijzen door het				Q4	2023	De twee contracten voorzien in: 1) de ontwikkeling van softwareoplossingen om de integratie van administratieve

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	tot bord		n voor het elektronische informatiesysteem voor de landbouwsector en 2) het communicatienetwerk van veld- en regensensoren	ministerie van Landbouw						informatiesystemen in één platform voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en landbouwers te vergemakkelijken, en 2) de oprichting van een communicatienetwerk van veld- en regensoren om informatie te verstrekken over bodemvochtigheid, lucht- en bodemtemperatuur en neerslag. Het in het kader van contract 1 ontwikkelde platform omvat de volgende modules die 1) het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mogelijk maken door logboeken voor het gebruik ervan te digitaliseren; 2) controle op het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; 3) traceerbaarheid van primaire productie tot eindverbruik; 4) onlinetraining, met inbegrip van de inhoud van opleidingsmodules en advies aan landbouwers.
136	C6.I2: Digitalisering van processen van boer tot bord	Mijlpaal	Voltooiing en levering van volledig operationeel 1) elektronisch landbouwinformatiesysteem en 2) communicatienetwerk van veld- en regensensoren	Uitgifte van de overname certificaten van de aanbestedende dienst waarin wordt bevestigd dat het elektronische landbouwinformatiesysteem en het communicatienetwerk van veld- en regensoren volledig				Q4	2025	Het elektronische landbouwinformatiesysteem en het communicatienetwerk van veld- en regensoren omvatten de in mijlpaal 136 beschreven modules en functionaliteiten.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				operationeel zijn.						

## **G. COMPONENT 7: DIGITALE CONNECTIVITEIT**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht bevat maatregelen die gericht zijn op het opbouwen van een moderne en veilige digitale infrastructuur en het maximaliseren van de toegang tot onlinediensten voor burgers, ondernemingen, overheidsdiensten en instellingen, met name in landelijke en afgelegen gebieden.

De investeringen in het kader van deze component hebben betrekking op de grootschalige uitrol van digitale infrastructuur, de digitale transformatie van de Bulgaarse post en de verlening van complexe administratieve diensten, alsmede de bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radionetrelaynetwerk.

De hervormingen in het kader van deze component hebben tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een doeltreffend beleids- en regelgevingskader, het efficiënte gebruik van het radiofrequentiespectrum voor de ontwikkeling van 5G-netwerken en -diensten en de totstandbrenging van een gunstig investeringsklimaat.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen van de Raad voor 2019 en 2020 en zal direct of indirect bijdragen tot de aanpak van aspecten van de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 en 2020. De hervormingen en investeringen in deze component dragen met name bij tot het versterken van de „inzetbaarheid door het versterken van digitale vaardigheden” (landspecifieke aanbevelingen 4, 2019), het verbeteren van de toegang tot werken op afstand en het bevorderen van digitale vaardigheden en gelijke toegang tot onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2, 2020), en het richten van investeringen op de groene en digitale transitie (landspecifieke aanbevelingen 3, 2020), het minimaliseren van de administratieve lasten voor bedrijven door de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren en de digitale overheid te versterken (landspecifieke aanbevelingen 4, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component aanzienlijke schade toebrengt aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (2021/C58/01).

### **G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C7.R1): Ontwikkeling en uitvoering van een doeltreffend beleids- en regelgevingskader**

De hervorming verbetert het strategische, beleids- en regelgevingskader door middel van wijzigingen in de wet inzake elektronische communicatie die gericht zijn op het waarborgen van een doeltreffender, efficiënter en gecoördineerd gebruik van radiospectrum; ontwikkeling van de markt voor elektronische communicatie; het in stand houden van de voorwaarden voor daadwerkelijke mededinging; het mogelijk maken van de oprichting en ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit,

waaronder 5G-netwerken; verbetering van de bescherming van de belangen van burgers en de rechten van eindgebruikers, met inbegrip van personen met een handicap.

De hervorming vormt een aanvulling op andere acties uit het verleden, zoals:

- Het geactualiseerde nationale breedbandplan voor toegang van de volgende generatie „Connected Bulgaria”. Het geactualiseerde plan is in augustus 2020 goedgekeurd en bevat nationale doelstellingen en prioriteiten op Europees niveau tot en met 2025;
- De strategische aanpak van digitale transformatie door middel van het kader „Bulgaarse digitale transformatie 2020-2030”, vastgesteld in juli 2020.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

### **Hervorming 2 (C7.R2): Efficiënt gebruik van het radiospectrum**

De hervorming heeft tot doel de uitdagingen in verband met de paraatheid voor 5G aan te pakken en de versnelde uitrol van 5G-netwerken te bevorderen. De volgende activiteiten zijn gepland:

- Verlaging van de spectrumvergoedingen met ingang van 1 januari 2021 (het bedrag van de eenmalige vergoeding werd met 50 % verlaagd en de jaarlijkse vergoeding voor spectrumgebruik met 35 %);
- Versnelde toewijzing van spectrum in de banden 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz en 26 GHz.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

### **Hervorming 3 (C7.R3): Een gunstig investeringsklimaat scheppen**

De hervorming is erop gericht gevolg te geven aan de belangrijkste aanbevelingen van de gemeenschappelijke EU-toolbox voor connectiviteit<sup>47</sup>, en moet:

- De vergunningsprocedures voor de bouw, het onderhoud, de apparatuur en/of de verbetering van radiotransmissiesystemen te stroomlijnen, alsmede de vervanging of voltooiing ervan door het monteren of demonteren van elementen van het radiotransmissiesysteem;
- Het recht op toegang tot bestaande fysieke infrastructuur die door openbare lichamen wordt gecontroleerd, uit te breiden tot commerciële exploitanten die geen belang hebben bij de aanleg van dergelijke netwerken of gedeeld gebruik zouden beschouwen als een kans om hun investeringskosten te verlagen;

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

### **Investering 1 (C7.I1): Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur**

De acties in het kader van deze investering zijn gericht op:

- Ontwikkeling van het nationale backbonenetwerk (het Single Electronic Communications Network of the State — „SECN”) door de transmissiecapaciteit

---

<sup>47</sup> [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=75185](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

te vergroten en te zorgen voor connectiviteit met alle gemeentelijke centra.

- Ultrasnelle internetconnectiviteit voor universiteiten en onderzoeksorganisaties.
- De uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit („VHCN”) in landelijke en dunbevolkte gebieden ondersteunen.

**Pijler A** — Ontwikkeling van het backbonenetwerk van de staat door de transmissiecapaciteit te vergroten en te zorgen voor connectiviteit met alle gemeentelijke centra

De acties in het kader van deze pijler hebben tot doel het SECN van het openbaar bestuur te moderniseren en het netwerk uit te breiden tot nog eens 185 gemeentelijke centra die zorgen voor beveiligde cyberbestendige communicatie en schoon leidinginternet voor overheids- en nationale veiligheidsbehoeften, en zorgen voor optische transmissiecapaciteit naar gemeentelijke centra en nederzettingen in „witte gebieden” waar geen breedbanddiensten beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven vanwege een „marktfalen”.

De uitvoering van dit project maakt de toegang van aanbieders van diensten van algemeen belang tot breedbandinternet en/of datatransmissie in toegangspunten mogelijk, teneinde elektronische diensten te verlenen aan burgers en bedrijven, alsook andere onderwijs-, sociale en gezondheidsdiensten. Daarnaast moet het mogelijk zijn snelheden tot 100 Gbps aan te bieden aan specifieke gebruikers, zoals universiteiten en onderzoeksorganisaties die verbinding moeten maken met het Europees wetenschappelijk netwerk GEANT en het National Supercomputing Centre in Sofia HighTech Park.

***Pijler B — Verbetering van de connectiviteit in dunbevolkte, afgelegen en plattelandsgebieden***

De activiteiten in het kader van pijler B ondersteunen de uitrol van VHCN's in dunbevolkte, afgelegen en plattelandsgebieden. De investering is erop gericht de voorwaarden te scheppen voor de uitrol van VHCN's in gebieden met vastgesteld marktfalen waar commerciële exploitanten niet zouden investeren als gevolg van het gebrek aan economische levensvatbaarheid. De actie maakt het mogelijk dat 350 000 personen toegang hebben tot diensten met een snelheid van ten minste 1 Gbps.

De uitvoering van deze maatregelen moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

**Investering 2 (C7.I2): Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk**

Deze actie zorgt voor nationale dekking van het TETRA-systeem van het ministerie van Binnenlandse Zaken, verhoogt het aantal abonnees van alle overheidsinstellingen en verbetert de capaciteit en de kwaliteit van de diensten. De beoogde radiodekking van het TETRA-communicatiesysteem bedraagt 90 % voor draagbare TETRA-radioterminals en 95 % voor mobiele TETRA-radioterminals op het grondgebied van Bulgarije.

Het TETRA-systeem wordt gebruikt als een uniform radiocommunicatiesysteem om een communicatieomgeving te bieden voor beheer, interactie en coördinatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsstructuren die verantwoordelijk zijn voor crisispreventie van ongevallen, rampen en nationale veiligheidskwesties.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

### **Investing 3 (C7.I3): Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten**

De acties in het kader van deze investering zijn gericht op: (1) de renovatie van geselecteerde postkantoren in afgelegen plattelandsgebieden om hun energie-efficiëntie te verbeteren en de voorwaarden te scheppen voor het verlenen van complexe administratieve en basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde, (2) de modernisering en digitale transformatie van de Bulgaarse post, (3) de invoering van een proefstelsel voor basisdiagnostische diensten voor telegeneeskunde en (4) de proefuitrol van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

#### **submaatregel 1: Renovatie en modernisering van postkantoren**

Deze submaatregel omvat de renovatie van 536 postkantoren buiten gemeentelijke centra in kleine woongebieden met een bevolking van meer dan 500 inwoners. De renovatie is gericht op verbetering van de energie-efficiëntie van de gebouwen door modernisering van buiten- en binnenshuis en vervanging van vervuilend en/of energie-inefficiënt verwarmingstoestel door efficiëntere.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### **submaatregel 2: Modernisering en digitale transformatie van de Bulgaarse post**

De modernisering en digitale transformatie van de Bulgaarse post moet ervoor zorgen dat de Bulgaarse post administratieve en e-overheidsdiensten met bemande bijstand verleent in alle 2100 postkantoren in afgelegen en plattelandsgebieden waar de overheid niet aanwezig is.

Deze investering omvat ook de bouw van een beveiligd softwaredomein, de modernisering en uniformisering van de computer- en kantoorapparatuur in alle kantoren van de Bulgaarse post, de vergroting van de capaciteit van informatiecentra, de invoering van gesloten televisiesystemen (CCTV) met gecentraliseerd beheer en controle, de invoering van een traceerbaarheidssysteem voor deur-tot-deurzendingen, de invoering van geïntegreerde bedrijfsmiddelenplanning (ERP) en systemen voor klantbeheer (CRM), en de invoering van een gemeenschappelijk frontkantoorstelsel.

In het kader van deze investering worden biometrische stations voor Bulgaarse identiteitsdocumenten (BID's) ingezet in 450 nederzettingen in postkantoren buiten gemeentelijke centra en locaties met kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De maatregel voorziet ook in de opleiding van postkantoorpersoneel.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### **submaatregel 3: Proefstelsel voor diagnostische diensten op het gebied van telegeneeskunde**

Deze submaatregel omvat de invoering van een proefstelsel voor basisdiagnostische diensten voor telegeneeskunde in de postkantoren in 450 geselecteerde woongebieden op afstand. De telegeneeskundeterminals bieden metingen van de fundamentele parameters (bv. puls, temperatuur, bloedsuikergehalte enz.) en omvatten een beveiligde communicatie via een versleuteld realtime kanaal

voor gegevensoverdracht naar het nationale gezondheidsinformatiesysteem en het elektronische patiëntenbestand en maken veilige communicatie met zorgaanbieders mogelijk. Bulgarse postambtenaren krijgen online een opleiding voor bioassistenten om klanten te helpen bij het uitvoeren van telediagnoses en het onderhouden van contacten met gezondheidswerkers voor telecomverkoop en toegang tot gegevens.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

**submaatregel 4: Proefproject voor de aanleg van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen**

Deze activiteit omvat een proefproject voor de uitrol van oplaadpunten voor elektrische voertuigen dicht bij postkantoren in ten minste 100 geselecteerde woongebieden in plattelandsgebieden met een toeristische waarde. Oplaadstations met een capaciteit van maximaal 22 kW gelijkstroom moeten worden geïnstalleerd (één per nederzetting).

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

**G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
137	C7.R2: Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet betreffende de verlaging van de spectrumvergoedingen	Bepaling in het decreet van de ministerraad betreffende de inwerkingtreding van de verlaging van de spectrumvergoedingen				Q1	2021	In het besluit van de Ministerraad wordt de verlaging van de eenmalige vergoeding voor het gebruik van het radiospectrum met 50 % en van de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het spectrum met 35 % vastgesteld. Het gaat om de vergoedingen uit hoofde van de wet op de elektronische communicatie die door de commissie voor communicatieverordening worden geïnd.
138	C7.R2: Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Voltooiing van de spectrumtoewijzing in de 26 GHz-band	Mededeling van de toewijzing van gebruiksrechten in de 26 GHz-spectrumband en ondertekening van contracten				Q4	2022	De ondertekening van contracten wordt voorafgegaan door de start en voltooiing van veilingen en de mededeling van de toewijzing van spectrum aan exploitanten in de 26 GHz-band. De frequentieband wordt toegewezen op basis van criteria die de transparantie en de bevordering van concurrentie in netwerken en onderliggende diensten waarborgen.
139	C7.R2: Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Voltooiing van de toewijzing van het beschikbare spectrum in de 700 MHz- en 800 MHz-banden	Mededeling van de toewijzing van gebruiksrechten in de 700 MHz- en 800 MHz-banden en ondertekening van contracten				Q1	2023	De ondertekening van contracten wordt voorafgegaan door de lancering en voltooiing van een veiling en de kennisgeving van de toewijzing van gebruiksrechten aan exploitanten in de 700 MHz- en 800 MHz-spectrumbanden. De veiling bestrijkt ten minste

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>3x2x10 MHz capaciteit in de 700 MHz-spectrumband en 3x2x10 MHz-capaciteit in de 800 MHz-spectrumband, afhankelijk van de instelling van sanitaire zones rond militaire luchthavens.</p> <p>De capaciteit voor militair gebruik en sanitaire zones wordt overeengekomen en erkend door de bevoegde overheidsinstanties en mobiele exploitanten. Elk van de drie mobiele exploitanten in Bulgarije beschikt over 10 + 10 MHz uplink en downlink in zowel de 700 MHz- als de 800 MHz-band.</p> <p>De frequentieband wordt toegewezen op basis van criteria die de transparantie en de bevordering van concurrentie in netwerken en onderliggende diensten waarborgen. Het proces omvat een voorafgaande evaluatie van de veilingvoorwaarden door de Europese Commissie.</p>
140	C7.R3: Een gunstig investeringsklimaat scheppen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen ter uitvoering van aanbevelingen in het kader van de connectiviteitstool	Bepaling in de wet ruimtelijke ordening en in besluit 558 van de ministerraad betreffende de inwerkingtreding				Q4	2020	<p>Wetwijzigingen zorgen ervoor dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er is geen bouwvergunning vereist voor onderhoud, uitrusting en/of verbetering van elementen van de radiotransmissiesystemen,</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			box	van wetswijzigingen						<p>noch voor de vervanging daarvan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De vrije capaciteit van glasvezelnetwerken die door openbare lichamen worden beheerd, kan ter beschikking worden gesteld van commerciële exploitanten;</li> <li>- Door de overheid gefinancierde infrastructuurprojecten moeten standaard zodanig zijn ontworpen dat beschermende buizen en kabelschachten zodanig worden gebouwd dat zij door alle exploitanten kunnen worden gebruikt.</li> </ul>
141	C7.II: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	1Gbps toegangspunten tot het staatsnetwerk voor aanbieders van diensten van algemeen belang	Aantal toegangspunten	Nummer	0	1200	Q4	2023	1200 aanbieders van diensten van algemeen belang krijgen toegang tot toegangspunten van 1 Gbps. Tot de aanbieders van diensten van algemeen belang behoren onder meer administratieve instanties, beveiligings- en veiligheidsinstanties, onderwijsinstellingen, arbeidsbureaus, socialebijstandsinstanties, gezondheidszorginstellingen en instanties voor civiele bescherming.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
142	C7.I1: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	10Gbps toegangspunten tot het staatsnetwerk voor aanbieders van diensten van algemeen belang	Aantal toegangspunten	Nummer	0	300	Q2	2024	300 aanbieders van diensten van algemeen belang krijgen toegang tot toegangspunten van 10 Gbps. Tot de aanbieders van diensten van algemeen belang behoren onder meer administratieve instanties, beveiligings- en veiligheidsinstanties, onderwijsinstellingen, arbeidsbureaus, socialebijstandsinstanties, gezondheidszorginstellingen en instanties voor civiele bescherming.
143	C7.I1: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	200Gbps toegangspunten in universiteiten en wetenschappelijke instellingen die verbonden zijn met het GEANT-netwerk	Aantal toegangspunten	Nummer	10	24	Q2	2024	24 universiteiten en wetenschappelijke instellingen krijgen toegang tot toegangspunten van 200 Gbps. De toegangspunten voor universiteiten en wetenschappelijke instellingen worden ingezet in geselecteerde campussen en bieden 2x100Gbps toegang tot de GEANT-netwerkgateway in de Bulgaarse Academie van Wetenschappen en tot het National Supercomputing Centre in Sofia High Tech Park.
144	C7.I1: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Gemeentelijke centra met nieuwe toegangsknooppunt en voor netwerken met zeer	Aantal nederzettingen	Nummer	0	100	Q4	2024	De toegangsknooppunten (PoP - Points-of-Presence) die in de gemeentelijke centra zijn gebouwd, maken deel uit van het staatsnetwerk en zijn via

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			hoge capaciteit							2x40Gbps of 2x100Gbps aangesloten op aggregatie- of pre-aggregatieplaatsen. Elk PP maakt daadwerkelijke wholesaletoeegang mogelijk voor aanbieders van diensten van algemeen belang en telecomexploitanten.
145	C7.II: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Bevolking met toegang tot VHCN's met een snelheid van 1 Gbps of meer	Aantal personen	Nummer	0	100000	Q4	2024	De doelstelling moet ervoor zorgen dat 100,000 extra mensen toegang hebben tot diensten met een snelheid van ten minste 1 Gbps. De woongebieden waarop deze maatregel betrekking heeft, bevinden zich in plattelands- en dunbevolkte gebieden waar er geen marktbelang is voor de bouw van VHCN.
146	C7.II: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Gemeentelijke centra met nieuwe toegangsknooppunt en voor netwerken met zeer hoge capaciteit	Aantal nederzettingen	Nummer	100	185	Q2	2026	De toegangsknooppunten (PoP-Points-of-Presence) die in de gemeentelijke centra zijn gebouwd, maken deel uit van het staatsnetwerk en zijn via 2x40Gbps of 2x100Gbps aangesloten op aggregatie- of pre-aggregatieplaatsen. Elk PP maakt daadwerkelijke wholesaletoeegang mogelijk voor aanbieders van diensten van algemeen belang en telecomexploitanten.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
147	C7.I1: Grootschalige uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Bevolking met toegang tot VHCN's met een snelheid van 1 Gbps of meer	Aantal personen	Nummer	100000	350000	Q2	2026	De doelstelling moet ervoor zorgen dat 250 000 extra mensen toegang hebben tot diensten met een snelheid van ten minste 1 Gbps, bovenop de 100,000 die al zijn bereikt tegen doelstelling 145. De woongebieden waarop deze maatregel betrekking heeft, bevinden zich in plattelands- en dunbevolkte gebieden waar er geen marktbelang is voor de bouw van VHCN.
148	C7.I2: Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de ontwikkeling van het TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Mededeling van de prijzen				Q2	2022	De procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden uitgevoerd door middel van een openbare en openbare aanbesteding. Er worden twee procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten uitgevoerd met de volgende onderwerpen: - Bouwen, ontwikkelen en optimaliseren van het digitale TETRA-systeem en het door het ministerie van Binnenlandse Zaken beheerde microgolfnetwerk dat nodig is voor de opbouw ervan als een uniform radiocommunicatiesysteem voor het verschaffen van een communicatieomgeving voor

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										het beheer, de interactie en de coördinatie van overheidseenheden; - Levering van eindapparatuur en apparatuur die nodig is om 14 000 abonnees van alle overheidsinstellingen aan het TETRA-netwerk toe te voegen.
149	C7.I2: Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Streefdoel	Geleverde apparaten en apparatuur voor eindgebruikers	Aantal eindapparatuur/apparaten voor eindgebruikers	Nummer	20000	34000	Q2	2024	Apparatuur en software voor eindgebruikers worden geleverd voor de aansluiting van TETRA-radioterminals voor de behoeften van alle overheidsinstellingen voor gebruik in het TETRA-systeem. De apparaten voor eindgebruikers worden gebruikt voor het toevoegen van nieuwe abonnees van de staatsinstellingen. Het basisscenario van 20,000 heeft betrekking op het aantal eindgebruikersterminals/apparaten dat in de eerste helft van 2022 is geleverd.
150	C7.I2: Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Streefdoel	Leveren, installeren, integreren en in gebruik nemen van nieuwe stationaire, compacte en mobiele basisstations	Aantal basisstations	Nummer	0	109	Q4	2024	Nieuwe stationaire, compacte en mobiele basisstations op de TETRA-norm of gelijkwaardig worden geleverd, geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en geïntegreerd in het bestaande digitale cellulaire radiosysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										omvat het ontwerp, de bouw, de verbinding en de integratie.
151	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om Bulgaarse posten een nieuwe dienst van algemeen belang toe te wijzen	Bepaling in de wet op de postdiensten en publicatie in het staatsblad				Q3	2022	De wetswijzigingen in de wet op de postdiensten zorgen ervoor dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulgaarse posteries krijgen een nieuwe dienst van algemeen belang toegewezen om als tussenpersoon te fungeren voor bemande openbare toegangskanalen voor de levering van administratieve en e-overheidsdiensten en eID-verificatie voor een „hoog” assertieniveau.</li> <li>- Bulgaarse posteries krijgen een nieuwe dienst van algemeen belang toegewezen om als tussenpersoon te fungeren voor basisdiagnostische diensten op het gebied van telegeneeskunde.</li> </ul>
152	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Gemoderniseerde en uniforme ICT-apparatuur	Geleverde, geïnstalleerde en geïntegreerde apparatuur				Q4	2023	Dit omvat de levering, installatie en integratie aan Bulgaarse postkantoren van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- netwerk- en communicatieapparatuur voor het kantelnetwerk;</li> <li>- gespecialiseerde apparatuur voor het vergroten van de capaciteit van het informatiecentrum;</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- computer- en kantoorapparatuur voor backoffices en frontoffice; videobewakingssystemen met gecentraliseerd beheer en controle in plaatselijke postcentra.
153	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van de met een dienst van algemeen economisch belang belaste postkantoren		Nummer	0	268	Q2	2024	De activiteiten hebben betrekking op de renovatie van 268 postkantoren buiten gemeentelijke centra, in kleine woonwijken met een bevolking van meer dan 500 inwoners, met het oog op een hogere energie-efficiëntie. Die bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de modernisering en renovatie van postkantoorgebouwen.</li> <li>- de levering en installatie van klimaatregelingssystemen voor hyperuitvindes ter vervanging van vervuilende en/of energie-inefficiënte apparaten.</li> </ul>
154	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Ingezette systemen voor geïntegreerde diensten	Voltooiing van de uitrol van een geïntegreerd en gecentraliseerd systeem voor planning van bedrijfsmiddelen en klantenbeheer, traceerbaarheidssys				Q4	2024	Er wordt een geïntegreerd en gecentraliseerd ERM- en CRM-systeem ingevoerd om processen centraal te beheren zonder dat territoriale/regionale overheden nodig zijn. Het wordt geïntegreerd met het meerkanaalfrontofficesysteem om een uniforme gebruikersinterface

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				teem voor deur-tot-deurzendingen en een meerkandig frontofficesysteem						te bieden (met inbegrip van branche-teller, webapplicaties en mobiele applicaties). Er wordt een traceerbaarheidssysteem voor deur-tot-deurzendingen ingevoerd in het sorteersysteem van de Bulgaarse post en geïntegreerd met het CRM-systeem, dat het mogelijk maakt alle items van eind tot eind te traceren.
155	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder frontoffice van de overheid, die poststations hebben die optreden als tussenpersoon voor het verlenen van administratieve en e-overheidsdiensten namens centrale, regionale en lokale overheden	Aantal nederzettingen	Nummer	0	1100	Q4	2024	De Bulgaarse post verleent administratieve en e-goV-diensten met bemande hulp in alle gemoderniseerde poststations. De uitrol van de nieuwe diensten van algemeen belang wordt afgestemd op de uitrol van het nieuwe SD-WAN-netwerk, de uitrol van de modernisering van de digitaliseringsapparatuur en de opleidingsprogramma's voor het personeel. De digitalisering en de modernisering van de apparatuur omvatten de geleverde, geïnstalleerde en geïntegreerde apparatuur (SD-WAN, LAN en WiFi, pc's, multifunctionele apparaten enz.) en de uitrol van het nieuwe meerkanaalfrontkantoorstelsel. Het opleidingsprogramma voor het personeel omvat 1730 personen

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>van het totale aantal van 4 535 personen op het frontofficepersoneel.</p> <p>Ten minste 225 poststations verlenen diensten voor het verzamelen van biometrische gegevens die nodig zijn voor de afgifte van Bulgaarse identiteitsdocumenten en EU-reisdocumenten, teneinde het bestaande netwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan te vullen/uit te breiden met frontoffices in politiebureaus. Op basis van een voorafgaande netwerkanalyse van de reisafstanden, de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de statistieken van het Bulgaarse systeem voor identificatiedocumenten voor de verwachte afgifte van nieuwe identiteitsdocumenten per afwikkeling worden in totaal 450 woonplaatsen geselecteerd die diensten zullen leveren voor het verzamelen van biometrische gegevens.</p>
156	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en	Streefdoel	Schikkingen zonder medische centra, die beschikken over	Aantal nederzettingen	Nummer	0	225	Q4	2024	De Bulgaarse post verstrekt in 225 basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde en selecteert gerenoveerde poststations om het

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verlening van complexe administratieve diensten		poststations die optreden als tussenpersoon voor basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde							bestaande ministerie van Volksgezondheid en het particuliere netwerk van diagnostische centra aan te vullen/uit te breiden. In totaal 450 woongebieden die onder deze maatregel vallen, worden geselecteerd op basis van een voorafgaande netwerkanalyse van de reisafstanden, de beschikbaarheid van openbaar vervoer, het gebrek aan medische dienstverleners in de respectieve woongebieden en demografische statistieken. De uitrol van de nieuwe dienst van algemeen belang wordt afgestemd op de modernisering van poststations, de uitrol van het nieuwe SD-WAN-netwerk en de opleidingsprogramma's voor het personeel. Het opleidingsprogramma voor het personeel omvat een basiscursus of een uitgebreide cursus voor werknemers om diagnostische apparatuur voor telegeneeskunde te bedienen en als bioassistent op te treden.
157	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en	Streefdoel	Verrekeningen met een elektronisch oplaadpunt voor zelfbediening met	Aantal nederzettingen	Nummer	0	100	Q4	2024	De Bulgaarse post voorziet in zelfbedieningsoplaadpunten van 22 kW gelijkstroom die openbaar toegankelijk zijn in 100

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verlening van complexe administratieve diensten		openbare toegang, geïnstalleerd in de buurt van een poststation							geselecteerde woongebieden (1 oplaadpunt per bezorging), naast de 10 000 oplaadpunten die in de vervoerscomponent zijn voorzien. De specifieke 100 woongebieden worden geselecteerd na een netwerkanalyse op basis van populaire toeristische routes in landelijke/afgelegen gebieden, reisafstanden, beschikbaarheid van e-oplaadinfrastructuur, verkeersstatistieken voor auto's met kentekenplaten uit andere regio's of met buitenlandse borden, en beschikbare stroomcapaciteit. De uitrol van de nieuwe dienst van algemeen belang wordt afgestemd op de modernisering van de poststations.
158	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder medische centra, die beschikken over poststations die optreden als tussenpersoon voor basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde	Aantal nederzettingen	Nummer	225	450	Q4	2025	De Bulgaarse post verstrekt in 225 extra geselecteerde gerenoveerde poststations voor een totaal van 450 basistelegeneeskundendiensten om het bestaande ministerie van Volksgezondheid en het particuliere netwerk van diagnostische centra aan te vullen/uit te breiden. De uitrol van de nieuwe dienst van algemeen belang wordt afgestemd op de modernisering

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van poststations, de uitrol van het nieuwe SD-WAN-netwerk en de opleidingsprogramma's voor het personeel.
159	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder frontoffice van de overheid, die poststations hebben die optreden als tussenpersoon voor het verlenen van administratieve en e-overheidsdiensten namens centrale, regionale en lokale overheden	Aantal nederzettingen	Nummer	1100	2100	Q4	2025	<p>De Bulgaarse post verleent administratieve en e-goV-diensten met bemande hulp in alle gemoderniseerde poststations. De uitrol van de nieuwe diensten van algemeen belang wordt afgestemd op de uitrol van het nieuwe SD-WAN-netwerk, de digitalisering en de modernisering van de apparatuur en de opleidingsprogramma's voor het personeel. De digitalisering en de modernisering van de apparatuur omvatten de geleverde, geïnstalleerde en geïntegreerde apparatuur (SD-WAN, LAN en WiFi, pc's, multifunctionele apparaten enz.) en de uitrol van het nieuwe meerkanaalfrontkantoorstelsel. Het opleidingsprogramma voor het personeel omvat 1730 personen van het totale aantal van 4 535 personen op het frontofficepersoneel.</p> <p>Ten minste 225 extra poststations naast de 225 poststations die reeds zijn bereikt tegen doelstelling</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										155, tot in totaal 450, verlenen diensten voor het afnemen van biometrische gegevens die nodig zijn voor de afgifte van Bulgaarse identiteitsdocumenten en EU-reisdocumenten, teneinde het bestaande netwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan te vullen/uit te breiden met frontoffices in politiebureaus.
160	C7.I3: Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van de met een dienst van algemeen economisch belang belaste postkantoren		Nummer	268	536	Q2	2026	De activiteiten hebben betrekking op de renovatie van 268 extra postkantoren tot in totaal 536. Zij bevinden zich buiten gemeentelijke centra in kleine woongebieden met een bevolking van meer dan 500 inwoners, met het oog op een hogere energie-efficiëntie. Die bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernisering en renovatie van postkantoorgebouwen.</li> <li>- de levering en installatie van klimaatregelingssystemen voor hyperuitvindes ter vervanging van vervuilende en/of energie-inefficiënte apparaten.</li> </ul>

## **H. COMPONENT 8: DUURZAAM VERVOER**

De belangrijkste doelstelling van de component is de duurzaamheid van de vervoerssector te vergroten door de weg- en spoorwegsector te hervormen, emissievrije voertuigen te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren en te investeren in spoorwegen, intermodaal vervoer en duurzame stedelijke mobiliteit. Dit omvat investeringen in de modernisering en digitalisering van de spoorwegen, nieuw emissievrij rollend materieel, de invoering van een Europees beheersysteem voor het spoorverkeer en schoon openbaar vervoer. De component zal naar verwachting bijdragen tot de groene en digitale transitie en tot een evenwichtigere territoriale groei.

De hervormingen en investeringen in component 8 inzake duurzaam vervoer zullen naar verwachting bijdragen tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 en 2020 aan Bulgarije zijn gedaan, met betrekking tot de noodzaak om de investeringen te richten op duurzaam vervoer.

Geen enkele maatregel in deze component mag ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming 1 (C8.R1): Strategisch vervoerskader

De hervorming heeft tot doel de duurzaamheid van het vervoer te verbeteren door het nationaal strategisch kader te actualiseren, in overeenstemming met het nationale ontwikkelingsprogramma Bulgarije 2030, en door specifieke doelstellingen voor de uitvoering ervan vast te stellen.

Deze hervorming omvat de volgende submaatregelen als belangrijkste actiegebieden:

#### 1.1 gecombineerd vervoer

Het nationale plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030 wordt ontwikkeld met als hoofddoel een beleid uit te voeren om de verschuiving van het goederenvervoer naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen te stimuleren en te ondersteunen. Het plan omvat een pakket gerichte maatregelen ter bevordering van duurzamer en minder vervuילend vervoer, dat betrekking heeft op (1) organisatorische en administratieve kwesties, (2) operationele kwesties en ondersteuning van de dienst, en (3) verbetering van de infrastructuur, met inbegrip van eindapparatuur.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2022 afgerond.

#### 1.2 spoorwegsector

De hervorming draagt bij tot de uitvoering van de prioriteiten voor het spoorvervoer die zijn vastgesteld in het kader van het nationale ontwikkelingsprogramma Bulgarije 2030 en zijn driejarige actieplannen.

Het doel van de hervorming is de kwaliteit, de dekking en het gebruik van de spoorwegdiensten voor passagiers te verbeteren.

De hervorming omvat een herziening van de bestaande openbaredienstcontracten voor het verrichten van passagiersvervoersdiensten per spoor, met inbegrip van een marktbeoordeling die het toepassingsgebied van de openbaredienstverplichtingen ondersteunt, en de aanbesteding van openbaredienstcontracten die tussen 2021 en het vierde kwartaal van 2026 aflopen via een eerlijke, niet-discriminerende en concurrerende gunningsprocedure in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader van de EU op dat moment. Dit betreft met name de passagiersdiensten per spoor, waarvan het nieuwe openbaredienstcontract uiterlijk op 31 december 2024 moet worden ondertekend na een eerlijke, open en niet-discriminerende concurrerende gunningsprocedure.

De hervorming zal ook resulteren in een grotere technische capaciteit om projecten op het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) voor te bereiden en uit te voeren (waarvan de voltooiing eind 2021 12 % bedraagt ten opzichte van het EU-streefcijfer van 100 % tegen 2030), de installatie van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) op het TEN-T-netwerk om tegen het vierde kwartaal van 2026 een dekking van 707 km te bereiken, een toename met 15 % van het totale aantal reizigers dat gebruik maakt van spoorvervoer tegen eind 2025, en vermindering van de reistijd per spoor tussen de grootste Bulgaarse steden.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2026 afgerond.

### Hervorming 2 (C8.R2): Verkeersveiligheid

Het doel van de hervorming is de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal slachtoffers van verkeersongevallen terug te dringen, aangezien Bulgarije een van de hoogste verkeersdoden in de EU heeft.

De hervorming omvat het opzetten van een conceptueel kader voor nieuw verkeersveiligheidsbeheer in één geïntegreerd strategisch document voor 2021-2030 en de uitvoering van het eerste actieplan tegen 30 juni 2023.

De hervorming zal leiden tot de verwijdering van ten minste 50 % van het totale aantal verkeersveiligheidstekortkomingen/hotspots en zal naar verwachting leiden tot een vermindering met 30 % van het aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersveiligheidsongevallen tegen 2025 (ten opzichte van 2019).

De controle wordt uiterlijk 31 maart 2026 afgerond.

### Hervorming 3 (C8.R3): Duurzame stedelijke mobiliteit

Het doel van de hervorming is het bevorderen van duurzame stedelijke mobiliteit door gebruik te maken van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen die zijn geïntegreerd in territoriale strategieën voor de ontwikkeling van NUTS 2-regio's (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek), die worden geïntegreerd in gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de beoordeling van de uitvoering ervan.

Het zal ook leiden tot 20 gemeenten met goedgekeurde plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit die worden ondersteund door de aankoop van schone emissievrije voertuigen voor openbaar stadsvervoer en de installatie van oplaadinfrastructuur.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2025 afgerond.

#### Hervorming 4 (C8.R4): Geïntegreerd openbaar vervoer

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot een betere integratie van het openbaar vervoer en aldus de kwaliteit, connectiviteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van de aangeboden vervoersdiensten te verbeteren.

De hervorming omvat de analyse van het openbaarvervoersysteem en de herziening van het bestaande regelgevingskader. Op basis van de resultaten wordt een nieuwe wet op het openbaar vervoer aangenomen, waarin een duidelijk regelgevingskader wordt vastgesteld waarin het openbaar vervoer en de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de entiteiten die het verrichten, worden gedefinieerd. Zij creëert ook het rechtskader voor de invoering van één vervoersticketsysteem uiterlijk in het vierde kwartaal van 1 2026 en één geïntegreerde vervoersregeling om de efficiëntie van het openbaar vervoer in Bulgarije te verbeteren.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2026 afgerond.

#### Hervorming 5 (C8.R5): Elektrische mobiliteit

De hervormingen hebben tot doel de ontwikkeling van emissievrij en emissiearm vervoer in Bulgarije te stimuleren door lage-emissiezones in de grootste en meest vervuilde steden tot stand te brengen, stimulansen te bieden voor emissievrije voertuigen en een breed netwerk van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (elektrische laadstations) te ontwikkelen.

Bij de hervorming wordt met name een nieuw wetgevingskader ingevoerd om de uitrol van elektrische oplaadinfrastructuur en emissievrije voertuigen te bevorderen en het gebruik van de meest vervuilende voertuigen te beperken.

Het omvat wetgevingsmaatregelen ter bevordering van emissievrije mobiliteit. Het omvat stimulansen en wijzigingen in de regelgeving voor de bouw van infrastructuur voor elektrische laadstations en stimulansen om het aantal emissievrije elektrische voertuigen te vergroten (zowel ingekocht door overheidsinstanties als gekocht/geleased/eigendom van particuliere entiteiten of particulieren) overeenkomstig het beginsel „de vervuiler betaalt”, zoals sloopregelingen voor de meest vervuilende voertuigen (EURO 3 en lager) en aanpassing van eigendoms-/registratiebelastingen op basis van emissieniveaus. De hervorming zal ook resulteren in de installatie van 10 000 elektrische laadstations, met inbegrip van snelle oplaadpunten, in heel Bulgarije en in het totale aantal van 30 000 emissievrije voertuigen (nieuwe of gebruikte auto's) die in Bulgarije zijn geregistreerd, alsook in de invoering van lage-emissiezones in de grootste en meest vervuilde steden van het land.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2026 afgerond.

### Investing 1 (C8.I1): Casco rollend spoorwegmaterieel

De investering omvat de aanschaf van nieuwe treinen die eigendom zijn van de Bulgaarse staat en die in het kader van het openbaredienstcontract (PSC) worden geëxploiteerd door de geselecteerde onderneming (en) als vervoerder (s): 42 emissievrij interoperabele elektrische treinstellen met een maximumsnelheid van 160 km/u die zijn uitgerust met het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) — 7 dubbeldek en 35 enkeldek — voor openbaar personenvervoer in voorsteden en 20 emissievrije interoperabele duwpulstreinstellen met één dek, met inbegrip van locomotieven met een maximumsnelheid van 200 km/u die zijn uitgerust met ERTMS voor interregionaal vervoer (exploitatie op middellange en lange afstanden). Dergelijke aankopen moeten het concurrentievermogen van het spoorvervoer verbeteren en een aanzienlijke modal shift van passagiers van de weg naar het spoor mogelijk maken.

Voorts moeten 18 op afstand bestuurd rangeerlocomotieven met elektrische batterij worden aangekocht.

De controle wordt uiterlijk 31 maart 2026 afgerond.

### Investing 2 (C8.I2): Boordapparatuur van het European Train Control System

De belangrijkste doelstelling van het project is het uitrusten van het treindeel van emissieloze elektrische locomotieven en van emissieloze elektrische meervoudige eenheden met het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) — Europees treinbesturingssysteem (ETCS), één digitaal Europees seingeving- en snelheidscontrolesysteem, dat de interoperabiliteit van de nationale spoorwegsystemen waarborgt. Deze technologie vermindert de onderhoudskosten van seingevingssystemen en verhoogt de treinsnelheid, de infrastructuurcapaciteit en de spoorwegveiligheid.

Deze investering omvat de installatie van interoperabele ETCS-baanapparatuur op 108 elektrische locomotieven en elektrische meervoudige eenheden, een aanzienlijke toename ten opzichte van de huidige 2 locomotieven die met dergelijke technologie zijn uitgerust. Het omvat de volgende stappen:

- een financieringsmechanisme ontwikkelen dat rekening houdt met de informatie van de in aanmerking komende spoorwegondernemingen, met inbegrip van het aantal treinkilometers in de afgelopen 5 jaar, een bedrijfsplan van 10 jaar voor de exploitatie van de uitgeruste eenheden en informatie over de verstrekking van eigen middelen (aangezien de begunstigden naar verwachting 50 % van de totale kosten zullen financieren);
- op basis van de resultaten van het vorige punt zal een procedure in het kader van de Wet Overheidsopdrachten worden aangekondigd voor de levering, installatie, inbedrijfstelling, beproeving en verkrijging van vergunningen en opleiding door het ministerie van Vervoer. De winnende deelnemer levert de ETCS-apparatuur en voert de installatie uit in het geselecteerde rollend materieel.

De controle wordt uiterlijk 31 maart 2026 afgerond.

### Investing 3 (C8.I3): Digitalisering van het spoorvervoer en ERTMS

De investering is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van spoorvervoersdiensten door de operationele parameters te monitoren en de betrouwbaarheid, beveiliging en veiligheid van het spoorvervoer in het baanvak Ruse — Kaspichan in het uitgebreide TEN-T-netwerk (trans-Europees vervoersnetwerk) te vergroten. Het omvat de uitrol van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) niveau 2 op het TEN-T-kernnetwerk (dat bestaat uit het European Train Control System en het Global System for Mobile Communications — Railway) als seingeving- en snelheidscontrolesysteem voor het monitoren en controleren van de parameters van rijdend rollend materieel en spoorweginfrastructuur.

De investering omvat de dispatching van centrale systemen met automatische controle van treinbewegingen die zich in één verzendingscentrum bevinden, een optisch kabelnetwerk en digitale telecommunicatiesystemen met apparatuur. Voorts wordt een nieuwe infrastructuur van automatische spoorwegovergangen, alsmede reisinformatiesystemen voor reizigers en videobewaking in het gebied van spoorwegstations gebouwd.

De controle wordt uiterlijk 30 juni 2026 afgerond.

#### Investing 4 (C8.I4): Intermodale terminal voor hergebruik

De investering omvat de bouw van een nieuwe intermodale terminal (IMT) — waarin verschillende vervoerswijzen zijn geïntegreerd (binnenvaart, spoor en weg) — en de bijbehorende infrastructuur voor containers in gebruik (noordelijke centrale planningsregio in Bulgarije). Ruse is een belangrijke intermodale hub/kruisverbinding (in het intermodale TEN-T-kernnetwerk in het kader van Verordening (EU) nr. 1315/2013 als onderdeel van de EU-vervoerscorridor Rijn-Donau).

De reikwijdte van het project omvat de aanleg van de basis- en de faciliterende infrastructuur. De resterende laad- en losapparatuur wordt door de toekomstige terminalexploitant ter beschikking gesteld. De Bulgaarse staat zal eigenaar zijn van de terminalinfrastructuur, maar de nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij zal de gunning van de opdracht voor de bouw aanbesteden.

De belangrijkste doelstellingen en voordelen van de uitvoering van het project Ruse IMT zijn: het internationale intermodale verkeer met de landen van de vervoerscorridor Europa-Caucasus-Azië (die middenAzië verbindt met Oost- en Midden-Europa) te vergroten; zorgen voor geregelde treinverbindingen met Turkije, Midden- en West-Europa, Griekenland en Sofia; het vervoersaanbod van het industriepark Shumen (120 km van de IMT Ruse) verbeteren.

Het IMT heeft een capaciteit van 115 200 TEU/jaar, wat neerkomt op een toename met 150 % ten opzichte van de huidige intermodale capaciteit in Bulgarije.

De investering moet worden gedaan in overeenstemming met de technische richtsnoeren van Do Not Significant Harm (2021/C58/01). Zij mag met name geen afbreuk doen aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende maatregelen in het plan. Met name wordt 70 % van het op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval voorbereid voor hergebruik, recycling en andere terugwinning van materialen, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor bouw- en

sloopafvalbeheer. De vraag naar primaire energie, die maatgevend is voor de energieprestatie van het gebouw waartoe de bouw heeft geleid, ligt niet boven de drempel voor bijna-energie neutrale gebouwen die in nationale regelgeving tot omzetting van Richtlijn 2010/31/EU is vastgesteld.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid en de aanbesteding voor de selectie van de IMT-exploitant moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn afgerond.

#### Investering 5 (C8.I5): Verkeersveiligheid

De investering heeft tot doel de activiteiten op het gebied van het beheer van de verkeersveiligheid op nationale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Er worden procedures voor verkeersveiligheidsonderzoeken voor het gehele wegennet uitgevoerd om gerichte verkeersveiligheidsinspecties mogelijk te maken en rechtstreekse corrigerende maatregelen te nemen.

Ten eerste omvat het de aanschaf van gespecialiseerde apparatuur voor de beoordeling van de staat van de verkeersveiligheid van wegen (zoals de prestaties van het wegdek en de functionele staat ervan). Ten tweede omvat het de ontwikkeling en integratie van softwaretoepassingen voor het beheer en de prioritering van verkeersveiligheidsactiviteiten, betere verkeersstromen van zware vrachtwagens aan grensovergangen en de oprichting van een nationaal elektronisch systeem voor de melding en verwerking van veiligheidssignalen van weginfrastructuur.

De controle wordt uiterlijk 31 december 2024 afgerond.

#### Investeringen 6. Lijn 3 van de metro van Sofia

De investering heeft betrekking op de bouw van een deel van lijn 3 van de metro van Sofia voor een totale lengte van 3 km en met 3 stations, die zal zorgen voor een schoon, snel en efficiënt openbaar vervoer voor passagiers met intermodale verbindingen.

De investering moet het vervoer van gemiddeld 7.6 miljoen passagiers per jaar vanaf 2026 mogelijk maken; verwacht wordt dat dit zal leiden tot een vermindering van de broeikasgassen en de luchtverontreiniging in de stad, van het aantal auto's dat in de stad in omloop is en tot een verbetering van het openbaar vervoer voor de inwoners van de stad.

De controle wordt uiterlijk 31 december 2025 afgerond.

#### Investering 7 (C8.I7): Groene mobiliteit — proefproject ter ondersteuning van duurzame stedelijke mobiliteit

De investering is gericht op het ondersteunen van maatregelen voor duurzame stedelijke mobiliteit in het kader van een proefproject.

Het omvat 68 emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer (stedelijk en interstedelijk), 27 elektrische laadstations voor voertuigen van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van intelligente vervoerssystemen in 10 gemeenten en geïntegreerde digitale oplossingen om de efficiëntie en doeltreffendheid van het openbaar vervoer te verbeteren, alsook infrastructuur voor veilige stedelijke mobiliteit die gericht is op kwetsbare weggebruikers — voetgangers en fietsers.

De controle wordt uiterlijk 30 september 2024 afgerond.

## **H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
161	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Inwerkingtrading van het nationaal plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030	Inwerkingtreding van het plan door goedkeuring van de regering				Q2	2022	Het nationale plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030 treedt in werking na goedkeuring door de Raad van Ministers. Het nationale plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in de Republiek Bulgarije tegen 2030 stimuleert en vergemakkelijkt de modal shift naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen — per spoor, over de binnenwateren en over zee — en zorgt voor een duurzamer en minder vervuilend effect van het vervoer met een duidelijk actieplan met doelstellingen, middelen en een tijdschema tot 2030.
162	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorwegprojecten te beheren en uit te voeren	Onafhankelijke audit voltooid				Q4	2022	De verantwoordelijke instanties voor vervoersinvesteringen, zoals de National Railway Infrastructure Company (NRIC), het Bureau voor weginfrastructuur, en het ministerie van Vervoer en Communicatie, worden onderworpen aan een onafhankelijke audit van hun organisatie, administratieve en technische capaciteit om het beheer en de coördinatie, de aanbestedingsprocedures, het financieel beheer, het toezicht en de interne kwaliteitscontrole en -rapportage uit te voeren. De audit omvat de vaststelling van de organisatie, coördinatie, verdeling van verantwoordelijkheden en middelen (hoeveelheid en profiel van het personeel, andere technische middelen) die nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering van TEN-T-projecten met het oog op de doelstelling om het TEN-T-kernnetwerk tegen 2030 te voltooien.
163	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorwegprojecten te	Maatregelen voor capaciteitsopbouw bij de uitvoering na een				Q4	2023	Om de ontwikkeling van het TEN-T-netwerk te ondersteunen en te versnellen, worden op nationaal niveau gerichte maatregelen genomen ter versterking van de capaciteit van de verantwoordelijke instanties, zoals de nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij (NRIC), het Agentschap voor weginfrastructuur,

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			beheren en uit te voeren	onafhankelijke audit						<p>samen met het ministerie van Vervoer en Communicatie, om de TEN-T-projecten te beheren en uit te voeren met het oog op de voltooiing van het TEN-T-kernnetwerk tegen 2030. De vastgestelde maatregelen voor capaciteitsopbouw zijn gebaseerd op de resultaten van de onafhankelijke audit en omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de toewijzing van een passend aantal geschoold personeel (zoals aangegeven in de audit) dat is geselecteerd op basis van een transparante en vergelijkende procedure voor de voorbereiding en uitvoering van TEN-T-projecten;</li> <li>• vaststelling van een duidelijk mandaat voor elke verantwoordelijke entiteit om ervoor te zorgen dat de efficiëntieplannen voor de middellange en lange termijn worden uitgevoerd en goed worden gecoördineerd met andere entiteiten;</li> <li>• methoden en procedures om de continuïteit bij het beheer van investeringen en kennisoverdracht te waarborgen teneinde het institutionele geheugen te versterken.</li> </ul>
164	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Spoor marktbeoordeling ter onderbouwing van de omvang van de openbaredienstverplichtingen in het kader van het nieuwe	Publicatie van de marktbeoordeling op de website van het ministerie van Vervoer				Q2	2023	Alvorens de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe gunning van het openbaredienstcontract per spoor als bedoeld in mijlpaal [X] te ontwerpen, beoordeelt de nationale bevoegde autoriteit de omvang van de openbaredienstverplichting voor het nieuwe openbaredienstcontract (PSC) aan de hand van de driedelige zogenaamde „SNCM” -test die voortvloeit uit de jurisprudentie van het Gerecht van de Europese Unie (beoordeling van de vraag, raming van de diensten die kunnen worden verleend door exploitanten van open toegang/commerciële ondernemingen, beoordeling van de vraag of een minder versturende

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			openbare dienstcontract voor openbaarvervoersdiensten per spoor							maatregel dan een openbare dienstcontract kan worden gebruikt om beleidsdoelstellingen te bereiken), teneinde te waarborgen dat er voldoende ruimte wordt geboden voor potentiële open toegang/commerciële diensten die in overeenstemming zijn met het één-loket (bv. indien er winstgevendende spoorwegdiensten zijn op het Bulgaarse spoorwegnet).
165	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Nieuw openbare dienstcontract (PSC) voor openbaarvervoersdiensten per spoor	Bekendmaking van het gunningsbesluit				Q4	2024	<p>Het nieuwe openbare dienstcontract voor de levering van openbaarvervoersdiensten per spoor in Bulgarije wordt gesloten na een eerlijke, niet-discriminerende en concurrerende gunningsprocedure.</p> <p>Het ontwerp van de inschrijving is in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader van de Unie op het moment van de aanbesteding en weerspiegelt naar behoren de resultaten van de in mijlpaal 164 opgenomen marktbeoordeling. Bij de opzet van de aanbesteding wordt rekening gehouden met alle passende maatregelen om mogelijke belemmeringen voor de markttoegang weg te nemen, met inbegrip van de opsplitsing van de inschrijving in verschillende percelen van beperkt volume elk.</p> <p>Het rollend materieel dat in het kader van het één-loket wordt geëxploiteerd en eigendom is van de huidige exploitant, wordt aan de volgende exploitant verkocht tegen marktprijs, exclusief/exclusief de ontvangen steun.</p> <p>Het nieuwe contract bevat met name de volgende bepalingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De exploitanten zijn verplicht het rollend materieel aan de eigenaar terug te geven in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage, zodat de staat het</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aan de volgende exploitant van openbare diensten kan leveren. - Bij de berekening van de compensatie voor vervoersexploatanten wordt rekening gehouden met de overheidsfinanciering van de voertuigen voor hun gehele economische levensduur.
166	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Invoering van ERTMS op TEN-V		TEN-V-spoorlijnen uitgerust met ERTMS (km)	217	707	Q2	2026	De doelstelling heeft betrekking op de lengte van spoorlijnen (gemeten in km) die zijn uitgerust met ERTMS — waarvan 123 km volgens de norm niveau 2 — op het TEN-T-spoorwegnet in Bulgarije, zoals gespecificeerd in de TEN-T-verordening.
167	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Toename van het aantal passagiers per spoor		Nummer	21339500	24540425	Q2	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op een toename met 15 % van het jaarlijkse aantal reizigers per spoor in 2025 ten opzichte van het referentiejaar 2019 (bron van gegevens: Nationaal Instituut voor de Statistiek).
168	C8.R1: Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Reistijd voor het spoorwegtraject Sofia-Plovdiv — Burgas		Aantal uren	6h40.	4h48.	Q1	2026	Het reizigersvervoer per spoor tussen Sofia, Plovdiv en Burgas bedraagt 4 uur en 48 minuten op het baanvak met een lengte van 448 km.
169	C8.R2: Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Nieuwe verkeersveiligheidsstrategie en actieplan	Goedkeuring door de regering				Q4	2020	De nationale strategie voor verkeersveiligheid in de Republiek Bulgarije voor de periode 2021-2030 en het actieplan (2021-2023) treden in werking.  De nieuwe verkeersveiligheidsstrategie omvat de volgende doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vermindering van het aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersongevallen met 50 % tegen 2030 ten opzichte van het basisscenario van 2019, in</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>overeenstemming met het EU-kader voor een verkeersstrategie en visie Zero;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>geïntegreerd beheer van alle verkeersveiligheidskwesties — grondige coördinatie van de relevante instellingen en versterking van de administratieve capaciteit voor het beheer van de verkeersveiligheid (op basis van studies, analyses, behoefteanalyse, prioritering en planning, monitoring, evaluatie en verslaglegging);</li> <li>maatschappelijke verantwoordelijkheid en veranderingen in het gedrag van weggebruikers;</li> <li>ondersteuning van de rechtshandhaving, doeltreffende preventie van inbreuken op de verkeersveiligheidsregels en verhoging van de sancties voor verkeersveiligheidsovertredingen;</li> <li>verhoging van de veiligheid van het voertuig;</li> <li>bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers;</li> <li>verbetering van de reactie op verwondingen na verkeersongevallen.</li> </ul>
170	C8.R2: Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Tenuitvoerlegging van het nieuwe actieplan voor verkeersveiligheid	Publicatie van een voortgangsverslag over de uitgevoerde acties				Q2	2023	<p>In het kader van het actieplan van de nationale strategie voor verkeersveiligheid als bedoeld in mijlpaal 169 wordt een reeks kernactiviteiten uitgevoerd. Die bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>het opstellen van sectorale jaarlijkse actieplannen, 28 regionale jaarlijkse verkeersveiligheidsplannen en 265 gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen/programma's voor elk van de drie jaren, met prioritering en planning van infrastructuurmaatregelen met de grootste impact op de verkeersveiligheid;</li> <li>uitvoering van maatregelen op het gebied van</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>verkeersveiligheid in de 28 provincies/regio's, met bijzondere aandacht voor kwetsbare weggebruikers in stedelijke gebieden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorbereiding van 28 regionale verslagen en een samenvatting van het nationale verslag voor elk van de drie jaren over de stand van de verkeersveiligheidsaspecten op nationale en gemeentelijke wegen en op stedelijke straten.</li> </ul> <p>Dit proces wordt gecoördineerd en gemonitord door het Staatsagentschap voor verkeersveiligheid, dat wordt bemand door opgeleide vakmensen.</p> <p>Er wordt een verplichting ingevoerd om regelmatig follow-up te geven aan de procedures voor de beoordeling van de verkeersveiligheid van het gehele wegennet wat betreft de planning, de uitvoering van gerichte verkeersveiligheidsinspecties en het nemen van rechtstreekse corrigerende maatregelen.</p>
171	C8.R2: Verkeersveiligheid	Streefdoel	Verwijdering van verkeersveiligheidshotspots/blackspots		Procentueel aandeel (%) van de vermindering ten opzichte van 2019	0	50	Q1	2026	<p>De vermindering met 50 % van het percentage verkeersveiligheidshotspots/blackspots in Bulgarije tussen eind 2019 en eind 2025 moet worden bereikt (bron van gegevens: Ministerie van Binnenlandse Zaken).</p> <p>De wegeinstanties (het agentschap voor weginfrastructuur en de gemeenten) nemen jaarlijks maatregelen om deze gedeeltes te verwijderen door middel van onderzoeken die op elk deel van de weg en programma's worden uitgevoerd, waarbij alle noodzakelijke activiteiten worden geprioriteerd. De maatregelen worden jaarlijks gepland in de plannen/programma's van de betrokken overheidsdiensten en gerapporteerd aan het Staatsagentschap voor verkeersveiligheid.</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										De lijst van zwarte punten wordt gedeeld met de diensten van de Commissie.
172	C8.R2: Verkeersveiligheid	Streefdoel	Vermindering van het aantal slachtoffers van verkeersongevallen		Procentuele daling ten opzichte van 2019 (%)	0	30	Q1	2026	<p>Het jaarlijkse aantal doden en zwaargewonden als gevolg van verkeersongevallen tussen 2019 (basisgegevens) en 2025 wordt verminderd.</p> <p>De gegevens worden in geaggregeerde vorm gerapporteerd door het Staatsagentschap voor verkeersveiligheid.</p>
173	C8.R3: Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Integratie van duurzame stedelijke mobiliteit in territoriale strategieën en ontwikkelingsplanning	Inwerkingtreding van geïntegreerde territoriale strategieën en geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen				Q3	2022	<p>De mijlpaal heeft betrekking op de voorbereiding en inwerkingtreding van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïntegreerde territoriale strategieën voor de ontwikkeling van NUTS 2-regio's (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek), met inbegrip van elementen van duurzame stedelijke mobiliteit</li> <li>• Geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen met daarin opgenomen plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit.</li> </ul> <p>In de geïntegreerde territoriale strategieën van de planningsregio's van NUTS-niveau 2 worden de ontwikkelingsdoelstellingen en -prioriteiten van elk van de zes planningsregio's vastgesteld, alsmede de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Geïntegreerde territoriale strategieën omvatten elementen voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning op regionaal niveau.</p> <p>De plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit van gemeenten maken deel uit van de geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsplannen.</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
174	C8.R3: Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Evaluatie van de uitvoering van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit	Publicatie van de tussentijdse evaluatie				Q2	2025	<p>De uitvoering van de in mijlpaal 173 bedoelde plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit wordt door de bevoegde autoriteit geëvalueerd.</p> <p>Bij de evaluatie wordt beoordeeld in hoeverre de geïntegreerde ontwikkelingsplannen van gemeenten en hun plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit zijn uitgevoerd en hun doelstellingen zijn bereikt.</p> <p>De uitvoering van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen wordt beoordeeld in het kader van de tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsplannen en bevat gegevens over het aantal gemeenten dat plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit uitvoert.</p> <p>De tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde ontwikkelingsplannen van gemeenten omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beoordeling van de eerste resultaten van de uitvoering;</li> <li>• beoordeling van de mate waarin de desbetreffende doelstellingen zijn bereikt;</li> <li>• beoordeling van de doeltreffendheid en efficiëntie van de ingezette middelen;</li> <li>• Geleerde lessen en aanbevelingen.</li> </ul>
175	C8.R4: Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Analyse van het openbaarvervoersysteem en herziening van het regelgeving skader	Bekendmaking van de analyse door de bevoegde autoriteit				Q1	2023	<p>De mijlpaal heeft betrekking op een analyse van het openbaarvervoersysteem in Bulgarije ter onderbouwing van het regeringsvoorstel voor een nieuwe wet op het openbaar vervoer waarnaar in mijlpaal 176 wordt verwezen.</p> <p>In de analyse worden problemen en tekortkomingen in het openbaarvervoersysteem in kaart gebracht en worden passende regelgevingsoplossingen voorgesteld, met inbegrip van administratieve of wetswijzigingen</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>om de verbetering van de vervoersdienst te waarborgen.</p> <p>Het omvat een analyse van goede praktijken uit andere EU-lidstaten en wordt opgesteld in overleg met relevante vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, ngo's en maatschappelijke organisaties die belanghebbenden op het gebied van het openbaar personenvervoer vertegenwoordigen.</p>
176	C8.R4: Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Nieuw regelgevingskader voor het openbaar vervoer	Inwerkingtreding van de nieuwe wet openbaar vervoer				Q1	2024	<p>De nieuwe wetgeving die de gunning, de exploitatie en het beheer van het openbaar vervoer regelt met als doel het in één enkele nationale vervoersregeling te integreren, treedt in werking. In de nieuwe wet wordt rekening gehouden met de resultaten van de in mijlpaal 175 bedoelde analyse.</p> <p>Het nieuwe wetgevingskader moet zorgen voor een gelijk speelveld voor alle exploitanten van openbaar vervoer en voor transparantie bij de selectie van openbaarvervoersondernemingen door overheidsinstanties, de mogelijkheden uitbreiden om een concurrerende vervoersmarkt voor openbaarvervoersdiensten tot stand te brengen, de digitalisering ondersteunen en het gebruik van openbaar vervoer vergroten.</p> <p>In de nieuwe wetgeving wordt een duidelijk regelgevingskader vastgesteld waarin het openbaar vervoer, de juridische entiteiten die opdracht geven voor en uitvoering geven aan het openbaar vervoer, hun verantwoordelijkheden en verplichtingen worden gedefinieerd, met inbegrip van de beginselen en regels voor hun werkzaamheden, het proces van inbedrijfstelling en coördinatie bij de verlening van</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>vervoersdiensten.</p> <p>De nieuwe wetgeving voorziet in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken met betrekking tot de prestaties van het openbaar personenvervoer op het grondgebied van het land, voor alle vormen van openbaar vervoer;</li> <li>- de rechten en verantwoordelijkheden van aanbestedende diensten, exploitanten en passagiers;</li> <li>- uniforme regels voor het personenvervoer in het openbaar vervoer als één enkel systeem, met een geïntegreerde nationale vervoersregeling en één norm voor de kwaliteit van het vervoer;</li> <li>- het rechtskader voor de invoering, uiterlijk in het tweede kwartaal van 1 2026, van één vervoersbewijs en één geïntegreerd vervoerssysteem, dat complementaire lijnen omvat die door alle vervoerswijzen worden geëxploiteerd;</li> <li>- een financieringssysteem voor de instandhouding en het onderhoud van openbare infrastructuur dat de milieukosten internaliseert.</li> </ul>
177	C8.R4: Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Invoering van een enkele vervoersdienst voor het openbaar vervoer	Introductie op de markt				Q1	2026	Het in mijlpaal 176 bedoelde enkele vervoersbewijs wordt ingevoerd voor het publiek. Het vervoerbewijs geeft eenieder die in Bulgarije reist, de mogelijkheid om binnen een vooraf bepaalde termijn één reisdocument voor alle soorten openbaar vervoer te kopen.
178	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Wet ter bevordering van elektrische	Inwerkingtreding				Q2	2023	De wet is erop gericht de elektrificatie van het wegvervoer in Bulgarije te versnellen en de daarmee samenhangende broeikasgasemissies en luchtverontreiniging te verminderen.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			mobiliteit							<p>De wet moet de uitbreiding van de infrastructuur voor elektrische laadstations in het hele land mogelijk maken en stimuleren. Deze informatie omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vereenvoudiging van de procedures voor de aansluiting van laadstations op het elektriciteitsnet en van de bouwprocedures voor de bouw van dergelijke stations;</li> <li>- een wettelijke verplichting voor gemeenten om opladers op ten minste twee parkeerplaatsen ter beschikking te stellen;</li> <li>- een regelgevende stimulans voor elektrische nutsbedrijven om gemakkelijk toegang te bieden tot het elektriciteitsnet;</li> <li>- de invoering van preferentiële financiële instrumenten voor kleine en middelgrote ondernemingen die investeren in de bouw en het beheer van elektrische oplaadinfrastructuur.</li> </ul> <p>De wet voorziet ook in stimulansen voor het gebruik van elektrische voertuigen (EV's) en is in overeenstemming met het beginsel „de vervuiler betaalt”, met inbegrip van specifieke maatregelen zoals subsidies voor emissievrije voertuigen, differentiatie van registratie- en eigendomsbelastingen afhankelijk van het emissieniveau, en sloopregelingen voor de meest vervuilende voertuigen (EURO 3 of lager).</p>
179	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Nieuwe openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Nummer	340	4 000	Q4	2024	<p>In Bulgarije worden elektrische laadstations geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.</p> <p>De laadstations zijn 24h/7days/week openbaar toegankelijk en hun aanbestedingen vinden plaats op basis van open en concurrerende aanbestedingen. De regionale toewijzing is evenwichtig en is gericht op</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>gebieden met een grotere congestie. De locaties worden geselecteerd op basis van de behoeften aan wegen, de capaciteit van het wegverkeer, het congestieniveau of bedrijfsontwikkeling.</p> <p>De nieuwe laadstations omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ten minste 20 snellaadstations in snelwegknooppunten op TEN-T met een capaciteit van 1-2 MW DC;</li> <li>- ten minste 150 snellaadstations — met een vermogen van minimaal 50 kW — gebouwd in interstedelijk wegennet en steden.</li> </ul>
180	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Nieuwe openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Nummer	4000	10000	Q2	2026	<p>In Bulgarije worden elektrische laadstations geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.</p> <p>De laadstations zijn 24h/7days/week openbaar toegankelijk en hun aanbestedingen vinden plaats op basis van open en concurrerende aanbestedingen. De regionale toewijzing is evenwichtig en is gericht op gebieden met een grotere congestie. De locaties worden geselecteerd op basis van de behoeften aan wegen, de capaciteit van het wegverkeer, het congestieniveau of bedrijfsontwikkeling.</p> <p>De nieuwe laadstations omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ten minste 30 snellaadstations in snelwegknooppunten op TEN-T met een vermogen van 1-2 MW DC</li> <li>- ten minste 325 snellaadstations — met een vermogen van minimaal 50 kW — gebouwd in interstedelijk wegennet en steden.</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
181	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Lage-emissiezones	Invoering van lage-emissiezones in de grootste en meest vervuilde steden van Bulgarije	Nummer	0	3	Q2	2025	Lage-emissiezones worden ingevoerd in ten minste drie districtssteden, elk met een bevolking van meer dan 100,000 inwoners en een gecombineerde bevolking van ten minste 1.5 miljoen inwoners. Deze lage-emissiezones zijn gericht op districtssteden met de hoogste verontreinigingsniveaus en bestrijken het ruimere gebied van het stadscentrum. De invoer en het verkeer van de meeste vervuilende auto's (met emissienormen EURO 3 of lager) is in die zones verboden.
182	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Geregistreerde emissievrije en emissiearme voertuigen		Nummer	2500	15000	Q2	2024	Nieuwe of gebruikte emissievrije en emissiearme voertuigen (d.w.z. elektrische voertuigen en waterstof, met inbegrip van plug-in hybride voertuigen) (M1 — personenauto's, N1 — lichte bedrijfsvoertuigen; N2 en N3 — zware bedrijfsvoertuigen, op basis van de normen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) worden medio 2024 in Bulgarije geregistreerd. Het basisscenario heeft betrekking op het aantal van deze voertuigen dat eind 2020 is geregistreerd. Officiële gegevens worden door het Nationaal Instituut voor de Statistiek aan het Europees Waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen gerapporteerd voor monitoringdoeleinden.
183	C8.R5: Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Geregistreerde emissievrije en emissiearme voertuigen		Nummer	15000	30000	Q2	2026	Nieuwe of gebruikte emissievrije en emissiearme (elektrische en waterstof, met inbegrip van plug-in-hybride) voertuigen (M1 — personenauto's, N1 — lichte bedrijfsvoertuigen; N2 en N3 — zware bedrijfsvoertuigen, op basis van de normen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) worden medio 2026 in Bulgarije geregistreerd.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Officiële gegevens worden door het Nationaal Instituut voor de Statistiek aan het Europees Waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen gerapporteerd voor monitoringdoeleinden.
184	C8.I1: Casco rollend spoorwegmaterieel	Mijlpaal	Contract (en) betreffende de levering van nieuw emissievrij rollend materieel voor voorstads- en interregionaal vervoer en rangeerlocomotieven	Ondertekening van het (de) contract (en) na openbare en openbare aanbesteding (s)				Q1	2023	<p>Het (de) contract (en) wordt (worden) ondertekend na een openbare, openbare en niet-discriminerende openbare aanbesteding (s) voor de aankoop van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 42 elektrische meervoudige eenheden (EMU's) voor passagiersvervoer in voorstadsvervoer met een maximumsnelheid van 160 km/u en, uitgerust met ERTMS aan boord, d.w.z. 7 dubbeldeks-EMU's met een minimumpassagierscapaciteit van 300 personen en 35 enkeldeks-EMU's met een minimumpassagierscapaciteit van 200 personen;</li> <li>— 20 duwtreinstellen voor interregionaal vervoer, met inbegrip van locomotieven met een maximumsnelheid van 200 km/u en uitgerust met ERTMS aan boord;</li> <li>— 18 rangeerlocomotieven met digitale afstandsbediening.</li> </ul> <p>Nieuw rollend materieel moet emissievrij zijn, in overeenstemming met het beginsel „geen ernstige afbreuk doen”.</p> <p>Het Bulgaarse ministerie van Vervoer en Communicatie wordt eigenaar van de treinstellen (d.w.z. elektrische treinstellen, duwtreinen en rangeerlocomotieven). De eigendom is niet overdraagbaar op de geselecteerde spoorwegonderneming in het kader van het</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										openbaredienstcontract. De spoorwegonderneming wordt als exploitant slechts een tijdelijke gebruiker/houder.
185	C8.I1: Casco rollend spoorwegmaterieel	Streefdoel	Nieuw emissievrij rollend materieel in bedrijf (I)		Nummer	0	35	Q1	2025	<p>De doelstelling heeft betrekking op de levering, inbedrijfstelling en ingebruikneming van nieuw rollend materieel als het eerste deel dat wordt geleverd in het kader van het (de) contract (en) waarnaar wordt verwezen in mijlpaal 184: 35 enkeldeks-elektrische motorstellen met een maximumsnelheid van 160 km/h en een minimumcapaciteit van 200 zitplaatsen.</p> <p>Spoorwegondernemingen voor reizigersvervoer exploiteren de treinen in het kader van een openbaredienstcontract voor de periode na 2024. De aanbesteding van het één-loket vindt plaats in overeenstemming met het toepasselijke Uniekader op het moment van de aanbesteding.</p> <p>Nieuw rollend spoorwegmaterieel dat eigendom is van de bevoegde instantie, wordt kosteloos ter beschikking gesteld van exploitanten van passagiersvervoer per spoor in het kader van openbaredienstcontracten die worden gegund overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007.</p> <p>De exploitanten zijn verplicht het rollend materieel aan de eigenaar terug te geven in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage, zodat de staat het aan de volgende exploitant van openbare diensten kan leveren.</p>
186	C8.I1: Casco	Streefdoel	Nieuw emissievrij		Nummer	35	80	Q1	2026	De doelstelling heeft betrekking op de levering, inbedrijfstelling en ingebruikneming van nieuw rollend

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervormin g of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscena rio	Doel	Kwarta al	Jaar	
	rollend spoorwegm aterieel		rollend materieel in bedrijf (II)							<p>materieel dat is geleverd in het kader van het (de) contract (en) als bedoeld in mijlpalen 184:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 42 elektrische meervoudige eenheden (EMU's) voor passagiersvervoer in voorstadsvervoer met een maximumsnelheid van 160 km/u en uitgerust met ERTMS aan boord, d.w.z. 7 dubbeldeks-EMU's met een minimumpassagierscapaciteit van 300 personen en 35 enkeldeks-EMU's met een minimumpassagierscapaciteit van 200 personen;</li> <li>— 20 push-pull-treinstellen voor interregionaal vervoer (met inbegrip van locomotieven met een maximumsnelheid van 200 km/u en uitgerust met ERTMS aan boord) worden gepubliceerd;</li> <li>— 18 rangeerlocomotieven met digitale afstandsbediening.</li> </ul> <p>Nieuw rollend materieel moet emissievrij zijn, in overeenstemming met het beginsel „geen ernstige afbreuk doen”.</p> <p>Spoorwegondernemingen voor reizigersvervoer exploiteren de treinen in het kader van een openbaredienstcontract voor de periode na 2024. De aanbesteding van het één-loket vindt plaats in overeenstemming met het toepasselijke Uniekader op het moment van de aanbesteding.</p> <p>Nieuw rollend spoorwegmaterieel dat eigendom is van de bevoegde instantie, wordt kosteloos ter beschikking gesteld van exploitanten van passagiersvervoer per spoor in het kader van openbaredienstcontracten die</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>worden gegund overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007.</p> <p>De exploitanten zijn verplicht het rollend materieel aan de eigenaar terug te geven in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage, zodat de Bulgaarse staat het aan de volgende exploitant van openbare diensten kan leveren.</p>
187	C8.I2: Boordapparatuur van het European Train Control System	Mijlpaal	Mechanisme voor de selectie van ondersteunde spoorwegexploitanten voor ERTMS-/ETCS-treinapparatuur	Identificatie en rangschikking van de spoorwegondernemingen die in aanmerking komen voor de installatie van ETCS-treinapparatuur aan boord				Q3	2022	<p>Het streefcijfer heeft betrekking op het selectieproces voor de verdeling van middelen over spoorwegondernemingen (begunstigden), dat de volgende stappen omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) marktconsultatie om gegevens van spoorwegvervoerders te verkrijgen met betrekking tot rollend materieel dat kan worden gemoderniseerd met ERTMS-boordapparatuur;</li> <li>ii) uitwerking van een duidelijk mechanisme voor de verdeling van de middelen over de begunstigden, op basis van criteria van efficiëntie en kosteneffectiviteit;</li> <li>iii) identificatie van de in aanmerking komende begunstigden en rangschikking op basis van de criteria efficiëntie en kosteneffectiviteit.</li> </ul> <p>Er wordt een open, openbare en niet-discriminerende openbare aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de selectie van spoorwegondernemingen die voor het programma in aanmerking komen. In dit verband moet elke begunstigde een bedrijfsplan verstrekken waarin het minimumaantal treinkilometers per jaar dat met de apparatuur moet worden geëxploiteerd, wordt</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>verantwoord. Er wordt ook informatie verstrekt over de verstrekking van eigen financiering (aangezien de begunstigden naar verwachting 50 % van de totale kosten zullen financieren).</p> <p>Alle vergunninghoudende en gecertificeerde spoorwegondernemingen in Bulgarije komen in aanmerking voor deelname aan de procedure.</p> <p>Elke geselecteerde spoorwegonderneming verklaart dat het rollend materieel dat in aanmerking komt voor de installatie van ERTMS-treinapparatuur in het kader van dit programma, gedurende ten minste 10 jaar na de installatie regelmatig in bedrijf moet zijn.</p> <p>Alleen bestaand emissievrij elektrisch rollend materieel met een resterende economische levensduur van ten minste 10 jaar zal worden uitgerust. Indien er een gegronde reden is om een eenheid gedurende ten minste 10 jaar niet te exploiteren, verbinden de begunstigden zich ertoe de boordapparatuur voor eigen rekening over te dragen aan een ander emissievrij rollend materieel, dat ten minste gedurende de resterende tijd tegen het einde van de 10 jaar moet worden geëxploiteerd.</p> <p>Het voor steun geselecteerde rollend materieel wordt tegen marktprijs overgedragen aan de volgende exploitant van het openbaredienstcontract, exclusief/na aftrek van de door de begunstigde ontvangen steun.</p>
188	C8.12: Boordapparatuur van het	Mijlpaal	Contracten voor de installatie van	Ondertekening van het (de) contract (en) na openbare en				Q4	2022	De contracten worden ondertekend na een eerlijke en niet-discriminerende aanbestedingsprocedure voor de selectie van leveranciers van ERTMS/ETCS-treinapparatuur van niveau 2 (conform norm 3/Baseline

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	European Train Control System		ERTMS-treinapparatuur (ETCS)	openbare aanbesteding (s)						3), met de contractant (en) voor de levering, installatie, ingebruikneming, beproeving en het verkrijgen van vergunningen en opleiding van het personeel van de exploitanten voor ERTMS/ETCS-apparatuur.
189	C8.I2: Boordapparatuur van het European Train Control System	Streefdoel	Levering en installatie van ERTMS/ETCS-treinapparatuur		Aantal eenheden	2	36	Q4	2024	Deze tussentijdse doelstelling heeft betrekking op het aantal rollend materieel (locomotieven en treinstellen) waarin ERTMS/ETCS-apparatuur van niveau 2 moet worden geïnstalleerd en operationeel moet zijn.  Het voor steun geselecteerde rollend materieel wordt aan de volgende exploitant verkocht tegen marktprijs, exclusief/exclusief de door de begunstigde ontvangen steun.
190	C8.I2: Boordapparatuur van het European Train Control System	Streefdoel	Levering en installatie van ERTMS/ETCS-treinapparatuur		Aantal eenheden	36	108	Q3	2025	De definitieve doelstelling heeft betrekking op het aantal rollend materieel (locomotieven en treinstellen) waarin ERTMS/ETCS-apparatuur van niveau 2 moet worden geïnstalleerd en operationeel.  Het voor steun geselecteerde rollend materieel wordt tegen marktprijs, exclusief/exclusief de door de begunstigde ontvangen steun, aan de volgende exploitant overgedragen.
191	C8.I3: Digitalisering van het spoorvervoer en ERTMS	Mijlpaal	Opdrachten voor het technisch ontwerp en de bouw van digitale systemen op het spoorwegtraject Ruse —	Ondertekening van de contracten na openbare en concurrerende aanbestedingen				Q4	2022	De contracten met geselecteerde contractanten, na openbare, niet-discriminerende en openbare aanbestedingen voor de modernisering van het dispatching, het telecommunicatiesysteem en het seingeving- en snelheidscontrolesysteem op spoorwegen voor het toezicht op en de controle van de parameters van rollend materieel in rijdende toestand en spoorweginfrastructuur met de invoering van het European Rail Traffic Management System Level 2

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Kaspichan							<p>(European Train Control System and Global System for Mobile Communications — Railway or the newer generation system) in het spoorwegtraject Ruse — Kaspichan in het uitgebreide TEN-T-netwerk, worden ondertekend.</p> <p>De contracten omvatten het ontwerp, de levering, de bouw en/of de inbedrijfstelling van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het verzenden van centrale systemen met automatische besturing van de treinexploitatie en radiocentrumeenheden die zich in één enkel verzendingscentrum in Gorna Oryahovitsa bevinden;</li> <li>— centralisatie van de track-computer met een interface naar de dispatching- en radiocentrumeenheid op 10 stations in het gedeelte</li> <li>— automatische vergrendelingen met het tellen van de assen;</li> <li>— nieuwe inrichting van 20 automatische spoorwegovergangen met astelling;</li> <li>— digitale telecommunicatiesystemen met apparatuur op basis van glasvezel/optische kabelnetwerk; spoorwegovergangen, informatiesystemen voor reizigersreizen en videobewaking in spoorwegstations.</li> </ul>
192	C8.I3: Digitalisering van het spoorvervoer en ERTMS	Milostone	Invoering van ERTMS-niveau 2 (ETCS) op het spoorwegtraject Ruse — Kaspichan	Ingebruikneming van systemen voor dispatching, telecommunicatie, seingeving, snelheidscontrole en stations (informatie en beveiliging)				Q2	2026	Het gemoderniseerde dispatching-, telecommunicatie- en seingeving- en snelheidscontrolesysteem op spoorwegen voor het toezicht op en de controle van de parameters van rollend materieel in beweging en spoorweginfrastructuur met de invoering van het European Rail Traffic Management System Level 2 (European Train Control System and Global System for Mobile Communications — Railway or the newer generation system) op het spoorwegtraject Ruse —

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>Kaspichan in het uitgebreide TEN-T-netwerk (123 km lang), treedt in werking en is operationeel.</p> <p>Het systeem omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het verzenden van centrale systemen met automatische besturing van de treinexploitatie en radiocentrureenheden die zich in één enkel verzendingscentrum in Gorna Oryahovitsa bevinden;</li> <li>— centralisatie van de track-computer met een interface naar de dispatching- en radiocentrureenheid op 10 stations in het gedeelte</li> <li>— automatische vergrendelingen met het tellen van de assen;</li> <li>— nieuwe inrichting van 20 automatische spoorwegovergangen met astelling;</li> <li>— digitale telecommunicatiesystemen met apparatuur op basis van glasvezel/optische kabelnetwerk; spoorwegovergangen, informatiesystemen voor reizigersreizen en videobewaking in spoorwegstations.</li> </ul>
193	C8.I4: Intermodale terminal voor hergebruik	Mijlpaal	Opdrachten voor het technisch ontwerp en de bouw van de nieuwe intermodale terminal	Ondertekening van de door de nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij gegunde contracten				Q4	2022	<p>De aannemers voor de bouw van de intermodale terminal in Ruse worden geselecteerd op basis van een open, openbare en niet-discriminerende aanbesteding door middel van een openbare aanbestedingsprocedure op grond van de Wet inzake overheidsopdrachten.</p> <p>De in de inschrijving geselecteerde entiteit is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technisch ontwerp en constructie;</li> <li>• Conformiteitsbeoordeling in het kader van de technische specificaties inzake interoperabiliteit;</li> <li>• risicobeoordeling;</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische bijstand</li> </ul> <p>De bouw van de basis- en de faciliterende infrastructuur van de intermodale terminal in Ruse valt onder de verantwoordelijkheid van de contractant (en), maar de uitrusting ervan (zoals mobiele machines, kranen, behandelingssystemen, computers en kantoorapparatuur) wordt door de toekomstige bediener geïnstalleerd.</p> <p>De Bulgaarse staat wordt eigenaar van de intermodale terminal.</p> <p>De investering resulteert in de bouw van een intermodale terminal op een oppervlakte van 12.4 hectare met een capaciteit van 115 200 TEU/jaar. De terminal omvat verschillende vervoerswijzen: binnenvaart, spoor en weg.</p> <p>De voltooiing van deze mijlpaal, met inbegrip van de sloop en de bouw van nieuwe gebouwen, moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren „Do Not Significant Harm” (2021/C 58/01).</p>
194	C8.14: Intermodale terminal voor hergebruik	Mijlpaal	Overeenkomst inzake toezicht op grond van de Wet ruimtelijke ontwikkeling gesloten	Ondertekening van het contract door de nationale spoorweginfrastructuurmaatschappij				Q1	2023	<p>Het contract met een geselecteerde entiteit, op basis van een open, openbare en niet-discriminerende aanbesteding door middel van een openbare aanbestedingsprocedure in het kader van de wet inzake overheidsopdrachten, wordt ondertekend.</p> <p>De geselecteerde aannemer is verantwoordelijk voor de conformiteitsbeoordeling en het toezicht op de bouw van de intermodale terminal in gebruik op grond van de</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Wet ruimtelijke ontwikkeling.
195	C8.14: Intermodale terminal voor hergebruik	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de intermodale terminal	Intermodale terminal voltooid				Q4	2025	<p>De intermodale terminal is operationeel op basis van de vergunningen die zijn afgegeven voor het gebruik ervan en de afronding van de procedures voor de concessie.</p> <p>Op het niveau van de gebruikers wordt een open en niet-discriminerende toegang gewaarborgd door middel van een juridisch afdwingbare handeling voor alle potentiële gebruikers die een marktprijs betalen om toegang te krijgen tot de terminal.</p> <p>De nieuwe intermodale terminal wordt gebouwd op een oppervlakte van 12.4 hectare en heeft een capaciteit van 115 200 TEU/jaar. Het omvat verschillende vervoerswijzen: binnenvaart, spoor en weg.</p> <p>Alle activiteiten, met inbegrip van de sloop en de bouw van nieuwe gebouwen, moeten in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren „Do Not Significant Harm” (2021/C 58/01).</p>
196	C8.14: Intermodale terminal voor hergebruik	Mijlpaal	Selectie van de exploitant van de intermodale terminal	Lancering van de openbare en openbare aanbesteding				Q1	2026	<p>De aanbesteding wordt uitgeschreven voor de selectie van een entiteit voor de exploitatie van de intermodale terminal in Ruse, op basis van een open, openbare en niet-discriminerende concurrerende aanbesteding, die uiterlijk in 2026 moet zijn voltooid.</p> <p>In het contract worden de voorwaarden voor de concessie van de exploitatie, de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de daarmee samenhangende kostendekking vastgesteld.</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
197	C8.15: Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Softwaretoepassing en gespecialiseerde toepassing voertuigen om een beter verkeersveiligheidsbeheer mogelijk te maken, met inbegrip van de beoordeling van de weginfrastructuur	Softwaretoepassingen en gespecialiseerde voertuigen in gebruik		0	34	Q4	2024	<p>De doelstelling heeft betrekking op de aanschaf en ingebruikneming van uitrusting voor het prioriteren en plannen van infrastructuurmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op basis van behoeftenanalyse en risicogeoriënteerde beoordeling.</p> <p>Deze informatie omvat:  levering van 27 nieuwe multifunctionele modulaire gespecialiseerde voertuigen;  levering van 2 nieuwe gespecialiseerde voertuigen voor geautomatiseerde verkeersleiding;  — levering van 2 nieuwe gespecialiseerde voertuigen in de vorm van een mobiel laboratorium voor de beoordeling van de staat van de verkeersveiligheid, zoals de prestaties van het wegdek en de functionele staat;  — ontwikkeling en integratie van 3 nieuwe softwaretoepassingen voor 1) het beheer, de planning en de prioritering van (infrastructuurontwikkeling en onderhoud) activiteiten op (nationale en gemeentelijke) wegen, 2) het nationale elektronische systeem voor de rapportage, transmissie en verwerking van veiligheidssignalen voor weginfrastructuur, 3) voor het beheer van de verkeersstromen van zware vrachtwagens aan grensovergangen.</p> <p>De voertuigen moeten emissievrij zijn (elektrisch/waterstof) of een emissie van minder dan 50 g CO<sub>2</sub>/km hebben, overeenkomstig de technische richtsnoeren „Do Not Significant Harm”.</p> <p>Alle geplande voertuigen en softwaretoepassingen worden door het Staatsagentschap voor verkeersveiligheid, het agentschap voor</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										wegeninfrastructuur of gemeenten uitsluitend gebruikt voor het toezicht op de verkeersveiligheid en het onderhoud van de wegen.
198	C8.I5: Verkeersveiligheid	Streefdoel	Verkeersveiligheidsonderzoek voor het gehele wegennet		Aantal geëncquêteerde kilometers op het wegennet (km)	0	13 000	Q4	2024	<p>Er wordt een verkeersveiligheidsonderzoek van wegen in heel Bulgarije (totale lengte van 13 000 km) uitgevoerd om de technische staat en de veiligheid van de wegeninfrastructuur te beoordelen en gerichte verkeersveiligheidsinspecties uit te voeren.</p> <p>In een netbrede beoordeling van de toestand van het wegennet in de vorm van het onderzoek worden de meest kritieke trajecten geïdentificeerd waar, indien geïnvesteerd in passende infrastructuurmaatregelen, de grootste verbetering van de veiligheid moet worden bereikt.</p>
199	C8.I6: Lijn 3 van de metro van Sofia	Mijlpaal	Opdrachten voor de bouw van nieuwe baanvakken van lijn 3 van de metro Sofia na een openbare aanbesteding	Ondertekening van contracten voor de bouwwerkzaamheden				Q2	2022	<p>De contracten voor lijn 3 van de metro van Sofia worden ondertekend na een openbare, openbare en openbare aanbesteding.</p> <p>De contracten omvatten de aanleg van 3 km metrolijnen en 3 stations op het nieuwe baanvak Hadzhi Dimitar — Levski.</p> <p>De contracten voorzien in een schone stedelijke vervoersinfrastructuur voor de exploitatie van emissievrij rollend materieel, zodat infrastructuur uitsluitend wordt gebruikt door emissievrij rollend materieel.</p>
200	C8.I6: Lijn 3 van de metro van	Streefdoel	Vooruitgang bij de voltooiing		Percentage (%) van de	0	60	Q3	2024	De voortgang bij de voltooiing van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe baanvak 3 van de metrolijn in Sofia met betrekking tot zowel de 3 km

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Sofia		van de bouw van nieuwe baanvakken van metrolijn 3 in Sofia		werkzaamheden met voltooide bouw van de nieuwe lijn 3					lange lijn als de 3 stations moet 60 % bereiken (gecertificeerd door een toezichtrapport).  De infrastructuur van het nieuwe baanvak van metrolijn 3 in Sofia mag alleen worden gebruikt voor emissievrij rollend materieel.
201	C8.16: Lijn 3 van de metro van Sofia	Streefdoel	Nieuw gedeelte van metrolijn 3 in Sofia		Aantal km nieuwe lijn en nieuwe stations in bedrijf	0	3/3	Q4	2025	De bouwwerkzaamheden van de nieuwe metrolijn 3 van Sofia worden voltooid en het nieuwe gedeelte van metrolijn 3 van Sofia, voor een totale lengte van 3 km en 3 nieuwe stations, wordt in gebruik genomen.  De investering bestaat uit de nieuwe metrolijn 3. Hadzhi Dimitar — Levski heeft een jaarlijkse capaciteit van 7.6 miljoen passagiers.  De infrastructuur mag alleen worden gebruikt voor emissievrij rollend materieel.
202	C8.17: Groene mobiliteit — proefproject ter ondersteuning van duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Contracten voor de nieuwe emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Ondertekening van contracten voor de levering van nieuwe emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer na openbare aanbestedingsprocedures				Q3	2023	De contracten voor de levering van 68 nieuwe emissievrije voertuigen voor stedelijk en interstedelijk openbaar vervoer worden ondertekend na een openbare en openbare aanbesteding.  In het kader van de ondertekende contracten moeten emissievrije voertuigen (bussen en/of trolleybussen) worden geleverd overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen.  De geleverde voertuigen moeten voldoen aan de

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>volgende voorschriften overeenkomstig de technische richtsnoeren „Do Not Significant Harm”:</p> <p>a) bussen met lage vloer (categorieën M2 en M3) — alleen elektrische en plug-in-hybride. bussen met een hoge vloer (categorieën M2 en M3) — alle bussen die voldoen aan de emissie-eisen voor zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI).</p> <p>Bij de berekening van de compensatie voor vervoerexploitanten in verband met staatssteun wordt rekening gehouden met de overheidsfinanciering van de voertuigen voor hun gehele economische levensduur.</p> <p>Na afloop van het openbaredienstcontract worden de met de steun gefinancierde voertuigen kosteloos of tegen marktprijs overgedragen aan de bevoegde instantie (gemeente) of aan de volgende openbaarvervoeronderneming, na aftrek van de overheidssteun (exclusief/na aftrek van de door de onderneming met het openbaredienstcontract ontvangen steun) — in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1370/2007.</p> <p>De exploitanten zijn verplicht het rollend materieel aan de eigenaar terug te geven in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage, zodat de staat het aan de volgende exploitant van openbare diensten kan leveren.</p>
203	C8.17: Groene mobiliteit —	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen		Aantal in gebruik zijnde voertuige	0	68	Q2	2024	Nieuwe emissievrije voertuigen (bussen en/of trolleybussen) voor stedelijk en interstedelijk openbaar vervoer worden aangekocht en in gebruik genomen.

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervormin g of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscena rio	Doel	Kwarta al	Jaar	
	proefproject ter ondersteuning van duurzame stedelijke mobiliteit				n					<p>In aanmerking komen partnerschappen van stedelijke gemeenten en exploitanten van openbaar vervoer die actief zijn in de gebieden buiten de hoofdstad en in minder ontwikkelde regio's — op het grondgebied van de 40 grotere stedelijke gemeenten, met uitzondering van de 10 grootste gemeenten, vanaf 2021. Plattelandsgemeenten komen ook in aanmerking als geassocieerde projectpartners.</p> <p>De selectiecriteria omvatten:</p> <p>a) het bestaan van geïdentificeerde projecten/prioriteiten in de geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën voor NUTS 2-regio's;</p> <p>b) naleving van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (geïntegreerd in geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen of bijgewerkt op basis van die plannen).</p> <p>Er wordt ten minste één project op het grondgebied van elk van de zes regio's — NUTS 2-niveau — geselecteerd.</p> <p>De emissievrije voertuigen (bussen en/of trolleybussen) worden geleverd overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1161 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen.</p> <p>Voertuigen moeten voldoen aan de volgende voorschriften, overeenkomstig de technische richtsnoeren „Do Not Significant Harm”:</p> <p>a) bussen met lage vloer (categorieën M2 en M3) —</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>alleen elektrische en plug-in-hybride bussen met een hoge vloer (categorieën M2 en M3) — alle bussen die voldoen aan de emissie-eisen voor zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI).</p> <p>Bij de berekening van de compensatie voor vervoerexploitanten wordt rekening gehouden met de overheidsfinanciering van de voertuigen voor hun gehele economische levensduur.</p> <p>Na afloop van het openbaredienstcontract worden de met de steun gefinancierde voertuigen kosteloos of tegen marktprijs overgedragen aan de bevoegde instantie (gemeente) of aan de volgende openbaarvervoeronderneming, na aftrek van de overheidssteun (exclusief/na aftrek van de door de onderneming met het openbaredienstcontract ontvangen steun) — in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1370/2007.</p> <p>De exploitanten zijn verplicht het rollend materieel aan de eigenaar terug te geven in de staat waarin het is ontvangen, rekening houdend met het normale afschrijvingspercentage, zodat de staat het aan de volgende exploitant van openbare diensten kan leveren.</p>
204	C8.17: Groene mobiliteit — proefproject ter ondersteuning van duurzame	Streefdoel	Laadstations voor voertuigen van het openbaar vervoer		Aantal in bedrijf zijnde laadstations	0	27	Q3	2024	<p>De laadstations voor voertuigen van het openbaar vervoer (elektrische voertuigen en/of waterstof) worden gebouwd op openbare plaatsen en zijn operationeel.</p> <p>In aanmerking komen partnerschappen van stedelijke gemeenten en exploitanten van openbaar vervoer die actief zijn in de gebieden buiten de hoofdstad en in minder ontwikkelde regio's — op het grondgebied van</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	stedelijke mobiliteit									<p>de 40 grotere stedelijke gemeenten, met uitzondering van de 10 grootste gemeenten, vanaf 2021. Plattelandsgemeenten komen ook in aanmerking als geassocieerde projectpartners.</p> <p>De selectiecriteria omvatten het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het bestaan van geïdentificeerde projecten/prioriteiten in de geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën voor NUTS 2-regio's;</li> <li>— naleving van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (geïntegreerd in geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen of bijgewerkt overeenkomstig die plannen). Ten minste één project op het grondgebied van elk van de zes regio's — NUTS 2-niveau moet worden geselecteerd.</li> </ul>
205	C8.17: Groene mobiliteit — proefproject ter ondersteuning van duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Intelligente digitale oplossingen voor vervoer in gemeenten		Aantal gemeenten met nieuwe uitgerolde intelligente vervoerssystemen en/of andere intelligente digitale oplossingen	0	10	Q3	2024	Gemeenten met pas ingevoerde intelligente vervoerssystemen of maatregelen inzake digitalisering van het vervoer — intelligente digitale oplossing om de efficiëntie en doeltreffendheid van het openbaar vervoer te verbeteren door middel van geautomatiseerde verkeerscontrole- en controlesystemen, voertuigdetectie en lokalisatie of prioritering van voertuigen voor openbaar stadsvervoer — worden ontwikkeld.
206	C8.17: Groene mobiliteit	Mijlpaal	Infrastructuur voor veilige	Nieuwe infrastructuurmaatregelen voor				Q2	2024	De nieuwe infrastructuurmaatregelen om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers — voetgangers en fietsers in stedelijke gebieden — te verbeteren, worden

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscena rio	Doel	Kwarta al	Jaar	
	— proefproject ter ondersteuning van duurzame stedelijke mobiliteit		stedelijke mobiliteit gericht op kwetsbare weggebruikers — voetgangers en fietsers	de veiligheid van het wegverkeer voor voetgangers en fietsers						<p>ingevoerd.</p> <p>De infrastructuur omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de aanleg van 5 voetgangerspassen met toegang voor personen met beperkte mobiliteit;</li> <li>- verlichting van voetgangerspaden met 170 voorzieningen;</li> <li>- de aanleg van fietsinfrastructuur met een lengte van 110 km;</li> <li>- maatregelen op het gebied van wegverkeersinfrastructuur om het verkeer aan de ingang van steden in 15 gemeenten te kalmeren.</li> </ul> <p>De selectiecriteria voor de locatie omvatten het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de staat van de verkeersveiligheid in de betrokken gemeenten (vanuit het oogpunt van infrastructuur voor de bescherming van kwetsbare weggebruikers) en de geraamde impact op de verbetering van de verkeersveiligheid (minder doden, zwaargewonden);</li> <li>- het bestaan van geïdentificeerde projecten/prioriteiten in de geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën voor NUTS 2-regio's;</li> <li>- naleving van de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (geïntegreerd in geïntegreerde gemeentelijke ontwikkelingsplannen of bijgewerkt op basis van die plannen).</li> </ul>

## **I. COMPONENT 9: PLAATSELIJKE ONTWIKKELING**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht heeft tot doel het kader te scheppen voor het verbeteren van het concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling van de regio's van het land en het bevorderen van lokale ontwikkeling. De component is ook gericht op waterbeheer, een belangrijk aspect van de groene transitie.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020, waarin wordt aanbevolen rekening te houden met regionale verschillen en investerings- en investeringsgerelateerd beleid toe te spitsen op water en de groene transitie, met name op milieu-infrastructuur (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Hervorming 1 (C9.R1): Een nieuwe regionale aanpak waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks worden betrokken bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten

Het doel van de maatregel is de directe betrokkenheid van lokale gemeenschappen in elke regio van het land bij het beheer van EU-middelen te bevorderen. Dit zal naar verwachting het gevoel van eigen inbreng op lokaal niveau versterken en de doeltreffendheid van het beleid vergroten door de lokaal vastgestelde behoeften doelgerichter aan te pakken.

De maatregel bestaat uit wetswijzigingen die de rol van regionale en lokale overheden bij de voorbereiding en uitvoering van geïntegreerde territoriale strategieën en projecten die met EU-middelen worden gefinancierd, versterken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Hervorming 2 (C9.R2): Voortzetting van de hervorming van de watersector

Het doel van de maatregel is het regelgevingskader voor watervoorziening en rioleringsdiensten te optimaliseren.

De maatregel bestaat uit de vaststelling van een nieuwe wet, de wet inzake watervoorziening en riolering, die de voorwaarden voor consolidatie bij de levering van watervoorziening en rioleringsdiensten vaststelt en uniforme voorwaarden invoert voor de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntiecriteria waaraan de exploitanten van watervoorziening en riolering moeten voldoen. De wetgeving voorziet in een verfijning van de mechanismen voor de vaststelling van tarieven, waarbij een op kosten gebaseerde prijsstelling voor het gebruik van de systemen en de verbruikte diensten wordt gewaarborgd en tevens de financiële duurzaamheid van de exploitanten wordt gewaarborgd.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Investing 1 (C9.I1): Programma voor de bouw/voltooing/wederopbouw van watervoorzienings- en rioleringsystemen, met inbegrip van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor agglomeraties tussen 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten

Het doel van de maatregel is te zorgen voor efficiënt en duurzaam watergebruik in overeenstemming met de EU- en nationale waterwetgeving.

De maatregel bestaat uit de bouw, wederopbouw en modernisering van watervoorzienings- en rioleringsystemen, en drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties in 13 agglomeraties en hun woongebieden met tussen de 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten. In overeenstemming met de hervorming van de watersector heeft het project alleen betrekking op investeringen in agglomeraties op het grondgebied van een geconsolideerde regionale waterexploitant waarvoor regionale haalbaarheidsstudies zijn uitgevoerd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investing 2 (C9.I2): Digitalisering voor geïntegreerd beheer, controle en efficiënt watergebruik

Het doel van de maatregel is het beheer van de waterkwantiteit te verbeteren door het te digitaliseren en het watergebruik beter te controleren.

De maatregel bestaat in het opzetten en in werking stellen van een geïntegreerd systeem voor het beheer van de waterkwantiteit. Het systeem verzamelt gegevens om de waterniveaus, het waterverbruik, de instroom en het ecologisch debiet te monitoren en gebruikt gegevens van meteorologische, hydrometrische en radars voor de beoordeling van de beschikbare watervoorraden en meteorologische factoren.

De investering wordt uiterlijk op 30 september 2025 uitgevoerd.

**I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscen ario	Doel	Kwarta al	Jaar	
207	C9.R1: Een nieuwe regionale aanpak waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks worden betrokken bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten	Mijlpaal	Wijzigingen van de Regelgevingskader met betrekking tot het beheer van EU-financiering	Inwerkingtreding van de wijzigingen in het beheer van de financiële middelen van de Europese structuur en Wet op beleggingsfondsen				Q2	2022	de wet inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen versterkt de rechtstreekse betrokkenheid van het regionale en lokale niveau bij het beheer van EU-fondsen door hun rol bij het ontwerpen en uitvoeren van geïntegreerde territoriale strategieën en projecten te versterken. In het kader van dit herziene rechtskader fungeren de regionale ontwikkelingsraden (met vertegenwoordigers van de regionale en lokale overheden) als territoriale instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van strategische documenten op het niveau van de regionale planning en voor de voorselectie van projecten die op lokaal niveau met EU-middelen worden gefinancierd op basis van geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën.
208	C9.R2: Voortzetting van de hervorming van de watersector	Mijlpaal	Inwerkingtreding decreet Wet water en riolering	Inwerkingtreding				Q1	2023	De wetgeving voorziet in een verfijning van de mechanismen voor de vaststelling van tarieven, waarbij een op kosten gebaseerde prijsstelling voor het gebruik van de systemen en de verbruikte diensten wordt gewaarborgd en tevens de financiële duurzaamheid van de exploitanten wordt gewaarborgd. De wet voorziet in de voorwaarden voor consolidatie bij de levering van water en rioleringsdiensten. De wet voert in het hele land identieke voorwaarden in voor de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening, waaraan de exploitanten van watervoorziening en riolering binnen de in de wet vastgestelde termijnen moeten voldoen. De kwaliteit van de watervoorziening en rioleringsdiensten wordt gecontroleerd door een onafhankelijke toezichthouder met in de wet omschreven taken en verantwoordelijkheden.
209	C9.I1: Programma voor de bouw/voltooiing/wederopbouw van watervoorzienings- en	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor het ontwerp en bouw van de Behandeling van afvalwater	Bekendmaking van de prijzen door de Bulgaarse watervoorzienings- en rioleringsholding				Q4	2023	Gunning van opdrachten na succesvolle aanbestedingsprocedures voor het ontwerp en de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties en het watervoorzienings- en rioleringsnetwerk in 13 agglomeraties (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh-

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscen ario	Doel	Kwarta al	Jaar	
	rioleringsystemen, met inbegrip van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor agglomeraties tussen 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten		planten en water levering en riolering netwerk							Skutare). Voor elke agglomeratie: volledige naleving van de vereisten van de milieuwetgeving van de EU (d.w.z. MEB-richtlijn, Habitatrictlijn) Richtlijn, kaderrichtlijn water, richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en drinkwaterrichtlijn) worden in de overeenkomst gespecificeerd. In overeenstemming met de hervorming van de watersector bestrijken de contracten voor de 13 agglomeraties gebieden die worden bediend door geconsolideerde regionale exploitanten van waterdiensten en zijn zij gebaseerd op regionale haalbaarheidsstudies die eerder voor deze gebieden zijn opgesteld.
210	C9.I1: Programma voor de bouw/voltooiing/wederopbouw van watervoorzienings- en rioleringsystemen, met inbegrip van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor agglomeraties tussen 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten		Nieuwbouw gereconstrueerd water distributienet verbonden met nieuw aangelegde/hereaangelegde afvalwaterzuiveringsinstallaties		Km	0	250	Q2	2026	Het nieuw aangelegde/hereaangelegde waterleidingnet wordt aangesloten op afvalwaterzuiveringsinstallaties die moeten worden gebouwd/gereconstrueerd als onderdeel van dezelfde investering. De investering waarborgt de behandeling van afvalwater van 13 agglomeraties (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh — Skutare) zal de verliezen in het waterleidingnet verminderen en de drinkwaterkwaliteit in deze agglomeraties verbeteren. De voorziening en exploitatie van de geïdentificeerde drinkwaterinfrastructuur moet in overeenstemming zijn met de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/2184).
211	C9.I2: Digitalisering voor geïntegreerd beheer, controle en efficiënt	Mijlpaal	Toekenning van contract voor technisch ontwerp en	Mededeling van Gunnings-				Q3	2023	Gunning van een opdracht voor de ontwikkeling van het technisch ontwerp (op basis van een eerder ontwikkeld conceptueel ontwerp in het kader van de investering) en bouw van het informatiesysteem voor geïntegreerd waterkwantitatief beheer met alle modules en

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenh eid	Basisscen ario	Doel	Kwarta al	Jaar	
	watergebruik		bouwen van de informatie systeem voor een geïntegreerd systeem hoeveelheid water directie							<p>functionaliteiten die in de technische specificaties zijn vastgelegd.</p> <p>Het geïntegreerd systeem voor het beheer van de waterkwantiteit consolideert de gegevens van de informatiesystemen van het ministerie van Milieu en Water, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, de Bulgaarse water- en rioleringsholding EAD, de Irrigation Systems EAD, de National Electric Company EAD en het Nationaal Instituut voor Hydrologie en Metologie.</p> <p>Het systeem verzamelt realtime-gegevens uit aanvullende infrastructuur (meetapparatuur en -systemen) die in het kader van het project wordt gebouwd en wordt gebruikt voor de bewaking en monitoring van de waterniveaus, het waterverbruik, de instroom en de ecologische stromen.</p> <p>Het systeem omvat ook de automatisering van meteorologische en hydrometrische stations en gegevensradars voor de beoordeling van watervoorraden en meteorologische factoren.</p>
212	C9.I2: Digitalisering voor geïntegreerd beheer, controle en efficiënt watergebruik	Mijlpaal	Voltooiing en levering van een volledig operationeel geïntegreerde hoeveelheid water Beheerinformatie: systeem	Uitgifte van de overname certificaat voor het levering van een geïntegreerd water hoeveelheid directie systeem				Q3	2025	<p>Informatiesysteem voor geïntegreerd beheer van waterkwantiteit ontwikkeld, geleverd en volledig operationeel</p>

## **J. COMPONENT 10: ONDERNEMINGSKLIMAAT**

Deze component heeft tot doel het potentieel voor duurzame groei te versterken en de gehele veerkracht van de Bulgaarse economie te vergroten door de uitdagingen in het algemene ondernemingsklimaat aan te pakken en het institutionele kader te verbeteren. Het omvat hervormingen en investeringen op gebieden zoals justitie, corruptiebestrijding, de digitalisering van het openbaar bestuur, het bestuur van staatsbedrijven, de bestrijding van het witwassen van geld, de kwaliteit van het wetgevingsproces, overheidsopdrachten en audit- en controlemechanismen.

De maatregelen in de component dragen bij tot de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 met betrekking tot het verbeteren van het ondernemingsklimaat, en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020 met betrekking tot het minimaliseren van de administratieve lasten voor ondernemingen door de doeltreffendheid van het openbaar bestuur te verbeteren en de digitale overheid te versterken, het waarborgen van een doeltreffende werking van het insolventiekader en het opvoeren van de inspanningen om te zorgen voor adequate risicobeoordeling, beperking, doeltreffend toezicht en handhaving van het antiwitwaskader.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade toebrengt aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01).

### **J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C10.R1): Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging**

Het doel van deze hervorming is de toegankelijkheid, doeltreffendheid en voorspelbaarheid van het rechtstelsel te verbeteren.

De hervorming omvat jaarlijkse analyses van de uitvoering van de regels inzake e-justitie die zijn vastgesteld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering, met inbegrip van de regels inzake de betekening van kennisgevingen en dagvaardingen aan een elektronisch adres, de mogelijkheid van betaling van honoraria en andere verplichtingen aan de rechtbank langs elektronische weg, het opstellen van gerechtelijke handelingen als elektronische documenten en het ondertekenen ervan met een gekwalificeerde elektronische handtekening, de uitoefening van procedurele rechten en het uitvoeren van procedurele handelingen in elektronische vorm, alsook het houden van gerechtelijke zittingen op afstand.

De hervorming omvat daarnaast wetswijzigingen van het wetboek van bestuursprocesrecht, waardoor gerechtelijke handelingen kunnen worden opgesteld als elektronische documenten en deze kunnen worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Daarnaast maakt het de elektronische indiening van documenten en het houden van gerechtelijke zittingen op afstand mogelijk.

Deze maatregelen zullen naar verwachting bijdragen aan investeringen 1 en 2 in verband met de digitalisering van justitie.

Om de toegang tot de rechter te verbeteren, omvat de hervorming wetgevingsmaatregelen om het toepassingsgebied van kosteloze rechtsbijstand en vrijstellingen van gerechtskosten uit te breiden.

Tot slot omvat de hervorming de goedkeuring van een routekaart voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die specifieke maatregelen, tijdschema's en verantwoordelijke instellingen omvat.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### Hervorming 2 (C10.R2): Corruptiebestrijding

Het doel van deze hervorming is de verdere bestrijding van corruptie op alle niveaus van het openbaar bestuur, justitie en het openbaar ministerie.

De hervorming moet met name:

- ervoor te zorgen dat de leden van de civiele raad van de nationale raad voor corruptiebestrijding toezicht houden op de uitvoering van de nationale strategie voor corruptiepreventie en -bestrijding en de bijbehorende routekaart;
- een elektronisch platform opzetten voor de uitwisseling van informatie om de verificatie van vermogens- en belangenverklaringen en de identificatie van belangenconflicten te vergemakkelijken;
- de rol van de inspectiedienst van de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie verbeteren door middel van herziene ethische richtsnoeren en opleidingen. Dit mag niet leiden tot een uitbreiding van de tuchtrechtelijke bevoegdheden van de Inspectie. De Commissie van Venetië wordt geraadpleegd voordat de inspectiedienst de richtsnoeren herziene en de opleidingen organiseert;
- de integriteit van ambtenaren te vergroten door een integriteitscontrolemechanisme in te voeren voor ambtenaren die functies bekleden met een hoog corruptierisico;
- instrumenten in te voeren om corruptie te bestrijden en integriteit in staatsbedrijven te bevorderen door middel van de vaststelling van een ethische code, de invoering van systemen voor het beheer van corruptierisico's en maatregelen om de transparantie te vergroten;
- een orgaan voor corruptiebestrijding oprichten, op basis van de bestaande commissie voor corruptiebestrijding en de commissie voor de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen, met de bevoegdheid om onderzoek te doen naar en gebruik te maken van het bewijsmateriaal dat het verzamelt in strafprocedures, met inachtneming van passende wettelijke waarborgen voor de rechten en vrijheden van personen en bedrijven.

Teneinde de doeltreffendheid van strafprocedures en de verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur-generaal te waarborgen, moet de hervorming:

- de mogelijkheid in te voeren van een rechterlijke toetsing van het besluit van een openbaar aanklager om geen onderzoek in te stellen en van andere maatregelen;
- een verplichting voor de procureur-generaal in te voeren om te antwoorden op vragen in het verslag over de activiteiten van het Openbaar Ministerie, de

bevoegdheden van de procureur-generaal met betrekking tot het toezicht op de wettigheid van de activiteiten van de aanklagers te beperken door de invoering van een rechterlijke toetsing van handelingen van vervolging, en een jaarlijkse rapportage door de procureur-generaal in te voeren over onderzoeken en veroordelingen in corruptiezaken;

- voorzien in de nodige waarborgen en waarborgen voor een onafhankelijk onderzoek van de procureur-generaal en zijn plaatsvervangers.

Tot slot omvat de hervorming wetgevingsmaatregelen ter bescherming van klokkenluiders en ter regulering van lobbyactiviteiten in het kader van openbare besluitvorming.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### Hervorming 3 (C10.R3): Invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling

Het doel van deze hervorming is de invoering van verplichte mediatie in bepaalde burgerlijke en handelszaken.

Dit wordt bereikt door wetwijzigingen aan te nemen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en in de bemiddelingswet, die voorziet in een wettelijke verplichting voor partijen bij bepaalde burgerlijke en handelsgeschillen om deel te nemen aan gerechtelijke bemiddeling.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### Hervorming 4 (C10.R4): Versterking van de insolventieprocedures

Het doel van deze hervorming is de efficiëntie van insolventie- en herstructureringsprocedures te verhogen.

Dit wordt bereikt door wetwijzigingen aan te nemen in het handelsrecht ter omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 om de insolventie- en herstructureringsprocedures te hervormen en het gebruik van elektronische middelen bij insolventie, herstructurering en schuldbevrijding te waarborgen, en door te voorzien in strengere regels voor het beroep van insolventiefunctionarissen, instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing, verplichtingen van bestuurders in geval van dreigende insolventie en wettelijke garanties voor handelaren om de feitelijke managementadressen bij de registratie van ondernemingen te registreren.

De hervorming omvat ook uitvoeringsmaatregelen, met inbegrip van opleidingen voor insolventiefunctionarissen en rechters over het nieuwe insolventiekader, elektronische instrumenten voor communicatie tijdens insolventieprocedures en herstructureringsprocedures, de vaststelling van handleidingen, codes, templates en richtsnoeren voor de verschillende procedures, alsook het verzamelen en publiceren van statistische gegevens.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 5 (C10.R5): Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector

Het doel van deze hervorming is de basis te leggen voor de digitale transformatie van de bouwsector in Bulgarije.

Dit wordt bereikt door de ontwikkeling en goedkeuring van een langetermijnstrategie voor de invoering van het bouw-informatiemodel in het ontwerp, de uitvoering en het

onderhoud van bouwwerken, alsmede een routekaart voor de uitvoering ervan. De ontwerpen van de strategie en het stappenplan worden opgesteld met steun van project REFORM/SC2020/089 „Voorbereiding en start van de digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector”.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 6 (C10.R6): Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten

Het doel van deze hervorming is de organisatie, kwaliteit en beveiliging van registers in het openbaar bestuur te verbeteren, het potentieel van e-overheid te vergroten en de administratieve lasten voor de burgers te verminderen.

Bij de hervorming wordt het noodzakelijke rechtskader vastgesteld voor de instelling, het onderhoud en het gebruik van elektronische registers door middel van wijzigingen van de volgende wetten:

- de wet inzake elektronische governance, die voorziet in de verplichting voor alle uitvoerende organen om de registers in elektronische vorm bij te houden, bij te houden en bij te werken;
- de wet op het kadaster en het kadaster, waarin de vereisten voor de inhoud van de onroerendgoedrekeningen in het kadaster en de verantwoordelijkheden van de griffiers voor het opzetten ervan worden vastgesteld;
- de wet inzake de burgerlijke stand, die overheidsinstanties verbiedt documenten te verlangen die verband houden met de burgerlijke staat van burgers.

Deze hervorming zal naar verwachting bijdragen tot investeringen 9 in de digitalisering van registratiegegevens in het openbaar bestuur.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

#### Hervorming 7 (C10.R7): Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven

Het doel van deze hervorming is de governance van staatsbedrijven te verbeteren.

Daartoe stelt de Raad van Ministers het volgende vast:

- een beleid inzake staatseigendom, met inbegrip van de motivering en de doelstellingen voor de deelname van de staat aan staatsbedrijven, alsmede de rol van de staat bij het beheer van staatsondernemingen en bij de uitvoering van het beleid;
- jaarlijkse samenvattende verslagen over de activiteiten van overheidsbedrijven vanaf 2020;
- een transformatieprogramma voor wettelijke overheidsbedrijven op basis van een analyse van de aard van hun activiteiten — voornamelijk commerciële of publieke functies;
- een verslag waarin wordt beoordeeld of de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven in overeenstemming is met de selectieprocedures van de wet inzake overheidsbedrijven en waarin wordt bevestigd dat de samenstelling ervan in overeenstemming is met de selectieprocedures van de wet op de overheidsbedrijven.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

### Hervorming 8 (C10.R8): Versterking van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld

Het doel van deze hervorming is het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld te versterken door te zorgen voor de correcte uitvoering ervan, de capaciteit van de financiële-inlichtingeneenheid om meldingen van verdachte transacties te analyseren te vergroten, een actieplan vast te stellen om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering te beperken die aan de hand van de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld, en de nationale risicobeoordeling te actualiseren.

Dit wordt bereikt met de navolgende maatregelen.

- vaststelling van toezichtstrategieën en -richtsnoeren voor de aanpak van politiek prominente personen, alsmede herziening van de toezichtprocedures door de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld om het witwasrisico te beperken en de uitvoering van het antiwitwaskader door de meldingsplichtige entiteiten die onder hun toezicht staan, te verbeteren;
- goedkeuring door de Raad van Ministers van een actieplan om de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die in de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld, te beperken;
- goedkeuring van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van het verslag over witwassen en terrorismefinanciering en voltooiing van sectorale risicobeoordelingen van de non-profitsector, van virtuele activa en van burgerschapsinvesteringsregelingen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

### Hervorming 9 (C10.R9): Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproces

Deze hervorming heeft tot doel de kwaliteit en voorspelbaarheid van het wetgevingsproces binnen de Nationale Vergadering te verbeteren.

Dit wordt bereikt door bepalingen in de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering die ervoor zorgen dat:

- alle door leden van het Parlement voorgestelde ontwerpwetgeving vergezeld gaat van een motivering en een voorlopige effectbeoordeling;
- een samenvatting van de standpunten van belanghebbenden en het samenvattende advies van de commissie zijn opgenomen in de verslagen van de parlementaire commissies over wetsontwerpen; alsmede
- voorstellen tot wijziging of aanvulling van een ontwerp van wetgevingshandeling die bij de eerste stemming zijn aangenomen, mogen geen betrekking hebben op andere wetgevingshandelingen dan die waarvan de wijziging of aanvulling is voorgesteld in het oorspronkelijk ingediende ontwerp van wetgevingshandeling, behalve in specifieke omstandigheden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

### Hervorming 10 (C10.R10): Overheidsopdrachten

Het doel van deze hervorming is de transparantie te verbeteren en de concurrentie in het aanbestedingsproces te vergroten.

Met betrekking tot het gebruik van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking („geen oproep tot het indienen van voorstellen”) en het sluiten van contracten met één offerte, moeten wetswijzigingen zorgen voor regelmatige verslaglegging, verscherpte controles door de betrokken instanties en doeltreffende en afschrikkende sancties in geval van schending van de regels. Daarnaast worden de controles vooraf van overheidsopdrachten in verband met Europese fondsen opgevoerd en worden nieuwe standaardformulieren voor overheidsopdrachten ingevoerd.

Als gevolg daarvan wordt het aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking aanzienlijk verminderd, terwijl ook wordt gezorgd voor een afzonderlijke vermindering van het aandeel van opdrachten met één inschrijving.

Voorts moeten wetswijzigingen erop gericht zijn „interne” aanbestedingsprocedures te verminderen door een verbod in te voeren op het opnieuw toewijzen van taken aan onderaannemers, transparantievereisten en doeltreffende en afschrikkende sancties in geval van niet-naleving van dergelijke vereisten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### Hervorming 11 (C10.R11): Ondernemerschap Bulgarije

Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van de hightechsector in het land te bevorderen door de toegang tot kapitaal en talent te verbeteren, het ondernemingsklimaat te verbeteren en ondernemerschap te bevorderen.

De voornaamste elementen van het voorstel zijn:

- invoering van een procedure en vereisten voor de afgifte van een visum aan startende ondernemers;
- goedkeuring van een wet op persoonlijk faillissement;
- invoering van een flexibeler type handelsvennootschap in de handelswet;
- vaststelling van een kader om een versnelde liquidatie van juridische entiteiten mogelijk te maken;
- meer flexibiliteit in de regelgeving voor werk op afstand.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 12 (C10.R12): Raad voor economische analyse

Het doel van de hervorming is de basis te leggen voor een proces van geleidelijke en duurzame voorziening van de Bulgaarse regering met een grondige academische economische expertise, die naar verwachting een uitgangspunt zal vormen voor het nemen van strategische economische beslissingen op lange termijn.

Bij de hervorming wordt een raad voor economische analyse opgericht als adviesorgaan, die wordt ondersteund door een secretariaat. De belangrijkste resultaten van de Raad voor economische analyse zijn een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### Investing 1 (C10.I1): Versterken, verder ontwikkelen en voortbouwen op het Unified Information System of Courts

Het doel van deze investering is de digitalisering van het rechtsstelsel te vergroten door voort te bouwen op het uniforme informatiesysteem van rechtbanken.

Het Unified Information System of Courts wordt geüpgraded tot:

- voorziet in nieuwe modules voor de elektronische toewijzing en digitalisering van betalingsbevelzaken en voor het beheer van bemiddelingsprocedures;
- te zorgen voor de technische capaciteit van rechtbanken om volledig online te functioneren; alsmede
- het opzetten van extra datacentra.

De investering zal naar verwachting de hervorming van 1 inzake toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare justitie ondersteunen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

#### Investing 2 (C10.I2): Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak

Het doel van deze investering is de digitalisering van administratieve rechtbanken te vergroten door het informatiesysteem voor enkelvoudig zaakbeheer te moderniseren.

De upgrade maakt een aantal nieuwe functies voor het systeem mogelijk, waaronder de uitrol en automatisering van het proces van betekening en kennisgeving van elektronische dagvaardingen, toegang op afstand tot en indiening van elektronische documenten voor burgers, en de capaciteit voor zittingen op afstand in de 28 administratieve rechtbanken. Het wordt ondersteund door de ingebruikneming van een gegevensopslaghardware in een datacentrum.

De investering zal naar verwachting de hervorming van 1 inzake toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare justitie ondersteunen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### Investing 3 (C10.I3): Transformatie van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie

Het doel van deze investering is de digitalisering en beveiliging van de informatie-uitwisseling binnen het Openbaar Ministerie te vergroten door de interne informatie- en communicatie-infrastructuur te moderniseren.

De upgrade bestaat uit:

- meer uitwisseling van interne gegevens in elektronische vorm;
- beveiligde toegang op afstand en e-identificatie;
- automatische uitwisseling van elektronische gegevens met andere rechtshandhavingsautoriteiten in Bulgarije;
- integratie van de interne infrastructuur in het centrale e-justitieportaal; alsmede
- een hoger niveau van cyberbeveiliging en het vergemakkelijken van de naleving van de gegevensbescherming.

De investering zal naar verwachting de hervorming van 2 inzake corruptiebestrijding ondersteunen.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

#### Investing 4 (C10.I4): Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten

Het doel van deze investering is de kwaliteit en doeltreffendheid van het corruptie- en veiligheidsbeleid te verbeteren door de groene en digitale transformatie ervan te ondersteunen.

Deze investering moet:

- een intelligent nationaal veiligheidssysteem tot stand te brengen door de bestaande systemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken te moderniseren en daarop voort te bouwen;
- op een aantal locaties videobewakingssystemen met een functie voor de herkenning van voertuignummers opzetten en integreren;
- nieuwe, milieuvriendelijke politievoertuigen voorzien van videobewakingsapparatuur ter vervanging van 300 van de oudste in gebruik zijnde patrouillevoertuigen.

De investering zal naar verwachting de hervorming van 2 inzake corruptiebestrijding ondersteunen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

#### Investing 5 (C10.I5): Ondersteuning van de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling

Het doel van deze investering is de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling in bepaalde burgerlijke en handelszaken te ondersteunen door het netwerk van bemiddelingscentra uit te breiden en opleidingen aan te bieden.

De investering ondersteunt de oprichting van 15 nieuwe bemiddelingscentra in de districtsrechtbanken en van 113 territoriale afdelingen in de regionale rechtbanken.

Rechters, bemiddelaars en rechtbankcoördinatoren in de bemiddelingscentra krijgen opleidingen voor de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling.

De investering zal naar verwachting de hervorming 3 inzake de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling ondersteunen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

#### Investing 6 (C10.I6): Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van bouwinformatiemodellen

Het doel van deze investering is de capaciteit van de Building Information Modelling community in Bulgarije op te bouwen.

De investering omvat gespecialiseerde opleiding voor deskundigen op het gebied van overheidsadministratie, het opzetten van een website met onlinecursussen en materiaal voor deskundigen uit de particuliere sector, het opzetten van een geïntegreerde BIM-module voor het gemeenschappelijk informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp- en bouwvergunningen en de levering van IT-apparatuur (hardware en software) voor deskundigen van gemeentelijke, regionale en overheidsadministraties.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investing 7 (C10.I7): Geïntegreerd informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunning

Het doel van deze investering is de administratieve lasten van burgers en bedrijven in verband met de bouw te verminderen door een platform op te zetten voor de verlening van elektronische administratieve planningsdiensten en de verlening van vergunningen voor de bouw.

Verwacht wordt dat het project de tijd voor het verlenen van diensten op het gebied van ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en inbedrijfstelling van voltooide bouwwerkzaamheden aanzienlijk zal verkorten door complexe e-overheidsdiensten mogelijk te maken.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investing 8 (C10.I8): Ruimtelijke monitoring, controle en beheer door modernisering van het Aerospace Monitoring Centre (AMC)

Het doel van deze investering is het ondersteunen van op gegevens gebaseerde beleidsvorming bij het aanpakken van uitdagingen in de publieke en private sector, onder meer in de context van publieke noodsituaties.

Dit wordt bereikt door:

- modernisering van de hardware van het waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat gegevens van meer satellieten en sensoren en van onbemande luchtvaartuigsystemen kunnen worden ontvangen, samen met de exploitatie van software voor de verwerking van de ontvangen gegevens;
- uitbreiding van de capaciteit van de datacentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

Investing 9 (C10.I9): Digitalisering van gegevens in de administratie met papieren registers

Het doel van deze investering is de digitalisering van het openbaar bestuur te ondersteunen.

Dit wordt bereikt door de digitalisering van de papieren registers van het registratiebureau en het Agentschap voor geodesie, cartografie en kadaster, en de digitalisering van registers van de burgerlijke stand die in het bezit zijn van gemeentelijke overheden.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investing 10 (C10.I10): Verbeterd systeem voor strategische planning

Het doel van deze investering is de strategische planningsprocessen van de centrale overheid te verbeteren.

Dit wordt bereikt door het monitoringsysteem van het Nationaal Instituut voor de Statistiek op te waarderen tot een instrument voor strategische planning dat toezicht houdt op de uitvoering van alle strategische documenten op het niveau van de centrale overheid. Het informatiesysteem bestrijkt niet alleen alle bestaande strategische documenten, maar ondersteunt ook de afstemming van dergelijke strategieën op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 11 (C10.I11): Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht

Het doel van deze investering is het verbeteren van de informatie en de administratieve capaciteit voor de uitvoering van belangrijke projecten in het kader van prestatiegebaseerde financiering, met de nadruk op het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije.

Dit wordt bereikt door verdere upgrades van het Unified Management Information System, met inbegrip van een verbeterde verstrekking en analyse van gegevens aan Arachne, en het aanbieden van opleidingen over overheidsopdrachten voor eindontvangers van middelen, met bijzondere aandacht voor begunstigden met vastgestelde tekortkomingen. Voorts wordt een administratieve kaart gepubliceerd waarin de capaciteit van de begunstigden wordt geanalyseerd.

Met het oog op de totstandbrenging van een juridisch en institutioneel kader voor de adequate werking van de controle- en auditsystemen voor het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije omvat de hervorming:

- het opzetten van een opslagsysteem met alle functies die nodig zijn voor het toezicht op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije;
- het opzetten van een beheers- en controlesysteem in het kader van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije;
- een analyse van de werklast van het directoraat Nationaal Fonds en het Uitvoerend Agentschap „Audit van de EU-fondsen”, rekening houdend met de aanvullende vereisten van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije;
- wijzigingen in de structurele verordeningen voor het Uitvoerend Agentschap „Audit van de EU-fondsen”.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

**J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
213	C10.R1: Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Aanneming van een routekaart door de Raad van Ministers voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens	Routekaart ontwikkeld en goedgekeurd				Q3	2021	Vaststelling van een routekaart voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens („EHRM”) en de planning van concrete maatregelen en termijnen, alsmede de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving ervan.
214	C10.R1: Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetwijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand	Bepalingen in de wetgeving die de inwerkingtreding van wetwijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand aangeven				Q4	2022	De wijzigingen zijn gebaseerd op een analyse van de uitbreiding van de soorten kosteloze rechtsbijstand, de redenen voor het verlenen van rechtsbijstand en de vrijstelling van gerechtskosten voor de personen aan wie rechtsbijstand is verleend. Zij breiden het toepassingsgebied van de rechtsbijstand uit tot vertegenwoordiging: — voor de scheidsrechters; — ten overstaan van bijzondere administratieve organen, waaronder het Staatsagentschap voor vluchtelingen, de Commissie voor de bescherming van de consument en de Commissie voor de bescherming van de consument; voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en bemiddeling. De wijzigingen zorgen er ook voor dat de kring van personen die voor rechtsbijstand in aanmerking komen, wordt uitgebreid tot: personen met een handicap die een

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>maandelijkse uitkering ontvangen overeenkomstig de wet inzake de integratie van personen met een handicap; alsmede en personen voor wie een verzoek om plaatsing onder voogdij is ingediend.</p> <p>De wijzigingen voorzien in vrijstellingen van gerechtskosten voor personen aan wie rechtsbijstand is verleend.</p>
215	C10.R1: Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Streefdoel	Publicatie van vier jaarlijkse analyses van de tenuitvoerlegging van de regels inzake e-justitie in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering		Nummer	0	4	Q1	2026	<p>Op basis van regelmatige monitoring voltooien en publiceren het ministerie van Justitie en de Hoge Raad van Justitie vier jaarlijkse analyses van de tenuitvoerlegging van de regels inzake e-justitie in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering, met inbegrip van de regels inzake:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— betekening of kennisgeving van aankondigingen en dagvaardingen aan een elektronisch adres;</li> <li>— de mogelijkheid van betaling van honoraria en andere verplichtingen aan het gerecht langs elektronische weg;</li> <li>— het opstellen van gerechtelijke handelingen als elektronisch document in het eengemaakt informatiesysteem van de rechtbanken en het ondertekenen ervan met een gekwalificeerde elektronische handtekening;</li> <li>— uitoefening van procedurele rechten en uitvoering van procedurele vorderingen in elektronische vorm door de partijen in</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										gerechtelijke procedures; — organisatie van zittingen op afstand. De analyse moet in het tweede kwartaal van het volgende jaar worden gepubliceerd, te beginnen vanaf het tweede kwartaal van 1 tot en met 2023 voor de analyse met betrekking tot 2022.
216	C10.R1: Toegankelijk, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van het wetboek van bestuursprocesrecht tot vaststelling van het rechtskader voor e-justitie in bestuurszaken	Bepalingen in het wetboek bestuursprocesrecht betreffende de inwerkingtreding van wetswijzigingen				Q4	2024	De wetswijzigingen van het wetboek bestuursprocesrecht zorgen ervoor dat: — een gerechtelijke handeling die in de vorm van een elektronisch document moet worden opgesteld en met een gekwalificeerde elektronische handtekening moet worden ondertekend; — uitoefening van procedurele rechten en uitvoering van procedurele vorderingen in elektronische vorm door de partijen in gerechtelijke procedures door het indienen van administratieve documenten in elektronische vorm door middel van een beveiligde identificatie; — organisatie van virtuele open hoorzittingen op afstand.
217	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het rechtskader met betrekking tot klokkenluiders	Bepalingen in het rechtskader betreffende de inwerkingtreding van relevante wetswijzigingen				Q3	2022	De wijzigingen van het toepasselijke rechtskader omvatten: — de invoering van de voorschriften van Richtlijn (EU) 2019/1937, met name: het creëren van vertrouwelijke interne en externe kanalen voor het melden van onregelmatigheden en corruptie; de instelling van verificatiemechanismen voor de ingediende

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>signalen; bescherming en ondersteuning van klokkenluiders; zorgen voor feedback en publiciteit over de resultaten van de uitgevoerde inspecties op basis van signalen;</p> <p>— de eis dat de resultaten van de werkzaamheden van de ethische commissies die zich bezighouden met signalen inzake onethisch gedrag, belangenconflicten en andere signalen over corrupt gedrag van gemeenteraadsleden openbaar worden gemaakt;</p> <p>— wijzigingen van de regels van het wetboek van strafrecht betreffende strafbare feiten van belediging en smaad om de naleving van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa en de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te waarborgen. Dit beperkt de mogelijkheden voor particuliere vervolging met betrekking tot publicaties van journalisten en meldingen van klokkenluiders.</p>
218	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen tot hervorming van de commissie voor corruptiebestrijding	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				Q3	2022	<p>De wetswijzigingen moeten de bestaande commissie voor de bestrijding van corruptie en de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen hervormen door te voorzien in de oprichting van een politiek en financieel onafhankelijk orgaan voor corruptiebestrijding.</p> <p>In de wijzigingen wordt bepaald dat het orgaan voor corruptiebestrijding:</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ding en de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen							<p>— wordt het management benoemd volgens een transparant proces dat de politieke onafhankelijkheid waarborgt;</p> <p>— is bevoegd om onderzoek te doen naar en gebruik te maken van het bewijsmateriaal dat zij in strafprocedures verzamelt, met inachtneming van passende wettelijke waarborgen voor de rechten en vrijheden van personen en bedrijven;</p> <p>— verwijst naar gevallen van aanzienlijke discrepanties in vermogensbestanddelen of belangenconflicten van de instantie voor de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen;</p> <p>— is ook betrokken bij de uitvoering van integriteitscontroles;</p> <p>— werkt nauw samen met het Europees Openbaar Ministerie.</p> <p>De ontwerpwetgeving wordt vóór de inwerkingtreding ervan geraadpleegd met de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (Greco).</p>
219	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Verbetering van de rol van de inspectiedienst binnen de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie	Verspreide herziene ethische richtsnoeren voor het gedrag van magistraten en een samenvatting van goede en				Q4	2022	De inspectie van de Hoge Raad van Justitie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de ethische richtsnoeren voor het gedrag van magistraten te herzien, in samenwerking met de Hoge Raad van Justitie, en een samenvatting te geven van goede en slechte praktijken met betrekking tot de naleving van ethische regels, in overeenstemming met de relevante Europese en internationale normen;</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			in het gerechtelijk apparaat	slechte praktijken inzake de naleving van ethische regels; georganiseerde opleidingen op het gebied van corruptiebestrijding; invoering van modellen en procedures voor regelmatige verslaglegging en publicatie van de resultaten van de afhandeling van zaken						<ul style="list-style-type: none"> <li>- het organiseren en verzorgen van opleidingen op het gebied van corruptiebestrijding en opleidingen over integriteit en belangenconflicten;</li> <li>- Een model in te voeren voor de rapportage over de afhandeling van zaken binnen de wettelijk vastgestelde termijnen; alsmede</li> <li>- invoering van een procedure voor regelmatige verslaglegging en publicatie van de resultaten van de afhandeling van de zaken.</li> </ul> <p>De voorgestelde maatregelen mogen niet leiden tot een uitbreiding van de disciplinaire bevoegdheden van de inspectiedienst en worden geraadpleegd met de Commissie van Venetië van de Raad van Europa voordat zij ten uitvoer worden gelegd.</p>
220	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Commissie voor corruptiebestrijding opgericht en operationeel	Volledig operationeel orgaan voor corruptiebestrijding				Q1	2023	Uitvoering van de aangenomen wetgeving om het orgaan voor corruptiebestrijding volledig operationeel te maken. De uitvoering omvat alle noodzakelijke elementen, d.w.z. de aanwijzing van het beheer en de selectie, toewijzing en daadwerkelijke inzet van de passende personele, financiële en technische middelen.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
221	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het elektronische platform en ondersteuning van wetswijzigingen ter versterking van corruptiebestrijdingsorganen en -eenheden	Inwerkingtreding van het elektronische platform en bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de ondersteunen de wetswijzigingen				Q2	2023	<p>Het elektronische platform verzamelt en vat statistische informatie van de selectie- en aanwijzende autoriteiten samen met betrekking tot de verificatie van vermogens- en belangenverklaringen en de identificatie van belangenconflicten.</p> <p>De wetswijzigingen voorzien in een verplichting voor de selectie- en aanwijzingsautoriteiten om informatie in te dienen bij het elektronische platform voor de verificatie van vermogens- en belangenverklaringen van personen overeenkomstig § 2 van de aanvullende bepalingen van de wet inzake de bestrijding van corruptie en de verbeurdverklaring van illegaal verkregen goederen.</p> <p>De voorgestelde maatregelen worden voorafgaand aan de uitvoering ervan geraadpleegd met de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (Greco).</p>
222	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om de doeltreffendheid van strafprocedures te waarborgen, en	Bepalingen in de wet die de inwerkingtreding van wetswijzigingen aangeven				Q2	2023	<p>1. De maatregelen om een doeltreffende strafprocedure te waarborgen, omvatten:</p> <p>1.1. Invoering van rechterlijke toetsing van de beslissing van de openbare aanklager om geen onderzoek in te stellen, vaststelling van de reikwijdte en de voorwaarden waaronder die rechterlijke toetsing moet worden uitgevoerd en bepalingen om buitensporige lasten voor rechters en aanklagers te voorkomen;</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			verbeteren van de verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur-generaal							<p>1.2 maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van het strafproces, met inbegrip van het creëren van de mogelijkheid om zaken tegen verschillende verdachten in de procesfase op te splitsen en het verbeteren van de praktijken van openbare aanklagers in verband met het instellen van aanklachten;</p> <p>1.3 de invoering van het recht van het slachtoffer (eventueel de verzender van het signaal dat het proces op gang brengt) om te verzoeken om versnelling van de strafprocedure nog voordat de beschuldiging wordt ingesteld;</p> <p>1.4 invoering van duidelijke gronden en ontvankelijke situaties voor de hervatting van de strafprocedure, ook in de gevallen op grond van artikel 243, lid 10, van het wetboek van strafvordering op verzoek van de procureur-generaal door de invoering van versterkte rechterlijke controle.</p> <p>2. De maatregelen ter verbetering van de verantwoordingsplicht van de procureur-generaal en zijn plaatsvervangers omvatten:</p> <p>2.1 invoering van een procedure voor het horen van de procureur-generaal in verband met de kwesties die aan de orde zijn gesteld in het verslag over de activiteiten van het openbaar ministerie op het gebied van rechtshandhaving, misdaadpreventie en uitvoering van het strafbeleid en over kwesties die tijdens de openbare discussie</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>over het verslag aan de orde zijn gesteld, met volledige inachtneming van artikel 6, lid 2, EVRM, artikel 4, lid 2016, van richtlijn 4/3, de Bulgaarse grondwet en het wetboek van strafvordering inzake het vermoeden van onschuld;</p> <p>2.2 invoering van jaarlijkse verslaglegging (vanaf 2023 en het eerste verslag over het jaar 2022) over de onderzoeken en veroordelingen in corruptiezaken, met kernindicatoren, waaronder het aantal ingediende corruptiezaken op hoog niveau, het aantal afgesloten zaken, gedetailleerde beschrijvingen van de gronden voor de conclusie, zowel in de onderzoeksfase als in de fase van het proces, het aantal veroordelingen en vrijspraak en indicatoren die de gevallen van corruptie op hoog niveau definiëren (d.w.z. de positie van de persoon in de hiërarchie van de overheidsinstanties, de omvang van de betrokken belangen, het niveau van het openbaar belang en de dekking in het publieke domein van de zaak). Het jaarverslag bevat ook analyses van de resultaten, met name met betrekking tot de termijnen voor het uitvoeren van onderzoeken, de kwaliteit van de tenlasteleggingen en de redenen voor de specifieke uitkomst van de zaak.</p> <p>2.3 beperking van de bevoegdheden van de procureur-generaal met betrekking tot het toezicht op de rechtmatigheid van de</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>activiteiten van de aanklagers door de invoering van rechterlijke toetsing van handelingen van vervolging, in overeenstemming met het constitutionele kader en de relevante aanbevelingen van de Commissie van Venetië en het Comité van Ministers van de Raad van Europa.</p> <p>3. Invoering van een doeltreffend mechanisme voor verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de procureur-generaal en zijn/haar plaatsvervangers door garanties te bieden voor de praktische, institutionele en hiërarchische onafhankelijkheid van het onderzoek tegen hen, met inbegrip van de invoering, in het kader van de Bulgaarse grondwet, van de volgende maatregelen:</p> <p>3.1. Verordening betreffende de schorsing van de procureur-generaal en zijn plaatsvervangers in geval van een strafrechtelijke procedure tegen hen met een meerderheid van 13 van de 25 leden van de plenaire vergadering van de Hoge Raad van Justitie;</p> <p>3.2 beperking van de feitelijke bevoegdheid van de procureur-generaal in de Hoge Raad van Justitie door de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en het onderzoek uit te sluiten van het quorum van de Nationale Vergadering.</p> <p>3.3 zorgen voor de onafhankelijke selectie en benoeming door de Hoge Raad van Justitie van een rechter met de vereiste</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>minimumberoepskwalificatie van het Hof van Cassatie en ervaring op het gebied van de strafrechtspleging, die ten minste wordt benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank, op basis van een willekeurige selectie. De gekozen rechter wordt benoemd tot aanklager bij het bureau van de hoogste openbare aanklager tijdens de strafprocedure tegen de procureur-generaal en/of zijn plaatsvervangers. Na doorverwijzing door een persoon of orgaan leidt de Hoge Raad van Justitie de selectieprocedure in in aanwezigheid van informatie over een door de procureur-generaal en/of zijn plaatsvervangers gepleegd misdrijf. De procedure zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die welke wordt gebruikt voor de toewijzing van zaken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektronisch systeem voor willekeurige toewijzing. Van de Hoge Raad van Justitie wordt verwacht dat hij alleen verplicht is het resultaat bekend te maken, zonder het te kunnen wijzigen.</p> <p>Het elektronische systeem zal naar verwachting aan periodieke onafhankelijke audits worden onderworpen. Om de onafhankelijke uitvoering van onderzoeksacties te waarborgen, worden deze uitgevoerd door de uitvoerende autoriteiten onder toezicht van de rechter</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>die is benoemd tot aanklager die door de Hoge Raad van Justitie is benoemd.</p> <p>3,4. Waarborgen voor loopbaanstabiliteit en onafhankelijkheid die de normale loopbaanontwikkeling waarborgen van de rechter die een onderzoek heeft geopend en verricht tegen de procureur-generaal of zijn plaatsvervangers. Dit omvat de mogelijkheid hem/haar te benoemen tot rechter van dezelfde rang na het proces, overeenkomstig de besluiten van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de adviezen van de Commissie van Venetië. Als aanvullende garantie zal naar verwachting worden voorzien in de mogelijkheid om deze persoon immuniteit van vervolging te verlenen tijdens de ambtstermijn van de procureur-generaal;</p> <p>3,5. Het beperken van het toezicht van het openbaar ministerie op de vervolgingsdaden van het onderzoek van de procureur-generaal of zijn plaatsvervangers;</p> <p>3,6. Het toezicht op de wettigheid en de methodologische richtsnoeren hebben geen betrekking op de onderzoeken van de procureur-generaal of hun plaatsvervangers;</p> <p>3,7. Doeltreffende bescherming en waarborgen voor de leden van het onderzoeksteam tegen mogelijke ongepaste beïnvloeding door de procureur-generaal die voortvloeit uit zijn/haar functie in het Openbaar Ministerie en de Hoge Raad van Justitie, met inbegrip van tuchtprocedures,</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>attesten en detacheringen, om de doeltreffendheid van het mechanisme te waarborgen.</p> <p>4. Samenwerking met het directoraat Mensenrechten van de Raad van Europa bij het opstellen van de amendementen onder punt 3. Raadpleging over de ontwerpwijzigingen onder punt 3 met de Commissie van Venetië van de Raad van Europa voorafgaand aan de indiening ervan bij de Nationale Vergadering.</p>
223	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgevingsmaatregelen om lobbyactiviteit en te reguleren	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wetgevingsmaatregelen ter regulering van lobbyactiviteit en				Q4	2023	<p>Er wordt een conceptnota opgesteld over de regulering van lobbyactiviteiten, gebaseerd op goede praktijken van andere Europese landen.</p> <p>Er worden wetgevingsmaatregelen vastgesteld om lobbyactiviteiten in de Republiek Bulgarije in het kader van de openbare besluitvorming te reguleren.</p>
224	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Invoering van tools voor bestrijding van corruptie en verbetering van de integriteit in de activiteiten ondernemingen	Heeft een ethische code vastgesteld die onder de werknemers van de staatsbedrijven wordt verspreid; functionerende systemen				Q1	2024	<p>De instrumenten voor het bestrijden van corruptie en het vergroten van de integriteit in de activiteiten van staatsbedrijven omvatten:</p> <p>1. Goedkeuring van een gedragscode voor personen die werkzaam zijn in staatsbedrijven. In de code wordt bepaald dat werknemers van staatsbedrijven hun taken uitvoeren in overeenstemming met de wet, waarbij politieke neutraliteit, goede trouw, eerlijkheid en onpartijdigheid</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				voor het beheer van corruptierisico's; maatregelen om verbeteren van de transparantie in de werkzaamheden van ondernemingen geïntroduceerd.						<p>worden geëerbiedigd en wordt voorkomen dat een particulier belang invloed heeft op de uitvoering van hun taken.</p> <p>2. Invoering van functionerende systemen voor het beheer van corruptierisico's als onderdeel van de algemene kwaliteitsbeheersystemen in alle staatsbedrijven.</p> <p>Elk systeem heeft met name betrekking op: de selectie van hoge ambtenaren in overheidsbedrijven; verantwoordingsmechanismen voor maatregelen ter voorkoming van corruptie en belangenconflicten; ontwikkeling van de capaciteit om corruptierisico's te beoordelen en te beheersen en periodieke onafhankelijke financiële audits op jaarbasis.</p> <p>De Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) wordt geraadpleegd over de voorgestelde maatregelen voordat deze worden goedgekeurd.</p> <p>3. Invoering van maatregelen om de transparantie van staatsbedrijven te vergroten. De maatregelen zijn gericht op: commerciële activiteiten en uitvoering van overheidsbeleid</p> <p>0- betrokkenheid van belanghebbenden, zoals: onderaannemers, consultants, leveranciers, dochterondernemingen; — financiële steun van de staat en besteding van overheidsmiddelen door middel van overheidsopdrachten door</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										overheidsbedrijven; aanmoediging van klokkenluiders door werknemers; — opleiding van ambtenaren op het gebied van preventie en bestrijding van corruptie en belangenconflicten en invoering van een integriteitsfunctionaris.
225	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Controlemechanisme ter verbetering van de integriteit van de operationele ambtenaren	Het systeem voor de verificatie van de integriteit van ambtenaren wordt ingevoerd en operationeel.				Q1	2025	Er wordt een doeltreffend systeem ingevoerd voor het controleren en verbeteren van de integriteit van ambtenaren die functies met een hoog corruptierisico bekleden, en wordt in werking getreden. Voor het opzetten van het verificatiesysteem worden de volgende stappen uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificatie van de posities met een hoog corruptierisico die integriteitscontroles rechtvaardigen;</li> <li>• Ontwikkeling, validering en uitvoering van de integriteitstests en opbouw van institutionele capaciteit voor de uitvoering ervan;</li> <li>• Opstelling en toepassing van methoden voor de risicobeoordeling van corrupt gedrag;</li> <li>• Maatregelen treffen voor de rotatie van werknemers die werken op plaatsen waar corruptie dreigt.</li> <li>• Analyse van de desbetreffende wetgeving en aanpassing ervan aan artikel 61 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>de algemene begroting van de Unie, alsmede aan de richtsnoeren over het voorkomen en beheren van belangenconflicten in het kader van het Financieel Reglement (Publicatieblad van de EU C 121/9.04.2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raadpleging van de acties inzake de uitvoering van de maatregel met de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco) voorafgaand aan de uitvoering ervan.</li> </ul>
226	C10.R2: Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Jaarlijkse analyses van de uitvoering van de nationale strategie ter voorkoming en bestrijding van corruptie (2021-2027) en de bijbehorende routekaart en jaarlijkse verslaglegging over de voortgang van de uitvoering van het Europees rechtsstaatmechanisme	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het gewijzigde decreet tot oprichting van de nationale raad voor corruptiebestrijdingsbeleid; Jaarlijkse analyses van de uitvoering van de nationale strategie voor corruptiepreventie en -bestrijding				Q1	2026	<p>1. De leden van de civiele raad van de nationale raad voor corruptiebestrijding nemen jaarlijks verslagen aan (vanaf 2022) waarin de uitvoering van de nationale strategie ter voorkoming en bestrijding van corruptie (2021-2027) en de bijbehorende routekaart wordt geanalyseerd en geëvalueerd en, indien nodig, voorstellen worden gedaan voor de opname van nieuwe maatregelen. Daartoe worden wijzigingen aangebracht in decreet nr. 136 van de ministerraad van 2015, waarbij de nationale raad voor corruptiebestrijdingsbeleid is opgericht.</p> <p>2. De jaarlijkse verslaglegging over de voortgang van de uitvoering van het Europees rechtsstaatmechanisme wordt gewaarborgd.</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				(2021-2027) en de bijbehorende routekaart, aangenomen door de nationale raad voor corruptiebestrijdingsbeleid, en jaarlijkse verslaglegging over de voortgang van de uitvoering van het Europees rechtsstaatmechanisme						
227	C10.R3: Invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetwijzigingen in de relevante rechtshandelingen voor de invoering van de verplichte gerechtelijke bemiddeling in bepaalde burgerlijke en handelszaken	Bepalingen in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wijzigingen aangeven				Q4	2022	De wijzigingen voorzien in een wettelijke verplichting voor partijen bij bepaalde burgerlijke en handelsgeschillen om deel te nemen aan gerechtelijke bemiddeling. De wijzigingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de bemiddelingswet voorzien in de relevante regeling van verplichte bemiddeling. De wijzigingen voorzien ook in uitzonderingen op verplichte bemiddeling/mediation. De bemiddeling vindt plaats in de bemiddelingscentra van de rechtbanken en hun territoriale afdelingen. De wijzigingen regelen de organisatie en de werking van de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										centra en de status van hun personeel om de uniformiteit en de procedure voor de selectie van bemiddelaars te waarborgen. Daartoe worden de wet op de rechterlijke macht, de regels voor de gerechtelijke administratie en de classificatie van de standpunten in de gerechtelijke administratie gewijzigd. Voorts worden een verordening inzake de structuur van de bemiddelingscentra en een verordening inzake de selectie van en de controle op de activiteiten van bemiddelaars in de bemiddelingscentra bij de rechtbanken vastgesteld.
228	C10.R4: Versterking van de insolventieprocedures	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen van de handelswet met betrekking tot insolventie en herstructureringsprocedures	Bepalingen in de handelswet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q3	2022	Inwerkingtreding van wijzigingen van de handelswet met het oog op de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023, die voorzien in: instrumenten voor vroegtijdige waarschuwing; — het vergemakkelijken van de opening en uitvoering van insolventie- en herstructureringsprocedures; — verplichtingen van de bestuurders in geval van kans op insolventie; — de mogelijkheid van elektronische uitwisseling van informatie en documenten in de insolventie-, herstructurerings- en schuldbevrijdingsprocedures; — wettelijke garanties voor handelaren om de feitelijke managementadressen bij de registratie van ondernemingen te registreren; — strengere reglementering van het beroep

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										van insolventiefunctionarissen om ervoor te zorgen dat zij over de nodige deskundigheid beschikken en dat de voorwaarden om in aanmerking te komen, alsook de procedure voor de aanstelling, het ontslag en het ontslag van deskundigen duidelijk, transparant en eerlijk zijn.
229	C10.R4: Versterking van de insolventieprocedures	Mijlpaal	Maatregelen ter uitvoering van de hervorming van het insolventiekader voltooid	1. Opleidingen voor insolventiefunctiearissen en rechters; 2. Gespecialiseerde elektronische instrumenten operationeel zijn; 3. Vaststelling van handleidingen, codes, templates en richtsnoeren door het ministerie van Justitie; 4. Publicatie van statistische gegevens				Q2	2023	De uitvoering omvat de volgende elementen: 1. Het aanbieden van opleidingen over het nieuwe insolventiekader voor insolventiefunctiearissen en rechters. 2. Invoering van gespecialiseerde elektronische instrumenten om ervoor te zorgen dat de partijen gedurende de gehele insolventie- en herstructureringsprocedure gebruik kunnen maken van elektronische communicatiemiddelen. 3. Vaststelling van de vereiste handleidingen, codes, templates en richtsnoeren om te zorgen voor een efficiënt en doeltreffend gebruik van procedures voor herstructurering, insolventie en schuldbevrijding door het ministerie van Justitie. 4. Verzameling van statistische gegevens en publicatie van een eerste reeks gegevens met het oog op een efficiënt toezicht op de procedures voor herstructurering, insolventie en schuldbevrijding. De maatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wijzigingen van het handelsrecht met het oog op de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023.
230	C10.R5: Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector	Mijlpaal	Strategie en routekaart voor de invoering van bouwinformatiemodellen (BIM) bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van bouwwerken	De strategie voor de uitvoering van het Bouwinformatiemodellen en de routekaart voor de uitvoering ervan, die door de Raad van Ministers zijn aangenomen				Q1	2023	<p>De strategie voor de invoering van modellering voor bouwinformatie (BIM) omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke van de vier huidige niveaus van BIM op korte termijn moeten worden bereikt en welke op lange termijn moeten worden bereikt;</li> <li>• een duidelijke visie op de ontwikkeling van de bouwsector en de invoering van BIM;</li> <li>• de strategische doelstellingen van het sectorale beleid, de leidende rol van de overheidssector en de ontwikkeling van beleid om de visie uit te voeren;</li> <li>• de analyse van het noodzakelijke regelgevingskader voor de digitalisering van de sectorale wetgeving, normen en ondersteunende richtsnoeren in overeenstemming met het beleid met betrekking tot BIM;</li> <li>• steunmaatregelen voor het MKB in overeenstemming met de studie van de Commissie van 2019 getiteld „Report: Ondersteuning van de digitalisering van de bouwsector en kmo's — met inbegrip van bouwinformatiemodellen”;</li> <li>• het competentieniveau dat moet worden bereikt door de overheid, de bouwsector en de academische wereld om BIM uit te voeren.</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>De routekaart omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de belangrijkste stappen en het tijdschema voor de uitvoering van het BIM, alsmede de nodige middelen;</li> <li>• de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van BIM;</li> <li>• stappen in de richting van de geleidelijke invoering van BIM in de vereisten voor overheidsopdrachten voor ontwerpen en werken;</li> <li>• de stappen om de nodige IT-infrastructuur, databanken en normen tot stand te brengen die in overeenstemming kunnen worden gebracht met de Europese.</li> </ul> <p>De ontwerpen van de strategie en het stappenplan worden opgesteld met steun van project REFORM/SC2020/089 „Vorbereiding en start van de digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector”.</p>
231	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance	Bepalingen in de wet inzake elektronische governance betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q3	2022	<p>Bij de wijzigingen van de wet inzake elektronische governance worden het volgende ingevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorschriften voor de instelling van registers van administratieve autoriteiten en hun vereisten;</li> <li>• definities van „register”, „informatiesysteem”, „centrale gegevensbeheerder”;</li> <li>• een definitie van de beschermde ruimte voor gedeelde e-overheidsinformatie.</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
232	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister	Bepalingen in de wet op het kadaster en het eigendomsregister betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q3	2022	Bij de wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister worden de vereisten vastgesteld voor de inhoud van de onroerendgoedrekeningen in het onroerendgoedregister en de procedure voor het aanmaken ervan op basis van de bestaande persoonlijke rekeningen, en worden de verantwoordelijkheden van de registerrechters en van het bureau van het register bij het opzetten van de onroerendgoedrekeningen in het register gespecificeerd.
233	C10.R6: Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance en de wet inzake burgerlijke registratie	Bepalingen in de wet inzake elektronische governance en de wet inzake de registratie in de burgerlijke stand betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q1	2024	De wijzigingen van de wet inzake elektronische governance voorzien in een verplichting voor alle uitvoerende organen om alle registers in elektronische vorm bij te houden, bij te houden en bij te werken in een gestructureerd formaat met voldoende garanties voor het bijhouden van onveranderbare toegangslogbestanden en controletrajecten. De wijzigingen van de wet inzake de registratie van de burgerlijke stand voorzien in een verplichting voor overheidsinstanties om de omstandigheden van geboorte, huwelijk en overlijden te certificeren via het nationale elektronische register van akten van de burgerlijke stand. Het verbiedt de administratieve autoriteiten tevens om van burgers informatie of documenten met betrekking tot de burgerlijke staat (geboorte, huwelijk en overlijden) te verlangen.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
234	C10.R7: Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Vaststelling van een beleid inzake staatseigendom	Door de ministerraad aangenomen document tot vaststelling van een beleid inzake staatseigendom				Q3	2022	Het beleid inzake staatseigendom wordt ontwikkeld door het Overheidsagentschap voor Ondernemingen en Controle en goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het bevat de motivering en de doelstellingen voor de deelname van de staat aan staatsbedrijven, alsmede de rol van de staat bij het beheer van staatsondernemingen en bij de uitvoering van het beleid.
235	C10.R7: Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van de jaarlijkse samenvattende verslaglegging over de prestaties van staatsbedrijven	Goedkeuring van de jaarlijkse samenvattende verslagen 2020 en 2021 over de activiteiten van staatsbedrijven door de Raad van Ministers				Q4	2022	De Raad van Ministers stelt een jaarlijks overzicht van de activiteiten van overheidsbedrijven vast. In de samenvattende verslagen worden de resultaten van de activiteiten van staatsbedrijven, met inbegrip van de statutaire, beoordeeld en wordt een analyse gemaakt van de prestaties van staatsbedrijven per sector en van de individuele prestaties van alle staatsbedrijven die overeenkomstig de wet inzake overheidsbedrijven als „groot” zijn aangemerkt. In de samenvattende verslagen wordt ook beoordeeld of staatsbedrijven voldoen aan de toepasselijke normen inzake corporate governance en openbaarmaking.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
236	C10.R7: Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van een transformatieprogramma voor staatsbedrijven	Door de Raad van Ministers goedgekeurd transformatieprogramma				Q1	2023	<p>De ministerraad stelt een programma vast voor de omzetting van staatsbedrijven overeenkomstig § 2 (2) van de overgangs- en slotbepalingen van de wet inzake overheidsbedrijven van 8 oktober 2019. Het transformatieprogramma is gebaseerd op de analyse van de aard van de activiteiten van staatsbedrijven — voornamelijk commerciële of publieke functies — en is in overeenstemming met het beleid van staatseigendom en voorziet in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- — omzetting van wettelijke overheidsbedrijven met hoofdzakelijk commerciële activiteiten in handelsvennootschappen, en</li> <li>- — reorganisatie van wettelijke overheidsbedrijven met voornamelijk overheidstaken in administratieve structuren of hun opname in het geconsolideerde fiscale programma, tenzij een andere status absoluut noodzakelijk is om hun doelstellingen van overheidsbeleid te verwezenlijken in overeenstemming met de OESO-richtlijnen inzake corporate governance van staatsbedrijven.</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
237	C10.R7: Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Conformiteit van de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven met de in de wet inzake overheidsbedrijven vastgestelde selectieprocedures bevestigd	Door het overheidsbedrijf en de controledienst goedgekeurd verslag waarin wordt beoordeeld en bevestigd dat raden van bestuur voldoen aan de vereisten van de wet op overheidsbedrijven				Q2	2023	De raden van bestuur van alle grote staatsondernemingen moeten voldoen aan de vereisten inzake de selectieprocedures die zijn vastgelegd in de wet inzake overheidsbedrijven. In het verslag wordt beoordeeld en bevestigd dat de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van toezicht van grote staatsbedrijven in overeenstemming is met de selectieprocedures van de wet inzake overheidsbedrijven. Het verslag bevat gegevens voor elke grote staatsonderneming, met inbegrip van het aantal en de samenstelling van hun raden van bestuur en essentiële informatie over de procedure waarmee elke onafhankelijke lidstaat en vertegenwoordiger van de staat is aangewezen.
238	C10.R8: Versterking van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan ter beperking van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering die in de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld	Actieplan van de Raad van Ministers voor de follow-up van de nationale risicobeoordeling				Q3	2021	Het actieplan wordt vastgesteld door de Raad van Ministers en beoogt de capaciteit van de bevoegde Bulgaarse instellingen te vergroten om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken. Het actieplan bevat een toelichting van de maatregelen die in de periode 2019-2021 zijn genomen om de in het nationale risicobeoordelingsverslag 2019 vastgestelde risico's te beperken, met inbegrip van wetgevende, institutionele, regelgevende, toezichhoudende en operationele maatregelen. In het actieplan worden aanvullende acties

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beschreven om de nog lopende bedreigingen en kwetsbaarheden aan te pakken, alsook de verwachte resultaten van de uitvoering, de prioriteit, de uitvoeringstermijn, de fase en de verantwoordelijke autoriteit. Het actieplan wordt opgesteld in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn ontvangen in het kader van SRSP-project 19BG17 „Versterking van de capaciteiten van de Bulgaarse autoriteiten om de risico's op witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken”.
239	C10.R8: Versterking van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Goedkeuring van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering, met inbegrip van sectorale risicobeoordelingen van de non-profitsector, virtuele activa en burgerschapsinvesteringsregel	Actualisering van de vastgestelde nationale risicobeoordeling, met inbegrip van sectorale risicobeoordelingen van de sector non-profitorganisaties, van virtuele activa en van burgerschapsinvesteringsregelingen, aangevuld door de				Q4	2022	Goedkeuring van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering op grond van artikel 95, lid 1, van de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld, met inbegrip van sectorale risicobeoordelingen van de sector van non-profitorganisaties, van virtuele activa en van burgerschapsinvesteringsregelingen overeenkomstig de richtsnoeren die zijn ontvangen in het kader van SRSP-project 19BG17 „Versterking van de capaciteiten van de Bulgaarse autoriteiten om de risico's van witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend te beperken”. De actualisering van de nationale risicobeoordeling en de sectorale risicobeoordelingen van de sector non-profitorganisaties, virtuele activa en burgerschapsinvesteringsregelingen wordt uitgevoerd door de permanente

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			ingen	permanente interdepartementale werkgroep die is opgericht bij besluit van de Raad van Ministers						interdepartementale werkgroep die is opgericht bij een besluit van de ministerraad overeenkomstig artikel 96 van de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld.
240	C10.R8: Versterking van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	De capaciteit en capaciteiten van toezichthouders vergroten om witwasrisico's te beperken en de uitvoering van het antiwitwaskader door meldingsplichtige entiteiten verbeteren	1. Vaststelling van een toezichtstrategie en een procedure voor de rapportage van prestaties door elke toezichthoudende autoriteit; 2. Goedkeuring van wijzigingen in de handleiding voor toezichtprocedures door elke toezichthouder				Q1	2023	Elke toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de wet inzake overheidsbedrijven — het directoraat financiële inlichtingen van het staatsagentschap voor nationale veiligheid, de Bulgaarse Nationale Bank, de commissie voor financieel toezicht en het nationaal agentschap voor inkomsten — heeft met betrekking tot de meldingsplichtige entiteiten die onder haar toezicht staan:  — een toezichtstrategie vaststellen om doelstellingen voor het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten vast te stellen, middelen toe te wijzen aan de meldingsplichtige entiteiten in overeenstemming met hun risicoprofiel en een prestatierapportageprocedure voor de uitvoering van de strategie in te stellen;  — haar handleiding voor toezichtprocedures te herzien om te zorgen voor een consistente en doeltreffende aanpak van de monitoring, met inbegrip van regels voor het bijhouden van registers van de tijdens inspecties ter

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				<p>nde autoriteit;</p> <p>3. Vaststelling van richtsnoeren voor de aanpak van politiek prominente personen;</p> <p>4. Bepalingen in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wijzigingen aangeven</p>						<p>plaatse onderzochte dossiers en documenten en follow-upmaatregelen om ervoor te zorgen dat meldingsplichtige entiteiten hun antiwitwasverplichtingen nakomen;</p> <p>— richtsnoeren vast te stellen voor de aanpak van politiek prominente personen.</p> <p>Daarnaast worden wetwijzigingen aangenomen om te voorzien in verificatieprocedures ter voorkoming van het witwassen van geld van personen die professionele bedrijfsdiensten verlenen, met inbegrip van accountants en belastingadviseurs.</p>
241	C10.R9: Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering	Bepalingen in de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering met vermelding van de inwerkingtreding ervan				Q4	2021	<p>De regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering zorgen ervoor dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle door leden van het Parlement voorgestelde ontwerpwetgeving vergezeld gaat van een motivering en een voorlopige effectbeoordeling;</li> <li>• ontwerpwetgevingshandelingen die aan de Nationale Vergadering worden voorgelegd, worden opgenomen in het openbaar register van wetsontwerpen en alle schriftelijke adviezen van burgers of juridische entiteiten worden gepubliceerd op de website van de</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>bevoegde parlementaire commissie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het verslag van de parlementaire commissie over het ontwerp van wetgevingshandeling bevat een samenvatting van de standpunten van de belanghebbenden en een beknopt advies van de commissie;</li> <li>• voorstellen voor amendementen die tussen de eerste en de tweede stemming worden ingediend, worden openbaar gemaakt via een openbaar register; alsmede</li> <li>• voorstellen tot wijziging of aanvulling van een ontwerp van wetgevingshandeling die bij de eerste stemming zijn aangenomen, mogen geen betrekking hebben op andere wetgevingshandelingen dan die waarvan de wijziging of aanvulling is voorgesteld in het oorspronkelijk ingediende ontwerp van wetgevingshandeling, met uitzondering van redactionele of juridische technische wijzigingen.</li> </ul>
242	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Bijgewerkte controle- en verificatiemethodologie van het bureau voor overheidsopdrachten	Goedkeuring van wijzigingen in de methodologie van het agentschap voor overheidsopdrachten				Q1	2023	<p>De wijzigingen in de controle- en verificatiemethodologie van het agentschap voor overheidsopdrachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de door het Agentschap uitgevoerde controles vooraf uit te breiden voor aanbestedingsprocedures die met EU-middelen worden ondersteund (met inbegrip van de faciliteit voor herstel en veerkracht);</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				achten en het eerste verslag over de resultaten van de gepubliceerde controles						<ul style="list-style-type: none"> <li>de risicobeoordelingsmethoden voor de selectie van te controleren projecten te verbeteren;</li> <li>een model invoeren voor de verslaglegging over de resultaten van de controles, waarin de belangrijkste bevindingen en kwesties worden behandeld die door de contractanten moeten worden aangepakt; alsmede</li> <li>een procedure vast te stellen en in te voeren voor regelmatige verslaglegging en publicatie van de resultaten.</li> </ul> <p>De eerste editie van het verslag over de resultaten van de controles op basis van de geactualiseerde methode wordt gepubliceerd in 2023, dat betrekking heeft op het jaar 2022.</p>
243	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen van de wet inzake overheidsopdrachten om het aantal contracten zonder aanbesteding („geen oproep tot inschrijving”) en inschrijvingen	Bepalingen in de wet inzake overheidsopdrachten die voorzien in de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q4	2022	<p>De wetwijzigingen hebben tot doel het gebruik van onderhandse aanbestedingen (zonder voorafgaande bekendmaking) en contracten met één enkele aanbesteding te beperken. Zij zorgen ervoor dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) informatie te verzamelen en verslag uit te brengen over het gebruik van dergelijke procedures om de vooruitgang te beoordelen, een motivering van het percentage dat telkens is bereikt en een toelichting over de wijze waarop vooruitgang is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstelling;</li> <li>versterking van de controles en</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			met één oproep te verminderen							<p>controles vooraf en achteraf door de betrokken agentschappen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uitbreiding van de administratieve verantwoordelijkheid en doeltreffende en afschrikkende sancties voor inbreuken op de regels voor het gebruik van dergelijke procedures;</li> <li>- regelmatige verslaglegging over het gebruik van doeltreffende sancties in financiële correctieprocedures voor niet-naleving van openbare aanbestedingsprocedures door autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle en audit van de EU-middelen.</li> </ul> <p>Bovendien moeten de wetwijzigingen het volgende omvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verbod op de „overplaatsing” van taken van „in-house” -contracten (zoals gedefinieerd in artikel 12 van de richtlijn inzake overheidsopdrachten) aan een onderaannemer;</li> <li>- een wettelijke verplichting tot tijdige bekendmaking van ondertekende „interne” aanbestedingscontracten en de bijlagen daarbij;</li> <li>- een wettelijke verplichting om informatie over betalingen in het kader van dergelijke contracten te publiceren;</li> <li>- doeltreffende en afschrikkende sancties in geval van niet-naleving van de bovenstaande elementen</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
244	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund		% (percentage)	26	25	Q4	2022	Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver wordt gemeten als een percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2022 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver voor contracten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 25 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
245	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Invoering van nieuwe standaardformulieren voor overheidsopdrachten	Er zijn nieuwe elektronische standaardformulieren beschikbaar en verplicht voor gebruik				Q3	2023	Er worden nieuwe standaardformulieren voor contractanten ontwikkeld en ingevoerd in het nationale e-aanbestedingssysteem. Voor opdrachten waarvan de bedragen boven de drempels van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten liggen, worden de e-formulieren gebaseerd op de standaardformulieren voor overheidsopdrachten van de EU.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
246	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund		% (percentage)	25	24	Q4	2023	Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver wordt gemeten als een percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2023 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver voor contracten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 24 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
247	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking		% (percentage)	29	18	Q4	2023	Het aandeel van procedures van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking wordt gemeten als percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2023 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking voor opdrachten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 18 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
248	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund		% (percentage)	24	23	Q4	2024	Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver wordt gemeten als een percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2024 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van aanbestedingsprocedures met één inschrijver voor contracten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 23 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
249	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking		% (percentage)	18	12	Q4	2024	Het aandeel van procedures van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking wordt gemeten als percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2024 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking voor opdrachten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 12 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
250	C10.R10: Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking		% (percentage)	12	7	Q4	2025	Het aandeel van procedures van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking wordt gemeten als percentage van alle aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten die in 2025 zijn afgesloten (ook onder de drempel — zoals gedefinieerd in de relevante EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, waarin geharmoniseerde minimumregels zijn vastgesteld voor inschrijvingen waarvan de

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										geldwaarde een bepaald bedrag overschrijdt en die geacht worden van grensoverschrijdend belang te zijn). Het aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking voor opdrachten met steun van de Unie en contracten die afzonderlijk met nationale middelen worden gefinancierd, wordt verlaagd tot 7 %, gemeten volgens de methode van het scorebord van de eengemaakte markt.
251	C10.R11: Ondernemerschap Bulgarije	Mijlpaal	Invoering van een procedure en vereisten voor de afgifte en intrekking van een visum voor startende ondernemers	Bepalingen in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de door de Raad van Ministers aangenomen verordening betreffende de procedure en de vereisten voor de afgifte en intrekking van een startvisum				Q3	2022	De ministerraad stelt een verordening vast tot vaststelling van de procedure en de vereisten voor de afgifte en intrekking van het aanloopvisum, dat is ingevoerd bij artikel 24 septdecies van de Wet op de vreemdelingen. De verordening regelt de oprichting van een raad van deskundigen als adviesorgaan van de minister van Economische Zaken om advies uit te brengen over ingediende projecten, waarbij een aanvraag wordt ingediend voor de afgifte van een certificaat voor hightech- en/of innovatieve projecten, genaamd „startersvisum”, alsook de voorwaarden en de procedure voor de afgifte, verlenging en intrekking van het certificaat.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
252	C10.R11: Ondernemerschap Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake persoonlijk faillissement en van	Bepalingen in de wet inzake persoonlijk faillissement betreffende de inwerkingtreding ervan				Q3	2022	De wet inzake persoonlijk faillissement voorziet in insolventieprocedures voor natuurlijke personen, die een terugbetalingsplan, tegeldemaking van activa en insolventieprocedures bij gebreke van inkomsten en vermogen van natuurlijke personen omvatten.
253	C10.R11: Ondernemerschap Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw hoofdstuk in de handelswet met het oog op de invoering van een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootschap	Bepalingen in de handelswet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q4	2022	Met de wijzigingen wordt in de handelswet een hoofdstuk ingevoegd over een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootschap, die voorziet in flexibelere instrumenten voor bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van aankoopcontracten, optiepools, converteerbare leningen, „tag-along” - rechten en weerstandsrechten, en variabel kapitaal.
254	C10.R11: Ondernemerschap Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de handelswet met het oog op de totstandbrenging van een rechtskader voor een versnelde	Bepalingen in de handelswet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen				Q3	2023	Met de wijzigingen wordt het hoofdstuk over liquidatie van de handelswet hervormd om de liquidatie te vergemakkelijken van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ondernemingen zonder enige recente activiteit;</li> <li>- ondernemingen die niet voor de btw zijn geregistreerd;</li> <li>- ondernemingen die geen werknemers in dienst hebben genomen.</li> </ul> Het liquidatieproces wordt vergemakkelijkt door middel van twee belangrijke wijzigingen:

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			liquidatie van rechtspersonen							<ul style="list-style-type: none"> <li>- verkorting van de termijnen voor de procedures;</li> <li>- invoering van een „éénloketsysteem” waar alle communicatie met het oog op liquidatie via het registratiebureau verloopt.</li> </ul>
255	C10.R11: Ondernemerschap Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de arbeidswet ter verbetering van de wettelijke voorwaarden voor werken op afstand in Bulgarije	Bepalingen in het arbeidswetboek die de inwerkingtreding van de wijzigingen aangeven				Q4	2023	Bij de hervorming worden de in het arbeidswetboek vastgestelde regels inzake werk op afstand gewijzigd om te voorzien in meer flexibiliteit, met inbegrip van de organisatie van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, de verslaglegging over werk en het toezicht op de arbeidstijd.
256	C10.R12: Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Institutionalisering van de Raad voor economische analyse	Raad voor economische analyse en zijn secretariaat opgericht en operationeel				Q3	2022	De Raad voor economische analyse wordt opgericht als adviesorgaan en wordt ondersteund door een secretariaat. Verwacht wordt dat het de Bulgaarse regering zal voorzien van grondige academische economische expertise. De belangrijkste resultaten ervan zijn een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie, waarin de uitdagingen en risico's waarmee zij wordt geconfronteerd, in kaart worden gebracht en oplossingen worden voorgesteld.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
257	C10.R12: Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Goedkeuring van een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie	Eerste jaarverslag goedgekeurd door de Raad Economische Analyse				Q4	2023	De Raad voor economische analyse stelt zijn eerste jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie vast, waarin de uitdagingen en risico's worden geïdentificeerd en oplossingen worden voorgesteld.
258	C10.I1: Versterken, verder ontwikkelen en voortbouwen op het Unified Information System of Courts	Mijlpaal	Upgrade van het Unified Courts Information System	Verbeterd en operationeel uniform informatiesysteem van de rechtbanken				Q4	2023	<p>Het gemeenschappelijk informatiesysteem voor rechtbanken wordt gemoderniseerd om burgers en bedrijven in staat te stellen elektronische documenten volledig online met de rechterlijke macht te communiceren en uit te wisselen.</p> <p>De upgrade van het Unified Information System of Courts omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een nieuwe module over de elektronische toewijzing en digitalisering van betalingsbevelzaken;</li> <li>- een nieuwe module over het beheer van bemiddelingsprocedures;</li> <li>- de inbedrijfstelling en levering van de nodige computerapparatuur voor rechtbanken om volledig online te kunnen functioneren — 3000 desktopcomputers met monitors en 2200 laptops;</li> <li>- de ingebruikneming van twee nieuwe kerndatacentra en één nieuw archiefdatacentrum.</li> </ul> <p>De upgrade moet in overeenstemming zijn met het beginsel „digitaal door standaardinstellingen” en het</p>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										eenmaligheidsbeginsel.
259	C10.I2: Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Streefdoel	Invoering van een elektronisch dagvaardings- en kennisgevings systeem		% (percentage)	0	25	Q2	2023	Na de invoering van een module die gericht is op het invoeren, automatiseren en verbeteren van de efficiëntie van de betekening van elektronische dagvaardingen in het informatiesysteem voor enkelvoudig dossierbeheer, wordt 25 % van alle dagvaardingen elektronisch afgegeven.
260	C10.I2: Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiemodule die de partijen en hun wettelijke vertegenwoordiger in staat stelt elektronische documenten in rechtszaken digitaal op afstand in te dienen en te ontvangen	Ingebruikneming van een informatiemodule waarmee elektronische documenten op afstand kunnen worden ingediend en ontvangen				Q4	2024	De nieuwe informatiemodule biedt burgers en belanghebbende partijen toegang tot e-diensten op afstand. Het stelt burgers en belanghebbenden in staat om elektronisch toegang te krijgen tot dossiermateriaal en documenten in te dienen, met inbegrip van documenten die een gerechtelijke procedure inleiden, documenten met betrekking tot reeds ingeleide gerechtelijke procedures en documenten die geen betrekking hebben op gerechtelijke procedures.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
261	C10.I2: Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiemodule voor hoorzittingen op afstand en levering van de nodige hardware voor hoorzittingen op afstand	Ingebruikneming van een informatiemodule voor hoorzittingen op afstand operationeel en voorzien van de nodige hardware voor hoorzittingen op afstand				Q4	2024	De informatiemodule maakt het mogelijk om hoorzittingen op afstand te houden. De 28 administratieve rechtbanken van het land voorzien van de nodige hardware voor rechtszittingen op afstand en een webinterface voor hoorzittingen op afstand is operationeel geworden.
262	C10.I2: Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Aankoop en inzet van hardware voor gegevensopslag in een datacentrum van de Hoge Raad van Justitie	Hardware voor gegevensopslag operationeel				Q4	2025	De hardware voor gegevensopslag wordt aangekocht en operationeel gemaakt in een datacentrum van de Hoge Raad van Justitie. De bestaande gegevensopslaghardware wordt vervangen en in back-upmodus geplaatst.
263	C10.I3: Transformatie van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie	Mijlpaal	De modernisering van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie is afgerond	Verbetering van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie				Q4	2024	De upgrade van de interne informatie- en communicatie-infrastructuur vergroot de digitalisering van de processen en de beveiliging van informatie-uitwisseling binnen het Openbaar Ministerie door: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een intensievere uitwisseling van interne gegevens in elektronische vorm binnen het openbaar ministerie mogelijk maken;</li> <li>- veilige toegang op afstand en e-identificatie mogelijk maken;</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- het opzetten van automatische uitwisseling van elektronische gegevens met andere rechtshandhavingsautoriteiten in Bulgarije;</li> <li>- integratie van de interne infrastructuur in het centrale e-justitieportaal;</li> <li>- het niveau van cyberbeveiliging verhogen en de naleving van de gegevensbescherming vergemakkelijken.</li> </ul>
264	C10.I4: Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Intelligente videobewakingssystemen geïnstalleerd en werken in stedelijke infrastructuurlocaties		Nummer	0	18	Q2	2023	Verbeterde videobewakingssystemen met de functie voor herkenning van voertuignummers geïntegreerd en operationeel op ten minste 18 wegekruispunten op de ringweg van Sofia.
265	C10.I4: Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Mijlpaal	Nationaal intelligent veiligheidssysteem opgezet en operationeel	Geleverde en geïnstalleerde hardware en software voor de upgrades van het geïntegreerd geautomatiseerd beveiligingssysteem en het geografisch informatiesysteem				Q4	2023	Het intelligente nationale veiligheidssysteem wordt opgezet door het bestaande geïntegreerde geautomatiseerde beveiligingssysteem (IASS) en het geografische informatiesysteem (GIS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken te verbeteren. De upgrade van de IASS zal naar verwachting verbindingen mogelijk maken tussen de gemeentelijke en regionale veiligheidssystemen en met andere geautomatiseerde informatiesystemen, zowel binnen als buiten het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals de systemen van

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				eem						gemeenten en overheidsinstellingen, kritieke infrastructuurlocaties en locaties van nationaal belang, de metro van Sofia, Bulgaarse staatsspoorwegen, particuliere instellingen met een aanzienlijke staatsbank, ziekenhuizen en stadions.  De upgrade omvat onder meer: - verbeteringen van het IAS-systeem met mogelijkheden voor video- en gegevensanalyse en de integratie van gegevens uit geautomatiseerde informatiesystemen; - verbeteringen van het GIS-platform, met inbegrip van aanvullende functionaliteiten en analytische componenten (waaronder 3D-kaarten met bouwhoogtes voor ruimtelijke analyse), en de integratie van realtimegegevens van andere belangrijke overheidsinstanties en -instellingen.
266	C10.I4: Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Aanschaf van politieauto's met videobewakingssystemen ter voorkoming van corrupt gedrag en corrupte praktijken		Nummer	1300	1600	Q4	2024	Aankoop en levering van 300 nieuwe patrouille- en verkeersvoertuigen die zijn uitgerust met videobewakingssystemen. Meer in het bijzonder zullen naar verwachting ten minste 280 auto's en 20 terrein- en terreinvoertuigen, uitgerust met videobewaking, worden gekocht en geleverd aan de regionale directoraten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met inbegrip van het grootstedelijk directoraat Binnenlandse Zaken. De nieuwe voertuigen

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										zullen naar verwachting voldoen aan de actuele milieunormen in de EU met betrekking tot schadelijke gasemissies.
267	C10.I4: Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Politieagenten uitrusten met lichaamscamera's.		Nummer	0	1146	Q4	2024	1146 patrouilleagenten worden uitgerust met lichaamscamera's.
268	C10.I5: Ondersteuning van de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling	Streefdoel	Vergroting van de capaciteit voor de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling		15 bemiddelingscentra in de arrondissementsrechtbanken en 113 territoriale afdelingen van de bemiddelingscentra van de regionale rechtbanken	13	141	Q2	2024	De doelstelling wordt bereikt bij de vaststelling van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 bemiddelingscentra in de arrondissementsrechtbanken, die samen met de reeds bestaande 13 bemiddelingscentra in de overige arrondissementsrechtbanken zullen zorgen voor het bestaan van een bemiddelingscentrum in alle 28 gerechtelijke districten;</li> <li>- 113 territoriale afdelingen van de 28 justitiële bemiddelingscentra, die het bestaan van een territoriale afdeling in elke regionale rechtbank zullen waarborgen.</li> </ul>
269	C10.I5: Ondersteuning van de invoering van	Mijlpaal	Opleiding van rechters, bemiddelaars en rechtbankcoördinatoren	Opgeleide rechters, bemiddelaars en rechtbankcoördinatoren				Q2	2024	Er worden opleidingen gegeven voor de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling in de bemiddelingscentra van de vier proefdistrictsrechtbanken in Sofia, Varna, Pazardzhik en Pernik, en wel als

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	verplichte gerechtelijke bemiddeling		dinatoren en bewustmaking scampagnes over de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling	dinatoren;  Afronding van bewustmaking scampagnes						<p>volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- twee eendaagse opleidingen voor rechters;</li> <li>- twee driedaagse opleidingen voor bemiddelaars;</li> <li>- twee tweedaagse opleidingen voor coördinatoren van rechtbanken.</li> </ul> <p>Opleidingen voor de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling in de bemiddelingscentra in de resterende 24 districtsrechtbanken worden gegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- twee eendaagse opleidingen voor rechters;</li> <li>- twee tweedaagse opleidingen voor bemiddelaars;</li> <li>- vier eendaagse opleidingen voor gerechtscoördinatoren.</li> </ul> <p>Daarnaast worden bewustmakingscampagnes voor het grote publiek over de invoering van verplichte bemiddeling afgerond, die ten minste vier conferenties en radio-, tv- en onlinemarktcampagnes omvatten.</p>
270	C10.I6: Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouwinform	Mijlpaal	Er wordt een website opgezet met onlinecursussen en materiaal voor onlinecursussen over gebouweninformatiebeheer	Operationele website met onlinecursussen en materiaal dat deskundigen in de particuliere sector nodig hebben om te				Q2	2026	Er wordt een website gecreëerd met onlinecursussen en -materiaal voor deskundigen uit de particuliere sector. Onlinecursussen worden onderverdeeld in twee soorten cursussen. Eén type is beschikbaar voor consultants en richt zich in het BIM-proces op hun specifieke behoeften. Het tweede type opleidingen moet inspelen op de behoeften van de ontwerp kantoren en bouwbedrijven en

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	atie		(BIM) voor deskundigen uit de particuliere sector.	leren hoe het BIM kan worden uitgevoerd						gericht zijn op het gebruik van de nodige software en de praktische toepassingen. Het materiaal zal naar verwachting een aanvulling vormen op de beschikbare onlinecursussen.
271	C10.I6: Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouw informatie	Streefdoel	Terbeschikkingstelling van volledig uitgeruste werkstations voor het ontwerpen en opleiden van informatie over gebouwen		Nummer	0	300	Q2	2026	In totaal worden 300 werkstations voorzien van de nodige hardware en software voor de implementatie van BIM voor de gemeentelijke, regionale en overheidsadministratie na een openbare aanbesteding. Gespecialiseerde opleidingen worden gegeven aan deskundigen van de overheidsadministratie die zich met BIM bezighouden. Naar verwachting zullen 300 deskundigen van 28 provinciale overheden, 28 grote gemeenten en 3 ministeries worden opgeleid om te werken met BIM-evaluatiesoftware voor projecten en plannen.
272	C10.I6: Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouw informatie	Mijlpaal	Er wordt een geïntegreerde module voor het modelleren van bouw informatie voor het Unified Information System for Spatial Planning, Investment Design and	Functionerende en geïntegreerde BIM-module voor het Unified Information System for Spatial Planning, Investment Design and Building Authorisation,				Q2	2026	IT-infrastructuur en databanken voor gegevensuitwisseling tussen de leveranciers en de aanbestedende diensten worden opgezet en operationeel.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			Building Authorisation opgezet en operationeel	waarmee projecten kunnen worden ingediend bij BIM-modellen in overeenstemming met het nationale model voor BIM						
273	C10.17: Gemeenschappelijk informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen	Mijlpaal	Ingebruikneming van één informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunning	Een volledig operationeel gemeenschappelijk informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen				Q2	2026	Er wordt een uniform informatiesysteem operationeel als platform voor het verlenen van elektronische administratieve diensten voor ruimtelijke ordening en bouwvergunningen.
274	C10.18: Ruimtelijke monitoring, controle en beheer door modernisering van het Aerospace Monitoring	Mijlpaal	Opbouw en uitbreiding van de capaciteit van de datacentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken	Uitbreiding van de capaciteit van de datacentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken				Q2	2024	Oprichting van een nieuw niveau 4-datacentrum op het grondgebied van een grote locatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sofia en verbetering van de capaciteit van de secundaire locatie nabij Sofia, waar de infrastructuur en uitrusting voor informatie- en communicatietechnologie worden ondergebracht voor de behoeften van het

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Centre (AMC)									ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstanties, teneinde de beveiliging van systemen die voor overheidsdoeleinden, waaronder e-overheid, worden gebruikt, te verhogen.
275	C10.I8: Ruimtelijke monitoring, controle en beheer door modernisering van het Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Mijlpaal	Modernisering van het waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken	Ingebruikneming van het gemoderniseerde waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken				Q2	2024	Het waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ontwikkeld als een nationaal centrum met een netwerk voor monitoring, analyse, voorspelling en daaropvolgende verstrekking van primaire informatie die afkomstig is van sensoren in de ruimte, het luchtruim en het aardoppervlak en voor het ondersteunen van beheersbeslissingen in noodsituaties. De hardware van het waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart wordt geüpgraded om gegevens van meer satellieten en sensoren en van onbemande luchtvaartuigsystemen te kunnen ontvangen, en er moet software worden gebruikt voor de verwerking van de ontvangen gegevens.
276	C10.I9: Digitalisering van gegevens in de administratie met papieren registers	Streefdoel	Digitalisering van registergegevens en registers van de burgerlijke stand	Registergegevens van het registratiebureau en het Agentschap voor geodesie, cartografie en kadaster, alsmede akten van de	Aantal gedigitaliseerde bladzijden	0	30000000	Q4	2023	Digitalisering van de gegevens in de registers van het registratiebureau en het Agentschap voor geodesie, cartografie en kadaster, alsook digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die in het bezit zijn van gemeentelijke overheden. De gedigitaliseerde bestanden bevatten beknopte metagegevens om mee te tellen voor het streefcijfer.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				burgerlijke stand die in het bezit zijn van gemeentelijke overheden						
277	C10.I9: Digitalisering van gegevens in de administratie met papieren registers	Streefdoel	Digitalisering van registergegevens en registers van de burgerlijke stand		Aantal gedigitaliseerde bladzijden	30000000	86100000	Q4	2025	Digitalisering van de gegevens in de registers van het registratiebureau en het Agentschap voor geodesie, cartografie en kadaster, alsook digitalisering van de akten van de burgerlijke stand die in het bezit zijn van gemeentelijke overheden.
278	C10.I10: Verbeterd systeem voor strategische planning	Streefdoel	Verbeterd systeem voor strategische planning		% (percentage) van de nationale strategische documenten in het systeem	6	100	Q4	2025	Het Monitorstat-systeem wordt opgewaardeerd tot een instrument voor strategische planning dat toezicht houdt op de uitvoering van alle strategische documenten op centraal niveau. De upgrade zorgt ervoor dat alle nationale strategische documenten naar het systeem kunnen worden geüpload en dat ze gestandaardiseerd zijn wat structuur, rapportage en indicatoren betreft. Het ondersteunt ook de afstemming van strategieën op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen.
279	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie- en administratie	Mijlpaal	Verstrekking van een informatiesysteem voor toezicht op de uitvoering van	Auditverslag ter bevestiging van de functionaliteit en van het				Q2	2022	Er wordt een informatiesysteem opgezet om de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht te monitoren, dat operationeel is vóór het eerste betalingsverzoek. Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten:

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenariorio	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht		het herstel- en veerkrachtplan	informatiesysteem						het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; (c) verzameling, opslag en toegang tot de gegevens die vereist zijn op grond van artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening.
280	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen en van het RRP-informatiesysteem volledig te bestrijken		Nummer	0	36	Q2	2022	Invoering van een visualisering van workflows in de vorm van videogidsen om het werk van gebruikers te vergemakkelijken. Gezien de aanpassing van het Unified Management Information System voor de structurele instrumenten van de EU in Bulgarije (UMIS 2020) met het oog op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, en gezien het unieke karakter van het nieuwe instrument, moeten de gidsen specifiek worden afgestemd op het plan voor herstel en veerkracht: Naar verwachting zullen 36 videogidsen worden bijgewerkt, die naar verwachting alle mogelijke bedrijfsprocessen zullen bestrijken waarmee gebruikers bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan tijdens hun werkzaamheden in het informatiesysteem te maken kunnen krijgen.
281	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie- en administratie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de handeling tot instelling van het beheers- en controlesysteem	Aanneming en inwerkingtreding van de wet (een besluit van de				Q2	2022	Het beheers- en controlesysteem in het kader van het RRP wordt vóór het eerste betalingsverzoek goedgekeurd en omvat: <ul style="list-style-type: none"> <li>de ministeries/organen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan (investeringen en</li> </ul>

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	ve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht		m voor het herstel- en veerkrachtplan	minister van Financiën tot goedkeuring van het beheers- en controlesysteem						<p>hervormingen);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de specificatie van maatregelen ter bestrijding van fraude, corruptie, dubbele financiering en belangenconflicten en regelingen voor het melden en corrigeren van ernstige onregelmatigheden.</li> </ul>
282	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Een goedgekeurde werkwerkanalyse voor het directoraat Nationale Fondsen en de centrale coördinatie-eenheid, inwerkingtreding van de wijzigingen van de structuurverordeningen voor het Uitvoerend Agentschap „Audit van EU-fondsen” en de uitvoering van de respectieve aanbevelingen	Een goedgekeurde werkwerkanalyse voor het directoraat Nationale Fondsen en de centrale coördinatie-eenheid, een bepaling in de wijzigingen van de structuurverordeningen voor het Uitvoerend Agentschap „Audit van de EU-fondsen”, met vermelding van de inwerkingtreding van de wijzigingen,				Q2	2022	Er wordt een analyse van de werklast uitgevoerd voor het directoraat Nationale Fondsen en voor het Uitvoerend Agentschap „Audit van de EU-fondsen”, waarbij rekening wordt gehouden met de lasten die voortvloeien uit de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en de gewijzigde functies en/of verantwoordelijkheden van beide organen. De analyse verschaft adequate informatie over de behoeften aan administratieve capaciteit en ontwikkelt een reeks aanbevelingen om waar nodig de ontoereikende capaciteit aan te pakken, waarbij de huidige beschikbare middelen en taken als uitgangspunt worden genomen. Op basis van de analyse en de aanbevelingen vinden de besluiten over de toewijzing van de nodige middelen en over de inwerkingtreding van de wijzigingen van de verordeningen voor beide organen plaats vóór het eerste betalingsverzoek.

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				en de respectieve aanbevelingen zijn uitgevoerd						
283	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie-administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Eindontvangers die zijn opgeleid om hun aanbestedingscapaciteit te versterken, met inbegrip van die van aanbestedende diensten		Nummer	0	800	Q4	2022	De opleidingen die tot certificering leiden, zullen naar verwachting de tekortkomingen in de organisatie van openbare aanbestedingsprocedures aanpakken. Bij de opleidingen wordt voorrang gegeven aan personeel van gemeenten, begrotingsbeheerders en ondernemingen die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de staat, met name die met verantwoordelijkheden in verband met de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan.
284	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie-administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen van het RRP-informatiesysteem volledig te bestrijken		Nummer	36	72	Q1	2023	De videogidsen voor het beheers- en controlesysteem van het RRP moeten bepaalde wijzigingen ondergaan om rekening te houden met de verbeterde nieuwe functionaliteiten en de verbeterde bedrijfsprocessen van dit nieuwe systeem. Deze actualisering zullen naar verwachting zowel de veranderingen in de bedrijfsprocessen en/of de vereisten in de prestaties van de gebruikers door de beheers- en controleautoriteiten weerspiegelen en zij vertegenwoordigen visueel de meest voorkomende fouten. In dit verband zijn 36 aanvullende updates van de videohandleidingen voor de werking van het

Volg nr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing (kwartaal en jaar opgeven)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										stelsel gepland.
285	C10.I11: Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Eindontvangers opgeleid om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn het herstel- en veerkrachtplan uit te voeren		Nummer	0	350	Q4	2025	Speciale opleidingen voor eindontvangers voor monitoring en rapportage, het delen van beste praktijken, het bespreken van praktische kwesties en problemen bij het beheer en de rapportage van activiteiten in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht. De opleidingen zullen naar verwachting bijdragen tot een doeltreffende en efficiënte uitvoering van de investeringen/projecten van het herstel- en veerkrachtplan en tot het bereiken van mijlpalen en streefdoelen. Het opleidingsteam van het directoraat Nationaal Fonds zal naar verwachting worden voorbereid in het kader van het project „Algemene technische ondersteuning voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije” (referentienummer 21DCBG01). Het grootste deel van de opleidingen zal naar verwachting in de periode 2023-2025 worden gegeven.

## **K. COMPONENT 11: SOCIALE INCLUSIE**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht heeft tot doel sociale inclusie te bevorderen door:

- verbetering van de sociale bescherming en dienstverlening. Dit omvat een hervorming van de minimuminkomensregeling en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor het Agentschap voor sociale bijstand en voor het arbeidsbureau;
- hervorming van de verlening van langdurige zorg in Bulgarije, overeenkomstig de gemeenschappelijke Europese richtsnoeren voor de overgang van institutionele naar gemeenschapsgebaseerde zorg en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarnaast worden personen met een permanente handicap ondersteund door middel van hulpmiddelen om hun mobiliteit en zelfstandig leven te bevorderen;
- bevordering van de sociale economie en de culturele en creatieve sectoren. Dit wordt bereikt door de bouw van focuscentra voor de sociale en solidaire economie die voorzien in ondersteunende instrumenten voor sociale ondernemingen, door het opzetten van subsidieregelingen voor de culturele en creatieve sectoren en door het digitaliseren van inhoud van musea, bibliotheken en archieven.

De component omvat twee hervormingen en zeven investeringen en draagt bij tot het aanpakken van de in de LSA's vastgestelde uitdagingen, met name de aanbevelingen om de tekortkomingen van de minimuminkomensregeling aan te pakken (landspecifieke aanbevelingen 2 2020 en 4 2019) en om de toegang tot geïntegreerde werkgelegenheids- en sociale diensten te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C11.R1): Hervorming van de minimuminkomensregeling**

De hervorming van de minimuminkomensregeling heeft tot doel de toereikendheid en dekking van de minimuminkomensregeling te verbeteren.

De hervorming heeft betrekking op de inwerkingtreding van de code voor sociale steun en wijzigingen van secundaire wetgeving om: een mechanisme in te stellen voor de automatische jaarlijkse actualisering van de minimuminkomensregeling op basis van de armoederisicodrempel en de subsidiabiliteitscriteria van de minimuminkomensregeling te wijzigen. De betaling van het minimuminkomen wordt gefinancierd uit de Bulgaarse staatsbegroting.

De hervorming omvat ook wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid, waarbij de definitie van „economisch inactief” en een reeks activiteiten worden ingevoerd die gericht zijn op de activering van economisch inactieven.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

#### Hervorming 2 (C11.R2): Hervorming van de sociale diensten

Het doel van de hervorming is het verbeteren van de verlening van sociale diensten, met inbegrip van langdurige zorg, in Bulgarije, overeenkomstig de gemeenschappelijke Europese richtsnoeren voor de overgang van institutionele naar gemeenschapsgebaseerde zorg, de Europese strategie voor personen met een handicap 2021-2030 en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met name de beginselen van keuzevrijheid en zelfstandig wonen.

De hervorming omvat de goedkeuring van een nationale kaart van sociale diensten, die wordt opgesteld op basis van een analyse van het aanbod van sociale diensten en de behoeften op gemeentelijk en regionaal niveau.

Het omvat ook een nieuwe verordening inzake de kwaliteit van sociale diensten, die samen met de relevante sociale partners wordt ontwikkeld en betrekking heeft op: de minimumkwaliteitsnormen van de faciliteiten die sociale diensten verlenen; de minimumeisen voor de modernisering van faciliteiten voor het verlenen van sociale diensten; de eisen met betrekking tot de kwalificaties van het personeel dat sociale diensten verleent; alsmede indicatoren om de prestaties en de kwaliteit van de sociale dienstverlening te monitoren. Het bepaalt ook het maximumaantal gebruikers per faciliteit die sociale diensten verleent.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### Investing 1 (C11.I1): Modernisering van de langdurige zorg

De investering vormt een aanvulling op hervorming 2 „Hervorming van sociale diensten” en heeft tot doel het gebouwenbestand te hervormen van de voorzieningen waar sociale diensten worden verleend aan personen met een handicap en ouderen.

De bouw- en renovatieactiviteiten in het kader van deze investering zijn gebaseerd op de resultaten van de analyse van het aanbod van sociale diensten en de behoeften op gemeentelijk en regionaal niveau en in overeenstemming met de vereisten van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten. De investering omvat:

- de bouw van nieuwe voorzieningen voor residentiële zorg, samen met nieuwe voorzieningen voor dagopvang, met inbegrip van begeleiding, therapie en revalidatie voor personen met een handicap. Elke instelling die dagzorg verstrekt, moet worden gebouwd in de nabijheid van een instelling die residentiële zorg verleent. De voorzieningen voor residentiële zorg moeten ten minste 2500 nieuwe plaatsen bieden;
- de renovatie van bestaande voorzieningen voor residentiële zorg voor ouderen om aan de kwaliteitsnormen te voldoen, overeenkomstig de verordening inzake de kwaliteit van sociale diensten;
- renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in bestaande voorzieningen die sociale diensten verlenen, waardoor gemiddeld ten minste 30 % van de energiebesparingen wordt gerealiseerd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investing 2 (C11.I2): Verstrekking van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap

Dit doel van de investering is de sociale inclusie van personen met een permanente handicap te verbeteren door persoonlijke mobiliteit en toegankelijkheid te bevorderen.

De investering bestaat uit het verstrekken van ondersteunende apparatuur, met inbegrip van softwareprogramma's, op basis van de specifieke behoeften van de begunstigden. De begunstigden moeten ook worden opgeleid om te leren hoe zij de hulpmiddelen kunnen inzetten. Deze investering moet ten minste 3300 personen met een permanente handicap bereiken.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

### Investering 3 (C11.I3): Ontwikkeling van de sociale economie

Het doel van deze investering is de sociale economie te bevorderen door bijstand te verlenen aan de ontwikkeling van ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie.

De investering omvat de opbouw van aandachtspunten voor de sociale en solidaire economie, die ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie ondersteunt door advies en technische bijstand te verlenen, onder meer door te helpen bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen van die ondernemingen. De locatie van de focuscentra zorgt ervoor dat elke regio, als omschreven op niveau 2 van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de classificatie van statistieken, door één focuscentrum wordt bediend.

Daarnaast omvat de investering de oprichting van een digitaal platform om de producten en diensten van ondernemingen en organisaties van de sociale en solidaire economie te promoten.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

### Investering 4 (C11.I4): Modernisering van het Agentschap voor sociale bijstand

Het doel van deze investering is de dienstverlening van het Agentschap voor sociale bijstand te verbeteren door middel van de renovatie van zijn faciliteiten.

De investering omvat renovaties van de faciliteiten van het Agentschap en de totstandbrenging van een toegankelijke omgeving voor personen met een handicap door middel van de installatie van trapklimvoorzieningen.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd.

### Investering 5 (C11.I5): Modernisering van het arbeidsbureau

Het doel van deze investering is de efficiëntie en kwaliteit van de door het Agentschap voor de werkgelegenheid verleende diensten te verhogen door nieuwe en/of bestaande elektronische platforms en systemen te ontwikkelen en/of te verbeteren. De investering draagt ook bij tot de verdere integratie van de elektronische systemen voor arbeidsbemiddeling en andere diensten, met inbegrip van sociale diensten.

De nieuwe en geactualiseerde instrumenten bevorderen een efficiëntere afstemming van werkzoekenden op vacatures, onder meer via de upgrade van software om enquêtes uit te voeren en verbeterde systemen voor gegevensopslag.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgevoerd.

Investering 6 (C11.I6): Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren

Het doel van de investering is de ontwikkeling en bevordering van de culturele en creatieve sectoren in Bulgarije te ondersteunen.

De investering omvat:

- een hervorming van het nationaal fonds voor cultuur met het oog op transparante planning, coördinatie en monitoring van zijn activiteiten;
- subsidieregelingen en -programma's die gericht zijn op de internationale promotie van Bulgaarse culturele producten, cultuurbeleid in grote en kleine gemeenten, publieksontwikkeling en toegang tot cultuur, alsook digitale, management- en ondernemersvaardigheden voor mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector, met inbegrip van de publieke en private sector.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven

Het doel van de investering is de digitalisering van de inhoud van musea, bibliotheken en archieven om de toegankelijkheid te verbeteren en het behoud ervan te bevorderen.

De investering omvat de digitalisering van de inhoud van ten minste 28 musea, 10 bibliotheken en overheidsarchieven, met inbegrip van het Bulgaarse nationale filmarchief, de Bulgaarse nationale televisie, de Bulgaarse nationale radio, het Bulgaarse nieuwsagentschap en het Nationaal Archief Fonds.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

**K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
286	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het afgeleide recht van de Wet op de sociale bijstand	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet op de sociale bijstand				Q1	2022	Om de toereikendheid en dekking van de minimuminkomensregeling te vergroten, omvatten de wijzigingen een geleidelijke verhoging van de percentages die worden gebruikt voor de berekening van de inkomensdrempel van de minimuminkomensregeling, het gedifferentieerde minimuminkomen (Differentiated Minimum Income — DMI), en wel als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor 2022: met een gemiddelde coëfficiënt van ten minste 1,10;</li> <li>- voor 2023: met een coëfficiënt van ten minste 1,365;</li> <li>- voor 2024: met een coëfficiënt van ten minste 1,224</li> </ul>
287	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Afronding van een verslag over de minimuminkomensregeling	Eindverslag uitgebracht door het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid en gepubliceerd op de website van het ministerie.				Q4	2022	De analyse bevat wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen om de effectieve dekking uit te breiden, de doelgerichtheid van de minimuminkomensregeling te verbeteren, het gebruik van betaalde arbeid te stimuleren, gekoppelde activeringsmaatregelen via de ODA's te verbeteren en de administratieve lasten voor de personen en de administratie in de aanvraagprocedures aanzienlijk te verminderen. De analyse moet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de subsidiabiliteits- en werkcriteria van de minimuminkomensregeling herzien, met inbegrip van eigendomsriteria, ODA-registratievereisten en vereisten voor gemeenschapswerk, samen met de uitvoering van activeringsmaatregelen;</li> <li>- de werkgelegenheidsprikkels te herzien, met inbegrip van de afschaffing van de uitkeringen voor de ontvangers van de minimuminkomenssteun die een winstgevende baan aanvaarden;</li> <li>- de administratieve lasten van het proces analyseren en</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>hiermee rekening houden in haar aanbevelingen met het oog op een aanzienlijke vermindering;</p> <p>Voor de bovenstaande elementen bevat de analyse verwijzingen naar de uitdagingen die in het kader van het Europees semester zijn vastgesteld en naar analyses van internationale organisaties met relevante deskundigheid.</p>
288	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetboek sociale ondersteuning, de wijzigingen van secundaire wetgeving en van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van het wetboek inzake sociale bijstand, de wijzigingen van afgeleid recht en van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid				Q4	2023	<p>De code voor sociale ondersteuning pakt de versnippering van de huidige wetgeving op het gebied van sociale uitkeringen, diensten en ondersteuning aan door de desbetreffende wetgeving te codificeren.</p> <p>De code voor sociale steun of de wijzigingen van de secundaire wetgeving omvatten de volgende herzieningen van de minimuminkomensregeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- herzieningen van de criteria om in aanmerking te komen en te werken, met inbegrip van een verkorting van de vereiste registratietijd bij de diensten voor arbeidsvoorziening van 6 tot 3 maanden, en invoering van stimulansen om in loondienst te gaan werken, om de effectieve dekking uit te breiden en doelgerichter te maken, naar aanleiding van de aanbevelingen van de gepubliceerde studie van de werkgroep minimuminkomensregeling (mijlpaal 287)</li> <li>- Invoering van automatische actualisering van de inkomensdrempel van de minimuminkomensregeling door de invoering van een jaarlijks indexeringsmechanisme van het gedifferentieerde minimuminkomen (Differentiated Minimum Income</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>— DMI) ten opzichte van de armoederisicodrempel, met ingang van 1 januari 2025.</p> <p>Voor elke doelgroep van de regeling wordt de DMI berekend door een groepsspecifieke coëfficiënt te vermenigvuldigen met een verankerings-element ter vervanging van het gegarandeerde minimuminkomen (GMI), dat gemeenschappelijk is voor alle doelgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voor elke doelgroep mag de groepsspecifieke coëfficiënt niet lager zijn dan de waarde voor 2021;</li> <li>○ Het anker-element moet gelijk zijn aan ten minste 30 % van de meest recente AROP-drempel;</li> <li>○ de voor de indexering gebruikte armoederisicodrempel wordt geharmoniseerd met de EUROSTAT-methode.</li> </ul> <p>Daarnaast omvatten de wijzigingen van de Wet op de bevordering van de werkgelegenheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de wettelijke definitie van „economisch inactief”;</li> <li>- een nieuw hoofdstuk waarin de reeks activiteiten wordt gedefinieerd die gericht zijn op de activering van de „economisch inactieven”</li> </ul>
289	C11.R1: Hervorming van de minimuminkomensregeling	Streefdoel	Begunstigden van de maandelijkse minimuminkomenssteun		Nummer	63518	116873	Q4	2024	Het aantal individuele ontvangers van de maandelijkse minimuminkomenssteun stijgt van 63518 in 2020 tot 116873 in 2024.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
290	C11.R2: Hervorming van de sociale diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten				Q2	2022	<p>In de verordening inzake de kwaliteit van sociale diensten worden de minimumkwaliteitsnormen voor de verlening van sociale diensten uiteengezet.</p> <p>De minimumkwaliteitsnormen hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de architectonische eisen van nieuwe voorzieningen voor residentiële zorg, met inbegrip van het maximumaantal gebruikers per instelling die sociale diensten verleent en het maximale aantal gebruikers per slaapkamer. Het aantal gebruikers per slaapkamer mag niet meer dan twee bedragen;</li> <li>- de sociale diensten die worden verleend door de dagopvang die de voorzieningen voor residentiële zorg vergezelt, met inbegrip van begeleiding en therapie;</li> <li>- de vereisten voor de modernisering van bestaande voorzieningen voor residentiële zorg, met inbegrip van tehuizen voor ouderen.</li> </ul> <p>Voorts heeft de verordening betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de procedures voor het toezicht op en de evaluatie van de verlening van sociale diensten door verantwoordelijke entiteiten;</li> <li>- de normen voor de kwalificaties en beroepsontwikkeling van het personeel dat sociale diensten verleent.</li> </ul>
291	C11.R2: Hervorming van de sociale	Mijlpaal	Nationale kaart van sociale diensten	Aangenomen nationale kaart van sociale diensten				Q4	2023	De nationale kaart van sociale diensten bevat een analyse van het aanbod van sociale diensten en van de behoeften aan sociale diensten op gemeentelijk en regionaal niveau.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	diensten									Op basis van deze analyse omvat de kaart: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het pakket sociale diensten op gemeentelijk en regionaal niveau dat uit de staatsbegroting wordt gefinancierd;</li> <li>- het maximaal aantal gebruikers van alle sociale diensten waarvoor financiering uit de staatsbegroting wordt verstrekt.</li> </ul>
292	C11.I1: Modernisering van de langdurige zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw en renovatie van voorzieningen voor sociale diensten	Ondertekende contracten				Q2	2024	<p>Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.</p> <p>De contracten hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bouwwerkzaamheden voor 250 voorzieningen voor langdurige zorg, waarvan 125 voor residentiële zorg en 125 voor dagopvang. Elke instelling die dagopvang aanbiedt, vormt een aanvulling op de dienstverlening van één instelling voor residentiële zorg en wordt daarom in de nabijheid gebouwd;</li> <li>- renovatie van 82 bejaardentehuizen.</li> </ul> <p>De bouw van de nieuwe faciliteiten en de renovatie van residentiële verzorgingstehuizen voor ouderen moeten voldoen aan de vereisten van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten en de analyse van het aanbod van sociale diensten en van de behoeften aan sociale diensten op gemeentelijk en regionaal niveau, onder meer op de locaties, het aantal gebruikers per faciliteit en het aantal gebruikers dat een slaapkamer deelt (mijlpaal 290 en 291).</p> <p>Daarnaast hebben de contracten ook betrekking op energie-efficiëntierenovaties van 840 bestaande faciliteiten</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										die sociale diensten of administratieve diensten in verband met sociale diensten verlenen.
293	C11.II: Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Renovatie van bejaardentehuizen		Nummer	0	82	Q4	2025	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 292) worden 82 bestaande bejaardentehuizen gerenoveerd.
294	C11.II: Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Nieuwe voorzieningen voor sociale diensten voor personen met een handicap		Nummer	0	250	Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 292) worden 125 nieuwe voorzieningen voor residentiële zorg en 125 nieuwe voorzieningen voor dagopvang voor personen met een handicap gebouwd.  Bovendien wordt uitrusting, met inbegrip van meubilair, geleverd en geïnstalleerd.  Van de voorzieningen voor dagopvang wordt verwacht dat zij adequate dagverzorging, counseling, therapie en revalidatieactiviteiten bieden, ter bevordering van de verwerving van vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen van personen met een handicap die in de nieuw gebouwde voorzieningen voor residentiële zorg wonen.
295	C11.II: Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Energierenovatie in bestaande voorzieningen die sociale diensten verlenen		Nummer	0	840	Q2	2026	Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 292) worden renovaties afgerond in 840 bestaande faciliteiten die sociale diensten of administratieve diensten in verband met sociale diensten verlenen.  Renovaties leveren gemiddeld een energiebesparing van 30 % op.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
296	C11.I1: Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Percentage volwassenen dat steun ontvangt in gespecialiseerde instellingen ten opzichte van volwassenen die steun ontvangen in gemeenschapsgerichte diensten of thuis		Nummer	18,5	5	Q2	2026	De indicator meet de verhouding tussen het aantal volwassenen dat steun ontvangt in gespecialiseerde instellingen, namelijk instellingen voor volwassenen met een handicap en bejaardentehuizen, en het aantal volwassenen dat steun ontvangt via gemeenschapsdiensten of thuis.  Daarnaast zal het aantal volwassenen dat steun ontvangt in gespecialiseerde instellingen in de periode 2021-2026 afnemen.
297	C11.I2: Verstrekking van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Methode voor de selectie van personen met een permanente handicap	Goedkeuring door het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid				Q4	2022	Er wordt een methode vastgesteld voor het bepalen van de selectieprocedure voor het toewijzen van hulpmiddelen aan personen met een permanente handicap.  Bij de opstelling van de methodologie wordt rekening gehouden met de gezondheid en specifieke behoeften, alsook met de sociaal-demografische kenmerken van personen met een permanente handicap.
298	C11.I2: Verstrekking van hulpmiddelen aan	Streefdoel	Personen met een permanente handicap die hulp hebben		Nummer	0	3300	Q2	2024	Personen met een permanente handicap ontvangen hulpmiddelen, zoals draagbare braillecomputers, rolstoelen en trapklimvoorzieningen. Dit omvat de installatie van de hulpapparatuur en het aanbieden van opleidingen voor de

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
	personen met een permanente handicap		gekregen							inzet ervan.  De begunstigen van de hulpmiddelen worden geselecteerd volgens de methode voor de selectie van personen met een permanente handicap (mijlpaal 297).
299	C11.I3: Ontwikkelin g van de sociale economie	Streefdoel	Bouw en uitrusting van 6 regionale focuscentra		Nummer	0	6	Q4	2022	Bouw- en/of renovatiewerkzaamheden worden afgerond voor 6 regionale focuscentra. Bovendien wordt uitrusting, met inbegrip van meubilair, geleverd en geïnstalleerd.
300	C11.I3: Ontwikkelin g van de sociale economie	Mijlpaal	Digitaal platform voor de sociale economie	Ontwikkeld en publiek beschikbaar platform				Q2	2025	Het digitale platform voor de sociale economie wordt ontwikkeld en openbaar gemaakt. Het stelt ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie in staat hun activiteiten en diensten aan belanghebbenden te presenteren, onder meer via een module voor e-handel.
301	C11.I3: Ontwikkelin g van de sociale economie	Streefdoel	Sociale ondernemingen die digitale apparatuur ontvangen		Nummer	0	100	Q4	2025	Om de digitalisering van hun bedrijfsprocessen te bevorderen, ontvangen en installeren ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie digitale apparatuur (bv. software- en hardwareoplossingen, kunstmatige intelligentie, 3D-printerapparatuur, 3D- scanners).
302	C11.I3: Ontwikkelin g van de sociale economie	Mijlpaal	Verslag over de activiteiten van de focuscentra	Publicatie van een verslag over de activiteiten van de focuscentra				Q4	2025	Er wordt een verslag gepubliceerd met een analyse van de diensten die de focuscentra verlenen aan ondernemingen en organisaties in de sociale en solidaire economie, met inbegrip van het aanbieden van raadplegingen, opleidingen en promotieactiviteiten.  Het verslag bevat informatie over de soorten diensten, het

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aantal verleende diensten per type dienst en de diensten die door elk focuscentrum worden geleverd.
303	C11.14: Modernisering van het Agentschap voor sociale bijstand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie en renovatie van steunpunten van het Agentschap voor sociale bijstand	Ondertekende contracten				Q4	2023	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.  De contracten hebben betrekking op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- renovatiewerkzaamheden;</li> <li>- levering, levering en installatie van verwarmingstoestellen, uitvoering van energie-efficiëntie maatregelen en trapklimvoorzieningen.</li> </ul>
304	C11.14: Modernisering van het Agentschap voor sociale bijstand	Streefdoel	Aantal gerenoveerde territoriale eenheden van het Agentschap voor sociale bijstand		Nummer	0	181	Q2	2024	Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 303) worden de eenheden van het Agentschap voor sociale bijstand gerenoveerd.  Bovendien moeten energie-efficiënte apparaten worden geïnstalleerd.  Eenheden van het Agentschap voor sociale bijstand, die vóór de renovatiewerkzaamheden fysieke toegangsbelemmeringen voor personen met een handicap opleverden, worden ook onderworpen aan de levering en installatie van trapklimvoorzieningen voor personen met een handicap.
305	C11.15: Modernisering van het	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling	Ondertekende contracten				Q3	2023	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.  De contracten hebben betrekking op:

Volgn r.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisce nario	Doel	Kwartaa l	Jaar	
	arbeidsbureau		van IT-faciliteiten en e-diensten van het arbeidsbureau							<ul style="list-style-type: none"> <li>- de upgrade van het informatiesysteem van de nationale databank ter ondersteuning van diensten om overgangen op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, met inbegrip van het aanbieden van opleidingen voor personeel van het arbeidsbureau voor de uitrol ervan. Het platform wordt volledig geïntegreerd in de digitale systemen van andere agentschappen, waaronder het Agentschap voor sociale bijstand;</li> <li>- de ontwikkeling van het platform voor digitale matchinglaboratoria, dat profielen van werkzoekenden koppelt aan opleidingen en/of vacatures via een specifiek algoritme;</li> <li>- de ontwikkeling van de professionele kompasapplicatie, waarin de opleidingen en vacatures per beroep en/of regio worden vermeld en ter beschikking van de Bulgaarse bevolking wordt gesteld;</li> <li>- de verdere ontwikkeling van de gedigitaliseerde werkstromen van het Agentschap. Deze werkstromen omvatten de uitwerking en publicatie van de resultaten van de arbeidsmarktenquête en de diensten van het Agentschap met betrekking tot werkgelegenheidssubsidies, opleidingen en registratieprocedures voor werkzoekenden.</li> </ul>
306	C11.15: Modernisering van het arbeidsbureau	Mijlpaal	IT-faciliteiten van het arbeidsbureau	Ontwikkelde en beschikbare e-platforms en e-diensten				Q4	2024	<p>Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 305) worden de elektronische platforms en e-diensten ontwikkeld en ter beschikking gesteld van het arbeidsbureau en, in voorkomend geval, van het publiek, met inbegrip van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het informatiesysteem van de nationale databank;</li> <li>- het platform voor digitale matchinglaboratoria;</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- de toepassing van het professionele kompas;</li> <li>- e-diensten die voortvloeien uit de verdere ontwikkeling van de digitalisering van de werkstromen van het Agentschap.</li> </ul>
307	C11.I6: Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader van het nationale cultuurfonds	Bepaling in de secundaire wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader van het nationale cultuurfonds				Q1	2023	<p>De wijzigingen zullen naar verwachting de efficiëntie en transparantie van de overheidsuitgaven voor cultuur verhogen, en omvatten de volgende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een herziening van de organisatie- en beheersstructuur van het fonds;</li> <li>- een mechanisme om toezicht te houden op de activiteiten van het fonds</li> </ul> <p>Daarnaast wordt een elektronisch systeem voor het beheer van de administratieve processen van het nationale cultuurfonds gepubliceerd.</p>
308	C11.I6: Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Steun voor Europese culturele samenwerking		Nummer	0	203	Q4	2025	<p>Ondernemingen en zelfondernemers uit de culturele en creatieve sectoren krijgen subsidiesteun na de start van de subsidieregelingen van het nationale culturele fonds „Steun voor Europese culturele samenwerking”;</p> <p>De subsidieregelingen hebben tot doel de deelname van Bulgaarse producties aan internationale festivals en Europese coproducties te bevorderen;</p> <p>De subsidieregeling omvat twee open oproepen tot het indienen van voorstellen in vier sessies. Het subsidiebedrag in het kader van de eerste oproep ligt tussen 100 000 BGN en 500 000 BGN, met een medefinanciering van 10 % door de begunstigden. Het subsidiebedrag in het kader van de tweede oproep ligt</p>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										tussen 70 000 BGN en 142 000 BGN, met een medefinanciering van 10 % door de begunstigden.  De begunstigden worden geselecteerd aan de hand van vergelijkende procedures op basis van vooraf vastgestelde criteria.
309	C11.I6: Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Steun voor de verspreiding van culturele inhoud		Nummer	0	416	Q4	2025	Ondernemingen en zelfondernemers uit de culturele en creatieve sector krijgen subsidiesteun na de start van de subsidieregelingen van het nationale culturele fonds „Steun voor ontwikkeling en publiekstoegang”. De subsidieregelingen hebben tot doel de verspreiding en marketing van culturele inhoud op het hele grondgebied te bevorderen. Dit omvat naar verwachting presentaties die persoonlijk of online kunnen plaatsvinden.  In het kader van het programma worden twee oproepen tot het indienen van voorstellen gedaan. Het subsidiebedrag in het kader van de eerste oproep ligt tussen 20 000 BGN en 120 000 BGN, met een medefinanciering van 10 % door de begunstigden. Het subsidiebedrag in het kader van de tweede oproep ligt tussen 6 000 BGN en 16 000 BGN, met een medefinanciering van 10 % door de begunstigden.  De begunstigden worden geselecteerd aan de hand van vergelijkende procedures op basis van vooraf vastgestelde criteria.
310	C11.I6: Ontwikkeling van de culturele en	Streefdoel	Steun voor cultuurbeleid van Bulgaarse		Nummer	0	82	Q4	2025	Bulgaarse gemeenten ontvangen subsidies na de start van de subsidieregelingen van het Nationaal Cultureel Fonds „Nieuwe generatie lokaal cultuurbeleid”.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	creatieve sectoren		gemeenten							<p>De subsidieregeling is bedoeld om maatregelen te financieren die gericht zijn op de culturele en creatieve sectoren van Bulgaarse gemeenten.</p> <p>In het kader van het programma worden twee oproepen tot het indienen van voorstellen gedaan.</p> <p>De eerste oproep is gericht op grote gemeenten en het subsidiebedrag ligt tussen 500 000 BGN en 2 000 000 BGN, met 50 % medefinanciering door de begunstigten. De tweede oproep is gericht op kleine gemeenten en het subsidiebedrag ligt tussen 100 000 BGN en 200 000 BGN, met 25 % medefinanciering door de begunstigten.</p> <p>De begunstigten worden geselecteerd aan de hand van vergelijkende procedures op basis van vooraf vastgestelde criteria.</p>
311	C11.I6: Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector en een opleiding hebben voltooid		Nummer	0	600	Q1	2025	Mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector, met inbegrip van de publieke en de particuliere sector, moeten een opleiding volgen. De opleidingen hebben betrekking op onderwerpen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren, zoals cultureel beheer, cultureel ondernemerschap, publieksonwikkeling en het gebruik van de digitale instrumenten voor culturele evenementen.
312	C11.I7: Digitalisering van verzamelingen musea,	Mijlpaal	Vaststelling van een uniforme methodologie en normen	Publicatie van de uniforme methodologie en normen voor de digitalisering van				Q2	2023	De uniforme methodologie omvat de aanwijzing van nationale coördinatoren en de criteria voor de prioritering van inhoud, alsmede uniforme en actuele normen die van toepassing zijn op de inhoud die moet worden gedigitaliseerd. De uniforme normen zijn van toepassing

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren voor mijlpalen	Kwantitatieve indicatoren voor streefdoelen			Tijd		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Eenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bibliotheken en archieven		voor de digitalisering van inhoud	inhoud						op de digitalisering van de inhoud van musea, bibliotheken en archieven.
313	C11.I7: Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven	Mijlpaal	E-platform over cultureel erfgoed	E-platform voor cultureel erfgoed ontwikkeld en openbaar beschikbaar				Q4	2024	Het elektronische platform voor cultureel erfgoed biedt onlinetoegang tot de digitale inhoud van musea, bibliotheken en staatsarchieven en wordt geïntegreerd in het e-cultuurportaal van het ministerie van Cultuur.
314	C11.I7: Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven	Streefdoel	Gedigitaliseerde inhoud die openbaar beschikbaar is op het e-platform	Gedigitaliseerde inhoud van musea, bibliotheken en archieven, gepubliceerd op het e-platform over cultureel erfgoed en openbaar beschikbaar	Nummer	0	43	Q2	2026	De gedigitaliseerde inhoud van ten minste 28 musea, 10 bibliotheken en staatsarchieven, met inbegrip van het Bulgaarse nationale filmarchief, de Bulgaarse nationale televisie, en de Bulgaarse nationale radio, het Bulgaarse nieuwsagentschap en het nationaal archief, wordt gepubliceerd en online beschikbaar gesteld op het e-platform voor cultureel erfgoed (mijlpaal 313).

## **L. COMPONENT 12: GEZONDHEIDSZORG**

Dit onderdeel van het Bulgaarse plan voor herstel en veerkracht heeft tot doel de verstrekking en beschikbaarheid van gezondheidsdiensten in heel Bulgarije te verbeteren. Het omvat zes hervormingen en zeven investeringen.

De component omvat investeringen in de gezondheidssector op het hele grondgebied, met inbegrip van de modernisering van een deel van de ziekenhuizen en medische faciliteiten die pediatrie, oncologische of psychiatrische zorg verlenen.

De component omvat ook de bouw van poliklinische zorgafdelingen, de oprichting van een ambulancesysteem voor luchtvervoer en maatregelen om tekorten aan gezondheidswerkers aan te pakken, met inbegrip van hun onevenwichtige geografische spreiding.

De verbetering van e-gezondheid en digitale innovatie in de gezondheidszorg wordt ondersteund door de voltooiing van de uitvoering van het nationale gezondheidsinformatiesysteem en door de ontwikkeling van een platform voor medische diagnostiek.

Daarnaast introduceert de component strategieën en actieplannen ter ondersteuning van de investeringen. Nationale strategieën en plannen hebben ook betrekking op aanvullende relevante kwesties, waaronder gezondheidseducatie op scholen en gezond ouder worden.

De component draagt bij tot het aanpakken van de in de landspecifieke aanbevelingen vastgestelde uitdagingen om toereikende financiële middelen vrij te maken om de veerkracht, toegankelijkheid en capaciteit van het gezondheidsstelsel te versterken en een evenwichtige geografische spreiding van gezondheidswerkers te waarborgen (landspecifieke aanbeveling 1 2020), alsook om de toegang tot gezondheidsdiensten te verbeteren en tekorten aan gezondheidswerkers aan te pakken (landspecifieke aanbeveling 4 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

### **L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming 1 (C12.R1): Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg**

Het doel van de hervorming is het gezondheidsstelsel beter bestand te maken tegen schokken en de toegang van de bevolking tot hoogwaardige en tijdige gezondheidszorg te vergroten door de strategische basis te bieden voor toekomstige investeringen en hervormingen en door relevante acties vast te stellen.

De hervorming omvat de vaststelling van een aantal strategieën en plannen, namelijk:

- de nationale gezondheidsstrategie 2021-2030, die erop gericht is de bestaande structurele uitdagingen van de gezondheidssector aan te pakken, met inbegrip van de tekorten aan gezondheidswerkers op het hele grondgebied, door de

- strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van 10 jaar vast te stellen;
- de nationale strategie voor geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030, waarin aanbevelingen worden gedaan om de integratie van psychiatrische diensten in gemeenschapsgebaseerde diensten en diensten die thuis worden ontvangen (deinstitutionalisering) te bevorderen, en om de belangrijkste problemen aan te pakken waarmee het psychiatrische zorgstelsel in het land wordt geconfronteerd, met inbegrip van verouderde uitrusting en faciliteiten en personeelstekorten;
  - de nationale strategie voor gezondheid van kinderen en kinderen en pediatrie zorg in de Republiek Bulgarije 2021-2030, die gerichte aanbevelingen zal bevatten ter versterking van de gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten, vanaf de zwangerschap;
  - de nationale strategie voor gezonde generatieve zorg en vergrijzing in de Republiek Bulgarije 2021-2030. De strategie bevordert een uitgebreide reeks aanbevelingen die gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van ouderen, rekening houdend met regionale demografische trends en de beschikbaarheid van diensten, waaronder toegang tot gezondheids- en sociale diensten.

De vaststelling van deze strategieën wordt aangevuld met de goedkeuring van begeleidende actieplannen voor de uitvoering ervan. De actieplannen bouwen voort op de aanbevelingen van de strategieën om maatregelen te schetsen, met inbegrip van het tijdschema daarvoor.

De hervorming omvat ook de goedkeuring van:

- de nationale kaart voor de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg in Bulgarije, die aanbevelingen bevat over de wijze waarop een evenwichtige verdeling van gezondheidsdiensten in Bulgarije kan worden bevorderd, op basis van een analyse van de gezondheidsvoorzieningen in elke regio;
- het nationale plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027, waarin maatregelen worden uiteengezet om de incidentie en sterfte van kanker terug te dringen, gericht op screeningactiviteiten voor vroegtijdige opsporing van kanker en kankerbehandelingstherapieën;
- het nationaal plan voor de herstructurering van de ziekenhuiszorg in de Republiek Bulgarije 2021-2027, waarin maatregelen worden uiteengezet om de ziekenhuissector te herstructureren en te optimaliseren en de toegang tot ziekenhuisdiensten te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 2 (C12.R2): Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem

Het doel van de hervorming is de ontwikkeling van e-gezondheidszorg te bevorderen.

De hervorming omvat de vaststelling van de nationale strategie voor e-gezondheid en digitalisering van het gezondheidsstelsel 2021-2030, die aanbevelingen zal bevatten over de digitalisering en integratie van gezondheidsdiensten om de efficiëntie en dekking van e-gezondheidszorg in Bulgarije te vergroten. Ook wordt een actieplan

vastgesteld waarin de maatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de strategie worden uiteengezet.

De hervorming omvat ook een actualisering van het rechtskader in het land met betrekking tot e-gezondheidszorg, met betrekking tot: telegeneeskunde, met inbegrip van telediagnostiek en telemonitoring; de voorwaarden voor het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen; het aanleggen en bijhouden van de elektronische patiëntendossiers van de burgers; alsmede de werkprocessen van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS).

Daarnaast zal de hervorming de uitvoering van de NHIS afronden, waardoor één digitale omgeving tot stand wordt gebracht voor de verzameling en uitwisseling van medische informatie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C12.R3): De aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg verbeteren en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen

Het doel van de hervorming is het aanpakken van de tekorten aan gezondheidswerkers en hun ongelijke verdeling over het land.

De hervorming omvat de ontwikkeling, vaststelling en inwerkingtreding van een wetgevingspakket en andere acties, die: medische beroepsbeoefenaren, met name verpleegkundigen en verloskundigen, in staat stellen hun eigen praktijk op te zetten; voorzien in de vergoeding door het nationale ziekteverzekeringstelsel van de diensten die medische beroepsbeoefenaren in hun praktijk verlenen; verhoging van het aantal universitaire plaatsen voor verpleegkundigen; een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers te bevorderen, onder meer door financiële stimulansen te bieden die worden gefinancierd uit de staatsbegroting en de Europese structuurfondsen; en de vertegenwoordiging van gezondheidswerkers in het reguliere onderhandelingsproces met het nationale ziekteverzekeringfonds te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 4 (C12.R4): Strategisch kader en actieplan om de beschikbaarheid van eerstelijnszorg en ambulante zorg te vergroten

Het doel van de hervorming is de basis te leggen voor de versterking van de verlening van eerstelijnszorg en ambulante zorg op het gehele grondgebied door een nationale strategie en een bijbehorend actieplan vast te stellen.

De hervorming omvat de vaststelling van een nationale strategie voor het verbeteren van de toegankelijkheid en de capaciteit van de eerstelijnszorg buiten het ziekenhuis en het waarborgen van een evenwichtige territoriale distributie van medische zorg en gezondheidszorg in de Republiek Bulgarije 2021-2027 en het actieplan voor de uitvoering ervan. De strategie bevat aanbevelingen om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de eerstelijnszorg en ambulante zorg in Bulgarije, terwijl in het actieplan de maatregelen worden uiteengezet waarmee gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de strategie.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming 5 (C12.R5): Ondersteuning van de verbeterde uitvoering van preventieve screeningactiviteiten

Het doel van de hervorming is de doeltreffendheid van de gezondheidszorg te ondersteunen door een plan te ontwikkelen om de screening van gezondheidsaandoeningen en ziekten op het gehele grondgebied van Bulgarije te bevorderen.

De hervorming omvat de ontwikkeling en goedkeuring van een nationaal plan voor de ontwikkeling van alomvattende screening en neuroatale screening en screening van sociaal-belangrijke ziekten 2021-2027, dat ten grondslag zal liggen aan de oprichting van screeningcentra op het gehele grondgebied, met inbegrip van een nationaal interdisciplinair centrum, dat is gepland in het kader van investering 7 „Ontwikkeling van ambulante zorg”.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### Hervorming 6 (C12.R6): Plan voor moderne gezondheidseducatie op school

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot het terugdringen van te voorkomen gezondheidsziekten door middel van onderwijs in de gezondheidszorg op scholen.

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling en goedkeuring van een plan voor gezondheidsonderwijs op de Bulgaarse school 2021-2027. In het plan worden maatregelen gespecificeerd ter bevordering van een gezonde levensstijl onder studenten op het gebied van reproductieve gezondheid, voeding en schadelijk gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### Investering 1 (C12.I1): Modernisering van de ziekenhuisfaciliteiten

De investering vormt een aanvulling op hervorming 1 „Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg”. Doel is de verlening van pediatrie en oncologische zorg te verbeteren.

De investering omvat de levering van uitrusting aan ziekenhuizen die pediatrie en oncologische zorg verlenen, alsmede de oprichting van een nationaal centrum voor profylactische straling, gericht op de behandeling van kinderen met kanker.

De bestaande faciliteiten voor de ontvangst van pediatrie en/of oncologische zorg en de behoeften aan apparatuur van elke inrichting worden bepaald op basis van de aanbevelingen van de nationale kaart voor de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg en andere relevante criteria, met name afgegeven vergunningen voor de uitvoering van bepaalde activiteiten, zoals radiotherapie, indien van toepassing.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 2 (C12.I2): Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten

Het doel van de investering is het versterken van de verlening van gezondheidszorg voor cerebrovasculaire ziekten.

De investering richt gespecialiseerde centra in ziekenhuizen op. De centra zijn uitgerust voor de interventionele diagnose en behandeling van cerebrovasculaire ziekten.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### Investering 3 (C12.I3): Modernisering van psychiatrische zorg

De investering vormt een aanvulling op hervorming 1 „Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg” en met name de „Nationale strategie voor geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030”. Het doel van de investering is de omstandigheden voor ziekenhuispatiënten te verbeteren door de verouderde uitrusting en faciliteiten van sommige psychiatrische zorginstellingen te verbeteren.

De maatregel bestaat uit het renoveren en uitrusten van medische instellingen die psychiatrische zorg verlenen. De voorzieningen die worden gerenoveerd en die uitrusting ontvangen, alsmede de behoeften aan uitrusting van elk van deze voorzieningen worden vastgesteld op basis van een analyse van de behoeften van de psychiatrische zorginstellingen.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd.

#### Investering 4 (C12.I4): Invoering van een ambulancesysteem voor luchtvervoer

Het doel van de investering is het opzetten van een ambulancesysteem voor luchtvervoer. Dit omvat de aankoop van helikopters om medische noodhulp te verlenen wanneer onmiddellijk en snel vervoer nodig is, alsmede de bouw van operationele locaties voor de helikopters.

Dit ambulancesysteem voorziet in het vervoer van personen die getroffen worden door een noodsituatie, medisch personeel en medische benodigdheden.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 5 (C12.I5): Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek

Het doel van de investering is de medische diagnose te verbeteren.

In het kader van de investering wordt een digitaal platform voor medische diagnostiek opgezet, dat digitale diagnostiek in alle medische specialismen bevordert door gegevensverwerking met gevalideerde algoritmen voor machinaal leren mogelijk te maken. Het platform wordt beschikbaar gesteld aan zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, klinieken, laboratoria en ambulante eenheden, die actief zijn op het gebied van oncologie, diagnostische radiologie, dermatologie en pathologie, en wordt geïntegreerd in het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS), ter aanvulling van hervorming 2 „Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem”.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### Investering 6 (C12.I6): Verbetering van het nationale noodcommunicatiesysteem 112

Het doel van de investering is de respons op noodsituaties te versterken.

De investering bestaat uit de verdere ontwikkeling van de functionaliteiten van het nationale systeem 112. Dit omvat de centralisatie van noodhulpdiensten in één enkel noodstelsel, het NextGen 112-platform, met als doel het netwerk voor respons op noodsituaties van het uniforme Europese nummer 112 op het grondgebied van

Bulgarije te versterken. De maatregel omvat ook herzieningen van de desbetreffende verordening, waarin de operationele procedures en functies van het NextGen 112-platform worden uiteengezet.

De investering wordt uiterlijk op 30 september 2024 uitgevoerd.

#### Investering 7 (C12.I7): Ontwikkeling van poliklinische zorg

De investering vormt een aanvulling op hervorming 3 „Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied”, hervorming 4 „Vergroting van de beschikbaarheid van preventieve en ambulante zorg” en hervorming 5 „Verbetering van het aanbod van preventieve screeningactiviteiten”. Het heeft tot doel preventieve en ambulante zorg te bevorderen.

Het bestaat uit de bouw of renovatie van ten minste 300 poliklinische medische eenheden in onderbediende gebieden in Bulgarije en de oprichting van een nationaal interdisciplinair centrum. De poliklinieken zijn uitgerust en ten minste één medische beroepsbeoefenaar zet in de afdelingen een praktijk op om gezondheidsdiensten te verlenen.

De locaties van de eenheden worden gekozen op basis van de nationale kaart van de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorgsector en andere relevante criteria, waaronder de noodzaak om de meest onderbediende gebieden te bestrijken, met bijzondere aandacht voor gebieden zonder toegang tot gezondheidszorg binnen een redelijk bereik, zoals vastgesteld aan de hand van gegevens van de volkstelling en het ministerie van Volksgezondheid.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

#### **L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
315	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor de geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie	Goedkeuring van de strategie en het actieplan door de Raad van Ministers				Q2	2021	In de nationale strategie voor de geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de integratie van psychiatrische zorg in gemeenschaps- en thuisdienstverlening (deinstitutionalisering) voor mensen met psychische aandoeningen en eetstoornissen;</li> <li>- personeelstekorten op het gebied van geestelijke gezondheid;</li> <li>- renovatie en uitrustingsbehoeften van de psychiatrische zorg.</li> </ul> Het actieplan bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
316	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale kaart van de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q3	2022	De nationale kaart van de langetermijnbehoeften voor de gezondheidszorg omvat een analyse van de behoeften van het gezondheidszorgstelsel op het gehele grondgebied van Bulgarije. <p>De analyse heeft betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschikbaarheid van intramurale en poliklinische zorg op het gehele grondgebied;</li> <li>- de behoefte aan nieuwe gezondheidszorgvoorzieningen, met inbegrip van ambulante zorginstellingen;</li> <li>- tekorten aan medisch personeel;</li> <li>- renovatie- en uitrustingsbehoeften van de zorginstellingen, met inbegrip van ambulante zorginstellingen;</li> <li>- relevante informatie over Bulgaarse gemeenten,</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										met inbegrip van demografische kenmerken van de bevolking; dekking van de ziekteverzekering; alsmede ziekte- en sterftcijfers. Op basis van deze analyse bevat de kaart ook aanbevelingen over de wijze waarop een evenwichtige verdeling van de gezondheidsdiensten in Bulgarije kan worden bevorderd.
317	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale gezondheidsstrategie 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie	Goedkeuring van de strategie en het actieplan door de Raad van Ministers				Q3	2022	In de nationale gezondheidsstrategie 2021-2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan om de bestaande structurele uitdagingen van het gezondheidsstelsel aan te pakken.  De aanbevelingen hebben betrekking op: - regionale onevenwichtigheden in de verlening van gezondheidszorg; - de verdeling van diensten tussen intramurale en poliklinische zorg, met betrekking tot preventie, revalidatie en langdurige zorg; - de ontwikkeling van prestatie-indicatoren om de dienstverlening en het beheer ervan te evalueren; - de tekorten aan en de verdeling van gezondheidswerkers op basis van de analyse in de nationale kaart (mijlpaal 316).  Het actieplan bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
318	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader	Mijlpaal	Nationale strategie voor gezondheid van kinderen en kinderen	Goedkeuring van de strategie en het actieplan				Q4	2022	In de nationale strategie voor de gezondheidszorg voor kinderen en ouderen in de Republiek Bulgarije voor de periode 2021-2030 worden de strategische

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoud	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de gezondheidszorg		en pediatrie zorg in de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie	door de Raad van Ministers						doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de toegankelijkheid van diagnoses en behandelingen voor kinderen en adolescenten, met inbegrip van gespecialiseerde pediatrie medische apparatuur in gezondheidsvoorzieningen;</li> <li>- bewustmakings- en preventie-initiatieven, ook voor ouders en met betrekking tot zwangerschap;</li> <li>- regionale beschermheerschap en verlening van adviesdiensten op het gebied van gezondheidszorg.</li> </ul> Het actieplan bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
319	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationaal plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q4	2022	Het nationale plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027 bevat maatregelen ter verbetering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vroegtijdige opsporing van kanker door middel van screeningactiviteiten;</li> <li>- de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van kankerdiagnostiek;</li> <li>- toegang tot en doeltreffendheid van behandelingen;</li> <li>- het welzijn van kankerpatiënten en overlevenden van kanker.</li> </ul>
320	C12.R1: Verbetering van het strategisch kader van de	Mijlpaal	Nationale strategie voor gezonde gezondheidszorg en vergrijzing in de	Goedkeuring van de strategie en het actieplan door de Raad van				Q1	2023	In de nationale strategie voor gezonde gezondheidszorg en vergrijzing in de Republiek Bulgarije voor de periode 2021-2030 worden de strategische doelstellingen en prioriteiten voor een periode van tien jaar vastgesteld en worden

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidszorg		Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie	Ministers						aanbevelingen gedaan met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten voor ouderen;</li> <li>- sociale inclusie en integratie van ouderen;</li> <li>- activiteiten ter bevordering van gezond ouder worden en zelfstandig wonen van ouderen, met inbegrip van gerichte bijstand en advies.</li> </ul> Het actieplan bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
321	C12.R2: Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheid	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheid				Q4	2022	Met de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheidszorg wordt de toegang tot e-gezondheidsdiensten verder ontwikkeld door de invoering van de rechtsgrondslag voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- online recepten en verstrekking van geneesmiddelen;</li> <li>- telegeneeskunde, met inbegrip van telediagnostiek en telemonitoring;</li> <li>- de registratie van medische informatie via elektronische patiëntendossiers en het onderhoud daarvan.</li> </ul> De wijzigingen omvatten ook de organisatie van de werkprocessen van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS).
322	C12.R2: Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS)	Publicatie van de verbeterde en nieuwe modules op de website van de NHIS				Q2	2023	De upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS) breidt de functionaliteiten van het systeem uit door in het NHIS een aantal administratieve diensten en operationele registers op te nemen, alsook aanvullende modules die betrekking hebben op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektronische medische dossiers van burgers;</li> <li>- modules voor elektronische recepten en</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										elektronische verwijzingen; - een systeem voor het verzamelen van gegevens bij ziekenhuizen.
323	C12.R3: De aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg verbeteren en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verordening tot oprichting van het Nationaal Fonds ter bevordering van een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het land	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding van de verordening tot oprichting van het Nationaal Fonds				Q1	2023	Bij de verordening wordt formeel het Nationaal Fonds opgericht om een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het land te bevorderen.  De verordening moet: - specificeert dat het fonds voorziet in een aanvullend maandelijks inkomen voor verpleegkundigen en gezondheidswerkers die in woongebieden op afstand werken. - de methode vast te stellen voor de berekening van het aanvullende maandelijks inkomen voor verpleegkundigen en gezondheidswerkers die in afgelegen gebieden werken, dat wordt betaald uit de nationale begroting. De methodologie is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder het gemiddelde of het mediane inkomen van verpleegkundigen en medisch personeel in het land, de plaats op de werkplek van medisch personeel en de beroepskwalificaties van de medische beroepsbeoefenaren; - vermeld de maand en het jaar waarin de verpleegkundigen en gezondheidswerkers die in afgelegen gebieden werkzaam zijn, recht beginnen te hebben op de aanvullende vergoeding uit het fonds. Deze termijn mag niet later zijn dan 01.04.2023.
324	C12.R3: De	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen en	Bepalingen in de wetten die de				Q1	2023	De wijzigingen van wet- en regelgeving om tekorten aan te pakken, bevorderen een evenwichtiger

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg verbeteren en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen		secundaire wetgeving om tekorten aan te pakken en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het land te bevorderen	inwerkingtreding van de wijzigingen van wetten en afgeleide wetgeving aangeven						<p>verdeling van gezondheidswerkers over het land en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een methode in te voeren voor het bepalen van het aantal gezondheidswerkers, met name verpleegkundigen, dat in de verschillende zorginstellingen vereist is;</li> <li>- afschaffing van het collegegeld voor studenten geneeskunde door het opstellen van een lijst van beroepskwalificaties die beschermd zijn in het kader van de wet op het hoger onderwijs;</li> <li>- de beloning van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te verbeteren door de invoering van een beloningsnorm voor gezondheidswerkers in zorginstellingen, waarbij hun salarissen worden gekoppeld aan hun kwalificatieniveau;</li> <li>- door de overheid gefinancierde beurzen aan te bieden voor de opleiding van gezondheidswerkers die zich ertoe verbinden te werken in een gebied met beperkte toegang tot gezondheidszorg;</li> <li>- de erkenningsprocedure voor medische instellingen te vereenvoudigen om opleidingen aan te bieden aan studenten geneeskunde;</li> <li>- de kosten van studies voor studenten die een contract met een werkgever hebben gesloten, te dekken;</li> <li>- verpleegkundigen en andere medische beroepsbeoefenaren de mogelijkheid bieden om hun eigen praktijk vast te stellen;</li> <li>- de Zorgverzekeringswet wijzigen om de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, verloskundigen en verwante gezondheidswerkers op te nemen in het reguliere</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										<p>onderhandelingsproces met het Nationaal Zorgverzekeringsfonds (NHIF);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het door het NHIF gefinancierde pakket van ambulante zorgactiviteiten uitbreiden om ervoor te zorgen dat de medische diensten die medische beroepsbeoefenaren via hun eigen privépraktijk verlenen, door het NHIF worden vergoed.</li> </ul>
325	C12.R3: De aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg verbeteren en een evenwichtiger verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied bevorderen	Mijlpaal	Aantal plaatsen voor verpleegkundige specialisaties aan universiteiten		Nummer	770	850	Q2	2026	<p>Universiteiten bieden voor het academisch jaar 2025-2026 ten minste 850 plaatsen in verpleegkundigen aan, tegenover 770 plaatsen voor het academisch jaar 2021-2022.</p> <p>De toename van het aantal door universiteiten aangeboden plaatsen zal naar verwachting geleidelijk ten uitvoer worden gelegd in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2026.</p>
326	C12.R4: Strategisch kader en plan om de beschikbaarheid van eerstelijnszorg en ambulante zorg te vergroten	Mijlpaal	Nationale strategie voor de verbetering van de toegankelijkheid en de capaciteit van de eerstelijnszorg buiten het ziekenhuis en voor een evenwichtige territoriale distributie van medische zorg en gezondheidszorg in de Republiek Bulgarije	Goedkeuring van de strategie en het actieplan door de Raad van Ministers				Q1	2023	<p>De nationale strategie voor de verbetering van de toegankelijkheid en de capaciteit van de eerstelijnszorg buiten het ziekenhuis en het waarborgen van een evenwichtige territoriale distributie van medische zorg en gezondheidszorg in de Republiek Bulgarije 2021-2027 bevat aanbevelingen met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beschikbaarheid van en toegang tot eerstelijnsambulante zorg;</li> <li>- medische diensten die in poliklinische zorg kunnen worden verleend;</li> <li>- regionale onevenwichtigheden in de verlening</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			2021-2027 en actieplan voor de uitvoering van de strategie							van eerstelijnsambulante gezondheidszorg; Het actieplan bevat maatregelen en acties, met inbegrip van het tijdschema, om de aanbevelingen van de strategie uit te voeren.
327	C12.R5: Ondersteuning van de verbeterde uitvoering van preventieve screeningactiviteiten	Mijlpaal	Nationaal plan voor de ontwikkeling van alomvattende screening en screening van sociaal-belangrijke ziekten 2021-2027	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q1	2023	In het nationaal plan voor de ontwikkeling van alomvattende screening en neurootale screening en screening van sociaal-belangrijke ziekten 2021-2027 worden maatregelen vastgesteld voor: - de oprichting van een nationaal interdisciplinair centrum voor screeningprogramma's voor sociaal significante ziekten; - de ontwikkeling van een netwerk van poliklinische eenheden die screeningactiviteiten verrichten op het grondgebied van Bulgarije.
328	C12.R6: Plan voor moderne gezondheidseducatie op school	Mijlpaal	Nationaal plan voor gezondheidsonderwijs in de Bulgaarse scholen 2021-2027	Goedkeuring door de Raad van Ministers				Q4	2022	In het nationale plan voor gezondheidseducatie in de Bulgaarse scholen 2021-2027 worden maatregelen ter bevordering van gezondheidseducatie op scholen gespecificeerd, waarbij onderwerpen als reproductieve gezondheid, voeding en schadelijk gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen aan bod komen.
329	C12.I1: Modernisering van de ziekenhuisfaciliteiten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van medische uitrusting aan ziekenhuisfaciliteiten	Ondertekende contracten				Q3	2024	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd. De contracten hebben betrekking op de levering van medische uitrusting aan ziekenhuisfaciliteiten voor pediatrie en/of oncologische zorg, met inbegrip van het Nationaal Centrum voor Proton Therapy Radiation.
330	C12.I1:	Streefdoel	Ziekenhuisfaciliteiten		Nummer	0	50	Q4	2025	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 329)

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Modernisering van de ziekenhuisfaciliteiten		die nieuwe medische apparatuur ontvangen							wordt de in de contracten gespecificeerde uitrusting geleverd en geïnstalleerd in 50 gezondheidszorgziekenhuizen die pediatrie zorg en/of oncologische zorg verlenen.
331	C12.II: Modernisering van de ziekenhuisfaciliteiten	Mijlpaal	Oprichting van het National Centre for Proton Therapy Radiation					Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 329) worden de bouwwerkzaamheden afgerond en wordt de uitrusting geleverd en geïnstalleerd om het Nationaal Centrum voor Proton Therapy-straling op te richten.
332	C12.I2: Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor bouwwerkzaamheden en voor de levering van medische uitrusting aan de medische centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen	Ondertekende contracten				Q1	2024	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.  De contracten hebben betrekking op de bouwwerkzaamheden en de levering van medische uitrusting voor de gespecialiseerde medische centra voor interventionele diagnose en behandeling van cerebrovasculaire ziekten.
333	C12.I2: Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten	Streefdoel	Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten		Nummer	0	10	Q4	2025	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 332) worden de bouwwerkzaamheden afgerond in tien centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten.  Bovendien wordt de uitrusting geleverd aan en geïnstalleerd in deze centra.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
334	C12.I3: Modernisering van psychiatrische zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van de psychiatrische zorg	Ondertekende contracten				Q2	2023	Bij de selectie van de contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd. De contracten hebben betrekking op de renovatiewerkzaamheden voor ten minste 38 medische voorzieningen die psychiatrische zorg verlenen.
335	C12.I3: Modernisering van psychiatrische zorg	Streefdoel	Gerenvoerde en uitgeruste psychiatrische zorginstellingen		Nummer	0	45	Q4	2025	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 334) worden de renovatiewerkzaamheden afgerond in 38 inrichtingen die psychiatrische zorg verlenen.  Bovendien worden uitrusting en meubilair geleverd aan en geïnstalleerd in deze faciliteiten en in 7 extra voorzieningen voor psychiatrische zorg, voor in totaal 45 voorzieningen.
336	C12.I4: Invoering van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van helikopters aan het ambulancesysteem voor luchtvervoer	Ondertekende contracten				Q1	2023	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.  De contracten hebben betrekking op de levering en levering van helikopters, die: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zijn ingedeeld als categorie A, klasse 1 of 2, om te voldoen aan de eisen van Verordening 965/2012 (Deel-ORO, Deel-CAT of Deel-SPA);</li> <li>- medische uitrusting omvatten, alsmede grondapparatuur en instrumenten en meetapparatuur;</li> </ul> De contracten hebben ook betrekking op het aanbieden van opleidingen voor piloten om uitrusting in te zetten.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Bovendien hebben de contracten betrekking op bouwwerkzaamheden voor operationele locaties met hangars voor het luchtambulancesysteem.
337	C12.14: Invoering van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Streefdoel	Levering van helikopters voor het luchtambulancesysteem		Nummer	0	5	Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 336) worden vijf helikopters met de nodige medische uitrusting geleverd.  De succesvolle levering wordt bevestigd door de ondertekening van de desbetreffende leveringsprotocollen.
338	C12.14: Invoering van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Streefdoel	Operationele locaties voor het ambulancesysteem voor luchtvervoer		Nummer	0	6	Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 336) worden de bouwwerkzaamheden voor de operationele locaties voor het luchtambulancesysteem afgerond. Bovendien wordt de uitrusting geleverd aan en geïnstalleerd op deze operationele locaties.
339	C12.15: Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek	Ondertekende contracten				Q4	2023	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd. De contracten hebben betrekking op de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek.  Dit platform moet het volgende mogelijk maken: - medisch personeel om medische beelden te uploaden; - voor de verwerking van de medische beelden door middel van kunstmatige intelligentie en algoritme voor machinaal leren, waardoor de medische diagnose wordt verbeterd.
340	C12.15: Nationaal digitaal	Streefdoel	Gezondheidsvoorzieningen die het nationale		Nummer	0	20	Q2	2026	Toegang tot het nationale digitale platform voor medische diagnostiek, dat is opgericht na de

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	platform voor medische diagnostiek		digitale platform voor medische diagnostiek uitrollen							<p>ondertekening van contracten (mijlpaal 339), wordt verleend aan 20 gezondheidszorgfaciliteiten, waaronder ziekenhuizen, klinieken, laboratoria en poliklinische eenheden, die actief zijn op het gebied van oncologie, diagnostische radiologie, dermatologie en pathologie.</p> <p>Om te kunnen meetellen voor de doelstelling moet elke zorginstelling medische beelden naar het platform hebben geüpload.</p>
341	C12.I6: Verbetering van het nationale noodcommunicatiesysteem 112	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader van het uniforme Europese nummer 112	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van het wetgevingskader van het uniforme Europese nummer 112				Q1	2024	<p>De wijzigingen bepalen de operationele procedures en functies van het NextGen 112-platform, met inbegrip van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de coördinatie, de integratie en het beheer van de processen van de organisaties voor respons in noodsituaties via het platform;</li> <li>- de integratie in het platform van ad-hocmiddelen van andere landen in noodsituaties.</li> </ul>
342	C12.I6: Verbetering van het nationale noodcommunicatiesysteem 112	Mijlpaal	Upgrade van het nationale noodcommunicatiesysteem 112	Lancering van het verbeterde systeem en de geïnstalleerde werkstations				Q3	2024	<p>Het opgewaardeerde nationale noodcommunicatiesysteem 112 wordt gelanceerd.</p> <p>Als gevolg daarvan moet het nationale noodcommunicatiesysteem 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de transmissie van spraak, realtime spraak, video en gegevens mogelijk maken;</li> <li>- integratie van verschillende soorten reactie-eenheden, waaronder medische noodteams, politie, brandweer, bergachtige en maritieme reddingsdiensten;</li> </ul>

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										- geïntegreerd zijn met video-, radio- en geolokalisatiesystemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en met het nationale gezondheidsinformatiesysteem.  De upgrade omvat de levering en installatie van 1012 vaste en 830 mobiele werkstations.
343	C12.I7: Ontwikkeling van poliklinische zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw en renovatie van poliklinische eenheden en het nationaal interdisciplinair screeningcentrum	Ondertekende contracten				Q4	2023	Bij de selectie van contractanten worden de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten gevolgd.  De contracten hebben betrekking op de bouw- en/of renovatiewerkzaamheden voor poliklinische eenheden en voor het nationaal interdisciplinair screeningcentrum;  Daarnaast hebben de contracten betrekking op de ontwikkeling van een digitaal platform voor telegeneeskunde, diagnostiek en behandeling van sociaal-significante ziekten. Het platform maakt het mogelijk telegeneeskundige diensten te verlenen, zoals teleconsultaties en telemonitoring, en omvat modules voor het hosten van middelen ter ondersteuning van medische diagnostiek en behandeling.
344	C12.I7: Ontwikkeling van poliklinische zorg	Streefdoel	Bouw/renovatie, uitrusting en personeelsbezetting van ambulante eenheden in afgelegen woongebieden in het		Nummer	0	100	Q4	2024	Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 343) worden bouw- of renovatiewerkzaamheden voor 100 poliklinische eenheden in afgelegen woongebieden in het hele land voltooid. Bovendien wordt de vereiste medische uitrusting geleverd aan en geïnstalleerd in deze eenheden.

Volgnr.	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhoid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			hele land							Om voor het doel te worden meegeteld, moet elke polikliniek bestaan uit een huisarts, een verpleegkundige, een verloskundige of een andere specialist in de gezondheidszorg.
345	C12.I7: Ontwikkeling van poliklinische zorg	Streefdoel	Bouw/renovatie, uitrusting en personeelsbezetting van ambulante eenheden in afgelegen woongebieden in het hele land		Nummer	100	300	Q2	2026	<p>Na de ondertekening van contracten (mijlpaal 343) worden bouw- of renovatiewerkzaamheden voor 200 poliklinische eenheden in afgelegen woongebieden in het hele land voltooid. Bovendien wordt de vereiste medische uitrusting geleverd aan en geïnstalleerd in deze eenheden.</p> <p>Om voor de doelstelling te worden meegeteld, moet elke poliklinische afdeling bestaan uit een huisarts, een verpleegkundige, een verloskundige of een andere specialist in de gezondheidszorg.</p> <p>Daarnaast wordt toegang tot het digitale platform voor telegeneeskunde, diagnostiek en behandeling van sociaal-significante ziekten, met inbegrip van diabetes, alsmede hart- en vaatziekten en hersenvasculaire ziekten verleend aan ten minste 60 % van het medisch personeel van de poliklinieken.</p>
346	C12.I7: Ontwikkeling van poliklinische zorg	Mijlpaal	Oprichting van het nationaal interdisciplinair screeningcentrum					Q2	2026	Na de ondertekening van de contracten (mijlpaal 343) worden de bouwwerkzaamheden afgerond. Daarnaast wordt uitrusting geleverd en geïnstalleerd voor de oprichting van een nationaal interdisciplinair screeningcentrum.

## 2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije worden geraamd op [13 491 125 932] BGN, wat overeenkomt met [6 897 903 157] EUR op basis van het ECB-referentietarief van de ECB van EUR BGN van 15 oktober 2021.

### DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

#### 1. FINANCIËLE BIJDRAGE

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

##### 1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
1	C1R1 Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het kleuter- en schoolonderwijs en van de secundaire wetgeving.
5	C1R2 Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs
6	C1R2 Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Nationale kaart van het hoger onderwijs
29	C2I1-programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Streefdoel	Ondertekening van contracten met instellingen voor hoger onderwijs voor onderzoek
35	C3R1 Wettelijk kader om industriële investeringen aan te trekken en industriële ecosystemen te ontwikkelen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet op industrieparken
113	C4R8 Stappenplan voor klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het regeringsbesluit tot oprichting van de Commissie voor de transitie naar groene energie
137	C7R2 Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het decreet betreffende de verlaging van de spectrumvergoedingen
140	C7R3 Bouwen aan een gunstig investeringsklimaat	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen ter uitvoering van aanbevelingen in het kader van de connectiviteitstoolbox
148	C7I2 Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de ontwikkeling van het TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk
161	C8R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nationaal plan voor de ontwikkeling van gecombineerd vervoer in Bulgarije tegen 2030
169	C8R2 Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Nieuwe verkeersveiligheidsstrategie en actieplan

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
199	C8I6 metro Sofia 3	Mijlpaal	Opdrachten voor de bouw van nieuwe baanvakken van lijn 3 van de metro Sofia na een openbare aanbesteding
207	C9R1 Een nieuwe regionale aanpak met rechtstreekse betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij het beheer van Europese fondsen en instrumenten	Mijlpaal	Wijzigingen van het regelgevingskader met betrekking tot het beheer van EU-financiering
213	C10R1 Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Aanneming van een routekaart door de Raad van Ministers voor de uitvoering van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
238	C10R8 Versterking van het antiwitwaskader	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan ter beperking van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering die in de nationale risicobeoordeling zijn vastgesteld
241	C10R9 Verbetering van de kwaliteit van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regels voor de organisatie en de activiteiten van de Nationale Vergadering
279	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Verstrekking van een informatiesysteem voor de monitoring en het beheer van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
280	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen van het RRP-informatiesysteem volledig te bestrijken
281	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de handeling tot instelling van het beheers- en controlesysteem voor het herstel- en veerkrachtplan
282	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Mijlpaal	Zorgen voor de administratieve capaciteit van het directoraat Nationale Fondsen en van het Uitvoerend Agentschap „Audit van EU-fondsen” met betrekking tot de activiteiten in het kader van het herstel- en veerkrachtplan
286	C11R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het afgeleide recht van de Wet op de sociale bijstand
290	C11R2 Hervorming van sociale diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de kwaliteit van sociale diensten
315	C12R1 Verbetering van het strategisch	Mijlpaal	Nationale strategie voor de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	kader van de gezondheidszorg		geestelijke gezondheid van de burgers van de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
		Bedrag in termijnen	1 368 912 911 EUR

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
2	C1R1 Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid
3	C1R1 Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van het strategisch kader voor de ontwikkeling van onderwijs, opleiding en leren in de Republiek Bulgarije (2021-2030)
7	C1.R2: Hervorming van het hoger onderwijs	Mijlpaal	Actieplan voor de uitvoering van de strategie voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de Republiek Bulgarije (2021-2030)
8	C1I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Oprichting van het nationale STEM-centrum
321	C12R2 Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader voor e-gezondheid

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
40	C3I21.a garantie-instrument voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van Bulgarije
43	C3I21.b Eigenvermogensinstrumenten voor groei	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije
46	C3I21.c Subsidie voor technologische modernisering	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures
48	C3I21.d Subsidieregeling voor informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kmo's	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures
50	C3I21.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Mijlpaal	Ondertekening van de financieringsovereenkomst tussen het Europees Investeringsfonds en de regering van Bulgarije
56	C3I2.2.b garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Commissie en de regering van de Republiek Bulgarije
61	C32.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Mijlpaal	Ondertekening van een financieringsovereenkomst tussen de Republiek Bulgarije en het Europees Investeringsfonds
63	C4R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Beoordeling van het nationale regelgevingskader voor energie-efficiëntie, gepubliceerd door een onafhankelijk panel van deskundigen
66	C4R3 Definitie van „energiearmoede” en van criteria voor de identificatie van huishoudens die met energiearmoede kampen en kwetsbare consumenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de energiewet en secundaire wetgeving met betrekking tot „energiearmoede”
67	C4R2 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntierenovaties in voor bewoning bestemde gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet inzake het beheer van het eigendomsrecht van Condominium
68	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor de renovatie van energie-efficiëntie voor residentiële en niet voor bewoning bestemde gebouwen
69	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van de energie-efficiëntie van voor bewoning bestemde gebouwen
72	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de renovatie van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen  alsmede  submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector		energie-efficiëntie van niet voor bewoning bestemde gebouwen
82	C4R4 Bevordering van projecten op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie via de energierekeningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet en secundaire wetgeving om verbetering van de energie-efficiëntie en projecten op het gebied van hernieuwbare energie mogelijk te maken in het kader van het ESCO-model (Energy Service Companies).
85	C4I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de modernisering, modernisering en digitalisering van de nationale transmissiesystemen
79	C4I3 Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare bliksemafluistersystemen (uitnodiging 1)
98	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) op dezelfde locatie als energieopslagsystemen
92	C4R8 Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Integratie van de elektriciteitsmarkt
83	C4R5 Eén Stop Shop voor renovaties	Mijlpaal	Oprichting van proeflokken voor energierenovatie
91	C4R8 Liberalisering van de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de energiewet tot hervorming van de elektriciteitsmarkten (groothandel, balancering en detailhandel)
105	C4I7 Proefproject inzake warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Waterwet, de Energiewet en de concessiewet met betrekking tot de bouw van een nieuw type elektriciteitscentrale en het gebruik van geothermische energie.
114	C4R9 Stappenplan voor klimaatneutraliteit	Mijlpaal	Indiening van het scenarioverslag en aanbevelingen en goedkeuring door de Nationale Vergadering van een routekaart voor klimaatneutraliteit.

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
95	C4R6 Bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale wetgevingskader
97	C4I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Mijlpaal	Wijziging van het nationale wetgevingskader ter ondersteuning van de snelle uitrol van elektriciteitsopslag
76	C4I2 Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Tot vaststelling van een nationale steunregeling voor hernieuwbare energie voor huishoudens
126	C5R1 Vaststelling van de governancestructuur van het Natura 2000-netwerk	Mijlpaal	Wijzigingen van de Biodiversiteitswet
138	C7R2 Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum	Mijlpaal	Voltooiing van de spectrumtoewijzing in de 26 GHz-band
151	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om Bulgaarse posten een nieuwe dienst van algemeen belang toe te wijzen
162	C8R1 Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorwegprojecten te beheren en uit te voeren
173	C8R3 Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Integratie van duurzame stedelijke mobiliteit in territoriale strategieën en ontwikkelingsplanning
187	C8I2 European Train Control System (treinapparatuur van het Europees treinbesturingssysteem)	Mijlpaal	Mechanisme voor de selectie van ondersteunde spoorwegexploitanten voor ERTMS-/ETCS-treinapparatuur
188	C8I2 European Train Control System (treinapparatuur van het Europees treinbesturingssysteem)	Mijlpaal	Contracten voor de installatie van ERTMS-treinapparatuur (ETCS)
191	C8I3 Digitalisering van het spoorvervoer en ERTMS	Mijlpaal	Opdrachten voor het technisch ontwerp en de bouw van digitale systemen op het spoorwegtraject Ruse – Kaspichan
193	C8I4 Intermodale terminal bij hergebruik	Mijlpaal	Opdrachten voor het technisch ontwerp en de bouw van de nieuwe intermodale terminal
214	C10R1 Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van de Wet op de rechtsbijstand
217	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het rechtskader met betrekking tot klokkenluiders
218	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen tot hervorming van de commissie voor corruptiebestrijding en de verbeurdverklaring van illegale vermogensbestanddelen
219	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Verbetering van de rol van de inspectiedienst binnen de Hoge Raad van Justitie bij het voorkomen en bestrijden van corruptie in het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			gerechtelijk apparaat
227	C10R3 Invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetwijzigingen in de relevante rechtshandelingen voor de invoering van de verplichte gerechtelijke bemiddeling in bepaalde burgerlijke en handelszaken
228	C10R4 Versterking van insolventieprocedures	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen van de handelwet met betrekking tot insolventie
231	C10R6 Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance
232	C10R6 Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op het kadaster en het eigendomsregister
234	C10R7 Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Vaststelling van een beleid inzake staatseigendom
239	C10R8 Versterking van het antiwitwaskader	Mijlpaal	Goedkeuring van een actualisering van de nationale risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering, met inbegrip van sectorale risicobeoordelingen van de non-profitsector, virtuele activa en burgerschapsinvesteringsregelingen
243	C10R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen van de wet inzake overheidsopdrachten om het aantal contracten zonder aanbesteding („geen oproep tot inschrijving”) en inschrijvingen met één oproep te verminderen
244	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund
235	C10R7 Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van de jaarlijkse samenvattende verslaglegging over de prestaties van staatsbedrijven
251	C10R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Invoering van een procedure en vereisten voor de afgifte en intrekking van een visum voor startende ondernemers
252	C10R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake persoonlijk faillissement en van
253	C10R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw hoofdstuk in de handelwet met het oog op de invoering van een nieuwe rechtsvorm van een handelsvennootschap
256	C10R12 Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Institutionalisering van de Raad voor economische analyse
283	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving	Streefdoel	Eindontvangers die zijn opgeleid om hun aanbestedingscapaciteit te

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht		versterken, met inbegrip van die van aanbestedende diensten
287	C11R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Afronding van een verslag over de minimuminkomensregeling
297	C11I2 Verstrekking van hulpmiddelen voor personen met een permanente handicap	Mijlpaal	Methode voor de selectie van personen met een permanente handicap
299	C11I3 Ontwikkeling van de sociale economie	Streefdoel	Bouw en uitrusting van 6 regionale focuscentra
316	C12R1 Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale kaart van de langetermijnbehoeften van de gezondheidszorg
317	C12R1 Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale gezondheidsstrategie 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
318	C12R1 Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor gezondheid en zorg voor kinderen en ouderen in de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
319	C12R1 Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationaal plan voor kankerbestrijding in de Republiek Bulgarije 2021-2027
328	C12R6 Plan voor moderne gezondheidseducatie op school	Mijlpaal	Nationaal plan voor gezondheidsonderwijs in de Bulgaarse scholen 2021-2027
		Bedrag in termijnen	724 039 480 EUR

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
17	C1I3 Verstrekking van opleidingen in digitale vaardigheden en oprichting van een platform voor volwasseneneducatie	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het platform voor e-learning voor volwassenen
59	C3I2.2.c subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures
184	C8I1 Rollend materieel van spoorwegen	Mijlpaal	Contract (en) betreffende de levering van nieuw emissievrij rollend materieel voor voorstads- en interregionaal vervoer en rangeer locomotieven
221	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het elektronische platform en ondersteuning van wetwijzigingen ter versterking van corruptiebestrijdingsorganen en -eenheden
242	C10.R10: Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Bijgewerkte controle- en verificatiemethodologie van het bureau voor overheidsopdrachten
324	C12R3 Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen en secundaire wetgeving om tekorten aan te pakken en een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het land te bevorderen
334	C12I3 Modernisering van psychiatrische zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor renovatiewerkzaamheden en de levering en installatie van uitrusting en meubilair in medische instellingen voor psychiatrische zorg
307	C11I6 Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader van het nationale cultuurfonds
312	C11I7 Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven	Mijlpaal	Vaststelling van een uniforme methodologie en normen voor de digitalisering van inhoud
24	C2R1 Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe onderzoeks- en innovatiewet en screening van wijzigingen van andere wetgevingshandelingen vereist
27	C2I1-programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Kennisgevingen waarbij projecten worden toegekend door innovatieve kmo's, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties
31	C2I2 Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Opgewaardeerd gezamenlijk innovatiecentrum binnen de Bulgaarse Academie van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			Wetenschappen
32	C2I2 Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Uitrol van kwantumcommunicatie-infrastructuur
36	C3I1 AttractInvestBG	Streefdoel	Toekenning van subsidies voor de ontwikkeling van industrieparken/zones en ondertekening van contracten
64	C4R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van het Nationaal Fonds voor decarbonisatie en de subfondsen daarvan en de daarmee verband houdende secundaire wetgeving.
90	C4R7 Het aanboren van het potentieel van waterstoftechnologieën en waterstofproductie en -levering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader ter uitvoering van de nationale routekaart
109	C4I5 Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Mijlpaal	Het lanceren van een oproep tot het indienen van projecten voor de productie van groene waterstof en biogas.
115	C4R9 decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van steenkool en bruinkool en tot invoering van een CO <sub>2</sub> -emissieplafond voor bruinkool- en kolengestookte elektriciteitscentrales.
116	C4R9 decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het (de) uitvoeringsbesluit (en) tot handhaving van de koolstofdioxide-emissielimiet voor de productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool
117	C4R9 decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (I)
94	C4R11 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Geen kruissubsidiëring tussen de energiebedrijven in staatseigendom
99	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Lancering van een aanbesteding voor de bouw van 285 MW productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) die zich naast energieopslagsystemen bevindt
122	C4I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de levering, installatie, aansluiting en inbedrijfstelling van opslagfaciliteiten met een capaciteit van 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Efficiënt gebruik van het	Mijlpaal	Voltooiing van de toewijzing van het

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	radiofrequentiespectrum		beschikbaar spectrum in de 700 MHz- en 800 MHz-banden
164	C8R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Beoordeling van de spoorwegmarkt ter onderbouwing van de omvang van de openbaredienstverplichtingen in het kader van het nieuwe openbaredienstcontract voor openbaarvervoerdiensten per spoor
170	C8R2 Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Tenuitvoerlegging van het nieuwe actieplan voor verkeersveiligheid
175	C8R4 Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Analyse van het openbaarvervoersysteem en herziening van het regelgevingskader
178	C8R5 Elektrische mobiliteit	Mijlpaal	Wet ter bevordering van elektrische mobiliteit
194	C8I4 Intermodale terminal bij hergebruik	Mijlpaal	Overeenkomst inzake toezicht op grond van de Wet ruimtelijke ontwikkeling gesloten
208	C9R2 Voortzetting van de hervorming van de watersector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe water- en rioleringswet
220	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Commissie voor corruptiebestrijding opgericht en operationeel
222	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen om de doeltreffendheid van strafprocedures te waarborgen, en verbeteren van de verantwoordingsplicht en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de procureur-generaal
229	C10R4 Versterking van insolventieprocedures	Mijlpaal	Maatregelen ter uitvoering van de hervorming van het insolventiekader
230	C10R5 Digitale hervorming van de Bulgaarse bouwsector	Mijlpaal	Strategie en routekaart voor de invoering van bouw-informatiemodellen (BIM) bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van bouwwerken
233	C10R6 Hervorming van het register om het potentieel van e-overheid te ontsluiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake elektronische governance en de wet inzake burgerlijke registratie
236	C10R7 Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Goedkeuring van een transformatieprogramma voor staatsbedrijven
237	C10R7 Verbetering van het governancekader voor staatsbedrijven	Mijlpaal	Conformiteit van de samenstelling van de raden van bestuur van grote staatsbedrijven met de in de wet inzake overheidsbedrijven vastgestelde selectieprocedures bevestigd
240	C10R8 Versterking van het antiwitwaskader	Mijlpaal	De capaciteit en capaciteiten van toezichthouders vergroten om witwasrisico's te beperken en de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			uitvoering van het antiwitwaskader door meldingsplichtige entiteiten verbeteren
259	C10I2 Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Streefdoel	Invoering van een elektronisch dagvaardings- en kennisgevingssysteem
264	C10I4 Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Intelligente videobewakingssystemen geïnstalleerd en werken in stedelijke infrastructuurlocaties
284	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Actualisering van videogidsen om alle bedrijfsprocessen van het RRP-informatiesysteem volledig te bestrijken
320	C12.R1 Verbetering van het strategisch kader van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Nationale strategie voor gezonde gezondheidszorg en vergrijzing in de Republiek Bulgarije 2021-2030 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
323	C12R3 Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen en secundaire wetgeving om tekorten aan te pakken en een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het land te bevorderen
322	C12R2 Ontwikkeling van e-gezondheid en van het nationale gezondheidsinformatiesysteem	Mijlpaal	Upgrade van het nationale gezondheidsinformatiesysteem (NHIS)
336	C12I4 Instelling van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van helikopters aan het ambulancesysteem voor luchtvervoer
326	C12R4 Strategisch kader en plan om de beschikbaarheid van eerstelijnszorg en ambulante zorg te vergroten	Mijlpaal	Nationale strategie voor de verbetering van de toegankelijkheid en de capaciteit van de eerstelijnszorg buiten het ziekenhuis en voor een evenwichtige territoriale distributie van medische zorg en gezondheidszorg in de Republiek Bulgarije 2021-2027 en actieplan voor de uitvoering van de strategie
327	C12R5 Ondersteuning van de verbeterde uitvoering van preventieve screeningactiviteiten	Mijlpaal	Nationaal plan voor de ontwikkeling van alomvattende screening en screening van sociaal-belangrijke ziekten 2021-2027
		Bedrag in termijnen	748 778 870 EUR

#### 1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
------------	---	-----------------------	----------

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
9	C1I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de uitvoering van bouw- of renovatiewerkzaamheden voor de nationale en regionale STEM-centra en met de STEM-laboratoria in scholen
4	C1R1 Hervorming van het kleuter- en schoolonderwijs en een leven lang leren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het regelgevingskader op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding
12	C1I2 Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van bouw- of renovatiewerken aan onderwijsvoorzieningen
303	C1I4 Modernisering van het Agentschap voor sociale bijstand	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie en renovatie van steunpunten van het Agentschap voor sociale bijstand
26	C2R1 Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Oprichting van de Innovatieraad
41	C3I21.a garantie-instrument voor groei	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van ten minste 50 % van de totale toegewezen financiering die door het InvestEU-investeringscomité is goedgekeurd
53	C3I2.2.a Subsidieregeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag	Mijlpaal	Afgeronde selectieprocedures
57	C3I2.2.b — Garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van ten minste 50 % van het totale bedrag van de middelen die zijn toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde instrument.
73	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen  alsmede  submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie voor niet voor bewoning bestemde gebouwen
96	C4R6 Bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het nationale

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	bronnen		wetgevingskader ter ondersteuning van de snelle uitrol van offshore-windenergie
80	C4I3 Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de renovatie van openbare bliksemafluistersystemen (uitnodiging 2)
100	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Lancering van een aanbesteding voor de bouw van 285 MW productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) die zich naast energieopslagsystemen bevindt
110	C4I5 Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Mijlpaal	Ondertekening van de overeenkomst (en) voor de bouw van elektrolysecapaciteit en biogas
84	C4R5 Eén Stop Shop voor renovaties	Streefdoel	Oprichting van fysieke one-stop-shops in elke NUTS 3-regio (of functioneel gebied);
106	C4I7 Proefproject inzake warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Oprichting van een gespecialiseerd laboratorium voor onderzoek en opleiding op het gebied van geothermische energie
107	C4I7 Proefproject inzake warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten in het kader van de steunregeling voor de ontwikkeling van een proefproject voor warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen.
127	C5I1 Integratie van de ecosysteembenadering en toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen in de bescherming van Natura 2000-gebieden	Streefdoel	Ontwikkeling van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen voor Natura 2000-gebieden
131	C6R1 Actualisering van het strategisch kader voor de landbouwsector	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieprogramma dat bijdraagt tot de doelstellingen van de „van boer tot bord” -strategie 2030
133	C6I1 Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw	Mijlpaal	Toekenning van subsidieovereenkomsten voor steun uit het Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw
135	C6I2 Digitalisering van processen van boer tot bord	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor 1) softwareoplossingen voor het elektronische informatiesysteem voor de landbouwsector en 2) het communicatienetwerk van veld- en regensensoren
141	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	1Gbps toegangspunten tot het staatsnetwerk voor aanbieders van diensten van algemeen belang

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
152	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Gemoderniseerde en uniforme ICT-apparatuur
163	C8R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit om TEN-T-spoorwegprojecten te beheren en uit te voeren
202	C8I7 Proefactie voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Contracten voor de nieuwe emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer
209	C9I1 Programma voor de bouw/voltooiing/wederopbouw van watervoorzienings- en rioleringsystemen, met inbegrip van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor agglomeraties tussen 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor het ontwerp en de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallaties en het watervoorzienings- en rioleringsnetwerk
211	C9I2 Digitalisering voor geïntegreerd beheer, controle en efficiënt watergebruik	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor het technisch ontwerp en de bouw van het informatiesysteem voor een geïntegreerd beheer van de waterkwantiteit
223	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgevingsmaatregelen om lobbyactiviteiten te reguleren
245	C10R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Invoering van nieuwe standaardformulieren voor overheidsopdrachten
247	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking
246	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund
254	C10R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de handelswet met het oog op de totstandbrenging van een rechtskader voor een versnelde liquidatie van rechtspersonen
255	C10R11 Ondernemende Bulgarije	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de arbeidswet ter verbetering van de wettelijke voorwaarden voor werken op afstand in Bulgarije
257	C10R12 Raad voor economische analyse	Mijlpaal	Goedkeuring van een jaarverslag over de toestand van de Bulgaarse economie
258	C10I1 Versterking, verdere ontwikkeling en verdere ontwikkeling van het Unified Information System of Courts	Mijlpaal	Upgrade van het Unified Courts Information System
265	C10I4 Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Mijlpaal	Nationaal intelligent veiligheidssysteem opgezet en operationeel
276	C10I9 Digitalisering van gegevens in	Streefdoel	Digitalisering van registergegevens

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	de administratie die papieren registers bevatten		en registers van de burgerlijke stand
287	C11R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetboek sociale ondersteuning, de wijzigingen van secundaire wetgeving en van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid
291	C11R2 Hervorming van sociale diensten	Mijlpaal	Nationale kaart van sociale diensten
305	C11I5 Modernisering van het arbeidsbureau	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van IT-faciliteiten en e-diensten van het arbeidsbureau
339	C12I5 Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de ontwikkeling van het nationale digitale platform voor medische diagnostiek
343	C12I7 Ontwikkeling van ambulante zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw en renovatie van medische apparatuur voor poliklinieken en het nationaal interdisciplinair screeningcentrum
		Bedrag in termijnen	611 887 578 EUR

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
20	C1I3 Verstrekking van opleidingen in digitale vaardigheden en oprichting van een platform voor volwasseneneducatie	Streefdoel	Aantal personen met een certificaat in digitale vaardigheden dat is verkregen door deelname aan een opleiding
18	C1I3 Verstrekking van opleidingen in digitale vaardigheden en oprichting van een platform voor volwasseneneducatie	Streefdoel	Volledig operationele digitale clubs
304	C11I4 Modernisering van het Agentschap voor sociale bijstand	Streefdoel	Aantal gerenoveerde territoriale eenheden van het Agentschap voor sociale bijstand
87	C4I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Toename van de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met 600 MW
118	C4R10 decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (II)
93	C4R11 Verbetering van de corporate governance van staatsbedrijven in de energiesector	Mijlpaal	Scheiding van eigendom en zeggenschap binnen de staat van de transmissiesysteembeheerders — transgaz EAD en ESO EAD

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
101	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Aanbesteding voor de bouw van een productiecapaciteit van 285 MW elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) op dezelfde locatie als energieopslagsystemen
123	C4I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (I)
70	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand  submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de renovatie van energie-efficiëntie voor meergezinswoningen
77	C4I2 Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen (RES)
142	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	10Gbps toegangspunten tot het staatsnetwerk voor aanbieders van diensten van algemeen belang
143	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	200Gbps toegangspunten in universiteiten en wetenschappelijke instellingen die verbonden zijn met het GEANT-netwerk
149	C7I2 Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Streefdoel	Geleverde apparaten en apparatuur voor eindgebruikers
153	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van de met een dienst van algemeen economisch belang belaste postkantoren
182	C8R5 Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Geregistreerde emissievrije en emissiearme voertuigen
203	C8I7 Proefactie voor duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen
206	C8I7 Proefactie voor duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Infrastructuur voor veilige stedelijke mobiliteit gericht op kwetsbare weggebruikers — voetgangers en fietsers
176	C8R4 Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Nieuw regelgevingskader voor het openbaar vervoer
224	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Invoering van tools voor bestrijding van corruptie en verbetering van de integriteit in de activiteiten
268	C10I5 Ondersteuning van de invoering	Streefdoel	Vergroting van de capaciteit voor de

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
	van verplichte gerechtelijke bemiddeling		invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling
269	C1015 Ondersteuning van de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling	Mijlpaal	Opleiding van rechters, bemiddelaars en rechtbankcoördinatoren en bewustmakingscampagnes over de invoering van verplichte gerechtelijke bemiddeling
274	C1018 Ruimtelijk toezicht, controle en beheer door opwaardering van het Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Mijlpaal	Opbouw en uitbreiding van de capaciteit van de datacentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken
275	C1018 Ruimtelijk toezicht, controle en beheer door opwaardering van het Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Mijlpaal	Modernisering van het waarnemingscentrum voor de lucht- en ruimtevaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
298	C1112 Verstrekking van hulpmiddelen voor personen met een permanente handicap	Streefdoel	Personen met een permanente handicap die hulp hebben gekregen
292	C1111 Modernisering van de langdurige zorg	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw en renovatie van voorzieningen voor sociale diensten
341	C1216 Verbetering van het nationale noodcommunicatiesysteem 112	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het wetgevingskader van het uniforme Europese nummer 112
332	C1212 Centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor bouwwerkzaamheden en voor de levering van medische uitrusting aan centra voor interventionele diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen
		Bedrag in termijnen	550 863 750 EUR

1.6. Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
19	C1I3 Verstrekking van opleidingen in digitale vaardigheden en oprichting van een platform voor volwasseneneducatie	Mijlpaal	Volledig operationeel platform voor e-learning voor volwassenen
30	C2I1-programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Streefdoel	Verslagen over de uitvoering van de innovatieprogramma's
26	C2R1 Gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Wetgevingshandelingen die worden genoemd in het verslag over de wijzigingen van andere wetgevingshandelingen die zijn gewijzigd en in werking zijn getreden/secundaire wetgevingshandelingen in werking zijn getreden
47	C3I2.1.c Subsidie voor technologische modernisering	Streefdoel	Voltooide projecten ter ondersteuning van technologische modernisering
37	C3I1 AttractInvestBG	Streefdoel	Ondertekening van contracten voor de interne en externe infrastructuur van industrieparken/zones
42	C3I2.1.a garantie-instrument voor groei	Streefdoel	Verrichtingen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die is goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité
49	C3I2.1.d Subsidieregeling voor informatie- en communicatietechnologie en cyberbeveiliging in kmo's	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van de digitalisering op instapniveau in bedrijven
58	C3I2.2.b garantie-instrument voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie	Streefdoel	Financiële of investeringsverrichtingen ten belope van ten minste 100 % van het totale bedrag van de middelen die zijn toegewezen aan het door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde instrument.
65	C4R1 Oprichting van een nationaal fonds voor decarbonisatie	Mijlpaal	Het nationaal Fonds voor decarbonisatie en de subfondsen ervan zijn operationeel
86	C4I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Technische voorwaarden voor de integratie van nieuwe productiecapaciteit van 2 500 MW uit hernieuwbare bronnen in het elektriciteitssysteem
102	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Mijlpaal	Lancering van een aanbesteding voor de bouw van 285 MW productiecapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			zonne-energie) die zich naast energieopslagsystemen bevindt
129	C5I2 Herstel van belangrijke klimaatecosystemen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen van de Europese Green Deal	Streefdoel	Herstel van wetlands
144	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Gemeentelijke centra met nieuwe toegangsknooppunten voor netwerken met zeer hoge capaciteit
145	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Bevolking met toegang tot VHCN's met een snelheid van 1 Gbps of meer
150	C7I2 Bouw, ontwikkeling en optimalisering van het digitale TETRA-systeem en het radioverslagnetwerk	Streefdoel	Leveren, installeren, integreren en in gebruik nemen van nieuwe stationaire, compacte en mobiele basisstations
154	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Mijlpaal	Ingezette systemen voor geïntegreerde diensten
155	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder frontoffice van de overheid, die poststations hebben die optreden als tussenpersoon voor het verlenen van administratieve en e-overheidsdiensten namens centrale, regionale en lokale overheden
156	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder medische centra, die beschikken over poststations die optreden als tussenpersoon voor basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde
157	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Verrekeningen met een elektronisch oplaadpunt voor zelfbediening met openbare toegang, geïnstalleerd in de buurt van een poststation
165	C8R1 Strategisch vervoerskader	Mijlpaal	Nieuw openbaredienstcontract (PSC) voor openbaarvervoersdiensten per spoor
179	C8R5 Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Nieuwe openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen
189	C8I2 European Train Control System (treinapparatuur van het Europees treinbesturingssysteem)	Streefdoel	Levering en installatie van ERTMS/ETCS-treinapparatuur
197	C8I5 Verkeersveiligheid	Mijlpaal	Softwaretoepassing en gespecialiseerde toepassing voertuigen om een beter verkeersveiligheidsbeheer mogelijk te maken, met inbegrip van de beoordeling van de weginfrastructuur
198	C8I5 — Verkeersveiligheid	Streefdoel	Verkeersveiligheidsonderzoek voor het gehele wegennet

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
200	C8I6 metro Sofia 3	Streefdoel	Vooruitgang bij de voltooiing van de bouw van nieuwe baanvakken van metrolijn 3 in Sofia
204	C8I7 Proefactie voor duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Laadstations voor voertuigen van het openbaar vervoer
205	C8I7 Proefactie voor duurzame stedelijke mobiliteit	Streefdoel	Intelligente digitale oplossingen voor vervoer in gemeenten
216	C10R1 Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetswijzigingen van het wetboek van bestuursprocesrecht tot vaststelling van het rechtskader voor e-justitie in bestuurszaken
249	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking
248	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel opdrachten dat op basis van één inschrijver wordt gegund
260	C10I2 Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiemodule die de partijen en hun wettelijke vertegenwoordiger in staat stelt elektronische documenten in rechtszaken digitaal op afstand in te dienen en te ontvangen
261	C10I2 Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiemodule voor hoorzittingen op afstand en levering van de nodige hardware voor hoorzittingen op afstand
263	C10I3 Transformatie van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie	Mijlpaal	Verbetering van de informatie- en communicatie-infrastructuur bij het Openbaar Ministerie
266	C10I4 Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Aanschaf van politieauto's met videobewakingsystemen ter voorkoming van corrupt gedrag en corrupte praktijken
267	C10I4 Verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de beveiligingsdiensten	Streefdoel	Politieagenten uitrusten met lichaamscamera's.
289	C11R1 Hervorming van de minimuminkomensregeling	Streefdoel	Begunstigden van de maandelijkse minimuminkomenssteun
306	C11I5 Modernisering van het arbeidsbureau	Mijlpaal	IT-faciliteiten van het arbeidsbureau
313	C11I7 Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven	Mijlpaal	E-platform over cultureel erfgoed
329	C12I1 Modernisering van ziekenhuisfaciliteiten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de levering van medische uitrusting aan ziekenhuisfaciliteiten
342	C12I6 Verbetering van het nationale noodcommunicatiesysteem 112	Mijlpaal	Upgrade van het nationale noodcommunicatiesysteem 112
344	C12I7 Ontwikkeling van ambulante zorg	Streefdoel	Bouw/renovatie, uitrusting en personeelsbezetting van ambulante

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			eenheden in afgelegen woongebieden in het hele land
		Bedrag in termijnen	631 679 090 EUR

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
22	C1I4 Jeugdcentra	Streefdoel	Voltooiing van de bouw- en renovatiewerkzaamheden voor jeugdcentra en voor een nationaal focuscentrum
44	C3I2.1.b Eigenvermogensinstrumenten voor groei	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 50 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd
51	C3I2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 50 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd
54	C3I2.2.a Subsidieregeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag	Streefdoel	Operationele capaciteit van geïnstalleerde opslagfaciliteiten
81	C4I3 Steun voor energie-efficiënte straatverlichtingssystemen	Streefdoel	Vermindering van het energieverbruik
88	C4I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Verhoging van de netto grensoverschrijdende transmissiecapaciteit met nog eens 600 MW
119	C4R10 decarbonisatie van de energiesector	Streefdoel	Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (III)
121	C4R10 decarbonisatie van de energiesector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een besluit van de regelgever tot vaststelling van jaarlijkse koolstofemissiegrenswaarden voor individuele installaties
124	C4I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (II)
128	C5I1 Integratie van de ecosysteembenadering en toepassing van op de natuur gebaseerde oplossingen in de bescherming van Natura 2000-gebieden	Streefdoel	Herstel klimaatgerelateerd ecosystemen via de natuur oplossingen
174	C8R3 Duurzame stedelijke mobiliteit	Mijlpaal	Evaluatie van de uitvoering van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit
181	C8R5 Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Lage-emissiezones
185	C8I1 Rollend materieel van spoorwegen	Streefdoel	Nieuw emissievrij rollend materieel

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			in bedrijf (I)
225	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Controlemechanisme ter verbetering van de integriteit van de operationele ambtenaren
300	C11I3 Ontwikkeling van de sociale economie	Mijlpaal	Digitaal platform voor de sociale economie
311	C11I6 Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector en een opleiding hebben voltooid
		Bedrag in termijnen	422 218 922 EUR

1.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
33	C2I2 Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Mijlpaal	Renovatie van de onderzoeksinfrastructuur van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen
60	C3I2.2.c subsidieregeling ter ondersteuning van bedrijven in de transitie naar een circulaire economie	Streefdoel	Voltooide projecten op het gebied van de circulaire economie
78	C4I2 Steun voor hernieuwbare energie voor huishoudens	Streefdoel	Aantal ondersteunde huishoudens dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen
111	C4I5 Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Streefdoel	Productie van groene waterstof
112	C4I5 Proefprojecten voor de productie van groene waterstof en biogas	Streefdoel	Productie van biogas
130	C5I2 Herstel van belangrijke klimaatecosystemen in overeenstemming met de EU-biodiversiteitsstrategie en de doelstellingen van de Europese Green Deal	Streefdoel	Verbouwing van naaldbomen (evergreen)
134	C6I1 Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw	Streefdoel	Aantal via het Fonds ondersteunde projectbegunstigden
136	C6I2 Digitalisering van processen van boer tot bord	Mijlpaal	Voltooiing en levering van volledig operationeel 1) elektronisch landbouwinformatiesysteem en 2) communicatienetwerk van veld- en regensensoren
158	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder medische centra, die beschikken over poststations die optreden als tussenpersoon voor basisdiensten op het gebied van telegeneeskunde

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
159	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Schikkingen zonder frontoffice van de overheid, die poststations hebben die optreden als tussenpersoon voor het verlenen van administratieve en e-overheidsdiensten namens centrale, regionale en lokale overheden
190	C8I2 European Train Control System (treinapparatuur van het Europees treinbesturingssysteem)	Streefdoel	Levering en installatie van ERTMS/ETCS-treinapparatuur
195	C8I4 Intermodale terminal bij hergebruik	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de intermodale terminal
201	C8I6 metro Sofia 3	Streefdoel	Nieuw gedeelte van metrolijn 3 in Sofia
212	C9I2 Digitalisering voor geïntegreerd beheer, controle en efficiënt watergebruik	Mijlpaal	Voltooiing en levering van een volledig operationeel informatiesysteem voor het beheer van de waterkwantiteit
242	C10R10 Overheidsopdrachten	Mijlpaal	Bijgewerkte controle- en verificatiemethodologie van het bureau voor overheidsopdrachten
250	C10R10 Overheidsopdrachten	Streefdoel	Vermindering van het aandeel onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking
262	C10I2 Digitalisering van belangrijke processen in de administratieve rechtspraak	Mijlpaal	Aankoop en inzet van hardware voor gegevensopslag in een datacentrum van de Hoge Raad van Justitie
278	C10I10 Gewaardeerd systeem voor strategische planning	Streefdoel	Verbeterd systeem voor strategische planning
285	C10I11 Zorgen voor een adequate informatie- en administratieve omgeving voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht	Streefdoel	Eindontvangers opgeleid om ervoor te zorgen dat zij in staat zijn het herstel- en veerkrachtplan uit te voeren
277	C10I9 Digitalisering van gegevens in de administratie die papieren registers bevatten	Streefdoel	Digitalisering van registergegevens en registers van de burgerlijke stand
301	C11I3 Ontwikkeling van de sociale economie	Streefdoel	Sociale ondernemingen die digitale apparatuur ontvangen
302	C11I3 Ontwikkeling van de sociale economie	Mijlpaal	Verslag over de activiteiten van de focuscentra
293	C11I1 Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Renovatie van bejaardentehuizen
308	C11I6 Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Steun voor Europese culturele samenwerking
309	C11I6 Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Steun voor de verspreiding van culturele inhoud
310	C11I6 Ontwikkeling van de culturele en creatieve sectoren	Streefdoel	Steun voor cultuurbeleid van Bulgaarse gemeenten
330	C12I1 Modernisering van ziekenhuisfaciliteiten	Streefdoel	Ziekenhuisfaciliteiten die nieuwe medische apparatuur ontvangen
333	C12I2 Centers voor interventionele	Streefdoel	Centra voor interventionele

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten		diagnose en endovasculaire behandeling van cerebrovasculaire ziekten
335	C12I3 Modernisering van psychiatrische zorg	Streefdoel	Gerenuveerde en uitgeruste psychiatrische zorginstellingen
		Bedrag in termijnen	604 465 761 EUR

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
10	C1I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Streefdoel	Afronding van de bouwwerkzaamheden en renovatieactiviteiten van de nationale en drie regionale STEM-centra
11	C1I1 STEM-centra en innovatie in het onderwijs	Streefdoel	Scholen met nieuw gebouwde en/of uitgeruste STEM-laboratoria, met inbegrip van hoogtechnologische klaslokalen
13	C1I2 Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van scholen
14	C1I2 Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de bouw van kleuterscholen en scholen
15	C1I2 Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Afronding van renovatieactiviteiten in studentenslaapzalen
16	C1I2 Modernisering van de onderwijsinfrastructuur	Streefdoel	Voltooiing van de bouw en/of renovatie van campussen
21	C1I3 Verstrekking van opleidingen in digitale vaardigheden en oprichting van een platform voor volwasseneneducatie	Streefdoel	Aantal personen met een certificaat in digitale vaardigheden dat is verworven door deelname aan een opleiding
23	C1I4 Jeugdcentra	Streefdoel	Studenten/jongeren die zijn ingeschreven in ten minste één van de activiteiten van de jeugdcentra.
28	C2I1-programma om het economisch herstel en de transformatie te versnellen door middel van onderzoek en innovatie	Streefdoel	Afgeronde projecten van innovatieve kmo's en instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties
34	C2I2 Versterking van de innovatiecapaciteit van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen	Streefdoel	Voltooid onderzoeksprojecten op het gebied van de groene en digitale transitie
38	C3I1 AttractInvestBG	Streefdoel	Voltooid infrastructuurprojecten in de geselecteerde industrieparken/zones — Industrieparken/zones operationeel
39	C3I1 AttractInvestBG	Streefdoel	Schepping van nieuwe banen in

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
			industrieparken/zones
45	C3I2.1.b Eigenvermogensinstrumenten voor groei	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd
52	C3I2.1.e Innovatiepool (eigenvermogensinstrumenten voor innovatie)	Streefdoel	Maatregelen ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering die door het investeringscomité is goedgekeurd
55	C3I2.2.a Subsidierегeling voor het combineren van hernieuwbare energiebronnen met lokale opslag	Streefdoel	Operationele capaciteit van geïnstalleerde opslagfaciliteiten
62	C3I2.3.a Eigenvermogensinstrumenten voor investeringen in klimaatneutraliteit en digitale transformatie	Streefdoel	Het verantwoordelijke investeringscomité heeft operaties ten belope van 100 % van de totale toegewezen financiering goedgekeurd.
71	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand submaatregel 1: Renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen	Streefdoel	Voltooid energie-efficiëntierenovatie van meergezinswoningen — infrastructuur voor gerenoveerde woningen (bruto vloeroppervlakte)
74	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen	Streefdoel	Voltooid energie-efficiëntierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen — gerenoveerd oppervlak van openbare gebouwen (submaatregel 2)
75	C4I1 Steun voor de renovatie van het gebouwenbestand submaatregel 2: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van openbare gebouwen  alsmede  submaatregel 3: Renovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in de be- en verwerkende industrie, handel en diensten, alsook gebouwen uit de toeristische sector	Streefdoel	Voltooid energierenovatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen — aantal gerenoveerde gebouwen (submaatregelen 2 en 3)
89	C4I4 Digitale transformatie van het elektriciteitstransmissienet	Streefdoel	Technische voorwaarden voor de integratie van nog eens 2 500 MW uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) in het elektriciteitssysteem
125	C4I8 Nationale infrastructuur voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (RESTORE)	Streefdoel	Opslag van elektriciteit (III)
108	C4I7 Proefproject inzake	Streefdoel	Een proefdemonstratie van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
	warmtekrachtkoppeling uit geothermische bronnen		geothermische energiecentrales is operationeel.
103	C4I6 Steun voor nieuwe capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsopslag	Streefdoel	Extra nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen naast de capaciteit voor elektriciteitsopslag waartoe opdracht is gegeven
104	C4R6 Bevordering van de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	Streefdoel	Totale nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind- en zonne-energie) waartoe opdracht is gegeven
120	C4R10 decarbonisatie van de energiesector		Vermindering van de kooldioxide-emissies van de energiesector (IV)
132	C6R1 Actualisering van het strategisch kader voor de landbouwsector	Streefdoel	Toename van het aandeel biologische landbouw dat de groene en digitale transitie omarmt
210	C9I1 Programma voor de bouw/voltooiing/wederopbouw van watervoorzienings- en rioleringsystemen, met inbegrip van afvalwaterzuiveringsinstallaties voor agglomeraties tussen 5 000 en 10 000 inwonerequivalenten		Nieuwbouw gereconstrueerd water distributienet verbonden met nieuw aangelegde/heraangelegde afvalwaterzuiveringsinstallaties
146	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Gemeentelijke centra met nieuwe toegangsknooppunten voor netwerken met zeer hoge capaciteit
147	C7I1 Grote uitrol van digitale infrastructuur	Streefdoel	Bevolking met toegang tot VHCN's met een snelheid van 1 Gbps of meer
160	C7I3 Digitale transformatie van Bulgaarse posten en verlening van complexe administratieve diensten	Streefdoel	Voltooiing van de renovatie van de met een dienst van algemeen economisch belang belaste postkantoren
166	C8R1 Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Invoering van ERTMS op TEN-V
167	C8R1 Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Toename van het aantal passagiers per spoor
168	C8R1 Strategisch vervoerskader	Streefdoel	Reistijd voor het spoorwegtraject Sofia-Plovdiv — Burgas
171	C8R2 Verkeersveiligheid	Streefdoel	Verwijdering van verkeersveiligheidshotspots/blackspots
172	C8R2 Verkeersveiligheid	Streefdoel	Vermindering van het aantal slachtoffers van verkeersongevallen
180	C8R5 Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Nieuwe openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen
183	C8R5 Elektrische mobiliteit	Streefdoel	Geregistreerde emissievrije en emissiearme voertuigen
186	C8I1 Rollend materieel van spoorwegen	Streefdoel	Nieuw emissievrij rollend materieel in bedrijf (II)
192	C8I3 Digitalisering van het spoorvervoer en ERTMS	Mijlpaal	Invoering van ERTMS-niveau 2 (ETCS) op het spoorwegtraject Ruse — Kaspichan

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
196	C8I4 De intermodale terminal bij hergebruik	Mijlpaal	Selectie van de exploitant van de intermodale terminal
177	C8R4 Geïntegreerd openbaar vervoer	Mijlpaal	Invoering van een enkele vervoersdienst voor het openbaar vervoer
215	C10R1 Toegankelijke, doeltreffende en voorspelbare rechtspleging	Streefdoel	Publicatie van vier jaarlijkse analyses van de tenuitvoerlegging van de regels inzake e-justitie in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering
226	C10R2 Corruptiebestrijding	Mijlpaal	Jaarlijkse analyses van de uitvoering van de nationale strategie ter voorkoming en bestrijding van corruptie (2021-2027) en de bijbehorende routekaart en jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Europese Commissie in het kader van het rechtsstaatmechanisme
270	C10I6 Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouwinformatie	Mijlpaal	Er wordt een website opgezet met onlinecursussen en materiaal voor onlinecursussen over gebouweninformatiebeheer (BIM) voor deskundigen uit de particuliere sector.
271	C10I6 Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouwinformatie	Streefdoel	Terbeschikkingstelling van volledig uitgeruste werkstations voor het ontwerpen en opleiden van informatie over gebouwen
272	C10I6 Ondersteuning van een proeffase voor de invoering van modellering van bouwinformatie	Mijlpaal	Er wordt een geïntegreerde module voor het modelleren van bouwinformatie voor het Unified Information System for Spatial Planning, Investment Design and Building Authorisation opgezet en operationeel
273	C10I7 Uniform informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunningen	Mijlpaal	Eén informatiesysteem voor ruimtelijke ordening, investeringsontwerp en bouwvergunning
294	C11I1 Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Nieuwe voorzieningen voor sociale diensten voor personen met een handicap
295	C11I1 Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Energierenovatie in bestaande voorzieningen die sociale diensten verlenen
296	C11I1 Modernisering van de langdurige zorg	Streefdoel	Percentage volwassenen dat steun ontvangt in gespecialiseerde instellingen ten opzichte van volwassenen die steun ontvangen in gemeenschapsgerichte diensten of thuis
314	C11I7 Digitalisering van verzamelingen musea, bibliotheken en archieven	Streefdoel	Gedigitaliseerde inhoud die openbaar beschikbaar is op het e-platform

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal / Streefdoel</b>	<b>Benaming</b>
337	C1214 Instelling van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Streefdoel	Levering van helikopters voor het luchtambulancesysteem
338	C1214 Instelling van een ambulancesysteem voor luchtvervoer	Streefdoel	Operationele locaties voor het ambulancesysteem voor luchtvervoer
345	C1217 Ontwikkeling van ambulante zorg	Streefdoel	Bouw/renovatie, uitrusting en personeelsbezetting van ambulante eenheden in afgelegen woongebieden in het hele land
346	C1217 Ontwikkeling van ambulante zorg	Mijlpaal	Oprichting van het nationaal interdisciplinair screeningcentrum
331	C1211 Modernisering van ziekenhuisfaciliteiten	Mijlpaal	Oprichting van het National Centre for Proton Therapy Radiation
325	C12R3 Verbetering van de aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg en bevordering van een evenwichtigere verdeling van gezondheidswerkers over het grondgebied	Mijlpaal	Aantal plaatsen voor verpleegkundige specialisaties aan universiteiten
340	C1215 Nationaal digitaal platform voor medische diagnostiek	Streefdoel	Gezondheidsvoorzieningen die het nationale digitale platform voor medische diagnostiek uitrollen
		Bedrag in termijnen	604 465 762 EUR

## **DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN**

### **1. REGELINGEN VOOR MONITORING EN UITVOERING VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN**

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Bulgarije vindt plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Zij verzamelt en rapporteert gegevens over de voortgang en treedt op als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken en het ontvangen van betalingen van de EC. Het directoraat fungeert als contactpunt op nationaal niveau voor de voorbereiding van gemeenschappelijke regels en procedures voor de uitvoering van de faciliteit, voor het uitvoeren van controles en controles op de uitvoering van investeringen en hervormingen, met inbegrip van actieve monitoring van de voortgang bij de uitvoering van de maatregelen op basis van de mijlpalen en streefdoelen die in het herstel- en veerkrachtplan zijn vastgesteld.
- Het directoraat Economisch en Financieel Beleid van het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de rapportage over de voortgang bij de uitvoering van de mijlpalen en streefdoelen van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan binnen de cyclus van het Europees Semester.
- Het directoraat Centrale Coördinatie-eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het plan, de programmeringsdocumenten, met inbegrip van de toewijzing van middelen in het kader van de faciliteit en de opstelling van een strategisch kader voor informatie- en communicatieactiviteiten in verband met de uitvoering van het plan. Het directoraat is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de mijlpalen en streefdoelen van het plan, met inbegrip van de vooruitgang op het gebied van gemeenschappelijke indicatoren, de groene en digitale bijdrage van investeringen enz. Het directoraat is ook verantwoordelijk voor het opzetten van het informatiesysteem met alle functies die nodig zijn voor het toezicht op de uitvoering van het Bulgaarse herstel- en veerkrachtplan en voor de verdere modernisering van het Unified Management Information System.
- Het Uitvoerend Agentschap „Audit van de EU-fondsen”, dat is verbonden aan de minister van Financiën, voert de auditwerkzaamheden in het kader van de faciliteit uit om zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de gegevens over de uitvoering van de mijlpalen en doelstellingen en de wijze waarop deze worden verzameld, alsook om te waarborgen dat de uitvoering waarborgt dat dubbele financiering, fraude, corruptie en belangenconflicten worden voorkomen en dat het beginsel van goed financieel beheer wordt geëerbiedigd.

### **2. REGELINGEN VOOR VOLLEDIGE TOEGANG DOOR DE COMMISSIE TOT DE ONDERLIGGENDE GEGEVENS**

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, voert Bulgarije de volgende regelingen in:

De verzameling van gegevens over de voortgang met de mijlpalen en streefdoelen voor de uitvoering en de daarmee verband houdende verslaglegging wordt verricht door het directoraat Nationaal Fonds. De Bulgaarse autoriteiten gebruiken het informatiesysteem voor het toezicht op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan (aanpassing van het „Unified Management Information System” voor de structurele instrumenten van de EU), met de volgende elementen die door de eindontvangers in het systeem worden ingevuld:

- met contractanten gesloten contracten;
- bewijsstukken en betalingsdocumenten;
- documenten ter staving van de uitvoering, zoals certificaten of handelingen;
- betalingsramingen;
- documenten waaruit blijkt dat de mijlpalen en streefdoelen zijn bereikt.

De eindontvangers worden tot vijf jaar na de datum van de eindbetaling verantwoordelijk voor het bijhouden van gegevens, met inbegrip van statistieken en andere financieringsgegevens, alsook voor de administratie en documenten in elektronisch formaat. Elke eindontvanger is verantwoordelijk voor het verzamelen en invoeren van de in artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van Verordening (EG) nr. 2021/241 genoemde gegevens in het gegevensopslagsysteem van de in artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van Verordening (EG) nr. 2021/241 genoemde gegevens. De vereiste informatie wordt opgeslagen in het opslagsysteem en de administratieve functionaris van het systeem verleent er toegang tot voor controle- en auditdoeleinden, met inachtneming van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Bulgarije na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Bulgarije zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de behoorlijke motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.