



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 16. toukokuuta 2023
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2023/0161 (NLE)

9364/23
ADD 2

ECOFIN 434
FIN 527
UEM 98

SAATE

Lähetäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	12. toukokuuta 2023
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2023) 265 final
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI Viron elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 3 päivänä marraskuuta 2021 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) muuttamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2023) 265 final.

Liite: COM(2023) 265 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 12.5.2023
COM(2023) 265 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Viron elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 3 päivänä marraskuuta 2021 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) muuttamisesta

{SWD(2023) 142 final}

LIITE

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

1. Uudistusten ja investointien kuvaus

A. OSA 1: YRITYSTEN DIGITALISAATIO

Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän komponentin tavoitteena on edistää virolaisten yritysten digitalisaatiota ja kilpailukykyä erityisesti vientimarkkinoilla. Siitä annetaan taloudellista tukea kaikkien alojen yrityksille, keskittyen pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin niiden digitalisaation eri vaiheissa, sekä erityisiä rahoitusosuuksia digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja käyttöönottoon rakennusala ja maanteiden tavaraliikenteessä. Lisäksi komponentissa käsitellään digitaalisia taitoja koskevaa keskeistä kysymystä lisäämällä pk-yritysten johtajien tietoisuutta ja tukemalla tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden täydennys- ja uudelleenkoulutusta.

Toimet, joilla pyritään tukemaan vientimahdollisuuksien tunnistamista ja virolaisten yritysten toiminnan edistämistä ulkomailla, toteutetaan synergia Enterprise Estonian toiminnan kanssa.

Komponentilla tuetaan digitaaliseen siirtymään tehtäviä investointeja (maakohtainen suositus 3 vuonna 2020) ja osaamisvajetta (maakohtainen suositus 2 vuonna 2019) koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista.

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

A.1 Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

1.1. Investoinnit: Yritysten digitalisaatio

Toimenpiteen tavoitteena on edistää yritysten digitalisaatiota keskittyen erityisesti pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin.

Toimenpide koostuu taloudellisen tuen antamisesta Virossa sijaitseville pk-yrityksille ja mikroyrityksille kaikilta aloilta niiden digitalisaation kannalta merkityksellisiin toimiin ja investointeihin. Tämä rahoitustuki, jota täydennetään yritysten omilla varoilla, kattaa yhden tai useamman seuraavista osa-alueista:

- digitaalitekniikan käyttöönotto,
- teollisten datapilvien kehittäminen,
- teollinen tutkimus-, kehitys-, testaus- ja pilottitoiminta,
- toteutettavuustutkimukset, neuvonta- ja tukipalvelut,
- henkilöstön koulutus.

Rahoitus myönnetään avoimilla ehdotuspyynnöillä.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, ehdotuspyyntöjen tehtävänmäärittäminen sisältyvissä tukikelpoisuusperusteissa suljetaan

pois seuraava luettelo toimista: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö¹; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja²; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin³ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet⁴; ja iv) toimet, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. Tehtävnmäärittelyssä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

1.2. Investoinnit: Sähköisen rakentamisen kehittäminen

Toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa rakennusalan digitalisaatiota, jotta voidaan lisätä sen tuottavuutta, pienentää sen ympäristöjalanjälkeä ja parantaa rakennusten laatua. Näiden investointien odotetaan myös edistävän laajempaa ja tehokkaampaa tietojen jakamista sidosryhmien kesken.

Toimenpide koostuu kolmesta eri lohkosta:

- (i) ohjelmistorajapintojen kehittäminen kansallisen sähköisen rakentamisen alustan (joka on talous- ja viestintäministeriön rakennus- ja asumisosaston vastuulla) ja alalla käytettävien olemassa olevien julkisten ja yksityisten tietojärjestelmien välille, jotta voidaan muun muassa automatisoida sen tarkistaminen, että rakennukset täyttävät erilaiset lakisääteiset vaatimukset, sekä todistusten ja lupien antaminen; tähän sisältyy sähköisen rakennusalustan käyttäjien koulutus (mukaan lukien koulutusmateriaalin kehittäminen);
- (ii) tuki kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotolle rakentamisen ja rakennusten ylläpidon digitalisointia varten, muun muassa ottamalla käyttöön rakennustietojen luokitusjärjestelmä, luomalla rakennusmateriaaleja ja -tuotteita koskeva tietokanta ja ottamalla käyttöön rakennustiedon mallintaminen (Building Information Modelling) kiinteistöjen kunnossapidon alalla;
- (iii) tuki hankkeille (jotka on valittu avoimilla ehdotuspyynnöillä), joilla pyritään ottamaan käyttöön digitaalisia rakennusvälineitä ja kehittämään (myös prototyyppien valmistamista) innovatiivisia yksityisiä ja julkisia palveluja, jotka liittyvät kansalliseen sähköisen rakentamisen alustaan.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

¹ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -tekniisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

² Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

³ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

⁴ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

1.3. Investoinnit: Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen

Toimenpiteen tavoitteena on tukea maanteiden tavaraliikenteen tietojenvaihdon digitalisointia ottamalla käyttöön digitaaliset rahtikirjat sähköisistä kuljetustiedoista annetun asetuksen (EU) 2020/1056 (eFTI) mukaisesti ja siten edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Toimenpiteellä tuetaan seuraavia:

- (i) palveluntarjoajat eFTI-alustojen perustamisessa digitaalisten rahtikirjojen käyttöönoton mahdollistamiseksi (eCMR – sähköinen lähetysilmoitus),
- (ii) Liikenne- ja logistiikka-alan yritykset liittävätkin järjestelmiään ja prosessejaan eFTI-alustoihin, jotta ne voivat käyttää digitaalisia rahtikirjoja (eCMR).

Vastaavat hankkeet valitaan kahdella erillisellä ehdotuspyynnöllä.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

1.4. Uudistus: Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yritysten johdon valmiuksia ohjata ja edistää digitaalista siirtymää sekä varmistaa, että saatavilla on riittävästi tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia, joilla on ajantasaiset taidot ja tiedot, jotta virolaiset yritykset voivat hyödyntää täysimääräisesti digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Sen tavoitteena on myös tarjota uusia uramahdollisuuksia sekä työssäkäyville että työttömille tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutuksen ja uudelleen koulutuksen avulla sekä tunnustamalla paremmin virallisen oppimisen ulkopuolella hankitut taidot. Toimenpiteellä pyritään myös lisäämään naisten osallistumista tieto- ja viestintätekniikan alan koulutukseen ja tieto- ja viestintätekniikan ammatteihin.

Toimenpide käsittää seuraavat neljä osa-aluetta:

- (i) yritysten johtajien (erityisesti pk-yritysten) koulutus, jotta voidaan lisätä heidän tieto- ja viestintätekniisiä taitojaan ja tietämystään ja lisätä heidän tietoisuuttaan tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisista hyödyistä,
- (ii) tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden koulutuksen sisällön ja järjestämisen tarkistaminen ottaen huomioon uusin tekninen kehitys, kyberturvallisuuden kasvava merkitys ja yritysten tarpeet,
- (iii) pilottihanke tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden pätevyyskehityksen uudelleensuunnittelua varten,
- (iv) tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden täydennys- ja uudelleen koulutus, myös kyberturvallisuuden alalla.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

1.5. Uudistus: Yritysten kilpailukykyyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä virolaisten yritysten, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alan yritysten, vientikapasiteettia ja kilpailukykyä. Toimenpiteen odotetaan olevan erityisen merkityksellinen pk-yritysten kannalta. Siinä on myös hyödynnettävä digitaalisten välineiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Toimenpide koostuu kolmesta alatoimenpiteestä:

- (i) tietyille maille tai alueille suunnattujen vientistrategioiden kehittäminen;
- (ii) keskeisillä vientimarkkinoilla sijaitsevien yrityskeskusten perustaminen;
- (iii) virolaisten tuotteiden ja palvelujen (erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alan tuotteiden ja

palvelujen) edistäminen fyysisten, virtuaalisten tai hybridihankkeiden ja -tapahtumien avulla. Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

1.5.1. Osauudistus: Maakohtaiset ja alueelliset strategiat

Tämä osauudistus koostuu sellaisten kattavien vientistrategioiden kehittämisestä, jotka koskevat keskeisiä kohdemaita ja -alueita eli niitä, jotka tarjoavat virolaisille yrityksille suuren kasvupotentiaalin. Niihin sisällytetään erityisiä lukuja tieto- ja viestintätekniikan alan vientimahdollisuuksista ja laajemmin eri sovellusaloilla (kuten hallinto, koulutus tai liikenne) kehitetyistä digitaalisista ratkaisuista.

Näillä strategioilla pyritään tarjoamaan neuvontaa kyseisille markkinoille tuleville tai niillä jo toimiville yrityksille.

Maat ja alueet, joita strategiat koskevat, yksilöidään analyysillä, joka tehdään osana tämän alatoimenpiteen täytäntöönpanoa.

Tämän toimenpiteen täytäntöönpano toteutetaan synergiassa muiden kumppanien ohella Enterprise Estonian toiminnan kanssa.

1.5.2. Osauudistus: Innovatiiviset yrityskeskukset keskeisillä vientimarkkinoilla

Tässä osauudistuksessa perustetaan liiketoimintakeskuksia seitsemään ulkomaiseen maahan (unionin sisä- ja/tai ulkopuolelle), joita pidetään tärkeinä vientimarkkinoina. Näissä liiketoimintakeskuksissa on oltava asianmukaiset laitteet fyysisiä, virtuaalisia ja hybridikokouksia, vastaanottoja ja esityksiä varten, joita virolaiset yritykset järjestävät kaikilla tietyille markkinoille suunnatuilla aloilla. Näitä laitteita voidaan käyttää myös muissa kuin tapahtumissa, jotta ne voidaan tuoda klusterin tai tietyn yrityksen mille tahansa potentiaaliselle asiakkaalle Virossa. Yrityskeskusten on edistettävä virolaisten yritysten toimintaa, tuettava niitä paikallisesti niiden vientitoiminnassa ja autettava houkuttelemaan ulkomaisia sijoittajia. Liike-elämän keskusten toiminta toteutetaan synergiassa muun muassa Enterprise Estonian toiminnan kanssa.

Liiketoimintakeskusten sijainti on määritettävä tämän alatoimenpiteen täytäntöönpanon yhteydessä tehtävän analyysin jälkeen.

1.5.3. Osauudistus: Maailmanlaajuiset sähköisen viennin vaikutusryhmät ja virtuaaliset vaiheet

Tässä osauudistuksessa perustetaan sekä viranomaisten että muiden sidosryhmien, erityisesti yksityisten yritysten, edustajista koostuvia ryhmiä ja tuetaan näiden ryhmien harjoittamaa virolaisten tuotteiden ja palvelujen (erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alan tuotteiden ja palvelujen) edistämistä missioiden avulla ja osallistumalla fyysisiin, virtuaalisiin tai hybriditapahtumiin.

Tämän osauudistuksen täytäntöönpanoon sisältyy myös virolaisten tuotteiden ja palvelujen menekinedistämisen vahvistaminen suurissa tapahtumissa digitaalisten välineiden avulla. Niin sanotut ”virtuaalivaiheet” luovat enemmän osallistumismahdollisuuksia virolaisille sidosryhmille ja esittelevät Viron digitaalisia ratkaisuja. Nämä ”virtuaalivaiheet” koostuvat teknisistä ratkaisuista, joissa yhdistyvät fyysiset ja digitaaliset elementit, jotta Virossa voidaan joko saavuttaa vientiin liittyvä tapahtuma maailmanlaajuisesti tai virolaiset viejät voivat osallistua ulkomailla järjestettäviin maailmanlaajuisiin tapahtumiin.

Tämän toimenpiteen täytäntöönpano toteutetaan synergiassa muiden kumppanien ohella Enterprise Estonian toiminnan kanssa.

A.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Assosiatiivinen suhde Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljäs vuosi	Vuosi	
1	1.1 Yritysten digitalisaatio	Välitavoite	Ehdotuspyyntö myöntämis- ja myöntämisperusteiden	Ehdotuspyyntöä koskevan ilmoituksen julkaiseminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2022	Talous- ja viestintäministeriö julkaisee ehdotuspyynnön, jolla tuetaan yritysten digitalisaatiota, sekä myöntämisperusteet. Arviointiperusteet ja tuen myöntämisedellytykset määritellään virolaisten yritysten tarpeiden ja toimenpiteen odotettujen vaikutusten analyysin perusteella. Tukikelpoisuuskriteereillä on myös varmistettava, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -tekniisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisuetteloa ja vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
2	1.1 Yritysten digitalisaatio	Tavoite	Avustusten myöntäminen		Tukea saaneiden yritysten lukumäärä	0	110	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2023	Niiden yritysten lukumäärä, joille talous- ja viestintäministeriö myöntää avustuksia tukeakseen niiden digitalisaatiota ehdotuspyynnön mukaisesti.
3	1.1 Yritysten digitalisaatio	Tavoite	Avustusten myöntäminen		Tukea saaneiden yritysten lukumäärä	110	230	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2025	Niiden yritysten lukumäärä, joille talous- ja viestintäministeriö myöntää avustuksia tukeakseen niiden digitalisaatiota ehdotuspyynnön mukaisesti.

Juokseva numero	Assosiatiiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
4	1.2 Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Välitavoite	Digitaalisten teknologioiden käyttöä rakennusallalla koskevien kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen hyväksyminen	Kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen hyväksyminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Talous- ja viestintäministeriö johtaa ja koordinoi työtä, joka koskee digitaalisten teknologioiden käyttöä rakennus- ja kiinteistöhallinnossa koskevien kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen hyväksymistä, ottamalla käyttöön rakennustietojen luokitusjärjestelmä, luomalla julkisesti saatavilla oleva tietokanta rakennusmateriaaleja ja -tuotteita varten ja ottamalla käyttöön rakennustietojen mallintaminen kiinteistöjen kunnossapidon alalla.
5	1.2 Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Välitavoite	Julkisten palvelujen saatavuus sähköisen rakentamisen alustalla	Sähköisen rakennusallan ja siihen liittyvien julkisten palvelujen välisten rajapintojen käyttöönotto				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Sähköisen rakentamisen kehittämissuunnitelmassa tarkoitetut julkiset palvelut on kehitettävä, otettava käyttöön ja julkistettava sähköisen rakentamisen alustalla. Käyttäjien saataville on asetettava myös koulutusmateriaalia. Tähän sisältyvät rakennettuun ympäristöön liittyvät palvelut, kuten rakennus- ja suunnitteluluvat, rakennusrekisteri (logbook) ja peruskorjauspassi.
6	1.2 Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Tavoite	Kehitys- ja prototyyppihankkeiden loppuun saattaminen		Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä	0	102	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Niiden päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä, joissa kehitetään ja/tai otetaan käyttöön digitaalisia rakennusvälineitä ja innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen prototyyppisiä sähköisen rakentamisen alustan avulla.

Juokseva numero	Assosiatiiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
7	1.3 Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	sähköisen tavaraliikenteen tietojärjestelmien (eFTI) kehittäminen		Käynnistettyjen hankkeiden lukumäärä	0	5	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2023	Sellaisten eFTI-alustaa kehittävien hankkeiden lukumäärä, jotka ovat saaneet myönteisen avustuspäätöksen.
8	1.3 Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	ECMR-liittymän (sähköinen lähetytilmoitus) kehitys		Käynnistettyjen hankkeiden lukumäärä	0	200	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Sellaisten hankkeiden lukumäärä, jotka mahdollistavat liikenteen ja logistiikan toimijoiden liittämisen eFTI-alustoihin ja eCMR-järjestelmän käytön ja jotka ovat saaneet myönteisen avustuspäätöksen.
9	1.3 Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden kokonaismäärä		Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä	0	205	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Niiden eFTI- ja eCMR-hankkeiden määrä, jotka ovat edistäneet digitaalisten rahtikirjojen käyttöönottoa.
10	1.3 Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Välitavoite	Digitaalisten kuljetuskirjojen kehittämisen ja käyttöönoton jälkiarviointi	Talous- ja viestintäministeriön jälkiarviointiraportin hyväksyminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Ulkopuolisen elimen on analysoitava tukitoimenpiteen vaikutus maanteiden tavaraliikenteeseen ja annettava arviointiraportti, jonka talous- ja viestintäministeriö hyväksyy.

Juokseva numero	Assosiatiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
11	1.4 Osaamisuudistus yritysten digitalisaatiota varten	Välitavoite	Digitaalisten taitojen kehittämisen tukiehdot vahvistavan sekundaarilainsäädännön voimaantulo	Johdetun oikeuden voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Tuen soveltamista ja jakamista varten tarvittava sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan. Tuen edellytykset vahvistetaan ministeriön asetuksella, joka sovitetaan yhteen valtiovarainministeriön ja valtion yhteisen palvelukeskuksen kanssa. Ministeriön asetus koostuu seuraavista osista: - toimenpiteen tavoite, - tuettujen toimien kuvaus, - tuensaajat ja kohderyhmät, - täytäntöönpanon edellytykset, - tukikelpoiset kustannukset ja käytetyt yksinkertaistukset, - maksuehdot, raportoinnin ja seurannan edellytykset.
12	1.4 Osaamisuudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Ilmoittautuminen koulutukseen		Osallistujien lukumäärä	0	500	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2023	Niiden henkilöiden määrä, jotka osallistuvat tällä toimenpiteellä tuettuihin koulutustoimiin, jotka koostuvat pk-yritysten johtajille suunnatusta tietoisuuden lisäämisestä sekä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden täydennys- ja uudelleenkoulutuksesta. Koulutukseen osallistuvista vähintään 35 prosenttia on naisia.

Juokseva numero	Assosiatiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
13	1.4 Osaamisuudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Koulutustoimien loppuun saattaminen		Osallistujien lukumäärä	0	2000	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat suorittaneet koulutuksensa tällä toimenpiteellä tuetuilla koulutustoimilla, mukaan lukien pk-yritysten johtajille suunnattu valistus sekä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden täydennys- ja uudelleen koulutus. Koulutuksen suorittaneista vähintään 35 prosenttia on naisia.
14	1.4 Osaamisuudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Uusien täydennys- ja uudelleen koulutusmoduulien lukumäärä		Viron aikuiskoulutustietojärjestelmään rekisteröityjen opetussuunnitelmien lukumäärä	0	5	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Niiden täydennys- ja uudelleen koulutusmoduulien määrä, jotka on kehitetty yksityiskohtaisen koulutussisällön, rakenteen ja koulutusmateriaalin avulla digitaalisia taitoja koskevan koulutuksen tarjoamiseksi. Näitä moduuleja varten kehitetyt uudet opetussuunnitelmat rekisteröidään Viron aikuiskoulutustietojärjestelmään.
15	1.4 Osaamisuudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden pätevyysvaatimusten tarkistaminen.		Analysoitujen ja tarvittaessa mukautettujen pätevyysvaatimusten määrä	0	5	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden vakiintuneiden pätevyysvaatimusten lukumäärä kansallisessa tutkintostandardien rekisterissä, joita on analysoitu ja mukautettu tarpeen mukaan.

Juokseva numero	Assosiatiiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
16	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.1 Maa- ja aluestrategiat	Välitavoite	Strategioiden kehittämisen valmistelu	Valmistelutehtävien loppuun saattaminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Vientistrategioiden laatimiseen tarvittavat valmistelevat tehtävät on saatettava päätökseen. Näitä tehtäviä ovat muun muassa seuraavat: - analyysi siitä, mitkä ulkoiset markkinat ovat tärkeitä strategioiden kehittämisen kannalta, - analyysi yritysten eduista, kartoitetaan vientiyritysten tarpeita parantaa kilpailukykyään vientimarkkinoilla ja asetetaan tarpeet tärkeysjärjestykseen.
17	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.1 Maa- ja aluestrategiat	Välitavoite	Tutkimusten hankinta	Sopimusten allekirjoittaminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2024	Ulkoministeriö järjestää tarjouskilpailut strategioiden ja tuotepakettien laatimiseksi yksityiskohtaisten markkinatietojen saamiseksi ulkomaisista markkinoista. Vastaavat sopimukset allekirjoitetaan.
18	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.1 Maa- ja aluestrategiat	Tavoite	Maa- ja aluekohtaisten vientistrategioiden lukumäärä		Julkaistujen strategioiden lukumäärä	0	13	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Kehitettävien kansallisten ja/tai alueellisten vientistrategioiden lukumäärä. Näiden strategioiden on sisällettävä kattavia analyyseja ja tarjottava ennakoivia älykkäitä neuvoja ulkomaisille markkinoille tuleville ja niillä toimiville yrityksille.

Juokseva numero	Assosiatiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
19	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.2 Innovatiiviset liiketoimintakeskukset keskeisillä vientimarkkinoilla	Välitavoite	Alustava analyysi liiketoimintakeskusten sisällön ja sijainnin määrittämiseksi	Valmisteleavan analyysin tekeminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Ulkoasiainministeriö laatii alustavan analyysin, jonka avulla voidaan määritellä liikekeskusten sisältö ja sijainti. Analyysistä on käytävä ilmi, missä liiketoimintakeskuksia perustetaan virolaisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän lisäämiseksi vientimarkkinoilla.
20	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.2 Innovatiiviset yrityskeskukset keskeisillä vientimarkkinoilla	Tavoite	Avattujen yrityskeskusten lukumäärä		Yrityskeskusten lukumäärä	0	7	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Niiden liike-elämän keskusten määrä, jotka ulkoasiainministeriö on perustanut tukemaan yrityksiä niiden pyrkiessä tärkeille vientimarkkinoille ja toimimaan niillä sekä auttamaan niitä edistämään virolaisten tuotteiden ja palvelujen myyntitavalla, jossa otetaan huomioon paikallisen liiketoimintaympäristön ja kulttuurin erityispiirteet.

Juokseva numero	Assosiatiiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
21	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.3 Sähköisen viennin maailmanlaajuiset vaikutusryhmät ja virtuaaliset vaiheet	Välitavoite	Vaikutusryhmien perustaminen ja kohteiden valinta maailmanlaajuisia digitaalisia operaatioita varten	Maailmanlaajuisen digitaalisten missioiden vaikutusryhmien kokoonpanoa ja kohteita koskevat päätökset				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Ulkoasiainministeriö valitsee analyysin perusteella maailmanlaajuiset digitaaliset matkakohdeet ja vaikutusryhmät, jotta voidaan lisätä Viron digitaalisten palvelujen viennin lisäarvoa, lisätä virolaisten yritysten, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkayritysten, vientikapasiteettia ja houkuttaa lisää ulkomaisia investointeja innovointiin.
22	1.5 Yritysten kilpailukyvyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla 1.5.3 Sähköisen viennin maailmanlaajuiset vaikutusryhmät ja virtuaaliset vaiheet	Tavoite	Maailmanlaajuisen vaikutusryhmien tekemien virkamatojen lukumäärä ja niiden merkittävien tapahtumien lukumäärä, joissa Viro oli edustettuna ”virtuaalivaiheissa”		Tehtyjen virkamatojen ja tapahtumien kokonaismäärä	0	29	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Ulkoasiainministeriön perustamien maailmanlaajuisen vaikutusryhmien on toteutettava vähintään 14 operaatiota lisätäkseen Viron digitaalisten palvelujen viennin lisäarvoa, lisätäkseen virolaisten yritysten, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkayritysten, vientikapasiteettia ja houkuttellakseen lisää ulkomaisia investointeja innovointiin. Viro on edustettuna ”virtuaalivaiheissa” vähintään 15 tapahtumassa.

B. OSA 2: VIHREÄN SIIRTYMÄN NOPEUTTAMINEN YRITYKSISSÄ

Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman osan tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää liiketoiminta-alalla Virossa ja tarttua sen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Komponentti koostuu kahdesta uudistuksesta ja kuudesta investoinnista, ja sen tavoitteena on tukea vihreän teknologian kehittämistä, lisätä vihreää T & K- ja innovointivalmiuksia ja resurssitehokkuutta, ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja parantaa osaamista ja asiantuntemusta vihreään siirtymään liittyvillä aloilla. Tämän osa-alueen toimenpiteillä pyritään omaksumaan kokonaisvaltainen lähestymistapa vihreään siirtymään, jolla puututaan keskeisiin markkinoiden toimintapuutteisiin ja helpotetaan teknologista ja käyttäytymiseen liittyvää läpimurtoa yrityssektorin kilpailukykyyn parantamiseksi. Toimenpiteillä tuetaan myös pääomamarkkinoiden ja liiketoimintaympäristön kehittämistä.

Komponentilla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten innovointivalmiuksien tukemista ja investointien keskittämistä vihreään siirtymään, riittävän rahoituksen saannin varmistamista (maakohtainen suositus 3 vuonna 2020), osaamisvajetta (maakohtainen suositus 2 vuonna 2019) ja fossiilisista polttoaineista riippuvuuden vähentämistä koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista (maakohtainen suositus 4 vuonna 2022).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

2.1. Uudistus: Yritysten vihreä siirtymä

Uudistuksen tavoitteena on parantaa vihreää siirtymää yrityssektorilla, jonka odotetaan tuottavan taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia hyötyjä tekemällä nykyisistä yrityksistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä (resurssitehokkuus, uudet vihreää siirtymää koskevat sertifikaatit ja tuotteiden myyntiluvat) ja tukemalla uusien vihreän teknologian yritysten perustamista (vihreän teknologian kehittäminen ja käyttöönotto, uudet mahdollisuudet hyödyntää bioresursseja).

Uudistus koostuu laajapohjaisen vihreää siirtymää käsittelevän työryhmän perustamisesta edistämään vihreän teknologian sidosryhmien välistä yhteistyötä ja sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, joka on tarpeen seuraavien viiden täydentävän investoinnin toteuttamiseksi: 1. Vihreä osaaminen yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi; 2. Vihreän teknologian kehittämisohjelmat; 3. Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen; 4. Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto; ja 5. Vihreä rahasto.

Uudistus liittyy osa-alueeseen 1, koska digitalisaatio ja automaatio edistävät vihreän teknologian kehittämistä ja vihreää siirtymää yrityssektorilla.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

2.2. Investoinnit: Vihreä osaaminen yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi

Investoinnin tavoitteena on varmistaa laadukkaan asiantuntemuksen saatavuus vihreän siirtymän toteuttamiseksi yrityksissä. Investointi koostuu ajantasaisten täydennys- ja uudelleen koulutusohjelmien käyttöönotosta aikuisille, korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjelmien nykyaikaistamisesta sekä mikrotason osaamistodistuksia tarjoavien joustavampien koulutusohjelmien kehittämisestä ja pilotoinnista ottaen huomioon vihreän talouden tulevat tarpeet.

Vihreä osaaminen määritellään osaamiseksi, jota tarvitaan työpaikkoihin, jotka edistävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja parantavat energia- ja resurssitehokkuutta ja joihin sisältyy kiertotalouden periaatteiden laajempi käyttöönotto. Ammatillisia standardeja ja osaamisprofileja on päivitettävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja tarvittaessa on kehitettävä uusia profileja, joissa yksilöidään odotetut oppimistulokset ja valitaan erityisiä aloja, joilla on suurin vaikutus vihreään siirtymään. Uudelleen koulutusmahdollisuuksia on tarjottava henkilöille, jotka työskentelevät aloilla, joihin vihreä siirtymä jo vaikuttaa (energia, liikenne, jätehuolto, uudet toimialat ja alat, joilla on potentiaalia luoda vihreään siirtymään perustuvia tai siihen liittyviä työpaikkoja) ja ne, jotka haluavat muuttaa uraansa.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

2.3. Investoinnit: Vihreän teknologian kehittämisohjelmat

Investoinnilla pyritään edistämään yritysten vihreää siirtymää edistämällä innovatiivisten vihreiden teknologioiden kehittämistä ja levittämistä. Investointien odotetaan lisäävän tutkimusintensiivisten vihreän teknologian yritysten määrää markkinoilla ja tukevan startup-yritysten ekosysteemiä. Investointi koostuu startup-yrityksille ja kehitysklustereille annettavasta tuesta, jossa keskitytään integroituihin vihreän teknologian ratkaisuihin erilaisten kehityspalvelujen kautta (mukaan lukien kiihdyttimet, yrityshautomot, liiketoiminnan kehittäminen, prototyyppien kehittäminen, pilotointi) sekä yhteistyön parantamisesta erityyppisten markkinoilla jo toimivien organisaatioiden ja toimijoiden (korkeakoulut, yritykset, muut sidosryhmät) välillä.

Investoinneissa keskitytään energia- ja resurssitehokkuuteen, kiertotalouden, uusien liiketoimintamallien, digitalisaation ja automaation edistämiseen. Investoinnilla tuettavien hankkeiden on edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja luonnonvarojen tuottavuuden lisäämistä Virossa.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

2.4. Investoinnit: Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen

Investoinnin tavoitteena on tukea valmistusteollisuuden liiketoimintamallien muuttamista sen varmistamiseksi, että virolaiset tuotteet ovat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden, myös kiertotalouden periaatteiden, mukaisia, ja parantaa valmistusyritysten kilpailukykyä. Toimenpiteellä tuetaan hankkeita, joilla nykyaikaistetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin liittyviä valmistusyritysten liiketoimintamalleja. Hankkeet valitaan ehdotuspyynnön perusteella.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, ehdotuspyynnön tehtävnmääritykseen sisältyvissä tukikelpoisuusperusteissa suljetaan pois seuraava luettelo toimista: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö⁵; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja⁶; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin⁷ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät

⁵ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

⁶ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavien päästöoikeuksien varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

⁷ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on

toimet⁸; ja iv) toimet, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. Tehtävnmäärityksessä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

2.5. Investoinnit: Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto

Investoinnin tavoitteena on parantaa yritysten resurssitehokkuutta, myös energiatehokkuutta, keskittyen erityisesti alikäytettyjen bioresurssien, kuten jäämien ja sivutuotteiden, hyödyntämiseen. Investoinnilla pyritään tukemaan innovointia tuotantoteknologiaan ja tuotekehitykseen yrityksissä ja edistämään kiertotalouden ratkaisuja.

Toimenpiteellä tuetaan kahdenlaisia investointeja:

- resurssitehokkaan vihreän teknologian edistäminen teollisuuslaitoksia varten;
- bioresurssien hyödyntäminen.

Hankkeet valitaan ehdotuspyynnön perusteella. Tärkeimpiä perusteita avustusta saavien hankkeiden valitsemiseksi ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tehokkuus, resurssitehokkuus, kustannustehokkuus, jäämien ja jätteen syntymisen vähentäminen, lisäarvo biovaroilta ja kehitettävien ratkaisujen innovatiivisuus.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, ehdotuspyynnön tehtävnmääritykseen sisältyvissä tukikelpoisuusperusteissa suljetaan pois seuraava luettelo toimista: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö⁹; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja¹⁰; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin¹¹ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet¹²; ja iv) toimet, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

⁸ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

⁹ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

¹⁰ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

¹¹ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

¹² Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään

ympäristölle. Tehtävänmäärittelyssä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

2.6. Investoinnit: Vihreä rahasto

Investoinnin tavoitteena on tarjota pääomaa uusien vihreiden teknologioiden kehittämiseen strategisilla aloilla, kuten energia, maatalous, elintarviketeollisuus, liikenne ja logistiikka, materiaali- ja kemianteollisuus. Vihreästä rahastosta myönnetään rahoitusta yrityksille ja aloille, joiden tuotteille, palveluille tai prosesseille on ominaista tutkimusintensiivinen vihreä teknologia ja joiden toiminnalla edistetään ympäristöongelmien ratkaisemista tai sellaisten uusien tuotteiden, palvelujen tai teknologioiden kehittämistä, joilla vähennetään tai otetaan talteen kasvihuonekaasupäästöjä tai joiden toimintaa ohjaavat ekologisen suunnittelun vaatimukset. Investoinnit on tehtävä kestäviin hankkeisiin ottaen huomioon EU:n luokitusjärjestelmäasetus.

Toimenpide on toteutettava rahoitusvälineenä osana laajempaa vihreän teknologian investointiohjelmaa, jossa yrityksille tarjotaan pääomasijoituksia suorina oman pääoman ehtoisina sijoituksina ja riskipääomarahastojen kautta, joita hallinnoi julkisen rahastonhoitaja SmartCap.

Toimenpiteen on oltava ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen. Viron ja SmartCap:n välillä allekirjoitetussa oikeudellisessa sopimuksessa ja sen jälkeisessä vihreän rahaston investointipolitiikassa

- i. edellytettävä, että InvestEU-rahaston kestävyysarviointia koskevia komission teknisiä ohjeita sovelletaan; ja
- ii. vaaditaan yrityksiä, jotka ovat edellisen tilikauden aikana saaneet yli 50 prosenttia tuloistaan seuraavista toiminnoista ja/tai varoista, hyväksymään ja julkaisemaan vihreää siirtymää koskevat suunnitelmat: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö¹³; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja¹⁴; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot¹⁵ ja varat¹⁶; ja iv) toiminnot ja varat, joissa

energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

¹³ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

¹⁴ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

¹⁵ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

¹⁶ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle; ja

- iii. edellytettävä, että SmartCap varmentaa, että tuensaaaja noudattaa asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä kaikissa liiketoimissa, myös niissä, jotka on vapautettu kestävyysarvioinnista.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

2.7. Investoinnit: Luodaan mahdollisuuksia uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönnotolle

Investoinnin tavoitteena on tukea vedyn integroitujen arvoketjujen käyttöönottoa ja pilotointia energiantuotanto- ja toimitusratkaisuista loppukulutukseen eri sovellusaloilla.

Tuettavat hankkeet valitaan ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyyntö on avoin kaikkien talouden alojen hankkeille. Vedyn tuotantoon käytettävä sähkö on tuotettava uusiutuvasta energiasta, ja vihreän vedyn kulutuksen on tapahduttava Virossa.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, ehdotuspyynnön tehtävänmäärittelyyn sisältyvissä tukikelpoisuusperusteissa suljetaan pois seuraava luettelo toimista: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö¹⁷; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja¹⁸; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin¹⁹ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet²⁰; ja iv) toimet, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. Tehtävänmäärittelyssä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

2.8. Investoinnit: Toimitusvarmuuteen liittyvä investointituki

Investoinnin tavoitteena on tukea yritysten siirtymistä fossiilisista energialähteistä vaihtoehtoihin energialähteiden käyttöön. Tukikelpoiset vaihtoehtoiset energialähteet ovat seuraavat:

- uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä (EU) 2018/2001 (RED II) tarkoitetut uusiutuvat energialähteet;

¹⁷ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

¹⁸ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

¹⁹ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

²⁰ Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

- mittarin takana olevat säilytyssovellukset;
- sähköistäminen; ja
- liittäminen tehokkaiseen kaukolämpöjärjestelmiin direktiivin 2012/27/EU (energiatehokkuusdirektiivi) mukaisesti.

Tuettuihin toimiin on sisällyttävä sellaisten laitteiden hankinta, asentaminen ja niihin liittyvät rakennustyöt, jotka ovat tarpeen edellä lueteltujen vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttöön siirtymiseksi.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -tekniisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, ehdotuspyynnön tehtävänmäärittäykseen sisältyvillä tukikelpoisuusperusteilla on varmistettava, että tukea myönnetään ainoastaan edellä luetelluille vaihtoehtoisille energialähteille. Tuettavien uusiutuvien energialähteiden on oltava direktiivin (EU) 2018/2018 mukaisia, ja erityisesti 29–31 artiklassa vahvistettujen bioenergiaa, kestävyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien kriteerien sekä viimeksi mainitun direktiivin 26 artiklassa vahvistettujen elintarvike- ja rehupohjaista bioenergiaa koskevien sääntöjen on oltava yhdenmukaisia. Geoterminen toiminta ei sisällä öljyn tai kaasun etsintää tai tuotantoa eikä tällaisiin tarkoituksiin käytettäviä laitteita. On varmistettava, että metaanipäästöt minimoidaan ja pysyvät selvästi alle kynnsarvon, joka on 20000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Ehdotuspyynnössä esitettyihintukikelpoisuusperusteisiin ei sisällytetä EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvia toimia, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia mutta silti alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

B.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
						Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	
23	2.1 Yritysten vihreä siirtymä	Välitavoite	Vihreän siirtymän työryhmän perustaminen vihreän siirtymän täytäntöönpanoa ja seurantaan varten	Työryhmän ja työryhmien perustaminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2021	Ympäristöministeriö uudistaa nykyisen vihreän teknologian työryhmän (joka perustettiin vuonna 2020) elpymis- ja palautumissuunnitelman vihreää siirtymää käsitteleväksi työryhmäksi, jotta voidaan koordinoita yritysten vihreää siirtymää koskevia toimenpiteitä ja parantaa julkisen sektorin, sidosryhmien ja eturyhmien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Erityistoimenpiteitä varten perustetaan tarvittavat työryhmät.
24	2.1 Yritysten vihreä siirtymä	Välitavoite	Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen vihreää siirtymää käsittelevässä työryhmässä	Kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma hyväksytty				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2022	Vihreän siirtymän työryhmä tarkastelee nykyisiä kiertotalouden toimia ja erilaisia toimintasuunnitelmia yhtenä kiertotaloutta koskevana toimintasuunnitelmana, joka johtaa Viron siirtymistä kiertotalouteen.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
25	2.2 Vihreät taidot yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Välitavoite	Vihreän osaamisen kehittämisen tukiehdot vahvistavan sekundaarilainsäädännön voimaantulo	Johdetun oikeuden voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2022	Tuen soveltamista ja jakamista varten tarvittava sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan. Sen on sisällettävä säännöksiä, joilla varmistetaan, että tämän toimenpiteen nojalla tuetut toimet keskittyvät aloille, jotka edistävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tai ilmastomuutokseen sopeutumista.
26	2.2 Vihreät taidot yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Tavoite	Täydennys- ja uudelleenkoulutusmoduulien lukumäärä		Moduulien lukumäärä	0	5	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Kehitettyjen täydennys- ja uudelleenkoulutusmoduulien määrä, mukaan lukien yksityiskohtainen koulutussisältö, rakenne ja koulutusmateriaalit vihreisiin taitoihin liittyvän koulutuksen tarjoamiseksi.
27	2.2 Vihreät taidot yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Tavoite	Täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin osallistuvat henkilöt		Osallistujien lukumäärä	0	2830	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat suorittaneet jonkin tällä toimenpiteellä tuetun koulutuksen.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
28	2.3 Vihreän teknologian kehittämisohjelma	Välitavoite	Työryhmän perustaminen kehitysohjelman suunnittelua ja perustamista varten	Projektipäällikön rekrytointi ja työryhmän perustaminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2021	Otetaan palvelukseen hankepäällikkö ja perustetaan laaja sidosryhmien ryhmä koordinoimaan investointien suunnittelua ja toteuttamista. Hankepäällikön tehtävänä on kerätä tietoja markkinatoimijoilta ja suunnitella tarvittavat tukitoimenpiteet ja hankinnat. Työryhmä koostuu yrittäjyyden kehittämiseen osallistuvista osapuolista, ja se sitoutuu kokoontumaan vähintään kolme kertaa vuodessa arvioidakseen investointeihin liittyvän toiminnan kehitystä ja antaakseen suosituksia jatkotoimiksi. Työryhmä laatii säännökset, jotka liittyvät kehitysohjelmasta tuettavien toimien valintaan siten, että varmistetaan, että kukin toimi edistää suoraan joko kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tai ilmastomuutokseen sopeutumisen tukemista.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
29	2.3 Vihreän teknologian kehittämisohjelma	Välitavoite	Vihreän teknologian kehittämisohjelman perustaminen	Sopimukset allekirjoitettu kaikista suunnitelluista ja avatuista kehitysklustereista ja tukitoimenpiteistä				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2024	Vähintään viiden kehitysklusterin julkiset hankintamenettelyt on saatettava päätökseen ja sopimukset on tehtävä voittaneiden osapuolten kanssa. Tukitoimenpiteet on suunniteltava ja niiden ensimmäiset kierrokset on avattava vähintään kymmenelle startup-yritykselle. Valintaprosesseissa on varmistettava, että jokainen tuettu toimi edistää suoraan joko kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tai ilmastomuutokseen sopeutumisen tukemista.
30	2.3 Vihreän teknologian kehittämisohjelma	Tavoite	Vihreän teknologian kehittämisohjelmasta tuettujen klusterien lukumäärä		Klusterien lukumäärä	0	5	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Kehittämisohjelmasta tuettujen klusterien lukumäärä.
31	2.3 Vihreän teknologian kehittämisohjelma	Tavoite	Niiden vihreän teknologian kehittämisohjelmasta tuettujen startup-yritysten lukumäärä, jotka ovat saaneet yksityisiä investointeja		Startup-yritysten lukumäärä	0	10	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Niiden kehitysohjelmasta tuettujen startup-yritysten lukumäärä, jotka ovat saaneet varoja yksityisiltä sijoittajilta kehittämisohjelman aikana tai sen jälkeen.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
32	2.4 Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen	Välitavoite	Tuen myöntämisehdoista ja -edellytyksistä annetun ministeriön asetuksen voimaantulo	Ministeriön asetuksen voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2022	Tuen myöntämisedellytykset vahvistetaan asiasta vastaavan ministerin asetuksella. Asetettuihin vaatimuksiin on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” - teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia poissulkemisluelettelon avulla ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisesti. Valinta-/tukikelpoisuuskriteereissä on täsmennettävä, että tuetut toimet ja/tai yritykset edistävät ilmaston neutraalia taloutta, sietokykyä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, mukaan lukien kiertotalouden tavoitteet, kuten kiertotalouden periaatteiden sisäinen täytäntöönpano, liikenteen siirtäminen ja yritysten varastointi uusille säätiöille.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
33	2.4 Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen	Tavoite	Tuettujen hankkeiden lukumäärä		Hankkeiden lukumäärä	0	70	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2025	Hankkeet, jotka ovat saaneet avustusta ehdotuspyynnössä vahvistettujen tukikelpoisuusedellytysten mukaisesti sellaisten liiketoimintamallien käyttöön ottamiseksi, joilla tuetaan siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen, kykyä sietää ilmastomuutosta ja sopeutua siihen, mukaan lukien kiertotaloutta koskevat tavoitteet.
34	2.5 Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Välitavoite	Avustuksia koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen	Avustuksia koskevia ehdotuspyyntöjä koskevan ilmoituksen julkaiseminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2022	Resurssitehokkaan vihreän teknologian ja bioresurssien hyödyntämisen tukemista koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan ja se on avoin hakemuksille, mukaan lukien tukikelpoisuusperusteet sen varmistamiseksi, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia poissulkemislueuella ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisesti. Valinta-/tukikelpoisuusksriteereissä on täsmennettävä, että tuetut toimet ja/tai yritykset edistävät ilmastoneutraalia taloutta, sietokykyä ja ilmastomuutokseen sopeutumista.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/ kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
35	2.5 Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Tavoite	Ehdotuspyynnön perusteella avustusten saaneiden hankkeiden lukumäärä		Hankkeiden lukumäärä	0	36	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2023	Myönnetään avustuksia 36:lle kilpailuun perustuvalla ehdotuspyynnöllä valitulle hankkeelle, jotka koskevat ympäristöystävällistä teknologiaa teollisuuslaitoksia ja biovarojen hyödyntämistä varten tehtävämäärityksen mukaisesti.
36	2.5 Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä		Hankkeiden lukumäärä	0	36	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Niiden päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä, joilla parannetaan resurssitehokkuutta kehittämällä vihreää teknologiaa ja bioresursseja ehdotuspyyntöjen ja vahvistettujen tukikelpoisuuskriteerien perusteella.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
37	2.6 Vihreä rahasto	Välitavoite	Talous- ja viestintäministeriön ja Smart Capin välisen sopimuksen allekirjoittaminen	Sopimuksen allekirjoittaminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2021	Talous- ja viestintäministeriön ja SmartCap:n välillä allekirjoitetaan vihreän rahaston hallinnointia koskeva sopimus, joka sisältää - Investointitavoitteet, joilla investoidaan yrityksiin ja toimintoihin, jotka edistävät ilmastoneutraalia taloutta ja parantavat kykyä sietää ilmastonmuutosta, mukaan lukien tiedotustoimet, Tukikelpoisuuskrityerit, jotka koskevat tuettujen tuensaajien ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamista kestävyysarvioinnin, poissulkemisluelletlon ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen avulla.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
38	2.6 Vihreä rahasto	Välitavoite	Investointipolitiikkaa koskevan asiakirjan hyväksyminen: SmartCap	SmartCap:n hyväksymä sijoituspolitiikkaa koskeva asiakirja				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2021	SmartCap hyväksyy vihreän rahaston investointipolitiikan talous- ja viestintäministeriön ja Smart Capin välillä allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien investointitavoitteet ja tukikelpoisuuskriteerit, joilla varmistetaan tämän toimenpiteen mukaisesti tuettujen tuensaajien ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä kestävyysarviointia, vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta sekä vaatimusta, jonka mukaan tuensaajien, jotka ovat saaneet edellisen tilikauden aikana yli 50 prosenttia tuloistaan poissulkemisluelessa olevista toiminnoista tai omaisuuseristä, on hyväksyttävä ja julkaistava vihreää siirtymää koskevat suunnitelmat.
39	2.6 Vihreä rahasto	Tavoite	Riskipääomarahastoihin tehtyjen sijoitusten tai yrityksiin tehtyjen pääomasijoitusten määrä		Sijoitetun pääoman määrä (euroina)	0	55 000 000	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Vihreä rahasto sijoittaa vähintään 55 miljoonaa euroa (toimintamenoja lukuun ottamatta) riskipääomarahastoihin tai yrityksiin sijoituspolitiikan mukaisesti.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/ kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
40	2.6 Vihreä rahasto	Tavoite	Riskipääomarahastoihin tehtyjen sijoitusten tai yrityksiin tehtyjen pääomasijoitusten määrä		Sijoitetun pääoman määrä (euroina)	55 000 000	90 000 000	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Vihreä rahasto sijoittaa vähintään 90 miljoonaa euroa (toimintamenoja lukuun ottamatta) riskipääomarahastoihin tai yrityksiin sijoituspolitiikan mukaisesti.
41	2.7 Mahdollisten mahdollisuuksien luominen uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Välitavoite	Tuen myöntämisehdoista ja -edellytyksistä annetun ministeriön asetuksen voimaantulo	Ministeriön asetuksen voimaantulo				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2022	Hankkeiden valintaperusteiden kehittäminen ja integroituun vihreään vetyteknologiaan liittyvien hankkeiden tuen myöntämisedellytyksistä annetun ministeriön asetuksen voimaantulo. Tätä tukea koskeviin toimintaohjeisiin on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valittujen hankkeiden tavoitteet ovat ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluettoa ja vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
42	2.7 Mahdollisten mahdollisuuksien luominen uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Välitavoite	Vihreän vedyn tuotannossa käytettävät teknologiat ja laitteet	Teknologioiden ja laitteiden hankinta, asentaminen ja käyttöönotto				KOLMAS VUOSINE LJÄNNES	2025	Ehdotuspyynnössä valittujen hankkeiden toteuttajien on ostettava, asennettava ja otettava käyttöön vihreän vedyn tuotannossa tarvittavat laitteet.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/ kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
43	2.7 Mahdollisten mahdollisuuksien luominen uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Tavoite	Uusiutuviin energialähteisiin perustuville vihreille vetyteknologioille myönnetyt avustukset, joiden arvo on vähintään 49,49 miljoonaa euroa		EUROA	0	49 490 000	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Avustuksia myönnetään investointeihin uusiutuviin energialähteisiin perustuviin vihreisiin vetyteknologioihin investointipolitiikan mukaisesti, ja niiden määrä on vähintään 49,49 miljoonaa euroa.
43 a	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Välitavoite	Avustuksia koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen	Avustuksia koskevaa ehdotuspyyntöä koskevan ilmoituksen julkaiseminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2023	Julkaistaan ehdotuspyyntö, jolla tuetaan investointihankkeita, jotka koskevat yritysten siirtymistä fossiilisista energialähteistä vaihtoehtoisiin energialähteiden käyttöön, ja se on avoin hakemuksille, mukaan lukien tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” - teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia tuettuja tukikelpoisia vaihtoehtoisia energialähteitä ja tuettuja toimia koskevien vaatimusten mukaisesti toimenpiteen kuvauksessa ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisessa.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Mittayksikkö	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
43 b	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Tavoite	Ehdotuspyynnön perusteella myönnettyjen hankkeiden lukumäärä		Myönnetyt hankkeet	0	70	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Vähintään 70 hankkeelle myönnettiin tukea investointeihin, jotka koskevat yritysten siirtymistä fossiilisista energialähteistä vaihtoehtoisiin energialähteiden käyttöön. Hankkeiden on täytettävä ehdotuspyynnössä vahvistetut tukikelpoisuusperusteet.
43 c	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä		Päätökseen saatetut hankkeet	0	70	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Vähintään 70 hanketta, joilla tuetaan investointeja yritysten siirtymiseen fossiilisista energialähteistä vaihtoehtoisiin energialähteiden käyttöön, on saatettava päätökseen. Hankkeiden on täytettävä ehdotuspyynnössä vahvistetut tukikelpoisuusperusteet.

C. OSATEKIJÄ 3: DIGITAALINEN TILA

Tämä Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman osa perustuu digitaaliteknologian onnistuneeseen käyttöönottoon julkisten palvelujen tarjoamiseksi Virossa viime vuosina, ja sen tavoitteena on parantaa entisestään julkishallinnon digitaalisia palveluja erityisesti käyttäjakeskeisyyden ja häiriönsietokyvyn osalta (myös kasvavien kyberturvallisuushkien valossa). Komponentti sisältää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan hyödyntää uusimpien teknologioiden, erityisesti tekoälyn, tarjoamia mahdollisuuksia, mutta myös sekä alku- että loppupään palvelujen merkittäviä uudelleensuunnitteluja. Ne hyödyttävät sekä kansalaisia että yrityksiä. Suunnitteilla on erityistoimia, joilla vahvistetaan maan valmiuksia torjua rahanpesua. Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton tukemisen maaseutualueilla odotetaan myös varmistavan verkkopalvelujen laajemman saatavuuden ja yleisemmin edistävän maan digitalisaatiota.

Komponentilla tuetaan maakohtaisia suosituksia investoinneista digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3 vuonna 2020) ja rahanpesun torjuntaa koskevasta kehiksestä (maakohtainen suositus 1 vuonna 2019 ja maakohtainen suositus 4 vuonna 2020).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

C.1 Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

3.1. Uudistus: Datahallinnon ja avoimen datan osaamiskeskuksen perustaminen ja kehittäminen

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa Viron viranomaisten keräämien ja hallussa olevien tietojen hallinnointia. Sen tavoitteena on parantaa datan laatua, lisätä sen käyttöä päätöksenteossa sekä sen saatavuutta avoimena datana, jotta myös muut sidosryhmät voivat käyttää sitä uudelleen.

Toimenpide koostuu seuraavista:

- Viron tilastokeskuksen (virallisten tilastojen tuottamisesta vastaava Viron valtion virasto) perustaminen koordinoimaan ja tukemaan tiedonhallinnan kehittämistä muissa viranomaisissa,
- datahallinnon ja datan jakamisvälineiden/tietojärjestelmien kehittäminen,
- sellaisten hankkeiden toteuttaminen, joilla pyritään parantamaan viranomaisten hallussa olevan tiedon laatua ja lisäämään avoimen datan saatavuutta.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

3.2. Uudistus: Tapahtumapalvelujen ja ennakkoivien digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen yksityishenkilöille

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa julkisten palvelujen tarjoamista ja vähentää kansalaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Toimenpiteessä suunnitellaan uudelleen joukko julkisia palveluja (ja niihin liittyviä tietoteknisiä järjestelmiä), jotta ne voidaan tarjota automaattisesti ja ennakoivasti kansalaisten kokemien elämän- tai liiketapahtumien (kuten avioliitto, lapsen syntymä tai yrityksen perustaminen) perusteella. Sen on erityisesti mahdollistettava eri viranomaisten tietojärjestelmien parempi integrointi ja edistettävä yhden kerran periaatteen täytäntöönpanoa.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

3.3. Uudistus: Tapahtumapalvelujen ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen yrittäjille

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen tarjoamisen tehokkuutta ja laatua sekä vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa.

Toimenpiteessä perustetaan yksi digitaalinen palveluväylä julkisten palvelujen tarjoamiseksi yrittäjille ja suunnitellaan uudelleen joukko palveluja (ja niihin liittyviä tietoteknisiä järjestelmiä), jotta ne voidaan liittää palveluväylään, tuetaan palvelujen käyttäjäystävällisyyttä, yhden kerran periaatteen täytäntöönpanoa ja mahdollistetaan mahdollisuuksien mukaan yritysten kokemuksiin tapahtumiin perustuvien tietojen ennakoiva toimittaminen.

Siinä on otettava huomioon yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta tietojen, menettelyjen sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen tarjoamiseksi annetun asetuksen (EU) 2018/1724 täytäntöönpanon yhteydessä kehitetyt ratkaisut.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

3.4. Investoinnit: #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa Viron julkisten palvelujen käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta.

Toimenpiteessä kehitetään puhe- ja tekstipohjainen virtuaalinen tekoälyavustaja julkisten verkkopalvelujen käyttöä varten. Työ perustuu vuosina 2020 ja 2021 jo toteutettuihin pilottihankkeisiin.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

3.5. Investoinnit: Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastruktuuriin

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa Viron viranomaisten tietotekniikkajärjestelmien ja -palvelujen häiriönsietokykyä, turvallisuutta ja luotettavuutta siirtymällä yksityiseen pilvipalveluun ja tekemällä kattavia turvallisuustestejä.

Toimenpide koostuu seuraavista osista:

- sellaisen uuden julkisen elimen perustaminen, joka vastaa julkisten laitosten tietoteknisten peruspalvelujen ja -infrastruktuurien keskitetystä hallinnoinnista,
- Viron tietojärjestelmäviranomaisen (RIA) uuden turvallisuustestausvalmiuden perustaminen,
- yksityisten pilvipalveluinfrastruktuuriresurssien hankinta,
- olemassa olevien tietojärjestelmien siirtäminen yksityiseen pilvipalveluun,
- viranomaisten käyttämien uusien pilvipohjaisten tietojärjestelmien sekä olemassa olevien tietojärjestelmien turvallisuuden kattava testaus,
- datalähetystön valmiuksien kehittäminen (eli ulkomailla perustetut tietotekniset vastaanottovalmiudet, joilla varmistetaan kriittisten tietokantojen saatavuuden jatkuvuus katastrofitilanteissa) Luxemburgissa vuosina 2017–2020 toteutetun pilottihankkeen pohjalta,
- yksityisen pilvipalvelun laajentaminen datalähetystyön siten, että pilveen siirtyviä järjestelmiä voidaan myös ylläpitää ja käyttää suurlähetystössä,
- kriittisten järjestelmien siirtäminen suurlähetystöinfrastruktuuriin.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

3.6. Uudistus: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen strategisen analyysin laatimisesta Virossa

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa rahanpesun selvittelykeskuksen valmiuksia tunnistaa rahanpesujärjestelmät ja -kanavat varhaisessa vaiheessa.

Toimenpiteessä perustetaan rahanpesun selvittelykeskukseen strategisen analyysin keskus. Tämän strategisen analyysin keskuksen odotetaan mahdollistavan toimivamman ja tehokkaamman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemisen ja havaitsemisen. Strategisen analyysin keskuksen ryhmä vastaa erityisesti eritelmien laatimisesta uudelle tietotekniselle välineelle, joka perustuu eri lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. Strategisen analyysin keskus voisi myös yksilöidä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

3.7. Investoinnit: Tietojärjestelmä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen reaaliaikaista strategista analyysia varten

Investoinnin tavoitteena on uudistuksen 3.6 täytäntöönpanon yhteydessä tehdyn analyysin pohjalta tarjota rahanpesun selvittelykeskukselle uusi erityinen tietotekniikkajärjestelmä, jonka avulla eri viranomaisilta saatavilla olevia tietoja voidaan hyödyntää ja mahdolliset rahanpesujärjestelmät ja -kanavat tunnistaa reaaliaikaisesti. Toimenpiteessä kehitetään uusi tietojärjestelmä.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

3.8. Investoinnit: Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen rakentaminen

Investoinnin tavoitteena on parantaa kotitalouksien ja sosioekonomisesti tärkeiden laitosten, kuten sairaaloiden, koulujen, julkisten palvelujen ja yritysten, pääsyä erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkoihin (VHCN), jotka tarjoavat vähintään 100 Mbit/s:n yhteyden.

Toimenpiteessä annetaan rahoitustukea erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen käyttöönottoon alueilla, joilla markkinat ovat puutteelliset (komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 52 artiklan säännösten mukaisesti). Rahoituksen myöntämisessä käytetyillä tukikelpoisuus- ja valintaperusteilla on varmistettava asianmukainen alueellinen tasapaino.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

C.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljännesvuosi	Vuosi	
44	3.1 Tietohallinnon ja avoimen datan osaamiskeskusten perustaminen ja kehittäminen	Välitavoite	Tiedonhallintaryhmän perustaminen tilastotoimistoon, talous- ja viestintäministeriön ja valtion tietojärjestelmäviranomaiseen	Tarvittavan organisaatorakenteen perustaminen tiedonhallinnan koordinoimiseksi				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2021	Viron tilastokeskuksen tiedonhallintaryhmän perustaminen rekrytoimalla asiantuntijahenkilöstöä, jonka tehtävänä on koordinoita datahallintokehystä ja tukea muita viranomaisia. Lisäksi perustetaan virkoja talous- ja viestintäministeriöön ja valtion tietojärjestelmävirastoon kehityshankkeiden toteuttamista varten. Vuoden 2021 loppuun mennessä näihin kolmeen yksikköön on palkattava vähintään viisi henkilöä.
45	3.1 Tietohallinnon ja avoimen datan osaamiskeskusten perustaminen ja kehittäminen	Tavoite	Tietojen laadun parantamista koskevien hankkeiden loppuun saattaminen		Hankkeiden lukumäärä	0	430	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2025	Niiden päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä, joilla edistetään julkisista laitoksista peräisin olevien tietojen parempaa uudelleenkäytettävyyttä ja joissa on ajantasaiset ja tarkat kuvaukset tietokannoista ja tietokokonaisuuksista.
46	3.1 Tietohallinnon ja avoimen datan osaamiskeskusten perustaminen ja kehittäminen	Tavoite	Tietoaineistojen julkaiseminen kansallisessa avoimen datan portaalissa		Julkaistujen tietokokonaisuuksien lukumäärä	707	2600	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2025	Kansallisessa avoimen datan portaalissa julkistettavien ja siten EU:n avoimen datan portaalista saatavilla olevien data-aineistojen määrää lisätään 13 päivänä elokuuta 2021 707:stä 2600:een.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
47	3.2 Tapahtumapalvelujen ja ennakoivien digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen yksityishenkilöille	Tavoite	Henkilökohtaisten tapahtumien ja/tai proaktiivisten palvelujen käynnistäminen		Toiminnassa olevien palvelujen lukumäärä	0	2	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2022	Verkoissa käynnistettyjen kansalaisten elämäntapahtumapalvelujen ja/tai proaktiivisten palvelujen lukumäärä. Palvelujen tarjoamisen mahdollistavien vastaavien tietoteknisten ratkaisujen on oltava toiminnassa ainakin tietyn palvelun perusosissa, ja niitä on kehitettävä edelleen toimenpiteen täytäntöönpanon aikana. Asianomaiset palvelut valitaan henkilökohtaisten tapahtumien ja proaktiivisten palvelujen kehittämissuunnitelman perusteella.
48	3.2 Tapahtumapalvelujen ja ennakoivien digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen yksityishenkilöille	Tavoite	Henkilökohtaisten tapahtumien ja/tai proaktiivisten palvelujen käynnistäminen		Toiminnassa olevien palvelujen lukumäärä	2	10	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Verkoissa käynnistettyjen kansalaisten elämäntapahtumapalvelujen ja/tai proaktiivisten palvelujen lukumäärä. Palvelujen tarjoamisen mahdollistavien vastaavien tietoteknisten ratkaisujen on oltava toiminnassa ainakin tietyn palvelun perusosissa, ja niitä on kehitettävä edelleen toimenpiteen täytäntöönpanon aikana. Asianomaiset palvelut valitaan henkilökohtaisten tapahtumien ja proaktiivisten palvelujen kehittämissuunnitelman perusteella.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)		Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
49	3.3 Tapahtumapalvelujen ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen yrittäjille	Tavoite	Liiketoimintatapah tapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamista edistävien tietoteknisten kehityshankkeiden käyttöönotto		Sellaisten hankkeiden lukumäärä, joissa on onnistuneesti otettu käyttöön uusia tapahtumia verkossa	0	1	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2022	Sellaisten liiketoimintatapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamiseen myötävaikuttavien tietotekniikan kehittämishankkeiden lukumäärä, joissa on onnistuneesti otettu käyttöön uusia kehityshankkeita verkossa. Näiden kehittämishankkeiden on liityttävä joko suoraan yrittäjien digitaalisen palveluväylän kehittämiseen tai liiketoimintatapahtumien palvelujen kehittämiseen, joihin kuuluu lisäksi erilaisten asiaan liittyvien järjestelmien kehittäminen vuorovaikutukseen digitaalisen palveluväylän kanssa. Kunkin kehittämishankkeen tuloksena on saatava päätökseen ainakin minimaalisesti toimiva tietotekninen ratkaisu (eli tietoteknisen ratkaisun on oltava toiminnassa ainakin loppukäyttäjien (yrittäjien) perusosien osalta ja sen on kyettävä antamaan palautetta jatkokehitystarpeista uudistuksen täytäntöönpanokauden aikana tai sen jälkeen).

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
50	3.3 Tapahtumapalvelujen ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen yrittäjille	Tavoite	Liiketoimintatapah tapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamista edistävien tietoteknisten kehityshankkeiden käyttöönotto		Sellaisten hankkeiden lukumäärä, joissa on onnistuneesti otettu käyttöön uusia tapahtumia verkossa	1	10	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Sellaisten liiketoimintatapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamiseen myötävaikuttavien tietotekniikan kehittämishankkeiden lukumäärä, joissa on onnistuneesti otettu käyttöön uusia kehityshankkeita verkossa. Näiden kehittämishankkeiden on liityttävä joko suoraan yrittäjien digitaalisen palveluväylän kehittämiseen tai liiketoimintatapahtumien palvelujen kehittämiseen, joihin kuuluu lisäksi erilaisten asiaan liittyvien järjestelmien kehittäminen vuorovaikutukseen digitaalisen palveluväylän kanssa. Kunkin kehittämishankkeen tuloksena on saatava päätökseen ainakin minimaalisesti toimiva tietotekninen ratkaisu (eli tietoteknisen ratkaisun on oltava toiminnassa ainakin loppukäyttäjien (yrittäjien) perusosien osalta ja sen on kyettävä antamaan palautetta jatkokehitystarpeista uudistuksen täytäntöönpanokauden aikana tai sen jälkeen).

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
51	3.4 #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin virtuaaliavustajan alustan kautta		Virtuaaliavustajan kautta saatavilla olevien julkisten digitaalisten palvelujen lukumäärä	0	1	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Virtuaaliavustajan alustan kautta saatavilla olevien digitaalisten julkisten palvelujen määrä.
52	3.4 #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Bürokratin virtuaaliavustajan käyttöönotto julkisissa digitaalisissa palveluympäristöissä		Palveluympäristöjen lukumäärä	0	18	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Niiden palveluympäristöjen lukumäärä, joissa virtuaaliavustajan on oltava toiminnassa. ”Palveluympäristöllä” tarkoitetaan viranomaisten verkkosivustoa.
53	3.4 #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin virtuaaliavustajan alustan kautta		Virtuaaliavustajan kautta saatavilla olevien julkisten digitaalisten palvelujen lukumäärä	1	20	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Virtuaaliavustajan alustan kautta saatavilla olevien digitaalisten julkisten palvelujen määrä.
54	3.5 Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfraktruuriin	Välitavoite	Keskitetysti tarjottavien/yhteisten tietoteknisten peruspalvelujen kehittäminen	Yhteisten palvelinten isännöinti- ja atk-työasemapalvelujen avaaminen viranomaisille				KOLMAS VUOSINE LJÄNNES 2022	Keskitetysti tarjottavien/jaettujen tietoteknisten peruspalvelujen on oltava uusien käyttäjien (ministeriöiden ja muiden viranomaisten) tilaamia.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
55	3.5 Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfraktruuriin	Tavoite	Kansallisten yksityisten pilvipalveluinfrast ruktuurien käyttöönotto viranomaisten toimesta		Kansalliseen yksityiseen pilvipalveluun siirrettyjen tietojärjestelmien lukumäärä	0	10	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2023	Niiden tietojärjestelmien lukumäärä, joiden osalta siirtyminen yksityiseen pilvipalveluinfraktruuriin on saatettava päätökseen.
56	3.5 Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfraktruuriin	Välitavoite	Pilvipalveluinfrast ruktuurin laajentaminen datalähetystöön	Saatetaan päätökseen kansallisen yksityisen pilvipalvelun laajentaminen Viron datalähetystön infrastruktuuriin				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2023	Tietojärjestelmiä, jotka siirretään yksityiseen pilvipalveluun suurlähetystöstä, on voitava säilyttää ja käyttää. Tätä tarkoitusta varten hankitaan ja perustetaan uusia laitteistoja ja lisenssejä.
57	3.5 Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfraktruuriin	Tavoite	Kriittisten järjestelmien siirtäminen datalähetystön kansalliseen pilvipalveluinfrast ruktuuriin		Kriittisten järjestelmien lukumäärä	0	10	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Kansalliseen pilvipalvelujen suurlähetystöinfrastruktuuriin ja -alustaan siirrettyjen kriittisten järjestelmien lukumäärä. Kriittiset järjestelmät ovat valtion kestävyuden kannalta elintärkeitä järjestelmiä.
58	3.5 Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfraktruuriin	Tavoite	Viranomaisten tietojärjestelmien keskitetty turvallisuustestaus		Suoritettujen testien lukumäärä	0	16	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Tietojärjestelmästä vastaavan viranomaisen suorittamien kattavien turvallisuustestien lukumäärä – testituloksista on esitettävä yhteenveto raporteissa.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
59	3.6 Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevan strategisen analyysin laatiminen Virossa	Välitavoite	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä koskevan lain muutoksen ja muiden strategisen analyysikeskuksen tarvitsemien lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja sopimusmuutosten voimaantulo	Lain säännös, josta käy ilmi muutetun säädöksen voimaantulopäivä ja muut lainsäädännölliset, hallinnolliset ja sopimusoikeudelliset toimet				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Seuraavat toimet on toteutettava, jotta strategisen analyysin keskus voi saada ja käsitellä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemisen ja estämisen kannalta merkityksellisiä tietoja: (1) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä koskevan lain muutos julkaistaan Riigi Teatajassa ja se tulee voimaan, (2) asiaa koskevien kansallisten tietoaaineistojen perussäännön muutokset tulevat voimaan, sopimuspuolten on allekirjoitettava rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonvaihtosopimusten ehtojen ja edellytysten muutokset.
60	3.7 Tietojärjestelmä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen reaaliaikaista strategista analyysia varten	Välitavoite	Uuden reaaliaikaisen tieto- ja viestintätekniikan analysointijärjestelmän kehittäminen strategisen analyysin keskukselle ja toimittaminen rahanpesun selvittelykeskukselle	Uuden tieto- ja viestintätekniisen järjestelmän toimittaminen rahanpesun selvittelykeskukselle				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	On saatettava päätökseen sellaisen tieto- ja viestintätekniisen järjestelmän kehittäminen, joka mahdollistaa reaaliaikaisen analyysin rahanpesun havaitsemiseksi ja estämiseksi. Järjestelmän on oltava toiminnassa ja rahanpesun selvittelykeskuksen on käytettävä sitä.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
61	3.8 Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen rakentaminen	Tavoite	Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkon käyttöönotto uusiin toimipaikkoihin		Toimipaikkojen lukumäärä	0	4000	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	VHCN-järjestelmään kuuluvien uusien paikkojen (asuinalueet, yritykset, laitokset) lukumäärä (ja joilla on näin ollen mahdollisuus saada vähintään 100 Mbit/s yhteys) toimenpiteen ansiosta.
62	3.8 Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen rakentaminen	Tavoite	Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkon käyttöönotto uusiin toimipaikkoihin		Toimipaikkojen lukumäärä	4000	8097	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2025	Toimenpiteen ansiosta VHCN:n kattamien lisäpaikkojen (asuinalueet, yritykset, laitokset) määrä (ja joilla on näin ollen mahdollisuus saada yhteys vähintään 100 Mbit/s).

D. NELJÄS OSATEKIJÄ: ENERGIA JA ENERGIAITEHOKKUUS

Tämä Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alue vastaa energia-alan hiilestä irtautumista koskevaan haasteeseen. Komponentin tavoitteena on vähentää riippuvuutta öljyliuskeesta, kannustaa uusiutuvan energian käyttöönottoon ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Komponentilla tuetaan maakohtaista suositusta keskittää investoinnit energiainfrastruktuuriin sekä resurssi- ja energiatehokkuuteen ja edistää näin talouden asteittaista hiilestä irtautumista (maakohtainen suositus 3 vuosina 2019 ja 2020). Parannetuilla ja uusilla toimenpiteillä tuetaan fossiilisista polttoaineista riippuvuuden vähentämisestä uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottamisen ja energiatehokkuuden lisäämisen avulla annettua maakohtaista suositusta (maakohtainen suositus 4 vuonna 2022).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa”-teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

D.1 Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

4.1. Uudistus: Energiatehokkuuden edistäminen

Uudistuksen tavoitteena on vähentää energiatehokkaiden peruskorjausten hallinnollisia esteitä neuvomalla asuntojärjestöjä, kotitalouksia ja paikallishallintoja lainsäädännöstä, teknisistä näkökohdista ja peruskorjausten rahoituksesta. Uudistuksella tuetaan myös innovatiivisten ratkaisujen, kuten esivalmistettuja elementtejä käyttävien peruskorjausten, käyttöä peruskorjauskapasiteetin lisäämiseksi ja rakennuskannan hiilijalanjäljen pienentämiseksi (materiaalien ekonomisointi ja laadun varmistaminen). Uudistuksella pyritään lisäämään peruskorjausastetta alueilla, joilla kiinteistöjen arvo on pienempi.

Toimenpide koostuu alueellisen neuvontaverkoston perustamisesta ja teknisten konsulttien koulutuksesta, jotta voidaan tarjota tarvittavaa tietoa ja kannustaa peruskorjauksiin. Energiatehokkaisiin peruskorjauksiin liittyvien tietojen saatavuus on varmistettava edelleen perustamalla erityinen verkkosivusto ja digitaaliset välineet, joilla helpotetaan peruskorjauksen tulosten, kustannusten ja hyötyjen ymmärtämistä. Komponentti liittyy Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentin 1 rakennustietojen digitalisointiin.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

4.2. Investoinnit: Tuki asuinrakennusten kunnostamiseen

Toimenpiteen tavoitteena on edistää asuinrakennusten pitkälle meneviä perusparannuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi, energiankulutuksen vähentämiseksi ja asukkaiden elinolojen parantamiseksi. Tavoitteena on myös lisätä peruskorjausastetta alueilla, joilla kiinteistöjen arvo on pienempi.

Asunto-osuuskunnille on annettava tukea peruskorjauksiin, joilla saavutetaan parannus vähintään yhteen energiatehokkuusluokkaan tai, kun kyseessä ovat täydelliset korjaukset, vähintään energiatehokkuusluokkaan C. Korjausten on vastattava vähintään keskitason perusteellista peruskorjausta, jossa primäärienergian säästöjen keskimääräinen taso on vähintään 30 prosenttia. Eriytettyjä alueellisia tukiprosentteja sovelletaan: 30 prosenttia Tallinnassa ja Tartossa, 40 prosenttia Tallinnan ja Tarton lähialueilla kiinteistön hinnan perusteella ja 50 prosenttia kaikilla muilla alueilla.

Tallinnan ja Tarton ulkopuolella asuntoyhdistykset voivat toteuttaa osittaisia kunnostustöitä rakennuksen teknisen kunnan heikkenemisen estämiseksi, jolloin tukiosuus on pienempi. Lisäksi Viro aikoo osana pitkän aikavälin kansallisia strategioitaan rahoittaa täydentäviä peruskorjaustoimenpiteitä Euroopan aluekehitysrahastosta ja REACT-EU-välineestä.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

4.3. Investoinnit: Tuki pienten asuinrakennusten kunnostamiseen

Toimenpiteen tavoitteena on edistää yksityisasuntojen pitkälle meneviä peruskorjauksia energiatehokkuuden lisäämiseksi, energiankulutuksen vähentämiseksi ja asukkaiden elinolojen parantamiseksi. Tavoitteena on myös lisätä peruskorjausastetta alueilla, joilla kiinteistöjen arvo on pienempi.

Yksityisille omistajille on annettava tukea peruskorjauksiin, joilla parannetaan energiatehokkuutta tai, jos perusparannus on täydellinen, vähintään energiamerkintäluokkaa C. Sovelletaan eriytettyjä alueellisia tukiosuuksia: 30 prosenttia Tallinnassa ja Tartossa, 40 prosenttia Tallinnan ja Tarton lähialueilla kiinteistön hinnan perusteella ja 50 prosenttia kaikilla muilla alueilla. Toimenpiteessä asumisella tarkoitetaan asuntoa tai asuntoja yhdessä rakennuksessa tai erillisessä rakennuksessa, joka on tarkoitettu yhdelle kotitaloudelle koko vuoden ajan (Eurostatin mukaan).

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

4.4. Uudistus: Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa

Tämän toimenpiteen tavoitteena on edistää Viron energiantuotannon ja -kulutuksen hiilestä irtautumista päivittämällä Viron energiapolitiikan tavoitteita ja toimia (mukaan lukien öljyliuskeen käytöstä luopumiseen liittyvät tavoitteet ja toimet) ja poistamalla uusiutuvan energian tuotantolaitosten hallinnollisia esteitä.

Energia-alan kansallinen kehittämissuunnitelma on saatettava ajan tasalle, ja siihen on sisällytettävä uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta ja toimitusvarmuutta koskevia tavoitteita. Suunnitelmaan sisältyy myös toimia, joilla vähennetään riippuvuutta öljyliuskeesta Viron energia-alalla, ja tavoitteita öljyliuskeen poistamiseksi kokonaan energia-alalla.

Uudistuksessa on myös hyväksyttävä tarvittava lainsäädäntö ja koottava ohjeaineistoa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantokapasiteetin käyttöönoton nopeuttamiseksi sekä toimia, joilla lievennetään tuulipuistojen puolustukseen liittyviä korkeusrajoituksia.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

4.5. Investoinnit: Sähköverkon vahvistamista koskeva ohjelma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi (kuten suojautuminen myrskyiltä)

Tämän toimenpiteen tavoitteena on edistää Viron sähköntuotannon hiilestä irtautumista lisäämällä siirtoverkon kapasiteettia, mikä mahdollistaa uusiutuvan energian lisätuotannon yhdistämisen.

Tämän toimenpiteen mukaisesti siirtoverkonhaltijan siirtoverkkoon tekemien investointien on saada yhteisrahoitusta vähintään 310 MW:n lisäverkkokapasiteetin lisäämiseksi.

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

4.6. Investoinnit: Ohjelma energiantuotannon lisäämiseksi teollisuusalueilla

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa sähköjärjestelmää kannustamalla tuottamaan sähköä lähellä kulutusta. Toimenpiteellä on kannustettava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoon teollisuusalueilla tai niiden läheisyydessä osarahoittamalla tarvittavaa verkkoliitääntä. Tämän toimenpiteen mukaisesti yritysten investointeja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantokapasiteetin liittämiseksi verkkoon tuetaan avustuksilla. Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hanke-ehdotuspyyntöihin sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei sisälly seuraavaa toimien luetteloa: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö²¹; II) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja²²; jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin²³ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet²⁴; ja iv) toimet, joissa jätteen pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. Tehtävämäärittelyssä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

4.7. Investoinnit: Energian varastointia koskeva pilottiohjelma

Edellä mainittujen toimenpiteiden, öljyliuskeen käytöstä luopumisen ja uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen täydentämiseksi tuetaan uusiutuvan energian varastointihankkeita.

Toimenpiteen tavoitteena on toteuttaa uusiutuvan energian varastointia Virossa koskeva pilottiohjelma. Tässä pilottiohjelmassa hankitun tietämyksen odotetaan muodostavan perustan tuleville nollatuki-investoinneille varastoihin. Tämän toimenpiteen mukaisesti avustuksia myönnetään yrityksille, jotka investoivat uusiutuvan energian varastointilaitoksiin.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

4.8. Investoinnit: Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön ja ottaa käyttöön tutkajärjestelmä ja passiivinen

²¹Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

²²Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia toimintoja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

²³Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan pakokaasuja talteen varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalia polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

²⁴Tätä soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanis-biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta tai jälkiasentamaan erotetun jätteen kierrätystoimintoja biojätteen kompostoitumiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; joista esitetään näyttöä kasvien tasolla.

tutkajärjestelmä/anturit, joiden avulla merituulivoimalat voivat niiden korkeudesta riippumatta toimia Riianlahdella ja Viron saarilla Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsia.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

D.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikö	Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	
63	4.1 Energiatehokkuuden edistäminen	Välitavoite	SA:n välisen yhteistyön edellytyksiä koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen KredEx/Yritys Viro ja läänien kehityskeskukset	SA KredExin/enterprise Viron ja kreivikuntien kehityskeskusten välisen yhteistyösopimuksen tekeminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2022	SA KredEx/enterprise Viro tekee lääninkehityskeskusten kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kussakin Viron läänissä SA KredEx/enterprise Estonian on tarjottava lääninkehityskeskukseen vähintään yksi koulutettu asiantuntija, joka antaa peruskorjausneuvontaa.
64	4.1 Energiatehokkuuden edistäminen	Välitavoite	Käyttöön on otettu digitaalisia välineitä, joilla helpotetaan peruskorjausta koskevien tietojen saatavuutta, mukaan lukien peruskorjauksen tulosten visualisointi ja perusparannuskustannusten arviointi.	Käyttäjäystävällinen peruskorjaussivusto ja hinnoittelumallit				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	SA KredEx/Enterprise Estonian on päivitettävä asumisen etusivua, jotta peruskorjauksesta kiinnostuneille ja hakijoille voidaan antaa nopeasti ajantasaisia ja toiminnallisia tietoja. Saataville on asetettava digitaalisia verkkotyökaluja, jotta peruskorjauksesta kiinnostuneet osapuolet voivat havainnollistaa mahdollista tulosta ja laskea mahdolliset kustannukset tukijärjestelmään ja ilman niitä, kun lisätään rakennukseen liittyviä parametreja.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
65	4.2 Asuntorakennusten kunnostamisen tukeminen	Välitavoite	Asuinrakennusten kunnostusapurahoja koskevien hakumenettelyjen julkaiseminen	Asuntojen kunnostusapurahojaa koskevien ehdotuspyyntöjen julkaiseminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	SA KredEx/Enterprise Viro julkaisee hakemuspyynnöt asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Tuki on eriytettävä alueittain kiinteistön arvon perusteella ja korkeampi tukiaite alueilla, joilla kiinteistöjen keskimääräinen arvo on alhainen. Tukea on myönnettävä perusparannushankkeisiin, joilla saavutetaan parannus vähintään yhteen energiatehokkuusluokkaan tai, kun kyseessä ovat täydelliset korjaukset, vähintään energiatehokkuusluokkaan C. Korjausten on vastattava vähintään keskipitkiä peruskorjauksia, joissa primäärienergian säästöjen keskimääräinen taso on vähintään 30 prosenttia Euroopan komission suosituksen (EU) 2019/786 mukaisesti. Tulokset on varmennettava etukäteen ja jälkikäteen annettavilla energiatehokkuustodistuksilla.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
66	4.2 Asuntorakennusten kunnostamisen tukeminen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut		Asuntojen lukumäärä	0	2600	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Vähintään 2600 asuntoa on kunnostettava ja niillä on saavutettava parannus vähintään yhteen energiatehokkuusluokkaan tai, jos kyseessä on täydellinen korjaus, vähintään energiatehokkuusluokkaan C. Korjausten on vastattava vähintään keskitason perusteellisia peruskorjauksia, joissa primäärienergian säästöjen keskimääräinen taso on vähintään 30 prosenttia Euroopan komission suosituksen (EU) 2019/786 mukaisesti. Tulokset on varmennettava etukäteen ja jälkikäteen annettavilla energiatehokkuustodistuksilla.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
67	4.2 Asuntorakennusten kunnostamisen tukeminen	Tavoite	Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu vuotuinen vähennys	EI SOVELLETA	hiilidioksidi ekvivalenttitonnia/vuosi	0	2200	TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Vuosittaisia päästöjä on säästetty vähintään 2200 hiilidioksidi-ekvivalenttitonnia. Tavoitetta mitataan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisenä kaikkien vuoteen 2024 mennessä päätökseen saatujen peruskorjaushankkeiden summana. Kunkin korjatun rakennuksen energiatehokkuusluokka on mitattava viimeistään vuonna 2025; ja niiden vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt tämän perusteella. Perustason on viitattava rakennuksen arvioituihin kasvihuonekaasupäästöihin ennen peruskorjausta. On arvioitava, onko tukitoimenpiteen toimet toteutettu ja ovatko asuntoyhdistykset toimittaneet kaikki tarvittavat asiakirjat (kuten energiatehokkuustodistus, auditointi). Kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten tuloksen laskennan on perustuttava SA Kredexin/Enterprise Estonian energiankulutusta koskevaan malliin ja muihin asiaankuuluviin tietoihin. Saavutetut tulokset on saavutettava tukitoimien päättyessä.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
68	4.3 Pienten asuinrakennusten peruskorjauksen tukeminen	Välitavoite	Julkaistut perusparannusavustusten koskevat ehdotuspyynnöt	Ehdotuspyyntöjen julkaiseminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	SA KredEx/Enterprise Viro julkaisee hakuilmoituksia yksityisten asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Tuki on eriytettävä alueittain kiinteistön arvon perusteella ja korkeampi tukiaste alueilla, joilla kiinteistöjen keskimääräinen arvo on alhainen. Tukea on myönnettävä perusparannushankkeisiin, joilla parannetaan energiatehokkuutta tai, jos perusparannus on täydellinen, vähintään energiatehokkuusluokkaa C. Tulokset on varmennettava etukäteen ja jälkikäteen tehtävillä SA KredEx -energiatehokkuuslaskelmilla.
69	4.3 Pienten asuinrakennusten peruskorjauksen tukeminen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut		Asuntojen lukumäärä	0	80	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Vähintään 80 asuntoa on kunnostettava, ja niiden on parannettava energiatehokkuutta tai, jos kyseessä on täydellinen korjaus, vähintään energiatehokkuusluokkaa C. Tulokset on varmennettava etukäteen ja jälkikäteen tehtävillä KredEx-energiatehokkuuslaskelmilla.
69 a	4.3 Pienten asuinrakennusten peruskorjauksen tukeminen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut		Asuntojen lukumäärä	80	900	ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Vähintään 900 asuntoa on kunnostettava, ja niiden on parannettava energiatehokkuutta tai, jos perusparannukset on tehty, vähintään energiatehokkuusluokkaa C. Tulokset on varmennettava etukäteen ja jälkikäteen tehtävillä KredEx-energiatehokkuuslaskelmilla.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
70	4.4 Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Valtioneuvoston päätös investoinneista, joita tarvitaan tuulipuistojen puolustukseen liittyvien korkeusrajoitusten lieventämiseksi	Hallituksen päätöksen hyväksyminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2021	Hallitus tekee päätöksen tarvittavien investointien tekemisestä tuulipuistojen puolustukseen liittyvien korkeusrajoitusten lieventämiseksi.
71	4.4 Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Hallituksen päätöksen hyväksyminen energia-alan kansallisen kehittämissuunnitelman valmisteluprosessin aloittamisesta, vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja määrääjoista	Hallituksen päätöksen hyväksyminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2021	Valtioneuvoston on hyväksyttävä energia-alan kansallisen kehittämissuunnitelman valmisteluprosessin aloittamista koskeva päätös, jossa määritellään vastuussa olevat tahot ja asetetaan asiaankuuluvat määrääjat. Kehityssuunnitelmassa on käsiteltävä muun muassa tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä, energiatehokkuutta ja toimitusvarmuuden säilyttämistä ja parantamista sekä öljyliuskeen käytön lopettamista sähköntuotannossa vuonna 2035 ja liuskeöljyn tuotannon asteittaista lopettamista vuoteen 2040 mennessä.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
72	4.4 Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Asiaa koskevan primääri- ja/tai sekundaarilainsäädännön voimaantulo ja ohjeaineiston julkaiseminen uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten ja energiavarastojen asentamisen esteiden lieventämiseksi	Lain säännös, josta käy ilmi asiaa koskevan primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden voimaantulo sekä ohjeaineiston julkaiseminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Uusiutuvan energian tuotantolaitosten ja energiavarastojen asentamisen helpottamiseksi ja kannustamiseksi on julkaistava ohjeaineistoa, ja asiaa koskeva primääri- ja/tai sekundaarilainsäädäntö tulee voimaan uusiutuvan energian laitosten asentamisen esteiden poistamiseksi, kuten lupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja muut yksilöidyt esteet.
73	4.4 Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Hallitus hyväksyy energia-alan kansallisen kehittämissuunnitelman	Hallituksen hyväksymä asiakirja				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2025	Hallituksen on hyväksyttävä energia-alan kansallinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman on sisällettävä toimet, jotka liittyvät öljyliuskeen käytöstä sähköntuotannossa vuonna 2035 ja liuskeöljyn tuotannosta luopumiseen vuoteen 2040 mennessä. Siinä on myös asetettava tavoitteita, jotka koskevat sähköntuotantokapasiteetin korvaamista uusiutuvalla energialla.
74	4.5 Sähköverkon vahvistamista koskeva ohjelma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja ilmastomuutoksen sopeutumiseksi (kuten suojautuminen myrskyiltä)	Välitavoite	Verkko-investointien yhteisrahoitussopimuksen allekirjoittaminen siirtoverkonhaltijan kanssa	Sopimuksen allekirjoittaminen siirtoverkonhaltijan kanssa				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Talous- ja viestintäministeriön ja Elering AS:n välillä tehdään sähköverkkoinvestointien yhteisrahoitussopimus. Sopimuksessa on esitettävä odotetut tulokset ja määräajat.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
75	4.5 Sähköverkon vahvistamista koskeva ohjelma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja ilmastomuutoksen sopeutumiseksi (kuten myrskyjen sietokyvyn parantaminen)	Tavoite	Siirtoverkkoon tehtävillä investoinneilla luotu lisäverkkokapasiteetti		Verkon lisäkapasiteetti (MW)	0	310	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Viron sähkönsiirtoverkon kapasiteetin lisääminen vähintään 310 MW:lla.
76	4.6 Teollisuusalueiden energiantuotannon edistämistä koskeva ohjelma	Välitavoite	Energiantuotantoa teollisuuslaitoksissa edistäviä hankkeita koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen	Julkaistu ehdotuspyyntö				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2022	Ympäristöinvestointikeskus julkaisee avoimen ehdotuspyynnön, jolla tuetaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä teollisuusalueilla tuottavien yritysten verkkoliitännäkustannuksia. Ehdotuspyynnön on perustuttava hankkeiden valintaperusteisiin ja myöntämisehtoihin, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemismuuttoa ja vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
77	4.6 Teollisuusalueiden energiantuotannon edistämistä koskeva ohjelma	Tavoite	Verkkoon liitetyissä teollisuuslaitoksissa tai niiden läheisyydessä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön lisäliitännäkapasiteetti		Luotu liitännäkapasiteetti (MW)	0	28	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Lisäliitännäkapasiteetti uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantoa varten teollisuuslaitoksissa tai niiden läheisyydessä, jotka on rakennettu vähintään 28 MW:lle.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
78	4.7 Energian varastointia koskeva kokeiluohjelma	Välitavoite	Energian varastointia koskevaa pilottiohjelmaa koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen	Julkaistu ehdotuspyyntö				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2022	Ympäristöinvestointikeskus julkaisee avoimen ehdotuspyynnön energian varastointihankkeiden tukemiseksi. Ehdotuspyynnön on perustuttava hankkeiden valintaperusteisiin ja myöntämisehtoihin, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemislueteloa ja vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. Valinta-/tukikelpoisuuskriteereissä on täsmennettävä, että tuetut toimet ja/tai yritykset edistävät ilmastoneutraalia taloutta, ilmastokestävyyttä ja ilmastomuutokseen sopeutumista, mukaan lukien kiertotaloutta koskevat tavoitteet.
79	4.7 Energian varastointia koskeva kokeiluohjelma	Tavoite	Investointituesta johtuva lämmön varastointikapasiteetin lisäys		Asennettu kapasiteetti (m³)	0	35 000	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Investointitukijärjestelmän on johdettava vähintään 35 000 m³:n lämmön varastoinnin asentamiseen kaukolämpöjärjestelmiin.
80	4.7 Energian varastointia koskeva kokeiluohjelma	Tavoite	Investointituesta johtuva sähkön varastointikapasiteetin lisäys		Asennettu kapasiteetti (MW)	0	4	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Investointitukijärjestelmän on johdettava vähintään 4 MW:n sähkön varastointikapasiteetin asentamiseen.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
80 a	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Valittujen tutkajärjestelmien ja passiivisten tutkajärjestelmien/anturien toimeksisaajat ja sopimukset allekirjoitettu	Allekirjoitetut sopimukset				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Sopimukset, jotka koskevat yksityiskohtaista suunnittelua, ilmavalvontatutkaa, passiivisia tutkajärjestelmiä/-antureita, maa- ja vesirakennustöitä ja tutkan rakennustöitä. Toimeksisaajat valitaan tarjouspyynnön perusteella.
80 b	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Tutka ja passiivinen tutkajärjestelmä/anturit otetaan käyttöön	Toiminnan aloituspäivä				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Tutkan ja passiivisten tutkajärjestelmien/-anturien on oltava toiminnassa.
80 c	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Merituuliturbiineja koskevan korkeusrajoituksen poistaminen Riianlahdella ja Viron saarilla Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsia	Ilmoitus				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2026	Puolustusministeriön verkkosivuilla julkaistu ilmoitus, jossa todetaan, että merituuliturbiinien korkeusrajoitukset on poistettu Riianlahdella ja Viron saarilla Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsia.

E. OSA 5: KESTÄVÄ LIIKENNE

Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään vastaamaan liikennealan hiilestä irtautumista koskevaan haasteeseen. Komponentin tavoitteena on vähentää päästöjä ja kannustaa kestävien liikennemuotojen käyttöönottoon.

Osa-alueen uudistuksella ja investoinneilla tuetaan rajat ylittävää Rail Baltic -hanketta, joka yhdistää kolme Baltian pääkaupunkia ja maata Puolaan ja muuhun unioniin. Komponentin toimenpiteillä pyritään yhdistämään Rail Baltic muihin valtakunnallisiin rautateihin ja muihin TEN-T-solmukohtiin (Tallinnan lentoasema ja vanha satama) ja helpottamaan pääsyä sen paikallisille pysähdyksille jalkaisin tai polkupyörällä.

Komponentilla tuetaan maakohtaisen suosituksen noudattamista. Suosituksen mukaan investoinnit olisi keskitettävä resurssitehokkuuteen ja kestäväan liikenteeseen, joilla edistetään talouden hiilestä irtautumista (maakohtainen suositus 3 vuosina 2019 ja 2020). Uudet toimenpiteet vastaavat myös maakohtaista suositusta tehostaatoimia liikennejärjestelmän kestävyuden parantamiseksi muun muassa sähköistämällä rautatieverkkoa ja lisäämällä kannustimia kestäväan ja vähemmän saastuttavan liikenteen edistämiseksi (maakohtainen suositus 4 vuonna 2022).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

E.1. Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

5.1. Uudistus: Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestäväan liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto

Uudistuksen tavoitteena on vähentää liikennealan hiilidioksidipäästöjä ja kannustaa kestävien liikennemuotojen käyttöönottoon.

Toimenpide koostuu uuden liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän täytäntöönpanosuunnitelman hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. Suunnitelman painopisteenä on liikennejärjestelmien ympäristöjalanjäljen pienentäminen, ja siihen on sisällyttävä toimenpiteitä, joilla kehitetään yhteenliitettyä ja jaettua liikkuvuutta kaupunkialueilla yksityisautojen kustannuksella ja edistetään kattavaa kevyttä liikkuvuutta (jalan- tai polkupyörällä) suurten kaupunkikeskusten ulkopuolisilla alueilla. Suunnitelmaan on sisällyttävä rautatieinvestointeja, jotka on suunnattava matkojen nopeuden ja turvallisuuden lisäämiseen ja yhteyksien lisäämiseen sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Tämän suunnitelman keskeisiä toimia, jotka toteutetaan elpymis- ja palautumistukivälineen aikataulussa, ovat sähköistetyn rautatien rakentaminen ja laajentaminen Tallinnasta Tartoon sekä Tallinnan pääkaupunkialueen julkisen liikenteen järjestelmän yhdenmukaistaminen (liputusjärjestelmät ja hinnoittelu).

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

5.2. [poistettu]

5.2.a Investoinnit: Monikäyttöinen työalues

Investoinnin tavoitteena on varmistaa meriliikenteessä tarvittavien vesiväylien turvallisuus ja kunto,

mahdollistaa saastumisen torjuntatoimien toteuttaminen ja lisätä tutkimuskapasiteettia ympäristötutkimuksia varten. Tätä varten on rakennettava vähäpäästöinen alus, jolla on tutkimusvalmiudet, poijujen asennuskyky ja pilaantumisen valvontakyky.

Aluksen on oltava joko sähköllä tai polttoaineella (vety- tai vetypohjaiset synteettiset polttoaineet tai kestävä biometaani), jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -vaatimukset teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti:

- a. Vedyn ja vetypohjaisten synteettisten polttoaineiden tuotannossa käytetään uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (EU) 2018/2001 (RED II) ja siihen liittyvien täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten mukaisia uusiutuvia energialähteitä, ja niillä saavutetaan direktiivin (EU) 2018/2001 25 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä V esitetyn lähestymistavan mukaisesti elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskeva vaatimus, joka on 73,4 prosenttia vedyn osalta [jonka elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 3 t CO₂e/tH₂] ja 70 prosenttia vetypohjaisten synteettisten polttoaineiden osalta suhteessa fossiiliseen vertailukohtaan 94 g CO₂e/MJ;
- b. Biometaanin osalta ne ovat uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (EU) 2018/2001 (REDII) 26 artiklassa vahvistettujen kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien kriteerien sekä 29–31 artiklassa säädettyjen elintarvike- ja rehupohjaisia biopolttoaineita koskevien sääntöjen ja niihin liittyvien täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten mukaisia.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

5.3. [poistettu]

5.3.a Investoinnit: Rail Baltic -putkien rakentaminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kestävänn liikkuvuuden osuutta Virossa edistämällä Rail Baltic -hanketta, joka yhdistää kolme Baltian maata.

Investointi koostuu viiden injektointikanavan rakentamisesta Kangrun liittymään Tallinnan lähelle: Kangru-, Raudalu-, Raku-, Männiku- ja kevytliikennetunneli.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

5.4. Investoinnit: Tallinnan vanhan sataman raitiovaununlinjan rakentaminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kestävänn liikkuvuuden osuutta Tallinnan alueella. Tätä varten toimenpiteellä pyritään yhdistämään Rail Baltic -yhteydet Pohjoismaihin Tallinnan vanhan sataman kautta.

Tallinnan kaupungin liikenneviranomaiselle, joka vastaa joukkoliikenteen harjoittamisesta Tallinnassa, annetaan tukea sellaisen noin 2 kilometrin pituisen uuden raitiotielinjan rakentamiseen, joka yhdistää Tallinnan lentoaseman, Rail Balticin keskuksen, kaupungin keskustan, vanhan sataman ja alueellisen rautatieaseman.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

5.5 Investoinnit: Kuntien investoinnit pyörä- ja kulkuväyliin

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää autoriippuvuutta ja lisätä kestävää liikkuvuutta kolmen suuren kaupunkikeskuksen (Tallinn, Tartu ja Pärnu) ulkopuolella, missä kuntien taloudelliset valmiudet estävät turvallisten ja ilmastoystävällisten pyörä- ja jalankulkukäytävien kehittämisen.

Kunnille on annettava tukea 24 km:n pyörä- ja kävelytieinfrastruktuurin rakentamiseen, jotta voidaan varmistaa julkisten palvelujen, myös julkisen liikenteen, ja työpaikkojen turvallinen ja kestävä saatavuus. Huomiota kiinnitetään myös Rail Balticin paikallisiin pysäkkeihin ja yhteyksiin olemassa olevaan pyöräily- ja jalankulkuverkkoon.

Toimenpide täydentää vastaavaa EAKR:sta rahoitettavaa toimenpidettä, joka auttaa lisäämään pyöräilyn liikkuvuutta Tallinnan, Tarton ja Pärnun kolmessa suurimmassa kaupunkikeskuksessa.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

E.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Assosiatiivinen suhde Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	

Juokseva numero	Assosiativinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
81	5.1 Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävän liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Hallitus hyväksyy liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 hyväksyminen				ENSIMMÄINEN VUOSIN ELJÄNNES 2022	Hallituksen on hyväksyttävä liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelma vuosiksi 2021–2035. Siihen sisältyy Tallinnan pääkaupungin yhteisen liikennejärjestelmän luominen, toimet paikallisen biometaanin käyttöönoton helpottamiseksi, toimet kestävä ja aktiivisen kaupunkiliikenteen kehittämiseksi suurissa kaupungeissa yhdenmukaisen liikennekäytävien logiikan mukaisesti, multimodaalisen infrastruktuurin suunnittelu, rautateiden yhteyksien, nopeuden ja turvallisuuden lisääminen, meriliikenteen kilpailukykyyn ja ympäristöystävällisemmän käytön lisääminen ja multimodaalisen liikenteen yhdistäminen sekä nopeamman ja turvallisemman maantieliikenteen kehittäminen. Suunnitelmaan on sisällyttävä tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 700000 tonnilla (tai 30 prosentilla) vuoden 2018 tasoon verrattuna ja saavuttaa uusiutuvien energialähteiden 24 prosentin osuus liikennealalla kulutetusta energiasta vuoteen 2035 mennessä.

Juokseva numero	Assosiatiiivinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
82	5.1 Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävästi liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 vihreän ja kestävästi julkisen liikenteen kehittämistä koskevan täytäntöönpanosuunnitelman hyväksyminen	Täytäntöönpanosuunnitelman hyväksyminen				NELJÄS VUOSIN ELJÄNNES	2022	Toteutussuunnitelman hyväksyy liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 ohjauskomitea. Siihen sisältyy Tallinnan pääkaupunkialueen yhteisen liikennejärjestelmän luominen, toimet paikallisen biometaanin käyttöönoton helpottamiseksi, toimet kestävästi ja aktiivisen kaupunkiliikenteen kehittämiseksi suurissa kaupungeissa yhdenmukaisen liikennekäytävien logiikan mukaisesti, multimodaalisen infrastruktuurin suunnittelu, rautateiden yhteyksien, nopeuden ja turvallisuuden lisääminen, meriliikenteen kilpailukykyyn parantaminen, ympäristöystävällisempi ja multimodaalisesti yhteenliittäminen sekä nopeamman ja turvallisemman maantieliikenteen kehittäminen. Täytäntöönpanosuunnitelmaan on sisällyttävä asiasta vastaavan ministerin vuotuinen raportointivelvoite hallitukselle.

Juokseva numero	Assosiativinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
83	5.1 Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävä liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 täytäntöönpano	Useiden liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 keskeisten toimenpiteiden täytäntöönpano on saatettu päätökseen				TOINEN VUOSIN ELJÄNNES	2026	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman keskeisten toimenpiteiden täytäntöönpano on saatettava päätökseen, mukaan lukien sähköistettyjen rautatielinjojen rakentaminen ja laajentaminen Tallinnasta Tartoon sekä Tallinnan pääkaupunkialueen julkisen liikenteen järjestelmän yhdenmukaistaminen (mukaan lukien yhteiset lippu- ja hinnoittelujärjestelmät).
84 a	5.2.a Monikäyttöinen työalus	Välitavoite	Aluksen rakentamista koskeva sopimus allekirjoitettu	Sopimus allekirjoitettu				ENSIMMÄINEN VUOSIN ELJÄNNES	2024	Monitoimialuksen rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittavat toimeksisaaja ja kansallinen laivasto (Riigilaevastik). Sopimukseen on sisällyttävä erittely polttoaineesta, jota aluksen on käytettävä investoinnin kuvauksessa esitettyjen ”ei merkittävää haittaa” -vaatimusten mukaisesti.
85 a	5.2.a Monikäyttöinen työalus	Välitavoite	Alus toimitettu	Alus toimitettu ja hyväksytty				TOINEN VUOSIN ELJÄNNES	2026	Monikäyttöinen työalus on toimitettava investoinnin kuvauksessa esitettyjen kuvauksen, perusteiden ja edellytysten mukaisesti, ja kansallinen laivasto (Riigilaevastik) hyväksyy sen.
86a	5.3.a Rautatieputkien rakentaminen	Välitavoite	Rail Baltic -putkien rakentamista koskevat urakkasopimukset	Urakkasopimukset allekirjoitettu				KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2023	Seuraavia Rail Baltic -putkia koskevat urakkasopimukset: Kangru-, Raudalu-, Raku-, Männiku- ja kevytliikennetunneli.

Juokseva numero	Assosiativinen suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
87 a	5.3.a Rautatieputkien rakentaminen	Tavoite	Viat valmiit		Induktioiden lukumäärä	0	5	ENSIMMÄINEN VUOSIN ELJÄNNES	2026	Seuraavien Rail Baltic -putkien rakentaminen on saatettu päätökseen ja hankintaviranomainen on hyväksynyt sen: Kangru-, Raudalu-, Raku-, Männiku- ja kevytliikennetunneli.
89	5.4 Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Välitavoite	Raitiotien rakennushankkeen suunnittelun loppuun saattaminen	Hankesuunnitelman hyväksyminen				NELJÄS VUOSIN ELJÄNNES	2021	Tallinnan kaupunkisuunnittelusta ja yleishyödyllisistä palveluista vastaava lautakunta hyväksyy raitiotien rakennushankkeen suunnittelun.
90	5.4 Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Välitavoite	Urakkasopimuksen tekeminen	Raitiotielinjan rakentamista koskeva sopimus allekirjoitettu				TOINEN VUOSIN ELJÄNNES	2022	Tallinnan kaupunkisuunnittelun ja Utilities Boardin ja urakoitsijan välinen urakkasopimus raitiotielinjan rakentamisesta Gonsiorin kadulle Põhja Puisteelle
91	5.4 Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Tavoite	Uusi raitiotiereitti toiminnassa		Raitiotieradan mittarit	0	2500	NELJÄS VUOSIN ELJÄNNES	2025	Raitiotieosuus, jonka pituus on 2500 metriä, on täytettävä ja otettava käyttöön Tallinnan kaupungin antaman kirjeen mukaisesti.
92	5.5 Kuntien investoinnit pyörä- ja kulkuväyliin	Välitavoite	Avustuksia koskeva ehdotuspyyntö	Avustuksia koskevaa ehdotuspyyntöä koskevan ilmoituksen julkaiseminen				NELJÄS VUOSIN ELJÄNNES	2022	Kuntien on julkaistava avoin investointipyyntö pyörä- ja kulkuväyliin.

Juokseva numero	Assosiativien suhde	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
93	5.5 Kuntien investoinnit pyörä- ja kulkuväyliin	Tavoite	Pyörä- ja kävelyteiden infrastruktuuri valmis		Pyörä- ja kävelytiekilometrit	0	24	NELJÄS VUOSIN ELJÄNNES	2025	Tukijärjestelmän tuloksena on rakennettava vähintään 24 kilometriä pyörä- ja kulkuväyliä. Nämä ovat yleensä uusia tapoja. Perustelluissa tapauksissa on sallittava olemassa olevien pyörä- ja kulkuväylien rekonstruointi, esimerkiksi jos olemassa olevan kulkutien leveys ei täytä vaatimuksia, minkä vuoksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden on mahdotonta liikkua samanaikaisesti turvallisesti ja häiriöttömästi.

F. OSA 6: TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALINEN SUOJELU

Tällä Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyyn ja saatavuuteen, sosiaalisen turvaverkon riittävyyteen, sosiaalipalvelujen saatavuuteen ja nuorisotyöttömyyteen. Osa-alueeseen sisältyvien toimenpiteiden tavoitteena on puututaan terveydenhuoltoalan työvoimapulaan, vahvistetaan perus- ja sairaalahoitoa, pidennetään työttömyysvakuutusetuksien kestoa korkean työttömyyden kausina, parannetaan sosiaalipalvelujen saatavuutta, *puututaan* nuorisotyöttömyyteen ja kavennetaan sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Komponentilla tuetaan maakohtaista suositusta, joka koskee terveydenhuoltojärjestelmän saavutettavuuden ja sopeutumiskyvyn parantamista muun muassa puuttamalla terveydenhuollon henkilöstöpulaan, vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja varmistamalla kriittisten lääkinnällisten tuotteiden tarjonta (maakohtainen suositus 1 vuonna 2020), sosiaalisen turvaverkon parantamista, sosiaalipalvelujen saatavuuden parantamista integroidusti (maakohtainen suositus 2 vuonna 2019, maakohtainen suositus 2 vuonna 2020 ja maakohtainen suositus 3 vuonna 2022) sekä sukupuolten palkkaeron vähentämistä, myös parantamalla palkkauksen avoimuutta (maakohtainen suositus 2 vuonna 2019).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

F.1. Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

6.1. Uudistus: Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Viron terveydenhuoltojärjestelmän kykyä selviytyä kriiseistä ja siten varmistaa, että ihmiset saavat laadukasta ja integroitua terveydenhuoltoa kaikkialla Virossa. Uudistus koostuu seuraavista osista:

- (i) Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 on hyväksyttävä sairaalaverkon kehittämistä koskeva etenemissuunnitelma, jossa hahmotellaan yhdistetty sairaalaverkosto tehokkuuden ja infrastruktuurin parantamiseksi ja määritellään sairaaloiden erikoistuminen, jotta voidaan vähentää täyttämättömien sairaanhoitopalvelujen suurta määrää.
- (ii) Terveydenhuollon työvoimapulaan on puututtava kolmella toimenpiteellä:
 - a. Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 hyväksytään strateginen kehys, jossa hahmotellaan terveystalouden tarjoamista eri terveydenhuollon aloilla, erityisesti erikoissairaanhoitoa, fyysisten ja henkilöresurssien kohdentamista sekä rahoitusmekanismia, jolla varmistetaan laadukkaan terveydenhuollon tarjonta koko maassa. Vuoteen 2023 mennessä sairaanhoitajien koulutukseen pääsyä on lisättävä 5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.
 - b. Lääkäreiden ja farmaseuttien korvausjärjestelmää on muutettava siten, että terveydenhuoltohenkilöstöä kannustetaan työskentelemään syrjäisillä alueilla.
 - c. Sairaanhoitajia koskeva korvausjärjestelmä on perustettava, jotta heitä kannustetaan työskentelemään syrjäisillä alueilla.
 - d. Sosiaaliministeriön ja Tarton yliopiston välistä sopimusta muutetaan siten, että siinä vahvistetaan vaatimukset tiettyjen ammattien, erityisesti yleislääkäreiden, psykiatrien ja sisäisten sairauksien, asteittaiselle lisäämiselle tietyissä ammateissa, joissa on pulaa. Muutos tulee voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

6.2. [poistettu]

6.2.a Investoinnit: TERVIKUMin rakentaminen

Investoinnilla pyritään parantamaan terveydenhuollon saatavuutta sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen integroitua tarjontaa.

Investointi muodostuu uuden terveystakeskuksen rakentamisesta Viljandin kaupunkiin. Investointi koostuu kahdesta osasta: yleisestä sairaalasta ja perusterveydenhuollon keskuksesta.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

6.3. Uudistus: Perusterveydenhuollon vahvistaminen

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa yleisen sairaanhoidon saatavuus, parantaa hoidon jatkuvuutta ja tehdä perusterveydenhuollosta joustavampaa ja ihmiskeskeisempää. Uudistus koostuu kolmesta alatoimenpiteestä. Ensinnäkin erikoissairaanhoidon saatavuuden parantamiseksi sähköisen kuulemisen käyttöä perusterveydenhuollossa laajennettiin 30.9.2020 siten, että erikoislääkäri voi antaa potilaille neuvoja ilman, että heidän tarvitsee käydä kasvokkain. Toiseksi 31. maaliskuuta 2021 voimaan tulleella lainsäädännöllä parannetaan terveydenhuollon saatavuutta lisäämällä yleislääkäreiden tukea ja muuttamalla yleisen sairaanhoidon rahoitusmallia, jotta perusterveydenhuollon työskentelystä syrjäisillä alueilla tulisi houkuttelevampaa. Kolmanneksi terveyspalvelujen organisaatiosta annettua lakia muutetaan potilasluettelon hallinnoinnin osalta, perusterveydenhuollon jatkuvuuden varmistamiseksi ja sairaanhoitajien lääkkeiden määräämiseen liittyvien oikeuksien laajentamiseksi koskemaan potilaita.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä.

6.4. Uudistus: Sähköisen terveydenhuollon hallinnon uudistaminen

Uudistuksen tavoitteena on päivittää sähköisen terveydenhuollon hallintokehystä, jotta voidaan vastata paremmin terveydenhuoltojärjestelmän tarpeisiin ja varmistaa digitaalisten ratkaisujen kehittäminen kestävästä terveydenhuoltojärjestelmän tukemiseksi Virossa. Uudistuksessa hyväksytään nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän tieto- ja viestintätekniikkaa koskeva tarkistettu kansallinen hallintomalli, jolla luodaan tulevaisuuteen suuntautuva uusi sähköisen terveydenhuollon hallintomalli ja edistetään kumppaneiden välistä yhteisymmärrystä sähköisen terveydenhuollon roolien ja vastuiden jakamisesta.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023.

6.5. [poistettu]

6.6. Investoinnit: Työmarkkinatoimenpiteiden toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

Investoinnin tavoitteena on auttaa nuoria, joilla on vain vähän työkokemusta, pääsemään työelämään. Uudistettua ”Ensimmäisen työpaikan” järjestelmää (MIT) koskevassa lainsäädännössä on kaksi osaa: työnantajalle maksettava palkkatuki ja nuoren koulutuskustannusten korvaaminen. Työnantajalle, joka työllistää 16–29-vuotiasta nuorta ja joka on rekisteröity työttömäksi ja jolla ei ole lainkaan tai on vain lyhytaikaista työkokemusta, maksetaan palkkatukea ja koulutusavustusta

(enintään 2500 euroa). MIT-toimenpide on integroitava muihin palveluihin, erityisesti jatkotukeen nuorille ja työnantajille työsuhteen alkamisen jälkeen. Tavoitteena on erityisesti estää työsuhteen ennenaikainen päättymisen ja määrittää yhteistyössä työnantajan ja nuoren kanssa nuoren koulutustarpeet. Viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022 esitetään vahvistettu nuorisotakuun toimintasuunnitelma, jolla tuetaan investoinnin täytäntöönpanoa lisätoimenpiteillä, joilla tuetaan nuoria työttömiä. Siihen sisältyy erityisesti toimenpiteitä, joilla parannetaan nuorten taitoja, määritellään toimia, joilla ehkäistään ja puututaan nuorisotyöttömyyttä, mukaan lukien NEET-tilanteen tavoittaminen ja ehkäiseminen, sekä määritellään keskeiset osapuolet ja niiden roolit nuorisotyöttömyyden ehkäisemisessä ja torjunnassa.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

6.7. Uudistus: Työttömyysvakuutusetuksien keston pidentäminen

Uudistuksen tavoitteena on vastata pitkäaikaiseen haasteeseen, joka on sosiaalisen turvaverkon riittävyyden parantaminen. Uudistuksessa otetaan käyttöön mekanismi, jolla aktivoidaan työttömyysvakuutusetuksien voimassaoloajan pidentäminen 60 päivällä, erityisesti jos rekisteröity työttömyysaste ylittää inflaatio-/palkkatason (NAIRU/NAWRU) merkittävästi. Voimassaolon jatkamistakoskevasta mekanismista ja marginaalista, joka saa olla enintään 2 prosenttia, sovitaan vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa. Toimenpiteen tavoitteena on auttaa ihmisiä selviytymään pidemmästä työttömyysjaksosta vaikeissa työmarkkinaolosuhteissa.

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023.

6.8. Uudistus: Pitkäaikaishoito

Uudistuksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaishoidon tarjontaa. Uudistus koostuu seuraavista osista:

(i) Sosiaalihuoltolakiin tehtävissä muutoksissa vahvistetaan pitkäaikaishoidon määritelmä ja edellytetään, että paikallisviranomaiset ottavat huomioon periaatteen, jonka mukaan henkilön on voitava asua mahdollisimman pitkään kotonaan, tavanomaisessa ympäristössään ja saada riittävästi laadukkaita palveluja. Muutokset tulevat voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022.

(ii) Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista yhdenmetyllä tavalla koskevassa toimintasuunnitelmassa on määrättävä integroidun hoitomallin käyttöönotosta koko Virossa, määriteltävä asianomaisten toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä määriteltävä järjestelmän rahoitus. Toimintasuunnitelma hyväksytään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

(iii) Sosiaalisen suojelun ministerin asetuksella määritellään paikallisviranomaisten hoitopalvelujen suunnittelu ja ominaisuudet henkilöille, joilla on vähäisemmät hoitotarpeet, sekä niiden toteuttamisen edellytykset. Siihen on erityisesti sisällyttävä riittävät investoinnit ja paikallisviranomaisten palvelujen kehittäminen, jotta voidaan tarjota itsenäistä elämää ikääntyneille, joilla on vähäisemmät hoitotarpeet, ja vammaisille henkilöille itsenäisen asumisen tukemiseksi. Sosiaalisen suojelun ministerin asetus viimeistään 31. joulukuuta 2024.

(iv) Lainsäädäntömuutoksilla, joilla pyritään parantamaan lasten, joilla on suurempia hoitotarpeita, tukijärjestelmää, on huolehdittava suurempien hoitotarpeiden omaavien lasten palvelujen nykyaikaistamisesta ja integroimisesta. Erityisesti terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaaliseen suojeluun ja työllisyyteen liittyvät palvelut on integroitava, jotta voidaan tarjota kattavaa tukea hoitotaakasta kärsiville perheille. Nykyistä tukijärjestelmää on yksinkertaistettava ja hoitotarpeiden arviointia vahvistettava siten, että vanhemmilla on turvallinen yhteyspiste alustavaa neuvontaa ja tukea varten. Lainsäädäntömuutokset tulevat voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025.

6.9. Uudistus: Sukupuolten palkkaeron kaventaminen

Uudistuksen tavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa. Uudistus koostuu hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman hyväksymisestä vuosiksi 2023–2030 ja sen täytäntöönpanosta sekä sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevan digitaalisen välineen käyttöönotosta.

Hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma hyväksytään viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2024, ja siinä vahvistetaan strategiset tavoitteet sosiaalisen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi, sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi sekä vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi. Kehityssuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi erityisesti lisäämällä palkkauksen avoimuutta, vähentämällä sukupuolistereotyypioiden yleisyyttä ja kielteisiä vaikutuksia naisten ja miesten elämään ja päätöksiin, mukaan lukien koulutus- ja uravalinnat ja hoitotaakan kantaminen, sekä tukemalla sukupuolten tasa-arvoa koskevan lain tehokkaampaa täytäntöönpanoa.

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2024 on otettava käyttöön sukupuolten välisiä palkkaeroja koskeva digitaalinen väline, joka tarjoaa työnantajille yksinkertaisen ja helpon välineen vastaanottaa ja analysoida tietoja sukupuolten palkkaerosta ja sen mahdollisista syistä omissa organisaatioissaan ja siten tukea niitä tietoon perustuvien päätösten tekemisessä ja tehokkaiden toimien toteuttamisessa samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanemiseksi ja sukupuolten palkkaeron vähentämiseksi.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä.

F.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	
94	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Sairaalaverkon kehittämistä koskevasta etenemissuunnitelmasta annetun hallituksen asetuksen voimaantulo	Hallituksen asetuksen voimaantulo				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Hallituksen asetus tulee voimaan, ja siinä säädetään - luettelo alueellisista, keskussairaaloista, paikallisista sairaaloista ja kuntoutussairaaloista, jotta voidaan varmistaa terveydenhuoltopalvelujen yhtäläinen saatavuus; - vaatimukset, tavoitteet ja toimet, jotka on toteutettava sairaalaverkoston vahvistamiseksi; - tarvittavat investoinnit sairaaloiden luetteloon sisältyvien sairaaloiden rakentamiseen, kunnostamiseen ja uudelleenprofilointiin.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai)	Välitavoite/ kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
95	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ratkaisemista koskevan strategiatehtävän hyväksyminen	Terveys- ja työministeri hyväksyy strategisen kehityksen terveydenhuollon tutkimuskeskuksen korjaamiseksi				NELJÄS VUOSINE LÄNNES	2022	Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ratkaisemista koskevassa strategiatehtävässä on esitettävä - terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet terveydenhuollon eri aloilla, erityisesti erikoissairaanhoidossa, - fyysisten ja henkilöresurssien osoittaminen terveydenhuollon tarjonnan varmistamiseksi koko alueella, rahoitus-, hallinto- ja tietojenvaihtomekanismit, joilla varmistetaan suorituskyky koko maassa.
96	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Lääkäreiden ja farmaseuttien korvausjärjestelmän muuttamisesta annettujen terveys- ja työministerin asetusten voimaantulo	Terveys- ja työministerin asetusten voimaantulo				ENSIMMÄINEN VUOSINE LÄNNES	2023	Terveys- ja työministerin asetusten voimaantulo, joilla parannetaan lääkärien ja farmaseuttien korvausjärjestelmää, jotta terveydenhuoltohenkilöstöä kannustettaisiin työskentelemään syrjäisillä alueilla.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
96a	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Terveys- ja työministerin asetuksen ja sairaanhoitajien korvausjärjestelmästä annetun lain muutoksen voimaantulo	Terveys- ja työministerin asetuksen ja terveystalveluorganisaatiosta annetun lain muutoksen voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2024	Terveys- ja työministerin asetuksen ja terveystalvelujen organisaatiosta annetun lain muutoksen voimaantulo, jolla otetaan käyttöön sairaanhoitajien korvausjärjestelmä, jotta heitä kannustettaisiin työskentelemään syrjäisillä alueilla. Korvausjärjestelmän on katettava yleissairaanhoitajat ja erikoissairaanhoitajat perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa.
97	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Tavoite	Pääsy sairaanhoitajakoulutukseen		Sairaanhoitajien koulutukseen hyväksytyjen henkilöiden lukumäärän prosentuaalinen kasvu	0	5	NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2023	Sairaanhoitajien pääsyä koulutukseen on lisätty 5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.
98	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Sosiaaliministeriön ja Tarton yliopiston välisen tiettyjen erikoisalojen lääkäripulaa koskevan sopimuksen muuttamisesta annetun ministeriön asetuksen voimaantulo	Ministeriön asetuksen sekä sosiaaliministeriön ja Tarton yliopiston välisen sopimuksen voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Sosiaaliministeriön ja Tarton yliopiston välisen sopimuksen muuttamisesta annetun ministeriön asetuksen, jossa vahvistetaan vaatimukset tiettyjen ammattien, joista on pulaa, erityisesti yleislääkärien, psykiatrien ja sisäisten sairauksien, asteittaiselle lisäämiselle, voimaantulo.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
99 a	6.2.a TERVIKUMin rakentaminen	Välitavoite	TERVIKUMin rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Sopimuksen allekirjoittaminen				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2023	Riigi Kinnisvara AS (Viljandi Haiglan edustaja) ja toimeksisaaja allekirjoittavat sopimuksen TERVIKUMin rakentamisesta, mukaan lukien rakennuksen teknisten järjestelmien asentaminen, erityisesti lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, veden lämmitykseen, valaistukseen ja sähköntuotantoon, mittaus-, seuranta- ja valvontajärjestelmiin ja sisustustöihin liittyvät tekniset laitteet.
100 a	6.2.a TerVIKUMin rakentaminen	Välitavoite	Rakennettu TERVIKUM	TERVIKUM rakennettu ja varustettu				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2025	Yleisestä sairaalasta ja perusterveydenhuollon keskuksista koostuvan TERVIKUMin rakentaminen on saatettava päätökseen, ja rakennukseen on toimitettava TERVIKUMin toiminnan edellyttämät laitteet.
106	6.3 Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Hallituksen asetus, jolla muutetaan Viron sairausvakuutuskassan luetteloa erikoissairaanhoitoksen saatavuudesta, tulee voimaan.	Hallituksen asetukseen tehtyjen lainsäädäntömuutosten voimaantulo				KOLMAS VUOSINE LJÄNNES	2020	Sellaisten lainsäädäntömuutosten voimaantulo, joilla parannetaan erikoissairaanhoitoksen saatavuutta laajentamalla sähköisen kuulemisen käyttöä perusterveydenhuollossa siten, että erikoislääkäri voi neuvoa potilaita ilman, että heidän tarvitsee kuulla heitä henkilökohtaisesti.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
107	6.3 Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Viron sairausvakuutuslainsäädännön yleislääkäreiden kuluja ja palveluja koskevien terveydenhuoltopalvelujen luettelon muuttamisesta annetun hallituksen asetuksen muutosten voimaantulo	Hallituksen asetukseen tehtyjen lainsäädäntömuutosten voimaantulo				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2021	Voimaan tulevat lainsäädäntömuutokset, joissa säädetään yleislääkäreille tarkoitettujen kiinteiden kustannusten ja palvelujen rahoittamisesta, jotta voidaan lisätä resurssien kohdentamista ensiapulääketieteen harjoittamiseen suurkaupunkialueiden ulkopuolella, erityisesti syrjäisillä alueilla, ja parantaa potilaiden mahdollisuuksia saada diagnoosi- ja seulontapalveluja.
108	6.3 Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Terveyspalvelujen organisaatiosta annetun lain muutosten voimaantulo	Lain voimaantuloon viittaava säännös				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2023	Tulee voimaan muutokset terveyspalvelujen organisaatiosta annettuun lakiin, jolla muutetaan potilasluettelon hallinnointia, varmistetaan perusterveydenhuollon jatkuvuus ja laajennetaan sairaanhoitajien oikeus määrätä lääkkeitä myös potilaille.
109	6.4 Sähköisten terveyspalvelujen hallinnon uudistaminen	Välitavoite	Sähköisen terveydenhuollon hallintokehityksen ja sen täytäntöönpanoa koskevan etenemissuunnitelman hyväksyminen	Sähköisen terveydenhuollon hallintokehystä ja täytäntöönpanoa koskevan etenemissuunnitelman hyväksyminen Eesti tervise IKT juhtimise raamistikin ohjauskomiteassa				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2023	Hyväksytään ehdotus hallintokehiksestä ja täytäntöönpanoa koskevasta etenemissuunnitelmasta, joilla päivitetään sähköisen terveydenhuollon hallintokehystä ja sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen koordinoitua.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
113	6.6 Työmarkkinatoimien toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Välitavoite	Terveys- ja työministerin asetus ”Ensimmäisen työpaikkani” -järjestelmän vahvistamisesta tulee voimaan	Terveys- ja työministerin asetuksen voimaantulo				ENSIMMÄINEN VUOSINE LÄNNES	2022	Tulee voimaan terveys- ja työministerin asetus, jossa määritellään järjestelmän ominaispiirteet ja sen täytäntöönpanon edellytykset, mukaan lukien rahoitus ja kohderyhmä. Järjestelmän tavoitteena on antaa nuorille, joilla ei ole työkokemusta tai vähän työkokemusta, mahdollisuus saada työkokemusta ja parantaa taitojaan osallistua työmarkkinoille.
114	6.6 Työmarkkinatoimien toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Välitavoite	Nuorisotakuun Toimintasuunnitelman	Hallitus hyväksyy vahvistetun nuorisotakuun toimintasuunnitelman				TOINEN VUOSINE LÄNNES	2022	Hallitus hyväksyy muutetun nuorisotakuun toimintasuunnitelman nuorten työllisyyden tukemiseksi. Toimintasuunnitelmassa – johon sisältyy toimenpiteitä nuorten taitojen parantamiseksi – määritellään toimet, joilla ehkäistään ja puututaan nuorisotyöttömyyttä, mukaan lukien NEET-tilanteen tavoittaminen ja ehkäiseminen. —määritellään keskeiset osapuolet ja niiden rooli nuorisotyöttömyyden ehkäisemisessä ja torjunnassa.
115	6.6 Työmarkkinatoimien toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Tavoite	”Oma ensimmäinen työpaikka” -ohjelmaan osallistuvien nuorten lukumäärä		Osallistujien lukumäärä	0	3178	NELJÄS VUOSINE LÄNNES	2025	Vähintään 3178 16–29-vuotiaasta nuorta on osallistunut ”Oma ensimmäinen työpaikka” -ohjelmaan (tulokkaiden kumulatiivinen määrä).

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
116	6.7 Työttömyysvakuutusetuksien voimassaoloajan pidentäminen	Välitavoite	Seuraavien muutosten voimaantulo: Työttömyyspalvelusta ja -etuuksista annettu laki ja Työttömyysvakuutuslaki	Lainsäädäntömuutosten voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2023	Lain muutosten voimaantulo. Muutoksissa säädetään pysyvästä mekanismista työttömyysvakuutusetuksien keston pidentämiseksi 60 päivällä erityisesti silloin, kun rekisteröity työttömyysaste on huomattavasti suurempi kuin nopea inflaatio-/palkkataso. Voimassaolon jatkamista koskevasta mekanismista ja marginaalista, joka saa olla enintään 2 prosenttia, sovitaan vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa.
117	6.8 Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Sosiaalihuoltolain muutosten voimaantulo	Lainsäädäntömuutosten voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES 2022	Sosiaalihuoltolakiin tehtävät muutokset, joissa säädetään pitkäaikaishoidon käsitteestä ja edellytetään, että paikallisviranomaiset ottavat huomioon periaatteen, jonka mukaan henkilön on voitava asua mahdollisimman pitkään kotonaan, tavanomaisessa ympäristössään ja saada riittävästi laadukkaita palveluja.
118	6.8 Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Integroitua hoitomallia koskeva toimintasuunnitelma	Toimintasuunnitelman hyväksyminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2022	Sosiaaliministeriö hyväksyy toimintasuunnitelman, jossa määrätään integroidun hoitomallin käyttöönotosta koko Virossa sekä järjestelmän tulevaan rahoitusmalliin osallistuvien toimijoiden tehtävistä ja vastuista.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
119	6.8 Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Sosiaalisen suojelun ministerin asetuksen voimaantulo	Sosiaalisen suojelun ministerin asetuksen voimaantulo				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2024	Sosiaalisen suojelun ministerin asetuksessa määritellään paikallisviranomaisten vähemmän hoitoa tarvitseville henkilöille tarjoamien palvelujen suunnittelu ja ominaisuudet sekä niiden toteuttamisen edellytykset. Siihen sisältyy erityisesti paikallisviranomaisten investointeja ja palvelujen kehittämistä, jotta voidaan tarjota itsenäistä elämää ikääntyneille, joilla on vähäisemmät hoitotarpeet, ja vammaisille henkilöille itsenäisen asumisen tukemiseksi.
120	6.8 Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Suuria hoitotarpeita omaavien lasten tukijärjestelmän lainsäädäntömuutosten voimaantulo	Lainsäädäntömuutosten voimaantulo				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2025	Sellaisten lainsäädäntömuutosten voimaantulo, joilla nykyaikaistetaan ja integroidaan palveluja lapsille, joilla on suurempia hoitotarpeita. Ja erityisesti: terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaaliseen suojeluun ja työllisyyteen liittyvät palvelut on integroitava, jotta voidaan tarjota kattavaa tukea hoivatyön kohteena oleville perheille, ja — nykyistä tukijärjestelmää on yksinkertaistettava ja hoitotarpeiden arviointia vahvistettava siten, että vanhemmilla on turvallinen yhteyspiste alustavaa neuvontaa ja tukea varten.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu	Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
121	6.9 Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Hallitus hyväksyy hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman vuosiksi 2023–2030	Hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman hyväksyminen				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2024	Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi.
122	6.9 Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Sukupuolten välistä palkkaeroa koskeva digitaalinen väline	Sukupuolten palkkaeroa koskevan välineen prototyypin kehittäminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES 2022	Työnantajille on kehitettävä sukupuolten palkkaeroa koskevan välineen prototyyppi, jonka tarkoituksena on tarjota työnantajille tietoja sukupuolten palkkaerosta ja sen mahdollisista syistä organisaatioissaan ja siten tukea tietoon perustuvien päätösten tekemistä ja tehokkaiden toimien toteuttamista samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanemiseksi ja sukupuolten palkkaeron vähentämiseksi.
123	6.9 Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Sukupuolten välistä palkkaeroa koskeva digitaalinen väline	Sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevan digitaalisen välineen käyttöönotto				ENSIMMÄINEN VUOSINE LJÄNNES 2024	Sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevan digitaalisen välineen on oltava työnantajien käytettävissä, jotta heille voidaan tarjota tietoja sukupuolten palkkaerosta ja sen mahdollisista syistä organisaatioissaan ja siten tukea tietoon perustuvien päätösten tekemistä ja tehokkaiden toimien toteuttamista samapalkkaisuuden periaatteen täytäntöönpanemiseksi ja sukupuolten palkkaeron vähentämiseksi.

G. TARKASTUS JA VALVONTA

G.1. KUVAUS TALOUDELLISTA TUKEA, JOTA EI MAKSETA TAKAISIN, KOSKEVISTA UUDISTUKSISTA JA INVESTOINNEISTA

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellinen kehys elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa ja seuranta varten. Siinä määritellään asiaankuuluvien julkisyhteisöjen roolit suunnitelman täytäntöönpanossa ja se, miten nämä elimet suorittavat tehtävänsä.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

G.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	
124	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa ja seuranta koskevasta oikeudellisesta kehyksestä annetun hallituksen asetuksen voimaantulo.	Hallituksen asetuksen voimaantulo				NELJÄS VUOSINEN LÄNNES	2021	Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa ja seuranta koskevasta oikeudellisesta kehyksestä annettu asetusta tulee voimaan ennen ensimmäisen maksupyynnön esittämistä. Asetuksessa on määriteltävä ainakin Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvat viranomaiset ja niiden tehtävät, mukaan lukien valtiovarainministeriön, alakohtaisten ministeriöiden ja valtion yhteisen palvelukeskuksen tehtävät.

H. KOMPONENTTI 8: REPOWEREU

REPowerEU-luku vastaa haasteeseen vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Komponentin tavoitteena on helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa; helpottaa tiettyjen talouden alojen hiilestä irtautumista; lisätä sähköjakeluverkon kapasiteettia; edistetään kestävä biometaanin käyttöönottoa ja nopeutetaan uusiutuvien energialähteiden integrointia.

REPowerEU-luvussa tuetaan maakohtaisen suosituksen noudattamista. Suosituksen tavoitteena on vähentää yleistä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista nopeuttamalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa muun muassa virtaviivaistamalla edelleen lupamenettelyjä ja vahvistamalla kotimaista sähköverkkoa (maakohtainen suositus 4 vuonna 2022).

Tämän komponentin toimenpiteistä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimenpiteet ”ei merkittävää haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa helpottavan toimenpiteen, uusiutuvan energian tuotannon pääsyä sähköjakeluverkkoon edistävän toimenpiteen ja kestävä biometaanin tuotantoa ja käyttöönottoa lisäävän toimenpiteen täytäntöönpanon odotetaan vähentävän riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisellä on rajat ylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus erityisesti Baltian alueella ja Suomessa, koska se edistää energian toimitusvarmuutta koko unionissa. Vähäisempi riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista luo myös eurooppalaista lisäarvoa, koska se vapauttaa toimituksia muille jäsenvaltioille nykyisessä maakaasun toimitusrajoituksissa ja kunnes muut jäsenvaltiot onnistuvat vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista.

H.1 Kuvaus taloudellista tukea, jota ei makseta takaisin, koskevista uudistuksista ja investoinneista

8.1 Uudistus: Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen

Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa uusiutuvien energialähteiden, erityisesti tuulienergian, käyttöönottoa. Uudistus koostuu seuraavista:

- Tuulivoimahankkeiden suunnittelu-, lupa- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessien virtaviivaistamiseksi tehtyjen lainsäädäntömuutosten voimaantulo.
- Hallitus määrittää tuulivoiman kehittämisen ensisijaiset alueet teknisen raportin perusteella, jossa yksilöidään ensisijaiset kehittämisalueet, joiden kokonaispotentiaaliksi arvioidaan 1 000 MW.
- Paikallisviranomaiset saavat tukea tuulivoimahankkeiden hallinnollisten menettelyjen, myös lupamenettelyjen, parantamiseksi.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

8.2. Investoinnit: Ohjelma, jolla lisätään uusiutuvan energian tuotannon pääsyä sähköjakeluverkkoon

Investoinnin tarkoituksena on lisätä sähköjakeluverkon kapasiteettia. Sähköjakeluverkon kapasiteetin puute rajoittaa tällä hetkellä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöönottoa. Investointeihin on sisällyttävä sähköverkossa tehtäviä töitä, joilla lisätään verkon kapasiteettia 160 megawatilla.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2026 mennessä.

8.3. Investoinnit: Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen

Tämän toimenpiteen tarkoituksena on edistää kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin käyttöönottoa uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED II) mukaisesti ja nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden integrointia. Investointi koostuu aliinvestoinneista.

Alainvestointi koostuu tarvittavien sääntely-, organisaatio- ja rahoitusedellytysten luomisesta kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon ja käytön lisäämiseksi. Alainvestointi koostuu kahdesta osasta:

1. Viro teettää riippumattoman tutkimuksen, jossa yksilöidään tarvittavat sääntely-, organisaatio- ja rahoitustoimet, jotka on käynnistettävä ja toteutettava kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon ja käytön lisäämiseksi. Selvityksessä arvioidaan maakaasun, biokaasun ja biometaanin kulutusmääriä ja esitetään etenemissuunnitelma tulevaa kysyntää varten, jotta voidaan osoittaa kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon mahdollisuudet maakaasun korvaajana ajan mittaan. Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivuilla.
2. Hallitus hyväksyy kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotantoa ja käyttöönottoa koskevan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä luettelo lainsäädännöllisistä muutoksista ja toimista, jotka ovat tarpeen kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisäämiseksi.

Kaksi osainvestointia koostuu tuotantolaitosten rakentamisesta. Toimenpiteestä myönnettävällä tuella lisätään kestävän biometaanin tuotantokapasiteettia vähintään 4000000 kuutiometrillä. Biometaanin käyttöönoton tukemista koskevaan ehdotuspyyntöön on sisällyttävä valintakriteeri, jonka mukaan biojätettä kuljettavien kuorma-autojen liikenne on minimoitava.

Investoinnin täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

H.2. Välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu sellaisen rahoitustuen seurantaan ja täytäntöönpanoa varten, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljännes vuosi	Vuosi	
125	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Paikallisviranomais- en tukemista koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen	Ehdotuspyyntöjen julkaisu				KOLMAS VUOSINE LJÄNNES	2023	Julkaistaan ehdotuspyyntö, jolla tuetaan paikallisviranomaisia asiantuntijoiden palkkaamisessa tai sellaisten palvelujen hankinnassa, joiden tarkoituksena on parantaa tuulivoiman kehittämiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä, lupamenettelyt mukaan luettuina.
126	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Lupa-, suunnittelu- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessien virtaviivaistamista koskevien lakien muutosten voimaantulo	Muutosten voimaantulo				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2024	Lainsäädäntömuutokset, joilla virtaviivaistetaan tuulivoimahankkeiden lupa-, suunnittelu- ja ympäristövaikutusten arviointiprosesseja, tulevat voimaan. Näihin kuuluu seuraavien lakien muuttaminen siinä määrin kuin se on tarpeen: rakennuslaki, vesilaki, kaavoituslaki, ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä annettu laki, ympäristömaksulaki ja metsälaki.
127	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Hallituksen päätös tuulivoiman kehittämisen painopistealueista	Hallituksen päätös hyväksytty				KOLMAS VUOSINE LJÄNNES	2024	Hallitus tekee päätöksen tuulivoiman kehittämisen painopistealueista. Hallituksen on tehtävä päätös sellaisen teknisen raportin perusteella, jossa on määriteltävä ensisijaiset kehittämisalueet, joiden kokonaistuotantopotentiaaliksi on arvioitu 1 000 MW.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljäs vuosi	Vuosi	
128	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Tavoite	Paikallisviranomaisten tukeminen		Tuettujen paikallisviranomaisten lukumäärä	0	20	ENSIMMÄINEN VUOSINE LÄNNES	2025	20 paikallisviranomaista on saanut ehdotuspyynnön perusteella tukea asiantuntijoiden palkkaamiseksi tai palvelujen hankkimiseksi tai käyttämällä keskitetysti hankittuja palveluja, joiden tarkoituksena on parantaa tuulivoiman kehittämiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä, mukaan lukien lupamenettelyt.
129	8.2 Ohjelma uusiutuvan energian tuotannon pääsyn lisäämiseksi sähköjakeluverkkoon	Välitavoite	Sähköjakeluverkkotöiden yhteisrahoitus sopimuksen allekirjoittaminen	Allekirjoitettu sopimus				ENSIMMÄINEN VUOSINE LÄNNES	2024	Talous- ja viestintäministeriön ja Elering AS:n välisen sähköjakeluverkkotöitä koskevan yhteisrahoitus sopimuksen allekirjoittaminen sähköjakeluverkon kapasiteetin lisäämiseksi 160 megawatilla.
130	8.2 Ohjelma uusiutuvan energian tuotannon pääsyn lisäämiseksi sähköjakeluverkkoon	Tavoite	Rakentaminen valmis ja käytettävissä oleva 160 MW:n lisäkapasiteetti		Käytettävissä oleva lisäkapasiteetti MW	0	160	ENSIMMÄINEN VUOSINE LÄNNES	2026	Sähköjakeluverkkotyöt on saatettava päätökseen, ja niiden tuloksena on lisättävä sähköjakeluverkon kapasiteettia 160 megawatilla.
131	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Ehdotuspyyntö, joka koskee biometaanin käyttöönottoa tukevia avustuksia	Hakuilmoitus julkaistu				TOINEN VUOSINE LÄNNES	2024	Julkaistaan ehdotuspyyntö kestävän biometaanin käyttöönoton tukemiseksi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED II) mukaisesti. Ehdotuspyynnön on sisällettävä valintaperusteiden joukossa vaatimus, joka on esitetty sijoituksen kuvauksessa.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljäsnes vuosi	Vuosi	
132	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Riippumaton tutkimus tarvittavien sääntely-, organisaatio- ja rahoitustoimien yksilöimiseksi	Kyselyn loppuraportin julkaiseminen				NELJÄS VUOSINE LJÄNNES	2024	Riippumattoman tutkimuksen loppuraportti, jossa yksilöidään tarvittavat sääntely-, organisaatio- ja rahoitustoimet, jotka on käynnistettävä ja toteutettava kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon ja käytön lisäämiseksi, julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivustolla. Kertomukseen on sisällytettävä arvio kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin mahdollisuuksista korvata maakaasua ajan mittaan historiallisten kulutusmäärien ja tulevan kysynnän analyysin perusteella.
133	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Toimintasuunnitelman laatiminen biokaasun ja biometaanin tuotantoa ja käyttöönottoa varten	Hyväksytty suunnitelma				TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2025	Hallitus hyväksyy kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotantoa ja käyttöönottoa koskevan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä luettelo lainsäädännöllisistä muutoksista ja toimista, jotka ovat tarpeen kestävän biokaasun ja kestävän biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisäämiseksi.

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/kohde	Tuotteen nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteet)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Tavoite	Neljäsnes vuosi	Vuosi	
134	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Tavoite	Uuden biometaanin tuotantokapasiteetin asentaminen		Kestävän biometaanin asennetun tuotantokapasiteetin lisääminen kuutiometreinä	0	4 000 000	TOINEN VUOSINE LJÄNNES	2026	Kestävän biometaanin tuotantokapasiteetin on oltava tukijärjestelmässä vähintään 4000000 kuutiometriä suurempi.

2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset

Muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset, mukaan lukien Viron REPowerEU-luku, ovat 953330000 euroa.

REPowerEU-luvun arvioidut kokonaiskustannukset ovat 90040000 euroa. Erityisesti asetuksen (EU) 2023/435 21 c artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat 0 euroa ja REPowerEU-luvun muiden toimenpiteiden kustannukset 90040000 euroa.

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI

1. Rahoitusosuus—

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät on järjestettävä seuraavasti:

Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
23	2.1. Yritysten vihreä siirtymä	Välitavoite	Vihreän siirtymän työryhmän perustaminen vihreän siirtymän täytäntöönpanoa ja seurantaa varten
28	2.3. Vihreän teknologian kehittämisohjelmat	Välitavoite	Työryhmän perustaminen kehitysohjelman suunnittelua ja perustamista varten
37	2.6. Vihreä rahasto	Välitavoite	Talous- ja viestintäministeriön ja Smart Capin välisen sopimuksen allekirjoittaminen
38	2.6. Vihreä rahasto	Välitavoite	Investointipolitiikkaa koskevan asiakirjan hyväksyminen: SmartCap
44	3.1. Datahallinnon ja avoimen datan osaamiskeskuksen perustaminen ja kehittäminen	Välitavoite	Tiedonhallintaryhmän perustaminen tilastotoimistoon, talous- ja viestintäministeriöön ja valtion tietojärjestelmäviranomaiseen
70	4.4. Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Valtioneuvoston päätös investoinneista, joita tarvitaan tuulipuistojen puolustukseen liittyvien korkeusrajoitusten lieventämiseksi
71	4.4. Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Hallituksen päätöksen hyväksyminen energia-alan kansallisen kehittämissuunnitelman valmisteluprosessin aloittamisesta, vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja määrärajoista

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
74	4.5. Sähköverkon vahvistamista koskeva ohjelma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi (kuten suojautuminen myrskyiltä)	Välitavoite	Verkkoinvestointien yhteisrahoitusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen siirtoverkonhaltijan kanssa
81	5.1. Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävä liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Hallitus hyväksyy liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035
89	5.4. Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Välitavoite	Raitiotien rakennushankkeen suunnittelun loppuun saattaminen
106	6.3. Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Hallituksen asetus, jolla muutetaan Viron sairausvakuutuskassan luetteloa erikoissairaanhoidon saatavuudesta, tulee voimaan.
107	6.3. Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Viron sairausvakuutuskassan yleislääkäreiden kuluja ja palveluja koskevien terveydenhuoltopalvelujen luettelon muuttamisesta annetun hallituksen asetuksen muutosten voimaantulo
113	6.6. Työmarkkinatoimenpiteiden toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Välitavoite	Terveys- ja työministerin asetus ”Ensimmäisen työpaikkani” -järjestelmän vahvistamisesta tulee voimaan
124	Tarkastus ja valvonta	Välitavoite	Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä annetun hallituksen asetuksen voimaantulo.
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Toinen asema (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
1	1.1. Yritysten digitalisaatio	Välitavoite	Ehdotuspyyntö myöntämis- ja myöntämisperusteineen

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
11	1.4. Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten	Välitavoite	Digitaalisten taitojen kehittämisen tukiehdot vahvistavan sekundaarilainsäädännön voimaantulo
16	1.5.1. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaanmarkkinoilla – maakohtaiset ja alueelliset strategiat	Välitavoite	Strategioiden kehittämisen valmistelu
19	1.5.2. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla – Innovatiiviset yrityskeskukset keskeisillä vientimarkkinoilla	Välitavoite	Alustava analyysi liiketoimintakeskusten sisällön ja sijainnin määrittämiseksi
21	1.5.3. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla – maailmanlaajuiset sähköisen viennin vaikutusryhmät ja virtuaaliset vaiheet	Välitavoite	Vaikutusryhmien perustaminen ja kohteiden valinta maailmanlaajuisia digitaalisia operaatioita varten
25	2.2. Vihreä osaaminen yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Välitavoite	Vihreän osaamisen kehittämisen tukiehdot vahvistavan sekundaarilainsäädännön voimaantulo
32	2.4. Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen	Välitavoite	Tuen myöntämisehdoista ja -edellytyksistä annetun ministeriön asetuksen voimaantulo
34	2.5. Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Välitavoite	Avustuksia koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen
51	3.4. #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin virtuaaliavustajan alustan kautta
54	3.5. Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastruktureihin	Välitavoite	Keskitetysti tarjottavien/yhteisten tietoteknisten peruspalvelujen kehittäminen
65	4.2. Tuki asuinrakennusten kunnostamiseen	Välitavoite	Asuinrakennusten kunnostusapurahoja koskevien hakumenettelyjen julkaiseminen
68	4.3. Tuki pienten asuinrakennusten kunnostamiseen	Välitavoite	Julkaistut perusparannusavustusta koskevat ehdotuspyynnöt

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
90	5.4. Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Välitavoite	Urakkasopimuksen tekeminen
114	6.6. Työmarkkinatoimenpiteiden toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Välitavoite	Nuorisotakuuta koskeva toimintasuunnitelma
117	6.8. Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Sosiaalihuoltolain muutosten voimaantulo
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Kolmas vaihe (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
7	1.3. Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	sähköisen tavaraliikenteen tietojärjestelmien (eFTI) kehittäminen
24	2.1. Yritysten vihreä siirtymä	Välitavoite	Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen vihreää siirtymää käsittelevässä työryhmässä
41	2.7. Luodaan mahdollisuuksia uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Välitavoite	Tuen myöntämisehdoista ja -edellytyksistä annetun ministeriön asetuksen voimaantulo
47	3.2. Tapahtumapalvelujen ja ennakoivien digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen yksityishenkilöille	Tavoite	Henkilökohtaisten tapahtumien ja/tai proaktiivisten palvelujen käynnistäminen
49	3.3. Tapahtumapalvelujen ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen yrittäjille	Tavoite	Liiketoimintatapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamista edistävien tietoteknisten kehityshankkeiden käyttöönotto
63	4.1. Energiatohokkuuden edistäminen	Välitavoite	Yhteistyösopimuksen tekeminen SA Kredexin/Yritys Viron ja kreivikuntien kehityskeskusten välisen yhteistyön ehdoista
76	4.6. Ohjelma energiantuotannon lisäämiseksi teollisuusalueilla	Välitavoite	Energiantuotantoa teollisuuslaitoksissa edistäviä hankkeita koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
78	4.7. Energian varastointia koskeva pilottiohjelma	Välitavoite	Energian varastointia koskevaa pilottiohjelmaa koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen
82	5.1. Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävästi liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 vihreän ja kestävästi julkisen liikenteen kehittämistä koskevan täytäntöönpanosuunnitelman hyväksyminen
92	5.5. Kuntien investoinnit pyörä- ja kulkuväyliin	Välitavoite	Avustuksia koskeva ehdotuspyyntö
95	6.1. Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Terveystieteiden tutkimuskeskustuksen ratkaisemista koskevan strategiatehtävän hyväksyminen
96	6.1. Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Lääkäreiden ja farmaseuttien korvausjärjestelmän muuttamisesta annetun terveys- ja työministerin asetuksen voimaantulo
99 a	6.2.a TerVIKUMin rakentaminen	Välitavoite	TERVIKUMin rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
108	6.3. Perusterveydenhuollon vahvistaminen	Välitavoite	Terveystieteiden tutkimuskeskustuksen organisaatiosta annetun lain muutosten voimaantulo
109	6.4. Sähköisen terveydenhuollon hallinnon uudistaminen	Välitavoite	Sähköisen terveydenhuollon hallintotehtävän ja sen täytäntöönpanoa koskevan etenemissuunnitelman hyväksyminen
116	6.7. Työttömyysvakuutusetuksien keston pidentäminen	Välitavoite	Työttömyyspalveluista ja -etuksista annetun lain ja työttömyysvakuutuslain muutosten voimaantulo
118	6.8. Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Integroitua hoitomallia koskeva toimintasuunnitelma
122	6.9. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Sukupuolten välistä palkkaeroa koskeva digitaalinen väline
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
2	1.1. Yritysten digitalisaatio	Tavoite	Avustusten myöntäminen
12	1.4. Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Ilmoittautuminen koulutukseen

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
17	1.5.1. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaanmarkkinoilla – maakohtaiset ja alueelliset strategiat	Välitavoite	Tutkimusten hankinta
29	2.3. Vihreän teknologian kehittämisohjelmat	Välitavoite	Vihreän teknologian kehittämisohjelman perustaminen
35	2.5. Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Tavoite	Ehdotuspyynnön perusteella avustusten saaneiden hankkeiden lukumäärä
43 a	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Välitavoite	Avustuksia koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen
55	3.5. Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastruktureihin	Tavoite	Kansallisten yksityisten pilvipalveluinfrastruktureiden käyttöönotto viranomaisten toimesta
56	3.5. Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastruktureihin	Välitavoite	Pilvipalveluinfrastrukturein laajentaminen datalähetystyöhön
84 a	5.2.a Monikäyttöinen työalus	Välitavoite	Aluksen rakentamista koskeva sopimus allekirjoitettu
86a	5.3.a Rautatieputkien rakentaminen	Välitavoite	Rail Baltic -putkien rakentamista koskevat urakkasopimukset
96a	Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Terveys- ja työministerin asetuksen ja sairaanhoitajien korvausjärjestelmästä annetun lain muutoksen voimaantulo
97	6.1. Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Tavoite	Pääsy sairaanhoitajakoulutukseen
121	6.9. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Hallitus hyväksyy hyvinvoinnin kehittämissuunnitelman vuosiksi 2023–2030
123	6.9. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen	Välitavoite	Sukupuolten välistä palkkaeroa koskeva digitaalinen väline
125	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Paikallisviranomaisten tukemista koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen
126	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Lupa-, suunnittelu- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessien virtaviivaistamista koskevien lakien muutosten voimaantulo

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
129	8.2 Ohjelma uusiutuvan energian tuotannon pääsyn lisäämiseksi sähköjakeluverkkoon	Välitavoite	Sähköjakeluverkkoa koskevan yhteisrahoitussopimuksen allekirjoittaminen
131	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Ehdotuspyyntö, joka koskee biometaanin käyttöönottoa tukevia avustuksia
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
4	1.2. Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Välitavoite	Digitaalisten teknologioiden käyttöä rakennusallalla koskevien kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen hyväksyminen
8	1.3. Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	ECMR-liittymän (sähköinen lähetysilmoitus) kehitys
14	1.4. Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Uusien täydennys- ja uudelleenkoulutusmoduulien lukumäärä
15	1.4. Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden pätevyysvaatimusten tarkistaminen.
26	2.2. Vihreä osaaminen yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Tavoite	Täydennys- ja uudelleenkoulutusmoduulien lukumäärä
39	2.6. Vihreä rahasto	Tavoite	Riskipääomarahastoihin tehtyjen sijoitusten tai yrityksiin tehtyjen pääomasijoitusten määrä
43 b	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Tavoite	Ehdotuspyynnön perusteella myönnettyjen hankkeiden lukumäärä
57	3.5. Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkäyttö ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastruktureihin	Tavoite	Kriittisten järjestelmien siirtäminen datalähetystön kansalliseen pilvipalveluinfrastruktureihin

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
58	3.5. Digitaalisten peruspalvelujen uudelleenkonfigurointi ja turvallinen siirtyminen pilvipalveluinfrastuktuuriiin	Tavoite	Viranomaisten tietojärjestelmien keskitetty turvallisuustestaus
59	3.6. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen strategisen analyysin laatimisesta Virossa	Välitavoite	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä koskevan lain muutoksen ja muiden strategisen analyysikeskuksen tarvitsemien lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja sopimusmuutosten voimaantulo
61	3.8. Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen rakentaminen	Tavoite	Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkon käyttöönotto uusiin toimipaikkoihin
64	4.1. Energiatehokkuuden edistäminen	Välitavoite	Käyttöön on otettu digitaalisia välineitä, joilla helpotetaan peruskorjausta koskevien tietojen saatavuutta, mukaan lukien peruskorjauksen tulosten visualisointi ja perusparannuskustannusten arviointi.
66	4.2. Tuki asuinrakennusten kunnostamiseen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut
69	4.3. Tuki pienten asuinrakennusten kunnostamiseen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut
72	4.4. Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Asiaa koskevan primääri- ja/tai sekundaarilainsäädännön voimaantulo ja ohjeaineiston julkaiseminen uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten ja energiavarastojen asentamisen esteiden lieventämiseksi
80 a	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Valittujen tutkajärjestelmien ja passiivisten tutkajärjestelmien/anturien toimeksisaajat ja sopimukset allekirjoitettu
94	6.1. Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Sairaalaverkon kehittämistä koskevasta etenemissuunnitelmasta annetun hallituksen asetuksen voimaantulo
119	6.8. Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Sosiaalisen suojelun ministerin asetuksen voimaantulo
120	6.8. Pitkäaikaishoito	Välitavoite	Suuria hoitotarpeita omaavien lasten tukijärjestelmän lainsäädäntömuutosten voimaantulo
127	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Välitavoite	Hallituksen päätös tuulivoiman kehittämisen painopistealueista

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
128	8.1 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottaminen	Tavoite	Paikallisviranomaisten tukeminen
132	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Riippumaton tutkimus tarvittavien sääntely-, organisaatio- ja rahoitustoimien yksilöimiseksi
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
3	1.1. Yritysten digitalisaatio	Tavoite	Avustusten myöntäminen
5	1.2. Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Välitavoite	Julkisten palvelujen saatavuus sähköisen rakentamisen alustalla
6	1.2. Sähköisen rakentamisen kehittäminen	Tavoite	Kehitys- ja prototyypihankkeiden loppuun saattaminen
9	1.3. Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden kokonaismäärä
33	2.4. Valmistusyritysten liiketoimintamallien nykyaikaistaminen	Tavoite	Tuettujen hankkeiden lukumäärä
42	2.7 Mahdollisten mahdollisuuksien luominen uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Välitavoite	Vihreän vedyn tuotannossa käytettävät teknologiat ja laitteet
45	3.1. Datahallinnon ja avoimen datan osaamiskeskuksen perustaminen ja kehittäminen	Tavoite	Tietojen laadun parantamista koskevien hankkeiden loppuun saattaminen
46	3.1. Datahallinnon ja avoimen datan osaamiskeskuksen perustaminen ja kehittäminen	Tavoite	Tietoaineistojen julkaiseminen kansallisessa avoimen datan portaalissa

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
48	3.2. Tapahtumapalvelujen ja ennakoiden digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen yksityishenkilöille	Tavoite	Henkilökohtaisten tapahtumapalvelujen ja proaktiivisten palvelujen käynnistäminen
50	3.3. Tapahtumapalvelujen ja digitaalisen palveluväylän kehittäminen yrittäjille	Tavoite	Liiketoimintatapahtumapalvelujen ja palveluväylän toteuttamista edistävien tietoteknisten kehityshankkeiden käyttöönotto
52	3.4. #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Bürokratin virtuaaliavustajan käyttöönotto julkisissa digitaalisissa palveluympäristöissä
53	3.4. #Bürokratt-ohjelma (kansallinen virtuaaliavustajan alusta ja ekosysteemi)	Tavoite	Pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin virtuaaliavustajan alustan kautta
62	3.8. Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkojen rakentaminen	Tavoite	Erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkon käyttöönotto uusiin toimipaikkoihin
73	4.4. Vihreän siirtymän edistäminen energiataloudessa	Välitavoite	Hallitus hyväksyy energia-alan kansallisen kehittämissuunnitelman
91	5.4 Tallinnan vanhan sataman raitiovaunulinjan rakentaminen	Tavoite	Uusi raitiotiereitti toiminnassa
93	5.5. Kuntien investoinnit pyörä- ja kulkuväyliin	Tavoite	Pyörä- ja kävelyteiden infrastruktuuri valmis
100 a	6.2.a TerVIKUMin rakentaminen	Välitavoite	Rakennettu TERVIKUM
115	6.6. Työmarkkinatoimenpiteiden toteuttaminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi	Tavoite	"Oma ensimmäinen työpaikka" -ohjelmaan osallistuvien nuorten lukumäärä
133	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Välitavoite	Toimintasuunnitelman laatiminen biokaasun ja biometaanin tuotantoa ja käyttöönottoa varten
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 142977720 EUROA

Seitsemäs asema (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
10	1.3. Digitaalisten rahtikirjapalvelujen kehittäminen	Välitavoite	Digitaalisten kuljetuskirjojen kehittämisen ja käyttöönoton jälkiarviointi
13	1.4. Osaamisen uudistus yritysten digitalisaatiota varten	Tavoite	Koulutustoimien loppuun saattaminen
18	1.5.1. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaanmarkkinoilla – maakohtaiset ja alueelliset strategiat	Tavoite	Maa- ja aluekohtaisten vientistrategioiden lukumäärä
20	1.5.2. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla – Innovatiiviset yrityskeskukset keskeisillä vientimarkkinoilla	Tavoite	Avattujen yrityskeskusten lukumäärä
22	1.5.3. Yritysten kilpailukyvyyn tukeminen ulkomaisilla markkinoilla – maailmanlaajuiset sähköisen viennin vaikutusryhmät ja virtuaaliset vaiheet	Tavoite	Maailmanlaajuisen vaikutusryhmien tekemien virkamatkojen lukumäärä ja niiden merkittävien tapahtumien lukumäärä, joissa Viro oli edustettuna ”virtuaalivaiheissa”
27	2.2. Vihreä osaaminen yritysten vihreän siirtymän tukemiseksi	Tavoite	Täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin osallistuvat henkilöt
30	2.3. Vihreän teknologian kehittämisohjelmat	Tavoite	Vihreän teknologian kehittämisohjelmasta tuettujen klusterien lukumäärä
31	2.3. Vihreän teknologian kehittämisohjelmat	Tavoite	Niiden vihreän teknologian kehittämisohjelmasta tuettujen startup-yritysten lukumäärä, jotka ovat saaneet yksityisiä investointeja
36	2.5. Resurssitehokkaan vihreän teknologian käyttöönotto	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä
40	2.6. Vihreä rahasto	Tavoite	Riskipääomarahastoihin tehtyjen sijoitusten tai yrityksiin tehtyjen pääomasijoitusten määrä
43	2.7. Luodaan mahdollisuuksia uusiutuviin energialähteisiin perustuvien vihreän vedyn teknologioiden käyttöönotolle	Tavoite	Uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla vihreillä vetyteknologioilla myönnetty avustukset, joiden arvo on vähintään 49,49 miljoonaa euroa

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
43 c	2.8 Tuki toimitusvarmuuteen tehtäville investoinneille	Tavoite	Päätökseen saatettujen hankkeiden lukumäärä
60	3.7. Tietojärjestelmä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen reaaliaikaista strategista analyysia varten	Välitavoite	Uuden reaaliaikaisen tieto- ja viestintätekniikan analysointijärjestelmän kehittäminen strategisen analyysin keskukselle ja toimittaminen rahanpesun selvittelykeskukselle
67	4.2. Tuki asuinrakennusten kunnostamiseen	Tavoite	Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu vuotuinen vähennys
69 a	4.3 Pienten asuinrakennusten peruskorjauksen tukeminen	Tavoite	Asunnot, joiden energiatehokkuus on parantunut
75	4.5. Sähköverkon vahvistamista koskeva ohjelma uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi (kuten suojautuminen myrskyiltä)	Tavoite	Siirtoverkkoon tehtävillä investoinneilla luotu lisäverkkokapasiteetti
77	4.6. Ohjelma energiantuotannon lisäämiseksi teollisuusalueilla	Tavoite	Verkkoon liitetyissä teollisuuslaitoksissa tai niiden läheisyydessä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön lisäliitäntäkapasiteetti
79	4.7. Energian varastointia koskeva pilottiohjelma	Tavoite	Investointituesta johtuva lämmön varastointikapasiteetin lisäys
80	4.7. Energian varastointia koskeva pilottiohjelma	Tavoite	Investointituesta johtuva sähkön varastointikapasiteetin lisäys
80 b	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Tutka ja passiivinen tutkajärjestelmä/anturit otetaan käyttöön
80 c	4.8 Merituulipuistojen kehittämisen edistäminen	Välitavoite	Merituuliturbiineja koskevan korkeusrajoituksen poistaminen Riianlahdella ja Viron saarilla Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsia
83	5.1. Turvallisen, vihreän, kilpailukykyisen, tarveperusteisen ja kestävästi liikenne- ja energiainfrastruktuurin käyttöönotto	Välitavoite	Liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelman 2021–2035 täytäntöönpano
85 a	5.2.a Monikäyttöinen työalus	Välitavoite	Alus toimitettu
87 a	5.3.a Rautatieputkien rakentaminen	Tavoite	Viat valmiit

Juokseva numero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /kohde	Tuotteen nimi
98	6.1. Kattava muutos terveydenhuollon järjestämisessä Virossa	Välitavoite	Sosiaaliministeriön ja Tarton yliopiston välisen tiettyjen erikoisalojen lääkäripulaa koskevan sopimuksen muuttamisesta annetun ministeriön asetuksen voimaantulo
130	8.2 Ohjelma uusiutuvan energian tuotannon pääsyn lisäämiseksi sähköjakeluverkkoon	Tavoite	Rakentaminen valmis ja käytettävissä oleva 160 MW:n lisäkapasiteetti
134	8.3 Kestävän biokaasun ja biometaanin tuotannon ja käyttöönoton lisääminen	Tavoite	Uuden biometaanin tuotantokapasiteetin asentaminen
		Maksuerän määrä	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 95318480 EUROA

3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt

Viron elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano on toteutettava seuraavien järjestelyjen mukaisesti:

Valtiovarainministeriö, joka on johtava ministeriö, ja valtion yhteinen palvelukeskus huolehtivat elpymis- ja palautumissuunnitelman yleisestä koordinoinnista, seurannasta ja täytäntöönpanosta. Valtion yhteinen palvelukeskus hoitaa hallintoviranomaisen tehtävät. Valtiovarainministeriön valtionvarainministeriö suorittaa seurantaan ja arviointiin liittyvät tehtävät yhteistyössä valtion yhteisen palvelukeskuksen kanssa.

Alakohtaiset ministeriöt ja virastot hoitavat niille osoitettuja, suunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä. Niiden yksiköt tukevat myös niiden toimivaltaan kuuluvien hankkeiden edistymisen seurantaan ja tekevät tiivistä yhteistyötä valtion yhteisen palvelukeskuksen ja valtiovarainministeriön kanssa. Tätä varten on käytettävä olemassa olevaa rakennerahastojen toimintajärjestelmää (SFOS) kaikkien suunnitelman täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyvien tietojen kirjaamiseen.

Valtiovarainministeriön varainhoidon valvontaosasto, tarkastusviranomainen, tekee käyttöön otettujen hallinto- ja valvontajärjestelmien säännöllisiä tarkastuksia. Sen on myös laadittava yhteenveto maksupyyntöjen osalta tehdyistä tarkastuksista. Tarkastusviranomainen toimii myös petostentorjunnan koordinointiyksikön isäntänä.

Kaikki kansalliset ja ulkoiset lähteet on budjetoitava yhdessä alakohtaisiin ohjelmiin, mikä mahdollistaa alakohtaisen rahoituksen avoimen seurannan sekä riskien tunnistamisen ja päällekkäisen rahoituksen estämisen.

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin

Valtion yhteinen palvelukeskus on hallintoviranomaisena vastuussa maksupyyntöjen esittämisestä Euroopan komissiolle ja johdon vahvistuslausuman laatimisesta, jolla se todistaa, että varat on

käytetty aiottuun tarkoitukseen, että tiedot ovat täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat ja että valvontajärjestelmä antaa tarvittavan varmuuden. Lisäksi valtiovarainministeriö huolehtii seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä valtion yhteisen palvelukeskuksen kanssa.

Suunnitelman täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyvät tiedot on tallennettava olemassa olevaan yhdenmukaiseen tietojärjestelmään, rakennerahastojen toimintajärjestelmään (SFOS). SFOS-järjestelmää mukautetaan asetuksen (EU) 2021/241 vaatimuksiin, jotka koskevat tiedonkeruuta, edistymiskertomuksia ja maksupyyntöjä, mukaan lukien indikaattorien ja muiden tietojen kerääminen, joita tarvitaan välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen osoittamiseksi ja siitä raportoimiseksi. Kaikkien suunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden on käytettävä SFOS-järjestelmää. SFOS-järjestelmässä olevia tietoja on jatkuvasti päivitettävä suunnitelman edistymisestä ja tuloksista, mukaan lukien havaitut puutteet ja kaikki toteutetut korjaavat toimet.

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa vahvistetut sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Viron on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle rahoitusosuuden maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Viron on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täysimääräinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin, jotka tukevat maksupyyntöä asianmukaisia perusteluja, sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyyntöä arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten.