

V Bruseli 17. júna 2025
(OR. en)

9584/25
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2025/0139(NLE)

ECOFIN 630
UEM 179
FIN 592
ECB
EIB

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Belgicka

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. KOMPONENT 1.1: OBNOVA

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti je zameraný na obnovu súkromných a verejných budov. Hlavným cieľom komponentu je obnoviť existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov. Patria medzi ne najmä verejné budovy, sociálna infraštruktúra a bytové domy a všeobecnejšie menej hospodárne budovy z hľadiska energetickej efektívnosti. Tento komponent preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zvyšovaniu pracovných príležitostí a rastu v oblasti udržateľnej výstavby, ako aj k sociálnej odolnosti prostredníctvom znižovania účtov za energiu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.01: „Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu

Opatrenie pozostáva z troch čiastkových reforiem a troch čiastkových investícií, ktorých celkovým cieľom je poskytnúť efektívnejšie stimuly na obnovu a urýchliť súkromné investície do energetickej efektívnosti vo Flámsku. Prvá čiastková reforma pozostáva z i) vytvorenia jednotného kontaktného miesta, jednotného regionálneho mechanizmu, ktorý umožňuje poskytovanie dotácií na obnovu v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vykonávanú dodávateľmi budov od júla 2022. Podreforma ii) obsahuje revíziu grantovej schémy energetických štítkov na podporu energeticky efektívnych obnov. Podreforma iii) obsahuje revíziu schémy na podporu obnovy batérií pre domácnosti a inteligentných riadiacich zariadení pre tepelné čerpadlá, elektrické kotly a elektrické akumulčné vykurovanie. Tieto tri čiastkové reformy nadobudnú účinnosť do 1. apríla 2022. Reformu sprevádzajú tri čiastkové investície v rámci investície 1A: (i) dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj dotácie cieľových skupín na súkromné bývanie sprevádzajúce čiastkovú reformu i); (ii) podpora prostredníctvom grantového systému energetických štítkov na energeticky efektívne renovácie súkromných bytov sprevádzajúcich čiastkovú reformu ii); (iii) granty na batérie do domácností pre súkromné bývanie sprevádzajúce čiastkovú reformu iii).

Reforma R-1.02: „Zlepšenie systému dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto reforma spočíva v reforme a zlúčení energetických bonusov a prémieí na obnovu bývania do jednotného regionálneho mechanizmu pre jednotlivcov od roku 2022. Vďaka jednotnému systému budú mať občania jasnejší obraz o výške, na ktorú majú nárok za svoje renovačné práce, a zjednodušia administratívne postupy na získanie finančnej podpory prostredníctvom regionálnych bonusov. Len jeden regionálny webový portál informuje žiadateľov o dostupných prémieach a pre občanov existuje len jednotný digitalizovaný postup. Sprievodná investícia ako súčasť investície 1A podporuje obnovu zameranú na energetickú efektívnosť. Nariadenie, ktorým sa reformujú

energetické grantové schémy pre bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Reforma R-1.03: „Zlepšený systém dotácií na energiu“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Opatrením sa zavedie nový systém energetických prémieí v nemecky hovoriacom spoločenstve od júla 2021. Cieľom bonusového projektu je najmä vytvoriť stimuly na vykonávanie opatrení na úsporu energie a zníženie emisií oxidu uhličitého v existujúcich bytových budovách v nemecky hovoriacom spoločenstve. Cieľom reformy je rozlišovať medzi malými dielami, čo umožňuje zjednodušený prístup k bonusom, a významnými dielami, ktoré si vyžadujú podrobnejšie administratívne postupy. Nariadenie, ktorým sa reformujú energetické grantové schémy pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve, nadobudne účinnosť do 31. marca 2022.

Investícia 1A do „obnovy súkromného a sociálneho bývania“ (I-1A)

Cieľom investície je stimulovať energeticky efektívnu obnovu súkromného a sociálneho bývania. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025. Investícia pozostáva z týchto siedmich čiastkových opatrení:

- Čiastkové investície i) súvisiace s reformou R-1.01 písm. i): dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj dotácie cieľových skupín na súkromné bývanie
- Čiastková investícia ii) spojená s reformou R-101 ii): Podpora prostredníctvom systému energetických štítkov pre energeticky efektívnu obnovu súkromného bývania
- Podinvestícia iii) spojená s reformou R-101(iii): Podpora schémy grantu na domáce batérie na súkromné bývanie.
- Čiastkové investície spojené s reformou R-1.02: „Zlepšenie systému dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investíciu I-1.01: „Renovácia sociálneho bývania“ Flámskeho regiónu
- Investíciou I-1.02: „Obnova sociálneho bývania“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investíciu I-1.03: „Obnova sociálneho bývania“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Investíciu I-1.01: „Renovácia sociálneho bývania“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia je stimulovať a urýchliť energetickú obnovu sociálneho bývania zvýšením podpory z Flámskeho klimatického fondu pre spoločnosti sociálneho bývania a Flámsky fond bývania. Obnova sociálneho bývania zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investíciou I-1.02: „Obnova sociálneho bývania“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Toto opatrenie prispieva k financovaniu obnovy sociálneho bývania v Bruseli. Obnova sociálneho bývania zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investíciu I-1.03: „Obnova sociálneho bývania“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Opatrenie spočíva v podpore viacročného programu obnovy v nemecky hovoriacom spoločenstve. Opatrenie podporuje nemecky hovoriacu kapitálovú účasť Spoločenstva v spoločnosti sociálneho bývania „Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien“, ktorá umožní realizáciu investičného programu sociálneho bývania. Obnova sociálneho bývania zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Investícia 1B „Obnova verejných budov“ (I-1B)

Cieľom investície je obnoviť a zlepšiť energetickú efektívnosť verejných budov. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia pozostáva z týchto ôsmich čiastkových opatrení:

- Investíciu I-1.04: „Renovácia verejných budov“ Federálneho štátu;
- Investíciu I-1.05: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu;
- Investíciu I-1.07: „Renovácia verejných budov – miestne orgány a šport“ Valónskeho regiónu
- Investíciu I-1.08: „Obnova verejných budov“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investíciu I-1.09: „Renovácia verejných budov – školy“ Francúzskeho spoločenstva
- Investíciu I-1.10: „Renovácia verejných budov – šport a IPPJ“ Francúzskeho spoločenstva
- Investíciu I-1.11: „Renovácia verejných budov – univerzity“ Francúzskeho spoločenstva
- Investíciu I-1.12: „Obnova verejných budov – kultúra“ Francúzskeho spoločenstva

Investíciu I-1.04: „Renovácia verejných budov“ Federálneho štátu:

Investičné opatrenie pozostáva z energeticky efektívnej renovácie budovy bruselskej burzy cenných papierov. Túto obnovu možno podporiť aj z iných fondov EÚ. Energeticky efektívne renovačné práce podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a identifikované v objednávke musia znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investíciu I-1.05: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu:

Investičné opatrenie pozostáva zo zvýšenia investícií do obnovy fondu budov s cieľom urýchliť energetickú obnovu verejných budov. Podpora sa poskytuje prostredníctvom Flámskej energetickej spoločnosti (Vlaams Energiebedrijf), ktorá pôsobí ako centrálna obstarávacia organizácia a poskytovateľ služieb pre iné verejné služby (najmä ústrednú správu) v oblasti energetických služieb. Opatrenie zahŕňa i) priame podporné akcie vo forme energeticky účinných prác a ii) nepriame podporné opatrenia, ako sú energetické audity. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.07: „Renovácia verejných budov – miestne orgány a šport“ Valónskeho regiónu

Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú hospodárnosť i) verejných budov miestnych orgánov a ii) športovej infraštruktúry vo Valónsku. Podpora sa udeľuje prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá je otvorená pre miestne orgány a oprávnené športové štruktúry. Obnovou verejných budov miestnych orgánov sa zníži spotreba primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.08: „Obnova verejných budov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investičné opatrenie sa skladá z dvoch častí. Po prvé, vytvorenie jednotného kontaktného miesta (ktoré spravuje SIBELGA, prevádzkovateľ elektrickej a plynárenskej distribučnej siete v bruselskom regióne, na základe záväzku služby vo verejnom záujme) s cieľom uľahčiť a urýchliť hĺbkovú energetickú obnovu verejných budov miestnych a regionálnych samospráv v Bruseli. Nariadenie o elektrickej energii, ktorým sa vymedzuje poslanie služby vo verejnom záujme spoločnosti Sibelga vrátane prevádzky jednotného kontaktného miesta pre verejnú obnovu v Bruseli, nadobudne účinnosť do 1. februára 2022. Po druhé, dotácie na energiu pre vybrané verejné renovačné práce. Opatrením sa zníži spotreba primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.09: „Renovácia verejných budov – školy“ Francúzskeho spoločenstva

Investičným opatrením sa i) podporí investičný plán do školských budov vo vlastníctve Francúzskeho spoločenstva a ii) prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov grantová podpora na renováciu školských budov vo vzdelávacích sieťach dotovaných Francúzskym spoločenstvom. Aspoň 85 %

výstavby nových budov musí dosiahnuť primárnu spotrebu energie (PED), ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB, vnútroštátne smernice). Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.10: „Renovácia verejných budov – šport a IPPJ“ Francúzskeho spoločenstva

Toto investičné opatrenie podporuje i) obnovu športových infraštruktúr a ii) obnovu zariadení určených pre mládež (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse – IPPJ). Výstavba nových budov musí dosiahnuť primárnu spotrebu energie (PED), ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). Obnova existujúcich budov má znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.11: „Renovácia verejných budov – univerzity“ Francúzskeho spoločenstva

Investičným opatrením sa poskytuje podpora prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov na energeticky účinnú renováciu budov univerzít dotovaných Francúzskym spoločenstvom. Aspoň polovica obnovovacích prác meraná v m² musí znížiť v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.12: „Obnova verejných budov – kultúra“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom investičného opatrenia je energeticky efektívna obnova kultúrnych verejných budov vo francúzskom spoločenstve. Oprava pozostáva z dvoch častí: (i) energetická obnova kultúrnej infraštruktúry patriacej Francúzskemu spoločenstvu a ii) granty na projekty energetickej obnovy kultúrnej infraštruktúry, ktoré nie sú vo vlastníctve Francúzskeho spoločenstva (ako napríklad infraštruktúra vo vlastníctve miestnych orgánov), udelené prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov. Aspoň polovica obnovovacích prác meraná v m² musí znížiť spotrebu primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

A.2 Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
1	Zlepšená schéma grantov v oblasti energetiky vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené schémy grantov v oblasti energetiky vo Flámsku	Uverejnenie v úradnom vestníku	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Prijatie nového nariadenia flámskou vládou/parlamentom s cieľom poskytnúť účinnejšie stimuly na urýchlenie súkromných investícií do energetickej efektívnosti: (i) vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre bytové a súkromné obnovy súvisiace s energetickou efektívnosťou a energiou z obnoviteľných zdrojov, ktoré realizujú dodávateľia budov v rámci jednotného regionálneho mechanizmu, ii) revízia grantového systému energetických štítkov a iii) zavedenie schémy pre batérie do domácností a inteligentné kontrolné zariadenia.
2	Zlepšený energetický grant regiónu Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti nového nariadenia	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme energetických grantových schém pre bytové a súkromné renovácie v regióne Brusel – hlavné mesto.
3	Zlepšená schéma energetických grantov nemecky hovoriaceho	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o reforme energetických grantových schém pre bytové a súkromné renovácie v nemecky hovoriacom spoločenstve.

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	spoločenstva (R-1.03)		grantových schémach v nemecky hovoriacom spoločenstve.	nového nariadenia						
5	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 1)		Obytné jednotky	0	64 112	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Zrenovovalo sa 64112 obytných jednotiek (súkromné a sociálne bývanie). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivito za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené úrovne obnovy: <u>Súkromné bývanie:</u> i) Flámsky región (R-1.01, dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 50870 obydľí. ii) Flámsky región (R-1.01, energetická grantová schéma pre energeticky efektívnu obnovu): 7560 obydľí iii) Región Brusel – hlavné mesto (R-1.02): 2343 obydľí <u>Sociálne bývanie:</u> i) Flámsky región (I-1.01): 2640 jednotiek sociálneho bývania ii) Región Brusel – hlavné mesto (I-1.02): 699 jednotiek sociálneho bývania

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Obnovou 3339 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
6	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 2)		Obytné jednotky	64 112	131 732	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Renovovalo sa ďalších 67620 obytných jednotiek (súkromné a sociálne bývanie). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivito za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené úrovne obnovy: <u>Súkromné bývanie:</u> i) Flámsky región (R-1.01, dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 66150 obydľí. ii) Región Brusel – hlavné mesto (R-1.02): 1002 obydľí <u>Sociálne bývanie:</u> i) Región Brusel – hlavné mesto (I-1.02): 429 jednotiek sociálneho bývania ii) Nemecky hovoriaca komunita (I-1.03): 39 jednotiek sociálneho bývania Obnovou 468 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
7	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Renovácia súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 3)		Obytné jednotky	131 732	198 108	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Renovovalo sa ďalších 66376 obytných jednotiek (súkromné a sociálne bývanie). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené úrovne obnovy: <u>Súkromné bývanie:</u> i) Flámsky región (R-1.01, dotácie na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov): 64780 obydľí. <u>Sociálne bývanie:</u> i) Región Brusel – hlavné mesto (I-1.02): 197 jednotiek sociálneho bývania ii) Nemecky hovoriaca komunita (I-1.03): 29 jednotiek sociálneho bývania iii) Flámsky región (I-1.01): 1370 jednotiek sociálneho bývania Obnovou 1596 jednotiek sociálneho bývania sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
9	Obnova súkromného a sociálneho bývania [R-1.01 bod iii)]	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie a inteligentné kontrolné prístroje vo Flámsku		Udelené granty	0	8 460	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Granty udelené na domáce batérie na súkromné bývanie vo Flámsku od 2. štvrťroka 2021.
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrickej energii s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre obnovu	Uverejnenie nariadenia o elektrickej energii v úradnom vestníku				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o elektrickej energii, ktorým sa vymedzuje úloha verejnej služby Sibelga vrátane prevádzky jednotného kontaktného miesta pre verejné renovácie v Bruseli.
12	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)		m²	0	10 800	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Federálny štát (I-1.04): 10 800 m² obnovených verejných budov vrátane 6 264 m², čím sa v priemere zníži spotreba primárnej energie aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
13	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)		m²	10 800	256 690	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Ďalších 245 890 m² renovovaných verejných budov vrátane 16 823 m², čím sa v priemere zníži spotreba primárnej energie aspoň o 30 %,

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené celkové úrovne obnovy: ii) <u>Flámsky región</u> (I-1.05): 157 245 m². iii) <u>Valónsky región</u> (I-1.07): 16 824 m². iv) <u>Francúzske spoločenstvo</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m², z čoho 16 823 m² zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
14	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)		m²	256 690	694 470	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Ďalších 437 780 m² renovovaných verejných budov vrátane 163 006 m², čím sa v priemere zníži spotreba primárnej energie aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov, a výstavba 126 212 m² nových budov, ktoré dosahujú dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie).

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu vyššie uvedené celkové úrovne obnovy: i) <u>Flámsky región</u> (I-1.05): 78 040 m². ii) <u>Valónsky región</u> (I-1.07): 170 282 m², z čoho 102 984 m² zníži spotrebu primárnej energie v priemere aspoň o 30 %, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. iii) <u>Región Brusel – hlavné mesto</u> (I-1.08): 27 724 m² zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. iv) <u>Francúzske spoločenstvo</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m², z čoho 32 298 m² zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Výstavba 126 212 m² nových budov dosiahne primárnu spotrebu energie (PED), ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB).

B. KOMPONENT 1.2: VZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE.

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz technologickému vývoju na podporu energetickej transformácie s cieľom ďalej znížiť^{emisie}CO₂ s dôrazom na systémovú integráciu a dekarbonizáciu priemyslu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu a výskum a inovácie, ako aj odporúčanie pre danú krajinu 2020.3 s cieľom prednostne realizovať pripravené verejné investičné projekty.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-1.04: Regulačný rámec^{pretrh} H2

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie^{trhu} H₂, ktorý zahŕňa^{témy}, ako je dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup k sieti. Pokiaľ ide o^{prepravu}H₂, nové právne ustanovenia prijaté vládou (vládami) nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-1.05: „Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO₂) potrubím vo Flámsku“ Flámskeho regiónu

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre prepravu CO₂ cez roury, ktorý zahŕňa^{témy}, ako je dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup k sieti.

Reforma R-1.06: „Regulačný rámec pre trh s CO₂ vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Reforma pozostáva z krokov potrebných na umožnenie legislatívnych revízií zameraných na vytvorenie podrobnejšieho regulačného rámca pre fungovanie^{trhu} s CO₂, ktorý zahŕňa^{témy}, ako je dohľad, nediskriminačný prístup k dopravným sieťam a stanovenie poplatkov za prístup k sieti. Nové právne ustanovenia prijaté vládou Valónskeho regiónu nadobudnú účinnosť do 1. januára 2024.

Nasledujúce tri opatrenia na federálnej, flámskej a valónskej úrovni sa zameriavajú na „Priemyselný hodnotový reťazec vodíkovej transformácie“.

Investíciu I-1.15: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ federálneho štátu:

Federálnym opatrením sa podporujú rôzne demonštračné projekty týkajúce sa výroby a používania vodíka v právomoci federálnej vlády. Cieľom je stimulovať inovačné projekty s vysokým potenciálom urýchliť energetickú transformáciu, aby dosiahli vyspelosť a rozšírili sa na komerčné využitie. Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu zeleného a nízkouhlíkového vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad v plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu ekologického a nízkouhlíkového vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov alebo pyrolýza metánu. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa podporuje časť nákladov na túto investíciu. Táto investícia môže získať podporu aj z iných programov alebo nástrojov Únie na náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Investíciu I-1.16: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ flámskych regiónov;

Cieľom tohto opatrenia je podporiť prechod na udržateľný vodíkový priemysel vo Flámsku prostredníctvom investícií a projektového financovania. Z veľkej časti sa financovaním podporuje portfólio projektov, ktorých cieľom je, podobne ako plánovaný širší cezhraničný dôležitý¹ projekt spoločného európskeho záujmu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rozvoj priemyselného hodnotového reťazca smerom k výrobe, preprave, uskladňovaniu a súvisiacim aplikáciám vodíka. Mimo portfólia dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu sú zahrnuté aj ďalšie projekty so zameraním na vodík, a to najmä v oblasti výskumu a vývoja, ako aj investičných projektov.

Investíciou I-1.17: „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ Valónskeho regiónu;

Cieľom tohto valónskeho opatrenia je znížiť uhlíkovú stopu priemyslu, dopravy a stavebníctva prostredníctvom projektového financovania a investícií. Pozostáva zo série súdržných čiastkových projektov (najmä v oblasti výskumu a vývoja a prvého priemyselného rozvoja) pokrývajúcich celý hodnotový reťazec výroby ekologického vodíka, ako aj vývoja rôznych aplikácií vodíka ako nosiča energie a prispôsobenia zariadení (ako sú motory), ktoré umožňujú používanie a zhodnocovanie vodíka. Tento projekt je súčasťou plánovaného cezhraničného² projektu dôležitého spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka.

Investíciu I-1.18: Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie podporuje rôzne projekty zamerané na zníženie emisií CO₂ vyplývajúcich zo spotreby energie a emisií z priemyselných procesov. Realizuje sa prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja zameraných na to, aby sa technológie dostali na úroveň (pred)industriálnych predvádzacích alebo pilotných verzií v týchto oblastiach: elektrifikácia priemyselných procesov, výroba vodíka elektrolýzou, priame využívanie vodíka v priemyselných aplikáciách, zachytávanie a koncentrácia emisií CO₂ a dekarbonizácia procesov výroby amoniaku.

¹ IPCEI podliehajú notifikačnej povinnosti a vzťahuje sa nich povinnosť zachovať existujúci stav v zmysle článku 108 ods. 3 Zmluva o fungovaní Európskej únie. Výber a špecifiká navrhovaných projektov si preto môžu vyžadovať úpravy, aby sa zabezpečil súlad s príslušnými pravidlami.

² Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

B.2 Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
15	Regulačný rámec pre trh s H2 (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s H2	Uverejnenie nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov (Úradný vestník)				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov s cieľom: - umožniť rozvoj trhu s H2, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
15bis	Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO2) potrubím vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť prepravu oxidu uhličitého (CO2) cez potrubie vo Flámsku	Uverejnenie nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení (Úradný vestník)				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na flámskej úrovni s cieľom: - umožniť prepravu CO2 potrubím, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
15b	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO2 vo Valónsku	Uverejnenie nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení (Úradný vestník)				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok na valónskej úrovni s cieľom:umožniť rozvoj trhu s CO2, - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify. - zahŕňajú témy, ako je dohľad, nediskriminačný prístup a tarify.
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2022	Oznámenie o zadaní zákaziek v celkovej hodnote najmenej 27 000 000 EUR úspešným uchádzačom v rámci výzvy na predkladanie projektov „Priemyselný hodnotový reťazec vodíkovej transformácie (federálna úroveň). Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad v plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi- sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										elektrolýza poháňaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov, pyrolýza. Výzva na predkladanie projektov v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami) alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napr.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny. Do tejto sumy sa nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných programov alebo nástrojov Únie.
19	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným záujemcom				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Zadávanie zákaziek v rámci 2.výzvy ^{na} predkladanie projektov s názvom Priemyselný hodnotový reťazec transformácie vodíka (federálna úroveň). Projekty sa vyberajú prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov, ktorá sa vzťahuje na demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, ako aj na využívanie vodíka, napríklad v plavidlách, pokiaľ projekty patria do právomoci federálnej vlády. Pokiaľ ide o demonštračné zariadenia na výrobu čistého vodíka, výzva je otvorená pre všetky technológie s nulovými emisiami z procesov, ako je elektrolýza poháňaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov, pyrolýza. Výzva na predkladanie projektov v oblasti výskumu a inovácií musí spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú	M	Projekty financované v rámci výziev na	Platby na projekty, ktorým bolo udelené povolenie				O. 4	2025	Najmenej 45 000 000 EUR sa vyplatí na projekty zadane v rámci výzvy na predkladanie projektov „Priemyselný hodnotový reťazec vodíkovej transformácie“ (federálna úroveň).

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	transformáciu (I-1.15)		predkladanie projektov							Do tejto sumy sa nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných programov alebo nástrojov Únie.
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				O. 4	2022	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ (Flámsko). Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci ETS s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO₂, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót. Vybrané projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										(ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty mimo IPCEI	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				O. 4	2022	Zadávanie zákaziek ďalším vodíkovým projektom mimo IPCEI. Sú vylúčené z vybraných projektov: všetky činnosti v rámci ETS s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO₂, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót. Vybrané projekty v oblasti výskumu a inovácií musia spĺňať tieto podmienky:

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										— Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre	M	Dokončenie projektov zadaných	Záverečná správa o projekte schválená				DRUH Ý	2026	Dokončenie projektov zadaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	vodíkovú transformáciu (I-1.16)		v rámci výzvy na predkladanie ponúk					ŠTVRTÝ ROK		vodíkovú transformáciu“ (Flámsko), pričom sa vykonalo 67 500 000 EUR vrátane novej prevádzkovej kapacity elektrolýzy vodíka 75 MW.
24	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				PRVÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka (vymedzené ako projekty, ktoré sú predmetom oznámenia o štátnej pomoci dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu) v rámci opatrenia „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ (Valónsko). Špecifikáciami výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO₂, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie emisných kvót. Všetky zadaneé výskumné a inovačné projekty musia spĺňať tieto podmienky: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Dokončenie všetkých projektov dôležitých projektov spoločného	Záverečná správa o projekte schválená				DRUH Ý ŠTVRT' ROK	2026	Dokončenie všetkých projektov zadанных v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec vodíkovej transformácie“ (Valónsko), pričom sa vykonalo 80 000 000 EUR vrátane uvedenia kapacity zelenej

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			európskeho záujmu zadáných v rámci výzvy na predkladanie ponúk							elektrolýzy minimálne 1 MW do prevádzky (vrátane infraštruktúry).
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Zadávanie zákaziek v rámci opatrenia „Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu“. Špecifikáciami výzvy na predkladanie projektov sa zabezpečí vylúčenie všetkých činností v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s predpokladanými emisiami ekvivalentu CO₂, ktoré nie sú podstatne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie emisných kvót. Všetky zadane výskumné a inovačné projekty musia spĺňať tieto podmienky: — Buď sa výskum a inovácie zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo iné environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo — Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách) — Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Dokončenie projektov zadanych v rámci výzvy na predkladanie ponúk	Záverečná správa o projekte schválená				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončenie projektov zadanych v rámci výzvy na predkladanie ponúk „Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu“ s vykonanými sumami 30 000 000 EUR vrátane dokončenia demonštračného projektu s teoretickým dlhodobým potenciálom zníženia emisií CO2 vo výške 2 milióny ton ročne. V záverečnej správe o projekte sa preukáže, že:

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										—Akákoľvek elektrina používaná v projektoch má ekologický pôvod (napríklad využívanie OZE-e) alebo je založená na zelených zmluvách o nákupe elektriny.

C. KOMPONENT 1.3: KLÍMA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom opatrení v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je zachovať a obnoviť biodiverzitu zabezpečením udržateľného využívania a obnovy lesov, močiarov, lúk a trávnych porastov. Opatrenia v rámci tejto zložky takisto prispievajú k sekvestracii CO₂. Okrem toho sa opatrenia pripravujú na vplyvy zmeny klímy zlepšením vodného hospodárstva a zelenej infraštruktúry. V dôsledku toho sa zvýši odolnosť voči suchu a silným zrážkam, čo bude prínosom pre poľnohospodárstvo, cestovný ruch, občanov a životné prostredie ako celok.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo okrem iného na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu, ako aj odporúčanie pre danú krajinu 2020.3 s cieľom zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investíciu I-1.22: „Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy“ Valónskeho regiónu

Cieľom investície je podporiť zachovanie, obnovu a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémových služieb, ktorým cieľom je zvyšovať kapacitu ukladania uhlíka a odolnosť voči účinkom zmeny klímy, ako sú povodne a suchá. Opatrenie pozostáva zo štyroch čiastkových opatrení: Podporovať regeneráciu odolných lesov vo verejnom vlastníctve, 2) posilnenie siete chránených oblastí v rámci prioritných opatrení na ochranu určitých druhov a biotopov, 3) vytvorenie dvoch národných parkov vo Valónsku a 4) opätovné obrábanie riek a vytváranie mokradí. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.23: „Ekologická defragmentácia“ flámskeho regiónu

Tieto investície do ekologickej defragmentácie existujúcej regionálnej dopravnej infraštruktúry prispievajú k obnove ekosystémov a rozvoju koherentnej prírodnej siete vo Flámsku. Opatrenie zahŕňa 15 konkrétnych projektov v oblasti ekologických káblov a ekologických tunelov (prípravné štúdie alebo stavebné práce). Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-1.24: „Modrá dohoda“ Flámskeho regiónu

Investícia v rámci modrej dohody je súčasťou väčšieho plánu 80 projektov a opatrení zameraných na lepšiu pripravenosť na dlhšie obdobia sucha a častejšie vlny horúčav prostredníctvom štruktúrneho riešenia problémov sucha. V rámci plánu sa podporí deväť čiastkových opatrení rôznorodej povahy zameraných na rôznych aktérov vrátane priemyslu, poľnohospodárov a obcí. Akcie zahŕňajú: Krajinné projekty na zmiernenie sucha, B) výskumný program v poľnohospodárstve, C) dva projekty týkajúce sa vodných čerpadiel a plavebných komôr, d) systém podpory vodného hospodárstva pre spoločnosti, ktoré investujú do inovačných technológií na úsporu vody, F) inovačné projekty obehového využívania vody a digitálneho monitorovania a inteligentných systémov údajov o vode, G) vykonávanie riešení blízkyh prírode v štyroch vymedzených oblastiach a I) projekty obnovy mokradí. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

C.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
36	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatnené opatrenia obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti alebo projekty chránených území v procese určovania) a opätovné riadenie prebiehajúcich projektov		hektár	0	1 935	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy uplatňované na rok 1 935 hektárov s cieľom posilniť biodiverzitu a odolnosť lesov a chránených oblastí voči zmene klímy (alebo projekty chránených oblastí v priebehu procesu zaradenia) a pokrok v projektoch opätovného riadenia.
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatnené opatrenia obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti alebo projekty chránených území, ktoré sú v procese určovania) a dokončené projekty na opätovné riadenie		hektár	1 935	3 735	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Opatrenia v oblasti obhospodarovania pôdy uplatňované na 3 735 hektárov s cieľom zvýšiť biodiverzitu a odolnosť lesov a chránenej oblasti voči zmene klímy (alebo projekty chránenej oblasti podliehajúce procesu zaradenia) a dokončené projekty na opätovné riadenie.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Zadávanie grantov na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov	Písomné oznámenie o udelení grantu úspešným uchádzačom				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Zadanie grantov na dva projekty a písomné oznámenie, ktoré valónsky minister životného prostredia zaslal úspešným uchádzačom v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov na dva národné parky s celkovou rozlohou od 10000 do 70000 hektárov.
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Dokončenie dvoch projektov pre národné parky		projektov	0	2	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončenie prác na infraštruktúre pre dva národné parky s celkovou rozlohou 10000 až 70000 hektárov.
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Dokončenie projektov ekologickej defragmentácie		projektov	0	15	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončenie prác na infraštruktúre siedmich projektov v oblasti ekologickej defragmentácie (ako sú ekologické kanály alebo ekologické tunely) a dokončenie ôsmich projektov, ktoré sa vzťahujú len na prípravné fázy (ako napríklad fáza lokalizácie a projektovania) pre osem budúcich projektov defragmentácie.
41	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Začatie projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy.	Písomný zmluvný alebo právny dokument na				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Písomný zmluvný alebo právny dokument podpísaný alebo prijatý na preukázanie začiatku 41 zo 46 projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy, ako sú suchá a záplavy: 35 krajinných projektov

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
				svedectvo o začiatku						na zmiernenie sucha (projekty A v opise opatrenia), jeden výskumný program v poľnohospodárstve (B), dva projekty týkajúce sa vodných čerpadiel a plavebných komôr (C), jedného systému na podporu hospodárenia s vodami (D), dvoch modulov inteligentných údajov o vode a projektov obehového vodného hospodárstva (F), štyroch oblastí pre riešenia blízke prírode (G) a obnovy mokradí (I).
42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákupy pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy	Listy vlastníctva				O. 4	2023	Dokončené nákupy pôdy pre projekty obnovy mokradí (I) a pre oblasti pre riešenia blízke prírode (G) (približne 1000 hektárov)
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Dokončenie projektov modrej dohody		projektov	0	41	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončenie 41 zo 46 projektov modrej dohody na zvýšenie odolnosti voči suchu (A, B, C, D, F, G, I) s rozlohou 2255 hektárov (A, G, I), štyri vybudované prečerpávacie zariadenia a obnovenie štyroch plavebných dverí (C) vrátane dokončenia prevádzkovej inteligentnej siete monitorovania vody a projektov obehového vodného hospodárstva (F).

D. KOMPONENT 2.1: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Očakáva sa, že tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti posilní celkovú kybernetickú odolnosť a pripravenosť belgickej spoločnosti na kybernetické krízy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2020.3 s cieľom zamerať investície na digitálnu transformáciu a k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny 2019.4 a 2020.3 na zlepšenie podnikateľského prostredia.

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investíciu I-2.01: „Kybernetická a odolná digitálna spoločnosť“ federálneho štátu

Investícia pozostáva z opatrení na 1) posilnenie kybernetických spôsobilostí MSP a samostatne zárobkovo činných osôb prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti, webového sídla, ktoré ponúka služby, ako je bezplatný kybernetický systém na rýchlu identifikáciu oblastí, v ktorých možno kybernetickú odolnosť zlepšiť, a projektov na podporu MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako je výmena najlepších postupov; 2. boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom cielených varovaní o kybernetických zraniteľnostiach a infekciách IT pre profesionálnych používateľov IT (Be Guard), online plug-in, ktorý návštevníkom umožňuje identifikovať spoľahlivosť webových sídel (overené webové sídla), a online dotazník na hodnotenie kybernetickej vyspelosti podnikov, ako aj odporúčania na zvýšenie ich kybernetickej odolnosti (Kyber fundamentals), 3. boj proti phishingu prostredníctvom aktualizovaných a nových platforiem na boj proti phishingu (StopPhishing), 4. zavedenie globálneho rámca riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci oddelenia pre zahraničné veci na základe3 noriem ISO 27001 a 5. ponúkanie služieb kybernetickej odolnosti belgickej verejnosti ako celku, ktoré pozostávajú z i) služieb riešenia kybernetických útokov na IT infraštruktúru a systémy súkromných podnikov, občanov a vládnych služieb a ii) služby umožňujúce priradovanie takýchto kybernetických útokov (t. j. identifikácia organizácie alebo osoby v mieste pôvodu útoku) z dôvodu zvýšených kybernetických spôsobilostí ministerstva obrany, ktoré je centrom odborníkov na kybernetickú bezpečnosť belgickej administratívy, kde sú takéto činnosti centralizované. Vojenské operácie sa nefinancujú a ťažisko opatrenia je civilné, pričom služby sú zamerané na ochranu a zvýšenie kybernetickej odolnosti a kybernetickej bezpečnosti spoločnosti ako celku, t. j. súkromných podnikov, občanov a vládnych služieb. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-2.02: „Kybernetická bezpečnosť: 5G“ spolkového štátu;

Cieľom investície je posilniť schopnosť justičnej polície odpočúvať súkromnú komunikáciu v kontexte 5G v dôsledku investícií do stierania a rušenia, systémov na zachytávanie zvuku v domoch a vozidlách, schopností lokalizovať a sledovať vozidlá a predmety a systému prenosu snímok získaných počas špeciálnych vyšetrovacích metód. Tieto investície sa prispôbia 5G. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-2.03: „Kybernetická bezpečnosť: „Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF“ spolkového štátu

Investíciou sa zavedie digitálny register zachytenej súkromnej komunikácie (Li-Vault), ktorý spravuje Národná jednotka technickej a taktickej podpory belgickej federálnej polície a ktorý bude využívať justičný systém, polícia a spravodajské služby. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

³ ISO27001 je súčasťou ISO27000 (známa aj ako „skupina noriem ISMS“ alebo „ISO27K“) zahŕňa informačnú bezpečnosť. normy uverejnené spoločne Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC).

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
44	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Oznámenie o zadaní zákazky v prípade verejných súťaží	Písomné oznámenie o udelení ceny zaslané úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Oznámenie o zadaní zákazky v ôsmich verejných obstarávaníach i) ministerstvom hospodárstva na dodanie webového sídla, ktoré umožňuje MSP a samostatne zárobkovo činným osobám vykonať bezplatnú kybernetickú sken s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno zlepšiť kybernetickú odolnosť, ii) ministerstvo hospodárstva na každoročnú informačnú kampaň o kybernetickej bezpečnosti zameranú na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby, iii) Centrum pre kybernetickú bezpečnosť na dodanie online plug-inu, ktorý návštevníkom umožní identifikovať spoľahlivosť webových sídel, iv) Centrum pre kybernetickú bezpečnosť na poskytovanie platformy, kde si väčšie MSP môžu sami osvojiť svoju kybernetickú vyspelosť na základe online prieskumu; (v) belgický federálny telekomunikačný regulačný orgán pre zavedenie riešenia boja proti phishingu pre e-mail, vi) SMS, vii) podvodné

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										hovory a viii) podvodné signalizačné správy v infraštruktúre telekomunikačných operátorov.
45	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Uskutočnenie prvej kampane na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti	Prvá kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameraná na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby o rizikách kybernetickej odolnosti				O. 4	2022	Prvá kampaň na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti zameraná na MSP a samostatne zárobkovo činné osoby o rizikách kybernetickej odolnosti a zavedenie webového sídla. Toto webové sídlo ponúka MSP a samostatne zárobkovo činným osobám bezplatný kyberscan s cieľom rýchlo identifikovať oblasti, v ktorých možno zlepšiť kybernetickú odolnosť.
46	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti		Počet nástrojov	0	4	O. 4	2024	Široká verejnosť má k dispozícii štyri nástroje zamerané na zvýšenie kybernetickej odolnosti, t. j. i) BeGuard, ii) validované webové lokality; (iii) kybernetické základy a iv) Stop Phishing.
47	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci	Zavedený globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti				O. 4	2023	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti založený na normách ISO27001 je vykonáva sa v rámci ministerstva zahraničných vecí.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	spoločnosti (I-2.01)		ministerstva zahraničných vecí	v rámci ministerstva zahraničných vecí						
48	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Poskytovanie služieb kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti vo všeobecnosti ministerstvom obrany	Uvedenie platformy ministerstva obrany do prevádzky a uverejnenie správy o kybernetických hrozbách				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Posilňujú sa spôsobilosti ministerstva obrany v oblasti kybernetickej odolnosti s cieľom poskytovať služby kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti ako celku vrátane občanov, podnikov a občianskych služieb. Tieto služby sa poskytujú prostredníctvom jednej platformy, ktorá zahŕňa relevantné spravodajské informácie o kybernetických hrozbách, a prostredníctvom dohľadu nad aktérmi, ktorí potenciálne predstavujú kybernetické hrozby. Tento dohľad pozostáva z pravidelnej správy obsahujúcej aktualizácie kybernetických aktérov.
49	Kybernetická bezpečnosť: 5G (I-2.02)	M	Posilnené spôsobilosti justičnej polície v oblasti odpočúvania v kontexte 5G	Posilnené spôsobilosti justičnej polície na odpočúvanie v kontexte 5G na celom území				O. 4	2025	Možnosti odpočúvania súkromnej komunikácie súdnou políciou v kontexte 5G sa posilňujú na celom území Belgicka. To sa dosiahne uvedením do prevádzky: — zametacia suite prispôbená 5G,

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
				Belgická prostredníctvom piatich operačných prvkov						— rušiaceho sadu prispôbeného 5G; — systémy na zachytávanie zvuku v domoch a vozidlách prispôbených 5G, — schopnosti lokalizovať a sledovať vozidlá a predmety prispôbené 5G; ako aj — systém prenosu snímok získaných počas špeciálnych vyšetrovacích metód.
50	Kybernetická bezpečnosť: Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie, ktorý spravuje Národná jednotka technickej a taktickej podpory belgickej federálnej polície	Uvedenie do prevádzky digitálneho registra odpočúvanej súkromnej komunikácie				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Digitálny register zachytenej súkromnej komunikácie (Li-vault), ktorý spravuje Národná jednotka technickej a taktickej podpory belgickej federálnej polície a ktorý je funkčný a pripravený na použitie justičným systémom, políciou a spravodajskými službami.

E. KOMPONENT 2.2: VEREJNÁ SPRÁVA

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť efektívnosť verejnej správy digitalizáciou jej služieb.

Tento komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2019.3 a 2019.4, v ktorých sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo okrem iného na digitalizáciu a znížilo regulačné a administratívne zaťaženie s cieľom stimulovať podnikanie. Súvisí aj s odporúčaním pre danú krajinu 2020.3 s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, prednostne realizovať pripravené verejné investície a zamerať investície na digitálnu transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS“ spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu verejných inštitúcií sociálneho zabezpečenia. Realizácia investície sa ukončí do 31. augusta 2026. Investícia I-2.04:

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizácia IPSS; Podopatrenie 1: Digitálna platforma pre interakciu medzi sociálnym zabezpečením a občanmi a podnikmi spolkového štátu

Cieľom tejto investície je poskytnúť občanom, podnikom vrátane samostatne zárobkovo činných osôb lepší prístup k službám sociálneho zabezpečenia a na druhej strane dosiahnuť prínosy pre správne orgány a podniky. Cieľom investície je tiež zlepšiť dostupnosť belgického sociálneho zabezpečenia v európskom kontexte. Táto investícia umožní zlepšiť komunikáciu a výmenu údajov medzi inštitúciami členských štátov, najmä v súvislosti s vysporiadaním práv, odhaľovaním podvodov, prenosom digitálnych európskych formulárov a používaním jedinečného európskeho identifikačného čísla občanov.

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizačné IPSS, čiastkové opatrenie 2: Digitálna správa účtov pre každú spoločnosť spolkového štátu

Táto investícia umožní digitalizáciu finančných tokov medzi sociálnym zabezpečením a podnikmi a potenciálnymi finančnými sprostredkovateľmi a poskytovateľmi služieb. Niektoré žiadosti o správu účtov zamestnávateľov pochádzajú z roku 1979 a sú veľmi rôznorodé. Predstavuje to technologické a ľudské riziko. Ich prepracovanie a vytvorenie integrovaného, efektívneho, vyvíjajúceho sa a vysokokvalitného informačného systému má zásadný význam pre digitalizáciu a otvorenie účtov zamestnávateľov.

„Digitalizácia IPSS; „Digitalizačné IPSS, čiastkové opatrenie 3: Zlepšenie kvality údajov pre automatizované rozhodovanie a poskytovanie nezávislej platformy sociálneho zabezpečenia – INASTI“ spolkovej krajiny

Toto opatrenie zahŕňa vytvorenie centrálnej databázy inštitúciou sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby *Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants* (INASTI). Táto databáza má obsahovať všetky údaje o kariére, ako aj všetky práva a povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb. Vytvorenie jedinej databázy samostatne zárobkovo činných osôb je predpokladom pre INASTI na vytvorenie platformy sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Prostredníctvom takejto platformy poskytovanie interaktívnych elektronických formulárov a automatizácia procesov založených na nových technológiách umožní zaznamenávať všetky informácie o sociálnom zabezpečení do „individuálneho“ súboru samostatne zárobkovo činných osôb, do ktorého môžu zainteresované strany kedykoľvek okamžite nahliadnuť.

Investícia I-2.05: „Digitalizácia SPF“ federálneho štátu

Cieľom tohto opatrenia je urýchliť digitalizáciu rôznych administratívnych služieb v rámci spolkového štátu. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Pozostáva z 11 čiastkových opatrení.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zvýšiť celkovú úroveň digitalizácie belgického justičného systému, od ktorej sa očakáva, že bude mať pozitívny vplyv na jeho celkovú efektívnosť. Cieľom čiastkového opatrenia je riešiť rôzne zistené nedostatky, počnúc digitalizáciou vnútorných procesov. Dôraz sa kladie najmä na investície na riešenie súčasných obmedzení a neefektívnosti zlepšením správy prípadov a zavedením automatizácie zberu údajov. Okrem toho je cieľom projektu zvýšiť mieru zverejňovania rozsudkov online, ktorá je v súčasnosti nízka a je nevyhnutná na pomoc občanom a podnikom pri dodržiavaní právnych predpisov.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 2: Digitalizácia súdnych obchodných procesov“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je reagovať na technické a technologické výzvy, ktorým čelí federálna justičná polícia v čoraz zložitejších operáciách. Čiastkové opatrenie umožní príslušníkom federálnej justičnej polície zvýšiť efektívnosť: a) pri riešení problémov, ktoré sa dnes vyskytli, ako je dešifrovanie, 5G, internetový výskum; b) prostredníctvom zvýšenej automatizácie určitých opatrení a používania nástrojov umelej inteligencie; c) prostredníctvom lepšej správy údajov a lepšieho pochopenia údajov modernizáciou forenzných centier. Čiastkové opatrenie zahŕňa nákup špecifických softvérových riešení a IT vybavenia (serverov).

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 3: „Podpora rozvoja digitálnych nástrojov a zvýšenej digitalizácie agentúry zahraničného obchodu spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť obchod prostredníctvom rozvoja digitálnych nástrojov a zvýšenej digitalizácie Agentúry pre zahraničný obchod s cieľom umožniť modernú a digitálnu transformáciu federálnych služieb zodpovedných za podporu zahraničného obchodu. Čiastkové opatrenie zahŕňa vývoj osobitnej aplikácie a zodpovedajúcu odbornú prípravu pre 25 používateľov.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 4: Krízové riadenie a bezpečnosť“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zabezpečiť, aby národné krízové centrum malo kapacitu na prijímanie mnohých partnerov za bezpečných a zabezpečených okolností a aby sa mohli pripojiť k digitálnej infraštruktúre. Je potrebné vytvoriť vysoko dostupnú a bezpečnú komunikačnú sieť medzi bezpečnostnými partnermi zapojenými do vnútroštátneho krízového riadenia, aby sa umožnilo poskytovanie dôverných a utajovaných skutočností. Na tento účel je súčasťou čiastkového opatrenia rozvoj novej digitálnej krízovej infraštruktúry, bezpečnej komunikačnej siete a platformy krízového riadenia.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 5: Digitálny Bozar“ spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je prijať digitálne technológie, ktoré umožnia vytvorenie 100 % digitálnych podujatí (ako je hudba, výstavy, BOZAR LAB) s cieľom získať prístup na nové trhy pre umelcov a kultúrnych partnerov a zlepšiť prístup ku kultúre pre ľudí a skupiny nachádzajúce sa na diaľku (a to aj v iných krajinách) alebo čeliť výzvam v oblasti mobility (ako sú starší ľudia). Na tento účel čiastkové opatrenie zahŕňa zložku infraštruktúry s kladením optických vlákien medzi kráľovským divadlom La Monnaie a Centrom pre výtvarné umenie, komponent kybernetickej bezpečnosti a zavádzanie digitálnych činností vrátane odbornej prípravy zamestnancov v oblasti IT.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 6: Digitálna verejná správa pre občanov a podniky federálneho štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je zaviesť stratégiu radikálnej transformácie súčasného modelu súvisiacich administratívnych služieb a zvýšiť využívanie digitálnych verejných služieb občanmi a podnikmi. Zabezpečuje rozvoj digitálnej platformy na interakciu medzi vládou a občanmi a podnikmi.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 8: Digitalizácia služieb AFSCA pre prevádzkovateľov a spotrebiteľov spolkovej krajiny

Cieľom čiastkového opatrenia je prispieť k digitálnej transformácii Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca (AFSCA), ktorá je zodpovedná za monitorovanie bezpečnosti potravinového reťazca a kvality potravín. Cieľom tohto projektu je najmä modernizácia existujúcich aplikácií a ich lepšia integrácia s cieľom vytvoriť ucelený systém, ktorým sa zabezpečí rýchle, efektívne a plne digitálne spracovanie súborov. Projekt zahŕňa digitalizáciu vnútorných postupov, vývoj dvoch aplikácií, jednu pre prevádzkovateľov a jednu pre spotrebiteľov, a zriadenie platformy otvorených údajov.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 9: „Investície do digitalizácie významných personálnych funkcií, zahraničné veci a služby, ktoré SPF ponúkajú zahraničné veci spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je modernizovať správu zahraničných vecí. Tento projekt zahŕňa vývoj niekoľkých žiadostí vrátane prepracovania projektu Belpas (žiadosti o pas), ktoré je potrebné vzhľadom na vývoj a modernizáciu pasov a biometrických údajov. Čiastkové opatrenie zahŕňa aj vývoj novej aplikácie na riadenie ľudských zdrojov, digitalizáciu konzulárnych registrov a modernizáciu IT siete.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 10: Jednotná digitálna brána spolkového štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je podporiť rozsiahlu transformáciu belgického administratívneho prostredia s cieľom podporiť obnovu a využiť plný potenciál vnútorného trhu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v plnej miere využijú belgické autentické zdroje, ktoré pozostávajú z databáz, v ktorých sa uchovávajú pravé údaje a ktoré slúžia ako referencia pre údaje o osobách a právnej skutočnosti. Takéto databázy umožňujú zjednodušenie, keďže údaje môžu opätovne použiť všetky orgány, ktoré majú príslušné povolenia, a pri uplatňovaní zásady „len raz“ sa už nebudú vyžadovať od občanov alebo podnikov. Okrem toho je cieľom čiastkového opatrenia maximalizovať bezpečný prístup k verejným online aplikáciám prostredníctvom elektronickej identifikácie a digitalizovať funkcie back-office súvisiace s občanmi a podnikmi; rozšíriť základné podporné služby jednotnej digitálnej brány na podporné služby plne zamerané na používateľa zasielaním otázok od občanov a podnikov cieľovým správam a monitorovaním štatistík.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 11: Uvoľnenie vládnych údajov“ federálneho štátu

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je získať lepší prehľad dostupných vládnych údajov prostredníctvom rozšírenia registra autentických zdrojov, zvýšiť dostupnosť a spoľahlivosť údajov a uľahčiť prístup k nim. Cieľom tohto čiastkového opatrenia je okrem toho zvýšiť dôveru v správne používanie údajov alebo maximalizovať ich opakované použitie prostredníctvom normalizácie a používania umelej inteligencie. Tento projekt zahŕňa podporu rozšírenia viacerých platforiem a rozvoj nových služieb alebo rozšírenie existujúcich služieb.

Investícia I-2.05: „Digitalizačné SPF, čiastkové opatrenie 12: „Digitalizácia SPF zamestnania“ federálneho štátu

Toto čiastkové opatrenie pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na vytvorenie digitálneho individuálneho účtu odbornej prípravy pre každú osobu, ktorá sa zúčastňuje na dynamike trhu práce. Účet obsahuje niekoľko informácií, ako je hodnotenie zručností, absolvovaná odborná príprava a formálne potvrdenie nadobudnutých kompetencií. Tento účet je prístupný dotknutým osobám. Druhá časť sa zameriava na vytvorenie databázy na monitorovanie zmien pracovných podmienok. Vytvorí sa používateľsky ústretové webové sídlo na prezentáciu zozbieraných údajov a príslušných správ.

Investícia I-2.06: „elektronické zdravotnícke služby a zdravotné údaje“ spolkového štátu

Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu a rýchlosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom digitalizácie zdravotníckych procesov. Okrem toho sa zameriava aj na zabezpečenie administratívnych a technických prostriedkov a dostupnosti dobre anonymizovaných a bezpečných zdravotných údajov. V rámci projektu sa plánujú rôzne opatrenia, medzi ktoré patrí rozšírenie kapacít elektronického predpisovania liekov, zlepšenie kvality lekárskeho predpisovania a zníženie nákladov dosiahnuté napríklad prostredníctvom podpory vyhľadávania predpisov alebo sfunkčnenia telemonitorovania. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-2.07: „Digitalizácia ONE“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom opatrenia je prispieť k digitálnej transformácii Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), verejného referenčného orgánu vo francúzskom spoločenstve pre všetky záležitosti týkajúce sa detstva, politik v oblasti detí, ochrany matiek a detí, medikosociálnej podpory (budúcej) matky a dieťaťa, starostlivosti o deti mimo ich rodinného prostredia a podpory rodičovstva. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-2.08: „Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora“ Francúzskeho spoločenstva

Cieľom opatrenia je vybaviť belgický frankofónny mediálny a kultúrny sektor nástrojmi, ktoré im pomôžu pri digitalizácii audiovizuálnych a audiovizuálnych diel a zviditeľňovaní týchto diel. S cieľom zvýšiť viditeľnosť belgického frankofónneho mediálneho a kultúrneho sektora na rôznych digitálnych platformách sa vytvorí súbor technologických nástrojov. Opatrenie zahŕňa aj digitalizáciu 37 audiovizuálnych a zvukových diel vyrobených vo frankofónnej komunite. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-2.09: „Digitalizácia flámskej vlády“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie má štyri hlavné ciele:

- automatizácia čo najväčšieho počtu služieb, najmä tých, ktoré zahŕňajú platby a proaktívne informácie,
- umožnenie rýchlych a účinných vládnych rozhodnutí s údajmi, kde využívanie údajov čoraz viac prispieva k rozhodnutiam vlády. V tejto súvislosti sa predpokladajú investície do rozvoja platformy údajov o snímačoch, najmä v oblasti mobility a životného prostredia.
- zabezpečenie toho, aby sa zaviedla spoľahlivá základná infraštruktúra, a to posilnením základných prvkov IKT a poskytovaním podpory,
- ponuka hybridného pracoviska flámskym úradníkom.

Opatrenie zahŕňa 11 projektov, ktoré spoločne prispievajú k štyrom hlavným cieľom: 1. Smerom k verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením stavebných prvkov IKT; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska pre flámskych úradníkov. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. decembra 2025.

Investícia I-2.10: „Regionálna platforma na výmenu údajov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto projektu je využiť údaje dostupné v bruselskom regióne v prospech bruselských občanov a podnikov vytvorením bruselskej platformy na výmenu údajov. Platforma predovšetkým uľahčuje vytváranie mestských „digitálnych dvojčiat“ (virtuálne znázornenie hmotného majetku mesta). Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-2.11: „Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tohto projektu je riešiť rastúcu potrebu administratívneho zjednodušenia a umožniť občanom a podnikom dokončiť svoje postupy súdržným, účinným a transparentným spôsobom. V tejto súvislosti štyri projekty prispievajú k cieľu administratívneho zjednodušenia:

- zavedenie bruselskej regionálnej platformy pre riadenie vzťahov s občanmi (CIRM),
- spustenie platformy na digitalizáciu plánovacích povolovacích postupov,
- spustenie platformy na digitalizáciu mestských informačných postupov a mestských archívov. Tento projekt bude sprevádzaný reformami a úpravami potrebnými na jeho riadnu realizáciu.
- spustenie platformy na digitalizáciu postupov udeľovania environmentálnych povolení.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Reforma R-2.01: „Zjednodušenie administratívnych postupov: „Elektronická verejná správa pre podniky, zjednodušenie administratívnych postupov spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je administratívne zjednodušenie, a to najmä prostredníctvom úplnej digitalizácie postupov na zakladanie, úpravu a zrušenie podnikateľských činností a právnických osôb. Do platnosti nadobudne najmä dohoda o spolupráci vrátane opatrení, ktoré umožnia vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Okrem toho nadobúdajú účinnosť zákony a kráľovské dekréty, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, zmenu a zrušenie právnických osôb pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona o spravodlivosti. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma R-2.02: Elektronická verejná správa: Verejná súťaž“ spolkového štátu

Táto reforma pozostáva z koherentného súboru opatrení na rozšírenie používania elektronického obstarávania vrátane nového kráľovského dekrétu, ktorým sa upraví federálny regulačný rámec na vykonávanie postupov verejného obstarávania s cieľom uľahčiť využívanie novej a zlepšenej platformy elektronickej verejnej správy. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi- sková hodnota	Cieľov- á hodnota	Štvrťina	Rok	
51	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetka komunikácia verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) je digitálna a údaje sú centralizované/k onsolidované		%	0	100	DRUH Ý ŠTVRTĚ ROK	2024	100 % komunikácie medzi verejným inštitútom sociálneho zabezpečenia (IPSS) a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o fakturáciu/platbu, sa digitalizuje. Fakturačný systém Národného úradu sociálneho zabezpečenia (RSZ/ONSS) je integrovaný do celoeurópskej siete on-line verejného obstarávania (PEPPOL).
52	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 1)	M	Digitálne riešenie je k dispozícii – webové rozhranie (IPSS)	Konečná verzia webového rozhrania IPSS je funkčná				PRVÝ ŠTVRTĚ ROK	2026	K dispozícii sú rozhrania na správu práv koncových používateľov pre komunikáciu verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS). Partneri, podniky a občania majú nové, efektívne rozhrania na riadenie svojich vyhlásení a komunikáciu so sociálnym zabezpečením. Komunikačné kanály boli automatizované a modernizované. Sú zavedené nástroje riadenia pre všetky nové aplikácie vyvinuté na správu

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										užívateľských práv a prístupu, registráciu nových zamestnávateľov a vyhlásenie nových alebo aktualizovaných vzťahov medzi sociálnym zabezpečením a zamestnávateľom/zamestnancami, ktoré umožňujú jednoduchú údržbu a uľahčujú budúci vývoj. Zainteresované strany majú prístup k svojim údajom, ktoré možno vyhľadávať a sú otvorené. Nová platforma je plne funkčná, moderná, udržiavateľná a škálovateľná. Infraštruktúra je zavedená na podporu všetkých nových žiadostí o registráciu nových zamestnávateľov a na vyhlásenie nových alebo aktualizovaných vzťahov medzi sociálnym zabezpečením a zamestnávateľom/zamestnancom.
53	Digitalizácia IPSS (I-2.04) Pilotný projekt:	M	Digitálne riešenie je k dispozícii – interaktívna	Interaktívna platforma pre samostatne zárobkovo činné				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Interaktívna platforma verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) pre samostatne zárobkovo činné osoby je plne funkčná a zabezpečuje:

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
			platforma (IPSS)	osoby je plne funkčná.						• interaktívne elektronické formy a automatizácia procesov, ako napríklad preklenovacie právo a výnimky, na ktoré majú samostatne zárobkovo činné osoby nárok. • Všetky informácie týkajúce sa sociálneho zabezpečenia sú zaznamenané v „individuálnom“ spise samostatne zárobkovo činnnej osoby, do ktorého môžu zainteresované strany kedykoľvek okamžite nahliadnuť. • Platforma umožňuje automatizovať procesy, urýchliť oznamovanie rozhodnutí a automaticky udeľovať odvodené práva. • Platforma je prepojená s inými inštitúciami vrátane Národného úradu sociálneho zabezpečenia (NSSO) a Národného

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										inštitútu zdravotného a zdravotného poistenia (NIHDI) alebo platforiem a umožňuje výmeny s inými krajinami v sektore sociálneho zabezpečenia.
54	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky na rôzne čiastkové opatrenia sú vymedzené a schválené				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2022	Požiadavky na čiastkové opatrenia 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12 sú definované príslušnými správami a schválené príslušným ministerstvom.
55	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný	Projekty sú dokončené a funkčné				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Projekty zodpovedajúce čiastkovým opatreniam 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12 sú dokončené a funkčné. Vyplatilo sa 74 800 000 EUR.
56	Digitalizácia SPF (I-2.05) Podopatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Riadenie projektov na digitálnu transformáciu súdnictva po prijatí dekrétu	Prijatie ministerskej vyhlášky o úrade pre riadenie programu, ktorý bol zriadený pre digitálnu				O. 4	2021	Prijatie ministerskej vyhlášky ministrom spravodlivosti o zriadení úradu pre riadenie programu s jasnou riadiacou štruktúrou na digitalizáciu SPF SPF. To zahŕňa jasné vymedzenie úloh a právomocí a jasné opatrenia pre rôzne strany,

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
				transformáciu súdnictva						ktoré sa zúčastňujú na digitálnej transformácii.
57	Digitalizácia SPF (I-2.05) Podopatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Uverejnenie online portálu Just-on-Web	Základný portál Just-on-Web je uvedený na internet.				O. 4	2022	Základný portál Just-on-Web je uvedený na internet. Portál „One Stop“ je webový portál „One Stop“, na ktorom majú jednotlivci, podniky, právnicki a verejné orgány prístup k justičným službám a informáciám. V počiatočnej fáze bude portál Just-on-Web poskytovať obmedzený počet služieb, ako je podávanie procesných dokumentov vo veci, konzultácie v trestných veciach v súvislosti so sexuálnymi trestnými činmi, nahliadnutie do dopravných pokút a ich platenie, nahliadnutie do osobných úradných úkonov (ako je manželstvo, osvojenie), začatie konania vo veci ochrany osôb.
58	Digitalizácia SPF (I-2.05) Podopatrenie 1: Digitálna	M	Vnútoraná centralizácia súdnych rozhodnutí	Súdne rozsudky sú k dispozícii na nahliadnutie prostredníctvom				O. 4	2025	Príslušné nové súdne rozhodnutia súdov prvého stupňa (vrátane zmierovacích a policajných súdov) a odvolacích súdov sa interne centralizujú. Automatizovaný

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
	transformácia justície)			portálu Just-on- Web.						pseudonymizačný algoritmus konvertuje tento centralizovaný zdroj údajov na verziu, ktorú možno uverejniť a ktorá je v súlade s nariadeniami o ochrane súkromia. 50 % z celkového počtu súdnych rozsudkov vydaných od nadobudnutia účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje centrálny register, je k dispozícii na nahliadnutie prostredníctvom portálu Just-on-Web.
59	Digitalizácia SPF (I-2.05) Podopatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Databáza na zber údajov	Funguje databáza na zhromažďovaní e údajov o pokroku súdnych konaní aktualizovaných denne				O. 4	2024	Databáza na zhromažďovanie údajov o priebehu súdnych konaní je funkčná a denne sa aktualizuje. Uverejnené údaje zahŕňajú počet nových vecí, počet uzavretých, prebiehajúcich konaní a priemerný čas prípravy v občianskoprávných, obchodných aj trestných veciach.
60	Digitalizácia SPF (I-2.05) Podopatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Nový systém správy prípadov pre sedem subjektov	Pre sedem subjektov sa vyvinie a zavedie nový systém správy prípadov.				O. 4	2025	Pre sedem subjektov, ktoré používajú zastaraný systém správy spisov, sa vyvinie a zavedie nový systém správy vecí s cieľom zefektívniť súdny systém zameraním sa na rozsiahlu

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										digitalizáciu, ktorá umožní spracovať spisy rýchlejšie a vo väčšom množstve ako v súčasnosti. Výber subjektov sa uskutoční po porade s kolégiom súdov a tribunálov, kolégiom ministerstva verejnej správy, kolégiom kasačného súdu a riadiacim výborom IKT, ale v zásade sa uprednostnia subjekty, ktoré nie sú zahrnuté v druhej fáze zmluvy Mammouth at Central Hosting (MaCH).
61	Digitalizácia SPF (I-2.05) (Čiastkové opatrenie 10: Jednotná digitálna brána	M	Je vyvinuté čelné rozhranie	Čelný koniec, ktorý je len raz, bol vyvinutý, otestovaný a validovaný pre 10 oblastí činností.				O. 4	2025 ⁴	Bol vyvinutý, otestovaný a validovaný pre 10 domén (t. j. občiansky register, register obyvateľstva, sociálne zabezpečenie (zamestnanci), sociálne zabezpečenie (zamestnávateľia), register motorových vozidiel, odborné kvalifikácie, právne subjekty, začatie podnikania, zmena podniku,

⁴ Časový harmonogram pre implementáciu tejto milníky je bez úcty k povinnostiam Belgicka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										zatvorenie podniku. Systém musí zabezpečiť súlad s nariadením eIDAS (elektronická identifikácia, autentifikácia a dôveryhodné služby) a musí byť plne zameraný na používateľa úplným uplatňovaním zásady „žiadne nesprávne dvere“. Zásada „žiadne nesprávne dvere“ v tejto súvislosti znamená, že koncový používateľ (občan alebo podnikateľ) sa môže obrátiť na asistenčné služby bez ohľadu na to, či ide o „Vašu Európu“ alebo „Belgicko.be“, stránku regionálneho portálu, miestne vstupné miesto alebo akúkoľvek verejnú službu bez ohľadu na zariadenie, ktoré používa (napr. mobilný telefón, tablet, notebook) a bez ohľadu na predmet jeho otázky. Administratívna logika vstupného bodu na úrovni back office musí zabezpečiť, aby sa otázka koncového používateľa

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										dostala na správny pult bez toho, aby sa koncový používateľ musel pýtať, ktorá správa je zodpovedná za ktorú tému.
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje	Ustanovenie zákona týkajúce sa nadobudnutia účinnosti zákona				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje, v ktorom sa vymedzuje najmä úloha a povinnosti úradu.
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Požiadavky na čiastkové projekty	Vymedzenie požiadaviek na čiastkové projekty elektronického zdravotníctva				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Požiadavky na jednotlivé podprojekty elektronického zdravotníctva sú vymedzené.
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Úplné spustenie projektu	Úspešné dokončenie rôznych podprojektov elektronického zdravotníctva				O. 4	2025	Všetky čiastkové projekty týkajúce sa služieb elektronického zdravotníctva a zdravotných údajov viedli k plne funkčným a integrovaným službám a kapacitám.
65	Digitalizácia JEDNOSTI (I-2.07)	M	Uvedenie nových digitálnych	Boli vytvorené digitálne platformy, ktoré sú dostupné pre				O. 4	2025	Vytvoria sa digitálne platformy, ktoré sú dostupné pre všetkých používateľov. Patria sem tieto platformy:

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
			platforiem do prevádzky	všetkých používateľov.						MOJA: Platforma prijímateľov, ktorej cieľom je poskytovať prijímateľom bezpečným a súkromným spôsobom relevantné a ciele informácie podľa ich potrieb a situácie (zásada „segmentácie“). OZV: Profesionálna platforma, ktorej cieľom je poskytnúť odborníkom v oblasti starostlivosti o deti nástroje na riadenie rôznych obchodných procesov, ako aj informácie, ktoré podporujú ich rozvoj, a interakcie s JEDOM ÚRAD: Zástupcovia platforiem, ktoré sú určené pre zástupcov ONE a združujú všetky aplikácie na riadenie obchodných procesov, podporných služieb, rozhodovacích pomôcok, prehľadov a príslušných informácií. Je to jedna zo zložiek digitálneho pracoviska.
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Dokončenie projektov digitalizovaných a rozšírených		Projekty sa dokončujú	0	37	DRUH Ý ŠTVRTĚ ROK	2026	Úplné dokončenie 37 projektov patriacich do týchto kategórií:

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
			audiovizuálnych a zvukových diel							- digitalizované a rozšírené audiovizuálne a zvukové diela: 30 projektov - vytvorené pôvodné digitálne diela: Sedem projektov
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Integrácia technologických nástrojov pilotnými kultúrnymi a mediálnymi prevádzkovateľ mi		Počet prevádzkovate ľov	0	5	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Integrácia vyvinutých technologických nástrojov s najmenej dvoma pilotnými mediálnymi operátormi (spájanie tlačových, rozhlasových, televíznych a digitálnych činností) a najmenej tromi pilotnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry (vrátane najmenej dvoch rôznych disciplín). Technologické nástroje sa vyvíjajú v „otvorenom zdroji“ a prístupujú sa bezplatne na základe licencie „kreatívne spoločné zdroje“.
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Schválenie podpory 11 projektov	Aspoň jedno rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje podpora pre				O. 4	2022	Flámska vláda alebo príslušný subjekt schváli podporu 11 projektov, ktoré spoločne prispievajú k štyrom hlavným cieľom: 1. Smerom k verejnej

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
				každý z 11 projektov						službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením stavebných prvkov IKT; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska pre flámskych úradníkov.
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Dokončenie projektov	11 projektov je dokončených				O. 4	2025	11 projektov v rámci míľnika 68, ktoré spoločne prispievajú k štyrom hlavným cieľom: 1. Smerom k verejnej službe pre občanov, podniky a združenia; 2. Umožniť rýchle a účinné rozhodnutia s údajmi; 3. Zabezpečenie spoľahlivej základnej infraštruktúry posilnením stavebných prvkov IKT; a 4. Zabezpečenie hybridného pracoviska pre flámskych úradníkov je dokončené.
70	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	M	Zadanie verejnej zákazky	Dokument o služobnom príkaze sa uverejní.				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2021	Uverejní sa dokument o služobnom príkaze, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na vysokú úroveň riešenia pre platformu na výmenu údajov, ako aj rozdelenie úloh

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										medzi bruselské regionálne informačné centrum (BRIC) a subdodávateľov a potreby z hľadiska správy údajov a riadenia, ktoré sa vyžadujú pre platformu.
71	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	T	10 orgánov verejnej správy sa podporuje pri zavádzaní projektov na regionálnej platforme údajov.		Orgány verejnej správy	0	10	O. 4	2024	Na rozvoj projektov na novej regionálnej platforme na výmenu údajov v bruselskom regióne sa podporuje niekoľko desiatich orgánov verejnej správy. Podpora pozostáva z rozvoja integrácie údajov, analýzy údajov, ale aj z pridelenia osobitných zdrojov z Paradigm s cieľom pomôcť orgánom verejnej správy pri ich projektoch, ako sú dátoví špecialisti a dátoví analytici. Orgány verejnej správy sa vyberajú spomedzi najdôležitejších správnych orgánov regiónu, v ktorom sa zistila potreba výmeny údajov ako potrebná a kde poskytuje pridanú hodnotu pre bruselský región.
72	Digitalizácia procesov medzi	M	Uvedenie nových	V bruselskom regióne funguje				DRUH Ý	2021	V bruselskom regióne funguje nová platforma (CRM), ktorá uľahčuje

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
	občanmi a podnikmi (I- 2.11)		digitálnych platforiem do prevádzky	nová platforma (CRM), ktorá uľahčuje interakciu medzi administratívou a občanmi/podni kmi a medzi správnymi orgánmi				ŠTVRT' ROK		interakciu medzi administratívou a občanmi/podnikmi a medzi správnymi orgánmi. Základná platforma CRM je k dispozícii na vypracovanie konkrétnych projektov v oblasti kritických surovín v rámci regiónu Brusel. Cieľom je zaviesť do konca roka 2024 16 projektov v rámci regionálnych a/alebo miestnych samospráv (Parking, Brussels, Hub. Brussels, Bruxelles Economie a Emploi).
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I- 2.11)	T	Uvedenie do prevádzky 3 online platforiem (povolenie na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentál ne povolenie)		Digitálne platformy	0	3	O. 4	2025	V bruselskom regióne fungujú tri digitálne platformy pre povolenia územného plánovania, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenia. Platforma pre digitalizáciu stavebných povolení umožňuje občanom a podnikom digitálne požiadať o rôzne typy stavebných povolení, majú možnosť sledovať stav svojich povolení online, digitálne si vymieňať požadované

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										dokumenty a sledovať proces vydávania svojich povolení. Platforma pre digitalizáciu informácií o územnom plánovaní ponúka služby na riadenie žiadostí a následné opatrenia v súvislosti s informáciami o územnom plánovaní integráciou tretích strán (ako sú realitné agentúry, notári). Ponúka služby na digitalizáciu archívov územného plánovania na základe noriem. Platforma pre digitalizáciu environmentálnych povolení umožňuje občanom a podnikom predkladať žiadosti o rôzne typy environmentálnych povolení vrátane: bežné povolenia, triedy, rozšírenia, osobitné povolenia, zmiešané povolenia. Platforma zahŕňa aj všetky fázy postupu od žiadosti o doplnenie až po zmenu žiadosti až po vydanie povolenia.
77	Zjednodušenie administratívny	M	Nadobudnutie účinnosti	Uverejnenie posledného				O. 4	2023	Nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci medzi federálnou

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
	ch postupov (R-2.01)		opatrení na zjednodušenie založenia podniku online	legislatívneho aktu, ktorý sa týka dohody o spolupráci, v Moniteur belge vrátane opatrení, ktoré umožnia vytvorenie, zmenu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákonov a kráľovských dekrétov, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, zmenu a zrušenie						vládou a federálnymi subjektmi vrátane opatrení, ktoré umožnia vytváranie, úpravu a zrušenie obchodných činností v plnom elektronickom formáte. Nový digitálny systém zavedený dohodou o spolupráci, ktorý zahŕňa tri elektronické formuláre na vytvorenie, úpravu a zrušenie obchodných činností, je alternatívnym administratívnym kanálom, ktorý poskytuje zjednodušenú alternatívu k existujúcim formulárom. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení, ktoré postupne umožňujú online zakladanie, úpravu a zrušenie právnických osôb pre všetky právne formy prostredníctvom notárov alebo prostredníctvom zákona o spravodlivosti.

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
				právnických osôb pre všetky právne formy						
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového regulačného kontextu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového kráľovského nariadenia				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti nového kráľovského dekrétu, ktorým sa upravuje federálny regulačný rámec na vykonávanie postupov verejného obstarávania s cieľom uľahčiť využívanie novej a zlepšenej platformy elektronickej verejnej správy. Cieľom nového kráľovského dekrétu je: • Zosúladienie účastníkov federálnej politiky obstarávania s cieľom zlepšiť mieru rozšírenia federálneho spoločného obstarávania; • Prijíma spoločný plán – reakciu na cielenejšie ciele, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj a prístup k MSP;

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										- Rozvoj nákupných stratégií nákupných segmentov s plánmi kategórií. - Posilnenie úlohy federálneho nákupného centra SPF Bosa. - Dokončiť administratívne zjednodušenie a štandardizáciu procesov, najmä s cieľom zachytiť potreby federálnych účastníkov
79	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Vykonávanie nového nástroja	Nová platforma elektronického obstarávania je v prevádzke				O. 4	2025	Nová platforma elektronického obstarávania je v prevádzke. Nová platforma poskytuje údaje o verejnom obstarávaní v reálnom čase v celej krajine. Nová a zlepšená platforma pozostáva aspoň z týchto modulov: Toky vnútorného schvaľovania s digitálnymi podpismi, ktorými sa odstraňujú schválenia v papierovej podobe, vzorový nástroj zvyšujúci súdržnosť a znižovanie chýb, predkladanie prostredníctvom

Seq Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie ľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										štruktúrovaných dotazníkov, ktoré znižujú zložitosť a chyby počas predkladania a urýchľujú proces hodnotenia, orientačný kontrolný zoznam pre kupujúcich, ktorý ich usmerňuje k lepšiemu a súdržnejšiemu obstarávaniu služieb a tovaru. Nová platforma poskytuje údaje o verejnom obstarávaní v reálnom čase v celej krajine a predpokladá možnosti prepojenia s federálnym rozpočtom a fakturačnými nástrojmi. Počas projektu sa prijímajú rozhodnutia o možných dodatočných funkciách vzhľadom na ich očakávanú návratnosť investícií pre federálne klientske organizácie platformy.

KATEGÓRIA II – POLOŽKA 7 Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-2.05bis: „Digitalizácia SPF: „Digitalizácia procesov riadenia azylu a prisťahovalectva“ federálneho štátu;

Cieľom tohto čiastkového opatrenia je modernizácia digitálnej infraštruktúry s cieľom umožniť lepšiu a kontrolovanú integráciu s vnútornými a verejnými úradmi, modernizácia a rozvoj migračných služieb so zameraním na skúsenosti používateľov; štandardizácia a zabezpečenie vzájomnej výmeny údajov a dokumentov. Projekt zahŕňa zriadenie platformy digitálnej integrácie, cezhraničnej databázy pre cudzích štátnych príslušníkov a vytvorenie dátového skladu, ktorý umožní generovať, uchovávať, štruktúrovať a kombinovať údaje a štatistiky týkajúce sa migrácie. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

E.4. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie úveru

Poradové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
54b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Požiadavky sú vymedzené	Požiadavky sú vymedzené a schválené				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Požiadavky vymedzujú príslušné správne orgány a schvaľuje ich príslušné ministerstvo.
55b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Projekt je dokončený a výstup je funkčný	Projekt je dokončený a funkčný				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Projekt je dokončený a funkčný. Vyplatilo sa približne 17,7 milióna EUR.

F. KOMPONENT 2.3: OPTICKÉ VLÁKNA, 5G A NOVÉ TECHNOLOGIE

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti obsahuje reformy a investície súvisiace s 5G, infraštruktúrou pripojiteľnosti s veľmi vysokou kapacitou a umelou inteligenciou, od ktorých sa očakáva, že poskytnú základné stavebné kamene digitálnej transformácie v Belgicku.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2020.3, keďže sa v ňom vyzýva na zameranie investícií na digitálnu transformáciu, najmä na digitálnu infraštruktúru, ako sú 5G a gigabitové siete, a na odporúčanie pre danú krajinu 2019.3, keďže sa v ňom vyzýva na zameranie hospodárskych politík súvisiacich s investíciami na udržateľný výskum a inovácie, najmä v oblasti digitalizácie, pričom sa zohľadnia regionálne rozdiely.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-2.13: „Pokrytie bielych plôch rozvojom vysokorýchlostných optických sietí“ – nemecky hovoriace spoločenstvo v rámci komponentu 2.3:

Cieľom investície je podporiť pripravenosť optických vlákien v Belgicku. Toto opatrenie pozostáva z investícií prostredníctvom spoločného podniku do zavádzania optických vlákien pokrývajúcich celé nemecky hovoriace územie Spoločenstva, čo je oblasť, v ktorej sa takáto investícia nepovažuje za komerčne životaschopnú. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-2.14: „Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia podporuje využívanie umelej inteligencie v oblastiach, ako sú zdravie a blahobyt, životné prostredie, mobilita, energetika, médiá a demokracia. Inštitút umelej inteligencie pre spoločné blaho (FARI) podporuje vývoj riešení umelej inteligencie v spolupráci s akademickou obcou, podnikmi, tvorbou politík a občanmi. Obsahuje aj test umelej inteligencie a laboratórium Experience, v ktorých sa prezentujú technológie založené na umelej inteligencii s cieľom vytvárať povedomie širokej verejnosti a priemyslu (vrátane rozmeru odbornej prípravy). Služby, ktoré umelá inteligencia ponúka Inštitútu spoločného blaha, zahŕňajú dvojakú digitálnu podporu miestnych orgánov na úrovni miest v oblasti mestského plánovania a zapojenia občanov. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-2.15: „Zlepšenie prepojenosti 35 obchodných parkov vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Táto investícia zavedie optické vlákna v 35 verejných podnikateľských parkoch vo Valónsku spoločnosťou financujúcou infraštruktúru Valónskeho regiónu Sofico, ak sa takéto investície nepovažujú za komerčne životaschopné, s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie optickými vláknami pre všetky verejné podnikateľské parky vo Valónskom regióne (ďalej len „pripojiteľnosť Fibre pre 35 obchodných parkov“). Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Reforma R-2.03: „Zavedenie 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia – federálna a regionálna úroveň“

Toto opatrenie pozostáva z reforiem na federálnej aj regionálnej úrovni, od ktorých sa očakáva, že odstránia úzke miesta vrátane regulačných prekážok pri zavádzaní 5G a zavádzaní infraštruktúry ultrarýchleho pripojenia, ako je optické vlákno. Na federálnej úrovni zákon o 5G a kráľovské dekréty o prideliťovaní priekopníckych pásiem frekvenčného spektra nadobudnú účinnosť najneskôr do 1. januára 2022. Aukcia frekvenčného spektra 5G sa dokončí do 30. júna 2022. Okrem toho všetky

⁵ Digitálne dvojčatá sú virtuálne repliky predmetov, procesov alebo miest z fyzického sveta.

tri regióny majú revidovať normy žiarenia, ktoré umožnia účinné zavádzanie frekvenčného spektra 5G. Revidované regionálne štandardy nadobudnú účinnosť 31. marca 2022.

Belgicko takisto zavedie súbor nástrojov na pripojiteľnosť, ktorý má obsahovať najlepšie postupy v oblasti pripojiteľnosti na zníženie nákladov na zavádzanie elektronických komunikačných sietí a na efektívny prístup k rádiovému spektru 5G prispôbenému Belgicku. To zahŕňa vnútroštátny plán na zjednodušenie postupov udeľovania licencií a udeľovania povolení, ktoré sú relevantné pre zavádzanie sietí 5G a vysokokapacitných sietí, ako sú optické vlákna. Správa o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti sa uverejní do 30. júna 2022.

F.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
80	Pokrytie bielych oblastí rozvojom vysokorychlostných optických sietí (I-2.13)	T	Pôsobnosť		% (percentuálny podiel)	0	20	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	20 % domácností (7400 domácností) v nemecky hovoriacom spoločenstve v optických bielych zónach má prístup k vysokokapacitným pevným optickým sieťam.
81	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Dokončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre Inštitút spoločného blaha	Záverečná správa o pilotných projektoch pre inštitút spoločného blaha schválená umelou inteligenciou				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Dokončili sa štyri pilotné projekty umelej inteligencie pre inštitút spoločného blaha, ktoré poskytujú podporné služby (ako je odborná príprava, vývoj dôkazov o koncepciách softvérových riešení) pre ziskové alebo neziskové organizácie alebo verejné organizácie v oblastiach, ako je vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, zdravotná starostlivosť a zamestnanosť v bruselskom regióne.
82	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto	M	Tím expertov vytvorený v rámci umelej	Multidisciplinárny tím odborníkov na umelú				O. 4	2023	V rámci AI pre Inštitút spoločného blaha je vytvorený multidisciplinárny tím

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)		inteligencie pre Inštitút spoločného blaha	inteligenciu, údaje a robotiku vytvorený v rámci AI pre Inštitút spoločného blaha						odborníkov na umelú inteligenciu, údaje a robotiku.
83	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	T	Služby umelej inteligencie poskytované umelou inteligenciou pre inštitút spoločného blaha		Číslo	0	3	O. 4	2024	Tri služby umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha poskytované miestnym orgánom, t. j. digitálna dvojaka podpora, odborná príprava a poradenské činnosti súvisiace so službami pre občanov (napríklad zapojenie).
84	Zlepšenie prepojenosti 35 obchodných parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optická konektivita pre 35 obchodných parkov		Číslo	0	35	O. 4	2025	35 verejných regionálnych podnikateľských parkov vo Valónsku má prístup k pevným optickým sieťam s veľmi vysokou kapacitou.
89	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti	Zavedený súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti vrátane plánu				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Plán vykonávania prijatých najlepších postupov súboru nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti vrátane prijatia plánu na zjednodušenie postupov udeľovania licencií a udeľovania povolení, ktoré sú relevantné pre zavádzanie

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										sietí 5G a vysokokapacitných sietí, ako sú optické vlákna.
90	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca pridelenia frekvenčného spektra 5G	Uverejnenie legislatívneho rámca pre pridelenie frekvenčného spektra 5G				O. 4	2021	Uverejnenie zákona o 5G a kráľovských dekrétov o pridelení priekopníckych pásiem rádiového frekvenčného spektra EÚ vymedzených Skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra pre siete 5G za podmienok priaznivých pre investície.
91	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G	Organizácia a realizácia aukcie 5G Belgickým inštitútom poštových služieb a telekomunikácií				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Dokončenie aukcie 5G federálnym telekomunikačným regulačným orgánom (belgický inštitút poštových služieb a telekomunikácií), najmä: výzva pre uchádzačov, rozhodnutie Belgického inštitútu pre poštové služby a telekomunikácie o udelení licencie.
92	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného	M	Stav implementácie súboru	Uverejnenie správy o súčasnom stave vykonávania				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Správa uverejnená federálnym ministerstvom telekomunikácií o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov v oblasti

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	širokopásmového pripojenia (R-2.03)		nástrojov na pripojenie	súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti						pripojiteľnosti v súlade s rozsahom pôsobnosti a postupom načrtnutým v belgickom pláne vykonávania súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti.
93	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov o radiačných normách	Revízia regionálnych legislatívnych rámcov o radiačných normách				Q 3	2022	Prispôsobenie a nadobudnutie účinnosti príslušných legislatívnych rámcov Flámskeho regiónu, regiónu Brusel – hlavné mesto a regiónu Valónsko, ktorými sa menia normy v oblasti žiarenia s cieľom umožniť účinné zavádzanie frekvenčného spektra 5G.

G. KOMPONENT 3.1: INFRAŠTRUKTÚRA PRE CYKLISTOV A CHODCOV

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na rozšírenie a modernizáciu cyklistickej a pešej infraštruktúry v celom Belgicku.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-3A: „Cyklačná infraštruktúra“

Cieľom investície je vytvoriť dodatočnú cyklistickú infraštruktúru a zlepšiť existujúcu infraštruktúru. Toto opatrenie pozostáva z týchto troch čiastkových opatrení.

- Investíciu I-3.01: „Cyklizačná infraštruktúra“ Flámskeho regiónu
- Investíciou I-3.02: „Cyklistická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu
- Investíciu I-3.03a: „Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – RBC“ regiónu hlavného mesta Brusel

Investíciu I-3.01: „Cyklizačná infraštruktúra“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z vybudovania 40 km nových cyklistických trás a renovácie 365 km cyklistických trás. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciou I-3.02: „Cyklistická infraštruktúra – koridory Vélo“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 11,57 km cyklistických trás cez dva cyklistické koridory pozdĺž diaľnice E411 a trasy N275. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.03a: „Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – RBC“ regiónu hlavného mesta Brusel

Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 7000 parkovacích miest pre bicykle a najmenej 11,7 km cyklistických trás a modernizácie 4,5 km cyklistických trás v Bruseli. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

G.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze	Prijatie rozhodnutia alebo zadanie zákazky				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	<u>Cyklistická infraštruktúra – VLA (I-3.01)</u>: Prijatie rozhodnutí o rozpočtových a/alebo dotáciách pre program Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. <u>Cyklistická infraštruktúra – koridory vélo – WAL (I-3.02)</u> Zadávanie zákaziek na štyroch úsekoch vo Valónsku <u>Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)</u>: Prijatie rozhodnutia o cyklistických trasách v Bruseli (RBC)
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	0	6.3	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2024	6,3 km nových a renovovaných cyklistických trás. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené kilometre cyklistických trás: i) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s I-3.03a): 6,3 renovované a nové km

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	6.3	432.77	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	432,77 km nových a renovovaných cyklistických trás. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahnu uvedené kilometre cyklistických trás: i) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s I-3.03a): 4,5 renovovaných a 11,7 nových km ii) Flámsky región (súvisiaci s I-3.01): 365,0 renovovaných a 40,0 nových km iii) Valónsky región (v súvislosti s I-3.02): 11,57 nových km
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nové verejné parkovanie bicyklov pre obyvateľov		Parkovacie miesta pre cyklistov	0	7 000	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	7000 nových verejných parkovacích miest pre cyklistov.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investíciu I-3.03b: „Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – FED“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 4,8 km cyklistických trás v Bruseli. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.04: „Infraštruktúra pre cyklistov a chôdzu – Schuman“ spolkového štátu:

Táto investícia pozostáva z výstavby najmenej 25000 m² cyklistickej a pešej infraštruktúry okolo námestia Schuman v Bruseli. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

G.4. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie úveru

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
96a	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze	Prijatie rozhodnutia alebo zadanie zákazky				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Udelenie stavebného povolenia v Bruseli.
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)	T	Nové a renovované cyklistické cesty		km	0	4.8	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	4,8 km nových a renovovaných cyklistických trás.
98	Cyklistická a pešia infraštruktúra – Schuman (I-3.04)	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane		m ²	0	25 000	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	25 000 m ² nového verejného priestoru pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane

H. KOMPONENT 3.2: MODÁLNY PRECHOD

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu prechodu na iné druhy dopravy investovaním do železničnej, miestnej verejnej dopravy, inteligentnej mobility a vnútrozemských vodných ciest.

Komponent prispieva na riešenie Krajských špeciálnych odporúčaní 2019.3, ktoré vyzývajú Belgicko, aby sa zameralo na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu a na výskum a inovácie, najmä v rámci digitalizácie, berúc ohľad na regionálne rozdiely. Riešiť rastúce výzvy v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky hromadnej a nízkoemisnej dopravy a dopytu po nej“ a odporúčanie pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby „zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-3.01: „Performance Infrabel/NMBS-SNCB“ spolkového štátu

Táto reforma pozostáva z prijatia nových zmlúv o výkonnosti spoločností NMBS-SNCB a Infrabel a ich viacročného investičného plánu, ktorými sa zabezpečí aspoň:

- Včasné uskutočnenie investícií do prímestskej železničnej dopravy „Réseau suburbain bruxellois – Gewestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) do roku 2031 v súlade so zákonom, ktorým sa prijíma dohoda⁶ o medziregionálnej spolupráci v oblasti strategických investícií do železničnej dopravy⁷.
- Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve.
- Dokončiť investície I-3.09 „Železničné a multimodálne železničné stanice – FED“, I-3.10 „Železničná – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Železničné – Inteligentná mobilita – FED“ zahrnuté do tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti.

Dohoda sa uzavrie do 30. júna 2023.

Reforma R-3.02: „Rozpočet na mobilitu“ spolkovej krajiny

Cieľom tejto reformy je posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po druhoch dopravy medzi domovom a prácou, ktoré predstavujú udržateľnú alternatívu k firemným automobilom (t. j. hromadnej doprave a bicyklu), keďže využívanie súčasného rozpočtového systému mobility je naďalej veľmi obmedzené. Cieľom je podnietiť prechod z automobilov na iné druhy dopravy. Reforma pozostáva z prijatia zákona, ktorým sa vymedzuje revidovaný rozpočet na mobilitu. Kapitola zákona, ktorým sa reviduje rozpočet na mobilitu, nadobudne účinnosť do 1. septembra 2021.

Investícia I-3B: „Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku“

⁶ Pozri Príloha Ia k Loi portant l'assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Geegur dewest, het Waalse Gewestse Gested Gestedge.

⁷ Nadväzuje na odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2018: „Riešiť výzvy v súvislosti s rastúcou mobilitou, najmä prostredníctvom investícií do novej alebo existujúcej dopravnej infraštruktúry a posilnením stimulov podnecujúcich využívanie kolektívnej a nízkoemisnej dopravy“

Cieľom investície je posilniť verejnú dopravu vo Valónsku. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investíciu I-3.07: „Rozšírenie metra“ Valónskeho regiónu
- Investíciu I-3.08: „Inteligentné cestné signály“ Valónskeho regiónu

Investícia I-3C: „Práce na renovácii železníc a prístup k staniciam“

Cieľom investície je renovovať železnice a zlepšiť prístupnosť železničných staníc. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investíciu I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu
- Investíciu I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Investícia I-3D: „Odblokovanie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility“

Cieľom investície je sprístupniť otvorené údaje pre aplikáciu inteligentnej mobility. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investície I-3.12: „Železnica – inteligentná mobilita“ spolkového štátu
- Investíciu I-3.13: „Mobilita ako služba (MaaS)“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia I-3E: „Go Live of Rail IT moduly“

Cieľom investície je sprevádzkovať IT moduly na zlepšenie riadenia dopravy a predaja cestovných lístkov. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investíciu I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu
- Investície I-3.12: „Železnica – inteligentná mobilita“ spolkového štátu

Investícia I-3H: „Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom investície je uľahčiť prechod na ekologickejšie druhy dopravy. Toto opatrenie pozostáva z týchto dvoch čiastkových opatrení:

- Investíciu I-3.15a: Aplikácia Floya
- Investíciu I-3.15b: Rozšírenie siete kamery ANPR regiónu Brusel – hlavné mesto

Investíciu I-3.07: „Rozšírenie metra“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z renovácie a rozšírenia ľahkej metra Charleroi až po Grand Hôpital de Charleroi (Viviers). Renovovaná a predĺžená trať musí byť dlhá 5,5 km. Zvýšenie prevádzkových nákladov na kompenzáciu rozšírenej služby metra sa zahrnie do revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme „Opérateur de Transport de Wallonie“, ktorú udelil Valónsky región. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.08: „Inteligentné cestné signály“ Valónskeho regiónu

Tieto investície pozostávajú z inštalácie inteligentných semaforov na prioritu pre verejnú dopravu vo Valónsku na najmenej 400 križovatkách. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.09: „Železničné a multimodálne železničné stanice“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 6000 parkovacích miest pre bicykle na železničných staniciach⁸ a zabezpečenia prístupnosti najmenej 25 staníc z 28 určených staníc⁹ v súlade s technickými špecifikáciami interoperability uvedenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1300/2014 pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.10: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva z modernizácie najmenej 32 železničných úsekov v celkovej sieti, modernizácie najmenej 18 špecializovaných infraštruktúr železničnej nákladnej dopravy, odstránenia najmenej piatich úzkych miest infraštruktúry, ktoré bránia realizácii trate Brusel – Luxembursko (železnica Eurocap), odstránenia najmenej štyroch úzkych miest železničnej dopravy v Bruseli a vývoja IT modulu na riadenie dopravy. Niektoré projekty zahŕňajú náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ale z Nástroja na prepájanie Európy. Týka sa to železničných tratí L154 (koľajové práce, práce trolejového vedenia, odstránenie troch priecestí a prispôbenie spínacej stanice), L24 (vybudované koľajové koľaje na moste cez Albertský kanál, traťové a trolejové práce), L166 (spojené koľajové kladenie na dvoch brigádach nad riekou Lesse a jeden most cez vnútroštátnu cestu, práce na trati a trolejovom vedení a odstránenie dvoch priecestí) a systém riadenia tunela centrálnej železničnej stanice v Antverpách (vypracovanie plánu zmiernovania, inštalácia lineárneho tepelného „fibrolaserového“ systému hlásenia požiaru, automatizovaného systému riadenia bezpečnosti, zavedenie systému kontroly dohľadu a vizualizácie získavania údajov a homologizácia súladu s normami SIL a TSI SRT). Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.11: „Canal Albert a Trilogiport“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z rozšírenia multimodálnej platformy Trilogiportu v Liège, zvýšenia výšky troch mostov (Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau) nad Albert-Canal a inštalácie doplnkovej signalizácie na jednom moste (Lanaye) nad Albert-Canal s cieľom umožniť nákladným člnom prepravovať náklad až do výšky 9,1 m (4 vrstvy nákladu). Realizácia investície sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investície I-3.12: „Železnica – inteligentná mobilita“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva zo zriadenia otvoreného dátového plánovača a ôsmich IT modulov s platformou predaja cestovných lístkov interoperabilnou s inými belgickými regionálnymi dopravcami (STIB-MIVB, De Lijn, TEC). Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investíciu I-3.13: „Mobilita ako služba (MaaS)“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva zo zriadenia bruselského dátového centra s cieľom umožniť rýchle uchovávanie, spracúvanie, analýzu a výmenu údajov o mobilite vytvorených poskytovateľmi služieb mobility a agregátormi mobility ako služby (ďalej len „agregátori MaaS“). Bruselské dátové centrum sa vzťahuje nielen na verejnú dopravu, ale aj na cyklistiku. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investíciu I-3.14: „Granty na presun na iné druhy dopravy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia spočíva v podpore nového revidovaného grantu na prechod na iné druhy dopravy, ktorý zahŕňa všetky nové typy udržateľných druhov dopravy (zdieľanie automobilov, spoločné

⁸ Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel

⁹ Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-Clocher, Marche-en-famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Antverpy-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubise, Verviers-Central, Waremmе, Kiewit, Sint-Truiden a Diepenbeek.

využívanie bicyklov, kolobežky) s cieľom posilniť stimuly na zvýšenie dopytu po hromadnej a nízkoemisnej doprave. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investíciu I-3.15a: „Aplikácia Floya“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia spočíva v uvedení bezplatnej mobilnej aplikácie („FLOYA“) do prevádzky. Aplikácia poskytuje používateľom úplné a presné informácie o dostupných druhoch dopravy vrátane ich príslušných nákladov. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investíciu I-3.15b: „Rozšírenie kamerovej siete ANPR“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia pozostáva z rozšírenia kamerovej siete automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel („ANPR“) regiónu Brusel – hlavné mesto pridaním 159 kamier. Cieľom tejto investície je posilniť presadzovanie zón s nízkymi emisiami (LEZ) a zón obmedzeného prístupu (ZAL), a tým znížiť dopravné preťaženie a uľahčiť prechod na ekologickejšie dopravné alternatívy. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2023.

H.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začiatok veľkých prác na infraštruktúre autobusov [inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi)]		Projekty	0	2	Q 3	2023	<u>Rozšírenie metra Charleroi – WAL (I-3.07)</u> - Vydanie stavebných a environmentálnych povolení <u>Inteligentné cestné signály – WAL (I-3.08)</u> - Zadávanie zákaziek na všetky verejné práce (oznámenie o zadaní zákazky bolo uverejnené)
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Sprevádzkovanie inteligentných svetiel cestnej premávky		Počet križovatiek s inteligentnými svetlami cestnej premávky na centralizovanej platforme	0	260	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2025	<u>Inteligentné cestné signály – WAL (I-3.08)</u> - Zariadenie 260 križovatiek s inteligentnými cestnými signálmi.
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Dokončenie prác a križovatiek s inteligentnými svetlami cestnej premávky		Km: Počet križovatiek s inteligentnými svetlami cestnej	0 260	5.5 400	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie prác na 5,5 km dodatočnej infraštruktúry verejnej dopravy na rozšírenie metra (Charleroi) a 400 križovatiek s inteligentnými semaformi pre autobusy verejnej dopravy je

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
					premávky na centralizovanej platforme					v prevádzke na centralizovanej cestnej signalizačnej platforme.
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)	Revidovaná zmluva o službách vo verejnom záujme so spoločnosťou OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“) so zaviazanou náhradou dodatočných prevádzkových výdavkov metra Charleroi.
103	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železničiach a prác na prístupnosti staníc (krok 1)		Dokončené práce	0	32	Q 3	2022	Dokončenie 27 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie piatich staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: — vysoké plošiny (76 cm); — plošiny prístupné cez rampy alebo výtahy; — hmatovým výstražným systémom vodiaceho povrchu; ako aj

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										— aspoň jeden predajný automat na cestovné lístky prístupný osobám so zníženou pohyblivosťou. A pridať 6000 parkovacích miest pre bicykle.
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železničiach a prác na prístupnosti staníc (krok 2)		Dokončené práce	32	62	Q 3	2023	Dokončenie 50 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry (I-3.10) a sprístupnenie 12 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií: — vysoké plošiny (76 cm); — plošiny prístupné cez rampy alebo výtahy; — hmatovým výstražným systémom vodiaceho povrchu; ako aj — aspoň jeden predajný automat na cestovné lístky prístupný osobám so zníženou pohyblivosťou.
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železničiach a prác na		Dokončené práce	62	84	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie 59 intervencií na modernizáciu železničnej infraštruktúry a sprístupnenie 25 staníc (I-3.09) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na základe aspoň štyroch kritérií:

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			prístupnosti staníc (krok 3)							— vysoké plošiny (76 cm); — plošiny prístupné cez rampy alebo výťahy; — hmatovým výstražným systémom vodiaceho povrchu; ako aj — aspoň jeden predajný automat na cestovné lístky prístupný osobám so zníženou pohyblivosťou.
106	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	M	Zadanie zákaziek na práce na mostoch cez Canal Albert/a novú platformu v Trilogiporte	Písomné oznámenie o zadaní zákazky				PRVÝ ŠTVRŤR OK	2025	Zadanie všetkých zákaziek na práce novej multimodálnej platformy Trilogiportu v Liège a 4 mostov nad Albertom-Canalom (Lanaye, Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau mosty).
107	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončenie prác na mostoch cez prieplyv Albert/a nová platforma na Trilogiporte		Počet prác	0	5	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie prác na multimodálnej platforme Trilogiportu v Liège (prijatie procès-verbal de recvisoire) a prác na zvýšení výšky 3 mostov nad Albert-Canal (Lixhe, Haccourt a Hermalle-sous-Argenteau mosty) a inštaláciu doplnkovej signalizácie na jednom moste nad Albert-Canal (Lanaye).

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
108	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility (I-3D)	T	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility		Projekty	0	3	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2025	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility: — Predaj lístkov SNCB (1 projekt), — Plánovanie SNCB a údaje v reálnom čase (1 projekt) — Služby mobility v Bruseli (1 projekt)
109	Go Live of Rail IT module (I-3E)	T	Go Live of Rail IT moduly		Moduly	0	10	O. 4	2024	Go Live of Rail IT moduly: — Systém riadenia dopravy Infrabel (1 modul) Plánovač trasy SNCB – NMBS (1 modul) Komponenty SNCB-NMBS Ticketing (8 modulov) umožňujúce lepšiu prevádzku a skúsenosti zákazníkov v nákladnej a osobnej železničnej doprave.
110	Rozpočet Mobiliteits (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu	Prijatie rozpočtu na mobilitu	—	—	—	Q 3	2021	Prijatie rozpočtu na mobilitu.
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení zmluvy NMBS-SNCB a Infrabel	Schvaľovanie zmlúv	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nová zmluva o výkone musí obsahovať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí: — včasné vykonanie prác pre RER-GEN v súlade so zákonom, ktorým sa

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			a viacročného investičného plánu, zmluva							prijíma dohoda o medziregionálnej spolupráci o strategických investíciách do železničnej dopravy (príloha Ia Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019 – Belgisch Staatsblad) – Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve — Správne stimuly pre efektívnosť a kvalitu služieb zakotvené v zmluve. — dokončenie investícií I-3.09 „Železničné a multimodálne

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										železničné stanice – FED“, I-3.10 „Železničná sieť – efektívna sieť – FED“ a I-3.12 „Železničná doprava – Inteligentná mobilita – FED“ zahrnutých do tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti
112	„Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto (I-3H)	T	Nástroje inteligentnej mobility sú v prevádzke		Kamery	0	159	Q 3	2023	159 ANPR kamery sú nainštalované a v prevádzke (I-3.15b). Okrem toho je v prevádzke aplikácia FLOYA (I-3.15a).
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	4676 nových žiadostí o granty na presun na iné druhy dopravy		Číslo	0	4 676	O. 4	2024	4676 nových grantov na presun na iné druhy dopravy bolo udelených.

I. KOMPONENT 3.3: EKOLOGIZÁCIA CESTNEJ DOPRAVY;

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu nízkoemisnej cestnej dopravy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania 2019.3 s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na udržateľnú dopravu vrátane modernizácie železničnej infraštruktúry, nízkouhlíkovej a energetickej transformácie [...] Riešenie rastúcich výziev v oblasti mobility posilnením stimulov a odstránením prekážok na zvýšenie ponuky hromadnej a nízkoemisnej dopravy a dopytu po nej a odporúčania pre danú krajinu 2020.3 zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na infraštruktúru pre udržateľnú dopravu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-3F: „Nabíjacie stanice“

Cieľom investície je zaviesť elektrické nabíjacie stanice. Toto opatrenie pozostáva z týchto štyroch čiastkových opatrení:

- Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice – WAL“ valónskeho regiónu;
- Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto;
- Investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“ spolkového štátu
- Investíciu I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ flámskeho regiónu;

Investícia I-3G: „Ekologizácia autobusového parku“

- Investície I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu
- Investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Investíciu I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ Valónskeho regiónu

Reforma R-3.03: „Podnikové automobily s nulovými emisiami – FED“ spolkového štátu:

Táto reforma spočíva v postupnom zrušení existujúceho systému dane z firemných vozidiel na konvenčné automobily a jeho obmedzení od roku 2026 na elektrické vozidlá. Reformovaný systém zdaňovania firemných automobilov predpokladá: Neexistencia odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od roku 2026; postupné znižovanie miery daňovej odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých v období od 1. júla do 31. decembra 2025 s cieľom dosiahnuť 0 % do roku 2028; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti služobných vozidiel s nulovými emisiami tak, aby do roku 2031 dosiahla najviac 67,5 %, a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a motorovej nafty pre hybridné služobné vozidlá nadobudnutých v rokoch 2023 až 2025, znížená na 50 % do januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných automobilov nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO₂ od 1. júla 2023 zvýši o 2,25 a v roku 2025 sa postupne zvýši na 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla 2023 sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvýši tak, že z dlhodobého hľadiska bude v prípade priemerného služobného vozidla splatná rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase prijatia plánu. Reforma vrátane uvedených prechodných období a fáz vykonávania sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Reforma R-3.04: „Nabíjacie stanice – WAL“ valónskeho regiónu:

Táto reforma spočíva v prijatí legislatívneho rámca a udeľovaní koncesíí na nabíjajúcu infraštruktúru vo Valónskom regióne a v inštalácii 4708 ekvivalentov verejných nabíjajúcich staníc. V cieľi týkajúcom sa počtu ekvivalentov verejných nabíjajúcich staníc (CPE), ktoré sa majú nainštalovať, sa zohľadní orientačná cieľová hodnota jedného CPE pre desať elektrických vozidiel. Plán na zavedenie elektrických nabíjajúcich staníc prijme valónska vláda do 30. septembra 2022.

Reforma R-3.05: „Nabíjacie stanice – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto;

Toto opatrenie pozostáva z prijatia legislatívneho rámca a udelenia koncesíí na nabíjajúcu infraštruktúru v regióne Brusel – hlavné mesto do 31. decembra 2023 a sprístupnenia 360 nových verejných nabíjajúcich staníc. Tento plán musí byť v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá. Vyhláška, ktorou sa stanovujú bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjajúcich staníc mimo ulíc v regióne Brusel – hlavné mesto, sa prijme najneskôr do 1. marca 2022 a nadobudne účinnosť do 31. júla 2022. Implementácia opatrenia ako celok sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-3.06: „Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA“ Flámskeho regiónu

Toto opatrenie pozostáva z prijatia legislatívneho rámca na stimulovanie zavádzania verejných nabíjajúcich staníc prostredníctvom koncesíí a poloverejných bodov prostredníctvom grantov vo Flámskom regióne. Legislatívny rámec umožní mapovanie budúcich nabíjajúcich bodov, vyhlási verejné súťaže na udeľovanie koncesíí pre verejné nabíjacie stanice, stimuluje zavádzanie poloverejných nabíjajúcich staníc na súkromných nehnuteľnostiach, zníži administratívnu záťaž s cieľom skrátiť čas potrebný na inštaláciu nabíjajúcich staníc a stimuluje inteligentné nabíjanie elektriny s cieľom vyvážiť ponuku elektrickej energie a dopyt po nej. Legislatívny rámec nadobudne účinnosť do 1. januára 2022.

Reforma R-3.07: Posilnenie flámskeho rámca monitorovania emisií vozidiel

Cieľom tohto opatrenia je posilniť flámsky rámec monitorovania emisií vozidiel. Pozostáva z i) prijatia právnych predpisov potrebných na vykonávanie nových skúšok počítadla častíc počas pravidelných a neperiodických kontrol a ii) vytvorenia databázy, ktorá integruje údaje počítadla emisných častíc z pravidelných kontrolných pozorovaní; III) revízia právneho rámca pre cestné kontroly s cieľom zahrnúť ľahké úžitkové vozidlá; a iv) zavedenie nových právnych predpisov s cieľom umožniť používanie údajov zhromaždených počas monitorovania emisií cestných vozidiel.

Vykonávanie reformy sa ukončí do 31. marca 2026.

Investície I-3.16: „Ekologizácia autobusového parku – VLA“ Flámskeho regiónu

Táto investícia uskutočnená pre flámskeho prevádzkovateľa regionálnej verejnej dopravy „VVM-De Lijn“ pozostáva z:

- modernizácia nízkopodlažných hybridných autobusov s nízkou podlahou aspoň 225 M3 na plug-in hybridné autobusy,
- obstaranie najmenej 32 M3 nízkopodlažných hybridných autobusov s dobíjaním,
- obstaranie najmenej 54 M3 nízkopodlažných elektrických autobusov,
- inštalácia najmenej 345 autobusových nabíjajúcich staníc.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia realizovaná pre „STIB-MIVB“, prevádzkovateľa verejnej dopravy regiónu Brusel – hlavné mesto, pozostáva z obstarávania kĺbových električkových autobusov s nízkou podlahou 33 M3. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“ spolkového štátu

Táto investícia spočíva v podpore daňového stimulu pre súkromné a poloverejné nabíjacie stanice pre električné vozidlá. Daňový stimul umožňuje odpočítať náklady na inštaláciu nabíjacieho bodu doma a v nákupných centrách, supermarketoch a firemných parkovacích miestach. Daňový stimul umožní zavedenie najmenej 36551 súkromných nabíjacích bodov. Daňový stimul nadobudne účinnosť do 30. septembra 2021. Je možné, že na inštaláciu nabíjacích staníc, ktoré využívajú tento daňový stimul, sa môžu podieľať aj iné fondy EÚ.

Investíciu I-3.19: „Nabíjacie stanice – VLA“ flámskeho regiónu:

Táto investícia pozostáva z uvoľnenia 27000 nových nabíjacích staníc (verejných a poloverejných nabíjacích staníc) v celom flámskom regióne. Flámsky región vypracuje plány na optimalizáciu zavádzania nabíjacích staníc, ktoré sú prístupné 24 hodín, a podporí rozvoj skladovacích zariadení v oblastiach vzdialených od nabíjacích oblastí na diaľniciach. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.20: „Ekologizácia autobusového parku – WAL“ Valónskeho regiónu

Táto investícia realizovaná pre prevádzkovateľa verejnej dopravy Valónskeho regiónu „Le TEC-OTW“ pozostáva z obstarávania 14 kĺbových električkových autobusov, 18 dvojklbových električkových autobusov, pomalých a rýchlych nabíjacích staníc a výstavby autobusového skladu pre električný vozový park. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-3.21: „Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto investícia spočíva v inštalácii nabíjacej infraštruktúry pre električné autobusy v regióne Brusel – hlavné mesto. Nabíjacia infraštruktúra zahŕňa nočné a príležitostné nabíjacie stanice s príslušnou električnou infraštruktúrou v jednom autobusovom sklade a alternatívne nabíjacie stanice s príslušnou električnou infraštruktúrou v piatich autobusových termináloch. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
114	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Formálna objednávka zelených autobusov a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry vo Flámsku a Bruseli		Objednávky	0	5	O. 4	2024	Ekologizácia autobusového parku – VLA - Objednávka dodatočného vybavenia hybridných autobusov na elektronické hybridné autobusy prostredníctvom zmeny existujúcej rámcovej zmluvy - Objednávka na plug-in hybridné autobusy v rámci existujúcej rámcovej zmluvy - Objednávka plne elektrických autobusov - Objednávka na inštaláciu nabíjacej infraštruktúry v depách (plne) elektrických autobusov a plug-in hybridov Ekologizácia autobusového parku – RBC - Objednávka 12 kĺbových plne elektrických autobusov
115	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a sklady technicky prispôsobené		Dopravné prostriedky	0	363	O. 4	2025	Ekologizácia autobusového parku – VLA - 257 Nové a dodatočne vybavené plug-in e-hybridné autobusy sa dodajú a uvedú do prevádzky (autobusy sú prispôsobené na poskytovanie služieb v oblasti, v ktorej sú pridelené)

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			vo Flámsku, Bruseli a Valónsku							- 54 Dodávajú sa a uvádzajú sa do prevádzky plne elektrické autobusy (autobusy sú prispôsobené na poskytovanie služieb v oblasti, v ktorej sú pridelené) - Nabíjacia infraštruktúra je uvedená do prevádzky v autobusových skladoch v určených oblastiach Ekologizácia autobusového parku – RBC - Dodanie 33 kľbových elektrických zberníc a skúšky Ekologizácia autobusového parku – WAL - Dodanie 14 kľbových plne elektrických autobusov - Dodanie 5 plne elektrických autobusov s dvojkľbovým kľbom
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a novovybudované dep vo Valónsku		Dopravné prostriedky	363	376	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Ekologizácia autobusového parku – WAL - Dodávka 13 plne elektrických autobusov s dvojkľbovým kľbom - Inštalácia 32 „pomalých“ nabíjacích staníc a dvoch „rýchlych“ nabíjacích staníc (jedna v autobusovom sklade, iná v termináli) - Autobusové sklady sú v prevádzke.

Pora dové Pozn ..	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodno ta	Štvrťina	Rok	
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R- 3.06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne	Prijatie rámca				O. 4	2021	Prijatie politického rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne. Politický rámec umožní: — mapovať budúce nabíjacie stanice — vyhlásiť verejné súťaže na nabíjacie stanice — stimulovať zavádzanie (polo)verejných nabíjacích staníc v súkromnej sfére — skrátiť časový rámec na inštaláciu nabíjacích staníc znížením administratívnej záťaže — stimulovať inteligentné nabíjanie elektrickej energie
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciú infraštruktúru	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRŤRO K	2022	Udeľovanie koncesií na nabíjaciú infraštruktúru. Rámec na zavádzanie verejnej nabíjacej infraštruktúry je zabezpečený prostredníctvom koncesií udelených flámskou vládou, zatiaľ čo zavedenie sa ponecháva na súkromných prevádzkovateľov.
118	Nabíjacie stanice – RBC (R- 3.05)	M	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán				PRVÝ ŠTVRŤRO K	2022	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy, ktoré sa majú dodržiavať pri inštalácii nabíjacích staníc mimo ulíc v regióne Brusel – hlavné mesto, vrátane minimálneho pomeru, ktorý sa má nainštalovať na každom

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			realizácie infraštruktúry	realizácie infraštruktúry						parkovisku najneskôr do 31. decembra 2025. A prijatie plánu realizácie infraštruktúry, ktorý zahŕňa: — Geografické rozmiestnenie verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú inštalovať v Bruseli a ktoré sa následne aktualizujú — Cieľ verejných nabíjacích staníc, ktoré sa majú nainštalovať v období 2022 – 2024 — Plán inštalácie rýchlonabíjačiek v meste — Plán inštalácie infraštruktúry na nabíjanie mimo ulice, o ktorom sa diskutuje so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami (ako sú verejné parkoviská, maloobchodný sektor, sektor bývania, sektor kancelárskych budov). Tento plán musí byť v súlade so smernicou o infraštruktúre pre alternatívne palivá.
119	Nabíjacie stanice – WAL (R- 3.04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc				Q 3	2022	Prijatie plánu zavádzania nabíjacích staníc, ktorý zahŕňa: — Počet nabíjacích staníc, ktoré sa majú nainštalovať do 31. augusta 2026 — Postupy zavádzania infraštruktúry

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										— Potrebný základ na vyhlásenie výziev na predkladanie ponúk — Cieľ týkajúci sa počtu ekvivalentov verejných nabíjacích staníc (CPE), ktoré sa majú nainštalovať do roku 2026, pričom sa zohľadní orientačná cieľová hodnota jedného CPE pre desať elektrických vozidiel.
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc	Prijatie daňového stimulu				O. 4	2021	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc.
121	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Nové prístupné poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 1)		Nabíjacie stanice	0	8 460	DRUHÝ ŠTVRTROK	2023	REACH 8460 nových prístupných poloverejných a verejných nabíjacích staníc. Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahne uvedený počet nabíjacích staníc:

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										i) Flámsky región (súvisiaci s I-3.19): 8100 nových nabíjacích staníc ii) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s R-3.05): 360 nových nabíjacích staníc
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Doplňujúce prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 2)		Nabíjacie stanice (CPE)	8 460	20 160	ŠTVRTRO K 2025	2025	Úroveň 20160 dodatočných ekvivalentov nabíjacích staníc pre súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (CPE). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že sa dosiahne uvedený počet nabíjacích staníc: i) Flámsky región (súvisiaci s I-3.19): 19800 nabíjacích staníc ii) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s R-3.05): 360
123	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 3)		Nabíjacie stanice (CPE)	20 160	68 579	DRUHÝ ŠTVRTRO K	2026	Úroveň 68579 dodatočných ekvivalentov nabíjacích staníc pre súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (CPE). Tento cieľ je orientačne rozdelený na tieto čiastkové ciele, ktoré sa nemusia dosiahnuť jednotlivo za predpokladu, že

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										sa dosiahne uvedený počet nabíjacích staníc: i) Federálna úroveň (súvisiaca s I-3.18): 36511 nabíjacích staníc ii) Flámsky región (súvisiaci s I-3.19): 27000 nabíjacích staníc iii) Valónsky región (v súvislosti s R-3.04): 4708 nabíjacích staníc iv) Región Brusel – hlavné mesto (v súvislosti s R-3.05): 360 nabíjacích staníc
124	Posilnenie flámskeho rámca monitorovani a emisií vozidiel (R-3.07)	M	Prijatie právnych rámcov pre novú skúšku počítadla častíc počas kontrol a pre monitorovanie emisií cestných vozidiel.	Prijatie právnych rámcov				PRVÝ ŠTVRŤROK	2023	Prijatie: Právne predpisy, ktoré musia od júla 2022 zahŕňať nové skúšky počítadla častíc do pravidelných a neperiodických kontrol; — Právne predpisy, ktoré umožňujú používanie údajov zhromaždených počas monitorovania emisií na cestách s cieľom: dohliada na dodržiavanie technických požiadaviek týkajúcich sa vozidiel súvisiacich s emisiami a presadzuje ich dodržiavanie; vykonávať výskum; a vyzvať majiteľov problematických vozidiel, aby ich podrobili čiastočnej kontrole vozidiel.

Pora dové Pozn ..	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodno ta	Štvrťina	Rok	
125	Posilnenie flámskeho rámca monitorovani a emisií vozidiel (R- 3.07)	M	Databáza počítadiel častíc a cestné kontroly ľahkých úžitkových vozidiel	Uvedenie databázy do prevádzky; Prijatie právneho rámca				PRVÝ ŠTVRŤRO K	2026	Uvedenie do prevádzky databázy, ktorá zahŕňa údaje počítačla častíc odvodené z pravidelných kontrolných pozorovaní. Prijatie právneho rámca na zavedenie cestných kontrol ľahkých úžitkových vozidiel.
126	Služobné automobily s nulovými emisiami (R- 3.03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel	Prijatie návrhu úpravy zákona na reformu systému dane z motorových vozidiel				Q 3	2021	Prijatie reformovaného systému zdaňovania firemných automobilov federálnym parlamentom, v ktorom nové firemné automobily musia mať od roku 2026 nulové emisie, aby mohli využívať existujúci preferenčný systém. V reformovanej schéme zdaňovania firemných automobilov sa predpokladá 1. neexistencia odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých od roku 2026; postupné znižovanie miery daňovej odpočítateľnosti konvenčných služobných vozidiel nadobudnutých v období od 1. júla 2023 do 31. decembra 2025 s cieľom dosiahnuť 0 % do roku 2028; postupné znižovanie sadzby daňovej odpočítateľnosti služobných vozidiel

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										s nulovými emisiami tak, aby do roku 2031 dosiahla najviac 67,5 %, a 4. daňová odpočítateľnosť benzínu a motorovej nafty pre hybridné služobné vozidlá nadobudnutých v rokoch 2023 až 2025, znížená na 50 % od 1. januára 2023. Okrem toho (5) v prípade konvenčných automobilov nadobudnutých od 1. júla 2023 sa príspevok CO2 od 1. júla 2023 zvýši o 2,25 a v roku 2025 sa postupne zvýši na 5,50 v roku 2027. (6) V prípade služobných vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých od 1. júla 2023 sa minimálny solidárny príspevok od roku 2025 zvýši tak, že z dlhodobého hľadiska bude v prípade priemerného služobného vozidla splatná rovnaká suma príspevkov na sociálne zabezpečenie ako v čase predloženia plánu.
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-3.21)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra		Číslo	0	92	DRUHÝ ŠTVRTROK	2026	Úplná inštalácia 76 nabíjacích staníc cez noc a 16 príležitostných nabíjacích staníc (s príslušnou elektrickou infraštruktúrou) v jednom autobusovom sklade a na piatich autobusových staniciach.

J. KOMPONENT 4.1: VZDELÁVANIE 2.0

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na zlepšenie inkluzívnosti vzdelávacích systémov a zároveň na posilnenie ich výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby vyučované kompetencie lepšie zodpovedali kompetenciám požadovaným na trhu práce.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.2 s cieľom zlepšiť výkonnosť a inkluzívnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.01: „Digisprong“ flámskeho spoločenstva

Táto reforma pozostáva z opatrení týkajúcich sa štyroch pilierov: Reformy vzdelávania v oblasti IKT, mediálnej gramotnosti a výpočtového myslenia, 2. podpora účinných školských politík v oblasti IKT posilnením úlohy koordinátorov IKT, 3. digitálne zruční učitelia a školitelia pre učiteľov a 4. vytvorenie vedomostného a poradenského centra na podporu škôl pri digitalizácii poskytovania vzdelávania. Právne predpisy o novom rámci IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.02: „Fond na podporu vyššieho vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Cieľom tejto reformy je predložiť dokument o vízii týkajúci sa týchto troch cieľov: (1) vytvoriť nadčasovú a flexibilnú ponuku vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, (2) ďalej rozvíjať celoživotné vzdelávanie vo vysokoškolskom vzdelávaní a (3) čo najlepšie využívať digitálne formy vzdelávania. Konkrétne sa vo vízii i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie a ii) vypracuje sa vízia celoživotného vzdelávania. Výhľadový dokument schváli minister školstva a odbornej prípravy flámskej vlády do 31. decembra 2023.

Reforma R-4.03: „Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky“ Francúzskeho spoločenstva

Táto reforma pozostáva z komplexnej stratégie, ktorá zahŕňa tri oblasti – prevenciu, intervenciu, kompenzáciu – a rozvoj koherentným a konkrétnym spôsobom na základe novej (posilnenej) koordinácie zainteresovaných strán pôsobiacich v rôznych oblastiach a rôznych podporných služieb. Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia I-4.01: „Digisprong“ flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z týchto dvoch prvkov: (1) poskytnúť všetkým školám digitálne zariadenie pre každého študenta a 2. poskytnúť učiteľom účinné vzdelávacie nástroje a odbornú prípravu na zlepšenie ich digitálnych zručností. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investíciou I-4.02: „Fond na podporu vyššieho vzdelávania“ Flámskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z 1) vytvorenia nadčasovej a flexibilnej ponuky vo flámskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, 2) ďalšieho rozvoja celoživotného vzdelávania vo vysokoškolskom vzdelávaní a 3) podpory udržateľného zavádzania nových digitálnych foriem vzdelávania. Realizácia investície sa dokončí do 31. decembra 2023. Investícia I-4.03: „Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky“ Francúzskeho spoločenstva

Táto investícia sa vyvíja s cieľom reagovať na psychosociálne, vzdelávacie a pedagogické problémy žiakov základných a stredných škôl a bojovať proti šíreniu javov znevýhodnenia vo vzdelávaní a predčasného ukončovania školskej dochádzky v dôsledku pandémie COVID-19. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I-4.04: „Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých“ Francúzskeho spoločenstva

Táto investícia pozostáva z 1. vybavenia škôl a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania digitálnym vybavením, 2. rozvoja digitálnych zručností študentov a učiteľov pomocou špecializovaných nástrojov a metód digitálnych zručností. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-4.05: „Digitálny obrat pre školy v Bruseli“ regiónu hlavného mesta Brusel

Táto investícia pozostáva z 1) digitálneho vybavenia pre školy s vysokou úrovňou zraniteľných žiakov a 2) posilnenia vnútornej pripojiteľnosti bruselských škôl. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriacej komunity

Cieľom investície je vybaviť všetkých učiteľov a študentov stredných škôl laptopmi. Vybavenie učiteľov sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe: iba učitelia, ktorí požiadali o laptop, musia byť vybavení laptopom. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-4: „Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám“

Cieľom investície „poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám“ je zabezpečiť poskytovanie potrebného digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám.

Investícia pozostáva z týchto čiastkových opatrení/akcií:

- Investícia I-4.01: „Digisprong“ flámskeho spoločenstva
- Investícia I-4.04: „Digitálna stratégia pre vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých“ Francúzskeho spoločenstva
- Investícia I-4.06: „Digitálna transformácia vzdelávania“ nemecky hovoriacej komunity

J.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku	Prijatie nových právnych predpisov flámskym parlamentom na zlepšenie rámca IKT				O. 4	2023	Prijatie nových právnych predpisov flámskym parlamentom na zlepšenie súčasného rámca IKT v dvoch aspektoch: — úloha koordinátorov IKT v školách — a minimálne ciele v oblasti IKT. Právne predpisy umožnia i) posilniť úlohu koordinátorov IKT na všetkých úrovniach vzdelávania a zabezpečiť lepší dohľad nad politikou IKT v školách prostredníctvom zmeny dekrétu 31 a ii) ratifikovať minimálne ^{ciele} pre ^{2.} a ^{3.} stupeň stredoškolského vzdelávania.
128	Fond na podporu vysokoškolského o vzdelávania (R-4.02)	M	Dokument o vízii pre budúce, agilné a digitálne vysokoškolské vzdelávanie	Prijatie vízie flámskou vládou				O. 4	2023	Súhlas ministra školstva a odbornej prípravy s víziou flámskej vlády, v ktorej sa stanovuje profil vysokoškolského vzdelávania a celoživotného vzdelávania vo Flámsku. Cieľom nového znenia je stanoviť víziu vytvorenia flámskeho portfólia vysokoškolského vzdelávania, ktoré bude nadčasové a pružné. Vypracuje sa po konzultácii

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odbornej oblasti a sociálnych partnerov. Konkrétne sa v ňom i) vymedzí nový profil vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania boli najmodernejšie a ii) vypracuje sa vízia celoživotného vzdelávania.
129	Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (R-4.03)	M	Nový komplexný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky	Prijatie nových legislatívnych aktov Francúzskym spoločenstvom proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Celkový plán boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky zahŕňa revidované dekréty zamerané na štyri kľúčové oblasti: 1. „Centres Psycho-Médicaux-Sociaux“ (CPMS)“: vyhláška preskúma ich úlohu s cieľom posilniť zameranie ich poslania na predčasné ukončenie školskej dochádzky. (2) Vylúčenie zo školy: dekrét obmedzuje dôvody vylúčenia a zriaďuje jednotnú odvolaciu komisiu na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so študentmi.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										(3) Prevencia a intervencia: vyhláškou sa posilnia mechanizmy podpory a prevencie pre študentov, ktorí preukážu konkrétne signály potenciálneho predčasného ukončenia školskej dochádzky (napríklad študenti s 10 poldňovou neprítomnosťou). (4) Úhrada: vyhláškou sa podporujú kompenzačné mechanizmy s cieľom umožniť študentom – najmä tým, ktorí nahromadili niekoľkomesačnú neprítomnosť – prevziať ich pracovníci v tretej línii s cieľom poskytnúť prechodnú podporu v rámci SAS alebo v rámci stáže alebo občianskeho projektu.
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti		Počet škôl/inštitúcií prijímajúcich finančné prostriedky	0	3 828	O. 4	2022	3828 škôl a/alebo vzdelávacích inštitúcií v Belgicku dostalo finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry IKT vrátane: — Flámske spoločenstvo (I-4.01): 3785 škôl povinnej školskej dochádzky

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			vzdelávacích systémov							Nemecky hovoriaca komunita (I-4.06): 43 škôl povinnej školskej dochádzky.
133	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Počet škôl/inštitúcií, ktoré dostávajú finančné prostriedky	3 828	3 905	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	3905 škôl a/alebo vzdelávacích inštitúcií v Belgicku dostalo finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry IKT vrátane: Francúzske spoločenstvo (I-4.04), 40 % (77) inštitúcií sociálneho vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania.
134	Fond vyššieho vzdelávania (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a pružnejšie		Počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré dostali finančné prostriedky	0	7	O. 4	2023	Sedem inštitúcií vysokoškolského vzdelávania využilo fond na podporu vysokoškolského vzdelávania. Prostredníctvom pokročilého fondu vysokoškolského vzdelávania inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na základe analýz portfólií odbornej prípravy vypracujú akčné plány na úpravu a zníženie existujúcich ponúk a v prípade potreby vytvoria nové. Okrem toho sa pozornosť venuje prispôsobeniu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										programov na základe požiadaviek trhu práce a spoločnosti. Všetky flámske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú oprávnené navrhovať a predkladať projekty v rámci tejto výzvy na predkladanie projektov. Účasť na tejto výzve však nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ani nepredkladá plán záruky prijatia.
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového zákonného rámca, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu systému	Prijatie zákonného rámca, ktorým sa stanovujú podmienky zásahu systému, parlamentom Francúzskeho spoločenstva				Q 3	2021	Prijatie nového zákonného rámca parlamentom Francúzskeho spoločenstva, ktorý upravuje prechodný systém vrátane ustanovení týkajúcich sa: (1) poskytovanie zdrojov školám v súvislosti so stratégiami diferenciacie a nápravy a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, 2) úprava zmlúv PR-FPO/WBE v kontexte krízy a 3) úlohy CPMS v kontexte krízy.
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre		Školy (a CPMS), ktoré využívajú	0	531	O. 4	2022	Nasadenie dodatočných zdrojov (ako sú učitelia, pedagógovia, zamestnanci psychologickej podpory) na podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	školskej dochádzky (I-4.03)		študentov v núdzi		podporu a koučing					531 škôl/CPMS na základe identifikovaných potrieb.
137	Digitálny spiatocný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Zariadenia IKT a hotspoty WIFI nainštalované v školách	900	2200	O. 4	2021	V bruselských školách sa nainštaluje 2200 zariadení IKT (ako sú prenosné počítače, tablety, interaktívne tabule) a prístupových bodov WIFI. Rozdelenie vychádza z potrieb škôl (so zameraním na školy s nižším sociálno-ekonomickým indexom).
138	Digitálny spiatocný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov		Zariadenia IKT a hotspoty WIFI nainštalované na stredných školách	2 200	3 500	O. 4	2024	3500 ICT zariadení a hotspotov WIFI sa dodá v bruselských školách.

K. KOMPONENT 4.2: ODBORNÁ PRÍPRAVA A ZAMESTNÁVANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN;

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na posilnenie sociálnej integrácie a integrácie zraniteľných skupín do trhu práce vrátane osôb s migrantským pôvodom, žien, osôb so zdravotným postihnutím, väzňov a osôb ohrozených digitálnym vylúčením. Viaceré opatrenia sú zamerané na podporu digitálnej integrácie a zlepšenie prístupu k základným službám, ako je elektronická verejná správa, spojením poskytovania digitálneho vybavenia s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.2 týkajúceho sa posilnenia integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a jej sociálnych dôsledkov.

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.04: Boj proti diskriminácii na trhu práce spolkového štátu

Reforma sa zameriava na boj proti diskriminácii na trhu práce a pozostáva z 1. zlepšenia regulačného rámca testov diskriminácie; 2. uverejnenia zákona, ktorým sa v rámci Spolkovej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg zriaďuje oddelenie zodpovedné za monitorovanie rozmanitosti a vytvorenie sektorových informačných listov týkajúcich sa štruktúry zamestnanosti v každom odvetví činnosti, a 3. odbornej prípravy pre služby monitorovania sociálneho práva Spolkovej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov. Upravený regulačný rámec pre testy diskriminácie nadobudne účinnosť do 1. januára 2024.

Reforma R-4.05: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom reformy je podporovať udržateľnú integráciu zraniteľných skupín do trhu práce a spočíva v prijatí dvoch regulačných textov, ktorých cieľom je: (1) zavedenie systematického hodnotenia digitálnych a jazykových zručností a/alebo cesty rozvoja pre uchádzačov o zamestnanie v Bruseli a 2. zavedenie osobitného systému bonusov na podporu zamestnávateľov pri nábore uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Okrem toho sa spoločne dohodnutá miera odchodu (*taux de sortie vers l'emploi*) transponuje do zmlúv o správe spoločností Actiris, Bruxelles Formation a VDAB Brussel na roky 2023 – 2027, čím sa stanoví rámec pre jej vykonávanie, monitorovanie a posúdenie vplyvu. Regulačné akty podporujúce integráciu zraniteľných skupín do trhu práce nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2024.

Reforma R-4.06: „Inkluzívny trh práce“ Flámskeho spoločenstva

Cieľom reformy je integrácia znevýhodnených skupín do trhu práce a pozostáva z 1. revízie právnych predpisov zo strany Agentúry pre vnútorné veci s cieľom podporiť integráciu migrantov do trhu práce a 2. posilnenia politiky nediskriminácie na sektorovej úrovni prostredníctvom dodatkov o nediskriminácii a začleňovaní nad rámec sektorových dohôd. Vykonávanie reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia I-4.07: „Stratégia rekvalifikácie“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia je zameraná na podporu udržateľnej integrácie zraniteľných skupín do trhu práce a pozostáva z 1. vytvorenia systematickej trajektórie odbornej prípravy zameranej na posilnenie jazykových a digitálnych zručností nezamestnaných; poskytovania „núdzovej“ starostlivosti o deti pre rodičov, ktorí boli prijatí do zamestnania alebo absolvovali odbornú prípravu, a 3. podpory sociálnych inovácií vrátane pilotných projektov súvisiacich so sociálnou inováciou. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-4.08: „Elektronické začlenenie pre Belgicko“ federálneho štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu zraniteľných skupín do spoločnosti zlepšením ich digitálnych zručností. Investícia pozostáva z výzvy na predkladanie projektov na

podporu digitálneho začlenenia zraniteľných skupín. Projekty sa zameriavajú buď na 1. zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom oboznámiť sa s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu; zlepšenie digitálnych zručností zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu, alebo 3. zlepšenie digitálnych zručností opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia I-4.09: „Digitálne platformy pre väzňov“ federálneho štátu

Cieľom investície je podporiť sociálnu a hospodársku integráciu väzňov do spoločnosti prostredníctvom digitálnych služieb. Investícia pozostáva z vývoja digitálnej platformy vo väzniciach, ktorá väzňom umožní absolvovať odbornú prípravu, získať prístup k väzenským službám a rehabilitačným službám, ako aj hľadať si prácu alebo uchádzať sa o ňu. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-4.10: „Rod a práca“ spolkového štátu

Cieľom investície je analyzovať rodovú nerovnosť na trhu práce a podporovať integráciu žien do trhu práce. Investícia pozostáva zo zverejnenia výzvy na predkladanie projektov zameraných na integráciu zraniteľných žien do trhu práce. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-4.11: „Digibanks“ Flámskeho regiónu

Cieľom investície je podporovať sociálnu a hospodársku integráciu zraniteľných skupín podporou ich digitálneho začlenenia na komunálnej úrovni. Investícia pozostáva z 1. zabezpečenia rovnakého prístupu k digitálnym technológiám, 2. poskytovania odbornej prípravy a výmeny poznatkov na posilnenie digitálnych zručností a 3. poskytovania digitálneho prístupu k základným službám. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
139	Rekvalifikačná stratégia (R-4.05)	M	Prijatie regulačných textov bruselskou vládou na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce	Uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku				O. 4	2024	Prijatie dvoch regulačných textov bruselskou vládou zameraných na podporu udržateľnej integrácie zraniteľných skupín do trhu práce, najmä 1) zavedenie systematického hodnotenia digitálnych a jazykových zručností a/alebo rozvojového plánu pre uchádzačov o zamestnanie v Bruseli a 2) zavedenie osobitného systému prémie na podporu zamestnávateľov pri nábore uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Transpozícia spoločne dohodnutej miery ukončenia (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>) vzmluvácho riadení spoločností Actiris, Bruxelles Formation a VDAB Brussel na roky 2023 – 2027, ktorou sa stanovuje rámec pre jej vykonávanie, monitorovanie a posúdenie vplyvu.
140	Boj proti diskriminácii	M	Upravený regulačný rámec a lepšie	Uverejnenie upraveného regulačného				O. 4	2023	(1) Uverejnenie upraveného regulačného rámca týkajúceho sa diskriminačných testov v úradnom

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	na trhu práce (R-4.04)		uplatňovanie diskriminačných testov	rámca v úradnom vestníku						vestníku (článok 42 ods. 1 Sociálneho trestného zákonníka), 2. uverejnenie zákona v úradnom vestníku, ktorým sa zriaďuje oddelenie v rámci FPS pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg zodpovedné za monitorovanie rozmanitosti a za vypracúvanie sektorových informačných listov týkajúcich sa štruktúry zamestnanosti každého odvetvia činnosti a 3. odborná príprava pre služby monitorovania sociálneho práva Spolkovej verejnej služby pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg s cieľom zlepšiť účinnosť diskriminačných testov.
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie odvetvových nediskriminačných opatrení		Odvetvia	0	37	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2023	(1) Nadobudnutie účinnosti revidovaného flámskeho dekrétu o integrácii s cieľom podporiť integráciu migrantov do trhu práce; (2) 37 odborných sektorov vykonáva akčné plány v oblasti nediskriminácie (pozri dodatky k nediskriminácii a začleneniu na roky 2021 – 2022).

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Flámska vláda hodnotí vykonávanie každého odvetvového akčného plánu.
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami sociálnej inovácie	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2023	Udeľovanie grantov verejnými službami zamestnanosti na iniciatívy sociálnej inovácie v súlade s kritériami stanovenými v špecifikáciách verejného obstarávania.
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Profil kompetencií a pracovné poradenstvo		Uchádzači o zamestnanie	0	6 000	O. 4	2024	6000 uchádzačov o zamestnanie v Bruseli využilo kompetenčný profil a systematické pracovné poradenstvo zamerané na jazykové a digitálne zručnosti, ktoré zaviedla verejná služba zamestnanosti.
145	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Cesta udržateľnej integrácie pre osoby so zdravotným postihnutím T		Osoby so zdravotným postihnutím	0	450	O. 4	2025	450 osôb so zdravotným postihnutím (uchádzačov o zamestnanie alebo pracovníkov) absolvovalo modul odbornej prípravy na ceste udržateľnej integrácie.
146	Digitálna integrácia pre Belgicko (I-4.08)	T	Poskytovanie dotácií		Udelené granty	0	15	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Udelenie 15 grantov príslušným orgánom a PPS Sociálna integrácia na projekty zodpovedajúce kritériám výzvy na predkladanie projektov E-INCLUSION FOR BELGIUM.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Projekty sa zameriavajú na 1. zvyšovanie informovanosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom oboznámiť sa s príslušnými IKT s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu; zlepšiť digitálne zručnosti zraniteľných cieľových skupín s cieľom zlepšiť ich osobnú situáciu a posilniť sociálnu integráciu a 3. zlepšiť digitálne zručnosti opatrovateľov zraniteľných cieľových skupín.
147	Digitálne platformy pre väzňov (I-4.09)	T	Dokončenie zavádzania		Väzenstvo	0	32	O. 4	2024	Dokončenie zavedenia digitálnej platformy v 32 väzniciach, ktorá väzňom umožní: (1) absolvovať odbornú prípravu zo svojej bunky alebo vykonávať požadované cvičenia v online alebo prezenčnom kurze odbornej prípravy; (2) prístup k väzenským a rehabilitačným službám; (3) mať obmedzený a bezpečný prístup na internet, aby si mohli hľadať alebo uchádzať sa o prácu, mať prístup k digitálnym dielam alebo vymieňať si informácie

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										s príbuznými a podpornými službami.
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Podpísanie dohôd o grante		Granty	0	18	O. 4	2024	Podpísanie 18 dohôd o grante na základe výzvy na predkladanie projektov „Bread and Roses“
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie		Obce	0	100	O. 4	2022	Podpísanie partnerstva Digibank 100 obcí vo Flámsku s ministerstvom práce a sociálneho hospodárstva Flámska s cieľom 1) zabezpečiť rovnaký prístup k digitálnym technológiám; (2) posilňovanie digitálnych zručností prostredníctvom odbornej prípravy a výmeny poznatkov; (3) obstarávanie digitálneho prístupu k základným službám.

L. KOMPONENT 4.3: SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Opatrenia v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sledujú dva ciele:

- zvýšenie ponuky sociálneho bývania s cieľom poskytnúť zraniteľným skupinám (bezdomovcom, osobám so zdravotným postihnutím alebo stratou samostatnosti) dôstojné podmienky bývania ako súčasť stratégie deinštitucionalizácie;
- zlepšenie pokrytia starostlivosti o deti v ranom veku, najmä v prípade zraniteľných domácností vo Valónsku vrátane žien a osamelých rodičov s nízkymi príjmami.

Cieľom tejto zložky je poskytnúť zraniteľným skupinám infraštruktúru na uľahčenie ich integrácie do trhu práce a v širšom zmysle do spoločnosti.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania 2019.2 týkajúceho sa faktorov, ktoré odrádzajú od práce a posilňujú integráciu zraniteľných skupín do trhu práce, a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 o zmierňovaní vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-4.12: „Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby“ Valónskeho regiónu v rámci komponentu 4.3:

Investícia zahŕňa výstavbu a energeticky efektívnu obnovu i) bývania s nízkym nájomným, ii) inkluzívneho a solidárneho bývania, ako aj iii) ubytovacích miest pre skupiny so slabou ubytovaním. Investícia okrem toho pozostáva z iv) vybavenia domov zraniteľných osôb, t. j. osôb starších ako 65 rokov a/alebo osôb so zdravotným postihnutím, prostredníctvom diaľkovej asistencie s cieľom oddialiť alebo zabrániť inštitucionalizácii týchto osôb so zníženou samostatnosťou alebo skrátiť dĺžku ich hospitalizácie. Valónska vláda pred touto investíciou prijme stratégiu deinštitucionalizácie dlhodobej starostlivosti. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-4.13: „Vytváranie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku“ Valónskeho regiónu

Cieľom investície je zlepšiť pokrytie starostlivosti o deti v ranom veku. Investícia zahŕňa výstavbu a energeticky efektívnu renováciu miest starostlivosti o deti a otvorenie ďalších nových miest v existujúcich zariadeniach úradu pre pôrod a deti („*Office de la naissance et de l'enfance*“). Vytvorí sa nové miesta starostlivosti o deti v zariadeniach starostlivosti o deti úrovne 2 (subvenčné zariadenia na dostupnosť podľa článku 88 nariadenia vlády Francúzskeho spoločenstva z 2. mája 2019). Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (valónska zdravotná politika)	Schválenie valónskej stratégie deinštitucionalizácie valónskou vládou				O. 4	2021	Schválenie stratégie Valónskeho regiónu pre deinštitucionalizáciu v kontexte valónskej zdravotnej politiky, najmä pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím: Spresnenie koncepcie deinštitucionalizácie, 2. stanovenie kritérií inštitucionalizácie a deinštitucionalizácie, 3. poskytnutie kvantitatívneho a kvalitatívneho posúdenia deinštitucionalizácie iniciovanej hostiteľskými a ubytovacími inštitúciami, 4. vypracovanie aktuálneho stavu poskytovania služieb (5) a vypracovanie odporúčaní na sfunkčnenie stratégie.
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zadanie časti prác		Bytové jednotky	0	280	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zadávanie zákaziek na práce prevádzkovateľmi na 280 nízkonájomných bytových jednotiek.).

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Inštalácia pomoci na diaľku pre ľudí, ktorí stratili samostatnosť		Nainštalované vzdialené asistenčné boxy	0	5 000	Q 3	2025	5000 vzdialených asistenčných boxov nainštalovaných v domovoch zraniteľných osôb, t. j. osôb starších ako 65 rokov a/alebo osôb so zdravotným postihnutím.
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie		Počet nových alebo obnovených bytových jednotiek	0	1 212	Q 3	2026	1212 bytových jednotiek verejnoprospešných služieb (nájomné bývanie s nízkym nájomným, inkluzívne a solidárne bývanie, ako aj ubytovacie miesta pre chudobné skupiny) vybudovaných alebo renovovaných vo Valónsku je pripravených na obsadenie.
154	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce pre predkladateľov projektov		Miesta starostlivosti o deti	0	255	O. 4	2023	Zadávanie zákaziek na práce prevádzkovateľmi (v jasliach) pre 15 % novovytvorených miest starostlivosti o deti, t. j. 255.
155	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti	T	Otváranie miest v zariadeniach starostlivosti o deti		Počet vytvorených alebo renovovaných miest	0	1 700	Q 3	2026	V rámci starostlivosti o deti v ranom veku vo Valónsku bolo vytvorených 1700 nových miest starostlivosti o deti. Nové miesta starostlivosti o deti zahŕňajú miesta, ktoré sa vytvárajú

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	o deti v ranom veku (I-4.13)				starostlivosť o deti					v dôsledku výstavby nových budov alebo renovácie existujúcich budov alebo otvorenia ďalších nových miest v existujúcich zariadeniach úradu Brith and Childhood („Office de la naissance et de l'enfance“) (<i>Office de la naissance et de l'enfance</i>).

M. KOMPONENT 4.4: KONIEC KARIÉRY A DÔCHODKY

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť politickú reakciu na výzvy dôchodkového systému, pokiaľ ide o sociálnu primeranosť a fiškálnu udržateľnosť.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.1 s cieľom zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť dôchodkového systému.

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-4.07: „Koniec kariéry a dôchodky“ spolkového štátu

Cieľom tejto reformy je 1) zabezpečiť odolnosť dôchodkového systému voči budúcim zmenám, 2) zlepšiť finančnú udržateľnosť systému sociálneho zabezpečenia a verejných financií, 3) posilniť solidárnu úlohu dôchodkového systému, 4) posilniť „zásadu poistenia“, 5) zaviesť „rodový test“, (6) zabezpečiť konvergenciu medzi rôznymi dôchodkovými systémami a v rámci nich, (7) zlepšiť efektívnosť administratívnych služieb zaoberajúcich sa dôchodkami. Zákon o reforme dôchodkového systému sa prijme do 30. júna 2024 a nadobudne účinnosť 1. januára 2025, pričom sa v ňom môžu stanoviť primerané prechodné obdobia pre určité ustanovenia.

S cieľom zapojiť zainteresované strany plánuje federálna vláda v roku 2021 zorganizovať konferenciu o zamestnanosti, ktorá sa zameria na „starostlivé ciele“ a zamestnanosť starších pracovníkov. Na základe záverov tejto konferencie sa federálnej vláde predloží akčný plán s návrhmi konkrétnych opatrení.

M.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti	Živé vysielanie (a jeho záznam) diskusií z konferencií o zamestnanosti a navrhovaného akčného plánu, ktoré sú zaradené do programu federálnej rady ministrov				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Živé vysielanie (a jeho záznam) diskusií na konferencii o zamestnanosti zo strany administratívy (SPF ETCS). Návrh akčného plánu na zvýšenie miery zamestnanosti zamestnancov, ktorí sa blížia ku koncu svojej kariéry, založený na mapovaní existujúcich relevantných federálnych opatrení, ktorý vypracovalo spolkové ministerstvo práce, a príspevkov sociálnych partnerov, regiónov a iných zainteresovaných strán pred konferenciou a počas nej sa vypracúva a zaraďuje do programu Rady ministrov. Cieľ tohto akčného plánu sa má premietnuť do konkrétnych regulačných návrhov (legislatívnych alebo administratívnych), ktoré majú prijať federálne orgány (v prípade potreby spolkový parlament).
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy	Reformný návrh prijatý Radou ministrov federálnej vlády				O. 4	2021	Návrh prijatý Radou ministrov federálnej vlády na reformu dôchodkového systému, ktorý obsahuje tieto prvky: i) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému;

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										ii) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; iii) Opatrenia na posilnenie svojej solidárnej úlohy s cieľom zabezpečiť dôstojný minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu úlohu a rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ zlepšenia finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového režimu; iv) Opatrenia na zabezpečenie konvergenencie medzi rôznymi systémami a v rámci nich.
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy	Prijatie zákona o reforme dôchodkového systému spolkovým parlamentom				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Prijatie zákona o reforme dôchodkového systému spolkovým parlamentom. Táto právna úprava musí obsahovať tieto prvky: i) Opatrenia na zlepšenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému; ii) Opatrenia na stimulovanie ľudí, aby zostali aktívni na trhu práce aj po splnení podmienok predčasného odchodu do dôchodku; iii) Opatrenia na posilnenie svojej solidárnej úlohy s cieľom zabezpečiť dôstojný minimálny dôchodok, jeho poisťovaciu

Súvisiace opatrenie	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										úlohu a rodovú rovnováhu, pričom sa zohľadní celkový cieľ zlepšenia finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového režimu; iv) Opatrenia na zabezpečenie konvergence medzi rôznymi systémami a v rámci nich.

N. KOMPONENT 5.1: ODBORNÁ PRÍPRAVA A TRH PRÁCE;

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na zvýšenie miery zamestnanosti pri súčasnom zabezpečení inkluzívneho trhu práce. Opatrenia pozostávajú z vybavenia pracovnej sily zručnosťami zodpovedajúcimi súčasným a budúcim potrebám trhu práce vrátane zelenej a digitálnej transformácie a zvýšenia účasti na trhu práce prostredníctvom odbornej prípravy, aktivácie a koučingu, ale aj riešenia pascí zamestnania a zabezpečenia toho, aby sa oplatilo pracovať.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.2 na zníženie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a k odporúčaniu pre danú krajinu č. 2020.2 na zmiernenie vplyvu krízy na zamestnanosť a sociálnu oblasť.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-5.01: „A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Investičným opatrením sa vybuduje multidisciplinárne centrum pre inžiniersku vedu (A6K), spoločné umiestnenie tímov priemyselných podnikov, startupov, univerzít a výskumných centier s cieľom stimulovať inovácie a priemyselnú transformáciu vo Valónsku, ako aj centrum technologického vzdelávania (E6K), inovatívna fyzická platforma spájajúca verejných a súkromných prevádzkovateľov digitálneho a technologického vzdelávania v centre mesta Charleroi, ktorá ponúka rozmanitú odbornú prípravu, pokiaľ ide o obsah a trvanie. Investícia pozostáva z renovácie a výstavby budov, v ktorých sa nachádzajú centrá, a z podpory činností potrebných na urýchlenie a rozšírenie projektu. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investíciou I-5.02: „EU Biotech School and Health Hub“ Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie sa vzťahuje na výstavbu a vybavenie strediska odbornej prípravy s rozlohou 5500 m² v bioparke v Gosselies (provincia Hainaut, Valónsky región) zameraného na rozvoj zručností pre ďalší rozvoj odvetvia biotechnológií/biofarmákov. Centrum EÚ Biotech School & Health Hub sa zameriava na poskytovanie programov odbornej prípravy štruktúrovaných do štyroch pilierov: Ponorenie STIM, bioprodukcia a dodávateľský reťazec, údaje a digitálna, všeobecná a mini-MBA. Realizácia investície sa ukončí do utorok 30. septembra 2025.

Investícia I-5.03: „Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy“ Valónskeho regiónu

Investičné opatrenie sa vzťahuje na výstavbu, obnovu a obnovu najmodernejšieho vybavenia šiestich projektov na podporu rozvoja zručností vo Valónsku: (i) stredisko odbornej prípravy v Belehrade (Namur); (ii) rozšírenie (273 m² areálu v Seneffe) a vybavenie (1 052 m² budovy FOREM – 300 m² haly 3 – 700 m² lokality Liège) kompetenčného centra Aptaskil, ktoré možno podporiť aj z iných fondov EÚ; (iii) rozšírenie centra kompetencií v oblasti technológií; (iv) obnova centra technických kompetencií (Seraing); (v) rozšírenie klasickej infraštruktúry strediska odbornej prípravy Forem; (vi) vytvorenie Centra pre ekologické technológie a kontinuálnu odbornú prípravu kontemporáinov (Mons). Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-5.04: „Ofenzíva vzdelávania a kariéry“ Flámskeho regiónu

Opatrením sa vykonáva dohoda uzavretá medzi flámskou vládou a sociálnymi partnermi, ktorá zahŕňa cieľ podpory odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Opatrenie pozostáva zo súboru čiastkových opatrení: I) kontroly spôsobilosti podnikov; II) rozšírenie ponuky online odbornej

prípravy; III) odborná príprava pre dočasne nezamestnaných; IV) silné sociálne podnikanie; v) dodatočná podpora pracovného voľna na odbornú prípravu. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-5.05: „Stratégia oživenia trhu práce“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Investícia pozostáva z vykonávania stratégie obnovy trhu práce v regióne hlavného mesta Brusel. Stratégia sa zameriava na efektívnosť a optimalizáciu aktivačných politík a politík odbornej prípravy a na podporu uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov pri hľadaní budúcich pracovných miest alebo pracovných miest v nedostatku. Investičné opatrenia pozostávajú z podpory rekvalifikácie alebo preorientovania na povolania s nedostatkom pracovnej sily. Na tento účel sa 600 ľuďom, ktorí využívajú opatrenia bruselskej stratégie, poskytne podpora aj na rekvalifikáciu alebo preorientovanie sa na povolania s nedostatkom pracovnej sily. Preškoloňovanie alebo presmerovanie musí byť viacnásobné: odborná príprava, skríning, testovanie a prispôbenie profilu pracovného miesta v databázach. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-5.06: „Digitálne zručnosti“ Flámskeho regiónu

Opatrením sa vykonáva dohoda uzavretá medzi flámskou vládou a sociálnymi partnermi, ktorá zahŕňa cieľ „digitálnej transformácie Flámska“ (druhý pilier dohody). Projekt pozostáva z troch samostatných iniciatív: „akčný plán elektronického vzdelávania“ s výzvami, aby verejní poskytovatelia odbornej prípravy rozvíjali svoju ponuku online odbornej prípravy, ii) „digitálne nástroje a služby pre kariéru“ s rozvojom individuálneho účtu odbornej prípravy a kariéry, iii) „digitálne nástroje a služby pre zamestnávateľov a partnerov“, digitálnu transformáciu flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB) a ministerstva práce a sociálneho hospodárstva (Werk & Social Economie). Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia I-5.07: „Digitálne celoživotné vzdelávanie“ Valónskeho regiónu

Cieľom investičného opatrenia je posilniť digitálnu odbornú prípravu vo Valónsku. V rámci tohto cieľa sa poskytne digitálne vybavenie na rozvoj 22 imerzívnych školiacich priestorov v strediskách odbornej prípravy a 17 inteligentných kútov pre miestne služby Valónskeho inštitútu náhradnej odbornej prípravy pre samostatne zárobkovo činné a malé a stredné podniky (IFAPME). Základné potreby digitálnej odbornej prípravy sa začlenia do programov odbornej prípravy a vyučujúcim a štážistom sa poskytne 10000 hodín pedagogickej odbornej prípravy na digitálnu transformáciu.

Vybuduje sa päť nových miest odbornej prípravy verejných služieb zamestnanosti (FOREM), vybuduje sa nová platforma „rekonštrukcia a STEM“ a zrenovujú sa štyri existujúce miesta. Poskytne sa digitálne vybavenie, ktoré umožní vytvorenie 9 imerzívnych výcvikových priestorov (ďalej len „digitálne továrne“) a digitalizáciu „rekonštrukčnej platformy a platformy STEM“. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma R-5.01: „Obmedzenie dávok v nezamestnanosti načas a posilnená zostupná štruktúra dávok v nezamestnanosti“ spolkového štátu

Reformné opatrenie zahŕňa dve hľadiská: I) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa obmedzujú dávky v nezamestnanosti na maximálne 24 mesiacov, a ii) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zjednodušuje a posilňuje degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti.

Reforma R-5.03: „Vzdelávací účet“ spolkového štátu

Reformné opatrenie pozostáva z troch častí. Cieľom opatrenia je i) udeliť každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu; ii) vytvoriť daňové výhody pre spoločnosti, ktoré poskytujú zamestnancom viac hodín odbornej prípravy, ako sú tie, ktoré sú už stanovené zákonom, a iii) odstrániť po porade s federálnymi subjektmi prekážky účasti na odbornej príprave pracovníkov v dočasnej nezamestnanosti. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

S cieľom poskytnúť každému pracovníkovi individuálne právo na odbornú prípravu i) sa plánuje zmena zákona z 5. marca 2017 o pracovnej a zvládnuteľnej práci. Podľa súčasných právnych predpisov je potrebné na medziodvetvovej úrovni zabezpečiť, aby mal každý pracovník v priemere päť dní odbornej prípravy (alebo ekvivalentný počet hodín) za rok. Ambíciou reformy je dosiahnuť individuálne právo každého zamestnanca na odbornú prípravu pred koncom volebného obdobia. Podniky s menej ako 10 zamestnancami a podniky s menej ako 20 zamestnancami zostávajú mutatis mutandis s výhradou výnimiek alebo odchýlok.

V prípade ii) reforma nadobudla účinnosť 1. januára 2021, ako sa stanovuje v hlave 2 kapitole 1 oddiele 4 programového zákona z 20. decembra 2020 uverejneného v úradnom vestníku 30. decembra 2020. Daňové výhody majú formu oslobodenia od platby preddavku na daň pre zamestnancov, ktorí absolvovali aspoň 10-dňový kurz odbornej prípravy v neprerušenom období 30 kalendárnych dní (pre podniky s prácou na zmeny alebo nočnou prácou počas neprerušeného obdobia 60 kalendárnych dní; v prípade malých podnikov je prahová hodnota 5 dní v neprerušenom období 75 kalendárnych dní). v prípade malých podnikov je prahová hodnota 5 dní v neprerušenom období 75 kalendárnych dní).

Skúma sa možnosť zabezpečenia lepšieho toku údajov medzi národným úradom práce a regionálnymi službami zamestnanosti (VDAB/ACTIRIS/FOREM/Arbeitsamt) s cieľom zorganizovať ponuku odbornej prípravy pre pracovníkov, ktorých dočasná nezamestnanosť je predĺžená alebo štruktúrnejšia (iii). Tieto informácie umožnia regionálnym službám zamestnanosti ponúkať odbornú prípravu pracovníkom s dlhodobou alebo štruktúrnou dočasnou nezamestnanosťou s cieľom opätovne ich začleniť do trhu práce.

Novela zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci nadobudne účinnosť do 1. januára 2022.

Reforma R-5.04: „Celoživotné vzdelávanie“ Flámskeho spoločenstva

Reformné opatrenie pripraví pôdu pre individuálny vzdelávací a kariérny účet, ktorý jasne zviditeľní všetky stimuly v oblasti odbornej prípravy na jednom centrálnom mieste, aby občania jasne poznali svoje práva na vzdelávanie a dostupnú podporu. Sociálni partneri a flámska vláda sa dohodnú na vízovom dokumente, v ktorom sa stanoví, ako sa vo Flámsku zavedie vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečenie súladu s platformou digitálnych vzdelávacích účtov zriadenou na federálnej úrovni. Výhľadový dokument sa doručí do 30. júna 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku“ Valónskeho regiónu

Cieľom reformných opatrení je zlepšiť efektívnosť aktivácie uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku úpravou vyhlášky týkajúcej sa koučingu a podpory uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia. Cieľom novej koučingu a podpory zameranej na riešenia pre uchádzačov o zamestnanie je podporovať všetkých uchádzačov o zamestnanie, využívať všetky dostupné informácie, overovať zručnosti pri registrácii a optimalizovať spoluprácu medzi valónskymi verejnými službami zamestnanosti (Forem) a podpornými partnermi. V rámci reformy sa využijú účinné digitálne nástroje, ktoré umožnia riadiť dištančné a/alebo osobné kariérne dráhy pre najnezávislejších uchádzačov o zamestnanie a zároveň posilnia osobnú podporu pre tých, ktorí podporu najviac potrebujú. Dekrét o koučingu a podpore uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia sa prijme do 30. septembra 2021 a nadobudne účinnosť desať dní po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K	Správa o dokončených obchodných krokoch riadiaceho výboru				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Správa o dokončených krokoch rozvoja podnikania na zriadenie centra digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy: rozvoj inkubačnej ponuky zriadením budovateľa podniku, rozvojom ponuky digitálnej odbornej prípravy, výzvou na predkladanie projektov pre dokončené startupy, technologickými demonštráciami a infraštruktúrou spojenou s spoluprácou a operačnými projektmi.
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia na odbornú prípravu, služby zamestnanosti		m ²	0	11 374	O. 4	2025	11 374 m ² sa vzťahuje na nákup alebo renováciu alebo výstavbu (a vybavenie) a/alebo vybavenie týchto budov: - Aptaskil - Technocité - FOREM - Centrum ekotechnológií – Mons
161	Biotechnologická škola a zdravotnícke centrum EÚ (I-5.02)	T	Budovanie a vybavenie biotechnologickej školy a zdravotníckeho centra EÚ		m ²	0	5 500	Q 3	2025	5 500 m ² plne vybavenej budovy na odbornú prípravu, zamestnanosť a inkubačné služby ako súčasť výstavby polyvalentnej budovy SODEVIMMO s názvom Biotech 5 s rozlohou 25 000 m ² na BioPark v Gosselies. Vybavenie zahŕňa najmä moduly virtuálnej reality, ponornú miestnosť STEM, digitálne dvojčatá, digitálne

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										vybavenie pre vzdelávacie miestnosti a robotizovanú výrobnú linku.
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologick ých inovácií a odbornej prípravy (I- 5.01)	T	Dokončenie renovácie a rozšírenia A6K – E6K		m²	5 000	25 000	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	25 000 m² plne vybavených budov na odbornú prípravu, zamestnanosť a inkubačné služby.
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I- 5.03)	T	Budovy a zariadenia na odbornú prípravu, služby zamestnanosti		m²	11 374	35 574	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Celkovo 35 574 m² postavených, obnovených a/alebo vybavených budov vrátane 24 200 m² pokrývajúcich „Ecocentre de formation“ v Belehrade, Technifutur a „Centre des Ecotechnologies“ v Jemappes.
164	Ofenzíva v oblasti vzdelávania a kariéry (I- 5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky		Počet zápisov na online odbornú prípravu/prá vo na	0	307 500	O. 4	2022	Od roku 2021 bolo zaregistrovaných 307500 odchodov na odbornú prípravu alebo zápis do online ponuky odbornej prípravy.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			odbornej prípravy vo Flámsku		dovolenku na odbornú prípravu, ktoré sa využili					
165	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	T	Podpora pre podniky vo Flámsku prostredníctvom kontrol spôsobilosti a výziev na predkladanie projektov		Podniky	0	357	O. 4	2024	Podporu v rámci opatrenia využilo 357 podnikov, ktoré patria do jednej z týchto kategórií: MSP dosiahli kontrolu kompetencií ii) podniky sociálneho hospodárstva podporované pri svojej inovačnej strategickej transformácii prostredníctvom výziev „otvorená inovačná strategická transformácia“ a „odborná príprava zameraná na budúcnosť na podporu najzraniteľnejších skupín v sociálnom hospodárstve“.
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná na efektívnosť a optimalizáciu aktivačných politik a politik odbornej	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov v Bruseli		Osoby	0	600	O. 4	2024	Opatrenia bruselskej stratégie vrátane systému podpory rekvalifikácie alebo presmerovania na povolania, ktoré majú nedostatok, využíva 600 ľudí. Preškoloňovanie alebo presmerovanie musí byť viacnásobné: odborná príprava, skríning, testovanie a dokonca prispôbenie profilu pracovného miesta v databázach.

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	prípravy (I-5.05)									
167	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku	Predložená správa VDAB, v ktorej sa potvrdzuje osvetová činnosť				O. 4	2022	Všetky osoby dočasne nezamestnané od 1. januára 2021 kontaktujú flámske verejné služby zamestnanosti (VDAB), aby sa zapísali na odbornú prípravu, stáž, dočasné zamestnanie alebo dobrovoľnícku prácu.
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku	Uverejnenie dohody vládou				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Dohoda medzi sociálnymi partnermi a flámskou vládou o vízovom dokumente, v ktorej sa stanoví, ako sa vo Flámsku zavedie vzdelávací a kariérny účet, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť transparentnosť pre občanov, lepšie začlenenie zraniteľných skupín a zabezpečenie súladu s platformou digitálnych vzdelávacích účtov zriadenou na federálnej úrovni.
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku		Projekty elektronického vzdelávania	0	37	O. 4	2022	Na základe výzvy na predkladanie projektov je schválených, spustených a dokončených 37 projektov elektronického vzdelávania.
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov,	Správa VDAB a odboru WSE				O. 4	2024	V správe sa osvedčuje úplné zavedenie týchto digitálnych nástrojov a služieb pre občanov, zamestnávateľov a partnerov VDAB, ktoré sú plne zavedené vo Flámsku:

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			zamestnávateľov a partnerov flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB) plne zavedené vo Flámsku	o riadení a monitorovaní politiky						1. Je prístupná a funkčná personalizovaná digitálna kariérna platforma spolu s personalizovanou ponukou príležitostí na odbornú prípravu a stimulov pre občanov. 2. Digitálny zástupca VDAB a platforma digitálnych partnerov sú funkčné, čo mediátorom VDAB umožňuje aktívne kontaktovať všetkých zamestnávateľov s voľnými pracovnými miestami v rámci zdieľaného riadenia a digitálne ich podporovať pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Následné opatrenia všetkých partnerov VDAB sa vykonávajú aj prostredníctvom digitálnej partnerskej platformy. 3. Digitálne služby poskytované zamestnávateľom boli rozšírené prostredníctvom digitálneho priehradku zamestnávateľa na ministerstve WSE, ktorý je prístupný všetkým zamestnávateľom. 4. Dátový ekosystém ministerstva WSE pre partnerov je sprevádzkovaný: 15 relevantných súborov údajov je sprístupnených na platforme otvorených údajov na výskumné a iné účely.
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Modernizácia poskytovania koučingu a odbornej	Správa potvrdzujúca dokončenie				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Vybavenie IKT musí byť k dispozícii a funkčné pre 39 imerzívnych školiacich priestorov Valónskeho inštitútu náhradnej odbornej prípravy pre samostatne zárobkovo činné a malé a stredné

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			prípravy v oblasti digitálnych zručností vrátane základných digitálnych zručností vo Valónsku prostredníctvo m digitálnych nástrojov, najmodernejše j infraštruktúry, kompetentnéh o mentorstva a inovačných projektov.	rôznych projektov						podniky (IFAPME) (22 stredísk odbornej prípravy a 17 miest miestnych služieb). 9 lokalít valónskych verejných služieb zamestnanosti (FOREM) sa transformuje a vybaví v digitálnych továrňach (štyri renovované a 5 vybudované) a 1 lokalita sa vybaví ako platforma na rekonštrukciu a prepracovanie STEM. Potreby základnej digitálnej odbornej prípravy sa začlenia do súčasných programov odbornej prípravy, ako aj do novovytvorených programov odbornej prípravy v odvetví IT, a to na základe potrieb trhu práce, a na tomto základe sa vyučujúcim zamestnancom a stážistom poskytne 10000 hodín pedagogickej odbornej prípravy na digitálnu transformáciu. Vybuduje alebo prispôsobí sa 6 000 m² výcvikových infraštruktúr poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností.
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov	Uverejnenie v úradnom vestníku				O. 4	2021	Na základe dialógu medzi sociálnymi partnermi a federálnou vládou prijatie revízie zákona z 5. marca 2017 o realizovateľnej a zvládnuteľnej práci, ktorou sa zavádza spôsob, ktorým sa zabezpečí, že od roku 2024 budú mať všetci pracovníci v priemere 5 dní odbornej prípravy ročne.

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ci eľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			na odbornú prípravu.							
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre spoločnosti na poskytovanie odbornej prípravy	Uverejnenie v úradnom vestníku				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Prijatie programového zákona parlamentom z 20. decembra 2020, ktorým sa stanovuje čiastočné oslobodenie (11,75 %) od platenia zrážkovej dane pre pracovníkov po odbornej príprave v trvaní najmenej 10 dní.
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Reforma, ktorou sa zavádza povinná registrácia vo verejných službách zamestnanosti	Ustanovenia v nariadení o nadobudnutí účinnosti				O. 4	2023	Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa stanovuje povinnosť, aby pracovníci v dlhodobej alebo štrukturálnej dočasnej nezamestnanosti boli zaregistrovaní na príslušnom regionálnom úrade.
175	Časové obmedzenie dávok v nezamestnanosti a zlepšená degresívna štruktúra dávok	M	Federálna reforma obmedzenia dávok v nezamestnanosti na maximálne 2 roky	Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zákona				O. 4	2025	Zákon, ktorý obmedzuje trvanie dávok v nezamestnanosti na maximálne 24 mesiacov, nadobúda účinnosť. Zákon, ktorým sa zjednodušuje a posilňuje degresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti, nadobudne účinnosť.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	v nezamestnanosti (R-5.01)		a zostupnej štruktúry dávok v nezamestnanosti.							
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku	Uverejnenie v úradnom vestníku				Q 3	2021	Prijatie dekrétu valónskym parlamentom o koučingu a podpore uchádzačov o zamestnanie orientovanej na riešenia.

O. KOMPONENT 5.2: PODPORA HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je prispieť k oživeniu hospodárstva a uľahčiť prechod na ekologickejšie a digitalizovanejšie hospodárstvo zameraním zdrojov na inovácie a podporu sľubných odvetví. Opatrenia v rámci tejto zložky majú tri konkrétnejšie ciele:

- podpora rozvoja činností, ktoré ponúkajú sľubné príležitosti z hľadiska pridanej hodnoty a zvyšovania hodnoty územia;
- napredovanie a podpora výskumu a inovácií s cieľom rozvíjať budúci hospodársky potenciál krajiny a zabezpečiť jej excelentnosť a konkurencieschopnosť;
- podpora zavádzania efektívnejších výrobných procesov založených najmä na vznikajúcich technológiách.

V tejto zložke sa osobitná pozornosť venuje MSP, ktoré tvoria väčšinu belgickej hospodárskej štruktúry a boli obzvlášť zasiahnuté hospodárskou krízou.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.3 tým, že sa v ňom vyzýva na zameranie sa na výskum a inovácie a na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, ako aj na odporúčanie pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia, prednostné uskutočnenie verejných investičných projektov a podporu súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia I-5.08: „Jadrová medicína“ spolkovej krajiny

Táto investícia rieši dve výzvy súvisiace so zabezpečením dostatočnej dostupnosti dvoch najslubnejších rádioizotopov v nukleárnej medicíne na liečbu rakoviny v budúcnosti – 177Lu a 225Ac. Prvým opatrením sa rieši potreba novej infraštruktúry v SCK CEN (belgické výskumné centrum jadrového výskumu), ktorá je potrebná na zabezpečenie zvýšenia dodávok o 177Lu s prihliadnutím na predpokladané budúce potreby, pričom sa očakáva, že počet pacientov v EÚ sa zvýši z 16000 v roku 2020 na 138000 pacientov v roku 2026. Hlavným cieľom druhej akcie je vypracovať štúdiu s cieľom odstrániť medzeru medzi existujúcimi technológiami a identifikovanými potrebami na umožnenie rozsiahlej výroby rádioizotopu 225Ac. Vykonávanie investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-5.08a: „Jadrová medicína – terminologický prístup“ spolkového štátu

Účelom tejto investície je podporiť bezpečnosť dodávok lekárskeho izotopu prostredníctvom vývoja inovačných cieľových technológií pre cyklotróny (čiastkový projekt 1) a optimalizácie výrobného procesu pre ciele nízko obohateného uránu (čiastkový projekt 2). Táto investícia zahŕňa dva podprojekty v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zameriavajú na: 1) vývoj inovačnej cieľovej technológie na výrobu izotopov cyklotrónov. V dôsledku činností v oblasti výskumu a vývoja je pripravený nový návrh, ktorý umožňuje stanoviť ciele prototypu a nechať ich ožarovať na účely validácie procesu v novom projekte; a 2) optimalizácia výrobného procesu založeného na LEU. V dôsledku činností v oblasti výskumu a vývoja sa vyhodnotili a/alebo otestovali príležitosti na zlepšenie a najrelevantnejšie sa uvedú v správe. Pre každý čiastkový projekt sa do polovice roka 2026 vypracuje správa. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-5.10: „Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je financovať potrebné investície, ktoré umožnia rozšírenie belgických odborných znalostí v oblasti rádiologickej charakterizácie a dekontaminačných techník a metodík na ich uplatňovanie počas vyradovania belgických jadrových elektrární z prevádzky, ktoré sa majú uskutočniť v rámci plánovaného postupného ukončenia výroby jadrovej energie v Belgicku a možného zhodnotenia v iných projektoch vyradovania z prevádzky a sanácie lokalít. Cieľom projektu je minimalizovať množstvo odpadu, ktorý sa vyprodukuje počas prípadného vyradovania belgických jadrových elektrární z prevádzky. Musí napríklad maximalizovať opätovné použitie a recykláciu kovov a betónu. Všetky činnosti sa vykonávajú vo vysoko zabezpečených zariadeniach SCK CEN a musia byť v súlade so získaným environmentálnym povolením. Napokon sa poskytnú riešenia od kolisky po hrob, ktoré nevedú k sekundárnemu odpadu, s ktorým nie je možné nakladať. Projekt sa zameriava len na opätovné použitie, recykláciu a konečné uloženie nejadrového odpadu, zatiaľ čo ukladanie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z činností vyradovania z prevádzky nepatrí do rozsahu pôsobnosti projektu. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-5.11: „Posilnenie výskumu a vývoja“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť inovácie hospodárskych subjektov vo Flámsku prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií s osobitným zameraním na tri oblasti: digitalizácia, udržateľnosť a zdravie. Predpokladajú sa dve rôzne osi. Prvá os sa zameriava na projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií so zameraním na udržateľné, digitálne a zdravotné činnosti, do ktorých sú zapojené spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré nie sú zamerané na podnikateľské činnosti (napríklad nemocnice, univerzity, výskumné centrá). Druhá os sa zameria na zameranie podpory výskumu, vývoja a inovácií na spoločnosti. V rámci tejto osi sa projekty výskumu, vývoja a inovácií môžu týkať napríklad farmaceutického odvetvia a technológie 3D tlače. Predpokladá sa aj podpora účasti na plánovanom dôležitom projekte spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky. V rámci opatrenia sa zadá najmenej 200 projektov, ktoré pokrývajú všetky oblasti intervencie opatrenia. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa podporuje časť nákladov na túto investíciu. Táto investícia môže získať podporu aj z iných programov alebo nástrojov Únie na náklady, ktoré nie sú podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: (i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; (ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁰; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹¹ a mechanickými biologickými čistiarňami¹²; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi

¹⁰ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹¹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Realizácia investície sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investícia I-5.12: „Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je podporiť rozvoj nových poľnohospodárskych odvetví na základe zásady krátkych dodávateľských reťazcov a vývoj chýbajúcich nástrojov („odkazov“) v rámci existujúceho dodávateľského reťazca. Je rozdelený na dve čiastkové opatrenia:

- vytvorenie 30 malých častí infraštruktúry na podporu výroby, skladovania, prepravy a maloobjemového spracovania výrobkov pochádzajúcich zo štyroch potravinových reťazcov (ovocie, zelenina, obilniny a rastlinné bielkoviny). Zahŕňa aj štyri projekty, jeden pre každý potravinový reťazec, na podporu vývoja a produkcie osiva, semenáčikov a techník prispôbených zmene klímy a pestovanie bez fyto-sanitárnych vstupov;
- výstavba dvoch logistických centier zameraných na činnosti veľkoobchodníkov, potravinárske spracovanie primárnych výrobkov a inkubátor družstiev vrátane inštalácie 1700 solárnych panelov, 15 nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a systému skladovania energie s výkonom 200 kW. Doplní ho výstavba kritickej infraštruktúry (aspoň päť častí infraštruktúry, z ktorých jedna skladovacia hala, jedna mlyna, jedna jednotka na transformáciu ovocia/rastliny a jedna skladovacia hala BtoB a jedna skladovacia hala BtoB a trh), ktorá prispeje k zavedeniu udržateľného agropotravinového reťazca v celom Valónskom regióne.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: (i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; (ii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami¹³; a iii) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia I-5.13: „Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu“ Valónskeho regiónu

Cieľom tejto investície je zvýšiť odolnosť odvetvia cestovného ruchu vo Valónsku. Projekt sa zameriava na digitalizáciu odvetvia vykonávaním opatrení na zvýšenie online prítomnosti prevádzkovateľov cestovného ruchu (MSP, samostatne zárobkovo činných osôb a neziskových združení) a ich nezávislosti od platforiem tretích strán. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.

Reforma R-5.06: „Optimalizácia postupov: Rýchlejšie povoľovacie a odvolacie postupy“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zjednodušenie postupov udeľovania environmentálnych povolení, a to aj zavedením podmienok pre možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam. Pozostáva z preskúmania existujúceho nariadenia s cieľom skrátiť čas potrebný na spracovanie prípadu a poskytnúť väčšiu právnu istotu. Na konci preskúmania sa uverejní správa poskytujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

¹³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Reforma R-5.07: „Rozšírenie inovačnej základne“ Flámskeho regiónu

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby existujúce nástroje neobmedzovali prístup MSP k inovačným dotáciám. Pozostáva z preskúmania existujúcich nástrojov zameraných na stimuláciu inovácií, ktoré sú ľahšie dostupné a prispôsobené potrebám MSP. Na konci preskúmania sa uverejní správa poskytujúca prehľad nových a preskúmaných opatrení. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia I-5.18: „SMELD: „SMELD: Najnovší spôsob minimalizácie odpadu pri tavení kovov počas deaktivácie jadrovej elektrárne a jej vyradzovania z prevádzky“ (State-of-the-art MEtal MElting Limiting waste during D & D) of the Federal State.

Cieľom tejto investície je prispieť k maximalizácii recyklácie kovov pochádzajúcich z budúcich činností vyradovania jadrových zariadení z prevádzky. Pozostáva zo základného výskumu a vývoja na zlepšenie znalostí o procese tavenia kovov a po ňom nasleduje priemyselný výskum a vývoj s cieľom plne preskúmať praktické využitie. Cieľom investície je aj rozšíriť kapacitu na spracovanie kovov recyklovaných pri vyradovaní jadrových zariadení z prevádzky. V tejto súvislosti investícia pozostáva zo zariadenia taviacej pece použiteľnej v nerádioaktívnych režimoch. Po tejto investícii majú nasledovať následné kroky vedúce k prevádzke taviacej pece s rádioaktívnym materiálom, čo sa predpokladá až v roku 2027. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
179	Nukleárna medicína (I- 5.08)	M	Vybudovanie rádioizotopového zariadenia a jeho uviedenie do prevádzky (FANC a FAGG)	Vybudované a funkčné zariadenie.				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Zariadenie na rádioizotopy 177Lu bolo vybudované a je v prevádzke, pričom získalo všetky potrebné licencie od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) a Spolkovej agentúry pre lieky a zdravotnícke výrobky (FAGG) a v súlade so všetkými uplatniteľnými právnymi predpismi na spolkovej a flámskej úrovni týkajúcimi sa smernice 2011/92.
180	Nukleárna medicína (I- 5.08)	M	Dokončenie technologického balíka	Správa o uskutočniteľnosti, v ktorej sa opisuje technologický balík potrebný na to, aby investori mohli pristúpiť k rozsiahlej výrobe 225Ac z 226Ra zverejnenej				O. 4	2024	Bola uverejnená správa o uskutočniteľnosti, v ktorej sa opisuje technologický balík potrebný na to, aby investori mohli pristúpiť k rozsiahlej výrobe 225Ac z 226Ra. Táto správa musí obsahovať tieto prvky: 1) Prevádzková inštalácia horúcich buniek v SCK CEN na spracovanie zdrojov 226Ra

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										2) Konvertor elektrónovej na gama, ktorý sa má konštruovať pre veľkokapacitnú výrobu 3) Koncepcia cieľového a ožarovacieho modulu, ktorý sa má vybudovať pre veľkokapacitnú výrobu 4) Plne rozšírená metóda rádiochemickej separácie a proces recyklácie ²²⁶Ra – pripravený na rozsiahle vykonávanie 5) Koncepcný návrh výrobného zariadenia ²²⁵Ac 6) Plán udeľovania licencií na budovu na manipuláciu s rádioaktivitou (FANC) a udeľovanie licencií GMP (FAGG).
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia a odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (Mat)	Písomné oznámenie o zadaní verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT)				O. 4	2023	Oznámenie o zadaní zákazky spolkovým ministrom hospodárstva a práce na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálu (MaT), ktoré je potrebné na vykonanie skúšok za studena

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										a demonštrácií technológií, ktoré sa majú vyvinúť na opätovné použitie, recykláciu a konečné uloženie nejadrového odpadu z činností vyradovania jadrových elektrární z prevádzky, je potrebné získať potrebné stavebné povolenia a licenciu od Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC). musia sa získať potrebné stavebné povolenia. Budova musí byť v súlade so všetkými uplatniteľnými právnymi predpismi na spolkovej a flámskej úrovni týkajúcimi sa smernice 2011/92.
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia a odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Vybudované a uvedené do prevádzky zariadenia na spracovanie materiálu (MaT); dokončená administratívna štúdia	Zariadenie na spracovanie materiálu (MaT) v prevádzke				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Zariadenie na spracovanie materiálov (MaT), ktoré je potrebné na vykonanie skúšok za studena a predvádzania technológií, ktoré sa majú vyvinúť na opätovné použitie, recykláciu a konečné uloženie nejadrového odpadu z činností vyradovania jadrových

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										elektrární z prevádzky, je postavené, vybavené a funkčné po ukončení výberového procesu potrebnej infraštruktúry a vybavenia. Prípadová štúdia (od stolového počítača) sa dokončí v rámci projektu na úplné vyradenie (od kolísky po hrob) konkrétnej zložky (ako je parný generátor) belgických jadrových elektrární. Získa sa licencia od dcérskej organizácie Bel V belgickej federálnej agentúry pre jadrovú kontrolu (FANC).
186	Posilniť výskum a vývoj (I- 5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry	Oznámenie o projektoch, ktorým boli udelené granty				O. 4	2022	Oznámenie VLAIO a oddelenia Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) o pridelení 200 projektov úspešným uchádzačom na základe výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										„výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. 20 000 000 EUR sa prideli na projekt „PREVAIL“ Na projekty udelené prostredníctvom grantových schém, ktoré nepracujú s výzvami na predkladanie projektov, súlad s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa presadzuje aj prostredníctvom kritéria oprávnenosti založeného na rovnakom zozname vylúčených subjektov a požiadavke súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
187	Posilniť výskum a vývoj (I- 5.11)	M	Financované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a infraštruktúry	Platby na projekty, ktorým bolo udelené povolenie				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 20 000 000 EUR sa vyplati na projekt „PREVAIL“. Do tejto sumy sa nezapočítavajú žiadne sumy poskytnuté z iných programov alebo nástrojov Únie. Najmenej 200 500 000 EUR sa vyplati na projekty s cieľom podporiť výzvu na predkladanie návrhov a výber prostredníctvom grantových schém.
188	Premiestnenie a rozvoj logistických platforiem (I- 5.12)	M	Zadanie verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác dvoma medzimestskými spoločnosťami (SPI, IGRETEC) na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor	Písomné oznámenie o zadaní verejných zákaziek na práce na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Zadávanie verejných zákaziek na práce na výstavbu dvoch logistických centier dvoma medziobcami (SPI, IGRETEC) so špecifikáciami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestnenia potravín, 4 rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry		Projekty	0	39	O. 4	2022	Udelenie dotácií 30 infraštruktúram malého rozsahu, 4 väčšie štruktúrované projekty (jeden pre každý sektor: ovocie, zelenina, obilniny, rastlinné bielkoviny) a najmenej 5 kusov infraštruktúry.
190	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončenie výstavby dvoch logistických centier		Inovácií	0	2	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Výstavba a vybavenie dvoch logistických centier určených na činnosti veľkoobchodníkov, potravinárske spracovanie primárnych výrobkov a inkubátor družstiev s celkovou plochou 5 500 m². Vybavenie týchto dvoch logistických uzlov zahŕňa inštaláciu 1700 solárnych panelov, 15 nabíjaciach staníc pre elektrické vozidlá a zásobníka energie s výkonom 200 kW.
191	Premiestnenie potravín	T	Dokončila sa výstavba najmenej		Infraštruktúra	0	39	DRUH Ý	2026	Výstavba aspoň 5 kusov infraštruktúry (z ktorých sa

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
	a rozvoj logistických platforiem (I- 5.12)		5 častí infraštruktúry, 30 malých infraštruktúr a 4 väčších projektov na štruktúrovanie.					ŠTVRŤ ROK		dokončí skladovacia hala, lisovňa, jednotka na transformáciu ovocia/zeleniny a skladovacia hala BtoB a trh), 30 malých infraštruktúr a 4 väčšie projekty štruktúrovania a plní sa rozpočet vo výške 40 500 000 EUR.
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I- 5.13)	T	Počet aktívnych používateľov „územnej demercializácie“		Aktívni užívatelia	0	685	O. 4	2025	685 prevádzkovateľov cestovného ruchu je aktívnymi používateľmi „outil régional de komercialisation“. Aktívny používateľ je vymedzený ako používateľ alebo prevádzkovateľ cestovného ruchu, ktorý používa „Outil regional de komercialisation“ (ORC) priamo ako online rezervačný nástroj alebo nástroj na registráciu hotovosti, alebo ktorého online rezervačný nástroj je priamo prepojený s ORC.
193	Reforma – Zrýchlené povoľovacie a odvolacie	M	Reforma environmentálneho povolenia	Uverejnenie správy a vládnych rozhodnutí.				O. 4	2022	Uverejnenie správy schválenej ministrom spravodlivosti a presadzovania práva, životného prostredia, energetiky

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
	konania (R-5.06)		a odvolacích konaní							a cestovného ruchu kabinetom van Flámska, ktorá poskytuje prehľad nových a revidovaných opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov týkajúcich sa postupov udeľovania environmentálnych povolení a vládnych rozhodnutí.
194	Reforma – Rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií	Uverejnenie správy a súvisiacich rozhodnutí vlády				O. 4	2022	Uverejnenie správy schválenej flámskym ministrom hospodárstva, inovácií, práce, sociálneho hospodárstva a poľnohospodárstva, ktorá poskytuje prehľad nových a revidovaných opatrení na zlepšenie prístupu MSP k opatreniam na podporu inovácií a súvisiacich vládnych rozhodnutí.
247	Nukleárna medicína – teranostický prístup (I-5.08bis)	M	Dokončený výskum a vývoj	Dokončujú sa dva projekty v oblasti výskumu a vývoja				DRUH Ý ŠTVRT' ROK	2026	V prípade podprojektu „Inovatívna cieľová technológia na výrobu izotopov cyklotrónov“ sa ukončí výskumná a vývojová činnosť. Nový návrh je pripravený a umožňuje stanoviť ciele

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
										prototypu a nechať ich ožiarenie na účely validácie procesu v novom projekte. V prípade podprojektu „Optimalizácia výrobného procesu založeného na LEU“ sa ukončí výskum a vývoj. Možnosti zlepšenia boli vyhodnotené a/alebo otestované a uvedie sa zoznam najrelevantnejších. Činnosti v oblasti výskumu a vývoja pre tieto dva čiastkové projekty sa uzavru a zrealizuje sa suma 5 967 000 EUR.
248	SMELD – KŔMENÉ (I-5.18)	M	Prípravná štúdia o požiadavkách na zriadenie taviacej pece	Uverejnenie prípravnej štúdie				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2024	Prípravná štúdia o požiadavkách na zriadenie taviacej pece sa uzatvára a uverejňuje sa správa.
249	SMELD – KŔMENÉ (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle	Taviaca pec v priemyselnom rozsahu fungujúca				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Taviaca pec v priemyselnom rozsahu je zriadená a plne funkčná v nerádioatívnom režime.

Pora dové Pozn :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľov á hodnot a	Štvrťina	Rok	
				v nerádioaktívnych režimoch						

P. KOMPONENT 5.3: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľom opatrení v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je vo všeobecnosti prispieť k rozvoju obehového a nízkouhlíkového hospodárstva. Usilujú sa najmä o rozvoj recyklácie, opätovného použitia a priemyselnej symbiôzy. Okrem podpory určitých postupov je cieľom podporovať inovácie v oblasti spracovania odpadu a zdrojov a rozvíjať odbornú prípravu v určitých oblastiach obehového hospodárstva.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre danú krajinu 2019.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby hospodársku politiku súvisiacu s investíciami zameralo *okrem iného* na nízkouhlíkovú a energetickú transformáciu a výskum a inovácie, ako aj odporúčanie pre danú krajinu 2020.3, v ktorom sa Belgicko vyzýva, aby zameralo investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na čistú a efektívnu výrobu, obehové hospodárstvo a výskum a inovácie.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-5.08: Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie regiónu Brusel – hlavné mesto

Cieľom tejto reformy je navrhnuť regionálnu stratégiu hospodárskej transformácie mobilizáciou všetkých nástrojov regionálnej hospodárskej politiky, dosiahnutím lepšej koordinácie a spolupráce medzi verejnými aktérmi, ako aj aktívnou účasťou súkromného sektora. Jeho operačné ciele majú vychádzať z výsledkov 10 pracovných skupín.

V regionálnej stratégii pre hospodársku transformáciu sa stanovujú ciele na rok 2030 a akčný plán na päť rokov. Prijme sa rozhodnutím vlády regiónu Brusel – hlavné mesto do 31. marca 2022.

Reforma R-5.09: „Regulačné obežníky Flámska“ Flámskeho regiónu

Obehové Flámsko je ústrednou platformou vo Flámsku, ktorej cieľom je uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo v spolupráci s priemyselnými partnermi, znalostnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, bankami a občianskou spoločnosťou. Touto reformou sa výrazne zlepši a rozšíri riadenie tejto platformy. V tomto rámci sa verejno-súkromné partnerstvá zameriavajú na kombináciu tematických pracovných programov, ako je obehová výstavba, chémia/plasty, iné výrobné reťazce vo výrobnom priemysle, biohospodárstvo a potravinový reťazec, a na niekoľko strategických nástrojov (financovanie, inovácie, obehové dodávky, výskum, informovanosť). Znenie plánu a pracovných programov sa očakáva do 31. decembra 2021.

Investíciu I-5.14: „Recyklačné centrum“ Flámskeho regiónu

Cieľom opatrenia Flámskeho recyklačného uzla je realizovať aspoň šesť dôležitých investícií do nových recyklačných zariadení. Dôraz sa kladie na chýbajúce prepojenia vo viacerých hodnotových reťazcoch s cieľom umožniť miestnu obehovú výrobu, ako je recyklácia plienok, matracov a textílií. Investície sa hľadajú aj v plastovom a chemickom odvetví.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: (i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; (ii) činnosti súvisiace so skládkami

odpadu, spaľovňami¹⁴ a mechanickými biologickými čistiarnami¹⁵; a iii) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V rozhodnutiach o poskytnutí grantu sa stanoví, že pomoc sa poskytne pod podmienkou, že činnosť je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Opatrenie sa začalo v štvrtom štvrtroku 2020. Priradenie zmlúv sa dokončí do 31. decembra 2022. Projekty sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia I-5.15: „Belgický obežník spoločnosti Builds Back“ spolkového štátu

Cieľom tejto investície je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo v Belgicku. Cieľ smernice je trojaký:

- Predchádzanie fragmentácii trhu alebo politiky a podpora integrovaného prístupu prostredníctvom vytvorenia obehovej koalície s osobitným zameraním na federálne právomoci v oblasti obehového hospodárstva a vzájomné prepojenie federálnych právomocí s miestnymi a regionálnymi právomocami, ako je návrh na riešenie nedostatku, opätovné použitie, oprava a recyklácia, chemická bezpečnosť, overovanie a certifikácia recyklovaného obsahu;
- Financovanie celkovo 10 obehových projektov v priemyselných a výskumných centrách na urýchlenie prechodu a rozšírenie v praxi so zameraním najmä na projekty nahrádzania nebezpečných chemikálií a projekty v oblasti ekodizajnu;
- Zvyšovanie informovanosti a informovanie MSP prostredníctvom cielených kampaní, webového sídla a vytvorenia nástroja sebahodnotenia pre MSP.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov vylučujú tento zoznam činností: (i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; (ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁶; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami¹⁷ a mechanickými biologickými čistiarnami¹⁸; a iv) činnosti, pri ktorých

¹⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁶ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie

dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Obehová koalícia sa vytvorí do 31. decembra 2021 a projekty sa dokončia do 30. júna 2026.

Investícia I-5.16: Zavedenie obehového hospodárstva vo Valónskom regióne

S cieľom zaviesť valónske obehové hospodárstvo sa investície realizujú prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov na výskum a vývoj prostredníctvom vytvorenia inovačných partnerstiev v dvoch prioritných hodnotových reťazcoch, konkrétne kovov a stavebných materiálov. Projekty sa zameriavajú na obehovosť (opätovné použitie, rozširovanie a recykláciu) kovov, batérií a nerastných surovín.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: (i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania; (ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁹; a iii) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Opatrenie sa začalo v 1. štvrtroku 2021 a dokončí sa do 30. júna 2026.

triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

¹⁹ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

2023, S. 2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
195	Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu	Rozhodnutie vlády regiónu Brusel – hlavné mesto o prijatí stratégie				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Stratégia hospodárskej transformácie regiónu Brusel, ktorú prijala vláda regiónu Brusel – hlavné mesto (Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale), v ktorej sa vymedzujú ciele do roku 2030 na základe koordinácie medzi verejnými aktérmi a aktívnej účasti súkromného sektora, vrátane päťročného akčného plánu týkajúceho sa prioritných oblastí činnosti, zavedenia koherentného balíka verejných stimulov pre inovácie a priaznivého pre podnikanie pre ekologickú transformáciu.
196	Správa a riadenie Flámska (R-5.09)	M	Spustenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko	Vymenovanie riadiacej skupiny pre riadenie obehového Flámska a prijatie plánu a pracovných programov				O. 4	2021	Riadiaca skupina pre riadenie obehového Flámska bola vymenovaná a plán a pracovné programy na usmerňovanie projektov obehového hospodárstva a rozvoj strategických nástrojov boli prijaté
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek		Vybavenie	0	6	O. 4	2022	Na podporu bolo vybraných šesť investičných projektov pre recyklačné zariadenia. Porota posúdi projekty, konečný výber potvrdí flámsky minister životného prostredia.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			recyklačným zariadeniam							Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažnej výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečuje, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov. V rozhodnutiach o poskytnutí grantu sa stanoví, že pomoc sa poskytne pod podmienkou, že činnosť je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach		Vybavenie	0	6	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Šesť recyklačných zariadení vybudovaných, prispôbovaných alebo zväčšených na zlepšenie recyklačných procesov.
199	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty obehového hospodárstva	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek úspešným uchádzačom				PRVÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Operačný sekretariát zazmluvnený a vo funkcii na podporu spolupráce v oblasti opatrení obehového hospodárstva a výberu úspešných uchádzačov na základe výzvy na predkladanie návrhov desiatich obehových projektov. Kandidátmi sú súkromné spoločnosti, ktoré potrebujú finančné prostriedky na realizáciu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										výskumného alebo prevádzkového projektu v oblasti ekodizajnu alebo chemickej náhrady. Kandidát sa považuje za úspešný, ak je jeho investičný projekt oficiálne vybraný na financovanie koalíciou. Oznámenie o udelení verejných zmlúv projektom vybraným v súťažnej výzve na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených vozidiel a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
200	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Dokončenie osvetových a informačných akcií pre MSP a projektov obehového hospodárstva	Správy, v ktorých sa uvádza vplyv kampaní, správy o dokončení obehových projektov				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončili sa aspoň tri opatrenia na zvyšovanie informovanosti a informovanie MSP (ročné informačné kampane (viac ako tri roky), jedno webové sídlo a jeden nástroj na sebahodnotenie) o aspektoch obehového hospodárstva a dokončilo sa aspoň deväť obehových projektov.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku	Oznámenie o zadaní verejných zákaziek úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Výber úspešných uchádzačov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov v oblasti recyklácie a opätovného použitia kovov, batérií a nerastných surovín. Výzva na predkladanie návrhov má referenčný rámec, ktorý zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku		Projekty	0	11	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Dokončilo sa najmenej 11 projektov v oblasti recyklácie a opätovného použitia kovov, batérií a nerastných surovín.

Q. KOMPONENT 6.1: PRESKÚMANIA VÝDAVKOV

Tento komponent belgického plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení zameraných na vykonávanie preskúmaní výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Celkovým cieľom je zlepšiť kvalitu a zloženie verejných výdavkov.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny 2019.1 týkajúceho sa zlepšenia zloženia a efektívnosti verejných výdavkov.

OTÁZKA Č. 1 Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-6: „Preskúmania výdavkov“

Cieľom reformy je zaviesť preskúmania výdavkov na rôznych úrovniach verejnej správy. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024. Toto opatrenie zahŕňa týchto päť čiastkových opatrení:

- Reforma R-6.01 „Preskúmania výdavkov“ spolkového štátu
- Reforma R-6.02 „Preskúmania výdavkov – flámska všeobecná revízia a výdavková norma“ Flámska
- Reforma R-6.03 „Preskúmania výdavkov – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu
- Reforma R-6.04 „Preskúmanie výdavkov“ regiónu Brusel – hlavné mesto
- Reforma R-6.05 „Preskúmania výdavkov“ Francúzskeho spoločenstva

Reforma R-6.01: „Preskúmania výdavkov“ spolkového štátu

Cieľom reformného opatrenia je štrukturálne vykonávať preskúmania výdavkov na federálnej úrovni a v sektore sociálneho zabezpečenia. V rámci programu Komisie na podporu štrukturálnych reforiem OECD podporila prípravu preskúmaní výdavkov. V rokoch 2019 a 2020 poskytla technickú pomoc a odporúčania na účinné vykonávanie preskúmaní výdavkov v rozpočtovom procese Belgicka. V súlade s odporúčaniami OECD sa federálna vláda rozhodla začať začiatkom roka 2021 pilotné cvičenia v troch hlavných oblastiach: daňové výdavky, primárne výdavky, sektor sociálneho zabezpečenia. Na tento účel boli zriadené pracovné skupiny, ktoré majú predložiť svoju správu v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2022. V tom čase vláda vyberie nový súbor tém, ktoré sa majú predložiť na nasledujúci rok. Po pilotnom projekte sa vykoná hodnotenie procesu (riadiaci výbor, mandát, zloženie pracovných skupín) s cieľom posúdiť, či je plánovaná štruktúra a načasovanie optimálna alebo či sa môže zlepšiť. Po dokončení pilotných projektov vláda v roku 2022 rozhodne, ako by sa preskúmania výdavkov stali opakujúcim sa procesom a neoddeliteľnou súčasťou rozpočtového postupu.

Reforma R-6.02: „Preskúmania výdavkov – flámska všeobecná revízia a výdavková norma“ Flámska

Cieľom reformného opatrenia je zmeniť priority výdavkov verejnej správy Flámska a podľa možnosti ich obmedziť: na jednej strane prostredníctvom vypracovania výdavkovej normy a na druhej strane prostredníctvom tzv. Vlaamse Brede Herovering (VBH), ktorého cieľom je štrukturálne zakotviť preskúmania výdavkov vo flámskom rozpočtovom procese v nadchádzajúcich rokoch. V norme pre výdavky, ktorá sa má prijať v roku 2022, sa vymedzí maximálny vývoj rastu verejných výdavkov, pričom sa zohľadní trend rastu príjmov a stanovené rozpočtové ciele. Účelom programu VBH je vykonať do polovice roka 2021 hodnotenie desiatich oblastí politiky, ktoré bude slúžiť ako základ na vymedzenie rozsahu preskúmania výdavkov. Cieľom opatrenia je podporiť preskúmania výdavkov v jedenástich oblastiach politiky od septembra 2021 do októbra 2025.

Reforma R-6.03: „Preskúmanie výdavkov – nulový rozpočet“ Valónskeho regiónu

Reformné opatrenie pozostáva zo zostavovania rozpočtu s nulovým základom a z preskúmaní výdavkov, ktoré sa vzťahujú na všetky výdavky a príjmy štruktúrované do siedmich oblastí politiky

a pokrývajú všetky oddelenia valónskej správy, ako aj 170 oddelení verejnej správy. Prístup zostavovania rozpočtu s nulovou hodnotou, ktorý si vyžaduje úplné každoročné odôvodnenie výdavkov, sa zameriava na prevádzkové a investičné výdavky, zatiaľ čo preskúmania výdavkov sa zameriavajú na intervenčné výdavky zahŕňajúce prevod verejných zdrojov na podniky, domácnosti a miestne orgány. Cvičenie sa uskutoční v sérii štyroch vln od októbra 2020 do júna 2022 s podporou externých konzultantov. Po ukončení tohto postupu valónska vláda rozhodne o tom, ako sa majú preskúmania výdavkov trvalo začleniť do rozpočtového procesu.

Reforma R-6.04: „Preskúmanie výdavkov“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Reformné opatrenie pozostáva z vykonania a finalizácie dvoch pilotných preskúmaní výdavkov a následnej integrácie preskúmaní výdavkov do rozpočtového procesu bruselského regiónu. S podporou programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) začal bruselský región dva pilotné projekty preskúmania výdavkov v oblasti mobility a sociálneho bývania. Ich hlavným cieľom je posilniť kapacity v rámci administratívy (najmä bruselská správa pre financie a rozpočet a bruselský štatistický a analytický inštitút) a vyvodiť ponaučenia na štrukturálne zakotvenie nástroja. Aj vďaka programu SRSP využila bruselská vláda komplexnú analýzu nedostatkov svojho systému riadenia verejných financií vďaka posúdeniu verejných výdavkov a *finančnej zodpovednosti* (PEFA), ktoré sa malo ukončiť v júli 2021. Na základe skúseností s vykonávaním pilotných preskúmaní a výsledkov analýzy PEFA rozhodne bruselská vláda o tom, ako štrukturálne začleniť preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu.

Reforma R-6.05: „Preskúmania výdavkov“ Francúzskeho spoločenstva

Reformné opatrenie pozostáva z vykonávania pilotných preskúmaní výdavkov a následnej integrácie preskúmaní výdavkov do rozpočtového procesu francúzsko-jazykového spoločenstva. Na vypracovanie rozpočtu na rok 2022 bola vybraná prvá vlna pilotných preskúmaní. Druhá vlna bude nasledovať a ukončená do polovice roka 2022. V rámci nástroja technickej podpory EÚ vláda Francúzskeho spoločenstva využíva technickú podporu na začlenenie preskúmaní výdavkov do svojho rozpočtového cyklu, čo vládě umožní v druhom štvrtroku 2023 rozhodnúť o tom, ako začleniť preskúmania výdavkov do rozpočtového cyklu.

OTÁZKA Č. 2 OTÁZKA Č. 2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu1

Pora dové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cie l'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotk a	Východi sková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
205	Preskúmania výdavkov (R- 6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo začlenenie do rozpočtového procesu (1)	Ukončené pilotné projekty a súvisiace správy				O. 4	2021	Pre federálne orgány, orgány regiónu Valónsko a regiónu Brusel – hlavné mesto: Dokončenie pilotného preskúmania výdavkov a vypracovanie správy. Pre úrady regiónu Flámsko: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie.
206	Preskúmania výdavkov (R- 6)	M	Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1)	Rozhodnutie vlády				O. 4	2022	Pre federálne orgány, orgány regiónu Valónsko a regiónu Brusel – hlavné mesto: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do

Poradové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			alebo pilotné dokončenie							rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. Pre Francúzske spoločenstvo: Dokončenie pilotného preskúmania výdavkov a úprava správ.
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov začlenenie do rozpočtového procesu (1) alebo (2)/analýza ex post preskúmania výdavkov	Rozhodnutie vlády				O. 4	2023	Pre Francúzske spoločenstvo: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1): Rozhodnutia vlády vymedzujúce, ako sú preskúmania výdavkov (alebo podobný prístup) začlenené do rozpočtového procesu. V rozhodnutiach sa vymedzuje stratégia preskúmania výdavkov a harmonogram budúcich preskúmaní, prípadne vrátane kvantifikovaných cieľov. V súlade s usmerneniami Euroskupiny zabezpečiť okrem iného jasný rozsah a návrh preskúmaní, ako aj transparentné monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie. V prípade federálnych orgánov, orgánov Flámskeho regiónu, Valónskeho

Poradové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										regiónu a orgánov regiónu Brusel – hlavné mesto: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (2): Systematické začleňovanie výsledkov preskúmaní výdavkov do ročného a/alebo viacročného rozpočtového plánovania od prípravy zákona o rozpočte na rok 2024. To okrem iného zahŕňa kvantifikáciu ex post výsledkov vrátane úspor súvisiacich s programom preskúmania výdavkov. Pre federálne a úrady regiónu Flámsko: Následná analýza preskúmania výdavkov: Uverejnenie hodnotiacej správy o preskúmaniach výdavkov.
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu/preskúmanie výdavkov ex post analýzy	Hodnotiaca správa				O. 4	2024	Pre Francúzske spoločenstvo: Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu: Systematické začleňovanie výsledkov preskúmaní výdavkov do ročného a/alebo viacročného rozpočtového plánovania od prípravy zákona o rozpočte na rok 2026. To okrem iného zahŕňa kvantifikáciu ex post výsledkov vrátane úspor súvisiacich s programom preskúmania výdavkov. Pre Valónsko, región Brusel-hlavné mesto a orgány Francúzskeho spoločenstva: Následná analýza preskúmania výdavkov:

Poradové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Uverejnenie hodnotiacej správy o preskúmaníach výdavkov.

KAPITOLA REPOWEREU

R. KOMPONENT 7.1: OBNOVA BUDOV

Kapitola REPowerEU sa zaoberá problémom znižovania závislosti od fosílnych palív a zvyšovania efektívnosti energie. Cieľom tohto komponentu kapitoly REPowerEU belgického plánu obnovy a odolnosti je obnoviť existujúci fond budov a zvýšiť jeho energetickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov. Komponent sa zameriava na obnovu súkromných a verejných budov vrátane sociálnej infraštruktúry a obytných domov a vo všeobecnosti menej hospodárnych budov z hľadiska energetickej efektívnosti. Tento komponent preto prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a podpore rastu udržateľnej výstavby, ako aj sociálnej odolnosti prostredníctvom znižovania účtov za energiu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4, pričom Belgicko vyzýva, aby *znižilo celkovú závislosť od fosílnych palív zintenzívnením zlepšenia energetickej efektívnosti a znížením využívania fosílnych palív v budovách*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.01: „Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Táto reforma pozostáva zo zmeny Bruselského kódexu o ovzduší, klíme a energetike (COBRACE) a zavedenia nových povinností týkajúcich sa obnovy budov a nových budov. Pre všetky bytové a nebytové jednotky energetickej hospodárnosti budov sa vyžaduje osvedčenie o energetickej hospodárnosti budov. V prípade fondu bytových budov musí každá jednotka energetickej hospodárnosti prejsť renovačnými prácami, aby spĺňala tieto požiadavky na primárnu energetickú spotrebu: Jednotky energetickej hospodárnosti fondu bytových budov musia zodpovedať aspoň úrovni spotreby primárnej energie nižšej ako 275 kWh/m²/rok (limit triedy E) do 10 rokov alebo najneskôr do roku 2033 a nižšej ako 150 kWh/m²/rok (limit triedy C) pre požiadavky, ktoré sa majú splniť do 20 rokov.

Od 1. januára 2025 musia mať všetky nové budovy len vykurovacie systémy, v prípade ktorých zariadenia na výrobu tepla spĺňajú požiadavky smernice 2009/125/ES na ekodizajn a vyrábajú teplo len z elektriny a/alebo energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo sú pripojené k účinnému systému diaľkového vykurovania. Po druhé, od roku 2027 musí každá nová výstavba, ktorú vlastní, využíva alebo zamýšľa využívať verejný orgán, spĺňať cieľ „nulových emisií“ a musí byť vybavená zariadením na výrobu energie zo slnečnej energie. Po tretie, od roku 2030 sa cieľ nulových emisií musí dosiahnuť každou novou výstavbou.

Prechodné obdobie na vykonávanie reformy sa začne 30. júna 2024 nadobudnutím účinnosti požiadaviek na ekodizajn vykurovacích systémov od 1. januára 2025.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investíciu I-7.01: „Zlepšenie systému dotácií na energiu“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Z tohto opatrenia sa financujú granty z programu dotácií na obnovu v záujme energetickej efektívnosti pre domácnosti s nízkymi príjmami. Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investíciou I-7.02: Rozšírené opatrenie: Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu

Touto investíciou sa rozširuje reforma R-1.01, čiastková investícia i) „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu v rámci komponentu 1.1: Obnova. Z rozšírenej časti tohto opatrenia sa financuje zvýšenie dotácie na konečného príjemcu na energeticky efektívnu obnovu súkromného bývania. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.03: „Energetické granty na súkromné bývanie“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva

Toto opatrenie bolo investičnou zložkou R-1.03 „Zlepšená schéma dotácií na energiu“ Nemecky hovoriaceho spoločenstva v rámci komponentu 1.1: Obnova. Opatrenie spočíva v poskytovaní prémie za energiu na obnovu súkromného bývania, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby energie. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Investíciu I-7.04: „Renovácia sociálneho bytu“ Valónskeho regiónu:

Táto investícia pozostáva z vybavenia jednotiek sociálneho bývania solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.05: „Energeticko-klimatické opatrenia vo verejných budovách“ spolkovej krajiny

Táto investícia spočíva v vybavení federálnych verejných budov nabíjacími stanicami, solárnymi panelmi a LED svetlami. Cieľ investície, pokiaľ ide o nabíjaciu infraštruktúru, musí byť v súlade so smernicou (EÚ) 2023/2413, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-7: „Úspora energie vo verejných budovách“ Flámskeho regiónu

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026. Investíciu tvoria nasledujúce čiastkové opatrenia:

- Investíciu I-7.06: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu;
- Investíciu I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné školy“ Flámskeho regiónu).
- Investíciu I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu).
- Investíciu I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu TKV“ Flámskeho regiónu

Investíciu I-7.06: „Renovácia verejných budov“ Flámskych regiónu:

Táto investícia pozostáva z energeticky efektívnej obnovy štyroch verejných budov: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 a Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel. Opatrením sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.07: „Energetické opatrenia pre verejné školy“ Flámskeho regiónu).

Táto investícia pozostáva zo zavádzania solárnych panelov na verejných školách na základe prípravnej štúdie. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.08: „Energetické opatrenia pre budovy starostlivosti“ Flámskeho regiónu).

Táto investícia pozostáva z 1. vykonávania energetických auditov a 2. dokončenia energetických opatrení v budovách poskytujúcich starostlivosť. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.09: „Energetické opatrenia pre budovu TKV“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva zo zavádzania tepelných čerpadiel a solárnych panelov, ako aj LED svetiel, izolácie striech a inteligentného monitorovania energie *vnovej budove Vlaamse Radio en Televisie*. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.10: „Energetické opatrenia pre budovy agentúry AWW“ Flámskeho regiónu).

Táto investícia pozostáva z dokončenia štyroch projektov inštalácie budov AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*): izolácia, tepelné čerpadlá, solárne panely a LED svetlá. Opatrením sa zníži v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. decembra 2025.

R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie	DOTKNUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis míľnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
211	Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike – RBC (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti nariadenia upravujúceho o COBRACE				DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky, ktorou sa mení Bruselský kódex o ovzduší, klíme a energetike. Tieto nové povinnosti zahŕňajú, že i) pre všetky bytové a nebytové jednotky energetickej hospodárnosti budov sa vyžaduje osvedčenie o energetickej hospodárnosti budov, ii) jednotky energetickej hospodárnosti fondu bytových budov musia zodpovedať aspoň úrovni spotreby primárnej energie nižšej ako 275 kWh/m²/rok (limit triedy E) do 10 rokov alebo najneskôr do roku 2033 a iii) menej ako 150 kWh/m²/rok (limit triedy C) pre požiadavky, ktoré sa majú splniť do 20 rokov. Od 1. januára 2025 musia mať všetky nové budovy len vykurovacie systémy, ktorých zariadenia na výrobu tepla spĺňajú požiadavky smernice 2009/125/ES na ekodizajn a vyrábajú teplo len z elektriny a/alebo energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo sú pripojené k účinnému systému diaľkového vykurovania.
212	Zlepšená schéma dotácií na energiu – RBC (I-7.01)	T	Energetické granty pre domácnosti s nízkymi príjmami		Číslo	0	3 498	O. 4	2024	3498 obytných jednotiek zrenovovaných s podporou energetických grantov, ktorými sa dosiahlo zníženie dopytu po primárnej energii v prospech domácností s nízkymi príjmami.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie	DOTKNUTÉ MÍENIKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis mílnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
213	„Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo flámskom regióne	Nadobudnutie účinnosti zmeny vyhlášky o schéme dotácií na energiu flámskej vlády				PRVÝ ŠTVRTĽ ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti zmeny vyhlášky týkajúcej sa schémy dotácií na energiu v súvislosti s podreformou R-1.01, bod i). Vymedzí sa v ňom zvýšenie podpory pre dve cieľové skupiny s najnižšími príjmami, ako aj zvýšenie grantov na izoláciu striech a grantov na tepelné čerpadlá.
214	Energetické granty – Nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania		Číslo	0	774	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2024	S podporou energetických grantov bolo zrenovovaných 774 súkromných bytových jednotiek.
215	Obnova sociálneho bývania – WAL (I-7.04)	T	Solárne panely a tepelné čerpadlá v sociálnych bytoch		Číslo	0	3 600	DRUHÝ ŠTVRTĽ ROK	2026	3600 jednotiek sociálneho bývania bolo vybavených solárnymi panelmi vrátane 285 jednotiek sociálneho bývania bolo vybavených solárnymi panelmi a tepelnými čerpadlami.
216	Opatrenia týkajúce sa energetiky a klímy vo verejných	T	Dokončené energetické opatrenia		Číslo	0	3 622	O. 4	2025	Dokončilo sa 50 vybraných projektov inštalácie LED svetelných zdrojov, solárnych panelov a nabíjacích staníc vo federálnych budovách vrátane najmenej 224 kW svetelných zdrojov LED, 3300 kWp solárnych panelov a 98 nabíjacích staníc. Cieľ nabíjacej infraštruktúry musí

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie	DOTKNUTÉ MÍENIKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis mílnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
	budovách – spolkový štát (I-7.05)									byť v súlade so smernicou (EÚ) 2023/2413, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov.
217	Energetické opatrenia pre budovy AWV (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení		Číslo	0	4	O. 4	2025	Štyri projekty inštalácie v budovách AWV: tepelné čerpadlá, izolácia, solárne panely a LED svetlá boli dokončené, čím sa znížila v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov.
218	Úspora energie vo verejných budovách – VLA (I-7)	T	Energeticky efektívna obnova verejných budov		Číslo	0	555	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Zrekonštruovali sa štyri verejné budovy: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 a Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel (I-7.06), ktoré znižujú v priemere aspoň 30 % spotreby primárnej energie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie (EÚ) 2019/786 o obnove budov. Zníženie spotreby primárnej energie v priemere aspoň o 30 % sa preukáže energetickými certifikátmi ex ante a ex post pre každú z týchto budov. V súlade s prílohou I k smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ) môžu byť energetické certifikáty ex ante a ex post založené na vypočítanej spotrebe energie v súlade s príslušnou (vnútroštátnou) metodikou energetickej hospodárnosti.

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie	DOTKNUTÉ MÍENIKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram dokončenia		Opis mílnika alebo cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
										Najmenej 100 verejných školských budov bolo vybavených aspoň 100000 kumulatívnymi m² solárnych panelov (I-7.07). Najmenej 400 opatrovateľských budov malo energetický audit. Najmenej 50 opatrovateľských budov dokončilo energetické opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant (I-7.08). Budova TKV bola vybavená tepelnými čerpadlami a solárnymi panelmi, ako aj LED svetlami, strešnou izoláciou a inteligentným monitorovaním energie (I-7.09).

S. KOMPONENT 7.2: NOVOVZNIKAJÚCE ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE;

Cieľom tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti je poskytnúť silný impulz pre technologický vývoj na podporu energetickej transformácie a zníženie emisií CO₂ s dôrazom na systémovú integráciu a dekarbonizáciu priemyslu.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4, pričom Belgicko vyzýva, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív okrem iného ďalšou stimuláciou dekarbonizácie priemyslu a zintenzívnilo politické úsilie zamerané na získavanie zručností a kompetencií pre zelenú transformáciu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

S.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investíciu I-7.11: „Výskumná platforma pre energetickú transformáciu“ Francúzskeho spoločenstva

Toto opatrenie pozostáva z investícií do série výskumných a vývojových zariadení a vybavenia v prospech frankofónnych univerzít. Technológie, na ktoré sa toto opatrenie zameriava, sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto oblastí: výroba energie z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkovej energie; výroba, premena a skladovanie energie; Zachytávanie a zhodnocovanie CO₂; racionálne využívanie energie v budovách a pri mobilite; prevádzka elektrizačnej sústavy. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investíciu I-7.12: „Infraštruktúra dovozu energie“ spolkového štátu

Toto opatrenie pozostáva z podpory demonštračných projektov alebo projektov výskumu a vývoja s cieľom optimalizovať infraštruktúru na dovoz vodíka alebo elektrickej energie. Organizujú sa dve výzvy na predkladanie projektov: i) výzva na predkladanie projektov na podporu výskumu, vývoja a demonštrácie technológií a infraštruktúr, ktoré môžu prispieť k dovozu vodíka do Belgicka a ii) výzva na predkladanie projektov na podporu, prostredníctvom udeľovania grantov, výskumu, vývoja a demonštrácie technológií a infraštruktúr na dovoz elektrickej energie alebo vodíka do Belgicka. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.13: Výzva na dekarbonizáciu priemyslu Valónskeho regiónu

Toto opatrenie spočíva v poskytovaní finančných stimulov na investície do energetiky vo valónskom priemysle a na rozvoj nových priemyselných odvetví v oblasti ekologických technológií. Tieto investície sa vzťahujú na projekty v oblasti energetickej efektívnosti, ako je riadenie priemyselného tepla, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS), ak zachytený CO₂ pochádza z nevyhnutných emisií z procesov, prechod na iné palivo, výroba energie z obnoviteľných zdrojov alebo vytvorenie nových priemyselných prvkov hodnotového reťazca technológií spojených so zelenou transformáciou, ako je hodnotový reťazec batérií (pri výrobe alebo pri riadení kritických materiálov) a hodnotový reťazec vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo bezfosílnych palív.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako sa stanovuje v technickom usmernení k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), z kritérií oprávnenosti v nadchádzajúcej výzve sú vylúčené činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie, ale stále nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Okrem toho sa opatrením môžu v lokalitách registrovaných ako zariadenia ETS podporiť aj zásahy, ktoré nemajú vplyv na emisie zariadenia ETS, a teda ide o opatrenia, ktoré nie sú v rámci hraníc zariadení ETS

(pozri usmernenie k výkladu týchto hraníc). Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.14: „Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve“ Flámskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z podpory techník na úsporu energie (ako sú izolácia, uskladňovanie tepla, rekuperácia tepla, monitorovanie frekvencie čerpadiel a ventilátorov, predchladenie), zeleného tepla a energie z obnoviteľných zdrojov (ako sú solárne ohrievače vody, tepelné čerpadlá, udržateľné a miestne využívanie biomasy) zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov v odvetví poľnohospodárstva. Opatrenie sa vykonáva s použitím rovnakých modalít, aké sa uplatňujú na opatrenie „3.23 – VLIF Produkčné investície do poľnohospodárskych podnikov“ zahrnuté do flámskeho strategického plánu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

S.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Pora dové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIE LE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľo vá hodno ta	Štvrťina	Rok	
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I- 7.11)	M	Zverejnenie verejných súťaží na vybavenie	Zverejnenie verejných súťaží				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Uverejnenie verejných súťaží na obstaranie cieleného vybavenia v rámci projektu Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (Fédération Wallonie-Bruxelles), ktoré spĺňa tieto podmienky, pokiaľ ide o plánované výskumné a inovačné činnosti: — Výskum a inovácie sa zameriavajú výlučne alebo primárne na možnosti s nízkym vplyvom (ako je výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo environmentálne inovácie s nulovými emisiami); alebo — Výskum a inovácie sú zamerané na zlepšenie technológie „najlepšej triedy“ (ako sú technológie s najobmedzenejším vplyvom (ale nie s nulovým/nízkym vplyvom) spomedzi technológií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii), a zaviedli sa vhodné sprievodné opatrenia na zabránenie efektu odkázanosti na určitého dodávateľa (opatrenia umožňujúce zavádzanie technológií s nízkym vplyvom alebo ich vývoj); alebo

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK- NÚTÉ- MÍE- NIK Y A CIE- LE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis- ková hodnota	Cieľo- vá hodno- ta	Štvrťina	Rok	
										— Výsledky procesu výskumu a inovácie sú technologicky neutrálne na úrovni ich uplatňovania (t. j. môžu sa uplatňovať vo všetkých dostupných technológiách).
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie vybavenia,	Záverečná správa o projekte				O. 4	2025	21 182 204 EUR vykonaných po ukončení obstarávania vybavenia a zvyšných 2 353 578 EUR bolo objednaných.
221	Infraštruktúra dovozu energie (I-7.12)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev na predkladanie projektov	Písomné oznámenie úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Zadávanie zákaziek na demonštračné projekty alebo projekty v oblasti výskumu a vývoja vybrané v rámci výziev na predkladanie projektov týkajúcich sa optimalizácie infraštruktúry dovozu vodíka alebo elektrickej energie.
222	Infraštruktúra dovozu energie (I-7.12)	M	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov	Záverečná správa o projekte schválená				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov týkajúcich sa optimalizácie infraštruktúry na dovoz vodíka alebo elektrickej energie, pričom sa zrealizovalo aspoň 12 000 000 EUR.
223	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7 – 13)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy	Písomné oznámenie úspešným uchádzačom				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Zadávanie zákaziek na projekty v súlade s požiadavkou zásady „výrazne nenarušiť“ uvedenou v opise opatrenia na základe výzvy na

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOT KNU TÉ MÍ E NÍ K Y A CIE LE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľo vá hodno ta	Štvrťina	Rok	
			na predkladanie projektov							predkladanie projektov v oblasti energetickej efektívnosti, na témy, ako je riadenie priemyselného tepla, zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS), kde zachytený CO2 pochádza z nevyhnutných emisií z procesov, prechod na iné palivo, výroba energie z obnoviteľných zdrojov alebo zriadenie nových priemyselných prvkov hodnotového reťazca technológií súvisiacich so zelenou transformáciou, ako je hodnotový reťazec batérií (pri výrobe alebo pri riadení kritických materiálov) a hodnotový reťazec vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo bezfosílného vodíka.
224	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	M	Dokončenie projektov udelených v rámci výzvy na predkladanie projektov	Záverečná správa o projekte schválená				DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie projektov udelených v rámci výzvy na predkladanie projektov „Dekarbonizácia priemyslu“, pričom sa zrealizovalo aspoň 64 000 000 EUR.
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výzvy		Číslo	0	270	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie najmenej 270 projektov v poľnohospodárstve v oblasti techník šetriacich energiu, zeleného tepla alebo energie z obnoviteľných zdrojov

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MIE NIKY Y A CIE LE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľo vá hodno ta	Štvrťina	Rok	
	v poľnohospodárstve (I-7.14)		na predkladanie návrhov							zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov.

S.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia I-7.15 „Backbone_{for}H2“ spolkovej krajiny

Táto investícia pozostáva z rozvoja vodíkovej prepravnej siete s primárnym zameraním na hlavné priemyselné zoskupenia Flámsko (Antverpy, Gent), Valónsko (Hainaut, Liège) a Brusel. Projekty, ktoré sa majú realizovať, sa určujú na základe validácie potrieb trhu a tvoria súčasť plánovaného širšieho cezhraničného dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíka. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

S.4. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie úveru

Na sledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTKNUTÉ MÍLNIKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého mílnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
226	Chrbtová košť pre H2 (I-7.15)	M	Prijatie investičného plánu pre chrbticovú infraštruktúru H2	Prijatie investičného plánu „Backbone for H2“ spolkovou vládou				O. 4	2023	Prijatie investičného plánu „Backbone for H2“ spolkovou vládou s cieľom vytvoriť prvé klastre pre chrbticové projekty H2 po konzultácii s príslušným regulačným orgánom (CREG). Investičný plán obsahuje navrhovaný výber projektov, ktoré spĺňajú tieto podmienky (<i>podmienky DNSH</i>): 1. Výstavba alebo prevádzka nových dopravných sietí určených pre vodík (v rámci tohto bodu patrí aj rozšírenie existujúcich špecializovaných vodíkových potrubí a zmeny vykonané v týchto potrubiach s cieľom zabezpečiť viac miest pripojenia a metodiku otvoreného prístupu); 2. Konvertovanie/zmena účelu použitia existujúcich sústav zemného plynu na systavy určené 100 % na vodík.
227	Chrbtová košť pre H2 (I-7.15)	T	Výstavba a prevádzka 150 km		km	0	150	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Výstavba a prevádzka 150 km potrubia na H2 (alebo realizovaná zmenou účelu

Na sledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTKNUTÉ MÍLNIKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého mílnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
			plynovodu pre H2							plynovodov, ktoré sa doteraz používali na prepravu iných plynov). Musia byť splnené tieto podmienky (<i>podmienky DNSH</i>): 1. Výstavba alebo prevádzka nových dopravných sietí určených pre vodík (v rámci tohto bodu patrí aj rozšírenie existujúcich špecializovaných vodíkových potrubí a zmeny vykonané v týchto potrubíach s cieľom zabezpečiť viac miest pripojenia a metodiku otvoreného prístupu); 2. Konvertovanie/zmena účelu použitia existujúcich sústav zemného plynu na sústavy určené 100 % na vodík.

T. KOMPONENT 7.3: ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Cieľom tohto komponentu je znížiť závislosť od fosílnych palív podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, zabezpečením väčšieho prepojenia a flexibility elektrizačnej sústavy, ako aj urýchlením integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Opatreniami v rámci tohto komponentu sa podporuje najmä kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom investícií do veternej a slnečnej energie na mori a reformou regulačného rámca s cieľom stimulovať inštaláciu veterných turbín a fotovoltických panelov a skrátiť čas potrebný na súdne konania týkajúce sa projektov energetickej transformácie.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4, pričom Belgicko vyzýva, aby znížilo celkovú závislosť od fosílnych palív „*urýchľovaním zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiacej sieťovej infraštruktúry ďalším zjednodušením povolovacích postupov, a to aj skrátením dĺžky odvolacích konaní, a prijatím právnych rámcov na ďalšie zvýšenie investícií do zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a uľahčenie spoločného využívania energie*“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

T.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma R-7.02: „Reforma odvolacieho konania Štátnej rady“ spolkového štátu

Táto reforma Štátnej rady pozostáva z 1. skrátenia času potrebného na vybavenie odvolacích konaní týkajúcich sa rozhodnutí o investíciách do energetiky a projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (pokiaľ je príslušným orgánom štátna rada) a 2. uprednostnenia spracovania spisov týkajúcich sa energetickej transformácie. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť podiel a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v Belgicku odstránením administratívnych prekážok spojených s odvolacími postupmi v procese realizácie investícií do energie z obnoviteľných zdrojov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2024.

Reforma R-7.03: „Povinnosť PV pre veľkých spotrebiteľov“ Flámskeho regiónu

Touto reformou sa zavádza povinnosť inštalovať solárne fotovoltické panely pre súkromné budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber viac ako 1 GWh ročne a budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber vyšší ako 250 MWh ročne. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2023.

Reforma R-7.04: Urýchlenie energetickej transformácie Valónskeho regiónu

Táto reforma spočíva v skrátení povolovacích postupov pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a všeobecnejšie v uľahčovaní rozvoja takýchto projektov: Reforma zákona o ochrane prírody, 2. revízia referenčného rámca pre veternú energiu z roku 2013, 3. revízia rámca pre rozvoj a povoľovanie energie z obnoviteľných zdrojov, 4. zákaz uhlia a vykurovacieho oleja na vykurovanie a teplej úžitkovej vody v budovách. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2025.

Investíciu I-7.16: „Plávajúca solárna energia“ spolkového štátu

Táto investícia pozostáva z pokroku vo výskume a vývoji v oblasti technickej, hospodárskej a finančnej uskutočniteľnosti plávajúcich solárnych panelov v Severnom mori a zvýšenia úrovne technologickej pripravenosti tejto technológie zo štyroch na sedem (na deväťúrovňovom stupnici),

čo vedie k inštalácii a sprevádzkovaniu demonštrátora plávajúcich solárnych panelov v plnom rozsahu s kapacitou od 1 do 5 MW. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investícia I-7.17: „Optimalizácia distribúcie energie“ Valónskeho regiónu

Táto investícia pozostáva z poskytovania dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónskom regióne (ORES a RESA), aby sa siete stali inteligentnejšími a aby sa sieť posilnila. Dotácie poskytnuté každému z prevádzkovateľov musia byť úmerné jeho podielu na celkovom počte užívateľov siete. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia I-7.18: Inovačné iniciatívy Flámskeho regiónu v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov

Toto opatrenie pozostáva z poskytovania dotácií spoločnostiam, ktoré investujú do výskumných a vývojových činností súvisiacich s výrobou inovačných technológií v oblasti slnečnej energie (fotovoltické články, solárne tepelné systémy, uskladňovanie energie a začlenenie do energetických sietí (elektrická alebo tepelná)), ako aj spoločnostiam investujúcim do elektrifikácie prístavnej infraštruktúry vo Flámsku (elektrina z pobrežnej elektrickej siete). Na tento účel sa vyhlási výzva na predkladanie projektov zameraných na projekty v týchto dvoch oblastiach. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investícia I-7.19: „Odstránenie prekážok pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ spolkového štátu

Cieľom tohto opatrenia je zníženie obmedzení v susedstve letísk (napr. vzdialenosť od radarov, výškové obmedzenia, oblasť a umiestnenie vylúčených zón) uložených službami riadenia letovej prevádzky na výstavbu veterných turbín s cieľom zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov a urýchliť jej zavádzanie. Toto opatrenie spočíva v racionalizácii systémov leteckej navigácie, zavádzaní nových technológií a optimalizácii prevádzkových postupov, čo prispeje k zníženiu chránených oblastí v okolí letísk, čím sa uvoľní dodatočný priestor na výstavbu nových veterných parkov, čím sa zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov a urýchli sa jej zavádzanie. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

T.2 Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍĽNI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
228	Odvolacie konanie na Štátnej rade (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa skracujú postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa reformujú odvolacie konania proti rozhodnutiam týkajúcim sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a investícií do energetiky na oddelenie správnych sporov Štátnej rady. Cieľom tohto zákona je skrátiť postupy na získanie povolení na energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom • zrušenie predbežného príkazu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, • obmedzenie lehoty, počas ktorej audítor predkladá svoju správu o prípade, na 6 mesiacov, • zmena postupov pozastavenia, • uprednostňovanie prípadov energetickej transformácie, • skrátenie času potrebného na vybavenie konania pred sekciou správneho súdneho konania a • skrátenie času potrebného na vybavenie riadnej žaloby o neplatnosť, s výnimkou prípadu, keď dôjde k procesnej udalosti. (2) Nadobudnutie účinnosti kráľovského dekrétu, ktorý

Poradové Pozn.:	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍŇNI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťtina	Rok	
										• prednostne sa zaoberá odvolaniami týkajúcimi sa zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej transformácie, • jasne stanovuje prioritné rozhodnutia týkajúce sa riešenia prípadov, vnútornej organizácie a posilnenia komôr alebo sekcií s cieľom zabezpečiť rýchlejšie spracovanie postupov riešenia prípadov energetickej transformácie, • skracuje čas potrebný na vybavenie odvolaní v týchto prípadoch na 15 mesiacov (okrem prípadov procesných incidentov).
229	Fotovoltická povinnosť pre veľkých spotrebiteľov (R-7.03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.	Ustanovenie v právnom akte, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti ustanovení, ktorými sa zavádza povinnosť inštalovať solárne panely pre určité budovy				DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky, ktorou sa zavádza povinnosť inštalovať fotovoltické solárne panely na: (1) budovy nachádzajúce sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber vyšší ako 1 GWh ročne, a 2. budovy verejných organizácií nachádzajúcich sa vo Flámsku, ktoré sú pripojené k miestam odberu elektrickej energie, kde od kalendárneho roka 2021 je odber vyšší ako 250 MWh ročne.

Pora dové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodn ota	Štvrťina	Rok	
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnu tie účinnosti právnych predpisov.	Ustanovenie v zákone o nadobudnutí účinnosti ustanovení, ktorými sa reviduje zákon o ochrane prírody a revidovaný referenčný rámec pre veternú energiu				O. 4	2024	(1) Nadobudnutie účinnosti reformy zákona o ochrane prírody, ktorou sa zjednodušujú postupy posudzovania vplyvu projektov zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na biodiverzitu v oblastiach, ktoré sa vymedzia ako „oblasti zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“. (2) Nadobudnutie účinnosti revidovaného referenčného rámca pre veternú energiu s cieľom zakotviť prevažujúci verejný záujem v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; prispôbenie vzdialenosti od stožiarov k biotopom, úprava povinnosti inštalovať minimálny počet stožiarov; prispôbenie ambícií zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov najlepším dostupným technológiám.

Pora dové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍLN IKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre mílniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého mílnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodn ota	Štvrťina	Rok	
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnu tie účinnosti právných predpisov.	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ustanovení zakazujúcich uhlie a vykurovací olej				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2025	Nadobudnutie účinnosti revízie vyhlášky valónskej vlády o energetickej hospodárnosti budov, zákaze uhlia a vykurovacieho oleja na vykurovanie a teplej úžitkovej vody v nových budovách od 1. marca 2025 a v existujúcich budovách od 1. januára 2026.
232	Plávajúca slnecná energia (I- 7.16)	M	Demonštra čné zariadenie v plnom rozsahu v prevádzk e	Inštalácia a sprevádzkova nie				O. 4	2025	Demonštrátor plávajúcich solárnych panelov v plnom rozsahu inštalovaný a funkčný s kapacitou od 1 do 5 MW.
233	Optimalizácia distribúcie energie (I- 7.17)	M	Udelenie dotácií dvom hlavným prevádzkov ateľom elektrickej siete vo	Písomné oznámenie valónskej vlády o poskytnutí subvencie				PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Udelenie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrických sietí vo Valónsku (v pomere k ich podielu na celkovom počte užívateľov siete) na inštaláciu inteligentných meračov, zavádzanie IT riešení na riadenie inteligentných sietí alebo realizáciu investícií do posilnenia siete.

Pora dové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodn ota	Štvrťina	Rok	
			Valónskom regióne							
234	Optimalizácia distribúcie energie (I- 7.17)	M	Dokončeni e projektov	Záverečná správa o projekte schválená				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Dokončila sa inštalácia inteligentných meračov, ako aj zavádzanie IT riešení pre riadenie inteligentných sietí alebo investície do posilnenia siete v hodnote najmenej 68 400 000 EUR.
235	Výzva na inovačné iniciatívy v oblasti výroby energie z obnoviteľnýc h zdrojov (I- 7.18)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev na predkladaní e projektov	Písomné oznámenie o zadaní zákazky úspešným uchádzačom				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2024	Zadávanie zákaziek na projekty zamerané na investície do pobrežnej elektrickej energie a výskumu a vývoja iniciatív v oblasti výroby slnečnej energie, ktoré boli vybrané prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov.
236	Výzva na inovačné iniciatívy v oblasti výroby energie z obnoviteľnýc h zdrojov (I- 7.18)	M	Dokončeni e projektov	Dokončené a funkčné vybrané projekty				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Projekty vybrané prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov a zodpovedajúce investície do pobrežnej elektrickej energie a výskumu a vývoja v oblasti iniciatív v oblasti výroby slnečnej energie boli dokončené.
237	Odstránenie prekážok pre energiu z obnoviteľnýc	M	Dokončeni e projektov	Dokončenie projektov spoločnosťami Skeyes a Defense				DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Nadobudnutie a inštalácia 4 X-pásmových radarov zo strany obrany a novej sledovacej technológie – 40 multilaterálnych multilaterálnych jednotiek (WAM) spoločnosťou Skeyes.

Pora dové Pozn. :	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľo vá hodn ota	Štvrťina	Rok	
	h zdrojov (I-7.19)									
238	Odstránenie prekážok pre energiu z obnoviteľnýc h zdrojov (I-7.19)	M	Nadobudnu tie účinnosti nariadenia	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nariadenia				DRUH Ý ŠTVRT ROK	2026	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia, ktorým sa znižujú obmedzenia vyplývajúce z civilného a vojenského riadenia letovej prevádzky v okolí letísk pri výstavbe veterných turbín.

T.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investíciu I-7.20: „Prímorský energetický ostrov“ federálneho štátu

Toto investičné opatrenie je zamerané na vybudovanie uzla energie na mori (ďalej len „energetický ostrov“) v belgickej časti Severného mora. Realizácia tohto energetického centra má dva hlavné ciele. Najprv umožní pripojenie najmenej 3,15 GW elektriny z veternej energie na mori do elektrizačnej sústavy na pevnine. Po druhé, uľahčuje integráciu a dovoz väčšieho množstva energie z obnoviteľných zdrojov v Severnom mori a v jeho okolí prepojením s inými krajinami alebo regiónmi. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

T.4. Čiastkové ciele, zámery, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie úveru

Poradové Pozn	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍLN IKY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľnik)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východi sková hodnota	Cieľ ová hodn ota	Štvrťina	Rok	
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED a environme ntálnych štúdií	Uverejnenie FEED a environmentá lnych štúdií				O. 4	2022	Dokončenie FEED (konceptný inžiniersky návrh) a environmentálnych štúdií pre opatrenie „Energetický ostrov na mori“.
240	Príbrežný energetický ostrov (I- 1.7.20)	M	Získané environment álne povolenia pre energetický ostrov	Získané environmentál ne povolenia pre energetický ostrov				Q 3	2023	Environmentálne povolenia, ktoré získal prevádzkovateľ prenosovej sústavy pre energetický ostrov v Severnom mori, s rozlohou piatich hektárov užitočnej plochy, a environmentálne povolenia na zavedenie káblov pripojenia na mori medzi pobrežím a energetickým ostrovom.
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetický m ostrovom	Dokončenie prác				DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom, ktoré zahŕňajú päť hektárov užitočného povrchu a sú pripravené na príbrežné spojovacie káble medzi pobrežím a energetickým ostrovom. Ostrov umožní budúce prepojenie s inou krajinou (inými krajinami).

U. KOMPONENT 7.4: MOBILITA

Opatrenia navrhované v rámci tohto komponentu belgického plánu obnovy a odolnosti sú zamerané na podporu nízkoemisnej cestnej dopravy a podporu prechodu na iné druhy dopravy investovaním do železničnej dopravy.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny 2022.4 a 2023.4 s cieľom *znižit' celkovú závislosť od fosílnych palív podporou využívania a poskytovania verejnej dopravy, ako aj bezmotorovej mobility*.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

U.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investíciu I-7.21: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ regiónu Brusel – hlavné mesto

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.17: „Ekologizácia autobusového parku – RBC“ *vrámci* komponentu 3.3: Ekologizácia cestnej dopravy. Opatrenie pozostáva z nákupu ďalších elektrických autobusov: 23 M3 nízkopodlažné kĺbové autobusy a 24 štandardných elektrických autobusov. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.22: „Nabíjacie stanice – FED“ spolkového štátu

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.18: „Nabíjacie stanice – FED“, v rámci komponentu 3.3: Ekologizácia cestnej dopravy. Investícia umožní zavedenie 1832 obojsmerných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá po revízii daňového stimulu uvedeného v investícii I-3 – 18 „Nabíjacie stanice – FED“ s cieľom zahrnúť odpočítateľnosť nákladov na tieto obojsmerné nabíjacie stanice. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.23: „Verejné osvetlenie LED“ Flámskeho regiónu).

Táto investícia pozostáva z nahradenia starých svietidiel (vybavených vysoko a nízkotlakovými sodíkovými výbojkami) svietidlami LED na diaľniciach a v tuneloch vo Flámskom regióne. Táto investícia zahŕňa inštaláciu 18500 svietidiel LED na diaľniciach a 4250 svietidiel LED v piatich tuneloch. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investíciu I-7.24: „Železnica – efektívna sieť“ spolkového štátu

Toto opatrenie bolo súčasťou investície I-3.10: „Železničná – efektívna sieť“ spolkového štátu *vrámci* komponentu 3.2: Modálny posun. Opatrenie pozostáva z elektrifikácie železničnej trate 11. Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 30. júna 2026.

U.2 Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové Pozn.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov	Kvalitatív ne ukazovatel e (pre míľníky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Východis ková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Elektrické autobusy v prevádzke		Číslo	33	80	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	23 M3 nízkopodlažné kĺbové elektrické autobusy a 24 štandardných elektrických autobusov je dodaných a uvedených do prevádzky.
243	Nabíjacie stanice – FED (I-7.22)	T	Zavádzanie obojsmerných nabíjacích staníc		Číslo	0	1 832	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Zavedenie 1832 obojsmerných nabíjacích staníc.
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované LED osvetlenie		Číslo	0	22 750	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	18500 svietidiel LED inštalovaných na diaľniciach a 4250 svetelných zdrojov LED inštalovaných v piatich tuneloch.
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	Elektrifikácia železničných tratí		Počet (alebo km)	0	13	DRUH Ý ŠTVRŤ ROK	2026	Elektrifikácia 13 km koľajníc (v oboch smeroch) na trati 11 dokončená.

V. AUDIT A KONTROLA

V. 1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Funkčnosť systému pre zaznamenávanie a uchovávanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa implementácie plánu obnovy a odolnosti (dosahovanie míľnikov a cieľov, údaje o konečných príjemcoch, dodávateľia, subdodávateľia a koneční užívatelia výhod) by mala byť funkčná pred podaním prvej žiadosti o platbu. Belgicko predloží osobitnú auditorskú správu pred prvým žiadosťou o platbu potvrdzujúcu účinnosť funkcií registračného systému.

Belgicko okrem toho pred podaním prvej žiadosti o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zabezpečí, aby sa na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni zaviedli primerané koordinačné opatrenia vrátane krízových kontrol, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

S cieľom zabezpečiť spoľahlivé systémy vnútornej kontroly primerané konkrétnej štruktúre Belgicka koordinačné orgány v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími orgánmi prispôbia svoju príručku postupov opisujúcu systém riadenia a kontroly a vydajú pokyny pre vykonávacie orgány. Príručky/dokumenty by mali zahŕňať postupy v súvislosti so získaním uistenia na účely popisovania vyhlásení riadiaceho subjektu, ktoré sprevádzajú žiadosť o platbu predloženú Komisii.

Okrem toho, ak bol za takéto kontroly poverený finančný inšpektorát, koordinačné orgány prijímú a zašlú inšpektorátu financií oznámenie týkajúce sa ex ante overenia súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom a ochrany finančných záujmov Únie, ktoré sa má vykonať v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.

Koordinačné orgány vydajú všetkým vykonávacím orgánom pokyny týkajúce sa ex ante overovania rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpísaním zmlúv alebo udelením grantov. To zahŕňa povinné vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov zo strany zúčastnených osôb vo všetkých fázach výberových konaní pre výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predkladanie projektov a na základe rizika používanie vhodného nástroja na posúdenie rizika na vykonávanie kontrol konfliktu záujmov stanovených v pokynoch.

Míľniky 250 a 251 pod touto mierou by mali byť splnené v čase predloženia ďalšej žiadosti o platbu Komisii po prijatí tohto vykonávacieho rozhodnutia a ich splnenie je predpokladom každej budúcej platby.

V.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Nasledujúce Nb.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	DOTK NUTÉ MÍŤNI KY A CIELE	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne indikátory (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťina	Rok	
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Systém úložiska pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: (a) zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; (b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia RRF.
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančného záujmu EÚ	Vykonávanie opatrení				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Implementácia primeraných koordinačných opatrení vrátane krížových kontrol sa zabezpečí na úrovni koordinačného orgánu na medzifederálnej úrovni, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu z mechanizmu a iných programov Únie v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia	Upravená príručka postupov				Pred druhou žiadosťou	Pred druhou žiadosťou	Koordinačné orgány v belgickom pláne obnovy a odolnosti v prípade potreby v spolupráci s vykonávacími

			a kontroly plánu obnovy a odolnosti	a pokynov pre vykonávacie orgány. Prijatie a zaslanie oznámenia Finančnej inšpekcie, ak je to relevantné.				u o platbu	u o platbu	orgánmi upravia svoju príručku postupov/dokumentov, v ktorej načrtnú svoj systém riadenia a kontroly, a vydajú príslušné pokyny pre vykonávacie orgány s cieľom posilniť rámec na predchádzanie akýmkoľvek závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, konflikt záujmov, korupcia a dvojité financovanie, ich odhaľovanie a nápravu. Aktualizovaná príručka postupov a súvisiace pokyny obsahujú minimálne: a) Ustanovenia pre stratégie/politiky boja proti podvodom a korupcii vo všetkých vykonávacích orgánoch, pričom sa zohľadnia všetky prvky uvedené v usmernení o posudzovaní rizika podvodov a účinných a primeraných opatreniach na boj proti podvodom pre EŠIF na roky 2014 – 2020; (b) Postupy zabezpečujúce, že osoby podpisujúce správu o riadení pre Komisia získajú uistenie o uspokojivom splnení míľnikov a cieľov stanovených v RRP, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä pravidlami týkajúcimi sa predchádzania konfliktom záujmov, podvodu,
--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	------------	------------	---

										prevencie korupcie a dvojitého financovania, c) Ustanovenia vyžadujúce funkčné interné a externé kanály oznamovania protispoločenskej činnosti vo všetkých orgánoch; (d) Ustanovenia vyžadujúce overovanie na mieste zo strany vykonávacích orgánov alebo koordinačného orgánu (región Brusel – hlavné mesto) s osobitným zameraním na ochranu finančných záujmov Únie; „e) Postupy oznamovania nezrovnalostí úradu OLAF a iným príslušným orgánom v rámci všetkých subjektov; „f) Postupy týkajúce sa overovania súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a štátnu pomoc, v rámci vykonávacích orgánov. Navyše, ak za takéto kontroly zodpovedá finančná inšpekcia, príslušné koordinačné orgány by mali prijať oznámenie a zaslať ho finančnej inšpekcii, pokiaľ ide o overovania ex ante súladu s právom Únie a vnútroštátnym právom a ochranu finančných záujmov Únie, pričom sa vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho	Vydané pokyny				Pred druhou žiadosťou o platbu	Pred druhou žiadosťou o platbu	Koordináčne orgány v belgickom pláne obnovy a odolnosti vydajú pokyny všetkým vykonávacím orgánom, pokiaľ ide o predbežné overenia rizika konfliktu záujmov pri vykonávaní opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred podpisom zmluvy alebo udelením grantu. To zahŕňa i) povinné vyhlásenia zúčastnených osôb o neexistencii konfliktu záujmov vo všetkých fázach výberových konaní pre výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predkladanie projektov a ii) na základe rizika používanie vhodného nástroja na hodnotenie rizika s cieľom vykonávať kontroly konfliktu záujmov uvedené v pokynoch. V pokynoch sa vymedzuje konflikt záujmov v súlade s článkom 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
-----	-----------------------------------	---	--	---------------	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	---

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na upravený plán obnovy a odolnosti Belgicka vrátane kapitoly REPowerEU predstavujú 5279567854 EUR. Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na 705 603 658 EUR. Odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 sú konkrétne 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 705 603 658 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančná pomoc

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

Prvá fáza (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov
56	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Riadenie projektov na digitálnu transformáciu súdnictva po prijatí dekrétu
70	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	M	Zadanie verejnej zákazky
72	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky
89	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Súbor nástrojov EÚ v oblasti pripojiteľnosti
90	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Uverejnenie legislatívneho rámca pridelovania frekvenčného spektra 5G
110	Rozpočet Mobiliteits (R-3.02)	M	Prijatie rozpočtu na mobilitu
116	Stimulácia dopravy s nulovými emisiami – VLA (R-3.06)	M	Prijatie rámca pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry vo Flámskom regióne
120	Nabíjacie stanice – FED (I-3.18)	M	Prijatie daňového stimulu na inštaláciu súkromných a poloverejných nabíjacích staníc
126	Služobné automobily s nulovými emisiami (R-3.03)	M	Prijatie zákona, ktorým sa reformuje systém dane z motorových vozidiel
135	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	M	Prijatie nového zákonného rámca, v ktorom sa stanovujú podmienky zásahu systému
137	Digitálny spiatocný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
150	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	M	Valónska stratégia deinštitucionalizácie (valónska zdravotná politika)
172	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma, ktorou sa rozvíja individuálny nárok zamestnancov na odbornú prípravu
173	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Federálna reforma vytvárajúca stimuly pre spoločnosti na poskytovanie odbornej prípravy
177	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku (R-5.05)	M	Reforma podpory pre uchádzačov o zamestnanie vo Valónsku

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov
196	Správa a riadenie Flámska (R-5.09)	M	Spustenie riadiacej skupiny pre obehové Flámsko
205	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Pilotný projekt preskúmania výdavkov alebo začlenenie do rozpočtového procesu (1)
209	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Systém úložiska pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
210	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Ochrana finančného záujmu EÚ
	Výška splátky		942962800 EUR

Druhá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov
1	Zlepšená schéma grantov v oblasti energetiky vo flámskom regióne (R-1.01)	M	Zlepšené schémy grantov v oblasti energetiky vo Flámsku
2	Zlepšený energetický grant regiónu Brusel – hlavné mesto (R-1.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v Bruseli
3	Zlepšená schéma energetických grantov nemecky hovoriaceho spoločenstva (R-1.03)	M	Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o energetických grantových schémach v nemecky hovoriacom spoločenstve
11	Obnova verejných budov (I-1.08)	M	Prispôsobenie nariadenia o elektrickej energii s cieľom zaviesť jednotné kontaktné miesto pre obnovu
18	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
21	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
22	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Zadávanie zákaziek na vodíkové projekty mimo IPCEI
24	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Zadávanie zákaziek na projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka
27	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Zadávanie zákaziek
45	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Uskutočnenie prvej kampane na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti
54	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Požiadavky sú vymedzené
57	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Uverejnenie online portálu Just-on-Web
62	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje Úrad pre zdravotné údaje
63	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Požiadavky na čiastkové projekty
68	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Schválenie podpory 11 projektov

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTKNUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov
78	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Nadobudnutie účinnosti nového regulačného kontextu
81	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Dokončenie pilotných projektov umelou inteligenciou pre Inštitút spoločného blaha
91	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Aukcia 5G
92	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Stav implementácie súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti
93	Zavedenie plánu 5G – Národný plán pevného a mobilného širokopásmového pripojenia (R-2.03)	M	Revízia legislatívneho rámca troch regiónov o radiačných normách
103	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železničiach a prác na prístupnosti staníc (krok 1)
112	I-3H: „Nástroje inteligentnej mobility“ regiónu Brusel – hlavné mesto (I-3H)	T	Nástroje inteligentnej mobility sú v prevádzke
117	Nabíjacie stanice – VLA (I-3.19)	M	Udeľovanie koncesií na nabíjaciú infraštruktúru
118	Nabíjacie stanice – RBC (R-3.05)	M	Prijatie dekrétu, ktorým sa stanovujú bezpečnostné normy a plán realizácie infraštruktúry
119	Nabíjacie stanice – WAL (R-3.04)	M	Prijatie plánu na zavedenie elektrických nabíjacích staníc
131	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
136	Personalizované poradenstvo v oblasti povinnej školskej dochádzky (I-4.03)	T	Zavedenie posilneného podporného mechanizmu pre študentov v núdzi
149	Digibanks (I-4.11)	T	Podpísanie partnerstiev na podporu digitálnej integrácie
156	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Akčný plán založený na výsledkoch konferencie o zamestnanosti
164	Ofenzíva v oblasti vzdelávania a kariéry (I-5.04)	T	Podpora dovoleniek na odbornú prípravu a online ponuky odbornej prípravy vo Flámsku
167	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	M	Podpora pre dočasne nezamestnaných vo Flámsku
168	Celoživotné vzdelávanie Flámskeho spoločenstva (R-5.04)	M	Výhľadový dokument o účte vzdelávania a kariéry vo Flámsku
169	Digitálne zručnosti (I-5.06)	T	Rozvoj ponuky elektronického vzdelávania vo Flámsku
186	Posilniť výskum a vývoj (I-5.11)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty v oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry
189	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Podpora 30 projektov premiestnenia potravín, štyroch rozvíjajúcich sa odvetví a 5 častí infraštruktúry
193	Reforma – Zrýchlenie povoľovacie a odvolacie konania (R-5.06)	M	Reforma environmentálneho povolenia a odvolacích konaní
194	Reforma – Rozšírenie inovačnej základne (R-5.07)	M	Reforma nariadenia o podpore inovácií
195	Bruselská regionálna stratégia hospodárskej transformácie (R-5.08)	M	Prijatie regionálnej stratégie pre hospodársku transformáciu

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTKNUTÉ MÍENIKY A CIELE	Názov
197	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Zadanie šiestich verejných zákaziek recyklačným zariadeniam
201	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty podporujúce obehové hospodárstvo vo Valónsku
206	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov – integrácia do rozpočtového procesu (1) alebo pilotné dokončenie
213	„Zlepšený systém dotácií na energiu“ Flámskeho regiónu (I-7.02)	M	Systém zvýšených dotácií na energiu vo flámskom regióne
250	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Prispôsobenie systému riadenia a kontroly plánu obnovy a
251	Monitorovanie a vykonávanie plánu	M	Predchádzanie konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a odrádzanie od neho
	Výška splátky		1006646610 EUR

Tretia fáza (nenávratná podpora):Seq. nb

Seq. nb	Názov opatrenia	DO TKNU TÉ MÍENIKY A CIELE	Názov
5	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 1)
9	Obnova súkromného a sociálneho bývania [R-1.01 bod iii)]	T	Udeľovanie grantov na domáce batérie vo Flámsku
12	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)
15	Regulačný rámec pre trh s H2 (R-1.04)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených zákonov a súvisiacich právnych predpisov s cieľom umožniť rozvoj trhu s H2
15bis	Regulačný rámec pre prepravu oxidu uhličitého (CO2) prostredníctvom potrubného trhu vo Flámsku (R-1.05)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich predpisov s cieľom umožniť prepravu oxidu uhličitého (CO2) cez potrubie vo Flámsku
38	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	M	Zadávanie grantov na projekty na vytvorenie dvoch národných parkov
42	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Nákupy pôdy na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy
44	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Oznámenie o zadani zákazky v prípade verejných súťaží
46	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	T	Nástroje na zvýšenie kybernetickej odolnosti dostupné širokej verejnosti
47	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Globálny rámec riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci ministerstva zahraničných vecí

Seq. nb	Názov opatrenia	DO TK NU TÉ MÍ L NÍ K Y A CIE LE	Názov
51	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 2)	T	Všetka komunikácia verejného inštitútu sociálneho zabezpečenia (IPSS) je digitálna a údaje sú centralizované/konsolidované
77	Zjednodušenie administratívnych postupov (R-2.01)	M	Nadobudnutie účinnosti opatrení na zjednodušenie založenia podniku online
82	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	M	Tím expertov vytvorený v rámci umelej inteligencie pre Inštitút spoločného blaha
99	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Začiatok veľkých prác na infraštruktúre autobusov [inteligentné cestné signály a ľahké metro (Charleroi)]
104	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železniciach a prác na prístupnosti staníc (krok 2)
111	Výkonnosť SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Schválenie nových zmlúv o plnení zmluvy NMBS-SNCB a Infrabel a viacročného investičného plánu, zmluva
113	Granty na presun na iné druhy dopravy (I-3.14)	T	Prvých 4375 nových žiadostí o granty na presun na iné druhy dopravy
121	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 1)
124	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	Prijatie právneho rámca pre monitorovanie emisií vozidiel vo Flámsku
127	Digisprong (R-4.01)	M	Prijatie nového rámca IKT pre povinnú školskú dochádzku vo Flámsku
128	Fond na podporu vysokoškolského vzdelávania (R-4.02)	M	Dokument o vízii pre budúce, agilné a digitálne vysokoškolské vzdelávanie
134	Fond vyššieho vzdelávania (I-4.02)	T	Zlepšenie ponuky vysokoškolského vzdelávania vo Flámsku, aby bolo odolnejšie voči budúcim zmenám a pružnejšie
140	Boj proti diskriminácii na trhu práce (R-4.04)	M	Upravený regulačný rámec a lepšie uplatňovanie diskriminačných testov
141	Inkluzívny trh práce (R-4.06)	T	Ukončenie odvetvových nediskriminačných opatrení
143	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	M	Udeľovanie grantov súvisiacich s iniciatívami sociálnej inovácie
146	Digitálna integrácia pre Belgicko (I-4.08)	T	Poskytovanie dotácií
148	Pohlavie a práca (I-4.10)	T	Podpísanie dohôd o grante
154	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Zadávanie zákaziek na práce pre predkladateľov projektov
159	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	M	Činnosť vyvinutá prostredníctvom A6K-E6K
174	Vzdelávací účet (R-5.03)	M	Reforma, ktorou sa zavádza povinná registrácia vo verejných službách zamestnanosti
184	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Zadanie verejnej zákazky na výstavbu zariadenia na spracovanie materiálov (MaT)

Seq. nb	Názov opatrenia	DO TK NU TÉ MÍE NIK Y A CIE LE	Názov
207	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Preskúmanie výdavkov začlenenie do rozpočtového procesu (1) alebo (2)/analýza ex post preskúmania výdavkov
228	Odvolacie konanie na Štátnej rade (R-7.02)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
229	Fotovoltická povinnosť pre veľkých spotrebiteľov (R-7.03)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	Výška splátky		688829691 EUR

Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIEL E	Názov
6	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 2)
15b	Regulačný rámec pre trh s CO2 vo Valónsku (R-1.06)	M	Nadobudnutie účinnosti nových alebo zmenených vyhlášok a súvisiacich nariadení s cieľom umožniť rozvoj trhu s CO2 vo Valónsku
19	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Zadávanie zákaziek v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov
36	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatnené opatrenia obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti alebo projekty chránených území v procese určovania) a opätovné riadenie prebiehajúcich projektov
41	Modrá dohoda (I-1.24)	M	Začatie projektov na posilnenie biodiverzity a/alebo zmiernenie účinkov zmeny klímy
59	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Databáza na zber údajov
71	Regionálna platforma na výmenu údajov (I-2.10)	T	10 orgánov verejnej správy sa podporuje pri zavádzaní projektov na regionálnej platforme údajov.
83	Vývoj inštitútu umelej inteligencie s cieľom využiť túto technológiu na riešenie spoločenských výziev (I-2.14)	T	Služby umelej inteligencie poskytované umelou inteligenciou pre inštitút spoločného blaha
94	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze
95	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty
102	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	M	Podpísanie revidovanej zmluvy o službách vo verejnom záujme OTW („Opérateur de Transport de Wallonie“)

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIEL E	Názov
109	Go Live of Rail IT module (I-3E)	T	Go Live of Rail IT moduly
114	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Formálna objednávka zelených autobusov a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry vo Flámsku a Bruseli
129	Globálny akčný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (R-4.03)	M	Nový komplexný plán proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky
138	Digitálny spiatocný let na bruselské školy (I-4.05)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
139	Rekvalifikačná stratégia (R-4.05)	M	Prijatie regulačných textov bruselskou vládou na podporu integrácie zraniteľných skupín do trhu práce
144	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Profil kompetencií a pracovné poradenstvo
147	Digitálne platformy pre väzňov (I-4.09)	T	Dokončenie zavádzania
151	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Zadanie časti prác
157	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Návrh dôchodkovej reformy
158	Dôchodok a koniec kariéry (R-4.07)	M	Prijatie dôchodkovej reformy
165	Vzdelávanie a kariérne dobrovoľníctvo (I-5.04)	T	Podpora pre podniky vo Flámsku prostredníctvom kontrol spôsobilosti a výziev na predkladanie projektov
166	Stratégia na oživenie trhu práce zameraná na efektívnosť a optimalizáciu aktivačných politík a politík odbornej prípravy (I-5.05)	T	Aktivačná podpora pre uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov v Bruseli
170	Digitálne zručnosti (I-5.06)	M	Digitálne nástroje a služby pre občanov, zamestnávateľov a partnerov flámskych verejných služieb zamestnanosti (VDAB) plne zavedené vo Flámsku
180	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Dokončenie technologického balíka
188	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	M	Zadanie verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác dvoma medzimestskými spoločnosťami (SPI, IGRETEC) na výstavbu infraštruktúry pre potravinársky sektor
199	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Zadávanie verejných zákaziek na projekty obehového hospodárstva
208	Preskúmania výdavkov (R-6)	M	Začlenenie preskúmania výdavkov do rozpočtového procesu/preskúmanie výdavkov ex post analýzy
211	Revízia kódexu o ovzduší, klíme a energetike – RBC (R-7.01)	M	Nové povinnosti týkajúce sa obnovy budov
212	Zlepšená schéma dotácií na energiu – RBC (I-7.01)	T	Energetické granty pre domácnosti s nízkymi príjmami
214	Energetické granty – Nemecky hovoriace spoločenstvo (I-7.03)	T	Renovácia súkromného bývania
219	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Zverejnenie verejných súťaží na vybavenie

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIEL E	Názov
221	Infraštruktúra dovozu energie (I-7.12)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
223	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výzvy na predkladanie projektov
230	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
233	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Udelenie dotácií dvom hlavným prevádzkovateľom elektrickej siete vo Valónskom regióne
235	Výzva na inovačné iniciatívy v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Zadávanie zákaziek v rámci výziev na predkladanie projektov
248	SMELD – KRMENÉ (I-5.18)	M	Prípravná štúdia o požiadavkách na zriadenie taviacej pece
	Výška splátky		822883299 EUR

Piata fáza (nenávratná podpora):Seq. nb

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIEL E	Názov
7	Obnova súkromného a sociálneho bývania (I-1A)	T	Obnova súkromného bývania a sociálneho bývania (krok 3)
13	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)
20	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.15)	M	Dokončenie všetkých projektov, ktorým boli udelené granty vo výzvach na predkladanie projektov
49	Kybernetická bezpečnosť: 5G (I-2.02)	M	Posilnené spôsobilosti justičnej polície v oblasti odpočúvania v kontexte 5G
58	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Vnútoraná centralizácia súdnych rozhodnutí
61	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 10: Jednotná digitálna brána	M	Je vyvinuté čelné rozhranie
64	služby elektronického zdravotníctva a zdravotné údaje (I-2.06)	M	Úplné spustenie projektu
65	Digitalizácia JEDNOSTI (I-2.07)	M	Uvedenie nových digitálnych platforiem do prevádzky
69	Digitalizácia flámskej vlády (I-2.09)	M	Dokončenie projektov
73	Digitalizácia procesov medzi občanmi a podnikmi (I-2.11)	T	Uvedenie do prevádzky 3 online platforiem (povolenie na územné plánovanie, informácie o územnom plánovaní a environmentálne povolenie)
79	Elektronická verejná správa: verejná súťaž (R-2.02)	M	Vykonávanie nového nástroja

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍ NÍ K Y A CIE L E	Názov
84	Zlepšenie prepojenosti 35 obchodných parkov vo Valónsku (I-2.15)	T	Optická konektivita pre 35 obchodných parkov
100	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Sprevádzkovanie inteligentných svetiel cestnej premávky
106	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	M	Zadanie zákaziek na práce na mostoch cez Canal Albert/a novú platformu v Trilogiporte
108	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility (I-3D)	T	Uvoľnenie otvorených údajov pre aplikáciu inteligentnej mobility
115	Ekologizácia autobusového parku (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a sklady technicky prispôsobené vo Flámsku, Bruseli a Valónsku
122	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 2)
145	Stratégia rekvalifikácie (I-4.07)	T	Cesta udržateľnej integrácie pre osoby so zdravotným postihnutím
152	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Inštalácia pomoci na diaľku pre ľudí, ktorí stratili samostatnosť
160	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia na odbornú prípravu, služby zamestnanosti
161	Biotechnologická škola a zdravotnícke centrum EÚ (I-5.02)	T	Budovanie a vybavenie biotechnologickej školy a zdravotníckeho centra EÚ
190	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončenie výstavby dvoch logistických centier
192	Digitalizácia valónskeho odvetvia cestovného ruchu (I-5.13)	T	Počet aktívnych používateľov „územnej demercializácie“
216	Opatrenia týkajúce sa energetiky a klímy vo verejných budovách – spolkový štát (I-7.05)	T	Dokončené energetické opatrenia
217	Energetické opatrenia v budovách AWW (I-7.10)	T	Dokončené projekty energetických opatrení
220	Výskumná platforma pre energetickú transformáciu (I-7.11)	M	Obstarávanie vybavenia,
231	Urýchlenie energetickej transformácie (R-7.04)	M	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
232	Plávajúca slnečná energia (I-7.16)	M	Demonštračné zariadenie v plnom rozsahu v prevádzke
	Výška splátky		610013071 EUR

Šiesta splátka (nenávratná podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIE LE	Názov
14	Obnova verejných budov (I-1B)	T	Obnova verejných budov (K2)
23	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.16)	M	Dokončenie projektov zadanych v rámci výzvy na predkladanie ponúk
26	Priemyselný hodnotový reťazec pre vodíkovú transformáciu (I-1.17)	M	Dokončenie všetkých projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu zadanych v rámci výzvy na predkladanie ponúk
28	Rozvoj nízkouhlíkového priemyslu (I-1.18)	M	Dokončenie projektov zadanych v rámci výzvy na predkladanie ponúk
37	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Uplatnené opatrenia obhospodarovania pôdy (lesy a chránené oblasti alebo projekty chránených území, ktoré sú v procese určovania) a dokončené projekty na opätovné riadenie
39	Biodiverzita a adaptácia na zmenu klímy (I-1.22)	T	Dokončenie dvoch projektov pre národné parky
40	Ekologická defragmentácia (I-1.23)	T	Dokončenie projektov ekologickej defragmentácie
43	Modrá dohoda (I-1.24)	T	Dokončenie projektov modrej dohody
48	Kybernetická bezpečnosť a odolnosť digitálnej spoločnosti (I-2.01)	M	Poskytovanie služieb kybernetickej odolnosti belgickej spoločnosti vo všeobecnosti ministerstvom obrany
50	Kybernetická bezpečnosť: Odpočúvanie a ochrana NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Digitálny register odpočúvanej súkromnej komunikácie, ktorý spravuje Národná jednotka technickej a taktickej podpory belgickej federálnej polície
52	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 1)	M	Digitálne riešenie je k dispozícii – webové rozhranie (IPSS)
53	Digitalizácia IPSS (I-2.04) (čiastkové opatrenie 3)	M	Digitálne riešenie je k dispozícii – interaktívna platforma (IPSS)
55	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 a 12)	M	Projekty sú dokončené a výstup je funkčný
60	Digitalizácia SPF (I-2.05) (čiastkové opatrenie 1: Digitálna transformácia justície)	M	Nový systém správy prípadov pre sedem subjektov
66	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Dokončenie projektov digitalizovaných a rozšírených audiovizuálnych a zvukových diel
67	Digitalizácia kultúrneho a mediálneho sektora (I-2.08)	T	Integrácia technologických nástrojov pilotnými kultúrnymi a mediálnymi prevádzkovateľmi
80	Pokrytie bielych oblastí rozvojom vysokorýchlostných optických sietí (I-2.13)	T	Pôsobnosť
96	Cyklistická infraštruktúra (I-3A)	T	Nové a renovované cyklistické cesty
97	Cyklistická infraštruktúra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Nové verejné parkovanie bicyklov pre obyvateľov
101	Posilnenie verejnej dopravy vo Valónsku (I-3B)	T	Dokončenie prác a križovatiek s inteligentnými svetlami cestnej premávky
105	Práce na renovácii železníc a prístupnosti staníc (I-3C)	T	Dokončenie renovačných a modernizačných prác na železničiach a prác na prístupnosti staníc (krok 3)
107	Canal Albert a Trilogiport (I-3.11)	T	Dokončenie prác na mostoch cez prieplav Albert/a nová platforma na Trilogiporte

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIE LE	Názov
115 b	Ekologizácia autobusového parku – (I-3G)	T	Ekologické autobusy uvedené do prevádzky a novovybudované dep vo Valónsku
123	Nabíjacie stanice (I-3F)	T	Dodatočné prevádzkové súkromné, poloverejné a verejné nabíjacie stanice (krok 3)
125	Podvody v oblasti emisií (R-3.07)	M	IT systém, ktorý integruje údaje o emisiách s pozorovaním pravidelných technických kontrol a kontrol bezpečnosti cestnej premávky v prevádzke
133	Poskytovanie digitálneho vybavenia a IT infraštruktúry školám (I-4)	T	Vybavenie škôl/inštitúcií primeranými zariadeniami a infraštruktúrou IKT na zlepšenie celkovej výkonnosti vzdelávacích systémov
155	Budovanie a obnova infraštruktúry starostlivosti o deti v ranom veku (I-4.13)	T	Otváranie miest v zariadeniach starostlivosti o deti
153	Rozvoj verejnoprospešného bývania a bývania pre zraniteľné osoby (I-4.12)	T	Obytné jednotky pripravené na obsadenie
162	A6K/E6K Centrum digitálnych a technologických inovácií a odbornej prípravy (I-5.01)	T	Dokončenie renovácie a rozšírenia A6K – E6K
163	Modernizácia infraštruktúry pokročilej odbornej prípravy (I-5.03)	T	Budovy a zariadenia na odbornú prípravu, služby zamestnanosti
171	Digitálne celoživotné vzdelávanie (I-5.07)	M	Modernizácia poskytovania koučingu a odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností vrátane základných digitálnych zručností vo Valónsku prostredníctvom digitálnych nástrojov, najmodernejšej infraštruktúry, kompetentného mentorstva a inovačných projektov
175	Časové obmedzenie dávok v nezamestnanosti a zlepšená regresívna štruktúra dávok v nezamestnanosti (R-5.01)	M	Federálna reforma obmedzenia dávok v nezamestnanosti na maximálne 2 roky a zostupnej štruktúry dávok v nezamestnanosti.
179	Nukleárna medicína (I-5.08)	M	Vybudovanie rádioizotopového zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky (FANC a FAGG)
185	Výskum a vývoj: Minimalizácia odpadu počas demontáže (I-5.10)	M	Vybudované a uvedené do prevádzky zariadenia na spracovanie materiálu (MaT); dokončená administratívna štúdia
187	Posilniť výskum a vývoj (I-5.11)	M	Financované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a infraštruktúry
191	Premiestnenie potravín a rozvoj logistických platforiem (I-5.12)	T	Dokončila sa výstavba najmenej piatich častí infraštruktúry, 30 malých infraštruktúr a 4 väčších projektov na štruktúrovanie.
198	Recyklačné centrum (I-5.14)	T	Dokončenie prác v šiestich recyklačných zariadeniach
200	Belgický obežník spoločnosti Builds Back (I-5.15)	M	Dokončenie osvetových a informačných akcií pre MSP a projektov obehového hospodárstva
202	Zavádzanie obehového hospodárstva vo Valónsku (I-5.16)	T	Dokončenie projektov na podporu obehového hospodárstva vo Valónsku
215	Obnova sociálneho bývania – WAL (I-7.04)	T	Solárne panely a tepelné čerpadlá v sociálnych bytoch
218	Úspora energie vo verejných budovách – VLA (I-7)	T	Energeticky efektívna obnova verejných budov

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTKNUTÉ MÍLENIKY A CIELE	Názov
222	Infraštruktúra dovozu energie (I-7.12)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov
224	Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (I-7.13)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie projektov
225	Výzva na prijatie opatrení v oblasti klímy v poľnohospodárstve (I-7.14)	T	Dokončenie projektov udelených v rámci výziev na predkladanie návrhov
234	Optimalizácia distribúcie energie (I-7.17)	M	Dokončenie projektov
236	Výzva na inovačné iniciatívy v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov (I-7.18)	M	Dokončenie projektov
237	Odstránenie prekážok pre energiu z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)	M	Dokončenie projektov
238	Odstránenie prekážok pre energiu z obnoviteľných zdrojov (I-7.19)	M	Nadobudnutie účinnosti nariadenia
242	Ekologizácia autobusového parku – BCR (I-7.21)	T	Elektrické autobusy v prevádzke
243	Nabíjacie stanice – FED (I-7.22)	M	Zavádzanie obojsmerných nabíjacích staníc
244	Verejné osvetlenie LED – VLA (I-7.23)	T	Nainštalované LED osvetlenie
245	Efektívna železničná sieť – FED (I-7.24)	T	Elektrifikácia železničných tratí
246	Nabíjacia infraštruktúra pre autobusy – záväzné firemné pravidlá (I-3.21)	T	Nainštalovaná nabíjacia infraštruktúra
247	Nukleárna medicína – teranostický prístup (I-5.08bis)	M	Dokončený výskum a vývoj
249	SMELD – KŔMENÉ (I-5.18)	M	Zriaďuje sa taviaca pec v priemyselnom meradle
Výška splátky			962614764 EUR

2. Úver

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sa organizujú takto:

Prvá fáza (pôžičková podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTKNUTÉ MÍLENIKY A CIELE	Názov
54b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Požiadavky sú vymedzené
239	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie FEED a environmentálnych št
Výška splátky			48840000 EUR

Druhá fáza (úverová podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTKNUTÉ MÍLENI	Názov
---------	-----------------	-----------------	-------

		KY A CIELE	
226	Chrbtová kosť pre H2 (I-7.15)[L]	M	Prijatie investičného plánu pre chrbticovú infraštruktúru H2
240	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Získané environmentálne povolenia pre energetický ostrov
	Výška splátky		48840000 EUR

Tretia fáza (pôžičková podpora) :

Seq. nb	Názov opatrenia	DOT KNU TÉ MÍE NIK Y A CIEL E	Názov
96a	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)	M	Začiatok všetkých projektov cyklistiky a chôdze
	Výška splátky		24420000 EUR

Štvrtá fáza (pôžičková podpora):

Seq. nb	Názov opatrenia	DOTK NUTÉ MÍENI KY A CIELE	Názov
55b	Digitalizácia SPF (I-2.05a)	M	Projekt je dokončený a výstup je funkčný
96b	Cyklistická infraštruktúra – Vélo Plus – federálny štát (I-3.03b)	T	Nové a renovované cyklistické cesty
98	Cyklistická a pešia infraštruktúra – Schuman (I-3.04)	T	Nový verejný priestor pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu na Schumane
241	Príbrežný energetický ostrov (I-7.20)	M	Dokončenie prác súvisiacich s energetickým ostrovom
227	Chrbtová kosť pre H2 (I-7.15)[L]	T	Výstavba a prevádzka 150 km plynovodu pre H2
	Výška splátky		122100000 EUR