



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. juni 2025
(OR. en)

9585/25
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2025/0140(NLE)

ECOFIN 631
UEM 180
FIN 593
EIB
ECB

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Komm. dok. nr.:	COM(2025) 273 final
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring.

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen

A. KOMPONENT 1.1: ET ROBUST OG EFFEKTIVT SUNDHEDSSYSTEM, ØGET CIVILBESKYTTELSE

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med universel adgang til sundhedspleje af høj kvalitet i Cypern samt civilbeskyttelsens overordnede nødberedskab og indsats. Formålet med denne komponent er at styrke effektiviteten, tilgængeligheden og den overordnede modstandsdygtighed i sundhedssektoren ved at støtte det nyligt indførte nationale sundhedssystem gennem forskellige interventioner. Disse omfatter i) modernisering og digitalisering af sundhedsinfrastruktur og -udstyr, ii) intensivering af e-sundhedstjenester, iii) akkreditering af leverede sundhedsydelser og indførelse af evidensbaserede kliniske protokoller og kvalitetsovervågningssystemer samt iv) opkvalificeringsmuligheder for sundhedspersonale. Den har endvidere til formål at styrke Cyperns civilbeskyttelsessystem ved at indføre et moderne offentligt varslingsystem.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om sundhed (landespecifik henstilling 1 fra 2020 og landespecifik henstilling 3 fra 2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C1.1R1): Det Nationale Center for Klinisk Dokumentation og Kvalitetsforbedring

Formålet med reformen er at forbedre sundhedssystemets kvalitet og bæredygtighed.

Med henblik herpå oprettes der et nationalt center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring. Et team af eksperter skal i samarbejde med sundhedsministeriet og koordinationsudvalget for det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring udvikle evidensbaserede kliniske protokoller for alle behandlingsniveauer (primær, sekundær og tertiær sundhedspleje) i tæt samarbejde med sundhedspersonale og patienter. Overvågnings- og evalueringsprocesser kan omfatte kliniske audit, peerevalueringer og inspektioner skal også udvikles. Desuden skal der udvikles et IT-system, der muliggør gennemførelse og overvågning af de kliniske standarder og protokoller, og som omfatter en e-læringsplatform.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C1.1R2): Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling i sundhedssektoren og styrke sundhedssystemets effektivitet og modstandsdygtighed.

Den skal bestå af udvikling af en elektronisk platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomielt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C1.1I1): Nye faciliteter til Cyperns blodcenter og indkøb af det nyeste teknologiudstyr

Formålet med investeringen er at styrke de centrale blodcentres aktiviteter i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af nye faciliteter til det cypriotiske blodcenter og indkøb af det nyeste teknologibærende udstyr. Omkring 80 000 blodprodukter (bl.a. røde blodlegemer, blodplader og frisk frosset plasma) skal kunne distribueres til klinisk brug i hele landet. De nye anlæg skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 2 (C1.1I2): Cypern Innovativt informations- og kommunikationsteknologisystem på folkesundhedsområdet (IKT)

Formålet med foranstaltningen er at oprette modulet Influenza Sentinel Surveillance i Cyperns innovative informations- og kommunikationsteknologisystem (IKT) for at støtte offentlige sundhedsorganer i at træffe evidensbaserede beslutninger.

Det omfatter både udvikling af de nødvendige digitale værktøjer (f.eks. software og IKT-infrastruktur) samt opkvalificering af sundhedspersonale og sundhedsministeriets personale til at anvende systemet til dataindsamling og informationsudtræk. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) registrerer modulet for influenzasentinelovervågning (ISS) i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed epidemiologiske data, der informerer sundhedsministeriet om potentielle epidemiologiske udbrud. Sundhedsministeriet udpeger 30 læger som kontrollører, der indlæser data i modulet Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns ikt-system for innovativ folkesundhed.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 3 (C1.1I3): Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler

Investeringen har til formål at sætte private hospitaler i stand til inden for en kort tidsramme at investere i modernisering af deres medicinske udstyr for at øge kvaliteten af de leverede sundhedsydelser.

Foranstaltningen skal omfatte en støtteordning for private hospitaler, der støtter opgradering eller udskiftning af medicinsk udstyr. Ansøgninger om tilskud vurderes på baggrund af gennemsigtige udvælgelseskriterier af et særligt bedømmelsesudvalg, der udpeges af sundhedsministeren.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C1.1I4): Akkreditering af offentlige og private hospitaler

Formålet med denne investering er at støtte akkrediteringen af hospitaler, muliggøre deres registrering i det nationale sundhedssystem (NHS) og forbedre kvalitetssikringen af de leverede sundhedsydelser.

Den skal bestå af en sponsorordning, der letter akkrediteringen af hospitaler ved at dække en del af i) de omkostninger, som private og offentlige hospitaler har i forbindelse med akkrediteringsrådgivning fra eksterne eksperter (om, hvordan de nødvendige forberedelser til akkrediteringen skal foretages), og ii) akkrediteringsgebyrer, der opkræves af internationalt anerkendte organer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C1.1I6): Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern

Foranstaltningen har til formål at udvide e-sundhedstjenester for at muliggøre grænseoverskridende udveksling af patientsundhedsoplysninger (navnlig patientresuméer og e-recepter), så de bliver en del af et sikkert peer-to-peer-e-sundhedsnetværk i EU.

Den består i at iværksætte en grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og EU-medlemsstaterne med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (NCPeH), f.eks. e-recepter, e-dispensationer, patientjournaler og yderligere datasæt (bl.a. udskrivningsformularer, laboratorie- og billedbehandlingsrapporter) som aftalt med digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 7 (C1.1I7): Offentligt varslingsystem til støtte for beredskabsoperationer

Formålet med investeringen er at styrke Cyperns civilbeskyttelsessystem ved at oprette et moderne offentligt varslingsystem for nødsituationer.

Foranstaltningen består i at indføre et offentligt varslingsystem via SMS eller en mobilapplikation.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 5 (C1.1I5): Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler

Formålet med denne investering er at forbedre, modernisere og/eller opgradere Cyperns statshospitaler for at sætte dem i stand til at konkurrere på lige fod med den private sektor og samtidig forbedre kvaliteten af sundhedstjenesterne og arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på offentlige hospitaler.

Denne foranstaltning består af følgende foranstaltninger til forbedring, modernisering og/eller opgradering af statshospitalerne: (1) forbedring af Makarios Hospital for Børn for at tilbyde en fuldstændig behandling af sager til børn; 2) opførelse og/eller udvidelse af Haemodialysis-enheden på hospitalerne i Paphos og Limassol 3) opførelse af et mentalt sundhedshospital; 4) forbedring af Limassol General Hospital; 5) forbedring af Paphos General Hospital; 6) udvidelse af enheden for invasiv radiologi, herunder medicinsk udstyr (f.eks. angiografienheden) (7) opførelse af en covid-19-enhed på Famagusta Hospital, (8) neurologiklinik på Nicosia General Hospital, (9) slagtilfældeenhed på Nicosia General Hospital, (10) sundhedscenter i Akaki, (11) forbedring af ulykkes- og nødenhederne på Nicosia General Hospital, (12) forbedring af ulykkes- og nødenhederne på Pafos General Hospital og (13) forbedring af Larnaca General Hospital. Haemodialysis-enheden på Paphos Hospital, det nye mentale sundhedshospital, den nye bygning på Makarios Hospital for Children og sundhedscentret i Akaki skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
2a	C1.1R1 Det Nationale Center for Klinisk Dokumentation og Kvalitetsforbedring	Mål	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt	-	Nummer	0	90	Fjerde kvartal	2025	Mindst 90 kliniske protokoller for alle behandlingsniveauer skal udarbejdes, revideres og fagfællebedømmes af et team af eksperter, og protokollernes vigtigste karakteristika er: • anbefalinger vedrørende klinisk praksis baseret på evidensbaseret medicin (EBM) • implementeringsvejledning • revisionsplan.
2b	C1.1R1 Det Nationale Center for Klinisk Dokumentation og Kvalitetsforbedring	Milepæl	Udvikling af IT-system, herunder en e-læringsplatform afsluttet, og systemet er operationelt	færdiggørelse af installationen af IT-systemet og systemet er operationelt	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Der udvikles et IT-system, der muliggør gennemførelse og overvågning af kliniske standarder og protokoller, og der udvikles en e-læringsplatform, som er operationel.
3	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milepæl	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter	-	-	-	Spørgsmål 1	2023	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter Tidslinje: Første kvartal 2023 Beskrivelse: Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter, der skal give sundhedsministeriet oplysninger om antibiotikaforbrug og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, og som skal overvåges af sundhedsministeriet.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
4	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milepæl	Den elektroniske platform, herunder overvågningssystemet, er operationel	Elektronisk platform i drift	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Den elektroniske platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomielt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet) skal være operationel (installeret på alle anvendelsessteder, og reelle data indlæses), og der skal være etableret et system til overvågning af dens effektivitet.
5	C1.1I1 Nye faciliteter til Cyperns blodcenter og indkøb af det nyeste teknologiudstyr	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt om opførelse af det cypriotiske blodcenter	Underskrivelser af kontrakten	-	-	-	Spørgsmål 3	2022	Undertegnelse af kontrakten med de(n) udvalgte tilbudsgiver(e) (kontrahent(er)), der er udvalgt i forbindelse med et udbud om opførelse af Cyprus Blood Establishment.
6	C1.1I1 Nye faciliteter til Cyperns blodcenter og indkøb af det nyeste teknologiudstyr	Milepæl	Nye blodcentre, herunder alt udstyr, er operationelt	Afslutning af opførelsen og idriftsættelsen	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	De nye blodcentre skal opføres og være i drift i Cyperns blodcenter. De nye anlæg skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger. Nyt relevant udstyr skal være operationelt, og overførslen af det eksisterende udstyr fra det nuværende blodcenters lokaler til de nye faciliteter skal være afsluttet.
7	C1.1I2 Cypern Innovativt informations- og kommunikationsteknologisystem på	Milepæl	System til overvågning af influenzasentinel (ISS)	Fuldt operationelt system	-	-		Spørgsmål 2	2022	Modulet for influenzasentinelovervågningssystemet i Cyperns innovative informations- og kommunikationsteknologisystem (IKT) skal være operationelt, og der skal være indført et system til overvågning af dets effektivitet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	folkesundhedso mrådet (IKT)									
8	C1.112 Cypern Innovativt informations- og kommunikationsteknologisystem på folkesundhedso mrådet (IKT)	Mål	Sentineller, der indtaster data i modulet Influenza Sentinel Surveillance System	-	Nummer	0	30	Spørgsmål 2	2024	Sundhedsministeriet udpeger mindst 30 læger som kontrollører, der indlæser data i ISS-modulet i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed.
9	C1.113 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning	-	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2023	Mindst ti af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.
10	C1.113 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning	-	Nummer	10	23	Fjerde kvartal	2025	Mindst 23 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.
12	C1.114 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har draget fordel af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger	-	Nummer	0	45	Spørgsmål 2	2026	Mindst 45 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget støtte fra akkrediteringsordningen.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
13	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Afslutning af analyse-, design- og udviklingsfasen af IT-systemet for grænseoverskridende e-sundhedstjenester	Afslutning af IT-systemets analyse-, design- og udviklingsfaser som fastsat i en særlig rapport fra den ordregivende myndigheds acceptteam for projektleverancer	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Analysen, udformningen og udviklingen af IT-systemfasen skal afsluttes. Specifikationer skal omfatte: a) Tjenesteplacerings- og kapacitetsopslagsprofil/profilen for patientopdagelse på tværs af fællesskaber (for at lokalisere fællesskaber, der ligger inde med patientrelevante sundhedsdata, og oversættelse af patientidentifikatorer på tværs af fællesskaber, der ligger inde med den samme patients data). b) open source opdatering af det nationale kontaktpunkt (OpenNCP), der understøtter eHDSI Automatic Data Collection (eADC). c) Opdater patientresumé (PS-A), e-recept (eP), e-dispensering (eD), ustrukturerede kliniske dokumenter og patientadgang til grænseoverskridende datatjenester baseret på Wave 6 Clinical Document Architecture (W6 CDA) Implementeringsretningslinjer fra e-sundhedsnetværket.
14	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Drift af grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata	Den nationale e-sundhedsmyndigheds godkendelse af systemet	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	Drift af grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og lande med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (f.eks. e-recepter, e-dispensationer, patientresuméer udvekslet med Cypern) og også oprettelse af en ny tjeneste for at muliggøre udveksling af ustrukturerede originale kliniske dokumenter (OrCD), f.eks. udskrivningsformularer, laboratorie- og billedbehandlingsrapporter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
15	C1.117 Offentligt varslingsystem til støtte for beredskabsoperationer	Milepæl	Etableret offentligt varslingsystem og dets overvågningssystem er operationelt	Det tekniske udvalg underskriver endelig systemgodkendelses- og go-live-rapport for det offentlige varslingsystem	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Det offentlige varslingsystem skal være operationelt, og der skal være etableret et overvågningssystem ved hjælp af sms eller mobilapplikation. Terminalpunktmaskinerne til SMS-sending skal være funktionsdygtige.
17	C1.115 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler	Mål	Foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler		Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2024	Der skal gennemføres mindst fire foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler. Haemodialysis-enheden på Paphos Hospital, det nye mentale sundhedshospital, den nye bygning på Makarios Hospital for børn og sundhedscentret i Akaki skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger.
18	C1.115 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler	Mål	Foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler		Nummer	4	13	Spørgsmål 2	2026	Der skal gennemføres 13 foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler. Haemodialysis-enheden på Paphos Hospital, det nye mentale sundhedshospital, den nye bygning på Makarios Hospital for børn og sundhedscentret i Akaki skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger. Arbejdets afslutning attesteres ved overtagelse af udstedte attester for det udførte arbejde.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 3 (C1.1R3): Gradvis ændring af rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse i retning af værdibaserede modeller

Formålet med reformen er at indføre og gradvist gå over til værdibaserede sundhedsmodeller for at supplere de nuværende volumenbaserede sundhedsmodeller, forbedre sundhedsresultaterne og begrænse omkostningerne.

Den skal bestå i udvikling af passende værdibaserede modeller og initiativer med relevante overvågningsmekanismer til at måle og spore reformens succes og indførelse af værdibaserede modeller i afgørelsen om godtgørelse for primær behandling og indlæggelse i henhold til lovgivningen om det generelle sundhedssystem.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
16	C1.1R3 Gradvist at ændre rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse i retning af værdibaserede modeller.	Milepæl	Værdibaseret godtgørelse, der skal afspejles for primær behandling og hospitalsbehandling	Værdibaseret godtgørelse, der skal afspejles i afgørelsen om godtgørelse	-	-	-	Spørgsmål 1	2023	De årlige afgørelser om godtgørelse i det generelle sundhedssystem justeres, så de omfatter værdibaseret godtgørelse for primær behandling og indlæggelse.

B. KOMPONENT 2.1: KLIMANEUTRALITET, ENERGIEFFEKTIVITET OG VEDVARENDE ENERGI

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan har til formål at imødegå udfordringen med modvirkning af klimaændringer ved at bidrage til landets omstilling til klimaneutralitet.

Formålet med komponenten er at forbedre miljøpolitikken gennem foranstaltninger vedrørende grøn beskatning, åbning af elmarkedet og lettelse af udstedelsen af licenser til vedvarende energi og renoveringsprojekter. Komponentens har til formål at forbedre energieffektiviteten i bygningsmassen og anden infrastruktur og støtte grønne investeringer for SMV'er, husholdninger, den bredere offentlige sektor og NGO'er. Komponentens er også rettet mod afhjælpning af energifattigdom og har til formål at afhjælpe Cyperns energiisolation.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger for 2019 og 2020, hvori det anbefales at fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på energieffektivitet og vedvarende energi (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.1R1): Grøn beskatning

Formålet med foranstaltningen er at fremme et skift i retning af en mere effektiv anvendelse af miljøressourcerne, reducere drivhusgasemissionerne og øge udbredelsen af vedvarende energi.

Reformen skal bestå af lovgivningsmæssige ændringer, der indfører en CO₂-afgift på transportbrændstoffer. Reformen skal også indebære indførelse af en forhøjelse af de eksisterende vandafgifter samt indførelse af en afgift på deponering af kommunalt affald. Reformen har til formål at yde et håndgribeligt bidrag til at nå klima- og energimålene for 2030 for at reducere drivhusgasemissionerne og øge andelen af vedvarende energi. De lovgivningsmæssige ændringer baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal gennemføres.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C2.1R2): Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC's) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed

Formålet med foranstaltningen er at øge konkurrencen på elmarkedet ved at skabe betingelser for, at nye investorer kan deltage i produktion, lagring, aggregering, prisleksibelt elforbrug og forsyning af elektricitet.

Reformen skal bestå i at sikre, at den cypriotiske transmissionssystemoperatør (TSOC) er uafhængig af den cypriotiske elektricitetsmyndighed (EAC) med hensyn til forvaltning, økonomi og personaleforvaltning. Foranstaltningen skal også gøre det lettere at skifte leverandør, hvilket forventes at reducere elomkostningerne for indenlandske og kommercielle/industrielle kunder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 3 (C2.1R3): Digitale kvikskranker til strømlining af VE-projekter, der giver tilladelse, og til fremme af energirenovering i bygninger

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemførelsen af VE-projekter ved at strømline tilladelsesprocessen for VE-projekter. Reformen skal også sigte mod at fremskynde energirenovering af bygninger.

Reformen består i at digitalisere tilladelsesprocessen for VE-projekter og oprette et centralt kontaktpunkt for teknisk og finansiel støtte med henblik på energirenovering af bygninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C2.1R4): Regelsættet for energilagring

Formålet med foranstaltningen er at etablere en lovgivningsmæssig ramme for fremme af lagerfaciliteters deltagelse på elmarkedet.

Reformen består i at ændre transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR) for at gøre det muligt for lagerfaciliteter at deltage i engrosmarkedet for elektricitet. Dette skal fremme produktionen af elektricitet fra vedvarende energisystemer og bidrage til elmarkedets effektivitet og økonomiske levedygtighed som helhed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering 1 (C2.1I1): Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer

Formålet med foranstaltningen er at reducere primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug og CO₂-emissionerne i bygninger og/eller anlæg, der ejes eller drives af SMV'er og nonprofitorganisationer.

Investeringen består i at yde støtte til bygningsrenovering og til at gøre produktionsprocesserne mere effektive gennem gennemførelse af mindst 275 energieffektivitetsprojekter. Tilskudsordningen skal også fremme gennemførelsen af energisyn samt indførelsen af digitale teknologier og integrationen af vedvarende energi. Investeringen har til formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Indkaldelsen af forslag til denne foranstaltning skal navnlig afspejle, at indkøb af biomassekedler skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa, direktiv 2018/2001/EU om vedvarende energi og relevant national lovgivning om luftforurenende emissioner.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C2.1I2): Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til anvendelse af vedvarende energikilder og energibesparelser i den store mængde gamle boliger samt at støtte gennemførelsen af mindre energirenoveringer i husholdninger med sårbare elforbrugere, herunder energifattige husholdninger og personer med handicap.

Investeringen består i at yde tilskud til mindst 16 200 boliger (herunder sårbare elforbrugeres husstande) til varmeisolering af tage og/eller til installation af et solcelleanlæg og/eller til installation eller udskiftning af solvandvarmesystemer i en eksisterende bolig.

Investeringen skal i gennemsnit opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C2.1I3): tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Formålet med foranstaltningen er at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder og energibesparelser i den store beholdning af gammel infrastruktur, der anvendes af lokale myndigheder, samt at opbygge en pipeline af investeringsprojekter inden for bæredygtig energi og klimatilpasning i landdistrikterne i Cypern.

Investeringen består af to delforanstaltninger: i) at tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og ii) lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Delforanstaltning 1: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser

Delforanstaltningen består i at oprette en tilskudsordning med henblik på at yde støtte til omfattende foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder i bygninger, infrastruktur og socialt boligbyggeri rettet mod lokale og bredere offentlige myndigheder.

Delforanstaltningen skal føre til en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 45 % om året (11 250 MWh/år) for lokale og bredere offentlige myndigheder.

Delforanstaltning 2: Fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Delforanstaltningen består i at yde teknisk støtte til lokale (fællesskabs)råd i forbindelse med udvikling af bæredygtige energi- og klimaplaner og gennemførelse af energi- og klimainvesteringer samt i at oprette en tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.1I4): Tilskynde til reduktion af CO₂-emissioner i virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde virksomheder til at deltage i omstillinger rettet mod dekarbonisering, begyndende med måling af deres drivhusgasemissioner og udarbejdelse af handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner i deres aktiviteter og/eller forsyningskæder (køreplaner for dekarbonisering).

Investeringen består i at oprette en støtteordning, der yder finansiering til virksomheder, så de kan udarbejde deres dekarboniseringskøreplan frem til 2030. Ordningen har til formål at støtte virksomhederne i at måle, verificere og overvåge deres drivhusgasemissioner som følge af deres virksomheds/virksomheders aktiviteter og udarbejde en handlingsplan for reduktion af drivhusgasemissioner, der indeholder visse investeringer/foranstaltninger hen imod deres dekarbonisering frem til 2030. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal de investeringer/foranstaltninger, der skal medtages i de støttede handlingsplaner, udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk⁴behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C2.II5): Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger

Formålet med foranstaltningen er at lette energiopgradering og øget energieffektivitet i udvalgte offentlige bygninger, dvs. brandvæsenets ejendomme, skoler, Nicosia General Hospital, vandbehandlingsanlæg og vandpumpestationer.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) brandvæsenets ejendomme og skoler, ii) Nicosia General Hospital og iii) installation af netforbundne solcelleenergisystemer i vandbehandlingsanlæg og vandpumpestationer.

Delforanstaltning 1: Brandvæsenets ejendomme og skoler

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der redegøres for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Delforanstaltningen består i gennemførelse af energiopgraderinger på 17 brandstationer i byer og landdistrikter på Cypern, herunder brandvæsenets hovedkvarter. Delforanstaltningen skal også omfatte installation af varmeisolering og fotovoltaiske systemer i mindst 405 skoler.

Investeringen har til formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: Nicosia General Hospital

Delforanstaltningen består i etablering og installation af et solcelleanlæg på Nicosia General Hospital med en samlet kapacitet på 943 kW.

Delforanstaltning 3: Vandbehandlingsanlæg og vandpumpestationer

Delforanstaltningen består i installation af nettilsluttede solcelleenergisystemer med en samlet effekt på 2 MWp i vandbehandlingsanlæg og vandpumpestationer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C2.1I6): Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet

Formålet med foranstaltningen er at opgradere testinfrastrukturen for vedvarende energi og intelligente net på Cyperns universitet og integrere denne infrastruktur i det fremtidige intelligente net.

Investeringen består i levering, installation, prøvning, kalibrering, ibrugtagning og godkendelse af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration. Foranstaltningen skal også omfatte personaleorientering og uddannelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 7 (C2.1I7): Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Formålet med foranstaltningen er at lette masseudrulningen af intelligente målere i Cypern.

Investeringen består i levering af 400 000 intelligente målere til EAC og installation af 250 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C2.1I8): Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget

Formålet med foranstaltningen er at forbedre overvågningen af drivhusgasemissioner fra landbruget i Cypern og bidrage til at reducere dem.

Investeringen består i etablering af et system til overvågning af drivhusgasemissioner for landbruget, som skal tilvejebringe data til gennemførelse af mere effektive modvirkningspraksisser og bidrage til at opnå en reduktion på 10 % af drivhusgasemissionerne fra landbruget inden udgangen af 2025.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 9 (C2.1I9): Beskyttelse mod skovbrande

Formålet med foranstaltningen er at opgradere de relevante cypriotiske myndigheders kapacitet til at håndtere brandfare og styrke beskyttelsen mod de risici, som borgere, infrastruktur og skove står over for.

Investeringen består i indkøb af brandslukningsfly, -køretøjer, -udstyr og dertil knyttet uddannelse og servicering i foranstaltningens gennemførelsesperiode. Dette omfatter levering af følgende køretøjer, maskiner og udstyr: 75 transportmidler til patruljering med henblik på skovbeskyttelse og overførsel af personale i tilfælde af brande 12 store brandbiler 25 udrykningskøretøjer til brandbekæmpelse fire bulldozere til opførelse af brandsikringsarbejder med mulighed for transport med lastbil til hurtig transport til brande fire jordbaserede bulldozere til opførelse af brandsikringsarbejder seks landbrugstraktorer, der er udstyret med de nødvendige redskaber til gennemførelse af brandforebyggende foranstaltninger firehjulrede gravemaskiner/læssere seks gren shredders; fire læsemaskiner (lastbiler) og seks vandtanke (lastbiler) til brandbeskyttelsesformål et brandslukningsfly.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 10 (C2.1I10): Markedsstyringssystem (MMS) for at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence

Formålet med foranstaltningen er at indføre et markedsstyringssystem (MMS) for den cypriotiske transmissionssystemoperatør som et redskab til at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence.

Investeringen består i installation og færdiggørelse af mms'en, åbning af det konkurrenceprægede cypriotiske elmarked med adgang til platformen for målbrugere i fuld funktionalitet (go-live) og den tilknyttede uddannelse af 100 % af personalet hos den transmissionssystemoperatør, der skal drive mms'en.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
19	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig ramme, der indfører en CO2-afgift på transportbrændstoffer, en forhøjelse af de eksisterende vandafgifter og en afgift på deponering af kommunalt affald	Bestemmelse i loven/forordningerne om ikrafttrædelse af a) en lov om indførelse af en CO2-afgift på transportbrændstoffer, b) forordninger om indførelse af en forhøjelse af de eksisterende vandafgifter og c) forordninger om indførelse af en afgift på deponering af kommunalt affald	-	-	-	Spørgsmål 1	2024	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at yde et konkret bidrag til at nå 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner. Ændringerne baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal gennemføres. Den lovgivningsmæssige ramme skal navnlig a) indføre en CO2-afgift på transportbrændstoffer, b) indføre en forhøjelse af de eksisterende vandafgifter, der skal afspejle knapheden på denne naturressource og omkostningerne for miljøet ved dens anvendelse, og c) indføre en landsdækkende afgift på deponering af kommunalt affald.
20	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på	Offentliggørelse af konsekvensanalyserapporten, der måler	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og den økonomiske indvirkning på husholdninger og virksomheder, og som anbefaler yderligere skatteændringer efter behov.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			miljøet og økonomien	reformens indvirkning på miljøet og økonomien						
21	C2.1R2 Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC's) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed	Milepæl	Lov om regulering af elmarkedet fra 2021	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af loven om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021, som skal lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence og fremme udbredelsen af vedvarende energikilder ved at: a) at opnå den cypriotiske transmissionssystemoperatørs (TSOC's) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed (EAC) (autonomi med hensyn til styring, finansiell autonomi og uafhængighed for TSOC-personale), b) at indføre de nødvendige skridt til at reducere elomkostningerne for indenlandske og kommercielle/industrielle kunder og c) at skabe betingelser for gennemsigtighed og tillid for at motivere nye investorer i produktion og forsyning af elektricitet.
22	C2.1R3 Digitale kvikskranks til strømledning af VE-projekter, der giver tilladelse, og til fremme af energirenovering i bygninger	Milepæl	Fuldt operationel IT-plattform	Fuldt operationel IT-plattform godkendt af ministeriet for energi, handel og industri	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Fuldt operationel IT-plattform til 1) at vejlede ansøgeren gennem proceduren for ansøgning om administrativ tilladelse på en gennemsigtig måde, indtil de ansvarlige myndigheder træffer en eller flere afgørelser, 2) at give ansøgeren alle nødvendige oplysninger og, hvor det er relevant, inddrage andre administrative myndigheder.
23	C2.1R4 Regelsættet for energilagring	Milepæl	Ændring af transmissions- og	Offentliggørelse på den cypriotiske	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af en ændring af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR), som skal

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
			distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR)	energitilsynsmyndigheds websted af ændring af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR)						tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer (markedsregler) og tekniske bestemmelser, der skal gøre det muligt for lagerfaciliteter at: - deltage i engrosmarkedet for elektricitet - fremme udviklingen af et økonomisk levedygtigt, effektivt, sikkert og forbrugerorienteret elektricitetsmarked, der prioriterer produktion af elektricitet fra vedvarende energisystemer.
24	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Milepæl	Støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Indkaldelse af forslag til støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor efter kontrol af den statsstøtteforordning, der skal anvendes af kommissæren med ansvar for statsstøttekontrol, og ministerrådets afgørelse om godkendelse af ordningens mål. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
25	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Mål	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner		Nummer	0	125	Fjerde kvartal	2024	Mindst 125 projekter (der gennemføres af SMV'er eller nonprofitorganisationer) er blevet gennemført gennem energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser med det formål i gennemsnit at opnå en

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
26	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Mål	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner		Nummer	125	275	Fjerde kvartal	2025	Mindst 275 projekter (der gennemføres af SMV'er eller nonprofitorganisationer) er blevet gennemført gennem energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
27	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger	Første indkaldelse af forslag offentliggjort	-	-	-	Spørgsmål 2	2021	Den første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger er blevet offentliggjort på webstedet for VE- og energibesparelsesfonden. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere		tetsforanstaltninger i boliger							
28a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Mål	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne	-	Nummer	0	16 200	Fjerde kvartal	2023	Mindst 16 200 boliger, herunder 1 600 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte, der ydes, med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
30	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger	Offentliggørelse af første indkaldelse af forslag	-	-	-	Spørgsmål 3	2021	Den første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger er blevet offentliggjort på webstedet for fonden for vedvarende energi og energibevarelse. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	klimaændringer									
31a	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer	Mål	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, som har forbedret deres energimæssige ydeevne	-	MWh pr. år	0	3600	Fjerde kvartal	2024	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte, der er ydet, og har opnået en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 3600 MWh om året.
32c	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til	Mål	Tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning i lokale (fællesskabs)råd	Nummer	-	0	27	Spørgsmål 2	2026	Mindst 27 lokalsamfund er blevet støttet i gennemførelsen af investeringer i klimatilpasning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	klimaændringer									
33	C2.1I4 Tilskynde til reduktion af CO2-emissioner i virksomheder	Mål	Virksomheder, der har udarbejdet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner	-	Nummer	0	300	Fjerde kvartal	2024	Mindst 300 virksomheder har udviklet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner på grund af den ydede støtte. De udarbejdede handlingsplaner skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og bestemmelsen om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
35	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Termisk isolering og fotovoltaiske systemer installeret i skoler	-	Nummer	0	405	Spørgsmål 1	2022	Termisk isolering og fotovoltaiske systemer installeret i mindst 405 skoler med et mål om i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergibehovet på mindst 30 %.
36	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Færdiggørelse af opsætning og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital	-	Nummer	0	943	Fjerde kvartal	2023	Færdiggørelse af opsætning og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital med en samlet kapacitet på 943 KW.
37	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg i vandpumpestationer og brandstationer	-	Nummer	0	2 200	Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 2 200 kW i vandpumpestationer og brandstationer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
38	C2.II6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net	Underskrift af kontrakter	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Undertegnelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net efter en vellykket offentlig udbudsprocedure.
39	C2.II6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet	Milepæl	Levering, vellykket installation og accept af udstyr til intelligente net	Udstedt godkendelsesrapport	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Levering, vellykket installation, afprøvning, kalibrering, ibrugtagning og godkendelse af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration.
40	C2.II7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om intelligent elmålingsinfrastruktur	Underskrift af kontrakten	-	-	-	Spørgsmål 1	2024	Kontraktunderskrift for intelligent elmålingsinfrastruktur (hardware, software og support & andre tjenester).
41	C2.II7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation	Mål	Levering og installation af intelligente målere	-	Nummer	0	50 000 leveret til ØAF	Spørgsmål 3	2024	Levering og accept af mindst 50 000 intelligente elmålere til EAC og installation af 15 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	on og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)						15 000 installeret til endelige elkunder			
42	C2.1I7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Mål	Levering og installation af intelligente målere	-	Nummer	50 000 leveret til ØAF	40 0 000 leveret til ØAF	Spørgsmål 2	2026	Levering og godkendelse af 400 000 intelligente elmålere til EAC og installation af 250 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.
						15 000 installeret til endelige elkunder	250 000 installeret til endelige elkunder			
43	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Milepæl	Indkøb og installation af overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget	Den modtagende komité's godkendelse af udstyret og installationen	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Indkøb og installation af bilenheder og permanente overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget med det formål at gennemføre passende politikker til begrænsning af drivhusgasemissioner.
44	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Mål	Reduktion af drivhusgasemissioner fra landbruget	-	% (procentdel)	0	10	Fjerde kvartal	2025	Opnå en reduktion på 10 % af drivhusgasemissionerne fra landbruget gennem overvågning af drivhusgasemissioner og beregning af nationale emissionsfaktorer for drivhusgasemissioner og gennemførelse af emissionsfaktorer gennem landets nationale opgørelse over drivhusgasemissioner. De samlede referenceemissioner fra landbrugsjord

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										baseret på landets nationale opgørelsesrapport er 122,8 kt CO ₂ -ækvivalenter for 2019.
45	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter vedrørende indkøb af køretøjer, udstyr og tjenesteydelser og udbud vedrørende indkøb af brandslukningsfly	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter underskrifter	-	-	-	Spørgsmål 2	2022	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter Undertegnelser med leverandører om indkøb af køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser og udstedelse af udbud om indkøb af brandslukningsfly med det formål at bidrage til tilpasning til klimaændringer og til reduktion af risikoen for eksplosion og udvidelse af skovbrande og styrkelse af beskyttelsen mod de risici, som borgere, infrastruktur og skove står over for i forbindelse med en eventuel brandhændelse.
46	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr	Acceptcertifikater udstedt for levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Levering og modtagelse af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr.
47	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr og afslutning af tjenester	Acceptcertifikater udstedt til levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr og til bekræftelse af accept af tjenester	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Levering og modtagelse af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr og fuldførelse af følgende tjenester: 1) brandslukningsoperationer og uddannelse af pilottyperettigheder, 2) skovbrugspraksis og 3) tjenester til 3 ubemandede luftfartøjer (UAV'er) — droner.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
48	C2.II10 Markedsstyringssystem (MMS) for at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence	Milepæl	Installation af markedsstyringssystemet	Udstedelse af endelig godkendelsestest for markedsstyringssystemet.	-	-	-	Spørgsmål 1	2023	Installation af markedsforvaltningssystemet (MMS) for det cypriotiske elektricitetsmarked.
48a	C2.II10 Markedsstyringssystem (MMS) for at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence	Milepæl	Go-live af MMS og relateret uddannelse af personalet.	Certificering af MMS af en uafhængig revisor med hensyn til overholdelse af reglerne for handel med og afvikling af elektricitetsmarkedet (TSR) og dokumentation for gennemførelsen af de første finansielle transaktioner på elektricitetsmarkedet som følge af de afregninger, der er foretaget				Spørgsmål 3	2025	Den afsluttende prøvefase af MMS er afsluttet, og tilsynsmyndigheden erklærer kommerciel markedsoperation med de første finansielle transaktioner afsluttet. Desuden er 100 % af det personale, der betjener MMS'en, blevet uddannet i den certificerede version af MMS'en.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				gennem MMS. Bevis for uddannelse af personalet i den certificerede udgave af MMS.						

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 11 (C2.1I11) Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Formålet med foranstaltningen er at sikre forsyningssikkerheden og mere konkurrencedygtige engrospriser på elektricitet og muliggøre øget anvendelse af elektricitet fra renere kilder, navnlig vedvarende energikilder, ved at forbinde Cyperns elnet med EU's kontinentale system.

Investeringen består i færdiggørelse og ibrugtagning af sammenkoblingen af projekter af fælles interesse 3.10.2 mellem Cypern og Grækenland, som skal omfatte en DC 1 000 MW-konverterstation i Cypern og tilhørende infrastruktur på Cypern og Kreta, der er forbundet med 898 km undersøiske HVDC-kabler med en kapacitet på 1 000 MW. Dette forventes at indgå i en bredere investering i opbygningen af en grænseoverskridende samkøringslinje med en samlet længde på 1 208 km mellem Kreta, Cypern og Israel. Forskellige dele af projektet forventes at modtage finansiering fra forskellige kilder, nemlig genopretnings- og resiliensfaciliteten, Connecting Europe-faciliteten, et lån fra Den Europæiske Investeringsbank, kommercielle lån og egenkapital.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig skal de afbødende foranstaltninger, der er rettet mod bevarelse af havmiljøet, respekteres behørigt under gennemførelsen af projektet som fastsat i miljøkonsekvensvurderingen og byggetilladelsen. Alle foranstaltninger, der er identificeret inden for rammerne af VVM og vurderingen i henhold til direktiv 2000/60/EF som nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal integreres i projektet og overholdes i faserne med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
49	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Påbegyndelse af opførelsen af HVDC-omformerstationen i Kofinou og onshoreinfrastrukturen i Cypern	Underskrevet aftale om opførelse af Kofinou Converter Station	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Påbegyndelse af opførelsen af HVDC-konverteringsstationen i Kofinou og onshoreinfrastrukturen i Cypern efter sikring af relevante finansieringskilder uden for genopretnings- og resiliensfaciliteten.
50	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggørelse af opførelse af omformerstation	Udstedelse af overtagelsesbevis for opførelse af omformerstation	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Færdiggørelse af opførelse af omformerstation, herunder installation af højspændings- og kontroludstyr
51	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggjort og fuldt operationelt anlæg til elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland)	Resultater accept team underskriver off den operationelle effektivitet af projektet; offentlig meddelelse om idriftsættelse af samkøringslinjen	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Færdiggjort og fuldt operationelt anlæg for elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland) med henblik på at: 1) sætte en stopper for Cyperns energiisolation som EU-medlemsstat og 2) sikre energiforsynings sikkerheden, 3) nå de nationale klimamål som angivet i den nationale klimaplan

C. KOMPONENT 2.2: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme renere, mere intelligent, sikrere og mere retfærdig mobilitet i byerne ved at tilskynde til et modalskift fra privatbiler til mere bæredygtige transportformer såsom offentlig transport, cykling, gang og fremme brugen af nul- eller lavemissionskøretøjer samt brugen af digitale systemer i transportsektoren.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om investeringer i bæredygtig transport (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.2R1): Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingeteknologier

Formålet med foranstaltningen er at forbedre den teknologiske infrastruktur, muliggøre en bedre og mere effektiv overvågning af infrastrukturen og indføre intelligente funktioner i den.

Reformen består i at udvikle og gennemføre et intelligent transportsystem for at forbedre mobilitetsforvaltningen i byområder og Cyperns TEN-T-net, også ved at forbedre samarbejdet mellem forskellige interessenter. Reformen skal omfatte levering, installation og tilslutning af 300 sensorer til det nationale adgangspunkt. Dette udstyr har til formål at danne grundlag for digitaliseringen af de fysiske mobilitetsnet i en database over geografiske informationssystemer (GIS) og integrationen af mobilitetstjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C2.2R2): Fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer

Formålet med foranstaltningen er at lette oprettelsen af en effektiv elektromobilitetsinfrastruktur til opladning af elektriske køretøjer.

Reformen består i, at lovgivningen om opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer træder i kraft. Reformen har til formål at skabe en mekanisme til i) gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elektriske køretøjer og ii) koordinering af dataanalyse, der giver mulighed for effektiv netovervågning samt for at sikre overholdelse af national ret og EU-retten.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C2.2R3): Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder

Formålet med reformen er at skabe de lovgivningsmæssige rammer for at sætte skub i udskiftningen af gammelt og forurenende rullende materiel og skabe incitamenter til at anvende bæredygtige pendlings- og mobilitetsløsninger.

Denne reform skal fastlægge den retlige ramme, der gør det muligt at gennemføre foranstaltninger, der har til formål at udelukke forurenende køretøjer fra nøgleområder, f.eks. emissionsfrie zoner, afgifter for kørsel med køretøjer i visse områder og obligatorisk anvendelse af elektriske køretøjer i visse transportoperationer. Reformen støttes af investering 3 (Fremme udbredt anvendelse af elektriske køretøjer, lette erhvervskøretøjer og alternative transportmidler).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C2.2I2): Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den nødvendige infrastruktur for at lette overgangen til elektromobilitet og bidrage til etableringen af ladestandere.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) installation af offentligt tilgængelige hurtigladestationer til elektriske køretøjer og ladestandere til den offentlige flåde i offentlige servicebygninger ii) en tilskudsordning for installation af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheders og lokale myndigheders lokaler og iii) en tilskudsordning for opladning af elbiler fra vedvarende energikilder.

Delforanstaltning 1: installation af offentligt tilgængelige hurtigladestationer til elektriske køretøjer og ladestandere til elektriske køretøjer i den offentlige flåde

Investeringen består i installation af 10 offentligt tilgængelige hurtigopladningsstationer som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet samt i installation af 169 ladestandere til elektriske køretøjer i den offentlige flåde. Den første intervention skal give adgang til hurtig opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer, og den har derfor til formål at bidrage til at fjerne forbrugerhæmninger vedrørende elektriske køretøjers autonomi. De 10 hurtigladdestationer placeres i offentligt tilgængelige områder, f.eks. hospitaler, store offentligt tilgængelige parkeringspladser eller uden for offentlige servicebygninger.

Delforanstaltning 2: en tilskudsordning for installation af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheders og lokale myndigheders lokaler

Ordnningen skal fremme installationen af ladestandere i offentligt tilgængelige områder, der ejes af virksomheder eller andre myndigheder.

Delforanstaltning 3: en tilskudsordning for opkrævning af afgifter for elkøretøjer fra vedvarende energikilder

Ordnningen skal give finansielle incitamenter til at fremme udviklingen af den nødvendige infrastruktur til elektromobilitet, navnlig gennem opladning af elkøretøjer fra vedvarende energikilder. Tilskudsordningen skal omfatte installation af solcellesystemer og opladningsudstyr i boliger til opladning af elektriske private køretøjer. Elektriciteten til de offentlige ladestandere skal i vid udstrækning produceres ved hjælp af vedvarende energikilder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C2.2I3): Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)

Formålet med foranstaltningen er at fremme indkøb af elektriske køretøjer, lette erhvervskøretøjer (dvs. en bil, der udleder mindre end 50 g CO₂ pr. km), elektriske cykler og offentlige eller ikkemotoriserede transportformer (kan omfatte, men er ikke begrænset til, busser og cykler), samtidig med at ældre forurenende køretøjer gradvist fjernes fra trafikken. Investeringen har til formål at supplere reform 3 (gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede områder).

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) kickstarte overgangen til elektromobilitet i den offentlige sektor og hos de lokale myndigheder ii) en støtteordning for køb af elbiler og iii) en skrotningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til mobilitet uden/med lave emissioner.

Delforanstaltning 1: kickstarte overgangen til elektromobilitet i den offentlige sektor og de lokale myndigheder

Investeringen omfatter foranstaltninger, der har til formål at kickstarte den gradvise udskiftning af regeringens flåde af konventionelle køretøjer med elektriske køretøjer og fremme overgangen til elektromobilitet. Det omfatter indkøb af 100 elektriske køretøjer til den offentlige sektors behov og installation af de relevante ladestandere i offentlige bygninger. Det omfatter også indkøb af 125 elektriske køretøjer til den offentlige sektors og de lokale myndigheders behov.

Det har til formål at fungere som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet over for den brede offentlighed.

Delforanstaltning 2: en støtteordning for køb af elbiler

Ordningen skal gennem tilskud give incitamenter til køb og registrering af elbiler og køb af elektriske cykler. Den er direkte knyttet til reform 3, "gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder", som en parallel, understøttende og supplerende foranstaltning.

Delforanstaltning 3: en skrotningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til mobilitet uden/med lave emissioner

Ordningen skal tilskynde bilister til at opgive ældre og mere forurenende køretøjer til gengæld for alternative mobilitetsmuligheder, f.eks. køb af en LEV eller en elektrisk cykel og/eller gratis årlige busbilletter. Fjernelsen af ældre køretøjer har til formål at bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne fra transport samt til at afbøde dens indvirkning på luft-, vand-, jord- og støjforurening. De skrottede køretøjer skal genanvendes af autoriserede genvindingsvirksomheder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenumer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
52	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingeteknologier	Mål	Levering og installation af mindst 150 sensorer	-	Nummer	0	150	Spørgsmål 1	2024	Levering, installation og forbindelse til det nationale adgangspunkt af mindst 150 trafiksensorer for at digitalisere nettene og støtte udviklingen af et intelligent transportsystem.
53	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingeteknologier	Mål	Levering og installation af i alt 300 sensorer	-	Nummer	150	300	Fjerde kvartal	2025	Levering, installation og tilslutning til det nationale adgangspunkt af i alt 300 trafiksensorer for at digitalisere nettene og understøtte udviklingen af et intelligent transportsystem.
54	C2.2R2 Fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af lovgivning om opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer. Regelsættet skal fremme: 1) en mekanisme til gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elektriske køretøjer og 2) en koordineret analyse af data, der giver mulighed for effektiv overvågning af nettet samt for at sikre overholdelse af national lovgivning og EU-lovgivning.

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	elektriske køretøjer									
55	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Ikrafttræden af retsaken vedrørende udfasning af de mest forurenende køretøjer	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om udelukkelse af forurenende køretøjer fra områder eller aktiviteter. Den lovgivningsmæssige retsakt skal skabe retsgrundlaget for at håndhæve vedtagelsen af restriktive foranstaltninger vedrørende færdsel med motorkøretøjer med henblik på gradvist at udfase de mest forurenende køretøjer.
56	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Gennemførelse af mindst to foranstaltninger, der har til formål at udelukke forurenende køretøjer	Gennemførelse af to foranstaltninger	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Mindst to foranstaltninger er effektive med henblik på at udelukke forurenende køretøjer fra områder eller operationer, f.eks. nulemissionszoner, opkræve afgifter for kørsel med køretøjer i visse områder, anvende obligatoriske foranstaltninger for brug af elektriske køretøjer i visse transportoperationer eller tilsvarende foranstaltninger.
60	C2.2I2 Etablering af elektromobilitets infrastruktur	Mål	Installation af mindst 330 ladestandere på grund af den tildelte støtte	-	Nummer	0	330	Fjerde kvartal	2024	På grund af den støtte, der ydes under støtteordningen, er der indkøbt og installeret mindst 330 ladestandere i offentlige bygninger og hos myndigheder, virksomheder og/eller private husholdninger.
61	C2.2I2 Etablering af elektromobilitets infrastruktur	Mål	Installation af mindst 1 000 ladestandere som følge af den tildelte støtte	-	Nummer	330	1 000	Spørgsmål 2	2026	På grund af den støtte, der ydes under støtteordningen, er der indkøbt og installeret mindst 1 000 ladestandere i offentlige bygninger og i lokaler tilhørende

Løbenumer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										myndigheder, virksomheder og/eller private husholdninger.
62a	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den tildelte støtte	-	Nummer	0	1523	Fjerde kvartal	2024	På grund af støtten fra støtteordningen og de offentlige indkøb er der indkøbt mindst 1 523 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.
63a	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den tildelte støtte	-	Nummer	1523	3483	Spørgsmål 2	2026	På grund af støtten fra støtteordningen og de offentlige indkøb er der indkøbt mindst 3483 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.
64	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Ophugning af køretøjer med høje emissioner på grund af den tildelte støtte	-	Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2024	På grund af støtten fra støtteordningen er mindst 1 000 køretøjer med høje emissioner blevet skrottet og erstattet af elektriske cykler, årlige busbilletter og nul- eller lavemissionskøretøjer (under 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Ophugning af køretøjer med høje emissioner på grund af den tildelte støtte	-	Nummer	1 000	1 271	Spørgsmål 2	2026	På grund af støtten fra støtteordningen blev mindst 1 271 køretøjer med høje emissioner skrottet og erstattet af elektriske cykler, årlige busbilletter og køretøjer med lave emissioner (under 50 g CO2/km).

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 (C2.2I1): Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den nødvendige infrastruktur til at øge mobiliteten i byerne med mere miljøvenlige muligheder, forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Limassol og Larnaca. Investeringen skal også omfatte foranstaltninger til at forbedre tilgængeligheden og sikre bevægelser for fodgængere, cyklister og personer med handicap i alle bycentre.

Mere specifikt består investeringen i indførelse af cykelstier, busbaner og det relevante ITS-udstyr (dvs. intelligent trafiklyssystem med busprioritetssystem) samt indførelse af cykelstativer, busly og forbedring af trafiksikkerheden ved udvalgte vejkryds. Det omfatter også oprettelse af Park & Ride-stationer og det relevante ITS-udstyr samt opgraderinger af eksisterende vejnet i bycentrene (f.eks. gangbroer, overgange for fodgængere, cyklister og/eller personer med handicap, advarselssystemer for synshandicappede, cykelparkeringspladser, gangbroramper).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lån

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
57	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Milepæl	Indgåelse af kontrakter om opførelse af bæredygtig transportinfrastruktur og tilhørende anlæg	Underskrevne kontrakter	-	-	-	Spørgsmål 2	2024	Undertegnelse af kontrakter om 1) anleggelse af cykelstier, busbaner og park & ride stationer i projekter for bæredygtig bytrafik (SUMP) og 2) tilvejebringelse af tilhørende installationer i forbindelse med bæredygtig transport, herunder cykelparkeringsfaciliteter og krydsninger for fodgængere, cyklister og/eller personer med handicap.
58	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Mål	Afslutning af anlægsarbejde på mindst 52 km bæredygtige transportruter	-	Nummer	0	52	Spørgsmål 1	2026	Afslutning af anlægsarbejde på mindst 52 km bæredygtige transportruter, herunder mindst 33 km cykelstier, mindst 11 km busbaner og mindst 8 km gangbroer.
59	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Mål	Afslutning af bygge- og anlægsarbejde på mindst 644 tilknyttede anlæg i forbindelse med	-	Nummer	0	644	Spørgsmål 1	2026	Afslutning af anlægsarbejde vedrørende mindst 644 tilknyttede anlæg i forbindelse med bæredygtig transport, herunder mindst 4 park

			bæredygtig transport							& ridestationer, mindst 40 krydsninger, mindst 300 ramper og mindst 300 cykelparkeringsknudepu nkter.
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

D. KOMPONENT 2.3: INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG VANDFORVALTNING

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan afhjælper ineffektivitet i vandforvaltningen. Målene for denne komponent er at sikre en tilstrækkelig og uafbrudt forsyning af drikkevand af god kvalitet ved at maksimere infrastrukturen til kloaksystemer, kloakbehandling og genbrug af rensat spildevand i landbruget, reduktion af vandtab, indvinding af ikke-indtægtsgivende vand og grundvand, forbedring af infrastrukturen til oversvømmelsesbekæmpelse, forbedring af driftseffektiviteten af de tjenester, der leveres til forbrugerne gennem teknologiske fremskridt, og etablering af gennemsigtighed i finansielle transaktioner.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om vandforvaltning (landespecifik henstilling 3 fra 2020 og landespecifik henstilling 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.3R1): Reform af forvaltningen af vandressourcer

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge foranstaltninger til afhjælpning af strukturelle svagheder i forvaltningen af vandressourcerne i Cypern og forbedring af dens effektivitet og bæredygtighed.

Reformen består i nedsættelse af en gruppe på højt plan ("gruppen"), der skal fungere som organ for samarbejdet mellem de forskellige vandforvaltningsmyndigheder og som koordinerings- og overvågningsorgan for gennemførelsen af de investeringer og foranstaltninger, der skal foreslås. Gruppen foreslår en handlingsplan med de nødvendige regulerings- og tilpasningsforanstaltninger, der skal gennemføres inden for de næste 10-15 år, og yder teknisk bistand til dens gennemførelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 2 (C2.3I2): Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten

Formålet med foranstaltningen er at forbedre vandkvaliteten, reducere energiforbruget og omkostningerne ved drikkevandsproduktion ved at begrænse behovet for afsaltning af vand samt mindske afbrydelser i forsyningen og distributionen af vand.

Foranstaltningen består i at renovere vandrensningsanlæggene i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos og Kannaviou. Dette omfatter udskiftning af den eksisterende kloreringsinfrastruktur for disse fem vandbehandlingsanlæg, installation af poleringsenheder med aktivt kul til Limassol-, Asprokremmos- og Tersefanou-vandbehandlingsanlæg, udvidelse af Asprokremmos-vandbehandlingsanlægs kapacitet med 10 000 m³/dag og opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet samt dets automatiseringssystem.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C2.3I3): Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af forvaltningen af vandressourcerne og øge vandudviklingsafdelingens operationelle kapacitet. Foranstaltningen har til formål at give WDD-

medarbejdere værktøjer, der sætter dem i stand til at drive WDD-infrastrukturen mere effektivt og skabe sikkerhed mod cybertrusler og fysiske trusler.

Foranstaltningen består i at skabe en integreret platform, der skal bestå af en række delsystemer, hvor de hver især skal tackle centrale udfordringer, herunder vandkvalitet, oversvømmelsesstyring, styring af vandefterspørgslen, energieffektivitet samt cybersikkerhed og fysisk sikkerhed. Gennemførelsen af foranstaltningerne skal omfatte: i) installation af 500 hydrauliske sensorer og kvalitetssensorer i WDD-infrastruktur op til lokalsamfundsniveau ii) installation af energimålere til overvågning af pumpestationers energiforbrug, som skal transmitteres og lagres i en database iii) en softwareplatform til støtte for beslutningsprocessen i forbindelse med produktion af vand fra forskellige kilder (afsaltning og behandling af vand fra reservoirer). Projektet gennemføres ved hjælp af følgende aktionsrækkefølge: detaljeret behovsanalyse med hjælp fra specialiserede konsulenter indkøb og installation af udstyr samt gennemførelse, vurdering og ibrugtagning af IT-delsystemerne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.3I4): Smart styring af vand- og kloaknet

Formålet med foranstaltningen er at øge drifts- og energieffektivitet gennem digitalisering af Larnacas lokale forvaltningsorganisation og Limassols lokale forvaltningsorganisation, navnlig ved at opgradere organisationernes drift og tjenester og integrere de IT-systemer, der i øjeblikket anvendes, i et samlet system til drift under cloudtjenester.

Foranstaltningen består af en række intelligente og digitale opgraderinger i hver af de to organisationer: i) Larnacas kommunale distriktsorganisation træffer foranstaltninger til at reducere Larnacas spildevandsrensingsanlægs energiforbrug ved hjælp af solenergi- og biogasløsninger. Desuden skal det installere vandkvalitets- og tryksensorer i sine distributionsnet med det formål at erstatte mindst 50 % af sine konventionelle forbrugermålere med intelligente målere. Desuden skal den udvikle et værktøj til støtte for digitale tvillingebeslutninger og en databank. Disse systemer skal trække oplysninger fra de installerede sensorer, intelligente vandmålere og eksisterende systemer, der skal kombineres, for nøjagtigt at vurdere vandgennemstrømningen, -trykket og -kvaliteten med henblik på rettidig detektering af hændelser. ii) Limassol District Local Government Organisation skal erstatte konventionelle forbrugermålere med automatiserede intelligente målere og installere tryk- og kvalitetssensorer til overvågning af infrastruktur og udvikling af innovative kundetjenester, f.eks. en tidlig varsling i tilfælde af lækage. Desuden skal en skræddersyet software, der integrerer alle dens aktiviteter, udformes med henblik på at understøtte datadrevet beslutningstagning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C2.3I5): Foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand

Formålet med foranstaltningen er at afbøde de negative virkninger for menneskers sundhed, miljøet, kultursteder og indtægter fra oversvømmelser ved at styre oversvømmelsesrisikoen. Et specifikt mål, der følger af de foranstaltninger, der skal gennemføres, er at mindske erosion som følge af ekstreme afstrømninger, både i landbrugs- og byområder.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelser og opsamling af vand. Værkerne koncentrerer sig om tre områder, nemlig Livadia, Kladeri og Nicosias centrum, som følger: i) I Livadia skal Larnaca kommune opgradere og udsmykke oversvømmelseskkanalerne gennem forbedringer af flodlejet og flodbredderne. ii) I Kladeri-området skal Kourion kommune opføre et komplet net til opsamling af regnvand på 4 600 meter til dækning af området, der ender i 35 opsamlingsgrave. iii) I Nicosia har Nicosia kommune allerede udvalgt elleve områder, hvor der

skal anlægges et komplet kloaksystem. Arbejdet skal omfatte genopbygning af gader og fortove og udvidelse af regnvandsnettet.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C2.3I6): Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne

Formålet med foranstaltningen er at øge vandtilstrækkeligheden til de behov, som Nicosia District Local Government Organization og District Local Government Organization of Larnaca har.

Foranstaltningen omfatter opførelse af fire nye GLS-vandreservoirer (Glas Lined Steel) i Nicosia-regionen og opførelse af et betonvandreservoir i et specifikt udpeget område i Klavdia, Larnaca.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C2.3I8) Beskyttelse af det marine økosystem mod farer som følge af olieudslip

Formålet med foranstaltningen er at beskytte marine økosystemer gennem en opgradering af ministeriet for fiskeri og havforsknings operationelle kapacitet til at reagere hurtigt, hensigtsmæssigt og effektivt på hændelser fra olieforurening til havforurening.

Foranstaltningen består i køb af tre forureningsbekæmpende fartøjer med mulighed for autonome olieudvindingsoperationer, hvoraf to skal operere tæt på kysten og det største på åbent hav, samt køb af to autonome olieudspærgerende luftsprøjteenheder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
66	C2.3R1 Reform af forvaltningen af vandressourcer	Milepæl	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer	Offentliggørelse af handlingsplanen på webstedet for ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer med regulerings- og tilpasningsforanstaltninger. Målene for den foreslåede handlingsplan er: 1) at forbedre vandforbruget og 2) at øge sikkerheden og den bæredygtige drift af vandinfrastrukturen.
69a	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Færdiggørelse af arbejdet med installation af poler anlæg med aktivt kul i vandrensningsanlæggene Tersefanou, Asprokremmos og Limassol	Udstedte færdiggørelsesattester af projektingeniøren for hver af de tre kontrakter	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Færdiggørelse af arbejdet med installation af polerenheder med aktivt kul af a) 30 000 m³/dag kapacitet til Tersefanou vandbehandlingsanlæg; b) 30 000 m³/dag kapacitet til Asprokremmos vandbehandlingsanlæg; og c) 20 000 m³/dag kapacitet til Limassol vandbehandlingsanlæg.
69b	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Afslutning af arbejdet med udskiftning af kloreringsinfrastrukturen for de fem affaldsbehandlingsanlæg	Udstedte færdiggørelsesattester af projektingeniøren for bygge- og anlægsarbejderne	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af arbejdet med at etablere kloreringsinfrastrukturen for vandrensningsanlæggene i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos og Kannaviou.
70	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til	Mål	Færdiggørelse af udvidelsesarbejder og		m3/dag	0	10 000	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af arbejder, der har ført til en udvidelse af kapaciteten i Asprokremmos-vandbehandlingsanlægget med 10 000

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	forbedring af vandkvaliteten		automatiserings system på Asprokremmos vandbehandling anlæg							m3/dag, herunder opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet samt automatiseringssystemet.
71	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudvikling safdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af den detaljerede kravanalyse og systemdesign dokumentet	Godkendelse af detaljeret kravanalyse og systemdesign dokument fra vandudviklingsafdelingens styringskomité	-	-	-	Spørgsmål 2	2022	Kravanalysen og systemkonstruktionsdokumentet skal beskrive alle systemets aspekter, funktioner og funktionaliteter, herunder: kvalitetssensorer, driftssensorer (f.eks. flow, niveau og tryk), energimålere, kommunikationsudstyr, IT-udstyr (hardware, software). Den detaljerede kravanalyse og systemdesign skal bestemme det nøjagtige antal og den nøjagtige type udstyr, der kræves til dette projekt.
72	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudvikling safdelingens infrastruktur	Mål	Levering og installation af mindst 50 % af udstyret		Procentdel	0	50	Spørgsmål 2	2025	Levering og installation af mindst 50 % af det samlede antal enheder, der er foreskrevet i analysen af detaljerede krav og systemdesign (f.eks. kvalitetssensorer, kommunikationsudstyr og kvalitetsmålere).
73	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt funktionsdygtigt integreret vandforvaltningssystem til	Vandudviklingsafdelingens projektimplementeringsteam og ansvarlig	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af det integrerede overvågnings- og kontrolstyringssystem, som skal omfatte verifikation af, at systemet på et tidligt tidspunkt er i stand til at detektere hændelser, der kræver øjeblikkelig handling fra

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for vandudvikling safdelingens infrastruktur		overvågning og kontrol	medarbejder godkender driften og funktionaliteten af hele systemet						vandudviklingsafdelingens personale. Systemet skal kunne reagere automatisk på visse hændelser og samtidig advare operatører og/eller offentligheden. Systemet skal være i stand til at indsamle og analysere en stor mængde data, der kan anvendes til prognoser og til støtte for beslutningstagningen.
74a	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af solceller på spildevandsrensningsanlægget i Larnaca		Nummer	0	700	Spørgsmål 1	2023	Levering og installation af solcelleanlæg på spildevandsrensningsanlægget i Larnaca med en effekt på mindst 700 kW.
74b	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af biogasanlæg på spildevandsrensningsanlægget i Larnaca		Nummer	0	90	Spørgsmål 2	2026	Levering og installation af biogasanlæg på spildevandsrensningsanlægget i Larnaca med en effekt på mindst 90 kW.
75	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og tryksensorer		Nummer	0	200	Fjerde kvartal	2024	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og tryksensorer i vandnettene i Larnaca og Limassol.
76a	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Installation og drift af mindst 100 000 intelligente målere		Nummer	0	100 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 100 000 intelligente målere i drift (levering af forbrugs aflæsninger) og et komplet intelligent vandmålersystem, overvågningssystem samt installerede og operationelle kontrol- og støttesystemer i Larnaca og Limassol.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
76b	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Udvikling af Digital Twin beslutningsstøtteværktøj og databank i Larnaca og design af en skræddersyet softwareløsning i Limassol		Nummer	0	2	Spørgsmål 2	2026	Digital Twin-beslutningsstøtteværktøjet og databanken i Larnaca er udviklet og operationelt. Der er udviklet en skræddersyet softwareløsning, der integrerer alle virksomhedens aktiviteter og understøtter datadrevet beslutningstagning i Limassol.
77a	C2.3I5 Foranstaltning er til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejder i forbindelse med dræning og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder	Projektledelsestemet certificerer færdiggørelsen af byggeriet	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Færdiggørelse af opførelsen af dræning netværk og genopbygning af gader og fortove i Agios Antonios, gamle by, Likavitos og Agioi Omologites områder i Nicosia med en samlet længde på ca. 6,5 km.
77b	C2.3I5 Foranstaltning er til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejder i forbindelse med dræning og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder	Udstedte attester for færdiggørelse af byggeriet	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen af afløbsnet og genopbygning af gader og fortove i de resterende syv områder: Palouriotissa, Trypiotis, Agios Antonios, to områder i Agioi Omologites og to områder i Nicosia by.
78	C2.3I5 Foranstaltning er til	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i	Udstedte attester for	-	-	-	Spørgsmål 2	2024	Færdiggørelse af opførelsen af regnvandsopsamlings- og genanvendelsessystemet, der dækker et

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand		forbindelse med systemet til opsamling og genanvendelse af regnvand i Kladeri-området	færdiggørelse af byggeriet						samlet vandopsamlingssystemområde på 4,5 km i Kladeri-området.
79	C2.315 Foranstaltning er til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med oversvømmelseskanalen i Livadia	Udstedt attest for færdiggørelse af byggeriet				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med oversvømmelseskanalen med en samlet kapacitet på ca. 30 000 m ³ i Livadia.
80	C2.316 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Mål	Færdiggørelse af opførelsen af to glasforede stålreservoirer i Nicosia-distriktet		m ³	0	16 000	Spørgsmål 2	2024	Færdiggørelse af opførelsen af to glasforede stålreservoirer i Nicosia-distriktet med en samlet kapacitet på 16 000 m ³ .
81	C2.316 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Mål	Færdiggørelse af opførelsen af yderligere to glasforede stålreservoirer i Nicosia-distriktet og et betonvandreservoir i Larnaca-distriktet		m ³	16 000	46 000	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen af yderligere to glasforede stålreservoirer i Nicosia-distriktet og et betonvandreservoir i Larnaca-distriktet med en samlet kapacitet på 46 000 m ³ .
84	C2.318	Milepæl	Levering, kvalitetskontrol	Eksperts rapportering og	-	-	-	Spørgsmål 1	2025	Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Beskyttelse af det marine økosystem mod farer som følge af olieudslip		for at verificere deres operationelle effektivitet og accept af tre fartøjer og to systemer til sprøjtning fra luften	udstedelse af kvalitetscertifikat for den operationelle effektivitet og accept af fartøjer og sprøjtningssystemer fra luften						effektivitet og godkendelse af tre fartøjer (et fartøj med en længde på ca. 25 m, der skal operere inden for Cyperns eksklusive økonomiske zone, og to fartøjer med en længde på ca. 8-11 m, der skal operere i kystfarvande, og to systemer til sprøjtning fra luften.

M.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 (C2.3I1): Hoteller i nærheden af Choirokitia- Famagusta Conveyor Replacement

Formålet med foranstaltningen er 1) at øge vandforsyningssikkerheden gennem en forbedret transportinfrastruktur med øget kapacitet i kanalen mellem vigtige vandkilder (f.eks. vandbehandlingsanlæg) og forbrugsområder samt 2) at bidrage til at minimere vandtab og forekomsten af svigt, forbedre vandkvaliteten ved at blande afsaltet og raffineret vand, inden det når ud til de endelige forbrugere, og opnå energibesparelser gennem reduceret vandpumpning.

Foranstaltningen består i opførelse af en udskiftning af den eksisterende vandtransportør. Projektet skal omfatte gennemførelse af topografiske undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger. Efter ovennævnte indledende skridt og udstedelsen af de nødvendige tilladelser tildeler vandudviklingsafdelingen bygge- og anlægsarbejderne til en entreprenør, der udvælges via offentlige udbudsprocedurer til at udføre arbejderne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

M.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Milepæl	Udarbejdelse af udbudsdokumenter og indkaldelse af tilbud	Offentligt udbud vedrørende udskiftning af transportbånd	-	-	-	Spørgsmål 3	2023	Udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud efter færdiggørelse af den detaljerede udformning af udskiftningen af Choirokitia-Famagusta-transportøren, herunder mængdefortegnelse efter mængdemåler, topografi, tilladelser, andre tekniske og miljømæssige undersøgelser og licenser. Afsluttet miljøkonsekvensvurdering af miljøet fra projektloven (127(I)/2018) / offentlige udbudsprocedurer (lov 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Mål	Installation af ny rørledning med en samlet længde på 20 km		Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen og installationen af en ny rørledning med en samlet længde på 20 km og drift af udstyret. Et kvalificeret ingeniørbureau skal kontrollere det udførte arbejde.

E. KOMPONENT 3.1: NY VÆKSTMODEL OG DIVERSIFICERING AF ØKONOMIEN

Komponenten tager fat på den cypriotiske økonomis udfordringer med hensyn til konkurrenceevne, produktivitet og investeringer samt overdreven afhængighed af visse økonomiske sektorer såsom turisme.

Formålet med komponenten er at hjælpe økonomien med at gå over til en ny økonomisk vækstmodel (Bæredygtigt erhvervs- og handelscenter i Europa) ved at tackle følgende sektorspecifikke udfordringer:

Primær sektor: Målet er at udvikle en konkurrencedygtig landbrugssektor primært gennem agroteknologi og et stærkt samarbejde med erhvervslivet, videregående uddannelsesinstitutioner og forskningscentre for at udmærke sig.

Sekundær sektor: Målet er at udvikle en konkurrencedygtig sektor for fremstilling af lette produkter med fokus på områder som grøn teknologi og landbrugsteknologi.

Bæredygtig turisme: Målet er at udvikle en stærk landbrugsturisme og bæredygtig hotel- og restaurationsinfrastruktur og tiltrække sundheds- og wellnesssturer gennem konkurrencedygtige og velrenommerede sundhedsydelser.

Cirkulær økonomi (med vægt på affaldshåndtering): Målet er at bidrage til overgangen til en cirkulær økonomi ved at gøre bedre brug af råstoffer, reducere affald, øge bevidstheden om bæredygtig udvikling og skifte til vedvarende energi for at afbøde klimakrisen, beskytte den sociale velfærd og opbygge en modstandsdygtig økonomi. Komponentens bidrag til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende "fokusering af investeringer på den grønne og den digitale omstilling" og "om affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020), "fokusering af investeringsrelateret økonomisk politik på bæredygtig transport, miljø" og "om miljø, navnlig affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent 3.1.1 Modstandsdygtig og konkurrencedygtig primærsektor

Reform 1 (C3.1R1): Flyt landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi

Formålet med reformen er at tackle udfordringer i den primære sektor, herunder lav produktivitet og manglende teknologisk viden, ved at etablere en centraliseret driftsmodel gennem et stærkt samarbejde mellem Landbrugsforskningsinstituttet og offentlige universiteter.

Reformen består i at oprette Cyperns landbrugsforskningsinstitut som landets ekspertisecenter inden for landbrug, husdyrhold og miljøbeskyttelse og at styrke samarbejdet mellem landbrugsforskningsinstituttet og universiteterne med henblik på at udvikle nye læseplaner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.1R2): Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter

Formålet med reformen er at afhjælpe de mangeårige ulemper ved forsyningskæden for friske produkter, navnlig med hensyn til sporbarhed, markedsprisforvridninger og informationsasymmetri, som svækker producenternes position på markedet.

Reformen skal bestå af en ny lov om urimelig praksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter. Producentorganisationerne tilbydes en platform, der er skræddersyet til Cyperns særlige markedsforhold, for at kickstarte deres samarbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform 3 (C3.1R3): Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedeflokk

Formålet med reformen er at øge den primære sektors produktivitet og bæredygtighed ved at fremme anvendelsen af teknologiske fremskridt inden for registrering af mælke- og oplysninger om genomisk forbedring af får og geder for at optimere mælkeproduktionen på bedriften.

Reformen skal bestå af støtte til fåre- og gedeflokkene med henblik på at opgradere deres registrering på bedriften, deres mælkeregistreringsproces og bestræbelser på at evaluere mælkenes kvalitet. Reformen skal også omfatte landbrugerens deltagelse i det nationalt finansierede AGRICYGEN-forskningsprojekt, således at landbrugerne kan få avanceret viden og vejledning om deres dyrs genetiske værdi i form af genetiske avlsværdier (GEBV'er). GEBV-oplysninger giver landbrugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger om reproduktion af dyr for at forbedre mælkeproduktiviteten i hver efterfølgende generation på bedriften.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.1I2): Forbedring af de eksisterende isotopdatabaser over cypriotiske lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer ved at udvikle en blockchainplatform for at sikre deres identitet

Formålet med foranstaltningen er at udvikle en mekanisme og en kontrolmetode, der er egnet til formålet, til autentificering af cypriotiske produkter og af europæiske fødevarer generelt ved hjælp af isotopdatabaser. Foranstaltningen skal navnlig udvikle en verifikationsmetode for mindst tre ægthedsområder (f.eks. mejeriprodukter, honning og spiritus).

Investeringen består i etablering af et netværk af ekspertise, der skal informere interessenter inden for regulering og produktion om spørgsmål vedrørende fødevarerægthed, eksisterende datasæt, tilgængelige metoder og sikker udveksling af data og oplysninger. Den skal også udvikle en blockchainbaseret verifikationsmetode for mindst ti traditionelle eller lokale fødevarer eller drikkevarer. Verifikationsmetoden skal forbindes til den isotopiske database "IsoDataBase".

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investering 3 (C3.1I3): Opkvalificere det eksisterende landbrug og professionalisere den fremtidige arbejdsstyrke ved at investere i menneskelig kapital

Formålet med foranstaltningen er opkvalificering af landbrugsbefolkningen gennem videnoverførsel og fremme af innovation. På denne måde sigter den mod at fremme en mere konkurrencedygtig landbrugssektor med større potentiale gennem kapacitetsopbygning og videnoverførsel.

Investeringen består i tildeling af ti stipendier i landbrugssektoren på hver 10 000 EUR til støtte for udviklingen af den fremtidige arbejdsstyrke i sektoren. Den skal også støtte overførsel af viden og

innovation inden for den eksisterende arbejdsstyrke gennem anvendelse af det landbrugsfaglige viden- og innovationssystem med forbindelser til den akademiske verden og bygge bro mellem praktisk anvendelse på den ene side og viden, videnskab, erfaring og forskning på den anden side.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Delkomponent 3.1.2 Innovativ og konkurrencedygtig sekundær sektor

Investering 5 (C3.1I5): Oprettelse af en national kommerciel identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"

Formålet med foranstaltningen er at etablere et varemærke for de cypriotiske produkter for at fremme deres eksport.

Investeringen skal bestå i udarbejdelse af handlingsplaner baseret på to undersøgelser: a) en om oprettelse af en national kommerciel identitet "Made in Cyprus" (branding) med fokus på de cypriotiske produkters og tjenesteydelsers kvalitet og strukturelle karakteristika kombineret med elementer af øens tradition og historie og b) en undersøgelse af gennemførelsen af en strategi for halloumiost med henblik på at øge dens særpræg som et autentisk cypriotisk produkt og udforme en salgs- og oplysningskampagne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering 6 (C3.1I6): Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter

Formålet med foranstaltningen er at styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed og fremme diversificeringen af den økonomiske aktivitet. Foranstaltningen har til formål at tilskynde til investeringer i nye virksomheder eller i eksisterende virksomheders teknologiske fremskridt.

Investeringen består i anvendelse af en tilskudsordning, der yder støtte til eksisterende og nyoprettede virksomheder, navnlig SMV'er, der beskæftiger sig med forarbejdning, afsætning og udvikling af landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undtagen vin, vineddike og aktiviteter i forbindelse med fiskeri og akvakultur. Ordningen skal hjælpe virksomheder med at finansiere investeringer i materielle eller immaterielle aktiver med henblik på at modernisere og forbedre deres produktionsfaciliteter, udvide og øge deres produktionskapacitet, indføre nye teknologier og procedurer og udvikle nye landbrugsprodukter eller landbrugsprodukter af højere kvalitet. Finansieringen skal også hjælpe virksomhederne med at forbedre deres digitale kapacitet og dermed hjælpe dem med at forbedre deres processer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 7 (C3.1I7): Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern

Formålet med foranstaltningen er at hjælpe store virksomheder med kapitaludgifter til moderniseringsbestræbelser, der forventes at sætte disse virksomheder i stand til at vokse, blive mere konkurrencedygtige, skabe beskæftigelse og dermed bidrage til landets økonomiske udvikling, herunder forbedringer af energieffektiviteten.

Investeringen består af en tilskudsordning på op til 7 000 000 EUR til udvikling og fremme af eksisterende og nye store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren. Tilskudsordningen skal give virksomhederne incitamenter til at opretholde deres aktiviteter og beskæftigelse samt til at foretage investeringer i energieffektivitet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:⁵ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's

⁵ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.1.3 Bæredygtig turisme med høj merværdi

Investering 8 (C3.1I8): Styrkelse af turistsektorens merværdi

Formålet med investeringen er at berige turismeproduktet, tiltrække nye markeder og samtidig mindske sæsonudsvingene og forbedre det bebyggede miljø, navnlig i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder.

Investeringen består af tilskud til to kategorier af virksomheder: 1) SMV'er i hotel- og restaurationsbranchen, f.eks. hoteller, til renoveringsprojekter og 2) restauranter/taverner eller virksomheder, der sælger traditionelle fødevarer, som kan være omfattet af mærket "Taste of Cyprus", til renoveringsarbejde.

Et andet mål med foranstaltningen er at fremme Cypern som en potentiel destination for konferencearrangementer og turisme. Investeringen skal bestå af renovering af konferencecentret "Filoxenia" i Nicosia.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 9 (C3.1I9): Fremme af den cirkulære økonomi i hotelvirksomheder

Formålet med investeringen er at lette omstillingen af hotellers forretningsmodel til cirkulære eller at udvikle cirkulære produkter eller tjenester.

Investeringen består af diagnostik, anbefalinger, uddannelse og coaching samt overvågning af gennemførelsen af anbefalinger, der fører til certificering.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 10 (C3.1I10): Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Formålet med investeringen er at støtte økonomien i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder ved at udvikle udbuddet af aktiviteter til besøgende. Den har til formål at øge diversificeringen af turistsektoren, skabe arbejdspladser og mindske udvandringen.

Investeringen består af i) færdiggørelsen af den 2 km lange Afrodite Route, som skal forbinde historiske, religiøse og miljømæssige punkter i området (f.eks. naturstier) og supplere projektet "Authentic Experience Route", og ii) yde støtte til virksomheder og lokalsamfundsbestyrelser til restaurering af bygninger i begrænset omfang, herunder omlægning af dem til at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren og forbedring af infrastrukturen og den overordnede visuelle æstetik.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.1.4 Cirkulær økonomi

Reform 4 (C3.1R4): Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien

Formålet med foranstaltningen er at styrke modellen for den cirkulære økonomi i landet gennem gennemførelse af en konkret handlingsplan. Handlingsplanen skal omfatte en tilskudsordning til fremme af erhvervsinvesteringer i den cirkulære økonomi samt foranstaltninger, der f.eks. består i: i) at øge bevidstheden blandt forbrugerne og erhvervslivet om fordelene ved cirkulære produkter for miljøet og om de styrker og forretningsmuligheder, som den cirkulære økonomi tilbyder, ii) at levere konsulenttjenester vedrørende virksomhedsdiagnostik, virksomhedskoaching, uddannelse af medarbejdere og udarbejdelse af en køreplan for omstilling til cirkularitet og iii) at dele en markedspladsplatform for den cirkulære økonomi med henblik på at forbinde udbud af og efterspørgsel efter materialer, krat og affald.

Desuden skal der gennemføres en tilskudsordning for SMV'er, der sigter mod at gå over til en cirkulær driftsmodel. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:⁶ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C3.1R5): Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder

Formålet med foranstaltningen er at opskalere affaldshåndteringen til forebyggelse af affald og særskilt indsamling og dermed bidrage til overholdelse af EU's direktiver om affaldshåndtering samt fremme den cirkulære økonomi. Reformen skal tilvejebringe en mekanisme til støtte for lokale myndigheder både teknisk og finansielt, hjælpe dem med at samarbejde med centralregeringen, skabe ekspertise og udnytte finansieringsmuligheder inden for affaldshåndtering.

Reformen består i at oprette et koordineringsorgan mellem centrale og lokale myndigheder, der skal fremme aktiviteter inden for affaldshåndteringshierarkiet og affaldshåndteringsplanen og støtte de lokale myndigheder i dette perspektiv. Det deltager også i forskningsprogrammer, støtter pilotprogrammer og gennemfører uddannelses- og oplysningskampagner, der tager sigte på affaldsforebyggelse og affaldssortering, samt vedligeholder databasen over programmer og projekter inden for affaldshåndtering.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 12 (C3.1I12): Affaldshåndtering i retning af cirkulær økonomi

Formålet med foranstaltningen er at bidrage effektivt til opskaleringen af indsatsen for genanvendelse af tørre genanvendelige materialer. Investeringen har til formål at bidrage til opfyldelsen af genanvendelsesmålene, øge affaldsforebyggelsen som den vigtigste måde at forbedre ressourceeffektiviteten på og mindske affaldets miljøpåvirkning.

Investeringen består af udvikling, etablering, installation og drift af 50 grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer for at hjælpe kommuner i fjerntliggende områder med at forbedre deres affaldshåndteringsordninger.

⁶ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
85	C3.1R1 Flyt landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi	Milepæl	Samarbejde mellem landbruget Forskningsinstitut og offentlige universiteter, til fælles kandidat- og ph.d.-uddannelser	Ikrafttræden af en eller flere underskrevne samarbejdsaftaler	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af juridisk bindende dokument(er), der etablerer samarbejdet om fælles kandidat- og ph.d.-programmer mellem Landbrugsforskningsinstituttet og offentlige universiteter.
86	C3.1R1 Flyt landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi	Milepæl	Nye fælles Masters og / eller ph.d.'er i det bredere område af landbruget	Mediemeddelelse og kommunikation fra kompetente myndigheder	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Indskrivning af studerende og påbegyndelse af nye fælles kandidat- og/eller ph.d.-uddannelser inden for landbruget i bredere forstand.
87	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den nye lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter	-	-	-	Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af en ny lov, der skal imødegå illoyal handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter, såsom ensidige ændringer med tilbagevirkende kraft af kontrakter, annulleringer i sidste øjeblik, betalingsfrister på mere end 30 dage, betaling for beskadigede eller usolgte produkter og andre foranstaltninger, der påvirker dem, der er involveret i produktions- og distributionskæden for landbrugsprodukter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
88	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter	Platform, der er tilgængelig for producentorganisationer, og meddelelse fra de kompetente myndigheder om, at den er tilgængelig	-	-	-	Spørgsmål 2	2024	Producentorganisationerne skal have adgang til en fuldt operationel platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter.
90	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Mål	Vedtagelse af avancerede mælkeregistreringsmetoder og deltagelse i AGRICYGEN-projektet for at muliggøre evaluering af dyregenomet	-	Nummer	0	20 000	Spørgsmål 2	2026	Landmændene har indført avancerede mælkeregistreringsmetoder. Gennem landbrugerens deltagelse i AGRICYGEN-projektet er de registrerede data sammen med DNA-analyseresultater blevet anvendt af ARI til genomiske evalueringer af mælkeegenskaber for i alt 20 000 unikke dyr. Landbrugerne har modtaget genomiske evalueringsresultater for at gøre det muligt at træffe mere velinformerede beslutninger om reproduktion af dyr med henblik på at forbedre mælkeproduktiviteten i hver efterfølgende generation på bedriften.
93	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Milepæl	Væskechromatografi - Isotopisk Ratio Mass Spectrometer (LC-IRMS) udstyr	Underskrevet erklæring om accept af udstyr til den standardkvalitet og -tid, der er angivet i udbudsdokumenterne og den	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Køb og installer nyt udstyr til væskechromatografi — Isotopisk massespektrometer (LC-IRMS) til isotopkarakterisering.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				underskrevne kontrakt						
94	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Mål	Lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer forbundet med systemet	-	Nummer	0	10	Spørgsmål 1	2025	Integrerede isotopiske databaser (for mindst ti traditionelle/lokale fødevarer/drikkevarer), der er forbundet med et blockchain-system.
95	C3.1I3 Opkvalificering af eksisterende og fremtidige landbrugere	Mål	Tildelte stipendier	-	Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2022	Mindst fem stipendier til gymnasieelever til at studere uddannelser relateret til landbrug i samarbejde med landbrugsministeriet, landbrugsforskningsinstituttet og lokale universiteter.
97	C3.1I5 Oprettelse af en national kommerciel identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"	Milepæl	Handlingsplaner for a) mærkningen "made in Cyprus" og b) fremme af halloumiosten	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse og handlingsplanen	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Ministerrådet vedtager handlingsplaner, der består af: 1) bistå virksomheder med at fremme deres produkter og tjenesteydelser på grundlag af mærket "made in Cyprus", og (2) at øge halloumi-ostens særpræg som et autentisk cypriotisk produkt og udforme en reklame- og oplysningskampagne for det.
98	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Mål	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter	-	Nummer	0	65	Fjerde kvartal	2024	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 65 små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter, med henblik på modernisering og digitalisering heraf
99	C3.1I6	Mål	Tilskud til SMV'er, der	-	Nummer	65	120	Spørgsmål 1	2026	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 120 SMV'er, der beskæftiger sig

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter		beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter							med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter, med henblik på deres modernisering og digitalisering
100	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Milepæl	Påbegyndelse af tilskudsordningen for store virksomheder	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag på ministeriets websted	-	-	-	Spørgsmål 3	2023	Efter ministerrådets godkendelse af ordningen, indkaldelse af forslag med henblik på tildeling af tilskud til store virksomheder til udvidelse af eksisterende virksomheder gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktivitet, samt til at foretage investeringer, der forbedrer deres energimæssige ydeevne. Mandatet, herunder støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
101a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store	Mål	Tilskud til store virksomheder	-	Nummer	0	3	Fjerde kvartal	2024	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst tre store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren, for at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	virksomheder i Cypern									og deres produktivitet, og for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
102a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder	-	Nummer	3	10	Spørgsmål 2	2026	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 10 store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren, for at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet, og for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
103	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og	Mål	Tilskud til SMV'er til fremme af turistsektoren	-	Nummer	0	186	Spørgsmål 2	2024	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 186 SMV'er, der omfatter fødevarer virksomheder, restauranter/taverner, mikro virksomheder og små og mellemstore virksomheder, der sælger traditionelle produkter, med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	fjerntliggende områder									henblik på investering i renovering eller istandsættelse.
104	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og fjerntliggende områder	Mål	Tilskud til hoteller til fremme af turistsektoren	-	Nummer	0	36	Spørgsmål 2	2026	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 36 hoteller og andre turistvirksomheder med henblik på investering i renovering eller renovering, herunder digitale investeringer.
104c	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Renovering af Filoxenia Conference Centre	Afslutning af renoveringen af Filoxenia Conference Centre	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Renovering og teknologisk opgradering af Filoxenia Conference Centre, så det er klar til brug
105	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelvirksomheder	Mål	Coachingordning for cirkulær økonomi	-	Nummer	0	50	Spørgsmål 2	2022	Der er indgået samarbejdsaftaler med mindst 50 hoteller om skræddersyet erhvervscoaching til cirkulær økonomi.
106	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelvirksomheder	Mål	Coachingordning for cirkulær økonomi	-	Nummer	0	18	Spørgsmål 1	2026	Mindst 18 hoteller er blevet certificeret i henhold til nationale standarder som cirkulære hoteller efter revision.
107	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Afrodite-ruten	Underskrevet erklæring om projektgruppens accept af projektet (ordregivende myndighed)	-	-	-	Spørgsmål 1	2024	Afslutning af Afrodite-ruten, som skal forbinde historiske, religiøse og miljømæssige punkter i området (f.eks. naturstier) med en særlig 2 km lang rute, øge miljøbevidstheden og fremme biodiversiteten.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
108	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Mål	Afsluttede projekter til berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	-	Nummer	0	200	Fjerde kvartal	2025	Mindst 200 virksomheder og lokalsamfundsbestyrelser har enten renoveret, renoveret eller visuelt opgraderet bygning(er) eller infrastruktur(er) på landet, i bjergområder og fjerntliggende områder, herunder med henblik på at omlægge dem til at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren.
109	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Milepæl	Godkendelse af den nationale handlingsplan til fremme af den cirkulære økonomi i Cypern	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse om godkendelse af den nationale handlingsplan.	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ministerrådets godkendelse af den nationale handlingsplan til fremme af den cirkulære økonomi i Cypern
110	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Mål	Støtte til SMV'er, der går over til en cirkulær driftsmodel	-	Nummer	0	25	Spørgsmål 2	2026	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst 25 SMV'er, der overgår til en cirkulær driftsmodel, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
111	C3.1R5 Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder	Milepæl	Lovgivning om koordinering mellem central- og lokalforvaltningen	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af lovgivning, hvorved der oprettes et koordineringsorgan mellem central- og lokalforvaltningen. Koordineringsorganet tilvejebringer en mekanisme til at opskalere affaldshåndteringen, bidrage til overholdelsen af EU's direktiver om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										affaldshåndtering og fremme den cirkulære økonomi.
112	C3.II12 Affaldshåndtering i retning af cirkulær økonomi	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om installation af grønne kiosker	Underskrivelse af kontrakten	-	-	-	Spørgsmål 3	2023	Underskrevet kontrakt om opsætning og installation af mindst 50 grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer.
115	C3.II12 Affaldshåndtering i retning af cirkulær økonomi	Mål	Færdiggørelse af installation og idriftsættelse af de grønne kiosker	-	Nummer	0	50	Fjerde kvartal	2025	Der opsættes, installeres og drives mindst 50 grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 (C3.II1): Opførelse af en samarbejdsbaseret havbrugsinfrastruktur (havne- og landanlæg) i Pentakomo-kystområdet

Formålet med foranstaltningen er at dække manglen på tilstrækkelig havne- og landinfrastruktur til de daglige behov i forbindelse med denne aktivitet ved at dække eksisterende og fremtidige behov hos mere end 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern, med henblik på en gnidningsløs drift af denne sektor. Foranstaltningen har til formål at opretholde akvakulturens levedygtighed, forbedre dens konkurrenceevne og sikre dens fremtidige bæredygtige udvikling og ekspansion, styrke den primære sektors modstandsdygtighed, konkurrenceevne og bidrag til en bæredygtig udvikling af den cypriotiske økonomi.

Investeringen består i etablering af en samarbejdsbaseret infrastruktur for havakvakultur i Pentakomo-området, som skal være specifikt udformet til at imødekomme behovene i forbindelse med havakvakulturaktiviteter (sikre servicefartøjer, der lægger til kaj, vedligeholdelsesområder for udstyr, oplagringsområder, laste- og losseområder og tankstationer). Den skal omfatte anlæggelse af en lille havn med de nødvendige og passende landfaciliteter, der skal have kapacitet til at betjene mindst 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Investering 11 (C3.II11): Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter

Formålet med foranstaltningen er at forbedre håndteringen af fast affald, beskytte miljøet og folkesundheden. Den har til formål at afbøde ukontrolleret og ulovlig dumpning af affald i offentlige områder, øge nyttiggørelses- og genanvendelsesprocenten for materialer og øge brugernes bevidsthed om bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi.

Investeringen omfatter idriftsættelse af otte grønne punkter for at hjælpe borgere og lokale myndigheder med at deponere specifikke husholdningsaffaldsstrømme og kommunalt affald og idriftsættelse af små grønne punkter for at give borgere i landdistrikterne adgang til at bortskaffe deres affald.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
91	C3.1I1 Anlæg af havbrug	Milepæl	Opbygning af samarbejdsbase ret havbrug	Underskrivelse af kontrakten	-	-	-	Spørgsmål 1	2023	Undertegnelse af kontrakten om opførelse af en samarbejdsbaseret havbrugsinfrastruktur (havne- og landanlæg), der specifikt skal udformes med henblik på akvakulturaktiviteter.
92	C3.1I1 Anlæg af havbrug	Milepæl	Operationel samarbejdsbase ret havbrugsinfrastruktur	Attest, der bekræfter leveringen og driften af den udviklede infrastruktur	-	-	-	Spørgsmål 1	2026	Levering af en fuldt funktionsdygtig/operationel samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur (havne- og landanlæg), der specifikt skal være udformet til akvakulturaktiviteter og dække behovene hos mindst 70 % af de havakvakulturenheder, der opererer i Cypern.
116b	C3.1I1 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugshjørner	Milepæl	Etablering af små grønne punkter	Godkendelsescertifikat udstedt for færdiggørelsen af installationen af de små grønne punkter	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Etablering af små grønne punkter i overensstemmelse med den nationale affaldsforvaltningsplan og den nationale strategiske plan for udvikling af bjergsamfund.
117	C3.1I1 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugshjørner	Mål	Oprettelse af 8 grønne punkter	-	Nummer	0	8	Spørgsmål 2	2026	Etablering af otte grønne punkter i overensstemmelse med den nationale affaldshåndteringsplan.

F. KOMPONENT 3.2: ØGET FORSKNING OG INNOVATION

Komponenten i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på de udfordringer, som Cypern står over for med hensyn til forsknings- og udviklingsøkosystemet, der spiller en relativt begrænset rolle for den økonomiske vækst. Dette skyldes hovedsagelig en lav andel af færdiguddannede inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), begrænset interaktion mellem det offentlige forskningssystem og erhvervslivet og begrænset adgang til og tilgængelighed af risikofinansiering.

Formålet med komponenten er at styrke forbindelserne mellem forskningsorganisationer og virksomheder, kommercialisere forskningsresultater, øge intensiteten af forsknings- og udviklingsaktiviteter og investeringer fra både offentlige og private organisationer samt gøre al offentligt finansieret forskningsinfrastruktur tilgængelig for hele økosystemet. Desuden har den til formål at øge den finansielle støtte til nystartede virksomheder, vækstvirksomheder, SMV'er, internationalisere det lokale forsknings- og innovationsøkosystem (F&U&U&I), udvikle lokale talenter og tiltrække talenter fra udlandet til at arbejde inden for F&U&U&I med vægt på specifikke tematiske områder.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om at øge fokus på investeringsrelateret økonomisk politik inden for forskning og innovation (landespecifikke henstillinger 3 fra 2020 og 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C3.2R1): Omfattende national forsknings- og innovationspolitik understøttet af datadrevne politiske værktøjer til støtte for forsknings- og innovationsøkosystemet og til at styrke forbindelserne mellem politikudformning og -gennemførelse

Formålet med foranstaltningen er at fremme en effektiv koordinering af R&I-forvaltningssystemet, fremme bevidstgørelse og fremme innovationskulturen, mobilisere interessenter og udvikle og udvide de grundlæggende byggesten i det nationale R&I-økosystem (på tre niveauer: politikudformning, strategi og gennemførelse, interessenter og brugere/borgere).

Reformen består i gennemførelsen af handlingsplanen for den nationale strategi for forskning og innovation. Dette skal ske efter den politiske godkendelse af handlingsplanen sammen med vedtagelsen af en national strategi for forskning og udvikling og den reviderede strategi for intelligent specialisering for Cypern. Den skal også bestå i oprettelsen af en mekanisme til virkningsbaseret overvågning af og støtte til de syv ekspertisecentre og i udviklingen af et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af Foamp;I-økosystemet (f.eks. interessenter, politiske foranstaltninger og værktøjer, Foamp;I-resultater, register over innovative virksomheder og sektoranalyser).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Reform 2 (C3.2R2): Incitamenter til at tilskynde til og tiltrække investeringer og menneskelig kapital inden for forskning og innovation

Formålet med foranstaltningen er at tiltrække investeringer i innovative virksomheder og iværksættertalenter og videnskabelige talenter fra udlandet.

Reformen skal bestå i en udvidelse af anvendelsen af skatteordningen for investering i innovative virksomheder til juridiske enheder (fra fysiske personer i øjeblikket). Støtteberettigede investeringer

på op til 150 000 EUR pr. investor under dette incitament omfatter egenkapital, lån, garantier og factoring. Den skal desuden bestå i revision, fremme og, hvor det er relevant, ændring af de nuværende incitamentsordninger, der har til formål at tiltrække talenter fra tredjelande, herunder ordningen for videnskabeligt VISA for forskere og deres familier og opstartsvisumordningen for stiftere af innovative virksomheder og deres familier.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C3.2R3): Indføre politikker og incitamenter for at lette og fremme adgangen til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og offentligt finansierede forskningslaboratorier

Formålet med foranstaltningen er at optimere erhvervslivets udnyttelse af offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og offentligt finansierede laboratorier.

Reformen skal bestå i i) udvikling og lancering af et dynamisk digitalt værktøj, der er tilgængeligt for alle interessenter i forsknings- og innovationsøkosystemet, og som tilvejebringer informationscirkulation, værktøjer og tjenester til fremme af en samarbejdsbaseret partnerskabsordning mellem forskellige forsknings- og innovationsorganisationer og -hold (offentlige og private) med hensyn til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og -laboratorier, ii) Indførelse af foranstaltninger eller incitamenter med henblik på at styrke forskningsorganisationers samarbejde med erhvervslivet og spin-offs.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1 (C3.2I1): Etablering og drift af et centralt vidensoverførselskontor

Formålet med foranstaltningen er at forbedre teknologioverførslen i Cypern gennem forbedret samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet og kommercialisering af forskning.

Investeringen består i, at forsknings- og innovationsfonden opretter og idriftsætter et vidensoverførselskontor (KTO) for at tilvejebringe en omkostningseffektiv løsning til støtte for teknologioverførsel, der bygger på principperne om at opnå en kritisk masse af forskningsresultater og stordriftsfordele. KTO leverer vidensoverførselstjenester, der letter kommercialiseringen af forskning, til universiteter, andre forskningsorganisationer og virksomheder. Vejledende liste over tjenesteydelser: (a) evaluering af mulighederne for kommercialisering, (b) rådgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder, (c) indgivne patenter og sager om opretholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, (d) udvikling af kommercialiseringsstrategi, (e) teknologimarkedsføring, (f) støtte til oprettelse af spin-off-virksomheder og (g) tilvejebringelse af finansiering til støtte for translationel forskning.

CKTO skal foretage en evaluering af markedet senest i andet kvartal 2025 med hensyn til efterspørgsel og udbud af KT-tjenester og skal i en forretningsplan senest i fjerde kvartal 2025 redegøre for CKTO's operationelle model, der skal gennemføres for at blive selvfinansierende. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C3.2I2): Innovationsfinansieringsprogrammer & finansieringsordninger til fremme af vækst & nystartede virksomheders, innovative virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne

Formålet med foranstaltningen er at yde tilskud gennem innovationsprogrammer (f.eks. Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) som et middel til at forbedre adgangen til midler for innovative SMV'er og nystartede virksomheder og skabe forskningsinfrastrukturer med fri adgang.

Investeringen består af tilskud gennem innovationsprogrammer (f.eks. Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) til virksomheder med henblik på at udvikle innovative produkter og tjenester med international orientering fra koncept til klar til markedsføring og gennem et program for forskningsorganisationer med henblik på at skabe forskningsinfrastrukturer med åben adgang. Finansieringsprogrammerne skal i) fremme virksomheders samarbejde med forskningsorganisationer, ii) lette kommerialiseringen af forskningsresultater ved at målrette leveringen af output og resultater, der er tættere på markedet, og dermed give mulighed for kortsigtede økonomiske virkninger iii) føre til jobskabelse iv) fremme virksomhedsklynger, v) sigte mod en fremskyndet omstilling til en grøn økonomi og til en digital tidsalder med effektivitet og produktivitet og vi) skabe forskningsinfrastrukturer med åben adgang. Disse programmer skal kræve, at virksomhederne mobiliserer private midler/egenkapital sammen med offentlig finansiering (fra forsknings- og innovationsfonden) og dermed bidrager til den samlede stigning i investeringerne i forskning og udvikling.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:⁷ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C3.2I3): R&I-finansieringsprogram for grøn omstilling

Formålet med foranstaltningen er at yde tilskud gennem tematiske forsknings- og innovationsprogrammer med relativt høje teknologiske modenhedsniveauer med fokus på grøn omstilling.

Investeringen skal bestå i tilskud til projekter, der anvender nye teknologier til at levere omkostningseffektive løsninger til grøn omstilling og dermed opgradere landets forskningskapacitet. De støttede projekter skal fokusere på vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport, indebære samarbejde med ekspertisecentre for forskning og innovation og/eller andre interessenter og lette kommerialiseringen af forskningsresultater.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:⁸ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

⁷ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

⁸ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Investering 4 (C3.2I4): Finansieringsordninger til støtte for organisationer, der udfører FoU-aktiviteter, I-aktiviteter vedrørende tosporede teknologier, herunder oprettelse af nye eller opgradering af eksisterende laboratorier og udvikling af klassificerede laboratorier

Formålet med foranstaltningen er at fremme forskning med dobbelt anvendelse og anvende teknologier, som ellers kun ville tjene statslige/militære formål, til civile, kommercielle og samfundsmæssige interesser.

Investeringen består af en tilskudsstøtte, der vil gøre det muligt for forskningsorganisationer og virksomheder at deltage i forskning og udvikling inden for teknologier med dobbelt anvendelse. Finansieringsordningerne skal gøre det muligt at opgradere forsknings- og innovationskapaciteten og -kapaciteten i ekspertisecentre, akademiske institutioner, forskningsorganisationer samt virksomheder, der beskæftiger sig med forskning og udvikling inden for teknologier med dobbelt anvendelse. De skal navnlig gøre det muligt for disse organisationer at erhverve sikkerhedsklassifikationscertifikater for at kunne deltage i konsortier med henblik på europæisk finansiering (f.eks. Horisont Europa og Den Europæiske Forsvarsfond) samt for at styrke deres FoU-kapacitet og konkurrenceevne inden for teknologier med dobbelt anvendelse.

Finansieringen skal udelukkende fokusere på civile virksomheder, og forskningsresultater og infrastruktur skal kun være til gavn for civile applikationer. Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse for så vidt angår teknologier med dobbelt anvendelse under gennemførelsen af finansieringsordningen og udformes i overensstemmelse med "EU-finansiering af produkter med dobbelt anvendelse – En praktisk vejledning i adgang til EU-midler for europæiske regionale myndigheder og SMV'er".

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:⁹ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

⁹ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
120	C3.2R1 Nationale forsknings- og innovationspolitikker og politiske værktøjer	Milepæl	Vedtagelse af den nationale strategi for forskning og innovation og handlingsplanen til gennemførelse heraf	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Udvikle en integreret Foamp;I-strategi, der tilvejebringer en langsigtet perspektivramme, der sikrer en fokuseret indsats og engagement i gennemførelsen over tid på vegne af staten og interessenter, der er involveret i det nationale Foamp;I-system, og et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af Foamp;I-økosystemet.
121	C3.2R1 Nationale forsknings- og innovationspolitikker og politiske værktøjer	Milepæl	Afslutning af handlingsplanen for forsknings- og innovationsstrategien	Offentliggørelse af Ministerrådets godkendelse af den endelige rapport, der attesterer gennemførelsen af handlingsplanen	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelse af foranstaltningerne i handlingsplanen for den nationale forsknings- og innovationsstrategi, som det fremgår af en endelig rapport.
122	C3.2R2 Incitamenter til investeringer og menneskelig kapital i forskning og udvikling	Milepæl	Skattefritagelse for juridiske enheder, der investerer i innovative virksomheder	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en lov om skattefritagelse for selskabsinvestorer (juridiske enheder) for investeringer i innovative virksomheder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
123	C3.2R3 Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og laboratorier	Milepæl	Digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur	Link til det digitale register offentliggjort på webstedet for viceministeriet for forskning, innovation og digital politik	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Udvikling og idriftsættelse af et digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur, der skal lette interesserede parter anmodning om adgang til en sådan infrastruktur. Den skal omfatte en kortlægning af alle offentligt finansierede forskningsinstitutioner (under Horisont 2020, nationale ordninger). Det skal også forbedre forskningsinstitutionernes synlighed og støtte samarbejdet med den private sektor.
124	C3.2R3 Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og laboratorier	Milepæl	Samarbejde mellem forskningsudøvere, organisationer med erhvervslivet og spin-offs	Offentliggørelse af foranstaltninger eller incitamenter på Forsknings- og Innovationsfondens websted	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Indførelse af foranstaltninger eller incitamenter til at styrke forskningsorganisationers samarbejde med erhvervslivet og spin-offs.
125	C3.2I1 Oprettelse og drift af et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Milepæl	Lancering af KTO	Indledning af KTO's første sag	-	-	-	Spørgsmål 2	2022	Forsknings- og innovationsfonden, der er ansvarlig for at sætte KTO i drift, har ansat eller ansat højtuddannet personale og/eller eksperter til at levere ekspertvidenoverførselstjenester. Der skal forefindes systemer og værktøjer til støtte for KTO's drift. KTO påbegynder leveringen af tjenesteydelser til universiteter, andre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forskningsorganisationer eller virksomheder.
126	C3.2I1 Oprettelse og drift af et centralt vidеноverførselskontor (KTO)	Mål	Sagsakter afsluttet, der attesterer levering af relevante vidеноverførselstjenester	-	Nummer	0	30	Fjerde kvartal	2025	Mindst 30 afsluttede tilfælde af vidеноverførselstjenester leveret af den centrale KTO til universiteter eller andre forskningsorganisationer eller virksomheder.
127	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler for 50 % af budgettet	Underskrevne tilskudsaftaler	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Undertegnelse af tilskudsaftaler, der forpligter mindst 50 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 26 000 000 EUR i det samlede budget) til innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative	Mål	Afsluttede projekter til gennemførelse af forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter	-	Nummer	0	70	Spørgsmål 13	2023	Mindst 70 afsluttede projekter til gennemførelse af forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	virksomheder og SMV'er									
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Mål	Afsluttede projekter til gennemførelse af forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter	-	Nummer	70	231	Spørgsmål 2	2026	Mindst 231 afsluttede projekter til gennemførelse af FoU-relaterede aktiviteter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
130	C3.2I3 R&I-finansieringsprogram for grøn omstilling	Milepæl	Undertegnelse af tilkudsaftaler om et forsknings- og innovationsprogram med et budget på 6 mio. EUR	Tilkudsftaler underskrevet af direktøren for Forsknings- og Innovationsfonden	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Undertegnelse af tilkudsftaler for de udvalgte forslag, der skal finansieres under et forsknings- og innovationsfinansieringsprogram for grøn omstilling med et samlet budget på 6 mio. EUR, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
131a	C3.2I3 R&I-finansieringsprogram for	Mål	Afsluttede projekter om FoU-aktiviteter i forbindelse med	-	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Mindst 10 afsluttede projekter om FoU-aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	grøn omstilling		den grønne omstilling							
132	C3.2I4 Finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler, der forpligter 80 % af det samlede budget til finansiering af organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier	Underskrevne tilskudsftaler	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Undertegnelse af tilskudsftaler, som forpligter 80 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 2 400 000 euro i det samlede budget) til finansiering af organisationer, der udfører FoU-aktiviteter vedrørende dobbeltteknologi, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
133	C3.2I4 Finansieringsorganisationer, der udfører FoU-aktiviteter vedrørende tosporede teknologier	Mål	Afsluttede projekter til udvikling af klassificerede laboratorier	-	Nummer	0	16	Spørgsmål 2	2026	Mindst 16 afsluttede projekter til udvikling af klassificerede laboratorier i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

G. KOMPONENT 3.3: ERHVERVSSTØTTE TIL KONKURRENCEEVNE

Denne komponent i Cyperns genopretning og resiliens tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav produktivitet og konkurrenceevne i økonomien som følge af virksomhedernes lille størrelse i gennemsnit, den komplekse licensproces, der anmodes om i forbindelse med en investering, og vanskelighederne med at få adgang til finansiering til erhvervslivet. Formålet med denne komponent er at støtte iværksættere og virksomheder og forbedre deres konkurrenceevne og bidrag til økonomiens vækst ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for investeringer og iværksætteraktiviteter og øge SMV'ernes produktivitet, hovedsagelig gennem digitalisering. Den består af seks reformer og fire investeringer, der skal være afsluttet senest i andet kvartal af 2026.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling 4 fra 2019.

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1 (C3.3I1): Integreret informationssystem for afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret.

Formålet med foranstaltningen er udformning, udvikling, gennemførelse, vedligeholdelse og drift af en integreret registerplatformsløsning, der støtter processerne og tjenesterne i afdelingen for selskaber og afdelingen for intellektuel og industriel ejendomsret i afdelingen for registrator for selskaber og intellektuel ejendomsret på en sådan måde, at den digitale omstilling af de to ovennævnte sektioner fremmes med henblik på at blive førende inden for digital tilstedeværelse, onlinekapacitet og fremragende kundeservice, der leveres af effektive interne processer og understøttes af fleksible IT-systemer.

Investeringen består i installation af systemets hardware og software, færdiggørelse af netinfrastrukturen og uddannelse af personalet til det nye system.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 1 (C3.3R1): Fremme af strategiske investeringer

Formålet med foranstaltningen er at udvikle et nyt system til støtte for strategiske investeringer, der har til formål at stimulere investeringsaktiviteten i landet gennem strømlinede regler og mekanismer, forenkle licens- og tilladelsesprocedurerne, mindske den administrative byrde og gøre det strategiske investeringsmiljø mere effektivt. Definitionen af strategiske investeringer henviser til investeringer i strategiske sektorer (herunder sundhed og social omsorg, uddannelse, kultur, sport, miljø, industri, turisme, energi, forskning, udvikling og innovation), som bidrager væsentligt til udviklingen af økonomien.

Reformen skal bestå i ikrafttrædelsen af en lovgivning til fremme af strategiske investeringer for så vidt angår effektiviteten af at opnå investeringslicenser og byggetilladelser. Der udpeges en særlig statslig sektor til behandling af strategiske investeringer. Den skal bestå i udarbejdelse af de operationelle retningslinjer, processtrømme og andre ISO 9001:2015-krav til mainstreaming af processen. Den udarbejder aftalememorandum med andre afdelinger, der er relevante for dele af processen, for at sikre, at fast-track-mekanismen er gennemførlig. Den skal desuden omfatte uddannelse af arbejdstagerne i de procedurer, der skal indføres. Desuden skal reformen drage fordel af oprettelsen af en digital platform, der skal gøre det muligt at anvende, undersøge og udstede planlægnings- og byggetilladelser digitalt ved hjælp af et applikationsstyringsværktøj og et GIS-system (projekt under komponent 3.4: "styrkelse af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser").

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.3R2): Styrkelse af mekanismen til hurtig sporing af forretningsaktivering

Formålet med foranstaltningen er forenkling af procedurerne, digitalisering af de statslige tjenester og drift af et erhvervsstøttecenter, der skal levere nødvendige og støttende oplysninger og tjenester.

Reformen skal bestå i oprettelse af en interaktiv digital platform, der styrker Enheden for Erhvervsfremme. Gennem platformen skal investoren kunne spore sin ansøgning, men også de kompetente myndigheder skal kunne interagere, udveksle dokumenter og behandle ansøgningen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C3.3R3): Modernisering af selskabsloven

Formålet med foranstaltningen er at støtte forbedringen af erhvervsklimaet gennem revision og forenkling af selskabsloven og lette dens anvendelse i praksis.

Reformen skal bestå i en ajourføring af den cypriotiske selskabslov for at støtte dens anvendelse i praksis. De ledsagende forordninger skal også tages op til revision. Desuden udpeger Cypern et team af juridiske eksperter til at gennemføre projektet vedrørende rådgivning og udarbejdelse af den nye selskabslov og de nye selskabsforskrifter. Desuden skal lovgennemgangen omfatte insolvensbehandlingen i henhold til selskabsloven, som er likvidationer, bobehandlinger og undersøgelser. Reformen skal også omfatte gennemførelse af en SMV-test under udarbejdelsen af lovforslaget.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 4 (C3.3R4): Udformning og oprettelse af et nationalt reklamebureau

Formålet med reformen er at forbedre adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at lette adgangen til lån og garantier og øge absorptionskapaciteten for EU-finansiering gennem EU-værktøjer.

Reformen skal bestå af en forudgående vurderingsanalyse, der omfatter SMV'ers adgang til finansiering i alle økonomiens sektorer med fokus på grøn omstilling, digital muliggørelse og alternativ finansiering. Rapporten skal definere omfanget af det foreslåede nationale agentur for salgsfremstøds intervention. NPA's retlige og organisatoriske struktur fastlægges efter den endelige udvælgelse af dens aktivitetsområde. Den foreslåede struktur skal muliggøre en høj grad af gennemsigtighed i NPA's drift og autonomi. Agenturet må ikke operere med en banklicens og behøver derfor ikke på forhånd at blive kapitaliseret. Et styringsudvalg med deltagelse af repræsentanter for finansministeriet og energi-, handels- og industriministeriet overvåger gennemførelsen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Reform 5 (C3.3R5): Strategisk investor på Cyperns fondsbørs

Formålet med reformen er at privatisere Cyperns fondsbørs.

Reformen skal bestå af en udbudsprocedure, som i øjeblikket er i gang, hvorved Cyperns fondsbørs søger at udpege en velrenommeret uafhængig rådgiver eller et konsortium heraf med omfattende relevant ekspertise til at finde den mest egnede strategiske investor til Cyperns fondsbørs. Kontraktens privatiseringsfase afsluttes efter endelig godkendelse i Republikken Cyperns Repræsentanternes Hus, når alle andre betingelser er opfyldt.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.3R6): Incitamenter til fremme af fusioner & opkøb

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til at øge SMV'ernes størrelse.

Reformen skal bestå af målrettede incitamenter til fremme af fusioner eller virksomhedsovertagelser med henblik på at opskalere og blive mere konkurrencedygtig. Reformen skal navnlig bestå i Ministerrådets godkendelse af en rapport og en ledsagende handlingsplan efter evalueringen af lignende ordninger i EU og høring af interessenter med henblik på specifikke incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 2 (C3.3I2): Oprettelse af en reguleringsmæssig sandkasse for at muliggøre fintech

Formålet med foranstaltningen er at gøre det muligt for fintechvirksomheder, nystartede virksomheder og andre innovative virksomheder at udvide deres udbud af nye produkter eller tjenester ved, at tilsynsmyndighederne etablerer et "testområde", der giver dem mulighed for at gennemføre levende eksperimenter i et kontrolleret miljø under deres tilsyn.

Investeringen skal bestå i at lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Investering 4 (C3.3I4): Ordning for digital opgradering af virksomheder

Formålet med investeringen er at styrke integrationen af digital teknologi i eksisterende og fremtidige SMV'er, der er etableret i Cypern. Mere specifikt har foranstaltningen til formål at styrke virksomhedernes digitale identitet, øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologier, herunder e-handelssektoren, og fremme digitalt iværksætterier.

Investeringen består i at yde finansielle tilskud på ca. 30 000 EUR til hver støttemodtager som en andel af, hvad de skal have investeret i støtteberettigede investeringer i digital opgradering af deres virksomheder.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C3.3I6): Statsfinansieret egenkapitalfond

Formålet med foranstaltningen er at oprette en fond til støtte for regeringens bestræbelser på at forbedre adgangen til alternative finansieringskilder med henblik på i) at fremme økonomisk udvikling og vækst og forbedre konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder i Cypern, ii) øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder og iii) bidrage til at forbedre økosystemet for egenkapital- og venturekapitalinvesteringer.

Investeringen skal bestå i en udbudsprocedure med henblik på at udvælge og udpege en ekstern fondsforvalter for en investeringsperiode på fem år.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal den retlige aftale mellem Cypern og den fond, der er ansvarlig for det finansielle instrument, og det finansielle instruments efterfølgende investeringspolitik

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁰ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹¹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹² og anlæg til mekanisk-biologisk¹³ behandling og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og
- iii. kræve kontrol af projekternes overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning pr. fond for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

¹⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
134	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Lov om strategiske investeringer	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en lov til støtte for strategiske investeringer i Cypern, som skal omfatte følgende elementer: strømlining af procedurerne for udstedelse af tilladelser til strategiske investeringer, projektleder for hvert projekt, rettidig udstedelse af byggetilladelser.
135	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Styrkelse af den organisatoriske kapacitet med henblik på fremme af strategiske investeringer	Offentliggørelse i den officielle tidende af oprettelsen af en statslig sektor, der letter reformen, og af processystemet og retningslinjerne samt den koordinerende myndigheds kontrol af uddannelsens afslutning	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Offentliggørelse i den officielle tidende af færdiggørelsen af oprettelsen af en sektor i ministeriet for byplanlægning og boliger med henblik på at fremme lettelsen af det strategiske system offentliggørelse af processystemet og retningslinjernes udformning og den koordinerende myndigheds rapportering om uddannelse af nøglepersonale med henblik på gennemførelsen af reformen.
136	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen til hurtig sporing af forretningsaktivitet	Milepæl	Oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgning	Meddelelse fra handelsministeriet om det elektroniske system, der accepterer ansøgninger	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Opgradering af tjenesterne i forbindelse med ansøgninger om udstedelse af forretningsstilladelser, vejledning om etablering og drift, tilvejebringelse af oplysninger om alle de nødvendige tilladelser, som virksomheden kræver for at påbegynde driften, lettelse af udstedelsen af opholds- og beskæftigelsestilladelser i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Cypern for tredjelandsstatsborgere, ansøgning om registrering som et selskab af udenlandsk interesse gennem oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgning.
137	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen til hurtig sporing af forretningsaktivitet	Mål	Oprettelse af en platform, hvor investorer kan spore deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder og vurderinger af ansøgninger om investeringer via platformen	-	Nummer	0	50	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af vurderingen af mindst 50 ansøgninger om investeringer via platformen.
138	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse, omstrukturering af selskabsloven	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet efter Ministerrådets vedtagelse heraf	-	-	-	Spørgsmål 13	2025	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse. Lovforslaget skal omstrukturere selskabsloven. Den ajourfører navnlig den cypriotiske selskabslov med henblik på en klarere fortolkning og anvendelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
139	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Selskabslovens ikrafttræden	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af selskabsloven, som skal omstrukturere selskabsloven. Den ajourfører navnlig den cypriotiske selskabslov med henblik på en klarere fortolkning og anvendelse.
140	C3.3R4 Udformning og oprettelse af et nationalt reklamebureau	Milepæl	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt agentur for salgsmæssigt fremstød	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt agentur til fremme af små og mellemstore virksomheders adgang til lån og garantier og forbedring af EU-finansieringens absorptionskapacitet ved hjælp af EU-værktøjer.
141	C3.3R4 Udformning og oprettelse af et nationalt reklamebureau	Milepæl	Idriftsættelse af Cyperns nationale agentur for salgsmæssigt fremstød	Oprindeligt set-up valideret af statssekretæren	-	-	-	Spørgsmål 3	2025	Idriftsættelse af Cyperns nationale agentur for salgsmæssigt fremstød, herunder personale med det nødvendige personale
142	C3.3R5 Strategisk investor på Cyperns fondsbørs	Milepæl	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs	Ministerrådet godkender aftale	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs, undertegnelse af de relevante aftaler og finansiel afslutning af transaktionen.
143	C3.3R6 Incitament til fremme af	Milepæl	Handlingsplan for incitament	Ministerrådets vedtagelse af en rapport og den	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Ministerrådets godkendelse af en rapport og en ledsagende handlingsplan om specifikke incitament til fremme af fusioner og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	fusioner og overtagelser.		til fusioner og overtagelser	ledsagende handlingsplan						overtagelser efter evaluering af lignende ordninger i EU og høring af interessenter.
144	C3.3I2 Oprettelse af en reguleringsmæssig sandkasse for at muliggøre fintech	Milepæl	Reguleringsmæssig sandkasse med henblik på fintech og innovative teknologier	Meddelelse om Cyperns værdipapir- og børskommissions lancering af den reguleringsmæssige sandkasse.	-	-	-	Spørgsmål 2	2024	Iværksætte en reguleringsmæssig sandkasse, som skal lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.
147	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag efter Ministerrådets godkendelse af ordningen	Officiel bekendtgørelse af indkaldelsen af forslag i pressen, MECI/ITS-webstedet og de sociale medier MECI/ITS	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Offentliggørelse af indkaldelser af forslag til tilskud, der dækker en procentdel af udgifterne, og som skal styrke virksomhedernes digitale identitet eller øge antallet af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologi (herunder e-handelssektoren), eller fremme digitalt iværksætteri, efter Ministerrådets godkendelse af ordningen for digital opgradering af virksomheder.
148	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Mål	SMV'er, der modtager støtte efter indgivelse af betalingsansøgninger.	-	Nummer	0	290	Spørgsmål 2	2026	Mindst 290 SMV'er har modtaget støtte efter indgivelse af betalingsansøgninger og administrativ kontrol og kontrol på stedet foretaget af den ansvarlige gruppe for forvaltning af ordningen.
151	C3.3I6 Statsfinansieret	Milepæl	Oprettelse af fonden	Registrering af fonden	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Oprettelsen af fonden er afsluttet. Fonden skal øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	egenkapitalfond									Investeringspolitikken skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for virksomheder, der er investeret i, for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.
152	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Mål	Investeringsselskaber, der støttes gennem fonden	-	Nummer	0	12	Spørgsmål 2	2026	Mindst 12 virksomheder, der er investeret i (nystartede virksomheder og innovative virksomheder), og som støttes gennem fonden.
153	C3.3I1 Integreret informations system for afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret	Milepæl	Installation og netværk af systemhardware og -software afsluttet	Udstedelse af færdiggørelse og drift til installation af systemhardware & -software og netværk afsluttet	-	-	-	Spørgsmål 1	2024	Installation af systemhardware & -software og netværk afsluttet (servere, harddiske, pc'er og periferiudstyr, RDBMS, operativsystemer og routere).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
154	C3.3I1 Integreret informations system for afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret	Mål	Uddannelse af personale	-	% (procentdel)	0	100	Fjerde kvartal	2025	Uddannelse af 100 % af personalet i afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret og afdelingen for informationsteknologitjenester i informationssystemet og de dermed forbundne operationelle procedurer.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNISERING AF OFFENTLIGE OG LOKALE MYNDIGHEDER, MERE EFFEKTIV RETSPLEJE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på de mangeårige udfordringer med hensyn til den offentlige forvaltnings funktion på både centralt og lokalt plan, retssystemet og rammen for bekæmpelse af korruption. Formålet med komponenten er: i) at øge effektiviteten og relevansen af regeringsprocesserne under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes aktuelle udfordringer, behov og forventninger, ii) at styrke indenrigsministeriets og de lokale myndigheders administrative kapacitet og samarbejde for at sikre en effektiv gennemførelse af den nye model for lokal forvaltning, iii) at forbedre retssystemets effektivitet, herunder kvalitet og effektivitet, ved at fremskynde retsplejen og mindske efterslæbet af sager og iv) at opnå større sammenhæng i regeringens bestræbelser på at bekæmpe korruption.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af effektiviteten i den offentlige sektor, navnlig med hensyn til den offentlige forvaltning og de lokale myndigheders funktionsmåde (landespecifik henstilling 1 fra 2019 og 4 fra 2020), om fremme af fleksible arbejdsordninger (landespecifik henstilling 2 fra 2020), om forbedring af retssystemets effektivitet og digitalisering (landespecifik henstilling 5 fra 2019 og landespecifik henstilling 4 fra 2020) og om reformer til bekæmpelse af korruption (landespecifik henstilling 5 fra 2019).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent 3.4.1: Modernisering af den offentlige sektor

Reform 1 (C3.4R1): Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Formålet med reformen er at forbedre den generelle offentlige forvaltnings funktionsmåde ved at forbedre rammerne for forvaltning af menneskelige ressourcer og at omstrukturere og styrke det cypriotiske politis administrative kapacitet.

Reformen består af to elementer:

- i) Udvikling og gennemførelse af en handlingsplan til styrkelse af den administrative kapacitet og den strategiske rolle i personaleforvaltningen i afdelingen for offentlig forvaltning og personale i forbindelse med udformning og overvågning af gennemførelsen af den offentlige forvaltning og personaleforvaltningspolitikker i den offentlige sektor, f.eks. politikfastsættelse, udformning af retningslinjer og grundlæggende principper for personaleforvaltningsspørgsmål, gennemgang af eksisterende politikker, lovgivning og praksis samt arbejdsmarkedsrelationer. Sideløbende hermed skal reformen styrke fagministeriernes kapacitet til at gennemføre politikker for offentlig forvaltning og menneskelige ressourcer, samtidig med at der sikres passende ansvarlighed og reaktionsevne.
- ii) omorganisering og modernisering af det cypriotiske politi ved at udforme og gennemføre en ny model for politiarbejde og operationer, en ny forvaltningsramme for læring og udvikling og en ny forvaltningsramme for menneskelige ressourcer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C3.4R2): Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Formålet med reformen er at øge produktiviteten og effektiviteten i den offentlige tjeneste gennem anvendelse af fleksible arbejdsordninger, f.eks. fjernarbejde, delvist fjernarbejde og deltidsarbejde.

Reformen består i at gennemføre fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor på grundlag af en vurdering fra afdelingen for offentlig forvaltning og personale af anbefalingerne. af en ekstern undersøgelse af bedste praksis og mulige begrænsninger, som andre nationale offentlige forvaltninger

har bemærket. Undersøgelsen skal gennemgå vilkårene og betingelserne for fleksible arbejdsordninger i den offentlige tjeneste som anvendt i andre jurisdiktioner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C3.4R3): Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater

Formålet med reformen er at forbedre den offentlige tjenestes funktion gennem en gennemgang af rekrutterings- og forfremmelsesrammen og præstationsvurderingssystemet.

Reformen består af: i) indførelse af en ny ramme i den offentlige forvaltning for evaluering og udvælgelse af kandidater til forfremmelsesstillinger, herunder lederstillinger, på grundlag af fortjeneste ii) indførelse af et nyt præstationsvurderingssystem, der skal anvendes i udviklings- og forfremmelsesøjemed for at gøre bedømmelsen og forfremmelsen mere gennemsigtig, retfærdig, færdighedsbaseret og effektiv og iii) forbedring af ansættelsesprocedurerne gennem uddannelse, ajourføring af tjenesteordningerne (sæt af krav og pligter for job i den offentlige forvaltning) og ændringer i de to relevante ansættelseslove.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Reform 4 (C3.4R4): Styrke den administrative kapacitet og gennemsigthed gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af offentlige udbud ved at indføre nye udbudsprocedurer ved hjælp af digitale værktøjer og øge personalets viden og ekspertise.

Reformen består i at indføre et integreret fuldt digitaliseret e-udbudssystem ved hjælp af moderne teknologier og dermed mindske den administrative byrde for deltagerne, samtidig med at ansvarligheden og gennemsigtheden sikres. Den ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på professionalisering af offentlige udbud, f.eks. ved at revidere den organisatoriske struktur i den centrale professionelle offentlige udbudsfunktion og uddannelse og certificering af udbudspraktikere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 5 (C3.4R5): Styrkelse af advokatkontorets kapacitet

Formålet med reformen er at gennemføre en digital omstilling af advokatkontoret med henblik på at øge dets effektivitet samt medarbejdernes produktivitet, arbejds kvalitet og arbejdsvilkår.

Reformen skal bestå i at digitalisere lovkontorets processer og procedurer ved at indføre et IT-system (e-retssystem). Under gennemførelsen af projektet skal en forretningsanalyse vurdere behovet for procesomlægning.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 3 (C3.4I3): Hub for modellering af den økonomiske politik

Formålet med investeringen er at forbedre politikudformningen og -gennemførelsen ved at øge anvendelsen af kvantitative modelleringsteknikker til konsekvensanalyse af lovgivningen.

Investeringen består i at udvikle modelleringsværktøjer og ekspertise blandt offentligt ansatte for at muliggøre en bedre politikkonsekvensanalyse. Dette skal opnås ved i) at oprette et knudepunkt for

modellering af den økonomiske politik, der råder over værktøjer og data til politikanalyse og -evaluering, ii) overførsel af viden om politikanalyse og -evaluering til finansministeriets ansatte og iii) udvikling af værktøjer til big data og dataanalyse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.4.2: Lokalforvaltning og fysisk planlægning

Reform 6 (C3.4R6): Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger

Formålet med foranstaltningen er at reformere det lokale forvaltningssystem i Cypern for at forbedre dets beslutningskompetence og administrative autonomi, øge effektiviteten af forvaltningen og tilpasse ressourcer og ansvar for at sikre finansiell bæredygtighed.

Reformen består i vedtagelse af ny lovgivning, der skal: reducere antallet af kommuner og oprette fællesskabsklynger til centraliseret levering af tjenesteydelser med henblik på at forbedre den administrative kapacitet indføre en ny forvaltningsmodel og en ny personalestruktur for kommunerne overføre kompetencer og ressourcer fra centralregeringen til kommunerne/distriktsorganisationerne for lokal forvaltning, navnlig inden for udstedelse af tilladelser, socialpolitik, vedligeholdelse af lokal infrastruktur, skoler og levering af lokale tjenester til borgerne reformere finansieringen af kommunerne og sikre passende juridisk tilsyn, gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed. Reformen skal også omfatte kapacitetsopbygning gennem uddannelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 7 (C3.4R7): Konsolidering af byområder

Formålet med reformen er at mindske presset for kommunernes udvidelse og øget arealbefæstelse ved at lette udnyttelsen af de arealer, der er til rådighed til bygge- og anlægsformål.

Reformen består i at etablere en lovgivningsmæssig ramme for jordfordeling i byområder og fremme gennemførelsen af masterplaner for jordfordeling i byområder i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning for øen. Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en ekspertundersøgelse, en digital platform for at muliggøre jordsammenlægning i byområder og udarbejdelse af pilotmasterplaner for jordsammenlægning i byområder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C3.4I4): Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser

Formålet med investeringen er at øge effektiviteten af byggetilladelsesprocedurerne.

Investeringen består i i) at udvide e-ansøgningsmiljøet i det eksisterende Hippodamos IT-system til planlægning og udstedelse af tilladelser for at gøre det muligt for alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) at indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser fra en fælles platform, ii) opgradering af Hippodamos-systemet for at gøre det muligt at ansøge om, studere og udstede planlægnings- og byggetilladelser digitalt og iii) opgradering eller udvidelse af andre Hippodamos-moduler såsom forvaltning og administration af byggekontrakter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C3.4I5): Intelligente byer

Formålet med investeringen er at koordinere igangværende initiativer vedrørende intelligente byer i en landsdækkende gennemførelsesplan.

Investeringen består i at fremlægge en national masterplan for intelligente byer med fokus på tre prioriterede intelligente løsninger for kommunerne: intelligent parkering, intelligent belysning og intelligent affaldshåndtering. Investeringen skal omfatte udformning og gennemførelse af infrastrukturen for intelligente byer (central platform) samt udformning og gennemførelse af de tre prioriterede intelligente løsninger, herunder installation af sensorer. Den centrale platform skal have den nødvendige fleksibilitet til fremtidige tilføjelser af nye intelligente byer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6a (C3.4I6): Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City

Formålet med investeringen er at puste nyt liv i Nicosias indre by ved at tiltrække unge beboere, nye investeringer og fremme økonomisk aktivitet.

Investeringen skal bestå af i) køb og renovering af bygninger i den indre by, der skal omdannes til studenterboliger, og ii) indførelse af incitamenter fra den private sektor til at tilbyde studenterboliger i området.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.4.3: Et effektivt retssystem

Reform 8 (C3.4R8): Retfærdighedens effektivitet

Formålet med reformen er at mindske det store efterslæb af verserende sager ved domstolene og øge retssystemets samlede effektivitet og kvalitet.

Reformen består i at udarbejde en handlingsplan for at reducere efterslæbet af sager og appeller med specifikke årlige mål og oprette en taskforce af dommere, som forventes at koordinere gennemførelsen af handlingsplanen for at reducere efterslæbet af verserende sager. Handlingsplanen forventes afsluttet senest den 31. december 2021. Ved verserende sager forstås sager, der har verseret i mere end to år. Den 31. december 2020 var der: 24 777 verserende civile sager, 2 222 verserende appeller af civile sager og 475 verserende appeller af forvaltningsretlige sager.

Desuden er formålet med reformen at øge effektiviteten i retssagerne, herunder i forbindelse med afgørelse af sager. Reformen består i vedtagelse og ikrafttræden af de reviderede civile retsplejeregler.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform 9 (C3.4R9): Digital omstilling af domstolene

Formålet med reformen er at afhjælpe den ineffektivitet i retssystemet, der skyldes, at domstolene fungerer på grundlag af manuelle og papirbaserede systemer. Digitaliseringen af systemet skal strømline og fremskynde retsvæsenet.

Reformen består i at etablere og drive et i-justice-system, der er tilgængeligt for domstole, advokater, borgere, republikkens advokatkontor og politiet. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 7 (C3.4I7): Uddannelse af dommere

Formålet med investeringen er at afhjælpe dommernes lave uddannelsesniveau og livslange læring.

Investeringen skal bestå i uddannelse af dommere i de reviderede civile retsplejeregler og/eller anden juridisk uddannelse i forskellige juridiske emner og juridiske færdigheder organiseret af Cyperns skole for juridisk uddannelse.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 8 (C3.4I8): Opgradering af domstolenes infrastruktur

Formålet med investeringen er at afhjælpe den ineffektivitet i retssystemet, der skyldes utilstrækkelige retsbygninger, både med hensyn til kvantitet og kvalitet.

Investeringen består i opførelse af en udvidelse af distriktsdomstolen i Famagusta.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Delkomponent 3.4.4: Bekæmpelse af korruption

Reform 10 (C3.4R10): Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Formålet med reformen er at opnå større sammenhæng i bekæmpelsen af korruption ved at gennemføre den nationale horisontale handlingsplan mod korruption.

Reformen består af: i) lovgivning med henblik på at beskytte whistleblowere, øge gennemsigtigheden i offentlige beslutningsprocesser og forebygge interessekonflikter, ii) oprettelse og drift af en uafhængig myndighed til bekæmpelse af korruption, som skal koordinere indsatsen fra alle organer, der er involveret i bekæmpelse og forebyggelse af korruption, og føre tilsyn med de forskellige kompetente tjenestegrenes rettidige gennemførelse af foranstaltninger, iii) bevidstgørelse og uddannelse af offentligheden om bekæmpelse af korruption og iv) styrkelse af de interne revisionsenheder i alle ministerier og den interne revisionstjeneste.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
155	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Handlingsplan for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning	Ministerrådets vedtagelse af handlingsplanen	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Ministerrådet har vedtaget en handlingsplan, der skal omfatte: retningslinjer, skabeloner og gennemførelsesstøtte fra afdelingen for offentlig forvaltning og personale (PAPD) til fagministeriernes administration i forbindelse med personaleforvaltningsspørgsmål såsom omorganisering og omstrukturering, forenkling af procedurer og personaleplanlægning Gennemførelse af en revideret organisationsstruktur for PAPD - Lærings- og udviklingsplan for PAPD-personale Uddannelsesplan for fagministeriernes administration
156	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre	Milepæl	Ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi	Vedtagelse af politichefen	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Den nye ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi skal dække følgende områder: Analyse og udarbejdelse af jobbeskrivelser Ansættelse Motivation Uddannelse og udvikling - Kompensation og fordele

	politikudfor mning og - gennemførels e									- Arbejds- og medarbejderrelationer og kommunikation Ledelse af pensionerede medlemmer Sikkerhed og sundhed Strategi for forvaltning af menneskelige ressourcer
157	C3.4R1 Øge den administrativ e kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmå de med henblik på bedre politikudfor mning og - gennemførels e	Milepæl	Gennemførel se af handlingspla nen for effektiv forvaltning af personalespø rgsmål i den nationale offentlige forvaltning	Endelig rapport godkendt af Ministerråde t om gennemførel sen af handlingspla nen	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Handlingsplanen er blevet gennemført, herunder: Retningslinjer og manualer for fagministeriernes administration vedrørende ansættelsesprocedurer, disciplinære procedurer, personaleplanlægning, omorganisering og forenkling af procesgennemgange Lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant Uddannelse af personale i fagministeriernes administration
158	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordni nger i den offentlige sektor	Milepæl	Afgørelse om fleksible arbejdsordni nger i den offentlige sektor	Ministerråde ts afgørelse	-			Spørgs mål 1	2023	Der skal gennemføres en undersøgelse af fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor. PAPD vurderer undersøgelsens anbefalinger under hensyntagen til passende sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forbedre effektiviteten af den offentlige tjeneste. Efter vurderingen af undersøgelsens anbefalinger træffer Ministerrådet afgørelse om deres gennemførelse.
159	C3.4R2 Regulere fleksible	Milepæl	Gennemførel se af fleksible	Endelig rapport fra PAPD om	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Gennemførelse af Ministerrådets afgørelse, hvor det er relevant, gennem ændring af love/forskrifter,

	arbejdsordninger i den offentlige sektor		arbejdsordninger	gennemførelsen af Ministerrådets afgørelse						formidling af politikker og uddannelse på grundlag af en handlingsplan udarbejdet af Personaleafdelingen i den offentlige forvaltning.
160	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om evaluerings- og udvælgelsesprocessen for ledige stillinger i den offentlige sektor og bestemmelser om evaluering af medarbejdernes præstationer.	Bestemmelser i den eller de relevante love og forskrifter med angivelse af deres respektive ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Hovedelementerne skal være: i) ikrafttrædelsen af en lov om evaluering og udvælgelse af kandidater til stillinger i den offentlige sektor, herunder lederstillinger, med nye kriterier og metoder baseret på objektiv vurdering og fortjeneste og om nødvendigt ændring af loven om den offentlige sektor, og ii) Ikrafttræden af nye forordninger om gennemførelse af et nyt præstationsvurderingssystem for offentligt ansatte, der skal anvendes til udvikling og forfremmelse med henblik på at gøre præstationsvurderingsproceduren og forfremmelsesmekanismen mere gennemsigtige, retfærdige, kompetencebaserede og effektive
161	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye	Milepæl	Nye rammer for præstationsvaluering og besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor.	Ibrugtagning af den nye ramme	-	-	-	Spørgsmål 1	2025	Tjenestemænds præstationer evalueres, og ledige stillinger i den offentlige tjeneste besættes i overensstemmelse med den nye retlige ramme efter dens effektive gennemførelse, herunder gennem uddannelse af relevante medarbejdere.

	regler for evaluering af medarbejdernes resultater									
162	C3.4R4 Styrke den administrative kapacitet og gennemslagskraft gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen	Milepæl	Nyt integreret e-indkøbssystem	De første udbud er blevet iværksat under det nye e-udbudssystem	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Det nye integrerede e-udbudssystem skal være fuldt operationelt, herunder al udvikling, afprøvning og uddannelse af brugerne. Systemets vigtigste funktioner er: - støtte princippet om kun én gang for private brugeres indsendelse af data - statistisk indberetning støtte anvendelsen af nye teknologier, der kan anvendes af både ordregivende myndigheder og økonomiske aktører i deres administrative funktioner - Lette de ordregivende myndigheders administrative arbejde - Brugervenlig grænseflade til erhvervsdrivende med vægt på SMV'er - Offentliggørelse af åbne data vedrørende offentlige udbudsprocedurer - Give de ordregivende myndigheder og beslutningstagerne oplysninger om offentlige udbudsprocedurer i hele projektets livscyklus.
163	C3.4R5 Styrkelse af advokatkontorets kapacitet	Milepæl	Nyt IT-system til Advokatkontoret	Ibrugtagning af det nye IT-system	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	E-Lov-systemet gøres operationelt for advokatkontoret og anvendes. Den omfatter følgende funktioner: - oprettelse af elektroniske sagsmapper og -mapper

										sagsforvaltning og -overvågning - intern kommunikation og arbejds gange - sporing af sager, økonomisk forvaltning og betalinger - digitalisering af papirfiler. Uddannelse af brugere er afsluttet. Advokatkontorets papirfiler er digitaliserede.
167	C3.4I3 Hub for modellering af den økonomiske politik	Milepæl	Oprettelse af et knudepunkt for modellering af analyser af den økonomiske politik	Ibrugtagning af EIAH	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Operationalisering og udstyr af EIAH, herunder udnævnelse af det videnskabelige personale. Holdet består af eksperter i makroøkonometriske modeller, økonometrikere, dataanalyseeksperter og økonomer.
168	C3.4I3 Hub for modellering af den økonomiske politik	Mål	Antal udviklede konsekvensanalysemodeller og dataanalyseværktøjer	-	Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2025	Fuldstændig udvikling af mindst 20 makroøkonometriske konsekvensanalysemodeller og nye dataanalyseværktøjer til den cypriotiske økonomi baseret på forskellige metoder skal simuleres, afprøves og anvendes til analyser og prognoser for den økonomiske politik.
169	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Milepæl	Nye retlige rammer for lokale myndigheder	Bestemmelser i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-		-	Spørgsmål 2	2024	Indgrebet består i, at tre love træder i kraft: Lov om kommuner, lov om lokalsamfund (ændring) og lov om lokale forvaltningsorganisationer i distrikter). Den nye retlige ramme omfatter: Nedbringelse af antallet af kommuner

										Oprettelse af fællesskabsklynger med henblik på levering af tjenesteydelser Overførsel af nye kompetencer og ressourcer fra centralregeringen til kommunerne/distriktsorganisationerne for lokal forvaltning Ny ordning for finansiering af kommuner Regler om retligt tilsyn, gennemsigtighed og ansvarlighed Forbedring af effektiviteten af vandforsyning, kloakering og håndtering af fast affald samt tilladelse ved at oprette fem distriktsorganisationer for lokalforvaltning.
170	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Mål	Antal ansatte i lokale myndigheder, der deltager i kapacitetsopbygning	-	Nummer	0	500	Fjerde kvartal	2024	Afslutning af en række tematiske kapacitetsopbygningsprogrammer for lokalforvaltningen, der tilbyder uddannelse til mindst 500 deltagere (medlemmer og personale fra lokale myndigheder).
171	C3.4R7 Konsolidering af byområder	Milepæl	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder	Bestemmelser i loven om lovens ikrafttræden	-	-		Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder med det formål at mindske byspredning gennem rationel udnyttelse af eksisterende boligområder
172	C3.4R7 Konsolidering af byområder	Mål	Antal masterplaner for byplanlægning	-	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2025	Masterplaner for byplanlægning er udarbejdet, offentliggjort og godkendt til anvendelse i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning. I masterplanerne integreres og omfordeles segmenterede og utilgængelige parceller (inden for et områdes udviklingsgrænser).

173	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos-systemets e-applikations miljø	Ansøgninger , der modtages gennem det forbedrede e-ansøgnings miljø	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Færdiggørelse af forbedringen af e-ansøgningsmiljøet i det eksisterende Hippodamos-system for at gøre det muligt at indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser for alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) fra en fælles platform.
174	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos' planlægnings-, kontrol- og projektstyringsfunktioner	Fuldt digital proces for udstedelse af tilladelser og forvaltning af byggekontrakter	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Færdiggørelse af forbedringen af planlægnings- og kontrolværktøjet, projektstyringsværktøjet og opgraderingen af hardwaren og softwaren i det eksisterende Hippodamos-system for at understøtte de yderligere funktionaliteter.
176	C3.4I5 Intelligente byer	Mål	Udvikling af mobilapplikationer udviklet som led i initiativet "intelligente byer" og installation af intelligente sensorer i drift som led i initiativet "intelligente byer"	-	Mobile applikationer : Nummer	Mobile applikationer: 0	Mobile applikationer : 3	Spørgsmål 2	2026	Udvikling af tre mobile applikationer (til intelligent parkering, intelligent belysning, intelligent affaldshåndtering), som skal kunne downloades af brugerne, og fuld operationalisering af mindst 97 000 intelligente sensorer som led i initiativet om intelligente byer, der består af intelligente parkeringssensorer, intelligente belysningssensorer og intelligente affaldshåndteringssensorer, der leveres og installeres i kommuner og er forbundet med den centrale platform for intelligente byer.
177	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Mål	Værelser renoveret og omdannet til studerende sovesale	-	Nummer	0	80	Fjerde kvartal	2024	Mindst 80 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og omdannet til sovesale for studerende

178	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Mål	Værelser renoveret og omdannet til studerende sovesale	-	Nummer	80	310	Spørgsmål 2	2026	Mindst 310 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og omdannet til sovesale for studerende
180	C3.4R8 Retfærdighedens effektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af nye civile retsplejeregler	Bestemmelser i den nye civile retsplejelov (offentliggjort i den bulgarske statstidende) om forretningsordenens ikrafttræden (1. september 2023)	-	-	-	Spørgsmål 3	2023	Ikrafttræden af de nye civile retsplejeregler for de nye sager, der er indbragt for retten, fra den 1. september 2023. De nye civile retsplejeregler moderniserer sagsbehandlingen for at sikre parterne en billigere, mere tilgængelig og mere rettidig forkyndelse.
181	C3.4R8 Retfærdighedens effektivitet	Mål	Mindskelse af efterslæbet af sager og appeller	-	% (procentdel)	0	40	Spørgsmål 2	2024	Mindskelse af efterslæbet af verserende sager og appelsager i over to år ved distriktsdomstolene og højesteret med 40 % i forhold til niveauet pr. 31. december 2020 som bekræftet i en årlig statusrapport om handlingsplanen for nedbringelse af efterslæbet.
183	C3.4R9 Digital omstilling af domstolene	Milepæl	i-justice-systemet	i-justice-systemet er operationelt og tilgængeligt via domstolens websted	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	I-justice skal indføre flere funktioner, f.eks.: digital sagsindberetning og -betaling, sagskategorisering, sagssøgning, dokumentproduktion og -forvaltning, sporings- og overvågningssystemer til støtte for streaming af sager, forvaltning af tildelinger af sager til behandling, fuldbyrdelse af domme og

										forvaltning, sagsafslutning og bevisforvaltning.
185	C3.4I7 Uddannelse af dommere	Mål	Uddannelse af dommere	-	Nummer	0	110	Fjerde kvartal	2025	Mindst 110 (ud af 130) dommere har gennemført kurser i de nye civile retsplejeregler og andre juridiske færdigheder.
186	C3.4I8 Opgradering af domstolenes infrastruktur	Milepæl	Udvidelse af distriktsdomstolen i Famagusta	Projektledelsesteamet certificerer færdiggørelsen af byggeriet.	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Færdiggørelse af opførelsen af udvidelsen af distriktsdomstolens bygning i Famagusta for at støtte driften af nye retssale til at prøve ud over strafferetlige også civile sager.
187	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af den uafhængige myndighed mod korruption	Bestemmelserne i loven om lovens ikrafttræden og idriftsættelse af den uafhængige myndighed mod korruption med besatte ledende stillinger og ansat personale.	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Den uafhængige myndighed til bekæmpelse af korruption er blevet oprettet på grundlag af den tilsvarende lovs ikrafttræden og er operationel. Myndigheden koordinerer indsatsen i alle organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse og forebyggelse af korruption, og overvåger de forskellige kompetente tjenesters rettidige gennemførelse af foranstaltninger.
188	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og beslægtede spørgsmål	Bestemmelserne i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og beslægtede spørgsmål, herunder bestemmelser til forebyggelse af interessekonflikter. Loven indfører en forpligtelse til at offentliggøre kontakter mellem personer, der er interesseret i at blive inddraget i offentlige beslutningsprocedurer,

										og embedsmænd eller medlemmer af den statslige tjeneste eller af den bredere offentlige sektor eller med ansatte til fordel for embedsmænd, der i kraft af deres stilling har kompetence eller mulighed for at indlede sådanne procedurer eller formulere deres indhold eller bidrage til eller bestemme det endelige resultat af sådanne procedurer. Oplysninger om en sådan kontakt samt dens indhold og formål skal registreres officielt og være offentligt tilgængelige.
189	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere	Bestemmelser i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af en lov om beskyttelse af whistleblowere, der indberetter svig og korruption, mod interne sanktioner. Loven skal indeholde supplerende bestemmelser om beskyttelse af personer, der indberetter korruption både i den offentlige og den private sektor (whistleblowere, personer, der ikke er involveret i handlingerne), ud over den beskyttelse, der allerede er fastsat i lov 95(I)/2001 om beskyttelse af vidner. Loven skal også indeholde bestemmelser om straflempelse for dem, der er involveret i korruption, men frivilligt melder sig til politiet og/eller tilbyder samarbejde med myndighederne, hvilket resulterer i fuld efterforskning og retsforfølgning af sagen.

H.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering af lovgivningsprocessen

Formålet med investeringen er at forbedre kvaliteten af reguleringen og øge retssikkerheden og gennemsigtigheden ved at modernisere lovgivningsprocessen og offentliggørelsen af gældende lovgivning. Investeringen består i at etablere en platform til forberedelse af lovgivning, der gør det lettere at udarbejde, konsolidere, forvalte og opbevare love og forskrifter. Systemet bliver også regeringens officielle centrale digitale adgangspunkt for offentligheden til alle lovgivningstekster i et interoperabelt format. Investeringen skal dække upload af alle eksisterende love og bestemmelser til den nye platform. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 6b (C3.4I6): Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City

Formålet med investeringen er at puste nyt liv i Nicosias indre by ved at tiltrække unge beboere, nye investeringer og fremme økonomisk aktivitet. Investeringen skal bestå af renoveringen af Faneromeni-skolen, der skal anvendes som en afdeling ved Cyperns universitet senest i juni 2026.

Investering 9 (C3.4I9): Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på certificering efter ISO 37001 (Bekæmpelse af bestikkelse)

Formålet med investeringen er at bidrage til bekæmpelsen af korruption ved at indføre akkrediteringen ISO 37001 i den private og offentlige sektor, hvilket skal bidrage til at øge gennemsigtigheden, bekæmpe bestikkelse og skabe en etisk virksomhedskultur.

Investeringen består af tilskud til den private og offentlige sektor, herunder lokale myndigheder, til konsulenttjenester og certificering mod bestikkelse i overensstemmelse med ISO-standard 37001.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

H.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
165	C3.4I2Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Gennemførelse af platformen til forberedelse af Cypers lovgivning	Ibrugtagning af det nye system	-	-	-	Spørgsmål 12	2026	Idriftsættelse af platformen og gennemførelse af uddannelse for administratorer og privilegerede brugere. Den fuldt fungerende lovgivningsforberedelsesplatform skal gøre det muligt at: - udarbejdelse og forvaltning af regninger via en webredaktør med mulighed for at eksportere i XML-format i alle faser af lovforberedelsesprocessen - en central database til lagring og formidling af lovteksterne som åbne data via applikationsprogrammeringsgrænseflader samt i bulk - et værktøj til konsolidering af love og ændringer.
166	C3.4I2Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Digitalisering af love & regler i den nye platform	Offentlig annoncering på platformen	-	-	-	Spørgsmål 12	2026	Alle tidligere love og bestemmelser er blevet uploadet til den nye platform, så al lovgivning er tilgængelig online på en statslig platform.
179	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Milepæl	Renovering af Faneromeni-skolen	Afslutning af renoveringen af Faneromeni-skolen	-	-	-	Spørgsmål 12	2026	Faneromeni School har gennemgået omfattende renovering og komplet anti-seismisk opgradering til at huse Arkitektskolen på University of Cyprus og er klar til brug
190	C3.4I9 Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på	Mål	ISO 37001-systemer til håndtering af bestikkelse	-	Nummer	0	81	Fjerde kvartal	2025	Mindst 81 organisationer er ISO-akkrediterede for standarden "ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS" på grund af den tildelte støtte

	certificering efter ISO 37001 (Anti bestikkelse)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. KOMPLEMENT 3.5: SIKRING AF FINANSPOLITISK OG FINANSIEL STABILITET

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med finanspolitiske og finansielle sårbarheder, herunder makroøkonomiske ubalancer i forbindelse hermed. Målet er at sikre den finansielle stabilitet ved at mindske risici i banksektoren, indføre foranstaltninger mod høj privat gældsætning og forbedre tilsynet i ikke-banksektoren. For at sikre finanspolitisk stabilitet sigter Cypern mod at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, og forsyne de politiske beslutningstagere med omfattende data med henblik på at udforme et retfærdigt skattesystem. De planlagte foranstaltninger forventes at gøre opkrævningen af indtægter mere effektiv og Cyperns skattesystem mere retfærdigt og mindske de afsmittende virkninger af aggressiv skatteplanlægning.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om finansiell stabilitet og privat gældsætning (landespecifik henstilling 2 og 5 fra 2019) og om håndtering af elementer i skattesystemet, der letter enkeltpersoners og multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning (landespecifik henstilling 4 fra 2020 og landespecifik henstilling 1 fra 2019).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikke-tilbagebetalingspligtig finansiell støtte

Sikring af den finansielle stabilitet

Reform 1 (C3.5R1): Retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter

Formålet med foranstaltningen er at forbedre banksektorens modstandsdygtighed ved at indføre en ramme for en sammenhængende og konkret procedure for støtte til kreditinstitutter, der står over for finansielle vanskeligheder.

Reformen består i i) at revidere og ændre de nationale insolvensregler for kreditinstitutter for at øge deres effektivitet i overensstemmelse med bedste europæiske praksis, og ii) fastlæggelse af en ramme for forebyggende rekapitalisering af kreditinstitutter og for offentlige stabiliseringsværktøjer med henblik på deltagelse i afviklingen af et kreditinstitut.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C3.5R2): Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån

Formålet med foranstaltningen er at imødegå finansielle risici i forbindelse med gamle misligholdte lån i banksektoren ved at fortsætte bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af bankernes aktiver og styrke arbejdsmiljøet for servicering af lån.

Reformen består i i) at gennemføre en handlingsplan for håndtering af den resterende beholdning af misligholdte lån og ii) at vedtage en pakke med tre ændringslove vedrørende kreditindløsende virksomheder og kreditservicevirksomheder (placering af kreditservicevirksomheder under centralbankens regulering og tilsyn, at give låneservicevirksomheder og kreditindløsende virksomheder adgang til matrikelregistret og tilpasning af anmeldelseskravene i tilfælde af et kreditindløsende selskabs køb af et lån). Der udarbejdes senest den 30. juni 2023 en statusrapport om handlingsplanen, som godkendes af Ministerrådet, og som følger nedbringelsen af misligholdte lån i

banksektoren i retning af de vejledende referenceværdier på 6 % brutto og 3 % netto for misligholdte lån¹⁴ og foreslår politiske foranstaltninger, hvor det er relevant.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C3.5R3): Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)

Formålet med reformen er at afhjælpe ineffektivitet i systemet for udstedelse og overdragelse af skøder, hvilket resulterer i, at ejendomsrettigheder ikke defineres, komplicerer procedurerne for tvangsauktion og hindrer realisering af sikkerhedsstillelse.

Reformen består af: i) undersøgelse af verserende sager om udstedelse af skøder eller afvisning af sagerne, ii) udvidelse af den nye politik for planlægnings- og byggetilladelser, i øjeblikket op til to beboelsesenheder, til fire beboelsesenheder i en grund, hvilket vil reducere den tid, der er nødvendig for at udstede bygge- og arealtilladelser, iii) revision af loven om gader og bygninger med henblik på at indføre de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til yderligere at modvirke uregelmæssigheder, der ville resultere i, at skøder ikke udstedes, iv) ændring af loven om salg af fast ejendom (specifik ydeevne), som på forhånd skal sikre, at overdragelsen af fast ejendom gennemføres, så snart køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 4 (C3.5R4): Ny retlig ramme og nyt system for udveksling af data og kreditbureauer

Formålet med foranstaltningen er at bekæmpe stor privat gældsætning ved at forbedre vurderingen af kreditrisikoen ved nye udlån gennem udvikling af kreditregistret, så det kan tilbyde tjenester såsom kreditvurdering i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Reformen skal bestå i en ændring af det eksisterende system for udveksling af kreditdata, i henhold til hvilket et privat selskab, der ejes af Association of Cyprus Banks, er kreditregistret, således at der kan leveres kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen er at mindske retsusikkerheden med hensyn til ejerskabet af systemet og den særlige rolle, som kreditregistret og andre produkter, der tilbydes af Artemis, spiller som kreditbureau, at sikre, at kreditinstitutter og andre kreditorer (f.eks. kreditindløsende selskaber) fortsat har pligt til at indsamle data om kreditfaciliteter, at levere data fra insolvensafdelingen og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til data og beskyttelse heraf.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 5 (C3.5R5): Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar

Formålet med foranstaltningen er at forbedre myndighedernes evne til at udforme og gennemføre målrettede politikker til forebyggelse og forvaltning af den private gæld. Dette skal tilstræbes ved at oprette et passivovervågningsregister, der dækker gældsbeløbene over for offentligheden samt over for kreditinstitutter og kreditkøbende selskaber.

Reformen består i at gennemføre en handlingsplan, der omfatter udformning og udvikling af et register over kreditforpligtelser med henblik på udarbejdelse af rapporter til brug for

¹⁴ Disse referenceværdier er baseret på definitionen af misligholdte lån som anvendt i "Monitoring Report on Risk Reduction Indicators" (november 2020), der findes på https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf.

beslutningstagning og politikudformning, herunder udarbejdelse af individuelle rapporter om forpligtelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.5R6): Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne

Formålet med denne reform er at styrke gennemførelsen af insolvensreglerne, fremme anvendelsen af insolvensordninger og -værktøjer og sikre, at insolvensafdelingen fungerer fuldt ud og effektivt.

Reformen består i i) at gennemføre de resterende foranstaltninger og tiltag, der er specificeret i handlingsplanen fra 2018, og som ikke allerede er gennemført, og ii) at oprette digitale systemer, der er nødvendige for at forbedre insolvensafdelingens arbejde, og som fremmer anvendelsen af insolvensværktøjerne. Handlingsplanen blev godkendt af ministerrådet i 2018 og afspejler den nationale politik på insolvensområdet. Denne reform skal f.eks. omfatte digitalisering af systemer (forbedring af eksisterende systemer og indførelse af nye), uddannelse af insolvensafdelingens personale, indførelse af en kundeservicelinje og en webportal for kunder og fuld gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer for insolvensbehandlere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform 7 (C3.5R7): Strategi for bekæmpelse af finansiell analfabetisme

Formålet med foranstaltningen er at fremme finansiell forståelse. Det har til formål at forbedre den finansielle uddannelse i den almindelige befolkning, forbedre den finansielle beslutningstagning, korrigere forkerte holdninger og skævheder, støtte mere informerede og økonomisk ansvarlige borgere og i sidste ende bidrage til at forbedre gældstilbagebetalingsdisciplinen.

Reformen består i at udarbejde en strategi for bekæmpelse af finansiell analfabetisme ved: i) identifikation af problemerne med finansiell analfabetisme, ii) gennemgang af den internationale litteratur om emnet og iii) udarbejdelse af en handlingsplan for gennemførelsen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 8 (C3.5R8): Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde

Formålet med foranstaltningen er at styrke tilsynet med forsikrings- og pensionsfondene.

Reformen skal bestå i i) at øge tilsynsmyndighedernes administrative kapacitet, ii) at udarbejde og gennemføre værktøjer i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer, der er meddelt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (f.eks. det reviderede direktiv om arbejdsmarkedskasseefterskud (IORP II)), og iii) at gennemføre specifikke tilsynsforanstaltninger i overensstemmelse med de planer, der er meddelt EIOPA og baseret på myndighedernes tilsynsprocesser, for at sikre finansiell stabilitet og beskytte pensionskassemedlemmers og forsikringstageres interesser.

Afdelingen for Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF), der fører tilsyn med pensionssektoren, forøger det faste personale med 13 personer. Den tjeneste for kontrol med forsikringsselskaber (ICCS), der fører tilsyn med forsikringssektoren, skal øge sit faste personale med tre personer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investering 1 (C3.5I1): Styrkelse af den cypriotiske værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion

Formålet med foranstaltningen er at styrke Cyperns værdipapir- og børskommissions (CySec) tilsynskapacitet gennem digitalisering — hvilket giver mulighed for bedre tilsyn med transaktioner.

Investeringen består i at udvikle et avanceret digitalt system baseret på cloudarkitektur, der dækker tilsynsbehovene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) og forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner (SFTR). Det nye system skal understøtte følgende funktioner: i) oprette forbindelse til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) knudepunkt indlæse og forbehandle transaktionsdata, ii) aggregere og udføre forespørgsler om data for at generere lovgivningsmæssig indsigt, iii) generere rapporter til tiden og ad hoc-rapporter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Sikring af finanspolitisk stabilitet

Reform 9 (C3.5R9): Forbedring af skatteopkrævningen og skatteafdelingens effektivitet

Formålet med foranstaltningen er at gøre skatteopkrævningen mere effektiv gennem en højere grad af digitalisering og overholdelse af skattereglerne og forbedre kundeservicen.

Reformen består i at integrere forskellige skatteenheder, -procedurer og -processer med henblik på at tilbyde et enkelt kontaktpunkt for skatteyderneservice, lovgivningsmæssige ændringer og gennemførelse af et nyt IT-system og digitalisering af skatteafdelingen. Sidstnævnte omfatter: a) en enkelt registrering i skattegrundlaget og Taxisnet (til elektronisk indsendelse af selvangivelser fra enkeltpersoner, juridiske personer og arbejdsgivere) b) en integreret skatterevisionsproces baseret på risikovurdering c) en integreret revision af restitutioner d) et integreret og forbedret enkelt kontaktpunkt, herunder direkte betaling af moms og tilslutning af virksomheder til en server i skatteafdelingen, uden brug af specialiserede mekanismer e) en procedure for udstedelse af én enkelt skattegodkendelse f) mulighed for øjeblikkelig tilpasning af systemet for at tage højde for eventuelle ændringer i lovgivningen og/eller procedurerne og udvidelse af sikre grænseflader til andre informationssystemer g) dataanalysekapacitet og h) scanning og elektronisk lagring af alle skatteyderes papirdokumenter vedrørende fast ejendom (fast ejendom) og kapitalgevinster med relevante parametre for sikkerhed, integritet og fortrolighed. Den nyerehvervede bygning til det integrerede distriktsskatterkontor i Nicosia og det store skattekontor skal styrke indsatsen for at integrere distriktsskattekontorerne i hovedstaden fra fem forskellige kontorbygninger på forskellige steder, der tidligere blev anset for at være teknologisk uegnede, og gøre det muligt at levere skatteydertjenester fra ét enkelt sted i distriktet i Nicosia. De lovgivningsmæssige ændringer skal omfatte: en nyligt indført lovgivning til gennemførelse af den obligatoriske indgivelse af selvangivelser fra alle fysiske personer med indkomst som defineret i artikel 5 i indkomstskatteloven, uanset tærsklen fra skatteåret 2020 (med forbehold af undtagelser).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

Reform 10 (C3.5R10): Håndtering af aggressiv skatteplanlægning

Det overordnede mål med foranstaltningerne under reformen er at øge skattesystemets effektivitet og retfærdighed ved at bekæmpe multinationale virksomheders skatteunddragelse og aggressive skatteplanlægning.

Foranstaltningen består af tre forskellige reformdelforanstaltninger.

Den første reformdelforanstaltning består i at pålægge en kildeskat på udgående betalinger af renter, udbytte og royalties og indføre en yderligere test af selskabsskattens hjemsted baseret på hver enheds inkorporering. Jurisdiktionerne i bilag I til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

pålægges en kildeskat som et første skridt gennem vedtagelse af loven senest den 31. december 2021, således at den kan træde i kraft senest den 31. december 2022.

Testen af selskabers skattemæssige hjemsted skal være et supplement til ledelses- og kontroltesten. Den vedtages senest den 31. december 2021, således at den kan træde i kraft senest den 31. december 2022. Den første test skal være ledelse og kontrol, og i tilfælde, hvor et selskab er registreret i Cypern, men dets ledelse og kontrol sker fra en anden jurisdiktion, skal det betragtes som en cypriotiske skattemæssigt hjemmehørende og beskattes i overensstemmelse med den relevante bestemmelse i indkomstskatteloven, forudsat at selskabet ikke er skattemæssigt hjemmehørende andetsteds (for at undgå dobbelt bopælsstatus).

En anden reformdelforanstaltning består i at indføre en kildeskat på udgående betalinger af renter, udbytte og royalties til jurisdiktioner med lav beskatning. Med hensyn til betalinger af renter og royalties kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge tilgangen med ikkefradragsret. En sådan lovgivningsmæssig ændring træder i kraft senest den 31. december 2024.

Som en tredje reformdelforanstaltning vurderer Cypern effektiviteten af det samlede sæt foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning ved hjælp af en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal indeholde en holistisk vurdering af Cyperns skatteramme, herunder alle de foranstaltninger, der er vedtaget inden da. Evalueringen skal føre til politiske foranstaltninger, som Cypern skal træffe for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer, som træder i kraft senest den 30. juni 2026.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.5I2): Modernisering af toldsystemet og det elektroniske betalingssystem

Formålet med foranstaltningen er at udvikle og gennemføre de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen. Foranstaltningen har til formål at forenkle og fremskynde toldformaliteterne og reducere de administrative omkostninger for alle interessenter og dermed gøre opkrævningen af indtægter mere effektiv.

Investeringen består i at udvikle og idriftsætte tolv systemer, der består af tre forskellige typer: i) angivelsessystemerne (f.eks. Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), som kommunikerer med de operationelle komponenter, forvaltningskomponenterne og de eksterne grænseflader ved hjælp af integrationslagene ii) de operationelle systemer, som skal bestå af risikoanalyse, regnskabsføring, revision, told, toldoplag, sagsforvaltning, overvågning og kvoter, og iii) forvaltningssystemerne, som skal bestå af forvaltning af forretningsregler, forvaltning af forretningsprocesser, forvaltning af referencedata, intern IAM og rapportering.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
191	C3.5R1 Færdiggørelse af den retlige ramme for krisestyring for kreditinstitutter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter og indførelse af offentlige værktøjer til bevarelse af den finansielle stabilitet	Bestemmelse i lovene om deres ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af følgende to lovgivningspakker: (a) loven om "likvidation af kreditinstitutter", som indfører fleksibilitet og de nødvendige værktøjer for de kompetente myndigheder til effektiv likvidation af insolvente kreditinstitutter, og b) loven om ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige til godkendte kreditinstitutter og loven om afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (ændringsloven), som fastlægger rammerne for statslig indgriben, navnlig gennem forebyggende rekapitalisering af et kreditinstitut og gennem statslige stabiliseringsværktøjer med henblik på deltagelse i afviklingen af et institut.
192	C3.5R2 Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån	Milepæl	Ikrafttræden af pakken af ændringslove vedrørende kreditindløsende virksomheder (CAC) og kreditservicevirksomheder for	Bestemmelse i loven, der angiver de respektive loves ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af følgende tre love: a) Lov om køb af kreditfaciliteter og dertil knyttede spørgsmål (ændring) fra 2021, som skal sætte servicevirksomheder for misligholdte lån under centralbankens regulering og tilsyn b) Lov om fast ejendom (overførsel, registrering og værdiansættelse) (ændring) af 2021, som giver

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			at forbedre arbejdsmiljøet for forvaltning af misligholdte lån							misligholdte låneservicevirksomheder og krediterhervende virksomheder adgang til matrikelregistret c) Evidence (Amending) Law 2020, som skal tilpasse anmeldelseskravene i tilfælde af et kredittkøbende selskabs køb af et lån.
193	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager om udstedelse af skøder enten ved udstedelse af skøder eller ved afvisning af sagen	-	% (procentdel)	0	80	Spørgsmål 2	2023	Reduktion af efterslæbet af verserende sager om udstedelse af skøder enten ved at udstede skøder (det juridiske dokument, der udgør beviset for en ejendomsret til en ejendom) eller ved at afvise sagen. Der er endnu ikke udarbejdet skøder til 1 050 projekter, hvilket svarer til 20 000 skøder. Af disse i alt 20 000 uafsluttede skøder skal 80 % løses som følge af enten udstedelse af skøder eller afvisning af sagen.
194	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Forlængelse af den nye planlægnings- og byggetilladelse politik	Dekret udstedt af indenrigsministeren	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Forlængelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsepolitik for op til fire boligheder i boligområder. Politikken giver mulighed for at indgive ansøgninger elektronisk og indfører faste frister for tildeling af planlægnings- og byggetilladelser (ti til tyve dage).
195	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om salg af fast ejendom (specifik ydelse)	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den ændrede lov om salg af fast ejendom (specifik ydelse)	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af den ændrede lov om salg af fast ejendom (specifik ydelse) for på forhånd at beskytte købernes interesser. Ændringen skal gøre det muligt at overføre skøder under fuld sikkerhed og retssikkerhed, samtidig med at driftsomkostninger og forsinkelser minimeres gennem kontrol i en indledende fase for at identificere specifikke hindringer for overdragelsen

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										inden betaling af købsprisen. Formålet er at skabe en mekanisme til at beskytte interesserne hos køberne af fast ejendom og på forhånd sikre, at overdragelsen af fast ejendom gennemføres, så snart køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser.
196	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Gennemgang af gaderne og byggeloven	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den ændrede gade- og byggelov	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af vej- og byggeloven, som skal indføre de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til i) at føre tilsyn med projektudviklingen i overensstemmelse med den udstedte tilladelse for yderligere at modvirke uregelmæssigheder, der ville føre til, at der ikke udstedes skøder, og ii) forelægge den kompetente myndighed en attest, der bekræfter, at arbejdet er afsluttet i overensstemmelse med den udstedte tilladelse.
197	C3.5R4 Ny retlig ramme og nyt system for udveksling af data og kreditbureauer	Milepæl	Ikrafttræden af rammen og systemet for udveksling af datalovgivning	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver lovgivningens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af lovgivningen om rammerne og systemet for udveksling af data mellem Artemis-kreditbureauet, som skal fjerne hindringer i den nuværende ramme, således at det kan levere kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen skal være at udvide Central Bank of Cyprus' tilsynsrolle, at opretholde en pligt til at indsamle data om kreditinstitutters og andre kreditors kreditfaciliteter, at levere oplysninger til insolvensafdelingen og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til data og beskyttelse heraf.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
198	C3.5R4 Ny retlig ramme og nyt system for udveksling af data og kreditbureauer	Milepæl	Opgraderet digitalt system til udveksling af data og kreditbureau	Vellykket produktion af kredit scorer	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Fuld gennemførelse og ibrugtagning af det opgraderede digitale system til udveksling af data fra Artemis-kreditbureauets side i overensstemmelse med lovgivningen om rammerne og systemet for udveksling af data og påbegyndelse af leveringen af kreditscoretjenester.
199	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Ministerrådets godkendelse af handlingsplanen	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Handlingsplanen skal indeholde de nødvendige skridt til at indføre et register over ansvarsovervågning, som skal: - anvende en elektronisk database, der indsamler data om passiver fra forskellige offentlige og private kreditorer, f.eks. kreditregistret under reform C3.5R4. - muliggøre udformning og gennemførelse af målrettede politikker til forebyggelse og forvaltning af privat gældsætning.
200	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Bekræftelse fra Ministerrådet om gennemførelsen af handlingsplanen	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Gennemførelse af handlingsplanen for udvikling af et register over ansvarsovervågning, som skal - anvende en elektronisk database til at indsamle data om forpligtelser fra offentlige og private kreditorer, f.eks. ARTEMIS-kreditregistret - at støtte udformningen og gennemførelsen af målrettede politikker til forebyggelse og forvaltning af privat gældsætning.
201	C3.5R6 Styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Fuld gennemførelse og fuld anvendelse af	Udnævnelse af personale bekræftet af statstidende.	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Fuld gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens gennem: a) ansættelse af personale på alle niveauer af

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			de retlige og institutionelle rammer for insolvens	Ministerrådets godkendelse af statusrapporten						insolvensafdelingens organisationsstruktur og tilrettelæggelse af uddannelse af personalet, b) udarbejdelse af en kommunikationsplan til fremme af insolvensbehandling, c) godkendelse af en kundeservicelinje, d) etablering af en ramme for løbende faglig udvikling for insolvensbehandlere.
202	C3.5R6 Styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Drift af alle digitale systemer udviklet til konkursafdelingen	Ministerrådets godkendelse af statusrapporten	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	De nye digitale systemer skal øge relevansen og effektiviteten af de eksisterende operationelle og tekniske systemer i insolvensafdelingen.
203	C3.5R7 Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme	Milepæl	Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme	Ministerrådets godkendelse af strategien for bekæmpelse af finansielle uregelmæssigheder	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Strategien for bekæmpelse af finansiel analfabetisme skal skitsere dens mål og målsætninger, præcisere kanalerne til fremme af finansiel forståelse og omfatte specifikke gennemførelsesforanstaltninger. Reformen skal også omfatte færdiggørelse af initiativer til fremme af finansiel forståelse.
204	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Mål	Styrkelse af de menneskelige ressourcer i Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) og Insurance Companies Control Service (ICCS)	-	Nummer	0	16	Spørgsmål 1	2025	Forøgelse af personalet med 13 ansatte i registratoren for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (RORBF) og med tre ansatte i tjenesten til kontrol af forsikringselskaber (ICCS). Der er tale om en varig forøgelse af personalet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
205	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Milepæl	Tilsynsværktøjer, herunder dataindsamling og analyseværktøj	Støtteværktøjer til forbedring af tilsynet med pensionsfonde og forsikringsselskaber	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Gennemførelse af værktøjer (f.eks. procedurer, tjeklister, egnetheds- og hæderlighedsansøgninger) i overensstemmelse med ny lovgivning (om etablering af, aktiviteter i og tilsyn med institutioner for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelse fra 2020 -L 10(I)/2020 og lovgivningen i loven om forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og andre relaterede spørgsmål fra 2016 (N.38(I)/2016.
206	C3.5I1 Styrkelse af den cypriotiske værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion	Milepæl	Digitalt system til overvågning af transaktioner for Cyperns værdipapir- og børskommission	Projektstyringsudvalget kontrollerer, at projektleverancerne accepteres rettidigt, og kvalitet og standarder som angivet i udbudsdokumenterne	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Gennemførelse af et nyt digitalt system til overvågning af transaktioner. Det nye digitale system skal have følgende funktioner: Indlæsning og forbehandling af transaktionsdata. Aggregationer og forespørgsler om data for at generere lovgivningsmæssig indsigt. Generering af periodiske rapporter og ad hoc-rapporter.
207a	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Drift af momstjenester inden for rammerne af et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS)	Projektbestyrelsens godkendelse af projektleverancer til færdiggørelse, installation og drift af et nyt integreret momssystem	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Cyperns skatteforvaltning (CTD) iværksætter et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS), der understøtter skatteforvaltningens funktioner og processer. Funktionerne i forbindelse med momstjenesterne skal færdiggøres og være operationelle inden for dette system.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
207b	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævning en og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Køb af den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og det store skattekontor	Afslutning af køb og idriftsættelse				Spørgsmål 3	2023	Den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og det store skattekontor er blevet købt.
208	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævning en og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Integration af driften af afdelingen for forvaltning af direkte skatter i ITAS	Projektbestyrelsens godkendelse af System Deliverables til færdiggørelse af installation og drift af ITAS til direkte skatter og go-live acceptrapport	-	-	-	Spørgsmål 1	2026	Skatteforvaltningstjenesterne i forbindelse med fysiske og juridiske personers direkte skatter (ud over moms) skal være operationelle inden for ITAS.
209	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttræden af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af en lov til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning ved a) at pålægge kildeskat på renter, udbytte og royalties til jurisdiktioner, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og b) at indføre en yderligere test af selskabsskattemæssigt hjemsted baseret på hver enheds inkorporering.
210	C3.5R10 Håndtering af aggressiv	Milepæl	Ikrafttræden af loven om bekæmpelse af aggressiv	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af en lov om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til jurisdiktioner med lav skat ved at indføre kildeskat på renter, udbytte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	skatteplanlægning		skatteplanlægning via betalinger til lavskattejurisdiktioner							og royalties til jurisdiktioner med lav skat. Med hensyn til betalinger af renter og royalties kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge tilgangen med ikkefradragsret.
211	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende resultaterne af en uafhængig evaluering af effektiviteten af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Cypern vurderer effektiviteten af det samlede sæt foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning ved hjælp af en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal indeholde en holistisk vurdering af Cyperns skatteramme, herunder alle de foranstaltninger, der er vedtaget inden da. Evalueringen skal føre til politiske foranstaltninger, som Cypern skal træffe, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler.
212	C3.5I2 Modernisering af toldsystemet og det elektroniske betalingssystem	Mål	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen	-	Nummer	0	2	Fjerde kvartal	2023	Mindst to af følgende importrelaterede informationssystemer er blevet færdiggjort, installeret og taget i brug: 1. Automatiseret eksportsystem 2. Nyt edb-baseret forsendelsessystem 3. EU-kvikskranke 4. EU-toldkodeksen 5. Forvaltning af sikkerhedsstillelse 6. EU-toldkodeksen 7. Overholdelse 3 8. EU-toldkodeksen – importkontrollsystem 2 9. Importansøgninger i henhold til EU-toldkodeksen 10. Resultater af toldunionen –

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forvaltningsinformationssystem 11. Bevis for EU-toldkodeksens EU-status 12. Ensartet brugerstyring og digital signatur
213	C3.5I2 Modernisering af toldsystemet og det elektroniske betalingssystem	Mål	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen	-	Nummer	2	12	Fjerde kvartal	2025	De 12 informationssystemer er blevet færdiggjort, installeret og sat i drift

J. KOMPONENT 4.1: Opgradering af infrastruktur til konnektivitet

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle infrastrukturudfordringer inden for datakonnektivitet, navnlig i landdistrikter, med henblik på at mindske kløften mellem land og by samt forskelle med hensyn til køn, alder, indkomst og uddannelse.

Formålet med komponenten er at forbedre adgangen til kommunikationsinfrastruktur for alle borgere og dermed slå bro over den digitale kløft og støtte en inklusiv digital omstilling.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investeringer i den digitale omstilling og digitaliseringen (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.1R1): Bemyndigelse af den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)

Formålet med foranstaltningen er at lette og fremskynde investeringer i net med meget høj kapacitet (VHC-net) i underforsynede områder ved at give interessenterne de relevante oplysninger for at forbedre gennemsigtigheden og øge markedsoperatørernes incitament til at investere hurtigere i VHC-net og dermed øge konnektiviteten i Cypern.

Reformen består i gennem vedtagelse af afledt ret at give kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postforordningen (OCECPR) de rette værktøjer til at iværksætte en undersøgelse med henblik på at indsamle geografiske data om elektroniske kommunikationsnet. Dataene skal derefter være tilgængelige via en webportal med detaljerede oplysninger om netudrulning i områder, hvor der er behov for det. Dette har til formål at bidrage til at bygge bro over kløften med private investeringer i VHC-net.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C4.1R2): Bemyndigelse af det nationale bredbåndskompetencekontor (DEC under DMRIDP)

Formålet med foranstaltningen er at lette opbygningen af VHC-netinfrastruktur ved at forenkle de nødvendige administrative procedurer for etablering heraf og samtidig gennemføre henstillingen om konnektivitetsværktøjskassen (sæt af bedste praksis for at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet og for effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).

Reformen består i at identificere de administrative flaskehalse og hindringer for hurtig etablering af VHC-net og mulige foranstaltninger til at afhjælpe dem. Den følges op af ikrafttrædelsen af administrative retsakter for effektivt at afhjælpe sådanne flaskehalse og hindringer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 1 (C4.1I1): Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Formålet med foranstaltningen er at forbedre konnektiviteten med VHC-net (såsom fibernet og 5G) ved at støtte opbygningen af VHC-net i områder uden privat interesse og dermed afhjælpe territoriale forskelle i bredbåndstilgængeligheden.

Investeringen består i at tilrettelægge offentlige udbud gennem en åben udbudsprocedure rettet til teleoperatører for at udvælge kontrahenter, der skal forestå udformningen, opførelsen og driften af nettet samt en del af finansieringen. Republikken Cyperns geografiske område, som kontrolleres af den cypriotiske regering, opdeles i tre partier. Det maksimale offentlige finansielle bidrag fastsættes særskilt for hvert parti, og tildelingskriterierne har til formål at omfatte den offentlige støtte, der anmodes om, samt den pris, der tilbydes slutbrugere og andre detailoperatører. Engrosforpligtelser pålægges kontrahenterne.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.1I2): Opgradere internetforbindelsen til at være "gigabitklar" og fremme udbredelsen af konnektivitet

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling gennem støtte til udbredt anvendelse af VHC-net.

Investeringen består i gennemførelsen af en efterspørgselsstøtteordning (voucherordning), der udelukkende er rettet mod fysiske personer (dvs. ekskl. virksomheder), og som tilskynder dem til at gå videre med opgraderingen af deres internetforbindelse ved at abonnere på en gigabitklar internettjeneste. Det gælder for enheder med en enkelt lejer samt lejligheder i flerfamiliehuse uden forbindelse, der kan understøtte tjenester med meget høj kapacitet. Værdien af værdikuponen pr. præmis fastsættes. Slutbrugerne skal kunne vælge en tjenesteudbyder og en teknologi efter eget valg til opgradering af forbindelsen. Efter opgraderingen af forbindelsen uploader installatører i IT-systemet "Gigabit-ready"-certifikatet for husstanden sammen med acceptformularen underskrevet af ejeren/lejeren, der udstedte voucheren, hvilket udløser indløsning af voucheren.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
214	C4.1R1 Bemyndigelser af den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Iværksættelse af den geografiske undersøgelse og ikrafttræden af afledt ret	Ikrafttræden af den afledte ret og iværksættelse af undersøgelsen	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Den afledte ret træder i kraft og omfatter de vigtigste aspekter i forbindelse med undersøgelsen såsom typen, analysegraden og formen af de krævede oplysninger samt de personer, som anmodes om de krævede oplysninger. Iværksættelse af den geografiske undersøgelse af rækkevidden af elektroniske net, der kan levere bredbåndsnet og fysisk infrastruktur, på grundlag af artikel 22 i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation.
215	C4.1R1 Bemyndigelser af den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er operationel og tilgængelig for målgruppen	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er tilgængelig	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er færdiggjort, afprøvet, operationel og tilgængelig for målgruppen (f.eks. kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postregulering, offentlige myndigheder, operatører af elektroniske kommunikationsnet og slutbrugere).
216	C4.1R2 Bemyndigelser af det nationale bredbåndskompetencekontor (DEC under DMRIDP)	Milepæl	Ikrafttræden af de administrative retsakter om etablering af net med meget høj kapacitet	Bestemmelse i de administrative retsakter, der angiver de respektive retsakters ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af de administrative retsakter, der effektivt strømliner og mindsker administrative hindringer (f.eks. forkorter tilladelsesprocedurerne og sænker gebyrerne samt letter adgangen til fysisk infrastruktur) for etablering af net med meget høj kapacitet i overensstemmelse med henstillingen om konnektivitetværktøjskassen (herunder et sæt bedste praksis for reduktion af omkostningerne ved etablering af elektroniske

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kommunikationsnet og for effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).
217	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Milepæl	Påbegyndelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Underskrevne kontrakter med kontrahenter om etablering af net med meget høj kapacitet i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Der er indgået kontrakter med kontrahenter, som skal være udvalgt gennem en åben udbudsprocedure, om etablering af net med meget høj kapacitet (navnlig faste eller mobile (5G) net med en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit for fast adgang) i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet.
218	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Mål	Udvidelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	-	Nummer	0	10 000	Fjerde kvartal	2024	Mindst 10 000 lokaliteter i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med faste eller mobile (5G) net, der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit (for faste net).
219	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Mål	Færdiggørelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	-	Nummer	10 000	44 000	Fjerde kvartal	2025	Mindst 44 000 lokaliteter i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med faste eller mobile (5G) net, der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit (for faste net).

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
220	C4.1I2 Opgradere internetforbindelsen til at være "gigabitklar" og fremme udbredelsen af konnektivitet	Mål	Udvidelse af husstandenes anvendelse af gigabitklar internetforbindelse	-	Nummer	0	24 300	Spørgsmål 2	2023	Internetforbindelsen er blevet opgraderet for at kunne understøtte leveringen af gigabitkonnektivitet i mindst 24 300 hjem.
221	C4.1I2 Opgradere internetforbindelsen til at være "gigabitklar" og fremme udbredelsen af konnektivitet	Mål	Afslutning af husstandenes anvendelse af gigabitklar internetforbindelse	-	Nummer	24 300	82 000	Spørgsmål 2	2025	Internetforbindelsen er blevet opgraderet, så den kan understøtte tilvejebringelse af gigabitkonnektivitet i mindst 82 000 hjem.

K. KOMPONENT 4.2: FREMME AF E-FORVALTNING

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan bidrager til at fremskynde Cyperns digitale omstilling gennem digitalisering af offentlige tjenester, der øger effektiviteten og leveringen af sikre og hurtige onlinetjenester til borgerne på en brugervenlig, effektiv og virkningsfuld måde. Dette forventes at lette samspillet mellem borgerne og de offentlige tjenester uden behov for fysisk tilstedeværelse.

Formålet med komponenten er at opbygge en sikret, integreret og moderne digital arkitektur for at opnå omstillingen til en digital forvaltning.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investeringer i den digitale omstilling og digitaliseringen (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.2R1): Fabrik for digitale tjenester (DSF)

Formålet med foranstaltningen er at opbygge en ny tjenesteleveringsmodel til udvikling af digitale end-to-end-kvalitetstjenester til offentligheden på en brugervenlig, effektiv og virkningsfuld måde, der i sidste ende skal lette interaktionen med offentlige tjenester uden behov for fysisk tilstedeværelse.

Reformen består i at udforme og udvikle denne nye gennemførelsesmodel, DSF. For det første skal projektet i) oprette DSF's kerneteam (bestående af eksperter fra forskellige specialer med passende færdigheder og kvalifikationer), ii) fastlægge standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester og iii) opbygge og udvikle en række digitale tjenester. For det andet udvikles digitale tjenester ved hjælp af de fastlagte metoder på en industrialiseret måde i samarbejde med den private sektor. Tjenester skal leveres til borgerne via en enkelt regering hjemmeside portal Gov.Cy. Reformen har til formål at udvikle tjenester, der anvender single sign-on og digital identitet som de grundlæggende centrale katalysatorer for sikker levering af e-tjenester. Desuden har den til formål at anvende eksisterende fælles mekanismer såsom "ePayment" og "notifikation" (f.eks. SMS, e-mail).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C4.2R2): Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik for offentlige IT-systemer og -tjenester

Formålet med foranstaltningen er at udarbejde regeringens cloudpolitik, navnlig dataklassificering, databopæl, hosting og drift af de statslige IT-systemer enten i en offentlig cloud eller i et offentligt privat cloudmiljø (G-Cloud).

Reformen består i at oprette G-Cloud, der skal huse IT-systemer og digitale tjenester i mindst tre ministerier/ministerier. Disse statslige systemer kan omfatte, men er ikke begrænset til, virksomhedsregistret, fabrikken for digitale tjenester og Cyperns toldsystem. To lokale datacentre skal erhverves gennem udlejning, mens konsulenttjenester samt uddannelse skal erhverves med henblik på udvikling af G-Cloud.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C4.2R3): Digitalisering af politiprocedurer ("Digipol")

Formålet med foranstaltningen er at afskaffe brugen af papirprocedurer og borgernes fysiske tilstedeværelse ved at gå over til digitaliserede procedurer for Cyperns politistyrke. Dette har til formål at være til gavn for både borgere og politibetjente, da procedurerne skal forenkles og være effektive.

Reformen skal bestå i oprettelsen af en ny platform (Digipol) med krav om politiprocedurer og -tjenester for borgerne med henblik på at opnå fjernkommunikation. Både borgere og politifolk skal gøre brug af den. Der tilrettelægges kurser (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, onlinekurser, videoer og trinvis vejledninger) for politifolk og borgere for at hjælpe med overgangen til onlinetjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Reform 4 (C4.2R4): Oprettelse af registret over reelt ejerskab

Formålet med foranstaltningen er at oprette et register til indberetning af data om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder. En sådan registrering har til formål at forbedre virksomhedernes tillid og gennemsigtighed i Cypern og skal gøre det klart, hvem der i sidste ende ejer og kontrollerer virksomheder og andre juridiske enheder.

Reformen består i oprettelse af registret. I øjeblikket er der udviklet en onlineplatform som en midlertidig løsning, men dens funktioner er begrænsede. Reformen skal resultere i en løsning med de nødvendige funktioner til støtte for vedligeholdelsen af registret og forvaltningen af relevante oplysninger (f.eks. ved at sende meddelelser med henblik på ajourføring, håndhævelse af gebyrer for forsinket indgivelse og søgefaciliteter med foreskrevne adgangsniveauer). Dette har til formål at støtte registreringen af data om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder og opnå sammenkobling med registre over reelt ejerskab i andre medlemsstater.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering i forskellige ministerier/tjenester i centralregeringen

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale arbejdsgange i en række ministerier og statslige tjenester, forbedre effektiviteten i leveringen af statslige tjenester, forenkle overholdelsen af statslige bestemmelser, styrke borgernes deltagelse i og tillid til det offentlige og give omkostningsbesparelser.

Investeringen skal bestå i digitalisering i følgende ministerier, viceministerier eller tjenester i regeringen: i) vejtransportafdelingen i ministeriet for transport, kommunikation og arbejde, ii) viceskibsministeriet, iii) udenrigsministeriet, iv) generaldirektoratet for vækst og v) indenrigsministeriets afdeling for byplanlægning og boliger (for arkitektonisk kulturarv). Digitaliseringen af Generaldirektoratet for Vækst skal omfatte udvikling af et midlertidigt registersystem og et endeligt særligt overvågningsinformationssystem til registrering og lagring af de relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen (navnlig om opfyldelsen af milepæle og mål, data om slutmodtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale processer i Cyperns havnemyndighed (CPA) for at forbedre deres effektivitet, herunder kommunikation mellem fartøjer og de relevante myndigheder og forbedringer af overvågningen af skibstrafikken i Cyperns farvande. Sidstnævnte skal garantere sikker sejlads med fartøjer, mindske risikoen for miljøskader som følge af udslip fra ulykker og reducere emissioner fra fartøjer ved at planlægge mere effektive ruter.

Investeringen skal bestå af i) flere opgraderinger af CPA'ens netinfrastruktur, hardware og software samt serverkapacitet, ii) indarbejdelse af nye HR-forvaltningssystemer til automatisering af procedurer iii) en revision af det eksisterende havnefællesskabssystem for at øge søtransportsektorens effektivitet og mindske de administrative byrder og iv) installation af skibstrafikkontrolstationer i havnene i Larnaca og Vassiliko (ud over den eksisterende i Limassol havn).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse (angiv kvartal og år)		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
224	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Milepæl	Definition af serviceleveringsmodellen for fabrikken for digitale tjenester	Udnævnelsesafgørelse truffet af viceministerne for forskning, innovation og digital politik om oprettelse af teamet offentliggørelse af standarderne på viceministeriets websted	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Serviceleveringsmodellen for fabrikken for digitale tjenester er blevet defineret med henblik på at muliggøre effektiv levering af brugervenlige digitale tjenester af høj kvalitet til offentligheden. Dette omfatter: a) oprettelse af det centrale team for fabrikken for digitale tjenester (herunder indkøb af tjenester fra eksperter fra den private sektor) og b) fastlæggelse af standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester.
225	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Mål	Udvidelse af leveringen af offentlige tjenester online gennem Digital Services Factory	-	Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2023	Digitalisering og levering online af mindst 20 tjenester til offentligheden gennem fabrikken for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med løbenummer 224) og agile metoder.
226	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Mål	Levering online af mindst 70 tjenester til offentligheden gennem Digital Services Factory	-	Nummer	20	70	Spørgsmål 2	2026	Digitalisering og levering online af mindst 70 tjenester til offentligheden gennem fabrikken for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med løbenummer 224) og agile metoder.

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse (angiv kvartal og år)		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	Referenc escenarie	Målsætnin g	Kvartal	År	
227	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik for offentlige IT- systemer og - tjenester	Mål	To datacentre er i drift	-	Nummer	0	2	Fjerde kvartal	2024	To datacentre er operationelle og stiller hostingfaciliteter og netværksudstyr til rådighed for offentlige IT-systemer.
228	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik for offentlige IT- systemer og - tjenester	Mål	Den offentlige cloud (G-cloud) er operationel og tilbyder cloud- tjenester til offentlige it- systemer.	-	Nummer	0	3	Fjerde kvartal	2025	Den statslige cloud G-cloud skal være operationel og levere cloudtjenester til mindst tre statslige IT- systemer, der er migreret til den nye infrastruktur.
229	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer Digipol	Milepæl	Digipol- prototype i drift	Erklæring fra det cypriotiske politi, der bekræfter, at prototypeplat formen (Digipol) er operationel	-	-	-	Spørgs mål 2	2023	Prototypeplatformen (Digipol) er operationel. Politifolk skal være brugere og have adgang til prototypen Digipol med henblik på kendskab og uddannelse.
230	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer Digipol	Mål	Borgerne bruger Digipol	-	Nummer	0	500	Spørgs mål 3	2025	Digipol skal være tilgængelig online via Cyperns politis IKT-infrastruktur. Mindst 500 borgere har anvendt en eller flere af de tjenester, der er tilgængelige på Digipol-platformen for borgere.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse (angiv kvartal og år)		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
231	C4.2R4 Oprettelse af registret over reelt ejerskab	Milepæl	Register over reelt ejerskab til rådighed til brug	Registret over reelt ejerskab er offentligt tilgængeligt online på nationalt og europæisk plan	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Registret over reelt ejerskab indføres og gøres tilgængeligt til brug på nationalt plan og europæisk plan, således at brugerne kan kontrollere oplysningerne om det endelige reelle ejerskab af juridiske enheder og opnå sammenkobling af registre over det reelle ejerskab med andre medlemsstater.
232	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier - Tjenesteydelser	Milepæl	Lagersystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfacilitetene	En revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner	-	-	-	Spørgsmål 1	2022	Der skal være etableret et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som skal være operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner: 1) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål 2) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordning (EU) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier - Tjenesteydelser	Mål	Påbegyndelse af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen	-	Nummer	0	4	Spørgsmål 1	2022	Kontrakterne med udbydere, der er udvalgt gennem offentlige udbudsprocedurer, er blevet undertegnet med henblik på at digitalisere/digitalt opgradere mindst fire af følgende ministerier/departementer i centralregeringen: 1. Vejtransportafdelingen under ministeriet for transport, kommunikation og arbejde 2. Viceskibsministeriet. 3. Udenrigsministeriet 4. Generaldirektoratet for Vækst 5. Indenrigsministeriets afdeling for byplanlægning og boliger (for arkitektonisk kulturarv).

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse (angiv kvartal og år)		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	Referenc escenarie	Målsætnin g	Kvartal	År	
234	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsm inisterier - Tjenesteydelser	Mål	Fremme af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen	-	Nummer	0	2	Fjerde kvartal	2024	Udvikling afsluttet og systemer sat i drift for to ministerier/departementer fra listen i mål med løbenummer 233.
235	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsm inisterier - Tjenesteydelser	Mål	Færdiggørelse af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen	-	Nummer	2	5	Fjerde kvartal	2025	Udvikling afsluttet og systemer sat i drift for alle fem ministerier/departementer fra listen i mål med løbenummer 233.
236	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Påbegyndelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	-	Nummer	0	4	Spørgs mål 2	2023	Kontrakterne med leverandører, der er udvalgt gennem en offentlig udbudsprocedure, er blevet undertegnet med henblik på at udvikle/opgradere mindst fire af følgende syv systemer for Cyperns havnemyndighed: 1. Opgradering af havnefællesskabssystemet 2. installation af VTS-station 3. Digitalisering af CPA-arkiver 4. opgradering af IT-infrastruktur (f.eks. netværk, switches) 5. Opdatering af IS-systemer 6. etablering af et HR-forvaltningssystem 7. Opgradering af CPA-servere og der er indgået kontrakter om udvikling af følgende e-tjeneste:

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse (angiv kvartal og år)		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										• overvågning af og sikkerhed i forbindelse med sejlads til og fra havnene i Larnaca og Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Fremme af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	-	Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2024	Færdiggørelse og installation af mindst fire af systemerne fra listen i mål med løbenummer 236 for alle relevante havne.
238	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Færdiggørelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	-	Nummer	4	7	Fjerde kvartal	2025	Alle syv systemer fra listen i mål med løbenummer 236 for alle relevante havne er installeret og operationelle, og alt hardware/udstyr er installeret og oprettet og • administrative formaliteter og meldeformaliteter mellem skibe, der ankommer til og/eller afgår fra Republikken Cypern. • overvågning af og sikkerhed i forbindelse med sejlads til og fra havnene i Larnaca og Vasiliko.

KOMPONENT 5.1: MODERNISERING, OPKVALIFICERING OG OMSKOLING AF UDDANNELSESSYSTEMET

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav deltagelse i erhvervsuddannelse og livslang læring, stigende misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder (navnlig blandt unge færdiguddannede) og dårlige digitale færdigheder. Den omhandler endvidere kvaliteten af undervisningen og tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) for børn i alderen fire år. Formålet er at i) forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelse på alle niveauer, ii) fremme udbredelsen af arbejdsmarkedsrelevante omskolings- og opkvalificeringsmuligheder, navnlig med hensyn til den dobbelte omstilling, i hele samfundet uanset beskæftigelsesstatus, færdighedsniveau eller alder og iii) modernisere skolestrukturerne, så de er klar til den digitale omstilling.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, vedrører de landespecifikke henstillinger om uddannelse og færdigheder (landespecifik henstilling 2 fra 2020 og landespecifik henstilling 3 fra 2019), førskoleundervisning og børnepasning (landespecifik henstilling 3 fra 2019) samt digitale færdigheder (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C5.1R1): Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)

Formålet med reformen er at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer på arbejdsmarkedet og på sekundærtrinnet og inden for de videregående uddannelser.

Med henblik herpå gennemføres centrale foranstaltninger i den nationale handlingsplan, herunder indførelse af i) et system til sporing af færdiguddannede fra videregående uddannelser, ii) en reform af læseplanerne på sekundærtrinnet for at forbedre bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder, iii) et skyggeuddannelsesprogram på arbejdspladsen for elever på sekundærtrinnet og iv) nye studieprogrammer på sekundærtrinnet samt erhvervsuddannelser, der er skræddersyet til arbejdsmarkedets behov. Det indebærer endvidere tilvejebringelse af uddannelse af høj kvalitet til undervisere på sekundærtrinnet i tæt samarbejde med arbejdsmarkedseksperter samt opgradering af skolelaboratorier med den nyeste teknologi og det nyeste udstyr.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C5.1R2): Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem

Formålet med reformen er at forbedre uddannelseskvaliteten og dermed de studerendes uddannelsesresultater.

Denne reform skal modernisere og ajourføre det nuværende evalueringsystem for lærere og skoler ved at udvikle en enkelt evalueringsordning for primær-, sekundær- og teknisk uddannelse samt erhvervsuddannelse med differentierede elementer. Reformen gennemføres ved hjælp af en tofaset tilgang, nemlig a) oprettelsen af et nyt skoleevalueringsystem fra skoleåret 2024/2025 og b) oprettelsen af et nyt lærerevalueringsystem fra skoleåret 2025/2026. Dette moderne evalueringsystem for skoler og lærere skal omfatte uddannelse af undervisningspersonale (f.eks. lærere, stedfortrædende ledere og skoleledere) og evaluators (f.eks. inspektører, første undervisningsmedarbejdere, skoleledere).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 3 (C5.1R3): Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen

Formålet med denne reform er at øge tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning og fremme (gen)indrejsen på arbejdsmarkedet for personer med børnepasningsforpligtelser, hovedsagelig kvinder, samt børns uddannelsesresultater og sociale inklusion.

Den skal omfatte ikrafttrædelsen af en lov om en gradvis nedsættelse på otte måneder af startalderen for gratis obligatorisk førskoleundervisning (fra den nuværende startalder på fire år og otte måneder til fire år) begyndende i det akademiske år 2024-2025 indtil det akademiske år 2031-2032.

Reformen skal bestå af følgende: i) gradvis udvidelse af de offentlige børnehavers kapacitet ii) en støtteordning med henblik på fuld støtte til undervisningsgebyrer i kommunale børnehaver for børn i den første alder i gratis obligatorisk førskoleundervisning iii) en støtteordning, der yder tilskud til undervisningsgebyrer for børn over 4 år og under den skolepligtige alder i førskoleundervisning, og som er indskrevet i private børnehaver, fælles børnehaver og vuggestuer op til et maksimum på 100 % inden for et loft. Den lovgivningsmæssige reform gennemføres gradvist i overensstemmelse med den vedtagne lov. En handlingsplan skal angive, hvordan reformen gennemføres gennem en gradvis udvidelse af kapaciteten i offentlige børnehaver og en gradvis tilsvarende reduktion af de to støtteordninger fra tidspunktet for lovens ikrafttræden til afslutningen af nedsættelsen af den obligatoriske alder.

Senest den 30. juni 2026 skal reformen give gratis og obligatorisk førskoleundervisning til børn i alderen 4 år og 5 måneder og yde tilskud til undervisningsgebyrer for børn mellem 4 år og alderen for gratis obligatorisk førskoleundervisning, der er indskrevet i private børnehaver, fælles børnehaver og vuggestuer.

Reform 4 (C5.1R4): Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling af uddannelsessystemet.

Denne foranstaltning skal omfatte modernisering af uddannelsesstrukturer gennem udvikling af e-klasser og udstyr til klasseværelser med digitale værktøjer, omlægning af læseplaner og uddannelsesmateriale for at forbedre digitale færdigheder og STEM-metoder samt lempelse af omkostningerne ved køb af digitalt udstyr (bærbare computere/tablets) til studerende med lav socioøkonomisk baggrund. Den skal endvidere omfatte levering af digitale færdigheder og STEM-metodologiuddannelse til mindst 1 500 lærere på primær- og sekundærtrinnet og 375 lærere på sekundærtrinnet (i alt mindst 3 375 lærere, som tegner sig for ca. 32 % af alle lærere (på primær- og sekundærtrinnet)).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C5.1R5): Handlingsplan for e-færdigheder – gennemførelse af specifikke foranstaltninger

Denne foranstaltning har til formål at styrke digitale kompetencer på tværs af alle befolkningsgrupper.

Den skal omfatte i) udvikling af en politisk ramme og handlingsplan for e-færdigheder, ii) udformning og levering af målrettede programmer for fagfolk i den offentlige sektor, der fremmer tværsektorielle kompetencer, samt iii) udformning af omskolings-/opkvalificeringsinterventioner, der styrker

arbejdsstyrkens digitale færdigheder i den private sektor og arbejdsløse med særligt fokus på kvinder og sårbare grupper. Desuden skal denne foranstaltning omfatte en kommunikationsstrategi til fremme af livslang læring og en digital kultur i Cypern, investeringer i digital infrastruktur til støtte for digital læring og udvikling af en e-læringsplatform med centralt indholdsmateriale om digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer, der er tilgængelige for alle målgrupper.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1(C5.1I1): Opførelse af en model teknisk skole

Formålet med investeringen er at give studerende og undervisere et moderne veludstyret læringsmiljø, der øger erhvervsuddannelsernes kapacitet, kvalitet og tiltrækningskraft i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af en ny teknisk skole i Limassol (i stedet for den nuværende tekniske skole A).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C5.1I2): Færdigheder, omskoling og opkvalificering

Formålet med denne investering er at styrke befolkningens digitale færdigheder i overensstemmelse med handlingsplanen for e-færdigheder, øge personers viden og færdigheder i grønne og blå sektorer i økonomien og fremme iværksætterkompetencer.

Foranstaltningen skal omfatte uddannelse i styrkelse af digitale, grønne og blå færdigheder for alle, iværksætteruddannelse for arbejdsløse med særlig vægt på kvinder og sårbare grupper samt uddannelse i digitale færdigheder for personer over 55 år.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
239a	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i den nationale handlingsplan	De kompetente myndigheders offentliggørelse af rapporter og kommunikation	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Gennemførelse af centrale foranstaltninger fra den nationale handlingsplan, herunder som minimum: a) der offentliggøres en rapport om de foreløbige resultater af undersøgelsen "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education" (b) 320 af sekundærskolernes læseplaner reformeres for at forbedre digitale færdigheder, følelsesmæssig intelligens, bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder og c) der udvikles to nye studieprogrammer på sekundærtrinnet samt erhvervsuddannelse, der er skræddersyet til arbejdsmarkedets behov.
239b	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Mål	Afslutning af skyggeprogrammet på arbejdspladsen		Nummer	0	2250	Spørgsmål 2	2026	Gennemføre et "in-job shadowing"-program for mindst 2250 elever på sekundærtrinnet.
239c	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og	Mål	Laboratorier udstyret og opdateret	-	Nummer	0	170	Spørgsmål 2	2026	Opgradering af 20 laboratorier i forbindelse med sekundær erhvervsuddannelse og 150 laboratorier i forbindelse med almen sekundær uddannelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)									
240	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Mål	Undervisningspersonale på sekundærtrinnet, der er uddannet	-	Nummer	0	3 100	Fjerde kvartal	2025	Mindst 3 100 lærere på sekundærtrinnet uddannes i de ændrede undervisningsplaner.
241	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevaluerings system	Milepæl	Ministerrådets afgørelse og cirkulære udstedt af Ministeriet for Uddannelse, Idræt og Ungdom om indførelse af et nyt skoleevaluerings system og ikrafttræden af lovgivningen om indførelse af et nyt lærerevalueringssystem	Bestemmelse i den eller de love, der angiver lovens eller lovenes ikrafttræden	-	-	-	Spørgsmål 2	2025	Ministeriet for Uddannelse, Idræt og Ungdoms udstedelse af ministerrådets afgørelse og cirkulære om indførelse af et nyt skoleevaluerings system fra skoleåret 2024/2025 og ikrafttræden af lovgivningen om indførelse af et nyt lærerevalueringssystem fra skoleåret 2025/2026.
242	C5.1R2	Mål	Uddannelse af undervisere	-	Nummer	0	1 100	Spørgsmål 2	2026	Mindst 1 100 lærere (lærere, stedfortrædende ledere og skoleledere) er

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Et nyt lærer- og skoleevaluerings system									blevet uddannet til det nye system for evaluering af lærere og skoler.
243	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om gradvis forlængelse af den gratis obligatoriske førskoleundervisning fra fireårsalderen og ministerrådets vedtagelse af støtteordninger	Bestemmelse i den eller de love, der angiver lovens eller lovenes ikrafttræden	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af loven, som gradvist (fra det akademiske år 2024-2025 til det akademiske år 2032-2033) nedsætter indgangsalderen for gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år og otte måneder til fire år. Ministerrådets vedtagelse af støtteordninger til a) dækning af undervisningsgebyrer for gratis obligatorisk førskoleundervisning i fælles børnehaver for børn, der ikke kan indskrives i offentlige børnehaver, og b) tilskud til undervisningsgebyrer i private og fælles børnehaver og vuggestuer for indskrivning af børn under indgangsniveauet for obligatorisk førskoleundervisning og over fire år.
244	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen	Mål	Børn mellem 4 år og 4 år og 8 måneder indskrevet i offentlige, kommunale og private børnehaver	-	Nummer	0	4800	Spørgsmål 2	2026	Mindst 2 400 børn mellem den alder af gratis obligatorisk førskoleundervisning og 4 år og 8 måneder indskrevet i offentlige og kommunale børnehaver. Mindst 2 400 børn mellem 4 år og alderen for gratis obligatorisk førskoleundervisning blev indskrevet i private og kommunale børnehaver og børnehaver med subsidierede gebyrer.
245	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis	Mål	Nye steder udviklet i nye eller udvidede	-	Nummer	0	675 nye pladser i offentlige børnehaver	Spørgsmål 2	2026	Mindst 675 nye pladser i offentlige børnehaver i overensstemmelse med en handlingsplan.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen		offentlige børnehaver							
246a	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Klasseværelser digitalt udstyret	-	Nummer	0	700	Spørgsmål 2	2024	Klasseværelser i mindst 700 skoler er blevet digitalt udstyret med bærbare computere, projektorer, mikrofoner, højttalere, digitale grafiske tavler.
246b	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Delvis godtgørelse for køb af digitalt udstyr til elever	-	Nummer	0	15 000	Spørgsmål 2	2026	Delvis godtgørelse af køb af tablet/bærbare computere til 15000 elever på primær- og sekundærtrinnet med en lavere socioøkonomisk baggrund.
247	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder	Mål	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale	-	Nummer	0	120	Fjerde kvartal	2024	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale om digitale færdigheder og STEM-metodologi for 120 skolefag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse		eriale om digitale færdigheder og STEM-metodologi							
248	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Lærere, der nyder godt af efteruddannelse & Faglig udvikling	-	Nummer	0	3 375	Spørgsmål 2	2026	Mindst 3 375 lærere på primær- og sekundærtrinnet har nydt godt af efteruddannelse og faglig udvikling inden for digitale kompetencer.
249	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder – gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Den nationale handlingsplan for e-færdigheder vedtages af Ministerrådet	National e-Handlingsplanen for færdigheder vedtages af Ministerrådet	-	-	-	Fjerde kvartal	2021	Ministerrådet vedtager en national handlingsplan for e-færdigheder, som mindst skal omfatte: • udvikling af en e-læringsplatform, der indeholder en selvevalueringsværktøj til digital egnethed, indeks over alle tilgængelige færdighedsprogrammer og indholdsmateriale om digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										• udformning og gennemførelse af programmer og interventioner for fagfolk inden for den offentlige sektor på områder som projektstyring, Microsoft-værktøjer, cybersikkerhed, sociale medier, e-samarbejde og produktivitetsværktøjer • investeringer i digital infrastruktur.
250	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder – gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i handlingsplanen for e-færdigheder	Offentliggørelse af årsrapport fra viceministeriet for forskning, innovation og digital politik og relevante opslag/meddelelser på e-læringsplatformen	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Fuld gennemførelse af centrale foranstaltninger fra handlingsplanen for e-færdigheder, som mindst skal omfatte: • udformning og gennemførelse af målrettede programmer for fagfolk i den offentlige sektor for digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer (f.eks. projektledelse) • relevante investeringer i digital infrastruktur (f.eks. bærbare computere, computere) • udformning af en e-læringsplatform med undervisningsmateriale • gennemførelse af kommunikationsstrategi gennem f.eks. finansierede arrangementer.
251	C5.1I1 Opførelse af en model teknisk skole	Milepæl	Kontrakt om opførelse af en teknisk skole	Kontrakt Undertegnelse og påbegyndelse af byggeri	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Undertegnelse af en kontrakt med den kontrahent, der er udvalgt efter en konkurrencepræget indkaldelse af forslag til opførelse af en teknisk skole i Limassol, og projektingeniørens udstedelse af en byggeinitieringsordre.
252	C5.1I1	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af en teknisk skole	Spørgsmålet om overtagelse	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen af en teknisk skole i Limassol og udstedelse af overtagelsesbevis. Skolen er fuldt

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Opførelse af en model teknisk skole			Certifikat til et byggeprojekt						operationel fra begyndelsen af skoleåret 2026-2027.
253	C5.1I2 Færdigheder, omskoling og opkvalificering	Mål	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere	-	Nummer	0	11 500	Fjerde kvartal	2024	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere i programmer for digitale færdigheder, færdigheder i forbindelse med den blå og grønne økonomi, iværksætterprogrammer for arbejdsløse og erhvervsinaktive og uddannelsesprogrammer for personer over 55 år.
254	C5.1I2 Færdigheder, omskoling og opkvalificering	Mål	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere	-	Nummer	11 500	25 600	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere i programmer for digitale færdigheder, færdigheder i forbindelse med den blå og grønne økonomi, iværksætterprogrammer for arbejdsløse og erhvervsinaktive og uddannelsesprogrammer for personer over 55 år.

M. KOMPONENT 5.2: ARBEJDSMARKED, SOCIAL BESKYTTELSE OG INKLUSION

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan vedrører: i) ineffektivitet og huller i den sociale beskyttelse, navnlig for selvstændige og personer, der arbejder i atypiske former for beskæftigelse, ii) manglende lovgivning om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde, ii) udfordringer i forbindelse med arbejdsløshed og ungdomsarbejdsløshed og det høje niveau af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), iii) huller i førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) og iv) udfordringer med hensyn til social inklusion og velfærd, herunder et højt niveau af personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse (AROE) og stigende behov for langtidspleje.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, vedrører de landespecifikke henstillinger om forbedring af effektiviteten af de offentlige arbejdsformidlinger og uddannelsessystemet (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 2 fra 2020), sikring af social beskyttelse for alle og indførelse af fleksible arbejdsordninger (landespecifik henstilling 2 fra 2020) og forbedring af effektiviteten og digitaliseringen af den offentlige sektor (landespecifik henstilling 1 fra 2019 og landespecifik henstilling 4 fra 2020).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 2 (C5.2R2): Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde

Formålet med reformen er at fremme fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde for at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og øge beskæftigelsesmulighederne.

Reformen består af ny lovgivning om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde og fremme af kollektive overenskomster til regulering af telearbejde. Den skal også omfatte en ordning, der letter en del af personaleomkostningerne som et incitament for arbejdsgiverne til at ansætte arbejdsløse, der skal telearbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Investering 1 (C5.2I1): Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge

Formålet med investeringen er at: i) sikre en vellykket gennemførelse af beskæftigelsesordninger gennem digitalisering af deres processer og ii) forbedre de offentlige arbejdsformidlingers operationelle resultater og minimere risikoen for, at unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), bliver langtidsledige. Investeringen består af: 1. Digitalisering af arbejdsministeriets ansættelsesordninger, 2. udvikling af et præstationsstyringssystem for de offentlige arbejdsformidlinger og 3. udvikling af et system til tidlig varsling og sporing af NEET'er. Desuden skal investeringen omfatte coaching og karrierevejledning med henblik på arbejdsmarkedsorientering og integration af NEET'er og en incitamentsordning for arbejdsgivere til at ansætte NEET'er.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C5.2I2): Oprettelse af multifunktionelle centre og børnepasningscentre

Formålet med investeringen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for omsorgspersoner (ofte kvinder) og øge tilgængeligheden af kvalitetspleje og social udviklingsinfrastruktur for børn og dermed bidrage til ligestilling mellem kønnene og lige muligheder for alle.

Investeringen består af en ordning rettet mod lokale myndigheder og ikkestatslige organisationer (NGO'er) med henblik på at etablere nye eller forbedre eksisterende multifunktionelle centre og børnecentre for børn i alderen 0-4 år samt for børn indtil 13 år på grundlag af en behovsvurdering og

levedygtighedsanalyse. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten omfatter investeringen desuden en undersøgelse inden for rammerne af instrumentet for teknisk støtte (TSI) med henblik på at analysere situationen med hensyn til førskoleundervisning og børnepasning for små børn (fra 0 år til skolealderen) i Cypern og udarbejde anbefalinger til investeringer i sektoren, navnlig i børnecentre. I overensstemmelse med henstillingerne fra TSI-projektet skal der vedtages en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) og en ledsagende handlingsplan.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C5.2I3): Etablering af hjemmestrukturer for personer med handicap og personer med behov for langtidspleje

Formålet med investeringen er at: i) styrke lokalsamfundsbaseerede understøttede levende strukturer for personer med handicap for at undgå institutionalisering og social udstødelse og ii) afhjælpe mangler i langtidsplejetjenester.

Investeringen består i etablering af mindst fem statslige strukturer for personer med handicap og mindst fem strukturer for personer med behov for langtidspleje (gennem udbudsprocedurer og statsstøtteordning).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C5.2I4): Børnecentre i kommuner

Formålet med denne investering er at lette deltagelsen og genindtrædelsen af arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, hovedsagelig kvinder, på arbejdsmarkedet og dermed fremme ligestilling mellem kønnene. Den har endvidere til formål at styrke den sociale inklusion af børn med dårligt stillede baggrunde og/eller migrantbaggrund.

Investeringen består af opførelsen af fire (4) børnepasningscentre i kommunerne Amathounta, Ayia Napa og Paralimni - Deryneia.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C5.2I5): Opførelse af to modelskoler for specialundervisning

Formålet med investeringen er at forbedre skolemiljøet for elever med alvorlige handicap eller andre særlige uddannelsesbehov og støtte deres akademiske og sociale udvikling.

Investeringen består i udskiftning af to specialskoler i Limassol-distriktet: i) skolen for specialundervisning i Apostolos Loucas og ii) Røde Kors' skole for inddrivelse af særlige behov. Skolerne skal opføres ved siden af hinanden og skal dele multihallen samt en terapeutisk indendørs swimmingpool.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
255	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af en ny lov, der regulerer fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde. Loven skal indeholde en definition af telearbejde, en beskrivelse af de økonomiske aktiviteter, hvor telearbejde finder anvendelse, betingelserne for at påbegynde telearbejde og arbejdsgivernes og arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser.
256	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Mål	Tilskud til mindst 225 personer i telearbejde	-	Nummer	0	225	Spørgsmål 3	2025	Tilskud til arbejdsgivere til at beskæftige mindst 225 tidligere arbejdsløse (herunder 120 kvinder ud af de 225 personer) efter at have afsluttet 10 måneders beskæftigelse med mindst 30 % telearbejde.
258	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Mål	Implementering af færdige, fuldt operationelle platforme/systemer	-	Nummer	0	3	Fjerde kvartal	2024	Implementering af færdige, fuldt operationelle platforme/systemer til 1) digitalisering af arbejdsministeriets ansættelsesordninger, 2) udvikling af et præstationsstyringssystem for de offentlige arbejdsformidlinger og (3) udvikling af et system for tidlig varsling og sporing for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), for de offentlige arbejdsformidlinger gennem en yderligere funktionalitet i det eksisterende CPS-system.
259	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige	Mål	Tilskud til arbejdsgivere for ansættelse af mindst 400 unge, der ikke er i	-	Nummer	0	400	Fjerde kvartal	2025	Tilskud til arbejdsgivere til ansættelse af mindst 400 unge (15-29 år), der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), i en beskæftigelsesperiode på 8 måneder, herunder gennemførelse af en to måneders støttet

	arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge		beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)							uddannelsesperiode (to måneders støttet uddannelse og seks måneders støttet beskæftigelse).
260	C5.211 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Mål	Coaching og karrierevejledning for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)	-	Nummer	0	1 500	Spørgsmål 2	2026	Coaching og karrierevejledning med henblik på arbejdsmarkedsorientering og integration af unge, der tilbydes mindst 1 500 unge (15-29 år), som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), gennem de offentlige arbejdsformidlinger.
261	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning og en ledsagende handlingsplan	Offentliggørelse af den nationale strategi for førskoleundervisning og børnepasning og den ledsagende handlingsplan	-	-	-	Fjerde kvartal	2024	Ministerrådet har vedtaget en national strategi for forbedring af førskoleundervisning og børnepasning, der omfatter børn i alderen nul til skolealderen, og en ledsagende handlingsplan, der tager hensyn til anbefalingerne fra det afsluttede TSI-projekt.
262	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Mål	Tilskud til mindst otte lokale myndigheder/ikke-statslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre	-	Nummer	0	8	Fjerde kvartal	2024	Mindst otte lokale myndigheder/ikkestatslige organisationer har modtaget et tilskud til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre.
263	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Mål	Tilskud til mindst 15 lokale myndigheder/ikke-statslige organisationer til oprettelse eller	-	Nummer	8	15	Spørgsmål 2	2026	Mindst 15 lokale myndigheder/ikkestatslige organisationer har modtaget et tilskud til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre.

			forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre							
264	C5.213 Etablering af hjemmestrukturer for personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Mål	Bygninger til handicappedes behov og støtte til boliger for personer med behov for langtidspleje (underskrivelse af kontrakter/finansieringsaftaler)	-	Nummer	0	10	Spørgsmål 3	2024	Undertegnelse af kontrakter/finansieringsaftaler om etablering af mindst 10 bygninger (5 statslige strukturer til brug for personer med handicap og 5 strukturer til personer med behov for langtidspleje).
265	C5.213 Etablering af hjemmestrukturer for personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Mål	Bygninger til handicappedes behov og støtte til boliger for personer med behov for langtidspleje (etablering)	-	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Etablering af mindst 10 bygninger (5 statslige strukturer til behovene hos personer med handicap og 5 strukturer til personer med behov for langtidspleje).
266	C5.214 Børnecentre i kommunerne	Mål	Opførelse af mindst ét børnecenter	-	Nummer	0	1	Fjerde kvartal	2022	Færdiggørelse af opførelse og udstedelse af overtagelsesattest for mindst ét børnecenter i en af følgende kommuner: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni og Yermasoyia.
267	C5.214 Børnecentre i kommunerne	Mål	Opførelse af mindst fire børnecentre	-	Nummer	1	4	Fjerde kvartal	2024	Færdiggørelse af opførelsen og udstedelse af overtagelsesattester for fire børnecentre (to børnecentre i Amathounta, et i Ayia Napa og et i Paralimni - Deryneia).
268	C5.215 Opførelse af to modelskoler for specialundervisning	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent)	Kontrakten skal underskrives med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent)	-	-	-	Fjerde kvartal	2022	Undertegnelse af kontrakt med de(n) udvalgte tilbudsgiver(e) (kontrahent(er)), der er udvalgt i forbindelse med en indkaldelse af konkurrerende forslag til opførelse af to modelskoler i Limassol - Special Education School of Apostolos Loucas og Røde Kors' Recovery Special Needs School.

269	C5.215 Opførelse af to modelskoler for specialundervis ning	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af Apostolos Loukas & Røde Kors Special behov skole	Udstedelse af overtagelsesatt ester foretaget af projektingeniø ren, der kontrolleres administrativt og på stedet af lederen af de tekniske tjenester i Undervisnings ministeriet & Kultur.	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af skolen for særlig uddannelse i Apostolos Loukas og Røde Kors' skole for inddrivelse af særlige behov.
-----	---	---------	--	---	---	---	---	-------------------	------	--

M.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1 (C5.2R1): Reform af socialsikringssystemet og omstrukturering af socialsikringstjenesterne

Formålet med reformen er at udvide adgangen til social beskyttelse og forbedre de sociale sikringstjenesters operationelle effektivitet.

Mere specifikt skal reformen udvide og forbedre dækningen af ydelser. Dette kan f.eks. omfatte arbejdsløshedsunderstøttelse, ydelser ved arbejdsulykker og ydelser ved erhvervssygdomme, navnlig for selvstændige, herunder personer, der arbejder med kontrakter eller nye former for beskæftigelse (f.eks. platformsarbejdere). Desuden skal reformen forbedre rettidigheden og nøjagtigheden af de tjenester, der leveres til borgerne, og minimere svig og fejl gennem risikoanalyse og kvalitetskontrolmekanismer.

Reformen består af: i) en revision af lovgivningen om socialsikringssystemet, som skal omfatte udvidelse af socialsikringsdækningen til selvstændige, herunder atypiske former for beskæftigelse, f.eks. platformsarbejde, og ii) omlægning af forretningsprocesser, personaleuddannelse, etablering af dataanalysekapacitet og digitalisering af tjenester samt iii) gradvis opgradering af de eksisterende IT-systemer til et integreret informationssystem.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

M.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
270	C5.2R1 Reform af socialsikrings systemet og omstrukturering af socialsikrings tjenesterne	Milepæl	Ikrafttræden af den reviderede lov om social sikring	Bestemmelse i ændringsloven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om socialforsikring	-	-	-	Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af den reviderede lov om social sikring, som skal omfatte udvidelsen af socialsikringsdækningen til selvstændige, herunder atypiske former for beskæftigelse, f.eks. platformsarbejde.
271	C5.2R1 Reform af socialsikrings systemet og omstrukturering af socialsikrings tjenesterne	Milepæl	Afslutning af opgraderingen af de eksisterende IT-systemer til et integreret informationssystem for social sikring	Godkendelsesteamet for leverancer (fra den ordregivende myndigheds side) underskriver analyse-, design- og udviklingsrapport	-	-	-	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelse og ibrugtagning af det integrerede informationssystem for social sikring, herunder betalingsmodul, modul til administration af ydelser, dataanalyse og interoperabilitet med andre systemer.

N. KOMPONENT 6.1: REPOWEREU

REPowerEU-kapitlet omhandler udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Formålet med komponenten er i høj grad at mindske Cyperns afhængighed af importerede fossile brændstoffer generelt. Det nye kapitel om REPowerEU bidrager til opfyldelsen af Cyperns energieffektivitetsforpligtelser og -mål, der er fastsat for 2030 i henhold til den nationale energi- og klimaplan. For at begrænse sin energiafhængighed investerer Cypern yderligere i forbedringer af energieffektiviteten i bygninger og vejtransport og fremskynder udbredelsen af vedvarende energi.

Foranstaltningerne i REPowerEU-kapitlet omhandler de fleste aspekter af de seneste landespecifikke henstillinger på energiområdet, da de skal fremme forskning og innovation inden for grøn omstilling og energiproduktions-, lagrings-, transmissions- og distributionsløsninger, fremme vedvarende energi og fremskynde energieffektivitetsforanstaltninger i forskellige bygninger i den offentlige og private sektor, forbedre de lovgivningsmæssige rammer for driften af energifællesskaber og fremme udbredt anvendelse af elektriske køretøjer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Gennemførelsen af foranstaltningerne forventes alle at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. En forøgelse af andelen af vedvarende energikilder har en grænseoverskridende og flerlandedimension, fordi den bidrager til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed.

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C6.1R1) Regulering og fremme af aktive kunders, VE-egenforbrugeres, borgerenergifællesskabers, VE-fællesskabers og efterspørgselsreaktions deltagelse gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet

Formålet med denne reform er at fremme borgernes deltagelse enten som aktive kunder og/eller VE-egenforbrugere gennem borgerenergifællesskaber og/eller VE-fællesskaber, efterspørgselsreaktion gennem kumulativ repræsentation på det nationale energimarked. Denne reform bør muliggøre udbredelsen af projekter for vedvarende energi i landet og dermed muliggøre en hurtigere udbredelse af vedvarende energi i økonomien.

Efter CERA's vedtagelse af de relevante lovgivningsmæssige afgørelser, der supplerer rammen vedrørende aktive kunder og VE-egenforbrugere, borgerenergifællesskaber, VE-fællesskaber og efterspørgselsreaktion, har foranstaltningen til formål at oprette et eller flere kontaktpunkter for ovennævnte grupper og fællesskaber ved at udvide det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, for den relevante tilladelsesproces. Disse kontaktpunkter vejleder og letter efter anmodning fra en interesseret part de interesserede parter under hele den administrative procedure, der er nødvendig for oprettelse/deltagelse i REC'er og CEC'er samt

for at blive VE-eigenforbrugere eller aktive kunder. Kontaktpunkterne har desuden til formål at være ansvarlige for at give støtteberettigede enheder nyttige oplysninger og besvare spørgsmål, lette møder med interessenter og relevante myndigheder vedrørende etablering af energifællesskaber og/eller deres deltagelse i elektricitetsmarkedet. Interesserede parter skal have mulighed for at indgive relevante anmodninger, forespørgsler og dokumenter både i digital og fysisk form.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C6.1R2) Indførelse af lovgivningsmæssige rammer for tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet

Formålet med denne reform er at fastlægge retningslinjer for udformningen af lovgivningsmæssige rammer for DSO's indkøb af fleksibilitetstjenester samt tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet. Denne reform skal lette udrulningen af elektriske køretøjer og gøre det muligt for de endelige forbrugere at deltage aktivt på elektricitetsmarkedet.

Reformen består i at indføre et regelsæt, der letter tilslutningen af ladestandere til distributionsnettet og sikrer samspillet med distributionssystemoperatøren, sammen med retningslinjerne for en retfærdig udbudsprocedure for offentlige kontrakter, og fastlægger rammerne for DSO'ens udstedelse af licenser til indkøb af fleksibilitetstjenester, herunder håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C6.1I1). Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere

Formålet med denne foranstaltning er at øge investering C2.1I2: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere under komponent 2.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af boliger, herunder sårbare elforbrugeres husstande, med forbedret energimæssig ydeevne og dermed sigte mod at øge energibesparelserne og bekæmpe energifattigdom yderligere.

Investeringen skal også bestå i at yde teknisk støtte i mindst 100 husstande med personer med handicap med det formål at lette deres deltagelse i støtteordningen og effektivt gennemføre de støttede energirenoveringer i lille målestok.

Investering 2 (C6.1I2). Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser

Formålet med denne foranstaltning er at øge investering C2.1I3: Tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer under komponent 2.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal føre til yderligere reduktion af primærenergiforbruget pr. år for lokale og bredere offentlige myndigheder.

Investering 3 (C6.1I3) Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen

Formålet med denne investering er at reducere det primære og endelige energiforbrug og CO₂-emissionerne i eksisterende husholdninger. Desuden skal ordningen fremme installation af vedvarende energisystemer i disse husholdninger. Renoveringsprogrammet skal føre til en reduktion på 30 % af primærenergiefterspørgslen i de renoverede bygninger.

De støtteberettigede investeringer under tilskudsordningen omfatter:

- a. Omkostningerne ved at udstede husstandens energiattest før og efter gennemførelsen af interventionerne.
- b. Energieffektivitetsforanstaltninger (herunder bygningsrenoveringer) i bygninger, f.eks. varmeisolering af horisontale og vertikale bygningsdele, udskiftning af vinduer, udvendig skygge, solsystemer til produktion af varmt vand, installation af vedvarende energikilder til rumopvarmning/-køling og højeffektive klimaanlæg.
- c. Installation af fotovoltaiske systemer (nettofakturering). Installation af batterier til energilagring.

Investering 5 (C6.1I5). Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern

Formålet med denne foranstaltning er at øge investering C3.1I7: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern under komponent 3.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af støttede store virksomheder i alle økonomiske sektorer med henblik på at forbedre deres energimæssige ydeevne gennem energieffektivitetsforanstaltninger, installation af solcellesystemer og foranstaltninger vedrørende den cirkulære økonomi i forbindelse med REPowerEU-målene som fastsat i artikel 21c, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241.

Den opskalerede del af investeringen skal bestå af en tilskudsordning på mindst 10 000 000 EUR, der er afsat til støtte for energieffektivitetsinvesteringer, der foretages af store virksomheder, f.eks. investeringer i forbedring af bygningers energimæssige ydeevne, energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med produktionsprocesser, vedvarende energi og kraftvarmesystemer samt cirkulær økonomi.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter:¹⁵ i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

¹⁵ Alle fodnoterne i teksten om foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Investering 6 (C6.1I6). Opskaleret foranstaltning: Tematisk finansieringsprogram for forskning og innovation vedrørende grøn omstilling

Formålet med denne foranstaltning er at øge investering C3.2I3: R&I-finansieringsprogram for grøn omstilling under komponent 3.2. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af organisationer, der deltager i FoU og I-aktiviteter under den grønne omstilling på grund af den ydede støtte.

Investering 7 (C6.1I7). Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution

Formålet med denne investering er at yde tilskud til organisationer til målrettede forsknings- og innovationsaktiviteter, der har til formål at finde løsninger på de flaskehalse, der er konstateret inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution, og som skal forbedre det nationale nets infrastrukturfunktionalitet og -effektivitet, fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder og reducere landets energibehov betydeligt.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁶ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁷ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk¹⁹ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

¹⁶ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
272	C6.1R1 Regulering og fremme af aktive kunder, VE-egenforbrugeres, borgerenergifællesskabers, VE-fællesskabers og efterspørgselsreaktions deltagelse gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet	Milepæl	Udvidelse af kompetencerne hos det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, så det også kan fungere som kontaktpunkt for VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber, aktive kunder og VE-egenforbrugere	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse i den officielle tidende	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Oprettelse af mindst ét kontaktpunkt vedrørende VE- og borgersamfund, aktive kunder og VE-egenforbrugere ved at udvide det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, om den relevante tilladelsesproces, således at det omfatter vejledning og lettelse til de interesserede parter under hele den administrative procedure, der er nødvendig for oprettelse/deltagelse i REC'er og CEC'er.
273	C6.1R2 Fastlæggelse af de lovgivningsmæssige rammer for	Milepæl	Reguleringsafgørelse(r) om tilslutning af ladestandere til elektriske	Offentliggørelse af reguleringsafgørelse(r) i den	-	-	-	Fjerde kvartal	2025	Offentliggørelse og ikrafttræden af lovgivningsmæssige afgørelser udstedt af CERA om tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet. Offentliggørelse af den eller de

	tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet		køretøjer til distributionsnettet	officielle tidende						reguleringsmæssige afgørelser om DSO'ens indkøb af fleksibilitetstjenester, herunder bestemmelser om den gradvise ikrafttræden af afgørelsen/afgørelserne, i overensstemmelse med de relevante retningslinjer, der er fastsat i denne reform af genopretnings- og resiliensplanen.
29b	C6.1I1 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Mål	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne	-	Nummer	16 200	39 500	Spørgsmål 2	2026	Mindst 39 500 boliger, herunder 5 000 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte, der ydes, med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
32b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser	Mål	Reduceret primærenergiforbrug som følge af investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres	-	MWh/år	3600	14 500	Spørgsmål 2	2026	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte, der er ydet, og har opnået en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 14 500 MWh om året.

			energimæssige ydeevne							
274	C6.1I3 Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Milepæl	Støtteordning til fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordningen	-	-	-	Spørgsmål 1	2024	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtteordning til fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen efter Ministerrådets afgørelse om godkendelse af ordningens mål med henblik på at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
275	C6.1I3 Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Mål	Husholdninger, der energirenoveres, og som forbedrer deres energimæssige ydeevne	-	Nummer	0	1100	Spørgsmål 2	2026	Tildeling af tilskud til mindst 1 100 husstande, som skal energirenoveres og forbedre deres energimæssige ydeevne, som følge af den støtte, der ydes med henblik på at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
101b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder	-	Nummer	0	3	Fjerde kvartal	2024	Undertegnelse af tilskudsaftaler med mindst tre (3) store virksomheder i alle sektorer for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.

102b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevn en og energieffektivite ten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder	-	Nummer	3	12	Spørgsm ål 2	2026	Undertegnelse af tilskudsftaler med mindst tolv (12) store virksomheder i alle sektorer for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
131b	C6.1I6 Opskaleret foranstaltning: Tematisk finansieringspro gram for forskning og innovation vedrørende grøn omstilling	Mål	Afsluttede projekter om FoU-aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling	-		10	20	Spørgsm ål 2	2026	Mindst 20 afsluttede projekter vedrørende FoU-aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling.
276	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktio n, -lagring, - transmission og -distribution	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler for hele budgettet	Tilskudsftale r underskrevet af direktøren for Forsknings- og Innovationsfo nden	-	-	-	Spørgsm ål 3	2024	Undertegnelse af tilskudsftaler om forsknings- og innovationsfinansieringsprogram vedrørende energiproduktions-, lagrings-, transmissions- og distributionsløsninger forsknings- og innovationsaktiviteterne med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp

										af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
277	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Mål	Afsluttede projekter vedrørende energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution R&I-aktiviteter	-	Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2026	Mindst 20 afsluttede projekter vedrørende energiproduktions-, -lagrings-, -transmissions- og -distributionsløsninger

O. KOMPONENT 7.1: REVISION OG KONTROL

Denne komponent har til formål at sikre, at kontrolrammen i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan forebygger, opdager og korrigerer korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, samt at sikre passende ordninger til effektivt at undgå dobbeltfinansiering i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre EU-programmer.

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C7.1R1): Ordninger for genopretnings- og resiliensplanens kontrolramme

Formålet med foranstaltningen er at forbedre kontrolrammen for Cyperns genopretnings- og resiliensplan, at sikre en effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser i henhold til artikel 22 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten

Ministerrådet vedtager obligatoriske instrukser, der udarbejdes af koordineringsmyndigheden og efter vedtagelsen udsendes til alle relevante organer.

Milepælen under denne foranstaltning skal være opfyldt på tidspunktet for indgivelsen af den næste betalingsanmodning til Kommissionen efter vedtagelsen af denne gennemførelsesafgørelse og skal være en forudsætning for enhver fremtidig betaling.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
278	C7.1R1 Ordninger for genopretnings- og resiliensplanens kontrolramme	Milepæl	Klar afgrænsning mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver	Vedtagne instrukser og dokumentation for formidling til alle gennemførelsesorganer.	-	-	-	Fjerde kvartal	2023	Ministerrådet vedtager obligatoriske instrukser udarbejdet af den koordinerende myndighed, som mindst skal dække følgende områder: - den risikovurderingsmetode, der skal anvendes for alle verifikationstyper (administrativ kontrol og kontrol på stedet) - kontrol af dobbeltfinansiering og procedurer for undgåelse heraf - behandling af uregelmæssigheder og den whistleblowingproces, der følges i forbindelse med interventioner (projekter eller ordninger), der finansieres af Unionen - Krav til revisionsspor - En central vurdering af risikoen for svig for alle ordregivende myndigheder under hensyntagen til alle de elementer, der er skitseret i vejledningen om risikovurdering for svig og effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig for ESI-fondene 2014-2020. Hver ordregivende myndighed, der fungerer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, har mandat til at overholde den handlingsplan, der er udarbejdet af det centrale team til vurdering af risikoen for svig.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Oprettelse af specifikke funktioner for PFIU, der har til formål at håndtere spørgsmål vedrørende svig, korruption og interessekonflikter i gennemførelsesorganer, der gennemfører støtteordninger under genopretnings- og resiliensplanen. Instrukserne distribueres til alle enheder, der er involveret i gennemførelsen, overvågningen og kontrollen af genopretnings- og resiliensplanen, og skal klart adskille deres ansvarsområder og sikre en klar adskillelse mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver og kræve, at kontrollerne gennemføres i overensstemmelse med dem.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Cyperns genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 1 220 971 974 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 104 580 000 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 104 580 000 EUR.

AFSNIT 2: ØKONOMISK STØTTE

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21	C2.1R2 Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC's) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed	Milepæl	Lov om regulering af elmarkedet fra 2021
23	C2.1R4 Regelsættet for energilagring	Milepæl	Ændring af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR)
24	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Milepæl	Støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer
27	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger
30	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger
93	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter.	Milepæl	Væskechromatografi - Isotopisk Ratio Mass Spectrometer (LC-IRMS) udstyr
109	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Milepæl	Godkendelse af den nationale handlingsplan til fremme af den cirkulære økonomi i Cypern

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
160	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om evaluerings- og udvælgelsesprocessen for ledige stillinger i den offentlige sektor og bestemmelser om evaluering af medarbejdernes præstationer.
186	C3.4I8 Opgradering af domstolenes infrastruktur	Milepæl	Udvidelse af distriktsdomstolen i Famagusta
188	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og beslægtede spørgsmål
189	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere
192	C3.5R2 Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån	Milepæl	Ikrafttræden af pakken af ændringslove vedrørende kreditindløsende virksomheder (CAC) og kreditservicevirksomheder for at forbedre arbejdsmiljøet for forvaltning af misligholdte lån
232	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier – tjenester	Milepæl	Lagersystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
249	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder – gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Den nationale handlingsplan for e-færdigheder vedtages af Ministerrådet
		Afdragsbeløb	97 701 149 EUR

1.2. Anden rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	C1.1I2 Cypern Innovativt informations- og kommunikationsteknologisystem på folkesundhedsområdet (IKT)	Milepæl	System til overvågning af influenzasentinel (ISS)
35	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Termisk isolering og fotovoltaiske systemer installeret i skoler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
45	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter Undertegnelser vedrørende indkøb af køretøjer, udstyr og tjenesteydelser og udbud vedrørende indkøb af brandslukningsfly
71	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af den detaljerede kravanalyse og systemdesigndokumentet
87	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter
97	C3.1I5 Oprettelse af en national kommerciel identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"	Milepæl	Handlingsplaner for a) mærkningen "made in Cyprus" og b) fremme af halloumiosten
105	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelvirksomheder	Mål	Coachingordning for cirkulær økonomi
122	C3.2R2 Incitamenter til investeringer og menneskelig kapital i forskning og udvikling	Milepæl	Skattefritagelse for juridiske enheder, der investerer i innovative virksomheder
125	C3.2I1 Oprettelse og drift af et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Milepæl	Lancering af KTO
134	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Lov om strategiske investeringer
155	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og - gennemførelse	Milepæl	Handlingsplan for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning
187	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om oprettelse af den uafhængige myndighed mod korruption
207a	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Drift af momstjenester inden for rammerne af et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
214	C4.1R1 Bemyndigelse af den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Iværksættelse af den geografiske undersøgelse og ikrafttræden af afledt ret
233	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier – tjenester	Mål	Påbegyndelse af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen
278	C7.1R1 Ordninger for genopretnings- og resiliensplanens kontrolramme	Milepæl	Klar afgrænsning mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver
		Afdragsbeløb	87 136 829 EUR

1.3. Tredje tranche (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5	C1.1I1 Nye faciliteter til Cyperns blodcenter og indkøb af det nyeste teknologiudstyr	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt om opførelse af det cypriotiske blodcenter
22	C2.1R3 Digitale kvikskranks til strømning af VE-projekter, der giver tilladelse, og til fremme af energirenovering i bygninger	Milepæl	Fuldt operationel IT-plattform
77a	C2.3I5 Foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejder i forbindelse med dræning og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder
85	C3.1R1 Flyt landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi	Milepæl	Samarbejde mellem landbruget Forskningsinstitut og offentlige universiteter, til fælles kandidat- og ph.d.-uddannelser
95	C3.1I3 Opkvalificering af eksisterende og fremtidige landbrugere	Mål	Tildelte stipendier

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
120	C3.2R1 Nationale forsknings- og innovationspolitikker og politiske værktøjer	Milepæl	Vedtagelse af den nationale strategi for forskning og innovation og handlingsplanen til gennemførelse heraf
123	C3.2R3 Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og laboratorier	Milepæl	Digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur
127	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler for 50 % af budgettet
130	C3.2I3 R&I-finansieringsprogram for grøn omstilling	Milepæl	Sindgåelse af tilskudsftaler om et forsknings- og innovationsprogram med et budget på 6 mio. EUR
136	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen til hurtig sporing af forretningsaktivering	Milepæl	Oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgning
143	C3.3R6 Incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser.	Milepæl	Handlingsplan for incitamenter til fusioner og overtagelser
151	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Milepæl	Oprettelse af fonden
173	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos-systemets e-applikationsmiljø
194	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Forlængelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsespolitik
195	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om salg af fast ejendom (specifik ydelse)
199	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar
201	C3.5R6 Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Fuld gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens
209	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttræden af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
224	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Milepæl	Definition af serviceleveringsmodellen for fabrikken for digitale tjenester
251	C5.1I1 Opførelse af en model teknisk skole	Milepæl	Kontrakt om opførelse af en teknisk skole
266	C5.2I4 Børnecentre i kommunerne	Mål	Opførelse af mindst ét børnecenter
268	C5.2I5 Opførelse af to modelskoler for specialundervisning	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent)
		Afdragsbeløb	103 036 204 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milepæl	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter
43	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Milepæl	Indkøb og installation af overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget
48	C2.1I10 Markedsforvaltningssystem for at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence	Milepæl	Installation af markedsstyringssystemet
74a	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af solceller på spildevandsrensingsanlægget i Larnaca
86	C3.1R1 Flyt landbrugspraksis fra det 20. ^{århundrede} til det 21. ^{århundrede} ved at investere i et nationalt center for ekspertise inden for landbrugsteknologi	Milepæl	Nye fælles Masters og / eller ph.d.'er i det bredere område af landbruget
132	C3.2I4 Finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler, der forpligter 80 % af det samlede budget til finansiering af organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for tosporede teknologier
135	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Styrkelse af den organisatoriske kapacitet med henblik på fremme af strategiske investeringer
140	C3.3R4 Udformning og oprettelse af et nationalt reklamebureau	Milepæl	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt agentur for salg fremstød
147	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag efter Ministerrådets godkendelse af ordningen
158	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Milepæl	Afgørelse om fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
193	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Mål	Mindskelse af efterslæbet af sager om udstedelse af skøder enten ved udstedelse af skøder eller ved afvisning af sagen
197	C3.5R4 Ny retlig ramme og nyt system for udveksling af data og kreditbureauer	Milepæl	Ikrafttræden af rammen og systemet for udveksling af datalovgivning
220	C4.1I2 Opgradere internetforbindelsen til at være "gigabitklar" og fremme udbredelsen af konnektivitet	Mål	Udvidelse af husstandenes anvendelse af gigabitklar internetforbindelse
229	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer på Digipol	Milepæl	Digipol-prototype i drift
236	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Påbegyndelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
255	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde
		Afdragsbeløb	89 251 156 EUR

1.5. Femte tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
9	C1.1I3 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning
13	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Afslutning af analyse-, design- og udviklingsfasen af IT-systemet for grænseoverskridende e-sundhedstjenester
28a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Mål	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne
36	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Færdiggørelse af opsætning og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
38	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net
55	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Ikrafttræden af retsакten vedrørende udfasning af de mest forurenende køretøjer
100	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Milepæl	Påbegyndelse af tilskudsordningen for store virksomheder
112	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af cirkulær økonomi	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om installation af grønne kiosker
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Mål	Afsluttede projekter til gennemførelse af forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter
156	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi
163	C3.4R5 Styrkelse af advokatkontorets kapacitet	Milepæl	Nyt IT-system til Advokatkontoret
167	C3.4I3 Hub for modellering af den økonomiske politik	Milepæl	Oprettelse af et knudepunkt for modellering af analyser af den økonomiske politik
180	C3.4R8 Retfærdighedens effektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af nye civile retsplejeregler
196	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i ejendomstransaktionssystemet (retsdokumenter)	Milepæl	Gennemgang af gaderne og byggeloven
203	C3.5R7 Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme	Milepæl	Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme
205	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Milepæl	Tilsynsværktøjer, herunder dataindsamlings- og analyseværktøj

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
206	C3.5I1 Styrkelse af den cypriotiske værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion	Milepæl	Digitalt system til overvågning af transaktioner for Cyperns værdipapir- og børskommission
207b	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Køb af den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og det store skattekontor
212	C3.5I2 Modernisering af toldsystemet og det elektroniske betalingssystem	Mål	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen
217	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Milepæl	Påbegyndelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
225	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Mål	Udvidelse af leveringen af offentlige tjenester online gennem Digital Services Factory
231	C4.2R4 Oprettelse af registret over reelt ejerskab	Milepæl	Register over reelt ejerskab til rådighed til brug
243	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om gradvis forlængelse af den gratis obligatoriske førskoleundervisning fra fireårsalderen og ministerrådets vedtagelse af støtteordninger
		Afdragsbeløb	EUR 88 089 650

1.6. Sjette rate (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig ramme, der indfører en CO ₂ -afgift på transportbrændstoffer, en forhøjelse af de eksisterende vandafgifter og en afgift på deponering af kommunalt affald
40	C2.1I7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om intelligent elmålingsinfrastruktur
52	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingeteknologier	Mål	Levering og installation af mindst 150 sensorer
78	C2.3I5 Foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med systemet til opsamling og genanvendelse af regnvand i Kladeri-området
80	C2.3I6 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Mål	Færdiggørelse af opførelsen af to glasforede stålreservoirer i Nicosia-distriktet
103	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og fjerntliggende områder	Mål	Tilskud til SMV'er til fremme af turistsektoren
144	C3.3I2 Oprettelse af en reguleringsmæssig sandkasse for at muliggøre fintech	Milepæl	Reguleringsmæssig sandkasse med henblik på fintech og innovative teknologier
169	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Milepæl	Nye retlige rammer for lokale myndigheder
171	C3.4R7 Konsolidering af byområder	Milepæl	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder
181	C3.4R8 Retfærdighedens effektivitet	Mål	Minskelse af efterslæbet af sager og appeller

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
216	C4.1R2 Bemyndigelse af det nationale bredbåndskompetencekontor (DEC under DMRIDP)	Milepæl	Ikrafttræden af de administrative retsakter om etablering af net med meget høj kapacitet
246a	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Klasseværelser digitalt udstyret
274	C6.1I3 Fremme af omfattende energioptimering af boligmassen	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordningen
8	C1.1I2 Cypern Innovativt informations- og kommunikationsteknologisystem på folkesundhedsområdet (IKT)	Mål	Sentineller, der indtaster data i modulet Influenza Sentinel Surveillance System
237	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Fremme af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
107	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Afrodite-ruten
88	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter
17	C1.1I5 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler	Mål	Forbedrede, opførte og/eller opgraderede statslige hospitaler
153	C3.3I1 Integreret informationssystem for afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret	Milepæl	Installation og netværk af systemhardware og -software afsluttet
		Afdragsbeløb	70 595 650 EUR

1.7. Syvende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
25	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Mål	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
31a	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer	Mål	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, som har forbedret deres energimæssige ydeevne
33	C2.1I4 Tilskynde til reduktion af CO2-emissioner i virksomheder	Mål	Virksomheder, der har udarbejdet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner
39	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns universitet	Milepæl	Levering, vellykket installation og accept af udstyr til intelligente net
41	C2.1I7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Mål	Levering og installation af intelligente målere
54	C2.2R2 Fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer
60	C2.2I2 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Mål	Installation af mindst 330 ladestandere på grund af den tildelte støtte
62a	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den tildelte støtte
64	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Ophugning af køretøjer med høje emissioner på grund af den tildelte støtte
75	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og tryksensorer
98	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Mål	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter
101a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder
124	C3.2R3 Politikker til fremme af adgang til offentligt finansieret forskningsinfrastruktur og laboratorier	Milepæl	Samarbejde mellem forskningsudøvende organisationer med erhvervslivet og spin-offs
142	C3.3R5 Strategisk investor på Cyperns fondsbørs	Milepæl	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
159	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Milepæl	Gennemførelse af fleksible arbejdsordninger
170	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Mål	Antal ansatte i lokale myndigheder, der deltager i kapacitetsopbygning
174	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos' planlægnings-, kontrol- og projektstyringsfunktioner
177	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Mål	Værelser renoveret og omdannet til studerende sovesale
198	C3.5R4 Ny retlig ramme og nyt system for udveksling af data og kreditbureauer	Milepæl	Opgraderet digitalt system til udveksling af data og kreditbureau
200	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over erstatningsansvar
210	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttræden af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til lavskattejurisdiktioner
215	C4.1R1 Bemyndigelse af den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er operationel og tilgængelig for målgruppen
218	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Mål	Udvidelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
227	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik for offentlige IT-systemer og -tjenester	Mål	To datacentre er i drift
234	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier - Tjenesteydelser	Mål	Fremme af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen
239a	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i den nationale handlingsplan
247	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale om digitale færdigheder og STEM-metodologi
253	C5.1I2 Færdigheder, omskoling og opkvalificering	Mål	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
258	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Mål	Implementering af færdige, fuldt operationelle platforme/systemer
261	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning og en ledsagende handlingsplan
262	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Mål	Tilskud til mindst otte lokale myndigheder/ikke-statslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre
264	C5.2I3 Etablering af hjemmestrukturer for personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Mål	Bygninger til handicappedes behov og støtte til boliger for personer med behov for langtidspleje (underskrivelse af kontrakter/finansieringsaftaler)
267	C5.2I4 Børnecentre i kommunerne	Mål	Opførelse af mindst fire børnecentre
101b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder
276	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler for hele budgettet
69a	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Færdiggørelse af arbejdet med installation af poler anlæg med aktivt kul i vandrensningssystemerne Tersefanou, Asprokremmos og Limassol
		Afdragsbeløb	124 125 800 EUR

1.8. Ottende tranche (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6	C1.1I1 Nye faciliteter til Cyperns blodcenter og indkøb af det nyeste teknologiudstyr	Milepæl	Nye blodcentre, herunder alt udstyr, er i drift

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
14	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Drift af grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata
66	C2.3R1 Reform af forvaltningen af vandressourcer	Milepæl	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer
84	C2.3I8 Beskyttelse af det marine økosystem mod farer som følge af olieudslip	Milepæl	Levering, kvalitetskontrol for at verificere deres operationelle effektivitet og accept af tre fartøjer og to systemer til sprøjtning fra luften
94	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Mål	Lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer forbundet med systemet
111	C3.1R5 Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder	Milepæl	Lovgivning om koordinering mellem central- og lokalforvaltningen
161	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af medarbejdernes resultater	Milepæl	Nye rammer for præstationsevaluering og besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor.
202	C3.5R6 Styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Drift af alle digitale systemer udviklet til konkursafdelingen
204	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Mål	Styrkelse af de menneskelige ressourcer i Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) og Insurance Companies Control Service (ICCS)
221	C4.1I2 Forbedring af bygningskablingen, så den er "gigabitklar", og fremme af udbredelsen af konnektivitet	Mål	Færdiggørelse af intra-bygning gigabit-klar kabelføring
72	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Mål	Levering og installation af mindst 50 % af udstyret

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
241	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem	Milepæl	Ministerrådets afgørelse og cirkulære udstedt af Ministeriet for Uddannelse, Idræt og Ungdom om indførelse af et nyt skoleevalueringsystem og ikrafttræden af lovgivningen om indførelse af et nyt lærerevalueringssystem
		Afdragsbeløb	68 477 400 EUR

1.9. Niende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2a	C1.1R1 Det Nationale Center for Klinisk Dokumentation og Kvalitetsforbedring	Mål	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt
2b	C1.1R1 Det Nationale Center for Klinisk Dokumentation og Kvalitetsforbedring	Milepæl	Udvikling af IT-system, herunder en e-læringsplatform afsluttet, og systemet er operationelt
4	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milepæl	Den elektroniske platform, herunder overvågningssystemet, er operationel
10	C1.1I3 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning
15	C1.1I7 Offentligt varslingsystem til støtte for beredskabsoperationer	Milepæl	Etableret offentligt varslingsystem og dets overvågningssystem er operationelt
26	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Mål	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner
37	C2.1I5 Energieffektivitet Opgradering af offentlige bygninger	Mål	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg i vandpumpestationer og brandstationer
44	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Mål	Reduktion af drivhusgasemissioner fra landbruget
46	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr
48a	C2.1I10 Markedsstyringssystem (MMS) for at lette åbningen af elektricitetsmarkedet for konkurrence	Milepæl	Gå live af MMS og relateret uddannelse af personalet.
53	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingeteknologier	Mål	Levering og installation af i alt 300 sensorer
56	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Gennemførelse af mindst to foranstaltninger, der har til formål at udelukke forurenende køretøjer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
70	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten	Mål	Færdiggørelse af udvidelsesarbejder og automatiseringssystem på Asprokremmos vandbehandlingsanlæg
79	C2.3I5 Foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med oversvømmelseskanalen i Livadia
108	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Mål	Afsluttede projekter til berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder
115	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af cirkulær økonomi	Mål	Færdiggørelse af installation og idriftsættelse af de grønne kiosker
126	C3.2I1 Oprettelse og drift af et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Mål	Sagsakter afsluttet, der attesterer levering af relevante videnoverførselstjenester
137	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen til hurtig sporing af forretningsaktivering	Mål	Oprettelse af en platform, hvor investorer kan spore deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder og vurderinger af ansøgninger om investeringer via platformen
138	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse, omstrukturering af selskabsloven
141	C3.3R4 Udformning og oprettelse af et nationalt reklamebureau	Milepæl	Idriftsættelse af Cyperns nationale agentur for salgsfremstød
157	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktionsmåde med henblik på bedre politikudformning og - gennemførelse	Milepæl	Gennemførelse af handlingsplanen for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning
162	C3.4R4 Styrke den administrative kapacitet og gennemsigtighed gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen	Milepæl	Nyt integreret e-indkøbssystem
168	C3.4I3 Hub for modellering af den økonomiske politik	Mål	Antal udviklede konsekvensanalysemodeller og dataanalyseværktøjer
172	C3.4R7 Konsolidering af byområder	Mål	Antal masterplaner for byplanlægning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
185	C3.4I7 Uddannelse af dommere	Mål	Uddannelse af dommere
213	C3.5I2 Modernisering af toldsystemet og det elektroniske betalingssystem	Mål	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen
219	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Mål	Færdiggørelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
228	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik for offentlige IT-systemer og -tjenester	Mål	Den offentlige cloud (G-cloud) er operationel og tilbyder cloud-tjenester til offentlige it-systemer.
230	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer på Digipol	Mål	Borgerne bruger Digipol
235	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralregeringsministerier - Tjenesteydelser	Mål	Færdiggørelse af den digitale opgradering af en række ministerier og ministerier i centralregeringen
238	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Mål	Færdiggørelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
240	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Mål	Undervisningspersonale på sekundærtrinnet, der er uddannet
250	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder – gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i handlingsplanen for e-færdigheder
254	C5.1I2 Færdigheder, omskoling og opkvalificering	Mål	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere
256	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Mål	Tilskud til mindst 225 personer i telearbejde
259	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Mål	Tilskud til arbejdsgivere for ansættelse af mindst 400 unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)
269	C5.2I5 Opførelse af to modelskoler for specialundervisning	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af Apostolos Loukas & Røde Kors Special behov skole
272	C6.1R1 Regulering og fremme af aktive kunders, VE-egenforbrugeres, borgerenergifællesskabers, VE-fællesskabers og efterspørgselsreaktions deltagelse gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet	Milepæl	Udvidelse af kompetencerne hos det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, så det også kan fungere som kontaktpunkt for VE-fællesskaber og borgersamfund, aktive kunder og VE-egenforbrugere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
273	C6.1R2 Fastlæggelse af de lovgivningsmæssige rammer for tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet	Milepæl	Reguleringsafgørelse(r) om tilslutning af ladestandere til elektriske køretøjer til distributionsnettet
69b	C2.3I2 Vandbehandlingsanlæg: opgradering til forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Afslutning af arbejdet med udskiftning af kloreringsinfrastrukturen for de fem affaldsbehandlingsanlæg
191	C3.5R1 Færdiggørelse af den retlige ramme for krisestyring for kreditinstitutter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter og indførelse af offentlige værktøjer til bevarelse af den finansielle stabilitet
154	C3.3I1 Integreret informationssystem for afdelingen for registrering af virksomheder og intellektuel ejendomsret	Mål	Uddannelse af personale
104c	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Renovering af Filoxenia Conference Centre
		Afdragsbeløb	EUR 101 087 210

1.10. Tiende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
12	C1.1I4 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Mål	Sundhedsinstitutioner, der har draget fordel af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger
20	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien
32c	C2.1I3 tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer	Mål	Tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning i lokale (fællesskabs)råd
42	C2.1I7 Distributionssystemoperatørens (DSO'ens) masseinstallation og -drift af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Mål	Levering og installation af intelligente målere
47	C2.1I9 Beskyttelse mod skovbrande	Milepæl	Afslutning af tjenesteydelser
61	C2.2I2 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Mål	Installation af mindst 1 000 ladestandere som følge af den tildelte støtte
63a	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den tildelte støtte
65	C2.2I3 Fremme udbredt brug af elektriske køretøjer (EV'er)	Mål	Ophugning af køretøjer med høje emissioner på grund af den tildelte støtte
73	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolforvaltningssystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt funktionsdygtigt integreret vandforvaltningssystem til overvågning og kontrol
74b	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Levering og installation af biogasanlæg på spildevandsrensingsanlægget i Larnaca
76a	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Installation og drift af mindst 100 000 intelligente målere
76b	C2.3I4 Smart styring af vand- og kloaknet	Mål	Udvikling af Digital Twin beslutningsstøtteværktøj og databank i Larnaca og design af en skræddersyet softwareløsning i Limassol

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
90	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Mål	Indførelse af avancerede registrerings- og genomevalueringsprocesser og udvælgelse af de dyr, der klarer sig bedst
99	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Mål	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter
102a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder
104	C3.1I8 Styrkelse af turistsektorens merværdi med vægt på landområder, bjergområder og fjerntliggende områder	Mål	Tilskud til hoteller til fremme af turistsektoren
106	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelvirksomheder	Mål	Coachingordning for cirkulær økonomi
110	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Mål	Støtte til SMV'er, der går over til en cirkulær driftsmodel
121	C3.2R1 Nationale forsknings- og innovationspolitikker og politiske værktøjer	Milepæl	Afslutning af handlingsplanen for forsknings- og innovationsstrategien
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Mål	Afsluttede projekter til gennemførelse af forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter
131a	C3.2I3 R&I-finansieringsprogram for grøn omstilling	Mål	Afsluttede projekter om FoU-aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling
133	C3.2I4 Finansieringsorganisationer, der udfører FoU-aktiviteter vedrørende tosporede teknologier	Mål	Afsluttede projekter til udvikling af klassificerede laboratorier
139	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Selskabslovens ikrafttræden
148	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Mål	SMV'er, der modtager støtte efter indgivelse af betalingsanmodninger.
152	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Mål	Investeringselskaber, der støttes gennem fonden

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
176	C3.4I5 Intelligente byer	Mål	Udvikling af mobilapplikationer udviklet som led i initiativet "intelligente byer" og installation af intelligente sensorer i drift som led i initiativet "intelligente byer"
178	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Mål	Værelser renoveret og omdannet til studerende sovesale
183	C3.4R9 Digital omstilling af domstolene	Milepæl	i-justice-systemet
208	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteafdelingens effektivitet	Milepæl	Integration af driften af afdelingen for forvaltning af direkte skatter i ITAS
211	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende resultaterne af en uafhængig evaluering af effektiviteten af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning
226	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Mål	Levering online af mindst 70 tjenester til offentligheden gennem Digital Services Factory
239b	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Mål	Afslutning af skyggeprogrammet på arbejdspladsen
239c	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Mål	Laboratorier udstyret og opdateret
244	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen	Mål	Børn mellem 4 år og 4 år og 8 måneder indskrevet i offentlige, lokale og private børnehaver

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
245	C5.1R3 Gradvis forlængelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fireårsalderen	Mål	Mindst 675 nye pladser i offentlige børnehaver. Ministerrådet vedtager en handlingsplan, der beskriver planerne for den gradvise udvidelse af kapaciteten i offentlige børnehaver og den gradvise tilsvarende reduktion af de to støtteordninger fra tidspunktet for lovens ikrafttræden til afslutningen af nedsættelsen af den obligatoriske alder.
246b	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Delvis godtgørelse for køb af digitalt udstyr til elever
248	C5.1R4 Digital omstilling af skoleenheder med henblik på at forbedre digitale færdigheder og færdigheder i forbindelse med STEM-uddannelse	Mål	Lærere, der nyder godt af efteruddannelse & Faglig udvikling
252	C5.1I1 Opførelse af en model teknisk skole	Milepæl	Færdiggørelse af opførelsen af en teknisk skole
260	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Mål	Coaching og karrierevejledning for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)
263	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Mål	Tilskud til mindst 15 lokale myndigheder/ikke-statslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre
265	C5.2I3 Etablering af hjemmestrukturer for personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Mål	Bygninger til handicappedes behov og støtte til boliger for personer med behov for langtidspleje (etablering)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
29b	C6.111 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Mål	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne
32b	C6.112 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser	Mål	Reduceret primærenergiforbrug som følge af investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne
275	C6.113 Fremme af omfattende energioptgradering af boligmassen	Mål	Husholdninger, der energirenoveres, og som forbedrer deres energimæssige ydeevne
102b	C6.115 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Mål	Tilskud til store virksomheder
131b	C6.116 Opskaleret foranstaltning: Tematisk finansieringsprogram for forskning og innovation vedrørende grøn omstilling	Mål	Afsluttede projekter om FoU-aktiviteter i forbindelse med den grønne omstilling
277	C6.117 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Mål	Afsluttede projekter vedrørende energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution R&I-aktiviteter
81	C2.316 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Mål	Færdiggørelse af opførelsen af yderligere to glasforede stålreservoirs i Nicosia-distriktet og et betonvandreservoir i Larnaca-distriktet
77b	C2.315 Foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og opsamling af vand	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejder i forbindelse med dræning og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder
242	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem	Mål	Uddannelse af undervisere
18	C1.115 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statshospitaler	Mål	Forbedrede, opførte og/eller opgraderede statslige hospitaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Afdragsbeløb	EUR 190 722 633

2. Lån

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16	C1.1R3 Gradvist at ændre rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse i retning af værdibaserede modeller.	Milepæl	Værdibaseret godtgørelse, der skal afspejles for primær behandling og hospitalsbehandling
49	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Påbegyndelse af opførelsen af HVDC-omformerstationen i Kofinou og onshoreinfrastrukturen i Cypern
91	C3.1I1 Anlæg af havbrug	Milepæl	Opbygning af samarbejdsbaseret havbrug
270	C5.2R1 Reform af socialsikringssystemet og omstrukturering af socialsikringstjenesterne	Milepæl	Ikrafttræden af den reviderede lov om social sikring
		Afdragsbeløb	EUR 62 172 630

2.2. Anden rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
57	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Milepæl	Indgåelse af kontrakter om opførelse af bæredygtig transportinfrastruktur og tilhørende anlæg
67	C2.3I1 Choirokitia- Famagusta Conveyor Replacement	Milepæl	Udarbejdelse af udbudsdokumenter og indkaldelse af tilbud
		Afdragsbeløb	EUR 11 086 315

2.3. Tredje rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
50	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggørelse af opførelse af omformerstation
		Afdragsbeløb	EUR 62 543 160

2.4. Fjerde rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
51	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation - projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggjort og fuldt operationelt anlæg til elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland)
92	C3.1I1 Anlæg af havbrug	Milepæl	Operationel samarbejdsbaseret havbrugsinfrastruktur
116b	C3.1I11 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugshjørner	Milepæl	Etablering af små grønne punkter
117	C3.1I11 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genbrugshjørner	Mål	Oprettelse af 8 grønne punkter
190	C3.4I9 Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på certificering efter ISO 37001 (Anti i bestikkelse)	Mål	ISO 37001-systemer til håndtering af bestikkelse

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
271	C5.2R1 Reform af socialsikringssystemet og omstrukturering af socialsikringstjenesterne	Milepæl	Færdiggørelse og ibrugtagning af det integrerede informationssystem for social sikring, herunder betalingsmodul, modul til administration af ydelser, dataanalyse og interoperabilitet med andre systemer.
165	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Gennemførelse af platformen til forberedelse af Cyperns lovgivning
166	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Digitalisering af love & regler i den nye platform
58	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Mål	Afslutning af anlægsarbejde på mindst 52 km bæredygtige transportruter
59	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Mål	Afslutning af bygge- og anlægsarbejde på mindst 644 tilknyttede anlæg i forbindelse med bæredygtig transport
68	C2.3I1 Choirokitia- Famagusta Conveyor Replacement	Mål	Installation af ny rørledning med en samlet længde på 20 km
179	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Milepæl	Renovering af Faneromeni-skolen
		Afdragsbeløb	EUR 64 517 895

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan er fastsat i Ministerrådets afgørelse af 14. maj 2021, som godkendte planen. De finder sted i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

- Overvågningsudvalget, der ledes af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Vækst, Finansministeriet, og som har deltagelse af generaldirektørerne for de ministerier og viceministerier, der er involveret i planen, er ansvarligt for centralt at overvåge fremskridtene med gennemførelsen, løse problemer og reagere på risici på højeste tekniske niveau. Det træder sammen mindst før hver forelæggelse for Kommissionen af betalingsanmodninger og statusrapporter i henhold til forordning (EU) 2021/241. Den kan være afhængig af rapportering og anden støtte fra den koordinerende myndighed.
- Den koordinerende myndighed, som er direktoratet for genopretning og resiliens i Generaldirektoratet for Vækst, er ansvarlig for overvågningen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen på operationelt plan. Den koordinerende myndighed er navnlig ansvarlig for at overvåge, verificere og certificere opfyldelsen af planens delmål og mål for foranstaltninger og sikre rettidig indgivelse af alle de oplysninger, der er beskrevet i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241. Ved udførelsen af sine overvågningsfunktioner bistår den koordinerende myndighed af to specialiserede overvågningsorganer, der er udpeget til specifikke foranstaltninger i planen.
- Den nationale kontrol- og revisionskoordinator for gennemførelsen af planen, som er Republikken Cyperns finansministeriums direktorat for verifikation og certificering, er ansvarlig for at bistå den koordinerende myndighed med at føre tilsyn med alle interessenter, herunder gennemførelsesorganer, kontrol i overensstemmelse med planens forvaltnings- og kontrolsystem og den nationale lovgivning og EU-lovgivningen. I den forbindelse overvåger den også status for resultaterne af efterfølgende revisioner og fungerer som bemyndiget organ mellem den koordinerende myndighed og Republikken Cyperns interne revisionstjeneste og Republikken Cyperns revisionskontor (tilsammen "revisionsorganerne"). Den nationale kontrol- og revisionskoordinator er ikke involveret i planlægningen og gennemførelsen af revisionerne, som udelukkende henhører under revisionsorganernes ansvarsområde. Den forvalter og behandler alle de oplysninger, der er beskrevet i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241, og som indsamles af gennemførelsesorganerne. I den forbindelse har den ansvaret for at føre tilsyn med behandlingen af alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og interessekonflikter, og sikre, at dobbeltfinansiering undgås gennem kontrol af de oplysninger, der indgives af gennemførelsesorganerne.
- Gennemførelsesorganerne har det primære ansvar for at forebygge, opdage, indberette og korrigere interessekonflikter, korruption og svig og undgå dobbeltfinansiering. Med henblik herpå foretager de kontrol og verifikation på første niveau af det fysiske og finansielle aspekt af de foranstaltninger, som de er ansvarlige for, og ajourfører

regelmæssigt den koordinerende myndighed og de specialiserede overvågningsorganer, hvor det er relevant, med hensyn til fremskridt med hensyn til at nå delmålene og målene for de foranstaltninger, som de er ansvarlige for, og ved at fremlægge al den nødvendige dokumentation.

- Republikken Cyperns interne revisionstjeneste er ansvarlig for at foretage efterfølgende interne revisioner i alle statslige organer, herunder revision af opfyldelsen af planens milepæle og mål, ved hjælp af en passende stikprøvemethode. Republikken Cyperns revisionskontor er ansvarligt for at foretage efterfølgende (og i nogle tilfælde realtid) ekstern finansiel revision, resultatrevision og regeloverholdelse af projekter, der gennemføres under det nationale budget, ved hjælp af en passende stikprøvemethode, der er i overensstemmelse med Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheders (INTOSAI's) standarder. Det skal sikres, at den udvalgte stikprøve nødvendigvis omfatter et tilstrækkeligt antal foranstaltninger, der gennemføres gennem genopretnings- og resiliensplanen.
- Den koordinerende myndighed er det organ, der udarbejder betalingsanmodningerne til Europa-Kommissionen. Den koordinerende myndighed bistås af den nationale kontrol- og revisionskoordinator med at indhente resultaterne af revisionsorganernes revisionsprocedurer (herunder den interne revisionstjeneste og revisionskontoret) samt alle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder, herunder tilfælde af svig eller mistanke om svig, korruption og interessekonflikter, som skal indgå i sammenfatningen af revisioner, der skal ledsage betalingsanmodninger.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

Direktoratet for Genopretning og Modstandsdygtighed under Generaldirektoratet for Vækst anvender et særligt overvågningsinformationssystem (MIS) til gennemførelsen af planen. Dens centrale funktioner eller et eventualdepotsystem med de krævede funktioner skal være på plads som attesteret ved en revisionsrapport senest den 31. marts 2022. Med hensyn til de krævede funktioner skal et registersystem registrere og lagre de relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, navnlig om opfyldelsen af milepæle og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), afsnit i)-iii), i forordning (EU) 2021/241, senest ved den første betalingsanmodning.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Cypern, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 1 er opfyldt, en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og lånet. Cypern sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.