

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2025
(OR. en)

9587/25
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2025/0148(NLE)

ECOFIN 633
UEM 182
FIN 595
ECB
EIB

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο παράρτημα της τροποποιητικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1

Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης: Ο άξονας 1 της συνιστώσας M1C1 του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιοποίησης της ιταλικής δημόσιας διοίκησης και περιλαμβάνουν επτά επενδύσεις και τρεις μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις αποσκοπούν ιδίως στα εξής: I) εξορθολογισμός και εδραίωση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών της δημόσιας διοίκησης· II) προώθηση της υιοθέτησης του υπολογιστικού νέφους, iii) με ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση και τη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών και των υπηρεσιών δεδομένων, στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» και στην προσβασιμότητα των δεδομένων μέσω καταλόγου διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)· IV) βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας όλων των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση του επιπέδου υιοθέτησης και της ικανοποίησης των χρηστών, v) ενίσχυση της άμυνας της Ιταλίας έναντι των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, vi) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μεγάλων κεντρικών διοικήσεων· VII) αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτού του άξονα αποσκοπούν ιδίως i) στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για λύσεις τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τη δημόσια διοίκηση· II) στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και iii) άρση των εμποδίων στην υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους από τις δημόσιες διοικήσεις και εξορθολογισμός των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων επενδύοντας στις δεξιότητες των δημόσιων υπαλλήλων, επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), και να «εστιάσουν τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Άξονας 2 — Δικαιοσύνη: Οι επιδόσεις του ιταλικού δικαστικού συστήματος εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τις επιδόσεις άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών, όπως περιγράφεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ). Ο άξονας 2 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν να καταστήσουν το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό, μειώνοντας τη διάρκεια των διαδικασιών και φέρνοντας την Ιταλία πιο κοντά στη διάμεση τιμή της ΕΕ. Η συνιστώσα αυτή αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με τη μείωση της διάρκειας των αστικών δικών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της διαφθοράς (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019 και 4, 2020). Επιπλέον, η ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης είναι επίσης σημαντική για την ψηφιακή μετάβαση.

Άξονας 3 — Δημόσια διοίκηση: Ο άξονας 3 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της ιταλικής δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. Η Ιταλία κατατάσσεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 τόσο για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης όσο και για την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Οι μεταρρυθμίσεις της ιταλικής δημόσιας διοίκησης επηρεάστηκαν από το σοβαρό κενό

εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από την κορυφή προς τη βάση και από την περιορισμένη αναγνώριση και διάδοση πολύτιμων καινοτομιών από τη βάση προς την κορυφή. Η διοικητική ικανότητα είναι πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού, των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης και των τεκμηριωμένων μέσων χάραξης πολιτικής.

Κύριος στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ιταλικών δημόσιων διοικήσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, τόσο όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο (επιλογή, αρμοδιότητες και σταδιοδρομίες) όσο και όσον αφορά την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η γενική διαρθρωτική στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους, από τις διαδικασίες επιλογής έως τις σταδιοδρομίες. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών. Οι επενδύσεις σε νέες ψηφιακές εργαλείοι και ενισχυμένες δράσεις για τη διά βίου μάθηση περιλαμβάνονται στη συνιστώσα 1 της αποστολής 1. Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019 και ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2020).

Άξονας 4 — Δημόσιες συμβάσεις και πληρωμές από τη διοίκηση: Ο άξονας 4 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση ορισμένων βασικών πτυχών του ιταλικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και στη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές. Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απλούστευση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, η αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και η επιτάχυνση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, με παράλληλη διατήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις αυτές στηρίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των υποδομών και των έργων που χρηματοδοτούνται από το σχέδιο.

Άξονας 5 — Δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Φορολογία και δημόσιες δαπάνες): Ο άξονας 5 της συνιστώσας M1C1 της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας περιλαμβάνει διάφορες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών της Ιταλίας (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019). Στο σκέλος των εσόδων, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων, στην ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους και να αυξηθούν τα έσοδα για τη γενική κυβέρνηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Στο σκέλος των δαπανών, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, με την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για την ετήσια επανεξέταση των δαπανών, όσο και σε υποεθνικό επίπεδο, με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης

Επένδυση 1.1 — Ψηφιακές υποδομές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα, τα σύνολα δεδομένων και οι εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης φιλοξενούνται σε εξαιρετικά αξιόπιστα κέντρα δεδομένων, με υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια, τις επιδόσεις, την επεκτασιμότητα, την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και την ενεργειακή απόδοση. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση προβλέπει τη

δημιουργία μιας υπερσύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως πλεονάζουσας, εθνικής υβριδικής υποδομής βασισμένης στο υπολογιστικό νέφος (που ονομάζεται «Polo Strategico Nazionale», PSN), την πιστοποίηση ασφαλών και κλιμακούμενων εναλλακτικών λύσεων υπολογιστικού νέφους και τη μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.

Η υποδομή PSN αναμένεται να τεθεί υπό τη διαχείριση τεχνολογικού παρόχου που θα επιλεγεί μέσω ευρωπαϊκού διαγωνισμού και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα διαλειτουργικότητας των δεδομένων που ορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την πρωτοβουλία Gaia-X, ώστε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών μέσω της διασύνδεσης των εθνικών μοντέλων υπολογιστικού νέφους τους. Παρόμοιες απαιτήσεις αναμένεται να θεσπιστούν κατά την προεπιλογή των δημόσιων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης προς το PSN ή προς ασφαλείς πιστοποιημένους δημόσιους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους αναμένεται να εξαρτάται από τις απαιτήσεις για τις επιδόσεις, την επεκτασιμότητα και την ευαισθησία των δεδομένων που ορίζονται από τις διάφορες διοικήσεις, καθένας από τους οποίους αναμένεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία του όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών και τη διαχείριση δεδομένων.

Επένδυση 1.3 — Δεδομένα και διαλειτουργικότητα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα των βασικών συνόλων δεδομένων και υπηρεσιών σε όλες τις κεντρικές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις.

Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων («Piattaforma Digitale Nazionale Dati»), η οποία θα εγγυάται, όταν δημιουργηθεί, τη διαλειτουργικότητα των συνόλων δεδομένων μέσω καταλόγου διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που ανταλλάσσονται μεταξύ κεντρικών και τοπικών διοικήσεων (επένδυση 1.3.1). Η πλατφόρμα συμμορφώνεται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ.

Επιπλέον, το μέτρο θα δημιουργήσει μια «ενιαία ψηφιακή πύλη» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, η οποία θα εφαρμοστεί για να βοηθήσει τις κεντρικές και τις δημόσιες διοικήσεις να αναδιαρθρώσουν τις διαδικασίες προτεραιότητας και να καταστήσουν δυνατή την εκπλήρωση της αρχής «μόνον άπαξ» (επένδυση 1.3.2).

Επένδυση 1.5 — Κυβερνοασφάλεια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της άμυνας της Ιταλίας έναντι των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ιδίως μέσω της εφαρμογής μιας «εθνικής περιόδου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (PSNC), σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), και μέσω της ενίσχυσης των εθνικών ικανοτήτων τεχνικής επιθεώρησης και παρακολούθησης κινδύνων στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου συστήματος αιχμής, το οποίο θα διασυνδέει στενά διάφορες οντότητες σε ολόκληρη τη χώρα και θα συνδέει διεθνώς με εταίρους και αξιόπιστους παρόχους τεχνολογίας. Αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: I) Ενίσχυση των ικανοτήτων πρώτης γραμμής προς το κοινό και τις εταιρείες/οντότητες για τη διαχείριση προειδοποιήσεων και πραγματικών δημοσιώς αναγνωρισμένων εκδηλώσεων· II) Δημιουργία/ενίσχυση των ικανοτήτων επιθεώρησης και ελέγχου της χώρας όσον αφορά το υλισμικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται από θέματα με βασικές λειτουργίες για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας/πρόληψη απειλών· III) Εξουσιοδότηση μονάδων επιβολής του νόμου και μονάδων κυβερνοχώρου εντός των αστυνομικών δυνάμεων που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων· IV) να ενισχυθούν

σημαντικά τα κυβερνοπεριουσιακά στοιχεία και οι ανθρώπινοι πόροι που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.

Επένδυση 1.7 — Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μειωθεί το ποσοστό του σημερινού πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού με τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή δημόσια διοίκηση», ενός δικτύου νέων εθελοντών με διαφορετικό υπόβαθρο σε ολόκληρη την Ιταλία, ώστε να παρέχονται σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού υπηρεσίες διευκόλυνσης και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων (επένδυση 1.7.1) και με την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου «κέντρων ψηφιακής διευκόλυνσης» (επένδυση 1.7.2).

Τα κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης είναι σημεία φυσικής πρόσβασης, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε βιβλιοθήκες, σχολεία και κοινωνικά κέντρα, τα οποία παρέχουν στους πολίτες τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικά την ψηφιακή τους ένταξη. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί τις υφιστάμενες επιτυχημένες εμπειρίες και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ευρείας ανάπτυξης τέτοιων κέντρων σε εθνικό επίπεδο. Ενώ 600 κέντρα είναι ήδη ενεργά, η παρουσία τους θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω ειδικών δραστηριοτήτων κατάρτισης και νέου εξοπλισμού, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία 2,400 νέων σημείων πρόσβασης σε ολόκληρη την Ιταλία και την εκπαίδευση περισσότερων από 2 000 000 πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Από τα 3 000 κέντρα, τουλάχιστον 1 200 συγκεντρώνονται στη Νότια Ιταλία.

Η πρωτοβουλία «Ψηφιακή δημόσια διοίκηση» χωρίζεται σε τρία έτη και σταδιακά, αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων: I) υλοποίηση τριών ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για έργα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις καταχωρισμένες στο εθνικό μητρώο οργανώσεων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας· II) ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην ετήσια πρόσκληση για ψηφιακή δημόσια διοίκηση και δρομολόγηση έργων ψηφιακής διευκόλυνσης και ψηφιακής εκπαίδευσης· III) κατάρτιση και επιτόπια πείρα σε έργα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τουλάχιστον 8 300 εθελοντές· παροχή 700 000 πρωτοβουλιών ψηφιακής διευκόλυνσης και/ή ψηφιακής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή πολιτών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στα οποία θα εργαστούν 8 300 εθελοντές.

Μεταρρύθμιση 1.1 — Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να προμηθεύεται λύσεις τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πιο έγκαιρο και αποτελεσματικότερο τρόπο, εξορθολογίζοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία ΤΠΕ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης αποτελείται από τρεις άξονες δράσης. Πρώτον, δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων που περιέχει λευκό κατάλογο των οικονομικών φορέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις και δημιουργείται ειδική τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την πιστοποίηση των προμηθευτών. Δεύτερον, υιοθετείται απλουστευμένη προσέγγιση («ταχεία διαδικασία») για τον εξορθολογισμό των αγορών ΤΠΕ για έργα PNRR. Τρίτον, δημιουργείται υπηρεσία ψηφιακών δημόσιων συμβάσεων, με στόχο i) τη συμπερίληψη μόνο πιστοποιημένων προμηθευτών (οι οικονομικοί φορείς μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)· II) επιτρέπουν τον ταχύ εντοπισμό προμηθευτών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη ανάγκη (π.χ. μέσω διαμορφωτή)· III) παροχή διαισθητικής εμπειρίας χρήστη για τις διοικήσεις (π.χ. σαφής περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, συγκριτική αξιολόγηση των προμηθευτών). Αυτή η συνολική διάρθρωση θα βασίζεται στις υφιστάμενες ικανότητες της CONSIP, της ιταλικής κρατικής οντότητας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Μεταρρύθμιση 1.2 — Στήριξη μετασχηματισμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των κεντρικών και τοπικών δημόσιων διοικήσεων μέσω της δημιουργίας ειδικής «υπηρεσίας

μετασχηματισμού ψηφιακών ΣΕΣ». Το γραφείο μετασχηματισμού αποτελείται από μια προσωρινή δεξαμενή πόρων με ικανότητα τεχνολογίας, η οποία ενοποιεί και στηρίζει τη μεταναστευτική προσπάθεια και την κεντρική διαπραγμάτευση «πακέτων» πιστοποιημένης εξωτερικής στήριξης.

Επιπλέον, το μέτρο προβλέπει τη σύσταση εταιρείας που επικεντρώνεται στη διαχείριση λειτουργιών ανάπτυξης λογισμικού για τη στήριξη της ψηφιακής αναβάθμισης των κεντρικών διοικήσεων. Το γραφείο μετασχηματισμού στηρίζει ιδίως τη δημόσια διοίκηση στην υλοποίηση των επενδύσεων 1.1 έως 1.7 που περιλαμβάνονται στην παρούσα συνιστώσα και στηρίζει επίσης την υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην αποστολή 6.

Μεταρρύθμιση 1.3 — Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αρθούν τα εμπόδια στην υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους και να εξορθολογιστεί η γραφειοκρατία που επιβραδύνει τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων με τη θέσπιση ενός συνόλου κινήτρων και υποχρεώσεων με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος και την άρση των διαδικαστικών περιορισμών στην ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσης. Πρώτον, δεδομένου ότι οι λύσεις υπολογιστικού νέφους προωθούν την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), μετά από προκαθορισμένη «περίοδο χάριτος» (π.χ. τρία έτη μετά την έναρξη του μετασχηματισμού), οι διοικήσεις που δεν έχουν προσχωρήσει στον μετασχηματισμό του υπολογιστικού νέφους αντιμετωπίζουν περιορισμό στον προϋπολογισμό δαπανών ΤΠΕ.

Δεύτερον, στο πλαίσιο των κινήτρων για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, θα αναθεωρηθούν οι ισχύοντες δημόσιοι λογιστικοί κανόνες για τις δαπάνες που σχετίζονται με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Δεδομένου ότι η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει επί του παρόντος μεταφορά προϋπολογισμών από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε λειτουργικές δαπάνες, οι κανόνες δημόσιας λογιστικής για τις δαπάνες που σχετίζονται με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να μην αποθαρρύνεται η μετάβαση των δημόσιων διοικήσεων στο υπολογιστικό νέφος.

Τρίτον, οι κανόνες που σχετίζονται με τους κανόνες διαλειτουργικότητας των δεδομένων θα αναθεωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα ανοικτά δεδομένα και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και θα απλουστευθούν οι τρέχουσες διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, ώστε να εξορθολογιστούν οι διαδικαστικές πτυχές και να επιταχυνθεί η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η ψηφιακή κατοικία επανεξετάζεται και ενσωματώνεται στο εθνικό μητρώο κατοίκων (ANPR), ώστε να είναι δυνατή η βέβαιη και ασφαλής ψηφιακή αλληλογραφία μεταξύ πολιτών και δημόσιων διοικήσεων.

Άξονας 2 — Δικαιοσύνη

Μεταρρύθμιση 1.4 — Αστική δικαιοσύνη

Ο στόχος της μεταρρύθμισης επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών με τον προσδιορισμό ευρέος φάσματος αγωγών για τη μείωση του αριθμού των εισαχθεισών υποθέσεων στα δικαστήρια, με την απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, με τη μείωση των καθυστερήσεων και με την αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων. Η μείωση

του αριθμού των εισαχθεισών υποθέσεων στα δικαστήρια επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της διαμεσολάβησης, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της διαιτησίας και με την αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος ποσοτικοποίησης και ανάκτησης των δικηγορικών αμοιβών. Η απλούστευση επιδιώκεται με την ενίσχυση των «διαδικασιών φιλτραρίσματος» σε επίπεδο προσφυγής, την επέκταση των υποθέσεων στις οποίες ένας μονομελής δικαστής είναι αρμόδιος να εκδικάζει, διασφαλίζοντας την πραγματική εφαρμογή δεσμευτικών προθεσμιών για τις διαδικασίες. Η αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και κινήτρων για την επίτευξη των τυπικών επιδόσεων σε όλα τα δικαστήρια.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί επίσης στη μείωση των καθυστερήσεων στα πολιτικά δικαστήρια μέσω προσωρινών προσλήψεων και στοχευμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παροχής κινήτρων για τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων.

Μεταρρύθμιση 1.5 — Ποινική δικαιοσύνη

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών με τον προσδιορισμό ευρέος φάσματος δράσεων μέσω της απλούστευσης των υφιστάμενων διαδικασιών και της αύξησης της παραγωγικότητας των δικαστηρίων. Η απλούστευση επιδιώκεται με την επέκταση της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών, τη διεύρυνση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, τον καθορισμό προθεσμιών για τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, την επανεξέταση του συστήματος κοινοποίησης ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο. Η αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και κινήτρων για την επίτευξη των τυπικών επιδόσεων σε όλα τα δικαστήρια.

Μεταρρύθμιση 1.6 — Αφερεγγυότητα

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση και την ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας με τη θέσπιση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης πριν από την αφερεγγυότητα, την εξειδίκευση των δικαστηρίων και των προδικαστικών φορέων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των σταδίων των διαδικασιών αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της εξειδίκευσης των μελών των δικαστικών και διοικητικών αρχών.

Μεταρρύθμιση 1.7 — Φορολογικά δικαστήρια

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας και να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός προσφυγών στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Μεταρρύθμιση 1.8 — Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εγγράφων και την πλήρη ηλεκτρονική ροή εργασιών για τις αστικές διαδικασίες. Αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία μιας δωρεάν, πλήρως προσβάσιμης και με δυνατότητα αναζήτησης βάσης δεδομένων των αποφάσεων αστικού δικαίου σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τέλος, στοχεύει στην ψηφιοποίηση των πρωτοβάθμιων ποινικών διαδικασιών.

Επένδυση 1.8 — Διαδικασίες πρόσληψης αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ανάληψη δράσης βραχυπρόθεσμα για οργανωτικούς παράγοντες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων από τις υπό ανάπτυξη

μεταρρυθμίσεις, μεγιστοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες και επιτυγχάνοντας παράλληλα μετασχηματιστική αλλαγή μέσω των έκτακτων πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του σχεδίου.

Το οργανωτικό εργαλείο, που ονομάζεται «*γραφείο της δίκης*», αποτελείται από τη σύσταση (ή, όπου υπάρχει ήδη, την ενίσχυση) ομάδων υποστήριξης για τους δικαστές (μέσω προσωρινών προσλήψεων), με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου εκδίκασης στην Ιταλία.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης μέσω της στήριξης των δικαστικών στις συνήθεις δραστηριότητες μελέτης, νομικής έρευνας, σύνταξης πράξεων, οργάνωσης των φακέλων και, ως εκ τούτου, της παροχής στους δικαστές της δυνατότητας να επικεντρωθούν στα πιο σύνθετα καθήκοντα.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν επίσης την πρόσληψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων του ΣΑΑ. Το προσωπικό του γραφείου της δίκης και το τεχνικό διοικητικό προσωπικό υποστηρίζουν τα διοικητικά, αστικά, ποινικά δικαστήρια και τις τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του ΣΑΑ. Οι συμβάσεις της μονάδας προσωπικού έχουν διάρκεια έως 3 έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης κατάρτιση για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Άξονας 3 — Δημόσια διοίκηση

Μεταρρύθμιση 1.9 — Μεταρρύθμιση της δημόσιας απασχόλησης και μεταρρύθμιση της απλούστευσης

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα ακολουθούν μια προσέγγιση δύο σταδίων. Βραχυπρόθεσμα, λαμβάνονται επείγοντα μέτρα για τη βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης του ΜΑΑ όσον αφορά τη διακυβέρνηση του σχεδίου και την άμεση βοήθεια προς τις δημόσιες διοικήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν διοικητική ικανότητα. Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και στρατηγική ανθρώπινων πόρων με στόχο τη μετασχηματιστική αλλαγή για τη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της. Στο πλαίσιο του ορισμού των στρατηγικών σχεδίων για τους ανθρώπινους πόρους, προσδιορίζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό: επικαιροποίηση των προφίλ εργασίας (επίσης ενόψει της διττής μετάβασης)· μεταρρύθμιση των διαδικασιών πρόσληψης ώστε να είναι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές· μεταρρύθμιση της ανώτερης δημόσιας διοίκησης για την ομοιομορφία των διαδικασιών διορισμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση· ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της διά βίου μάθησης και των μηχανισμών επιβράβευσης ή συγκεκριμένων επαγγελματικών διαδρομών· καθορισμός ή επικαιροποίηση των αρχών δεοντολογίας των δημόσιων διοικήσεων· ενίσχυση της δέσμευσης για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· και μεταρρύθμιση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας του προσωπικού. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επείγοντα μέτρα για την απλούστευση των

διοικητικών διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή εφαρμογή του ΣΑΑ.

Η μεταρρύθμιση της απλούστευσης καταργεί τις άδειες που δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, μαζί με την κατάργηση των περιττών υποχρεώσεων ή εκείνων που δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, εφαρμόζει τη θέσπιση μηχανισμού σιωπηρής συναίνεσης, την καθιέρωση απλής επικοινωνίας και τη θέσπιση ενιαίων καθεστώτων από κοινού με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Η μεταρρύθμιση της απλούστευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τη διαλειτουργικότητα των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και τις κατασκευές (SUAP & SUE)· και τον καθορισμό ενός συνόλου βασικών δεικτών επιδόσεων (BΔΕ) για την καθοδήγηση των οργανωτικών αλλαγών στις διοικήσεις. Η δημοσίευση της πρώτης έκθεσης σχετικά με τους BΔΕ ακολουθείται από τη δημοσίευση μεταγενέστερων εκθέσεων ανά εξάμηνο.

Κατά τον χρόνο υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής, εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΜΑΑ.

Μεταρρύθμιση 1.9α — Μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής συμπληρωματικά προς το ΕΣΑΑ. Προβλέπει την ημερομηνία έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου της ενιαίας ειδικής οικονομικής ζώνης.

Η εθνική νομοθεσία απαιτεί τη γνώμη της ενοποιημένης διάσκεψης πριν από τη μετατροπή της σε νόμο, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 281/1997.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η μεταρρύθμιση μπορεί να λάβει στήριξη από άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή δεν καλύπτει το ίδιο κόστος. Ο ΜΑΑ δεν καλύπτει κανένα κόστος της μεταρρύθμισης.

Επένδυση 1.9 — Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η επένδυση συνίσταται στην προσωρινή πρόσληψη ομάδας εμπειρογνομόνων για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις διοικήσεις και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων του ΣΑΑ, τα οποία θα αναπτυχθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα προγράμματα κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Αξονας 4 — Δημόσιες συμβάσεις και πληρωμές από δημόσιες διοικήσεις

Μεταρρύθμιση 1.10 — Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Το πρώτο βήμα αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται στη θέσπιση μιας πρώτης δέσμης επειγόντων μέτρων απλούστευσης με νομοθετικό διάταγμα έως τον Μάιο του 2021 με σκοπό: απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών· να καταχωρίσει τις συμβάσεις στη βάση δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εθνικής αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ANAC)· δημιουργία ειδικών γραφείων αρμόδιων για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα υπουργεία, τις περιφέρειες και τις μητροπολιτικές πόλεις· καθορισμός στόχου για τη μείωση του χρόνου μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης και μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης της υποδομής· και την παροχή κινήτρων για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών κατά τη φάση εκτέλεσης των συμβάσεων. Πριν από το τέλος του 2021, ο ενιαίος φορέας συντονισμού για την πολιτική δημόσιων συμβάσεων διαθέτει επαρκές επίπεδο στελέχωσης και εγκρίνει στρατηγική επαγγελματοποίησης που παρέχει κατάρτιση σε διάφορα επίπεδα· τα δυναμικά συστήματα αγορών καθίστανται διαθέσιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις· και η ANAC ολοκληρώνει την άσκηση των προσόντων των αναθετουσών αρχών.

Το δεύτερο στάδιο αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται σε μια σειρά τροποποιήσεων του κώδικα δημόσιων συμβάσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με δράσεις που αποσκοπούν στα εξής: μείωση του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών· απαίτηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως βασικής απαίτησης για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση της ικανότητας σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο· και την εξουσιοδότηση της εθνικής αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς να ελέγχει τα προσόντα των αναθετουσών αρχών. Το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι επίσης η περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών και ο καθορισμός απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας. Η μεταρρύθμιση θα μειώσει επίσης τους περιορισμούς στη δυνατότητα υπεργολαβίας, που επί του παρόντος περιέχει τον κώδικα δημόσιων συμβάσεων.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται επίσης στη θέση σε λειτουργία του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έως το τέλος του 2023 και στην εισαγωγή στοχευμένων δράσεων, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης πρωτογενούς και/ή παράγωγου δικαίου, για την περαιτέρω ενίσχυση των προσόντων και της επαγγελματοποίησης των αναθετουσών αρχών και την αύξηση του ανταγωνισμού (π.χ. τροποποίηση των εφαρμοστέων κανόνων για τη χρηματοδότηση έργων).

Μεταρρύθμιση 1.11 — Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών και να υπάρξουν μηδενικές καθυστερήσεις στις πληρωμές, από τη δημόσια διοίκηση έως τις επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει, από το 2024, την έγκριση διαρθρωτικής δέσμης μέτρων με δράσεις τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης ισχύος της νομοθεσίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη διασφάλιση ότι έως το 2025 i) οι δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αμείβονται εντός 30 ημερών και ii) οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές πληρώνουν εντός 60 ημερών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρθρωτική επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων πληρωμών, η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται επίσης στη διασφάλιση ότι το 2026 (i) οι δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να καταβάλλουν πληρωμές εντός 30 ημερών και (ii) οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές θα συνεχίσουν να καταβάλλουν πληρωμές εντός 60 ημερών.

Άξονας 5 — Δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Φορολογία και δημόσιες δαπάνες)

Μεταρρύθμιση 1.12 — Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης

Θεσπίζονται διάφορα μέτρα για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στόχευσης των λογιστικών και λοιπών ελέγχων, μεταξύ των οποίων: I) τη δημιουργία της βάσης δεδομένων και της ειδικής υποδομής ΤΠ για την έκδοση προσυμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ· II) βελτίωση της ποιότητας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις «επιστολές συμμόρφωσης», μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση της συχνότητας των ψευδών θετικών, με σταδιακή αύξηση του αριθμού των ανακοινώσεων που αποστέλλονται στους φορολογούμενους· III) μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης ιδιωτικών παρόχων να δεχθούν ηλεκτρονικές πληρωμές· IV) ολοκλήρωση της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης και ανάλυσης μαζικών δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης κινδύνου στην οποία βασίζεται η διαδικασία επιλογής για τους ελέγχους. Η επιχειρησιακή ικανότητα της Υπηρεσίας Εσόδων ενισχύεται σύμφωνα με τους στόχους προσλήψεων του «Σχεδίου επιδόσεων 2021-2023» του Οργανισμού. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προβεί σε επανεξέταση των πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής από την παράλειψη τιμολόγησης στους πλέον εκτεθειμένους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κινήτρων προς τους καταναλωτές, και θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα με βάση τα πορίσματα της επανεξέτασης, με φιλόδοξη δέσμευση για τη μείωση της τάσης αποφυγής.

Μεταρρύθμιση 1.13 — Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του ρόλου του Υπουργείου Οικονομικών και της διαδικασίας εκ των υστέρων αξιολόγησης, καθώς και με τη βελτίωση της πρακτικής της κατάρτισης του πράσινου προϋπολογισμού και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση να πραγματοποιηθεί, βάσει

του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ετήσια επανεξέταση των δαπανών κατά την περίοδο 2023-2025, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις δημοσιονομικών πόρων προκειμένου να στηριχθούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά και/ή να χρηματοδοτηθούν μεταρρυθμίσεις στους φόρους ή τις δημόσιες δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Μεταρρύθμιση 1.14 — Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ολοκλήρωση του «φορολογικού φεντεραλισμού», όπως προβλέπεται από τον νόμο περί εξουσιοδότησης 42/2009, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, τη διάθεση πόρων στις υποεθνικές κυβερνήσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και την ενθάρρυνση της αποδοτικότητας των δαπανών σε υποεθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση καθορίζει τις σχετικές παραμέτρους για την εφαρμογή του φορολογικού φεντεραλισμού για τις περιφέρειες με κανονικό καθεστώς, τις επαρχίες και τις μητροπολιτικές πόλεις.

Μεταρρύθμιση 1.15 — Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα με την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τον δημόσιο τομέα. Η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του εννοιολογικού πλαισίου ως αναφοράς για το σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από την Eurostat, το σύνολο των λογιστικών προτύπων σε δεδουλευμένη βάση και το πολυδιάστατο λογιστικό σχέδιο. Η μεταρρύθμιση συμπληρώνεται από τον πρώτο γύρο κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τους εκπροσώπους των οντοτήτων του δημόσιου τομέα που καλύπτει τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα.

Επένδυση 1.10 — Στήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων

Η επένδυση αυτή, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών, θα δημιουργήσει υπηρεσία υποστήριξης των δημόσιων συμβάσεων αφιερωμένη στις αναθέτουσες αρχές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παραρτήματος II.4 του κώδικα δημόσιων συμβάσεων και για την υποστήριξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, υποστηρίζοντας την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δυναμικών συστημάτων αγορών.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1: Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για τη μεταρρύθμιση 1.1 «Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ»	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων ΤΠΕ	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν νομοθετικές παρεμβάσεις στο νομοθετικό διάταγμα περί απλουστεύσεων («Decreto Legge Semplificazioni»). Οι διατάξεις αυτές ορίζουν: I) Τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 3 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων και για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων για αγορές που αφορούν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών πληροφορικής, ιδίως με βάση την τεχνολογία υπολογιστικού νέφους, καθώς και τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει με τους πόρους που προβλέπονται για την υλοποίηση έργων PNRR. II) Διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων βάσεων δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οι οργανισμοί πιστοποίησης που συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										άρθρο 80 του κώδικα δημοσίων συμβάσεων· III) Τη δημιουργία εικονικού αρχείου οικονομικών φορέων στο οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα για την επαλήθευση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 80, ώστε να καθίσταται δυνατός ο καθορισμός λευκού καταλόγου των οικονομικών φορέων για τους οποίους έχει ήδη διενεργηθεί η επαλήθευση.
M1C1-2	Μεταρρύθμιση 1.3: Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για τη μεταρρύθμιση 1.3 «Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα»	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για την πρώτη μεταρρύθμιση του υπολογιστικού νέφους και τη μεταρρύθμιση της διαλειτουργικότητας	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2021	Οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν: Εκτελεστικές κανονιστικές πράξεις που αφορούν ιδίως i) τον κανονισμό για την Agenzia per l'Italia digitale (AgID) σχετικά με την Polo Strategico Nazionale (PSN) (που προβλέπεται στο άρθρο 33-septies του νομοθετικού διατάγματος 179/212) και ii) τις κατευθυντήριες γραμμές της AgID σχετικά με τη διαλειτουργικότητα [που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 50β του Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)].

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τροποποιήσεις στο άρθρο 50 της CAD: I) κατάργηση της υποχρέωσης σύναψης συμφωνιών-πλαισίων για τις διοικήσεις που έχουν πρόσβαση στην εθνική ψηφιακή πλατφόρμα δεδομένων · II) διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής: η διαβίβαση δεδομένων από ένα σύστημα πληροφοριών σε άλλο δεν μεταβάλλει την κυριότητα των δεδομένων και την επεξεργασία, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των δημόσιων διοικήσεων που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Τροποποιήσεις του Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										I) κατάργηση της άδειας που απαιτείται για την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα· II) απαλοιφή της αναφοράς σε συμφωνίες-πλαίσια στο άρθρο 72. Τροποποιήσεις στο άρθρο 33 επ. του νομοθετικού διατάγματος 179/2012: I) να εισαγάγει τη δυνατότητα της AgID να ρυθμίζει, με τους κανονισμούς Centri Elaborazione Dati (CED) και Cloud, τους όρους και τις μεθόδους με τις οποίες οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να διενεργούν μετακινήσεις με CED· II) θέσπιση κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος.
M1C1-3	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της Polo Strategico Nazionale (PSN)	Έκθεση εγκατάστασης υπολογιστικού νέφους, Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η πλήρης ολοκλήρωση του συνολικού έργου επιτυγχάνεται όταν όλες οι στοχευόμενες δημόσιες διοικήσεις ολοκληρώσουν τη μεταφορά των καθορισμένων πλαισίων προς την Polo Strategico Nazionale (PSN) και ολοκληρωθεί επιτυχώς η δοκιμή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				Ψηφιακής Μετάβασης (MITD)						τεσσάρων κέντρων δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την έναρξη της διαδικασίας μετάβασης των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών των στοχευμένων δημόσιων διοικήσεων προς το PSN.
M1C1-4	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Ορόσημο	Λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων	Έκθεση του Υπουργείου Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης (MITD) που καταδεικνύει τη δρομολόγηση της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Η πλατφόρμα επιτρέπει στους οργανισμούς: — δημοσιεύουν τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών τους (API) στον κατάλογο API της πλατφόρμας· — σύναψη και υπογραφή συμφωνιών ψηφιακής διαλειτουργικότητας μέσω της πλατφόρμας· — επαληθεύει και εξουσιοδοτεί την πρόσβαση σε API χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας· — επικύρωση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
M1C1-5	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Δημιουργία της νέας Εθνικής Υπηρεσίας για	Διοικητική πράξη σύστασης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Το ορόσημο θα επιτευχθεί με (1) τη μετατροπή σε νόμο του νομοθετικού διατάγματος που αποτελεί την Εθνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο							Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της οριστικοποίησης· (2) τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του πρωθυπουργικού διατάγματος (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) που περιέχει τον εσωτερικό κανονισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας.
M1C1-6	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Αρχική ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας	Έκθεση που καταδεικνύει την πλήρη αρχιτεκτονική των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το ορόσημο επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της λεπτομερούς αρχιτεκτονικής ολόκληρου του οικοσυστήματος της εθνικής αρχιτεκτονικής κυβερνοασφάλειας [δηλαδή ενός εθνικού κέντρου ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών (ISAC), ενός δικτύου ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), ενός εθνικού υπερSOC, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων που είναι ενσωματωμένη στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης (TN/ML) για την ανάλυση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιστατικών κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο].
M1C1-7	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Νεοφυής επιχείρηση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας	Παρεχόμενη τεκμηρίωση που αποδεικνύει τις προσδιοριζόμενες διεργασίες και διαδικασίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των εργαστηρίων και την υποβολή εκθέσεων που αποδεικνύουν την ενεργοποίηση τουλάχιστον ενός εργαστηρίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Το ορόσημο επιτυγχάνεται με: I) Προσδιορισμός από την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας του πού θα δημιουργηθούν τα εργαστήρια και τα κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης, τα προφίλ των εμπειρογνομόνων που θα προσληφθούν, ο πλήρης καθορισμός των διεργασιών και των διαδικασιών που θα κατανεμηθούν μεταξύ των εργαστηρίων. II) Ενεργοποίηση ενός εργαστηρίου. Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται για τη συγκρότηση και την ενεργοποίηση των ελεγκτικών εργαστηρίων εποπτεύονται από το Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) με το CVCN (Εθνικό Εργαστήριο Ελέγχου και Πιστοποίησης της Κυβερνοασφάλειας) και ενσωματώνονται στο Κέντρο Αξιολόγησης (CV) από το Υπουργείο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Εσωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
M1C1-8	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Ενεργοποίηση κεντρικής μονάδας ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας της PSNC ĀNIS	Υποβολή εκθέσεων που αποδεικνύουν την έναρξη λειτουργίας της κεντρικής μονάδας ελέγχου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Διορίζεται εσωτερική μονάδα στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, η οποία έχει την εντολή να εκτελεί τις δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας ελέγχου που θα λογοδοτεί για τα μέτρα ασφαλείας της ΠΝΑΝ. Οι διαδικασίες, η υλικοτεχνική υποστήριξη και οι ρυθμίσεις λειτουργίας επισημοποιούνται σε επαρκή τεκμηρίωση με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρησιακές διαδικασίες, δηλαδή στους κανόνες πρόσληψης, στους κανόνες ελέγχου και στις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. Τα εργαλεία ΤΠ συλλέγουν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα δεδομένα ελέγχου και αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τη μονάδα ελέγχου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Παρέχεται τεκμηρίωση που αναφέρει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εργαλείων.
M1C1-9	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Στόχος	Στήριξη για την αναβάθμιση των δομών ασφαλείας T1	A/A	Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον πέντε παρεμβάσεις ενίσχυσης των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δομών ασφαλείας που ολοκληρώθηκαν στους τομείς της Εθνικής Περιόδου Ασφάλειας για τον Κυβερνοχώρο (PSNC) και των Συστημάτων Δικτύων και Πληροφοριών (NIS). Τα είδη παρέμβασης περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις των επιχειρησιακών κέντρων ασφαλείας (SOC), βελτιώσεις της άμυνας στον κυβερνοχώρο και ικανότητες εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (παροχή πόσιμου νερού).
M1C1-10	Μεταρρύθμιση 1.2: Υποστήριξη μετασχηματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της σύστασης της ομάδας	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Για τη σύσταση του Γραφείου Μετασχηματισμού, οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			μετασχηματισμού και της NewCo	ισχύος της νομικής πράξης για τη δημιουργία του Γραφείου Μετασχηματισμού και την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη δημιουργία του NewCo						- Τη δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος «reclutamento» (που έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αριθ. 22 της 4ης^{Ιουνίου} 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα («Gazzetta Ufficiale») στις 10^{Ιουνίου} 2021). - Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. - Την επιλογή και ανάθεση των καθηκόντων στους εμπειρογνώμονες (σε προσωρινή βάση για τη διάρκεια του MAA). Για το NewCo, τα βασικά στάδια που απαιτούνται περιλαμβάνουν: - Νομοθετική εξουσιοδότηση. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) για την έγκριση της σύστασης της εταιρείας και τον καθορισμό των στόχων, του εταιρικού κεφαλαίου, της διάρκειας και των διευθυντών της εταιρείας. - Ίδρυμα της εταιρείας με συμβολαιογραφική πράξη. - Πράξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας —

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καταστατικό και διάφοροι κανονισμοί.
M1C1-11	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Στόχος	Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T1	A/A	Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων μέσω σύμβασης με πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει συνολικά πέντε ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των δεδομένων όσο και για τη σύνταξη των αλγορίθμων της μονάδας ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Δημοσίευση της ανατεθείσας σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και δημοσίευση, σε εθνική κλίμακα, νέων εργαλείων στην πρώτη ενότητα ανάλυσης (ραχοκοκαλιά ΤΠ).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-12	Επένδυση 1.3.2: Ενιαία ψηφιακή πύλη	Στόχος	Ενιαία ψηφιακή πύλη	A/A	Αριθμός	0	19	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Οι 19 διοικητικές διαδικασίες προτεραιότητας που εφαρμόζονται στην Ιταλία από τις 21 που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724. Πιο συγκεκριμένα: α) η ταυτοποίηση των χρηστών, η παροχή πληροφοριών και δικαιολογητικών, η υπογραφή και η τελική υποβολή πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω διαύλου υπηρεσιών που επιτρέπει στους χρήστες να πληρούν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία με εύχρηστο και δομημένο τρόπο· β) παρέχεται στους χρήστες αυτόματη απόδειξη παραλαβής, εκτός εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδοθεί αμέσως· γ) το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδίδεται ηλεκτρονικά ή, όταν είναι αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, παραδίδεται με φυσικά μέσα· δ) παρέχεται στους χρήστες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ηλεκτρονική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
M1C1-13	Επένδυση 1.4.6: Κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία	Ορόσημο	Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσίας M1	Έκθεση του Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) σε συνεργασία με πανεπιστήμια, στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των τριών πιλοτικών σχεδίων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2023	Έχουν υλοποιηθεί τρία πιλοτικά έργα που αποσκοπούν στη δοκιμή της κινητικότητας ως λύσεων υπηρεσιών σε τεχνολογικά προηγμένες μητροπολιτικές πόλεις. Κάθε λύση χρησιμοποιήθηκε από τουλάχιστον 1 000 χρήστες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου. Κάθε δοκιμαστικό σχέδιο είναι ανοικτό σε τουλάχιστον 1 000 χρήστες, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό σε εθελοντική βάση και με δικά τους έξοδα και να προβαίνουν σε ατομική αξιολόγηση, με τη δυνατότητα να επιλέγουν και να αγοράζουν υπηρεσίες κινητικότητας μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Η υπηρεσία MaaS, μέσω ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας, προτείνει στον πολίτη χρήστη την καλύτερη ταξιδιωτική λύση με βάση τις ανάγκες του, αξιοποιώντας την ενοποίηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών κινητικότητας (τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, κοινή χρήση, θάλαμος οδήγησης, ενοικίαση αυτοκινήτου) για τη βελτιστοποίηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας τόσο όσον αφορά τον σχεδιασμό (διατροφικός σχεδιασμός διαδρομών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις ώρες και τις αποστάσεις) όσο και όσον αφορά τη χρήση (κράτηση και πληρωμή υπηρεσιών).
M1C1-14α	Μεταρρύθμιση 1.9α: Μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εθνικής νομοθεσίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εθνικής νομοθεσίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος της εθνικής νομοθεσίας που προσδιορίζει, στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και για όλα τα τρέχοντα προγράμματα, τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση και τη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεσμικός διάλογος και η συνεργασία, καθώς και η κοινή αντίληψη των αναγκαίων δράσεων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η κυβέρνηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συγκροτεί τεχνική ομάδα εργασίας με τις διαχειριστικές αρχές όλων των περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Cabina di regia PNRR, με την επιτύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για την ενοποιημένη διάσκεψη. Η νομοθεσία καθορίζει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς, σε αυστηρή συνοχή με τα έγγραφα σχεδιασμού που καθορίζονται για τους σχετικούς αναγκαίους πρόσφοροι όρους, και για την έμπρακτη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής παρέμβασης για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στους εν λόγω τομείς: — Νερό· — υποδομές υδρογεωλογικού κινδύνου και προστασίας του περιβάλλοντος· — Αποβλήτων·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα · — Ενέργεια · — Στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και ελκυστικότητας, μεταξύ άλλων για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
M1C1-15	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Στόχος	Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T2	A/A	Αριθμός	5	10	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2024	Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων μέσω σύμβασης με πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει πέντε επιπλέον ανθρώπινους πόρους (δέκα συνολικά), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των δεδομένων όσο και για τη σύνταξη των αλγορίθμων της μονάδας ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Δημοσίευση της ανατεθείσας σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και δημοσίευση, σε εθνική κλίμακα, νέων εργαλείων στην πρώτη ενότητα ανάλυσης (ραχοκοκαλιά ΤΠ).
M1C1-17	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Στόχος	Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T1	A/A	Αριθμός	0	100	ΤΡΪΜΗΝΟ 3	2024	Τουλάχιστον 100 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και τοπικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) μεταφέρουν πλήρως τουλάχιστον μία υπηρεσία της διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, του συνόλου δεδομένων και των εφαρμογών) στην υποδομή (Polo Strategico Nazionale). Η πλήρης μετάβαση μπορεί να συνεπάγεται για κάθε ίδρυμα έναν συνδυασμό: μη έτοιμο για υπολογιστικό νέφος σε αμιγή φιλοξενία, μετάβαση σε συνθήκες διάσωσης και μετατόπισης, αναβάθμιση σε υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), πλατφόρμα ως υπηρεσία (Paas) ή Software-as-a-Service (SaaS). Η μετάβαση στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Polo Strategico Nazionale μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής ΤΠ του λογισμικού εντός των εγκαταστάσεων που ανήκει σε κάθε μεταναστεύουσα δημόσια διοίκηση. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να ποικίλλουν από την καθαρή φιλοξενία και τη μετάβαση σε ένα λογισμικό που δεν είναι έτοιμο για υπολογιστικό νέφος έως τη μετάβαση στο IaaS, το PaaS ή το SaaS για λογισμικό έτοιμο για υπολογιστικό νέφος. Το PSN προσφέρει σε κάθε μεταναστευτική δημόσια διοίκηση όλες τις στρατηγικές μετανάστευσης που είναι επιλέξιμες για να ληφθεί υπόψη η επιτευχθείσα τιμή-στόχος «μετανάστευση στην Polo Strategico Nazionale». Το σύνολο των δημόσιων διοικήσεων «που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής» περιλαμβάνει: • Οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέρος των δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης)· • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που φιλοξενούν δεδομένα σε παρωχημένα κέντρα δεδομένων σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε πρόσφατα σχετικά με την «ετοιμότητα στο υπολογιστικό νέφος»· • Οι τοπικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική και Νότια Ιταλία και δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.
M1C1-18	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Στόχος	API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T1	A/A	Αριθμός	0	3 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Ο στόχος αυτός συνίσταται στην επίτευξη τουλάχιστον 3 000 διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που δημιουργήθηκαν από τις δημόσιες διοικήσεις, δημοσιεύονται στον κατάλογο API και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενσωματώνονται στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων. Οι δημοσιευμένες API επηρεάζουν διάφορους τομείς που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Ι) Υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, διαχείριση υπηρεσιών δημόσιων συμβάσεων ή βασικά εθνικά μητρώα (για παράδειγμα, μητρώο πληθυσμού και μητρώο αδειών αυτοκινήτων)· Κάθε εφαρμογή και τεκμηρίωση API συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Το πλαίσιο της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων παρέχει λειτουργικές δυνατότητες για την αξιολόγηση της εν λόγω συμμόρφωσης.
M1C1-19	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Στόχος	Στήριξη για την αναβάθμιση των δομών ασφαλείας T2	A/A	Αριθμός	5	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 50 παρεμβάσεων ενίσχυσης στον τομέα της εθνικής ασφάλειας στους τομείς του κυβερνοχώρου (PSNC) και των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα είδη παρέμβασης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κέντρα λειτουργίας ασφάλειας (SOC), βελτιώσεις της άμυνας στον κυβερνοχώρο και ικανότητες εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις NIS και PSNC. Οι παρεμβάσεις στους τομείς της ΑΔΠ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση αποβλήτων).
M1C1-20	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Πλήρης ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας	Έκθεση που αποδεικνύει την πλήρη ενεργοποίηση των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Το ορόσημο αυτό ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση των εδαφικών ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), οι οποίες θα διασυνδεθούν με την ιταλική ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT), την ενεργοποίηση του Κέντρου Ανταλλαγής και Ανάλυσης Πληροφοριών (ISAC), την ενσωμάτωση τουλάχιστον 5 επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(SOC) στο εθνικό ΥπερSOC, την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού και τις υπηρεσίες ασφάλισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.
M1C1-21	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, κέντρα αξιολόγησης	Υποβλήθηκαν εκθέσεις που αποδεικνύουν την πλήρη ενεργοποίηση τουλάχιστον 10 εργαστηρίων και 2 κέντρων αξιολόγησης (CV)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Ενεργοποίηση τουλάχιστον 10 εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης και 2 κέντρων αξιολόγησης (CV).
M1C1-22	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Πλήρης λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας της ΠΙΝΑΝ με την	Υποβληθείσες εκθέσεις, εκθέσεις επιθεώρησης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Πλήρης λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου με ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων							
M1C1-23	Επένδυση 1.4.6: Κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία	Ορόσημο	Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσίας M2	Πιλοτικά αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν από το Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) σε συνεργασία με πανεπιστήμια	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2025	Το ορόσημο αναφέρεται στην υλοποίηση του δεύτερου κύματος επτά πιλοτικών έργων που αποσκοπούν στη δοκιμή της κινητικότητας ως λύσεων υπηρεσίας σε «ακόλουθους» τομείς. Οι περιοχές αυτές αναμένεται να αξιοποιήσουν την εμπειρία των μητροπολιτικών πόλεων έτοιμων για ψηφιακή τεχνολογία που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύματος. Το 40 % των πιλοτικών έργων θα βρίσκονται στον Νότο.
M1C1-24	Επένδυση 1.7.1: Ψηφιακή δημόσια διοίκηση	Στόχος	Πολίτες που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται από οργανώσεις	A/A	Αριθμός	0	700 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 700 000 πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης με τη συμμετοχή πολιτών, οι οποίες παρέχονται από οργανώσεις καταχωρισμένες στο εθνικό μητρώο οργανώσεων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			καταχωρισμένες στο εθνικό μητρώο οργανώσεων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας							
M1C1-25	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Ορόσημο	Ανάπτυξη των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος	Βελτίωση των συστημάτων ΤΠ όσον αφορά τις νέες λειτουργίες, τις επιδόσεις και την εμπειρία των χρηστών	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2025	Σταδιακή αποδέσμευση (σε ετήσια βάση) νέων λειτουργιών των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους σύμφωνα με ταχέως μεταβαλλόμενα νομικά σενάρια, τα οποία σχετίζονται επίσης με την κατάσταση πανδημίας.
M1C1-26	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Στόχος	Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T2	A/A	Αριθμός	100	280	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τουλάχιστον 280 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και τοπικές υγειονομικές αρχές (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) μετανάστευσαν στην «Polo Strategico Nazionale» σύμφωνα με το σχέδιο μετανάστευσης, όπως εγκρίθηκε από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η μετάβαση στην Polo Strategico Nazionale μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής ΤΠ του λογισμικού εντός των εγκαταστάσεων που ανήκει σε κάθε μεταναστεύουσα δημόσια διοίκηση. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να ποικίλλουν από την καθαρή φιλοξενία και τη μετάβαση από τη ζωή και τη μεταστροφή για λογισμικό που δεν είναι έτοιμο για υπολογιστικό νέφος έως τη μετάβαση στις υποδομές ως υπηρεσία (IaaS), στην πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή στο Software-as-a-Service (SaaS) για λογισμικό έτοιμο για υπολογιστικό νέφος. Τουλάχιστον το 40 % των υπηρεσιών που μεταφέρονται υλοποιούνται μέσω λύσεων IaaS, PaaS ή SaaS. Το PSN προσφέρει σε κάθε μεταναστευτική δημόσια διοίκηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										όλες τις στρατηγικές μετανάστευσης που είναι επιλέξιμες για να ληφθεί υπόψη η επιτευχθείσα τιμή-στόχος «μετανάστευση στην Polo Strategico Nazionale». Το σύνολο των δημόσιων διοικήσεων «που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής» περιλαμβάνει: • Οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Δικαιοσύνης)· • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που φιλοξενούν δεδομένα σε παρωχημένα κέντρα δεδομένων σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε πρόσφατα σχετικά με την «ετοιμότητα στο υπολογιστικό νέφος»· • Οι τοπικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Νότια Ιταλία και δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.
M1C1-27	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Στόχος	API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T2	A/A	Αριθμός	3 000	7 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο στόχος αυτός συνίσταται στην επίτευξη τουλάχιστον 4 000 επιπλέον διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που δημοσιεύονται στον κατάλογο API (για συνολικά 7 000). Οι δημοσιευμένες API επηρεάζουν διάφορους τομείς που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: εθνικά δεδομένα σχετικά με τις προσλήψεις, τη συνταξιοδότηση, την εγγραφή σε σχολεία και πανεπιστήμια (για παράδειγμα, εθνικό μητρώο σπουδαστών και μητρώο δημόσιας διοίκησης), τη φορολογική συμμόρφωση ή το εθνικό σύστημα πληροφοριών για ιατρικά δεδομένα και υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κάθε εφαρμογή και τεκμηρίωση API συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαλειτουργικότητας. Το πλαίσιο της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων παρέχει λειτουργικές δυνατότητες για την αξιολόγηση της εν λόγω συμμόρφωσης.
M1C1-28	Επένδυση 1.7.2: Δίκτυο ψηφιακών υπηρεσιών διευκόλυνσης	Στόχος	Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν σε νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται από κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης	A/A	Αριθμός	0	2 000 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 2 000 000 πολίτες συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται από κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης. Οι δραστηριότητες κατάρτισης που εξετάζονται για την επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες: α) εξατομικευμένες πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται μέσω μεθόδων ψηφιακής διευκόλυνσης, οι οποίες συνήθως εκτελούνται βάσει της κράτησης υπηρεσιών και καταγράφονται στο σύστημα παρακολούθησης· β) πρωτοβουλίες διά ζώσης και διαδικτυακής ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δεξιότητων των πολιτών, οι οποίες υλοποιούνται συγχρονισμένα από τα κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης και καταγράφονται στο σύστημα παρακολούθησης· γ) πρωτοβουλίες διαδικτυακής ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, μεταξύ άλλων με αυτομάθηση και ασύγχρονο τρόπο, αλλά κατ' ανάγκη με την καταχώριση να αναφέρεται στο σύστημα παρακολούθησης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του καταλόγου κατάρτισης που καταρτίζεται από το δίκτυο υπηρεσιών ψηφιακής διευκόλυνσης και είναι προσβάσιμη από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης γνώσεων.
M1C1-29	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Η εξουσιοδοτική νομοθεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: 1) εισαγωγή απλουστευμένης διαδικασίας σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			τη μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	εξουσιοδοτικής νομοθεσίας						πρωτοβάθμιο/δικαστικό επίπεδο και ενίσχυση της εφαρμογής των «διαδικασιών φιλτραρίσματος» σε επίπεδο έφεσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και του φάσματος των υποθέσεων στις οποίες ένας μονομελής δικαστής είναι αρμόδιος να αποφαινεται · II) να διασφαλίσει την πραγματική εφαρμογή των δεσμευτικών προθεσμιών για τις διαδικασίες και ενός χρονοδιαγράμματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και την ηλεκτρονική υποβολή κάθε σχετικής πράξης και εγγράφου · III) να μεταρρυθμίσει τη χρήση της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε συνδυασμό με την υποβοηθούμενη διαμεσολάβηση, τη διαιτησία και κάθε άλλη πιθανή εναλλακτική λύση, ώστε να καταστούν τα εν λόγω ιδρύματα πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την αποκλιμάκωση της πίεσης στο σύστημα αστικής δικαιοσύνης, μεταξύ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										άλλων μέσω κινήτρων· IV) να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ώστε να μειωθεί ο υφιστάμενος μέσος χρόνος, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής εκτέλεσης των δηλωθέντων ποσών· να μεταρρυθμίσει το ισχύον σύστημα ποσοτικοποίησης και ανάκτησης των δικηγορικών αμοιβών, ώστε να μειωθούν οι επιτόλαιες δικαστικές διαφορές· V) θέσπιση συστήματος παρακολούθησης σε επίπεδο Δικαστηρίου και αύξηση της παραγωγικότητας των πολιτικών δικαστηρίων μέσω κινήτρων για τη διασφάλιση εύλογης διάρκειας των διαδικασιών και ομοιόμορφων εκτελέσεων μεταξύ των δικαστηρίων.
M1C1-30	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Εξουσιοδοτική νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: i) αναθεωρημένο σύστημα κοινοποίησης, ii) ευρύτερη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών, iii) ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής κατάθεσης εγγράφων, iv)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			της ποινικής δικαιοσύνης							απλουστευμένοι κανόνες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία, ν) καθορισμός προθεσμιών για τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας και μέτρα για την αποφυγή της στασιμότητας κατά το στάδιο της έρευνας, vi) επέκταση της δυνατότητας εξάλειψης της αξιόποινης πράξης σε περίπτωση επιστροφής της αποζημίωσης, vii) θέσπιση συστήματος παρακολούθησης σε επίπεδο δικαστηρίου και αύξηση της παραγωγικότητας των ποινικών δικαστηρίων μέσω κινήτρων για τη διασφάλιση εύλογης διάρκειας των διαδικασιών και ομοιόμορφων επιδόσεων σε όλα τα δικαστήρια.
M1C1-31	Μεταρρύθμιση 1.6: Μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για το πλαίσιο μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: I) επανεξετάζει τις ρυθμίσεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τον εντοπισμό τομέων στους οποίους ενδέχεται να απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να δοθούν κίνητρα στα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεγαλύτερη χρήση των εν λόγω διαδικασιών· II) θέσπιση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και πρόσβασης σε πληροφορίες πριν από τη φάση αφερεγγυότητας· III) στροφή προς την εξειδίκευση των δικαστηρίων (εμπορικό δίκαιο, τμήμα/τμήμα αφερεγγυότητας), καθώς και των προδικαστικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε περίπτωση αφερεγγυότητας· IV) να επιτρέπουν την πρώτη πληρωμή των ενέγγυων πιστωτών (πριν από τις φορολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των εργαζομένων)· V) να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χορηγούν δικαίωμα ασφάλειας που δεν κατέχει. Συμπληρωματικά προς τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας, διασφαλίζεται η κατάρτιση και η εξειδίκευση των μελών των δικαστικών και διοικητικών αρχών που ασχολούνται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης, καθώς και η συνολική ψηφιοποίηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αφερεγγυότητας και η δημιουργία επιγραμμικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ιδίως κατά το προ της αφερεγγυότητας στάδιο, η χρήση της οποίας θα ενθαρρυνθεί για τη μείωση του φόρτου του δικαστικού σώματος (αιτήσεις αναδιάρθρωσης πριν από την αφερεγγυότητα, προώθηση πολυμερών αναδιαρθρώσεων και δυνατότητα προεγκεκριμένων αυτοματοποιημένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης και αποφάσεων για υποθέσεις χαμηλής αξίας). Μια τέτοια επιγραμμική πλατφόρμα διασφαλίζει επίσης τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα ΤΠ των τραπεζών, καθώς και με άλλες δημόσιες αρχές και βάσεις δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία, ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων μεταξύ οφειλετών και πιστωτών. Για τον σκοπό αυτό, ο αιτών (ο οφειλέτης) θα δώσει τη συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και η

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διάταξη αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον νόμο. Με τη μεταρρύθμιση δημιουργείται μητρώο ασφαλειών.
M1C1-32	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έγκριση ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με άδεια διαφήμισης και πρόσληψης.
M1C1-33	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για τα διοικητικά δικαστήρια	A/A	Αριθμός	0	168	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 168 μονάδων προσωπικού για το δικαστικό γραφείο και τα διοικητικά δικαστήρια και τοποθέτηση μονάδων σε υπηρεσία. Η βάση αναφοράς είναι ο αριθμός του εν ενεργεία προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2021.
M1C1-34	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για το δικαστικό γραφείο	Στόχος	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για πολιτικά και	A/A	Αριθμός	0	8 764	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 8 764 μονάδων προσωπικού για το δικαστικό γραφείο των αστικών και ποινικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	των αστικών και ποινικών δικαστηρίων		ποινικά δικαστήρια							δικαστηρίων και τοποθέτηση μονάδων σε υπηρεσία. Η βάση αναφοράς είναι ο αριθμός του προσωπικού στο τέλος του 2021.
M1C1-35	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση των φορολογικών δικαστηρίων	Ορόσημο	Συνολική μεταρρύθμιση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων φορολογικών δικαστηρίων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας και θα μειώσει τον υψηλό αριθμό προσφυγών στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
M1C1-36	Μεταρρυθμίσεις 1.4, 1.5 και 1.6: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και της αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας	Διάταξη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Έναρξη ισχύος όλων των οποίων το περιεχόμενο αναφέρεται στην εξουσιοδοτική νομοθεσία για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και για τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-37	Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης	Διάταξη των παραγωγών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των παραγωγών πράξεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2023	Ολοκλήρωση της έγκρισης όλων των κανονισμών και των παραγωγών πηγών νομοθεσίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εξουσιοδοτικών νόμων για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης.
M1C1-38	Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	Διάταξη των πρωτογενών και των παραγωγών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων πράξεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εγγράφων και η πλήρης ηλεκτρονική ροή εργασιών για τις αστικές διαδικασίες. Ψηφιοποιημένη ποινική διαδικασία σε πρώτο βαθμό (εξαιρουμένης της υπηρεσίας προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας). Δημιουργία δωρεάν, πλήρως προσβάσιμης και με δυνατότητα αναζήτησης βάσης δεδομένων αστικών αποφάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
M1C1-38α	Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	Πλήρης θέση σε λειτουργία και διαλειτουργικότητα των PNR, PDP και APP	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2025	Πλήρης ψηφιοποίηση των πρωτοβάθμιων ποινικών διαδικασιών έως την τελική πράξη μέσω των «portale delle notizie di reato» (PNR), «portale dei depositi penali» (PDP) και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										«applicativo processo penale» (APP). Οι πλατφόρμες είναι διαλειτουργικές μεταξύ τους.
M1C1-39	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης αστικών και ποινικών δικαστηρίων	Στόχος	Διαδικασίες πρόσληψης ή επέκτασης των αστικών και ποινικών δικαστηρίων και των τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του ΣΑΑ	A/A	Αριθμός	0	10 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2024	Ολοκληρώνουν τις διαδικασίες πρόσληψης ή επέκτασης τουλάχιστον 10 000 μονάδων προσωπικού για το γραφείο δοκιμών και το τεχνικό διοικητικό προσωπικό και τοποθετούν το εν λόγω προσωπικό σε υπηρεσία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνυπολογίζονται μόνο οι διαδικασίες πρόσληψης ή επέκτασης που έχουν ολοκληρωθεί από την 1 Ιανουαρίου 2022.
M1C1-40	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Διαδικασίες πρόσληψης ή επέκτασης διοικητικών δικαστηρίων	A/A	Αριθμός	0	158	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2024	Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή επέκτασης τουλάχιστον 158 μονάδων προσωπικού για το γραφείο δικών και τα διοικητικά δικαστήρια και τοποθέτηση μονάδων σε υπηρεσία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνυπολογίζονται μόνο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										οι διαδικασίες πρόσληψης ή επέκτασης που έχουν ολοκληρωθεί από την 1 Ιανουαρίου 2022.
M1C1-41	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια	A/A	Ποσοστό	100	75	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Μείωση κατά 25 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (109 029) στα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (διοικητικά πρωτοδικεία).
M1C1-42	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας	A/A	Ποσοστό	100	65	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Μείωση κατά 35 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (24 010) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (δεύτερο βαθμό).
M1C1-43	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)	A/A	Ποσοστό	100	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Μείωση κατά 95 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων στις 31 Ιανουαρίου 2020 (333 218) στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό). Η βάση αναφοράς είναι ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν για περισσότερα από τρία έτη ενώπιον των τακτικών αστικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δικαστηρίων (στις 31 Ιανουαρίου 2020).
M1C1-44	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)	A/A	Ποσοστό	100	5	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Μείωση κατά 95 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων στις 31 Ιανουαρίου 2020 (97 251) στα πολιτικά εφετεία (σε δεύτερο βαθμό). Η βάση αναφοράς είναι ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν για περισσότερα από δύο έτη ενώπιον των αστικών εφετείων (στις 31 Ιανουαρίου 2020).
M1C1-37α	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου και των πράξεων παράγωγου δικαίου για τη μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων				ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου και των παράγωγων πηγών νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η: i. Ενίσχυση των δικαστικών γραφείων, μεταξύ άλλων μέσω κινήτρων, για την προσέλκυση και τη διατήρηση των μονάδων του προσωπικού που προσλαμβάνεται βάσει του προγράμματος προσλήψεων για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· ii. Δημιουργία κινήτρων για: (1) στήριξη των λιγότερο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αποτελεσματικών δικαστηρίων για τη μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων στην αστική δικαιοσύνη· (2) ανταμείβουν τα δικαστικά αξιώματα που επιτυγχάνουν τους ειδικούς ετήσιους στόχους της μείωσης του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων στο σύστημα αστικής δικαιοσύνης.
M1C1-45	Μεταρρυθμίσεις 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών	A/A	Ποσοστό	100	60	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μείωση του χρόνου εκδίκασης κατά 40 % όλων των υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σε σύγκριση με το 2019
M1C1-46	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών	A/A	Ποσοστό	100	75	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μείωση του χρόνου εκδίκασης κατά 25 % όλων των ποινικών υποθέσεων σε σύγκριση με το 2019
M1C1-47	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά	A/A	Ποσοστό	100	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μείωση κατά 90 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων που είχαν κινηθεί μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2017 και της 31 Δεκεμβρίου 2022 και οι οποίες εξακολουθούσαν να εκκρεμούν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (1 197 786)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)							στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό).
M1C1-48	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)	A/A	Ποσοστό	100	10	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Μείωση κατά 90 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων που είχαν κινηθεί μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2018 και της 31 Δεκεμβρίου 2022 και οι οποίες εξακολουθούσαν να εκκρεμούν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (179 306) στα πολιτικά εφετεία (σε δεύτερο βαθμό).
M1C1-49	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)	A/A	Ποσοστό	100	20	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Μείωση κατά 80 % του συνολικού αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων που εξακολουθούν να εκκρεμούν από την 30 Ιουνίου 2023 σε όλα τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (διοικητικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο) (102,144).
M1C1-50	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας	A/A	Ποσοστό	100	30	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Μείωση κατά 70 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων που εκκρεμούν από την 30 Ιουνίου 2024 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (σε δεύτερο βαθμό) (12,287).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-51	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για τη διακυβέρνηση του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Το πρωτογενές δίκαιο αφορά τουλάχιστον: 1) συντονισμός και παρακολούθηση των έργων του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε κεντρικό επίπεδο· 2) καθορισμός και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και έγκριση των σχετικών εντολών των διαφόρων φορέων και διοικήσεων που συμμετέχουν στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· 3) καθορισμός συστήματος έγκαιρου εντοπισμού ζητημάτων εφαρμογής· 4) εκ των προτέρων καθορισμός μηχανισμού επιβολής για την επίλυση ζητημάτων εφαρμογής και την αποφυγή καθυστερήσεων, ιδίως σε σχέση με τα διάφορα επίπεδα διοίκησης· 5) ορισμός του προσωπικού (αριθμός και εμπειρογνώσια) που είναι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αφιερωμένο στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στις εμπλεκόμενες διοικήσεις· 6) τον ορισμό της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στις διοικήσεις που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας εντός της δημόσιας διοίκησης· 7) οριοθέτηση των «ταχειών» διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων· 8) οργάνωση λογιστικών και άλλων ελέγχων και διαδικασίες για το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
M1C1-52	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2021	Τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιας διοίκησης		σχετικά με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.	έναρξη ισχύος του νόμου						1) την εξάλειψη των κρίσιμων σημείων συμφόρησης που αφορούν ιδίως την κρατική και περιφερειακή αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αδειοδότηση νέων μονάδων ανακύκλωσης αποβλήτων, τις διαδικασίες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (η λεγόμενη Super Bonus) και την αστική αναγέννηση. Ειδικές δράσεις θα αφιερωθούν στην απλούστευση των διαδικασιών στο πλαίσιο της «Conferenza di servizi» (επίσημης συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων δημόσιων διοικήσεων.
M1C1-53	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διάταξη που επιτρέπει την προσωρινή πρόσληψη: 1) τεχνικά αριθμητικά στοιχεία του 2 800 για την ενίσχυση των δημόσιων διοικήσεων του Νότου που καταβάλλονται από τον εθνικό προϋπολογισμό·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανάκαμψης και ανθεκτικότητας		την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας							II) εφεδρεία 1 000 εμπειρογνομόνων που θα τοποθετηθούν επί τρία έτη για την υποστήριξη των διοικήσεων στη διαχείριση των νέων διαδικασιών παροχής τεχνικής βοήθειας.
M1C1-54	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Ολοκλήρωση της πρόσληψης εμπειρογνομόνων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	A/A	Αριθμός	0	1 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης της ομάδας των 1 000 εμπειρογνομόνων που θα τοποθετηθούν επί τρία έτη για την υποστήριξη των διοικήσεων στη διαχείριση των νέων διαδικασιών παροχής τεχνικής βοήθειας.
M1C1-55	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Επέκταση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον εθνικό προϋπολογισμό για την αύξηση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της επέκτασης της μεθοδολογίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Θέσπιση απλουστευμένου συστήματος οροσήμων και στόχων παρόμοιων με τον MAA για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του συμπληρωματικού ταμείου επενδύσεων (30.5 δισ. EUR).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			της απορρόφησης των επενδύσεων							
M1C1-56	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η εξουσιοδοτική νομοθεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: — καθορισμός προφίλ εργασίας ειδικά για τον δημόσιο τομέα με σκοπό την προσέλκυση των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων· — δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας προσλήψεων για τη συγκέντρωση των δημόσιων διαδικασιών πρόσληψης για όλες τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις, με δέσμευση να επεκταθεί η χρήση της πλατφόρμας και στις τοπικές διοικήσεις· — μεταρρύθμιση της διαδικασίας προσλήψεων με σκοπό: I) μετάβαση από ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά στη γνώση σε ένα σύστημα που βασίζεται κυρίως σε ικανότητες και κατάλληλες ικανότητες· II) αξιολογεί τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										III) να διαφοροποιήσουν τις διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ της πρόσληψης σε αρχικό επίπεδο, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες, και της πρόσληψης εξειδικευμένων προφίλ, τα οποία θα πρέπει να συνδυάζουν ικανότητες με σχετική εργασιακή πείρα και να οδηγούν σε πρόσβαση στη σταδιοδρομία σε υψηλότερο επίπεδο. Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της νέας διαδικασίας σε όλες τις διοικήσεις· — μεταρρύθμιση της ανώτερης δημόσιας διοίκησης για την ομοιομορφία των διαδικασιών διορισμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, καθορίζοντας τα προφίλ των θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση των επιδόσεών τους· — ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των ευκαιριών διά βίου μάθησης και κατάρτισης για τους εργαζομένους και των κινήτρων για συμμετοχή, για παράδειγμα με την πρόβλεψη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μηχανισμών επιβράβευσης ή συγκεκριμένων επαγγελματικών διαδρομών, με ιδιαίτερη προσοχή στη διττή μετάβαση· — καθορισμός ή επικαιροποίηση των αρχών δεοντολογίας των δημόσιων διοικήσεων μέσω σαφών κανόνων, κωδίκων δεοντολογίας και ενοτήτων κατάρτισης επί του θέματος· — ενίσχυση της δέσμευσης για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· — αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την κάθετη κινητικότητα, μεταρρύθμιση των σταδιοδρομιών για τη δημιουργία και την πρόσβαση σε θέσεις μεσαίων διοικητικών στελεχών («quadri») και πρόσβαση σε ανώτερες αστικές θέσεις («dirigenti di prima e seca fascia») από το εσωτερικό της διοίκησης. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της εξέλιξης της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σταδιοδρομίας και της αξιολόγησης των επιδόσεων· — αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την οριζόντια κινητικότητα ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική αγορά εργασίας στις δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένης α) της δημιουργίας ενός διαφανούς ενιαίου συστήματος διαφήμισης για όλες τις κενές θέσεις σε όλες τις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις, β) της δυνατότητας υποβολής αίτησης για οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση οπουδήποτε, γ) της κατάργησης της άδειας κινητικότητας από τη διοίκηση προέλευσης και δ) της εισαγωγής σημαντικών περιορισμών στη χρήση εναλλακτικών μέσων κινητικότητας που δεν οδηγούν σε μεταθέσεις (δηλαδή «comandi» και «distacchi»), ώστε να καταστούν εξαιρετικά και αυστηρά χρονικά περιορισμένες.
M1C1-57	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των διοικητικών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος όλων των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιας διοίκησης		διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης που αποσκοπεί στην εφαρμογή του MAA	έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου						υπουργικών διαταγμάτων, παράγωγου δικαίου και όλων των άλλων κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με τις περιφέρειες σε περίπτωση αποκλειστικής και συντρέχουσας περιφερειακής αρμοδιότητας.
M1C1-58	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2023	Έναρξη ισχύος όλων των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, υπουργικών διαταγμάτων, παράγωγου δικαίου και όλων των άλλων κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης.
M1C1-59	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την καθιέρωση στρατηγικής διαχείρισης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2023	Η νομοθεσία και οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την καθιέρωση στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση περιλαμβάνουν: τον καθορισμό, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση						Δραστηριοτήτων και Οργανώσεων (ΡΙΑΟ), στρατηγικών σχεδίων για τους ανθρώπινους πόρους, για τις προσλήψεις, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση, για όλες τις κεντρικές και περιφερειακές διοικήσεις, με την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων με δεξιότητες και προφίλ· δημιουργία κεντρικής μονάδας παροχής υπηρεσιών που θα συντονίζει και θα υποστηρίζει το σύστημα σχεδιασμού ανθρώπινων πόρων. Σε δεύτερη φάση, τα στρατηγικά σχέδια για τους ανθρώπινους πόρους επεκτείνονται σε μεγάλους δήμους, ενώ οι μικρομεσαίοι δήμοι αποτελούν αντικείμενο ειδικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
M1C1-59A	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη	Δημοσίευση της πρώτης εξαμηνιαίας έκθεσης σχετικά με τους ΒΔΕ.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2024	Δημοσιεύεται η πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους ΒΔΕ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			δημόσια διοίκηση							
M1C1-59ter	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση	«Εργαλειοθήκη ανθρώπινων πόρων», διαθέσιμη, διαλειτουργική με τις υπηρεσίες πληρωμών και Syllabus και ενσωματωμένη στη βάση δεδομένων ΡΙΑΟ, και επαλήθευση των στρατηγικών σχεδίων για τους ανθρώπινους πόρους.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων («εργαλειοθήκη HRM») είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους, οι οποίες, βάσει νόμου, πρέπει να υιοθετήσουν ένα ΡΙΑΟ. Η «εργαλειοθήκη HRM» είναι διαλειτουργική με την πλατφόρμα προσλήψεων (inPA) και την πλατφόρμα «Syllabus». Η «εργαλειοθήκη HRM» και η βάση δεδομένων ΡΙΑΟ ενσωματώνονται. Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης επαληθεύει, τουλάχιστον για δείγμα εθνικών και υποεθνικών διοικήσεων με περισσότερους από 50 υπαλλήλους που υιοθετούν τα ΡΙΑΟ, το περιεχόμενο των αντίστοιχων στρατηγικών σχεδίων ανθρώπινων πόρων και λαμβάνει μέτρα παρακολούθησης στον βαθμό που απαιτείται, λαμβάνοντας επίσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπόψη τα αποτελέσματα των εξαμηνιαίων εκθέσεων των ΒΔΕ.
M1C1-60	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Απλούστευση και/ή ψηφιοποίηση 200 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις	A/A	Αριθμός	0	200	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Η απλούστευση και/ή η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αφορά τουλάχιστον τον ακόλουθο τομέα: 1) περιβάλλον και ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη οικονομία · 2) κατασκευή και αναβάθμιση αστικών περιοχών · 3) υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών · 4) εγκατάσταση και λειτουργία οικονομικών δραστηριοτήτων.
M1C1-62	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων	Δημοσίευση έκθεσης εφαρμογής από το Υπουργείο Οικονομικών	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2025	Δημοσίευση έκθεσης εφαρμογής για τη μέτρηση του αντικτύπου των δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή τεχνικής βοήθειας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, στη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού, διαχείρισης και εκτέλεσης των κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του εθνικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προϋπολογισμού, ώστε να επιτευχθεί σημαντική απορρόφηση των πόρων του συμπληρωματικού ταμείου που έχουν διατεθεί έως το 2024.
M1C1-63	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της απλούστευσης και δημιουργία αποθετηρίου όλων των απλουστευμένων διαδικασιών και των αντίστοιχων διοικητικών καθεστώτων με πλήρη νομική ισχύ σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια	Δημοσίευση του αποθετηρίου στον ιστότοπο του αρμόδιου υπουργείου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο έλεγχος των διαδικαστικών καθεστώτων ολοκληρώνεται για όλες τις απλουστευμένες διαδικασίες. Επίσης, την επαλήθευση και την παρακολούθηση: 1. Την αποτελεσματική εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών, 2. νέα τυποποιημένα έντυπα, και 3. αντίστοιχη ψηφιοποιημένη διαχείριση εξασφαλίζεται. Η απλούστευση εφαρμόζεται σε συνολικά 600 κρίσιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από τα ορόσημα M1C1 60 και M1C1 61.
M1C1-66	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση	A/A	Αριθμός	0	245 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τουλάχιστον 245 000 (70 %) δημόσιοι υπάλληλοι των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων ολοκλήρωσαν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας									επιτυχώς πρωτοβουλίες κατάρτισης, όπως αναφέρεται στο μέτρο M1C1-64 (επίσημη πιστοποίηση ή εκτίμηση επιπτώσεων).
M1C1-67	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση	A/A	Αριθμός	0	280 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τουλάχιστον 280 000 (70 %) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων δημόσιων διοικήσεων ολοκλήρωσαν επιτυχώς πρωτοβουλίες κατάρτισης, όπως αναφέρεται στο μέτρο M1C1-65 (επίσημη πιστοποίηση ή εκτίμηση επιπτώσεων).
M1C1-68	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2021	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			της εφαρμογής της MAA							α) συλλέγει δεδομένα και παρακολουθεί την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού MAA.
M1C1-69	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Το νομοθετικό διάταγμα απλουστεύει το σύστημα δημοσίων συμβάσεων με τουλάχιστον τα ακόλουθα επείγοντα μέτρα: I. Καθορίζει στόχους για τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης. II. Θέτει στόχους και ένα σύστημα παρακολούθησης για τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης της υποδομής («fase esimplementing tiva»).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										III. Απαιτεί τα δεδομένα όλων των συμβάσεων να καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC). IV. Εφαρμογή και παροχή κινήτρων για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών κατά τη φάση εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων. V. Εγκαθιστά ειδικά γραφεία αρμόδια για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε υπουργεία, περιφέρειες και μητροπολιτικές πόλεις. Περαιτέρω προδιαγραφές: — Απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών («centrali di committenza»). — Εφαρμογή των άρθρων 41 και 44 του ισχύοντος κώδικα δημοσίων συμβάσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες για όλες τις δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις και να καθορίσει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας· — Εφαρμογή του άρθρου 44 του ισχύοντος κώδικα δημόσιων συμβάσεων.0
M1C1-70	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεώρησης του κώδικα δημοσίων συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου περί αντιπροσωπείας, ο οποίος μεταρρυθμίζει τον παρόντα κώδικα του συστήματος δημοσίων συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται όλα τα ακριβή κριτήρια και αρχές για τη συστημική μεταρρύθμιση του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο νόμος περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπαγορεύει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες αρχές και κριτήρια: Ι. Μείωση του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών (1) για τη θέσπιση των βασικών στοιχείων του συστήματος προεπιλογής, (2) απαίτηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως βασικής απαίτησης για τη συμμετοχή στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αξιολόγηση της ικανότητας σύναψης συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο (3) που εξουσιοδοτεί την εθνική αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ANAC) να ελέγχει τα προσόντα των αναθετουσών αρχών όσον αφορά την ικανότητα σύναψης συμβάσεων (είδη και όγκοι αγορών), (4) παροχή κινήτρων για τη χρήση υφιστάμενων επαγγελματικών κεντρικών αρχών προμηθειών. II. Απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών («centrali di committenza») III. Τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες για όλες τις δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις και τον καθορισμό απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας. IV. Σταδιακή μείωση των περιορισμών όσον αφορά την υπεργολαβία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-71	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων, κανονισμών και εκτελεστικών πράξεων (συμπεριλαμβανόμενου του παράγωγου δικαίου) για το σύστημα δημόσιων συμβάσεων	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων νομοθετικών κανονισμών και εκτελεστικών πράξεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Όλες οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και εκτελεστικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) επιτυγχάνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: I. Ο ενιαίος φορέας συντονισμού για την πολιτική δημόσιων συμβάσεων διαθέτει επαρκές (που θα προσδιοριστεί στην επιχειρησιακή ρύθμιση) επίπεδο στελέχωσης και οικονομικών πόρων ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό, μεταξύ άλλων λόγω της στήριξης που παρέχεται από ειδική δομή της ANAC. II. Ο Ενιαίος Φορέας Συντονισμού για την πολιτική δημοσίων συμβάσεων εγκρίνει τη στρατηγική επαγγελματοποίησης (βλ. σχετικά με την προτεινόμενη από την Ιταλία μεταρρύθμιση 2.1.6 για τα ΕΠΚΔ), η οποία περιλαμβάνει τα είδη κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα, την ειδική καθοδήγηση και την εκπόνηση επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών, με την υποστήριξη της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ANAC και της Εθνικής Σχολής Διοίκησης. III. Τα δυναμικά συστήματα αγορών διατίθενται από το Consip και συνάδουν με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. IV. Η ANAC ολοκληρώνει την άσκηση των προσόντων των αναθετουσών αρχών όσον αφορά την ικανότητα σύναψης συμβάσεων σε συνέχεια της εφαρμογής του άρθρου 38 του κώδικα δημόσιων συμβάσεων. V. Το σύστημα παρακολούθησης για το χρονικό διάστημα μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής είναι λειτουργικό. VI. Τα δεδομένα όλων των συμβάσεων καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										VII. Όλα τα ειδικά γραφεία που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα υπουργεία, τις περιφέρειες και τις μητροπολιτικές πόλεις.
M1C1-72	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Εγκρίνονται μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση προς τις επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κανόνων για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τον οργανισμό πληρωμών στις επιχειρήσεις	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος νέων κανόνων για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση στις επιχειρήσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: I. Το σύστημα InIT εγκαθίσταται στην κεντρική δημόσια διοίκηση για τη στήριξη της οικονομικής και δημοσιονομικής λογιστικής και της εκτέλεσης των δημόσιων δαπανών. II. Καθυστερήσεις πληρωμών: οι δείκτες που βασίζονται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος MoF (Commercial Credit Platform — PCC) είναι ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής των δημόσιων αρχών προς τις επιχειρήσεις και η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δημόσιων αρχών προς τις επιχειρήσεις για καθένα από τα ακόλουθα επίπεδα δημόσιας διοίκησης: - κεντρικές αρχές (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - περιφερειακές αρχές (Regioni και Province Autonome), - τοπικές αρχές (enti locali) - αρχές δημόσιας υγείας (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72α	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Νομοθετικές και ειδικές δράσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών σε κεντρικό/τοπικό επίπεδο	Διάταξη της νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος, εκδοθείσες εγκυκλίους και μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση στις επιχειρήσεις	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες πράξεις: — μια εγκύκλιο που αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής των εμπορικών και μη εμπορικών συναλλαγών σύμφωνα με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών · — μια εγκύκλιο που αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών σύμφωνα με την τελευταία ·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι οι συνήθεις περιφέρειες και οι τοπικές αρχές λαμβάνουν κονδύλια για την έγκαιρη αντιμετώπιση των τιμολογίων τους από το κεντρικό επίπεδο· — νομοθεσία που απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να εγκρίνουν ετήσια σχέδια ταμειακών ροών που διασφαλίζουν την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών πληρωμής· — νομοθεσία που θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την εκχώρηση πιστώσεων σε τρίτους μετά από 30 ημέρες σιωπής/αδράνειας των δημόσιων διοικήσεων. Σε κεντρικό επίπεδο λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: — Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον εντοπισμό των καθυστερημένων πληρωτών σε κεντρικό επίπεδο και την απαίτηση λήψης μέτρων για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διασφάλιση της πληρωμής τους εντός των ορίων των 30 ημερών· — Δημοσίευση του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών των υπουργείων που επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση· — Σύσταση ειδικών ομάδων όπου αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Σε τοπικό επίπεδο λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: — Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον εντοπισμό των καθυστερημένων πληρωτών σε τοπικό επίπεδο και την απαίτηση λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της πληρωμής τους εντός των ορίων των 30 ημερών· — Δημοσίευση του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών των εν λόγω αρχών ανά τρίμηνο.
M1C1-72ter	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες	Ορόσημο	Αύξηση των ανθρωπίνων πόρων που	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που προβλέπει τη	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων που προβλέπουν τη δυνατότητα αύξησης των ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά τις πληρωμές:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές		σχετίζονται με τις πληρωμές	δυνατότητα αύξησης των ανθρώπινων πόρων που σχετίζονται με τις πληρωμές						— Τα υπουργεία χαρακτήρισαν ως καθυστερημένους πληρωτές που υπέβαλαν σχέδιο παρεμβάσεων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 19 της 2 Μαρτίου 2024, όπως μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 56 της 29 Απριλίου 2024. — δήμοι άνω των 60.000 κατοίκων, επαρχίες και μητροπολιτικές πόλεις που χαρακτηρίστηκαν ως καθυστερημένοι πληρωτές και υπέβαλαν σχέδιο παρεμβάσεων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 19 της 2 Μαρτίου 2024, όπως μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 56 της 29 Απριλίου 2024.
M1C1-72γ	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου ελέγχου	Έγκριση του σχεδίου ελέγχου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Έγκριση σχεδίου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου χάρτη πορείας για την εφαρμογή του, σχετικά με την επάρκεια και την επικαιρότητα των υφιστάμενων διαδικασιών πληρωμών τουλάχιστον 130 δημόσιων διοικήσεων που χαρακτηρίζονται ως καθυστερημένοι πληρωτές μεταξύ των εξής: Ι) κεντρικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εδαφικών κλάδων των υπουργείων)· II) δήμοι· και iii) αρχές δημόσιας υγείας.
M1C1-72quinquies	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Εκτέλεση πληρωμών στο σύστημα InlT και οριζόντια μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τον οργανισμό πληρωμών στις επιχειρήσεις	Θέση σε λειτουργία του συστήματος InlT για την εκτέλεση πληρωμών και της πλατφόρμας που παρέχει πληροφορίες σχετικά με εμπορικές πιστώσεις.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Το σύστημα InlT είναι πλήρως λειτουργικό και διαθέτει τις ακόλουθες ικανότητες: — Επιτρέπει την εκτέλεση των πληρωμών χωρίς να βασίζεται στη διαλειτουργικότητα με τις παλαιές πλατφόρμες για την επεξεργασία των πληρωμών. — Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων λογιστικού και άλλου ελέγχου των υπουργείων και του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές πιστώσεις για τις πιστωτικές εταιρείες και τις δημόσιες διοικήσεις οφειλετών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η πλατφόρμα παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα: — πληροφορίες για τις εταιρείες (πιστωτές) σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τις πιστώσεις προς τη δημόσια διοίκηση, τα δικαιώματα μιας πιστώτριας εταιρείας, τα νομικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση καθυστερήσεων στην είσπραξη μιας πληρωμής, τη λειτουργία του μηχανισμού πληρωμών των προμηθευτών, το σημείο επαφής για τις πιστωτικές εταιρείες. πληροφορίες για τις δημόσιες διοικήσεις (οφειλέτες) σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις για την πληρωμή εμπορικών οφειλών, διοικητική καθοδήγηση, εργαλεία παρακολούθησης που έχει στη διάθεσή της η δημόσια διοίκηση και πιθανές βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση των επιδόσεων των πληρωμών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Όλοι οι ιστότοποι του Υπουργείου διαθέτουν σύνδεσμο προς την πλατφόρμα αυτή.
M1C1-72εξήντα	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Έγκριση της τελικής έκθεσης ελέγχου του σχεδίου ελέγχου	Έγκριση της τελικής έκθεσης ελέγχου του σχεδίου ελέγχου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έγκριση της τελικής έκθεσης ελέγχου του σχεδίου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν έως τις Q4/2025 σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων.
M1C1-73	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του κώδικα δημοσίων συμβάσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-74	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημόσιων συμβάσεων	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων και του παράγωγου δικαίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2023	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση/απλούστευση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων (που απορρέει επίσης από την αναθεώρηση του κώδικα δημόσιων συμβάσεων).
M1C1-73α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έκδοση εγκυκλίου για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με το σύστημα προεπιλογής για τις αναθέτουσες αρχές	Έκδοση εγκυκλίου για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με το σύστημα προεπιλογής για τις αναθέτουσες αρχές	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Έκδοση, κατόπιν διαβούλευσης με την ANAC, εγκυκλίου για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους ισχύοντες ισχύοντες κανόνες σχετικά με τον χαρακτηρισμό και τη συγκέντρωση, προκειμένου να εξηγηθεί ότι είναι δυνατή και σκόπιμη η χρήση κεντρικών αρχών προμηθειών και για αναθέσεις κάτω των κατώτατων ορίων
M1C1-73ter	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις	Ορόσημο	Κίνητρα για την απόκτηση προσόντων και την επαγγελματοποίηση	Ανάλυση από την Cabina di Regia, δημοσίευση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής σε	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Ανάλυση από την Cabina di Regia (σύμφωνα με το άρθρο 221 του κώδικα δημοσίων συμβάσεων), κατόπιν διαβούλευσης με την ANAC, των αποτελεσμάτων της εφαρμογής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιες συμβάσεις		ση των αναθετουσών αρχών.	δραστηριότητες κατάρτισης και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και έγκριση πρωτοβουλιών και εργαλείων						του κώδικα δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά: - τον αριθμό των ειδικευμένων αναθετουσών αρχών και των κεντρικών αρχών προμηθειών· - τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων τις οποίες διαχειρίζονται εγκεκριμένες αναθέτουσες αρχές για λογαριασμό τους και για λογαριασμό μη νομιμοποιημένων φορέων· - η άσκηση προσόντων για τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης της συμμετοχής μη ειδικευμένων φορέων σε δραστηριότητες κατάρτισης και των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης. Εγκρίνονται πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των προσόντων των αναθετουσών αρχών, στη μείωση του κατακερματισμού και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										στην επαγγελματοποίηση των μη νομιμοποιούμενων φορέων. Παρέχονται μέσα για την τεχνική/διοικητική υποστήριξη των αναθετουσών αρχών.
M1C1-73γ	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του κατώτατου ορίου της ΕΕ	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του κατώτατου ορίου της ΕΕ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η εγκύκλιος σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του κατώτατου ορίου της ΕΕ εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλίας. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ανοικτές και κλειστές διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις κάτω του κατώτατου ορίου της ΕΕ.
M1C1-73quinquies	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέων νομικών διατάξεων για τη χρηματοδότηση έργων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νέων νομικών διατάξεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος νέων νομικών διατάξεων για τη χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του ανταγωνισμού, ιδίως για την αύξηση της δυνατότητας διεκδίκησης των συμβάσεων παραχώρησης.
M1C1-75	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του	Ορόσημο	Πλήρης λειτουργία του εθνικού	Διαθεσιμότητα των λειτουργιών που ορίζονται στη μελέτη	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων λειτουργεί και συνάδει πλήρως με τις οδηγίες της ΕΕ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις		συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	σκοπιμότητας (θα εκπονηθεί ως εργασία έργου 1)						για τις δημόσιες συμβάσεις και περιλαμβάνει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έως την εκτέλεση της σύμβασης (έξυπνες δημόσιες συμβάσεις), είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβάνει ψηφιακή αποκατάσταση ΟΠ, συνεδρίες πλειστηριασμών, μηχανική μάθηση για τον εντοπισμό τάσεων, CRM με διαλογικά ρομπότ, ψηφιακή συμμετοχή και αλυσίδα κατάστασης.
M1C1-75α	Επένδυση 1.10: Στήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Στήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Θέση σε λειτουργία της λειτουργίας υποστήριξης δημόσιων συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών συγκροτείται λειτουργία υποστήριξης των δημόσιων προμηθειών. Η λειτουργία υποστήριξης των δημόσιων συμβάσεων είναι αφιερωμένη στις αναθέτουσες αρχές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παραρτήματος II.4 του κώδικα δημόσιων συμβάσεων και για την υποστήριξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τη στήριξη της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δυναμικών συστημάτων αγορών.
M1C1-76	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής	A/A	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των κεντρικών δημόσιων αρχών (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
M1C1-77	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των περιφερειακών δημόσιων αρχών (<i>Regioni και Province Autonome</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-78	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι τοπικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	30	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2025	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των τοπικών δημόσιων αρχών (<i>enti locali</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
M1C1-79	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	60	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2025	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των δημόσιων υγειονομικών αρχών (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 60 ημέρες.
M1C1-80	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων να	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	0	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2025	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των κεντρικών αρχών (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 0 ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			πληρώσουν τις επιχειρήσεις							
M1C1-81	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2025	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των περιφερειακών αρχών (<i>Regioni και Province Autonome</i>) προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 0 ημέρες κατ' ανώτατο όριο.
M1C1-82	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	A/A	0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2025	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των τοπικών αρχών (<i>enti locali</i>) προς τις επιχειρήσεις είναι το πολύ 0 ημέρες.
M1C1-83	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης	A/A	Σταθμισμένη μέση	A/A	0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2025	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των δημόσιων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές		των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της υγείας να πληρώσουν τις επιχειρήσεις		καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)					υγειονομικών αρχών (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) στις επιχειρήσεις είναι το πολύ 0 ημέρες.
M1C1-84	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης	A/A	Αριθμός	139	100	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2023	Με βάση τις μεθόδους που εγκρίθηκαν από την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (βάση δεδομένων TED), με τη χρήση δεδομένων από την εθνική βάση δεδομένων ΤΠ για τις δημόσιες συμβάσεις (BDNCP), την οποία διαχειρίζεται η ANAC, ο μέσος χρόνος μεταξύ της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της ανάθεσης της σύμβασης μειώνεται σε λιγότερο από 100 ημέρες για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
M1C1-84α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις	Ορόσημο	Μέτρα για τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων κατά την ανάθεση συμβάσεων από	Θέσπιση μέτρων σχετικά με την ταχύτητα λήψης αποφάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Η Cabina di regia, σύμφωνα με το άρθρο. 221 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν διαβούλευσης με την ANAC, θεσπίζει:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιες συμβάσεις		τις αναθέτουσες αρχές							— ανάλυση που αξιολογεί τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο χρονοδιάγραμμα ανάθεσης της σύμβασης, από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών έως την υπογραφή της σύμβασης· — έκθεση σχετικά με τα δεδομένα του 2024 για τον δείκτη TED «Ταχύτητα απόφασης»· «Ταχύτητα απόφασης»: το χρονικό διάστημα μεταξύ της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης· — έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των αναθετουσών αρχών που αποσκοπούν στη συντόμευση του χρονοδιαγράμματος ανάθεσης των συμβάσεων και σχετικά με τις πρωτοβουλίες για τη μείωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι ειδικευμένες αναθέτουσες αρχές των οποίων η μέση ταχύτητα λήψης αποφάσεων είναι μεγαλύτερη από 160 ημέρες στο TED υποχρεούνται να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα.
M1C1-85	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής	A/A	Ποσοστό	100	90	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής («φάση υλοποίησης») μειώνεται κατά τουλάχιστον 10 % βάσει σύγκρισης μεταξύ i) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2019 και συνήφθησαν έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ii) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ της 1 Ιουλίου 2021 και της 30 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
M1C1-86	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση	A/A	Αριθμός	0	20 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Τουλάχιστον 20 000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ση των δημόσιων αγοραστών							
M1C1-87	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών	A/A	Ποσοστό	0	15	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2023	Τουλάχιστον το 15 % των αναθετουσών αρχών χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 της ΕΕ (χρονικό πλαίσιο δύο ετών παρατήρησης και λαμβανομένου υπόψη ότι στην Ιταλία η χρήση ΔΣΑ στοχεύει κυρίως σε αγορές που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο, δεδομένου ότι οι αγορές κάτω του κατώτατου ορίου πραγματοποιούνται κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικών αγορών). Ο στόχος αναφέρεται στις κεντρικές κρατικές αναθέτουσες αρχές (250 ΠΕ, όπως καταχωρίστηκαν στις 30 Απριλίου 2021, στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που διαχειρίζεται το Consip για λογαριασμό του MEF).
M1C1-88	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής	30	30	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των κεντρικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές		κεντρικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις							δημόσιων αρχών (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
M1C1-89	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής	30	30	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των περιφερειακών δημόσιων αρχών (<i>Regioni και Province Autonome</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
M1C1-90	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι τοπικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής	30	30	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των τοπικών δημόσιων αρχών (<i>enti locali</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
M1C1-91	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις	A/A	Σταθμισμένος μέσος	60	60	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές		οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις		χρόνος πληρωμής					pagamento») των δημόσιων υγειονομικών αρχών (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 60 ημέρες.
M1C1-92	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	0	0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2026	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των κεντρικών αρχών (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) στις επιχειρήσεις είναι το πολύ 0 ημέρες.
M1C1-93	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	0	0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2026	Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των περιφερειακών αρχών (Regioni και Province Autonome) προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 0 ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-94	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	0	0	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των τοπικών αρχών (enti locali) προς τις επιχειρήσεις είναι το πολύ 0 ημέρες.
M1C1-95	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της υγείας να πληρώσουν τις επιχειρήσεις	A/A	Σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής (σε ημέρες)	0	0	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Με βάση την πλατφόρμα εμπορικών πιστώσεων (PCC), η σταθμισμένη μέση καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των δημόσιων υγειονομικών αρχών (enti del Servizio sanitario nazionale) στις επιχειρήσεις είναι το πολύ 0 ημέρες.
M1C1-96	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης	A/A	Αριθμός	193	115	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Με βάση τα δεδομένα από την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (βάση δεδομένων TED), ο μέσος χρόνος μεταξύ της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών και της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης μειώνεται σε 115 ημέρες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κατ' ανώτατο όριο για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Να διασφαλίσει ότι υπάρχει πλήρης συνέπεια και δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ της δημοσίευσης των δεδομένων σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης στο TED και στο BDNCP (ANAC).
M1C1-97	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής	A/A	Ποσοστό	100	88	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2025	Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής («φάση υλοποίησης») μειώνεται κατά τουλάχιστον 12 % βάσει σύγκρισης μεταξύ i) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2019 και συνήφθησαν έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ii) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ της 1 Ιουλίου 2022 και της 30 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
M1C1-97α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της	A/A	Ποσοστό	100	85	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής («φάση υλοποίησης»)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις		σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής							μειώνεται κατά τουλάχιστον 15 % βάσει σύγκρισης μεταξύ i) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2019 και συνήφθησαν έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ii) των έργων που ανατέθηκαν μεταξύ της 1 Ιουλίου 2023 και της 30 Ιουνίου 2024 και ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
M1C1-98	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών	A/A	Αριθμός	20 000	40 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 40 000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών.
M1C1-98α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση	A/A	Αριθμός	40 000	60 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 60 000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών. Ο συνολικός αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους που έχουν ήδη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ση των δημόσιων αγοραστών							εκπαιδευτεί κατά τα προηγούμενα έτη και των οποίων η κατάρτιση έχει αναφερθεί για τους στόχους M1C1-86 και M1C1-98, μόνο εάν έχουν λάβει κατάρτιση υψηλότερου επιπέδου, εξειδικευμένη ή προηγμένη, σύμφωνα με τον οργανισμό σε τρία προοδευτικά επίπεδα της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση.
M1C1-99	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών	Ποσοστό των κεντρικών κρατικών αναθετουσών αρχών που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 της ΕΕ	Ποσοστό	15	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Τουλάχιστον το 20 % των αναθετουσών αρχών χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 (χρονοδιάγραμμα παρατήρησης από την 1 Ιανουαρίου 2022). Οι κεντρικές κυβερνητικές αναθέτουσες αρχές είναι 250 δημόσιες διοικήσεις (όπως καταχωρίστηκαν στις 30 Απριλίου 2021 στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων που διαχειρίζεται το Consir για λογαριασμό του MEF).
M1C1-99α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού	Στόχος	Ψηφιακές ικανότητες των	Ποσοστό των τοπικών κυβερνητικών αναθετουσών	Ποσοστό	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον το 50 % των τοπικών αναθετουσών αρχών διαθέτουν τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις Επένδυση 1.10: Υποστήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων		αναθετουσών αρχών	αρχών που είναι ψηφιακά αρμόδιες						ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από τον τίτλο σπουδών. Οι αναθέτουσες αρχές που πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις μέσω κεντρικών αρχών προμηθειών συνυπολογίζονται επίσης για την επίτευξη του στόχου.
M1C1-100	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επανεξέτασης των δαπανών — Ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το αναθεωρημένο πλαίσιο για την επανεξέταση των δαπανών στις κεντρικές κρατικές διοικήσεις (υπουργεία) θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του ενισχύοντας τον ρόλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα, προβλέπει ενισχυμένο ρόλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, τις διαδικασίες παρακολούθησης και την εκ των υστέρων αξιολόγηση, επιτρέποντας την επιβολή της ενδελεχούς εκτέλεσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										των επανεξετάσεων και της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων.
M1C1-101	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Ορόσημο	Έγκριση επανεξέτασης πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής	Δημοσίευση της επανεξέτασης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2021	Να εγκρίνει έκθεση για την τεκμηρίωση των κυβερνητικών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής λόγω μη έκδοσης τιμολογίων, ιδίως στους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στη φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κινήτρων για τους καταναλωτές.
M1C1-102	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έγκριση έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιλεγμένες δημόσιες διοικήσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης	Δημοσίευση της έκθεσης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Η έκθεση συντάσσεται από το Τμήμα Λογιστικής του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με επιλεγμένες διοικήσεις προκειμένου: - Να αξιολογούν τις πρακτικές τους κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης. - Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για όλες τις δημόσιες διοικήσεις.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-103	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου και κανονιστικών διατάξεων και ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των λογιστικών και λοιπών ελέγχων	Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2022	Οι διατάξεις περιλαμβάνουν: I) πλήρης θέση σε λειτουργία της βάσης δεδομένων και της ειδικής υποδομής ΤΠ για την έκδοση προσυμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 127/2015. II) η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις «επιστολές συμμόρφωσης» (παροχή έγκαιρων ανακοινώσεων στους φορολογούμενους για τις οποίες εντοπίζονται ανωμαλίες) ενισχύεται με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης ψευδώς θετικών και την αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων που αποστέλλονται στους φορολογούμενους. III) έναρξη ισχύος της μεταρρυθμισμένης νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης ιδιωτών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										παρόχων να δεχθούν ηλεκτρονικές πληρωμές (το αρχικό άρθρο 23 του νομοθετικού διατάγματος 124/2019, το οποίο καταργήθηκε με τη μετατροπή σε νόμο, αποτελεί σημείο αναφοράς). IV) Ολοκλήρωση της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 681-686 του νόμου n.160/2019 και δημιουργία ψηφιακής υποδομής για την ανάλυση μαζικών δεδομένων που παράγονται μέσω της διαλειτουργικότητας βάσεων δεδομένων πλήρως ψευδωνυμοποιημένων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης κινδύνου στην οποία βασίζεται η διαδικασία επιλογής. V) Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή πρόσθετων αποτελεσματικών δράσεων με βάση τα πορίσματα της επανεξέτασης πιθανών μέτρων για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μείωση της φοροδιαφυγής από την παράλειψη τιμολόγησης.
M1C1-104	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έγκριση στόχων εξοικονόμησης για την επανεξέταση των δαπανών για τα έτη 2023-2025	Ποσοτικός στόχος αποταμίευσης για το σύνολο των κεντρικών κρατικών διοικήσεων που ορίζεται στο έγγραφο οικονομίας και οικονομικών — σε ευρώ	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2022	Με βάση τα νομοθετικά διατάγματα 90 και 93 του 2016 και τον νόμο 163/2016, έθεσε στόχους στο έγγραφο οικονομικής χρηματοδότησης για την ετήσια επανεξέταση των δαπανών για το σύνολο των κεντρικών κρατικών διοικήσεων για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Οι στόχοι εξοικονόμησης αντικατοπτρίζουν επαρκές επίπεδο φιλοδοξίας.
M1C1-105	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μεγαλύτερος αριθμός «επιστολών συμμόρφωσης»	A/A	Αριθμός	2 150 908	2 581 090	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Ο αριθμός των «επιστολών συμμόρφωσης», οι οποίες παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τις οποίες εντοπίζονται ανωμαλίες, αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με το 2019.
M1C1-106	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μείωση του αριθμού των ψευδών θετικών «επιστολών συμμόρφωσης»	A/A	Αριθμός	126 500	132 825	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Ο αριθμός των ψευδώς θετικών «επιστολών συμμόρφωσης» (που παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τους οποίους εντοπίζονται ανωμαλίες, αλλά για τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										οποίες δεν εντοπίζονται απάτες εκ των υστέρων) μειώνεται κατά τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το 2019.
M1C1-107	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης»	A/A	Σε ευρώ	2 130 000 000	2 449 500 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης» αυξάνονται κατά 15 % σε σχέση με το 2019.
M1C1-108	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Ορόσημο	Έγκριση του εννοιολογικού πλαισίου, της δέσμης λογιστικών προτύπων σε δεδουλευμένη βάση και του πολυδιάστατου λογιστικού χάρτη	Απόφαση του Τμήματος Λογιστικής του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση της Δομής Διπλής Λογιστικής Διακυβέρνησης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Ολοκλήρωση ενός εννοιολογικού πλαισίου αναφοράς για το σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από την Eurostat (ομάδα εργασίας ΕΛΠΔΤ)· Καθορισμός λογιστικών προτύπων σε δεδουλευμένη βάση με βάση τα ΔΛΠΔΤ· Σχεδιασμός ενός πολυδιάστατου και πολυεπίπεδου λογιστικού σχεδίου.
M1C1-109	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της	Στόχος	Αποστολή των πρώτων προσυμπληρωμέ	A/A	Αριθμός	0	2 300 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2023	Τουλάχιστον 2 300 000 φορολογούμενοι λαμβάνουν προσυμπληρωμένες φορολογικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	φορολογικής διοίκησης		νων φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ							δηλώσεις ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 2022.
M1C1-110	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ανακατάταξη του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων	Ένταξη της ανακατάταξης του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων στον νόμο για τον προϋπολογισμό του 2024	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2024 παρέχει στη Βουλή έναν προϋπολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης που συνίσταται στην ταξινόμηση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων. Η ταξινόμηση συνάδει με τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο ορισμός των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων της Ατζέντας του 2030.
M1C1-111	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης	Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2023, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στον νόμο 163/2016, έχει ως εξής: — να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023 όσον αφορά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			που τέθηκε το 2022 για το 2023	διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.						την πρόβλεψη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών. — πιστοποιούν την επίτευξη του στόχου που τέθηκε το 2022.
M1C1-112	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της φορολογικής διοίκησης σύμφωνα με τους στόχους προσλήψεων του «Σχεδίου επιδόσεων 2021-2023» της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων	A/A	Αριθμός αποτεφρωτήρων	0	4 113	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	4 113 νέες μονάδες προσωπικού προσλαμβάνονται από την Υπηρεσία Εσόδων σύμφωνα με τους στόχους πρόσληψης του «Σχεδίου επιδόσεων 2021-2023».
M1C1-113	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μεγαλύτερος αριθμός «επιστολών συμμόρφωσης»	A/A	Αριθμός	2 150 908	3 011 271	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ο αριθμός των «επιστολών συμμόρφωσης», οι οποίες παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τις οποίες εντοπίζονται ανωμαλίες, αυξάνεται κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 2019.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-114	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης»	A/A	Σε ευρώ	2 130 000 000	2 769 000 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης» αυξάνονται κατά 30 % σε σχέση με το 2019.
M1C1-115	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022 και το 2023 για το 2024	Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2024, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2025	Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στον νόμο 163/2016, έχει ως εξής: — να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024 όσον αφορά την πρόβλεψη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών. — πιστοποιούν την επίτευξη του στόχου που τέθηκε το 2022 και το 2023.
M1C1-116	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της	Στόχος	Μείωση της φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται από τον δείκτη	A/A	Ποσοστό	0	—5	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2025	Η «τάση αποφυγής» σε όλους τους φόρους πλην των φόρων ακίνητης περιουσίας (Imposta Municipale Unica) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα είναι χαμηλότερη το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	φορολογικής διοίκησης		«τάση αποφυγής»							2023 σε σύγκριση με το 2019 κατά 5 % της βάσης αναφοράς του 2019. Η εκτίμηση αναφοράς για το 2019 περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη κυβερνητική έκθεση για τη σκιώδη οικονομία που θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015. Η μείωση κατά 5 % τηρείται σε σχέση με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη έκδοση της ίδιας έκθεσης που πρόκειται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2025 με βάση τα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2023.
M1C1-117	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Στόχος	Εκπρόσωποι δημόσιων φορέων που εκπαιδεύτηκαν για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε	A/A	Ποσοστό	0	90	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Τέλος του πρώτου γύρου κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τους εκπροσώπους των οντοτήτων του δημόσιου τομέα που καλύπτει τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			δεδολεωμένη βάση							
M1C1-118	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Ορόσημο	Έκδοση οικονομικών καταστάσεων και έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης της λογιστικής σε δεδολεωμένη βάση για τους φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτει τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα.	Διάταξη της νομοθετικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης. Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών, των επιχειρησιακών εγχειριδίων και του προγράμματος κατάρτισης) της λογιστικής σε δεδολεωμένη βάση για τους φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτουν τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ως πιλοτική φάση για τη νομοθετική πράξη των κανόνων δημόσιας λογιστικής, εκδίδονται οικονομικές καταστάσεις της δημόσιας διοίκησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτουν τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θα τεθεί σε ισχύ νομοθετική πράξη που θα προβλέπει την εισαγωγή του νέου συστήματος λογιστικής σε δεδολεωμένη βάση για τους φορείς του δημόσιου τομέα που θα καλύπτει τουλάχιστον το 90 % των πρωτογενών δαπανών του συνόλου του δημόσιου τομέα από το 2027. Επιπλέον, τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής: (1) Κατευθυντήρια (-ές) και εγχειρίδιο (-α) λειτουργίας για την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, συνοδευόμενα από παραδείγματα και πρακτικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				δαπανών ολόκληρου του δημόσιου τομέα.						παραστάσεις προς υποστήριξη των φορέων εκμετάλλευσης· και (2) πρόγραμμα κατάρτισης: κατάρτιση προγραμμάτων κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση.
M1C1-119	Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού ομοσπονδιακού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του φορολογικού φεντεραλισμού για τις περιφέρειες με κανονικό καθεστώς.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2026	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του «Φορολογικού Φεντεραλισμού» («Federalismo fiscale»), όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο περί εξουσιοδότησης 42/2009. Ειδικότερα, το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο καθορίζουν τις σχετικές παραμέτρους για την εφαρμογή του φορολογικού ομοσπονδιακού στις περιφέρειες κοινού καθεστώτος, όπως ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 68/2011 (άρθρο 1-15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 176/2020 (άρθρο 31-sexties).
M1C1-120	Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του φορολογικού ομοσπονδιακού για	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2026	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του «Φορολογικού Φεντεραλισμού» («Federalismo fiscale»), όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο περί εξουσιοδότησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δημοσιονομικού πλαισίου		περιφερειακού φορολογικού ομοσπονδιακού	τις επαρχίες και τις μητροπολιτικές πόλεις.						42/2009. Ειδικότερα, το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο καθορίζουν τις σχετικές παραμέτρους για την εφαρμογή, κατά περίπτωση, του φορολογικού ομοσπονδιακού για τις επαρχίες και τις μητροπολιτικές πόλεις, όπως ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 68/2011 (άρθρο 1-15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 178/2020 (άρθρο 1, σημείο 783).
M1C1-121	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μείωση της φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση αποφυγής»	A/A	Ποσοστό	0	—15	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η «τάση αποφυγής» σε όλους τους φόρους πλην των φόρων ακίνητης περιουσίας (Imposta Municipale Unica) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα είναι χαμηλότερη το 2024 σε σύγκριση με το 2019 κατά 15 % της βάσης αναφοράς του 2019. Η εκτίμηση αναφοράς για το 2019 περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη κυβερνητική έκθεση για τη σκιώδη οικονομία που θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015. Η μείωση κατά 15 % τηρείται σε σχέση με εκτίμηση για το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										φορολογικό έτος 2024 που περιλαμβάνεται σε ειδική έκθεση που θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών έως τον Ιούνιο του 2026 με βάση την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση που απαιτείται από το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015.
M1C1-122	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022, το 2023 και το 2024 για το 2025.	Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2025, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στον νόμο 163/2016, έχει ως εξής: — να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025 όσον αφορά την πρόβλεψη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών. — πιστοποιούν την επίτευξη του στόχου που τέθηκε το 2022, το 2023 και το 2024.

A.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών σημαντικού μέρους της τοπικής δημόσιας διοίκησης σε μια ασφαλή υποδομή υπολογιστικού νέφους, παρέχοντας σε κάθε διοίκηση την ελευθερία να επιλέγει εντός ενός συνόλου πιστοποιημένων δημόσιων περιβαλλόντων υπολογιστικού νέφους.

Το μέτρο προβλέπει επίσης δέσμη μέτρων στήριξης της «μετανάστευσης ως υπηρεσίας» προς τις διοικήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει: i) την αρχική αξιολόγηση, ii) τη διαδικαστική/διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για την έναρξη της προσπάθειας, iii) τη διαπραγμάτευση της αναγκαίας εξωτερικής στήριξης και iv) τη συνολική διαχείριση του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Μια ομάδα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης (MITD) αναμένεται να προσδιορίσει και να πιστοποιήσει ευρύ κατάλογο ειδικευμένων παρόχων και να διαπραγματευτεί ένα σύνολο τυποποιημένων πακέτων στήριξης προσαρμοσμένων στο μέγεθος της διοίκησης και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετάβαση.

Επένδυση 1.4 — Ψηφιακές υπηρεσίες και εμπειρία των πολιτών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη προσφορά υπερσύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προσανατολισμένων στον πολίτη, να διασφαλιστεί η ευρεία υιοθέτησή τους τόσο στις κεντρικές όσο και στις τοπικές διοικήσεις και να ενισχυθεί η εμπειρία των χρηστών.

Το μέτρο:

- (i) ενίσχυση της εμπειρίας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με τον καθορισμό επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών που διασφαλίζουν πλήρεις απαιτήσεις προσβασιμότητας (επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών)·
- (ii) βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (επένδυση 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών: Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών)·
- (iii) να προωθήσουν την έγκριση της ψηφιακής εφαρμογής για πληρωμές μεταξύ πολιτών και δημόσιων διοικήσεων (PagoPa) και την υιοθέτηση της εφαρμογής «ΙΟ» ως βασικού ψηφιακού σημείου επαφής μεταξύ πολιτών και διοίκησης για ευρύ φάσμα υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων) σύμφωνα με τη λογική της «υπηρεσίας μίας στάσης» (επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»)·
- (iv) να προωθήσουν την έγκριση των εθνικών πλατφορμών ψηφιακής ταυτότητας (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID και Carta d'Identità Elettronica, CIE) και του εθνικού μητρώου (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [επένδυση 1.4.4 — Επιβολή των εθνικών πλατφορμών ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)]·
- (v) ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας για τις κοινοποιήσεις (επένδυση 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων)·
- (vi) προώθηση της υιοθέτησης προτύπων κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) στις μητροπολιτικές πόλεις για την ψηφιοποίηση των τοπικών μεταφορών και την παροχή στους χρήστες ολοκληρωμένης εμπειρίας κινητικότητας από τον προγραμματισμό των ταξιδιών έως τις

πληρωμές σε πολλαπλά μέσα μεταφοράς (επένδυση 1.4.6 — Η κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία, με το τελευταίο αυτό μέτρο να χρηματοδοτείται βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).

Επένδυση 1.6 — Ψηφιακός μετασχηματισμός μεγάλων κεντρικών διοικήσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο επανασχεδιασμός και η ψηφιοποίηση ενός συνόλου διαδικασιών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προτεραιότητας εντός των κύριων κεντρικών διοικήσεων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω διοικήσεων και να απλουστευθούν οι διαδικασίες.

Οι οικείες κεντρικές διοικήσεις περιλαμβάνουν: i) το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL), ii) το δικαστικό σύστημα, iii) το Υπουργείο Άμυνας, iv) το Υπουργείο Εσωτερικών, v) την Οικονομική Αστυνομία.

Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, το έργο προβλέπει i) την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τους πολίτες και τον ανασχεδιασμό των υποκείμενων εσωτερικών διαδικασιών· ii) αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων (1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών).

Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, το έργο προβλέπει i) την ψηφιοποίηση των τελευταίων είκοσι ετών (01/01/2006 — 30/06/2026) των αρχείων (7 750 000 αρχεία δικαστηρίων) που σχετίζονται με τις αστικές διαδικασίες των κατώτερων δικαστηρίων (Tribunali ordinari), τα εφετεία και τους δικαστικούς φακέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου, τους ειρηνοδίκες των επαρχιακών πρωτευουσών, τα γραφεία ανηλίκων, τα ποινικά τμήματα δικαστηρίων και εφετείων και τις εισαγγελίες· ii) δημιουργία λίμνης δεδομένων

(επίπεδο λογισμικού) που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης σε ολόκληρο το σύνολο των ανεπεξέργαστων δεδομένων που παράγονται από το δικαστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη λίμνη δεδομένων αξιοποιούνται με την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για: i) ανωνυμοποιούν τις αστικές και ποινικές καταδίκες· ii) Αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση της σχέσης θύματος-δράστη στις νομικές διατάξεις· iii) διαχειρίζεται, αναλύει και οργανώνει προηγούμενους νόμους για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης των πολιτικών δικαστών και των εισαγγελέων· iv) διενεργεί προηγμένη στατιστική ανάλυση σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος· v) διαχείριση και παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων των δικαστικών λειτουργών (Επενδύσεις 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 1.6.5 — Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρηματοδοτούμενη βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).

Όσον αφορά το INPS και το INAIL, το έργο περιλαμβάνει σημαντική επανεξέταση των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών τους, καθώς και την εξέλιξη των ψηφιακών σημείων επαφής τους με κατοίκους, επιχειρήσεις και άλλες δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία [1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης κατά των Εργαζομένων (INAIL)].

Όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνας, το έργο περιλαμβάνει i) την ενίσχυση της ασφάλειας τριών βασικών συνόλων πληροφοριών (προσωπικό, διοικητική τεκμηρίωση, εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες) και ii) τη μετάβαση όλων των συστημάτων και εφαρμογών σε πρότυπο ανοικτού κώδικα, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας που καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς (επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας).

Όσον αφορά την οικονομική αστυνομία, το έργο αποσκοπεί κυρίως i) στην αναδιοργάνωση των βάσεων δεδομένων· ii) εισαγωγή της επιστήμης των δεδομένων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών διαδικασιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (επένδυση 1.6.6 — Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας, η οποία χρηματοδοτείται βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).

Α.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-14	Επένδυση 1.6.5: Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας	Στόχος	Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα για ανάλυση στην αποθήκη δεδομένων T1	A/A	Αριθμός	0	800 000	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2023	Αριθμός δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με το σύστημα διοικητικής δικαιοδοσίας (όπως ποινές, γνώμες και διατάγματα) για τα οποία τα μεταδεδομένα είναι πλήρως διαθέσιμα στην αποθήκη δεδομένων.
M1C1-16	Επένδυση 1.6.5: Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας	Στόχος	Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα για ανάλυση στην αποθήκη δεδομένων T2	A/A	Αριθμός	800 000	2 500 000	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2023	Αριθμός δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με το σύστημα διοικητικής δικαιοδοσίας (όπως αποφάσεις, γνώμες και διατάγματα) για τα οποία τα μεταδεδομένα είναι πλήρως διαθέσιμα στην αποθήκη δεδομένων.
M1C1-123	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης	Στόχος	INPS — Υπηρεσίες/περιεχόμενα T1 «Ένα κλικ εκ σχεδιασμού»	A/A	Αριθμός	0	35	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2022	35 πρόσθετες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον ιστοχώρο του θεσμικού οργάνου του ΙΝΠ (www.inps.it) Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στον θεσμικό χώρο μέσω κατάλληλων λογικών χαρακτηριστικών (το σύστημα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)									θα προτείνει υπηρεσίες πιθανού ενδιαφέροντος με βάση την ηλικία, τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τα αντιληπτά οφέλη και το ιστορικό του χρήστη). Οι 35 υπηρεσίες σχετίζονται με τους ακόλουθους θεσμικούς τομείς του INPS: • Συνταξιοδοτικές παροχές • Κοινωνικοί αποσβεστήρες • Παροχές ανεργίας • Παροχές αναπηρίας • Εξαγορές • Είσπραξη εισφορών από την εταιρεία • Υπηρεσίες εργαζομένων στον γεωργικό τομέα • Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, διαφθοράς και διαφάνειας Στους αναφερόμενους θεσμικούς τομείς, οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν θα αφορούν την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων για υπηρεσίες, τον έλεγχο των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										απαιτήσεων προς όφελος, την παρακολούθηση της κατάστασης της πρακτικής από τους χρήστες, την προορατική πρόταση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του χρήστη, την αυτόματη ανανέωση των παροχών χωρίς την ανάγκη νέων εφαρμογών. Τέλος, υπάρχουν πίνακες παρακολούθησης που επιτρέπουν τόσο την παρακολούθηση από το INPS των παρεχόμενων οφελών όσο και τη στήριξη των αποφάσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με γνώμονα τα δεδομένα.
M1C1-124	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου	Στόχος	INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Τ1	A/A	Αριθμός	0	4 250	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον 4 250 υπάλληλοι του INPS αξιολογήθηκαν όσον αφορά τις πληροφορίες τους και με πιστοποιημένες βελτιωμένες δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς του ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων: I)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)									σχέδιο · II) Build · III) Run (iv) Αναγκιστέα · V) Διαχείριση. Οι τομείς για τη βελτίωση των ικανοτήτων θα προσδιοριστούν ανάλογα με την ομάδα-στόχο των εκπαιδευομένων.
M1C1-125	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων προσκλήσεων για τη διευκόλυνση του υπολογιστικού νέφους για διαγωνισμούς τοπικής δημόσιας διοίκησης	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για τη διευκόλυνση του υπολογιστικού νέφους για διαγωνισμούς τοπικής δημόσιας διοίκησης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων προσκλήσεων για κάθε τύπο εμπλεκόμενης δημόσιας διοίκησης (Δήμοι, Σχολεία, Τοπικοί Φορείς Υγείας) για τη συλλογή και αξιολόγηση σχεδίων μετανάστευσης. Η έκδοση τριών ειδικών προσκλήσεων θα επιτρέψει στο Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης να αξιολογήσει τις πολύ ειδικές ανάγκες κάθε είδους εμπλεκόμενης δημόσιας διοίκησης. Οι διαγωνισμοί που ανατέθηκαν (δηλαδή η δημοσίευση του καταλόγου των δημόσιων διοικήσεων που έγιναν δεκτές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										για χρηματοδότηση) αφορούσαν τρεις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αντίστοιχα, για δήμους, σχολεία και τοπικούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό τη συλλογή και την αξιολόγηση σχεδίων για τη μετανάστευση, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C1-126	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA T1	A/A	Αριθμός	9 000	11 450	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Εξασφάλιση αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα για: — δημόσιες διοικήσεις ήδη στο βασικό σενάριο (9 000 οντότητες)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— προσχώρηση νέων δημόσιων διοικήσεων στην πλατφόρμα (2 450 νέες οντότητες). Και στις δύο περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων που εισέρχονται στην πλατφόρμα πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2021 για τις υπηρεσίες (31.3.2021). Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (ο τελικός στόχος για το 2026 είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 35 υπηρεσίες για τους δήμους, 15 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 15 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 8 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
M1C1-127	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών	Στόχος	Κλιμάκωση της έγκρισης της εφαρμογής «ΙΟ» T1	A/A	Αριθμός	2 700	7 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Εξασφάλιση αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»									ενσωματώνονται στην εφαρμογή «ΙΟ» για: — δημόσιες διοικήσεις ήδη στο βασικό σενάριο (2 700 οντότητες) — προσχώρηση νέων δημόσιων διοικήσεων στην πλατφόρμα (4 300 νέες οντότητες). Και στις δύο περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων που εισέρχονται στην πλατφόρμα πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2021 για τις υπηρεσίες (31.3.2021). Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (ο τελικός στόχος για το 2026 είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 35 υπηρεσίες για τους δήμους, 15 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 15 υπηρεσίες για τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υγειονομικές αρχές, 8 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
M1C1-128	Επένδυση 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων	Στόχος	Κλιμάκωση της έκδοσης ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων T1	A/A	Αριθμός	0	800	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Τουλάχιστον 800 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και δήμοι, όσον αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα κοινοποίησης (DNP), παρέχουν ψηφιακές νομικά δεσμευτικές ανακοινώσεις στους πολίτες, τις νομικές οντότητες, τις ενώσεις και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
M1C1-129	Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών	Στόχος	Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποιημένες διαδικασίες T1	A/A	Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Οι εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες επανασχεδιάστηκαν πλήρως (7 διαδικασίες συνολικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023) και μπορούν να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά (όπως η αυτοματοποίηση γραφείου, οι υπηρεσίες κινητικότητας και η ηλεκτρονική μάθηση).
M1C1-130	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του	Στόχος	Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T1	A/A	Αριθμός	0	3 500 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ψηφιοποίηση 3 500 000 δικαστικών φακέλων που αφορούν τα τελευταία 20 έτη (01/01/2006 — 30/06/2026)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Υπουργείου Δικαιοσύνης									σχετικά με περατωθείσες ή εν εξελίξει δίκες δικαστικών δικαστηρίων.
M1C1-131	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Ορόσημο	Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T1	Έκθεση που πιστοποιεί την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση έξι νέων συστημάτων γνώσης της λίμνης δεδομένων: 1) Σύστημα ανωνυμοποίησης των αστικών και ποινικών ποινών 2) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 3) Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης για τις αστικές δίκες 4) Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης ποινικών δικών 5) Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων για τις αστικές και ποινικές δίκες 6) Αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού της σχέσης θύματος-ενοχής. Η εκτέλεση κάθε δημόσιας σύμβασης ξεκινά με ειδική διοικητική πράξη του υπεύθυνου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										της διαδικασίας, η οποία ονομάζεται «έναρξη εκτέλεσης».
M1C1-132	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Υπηρεσίες/περιεχόμενα T2 «Ένα κλικ εκ σχεδιασμού»	A/A	Αριθμός	35	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	35 πρόσθετες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον ιστοχώρο του θεσμικού οργάνου της Inps (www.inps.it) Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στον θεσμικό χώρο μέσω κατάλληλων λογικών χαρακτηριστικών (το σύστημα προτείνει υπηρεσίες πιθανού ενδιαφέροντος με βάση την ηλικία, τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τα αντιληπτά οφέλη και το ιστορικό του χρήστη). Οι 35 υπηρεσίες σχετίζονται με τους ακόλουθους θεσμικούς τομείς του INPS: • Συνταξιοδοτικές παροχές • Κοινωνικοί αποσβεστήρες • Παροχές ανεργίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										• Παροχές αναπηρίας • Εξαγορές • Είσπραξη εισφορών από την εταιρεία • Υπηρεσίες εργαζομένων στον γεωργικό τομέα • Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, διαφθοράς και διαφάνειας Στους αναφερόμενους θεσμικούς τομείς, οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν αφορούν την ψηφιακή υποβολή αιτήματος παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των απαιτήσεων προς όφελος, την παρακολούθηση της κατάστασης της πρακτικής από τους χρήστες, την προορατική πρόταση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του χρήστη, την αυτόματη ανανέωση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										παροχών χωρίς την ανάγκη νέων εφαρμογών. Τέλος, υπάρχουν πίνακες παρακολούθησης που επιτρέπουν τόσο την παρακολούθηση από το INPS των παρεχόμενων οφελών όσο και τη στήριξη των αποφάσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με γνώμονα τα δεδομένα.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-133	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T2	A/A	Αριθμός	4 250	8 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Επιπλέον 4 250 υπάλληλοι του INPS αξιολογήθηκαν με πιστοποιημένες βελτιωμένες δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς του ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων: I) σχέδιο · II) Build · III) Run (iv) Αναγκιστέα · V) Διαχείριση. Οι τομείς για τη βελτίωση των ικανοτήτων προσδιορίζονται σύμφωνα με την ομάδα-στόχο των εκπαιδευομένων.
M1C1-134	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών T1	A/A	Αριθμός	29	53	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Στόχος είναι να επιτευχθούν 53 (52 %) επανασχεδιασμένες θεσμικές διαδικασίες και υπηρεσίες προκειμένου να ψηφιοποιηθούν πλήρως. Οι σχετικοί τομείς του INAIL είναι οι εξής: Ασφαλιστικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, πρόληψη και ασφάλεια,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πιστοποιητικά και επαληθεύσεις. Ειδικότερα, ο αναμενόμενος στόχος για κάθε έκταση εκφράζεται ανωτέρω: • Ασφάλιση: 8 (25 %)· • Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας: 18 (50 %)· • Πρόληψη και ασφάλεια στην εργασία: 9 (80 %)· • Πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις: 18 (80 %).
M1C1-135	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών T1	A/A	Αριθμός	4	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ψηφιοποίηση, αναθεώρηση και αυτοματοποίηση 15 διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσωπικού της άμυνας (όπως η πρόσληψη, η απασχόληση και η συνταξιοδότηση, η υγεία των εργαζομένων), ξεκινώντας από μια βάση αναφοράς τεσσάρων ήδη ψηφιοποιημένων διαδικασιών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C1-136	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών T1	A/A	Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών	190 000	450 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών ταυτότητας (450 000) που εκδίδονται από το Υπουργείο Άμυνας και κυκλοφορούν στην υποδομή και συμπληρώνονται από τοποθεσία αποκατάστασης μετά από καταστροφή, αρχής γενομένης από βάση αναφοράς 190 000 ήδη ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών.
M1C1-137	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Ορόσημο	Υπουργείο Άμυνας — Τοποθέτηση θεσμικών δικτυακών πυλών και πυλών ενδοδικτύου	Οι θεσμικές διαδικτυακές πύλες και οι διαδικτυακές πύλες ενδοδικτύου είναι πλήρως λειτουργικές	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ανάπτυξη και εφαρμογή i) θεσμικών διαδικτυακών πυλών και ii) πυλών ενδοδικτύου για συγκεκριμένες ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας.
M1C1-138	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Μεταφορά κρίσιμων εφαρμογών εκτός αποστολής σε λύσεις για την πλήρη προστασία των πληροφοριών μέσω της	A/A	Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Αρχική μετάβαση και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα εφαρμογών κρίσιμης σημασίας που δεν σχετίζονται με την αποστολή σε νέες υποδομές ανοικτού κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή του περιβάλλοντος υλισμικού, την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			λειτουργίας υποδομών (S.C.I.P.I.O.) T1							εγκατάσταση εξαρτημάτων ανοικτού κώδικα ενδιάμεσου λογισμικού και τον ανασχεδιασμό των εφαρμογών.
M1C1-139	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια	Στόχος	Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για την τοπική δημόσια διοίκηση T1	A/A	Αριθμός	0	4 083	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Η μετάβαση 4 083 τοπικών δημόσιων διοικήσεων σε πιστοποιημένα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν η δοκιμή όλων των συστημάτων, συνόλων δεδομένων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο μετάβασης είναι επιτυχής.
M1C1-140	Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών T1	A/A	Ποσοστό	0	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Οι διοικήσεις (δήμοι, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1ης και 2ης βαθμίδας και ειδικοί πιλοτικοί φορείς υγειονομικής περίθαλψης και πολιτιστικής κληρονομιάς) τηρούν ένα κοινό μοντέλο και σύστημα σχεδιασμού, απλουστεύοντας την αλληλεπίδραση των χρηστών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και διευκολύνοντας τη συντήρηση για τα επόμενα έτη. Η τήρηση του κοινού σχεδιασμού/μοντέλου των συνιστωσών ιστοτόπων/υπηρεσιών συνίσταται στα εξής: (1) Αξιολόγηση των υποβληθέντων σχεδίων· (2) Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης του έργου σχετικά με βασικούς δείκτες μέτρησης χρηστικότητας (βαθμολογίες ψηφιακής χρηστικότητας), μέσω ειδικής πλατφόρμας που είναι ήδη διαθέσιμη.
M1C1-141	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας T2	A/A	Αριθμός	15	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ψηφιοποίηση, αναθεώρηση και αυτοματοποίηση 20 διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσωπικού της άμυνας (όπως η πρόσληψη, η απασχόληση και η συνταξιοδότηση, η υγεία των εργαζομένων), ξεκινώντας από

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μια βάση αναφοράς δεκαπέντε ήδη ψηφιοποιημένων διαδικασιών με στόχο 1.
M1C1-142	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών του Υπουργείου Άμυνας T2	A/A	Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών	450 000	750 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών ταυτότητας (750 000) που εκδίδονται από το Υπουργείο Άμυνας και κυκλοφορούν στην υποδομή και συμπληρώνονται από τοποθεσία αποκατάστασης μετά από καταστροφή, αρχής γενομένης από βάση αναφοράς 450 000 ήδη ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών με στόχο 1.
M1C1-143	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Μεταφορά κρίσιμων και μη κρίσιμων εφαρμογών αποστολής σε λύσεις για την πλήρη προστασία των πληροφοριών μέσω της ανάπτυξης υποδομών (S.C.I.P.I.O.) T2	A/A	Αριθμός	10	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τελική μετάβαση τεσσάρων κρίσιμων εφαρμογών και έντεκα εφαρμογών κρίσιμης σημασίας που δεν σχετίζονται με αποστολές σε νέες υποδομές ανοικτού κώδικα που περιλαμβάνουν την υλοποίηση του υλισμικού περιβάλλοντος, την εγκατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων ανοικτού κώδικα ενδιάμεσου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										λογισμικού, τον ανασχεδιασμό των εφαρμογών, ξεκινώντας από μια γραμμή βάσης δέκα που έχουν ήδη μεταφερθεί με τον στόχο 1.
M1C1-144	Επένδυση 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών — Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών	Στόχος	Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών/παρεμβάσεων που υλοποιούνται	A/A	Αριθμός	0	55	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η AGID εφαρμόζει τις ακόλουθες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο: • Σύσταση διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από 28 εμπειρογνώμονες • Διάδοση τουλάχιστον τριών εργαλείων με στόχο τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη των πλέον χρησιμοποιούμενων ψηφιακών υπηρεσιών που ανήκουν σε κάθε διοίκηση και την προετοιμασία επαρκούς κατάρτισης • Συλλογή εγγράφων που παρασχέθηκαν από 55 τοπικές δημόσιες διοικήσεις με την αξιολόγηση των αναγκών όσον αφορά τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υποστηρικτικές τεχνολογίες για τους εργαζομένους στη δημόσια διοίκηση με αναπηρία. - Συλλογή εγγράφων που παρασχέθηκαν από 55 τοπικές δημόσιες διοικήσεις με την αξιολόγηση των ειδών σφαλμάτων σε τουλάχιστον δύο ψηφιακές υπηρεσίες. Η AGID παρέχει στήριξη σε 55 τοπικές δημόσιες διοικήσεις μέσω συμφωνιών που παρέχουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν από τις 55 τοπικές δημόσιες διοικήσεις: — Μείωση του αριθμού των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση που παρέχεται από κάθε διοίκηση κατά 50 % σε τουλάχιστον 2 ψηφιακές υπηρεσίες. — Παροχή ορισμένων υποστηρικτικών τεχνολογιών που καλύπτουν τουλάχιστον το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										50 % των αναγκών των εργαζομένων της ΠΑ με αναπηρία που προσδιορίζονται στην αξιολόγηση που παρέχεται από κάθε διοίκηση.
M1C1-145	Επένδυση 1.4.4 — Επέκταση της υιοθέτησης των εθνικών πλατφορμών ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)	Στόχος	Εθνική πλατφόρμα ψηφιακής ταυτότητας (CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)	A/A	Αριθμός	9 700 000	42 300 000	TP1MH NO 4	2025	Αριθμός απόμων με έγκυρες ψηφιακές ταυτότητες στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακής ταυτότητας (CIE).
M1C1-146	Επένδυση 1.4.4 — Επιτάχυνση των εθνικών πλατφορμών ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)	Στόχος	Εθνικές πλατφόρμες ψηφιακής ταυτότητας (SPID)	A/A	Αριθμός	0	10 217	TP1MH NO 2	2025	Αριθμός δημόσιων διοικήσεων που υιοθετούν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2021 (SPID).
M1C1-147	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική	Στόχος	Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για την τοπική δημόσια διοίκηση T2	A/A	Αριθμός	4 083	12 464	TP1MH NO 2	2026	Η μετάβαση 12 464 τοπικών δημόσιων διοικήσεων σε πιστοποιημένα περιβάλλοντα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	προπαρασκευαστική ενέργεια									υπολογιστικού νέφους θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν η δοκιμή όλων των συστημάτων, συνόλων δεδομένων και της μετάβασης των εφαρμογών που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο μετάβασης είναι επιτυχής.
M1C1-148	Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρησιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας και της χρησιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών T2	A/A	Ποσοστό	40	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Administrations (municipalities, primary and secondary of 1 st and 2 nd grade educational institutions and specific piloted health care and cultural heritage entities) adhering to a common model and design system, simplifying user interaction and easing maintenance for the years to come. Η τήρηση του κοινού σχεδιασμού/μοντέλου των συνιστωσών ιστοτόπων/υπηρεσιών συνίσταται στα εξής:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(1) Αξιολόγηση των υποβληθέντων σχεδίων· (2) Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης του έργου σχετικά με βασικούς δείκτες μέτρησης χρηστικότητας (βαθμολογίες ψηφιακής χρηστικότητας), μέσω ειδικής πλατφόρμας που είναι ήδη διαθέσιμη. Οι δήμοι πρέπει να εγγυώνται την τήρηση του κοινού μοντέλου υπηρεσιών σχεδιασμού για τουλάχιστον 3.5 υπηρεσίες κατά μέσο όρο μεταξύ όλων των δήμων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου.
M1C1-149	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA T2	A/A	Αριθμός	11 450	14 100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εξασφάλιση αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα για: — δημόσιες διοικήσεις που συμμετέχουν ήδη στην πλατφόρμα (11 450 οντότητες)·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— προσχώρηση νέων δημόσιων διοικήσεων στην πλατφόρμα (2 650 νέες οντότητες). Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (ο τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 35 υπηρεσίες για τους δήμους, 15 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 15 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 8 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
M1C1-150	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Κλιμάκωση της έγκρισης της εφαρμογής «ΙΟ» T2	A/A	Αριθμός	7 000	14 100	ΤΡ'ΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Εξασφάλιση αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην εφαρμογή «ΙΟ» για: — δημόσιες διοικήσεις που χρησιμοποιούν ήδη ΙΟ (7 000 οντότητες)· — νέες δημόσιες διοικήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα (περίπου 7 100 νέες οντότητες).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (ο τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 35 υπηρεσίες για τους δήμους, 15 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 15 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 8 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
M1C1-151	Επένδυση 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων	Στόχος	Κλιμάκωση της έκδοσης ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων T2	A/A	Αριθμός	800	6 400	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 6 400 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και δήμοι, όσον αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα κοινοποίησης (DNP), παρέχουν ψηφιακές νομικά δεσμευτικές ανακοινώσεις στους πολίτες, τις νομικές οντότητες, τις ενώσεις και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
M1C1-152	Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών	Στόχος	Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποιημένες διαδικασίες T2	A/A	Αριθμός	7	45	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες επανασχεδιάστηκαν πλήρως (45 διαδικασίες συνολικά έως τις 31 Αυγούστου 2026) και μπορούν να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά (όπως η αυτοματοποίηση γραφείου, οι υπηρεσίες κινητικότητας και η ηλεκτρονική μάθηση).
M1C1-153	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Στόχος	Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T2	A/A	Αριθμός	3 500 000	7 750 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ψηφιοποίηση 7 750 δικαστικών φακέλων που αφορούν τα τελευταία 000 έτη (01/01/206 — 30/06/2026) σχετικά με περατωθείσες ή εν εξελίξει δίκες δικαστικών δικαστηρίων.
M1C1-154	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Στόχος	Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T2	A/A	Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εφαρμογή έξι νέων συστημάτων γνώσεων για τη λίμνη δεδομένων. 1) Σύστημα ανωνυμοποίησης των αστικών και ποινικών ποινών 2) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 3) Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης για τις αστικές δίκες 4) Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης ποινικών δικών 5) Προηγμένο σύστημα στατιστικών στοιχείων για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τις αστικές και ποινικές δίκες 6) Αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού της σχέσης θύματος-ενοχής. Τα έξι στοιχεία είναι χωριστά συστήματα που χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνολογίες. Το πλαίσιο των συστημάτων είναι το ίδιο: σύνδεση δεδομένων και εγγράφων που προέρχονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές· τα πρότυπα των συστημάτων διαφέρουν ανάλογα με τους χρήστες (π.χ. δικαστές σε αστικές και ποινικές υποθέσεις) και τους στόχους (π.χ. στατιστικά στοιχεία και αποφάσεις).
M1C1-155	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS)	Στόχος	INAIL — επανασχεδιασμένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες/υπηρεσίες T2	A/A	Αριθμός	53	82	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Στόχος είναι η επίτευξη 82 νέων θεσμικών διαδικασιών και υπηρεσιών για την ψηφιοποίησή τους. Οι σχετικοί τομείς του INAIL είναι οι εξής:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					ΜΟΝΑΔΑ μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)									Ασφαλιστικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, πρόληψη και ασφάλεια, πιστοποιητικά και επαληθεύσεις. Οι 82 επανασχεδιασμένες θεσμικές διαδικασίες και υπηρεσίες καλύπτουν διάφορους τομείς, καθένας από τους οποίους διαθέτει δικό του σύνολο στόχων. Οι τομείς και οι αντίστοιχοι στόχοι είναι οι εξής: • Ασφάλιση: TOY 26. • Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας: TOY 29. • Πρόληψη και ασφάλεια στην εργασία: TOY 9. • Πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις: 18.

B. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2:

Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του συστήματος παραγωγής

Ο άξονας 1 της αποστολής 1 Συνιστώσα 2 του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν κυρίως i) στη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και της καινοτομίας του συστήματος παραγωγής μέσω κινήτρων για επενδύσεις σε τεχνολογίες, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία· II) ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων 5G για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, καθώς και δορυφορικών συστοιχιών και υπηρεσιών· III) προώθηση της ανάπτυξης στρατηγικών αξιακών αλυσίδων και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών, με έμφαση στις MME.

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κενών που προκύπτουν από τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2020 όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις ελλείψεις στη συνδεσιμότητα, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «ενίσχυσης της εξ αποστάσεως μάθησης και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020), για «προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), «προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και, σε κάποιο βαθμό, «στήριξη της μη τραπεζικής πρόσβασης καινοτόμων και μικρότερων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 5, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Άξονας 2 — Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού

Κύριος στόχος του άξονα 2 της συνιστώσας 1 της αποστολής 2 είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και το πλαίσιο προϋποθέσεων για τον ανταγωνισμό, ώστε να ευνοηθεί η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Το κύριο εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού, ο οποίος θα εγκρίνεται κάθε χρόνο.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 σχετικά με την ανάγκη «αντιμετώπισης των περιορισμών του ανταγωνισμού [...], μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Αξονας 1 — Ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του συστήματος παραγωγής

Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσω της παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες που στηρίζουν την ψηφιοποίηση. Το μέτρο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μετάβασης 4.0, το οποίο περιλαμβάνει άλλα μέτρα στήριξης που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο για την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Το μέτρο συνίσταται σε ένα καθεστώς πίστωσης φόρου και καλύπτει τις δαπάνες που πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος). Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό των πιστωτικών κωδικών φόρου, οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση του Οργανισμού Εσόδων που επιτρέπει στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τις πιστώσεις φόρου με το μοντέλο πληρωμών F24.

Οι υποστηριζόμενες πιστώσεις φόρου καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και δραστηριότητες:

1. αγαθά επενδύσεως, αποτελούμενα από: I) 4.0 (δηλαδή τεχνολογικά προηγμένα) υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως μηχανές παραγωγής των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από συστήματα πληροφορικής ή αισθητήρες/οδηγούς, μηχανήματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο προϊόντων ή διεργασιών, και διαδραστικά συστήματα· να χαρακτηρίζονται όλα από ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση και η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής· II) 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως μοντελοποίηση 3D, ενδοεργοστασιακά συστήματα επικοινωνίας και λογισμικό, συστήματα, πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης· III) τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως λογισμικό που σχετίζεται με τη διαχείριση επιχειρήσεων. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος).
2. δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, που συνίστανται σε έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογική καινοτομία, πράσινη και ψηφιακή καινοτομία και δραστηριότητες σχεδιασμού. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2022 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος).
3. δραστηριότητες κατάρτισης, που διεξάγονται για την απόκτηση ή την εδραίωση των γνώσεων σχετικά με σχετικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων, η διεπαφή ανθρώπινου μηχανήματος, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ψηφιακή ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η κυβερνοασφάλεια. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2022 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος).

Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ιταλίας για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του καθεστώτος.

Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να προσαρμοστεί το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλιστεί ότι το δυναμικό καινοτομίας συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: ενίσχυση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· ενθάρρυνση της χρήσης και της διάδοσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως από τις ΜΜΕ· διευκόλυνση της πρόσβασης σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και του μερισμού τους, με παράλληλη διασφάλιση δίκαιης απόδοσης των επενδύσεων· διασφάλιση αυστηρότερου σεβασμού της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· και ενίσχυση του ρόλου της Ιταλίας στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το μέτρο αφορά τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: i) επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την απλούστευση των διαδικασιών, ii) ενίσχυση της στήριξης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, iii) ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, iv) διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και v) ενίσχυση της προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών.

Επένδυση 6: Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η πλαισίωση της μεταρρύθμισής του, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση 1 της εν λόγω συνιστώσας. Το μέτρο περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη για έργα εταιρειών και ερευνητικών φορέων που σχετίζονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία, όπως μέτρα που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Brevetti +), προγράμματα «Απόδειξη της ορθότητας της ιδέας» (POC) και ενίσχυση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (TTO).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν την έρευνα και την ανάπτυξη που αφορούν ειδικά τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς². III) δραστηριότητες που σχετίζονται με

¹ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴ και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Άξονας 2 — Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού

Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025

Ο νόμος περί ανταγωνισμού εκδίδεται κάθε χρόνο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τοπικές δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων του ύδατος, των αποβλήτων και των τοπικών δημόσιων μεταφορών), αποφεύγοντας την αδικαιολόγητη παράταση των παραχωρήσεων σε κατεστημένους φορείς σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, των αυτοκινητοδρόμων, της υδροηλεκτρικής ενέργειας και των περιφερειακών μεταφορών, προβλέποντας την κατάλληλη ρύθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών που αναθεωρεί τους κανόνες για τη συνάθροιση και εφαρμόζοντας τη γενική αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τη διάρκεια και την κατάλληλη αντιστάθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Οι περί Ανταγωνισμού Νόμοι στηρίζουν τον ανταγωνισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της ποιότητας των υπηρεσιών στις περιφερειακές μεταφορές, καθώς και αυξάνουν τα κίνητρα για τις Περιφέρειες να προκηρύσσουν τις οικείες δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Οι ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού περιλαμβάνουν ειδικά τομεακά μέτρα υπέρ του ανταγωνισμού σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό), της διαχείρισης αποβλήτων, των μεταφορών (λιμένες, σιδηρόδρομοι και αυτοκινητόδρομοι) και της υγείας, τα οποία συμπληρώνουν τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποστολών 2, 3 και 6. Flanking measures to ensure the uptake of competition in electricity retail markets shall enter into force at the latest on 31st December 2022. Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού του 2022 θεσπίζει ιδίως το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και προωθεί την εγκατάσταση 2^{έξυπνων} μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα φτάσουν τα 33 εκατομμύρια

³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

μονάδες σε ολόκληρη την Ιταλία έως την^{31η} Δεκεμβρίου 2025. Θεσπίζονται επίσης ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό μέτρα για τους σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης.

Επιπλέον, οι Νόμοι συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τουλάχιστον μέσω: i) την ευθυγράμμιση των κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων με το δίκαιο της ΕΕ, ii) την ενοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επαγγελματοποίηση των αρχών εποπτείας της αγοράς· iii) μεταρρύθμιση για την απλούστευση και τη διευκόλυνση της σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και για την προώθηση εθνικής στρατηγικής για τη μεταφορά τεχνολογίας iv) τη μείωση του χρόνου διαπίστευσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εργαζομένους από επτά σε τέσσερις ημέρες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ημερών για τη σύσταση επιχείρησης.

Μεταρρύθμιση 3: Εξορθολογισμός και απλούστευση των κινήτρων των επιχειρήσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε συστηματική επανεξέταση όλων των εθνικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και των σχετικών μέσων.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια:

1. Δημοσίευση έκθεσης για την αξιολόγηση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις. Η έκθεση αναπτύσσει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των κινήτρων των επιχειρήσεων.
2. Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την εφαρμογή του νόμου «Legge delega Incentivi». Το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων είναι ο εξορθολογισμός και ο εξορθολογισμός των κινήτρων των επιχειρήσεων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και την περαιτέρω εφαρμογή δύο βασικών μέσων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy (MIMIT):

- α) το RNA (Εθνικό Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων) και,
- (b) the *incentivi.gov.it* Platform.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-1	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη διάθεση πιστώσεων φόρου στο πλαίσιο της μετάβασης 4.0 σε δυνητικούς δικαιούχους και σύσταση της επιστημονικής επιτροπής	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του δημοσιονομικού νόμου που επιτρέπει τις πιστώσεις φόρου και διάταξη στις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρει την έναρξη ισχύος τους	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι νομικές πράξεις θα καταστήσουν διαθέσιμες στους δυνητικούς δικαιούχους πιστώσεις φόρου για τη μετάβαση 4.0. Πρόκειται για εκπτώσεις φόρου για i) 4.0 (δηλαδή τεχνολογικά προηγμένα) υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, ii) 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, iii) τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, iv) δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και v) δραστηριότητες κατάρτισης. Οι πιστωτικοί κωδικοί φόρου καθορίζονται με απόφαση του Οργανισμού Εσόδων ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τις πιστώσεις φόρου με το μοντέλο πληρωμών F24. Συγκροτείται επιστημονική επιτροπή η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ιταλίας μέσω της έκδοσης υπουργικού διατάγματος για την αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου των πιστώσεων φόρου της μετάβασης 4.0.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-2	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Στόχος	Μετάβαση 4.0 πιστώσεις φόρου που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις βάσει των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν την περίοδο 2021-2022	A/A	Αριθμός	0	69 900	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Τουλάχιστον 69 900 πιστώσεις φόρου στο πλαίσιο της μετάβασης 4.0 χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις σε σχέση με 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, τυπικά άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ή δραστηριότητες κατάρτισης. Η πίστωση φόρου θεωρείται χορηγηθείσα με την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, το τέλος της σχετικής περιόδου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν όλες τις προαναφερθείσες πιστώσεις φόρου παρατείνεται από την 31 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.
M1C2-3	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Στόχος	Μετάβαση 4.0 πιστώσεις φόρου που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις βάσει των φορολογικών δηλώσεων που	A/A	Αριθμός	69 900	111 700	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Τουλάχιστον 111 700 πιστώσεις φόρου στο πλαίσιο της μετάβασης 4.0 χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις σε σχέση με 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, τυπικά άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ή δραστηριότητες κατάρτισης. Η πίστωση φόρου θεωρείται χορηγηθείσα με την υποβολή

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υποβλήθηκαν την περίοδο 2021-2023							φορολογικής δήλωσης. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2023. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, το τέλος της σχετικής περιόδου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν όλες τις προαναφερθείσες πιστώσεις φόρου παρατείνεται από την 31 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. Το βασικό σενάριο αναφέρεται στον αριθμό των πιστώσεων φόρου της μετάβασης 4.0 που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2022 για 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά και τυποποιημένα άυλα αγαθά και με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2022 για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και για δραστηριότητες κατάρτισης. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										2023 περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό σενάριο για όλες τις προαναφερθείσες πιστώσεις φόρου.
M1C2-4	Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διάταξη στις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Το νέο νομοθετικό διάταγμα τροποποιεί τον ιταλικό κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 30 της 10 Φεβρουαρίου 2005) και καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: i) επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την απλούστευση των διαδικασιών, ii) ενίσχυση της στήριξης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, iii) ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, iv) διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων, v) ενίσχυση της προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών.
M1C2-5	Επένδυση 6: Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικ	Στόχος	Έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με	A/A	Αριθμός	0	254	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 254 πρόσθετα έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τη βιομηχανική ιδιοκτησία για εταιρείες και ερευνητικούς φορείς, όπως μέτρα που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Brevetti +), προγράμματα απόδειξης της ορθότητας (POC) και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας (ΤΤΟ),

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ής ιδιοκτησίας		τη βιομηχανική ιδιοκτησία							σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C2-6	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η il αφορά: — Επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας — Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες — Ενέργεια - Transport — Απόβλητα — Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας — Εποπτεία της αγοράς Επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: Ι. Να αρθούν πρόσθετα εμπόδια στον έλεγχο των συγκεντρώσεων μέσω της περαιτέρω

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ευθυγράμμισης των ιταλικών κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων με το δίκαιο της ΕΕ. Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες: II. Ενίσχυση και ευρύτερη χρήση της αρχής του ανταγωνισμού για τις τοπικές δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα και τις τοπικές δημόσιες μεταφορές. III. Περιορισμός των απευθείας αναθέσεων απαιτώντας από τις τοπικές δημόσιες αρχές να αιτιολογούν οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 192 του κώδικα δημόσιων συμβάσεων). IV. Πρόβλεψη ορθής ρύθμισης των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας με την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 124/2015 ως ενιαίου κειμένου για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. V. Οι κανόνες και οι μηχανισμοί συγκέντρωσης παρέχουν κίνητρα στις ενώσεις των δήμων προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των οντοτήτων και των αναθετουσών αρχών μέσω της σύνδεσής τους με τις βέλτιστες εδαφικές συγκεντρώσεις («ambiti territoriali ottimali») και τις περιοχές και τα

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επαρκή επίπεδα τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών («bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale») τουλάχιστον 350 κατοίκων. Η νομική πράξη για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, με την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 19 του ν. 124/2015, τουλάχιστον: — καθορισμός των δημόσιων υπηρεσιών βάσει κριτηρίων του δικαίου της ΕΕ· — προβλέπει γενικές αρχές παροχής, ρύθμισης και διαχείρισης των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών· — να θεσπίζει γενική αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας· — να διαχωρίζουν σαφώς τα καθήκοντα ρύθμισης και ελέγχου και τη διαχείριση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας· — να διασφαλίσει ότι οι τοπικές δημόσιες αρχές αιτιολογούν την αύξηση των μετοχών των συμμετεχουσών εταιρειών για εσωτερικές αναθέσεις·

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, με βάση την κοστολόγηση που εποπτεύεται από ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. ARERA για την ενέργεια ή ART για τις μεταφορές)· — να περιορίσει τη μέση διάρκεια των εσωτερικών συμβάσεων και να μειώσει και να εναρμονίσει μεταξύ των διαγωνιζομένων φορέων τη συνήθη διάρκεια των συμβάσεων που προκηρύσσονται, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια διασφαλίζει την οικονομική και χρηματοοικονομική ισορροπία των συμβάσεων, με βάση επίσης τα κριτήρια που καθορίζονται από την Αρχή Μεταφορών. Ενέργεια: VI. Να καταστήσει υποχρεωτική την υποβολή προσφορών για συμβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικής ενέργειας και να καθορίσει το κανονιστικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικής ενέργειας. VII. Να καταστήσει υποχρεωτική τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για τη διανομή φυσικού αερίου. VIII. Θέσπιση διαφανών και αμερόληπτων απαιτήσεων για την εκχώρηση δημόσιων χώρων

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										για ηλεκτρική φόρτιση ή για την επιλογή των φορέων εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης/σταθμών. ΙΧ. Κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Το πλαίσιο ανταγωνισμού για τις συμβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον: — Απαιτούν οι σημαντικές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας να ρυθμίζονται με γενικά και ενιαία κριτήρια σε κεντρικό επίπεδο. Να απαιτήσουν από τις περιφέρειες να καθορίσουν τα οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίζεται η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης. — Σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων (όπως έχει ήδη αποφανθεί το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο). Να απαιτήσουν από τις περιφέρειες να εναρμονίσουν τα κριτήρια πρόσβασης στα κριτήρια υποβολής προσφορών (για τη

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δημιουργία προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος). Μεταφορές: X. Θέσπιση σαφών, αμερόληπτων και διαφανών κριτηρίων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης λιμένων. XI. Άρση των εμποδίων για τους παραχωρησιούχους λιμένων όσον αφορά τη συγχώνευση δραστηριοτήτων παραχώρησης λιμένων σε διάφορους μεγάλους και μεσαίους λιμένες. XII. Να άρει τους φραγμούς που εμποδίζουν τους παραχωρησιούχους να παρέχουν οι ίδιοι ορισμένες από τις λιμενικές υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό, με την επιφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αναγκαίες και αναλογικές προς τον στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας στις λιμενικές περιοχές.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										XIII. Απλούστευση της αναθεώρησης των διαδικασιών αναθεώρησης των σχεδίων αδειοδότησης των λιμένων. XIV. Εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του νομοθετικού διατάγματος 50/2017, το οποίο παρέχει κίνητρα στις περιφέρειες να προκηρύσσουν τις περιφερειακές σιδηροδρομικές συμβάσεις τους. Απόβλητα: XV. Απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Σύσταση επιχείρησης: XVI. Μείωση του χρόνου διαπίστευσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εργαζομένους, από επτά σε τέσσερις ημέρες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ημερών για τη σύσταση επιχείρησης. Εποπτεία της αγοράς: XVII. Ενοποίηση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς σε δέκα κατ' ανώτατο όριο οργανισμούς που βρίσκονται στις κύριες περιφέρειες της Ιταλίας, καθένας από τους οποίους καλύπτει όλες τις ομάδες προϊόντων και

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναφέρεται στον ενιαίο αξιωματικό σύνδεσμο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/1020 («δέσμη μέτρων για τα προϊόντα»). XVIII. Να απαιτούν από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διενεργούν ψηφιοποιημένες επιθεωρήσεις προϊόντων και συλλογή δεδομένων, να εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων και να εντοπίζουν τάσεις και κινδύνους στην ενιαία αγορά. XIX. Να απαιτήσουν από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να συμπεριλάβουν την κατάρτιση και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την πανευρωπαϊκή εποπτεία της αγοράς. XX. Δημιουργία νέων διαπιστευμένων εργαστηρίων για τη δοκιμή προϊόντων για όλες τις ομάδες προϊόντων. Τα εργαστήρια αυτά διενεργούν δοκιμές ηλεκτρονικού εμπορίου, φυσικές εργαστηριακές δοκιμές, κοινές δράσεις (τελωνειακές αρχές/αρχές εποπτείας της αγοράς· δύο ή περισσότερες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, εθνικές και ενωσιακές αρχές αγοράς).

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-7	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται) με σκοπό: I. Στάθμιση των ρυθμιζόμενων τιμών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την 1 Ιανουαρίου 2023. II. Θέσπιση συνοδευτικών μέτρων για τη στήριξη της υιοθέτησης του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συνοδευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υιοθέτησης του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: — Δημοπρασία της πελατειακής βάσης για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους. — Καθορίζει ανώτατο όριο ως μέγιστο μερίδιο αγοράς που διατίθεται σε κάθε προμηθευτή. — Να επιτρέπει στους Ιταλούς καταναλωτές να ζητήσουν από τον προμηθευτή ενέργειας να κοινοποιήσει τα δεδομένα τιμολόγησης σε τρίτους παρόχους.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, παρέχοντας στους καταναλωτές πρόσβαση στα επιμέρους στοιχεία του «spesi per oneri di sistema» · — Κατάργηση της υποχρέωσης των προμηθευτών να εισπράττουν τέλη που δεν σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα.
M1C2-8	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021	Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για μέτρα που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-9	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022 Η ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτό: I) Καθορισμός σαφούς διαδικασίας για την έγκριση, εντός προκαθορισμένων προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Δεκεμβρίου της σχετικής περιόδου (κάθε δύο έτη) (*), του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επόμενη δεκαετία, το οποίο διασφαλίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης. (*) Το σχέδιο ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του 2021 εγκρίνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. II) να προωθήσουν την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας^{2ης} γενιάς· Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία:

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										III) να αυξήσει τη διάρκεια της αξιολόγησης από την ιταλική αρχή ανταγωνισμού (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) των συγκεντρώσεων που ενδέχεται να παρακλώσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 287/1990, από 45 ημέρες σε 90 ημέρες. Λιανικό εμπόριο: IV) απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για διαφημιστικές πωλήσεις από επιχειρήσεις που κατέχουν καταστήματα σε διάφορους δήμους. Φαρμακευτικά προϊόντα: V) διασφάλιση της αναλογικότητας των απαιτήσεων αδειοδότησης για την πώληση γαληνικών φαρμάκων.
M1C2-10	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων	Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2023	Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022	κανονισμών για μέτρα που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022						
M1C2-11	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023. Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: Αυτοκινητόδρομοι: Ι) όσον αφορά την πρόσβαση σε παραχωρήσεις και την καταγγελία της σύμβασης, ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού τουλάχιστον:

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— να καταστήσει υποχρεωτική την υποβολή προσφορών για συμβάσεις παραχώρησης σε αυτοκινητόδρομους, με την επιφύλαξη της εσωτερικής ανάθεσης εντός των ορίων που θέτει το δίκαιο της ΕΕ (*)· — βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τις συμβάσεις παραχώρησης· απαίτηση λεπτομερούς και διαφανούς περιγραφής του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης — να υποχρεώσει τις παραχωρούσες αρχές να ορίσουν παραχωρήσεις για τμήματα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες θα ανατεθούν με δημόσια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα της κλίμακας και το κόστος των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες καταρτίζονται από τη ρυθμιστική αρχή (<i>Autorità di Regolazione dei Trasporti</i> — ART)· — ενίσχυση των ελέγχων του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με το κόστος και την εκτέλεση των υποδομών αυτοκινητοδρόμων·

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— να αποτρέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων παραχώρησης, να βελτιώνει τις τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την περιοδική επικαιροποίηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών σχεδίων και την ετήσια εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων και να απαγορεύει τη χρήση των διαδικασιών που ρυθμίζονται από το άρθρο 193 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων ως μέσου ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων που έχουν λήξει ή λήγουν· — να απλουστεύσει/αποσαφηνίσει τη ρύθμιση των όρων καταγγελίας και ακύρωσης της σύμβασης, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου της υπηρεσίας· — για την καταγγελία της σύμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον επαρκή αποζημίωση ώστε να μπορεί ο παραχωρησιούχος να αποσβέσει επενδύσεις που δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										II) όσον αφορά το ρυθμιστικό μοντέλο χρέωσης, ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού τουλάχιστον: — διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του ρυθμιστικού μοντέλου χρέωσης της ART, βάσει μεθοδολογίας ανώτατων τιμών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοδικές επικαιροποιήσεις του πολυετούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού των παραχωρησιούχων (όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή), καθώς και την ετήσια ανάπτυξη των εν λόγω σχεδίων. III) όσον αφορά τα δικαιώματα των χρηστών, ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού: — διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου ART σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών και την παροχή επαρκών επιπέδων υπηρεσιών. IV) όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση κατασκευαστικών εργασιών, ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού τουλάχιστον:

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2, του νομοθετικού διατάγματος 36/2023, επιβάλλει στους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων την υποχρέωση να αναθέτουν σε τρίτους, μέσω δημόσιων διαδικασιών αποδείξεως, ποσοστό μεταξύ 50 % και 60 % των συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. Τα μερίδια υπολογίζονται σύμφωνα με τα ποσά των οικονομικών και χρηματοδοτικών σχεδίων που επισυνάπτονται στα έγγραφα παραχώρησης. (*) όσον αφορά τις εσωτερικές αναθέσεις, ο νόμος: να απαιτούν υποχρεωτική εκ των προτέρων επαλήθευση της νομιμότητας της εσωτερικής ανάθεσης και να απαγορεύουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών ή τις εσωτερικές αναθέσεις χωρίς την εν λόγω επαλήθευση· — να αναθέσει στην Αρχή για τη Ρύθμιση των Μεταφορών (ART) επαρκή μέσα και εξουσίες για τη διενέργεια των προαναφερόμενων επαληθεύσεων, καθώς και τη (νομική) υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ANAC)·

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— απαιτούν η εγκατάσταση σημείων ηλεκτρικής φόρτισης και η δημιουργία κατάλληλων χώρων στάθμευσης και ανάπαυσης για τους φορείς εκμετάλλευσης εμπορευματικών μεταφορών να πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που έχει καταρτίσει η ART. Ασφάλιση: V) Έναρξη ισχύος των αναγκαίων πράξεων ώστε να καταστεί δυνατή η φορητότητα των δεδομένων για τα μαύρα κουτιά αυτοκινήτων μεταξύ των ασφαλιστών. Σύσταση επιχείρησης: VI) Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά κεφάλαια (π.χ. Start Up Act 2012) με σκοπό τον εξορθολογισμό της ισχύουσας νομοθεσίας, την επανεξέταση του ορισμού των νεοφυών επιχειρήσεων και την προώθηση των επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-12	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την υλοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται στον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023 και σε άλλες πρωτογενείς νομοθετικές πράξεις	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για την υλοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται στον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023 και σε άλλες πρωτογενείς νομοθετικές πράξεις	A/A	A/A	A/A	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2024	Έναρξη ισχύος παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων κανονισμών για την υλοποίηση και την εφαρμογή των σχετικών μέτρων που θεσπίζονται στον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023. Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου για το ψυχρό σιδέρωμα και τους καταλόγους των εμπόρων λιανικής πώλησης φυσικού αερίου, ως εξής: Για το σιδέρωμα εν ψυχρώ: Η Έναρξη ισχύος ρυθμιστικών κινήτρων για τη χρήση υπηρεσιών σιδερώματος εν ψυχρώ στους λιμένες. Για τον κατάλογο των εμπόρων λιανικής πώλησης φυσικού αερίου: Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που καθορίζει τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση και τη μονιμότητα των επιχειρήσεων στον κατάλογο των εμπόρων λιανικής πώλησης φυσικού αερίου που θεσπίστηκε με το άρθρο 17 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 164/2000, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη στήριξη

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										της επιλογής των καταναλωτών σε ανταγωνιστικές αγορές.
M1C2-13	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού για το 2025	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού για το 2025.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού για το 2025. Το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών πράξεων, εφόσον απαιτείται) εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ έως τις 4Q 2025. Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού: I — για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες: - Θέσπιση διορθωτικών μέτρων και κυρώσεων σε περίπτωση μη έγκρισης, μη δημοσίευσης ή ελλιπούς παρακολούθησης που απαιτείται από το άρθρο 30 του νομοθετικού διατάγματος 201/2022. - Θέσπιση διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη ικανοποιητικής διαχείρισης * της τοπικής δημόσιας υπηρεσίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, την έγκριση σχεδίων για τη βελτίωση της ποιότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και την επίτευξη όλων των συμβατικών στόχων. Η

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταρρύθμιση προβλέπει ότι τα διορθωτικά μέτρα απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές εντός καθορισμένων προθεσμιών. - Θέσπιση υποχρεώσεων διαφάνειας όσον αφορά τα προαναφερθέντα διορθωτικά μέτρα, διασφάλιση και, όπου απαιτείται, ενίσχυση των εξουσιών παρακολούθησης και επιβολής των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και απαίτηση από την αρμόδια αρχή να εκδίδει ετησίως έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων. * Η μη ικανοποιητική διαχείριση ορίζεται ότι καλύπτει, τουλάχιστον, τις καταστάσεις στις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης υπέστη σημαντικές ζημιές, οι οποίες είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική και χρηματοπιστωτική βιωσιμότητά του, ή όταν η ποιότητα της υπηρεσίας είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους τομεακούς δείκτες αναφοράς ή οι επιδόσεις υπολείπονται σημαντικά των συμβατικών στόχων.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										II — για τις περιφερειακές μεταφορές: - Επέκταση στις περιφερειακές δημόσιες μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των «εγχώριων μεταφορέων» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007) της εφαρμογής των άρθρων 14 παράγραφοι 2 και 3, 17, 30 και 31 του νομοθετικού διατάγματος 201/2022, όπως τροποποιήθηκε ανωτέρω. - Αναθεώρηση του άρθρου 9 του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού αριθ. 118/2022 προκειμένου να προβλεφθεί η υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIT) να δημοσιεύει, σε ετήσια βάση και αρχής γενομένης από το 2026, ένα κατάλληλα κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών ανάθεσης όλων των συμβάσεων σιδηροδρομικών μεταφορών που λήγουν. - Να απαιτήσει από την ART να δρομολογήσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2026 δημόσια διαβούλευση με σκοπό την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την τυποποίηση των διαδικασιών ανάθεσης περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										III — σε σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης: - Να διασφαλίσει ότι η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης για σημεία ηλεκτρικής επαναφόρτισης προωθεί τον ανταγωνισμό ενθαρρύνοντας την πληθώρα προμηθευτών στην αγορά. IV — Υγεία: - Θεσπίζει κοινά κριτήρια για τις συμβατικές συμφωνίες με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 8-γ και 8-quinqüies του νομοθετικού διατάγματος 502/1992, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 118/2022, σχετικά με τη διαπίστευση ιδιωτικών εταιρειών στο σύστημα δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων που προβλέπουν ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής. V. — Μεταφορά τεχνολογίας:

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Να απαιτήσουν από το Υπουργείο Επιχειρήσεων και τη Made στην Ιταλία και από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας να εγκρίνουν έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2026 εθνική στρατηγική για τη μεταφορά τεχνολογίας και την αξιοποίηση της γνώσης, καθιστώντας αποτελεσματικότερη τη διάθεση των διαθέσιμων πόρων, προωθώντας μια συντονισμένη στρατηγική μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων και άλλων θεσμικών θεμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει και εξορθολογίζει τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση ομοσπονδιακών πρωτοβουλιών ή άλλων πολιτικών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας. VI — για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα: - Απλούστευση των απαιτήσεων για τη σύσταση και την καταχώριση επαγγελματικών εταιρειών.
M1C2-13α	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομ	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου και των εκτελεστικών πράξεων) για τους

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	νομοθεσία περί ανταγωνισμού		ένης της παράγωγης νομοθεσίας και των εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού για το 2025) σχετικά με τους περιφερειακούς σιδηροδρόμους και τη μεταφορά τεχνολογίας	της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων του παράγωγου δικαίου και των εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού για το 2025) σχετικά με τους περιφερειακούς σιδηροδρόμους και τη μεταφορά τεχνολογίας						περιφερειακούς σιδηροδρόμους και τη μεταφορά τεχνολογίας. - Σχετικά με τις περιφερειακές μεταφορές: εγκρίνονται όλα τα κανονιστικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τα υποδείγματα του χρονοδιαγράμματος των περιφερειών για τις διαδικασίες ανάθεσης) που απαιτούνται για τη δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος του MIT για τις διαδικασίες ανάθεσης όλων των συμβάσεων σιδηροδρομικών μεταφορών που λήγουν. - Σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας: το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων της Ιταλίας και το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας εγκρίνουν την εθνική στρατηγική που προβλέπεται στο ορόσημο M1C2-13.
M1C2-14	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί	Στόχος	Ανάπτυξη εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών 2G.	A/A	Αριθμός	20	33	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Εγκαθίστανται τουλάχιστον 33 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές 2G.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανταγωνισμού									
M1C2-14a	Μεταρρύθμιση 3: εξορθολογισμός και απλούστευση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης όλων των κινήτρων για τις επιχειρήσεις	Δημοσίευση της έκθεσης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων της Ιταλίας δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογούνται όλα τα κίνητρα και οι επενδύσεις για τις επιχειρήσεις. Η έκθεση αναπτύσσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον εξορθολογισμό των εθνικών κινήτρων.
M1C2-14ter	Μεταρρύθμιση 3: εξορθολογισμός και απλούστευση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για τον εξορθολογισμό των εταιρικών κινήτρων	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έναρξη ισχύος όλων των νομοθετικών πράξεων για τον εξορθολογισμό των ισχυρών κινήτρων. Η μεταρρύθμιση αφορά κίνητρα σε εθνικό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση και την περαιτέρω εφαρμογή δύο βασικών μέσων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy (MIMIT): α) το RNA (Εθνικό Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων) και β) την πλατφόρμα Provi.gov.it.

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης της στρατηγικής αξιακής αλυσίδας της μικροηλεκτρονικής μέσω επενδύσεων σε υποστρώματα πυριτίου Carbide, η οποία αποτελεί απαραίτητη εισροή για την κατασκευή συσκευών υψηλής απόδοσης. Η επένδυση υλοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (Ultra Broadband και 5G)

Στόχος της επένδυσης είναι η ολοκλήρωση του εθνικού υπερταχέος δικτύου τηλεπικοινωνιών και του δικτύου 5G σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής μετάβασης και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Ιταλία.

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και πέντε ταχύτερα έργα σύνδεσης:

1. «Italia a 1 Giga», η οποία παρέχει 1 Gigabit/s σε τηλεφόρτωση και 200 Mbit/s στη συνδεσιμότητα αναφόρτωσης σε περιοχές με αδυναμίες της αγοράς πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) γκριζού και μαύρου χρώματος (NGA). Οι περιοχές αυτές καθορίζονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρτογράφησης·
2. «Italia 5G», η οποία παρέχει συνδέσεις 5G σε περιοχές αστοχίας της αγοράς, δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν έχουν εγκατασταθεί δίκτυα κινητής τηλεφωνίας· ή είναι διαθέσιμα μόνο δίκτυα 3G και δεν σχεδιάζονται δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και/ή 5G στο εγγύς μέλλον· ή υπάρχει αποδεδειγμένη ανεπάρκεια της αγοράς·
3. «Συνδεδεμένα σχολεία», τα οποία παρέχουν στα σχολικά κτίρια ευρυζωνική συνδεσιμότητα 1 Gigabit/s·
4. «Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης», οι οποίες παρέχουν ευρυζωνική συνδεσιμότητα 1 Gigabit/s σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης·
5. «Συνδεδεμένα μικρά νησιά», τα οποία παρέχουν υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα σε επιλεγμένα μικρά νησιά που δεν διαθέτουν συνδέσεις οπτικών ινών με την ήπειρο.

Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη δορυφορικών συνδέσεων ενόψει της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και η συμβολή στην ανάπτυξη του διαστημικού τομέα. Η επένδυση έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει δυνατές υπηρεσίες όπως οι ασφαλείς επικοινωνίες και οι υποδομές παρακολούθησης για διάφορους τομείς της οικονομίας και, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει τόσο ανάντη (υπηρεσίες εκτόξευσης, παραγωγή και λειτουργία δορυφόρων και υποδομών) όσο και δραστηριότητες επόμενου σταδίου (παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών).

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάθεση διαγωνισμών, καθώς και τέσσερα έργα:

1. SATCOM, που αποτελείται από δραστηριότητες για την ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων διττής χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας υψηλής ασφάλειας για κυβερνητική χρήση.

2. Γεωσκόπηση (ΕΟ), η οποία συνίσταται σε i) ανάντη δραστηριότητες: συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης σχηματισμού για τηλεπισκόπηση [ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR), υπερφασματικής] και της προμήθειας εκτοξεύσεων με επίκεντρο την παρακολούθηση της ξηράς, της θάλασσας και της ατμόσφαιρας· II) δραστηριότητες επόμενου σταδίου: η υλοποίηση του έργου CyberItaly που περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου της χώρας.
3. Διαστημικό εργοστάσιο, αποτελούμενο από δύο υποέργα: I) Διαστημικό εργοστάσιο 4.0: τις προδιαγραφές, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ψηφιακών εγκαταστάσεων κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμών για μικρούς δορυφόρους, καθώς και την εφαρμογή κυβερνοφυσικού συστήματος παραγωγής και δορυφορικής ψηφιακής αδελφοποίησης με στόχο τη δημιουργία αμφίδρομης σύνδεσης μεταξύ του ψηφιακού μοντέλου και του φυσικού του αντίστοιχου· II) Πρόσβαση στο διάστημα: έρευνα, ανάπτυξη και διαμόρφωση πρωτοτύπων για την υλοποίηση πράσινων τεχνολογιών για τη μελλοντική γενιά εκτοξευτών, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης επιλεγμένων τεχνολογιών εν πτήσει.
4. Οικονομία σε τροχιά, η οποία συνίσταται στην εφαρμογή ενός προγράμματος επίδειξης για τεχνολογίες συντήρησης σε τροχιά για τη διαλειτουργικότητα σε τροχιά· την αύξηση της εθνικής ικανότητας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου επίγειων αισθητήρων για την παρατήρηση και την παρακολούθηση διαστημικών υπολειμμάτων· σχεδιασμό, ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία περιουσιακών στοιχείων για την απόκτηση, διαχείριση και παροχή της υπηρεσίας δεδομένων προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας.

Προβλέπεται ότι η επένδυση δεν θα έχει στρατιωτικούς ή αμυντικούς στόχους και επιπτώσεις.

Επένδυση 5: Πολιτικές για τη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού και διεθνοποίηση

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ), ιδίως με τη στήριξη της διεθνοποίησής τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους μετά την κρίση της νόσου COVID-19.

Η επένδυση αποτελείται από δύο γραμμές παρέμβασης:

1. Αναχρηματοδότηση του Ταμείου 394/81 που διαχειρίζεται η SIMEST. Συνίσταται στην αναχρηματοδότηση ενός υφιστάμενου Ταμείου το οποίο διαχειρίζεται επί του παρόντος ο δημόσιος οργανισμός SIMEST, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, για τη στήριξη της διεθνοποίησής τους μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως προγράμματα για την πρόσβαση σε ξένες αγορές και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.
2. Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Συνίσταται στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω του μέσου της σύμβασης ανάπτυξης, για έργα που σχετίζονται με βασικές στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, όπως προγράμματα βιομηχανικής ανάπτυξης, αναπτυξιακά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμη κινητικότητα και τουριστικές δραστηριότητες.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η νομική

συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το χρηματοπιστωτικό μέσο και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοπιστωτικού μέσου:

- i. θα απαιτείται η εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του Ταμείου InvestEU, και
- ii. θα αποκλείεται ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων από την επιλεξιμότητα: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης⁵· II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁶· III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁸· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον, και
- iii. να απαιτούν την επαλήθευση της συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

⁵ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Η εξαίρεση 7 αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η εξαίρεση 8 αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Β.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C2-15	Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής	Στόχος	Παραγωγική ικανότητα υποστρωμάτων πυριτίου Carbide	A/A	Αριθμός	0	197 028	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2026	Δημιουργία πρόσθετης παραγωγικής ικανότητας τουλάχιστον 197 028 8 ιντσών υποστρωμάτων καρβιδίου σιλικόνης/έτος. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την απασχόληση τουλάχιστον 700 επιπλέον ατόμων που συνδέονται με την πρόσθετη ικανότητα.
M1C2-16	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης, οι οποίες συνίστανται σε i) «Italia a 1 Giga», ii) «Italia 5G», iii) «Συνδεδεμένα σχολεία», iv) «Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης»· και v) «Συνδεδεμένα μικρά νησιά».
M1C2-17	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Αριθμοί κατοικιών που παρέχονται με συνδεσιμότητα 1 Gbps	A/A	Αριθμός	0	3 400 000	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 3 400 000 επιπλέον αριθμοί κατοικιών (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 450 000 διάσπαρτα νοικοκυριά, δηλαδή που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές) που συνδέονται με συνδεσιμότητα τουλάχιστον 1 Gbps μέσω Fiber-to-the-home/κτιρίου (FTTH/B), σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA)

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
M1C2-18	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότ ητα και 5G)	Στόχος	Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με συνδεσιμότητα 1 Gbps	A/A	Αριθμός	0	17 700	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 9 000 επιπλέον σχολεία και 8 700 δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης παρείχαν συνδεσιμότητα τουλάχιστον 1 Gbps.
M1C2-19	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότ ητα και 5G)	Στόχος	Νησιά που διαθέτουν υπερευρυζωνι κή συνδεσιμότητα	A/A	Αριθμός	0	18	ΤΡ'ΙΜΗ NO 4	2024	Τουλάχιστον 18 επιπλέον νησιά που δεν διαθέτουν συνδέσεις οπτικών ινών με την ήπειρο διαθέτουν υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα μέσω νέας οπτικής οπισθόζευξης.
M1C2-20	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότ ητα και 5G)	Στόχος	Εξωαστικοί δρόμοι και διάδρομοι ενεργοποιημέν οι με κάλυψη 5G	A/A	Αριθμός	0	12 600	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2026	Επιπλέον, τουλάχιστον 12 600 km υπεραστικών οδών και διαδρόμων που είναι ενεργοποιημένοι με κάλυψη 5G.
M1C2-21	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις	Στόχος	Περιοχές ανεπάρκειας της αγοράς που έχουν	A/A	Αριθμός	0	1 400	ΤΡ'ΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον επιπλέον 1 400 τ.μ. χιλιομέτρων ανεπάρκειας της αγοράς με δυνατότητα κάλυψης

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	(υπερρυζωνικότα και 5G)		ενεργοποιηθεί με κάλυψη 5G							5G, εκ των οποίων τουλάχιστον 500 τ.μ. διέθεταν κάλυψη 5G.
M1C2-22	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικά έργα	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικά έργα	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικά έργα, τα οποία συνίστανται σε i) Satcom, ii) γεωσκόπηση, iii) διαστημικό εργοστάσιο και iv) οικονομία σε τροχιά.
M1C2-23	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Επίγεια τηλεσκόπια κατασκευασμένα· Εγκατάσταση κέντρου SST, διαστημικού εργοστασίου και συστήματος επίδειξης	A/A	Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον τρία επιπλέον τηλεσκόπια υψηλών επιδόσεων ικανά να εντοπίζουν τα κατασκευαζόμενα διαστημικά αντικείμενα, ένα επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) (δίκτυο παρατήρησης και παρακολούθησης των διαστημικών υπολειμμάτων), ένα διαστημικό εργοστάσιο (ολοκληρωμένες γραμμές για την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την ολοκλήρωση και τις δοκιμές (M-AIT) μικρών

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υγρής πρόωσης							δορυφόρων), ένα σύστημα επίδειξης υγρής πρόωσης για εκτοξευτήρες νέας γενιάς.
M1C2-24	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Συστοιχίες ή απόδειξη της ιδέας των χρησιμοποιούμενων συστοιχιών	A/A	Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον δύο επιπλέον συστοιχίες ή απόδειξη της ιδέας των συστοιχιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Satcom και γεωσκόπησης
M1C2-25	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις	A/A	Αριθμός	0	8	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον οκτώ επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις και απορρέουν από υποστηριζόμενες διαστημικές πρωτοβουλίες, όπως η παράκτια και θαλάσσια παράκτια παρακολούθηση, η υπηρεσία ποιότητας του αέρα, η υπηρεσία επίγεια μετακίνησης, η κάλυψη υπηρεσιών παρακολούθησης και η χρήση γης, η υδρομετεωρολογική υπηρεσία, η υπηρεσία υδάτινων πόρων, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες ασφάλειας.
M1C2-26	Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναχρηματοδότησης του	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Το νομοθετικό διάταγμα ή τα νομοθετικά διατάγματα προβλέπουν την αναχρηματοδότηση της συνιστώσας επιχορήγησης και δανείου του Ταμείου 394/81. Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	του Ταμείου 394/81 υπό τη διαχείριση του SIMEST		Ταμείου 394/81 και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	του (των) νομοθετικού (-ών) διατάγματος (-ων) για την αναχρηματοδότηση της συνιστώσας επιχορήγησης και δανείου του Ταμείου 394/81 Έγκριση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων						Ταμείου εγκρίνει απόφαση για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής. Η επενδυτική πολιτική που συνδέεται με την αναχρηματοδότηση του Ταμείου 394/81 ορίζει τουλάχιστον: I) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων έργων, τα οποία συνάδουν με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241· οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, ii) το είδος των υποστηριζόμενων πράξεων, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους, με επικράτηση των ΜΜΕ, και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, iv) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για παρόμοιους στόχους πολιτικής, επίσης μετά το 2026, σε περίπτωση που δεν επαναχρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή επιτοκίων που απορρέουν από

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δάνεια που παρέχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιαμέσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό απαιτεί τη χρήση της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
M1C2-27	Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 υπό τη διαχείριση του SIMEST	Στόχος	MME που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81	A/A	Αριθμός	0	4 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τουλάχιστον 4 000 επιπλέον MME έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81 από την 1 Ιανουαρίου 2021.
M1C2-28	Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος που περιλαμβάνει την επενδυτική πολιτική των	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Η επενδυτική πολιτική των συμβάσεων ανάπτυξης ορίζει τουλάχιστον: I) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων έργων, τα οποία συνάδουν με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241· οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			συμβάσεων ανάπτυξης							της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, ii) το είδος των υποστηριζόμενων πράξεων, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, iv) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για παρόμοιους στόχους πολιτικής, επίσης μετά το 2026, σε περίπτωση που δεν επαναχρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή επιτοκίων που απορρέουν από δάνεια που παρέχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό απαιτεί τη χρήση της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
M1C2-29	Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότη α και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού	Στόχος	Εγκριθείσες συμβάσεις ανάπτυξης	A/A	Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2023	Έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 40 συμβάσεις ανάπτυξης, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική τους. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ενεργοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 1 500 εκατ. EUR.

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: Τουρισμός και πολιτισμός 4.0.

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην επανεκκίνηση δύο τομέων που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση COVID-19: πολιτισμός και τουρισμός. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τομέα έχουν ως στόχο να καταστήσουν τους χώρους πολιτισμού πιο προσβάσιμους τόσο ψηφιακά όσο και υλικά, ενεργειακά αποδοτικότερους και ασφαλέστερους όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, στη στήριξη της ανάκαμψης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, μεταξύ άλλων με τη στήριξη της ελκυστικότητας των μικρών πολιτιστικών χώρων και της αγροτικής αρχιτεκτονικής, καθώς και για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Προβλέπονται τρεις δέσμες μέτρων: I) παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολιτιστικών χώρων, ii) πολιτιστική αναγέννηση μικρών ιστορικών χώρων, θρησκευτική και αγροτική κληρονομιά· III) παρεμβάσεις για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 4.0. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον τουρισμό αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μεταξύ άλλων με τη μείωση του κατακερματισμού του τομέα και την ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των προτύπων του τομέα της φιλοξενίας, την ενθάρρυνση της ψηφιακής καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών από τους φορείς εκμετάλλευσης, και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και των τουριστικών φορέων, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων σε ψηφιακά εργαλεία.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στην Ιταλία, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη «προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020). Στήριζαν επίσης την κοινωνική και εδαφική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής οικονομίας, προωθώντας παράλληλα την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα.

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς

Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για την ψηφιοποίηση της ιταλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους και ψηφιακές υπηρεσίες.

Η παρέμβαση δημιουργεί νέα εθνική ψηφιακή υποδομή για τη συλλογή, την ενσωμάτωση και τη διατήρηση ψηφιακών πόρων, καθιστώντας τους διαθέσιμους για δημόσια χρήση μέσω ειδικών πλατφορμών. Οι παρεμβάσεις σχετικά με τη «φυσική» κληρονομιά συνοδεύονται από την ψηφιοποίηση μουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών και πολιτιστικών χώρων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να διερευνούν νέες μορφές αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επένδυση 1.2: Άρση των φυσικών και γνωστικών φραγμών στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό

Το μέτρο αποσκοπεί στην άρση των αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και γνωστικών εμποδίων σε ορισμένα ιταλικά πολιτιστικά ιδρύματα. Οι παρεμβάσεις συνδυάζονται με την κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού και των πολιτιστικών φορέων, την προώθηση μιας νοοτροπίας

προσβασιμότητας και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε νομικές πτυχές, την υποδοχή, την πολιτιστική διαμεσολάβηση και την προώθηση.

Επένδυση 1.3: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία

Το μέτρο βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που συνδέονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Συχνά βρίσκονται σε παρωχημένες, ενεργειακά μη αποδοτικές εγκαταστάσεις που συνεπάγονται υψηλό κόστος συντήρησης που σχετίζεται με τον κλιματισμό, τον φωτισμό, την επικοινωνία και την ασφάλεια. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ιταλικών μουσείων, κινηματογράφων και θεάτρων (τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών).

Μεταρρύθμιση 3.1: Θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις) με τη συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται, προωθούνται ή διοργανώνονται από τη δημόσια αρχή.

Επένδυση 3.3: Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης

Ο γενικός στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανάκαμψης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις.

Η πρώτη παρεμβάση («Στήριξη της ανάκαμψης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα») αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων για την εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών και την αύξηση των ικανοτήτων διαχειρίσής τους.

Η δεύτερη παρεμβάση («Προώθηση της μίας πράσινης προσέγγισης σε ολόκληρη την πολιτιστική και δημιουργική αλυσίδα») έχει ως στόχο να ενθαρρύνει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη προσέγγιση σε ολόκληρη την αλυσίδα, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα, προωθώντας τον καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς οικολογικό σχεδιασμό, με ταξύλα των στοπλάις της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να κατευθύνει το κοινό προς μια πιο υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο

κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁰. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹².

και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 4.1: Κόμβος ψηφιακού τουρισμού

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός κόμβου ψηφιακού τουρισμού, προσβάσιμου μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει σε ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα να ενισχύει, να ενσωματώνει και να προωθεί τη δική του προσφορά. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει μια νέα ψηφιακή υποδομή και θα στηρίζει τις επιχειρήσεις με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που παρέχει το Εθνικό Παρατηρητήριο Τουρισμού.

Μέσω του κόμβου ψηφιακού τουρισμού παρέχονται τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες:

- Υπηρεσίες επικοινωνίας για τουριστικούς φορείς με σκοπό την προώθηση της προσφοράς τους·
- Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και προγνωστικά μοντέλα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων·
- Κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση·
- Λύσεις για τη στήριξη της καινοτομίας για τις ΜΜΕ.

Τέλος, το μέτρο προβλέπει επίσης τη δημιουργία κέντρου ικανοτήτων για την υποστήριξη προγραμμάτων επιτάχυνσης.

⁹ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσασερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: Ι) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹³. ΙΙ) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁴. ΙΙΙ) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁶. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μεταρρύθμιση 4.1: Ρύθμιση των επαγγελματιών των ξεναγών

The investment in the Digital Tourism Hub is complemented by a reform to streamline the touristic guides regulations. Το μέτρο προβλέπει, τηρουμένης της τοπικής ρύθμισης, επαγγελματική οργάνωση των ξεναγών και της περιοχής προέλευσής τους. Η συστηματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα καταστήσει δυνατή τη ρύθμιση των θεμελιωδών αρχών του επαγγέλματος και την τυποποίηση των επιπέδων παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, με θετικό αντίκτυπο στην αγορά. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει κατάρτιση και περαιτέρω κατάρτιση για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της προσφοράς.

¹³ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-1	Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες για την πολιτιστική κληρονομιά	Στόχος	Εκπαιδευμένοι χρήστες μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά	A/A	Αριθμός	0	30 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι εκπαιδευόμενοι στοχευόμενοι χρήστες μετρούν την αποτελεσματικότητα της προσφοράς κατάρτισης που πρέπει να παρέχεται ψηφιακά για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Το είδος των παρεμβάσεων περιλαμβάνει: παραγωγή μαθημάτων κατάρτισης, εφαρμογή μέσω προγραμμάτων μετωπικής διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν σχεδιαστεί βάσει αξιολόγησης των ικανοτήτων των διαφόρων ομάδων-στόχων των εκπαιδευομένων (που αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα μαθημάτων: θεμελιώδεις δεξιότητες, εξειδικευμένες δεξιότητες, διευθυντικές δεξιότητες). Αποδέκτες του μέτρου αυτού είναι: υπάλληλοι του υπουργείου, υπάλληλοι πολιτιστικών ιδρυμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, εξωτερικοί πολιτιστικοί φορείς.

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-2	Επενδύσεις — 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες για την πολιτιστική κληρονομιά	Στόχος	Ψηφιακοί πόροι που παράγονται και δημοσιεύονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη	A/A	Αριθμός	0	65 000 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2025	Οι στοχευόμενοι ψηφιακοί πόροι μετρούν την αύξηση της ποσότητας των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών αγαθών, των οποίων οι ψηφιακές αναπαραγωγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιγραμματικά μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Το είδος των ψηφιακών πόρων που πρέπει να συμπληρωθούν περιλαμβάνει: ψηφιοποίηση βιβλίων και χειρογράφων, εγγράφων και φωτογραφιών, έργων τέχνης και ιστορικών και αρχαιολογικών τεχνουργημάτων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, οπτικοακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της κανονικοποίησης προηγούμενων ψηφιοποιήσεων και μεταδεδομένων Δικαιούχοι: μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα
M1C3-3	Επενδύσεις — 1.2 Εξάλειψη φυσικών και γνωστικών φραγμών σε μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία, ώστε να	Στόχος	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυσικής και γνωσιακής προσβασιμότητας στους	A/A	Αριθμός	0	617	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τα έργα θα συναφθούν για 617 δημόσια (κρατικά και μη) και ιδιωτικά μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα, αρχεία και βιβλιοθήκες. Οι παρεμβάσεις αφορούν φυσικές παρεμβάσεις για την άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών και την εγκατάσταση τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν τη χρήση για

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό		χώρους του πολιτισμού							θέματα με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες (απτικές, ηχητικές, οσφρητικές εμπειρίες) Το 37 % των παρεμβάσεων πραγματοποιείται στις νότιες περιοχές
M1C3-4	Επενδύσεις — 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία	Στόχος	Ολοκλήρωση παρεμβάσεων σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (πρώτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν, όπως αποδεικνύεται από την πιστοποίηση της τακτικής εκτέλεσης των εργασιών. Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει: - τον τεχνικό και οικονομικό οικονομικό σχεδιασμό, τους ενεργειακούς ελέγχους, τις αρχικές περιβαλλοντικές αναλύσεις, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις ελαφρύνσεις και τις εκτιμήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων, τον προσδιορισμό των επακόλουθων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· - παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου·

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- παρεμβάσεις αντικατάστασης/απόκτησης εξοπλισμού, εργαλείων, συστημάτων, συσκευών, λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και βοηθητικών οργάνων για τη λειτουργία τους, την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών και τεχνογνωσίας· - εγκατάσταση ευφυών συστημάτων τηλεχειρισμού, ρύθμισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας (έξυπνα κτίρια) και ρυπογόνων εκπομπών, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνολογικών μειγμάτων.
M1C3-5	Επενδύσεις — 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία	Στόχος	Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφο	A/A	Αριθμός	0	420	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο δείκτης αναφέρεται σε 55 παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, 230 θεατρικές αίθουσες και 135 κινηματογράφους που ολοκληρώθηκαν με την πιστοποίηση της τακτικής εκτέλεσης των έργων. Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει: - τον τεχνικό και οικονομικό οικονομικό σχεδιασμό, τους ενεργειακούς ελέγχους, τις αρχικές περιβαλλοντικές αναλύσεις, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υς (δεύτερη δέσμη)							ελαφρύνσεις και τις εκτιμήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων, τον προσδιορισμό των επακόλουθων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· - παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου· - παρεμβάσεις αντικατάστασης/απόκτησης εξοπλισμού, εργαλείων, συστημάτων, συσκευών, λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και βοηθητικών οργάνων για τη λειτουργία τους, την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών και τεχνογνωσίας· - εγκατάσταση ευφυών συστημάτων τηλεχειρισμού, ρύθμισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας (έξυπνα κτίρια) και ρυπογόνων εκπομπών, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνολογικών μειγμάτων.
M1C3-6	Μεταρρύθμιση — 3.1 Ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος για τον καθορισμό κοινωνικών και	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος διατάγματος για τη	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Θεσπίζονται κριτήρια για τις ακόλουθες πτυχές: μείωση της χρήσης χαρτιού και εκτυπωμάτων, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, διαμόρφωση σταδίων με ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιούμενα

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πολιτιστικές εκδηλώσεις		περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο	θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις						υλικά και βιώσιμη επίπλωση, μικροσυσκευές με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, επιλογή της τοποθεσίας με βάση την προστασία της βιοποικιλότητας, υπηρεσίες εστίασης με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μεταφορά για την άφιξη στην εκδήλωση και μεταφορά υλικών, κατανάλωση ενέργειας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Τα κοινωνικά κριτήρια για την προώθηση της προσβασιμότητας και της ένταξης περιλαμβάνουν: την προώθηση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία· την προώθηση ευκαιριών για την απασχόληση των νέων, για τους μακροχρόνια ανέργους, για τα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (όπως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι εθνοτικές μειονότητες) και για τα άτομα με αναπηρία· διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις για επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι εργαζόμενοι ανήκουν σε εθνοτικές ή μειονοτικές ομάδες, όπως συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις· η προώθηση της «αξιοπρεπούς εργασίας», η οποία νοείται ως το δικαίωμα στην παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εργασία, στις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, στους αξιοπρεπείς μισθούς, στην κοινωνική προστασία και στον κοινωνικό διάλογο. Η μεταρρύθμιση καλύπτει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, φεστιβάλ και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του θεάματος.
M1C3-7	Επένδυση — 3.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς με σκοπό τη διαχείριση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων με τον οργανισμό/τους δικαιούχους υλοποίησης για όλες τις παρεμβάσεις διαχείρισης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των πολιτιστικών φορέων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τους οργανισμούς και τα δίκτυα που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2023	Οι επιλεγμένοι εκτελεστικοί φορείς είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί ή δίκτυα που διαθέτουν δεξιότητες και πείρα τόσο στον τομέα της κατάρτισης όσο και στον τομέα της πολιτιστικής παραγωγής, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής διαχείρισης και της κατάρτισης. Η κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
M1C3-8	Επενδύσεις — Κόμβος ψηφιακού τουρισμού 4.1	Ορόσημο	Ανάθεση των συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό	Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη της Πύλης Ψηφιακού Τουρισμού	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Κοινοποίηση ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη της Πύλης Ψηφιακού Τουρισμού. Η δικτυακή πύλη για τον ψηφιακό τουρισμό θα αναβαθμίσει την τρέχουσα δικτυακή πύλη Ιταλίας μέσω της εφαρμογής υπολογιστικού νέφους και ανοικτής αρχιτεκτονικής, ευνοώντας σημαντικά τη διασύνδεση με το οικοσύστημα. Η αναβαθμισμένη πύλη περιλαμβάνει: τη δημιουργία νέας διεπαφής εμπρόσθιου άκρου και δένδρου πλοήγησης· την επανεξέταση της διάταξης, της δομής και των λειτουργικών δυνατοτήτων των τμημάτων, των σελίδων και των άρθρων· την εισαγωγή χαρτών· πολύγλωσση διαχείριση (κατά τη μετάβαση, η πύλη θα παρουσιαστεί στα ιταλικά και στα αγγλικά). Η ενσωμάτωση των άλλων γλωσσών που υποστηρίζονται επί του παρόντος αναμένεται κατά τους μήνες που έπονται αμέσως της ανάθεσης. Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-9	Επένδυση 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού	Στόχος	Εγγραφή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού	A/A	Αριθμός	0	20 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Τον αριθμό των τουριστικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στον κόμβο (ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό πράκτορα και επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στους κωδικούς ATECO 55.00.00· ΤΟΥ 56.00.00. 79.00.00 και άλλες δομές που ανήκουν στον τομέα) είναι τουλάχιστον 20 000. Τουλάχιστον 7 400 τουριστικοί φορείς (δηλαδή το 37 % των 20 000) πρέπει να βρίσκονται στον Νότο.
M1C3-9α	Επένδυση 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού	Στόχος	Εγγραφή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού και	A/A	Αριθμός	20 000	35 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2025	Τον αριθμό των τουριστικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στον κόμβο (ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό πράκτορα και επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στους κωδικούς ATECO 55.00.00· ΤΟΥ 56.00.00. 79.00.00 και άλλες δομές που

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ο κόμβος							ανήκουν στον τομέα) πρέπει να φθάσουν τουλάχιστον τις 35 000. Οι υπηρεσίες που απαριθμούνται στην περιγραφή του μέτρου είναι προσβάσιμες στους τουριστικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στον κόμβο.
M1C3-10	Μεταρρύθμιση 4.1 Ρύθμιση των επαγγελματιών των ξεναγών.	Ορόσημο	Καθορισμός εθνικού προτύπου για τους ξεναγούς	Ο ορισμός του ελάχιστου εθνικού προτύπου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Ο ορισμός του ελάχιστου εθνικού προτύπου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης κατάρτιση και επαγγελματική επικαιροποίηση για την καλύτερη υποστήριξη της προσφοράς. Η μεταρρύθμιση χαρακτηρίζεται ως μέθοδος για την απόκτηση μοναδικών επαγγελματικών προσόντων που εγκρίνονται με ενιαία πρότυπα σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικού νόμου και επακόλουθων εκτελεστικών υπουργικών διαταγμάτων των κρατικών περιφερειών.
M1C3-11	Επένδυση 1.3 — Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο,	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2022	Ως χώροι πολιτισμού νοούνται οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα μουσεία. (INV. 1.3) για τα μουσεία και τους χώρους πολιτισμού με σκοπό τη βελτίωση της

Αύξων αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τα θέατρα και τα μουσεία		Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους χώρους του πολιτισμού	Υπουργείου Πολιτισμού (MiC) σχετικά με τη διάθεση πόρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους τόπους πολιτισμού						ενεργειακής απόδοσης, η παρέμβαση υλοποιείται μέσω της αναγνώρισης των προτάσεων έργων στο Υπουργείο Πολιτισμού των κρατικών πολιτιστικών χώρων (MiC) στην περίπτωση του στόχου 1. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσδιορισμός μη κρατικών φορέων, στις περιπτώσεις των στόχων 2 και 3, πραγματοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Γ3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 2.1: Ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο «Piano Nazionale Borghi», ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της οικονομικής/κοινωνικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών με βάση την πολιτιστική αναζωογόνηση των μικρών πόλεων και την αναζωογόνηση του τουρισμού. Οι δράσεις διαρθρώνονται γύρω από ολοκληρωμένα πολιτιστικά τοπικά έργα.

Τα μέτρα επικεντρώνονται στα εξής: I) αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς, αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων (π.χ. άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών, βελτίωση των αστικών επίπλων), δημιουργία μικρών πολιτιστικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για τουριστικούς σκοπούς· II) ενθαρρύνεται η δημιουργία και προώθηση νέων διαδρομών (π.χ. θεματικών διαδρομών, ιστορικών διαδρομών) και ξεναγήσεων· III) την καθιέρωση χρηματοδοτικής στήριξης για πολιτιστικές, δημιουργικές, τουριστικές, εμπορικές, αγροδιατροφικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, με στόχο την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών μέσω της ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων, γνώσεων και τεχνικών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹⁷. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁸. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁰. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη

¹⁷ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι αναφοράς απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 2.2: Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου

Η επένδυση αυτή θα τονώσει μια συστηματική διαδικασία αναβάθμισης των ιστορικών αγροτικών κτιρίων (οντότητες του ιδιωτικού ή τρίτου τομέα) και της προστασίας του τοπίου.

Πολλά αγροτικά κτίρια και γεωργικές κατασκευές έχουν υποστεί σταδιακή εγκατάλειψη, υποβάθμιση και αλλοιώσεις που έχουν υπονομεύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τη σχέση τους με το περιβάλλον τους. Με την αποκατάσταση του αγροτικού κτιριακού αποθέματος, το μέτρο θα βελτιώσει την ποιότητα του τοπίου της υπαίθρου επιστρέφοντας στην κοινότητα ένα υποχρησιμοποιούμενο κτιριακό απόθεμα το οποίο δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό.

Επένδυση 2.3: Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αστικής παρακμής και στην αποκατάσταση της κοινής ταυτότητας των τόπων, στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για τη διαχείριση και τη συντήρηση ιστορικών πάρκων και κήπων.

Η επένδυση προβλέπει την ανακαίνιση ιστορικών πάρκων και κήπων και δημιουργεί εκτεταμένες γνώσεις και αποκατάσταση των ιταλικών ιστορικών πάρκων και κήπων με σκοπό την ορθή συντήρηση, διαχείριση και δημόσια χρήση τους. Διατίθενται πόροι για την αναζωογόνηση των χώρων αυτών και την κατάρτιση του τοπικού προσωπικού που μπορεί να τους χειρίζεται/συντηρεί με την πάροδο του χρόνου.

Πέραν της πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, οι κήποι και τα ιστορικά πάρκα συμβάλλουν στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών αξιών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της διατήρησης, στην παραγωγή οξυγόνου, στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και του θορύβου, καθώς και στη ρύθμιση του μικροκλίματος.

Επένδυση 2.4: Σεισμική ασφάλεια των τόπων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης (Ανάκτηση Τέχνης)

Θα τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο προληπτικής δράσης κατά των σεισμών, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος για τους χώρους λατρείας και, ως εκ τούτου, να αποφευχθεί το δυνητικό κόστος αποκατάστασης μετά από καταστροφές, καθώς και η μόνιμη απώλεια πολλών περιουσιακών στοιχείων. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσης: την προστασία των τόπων λατρείας από σεισμικούς κινδύνους· την αποκατάσταση της κληρονομιάς του Ταμείου για τους τόπους λατρείας (FEC) και την κατασκευή αποθηκών ως καταφυγίου για έργα τέχνης σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων.

Η επένδυση προβλέπει επίσης τη δημιουργία του Εθνικού Λειτουργικού Κέντρου για την Προστασία των Πολιτιστικών Περιουσιακών Στοιχείων από Ανθρώπινους και Φυσικούς Κινδύνους (CEFURISC), επιτρέποντας μια πιο συνεργιστική χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών συστημάτων για την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τη διαχείριση των χώρων πολιτισμού.

Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Περιλαμβάνει πίστωση φόρου για έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων στέγασης, ένα ταμείο εγγυήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων του τομέα σε πιστώσεις (μέσω ειδικού τμήματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ), την ενεργοποίηση του θεματικού ταμείου της ΕΤΕπ για τον τουρισμό με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων στον τομέα, ένα ταμείο μετοχικού κεφαλαίου (Εθνικό Ταμείο Τουρισμού) για την αναζωογόνηση ακινήτων με υψηλό τουριστικό δυναμικό. Ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό μέσο (FRI — Fondo Rotativo) συμπληρώνει τα προαναφερθέντα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/C58/01).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική των χρηματοδοτικών μέσων:

- i. θα απαιτείται η εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του Ταμείου InvestEU, και
- ii. να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²¹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²². III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγιεινομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁴. και

²¹ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

²² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσασερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- iv) δραστηριότητες στις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον· και
- iii. να απαιτούν την επαλήθευση της συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιαμέσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Επένδυση 3.2: Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ιταλικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα. Το σχέδιο αποσκοπεί στον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για την κατάρτιση, με τρεις άξονες δράσης.

- Γραμμή Α: Κατασκευή νέων στούντιο και ανάκτηση υφιστάμενων στούντιο και παραρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας.
- Γραμμή Β: Καινοτόμες επενδύσεις για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατάρτισης του Πειραματικού Κέντρου Κινηματογραφίας, συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων για την οπτικοακουστική παραγωγή, τη διεθνοποίηση, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές· ανάπτυξη υποδομών (εικονική ζωντανή παραγωγή) για επαγγελματική και εκπαιδευτική χρήση μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του κτιριακού και φυτικού αποθέματος, ιδίως με σκοπό την προώθηση του τεχνολογικού και περιβαλλοντικού μετασχηματισμού· διατήρηση και ψηφιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς
- Γραμμή Γ: Ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον οπτικοακουστικό τομέα, σε 3 επαγγελματικούς μακροτομείς: επιχειρήσεις/διευθυντικά στελέχη· δημιουργικός/καλλιτεχνικός· τεχνικοί εργαζόμενοι.

Επένδυση 4.3: Caput Mundi Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις.

Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των προσβάσιμων τουριστικών χώρων, στη δημιουργία έγκυρων και εξειδικευμένων τουριστικών και πολιτιστικών εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τις πληγείσες κεντρικές περιοχές, καθώς και στην αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, στην ενίσχυση των χώρων πρασίνου και στη βιωσιμότητα του τουρισμού. Η επένδυση προβλέπει έξι γραμμές παρεμβάσεων:

1. «Ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά για την ΕΕ και την επόμενη γενιά», η οποία καλύπτει την αναγέννηση και την αποκατάσταση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς και συγκροτημάτων υψηλής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας της πόλης της Ρώμης·
2. «Διαδρομές Jubilee» (από το pagan έως το Christian Rome), με στόχο την ενίσχυση, την ασφάλεια, την αντισεισμική ενοποίηση, την αποκατάσταση χώρων και κτιρίων ιστορικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικών διαδρομών·
3. #LaCittàCondivisa, που καλύπτει την ανάπλαση τοποθεσιών σε περιφερειακές περιοχές·
4. #Mitingodiverde, που καλύπτει παρεμβάσεις σε πάρκα, ιστορικούς κήπους, χωριά και ψύκτες·
5. #Roma 4.0, που καλύπτει την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για τουρίστες·
6. #Amanotesa, με στόχο την αύξηση της προσφοράς πολιτιστικών αγαθών στις περιφέρειες για κοινωνική ένταξη.

Γ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-12	Επένδυση 2.1 — Εξελίξεις μικρής ιστορικής πόλης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων	Διάταξη του διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει πόρους στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων. Οι δήμοι που συμμετέχουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της μικρής ιστορικής πόλης αναφέρονται στους 250 δήμους/χωριά που έχουν διαβιβάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού τα προγράμματα παρέμβασης Τα κριτήρια επιλογής των 250 χωριών (Inv. 2.1) μοιράζονται ο MiC, οι περιφέρειες, οι ANCI και οι εσωτερικές περιοχές οι οποίες: προκαταρκτικά προσδιορίζουν τις εδαφικές περιοχές που είναι επιλέξιμες για (Inv2.1) λόγω της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Στη συνέχεια, η επιλογή των χωριών πραγματοποιείται με βάση α) εδαφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (στατιστικοί δείκτες) β) την ικανότητα του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										έργου να επηρεάσει την τουριστική ελκυστικότητα και να αυξήσει την πολιτιστική συμμετοχή. Οι στατιστικοί δείκτες που λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής: δημογραφικό μέγεθος (δήμοι με pop. ^ 5 000 στο σημείο) και τάση· τουριστικές ροές, επισκέπτες μουσείων· τη συνεκτικότητα της τουριστικής προσφοράς (ξενοδοχεία και άλλα ξενοδοχεία, χώροι, δωμάτια και ενοικιαζόμενα καταλύματα)· τη δημογραφική τάση του δήμου· τον βαθμό πολιτιστικής συμμετοχής του πληθυσμού· τη συνοχή των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών επιχειρήσεων (κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών) και των συναφών εργαζομένων. Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. γ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του καθεστώτος.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-13	Επένδυση 2.2 — Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	Διάταξη του διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού (MIC) για την κατανομή των πόρων για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει τους πόρους για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου. Για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου (Inn 2.2), η επιλογή των προς ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ευνοεί την ικανότητα της επένδυσης να παράγει αποτελέσματα στους στόχους διατήρησης των αξιών του τοπίου. Δίνεται προτεραιότητα: — σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε εδαφικές περιοχές υψηλής αξίας τοπίου (περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε περιοχές ενδιαφέροντος για το τοπίο ή σημαντικού δημόσιου συμφέροντος (άρθρα 142-139 του DLgs 42/2004), στα τοπία που υπόκεινται σε αναγνώριση από την UNESCO, GIAHS του FAO·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— σε πάγια στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα για δημόσια χρήση ή τα οποία ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να είναι προσβάσιμα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο τοπικών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και δικτύων· — σε «έργα έκτασης», που παρουσιάζονται ανά συγκεντρωτικά θέματα, ικανά να διασφαλίσουν αποτελεσματικότερα την επίτευξη των στόχων αναζωογόνησης του τοπίου· — έργα που βρίσκονται σε περιοχές που ενισχύουν τις ενοποιήσεις και τις συνέργειες με άλλους υποψηφίους για το PNRR και άλλα σχέδια/έργα εδαφικού χαρακτήρα που υποστηρίζονται από τον εθνικό προγραμματισμό (Υπουργείο Πολιτισμού). Για τους σκοπούς του καθορισμού των τύπων αγροτικής αρχιτεκτονικής που υπόκεινται στην παρέμβαση, μπορεί να ληφθεί υπόψη το διάταγμα της MiBAC της 6 Οκτωβρίου 2005 (κατ' εφαρμογή του νόμου αριθ. 378 της 24 Δεκεμβρίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										2003 — προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής). Προκαταρκτικά, τα κριτήρια μπορεί να αφορούν: την κατάσταση διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα επίπεδα χρήσης, τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία σε εδαφικό και αστικό πλαίσιο. Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-14	Επένδυση 2.3 — Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για	Διάταξη του διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος του	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει τους πόρους στις αρμόδιες διοικήσεις για έργα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων		την κατανομή των πόρων: για έργα ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων	διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων για έργα ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων						ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων. Τα ιστορικά πάρκα και κήποι (Inn. 2.3) αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης αποκλειστικά προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία έχει δηλωθεί καλλιτεχνικό ή ιστορικό ενδιαφέρον. Μπορεί να ανήκουν τόσο στο κρατικό Υπουργείο Πολιτισμού (MiC) όσο και σε μη κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από τεχνική και επιστημονική ομάδα συντονισμού, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του MiC, του πανεπιστημίου, της ANCI, των τομεακών ενώσεων. Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-15	Επένδυση 2.4 — Σεισμική ασφάλεια του τόπου λατρείας, αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: για σεισμική ασφάλεια αντί της λατρείας και αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto)	Διάταξη του διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση των πόρων για σεισμική ασφάλεια αντί της λατρείας και αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Με το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού καθορίζεται ο φορέας υλοποίησης και η επιλεξιμότητα και χρηματοδότηση των κτιρίων που υποβάλλονται σε παρεμβάσεις. και τυπολογία. (INV 2.4) Τα μέτρα σεισμικής πρόληψης και ασφάλειας των τόπων λατρείας αφορούν τις περιοχές που επλήγησαν από πολλούς σεισμούς που έπληξαν περιφέρειες της Ιταλίας από το 2009 και μετά (Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria). Οι παρεμβάσεις της FEC (Fondo Edifici di Culto) επιλέγονται βάσει της κατάστασης διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων της FEC (Fondo Edifici di Culto). Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-16	Επένδυση — 2.1 Αποφυγή μικρών ιστορικών πόλεων	Στόχος	Περατωθείσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών ή τουριστικών χώρων	A/A	Αριθμός	0	1 300	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από τη στήριξη τουλάχιστον 1 800 ΜΜΕ για έργα στις μικρές ιστορικές πόλεις. Ο στόχος μετρά τον αριθμό των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν για την ενίσχυση πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, οι οποίες αποδεικνύονται με ατομικά πιστοποιητικά τακτικής εκτέλεσης (αποκατάσταση και ανάπλαση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κτίρια που προορίζονται για πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες, μικρές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τουριστικές υποδομές). Αυτό περιλαμβάνει: — Προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση και λειτουργική, δομική και μηχανολογική ανάπτυξη κτιρίων και δημόσιων χώρων για πολιτιστικές υπηρεσίες (όπως μουσεία και βιβλιοθήκες), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άρση των φραγμών που περιορίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. — Διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως αρχαιολογική, ιστορική-καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική, δημογραφική-ανθρωπολογική)· — δημιουργία πλατφορμών γνώσης και πληροφοριών και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών)· — δημιουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, δημιουργία και προώθηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πολιτιστικών και θεματικών διαδρομών, ιστορικών διαδρομών, ποδηλατοδρόμων και/ή πεζών για τη σύνδεση και χρήση τόπων τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος (όπως μουσεία, μνημεία, χώροι Unesco, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και άλλα πολιτιστικά, θρησκευτικά και καλλιτεχνικά αξιοθέατα)· — Στήριξη των πολιτιστικών, τουριστικών, εμπορικών, αγροδιατροφικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Το 37 % των παρεμβάσεων πραγματοποιείται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
M1C3-17	Επενδύσεις — 2.2 Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου	A/A	Αριθμός	0	3 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο στόχος εντοπίζει τον συνολικό αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό τακτικής εκτέλεσης των εργασιών). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										έναρξη 900 πρόσθετων εργασιών για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και της προστασίας του τοπίου (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό έναρξης των εργασιών). Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει: 1. Συντηρητική αποκατάσταση και λειτουργική αποκατάσταση γεωργικών οικισμών, τεχνουργημάτων και ιστορικών αγροτικών κτιρίων, γεωργικών καλλιεργειών ιστορικού ενδιαφέροντος και τυπικών στοιχείων αρχιτεκτονικής και αγροτικού τοπίου. Μεταξύ των τεχνικών αποκατάστασης και διαρθρωτικής προσαρμογής που είναι συμβατές με τις οικολογικές λύσεις και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ευνοείται η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 2. Ολοκλήρωση της απογραφής της αγροτικής οικοδομημένης κληρονομιάς και εφαρμογή εθνικών και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιφερειακών εργαλείων πληροφόρησης
M1C3-18	Επένδυση 2.3 Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων	Στόχος	Αριθμός πάρκων και ιστορικών κήπων που ανανεώθηκαν	A/A	Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των ιστορικών πάρκων και κήπων που έχουν ανανεωθεί (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό τακτικής εκτέλεσης των εργασιών). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης σε τουλάχιστον 1 260 φορείς εκμετάλλευσης. Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν για την ικανοποιητική εκπλήρωση της αναβάθμισης των πάρκων και των ιστορικών κήπων περιλαμβάνει: - συντήρηση/αποκατάσταση/διαχείριση της εξέλιξης της συνιστώσας της βλάστησης· - αποκατάσταση των σημερινών αρχιτεκτονικών και μνημειακών στοιχείων (όπως μικρά κτίρια, ψύκτες και είδη επίπλωσης)·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- ανάλυση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων χρήσης των χώρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρήση, - σεβασμός των πλέον ευάλωτων ή πολύτιμων τομέων· - παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη λειτουργικότητα, - ασφάλεια περιφραγμένων περιοχών, πυλών εισόδου, συστήματα βιντεοεπιτήρησης· - υλοποίηση εργαλείων πληροφόρησης (όπως αφίσες και οδηγοί) για την προώθηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης από τους πολίτες· - δράσεις αξιοποίησης για την προώθηση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης.
M1C3-19	Επένδυση — 2.4 σεισμική ασφάλεια των τόπων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto)	Στόχος	Παρεμβάσεις σεισμικής ασφάλειας σε χώρους λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto)	A/A	Αριθμός	0	300	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο στόχος μετρά τον αριθμό των παρεμβάσεων για την αντισεισμική ασφάλεια των τόπων λατρείας, την αποκατάσταση της FEC (Fondo Edifici di Culto), το καταφύγιο έργων τέχνης σε περίπτωση ολοκληρωθεισών καταστροφών (όπως αποδεικνύεται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	και καταφύγια έργων τέχνης (Ανάκτηση Τέχνης)		και ολοκληρωθέντα καταφύγια έργων τέχνης							από το πιστοποιητικό για την τακτική εκτέλεση των εργασιών). Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: I) προληπτικές αντισεισμικές παρεμβάσεις αρχιτεκτονικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση υφιστάμενων ζημιών και τη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς· II) το έργο «Recovery Art Conservation» δημιουργεί προσωρινές και προστατευόμενες καταθέσεις για τη διατήρηση κινητών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση καταστροφής.
M1C3-20	Επένδυση — 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του φορέα υλοποίησης Cinecittà SPA και των εταιρειών για την κατασκευή εννέα στούντιο	Υπογραφή των συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του φορέα υλοποίησης Cinecittà SPA και των εταιρειών σχετικά με την κατασκευή εννέα στούντιο. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή νέων στούντιο, την ανάκτηση υφιστάμενων στούντιο, επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κινηματογραφικών στούντιο Cinecittà που διαχειρίζεται η Cinecittà SPA. Η σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης Cinecittà SPA και των εταιρειών περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και/ή εταιρειών. Δέσμευση/στόχος για επένδυση 20 % σε περιουσιακά στοιχεία/δραστηριότητες και/ή εταιρείες που συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλογής για την ψηφιακή σήμανση και 70 % με κριτήρια επιλογής για την παρακολούθηση του κλίματος.
M1C3-21	Επένδυση — 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής	Στόχος	Αριθμός στούντιο των οποίων οι εργασίες αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού,	A/A	Αριθμός	0	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι παρεμβάσεις αφορούν — κατασκευή πέντε νέων στούντιο και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)		κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί							— την ανακαίνιση τεσσάρων υφιστάμενων στούντιο. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που αναφέρονται στις γραμμές Β και Γ στην περιγραφή του μέτρου.
M1C3-22	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για: το θεματικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η επενδυτική πολιτική ορίζει τουλάχιστον: τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη, τους στοχευόμενους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοδοτικών δικαιούχων και την επιλογή τους μέσω ανοικτής πρόσκλησης· και διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για τους ίδιους στόχους πολιτικής. Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-23	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού,	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το ταμείο προορίζεται για την αγορά, την αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση ιταλικών ακινήτων για τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κρίση ή σε περιθωριακές περιοχές (παράκτιες περιοχές, μικρά νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές και αγροτικές και ορεινές περιοχές). Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-24	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για: Ταμείο Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ,	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-25	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για το Fondo Rotativo	Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-26	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού διατάγματος για την πίστωση φόρου για την ανακατασκευή των καταλυμάτων.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του δημοσιονομικού νόμου που επιτρέπει τις πιστώσεις φόρου και διάταξη στις	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η νομοθεσία αναφοράς για τη χορήγηση της πίστωσης φόρου είναι ο νόμος αριθ. 83 της 31ης Μαΐου 2014, με τον οποίο θεσπίστηκε η αναγνώριση πίστωσης φόρου για παρεμβάσεις ανακατασκευής τουριστικών καταλυμάτων. Κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας για τη συμμόρφωση με την τεχνική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρει την έναρξη ισχύος τους						καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και δικαιούχων, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον τη χρήση καταλόγου αποκλεισμού και τη συμμόρφωση των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και δικαιούχων με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό κεκτημένο, και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
M1C3-27	Επένδυση — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Στόχος	Αριθμός πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι των οποίων η αναβάθμιση ανήλθε, κατά μέσο όρο, στο 50 % του Stato Avanzamento Lavori (SAL) (πρώτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	100	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Ο στόχος επιτυγχάνεται όταν η μέση πρόοδος της αναβάθμισης 100 πολιτιστικών και τουριστικών χώρων φτάσει το 50 % της κατάστασης προόδου που αναφέρεται στο Stato Avanzamento Lavori (ΕΘΑ).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M1C3-28	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από την πίστωση φόρου για υποδομές και/ή υπηρεσίες·	A/A	Αριθμός	0	3 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 3 500 τουριστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από την πίστωση φόρου για υποδομές και/ή υπηρεσίες· Η στήριξη που παρέχεται από την πίστωση φόρου αυξάνει την ποιότητα της τουριστικής φιλοξενίας μέσω: - επενδύσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ανανεώσιμες πηγές λιγότερο ενεργοβόρες) - ΑΝΑΠΤΥΞΗ και βελτίωση των ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ των ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
M1C3-29	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός έργων τουρισμού που θα υποστηριχθούν μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων	A/A	Αριθμός	0	170	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Στήριξη τουλάχιστον 170 τουριστικών έργων· Η στήριξη που παρέχεται μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει ως στόχο: • στήριξη καινοτόμων επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση • αύξηση της προσφοράς υπηρεσιών στον τουρισμό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενθάρρυνση των διαδικασιών συγκέντρωσης εταιρειών
M1C3-30	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού επιχειρήσεις	Στόχος	Θεματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 350 EUR 000 000	A/A	Αριθμός	0	350 000 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η εκταμίευση συνάδει με την επενδυτική πολιτική που ορίζεται στο ορόσημο.
M1C3-31	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Εθνικό Ταμείο Τουρισμού: Εκταμίευση στο Ταμείο συνολικού ύψους 150 000 EUR 000 για στήριξη μετοχικού κεφαλαίου	A/A	Αριθμός	0	150 000 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η εκταμίευση συνάδει με την επενδυτική πολιτική που ορίζεται στο ορόσημο.
M1C3-32	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των	Στόχος	Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που	A/A	Αριθμός	0	1 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 1 000 τουριστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τουριστικών επιχειρήσεων		θα υποστηριχθούν μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ							
M1C3-33	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω του Fondo Rotativo (πρώτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	300	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Fondo Rotativo. Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Fondo Rotativo περιλαμβάνουν: - παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης - παρεμβάσεις στο κέλυφος και την ανακαίνιση κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPR 380/2001 (ενιαίο κείμενο νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για τα κτίρια) - παρεμβάσεις για την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών φραγμών. - παρεμβάσεις πλήρους ή μερικής αντικατάστασης συστημάτων κλιματισμού. - αγορά επίπλων και εξαρτημάτων επίπλωσης που προορίζονται αποκλειστικά για τις κατασκευές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καταλυμάτων που καλύπτονται από το παρόν διάταγμα - παρεμβάσεις για την έγκριση αντισεισμικών μέτρων - ανακαίνιση εξαρτημάτων επίπλωσης. - κατασκευή θερμικών δεξαμενών και απόκτηση του εξοπλισμού και των συσκευών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ιαματικών λουτρών, καθώς και σε εμποροπανηγύρεις για την ανανέωση των εκθεσιακών δομών.
M1C3-34	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός ακινήτων που ανααναπτύχθηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού		Αριθμός	0	12	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 12 ακίνητα που ανααναπτύχθηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 17 ακίνητα, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος μόχλευσης. Η στήριξη από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού έχει ως στόχο: - Επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων, διαδικασιών και διαχείρισης για την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παροχής τουριστικών υπηρεσιών,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Επενδύσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των προτύπων τουριστικής φιλοξενίας - προώθηση των συγκεντρώσεων και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων.
M1C3-35	— Επενδύσεις — 4.3 Caput Mundi- Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Ορόσημο	Υπογραφή κάθε συμφωνίας για έξι έργα μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και δικαιούχων/φορέων υλοποίησης	Δημοσίευση της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Ρώμης Πρωτεύουσας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι συμφωνίες θα υπογραφούν για τα 6 σχέδια: 1) ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά για την επόμενη γενιά της ΕΕ · 2) από την Pagan Rome έως τη Χριστιανική Ρώμη — διαδρομές Jubilee · 3) #Lacittàcondivisa · 4) #Mitingodiverde · 5) Ρομά 4.0 · 6) #Amanotesa Ο κατάλογος των δικαιούχων/φορέων υλοποίησης περιλαμβάνει: Πρωτεύουσα της Ρώμης · Αρχαιολογική υπεροχή για την πολιτιστική, περιβαλλοντική και χωρική κληρονομιά της Ρώμης (MIC) · Αρχαιολογικό πάρκο του Colosseum · Αρχαιολογικό πάρκο Appia Antica · Diocese of Rome · Υπουργείο Τουρισμού · Περιφέρεια Lazio. Πριν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών, τα κριτήρια επιλογής και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ανάθεσης και οι ιδιαιτερότητες των έργων καθορίζονται με τους σχετικούς πόρους. Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M1C3-36	— Επενδύσεις — 4.3 Caput Mundi- Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Στόχος	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων των οποίων η επανειδίκευση έχει ολοκληρωθεί	A/A	Αριθμός	0	200	TP1MHN O 2	2026	Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που καλύπτουν: — την αναγέννηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς και των συμπλεγμάτων υψηλής ιστορικής αρχιτεκτονικής αξίας της πόλης της Ρώμης για την επενδυτική γραμμή «ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά για την επόμενη γενιά της ΕΕ»·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										– την ενίσχυση, την ασφάλεια, την αντισεισμική ενοποίηση, την αποκατάσταση χώρων και κτιρίων ιστορικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικών οδών για την επενδυτική γραμμή «Οδικοί διάδρομοι Jubilee»· – την αναζωογόνηση τοποθεσιών σε περιφερειακές περιοχές για τη γραμμή επένδυσης «#LaCittàCondivisa»· – παρεμβάσεις σε πάρκα, ιστορικούς κήπους, χωριά και ψύκτες για την επενδυτική γραμμή #Mitingodiverde· – την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για τουρίστες ή την επενδυτική γραμμή #Roma 4.0· παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς πολιτιστικών αγαθών στις περιφέρειες για κοινωνική ένταξη για την επενδυτική γραμμή #Amanotesa. Η επένδυση περιλαμβάνει δράσεις επανειδίκευσης που λαμβάνουν χώρα σε τουλάχιστον 5 αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										για την επενδυτική γραμμή «ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά για την ΕΕ και την επόμενη γενιά», τουλάχιστον 125 αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους για τις «διαδρομές Jubilee» · τουλάχιστον 50 αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους για το #Lacittàcondivisa · τουλάχιστον 15 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για το #Mitingodiverde, τουλάχιστον 5 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για Ρομά 4.0 Η ικανοποιητική επίτευξη του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση όλων των έργων της επενδυτικής γραμμής «#Amanotesa» και από τη διαθεσιμότητα στο κοινό της εφαρμογής «CaputMundi — Roma4U».

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Κυκλική οικονομία, αγροδιατροφικά προϊόντα και πράσινη μετάβαση

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καλύπτει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των αποβλήτων, την κυκλική οικονομία, τη στήριξη των αλυσίδων αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων και την πράσινη μετάβαση. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού στη διαχείριση αποβλήτων και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος» και τη βελτίωση της κατανάλωσης νερού για τη γεωργία. Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων» (ΣΑΧ 3, 2020) και στην «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις [...], και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Κυκλική οικονομία

Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση μιας ευρείας εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, η οποία καλύπτει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων, φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών, την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής φορολογίας, το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού) και κοινοπραξίες, τη στήριξη των υφιστάμενων ρυθμιστικών εργαλείων (όπως η νομοθεσία για το τέλος των αποβλήτων και τα ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων) και τη στήριξη του έργου βιομηχανικής συμβίωσης. Η μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και των κοινοπραξιών θα αντιμετωπίσει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση της περιβαλλοντικής συμβολής ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. Δημιουργείται ειδικός εποπτικός φορέας με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων των κοινοπραξιών, υπό την προεδρία του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης (ΜΗ.Τ.Ε.). Το μέτρο αφορά όλες τις κοινοπραξίες (όχι μόνο το σύστημα συσκευασίας CONAI).

Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών από την κυβέρνηση για την εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, την ανάπτυξη σχεδίων και έργων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τις διαδικασίες υποβολής προσφορών. Η στήριξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών διασφαλίζει ότι οι παραχωρήσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη καλύτερων προτύπων για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση αυτή στηρίζει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων που προτείνονται στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει επίσης τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

Επένδυση 2.1 — Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης σε υλικές και άυλες επενδύσεις (όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης γεωργικών πρώτων υλών, μετασχηματισμός και διατήρηση πρώτων υλών, ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής και παρεμβάσεις σε υποδομές στις αγορές τροφίμων), επενδύσεις στη μεταφορά τροφίμων και την εφοδιαστική για τη μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους και της καινοτομίας των διαδικασιών παραγωγής, γεωργία ακριβείας και ιχθυοασιμότητα (όπως η τεχνολογία blockchain). Τα κριτήρια επιλογής συνάδουν με την εκτίμηση των αναγκών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της κοινής γεωργικής πολιτικής από το Υπουργείο Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών στις φάσεις των μεταφορών και της εφοδιαστικής στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω ηλεκτρικών οχημάτων και συστημάτων μεταφορών, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης του τομέα και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επένδυση 2.2 — Γεωργοηλιακό πάρκο

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης σε επενδύσεις σε παραγωγικές δομές του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αγροβιομηχανικού τομέα, στην απομάκρυνση και διάθεση της υφιστάμενης στέγης και στην κατασκευή νέας μονωμένης στέγης, στη δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων εξαερισμού και/ή ψύξης και στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, στην έξυπνη διαχείριση ροών και συσσωρευτών.

Επένδυση 2.3 — Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης σε επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με στόχο:

- γεωργική καινοτομία και εκμηχάνιση, ιδίως μηχανήματα παντός εδάφους·
- καινοτομία στις διαδικασίες μετατροπής, αποθήκευσης και συσκευασίας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Τα μηχανήματα παντός εδάφους είναι μηδενικών εκπομπών ή κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο που συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων.

Επένδυση 3.3 — Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις

Η επένδυση αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις. Το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελείται από podcast, μαθήματα σχολικών-βίντεο, βίντεο και άρθρα. Δημιουργείται διαδικτυακή πλατφόρμα χωρίς συνδρομή με στόχο να καταστεί το πλέον ολοκληρωμένο «αποθετήριο» εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού υλικού για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται να περιλαμβάνει βασικούς επηρεαστές. Παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται μέσω διαφόρων διαύλων μπορεί να είναι τα εξής: τους κανόνες μετάβασης, το ενεργειακό μείγμα και τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα της ατμόσφαιρας και των παγκόσμιων θερμοκρασιών, τον κρυφό ρόλο των ωκεανών, των υδάτινων αποθεμάτων, του ατομικού και οργανωτικού οικολογικού αποτυπώματος, της κυκλικής οικονομίας και της νέας γεωργίας.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το υπουργικό διάταγμα για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: - ένα νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλασιμότητας αποβλήτων που θα στηρίζει, αφενός, την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς πρώτων υλών (παρέχοντας ένα σαφές πλαίσιο για την προμήθεια δευτερογενών πρώτων υλών), αφετέρου, τις αρχές ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης των αποβλήτων. - φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών· - αναθεώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής φορολογίας των αποβλήτων, προκειμένου να καταστεί η ανακύκλωση πιο εύκολη από την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια· - δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής· - μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού) και των κοινοπραξιών προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ μέσω της δημιουργίας ειδικού εποπτικού οργάνου, υπό την προεδρία του ΜΙΤΕ, με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										στόχο την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων των κοινοπραξιών · - στήριξη των υφιστάμενων ρυθμιστικών εργαλείων: Λήξη της νομοθεσίας για τα απόβλητα (εθνική και περιφερειακή), ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια (CAM) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Η ανάπτυξη/επικαιροποίηση του EOW και του CAM θα αφορά ειδικά τις κατασκευές, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα πλαστικά, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - στήριξη του έργου βιομηχανικής συμβίωσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσω ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μέσων.)
M2C1-2	Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών	Ορόσημο	Έγκριση συμφωνίας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών	Δημοσίευση της εγκεκριμένης συμφωνίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Εγκρίνεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την οικοδόμηση ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών κατά την εφαρμογή, στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής προσφορών, των ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων (CAM) που καθορίζονται από τον νόμο (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 50/2016 περί δημόσιου διαγωνισμού) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) και την έναρξη της δράσης στήριξης. Η τεχνική υποστήριξη των Τοπικών Αρχών (Περιφέρειες, Επαρχίες και Δήμοι) εξασφαλίζεται από την Κυβέρνηση (Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, Υπουργείο Οικονομικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ανάπτυξης και άλλα σχετικά) μέσω των εσωτερικών εταιρειών. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει τα ακόλουθα: - τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών ενωσιακών και εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων · - στήριξη για την ανάπτυξη σχεδίων και έργων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων · - στήριξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών, προκειμένου επίσης να διασφαλιστεί ότι οι παραχωρήσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επίτευξη καλύτερων προτύπων για τις δημόσιες υπηρεσίες. Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης κατάρτιζει ειδικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών και των επαγγελματιών αγοραστών του δημόσιου τομέα κατά την εφαρμογή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών των ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων (CAM) που καθορίζονται από τον νόμο (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 50/2016 σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ).
M2C1-3	Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των	Ορόσημο	Δημοσίευση της τελικής κατάταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή σε	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το διάταγμα έγκρισης καθορίζει την τελική κατάταξη.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων		παροχής κινήτρων για υλικοτεχνική υποστήριξη	οποιοδήποτε άλλο δίαυλο υποστήριξης						Το καθεστώς παροχής κινήτρων για υλικοτεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 32 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										γ) Δέσμευση ότι η ψηφιακή συμβολή της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 27 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον MAA. δ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του καθεστώτος.
M2C1-4	Επένδυση 2.2: Γεωργηλιακό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση	A/A	Ποσοστό	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Προσδιορισμός των δικαιούχων έργων των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 30 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών που ήδη υπάρχουν και αναχρηματοδοτείται. Οι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαδικασίες αυτές προβλέπουν την εκταμίευση δανείων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
M2C1-5	Επένδυση 2.2: Γεωργολογικό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση	A/A	Ποσοστό	19	32	ΤΡ1ΜΗΝ Ο 4	2023	Προσδιορίζονται τα δικαιούχα έργα των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 32 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η διαδικασία χορήγησης προβλέπει την εκταμίευση επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
M2C1-6	Επένδυση 2.2: Γεωργολογικό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση	A/A	Ποσοστό	32	63.5	ΤΡ1ΜΗΝ Ο 2	2024	Προσδιορισμός των δικαιούχων έργων των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 63,5 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η διαδικασία χορήγησης προβλέπει την εκταμίευση επιχορηγήσεων ή άλλων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κινήτρων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
M2C1-6α	Επένδυση 2.2: Γεωργηλιακό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση	A/A	Ποσοστό	63.5	100	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Προσδιορισμός των δικαιούχων έργων των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 100 % των πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η διαδικασία χορήγησης προβλέπει την εκταμίευση επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση
M2C1-7	Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων	Στόχος	Δημοσίευση τελικών κατατάξεων με προσδιορισμό των τελικών αποδεκτών.	A/A	Αριθμός	0	10 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Προσδιορισμός τουλάχιστον 10 000 τελικών αποδεκτών για επενδύσεις στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι επενδύσεις αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: — Αντικατάσταση περισσότερων ρυπογόνα οχήματα παντός εδάφους Εισαγωγή γεωργίας ακριβείας και γεωργικών μηχανημάτων 4.0 Αντικατάσταση πιο απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων ελαιοτριβείων Για τη συμμόρφωση με τον Do-No — Αρχή της πρόκλησης σημαντικής βλάβης, τα οχήματα παντός εδάφους είναι μηδενικών εκπομπών ή κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, το οποίο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων.
M2C1-8	Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων	Στόχος	Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία	A/A	Αριθμός	10 000	15 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 15 000 τελικοί αποδέκτες έχουν λάβει στήριξη για αμειβόμενες επενδύσεις στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία μετά την ολοκλήρωση των έργων. Οι υποστηριζόμενες επενδύσεις είναι οι εξής:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Αντικατάσταση πιο ρυπογόνων οχημάτων παντός εδάφους Εισαγωγή της γεωργίας ακριβείας — Αντικατάσταση πιο απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων ελαιοτριβείων Προκειμένου να συμμορφώνονται με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, τα οχήματα παντός εδάφους πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ή να κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, το οποίο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων.
M2C1-9	Επένδυση 2.2: Γεωργηλιακό πάρκο	Στόχος	Παραγωγή γεωργοφωτοβολταϊκής ενέργειας	A/A	kW	0	1 383 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας τουλάχιστον 1 383 000 kW
M2C1-10	Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της	Στόχος	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της	A/A	Αριθμός	0	48	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 48 παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθοκομίας και των φυτωρίων		ανθοκομίας και των φυτωρίων							
M2C1-11	Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας και συμβάσεις με συγγραφείς	Κοινοποίηση υπογραφής σύμβασης με παραγωγούς περιεχομένου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Δημόσια έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας και υπογραφή τελικών συμφωνιών με τους «παραγωγούς περιεχομένου». Τα έργα αποσκοπούν στην ανάπτυξη τουλάχιστον 180 podcast, μαθημάτων βίντεο ειδικά για το σχολείο και περιεχομένου βίντεο που παράγονται και διατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα για την περιβαλλοντική μετάβαση.
M2C1-12	Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις	Στόχος	Οπτικοακουστικό υλικό για την περιβαλλοντική μετάβαση	A/A	Αριθμός	0	180	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 180 podcast, ειδικά για το σχολείο μαθήματα βίντεο και περιεχόμενο βίντεο που παράγονται και μεταδίδονται ζωντανά στη διαδικτυακή πλατφόρμα

Α.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση ενός ευρέος εθνικού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τα υψηλότερα επίπεδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων, την προσαρμογή του δικτύου των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης ως τελικής και εναπομένουσας επιλογής, τη θέσπιση συστημάτων παρακολούθησης, την πρόληψη της κίνησης νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, την αντιμετώπιση της χαμηλής συλλογής αποβλήτων, την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με τα περιφερειακά προγράμματα για τα απόβλητα, τη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων και της καύσης σε υπαίθριο χώρο.

Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση και την εκμηχάνιση του διαχωρισμένου δικτύου συλλογής αποβλήτων των δήμων, στην κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης για οργανικά απόβλητα, συσκευασίες πολλαπλών υλικών, γυαλιού και χαρτιού, καθώς και σε καινοτόμες μονάδες επεξεργασίας/ανακύκλωσης που ασχολούνται με την ατομική διάθεση προσροφητικών ουσιών (PAD), την ιλύ λυμάτων, τα δερμάτινα απόβλητα και τα απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Επένδυση 1.2 — Κυκλική οικονομία: «εμβληματικά» έργα

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της βελτίωσης του δικτύου χωριστής συλλογής, μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και/ή της εφοδιαστικής, και των μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης για τους ακόλουθους τομείς:

- Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), συμπεριλαμβανομένων πτερυγίων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πλαισίων·
- Βιομηχανία χαρτιού/χαρτονιού·
- Ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων (μηχανική, χημική ανακύκλωση, «πλαστικοί κόμβοι»), συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων (MPL). Σε αυτόν τον τομέα, τα έργα βιομηχανικής συμβίωσης ενθαρρύνονται με τη μορφή «κυκλικών περιοχών», προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών υποπροϊόντων ανακύκλωσης και η παραγωγή αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας·
- Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα («Κλωστοϋφαντουργικοί κόμβοι»).

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης με τη χρήση δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) (για περαιτέρω περιγραφή της συνολικής παρέμβασης, βλ. *Επένδυση 1.1 — Υλοποίηση προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης* στη συνιστώσα 2 της αποστολής 4). Το παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης, σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, στηρίζει τις τοπικές αρχές ελέγχου και τις δυνάμεις της τάξης για την πρόληψη, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων παράνομης απόρριψης και του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Επένδυση 3.1 — Πράσινα νησιά

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας (όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το δίκτυο και η ενεργειακή απόδοση), των υδάτων (όπως η αφαλάτωση), των μεταφορών (όπως ποδηλατόδρομοι, λεωφορεία και σκάφη μηδενικών εκπομπών) και των αποβλήτων (όπως ο διαχωρισμός των αποβλήτων) στα 19 μη διασυνδεδεμένα μικρά νησιά. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁵. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁶. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁸. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι αναφοράς απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 3.2 — Πράσινες κοινότητες

²⁵ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

²⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών, οι οποίες προτίθενται να αξιοποιήσουν με ισορροπημένο τρόπο τους κύριους πόρους τους (τις λεγόμενες «πράσινες κοινότητες») μέσω επενδύσεων, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

- την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση της αγροδασοκομικής κληρονομιάς («επίσης μέσω της ανταλλαγής πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την πιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας»).
- την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
- παραγωγή ενέργειας από τοπικές ανανεώσιμες πηγές, όπως μικροϋδροηλεκτρικοί σταθμοί, βιομάζα, βιοαέριο, αιολική ενέργεια, συμπαραγωγή και βιομεθάνιο.
- την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού («ικανός να ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα»).
- την κατασκευή και τη βιώσιμη διαχείριση του κτιριακού αποθέματος και των υποδομών ενός σύγχρονου ορεινού ιστού.
- την ενεργειακή απόδοση και την ευφυή ενοποίηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων.
- τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραγωγής (παραγωγή μηδενικών αποβλήτων).
- την ενσωμάτωση των υπηρεσιών κινητικότητας.
- την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού μοντέλου («το οποίο είναι επίσης ενεργειακά ανεξάρτητο μέσω της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και των μεταφορών»).

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁰. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³². και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι αναφοράς απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων

Το μέτρο αυτό θα συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε διευκόλυνση, το Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων της Ιταλίας. Η Διευκόλυνση λειτουργεί με επιχορηγήσεις και επιδοτούμενα δάνεια απευθείας μέσω του ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Το ποσό του Μηχανισμού ανέρχεται σε 2 000 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένων των τελών που πρέπει να καταβληθούν στο ISMEA.

Ο μηχανισμός τελεί υπό τη διαχείριση του ISMEA ως εταίρου υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές προϊόντων:

- Στήριξη επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων ή ενώσεων παραγωγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στους τομείς των γεωργικών

²⁹ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

³⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων, μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας συνδυασμό δραστηριοτήτων μεταξύ των ακόλουθων:

- ο Βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των διαδικασιών παραγωγής με επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πόρων των στοχευμένων διαδικασιών παραγωγής·
- ο Επενδύσεις σε έργα γνώσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης, τα οποία μπορούν επίσης να στηρίξουν την αναδιοργάνωση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των διαδικασιών παραγωγής·
- ο Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των αναδυόμενων τεχνολογιών·
- ο Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της σπατάλης τροφίμων και της χρήσης φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών ουσιών, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η αύξηση της παραγωγής και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, το Υπουργείο και το ISMEA υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία η οποία περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή του/των χρηματοδοτικού/-ών προϊόντος/-ων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c. Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης³³, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁴, iii) δραστηριότητες και

³³ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

³⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που

περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³⁶.

- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης.
 4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 - b. Την περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - d. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου του ISMEA. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις κλιματικών και ψηφιακών στόχων σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA και με το παράρτημα VII του κανονισμού MAA· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι λογιστικοί έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των πράξεων και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής και των συμφωνιών χρηματοδότησης.
 5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 924 000 000,00 EUR από την επένδυση του MAA στον μηχανισμό

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA.³⁷

Η υλοποίηση του μέτρου ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του συνολικού ποσού των πόρων στο ISMEA για τη Διευκόλυνση έως τις 31 Αυγούστου 2026.

³⁷ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα, οι τελικοί δικαιούχοι από ίδια κεφάλαια, οιονεί ίδια κεφάλαια, εταιρικά ομόλογα ή ισοδύναμα μέσα που δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένα έργα αιτιολογούν το (τα) επιλεγμένο (-α) πεδίο (-α) παρέμβασης. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

Δ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C1-13	Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το υπουργικό διάταγμα για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους: να επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 181 του νομοθετικού διατάγματος 152/06 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού· i) προσαρμογή του δικτύου των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων — με σκοπό την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας— ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ικανότητες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο στοιχείο α) και, κατά συνέπεια, να ελαχιστοποιηθεί η τελική διάθεση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ως τελική και υπολειμματική επιλογή, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας και λαμβανομένων υπόψη των στόχων πρόληψης που καθορίζονται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 180 του νομοθετικού διατάγματος 152/06· ii) να καθιερώσει επαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους στόχους του και, ενδεχομένως, η ανάγκη υιοθέτησης διορθωτικών εργαλείων για την επίτευξη των προγραμματισμένων δράσεων· iii) να αποτραπεί η κίνηση νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας λόγω μη εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τον σχεδιασμό του κύκλου των αποβλήτων· iv) αντιμετώπιση της χαμηλής συλλογής αποβλήτων και αποθάρρυνση της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υγειονομικής ταφής (βλ. επίσης εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία)· v) η περιφερειακή μονάδα διαχείρισης αποβλήτων συμπληρώνει το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων· vi) να γεφυρωθούν τα κενά στη διαχείριση των αποβλήτων και το περιφερειακό χάσμα, όσον αφορά τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων και τα πρότυπα ποιότητας που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και περιοχών της εθνικής επικράτειας, με στόχο την ανάκτηση των καθυστερήσεων· vii) επίτευξη των σημερινών και των νέων στόχων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία· viii) για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων και της καύσης σε υπαίθριο χώρο (π.χ. στην περιοχή Terra dei Fuochi) μέσω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας αποβλήτων, θα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναπτυχθεί υποστηριζόμενο παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης με τη χρήση δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN)
M2C1-14	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων· Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος.	Έκδοση του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των έργων που προτείνονται από τους δήμους.	Δημοσίευση στην Gazzetta Ufficiale	A/A	A/A	ΤΡ1ΜΗΝ Ο 3	2021	Τίθεται σε ισχύ η υπουργική απόφαση έγκρισης των κριτηρίων επιλογής των έργων που προτείνονται από τους δήμους. Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι τα έργα επιλέγονται μεταξύ των ακόλουθων κριτηρίων: - Συνοχή με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, - Αναμενόμενη βελτίωση των στόχων ανακύκλωσης - Συνοχή με τα περιφερειακά και εθνικά μέσα σχεδιασμού, - Συμβολή στην επίλυση παραβάσεων της ΕΕ, συνέργειες με άλλους τομεακούς σχεδιασμούς (π.χ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										PNIEC) και/ή άλλες συνιστώσες του σχεδίου, καινοτόμες τεχνολογίες που βασίζονται σε εμπειρίες πλήρους κλίμακας, - Τεχνική ποιότητα της πρότασης. - Συνοχή και συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής και παρόμοια έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά και εθνικά μέσα Οι παρεμβάσεις δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις διάθεσης, μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας/μηχανολογικής επεξεργασίας ή αποτεφρωτήρες, σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».
M2C1-15	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Στόχος	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T1)	A/A	Αριθμός	33	11	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει NIF 2003/2077 από το 33 έως το 11 (δηλαδή τουλάχιστον κατά 66 %).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C1-15α	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων:	Στόχος	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T2)	A/A	Αριθμός	34	14	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει 2011/2215 από το 34 έως το 14 (δηλαδή τουλάχιστον κατά 60 %).
M2C1-15ter	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Μείωση των περιφερειακών διαφορών στη χωριστή συλλογή	A/A	Ποσοστιαίες μονάδες	22.8	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η διαφορά μεταξύ του εθνικού μέσου όρου και της περιφέρειας με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τα ποσοστά χωριστής συλλογής μειώνεται σε 20 ποσοστιαίες μονάδες.
M2C1-15 quater	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η υποχρέωση χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων θα τεθεί σε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
M2C1-16	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα	Στόχος	Παράτυποι χώροι υγειονομικής ταφής	A/A	Αριθμός	11	0	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Διαχείρισης Αποβλήτων									παραβάσει 2003/2077 από το 11 έως το 0 (δηλαδή τουλάχιστον 100 %)
M2C1-16α	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Στόχος	Παράτυποι χώροι υγειονομικής ταφής	A/A	Αριθμός	14	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει 2011/2215 από το 14 έως το 9 (δηλαδή τουλάχιστον 75 %)
M2C1-16ter	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Περιφερειακές διαφορές στα ποσοστά χωριστής συλλογής	A/A	Ποσοστιαίες μονάδες	28,4	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η διαφορά στις χωριστές συλλογές αποβλήτων μεταξύ του μέσου όρου των τριών περιφερειών με τις καλύτερες επιδόσεις (Veneto, Trentino, Sardegna) και του μέσου όρου των περιφερειών με τις χειρότερες επιδόσεις (Basilicata, Calabria και Sicilia) που αναφέρονται στην έκθεση ISPRA του 2020 μειώνεται σε 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου απαιτεί επίσης αύξηση του εθνικού μέσου όρου και του μέσου όρου των τριών περιφερειών με τις καλύτερες επιδόσεις που αναφέρονται στην έκθεση ISPRA του 2020 (Veneto, Trentino, Sardegna) όσον αφορά τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σύγκριση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση ISPRA του 2020.
M2C1-17	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	55	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 55 % (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος στοιχείο γ) της οδηγίας 2008/98/EK για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/851).
M2C1-17α	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	65	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17ter	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	25	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των ξύλινων συσκευασιών κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την κυκλική οικονομία							τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17γ	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών σιδηρούχων μετάλλων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών σιδηρούχων μετάλλων κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 70 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17 quinquies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών αργιλίου στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών αλουμινίου κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17 sexies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 70 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την κυκλική οικονομία							(όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17 septies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	75	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 75 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17 octies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία	A/A	Ποσοστό ανακύκλωσης	A/A	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/EK για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
M2C1-17 μηδέν	Μεταρρύθμιση 1.1 Εθνικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής για τα κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής για τα κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας		κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα							
M2C1-18	Επένδυση 3.1: Πράσινα νησιά	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του Διατάγματος Διεύθυνσης	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Με το διάταγμα της Διεύθυνσης εγκρίνεται η κατάταξη των έργων που αφορούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προκήρυξης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 %

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. γ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του καθεστώτος. Οι πιθανοί τομείς παρέμβασης είναι οι εξής: - την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση της αγροδασοκομικής κληρονομιάς («επίσης μέσω της ανταλλαγής πιστωτικών μορίων που προκύπτουν από τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την πιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας»). - την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. - παραγωγή ενέργειας από τοπικές ανανεώσιμες πηγές, όπως μικροϋδροηλεκτρικοί σταθμοί, βιομάζα, βιοαέριο, αιολική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενέργεια, συμπαραγωγή και βιομεθάνιο· - την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού («ικανός να ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα»). - την κατασκευή και τη βιώσιμη διαχείριση του κτιριακού αποθέματος και των υποδομών ενός σύγχρονου ορεινού ιστού· - την ενεργειακή απόδοση και την ευφυή ενοποίηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων· - τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραγωγής (παραγωγή μηδενικών αποβλήτων)· - την ενσωμάτωση των υπηρεσιών κινητικότητας· - — την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού μοντέλου («το οποίο είναι επίσης ενεργειακά ανεξάρτητο μέσω της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και των μεταφορών»).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και με τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τρόφιμα και ζωοτροφές που ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (REDII), καθώς και με τις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
M2C1-19	Επένδυση 3.1: Πράσινα νησιά	Στόχος	Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων σε μικρά νησιά	A/A	Αριθμός μικρών νησιών	0	19	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 19 μικρά νησιά υλοποιούν ολοκληρωμένα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη παρέμβασης. Συνολικά, η συμβολή των επενδύσεων στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % του συνολικού κόστους που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις είναι οι εξής: - παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· - ανάπτυξη και/ή αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών συλλογικής κινητικότητας· λεωφορεία και σκάφη που κινούνται με ηλεκτρικό ρεύμα· καταφύγια για υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών· κοινή χρήση αυτοκινήτου, κοινή χρήση ποδηλάτων, κοινή χρήση σκούτερ· - κατασκευή και/ή προσαρμογή ποδηλατικών διαδρομών, κατασκευή χώρων στέγασης· - αποτελεσματική χωριστή συλλογή με ενίσχυση των συστημάτων συλλογής· - κατασκευή/εκσυγχρονισμός οικολογικών νησιών με συνδεδεμένο κέντρο επαναχρησιμοποίησης· - συστήματα αφαλάτωσης· - σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, των υπεράκτιων αιολικών και θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η κυματική ή η παλιρροϊκή ενέργεια· - μέτρα ενεργειακής απόδοσης που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας· - παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικές υποδομές: συσκευές αποθήκευσης, ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ύδρευσης του νησιού, έξυπνα δίκτυα, καινοτόμα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης της ενέργειας.
M2C1-20	Επένδυση 3.2: Πράσινες Κοινότητες	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή πράσινων κοινοτήτων	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή πράσινων κοινοτήτων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Κοινοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των επιχορηγήσεων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M2C1-21	Επένδυση 3.2: Πράσινες Κοινότητες	Στόχος	Εφαρμογή των παρεμβάσεων που παρουσιάζονται στα σχέδια από τις Πράσινες Κοινότητες	A/A	Ποσοστό παρεμβάσεων που υποβλήθηκαν από τις Πράσινες Κοινότητες	0	90	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της υλοποίησης τουλάχιστον του 90 % των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα σχέδια που υπέβαλαν οι Πράσινες Κοινότητες (όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του νόμου 221/2015)
M2C1-22	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
M2C1-23	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με τελικούς δικαιούχους	A/A	Ποσοστό	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Το ISMEA έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση τουλάχιστον του 50 % της επένδυσης του MAA στον Μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Το ISMEA συντάσσει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το ποσοστό της εν λόγω χρηματοδότησης που συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI.
M2C1-24	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με τελικούς δικαιούχους	A/A	Ποσοστό	50	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το ISMEA έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του MAA στον Μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των τελών διαχείρισης).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων									
M2C1-25	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Ορόσημο	Το Υπουργείο έχει μεταφέρει το συνολικό ποσό των πόρων	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η Ιταλία μεταφέρει 1 960 000 000,00 EUR στο ISMEA για τη Διευκόλυνση.

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Ενεργειακή μετάβαση και βιώσιμη κινητικότητα

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καλύπτει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή μετάβαση. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ηλεκτρική ενέργεια με υδρογόνο, στις εγκαταστάσεις βιομεθανίου και στα έξυπνα δίκτυα. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Η συνιστώσα αυτή καλύπτει επίσης επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη βιώσιμη κινητικότητα. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων βιώσιμης κινητικότητας. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις για την κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών και υποδομών ταχείας διαμετακόμισης μετρό/τραμ/λεωφορείων και για την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών, τροχαίου υλικού, πυροσβεστικών οχημάτων και οχημάτων αερολιμένων. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ηλεκτρικής φόρτισης και την αύξηση του ανταγωνισμού στις παραχωρήσεις σημείων φόρτισης, στους περιφερειακούς σιδηροδρόμους και στις τοπικές δημόσιες μεταφορές στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας [...] βιώσιμων δημόσιων μεταφορών» (ΣΑΧ 3, 2020) και στην «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις [...], και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

Η συνιστώσα στηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν προς την Ιταλία σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου της για την ενέργεια και το κλίμα [SWD (2020) 911 final], με τις οποίες η Ιταλία καλούσε την Ιταλία να προωθήσει, να ανανεώσει και να ανανεώσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως τους υφιστάμενους σταθμούς αιολικής ενέργειας, και να διερευνήσει καινοτόμες υπεράκτιες πηγές ενέργειας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1 — Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στα εξής:

- την έναρξη ισχύος των μέτρων απλούστευσης για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανανέωση και ανανέωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 76 της 17 Ιουλίου 2020 «το διάταγμα απλούστευσης»·
- την έκδοση διατάγματος, σε συμφωνία με τις περιφέρειες και τις λοιπές ενδιαφερόμενες κρατικές διοικήσεις, με σκοπό τον καθορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι κατάλληλες και ακατάλληλες για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον 73 GW, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του PNIEC, για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
- την ολοκλήρωση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και για πρόσθετες μη ώριμες τεχνολογίες ή τεχνολογίες υψηλού λειτουργικού κόστους και την παράταση της περιόδου διεξαγωγής των δημοπρασιών για τον λεγόμενο μηχανισμό RES1, με παράλληλη διατήρηση της αρχής της ανταγωνιστικής πρόσβασης·
- διατάξεις για την προώθηση των επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης, στο νομοθετικό διάταγμα για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταρρύθμιση 2 — Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην ενίσχυση της στήριξης για καθαρό βιομεθάνιο με τη θέσπιση νομοθεσίας για την αύξηση του πεδίου εφαρμογής των έργων βιομεθανίου που είναι επιλέξιμα για στήριξη και την παράταση της χρονικής περιόδου για τη διαθεσιμότητα επιχορηγήσεων. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (REDII), προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Μεταρρύθμιση 3 — Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση του υδρογόνου ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

- Τους τεχνικούς κανονισμούς ασφάλειας για την παραγωγή, τη μεταφορά (τεχνικά και ρυθμιστικά κριτήρια για την εισαγωγή υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου), την αποθήκευση και τη χρήση υδρογόνου·
- Ταχεία διαδικασία αδειοδότησης με μονοαπευθυντική διαδικασία για τη λήψη της άδειας κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής υδρογόνου μικρής κλίμακας (για εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτικών κυψελών κάτω των 1-5 MW· το κατώτατο όριο αποθήκευσης καθορίζεται στους προαναφερθέντες τεχνικούς κανονισμούς ασφάλειας του υδρογόνου).
- Ρύθμιση της συμμετοχής μονάδων παραγωγής υδρογόνου σε υπηρεσίες δικτύου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ARERA) είναι επιφορτισμένη με την έκδοση ειδικού ρυθμιστικού μέτρου κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Σύστημα εγγυήσεων προέλευσης για το ανανεώσιμο υδρογόνο, προκειμένου να δίνονται μηνύματα τιμών στους καταναλωτές.

- Διαδικασίες και/ή κριτήρια για τον καθορισμό των επιλεγμένων περιοχών ανεφοδιασμού κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων για τη βελτιστοποίηση της θέσης των σταθμών ανεφοδιασμού για τη δημιουργία διαδρόμων H₂ για φορτηγά, ξεκινώντας από τις βόρειες περιφέρειες της Ιταλίας έως την κοιλάδα του Πάδου και τους κόμβους εφοδιαστικής και τους κύριους αυτοκινητόδρομους κατά μήκος της χερσονήσου.
- Ο συντονισμός του 10ετούς σχεδίου ανάπτυξης του εθνικού διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) με τα σχέδια άλλων Ευρωπαίων ΔΣΜ αποσκοπούσε στην ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων αγωγών αερίου ή ειδικών αγωγών.

Μεταρρύθμιση 4 — Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση φορολογικών μέτρων για την παροχή κινήτρων για την παραγωγή και/ή τη χρήση υδρογόνου, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία, και στη μεταφορά της οδηγίας RED II στο εθνικό δίκαιο. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου.

Μεταρρύθμιση 5 — Έξυπνες διαδικασίες για την αξιολόγηση έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχειών μαζικών μεταφορών

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας για τη σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων όσον αφορά την έγκριση έργων τοπικών δημόσιων μεταφορών και στην απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής.

Επένδυση 4.1 — Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Πορείας)

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων μήκους τουλάχιστον 565 χλμ. σε μητροπολιτικές περιοχές και τουλάχιστον 746 χλμ. τουριστικών ποδηλατικών διαδρομών. Οι μητροπολιτικές ποδηλατικές διαδρομές αναπτύσσονται σε τουλάχιστον 40 μητροπολιτικές περιοχές ή πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστήμια³⁸. Οι ποδηλατόδρομοι διευκολύνουν τις μετακινήσεις από το πρώτο χιλιόμετρο και το τελευταίο χιλιόμετρο — συνδέοντας τοποθεσίες σε μητροπολιτικές περιοχές ή πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστήμια με γειτονικούς διατροφικούς κόμβους (όπως σταθμοί μετρό ή σιδηροδρομικοί σταθμοί), ή πανεπιστήμια με γειτονικούς διατροφικούς κόμβους (όπως σταθμοί μετρό ή σιδηροδρομικοί σταθμοί). Οι επιλέξιμες τουριστικές ποδηλατόδρομοι ορίζονται στον νόμο αριθ. 208 της 28 Δεκεμβρίου 2015.

Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της ανάπτυξης:

- 2 100 σημεία ταχείας δημόσιας υποδομής φόρτισης σε ελεύθερες οδούς·
- 9 900 σημεία ταχείας δημόσιας υποδομής φόρτισης σε αστικές περιοχές.

Επένδυση 4.5 — Πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου ιδιωτικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο συνίσταται σε ένα σύστημα διάλυσης αυτοκινήτων, στο πλαίσιο του οποίου ένα θερμικό όχημα παραδίδεται και αντικαθίσταται από νεοαγοραζόμενο όχημα μηδενικών εκπομπών.

Το καθεστώς στοχεύει:

³⁸ Στο μέτρο αυτό, οι μητροπολιτικές περιοχές νοούνται ως «λειτουργικές αστικές περιοχές», όπως ορίζονται στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ (Dijkstra, L., H. Poelman και P. Veneri (2019), «The EU-OECD definition of a functional urban area», OECD Regional Development Working Papers, No. 2019/11, OECD Publishing, Παρίσι, <https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en>.)

- Άτομα που διαμένουν σε λειτουργικές αστικές περιοχές. Για ιδιώτες, μόνο οχήματα της κατηγορίας M1 είναι επιλέξιμα.
- Πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (9) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955, με καταστατική έδρα σε λειτουργικές αστικές περιοχές. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιλέξιμα είναι μόνο τα οχήματα των κατηγοριών N1 και N2.

Για τα ιδιωτικά οχήματα (M1), το κίνητρο ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 11 EUR ανά νέο όχημα για άτομα με ισοδύναμο δείκτη οικονομικής κατάστασης (ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente) κατώτερο ή ίσο με 000 EUR 30 και μέγιστο ποσό 000 EUR ανά νέο όχημα για άτομα με ISEE που υπερβαίνει τα 9 EUR 000 αλλά είναι χαμηλότερο ή ίσο με 30 EUR. Για τα επαγγελματικά οχήματα (N1 και N2), το κίνητρο καλύπτει έως και το 30 % της τιμής αγοράς, με ανώτατο όριο τα 20 EUR ανά καινούργιο όχημα.

Το σύστημα στοχεύει μόνο στην αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-6	Μεταρρύθμιση 1 Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη δημιουργία δομών για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους: - την έναρξη ισχύος των μέτρων απλούστευσης για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανανέωση και ανανέωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 76 της 17 Ιουλίου 2020 «το διάταγμα απλούστευσης»· - την έκδοση διατάγματος, σε συμφωνία με τις περιφέρειες και τις λοιπές ενδιαφερόμενες κρατικές διοικήσεις, με σκοπό τον καθορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι κατάλληλες και ακατάλληλες για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον 73 GW, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του PNIEC, για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· - την ολοκλήρωση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και για πρόσθετες μη ώριμες τεχνολογίες ή τεχνολογίες υψηλού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										λειτουργικού κόστους και την παράταση της περιόδου διεξαγωγής των δημοπρασιών για τον λεγόμενο μηχανισμό RES1, με παράλληλη διατήρηση της αρχής της ανταγωνιστικής πρόσβασης· • διατάξεις για την προώθηση των επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης, στο νομοθετικό διάταγμα για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
M2C2-7	Μεταρρύθμιση 2 Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμου αερίου για τη χρήση βιομεθανίου στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και των κατοικιών και εκτελεστικού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Το νομοθετικό διάταγμα περιλαμβάνει ιδίως: 1-νομοθετική τροποποίηση για απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και τροποποίηση του ισχύοντος μηχανισμού επιχορηγήσεων προκειμένου i) να διευρυνθεί η περίμετρος επιλεξιμότητας και ii) να παραταθεί η περίοδος διαθεσιμότητας των επιχορηγήσεων και iii) να προβλεφθεί η τροφοδότηση του μηχανισμού τιμολόγησης και της εγγύησης προέλευσης για το ανανεώσιμο αέριο 2-Η μεταφορά της οδηγίας REDII στο εθνικό δίκαιο με νομοθετικό διάταγμα 3-Ο γενικός συντονισμός θα επιτευχθεί από το Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), με την υποστήριξη άλλων διοικήσεων με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και των κριτηρίων χρήσης του και του νέου συστήματος κινήτρων.							συμβουλευτικά καθήκοντα: Υπουργείο Γεωργίας (MIPAAF), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (MEF) και Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τον εξηλεκτρισμό της κατανάλωσης ενέργειας
M2C2-12	Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Ανάθεση των έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Κοινοποίηση της ανάθεσης των έργων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2022	Ανάθεση έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 4 000 km στο δίκτυο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα και η διάρκεια των περικοπών ενέργειας που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
M2C2-14	Επένδυση 3.3 Δοκιμές υδρογόνου	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων)	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	για τις οδικές μεταφορές		συμβάσεων για την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο	δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο						σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.
M2C2-16	Επένδυση 3.4 — Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα	Ορόσημο	Κατανομή πόρων για δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα	Κοινοποίηση της κατανομής των πόρων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2023	Κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την κατασκευή δέκα σταθμών ανεφοδιασμού για σιδηροδρόμους με βάση το υδρογόνο σε έξι σιδηροδρομικές γραμμές.
M2C2-18	Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης σε ερευνητικά έργα για το υδρογόνο	Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης υδρογόνου	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή του φορέα υδρογόνου στις φάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής. Οι συμβάσεις αναπτύσσουν τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις έρευνας: α) Παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη μετατροπή υδρογόνου σε παράγωγα και συνθετικά καύσιμα γ) Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εγκαταστάσεις και εφαρμογές κινητικότητας δ) Ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των ευφών υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο Το μέτρο αυτό στηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή την ηλεκτρική ενέργεια δικτύου, ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής να είναι χαμηλότερες από 3 tCO₂e/tH₂ και 70 % για τα συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO₂e/MJ κατ' αναλογία προς την προσέγγιση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.
M2C2-20	Μεταρρύθμιση 3 Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών δράσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Οι αναγκαίες νομοθετικές δράσεις καθορίζουν i) διατάξεις ασφάλειας σε σχέση με την παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση υδρογόνου, ii) την απλούστευση των διαδικασιών για τη δημιουργία μικρών δομών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και iii) μέτρα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κατασκευή σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο. Το μέτρο αυτό στηρίζει μόνο δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2-21	Μεταρρύθμιση 4 Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος φορολογικών κινήτρων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου	N.A.A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ο νόμος θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της παραγωγής πράσινου υδρογόνου και την προώθηση της κατανάλωσης πράσινου υδρογόνου από τον τομέα των μεταφορών. Το μέτρο αυτό στηρίζει μόνο δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2-22	Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Πορείας)	Στόχος:	Ποδηλατικές λωρίδες T1	A/A	Km	0	200	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2023	Ολοκλήρωση ποδηλατοδρόμων μήκους τουλάχιστον 200 χλμ. σε μητροπολιτικές περιοχές, όπως ορίζονται στην περιγραφή του μέτρου ή στις πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστήμια.
M2C2-23	Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Πορείας)	Στόχος	Ποδηλατικές λωρίδες T2	A/A	Km	200	1 311	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση ποδηλατοδρόμων μήκους τουλάχιστον 365 χλμ. σε μητροπολιτικές περιοχές (όπως ορίζονται στην περιγραφή του μέτρου) ή σε πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστήμια και τουλάχιστον 746 χλμ. τουριστικών ποδηλατικών διαδρομών, όπως ορίζονται στον νόμο αριθ. 208 της 28 Δεκεμβρίου 2015.
M2C2-27	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M1	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή τουλάχιστον 4 700 σταθμών επαναφόρτισης σε αστικές περιοχές (όλοι οι δήμοι). Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-28	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Ορόσημο	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Ανάθεση των συμβάσεων για την κατασκευή τουλάχιστον 2 σημείων ταχείας δημόσιας υποδομής φόρτισης κατά μήκος ελεύθερων οδών και τουλάχιστον 100 9 σε αστικές περιοχές.
M2C2-29	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Στόχος	Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης	A/A	Αριθμός	0	12 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη λειτουργίας: i) τουλάχιστον 2 σημεία ταχείας δημόσιας υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα κατά μήκος ελεύθερων οδών τουλάχιστον 100 kW. ii) τουλάχιστον 9 σημεία ταχείας δημόσιας υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα ισχύος τουλάχιστον 900 kW σε αστικές περιοχές.
M2C2-30	Επένδυση 4.5 — Πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου ιδιωτικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα	Στόχος	Αριθμός Αγορασθέντων Οχημάτων	A/A	Αριθμός	0	39 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Αγορά τουλάχιστον 39 οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-33	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τον περιφερειακό σιδηροδρομικό στόλο δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αγορά αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών ³⁹ .
M2C2-37	Μεταρρύθμιση 5: Εξυπνότερες διαδικασίες για την αξιολόγηση έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Το νομοθετικό διάταγμα απλουστεύει τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων σε σχέση με τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης.

³⁹ Σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 72α του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, εφαρμόζεται επίσης στις αμαξοστοιχίες δύο τρόπων μεταφοράς.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχειών μαζικών μεταφορών									
M2C2-38	Επένδυση 5.1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαταρίες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος Υπουργικού Διατάγματος	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2022	Η υπουργική απόφαση προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων, τις απαιτήσεις πρόσβασης των δικαιούχων, τους όρους επιλεξιμότητας για προγράμματα και έργα, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη μορφή και την ένταση της ενίσχυσης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης και για την ανάπτυξη συσσωρευτών.
M2C2-41	Επένδυση 5.3: Ηλεκτρικά λεωφορεία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος που προσδιορίζει το ύψος των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη του σκοπού της παρέμβασης (αλυσίδα	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Το υπουργικό διάταγμα προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση περίπου 45 έργων βιομηχανικού μετασχηματισμού μέσω «συμβάσεων ανάπτυξης».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			εφοδιασμού λεωφορείων)							

M2C2-42	Επένδυση 5.4: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	Υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας	Κοινοποίηση της υπογραφής της χρηματοδοτικής συμφωνίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝ Ο 2	2022	Η χρηματοδοτική συμφωνία καθορίζει την έμμεση επένδυση στη χρηματοδότηση διαχειριστών κεφαλαίων επιχειρηματικού κεφαλαίου με επενδύσεις και επιχειρήσεις/νεοφυείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης μετάβασης, την επέκταση του κεφαλαίου που διατίθεται σε ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις, την ενίσχυση της δράσης ενεργών ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου, την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με εταιρείες. Η χρηματοδοτική συμφωνία περιλαμβάνει: - μια επενδυτική πολιτική, - κριτήρια επιλεξιμότητας, συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

M2C2-43	Επένδυση 5.4: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η Ιταλία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε το GTF για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που αναμένεται να στηρίξουν τα ίδια κεφάλαια, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω εφαρμογή των εν λόγω προϊόντων. Η έκθεση αναφέρει επίσης τα ποσά που επενδύθηκαν με άμεσο/έμμεσο τρόπο και σε κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν.

E.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.1 — Ανάπτυξη γεωργοφωτοβολταϊκών συστημάτων

Η επένδυση αυτή συνίσταται σε επιχορηγήσεις για τη στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή γεωργοφωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης για την παρακολούθηση της υποκείμενης γεωργικής δραστηριότητας για την αξιολόγηση του μικροκλίματος, της εξοικονόμησης νερού, της ανάκτησης της γονιμότητας του εδάφους, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της γεωργικής παραγωγικότητας για τους διάφορους τύπους καλλιεργειών. Η εγκατάσταση των μονάδων καταγράφεται στο εθνικό σύστημα GaudÁ(μητρώο μονάδων παραγωγής), το οποίο παρέχει πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων.

Επένδυση 1.2 — Προώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της εγκατάστασης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1 730 MW για συλλογικούς σχηματισμούς αυτοκατανάλωσης και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 50 000 κατοίκων. Η στήριξη βασίζεται σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων παραγωγής, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Επένδυση 1.4 — Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Η επένδυση αυτή αποτελείται από:

- Στήριξη για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής βιομεθανίου
- Εκ νέου μετατροπή και βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων γεωργικών μονάδων παραγωγής βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου του οργανικού πλαισίου στερεών αστικών αποβλήτων — OFUSW) προς την κατεύθυνση της παραγωγής βιομεθανίου για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη θέρμανση. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II), ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
- Αντικατάσταση των παρωχημένων και χαμηλής απόδοσης μηχανικών οχημάτων με οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο που συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.
- Διάχυση οικολογικών πρακτικών στη φάση παραγωγής βιοαερίου (χώροι ελάχιστης επεξεργασίας του εδάφους, καινοτόμα συστήματα χαμηλών εκπομπών για τη διανομή χωνεύματος).

Επένδυση 2.1 — Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων

Η επένδυση αυτή συνίσταται στον μετασχηματισμό των δικτύων διανομής και της διαχείρισής τους, με παρεμβάσεις τόσο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στα στοιχεία λογισμικού του, ώστε

να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέων ενεργειακών σεναρίων στα οποία οι καταναλωτές και οι παραγωγών-καταναλωτές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.

Επένδυση 2.2 — Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Η επένδυση αυτή συνίσταται σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ακραία καιρικά φαινόμενα (αιολική/φθίνουσα δέντρα, πάγος, κύματα καύσωνα, πλημμύρες και υδρογεωλογικοί κίνδυνοι), ιδίως στο δίκτυο διανομής, και για τη μείωση της πιθανότητας παρατεταμένων διακοπών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις πληγείσες περιοχές.

Επένδυση 3.1 — Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλάδες υδρογόνου)

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της χρήσης πράσινου υδρογόνου στη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και τις τοπικές μεταφορές, δημιουργώντας έτσι νέες κοιλάδες υδρογόνου, που βρίσκονται κυρίως στη νότια Ιταλία, με τοπική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τοπική χρήση. Το έργο έχει ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών σε μονάδες δοκιμών για την παραγωγή υδρογόνου από τοπικούς σταθμούς ΑΠΕ που βρίσκονται στον ίδιο βιομηχανικό χώρο και εγκαταστάσεις ή σε γειτονικές περιοχές. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου.

Επένδυση 3.2 — Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας Ι για βιομηχανικές διεργασίες με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη χρήση του υδρογόνου σε βιομηχανικούς τομείς που χρησιμοποιούν μεθάνιο ως πηγή ενέργειας για θερμική ενέργεια (τσιμέντο, χαρτοποιεία, κεραμικά, υαλουργία κ.λπ.). Ο τομέας των ορυκτών καυσίμων, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, δεν είναι επιλέξιμος. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας στις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αποκλείουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες, αλλά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Επένδυση 3.3 — Δοκιμές υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημιουργία τουλάχιστον 40 σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο που βρίσκονται σε περιοχές εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων, αποθήκες εφοδιαστικής και λιμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/94 για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

Επένδυση 3.4 — Δοκιμές υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον δέκα σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε τουλάχιστον έξι σιδηροδρομικές γραμμές. Οι σταθμοί ανεφοδιασμού σε αμαξοστοιχίες υδρογόνου πραγματοποιούνται κοντά σε τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή σε σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε αυτοκινητόδρομους.

Επένδυση 3.5 — Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου στους εξής τομείς:

- Παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου
- Καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή υδρογόνου σε παράγωγα και συνθετικά καύσιμα
- Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εφαρμογές και εφαρμογές κινητικότητας
- Ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των ευφών υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο

Το μέτρο αυτό στηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή την ηλεκτρική ενέργεια δικτύου, ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής να είναι χαμηλότερες από 3 tCO₂e/tH₂ και 70 % για τα συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO₂e/MJ κατ' αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Επένδυση 4.2 — Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της ταχείας κυκλοφορίας του συστήματος μαζικών μεταφορών, ευνοώντας τη στροφή από τις μεταφορές με αυτοκίνητο στις δημόσιες μεταφορές.

Η επένδυση αυτή αποτελείται από:

- Κατασκευή νέων γραμμών και επέκταση υφιστάμενων γραμμών ταχέων συστημάτων μαζικής μεταφοράς για τουλάχιστον 231 χιλιόμετρα. Ο κατάλογος έργων περιλαμβάνει τουλάχιστον 96 χλμ. λωρίδων μετρό ή τραμ και τουλάχιστον 135 χλμ. τρόλεϊ, λεωφορείων ταχείας διέλευσης (BRT) ή συρματοσχοίνου.
- Την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την ψηφιοποίησή τους. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των σταθμών του μετρό και των υποδομών τροχιάς του μετρό, των συστημάτων σηματοδότησης σιδηροδρομικών ή τροchioδρομικών γραμμών, των δημόσιων αποθηκών διαμετακόμισης.
- Την αγορά τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών για συστήματα ταχείας μαζικής μεταφοράς.
- Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο μέτρο αυτό είναι τουλάχιστον 28 και στοχεύουν στις μητροπολιτικές περιοχές τουλάχιστον⁴⁰ των Μπάρι, Μπέργκαμο, Μπολόνια, Κατάνια, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Rimini, Roma και Taranto.

⁴⁰ Στο μέτρο αυτό, ως μητροπολιτικές περιοχές νοούνται οι «λειτουργικές αστικές περιοχές», όπως ορίζονται στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ [Dijkstra, L., H. Poelman και P. Veneri (2019)].

Οι υποδομές που είναι επιλέξιμες τόσο για την κατασκευή όσο και για την αναβάθμιση (δηλαδή λωρίδες μετρό, γραμμές τραμ, λωρίδες τρόλεϊ, λωρίδες ταχείας διέλευσης λεωφορείων ή συρματοσχοίνα) καθιστούν δυνατή τη λειτουργία τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την κατασκευή ή την αναβάθμιση οδών πέραν του πεδίου εφαρμογής της παρέμβασης, εκτός εάν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υποδομής που καθιστά δυνατή τη λειτουργία τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών.

Επένδυση 4.4.1 — Ενίσχυση του στόλου λεωφορείων μηδενικών εκπομπών των περιφερειακών δημόσιων μεταφορών

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια τουλάχιστον 3 000 λεωφορείων χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών και τουλάχιστον 1 000 σταθμών φόρτισης για λεωφορεία χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Τα λεωφορεία είναι εξοπλισμένα με ψηφιακά χαρακτηριστικά. Τα επιλέξιμα λεωφορεία είναι χαμηλού δαπέδου (δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία οχημάτων M2 και M3 σύμφωνα με τα πρότυπα της ΟΕΕ/ΗΕ) και είναι είτε ηλεκτρικά είτε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Επένδυση 4.4.2 — Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια και τη θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 66 επιβατικών τρένων μηδενικών εκπομπών⁴¹ (από τα οποία κάθε τρένο αποτελείται από τουλάχιστον μία μηχανή και περιλαμβάνει επιβατικές άμαξες) και 100 επιπλέον άμαξες για καθολική υπηρεσία. Συνολικά, η επένδυση παρέχει τουλάχιστον 523 μονάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 66 είναι μηχανές.»

⁴¹ Σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 72α του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, εφαρμόζεται επίσης στις αμαξοστοιχίες δύο τρόπων μεταφοράς.

Επένδυση 4.4.3 — Ανανέωση του στόλου της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια τουλάχιστον 3 οχημάτων (εκ των οποίων τα 800 θα διατεθούν σε σώματα πυροσβεστικών αεροδρομίων) για την Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην κατασκευή 200 σημείων φόρτισης που εγκαθίστανται σε πυροσβεστικούς σταθμούς και στην προμήθεια τουλάχιστον 875 κινητών σημείων ηλεκτρικής φόρτισης. 3 500 τα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα κινούνται είτε αποκλειστικά με βιομεθάνιο είτε με βιοκαύσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από τρόφιμα και ζωοτροφές που ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (REDII), καθώς και στις σχετικές εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης αγοράζουν πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης ανάλογο προς την αναμενόμενη χρήση καυσίμων. Τα οχήματα που κινούνται με βιοκαύσιμα λαμβάνουν έγκριση τύπου για το B100.

Επένδυση 5.1 — Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού:

Το μέτρο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους επενδύσεις. Με βάση τις επενδύσεις του ΜΑΑ, ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αρχική παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 3 500 000 000 EUR.

Επιμέρους επένδυση 1:

Η εν λόγω επιμέρους επένδυση συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε έναν μηχανισμό, τις «τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών», προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση και του βιώσιμου μετασχηματισμού της διαδικασίας παραγωγής.

Η επένδυση στηρίζει:

- i) την οικολογική μετάβαση του εθνικού συστήματος παραγωγής σε διάφορα επίπεδα με τη στήριξη επενδύσεων για την ενίσχυση των αλυσίδων παραγωγής συσκευών και των άμεσων και έμμεσων κατασκευαστικών στοιχείων τους που σχετίζονται με την οικολογική μετάβαση (για παράδειγμα, τεχνολογίες συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας, ηλιακές και αιολικές τεχνολογίες, αντλίες θερμότητας και τεχνολογίες γεωθερμικής ενέργειας, τεχνολογίες υδρογόνου και συσκευές δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα),
- ii) την ενεργειακή απόδοση των διαδικασιών παραγωγής (επίσης μέσω της παραγωγής για ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξαιρουμένης της βιομάζας),
- iii) τη βιωσιμότητα των διαδικασιών παραγωγής, μεταξύ άλλων με στόχο την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Η επένδυση θ) περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές προϊόντων:

— Η πρώτη επικεντρώνεται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών ή αιολικών τεχνολογιών και αυξάνει την παραγωγική ικανότητα φωτοβολταϊκών ή αιολικών τεχνολογιών κατά τουλάχιστον 4 GW/έτος.

— Η δεύτερη επικεντρώνεται στην κατασκευή μπαταριών και αυξάνει την παραγωγική ικανότητα των μπαταριών κατά τουλάχιστον 28 GW/έτος.

Ο μηχανισμός λειτουργεί με την παροχή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, επιδοτούμενων δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου απευθείας στον ιδιωτικό τομέα.

Τον μηχανισμό διαχειρίζεται η Invitalia S.p.A. ως εταίρος υλοποίησης. Ο Μηχανισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα χρηματοδοτικά μέσα:

- Σύμβαση ανάπτυξης που θα στηρίζει έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών άνω των 20 EUR 000 με την παροχή επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου και επιδοτούμενων δανείων.
- Ταμείο Βιομηχανικού Μετασχηματισμού, το οποίο θα στηρίζει έργα μεταξύ 3 EUR 000 000 και 20 EUR 000 000 EUR, με την παροχή επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου και επιδοτούμενων δανείων.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, η Ιταλία και η Invitalia S.p.A. υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Οι τελικές αποφάσεις επένδυσης και ανάθεσης του Μηχανισμού λαμβάνονται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνονται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή των χρηματοδοτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c. Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴², ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴³, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που

⁴² Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁴³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁴ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁵.

- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης.
 4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 - b. Την περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - d. Υποχρέωση διενέργειας κατασταλακτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της Invitalia S.p.A. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν:
 - i. ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων
 - ii. συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους και
 - iii. ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.

5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 2 430 000 000 EUR από την επένδυση του MAA στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA⁴⁶.

Επιμέρους επένδυση 2:

Η εν λόγω επιμέρους επένδυση συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε μηχανισμό, «Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού», προκειμένου να

⁴⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁶ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα.

δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ενίσχυση των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η επένδυση στηρίζει έργα που σχετίζονται με βασικές στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, όπως προγράμματα βιομηχανικής ανάπτυξης και αναπτυξιακά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο μηχανισμός λειτουργεί με την παροχή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, επιδοτούμενων δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου απευθείας στον ιδιωτικό τομέα.

Τον μηχανισμό διαχειρίζεται η Invitalia S.p.A. ως εταίρος υλοποίησης.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στον μηχανισμό, η Ιταλία και η Invitalia υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία η οποία περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Οι τελικές αποφάσεις επένδυσης και ανάθεσης του Μηχανισμού λαμβάνονται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνονται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - i) Την περιγραφή του/των χρηματοδοτικού/-ών προϊόντος/-ων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - ii) Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - iii) Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁴⁷, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴⁸, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁵⁰.

⁴⁷ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁴⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁵⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης

- iv) Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της διευκόλυνσης.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- a. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 - b. Την περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - d. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της ZEP Invitalia. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν:
 - i. ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων·
 - ii. συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους· και
 - iii. ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 5.2 — Ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής ηγετικής θέσης και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη έργων για την ανάπτυξη αξιακής αλυσίδας υδρογόνου στην Ιταλία, η οποία είναι επίσης κατάλληλη για τη συμμετοχή σε δυναμικά σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το υδρογόνο.

Επένδυση 5.3 — Ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρικών λεωφορείων

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη περίπου 45 έργων που μπορούν να προωθήσουν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας λεωφορείων σε προϊόντα ηλεκτρικών και συνδεδεμένων λεωφορείων. Η επένδυση αυτή αναμένεται επίσης να στηρίξει επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων (χωρίς να καλύπτονται τα υβριδικά λεωφορεία).

και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Επένδυση 5.4 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF») που διαχειρίζεται το CDP Venture Capital SGR

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της ιταλικής οικονομίας με την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στον εν λόγω τομέα. Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 000 000 EUR στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»), το οποίο διαχειρίζεται το CDP Venture Capital SGR.

Το CDP Venture Capital SGR υιοθετεί επενδυτική πολιτική για τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή του (των) χρηματοπιστωτικού (-ών) προϊόντος (-ων) με τον αναμενόμενο τύπο επιλέξιμων τελικών δικαιούχων που αναμένεται να στηρίξουν τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των 15 ετών και της αμοιβής διαχείρισης ύψους 13 % κατ' ανώτατο όριο.⁵¹ Το GTF λειτουργεί με την παροχή στήριξης μετοχικού κεφαλαίου, οιονεί ιδίων κεφαλαίων, χρέους ή οιονεί χρέους, άμεσα ή έμμεσα.⁵² Το CDP Venture Capital SGR υιοθετεί το σύστημα λογιστικού και άλλου ελέγχου που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές «Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF» για τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζουν τα ίδια κεφάλαια να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, στην περίπτωση της γενικής στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, η επενδυτική πολιτική αποκλείει τις εταιρείες με σημαντική εστίαση⁵³ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες⁵⁴· II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂⁵⁵· III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων⁵⁶· IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση

⁵¹ Ειδικότερα, το ανώτατο όριο του 13 % δεν περιλαμβάνει το μεταφερόμενο ενδιαφέρον, τις αμοιβές επιδόσεων που σχετίζονται με το GTF και όλες τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης που σχετίζονται με κεφάλαια τρίτων.

⁵² Ειδικότερα, στην περίπτωση άμεσων επενδύσεων, το GTF λειτουργεί με την παροχή στήριξης μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου· σε περίπτωση έμμεσων επενδύσεων, το GTF λειτουργεί με τη χρηματοδότηση κεφαλαίων τρίτων, τα οποία λειτουργούν παρέχοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή χρεωστικοί ή οιονεί χρεωστικοί τίτλοι.

⁵³ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιώδες μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που παράγονται από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

Με ⁵⁴ εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁵⁵ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Τα 56 ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

αποβλήτων⁵⁷, ν) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η εξαίρεση ⁵⁷ αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Ε.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-3	Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων	A/A	Αριθμός	0	300	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αντικατάσταση τουλάχιστον 300 γεωργικών ελκυστήρων, με μηχανικούς ελκυστήρες που κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και είναι εξοπλισμένοι με εργαλεία γεωργίας ακριβείας. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II) προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων.
M2C2-5	Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα βιομεθανίου	A/A	1 000 000 0 00	0.	2.3	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας βιομεθανίου από τη μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του οργανικού πλαισίου στερεών αστικών αποβλήτων — OFUSW) και από νέες μονάδες σε τουλάχιστον 2.3 δισ. m³ στα τέλη Ιουνίου του 2026.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II), ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές,

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001.
M2C2-9	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	A/A	Αριθμός	0	1 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 1 000 MW
M2C2-10	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	A/A	Αριθμός	1 000	4 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 4 000 MW
M2C2-11	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνα κανάλια — Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας	A/A	Αριθμός	0	1 500 00 0	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας που φθάνει τουλάχιστον τους 1 500 000 κατοίκους
M2C2-13	Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της	Στόχος	Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου του	A/A	Αριθμός	0	4 000	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αύξηση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 4 000 km

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας		συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας							στο δίκτυο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα και η διάρκεια των περικοπών ενέργειας που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
M2C2-15	Επένδυση 3.3 Δοκιμές υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές	Στόχος	Ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο	A/A	Αριθμός	0	40	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο για ελαφρά και βαρέα οχήματα σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ
M2C2-17	Επένδυση 3.4 — Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα	Στόχος	Αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο	A/A	Αριθμός	0	10	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Κατασκευή δέκα σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο με βάση το υδρογόνο σε έξι σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες θα καθοριστούν με δημόσιες διαδικασίες που θα θεσπιστούν από

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										το Υπουργείο Βιώσιμης Κινητικότητας (MIMS) και το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης (MITE).
M2C2-19	Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο	Στόχος	Αριθμός έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου	A/A	Αριθμός	0	10	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Εκτελέστηκαν τουλάχιστον 10 έργα έρευνας και ανάπτυξης (ένα για κάθε διάσταση έρευνας και ανάπτυξης κατωτέρω) και έλαβαν πιστοποιητικό δοκιμής ή δημοσίευση Αναπτύσσονται τέσσερις γραμμές δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, με αναφορά: α) Παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη μετατροπή υδρογόνου σε παράγωγα και συνθετικά καύσιμα

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										γ) Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εγκαταστάσεις και εφαρμογές κινητικότητας δ) Ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των ευφύων υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο Το μέτρο αυτό στηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή μέσω δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του

S Sequential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο, με αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής να είναι χαμηλότερες από 3tCO ₂ e/tH ₂ και 70 % για τα συνθετικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO ₂ e/MJ κατ' αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.
M2C2-24	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη δημιουργία υποδομών για συστήματα	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή έργων υποδομής, όπως ορίζεται στην περιγραφή του μέτρου.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ταχειών μαζικών μεταφορών							
M2C2-25	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αγορά τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών και παραμβάσεις για την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 3	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αγορά τουλάχιστον 85 μονάδων τροχαίου υλικού και τουλάχιστον 5 επεμβάσεων για την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών, όπως ορίζεται στην περιγραφή του μέτρου.
M2C2-25α	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Τουλάχιστον 5 παραμβάσεις για την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών		Αριθμός	0	5	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 5 παραμβάσεων για την αναβάθμιση της υποδομής (όπως ορίζεται στην περιγραφή του μέτρου) συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η στοχευόμενη υποδομή είναι λειτουργική ή προσβάσιμη (ανάλογα με το είδος της υποδομής).
M2C2-25ter	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Αγορά τουλάχιστον 85 μονάδων τροχαίου υλικού για ταχείες μαζικές μεταφορές		Αριθμός	0	85	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αγορά τουλάχιστον 85 μονάδων τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών για ταχείες μαζικές μεταφορές σε μητροπολιτικές περιοχές, όπως ορίζονται στην περιγραφή του μέτρου.
M2C2-26	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Αριθμός χλμ υποδομών δημόσιων μεταφορών	A/A	km	0	231	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κατασκευή τουλάχιστον 231 χλμ. υποδομών δημόσιων μεταφορών σε λειτουργικές αστικές περιοχές, όπως ορίζονται στην περιγραφή του μέτρου.
M2C2-31	Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση του στόλου διοίκησης της Εθνικής	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του	Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων ανανέωσης του	A/A	A/A	N.A.A	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την αγορά οχημάτων της

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Πυροσβεστικής Υπηρεσίας		στόλου διοίκησης της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας						Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
M2C2-32	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση του περιφερειακού στόλου δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την αγορά τουλάχιστον 3 000 λεωφορείων χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών.
M2C2-34	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών	Στόχος	Αριθμός λεωφορείων χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών T1	A/A	Αριθμός	0	800	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Ταξινόμηση τουλάχιστον 800 λεωφορείων χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών που αγοράζονται στο πλαίσιο της M2C2-32 για την ενίσχυση του αντίστοιχου στόλου.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μηδενικών εκπομπών									
M2C2-34α	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών	A/A	Αριθμός	0	25	ΤΡΪΜΗΝ Ο 4	2024	Παράδοση τουλάχιστον 25 αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών.
M2C2-35	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Αριθμός λεωφορείων χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών T2	A/A	Αριθμός	800	3 000	ΤΡΪΜΗΝ Ο 2	2026	Ταξινόμηση τουλάχιστον 3 000 λεωφορείων χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών που αγοράζονται στο πλαίσιο της M2C2-32 για την ενίσχυση του αντίστοιχου στόλου.
M2C2-35 ter	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου δημόσιων	Στόχος	Αριθμός σταθμών φόρτισης για λεωφορεία χαμηλού δαπέδου		Αριθμός	0	1 000	ΤΡΪΜΗΝ Ο 2	2026	Έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 1 000 σταθμών φόρτισης για λεωφορεία

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συγκοινωνιών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών		μηδενικών και χαμηλών εκπομπών							χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών.
M2C2-35 α	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών και αριθμός μεταφορικών μέσων για την καθολική υπηρεσία	A/A	Αριθμός	25	66	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Παράδοση και θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 53 αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών για τον στόλο των περιφερειακών σιδηροδρόμων, και τουλάχιστον 13 διτροπικών αμαξοστοιχιών και 100 αμαξών για την καθολική υπηρεσία. Όσον αφορά την καθολική υπηρεσία/υπερπόλη, το τροχαίο υλικό που αγοράζεται με τους πόρους του MAA ανήκει στο κράτος. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της σύμβασης παροχής

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπηρεσιών των κατεστημένων παρόχων, το εν λόγω τροχαίο υλικό τίθεται στη διάθεση του νέου φορέα ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2007.
M2C2-36	Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση του στόλου διοίκησης της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	A/A	Αριθμός	0	3 800	ΤΡΪΜΗΝ Ο 2	2026	Θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 3 800 καθαρών οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 3 500 τα οχήματα μπορούν να επωφελούνται από οικολογική επισήμανση 100 %, καθώς είναι 100 % ηλεκτρικά και τα σημεία φόρτισης τροφοδοτούνται με φωτοβολταϊκά πλαίσια.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα 300 βαρέα οχήματα, τα 200 για τους αερολιμένες και τα 100 για τη διάσωση σε αστικές περιοχές, λειτουργούν είτε αποκλειστικά με βιομεθάνιο είτε με βιοκαύσιμα και συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και αερίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (αποδεικτικό βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμων. Τα οχήματα που κινούνται με βιοκαύσιμα λαμβάνουν έγκριση τύπου για το B100.
M2C2-38α	Επένδυση 5.1. Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝ Ο 4	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.
M2C2-39	Επένδυση 5.1 Στήριξη του	Ορόσημο	Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝ Ο 4	2024	Η Ιταλία μεταφέρει 3 500 000 000 EUR στην

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού		Made στην Ιταλία ολοκλήρωσε τη μεταφορά κεφαλαίων στην Invitalia S.p.A							Invitalia για τον μηχανισμό.
M2C2-40	Επένδυση 5.1. Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ	A/A	Ποσοστό	0	100	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η Invitalia θα έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % των επενδύσεων του MAA ύψους 3 500 000 000 EUR

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	αλυσίδων εφοδιασμού									(λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Ειδικότερα: -3 000 000 000 EUR για την υποεπένδυση 1 Τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών · — 500 000 000 EUR για την υποεπένδυση 2 Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού.
M2C2-42α	Επένδυση 5.4 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝ Ο 4	2024	Η Ιταλία μεταφέρει 250 000 EUR στο GTF. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική («Accordo Finanziario») πρέπει να συνάδει με την περιγραφή του μέτρου.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-44	Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη γεωργοφωτοβολταϊ κών συστημάτων	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολτα ϊκά συστήματα	Δημοσίευση των διαταγμάτων αποδοχής με την ανάθεση (ανάθεση) όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολτα ϊκά συστήματα	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2024	Δημοσίευση των διαταγμάτων αποδοχής με την ανάθεση (αξιολόγηση) όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών και οργάνων μέτρησης σε γεωργοφωτοβολταϊκά συστήματα.
M2C2-45	Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη γεωργοφωτοβολταϊ κών συστημάτων	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολτα ϊκά συστήματα	A/A	MW	0	900	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος τουλάχιστον 900 MW.
M2C2-46	Επένδυση 1.2 Πρώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες και τους	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανάθεση των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση	Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2025	Υπογραφή των συμβάσεων για την ανάθεση των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση των

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού		των παρεμβάσεων για τις ενεργειακές κοινότητες	για τις ενεργειακές κοινότητες						παρεμβάσεων για τις ενεργειακές κοινότητες.
M2C2-47	Επένδυση 1.2 Πρώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους από κοινού δρώντες αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Εγκατάσταση νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού	A/A	MW	0	1 730	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Έχει εγκατασταθεί νέα δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 1 730 MW από ανανεώσιμες πηγές σε ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού και βρίσκονται σε δήμους με λιγότερους από 50 000 κατοίκους. Το μέτρο αυτό δεν στηρίζει δραστηριότητες υδρογόνου που έχουν ως αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου άνω των 3 tCO2eq/tH2.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-48	Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλιάδες υδρογόνου)	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τα έργα παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένω ν βιομηχανικών περιοχών	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την παραγωγή υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένω ν βιομηχανικών περιοχών	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2023	Ανάθεση έργων για την παραγωγή υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών. Χορηγείται χρηματοδότηση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με λιγότερο από 3 tCO ₂ eq/tH ₂ για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το μέτρο αυτό θα στηρίξει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου.

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C2-49	Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλιάδες υδρογόνου)	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές	A/A	Αριθμός	0	10	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 έργων για την παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές με μέση δυναμικότητα τουλάχιστον 1-5 MW έκαστο. Το μέτρο αυτό στηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου.
M2C2-50	Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί	Ορόσημο	Συμφωνία για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο	Υπογραφή της συμφωνίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 1	2023	Υπογραφή της συμφωνίας με τους επιλεγμένους κυρίου έργων για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο. Τα έργα προορίζονται εν μέρει για την ανάπτυξη

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										της διαδικασίας έρευνας, ανάπτυξης και ανάπτυξης και εν μέρει προορίζονται για την υλοποίηση και τη δοκιμή βιομηχανικού πρωτοτύπου με χρήση υδρογόνου. Το μέτρο αυτό στηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου.
M2C2-51	Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί	Στόχος	Εισαγωγή υδρογόνου στη βιομηχανική διεργασία	A/A	Αριθμός	0	1	ΤΡΪΜΗΝ Ο 2	2026	Εισαγωγή υδρογόνου σε τουλάχιστον 1 βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την απαλλαγή των τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές που είναι δύσκολο να μειωθούν. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει

S Equential Number (Αριθμός ισοδυνάμω ν)	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχ ος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										την παραγωγή υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου.
M2C2-52	Επένδυση 5.2 Υδρογόνο	Ορόσημο	Παραγωγή ηλεκτρολυτικών κυψελών	Κοινοποίηση της δημοσίευσης όλων των δημόσιων συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2022	Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή βιομηχανικής εγκατάστασης για την παραγωγή ηλεκτρολυτικών κυψελών.
M2C2-53	Επένδυση 5.2 Υδρογόνο	Στόχος	Κατασκευασθείσα βιομηχανική μονάδα	A/A	Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κατασκευή τουλάχιστον μίας βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή ηλεκτρολυτικών κυψελών με συνολική δυναμικότητα για το σύνολο της επένδυσης τουλάχιστον 1 GW/έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 — Ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της συνιστώσας, η οποία διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

- Ο πρώτος πυλώνας είναι η θέσπιση προσωρινού κινήτρου για την ενεργειακή και αντισεισμική ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων, μέσω φορολογικής έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται για τις παρεμβάσεις. Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι εκείνες που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας κατά τουλάχιστον δύο κατηγορίες του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, επιτυγχάνοντας κατά μέσο όρο βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας άνω του 30 %.
- Ο δεύτερος πυλώνας αυτής της συνιστώσας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των δημόσιων σχολείων και των δικαστικών.
- Ο τρίτος πυλώνας αποσκοπεί στην τόνωση της κατασκευής και της επέκτασης αποδοτικών δικτύων τηλεθέρμανσης σε αστικές περιοχές.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση και την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η συνιστώσα αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ιταλίας για το 2030, δεδομένου ότι ο μη στρατιωτικός τομέας ευθύνεται για σχεδόν το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ιταλία. Τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν πριν από την έγκριση των κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας και την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, οι ανάγκες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την προσαρμογή στους σεισμικούς κινδύνους είναι σημαντικές.

Η συνιστώσα αυτή αφορά μέρος της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020, με την οποία το Συμβούλιο συνέστησε στην Ιταλία να αναλάβει δράση για την «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στη [...] διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών». Εξετάζει επίσης μέρη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2019 του 3 («Εστίαση της οικονομικής πολιτικής για τις επενδύσεις στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων». [...] και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης [...] επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών»).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 2.1: Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση

Το μέτρο Superbonus χρηματοδοτεί την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών κατοικιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 του λεγόμενου «Decreto Rilancio» που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο στόχος είναι διττός: 1) να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών που καθορίζονται στο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα της Ιταλίας (PNIEC) για το 2030, και 2) στην παροχή αντικυκλικής στήριξης στον κατασκευαστικό τομέα και στην ιδιωτική ζήτηση για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης.

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή φορολογικής έκπτωσης σε διάστημα πέντε ετών. Έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023, προβλέπεται ότι οι αποδέκτες, ως εναλλακτική λύση στο μέσο της έκπτωσης φόρου, μπορούν, αντί της άμεσης χρήσης της έκπτωσης, να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν χρηματοπιστωτικά μέσα (τα λεγόμενα «μεταφορά πίστωσης» και «έκπτωση τιμολογίου») για την αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού αρχικού επενδυτικού κόστους. Τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα προβλέπουν ότι η έκπτωση φόρου που εισπράττει ο δικαιούχος πραγματοποιείται για ίσο ποσό σε:

1. συνεισφορά με τη μορφή έκπτωσης επί της τιμής προπληρωμής από τον προμηθευτή (δηλαδή κατασκευαστικές εταιρείες, σχεδιαστές ή γενικότερα τον γενικό ανάδοχο) που την εκπίπτει απευθείας στο τιμολόγιο και ανακτάται με τη μορφή πίστωσης φόρου που μειώνει το κόστος της αρχικής επένδυσης·

2. πίστωση φόρου που παραχωρείται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο καταβάλλει προκαταβολικά το αναγκαίο κεφάλαιο. Ο μηχανισμός αυτός αντισταθμίζει το πιθανό αντικίνητρο της ανακαίνισης λόγω του υψηλού αρχικού κόστους επένδυσης. Η επιλογή του γενικού αναδόχου ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος επαφίεται στον δικαιούχο.

Συνιδιοκτησίες, μονοκατοικίες, εξ αδιαιρέτου συνεταιρισμοί κατοικίας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και εθελοντικές ενώσεις, ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι και λέσχες και εργατικές κατοικίες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το φορολογικό κίνητρο. Για να είναι επιλέξιμη, η ανακαίνιση πρέπει να ταξινομηθεί ως «ριζική ανακαίνιση» [δηλαδή, μια ενδιάμεση ανακαίνιση σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής], με αποτέλεσμα τη βελτίωση τουλάχιστον δύο ενεργειακών κατηγοριών (που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 40 %). Το πεδίο των επιλέξιμων παρεμβάσεων που καλύπτονται από το παρόν μέτρο είναι ευρύ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των επεμβάσεων οδήγησης, των ρυμουλκούμενων παρεμβάσεων, της θερμομόνωσης αδιαφανών επιφανειών και των παρεμβάσεων σε συστήματα κλιματισμού (λέβητες συμπύκνωσης· αντλίες θερμότητας· σύνδεση με αποδοτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης υπό ειδικές συνθήκες· ηλιακή θερμική ενέργεια· λέβητες βιομάζας υπό ειδικές συνθήκες), φωτοβολταϊκά συστήματα με συναφή συστήματα αποθήκευσης ή υποδομή για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Δύο υπουργικές αποφάσεις, της 6 Αυγούστου 2020, έχουν ήδη καθορίσει τις τεχνικές απαιτήσεις των παρεμβάσεων και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις ειδικές μέγιστες απαιτήσεις και δαπάνες.

Το Superbonus δραστηριοποιείται ήδη από τις 1 Ιουλίου 2020 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2022 (για τις κοινωνικές κατοικίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η πρόσβαση στο επίδομα μπορεί να απαιτηθεί για περαιτέρω περίοδο έξι μηνών, στην περίπτωση έργων σε συνιδιοκτησίες ή εργατικές κατοικίες, όταν τουλάχιστον το 60 % των έργων έχει εκτελεστεί πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες. Για να δοθεί περισσότερος χρόνος σε πιο σύνθετες παρεμβάσεις, σχεδιάζεται να παραταθεί η εφαρμογή του μέτρου για τις συνιδιοκτησίες έως την 31η Δεκεμβρίου

2022 και για τις εργατικές κατοικίες έως την 30ή Ιουνίου 2023, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 60 % των έργων.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου αντιπροσωπεύει κατ' ανώτατο όριο το 20 % του συνολικού κόστους του προγράμματος ανακαίνισης. Στις περιπτώσεις που οι λέβητες συμπύκνωσης αερίου εγκαθίστανται ως η επιλεγείσα μέθοδος αντικατάστασης υφιστάμενων μη αποδοτικών λεβήτων αερίου, άνθρακα και πετρελαίου, έχουν απόδοση Α. Επιπλέον, η εγκατάσταση λεβήτων φυσικού αερίου συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Αποτελείται από τέσσερις κύριες δράσεις:

- **Δημιουργία της εθνικής πύλης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων:** Η πύλη στηρίζει τους πολίτες και τους φορείς εκμετάλλευσης στη διαχείριση έργων ενεργειακής απόδοσης και αποτελεί εύκολη πηγή πρόσβασης σε πληροφορίες για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του εθνικού κτιριακού αποθέματος, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στις αποφάσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων τους. Δημιουργείται μονοαπευθυντική θυρίδα για την παροχή βοήθειας και κάθε χρήσιμης πληροφόρησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με την ενεργειακή χαρτογράφηση των κτιρίων, τη συμμόρφωση με τους τομεακούς κανονισμούς, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αποδοτικότητας και την επιλογή προτεραιοτήτων δράσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων επανανάπτυξης σε στάδια, την επιλογή των καταλληλότερων εργαλείων προώθησης για τον σκοπό αυτό και την κατάρτιση των επαγγελματιών δεξιοτήτων.
- **Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του σχεδίου ενημέρωσης και κατάρτισης που απευθύνεται στον μη στρατιωτικό τομέα — Το** σχέδιο ενημέρωσης και κατάρτισης λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης τόσο ειδικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην κάλυψη του κενού πληροφόρησης των τελικών χρηστών στον οικιακό τομέα, όσο και κατάλληλων δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τα κίνητρα και τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για τις εταιρείες που προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούν παρεμβάσεις και για τους διαχειριστές συνκυριαρχίας. Το σχέδιο καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από το μέτρο Superbonus, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του και να τεθούν τα θεμέλια για μια διαρκή κουλτούρα αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό τομέα.
- **Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης:** Με την αναθεώρηση των κανονισμών για τη σύσταση και τη διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος 102/2014 και του διυπουργικού διατάγματος της 22ης Δεκεμβρίου 2017) τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις για την προώθηση της ενίσχυσης και της μεγαλύτερης χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
- **Επιτάχυνση της φάσης υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ERAC:** Πραγματοποιείται κανονιστική επανεξέταση με στόχο την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων που διατίθενται ειδικά για το πρόγραμμα αιτημάτων δόμησης της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (PREPAC).

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C3-1	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της παράτασης του Superbonus	Διάταξη της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Η (Οι) νομική (-ές) πράξη (-εις): παράταση των παροχών Ecobonus και Sismabonus έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τις συνιδιοκτησίες και την 30 Ιουνίου 2023 για τις κοινωνικές στέγαση (IACP).
M2C3-2	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Στόχος	Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus T1	A/A	Αριθμός	0	17 000 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2023	Ολοκλήρωση της ανακαίνισης κτιρίων για (τουλάχιστον 17 000 000 τετραγωνικά μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 40 % και αύξηση τουλάχιστον δύο κατηγοριών στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
M2C3-3	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Στόχος	Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus T2	A/A	Αριθμός	17 000 000	35 800 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκλήρωση ανακαίνισης κτιρίων για τουλάχιστον 35 800 000 τετραγωνικά μέτρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 40 %, αυξάνοντας τουλάχιστον δύο κατηγορίες στο

										πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
M2C3-4	Μεταρρύθμιση 1.1: Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης	Ορόσημο	Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης	Διάταξη της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2022	Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις απλουστεύουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης έως: • Δημιουργία εθνικής πύλης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων • ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ στον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ • Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης • Επιτάχυνση της φάσης υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PREPAC

ΣΤ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.1: Κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων

Το μέτρο αυτό θα επικεντρωθεί στη σταδιακή αντικατάσταση μέρους του κτιριακού αποθέματος των δημόσιων σχολείων με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων δομών.

Στόχοι των παρεμβάσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση της σεισμικής ασφάλειας των κτιρίων και η ανάπτυξη χώρων πρασίνου.

Το σχέδιο αναμένεται να στοχεύσει σε 166 σχολικά κτίρια, με συνολικά 400 χιλιάδες τ.μ.

Επένδυση 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ανακαίνιση και την αναβάθμιση ακατάλληλων δημόσιων δομών που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης.

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, καθιστώντας δυνατή την προστασία, την αξιοποίηση και την αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς που συχνά χαρακτηρίζει τα γραφεία της διοίκησης το ιταλικό δικαστικό σύστημα. Εκτός από την ενεργειακή απόδοση, το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παρεμβάσεων μέσω της χρήσης βιώσιμων υλικών και της χρήσης αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι παρεμβάσεις μπορούν επίσης να προσαρμόσουν τις δομές ώστε να μειωθεί η σεισμική ευπάθεια των κτιρίων.

Ο ενδεικτικός κατάλογος των δήμων στους οποίους πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις είναι ο εξής: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Φλωρεντία, Γένοβα, Latina, Messina, Μιλάνο, Monza, Νάπολη, Παλέρμο, Perugia, Reggio Calabria, Ρώμη, Ρώμη, Ρώμη, Trani, Τορίνο, Velletri και Βενετία.

Η παρέμβαση δεν περιλαμβάνει λέβητες φυσικού αερίου.

Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης

Η τηλεθέρμανση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του τομέα θέρμανσης και ψύξης, ιδίως σε μεγάλες αστικές περιοχές όπου το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο.

Το μέτρο αναπτύσσει αποδοτική τηλεθέρμανση, με βάση τη διανομή θερμότητας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη θερμότητα ή συμπαραγόμενη σε μονάδες υψηλών επιδόσεων. Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει έργα που θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί το 2022, σχετικά με την κατασκευή νέων δικτύων ή την επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης. Ο επόμενος διαγωνισμός μπορεί να προκηρυχθεί το 2023. Δίνεται προτεραιότητα σε έργα που εγγυώνται τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας.

Αναμένεται να επιτευχθούν ετήσια οφέλη ενέργειας-περιβάλλοντος ίσα με 20 χΤΠΠ πρωτογενούς ενέργειας ορυκτής προέλευσης ετησίως και 40 kton εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, το κτίριο αποδοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα ως πηγή θερμότητας, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη θερμότητα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη θερμότητα ή συμπαραγόμενη σε μονάδες υψηλών επιδόσεων. Οι σχετικές υποδομές τηλεθέρμανσης ακολουθούν την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1) και αναμένεται να εξασφαλίσουν μείωση κατά 0.04 MtCO₂/year.

ΣΤ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C3-5	Επένδυση 1.1: Κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων για την αναβάθμιση της ενέργειας σε σχολικά κτίρια, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 3	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αντικατάσταση νέων σχολείων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και επισημοποιούνται από τις τοπικές αρχές και αντιστοιχούν σε συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικών μέτρων
M2C3-6	Επένδυση 1.1: Κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων	Στόχος	Τουλάχιστον 400 000 τ.μ. νέων σχολείων κατασκευάζονται μέσω αντικατάστασης κτιρίων.	A/A	Αριθμός	0	400 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2026	Ολοκλήρωση της κατασκευής νέων σχολείων τουλάχιστον 400 000 τετραγωνικών μέτρων μέσω αντικατάστασης κτιρίων με αποτέλεσμα η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
M2C3-7	Επένδυση 1.2 — Κατασκευή κτιρίων,	Ορόσημο	Η ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανέγερση

	αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας για την απονομή της δικαιοσύνης		κτιρίων, την αναβάθμιση και την ενίσχυση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της απονομής της δικαιοσύνης υπογράφεται από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού	συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού						κτιρίων, την αναβάθμιση και την ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης.
M2C3-8	Επένδυση 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης	Στόχος	Ανέγερση κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης	A/A	Αριθμός	0	289 000	TP1MHNO 1	2026	Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης σε τουλάχιστον 289 000 τετραγωνικά μέτρα
M2C3-9	Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης	Ορόσημο	Οι συμβάσεις για τη βελτίωση των δικτύων θέρμανσης ανατίθενται από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού	A/A	A/A	A/A	TP1MHNO 4	2022	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης ή την επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαίτηση

										μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M2C3-10	Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης	Στόχος	Κατασκευή ή επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας	A/A	ΧΤΙΠ	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Ολοκλήρωση της κατασκευής νέων δικτύων τηλεθέρμανσης ή της επέκτασης των υφιστάμενων, ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20 ΚΤΟΕ ετησίως. Η επένδυση συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υποσημείωση (9) του παραρτήματος VI του κανονισμού 241/2021/ΕΕ για

										τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Z. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΣΗ 4 — Εδαφικός σχεδιασμός και υδάτινοι πόροι

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αντιμετώπιση ορισμένων μακροχρόνιων αδυναμιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υδρογεωλογικών κινδύνων στην Ιταλία και η θέσπιση σειράς μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός σημαντικού και ισορροπημένου συνδυασμού μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στις διάφορες αυτές διαστάσεις.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, η συνιστώσα προτείνει ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων με τη μείωση του κατακερματισμού του τομέα, με τη θέσπιση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής και με τον καθορισμό ορισμένων κινήτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη συνιστώσα περιλαμβάνουν επίσης ένα σύνολο μέτρων για την απλούστευση του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης και με τη διαχείριση και τη μείωση των υδρολογικών κινδύνων.

Οι επενδύσεις που συνδέονται με τη συνιστώσα αυτή συμβάλλουν στον μετριασμό και την καλύτερη διαχείριση του υδρογεωλογικού κινδύνου στην Ιταλία, τόσο από την άποψη της πρόληψης όσο και από την άποψη της προσαρμογής, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών που σχετίζονται με τα ύδατα. Επιπλέον, αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω της καλύτερης διαχείρισης των λυμάτων και της σημαντικής μείωσης των διαρροών νερού, μεταξύ άλλων στον γεωργικό τομέα. Οι επενδύσεις ενισχύουν την ψηφιοποίηση των εν λόγω τομέων και τους καθιστούν ενεργειακά αποδοτικότερους και καλύτερα προσαρμοσμένους στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα αυτή ενσωματώνει επίσης ένα σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των χώρων πρασίνου σύμφωνα με τη «στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα» με ορίζοντα το 2030.

Η συνιστώσα αυτή αφορά μέρος της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 020, με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε στην Ιταλία να αναλάβει δράση για την «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών». Εξετάζει επίσης μέρη της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019 του 3 («Εστίαση της οικονομικής πολιτικής για τις επενδύσεις στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων». [...] και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης [...] επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών»).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 2.1 — Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες αδυναμίες στη διαχείριση των υδρογεωλογικών κινδύνων που επισημάνθηκαν από το ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνίσταται στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού μέγιστων προθεσμιών για κάθε φάση· ιεράρχηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με την εθνική εκτίμηση κινδύνου και το άρθρο 6 της απόφασης 1313/2013 και την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης· κατάρτιση σχεδίου για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων επιπέδων διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των ροών πληροφοριών.

Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων του τομέα των υδάτων στην Ιταλία, τα οποία αντικατοπτρίζονται σε πολλές εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει για μη συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σε υπερβολικό κατακερματισμό του τομέα και ελλείψει κατάλληλων κινήτρων και πολιτικών τιμολόγησης. Τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τον κατακερματισμό του τομέα μειώνοντας τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης και ενθαρρύνοντας τις οικονομίες κλίμακας, καθορίζοντας κίνητρα για τη μείωση των διαρροών νερού και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού από τον γεωργικό τομέα και θεσπίζοντας κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης για μια πιο βιώσιμη κατανάλωση νερού.

Υπογράφεται δέσμη μνημονίων συνεννόησης (ΜΣ) με τις περιφέρειες της Καμπανίας, της Καλαβρίας, της Molise και της Σικελίας για τη μείωση του κατακερματισμού του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης. Το ΜΣ θέτει στόχους όσον αφορά τον καθορισμό φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μείωση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με σκοπό τον καθορισμό ενιαίων φορέων εκμετάλλευσης για τουλάχιστον 40 κατοίκους ανά 000 κατοίκους εντός δύο ετών από την υπογραφή του εν λόγω ΜΣ.

Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδατος»

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Το σύστημα αναμένεται να μειώσει τον υφιστάμενο κατακερματισμό του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης, γεγονός που εμποδίζει επί του παρόντος την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να θέσει τα κατάλληλα κίνητρα για την καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων στον γεωργικό τομέα, να θεσπίσει ένα σύστημα κυρώσεων για την παράνομη εξόρυξη νερού και να εισαγάγει ένα σύστημα τιμών που να αντικατοπτρίζει καλύτερα και να συνάδει περισσότερο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποφεύγοντας παράλληλα την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης. Τα μέτρα θεσπίζονται σε συνεργασία με τις περιφέρειες όπου η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σήμερα πιο προβληματική.

Επένδυση 3.2 — Ψηφιοποίηση εθνικών πάρκων και προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών

Το μέτρο αυτό καθορίζει τυποποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών στις διάφορες διαστάσεις του, όπως η διατήρηση της φύσης, η διοικητική απλούστευση των διαδικασιών και των υπηρεσιών για τους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Μετά την παρέμβαση, η παρακολούθηση των φυσικών πόρων αναμένεται να έχει βελτιωθεί ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα στους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό και υπεύθυνη κατανάλωση φυσικών πόρων.

Η.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C4-1	Μεταρρύθμιση 2.1. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης του νομικού πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση των υδρολογικών κινδύνων	Διάταξη της (των) σχετικής (-ών) νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το νέο νομικό πλαίσιο (τουλάχιστον): - Να ιεραρχήσει τις παρεμβάσεις πρόληψης σύμφωνα με την εθνική εκτίμηση κινδύνου και το άρθρο 6 της απόφασης 1313/2013 και την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης· - Επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού των έργων και καθορισμός γενικών αρχών για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων και των έργων υδρολογικού κινδύνου· - Εναρμόνιση και εξορθολογισμός των ροών πληροφοριών για τη μείωση των πλεονασμάτων στην υποβολή εκθέσεων μεταξύ των διαφόρων

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συστημάτων πληροφοριών του κράτους και ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών για τον καλύτερο προσδιορισμό των υδρολογικών κινδύνων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Να ενισχύσει τον συντονισμό των παρεμβάσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για περιστατικά («dissesto»), σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Καθορισμός μέγιστων χρονοδιαγραμμάτων για κάθε φάση. - Κατάρτιση σχεδίου για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών οντοτήτων.
M2C4-2	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης	Διάταξη της (των) σχετικής (-ών) νομικής (-	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Ο γενικός νόμος/οι γενικοί κανονισμοί σχετικά με τις υπηρεσίες ύδρευσης για τη

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδατος»		για τη διασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	ών) πράξης (-εων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος						βιώσιμη χρήση τους και παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης, οι οποίοι τουλάχιστον: - Μείωση του κατακερματισμού των οντοτήτων μέσω κανόνων και μηχανισμών συγκέντρωσης για την παροχή κινήτρων στους επί του παρόντος αυτόνομους διαχειριστές ώστε να ενσωματωθούν στον μοναδικό φορέα εκμετάλλευσης για ολόκληρο το Ambito Territoriale Ottimale· - Παροχή κινήτρων για βιώσιμη χρήση του νερού στη γεωργία, ιδίως για τη στήριξη της χρήσης του κοινού συστήματος παρακολούθησης των χρήσεων νερού (SIGRIAN) για συλλογικές και αυτοτροφοδοτούμενες χρήσεις άρδευσης· - Καθορισμός ενός συστήματος ρυθμιζόμενων τιμών που θα λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη χρήση των

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβαλλοντικών πόρων και τη ρύπανση σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
M2C4-3	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδατος»	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων	Έναρξη ισχύος των μνημονίων συμφωνίας (ΜΣ)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝΟ 4	2021	Υπογραφή μνημονίων υπαναχώρησης (ΜΣ) από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης με τις περιφέρειες της Καμπανίας, της Καλαβρίας, της Molise και της Σικελίας για τη μείωση του κατακερματισμού του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης. Το ΜΣ θα πρέπει να θέτει στόχους όσον αφορά τον καθορισμό φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μείωση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με σκοπό τη δημιουργία ενιαίων φορέων εκμετάλλευσης για τουλάχιστον 40 κατοίκους ανά 000 κατοίκους.
M2C4-4	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για	Διάταξη της σχετικής νομοθετικής πράξης που	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝΟ 2	2022	Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο, κατ' ελάχιστον,

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης		τους σκοπούς της άρδευσης	αναφέρει την έναρξη ισχύος						— Θέσπιση συστήματος κυρώσεων για την παράνομη άντληση υδάτων Απαίτηση διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλασίου για τα ύδατα, για την αξιολόγηση των (ενδεχομένως σωρευτικών) επιπτώσεων σε όλα τα υδατικά συστήματα που ενδέχεται να επηρεαστούν. — Να διασφαλίσει ότι η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης (μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης χρήσης των υδάτων, δηλαδή όχι μόνο της φυσικής επέκτασης), ακόμη και με αποδοτικότερες μεθόδους, αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) βρίσκονται ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής) να

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										βρίσκονται σε λιγότερο από καλή ή δυνητικά καλή κατάσταση.
M2C4-5	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της διοικητικής απλούστευσης και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές	Διάταξη του υπουργικού διατάγματος για την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2022	Με το υπουργικό διάταγμα ανατίθεται η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 3.1 Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας και στη θέσπιση σχετικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η οδηγία 2016/2284 σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών και την αλλαγή των κλιματικών αερίων).

Επένδυση 1.1: Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης

Η επένδυση αναπτύσσει σύστημα παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τον ανεπαρκή χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο μεγάλων εδαφικών ζωνών που θέτουν τη βάση για την ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών, και τον εντοπισμό της παράνομης διάθεσης αποβλήτων. Τα κύρια μέσα που θα αναπτυχθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η συλλογή χωρικών δεδομένων με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, απομακρυσμένων αισθητήρων και η ενοποίηση συστημάτων πληροφοριών· τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τις πλέον προηγμένες απαιτήσεις ασφάλειας· τη δημιουργία κεντρικών και περιφερειακών αιθουσών ελέγχου, ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται επιτόπου· και συστήματα και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κυρίως στις οκτώ περιφέρειες του Νότου.

Επένδυση 2.1: Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου

Η ιταλική επικράτεια χαρακτηρίζεται από σημαντική υδρογεωλογική αστάθεια, η οποία έχει επιδεινωθεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κίνδυνος αυτός έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτόν τον κίνδυνο.

Το μέτρο αυτό διαιρείται σε δύο γραμμές δράσης, με την *Protezione Civile* και την «Επίτροπο έκτακτης ανάγκης για την ανασυγκρότηση στα εδάφη της Emilia Romagna, της Τοσκάνης και της Marche» που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαΐου του 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*), ως αρμόδια διοίκηση, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την πρώτη γραμμή δράσης, θα αναληφθεί ευρύ και ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δημόσιων δομών και υποδομών (παρεμβάσεις τύπου E) και τη μείωση του εναπομένοντος κινδύνου που συνδέεται αυστηρά με την εκδήλωση και αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας (παρεμβάσεις τύπου Δ).

Η δεύτερη γραμμή δράσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που προσδιορίζονται από τον επίτροπο έκτακτης ανάγκης, ιδίως στις επαρχίες Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Macerata, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia και Rimini.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

- Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των πλωτών οδών και την αύξηση της προστασίας από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, λύσεις που βασίζονται στη φύση και μπορούν να προβλέπουν την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που μεταφέρονται από πλημμύρες. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει επίσης να προωθούν, στο μέτρο του δυνατού, την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης του εδάφους και της γης για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των εδαφών, την παύση της υποβάθμισης του εδάφους και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·
- Παρεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου μεταφορών. Οι παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένων γεφυρών) που έχουν υποστεί ζημιές και πρέπει να επισκευαστούν·
- Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κατοικιών και των κέντρων υγείας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Η επένδυση δεν προβλέπει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση λεβήτων αερίου ή την αγορά οχημάτων.

Επένδυση 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προστασία των περιοχών πρασίνου και στην αύξηση του αριθμού τους με στόχο τόσο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας όσο και την αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των εν λόγω περιοχών. Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στις 14 μητροπολιτικές πόλεις της Ιταλίας, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι ή φυτά) φυτεύεται για τις εν λόγω περιοχές για τουλάχιστον 4 500 000 δένδρα και θάμνους (σε 4 500 εκτάρια) και τουλάχιστον 3.5 εκατομμύρια δένδρα μεταφυτεύονται στον τελικό προορισμό τους.

Οι παρεμβάσεις ακολουθούν την έγκριση αστικού σχεδίου δάσωσης με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μητροπολιτικές περιοχές και τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει για την ποιότητα του αέρα.

Επένδυση 3.3 — Επαν-πολιτογράφιση της περιοχής του Πάδου

Η περιοχή του Πάδου χαρακτηρίζεται από υπερβολική ρύπανση του νερού, κατανάλωση εδάφους και εκσκαφές στον πυθμένα του ποταμού από το 1970. Όλα αυτά τα προβλήματα επηρέασαν αρνητικά ορισμένους από τους φυσικούς οικοτόπους της και αύξησαν τον υδρογεωλογικό κίνδυνο.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην επανενεργοποίηση των φυσικών διεργασιών και στην ενθάρρυνση της ανάκαμψης της βιοποικιλότητας. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η αποκατάσταση του ποταμού και η αποδοτικότερη βιώσιμη και αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων.

Επένδυση 3.4: Αποκατάσταση ορφανών χώρων

Η βιομηχανική ρύπανση έχει δημιουργήσει πολλούς λεγόμενους «ορφανούς χώρους», οι οποίοι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των σχετικών πληθυσμών.

Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η αποκατάσταση των εν λόγω εδαφών με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Το έργο χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες καινοτόμες τεχνολογίες έρευνας για να προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες αποκατάστασης και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται καταρχάς στην έγκριση σχεδίου δράσης για την αναζωογόνηση ορφανών χώρων με σκοπό τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής ανάπτυξης. Το σχέδιο προσδιορίζει τους ορφανούς χώρους και στις 21 περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες και προσδιορίζει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Επένδυση 3.5: Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις μεγάλης κλίμακας για την αποκατάσταση και την προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων, με στόχο την αντιστροφή της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των εν λόγω οικοσυστημάτων.

Οι ειδικές δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κατάλληλης χαρτογράφησης των θαλάσσιων οικοτόπων και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης και προστασίας μεγάλης κλίμακας, ενισχύεται το εθνικό σύστημα έρευνας και παρατήρησης για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Επιπλέον, οι πλατφόρμες θαλάσσιας παρατήρησης θα ενισχυθούν ώστε να αυξηθεί η τεχνικοεπιστημονική ικανότητα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδίως για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του σεναρίου για την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, οι εν λόγω επενδύσεις καθιστούν δυνατή τη συστηματική και ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των ευαίσθητων οικοτόπων στα ιταλικά θαλάσσια ύδατα, για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2013 και την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Με τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, το μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει την αγορά επιστημονικού εξοπλισμού ή/και πλοίων. Ειδικότερα, τα νεόδμητα σκάφη θα χρησιμοποιούν τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες, διασφαλίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.

Μεταρρύθμιση 4.1 Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ο υφιστάμενος κατακερματισμός της διαχείρισης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης.

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να απλουστευθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερο το νομικό πλαίσιο και να παρασχεθεί βοήθεια, όταν είναι αναγκαίο, στους εκτελεστικούς φορείς με ανεπαρκή ικανότητα να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν τις εν λόγω επενδύσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν καθοριστεί αρχικά.

Τα κύρια μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι κυρίως i) η δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, το οποίο ενοποιεί πόρους που είναι μάλλον διάσπαρτοι επί του παρόντος· ii) απλούστευση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, iii) περαιτέρω συμμετοχή της ρυθμιστικής αρχής στον σχεδιασμό των επενδύσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σε πιθανές αναθεωρήσεις του σχεδίου.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει την πρόταση μεταρρύθμισης που αφορά τον τομέα της ύδρευσης.

Επένδυση 4.1 Πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με νερό για σημαντικές αστικές περιοχές και μεγάλες αρδευόμενες περιοχές, να αυξηθεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα του δικτύου και να βελτιωθεί η μεταφορική ικανότητα του νερού. Τα μέτρα καλύπτουν ολόκληρη

την εθνική επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα πριν, κατά και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, τα επιμέρους μέτρα υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Το μέτρο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή νέων φραγμάτων, αλλά μόνο τη βελτίωση υφιστάμενων φραγμάτων· οι επιπτώσεις των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στις υφιστάμενες εργασίες λαμβάνουν υπόψη τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο εν λόγω ποταμός παραμένει στη φυσική του κατάσταση, όπως τροποποιήθηκε κατά τον χρόνο κατασκευής των εργασιών. Όλες οι προγραμματισμένες επιμέρους παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν υφιστάμενα φράγματα, πρέπει να συμμορφώνονται με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που απαιτείται από το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων

Η κατακερματισμένη και αναποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαρροές νερού, με μέσες απώλειες άνω του 40 % και άνω του 50 % στο νότιο τμήμα της χώρας. Στόχος του έργου αυτού είναι η σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής νερού μέσω προηγμένων συστημάτων ελέγχου που επιτρέπουν την παρακολούθηση των κύριων κόμβων και των πλέον ευαίσθητων σημείων του δικτύου.

Επένδυση 4.3. Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των αρδευτικών συστημάτων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και ψηφιοποιημένων υποδομών για έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα, καθώς και καλύτερα προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή. Η επένδυση συνίσταται κυρίως στη μετατροπή των αρδευτικών συστημάτων σε συστήματα υψηλότερης απόδοσης· την προσαρμογή των δικτύων διανομής προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες· εγκατάσταση τεχνολογιών για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, όπως μετρητές και τηλεχειρισμός. Η υδρομέτρηση που επιτρέπει τη μέτρηση του νερού εφαρμόζεται στο πλαίσιο της στηριζόμενης επένδυσης.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα πριν, κατά και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, τα έργα, κατά περίπτωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές

εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/EK και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

Επένδυση 4.4. Αποχέτευση και καθαρισμός

Τα συστήματα ύδρευσης παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει για μη συμμόρφωση πολλών οικισμών στη χώρα με το δίκαιο της Ένωσης.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων που καθιστούν αποτελεσματικότερο τον καθαρισμό των λυμάτων που απορρίπτονται σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα και, όπου είναι δυνατόν, μετατρέπουν τις μονάδες καθαρισμού σε «πράσινα εργοστάσια» για την επαναχρησιμοποίηση των καθαρών λυμάτων για άρδευση και βιομηχανικούς σκοπούς. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των οικισμών με αδύναμα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού.

Η.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C4-6	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Στόχος	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες εθνικών πάρκων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών	A/A	Ποσοστό	0	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Τουλάχιστον το 70 % των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έχουν αναπτύξει ψηφιακές υπηρεσίες για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (τουλάχιστον δύο από: τη σύνδεση με τη δικτυακή πύλη ΤΠ Naturitalia.@@ αίτηση για διοικητικές διαδικασίες ή εφαρμογή βιώσιμης κινητικότητας).
M2C4-6α	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Στόχος	Ολοκλήρωση της παρέμβασης	Α.Α.	Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των ακόλουθων τεσσάρων παρεμβάσεων. Δύο παρεμβάσεις σχετικά με τη διοικητική απλούστευση: - Τη δημιουργία πλατφόρμας ΤΠ για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τα εθνικά πάρκα και τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές· και - Δημιουργία υποστηρικτικής υπηρεσίας πρόσβασης στην

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εφαρμογή Naturitalia για το προσωπικό όλων των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Το σύστημα υποστήριξης επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα των επισκεπτών και απευθύνεται σε αυτούς. Δύο παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση της φύσης και την παρακολούθηση των φυσικών πόρων: Αγορά και παράδοση στις αρχές των φυσικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών τουλάχιστον 12.000 ειδών εξοπλισμού που απαιτούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων διατήρησης και παρακολούθησης της φύσης· και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Εγκατάσταση σε φυσικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον 7 διαφορετικών τύπων τεχνικών υπηρεσιών και κατάρτισης για επιστημονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επιτόπιας παρακολούθησης, σε τουλάχιστον 3 από τις ακόλουθες 5 κατηγορίες: θαλάσσια παρακολούθηση, παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, παρακολούθηση της χερσαίας άγριας πανίδας, παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων, παρακολούθηση της βιοποικιλότητας βάσει DNA
M2C4-7	Μεταρρύθμιση 3.1: Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εθνικού προγράμματος ελέγχου της	Διάταξη της DPCM που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	N.A.A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το διάταγμα του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου (DPCM) καθορίζει εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο θεσπίζει κατάλληλα μέτρα για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ατμοσφαιρικής ρύπανσης		ατμοσφαιρικής ρύπανσης							τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με την οδηγία 2016/2284 της ΕΕ και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 81 της 30 Μαΐου 2018, για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
M2C4-8	Επένδυση 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης	Ορόσημο	Επιχειρησιακό σχέδιο για προηγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 3	2021	Με την υπουργική απόφαση εγκρίνεται επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό των υδρολογικών κινδύνων. Κατ' ελάχιστον: - Προβλέπουν εφαρμογές τηλεπισκόπησης και αισθητήρες πεδίου δεδομένων · - Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας που επιτρέπει τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης στις αίθουσες ελέγχου - Δημιουργία κεντρικών και περιφερειακών αιθουσών ελέγχου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
M2C4-9	Επένδυση 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης	Στόχος	Ανάπτυξη προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό των υδρολογικών κινδύνων	A/A	Ποσοστό	0	90	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Το 90 % της επιφάνειας των νότιων περιοχών καλύπτεται από το προηγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό των υδρολογικών κινδύνων.
M2C4-11	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Προσδιορισμός των παρεμβάσεων με διάταγμα ή διατάγματα του Επιτρόπου Έκτακτης Ανάγκης	Διάταγμα (-τα) του επιτρόπου έκτακτης ανάγκης				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Ένα ή περισσότερα διατάγματα του Επιτρόπου Έκτακτης Ανάγκης προσδιορίζουν τον ακριβή κατάλογο των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των πλωτών οδών και την αύξηση της προστασίας από πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κατοικιών και των κέντρων υγείας, και τον συνολικό αριθμό χιλιομέτρων του προς αποκατάσταση δικτύου μεταφορών. Η αξία του συνολικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αριθμού παρεμβάσεων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.2 δισεκατομμύρια EUR.
M2C4-11α	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις στην Emilia-Romagna, την Toscana και τη Marche	Κοινοποίηση της της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις διαχείρισης κινδύνου και μείωσης των υδρογεωλογικών κινδύνων. Η συνολική αξία των προσκλήσεων από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω επιχορηγήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.2 δισ. EUR.
M2C4-11ter	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων	Πιστοποίηση της της ολοκλήρωσης των έργων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση: - τουλάχιστον το 90 % των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των πλωτών οδών και την αύξηση της προστασίας από πλημμύρες και κατολισθήσεις, όπως προσδιορίζονται στα διατάγματα του Επιτρόπου Έκτακτης Ανάγκης, - Επεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου μεταφορών, για ορισμένα χιλιόμετρα, όπως προσδιορίζονται στο διάταγμα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										του Επιτρόπου Έκτακτης Ανάγκης, Τουλάχιστον το 90 % των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κατοικιών και των κέντρων υγείας, όπως προσδιορίζονται στα διατάγματα του επιτρόπου έκτακτης ανάγκης.
M2C4-12	Επένδυση 2.1.β. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τις παρεμβάσεις κατά των πλημμυρικών και υδρογεωλογικών κινδύνων	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ των ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ που ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ την ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τα διατάγματα για την έγκριση του πρώτου σχεδίου παρέμβασης και επένδυσης στην αντίστοιχη περιοχή (εκπρόσωπος Επιτρόπου/Περιφέρεια/Αυτόνομη Επαρχία) για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου αποσκοπούν στην αποκατάσταση της έναρξης των αρχικών συνθηκών και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των εδαφών σε φυσικές καταστροφές.
M2C4-13	Επένδυση 2.1β — Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και	Στόχος	Ολοκλήρωση παρεμβάσεων τύπου Δ και Ε	A/A	Ποσοστό	0	90	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση του 90 % των παρεμβάσεων τύπου Ε και τύπου Δ με στόχο την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δημόσιων δομών, όπως προσδιορίζονται στις εγκριτικές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υδρογεωλογικού κινδύνου									πράξεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
M2C4-18	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων νομικών αλλαγών για την προστασία και την αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου	Διάταξη των σχετικών νομοθετικών πράξεων που αναφέρει την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Το πολεοδομικό σχέδιο πρέπει να συνάδει με τους στόχους του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 («νόμος για το κλίμα») και μετά από φάση σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί από τις μητροπολιτικές πόλεις. Το σχέδιο θα πρέπει να θέτει τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους: - Διατήρηση και ενίσχυση της διάχυτης βιοποικιλότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, - Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μητροπολιτικές περιοχές, - Μείωση των διαδικασιών επί παραβάσει για την ποιότητα του αέρα· - Αποκατάσταση των ανθρωπογενών τοπίων και βελτίωση των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις μητροπολιτικές περιοχές·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Μείωση της κατανάλωσης εδάφους και αποκατάσταση χρησίμων εδαφών.
M2C4-19	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T1	A/A	Αριθμός	0	1 650 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Φύτευση τουλάχιστον 1 650 000 δένδρων για αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 (ο λεγόμενος νόμος για το κλίμα).
M2C4-20	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T2	A/A	Αριθμός	1 650 000	4 500 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Φύτευση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων ή φυτών) για τουλάχιστον 4 500 000 δέντρα και θάμνους για αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 (ο λεγόμενος νόμος για το κλίμα).
M2C4-20α	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T3	A/A	Αριθμός	0	3 500 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μεταφύτευση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων ή φυτών) για τουλάχιστον 3 500 000 δένδρα και θάμνους για αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										12 Δεκεμβρίου 2019, 141 (ο λεγόμενος νόμος για το κλίμα).
M2C4-21	Επένδυση 3.3 Επανεπολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Ορόσημο	Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου παρεμβάσεων για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Διάταξη της σχετικής νομοθετικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας με στόχο την αποκατάσταση του οικολογικού διαδρόμου που αντιπροσωπεύει ο πυθμένας του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής αναδάσωσης και των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και επανενεργοποίηση πλευρικών κλάδων και οξβραίων.
M2C4-22	Επένδυση 3.3 Επανεπολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Στόχος	Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης των ποταμών για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής Πάδου T1	A/A	Αριθμός	0	13	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Μείωση της τεχνητής λειτουργίας της κοίτης του ποταμού κατά τουλάχιστον 13 km κατά μήκος του άξονα του Πάδου.
M2C4-23	Επένδυση 3.3 Επανεπολιτογράφηση	Στόχος	Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης των	A/A	Αριθμός	13	37	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Μείωση της τεχνητής λειτουργίας της κοίτης του ποταμού κατά τουλάχιστον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	της περιοχής του Πάδου		ποταμών για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής Πάδου T2							37 km, κατά μήκος του άξονα του Πάδου.
M2C4-24	Επένδυση 3.4. Αποκατάσταση «ορφανού εδάφους»	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση ορφανών χώρων	Διάταξη στη σχετική νομοθετική πράξη που αναφέρει την έγκριση του σχεδίου δράσης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σχέδιο δράσης για την αναζωογόνηση ορφανών χώρων θα μειώσει τη δέσμευση γης και θα ενισχύσει την αστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Τον προσδιορισμό ορφανών χώρων και στις 21 περιφέρειες και/ή αυτόνομες επαρχίες - Οι ειδικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε ορφανό χώρο για τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής αναγέννησης
M2C4-25	Επένδυση 3.4. Αποκατάσταση «ορφανού εδάφους»	Στόχος	Αναζωογόνηση ορφανών χώρων	A/A	Ποσοστό	0	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Αναζωογόνηση τουλάχιστον του 70 % της επιφάνειας των «ορφανών εδαφών» για τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής αναγέννησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C4-26	Επένδυση 3.5. Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων	Στόχος	Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων	A/A	Αριθμός	0	22	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 22 παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας για την αποκατάσταση και την προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων και των παράκτιων συστημάτων παρατήρησης.
M2C4-27	Μεταρρύθμιση 4.1. Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης της νομοθεσίας για τις παρεμβάσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	Διάταξη/-εις του/των σχετικού/-ών νόμου/-ων που αναφέρει/-ουν την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση και θα απλουστεύσει την υλοποίηση των επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει κατ' ελάχιστον, — Να καταστήσει το εθνικό σχέδιο παρεμβάσεων στον τομέα των υδάτων κεντρικό χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις στον τομέα των υδάτων. — Να ζητηθεί η γνώμη και να συμμετάσχει ενεργά η ρυθμιστική αρχή (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) σε κάθε τροποποίηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου. — Παροχή στήριξης και συνοδευτικά μέτρα σε φορείς υλοποίησης που δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επενδύσεις που σχετίζονται με πρωτογενείς δημόσιες συμβάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. — Απλούστευση των διαδικασιών για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται στον τομέα των υδάτων.
M2C4-28	Επένδυση 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων) αποδοχής με τη χορήγηση (ανάθεση) χρηματοδότησης έργων για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης. Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το εξής: - Ασφάλεια υδροδότησης σημαντικών αστικών περιοχών · - Διαρθρωτικές εργασίες για την αύξηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αλλαγή (εξαιρουμένων των φραγμάτων)· - Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υδάτων. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι η επένδυση συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή με συντελεστή 40 % για το κλίμα, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
M2C4-29	Επένδυση 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	Στόχος	Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	A/A	Αριθμός	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Αύξηση της ασφάλειας της υδροδότησης και της ανθεκτικότητας των υποδομών ύδρευσης σε τουλάχιστον 50 συστήματα ύδρευσης (σύνθετα και στοιχειώδη) εκ των οποίων τουλάχιστον 35 πολύπλοκα συστήματα ύδρευσης
M2C4-30	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα για παρεμβάσεις σε δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων) αποδοχής με τη χορήγηση (ανάθεση) χρηματοδότησης σε έργα για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αποδοτικότητας των δικτύων διανομής νερού.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων		ένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων							Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το εξής: - Παρεμβάσεις για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου νερού· - Αύξηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων ύδρευσης στην κλιματική αλλαγή· - Ενίσχυση της ψηφιοποίησης των δικτύων, για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τον περιορισμό των ανεπαρκειών
M2C4-31	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων	Στόχος	Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T1	A/A	Αριθμός	0	14 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Κάλυψη τουλάχιστον 14 000 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M2C4-32	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων	Στόχος	Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T2	A/A	Αριθμός	14 000	45 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2026	Κάλυψη τουλάχιστον 45 000 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης
M2C4-33	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων).	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2023	Δημοσίευση του (των) διατάγματος (-ων) εισδοχής με τη χορήγηση (ανάθεση) χρηματοδότησης σε έργα για τις παρεμβάσεις στα δίκτυα και τα συστήματα άρδευσης και σχετικά με το σχετικό σύστημα ψηφιοποίησης και παρακολούθησης. Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το εξής: – Να ενθαρρύνουν τη μέτρηση και την παρακολούθηση των χρήσεων σε συλλογικά δίκτυα (μέσω της εγκατάστασης μετρητών και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συστημάτων τηλεχειριζόμενου ελέγχου), συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από την αυτοπαροχή στις συλλογικές χρήσεις ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της θέσπισης πολιτικής τιμολόγησης του νερού με βάση τον όγκο του νερού για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων στη γεωργία και, κατά συνέπεια, την τόνωση της μείωσης των παράνομων απορρίψεων νερού στις αγροτικές περιοχές. – Οι επενδύσεις στην άρδευση θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της υφιστάμενης άρδευσης, ακόμη και αν το οικείο υδατικό σύστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις, κατά περίπτωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.
M2C4-34	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T1	A/A	Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 40 πηγές απόληψης (που απαριθμούνται στο SIGRIAN) που συνδέονται με παραχώρηση νερού (concessione di derivazione) με ταχύτητα ροής τουλάχιστον 100 l/s πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μετρητές. Οι συνολικές παρεμβάσεις για την αποδοτικότητα του δικτύου περιλαμβάνουν επίσης την εγκατάσταση: – 300 τρίτα μέτρα· – 10 000 τέταρτα μέτρα· – Ψηφιοποίηση και βελτιώσεις δικτύων.
M2C4-34α	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την	A/A	Αριθμός	40	105	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 105 πηγές απόληψης (που απαριθμούνται στο SIGRIAN) που συνδέονται με παραχώρηση νερού (concessione di derivazione με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 l/s)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων		καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T1.2							πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μετρητές. Οι συνολικές παρεμβάσεις για την αποδοτικότητα του δικτύου περιλαμβάνουν επίσης την εγκατάσταση: – 750 τρίτα μέτρα· – 25 000 τέταρτα μέτρα· – Ψηφιοποίηση και βελτιώσεις δικτύων.
M2C4-35	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T2	A/A	Εκτάρια	0	96 390	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 96 εκτάρια αρδευόμενης έκτασης επωφελούνται από αποδοτική χρήση των αρδευτικών πόρων
M2C4-35α	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη	A/A	Εκτάρια	96 390	422 407	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2026	Τουλάχιστον 422 εκτάρια αρδευόμενης έκτασης που επωφελούνται από αποδοτική χρήση αρδευτικών πόρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχείριση των υδάτινων πόρων		διαχείριση των υδάτινων πόρων T2.2							
M2C4-36	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε έργα αποχέτευσης και καθαρισμού	Δημοσίευση διατάγματος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2023	Δημοσίευση του διατάγματος αποδοχής με τη χορήγηση (ανάθεση) χρηματοδότησης στις προτάσεις έργων. Οι παρεμβάσεις: - Να καταστήσει αποτελεσματικότερο τον καθαρισμό των λυμάτων που απορρίπτονται στα θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα, μεταξύ άλλων μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας· - Μετατροπή, όπου είναι δυνατόν, ορισμένων μονάδων καθαρισμού σε «πράσινα εργοστάσια», τα οποία επαναχρησιμοποιούν τα καθαρισμένα λύματα για άρδευση και βιομηχανικούς σκοπούς. Το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η αποτέφρωση ιλύος δεν είναι επιλέξιμη.
M2C4-37	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Στόχος	Παρεμβάσεις αποχέτευσης και καθαρισμού T1	A/A	Αριθμός	0	500 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Μείωση του αριθμού των ισοδύναμων κατοίκων που διαμένουν σε οικισμούς που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για μη επαρκή συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων κατά τουλάχιστον 500 000
M2C4-38	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Στόχος	Παρεμβάσεις αποχέτευσης και καθαρισμού T2	A/A	Αριθμός	500 000	2 250 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Μείωση του αριθμού των ισοδύναμων κατοίκων που διαμένουν σε οικισμούς που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για μη επαρκή συλλογή και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επεξεργασία των αστικών λυμάτων κατά τουλάχιστον 2 250 000

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Βιώσιμες υποδομές μεταφορών

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

A/A

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

A/A

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Οι επενδύσεις σε αυτή τη συνιστώσα στηρίζουν την ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών (υψηλής ταχύτητας, εμπορευμάτων, περιφερειακών σιδηροδρόμων, Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Κυκλοφορίας των Σιδηροδρόμων). Συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές και τη βελτίωση της ποιότητας των οδικών υποδομών. Η συνιστώσα της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει ένα μέτρο που δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για τις περιφέρειες ώστε να προκηρύσσουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις περιφερειακές συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη της χρήσης υδρογόνου στους σιδηροδρόμους.

Η συνιστώσα αυτή στηρίζει την υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2019, με την οποία η Ιταλία καλείται «να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις [...] στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων», και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 σχετικά με τα «Υψηλά ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων» και την «επικέντρωση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία, τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών».

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIT) και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής *Rete Ferroviaria Italiana*

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην κατάργηση της απαίτησης οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να διατυπώνουν γνώμη σχετικά με τον κατάλογο επενδύσεων του *Contratti di Programma (CdP)* του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής *Rete Ferroviaria Italiana*. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διατυπώνουν γνώμη σχετικά με το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων.

Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας που επιτρέπει την πρόβλεψη της ένδειξης του τόπου των εργασιών κατά τον χρόνο του «έργου οικονομικής τεχνικής σκοπιμότητας» (PFTE), αντί να περιμένει την οριστική φάση σχεδιασμού του έργου. Πρόσθετες άδειες, οι οποίες δεν μπορούν να αποκτηθούν από το PFTE, θα ληφθούν σε μεταγενέστερες φάσεις σχεδιασμού του έργου, χωρίς τη σύγκληση του «*Conferenza dei Servizi*», κατ' εξαίρεση από τον νόμο αριθ. 241/1990. Οι αλλαγές αυτές μειώνουν τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε 6 μήνες.

Μεταρρύθμιση 1.3 — Ενίσχυση της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ιταλία

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου και (εφόσον απαιτείται) σχετικών εκτελεστικών πράξεων για την προώθηση της αύξησης του ανταγωνισμού στις περιφερειακές και υπεραστικές αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών, τη βελτίωση του σχεδιασμού των υποδομών για τις σιδηροδρομικές γραμμές και τα σιδηροδρομικά δίκτυα και την εισαγωγή μέτρησης των επιδόσεων της διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών και των επενδύσεων.

Αποδοτικότητα και απόδοση των δημόσιων επενδύσεων:

- Η νομοθεσία προβλέπει την έγκριση πολυετούς στρατηγικού εγγράφου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την καθοδήγηση του πολυετούς σχεδιασμού υποδομών της Ιταλίας για τουλάχιστον 10 έτη. Το έγγραφο προωθεί τις πολυτροπικές μεταφορές και ενσωματώνει πλήρως τις βιομηχανικές ανάγκες του εταιρικού τομέα στον σχεδιασμό των υποδομών (για παράδειγμα, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις που συνδέουν βασικούς βιομηχανικούς τομείς και κόμβους εφοδιαστικής με το δίκτυο μεταφορών).
- Η μεταρρύθμιση προβλέπει την επανεξέταση των εγγράφων σχεδιασμού των υποδομών. Ειδικότερα, η νομοθεσία:
 - ο Να διασφαλίσει ότι το *Contratto di Programma*, η στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής και το επιχειρηματικό σχέδιο του διαχειριστή υποδομής καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους του πολυετούς στρατηγικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συμμορφώνονται με την οδηγία 34/2012/ΕΕ.
 - ο Να υποβάλει στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του *Contratto di Programma* γνωμοδότηση — σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο — του ρυθμιστικού φορέα (*Autorità di regolazione dei trasporti*, ART) σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής για την κινητικότητα (*Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci*) (όπως ορίζεται από τον ιταλικό νόμο αριθ. 233 του 2021 — άρθρο 5 comma 1, lett. a). Η γνώμη αξιολογεί επίσης τη συνέπεια των προγραμματισμένων επενδύσεων με τις ανάγκες της αγοράς που συγκεντρώνονται με τους μηχανισμούς συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 7ε της οδηγίας 2012/34/ΕΕ.
 - ο Εισαγωγή για το νέο *Contratto di Programma* ενός συστήματος οροσήμων και στόχων και αντίστοιχων προθεσμιών, καθώς και δεικτών επιδόσεων και κριτηρίων ποιότητας, για την εφαρμογή του *Contratto di Programma* και τη μέτρηση των αποτελεσματικών επιτευγμάτων του. Οι δείκτες και τα κριτήρια ποιότητας καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Το σύστημα αναγνώρισης πριμοδοτήσεων για τους διαχειριστές της Rete Ferroviaria Italiana (RFI) συμμορφώνεται με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ και πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο *Contratto di Programma*.
 - ο Να εξουσιοδοτήσει τον ρυθμιστικό φορέα (ART) να προσδιορίσει, σε συμφωνία με το MIT, τους δείκτες επιδόσεων που επισυνάπτονται στο *Contratto di Programma*.
 - ο Να εξουσιοδοτήσει τον ρυθμιστικό φορέα (ART) να παρακολουθεί την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, καθώς και την εκπλήρωση των δεικτών επιδόσεων που περιέχονται στο *Contratto di Programma*.

- Να απαιτήσει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διενεργήσει διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους των μεγάλων επενδύσεων (επενδύσεις άνω των 50 εκατ. EUR) που περιλαμβάνονται στο Contratto di Programma. Το μοναδιαίο κόστος που χρησιμοποιείται στην ανάλυση θα συγκριθεί με τα διεθνή κριτήρια αναφοράς για διάφορες κατηγορίες επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές και θα είναι σύμφωνο με τις ενωσιακές και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι ανοικτά για διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έγκριση των συμβατικών συμφωνιών και δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν.
- Να προβλεφθεί η έγκριση του Contratto di Programma (συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης κόστους-οφέλους, των οροσήμων και των στόχων και των δεικτών επιδόσεων).

Ανταγωνισμός:

- Η νομοθεσία, προκειμένου να στηρίξει τη φιλοδοξία της μεταρρύθμισης, ενισχύει τις εξουσίες του ρυθμιστικού φορέα (ART) όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον σιδηροδρομικό τομέα. Οι εξουσίες αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 56 (9) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Η τέχνη εξουσιοδοτείται να παρακολουθεί και να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις αναθέσεις (για άμεσες και εσωτερικές αναθέσεις και αναθέσεις σε εγχώριους φορείς) συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον σιδηροδρομικό τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προσδιορισμό της βέλτιστης διάστασης των αποδοτικών τμημάτων εντός και μεταξύ των περιφερειακών συνόρων.
- Η νομοθεσία επεκτείνει την εφαρμογή του άρθρου 9 του νόμου 118/2022 (νόμος περί ανταγωνισμού), συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές πράξεις ART, και του άρθρου 27 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 50 της 24/04/2017 σε όλες τις απευθείας και εσωτερικές αναθέσεις και αναθέσεις σε εγχώριους φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007. Για τις υπεραστικές υπηρεσίες, σε περίπτωση απευθείας ή εσωτερικής ανάθεσης και ανάθεσης σε εγχώριους φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007, η νομοθεσία επεκτείνει τις αρχές που περιλαμβάνονται στα άρθρα 17, 30 και 31 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 201/2022. Κάθε απόφαση παράτασης των συμβάσεων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), δεόντως αιτιολογημένη σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007, υπόκειται στις αρχές των υποχρεώσεων διαφάνειας για τις κατ' οίκον αναθέσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 31 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 201/2022.
- Η νομοθεσία προβλέπει την έναρξη του διαγωνισμού για την ή τις **υπεραστικές** συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει επαναπροσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει καθορίσει ο ρυθμιστικός φορέας σιδηροδρόμων μετά από δοκιμή αγοράς, όπως εξηγείται στο τμήμα 2.2.3 των ερμηνευτικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό 1370/2007³. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε κατάλληλα, διεκδικήσιμα τμήματα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια που ορίζει ο ρυθμιστικός φορέας (ART).
- Για τις περιφερειακές και υπεραστικές υπηρεσίες, η νομοθεσία διασφαλίζει ότι το τροχαίο υλικό κρατικής/περιφερειακής ιδιοκτησίας διατίθεται στους εισερχόμενους φορείς εκμετάλλευσης συμβάσεων ΥΔΥ που επιλέγονται μέσω διαγωνισμών, όταν το εν λόγω τροχαίο υλικό και οι εν

λόγω υπηρεσίες συντήρησης δεν παρέχονται από τους εισερχόμενους φορείς εκμετάλλευσης. Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση συντήρησης του τροχαίου υλικού είναι διαθέσιμες χωρίς ασυμμετρίες πληροφόρησης στους υποψήφιους προσφέροντες, με διαφανείς και αμερόληπτους όρους. Το μέτρο προωθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μόνιμου ανεξάρτητου κρατικού οχήματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τροχαίο υλικό και οι υπηρεσίες συντήρησης θα είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες στους εισερχόμενους φορείς ΥΔΥ.

- Η νομοθεσία θα ενθαρρύνει την εξαίρεση και την προκήρυξη διαγωνισμού για υποπαρτίδες από υφιστάμενες συμβάσεις (στο μέτρο του δυνατού με βάση τις ισχύουσες διατάξεις σε τρέχουσες συμβάσεις).

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης σε δράση ανάπτυξης ικανοτήτων που ενισχύει τη διοικητική ικανότητα των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Η δράση ανάπτυξης ικανοτήτων συγκροτεί ad hoc διοικητική μονάδα στο πλαίσιο του MIT για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της ανάλυσης των παραχωρήσεων και τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές. Η εν λόγω διοικητική μονάδα στελεχώνεται με προσωπικό με υψηλά επαγγελματικά προσόντα και υποστηρίζεται από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων σε συνεργασία με τον SNA και με τους διαπιστευμένους φορείς, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της εξειδικευμένης κατάρτισης και της τομεακής κατάρτισης του προσωπικού των συμβασιούχων σταθμών, με βάση επίσης τα εργαλεία κατάρτισης που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης του ΣΑΑ (π.χ. την πύλη syllabus.gov.it).

Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 114 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria και Palermo-Catania.

Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας (ΕΕ) 92/43/CEE και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλής ταχύτητας στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 158 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις

διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και των οροσήμων και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από την Ιταλία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα Rho-Parabiago (4 χιλιόμετρα) θα εξαρτηθεί από θετική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (στο εξής: ΕΠΕ), η οποία έχει συμμορφωθεί πλήρως και ουσιαστικά με τα νομικά κριτήρια, ενσωματώνοντας πλήρως κάθε αποτέλεσμα και προϋπόθεση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εάν απαιτείται για την επίτευξη συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Η ΕΠΕ δημοσιεύεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και τις σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Τυχόν μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της ΕΠΕ ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01) ενσωματώνονται στο έργο και τηρούνται στα στάδια κατασκευής, λειτουργίας και παροπλισμού της υποδομής.

Επένδυση 1.3 — Διαγωνίες συνδέσεις

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 15 χλμ. σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και εμπορεύματα στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.

Επένδυση 1.4 — Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)

Η επένδυση αυτή συνίσταται στον εξοπλισμό 2 785 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του ERTMS.

Επένδυση 1.5 — Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών δεσμών

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση τουλάχιστον 1,280 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών που κατασκευάζονται σε 12 μητροπολιτικούς κόμβους πόλεων και στις βασικές εθνικές συνδέσεις (Λιγουρία — Άλπεις, Μπολόνια — Βενετία — Τεργέστη/Udine, Μπολόνια — Βερόνη-Μπρένερνεο, κεντρική και βόρεια Τυρρηνική σύνδεση, σύνδεση Αδριατικής-Ιονίου, αστικοί κόμβοι και περιφερειακές γραμμές· Εμπορευματικοί τερματικοί σταθμοί).

Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας (ΕΕ) 92/43/ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.

Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση των περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση περιφερειακών γραμμών μήκους τουλάχιστον 646 χιλιομέτρων των οποίων η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στη *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* ή θα μεταβιβαστεί σταδιακά σε αυτήν.

Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας (ΕΕ) 92/43/CEE και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.

Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται στις ακόλουθες γραμμές:

- Πιεμόντε: αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Τορίνο Ceresse-Canavesana: βελτίωση της κανονικότητας των ροών κυκλοφορίας·
- Friuli Venezia Giulia: Σιδηρόδρομος FuC: έργα υποδομής και τεχνολογίας στη γραμμή Udine-Cividale: βελτίωση της κανονικότητας των ροών κυκλοφορίας·
- Ούμπρια: Κεντρικός σιδηρόδρομος Umbrian (FCU): παρεμβάσεις σε υποδομές και τεχνολογικές παρεμβάσεις·
- Καμπανία (EAV): Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της γραμμής Cancello-Benevento: βελτίωση των προτύπων ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες·
- Απουλία: Γραμμή Bari-Bitritto: αναβάθμιση των υποδομών: συμμόρφωση με τα τεχνικά/ρυθμιστικά πρότυπα της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής· Ferrovie del Sud Est (FSE): αναβάθμιση των υποδομών της γραμμής Bari-Taranto: η παρέμβαση επιτρέπει την προσαρμογή στα πρότυπα επιδόσεων των RFI και στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας· FSE: Ολοκλήρωση του εξοπλισμού SCMT/ERTMS στο δίκτυο: βελτίωση των επιδόσεων κυκλοφορίας, βελτιστοποίηση της χωρητικότητας, βελτίωση των προτύπων ασφαλείας· FSE: Υλοποίηση κόμβων διατροπικών μεταφορών και αναβάθμιση 20 σταθμών: η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών και στη δημιουργία χώρων για ανταλλαγές με σιδηροδρομικά λεωφορεία, αυτοκινητάμαξες και ποδήλατα·
- Καλαβρία: Γραμμή Rosarno-S. Ferdinando: αναβάθμιση του εξοπλισμού των γραμμών Rosarno και San Ferdinando για σύνδεση με την Gioia Tauro.

Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, εξηλεκτρισμός και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων νοτίως

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση, τον εξηλεκτρισμό και την ανθεκτικότητα 1 162 χλμ. σιδηροδρόμων στον Νότο. Τα σχέδια που εντάσσονται στο παρόν μέτρο μπορούν να λάβουν στήριξη από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η στήριξη αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη αυτής της επένδυσης. Επιπλέον, τα έργα που υπάγονται στο μέτρο αυτό μπορούν να λάβουν στήριξη από εθνικούς πόρους.

Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών [διαχείριση της *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*]· στον Νότο)

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση 38 σιδηροδρομικών σταθμών και στη διάθεσή τους για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τον κανονισμό 1300/2014 της Επιτροπής.

Επένδυση 1.9 — Διαπεριφερειακές συνδέσεις

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην επιτάχυνση παρεμβάσεων μήκους 221 χλμ. από τις ακόλουθες γραμμές:

- Μιλάνο — Genova
- Παλέρμο — Κατάνια (linea storica)
- Battipaglia-Potenza
- Orte — Falconara.

Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση των επιδόσεων των υφιστάμενων υποδομών μέσω παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

- τροποποιήσεις στα σχέδια αποτυπώματος των σταθμών (PRG — Piano Regolatore Generale)·
- Εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)·
- διαμόρφωση και/ή τροποποίηση συστήματος ελέγχου της κυκλοφορίας, όπως το ACC (Apparato Centrale Computerizzato) και το ACCM (Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione)
- άλλες βελτιώσεις υλικών υποδομών που μπορεί να περιλαμβάνουν σιδηροδρομικές κλίνες, εξοπλισμό και άλλες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις υποδομές.

Μεταρρύθμιση 2.1 — Έκδοση «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαβάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών. Την έγκριση «κατευθυντήριων γραμμών», οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή κοινών προτύπων και μεθοδολογιών σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο.

Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά των περιουσιών των γεφυρών και των οδοφραγμάτων από τις οδούς χαμηλότερης κατάταξης στις οδούς υψηλότερης κατάταξης

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδοστρωμάτων και των υπερβάσεων από τις οδούς χαμηλότερου τύπου σε οδούς υψηλότερου τύπου (αυτοκινητόδρομοι και κύριες προαστιακές οδοί) που επιτρέπουν την αύξηση της συνολικής ασφάλειας του οδικού δικτύου, καθώς οι γέφυρες, οι οδογέφυρες και οι υπερβάσεις θα συντηρούνται από την ANAS και/ή τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι διαθέτουν καλύτερες ικανότητες σχεδιασμού και συντήρησης από τους επιμέρους δήμους ή επαρχίες.

Η.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του MIT και του RFI	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η νομοθετική τροποποίηση μειώνει τον χρόνο για τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP) του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής <i>Rete Ferroviaria Italiana</i>
M3C1-2	Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε έξι μήνες	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης από 11 σε έξι μήνες.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η κανονιστική αλλαγή μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε έξι μήνες.

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C1-3	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Ορόσημο	Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις Η/Οι σύμβαση/-εις αναφέρεται/-ονται στα ακόλουθα μέρη των εν λόγω γραμμών: Γραμμή Napoli-Bari: Orsara- Bovino Γραμμή Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino και Dittaino — Enna
M3C1-4	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Ορόσημο	Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Salerno Reggio Calabria	Κοινοποίηση της ανάθεσης της διεπιστημονικής σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Salerno-Reggio Calabria	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της διεπιστημονικής σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Salerno Reggio Calabria. Η σύμβαση αναφέρεται στα ακόλουθα μέρη αυτής της γραμμής: Battipaglia — Romagnano
M3C1-5	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο	A/A	Km	0	41	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Κατασκευή 41 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα		για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania							Palermo-Catania, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις. Τα 41 km κατασκευάζονται στα ακόλουθα τμήματα: Bicocca-Catenanuova (γραμμή Palermo-Catania), 20,3 km για τα οποία οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Cancello-Frasso (γραμμή Napoli-Bari), 7,3 για το οποίο οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Napoli-Cancello (γραμμή Napoli-Bari), 13,5 χλμ. για τα οποία οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
M3C1-6	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria,	A/A	Km	41	114	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	114 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, εκ των οποίων 30 km έτοιμα για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας στη γραμμή Napoli-Bari, συμπεριλαμβανομένων των εξής: - Frasso-Telese (11 χλμ.) - Telesse-Vitulano (19 χλμ.)

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Palermo-Catania							Επιπλέον, 43 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας εκτελούνται στις γραμμές Napoli-Bari, Palermo-Catania, Salerno-Reggio Calabria. Η ενδεικτική κατανομή είναι η ακόλουθη: Γραμμή Napoli-Bari (12 χλμ.), εκ των οποίων: - Apice-Hirpinia (12 km) Salerno — Reggio Calabria (14.7 χλμ.), εκ των οποίων: - Battipaglia-Romagnano (14.7 χλμ.) Γραμμή Παλέρμο — Κατάνια (16.5 χλμ.) εκ των οποίων: - Dittanio — Enna (2 χλμ.) - Giampilieri-Fiumefreddo (7.5 χλμ.) - Ogliastrilo-Castelbuono (7 χλμ.)
M3C1-23	Επενδύσεις 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	Στόχος	Επενδύσεις 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	A/A	Αριθμός	0	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	70 χλμ. διαπεριφερειακών συνδέσεων επιταχύνθηκαν Οι γραμμές που πρέπει να αναβαθμιστούν είναι μεταξύ των ακόλουθων: Μιλάνο Γένοβα Palermo Catania (linea storica)

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Battipaglia Potenza Orte Falconara
M3C1-24	Επενδύσεις 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	Στόχος	Επενδύσεις 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	A/A	Αριθμός	70	221	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αυξήθηκαν συνολικά 221 χλμ. διαπεριφερειακών συνδέσεων. Οι γραμμές που πρέπει να αναβαθμιστούν είναι οι εξής: Milano Genova (70 χλμ.) Palermo Catania (linea storica) (84 χλμ.) Battipaglia Potenza (60 χλμ.) Orte Falconara (7 χλμ.)
M3C1-9	Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλής ταχύτητας στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-	A/A	Αριθμός	0	158	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	158 χλμ. σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova· Κατασκευή Liguria-Alpi, εκ των οποίων 109 km είναι έτοιμα για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας. Τα 109 km κατασκευάζονται στα ακόλουθα τμήματα: - Μπρέσσια-Βερόνα (48 χλμ.) - Verona-Bivio-Vicenza (44 χλμ.) - Κόμβος Γένοβας (17 χλμ.)

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Padova · Liguria-Alpi.							Επιπλέον, στη γραμμή Liguria-Alpi κατασκευάζεται σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας μήκους 49.6 χιλιομέτρων. Η ενδεικτική κατανομή είναι η ακόλουθη: - Τρίτη διέλευση Gioni (35.3 χλμ.) - Rho-Parabiago (4 χλμ.) - Pavia-Milano-Rogoredo (10.3 χλμ.)
M3C1-10	Επένδυση 1.3 — Διαγωνίες συνδέσεις	Ορόσημο	Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia	Κοινοποίηση ανάθεσης της διεπιστημονικής σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης της διεπιστημονικής σύμβασης για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia. Η/Οι σύμβαση/-εις αναφέρεται/-ονται στις ακόλουθες γραμμές: Orte-Falconara Τάραντα — Μεταπόντο-Ποτένζα-Βαττιπαγλιά
M3C1-11	Επένδυση 1.3 — Διαγωνίες συνδέσεις	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες	A/A	Αριθμός	0	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	15 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia.

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia							Η ενδεικτική κατανομή των 15 χιλιομέτρων είναι η ακόλουθη: - Orte-Falconara (12.3 χλμ.) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2.8 χλμ.)
M3C1-12	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)	Ορόσημο	Ανάθεση των συμβάσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την καθιέρωση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
M3C1-13	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών	Στόχος	1 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα	A/A	Αριθμός	0	1 400	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	1 400 χλμ. σιδηροδρόμων που είναι εξοπλισμένοι με το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης, έτοιμοι για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Μεταφορών (ERTMS)		Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών							
M3C1-14	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)	Στόχος	2 785 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών	A/A	Αριθμός	1 400	2 785	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	2 785 χλμ. σιδηροδρόμων που είναι εξοπλισμένοι με το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης, έτοιμοι για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.
M3C1-15	Επένδυση 1.5- Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών δεσμών	Στόχος	700 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής που έχουν κατασκευαστεί σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικούς εθνικούς συνδέσμους	A/A	Αριθμός	0	700	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 700 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής κατασκευασμένα σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικούς εθνικούς συνδέσμους, έτοιμα για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C1-16	Επένδυση 1.5- Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών δεσμών	Στόχος	1 280 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής που έχουν κατασκευαστεί σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικούς εθνικούς συνδέσμους	A/A	Αριθμός	700	1 280	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 1 280 χλμ. τμημάτων βελτιωμένων/αναβαθμισμένων γραμμών κατασκευασμένων σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις, έτοιμα για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας
M3C1-17	Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, εξηλεκτρισμός και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν 172 χλμ. εργασιών σχετικά με την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο, έτοιμες για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας.	A/A	Αριθμός	0	172	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ολοκλήρωση εργασιών για τουλάχιστον 172 χλμ., σχετικές με την ανθεκτικότητα των νότιων σιδηροδρόμων, έτοιμες για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας. Τα 172 km αφορούν τις ακόλουθες γραμμές: • Paola- Reggio Calabria · • Lentini Diramazione-Gela · • Messina — Catania — Siracusa · • Caserta — Battipaglia · • Ρομά — Νάπολη · και

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Μπάρι — Μπρίντζι. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των CLP (δηλαδή του «Codice Locale Progetto») που δεν υποστηρίζονται από άλλα ταμεία της ΕΕ εκτός του ΜΑΑ.
M3C1-17α	Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, εξηλεκτρισμός και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν 1 162 χλμ. εργασιών σχετικά με την αναβάθμιση, τον εξηλεκτρισμό και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο, έτοιμες για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας.	A/A	Αριθμός	172	1162	ΤΡ'ΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση εργασιών για τουλάχιστον 1 162 χλμ., που σχετίζονται με την αναβάθμιση, τον εξηλεκτρισμό και την ανθεκτικότητα των νότιων σιδηροδρόμων. Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής: — Τουλάχιστον 450,3 km παρεμβάσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τον εξηλεκτρισμό, έτοιμα για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας, αναφέρονται στις ακόλουθες γραμμές: Περιφέρεια Molise - Venafrò-Campobasso-Teroli Περιφέρεια Απουλίας - Pescara-Foggia-Brindisi - Potenza-Foggia - Σύνδεσμοι Τάραντα - Τάραν-Μπρίντζι

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Περιφέρεια Calabria Ιόνια γραμμή Sibari-Melito Porto Salvo · Σύνδεσμος Catanzaro Lido — Lamezia Terme Περιφέρεια Sicilia - Agrigento — Porto Empedocle - Σύνδεση με τον αερολιμένα Trapani Birgi Τουλάχιστον 11,7 km σιδηροδρομικών εργασιών που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τον εξηλεκτρισμό αφορούν τις ακόλουθες γραμμές: Περιφέρεια Απουλίας - Σύνδεσμοι Brindisi (συμπεριλαμβανομένου του κόμβου διατροπικών μεταφορών) · Περιφέρεια Campania - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano Περιφέρεια Calabria - Bretella di Sibari Περιφέρεια Basilicata - Ferrandina-Matera Περιφέρεια Sicilia - Σύνδεσμος προς το λιμάνι της Augusta

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Περιφέρεια Sardegna - Σιδηροδρομική σύνδεση με τον αερολιμένα Olbia - Τετραδυμαίωση δεκαμιμοανώνης-Villamassargia Τουλάχιστον 528 km παρεμβάσεων ανθεκτικότητας έτοιμων για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας αναφέρονται στις ακόλουθες γραμμές: Περιφέρεια Campania, Basilicata και Calabria: • Ρομά — Νάπολη (AV, μέσω Cassino, μέσω Formia)· • Aversa — Caserta • Villa Literno -Napoli Gianturco· • Napoli — Salerno LMV Napoli — Salerno Storica· • Nocera Inferiore — Salerno· • Battipaglia — Paola· • Battipaglia — Potenza· • Caserta — Battipaglia· Caserta — Foggia· Catanzaro — Reggio Calabria·

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										• Paola — Reggio Calabria · και • Paola — Cosenza — Sibari · — Περιφέρεια Molise: • Termoli — Campobasso. Περιφέρεια Puglia: • Bari-Taranto · • Τάραντα — Μπρίντζι · και • Barletta-Spinazzola. Περιφέρεια Σικελίας: • Fiumetorto — Agrigento · • Lercara dir. — Bicocca · • Messina — Catania — Siracusa · • Παλέρμο — Μεσσήνα · και • Caltanissetta Xirbi — Canicatt'Är Aragona · • Canicatt'Är Siracusa. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των CLP (δηλαδή του «Codice Locale Progetto») που δεν

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υποστηρίζονται από άλλα ταμεία της ΕΕ εκτός του ΜΑΑ.
M3C1-18	Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση των περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)	Στόχος	Αναβαθμισμένες περιφερειακές γραμμές, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις	A/A	Αριθμός	0	646	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	646 χλμ. αναβαθμισμένων περιφερειακών γραμμών, έτοιμων για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας.
M3C1-19	Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· στον Νότο)	Στόχος	Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί	A/A	Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Δέκα σιδηροδρομικοί σταθμοί αναβαθμίζονται και είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με τον κανονισμό 1300/2014 της Επιτροπής.
M3C1-20	Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· στον Νότο)	Στόχος	Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί	A/A	Αριθμός	10	38	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	38 σιδηροδρομικοί σταθμοί αναβαθμίζονται και είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με τον κανονισμό 1300/2014 της Επιτροπής.

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C1-21	Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή του πρόσφατου «διατάγματος απλούστευσης» (που μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 120 της 11 Σεπτεμβρίου 2020) με την έκδοση διατάγματος σχετικά με την έκδοση «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των «Κατευθυντήριων γραμμών για τη διαβάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για την έγκριση των «Κατευθυντήριων γραμμών για τη διαβάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι «κατευθυντήριες γραμμές» καθορίζουν κοινά πρότυπα και μεθοδολογίες για ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C1-22	Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά των περιουσιών των γεφυρών και των οδοφραγμάτων από τις οδούς χαμηλότερης κατάταξης στις οδούς υψηλότερης κατάταξης	Ορόσημο	Μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδοστρωμάτων και των υπερβάσεων από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου στις οδούς υψηλότερης κατάταξης (αυτοκινητόδρομοι και κύριες εθνικές οδοί)	Διάταξη της σχετικής νομικής πράξης που αναφέρεται στην έναρξη ισχύος της μεταβίβασης της κυριότητας των γεφυρών, των οδοστρωμάτων και των υπερβάσεων από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου προς τις οδούς υψηλότερης κατάταξης (αυτοκινητόδρομοι και κύριες εθνικές οδοί)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η μεταβίβαση της κυριότητας των έργων τέχνης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 120/20. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανόνες του Codice della Strada (ν.δ. 285/1992) και των Κανονισμών του (π.δ. 495/92), οι οποίοι απαγορεύουν διατάξεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταξύ φορέων ιδιοκτησίας οδών.
M3C1-25	Μεταρρύθμιση 1.3 — Ενίσχυση της αποδοτικότητας των	Ορόσημο	Μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση	Ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έχει ολοκληρωθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία μόνιμου ανεξάρτητου κρατικού οχήματος (προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τροχαίο υλικό και οι υπηρεσίες συντήρησης

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	σιδηροδρομικών υποδομών στην Ιταλία		κρατικού οχήματος							διατίθενται σε επαρκείς ποσότητες στους εισερχόμενους φορείς ΥΔΥ).
M3C1-26	Μεταρρύθμιση 1.3 — Ενίσχυση της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ιταλία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς, παράγωγου δικαίου (και έκδοση εκτελεστικών πράξεων)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου (και των εκτελεστικών πράξεων, εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με την περιγραφή του μέτρου. Η εκπλήρωση του ορόσημου απαιτεί επίσης: — Την έναρξη της δραστηριότητας ανάπτυξης ικανοτήτων για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, όπως απαιτείται από την περιγραφή του μέτρου. — Τη δημοσίευση του (των) υπεραστικού (-ών) διαγωνισμού (-ων) στη βάση δεδομένων της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις TED

I. MISSION 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 — Διατροφικότητα και ολοκληρωμένη εφοδιαστική

Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι να καταστούν οι ιταλικοί λιμένες πιο αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί, ενεργειακά αποδοτικότεροι και καλύτερα ενσωματωμένοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αποσκοπεί επίσης στην ψηφιοποίηση του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει, αφενός, σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, την επικαιροποίηση του λιμενικού σχεδιασμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραχωρήσεων στους ιταλικούς λιμένες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες επενδύσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατροφικότητας με τις γενικές γραμμές της ευρωπαϊκής επικοινωνίας, αναπτύσσοντας δεσμούς με το λαθρεμπόριο ωκεανών και μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, αυξάνοντας τον δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα του ιταλικού λιμενικού συστήματος, μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι επενδύσεις που συνδέονται με αυτή τη συνιστώσα αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον όγκο των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στους ιταλικούς λιμένες, με θετικό αντίκτυπο στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αντίστοιχες περιοχές και στην εθνική οικονομία στο σύνολό της.

Από την άλλη πλευρά, η συνιστώσα αυτή αφορά την ψηφιοποίηση των συστημάτων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αερολιμένων. Αναμένεται ότι οι τομείς αυτοί θα καταστούν ανταγωνιστικότεροι με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο και επίσης να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Η συνιστώσα αυτή αφορά την ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019, με την οποία η Ιταλία καλείται «να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην ποιότητα των υποδομών» και την ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020 με την οποία συνιστάται «Εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία, τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών».

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού

Το μέτρο αυτό προβλέπει την επικαιροποίηση του λιμενικού σχεδιασμού ώστε να διασφαλιστεί η στρατηγική θεώρηση του ιταλικού λιμενικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση ρυθμίζει τουλάχιστον i) τους αναπτυξιακούς στόχους των λιμενικών αρχών· ii) τις περιοχές που προσδιορίζονται και περιγράφονται και προορίζονται αποκλειστικά για λιμενικές και οπίσθιες λιμενικές λειτουργίες, iii) τις συνδέσεις υποδομών του τελευταίου χιλιομέτρου με τους λιμένες, iv) τα κριτήρια που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του σχεδιασμού και v) τον σαφή

προσδιορισμό των κατευθυντήριων γραμμών, των κανόνων και των διαδικασιών για την κατάρτιση των ρυθμιστικών σχεδίων λιμένων.

Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να καθοριστούν οι όροι σχετικά με τη διάρκεια της παραχώρησης, τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου των χορηγουσών αρχών, τις διαδικασίες ανανέωσης, τη μεταβίβαση των διευκολύνσεων στον νέο παραχωρησιούχο μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και τον προσδιορισμό των ελάχιστων ορίων των τελών που χρεώνονται στους παραχωρησιούχους.

Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των αδειών για τις διαδικασίες έγκρισης του σιδερώματος εν ψυχρώ σε ιταλικούς λιμένες

Το μέτρο αυτό αναμένεται να απλουστεύσει και να μειώσει τη διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή σταθμών του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ηλεκτροδότηση των συστημάτων διανομής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία (*ψυχρό σιδέρωμα*).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει πρόταση για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα, προτείνεται η αξιολόγηση των έργων ψυχρού σιδερώματος από τα τοπικά γραφεία που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, τα οποία θα μπορούσαν, σε μικρότερο χρονικό διάστημα, να μελετήσουν τα έργα και, κατά συνέπεια, να τα εγκρίνουν. Επιπλέον, προβλέπεται ρυθμιστική παρέμβαση για τον προσδιορισμό ενιαίας διαδικασίας αδειοδότησης για έργα με τάση άνω των 132 kV και το υπόλοιπο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι συνέργειες των διαδικασιών.

Μεταρρύθμιση 2.1: Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)

Στόχος είναι η δημιουργία ειδικής πύλης για το ενιαίο γραφείο ελέγχου, η οποία θα καθιστά δυνατή τη διαλειτουργικότητα με τις εθνικές βάσεις δεδομένων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου από τα τελωνεία.

Επένδυση 2.1: Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η επένδυση αυτή αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής εφοδιαστικής μέσω της δημιουργίας ενός διαλειτουργικού ψηφιακού συστήματος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική, το οποίο θα απλουστεύσει τις διαδικασίες, τις διαδικασίες και τους ελέγχους εστιάζοντας στην αποϋλοποίηση των εγγράφων και στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.

Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ψηφιακή αναβάθμιση του τομέα, η οποία θα καλύπτει τόσο την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ψηφιοποίηση των αεροναυτικών πληροφοριών όσο και την υλοποίηση πλατφορμών και υπηρεσιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα έργα καλύπτουν την ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα του συστήματος διαχείρισης της μη επανδρωμένης κυκλοφορίας (UTMS), την ψηφιοποίηση των αεροναυτικών πληροφοριών και τον καθορισμό νέου μοντέλου συντήρησης.

Επένδυση 2.3: Σιδέρωμα εν ψυχρώ

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην υλοποίηση ενός δικτύου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη λιμενική περιοχή (αποβάθρες) και στη σχετική υποδομή σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς. Οι μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1804 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C2-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού	Διάταξη της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι: — Όλες οι λιμενικές αρχές εγκρίνουν τα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος (DPSS) και τα οικεία σχέδια ρύθμισης λιμένων (PRP), λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη μεταρρύθμιση των ιταλικών λιμενικών συστημάτων του 2016, όπως εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 169 της 4 Αυγούστου 2016. Η DPSS ρυθμίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: — Την ανάπτυξη των στόχων των λιμενικών αρχών. — Τις περιοχές που προσδιορίζονται και περιγράφονται και προορίζονται για αυστηρά λιμενικές και οπίσθιες λιμενικές λειτουργίες, — Τις συνδέσεις των υποδομών του τελευταίου χιλιομέτρου των οδικών και

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σιδηροδρομικών μεταφορών με τους λιμένες, — Τα κριτήρια που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του σχεδιασμού, — Σαφής προσδιορισμός των κατευθυντήριων γραμμών, των κανόνων και των διαδικασιών για την κατάρτιση των λιμενικών ρυθμιστικών σχεδίων.
M3C2-2	Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις σε λιμένες	Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις σε λιμένες	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο νέος κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες. Ο κανονισμός καθορίζει τουλάχιστον: — Τους όρους που αφορούν τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης· — Τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου των χορηγουσών αρχών· — Τις μεθόδους ανανέωσης· — Τη μεταβίβαση των εγκαταστάσεων στον νέο παραχωρησιούχο μετά τη λήξη της παραχώρησης·

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Τα όρια των ελάχιστων τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι δικαιοδόχοι.
M3C2-3	Μεταρρύθμιση 2.1- Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για τα ενιαία τελωνεία Γραφείο (Sportello Unico Doganale)	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για το ενιαίο τελωνείο (Sportello Unico Doganale)	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2021	Το διάταγμα καθορίζει τις μεθόδους και τις προδιαγραφές του ενιαίου τελωνείου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2019 για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15 Ιουλίου 2020, για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI).
M3C2-4	Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης για τις μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για τις μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ	Νομική διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών έγκρισης για τις μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2022	Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης σε 12 μήνες κατ' ανώτατο όριο για την κατασκευή υποδομών μεταφοράς ενέργειας με στόχο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά σε πλοία κατά τη διάρκεια της φάσης πρόσδεσης (στην περίπτωση παρεμβάσεων που δεν υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C2-5	Επένδυση 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	Στόχος	Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	A/A	Αριθμός	0	12	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Τουλάχιστον 12 από τις 16 αρχές λιμενικού συστήματος είναι εξοπλισμένες με υπηρεσίες συστημάτων κοινότητας λιμένων (PCS) που είναι διαλειτουργικές με την <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> ή/και <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> και συμβατές με το νέο PLN (<i>Piattaforma Logistica Nazionale</i>). Μια αρχή λιμενικού συστήματος θεωρείται εξοπλισμένη με υπηρεσίες συστημάτων λιμενικής κοινότητας (PCS), εάν τουλάχιστον ένας λιμένας της εν λόγω λιμενικής αρχής είναι εξοπλισμένος με τα συστήματα λιμενικής κοινότητας (PCS).
M3C2-5α	Επένδυση 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	Στόχος	Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	A/A	Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των ακόλουθων 3 παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας: 1) Κέντρο σύνδεσης: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (<i>Piattaforma Logistica Nazionale</i> — PLN), η οποία θα λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, ικανή να προωθή τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης μεταφορών και εφοδιαστικής και των εμπλεκόμενων δημόσιων διοικήσεων,

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εστιάζοντας στην αποϋλοποίηση εγγράφων και στην ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) n.2020/1056, κατά περίπτωση. 2) Δίκτυο λιμένων και εμπορευματικά χωριά: Όλες οι 16 αρχές λιμενικού συστήματος διαθέτουν υπηρεσίες PCS (σύστημα κοινότητας λιμένα) συμβατές με την Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) και, κατά περίπτωση, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1056. Μια αρχή λιμενικού συστήματος θεωρείται εξοπλισμένη με υπηρεσίες συστημάτων λιμενικής κοινότητας (PCS), εάν τουλάχιστον ένας λιμένας της εν λόγω λιμενικής αρχής είναι εξοπλισμένος με τα συστήματα λιμενικής κοινότητας (PCS). Οι εν λόγω υπηρεσίες PCS λειτουργούν για όλους τους κεντρικούς λιμένες, όπως προσδιορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1679/2024. Τουλάχιστον 12 εθνικά εμπορευματικά χωριά διαθέτουν σύστημα

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εμπορευματικών χωριών (FVS) συμβατό με το PLN και, κατά περίπτωση, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1056 3) Σύνδεση — Επιχειρήσεις: για την ολοκλήρωση αυτής της παρέμβασης απαιτείται τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις να έχουν λάβει δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων με σκοπό την προώθηση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης των eCMR και eFTI.
M3C2-6	Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: έναρξη λειτουργίας νέων εργαλείων	Πιστοποιήσεις του TOC, των ψηφιοποιημένων αεροναυτικών πληροφοριών και του UTMS	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων 3 έργων: κέντρο τεχνικών λειτουργιών (TOC) και τουλάχιστον δύο συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ψηφιακές αεροναυτικές πληροφορίες γ) Μη επανδρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και συνδεσιμότητα (UTMS).
M3C2-7	Επένδυση 2.3: Σιδέρωμα εν ψυχρώ	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και ανάθεση όλων των συμβάσεων για την κατασκευή

αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				προσφορών και ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή τουλάχιστον 15 μονάδων σιδερώματος εν ψυχρώ						τουλάχιστον 15 μονάδων ψυχρού σιδερώματος που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε τουλάχιστον 10 λιμένες.
M3C2-12	Επένδυση 2.3: Σιδέρωμα εν ψυχρώ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψυχρών υποδομών σιδερώματος.		Αριθμός	0	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 15 υποδομών ψυχρού σιδερώματος που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε τουλάχιστον 10 λιμένες.

I.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στους λιμένες

Κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση των εκπομπών CO₂ και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις-λιμένες μέσω παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενεργειακή απόδοση και στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λιμένες. Στόχος είναι να συμβάλει στη μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO₂ στη σχετική λιμενική περιοχή. Τα έργα θα επιλεγούν από εκείνα που οι επιμέρους αρχές του Λιμενικού Συστήματος έχουν δηλώσει στα οικεία Δ.Ε.Α.Σ.. Το πρόγραμμα «Πράσινοι Λιμένες» αναμένεται επίσης να επιτύχει σημαντική μείωση άλλων ρύπων καύσης, οι οποίοι αποτελούν την κύρια αιτία υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις-λιμένες. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την αγορά οχημάτων και υπηρεσιακών σκαφών μηδενικών εκπομπών ή τη μετατροπή οχημάτων και σκαφών εξυπηρέτησης ορυκτών καυσίμων σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία εθνικής πλατφόρμας ψηφιακής εφοδιαστικής για την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών και/ή επιβατικών υπηρεσιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστούν διαλειτουργικά τα συστήματα της κοινότητας των λιμένων των επιμέρους λιμενικών αρχών με την Εθνική Πλατφόρμα Ψηφιακής Υλικοτεχνικής Υποστήριξης.

I.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C2-8	Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στους λιμένες	Στόχος	Πράσινοι λιμένες: ανάθεση εργασιών	A/A	Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ανάθεση των εργασιών σε τουλάχιστον επτά αρχές λιμενικού συστήματος. Η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση εργασιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι οι εργασίες συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 79 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον MAA. γ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του καθεστώτος.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M3C2-9	Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στους λιμένες	Στόχος	Πράσινοι λιμένες: ολοκλήρωση των εργασιών	A/A	Αριθμός	0	75	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 75 έργων για τις Λιμενικές Αρχές. Τουλάχιστον το 79 % του συνολικού επενδυτικού κόστους που βαρύνει τον ΜΑΑ διατίθεται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον στόχο για το κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241
M3C2-10	Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Ψηφιακής Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με σκοπό την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών και/ή επιβατικών υπηρεσιών	Ορόσημο	Εθνική πλατφόρμα ψηφιακής εφοδιαστικής	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης που θα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων της κοινότητας των λιμένων με την Εθνική Πλατφόρμα Ψηφιακής Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Επιπλέον, η νομική πράξη προβλέπει ότι οι αρχές του λιμενικού συστήματος είναι εξοπλισμένες με τυποποιημένες υπηρεσίες PCS (σύστημα κοινότητας λιμένων) διαλειτουργικές με τις εμπλεκόμενες δημόσιες διοικήσεις και συμβατές με τον κανονισμό (ΕΕ) 1056/2020 και με την Εθνική Πλατφόρμα Ψηφιακής Υλικοτεχνικής Υποστήριξης.

I. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Ενίσχυση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών: από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στα πανεπιστήμια

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τέσσερις τομείς παρέμβασης: I) Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική επέκταση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης — από τα νηπιαγωγεία έως το πανεπιστήμιο· II) Μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης και κατάρτισης, με σκοπό την αύξηση των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού και την αντιμετώπιση της εδαφικής αναντιστοιχίας· III) Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των υποδομών για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης, των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και της πολυγλωσσίας, με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων· IV) Μεταρρύθμιση ομάδων πτυχίων, ευνοϊκοί τίτλοι σπουδών και διδακτορικά προγράμματα με στόχο την τόνωση της εφαρμοσμένης έρευνας και την επέκταση του αριθμού των υποτροφιών διδακτορικού διπλώματος.

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του ιταλικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της απασχολησιμότητας των Ιταλών σπουδαστών.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «στήριξης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε ποιοτική παιδική φροντίδα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), «βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων μέσω επαρκών και στοχευμένων επενδύσεων, και προώθησης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), «προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), «ενίσχυσης της εξ αποστάσεως μάθησης και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020) και «εστίασης των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

1.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Το επενδυτικό σχέδιο για την ηλικιακή ομάδα 0-6 ετών αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας με την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των βρεφονηπιακών σταθμών και των προσχολικών ιδρυμάτων, ώστε να αυξηθεί η εκπαιδευτική προσφορά και οι διαθέσιμες χρονοθυρίδες για την ηλικιακή ομάδα 0-6 ετών και, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας. Το μέτρο αναμένεται να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να στηρίζει τους φροντιστές στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: Ι) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁵⁸. ΙΙ) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁵⁹. ΙΙΙ) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁶⁰ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶¹. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι αναφοράς απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης

Σκοπός του μέτρου είναι η χρηματοδότηση της παράτασης του σχολικού χρόνου προκειμένου να αυξηθεί η εκπαιδευτική προσφορά των σχολείων και να καταστούν ανοικτά στο έδαφος πέραν των σχολικών ωρών. Το μέτρο προβλέπει την κατασκευή ή την ανακαίνιση χώρων κυλικείου για τουλάχιστον 1 000 κατασκευές, ώστε να καταστεί δυνατή η παράταση του σχολικού χρόνου. Οι παρατεταμένες ώρες σχολικής φοίτησης αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών αθλητικών υποδομών

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και στην ενθάρρυνση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας αναμένεται να καταπολεμήσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες.

⁵⁸ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁵⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁵⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η επένδυση θα κατασκευάσει και θα ανακαινίσει αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια για σχολική χρήση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τα συστήματα θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, όπως οι λέβητες φυσικού αερίου.

Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους Ι και ΙΙ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Το μέτρο αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκών βασικών δεξιοτήτων για τους σπουδαστές, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ενιαίας εθνικής πύλης για την επιγραμμική κατάρτιση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σχολεία που έχουν αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τις επιδόσεις μέσω της προσαρμογής των παρεμβάσεων στις ανάγκες των μαθητών. Η επένδυση θα προωθήσει την υλοποίηση δραστηριοτήτων καθοδήγησης για τουλάχιστον 820 000 νέους που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για νέους που έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο. Προβλέπει τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για δραστηριότητες καθοδήγησης και κατάρτισης.

Η παρέμβαση αναμένεται να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να συμβάλει στην υπέρβαση των ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών χασμάτων, όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων με τις ικανότητες που απαιτούνται από το ιταλικό σύστημα παραγωγής, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα καταστήσει την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση συνεπή με τη Βιομηχανία 4.0 και θα ενστερνιστεί την ψηφιακή καινοτομία.

Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της απλούστευσης της διακυβέρνησης των ITS προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ιδρυμάτων και των εγγραφών ενόψει της τοπικής επικράτειας.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να γεφυρώσει την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)

Το μέτρο συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1.2 — Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης- για την ενίσχυση της προσφοράς εκπαίδευσης των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ITS). Συμβάλλει στην αύξηση της εκπαιδευτικής προσφοράς των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στην αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες για καλύτερη σύνδεση με το δίκτυο επιχειρηματιών. Το μέτρο αναμένεται επίσης να μειώσει την ανεργία των νέων αντιμετωπίζοντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας.

Η επένδυση θα αυξήσει τον αριθμό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε μαθήματα ITS και θα ενισχύσει τις εργαστηριακές δομές (εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες 4.0), επενδύοντας παράλληλα στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Προβλέπεται η ενεργοποίηση μιας εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους σπουδαστές να γνωρίζουν τις προσφορές εργασίας για όσους αποκτούν επαγγελματικά προσόντα.

Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος

Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι διττός:

1) Προσαρμογή του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού ορίζεται στο ίδιο επίπεδο με το σχολικό έτος 2020/2021, ενόψει της μείωσης του πληθυσμού και προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη και να βελτιωθεί σταδιακά η αναλογία μεταξύ του αριθμού των μαθητών και του αριθμού των εκπαιδευτικών σε κοινές θέσεις. Η υλοποίηση της παρέμβασης δεν αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων κτιρίων. Η πρωτοβουλία δίνει εξατομικευμένη προσοχή στους μεμονωμένους μαθητές, ιδίως στους πλέον ευάλωτους και σίγουρα στους μαθητές με αναπηρία. Η βελτίωση της αναλογίας μαθητών/εκπαιδευτικών αναμένεται να ωφεληθεί την ποιότητα της διδασκαλίας και τη διαθεσιμότητα πόρων για τα σχολικά κτίρια.

2) Αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με το μέγεθος των σχολικών κτιρίων.

Ο περιφερειακός σχολικός πληθυσμός υιοθετείται ως «αποτελεσματική παράμετρος» για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με διευθυντή και διεύθυνση, και όχι του πληθυσμού του κάθε σχολείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην εισαγωγή ενοτήτων προσανατολισμού (τουλάχιστον 30 ώρες ετησίως) για την τέταρτη και την πέμπτη τάξη της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι σπουδαστές να κάνουν συνειδητές επιλογές μεταξύ της συνέχισης των σπουδών τους ή της περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης (ITS), πριν από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ψηφιακού προσανατολισμού, η οποία θα σχετίζεται με την προσφορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ITS).

Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το σχολείο και το πανεπιστήμιο

Το μέτρο έχει ως στόχο να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη μετάβαση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και να μειώσει τον αριθμό των αποφοίτων που εγκαταλείπουν το πανεπιστήμιο, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αριθμού των αποφοίτων. Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει τους δείκτες επιτυχίας (σχολική φοίτηση, βελτίωση των επιπέδων μάθησης, αριθμός μαθητών που θα γίνουν δεκτοί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος κ.λπ.) και να μειώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων, τόσο όσον αφορά την απασχόληση όσο και τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλους τους τομείς.

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει την παροχή μαθημάτων σε όλους τους μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξή τους στην επιλογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευκολύνοντας την καλύτερη προσαρμογή μεταξύ προετοιμασίας και επαγγελματικής πορείας και βοηθώντας τους μαθητές να προσανατολιστούν στη μετάβαση από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Οι διαλέξεις παρέχονται από καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παραδίδονται σε μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η βιωσιμότητα επιτυγχάνεται με την επέκταση της κατάρτισης σε καθηγητές λυκείου έτσι ώστε, μετά το εν λόγω τριετές πρόγραμμα, να διατίθεται προσανατολισμός με το εσωτερικό προσωπικό των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια

Στόχος του μέτρου είναι να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες και με σχετικά υψηλό κόστος ευκαιρίας για προηγμένες σπουδές έναντι της πρόωρης μετάβασης στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης του αριθμού των υποτροφιών που παρέχονται σε φοιτητές πανεπιστημίου στο πλαίσιο της στήριξης του ΜΑΑ.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνεται από το React-EU, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει 13 000 υποτροφίες για την πρόσβαση πανεπιστημίων για το έτος 2023 στις νότιες περιφέρειες.

Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρυθμίσεις ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την επικαιροποίηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, μειώνοντας τα υφιστάμενα άκαμπτα όρια που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα δημιουργίας διεπιστημονικών διαδρομών. Η μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να διευρύνει τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με την εισαγωγή καινοτόμων τάξεων πτυχίων προσανατολισμένων στην απασχόληση.

Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση Μεταρρύθμισης πτυχίου Πανεπιστημίου

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την απλούστευση της διαδικασίας για την πρόσβαση σε επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται εγγραφή σε επαγγελματικές παραγγελίες μέσω ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων. Το μέτρο συμβάλλει στην εναρμόνιση της τελικής εθνικής εξέτασης κάθε πτυχίου με τις αντίστοιχες εξετάσεις επαγγελματικής τάξης, παρέχοντας έτσι γενικούς και σαφείς κανόνες και υποκατάσταση.

Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός νέου μοντέλου για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, το οποίο θα συνδέεται με την επανεξέταση της αρχικής τους κατάρτισης και καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Το μέτρο αυτό έχει ως στρατηγικό στόχο τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα απλουστεύσει τις τρέχουσες διαδικασίες δημόσιου ανταγωνισμού. Τα μέτρα θεσπίζουν υψηλότερες απαιτήσεις για την πρόσβαση στα επαγγέλματα του εκπαιδευτικού, ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο κινητικότητας για τους εκπαιδευτικούς, περιορίζοντας την υπερβολική κινητικότητα, και σαφή σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής εξέλιξης και της αξιολόγησης των επιδόσεων και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.

Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποχρεωτική κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολικό προσωπικό για τη συνεχή επαγγελματική και επαγγελματική εξέλιξη. Προβλέπει τη σύσταση ειδικευμένου φορέα επιφορτισμένου με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την επιλογή και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών κατάρτισης, ενδεχομένως συνδέοντάς τις με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση των προσλήψεων — τη μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό

Το μέτρο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την ανάπτυξη της ψηφιακής διδακτικής, καθώς και των ψηφιακών και διδακτικών δεξιοτήτων του σχολικού προσωπικού. Η παρέμβαση προβλέπει:

- τη δημιουργία συστήματος για τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του σχολικού προσωπικού για την ψηφιακή μετάβαση·
- Τη θέσπιση εθνικού πλαισίου αναφοράς για την ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών ψηφιακών ικανοτήτων σε όλα τα σχολεία.

Η γραμμή δράσης προβλέπει την κατάρτιση περίπου 650 εκπαιδευτικών και σχολικού προσωπικού, τη δημιουργία περίπου 000 μαθημάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια της πενταετίας και τη δημιουργία τοπικών κέντρων κατάρτισης. Όλα τα περισσότερα από 8 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιταλία συμμετέχουν στα σχέδια κατάρτισης.

Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθοδολογιών και του περιεχομένου που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καινοτομίας. Το μέτρο επικεντρώνεται στις φοιτήτριες και προβλέπει μια πλήρη διεπιστημονική προσέγγιση. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότητας των φύλων όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση και τις δραστηριότητες προσανατολισμού στους τομείς STEM.

Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τις πολυγλωσσικές δεξιότητες σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς μέσω της διεύρυνσης των προγραμμάτων παροχής συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με το Erasmus + με την υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας (INDIRE) του Erasmus + και του δικτύου πρεσβευτών του.

Αναπτύσσεται επίσης ψηφιακό σύστημα για την παρακολούθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο με την υποστήριξη των αντίστοιχων φορέων πιστοποίησης.

Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, καλωδιώσεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια

Το μέτρο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων σε προσαρμοσίμα, ευέλικτα και ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα, με τεχνολογικά προηγμένα εργαστήρια και μια μαθησιακή διαδικασία με βάση την εργασία. Το μέτρο αυτό θα επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση του ιταλικού σχολικού συστήματος με τον μετασχηματισμό περίπου 100 000 παραδοσιακών τάξεων σε συνδεδεμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, με την εισαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών συσκευών και τη δημιουργία εργαστηρίων για ψηφιακά επαγγέλματα στον δεύτερο κύκλο.

Επένδυση 3.3: Ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης

Κύριος στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στην κλιματική ανάκαμψη μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας και της κατανάλωσης ενέργειας των σχολικών κτιρίων. Ειδικότερα, το μέτρο συμβάλλει στη βελτίωση των ενεργειακών τάξεων και οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών

CO₂, καθώς και στην αύξηση της δομικής ασφάλειας των κτιρίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές με στόχο την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών. Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την προμήθεια λεβήτων φυσικού αερίου.

Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες

Το μέτρο αποσκοπεί στην επιλεξιμότητα και την καινοτομία πανεπιστημιακών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών προγραμμάτων), μέσω τριών στρατηγικών στόχων: ψηφιοποίηση· «νοοτροπία καινοτομίας»· διεθνοποίηση.

Αναλυτικά, εφαρμόζονται τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα:

- Τουλάχιστον 500 φοιτητές διδακτορικού διπλώματος εγγράφονται σε προγράμματα που ενεργοποιούνται από πανεπιστήμια και ιδρύματα AFAM ειδικά για την ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση·
- Δημιουργία τριών κόμβων ψηφιακής εκπαίδευσης (DEH) για τη βελτίωση της ικανότητας του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσφέρει ψηφιακή εκπαίδευση σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς εργαζομένους·
- Ενίσχυση των σχολείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Υλοποίηση δέκα διακρατικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών — TNE — σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας
- Δραστηριότητες διεθνοποίησης καλλιτεχνικών και μουσικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AFAM) μέσω της στήριξης 15 έργων διεθνοποίησης των ιδρυμάτων AFAM για την προώθηση του ρόλου τους στο εξωτερικό στη διατήρηση και την προώθηση του ιταλικού πολιτισμού

Μεταρρύθμιση 4.1: Διδακτορικά προγράμματα Μεταρρύθμιση

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση του κανονισμού για τα διδακτορικά προγράμματα, στην απλούστευση των διαδικασιών για τη συμμετοχή εταιρειών, ερευνητικών κέντρων, σε διδακτορικά προγράμματα και στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που σχετίζονται με διδακτορικά προγράμματα στον στοχευόμενο τομέα «Εκπαίδευση και έρευνα».

Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (ερευνητικός προσανατολισμός, δημόσια διοίκηση και πολιτιστική κληρονομιά)

Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση του αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου που προορίζεται για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην έρευνα, για τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά. Η επένδυση προβλέπει τη χορήγηση σε φοιτητές, από τα ιδρύματα Universitatis και AFAM, τουλάχιστον 3 γενικών διδακτορικών υποτροφιών, τουλάχιστον 600 3 διδακτορικών υποτροφιών στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και τουλάχιστον 000 νέων διδακτορικών υποτροφιών αφιερωμένων στην πολιτιστική κληρονομιά.

1.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-1	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχιίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχιίων· Μεταρρύθμιση 4.1: Διδακτορικά προγράμματα Μεταρρύθμιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: παροχή πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών· ομάδες πανεπιστημιακών πτυχιίων· γ) μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: I) Πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχιίων που εισάγουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας για την κάλυψη της εξελισσόμενης ζήτησης δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας· πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των ευνοϊκών πανεπιστημιακών πτυχιίων, την απλούστευση και την επιτάχυνση της πρόσβασης στα επαγγέλματα· II) Πρωτοβουλίες για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταρρύθμιση των προγραμμάτων PHD με σκοπό την καλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας· Μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δεσμών και των πιθανών μεταβάσεων με τα επαγγελματικά πτυχία (πτυχιούχοι professionalizzanti), ώστε να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς εργασίας για τεχνικές ικανότητες
M4C1-2	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων για τη	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τα υπουργικά διατάγματα που εξέδωσε το Υπουργείο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πρόσβαση σε πανεπιστήμια		μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση	έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης						Πανεπιστημίων και Έρευνας σχετικά με τη μεταρρύθμιση των υποτροφιών ενισχύουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για ταλαντούχους φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, αυξάνοντας το ποσό των υποτροφιών και τον αριθμό των δικαιούχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι μαθητές αυτοί ταυτοποιούνται βάσει της ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο προσελκύει, προσλαμβάνει και κινητοποιεί ποιοτικούς εκπαιδευτικούς, ιδίως μέσω:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										βελτίωση του συστήματος προσλήψεων II) καθιέρωση υψηλότερων προσόντων στη διδασκαλία για την πρόσβαση στο επάγγελμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· III) περιορισμός της υπερβολικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών (προς όφελος της συνέχειας της διδασκαλίας)· IV) καθορισμός επαγγελματικής εξέλιξης που συνδέεται σαφώς με την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.
M4C1-4	Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, καλωδιώσεις, νέες	Ορόσημο	Το πρόγραμμα «Σχολεία 4.0» για την προώθηση της	Υπουργείο Παιδείας — Διάταγμα για την	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το σχέδιο «Σχολείο 4.0» που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια		ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος εγκρίνεται	έγκριση του Σχεδίου Σχολείου 4.0						για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος περιλαμβάνει: α) Μετατροπή 100 000 αιθουσών διδασκαλίας σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα β) δημιουργία εργαστηρίων για τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση α) μετατρέπει τους σχολικούς χώρους που προορίζονται για παραδοσιακές τάξεις σε καινοτόμα, προσαρμοστικά και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα, συνδεδεμένα, ενσωματωμένα σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ψηφιακές, φυσικές και εικονικές τεχνολογίες από κοινού. Η επένδυση σε σχολικές εγκαταστάσεις θα φέρει τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες διδασκαλίας (συσκευές προγραμματισμού και ρομποτικής, συσκευές εικονικής πραγματικότητας, προηγμένες ψηφιακές συσκευές για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς κ.λπ. σε τουλάχιστον 100 000 αίθουσες διδασκαλίας σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για μαθήματα). Η δράση β) θα δημιουργήσει τουλάχιστον ένα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εργαστήριο για τα ψηφιακά επαγγέλματα σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα εργαστήριο στενά διασυνδεδεμένο με εταιρείες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μαζικά δεδομένα και η κυβερνοασφάλεια, η γαλάζια και η πράσινη οικονομία). Τουλάχιστον το 40 % των δικαιούχων σχολείων πρέπει να βρίσκονται στη νότια Ιταλία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-5	Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»	Ενδιαμεσ οι στοχοι	Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Οι μεταρρυθμίσεις του πρωτογενούς δικαίου του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (μέσω πρωτογενούς νομοθεσίας) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: I) Πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την προσαρμογή στις δημογραφικές εξελίξεις (όπως ο αριθμός των σχολείων και η αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών) πρωτοβουλίες για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταρρύθμιση του συστήματος προσανατολισμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό εγκατάλειψης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· III) Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Istituti tecnico-professionali), συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του νέου προγράμματος σπουδών και του προσανατολισμού τους προς την καινοτομία του εθνικού σχεδίου για τη βιομηχανία 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020)· IV) Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διοικητικού/τεχνικού προσωπικού και για τη δημιουργία της Τριτοβάθμιας Σχολής Προηγμένης Εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας· V) Πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων, μεθοδολογιών και περιεχομένου που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καινοτομίας, σε όλους τους κύκλους της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την προώθηση της εγγραφής σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης STEM, ιδίως για τις γυναίκες. Για την ικανοποιητική εκπλήρωση του ορόσημου, η νομοθεσία περιλαμβάνει υποχρεωτικές προθεσμίες για την έκδοση του παράγωγου δικαίου, κατευθυντήριες γραμμές και όλες τις αναγκαίες κανονιστικές διατάξεις (παρακολούθηση από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας) για τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-6	Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολείο.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Η νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολικό προσωπικό σύμφωνα με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τη δημιουργία ειδικευμένου φορέα υπεύθυνου για τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του σχολικού προσωπικού, την επιλογή και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση των προσλήψεων. Η εφαρμογή ενός

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συστήματος αρχικής και συνεχούς κατάρτισης θα επιτρέψει να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός των εκπαιδευτικών διαδρομών, ο οποίος επί του παρόντος δεν διαθέτει ενιαία εθνική στρατηγική.
M4C1-7	Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Σπουδαστές ή νέοι που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθοδήγησης ή σε μαθήματα κατάρτισης	Παρέχονται δραστηριότητες καθοδήγησης	Αριθμός	0	820 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 3	2025	Υλοποίηση δραστηριοτήτων καθοδήγησης για τουλάχιστον 820 000 νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο και για νέους που έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο.
M4C1-8	Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών αθλητικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις κατασκευής και ανακαίνισης αθλητικών	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2024	Ανάθεση συμβάσεων για τις παρεμβάσεις κατασκευής και ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστικών για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			εγκαταστάσεων και γυμναστικών για σχολική χρήση							σχολική χρήση, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.
M4C1-9	Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των υπηρεσιών βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Κοινοποίηση από τις δικαιούχους τοπικές αρχές της χρηματοδότησης της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την πρώτη δέσμη επιλέξιμων παρεμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2023	Ανάθεση συμβάσεων και εδαφική κατανομή για τις υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η ανάθεση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-10	Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών · Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος · Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS) · Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού» · Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων · Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κανονισμών.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους κανονισμούς για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: — Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: παροχή πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών · ομάδες πανεπιστημιακών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πτυχίων· γ) μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων· — Τα υπουργικά διατάγματα για τη μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· — Τη μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού· — Τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων· — Η νομοθεσία αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ποιοτικού συστήματος κατάρτισης για το σχολείο.
M4C1-10 α	Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Τέθηκε σε ισχύ το παράγωγο δίκαιο για τη μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων.
M4C1-11	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορήγηση πανεπιστημιακής υποτροφίας	A/A	Αριθμός	0	55 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2023	Τουλάχιστον 55 000 φοιτητές λαμβάνουν υποτροφίες χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από κονδύλια του ΜΑΑ
M4C1-12	Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (ερευνητικός προσανατολισμός, δημόσια διοίκηση και πολιτιστική κληρονομιά)	Στόχος	Χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικό δίπλωμα	A/A	Αριθμός	0	7 200	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Χορηγούνται τουλάχιστον 3 υποτροφίες γενικής διδακτορικής διατριβής, τουλάχιστον 600 3 διδακτορικές υποτροφίες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και τουλάχιστον 000 διδακτορικές υποτροφίες για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πολιτιστική κληρονομιά σε διάστημα τριών ετών.
M4C1-13	Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό	Στόχος	Κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού	A/A	Αριθμός	0	650 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Κατάρτιση τουλάχιστον 650 000 διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού Ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση του σχολικού προσωπικού στην ψηφιακή μετάβαση (650 εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη και διοικητικό προσωπικό, συνολικά κατάρτισμένοι).
M4C1-14	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το	A/A	Αριθμός	0	20 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν με το

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων							μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων
M4C1-14α	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων	A/A	Αριθμός	0	20 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 3	2025	Τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων
M4C1-14ter	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στον δημόσιο διαγωνισμό για να γίνουν εκπαιδευτικοί μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος προσλήψεων.	A/A	Αριθμός	0	30 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 30 υποψήφιοι πέρασαν επιτυχώς τον δημόσιο διαγωνισμό για να γίνουν εκπαιδευτικοί μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος προσλήψεων. Όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 60 ECTS της διαδικασίας αρχικής επιμόρφωσης πριν συμμετάσχουν στον δημόσιο διαγωνισμό.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-15	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορηγούμενες υποτροφίες για πρόσβαση στο πανεπιστήμιο	A/A	Αριθμός	0	55 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 55 000 φοιτητές λαμβάνουν υποτροφίες χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από κονδύλια του ΜΑΑ
M4C1-15 α	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορηγούμενες υποτροφίες για πρόσβαση στο πανεπιστήμιο	A/A	Αριθμός	0	55 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 55 000 φοιτητές λαμβάνουν υποτροφίες χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από κονδύλια του ΜΑΑ
M4C1-16	Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες	Στόχος	Σχολεία που ενεργοποίησαν έργα καθοδήγησης στους τομείς STEM το 2024 και το 2025	A/A	Αριθμός	0	8 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2025	Τουλάχιστον 8 σχολεία έχουν ενεργοποιήσει έργα καθοδήγησης στους τομείς STEM. Τα έργα αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ψηφιοποίηση της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας STEM. Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην πλήρη υλοποίηση του προγράμματος, την παρακολούθηση και τη διάδοση πληροφοριών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και δεδομένων (ανά φύλο), αρχής γενομένης από τα σχολεία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως την πρώτη και τη δεύτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έως τα τεχνικά και επαγγελματικά ιδρύματα.
M4C1-17	Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες	Στόχος	Μαθήματα γλωσσών και μεθοδολογικά μαθήματα που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς	A/A	Αριθμός	0	1 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2025	Παροχή τουλάχιστον 1 000 μαθημάτων γλωσσών και μεθοδολογικών μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς
M4C1-18	Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Στόχος	Νέες θέσεις που ενεργοποιούνται για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών)	A/A	Αριθμός	0	150 480	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Δημιουργία τουλάχιστον 150 480 νέων θέσεων για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Με το σχέδιο για την κατασκευή και την ανάπτυξη νηπιαγωγείων, ο στόχος είναι να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις, ώστε να αυξηθεί η εκπαιδευτική υπηρεσία του μηδέν σε έξι έτη.
M4C1-19	Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, καλωδιώσεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια	Στόχος	Τα μαθήματα μετασχηματίζονται σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα χάρη στο σχολείο 4.0	A/A	Αριθμός	0	100 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Αριθμός αιθουσών τάξης που μετατράπηκαν σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα στο σχέδιο «Σχολείο 4.0». Η δράση μετατρέπει τους σχολικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για παραδοσιακές τάξεις σε καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης ενσωματωμένα στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η επένδυση θα φέρει καινοτόμες τεχνολογίες διδασκαλίας σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τουλάχιστον 100 000 αίθουσες διδασκαλίας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία, μέσω της αγοράς ψηφιακών συσκευών και/ή της δημιουργίας ψηφιακών εργαστηρίων.
M4C1-20	Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών εγγεγραμμένων σε σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)	A/A	Αριθμός	0	11 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2026	Αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης κατά το έτος αναφοράς 2025.
M4C1-20 α	Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)	Ορόσημο	Εφαρμογή του νέου εθνικού συστήματος παρακολούθησης	Έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος παρακολούθησης ITS	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Το νέο εθνικό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τους κύκλους μαθημάτων ITS που εφαρμόζονται πλήρως και λειτουργούν.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-21	Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης	Στόχος	Δομές υποδοχής μαθητών πέραν του σχολικού χρόνου	A/A	Αριθμός	0	1 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 1 δομές κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται για να διευκολυνθεί η παράταση του σχολικού χρόνου και το άνοιγμα των σχολείων στην επικράτεια πέραν των σχολικών ωρών.
M4C1-22	Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών αθλητικών υποδομών	Στόχος	Τα sqm που κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται χρησιμοποιούνται ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις	A/A	Αριθμός	0	230 400	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 230 400 Sqm κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις για σχολική χρήση.
M4C1-23	Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες	Στόχος	Νέα διδακτορικά διπλώματα που απονέμονται σε τρία έτη σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την	A/A	Αριθμός	0	500	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 500 νέα διδακτορικά διπλώματα σε προγράμματα που ενεργοποιούνται από πανεπιστήμια και ιδρύματα AFAM

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			περιβαλλοντική μετάβαση							αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση. Το σχέδιο αποσκοπεί στην απόκτηση προσόντων και την καινοτομία πανεπιστημιακών (και διδακτορικών) διαδρομών, μέσω των εξής μοχλών: α) ψηφιοποίηση· β) «νοοτροπία καινοτομίας»· γ) διεθνοποίηση.
M4C1-23 α	Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της εφαρμογής των επιμέρους μέτρων για τη διδασκαλία και τις προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες	Εφαρμόζονται τα επιμέρους μέτρα που αφορούν τη διδασκαλία και τις προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εφαρμόζονται τα επιμέρους μέτρα που αφορούν τη διδασκαλία και τις προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες. Τα επιμέρους μέτρα περιλαμβάνουν:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										1. Δημιουργία τριών κόμβων ψηφιακής εκπαίδευσης (DEH)· 2. Ενεργοποίηση τριών δικτύων ανώτερων πανεπιστημιακών σχολείων· 3. Υλοποίηση δέκα διακρατικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών -TNE· 4. Υλοποίηση 15 έργων δραστηριοτήτων διεθνοποίησης καλλιτεχνικών και μουσικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AFAM).
M4C1-24	Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το	Στόχος	Πιστοποιητικά φοίτησης που έχουν εκδοθεί για	A/A	Αριθμός	0	1 000 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 1 000 000 πιστοποιητικά φοίτησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	σχολείο και το πανεπιστήμιο.		μαθήματα μετάβασης σχολίας-πανεπιστημίου							για μαθήματα μετάβασης σχολίας-πανεπιστημίων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε ακαδημαϊκά σχολικά έτη από 2022/2023 έως 2025/2026.
M4C1-25	Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Το χάσμα στο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	A/A	Ποσοστό	13,5	10,2	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Μείωση του χάσματος στο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να φθάσει τον μέσο όρο της ΕΕ το 2019 (10,2 %).
M4C1-26	Επένδυση 3.3: Ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης	Στόχος	Τ.μ. ανακαινισμένων σχολικών κτιρίων	A/A	Αριθμός	0	2 600 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 2 600 000 Sqm σχολικών κτιρίων ανακαινίζονται ή ανακατασκευάζονται. Με το σχέδιο για τη διαρθρωτική και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενεργειακή ανασυγκρότηση των σχολικών κτιρίων, αναμένεται να αναζωογονηθεί συνολική επιφάνεια 2 600 000 Sqm.

1.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών

Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις φιλοξενίας φοιτητών, με το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας να συνεισφέρει μέρος των εσόδων από τη μίσθωση για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας των δομών. Στόχος είναι να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις για εξ αποστάσεως σπουδαστές έως το 2026.

Η προβλεπόμενη επένδυση αποσκοπεί στην προσθήκη 60 000 καταλυμάτων ύπνου, μειώνοντας έτσι σημαντικά το χάσμα μεταξύ της Ιταλίας και του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των σπουδαστών που διαθέτουν εγκαταστάσεις στέγασης. Αποσκοπεί στη διασφάλιση ευρείας πρόσβασης σε εγκαταστάσεις στέγασης, ώστε ένας εύλογος αριθμός σπουδαστών να μπορεί να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον τομέα και την τοποθεσία της προτίμησής τους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Για τον σκοπό αυτό, το 30 % των νέων θέσεων προορίζεται για σπουδαστές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, όπως ορίζονται από τις λεγόμενες οργανώσεις για το «Diritto allo Studio» (δικαίωμα σε οργανώσεις σπουδών).

Το μίσθωμα για τους φοιτητές πανεπιστημίου καθορίζεται, τουλάχιστον, κατά 15 % χαμηλότερο από τις τιμές της τοπικής αγοράς.

Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την προμήθεια λεβήτων φυσικού αερίου.

Τα καταλύματα που χρησιμοποιούνται ήδη για τη στέγαση των σπουδαστών πριν από την προκήρυξη της σχετικής πρόσκλησης υποβολής έργων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους στόχους. Για την επίτευξη του τελικού στόχου των κλινών που δημιουργούνται, θα δρομολογηθούν προσκλήσεις υποβολής έργων μεταξύ 2021 και 2025.

Ι.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C1-27	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Η αναθεωρημένη νομοθεσία: Τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών (νόμος 338/2000 και νομοθετικό διάταγμα 68/2012) προκειμένου: (1). Προώθηση της αναδιάρθρωσης και της ανακαίνισης των δομών αντί νέων κτιρίων σε πράσινες ζώνες (με μεγαλύτερο ποσοστό σύστασης, επί του παρόντος στο 50 %), με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα να διασφαλίζονται από τα υποβληθέντα έργα· (2). Να απλουστεύσει, μεταξύ άλλων, χάρη στην ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και την επιλογή των έργων και, ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης· (3) προβλέπει διά νόμου παρέκκλιση από τα κριτήρια που ορίζονται στον νόμο αριθ. 338/2000 όσον αφορά το ποσοστό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συγχρηματοδότησης που μπορεί να χορηγηθεί. Θα εφαρμοστεί μεταρρύθμιση, με την εισαγωγή στο ιταλικό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της φοιτητικής στέγασσης των ακόλουθων σημαντικών αλλαγών: 1. Άνοιγμα της συμμετοχής στη χρηματοδότηση και σε ιδιώτες επενδυτές (σύμφωνα με το καθεστώς που περιγράφεται στην υλοποίηση), επιτρέποντας επίσης συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου το πανεπιστήμιο θα κάνει χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη της οικονομικής ισορροπίας σε επενδύσεις σε ακίνητα για φοιτητικές κατοικίες· 2. Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων με τη διασφάλιση της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος από το καθεστώς που εφαρμόζεται για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε εκείνο που εφαρμόζεται για την κοινωνική στέγασση,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιορίζοντας τη χρήση των νέων καταλυμάτων για τη στέγαση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, αλλά επιτρέποντας τη χρήση των δομών όταν δεν είναι απαραίτητες για τη φοιτητική φιλοξενία. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στην παροχή ενός νέου φάσματος καταλυμάτων με προσιτά ενοίκια· 3. Ρύθμιση της χρηματοδότησης καθώς και των πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων (π.χ. ίση μεταχείριση με την κοινωνική στέγαση) σχετικά με τη χρήση των νέων καταλυμάτων για φοιτητική στέγαση κατά τη διάρκεια του συνολικού επενδυτικού ορίζοντα και τη συμμόρφωση με το συμφωνηθέν ανώτατο όριο στα ενοίκια που χρεώνονται στους σπουδαστές, ακόμη και μετά τη λήξη των ειδικών καθεστώτων χρηματοδότησης που συμβάλλω στην ενεργοποίηση των επενδύσεων από τους ιδιωτικούς φορείς· 4. Επαναπροσδιορισμός των προτύπων για τα καταλύματα των μαθητών, με τον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επαναπροσδιορισμό των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά τον κοινό χώρο ανά μαθητή που είναι διαθέσιμος στα κτίρια με αντάλλαγμα καλύτερα εξοπλισμένα (μονόπλευρα) δωμάτια.
M4C1-28	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Ορόσημο	Ανάθεση αρχικών συμβάσεων για τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων καταλυμάτων ύπνου (κλινών)	Δημοσίευση των αναθέσεων στον ιστότοπο του Υπουργείου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Ανάθεση αρχικών συμβάσεων για τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων καταλυμάτων ύπνου (κλινών)»,
M4C1-29	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τη	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει: (1) άνοιγμα της συμμετοχής στη χρηματοδότηση και σε ιδιώτες επενδυτές, επιτρέποντας επίσης συμπράξεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών		στέγαση των σπουδαστών.	έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης.						δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου το πανεπιστήμιο θα κάνει χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη της οικονομικής ισορροπίας σε επενδύσεις σε ακίνητα για φοιτητική στέγαση· (2). Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων με τη διασφάλιση της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος από το καθεστώς που εφαρμόζεται για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε εκείνο που εφαρμόζεται για την κοινωνική στέγαση, περιορίζοντας τη χρήση των νέων καταλυμάτων για τη στέγαση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, αλλά επιτρέποντας τη χρήση των δομών όταν δεν είναι απαραίτητες για τη φοιτητική φιλοξενία· (3). Την εξάρτηση της χρηματοδότησης καθώς και των πρόσθετων φορολογικών επιδομάτων (όπως η ίση μεταχείριση με την κοινωνική στέγαση) από τη χρήση των νέων καταλυμάτων για φοιτητική στέγαση κατά τη διάρκεια του συνολικού επενδυτικού ορίζοντα και τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμόρφωση με το συμφωνηθέν ανώτατο όριο στα ενοίκια που χρεώνονται στους σπουδαστές, ακόμη και μετά τη λήξη των ειδικών καθεστώτων χρηματοδότησης που συμβάλλω στην ενεργοποίηση των επενδύσεων από τους ιδιωτικούς φορείς · (4). Επαναπροσδιορισμός των προτύπων για τα καταλύματα των μαθητών, με τον επαναπροσδιορισμό των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά τον κοινό χώρο ανά μαθητή που είναι διαθέσιμος στα κτίρια με αντάλλαγμα καλύτερα εξοπλισμένα (μονόπλευρα) δωμάτια.
M4C1-30	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη	Στόχος	Δημιουργία μονάδων υπνοδωματίων φοιτητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία	A/A	Αριθμός	0	60 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 60 επιπλέον μονάδες κλινών (κλινών) δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του νόμου αριθ. 338/2000, όπως αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο του 000, και του νέου νομοθετικού καθεστώτος που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ορόσημου M2022C4-1, Μεταρρύθμιση 29: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στέγαση των σπουδαστών									σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Από την έρευνα στις επιχειρήσεις

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη στήριξη των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, στην προώθηση της καινοτομίας και της διάδοσης της τεχνολογίας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη στην γνώση. Παρέχει στήριξη στο δημόσιο σύστημα έρευνας, στις δεξιότητες και την κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και στην συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: I) Βελτίωση της επιστημονικής βάσης· II) ισχυροί δεσμοί με τα ξύεπιχειρήσεων και επιχειρήσεων (μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας· III) Στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας (ιδίως MME, νεοφυείς επιχειρήσεις).

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανάχωρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «εστίασης της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών» (ειδική ανάχωρα σύσταση 3, 2019), «προώθηση της ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» (ειδική ανάχωρα σύσταση 3, 2020), «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην έρευνα και την καινοτομία» (ειδική ανάχωρα σύσταση 3, 2020).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή νέων ευκαιριών για νέους ερευνητές προκειμένου να διατηρηθούν στην Ιταλία. Το μέτρο θα στηρίξει ερευνητικές δραστηριότητες τουλάχιστον 800 νέων ερευνητών, σύμφωνα με προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο Έρ

ε υ ν α ς (Ε Σ Ε) κ α ι ο ι α τ ο μ ι κ έ ς υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF), η σ φ ρ α γ ί δ α α ρ ι σ τ ε ί α ς κ α ι ο ι μ ε τ α δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ο ί δ ι ε θ ν ε ί ς ε ρ ε υ ν η τ έ ς, π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α α π ο κ τ ή σ ο υ ν μ ι α π ρ ώ τ η ε μ π ε ι ρ ί α ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς ε υ θ ύ ν η ς. Μ έ ρ ο ς τ η ς σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ς π ο υ δ ι α τ ί θ ε τ α ι σ τ ο υ ς ε ρ ε υ ν η τ έ ς τ ο υ Ε Σ Ε π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι γ ι α τ η ν π ρ ό σ λ η φ η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε ν ό ς ε ρ ε υ ν η τ ή π ο υ δ ε ν έ χ ε ι ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τ η δ ο κ ι μ α σ τ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α. Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α, ω ς ν έ ο ς ε ρ ε υ ν η τ ή ς ο ρ ί ζ ε τ α ι «ο ε ρ ε υ ν η τ ή ς ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε ε θ ν ι κ ό τ η τ α ς π ο υ δ ε ν έ χ ε ι α κ ό μ η α π ο κ τ ή σ ε ι ε ν ο π ο ι η μ έ ν η π ε ί ρ α σ τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν ο μ ά δ ω ν κ α ι δ ε ν β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε σ υ μ β α τ ι κ ή θ έ σ η π ο υ ν α ε γ γ υ ά τ α ι σ τ α θ ε ρ ή π ρ ο ο π τ ι κ ή σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς». Ε π ι π λ έ ο ν, ο ι ν έ ο ι ε ρ ε υ ν η τ έ ς θ α π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν τ ι ς α κ ό λ ο υ θ ε ς π ρ ο ὕ π ο θ έ σ ε ι ς: ν α ε ί ν α ι η λ ι κ ί α ς έ ω ς 40 ε τ ώ ν 62 κ α τ ά τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς τ η ς π ρ ό σ κ λ η σ η ς ή, γ ι α π ρ ο φ ί λ η λ ι κ ί α ς μ ε τ α ξ ύ 41 κ α ι 45 ε τ ώ ν 63, ν α έ χ ο υ ν ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τ ο δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό δ ί π λ ω μ α τ ο π ο λ ύ 7 έ τ η ν ω ρ ί τ ε ρ α (σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς τ ο υ Ε Σ Ε).

Επιπλέον, ο ερευνητής πληροί έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιμέρους όρους:

α) έως ότου αποκτήσει μια πρώτη πείρα στη διαχείριση ερευνητικών κονδυλίων και/ή σε ερευνητικές δραστηριότητες (όπως, για παράδειγμα, κύριος ερευνητής)·

β) έως ότου αποκτήσει μια πρώτη εμπειρία ηγετικής και διαχειριστικής ευθύνης σε εθνική ή διεθνή ερευνητική ομάδα·

γ) να μην κατέχει ή να μην έχει συνάψει πριν από τη χορήγηση της ευρωπαϊκής επιχορήγησης σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης ως ερευνητής και/ή τακτικός καθηγητής.»

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁶⁴. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος

⁶² Τα προφίλ ηλικίας 40 ετών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής έργων είναι επιλέξιμα έως την ηλικία των 41 ετών.

⁶³ Τα προφίλ ηλικίας 45 ετών κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής έργων είναι επιλέξιμα έως τη συμπλήρωση του 46ου έτους της ηλικίας τους.

⁶⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁶⁵. ΙΙΙ) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁶⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶⁷. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 2.2α: Συμφωνίες καινοτομίας

Η επένδυση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (οι λεγόμενες «συμφωνίες καινοτομίας») για τη στήριξη της δημιουργίας νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, ή της βελτίωσης υφιστάμενων, μέσω της ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (BTGE), σε τομείς που συνάδουν με τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695.

Οι δικαιούχοι του έργου είναι εταιρείες, ενώσεις εταιρειών ή ερευνητικοί οργανισμοί που συνάπτουν συμφωνία καινοτομίας σε έναν από τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης:

- ο μεταποιητικές τεχνολογίες·
- ο βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών·
- ο αναδυόμενες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·
- ο προηγμένα υλικά·
- ο τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική·
- ο κυκλικές βιομηχανίες·
- ο καθαρές βιομηχανίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·
- ο μη μεταδοτικά και σπάνια νοσήματα·
- ο μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών·
- ο εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης ιατρικής·
- ο βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ενεργειακή μετάβαση·

τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁶⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁶⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- ο βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στις μεταφορές·
- ο καθαρές, ασφαλείς και προσβάσιμες μεταφορές και κινητικότητα·
- ο έξυπνη κινητικότητα·
- ο αποθήκευση ενέργειας·
- ο συστήματα τροφίμων·
- ο συστήματα καινοτομίας βιολογικής βάσης στη βιοοικονομία της Ένωσης·
- ο κυκλικά συστήματα.

Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι α σ φ α λ ι σ τ ε ί ό τ ι τ ο μ έ τ ρ ο σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι μ ε τ η ν τ ε χ ν ι κ ή κ α θ ο δ ή γ η σ η σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς α ρ χ ή ς τ η ς «μ η π ρ ό κ λ η σ η ς σ η μ α ν τ ι κ ή ς β λ ά β η ς» (2021/C58/01), τ α ε π ι λ ε γ μ έ ν α έ ρ γ α α π ο κ λ ε ί ο υ ν τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο κ α τ ά λ ο γ ο δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν: I) δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς κ α ι π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε ο ρ υ κ τ ά κ α ύ σ ι μ α, σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς τ η ς κ α τ ά ν τ η χ ρ ή σ η ς⁶⁸. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁶⁹. III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγιεινολογικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁷⁰ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁷¹. Τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 3.3: Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προώθηση της πρόσληψης ερευνητών από εταιρείες

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων στους τομείς των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Οι στόχοι επιτυγχάνονται με:

⁶⁸ Εκτός από α) έργα στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

⁶⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁷⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁷¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- Τη χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού διπλώματος από πανεπιστήμια και ιδρύματα AFAM, με τη συμβολή και τη συμμετοχή εταιρειών
- Κίνητρα για τις επιχειρήσεις ώστε να προσλαμβάνουν ερευνητές με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα, το μέτρο, που υλοποιείται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας, προβλέπει τη χορήγηση συνολικά 6 διδακτορικών υποτροφιών σε 000 έτη, με ιδιωτική συγχρηματοδότηση και κίνητρα για επιχειρήσεις για την πρόσληψη ερευνητών.

Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης της έρευνας και καινοτομίας για την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR) και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE) μέσω της σύστασης διυπουργικού διοικητικού συμβουλίου και της έκδοσης δύο υπουργικών διαταγμάτων: I) αύξηση και στήριξη της κινητικότητας (μέσω κινήτρων) ατόμων υψηλού επιπέδου (όπως: ερευνητές και διευθυντικά στελέχη) μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών υποδομών και εταιρειών, και ii) για την απλούστευση της διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων, iii) για τη μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας των ερευνητών ώστε να αυξηθεί η εστίασή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες.

Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει σε μια πιο συστημική προσέγγιση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, η οποία θα υπερβαίνει την τρέχουσα λογική της ανακατανομής των πόρων ευνοώντας μια προσέγγιση επιμερισμού και θα επικεντρώνεται στην απλούστευση της γραφειοκρατίας κατά τη διαχείριση των κονδυλίων που προορίζονται για ερευνητικές δραστηριότητες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας σημαντικό αντίκτυπο μέσω της αποφυγής της διασποράς και του κατακερματισμού των προτεραιοτήτων, υποστηριζόμενη επίσης από την πρώτη συνιστώσα της αποστολής. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί (ΔΕΠ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο τόσο ως πιθανοί επικεφαλής έργων για συμπράξεις, εθνικές εκστρατείες και εδαφικά οικοσυστήματα, όσο και ως δυνητικοί συμμετέχοντες σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το Ταμείο PNR και το Ταμείο Υποδομών.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C2-1	Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας	A/A	Αριθμός	50	300	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Χορήγηση τουλάχιστον 300 υποτροφιών έρευνας σε σπουδαστές. Η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Για την ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου θα ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι τουλάχιστον 300

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										νέοι ερευνητές έχουν συνάψει συμβάσεις.
M4C2-1a	Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας	A/A	Αριθμός	0	550	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Χορήγηση τουλάχιστον 550 πρόσθετων ερευνητικών επιχορηγήσεων σε νέους ερευνητές. Η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων έρευνας περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Για την ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										έχουν συναφθεί συμβάσεις για τουλάχιστον 550 επιπλέον νέους ερευνητές.
M4C2-2α	Επένδυση 2.2α: Συμφωνίες καινοτομίας	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες καινοτομίας	A/A	Αριθμός	0	32	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 32 συμφωνιών καινοτομίας.
M4C2-3	Επένδυση 3.3: Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού διπλώματος σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προώθηση της πρόσληψης ερευνητών από εταιρείες	Στόχος	Αριθμός υποτροφιών για διδακτορικό δίπλωμα	A/A	Αριθμός	0	6 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Χορήγηση τουλάχιστον 6 υποτροφιών διδακτορικού διπλώματος, από πανεπιστήμια και ιδρύματα AFAM. Οι κρίσιμες απαιτήσεις για την απονομή διδακτορικών διατριβών περιλαμβάνουν: α) προβλέπουν περιόδους σπουδών και έρευνας στην εταιρεία από τουλάχιστον έξι (6) μήνες έως δεκαοκτώ (18) μήνες κατ' ανώτατο όριο. β) προβλέπουν περιόδους σπουδών και έρευνας στο εξωτερικό από τουλάχιστον έξι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(6) μήνες έως δεκαοκτώ (18) μήνες κατ' ανώτατο όριο. γ) προβλέπουν τη συμμετοχή των εταιρειών στον καθορισμό του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης και στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ιδρύματα AFAM.
M4C2-3α	Επένδυση 3.3: Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προώθηση της πρόσληψης ερευνητών από εταιρείες	Στόχος	Αριθμός ερευνητών που προσλήφθηκαν από εταιρείες μέσω του καθεστώτος παροχής κινήτρων	A/A	Αριθμός	0	13 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 13 ερευνητές προσλαμβάνονται από εταιρείες μέσω του καθεστώτος παροχής κινήτρων
M4C2-4	Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των υπουργικών διαταγμάτων για την απλούστευση	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη	A/A	A/A		ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Τα υπουργικά διατάγματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: Ι) μετάβαση σε μια πιο συστημική προσέγγιση των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας		της έρευνας και της ανάπτυξης και την κινητικότητα που συνδέονται με το κοινό ταμείο χρηματοδότησης.	ισχύος του νόμου						δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μέσω ενός νέου απλουστευμένου μοντέλου που αποσκοπεί στην επίτευξη σημαντικού αντικτύπου μέσω της αποφυγής της διασποράς και του κατακερματισμού των προτεραιοτήτων· II) μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την αύξηση της κινητικότητας υψηλού επιπέδου ατόμων (όπως ερευνητές και διευθυντικά στελέχη) μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών υποδομών και εταιρειών· III) απλούστευση της διαχείρισης των κονδυλίων· IV) μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας των ερευνητών ώστε να αυξηθεί η εστίασή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες.

ΙΑ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)

Το μέτρο συνίσταται στη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN). Τα σχέδια έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών και απαιτούν τη συνεργασία ερευνητικών μονάδων που ανήκουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Τα χρηματοδοτούμενα έργα επιλέγονται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας με βάση την ποιότητα του επιστημονικού προφίλ των υπευθύνων, καθώς και την πρωτοτυπία, τη μεθοδολογική καταλληλότητα, τον αντίκτυπο και τη σκοπιμότητα του ερευνητικού έργου. Αυτό το είδος δραστηριότητας ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών έρευνας με στόχο την έρευνα αιχμής και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η επένδυση αναμένεται να χρηματοδοτήσει, έως το 2026, 5 έργα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁷². II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁷³. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁷⁴ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁷⁵. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

⁷² Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁷³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁷⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁷⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές ομοτίμες χώρες, η χαμηλή παραγωγή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνοβλαστών του ιταλικού ερευνητικού και πανεπιστημιακού συστήματος φαίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη⁷⁶. Αυτό οφείλεται σε ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ο κυρίαρχος ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία, οι μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά το εισόδημα και την παραγωγικότητα και η χαμηλή ικανότητα των πανεπιστημίων να συνδέονται με τις επιχειρήσεις.

Η επένδυση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση τουλάχιστον 14 μεγάλων προγραμμάτων βασικής έρευνας που υλοποιούνται από εκτεταμένα δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η επένδυση ευθυγραμμίζεται με έναν από τους στόχους PNR για την προώθηση θετικών αλλαγών με τη μόχλευση βασικής έρευνας. Διεξάγονται ειδικές διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών για κάθε πρόγραμμα με σκοπό τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων σε εδάφη, εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις.

Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει τις εθνικές τεχνολογικές αλυσίδες και να προωθήσει τη συμμετοχή τους σε στρατηγικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Πιθανά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: βιώσιμη κινητικότητα (βιώσιμοι συσσωρευτές, υλικά, εφοδιαστική κ.λπ.), εναλλακτικές πηγές ενέργειας, υπεραγωγοί, παρακολούθηση και πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, κυκλική οικονομία στη βιομηχανία της μόδας, βιομηχανική συμβίωση, οικολογικός σχεδιασμός και σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα, διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και ανακύκλωση, βιοποικιλότητα, πράσινες διαδικασίες παραγωγής, αυτοοδηγούμενα οχήματα, εμβόλια, βιοαντιδραστήρες, νέες πρώτες ύλες, διαχείριση των υδάτων και πολιτιστική κληρονομιά για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων. Κάθε πρόγραμμα αναμένεται να προωθήσει τη συγκέντρωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων γύρω από μεγάλους ιδιωτικούς φορείς και δημόσια ερευνητικά κέντρα και να ενθαρρύνει συνεργατικές και συμπληρωματικές ερευνητικές δραστηριότητες. Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν επενδύσεις τόσο σε ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και στην ανάπτυξη βασικής έρευνας για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁷⁷. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁷⁸. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

⁷⁶ ΟΟΣΑ, Σπουδές δεξιοτήτων με τίτλο «Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy» (Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία)

⁷⁷ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁷⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους

αποτεφρωτήρες⁷⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁸⁰ και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών έρευνας και ανάπτυξης» σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δημιουργίας τουλάχιστον πέντε εθνικών ερευνητικών κέντρων, επιλεγμένων μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, ικανών να επιτύχουν ένα κρίσιμο όριο ικανότητας έρευνας και καινοτομίας μέσω της συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εθνικές κοινοπραξίες υπό την ηγεσία συντονιστικού επικεφαλής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προηγούμενη διαδικασία χαρτογράφησης.

Βασικά στοιχεία κάθε Εθνικού Κέντρου είναι α) η δημιουργία και ανανέωση σχετικών ερευνητικών εγκαταστάσεων β) η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση και υλοποίηση ερευνητικών έργων γ) η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και δευτερογενών γενεών. Η επιλογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών προσκλήσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα ξεκινήσει έως τις αρχές του 2022. Η επιλογή μεταξύ των προτάσεων για συμμετοχή στις προσκλήσεις γίνεται κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁸¹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών

οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁷⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸¹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸². ΙΙΙ) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁸³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁸⁴. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 1.5: Δημιουργία και ενίσχυση «οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιωσιμότητα», με τη δημιουργία «εδαφικών ηγετών της έρευνας και ανάπτυξης».

Το μέτρο, το οποίο υλοποιείται από το MUR, θα χρηματοδοτήσει έως το 2026 τουλάχιστον 10 «εδαφικά δείγματα της έρευνας Ι» (υφιστάμενα ή νέα), τα οποία θα επιλεγούν βάσει ειδικών ανταγωνιστικών διαδικασιών, με έμφαση στην ικανότητα προώθησης έργων κοινωνικής βιωσιμότητας. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) καινοτόμες δραστηριότητες κατάρτισης που διεξάγονται σε συνέργεια μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και αποσκοπούν στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και των δεξιοτήτων που παρέχουν τα πανεπιστήμια, καθώς και τα βιομηχανικά διδακτορικά· β) ερευνητικές δραστηριότητες ή/και ερευνητικές υποδομές που διεξάγονται από κοινού από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, ιδίως MME, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια· γ) στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων· δ) συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας.

Τα προς χρηματοδότηση έργα επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Ι) επιστημονική και τεχνική ποιότητα και συνοχή της με τον εδαφικό προσανατολισμό· ΙΙ) την αποτελεσματική ικανότητα τόνωσης των ικανοτήτων καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδίως των MME· ΙΙΙ) ικανότητα δημιουργίας εθνικών και διεθνών σχέσεων με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και κορυφαίες εταιρείες· ΙV) αποτελεσματική ικανότητα συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: Ι) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα,

⁸² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁸³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁸⁵. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸⁶. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁸⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁸⁸. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 2.1: Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)

Σκοπός του μέτρου είναι η συμπλήρωση του τρέχοντος ταμείου ΣΕΚΕΕ, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 232 του νόμου για τον προϋπολογισμό του 2020, με πρόσθετους πόρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁸⁹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁹⁰. III)

⁸⁵ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁸⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁸⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸⁹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁹². και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας

Στόχος του μέτρου, το οποίο εφαρμόζεται από το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων του MiMIT στην Ιταλία, είναι η στήριξη, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασίας αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού, ενός δικτύου πενήντα κέντρων (κέντρα ικανοτήτων, ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας, σφραγίδα αριστείας, μηχανισμός δοκιμών και πειραματισμού, εθνικά κέντρα ψηφιακής καινοτομίας) που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη έργων, την παροχή προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών σε εταιρείες και καινοτόμων και επιλέξιμων υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας. Στόχος της διαδικασίας απλούστευσης και εξορθολογισμού των κέντρων που επιδιώκονται με το μέτρο είναι η αύξηση των προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις μέσω της εστίασης σε τεχνολογίες και ειδικότητες παραγωγής αιχμής.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα κέντρα περιλαμβάνουν: i) ψηφιακή αξιολόγηση, ii) δοκιμή πριν από την επένδυση, iii) κατάρτιση· IV) πρόσβαση σε χρηματοδότηση· V) οικονομική και λειτουργική στήριξη για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας [επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) άνω των 5]· VI) τεχνολογική μεσιτεία· και vii) ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.

Ο EDIH και το TEF μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από άλλα ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

Η επένδυση αποτελείται από δύο γραμμές παρεμβάσεων:

Στο πλαίσιο της πρώτης γραμμής, ο MAA χρηματοδοτεί αποκλειστικά 35 κέντρα, χωρίς καμία στήριξη από άλλες πηγές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της δεύτερης γραμμής, ο MAA χρηματοδοτεί μέρος 13 ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) και δύο εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού (TEF), ενώ το άλλο μερίδιο του κόστους προέρχεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Ειδικότερα, η λειτουργία 13 EDIH και δύο TEF που χρηματοδοτούνται από τον MAA και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

⁹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

διαρθρώνονται σε δέσμες εργασιών⁹³. Η στήριξη του ΜΑΑ δεν αφορά δέσμες εργασιών για τις οποίες ο EDIH και το TEF λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Στην περίπτωση του TEF, υιοθετείται προσέγγιση υπέρ των ποσοστώσεων.

⁹³ Μια δέσμη εργασιών αποτελεί συνιστώσα της κατανομής των εργασιών του έργου, όπως, για παράδειγμα: δοκιμασία πριν από την επένδυση, δεξιότητες και κατάρτιση, διαχείριση έργων και συντονισμός. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα εργασιών του σχεδίου που περιγράφονται σε δραστηριότητες και καθήκοντα. Οι δέσμες εργασιών παρουσιάζουν σαφή και λογική σύνδεση με τους στόχους του έργου και με τις άλλες δέσμες εργασιών. Κάθε δέσμη εργασιών αποτελεί τμήμα του έργου, ένα βήμα που οδηγεί στην επίτευξη των γενικών στόχων του έργου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁹⁴· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁹⁵· III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁹⁷· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας

Το ταμείο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της όσμωσης μεταξύ των επιστημονικών γνώσεων που παράγονται σε ερευνητικές υποδομές υψηλής ποιότητας και του οικονομικού τομέα, προωθώντας την καινοτομία. Για τον σκοπό αυτό, το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR), στηρίζει τη δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας που συνδέουν τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Ταμείο Κατασκευών και Ερευνητικών Υποδομών στηρίζει τη δημιουργία ή την ενίσχυση, σε ανταγωνιστική βάση, ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ειδικών υποδομών καινοτομίας, προωθώντας τον συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Ειδικότερα, το μέτρο θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 30 έργα υποδομής (υφιστάμενα ή προσφάτως χρηματοδοτούμενα) με έναν διαχειριστή έρευνας για κάθε υποδομή.

⁹⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁹⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁹⁸. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁹⁹. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁰⁰ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁰¹. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι όροι εντολής απαιτούν να είναι επιλέξιμες για επιλογή μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 3.2: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»), το οποίο διαχειρίζεται το CDP Venture Capital SGR

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της ιταλικής οικονομίας με την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης των νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στον εν λόγω τομέα. Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 000 000 EUR στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»), το οποίο διαχειρίζεται το CDP Venture Capital SGR.

Το CDP Venture Capital SGR υιοθετεί επενδυτική πολιτική για τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή του (των) χρηματοπιστωτικού (-ών) προϊόντος (-ων) με τον αναμενόμενο τύπο επιλέξιμων τελικών δικαιούχων που αναμένεται να στηρίζουν τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των 15 ετών και της αμοιβής διαχείρισης ύψους 13 % κατ' ανώτατο όριο.¹⁰² Η DTF λειτουργεί με την

⁹⁸ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁹⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁰⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσασαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁰¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁰² Ειδικότερα, το ανώτατο όριο του 13 % δεν περιλαμβάνει τις μεταφερόμενες προμήθειες επιδόσεων που σχετίζονται με την DTF και

όλες οι δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης που σχετίζονται με έμμεσες επενδύσεις/κεφάλαια τρίτων.

παροχή στήριξης μετοχικού κεφαλαίου, οιονεί ιδίων κεφαλαίων, χρέους ή οιονεί χρέους, άμεσα ή έμμεσα.¹⁰³ Το CDP Venture Capital SGR υιοθετεί το σύστημα λογιστικού και άλλου ελέγχου που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές «Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF» για τη χρήση των ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζουν τα ίδια κεφάλαια να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, στην περίπτωση της γενικής στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, η επενδυτική πολιτική αποκλείει τις εταιρείες με σημαντική εστίαση¹⁰⁴ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες¹⁰⁵· II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂¹⁰⁶· III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων¹⁰⁷· IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων¹⁰⁸, ν) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

¹⁰³ Ειδικότερα, στην περίπτωση άμεσων επενδύσεων, η DTF λειτουργεί με την παροχή στήριξης μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

σε περίπτωση έμμεσων επενδύσεων, η DTF λειτουργεί με τη χρηματοδότηση κεφαλαίων τρίτων, τα οποία λειτουργούν παρέχοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή χρεωστικοί ή οιονεί χρεωστικοί τίτλοι.

¹⁰⁴ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιώδες μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που παράγονται από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

¹⁰⁵ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁰⁶ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁰⁷ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

Η εξαίρεση ¹⁰⁸ αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδυνών αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΙΑ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C2-5	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)	Στόχος	Αριθμός ερευνητικών έργων που ανατέθηκαν	A/A	Αριθμός	0	3 150	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Βραβείο τουλάχιστον 3 150 ερευνητικών έργων <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> . Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προσκήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M4C2-6	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού	Στόχος	Αριθμός ερευνητικών έργων που ανατέθηκαν	A/A	Αριθμός	3 150	5 350	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Βραβείο τουλάχιστον 5 350 ερευνητικών έργων <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> . Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενδιαφέροντος (PRIN)									προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M4C2-7	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)	Στόχος	Αριθμός προσληφθέντων ερευνητών ορισμένου χρόνου	A/A	Αριθμός	0	900	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Προσλαμβάνονται τουλάχιστον 900 νέοι ερευνητές ορισμένου χρόνου. Οι προσλαμβανόμενοι ερευνητές επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που συνάδουν με τις έξι ομάδες του ευρωπαϊκού προγράμματος- πλασίου για την έρευνα και την καινοτομία 2021-2027: I) υγεία· II) τον ανθρωπιστικό πολιτισμό, τη δημιουργικότητα, τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, μια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κοινωνία ένταξης· III) ασφάλιση των κοινωνικών συστημάτων· IV) ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία, αεροδιαστημική· V) κλίμα, ενέργεια, βιώσιμη κινητικότητα· VI) τρόφιμα, βιοοικονομία, βιοποικιλότητα, γεωργία, περιβάλλον.
M4C2-8	Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση βασικών ερευνητικών έργων	Στόχος	Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνοντ αι για τις προβλεπόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που έχουν υπογραφεί μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων	A/A	Αριθμός	0	1 400	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2025	Τουλάχιστον 100 νέοι ερευνητές ορισμένου χρόνου προσλαμβάνονται για κάθε μία από τις προβλεπόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που υπογράφονται μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (1.3). Υπογράφονται τουλάχιστον 14 συμπράξεις βασικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται από το ποσοστό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ανατίθενται σε ερευνήτριες: τουλάχιστον 40 %. Τα έργα επιλέγονται βάσει ανταγωνιστικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων i) της τήρησης των στόχων και προτεραιοτήτων των PNR — (Piano Nazionale di Ricerca) · II) συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για τον συνδυασμό του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας — TRL με το επίπεδο κοινωνικής ετοιμότητας — SRL · Επιπλέον, καθορίζονται ειδικά κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση i) της ισορροπίας των εμπλεκόμενων εδαφών (με την προώθηση της συμμετοχής φορέων από διαφορετικές περιφέρειες και διαφορετικές ζώνες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νότιων περιοχών και των Νήσων), ii) της συμμετοχής τόσο των μεγάλων όσο και των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους (λιγότερο από πέντε έτη από τη σύστασή τους) και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Η πρόσκληση υποβολής προγραμμάτων, καθώς και η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										το 42 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. γ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του καθεστώτος.
M4C2-9	Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών έρευνας και ανάπτυξης» σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	Στόχος	Τα εθνικά κέντρα είναι επιχειρησιακά και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα εθνικά κέντρα σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	A/A	Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τα εθνικά κέντρα στα οποία ανατέθηκαν συμβάσεις και αξιολογήθηκαν με το ορόσημο M4C2-19 είναι λειτουργικά και έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητές τους, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής έργων.
M4C2-10	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος	Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Τα έργα ΣΕΚΕΕ που θα υποστηριχθούν αναμένεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με το στάδιο προόδου των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			για τον προσδιορισμό των εθνικών έργων, συμπεριλαμβανο μένων των έργων για τα μικροηλεκτρονικ ά ΣΕΚΕΕ							εθνικών διαδικασιών ΣΕΚΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη και το στάδιο προόδου της διαδικασίας κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων. Τα επιλεγμένα ΣΕΚΕΕ αφορούν συγκεκριμένους βιομηχανικούς καινοτόμους τομείς σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας που έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τόσο τα ήδη εγκεκριμένα ΣΕΚΕΕ όσο και τα μελλοντικά ΣΕΚΕΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος, η υγεία, τα υλικά σειρών και η κυβερνοασφάλεια. Οι όροι της πρόσκλησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. β) Δέσμευση ότι η συμβολή της επένδυσης στο κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. γ) Δέσμευση ότι η ψηφιακή συμβολή της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. δ) Δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στα μέσα της ζωής του καθεστώτος και στο τέλος του.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C2-11	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εθνικής νομικής πράξης για τη διάθεση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες στο έργο.	Διάταξη της εθνικής νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της πράξης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2022	Η εθνική νομική πράξη καθορίζει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την υποβολή έργων, καθώς και τις απαιτήσεις πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων.
M4C2-12	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε έργα ΣΕΚΕΕ οριστικοποιείται έως τις 30/06/2023	Δημοσίευση του καταλόγου συμμετεχόντων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2023	Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα θέματα που γίνονται δεκτά και συμμετέχουν στα έργα ΣΕΚΕΕ, μετά τις επαληθεύσεις και τις αξιολογήσεις των έργων που υποβάλλονται, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική καθοδήγηση.
M4C2-13	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφικ ή επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Αριθμός νέων κόμβων που θα δημιουργηθούν	A/A	Αριθμός	8	35	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη λειτουργίας 27 νέων κόμβων στο πλαίσιο της πρώτης γραμμής παρέμβασης του μέτρου. Η εστίαση του στόχου αφορά τρεις τύπους κόμβων: - Κέντρα ικανοτήτων - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - Δίκτυο επιτόπιων κόμβων καινοτομίας.
M4C2-14	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφικ ή επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Εκταμίευση οικονομικής αξίας 307 000 000 EU R	A/A	ΕΥΡΩ	0	307 000 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	307 000 000 EUR εκταμιεύονται στο πλαίσιο της πρώτης γραμμής παρέμβασης του μέτρου σε κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας για την ενίσχυση του εθνικού δικτύου και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: — Ι) Ψηφιακή αξιολόγηση,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— II) δοκιμή πριν από την επένδυση, — III) κατάρτιση · — IV) πρόσβαση σε χρηματοδότηση · — V) χρηματοδοτική και λειτουργική στήριξη για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας (TRL άνω των 5 ετών) · — VI) τεχνολογική μεσιτεία — - vii) ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο
M4C2-15	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Αριθμός υποστηριζόμενων MME	A/A	Αριθμός	0	5 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 5 000 MME υποστηρίζονται από εθνικά χρηματοδοτούμενα κέντρα (κέντρα ικανοτήτων · Σφραγίδα καταλοίπων · Εθνικοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας) στο πλαίσιο της πρώτης γραμμής παρέμβασης του μέτρου μέσω της παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: i) Ψηφιακή αξιολόγηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ii) Test-Πριν από την επένδυση, iii) κατάρτιση · iv) πρόσβαση σε χρηματοδότηση · v) χρηματοδοτική και λειτουργική στήριξη για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας (TRL άνω των 5 ετών) · vi) τεχνολογική μεσιτεία vii) ευαισθητοποίησ η σε τοπικό επίπεδο.
M4C2-15α	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφικ ή επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των δεσμών εργασιών EDIH και TEF	Ολοκληρώθηκαν οι δέσμες εργασιών του ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) και των εγκαταστάσεων δοκιμών και	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Την ολοκλήρωση όλων των δεσμών εργασιών των 13 ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και δύο εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού, στο πλαίσιο της δεύτερης γραμμής παρέμβασης του μέτρου, εξαιρουμένων των δεσμών εργασιών που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				πειραματισμού (TEF)						χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».
M4C2-16	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμε νων υποδομών	A/A	Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Χρηματοδότηση τουλάχιστον 30 υποδομών για το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας. Οι υποδομές καινοτομίας περιλαμβάνουν υποδομές πολλαπλών σκοπών ικανές να καλύπτουν τουλάχιστον τρία θεματικά πεδία, όπως: i) κβαντική, ii) προηγμένα υλικά, iii) φωτονική, iv) βιοεπιστήμες, v) τεχνητή νοημοσύνη, vi) ενεργειακή μετάβαση. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την πρόσληψη τουλάχιστον 30 διαχειριστών έρευνας για το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C2-16 α	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός υποδομών έρευνας και καινοτομίας που δημιουργήθηκαν ή ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους	A.A.	Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 30 υποδομές έρευνας και καινοτομίας δημιουργήθηκαν ή ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση υποβολής έργων.
M4C2-17	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας· Επένδυση	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα σχέδια που αφορούν: ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι προτάσεις επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ηγετική θέση στον επιστημονικό/τεχνολογικό τομέα/στην καινοτομία, το δυναμικό καινοτομίας τους (τόσο όσον αφορά την ανοικτή καινοτομία/τα ανοικτά δεδομένα όσο και τις ιδιότητες εξελίξεις), η συμμόρφωσή τους με τους θεματικούς τομείς ή για καινοτόμες ανατρεπτικές εξελίξεις, τα σχέδια μετάφρασης και καινοτομίας τους, η στήριξη από τη βιομηχανία ως εταίρου για την ανοικτή καινοτομία και/ή ως χρήστες, η ισχύς των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, η παραγωγή ΔΙ, σαφείς κανόνες για τη διάκριση των ανοικτών και προστατευόμενων προϊόντων και των σχεδίων αδειοδότησης, η ικανότητά τους να αναπτύσσουν και να φιλοξενούν βιομηχανικά διδακτορικά, οι δεσμοί με την επιχείρηση ή άλλα είδη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ταμείων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων νεοφυών επιχειρήσεων. Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση ως προς τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην επικράτεια.
M4C2-18	Εισαγωγές1.5: Δημιουργία και ενίσχυση «οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιωσιμότητα», δημιουργία «εδαφικών ηγετών της έρευνας και ανάπτυξης»	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν οικοσυστήματα καινοτομίας·	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση ως προς τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην επικράτεια. Τα Εθνικά Κέντρα (ΕΚΣ) δημιουργούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης, με τη συγχώνευση υφιστάμενων παγκοσμίως κορυφαίων εργαστηρίων που βρίσκονται ήδη σε πανεπιστήμια, και δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, καθώς και με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων υποδομών.
M4C2-18 Bis	Εισαγωγές1.5: Δημιουργία και ενίσχυση	Στόχος	Δραστηριότητες που υλοποιούνται	A.A.	Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 10 οικοσυστήματα καινοτομίας έχουν ολοκληρώσει τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	«οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιωσιμότητα», δημιουργία «εδαφικών ηγετών της έρευνας και ανάπτυξης»		από τα οικοσυστήματα καινοτομίας							δραστηριότητές τους, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής έργων.
M4C2-19	Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών έρευνας και ανάπτυξης» σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν εθνικούς επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων	A/A	A/A	O	ΤΡ1ΜΗΝΟ 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα έργα επιλέγονται για το 30 % των πόρων ως

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										παρεμβάσεις «Διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με επίκεντρο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (IF022), και για το 15 % των πόρων ως παρεμβάσεις «Διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην κυκλική οικονομία» (IF023). Τα έργα αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητά τους, τη σύσταση από άλλες πηγές (όπως περιφερειακά ταμεία), τη συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, την ποιότητα των εταίρων και τον αντίκτυπο στην κοινωνική και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ως οικοσυστημάτων καινοτομίας. Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση ως προς τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην επικράτεια.
M4C2-20	Επένδυση 3.2: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης ΤΠ και του εταίρου υλοποίησης Cassa Depositi e Prestiti (CDP) για τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου	Η συμφωνία υπογράφεται από την ιταλική κυβέρνηση και την Cassa Depositi e Prestiti	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πολιτική/στρατηγική του χρηματοδοτικού μέσου είναι τα εξής: - Επενδυτικοί στόχοι (μέγεθος ταμείου, αριθμός πράξεων, ποσά προς στήριξη με την πάροδο του χρόνου, διαφοροποιημένα ανά δικαιούχο, όπως ΜΜΕ και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης/μεγάλες εταιρείες) - Πεδίο εφαρμογής και επιλέξιμοι δικαιούχοι - Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και διαδικασία επιλογής - Είδος παρεχόμενης στήριξης (όπως εγγυήσεις, δάνεια, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια) - Στοχευμένος κίνδυνος/στοχοθετημένες αποδόσεις για κάθε είδος επενδυτή - Πολιτική κινδύνου και πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Διακυβέρνηση (εταίροι, διαχειριστές κεφαλαίων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμβούλιο, επιτροπή επενδύσεων, ρόλος και αρμοδιότητες) - Διαφοροποίηση και όρια συγκέντρωσης - Πολιτική ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής εξόδου για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου - Πολιτική «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και έλεγχος βιωσιμότητας και κατάλογος αποκλεισμού - Δανειοδοτική πολιτική για επενδύσεις χρέους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων - Χρονοδιάγραμμα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και για την υλοποίηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M4C2-21α	Επένδυση 3.2 Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η Ιταλία μεταφέρει 400 000 000 EUR στην DTF. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική («Accordo Finanziario») πρέπει να συνάδει με την περιγραφή του μέτρου.
M4C2-21	Επένδυση 3.2 Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Ιταλία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε η DTF για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που αναμένεται να στηρίξουν τα ίδια κεφάλαια, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω εφαρμογή των εν λόγω προϊόντων. Η έκθεση αναφέρει επίσης τα ποσά που επενδύθηκαν με άμεσο/έμμεσο τρόπο και σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν.
M4C2-22	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Στόχος	Αριθμός έργων που έλαβαν στήριξη	A/A	Αριθμός	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Τουλάχιστον 20 έργα που λαμβάνουν στήριξη μέσω του μοντέλου ΣΕΚΕΕ· Η εκτίμηση των τιμών-στόχων βασίζεται στις μεθόδους λειτουργίας των έργων ΣΕΚΕΕ που ενεργοποιήθηκαν στην Ιταλία (Microelectronics 1, Batteries 1, Batteries 2).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Πολιτική απασχόλησης

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εισάγουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ενίσχυση των ΕΠΑΕ και η βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής τους στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους ιδιωτικούς φορείς, αναμένεται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, τα μέτρα αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών ευπαθειών σε κλυδωνισμούς, ιδίως με την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας σε όλες τις μορφές και τους τομείς της, με τη θέσπιση αποτελεσματικότερων κυρώσεων, παράλληλα με ισχυρότερα κίνητρα για νόμιμη εργασία. Επιπλέον, η συνιστώσα αυτή προωθεί την ισότητα των φύλων (ίση αμοιβή) μέσω του συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων. Επενδύει επίσης στους νέους αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα καθολικής δημόσιας διοίκησης.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλύπτονται από την ειδική ανά χώρα σύσταση 2020 του 2 σχετικά με την αγορά εργασίας, με την οποία η Ιταλία καλείται «να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω [...] ενεργού στήριξης της απασχόλησης», την ειδική ανά χώρα σύσταση 2020 του 2 για τη «στήριξη των δεξιοτήτων (...) συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών», την ειδική ανά χώρα σύσταση 2019 του 2 για την «εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, τη διασφάλιση ότι οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές (...) απευθύνονται κυρίως στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες. Στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας», και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2 του 2019 για την «προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων».

IB.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1 — Ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και επαγγελματική κατάρτιση

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η προώθηση ενός αποτελεσματικότερου ενεργού συστήματος αγοράς εργασίας με την παροχή ειδικών υπηρεσιών απασχόλησης και εξατομικευμένων σχεδίων ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας. Η δημιουργία **εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων** θα καταστήσει δυνατή την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους άνεργους, ενισχύοντας έτσι την πορεία ενεργοποίησής τους. Το πρόγραμμα GOL συνοδεύεται από το **εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες** και τον καθορισμό **εθνικών βασικών επιπέδων μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης**. Το σύστημα ΕΕΚ στην Ιταλία ενισχύεται με την προώθηση ενός εδαφικού δικτύου υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και με την ανάπτυξη ενός συστήματος διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμων διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης.

Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, την ανάπτυξη

περιφερειακών παρατηρητηρίων της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ περιφερειακών και εθνικών συστημάτων πληροφοριών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων κατάρτισης για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των συμβούλων εργασίας. Το μέτρο προέβλεπε επίσης τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του περιεχομένου και των διαύλων επικοινωνίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Μεταρρύθμιση 2 — Εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην **πρόληψη και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας**, της εργασιακής εκμετάλλευσης (Caporalato) και άλλων μορφών παράτυπης εργασίας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει: I) θέσπιση άμεσων και έμμεσων μέτρων για τη μετατροπή της αδήλωτης σε δηλωμένη εργασία, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της λειτουργίας στη δηλωθείσα οικονομία υπερτερούν του κόστους εργασίας στην αδήλωτη οικονομία· II) ενίσχυση της ικανότητας επιθεώρησης της Εθνικής Επιθεώρησης Εργασίας· III) βελτίωση της παραγωγής, της συλλογής και της έγκαιρης διανομής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία· IV) στήριξη της διαδικασίας μετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία, στήριξη της θέσπισης αποτρεπτικών μέτρων και κινήτρων για τακτική εργασία· V) διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης· V) ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή και την επιβολή του **εθνικού συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων** για την προώθηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, καθώς και στις επιχειρηματικές διαδικασίες και, μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών όσον αφορά την ποιότητα, την αμοιβή και τη χειραφέτηση.

Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη της πρόσβασης των νέων και των ενηλίκων χωρίς δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της αύξησης του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του διττού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνέργειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της απόκτησης νέων ικανοτήτων, σύμφωνα με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, με τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Συμβάλλει: I) εκσυγχρονισμός του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ενθάρρυνση της δημιουργίας μάθησης στον χώρο εργασίας και την ενίσχυση του διαλόγου με τις επιχειρήσεις· II) να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την παροχή κατάρτισης σε περιθωριοποιημένες περιοχές· III) να δημιουργήσει μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση που θα περιλαμβάνει οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Επένδυση 4 — Ενίσχυση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, η αύξηση του αριθμού των νέων που συμμετέχουν στη μη τυπική μάθηση και η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων και της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη προσοχή στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C1-1	Μεταρρύθμιση 1-ΕΠΑΕ και Επαγγελματική Κατάρτιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διυπουργικού διατάγματος για τη θέσπιση εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) και διυπουργικού διατάγματος για τη θέσπιση εθνικού σχεδίου για νέες δεξιότητες	Διάταξη των διυπουργικών διαταγμάτων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των δύο διυπουργικών διαταγμάτων, κατόπιν συμφωνιών στη διάσκεψη κρατικών-περιφερειών σχετικά με το πρόγραμμα GOL και το εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Οι πράξεις για τη GOL πρέπει κατ' ελάχιστον: i) να καθορίσουν τα βασικά στοιχεία και τα πρότυπα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης δεξιοτήτων, των εξατομικευμένων σχεδίων κατάρτισης, της καθοδήγησης και της επαγγελματικής καθοδήγησης, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης σύμφωνα με κοινά και ενιαία πρότυπα σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ii) να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεπίδραση που παρέχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) συνάδουν πλήρως με το εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, iii) να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στοχεύουν στις ανάγκες των αποδεκτών, iv) να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στοχεύουν κατά προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους· V) να θέσει ως στόχο τουλάχιστον το 25 % των δικαιούχων των προγραμμάτων «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» ως αποδέκτες σχετικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και με προτεραιότητα για τους πλέον ευάλωτους· (VI) θέσπιση νέων μηχανισμών που ενισχύουν και καθιστούν διαρθρωτική τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον προσδιορισμό των σχετικών αναγκών σε δεξιότητες και την παροχή προσφορών εργασίας. Το διάταγμα ορίζει ότι οι αποδέκτες των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Εθνικού Προγράμματος Εγγυημένη Εργασιακή Δυνατότητα των Εργαζομένων εντός 4 μηνών από τη στιγμή που ωριμάζουν το δικαίωμα σε δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Οι πράξεις για το Εθνικό Σχέδιο για Νέες Δεξιότητες κατ' ελάχιστον: I) καθορίζει κοινά πρότυπα και βασικά επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ii) στοχεύει τόσο τους απασχολούμενους όσο και τους ανέργους και τα άτομα με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και την ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης. III) προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των σχετικών προτύπων με βάση τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών συστημάτων, iv) συνεκτίμηση των διαφορετικών αναγκών των εξεταζόμενων ομάδων-στόχων, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πλέον ευάλωτες ομάδες, v) περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές τομεακές στρατηγικές ώστε να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις ικανότητες των ενηλίκων· vi) ενσωματώνουν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη ενός συστήματος προβλέψεων για νέες ικανότητες που απαιτούνται βραχυπρόθεσμα στην αγορά εργασίας.
M5C1-2	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο όλων των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ)	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος των σχεδίων που εγκρίθηκαν από τις περιφέρειες και των δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η εθνική ρύθμιση του προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων προβλέπει τον καθορισμό, σε περιφερειακό επίπεδο, των αναγκών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του εθνικού κανονισμού και της περιφερειακής εφαρμογής, εγκρίνονται περιφερειακά σχέδια για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Εκτός από την έγκριση των σχεδίων, οι περιφέρειες εκτελούν τις δραστηριότητες που βασίζονται στα σχέδια, καλύπτοντας τουλάχιστον το 10 % των προβλεπόμενων δικαιούχων του προγράμματος (τελικός στόχος 3 000 000 άτομα). Η έναρξη ισχύος των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL).
M5C1-3	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Στόχος	Άτομα που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL)	A/A	Αριθμός	300 000	3 000 000	TP1MH NO 4	2025	Τουλάχιστον 3 000 άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον το 75 % των δικαιούχων είναι γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										άτομα με αναπηρία ή άτομα κάτω των 30 ετών ή άνω των 55 ετών.
M5C1-4	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Στόχος	Η εγγυημένη απασχολησιμότητα των δικαιούχων εργαζομένων έχει συμμετάσχει σε επαγγελματική κατάρτιση	A/A	Αριθμός	0	800 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μέρος του προγράμματος για 800 000 δικαιούχους ΕΠΑΕ σε πέντε έτη. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον 800 από τους 000 3 δικαιούχους εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων (GOL) έχουν συμμετάσχει σε επαγγελματική κατάρτιση. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον 300 από αυτούς τους δικαιούχους έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
M5C1-5	Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και Επαγγελματική Κατάρτιση	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούν τα	A/A	Ποσοστό	0	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Μια θεμελιώδης συνιστώσα του προγράμματος GOL είναι ο καθορισμός ορισμένων βασικών επιπέδων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους ALMPS, αρχής γενομένης από τους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			κριτήρια του βασικού επιπέδου υπηρεσιών των ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL)							πλέον ευάλωτους. Έως το τέλος του 2025, τουλάχιστον το 80 % των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούσε τα κριτήρια του βασικού επιπέδου υπηρεσιών των ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL).
M5C1-6	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) υλοποιούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετή περίοδο 2021-2023	A/A	Αριθμός	0	250	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον 250 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 50 % των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο «σχέδιο ενίσχυσης» κατά την τριετία 2021-2023. Οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με το κεντρικό σχέδιο ενίσχυσης και καθορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει ανάλυσης αναγκών και κατανεμημένων πόρων. Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται: Ι) ανακαίνιση και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ανακαίνιση των υφιστάμενων τοποθεσιών των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και αγορά νέων · II) περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος ΤΠ, με την προοπτική εθνικής διαλειτουργικότητας · III) επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού · IV) δημιουργία περιφερειακών παρατηρητηρίων των τοπικών αγορών εργασίας · V) θεσμική επικοινωνία και προβολή. Οι δραστηριότητες στον τομέα των υποδομών δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον στόχο. Εξασφαλίζεται ίση ισορροπία όσον αφορά την επίτευξη του στόχου όσον αφορά την εδαφική κατανομή (Βόρεια, Κεντρική και Νότια).
M5C1-7	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται	A/A	Αριθμός	250	500	ΤΡ1ΜΗ NO 4	2025	Τουλάχιστον 500 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει το 100 % των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα περιφερειακά σχέδια για την ανάπτυξη δημόσιων κέντρων απασχόλησης (<i>Piani regionali di</i>

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			στο σχέδιο ενίσχυσης							<i>potenziamento dei centri per l'impiego).</i> Οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με το κεντρικό σχέδιο ενίσχυσης και καθορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει ανάλυσης αναγκών και κατανεμημένων πόρων. Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται: I) περαιτέρω υλοποίηση του συστήματος ΤΠ, με σκοπό την εθνική διαλειτουργικότητα· II) επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού· III) δημιουργία περιφερειακών παρατηρητηρίων των τοπικών αγορών εργασίας· IV) θεσμική επικοινωνία και προβολή. Οι δραστηριότητες στον τομέα των υποδομών δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον στόχο. Για την επίτευξη του στόχου διασφαλίζεται ισορροπία όσον αφορά την εδαφική κατανομή (Βόρεια, Κεντροαφρικανική και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Νότια), μεταξύ άλλων μέσω παρεμβάσεων επικουρικότητας.
M5C1-7α	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης	A/A	Αριθμός	0	500	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 500 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει το 100 % των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα περιφερειακά σχέδια για την ανάπτυξη δημόσιων κέντρων απασχόλησης (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>) όσον αφορά την ανακαίνιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και των περιφερειακών οργανισμών, καθώς και την αγορά νέων, όπως περιγράφεται στο διάταγμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών DSG αριθ. 123/2020.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C1-8	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εθνικού σχεδίου και εφαρμογή χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της αδήλωσης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς.	Διατάξεις του νόμου που ορίζουν την έναρξη ισχύος του Εθνικού Σχεδίου και τη σύσταση της διοργανικής ομάδας εργασίας που θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου και του Οδικού Χάρτη Εφαρμογής	A/A	A/A	A/A	TP1MH NO 4	2022	Έγκριση εθνικού σχεδίου και χρονικά οριοθετημένου (ενός έτους) οδικού χάρτη εφαρμογής για την καταπολέμηση της αδήλωσης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Το εθνικό σχέδιο βασίζεται στη γενική στρατηγική για την καταπολέμηση της αδήλωσης εργασίας και στην πολυσηπρεσιακή προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την έγκριση του εθνικού σχεδίου κατά της εκμετάλλευσης της εργασίας στον γεωργικό τομέα — «Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)». Το Εθνικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: I) μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγής, της συλλογής και της έγκαιρης διανομής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία· II) θέσπιση άμεσων και έμμεσων μέτρων για τη μετατροπή της αδήλωσης σε δηλωμένη εργασία,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της λειτουργίας στη δηλωθείσα οικονομία υπερτερούν του κόστους εργασίας στην αδήλωτη οικονομία. Για παράδειγμα, α) αποτρεπτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των κυρώσεων, και προληπτικά μέτρα για την προώθηση της δηλωμένης εργασίας, όπως στοχευμένα οικονομικά κίνητρα, μεταξύ άλλων μέσω της επανεξέτασης και του εξορθολογισμού των υφιστάμενων· β) ενίσχυση του δεσμού με την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική· III) εθνική ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την «απαξία» της αδήλωτης εργασίας, η οποία απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζομένους, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· IV) δομή διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										V) μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών με σκοπό την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία.
M5C1-9	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας	Δράσεις που υλοποιήθηκαν	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Εκτελούνται οι ακόλουθες δράσεις: I) Να εισαγάγει/-ουν μέτρο/-α για τη βελτίωση της συλλογής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										II) Θέσπιση μέτρων για τη μετατροπή της αδήλωτης σε δηλωμένη εργασία: αποτρεπτικό/-ά μέτρο/-α που μπορεί να περιλαμβάνει/-ουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των κυρώσεων, καθώς και προληπτικό/-ά μέτρο/-α για την προώθηση της δηλωμένης εργασίας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοχευμένα οικονομικά κίνητρα· β) μέτρο (-α) για την ενίσχυση της σύνδεσης με την ενεργό πολιτική για την αγορά εργασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση των χειριστών κέντρων απασχόλησης· III) Διοργάνωση εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με την «απαξίωση» της αδήλωτης εργασίας· IV) Έναρξη των εργασιών της δομής διακυβέρνησης για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καταπολέμηση της αδήλωσης εργασίας· V) Θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία.
M5C1-10	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων εργασίας	A/A	Ποσοστό	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο μέσος αριθμός επιθεωρήσεων μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2023 και της 31 Δεκεμβρίου 2025 αυξάνεται κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τον βασικό μέσο όρο των επιθεωρήσεων μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2019 και της 31 Δεκεμβρίου 2021 (η εν λόγω βάση αναφοράς αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 79 επιθεωρήσεις).
M5C1-11	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Ορόσημο	Ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την καταπολέμηση της αδήλωσης εργασίας	Δράσεις που υλοποιήθηκαν	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Εκτελούνται οι ακόλουθες δράσεις: — Ολοκλήρωση της ανάπτυξης του «Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva» (δείκτες ISAC) για 8 τομείς οικονομικής δραστηριότητας που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αδήλωσης εργασίας. — Να αποστείλει τουλάχιστον 12 επιστολές συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις που προσδιορίστηκαν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσω των δεικτών ISAC στις 1 Ιανουαρίου 2026. — Ποσοτική και ποιοτική ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη χρήση των δελτίων «PrestO» και «Libretto Famiglia» σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την αδήλωτη εργασία και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. — Διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών στο «rete del lavoro agricolo di qualità», σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους του τομέα. Διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων του τομέα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο αυξάνεται σε τουλάχιστον 8 500 σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης 6 527 από την 10 Οκτωβρίου 2024.
M5C1-12	Επένδυση 2 — Σύστημα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του συστήματος	Διατάξεις του νόμου που	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και οι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πιστοποίησης της ισότητας των φύλων		πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και των συνοδευτικών μηχανισμών παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις	αναφέρουν την έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων που διέπουν τον ορισμό του συστήματος πιστοποίησης						συνοδευτικοί μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τις εταιρείες καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες διαστάσεις: ευκαιρίες ανάπτυξης για τις γυναίκες, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πολιτικές διαχείρισης για την πολυμορφία των φύλων, προστασία της μητρότητας. Καθορισμός των μηχανισμών παροχής κινήτρων για τους οργανισμούς που αναλαμβάνουν τη διαδικασία πιστοποίησης και της τεχνικής καθοδήγησης. Συμπεριλαμβανομένων: I) εκπόνηση των τεχνικών προτύπων του συστήματος πιστοποίησης φύλου για τις εταιρείες· II) προσδιορισμός του μηχανισμού παροχής κινήτρων· III) το μέτρο συνοδεύεται από τη δημιουργία συστήματος ΤΠ.
M5C1-14	Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης	Στόχος	Οι εταιρείες έχουν λάβει την πιστοποίηση για	A/A	Αριθμός	0	3 000	TP1MH NO 2	2026	Τουλάχιστον 3 εταιρείες έχουν λάβει πιστοποίηση ισότητας των φύλων. Από αυτές, τουλάχιστον το 60 % είναι ΜΜΕ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	της ισότητας των φύλων		την ισότητα των φύλων							Τεχνική βοήθεια μέσω συστήματος κουπονιών (για παράδειγμα με τη μορφή καθοδήγησης, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ή επιχειρηματικής εκπαίδευσης) και άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές που υποστηρίζουν τη διαδικασία πιστοποίησης παρέχονται σε τουλάχιστον 500 ΜΜΕ που έχουν λάβει την πιστοποίηση της ισότητας των φύλων. Θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ένα πληροφοριακό σύστημα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τις πιστοποιημένες εταιρείες.
M5C1-15	Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος	Στόχος	Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο διττό σύστημα και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση κατά	A/A	Αριθμός	39 000	129 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 90 επιπλέον εγγραφές στο διττό σύστημα και έχουν ληφθεί οι σχετικές πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του κύκλου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την πενταετή περίοδο 2021-2025							μαθημάτων κατά την πενταετή περίοδο 000-2021, σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς. Η κατανομή των πόρων στις περιφέρειες για την ενίσχυση του διττού συστήματος πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό των σπουδαστών που είναι εγγεγραμμένοι σε μαθήματα ΕΕΚ.
M5C1-15α	Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Να αναλάβει δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των νέων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας (UCS),	Δράσεις που υλοποιήθηκαν	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Εκτελούνται οι ακόλουθες δράσεις: 1. Θέσπιση μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στο πρόγραμμα καθολικής δημόσιας διοίκησης (UCS)· 2. Θέσπιση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου για την εφαρμογή του προγράμματος καθολικής δημόσιας υπηρεσίας (UCS)· 3. Θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας (UCS).

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι δράσεις που υλοποιούνται λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του έργου ΤΠΔ (20ΙΤ06 — «Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου του ΣΑΑ καθολικής δημόσιας υπηρεσίας (UCS), για την απελευθέρωση ευκαιριών απασχόλησης των νέων»).
M5C1-16	Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια διοίκηση	Στόχος	Άτομα έχουν συμμετάσχει στα έργα καθολικής δημόσιας υπηρεσίας που δρομολογήθηκαν κατά την τετραετή περίοδο 2021-2024 και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση	A/A	Αριθμός	0	166 670	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 166 άτομα έχουν συμμετάσχει στα έργα καθολικής δημόσιας διοίκησης που δρομολογήθηκαν κατά την τετραετή περίοδο 670-2021 και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση.

ΙΒ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και, ειδικότερα, να στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η επένδυση στηρίζει τη **δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων**. Οι κυριότεροι στόχοι του μέτρου είναι: I) συστηματοποίηση και επανασχεδιασμός των υφιστάμενων μέτρων στήριξης για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους· II) στήριξη της υλοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών έργων που έχουν ήδη θεσπιστεί και τεθεί σε λειτουργία· III) στήριξη της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των γυναικών μέσω καθοδήγησης, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κ.λπ· IV) δημιουργία — μέσω στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας- ενός ευνοϊκού πολιτιστικού κλίματος για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

IB.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C1-17	Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων	Ορόσημο	Το Ταμείο για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εγκρίνεται	Εγκρίνεται το υπουργικό διάταγμα για την ίδρυση του «Fondo Impresa Donna»	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Το Ταμείο για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εγκρίνεται μέσω υπουργικού διατάγματος, το οποίο θεσπίζει ένα σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με τους στόχους του ΜΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και της υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης και των επιχειρησιακών συμφωνιών με τον ή τους ενδιαμέσους φορείς χρηματοδότησης. Τα ταμεία αυτά αποτελούν το «Fondo Impresa Donna», το οποίο υλοποιεί το ειδικό μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τα μέτρα εφαρμογής συμφωνούνται εκ των προτέρων από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών της PCM-με στόχο: — ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων που τελούν ήδη υπό τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαχείριση εσωτερικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης (όπως το NITO-ON, το Smart AStart) μέσω εισφοράς κεφαλαίου που προορίζεται αποκλειστικά για τις γυναικείες επιχειρήσεις· — πρόβλεψη συμπληρωματικής ενίσχυσης του ταμείου γυναικείας επιχειρηματικότητας που συστάθηκε με τον νόμο για τον προϋπολογισμό του 2021 (από το τρίτο τρίμηνο του 3 2022)· — σχεδιασμός συνοδευτικών μέτρων, παρακολούθηση και εκστρατείες επικοινωνίας. Το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών του PCM-θα υλοποιήσει μια πολυετή ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, για δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για γυναίκες κάθε ηλικίας και φοιτητές σε πανεπιστήμια για θέματα και επαγγέλματα στα οποία οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και για τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας.
M5C1-18	Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων	Στόχος	Έχει δεσμευτεί η χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων	A/A	Αριθμός	0	700	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η χρηματοδοτική στήριξη έχει δεσμευτεί για τουλάχιστον 700 επιπλέον επιχειρήσεις σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας υλοποιείται μέσω μέσων που είναι ήδη ενεργά (NITO-ON, Smart Start) και του νέου ταμείου που θεσπίστηκε με τον νόμο για τον προϋπολογισμό για το 2021 (γυναικείες επιχειρήσεις υποστηριζόμενες έως τον Νοέμβριο του 2020 από υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα ως βάση αναφοράς).
M5C1-19	Επένδυση 5 — Δημιουργία	Στόχος	Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σχετική επενδυτική πολιτική	A/A	Αριθμός	0	2 400	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έχει εκταμιευθεί χρηματοδοτική στήριξη σε τουλάχιστον 2

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	γυναικείων επιχειρήσεων		έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη							επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σχετική επενδυτική πολιτική. Η υλοποίηση της στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται μέσω μέσων που είναι ήδη ενεργά (NITO-ON, Smart ÅStart) και του νέου ταμείου που θεσπίστηκε με τον νόμο για τον προϋπολογισμό του 2021.

ΙΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Κοινωνικές υποδομές, οικογένειες, κοινότητες και τρίτος τομέας

Οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της στήριξης της ενσωμάτωσης και της ένταξης των πλέον ευάλωτων, σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Η συνιστώσα αυτή παρέχει μια εθνική στρατηγική για την ενεργό ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Οι στόχοι αυτής της συνιστώσας είναι οι εξής: I) ενίσχυση του ρόλου των ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη των οικογενειών, των ανηλίκων και των εφήβων, τη στήριξη των γονικών δεξιοτήτων και την προστασία των ευάλωτων οικογενειών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών που αφορούν τον τρίτο τομέα· II) βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, με την παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον και με την άρση των εμποδίων στην πρόσβαση σε στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης· III) βελτίωση της ένταξης των ατόμων σε ακραία περιθωριοποίηση και στέρηση στέγασης (π.χ. άστεγοι) μέσω ευρύτερης προσφοράς εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσωρινής στεγαστικής βοήθειας, εξατομικευμένων διαδρομών προς την αυτονομία και την προσωπική ανθεκτικότητα· IV) ενίσχυση της διαθεσιμότητας πιο οικονομικά προσιτών δημόσιων και ιδιωτικών κατοικιών και της αστικής και εδαφικής αναγέννησης· V) ανάπτυξη της ικανότητας ανθεκτικότητας των πλέον ευάλωτων ατόμων μέσω της διάδοσης του αθλητισμού και της δημιουργίας αθλητικών υποδομών μέσω της δημιουργίας αστικών πάρκων όπου οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν με ψυχαγωγικές δραστηριότητες προς όφελος των κοινοτήτων.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλύπτονται από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2019 σχετικά με την κοινωνική πολιτική του 2, με τις οποίες καλείται η Ιταλία να «διασφαλίσει ότι [...] οι κοινωνικές πολιτικές ενσωματώνονται αποτελεσματικά και απευθύνονται κυρίως στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες» και από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2020 του 2 για την «παροχή επαρκούς (...) πρόσβασης στην κοινωνική προστασία».

M.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για την αναπηρία

Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις αναπηρίες και η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης (δηλαδή της μεταφοράς από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στις οικογένειές τους ή σε κατοικίες σε επίπεδο κοινότητας) και της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία. Αυτό συνεπάγεται (I) ενίσχυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, (II) απλούστευση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, (III) μεταρρυθμίσεις των αξιολογήσεων των ατόμων με αναπηρία, (IV) προώθηση έργων ανεξάρτητης διαβίωσης, (V) προώθηση του έργου ομάδων εμπειρογνομόνων που μπορούν να υποστηρίξουν άτομα με αναπηρία με πολυδιάστατες ανάγκες.

Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει: I) απλούστευση της πρόσβασης των ηλικιωμένων στις υπηρεσίες μέσω της δημιουργίας ενιαίων σημείων κοινωνικής και υγειονομικής πρόσβασης, (II) προσδιορισμός τρόπων αναγνώρισης της έλλειψης αυτάρκειας με βάση την ανάγκη βοήθειας, (III) παροχή πολυδιάστατης αξιολόγησης, (IV) καθορισμός εξατομικευμένων σχεδίων που προωθούν την αποϊδρυματοποίηση. Η μεταρρύθμιση αυτή προβλέπεται από ειδικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στο σχέδιο, οι οποίες περιλαμβάνονται τόσο στην αποστολή για την υγεία (M6), όσον αφορά τα έργα που ενισχύουν τις τοπικές υπηρεσίες υγείας και την κατ' οίκον περίθαλψη, όσο και στη συνιστώσα αυτή, με ειδική αναφορά στην επένδυση 1, την παρέμβαση II που αποσκοπεί στην αποϊδρυματοποίηση.

Επένδυση 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη των ευάλωτων ατόμων και η πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις: I) στήριξη των γονικών δεξιοτήτων και πρόληψη της ευπάθειας των οικογενειών και των παιδιών· II) στήριξη της αυτόνομης ζωής και της αποϊδρυματοποίησης των ηλικιωμένων· II) ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών κατ' οίκον για τη διασφάλιση της έγκαιρης υποστηριζόμενης απόλυσης και την πρόληψη της νοσηλείας· III) ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των κοινωνικών λειτουργών.

Επένδυση 2 — Πρότυπα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της επένδυσης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης με την παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον, προκειμένου να βελτιωθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το μέτρο προωθεί την πρόσβαση σε στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών.

Επένδυση 3 — Πρώτη στέγαση και ταχυδρομικοί σταθμοί

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προστασία και η στήριξη της ένταξης των περιθωριοποιημένων ατόμων μέσω της στέγασης των πρώτων και των ταχυδρομικών σταθμών. Η εισαγωγή της προσέγγισης «προτεραιότητα στη στέγαση» σημαίνει ότι οι δήμοι διαθέτουν διαμερίσματα για μεμονωμένα άτομα, μικρές ομάδες ή οικογένειες έως 24 μήνες. Επιπλέον, ενεργοποιούνται ειδικά προσαρμοσμένα έργα για κάθε μεμονωμένο άτομο/οικογένεια, προκειμένου να υλοποιηθούν προσωπικά προγράμματα ανάπτυξης της οικονομικής μεγέθυνσης και να βοηθηθούν να επιτύχουν υψηλότερο βαθμό αυτονομίας, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου απασχολησιμότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η υλοποίηση των «ταχυδρομικών σταθμών» σημαίνει τη δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης και ένταξης αστέγων. Τα κέντρα αυτά προσφέρουν, εκτός από περιορισμένη νυχτερινή υποδοχή, σημαντικές διευκολύνσεις, όπως υπηρεσίες υγείας, εστίαση, ταχυδρομική διανομή, πολιτιστική διαμεσολάβηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός, νομικές συμβουλές και διανομή αγαθών, μεταξύ άλλων.

M.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-1	Μεταρρύθμιση 1 — Νομοθεσία-πλαίσιο για την αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου- πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου- πλαισίου	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2021	Ο νόμος-πλαίσιο, ο οποίος συνίσταται σε νόμο περί εξουσιοδότησης, ενισχύει την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις αρχές της ΣΗΕΔΑΑ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: i) τον περιεκτικό ορισμό και την ενίσχυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε συνδυασμό με την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης, ii) την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και iii) την επανεξέταση των διαδικασιών αξιολόγησης της κατάστασης αναπηρίας, προς μια πολυδιάστατη αξιολόγηση της κατάστασης κάθε ατόμου. Τα άτομα με αναπηρία είναι εκείνα που ορίζονται σύμφωνα με τις αρχές της ΣΗΕΔΑΑ, με τον νόμο αριθ. 104/1992. Στην Ιταλία, η διαδικασία αξιολόγησης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των περιφερειών και το άτομο αξιολογείται από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας ή από το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο νόμος προτείνεται από τον Υπουργό Αναπηρίας για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον καθορισμένο οδικό χάρτη. Η έγκριση του νόμου-πλαισίου ακολουθείται από την αναδιοργάνωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, τον καθορισμό προτύπων ποιότητας και την παροχή πλατφόρμας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ΤΠΕ για την ενίσχυση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
M5C2-2	Μεταρρύθμιση 1 — Νομοθεσία-πλαίσιο για την αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για την ανάπτυξη των διατάξεων του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία	Διατάξεις του νόμου σχετικά με την έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2024	Τα νομοθετικά διατάγματα αναπτύσσουν τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία: I) ενίσχυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, II) απλούστευση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, III) μεταρρυθμίσεις των αξιολογήσεων αναπηρίας, IV) προώθηση έργων ανεξάρτητης διαβίωσης, V) προώθηση του έργου ομάδων εμπειρογνομόνων που μπορούν να στηρίξουν άτομα με αναπηρία με πολυδιάστατες ανάγκες.
M5C2-3	Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου-πλαισίου που ενισχύει τις δράσεις υπέρ της μη αυτάρκειας των ηλικιωμένων	Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου ο οποίος ενισχύει τις δράσεις υπέρ της μη	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2023	Ο νόμος-πλαίσιο που προτείνει η κυβέρνηση ενισχύει τις δράσεις υπέρ των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις. Ο νόμος απλουστεύει και παρέχει ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας, επανεξετάζει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της κατάστασης των μη αυτάρκων ηλικιωμένων και αυξάνει το σύνολο των υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να παρέχονται κατ' οίκον. Ο νόμος προσδιορίζει επίσης τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				αυτάρκειας των ηλικιωμένων						
M5C2-4	Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρχεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος με το οποίο αναπτύσσονται οι διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ της μη αυτάρκειας των ηλικιωμένων	Διατάξεις του νόμου που ορίζουν την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝΟ 1	2024	Το νομοθετικό διάταγμα συγκεκριμενοποιεί τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ των μη αυτάρκων ηλικιωμένων, εφαρμόζοντας τα διάφορα μέτρα.
M5C2-5	Επένδυση 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου	Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Παρεμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝΟ 4	2021	Το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζει τις απαιτήσεις των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τοπικούς φορείς, οι οποίες αφορούν τέσσερις διαστάσεις: i) στήριξη σε γονείς παιδιών ηλικίας 0 έως 17 ετών, ii) στήριξη της αυτονομίας των ηλικιωμένων, iii) κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και iv) στήριξη των κοινωνικών λειτουργιών. Η δράση «Υποστήριξη γονέων» συνίσταται, κατ' ελάχιστον, στην παροχή στήριξης στις αποδέκτριες οικογένειες για τουλάχιστον 18 μήνες με i) προκαταρκτική αξιολόγηση του οικογενειακού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβάλλοντος και της παιδικής κατάστασης, ii) αξιολόγηση της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα ειδικευμένων επαγγελματιών και iii) παροχή τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες υπηρεσίες: κατ' οίκον υπηρεσίες, συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης για γονείς και παιδιά· συνεργασία μεταξύ σχολείων, οικογενειών και κοινωνικών υπηρεσιών και/ή κοινών υπηρεσιών οικογενειακής φροντίδας. Η δράση «αυτονομία των ηλικιωμένων» συνίσταται, κατ' ελάχιστον, στην εκ νέου μετατροπή των οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους σε ομάδες αυτόνομων διαμερισμάτων, εξοπλισμένων με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του οικιακού αυτοματισμού, της τηλεϊατρικής και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Η δράση «κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους» αποσκοπεί στην παροχή ειδικής κατάρτισης σε επαγγελματίες για κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους. Η δράση «στήριξη των κοινωνικών λειτουργιών» συνίσταται στη στήριξη των κοινωνικών φορέων και στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της κατανομής των ικανοτήτων τους, κυρίως με τη θέσπιση μέσων για τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας στους φορείς για τη στήριξη του έργου των φορέων.
M5C2-6	Επένδυση 1 — Στήριξη ευάλωτων	Στόχος	Οι κοινωνικές περιφέρειες	A/A	Ποσοστό	0	85	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Τουλάχιστον το 85 % των κοινωνικών περιφερειών επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: i) στήριξη σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης		επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: I) στήριξη των γονέων, ii) αυτονομία των ηλικιωμένων, iii) κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ή iv) προώθηση των κοινωνικών λειτουργιών για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης.							γονείς παιδιών ηλικίας 0 έως 17 ετών, ii) αυτονομία ηλικιωμένων, iii) κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ή iv) ενθάρρυνση των κοινωνικών λειτουργιών για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 85 % των ιταλικών κοινωνικών περιφερειών συμμετέχει στο έργο. Οι δράσεις που προβλέπονται στις τέσσερις διαστάσεις και οι σχετικές απαιτήσεις είναι εκείνες που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την ενεργό ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, των οποίων η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19. Η δράση καλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Αναμένεται να συμμετάσχουν όλες οι κοινωνικές περιφέρειες, η στρατηγική της οποίας είναι ότι τα εν λόγω έργα ανοίγουν τον δρόμο για τη σταθεροποίηση των υπηρεσιών μέσω της επίσημης αναγνώρισης ενός βασικού επιπέδου κοινωνικής πρόνοιας που θα χορηγείται σε ολόκληρη την επικράτεια.
M5C2-7	Επένδυση 2 — Πρότυπα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία	Στόχος	Οι κοινωνικές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο σε σχέση με την	A/A	Αριθμός	0	500	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον 500 έργα σχετικά με την ανακαίνιση οικιακών χώρων και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενα από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, παρέχονται από τις κοινωνικές περιφέρειες. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου:

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ανακαίνιση οικιακών χώρων και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες							τουλάχιστον 500 κοινωνικές περιφέρειες έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα έργο σε σχέση με την ανακαίνιση οικιακών χώρων και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Παράδοση τουλάχιστον ενός έργου από τουλάχιστον 500 κοινωνικές περιφέρειες, οι οποίες έχουν συμμετάσχει στη μη ανταγωνιστική διαδικασία.
M5C2-8	Επένδυση 2 — Πρότυπα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία	Στόχος	Τα άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση οικιακού χώρου και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.	A/A	Αριθμός	1 000	5 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Τουλάχιστον 5 000 άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση οικιακού χώρου και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Κάλυψη τουλάχιστον 5 000 ατόμων (1 000 υφιστάμενα συν 4 000 νέα) με αναπηρία ως αποδέκτες των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από την τεχνική βοήθεια. Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία (βάσει του ICF) περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο του 2019 για τα άτομα με αναπηρία. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχέδιο αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία έχουν ήδη αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα προηγούμενων σχεδίων. Η έγκριση ειδικού νόμου αριθ. 112/2016 και η σύσταση ειδικού εθνικού ταμείου για τη δράση καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Ζητείται η συμμετοχή όλων των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κοινωνικών περιφερειών, η στρατηγική της οποίας είναι ότι τα εν λόγω έργα ανοίγουν τον δρόμο για τη σταθεροποίηση των υπηρεσιών μέσω της επίσημης αναγνώρισης ενός βασικού επιπέδου κοινωνικής πρόνοιας που θα χορηγείται σε ολόκληρη την επικράτεια.
M5C2-9	Επένδυση 3 — Πρώτη στέγαση και ταχυδρομικοί σταθμοί	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου όσον αφορά τα έργα για τους πρώτους και τους ταχυδρομικούς σταθμούς στέγασης, τον καθορισμό των απαιτήσεων των έργων που μπορούν να παρουσιαστούν από τους τοπικούς φορείς και την προκήρυξη πρόσκλησης	Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Παρεμβάσεων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Το επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τα έργα για τους πρώτους και τους ταχυδρομικούς σταθμούς στη στέγαση καθορίζει τις απαιτήσεις των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τους τοπικούς φορείς, καθώς και την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τα έργα «Προτεραιότητα στη στέγαση» προβλέπουν ότι οι τοπικές οντότητες διαθέτουν διαμερίσματα για μεμονωμένα άτομα, μικρές ομάδες ή οικογένειες έως 24 μήνες, κατά προτίμηση μέσω της ανακαίνισης κτιρίων και της ανακαίνισης κρατικών ακινήτων. Αυτό συμπληρώνεται από προγράμματα ανάπτυξης και αυτονομίας. Τα έργα για τους ταχυδρομικούς σταθμούς προβλέπουν την ανάπτυξη κέντρων εξυπηρέτησης και ένταξης για τους αστέγους. Αυτό συμπληρώνεται από προγράμματα εύρεσης εργασίας, σε συνεργασία με τα κέντρα απασχόλησης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			υποβολής προτάσεων							
M5C2-10	Επένδυση 3 — Πρώτη στέγαση και ταχυδρομικοί σταθμοί	Στόχος	Άτομα που ζουν σε σοβαρή υλική στέρηση που αναλαμβάνεται από έργα για την προτεραιότητα στη στέγαση για τουλάχιστον έξι μήνες και ταχυδρομικούς σταθμούς	A/A	Αριθμός	0	25 000	ΤΡΊΜΗΝΟ 1	2026	Ανάληψη τουλάχιστον 25 ατόμων που ζουν σε σοβαρή υλική στέρηση ως αποδέκτες παρεμβάσεων «First Housing First» και «Post stations». Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον 3 000 άτομα θα λάβουν προσωρινή στέγαση για τουλάχιστον 6 μήνες στο πλαίσιο των έργων «First Housing First» και τουλάχιστον 22 000 άτομα θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των έργων των Ταχυδρομικών Σταθμών που εκτελούνται από την κοινωνική περιφέρεια. Τα άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες σοβαρής στέρησης ορίζονται ως εξής: βλέπε Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, που εγκρίθηκε από την Conferenza Unificata il 11.5.2015 και άρθρο 5 του ετήσιου διατάγματος για το ταμείο φτώχειας του 2018, όπου (άρθρο 5) για τον σκοπό αυτό προσδιορίζονται ως α) που ζουν στον δρόμο ή σε επισφαλές καταφύγιο· β) χρήση δημόσιου ραχιαίου χώρου· γ) φιλοξενούνται σε ξενώνες για τους άπορους· δ) εξέρχονται από κατασκευές (συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης) και δεν διαθέτουν τόπο διαμονής. Η δράση θα καλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ωστόσο προνομιακές είναι οι περιοχές όπου τα προβλήματα αστεγίας και

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σοβαρής φτώχειας είναι πιο επείγοντα (μητροπολιτικές περιοχές αλλά και ορισμένες αγροτικές περιοχές με μεγάλο αριθμό εποχιακών εργαζομένων — πολλές από τις οποίες είναι αλλοδαποί).

M.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να παράσχει στους δήμους επιχορηγήσεις για επενδύσεις στην αστική αναγέννηση, να μειώσει την περιθωριοποίηση και την κοινωνική υποβάθμιση, καθώς και να βελτιώσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο των αστικών κέντρων, με πλήρη σεβασμό της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της επαναχρησιμοποίησης και της επαναλειτουργικοποίησης δημόσιων χώρων και υφιστάμενων δημόσιων κτιριακών δομών για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, καθώς και στη βελτίωση του αστικού τοπίου μέσω της ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το μέτρο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Περιλαμβάνει λήβητες συμπίκνωσης αερίου, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τις παρεμβάσεις του παρόντος μέτρου.

Επένδυση 5 — Σχέδια αστικής ένταξης (γενικά έργα και αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αναζωογόνηση, η αναζωογόνηση και η ενίσχυση των μεγάλων υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, με ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία νέων υπηρεσιών για το άτομο και στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας και των διατροφικών υποδομών, επιτρέποντας τον μετασχηματισμό των ευάλωτων περιοχών σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις: I) στήριξη γενικών έργων για την υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων, όπως η συντήρηση και η επαναχρησιμοποίηση δημόσιων χώρων και κτιρίων, η αναγέννηση και αξιοποίηση υποχρησιμοποιούμενων ή αχρησιμοποίητων αστικών περιοχών κ.λπ. (II) ειδικά έργα για την αντιμετώπιση παράνομων οικισμών στη γεωργία. Οι τοπικές διοικήσεις υποστηρίζονται στην κατάρτιση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών και την παροχή αξιοπρεπών λύσεων στέγασης για τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, θα δημιουργηθεί ένα θεματικό ταμείο (Ταμείο Ταμείων), σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, με στόχο τη στήριξη ιδιωτικών παρεμβάσεων σε πρωτοβουλίες αστικής ανάπτυξης. Το ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για τη στήριξη της κλιματικής και ψηφιακής μετάβασης των αστικών περιοχών.

Το μέτρο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Περιλαμβάνει λήβητες συμπίκνωσης αερίου, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τις παρεμβάσεις του παρόντος μέτρου.

Επένδυση 6 — Καινοτόμο σχέδιο για την ποιότητα της στέγας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κατασκευή νέων δημόσιων στεγαστικών καταλυμάτων και η εκ νέου ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, με έμφαση κυρίως στην πράσινη καινοτομία και βιωσιμότητα. Η επένδυση παρέχει στήριξη σε: I) αναζωογόνηση, αναδιοργάνωση και αύξηση της προσφοράς για δημόσια στέγαση· II) αναγέννηση χώρων, χώρων και δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων· III) βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των αστικών περιοχών και της παροχής υπηρεσιών· IV) ανάπτυξη συμμετοχικών και καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης για τη στήριξη της κοινωνικής και αστικής ευημερίας.

Επένδυση 7 — Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αναζωογόνηση των αστικών περιοχών που επικεντρώνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, ιδίως στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές της Ιταλίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα στηρίζουν: I) κατασκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών προαστίων· II) τη διανομή αθλητικού εξοπλισμού για τις μειονεκτούσες περιοχές· III) ολοκλήρωση και προσαρμογή των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, για παράδειγμα λειτουργική ανάκαμψη, αναδιάρθρωση, έκτακτη συντήρηση, άρση αρχιτεκτονικών φραγμών και ενεργειακή απόδοση.

M.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-11	Επένδυση 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του MAA, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης	Κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική αναγέννηση με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του MAA, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2022	Κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων που ανατίθενται σε τουλάχιστον 300 δήμους άνω των 15 κατοίκων για επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα που συνάδουν με τους στόχους του MAA, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται σε δήμους άνω των 15 κατοίκων οι οποίοι δεν είναι οι πρωτεύουσες των επαρχιών, οι επαρχιακές πρωτεύουσες ή η έδρα της μητροπολιτικής πόλης. Τα έργα αστικής ηλεκτροπαραγωγής αποτελούνται από τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Επαναχρησιμοποίηση και αναλειτουργικοποίηση δημόσιων χώρων και υφιστάμενων δημόσιων κτιριακών δομών για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης καταχρηστικών έργων που εκτελούνται από ιδιώτες ελλείψει ή πλήρους απόκλισης από την οικοδομική άδεια και τη ρύθμιση των σχετικών χώρων· Βελτίωση της ποιότητας του αστικού τοπίου και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ιστού, μεταξύ άλλων μέσω της ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών υπηρεσιών· Έργα πράσινων, βιώσιμων και έξυπνων μεταφορών. Τα μέγιστα ποσά ανά δήμο είναι τα ακόλουθα: 5 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό που κυμαίνεται από 15 έως 000 49 κατοίκους· 10 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό μεταξύ 50 και 000 100 κατοίκων· 20 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό άνω των 100 κατοίκων και για δήμους που είναι πρωτεύουσες επαρχιών ή μητροπολιτικές πόλεις.
M5C2-12	Επένδυση 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης	Στόχος	Έργα για παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης που καλύπτουν δήμους	A/A	Αριθμός	0	1 080	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 1 ολοκληρωμένα έργα, τα οποία απεστάλησαν από δήμους άνω των 080 15 κατοίκων και καλύπτουν τουλάχιστον 000 1 000 τετραγωνικά μέτρα. Οι παρεμβάσεις είναι εκείνες που ορίζονται στο σχετικό ορόσημο για τις παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-13	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — γενικά έργα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επενδυτικού σχεδίου για έργα αστικής ανάπτυξης σε μητροπολιτικές περιοχές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του σχεδίου για έργα αστικής ανάπτυξης σε μητροπολιτικές περιοχές	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2022	Το επενδυτικό σχέδιο θεσπίζει σύνολο κριτηρίων σύμφωνα με τους στόχους του ΜΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Τα έργα αναφέρονται στον ακόλουθο τύπο παρεμβάσεων: α) Συντήρηση για την επαναχρησιμοποίηση και εκ νέου λειτουργία δημόσιων χώρων. βελτίωση της ποιότητας του αστικού διαμερίσματος και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ιστού. βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του ψηφιακού προφίλ των αστικών περιοχών.
M5C2-14	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — γενικά έργα	Στόχος	Ολοκλήρωση ολοκληρωμένων έργων σχεδιασμού στις μητροπολιτικές πόλεις	A/A	Αριθμός	0	300	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 300 έργα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και στις 14 μητροπολιτικές πόλεις σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις: — Συντήρηση για την επαναχρησιμοποίηση και εκ νέου λειτουργία δημόσιων χώρων και υφιστάμενων δημόσιων κτιριακών δομών · — Βελτίωση της ποιότητας του αστικού διαμερίσματος και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ιστού, μεταξύ άλλων μέσω της ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων ·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του ψηφιακού προφίλ των αστικών περιοχών σε βάθος στήριξης των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών με χαμηλότερες^{εκπομπές} CO2. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: ολοκλήρωση ολοκληρωμένων δράσεων σχεδιασμού σε περιοχή τουλάχιστον 3 000 000 τετραγωνικών μέτρων και από τις 14 μητροπολιτικές πόλεις.
M5C2-15	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — Αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών εκδίδεται από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» και εκδίδεται το υπουργικό διάταγμα για τη διάθεση πόρων.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης	A/A	A/A	A/A	TP1MHNO 1	2022	Το υπουργικό διάταγμα κατανέμει τους πόρους με βάση τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών που πραγματοποιούνται από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura». Καθορίζονται πρότυπα προσωρινών και μακροπρόθεσμων λύσεων στέγασης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-16	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — Αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία	Στόχος	Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώνονται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια	A/A	Ποσοστό	0	90	ΤΡΊΜΗΝΟ 2	2026	Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώθηκαν τουλάχιστον στο 90 % των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια. Μετά την κατανομή των πόρων, η αρμόδια διοίκηση παρέχει «τοπικό σχέδιο δράσης» για κάθε εντοπισθέντα παράνομο οικισμό.
M5C2-17	Επένδυση 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — Ταμείο της ΕΤΕπ	Ορόσημο	Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΑ)	Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΑ)	A/A	A/A	A/A	ΤΡΊΜΗΝΟ 3	2022	Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου ορίζει τουλάχιστον: Ι) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων επενδύσεων, οι οποίες προωθούν έργα βιώσιμης αστικής αναγέννησης και ανάπτυξης και συνάδουν με τους στόχους του ΜΑΑ, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 12 Φεβρουαρίου 2021, ii) τις υποστηριζόμενες πράξεις, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί φορείς υλοποίησης οικονομικά αυτοβιώσιμων έργων για τα οποία η δημόσια στήριξη δικαιολογείται από ανεπάρκεια της αγοράς ή το προφίλ κινδύνου, και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, iv) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοδοτικών δικαιούχων και την επιλογή

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τους μέσω ανοικτής πρόσκλησης· V) τη συμπερίληψη ειδικής γραμμής για λύσεις αξιοπρεπούς στέγασης για τους εργαζομένους στον γεωργικό και τον βιομηχανικό τομέα και vi) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για τους ίδιους στόχους πολιτικής, και μετά το 2026. Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα που απαιτεί τη χρήση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».
M5C2-18	Επένδυση 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — Ταμείο της ΕΤΕπ	Στόχος	Υπογραφή νομικών συμφωνιών με τελικούς δικαιούχους για επενδυτική αξία υποκείμενων έργων ύψους τουλάχιστον 545 000 000 EUR	A/A	ΕΥΡΩ	0	545 000 000	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Οι επιλεγμένοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για επενδυτική αξία υποκείμενων έργων ύψους τουλάχιστον 545 000 000 EUR (συμπεριλαμβανομένου του ΜΑΑ και της ιδιωτικής χρηματοδότησης). Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά 272 000 000 EUR στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
M5C2-19	Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την	Ορόσημο	Οι περιφέρειες και οι αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή των	Υπογράφονται συμφωνίες με τις τοπικές αρχές	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 1	2022	Τουλάχιστον 15 περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή των μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ποιότητα της στέγασης		μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες για την ανακατασκευή και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης							για την ανακατασκευή και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης. Συμφωνίες που υπογράφηκαν με τουλάχιστον 15 περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες που συμμετέχουν σε έργα. Κτίριο: νέα στεγαστικά καταλύματα για: — ανασχεδιασμός, αναδιοργάνωση και αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για δημόσια στέγαση · — αναλειτουργικότητα περιοχών, χώρων και δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων, μεταξύ άλλων μέσω της αναγέννησης του αστικού και κοινωνικοοικονομικού ιστού · — βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των αστικών περιοχών και της παροχής υπηρεσιών και αστικών και τοπικών υποδομών · — αναγέννηση περιοχών και χώρων που έχουν ήδη κατασκευαστεί, αυξάνοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στην αστική πύκνωση ·

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— προσδιορισμός και χρήση καινοτόμων μοντέλων και εργαλείων διαχείρισης και ένταξης, κοινωνικής και αστικής ευημερίας, καθώς και συμμετοχικών διαδικασιών. Οι στεγαστικές μονάδες και οι δημόσιοι χώροι που υποστηρίζονται θεωρείται ότι επωφελούνται από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο σχετικό ορόσημο.
M5C2-20	Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης	Στόχος	Αριθμός υποστηριζόμενων οικιστικών μονάδων (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση) και τετραγωνικά μέτρα των υποστηριζόμενων δημόσιων χώρων	A/A	Αριθμός	0	10 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Στήριξη σε τουλάχιστον 10 στεγαστικές μονάδες που έλαβαν στήριξη (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου που καλύπτει τουλάχιστον 800 000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιων χώρων.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-21	Επένδυση 7 — Το έργο «Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη»	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: 1. κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές της χώρας· 2. παροχή αθλητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνολογίας στον αθλητισμό· 3. αναβάθμιση και προσαρμογή υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα: άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών, της ενεργειακής απόδοσης κ.λπ.). Το έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανάπτυξης των αστικών περιοχών μέσω της εστίασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, ιδίως στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές της Ιταλίας. Τα κριτήρια επιλογής εγγυώνται ότι τουλάχιστον το 50 % της επένδυσης θα διατεθεί σε νέες κατασκευές, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C2-22	Επένδυση 7 — Το έργο «Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη»	Στόχος	Παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις	A/A	Αριθμός	0	100	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 100 παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται καλύπτουν περιοχή τουλάχιστον 200 000 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, εστιάζοντας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, ιδίως στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές της Ιταλίας. Τουλάχιστον το 50 % της επένδυσης προορίζεται για νέες κατασκευές που συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

ΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: Ειδικές παρεμβάσεις για την εδαφική συνοχή

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει δύο τομείς παρέμβασης: σχέδιο για την ανθεκτικότητα των εσωτερικών, περιφερειακών και ορεινών περιοχών· Π) Έργα για την ανάπτυξη του Νότου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής φτώχειας, την εδραίωση των αγροτικών φαρμακείων ως τοπικών υπηρεσιών υγείας, την ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται από το οργανωμένο έγκλημα και τις επενδύσεις σε υποδομές σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του εδαφικού χάσματος σε τρεις τομείς: δημογραφικά στοιχεία και υπηρεσίες· ανάπτυξη δεξιοτήτων· επενδύσεις.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 και το 2020 σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2019.3)· «βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2019.2)· «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας [...]» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.1)· «διασφάλιση επαρκούς [...] και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.2).

N.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 1.1. Εσωτερικοί χώροι — 1: Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών της κοινότητας

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, με την εντατικοποίηση της παροχής υπηρεσιών μέσω της αύξησης των κονδυλίων για δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές (ο μηχανισμός παράδοσης συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων στους δήμους). Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να αφορούν: υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους· κοινοτικοί νοσηλευτές και μαίες· ενίσχυση μικρών νοσοκομείων (χωρίς πρώτες βοήθειες) ή ορισμένων βασικών υπηρεσιών (π.χ. ακτινολογία, καρδιολογία, γυναικολογία) και εξωνοσοκομειακών κέντρων· υποδομές διάσωσης ελικοπτέρων· ενίσχυση των κέντρων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες· κέντρα παροχής συμβουλών, πολιτιστικές υπηρεσίες, αθλητικές υπηρεσίες και υποδοχή μεταναστών. Η παρέμβαση προβλέπει είτε τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και υποδομών είτε τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω της αύξησης του αριθμού των αποδεκτών ή της ποιότητας της προσφοράς.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹⁰⁹. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹⁰. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹¹². και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση 1.1.2: Υγειονομικές εγκαταστάσεις εδαφικής εγγύτητας

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην εδραίωση των αγροτικών φαρμακείων ως τοπικών υπηρεσιών υγείας (τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται με βάση την L. 27 Μαρτίου 1968, αριθ. 221. Το μέτρο αυτό παρέχει άμεση στήριξη σε αγροτικά φαρμακεία τα οποία, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19, αποτέλεσαν θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τον τοπικό πληθυσμό. Με την εδραίωση του ρόλου τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας, τα φαρμακεία μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της κοινοτικής ζωής, φέρνοντας την υγειονομική περίθαλψη όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Αναλυτικά, τα φαρμακεία αυτά αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο τους με τους εξής τρόπους: I) συμμετοχή στην ολοκληρωμένη υπηρεσία κατ' οίκον βοήθειας· II) παροχή υπηρεσιών δεύτερου επιπέδου, σύμφωνα με διαγνωστικές-θεραπευτικές διαδρομές που προβλέπονται για συγκεκριμένες παθολογίες· III) τη χορήγηση φαρμάκων τα οποία ο ασθενής αναγκάζεται πλέον να συλλέξει στο νοσοκομείο· IV) παρακολούθηση του ασθενούς με το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας και τον φαρμακευτικό φάκελο.

¹⁰⁹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

¹¹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Επένδυση 1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του τρίτου τομέα στις νότιες περιφέρειες (Αμπρούτσο, Βασιλικάτα, Καμπάνια, Καλαβρία, Μολίζε, Απουλία, Σαρδηνία και Σικελία) και στην παροχή κοινωνικοεκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ανηλίκους σε σχέση με τις διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής.

Οι κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας και τη στήριξη του τρίτου τομέα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

- Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας από μηδέν έως έξι ετών με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου και την υποστήριξη της τεκνοποίησης·
- Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας πέντε έως δέκα ετών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ευκαιριών και την έγκαιρη πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του εκφοβισμού και άλλων φαινομένων κινδύνου·
- Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς εκπαίδευσης και την πρόληψη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Οι παρεμβάσεις διασφαλίζουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία της προσφοράς:

- Οι δημόσιες προκηρύξεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 50 000 EUR η καθεμία
- Τα έργα οντοτήτων του τρίτου τομέα διαρκούν τουλάχιστον ένα έτος και έως δύο έτη.

N.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C3-1	Επένδυση 1.1.1: Εσωτερική βάση — Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση του διαγωνισμού για τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών στις εσωτερικές περιοχές και για τη στήριξη των φαρμακείων σε δήμους με λιγότερους από 3 000 κατοίκους	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η παρέμβαση δημιουργεί νέες υπηρεσίες και υποδομές ή βελτιώνει τις υφιστάμενες υπηρεσίες μέσω αύξησης του αριθμού των αποδεκτών ή της ποιότητας της προσφοράς. Η προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι εσωτερικές περιοχές είναι εκείνες που προσδιορίζονται στη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										στρατηγική Nazionale Aree Interne· Τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται βάσει του νόμου. 27 Μαρτίου 1968, αριθ. 221.
M5C3-3	Επένδυση 1.1.2: Υγειονομικές εγκαταστάσεις εδαφικής εγγύτητας	Στόχος	Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους, φράγματα ή οικισμούς κάτω των 5 000 κατοίκων (πρώτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Από την παρέμβαση επωφελούνται τουλάχιστον 500 αγροτικά φαρμακεία σε δήμους, μονοπάτια ή οικισμούς με λιγότερους από 5 κατοίκους.
M5C3-4	Επένδυση 1.1.2: Υγειονομικές εγκαταστάσεις εδαφικής εγγύτητας	Στόχος	Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους, φράγματα ή οικισμούς κάτω των 5 000 κατοίκων (δεύτερη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	500	2 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Από την παρέμβαση επωφελούνται τουλάχιστον 2 000 αγροτικά φαρμακεία σε δήμους ή οικισμούς με λιγότερους από 5 κατοίκους.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C3-8	Επένδυση 1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα	Στόχος	Εκπαιδευτική υποστήριξη ανηλίκων (πρώτη δέσμη)	A/A	Αριθμός	0	20 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Τουλάχιστον 20 ανήλικοι ηλικίας έως 000 ετών λαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη. Τα έργα εκπαιδευτικής υποστήριξης επικεντρώνονται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας από 0 έως έξι ετών με στόχο την ενίσχυση των προϋποθέσεων πρόσβασης σε υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου και την υποστήριξη της ιδιότητας του γονέα· • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας πέντε έως δέκα ετών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ευκαιριών και την έγκαιρη πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου, του εκφοβισμού και άλλων φαινομένων αγωνίας· • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της προσφοράς εκπαίδευσης και στην πρόληψη του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Βασικά στοιχεία της προσφοράς: Οι δημόσιες προκηρύξεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 50 000 EUR η καθεμία — Τα έργα οντοτήτων του τρίτου τομέα διαρκούν τουλάχιστον ένα έτος και έως δύο έτη. Οι δράσεις πραγματοποιούνται στις περιφέρειες Αμπρούτσο, Βασιλικάτα, Καμπάνια, Καλαβρία, Μολίζε, Απουλία, Σαρδηνία και Σικελία.
M5C3-9	ΕΠΕΝΔΥΣ1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα	Στόχος	Εκπαιδευτική υποστήριξη σε ανηλίκους (δεύτερη δέσμη)	A/A	Αριθμός	20 000	44 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 44 ανήλικοι ηλικίας από μηδέν έως 000 ετών λαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη.

N.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στην απλούστευση του συστήματος διακυβέρνησης και στον εξορθολογισμό του χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει την ψηφιακή μονοαπευθυντική θυρίδα για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής.

Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για τις ειδικές οικονομικές ζώνες (SEZ)

Το πεδίο εφαρμογής των επενδύσεων αυτών είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης για τη θέσπιση της ειδικής οικονομικής ζώνης, αποφεύγοντας περαιτέρω καθυστερήσεις στην οικονομική ανάπτυξη στις νότιες περιοχές με ήδη παραγωγική βάση.

Οι επενδύσεις σε υποδομές που αποτελούν αντικείμενο του μέτρου είναι εκείνες που καλύπτονται από το διάταγμα κατανομής πόρων και περιλαμβάνουν:

- Συνδέσεις «τελευταίου χιλιομέτρου» για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνδέσεων μεταξύ βιομηχανικών περιοχών και του σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ·
- Ψηφιακή εφοδιαστική, αστικοποίηση ή έργα ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης·
- Ενίσχυση των λιμενικών υποδομών όσον αφορά την ασφάλεια ή την πρόσβαση στους λιμένες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹¹³. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹⁴. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹⁵ και

¹¹³ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

¹¹⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹¹⁶. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

¹¹⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

N.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M5C3-10	Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού απλώς για τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες	Διάταξη του κανονισμού για την έναρξη ισχύος του κανονισμού που αφορά απλώς τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Ο κανονισμός περιλαμβάνει: την δημιουργία της ψηφιακής μονοαπευθυντικής θυρίδας για τις ειδικές οικονομικές ζώνες για την απλούστευση των διαδικασιών· διατάξεις για την ενίσχυση του ρόλου του επιτρόπου στο ZES. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι ειδικές περιοχές που καθορίζονται από το νομοθετικό διάταγμα 91/2017 (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 141/2017), το οποίο μετατράπηκε σε νόμο με τον νόμο L. 123/2017 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων για την έγκριση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Το διάταγμα κατανέμει πόρους στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και καθορίζει ειδικούς όρους για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ειδική οικονομική ζώνη		επιχειρησιακών σχεδίων και για τις οκτώ ειδικές οικονομικές ζώνες	υπουργικών διαταγμάτων.						την αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων. Η προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
M5C3-12	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη	Στόχος	Έναρξη εργασιών για έργα υποδομής στην Ειδική Οικονομική Ζώνη	A/A	Αριθμός	0	53	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 4	2024	Τα έργα υποδομής προσδιορίζονται με μοναδικό τρόπο από τον Codice Locale di Progetto (CLP). Οι εργασίες για τουλάχιστον 53 έργα που καθορίζονται στο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διάταγμα για την κατανομή των πόρων έχουν ξεκινήσει.
M5C3-13	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη	Στόχος	Ολοκλήρωση έργων υποδομής στην Ειδική Οικονομική Ζώνη.	A/A	Αριθμός	0	53	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο κατάλογος των παρεμβάσεων περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα ακόλουθα ή ισοδύναμα μέτρα: • Ολοκλήρωση της υποδομής του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ στους λιμένες Vasto και Ortona και στις βιομηχανικές περιοχές Saletti και Manoppello (Abruzzo) • Υποδομές στον λιμένα του Σαλέρνο και στις βιομηχανικές περιοχές Ufita, Marcianise, Battipaglia και Nola (Καμπανία) • Διασυνδέσεις μεταξύ του λιμένα της Manfredonia και των αστικών περιοχών Termoli, Brindisi και Lecce (Απουλία και Molise). • Διασυνδέσεις μεταξύ του λιμένα του Τάραντα και των αστικών περιοχών Taranto,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Potenza και Matera (Απουλία και Basilicata). • Παρεμβάσεις σε υποδομές για την προσβασιμότητα στο λιμάνι της Gioia Tauro (Καλαβρία). • Προσβασιμότητα υποδομών στον λιμένα του Κάλιαρι (Σαρδηνία) • Παρεμβάσεις σε υποδομές για την προσβασιμότητα στους λιμένες Augusta, Riporto, Sant'Agata di Militello και Gela (Sicilia).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Δίκτυα εγγύτητας, εγκαταστάσεις και τηλεϊατρική για την εδαφική υγειονομική περίθαλψη

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της ιταλικής εθνικής υπηρεσίας υγείας (NHS), μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της προστασίας από τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων όσον αφορά την τοπική περίθαλψη και βοήθεια. Η τοπική υγειονομική περίθαλψη είναι κατακερματισμένη και υπόκειται σε περιφερειακές ανισότητες που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα παροχών υγειονομικής περίθαλψης και αποτελέσματα στον τομέα της υγείας μεταξύ των περιφερειών. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας θεωρείται χαμηλή και οι διάφοροι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών θεωρούνται ελάχιστα ολοκληρωμένοι. Επιπλέον, η ικανότητα του ιταλικού εθνικού συστήματος υγείας (NHS) να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την περιβαλλοντική έκθεση και την κλιματική αλλαγή έχει δοκιμαστεί από διάφορες περιβαλλοντικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ανέδειξαν τις προκλήσεις λόγω της έλλειψης επαρκών δράσεων πρόληψης. Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η ενίσχυση της ιταλικής εθνικής υπηρεσίας υγείας (NHS), μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της προστασίας από τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων όσον αφορά την τοπική περίθαλψη και βοήθεια.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 και το 2020 σχετικά με την ανάγκη «εστίασης της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019), «ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας, στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των ιατρικών προϊόντων και των υποδομών κρίσιμης σημασίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020) και στην «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

O.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

A/A

O.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

A/A

Ο.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1: Καθορισμός ενός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής βοήθειας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί προπαρασκευαστικό στοιχείο για τις επενδύσεις της συνιστώσας. Θεσπίζει ένα νέο μοντέλο εδαφικής υγειονομικής βοήθειας και δημιουργεί μια νέα θεσμική δομή για την πρόληψη της υγείας, του περιβάλλοντος και του κλίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. Δημιουργία ενός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής συνδρομής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω του καθορισμού ενός κανονιστικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τα διαρθρωτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά πρότυπα.
2. Ορισμός μιας νέας θεσμικής δομής για την πρόληψη της υγείας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση («Μία υγεία») και ένα ολιστικό όραμα («πλανητική υγεία»).

Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας.

Το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στη δημιουργία και τη θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 1 038 κοινοτικών Σπιτιών Υγείας, μέσω της ενεργοποίησης, της ανάπτυξης και της συγκέντρωσης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της υλοποίησης (ενεργειακά αποδοτικών) κέντρων παροχής βοήθειας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών φροντίδας.

Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής

Η επένδυση συνίσταται στην ευρείας κλίμακας υιοθέτηση λύσεων τηλεϊατρικής και στη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μέσω των ακόλουθων μέτρων:

1. Κατ' οίκον φροντίδα ως πρώτο σημείο βοήθειας (επένδυση 1.2.1) — Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται κατ' οίκον στο 10 % του πληθυσμού άνω των 65 ετών μέσω επενδύσεων σε υλισμικό και αυξημένης παροχής υπηρεσιών.
2. Κέντρα εδαφικού συντονισμού (επένδυση 1.2.2) — Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορά τη δημιουργία τουλάχιστον 480 κέντρων εδαφικού συντονισμού («Centrali Operative Territoriali») που προορίζονται για τη σύνδεση και τον συντονισμό διαφόρων εδαφικών, κοινωνικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, καθώς και του δικτύου έκτακτης ανάγκης. Τα κέντρα εδαφικού συντονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που παρέχονται στους ασθενείς, να στηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τους φροντιστές και τις ανάγκες των ασθενών.
3. Η τηλεϊατρική για την καλύτερη στήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις (επένδυση 1.2.3) — Η επένδυση αποσκοπεί (1) στη χρηματοδότηση έργων που καθιστούν δυνατές τις αλληλεπιδράσεις εξ αποστάσεως διδακτορών-ασθενών, ιδίως στη διάγνωση και την παρακολούθηση, (2) στη δημιουργία εθνικής πλατφόρμας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο έργων τηλεϊατρικής (που συνδέεται με τη συνιστώσα 6 της αποστολής 2, επένδυση 1.3) και (3) στη χρηματοδότηση ad hoc ερευνητικών πρωτοβουλιών σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας και περίθαλψης.

Πρόσθετες παρεμβάσεις που συνδέονται με την κατ' οίκον φροντίδα απαριθμούνται στο πλαίσιο της αποστολής 5, της συνιστώσας 2, ιδίως των μεταρρυθμίσεων 1 και 2 και των επενδύσεων 1 και 2.

Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικά νοσοκομεία)

Η επένδυση θα δημιουργήσει τουλάχιστον 307 κοινοτικά νοσοκομεία, δηλαδή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς οι οποίοι, μετά από επεισόδιο ελάσσονος οξύτητας ή υποτροπιασμού χρόνιων παθολογιών, απαιτούν κλινικές παρεμβάσεις χαμηλής έντασης και βραχυπρόθεσμες κλινικές παρεμβάσεις.

Ο.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C1-1	Μεταρρύθμιση 1: Ορισμός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής βοήθειας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργικό διάταγμα) που προβλέπει τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργικό διάταγμα) που προβλέπει: — Καθορισμός ενός νέου οργανωτικού μοντέλου του εδαφικού δικτύου υγειονομικής περίθαλψης, μέσω του καθορισμού ενός κανονιστικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τα διαρθρωτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά πρότυπα σε όλες τις περιφέρειες· ορισμός μιας νέας θεσμικής δομής για την πρόληψη της υγείας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία».
M6C1-2	Επένδυση 1.1: Κοινωνικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας	Ορόσημο	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης	Κοινοποίηση έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφέρειες	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με αρμόδιο και εκτελεστικό φορέα το ιταλικό Υπουργείο Υγείας και τη συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τα κοινωνικά κέντρα υγείας: Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο διακυβέρνησης που απαριθμεί όλα τα κατάλληλα μέρη που έχουν προσδιοριστεί για την εφαρμογή του Κοινοτικού Σπιτιού

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας. Η σύμβαση προσδιορίζει επίσης τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει κάθε ιταλική περιφέρεια για να εγγυηθεί την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τον Κοινοτικό Οργανισμό Υγείας. Η σύμβαση αποσκοπούσε στη στήριξη της εδαφικής συνοχής, της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στην επιτάχυνση της υλοποίησης πολύπλοκων παρεμβάσεων. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγάλα έργα ή επενδύσεις που διαρθρώνονται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους, οι οποίες απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη χρήση ευρωπαϊκών επενδυτικών διαρθρωτικών ταμείων και εθνικών ταμείων που περιλαμβάνονται επίσης σε σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
M6C1-3	Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια	Στόχος	Διάθεση και τεχνολογικός	A/A	Αριθμός	0	1 038	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 1 038 κοινοτικά Σπίτια Υγείας πρέπει να είναι διαθέσιμα και τεχνολογικά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας		εξοπλισμός των κοινοτικών σπιτιών υγείας (πρώτη παρτίδα)							εξοπλισμένα — ώστε να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση, η εδαφική εγγύτητα και η ποιότητα της περίθαλψης για τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και την κλινική τους εικόνα (μακροχρόνια ασθενείς, μη αυτόματες άνθρωποι που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα, άτομα με αναπηρία, ψυχική δυσφορία, φτώχεια), μέσω της ενεργοποίησης, της ανάπτυξης και της συγκέντρωσης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της εφαρμογής κέντρων παροχής βοήθειας (ενεργειακά αποδοτικών) για πολυεπαγγελματική αντίδραση. Τουλάχιστον το 50 % της στήριξης του MAA για το επενδυτικό κόστος προορίζεται για την κατασκευή νέων κτιρίων (πεδίο παρέμβασης 025β) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 ή για την ανακαίνιση κτιρίων (πεδίο παρέμβασης 026)
M6C1-4	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχουν το ψηφιακό	Κατευθυντήριες γραμμές εγκριθείσες από το	A/A	A/A	A/A	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2022	Οι κατευθυντήριες γραμμές εξορθολογίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ενίσχυση της κατ' οίκον φροντίδας μέσω της ανάπτυξης τεχνικών εξ αποστάσεως παρακολούθησης και οικιακού αυτοματισμού.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			μοντέλο για την εφαρμογή της κατ' οίκον φροντίδας	Υπουργείο Υγείας						
M6C1-5	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Περιφερειών	Κοινοποίηση της εγκεκριμένης σύμβασης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2022	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με αρμόδιο και εκτελεστικό φορέα το ιταλικό Υπουργείο Υγείας και τη συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την κατ' οίκον περίθαλψη. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης καθορίζει για κάθε παρέμβαση ή κατηγορία παρεμβάσεων το χρονοδιάγραμμα, τις αρμοδιότητες των αναδόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης και παρακολούθησης και τις κυρώσεις για τυχόν μη συμμόρφωση. Καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης μερικής αποχρηματοδότησης των παρεμβάσεων ή της κατανομής των σχετικών πόρων σε άλλο επίπεδο διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C1-6	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τύπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Άτομα που νοσηλεύονται κατ' οίκον	A/A	Αριθμός	645 590	1 487 590	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 1 487 590 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υποβλήθηκαν σε κατ' οίκον φροντίδα κατά τη διάρκεια του 2025 (ξεκινώντας από βάση αναφοράς 645 590 άτομα άνω των 65 που υποβλήθηκαν σε θεραπεία κατά τη διάρκεια του 2019). Οι υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του DPCM της 12 Ιανουαρίου 2017.
M6C1-7	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τύπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Πλήρως λειτουργικά κέντρα συντονισμού (δεύτερη δέσμη)	A/A	Αριθμός	0	480	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Το κρίσιμο σημείο αυτής της παρέμβασης είναι η θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 480 Εδαφικών Κέντρων Συντονισμού («Centrali Operative Territoriali») με αποστολή τον συντονισμό και τη σύνδεση των διαφόρων εδαφικών, κοινωνικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, καθώς και του δικτύου έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια, η προσβασιμότητα και η ολοκλήρωση της περίθαλψης.
M6C1-8	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τύπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Τουλάχιστον ένα έργο τηλεϊατρικής που έχει ανατεθεί σε κάθε περιφέρεια	A/A	Αριθμός	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η εθνική στρατηγική για την τηλεϊατρική προωθεί και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και την κλιμάκωση νέων έργων και λύσεων τηλεϊατρικής στο πλαίσιο των περιφερειακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και, ως εκ τούτου, αποτελεί βασικό (τεχνολογικό)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			(λαμβάνομένων υπόψη τόσο των έργων που θα υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια όσο και εκείνων που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινοπραξιών μεταξύ περιφερειών)							παράγοντα διευκόλυνσης για την εφαρμογή της ενισχυμένης προσέγγισης της εξ αποστάσεως περίθαλψης όσον αφορά την υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρόνιους ασθενείς.
M6C1-9	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Αριθμός ατόμων που υποβοηθούνται από εργαλεία τηλεϊατρικής (τρίτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	300 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 300 000 άτομα υποβοηθούνται από εργαλεία τηλεϊατρικής. Η παρέμβαση συνεπάγεται τη χρηματοδότηση ad hoc ερευνητικών πρωτοβουλιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας και περίθαλψης.
M6C1-10	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των	Ορόσημο	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto	Κοινοποίηση της έγκρισης της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με αρμόδιο και εκτελεστικό φορέα το ιταλικό Υπουργείο Υγείας και τη συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εγκαταστάσεων της (κοινοτικά νοσοκομεία)		Istituzionale di Sviluppo)							τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τα κοινοτικά νοσοκομεία. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης απαριθμεί όλους τους κατάλληλους χώρους που έχουν προσδιοριστεί για τις επενδύσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε περιφέρεια για να εγγυηθεί την επίτευξη του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιαδήποτε περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας προσφεύγει στον Επίτροπο «ad acta». Όσον αφορά το τεχνολογικό πάρκο των εγκαταστάσεων, δηλαδή όλα τα εργαλεία, τις άδειες και τις διασυνδέσεις, προτιμάται η χρήση συγκεντρωτικών μεθόδων προμηθειών.
M6C1-11	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεων της (κοινοτικά νοσοκομεία)	Στόχος	Ανακαινισμένα, διασυνδεδεμένα και τεχνολογικά εξοπλισμένα κοινοτικά νοσοκομεία (πρώτη παρτίδα)	A/A	Αριθμός	0	307	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ανακαίνιση, διασύνδεση και τεχνολογικός εξοπλισμός τουλάχιστον 307 κοινοτικών νοσοκομείων Τα κοινοτικά νοσοκομεία είναι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς οι οποίοι, μετά από επεισόδιο ελάχιστον οξύτερης ή υποτροπιασμού χρόνιων παθολογιών, απαιτούν κλινικές παρεμβάσεις χαμηλής έντασης και σύντομης διάρκειας που μπορούν δυνητικά να παρασχεθούν στο σπίτι,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αλλά οι οποίοι γίνονται δεκτοί στις εν λόγω εγκαταστάσεις λόγω της έλλειψης καταλληλότητας του ίδιου του σπιτιού (δομική και/ή οικογένεια).

P. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Καινοτομία, έρευνα και ψηφιοποίηση των εθνικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση των αναγκαίων πρόσφορων πρόσφορων συνθηκών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των εθνικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μέσω: I) αντικατάσταση παρωχημένων τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία· II) την ανάπτυξη σημαντικής διαρθρωτικής βελτίωσης της ασφάλειας των νοσοκομειακών κτιρίων· III) τη βελτίωση των συστημάτων πληροφοριών για την υγεία και των ψηφιακών εργαλείων· IV) την προώθηση και την ενίσχυση του τομέα της επιστημονικής έρευνας· V) την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων.

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των ιατρικών προϊόντων και υποδομών κρίσιμης σημασίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020), της «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), και στην «εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).

P.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των επιστημονικών ιδρυμάτων νοσηλείας και περίθαλψης (IRCCS)

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση του δικτύου επιστημονικών ιδρυμάτων για τη νοσηλεία και την περίθαλψη (IRCCS) με σκοπό i) τη βελτίωση της ποιότητας του εθνικού συστήματος υγείας (NHS), ii) τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ υγείας και έρευνας και iii) την επανεξέταση του νομικού καθεστώτος του IRCCS και των ερευνητικών πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ιταλικού Υπουργείου Υγείας.

Η μεταρρύθμιση βελτιώνει τη διακυβέρνηση των δημόσιων IRCCS i) ενισχύοντας τη στρατηγική διαχείριση, ii) προσδιορίζοντας καλύτερα τις εξουσίες και τους τομείς αρμοδιότητας και iii) καθορίζοντας διεξοδικά τους κανόνες σχετικά με το καθεστώς του επιστημονικού διευθυντή των δημόσιων IRCCS και του ερευνητικού προσωπικού.

Τέλος, ένα ειδικό επιμέρους μέτρο που διαφοροποιεί τα IRCCS ανάλογα με τη δραστηριότητά τους (μονομελές ή γενικό), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο IRCCS και διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των ίδιων των IRCCS και των άλλων δομών του ιταλικού ΕΣΥ.

Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του NHS

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ενίσχυση του συστήματος βιοϊατρικής έρευνας μέσω δύο γραμμών παρέμβασης: α) στ)ανάπτυξη έργων απόδειξης της ορθότητας της ιδέας (PoC) για τη στήριξη της

ανάπτυξης τεχνολογιών με χαμηλό βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας, καθώς και για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τη βιομηχανία β) τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων/έργων στον τομέα των σπάνιων νόσων και των σπάνιων καρκίνων και άλλων νόσων με υψηλό αντίκτυπο στην υγεία.

P.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-1	Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των επιστημονικών ινστιτούτων νοσηλείας και περίθαλψης (IRCCS) και των ερευνητικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος που προβλέπει την αναδιοργάνωση των κανονισμών που διέπουν τα επιστημονικά ιδρύματα νοσηλείας και περίθαλψης (IRCCS)	Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η μεταρρύθμιση θα αναδιοργανώσει το δίκτυο IRCCS για τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας του NHS, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ υγείας και έρευνας, την επανεξέταση του νομικού καθεστώτος του IRCCS και των ερευνητικών πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ιταλικού Υπουργείου Υγείας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μέτρα για: I) ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης · II) βελτίωση της διακυβέρνησης των δημόσιων IRCCS με την ενίσχυση της στρατηγικής διαχείρισης και τον καλύτερο καθορισμό των εξουσιών και των τομέων αρμοδιότητας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-2	Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του NHS	Στόχος	Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται σχετικά με το PoC (Proof of Concept) και τις σπάνιες μορφές καρκίνου και νόσων	A/A	Αριθμός	0	200	ΤΡ1ΜΗ NO 2	2025	Χορήγηση χρηματοδότησης σε ερευνητικά προγράμματα/έργα στον τομέα των σπάνιων νόσων και των σπάνιων καρκίνων και της απόδειξης της ορθότητας της ιδέας (PoC). Η χορήγηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα PoC και για σπάνιες νόσους και σπάνιες μορφές καρκίνου πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού. Τουλάχιστον 200 ερευνητικά έργα θα έχουν λάβει μια πρώτη δόση χρηματοδότησης.
M6C2-3	Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του NHS	Στόχος	Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία	A/A	Αριθμός	0	324	ΤΡ1ΜΗ NO 2	2025	Χορήγηση χρηματοδότησης σε ερευνητικά προγράμματα/έργα για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία. Η χορήγηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα σχετικά με ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία πραγματοποιείται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού. Τουλάχιστον 324 ερευνητικά έργα θα έχουν λάβει μια πρώτη δόση χρηματοδότησης.

P.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση της ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα του προσωπικού, να βελτιωθεί η ποιότητα των διαδικασιών, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η επένδυση περιλαμβάνει τρεις άξονες παρέμβασης:

1. Εκσυγχρονισμός του μεγάλου εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης με την αντικατάσταση παρωχημένων μοντέλων με τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα. Ο υποκατάστατος εξοπλισμός μπορεί να διατεθεί ή να ανακατανεμηθεί σε άλλους χώρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2. Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες των νοσοκομείων με τμήμα πρώτης και δεύτερης βαθμίδας έκτακτης ανάγκης («Dipartimenti Emergenza e Accettazione», DEA).
3. Αύξηση του αριθμού κλινών σε μονάδες εντατικής και ημιεντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ευθυγράμμιση των νοσοκομείων με τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται δύο διαφορετικές γραμμές επενδύσεων:

1. Σεισμική αναβάθμιση και επεμβάσεις βελτίωσης των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων που προσδιορίστηκαν από την έρευνα των αναγκών που εκφράστηκαν από τις περιφέρειες.
2. Πολυετείς παρεμβάσεις με στόχο την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του φυσικού και τεχνολογικού πλαισίου των ακινήτων δημόσιας υγείας.

Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη σημαντική βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών που στηρίζουν την παροχή φροντίδας, την ανάλυση υγειονομικής περίθαλψης και την ικανότητα πρόβλεψης του ιταλικού ΕΣΥ. Η επένδυση αποτελείται από δύο διαφορετικά έργα:

1. Ενδυνάμωση της υποδομής και της χρήσης των υφιστάμενων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (HMY). Αυτό επιτυγχάνεται με το να καταστεί πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δεδομένων, με αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές, συνεπές και φορητό σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Το HMY επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: πρώτον, ενδυναμώνει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, επιτρέποντάς τους να βασίζονται στην ίδια πηγή κλινικών πληροφοριών που περιγράφουν λεπτομερώς ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενούς· δεύτερον, θα καταστεί το σημείο πρόσβασης των πολιτών και των ασθενών στις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· τρίτον, οι διοικήσεις υγειονομικής περίθαλψης εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τα κλινικά δεδομένα για τη διενέργεια αναλύσεων υγείας και τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

2. Ενίσχυση των υποδομών και των τεχνολογικών και αναλυτικών μέσων του Υπουργείου Υγείας για την παρακολούθηση των βασικών επιπέδων βοήθειας (LEA, δηλαδή των υπηρεσιών που εγγυάται το ΕΣΥ σε εθνικό επίπεδο) και σχεδιασμός της υγειονομικής βοήθειας και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού και την εξέλιξη των δημογραφικών, καινοτομικών και επιδημιολογικών τάσεων. Αυτός ο βασικός και πρωταρχικός στόχος του ιταλικού Υπουργείου Υγείας επιτυγχάνεται μέσω της επίτευξης των ακόλουθων επιμέρους στόχων και της ενσωμάτωσης 4 επιμέρους στόχων: I) ενίσχυση της υποδομής του ιταλικού Υπουργείου Υγείας, με την ενσωμάτωση κλινικών δεδομένων ΗΜΥ στα κλινικά, διοικητικά και οικονομικά δεδομένα του νέου συστήματος πληροφοριών για την υγεία (NSIS) και με άλλες πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» για την παρακολούθηση της «LEA» και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων επιτήρησης και επαγρύπνησης της υγείας· II) ενίσχυση της συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής δεδομένων NSIS από τοπικό επίπεδο, ανασχεδιασμός και τυποποίηση της περιφερειακής και τοπικής διαδικασίας παραγωγής δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί το εργαλείο NSIS για τη μέτρηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του ΕΣΥ· III) ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για την αξιολόγηση πολύπλοκων φαινομένων και προβλέψεων σεναρίων για τη βελτίωση της κεντρικής ικανότητας σχεδιασμού υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ανίχνευσης αναδυόμενων νόσων· IV) δημιουργία εθνικής πλατφόρμας στην οποία μπορούν να ανταποκρίνονται η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής από τους διαπιστευμένους παρόχους.

Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αύξηση των υποτροφιών για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής· δρομολόγηση σχεδίου κατάρτισης για την ασφάλεια όσον αφορά τις νοσοκομειακές λοιμώξεις για όλο το προσωπικό του NHS· ενεργοποίηση πορείας κατάρτισης για το προσωπικό με κορυφαίους ρόλους εντός των οργάνων του NHS σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες και χρηματοδότηση συμβάσεων εξειδικευμένης ιατρικής κατάρτισης.

P.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-4	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Ορόσημο	Σχέδιο αναδιοργάνωσης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας/τις Περιφέρειες της Ιταλίας	Κοινοποίηση της έγκρισης	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2021	Έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης για την ενίσχυση της ικανότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ να αντιμετωπίζουν επαρκώς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας με την αύξηση του αριθμού των κλινών σε μονάδες εντατικής και υποεντατικής θεραπείας. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων αυξάνει τον αριθμό των κλινών που είναι διαθέσιμες στις μονάδες εντατικής και ημιεντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
M6C2-5	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Ορόσημο	Έγκριση της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης	Κοινοποίηση της υπογραφής της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης από το Υπουργείο Υγείας και τις ιταλικές περιφέρειες	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2022	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με υπεύθυνο και εκτελεστική αρχή το ιταλικό Υπουργείο Υγείας και τη συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι το εργαλείο που προσδιορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 88 της 31ης Μαΐου 2011 και του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 91 της 20ης Ιουνίου 2017, με τον νόμο αριθ. 123 της 3ης Αυγούστου 2017) για την επιτάχυνση της υλοποίησης στρατηγικών έργων που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης απαριθμεί όλους τους κατάλληλους χώρους που έχουν προσδιοριστεί για τις iinvestment, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε περιφέρεια για να εγγυηθεί την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιαδήποτε περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας προσφεύγει στον Επίτροπο «ad acta».

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-6	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Στόχος	Λειτουργία μεγάλου εξοπλισμού υγιεινής	A/A	Αριθμός	0	3100	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο αριθμός και οι τυπολογίες του εξοπλισμού που αντικαθίστανται είναι: 333 CT (τομογραφία για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) με 128 φέτες και άνω, 178 NMR (πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός) σε 1.5 T και άνω, 78 γραμμικοί επιταχυντές, 932 σταθερά συστήματα ακτίνων Χ, 193 αγγειογραφία, 78 κάμερες Gamma, 51 μαγνητοσκόπια/CT (υπολογιστική τομογραφία), 34 PET (τομογραφία εκπομπής ενθεράκων) CT (τομογραφία για ηλεκτρονικούς υπολογιστές), 295 Mammography, 928 Ultrasound). Ο υποκατάστατος εξοπλισμός μπορεί να διατίθεται ή να επαναχρησιμοποιείται σε άλλες εγκαταστάσεις της NHS.
M6C2-7	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων	Κοινοποίηση όλων των ανατιθέμενων δημόσιων συμβάσεων.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 4	2022	Δημοσίευση διαγωνισμών (συμφωνία πλαίσιο Consip) και σύναψη συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών και ψηφιοποίηση νοσοκομείων επιπέδου ΔΕΗ Ι και ΙΙ)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εξοπλισμού των νοσοκομείων									Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν την αγορά: α) Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (DPC), συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και τυχόν βοηθητικών εργασιών, που απαιτούνται για την επίτευξη της μηχανογράφησης ολόκληρης της νοσοκομειακής δομής β) απόκτηση υλικού και/ή λογισμικού πληροφορικής, ηλεκτροϊατρικών τεχνολογιών, καθώς και πρόσθετων τεχνολογιών και τυχόν βοηθητικών εργασιών, που απαιτούνται για την επίτευξη της μηχανογράφησης των νοσοκομειακών τμημάτων. Η αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου ψηφιοποίησης, πριν από την υλοποίηση της παρέμβασης, επιτρέπει την τελειοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιφέρειας/νοσοκομείου.
M6C2-8	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού	Στόχος	Τα νοσοκομεία ψηφιοποιούνται (Δ.Ε.Α. — Τμήματα Επείγουσας	A/A	Αριθμός	0	280	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Κάθε ψηφιοποιημένο νοσοκομείο διαθέτει Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (DPC) που είναι αναγκαίο για την επίτευξη της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εξοπλισμού των νοσοκομείων		Ανάγκης και Εισδοχής — Επίπεδο Ι και Επίπεδο ΙΙ)							μηχανογράφησης ολόκληρης της νοσοκομειακής δομής και επαρκούς υλισμικού ή/και λογισμικού πληροφορικής, ηλεκτροϊατρικών τεχνολογιών, καθώς και πρόσθετων τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη της μηχανογράφησης κάθε νοσοκομειακού τμήματος. Επιτρέπονται τα μέσα σύναψης συμβάσεων που διατίθενται από το Consip («Concessionaria Servizi Informativi Pubblici») — επιπλέον εκείνων που έκλεισαν έως τις 31/12/2022 — καθώς και η ηλεκτρονική αγορά της δημόσιας διοίκησης (Mera) ή το σύστημα δυναμικής εξαγοράς της δημόσιας διοίκησης (SDAPA) για συμπληρωματικές αγορές.
M6C2-9	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Στόχος	Πρόσθετες κλίνες που παρέχονται σε ΜΕΘ και υποεντατικές θεραπείες	A/A	Αριθμός	0	5 922	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Η παροχή τουλάχιστον 2 692 κλινών εντατικής θεραπείας και 3 230 κλινών στην ημιεντατική περιοχή με σχετικό εξοπλισμό εξαιρισμού θα καταστεί δομική (που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά περίπου 60 % του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αριθμού των κλινών που προϋπήρχαν της πανδημίας).
M6C2-10	Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο	Στόχος	Ολοκλήρωση των αντισεισμικών επεμβάσεων σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις	A/A	Αριθμός	0	84	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρώνονται τουλάχιστον 84 αντισεισμικές επεμβάσεις σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
M6C2-10 α	Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο	Στόχος	Εκταμίευση πόρων του ΜΑΑ για έργα βάσει του άρθρου 20 του δημοσιονομικού νόμου 67/88 για το κτίριο υγειονομικής περίθαλψης	A/A	Ποσοστό	0	90	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον το 90 % των 250 000 000 EUR εκταμιεύονται για έργα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού νοσοκομείων που σχετίζονται με συμφωνίες προγραμμάτων βάσει του άρθρου 20ιβ. 67/88, και υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας με την αντίστοιχη περιφέρεια ή αυτόνομη επαρχία.Ι
M6C2-11	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας	Στόχος	Γενικοί ιατροί που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας.	A/A	Ποσοστό	0	85	ΤΡΪΜΗΝΟ 4	2025	Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του αριθμού των τύπων ψηφιακών εγγράφων που ψηφιοποιούνται στο ΗΜΥ και μέσω ειδικής υποστήριξης και κατάρτισης για την επιβολή της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης									γενικών ιατρών σε ολόκληρη τη χώρα.
M6C2-12	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης	Ορόσημο	Το σύστημα της κάρτας ασφάλισης υγείας και η υποδομή για τη διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού μητρώου υγείας είναι σε λειτουργία.	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ασφάλισης ασθένειας και της υποδομής για τη διαλειτουργικότητα του ΗΜΥ.	A/A	A/A	A/A	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2026	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ασφάλισης υγείας και της υποδομής για τη διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού μητρώου υγείας: Εφαρμογή του «EcoSistema Dati Sanitari» (EDS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου κανονισμού (πρβλ. 15-quater, άρθρο 12, DL 18/10/2012, αριθ. 179, DM 31/12/2024 «Istituzione dell'ecosistema dati sanitari», σύμφωνα με το πρότυπο για τους πόρους διαλειτουργικότητας της ταχείας υγειονομικής περίθαλψης, αξιοποιώντας τις ήδη υφιστάμενες εμπειρίες στον τομέα αυτό, διασφαλίζοντας πρότυπα αποθήκευσης, ασφάλειας και διαλειτουργικότητας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-13	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης	Στόχος	Όλες οι περιφέρειες έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν το ΗΜΥ	A/A	Αριθμός	0	21	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Όλες οι περιφέρειες δημιουργούν, χρησιμοποιούν και αναφορτώνουν ψηφιακά αυτόχθονα έγγραφα στο ΗΜΥ. Ειδικότερα, ο στόχος περιλαμβάνει: — Τα τοπικά ψηφιακά έγγραφα αναφορτώνονται στο ΗΜΥ όπως αναφέρεται στο διάταγμα της 18 Μαΐου 2022 και στα μεταγενέστερα διατάγματα σχετικά με το περιεχόμενο του ΗΜΥ. — Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για την επικαιροποίηση του εξοπλισμού τους και τη διασφάλιση της δημιουργίας δεδομένων, μεταδεδομένων και τεκμηρίωσης υγειονομικής περίθαλψης ως ψηφιακά αυτόχθονων. — Οικονομική στήριξη για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να υιοθετήσουν την εθνική πλατφόρμα, τη

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα UI/UX. — Υποστήριξη ικανοτήτων (ανθρώπινο κεφάλαιο) για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές για την εφαρμογή αλλαγών στις υποδομές και τα δεδομένα προκειμένου να εγκριθεί το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο υγείας.
M6C2-14	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Χορηγούνται υποτροφίες για ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική.	A/A	Αριθμός	0	1 800	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2023	Η επένδυση αυτή θα αυξήσει τις υποτροφίες για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής, εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση 3 τριετών κύκλων εκπαίδευσης.
M6C2-15	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και	Στόχος	Χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες για	A/A	Αριθμός	1 800	2 700	ΤΡ'ΙΜΗΝ Ο 2	2024	Η επένδυση αυτή θα αυξήσει τις υποτροφίες για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης		ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική.							εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση 3 τριετών κύκλων κατάρτισης.
M6C2-16	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματιών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Κατάρτιση σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες που παρέχεται στους υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Υγείας	A/A	Αριθμός	0	4 500	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Κατάρτιση σχετικά με τις διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες παρέχεται σε 4 υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η επένδυση αυτή θα ενεργοποιήσει μια διαδρομή κατάρτισης για το προσωπικό με κορυφαίους ρόλους στο πλαίσιο των φορέων του ΕΣΥ, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες διαχειριστικές και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης, καινοτόμου, ευέλικτης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προοπτικής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M6C2-17	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμενων συμβάσεων ιατρικής κατάρτισης	A/A	Αριθμός	0	4 200	ΤΡΪΜΗΝΟ 2	2026	Η επένδυση αυτή παρέχει τη χρηματοδότηση συμβάσεων εξειδικευμένης ιατρικής κατάρτισης, οι οποίες θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση 4 επιπλέον συμβάσεων κατάρτισης για έναν πλήρη κύκλο σπουδών (200 έτη).

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 7: REPowerEU

Το κεφάλαιο για το REPowerEU αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικτύων διανομής και μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το αέριο· επιτάχυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μείωση της ζήτησης ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και δημιουργία δεξιοτήτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την πράσινη μετάβαση· προώθηση των αξιακών αλυσίδων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου μέσω μέτρων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και πιστώσεις φόρου.

Η συνιστώσα αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2022 και το 2023. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης πρόσθετης δυναμικότητας ανανεώσιμης ενέργειας μέσω επενδύσεων σε σημαντικά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας (συγκεκριμένα, δύο γραμμές διασύνδεσης που συνδέουν τη Σαρδηνία και τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα και τρεις γραμμές διασύνδεσης μεταξύ Αυστρίας, Σλοβενίας και Ιταλίας), την αναβάθμιση του εθνικού δικτύου μεταφοράς και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης. Συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητας εσωτερικής μεταφοράς αερίου για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, τη διαφοροποίηση των εισαγωγών ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της μείωσης των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων και της ενίσχυσης του σιδηροδρομικού στόλου. Συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα εξηλεκτρίζοντας την κατανάλωση των νοικοκυριών και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του δικτύου. Συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό και τον εταιρικό τομέα, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων καθεστώτων παροχής κινήτρων και χρηματοδοτικών μέσων. Τέλος, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τη βελτίωση της παροχής και της απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση — τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Εννέα έργα έχουν διασυνοριακή διάσταση. Τρεις από αυτές έχουν άμεσο διασυνοριακό αντίκτυπο: 1) επένδυση που αποσκοπεί στην αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας των υφιστάμενων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας, Αυστρίας και Σλοβενίας· 2) επένδυση που συμβάλλει στην κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Σαρδηνίας, Κορσικής και Τοσκάνης· 3) επένδυση σε σταθμό συμπίεσης που θα αυξήσει τις εξαγωγές αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη. Άλλα έργα ωφελούν έμμεσα τα διασυνοριακά κράτη μέλη, αντιμετωπίζοντας τα εσωτερικά σημεία συμφόρησης στη μεταφορά και διανομή ενέργειας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του δικτύου.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final], ενώ η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» δεν εφαρμόζεται στην επένδυση 13 — Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio) και στην επένδυση 14 — Διασυνοριακές υποδομές εξαγωγής αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 21γ παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενοποίηση και ο εξορθολογισμός της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων που ρυθμίζουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση και την έναρξη ισχύος μιας ενιαίας πρωτογενούς νομοθετικής πράξης (γνωστής και ως *Testo Unico*) για τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την ενοποίηση όλων των κανόνων που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αντικαθιστά όλη τη σχετική προηγούμενη νομοθεσία. Η νομοθετική πράξη καθορίζει επίσης αρχές για τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υποεθνικό επίπεδο.

Η μεταρρύθμιση *Testo Unico* έχει τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

- 1) Καθορισμός του νομικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των «περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
- 2) Τον καθορισμό αρχών για τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των υποεθνικών διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα, ο *Testo Unico* καθορίζει «κανόνες για τα ανώτατα όρια» — δηλαδή οι περιφέρειες δεν μπορούν να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες αδειοδότησης από εκείνους που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.
- 3) Διασφάλιση της δημιουργίας και της θέσης σε λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας ενιαίας εισόδου για την απόκτηση όλων των αδειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, η *Testo Unico* διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα βασίζεται στην αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες υποχρεούνται να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες ή έγγραφα στους δημόσιους φορείς μόνο μία φορά.

Μεταρρύθμιση 2. Μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να οδηγήσει σε μείωση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων, με βάση τον κατάλογο περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων του 2022 που δημοσίευσε το MASE.

Μεταρρύθμιση 3. Μείωση του κόστους σύνδεσης βιομεθανίου με το δίκτυο αερίου

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η συμπερίληψη του βιομεθανίου στο ενεργειακό σύστημα και στην αγορά ενέργειας και να δημιουργηθεί νέα βιώσιμη παραγωγική ικανότητα βιομεθανίου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της. Στόχος είναι να ευνοηθεί η ευελιξία και η αποδοτικότητα του δικτύου φυσικού αερίου διευκολύνοντας τη μετατροπή σε βιομεθάνιο. Η αύξηση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης (1) μειώνει το κόστος σύνδεσης των μονάδων παραγωγής βιώσιμου βιομεθανίου και (2) ενθαρρύνει τις επενδύσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στη χρήση βιώσιμου βιομεθανίου σε δίκτυα φυσικού αερίου. Η μεταρρύθμιση ευνοεί: I) μεγαλύτερη ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής· τη θέσπιση μηχανισμών για τον επιμερισμό του κόστους των επενδύσεων στη σύνδεση με το δίκτυο. Οι μηχανισμοί αυτοί μετακυλίνουν το κόστος από τον παραγωγό βιομεθανίου σε ολόκληρη την κοινότητα και επωφελούνται από το βιώσιμο βιομεθάνιο.

Μεταρρύθμιση 4. Μετριασμός του χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνδέεται με ΣΑΗΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας)

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση συστήματος εγγυήσεων για τον μετριασμό του οικονομικού κινδύνου που συνδέεται με τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Η μεταρρύθμιση:

- i) να απαιτούν από κάθε φορέα εκμετάλλευσης να εγγυάται τη μερική κάλυψη της αντισταθμιστικής αξίας των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μέσων εγγύησης που παρέχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·
- ii) θεσπίζουν μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και περιορισμών για τον προσφέροντα και κανονιστικών κυρώσεων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του παραγωγού·

- iii) να προσδιορίσει μια θεσμική οντότητα που θα αναλάβει τον ρόλο του πωλητή/αγοραστή έσχατης ανάγκης, ο οποίος θα αναλάβει από τον αντισυμβαλλόμενο που βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης και θα διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι του αντισυμβαλλομένου που εκτελεί τις υποχρεώσεις.

Μεταρρύθμιση 5. Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου κατάρτισης και η επιχειρησιακή εφαρμογή των εργαλείων για την καταπολέμηση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Η μεταρρύθμιση επικαιροποιεί το νέο σχέδιο δεξιοτήτων που εγκρίθηκε με το διάταγμα της 14 Δεκεμβρίου 2021 και δημοσιεύτηκε στην Gazzetta Ufficiale n.307 της 28 Δεκεμβρίου 2021. Στόχος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών που συνδέουν τον σχεδιασμό των μαθημάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με συγκεκριμένο στόχο την καλύτερη πλαισίωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, μέσω της συμμετοχής των σχετικών φορέων σε ειδικά σύμφωνα για τις δεξιότητες. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην κατάρτιση και να βελτιωθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στον χώρο εργασίας και μέσω σύντομων ενοτήτων κατάρτισης.

Επένδυση 1. Κλιμακούμενο μέτρο: Ενίσχυση των ευφών δικτύων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κλιμάκωση της επένδυσης 2.1 (Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων) στη συνιστώσα 2 της αποστολής 2. Η επένδυση κλιμάκωσης συνίσταται σε παρεμβάσεις σε τμήματα του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης, εξηλεκτρίζοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον 230 περισσότερων κατοίκων από ό,τι προβλέπεται ήδη στο υφιστάμενο μέτρο. Η υφιστάμενη επένδυση και το κλιμακούμενο μέρος από κοινού εξηλεκτρίζουν την κατανάλωση τουλάχιστον 1 730 000 κατοίκων.

Επένδυση 2. Κλιμακούμενο μέτρο: Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

Η επένδυση αυτή αυξάνει την επένδυση 2.2 στη συνιστώσα 2 της αποστολής 2. Η κλιμακούμενη επένδυση συνίσταται σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 648 km του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο από ό,τι προβλέπεται ήδη στο υφιστάμενο μέτρο. Ισχύουν οι ίδιοι όροι που προβλέπονται ήδη από το υφιστάμενο μέτρο. Οι υφιστάμενες επενδύσεις και οι επεκτεινόμενες επενδύσεις μαζί βελτιώνουν την ανθεκτικότητα κατά τουλάχιστον 4 648 km.

Επένδυση 3. Κλιμακούμενο μέτρο: Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλιάδες υδρογόνου)

Η επένδυση αυτή αποτελεί κλιμακούμενη έκδοση της επένδυσης 3.1 στη συνιστώσα 2 της αποστολής 2 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας. Η επένδυση κλιμάκωσης συνίσταται στην ολοκλήρωση 2 επιπλέον έργων για την παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές από αυτά που προβλέπονται ήδη στο υφιστάμενο μέτρο. Οι υφιστάμενες επενδύσεις και οι επεκτεινόμενες επενδύσεις στηρίζουν από κοινού την ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 έργων.

Το μέτρο στηρίζει μόνο την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου με βάση την ηλεκτρόλυση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της. Ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι που προβλέπονται ήδη από το υφιστάμενο μέτρο.

Επένδυση 4. Τυρρηνικός σύνδεσμος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Νότια Ιταλία και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς.

Η επένδυση αυτή στηρίζει την κατασκευή της «Τυρρηνικής σύνδεσης», και ιδίως της «ανατολικής γραμμής διασύνδεσης» μεταξύ Σικελίας και Καμπανίας. Η επένδυση χρηματοδοτεί την εγκατάσταση 511 χλμ. των καλωδίων συνεχούς ρεύματος από σημείο σε σημείο (HVDC) μεταξύ Eboli και Caracoli. Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 5. SA.CO.I.3

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέουν τη Σαρδηνία με την υπόλοιπη Ιταλία, μέσω της Κορσικής, ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Σαρδηνία και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς.

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της κατασκευής του έργου διασύνδεσης «Σαρδηνία — Κορσική — Ιταλία 3». Συνίσταται στην ολοκλήρωση της κατασκευής των κελυφών των σταθμών μετατροπής στο Codrongianos της Σαρδηνίας και στο Suvereto της Τοσκάνης. «Κελύφη»: η εξωτερική υποδομή των σταθμών μετατροπής. Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 6. Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας, Αυστρίας και Σλοβενίας. Ειδικότερα, η επένδυση συνίσταται στην ολοκλήρωση των ακόλουθων διασυνοριακών γραμμών διασύνδεσης:

- «Somplago (Ιταλία) -Würmlach (Αυστρία), με αύξηση της ονομαστικής ισχύος των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης κατά 300 MW·
- «Redipuglia (Ιταλία) — Vrtojba (Σλοβενία)», με αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας των γραμμών διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας κατά 125 MW.

Η επένδυση καλύπτει μόνο την ολοκλήρωση του τμήματος της γραμμής διασύνδεσης από την ιταλική πλευρά έως τις 31 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η υποδομή θα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η υπόλοιπη υποδομή από την πλευρά της Αυστρίας και της Σλοβενίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπεραντιστάθμισης, η Ιταλία υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι εξαιρέσεις από τους κανόνες της αγοράς ενέργειας που χορηγούνται στις δύο γραμμές διασύνδεσης εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένες. Επιπλέον, αξιολογεί κατά πόσον έχουν θεσπιστεί κατάλληλες διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 για την ηλεκτρική ενέργεια. Η αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο τα σχετικά ενωσιακά και δημόσια κονδύλια έχουν αντίκτυπο στους όρους που σχετίζονται με την επικινδυνότητα των έργων.

Επένδυση 7. Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς

Στόχος της επένδυσης είναι η ψηφιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς (NTG) και η βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. Η επένδυση επικεντρώνεται τόσο στο δίκτυο μεταφοράς όσο και στα στοιχεία λογισμικού του και διευκολύνει την ενσωμάτωση των καταναλωτών και των παραγωγών-καταναλωτών στην αγορά ενέργειας, επιταχύνει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνει την ανθεκτικότητα του δικτύου.

Η επένδυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- εγκατάσταση ασφαλούς πρωτοκόλλου 104 σε τουλάχιστον 250 ηλεκτρικούς σταθμούς. Κατά την εγκατάσταση, και σε συνέργεια με την αρχιτεκτονική των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όλα τα δεδομένα ρέουν μέσω του κεντρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
- Εγκατάσταση εξοπλισμού 5G ή αρχιτεκτονικής ΤΠΕ σε τουλάχιστον 40 ηλεκτρικούς σταθμούς.

- Εγκατάσταση βιομηχανικού συστήματος παρακολούθησης του διαδικτύου των πραγμάτων σε τουλάχιστον 1 500 πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας για τη συλλογή δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στο σύστημα διαχείρισης.

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται μέσω αυτής της επένδυσης πληροί, όπου χρειάζεται, τις ενεργειακές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK για τους εξυπηρετητές και την αποθήκευση δεδομένων, ή τους υπολογιστές και τους εξυπηρετητές υπολογιστών ή τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης.

Η επένδυση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των σχετικών πρακτικών, όπως ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες ΤΠ που αναφέρονται ως «αναμενόμενες πρακτικές» στην πλέον πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων, ή στο έγγραφο CLC TR50600-99-1 της CEN-CENELEC με τίτλο «Υποδομές και υποδομές κέντρων δεδομένων — Μέρος 99-1: Συνιστώμενες πρακτικές για τη διαχείριση της ενέργειας».

Επένδυση 8. Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάκτησης και της ανακύκλωσης κρίσιμων πρώτων υλών και, ως εκ τούτου, των αξιακών αλυσίδων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Η επένδυση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες γραμμές δράσης:

- 1) Οικολογικός σχεδιασμός: στόχος αυτής της γραμμής παρέμβασης είναι η κατανόηση των αναγκών σε κρίσιμες πρώτες ύλες και των δυνατοτήτων του οικολογικού σχεδιασμού να μειώσει τη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες, ευνοώντας μια κυκλική προσέγγιση των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Η αναμενόμενη παραγωγή αυτής της γραμμής δραστηριοτήτων είναι μια έκθεση που αναλύει τις μελλοντικές ανάγκες για κρίσιμες πρώτες ύλες. Η έκθεση αξιολογεί τις δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού να μειώσει τη ζήτηση και να ευνοήσει την ανακυκλωσιμότητα των κρίσιμων πρώτων υλών.

- 2) Έργα έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνονται στον οικολογικό σχεδιασμό και στη βελτίωση της συλλογής, της εφοδιαστικής και της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού — συμπεριλαμβανομένων πτερυγίων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τα έργα επικεντρώνονται στις ακόλουθες 3 γραμμές έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας:

- i) Νέες ή ενισχυμένες τεχνολογίες, συστήματα πληροφοριών και επιχειρηματικές μεθόδους για την ανάκτηση, την ανακύκλωση και την επεξεργασία αποβλήτων κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών·
- ii) Ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού στην κατασκευή σύνθετων προϊόντων και συστημάτων και στις διαδικασίες αγοράς και κατανάλωσης·
- iii) Βελτιστοποίηση της συλλογής και της διαλογής των αστικών αποβλήτων και της διαλογής, ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής και υψηλής ποιότητας προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών για τις αστικές εξορυκτικές δραστηριότητες.

- 3) Αστική εξόρυξη: στόχος αυτής της γραμμής παρέμβασης είναι να εκτιμηθεί το δυναμικό των αστικών εξορυκτικών δραστηριοτήτων και των ήδη υφιστάμενων αποβλήτων από τις διακοπείσες εξορυκτικές δραστηριότητες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για αυτή τη γραμμή δραστηριοτήτων είναι μια δημόσια βάση δεδομένων (σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών) που επιτρέπει τον γεωγραφικό εντοπισμό και την απεικόνιση των διανομών ανακυκλώσιμων πόρων ή υλικών που διασπείρονται σε αστικά περιβάλλοντα (αστικά ορυχεία), καθώς και των υφιστάμενων αποβλήτων σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία.

- 4) Τη δημιουργία ή τον εξοπλισμό τεχνολογικού κόμβου για την αστική εξόρυξη και τον οικολογικό σχεδιασμό. Ο κόμβος είναι ένα δίκτυο εργαστηρίων που ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων για τη βελτίωση της ανάκτησης και της ανακύκλωσης από την αλυσίδα εφοδιασμού σύνθετων προϊόντων και πρώτων υλών στο τέλος του κύκλου ζωής τους με χαμηλό ποσοστό

εισροής ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής τους (EoI-RIR) που συνδέεται με την πράσινη μετάβαση (συμπεριλαμβανομένων του λιθίου, του νεοδυμίου και του μεταλλικού πυριτίου).

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα γι' αυτή τη γραμμή δραστηριότητας θα είναι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών.

Επένδυση 9. Κλιμακούμενο μέτρο: παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η επένδυση αυτή αυξάνει την επένδυση 1.9 στη συνιστώσα 1 της αποστολής 1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας.

Το μέτρο αυτό αυξάνει τις υφιστάμενες επενδύσεις συμπληρώνοντας το υφιστάμενο πρόγραμμα κατάρτισης που παρέχεται στην πλατφόρμα μάθησης www.syllabus.gov.it με ενότητες κατάρτισης που προετοιμάζουν τους τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους για την πράσινη μετάβαση.

Οι ενότητες κατάρτισης καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα: διαδικασίες αδειοδότησης για σταθμούς από ανανεώσιμες πηγές· προώθηση των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· στήριξη και οργάνωση της εξοικονόμησης ενέργειας της δημόσιας διοίκησης· πράσινες ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της ενέργειας και των προϊόντων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο· συμβάσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· ηγετική θέση της δημόσιας διοίκησης στην ενεργειακή απόδοση και τη βιώσιμη συμπεριφορά, στον τομέα της ενέργειας· βέλτιστες πρακτικές και διάδοση της νοοτροπίας της βιωσιμότητας· μοντέλα για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επένδυση 10. Δοκιμαστικό σχέδιο για τις δεξιότητες «Crescere Green»

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων σε υπερπεριφερειακή κλίμακα, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα και με τομεακή εστίαση. Οι σύντομες παρεμβάσεις κατάρτισης επικεντρώνονται στις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο για την πράσινη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Τα επαγγέλματα που επηρεάζονται προσδιορίζονται μέσω των συμφώνων για τις δεξιότητες στο πλαίσιο της «Μεταρρύθμισης 5: Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις». Οι αποδέκτες προσδιορίζονται μεταξύ των συμμετεχόντων στο εθνικό πρόγραμμα για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) (στο πλαίσιο της «αποστολής 5: Συνιστώσα 1 — Μεταρρύθμιση 1»), ο οποίος, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, ακολουθεί πορεία με ειδική συνιστώσα κατάρτισης. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ικανότητας των διοικήσεων, των θεσμικών οργάνων και των εταίρων που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Η επένδυση υποστηρίζει δραστηριότητες κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες, όπως ορίζονται στη βάση δεδομένων ESCO. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με οχήματα αφορά μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών. Καμία δραστηριότητα κατάρτισης δεν μπορεί να σχετίζεται με: i) ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του αερίου ii) αποτεφρωτήρες αποβλήτων (με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποτέφρωση μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων).

Επένδυση 11. Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια και τη θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 69 επιβατικών τρένων μηδενικών εκπομπών (από τα οποία κάθε τρένο αποτελείται από τουλάχιστον μία μηχανή και περιλαμβάνει επιβατικές άμαξες) και 30 επιπλέον άμαξες για καθολική υπηρεσία. Συνολικά, η επένδυση παρέχει τουλάχιστον 342 μονάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 69 είναι μηχανές.» Μόνο ηλεκτρικές κυψέλες καυσίμου ή κυψέλες καυσίμου υδρογόνου είναι επιλέξιμες. Οι διτροπικές αμαξοστοιχίες δεν είναι επιλέξιμες.

Επένδυση 12: Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών

Το μέτρο αυτό θα συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε μηχανισμό «Ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης σε λεωφορεία μηδενικών εκπομπών», προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στην Ιταλία για τη στήριξη επενδύσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού της κατασκευής στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικών συσσωρευτών, κυψελών καυσίμου υδρογόνου ή υδρογόνου εσωτερικής καύσης). Ο Μηχανισμός λειτουργεί με την παροχή επιχορηγήσεων και/ή επιδοτούμενων δανείων απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τις επενδύσεις του MAA, ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αρχική παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 100 000 000 EUR.

Τον μηχανισμό διαχειρίζεται η Invitalia S.p.A. ως εταίρος υλοποίησης. Η διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη γραμμή προϊόντων:

- Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου, επιδοτούμενα δάνεια, σε εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού της κατασκευής λεωφορείων μηδενικών εκπομπών. Τα υβριδικά λεωφορεία δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στη Διευκόλυνση, η Ιταλία και η Invitalia S.p.A. υπογράφουν εκτελεστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή των παρεχόμενων χρηματοδοτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c. Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων:
 - I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα,

- συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹¹⁷, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹¹⁸, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹²⁰.
- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση χρήσης τυχόν αχρησιμοποίητων εσόδων της διευκόλυνσης, μεταξύ άλλων και μετά το 2026, για τους ίδιους σκοπούς πολιτικής.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- a. Περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιχορηγήσεις που κινητοποιήθηκαν.
 - b. Την περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - d. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της Invitalia S.p.A. Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με

¹¹⁷ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα

¹¹⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹²⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.

5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: τουλάχιστον 100 000 000 EUR από την επένδυση του ΜΑΑ στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού ΜΑΑ.¹²¹

¹²¹ Οι τελικοί δικαιούχοι υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

Ε.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-1	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των «περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας που καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των «περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Το νομικό πλαίσιο: 1) απαιτούν τη χαρτογράφηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα· 2) με βάση τη χαρτογράφηση, να καθορίσει μια πρώτη δέσμη περιοχών, καθορίζοντας ένα ελάχιστο σύνολο για τον μελλοντικό προσδιορισμό των περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 3) με βάση το ελάχιστο σύνολο περιοχών, απαιτούν από τις περιφέρειες και τις αυτόνομες επαρχίες να προσδιορίσουν περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τις 21 Φεβρουαρίου 2026· 4) να εξουσιοδοτήσουν την κεντρική κυβέρνηση να ασκήσει εξουσίες υποκατάστασης σε περίπτωση που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιφέρειες ή αυτόνομες επαρχίες δεν εντοπίσουν περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τις 21 Φεβρουαρίου 2026· 5) απαίτηση προσδιορισμού υπεράκτιων περιοχών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια.
M7-2	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου (Testo Unico)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έναρξη ισχύος του Testo Unico (πρωτογενούς νομοθεσίας) για τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την ενοποίηση όλων των κανόνων που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αντικαθιστά όλη τη σχετική προηγούμενη νομοθεσία.
M7-3	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Δημιουργία και θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενιαίας εισόδου για τις άδειες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Δημιουργία και θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας μίας εισόδου για την αδειοδότηση που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Δημιουργείται και τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα μίας εισόδου για την απόκτηση όλων των αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η αρχή «μόνον άπαξ» τίθεται σε ισχύ.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-4	Μεταρρύθμιση 2: Μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων	Ορόσημο	Έγκριση κυβερνητικής έκθεσης, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων.	Έγκριση της κυβερνητικής έκθεσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Μια έκθεση περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που ελήφθησαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα ενδιαφερόμενα μέρη των οποίων ζητείται η γνώμη περιλαμβάνονται οι σχετικοί δημόσιοι φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα.
M7-5	Μεταρρύθμιση 2: Μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου.	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων θα ξεκινήσει, με μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων κατά τουλάχιστον 2 δισ. EUR το 2026. Επιπλέον, η νομοθεσία καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων κατά τουλάχιστον 3.5 δισ. EUR έως το 2030.
M7-6	Μεταρρύθμιση 3: Μείωση του κόστους σύνδεσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μείωση του κόστους	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Η νομοθεσία: Μείωση του κόστους σύνδεσης των μονάδων παραγωγής βιομεθανίου με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	βιομεθανίου με το δίκτυο αερίου		σύνδεσης των μονάδων παραγωγής βιομεθανίου με το δίκτυο αερίου	πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου.						το δίκτυο φυσικού αερίου για τον παραγωγό. Παροχή ρυθμιστικών κινήτρων για επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου για την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων.
M7-7	Μεταρρύθμιση 4: Μετριασμός του χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνδέεται με ΣΑΗΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου. Το πρωτογενές δίκαιο προβλέπει τη θέσπιση παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή των κατωτέρω προϋποθέσεων i), ii) και iii). Το παράγωγο δίκαιο: - να απαιτούν από κάθε φορέα εκμετάλλευσης να εγγυάται τη μερική κάλυψη της αντισταθμιστικής αξίας των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μέσων εγγύησης που παρέχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· - θεσπίζουν μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και περιορισμών για τον προσφέροντα και κανονιστικών κυρώσεων σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του παραγωγού· III) να προσδιορίσει μια θεσμική οντότητα που θα αναλάβει τον ρόλο του πωλητή/αγοραστή έσχατης ανάγκης, ο οποίος θα αναλάβει από τον αντισυμβαλλόμενο που βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης και θα διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι του αντισυμβαλλομένου που εκτελεί τις υποχρεώσεις.
M7-9	Μεταρρύθμιση 5: Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις	Ορόσημο	Έγκριση και δημοσίευση του νέου σχεδίου δεξιοτήτων — Μεταβάσεις και του οδικού χάρτη προς εφαρμογή	Έγκριση του σχεδίου και του χάρτη πορείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Το «Piano Nuove Competenze» που εγκρίθηκε με το διάταγμα της 14 Δεκεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Gazzetta ufficiale n.307 της 28 Δεκεμβρίου 2021 τροποποιείται και τίθεται σε ισχύ το νέο σχέδιο δεξιοτήτων μετάβασης. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις γενικές αρχές που θα προσδιοριστούν περαιτέρω από τους περιφερειακούς νόμους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: i) μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή κατάρτισης, ii) βελτίωση της αναγνώρισης της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και των μικροδιαπιστευτηρίων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										iii) μεγαλύτερη εκ των προτέρων ανάλυση της αγοράς εργασίας και παρακολούθηση των επαγγελματικών επιπτώσεων της κατάρτισης. Εγκρίνεται επίσης χάρτης πορείας εφαρμογής.
M7-10	Μεταρρύθμιση 5: Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος περιφερειακών νόμων	Διάταξη των νόμων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των περιφερειακών νόμων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Έναρξη ισχύος περιφερειακών νόμων. Οι νόμοι αφορούν όλες τις περιφέρειες και τις αυτόνομες επαρχίες και θεσπίζουν: i) μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες που εκφράζονται από την αγορά εργασίας, δίνοντας προτεραιότητα σε δραστηριότητες κατάρτισης σε τομείς όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αναντιστοιχία δεξιοτήτων, και ιδίως σε τομεακές δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση, μέσω εγκεκριμένων συμφώνων για τις δεξιότητες· ii) την υποχρέωση αναγραφής των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων απασχόλησης στις ανακοινώσεις και ανακοινώσεις κατάρτισης· iii) την αναγνώριση της ενδοεταιρικής κατάρτισης, σύμφωνα με ένα κοινό πλαίσιο διαφάνειας για την

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναγνώριση των δεξιοτήτων και τη φορητότητα· iv) την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και των σύντομων μαθημάτων κατάρτισης (τα λεγόμενα μικροδιαπιστευτήρια), σε ευθυγράμμιση με ένα κοινό πλαίσιο διαφάνειας για την αναγνώριση και τη φορητότητα των δεξιοτήτων· v) Μηχανισμοί ενθάρρυνσης της ιδιωτικής συγχρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου στο πλαίσιο της επένδυσης 10 λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών νόμων.
M7-11	Επένδυση 1: Κλιμακούμενο μέτρο: Ενίσχυση των ευφυών δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας		Αριθμός	1 500 000	1 730 000	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας που φθάνει τουλάχιστον τους 1 730 000 κατοίκους.
M7-12	Επένδυση 2: Κλιμακούμενο μέτρο: Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του	Στόχος	Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας		Αριθμός	4 000	4 648	ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 2	2026	Αύξηση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 4 648 km στο δίκτυο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας									
M7-13	Επένδυση 3: Κλιμακούμενο μέτρο: Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλάδες υδρογόνου)	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές		Αριθμός	10	12	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 έργων για την παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές με μέση δυναμικότητα τουλάχιστον 1-5 MW έκαστο.
M7-14	Επένδυση 4: Τυρρηνικός σύνδεσμος	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τις εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση καλωδίων μήκους 511 χιλιομέτρων που συνδέουν το Caracoli με τον Έμπολι.
M7-15	Επένδυση 4: Τυρρηνικός σύνδεσμος	Στόχος	511 km προδιαγεγραμμένου καλωδίου		Km	0	511	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Προβλέπεται καλώδιο 511 χλμ., το οποίο συνδέει το Caracoli (Παλέρμο) με το Eboli (Salerno) και εξασφαλίζει δυναμικότητα 500 MW.
M7-16	Επένδυση 5: SA.CO.I.3	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων	Σύναψη συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ανάθεση όλων των συμβάσεων για τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του κελύφους των σταθμών μετατροπής της Σαρδηνίας και της Τοσκάνης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-17	Επένδυση 5: SA.CO.I.3	Ορόσημο	Ολοκλήρωση κελύφων σταθμών μετατροπής στη Σαρδηνία (Codrongianus) και στην Τοσκάνη (Suvereto)	Κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των εργασιών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Κοινοποίηση της ολοκλήρωσης του κελύφους των σταθμών μετατροπής της Σαρδηνίας και της Τοσκάνης.
M7-18	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης Ιταλίας — Αυστρίας «Somplago — Würmlach»	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής της γραμμής διασύνδεσης Ιταλίας-Αυστρίας «Somplago — Würmlach».
M7-19	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Στόχος	Αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της γραμμής διασύνδεσης		MW	0	300	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της γραμμής διασύνδεσης Ιταλίας — Αυστρίας: «Somplago — Würmlach». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην ιταλική πλευρά, η ονομαστική δυναμικότητα της διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας αυξάνεται κατά 300 MW.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-20	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή διασύνδεση Ιταλίας και Σλοβενίας: «Redipuglia — Vrtojba»	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων που απαιτούνται για την έναρξη της κατασκευής μιας γραμμής διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας: «Redipuglia-Vrtojba».
M7-21	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Στόχος	Αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών		MW	0	125	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της γραμμής διασύνδεσης Ιταλίας-Σλοβενίας: «Redipuglia — Vrtojba». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην ιταλική πλευρά, η ονομαστική δυναμικότητα της γραμμής διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας αυξάνεται κατά 125 MW.
M7-22	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Εγκατάσταση εξοπλισμού 5G ή αρχιτεκτονικής ΤΠΕ σε σταθμούς		Αριθμός σταθμών	0	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο νέος εξοπλισμός 5G ή η νέα αρχιτεκτονική ΤΠΕ εγκαθίσταται και υλοποιείται σε τουλάχιστον 40 σταθμούς.
M7-23	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δικτύου		Αριθμός	0	250	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εγκατάσταση ασφαλούς πρωτοκόλλου 104 (πρωτόκολλο IEC 62 351) σε τουλάχιστον 250 ηλεκτρικούς σταθμούς.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-24	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Βιομηχανικό IoT		Αριθμός	0	1 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Βιομηχανικά συστήματα παρακολούθησης του διαδικτύου των πραγμάτων εγκατεστημένα σε τουλάχιστον 1 πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας για τη συλλογή δεδομένων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στο σύστημα διαχείρισης.
M7-25	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Ορόσημο	Δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες για κρίσιμες πρώτες ύλες και τις δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού για μείωση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών	Δημοσίευση της έκθεσης	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η έκθεση αναλύει τις μελλοντικές ανάγκες για κρίσιμες πρώτες ύλες και τις δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού να μειώσει τη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες.
M7-26	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Ορόσημο	Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) σχετικά με τα εξορυκτικά απόβλητα για τον βιώσιμο, κυκλικό και ασφαλή εφοδιασμό	Δημοσίευση της βάσης δεδομένων	A/A	A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Δημόσια βάση δεδομένων (σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών) που επιτρέπει τον γεωγραφικό εντοπισμό και την απεικόνιση ανακυκλώσιμων πόρων ή υλικών σε αστικά περιβάλλοντα (αστικά ορυχεία), καθώς και υφιστάμενων αποβλήτων σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			με κρίσιμες πρώτες ύλες							
M7-27	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Στόχος	Ολοκλήρωση των έργων έρευνας και ανάπτυξης για τον οικολογικό σχεδιασμό και την αστική εξόρυξη, για τον βιώσιμο, κυκλικό και ασφαλή εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 έργων έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνονται στον οικολογικό σχεδιασμό και στη βελτίωση της συλλογής, της εφοδιαστικής και της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού — συμπεριλαμβανομένων των πτερυγίων ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
M7-28	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Στόχος	Εξοπλισμός εργαστηρίων που ανήκουν στον τεχνολογικό κόμβο για την αστική εξόρυξη και τον οικολογικό σχεδιασμό		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εξοπλισμός τουλάχιστον 6 εργαστηρίων που ανήκουν στον τεχνολογικό κόμβο για την αστική εξόρυξη και τον οικολογικό σχεδιασμό. Τα εργαστήρια επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων για την αναζήτηση λύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ανάκτησης και της ανακύκλωσης κρίσιμων πρώτων υλών που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-29	Επένδυση 9: Κλιμακούμενο μέτρο: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση		Αριθμός	280 000	281 750	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 281 δημόσιοι υπάλληλοι άλλων δημόσιων διοικήσεων ολοκλήρωσαν επιτυχώς πρωτοβουλίες κατάρτισης (επίσημη πιστοποίηση ή εκτίμηση επιπτώσεων). Τουλάχιστον 1 από αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους απασχολούνται σε τοπικές δημόσιες διοικήσεις και έχουν ολοκληρώσει πρωτοβουλίες κατάρτισης σχετικά με την πράσινη μετάβαση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην περιγραφή του μέτρου.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-30	Επένδυση 10: Δοκιμαστικό σχέδιο για τις δεξιότητες «Crescere Green»	Στόχος	Δικαιούχοι που ολοκληρώνουν ενότητες κατάρτισης		Αριθμός	0	20 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Το δοκιμαστικό σχέδιο οργανώνεται σε όλες τις περιφέρειες, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Οι πάροχοι κατάρτισης είναι πιστοποιημένοι («διαπιστευτές»)σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την περιφερειακή νομοθεσία. Οι ενότητες κατάρτισης επικεντρώνονται στις τομεακές δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τα επαγγέλματα που προσδιορίζονται στα σύμφωνα δεξιοτήτων, και παρακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. Τουλάχιστον 20 000 δικαιούχοι μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL) έχουν ολοκληρώσει τις ενότητες κατάρτισης. Ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Το 4 % κατ' ανώτατο όριο των πόρων προορίζεται για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των φορέων που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παροχή κατάρτισης.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-31	Επένδυση 11: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών και αριθμός μεταφορικών μέσων για την καθολική υπηρεσία	A/A	Αριθμός	0	69	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Παράδοση και θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 69 αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών ή κυψελών καυσίμου υδρογόνου) και 30 αμαξιών για την καθολική υπηρεσία επιπλέον του τροχαίου υλικού που αναφέρεται στην επένδυση 4.4.2 της συνιστώσας 2 της αποστολής 2 Όσον αφορά την καθολική υπηρεσία/υπερπόλη, το τροχαίο υλικό που αγοράζεται με τους πόρους του ΜΑΑ ανήκει στο κράτος. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών των κατεστημένων παρόχων, το εν λόγω τροχαίο υλικό τίθεται στη διάθεση του νέου φορέα ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2007.
M7-32	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών									
M7-33	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	0 %	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Η Invitalia S.p.A. θα έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τους τελικούς δικαιούχους για το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του MAA στον μηχανισμό (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Η Invitalia S.p.A. καταρτίζει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το ποσοστό της εν λόγω χρηματοδότησης που συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού MAA.
M7-34	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η Ιταλία μεταφέρει 100 000 000 EUR στην Invitalia S.p.A. για τη Διευκόλυνση.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών									

Ε.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 13. Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως για να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση του εφοδιασμού προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της.

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της κατασκευής σταθμού συμπίεσης στη Sulmona και αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει τους κόμβους Sestino και Minerbio, στο πλαίσιο της Αδριατικής Γραμμής. Η νέα υποδομή αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα μεταφοράς φυσικού αερίου κατά 14 mcm/ημέρα.

Η Ιταλία προσδιορίζει την κατάσταση των ειδικών ανά περιοχή στόχων διατήρησης (SSCO) και, εάν είναι αναγκαίο, αναθεωρεί αναλόγως τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Valutazione Incidenza Ambientale) έως την έναρξη των εργασιών στις σχετικές περιοχές.

Ο σταθμός συμπίεσης Sulmona και ο αγωγός αερίου Sestino-Minerbio θα κατασκευαστούν έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 14. Διασυνοριακές υποδομές εξαγωγών φυσικού αερίου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υδροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως για να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση του εφοδιασμού προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου που επιτρέπουν την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω του σημείου εξόδου Tarvisio. Ειδικότερα, η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτρικής συμπίεσης στον σταθμό συμπίεσης Poggio Renatico. Η νέα υποδομή αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα εξαγωγής αερίου μέσω του σημείου εξόδου του Tarvisio κατά 8 bcm/έτος.

Η μονάδα συμπίεσης στον σταθμό συμπίεσης του Poggio Renatico θα κατασκευαστεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 15. Transizione 5.0

Το μέτρο αυτό στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση των διαδικασιών παραγωγής προς ένα ενεργειακά αποδοτικό, βιώσιμο και βασιζόμενο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μοντέλο παραγωγής. Ως εκ τούτου, το μέτρο αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 0.4 εκατ. TWh στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 2024-2026.

Στις εταιρείες χορηγείται πίστωση φόρου ανάλογη προς τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2024 και της 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον επενδύουν:

- a) ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (4.0 ενσώματα κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά¹²²)
- b) περιουσιακά στοιχεία αναγκαία για την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές (εξαιρουμένης της βιομάζας)
- c) κατάρτιση του προσωπικού σε δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση.

¹²²Ειδικότερα, το καθεστώς παραπέμπει στα παραρτήματα Α και Β του νόμου αριθ. 232 της 11 Δεκεμβρίου 2016.

Το φορολογικό πλεονέκτημα είναι ανάλογο, σύμφωνα με τουλάχιστον τρία αυξητικά όρια, με τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (κατά τουλάχιστον 3 %) ή με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στις στοχευόμενες διαδικασίες (τουλάχιστον κατά 5 % σε σύγκριση με τις προηγούμενες καταναλώσεις για τις εν λόγω διαδικασίες) που συνδέεται με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο α)¹²³.

Ως εκ τούτου, η ένταση του φορολογικού πλεονεκτήματος αυξάνεται σε επίπεδα ανάλογα με τις πιστοποιημένες βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας.

Για να είναι επιλέξιμο, το έργο πιστοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή που πιστοποιεί ότι, εκ των προτέρων, το έργο καινοτομίας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται με τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η εκ των υστέρων πιστοποίηση πιστοποιεί την πραγματική υλοποίηση των επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκ των προτέρων πιστοποίησης.

Τουλάχιστον 4 032 000 000 EUR από την επένδυση συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA.

Ποσοστό έως 1 % του στόχου διατίθεται για την ανάπτυξη πλατφόρμας ΤΠ και συναφών δραστηριοτήτων για: I) διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις που υποβάλλουν οι δικαιούχοι· II) διευκολύνει την αξιολόγηση, την ανταλλαγή και τη διαχείριση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ανάλυση· και iii) στις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου.

Επιπλέον, το μέτρο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της επιστημονικής επιτροπής που συστάθηκε στο ορόσημο M1C2-1 (Transizione 4.0), προκειμένου να καταρτιστεί έως τις 31 Αυγούστου 2026 έκθεση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων του ΕΣΑΑ, υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Made in Italy (MIMIT) και των πιθανών συνεργειών με άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ενωσιακή και την εθνική ανταγωνιστικότητα και αυτονομία.

Επένδυση 16. Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το μέτρο αυτό θα συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε καθεστώς επιχορηγήσεων με τίτλο «*Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας*», προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) της Ιταλίας.

Το καθεστώς αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) κατά την εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην αυτοπαραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το καθεστώς λειτουργεί με την παροχή επιχορηγήσεων απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τις επενδύσεις του ΜΑΑ, το καθεστώς αποσκοπεί στην αρχική παροχή επιχορηγήσεων ύψους τουλάχιστον 320 000 EUR.

Τη διαχείριση του καθεστώτος αναλαμβάνει η Invitalia SpA ως εταίρος υλοποίησης. Το καθεστώς περιλαμβάνει τις ακόλουθες σειρές προϊόντων:

- μηεπιστρεπτές συνεισφορές που ανέρχονται τουλάχιστον στο 30 % της συνολικής επένδυσης — για την αγορά συστημάτων και συναφών ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες

¹²³ Για τις νεοσύστατες εταιρείες, η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να μετράται σε σχέση με την ετήσια μέση κατανάλωση μιας εταιρείας με παρόμοια χαρακτηριστικά (μέγεθος) που δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα (κωδικός ATECO).

επιτρέπουν την άμεση παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για άμεση αυτοκατανάλωση ή μέσω συστημάτων συσσώρευσης/αποθήκευσης.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στο καθεστώς, η Ιταλία και η Invitalia SpA θα υπογράψουν εκτελεστική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του συστήματος: Η τελική επενδυτική απόφαση του Σχεδίου λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο αντίστοιχο διευθυντικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a) Περιγραφή του είδους της παρεχόμενης στήριξης και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b) Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - a. Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, στην περίπτωση της γενικής στήριξης των επιχειρήσεων, η επενδυτική πολιτική αποκλείει τις εταιρείες με σημαντική εστίαση¹²⁴ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες¹²⁵· II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂¹²⁶· III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων¹²⁷· IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων¹²⁸, v) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων του Καθεστώτος με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 - c) Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του καθεστώτος να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.

¹²⁴ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιώδες μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που παράγονται από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

¹²⁵ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικώς αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹²⁶ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹²⁷ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

¹²⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικινδυνών αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επένδυσης τυχόν αχρησιμοποίητων εσόδων του καθεστώτος, μεταξύ άλλων και μετά το 2026, για τους ίδιους σκοπούς πολιτικής.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - i) Τη ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς τ ο υ ε τ α ί ρ ο υ υ λ ο π ο ί η σ η ς γ ι α τ η ν υ π ο β ο λ ή ε κ θ έ σ ε ω ν σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε π έ ν δ υ σ η π ο υ κ ι ν η τ ο π ο ι ή θ η κ ε .
 - ii) Τη ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ω ν δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν τ ο υ ε τ α ί ρ ο υ υ λ ο π ο ί η σ η ς π ο υ δ ι α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν π ρ ό λ η φ η , τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό κ α ι τ η δ ι ό ρ θ ω σ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν α π ά τ η ς , δ ι α φ θ ο ρ ά ς κ α ι σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν .
 - iii) Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.
 - iv) Τη ν υ π ο χ ρ έ ω σ η δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ώ ν ν ε λ έ γ χ ω ν β ά σ ε ι κ ι ν δ ύ ν ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε σ χ έ δ ι ο ε λ έ γ χ ο υ τ η ς Invitalia SpA. Ο ι ε ν λ ό γ ω ε λ έ γ χ ο ι ε π α λ η θ ε ύ ο υ ν i) ό τ ι τ α σ υ σ τ ή μ α τ α ε λ έ γ χ ο υ ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά , σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ ε ν τ ο π ι σ μ ο ύ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν α π ά τ η ς , δ ι α φ θ ο ρ ά ς κ α ι σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν . II) σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τ η ν α ρ χ ή τ η ς « μ η π ρ ό κ λ η σ η ς σ η μ α ν τ ι κ ή ς β λ ά β η ς » , τ ο υ ς κ α ν ό ν ε ς γ ι α τ ι ς κ ρ α τ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς , τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς κ λ ι μ α τ ι κ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς . κ α ι iii) ό τ ι τ η ρ ε ί τ α ι η α π α ί τ η σ η σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ο π ο ί α ο ι τ ε λ ι κ ο ί δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι τ ο υ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς δ ε ν έ χ ο υ ν λ ά β ε ι σ τ ή ρ ι ξ η α π ό ά λ λ α μ έ σ α τ η ς Έ ν ω σ η ς γ ι α τ η ν κ ά λ υ φ η τ ο υ ί δ ι ο υ κ ό σ τ ο υ ς . Ο ι ε λ έ γ χ ο ι ε π α λ η θ ε ύ ο υ ν ε π ί σ η ς τ η ν ο μ ι μ ό τ η τ α τ ω ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν κ α ι τ η ν τ ή ρ η σ η τ ω ν ό ρ ω ν τ η ς ε φ α ρ μ ο σ τ έ α ς σ υ μ φ ω ν ί α ς ε φ α ρ μ ο γ ή ς .
5. Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: 320 000 000 EUR από την επένδυση του MAA στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA¹²⁹.

¹²⁹ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 17. Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της ανακαίνισης δημόσιων κατοικιών. Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε έναν Μηχανισμό, το «Χρηματοδοτικό μέσο για την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας», προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το μέσο στοχεύει στις ενεργειακές ανακαινίσεις κοινωνικών και δημόσιων κατοικιών που επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 % της μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Τη διαχείριση του μηχανισμού αναλαμβάνουν δύο εταίροι υλοποίησης.

- Η Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) ως τεχνικός εταίρος υπεύθυνος για τη συνιστώσα της επιχορήγησης·
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) ως χρηματοοικονομικός εταίρος και υπεύθυνος για τη (προαιρετική) συνιστώσα του δανείου·

Με βάση τις επενδύσεις του MAA, ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αρχική παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους τουλάχιστον 1 381 000 000 EUR.

Η διευκόλυνση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων και/ή δανείων σε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (EEY) για την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κατοικιών, επιτυγχάνοντας κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 % της μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Ο Μηχανισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες γραμμές προϊόντων για τη στήριξη δημόσιων κατοικιών:

- Συνιστώσα επιχορήγησης που παρέχεται από τον τεχνικό εταίρο Gestore Servizi Energetici Spa και καλύπτει κατ' ανώτατο όριο το 65 % των συνολικών δαπανών·
- Προαιρετική συνιστώσα δανείου που καλύπτει το 35 % του συνολικού κόστους. Η συνιστώσα του δανείου μπορεί να παρέχεται από τον χρηματοδοτικό εταίρο Cassa Depositi e Prestiti

Για την υλοποίηση της επένδυσης στον Μηχανισμό, η Ιταλία και ο (οι) εταίρος (-οι) υλοποίησης υπογράφουν εκτελεστική (-ές) συμφωνία (-εις), η (οι) οποία (-ες) περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Μηχανισμού: Η τελική επενδυτική απόφαση του Μηχανισμού λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων ή άλλο σχετικό ισοδύναμο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων των μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή του/των χρηματοδοτικού/-ών προϊόντος/-ων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων¹³⁰.
 - b. Η απαίτηση όλες οι υποστηριζόμενες επενδύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες.
 - c. Η απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής

¹³⁰ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα.

βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹³¹, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹³², iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹³³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹³⁴.

- d. Την απαίτηση οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού να μην λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται μέσω της δανειακής συνιστώσας του μέσου δεν καλύπτει το ίδιο κόστος που υποστηρίζεται από τη συνιστώσα επιχορήγησης του παρόντος μέσου.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία υλοποίησης, τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a. Την περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επένδυση που κινητοποιήθηκε.
 - b. Την περιγραφή των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση χρηματοδότησης μιας πράξης.

¹³¹ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹³² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹³³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹³⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- d. Την υποχρέωση διενέργειας κατασταλτικών ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο ελέγχου της Gestore dei Servizi Energetici (GSE) και του Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Οι εν λόγω έλεγχοι επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· II) συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις απαιτήσεις για τους κλιματικούς στόχους· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι της διευκόλυνσης δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της εφαρμοστέας συμφωνίας εφαρμογής.

Απαιτήσεις για τις επενδύσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνται από τον εταίρο υλοποίησης: 1 381 000 000 EUR από την επένδυση του MAA στον μηχανισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA.¹³⁵

¹³⁵ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου πεδίου παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τον σκοπό του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα.

Ε.4. Ο ρόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθησή και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
M7-35	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Έγκριση και επικαιροποίηση των σχετικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (VIncA)	Εντοπίστηκαν SSCO και η VincA αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε αναλόγως				ΤΡ'ΙΜΗΝΟ 1	2024	Οι ιταλικές αρχές: - Καθορισμός των ειδικών ανά τόπο στόχων διατήρησης (SSCO) για τους τόπους Natura 2000 που επηρεάζονται από το έργο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ασφάλειας το 2021 και το 2023. - Επαλήθευση των κατάλληλων εκτιμήσεων που έχουν ήδη διενεργηθεί βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (VINCA) υπό το πρίσμα των νεοσυσταθέντων SSCO. - Επικαιροποίηση (εφόσον απαιτείται) των κατάλληλων εκτιμήσεων (VINCA) που έχουν ήδη διενεργηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές της 28 Δεκεμβρίου 2019 και διασφάλιση της ενσωμάτωσής τους στη συνολική διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

M7-36	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του σταθμού συμπίεσης Sulmona και του αγωγού φυσικού αερίου Sestino-Minerbio.
M7-37	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών	Κοινοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο σταθμός συμπίεσης Sulmona και ο αγωγός αερίου Sestino-Minerbio ολοκληρώνονται.
M7-38	Επένδυση 14: Διασυνورياκές υποδομές εξαγωγών φυσικού αερίου	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σταθμού συμπίεσης Poggio Renatico
M7-39	Επένδυση 14: Διασυνورياκές υποδομές εξαγωγών φυσικού αερίου	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών	Κοινοποίηση ολοκλήρωσης των εργασιών				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η μονάδα συμπίεσης στον σταθμό συμπίεσης του Poggio Renatico ολοκληρώνεται.
M7-40	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τον καθορισμό των κριτηρίων των επιλέξιμων παρεμβάσεων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2024	Η νομική πράξη καθιστά διαθέσιμες τις πιστώσεις φόρου για τη μετάβαση 5.0 σε δυναμικούς αποδέκτες, καθορίζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας, και το ανώτατο όριο δαπανών για το μέτρο.

M7-41	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Στόχος	Χορήγηση πόρων του MAA		Ποσό χορηγούμενων πόρων (EUR)	0	6 300 000 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κοινοποίηση της χορήγησης όλων των πόρων του MAA που προορίζονται για την εν λόγω επένδυση. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από τη δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης των επενδύσεων του MAA υπό την ευθύνη του Υπουργείου Επιχειρήσεων και της Made στην Ιταλία.
M7-42	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Στόχος	0.4 εκατ. ΤΙΠ εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 2024-2026		Εκατ. ΤΙΠ	0	0.4	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η επένδυση παράγει 0.4 ΜΤΟΕ εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 2024-2026.
M7-43	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής.
M7-44	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made στην Ιταλία ολοκλήρωσε τη μεταφορά κεφαλαίων στην Invitalia	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Η Ιταλία μεταφέρει 320 000 000 EUR στην Invitalia για τον μηχανισμό.
M7-45	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με	A/A	Ποσοστο%	0	100 %	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η Invitalia S.p.A. θα έχει συνάψει νομικές συμφωνίες με τους τελικούς δικαιούχους για

	για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας		τελικούς δικαιούχους							το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στο καθεστώς (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Η Invitalia S.p.A. καταρτίζει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το ποσοστό της εν λόγω χρηματοδότησης που συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.
M7-46	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Καθορισμός του στόχου της συγγραφής υποχρεώσεων	Έναρξη ισχύος της πράξης με τον ορισμό των όρων αναφοράς του χρηματοδοτικού μέσου				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Να καθορίσει τους όρους αναφοράς του χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο θα στοχεύει στις ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών.
M7-47	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Έναρξη ισχύος της/των συμφωνίας/-ών εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην περιγραφή του μέτρου. Ειδικότερα, η ή οι εκτελεστικές συμφωνίες περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με την ελάχιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που θα επιτύχει το μέσο (κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 % της μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας). Τα κριτήρια επιλογής δίνουν επίσης προτεραιότητα στις παρεμβάσεις με τις υψηλότερες αποδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.

M7-48	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		A/A	A/A	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Η Ιταλία μεταφέρει 1 381 000 000 EUR στον (στους) εταίρο (-ους) υλοποίησης για τη διευκόλυνση.
M7-49	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		Ποσοστο%	0 %	100 %	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο εταίρος ή οι εταίροι υλοποίησης έχουν συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) για το ποσό που είναι αναγκαίο για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό (λαμβανομένων υπόψη των τελών διαχείρισης). Οι συμφωνίες χρηματοδότησης με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) προσδιορίζουν το περιουσιακό στοιχείο που θα υποβληθεί σε ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης. Το 100 % της χρηματοδότησης αυτής συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού ΜΑΑ.

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας ανέρχεται σε 194 415 951 466 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-51	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για τη διακυβέρνηση του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
M1C1-52	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας σχετικά με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
M1C1-53	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
M1C1-69	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων
M1C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1: Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για τη μεταρρύθμιση 1.1 «Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ»
M1C1-2	Μεταρρύθμιση 1.3: Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για τη μεταρρύθμιση 1.3 «Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα»
M1C1-29	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
M1C1-30	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης
M1C1-31	Μεταρρύθμιση 1.6: Μεταρρύθμιση του	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για το πλαίσιο μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	πλαισίου αφερεγγυότητας		
M1C1-32	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
M1C1-54	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Ολοκλήρωση της πρόσληψης εμπειρογνομόνων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
M1C1-55	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Επέκταση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον εθνικό προϋπολογισμό για την αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
M1C1-68	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της MAA
M1C1-71	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων, κανονισμών και εκτελεστικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου) για το σύστημα δημόσιων συμβάσεων
M1C1-100	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επανεξέτασης των δαπανών — Ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών
M1C1-101	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Ορόσημο	Έγκριση επανεξέτασης πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής
M1C2-1	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη διάθεση πιστώσεων φόρου στο πλαίσιο της μετάβασης 4.0 σε δυνητικούς δικαιούχους και σύσταση της επιστημονικής επιτροπής
M1C3-8	Επενδύσεις — Κόμβος ψηφιακού τουρισμού 4.1	Ορόσημο	Ανάθεση των συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό
M2C2-7	Μεταρρύθμιση 2 Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμου αερίου για τη χρήση βιομεθανίου στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και των κατοικιών και εκτελεστικού διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και των κριτηρίων χρήσης του και του νέου συστήματος κινήτρων.
M2C2-37	Μεταρρύθμιση 5: Εξυπνότερες διαδικασίες για την αξιολόγηση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχειών μαζικών μεταφορών		
M2C2-41	Επένδυση 5.3: Ηλεκτρικά λεωφορεία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος που προσδιορίζει το ύψος των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη του σκοπού της παρέμβασης (αλυσίδα εφοδιασμού λεωφορείων)
M2C3-1	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της παράτασης του Superbonus
M2C4-3	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδατος»	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων
M3C2-3	Μεταρρύθμιση 2.1- Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για το ενιαίο τελωνείο (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 4.1: Διδακτορικά προγράμματα Μεταρρύθμιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: παροχή πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών· ομάδες πανεπιστημιακών πτυχίων· γ) μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων
M4C1-2	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων για τη μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
M5C1-1	Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΙΑΕ και Επαγγελματική Κατάρτιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διυπουργικού διατάγματος για τη θέσπιση εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) και διυπουργικού διατάγματος για τη θέσπιση εθνικού σχεδίου για νέες δεξιότητες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M5C2-1	Μεταρρύθμιση 1 — Νομοθεσία-πλαίσιο για την αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
M5C2-5	Επένδυση 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου
		Ποσό δόσης	11 494 252 874

2.1. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C4-5	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της διοικητικής απλούστευσης και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
M5C2-9	Επένδυση 3 — Πρώτη στέγαση και ταχυδρομικοί σταθμοί	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου όσον αφορά τα έργα για τους πρώτους και τους ταχυδρομικούς σταθμούς στέγασης, τον καθορισμό των απαιτήσεων των έργων που μπορούν να παρουσιαστούν από τους τοπικούς φορείς και την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
M1C1-33	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για τα διοικητικά δικαστήρια
M1C1-56	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
M1C1-70	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεώρησης του κώδικα δημοσίων συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1-103	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου και κανονιστικών διατάξεων και ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των λογιστικών και λοιπών ελέγχων
M1C1-104	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έγκριση στόχων εξοικονόμησης για την επανεξέταση των δαπανών για τα έτη 2023-2025

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C3-11	Επένδυση 1.3 — Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους χώρους του πολιτισμού
M2C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
M2C1-2	Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών	Ορόσημο	Έγκριση συμφωνίας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών
M2C1-11	Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας και συμβάσεις με συγγραφείς
M2C2-18	Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης σε ερευνητικά έργα για το υδρογόνο
M2C2-21	Μεταρρύθμιση 4 Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος φορολογικών κινήτρων
M2C2-38	Επένδυση 5.1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαταρίες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος Υπουργικού Διατάγματος
M2C2-42	Επένδυση 5.4: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	Υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας
M2C3-4	Μεταρρύθμιση 1.1: Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης	Ορόσημο	Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
M2C4-1	Μεταρρύθμιση 2.1. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής των παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης του νομικού πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση των υδρολογικών κινδύνων
M2C4-4	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τους σκοπούς της άρδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης		
M4C1-3	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
M4C1-4	Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, καλωδιώσεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια	Ορόσημο	Το πρόγραμμα «Σχολεία 4.0» για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος εγκρίνεται
M4C2-4	Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης για την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των υπουργικών διαταγμάτων για την απλούστευση της έρευνας και της ανάπτυξης και την κινητικότητα που συνδέονται με το κοινό ταμείο χρηματοδότησης.
		Ποσό δόσης	11 494 252 874

3.1. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C4-2	Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδατος»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για τη διασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
M1C1-3	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Ορόσημο	Λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων
M1C1-5	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Δημιουργία της νέας Εθνικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
M1C1-6	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Αρχική ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
M1C1-7	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Νεοφυής επιχείρηση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας
M1C1-8	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Ενεργοποίηση κεντρικής μονάδας ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας της PSNC ANIS

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-9	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Στόχος	Στήριξη για την αναβάθμιση των δομών ασφαλείας T1
M1C1-10	Μεταρρύθμιση 1.2: Υποστήριξη μετασχηματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της σύστασης της ομάδας μετασχηματισμού και της NewCo
M1C1-34	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για το δικαστικό γραφείο των αστικών και ποινικών δικαστηρίων	Στόχος	Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για πολιτικά και ποινικά δικαστήρια
M1C1-35	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση των φορολογικών δικαστηρίων	Ορόσημο	Συνολική μεταρρύθμιση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων φορολογικών δικαστηρίων
M1C1-36	Μεταρρυθμίσεις 1.4, 1.5 και 1.6: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και της αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας
M1C1-57	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των διοικητικών διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης που αποσκοπεί στην εφαρμογή του MAA
M1C1-102	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Έγκριση έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιλεγμένες δημόσιες διοικήσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης
M1C1-105	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μεγαλύτερος αριθμός «επιστολών συμμόρφωσης»
M1C1-106	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μείωση του αριθμού των ψευδών θετικών «επιστολών συμμόρφωσης»
M1C1-107	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης»
M1C2-6	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021
M1C2-7	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)
M1C2-8	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C3-6	Μεταρρύθμιση — 3.1 Ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια για πολιτιστικές εκδηλώσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος για τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο
M2C1-3	Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Ορόσημο	Δημοσίευση της τελικής κατάταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος παροχής κινήτρων για υλικοτεχνική υποστήριξη
M2C1-4	Επένδυση 2.2: Γεωργολογικό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
M2C2-8	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου
M2C2-12	Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Ανάθεση των έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
M3C2-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
M3C2-2	Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις σε λιμένες
M3C2-4	Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης για τις μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για τις μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ
M4C1-5	Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»	Ενδιαμεσοί στοχοι	Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
M4C1-6	Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολείο.
M4C2-1	Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M5C1-2	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο όλων των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ)
M5C1-6	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) υλοποιούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετή περίοδο 2021-2023
M5C1-8	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εθνικού σχεδίου και εφαρμογή χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
M5C1-12	Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και των συνοδευτικών μηχανισμών παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις
M5C2-7	Επένδυση 2 — Πρότυπα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία	Στόχος	Οι κοινωνικές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο σε σχέση με την ανακαίνιση οικιακών χώρων και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
M5C3-1	Επένδυση 1.1.1: Εσωτερική βάση — Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση του διαγωνισμού για τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών στις εσωτερικές περιοχές και για τη στήριξη των φαρμακείων σε δήμους κάτω των 3 κατοίκων
M6C2-1	Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των επιστημονικών ινστιτούτων νοσηλείας και περίθαλψης (IRCCS) και των ερευνητικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος που προβλέπει την αναδιοργάνωση των κανονισμών που διέπουν τα επιστημονικά ιδρύματα νοσηλείας και περίθαλψης (IRCSS)
		Ποσό δόσης	11 494 252 874

4.1. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-11	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Στόχος	Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T1
M1C1-72	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Εγκρίνονται μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση προς τις επιχειρήσεις
M1C1-73	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του κώδικα δημοσίων συμβάσεων
M2C2-14	Επένδυση 3.3 Δοκιμές υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
M2C2-16	Επένδυση 3.4 — Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα	Ορόσημο	Κατανομή πόρων για δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
M2C2-20	Μεταρρύθμιση 3 Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών δράσεων
M5C2-3	Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκειες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου-πλαισίου που ενισχύει τις δράσεις υπέρ της μη αυτάρκειας των ηλικιωμένων
M1C1-37	Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
M1C1-58	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
M1C1-74	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων
M1C1-109	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Αποστολή των πρώτων προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ
M2C2-27	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M1
M2C2-33	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία
M2C3-2	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Στόχος	Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus T1

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-9	Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των υπηρεσιών βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
M5C3-8	Επένδυση 1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα	Στόχος	Εκπαιδευτική υποστήριξη ανηλίκων (πρώτη δέσμη)
		Ποσό δόσης	2 315 646 882

5.1. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C2-4	Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων
M1C3-4	Επενδύσεις — 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία	Στόχος	Ολοκλήρωση παρεμβάσεων σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (πρώτη παρτίδα)
M1C1-12	Επένδυση 1.3.2: Ενιαία ψηφιακή πύλη	Στόχος	Ενιαία ψηφιακή πύλη
M1C1-13	Επένδυση 1.4.6: Κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία	Ορόσημο	Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσίας M1
M1C1-38	Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος
M1C1-59	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
M1C1-73γ	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του κατώτατου ορίου της ΕΕ
M1C1-75	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Πλήρης λειτουργία του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
M1C1-84	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-86	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
M1C1-87	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
M1C1-110	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ανακατάταξη του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων
M1C2-9	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022
M1C2-10	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022
M1C3-7	Επένδυση — 3.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς με σκοπό τη διαχείριση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων με τον οργανισμό/τους δικαιούχους υλοποίησης για όλες τις παρεμβάσεις διαχείρισης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των πολιτιστικών φορέων
M2C1-5	Επένδυση 2.2: Γεωργοηλιακό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
M2C2-22	Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Πορείας)	Στόχος	Ποδηλατικές λωρίδες T1
M4C1-10	Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών· Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»· Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-11	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορήγηση πανεπιστημιακής υποτροφίας
M5C3-3	Επένδυση 2: Υγειονομικές εγκαταστάσεις εδαφικής εγγύτητας	Στόχος	Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους, φράγματα ή οικισμούς κάτω των 5 κατοίκων (πρώτη παρτίδα)
M1C1-113	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μεγαλύτερος αριθμός «επιστολών συμμόρφωσης»
M1C1-114	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τις «επιστολές συμμόρφωσης»
		Ποσό δόσης	3 621 492 701

6.1. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-14α	Μεταρρύθμιση 1.9α: Μεταρρύθμιση για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εθνικής νομοθεσίας για την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής
M1C1-15	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Στόχος	Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T2
M1C1-37α	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων
M1C1-72α	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Νομοθετικές και ειδικές δράσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών σε κεντρικό/τοπικό επίπεδο
M1C1-85	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
M1C1-99	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
M2C2-6	Μεταρρύθμιση 1 Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη δημιουργία δομών για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-8	Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών αθλητικών υποδομών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις κατασκευής και ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστικών για σχολική χρήση
M5C1-9	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Ορόσημο	Υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
M5C2-4	Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκειες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων που αναπτύσσουν τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ της μη αυτάρκειας των ηλικιωμένων
M7-9	Μεταρρύθμιση 5: Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις	Ορόσημο	Έγκριση και δημοσίευση του νέου σχεδίου δεξιοτήτων — Μεταβάσεις και του οδικού χάρτη προς εφαρμογή
M7-32	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
M1C1-39	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης αστικών και ποινικών δικαστηρίων	Στόχος	Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του ΣΑΑ
M1C1-40	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
M1C1-41	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια
M1C1-42	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
M1C1-59 A	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
M1C1-73α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έκδοση εγκυκλίου για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με το σύστημα προεπιλογής για τις αναθέτουσες αρχές
M1C1-108	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Ορόσημο	Έγκριση του εννοιολογικού πλαισίου, της δέσμης λογιστικών προτύπων σε δεδουλευμένη βάση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			και του πολυδιάστατου λογιστικού χάρτη
M1C1-111	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022 για το 2023
M1C1-112	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της φορολογικής διοίκησης σύμφωνα με τους στόχους προσλήψεων που αναφέρονται στο «Σχέδιο επιδόσεων 2021-2023» της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων
M1C2-2	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Στόχος	Μετάβαση 4.0 πιστώσεις φόρου που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις βάσει των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν την περίοδο 2021-2022
M1C3-9	Επένδυση 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού	Στόχος	Συμμετοχή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού
M1C3-10	Μεταρρύθμιση 4.1 Ρύθμιση των επαγγελματιών των ξεναγών.	Ορόσημο	Καθορισμός εθνικού προτύπου για τους ξεναγούς
M2C1-6	Επένδυση 2.2: Γεωργοηλιακό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
M3C2-5	Επένδυση 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	Στόχος	Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
M5C2-2	Μεταρρύθμιση 1 — Νομοθεσία-πλαίσιο για την αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων για την ανάπτυξη των διατάξεων του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία
		Ποσό δόσης	2 053 579 667

7.1. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-17	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Στόχος	Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T1
M7-7	Μεταρρύθμιση 4: Μετριασμός του χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνδέεται με ΣΑΗΕ από ανανεώσιμες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	πηγές ενέργειας (συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας)		
M7-14	Επένδυση 4: Τυρηνικός σύνδεσμος	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων
M3C2-7	Επένδυση 2.3: Σιδέρωμα εν ψυχρώ	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων
M1C1-18	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Στόχος	API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T1
M1C1-19	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Στόχος	Στήριξη για την αναβάθμιση των δομών ασφαλείας T2
M1C1-20	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Πλήρης ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφαλείας
M1C1-21	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της κυβερνοασφαλείας, κέντρα αξιολόγησης
M1C1-22	Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια	Ορόσημο	Πλήρης λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας της ΠΙΝΑΝ με την ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων
M1C1-43	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
M1C1-44	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
M1C1-60	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Απλούστευση και/ή ψηφιοποίηση 200 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
M1C1-72ter	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Αύξηση των ανθρώπινων πόρων που σχετίζονται με τις πληρωμές
M1C1-72γ	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης
M1C1-73ter	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Κίνητρα για την απόκτηση προσόντων και την επαγγελματοποίηση των αναθετουσών αρχών.
M1C1-73quinquies	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέων νομικών διατάξεων για τη χρηματοδότηση έργων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-75α	Επένδυση 1.10: Στήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Στήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
M1C1-84α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Ορόσημο	Μέτρα για τη βελτίωση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων κατά την ανάθεση συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές
M1C1-98	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
M1C2-11	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023
M1C2-12	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την υλοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν το 2023 στον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού και σε άλλες πρωτογενείς νομοθεσίες
M2C1-6α	Επένδυση 2.2: Γεωργοηλιακό πάρκο	Στόχος	Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
M2C1-7	Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων	Στόχος	Δημοσίευση τελικών κατατάξεων με προσδιορισμό των τελικών αποδεκτών.
M2C2-28	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Ορόσημο	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
M4C1-12	Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (ερευνητικός προσανατολισμός, δημόσια διοίκηση και πολιτιστική κληρονομιά)	Στόχος	Προγράμματα υποτροφιών διδακτορικού διπλώματος που χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών)
M4C1-14	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων
M4C1-15	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορηγούμενες υποτροφίες για πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
M4C2-3	Επένδυση 3.3: Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προώθηση της πρόσληψης ερευνητών από εταιρείες	Στόχος	Αριθμός υποτροφιών για διδακτορικό δίπλωμα
M5C1-15α	Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Να αναλάβει δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των νέων,

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας (UCS),
M7-1	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Προσδιορισμός των «περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
M7-4	Μεταρρύθμιση 2: Μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων	Ορόσημο	Έγκριση κυβερνητικής έκθεσης, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό του χάρτη πορείας για τη μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων.
M7-16	Επένδυση 5: SA.CO.I.3	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων
M4C1-10 α	Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου.
		Ποσό δόσης	5 294 563 760

8.1. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-23	Επένδυση 1.4.6: Κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία	Ορόσημο	Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσίας M2
M1C1-76	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-77	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-78	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι τοπικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-79	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-80	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-81	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-82	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-83	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της υγείας να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-25	Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της οικονομικής αστυνομίας	Ορόσημο	Ανάπτυξη των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
M1C1-62	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
M1C1-97	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
M1C1-115	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022 και το 2023 για το 2024
M1C2-3	Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0	Στόχος	Μετάβαση 4.0 πιστώσεις φόρου που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις βάσει των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν την περίοδο 2021-2023
M4C1-16	Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες	Στόχος	Σχολεία που ενεργοποίησαν έργα καθοδήγησης στους τομείς STEM το 2024 και το 2025
M4C1-17	Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες	Στόχος	Μαθήματα γλωσσών και μεθοδολογικά μαθήματα που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς
M4C2-1 α	Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας
M6C2-2	Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του NHS	Στόχος	Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται σχετικά με το PoC (Proof of Concept) και τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			σπάνιες μορφές καρκίνου και νόσων
M6C2-3	Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του NHS	Στόχος	Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία
M7-2	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς δικαίου (Testo Unico)
M7-18	Επένδυση 6: Διασυννοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης Ιταλίας — Αυστρίας «Somplago — Würmlach»
M7-25	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Ορόσημο	Δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες για κρίσιμες πρώτες ύλες και τις δυνατότητες του οικολογικού σχεδιασμού για μείωση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών
M7-30	Επένδυση 10: Δοκιμαστικό σχέδιο για τις δεξιότητες «Crescere Green»	Στόχος	Δικαιούχοι που ολοκληρώνουν ενότητες κατάρτισης
M7-34	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
M1C2-14α	Μεταρρύθμιση 3: Εξορθολογισμός και απλούστευση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης όλων των κινήτρων για τις επιχειρήσεις
		Ποσό δόσης	3 541 589 877

9.1. Ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-7	Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους Ι και ΙΙ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Σπουδαστές ή νέοι που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθοδήγησης ή σε μαθήματα κατάρτισης
M4C1-14 α	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M7-6	Μεταρρύθμιση 3: Μείωση του κόστους σύνδεσης βιομεθανίου με το δίκτυο αερίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μείωση του κόστους σύνδεσης των μονάδων παραγωγής βιομεθανίου με το δίκτυο αερίου
M7-10	Μεταρρύθμιση 5: Σχέδιο για νέες δεξιότητες — Μεταβάσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος περιφερειακών νόμων
M7-20	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή γραμμής διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας: «Redipuglia — Vrtojba»
M1C1-24	Επένδυση 1.7.1: Ψηφιακή δημόσια διοίκηση	Στόχος	Πολίτες που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται από οργανώσεις καταχωρισμένες στο εθνικό μητρώο οργανώσεων καθολικής δημόσιας υπηρεσίας
M1C1-96	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης
M1C1-98α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
M1C1-99α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις — Επενδύσεις 1.10: Υποστήριξη των προσόντων και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Ψηφιακές ικανότητες των αναθετουσών αρχών
M1C1-116	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μείωση της φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση αποφυγής»
M1C2-5	Επένδυση 6: Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	Στόχος	Έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία
M1C2-13	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2025
M1C2-14	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Στόχος	Ανάπτυξη εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών 2G.
M1C3-1	Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες για την πολιτιστική κληρονομιά	Στόχος	Εκπαιδευμένοι χρήστες μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά
M1C3-2	Επενδύσεις — 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες για την πολιτιστική κληρονομιά	Στόχος	Ψηφιακοί πόροι που παράγονται και δημοσιεύονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
M1C3-5	Επενδύσεις — 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον	Στόχος	Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	κινηματογράφο, τα θέατρα και τα μουσεία		πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (δεύτερη δέσμη)
M2C2-29	Επένδυση 4.3 — Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης	Στόχος	Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης
M2C3-3	Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus για την ενεργειακή απόδοση	Στόχος	Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus T2
M4C1-13	Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό	Στόχος	Κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού
M4C1-15 α	Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για πρόσβαση σε πανεπιστήμια	Στόχος	Χορηγούμενες υποτροφίες για πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
M4C1-19	Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, καλωδιώσεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια	Στόχος	Τα μαθήματα μετασχηματίζονται σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα χάρη στο σχολείο 4.0
M4C1-20 α	Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)	Ορόσημο	Εφαρμογή του νέου εθνικού συστήματος παρακολούθησης
M4C1-25	Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους Ι και ΙΙ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Στόχος	Το χάσμα στο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
M4C2-2α	Επένδυση 2.2α: Συμφωνίες καινοτομίας	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες καινοτομίας
M5C1-3	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Στόχος	Άτομα που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL)
M5C1-4	Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση	Στόχος	Η εγγυημένη απασχολησιμότητα των δικαιούχων εργαζομένων έχει συμμετάσχει σε επαγγελματική κατάρτιση
M5C1-5	Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και Επαγγελματική Κατάρτιση	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούν τα κριτήρια του βασικού επιπέδου υπηρεσιών των ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL)
M5C1-7	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης
M5C1-10	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M5C1-15	Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος	Στόχος	Άτομα που έχουν συμμετάσχει στο διττό σύστημα και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση κατά την πενταετή περίοδο 2021-2025
M5C3-9	ΕΠΕΝΔΥΣΙ.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα	Στόχος	Εκπαιδευτική υποστήριξη σε ανηλίκους (δεύτερη δέσμη)
M7-3	Μεταρρύθμιση 1: Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Δημιουργία και θέση σε λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενιαίας εισόδου για τις άδειες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
M7-5	Μεταρρύθμιση 2: Μείωση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου.
M7-26	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Στόχος	Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) σχετικά με τα εξορυκτικά απόβλητα για τον βιώσιμο, κυκλικό και ασφαλή εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες
M1C1-38α	Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος
M1C1-72quinquies	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Εκτέλεση πληρωμών στο σύστημα ΤΠ και οριζόντια μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τον οργανισμό πληρωμών στις επιχειρήσεις
M1C1-72εξήντα	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Ορόσημο	Έγκριση της τελικής έκθεσης ελέγχου του σχεδίου ελέγχου
		Ποσό δόσης	7 670 089 282 EUR

10.1. Δέκατη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-88	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-89	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-90	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι τοπικές δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-91	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-92	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-93	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-94	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-95	Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές	Στόχος	Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της υγείας να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
M1C1-97α	Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	Στόχος	Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
M1C1-117	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Στόχος	Δημόσιοι φορείς εκπαιδευμένοι για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση
M1C1-119	Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού ομοσπονδιακού
M1C1-120	Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού ομοσπονδιακού
M3C2-6	Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας	Ορόσημο	Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: έναρξη λειτουργίας νέων εργαλείων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M5C1-11	Μεταρρύθμιση 2 — Αδήλη εργασία	Στόχος	Ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
M5C2-6	Επένδυση 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης	Στόχος	Οι κοινωνικές περιφέρειες επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: i) στήριξη των γονέων, ii) αυτονομία των ηλικιωμένων, iii) κατ' οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ή iv) προώθηση των κοινωνικών λειτουργιών για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης
M5C2-8	Επένδυση 2 — Πρότυπα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία	Στόχος	Τα άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση οικιακού χώρου και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
M5C2-10	Επένδυση 3 — Πρώτη στέγαση και ταχυδρομικοί σταθμοί	Στόχος	Άτομα που ζουν σε σοβαρή υλική στέρηση που αναλαμβάνεται από έργα για την προτεραιότητα στη στέγαση για τουλάχιστον έξι μήνες και ταχυδρομικούς σταθμούς
M7-33	Επένδυση 12 Χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη διεθνούς και βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής θέσης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των λεωφορείων μηδενικών εκπομπών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
M3C2-12	Επένδυση 2.3: Σιδέρωμα εν ψυχρώ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψυχρών υποδομών σιδηρώματος.
M1C1-26	Επένδυση 1.1: Ψηφιακές υποδομές	Στόχος	Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-27	Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων	Στόχος	API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T2
M1C1-28	Επένδυση 1.7.2: Δίκτυο ψηφιακών υπηρεσιών διευκόλυνσης	Στόχος	Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν σε νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και/ή διευκόλυνσης που παρέχονται από κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης
M1C1-45	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών
M1C1-46	Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών
M1C1-47	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-48	Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης	Στόχος	Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
M1C1-49	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων για τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
M1C1-50	Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων	Στόχος	Μείωση των συσσωρευμένων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
M1C1-59ter	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
M1C1-63	Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της απλούστευσης και δημιουργία αποθετηρίου όλων των απλουστευμένων διαδικασιών και των αντίστοιχων διοικητικών καθεστώτων με πλήρη νομική ισχύ σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια
M1C1-66	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση
M1C1-67	Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση
M1C1-118	Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αυτοτέλειας των χρήσεων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % του συνολικού δημόσιου τομέα.
M1C1-121	Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης	Στόχος	Μείωση της φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση αποφυγής»
M1C1-122	Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022, το 2023 και το 2024 για το 2025.
M1C2-13α	Μεταρρύθμιση 2: Ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της παράγωγης νομοθεσίας και των εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού για το 2025)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			σχετικά με τους περιφερειακούς σιδηροδρόμους και τη μεταφορά τεχνολογίας
M1C3-3	Επενδύσεις — 1.2 Εξάλειψη φυσικών και γνωστικών φραγμών σε μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό	Στόχος	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυσικής και γνωσιακής προσβασιμότητας στους χώρους του πολιτισμού
M1C3-9α	Επένδυση 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού	Στόχος	Εγγραφή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού και πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ο κόμβος
M2C1-8	Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμνημόνευση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων	Στόχος	Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
M2C1-9	Επένδυση 2.2: Γεωργοηλιακό πάρκο	Στόχος	Παραγωγή γεωργοφωτοβολταϊκής ενέργειας
M2C1-10	Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Στόχος	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
M2C1-12	Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις	Στόχος	Οπτικοακουστικό υλικό για την περιβαλλοντική μετάβαση
M2C2-23	Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Πορείας)	Στόχος	Ποδηλατικές λωρίδες T2
M3C2-5α	Επένδυση 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας	Στόχος	Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
M4C1-18	Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Στόχος	Νέες θέσεις που ενεργοποιούνται για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών)
M4C1-20	Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του τριτοβάθμιου συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)	Στόχος	Αριθμός σπουδαστών εγγεγραμμένων σε σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
M4C1-21	Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης	Στόχος	Δομές υποδοχής μαθητών πέραν του σχολικού χρόνου
M4C1-22	Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης των σχολικών αθλητικών υποδομών	Στόχος	Τα sqm που κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται χρησιμοποιούνται ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις
M4C1-23	Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες	Στόχος	Νέα διδακτορικά διπλώματα που απονέμονται για τρία έτη σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-23 α	Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της εφαρμογής των επιμέρους μέτρων για τη διδασκαλία και τις προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες
M4C1-24	Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το σχολείο και το πανεπιστήμιο.	Στόχος	Πιστοποιητικά φοίτησης που έχουν εκδοθεί για μαθήματα μετάβασης σχολίας-πανεπιστημίου
M4C1-26	Επένδυση 3.3: Ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης	Στόχος	Τ.μ. ανακαινισμένων σχολικών κτιρίων
M4C2-3α	Επένδυση 3.3: Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις και προώθηση της πρόσληψης ερευνητών από εταιρείες	Στόχος	Αριθμός ερευνητών που προσλήφθηκαν από εταιρείες μέσω του καθεστώτος παροχής κινήτρων
M5C1-7α	Επένδυση 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)	Στόχος	Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης
M5C1-14	Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων	Στόχος	Οι εταιρείες έχουν λάβει την πιστοποίηση για την ισότητα των φύλων
M5C1-16	Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια διοίκηση	Στόχος	Άτομα έχουν συμμετάσχει στα έργα καθολικής δημόσιας υπηρεσίας που δρομολογήθηκαν κατά την τετραετή περίοδο 2021-2024 και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση
M5C3-4	Επένδυση 2: Υγειονομικές εγκαταστάσεις εδαφικής εγγύτητας	Στόχος	Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους, φράγματα ή οικισμούς κάτω των 5 000 κατοίκων (δεύτερη παρτίδα)
M7-11	Επένδυση 1: Κλιμακούμενο μέτρο: Ενίσχυση των ευφών δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας
M7-12	Επένδυση 2: Κλιμακούμενο μέτρο: Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
M7-13	Επένδυση 3: Κλιμακούμενο μέτρο: Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλάδες υδρογόνου)	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές
M7-15	Επένδυση 4: Τυρρηνικός σύνδεσμος	Στόχος	511 km προδιαγεγραμμένου καλωδίου
M7-17	Επένδυση 5: SA.CO.I.3	Ορόσημο	Ολοκλήρωση κελύφων σταθμών μετατροπής στη Σαρδηνία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			(Codrongianos) και στην Τοσκάνη (Suvereto)
M7-19	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Στόχος	Αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της γραμμής διασύνδεσης
M7-21	Επένδυση 6: Διασυνοριακά έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιταλίας και γειτονικών χωρών	Στόχος	Αύξηση της ονομαστικής δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
M7-22	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Εγκατάσταση εξοπλισμού 5G ή αρχιτεκτονικής ΤΠΕ σε σταθμούς
M7-23	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δικτύου
M7-24	Επένδυση 7: Έξυπνο εθνικό δίκτυο μεταφοράς	Στόχος	Βιομηχανικό IoT
M7-27	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Στόχος	Ολοκλήρωση των έργων έρευνας και ανάπτυξης για τον οικολογικό σχεδιασμό και την αστική εξόρυξη, για τον βιώσιμο, κυκλικό και ασφαλή εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες
M7-28	Επένδυση 8: Βιώσιμος, κυκλικός και ασφαλής εφοδιασμός με πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας	Στόχος	Εξοπλισμός εργαστηρίων που ανήκουν στον τεχνολογικό κόμβο για την αστική εξόρυξη και τον οικολογικό σχεδιασμό
M7-29	Επένδυση 9: Κλιμακούμενο μέτρο: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Στόχος	Εκπαίδευση και κατάρτιση
M7-31	Επένδυση 11: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών και αριθμός μεταφορικών μέσων για την καθολική υπηρεσία
M2C2-30	Επένδυση 4.5 — Πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου ιδιωτικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα	Στόχος	Αριθμός Αγορασθέντων Οχημάτων
M1C2-14ter	Μεταρρύθμιση 3: εξορθολογισμός και απλούστευση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για τον εξορθολογισμό των εταιρικών κινήτρων
M4C1-14ter	Μεταρρύθμιση 2.1: Προσλήψεις εκπαιδευτικών	Στόχος	Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στον δημόσιο διαγωνισμό για να

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στό χος	Όνομα
			γίνουν εκπαιδευτικοί μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος προσλήψεων.
		Ποσό δόσης	12 799 902 997

2. Δανειακή στήριξη

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

11.1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C2-10	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον προσδιορισμό των εθνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των έργων για τα μικροηλεκτρονικά ΣΕΚΕΕ
M1C2-26	Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 υπό τη διαχείριση του SIMEST	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναχρηματοδότησης του Ταμείου 394/81 και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
M2C1-14	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων· Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος.
M2C4-8	Επένδυση 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης	Ορόσημο	Επιχειρησιακό σχέδιο για προηγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων
M5C1-17	Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων	Ορόσημο	Το Ταμείο για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εγκρίνεται
M1C2-27	Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 υπό τη διαχείριση του SIMEST	Στόχος	MME που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81
M1C3-22	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για: το θεματικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
M1C3-23	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού,
M1C3-24	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για: Ταμείο Εγγυήσεων υπέρ των MME,
M1C3-25	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για το Fondo Rotativo
M1C3-26	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του εκτελεστικού διατάγματος για την πίστωση φόρου για την ανακατασκευή των καταλυμάτων.
M2C4-7	Μεταρρύθμιση 3.1: Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C4-12	Επένδυση 2.1.β. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τις παρεμβάσεις κατά των πλημμυρικών και υδρογεωλογικών κινδύνων
M2C4-18	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων νομικών αλλαγών για την προστασία και την αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου
M3C1-1	Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του MIT και του RFI	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε έξι μήνες
M3C1-21	Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή του πρόσφατου «διατάγματος απλούστευσης» (που μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 120 της 11 Σεπτεμβρίου 2020) με την έκδοση διατάγματος σχετικά με την έκδοση «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των «Κατευθυντήριων γραμμών για τη διαβάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
M3C1-22	Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά των περιουσιών των γεφυρών και των οδοφραγμάτων από τις οδούς χαμηλότερης κατάταξης στις οδούς υψηλότερης κατάταξης	Ορόσημο	Μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδοστρωμάτων και των υπερβάσεων από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου στις οδούς υψηλότερης κατάταξης (αυτοκινητόδρομοι και κύριες εθνικές οδοί)
M4C1-27	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών.
M5C3-10	Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονισμού απλώς για τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
M5C3-11	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων για την έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων και για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στό χος	Όνομα
			τις οκτώ ειδικές οικονομικές ζώνες
M6C2-4	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Ορόσημο	Σχέδιο αναδιοργάνωσης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας/τις Περιφέρειες της Ιταλίας
		Ποσό δόσης	12 643 678 161

12.1. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C2-28	Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος διατάγματος που περιλαμβάνει την επενδυτική πολιτική των συμβάσεων ανάπτυξης
M2C4-27	Μεταρρύθμιση 4.1. Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της απλούστευσης της νομοθεσίας για τις παρεμβάσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
M5C2-11	Επένδυση 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του ΜΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης
M5C2-15	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — Αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών εκδίδεται από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» και εκδίδεται το υπουργικό διάταγμα για τη διάθεση πόρων.
M5C2-19	Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης	Ορόσημο	Οι περιφέρειες και οι αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή των μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες για την ανακατασκευή και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης
M1C2-16	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερυψωνικότητα και 5G)	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης
M1C3-12	Επένδυση 2.1 — Εξελίξεις μικρής ιστορικής πόλης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
M1C3-13	Επένδυση 2.2 — Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου
M1C3-14	Επένδυση 2.3 — Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: για έργα ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων
M1C3-15	Επένδυση 2.4 — Σεισμική ασφάλεια του τόπου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων: για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	λατρείας, αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης		σεισμική ασφάλεια αντί της λατρείας και αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3-35	— Επενδύσεις — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Ορόσημο	Υπογραφή κάθε συμφωνίας για έξι έργα μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και δικαιούχων/φορέων υλοποίησης
M2C1-13	Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων
M2C2-52	Επένδυση 5.2 Υδρογόνο	Ορόσημο	Παραγωγή ηλεκτρολυτικών κυψελών
M4C2-11	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της εθνικής νομικής πράξης για τη διάθεση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες στο έργο.
M4C2-17	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας· Επένδυση	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για τα σχέδια που αφορούν: ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας
M4C2-18	Εισαγωγές 1.5: Δημιουργία και ενίσχυση «οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιωσιμότητα», δημιουργία «εδαφικών ηγετών της έρευνας και ανάπτυξης»	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν οικοσυστήματα καινοτομίας·
M4C2-19	Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών έρευνας και ανάπτυξης» σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν εθνικούς επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
M4C2-20	Επένδυση 3.2: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης ΤΠ και του εταίρου υλοποίησης Cassa Depositi e Prestiti (CDP) για τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου
M6C1-1	Μεταρρύθμιση 1: Ορισμός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής βοήθειας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργικό διάταγμα) που προβλέπει τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης.
M6C1-2	Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας	Ορόσημο	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M6C1-4	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχουν το ψηφιακό μοντέλο για την εφαρμογή της κατ' οίκον φροντίδας
M6C1-5	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Ορόσημο	Σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Περιφερειών
M6C1-10	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικά νοσοκομεία)	Ορόσημο	Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Ορόσημο	Έγκριση της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης
		Ποσό δόσης	12 643 678 161

13.1. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C1-18	Επένδυση 3.1: Πράσινα νησιά	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του Διατάγματος Διεύθυνσης
M2C1-20	Επένδυση 3.2: Πράσινες Κοινότητες	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή πράσινων κοινοτήτων
M5C2-17	Επένδυση 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — Ταμείο της ΕΤΕπ	Ορόσημο	Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟ)
M1C1-123	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Υπηρεσίες/περιεχόμενα T1 «Ένα κλικ εκ σχεδιασμού»
M1C1-124	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T1
M1C3-30	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Θεματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 350 000 EUR 000.

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C3-31	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Εθνικό Ταμείο Τουρισμού: Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 150 000 EUR 000 για στήριξη μετοχικού κεφαλαίου.
M2C3-9	Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης	Ορόσημο	Οι συμβάσεις για τη βελτίωση των δικτύων θέρμανσης ανατίθενται από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού
M2C4-19	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T1
M2C4-24	Επένδυση 3.4. Αποκατάσταση «ορφανού εδάφους»	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση ορφανών χώρων
M3C1-3	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Ορόσημο	Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
M3C1-12	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)	Ορόσημο	Ανάθεση των συμβάσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
M3C2-8	Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στους λιμένες	Στόχος	Πράσινοι λιμένες: ανάθεση εργασιών
M4C1-29	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τη στέγαση των σπουδαστών.
M5C2-13	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — γενικά έργα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του επενδυτικού σχεδίου για έργα αστικής ανάπτυξης σε μητροπολιτικές περιοχές
M6C2-7	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων
		Ποσό δόσης	9 825 328 389

14.1. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-125	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια	Ορόσημο	Ανάθεση (όλων) δημόσιων προσκλήσεων για τη διευκόλυνση του υπολογιστικού νέφους για διαγωνισμούς τοπικής δημόσιας διοίκησης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C2-22	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικά έργα
M2C2-48	Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλάδες υδρογόνου)	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τα έργα παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών
M2C2-50	Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί	Ορόσημο	Συμφωνία για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο
M5C2-21	Επένδυση 7 — Το έργο «Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη»	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
M1C3-20	Επένδυση — 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του φορέα υλοποίησης Cinecittà SPA και των εταιρειών για την κατασκευή εννέα στούντιο
M2C4-21	Επένδυση 3.3 Επαν-πολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Ορόσημο	Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου παρεμβάσεων για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου
M4C1-28	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Ορόσημο	Ανάθεση αρχικών συμβάσεων για τη δημιουργία πρόσθετων μονάδων καταλυμάτων ύπνου (κλινών)
M4C2-12	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Ορόσημο	Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε έργα ΣΕΚΕΕ οριστικοποιείται έως τις 30/06/2023
M4C2-16	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμενων υποδομών
M5C1-18	Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων	Στόχος	Έχει δεσμευτεί η χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων
M6C2-14	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Χορηγούνται υποτροφίες για ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική.
		Ποσό δόσης	16 611 453 220

15.1. Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C3-5	Επένδυση 1.1: Κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων για την αναβάθμιση της ενέργειας σε σχολικά κτίρια, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού
M2C4-28	Επένδυση 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα (για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης)
M2C4-30	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα για παρεμβάσεις σε δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
M1C1-14	Επένδυση 1.6.5: Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας	Στόχος	Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα για ανάλυση στην αποθήκη δεδομένων T1
M1C1-16	Επένδυση 1.6.5: Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας	Στόχος	Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα για ανάλυση στην αποθήκη δεδομένων T2
M1C1-126	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA T1
M1C1-127	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Κλιμάκωση της έγκρισης της εφαρμογής «ΙΟ» T1
M1C1-128	Επένδυση 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων	Στόχος	Κλιμάκωση της έκδοσης ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων T1
M1C1-129	Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών	Στόχος	Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποιημένες διαδικασίες T1
M1C1-130	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Στόχος	Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T1
M1C1-131	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Ορόσημο	Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T1
M1C1-132	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Υπηρεσίες/περιεχόμενα T2 «Ένα κλικ εκ σχεδιασμού»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-133	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (TΠΕ) T2
M1C1-134	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών T1
M1C1-135	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών T1
M1C1-136	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών T1
M1C1-137	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Ορόσημο	Υπουργείο Άμυνας — Τοποθέτηση θεσμικών δικτυακών πυλών και πυλών ενδοδικτύου
M1C1-138	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Μεταφορά κρίσιμων εφαρμογών εκτός αποστολής σε λύσεις για την πλήρη προστασία των πληροφοριών μέσω της λειτουργίας υποδομών (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού	Στόχος	Εγκριθείσες συμβάσεις ανάπτυξης
M2C1-15α	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων: Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T2)
M2C1-15ter	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων: Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Περιφερειακές διαφορές στη χωριστή συλλογή
M2C1-15 quater	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων		
M2C2-24	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή μητροπολιτικών περιοχών με συρματόσχοινα, τραμ, τρόλεϊ και συρματόσχοινα
M2C2-32	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση του περιφερειακού στόλου δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών
M2C3-7	Επένδυση 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας για την απονομή της δικαιοσύνης	Ορόσημο	Η ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων κτιρίων, την αναβάθμιση και την ενίσχυση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της απονομής της δικαιοσύνης υπογράφεται από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού
M2C4-33	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Ορόσημο	Χορήγηση χρηματοδότησης σε όλα τα έργα για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
M2C4-36	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων αποχέτευσης και καθαρισμού
M3C1-4	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Ορόσημο	Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Salerno Reggio Calabria
M3C1-17	Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, εξηλεκτρισμός και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν 150 χλμ. εργασιών σχετικά με την αναβάθμιση, τον εξηλεκτρισμό και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο, έτοιμες για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας.
M4C2-5	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)	Στόχος	Αριθμός ερευνητικών έργων που ανατέθηκαν
M6C1-8	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Τουλάχιστον ένα έργο τηλεϊατρικής που έχει ανατεθεί σε κάθε περιφέρεια (λαμβανομένων υπόψη τόσο των έργων που θα υλοποιηθούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια όσο και εκείνων που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινοπραξιών μεταξύ περιφερειών)
		Ποσό δόσης	9 030 593 086

16.1. Έκτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M3C1-10	Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις	Ορόσημο	Ανάθεση της/των σύμβασης/-ων για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7-35	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Έγκριση και επικαιροποίηση των σχετικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (VIncA)
M7-40	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τον καθορισμό των κριτηρίων των επιλέξιμων παρεμβάσεων
M2C1-15	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Στόχος	Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T1)
M2C1-16α	Μεταρρύθμιση 1.2 Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων	Στόχος	Παράτυποι χώροι υγειονομικής ταφής
M2C1-22	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
M2C2-31	Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση του στόλου διοίκησης της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του στόλου διοίκησης της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
M2C4-6	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Στόχος	Διοικητική απλούστευση και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
M3C2-10	Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Ψηφιακής Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με σκοπό την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών και/ή επιβατικών υπηρεσιών	Ορόσημο	Εθνική πλατφόρμα ψηφιακής εφοδιαστικής
M6C2-15	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες για ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική.
M7-36	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων
M7-38	Επένδυση 14: Διασυνοριακές υποδομές εξαγωγών φυσικού αερίου	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων
		Ποσό δόσης	7 908 481 227

17.1. Έβδομη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-139	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια	Στόχος	Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για την τοπική δημόσια διοίκηση T1
M2C2-25	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αγορά τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών
M2C4-11	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Προσδιορισμός των παρεμβάσεων με διάταγμα ή διατάγματα του Επιτρόπου Έκτακτης Ανάγκης
M7-46	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Καθορισμός του στόχου της συγγραφής υποχρεώσεων
M1C1-140	Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών T1
M1C1-141	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας T2
M1C1-142	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών του Υπουργείου Άμυνας T2
M1C1-143	Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας	Στόχος	Υπουργείο Άμυνας — Μεταφορά κρίσιμων και μη κρίσιμων εφαρμογών αποστολής σε λύσεις για την πλήρη προστασία των πληροφοριών μέσω της ανάπτυξης υποδομών (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερυρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Νησιά που διαθέτουν υπερυρυζωνική συνδεσιμότητα
M1C3-27	Επένδυση — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Στόχος	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων των οποίων η αναβάθμιση ανήλθε, κατά μέσο όρο, στο 50 % του Stato Avanzamento Lavori (ΕΘΑ) (πρώτη παρτίδα)
M2C1-16ter	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Περιφερειακές διαφορές στα ποσοστά χωριστής συλλογής
M2C1-25	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Ορόσημο	Το Υπουργείο έχει μεταφέρει το συνολικό ποσό των πόρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C2-9	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
M2C2-34	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Αριθμός λεωφορείων χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν T1
M2C2-34α	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών
M2C2-38α	Επένδυση 5.1: Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εφαρμογής
M2C2-39	Επένδυση 5.1. Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του στρατηγικού εφοδιασμού	Ορόσημο	Το Υπουργείο Επιχειρήσεων ολοκλήρωσε τη μεταφορά κεφαλαίων στην Invitalia S.p.A.
M2C2-42α	Επένδυση 5.4 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης
M2C2-44	Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη γεωργοφωτοβολταϊκών συστημάτων	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολταϊκά συστήματα
M2C4-22	Επένδυση 3.3 Επαν-πολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Στόχος	Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης των ποταμών για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής Πάδου T1
M2C4-31	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων	Στόχος	Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T1
M2C4-34	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T1
M2C4-35	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T1
M3C1-15	Επένδυση 1.5-Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών δεσμών	Στόχος	700 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής που έχουν κατασκευαστεί σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικούς εθνικούς συνδέσμους

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M3C1-19	Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· στον Νότο)	Στόχος	Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
M4C2-21α	Επένδυση 3.2 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης
M5C3-12	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη	Στόχος	Έναρξη εργασιών για έργα παρεμβάσεων σε υποδομές στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
M6C1-7	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Πλήρως λειτουργικά κέντρα συντονισμού (δεύτερη δέσμη)
M7-43	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
M7-44	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Ορόσημο	Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made στην Ιταλία ολοκλήρωσε τη μεταφορά κεφαλαίων στην Invitalia
M2C4-20	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T2
		Ποσό δόσης	15 715 972 025

18.1. Όγδοη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M7-47	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Συμφωνία εφαρμογής
M7-48	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
M1C1-146	Επένδυση 1.4.4 – Υιοθέτηση και κλιμάκωση των πλατφορμών Εθνικών Ψηφιακών Ταυτοτήτων (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)	Στόχος	Πλατφόρμα Εθνικής Ψηφιακής Ταυτότητας (CIE)
M1C3-16	Επένδυση — 2.1 Αποφυγή μικρών ιστορικών πόλεων	Στόχος	Περατωθείσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών ή τουριστικών χώρων
M1C3-18	Επένδυση 2.3 Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων	Στόχος	Αριθμός πάρκων και ιστορικών κήπων που ανανεώθηκαν
M2C1-23	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με τελικούς δικαιούχους
M2C4-9	Επένδυση 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης	Στόχος	Ανάπτυξη προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό των υδρολογικών κινδύνων
M2C4-26	Επένδυση 3.5. Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων	Στόχος	Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
M3C1-13	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)	Στόχος	1 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
M3C1-25	Μεταρρύθμιση 1.3 – Ενίσχυση της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ιταλία	Ορόσημο	Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία κρατικού οχήματος
M4C2-6	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)	Στόχος	Αριθμός ερευνητικών έργων που ανατέθηκαν
M4C2-7	Επένδυση 1.1: Ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)	Στόχος	Αριθμός προσληφθέντων ερευνητών ορισμένου χρόνου
M4C2-8	Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση βασικών ερευνητικών έργων	Στόχος	Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται για τις προβλεπόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που έχουν υπογραφεί μεταξύ ερευνητικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
M4C2-22	Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ	Στόχος	Αριθμός έργων που έλαβαν στήριξη
M2C4-37	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Στόχος	Παρεμβάσεις αποχέτευσης και καθαρισμού T1
		Ποσό δόσης	11 184 566 013

19.1. ένατη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-145	Επένδυση 1.4.4 — Επιτάχυνση της εθνικής πλατφόρμας για την ψηφιακή ταυτότητα (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)	Στόχος	Εθνική πλατφόρμα ψηφιακής ταυτότητας (CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)
M1C1-144	Επένδυση 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών — Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών/παρεμβάσεων που υλοποιούνται	Στόχος	Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
M1C3-17	Επενδύσεις — 2.2 Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
M1C3-19	Επένδυση — 2.4 σεισμική ασφάλεια των τόπων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto) και καταφύγια έργων τέχνης (Ανάκτηση Τέχνης)	Στόχος	Παρεμβάσεις σεισμικής ασφάλειας σε χώρους λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto) και ολοκληρωθέντα καταφύγια έργων τέχνης
M1C3-28	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από την πίστωση φόρου για υποδομές και/ή υπηρεσίες
M1C3-32	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων για τις MME
M1C3-34	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός ακινήτων που ανααναπύχθηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού
M2C1-17	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17α	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17ter	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17γ	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών σιδηρούχων μετάλλων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17 quinquies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών αργιλίου στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17 sexies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C1-17 septies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17 octies	Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ποσοστά ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
M2C1-17 μηδέν	Μεταρρύθμιση 1.1 Εθνικό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία· Επένδυση 1.2 — «εμβληματικά» έργα κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής για τα κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
M2C2-46	Επένδυση 1.2 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανάθεση των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για τις ενεργειακές κοινότητες
M2C4-11α	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις στην Emilia-Romagna, την Toscana και τη Marche
M3C1-5	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
M3C1-23	Επένδυση 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	Στόχος	Επένδυση 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις
M4C2-13	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Αριθμός νέων κόμβων που θα δημιουργηθούν
M6C1-6	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Άτομα που νοσηλεύονται κατ' οίκον
M6C1-9	Επένδυση 1.2: Το σπίτι ως ο πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής	Στόχος	Αριθμός ατόμων που υποβοηθούνται από εργαλεία τηλεϊατρικής (τρίτη παρτίδα)
M6C2-8	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Στόχος	Τα νοσοκομεία ψηφιοποιούνται (Δ.Ε.Α. — Τμήματα Επείγουσας Ανάγκης και Εισδοχής — Επίπεδο I και Επίπεδο II)
M6C2-11	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης	Στόχος	Γενικοί ιατροί που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας.
M1C3-33	Επένδυση 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω του Fondo Rotative (πρώτη παρτίδα)
		Ποσό δόσης	7 118 464 154

20.1. Δέκατη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C3-6	Επένδυση 1.1: Κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων	Στόχος	Τουλάχιστον 400 τ.μ. νέων σχολείων κατασκευάζονται μέσω αντικατάστασης κτιρίων.
M2C3-8	Επένδυση 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης	Στόχος	Ανέγερση κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση δημόσιων ακινήτων που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την απονομή της δικαιοσύνης
M2C3-10	Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης	Στόχος	Κατασκευή ή επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
M2C4-23	Επένδυση 3.3 Επαν-πολιτογράφηση της περιοχής του Πάδου	Στόχος	Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης των ποταμών για την εκ νέου πολιτογράφηση της περιοχής Πάδου T2
M2C4-25	Επένδυση 3.4. Αποκατάσταση «ορφανού εδάφους»	Στόχος	Αναζωογόνηση ορφανών χώρων
M2C4-29	Επένδυση 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης	Στόχος	Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
M2C4-32	Επένδυση 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων	Στόχος	Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T2
M2C4-35α	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T2
M2C4-38	Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό	Στόχος	Παρεμβάσεις αποχέτευσης και καθαρισμού T2
M5C2-20	Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης	Στόχος	Αριθμός υποστηριζόμενων οικιστικών μονάδων (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση) και τετραγωνικά μέτρα των υποστηριζόμενων δημόσιων χώρων
M1C1-147	Επένδυση 1.2 — Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για τοπική προπαρασκευαστική ενέργεια	Στόχος	Δυνατότητα υπολογιστικού νέφους για την τοπική δημόσια διοίκηση T2
M1C1-148	Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών	Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών T2
M1C1-149	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «iO»	Στόχος	Επέκταση της υιοθέτησης των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA T2

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M1C1-150	Επένδυση 1.4.3 — Υλοποίηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «ΙΟ»	Στόχος	Κλιμάκωση της έγκρισης της εφαρμογής «ΙΟ» T2
M1C1-151	Επένδυση 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων	Στόχος	Κλιμάκωση της έκδοσης ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων T2
M1C1-152	Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών	Στόχος	Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποιημένες διαδικασίες T2
M1C1-153	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Στόχος	Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T2
M1C1-154	Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης	Στόχος	Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T2
M1C1-155	Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)	Στόχος	INAIL — επανασχεδιασμένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες/υπηρεσίες T2
M1C2-15	Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής	Στόχος	Παραγωγική ικανότητα υποστρωμάτων πυριτίου Carbide
M1C2-17	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Αριθμοί κατοικιών που παρέχονται με συνδεσιμότητα 1 Gbps
M1C2-18	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψής με συνδεσιμότητα 1 Gbps
M1C2-20	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Εξωαστικοί δρόμοι και διάδρομοι ενεργοποιημένοι με κάλυψη 5G
M1C2-21	Επένδυση 3: Ταχείες διαδικτυακές συνδέσεις (υπερευρυζωνικότητα και 5G)	Στόχος	Περιοχές ανεπάρκειας της αγοράς που έχουν ενεργοποιηθεί με κάλυψη 5G
M1C2-23	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Επίγεια τηλεσκόπια κατασκευασμένα: Εγκατάσταση κέντρου SST, διαστημικού εργοστασίου και συστήματος επίδειξης υγρής πρόωσης
M1C2-24	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Συστοιχίες ή απόδειξη της ιδέας των χρησιμοποιούμενων συστοιχιών
M1C2-25	Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία	Στόχος	Υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις
M1C3-21	Επένδυση — 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)	Στόχος	Αριθμός στούντιο των οποίων οι εργασίες αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί
M1C3-36	— Επενδύσεις — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για τουριστικές μεγάλες εκδηλώσεις	Στόχος	Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων των οποίων η επανειδίκευση έχει ολοκληρωθεί

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C1-16	Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων	Στόχος	Παράτυποι χώροι υγειονομικής ταφής
M2C1-19	Επένδυση 3.1: Πράσινα νησιά	Στόχος	Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων σε μικρά νησιά
M2C1-21	Επένδυση 3.2: Πράσινες Κοινότητες	Στόχος	Εφαρμογή των παρεμβάσεων που παρουσιάζονται στα σχέδια από τις Πράσινες Κοινότητες
M2C1-24	Επένδυση 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) για τη στήριξη συμβάσεων αλυσίδων εφοδιασμού για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με τελικούς δικαιούχους
M2C2-3	Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων
M2C2-5	Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Πρόσθετη παραγωγή βιομεθανίου
M2C2-10	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνοι δίαυλοι — Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
M2C2-11	Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων	Στόχος	Έξυπνα κανάλια — Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας
M2C2-13	Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
M2C2-15	Επένδυση 3.3 Δοκιμές υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές	Στόχος	Ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
M2C2-17	Επένδυση 3.4 — Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα	Στόχος	Αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο
M2C2-19	Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο	Στόχος	Αριθμός έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου
M2C2-25a	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Τουλάχιστον 5 παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υποδομής ταχέων συστημάτων μαζικών μεταφορών
M2C2-25ter	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Αγορά τουλάχιστον 85 μονάδων τροχαίου υλικού για ταχείες μαζικές μεταφορές
M2C2-26	Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς	Στόχος	Αριθμός χλμ υποδομών δημόσιων μεταφορών
M2C2-35	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με λεωφορεία χαμηλών εκπομπών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Αριθμός λεωφορείων χαμηλού δαπέδου μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν T2

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C2-35 ter	Επένδυση 4.4.1: Ενίσχυση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με οχήματα καθαρών καυσίμων	Στόχος	Αριθμός σταθμών φόρτισης για λεωφορεία χαμηλού δαπέδου μηδενικών και χαμηλών εκπομπών
M2C2-35 α	Επένδυση 4.4.2: Ενίσχυση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα μηδενικών εκπομπών και καθολική υπηρεσία	Στόχος	Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών και αριθμός μεταφορικών μέσων για την καθολική υπηρεσία
M2C2-36	Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση του στόλου διοίκησης της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
M2C2-40	Επένδυση 5.1. Στήριξη του συστήματος παραγωγής για την οικολογική μετάβαση, τις τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
M2C2-43	Επένδυση 5.4 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Πράσινης Μετάβασης («GTF»)	Ορόσημο	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
M2C2-45	Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη γεωργοφωτοβολταϊκών συστημάτων	Στόχος	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε γεωργοφωτοβολταϊκά συστήματα
M2C2-47	Επένδυση 1.2 Προώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους από κοινού δρώντες αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Εγκατάσταση νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από κοινού
M2C2-49	Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (κοιλιάδες υδρογόνου)	Στόχος	Ολοκλήρωση του έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές
M2C2-51	Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί	Στόχος	Εισαγωγή υδρογόνου στη βιομηχανική διεργασία
M2C2-53	Επένδυση 5.2 Υδρογόνο	Στόχος	Κατασκευασθείσα βιομηχανική μονάδα
M2C4-6α	Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων	Στόχος	Ολοκλήρωση της παρέμβασης
M2C4-11ter	Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου — Παρεμβάσεις στην Emilia Romagna, την Toscana και τη Marche	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των έργων
M2C4-13	Επένδυση 2.1β — Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικού κινδύνου	Στόχος	Ολοκλήρωση παρεμβάσεων τύπου Δ και Ε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M2C4-20α	Επενδύσεις. ΤΟ 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών	Στόχος	Φυτικά δέντρα για την προστασία και την αξιοποίηση αστικών και περιαστικών περιοχών πρασίνου T3
M2C4-34α	Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων	Στόχος	Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων T1
M3C1-6	Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M3C1-24	Επένδυση 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις	Στόχος	Επένδυση 1.9 Διαπεριφερειακές συνδέσεις
M3C1-9	Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλής ταχύτητας στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova· Liguria-Alpi.
M3C1-11	Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις	Στόχος	Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Orte-Falconara και Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Επένδυση 1.4 — Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)	Στόχος	2 785 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
M3C1-16	Επένδυση 1.5-Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών δεσμών	Στόχος	1 280 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής που κατασκευάζονται σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικούς εθνικούς συνδέσμους
M3C1-17α	Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, εξηλεκτρισμός και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο	Στόχος	Ολοκληρώθηκαν 650 χλμ. εργασιών σχετικά με την αναβάθμιση, τον εξηλεκτρισμό και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο, έτοιμες για τις φάσεις έγκρισης και λειτουργίας.
M3C1-18	Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση των περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)	Στόχος	Αναβαθμισμένες περιφερειακές γραμμές, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
M3C1-20	Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· στον Νότο)	Στόχος	Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
M3C1-26	Μεταρρύθμιση 1.3 — Ενίσχυση της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ιταλία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς, παράγωγου δικαίου (και έκδοση εκτελεστικών πράξεων)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M4C1-30	Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών	Στόχος	Δημιουργία μονάδων υποδοματιών φοιτητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
M4C2-9	Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών έρευνας και ανάπτυξης» σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής	Στόχος	Τα εθνικά κέντρα είναι επιχειρησιακά και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα εθνικά κέντρα σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
M4C2-14	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Εκταμίευση οικονομικής αξίας 307 EUR 000 000.
M4C2-15	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Στόχος	Αριθμός υποστηριζόμενων MME
M4C2-15 α	Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας κατά τμήματα της βιομηχανίας	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των δεσμών εργασιών EDIH και TEF
M4C2-16 α	Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός υποδομών έρευνας και καινοτομίας που δημιουργήθηκαν ή ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους
M4C2-18 Bis	Εισαγωγές 1.5: Δημιουργία και ενίσχυση «οικοσυστημάτων καινοτομίας για τη βιωσιμότητα», δημιουργία «εδαφικών ηγετών της έρευνας και ανάπτυξης»	Στόχος	Δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα οικοσυστήματα καινοτομίας
M4C2-21	Επένδυση 3.2 — Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στο Ταμείο Ψηφιακής Μετάβασης («DTF»)	Ορόσημο	ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
M5C1-19	Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων	Στόχος	Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σχετική επενδυτική πολιτική έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη
M5C2-12	Επένδυση 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης	Στόχος	Έργα για παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης που καλύπτουν δήμους
M5C2-14	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — γενικά έργα	Στόχος	Ολοκλήρωση ολοκληρωμένων έργων σχεδιασμού στις μητροπολιτικές πόλεις
M5C2-16	Επένδυση 5 — Ολοκληρωμένα αστικά σχέδια — Αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία	Στόχος	Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώνονται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M5C2-18	Επένδυση 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — Ταμείο της ΕΤΕπ	Στόχος	Υπογραφή νομικών συμφωνιών με τελικούς δικαιούχους για επενδυτική αξία υποκείμενων έργων ύψους τουλάχιστον 545 000 000 EUR
M5C2-22	Επένδυση 7 — Το έργο «Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη»	Στόχος	Παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις
M5C3-13	Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη	Στόχος	Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε υποδομές στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.
M6C1-3	Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας	Στόχος	Διάθεση και τεχνολογικός εξοπλισμός των κοινοτικών σπιτιών υγείας (πρώτη παρτίδα)
M6C1-11	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικά νοσοκομεία)	Στόχος	Ανακαινισμένα, διασυνδεδεμένα και τεχνολογικά εξοπλισμένα κοινοτικά νοσοκομεία (πρώτη παρτίδα)
M6C2-6	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Στόχος	Λειτουργία μεγάλου εξοπλισμού υγιεινής
M6C2-9	Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων	Στόχος	Πρόσθετες κλίνες που παρέχονται σε ΜΕΘ και υποεντατικές θεραπείες
M6C2-10	Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο	Στόχος	Ολοκλήρωση των αντισεισμικών επεμβάσεων σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
M6C2-10 α	Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο	Στόχος	Εκταμίευση πόρων του ΜΑΑ για έργα βάσει του άρθρου 20 του δημοσιονομικού νόμου 67/88 για το κτίριο υγειονομικής περίθαλψης
M6C2-12	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης	Ορόσημο	Το σύστημα της κάρτας ασφάλισης υγείας και η υποδομή για τη ηλεκτρονικότητα του μητρώου υγείας είναι σε λειτουργία.
M6C2-13	Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης	Στόχος	Όλες οι περιφέρειες έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν το ΗΜΥ
M6C2-16	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Κατάρτιση σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες που παρέχεται στους υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Υγείας
M6C2-17	Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικο-επαγγελματικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Αριθμός χρηματοδοτούμενων συμβάσεων ιατρικής κατάρτισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
M7-37	Επένδυση 13: Αδριατική γραμμή Φάση 1 (σταθμός συμπίεσης Sulmona και αγωγός αερίου Sestino-Minerbio)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών
M7-39	Επένδυση 14: Διασυννοριακές υποδομές εξαγωγών φυσικού αερίου	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των εργασιών
M7-41	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Στόχος	Χορήγηση πόρων του MAA
M7-42	Επένδυση 15: Transizione 5.0 Πράσινο	Στόχος	0.4 εκατ. ΤΠΠ εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο 2024-2026
M7-45	Επένδυση 16: Στήριξη των ΜΜΕ για αυτοπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	Στόχος	Νομικές συμφωνίες με τελικούς δικαιούχους
M7-49	Επένδυση 17: Χρηματοδοτικό μέσο για ενεργειακές ανακαινίσεις δημόσιων κατοικιών	Στόχος	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ με ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
M1C3-29	Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός έργων τουρισμού που θα υποστηριχθούν μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
M3C2-9	Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στους λιμένες	Στόχος	Πράσινοι λιμένες: ολοκλήρωση των εργασιών
		Ποσό δόσης	19 919 595 964

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77, της 31 Μαΐου 2021, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 13, της 24 Φεβρουαρίου 2023, δημιουργούνται ορισμένες συντονιστικές δομές για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου. Αυτές περιλαμβάνουν ιδίως: I) διευθύνουσα επιτροπή υψηλού επιπέδου («cabina di regia») που συστάθηκε στο πλαίσιο της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, με κύριο καθήκον την καθοδήγηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου· II) δομή αποστολής συσταθείσα κατά την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών, τουλάχιστον για τη διάρκεια του σχεδίου, εξουσιοδοτημένη να ενεργεί ως κεντρική συντονιστική δομή για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου· III) τεχνική δομή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκτελεί την επιχειρησιακή παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών και των δαπανών και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη κατά τη φάση υλοποίησης. Η δομή αποστολής υπό την προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής σε εθνικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διασφαλίζει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Οι κοινωνικοί εταίροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε ειδικές συνεδριάσεις της «cabina di regia» για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, οι συντονιστικές δομές προσδιορίζονται στο επίπεδο κάθε κεντρικής διοίκησης που είναι αρμόδια για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο και είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο των σχετικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εποπτεία της υλοποίησης και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. Τέλος, προβλέπονται μηχανισμοί επιβολής σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργοποίησης εξουσιών υποκατάστασης έναντι των διοικήσεων που είναι αρμόδιες για τα μέτρα του σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων και τη θέσπιση μηχανισμών εκ των προτέρων επίλυσης των συγκρούσεων.

Προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση, προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κεντρικές διοικήσεις που είναι αρμόδιες για τις παρεμβάσεις του σχεδίου και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (μεταξύ άλλων όσον αφορά την κεντρική συντονιστική δομή και την κρατική λογιστική υπηρεσία), όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 80, της 9 Ιουνίου 2021, καθώς και όσον αφορά τις διοικήσεις της Νότιας Ιταλίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στον σχεδιασμό και στη δαπάνη των κονδυλίων της ΕΕ, όπως προβλέπεται ιδίως στον νόμο αριθ. 178 του 2020. Επιπλέον, διατίθενται πόροι στη δομή αποστολής που συστάθηκε υπό την προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 13, της 24 Φεβρουαρίου 2023. Τέλος, προβλέπεται η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις κατά την υλοποίηση των έργων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης δημόσιων κεφαλαιουχικών εταιρειών, μιας ομάδας εμπειρογνομόνων για την παροχή τεχνικής βοήθειας και της δυνατότητας προσφυγής σε εξωτερική εμπειρογνομονία. Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται από την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77, της 31 Μαΐου 2021 και στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 13, της 24 Φεβρουαρίου 2023.

Στις ρυθμίσεις προβλέπεται επίσης η χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ («ReGiS»). Η υφιστάμενη Υπηρεσία Ελέγχου Γενικής Επιθεώρησης Οικονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (IGRUE), στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό των συστημάτων ελέγχου και με τη διενέργεια των ελέγχων με την υποστήριξη του Γραφείου Εδαφικών Λογαριασμών του Κράτους (RTS). Οι ενισχυμένες ρυθμίσεις με την υπηρεσία Guardia di Finanza και τις σχετικές ανεξάρτητες αρχές, όπως η εθνική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς ANAC, εξακολουθούν να ισχύουν, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο που ήδη αποδίδει το ιταλικό νομικό σύστημα στις εν λόγω αρχές σε σχέση με την προστασία των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την ΕΕ.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επιτροπής στα υποκείμενα δεδομένα

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, η Ιταλία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών λειτουργεί ως τεχνική υπηρεσία για την παρακολούθηση, μεταξύ άλλων της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται στο επίπεδο των κεντρικών διοικήσεων που είναι αρμόδιες για τα μέτρα του σχεδίου, οι οποίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων που αναφέρονται στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ιταλία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ιταλία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν τη δέουσα αιτιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και άλλων ελέγχων.