



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 17 juni 2025
(OR. en)

9589/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0142(NLE)

ECOFIN 635
UEM 184
FIN 597
ECB
EIB

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 5 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Malta

De delegaties vinden hierbij de bovengenoemde bijlage bij het wijzigende uitvoeringsbesluit van de Raad.

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. BESTANDDEEL 1: KLIMAATNEUTRALITEIT AANPAKKEN DOOR MEER ENERGIE-EFFICIËNTIE, SCHONE ENERGIE EN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Deze component van het Maltese plan voor herstel en veerkracht (RRP) draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen in verband met de sterke toename van het energieverbruik en de afvalproductie als gevolg van een snelle groei van de bevolking, de werkgelegenheid en het bbp in de afgelopen jaren. De specifieke kenmerken van Malta, zoals zijn geringe omvang, hoge bevolkingsdichtheid, beperkte landoppervlakte, gebrek aan schaalvoordelen, afhankelijkheid van afzonderlijke distributeurs en leveranciers, en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, verergeren deze uitdagingen.

De doelstelling van de component is te investeren in het koolstofvrij maken van een aantal gebouwen, oplossingen voor hernieuwbare energie in openbare ruimten aan te bieden en hervormingen door te voeren om een langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen te ontwikkelen en het afvalbeheer te verbeteren.

De investeringen bestaan uit de renovatie van een aantal particuliere en openbare gebouwen, openbare scholen en ziekenhuizen die tot doel hebben de energie-efficiëntie van deze gebouwen te verbeteren, het energieverbruik en de koolstofemissies te verminderen. De component heeft ook tot doel een bijna-koolstofneutrale school te bouwen die ook het gebruik van hernieuwbare energiesystemen omvat, alsook investeringen in hernieuwbare energie in wegen en openbare ruimten. De hervorming om een langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen te ontwikkelen vult deze investeringen aan door een kader te creëren dat de renovatie van Malta's gebouwenbestand tegen 2050 bevordert. De component voorziet ook in de ontwikkeling van een versterkt afvalbeleid, met inbegrip van de reorganisatie van afvalinzameling, om afval te beperken en de circulariteit te verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de groene en digitale transitie, met name inzake de schone en efficiënte productie en het schone en efficiënte gebruik van energie en afvalbeheer (landspecifieke aanbevelingen 3 2019, 3 2020 en 1 en 4 van 2022). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende

stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C1-R1: Een langetermijnrenovatiestrategie ontwikkelen

Doel van de hervorming is het institutionele kader te versterken en de beschikbaarheid van geschoold personeel in de bouw- en bouwsector te waarborgen.

In het kader van de hervorming wordt een regelgever voor gebouwen opgericht, die verantwoordelijk is voor een geïntegreerde regelgeving en duurzaam beheer van de bouw- en bouwsector en diverse verantwoordelijkheden heeft, waaronder de opstelling en handhaving van richtsnoeren en methoden, beleid en regelgeving inzake goede praktijken, die een centraal kantoor biedt voor de ontvangst en behandeling van klachten en voor het toezicht op de prestaties, veiligheid en kwaliteit van gebouwen en bouwwerken in Malta. Het wordt operationeel gemaakt door personeel te contracteren en financiële middelen vast te leggen. Het verhoogt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel door de maatregelen inzake vaardigheden en bijscholing uit te breiden tot nieuwe beroepscategorieën met specifieke prioriteit in verband met de verwerving van de vaardigheden die nodig zijn voor de ondersteuning van projecten voor de renovatie van gebouwen. De hervormingsmaatregelen zijn opgenomen in een langetermijnstrategie die erop gericht is het gebouwenbestand van Malta te renoveren teneinde de energieprestaties te verbeteren, het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen, de emissies terug te dringen en het gebouwenbestand tegen 2050 koolstofvrij te maken.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn uitgevoerd.

Hervorming C1-R2: Bevorderen van doeltreffend afvalbeheer door middel van een robuust kader voor afvalbeheer, met inbegrip van een hervorming van het afvalinzamelingssysteem

Doel van de hervorming is het afvalbeheer te verbeteren en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.

De hervorming omvat de overgang naar een geregionaliseerd en geharmoniseerd nationaal afvalinzamelingssysteem, de uitbreiding van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot nieuwe sectoren en maatregelen voor bouw- en sloopafval.

De reorganisatie van de afvalinzameling moet de afvalinzamelingsdiensten in zes regio's in Malta en Gozo consolideren (op basis van een bestaand versnipperd kader dat verspreid is over 68 gemeenten). De hervorming streeft naar meer schaalvoordelen, meer gescheiden inzameling, een betere benutting van het relevante wagenpark en optimalisering van de investeringskosten.

Er moet wetgeving in werking treden om de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid uit te breiden tot aanvullende afvalstromen, zoals banden en textiel. De haalbaarheid en de reikwijdte van een dergelijke uitbreiding worden vastgesteld op basis

van een onafhankelijke studie. Dit proces wordt ondersteund door de inwerkingtreding van wetgeving inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik (SUP).

Er wordt een strategie voor bouw- en sloopafval vastgesteld, waarin opties worden vastgesteld voor het beheer van afval afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten, teneinde de behandeling van dergelijk afval te verschuiven van verwijdering naar voorbereiding voor hergebruik en recycling. Om deze strategie uit te voeren: (i) een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval in werking treedt, ii) er normen worden vastgesteld voor de bouwsector om het geproduceerde bouw- en sloopafval te verminderen en ervoor te zorgen dat het geproduceerde afval geschikt is voor verwerking in overeenstemming met de afvalhiërarchie; En iii) er moeten voorwaarden worden vastgesteld voor de nuttige toepassing van geschikt bouw- en sloopafval in de strikt noodzakelijke hoeveelheden voor het opvullen van steengroeven die gedeeltelijk zijn uitgeput, uitgeput of inactief verklaard, om ze weer in hun oorspronkelijke staat te brengen.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Investing C1-I1. Investerings in de renovatie en vergroening van gebouwen in de publieke en private sector, met inbegrip van aanpassingen door middel van energie- en hulpbronnefficiënte maatregelen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie te verbeteren, de energievraag te verminderen, de koolstofemissies te verminderen en energieverspilling op twee openbare scholen te beperken.

De investering bestaat uit de renovatie, met inbegrip van aanpassingen, van ten minste 9 232 m²openbare gebouwen en ten minste 40 605 m² van gebouwen^{uit} de particuliere sector, met inbegrip van commerciële en niet voor bewoning bestemde gebouwen. De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling,

waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering C1-I2: Investerings in de renovatie en aanpassing van openbare ziekenhuizen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie te verbeteren, de energievraag te verminderen, de koolstofemissies te verminderen, energie-afval te beperken en een model te bieden voor andere soortgelijke gebouwen, door middel van de aanpassing van één openbaar ziekenhuis. Daarnaast is de investering gericht op het verbeteren van het welzijn van de patiënten en het verhogen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening.

De investering bestaat uit de renovatie en aanpassing van ten minste 5 600^m² van het openbaar ziekenhuis Mount Carmel. De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

Investering C1-I3: Investerings in de renovatie, aanpassing en hernieuwbare energie in openbare scholen

Het doel van de investering is de energie-efficiëntie te verbeteren, de energievraag te verminderen, de koolstofemissies te verminderen en energieverspilling op twee openbare scholen te beperken.

De investering moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie (PED) met ten minste 30 % in twee openbare scholen (de basisschool van St Benedict College G-axaq en het Gozo College Nadur Primary School).

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Investering C1-I4: Investering in de bouw van een piloot in de buurt van een koolstofneutrale school om als model voor de toekomst te dienen en leerlingen een toekomstbestendige leerervaring te bieden

Het doel van de investering is de bouw van een nieuwe bijna-koolstofneutrale school, St. Theresa College Msida Primary School, die voldoet aan de standaardvereisten inzake energie-efficiëntie, rekening houdend met hulpbronnefficiëntie, klimaatadaptatiemaatregelen, de invoering van digitale technologieën en betaalbaarheid. Dit is bedoeld als proefproject voor toekomstige investeringen en om de optimalisering van de binnengezondheid, luchtkwaliteit, hoge energie-efficiëntie, lage koolstofemissies en het extensieve gebruik van hernieuwbare-energiesystemen onder de aandacht te brengen. Er wordt ook gezorgd voor gelijke toegang voor personen met een handicap.

De investering bestaat uit de bouw van een bijna-koolstofneutrale pilotschool met een totale oppervlakte van ongeveer 14,499 m² met een capaciteit van 500 leerlingen, 40 klassen, een kinderopvangcentrum dat ongeveer 120 kinderen kan opvangen, een bibliotheek en een hal. De bouw moet ervoor zorgen dat aan een primair energievraag wordt voldaan die ten minste 20 % lager is dan de eis van het Nearly-Zero Energy Building.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie

17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd.

Investering C1-I5: Investerings in hernieuwbare energie in wegen en openbare ruimten

Het doel van deze investering is groene energie op te wekken met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Malta's kleine omvang beperkt de mogelijkheid van opwekking van energie op het vasteland. Gezien het belang van zonne-energie op de eilanden zijn echter verschillende opties onderzocht die verder gaan dan de traditionele dakinvesteringen.

De investering bestaat uit de installatie van fotovoltaïsche infrastructuur in wegen, voetpaden en andere openbare open ruimten met een geïnstalleerd vermogen van 143 kW.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn uitgevoerd.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.1	C1.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet Gebouwen- en bouwautoriteit	Bepaling in de wet tot aanwijzing van de inwerkingtreding van Wet nr. XIV van 2021 betreffende de Gebouwen- en bouwautoriteit				KWART AAL 2	2021	Inwerkingtreding van de Wet Gebouwen- en bouwautoriteit met het oog op de oprichting van een regelgever voor gebouwen. De autoriteit is verantwoordelijk voor de regulering, de verbetering en het duurzaam beheer van de bouw- en bouwsector in Malta.
1.2	C1.R.1	Mijlpaal	Bouw- en bouwautoriteit — uitgerust met middelen	De Bouw- en Bouwautoriteit beschikt over personele en financiële middelen				KWART AAL 1	2023	De Bouw- en Bouwautoriteit wordt operationeel gemaakt door ten minste 50 personeelsleden aan te werven en met een begroting van ten minste 2 miljoen EUR.
1.3	C1.R.1	Mijlpaal	Opleiding en certificering van vakmensen in de bouwsector	Start van de opleiding en certificering van vakmensen in de bouwsector				V 4	2022	Open oproep tot het indienen van aanvragen voor een opleidings- en certificeringsprogramma voor professionals en vakmensen op verschillende niveaus in de bouw en de bouwsector om de capaciteit voor renovatiecursussen te vergroten. Het is gericht op een reeks vakmensen en vakmensen op verschillende niveaus binnen het lokale ecosysteem voor de bouw.
1.4	C1.R.1	Streefdoel	Vakmensen in de bouwsector die in aanmerking komen voor een certificaat		Nummer	0	500	KWART AAL 2	2023	Aantal vakmensen in de bouwsector dat in aanmerking komt voor een certificaat.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.5	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de bijgewerkte milieubeschermingswet	Bepaling in de wet tot aanwijzing van de inwerkingtreding van de wet				V 4	2021	Inwerkingtreding van de bijgewerkte milieubeschermingswet, waarbij de invoer, productie, verkoop en distributie van bepaalde kunststofvoorwerpen voor eenmalig gebruik, te weten plastic zakken, bestek, rietjes en borden, verboden is.
1.6	C1.R.2	Mijlpaal	Studie naar de haalbaarheid van uitbreiding van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot aanvullende afvalstromen	Publicatie van een studie over de haalbaarheid van uitbreiding van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot aanvullende afvalstromen				V 4	2024	Studie over de haalbaarheid van uitbreiding van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot aanvullende afvalstromen gepubliceerd. Het doel van deze studie is na te gaan of het haalbaar is de momenteel voor sommige afvalstromen geldende verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid uit te breiden tot aanvullende afvalstromen, waaronder banden en textiel. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die door middel van openbare aanbestedingen wordt geselecteerd.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.7	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die passend wordt geacht in het kader van de studie naar de haalbaarheid van het richten van nieuwe afvalstromen door middel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid	Bepaling in de wet tot aanwijzing van de inwerkingtreding van de wet				V 4	2025	Inwerkingtreding van nieuwe wetgeving voor de afvalstromen die passend wordt geacht in de studie naar de haalbaarheid van uitbreiding van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot aanvullende afvalstromen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.8	C1.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta	Online publicatie van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta				V 4	2021	Vaststelling van de afvalstrategie voor de bouw en de afbouw (C & D). De strategie moet in overeenstemming zijn met de EU-afvalwetgeving en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer. In de strategie worden specifieke maatregelen op vier prioritaire gebieden vastgesteld: 1. Planning en ontwerp: Ernaar streven het probleem bij de bron aan te pakken door het slopen of op duurzame wijze te bouwen; 2. Afvalbeheer: Maatregelen ter verbetering van de afvallogistiek, zowel op de ontwikkelingslocatie als daarbuiten; 3. Kwaliteitsbeheer: Maatregelen in verband met het vergroten van het vertrouwen in C & D-afvalbeheerpraktijken en het verbeteren van de kwaliteit van C & D-gerecyclede materialen; en 4. Beleids- en regelgevingskader: Voorstellen te doen voor verbeteringen in beleids- en kadervoorwaarden om het verband tussen ontwikkeling en afvalproductie te doorbreken. Het voorgestelde regelgevingskader moet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en -richtsnoeren inzake bouw- en sloopafval. De maatregel mag niet leiden tot een aanzienlijke toename van de verwijdering van afval, noch negatieve prikkels creëren voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van afval.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.9	C1.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van normen voor de bouwsector	Vaststelling van normen voor de bouwsector				V 4	2022	Vaststelling van normen voor de bouwsector. De normen hebben betrekking op: 1) beste praktijken voor (de) bouw, gericht op het verminderen van het geproduceerde bouw- en sloopafval (C & D) en het waarborgen dat afval geschikt is voor verwerking in overeenstemming met de afvalhiërarchie van artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. 2) de indeling van C & D-afval naar type, materiaal, samenstelling en gewicht, gericht op het aanmoedigen van scheiding ter plaatse en het verbeteren van de kwaliteit van de afvalstromen voor later hergebruik of recycling; 3) passende graafwerkzaamheden met het oog op hergebruik van uitgegraven gesteente voor bouwdoeleinden; 4) dimensies van binnen- en buitenopeningen van woningen, gericht op het stimuleren van het hergebruik van toebehoren en het verminderen van diversificatie, waardoor schaalvoordelen worden gerealiseerd. Deze normen worden opgenomen in het regelgevingskader en de naleving van deze normen is een essentiële eis vóór de afgifte van een uitvoerbare ontwikkelingsvergunning.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringsn)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.10	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval	Bepaling in het nieuwe regelgevingskader betreffende de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader				V 4	2023	Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval in Malta. Het regelgevingskader wordt ontwikkeld en besproken met actoren in de bouw- en sloopketen. Het regelgevingskader moet in overeenstemming zijn met de EU-afvalwetgeving en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer. Het regelgevingskader wordt gestructureerd op de volgende belangrijkste prioritaire gebieden die in de strategie zijn aangegeven om te zorgen voor een overgang naar een meer circulaire economie: (i) preventie en beter beheer van C & D-afval in elk stadium van de ontwikkeling, d.w.z. in de sloop-, graaf- en bouwfase; (ii) de scheiding van afvalstoffen aan de bron; (iii) de ontwikkeling van secundaire markten voor afgedankte hulpbronnen te bevorderen en ervoor te zorgen dat er een verschuiving plaatsvindt van nuttige toepassing en verwijdering naar hergebruik en recycling. Bovendien moeten de taken en verantwoordelijkheden van de actoren (zoals ontwikkelaars, aannemers, architecten en eigenaren van onroerend goed) die bij de sector betrokken zijn, in die verordeningen duidelijk worden omschreven en omschreven.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringsn)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.11	C1.R.2	Mijlpaal	Terugwinning van bouw- en sloopafval via opvulplaatsen van lege ruimten (steengroeven)	Er gelden voorwaarden voor de terugwinning van bouw- en sloopafval in lege ruimten.				V 4	2022	De volgende voorwaarden zijn vervuld voor de nuttige toepassing van bouw- en sloopafval in lege ruimten om ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen met strenge milieunormen: (i) de Environment and Resource Authority heeft in samenwerking met de Planningsautoriteit vastgesteld welke steengroeven gedeeltelijk zijn uitgeput, uitgeput of inactief verklaard en het daarin aanwezige volume bepaald; (ii) een reeks opdrachten voor het herstel van lege ruimten in hun oorspronkelijke staat; En iii) mechanismen om het breken van materiaal voorafgaand aan opvulling aan te moedigen, zoals het breken van materiaal voorafgaand aan opvulling als vereiste bij de publicatie van aanbestedingen voor bouwwerken door overheidsentiteiten. De definitie van dergelijke mechanismen wordt vastgesteld na raadpleging van belanghebbenden, met inbegrip van potentiële begunstigden, de relevante autoriteiten en andere primaire belanghebbenden. De maatregel mag niet leiden tot een aanzienlijke toename van de verwijdering van afval, noch negatieve prikkels creëren voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van afval. Het voor opvulling gebruikte afval moet geschikt ongevaarlijk afval zijn ter vervanging van niet-afvalmaterialen en moet beperkt blijven tot de hoeveelheid die strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met artikel 3, lid 17 bis, van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.12	C1.R.2	Mijlpaal	Oprichting van zes gemeentelijke regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor afvalinzameling in Malta en Gozo	De verantwoordelijkheid voor inzameling wordt overgeheveld naar regio's, met inbegrip van de inzameling van recyclebare materialen en alle afvalinzamelingscentra.				V 4	2022	De verantwoordelijkheid voor afvalinzameling verschuift van 68 gemeenten naar zes regio's: a) haven (met inbegrip van 11 lokale raden), zuidelijk (12 lokale raden), oostelijk (12 lokale raden), westelijk (10 lokale raden) Noordelijk (9 lokale raden), Gozo (14 gemeenten).De overgang van afvalinzameling naar zes centra is voltooid. De zes centra zijn volledig operationeel en zijn belast met het inzamelen van afval.
1.13	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal om de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk te maken	Bepaling in de herziene wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de herziene wetgeving				V 4	2022	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal die de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk maakt. Daarbij wordt voortgebouwd op de wetgeving inzake de regionale afvalinzameling die is vastgesteld bij de Wet op het lokale bestuur. De regionale raden zijn verantwoordelijk voor de logistiek om schaalvoordelen mogelijk te maken, terwijl de producenten verantwoordelijk zijn voor de financiering.
1.15	C1.I.1	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de renovatie van openbare gebouwen	Ondertekende contracten voor de aankoop van renovatiediensten voor geselecteerde overheidsgebouwen die onder deze investering vallen				KWART AAL 2	2023	Alle ondertekende contracten voor de aanbesteding van renovatiediensten voor openbare gebouwen met een oppervlakte van ten minste 9 m 232.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringen	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.16	C1.I.1	Streefdoel	Gerenoveerde overheidsgebouwen		m ²	0	9 232	V 4	2025	De renovatie van de ondersteunde openbare gebouwen is voltooid en heeft betrekking op ten minste 9 m 232. De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
1.17	C1.I.1	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van gebouwen uit de particuliere sector	Subsidies voor de renovatie van particuliere gebouwen, met inbegrip van commerciële en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen, gestart				KWART AAL 1	2022	Oproep tot het indienen van aanvragen voor de selectie van aanvragers van subsidies voor de renovatie van gebouwen uit de particuliere sector met het oog op aanpassing en energie-efficiëntie (met inbegrip van commerciële/niet voor bewoning bestemde gebouwen). Het in het kader van deze investering gefinancierde areaal moet ten minste 40 605 m ² .
1.18	C1.I.1	Streefdoel	Gerenoveerde gebouwen in de particuliere sector		m ²	0	40 605	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de renovatie van ten minste 40 605 m ² gebouwen in de particuliere sector, ondersteund door subsidies voor de renovatie van gebouwen uit de particuliere sector. De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
1.19	C1.I.2	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van het openbaar ziekenhuis in de berg Carmel	Voltooiing van de energieprestatie- en energieaudit van het openbaar ziekenhuis in de berg Carmel				KWART AAL 2	2022	Voltooiing van de energieprestatiecontrole in het Mount Carmel Hospital in overeenstemming met Richtlijn 2010/31/EU om de klasse van het energieprestatiecertificaat van de respectieve blokken vast te stellen en de toepasselijke renovatiemaatregelen voor energie-efficiëntie vast te stellen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.20	C1.1.2	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de renovatie en aanpassing van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel	Alle contracten voor de renovatie van het openbaar ziekenhuis Mount Carmel.				V 4	2024	Alle contracten voor de aanbesteding van renovatiediensten voor het openbaar ziekenhuis van Mount Carmel van ten minste 5 600 m ² . De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
1.21	C1.1.2	Streefdoel	Gebouwen van gerenoveerde berg Carmel ziekenhuis		m ²	0	5 600	KWART AAL 2	2026	Renovatie van blokken in het Carmel-ziekenhuis van Mount met een oppervlakte van ten minste 5 600 m ² . De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
1.22	C1.1.3	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van twee openbare scholen	Voltooiing van de beoordeling van de algemene energieprestatie- en energieaudit van twee openbare scholen				V 4	2021	Voltooiing van de energieprestatiecontrole van twee openbare schoolgebouwen (St. Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur basisschool) in overeenstemming met Richtlijn 2010/31/EU om de klasse van het energieprestatiecertificaat vast te stellen en toepasselijke renovatiemaatregelen voor energie-efficiëntie vast te stellen. Voltooiing: de indiening van een auditverslag.
1.23	C1.1.3	Mijlpaal	Gecontracteerde diensten voor de renovatie van twee openbare scholen	Ondertekende contracten voor de renovatie van twee openbare scholen.				KWART AAL 1	2022	Alle contracten voor de aankoop van de renovatie van twee openbare schoolgebouwen (St. Benedict College Ghaxaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School) met een totale oppervlakte van meer dan 9 710 m ² . De renovatie moet leiden tot een vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering) Investeringsn)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1.24	C1.1.3	Streefdoel	Verminderde vraag naar primaire energie in twee openbare scholen		percentage	0	30	V 4	2023	Vermindering van de vraag naar primaire energie (PED) met ten minste 30 % in twee openbare scholen (St. Benedict College Giedereen axaq Primary School en Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.1.4	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bijna-koolstofneutrale school	Ondertekende contracten voor de bouw van een bijna-koolstofneutrale school.				KWART AAL 1	2022	Ondertekende contracten voor de aankoop van bouwwerken voor de bijna-koolstofneutrale school. De constructie moet ervoor zorgen dat aan een primaire energievraag (PED) wordt voldaan die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis.
1.26	C1.1.4	Streefdoel	Bouw van een bijna-koolstofneutrale school voltooid		m²	0	14 499	V 4	2023	De bouwwerkzaamheden van de bijna-koolstofneutrale school zijn voltooid. De school beslaat naar schatting ongeveer 500 leerlingen en heeft een landoppervlakte van ten minste 14 499 m². De constructie moet ervoor zorgen dat aan een primaire energievraag (PED) wordt voldaan die ten minste 20 % lager is dan de BENG-eis.
1.27	C1.1.5	Streefdoel	Installatie van fotovoltaïsche infrastructuur in openbare open ruimten		kW	0	143	KWART AAL 2	2024	Geïnstalleerde productiecapaciteit voor fotovoltaïsche infrastructuur in wegen, voetpaden en andere openbare open ruimten in Malta en Gozo.

B. COMPONENT 2: KOOLSTOFARM VERVOER

Deze component van het Maltese RRP draagt bij tot de aanpak van de congestie van het wegverkeer, de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, en de noodzaak om de vervoerssector duurzamer te maken.

De component heeft tot doel het verkeer te verschuiven van het wegvervoer naar duurzamere vervoerswijzen en het wegvervoer koolstofvrij te maken door elektrificatie, in overeenstemming met het nationale energie- en klimaatplan van Malta voor 2030, de strategie voor koolstofarme ontwikkeling van 2050, het nationale hervormingsprogramma van Malta (2020) en de Maltese nationale vervoersstrategie.

Hervormingen in deze component verbeteren de vervoersplanning, breiden het gebruik van openbaar vervoer uit en voeren acties uit van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta. Zij wijzen ook herstelgebieden aan, bevorderen werken op afstand in de publieke sector en verhogen de efficiëntie van het wagenpark van de overheidssector. De investeringen omvatten een sloopregeling ter ondersteuning van de aankoop van emissieloze elektrische voertuigen in de particuliere sector, de vernieuwing van het wagenpark van de overheidssector met emissievrije elektrische voertuigen en de aankoop van emissieloze elektrische bussen voor openbaar vervoer.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om de investeringen te richten op de groene transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020), duurzaam vervoer (landspecifieke aanbevelingen 3 2019 en 3 2020) en het verminderen van verkeerscongestie (landspecifieke aanbeveling 3 2019), alsook de landspecifieke aanbevelingen 1 en 4 van 2022, met de nadruk op de groene transitie, duurzaam vervoer en de vermindering van verkeerscongestie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C2-R1: Stimulering van de goedkeuring en uitvoering van beleid ter bevordering van de duurzaamheid van de vervoerssector, onder meer door het gebruik van collectief en multimodaal vervoer aan te moedigen

Doel van de hervorming is het koolstofvrij maken van de vervoerssector te ondersteunen door betere vervoersplanning te bevorderen. Het zal de overgang van de vervoerssector naar nul koolstof helpen versnellen, de congestie verminderen en bijdragen tot het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050.

De hervorming bestaat uit: (i) de voltooiing van een studie, de Maltese National Household Travel Survey, en (ii) een bewustmakingscampagne ter bevordering van duurzaam vervoer.

De studie kwantificeert de huidige reispatronen, het gedrag en de publieke opinie over nieuwe potentiële acties die in het geactualiseerde masterplan Vervoer moeten worden opgenomen. De

voltooiing van de enquête heeft betrekking op het moment waarop de gegevensverzameling en -analyse voor de enquête zijn uitgevoerd en de bevindingen schriftelijk zijn vastgesteld.

De bewustmakingscampagne is een landelijke campagne die gericht is op alle sectoren van de samenleving. Het bevordert groenere vervoerswijzen, met inbegrip van multimodaliteit voor essentiële reizen, en een duurzamer mobiliteitssysteem in Gozo en Malta. Zij maakt gebruik van verschillende media, waaronder gedrukte, tv- en sociale media.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C2-R2: Bevordering van verder gebruik van collectief openbaar wegvervoer

Doel van deze hervorming is het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen als middel om de emissies terug te dringen en congestie aan te pakken.

Deze hervorming bestaat uit de ondertekening van een addendum bij de concessieovereenkomst tussen de Maltese vervoersautoriteit en de exploitant die openbaarvervoersdiensten aanbiedt, waardoor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart toegang krijgen tot geregeld ongebonden openbaar vervoer over de weg.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C2-R3: Versnelde afronding en uitvoering van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan (SUMP) voor de regio Valletta

Doel van deze hervorming is duurzame mobiliteit in Malta te bevorderen door betere vervoersplanning en de uitvoering van duurzame mobiliteitsoplossingen.

De hervorming bestaat uit de online publicatie van het duurzame stedelijke mobiliteitsplan (SUMP) voor de regio Valletta en de uitvoering ervan. Het plan is gericht op de noordelijke en zuidelijke havengebieden die meer dan 40 % van de totale bevolking van de Maltese eilanden vangen. Het SUMP streeft ernaar de levenskwaliteit en mobiliteit in Malta te verbeteren door kosteneffectieve, energie-efficiënte en naadloze mobiliteit te bevorderen. De publicatie bestaat in de publicatie van het SUMP op de website van het ministerie van Vervoer.

Om de SUMP ten uitvoer te leggen, worden in het kader van de hervorming maatregelen van het SUMP ten uitvoer gelegd in ten minste negen lokale bestuurlijke eenheden in de regio Valletta, met ten minste één maatregel per lokale bestuurlijke eenheid. Subsidiabele interventietypes zijn: Perifere parkeerregelingen die duurzamere vervoerswijzen bevorderen, met inbegrip van fietsen en lopen in de kern van de stad, de lokalisering en implementatie van lokale vervoersknooppunten, fietsinfrastructuur, autodelen tussen verschillende personen en vervoerdiensten op aanvraag, de uitrol en het gebruik van elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur in dichtbevolkte stedelijke gebieden, en stedelijke logistiek, bijvoorbeeld door de invoering van oplossingen voor de laatste kilometer, ook voor commerciële doeleinden, en het ondersteunen van alternatieve mobiliteitsoplossingen.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn uitgevoerd.

Hervorming C2-R4: Vermindering van de sociaaleconomische en milieueffecten van voertuigen in stedelijke gebieden

Doel van deze hervorming is om in Malta en Gozo autovrije ruimten tot stand te brengen die toegankelijk zijn voor het publiek. Doel van deze hervorming is het herstel van openbare pleinen en gemeenschapsruimten van dorps- en stadskernen te bevorderen en de afhankelijkheid van

particuliere voertuigen te verminderen. Door de voltooiing van herstelgebieden moet deze hervorming zorgen voor een veilige en stille ruimte voor onder meer bewoners, ouderen, kinderen en gezinnen om hun vrije tijd in de open lucht door te brengen. Het moet meer mogelijkheden creëren voor plaatselijke bedrijven en handelaren en ruimten voor kunstenaars en plaatselijke organisaties om activiteiten te organiseren.

De acties zijn permanent, maar de beschikbaarheid ervan kan worden beperkt tot bepaalde perioden. Geselecteerde perioden kunnen bepaalde perioden van het jaar, bepaalde dagen van de week of bepaalde uren van de dag zijn.

De hervorming bestaat uit de voltooiing van ten minste drie regeneratiegebieden in stedelijke gebieden over een periode van drie jaar, met ten minste één gebied per jaar. Een regeneratiegebied is een autovrije zone waar de lokale besturen lopen, fietsen en openbaar vervoer bevorderen, parallel met andere voorlichtingscampagnes om onnodig reizen te vermijden, hetgeen zal leiden tot extra vrije en onbezwaarde openbare ruimte. Op deze gebieden wordt voorrang gegeven aan voetgangers en fietsen voor essentiële reizen, waardoor een verschuiving naar schonere en duurzame vervoerswijzen mogelijk wordt. De selectie van regeneratiegebieden moet in overeenstemming zijn met de maatregelen van het Maltese masterplan vervoer.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn uitgevoerd.

Hervorming C2-R5: Bevordering van telewerken in overheidsdienst

Het doel van deze hervorming is het bevorderen van telewerken in de publieke sector. De mogelijkheid om thuis of via regionale hubs te werken zal naar verwachting leiden tot minder verplaatsingen van en naar het werk en daarmee tot verkeerscongestie.

Ten eerste zal deze hervorming bestaan uit de instelling van 15 kantoorfaciliteiten waarmee ambtenaren op de Maltese eilanden op afstand kunnen werken. Dergelijke kantoorruimten worden verwacht operationeel te zijn voor telewerken en moeten ten minste 140 werkplekken in totaal over de 15 kantoorfaciliteiten omvatten.

Ten tweede bestaat deze hervorming uit de publicatie van het telewerkbeleid voor overheidspersoneel. In het beleid worden de subsidiabiliteitscriteria, voorwaarden, vereisten voor goedkeuring en toepassingsrichtsnoeren voor dit initiatief uiteengezet die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen en bijdragen tot duurzaamheid.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C2-R6: Beter mobiliteitsbeheer in de openbare dienst

Het doel van deze hervorming is het mobiliteitsbeheer in de Maltese openbare dienst te verbeteren, wat leidt tot een efficiëntere en groenere openbare mobiliteitsdienst.

De eerste actie in het kader van deze hervorming omvat een studie naar de bestaande infrastructuur voor openbaar vervoer in het Maltese openbaar vervoer. In de studie wordt de huidige situatie onderzocht en wordt een basisscenario voor bestaande gedeelde mobiliteit in de openbare dienst vastgesteld. Zij doet aanbevelingen om het autodeelproces opnieuw op te stellen met het oog op een grotere efficiëntie en identificeert, in termen van aantal en type, een schoner wagenpark van overheidsvoertuigen voor algemeen gebruik. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant na een openbare aanbestedingsprocedure.

De tweede actie van deze hervorming bestaat uit maatregelen om de gedeelde mobiliteit in de openbare dienst te vergroten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en bevorderen van mechanismen

voor het delen van ritten. De doelstelling is een toename van de gedeelde mobiliteit in de openbare dienst met 10 % ten opzichte van het basisscenario dat is vastgesteld in de onafhankelijke studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese openbare dienst. Gedeelde mobiliteit wordt gemeten in termen van gecoördineerde reizen tussen ten minste twee overheidsdiensten.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C2-I2: Verbetering van het gebruik van elektrische voertuigen in de particuliere sector

Het doel van deze investering is een bredere verschuiving naar elektrische mobiliteit op gang te brengen en de emissies van de wegvervoersector in Malta te verminderen door het gebruik van elektrische voertuigen in de particuliere sector, met inbegrip van de commerciële sector, te bevorderen.

De investeringen bestaan uit een subsidieregeling voor de aankoop van elektrische voertuigen via de toekenning van subsidies in 5,600. De regeling ondersteunt de aankoop van nieuwe personen-, passagiersverzorgings- en goederenvervoer voertuigen, minibussen/touringcars, vierwielers/motorfietsen en pedelecs.

De structuur van de subsidieregeling is zodanig opgezet dat het aandeel elektrische voertuigen in het totale wagenpark toeneemt. De regeling houdt rekening met de volgende factoren:

- De huidige marktprijzen van elektrische lichte voertuigen, nieuw en gebruikt;
- Prijsverschil tussen gebruikte elektrische lichte voertuigen en nieuwe elektrische lichte voertuigen;
- Prijsverschil tussen vergelijkbare voertuigmodellen elektrische lichte voertuigen en voertuigen met verbrandingsmotor;
- Marktaanbod/beschikbaarheid van nieuwe elektrische lichte voertuigen als Right-Hand Drive;
- Marktvraag, zoals blijkt uit het jaarlijkse gebruik van subsidies die sinds 2016 beschikbaar zijn gesteld.

Bij het ontwerpen en uitvoeren van de regeling moet bijzondere aandacht worden besteed aan het verhogen van het gebruik van elektrische voertuigen in Gozo, in overeenstemming met de doelstelling om de overgang van Gozo naar koolstofneutraliteit te versnellen.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name krijgen alleen emissievrije voertuigen financiële steun.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C2-I3: Het koolstofvrij maken van de vloot voor openbare diensten

Doel van deze investering is de vervoerssector in Malta koolstofarm te maken door het gebruik van elektrische voertuigen in de openbare dienst te bevorderen.

De investering bestaat uit de aankoop van elektrische voertuigen om voertuigen met verbrandingsmotor te vervangen en het aantal elektrische voertuigen in het door overheidsdiensten

gebruikte openbare dienstpark te verhogen van 12 naar 262. De investering moet leiden tot een schoner wagenpark voor de openbare dienst op het wegennet, waardoor de emissies worden verminderd.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name krijgen alleen emissievrije voertuigen financiële steun.

De investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C2-I4: Gedeeltelijke vervanging van de vloot voor openbaar vervoer

Het doel van deze investering is een deel van het openbaar wegvervoer in Malta koolstofvrij te maken.

De investering bestaat uit de aankoop van 102 elektrische bussen (12 m) voor het openbaar vervoer. De financiering dekt het verschil in aankoop prijs tussen bussen met verbrandingsmotor (12 m) en elektrische bussen (12 m). Deze emissievrije bussen vervangen dieselsbussen in het huidige openbaarvervoerbestand (Euro 5-bussen). Deze investering wordt aangevuld met gratis openbaar vervoer voor personen in verschillende leeftijdsgroepen om het gebruik van collectief vervoer verder te bevorderen (hervorming C2.R2).

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). Met name mogen alleen emissievrije bussen financiële steun ontvangen.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn uitgevoerd.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.1	C2.R.1	Mijlpaal	National Household Travel Survey (nationale enquête voor de reizen van huishoudens)	Voltooiing van de National Household Travel Survey				V 4	2021	De National Household Travel Survey is voltooid. Deze enquête heeft tot doel de huidige reispatronen en het huidige gedrag te kwantificeren en de publieke opinie te peilen over nieuwe potentiële maatregelen die in het geactualiseerde masterplan Vervoer moeten worden opgenomen. De voltooiing van de enquête heeft betrekking op het moment waarop de gegevensverzameling en -analyse voor de enquête zijn uitgevoerd en de bevindingen in een schriftelijk verslag zijn vastgesteld.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.2	C2.R.1	Mijlpaal	Afronding van een bewustmakingscampagne over duurzaam koolstofarm en koolstofarm vervoer	Afronding van de bewustmakingscampagne				V 4	2025	De bewustmakingscampagne voor het grote publiek is afgerond. De campagne is een nationaal initiatief dat gericht is op alle sectoren van de samenleving. Er worden verschillende media gebruikt, waaronder gedrukte, tv- en sociale media. Het doel van de campagne is een gedragsverandering in het gebruik van vervoerswijzen te bevorderen. De campagne bevordert groenere vervoerswijzen om multimodaliteit voor essentiële reizen en een duurzamer mobiliteitssysteem op de eilanden te bevorderen.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.3	C2.R.2	Mijlpaal	Toegang tot vrij geregeld openbaar vervoer over de weg voor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart	Addendum bij de ondertekende concessieovereenkomst				V 4	2023	Ondertekening van het addendum bij de concessieovereenkomst tussen de Maltese vervoersautoriteit en de exploitant die openbaarvervoersdiensten aanbiedt, waardoor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart toegang krijgen tot geregeld ongebonden openbaar vervoer over de weg.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.4	C2.R.3	Mijlpaal	Publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta	Online publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta				V 4	2022	Online publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valletta, waarin de in aanmerking komende maatregelen worden beschreven die via het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit moeten worden uitgevoerd. Subsidiabele interventietypes zijn: Perifere parkeerregelingen die duurzamere vervoerswijzen bevorderen, met inbegrip van fietsen en lopen in de kern van de stad; De lokalisering en implementatie van lokale vervoersknooppunten, fietsinfrastructuur, autodelen tussen verschillende personen en diensten voor vervoer op aanvraag; De uitrol en het gebruik van elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur in dichtbevolkte stedelijke gebieden en stedelijke logistiek, bijvoorbeeld door de invoering van oplossingen voor de laatste kilometer, ook voor commerciële doeleinden, en ter ondersteuning van alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.5	C2.R.3	Streefdoel	Lokale administratieve eenheden in de regio Valletta met verbeterde stedelijke mobiliteitsoplossingen in het kader van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit		Nummer	0	9	KWARTAL 2	2025	In ten minste negen lokale bestuurlijke eenheden in de regio Valletta wordt ten minste één in aanmerking komend type interventies uit het duurzame stedelijke mobiliteitsplan voor de regio Valletta volledig uitgevoerd.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.6	C2.R.4	Mijlpaal	Overeenkomst met de vereniging van lokale raden over de regeneratiegebieden in stedelijke gebieden	Ondertekende overeenkomst voor regeneratiegebieden in stedelijke gebieden				KWARTAL 2	2021	De ondertekening van een overeenkomst tussen Transport Malta en de vereniging van lokale raden voor de selectie van herstelgebieden in stedelijke gebieden. Een regeneratiegebied is een gebied waar lokale besturen lopen, fietsen en openbaar vervoer bevorderen, naast andere voorlichtingscampagnes om onnodig reizen te voorkomen, wat naar verwachting zal leiden tot extra vrije en onbezwaarde openbare ruimte. De selectie van regeneratiegebieden moet in overeenstemming zijn met de maatregelen van het Maltese masterplan vervoer.
2.7	C2.R.4	Streefdoel	Herstelgebieden aangelegd in stedelijke gebieden voor open en autovrije ruimten		Nummer	0	3	KWARTAL 2	2025	Voltooiing van drie herstelgebieden in stedelijke gebieden.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.8	C2.R.5	Mijlpaal	Publicatie van het telewerkbeleid voor overheidswerknemers	Publicatie van het Remote Working Policy Document for Government Employees				KWARTAL 1	2022	Publicatie van een telewerkbeleid voor overheidspersoneel. In het beleid worden de subsidiabiliteitscriteria, voorwaarden, vereisten voor goedkeuring en toepassingsrichtsnoeren voor dit initiatief uiteengezet die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen en bijdragen tot duurzaamheid.
2.9	C2.R.5	Streefdoel	15 kantoorvoorzieningen voor telewerk voor ambtenaren op de Maltese eilanden operationeel		Nummer	0	15	V 4	2021	Aantal kantoren op verschillende plaatsen dat operationeel is met voorzieningen die het mogelijk maken dat ambtenaren in alle ministeries op afstand werken. Deze kantoorruimten moeten in totaal ten minste 140 werkplekken in de 15 kantoorfaciliteiten omvatten.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.10	C2.R.6	Mijlpaal	Voltooiing van de studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst	Studie met aanbevelingen voltooid				KWARTAL 1	2023	Voltooiing van een studie over verandering in mobiliteitsmanagement in de Maltese overheidsdienst. In de studie wordt de huidige situatie onderzocht en wordt een basis vastgesteld voor bestaande gedeelde mobiliteit (dat wil zeggen, gecoördineerde reizen tussen ten minste twee overheidsdiensten) in de openbare dienst; Aanbevelingen te doen om het proces te heroriënteren met het oog op een grotere efficiëntie; En het aantal en het type van een schoner wagenpark van overheidsvoertuigen voor algemeen gebruik identificeren. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant na een openbare aanbestedingsprocedure. De studie wordt gedeeld met de Europese Commissie.

Volgnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.11	C2.R.6	Streefdoel	Toename van de gedeelde mobiliteit in de openbare dienst		% (percentage)	0	10	KWARTAL 2	2025	Dit streefdoel meet de verbetering van de gedeelde mobiliteit (gecoördineerde reizen tussen ten minste twee overheidsdiensten) in de openbare dienst ten opzichte van het basisscenario dat is vastgesteld in de onafhankelijke studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese openbare dienst.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.15	C2.I.2	Mijlpaal	Open oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregeling	Openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregeling				KWARTAL 1	2022	Publicatie van een openbare oproep tot het indienen van aanvragen voor steun voor de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregelingen voor huishoudens en commerciële ondernemingen. De oproepen omvatten steun voor de aankoop van nieuwe passagiers, passagierszorg, voertuigen voor goederenvervoer, minibussen/touringcars, vierwielers/motorfietsen en pedelecs.
2.16	C2.I.2	Streefdoel	Aantal subsidies voor elektrische voertuigen in het kader van de regeling voor de particuliere sector		Nummer	0	1 000	KWARTAL 2	2023	Dit is gericht op het aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor elektrische voertuigen in de particuliere sector is toegekend.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.17	C2.I.2	Streefdoel	Aantal subsidies voor elektrische voertuigen in het kader van de regeling voor de particuliere sector		Nummer	1 000	5 600	V 4	2024	Dit is gericht op het aantal subsidies dat in het kader van de regeling voor elektrische voertuigen in de particuliere sector is toegekend.
2.18	C2.I.3	Mijlpaal	Gecontracteerde diensten voor de levering van elektrische voertuigen voor het wagenpark van openbare diensten	Ondertekende contracten				Q 3	2023	Ondertekende contracten voor de levering van elektrische voertuigen voor de openbare dienst.
2.19	C2.I.3	Streefdoel	Aantal elektrische voertuigen in het wagenpark van overheidsvoertuigen voor algemeen gebruik (GUV)		Nummer	12	262	Q 3	2025	Vervanging van voertuigen met een verbrandingsmotor binnen het GUV-wagenpark van de regering door volledig elektrische (emissievrije) voertuigen tot in totaal 262 volledig elektrische (emissievrije) voertuigen.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
2.20	C2.I.4	Mijlpaal	Memorandum van overeenstemming voor de gedeeltelijke vervanging van de Maltese openbaarvervoervloot	Ondertekend memorandum van overeenstemming				KWARTAL 2	2022	Ondertekende intentieverklaring tussen het voor vervoer bevoegde ministerie en het Maltese openbaar vervoer, waarbij overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van 102 volledig elektrische bussen voor de gedeeltelijke vervanging van de openbaarvervoervloot.
2.21	C2.I.4	Streefdoel	Operationele elektrische bussen met nulmissie die worden uitgerold ter vervanging van het wagenpark van het openbaar vervoer		Nummer	0	102	KWARTAL 2	2025	Het streefdoel meet het aantal volledig elektrische bussen in actieve dienst van het Maltese openbaar vervoer.

C. COMPONENT 3: DIGITALISERING

Deze component van het Maltese RRP pakt de uitdagingen aan die verband houden met de verdere toename van de digitalisering in de publieke en private sector, met name wat betreft de verbetering van de veerkracht, capaciteit en veiligheid van de digitale ruggengraat van de overheid, de toegang tot digitale technologie, het aanbod en de kwaliteit van e-overheidsdiensten, het gebruik van deze diensten door burgers en bedrijven en de digitalisering van de particuliere sector. De component draagt ook bij tot het aanpakken van de uitdaging om de prestaties van Malta op het gebied van onderzoek en innovatie te verbeteren (O & I), waarbij Malta volgens het Europees innovatiescorebord 2021 als “gematigde innovator” wordt aangemerkt.¹

De component heeft tot doel de digitale transitie te versnellen, met name door het nationale beleidskader te versterken, te investeren in de verdere digitalisering van het openbaar bestuur en de overheidsdiensten (om het aanbod, de kwaliteit en de acceptatie ervan te vergroten) en de digitalisering van kmo's te ondersteunen. De component heeft ook tot doel de prestaties van Malta op het gebied van O & I te verbeteren.

De eerste hervorming van deze component betreft de ontwikkeling en uitvoering van de initiatieven met betrekking tot de volgende drie belangrijke aspecten van de digitale strategie van Malta 2022-2027: De digitale kloof verkleinen, digitale vaardigheden bevorderen en digitale overheidsdiensten verbeteren. De uitvoering van de strategieën voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden wordt ondersteund door het gebruik van andere EU-financieringsprogramma's, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus. De tweede hervorming heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van de slimme-specialisatiestrategie van Malta, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van O & I door het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking. De investeringen zijn gericht op het versterken van de digitale ruggengraat van de overheid en digitale oplossingen, het digitaliseren van het directoraat Merchant Shipping, het verder digitaliseren van het openbaar bestuur en het uitvoeren van ondersteunende maatregelen om de particuliere sector (met name kmo's) te digitaliseren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met de digitale transitie (landspecifieke aanbeveling 3 2020 en 1 2022) en met onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbeveling 3 2019 en 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C3-R1: Verdieping van de digitale transformatie door beleidshervormingen, met de nadruk op het verkleinen van de digitale kloof en het bevorderen van digitale vaardigheden

¹ Europese Commissie, “Europees Innovatiescorebord 2021”, 21 juni 2021.

Doel van de hervorming is strategieën en initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die gericht zijn op het verkleinen van de digitale kloof, het bevorderen van digitale vaardigheden, het versterken van de sociaal-economische cohesie en het verbeteren van digitale overheidsdiensten.

De hervorming omvat de uitvoering van de maatregelen die zijn uiteengezet in de digitale strategie van Malta voor de periode 2022-2027. De hervorming omvat met name de lancering van een programma ter ondersteuning van gezinnen met een laag inkomen om toegang te krijgen tot computers en om in aanmerking te komen voor internettoegang en opleiding en richtsnoeren voor het gebruik van de computer op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Ook zal de hervorming de capaciteit op het gebied van personele middelen versterken en bevorderen door een beurzenstelsel op te zetten om studenten aan te moedigen professionals te worden op digitaal gebied, onder meer op het gebied van innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C3-R2: Voltooien en uitvoeren van Malta's strategie voor slimme specialisatie, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van O & I door het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking

De hervorming heeft tot doel een nieuw beleidskader voor slimme specialisatie vast te stellen en uit te voeren, met de nadruk op het stimuleren van O & I door het bedrijfsleven en het versterken van publiek-private samenwerking.

De hervorming omvat de goedkeuring van Malta's strategie voor slimme specialisatie 2021-2027, waarvan de belangrijkste initiatieven onder meer de bevordering van samenwerking tussen instanties ter ondersteuning van ondernemingen en coördinatie tussen instanties omvatten om de bekendheid met O & I-financieringsregelingen te vergroten, alsook de vereenvoudiging van de procedures voor het aanvragen van financiering en het verstrekken van richtsnoeren aan potentiële begunstigen op een meer gerichte en doeltreffende manier. De hervorming stimuleert ook publiek-private samenwerking om onderzoeksresultaten om te zetten in marktklare oplossingen. Deze hervorming vormt een aanvulling op de O & I-inspanningen die worden geleverd via de fondsen van het cohesiebeleid van de Unie.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Investering C3-I1: De veerkracht, beveiliging en efficiëntie van de digitale ruggengraat van de overheid versterken en investeren in passende digitale oplossingen, apparaten en instrumenten

Het doel van de investering is de veerkracht en beveiliging van de digitale ruggengraat van de overheid te verbeteren en de homogeniteit, standaardisering en deling van diensten binnen de overheid te vergroten. De digitale backbone streeft ook naar een horizontale interoperabele basis voor de toepassing van bijvoorbeeld het eenmaligheidsbeginsel en het delen van gegevens. Naast het positieve effect op digitale overheidsdiensten streeft de investering naar het verbeteren van de interface met bedrijven, bijvoorbeeld door het faciliteren van licenties.

De investering bestaat uit het aanbesteden binnen de digitale backbone van diverse digitale oplossingen en componenten om de algehele beveiliging, veerkracht en capaciteit van de backbone verder te verbeteren (bijvoorbeeld door de capaciteit en veerkracht van datacentra te verbeteren, instrumenten voor cloud security monitoring, gegevensclassificatie, geprivilegieerd rekeningbeheer, de invoering van een Security Operations Centre en investeringen in instrumenten en andere infrastructuur voor cyberbeveiliging). De investering in de instrumenten wordt aangevuld met digitale opleidingen voor ambtenaren en bewustmakingscampagnes, met name op het gebied van cyberbeveiliging.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C3-I2: Digitalisering van het directoraat Koopvaardij binnen Transport Malta

De investering heeft tot doel de koopvaardijsector, die voor Malta van het grootste belang is, verder te digitaliseren. De investering in digitale diensten en een cloudgebaseerde infrastructuur draagt bij tot efficiëntere regelgevingspraktijken en tot verbetering van de interne werking, de klantrelatie en de administratie binnen het Maltese directoraat Merchant Shipping.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van de volgende IT-instrumenten en -systemen: Het documentbeheersysteem, met inbegrip van de digitalisering van fysieke bestanden, het scheepsmanagementsysteem, de digitale maritieme interface (zowel een openbare gebruikersinterface als een private gebruikersinterface), het beheersysteem voor zeevarenden, het instrument voor maritieme analyse en de factureringsmodule. Voorts is het personeel bijgeschoold en omgeschoold om de ontwikkelde IT-systemen en -instrumenten te gebruiken. De belegging stelt eindgebruikers ook in staat rechtstreeks via het systeem een aanvraag in te dienen voor diensten. Voorts omvat de investering de digitalisering van scheepsdossiers. Deze investering bouwt voort op eerdere technische werkzaamheden in het kader van het steunprogramma voor structurele hervormingen en het instrument voor technische ondersteuning van de Unie.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C3-I3: Verdere digitalisering en modernisering van het openbaar bestuur

Het doel van de investering is dat de overheid burgers en bedrijfsorganisaties betere klantervaring biedt, het gebruik van onlinediensten verhoogt en uiteindelijk het concurrentievermogen van de Maltese economie verbetert. Deze investering heeft ook betrekking op de ontwikkeling van moderne en afgelegen arbeidsmiddelen voor ambtenaren, die naar verwachting de overheid in staat zullen stellen een modelwerkgever te zijn, waarbij wordt gezorgd voor bedrijfscontinuïteit, bevordering van gendergelijkheid (bijvoorbeeld door vergroting van de flexibiliteit) en zorg voor het milieu.

De investering bestaat uit een aantal maatregelen om de ervaring van klanten met onlinediensten te verbeteren:

- reengineering van openbare en intragerichte diensten om het uitvoeringsproces ervan te verbeteren, met name door deze om te zetten in workflows, de mogelijkheden voor automatisering te maximaliseren en te integreren met back-endsystemen. Bij het herengineringsproces worden ook klanten betrokken bij het aanpakken van hun belangrijkste behoeften en uitdagingen.
- verbetering van de front-end klantenervaring in de fysieke hubs (bijvoorbeeld door de zorgverleners van de klant de nodige digitale instrumenten ter beschikking te stellen en het centraal beheerde wachtsysteem in te voeren) en online (bijvoorbeeld door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie om processen te vergemakkelijken door middel van instrumenten voor text-to-spraak-/spraak-tot-tekstanalyse en natuurlijke taalverwerkingsmotoren).
- het creëren van een platform dat alle belanghebbenden bij het proces voor de overdracht van onroerend goed (zoals banken, notarissen, kadasters, openbare registers en nutsbedrijven) met elkaar verbindt en gebaseerd is op een “distributed ledger” -

technologie, om de overdracht van de eigendom van onroerend goed te vergemakkelijken.

- het opzetten van basis- en administratieve registers voor het delen en hergebruiken van gegevens overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/1024 betreffende open gegevens, om bij te dragen tot de vereenvoudiging van administratieve processen en de verwezenlijking van het eenmaligheidsbeginsel; en
- invoering van het nationale éénloketsysteem voor de douane om bij te dragen tot de volledige digitalisering en automatisering van de in- en uitklaring van goederen.

De investering dient ook voor de verdere ontwikkeling van telewerkoplossingen voor overheidsfunctionarissen, onder meer door versterking van de Modern Digital Workplace, een telewerkplatform dat sinds 2019 in Malta wordt ingevoerd. Dit deel van de investering bestaat uit de levering van de nodige hardware en software om het werk op afstand voor ambtenaren mogelijk te maken.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C3-I4: Uitvoering van maatregelen ter intensivering van de digitalisering van de particuliere sector

De investering is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsinspanningen door lacunes in de financieringsmogelijkheden aan te pakken. De investering ondersteunt ondernemingen bij het verwerven van nieuwe digitale capaciteiten en het digitaliseren van operationele processen zoals product- en procesontwerp, eind-tot-eindinkoop, toeleveringsketen/distributie en klantenservice.

De investering bestaat uit subsidieprogramma's voor bedrijven om te investeren in de digitalisering (met inbegrip van hardware, software en digitale oplossingen) om hun activiteiten te verbeteren en nieuwe zakelijke kansen te verkennen. De subsidieregelingen ondersteunen in de eerste plaats kmo's (met inbegrip van micro-ondernemingen en zelfstandigen), om zo te zorgen voor complementariteit met de steun die in het kader van andere EU-financieringsprogramma's wordt verleend.

Er wordt steun verleend aan ondernemingen die actief zijn in verschillende economische sectoren, waaronder groothandel en detailhandel, toerisme (met inbegrip van cultuur) en productie. De omvang van de ondersteunde investeringen in verschillende sectoren omvatten ook productlevenscyclusbeheer, levenscyclusanalyse, het internet der dingen, cyberbeveiliging en gegevensbescherming, cyberfysieke systemen, augmented reality, kunstmatige intelligentie, circulaire productie, autonome oplossingen, big data en gegevensbeheer, en beslissingsondersteunende systemen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel aan de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voldoet, moeten de subsidiabiliteitscriteria in de beschrijving van de opdracht voor komende projectoproepen de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet

² Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

lager zijn dan de relevante benchmarks³; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁵; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

³ Indien de ondersteunde activiteit geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager liggen dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd om welke redenen dat niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
3.1	C3.R.1	Mijlpaal	Start van een beurzenstelsel voor studenten om ICT-professionals te worden	Online publicatie van de regeling				KWARTAAAL 1	2022	In overeenstemming met de Maltese digitale strategie 2022-2027 een beurzenstelsel open te stellen om studenten aan te moedigen een carrière te maken op ICT-gebieden zoals kunstmatige intelligentie.
3.2	C3.R.1	Streefdoel	Personen die worden ondersteund om de digitale kloof te dichten		Nummer	0	1 000	V 4	2023	In 2021 wordt een proefproject gelanceerd om de impact te analyseren van de internetverbinding thuis en de toegang tot een computer voor gezinnen met een laag inkomen op het gebied van digitale geletterdheid, connectiviteit, integratie van digitale technologie en computervaardigheden. Het proefproject is gericht op aanvragers met een laag inkomen en beperkte middelen. De begunstigden worden voorzien van een computer. Bovendien worden de begunstigden ervan in kennis gesteld dat zij in aanmerking komen voor internettoegang en dat zij een aanvraag kunnen indienen voor opleiding en begeleiding inzake het gebruik van de computer op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt".
3.3	C3.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van Malta's strategie voor slimme specialisatie	Online publicatie van de strategie				V 4	2021	Publicatie van de nationale strategie voor slimme specialisatie. De strategie is gericht op een aantal belangrijke initiatieven, waaronder: — investering in onderzoeksinfrastructuur; — ondersteuning van internationalisering, onder meer door deelname aan Horizon Europa; — bevordering van samenwerking tussen instanties ter ondersteuning van ondernemingen; en — stimulansen voor belanghebbenden uit de industrie om te innoveren.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
3.4	C3.R.2	Streefdoel	Beheer van rekeningen tussen Malta Enterprise en Malta Council for Science and Technology		Nummer	0	50	V 4	2024	Aantal ondernemingen dat wordt ondersteund via het beheer van de rekeningen tussen Malta Enterprise en Malta Council for Science and Technology (MCST). Ondernemingen krijgen informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot O & ontwikkelingsactiviteiten en onderzoek naar internationalisering door onder meer deelname aan Europese programma's.
3.5	C3.I.1	Streefdoel	Snellere oplevering van de digitale backbone		% (percentage)	99.7	99.8	V 4	2023	Percentage uptime (totale tijd dat deze dienst toeneemt, gedeeld door het totale aantal uren tijdens die periode, exclusief geplande machinestilstand) van de digitale backbone (overheidsnetwerk aangeduid als MAGNET en MITA Corporate Data Centres), gemeten door het Malta Information Technology Agency (MITA).
3.6	C3.I.1	Mijlpaal	Verbetering van het NIST-kader voor cyberveiligheid	NIST-niveau beoordeeld als niveau 4 in een intern verslag zoals gevalideerd door een externe instantie				V 4	2025	Een interne beoordeling waaruit blijkt dat de MITA-infrastructuur een algemeen niveau 4 in NIST heeft. Het verslag moet rigoureus en gedetailleerd zijn en duidelijk aangeven hoe het niveau van elke door het kader voorgeschreven maatregel wordt bereikt. Het verslag wordt gevalideerd door een externe instantie.
3.7	C3.I.2	Streefdoel	Digitalisering van scheepsbestanden		Nummer	0	15 000	V 4	2024	Het omzetten van de fysieke bestanden in digitale bestanden en het elektronisch beschikbaar maken ervan via het beheersinformatiesysteem. Ten minste 15 000 bestanden gescand en toegankelijk gemaakt voor digitaal zoeken en gebruik.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
3.8	C3.1.2	Mijlpaal	Lancering en beschikbaarheid van de ontwikkelde IT-tools en -systemen voor gebruikers	De ontwikkelde IT-instrumenten en -systemen worden gelanceerd en beschikbaar gesteld voor gebruik				V 4	2025	De ontwikkeling van de volgende IT-instrumenten en -systemen is voltooid: Zij worden gelanceerd en volledig ter beschikking gesteld van gebruikers binnen en, in voorkomend geval, buiten het directoraat Koopvaardij: • Documentbeheersysteem, met inbegrip van de digitalisering van fysieke dossiers • Systeem voor het beheer van vaartuigen • Digitale maritieme interface (omvat een publieke gebruikersinterface en een particuliere gebruikersinterface) • Beheersysteem voor zeevarenden • Maritieme analyse • Factureringsmodule. Dit moet blijken uit een verslag in het beheersinformatiesysteem.
3.9	C3.1.2	Streefdoel	Levering van technische opleiding aan het personeel		Nummer	0	135	V 4	2025	Aantal personeelsleden (wisselaars en operationeel personeel) dat is opgeleid in het gebruik van de ontwikkelde IT-instrumenten en -systemen, te weten: • Documentbeheersysteem, met inbegrip van de digitalisering van fysieke dossiers • Systeem voor het beheer van vaartuigen • Digitale maritieme interface (omvat een publieke gebruikersinterface en een particuliere gebruikersinterface) • Beheersysteem voor zeevarenden • Maritieme analyse • Factureringsmodule.
3.10	C3.1.3	Streefdoel	Uitgaven in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen om de ervaring van de klant in de frontlinie te verbeteren		EUR	0	2 500 000	V 4	2022	Eris ten minste een bedrag van 2 500 000 EUR betaald voor contractuele verplichtingen met betrekking tot maatregelen in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen ter verbetering van de front-end klantenervaring.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
3.11	C3.I.3	Streefdoel	Aankoop van aanvullende Microsoft 365- (of gelijkwaardige) licenties		Nummer	20 000	23 500	V 4	2025	Sinds 2019 is MITA bezig met de uitvoering van het Modern Desktop Project, dat eind 2019 12000 overheidsfunctionarissen in staat stelde Microsoft 365 tools te gebruiken, waaronder teams en OneDrive. Het cijfer is eind 2020 gestegen tot 20 000. Tegeneind 2025 verwerft Mita nog eens 3 500 Microsoft 365 (of gelijkwaardige) licenties.
3.12	C3.I.3	Streefdoel	Aankoop van extra hardware en software		Nummer	0	2 000	V 4	2024	Om extra gebruikers in staat te stellen op afstand te werken, moet een aantal gebruikers hun laptop laten vervangen (2 000), aangezien de huidige machines de nieuwe technologie niet ondersteunen. Mita zal ook proof-of-concept invoeren om nieuwe functies toe te voegen, zoals telefonie (licenties voor 2 000 gebruikers) en virtuele desktops (licenties voor 2000 gebruikers aan te schaffen). Ter ondersteuning van deze uitvoering voert MITA ook online-identiteitsverificatie en -beveiliging voor kritieke functies in zakelijke toepassingen in.
3.13	C3.I.3	Streefdoel	Toename van het gebruik van onlinediensten		% (percentage)	63	71	V 4	2025	DESI-indicator: Particulieren die in de laatste 12 maanden internet gebruikten voor interactie met overheidsinstanties, uitgedrukt als% van de internetgebruikers.
3.14	C3.I.4	Mijlpaal	Start van de oproepen tot het indienen van sollicitaties	Publicatie van de uitnodiging				KWARTAALEN 1	2022	Oproepen tot het indienen van aanvragen voor bedrijven om subsidies te ontvangen voor digitalisering, met inbegrip van de groot- en detailhandel, toerisme (inclusief cultuur) en de be- en verwerkende industrie. De taakomschrijving omvat subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
3.15	C3.1.4	Streefdoel	Ondernemingen die worden ondersteund in digitaliseringsinvesteringen		Nummer	0	360	KWARTAALEN	2026	Het minimumaantal ondernemingen dat steun heeft ontvangen voor digitalisering, met inbegrip van de groot- en detailhandel, toerisme (inclusief cultuur) en de be- en verwerkende industrie, waarbij subsidieovereenkomsten voor 15 000 000 EUR zijn gesloten en ten minste 90 % van de begroting wordt uitbetaald aan begunstigden na voltooiing van hun digitaliseringsprojecten. De ondersteunde investeringen omvatten investeringen van kmo's in hardware, software en digitale oplossingen; Steun voor de toeristische sector om de activiteiten te verbeteren, met inbegrip van operationele logistiek, efficiënt gebruik van hulpbronnen en de invoering van analytische instrumenten en AI; En steun voor productiebedrijven, onder meer bij het optimaliseren van het gebruik van bestaande technologieën en het benutten van opkomende technologieën en trends, gegevensbeheer en beslissingsondersteunende systemen. Gunning van de contracten aan de projecten die zijn geselecteerd in het kader van de in stap 3.14 vermelde oproepen tot het indienen van aanvragen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

D. COMPONENT 4: VOLKSGEZONDHEID

Deze component van het Maltese RRP biedt een antwoord op de uitdagingen waarmee de Maltese gezondheidssector wordt geconfronteerd, met name wat betreft het voldoen aan de eisen van een vergrijzende bevolking. Het doel van de component is de veerkracht en duurzaamheid van de gezondheidssector te vergroten en tegelijkertijd universele toegang, een hoge kwaliteit van de zorg en duurzame diensten te waarborgen.

De eerste hervorming heeft tot doel het personeelsbeheer te verbeteren. Zij pakt belemmeringen voor de aanwerving en het behoud van buitenlandse gezondheidswerkers aan, onder meer door hun welzijn te verbeteren. Het draagt ook bij tot ziektepreventie in verband met de gezondheid van kinderen. De tweede hervorming pakt regelgevingsbelemmeringen aan die de volledige exploitatie van het bloed-, weefsel- en celcentrum in de weg kunnen staan.

De eerste investering bestaat uit de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum in de onmiddellijke nabijheid van het hoofdziekenhuis in Malta. De tweede investering bestaat uit twee projecten ter vergroting van de veerkracht van het gezondheidsstelsel door digitalisering en nieuwe technologieën.

Deze component bouwt voort op eerdere acties om de diversiteit van de dienstverlening aan de Maltese bevolking te vergroten en de interactie tussen verschillende diensten te stroomlijnen om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen ter verbetering van de veerkracht en de budgettaire houdbaarheid van het gezondheidszorgstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019) en (landspecifieke aanbeveling 1 2020), met name in het licht van de wereldwijde pandemie. De maatregelen in deze component worden aangevuld met initiatieven die worden gefinancierd in het kader van andere EU-programma's ter ondersteuning van capaciteitsopbouw voor gezondheidswerkers en verdere investeringen in de centra voor eerstelijnszorg.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

D.1. **Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Hervorming C4-R1: Ontwikkeling en uitvoering van een beleidskader voor gezondheid dat erop gericht is het gezondheidszorgstelsel duurzamer en veerkrachtiger te maken, met bijzondere aandacht voor gezondheidspreventie en een sterke beroepsbevolking

Doel van deze hervorming is de veerkracht in de gezondheidssector te vergroten door te zorgen voor een sterke en duurzame beroepsbevolking en de ziektepreventie in verband met de gezondheid van kinderen te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling van een op maat gesneden instrument voor personeelsplanning. Het instrument omvat elementen die verband houden met het budgetteren van human resources, het beheer van vacatures en het faciliteren van het aanwerven van personeel.

De hervorming omvat ook maatregelen ter verbetering van het welzijn en de integratie van buitenlandse gezondheidswerkers. De maatregelen worden vastgesteld op basis van een door een onafhankelijke contractant uit te voeren studie. In de studie wordt de uitgangswaarde van de welzijnsindicatoren MH1 en MH2 van de SF36-gezondheidsonderzoeksmethode⁶ vastgesteld. De maatregelen moeten leiden tot een verbetering van 10 % van de welzijnsindicatoren ten opzichte van de in de studie vastgestelde uitgangswaarde.

De hervorming heeft ook tot doel: Beoordeling van de situatie met de prevalentie van zwaarlijvigheid bij kinderen tussen 4 en 5 jaar, die deel uitmaakt van het surveillanceprogramma voor zwaarlijvigheid bij schoolkinderen; een screeningprogramma voor neonatale gehoortests uit te voeren om baby's met gehoorproblemen vroeg in het leven te identificeren.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C4-R2: Herziening van het nationale wetgevingskader met betrekking tot de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum voor Malta.

Het doel van deze hervorming is het verbeteren van het nationale wetgevingskader met betrekking tot de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum voor Malta.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van specifieke wetgeving die lacunes, belemmeringen of knelpunten aanpakt die de volledige exploitatie van het nieuwe bloed-, weefsel- en celcentrum in de weg kunnen staan (zie investering C4-I1) en die vereisen dat de nationale wetgeving wordt gewijzigd. In een voorafgaand onafhankelijk onderzoek worden dergelijke lacunes, belemmeringen en knelpunten vastgesteld, rekening houdend met de relevante Europese wetgeving en richtsnoeren.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering C4-I1: Oprichting van een centrum voor bloed, weefsels en cellen voor Malta

Doel van deze investering is Malta minder afhankelijk te maken van andere landen voor de verstrekking van bloed-, weefsel- en celtherapieën die nodig zijn voor medische ingrepen en behandelingen, teneinde de behoefte aan langdurige therapieën te verminderen, de gezondheidskosten te verlagen en het maatschappelijk welzijn te verbeteren door lokaal diensten aan te bieden.

De investering bestaat uit de oprichting van een bloed-, weefsel- en celcentrum. Dit omvat het ontwerp en de bouw van het gebouw en de aanschaf van medische uitrusting en medisch meubilair. Het Centrum verleent ten minste de volgende diensten: Bloedbanken, weefselbanken (botten, cornea, amnion), autologe stamceltransplantatie.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie

⁶ SF-36 staat voor het verkorte formulier (36) Gezondheidsenquête, een 36-item, door de patiënt gerapporteerd onderzoek naar de gezondheid van patiënten. De MH1- en MH2-indicatoren worden berekend op basis van de antwoorden op de desbetreffende vragen in de afdeling geestelijke gezondheid van de enquête.

17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgevoerd.

Investering C4-I2: Versterking van de veerkracht van het gezondheidsstelsel door digitalisering en nieuwe technologieën

Het doel van deze investering is de digitale transitie van het Maltese gezondheidszorgstelsel te versnellen. Digitalisering en afhankelijkheid van nieuwe technologieën zullen de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren, de ervaring van patiënten verbeteren door tijdige en transparante informatievoorziening, en de wachttijd verkorten.

De hervorming bestaat uit: (i) de histopathologische workflow van de weefselanalyse om te zetten in een gemakkelijk toegankelijk geavanceerd digitaal platform; (ii) verbetering van de radiotherapie door de aanschaf van een moderne Magnetic Resonance Linear Accelerator machine die een betere beeldkwaliteit moet bieden in combinatie met een betere toediening van de therapie, waardoor de behandelingsvolumes en -tijden en bijwerkingen voor patiënten worden verminderd. De Magnetic Resonance Linear Accelerator machine combineert technologie voor nauwkeurige lokalisatie van tumoren en organen met een risico en lineaire versnellers voor radiotherapie, met een duidelijke verbetering van de patiëntenbehandeling.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name toe ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke, op de bouwplaats geproduceerde bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)), wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling, waarbij afval wordt gebruikt als vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie, artikel 11, lid 2, punt b), van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn uitgevoerd.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgn umme r	Begelei dende maatre gel (hervo rming of investe ring)	Mijlp aal/St reefd oel	Naam	Kwalitatiev e indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meetee nheid	Refe renti escenari o	Doel stelling	Kwa rtaal	Jaa r	
4.1	C4.R.1	Mijlpa al	Studie over belemmer ingen en facilitator en voor betere integratie en welzijn van buitenlan dse arbeidskra chten	Publicatie van de studie over belemmerin gen en facilitatoren voor betere integratie en welzijn van buitenlands e arbeidskrach ten				KWA RTA AL 2	202 2	Publicatie van een studie over de integratie en het welzijn van buitenlandse arbeidskrachten in de publieke sector. De studie moet: belemmeringen en facilitatoren voor een betere integratie en een beter welzijn van buitenlandse arbeidskrachten (met inbegrip van verwachtingen, zorgen, betrekkingen met collega's) ii) overleg plegen met alle relevante belanghebbenden (waaronder JobsPlus en Identity Malta), iii) beleidsaanbevelingen voorstellen voor maatregelen ter verbetering van de integratie en het welzijn van buitenlandse arbeidskrachten. De studie maakt gebruik van passende beoordelingsinstrumenten en -methoden voor het meten van welzijn. De studie moet de huidige situatie onderzoeken en een uitgangssituatie voor het bestaande welzijn van buitenlandse werknemers vaststellen, op basis van MH1- of MH2-scores van de SF36-vragenlijst, die een 36-item, door de patiënt gerapporteerde enquête over de gezondheid van patiënten is. De MH1- en MH2-indicatoren worden berekend op basis van de antwoorden op de desbetreffende vragen in de afdeling geestelijke gezondheid van de enquête. De studie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die via openbare aanbestedingsprocedures wordt ingeschakeld. De studie wordt via het beheersinformatiesysteem ter beschikking gesteld van de Commissie.

Volgn umme r	Begelei dende maatre gel (hervo rming of investe ring)	Mijlp aal/St reefd oel	Naam	Kwalitatiev e indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meetee nheid	Refe renti escenari o	Doe lstel ling	Kwa rtaal	Jaa r	
4.2	C4.R.1	Mijlpaal	Instrument op maat voor personeelsplanning	Instrument op maat voor personeelsplanning en beschikbaar gesteld voor gebruik				KWARTAL 2	2023	Er wordt een instrument ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor de planning van gezondheidswerkers, met inbegrip van aspecten die verband houden met personele middelen, budgettering, het beheer van vacatures en het faciliteren van aanwervingen.
4.3	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag uitbrengen over de uitvoering van maatregelen en welzijn na interventie vergelijken met de eerste beoordeling.	Online publicatie van het verslag over de uitvoering van maatregelen en vergelijking van welzijn na interventie met de eerste beoordeling				V 4	2025	Publicatie van een verslag over de uitvoering van de beleidsaanbevelingen van mijlpaal 4.1 en over de bereikte verbetering van het welzijn van buitenlandse werknemers, op basis van de in mijlpaal 4.1 vastgestelde methodologie
4.4	C4.R.1	Streefdoel	Verbetering van het gerapporteerde welzijn van buitenlandse werknemers		% (percentage)	0	10	V 4	2025	Dit streefdoel meet de verbetering van het gerapporteerde welzijn van buitenlandse werknemers ten opzichte van het in mijlpaal 4.1 vastgestelde basisscenario, gemeten in termen van de gemiddelde MH1- of MH2-scores in het desbetreffende deel van de SF36-vragenlijst.
4.5	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag over de prevalentie van zwaarlijvigheid onder 4- tot 5-jarigen bij de Maltese bevolking	Online publicatie van het verslag over de prevalentie van zwaarlijvigheid onder 4- tot 5-jarigen bij de Maltese bevolking				V 4	2022	Publicatie van een verslag over obesitas bij kinderen, dat als input zal dienen voor het surveillanceprogramma voor zwaarlijvigheid bij kinderen. In de studie moet de prevalentie van obesitas onder de 4- tot 5-jarigen bij de Maltese bevolking worden onderzocht. 10 % van de kinderen in schooljaren 1-11 wordt bemonsterd samen met alle kinderen die 50 % van de centra Kindergarten 2 bezoeken. Bij deze beoordeling wordt alleen voor deze jonge leeftijdsgroep een referentiescenario vastgesteld en vergeleken met oudere cohorten. Dit leidt tot beleidsaanbevelingen, die onder meer bewustmakingscampagnes kunnen omvatten.

Volgn umme r	Begelei dende maatreg (hervorming of investering)	Mijlp aal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meetee nheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwa rtaal	Jaa r	
4.6	C4.R.1	Streefdoel	Uitvoering van het screening programma voor neonatale gehooronderzoeken		% (percentage)	40	85	V 4	2023	In het programma worden gehoorproblemen aan het licht gebracht in de eerste jaren (nieuw gehoorscreeningprogramma). Het programma bestaat uit de identificatie van baby's die risico lopen op gehoorstoornissen, met het oog op vroegtijdige identificatie en revalidatie. Om dit streefdoel te halen, wordt ten minste 85 % van de baby's die in 2023 zijn geboren, aan een beveiligingsonderzoek onderworpen.
4.7	C4.R.2	Mijlpaal	Herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsels en celcentrum	Online publicatie van de herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsels- en celcentrum				KWARTAL 1	2022	De evaluatie: (i) het regelgevingskader voor bloed, weefsels en cellen te onderzoeken; En ii) nagaan welke juridische wijzigingen nodig zijn om belemmeringen en knelpunten uit de regelgeving weg te nemen die van invloed kunnen zijn op de werking van het Centrum. De studie omvat een evaluatie van de volgende regelgevingsgebieden: 1. Wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen; Relevante milieuwetgeving; Relevante organisatorische wetgeving (gelijke kansen, gegevensbescherming, ethiek en patiëntenrechten, toegankelijkheid); en 4. Wetgeving inzake staatssteun. Bij de herziening wordt rekening gehouden met het EU-initiatief tot herziening van de wetgeving van de Unie inzake bloed, weefsels en cellen. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Bloed-weefsels-en-cellen-voor-medische-behandelingen-en-therapieen-herziene-EU-regels_nl). De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die door middel van openbare aanbestedingsprocedures wordt geselecteerd.

Volgn umme r	Begelei dende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwaartaal	Jaar	
4.8	C4.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsel- en celcentrum	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van het herziene regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsel- en celcentrum				KWARTAL 2	2024	Inwerkingtreding van het herziene regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsel- en celcentrum. Met het herziene kader worden belemmeringen en knelpunten uit de regelgeving weggenomen die van invloed kunnen zijn op de werking van het Centrum.
4.9	C4.I.1	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum	Contract ondertekend voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum				KWARTAL 1	2023	Na openbare aanbesteding werd een contract ondertekend voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum.
4.10	C4.I.1	Mijlpaal	Bloed, weefsel- en celcentrum, toegankelijk voor gebruikers	Bloed, weefsel- en celcentrum, toegankelijk voor gebruikers				V 4	2025	De inrichting is voltooid en gecertificeerd voor de verwerking van bloed, weefsels en cellen. Het staat open voor gebruikers en beschikt over operationele middelen om de beoogde diensten te verlenen. De capaciteit van de faciliteit omvat ten minste: — 17 000 eenheden roodbloedcelconcentraten; — 2 000 eenheden trombocyten (samengevoegd) en 200 eenheden trombocyten van afereze; en — 100 eenheden botten.

Volgn umme r	Begelei dende maatre gel (hervo rming of investe ring)	Mijlp aal/St reefd oel	Naam	Kwalitatiev e indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meetee nheid	Refe renti escenari o	Doel stelling	Kwa rtaal	Jaa r	
4.11	C4.I.2	Mijlpa al	Contract onderteke nd voor de aanschaf van een opslagopl ossing voor Magnetic Resonanc e Linear Accelerat or in het Oncologie centrum Sir Anthony Mamo	Contract ondertekend voor de aanschaf van een opslagoploss ing voor Magnetic Resonance Linear Accelerator (MR Linac) in het Oncologiece ntrum Sir Anthony Mamo				KWA RTA AL 2	202 2	Na een openbare aanbesteding ondertekende overeenkomst voor de aanschaf van apparatuur voor Magnetic Resonance Linear Accelerator in Sir Anthony Mamo Oncology Centre in het Mater Dei Hospital
4.12	C4.I.2	Mijlpa al	Linear Accelerat or apparatuur voor magnetisc he resonanti e operation eel en toegankeli jk voor gebruikers	Linear Accelerator apparatuur voor magnetische resonantie volledig operationeel en toegankelijk voor gebruikers				KWA RTA AL 2	202 3	De Magnetic Resonance Linear Accelerator is operationeel en wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten bij Sir Anthony Mamo Oncology Centre.

Volgn umme r	Begelei dende maatre gel (hervo rming of investe ring)	Mijlp aal/St reefd oel	Naam	Kwalitatiev e indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meetee nheid	Refe renti escenari o	Doel stelling	Kwa rtaal	Jaa r	
4.13	C4.1.2	Mijlpa al	Alle contracte n voor digitale pathologis che diensten op de afdeling histopath ologie in het ziekenhuis Mater Dei	Alle contracten voor digitale pathologisch e diensten op de afdeling histopatholo gie in het ziekenhuis Mater Dei				KWA RTA AL 2	202 2	Na openbare aanbesteding werden contracten gesloten voor een digitale pathologische dienst voor kalenders bij de afdeling histopathologie van het Mater Dei Hospital. De aanbestedingsprocedure omvat: (a) software om de preanalytische fase te behandelen en te zorgen voor naadloze automatisering van modelprocessen (met inbegrip van realtime tracering van gevallen) die geïntegreerd zijn in het huidige systeem voor het beheer van laboratoriuminformatie (LIMS); (b) brutomoulpvoorzieningen voor beeldvorming en programmatuur; (c) Digitale slidescanners met hoge verwerkingscapaciteit en digitaal casemanagementsysteem; (d) Netwerkoplossingen voor servers, om realtime online opslagfaciliteiten en de archivering van objectglasjes en netwerkpunten in verschillende stations binnen de sectie- en verwerkingsruimten te vergemakkelijken; En e) hardware, met inbegrip van pc's op andere locaties dan het laboratorium, om conferentiegesprekken en multidisciplinaire teamvergaderingen mogelijk te maken.
4.14	C4.1.2	Mijlpa al	Diensten op het gebied van digitale pathologi e op de afdeling histopath ologie van het ziekenhuis Mater Dei	Diensten op het gebied van digitale pathologie op de afdeling histopatholo gie van het ziekenhuis Mater Dei				KWA RTA AL 2	202 4	Digitale pathologische diensten verleend aan de afdeling histopathologie van het operatieve Mater Dei Hospital en gebruikt door patiënten. De faciliteit omvat ten minste de volgende capaciteiten: Een elektronisch volgsysteem, van voorbeeldontvangst tot uiteindelijke toestemming voor de zaak; De digitalisering van histologische gevallen; Integratie van macrobeelden en spraakherkenning bij voorbeelddissectie; Automatisering van de verificatieprocessen in elke fase van de laboratoriumprocessen; En automatisering van de toewijzing van zaken aan de respectieve adviseurs.

E. COMPONENT 5: VERBETERING VAN KWALITEITSONDERWIJS EN BEVORDERING VAN SOCIAAL-ECONOMISCHE DUURZAAMHEID

Deze component van het Maltese RRP draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van het hoge percentage voortijdige schoolverlaters en laaggeschoolde volwassenen, de bestaande tekorten aan vaardigheden en de noodzaak om de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs- en opleidingsstelsel te verbeteren. Voorts wordt het huidige pensioenstelsel en het huidige stelsel van werkloosheidsuitkeringen geëvalueerd met het oog op de voortzetting van beleidshervormingen om de toereikendheid en houdbaarheid ervan te waarborgen. Doel is de veerkracht van de Maltese beroepsbevolking en samenleving te vergroten, mede in het licht van de groene en digitale transitie.

Hervormingen in deze component versterken interventie en preventiemaatregelen op het gebied van voortijdig schoolverlaten, verruimen de begeleiding en mogelijkheden voor bij- en omscholing voor alle volwassenen en met name laaggeschoolden, bevorderen inclusief kwaliteitsonderwijs voor leerlingen met speciale behoeften, verbeteren het monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid en ontwikkelen de regelmatige analyse en monitoring van het stelsel van pensioen- en werkloosheidsuitkeringen ter ondersteuning van de toereikendheid en houdbaarheid ervan.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met hoogwaardig en inclusief onderwijs (landspecifieke aanbevelingen 2 2020 en 3 2019), de arbeidsmarkt (landspecifieke aanbeveling 2 2020) en het pensioenstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C5-R1: Maatregelen ter preventie van voortijdig schoolverlaten versterken, met de nadruk op het verwerven van vaardigheden

Het doel van deze hervorming is de interventie in verband met voortijdig schoolverlaten te versterken en preventieve maatregelen te nemen om het huidige hoge percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen (MT 16,7 % tegenover 9,9 % in de EU; (2020) aan het nationale streefcijfer van 12,7 % in 2025).

De hervorming omvat de verstrekking van een programma ter ondersteuning van geletterdheid (*Reading Recovery (RR) -programma*) voor studenten. Het programma streeft ernaar kinderen in nood in staat te stellen het verwachte leeftijdsniveau voor basislezing te bereiken. Leerkrachten krijgen een opleiding.

Na de goedkeuring van de *basisvaardighedenstrategie* omvat de hervorming ook de uitvoering van ten minste drie (3) maatregelen van de vierentwintig (24) maatregelen die in de *basisvaardighedenstrategie voor lerenden* van alle leeftijden zijn opgenomen.

Voorts bestaat de hervorming uit de invoering van een systeem voor het volgen van voortijdige schoolverlaters, het *Data Warehouse project*, met toegang tot gegevens voor instellingen die zich bezighouden met beleidstoezicht en -begeleiding.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C5-R2: Versterking van de ontwikkeling en erkenning van vaardigheden, met bijzondere aandacht voor laaggeschoolde volwassenen

Doel van deze hervorming is de bij- en omscholingsmogelijkheden voor alle volwassenen, ongeacht hun arbeidsstatus, uit te breiden, ook voor laaggeschoolden wier deelname aan een leven lang leren bijzonder laag is.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een e-college dat uitgebreide onlinecursussen aanbiedt, alsook onlinecoaches en helpdesk om lerenden bij te staan. Het e-college wordt aangevuld met een hub die fysieke ruimte biedt met technische uitrusting en persoonlijke coaching voor volwassenen die geen digitale vaardigheden of apparatuur hebben om online toegang te krijgen tot cursussen. Er wordt ook een volwassenenlerenbegeleidingseenheid opgericht om begeleidingsdiensten te verlenen aan volwassenen die op zoek zijn naar het beste onderwijstraject om aan hun bij- en omscholingsbehoeften te voldoen.

De hervorming omvat voorts de uitvoering van twee (2) elementen die zijn opgenomen in de *routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem voor volwasseneneducatie, met inbegrip van capaciteitsopbouw voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken*.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C5-R3: Ontwikkeling van nieuwe onderwijstrajecten naar inclusief en hoogwaardig onderwijs

Het doel van deze hervorming is het verbeteren van hoogwaardig inclusief onderwijs.

De hervorming omvat de uitrol van multisensoriële leerruimten (MSLR) voor studenten met ernstige behoeften in de hogescholen (International Standard Classification of Education (ISCED) niveau 1, basisonderwijs) en de oprichting van twee autismeafdelingen op middelbare scholen (ISCED-niveau 2, lager secundair onderwijs), zodat leerlingen met speciale behoeften verder kunnen worden geïntegreerd in de reguliere schoolomgeving. De maatregel gaat gepaard met permanente opleiding in inclusieve pedagogie voor leerkrachten en leerkrachten die het onderwijs ondersteunen.

De hervorming omvat ook de uitvoering van ten minste twintig (20) maatregelen (goed voor ten minste 50 % van alle maatregelen) van de geactualiseerde *nationale strategie voor het integratiebeleid* die moeten leiden tot de verwezenlijking van de in de strategie vastgestelde slimme doelstellingen.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C5-R4: Uitvoering van een doeltreffend monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid

Deze hervorming heeft tot doel een doeltreffend monitoringsysteem voor het onderwijsbeleid op te zetten en ten uitvoer te leggen.

Deze hervorming omvat de opstelling van een werkplan met essentiële prestatie-indicatoren en daarmee verband houdende monitoringregelingen, alsmede een lijst van beleidsmaatregelen die elk jaar moeten worden geëvalueerd, teneinde het toezicht op de vorderingen bij de uitvoering van het onderwijsbeleidskader te vergemakkelijken. In het werkplan wordt ook een uitgebreid evaluatiesysteem beschreven dat gekoppeld is aan de interne evaluatieprocessen van scholen en waarbij alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van het schoolpersoneel, worden betrokken. Het omvat ook de aanwerving van nieuw personeel voor de eenheid Beleidsmonitoring en Evaluatie die binnen het ministerie van Onderwijs is opgericht. De beleidseigenaars brengen maandelijks verslag uit over hun voortgang bij de uitvoering van de specifieke maatregelen overeenkomstig het

vastgestelde werkplan. Deze informatie wordt meegenomen in de driemaandelijke vergadering van de strategische raad van bestuur van het ministerie ter bespreking van het proces van beleidsuitvoering. Jaarlijks wordt een intern verslag over de stand van zaken van het beleidsuitvoeringsproces opgesteld.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C5-R5: Versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt

Het doel van deze hervorming is de toereikendheid en dekking van werkloosheidsuitkeringen in Malta te beoordelen en periodiek te monitoren, de veerkracht van de arbeidsmarkt te versterken en gendergelijkheid in het algemeen te bevorderen.

Deze hervorming omvat een studie waarin de toereikendheid en dekking van werkloosheidsuitkeringen wordt beoordeeld en beleidsopties worden aanbevolen om te komen tot een betere toereikendheid en dekking van de uitkeringen, zowel wat de duur als wat de daadwerkelijke toegang betreft, en tegelijkertijd de prikkel om te werken te vergroten. Rekening houdend met de aanbevelingen van de studie wordt een monitoringproces opgezet om periodiek de balans op te maken van de doeltreffendheid van de genomen beleidsmaatregelen. Het eerste verslag wordt eind 2024 voltooid, waarin een datum wordt vastgesteld voor de publicatie van het volgende verslag binnen vijf (5) jaar.

Na de aanneming van de *werkgelegenheidsstrategie* omvat de hervorming ook de uitvoering van de *werkgelegenheidsstrategie* met betrekking tot ten minste: (i) oudere werknemers (55-64 jaar), met name activering van oudere vrouwen; II) laaggeschoolde volwassenen; En iii) de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen.

Na de goedkeuring van het *actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming* omvat de hervorming de uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het *actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming*.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C5-R6: Evaluatie van de houdbaarheid en het aanbod van Malta's pensioenstelsel

Doel van deze hervorming is de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te verbeteren.

Deze hervorming bestaat uit de publicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, waar nodig met aanbevelingen voor wetswijzigingen, ter verbetering van de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel, als follow-up van het pensioenevaluatieverslag *waarin het huidige pensioenstelsel* wordt beoordeeld en beleidsacties worden aanbevolen, en de feedback na de raadpleging.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 ten uitvoer gelegd.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.1	C5.R.1	Streefdoel	Aantal leerlingen die zijn opgeleid in het programma voor leesherstel (RR)		Nummer	0	1 000	V 4	2024	In totaal moeten ten minste 1 studenten het RR-programma met succes hebben afgerond, zoals blijkt uit getuigschriften.
5.2	C5.R.1	Streefdoel	Leraren die zijn opgeleid in het programma voor leesherstel (RR)		Nummer	0	58	V 4	2023	58 leerkrachten worden opgeleid in het programma "Reading Recovery" (RR), zoals blijkt uit getuigschriften.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.3	C5.R.1	Mijlpaal	Uitvoering van maatregelen in de basisvaardigheden strategie	Na de goedkeuring ervan worden de in de basisvaardighedenstrategie opgenomen maatregelen ten uitvoer gelegd.				V 4	2024	Na de goedkeuring ervan worden ten minste drie (3) van de vierentwintig (24) maatregelen van de basisvaardighedenstrategie voor lerenden van alle leeftijden ten uitvoer gelegd, waaronder: (i) de invoering van een “vaardighedenChecker” door het directoraat Onderzoek, Een leven lang leren en inzetbaarheid (DRLLE) in de vorm van een elektronische applicatie en ook op de website van het directoraat voor zelfmeting van de niveaus van lees- en schrijfvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden (vaardighedenChecker is relevant tot niveau 3 MQF (Malta Qualifications Framework)) als indicator en hulp bij het plannen van verdere onderwijstrajecten; (ii) opleiding van onderwijzend personeel in pedagogie voor basisvaardigheden (ten minste 120 leerkrachten moeten een opleiding krijgen); en (iii) ten minste vier (4) door de Universiteit van Malta aangeboden aanbiedingen voor loopbaanbegeleiding en algemene begeleiding op het gebied van welzijn, onder meer voor studenten met basisvaardigheden die belangstelling tonen voor het verbeteren van hun vaardigheidsniveau en die willen deelnemen aan een cursus met DRLLE.
5.4	C5.R.1	Mijlpaal	Datawarehouse project /algemeen volgsysteem voor voortijdige schoolverlaters (VSV)	Het project Data Warehouse /algemeen volgsysteem voor voortijdige schoolverlaters is voltooid en operationeel				Q 3	2024	Het Data Warehouse is operationeel, met toegang tot gegevens voor instellingen die zich bezighouden met beleidstoezicht en -begeleiding. Het hoofddoel van dit project is de nadruk te leggen op overheidsgegevens over scholen, met de mogelijkheid om ook niet-overheidsgegevens op te nemen, afhankelijk van hun samenwerking.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.5	C5.R.2	Mijlpaal	Uitvoering van de elementen die zijn opgenomen in de <i>routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken</i>	De elementen in de <i>routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken</i> worden ten uitvoer gelegd.				KWARTAL 2	2023	De volgende elementen die zijn opgenomen in de <i>routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, inclusief capaciteitsopbouw voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken</i> zullen worden uitgevoerd: (i) de aanduiding van een nationaal knooppunt, waar volwassenen om begeleiding kunnen vragen voor het traject naar bij- en omscholing; ii) De mogelijkheid bieden om loopbaanbegeleiding en leerbegeleiding te krijgen in centra voor volwasseneneducatie.
5.6	C5.R.2	Mijlpaal	Start van het e-College	e-college is operationeel, met inbegrip van begeleidingseenheid, online hub en desk				KWARTAL 2	2022	Het e-College is juridisch en praktisch operationeel met ten minste tien (10) cursussen die verschillende vakgebieden bestrijken. Het e-college beschikt ten minste over een leerbeheersysteem, een mentor- en begeleidingseenheid, een online-hub en online-coaches die lerenden bijstaan.
5.7	C5.R.2	Streefdoel	Lerenden werden aangetrokken tot het gebruik van het nieuwe e-College platform		Nummer	0	4 800	V 4	2024	Ten minste 4 800 lerenden maken gebruik van de diensten die via het nieuwe e-college platform worden aangeboden. De doelgroep bestaat uit volwassenen met verschillende sociaaleconomische achtergronden, van 15 jaar en hoger, die geen kwalificaties van niveau 3 of hoger hebben (MQF).

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.8	C5.R.3	Streefdoel	Installatie van twee autismeafdelingen (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) op middelbare scholen		Nummer	0	2	V 4	2021	Twee nieuwe autismeenheden (fysieke ruimten) moeten worden voltooid en operationeel zijn. Dergelijke eenheden moeten naar behoefte beschikbaar zijn voor studentengebruik (witte ruimte — waterbedding & bubbelbuis). Maximaal 16 studenten komen in aanmerking voor de eerste twee opgerichte Autismeenheden. Twee (2) leerkrachten en zes (6) lerenden krijgen een aanvullende opleiding in inclusieve pedagogie en in de levering van een functioneel leerplan met ten minste één (1) leerkracht en twee (2) leerlingenbegeleiders (LSE's) in elke klas. De opleiding van leerkrachten en LSE's wordt intern verzorgd door beroepsbeoefenaars bij de National School Support Services (NSSS).
5.9	C5.R.3	Streefdoel	Opzetten van twee nieuwe multisensoriële leerruimten (MSLR) (fysieke ruimten uitgerust met uitrusting en opgeleid onderwijspersoneel) in hogescholen		Nummer	0	2	KWARTAL 1	2022	Twee nieuwe multisensoriële leerruimten (MSLR) worden voltooid en operationeel. Deze ruimten zijn voor zover nodig beschikbaar voor gebruik door de leerlingen. Eén kamer wordt gebruikt als zintuiglijk gebied en omvat onder meer: Bal, trampoline, pindabal; En een ander heeft betrekking op algemene activiteiten en omvat onder meer: Een keukenet, een computerruimte en een kalmeringsruimte. Er moet ten minste één leerkracht per klas zijn. De opleiding van leerkrachten wordt intern verzorgd door beroepsbeoefenaars bij de National School Support Services (NSSS).

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.10	C5.R.3	Mijlpaal	Uitvoering van de maatregelen van de geactualiseerde <i>nationale strategie voor het integratiebeleid</i>	Na de goedkeuring ervan worden de in de geactualiseerde <i>nationale strategie voor het integratiebeleid</i> opgenomen maatregelen ten uitvoer gelegd.				V 4	2025	Uitvoering van ten minste twintig (20) maatregelen (goed voor ten minste 50 % van alle maatregelen) van de geactualiseerde <i>nationale strategie voor het integratiebeleid</i> die leiden tot de verwezenlijking van de in de strategie vastgestelde slimme doelstellingen. Tot deze maatregelen behoren: (i) ervoor zorgen dat de jaarlijkse individuele onderwijsplannen (IEP's) voor leerlingen met bijzondere behoeften in alle openbare scholen goed zijn ontworpen om het onderwijsmodel te bepalen binnen een leeftijdsspassend leerplan, dat door opvoeders (leraren/jaarbegeleiders/gedelegeerd en leerondersteunend onderwijs (LSE's)) wordt gegeven op de behoeften van de individuele lerenden, en dat wijzigingen en aanpassingen worden aanbevolen zodat lerenden toegang krijgen tot het leerprogramma. Aan het eind van elk academisch jaar moeten passende evaluaties worden uitgevoerd. IEP's worden samengesteld door de LSE in samenwerking met de leerkracht. De hoofden van de afdelingen (inclusief) ervoor zorgen en erop toezien dat de IEP's aan de kwaliteitscriteria voldoen; (ii) Invoering van de verplichting voor alle openbare scholen om ten minste eenmaal per term evenementen te organiseren waarin diversiteit wordt erkend en geprezen en bewustzijn wordt gecreëerd als preventieve en proactieve maatregel tegen elke vorm van pesten die het gevolg is van een gebrek aan verdraagzaamheid. Het kan daarbij gaan om onderwerpen die verband houden met, maar niet beperkt zijn tot ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap of seksuele geaardheid; en (iii) het in werking treden van de verplichting dat alle missieverklaringen van de openbare scholen bewijs bevatten van waarden van diversiteit en inclusie, met een grote nadruk op rechtvaardigheid en betere resultaten voor alle leerlingen.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.11	C5.R.4	Mijlpaal	Uitvoering van het nieuwe werkplan voor evaluatie en toezicht	Eerste publicatie van het jaarlijkse interne verslag over de stand van de uitvoering van het werkplan voor evaluatie en toezicht				V 4	2025	Na de vaststelling van het evaluatie- en monitoringwerkplan met essentiële prestatie-indicatoren en bijbehorende monitoringregelingen, alsmede een lijst van beleidsmaatregelen die elk jaar moeten worden geëvalueerd, brengen de beleidseigenaars maandelijks verslag uit over hun voortgang bij de uitvoering van de maatregelen overeenkomstig het werkplan. Deze informatie wordt meegenomen in de driemaandelijke vergadering van de strategische raad van bestuur van het ministerie om het proces van beleidsuitvoering te bespreken en te vergemakkelijken. Jaarlijks wordt een intern verslag over de stand van zaken van het beleidsuitvoeringsproces opgesteld. Dit geldt voor alle onderwijsbeleidsmaatregelen die zijn herzien en betrekking hebben op de periode 2021-2030. Twee ambtenaren worden aangesteld om deel uit te maken van de eenheid Beleidsmonitoring en Evaluatie.
5.12	C5.R.5	Mijlpaal	Beoordeling van werkloosheidsuitkeringen	Online publicatie van een studie over de beoordeling van werkloosheidsuitkeringen				KWARTAL 2	2022	Er moet een studie ter beoordeling van de werkloosheidsuitkeringen in Malta worden voltooid en gepubliceerd. In de studie wordt de situatie beoordeeld en worden concrete en gedetailleerde aanbevelingen aan de regering gedaan over hoe de effectieve dekking kan worden verbeterd en kan worden gezorgd voor een betere toereikendheid van de uitkeringen, zowel wat de duur als wat de daadwerkelijke toegang betreft, en tegelijkertijd de prikkel om te werken wordt versterkt.
5.13	C5.R.5	Mijlpaal	Monitoring van de uitdagingen en beleidsmaatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen	Online publicatie van het eerste monitoringverslag met relevante statistische informatie				V 4	2024	Er wordt een monitoringproces met relevante statistische informatie ingevoerd om periodiek de balans op te maken van de doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen die op het gebied van werkloosheidsuitkeringen worden genomen. Het eerste verslag wordt eind 2024 voltooid, waarin een datum wordt vastgesteld voor de publicatie van het volgende verslag binnen vijf (5) jaar.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
5.14	C5.R.5	Mijlpaal	Uitvoering van maatregelen in de onlangs goedgekeurde <i>werkgelegenheidsstrategie</i>	Na de vaststelling van de <i>werkgelegenheidsstrategie</i> worden de uit de strategie voortvloeiende maatregelen uitgevoerd, met inbegrip van de inwerkingtreding van wetgeving, indien van toepassing.				Q 3	2025	Na de aanneming ervan, de uitvoering van de maatregelen in de werkgelegenheidsstrategie met betrekking tot ten minste: (i) ouderen (55-64 jaar), met name activering van oudere vrouwen; (ii) laaggeschoolde volwassenen; en (iii) de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen.
5.15	C5.R.5	Mijlpaal	Uitvoering van de maatregelen in het onlangs goedgekeurde <i>actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming</i>	Na de goedkeuring van het <i>actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming</i> worden de maatregelen uit het actieplan uitgevoerd.				V 4	2025	Uitvoering van de maatregelen in het <i>actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming</i> met betrekking tot ten minste het volgende: (i) wijzigingen van de wetgeving in gevallen/bepalingen die nodeloos onderscheid maken tussen mannen en vrouwen; (ii) er wordt een opleidingsprogramma voor onderwijzend personeel (Senior Leadership Teams (SLT-teams)) op alle verplichte staatsscholen uitgevoerd om genderdiscriminatiekwesies en stereotypen aan te pakken; en (iii) systematische verzameling van naar geslacht uitgesplitste gegevens ter verdere ondersteuning van empirisch onderbouwde benaderingen van beleidsvorming wordt uitgevoerd.
5.16	C5.R.6	Mijlpaal	Follow-up van het <i>pensioenevaluatieverslag</i> met beleidsvoorstellen	Online publicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, in voorkomend geval met inbegrip van wetswijzigingen, als follow-up van het <i>pensioenevaluatieverslag</i> en de feedback na de raadpleging				V 4	2022	Publicatie van een actieplan met beleidsvoorstellen, in voorkomend geval met inbegrip van wetswijzigingen, als follow-up van het <i>pensioenevaluatieverslag</i> en de feedback na de raadpleging, met als doel de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te verbeteren.

F. COMPONENT 6: VERSTERKING VAN HET INSTITUTIONEEL KADER

Deze component van het Maltese RRP is gericht op een aantal institutionele en bestuurlijke uitdagingen op het gebied van justitie, de bestrijding van corruptie en het witwassen van geld, en belastingen. Op het gebied van justitie zijn zwakke punten vastgesteld met betrekking tot de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het ontbreken van een afzonderlijk openbaar ministerie en de onderzoekssector, alsmede inefficiënties. De verdere digitalisering van het rechtsstelsel zal naar verwachting ook bijdragen tot het aanpakken van deze inefficiënties. In het governancekader zijn ook uitdagingen vastgesteld om corruptie doeltreffend op te sporen en te vervolgen, waaronder structurele tekortkomingen die de onafhankelijke en doeltreffende werking van de Maltese Permanente Commissie tegen corruptie in de weg stonden. Wat het witwassen van geld betreft, houden de problemen verband met het zwakke onderzoek naar en de vervolging van witwaszaken en de ontoereikende regeling voor de opsporing en confiscatie van criminele opbrengsten. De situatie wordt nog verergerd door Malta's burgerschaps- en verblijfsregelingen en een snelle groei in de afgelopen jaren van internationaal georiënteerde activiteiten zoals financiële diensten, virtuele activa en kansspelen op afstand. Wat belastingen betreft, bieden het ontbreken van nationale bepalingen om te voorzien in een effectieve belastingheffing op inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen, de burgerschaps- en verblijfsregelingen van Malta en het ontbreken van verrekenprijsregels ruimte voor agressieve fiscale planningspraktijken voor zowel ondernemingen als particulieren.

Doel is de capaciteit en het bestuur van het rechtsstelsel te verbeteren, het institutionele kader voor corruptiebestrijding te versterken, het antiwitwasregime te versterken en agressieve fiscale planning aan te pakken. Verschillende elementen van deze component zijn met terugwerkende kracht reeds ten dele ten uitvoer gelegd in 2020 en begin 2021.

Hervormingen om het rechtsstelsel te verbeteren omvatten wijzigingen in de methode voor de benoeming en het ontslag van de rechterlijke macht en de beoordeling en uitvoering van de nodige corrigerende maatregelen om de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken te waarborgen. De capaciteit van het institutionele kader om corruptie te bestrijden zal naar verwachting worden versterkt door de uitvoering van de elementen voor capaciteitsopbouw van de nationale fraudebestrijdings- en corruptiestrategie, de hervorming van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen en door hervormingen die gericht zijn op een belangrijk corruptiebestrijdingsorgaan, namelijk de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC). Om het onderzoek naar misdrijven, waaronder corruptie en het witwassen van geld, te versterken, omvatten de hervormingen een nieuwe benoemingsprocedure voor het hoofd van de politie. Op het gebied van het openbaar ministerie wordt voorgesteld een afzonderlijk openbaar ministerie op te richten en tegelijkertijd een rechterlijke toetsing uit te voeren van beslissingen van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen. In deze component worden ook maatregelen voorgesteld om het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te versterken. Daarnaast zijn vier hervormingen gericht op agressieve fiscale planning (ATP), namelijk door de belastingvrijstelling voor dividenden uit landen die op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden zijn geplaatst, te beperken, wetgeving inzake verrekenprijzen in te voeren, een studie uit te voeren die is gevolgd door wetwijzigingen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividenden, rentebetalingen en royaltybetalingen, en ten slotte spontaan informatie uit te wisselen over toekomstige aanvragers die in het kader van de burgerschapsregeling het Maltese staatsburgerschap ontvangen, met hun oorspronkelijke fiscale rechtsgebieden.

Deze component omvat ook één investering die tot doel heeft de kwaliteit en efficiëntie van het rechtsstelsel te verbeteren door middel van de digitalisering ervan.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de bestrijding van witwaspraktijken en agressieve fiscale planning (landspecifieke aanbevelingen 4 2020, 2 2019 en 3 2022).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C6-R1: Hervormen van de methode voor benoeming en ontslag van de rechterlijke macht

Het doel van deze maatregel is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de wetten XLV en XLIII van 2020 om te voorzien in de benoeming van de Chief Justice met goedkeuring van twee derde van alle leden van het Huis van Afgevaardigden, waarbij ook de samenstelling van het Comité voor rechterlijke benoeringen (JAC) zodanig wordt gewijzigd dat meer dan de helft van zijn leden lid is van de rechterlijke macht. Door deze hervorming zullen openbare oproepen tot het indienen van vacatures in de rechterlijke macht ook mogelijk worden gemaakt wanneer in aanmerking komende personen hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor het JAC. Deze procedure is in 2021 ingevoerd voor de benoeming van vier rechters en vier magistraten. Bovendien zijn besluiten tot ontslag van rechters en magistraten voorbehouden aan de commissie voor de rechtspraak, die grotendeels uit leden van de rechterlijke macht bestaat. Aangezien de wijze van benoeming en het bestuur van gespecialiseerde rechtbanken verschilt van die van de gewone rechterlijke macht, zal de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken ook worden geëvalueerd in overleg met de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. Het verslag omvat i) een beoordeling van de waarborgen van onafhankelijkheid voor de benoeming van leden van die gespecialiseerde rechtbanken, ii) een beoordeling van de waarborgen die ervoor zorgen dat de beslissingen van de rechtbanken volledig worden getoetst door de gewone beroepshoven, en iii) concrete en nauwkeurige beleidsaanbevelingen. Wetswijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de studie en terdege rekening houdend met het advies van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa.

Deze hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn uitgevoerd.

Hervorming C6-R2: Een afzonderlijk openbaar ministerie aanmaken

Het doel van deze maatregel is de werking van het openbaar ministerie in Malta te versterken.

Deze hervorming bouwt voort op de eerste stap die is gezet in 2019, toen het staatsadvocatenkantoor werd opgericht om de niet-vervolgingsfuncties van de procureur-generaal (AG) over te nemen, door de nodige wetswijzigingen door te voeren en de overdracht van de vervolging van alle ernstige gevallen, d.w.z. het opleggen van een gevangenisstraf van meer dan twee jaar (met inbegrip van witwassen van geld en corruptie), van de politie naar het openbaar ministerie (onder leiding van de AG) in de praktijk te brengen. Wet nr. XXVIII van 2021 bepaalt dat de procureur-generaal, samen met de uitvoerende politie, voor het Hof van magistraten vervolging kan instellen, behalve dat hij bevoegd is om voor de strafrechtbank vervolging in te

stellen. Het beschrijft ook de procedures die het AG en de uitvoerende politie ambtshalve voor de Court of Magistrates als strafrechter hebben ingesteld. De overdracht van ernstige gevallen volgt op een gefaseerde overgang die in oktober 2020 is begonnen en in 2024 volledig zal worden voltooid door nauwe samenwerking tussen de politie en het kantoor van AG en de vaststelling van operationele standaardprocedures tussen beide entiteiten. De hervorming moet er ook voor zorgen dat het extra personeel dat nodig is om de verhoogde verantwoordelijkheid op het kantoor van de adviesgroep op zich te nemen, wordt aangeworven. Er wordt ook een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd om na te gaan hoe alle minder ernstige misdrijven waarbij een geldboete of gevangenisstraf van minder dan twee jaar wordt opgelegd, van de politie naar het kantoor van de AG worden verschoven. De uit deze herziening voortvloeiende wetswijzigingen worden ook ten uitvoer gelegd.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2026 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R3: Versterking van de institutionele capaciteit voor corruptiebestrijding; Uitvoering van de nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie (NAFCS)

Het doel van deze hervorming is de nationale fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsstrategie (NAFCS) van 2008 te actualiseren om de capaciteit, het gezag en de publieke verantwoordingsplicht van de overheidsinstellingen die belast zijn met regelgevings- en controletaken met betrekking tot het beheer van overheidsmiddelen, te vergroten en een aantal van de in de strategie vastgestelde acties uit te voeren.

De gepubliceerde strategie omvat drieëntwintig acties die zijn onderverdeeld in vier strategische doelstellingen, namelijk i) capaciteitsopbouw, ii) communicatiestrategie, iii) maximalisering van de nationale samenwerking en iv) maximalisering van de EU- en internationale samenwerking. In het kader van de hervorming worden drie actiepunten uitgevoerd, waarbij specifieke maatregelen in verband met capaciteitsopbouw in het kader van de doelstelling worden aangepakt. Ten eerste wordt, in overeenstemming met actiepunt drie, een nationale risicobeoordelings- en follow-upstrategie inzake fraude en corruptie opgesteld en gepubliceerd met als doel een doeltreffende risicogebaseerde regeling voor de bestrijding van fraude en corruptie in stand te houden, prioriteit te geven aan overheidsmiddelen en deze efficiënt toe te wijzen, de nationale autoriteiten te helpen de toereikendheid van hun controles te beoordelen en waar nodig te versterken, en het huidige actieplan bij te werken. Ten tweede worden, in overeenstemming met actiepunt zes, twee gerichte opleidingscursussen voor ambtenaren van nationale autoriteiten ter bestrijding van fraude en corruptie opgezet en verstrekt. De eerste moet voorzien in basiscursussen voor aangestelde ambtenaren van de nationale autoriteiten en de tweede moet betrekking hebben op de opleidingsbehoeften van de betrokken entiteiten. Het gaat onder meer om a) de afdeling Interne Audit en Onderzoek, b) het bureau van de procureur-generaal, c) het kantoor van de staatsadvocaat, d) de nationale rekenkamer, e) de Maltese politie, f) de douanediens, g) EU-beheersautoriteiten, h) eenheid financiële-inlichtingenanalyse, i) commissaris voor ontvangsten, j) ministerie van Gezinszaken, Kinderrechten en Sociale Solidariteit, k) Afdeling Contracten, l) Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen, en m) permanente commissie tegen corruptie. Ten derde wordt overeenkomstig de actiepunten 13 en 14 een documentenregister opgezet en opgezet om de samenwerking tussen de dertien instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité voor corruptiebestrijding en fraude te versterken. Dit systeem moet i) elektronische documenten opslaan, ii) gecentraliseerde toegang bieden tot documenten die gemakkelijk kunnen worden opgevraagd door de instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité, en iii) gevoelige informatie beveiligen. De in actiepunt zes bedoelde opleiding moet ook zorgen voor de nodige vaardigheden om op passende wijze gebruik te kunnen maken van het documentenregister. De hervorming moet ook zorgen voor de oprichting van een databank met klokkenluidersgegevens die operationeel en toegankelijk is voor alle corruptiebestrijdingsentiteiten. Het bevat regelmatig bijgewerkte gegevens

over i) het aantal ontvangen klachten; II) wanneer deze worden ontvangen; III) wanneer zij zijn behandeld; (iv) wanneer de klokkenluider van het resultaat in kennis wordt gesteld; v) gerapporteerde sectoren. Hoewel dit niet een van de actiepunten van de NAFCS is, is de bescherming van klokkenluiders van groot belang in de strijd tegen fraude en corruptie.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R4: Hervorming van de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC)

Het doel van de maatregel is een onafhankelijker en doeltreffender functioneren van de Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC) mogelijk te maken door middel van wetswijzigingen, capaciteitsopbouw en versterkte operationele procedures.

De juridische wijzigingen veranderen de wijze waarop de voorzitter en de leden van de Commissie worden benoemd. Zij wijzigt ook het rapportagespoor van het PCAC, waarvan de meldingen rechtstreeks aan de hoofdaanklager in plaats van aan de minister van Justitie worden toegezonden, zoals voorheen het geval was, waardoor de onafhankelijke werking van het PCAC wordt versterkt. De hervorming omvat ook de vaststelling van een driejarenplan voor begroting en personeel ter versterking van de organisatorische capaciteit van het PCAC, de vaststelling van operationele standaardprocedures om werknemers te helpen routineoperaties uit te voeren, en het opzetten van een digitaal register van informatiedossiers waarover het PCAC beschikt en dat toegankelijk is voor alle andere nationale anticorruptie-instellingen.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R5: Hervorming van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen

Deze maatregel heeft tot doel de bevoegdheden en de capaciteit van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen te vergroten teneinde de rol van de rechtshandavingsinstanties in de strijd tegen het witwassen van geld en financiële criminaliteit te versterken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de wet op de opbrengst van misdrijven (Wet nr. V van 2021), die wetswijzigingen bevat om de onafhankelijkheid van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen ten opzichte van de regering te versterken en het Bureau te verplichten betrekkingen aan te knopen met gelijkwaardige instellingen buiten Malta. De hervorming zal ook de capaciteit van het Bureau versterken door extra personeel aan te werven.

De hervorming moet uiterlijk 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming C6-R6: Een nieuwe benoemingsprocedure voor het hoofd van de politie

Het doel van deze maatregel is de versterking van het rechtsstelsel, meer in het bijzonder de onderzoekssector, door de wijze waarop de commissaris van politie wordt benoemd, te hervormen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 waarbij wettelijke wijzigingen worden aangebracht in de Politiewet (hoofdstuk 164 van de Maltese wet) en artikel 92 van de grondwet om een transparante en vergelijkende benoemingsprocedure voor het ambt van hoofd van politie in te stellen. In het kader van de nieuwe procedure publiceert de commissie voor openbare diensten een openbare oproep tot het indienen van sollicitaties, beoordeelt zij de ingediende sollicitaties en stelt zij vervolgens een shortlist op met de twee meest geschikte kandidaten. De commissie Overheidsdiensten legt deze shortlist vervolgens voor aan het kabinet van ministers. Het kabinet neemt beide kandidaten in overweging en benoemt vervolgens de meest geschikte kandidaat voor een hoorzitting voor het Comité openbare benoemingen van het Parlement. Indien dit comité voorstander is van de benoeming van de geselecteerde kandidaat,

benoemt de minister-president de geselecteerde kandidaat na raadpleging van de commissie voor openbare diensten.

Dit is een maatregel met terugwerkende kracht die in april 2020 door het Parlement is goedgekeurd.

Hervorming C6-R7: Uitvoering van de hervorming betreffende de rechterlijke toetsing van besluiten tot niet-vervolgving en andere beslissingen van de procureur-generaal. Dit omvat de toekenning van de status van benadeelde bij wet aan specifieke instellingen bij het melden van corrupte praktijken.

Doel van deze hervorming is de vervolging van zaken te versterken door ervoor te zorgen dat de beslissingen van het openbaar ministerie, met name het besluit om geen vervolging in te stellen, vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing.

Het eerste deel van deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van Wet XLI van 2020 om te voorzien in de rechterlijke toetsing van besluiten van de procureur-generaal om niet te vervolgen wegens onwettigheid of onredelijkheid. Organen die verantwoordelijk zijn voor het melden van corrupte praktijken, waaronder de Permanente Commissie tegen Corruptie (PCAC), de ombudsman, de commissaris voor normen voor het openbare leven en de auditeur-generaal, krijgen alle de status van benadeelde partij. Act XLI van 2020 biedt deze instellingen de mogelijkheid alleen beroep in rechte in te stellen in zaken die door hen aan de procureur-generaal worden voorgelegd, op dezelfde wijze als de benadeelde partij.

In het tweede deel van de hervorming wordt, door middel van een onafhankelijke evaluatie, de doeltreffendheid van de met het eerste deel ingevoerde wettelijke bepaling beoordeeld met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan. Dit zou de “benadeelde partijen” in staat stellen om rechterlijke toetsing te vragen voor alle zaken, niet alleen voor zaken die door de betrokken partijen zijn gemeld, maar ook voor die gevallen waarin geen vervolging binnen een redelijke termijn is ingesteld. Wetswijzigingen worden aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen die uit de evaluatie voortvloeien.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2026 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R8: Versterking van Malta's bestrijding van witwassen/financiering van terroristen/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS)

Het doel van deze maatregel is te zorgen voor een duurzaam, proactief, responsief en doeltreffend kader voor de bestrijding van witwassen dat kan inspelen op steeds veranderende risico's op witwassen en terrorismefinanciering.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van de nationale strategie en het actieplan ter bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) voor 2021-2023, die in de plaats komen van de uitgevoerde strategie voor 2017-2020. Met de hervorming worden alle acties uitgevoerd die gericht zijn op zeven beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het nationale actieplan voor 2021-2023.

De hervorming voorziet ook in adequate opleiding en voorlichting voor de relevante leden van de NCC. Tot slot vereist de hervorming ook de schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte toezichtproces van de FATF.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk 31 december 2023 voltooid zijn.

Hervorming C6-R9: Agressieve fiscale planning (ATP) — Groep gedragscode

Het doel van deze maatregelen is het schrappen van de mogelijkheid om dividenden afkomstig van lichamen van personen die inwoner zijn van rechtsgebieden die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden van de Groep gedragscode, vrij te stellen van belasting in Malta.

Met de hervorming wordt de zogenoemde deelnemingsvrijstelling afgeschaft, waardoor dividendinkomsten of kapitaalwinsten uit een deelneming (gewoonlijk een aandelenbelang van ten minste 5 %) in Malta van belasting kunnen worden vrijgesteld. Met name dividenden uit het lichaam van personen die ingezetenen zijn van rechtsgebieden die al ten minste drie maanden op de lijst van de Groep gedragscode van niet-coöperatieve rechtsgebieden staan, komen niet in aanmerking voor een dergelijke vrijstelling. Om deze nieuwe bepaling toe te passen, zal de hervorming ook leiden tot een toename van het aantal onderzoekers dat zich bezighoudt met de controle van belastingaangiften.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 ten uitvoer gelegd.

Hervorming C6-R10: Specifieke wetgeving inzake verrekenprijzen

Het doel van de maatregel is het voorkomen van derving van overheidsinkomsten door internationale belastingarbitrage.

De hervorming moet voorzien in machtigingsbepalingen voor wetgeving inzake verrekenprijzen in het Maltese wetgevingskader. Alvorens specifieke regels inzake verrekenprijzen met betrekking tot het armlengtebeginsel en geavanceerde prijsovereenkomsten worden voorgesteld, volgt een raadplegingsproces. Ten slotte treden dergelijke specifieke verrekenprijsregels in werking. De opleiding van betrokken partijen (zoals belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven) moet ook plaatsvinden voordat de regels van toepassing worden.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Hervorming C6-R11: Studie naar de relevantie van maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen

Het doel van de maatregel is de overheid richtsnoeren te verschaffen voor het formuleren van beleid ter beperking van risico's op het gebied van agressieve fiscale planning op het gebied van inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen.

De hervorming omvat een onafhankelijke studie om de stand van zaken te analyseren en aanbevelingen te doen voor wettelijke maatregelen die nodig zijn voor het aanpakken van uitgaande en inkomende dividend-, rente- en royaltybetalingen tussen in Malta gevestigde ondernemingen en verbonden ondernemingen die zijn gevestigd in rechtsgebieden die hetzij op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden staan, hetzij als rechtsgebieden met nulbelasting of laagbelastende rechtsgebieden worden beschouwd. De studie moet concrete voorstellen bevatten ter versterking van maatregelen ter bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving om belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen en eerlijke belastingheffing te bevorderen. De regering zorgt voor de follow-up van wetgeving om de in de studie vastgestelde risico's te beperken.

De maatregel moet uiterlijk op 30 september 2024 zijn uitgevoerd.

Hervorming C6-R12: Beperking van de risico's van agressieve terroristische activiteiten door individuele personen

Het doel van de maatregel is het beperken van de risico's van agressieve fiscale planning die voortvloeien uit de regeling voor individuele investeringen.

De hervorming voert een due diligence-procedure in om de oorspronkelijke rechtsgebieden van de fiscale woonplaats van aanvragers van het staatsburgerschap door Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment vast te stellen en stelt de belastingautoriteiten in kennis van de oorspronkelijke rechtsgebieden waar de fiscale woonplaats is gevestigd, over de toekenning van het Maltese staatsburgerschap aan de aanvragers. De inwerkingtreding van de procedure wordt bepaald door de bekendmaking van de respectieve herziene richtsnoeren en aanvraagformulieren.

De maatregel wordt uiterlijk op 31 maart 2022 uitgevoerd.

Investering C6-I1: Digitalisering van justitie

Het doel van deze maatregel is een efficiëntere rechtsbedeling tot stand te brengen. De investering is bedoeld om een aantal veilige digitale oplossingen en instrumenten in te voeren om gebruikers in de justitiële sector te ondersteunen in overeenstemming met de strategie voor digitaal recht. De belangrijkste belanghebbenden zijn de rechtbanken, de Maltese politie, de staatsadvocaat, de procureur-generaal, het Bureau voor rechtsbijstand en de ontneming van vermogensbestanddelen.

Ter voorbereiding van de investeringsuitgaven treden rechtshandelingen inzake de digitalisering van de rechtbanken in werking om het mogelijk te maken civiele procedures te voeren via live videoconferentie-faciliteiten en om strafrechtelijke handelingen elektronisch in te dienen. De investering bestaat vervolgens uit twee delen (a) het in kaart brengen en opnieuw ontwerpen van processen met het oog op eind-tot-eind-digitale processen, projectbeheer, juridisch en algemeen advies en steun voor kosten-batenanalyses — dit omvat de horizontale vereisten ter ondersteuning van de investering, met inbegrip van ondersteunende software, alsook uitbestedingsdiensten om te waarborgen dat toereikende middelen, vaardigheden en deskundigheid worden gewaarborgd; En b) een aantal digitale oplossingen voor het rechtssysteem. Dit laatste omvat i) integratie van digitale casussen en interoperabiliteitsoplossingen, ii) het justitieportaal met dashboards, iii) het agentschap van de rechtbanken van Justitie: laptops en werkstations voor een grotere mobiliteit van gebruikers, iv) het agentschap van Justitie: Virtuele vergaderoplossing, v) Agentschap van de rechtbanken van Justitie: Wi-Fi, vi) certificaten van gedragingen via een nationaal Strafrecht Informatiesysteem, vii) integratie van het platform voor slachtofferhulp van het ministerie van Justitie met nationale belanghebbenden, viii) e-learningcentrum “I Belong” (directoraat Mensenrechten), ix) Attorney General and State Advocate case management systems, x) aanvullend systeem voor het beheer van rechtszaken, xi) vrijheid van informaticasysteem, xii) systeem voor de terugvordering van activa, xiii) Notary to the Government termination of mandates solution, xiv) geïntegreerd closed circuit television en beveiligingssysteem met geavanceerde kenmerken, xv) uitrusting en software voor conferentie- en opleidingsruimten, xvi) experimenten en specialisatie-initiatieven die de aanvullende videoconferencinguitrusting aanvullen en mogelijke kwestie in verband met scanning.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.1	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLV van 2020; En wet XLIII van 2020	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XLV van 2020 en Wet XLIII van 2020				Q 3	2020	De grondwet is gewijzigd om te voorzien in de benoeming van de Chief Justice met de goedkeuring van twee derde van alle leden van het Huis van Afgevaardigden; Voor een wijziging van de samenstelling van het Comité voor justitiële benoemingen, zodat de meerderheid van zijn leden lid is van de rechterlijke macht; En te voorzien in openbare oproepen tot het indienen van vacatures binnen de rechterlijke macht. Wet XLV van 2020 voorziet in een nieuwe procedure waarmee leden van de rechterlijke macht uit de strafkamer kunnen worden ontheven of aan een tuchtprocedure kunnen worden onderworpen.
6.2	C6.R.1	Streefdoel	Extra leden van de rechterlijke macht		Nummer	42	47	KWARTAL 2	2021	Na de vaststelling van wet XLIII van 2020 is op 12 februari 2021 in de Staatscourant een oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van vier rechters gepubliceerd en medio april 2021 in de Bench benoemd, waardoor het aantal rechters met drie is gestegen. Daarnaast is de oproep tot het indienen van sollicitaties voor de benoeming van vier magistraten gepubliceerd op 20 april 2021 en in juni 2021 benoemd, waardoor het aantal magistraten met twee is toegenomen. Dit leidt tot een nettotoename van vijf leden van de rechterlijke macht.
6.3	C6.R.1	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken	Online publicatie van een onafhankelijke evaluatie van gespecialiseerde rechtbanken				V 4	2024	Een onafhankelijke contractant wordt door middel van openbare aanbestedingsprocedures ingeschakeld om de onafhankelijkheid van de gespecialiseerde rechtbanken op nationaal niveau te beoordelen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd in overleg met de Commissie van Venetië van de Raad van Europa.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.4	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen die noodzakelijk worden geacht naar aanleiding van de onafhankelijke evaluatie van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet tot invoering van wetswijzigingen die noodzakelijk worden geacht door de onafhankelijke toetsing van gespecialiseerde rechtbanken				KWARTAL 1	2026	Wetswijzigingen nemen corrigerende maatregelen op basis van de bevindingen/aanbevelingen van de onafhankelijke evaluatie van de onafhankelijkheid van de gespecialiseerde rechtbanken.
6.5	C6.R.2	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar de dienst van de procureur-generaal (AG)	Online publicatie van een samenvatting van de onafhankelijke evaluatie van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar de Dienst van de adviesgroep.				V 4	2024	Een onafhankelijke contractant voert een evaluatie uit van de overdracht van de vervolging van minder ernstige misdrijven van de politie naar het bureau van de procureur-generaal, na de inwerkingtreding van de voorschriften <i>inzake strafbare feiten (overgangsbepalingen)</i> van 2020 (L.N. 378 van 2020). In de evaluatie worden beleidsopties en aanbevelingen geformuleerd voor de verschuiving van de resterende zaken (d.w.z. beknopte zaken). Het wordt gedeeld met de Europese Commissie.
6.6	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen die noodzakelijk worden geacht naar aanleiding van de onafhankelijke evaluatie van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar de Dienst van de adviesgroep	Inwerkingtreding van juridische wijzigingen die noodzakelijk worden geacht naar aanleiding van de onafhankelijke toetsing van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar de Dienst van de AG				KWARTAL 1	2026	De wetswijzigingen zijn gebaseerd op de bevindingen/aanbevelingen van de onafhankelijke evaluatie van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar het bureau van de procureur-generaal.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.7	C6.R.2	Streefdoel	Capaciteitsopbouw binnen het bureau van de adviesgroep		Nummer	56	87	V 4	2022	Volgens het Human Resources Plan van het Bureau van de procureur-generaal (2021) moeten er eind 2022 in totaal 31 nieuwe functionarissen bij het Bureau in dienst zijn. Deze omvatten de toevoeging van nieuwe juristen, juridische procureurs, managers — met inbegrip van hogere leidinggevenden — ICT-functionarissen, en ander administratief en ondersteunend personeel.
6.8	C6.R.2	Mijlpaal	Overdracht van alle niet-summiere zaken aan het bureau van de adviesgroep.	Overdracht van alle niet-summiere zaken aan het bureau van de adviesgroep.				V 4	2024	De gefaseerde overgang die in 2020 van start is gegaan om alle niet-beknopte zaken van de politie naar het kantoor van de AG over te brengen, wordt voltooid.
6.9	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XXVIII van 2021 met als titel Wetboek van Strafrecht (Wijziging nr. 5) Wet	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aanwijst van Wet nr. XXVIII van 2021 met als titel Wetboek van Strafrecht (wijziging nr. 5)				KWARTAL 2	2021	Wet nr. XXVIII van 2021, getiteld "Wijzigingswet nr. 5", die op 4 juni 2021 in werking is getreden, voorziet in de noodzakelijke wijzigingen van het wetboek van strafrecht om meer juridische duidelijkheid te scheppen na de overname van vervolgingen wegens ernstige strafbare feiten door de procureur-generaal.
6.10	C6.R.3	Mijlpaal	Actualisering van de nationale fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsstrategie 2008	Online publicatie van de geactualiseerde nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie				KWARTAL 2	2021	De nationale strategie voor fraudebestrijding en corruptie moet zorgen voor een normatief, institutioneel en operationeel kader voor een doeltreffende en efficiënte bestrijding van fraude en corruptie in Malta, dat in overeenstemming is met de lokale behoeften en internationale verplichtingen. De geactualiseerde strategie werd openbaar gemaakt toen zij in het tweede kwartaal van 2021 bij het Parlement werd ingediend.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.11	C6.R.3	Mijlpaal	Nationale risicobeoordeling en follow-upstrategie inzake fraude en corruptie.	Online publicatie van de nationale frauderisicobeoordeling.				Q 3	2022	Overeenkomstig actiepunt 3 van de NAFCS wordt een nationale risicobeoordeling (NRI) uitgevoerd door het coördinatiecomité dat is opgericht overeenkomstig de wet inzake interne audit en financiële onderzoeken (Cap 461 van de Maltese wetten) en gepubliceerd. Het doel van de NRI is i) een doeltreffende risicogebaseerde regeling in stand te houden om fraude en corruptie te bestrijden; (ii) Prioriteiten stellen en middelen van de publieke sector efficiënt toewijzen; (iii) de nationale autoriteiten helpen bij het beoordelen van de toereikendheid van hun controles en deze waar nodig versterken; (iv) Het bewustzijn onder het grote publiek te vergroten; En v) het huidige actieplan, dat integraal deel uitmaakt van het NAFCS, bij te werken.
6.12	C6.R.3	Streefdoel	Twee opleidingsprogramma's voor benoemde functionarissen van de nationale autoriteiten		Nummer	0	52	KWARTALEN 1	2024	Overeenkomstig actiepunt 6 van het NAFCS nemen ten minste twee deelnemers van 13 instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité, deel aan elk van beide opleidingsprogramma's. De eerste opleiding omvat basiscursussen voor aangestelde ambtenaren van de nationale autoriteiten over juridische achtergrond, onderzoekstechnieken, inlichtingen, analysetechnieken, forensische boekhoud- en informatiesystemen. Deze opleidingen maken deel uit van een opleidingsprogramma dat binnen een jaar wordt afgesloten. De tweede opleiding wordt gebaseerd op een analyse van de opleidingsbehoeften.
6.13	C6.R.3	Mijlpaal	Centraal documentenregister	Centraal documentenregister dat toegankelijk is voor de instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité				V 4	2024	Overeenkomstig de actiepunten 13 en 14 van het NAFCS wordt een centraal documentenopslagsysteem opgezet. Dit houdt i) elektronische documenten op; (ii) gecentraliseerde toegang bieden tot documenten die gemakkelijk kunnen worden opgevraagd door de instellingen die deel uitmaken van het coördinatiecomité dat is opgericht overeenkomstig de Wet interne audit en financiële onderzoeken; En iii) zorgen voor de nodige beveiliging van gevoelige informatie.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.14	C6.R.3	Mijlpaal	Databank met gegevens over klokkenluiders	Databank/databank met gegevens over klokkenluiders operationeel en toegankelijk voor alle corruptiebestrijdingsentiteiten				V 4	2024	Gegevens/statistieken die toegankelijk moeten worden gemaakt door regelmatig informatie te publiceren over i) het aantal ontvangen klachten; II) wanneer zij worden ontvangen; III) wanneer zij zijn behandeld; (iv) wanneer de klokkenluider van het resultaat in kennis wordt gesteld; En v) gerapporteerde sectoren.
6.15	C6.R.4	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020				Q 3	2020	Wet XLVI van 2020 verleent verdere wettelijke versterking aan de Permanente Commissie tegen corruptie. De wet specificeert de bepalingen over de wijze waarop de voorzitter en de leden van de Commissie worden benoemd. De wet bepaalt dat indien het PCAC van mening is dat het onderzochte gedrag corrupt is of verband houdt met of bevorderlijk is voor corrupte praktijken, het verslag moet worden toegezonden aan de procureur-generaal.
6.16	C6.R.4	Mijlpaal	Budgettaire en personele middelenplannen van het PCAC	Uitvoering van de begrotingsplannen inzake personele middelen				V 4	2024	Uiterlijk op 31 december 2021 stelt het PCAC een begrotingsplan en een personeelsplan voor de komende drie jaar op, waarmee de personeelscapaciteit wordt vergroot. Het plan bevat behoeften (begroting, operaties, personele middelen) en beschrijft hoe aan de behoeften wordt voldaan. Het plan moet tegen Q4 2024 volledig zijn uitgevoerd.
6.17	C6.R.4	Mijlpaal	Opzetten van een digitaal register van informatie over corruptiezaken in het kader van het PCAC	PCAC digitaal register voor corruptiezaken operationeel				V 4	2024	Er wordt een digitaal register opgezet om informatie te verzamelen over corruptiezaken, acties/procedures om de werking van het PCAC efficiënter te maken en om het werk van andere overheidsinstanties met betrekking tot aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het PCAC vallen, te ondersteunen.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
6.18	C6.R.4	Mijlpaal	Vaststelling van een interne operationele standaardprocedure door het PCAC	Interne operationele standaardprocedure is van toepassing				V 4	2024	Een interne operationele standaardprocedure bevat een reeks stapsgewijze instructies om werknemers te helpen routinewerkzaamheden uit te voeren. Deze informatie omvat: (i) doel; (ii) wetgeving, toepassingsgebied en toepasselijkheid; III) beleidsgegevens; (iv) definities met betrekking tot corruptie, collusie en bescherming van klokkenluiders; (V) naleving van het beleid; VI) het bijhouden van registers/registers; (vii) interne procedures (fasen, bevoegdheden van het bureau, interinstitutionele samenwerking); En viii) opleiding en communicatie.
6.19	C6.R.5	Streefdoel	Verhoging van het personeelsbestand van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen		Nummer	0	27	V 4	2023	Binnen het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen worden in totaal 27 functionarissen (voltijdequivalenten) aangeworven, waaronder onderzoeksfunctionarissen, leidinggevende ambtenaren en administratief en ondersteunend personeel.
6.19a	C6.R.5	Streefdoel	Verhoging van het personeelsbestand van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen		Nummer	27	34	V 4	2025	Binnen het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen worden zeven extra functionarissen (voltijdequivalenten) aangeworven.
6.20	C6.R.5	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet opbrengsten van misdrijven V van 2021	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de Wet opbrengsten van misdrijven V van 2021				KWAR TAAL 1	2021	De wet op de opbrengsten van misdrijven (Wet nr. V van 2021) bepaalt de structuur van het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen, waarbij de relatie met en de versterking van zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de regering worden uiteengezet.
6.21	C6.R.6	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet				KWAR TAAL 2	2020	Wet XIX van 2020 wijzigt de politiewet (hoofdstuk 164 van de Maltese wet) en artikel 92 van de Maltese grondwet met het oog op de invoering van een transparante en vergelijkende benoemingsprocedure voor de functie van commissaris van politie.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.22	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wet nr. XLI van 2020 inzake de rechterlijke toetsing van beslissingen tot niet-vervolg door de procureur-generaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XLI van 2020				Q 3	2020	Wet XLI van 2020 wijzigt de grondwet, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering. Het voorziet in rechterlijke toetsing van besluiten van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen wegens onrechtmatigheid of onredelijkheid. De Permanente Commissie tegen corruptie (PCAC), de Ombudsman, de commissaris voor Public Life en de auditeur-generaal hebben alle de status van benadeelde partij gekregen. Deze instellingen kunnen derhalve individueel beroep instellen in zaken die door hen aan de procureur-generaal worden voorgelegd, op dezelfde wijze als de benadeelde partij.
6.23	C6.R.7	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de bepaling dat benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) beroep kunnen aantekenen tegen het besluit van de Attorney General om geen vervolging in te stellen.	Afronding van onafhankelijke toetsing van de bepaling dat benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) beroep kunnen aantekenen tegen het besluit van de Attorney General om geen vervolging in te stellen.				KWARTALEN 2	2024	Bij de kwalitatieve evaluatie wordt de uitvoering van de hervorming van de rechterlijke toetsing beoordeeld. Zij wordt uitgevoerd door een onafhankelijke contractant die betrokken is bij een openbare aanbestedingsprocedure. Bij de toetsing worden de effecten van Wet XLI van 2020 beoordeeld en wordt nagegaan of een beroep tegen niet-vervolg door de AG of de politie ook mogelijk moet worden gemaakt wanneer er geen vervolging binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Bij de toetsing wordt ook beoordeeld of de in wet XLI van 2020 genoemde "benadeelde partijen" in alle gevallen ook in beroep moeten kunnen gaan tegen niet-vervolg, en niet alleen wanneer zij deze feiten aan de Attorney General hebben gemeld. De studie wordt gedeeld met de Europese Commissie.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.24	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen tot wijziging van het rechterlijk toezicht op benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen het besluit van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen	Inwerkingtreding van wetwijzigingen tot wijziging van het rechterlijk toezicht op benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen het besluit van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen				KWARTAL 1	2026	Op basis van de bevindingen/aanbevelingen van de onafhankelijke evaluatie van de bepaling dat benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) beroep kunnen aantekenen tegen het besluit van de procureur-generaal om geen vervolging in te stellen, treden wetwijzigingen in werking om de mogelijkheid aan te passen dat de in wet XLI van 2020 genoemde "benadeelde partijen" in staat zijn om: (i) beroep tegen niet-vervolging door de AG en de politie wanneer er geen vervolging binnen een redelijke termijn plaatsvindt; (ii) beroep tegen niet-vervolging in alle gevallen en niet alleen wanneer zij deze feiten aan de procureur-generaal hebben gemeld.
6.25	C6.R.8	Mijlpaal	Voltooiing van de uitvoering van het actieplan van de nationale strategie en het actieplan ter bestrijding van witwassen/terrorismedinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) voor 2021-2023	Online publicatie van het eindverslag waaruit blijkt dat het actieplan van de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het actieplan voor 2021-2023 volledig ten uitvoer is gelegd.				V 4	2023	Alle acties in het kader van de zeven beleidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de nationale AML/CMT/TFS-strategie en het actieplan voor 2021-2023 (met inbegrip van een nieuwe herhaling van de nationale risicobeoordeling) zijn volledig uitgevoerd. Dit wordt aangetoond in een eindverslag dat wordt gepubliceerd door het nationaal coördinatiecomité voor de bestrijding van het witwassen en financieren van terrorisme na overleg met de voornaamste belanghebbenden. De belangrijkste belanghebbenden zijn onder meer de ministeries die bevoegd zijn voor Financiën en Justitie, het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen, de Central Bank of Malta, de commissaris voor ontvangsten, de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), de Malta Financial Services Authority (MFSA), de Malta Gaming Authority (MGA), de Maltese politie en de procureur-generaal.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
6.26	C6.R.8	Streefdoel	Aantal jaarlijkse AML/CFT-opleidingen		Nummer	5	10	KWARTAAAL 2	2022	10 AML/CFT-opleidingen moeten in 2021 worden gegeven. De specifieke inhoud van de cursussen wordt gespecificeerd op basis van de opleidingsbehoeften die zijn vastgesteld door het specifieke NCC-subcomité dat de AML/CFT-/CPF-opleidingen en outreach-initiatieven coördineert. De opleiding staat met name open voor de leden van hetzelfde subcomité. De leden van dit subcomité zijn: — Eenheid voor de analyse van financiële inlichtingen (FIAU) — Malta Financial Services Authority, MFSA (Autoriteit voor financiële diensten van Malta) — Malta Gaming Authority (MGA) — Maltese Politiedienst (MPF) — Bureau van de procureur-generaal (AGO) — Bureau van de commissaris voor ontvangsten (OCfR) — Maltese beveiligingsdiensten (MSS) — Malta Business Registry (MBR) — Departement Douane — Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen (ARB) — Bureau van de commissaris voor vrijwilligersorganisaties (OCVO) — Raad voor toezicht op sancties (SMB).
6.27	C6.R.8	Mijlpaal	Opheffing van het proces van verscherpt toezicht door de FATF	Schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte toezicht van de FATF				V 4	2023	De Financial Action Task Force (FATF) heeft in juni 2021 een evaluatie van Malta's AML-kader verstrekt en een actieplan uitgegeven. De mijlpaal vereist de schriftelijke conclusie van de FATF dat Malta niet langer onderworpen is aan het verscherpte toezichtproces van de FATF.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.28	C6.R.9	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een herziene aangifte voor vennootschapsbelasting om informatie te verzamelen over dividenden die afkomstig zijn van entiteiten van personen die inwoner zijn van rechtsgebieden die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden van de Groep gedragscode.	Inwerkingtreding van een herziene aangifte vennootschapsbelasting				KWARTAL 2	2022	Inwerkingtreding van de herziene aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2021. Dit is een administratieve maatregel waarmee de belastingaangifte gegevens moet opvragen met betrekking tot dividenden afkomstig van organen van personen die inwoner zijn van rechtsgebieden die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden van de Groep gedragscode.
6.29	C6.R.9	Streefdoel	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit gebied van belastingen	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit gebied van belastingen	Nummer	0	2	Q 3	2022	Twee onderzoekers worden belast met voltijds toezicht op belastingplichtigen met betrekking tot deelnemingen in organen van personen die ingezetenen zijn van rechtsgebieden die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden van de Groep gedragscode.
6.30	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijsregels	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijsregels				KWARTAL 2	2021	De wettelijke bepalingen (Budget Measures Implementation Act) die vereist zijn voor de invoering van verrekenprijzen zijn vastgesteld en volledig van kracht.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.31	C6.R.10	Mijlpaal	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke verrekenprijsregels	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke verrekenprijsregels voltooid en het ontwerp van juridische mededeling is ter goedkeuring aan het kabinet toegezonden.				KWARTAL 2	2022	De raadpleging van belanghebbenden is afgerond. Het ontwerp van juridische mededeling over specifieke verrekenprijsregels wordt ter goedkeuring aan het kabinet toegezonden. De raadpleging heeft tot doel informatie te verkrijgen die relevant is voor het toepassingsgebied en de procedure met betrekking tot voorafgaande verrekenprijsafspraken. De belangrijkste belanghebbenden bestaan uit representatieve beroepsorganisaties die zich bezighouden met belastingaangelegenheden, waaronder accountants, advocaten en andere belastingdeskundigen.
6.32	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijsregels	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijsregels				V 4	2022	Inwerkingtreding van specifieke regels met betrekking tot het armlengtebeginsel en geavanceerde prijsafspraken. Deze regels worden van toepassing met ingang van Q1 van 2024.
6.33	C6.R.10	Streefdoel	Aanwijzen en opleiden van personeel door belastingautoriteit en om zich te specialiseren in de toepassing van verrekenprijsregels.		Nummer	2	8	KWARTAL 2	2023	Nog eens zes ambtenaren zijn belast met werkzaamheden op het gebied van verrekenprijzen. Alle acht ambtenaren die zich bezighouden met de toepassing van verrekenprijsregels worden opgeleid om samen te werken met de Commissaris voor Inkomsten. Het is de bedoeling dat de opleiding de vorm zal aannemen van cursussen waarbij elke functionaris ten minste 80 uur opleiding op het gebied van verrekenprijzen krijgt.
6.34	C6.R.10	Streefdoel	Opleidingsevenementen voor belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven		Nummer	0	2	V 4	2023	Ten minste twee opleidingsevenementen worden aangeboden voor een totale duur van 12 uur en hebben betrekking op onderwerpen als, maar niet beperkt tot, het toepassingsgebied, voorafgaande prijsafspraken en verrekenprijsmethoden. Voor deze evenementen wordt een totale doelgroep van ten minste 250 belastingprofessionals en vertegenwoordigers van bedrijven uitgenodigd.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario's	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.35	C6.R.11	Mijlpaal	Studie betreffende maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen	De volledige studie over maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen wordt gedeeld met de Europese Commissie.				V 4	2022	De studie wordt verstrekt door een onafhankelijke contractant die betrokken is bij openbare aanbestedingsprocedures. De studie moet de stand van zaken analyseren en aanbevelingen doen voor wettelijke maatregelen die nodig zijn om uitgaande en inkomende dividend-, rente- en royaltybetalingen tussen in Malta gevestigde ondernemingen en verbonden ondernemingen die zijn gevestigd in rechtsgebieden die ofwel op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden staan of die worden beschouwd als rechtsgebieden met nulbelasting of laagbelastende rechtsgebieden, aan te pakken. De aanbevelingen bevatten analyses en concrete voorstellen ter versterking van de maatregelen ter bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving om belastingfraude en belastingontduiking te voorkomen. De samenvatting wordt gepubliceerd op de website van de regering en de volledige studie wordt met de Europese Commissie gedeeld.
6.36	C6.R.11	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot inkomende en uitgaande betalingen	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot inkomende en uitgaande betalingen				Q 3	2024	Deze wetgeving moet worden ingevoerd om de uit de studie naar inkomende en uitgaande betalingen (zoals dividenden, rente en royalty's) vastgestelde risico's te beperken.
6.37	C6.R.12	Mijlpaal	Inwerkingtreding van spontane uitwisseling van inlichtingen (SEOI)	Bekendmaking van de richtsnoeren en aanvraagformulieren die spontane uitwisseling van inlichtingen vereisen				KWARTAL 1	2022	Inwerkingtreding van een mechanisme voor spontane uitwisseling van inlichtingen, waarbij de belastingautoriteiten van Malta inlichtingen uitwisselen met de oorspronkelijke fiscale woongebieden van succesvolle aanvragers van het staatsburgerschap door Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (burgerschapsverordeningen) die partij zijn bij het OESO-Verdrag aangaande wederzijdse bijstand in belastingzaken en met andere rechtsgebieden die geen partij zijn bij dit verdrag, maar waarmee Malta een bilateraal mechanisme voor de uitwisseling van informatie heeft ingesteld, over personen die in de toekomst in het kader van deze regeling het burgerschap zullen krijgen. De inwerkingtreding wordt bepaald door de publicatie van de respectieve herziene richtsnoeren en aanvraagformulieren.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartalen	Jaar	
6.38	C6.I.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van i) wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2); En ii) wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake digitalisering van de rechtbanken.	Inwerkingtreding van i) Wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2) en ii) Wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake digitalisering van rechtbanken				KWARTAL 1	2021	Wet LIII van 2020 (wijziging nr. 2) wijzigde het Wetboek van Organisatie en Burgerlijke Rechtsvordering en maakte het mogelijk om civiele procedures te voeren via live videoconferentiefaciliteiten. Wet III van 2021 (wijziging nr. 2) wijzigde het wetboek van strafrecht en maakte het mogelijk strafbare feiten elektronisch in te dienen.
6.39	C6.I.1	Streefdoel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtstelsel		EUR	0	2 000 000	V 4	2023	Ten minste 2000 000 EUR is uitbetaald in overeenstemming met de contractuele verplichtingen in verband met de digitalisering van het rechtstelsel.
6.40	C6.I.1	Mijlpaal	Lancering en beschikbaarheid van de ontwikkelde IT-tools en -systemen voor gebruikers	Lancering en beschikbaarheid van de ontwikkelde IT-tools en -systemen voor gebruikers				KWARTAL 2	2026	De ontwikkeling van alle IT-instrumenten en -systemen wordt voltooid, opgestart en volledig ter beschikking gesteld van de primaire belanghebbenden.

G. Component 7: REPowerEU

Het REPowerEU-hoofdstuk gaat in op de uitdaging om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De doelstellingen van de component zijn de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken en de capaciteit van het elektriciteitsdistributienet te vergroten en tegelijkertijd bij te dragen tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Investerings in de versterking en verbreding van het elektriciteitsnet hebben een grensoverschrijdende dimensie, met name in het Middellandse Zeegebied. De investering zal naar verwachting een feederverbinding met de tweede elektriciteitsinterconnector Malta-Italië mogelijk maken, waardoor wordt bijgedragen tot een meer geïntegreerde gemeenschappelijke energiemarkt, de energievoorziening in de Unie als geheel wordt veiliggesteld en Europese toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Het REPowerEU-hoofdstuk draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling (landspecifieke aanbeveling 4 in 2022) en met name tot het verminderen van de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, investeringen in wind- en zonne-energie te bevorderen en mogelijk te maken, de transmissie- en distributienetten van Malta verder te moderniseren en stimulansen te creëren voor elektriciteitsopslag om vaste, flexibele en snelle energie te leveren.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in het herstel- en veerkrachtplan zijn opgenomen overeenkomstig de technische richtsnoeren over de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming C7-R1: Herziening van bestaande vergunningssystemen om processen te stroomlijnen en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten te versnellen

Het doel van deze hervorming is om de vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten te versnellen en de verplichting in te voeren om op daken van bepaalde nieuwe gebouwen zonnepanelen te installeren. Deze hervorming heeft tot doel het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van Malta te vergroten en zo bij te dragen tot de groene transitie.

De hervorming bestaat uit de herziening van het vergunningskader en: (1) wetswijzigingen op grond waarvan zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd op nieuwe voor bewoning bestemde en niet voor bewoning bestemde gebouwen die hun maximumhoogte bereiken, zoals vastgesteld in de lokale plannen en het ontwerpbeleid, richtsnoeren en normen voor ontwikkelingscontrole (bijlage 2), goedgekeurd door de planningsautoriteit (met uitzondering van gebouwen in stedelijke beschermingszones en geplande gebouwen); (2) online publicatie van bindende kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen; (3) online publicatie van bindende kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 ten uitvoer gelegd.

Investering C7-I1: Het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsdistributienet, door middel van investeringen in het net, distributiediensten en batterijopslag.

Het doel van deze investering is het versterken en verbreden van het elektriciteitsdistributienet door middel van investeringen in het net, distributiediensten en batterijopslag. De investering heeft tot doel bij te dragen tot het aanpakken van knelpunten in de interne elektriciteitstransmissie en de integratie van hernieuwbare energie te vergemakkelijken door middel van een geschikter net.

De investering bestaat in de ingebruikneming van de volgende faciliteiten: 1) een nieuwe 132 kV voor de distributie van een feederlijn tussen Maghtab en Mosta, ter voorbereiding van de tweede interconnector met Sicilië (Italië); 2) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Naxxar; 3) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Siggiewi; 4) een verbetering van het bestaande distributiecentrum 33 kV/11kV in Msida; 5) een verbetering van het bestaande distributiecentrum van St. Andrew in Pembroke; 6) 15 nieuwe 11 kV/415V onderstations en versterking van 15 km; 7) batterijopslagapparatuur.

De investering wordt uiterlijk op 30 juni 2026 uitgevoerd.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
7.1	C7.R1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die de installatie van zonnepanelen op bepaalde nieuwe gebouwen verplicht stelt	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van wetgeving die de installatie van zonnepanelen op bepaalde nieuwe gebouwen verplicht stelt				KWARTAL 2	2024	Het vergunningskader is herzien en wetgeving en planningsrichtsnoeren zijn in werking getreden op grond waarvan zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd op nieuwe voor bewoning bestemde en niet voor bewoning bestemde gebouwen die hun maximaal toegestane hoogte bereiken zoals vastgesteld in het beleid, de richtsnoeren en de normen voor lokale plannen en controles (bijlage 2), goedgekeurd door de planningsautoriteit (met uitzondering van gebouwen in stedelijke beschermingszones en geplande gebouwen).
7.2	C7.R1	Mijlpaal	Online publicatie van kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen	Online publicatie van kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen				KWARTAL 2	2024	Bindende, verkorte termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen worden op de website van de planningsautoriteit gepubliceerd op basis van een beoordeling door een deskundigengroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle entiteiten die betrokken zijn bij het vergunningsproces, waarbij de efficiëntie van de bestaande procedures wordt beoordeeld en aanbevelingen voor hervormingen worden voorgesteld.
7.3	C7.R1	Mijlpaal	Online publicatie van kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten	Online publicatie van kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten				V 4	2024	Bindende, verkorte termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten zijn in werking getreden en op de website van de planningsautoriteit gepubliceerd op basis van een beoordeling door een deskundigengroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle entiteiten die betrokken zijn bij het vergunningsproces, waarbij de efficiëntie van de bestaande procedures wordt beoordeeld en aanbevelingen voor hervormingen worden voorgesteld.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
7.4	C7.11	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor a) de aanbesteding van werken/diensten voor de versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet door middel van investeringen in het net, distributiediensten en b) het ontwerp van batterijopslag	Ondertekening van contracten voor a) de aankoop van werken/diensten voor de versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet door middel van investeringen in het net, distributiediensten en b) het ontwerpen van een batterijopslagfaciliteit van ten minste 10 MWh				V 4	2024	Ondertekende contracten voor: a) de bouw van de volgende installaties: 1) een nieuwe 132 kV voor de distributie van een feederlijn tussen Maghtab en Mosta, ter voorbereiding van de tweede interconnector met Sicilië (Italië); 2) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Naxxar; 3) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Siggiewi; 4) verbetering van het bestaande distributiecentrum 33 kV/11kV in Msida; 5) verbetering van het bestaande distributiecentrum van St. Andrew in Pembroke; 6) 15 nieuwe 11 kV/415V onderstations en 15 km versterkingen; b) het ontwerpen van een batterijopslagfaciliteit van ten minste 10 MWh.
7.5	C7.11	Streefdoel	Uitgaven in verband met a) de werkzaamheden/diensten voor de versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet en b) apparatuur voor de opslag van batterijen		EUR	0	19 000 000	Q 3	2025	Ten minste een waarde van 19 EUR 000 000 is betaald voor contractuele verplichtingen met betrekking tot de in mijlpaal 7.4 gespecificeerde faciliteiten.
7.6	C7.11	Mijlpaal	Ingebruikneming van installaties ter versterking en verbreding van het elektriciteitsdistrib	Ingebruikneming van installaties ter versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet				KWARTAL 2	2026	De volgende faciliteiten treden in werking: 1) een nieuwe 132 kV voor de distributie van een feederlijn tussen Maghtab en Mosta, ter voorbereiding van de tweede interconnector met Sicilië (Italië); 2) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Naxxar; 3) een nieuw primair onderstation van 33 kV/11kV in Siggiewi; 4) een

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			utienet	et						upgrade van 33 kV/11kV ziekenhuis in Msida; 5) een upgrade van het distributiecentrum van St. Andrew in Pembroke; 6) 15 nieuwe 11 kV/415V onderstations en 15 km versterkingen; 7) opslagfaciliteit voor batterijen van ten minste 10 MWh.

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De totale kosten van het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan met inbegrip van het REPowerEU-hoofdstuk van Malta worden geraamd op 336 319 658 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op EU 69 955 027. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 69 955 027 EUR bedragen.

AFDELING 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches zijn als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
1.1	C1.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet Gebouwen- en bouwautoriteit
1.5	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de bijgewerkte milieubeschermingswet
1.8	C1.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor bouw- en sloopafval voor Malta
1.22	C1.I.3	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van twee openbare scholen
2.1	C2.R.1	Mijlpaal	National Household Travel Survey (nationale enquête voor de reizen van huishoudens)
2.6	C2.R.4	Mijlpaal	Overeenkomst met de vereniging van lokale raden over de regeneratiegebieden in stedelijke gebieden
2.9	C2.R.5	Streefdoel	15 kantoorvoorzieningen voor telewerk voor ambtenaren op de Maltese eilanden operationeel
3.3	C3.R.2	Mijlpaal	Goedkeuring van Malta's strategie voor slimme specialisatie
5.8	C5.R.3	Streefdoel	Installatie van twee autismeafdelingen (fysieke ruimten uitgerust met apparatuur en opgeleid onderwijspersoneel) op middelbare scholen
6.1	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLV van 2020; En wet XLIII van 2020
6.2	C6.R.1	Streefdoel	Extra leden van de rechterlijke macht
6.9	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet nr. XXVIII van 2021 met als titel Wetboek van Strafrecht (Wijziging nr. 5) Wet
6.10	C6.R.3	Mijlpaal	Actualisering van de nationale fraudebestrijdings- en corruptiebestrijdingsstrategie 2008
6.15	C6.R.4	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XLVI van 2020
6.20	C6.R.5	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet opbrengsten van misdrijven V van 2021

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
6.21	C6.R.6	Mijlpaal	Inwerkingtreding van Wet XIX van 2020 tot wijziging van de Politiewet
6.22	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wet nr. XLI van 2020 inzake de rechterlijke toetsing van beslissingen tot niet-vervolgving door de procureur-generaal
6.30	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de relevante machtigingsbepaling voor de invoering van verrekenprijsregels
6.38	C6.I.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van i) wet nr. LIII van 2020 (wijziging nr. 2); En ii) wet nr. III van 2021 (wijziging nr. 2) inzake digitalisering van de rechtbanken.
		Bedrag van de tranche	EUR 60 116 664

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
1.3	C1.R.1	Mijlpaal	Opleiding en certificering van vakmensen in de bouwsector
1.9	C1.R.2	Mijlpaal	Vaststelling van normen voor de bouwsector
1.11	C1.R.2	Mijlpaal	Terugwinning van bouw- en sloopafval via opvulplaatsen van lege ruimten (steengroeven)
1.12	C1.R.2	Mijlpaal	Oprichting van vijf gemeentelijke regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor afvalinzameling in Malta en Gozo
1.13	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van herziene wetgeving inzake verpakkingsmateriaal om de regionale inzameling van verpakkingsafval mogelijk te maken
1.17	C1.I.1	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de renovatie van gebouwen uit de particuliere sector
1.19	C1.I.2	Mijlpaal	Energieprestatiecontrole van het openbaar ziekenhuis in de berg Carmel
1.23	C1.I.3	Mijlpaal	Gecontracteerde diensten voor de renovatie van twee openbare scholen
1.25	C1.I.4	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bijna-koolstofneutrale school
2.4	C2.R.3	Mijlpaal	Publicatie van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit voor de regio Valetta
2.8	C2.R.5	Mijlpaal	Publicatie van het telewerkbeleid voor overheidswerknemers
2.15	C2.I.2	Mijlpaal	Open oproep tot het indienen van aanvragen voor elektrische voertuigen en fietsen in de particuliere sector, met inbegrip van sloopregeling
2.20	C2.I.4	Mijlpaal	Memorandum van overeenstemming voor de gedeeltelijke vervanging van de Maltese openbaarvervoervloot
3.1	C3.R.1	Mijlpaal	Start van een beurzenstelsel voor studenten om ICT-professionals te worden
3.10	C3.I.3	Streefdoel	Uitgaven in verband met de moderne digitale werkplek en oplossingen om de ervaring van de klant in de frontlinie te verbeteren

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
3.14	C3.I.4	Mijlpaal	Start van de oproepen tot het indienen van sollicitaties
4.1	C4.R.1	Mijlpaal	Studie over belemmeringen en facilitatoren voor betere integratie en welzijn van buitenlandse arbeidskrachten
4.5	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag over de prevalentie van zwaarlijvigheid onder 4- tot 5-jarigen bij de Maltese bevolking
4.7	C4.R.2	Mijlpaal	Herziening van het regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsel- en celcentrum
4.11	C4.I.2	Mijlpaal	Contract ondertekend voor de aanschaf van een opslagoplossing voor Magnetic Resonance Linear Accelerator in het Oncologiecentrum Sir Anthony Mamo
4.13	C4.I.2	Mijlpaal	Alle contracten voor digitale pathologische diensten op de afdeling histopathologie in het ziekenhuis Mater Dei
5.6	C5.R.2	Mijlpaal	Start van het e-College
5.9	C5.R.3	Streefdoel	Opzetten van twee nieuwe multisensoriële leerruimten (MSLR) (fysieke ruimten uitgerust met uitrusting en opgeleid onderwijspersoneel) in hogescholen
5.12	C5.R.5	Mijlpaal	Beoordeling van werkloosheidsuitkeringen
5.16	C5.R.6	Mijlpaal	Follow-up van het pensioenevaluatieverslag met beleidsvoorstellen
6.7	C6.R.2	Streefdoel	Capaciteitsopbouw binnen het bureau van de adviesgroep
6.11	C6.R.3	Mijlpaal	Nationale risicobeoordeling en follow-upstrategie inzake fraude en corruptie.
6.26	C6.R.8	Streefdoel	Aantal jaarlijkse AML/CFT-opleidingen
6.28	C6.R.9	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een herziene aangifte voor vennootschapsbelasting om informatie te verzamelen over dividenden die afkomstig zijn van entiteiten van personen die inwoner zijn van rechtsgebieden die zijn opgenomen in de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden van de Groep gedragscode.
6.29	C6.R.9	Streefdoel	Toewijzing van specifiek personeel voor de controle van belastingplichtigen op dit gebied van belastingen
6.31	C6.R.10	Mijlpaal	Raadpleging van belanghebbenden en opstelling van specifieke verrekenprijsregels
6.32	C6.R.10	Mijlpaal	Inwerkingtreding van specifieke verrekenprijsregels
6.35	C6.R.11	Mijlpaal	Studie betreffende maatregelen met betrekking tot inkomende en uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen
6.37	C6.R.12	Mijlpaal	Inwerkingtreding van spontane uitwisseling van inlichtingen (SEOI)
		Bedrag van de tranche	78 EUR 055 270

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
1.2	C1.R.1	Mijlpaal	Met middelen uitgeruste bouw- en bouwautoriteit
1.4	C1.R.1	Streefdoel	Vakmensen in de bouwsector die in aanmerking komen voor een certificaat
1.10	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw regelgevingskader voor het beheer van bouw- en sloopafval
1.15	C1.I.1	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de renovatie van openbare gebouwen
1.24	C1.I.3	Streefdoel	Verminderde vraag naar primaire energie in twee openbare scholen
1.26	C1.I.4	Streefdoel	Bouw van een bijna-koolstofneutrale school voltooid
2.3	C2.R.2	Mijlpaal	Toegang tot vrij geregeld openbaar vervoer over de weg voor alle houders van een gepersonaliseerde Tallinja-kaart
2.10	C2.R.6	Mijlpaal	Voltooing van de studie over beter mobiliteitsbeheer in de Maltese overheidsdienst
2.16	C2.I.2	Streefdoel	Aantal subsidies voor elektrische voertuigen in het kader van de regeling voor de particuliere sector
2.18	C2.I.3	Mijlpaal	Gecontracteerde diensten voor de levering van elektrische voertuigen voor het wagenpark van openbare diensten
3.2	C3.R.1	Streefdoel	Personen die worden ondersteund om de digitale kloof te dichten
3.5	C3.I.1	Streefdoel	Snellere oplevering van de digitale backbone
4.2	C4.R.1	Mijlpaal	Instrument op maat voor personeelsplanning
4.6	C4.R.1	Streefdoel	Uitvoering van het screeningprogramma voor neonatale gehooronderzoeken
4.9	C4.I.1	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de bouw van een bloed-, weefsel- en celcentrum
4.12	C4.I.2	Mijlpaal	Linear Accelerator apparatuur voor magnetische resonantie operationeel en toegankelijk voor gebruikers
5.2	C5.R.1	Streefdoel	Leraren die zijn opgeleid in het programma voor leesherstel (RR)
5.5	C5.R.2	Mijlpaal	Uitvoering van de elementen die zijn opgenomen in de routekaart voor de ontwikkeling van een begeleidingssysteem, capaciteitsopbouw voor professionals op het gebied van volwasseneneducatie en het opzetten van begeleidingsnetwerken
6.19	C6.R.5	Streefdoel	Verhoging van het personeelsbestand van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen
6.25	C6.R.8	Mijlpaal	Voltooiing van de uitvoering van het actieplan van de nationale strategie en het actieplan ter bestrijding van witwassen/terrorismedefinanciering/gerichte financiële sancties (AML/CFT/TFS) voor 2021-2023
6.27	C6.R.8	Mijlpaal	Opheffing van het proces van verscherpt toezicht door de FATF
6.33	C6.R.10	Streefdoel	Aanwijzen en opleiden van personeel door belastingautoriteiten om zich te specialiseren in de toepassing van verrekenprijsregels.
6.34	C6.R.10	Streefdoel	Opleidingsevenementen voor belastingdeskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven
6.39	C6.I.1	Streefdoel	Uitgaven voor de digitalisering van het rechtsstelsel
		Bedrag van de tranche	57 EUR 165 752

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
1.6	C1.R.2	Mijlpaal	Studie naar de haalbaarheid van uitbreiding van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot aanvullende afvalstromen
1.20	C1.I.2	Mijlpaal	Uitbestede diensten voor de renovatie en aanpassing van het openbaar ziekenhuis van de berg Carmel
1.27	C1.I.5	Streefdoel	Installatie van fotovoltaïsche infrastructuur in openbare open ruimten
2.17	C2.I.2	Streefdoel	Aantal subsidies voor elektrische voertuigen in het kader van de regeling voor de particuliere sector
3.4	C3.R.2	Streefdoel	Beheer van rekeningen tussen Malta Enterprise en Malta Council for Science and Technology
3.7	C3.I.2	Streefdoel	Digitalisering van scheepsbestanden
3.12	C3.I.3	Streefdoel	Aankoop van extra hardware en software
4.8	C4.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene regelgevingskader met betrekking tot de bloedbank, weefsel- en celcentrum
4.14	C4.I.2	Mijlpaal	Diensten op het gebied van digitale pathologie op de afdeling histopathologie van het ziekenhuis Mater Dei
5.1	C5.R.1	Streefdoel	Aantal leerlingen die zijn opgeleid in het programma voor leesherstel (RR)
5.3	C5.R.1	Mijlpaal	Uitvoering van maatregelen in de basisvaardighedenstrategie
5.4	C5.R.1	Mijlpaal	Datawarehouse project/algemeen volgsysteem voor voortijdige schoolverlaters (VSV)
5.7	C5.R.2	Streefdoel	Lerenden werden aangetrokken tot het gebruik van het nieuwe e-College platform
5.13	C5.R.5	Mijlpaal	Monitoring van de uitdagingen en beleidsmaatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen
6.3	C6.R.1	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken
6.5	C6.R.2	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de overdracht van beknopde zaken van de politie naar de dienst van de procureur-generaal (AG)
6.8	C6.R.2	Mijlpaal	Overdracht van alle niet-summiere zaken aan het bureau van de adviesgroep.
6.12	C6.R.3	Streefdoel	Twee opleidingsprogramma's voor benoemde functionarissen van de nationale autoriteiten
6.13	C6.R.3	Mijlpaal	Centraal documentenregister
6.14	C6.R.3	Mijlpaal	Databank met gegevens over klokkenluiders
6.16	C6.R.4	Mijlpaal	Budgettaire en personele middelenplannen van het PCAC
6.17	C6.R.4	Mijlpaal	Opzetten van een digitaal register van informatie over corruptiezaken in het kader van het PCAC
6.18	C6.R.4	Mijlpaal	Vaststelling van een interne operationele standaardprocedure door het PCAC
6.23	C6.R.7	Mijlpaal	Onafhankelijke toetsing van de bepaling dat benadeelde partijen (in Wet XLI van 2020) beroep kunnen aantekenen tegen het besluit van de Attorney General om geen vervolging in te stellen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
6.36	C6.R.11	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot inkomende en uitgaande betalingen
7.1	C7.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die de installatie van zonnepanelen op bepaalde nieuwe gebouwen verplicht stelt
7.2	C7.R.1	Mijlpaal	Online publicatie van kortere termijnen voor de aanvraag- en vergunningsprocedures voor installaties voor hernieuwbare energie in kassen
7.3	C7.R.1	Mijlpaal	Online publicatie van kortere termijnen voor aanvraag- en vergunningsprocedures voor hernieuwbare-energieprojecten
7.4	C7.I.1	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor a) de aanbesteding van werken/diensten voor de versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet door middel van investeringen in het net, distributiediensten en b) het ontwerp van batterijopslag
		Bedrag van de tranche	74 EUR 831 558

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
1.7	C1.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die passend wordt geacht in het kader van de studie naar de haalbaarheid van het richten van nieuwe afvalstromen door middel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
1.16	C1.I.1	Streefdoel	Gerenoeverde overheidsgebouwen
1.18	C1.I.1	Streefdoel	Gerenoeverde gebouwen in de particuliere sector
1.21	C1.I.2	Streefdoel	Gebouwen van gerenoveerde berg Carmel ziekenhuis
2.2	C2.R.1	Mijlpaal	Afronding van een bewustmakingscampagne over duurzaam koolstofarm en koolstofarm vervoer
2.5	C2.R.3	Streefdoel	Lokale administratieve eenheden in de regio Valletta met verbeterde stedelijke mobiliteitsoplossingen in het kader van het plan voor duurzame stedelijke mobiliteit
2.7	C2.R.4	Streefdoel	Herstelgebieden aangelegd in stedelijke gebieden voor open en autovrije ruimten
2.11	C2.R.6	Streefdoel	Toename van de gedeelde mobiliteit in de openbare dienst

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
2.19	C2.I.3	Streefdoel	Aantal elektrische voertuigen in het wagenpark voor algemeen gebruik van de overheid
2.21	C2.I.4	Streefdoel	Operationele elektrische bussen met nulmissie die worden uitgerold ter vervanging van het wagenpark van het openbaar vervoer
3.6	C3.I.1	Mijlpaal	Verbetering van het NIST-kader voor cyberveiligheid
3.8	C3.I.2	Mijlpaal	Lancering en beschikbaarheid van de ontwikkelde IT-tools en -systemen voor gebruikers
3.9	C3.I.2	Streefdoel	Levering van technische opleiding aan het personeel
3.11	C3.I.3	Streefdoel	Aankoop van aanvullende Microsoft 365- (of gelijkwaardige) licenties
3.13	C3.I.3	Streefdoel	Toename van het gebruik van onlinediensten
3.15	C3.I.4	Streefdoel	Ondernemingen die worden ondersteund in digitaliseringsinvesteringen
4.3	C4.R.1	Mijlpaal	Verslag uitbrengen over de uitvoering van maatregelen en welzijn na interventie vergelijken met de eerste beoordeling.
4.4	C4.R.1	Streefdoel	Verbetering van het gerapporteerde welzijn van buitenlandse werknemers
4.10	C4.I.1	Mijlpaal	Bloed, weefsel- en celcentrum, toegankelijk voor gebruikers
5.10	C5.R.3	Mijlpaal	Uitvoering van de maatregelen van de geactualiseerde nationale strategie voor het integratiebeleid
5.11	C5.R.4	Mijlpaal	Uitvoering van het nieuwe werkplan voor evaluatie en toezicht
5.14	C5.R.5	Mijlpaal	Uitvoering van maatregelen in de onlangs goedgekeurde werkgelegenheidsstrategie
5.15	C5.R.5	Mijlpaal	Uitvoering van de maatregelen in het onlangs goedgekeurde actieplan voor gendergelijkheid en mainstreaming
6.4	C6.R.1	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen die noodzakelijk worden geacht naar aanleiding van de onafhankelijke evaluatie van de onafhankelijkheid van gespecialiseerde rechtbanken
6.6	C6.R.2	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen die noodzakelijk worden geacht naar aanleiding van de onafhankelijke evaluatie van de overdracht van beknopte zaken van de politie naar de Dienst van de adviesgroep
6.19a	C6.R.5	Streefdoel	Verhoging van het personeelsbestand van het Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
6.24	C6.R.7	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen tot wijziging van het rechterlijk toezicht op benadeelde partijen om beroep in te stellen tegen het besluit van de procureur-generaal om geen vervolg in te stellen
6.40	C6.I.1	Mijlpaal	Lancering en beschikbaarheid van de ontwikkelde IT-tools en - systemen voor gebruikers
7.5	C7.I.1	Streefdoel	Uitgaven in verband met de werkzaamheden/diensten voor de versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet
7.6	C7.I.1	Mijlpaal	Ingebruikneming van installaties ter versterking en verbreding van het elektriciteitsdistributienet
		Termijnbedrag Aantal	58 EUR 061 684

AFDELING 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het Maltese RRP vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen is de autoriteit die belast is met de coördinatie, het beheer en de controle van het algemene uitvoeringsproces van het RRP. Zij ziet toe op de naleving van de vastgestelde nationale en EU-voorschriften, neemt maatregelen om te zorgen voor voldoende administratieve capaciteit en voert de vereiste raadplegings-, communicatie- en voorlichtingsactiviteiten in verband met Verordening (EU) 2021/241 uit. Binnen het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-middelen, is de afdeling Coördinatie Planning en Prioriteiten (PPCD) belast met de effectieve uitvoering van het RRP, in het bijzonder met de in artikel 22, lid 2 en (3) omschreven taak, en neemt zij alle passende maatregelen om de financiële belangen van de Unie te beschermen en ervoor te zorgen dat het gebruik van middelen in verband met maatregelen in het Maltese RRP in overeenstemming is met de toepasselijke EU- en nationale wetgeving. Zij is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de beheersverklaring die de betalingsverzoeken vergezellen. De verantwoordelijke instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van elke hervorming en investering onderhouden regelmatig contacten met het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van de EU-middelen. De dienst Interne Audit en Onderzoek is voor de RRP aangewezen als onafhankelijke instantie. De auditautoriteit is verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen van de samenvatting van de audits die het betalingsverzoek vergezelt. De strategie van de auditautoriteit omvat zowel systeemaudits, waarbij de nadruk ligt op het bestaande systeem voor de rapportage van de mijlpalen en streefdoelen, en op het systeem ter voorkoming en correctie van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van het IT-systeem, als gegevensgerichte controles op basis van een adequate steekproef.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het beheer van EU-fondsen, is de centrale coördinerende instantie voor de tenuitvoerlegging van het Maltese RRP en is het contactpunt voor de Commissie. Het fungeert als coördinerende instantie voor het toezicht op de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen en voor het treffen van alle nodige regelingen voor het indienen van betalingsverzoeken. Het coördineert de verslaglegging van mijlpalen en doelstellingen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals met betrekking tot eindontvangers. Het door het PPCD beheerde beheers- en informatiesysteem wordt gebruikt om de nodige informatie te verzamelen om de volledige levenscyclus van de hervormingen en investeringen te monitoren, met inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en informatie ter ondersteuning van het toezicht op de financiële uitvoering ervan.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Malta na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Malta zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de juiste motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek

overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.