

Brusel 17. června 2021
(OR. en)

9920/21
ADD 1

**Interinstitucionální spis:
2021/0159(NLE)**

**ECOFIN 606
CADREFIN 296
UEM 161
FIN 474**

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	17. června 2021
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2021) 328 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Řecka

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2021) 328 final.

Příloha: COM(2021) 328 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 17.6.2021
COM(2021) 328 final

ANNEX

PŘÍLOHA

**návrhu prováděcího rozhodnutí Rady
o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Řecka**

{SWD(2021) 155 final}

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA 1.1: NABÍRÁNÍ NA SÍLE

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti se zaměřuje na reformy a investice s cílem zvýšit váhu obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě a usnadnit proces dekarbonizace Řecka. Reformy zjednoduší pravidla pro udělování licencí pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, zvýší účinnost trhu s elektřinou a zajistí finanční udržitelnost režimů podpory. Součástí složky jsou rovněž klíčové investice do sítí s cílem dokončit propojení s Kykladskými ostrovy a učinit distribuci elektřiny šetrnější k životnímu prostředí a schopnou absorbovat větší podíl energie z obnovitelných zdrojů. Systémy skladování rovněž podporují dekarbonizaci hospodářství prostřednictvím akumulace nadbytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů. V oblastech, které jsou v současné době využívány jako hnědouhelné doly, je třeba podporovat obnovu půdy, což je krok v procesu spravedlivé transformace na územích nejvíce postižených ukončením těžby hnědého uhlí. Složka je v souladu s vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu (NECP) a podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země ohledně veřejných a soukromých investic (doporučení č. 3 pro jednotlivé země z roku 2020 a doporučení č. 2 pro jednotlivé země z roku 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Podpora instalace systémů skladování za účelem zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů (opatření ID: 16926)

Investice poskytuje veřejné granty na instalaci kapacity skladování energie do 1 380 MW v elektrizační soustavě. Tyto investice umožní systémovou integraci nové kapacity pro energii z obnovitelných zdrojů, která je nezbytná pro dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Kromě toho toto opatření rovněž zmírní přetížení sítě, zvýší flexibilitu elektrizační soustavy a likviditu vyrovnávacího trhu, zvýší přiměřenost soustavy, umožní energetickou účinnost, podpoří transparentnost tvorby cen elektřiny a sníží náklady na energii. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Revitalizační opatření nejvíce zasažených území (spravedlivá přechodná území) (ID opatření: 16871)

Investice sestává z grantů na financování obnovy půdy v oblastech bývalých hnědouhelných dolů v západní Makedonii a v Megalopolis. Opatření se zaměří na oblasti spravedlivé transformace prostřednictvím environmentálních a ekonomických zásahů, jako je sanace půdy, obnova a provádění zásahů týkajících se obnovy krajiny a životního prostředí, úpravy využívání půdy a vytváření organizovaných receptorů činností. Realizaci této investice bude

řídít zvláštní účelová jednotka, kterou zřídí Řecko. Zvláštní účelová jednotka se stává novým oprávněným vlastníkem a developerem pozemků v převáděných zeměpisných oblastech. Zvláštní projektový nástroj odpovídá za financování a provádění sanitizačních, rekultivačních, rekonstrukčních a modernizačních prací. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence týkající se propojení elektrických sítí na ostrovech a modernizace elektrické sítě (opatření ID: 16870)

Investice zahrnuje elektrické propojení Kykladských ostrovů (fáze D), nadzemní vedení spojující Středisko vysokého napětí Corinth a EHVC Koumoundouros a doprovodné projekty. Projekty posílí bezpečnost energetického systému a zároveň zvýší potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na ostrovech a v Peloponésu. Sníží náklady na energii, což povede k novým investicím a pracovním místům v energeticky náročných odvětvích hospodářství. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace sítě provozovatelů řecké distribuční sítě elektřiny (HEDNO) s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí (ID opatření: 16901)

Investice spočívá v podzemním a přesměrování rozvodné elektrické sítě v sídlech zvláštního významu z kulturního nebo turistického hlediska, jakož i v centrech měst, přičemž přednost mají oblasti, v nichž je infrastruktura zranitelná vůči extrémnímu počasí. Zlepšuje odolnost distribuční sítě a přispívá k ochraně životního prostředí. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace nadzemní sítě řecké distribuční sítě (HEDNO) v lesních oblastech (Opatření ID: 16900)

Investice spočívá v nahrazení holých vodovodů v nadzemní elektrické rozvodné síti (se zakrytými nebo zkroucenými kabely), instalaci izolačních krytů a podzemní nebo přemísťování elektrické rozvodné sítě procházející lesními oblastmi. Projekt zlepší odolnost a spolehlivost sítě (ukazatele energetické kvality SAIDI, SAIFI) a lépe ochrání životní prostředí (lesy, volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Zvýšení instalovaného výkonu u vysokonapěťových/středních trakčních napájecích stanic řecké distribuční sítě elektřiny (HEDNO) pro nové připojení OZE (Opatření ID: 16899)

Investice zvýší kapacitu stávajících rozvodů sítě s cílem řešit přetížení distribuční sítě, které v současné době brání dalším investicím do energie z obnovitelných zdrojů. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Restrukturalizace a posílení příjmů z účtů obnovitelných zdrojů energie - kombinované výroby tepla a elektřiny (RES-CHP) (ID opatření: 16865)

Reforma sestává z: a) restrukturalizace stávající struktury odměňování výrobců energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím zřízení nového účtu RES-CHP pro nové jednotky energie z obnovitelných zdrojů (zavedeného po 1. lednu 2021), která nahradí účet současný, doplněný o nové mechanismy, které zaručí finanční životaschopnost jak stávajících, tak nových účtů RES-CHP; a b) zavedení systému obchodování se zárukami původu, mimořádné „covidové daně“ pro výrobce a dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a trvalé „uhlíkové daně“ z motorové nafty. Opatření zajistí životaschopnost stávající instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie a usnadní financování nových projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, neboť jakýkoli neočekávaný příliv/odtok, který má negativní dopad na účet/účty OZE, se řeší prostřednictvím regulačních poplatků, které se přenášejí na zákazníky.

Provádění reformy, včetně zvýšení kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů o 3 gigawatty, bude dokončeno do 30. června 2025.

Reforma: Zefektivnit účinné fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu zavedením mechanismu monitorování, účastí odezvy na straně poptávky a rozsáhlou reformou postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie (ID opatření: 16860)

Reforma spočívá v zefektivnění rámce pro udělování licencí pro obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupů odpovědnosti za zbytečná zpoždění, snížení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nového zvláštního rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři. Cílem je urychlit zdvojnásobení instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie s ohledem na postupné ukončení těžby hnědého uhlí v Řecku.

Reforma rovněž zavede systém sledování trhu pro národní regulační orgán (RAE) a účast odezvy na straně poptávky na vyrovnávacím trhu.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2022.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 1: Zásahy do propojení elektrických sítí na ostrovech a modernizace elektrické sítě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - zadávání zakázek	Oznámení o zadání všech zakázek				Q2	2023	Oznámení o zadání všech zakázek nezávislým provozovatelem přenosové soustavy (IPTO) na úplné instalace: 1) kabelové spojení Naxos - Thira; 2) vysokonapěťové kabely (EHVC) Koumoundoros - Korinthos (části 1 a 2); a dále 3) Substations Milos, Folegandros, Serifos a kabelová spojení Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - postup prací	Potvrzení přijetí pokládek kabelů ze strany IPTO, schválení zkoušek a certifikace pokroku pro dokončení 50 % EHVC Koumoundouros - Korinthos (části 1 a 2)				Q2	2025	Úspěšná instalace kabelů a zkoušky pro přípravek Naxos-Thira; Dokončeno 50 % EHVC Koumoundouros - Korinthos (část jedna a dvě).
3	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - dokončení	Úspěšné zahájení provozu/elektrifikace certifikované IPTO; vydávání osvědčení o úspěšném ukončení zkoušky				Q4	2025	Dokončení všech tří dílčích projektů (připojení Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, rozvody a další spoje), úspěšné začlenění do řeckého elektroenergetického dopravního systému a zahájení provozu.

Klíčová reforma 1: Restrukturalizace a zvýšení příjmů z účtů OZE-CHP - Zefektivnění účinného fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoje nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení mechanismu monitorování, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
4	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Účet OZE - právní předpisy, kterými se mění L. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kodexů, ministerstev, národního regulačního orgánu (RAE) a správce obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).	Vstup v platnost právních předpisů a příslušných výkonných rozhodnutí.				Q2	2022	1) vytvoření nového účtu obnovitelných zdrojů energie za jednotky zadané od 1. ledna 2021, včetně pozměňujících právních předpisů, ministerského rozhodnutí a regulačních rozhodnutí (kodexů). Nový účet OZE bude zahrnovat mechanismy k zajištění jeho finanční životaschopnosti, a to i v případě nepředvídaných nerovnováh. 2) Vstup v platnost systému obchodování se zárukami původu, který spotřebitelům umožní dobrovolně podporovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Systém záruk původu zahrnuje: 1) Přijetí systému vydávání/dražeb pro výkupní ceny z obnovitelných zdrojů (GO issuance/Actioning) 2) Akreditace „zelených“ maloobchodních produktů 3) Akreditace norem „zelených podniků“.
5	1-1.1. Připojení - 16860_Streamline efektivní fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za	Milník	Účet OZE - reformy trhu a zjednodušení udělování licencí	Vstup v platnost všech příslušných právních předpisů, včetně ministerských rozhodnutí, a				Q2	2022	1) zřízení a plné fungování mechanismu pro sledování trhu a dohled nad trhem, jakož i plná účast reakce strany poptávky na trhu pro zajištění výkonové rovnováhy. 2) dokončení reformy týkající se zjednodušení udělování licencí na obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátké a závazné doby administrativní reakce a postupů

	účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení mechanismu monitorování, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové OZE			předpisový rámec orgánů RAE a DAPEEP						odpovědnosti v případě zbytečných zpoždění, snížení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nový zvláštní rámec pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři.
6	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 1		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu	0	1	Q2	2023	Nová instalovaná a provozní kapacita OZE
7	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 2		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu	1	2	Q2	2024	Nová instalovaná a provozní kapacita OZE
8	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 3		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu	2	3	Q2	2025	Nová instalovaná a provozní kapacita OZE

Skupina 1: Nabírání na síle

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Podpora instalace systémů skladování za účelem zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů (ID: 16926)

- Revitalizační opatření nejvíce zasažených území (spravedlivá přechodná území) (ID: 16871)
- Modernizace sítě HEDNO s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí (ID: 16901)
- Modernizace nadzemní sítě HEDNO v lesních oblastech (ID:16900) 16900)
- Zvýšení instalované kapacity v trakčních napájecích stanicích HEDNO (HEDNO) pro nové připojení k OZE (ID: 16899)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
9	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostiženějších území (spravedlivá přechodná území)	Milník	Obnova půdy - rámcový zákon	Vstup v platnost				Q1	2022	Schválení a vstup v platnost smluvního práva rámcového programu, které určuje zeměpisné oblasti, které mají být převedeny z Public Power Corporation na stát, obsah projektových studií, rozdělení odpovědností mezi všechny zúčastněné strany, mechanismy správy, harmonogram provádění a rozpočet.
10	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostiženějších území (spravedlivá přechodná území)	Milník	Rekultivace půdy - městské plány	Ministerstvo životního prostředí osvědčuje schválení všech zvláštních městských plánů; Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	1) schvalování zvláštních městských plánů všemi obcemi. Plány stanoví povolené způsoby využívání půdy, obecné stavební podmínky a omezení a veškerá další požadovaná opatření, termíny nebo omezení. Oznámení o zadání zakázek na rekultivaci půdy v západní Makedonii a v Megalopolis.
11	1-1.1. Připojení - 16926_Podpora instalace akumulčních systémů ke zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Smlouva o skladování	Oznámení o zadání všech zakázek				Q2	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na vybrané projekty (tj. kromě dlouhotrvajícího případu Amfilochia Pumped Hydro Storage, který je vybírán v rámci individuálního procesu) s celkovou kapacitou až 700 MW (a minimální kapacitou 500 MW).
12	1-1.1. Zvýšení výkonu - 16901_HEDNO modernizace sítě s	Milník	HEDNO - smlouvy 1	Oznámení o zadání všech zakázek				Q4	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů provozovatelů řecké distribuční sítě elektřiny (HEDNO) zaměřených na zvyšování odolnosti a životního prostředí s cílem umožnit

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
	cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí									další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit spolehlivost a odolnost sítě při současné ochraně životního prostředí.
13	1-1.1. Připojení - 16900_HEDNO upgrade nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO - smlouvy 2	Oznámení o zadání všech zakázek				Q4	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů HEDNO týkajících se nadzemních sítí v lesních oblastech s cílem umožnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
14	1-1.1. Výkon - 16899_Instalovaný nárůst kapacity provozovatele řecké distribuční soustavy elektřiny (HEDNO) HV/MV pro nové připojení k energii z obnovitelných zdrojů	Milník	HEDNO - smlouvy 3	Oznámení o zadání všech zakázek				Q4	2023	Oznámení o zadání všech zakázek týkajících se projektů HEDNO týkajících se zvýšení kapacity trakčních napájecích stanic vysokého napětí/středního napětí s cílem umožnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit spolehlivost a odolnost sítě při současné ochraně životního prostředí.
15	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostiženějších území (spravedlivá přechodná území)	Cíl	Rekultivace půdy - dokončení		Rekultivace půdy (ha) vyplněná a potvrzená Ministerstvem životního prostředí	0	15 000	Q4	2025	Dokončení projektů obnovy půdy (15 000 ha) v západní Makedonii & Megalopolis
16	1-1.1. Připojení - 16926_Podpora instalace akumulčních systémů ke zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování energie - dokončení	IPTO pro certifikaci uvedení do provozu projektů skladování energie až do 1 380 MW instalovaného skladování				Q4	2025	Zahájení provozu všech projektů skladování energie do 1 380 MW (včetně Amfilochia) certifikovaných IPTO.
17	1-1.1. Zvýšení výkonu - 16901_HEDNO modernizace sítě s	Milník	HEDNO - dokončení 1	HEDNO poskytne doklady o dokončení projektu u všech zásahů souvisejících s modernizací odolnosti a				Q4	2025	Intervence související s modernizací sítí pro odolnost a životní prostředí dokončené a provozované.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
	cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí			životního prostředí a osvědčení o zahájení provozu						
18	1-1.1. Připojení - 16900_HEDNO upgrade nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO - dokončení 2	HEDNO předloží doklady o dokončení projektu u všech zásahů souvisejících s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech a osvědčení o zahájení provozu				Q4	2025	Intervence související s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech dokončených a v provozu.
19	1-1.1. Výkon - 16899_Instalovaný nárůst kapacity provozovatele řecké distribuční soustavy elektřiny (HEDNO) HV/MV pro nové připojení k energii z obnovitelných zdrojů	Milník	HEDNO - dokončení 3	HEDNO předloží doklady o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících se zvýšením kapacity rozveden pro vysokonapěťové/víceodvětvové rozvodny a osvědčení o uvedení do provozu				Q4	2025	Intervence související se zvýšením kapacity vysokonapěťových rozveden dokončených a provozovaných.

B. SLOŽKA č. 1.2: RENOVACE

Renovující složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti v rámci zeleného pilíře zvýší energetickou účinnost, posílí hospodářský růst, vytvoří pracovní příležitosti a podpoří sociální odolnost. Zahrnuje cílené reformy a investice ke snížení emisí CO₂, podporu dosažení klimatické neutrality městských oblastí a posílení odolnosti měst a jejich budov vůči změně klimatu. Složka poskytuje pobídky pro renovace budov a modernizaci energetiky, které mají zásadní význam pro obnovu městských oblastí a zmírňování energetické chudoby a přispívají k dosažení cílů stanovených v řeckém národním plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Složka podporuje plnění doporučení 3 pro jednotlivé země z roku 2020 a doporučení č. 2 pro jednotlivé země z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Akční plán pro energetickou chudobu (opatření ID: 16920)

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro řešení problému energetické chudoby. V roce 2019 bylo asi 18 % celkové populace údajně schopno vytápět své domovy ve srovnání s přibližně 34 % v podskupině ekonomicky zranitelné populace (Eurostat, šetření EU-SILC). Strategie nastíní cílená politická opatření ke zlepšení energetické účinnosti obytných budov mezi ekonomicky zranitelnými domácnostmi. Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Investice: Energetická renovace obytných budov (opatření ID: 16872)

Investice zlepší energetickou účinnost obytných budov. Zahrnuje renovace, které přinesou významné úspory primární energie, a přispějí tak k plnění příslušných cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Zlepší digitalizaci konečné spotřeby energie prostřednictvím systémů řízení spotřeby energie a podpoří zavádění infrastruktury pro elektromobilitu, jako jsou dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Rovněž poskytne vyčleněné finanční prostředky určené na bydlení trpící energetickou chudobou, čímž vytvoří vazbu na reformu zaměřenou na přípravu akčního plánu pro energetickou chudobu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov (Opatření ID: 16873)

Tato investice zahrnuje: 1) opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování v 16 městských a pobřežních oblastech, jako je ochrana významných městských památek a

podpora klimatické neutrality měst; 2) obnova bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas v centru Atén; 3) modernizace námořní fronty tak, aby byla přístupná cyklistům a chodcům podél pobřeží Atén (Atény Riviera); a 4) Další strategické intervence vybrané prostřednictvím otevřené výzvy obcím, které podporují přizpůsobení se změně klimatu a přispívají k úsporám primární energie a snižování emisí skleníkových plynů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Energetika a podnikání (opatření ID: 16874)

Investice poskytuje finanční podporu soukromým společnostem na energeticky účinné renovace jejich budov a procesů. Zahrnuje dva podprogramy: renovace energetické účinnosti v terciárním a sekundárním sektoru pro střední, velké a velmi velké podniky a b) instalace energeticky účinných zařízení ve velmi malých podnicích. Prostřednictvím instalace energeticky účinných zařízení a systémů pro úsporu energie při výrobě, skladování, distribuci výrobků a provozu společností přispívá toto opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov a procesů v souladu s cíli stanovenými v plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání¹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovny³ a mechanicko-biologickými čistírnami⁴; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů

¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

⁴ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní

poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být rovněž v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ s odkazem na zásady oběhového hospodářství pro recyklaci stavebního odpadu a v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov (2010/31/EU). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Energetická modernizace budov veřejného sektoru (opatření ID: 16876)

Tato investice zahrnuje renovaci budov veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost prostřednictvím zapojení společností poskytujících úspory energie (ESCO). Investice rovněž zahrnují energetickou modernizaci infrastruktury pro pouliční osvětlení. Tato investice přispívá k dosažení cílů energetické účinnosti přijatých v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí skleníkových plynů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj infrastruktury a rekonstrukce budov v bývalém královském statku in Tatoi (Opatření ID: 16875)

Investice zahrnuje renovaci budov a modernizaci jejich energetické účinnosti a infrastrukturních sítí na pozemcích a výstavbu chůze a cyklistických cest v jejím okolí. Projekt poskytne obyvatelům Attiky zelený, renovovaný a volně přístupný prostor pro rekreaci, jakož i nový mezník pro turisty, kteří budou navštěvovat. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně

digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Olympijské sportovní centrum v Aténách (ID opatření: 16932)

Tato investice do olympijského sportovního komplexu v Aténách prodlouží život, obnoví jeho image, sníží jeho provozní náklady a náklady na energii a zajistí jeho finanční udržitelnost tím, že se z něj stane moderní a živá městská destinace pro volný čas. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 30. června 2024.

Reforma: Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky (ID opatření: 16879)

Tato reforma sestává z pěti opatření: příprava místních městských plánů (zahrnujících obce nebo městské jednotky), b) vypracování zvláštních městských plánů (plány, které mohou zahrnovat oblasti náležející k více než jedné obci), c) vymezení předávacích zón rozvojových práv, d) doplnění vymezení osad, 5) řešení otázek využívání půdy souvisejících s uznáváním (obecního) silničního přístupu. Reforma se zaměří na nedostatky a mezery v územním plánování a využívání půdy s cílem podpořit udržitelnou hospodářskou činnost a chránit životní prostředí. Místní městské plány obsahují zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících s klimatem. Celkově budou vypracovány místní městské plány pro 700 obcí nebo obcí; bude vypracováno pět zvláštních městských plánů, budou definovány transferové zóny rozvojových práv v 50 městských jednotkách, vymezení osad bude stanoveno v 50 městských jednotkách a obecní silnice budou určeny ve 120 obecních jednotkách. Celkem budou opatření provedena v nejméně 750 obecních jednotkách.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Vytvoření nového územního plánování námořních prostor (ID opatření: 16891)

Reforma se zabývá vytvořením vnitrostátní územní strategie pro mořské prostředí a územní plány námořních prostor. Reforma se zaměří na udržitelný rozvoj v mořských oblastech a pobřežních zónách a současně na ochranu mořského prostředí a biologické rozmanitosti. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Vytvoření nového zvláštního rámce územního plánování pro energii z obnovitelných zdrojů, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu (opatření ID: 16894) Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma zavádí nové zvláštní územní rámce pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu na podporu zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, ochrany biologické rozmanitosti, hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 2: Energetická renovace obytných budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
20	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - zahájení 1. kola	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				Q4	2020	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro první kolo renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární energie rezidencí byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností rezidence vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Mechanismus provádění Postup výběru za účelem dosažení stanoveného cíle v oblasti úspor primární energie; Certifikační mechanismus pro ověření skutečně dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění toho, aby byl splněn cíl úspory primární energie); a dále časová osa –
21	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - zahájení 2. kola, včetně domácností trpících energetickou chudobou	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				Q3	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro druhé kolo renovací a zahájení programu pro bydlení trpící energetickou chudobou, včetně zavedení výběrového postupu, který zajistí, že spotřeba primární energie u rezidencí bude snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností rezidence vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Mechanismus provádění Postup výběru za účelem dosažení stanoveného cíle v oblasti úspor primární energie; Ustanovení pro bydlení trpící energetickou chudobou v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										energetickou chudobu s cílem potvrdit skutečné dosažené úspory primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění toho, aby byl splněn cíl úspory primární energie); a dále časová osa – Zvláštní ustanovení o vyhrazených finančních prostředcích určených na bydlení trpící energetickou chudobou, jak je stanoveno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.
22	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - zahájení 3. kola, včetně domácností trpících energetickou chudobou	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				Q4	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu třetího kola renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby spotřeba primární energie rezidencí byla snížena alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností rezidence vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: Mechanismus provádění Postup výběru za účelem dosažení stanoveného cíle v oblasti úspor primární energie; Ustanovení týkající se obydlí trpících energetickou chudobou v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro energetickou chudobu; Certifikační mechanismus pro ověření skutečně dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění toho, aby byl splněn cíl úspory primární energie); a dále časová osa – Zvláštní ustanovení o vyhrazených finančních prostředcích určených na bydlení trpící energetickou chudobou, jak je stanoveno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
23	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #1		Počet dokončených certifikovaných renovací	0	8 000	Q4	2023	Renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti dokončené u počtu rezidencí, což odpovídá snížení spotřeby energie o 30 ktoe, s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Certifikace vydaná Řeckou rozvojovou bankou musí obsahovat ověření dosažených úspor primární energie, jak bylo potvrzeno generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/
24	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #2		Počet dokončených certifikovaných renovací	8 000	50 000	Q4	2024	Dokončení renovací za účelem zlepšení energetické účinnosti u 50 000 bytů, což odpovídá snížení spotřeby energie o 125 ktoe, s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Certifikace vydaná Řeckou rozvojovou bankou musí obsahovat ověření dosažených úspor primární energie, jak bylo potvrzeno generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/
25	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí pro domácnosti trpící energetickou chudobou		Počet certifikovaných domácností trpících energetickou chudobou, u nichž byly dokončeny intervence	0	50 000	Q4	2025	Dokončení intervencí k dosažení úspor energie alespoň u 50 000 energeticky chudých domácností, což odpovídá úsporám primární energie v průměru nejméně 30 % u celé investice. Certifikace vydaná Řeckou rozvojovou bankou musí obsahovat ověření dosažených úspor primární energie, jak bylo potvrzeno generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
26	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #3		Počet dokončených certifikovaných renovací	50 000	105 000	Q4	2025	Dokončení renovací za účelem zlepšení energetické účinnosti u 105 000 bytů, což odpovídá snížení spotřeby o 213 ktoe, a s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Certifikace vydaná Řeckou rozvojovou bankou poskytne ověření dosažených úspor primární energie, jak potvrdilo generální ředitelství orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/

Klíčová reforma 2: Městské plány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	

27	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Ocenění městských plánů	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Oznámení o zadání 30 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení předávacích zón rozvojových práv; 4. vypracování nezávislých plánů pro vymezení vyrovnání; a 5. příprava nezávislých plánů charakterizace městských silnic. Místní městské plány budou obsahovat zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících s klimatem);
28	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Ocenění městských plánů	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2023	Oznámení o zadání 100 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení předávacích zón rozvojových práv; 4. vypracování nezávislých plánů pro vymezení vyrovnání; a 5. příprava nezávislých plánů charakterizace městských silnic. Akce se týkají celkem 750 městských jednotek. Místní městské plány budou obsahovat zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících s klimatem);
29	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Cíl	Dokončení územního plánování		Počet obecních jednotek, u nichž byly projekty dokončeny	0	750	Q4	2025	Dokončení místních městských plánů v 700 obecních jednotkách, zóny převodu práv na rozvoj v 50 městských jednotkách; vymezení osad v 50 obecních jednotkách; a charakterizace obecních silnic ve 120 městských jednotkách a dokončení 5 zvláštních městských plánů. Vzhledem k tomu, že některé z těchto akcí jsou prováděny v téže městské jednotce, budou akce celkově dokončeny v 750 obecních jednotkách.

30	2-1.2. Renovovat - 16894_Zřízení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních územních rámců	Přijetí čtyř zvláštních územních rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl a akvakulturu				Q4	2025	Přijetí čtyř zvláštních územních rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl, akvakulturu, ministerstvem životního prostředí.
31	2-1.2. Renovovat - 16891_Zřízení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie	Přijetí nové územní strategie námořních prostor				Q4	2025	Přijetí územní strategie námořních prostor Ministerstvem životního prostředí a energetiky.

Skupina 2: Energetická renovace podniků a veřejných budov

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Energetika a podnikání (ID: 16874)
- Energetická modernizace budov veřejného sektoru a energetická infrastruktura veřejných subjektů (ID: 16876)
- Akční plán pro energetickou chudobu (ID: 16920)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
32	2-1.2. Renovovat - 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Milník	Energetická chudoba - přijetí akčního plánu	Vstup ministerského rozhodnutí v platnost ministerstvem životního prostředí a energetiky.				Q3	2021	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a energetiky, kterým se přijímá akční plán pro energetickou chudobu, se třemi kategoriemi politických opatření v plánu: Osvětová a informační opatření; Opatření pro krátkodobou ochranu domácností trpících energetickou chudobou, včetně 1) definice domácností trpících energetickou chudobou prostřednictvím specifických kvantitativních kritérií a 2) specifického procesu sledování a hodnocení vývoje energetické

										chudoby v souladu s mechanismem navrženým v akčním plánu a v souladu s příslušnými právními předpisy EU; a Finanční opatření: vytvoření mechanismů financování pro energetickou modernizaci obytných budov energeticky zranitelných domácností a dalších sociálních skupin se specifickými vzorci spotřeby elektrické energie. Tato finanční opatření se budou zabývat otázkami energetické chudoby v Řecku, jak je popsáno ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP).
33	2-1.2. Renovovat - 16874_Energie a podnikání	Milník	Energetická účinnost soukromých o sektoru - schválené žádosti	Oznámení o udělení zakázky na schválené žádosti ministerstva životního prostředí a energetiky o vybraných intervencích u subjektů soukromého sektoru.				Q2	2023	Schválení žádosti 9 700 subjektů soukromého sektoru ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajišťují snížení emisí skleníkových plynů v průměru nejméně o 30 % oproti stávající situaci subjektů soukromého sektoru (jak bylo uvedeno v energetických auditech provedených před zásahy). Intervence se provádějí v souladu s kritérii výběru/způsobnosti a zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nezpůsobit významné škody“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
34	2-1.2. Renovovat - 16876_Emodernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov - schválené žádosti	Oznámení o udělení zakázky na schválené žádosti ministerstva životního prostředí a energetiky o vybraných intervencích v budovách veřejného sektoru.				Q2	2023	Schválení žádosti pro 210 budov veřejného sektoru ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajistí, že emise skleníkových plynů z těchto budov budou sníženy v průměru nejméně o 30 % v porovnání s jejich stávající situací (jak je uvedeno v energetických auditech provedených před zásahy). Pro program energetické modernizace budov veřejného sektoru byl vytvořen právní rámec umožňující smlouvy o energetické náročnosti.
35	2-1.2. Renovovat - 16876_Emodernizace budov veřejného sektoru	Cíl	Energetická účinnost veřejných budov - dokončeno		Počet budov s dokončenými intervencemi	0	210	Q4	2025	Opatření ke zlepšení energetické účinnosti dokončená u budov veřejného sektoru (210 budov) se snížením emisí skleníkových plynů v průměru nejméně o 30 %, jak je uvedeno v energetických auditech provedených před zásahy.

36	2-1.2. Renovovat - 16874_Energie a podnikání	Cíl	Energetická účinnost soukromého sektoru - dokončeno #2		Počet subjektů soukromého sektoru s dokončenými intervencemi	0	9 700	Q4	2025	Intervence ke zlepšení energetické účinnosti dokončené u vybraných subjektů soukromého sektoru (9 700 subjektů soukromého sektoru) se snížením emisí skleníkových plynů v průměru nejméně o 30 %.
----	--	-----	--	--	--	---	-------	----	------	---

Skupina 3: Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov (ID: 16873)
- Výstavba infrastruktury a rekonstrukce budov v bývalém královském statku in Tatoi (ID: 16875)
- Olympijské atletické centrum v Aténách (ID: 16932)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
37	2-1.2. Renovovat - 16932_Olympic Athletické centrum Atén	Milník	OAKA - zadávání zakázek	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				Q1	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na jmenování partnerů ze soukromého sektoru, kteří do konce roku 2023 provedou stavební a renovační práce, které zvýší energetickou účinnost i) centrálního stadia; mechanické a elektrické práce; a iii) venkovní prostory a zahájení prací.
38	2-1.2. Renovovat - 16873_ Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Urbanistické zásahy - zadávání zakázek	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				Q2	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na jmenování partnera/partnerů ze soukromého sektoru, kteří provedou do 30. září 2025 stavební práce pro zlepšení městského prostředí a veřejného prostoru ve vybraných obcích na základě otevřené výzvy, jejímž cílem je posílit odolnost vůči změně klimatu; obnova měst bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas, včetně veřejného opětovného využití vojenského tábora námořnictva, renovace kampusu Zemědělské univerzity v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Aténách (AUA); iii) athénská riviéra: cyklistická infrastruktura a iv) další strategické intervence, které budou vybrány na základě otevřené výzvy pro obce zahrnující: 1) projekty energetické účinnosti a demonstrační projekty v malých a středních podnicích nebo velkých podnicích, které dosahují alespoň střednědobé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante; 2) výstavbu nových energeticky účinných budov s primární energetickou náročností (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice); a 3) ochranu přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelenou a modrou infrastruktura
39	2-1.2. Renovovat - 16932_Olympic Athletické centrum Atén	Milník	OAKA - dokončení prací	Dokončení všech prací na těchto dílčích projektech bylo potvrzeno podpisem formuláře pro dokončení stavby vedoucím stavby.				Q2	2024	Dokončení všech prací na dosažení energetické účinnosti a zlepšení uhlíkové stopy, včetně i) údržby a opravy ocelových konstrukcí střechy (canopy) (projekt jedna); ii) stroje pro košíkovou a vodní zařízení, aby fungovaly nezávisle a umožňovaly úspory energie (druhý projekt); iii) velodrom (třetí projekt); iv) Tennis Complex (pátý projekt); a v) venkovních oblastí (projekt 6), včetně ocelových konstrukcí Agora a Wall of Nations;
40	2-1.2. Renovovat - 16873_ -	Milník	Urbanistické zásahy -	Dokončení stavebních				Q4	2025	Dokončit všechny práce v rámci i) Intervence zaměřené na zlepšení městského prostředí a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov		dokončení všech prací	prací a služeb potvrzené podepsáním formuláře pro dokončení stavby vedoucím stavby.						veřejného prostoru; ii) Obnova měst bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas; iii) athénská riviéra: cyklistická infrastruktura a iv) další strategické intervence.
41	2-1.2. Renovovat - 16875 - Rozvoj infrastruktury a rekonstrukce budov v bývalé královské nemovitosti in Tatoi	Milník	Tatoi - dokončení všech prací	Dokončení stavebních prací a služeb potvrzené podepsáním formuláře pro dokončení stavby vedoucím stavby				Q4	2025	Dokončit všechny práce v rámci programu „Rozvoj infrastruktury a rekonstrukce budov“ v bývalé královské nemovitosti in Tatoi, včetně: i) infrastrukturní práce; ii) obnova paláce určené k opětovnému použití jako muzeum; iii) výstavu paláce; obnova zemědělské budovy a její opětovné využití jako muzea; v) muzeologická studie pro novou zemědělskou budovu; rekultivace palácových zahrad; vii) zachování a obnova artefaktů; viii) zaznamenávání, dokumentace a registrace artefaktů; a ix) digitalizace nalezených papírových archivních materiálů.

C. SLOŽKA č. 1.3: DOBÍJENÍ A DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Složka doplňování a doplňování paliva řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje cílené reformy a investice s cílem zvýšit udržitelnou mobilitu, posílit hospodářský růst, vytvářet pracovní příležitosti a podporovat sociální odolnost. Opatření zahrnutá do této složky jsou spojena s celostátní strategií udržitelné mobility, čímž se podporuje provádění vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP). Rovněž přispívají k ekologické transformaci poskytováním podpory podnikům, které provádějí operace související s nízkouhlíkovým hospodářstvím a odolností vůči změně klimatu. Složka dále zahrnuje reformy na podporu instalace infrastruktury pro elektromobilitu a revizi veřejných služeb městské a regionální osobní dopravy. Součástí složky jsou rovněž investice na podporu rozvoje výrobní kapacity dodávek souvisejících s elektromobilitou a na výměnu autobusů a taxislužby elektrickými bateriovými vozidly.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 pro jednotlivé země z roku 2020 a doporučení č. 2 pro jednotlivé země z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Produc-E Green (Opatření ID: 16831)

Tyto investice představují dva projekty, jejichž cílem je přispět k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu. První projekt se zaměřuje na stranu nabídky elektromobility. Poskytuje podporu pro rozvoj více než 10 výrobních areálů s výzkumem, vývojem a demonstracemi pro inovativní výrobky nebo služby, jako je recyklace baterií elektrických automobilů prostřednictvím opětovného použití surovin, jako je lithium a kobalt, nebo navrhování elektrických vozidel a pravidelných nebo vysoce výkonných nabíjecích stanic. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání⁵; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁶; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovny⁷ a mechanicko-biologickými čistírnami⁸; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé

⁵ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁷ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

⁸ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení

odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Druhý projekt podpoří rozvoj prvního úložiště CO₂ v Řecku. Zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku je navrženo tak, aby zajišťovalo dlouhodobé ukládání CO₂ zachyceného místními producenty emisí (až do vzdálenosti 150 km) a dopraví do zařízení potrubím, zatímco CO₂ zachycený ve vzdálených lokalitách přijede lodí a vstupují do nárazníkového úložiště. Kapacita zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku musí mít zpočátku rychlost injektáže CO₂ jeden milion tun ročně a musí zajišťovat kapacitu po dobu nejméně 25 let. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Zejména zařízení na zachycování a ukládání uhlíku je provozováno bez využití komerční těžby ropy nebo těžby ropy (z bezpečnostních nebo technických důvodů může být vyžadována určitá těžba ropy nebo zemního plynu). Zachycování a ukládání uhlíku musí být rovněž v souladu s požadavkem, aby nedocházelo k technologickým aplikacím ani žádnému typu zařízení a vybavení instalovaného za účelem aplikace posílené těžby ropy (EOR) a zvýšené těžby ropy. Je třeba dbát na to, aby jakákoli případná těžba ropy nebo zemního plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložiště a aby každá taková těžba byla provedena pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO₂. CO₂ spolu s veškerou ropou nebo zemním plynem, které mohou být vytěženy, budou odděleny a vráceny k trvalému uložení.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Rámec pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel (Opatření ID: 16281)

Reforma vytvoří komplexní regulační rámec pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Řecko se tak dostane na cestu ke splnění cíle vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, kterým je 30 % podíl elektrických vozidel na domácím trhu do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí a energetiky přijme do konce roku 2022 nejméně 300 plánů na instalaci veřejně dostupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, které předložily místní orgány. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Investice: Elektromobilita (opatření ID: 16924)

Investice se zaměřují na elektromobilitu v souladu s cíli vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a zahrnují: 1) podpora instalace veřejně přístupných čerpacích stanic v klíčových městských a příměstských oblastech a v oblastech zájmu (jako jsou letiště, dálnice, přístavy a parkoviště); 2) nahrazení starších autobusů 220 novými elektrickými; 3) pobídky k nahrazení starších vozidel taxislužby 2 000 bateriových elektrických vozidel; 4) reformu právních předpisů týkajících se závazků veřejné služby pro autobusové společnosti v souladu se stávajícím *acquis* EU, která umožní autobusovým společnostem mimo Athény a Soluň bezpečně investovat do elektrických vozidel veřejné dopravy; a 5) vypracování studie proveditelnosti s cílem zřídit agenturu pro elektronickou dopravu, která zajistí vhodné plánování a koordinaci mezi dopravními a energetickými infrastrukturami, regionálními a místními samosprávami a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti výzkumu a soukromého sektoru. Investiční složka nahrazující staré autobusy a vozidla musí být v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), zejména pokud jde o

kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

seškrabání starších vozidel/autobusů, které musí provádět schválené zpracovatelské zařízení v souladu se směrnicí o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 3: Rámec pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
42	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16281_Rámec pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - vstup právního rámce v platnost	Vstup v platnost přijatých ministerských rozhodnutí.				Q3	2021	Vstup v platnost všech ministerských rozhodnutí uvedených v zákoně 4710/2020 a podepsaných ministrem životního prostředí a energetiky; Ministr infrastruktury a dopravy, ministr vnitra a ministr financí, organizuje trh s elektrickými vozidly se zaměřením na trh dobíjecích služeb a poskytuje daňové pobídky pro nákup elektrických vozidel a instalaci dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla.
43	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16281_Rámec pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - schválené místní plány		Počet plánů přijatých ministerstvem životního prostředí a energetiky	0	300	Q4	2022	Ministerstvo životního prostředí a energetiky přijme nejméně 300 plánů předložených místními orgány na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Skupina 4: Elektromobilita:

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Produ- E Green (ID: 16831)
- Elektromobilita (ID: 16924)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
44	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava - Vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	Vstup v platnost revidovaného právního rámce.				Q4	2021	Posílit regulaci trhu tím, že vstoupí v platnost revidovaný legislativní rámec pro veřejné služby městské a regionální osobní dopravy (v souladu se směrnicí EU 1370/2007). Revidovaný rámec: zajistit nepřetržitou dodávku veřejné městské a regionální silniční osobní dopravy (pravidelné a pevné trasy); dohlížet na projektování, organizaci a provoz souvisejících dopravních sítí; zajistit vysokou kvalitu veřejné silniční dopravy za co nejnižších nákladů; regulovat proces udělování výlučných práv k provozování veřejných regionálních a městských tras (pravidelných a pevných tras); a e) regulovat výši kompenzace za poskytování výše uvedených služeb. Zákon dále stanoví zastřešující kritéria pro budoucí zadávání veřejných zakázek na služby v přepravě cestujících. Odpovídající regiony a regionální jednotky stanoví podrobná regionální kritéria, která řádně zohlední potřeby dopravy specifické pro daný region, a odpovídajícím způsobem doladí proces zadávání zakázek.
45	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava - provádění nové regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů týkajících se revidovaného právního rámce.				Q3	2022	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů uvedených v revidovaném právním rámci s cílem posílit tržní regulaci veřejných služeb městské a regionální osobní dopravy.
46	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky - zahájení programu	Vstup v platnost ministerských rozhodnutí.				Q4	2022	Zahájení programu pro výběr průmyslových jednotek a vstup příslušných ministerských rozhodnutí v platnost ministerstvem životního prostředí a energetiky, které stanoví: výběrové řízení zaměřené na nízkouhlíkové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										hospodářství a odolnost vůči změně klimatu, vymezený prováděcí mechanismus, certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, zda je splněn cíl v oblasti změny klimatu (v případě potřeby včetně podrobností o možných nápravných opatřeních a časovou osu. Stanovená kritéria pro výběr/způsobnost zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nezpůsobit významné škody“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
47	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - zahájení programů	Vstup v platnost ministerských rozhodnutí.				Q4	2022	Zahájení programu pro výběr více než 8 000 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve strategických městských a příměstských lokalitách ve městech a v místech zájmu („elektromobilita“) a vstup v platnost příslušných ministerských rozhodnutí ministerstva životního prostředí a energetiky, která stanoví: výběrové řízení, vymezený prováděcí mechanismus, certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, zda je splněn cíl v oblasti změny klimatu (v případě potřeby včetně podrobností o možných nápravných opatřeních a časovou osu.
48	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava - studie proveditelnosti	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti pro agenturu				Q4	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti zřízení agentury pro elektromobilitu, která zajišťuje vhodné plánování a koordinaci mezi dopravními a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				eMobility.						energetickými infrastrukturami, regionálními a místními orgány a podporuje propojení řetězce elektronického dodávání - včetně výrobců baterií a obnovitelných zdrojů energie - s výzkumnou a inovační základnou.
49	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - místa instalace potvrzena	Oznámení o udělení schválené žádosti ministerstvem životního prostředí a energetiky				Q4	2023	Oznámení ministerstva životního prostředí a energetiky o udělení schválených žádostí o instalaci 8 656 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla („elektromobilita“)
50	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky - vybrané společnosti	Oznámení o udělení schválených žádostí ministerstvem životního prostředí a energetiky				Q4	2023	Oznámení o udělení schválených žádostí podaných pro více než 10 průmyslových jednotek Ministerstvem životního prostředí a energetiky („Produce E-Green“). Žádosti se vyberou v souladu s kritérii pro výběr/způsobilost a zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
51	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) - povolení ke skladování	Vydávání povolení ke skladování a zřízení systému podávání zpráv.				Q2	2024	Vydání povolení ke skladování příslušným ministerstvem pro zachycování a ukládání uhlíku (CCS) potvrzenému provozovateli. Podání úplné žádosti Ministerstvu životního prostředí a energetiky žadatelem, která by zahrnovala všechny relevantní studie, jakož i studii o posouzení vlivů na životní prostředí. Vytvoření systému pro podávání výročních zpráv o uskladněním CO ₂ a potvrzení, že žádný olej nebyl vytěžen, kromě systému, který je omezen na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť, a že veškeré procesy CO ₂ spojené s nezbytnou těžbou budou odděleny a vráceny pro trvalé uložení. Intervence se provádí v souladu s kritérii

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										výběru/způsobilosti obsaženými v technických pokynech „bez významných škod“ (2021/C58/01) se zvláštním důrazem na splnění požadavku, aby nedocházelo k technologickým aplikacím, ani žádnému typu zařízení a vybavení vyvinutému za účelem využití posílené těžby ropy (EOR) a zvýšené těžby ropy. Je třeba dbát na to, aby jakákoli případná těžba ropy nebo zemního plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť a aby každá taková těžba byla provedena pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO ₂ . CO ₂ s veškerou ropou nebo zemním plynem, který lze extrahovat, musí být oddělen a znovu dodán pro trvalé uložení.
52	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Cíl	Autobusy a vozidla taxislužby - nahrazení elektrickými		Počet starých vozidel taxislužby a autobusů vyřazených schváleným zařízením na zpracování a nahrazených bateriovými elektrickými vozidly nebo elektrickými autobusy	0	2200	Q4	2024	Dokončení režimu podpory „ekologické dopravy“ prostřednictvím a) nahrazení 2 000 starých vozidel taxislužby 2 000 novými bateriovými elektrickými vozidly (BEV) a b) nahrazení 220 starých autobusů 220 novými elektrickými autobusy (163 elektrických autobusů bude umístěno v Aténách a 57 elektrických autobusů v Soluni), kde bude seškrábání starších vozidel/autobusů prováděno schváleným zpracovatelským zařízením (ATF) podle směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES).
53	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	CCS - osvědčení o provozu vydané	Vydání osvědčení o provozu pro zachycování a ukládání uhlíku.				Q4	2025	Dokončení prací na zachycování a ukládání uhlíku podle specifikací a po úspěšném testování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
54	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky — v provozu	Dokončení ověřeno zprávou ministerstva životního prostředí a energetiky o plně funkčních průmyslových jednotkách				Q4	2025	Vybrané průmyslové jednotky, které získaly podporu, musí být plně provozovány specializovaným oddělením pro výzkum a vývoj (R&D) pro inovativní výrobky/služby v oblasti udržitelné mobility (jako je recyklace baterií elektrických automobilů opětovným použitím surovin, jako je lithium a kobalt, navrhování elektrických vozidel a pravidelných nebo vysoce výkonných nabíječek).
55	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená 16924 - Elektromobilita	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - dokončené instalace		Počet nainstalovaných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla potvrzený Ministerstvem životního prostředí a energetiky		8 000	Q4	2025	Dokončení instalace nejméně 8 000 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla na strategických městských a příměstských místech ve městech a v dotčených místech a vybraných provozních jednotkách.

D. SLOŽKA č. 1.4: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ, ODOLNOST VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem této složky řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti je podpora ekologické transformace. Zahrnuje cílené reformy a investice za účelem posílení ochrany a obnovy přírodního prostředí, včetně ochrany biologické rozmanitosti, zlepšení environmentální infrastruktury a obnovy úbytku lesního porostu. Kromě toho zahrnuje reformu nakládání s odpady, která zahrnuje zejména zřízení vnitrostátního regulačního orgánu pro nakládání s odpady na podporu přechodu k oběhovému hospodářství založenému na předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a recyklaci. Dále zřizuje národní vodohospodářský regulační orgán s cílem zvýšit udržitelnost vodohospodářských služeb a investic. Provádění reforem a investic zahrnutých do složky zvýší účinnost při využívání přírodních zdrojů a podpoří ochranu před riziky a dopady souvisejícími se životním prostředím jak pro společnost, tak pro hospodářství. Součástí složky jsou rovněž investice do zlepšení dodávek pitné vody a zajištění kanalizace a prevence a zmírňování environmentálních problémů v důsledku změny klimatu.

Složka podporuje plnění doporučení č. 3 pro jednotlivé země z roku 2020 a doporučení č. 2 pro jednotlivé země z roku 2019 o veřejných a soukromých investicích. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Projekty zásobování vodou (ID opatření: 16898)

Investice spočívá v pracích na zásobování vodou v oblastech západního Řecka a na ostrovech Lesbos a Korfu. Cílem investice je uspokojit vysoké potřeby zásobování vodou v letních měsících a řešit problémy s únikem vody. Postavených systémů musí být v průměru v souladu s indexem úniků infrastruktury (ILI), který bude roven 1,5 nebo nižší. Opatření vyžaduje, aby všechny práce byly v souladu s těmito zásadami: i) aby se snížily nepříznivé dopady na vodu a příslušná stanoviště a druhy, musí být provedena všechna technicky proveditelná a ekologicky relevantní zmírňující opatření; II) u nově postavené přehrady zajistit, aby to nevedlo ke zhoršení ani neohrožovalo dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Zejména u každé dílčí investice musí být před zahájením stavebních prací zajištěn plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES). Opatření je dále předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Vnitrostátní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnitha (opatření ID: 16849)

Tato investice má dvě části. Zprvu obnovu 16 500 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku. Projekt zahrnuje jak studie o opětovném zalesňování, tak jejich provádění. Zadruhé, stěžejní projekt pro horu Parnitha severně od Atén, která má obnovit své přírodní prostředí, lépe jej chránit před požáry, zlepšit přístup k ní a rekonstruovat opuštěné zařízení pro mírné využití. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Městské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami a kaly z čištění odpadních vod (opatření ID: 16846)

Investice sníží znečištění přírodního prostředí a prostředí vytvořeného člověkem v důsledku čištění odpadních vod vybudováním nové a modernizací stávající infrastruktury. Skládá se ze tří dílčích projektů: výstavba 37 nových infrastruktur kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, b) modernizace, rozšíření a modernizace 11 čistíren odpadních vod a opětovné využití vyčištěné vody a c) výstavba 16 infrastruktur pro nakládání s kalem z čistíren odpadních vod. Část investic souvisejících s modernizací a modernizací 11 čistíren odpadních vod musí splňovat požadavek, aby obnova systému odpadních vod „front-to-end“ vedla ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 %, které by bylo dosaženo pouze opatřeními zaměřenými na energetickou účinnost, a nikoli materiálními změnami nebo změnami zatížení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření je předmětem zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (opatření ID: 16285)

Investice je uceleným programem pro modernizaci a modernizaci vnitrostátního rámce pro agroenvironmentální opatření, zlepšování půdy a sanaci. Tyto investice posílí odolnost a konkurenceschopnost zemědělského odvětví, zvýší dodávky a kvalitu dostupné vody, racionalizují spotřebu vody, zmírní rizika zasolování a desertifikace a zaměří se na zachování a ochranu biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Toto opatření zahrnuje rovněž reformu institucionálního, organizačního a operačního rámce kolektivních zavlažovacích sítí. Opatření vyžaduje, aby všechny práce byly v souladu s těmito zásadami: i) provedou se veškerá technicky proveditelná a ekologicky relevantní opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, jakož i zmírnění možných nepříznivých dopadů na vodu a příslušná stanoviště a druhy, pokud se jeví jako nezbytná další opatření; II) u nově postavené přehrady zajistit, aby to nevedlo ke zhoršení ani neohrožovalo dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Zejména u každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po jejich zahájení. Opatření je dále předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura pro zásobování pitnou vodou a spotřebovávání (opatření ID: 16850)

Cílem investice je zlepšit dostupnost a kvalitu pitné vody a snížit rizika úniků a rizik pro veřejné zdraví v souvislosti s vodohospodářskými infrastrukturami. Investice sestává ze čtyř dílčích projektů: výstavba nových vodohospodářských infrastruktur v sedmi oblastech a třech odsolovacích zařízeních, b) zavedení telemetrických systémů - systémů dálkového ovládání pro zjišťování úniků v sítích pro zásobování vodou, c) zadávání zakázek na digitální hydrometry a d) další opatření k úspoře vody. Investice musí splňovat následující požadavky: i) aby nově vybudovaný systém měl průměrný index úniků infrastruktury (ILI), který bude roven 1,5 nebo nižší, a ii) aby renovační činnost snížila únik o více než 20 %, a iii) u odsolovacích jednotek, které mají být připojeny k obnovitelným zdrojům energie. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na

podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření je předmětem zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Letecké prostředky pro řešení krizí (ID opatření: 16911)

Investice zahrnuje dodání zakoupených leteckých prostředků a modernizaci stávajících letadel používaných pro civilní ochranu, jako jsou vrtulníky pro lékařské účely, přeprava a zavádění nouzové infrastruktury, drony pro letecký dohled a letadla pro hašení požárů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Zejména všechna letadla pro zvláštní účely musí být „nejlepší ve své třídě“. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Projekty zmírňování povodní (ID opatření: 16882)

Investice zahrnují zásahy snižující riziko povodní, zásobování vodou pro účely zavlažování v oblastech, které čelí suchu během léta, a zlepšení účinnosti hospodaření s povrchovými vodami v několika oblastech Řecka. Opatření vyžaduje, aby všechny práce byly v souladu s těmito zásadami: i) aby se snížily nepříznivé dopady na vodu a příslušná stanoviště a druhy, musí být provedena všechna technicky proveditelná a ekologicky relevantní zmírňující opatření; II) u nově postavené přehrady zajistit, aby to nevedlo ke zhoršení ani neohrožovalo dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Zejména u každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES) před zahájením stavebních prací, během nich a po jejich zahájení. Opatření je dále předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci (ID opatření: 16912)

Investice zahrnuje dodání zakoupeného vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci; rozvoj projektů prevence pro regiony a místní orgány; a podpora poskytovaná dobrovolnickým organizacím generálního sekretariátu pro civilní ochranu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (opatření ID: 16851)

Investice sestává z těchto projektů: vytvoření vnitrostátní sítě stezek a turistických cest, b) posílení ochrany životního prostředí prostřednictvím zavedení vnitrostátního systému stálého monitorování druhů a typů stanovišť, c) zřízení vnitrostátního systému pro dohled nad chráněnými oblastmi, d) zavedení multimediálních aplikací, bioklimatické a energetické modernizace budov jednotek správy chráněných oblastí, e) modernizace místních informačních středisek pro chráněné oblasti, jakož i zavedení multimodálních informačních středisek pro chráněné oblasti (zastřešující informační platformy). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura - zřízení strategického národního řízení rizik katastrof (ID opatření: 16909)

Investice zahrnují modernizaci a dodávku digitálního vybavení pro budovy generálního sekretariátu pro civilní ochranu a rozvoj mobilních administrativních středisek a středisek řízení na místě, jako je řízení letového dohledu a telekomunikační zařízení. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Systém monitorování a řízení (ID opatření: 16910)

Investice spočívá v poskytování digitální infrastruktury pro generální sekretariát pro civilní ochranu, jako je monitorovací systém GPS, systém včasného varování, systémy detekce požáru a hasicí systémy a stanice pro tísňovou komunikaci. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů PPP (ID opatření: 16283)

Výstavba 13 regionálních středisek civilní ochrany prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem investice je zajistit včasné a účinné řízení rizik a krizí na regionální úrovni. Nově postavené budovy musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Reforma: Právní předpisy o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace (opatření ID: 16772)

Tato reforma zahrnuje revizi stávajících právních předpisů v oblasti nakládání s odpady s cílem umožnit přechod na oběhové hospodářství. Reforma zejména zavede pobídky pro obce, aby dosáhly vyšší míry recyklace, prosazovaly tříděný sběr biologického odpadu do konce roku 2022 a sběru kovů, papíru, skla a plastů, rozšířily systém odpovědnosti výrobce, modernizovaly provoz recyklačních třídících zařízení a zjednodušily právní předpisy týkající se zelených bodů. Reforma podpoří dosažení cílů zvýšení míry opětovného použití a recyklace pevného komunálního odpadu na 60 % a snížení míry skládkování na 10 % do roku 2030. Vnitrostátní regulační orgán pro nakládání s odpady, který má být zřízen v souvislosti s touto reformou, je mimo jiné odpovědný za zajištění řádné cenové politiky, dohled nad prováděním nakládání s odpady v celé zemi a dohled nad řádným fungováním regionálních a místních zařízení pro nakládání s odpady. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma: Zřízení nového regulačního orgánu pro vodohospodářství a nakládání s odpadními vodami (ID opatření: 16979)

Reformou se zřizuje jediný orgán, Národní vodohospodářský regulační orgán (NWRA), pověřený prováděním politiky racionálního hospodaření s vodními zdroji navržené ministerstvem životního prostředí a energetiky. Očekává se, že nový úřad posílí institucionální rámec a bude dohlížet na toto odvětví, včetně racionalizace politiky poplatků za vodu v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a zajištění udržitelnosti vodohospodářských služeb v Řecku. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 4: Nakládání s odpady a vodní reforma pro udržitelné využívání zdrojů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
56	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o nakládání s odpady	Vstup právních předpisů v platnost				Q3	2021	Vstup v platnost zákona o recyklaci a skládkování, jakož i zavedení pobídek pro obce, aby dosáhly vysoké míry opětovného použití a recyklace, a zavedení daně ze skládkování. Daň ze skládkování se použije od prvního čtvrtletí 2022 a sazby se postupně zvyšují až do dosažení horní hranice daně ze skládkování do třetího čtvrtletí 2024.
57	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci nakládání s odpady	Vstup právních předpisů v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost zákona s cílem: - zřídit národní regulační orgán pro nakládání s odpady, jeho fungování a jeho povinnosti; - Reforma regionálních a místních orgánů pro nakládání s odpady (FOSDA); a - Zavést řádnou cenovou a cenovou politiku v souladu se zásadami „platby podle toho, jak vyhazujete“ a „znečišťovatel platí“.
58	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí -	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci vodohospod	Vstup právních předpisů v platnost				Q4	2022	Vstup v platnost zákona o zřízení a fungování nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody.

	16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody		ářských orgánů							
59	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení úřadu				Q2	2023	Nový národní regulační orgán pro nakládání s odpady má personál a je vybaven prostory.
60	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování regulátora vodohospodářství	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení úřadu				Q4	2023	Nový Národní regulační orgán pro vodohospodářství a odpadní vody má personál a vybavení prostorami.

Skupina 5: Vnitrostátní plán obnovy lesů a ochrana biologické rozmanitosti

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Vnitrostátní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnitha (ID: 16849)
- Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (ID: 16851)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
61	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů,	Milník	Opětovné zalesňování -	Oznámení o zadání všech				Q2	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na oba dílčí projekty týkající se opětovného zalesňování:

	odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy		smlouvy	zakázek						1 Obnova 16 500 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku s využitím převážně původních druhů; a 2 Obnova životního prostředí hory Parnitha.
62	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy	Milník	Opětovné zalesnění - dokončení dílčího projektu 2 (Mt Parnitha)	Osvědčení Ministerstva životního prostředí o dokončení dílčího projektu č. 2				Q2	2025	Dokončení projektu Mount Parnitha (dílní projekt opětovného zalesňování č. 2).
63	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy	Milník	Opětovné zalesnění - dokončení dílčího projektu 1 (obnova 16 500 ha)	Osvědčení ministerstva životního prostředí o opětovném zalesnění 16 500 ha				Q4	2025	Dokončení všech prací na obnově 16500 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku. (Opětovné zalesňování - dílní projekt 1)
64	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost - Dokončení	Osvědčení ministerstva životního prostředí o dokončení všech dílčích projektů				Q4	2025	Dokončení všech dílčích projektů na ochranu biologické rozmanitosti, včetně vytvoření vnitrostátní sítě tras a turistických cest, obnovy teras souvisejících s ochranou biologické rozmanitosti, zavedení jednotných monitorovacích protokolů a příslušného provozního systému a plánu horizontálního hlídkování pro všechny chráněné oblasti Řecka.

Skupina 6: Odpadní vody a plomby; vodohospodářská infrastruktura, úspory vody

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Městské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami a kaly (ID: 16846)
- Infrastruktura dodávek pitné vody a úspor (ID: 16850)
- Projekt protipovodňové ochrany (ID: 16882)

- Projekty zásobování vodou (ID: 16898)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
65	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Oznámení o zadání zakázek na ochranu před povodněmi	Oznámení o zadání zakázky pro všechny zakázky				Q4	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na zmírňování povodní ve 4 regionech: Lasithi Crete, oblast Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki a oblast Oreokastro. U každé dílčí investice musí být zajištěn a prokázán plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě před zahájením jakýchkoli stavebních prací.
66	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Vydání výzvy k vyjádření zájmu o opatření k úspoře vody	Výzva k vyjádření zájmu vydaná ministerstvem životního prostředí				Q2	2023	Vydání výzvy k účasti na akčním programu pro úsporu vody s cílem zahrnout požadavek, aby systém byl konstruován tak, aby měl průměrnou spotřebu energie $\leq 0,5$ kWh nebo index úniků infrastruktury (ILI) ve výši $\leq 1,5$.
67	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů,	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti	Oznámení o zadání všech zakázek				Q4	2023	Oznámení o zadání zakázky na všechny projekty vodohospodářské infrastruktury: 1 Systémy zásobování vodou pro prefektury Preveza - Arta - Lefkada

	odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16898_Projekty dodávek vody		zásobování vodou							2 Systémy zásobování vodou na ostrově Lesbos 3 Zásobování vodou na ostrově Korfu U každé dílčí investice musí být zajištěn a prokázán plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě před zahájením jakýchkoli stavebních prací.
68	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod	Oznámení o zadání všech zakázek				Q4	2023	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti nakládání s odpadními vodami a kaly: 1 Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (WWTP). 2 Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody. 3 Realizace infrastruktury pro nakládání s kalem z čistíren odpadních vod. Všechny smlouvy, které mají obsahovat požadavek, aby vybudovaný systém odpadních vod „front-to-end“ měl nulovou spotřebu energie.
69	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Dokončení 60 % opatření ke zmírnění povodní	Zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva infrastruktury				Q4	2024	Dokončení 60 % hodnoty prací pro projekty zmírňování povodní ve čtyřech regionech: Lasithi Crete, oblast Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki a oblast Oreokastro.
70	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu	Milník	Dokončení 60 % projektů v oblasti zásobování vodou	Zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva infrastruktury				Q4	2024	Dokončení 60 % hodnoty prací u tří dílčích projektů dodávek vody: 1 Systémy zásobování vodou pro prefektury Preveza - Arta - Lefkada; 2 Systémy zásobování vodou na ostrově Lesbos; a 3 Zásobování vodou na ostrově Korfu.

	a ochrana životního prostředí - 16898_Projekty dodávek vody									
71	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Dokončení 50 % opatření na úsporu vody a zásobování vodou	Zpráva nezávislého inženýra ověřená Ministerstvem životního prostředí a energetiky				Q4	2024	Dokončení opatření na úsporu vody pro 50 % domácností a dokončení 50 % hodnoty prací na projektech dodávek vody.
72	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva životního prostředí a energetiky				Q4	2024	Dokončení 50 % hodnoty prací na infrastruktuře městských odpadních vod a kalů.
73	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního	Milník	Dokončení infrastruktury městských odpadních vod a kalů	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva životního prostředí a energetiky				Q4	2025	Dokončení všech projektů v oblasti nakládání s odpadními vodami a kaly: 1 Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (WWTP); 2 Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody; a 3 Realizace infrastruktury pro nakládání s kalem z čistíren odpadních vod.

	prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod									
74	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Dokončení infrastruktury pro zásobování pitnou vodou a spotřebovávání	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva životního prostředí a energetiky				Q4	2025	Dokončení všech projektů, včetně: 1 Infrastruktura pro zásobování vodou v sedmi oblastech 2 Tři odsolovací stanice 3 Telemetrie - Projekty dálkové kontroly ke zjištění úniků v sítích zásobování vodou 4 Zadávání zakázek na digitální vodoměry 5 Opatření k úspoře vody alespoň 45 000 domácností a 10 000 podniků
75	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Dokončení projektů v oblasti zmírňování povodní	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva životního prostředí a energetiky				Q4	2025	Dokončení projektů zaměřených na zmírňování povodní ve čtyřech regionech: Lasithi Crete, oblast Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki a oblast Oreokastro.
76	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního	Milník	Dokončení projektů v oblasti zásobování vodou	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra s osvědčením ministerstva životního prostředí a energetiky				Q4	2025	Dokončení tří dílčích projektů pro zásobování vodou v a) Preveza - Arta - Lefkada, b) Korfu a c) Lesbos: sací a vodovodní práce, potrubí, skladovací a čerpací stanice dokončené a provozované.

	prostředí - 16898_Projekty dodávek vody									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupina 7: Projekty civilní ochrany

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Vzdušné prostředky pro řešení krizí (ID: 16911)
- Vývoj inovativního systému monitorování a řízení (ID: 16910)
- Zřízení strategického národního řízení rizik katastrof (ID: 16909)
- Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci (ID: 16912)
- Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů PPP (ID: 16283)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
77	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16283 - Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP)	Milník	Nabídkové řízení pro 13 regionálních středisek	Zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení				Q3	2021	Zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na výstavbu 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	prostřednictvím programů PPP									
78	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Smlouva na GPS	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Oznámení o zadání zakázky na systém monitorování GPS a systém včasného varování.
79	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou vrtulníků Sikorsky	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2023	Oznámení o zadání zakázky na nákup dvou vrtulníků v Sikorsky pro potřeby civilní ochrany a požární ochrany.
80	4-1.4. Udržitelné	Cíl	Dokončení 13 budov		Počet regionální	0	13	Q4	2024	Dokončení výstavby a zprovoznění 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16283 - Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů PPP				ch středisek civilní ochrany uvedených do provozu od dokončení výstavby					
81	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany	Dokončení ověřeno zprávou ministerstva vnitra				Q4	2025	Dokončení těchto opatření: 1. Systém sledování GPS, který používá Řecká hasičská služba, jakož i vozidla regionálního operačního střediska civilní ochrany (projektové stroje atd.). Rozšíření informačního systému „zapojení“ řecké hasičské služby; 2. Systém včasného varování 3. Systémy detekce požáru a hasicí systémy; 4. Stanice pro tísňovou komunikaci a poskytování klimatických údajů v oblastech zájmu; a 5. Bezdrátová komunikační síť.
82	4-1.4. Udržitelné	Milník	Dokončení projektu	Dokončení ověřeno				Q4	2025	Dokončení těchto opatření:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí		vzdušných prostředků pro řešení krizí	zprávou ministerstva vnitra						1. Dodání 2 středně velkých užitkových vrtulníků pro lékařské použití; 2. Dodání bezpilotních vzdušných prostředků (UAV) pro dohled nad vzduchem; 3. Modernizace - modernizace 7 Canadair CL415; 4. S-64 Transcrane těžké vzlakové vrtulníky; 5. Dodání 1 vrtulníku pro přepravu týmu generálního sekretariátu Rady pro řízení incidentů; 6. Dodání 11 obojživelných protipožárních letadel typu vzduchového traktoru pro ostrovní areály; a 7. Modernizace - modernizace dvou (2) Super Pumas.
83	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16912 - Vybavení pro hašení požárů, prevenci a reakci	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy	Dokončení ověřeno zprávou ministerstva vnitra				Q4	2025	Dokončení těchto opatření: 1. Dodávky požárních a jiných zásahových vozidel; 2. Rozvoj projektů v oblasti prevence. Dodání stavebního vybavení; 3. Dodání vozidel pro generální sekretariát Rady, regionální/místní operační střediska civilní ochrany a dobrovolnické organizace; a 4. Dodávka rozebíratelných přepravitelných mostů.
84	4-1.4. Udržitelné	Milník	Dokončení vnitrostátní	Dokončení ověřeno				Q4	2025	Dokončení těchto opatření:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16909 - Infrastruktura - zřízení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof		ho řízení rizik katastrof	zprávou ministerstva vnitra						1. Zřízení strategického národního střediska pro řízení rizik katastrof v budovách Atlantas a Faros. 1. Dodání telekomunikačního vybavení pro 13 regionálních operačních středisek civilní ochrany. 2. Výstavba nových stavebních zařízení a kancelářského vybavení pro vzdělávací instituce v oblasti civilní ochrany a hasičského sboru. 3. Výstavba kontrolního a řídicího střediska pro dohled nad vzduchem. 4. Poskytování mobilních administrativních a kontrolních středisek ve 13 regionech.

E. SLOŽKA č. 2.1: PROPOJENÍ

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti obsahuje opatření, jejichž cílem je podpořit a usnadnit rozsáhlé zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G a optických vláken, v souladu s cíli EU pro rok 2025 5G a gigabitovým připojením, a rozvoj konstelace malých družic. Investice zahrnuté do této složky se týkají instalace infrastruktury optických vláken v budovách, rozvoje sítí 5G pokrývajících všechny hlavní řecké dálnice, zavádění podmořských kabelů z optických vláken pro připojení pevniny Řecka s řeckými ostrovy a Kyprem a využívání vesmírných technologií a aplikací rozvojem konstelace malých družic, která podpoří bezpečné služby připojení spojené s víceúčelovými aplikacemi pro pozorování Země. Reformy zahrnuté do této složky vytvářejí rámec pro usnadnění přechodu na rychlá širokopásmová připojení a přechodu na technologii 5G.

Všechny navrhované investice a reformy řeší výzvy vyplývající z rostoucí potřeby propojení a pozorování Země a dohledu nad ní. Opatření podporují řešení doporučená pro jednotlivé země týkajícího se veřejných a soukromých investic (doporučení 3 2020 pro jednotlivé země), které vyzývá Řecko, aby zaměřilo investice na digitální transformaci, a zejména na digitální infrastrukturu s velmi vysokou kapacitou. Rovněž účinně reagují na digitální transformaci a/nebo výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že významně přispějí ke zlepšení vysokorychlostního připojení v Řecku. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Malé družice (ID opatření: 16855)

Investice se týkají vývoje konstelace malých družic, která podporuje služby konektivity, jakož i aplikace pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Přechod na technologii 5G, usnadnění rozvoje inovativních služeb na dálku (ID opatření: 16844)

Reforma vytvoří základ pro přechod na technologii 5G. První fáze reformy se zaměřuje na provádění regulačního a legislativního rámce, zejména využití 25 % výnosů z aukcí 5G s více pásmy na podporu inovačního fondu Phaistos, který investuje do společností a projektů poskytujících produkty a služby 5G. Druhá fáze zahrnuje proces určování dalších příležitostí a rizik při rozvoji sítí 5G, zjednodušení postupů a posuzování požadavků a rizik v konkrétních ekonomických aplikacích (jako je doprava). Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2024.

Investice: Koridory 5G - Rozvoj sítí 5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí (ID opatření: 16834)

Investice zahrnuje rozvoj infrastruktury sítě 5G podél hlavních řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí, s cílem uspokojit potřeby propojené a autonomní mobility. Očekává se, že provádění investice bude zahájeno do 31. prosince 2021 a bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Přechod na rychlé širokopásmové připojení - přechod na 100/200 Mb/s (ultrarychlé) širokopásmové připojení a posílení poptávky po superrychlém širokopásmovém připojení (opatření ID: 16857)

Tato reforma spočívá v navržení a provádění akčního plánu pro přechod na širokopásmové připojení o rychlosti 100/200 Mb/s (Ultrafast) prostřednictvím instalace optických vláken a doprovodných zařízení v budovách, jakož i podmořských kabelů v případě řeckých ostrovů,

což umožní větší pokrytí vysokorychlostních síťových spojení. Plán zahrnuje opatření, nezbytné činnosti, harmonogramy, jakož i veškeré požadované změny stávajícího právního a regulačního rámce, které doprovázejí a sledují přechod na ultrarychlé širokopásmové připojení. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Investice: Podmořské vláknové kabely (Opatření ID: 16962)

Investice spočívá v zavádění moderních podmořských kabelů, které spojí kontinentální Řecko s jeho ostrovy a s Kyprem. Jeho cílem je odstranit hlavní překážku v dostupnosti vysokorychlostních širokopásmových služeb pro koncové uživatele, a to prostřednictvím pevných i mobilních sítí, a zvýšit kapacitu a odolnost infrastruktury páteřního propojení na podporu sítě 5G. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Optická infrastruktura v budovách (opatření ID: 16818)

Investice podporuje instalaci optické infrastruktury v obytných a komerčních budovách a připojení koncových uživatelů k sítím s velmi vysokou kapacitou (VHCN) na základě režimu subvencí na poptávku (voucher), který dotuje a) náklady na interní kabeláž a b) poplatky za připojení (jednorázové poplatky za započítání širokopásmových služeb). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 8: Konektivita

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Přejít na technologii 5G, usnadnění rozvoje inovativních služeb na dálku. (ID: 16844)
- Přejít na rychlé širokopásmové připojení - přechod na 100/200 Mb/s (ultrarychlé) širokopásmové připojení a posílení poptávky po superrychlém širokopásmovém připojení (ID: 16857)
- Optická infrastruktura v budovách (ID: 16818)
- Koridory 5G - Rozvoj sítí 5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí (ID: 16834)
- Malé družice (ID: 16855)
- Podmořské vláknové kabely (ID: 16962)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
85	5-2.1. PROPOJENÍ - 16818_ optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „optická infrastruktura v budovách“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				Q3	2022	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení nabídkového řízení na projekt „optická infrastruktura v budovách“. Dozorový úřad pro informační společnost/ministerstvo digitální správy zajistí, aby všechny podané žádosti byly přezkoumány s cílem potvrdit, zda žádosti náležitě odpovídají požadavkům výzvy. Po výběru příslušného dodavatele zahájí S.A./Ministerstvo digitální správy a řízení informační společnost zadání zakázky, v němž budou vymezeny povinnosti, úlohy a povinnosti smluvních stran.
86	5-2.1. PROPOJENÍ - 16962_Pod	Milník	Zadání zakázky/zakázek	Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení nabídkového řízení na projekt „Podmořské kabely z optických vláken“.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	mořské kabely z optických vláken		na projekt „Podmořské kabely z optických vláken“	(zakázek)						SA/Ministerstvo pro digitální správu informační společnosti posoudí všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti náležitě odpovídají požadavkům RFP. Po výběru příslušného dodavatele zahájí S.A./Ministerstvo digitální správy a řízení informační společnost zadání zakázky, v němž budou vymezeny povinnosti, úlohy a odpovědnost obou zúčastněných stran.
87	5-2.1. PROPOJENÍ - 16855_Malé družice	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „malé družice“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				Q2	2023	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení nabídkového řízení na projekt „malé družice“. Dozorový úřad pro informační společnost/ministerstvo digitální správy zajistí, aby byly přezkoumány všechny předložené návrhy s cílem potvrdit, zda žádosti náležitě odpovídají požadavkům RFP. Po výběru příslušného dodavatele zahájí S.A./Ministerstvo digitální správy a řízení informační společnost zadání zakázky, v němž budou vymezeny povinnosti, úlohy a odpovědnost obou zúčastněných stran.
88	5-2.1. PROPOJENÍ - 16834_5G koridory - Rozvoj sítí 5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „Koridory 5G“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				Q2	2023	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení nabídkového řízení na projekt „Koridory 5G“. Dozorový úřad pro informační společnost/ministerstvo digitální správy zajistí, aby byly přezkoumány všechny předložené návrhy s cílem potvrdit, zda žádosti náležitě odpovídají požadavkům RFP. Po výběru příslušného dodavatele zahájí S.A./Ministerstvo digitální správy a řízení informační společnost zadání zakázky, v němž budou vymezeny povinnosti, úlohy a odpovědnost obou zúčastněných stran.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	transevropských dopravních sítí									
89	5-2.1. PROPOJENÍ - 16962_Podmořské kabely z optických vláken	Cíl	Dokončení projektu „Podmořské kabely z optických vláken“		Km instalovaných podmořských kabelů z vláken	0	1 370 let	Q4	2025	1 370 km podmořských kabelů z vláken nainstalovaných za účelem propojení Řecka s Kyprem a propojení velkých ostrovů, jako jsou Lesbos, Syros, Kréta, jakož i středně velkých ostrovů (jako Karpathos, Kalymnos, Ikaria a Patmos).
90	5-2.1. PROPOJENÍ - 16818_optická infrastruktura v budovách	Cíl	Dokončení projektu „optická infrastruktura v budovách“		Počet soukromých budov plně napojených na optickou infrastrukturu z optických vláken Fiber to The Home (FTTH)	0	120 000	Q4	2025	120 000 soukromých budov plně napojených na infrastrukturu optických vláken FTTH.
91	5-2.1. PROPOJENÍ - 16834_5G koridory - Rozvoj sítí	Cíl	Dokončení projektu „Koridory 5G“		Km zavedené infrastruktury 5G	0	1 918	Q4	2025	Zavedení 1 918 km infrastruktury 5G z na všech řeckých dálnicích.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí									
92	5-2.1. PROPOJENÍ - 16855_Malé družice	Milník	Dokončení projektu „malé družice“	Zprávy Komise na oběžné dráze po vypuštění malých družic				Q4	2025	Pilotní projekt zahajuje rutinní provoz a je spuštěna a umístěna na oběžné dráze malá družicová soustava. Realizace projektu se hodnotí z hlediska jeho výkonnosti (zda malé družice podporují zabezpečené telekomunikační služby spolu s aplikacemi pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších hospodářských odvětví).

F. SLOŽKA č. 2.2: MODERNIZACE

Složka „modernizace“ řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti má za cíl modernizovat veřejnou správu zlepšením jejího operačního modelu a dosažením poskytování vysoce kvalitních služeb občanům a podnikům. Urychlení úsilí o zlepšení digitální výkonnosti veřejné správy bude působit jako katalyzátor dosažení tohoto cíle. Cíle v oblasti reforem a investic: digitální transformace organizací veřejného sektoru, včetně digitalizace archivů a vylepšených digitálních služeb; zlepšení obchodního procesu, po němž následuje začlenění moderních systémů IT; zvýšení interoperability mezi systémy a daty; d) rozsáhlé strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy dat; jakož i e) rozšířené využívání pokročilých technologií, jako je cloud computing, umělá inteligence a data velkého objemu.

Cílem složky je řešit problém modernizace a digitalizace veřejné správy a zároveň zjednodušit a zjednodušit její klíčové procesy a postupy. Podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019) zlepšením účinnosti a digitalizace veřejné správy. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami (opatření ID 16929)

Cílem reformy je poskytování uživatelsky orientovaných služeb řeckým občanům a podnikům a zlepšení vnitřního fungování řecké veřejné správy. Reforma spočívá v provádění střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníky v rámci veřejné správy a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami, a to 1) přijetím regulačních změn s cílem vytvořit široký regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi v souladu s novým evropským rámcem interoperability; a 2) provádění národního programu pro zjednodušení postupů, včetně zřízení národního rejstříku postupů a úplného zřízení střediska pro sledování dopadu regulace a národního rejstříku postupů („Diavlos“). Reforma zahrnuje dokončení zjednodušení/digitalizace: postupy posuzování dopadů, žádosti o občanství, zakládání podniků s jediným vlastníkem, zjednodušení postupů týkajících se občanských „životních událostí“ včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních řízení týkajících se právníků, soudní rozhodnutí, digitální podpisy, osvědčení vydaná soudy, obnovení řidičských průkazů a provozování myfoto.gov.gr a elektronický pohyb dokumentů v rámci veřejné správy. Klíčové reformní priority zahrnují rovněž postupy zadávání veřejných zakázek, požadavky na zahájení činnosti pro všechny typy společností a procesy po registraci, sociální zabezpečení a daňové aplikace a další byrokracii související se zaměstnáním, plánovací, platební a monitorovací postupy pro finanční řízení. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Digitalizace archivů a souvisejících služeb (opatření ID 16778)

Investice spočívá v digitalizaci klíčových archivů v různých odvětvích (spravedlnost, zdravotnictví, obecné státní archivy, územní plánování, vyvlastnění, katastr, přístěhovalectví a azyl, námořní záležitosti) a integrace do příslušných informačních systémů a pilotní zavedení bezpečného ukládání archivů veřejného sektoru a „širších“ veřejných sektorů (celkem devět dílčích projektů). Konkrétně uvedené dílčí projekty zahrnují provádění digitalizace a další

nezbytná opatření týkající se těchto archivů: 1) 300 000 000 fyzických stran (A3/A4 svázaných & nesvázaných včetně souborů OCR a anonymizace) soudního systému, 2) 190 000 000 zobrazovacích vyšetření různých velikostí (X-rays, Axial, Magnetic C Camera, Cardiographs) veřejného zdravotního systému, 3) 55 000 000 fyzických stran (A4/A3 svázaných & nesvázaných) všeobecného státního archivu (30 000 000 000 A3/A4 stránek ústředních a místních agentur a 25 000 000 A2/A1/A0 stránek ústředních agentur), 4) 61 500 000 stránek (A4 svázaných & nesvázaných) imigračního a azylového systému, 5) 17 000 000 fyzických stránek (A0, A1, A3), 6) 387 200 000 foto archivů a geokódování souborů (digitalizace 217 200 000 fyzických záznamů/dokumentů různé velikosti a vytvoření metadat and geokódování 170 000 000 souborů) agentur územního plánování, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) vlastnických práv a příslušných dokumentů hypotečních úřadů katastrů nemovitostí, 8) 7 000 000 fyzických záznamů (A4/A3 svázaných & nesvázaných) námořních záležitostí (rejstřík plavidel, dokumentace společností, osobní spisy námořníků, jiné námořní svazky), a 9) pilotní provádění modelové údržby archivů pro bezpečné skladování přibližně 65 000 000 souborů (A5/A4/A3/A2/A1/A0) v jiných archivech veřejného sektoru. Jedná se o klíčovou investici pro účinnější veřejnou správu. Jeho cílem je snížit časové náklady na poskytování služeb veřejnosti ze strany veřejné správy a očekává se, že lepší přístup k archivům rovněž povede ke značným úsporám nákladů a uvolnění zdrojů. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: CRM pro vládní instituce (opatření ID 16810)

Investice se týkají návrhu, vývoje, zavádění a provozu integrovaného systému pro řízení celého životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky. Projekt zvýší stávající kapacitu veřejné správy pro sledování jejích interakcí a transakcí s občany a podniky. Systém využívá informace shromážděné občany a podniky k personalizaci přístupu a podpoře vyšší úrovně služeb. Investice zahrnují a) služby integrace a interoperability prostřednictvím přijetí moderních metodik navrhování a vývoje softwaru, b) přístup ke službám na podporu mechanismu, který je souborem nástrojů pro vývoj nových aplikací založených na technologii s nízkým kódem c) platformu pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM), která bude shromažďovat a spravovat veškeré údaje obsluhovaných občanů a bude upravovat provádění obchodních procesů, d) systém udělování souhlasu občanů pro přístup k elektronickým službám (službám kontaktních center), jejichž prostřednictvím jsou služby pro občany a podniky poskytovány za použití tradičních kanálů, jako jsou call centra, ale rovněž za použití moderních kanálů, jako jsou sociální média, aplikace posílání zpráv, aplikace pro telekonference, e) modernizace digitálních platform KEP, call center a f) zjednodušení a zlepšení procesů a služeb týkajících se fyzické přítomnosti zákazníků a jeho integrace se systémem plánování fyzické přítomnosti zákazníků. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (opatření ID 16780)

Investice spočívá v další modernizaci středisek občanských služeb (KEP) modernizací jejich infrastruktury a periferních zařízení a instalací nových telekonferenčních zařízení a nových aplikací kompatibilních s moderním digitálním pracovištěm (systémy hodnocení, mobilní aplikace, automaty na výdej lístků, správa pořadníků a inteligentní systémy oznamování). Investice zahrnuje: modernizace stávajících technologických zařízení, b) moderní správa pořadníků a inteligentní systémy oznamování c) systémy hodnocení zákazníků (občanů). Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Nový systém zadávání veřejných zakázek (opatření ID 16736)

Investice se týkají přepracování a zavedení nového informačního systému pro zadávání veřejných zakázek. Investice zahrnuje digitalizaci a integraci celého obchodního a funkčního

životního cyklu zadávání veřejných zakázek, modernizaci služeb interoperability, integraci pokročilých technik a nástrojů zadávání veřejných zakázek jako digitálních služeb (eShops a emarketplaces) a podporu informačních a komunikačních technologií pro národní centrální orgán pro zadávání veřejných zakázek (EKAPY). Investice zahrnuje: a) přepracování a rozšíření portálu www.eprocurement.gov.gr; rozsáhlé dodatky a subsystémy uzpůsobené pro výběrová řízení; reforma, přeskupení a obohacování centrálního elektronického registru veřejných zakázek (KIMDIS), modernizace a rozšíření systémů extrahování statistických údajů a jejich další statistické zpracování; rozšíření konfigurace a zavedení elektronického systému zadávání veřejných zakázek (ESIDIS) na podporu nových strategií a obchodních procesů v oblasti zadávání veřejných zakázek elektronickými prostředky; posílení již zavedených služeb interoperability a zavedení služeb nových pro výměnu údajů; služby elektronické interoperability s gov.gr, CA, bankovní organizace pro integraci možností digitálního podpisu elektronických dokumentů a jiných dat pomocí systému a zajištění „nepopiratelnosti“; g) zavedení mechanismu šifrování údajů uloženého v systémových databázích s cílem zabránit nekalým krokům ze strany správců ESIDIS a G-Cloud; novou bezpečnostní studii a dodatky a nebo změny systému za účelem zvýšení jeho bezpečnosti, certifikace a zásahů za účelem zvýšení bezpečnosti systému s cílem získat osvědčení na základě nezávislého posouzení bezpečnosti; zlepšení a opětovné spuštění systému plánování zadávání veřejných zakázek pro širší podporu zadávání veřejných zakázek a centralizovaných zadávacích řízení s využitím elektronických katalogů; J) přidání žádostí o podporu hospodářských subjektů: obohacení žádostí o vyhledání nabídek, historické a statistické údaje o jejich zapojení do postupů zadávání zakázek, obohacení informačních a komunikačních subsystémů dodavatelů a veřejných zadavatelů, systém prodeje přepravních dokladů pro kladení otázek a podávání zpráv - řešení problémů nebo nástroj asistenční služby; doplnění schopností virtuálního asistenta, aby každý, kdo má zájem, mohl klást otázky v přirozeném jazyce; L) přidání systému pro archivaci elektronických souborů (ESIDIS - KIMDIS), který je v souladu s ustanoveními právního rámce pro elektronické soubory; vytváření školicích materiálů a propagačních akcí; N) služby technické podpory a monitorování projektů; o) studii hodnotící možnosti a účinnost stávajících nástrojů elektronického zadávání veřejných zakázek a jejich výběr nebo modernizaci či nahrazení novými a účinnějšími nástroji; P) modelování informací o budovách (BIM); podpora informačních a komunikačních technologií pro národní centrální orgán pro zadávání veřejných zakázek v oblasti zdraví (EKAPY). Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (opatření ID 16742)

Cílem investice je modernizace ministerstva zahraničních věcí prostřednictvím rozšíření digitalizace jeho provozu a infrastruktury informačních technologií. Investice se skládá z: standardizace procesů makrofinanční pomoci, která zajistí životaschopnost strategického a operačního plánování, a tím i jeho úspěch; b) přispívat k širší propagaci rozsahu činnosti makrofinanční pomoci a k co nejlepšímu využití jejích zdrojů tím, že je sladí s cíli, které sleduje, c) zajištěním přímého přístupu k informacím v co nejkratším časovém rámci začleněním sémantického vyhledávání na základě nejmodernějších nástrojů umělé inteligence; vytvoření přístupné a důležité archivní databáze a informačního střediska pro účinné administrativní úkoly a pokrytí požadavků makrofinanční pomoci s cílem umožnit jí účinněji vykonávat veřejnou a hospodářskou diplomacii e) modernizovat infrastrukturu ministerstva zahraničních věcí pro bezpečnost šifrovacích technologií a telekomunikací v rámci digitální transformace. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance (opatření ID 16826)

Investice integruje výcvikový program a certifikaci digitálních dovedností do povinné vojenské služby. Účelem je zužít dobu strávenou branou ve službě, aby získali digitální dovednosti potřebné na dnešních ozbrojených silách a na trhu práce. Tyto investice se

realizují prostřednictvím modernizace a rozšíření platformy Digitální akademie občanů a zahrnují: personalizovaný přístup odvedenců k portálu odborné přípravy, který musí mít silné mechanismy kybernetické bezpečnosti a odrazovat od kybernetických útoků, spolu s posílenou architekturou ochrany osobních údajů b) Konfigurace elektronického portfolia (eportfolio) konceptu, v němž bude jeho vzdělávací profil zohledněn spolu s jeho stávajícími kvalifikacemi, c) rozvoj a konfigurace školicích programů digitálních dovedností d) rozvoj a používání nástroje sebehodnocení e) 50 000 tabletů, které se osvojí a poskytnou pro proces učení na dálku v rámci evropského procesu učení. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (opatření ID 16791)

Investice spočívají v rozvoji digitálních kapacit řecké národní organizace cestovního ruchu, konkrétně mapy digitálního cestovního ruchu, digitálního archivu řeckých kulturních statků a inovativního systému, který poskytuje turistům a občanům informace za použití technologie umělé inteligence druhé generace. Investice zahrnují a) rozvoj platformy (digitální mapy cestovního ruchu), kde bude návštěvník schopen získat informace o zvláštních vlastnostech turistického produktu města nebo ostrova, aby potenciální návštěvník použitím této platformy získal významný zdroj informací o zkušenostech a zájmech, které jsou jejich preferovány, b) vytvoření propagačních nástrojů, jako jsou digitální aplikace, internetové stránky a propagační činnosti, a úložiště, které bude rovněž fungovat jako knihovna, což umožní dobře fungující destinace a jejich klíčové zúčastněné strany, a to s dobře přístupnými propagačními složkami, kulturními aplikacemi, které budou rovněž fungovat jako knihovna, které budou mít k dispozici udržitelné destinace a jejich klíčové zúčastněné strany. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury (opatření ID 16823)

Reforma se týká vypracování a provádění strategie kybernetické bezpečnosti a souboru politik v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je zvýšit spolehlivost a bezpečnost systémů veřejného sektoru a údajů či informací a zvýšit důvěru občanů v jejich interakci s veřejným sektorem. Reforma dále zahrnuje zřízení národního operačního střediska pro kybernetickou bezpečnost (SOC) a poskytování pokročilých bezpečnostních služeb (SOC a DDoS) v kritické infrastruktuře G-Cloud, jejímž cílem je systematické a trvalé zlepšování bezpečnosti a omezování kybernetických bezpečnostních hrozeb pro ústřední infrastruktury veřejného sektoru a informační systémy, které prostřednictvím tohoto střediska fungují. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice: Interoperabilita a rozvoj internetových služeb (opatření ID 16779)

Investice spočívá v rozvoji centrální infrastruktury interoperability pro integrované řízení služeb a v rozvoji a poskytování rozhraní pro veřejnou správu, která usnadní výměnu informací mezi vládními agenturami a poskytování interaktivních on-line služeb. Investice musí zahrnovat a) zavedení internetových služeb a jejich dokumentaci, b) integraci služeb v gov.gr c) definici a provedení požadovaných kontrolních testů d) pilotní provoz webových služeb, e) přenos webových služeb do výroby (konečné zavedení po pilotní fázi) f) podporu nových internetových služeb. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Reforma: Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi (opatření ID 16782)

Cílem reformy je vytvořit komplexní rámec a plán pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi veřejnými organizacemi v souladu s novým Evropským rámcem interoperability (EIF). Reforma usnadní poskytování interoperabilních, personalizovaných a uživatelsky vstřícných digitálních veřejných služeb občanům a

podnikům. Reforma zavede organizační, procedurální a legislativní změny s cílem a) uvést stávající řecký vnitrostátní rámec interoperability (eGIF) do souladu se stávající verzí Evropského rámce interoperability (EIF), b) propojit příslušné vnitrostátní, regionální a místní zdroje údajů a digitální infrastruktury se systémem výměny důkazů na úrovni EU (OOP), který byl zaveden nařízením o jednotné digitální bráně, a c) přezkoumat a analyzovat systémy a údaje s cílem zaměřit se na digitalizaci certifikátů a úředních dokumentů. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice: Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru (opatření ID 16965)

Cílem investice je definovat šablonu pro studie klasifikace údajů týkající se informačních systémů veřejného sektoru instalovaných ve vládním cloudu veřejného sektoru (G-Cloud), které provozuje generální sekretariát informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA). Investice sestává z návrhu a standardizace studií klasifikace údajů ústředních informačních systémů a provedení 220 příslušných studií pro všechny již nainstalované centrální informační systémy a aplikace veřejného sektoru. Šablonu použijí rovněž všechny budoucí informační systémy před jejich instalací v G-Cloud. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Středisko pro interoperabilitu příští generace (KED) (opatření ID 16964)

Cílem investice je modernizace Střediska interoperability Generálního sekretariátu informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA), aby bylo schopno zajistit interoperabilitu mezi institucemi a systémy s vysokou dostupností. Investice spočívá v a) studii proveditelnosti a bezpečnosti b) poskytování a instalaci požadovaných licencí pro databázi a hybridní cloudovou platformu c) navrhování a zavádění střediska pro interoperabilitu nové generace (KED), d) zavádění nových internetových služeb v centru interoperability příští generace (KED). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Elektronické registry (opatření ID 16824)

Investice spočívá ve vytvoření interoperability a rozhraní mezi stávajícími registry ústředních orgánů veřejné správy, jakož i v shromažďování a rozšiřování rejstříků s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb s využitím propojených a aktuálních registrů obsahujících očištěné údaje. Za tímto účelem investice usnadní shromažďování a rozšiřování stávajících rejstříků v jednom centrálním zdroji s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb. To zahrnuje a) údaje na jednom místě: registry jsou přístupné prostřednictvím jediného rozhraní a musí být možné prohledávat, b) aktuální údaje: všechny údaje v rejstřících musí být aktuální a musí být připraveny k použití. Každý registr je přístupný prostřednictvím společného rozhraní API. c) čisté údaje: do konce projektu musí být údaje z registrů na nejvyšší možné úrovni čisté a musí být zavedeny postupy a politiky pro čisté údaje, d) propojené registry: musí být zajištěna interoperabilita. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Rejstřík cestovního ruchu e-MHTE (opatření ID 16785)

Investice spočívá ve vývoji digitální platformy rejstříků pro podniky v oblasti cestovního ruchu (e-MHTE), jejímž cílem je spolupráce s ostatními veřejnými registry a informačními systémy. Veškeré údaje a funkce stávajícího rejstříku (MHTE) se převedou na novou platformu s cílem poskytovat lepší a lepší služby, vydávat nové provozní licence a obnovovat stávající licence. Investice zahrnuje rovněž digitalizaci archivu (1 875 000 souborů oddělení územního plánování a infrastruktury), včetně metatagování a ukládání. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Začlenění nových technologií a trendů do pokročilých služeb veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (opatření ID 16928)

Reforma spočívá ve vytvoření uceleného rámce, jehož cílem je začlenit do veřejné správy technologický pokrok (cloud computing, Business Intelligence, umělá inteligence - UI, strojové učení, technologie distribuované účetní knihy - DLT) za účelem účinného shromažďování, zpracování, prezentace a uchovávání údajů, a tím usnadnit lepší digitální služby, vhodné rozhodování a účinné fungování a údržbu systémů a infrastruktury. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní města (opatření ID 16854)

Cílem investice je postupně přeměnit 11 řeckých měst na „inteligentní města“ prostřednictvím rozvoje nové infrastruktury, digitálních platform a systémů informačních technologií. Řešení pro inteligentní města umožní městům využívat technologie, informace a otevřená data ke zlepšení městské infrastruktury a elektronických služeb, ale také k podpoře hospodářského růstu motivovaného komunitou. Cílem investice je rovněž podpořit vznik modelů inteligentních měst pro ostatní obce, které budou následovat, a to v logice prováděcích plánů. Opatření sestává ze dvou dílčích projektů: 1) investiční iniciativa pro inteligentní města v Řecku investující do 11 měst, z nichž čtyři již byla vybrána (Atény, Soluň, Piraeus a Trikala) a dalších sedm bude vybráno na základě návrhů vypracovaných městy. 2) podpůrný mechanismus pro provádění a sledování výkonnosti iniciativy. Dílčí projekt 1 vyžaduje, aby příjemci vypracovali podrobný prováděcí plán spolu s desetiletou strategií a akčním plánem pro inteligentní města, který bude propojen s místními, regionálními a celostátními strategickými cíli. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Dodávka centrální cloudové výpočetní infrastruktury a služby (opatření ID 16853)

Cílem investice je posílit fungování klíčových institucí ministerstva pro digitální správu, konkrétně GSISPA a IDIKA SA, prostřednictvím zavádění infrastruktury a služeb cloud computingu (v souladu se zákonem 4727/2020) v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy pro zavádění vládní infrastruktury a služeb cloud computingu (G-Cloud). Cílem projektu je zajistit moderní hybridní cloudovou infrastrukturu sestávající ze dvou nájemců: Jeden pro G-Cloud a druhý pro H-Cloud. Každý nájemce má soukromou složku cloudu a složku veřejného cloudu v jednotném prostředí řízení a poskytování služeb. Investice se uskuteční do 30. června 2024.

Datová centra poskytovatele cloudových služeb musí dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“. Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje ekologickou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 stanovených v čl. 2 odst. 11 pozměněném článkem 10 nařízení [evropský právní rámec pro klima] a splňuje cíl klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu a integraci ekonomik Unie.

Investice: Modernizace infrastruktury a služeb pro cloud computing v rámci vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) (opatření ID 16955)

Investice spočívá v modernizaci infrastruktury a služeb sítě GRNET, a to a) modernizací softwaru a služeb cloud computingu určených zejména pro členy výzkumné a akademické obce, b) rozšířením a modernizací vnitrostátního systému vysoce výkonné výpočetní techniky ARIS - fáze B a c) pronajímáním optické infrastruktury z optických vláken. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Datová centra musí dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“. Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje ekologickou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 stanovených v čl. 2 odst. 11 pozměněném článkem 10 nařízení [evropský právní rámec pro klima] a splňuje cíl klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu a integraci ekonomik Unie.

Investice: Posílení kontinuity činnosti veřejného sektoru (opatření ID 16287)

Investice spočívá v navržení a provedení všech požadovaných opatření k zajištění kontinuity činnosti v rámci veřejné správy, aby zaměstnanci jakékoli agentury veřejného sektoru mohli vykonávat svou práci na dálku a bezpečným způsobem. Zahrnuje dodávku nezbytných podnikových zařízení (Laptops) a síťové infrastruktury (VPN) a rozšíření služeb G-cloud. Investice nejprve prostuduje potřeby veřejného sektoru a vypracuje plán kontinuity činnosti nejen pro orientační skupinu úředníků, kteří mají být pokryti během provádění tohoto projektu (odhadovaný na 71 500), ale také pro všechny státní zaměstnance (přibližně 550 000). V návaznosti na plán kontinuity provozu investice zajistí splnění předpokladů kontinuity činnosti v rámci celé veřejné správy. Mezi tyto předpoklady patří a) existence korporátního zařízení, v němž jsou instalovány aktuální operační systémy a aktualizované programy ochrany proti viru, b) přístup k internetovému připojení prostřednictvím poskytovatele internetových služeb c) virtuální soukromá síť (VPN) prostřednictvím sítě SYZEFXIS d) pomocí připojení VPN, bezpečného přístupu k údajům a aplikacím veřejných agentur, které jsou nezbytné k tomu, aby zaměstnanec pracoval na dálku, a pokud to není možné, musí být vyvinuta technická podpora e) Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Rozšíření Syzefksis II (opatření ID 16956)

Investice spočívá v rozšíření národní sítě veřejného sektoru (SYZEFXIS II) za účelem poskytování souboru modernizovaných telekomunikačních služeb všem orgánům veřejné správy, vytvoření sítě veřejného sektoru (rozšíření) pro poskytování souboru modernizovaných telekomunikačních služeb orgánům veřejné správy po dobu tří po sobě jdoucích let a konkrétně v poskytování pokrytí přibližně 34 000 budov, jakož i bezdrátových telekomunikačních služeb. Zahrnuje rozšíření stávající Národní sítě orgánů veřejné správy „SYZEFXIS“, která v současné době pokrývá pouze 4 500 míst přítomnosti subjektů. Všechny veřejné subjekty jako takové zmodernizovaly telekomunikační služby a zvýšily rychlost přístupu k internetu, a zajistily tak lepší připojení pro občany. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie správy údajů & politiky pro veřejný sektor (opatření ID 16827)

Reforma se týká a) vývoje vládní strategie a politik v oblasti správy cloud computingu a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných údajů, politiky otevřených a opakovaně použitelných dat a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální BI - datová analýza (opatření ID 16842)

Cílem investice je umožnit veřejné správě, aby maximalizovala hodnotu, kterou získává na základě svých údajů zavedením centrální platformy pro obchodní zpravodajství - datovou analýzu. Platforma umožní agenturám veřejné správy získávat, integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a využívat je k analýze informací, které ovlivňují jejich činnost a pracovní postupy, a usnadňovat tak rozhodování. Toho bude dosaženo a) určením klíčových ukazatelů výkonnosti b) vytvořením datového slovníku, c) vytvořením rámce pro správu dat d) navržení vhodného architektonického plánu, architektonického přístupu, stavebních

bloků a integračních bodů, e) konfigurací datového skladu f) integrací do informačního systému back office g) vypracováním požadovaných zpráv o obchodních zpravodajských informacích & Analytics h) technickou podporou. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální systém správy dokumentů (opatření ID 16738)

Investice spočívá v zavedení centrálního systému správy dokumentů, který zachycuje, uchovává a vyhledává papírové a elektronické dokumenty. Tento systém usnadní interoperabilitu mezi organizacemi veřejného sektoru a urychlí vyřizování případů a žádostí občanů a podniků o služby. Investice zahrnuje a) dodání dalších 20 000 schválených dálkově ovládaných digitálních podpisů, b) rozvoj aplikací pro interoperabilitu, vytvoření jedinečného QR kódu nebo identifikačního kódu, který má být začleněn do dokumentů, c) vývoj subsystémů k pokrytí potřeb vlády pro podepisování dokumentů s digitálními podpisy d) podpůrné služby (včetně služeb pro vypracování studií), školení a asistenční služby. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 3: Digitalizace archivů a souvisejících služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
93	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitalizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na digitalizaci archivů	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) týkající se všech 9 dílčích projektů projektu digitalizace archivů				Q4	2022	Zadání zakázky (zakázek) na každý z následujících 9 dílčích projektů, včetně všech jejich složek: - Dílčí projekt 1: Digitalizace archivů systému soudnictví - Dílčí projekt 2: Digitalizace archivů systému veřejného zdraví - Dílčí projekt 3: Digitalizace obecného archivu státu - Dílčí projekt 4: Digitalizace archivů imigračního a azylového systému - Dílčí projekt 5: Digitalizace archivů vyvlastnění - Dílčí projekt 6: Digitalizace archivů agentur urbanistického plánování - Dílčí projekt 7A - Digitalizace archivů katastru nemovitostí (Ktimatologio) - Dílčí projekt 7B - Dokonalejší digitální služby v katastru - Dílčí projekt 8 - Digitalizace archivů námořní dopravy - Dílčí projekt 9: Bezpečné skladování veřejného sektoru a „širšího“ veřejného sektoru Specifikace obsahují harmonogramy a cíle a u každého z 9 dílčích projektů uvádějí: - digitalizace fyzických záznamů - migrace digitálních záznamů do stávajících systémů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										(včetně justičních souborů v OSDDY-PP/OSDDY-DD; vlastnické tituly v informačním systému národního katastru nemovitostí) 3. Analýza, návrh a realizace datových center a infrastruktury umístěné pro místní agentury spolu s vhodným jednotným portálem (včetně centrálního úložiště záznamů pacientů; Integrovaný geografický informační systém jednotné digitální mapy vyvlastnění a nároků na vyvlastnění; Dokument & digitální systém správy souborů (DMS/DAS) pro katastrální záznamy; instalace softwaru pro správu archivů). 4. podpůrné služby (včetně nových elektronických služeb souvisejících s vyhledáváním a vyhledáváním souborů pro občany; veřejné správy; výzkumní pracovníci pro státní archivy).
94	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů - první fáze provádění		Procento archivů digitalizovaných, metatagovaných a převedených do stávajících systémů v rámci všech 9 dílčích projektů	0	30 %	Q4	2023	Dokončení digitalizace alespoň 30 % všech archivů v rámci všech devíti dílčích projektů, počítáno v celkovém počtu digitalizovaných stránek.
95	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů - plné		Procento archivů digitalizovaných,	30 %	90 %	Q4	2025	Digitalizace nejméně 90 % archivů v rámci všech devíti dílčích projektů, počítáno podle počtu stránek digitalizovaných pro každý dílčí projekt.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			provedení		metatagovaných a převedených do stávajících systémů v rámci všech 9 dílčích projektů					

Klíčová reforma 5: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky zjednodušením a zdokonalením procesů - propojení a interoperabilita rejstříků, systémů a služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
96	6-2.2. Modernizace - 16929_ Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a	Milník	Zřízení národního registru postupů a provádění národního plánu pro zjednodušení procesu (první	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující zprovoznění národního registru postupů a dokončení činností v rámci první fáze národního programu zjednodušení postupů				Q3	2022	Zprovoznění národního rejstříku postupů („Diavlos“ podle článku 90 zákona 4727/2020) a začlenění do portálu gov.gr; a dokončení první fáze zjednodušujících pracovních linií podle harmonogramu stanoveného 4letým národním programem zjednodušení procesu, včetně digitalizace postupů zadávání veřejných zakázek.

	souladu s evropskými strategiemi a politikami		fáze)							
97	6-2.2. Modernizace - 16929_ Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Provádění národního plánu zjednodušení procesu (druhá fáze)	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující dokončení druhé fáze zjednodušujících pracovních oblastí v rámci národního programu zjednodušení procesu				Q4	2023	Dokončit druhou fázi zjednodušujících pracovních linií podle harmonogramu stanoveného čtyřletým národním programem zjednodušení postupů, včetně digitalizace procesů posuzování dopadů, zakládání podniků s jediným vlastníkem, zjednodušení postupů týkajících se „života“ občanů, včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních řízení týkajících se právníků, soudních rozhodnutí, digitálních podpisů, osvědčení vydaných soudy, obnovení řidičského průkazu a provozu myfoto.gov.gr a elektronického oběhu dokumentů v rámci veřejné správy (ověřovaných oběžníkem).
98	6-2.2. Modernizace - 16782 - Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující přijetí regulačních změn, včetně všech propojených primárních a sekundárních právních předpisů pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb				Q4	2024	Přijetí regulačních změn s cílem vytvořit široký regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi v souladu s novým evropským rámcem interoperability. Podávání zpráv ministerstvem pro digitální správu o úspěšném provádění akčního plánu pro zjednodušení a zlepšení procesů, zlepšení systémů a soulad s evropskými strategiemi a politikami.
99	6-2.2. Modernizace - 16929_ Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a vnitrostátního plánu zjednodušení procesu (konečná fáze)	Zpráva Ministerstva pro digitální správu potvrzující dokončení všech pracovních oblastí v oblasti zjednodušování a digitalizace v rámci 4letého akčního plánu Národního programu pro zjednodušení procesů,				Q4	2025	Plné provedení střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníka v rámci veřejné správy a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami, a to dokončením závěrečné fáze práce v rámci 4letého národního programu pro zjednodušení procesů. To zahrnuje rovněž úplné zřízení střediska pro sledování dopadu regulace a Národního rejstříku postupů („Diavlos“) (s potvrzením zprávy ministerstva pro digitální správu).

Skupina 9: Iniciativy související s posílenými a bezpečnými digitálními službami zaměřenými na „zákazníky“ s využitím interoperabilních IT systémů a politik otevřených dat

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce (ID: 16810)
- Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (ID: 16780)
- Nový systém zadávání veřejných zakázek (ID: 16736)
- Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (ID: 16742)
- Programy zvyšování digitálních dovedností pro odvedence (ID: 16826)
- Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (ID: 16791)
- Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor & zřízení národního střediska pro operace kybernetické bezpečnosti (ID: 16823)
- Interoperabilita a rozvoj internetových služeb (ID: 16779)
- Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru (ID: 16965)
- Středisko interoperability příští generace (KED) (ID: 16964)
- E-Registry (ID: 16824)
- Poskytování pokročilých bezpečnostních služeb v kritické infrastruktuře G-Cloud (ID: 16823)
- Rejstřík cestovního ruchu e-MHTE (ID: 16785)
- Centrální systém správy dokumentů (ID: 16738)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
100	6-2.2. Modernizace - 16779 -	Milník	Zadání zakázky na projekt	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na projekt týkající se interoperability a rozvoje internetových služeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Interoperabilita a rozvoj internetových služeb		týkající se interoperability a rozvoje internetových služeb							Ministerstvo/generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
101	6-2.2. Modernizace - 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce. Ministerstvo/generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru vhodného externího partnera ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
102	6-2.2. Modernizace - 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy. Ministerstvo/generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA zajistí, aby byly posouzeny všechny předložené návrhy, a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru vhodného externího partnera ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
103	6-2.2. Modernizace - 16736_Nový systém zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém zadávání veřejných zakázek	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na projekt nový systém zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo/generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti náležitě vyhovují požadavkům programu pro slyšení. Po

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										výběru příslušného dodavatele přistoupí odpovědný subjekt k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
104	6-2.2. Modernizace - 16823_Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na strategii a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti projektu pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury. Po výběru vhodného externího konzultanta ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
105	6-2.2. Modernizace - 16826_Digitální programy zvyšování kvalifikace pro brigády	Milník	Zadání zakázky na programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na programy zvyšování digitálních dovedností pro brance. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru vhodného externího partnera ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
106	6-2.2. Modernizace - 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru vhodného externího partnera ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti, úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
107	6-2.2. Modernizace - 16824_E-Registrace	Milník	Zadání zakázky na elektronické rejstříky	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Zadání zakázky na projekt E-Registrace. Ministerstvo/generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně odpovídají požadavkům RFP. Po výběru vhodného externího partnera ministerstvo přistoupí k zadání zakázky, která vymezí povinnosti,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										úlohy a odpovědnost obou smluvních stran.
108	6-2.2. Modernizace - 16779 - Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu týkajícího se interoperability systémů a dokončení veřejně přístupných dat				Q4	2024	Ukončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb. Příslušná infrastruktura a systémy se vyhodnotí z hlediska nových funkcí. Přijetí/výkon (zátěž atd.)/regrese. Hodnocení bude navíc zahrnovat cíl veřejně přístupných dat. (Uplatňování řeckého rejstříku metadat (definovaného v rejstříku interoperability) a centrálního portálu hlavních služeb registru, který je ústředním přístupovým bodem k hlavním registrům země).
109	6-2.2. Modernizace - 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládu	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující zavedení integrovaného systému řízení celého životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky				Q4	2024	Ukončení projektu Systém řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce, který umožňuje řídit interakci veřejné správy s občany a podniky.
110	6-2.2. Modernizace - 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops	Závěrečná zpráva o projektu ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení další modernizace jednotných kontaktních míst				Q4	2024	Dokončení projektu: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy, včetně další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy prostřednictvím pořízení 6 000 počítačů/tiskáren/tabletů používaných pro proces elektronického podpisu, 200 systémů pro správu front a inteligentního oznamování, 1 000 terminálů zpětné vazby, hodnotící platforma & mobilní aplikace a jejich používání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				veřejné správy.						
111	6-2.2. Modernizace - 16965_Data Classification Studies for Public Sector's Information Systems (Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru)	Milník	Dokončení projektových studií klasifikace dat	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu. Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru				Q4	2024	Dokončení projektu: Studie klasifikace dat pro informační systémy veřejného sektoru, které poskytují 220 studií klasifikace údajů.
112	6-2.2. Modernizace - 16823_Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Dokončení strategie kybernetické bezpečnosti projektu	Zpráva ministerstva pro digitální správu o dokumentaci provádění nové strategie a politik kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě a o projektech v ní zahrnutých				Q4	2024	Dokončení projektu „Nová strategie a politiky kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě“, kterým se provádějí změny, pokud jde o procesy a postupy týkající se kybernetické bezpečnosti, a zřízení a zprovoznění národního bezpečnostního operačního střediska (SOC) v souladu s novou strategií.
113	6-2.2. Modernizace - 16738_Centrální systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu ústředního systému správy dokumentů	Závěrečná zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení ústředního systému správy dokumentů				Q2	2025	Dokončení ústředního systému správy dokumentů, včetně zavedení 130 000 elektronických podpisů na dálku podporovaných aplikacemi a asistenční službou.
114	6-2.2. Modernizace - 16742_Digitální	Milník	Dokončení digitální	Zpráva Ministerstva				Q2	2025	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí včetně 1) podpůrného systému

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	transformace ministerstva zahraničních věcí		transformace ministerstva zahraničních věcí	zahraničních věcí dokládající dokončení všech dílčích projektů projektu „Digitalizace ministerstva zahraničních věcí“						strategického a operačního plánování, 2) digitalizace diplomatických a historických archivů, 3) platformy Globálního centra pro digitální informace a 4) modernizace kryptografických IT & telekomunikační bezpečnostní infrastruktury.
115	6-2.2. Modernizace - 16791_Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu	Milník	Dokončení digitalizace řecké národní organizace cestovního ruchu	Zpráva řecké národní organizace cestovního ruchu dokládající dokončení projektu „Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu“				Q2	2025	Dokončení digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu včetně vytvoření 1) digitální turistické mapy, 2) digitálního archivu řeckých kulturních statků a 3) nového systému turistických informací.
116	6-2.2. Modernizace - 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milník	Dokončení střediska pro interoperabilitu u příští generace	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu „Střediska pro interoperabilitu příští generace“.				Q2	2025	Dokončení Střediska pro interoperabilitu příští generace (KED) včetně dokončení studie proveditelnosti a bezpečnosti, zřízení střediska a zavedení příslušných internetových služeb.
117	6-2.2. Modernizace - 16785_Tourism	Milník	Dokončení digitálního	Závěrečná zpráva ministerstva				Q2	2025	Dokončení platformy registru cestovního ruchu e-MHTE.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Registry e-MHTE		registru cestovního ruchu	cestovního ruchu dokumentující zprovoznění platformy „New e-MHTE“						
118	6-2.2. Modernizace - 16826_Digitální programy zvyšování kvalifikace pro brigády	Cíl			Počet vyškolených h branců	0	150 000	Q2	2025	Modernizace programu „Zlepšování digitálních dovedností“ pro brance, 150 000 vyškolených branců.
119	6-2.2. Modernizace - 16736_Nový systém zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující realizaci projektu „nový systém zadávání veřejných zakázek“				Q4	2025	Dokončení nového systému pro zadávání veřejných zakázek včetně 1) modernizace verzí operačních systémů a integrace nového systému do stávajících systémů, 2) dostupnosti nových systémových funkcí a systémových zpráv, 3) dokončení přepracování vnitrostátního elektronického systému zadávání veřejných zakázek a centrálního elektronického rejstříku veřejných zakázek (KIMDIS), 4) dostupnosti služeb interoperability s gov.gr; a zprovoznění (5) mechanismu šifrování dat, 6 virtuálního asistenta, (7) elektronického archivačního systému, (8) nového systému pro národní centrální orgán pro zadávání veřejných zakázek (EKAPY) a (9) systému modelování informací o budovách (BIM).
120	6-2.2. Modernizace - 16824_ERegistrace	Milník	Dokončení projektu ERegistries	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující provádění „elektronických registrů“				Q4	2025	Dokončení „elektronických registrů“ včetně jejich interoperability a rozhraní se stávajícími registry ve veřejné správě.

Skupina 10: Iniciativy související se začleněním nových technologií do digitální transformace a modernizace veřejné správy

- Začlenění nových technologií a trendů do pokročilých služeb veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (ID: 16928)
- Inteligentní města (ID: 16854)
- Dodávka centrální cloudové výpočetní infrastruktury a služby (ID: 16853)
- Modernizace infrastruktury cloud computingu a služeb vnitrostátních infrastruktur pro výzkum a technologie (GRNET) (ID: 16955)
- Posílení kontinuity činnosti veřejného sektoru (ID: 16287)
- Rozšíření Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategie správy údajů & politiky pro veřejný sektor (ID: 16827)
- Centrální BI - datová analýza (ID: 16842)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
121	6-2.2. Modernizace - 16842_Central BI - Analytika dat	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Ministerstvo pro digitální správu zadá zakázku na centrální BI - Data. Analýza, která zahrnuje: a) Vývoj a validace rámce pro správu údajů, datový slovník & určení klíčových ukazatelů výkonnosti b) Určení klíčových ukazatelů výkonnosti c) Datový slovník: d) Rámec pro správu údajů e) Navrhnout architektonický přístup & integrační body f) Konfigurace datového skladu g) Integrace s informačními systémy back-office h) Vypracování zpráv BI & Analytika i) Podpora provozu ekosystému BI po dobu 3 let

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										J) Licenční poplatky pro 200 uživatelů s oprávněním super administrátorů a 200 TB skladování.
122	6-2.2. Modernizace - 16853 Poskytování centrální cloudové výpočetní infrastruktury a služeb)	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu	Zpráva Ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení nastavení všech součástí projektu a parametrizaci infrastruktury pro projekt infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu.				Q2	2024	Úplné dokončení nastavení všech složek projektu a parametrizace infrastruktury pro projekt infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu. Zavést a uvést do praxe projekt infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu. Nová instalovaná infrastruktura zahrnuje virtuální stroje a odpovídající virtuální síť (infrastrukturu jako službu), platformu jako službu, tři sady edge computingu, tři zvláštní rozhraní vysokorychlostních optických vláken a školení a podpůrné služby pro celý projekt. Datová centra poskytovatele cloudových služeb musí dodržovat „evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“.
123	6-2.2. Modernizace - 16854_Inteligentní města	Cíl	Plné provedení projektů inteligentních měst		Počet měst, která zavedla infrastruktury, platformy a systémy na podporu jejich transformace na inteligentní města		11	Q4	2025	Realizovat projekty na usnadnění transformace 11 řeckých měst na inteligentní města prostřednictvím investic do inteligentních měst a do inteligentních udržitelných měst, systémů pro udržitelnou atmosféru, zelené městské budoucnosti. Tyto investice zahrnují: dostupnost a využívání otevřených dat, které podpoří tržní rozvoj inovativních řešení a produktů pro inteligentní města (jako jsou aplikace internetu věcí, data velkého objemu a cloud.) b) využívání stávajících pevných a bezdrátových sítí; c) aktivace výzkumné a akademické obce pro organizaci doplňkových

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										inovativních akcí; d) platformy, které přispívají k vytváření časových řad otevřených dat měst, a e) vytváření digitálních dvojkolí", jakož i další přístupy zaměřené na občany a služby, které jsou zahrnuty od participativního přístupu a služeb, které jsou zahrnuty od participativního přístupu (souvisejícího s účastí občanů).
124	6-2.2. Modernizace - 16928_Zapojení nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů	Milník	Dokončení nových technologií pro veřejnou správu	Zpráva ministerstva pro digitální správu shrnující, jak byly řešeny potřeby a nedostatky v technologických řešeních ve veřejné správě				Q4	2025	Zavést nové technologie a nástroje, které usnadní digitální transformaci a modernizaci veřejné správy, sníží provozní náklady a zvýší hodnotu nabízených veřejných služeb.
125	6-2.2. Modernizace - 16955 - Modernizace infrastruktury a služeb v oblasti cloud computingu v rámci vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET	Závěrečná zpráva o dokončení úplného provedení všech dílčích projektů pro modernizaci infrastruktury a služeb v oblasti cloud computingu v rámci vnitrostátních infrastruktur				Q4	2025	Dokončení modernizace infrastruktury a služeb pro cloud computing v rámci vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET). Dodávka superpočítače/náhrada části stávajícího vnitrostátního systému Aktualizace/změny datového centra na podporu nového superpočítače Instalace softwaru, konfigurace, migrace, pilotní provoz, kontrola a hodnocení výkonnosti hardwaru.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				pro výzkum a technologie (GRNET) ministerstvem pro digitální správu						
126	6-2.2. Modernizace - 16287_Posílení kontinuity činnosti veřejného sektoru	Milník	Dokončení kontinuity činnosti veřejného sektoru	Závěrečná zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu kontinuity činnosti veřejného sektoru, včetně dodávky 71500 korporátních přenosných počítačů.				Q4	2025	Dokončení projektu na zlepšení kontinuity provozu veřejného sektoru, včetně dokončení plánu kontinuity provozu a dodávky podnikových přenosných počítačů.
127	6-2.2. Modernizace - 16956_Rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení projektu Syzefksis II	Souhrnný dokument ověřující zavádění nové infrastruktury, registr subjektů sítě veřejného sektoru, systém řízení bezpečnosti, průzkum,				Q4	2025	Dokončení rozšíření Syzefksis II. Do prováděcího režimu jsou zahrnuty tyto dílčí projekty: Modernizace propojení sítě veřejného sektoru Připojení/odpojení/relokace/spojení a modernizace služeb subjektů Podpora/udržování registru subjektů sítě veřejného sektoru (průzkum na místě) Propagační a propagační akce sítě veřejného sektoru (dokončení Q3/2024)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				monitorovací mechanismus, dodávky zařízení v rámci rozšíření sítě Syzefksis II ministerstvem pro digitální správu						Bezpečnostní inspektor a systém řízení bezpečnosti informací (SIS) sítě veřejného sektoru Monitorování, kontrola kvality, podpora provádění a pomoc po konečném přijetí strukturovaných kabelových systémů sítě veřejného sektoru Podpora a monitorování průzkumu lokality και fáze zavádění SYZEFXIS II. Dodávky zařízení pro přerušené dodávky elektřiny ve vybraných subjektech veřejného sektoru - síť veřejného sektoru. Služby příští generace pro navrhování sítí veřejného sektoru (PSN Next Gen) - modernizace infrastruktury sítě Panhellenic School Network (SchoolNet).
128	6-2.2. Modernizace - 16827_Data Governance Strategie & politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy údajů	Závěrečná zpráva Ministerstva pro digitální správu shrnující, jak strategie správy dat & politiky pro veřejný sektor dosáhly rozvoje vládní strategie správy cloudových dat a ekosystému otevřených a opakovaně použitelných				Q4	2025	Dokončení strategie správy údajů o projektu & politiky pro veřejný sektor Projekt musí mít tyto výsledky: rozvoj vládní strategie a politik v oblasti správy cloud computingu a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných údajů, politiky otevřených a opakovaně použitelných dat a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				dat ve veřejném i soukromém sektoru.						
129	6-2.2. Modernizace - 16842_Central BI - Analytika dat	Milník	Dokončení centrálního BI	Zpráva o projektu ministerstva pro digitální správu, v níž je uvedeno, jak projekt ústřední BI vytvořil centrální platformu pro podnikové zpravodajství a analýzu dat a jak jej využívá veřejná správa.				Q4	2025	Dokončení tohoto projektu: Centrální BI - datová analýza. Zavedení jednotného „národního přehledu“ řešení v oblasti obchodního zpravodajství a hodnocení jeho výkonnosti. Projekt musí mít tyto výsledky: zavedení centrální platformy pro analýzu dat (Central Business Intelligence - Data Analytics Platform), která agenturám veřejné správy umožňuje získávat, integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a využívat je k analýze informací, které ovlivňují jejich operace a pracovní postupy, a usnadňovat strategii a rozhodování.

G. SLOŽKA č. 2.3: DIGITALIZACE PODNIKŮ

Tato složka řeckého oživení a odolnosti se týká poskytování kapitálu řeckým malým a středním podnikům na financování investic do digitálních technologií a nákupu souvisejících služeb. Jeho cílem je řešit v současnosti nízkou úroveň digitální vyspělosti mezi nimi, mimo jiné v důsledku nízkých digitálních dovedností, a zároveň podpořit produktivitu a rozvoj inovativních podniků. Zároveň se očekává, že pomůže těmto podnikům přizpůsobit se novým výzvám a využít nových obchodních trendů. Složka zejména stanoví vytvoření jednotného digitálního trhu, k němuž mají přístup jak dodavatelé těchto produktů, tak poskytovatelé těchto služeb. Klíčovými cíli této složky jsou podpora využívání elektronických plateb a prodeje, modernizace pokladen a ekosystému POS a vytváření průmyslových datových platform. Složka dále nabízí daňové pobídky, které pomáhají vytvořit digitální obchodní ekosystém podporující digitální transformaci malých a středních podniků. Počítá se rovněž s centrálním podpůrným mechanismem pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování školicích a osvětových programů, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu.

Očekává se, že opatření budou reagovat na digitální transformaci a výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že přispějí k zavádění digitálních technologií a zvyšování digitálních dovedností malých a středních podniků v Řecku. Dále se očekává, že opatření rovněž usnadní inteligentní a udržitelný růst dalším stimulováním soukromých investic, čímž pomohou splnit doporučení pro jednotlivé země týkající se veřejných a soukromých investic (doporučení pro zemi č. 3 z roku 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16973)

Cílem reformy je vytvořit digitální podnikatelský ekosystém, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků. Konkrétně zahrnuje: vytvoření digitálního trhu pro poskytování a nákup pokročilých digitálních služeb a nástrojů přizpůsobených digitální transformaci malých a středních podniků a zvyšování povědomí vedoucích pracovníků podniků o digitálních technologiích, b) přímou podporu investic do moderních digitálních technologií s využitím daňových pobídek pro hmotná a nehmotná aktiva s cílem změnit podnikatelské prostředí a c) modernizaci ekosystému registračních pokladen a platebních terminálů. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), vylučují kritéria způsobilosti pro daňové pobídky tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání⁹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁰; iii) činnosti

⁹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

¹⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

související se skládkami odpadů, spalovnami¹¹ a mechanicko-biologickými čistírnami¹²; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Kritéria způsobilosti navíc vyžadují, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria způsobilosti/kritéria způsobilosti jsou rovněž zaměřena na pobídky k investicím do digitální transformace, konkrétně získávání produktů a služeb souvisejících s elektronickými platbami, elektronickými prodeji a aplikacemi elektronické fakturace, nástroji pro digitální reklamu, systémy pro práci z domova, podnikové analýzy, digitální rozšiřování dovedností, podpůrné služby a služby obnovy po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, integrovaná řešení pro bezkontaktní služby, kybernetickou bezpečnost, cloudové infrastruktury a služby, šablony a software průmyslových datových platform, hotovostní registry a modernizaci ekosystémů POS. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16706)

Investice se týkají vývoje a poskytování vhodných digitálních nástrojů (produktů a služeb) řeckým malým a středním podnikům v oblasti a) elektronických plateb a prodeje, b) průmyslových datových platform a c) registračních pokladen a modernizace ekosystému POS. Toho bude dosaženo zřízením centrálního podpůrného mechanismu pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování školicích a osvětových programů, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu a v konečném důsledku se zaměřit na podporu digitální transformace řeckých malých a středních podniků, jakož i na posílení transparentnosti a zdravé hospodářské soutěže prostřednictvím Next-Gen POS a pokladních rejstříků. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání¹³; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁴; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁵ a

¹¹ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

¹² Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

¹³ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

¹⁴ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁵ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze

mechanicko-biologickými čistírnami¹⁶; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria výběru/způsobivosti se rovněž zaměří na následující technologie a služby, konkrétně na elektronické platby, elektronické prodeje a elektronickou fakturaci, nástroje pro digitální reklamu, systémy pro práci z domova, podnikové analýzy, digitální rozšiřování dovedností, zálohování a obnovu po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, nabídku integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, kybernetickou bezpečnost systémů, cloudových infrastruktur a služeb, šablony a software průmyslových datových platforem, modernizaci ekosystému registračních pokladen a POS.

spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

¹⁶ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 4: Digitální transformace malých a středních podniků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
130	7-2.3. Digitalizace podniků - 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků - výzvy k předkládání návrhů	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů				Q1	2022	Zveřejnění všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů na financování systému poukázek pro digitální transformaci podniků (dílní projekty 1), průmyslových datových platforem a datových prostorů (dílní projekty 2) a modernizace ekosystému registračních pokladen a POS (dílní projekty 4) s podmínkami včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se zaměří na technologie a služby na podporu digitalizace malých a středních podniků, konkrétně aplikace pro elektronické platby, elektronické prodeje a elektronickou fakturaci, nástroje pro digitální reklamu, systémy pro práci z domova, podnikové analýzy, digitální rozšiřování dovedností, zálohování a obnovu po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, poskytování integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, kybernetickou bezpečnost, cloudové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										infrastruktury a služby, šablony a software průmyslových datových platform, rejstříky hotovosti a modernizaci ekosystému POS.
131	7-2.3. Digitalizace podniků - 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků - dodávky produktů a služeb	Zpráva ministerstva digitální správy potvrzující úplné provedení všech 4 dílčích projektů včetně těchto cílů: 100 000 malých a středních podniků podporovaných poukázkou na digitalizaci (podprojekt 1), 1 000 malých a středních podniků podporovaných prostřednictvím systému poukázek při jejich přechodu pouze na cloud computing (dílčí projekt 2); Byly zřízeny 4 majákové průmyslové				Q2	2025	Výběr příjemců a dodání vybavení a služeb malým a středním podnikům v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významné škody“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Zejména se oznamují tyto skutečnosti: V rámci dílčího projektu 1: 100 000 malých a středních podniků obdrželo podporu na digitalizaci financovanou z programu poukázek; V rámci dílčího projektu 2: dokončená cloudová infrastruktura, 1 000 malých a středních podniků finančně podpořených systémem poukázek při jejich přechodu pouze na cloud computing, poskytnuté šablony průmyslových datových platform (IDP) a zřízení řeckého centra pro malé a střední podniky Gaia-X a zřízení 4 majákových IDP; V rámci dílčího projektu 4: 500 000 pokladen modernizovaných nebo nahrazených počítačovými řešeními, 100 000 starých systémů POS (poskytněte od příjemců osvědčení o integraci nové technologie/produktu/dokladu o platbě za účelem potvrzení nákupu výrobků a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				datové platformy a centrum pro malé a střední podniky Gaia X (dílčí projekt 3). Dílčí projekt 4 byl uzavřen modernizací 500 000 registračních pokladen a nahrazením 100 000 systémů POS.						služeb).
132	7-2.3. Digitalizace podniků - 16973_Nastavení digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků Legislativní reforma s cílem podnitit zavádění technologií	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních aktů vlády, které jsou relevantní pro zavedení daňových pobídek pro digitální investice, a zprávy ministerstva pro digitální správu dokumentující				Q2	2025	Určit a provést opatření pro vytvoření digitálního obchodního ekosystému, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků, zejména a) vytvořením digitální infrastruktury prostřednictvím financování a zavádění digitálních nástrojů a procesů, jakož i zvyšováním digitálního povědomí vedoucích pracovníků podniků, a b) přímým podněcováním investic do digitální transformace s využitím superodpočtu investic do hmotného a nehmotného majetku s cílem změnit podnikatelské prostředí a zvýšit investice do moderních digitálních technologií. Právní předpisy o daňových pobídkách na podporu ekologizace hospodářství, energetiky a digitální transformace musí splňovat kritéria

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému.						způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice jsou zaměřeny na stimulaci investic do digitální transformace, konkrétně pořízení produktů a služeb souvisejících s aplikacemi elektronických plateb, elektronického prodeje a elektronické fakturace, nástrojů pro digitální reklamu, systémů pro práci na dálku, podnikové analýzy, digitálních dovedností, záložních služeb a služeb obnovy po havárii, umělé inteligence, internetu věcí, integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, kybernetickobezpečnostních systémů, cloudových infrastruktur a služeb, šablon a softwaru průmyslových datových platforem, rejstříků hotovosti a modernizace ekosystémů POS.

H. SLOŽKA č. 3.1: PODPOROVAT VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST A ÚČAST NA TRHU PRÁCE

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje opatření, jejichž cílem je přepracovat a posílit aktivní politiky na trhu práce, zlepšit účinnost veřejných služeb zaměstnanosti a vytvořit účinnou záchrannou síť proti nezaměstnanosti a zároveň posílit pobídky k opětovnému vstupu na trh práce. Většina složek opatření se soustředí na aktivní politiky trhu práce, včetně aktivačních programů, které dotují zaměstnanost v soukromém sektoru a podporují zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly, jakož i investice na posílení kapacity veřejných služeb zaměstnanosti (OAED) prostřednictvím posílené digitalizace a poradenských služeb. Cílem plánu v rámci reformy pasivních politik trhu práce je zlepšit rozsah a rozdělování dávek v nezaměstnanosti, posílit sociální záchrannou síť, podpořit účast na trhu práce, a to i mezi zranitelnými skupinami, a zlepšit účinnost a účelnost systému sociální ochrany. Složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země k zajištění účinné podpory aktivace trhu práce, investicím do dovedností a zaměstnatelnosti a ke zlepšení digitalizace veřejné správy (doporučení 2 a 3 pro jednotlivé země a doporučení pro jednotlivé země 2 2019). Kromě toho tím, že se tato složka zaměřuje na podporu dovedností a zaměstnanosti mimo jiné v digitálním a zeleném odvětví, podporuje digitální a ekologickou transformaci. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Modernizace a zjednodušení pracovního práva (opatření ID: 16744)

Reforma předpokládá, že vstoupí v platnost komplexní pracovní právo, které zefektivní klíčové aspekty trhu práce s cílem zlepšit jeho fungování. Cílem reformy je zejména modernizovat a) právní předpisy týkající se individuální práce, b) kolektivní pracovní právo a odborové právo, c) informační systém ERGANI ministerstva práce, který se používá pro sledování trhu práce a odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámec pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zastřešujícími cíli reformy je zvýšení tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti, boj proti nehlášené a nedostatečně hlášené práci, zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a překlenutí rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů. Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2021.

Investice: Digitální transformace systémů práce (ID opatření: 16750)

Investice se zaměřují na modernizaci schopnosti veřejné správy poskytovat lepší a rychlejší služby zaměstnancům a zaměstnavatelům s cílem omezit byrokracii, zlepšit účinnost mechanismů sledování trhu práce, omezit nehlášenou a nehlášenou práci a získat včasné a přesné údaje. Investice spočívají zejména v modernizaci digitální infrastruktury nástroje e-EFKA (Unified Fund of Social Security Fund), včetně systému pro udělování digitálních důchodových práv (ATLAS), a v propojení nesourodých informačních systémů (ERGANI, EFKA a SEPE) v rámci jediného systému (ARIADNE). V neposlední řadě investice zahrnuje zřízení integrovaného informačního systému pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HERIDANOS). Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Reforma: Reforma aktivních politik na trhu práce (opatření ID: 16747)

Cílem reformy aktivních politik na trhu práce je maximalizovat jejich účinnost prostřednictvím přepracování a posílení programů subvencování mezd a postupného přechodu k novému modelu provádění aktivních politik na trhu práce. Reforma je spojena s významnými investicemi. Patří mezi ně zejména a) pět cílených krátkodobých programů

dotujících zaměstnanost v soukromém sektoru pro 52 000 nezaměstnaných osob (včetně programu kombinujícího odbornou přípravu a podporu zaměstnanosti), b) zavedení nového pilotního modelu otevřeného rámce provádění aktivních politik na trhu práce do dalších tří zeměpisných oblastí (kde bude účastníkům nabídnuto 22 500 programů odborné přípravy, 15 000 dotací na zaměstnanost a 852 dotací na podnikání), c) dočasné posílení poradenského personálu veřejné služby zaměstnanosti (600 dalších poradců po dobu 4 let) a d) odborná příprava zaměstnanců. Vyhrazená část přidělených grantů přispěje k ekologickým dovednostem a pracovním místům v zelené ekonomice. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma pasivních politik trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání (opatření ID: 16746)

Reforma zahrnuje dva pilotní projekty reformy systému pojištění v nezaměstnanosti. Tyto projekty otestují účinky a) zvýšení úrovně a rozsahu dlouhodobé podpory v nezaměstnanosti a b) indexace standardní dávky v nezaměstnanosti na poslední čistou úroveň mezd. Plán navíc zahrnuje reformy s nulovými náklady, jejichž cílem je a) dále zlepšit rámec vzájemných povinností, který se v současné době uplatňuje mezi veřejnými službami zaměstnanosti a uchazeči o zaměstnání, b) konsolidovat a zefektivnit dávky v nezaměstnanosti a příspěvky s cílem zlepšit účinnost veřejných výdajů a c) odstranit překážky pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci nezaměstnaných tím, že si během účasti na odborné přípravě zachovávají nárok na dávky v nezaměstnanosti. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Investice: Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti OAED (KPA2) (ID opatření: 16941)

Cílem investice je reforma řecké veřejné služby zaměstnanosti (OAED) s cílem zlepšit kvalitu jeho služeb a jeho celkovou kapacitu a účinnost. Investice zahrnuje a) organizační reformu veřejné služby zaměstnanosti (OAED) a aktualizaci jejího modelu řízení a vytvoření nového organizačního schématu a systému finančního řízení; přepracovávání a renovace 118 místních poboček OAED za účelem podpory zaměstnanosti (KPA2), s obnoveným zaměřením na individualizované srovnávací služby, posílené poradenství a dosah; nová komunikační strategie OAED; zlepšení mechanismů kontroly kvality služeb zákazníkům prostřednictvím měření a sledování aspektů účinnosti, efektivnosti, produktivity a spokojenosti zákazníků; zavedení nových forem profilování a poradenských služeb. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (OAED) (ID opatření: 16942)

Investice se zaměřuje na digitální transformaci veřejných služeb zaměstnanosti (OAED) s cílem zvýšit účinnost nabízených služeb. Investice zejména předpokládají digitalizaci archivů OAED, nákup řady nových informačních systémů, a to jak webových, tak původních aplikací, ze strany OAED a přepracování některých jeho stávajících operačních systémů. Investice rovněž zahrnuje a) rozšíření digitálních služeb (prostřednictvím aplikace OAED), které umožní OAED poskytovat nezaměstnaným a podnikům elektronické služby prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, a b) vysoce sofistikovaný nejmodernější nástroj pro párování, který pomůže OAED optimalizovat proces sladění nabídky a poptávky. Výše uvedené investice povedou k lepšímu systému správy údajů a rozhodování, maximalizaci zdrojů a větší spokojenosti zákazníků. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 6: Modernizace a zjednodušení pracovního práva a digitální transformace systémů práce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
133	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Milník	Vstup v platnost pracovního práva	Ustanovení zákona o vstupu v platnost —				Q3	2021	Vstup v platnost pracovního zákona, který modernizuje a) právní předpisy týkající se individuální práce, b) kolektivní pracovní právo a odborové právo, c) informační systém ERGANI ministerstva práce, který se používá pro sledování trhu práce a odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámec pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
134	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadávání zakázek v oblasti systémů pracovních technologií	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2022	Dokončení zadání zakázky na tyto projekty: Jednotný informační systém pro sledování trhu práce (ARIADNE) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (HERIDANOS) Zákonný postup stanovení minimální mzdy Digitalizace historie pojištění jednotného penzijního fondu (e-EFKA) Nový integrovaný informační systém pro e-EFKA (EFKA IITS) Modernizace digitálního systému odměňování důchodů (ATLAS)
135	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (OAED)	Cíl	Digitalizace OAED A3 archivované archívy formátu A4		Počet digitalizovaných archivů A3/A4	0	8 000 000	Q4	2023	Dokončení digitalizace 8 000 000 stránek A3/A4 archivů OAED, je potvrzuje zpráva OAED.
136	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Ukončení systému přiznání důchodu v Atlasu	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů zavádějících systém				Q2	2024	Dokončení modernizace digitálního systému pro přiznávání důchodů (ATLAS) umožňující lepší vyřizování žádostí o důchod a jednorázové dávky, a to vstupem v platnost sekundárních právních předpisů, kterými se systém zavádí
137	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce -	Milník	Vstup v platnost sekundárního	Vstup v platnost sekundárních právních				Q4	2024	Zavedení jednotného informačního systému pro sledování trhu práce (ARIADNE) vstupem v platnost sekundárních právních předpisů, které zavádějí celostátní sběr údajů prostřednictvím

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16750_Digitální transformace systémů práce		právního předpisu Ariadne Single IT System	předpisů, které zavádějí celostátní sběr údajů prostřednictvím systému						tohoto systému. Systém zajistí digitální zaznamenávání pracovní doby (elektronická karta, doba a účast) a jednotná brána pro administrativní údaje o zaměstnanosti a sociálním pojištění.

I. SLOŽKA č. 3.2: VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA A DOVEDNOSTI

Cílem této složky řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti je zlepšit kvalitu, účinnost a účelnost systémů vzdělávání a celoživotního učení. Tato složka zahrnuje investice do horizontálních programů prohlubování dovedností v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností v oblasti gramotnosti pro celkem 628 000 příjemců. To je doprovázeno reformou systému celoživotního učení s cílem zlepšit poskytování odborné přípravy a balíčkem reforem a investic zaměřených na systémy odborného vzdělávání a přípravy a učňovské přípravy s cílem zlepšit jejich relevantnost pro trh práce. Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, cílem plánu je modernizovat infrastruktury a vybavení odborného vzdělávání a přípravy, modernizovat stávající osnovy a vytvořit nové profesní profily, a to i v odvětvích energetiky, životního prostředí a digitální ekonomiky. Plán navíc stanoví novou strategii pro excelenci na univerzitách, jejímž cílem je zlepšit výsledky výzkumu a kvalitu vzdělávání prostřednictvím investic do modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur, podpory výzkumných projektů a doktorských projektů rovněž ve spolupráci se soukromým sektorem a programů hostujících profesorů. Tyto reformy jsou spojeny s investicemi do digitalizace vzdělávacího systému, z nichž velká část je přidělena interaktivním vzdělávacím systémům na základních a středních školách a poukázkám pro žáky a studenty z rodin s nízkými příjmy na nákup vybavení IT.

Složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země na investice do vzdělávání, zaměstnatelnosti a dovedností a na zlepšení digitalizace veřejné správy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace (opatření ID: 16913)

Cílem reformy je zlepšit rámec celoživotního učení s cílem zvýšit jeho kvalitu a relevantnost pro trh práce. Reforma zejména umožní lepší monitorování a uspokojování potřeb trhu práce na straně poptávky prostřednictvím aktualizace, modernizace a propojení stávajících datových souborů různých ministerstev a agentur, včetně mechanismu pro diagnózu trhu práce zřízeného v roce 2016. Reforma rovněž zavede účty pro celoživotní dovednosti, které by měly sloužit jako hlavní nástroj pro poskytování průběžné odborné přípravy v závislosti na individuálních potřebách, a nový národní seznam způsobilých poskytovatelů odborné přípravy, který bude u školitelů uplatňovat minimální kritéria kvality založená na vstupech. V neposlední řadě reforma povede k vytvoření nové řídicí struktury, národní rady pro dovednosti, která bude založena na OAED a bude odpovědná za návrh každoroční aktualizace národní strategie dovedností. Reforma je doprovázena investicemi do horizontálních programů rozšiřování dovedností zaměřených na různé skupiny obyvatelstva, jejichž cílem je poskytnout základní a středně pokročilé digitální dovednosti, b) zelené dovednosti a c) dovednosti v oblasti finanční gramotnosti. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie pro excelenci v univerzitách a inovace (opatření ID: 16289)

Cílem reformy je zlepšit výsledky výzkumu řeckých univerzit, mimo jiné přilákáním kvalifikovaných a uznávaných akademických pracovníků a výzkumných pracovníků, a zvýšit kvalitu vzdělávání nabízeného studentům a jeho relevantnost pro trh práce. Reforma zejména předpokládá a) režim financování 70 výzkumných projektů (klastřů excelence v oblasti

výzkumu) zaměřených na přední vnitrostátní nebo mezinárodní akademické pracovníky s cílem motivovat je k provádění inovativních a kooperativních výzkumných projektů se společnostmi ze soukromého sektoru v Řecku; režim financování (návštěvnícká studia), který pobízí 250 vynikajících akademických pracovníků na zahraničních univerzitách nebo výzkumných ústavech a zaměřuje se především na univerzity mimo EU, aby se připojili k řeckým univerzitám na dobu nejvýše tří let a účastnili se výzkumných projektů založených na spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru z Řecka nebo ze zahraničí; c) modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur vybraných řeckých univerzit a univerzitních jednotek aplikovaných věd a technologií; d) financování 249 programů PhD v průmyslu po dobu tří let ve spolupráci se soukromými společnostmi; poskytování finančních prostředků jednotlivým výzkumným pracovníkům nebo skupinám výzkumných pracovníků na základě kritérií excelence; d) financování rozvoje diplomu Educator, což je program pro certifikaci pedagogické a učitelské přiměřenosti školních pedagogů (polovina roční školní docházky na univerzitě a půl roku výuky ve školách jako zkušební stáž pro 30 000 kandidátů na učitele) a g) digitální transformace národní sítě řeckých knihoven. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení učňovského systému (ID opatření: 16794)

Cílem reformy je znovu zavést učňovské odborné školy veřejných služeb zaměstnanosti (OAED EPAS) jako nedílnou součást vládní strategie pro odborné vzdělávání a přípravu a zaměstnanost mladých lidí. Reforma zahrnuje zejména 1) zavedení nového právního rámce pro vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy; 2) návrh a zavedení nového systému s cílem zlepšit kontrolu kvality OAED ve školách OAED (EPAS), posoudit jeho výstupy a sledovat pokrok a výkonnost studentů na trhu práce; 3) zjednodušení vzdělávacích procesů a integrace nových metodik a nástrojů, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele; 4) posouzení, přepracování a aktualizace stávajících osnov (s přispěním sociálních partnerů a zaměstnavatelů) za účelem jejich dalšího sladění se skutečnými potřebami trhu práce; 5) obnova a modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy (laboratoře a vybavení); 6) renovace budov EPAS za účelem zlepšení energetické účinnosti a prostorové funkčnosti; 7) začlenění technologie virtuální reality do modulů každodenního učení; 8) podpora ad hoc partnerství se zaměstnavateli a komorami a vytvoření experimentálních škol EPAS; 9) výstavba škol pro profese související s ekologickou transformací; 10) rozšíření stávající sítě kariérních kanceláří; 11) zavedení rozsáhlého programu „školení školitelů“ ve školách EPAS; 12) financování komunikační kampaně na podporu učňovského školství. Vyhrazená část přidělených grantů přispěje k ekologickým dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Renovace a opatření v oblasti energetické účinnosti musí být v souladu s i) alespoň středně rozsáhlou renovací, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo b) dosáhnout v průměru nejméně 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno

pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem.

Reforma: Kvalifikace pracovních sil, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy) (ID opatření: 16792)

Cílem reformy je 1) zlepšit kontrolu kvality (jako jsou systémy hodnocení sledující pokrok a výkonnost stážistů) v odděleních odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti, 2) aktualizovat své moduly v souladu se současnými a budoucími potřebami trhu práce v rámci komplexní reformy aktivních politik trhu práce OAED, 3) podporovat elektronické učení a digitalizaci obsahu odborné přípravy, 4) reformu „úctu pro zaměstnanost a odborné vzdělávání“ (LAEK), který financuje programy odborného vzdělávání pro zaměstnance. To je spojeno s investicemi do renovace laboratoří a dodávek zařízení. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Modernizace odborného vzdělávání a přípravy (ID opatření: 16934)

Cílem navrhované reformy je urychlit provádění zákona 4763/2020. Očekává se, že navrhovaná opatření 1) přispějí k tomu, aby se odborné vzdělávání a příprava staly atraktivním způsobem vzdělávání, 2) posílení vazby mezi vzděláváním a potřebami trhu práce a 3) poskytnutím dovedností potřebných pro dvojí ekologickou a digitální transformaci a zlepšením vyhlídek na zaměstnání, zejména u mladých lidí. Reforma sestává z těchto složek: a) návrh a rozvoj pěti tematických a deseti Experimentálních ústavů IEK (institute odborného vzdělávání) prostřednictvím renovace budov, dodávek vybavení a materiálů, rozvoje nových osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy pro školitele; b) návrh a rozvoj 25 modelových odborných lyceí (vzor EPAL) prostřednictvím renovace budov, dodávek vybavení a materiálů, rozvoje nových osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy pro pedagogické pracovníky (vzor EPAL); c) rozšíření digitálních služeb Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a profesního poradenství (EOPPEP) a rozvoj platformy elektronického učení odborného vzdělávání a přípravy, která přeměňuje stávající učební materiály na moduly elektronického učení; rozvoj a certifikace 200 profesních profilů, a to i v odvětvích energetiky, životního prostředí a digitální ekonomiky. Cílem všech projektů je podpořit účast žen v odborném vzdělávání a přípravě a podpořit jejich vůdčí schopnosti. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace vzdělávání (ID opatření: 16676)

Investice předpokládá digitální transformaci vzdělávání, pokud jde o obsah, infrastrukturu a služby, a je doplněna komplexní reformní strategií, jejímž cílem je aktualizovat učební osnovy, racionalizovat služby a sledovat výsledky vzdělávání. Investice sestává z těchto složek: Digitální obsah ve školách; digitální vybavení ve školách; profesní rozvoj učitelů ve školách a digitálních službách ve školách a na univerzitách. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročník a odborné vzdělávání (ID opatření: 16933)

Tyto investice modernizují a modernizují laboratorní infrastrukturu institucí odborného vzdělávání a přípravy v Řecku, zejména pokud jde o instituty odborného vzdělávání a přípravy (IEK), vysoké odborné školy (EPAL), třídu odborné přípravy a odborné vzdělávání.

Tato investice doplňuje reformu modernizace odborného vzdělávání a přípravy. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 5: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
138	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup v platnost strategie celoživotního učení	Vstup v platnost primárního a sekundárního práva				Q2	2022	Na základě národní strategie celoživotního učení vstoupí v platnost primární a sekundární právní předpisy, které stanoví klíčové prvky nového rámce celoživotního učení (včetně ustanovení o zřízení národní rady pro dovednosti jako ústředního orgánu dohledu, vytvoření účtů celoživotních dovedností, národního seznamu způsobilých poskytovatelů odborné přípravy a přehledu výsledků a mechanismu pro diagnostiku trhu práce).
139	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého	Cíl	Programy celoživotního učení - validace dokončení strategie celoživotního učení		Počet osob, které obdržely potvrzení o úspěšném účasti v programu odborné přípravy	0	150 000	Q4	2022	Dokončení vzdělávacích programů zaměřených na digitální, ekologické a finanční dovednosti v oblasti gramotnosti pro nejméně 150 000 účastníků a validace a certifikace dovedností získaných pro všechny úspěšné účastníky. Tato investice řeší potřebu digitálních, ekologických a finančních dovedností v oblasti gramotnosti u těchto skupin obyvatelstva: nezaměstnaní, zejména mladí lidé a dlouhodobě nezaměstnaní, b) zaměstnanci, zejména ti, kteří jsou vystaveni vysokému riziku nezaměstnanosti a ti, kteří jsou opomenuti technologií pracovního prostoru, c) zaměstnanci, zejména v malých a středních podnicích s omezenou kapacitou pro interní odbornou přípravu, d) zaměstnanci veřejného sektoru, včetně učitelů. Nabízenými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	systému prohlubování dovedností a rekvalifikace									dovednostmi jsou: základní digitální dovednosti, b) střední digitální dovednosti, c) zelené dovednosti a d) dovednosti finanční gramotnosti.
140	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Programy celoživotního učení - uznávání absolvování fáze celoživotního učení		Počet osob, které obdržely potvrzení o úspěšném dokončení programu odborné přípravy	150 000	500 000	Q4	2025	Dokončení vzdělávacích programů zaměřených na digitální, ekologické a finanční dovednosti v oblasti gramotnosti pro 500 000 účastníků (kumulativní, vlna 1 a vlna 2) a validace a certifikace dovedností získaných v obou vlnách školicích programů pro všechny úspěšné účastníky. Z celkového počtu účastníků musí mít nejméně 33 % (167 000 účastníků) projít vzdělávacími programy týkajícími se zelených dovedností a pracovních míst v zelené ekonomice.

Skupina 11: Podporovat vytváření pracovních míst a účast na trhu práce/vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě a dovednostech - OAED - Reformy & investice

- Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti OAED (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma aktivních politik na trhu práce (ID: 16747)
- Posílení učňovského systému (ID: 16794)

- Reforma pasivních politik trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání (ID: 16746)
- Kvalifikace pracovních sil, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy) (ID: 16792)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
141	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16941_Restrukturalizace a vytvoření nového image místních veřejných služeb zaměstnanosti OAED (KPA2)	Milník	Organizační reforma OAED - vstup v platnost právních předpisů	Vstup právních předpisů v platnost				Q3	2021	Vstup v platnost organizační reformy Řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (OAED), restrukturalizace, renovace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti s cílem zlepšit kvalitu, kapacitu a účinnost nabízených služeb.
142	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16746_Reforma pasivních politik trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Reforma rámce pro vzájemné závazky, vstup právních předpisů v platnost	Vstup právních předpisů v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost právních předpisů pro reformu rámce vzájemných povinností, který stanoví vztah mezi veřejnou službou zaměstnanosti (VSZ) a uchazečem o zaměstnání. Reforma bude mimo jiné zahrnovat novou definici aktivního hledání zaměstnání a sankce pro nezaměstnané osoby, které nová pravidla nedodržují.
143	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16792_Podborová kvalifikace, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy)	Milník	Zadávání zakázek na systém řízení kvality odborného vzdělávání a přípravy	Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	Zadání zakázky na systém kontroly kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) bylo zaměřeno na zlepšení kontroly kvality jednotek odborné přípravy řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (OAED), a to především posouzením jejích výstupů a sledováním pokroku a výsledků stážistů na trhu práce.
144	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16747_Active Labour Market Reform	Cíl	Dokončení programu pro zvyšování kvalifikace aktivních		Počet nezaměstnaných osob (ve věku 25-45 let), které obdržely	0	13 500	Q4	2023	Úspěšné dokončení komplexního programu pro zvyšování kvalifikace/rekvalifikaci a krátkodobé zaměstnání pro nejméně 13 500 nezaměstnaných pracovníků (ve věku 25-45 let) z celkového počtu 15 000 příjemců Očekává se, že 19 % přidělených finančních prostředků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	(Reforma aktivních politik na trhu práce)		politik na trhu práce		potvrzení o úspěšném dokončení programu odborné přípravy					příspěje k ekologickým dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice
145	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cíl	Dokončení kurzů odborné přípravy v oblasti digitalizace elektronického učení a dokončení energeticky účinných renovací		Počet digitalizovaných kurzů odborné přípravy (elektronické kurzy)	0	250	Q4	2025	Dokončení digitalizace nejméně 250 kurzů odborné přípravy OAED v rámci odborných škol (EPAS). Cílem opatření je zjednodušit učební procesy a začlenit nové metodiky a nástroje, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele. Pokud má opatření a) docílit v průměru alespoň středně rozsáhlé míry renovací definované v doporučení Komise (EU) 2019/786 nebo b) docílit v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
146	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16792_Podborová kvalifikace, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy)	Milník	Dokončení systému kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy	Zpráva národní organizace práce potvrzující dokončení systému kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy				Q4	2025	Dokončení systému kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy zaměřeného na zlepšení kontroly kvality jednotek odborné přípravy národní organizace práce (OAED) Očekává se, že 45 % přidělených finančních prostředků přispěje k ekologickým dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice

Skupina 12: Ministerstvo školství a náboženství - reformy a investice

- Modernizace odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročník a odborné vzdělávání (ID: 16933)
- Modernizace odborného vzdělávání a přípravy (ID: 16934)
- Strategie pro excelenci v univerzitách a inovace (ID: 16289)
- Digitální transformace vzdělávání (ID: 16676)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
147	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v univerzitách & inovace	Milník	Vysoké školy excelence v oblasti zadávání zakázek na výzkum	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2023	Vysoké školy excelence: —udělení zakázky vybraným univerzitám na modernizaci a zlepšení jejich výzkumných a vzdělávacích infrastruktur (jako jsou zařízení nebo výzkumné laboratoře), rozšíření do nových výzkumných oblastí a zlepšení nabízené odborné přípravy. Cílem je posílit slibné vysoké školy a univerzitní jednotky aplikovaných věd a technologií a zvýšit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním žebříčku. Strategie pro špičkovou úroveň univerzit a inovace: Zadání zakázek na 70 výzkumných projektů založených na spolupráci mezi univerzitami a soukromým sektorem v rámci iniciativy klastrů výzkumu a excelence.
148	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Dokončení instalace interaktivních systémů		Počet nainstalovaných interaktivních vzdělávacích systémů	0	36 000	Q4	2024	Instalace nejméně 36 000 interaktivních vzdělávacích systémů (včetně bílých tabulí, notebooků, interaktivních projektorů a vnitřních kabelů) pro třídy základních a středních škol

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
149	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16933_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročník a odborné vzdělávání	Cíl	Obnova modernizace dokončování laboratorních středisek odborného vzdělávání a přípravy		Počet laboratoří ve školách odborného vzdělávání a přípravy byl zcela modernizován a obnoven	0	376	Q4	2025	Dokončení obnovy a dokončení technologické modernizace infrastruktury laboratorního vybavení pro 376 laboratoří ve školách odborného vzdělávání a přípravy: (-Institutes of Vocational Training (IEK)) Lycea (EPAL) Postgraduální ročník-vzdělávací třída škol odborného vzdělávání.
150	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v univerzitách & inovace	Milník	Dokončení hostujících profesorů	Zpráva řeckého úřadu pro vysokoškolské vzdělávání, která potvrzuje dokončení iniciativy „navštěvující profesory“ a hodnotí její dopad.				Q4	2025	Dokončení iniciativy „navštěvující profesory“ a její hodnocení.
151	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v	Cíl	Dokončení projektu Trust your stars		Počet dokončených projektů	0	112	Q4	2025	Dokončení projektu, finanční uzavření a hodnocení 50 projektů jednotlivých výzkumných pracovníků a 62 společných výzkumných projektů („Trust your Stars“).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	univerzitách & inovace									
152	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, model EPAL Digitalizace - dokončení profesních profilů EOPPEP	Zpráva ministerstva školství potvrzující dokončení projektů				Q4	2025	Dokončení následujících projektů zaměřených na modernizaci systému odborného vzdělávání a přípravy: 1 Návrh a rozvoj 5 tematických a 10 ústavů experimentální odborné přípravy (IEK), kde by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavební zásahy a odbornou přípravu školitelů; 2 Vytvoření a/nebo postupná transformace 25 modelových odborných lekcí (vzor EPAL), kde by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavebních zásahů a školení modelových učitelů EPAL; 3 Digitalizace Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a profesního poradenství (EOPPEP), včetně rozvoje platformy pro elektronické zkoušky a platformy elektronického učení pro odborné vzdělávání a přípravu; 4 Vypracování a certifikace 200 profesních profilů EOPPEP v odvětvích, jako je energetika, životní prostředí a digitální ekonomika.

J. SLOŽKA č. 3.3: ZLEPŠIT ODOLNOST, DOSTUPNOST A UDRŽITELNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti se zaměřuje na zvyšování odolnosti systému zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Část těchto opatření se zaměřuje na infrastrukturu, fyzickou i digitální, a provozní zlepšení za účelem modernizace a modernizace nemocničního systému a sítě zdravotních středisek. Jiné se zaměřují na podporu a zlepšení přístupu, účinnosti a odolnosti odvětví zdravotní péče. Konkrétně se jedná o opatření na posílení veřejného zdraví a prevence, na zvýšení schopnosti systému zdravotní péče poskytovat služby v oblasti duševního zdraví a domácí péče, na podporu přechodu k silnějšímu odvětví primární zdravotní péče, na racionalizaci výdajů na léčiva a na podporu farmaceutického výzkumu a vývoje; Cílem plánu digitalizace systémů a služeb zdravotní péče je podpora účinnosti, zlepšení přístupu a zvýšení celkové transparentnosti a kvality veřejných výdajů v systému. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči (opatření ID: 16816)

Reforma systému zpětného získání zavede sdílení rizik při výpočtu zpětného získání tím, že stanoví závazný cíl snížení zpětného získání v příštích letech, minimální snížení částek zpětně získaných částek o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) oproti úrovni roku 2020, kterého má být dosaženo plným prosazováním dříve přijatých opatření a nových opatření ke zvýšení účinnosti a plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Kromě toho opatření předpokládá financování klinických hodnocení, výzkumu a vývoje nebo jiných investičních výdajů ze strany odpovědných společností, omezené na tříleté období 2021-2023, a to částečným započtením jejich závazků zpětného získání. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

Reforma: Reforma systému primární zdravotní péče (ID opatření: 16755)

Tato reforma předpokládá 1) modernizaci a energeticky účinné renovace a energeticky účinná opatření týkající se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení ve výši alespoň 50 % z celkového počtu zdravotních středisek v zemi (156 z celkového počtu 312), 2) provedení administrativní a organizační restrukturalizace s cílem vytvořit jednotný model péče a rekvalifikačního personálu, aby mohli účinně působit jako péče v první linii, 3) rozšíření dostupnosti aktivních (kde již byly zahájeny kurzy) osnov rodinné medicíny, aby tyto osnovy nabízelo alespoň 75 % lékařských škol a zavést prvky rodinné medicíny do všech osnov zdravotních škol do Q4 roku 2022 a 4) podpora rozvoje integrovaného systému zdravotní péče zavedením rámce pro správu chronických chorob. Reforma primární péče souvisí se sekundární péčí (zejména přístup k nemocniční péči) a očekává se, že povede ke zlepšení zdravotních služeb pro občany a podpoří zásadu rovného přístupu ke zdravotnickým službám, účinnosti a sociální soudržnosti. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o

nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) (ID opatření: 16783)

Očekává se, že reforma zvýší kvalitu života obyvatelstva a odolnost systému zdravotní péče vytvořením velmi komplexního systému prevence, primární, sekundární a terciární. To zahrnuje několik prvků na pilotním základě: intervence a screeningové programy, jejichž cílem je snížit nemocnost nemocí s vysokou prevalencí u řecké populace: národní program na podporu tělesné aktivity a zdravého stravování, národní program řízení alkoholu, opatření k předcházení psychosociálním problémům u dětí a provádění programu prevence péče o děti; intervence pro včasnou detekci stávajících, ale nikoli klinicky viditelných onemocnění: provádění národního screeningového programu založeného na zavedení preventivních diagnostických testů na rakovinu a kardiovaskulární choroby a národního programu novorozeneckého screeningu; intervence zaměřené na prevenci zdravotního postižení, nápravu škod, jakož i prevenci relapsů z klinicky viditelného vnitrostátního programu psychosociální integrace a rehabilitace osob s vážnými psychosociálními problémy a paliativní péče o pacienty s rakovinou; funkční a provozní modernizace systému veřejného zdravotnictví. Cílem programu je v konečném důsledku snížit faktory rizika chování s pozitivními dopady nejen na kvalitu života obyvatelstva, ale také na celkový přístup, účinnost a odolnost systému zdravotní péče díky sníženému tlaku na služby nemocnic. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (ID opatření: 16820)

Cílem této reformy je zajistit přístup ke kvalitním službám v oblasti duševního zdraví pro konkrétní skupiny obyvatel trpících duševními chorobami a závislostí, aby se zabránilo jejich marginalizaci nebo institucionalizaci. Očekává se, že projekt rozšíří služby duševního zdraví pro pacienty s demencí a Alzheimerovou chorobou, pro pacienty s autismem a pro pacienty ve věkové skupině dětí, dospívajících a mladých dospělých. To bude doprovázeno rozvojem webových aplikací a digitalizací služeb v oblasti duševního zdraví a opatřeními na podporu závislých osob, jakož i opatřeními na podporu závislých osob. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma: Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY) (ID opatření: 16756)

Cílem této reformy je racionalizovat proplácení nemocničních lékařských postupů 1) posílením řeckého diagnostického ústavu (KETEKNY) a 2) vytvořením rámce, který zajistí zavedení spolehlivých, kvalitních postupů a měření výkonnosti v oblasti péče o pacienty, zdravotních potřeb a poskytování péče na podporu řecké Agentury pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče (ODIPY) a jejích činností. Očekává se, že vytvoření národní mapy zdraví, která zaznamená poptávku a nabídku služeb ve zdravotnictví a stanoví rámec pro hodnocení kvality, zajistí větší transparentnost a účinnost systému zdravotní péče. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice: Zdravotnická infrastruktura (ID opatření: 16795)

Investice spočívají v komplexních intervencích na modernizaci logistické infrastruktury nemocnic v Řecku, včetně energeticky účinné renovace budov a dodávek nového

zdravotnického vybavení. Investice posílí zdravotnický a ošetrovatelský personál státního systému zdravotní péče o nástroje nezbytné ke zlepšení kvality a účinnosti poskytovaných zdravotnických služeb. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zdravotnictví (Dig Health) (ID opatření: 16752)

Investice optimalizují kvalitu zdravotní péče a bezpečnost pacientů pomocí nových inovativních služeb a zároveň pomáhají kontrolovat výdaje na zdravotní péči tím, že odrazují od nadměrného používání výrobků a léčiv, zlepšují řízení nemocnic, zkušenosti pacientů, postupy zadávání veřejných zakázek a zlepšují systémové funkce, interoperabilitu a digitální kapacity EOPYY (národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb). Investice zahrnuje realizaci pěti dílčích projektů: úplné zřízení a zprovoznění vnitrostátních digitálních zdravotních záznamů, úplné zavedení programu digitální transformace léčby rakoviny, rozšíření kapacity Národní sítě telemedicine (EDIT), zlepšení digitální připravenosti nemocnic a digitální transformace EOPYY. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení radioterapeutického střediska v Athénské nemocnici pro nemoci hrudníku „Sotiria“ (Opatření ID: 16757)

Zřízení a výstavba radioterapeutického střediska v nemocnici Sotiria pomůže uspokojit potřeby pacientů s rakovinou a zvýšenou poptávku po radioterapeutických odděleních v zemi. To zahrnuje vytvoření nového oddělení pro radioterapii, novou infrastrukturu budov pro ambulantní oddělení, střediska klinické excelence a specializované pečovatelské jednotky, propojení stávajících budov (Mega Laikon & 300 Andron); propojení pohotovostního oddělení s chirurgickým oddělením a dalšími budovami; renovace klinik a laboratoří, včetně infrastruktury a vybavení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a

protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení domácí zdravotní péče; domácí nemocnice (Opatření ID: 16753)

Investice se týkají zřízení systému domácí péče pro cílové skupiny pacientů s chronickým postižením. Domácí péče je kombinována s paralelní organizovanou podporou zdravotnických jednotek a týká se dětí, dospívajících a dospělých s vážnými chronickými zdravotními problémy, které způsobují dlouhodobé nebo trvalé postižení. Tím se zlepšuje kvalita života pacientů a zároveň se uvolní zdroje pro vnitrostátní systém zdravotní péče. Investice uskuteční pět dílčích projektů: 1) průzkum posouzení potřeb zaměřený na určení osvědčených postupů, zaznamenávání potřeb a současné situace v Řecku a vypracování návrhu na institucionalizaci domácí péče; 2) zavedení aplikací telemedicíny jako nástrojů pro sledování podpory pacientů; 3) vytvoření a zavedení vnitrostátního registru pacientů léčených domácí péčí; 4) stanovení standardizovaných léčebných protokolů a norem kvality a bezpečnosti a 5) vytvoření osmi referenčních míst (jeden v každém regionálním zdravotnickém orgánu). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Projekt výstavby budovy určené pro Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories v rámci General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou“ (Opatření ID: 16793)

Investice předpokládá vytvoření nových budov pro umístění laboratoří buněčné a genetické terapie a hematologické klinice v nemocnici Papanikolaou, aby její služby byly v souladu se zvýšenými požadavky péče o pacienty (zhoubné hematologické choroby) a zvyšující se poptávkou po moderních technologiích; rovněž modernizuje stávající budovu pro přenos laboratoří a jednotku denní péče. Nově postavená budova musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 7: Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči (ID: 16816)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
153	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Milník	Zpětné vymáhání - vstup v platnost	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů zavádějících sdílení rizik a závazné cíle pro minimální snížení zpětného získání podle harmonogramu uvedeného v popisu.				Q3	2021	Vstup v platnost právního rámce (primárního práva) pro sdílení rizik při výpočtu zpětného získání, a to stanovením závazného cíle snížení zpětného získání v příštích letech. Cílem reformy je snížit od roku 2020 minimální částky zpětného získání o 50 000 000 EUR (2022), 150 milionů EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025). Pokud toho není dosaženo, rozdíl mezi cílovým snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka bude hrazena ze státního rozpočtu až do cílového snížení částek zpětně získaných částek.
154	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení	Cíl	Snížení zpětného získání 50 000 000 - krok 1		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovní v roce 2020 (v milionech EUR)	0	50	Q2	2023	Prosazovat dříve přijatá opatření na zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení farmaceutického zpětného získání v roce 2022 pro ambulantní i nemocniční léčiva o 50 000 000 EUR ve srovnání s úrovní v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho není dosaženo, rozdíl mezi cílovým snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka bude uhrazena ze státního rozpočtu až do výše 50 milionů EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči									
155	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 150 000 000 - krok 2		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovní v roce 2020 (v milionech EUR)	0	150	Q2	2024	Prosazovat dříve přijatá opatření na zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného získání farmaceutických výrobků v roce 2023, a to jak u ambulantních, tak i nemocničních léčiv, o 150 milionů EUR ve srovnání s úrovní v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho není dosaženo, rozdíl mezi cílovým snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka bude uhrazena ze státního rozpočtu až do výše 150 milionů EUR.
156	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče	Cíl	R&D pharmaceutical důkaz o investicích na období 2021-23		Investice (v milionech EUR) uplatněné prostřednictvím kompenzací odpovídající částky se zpětným získáním	150	250	Q2	2024	Provádět investice do výzkumu a vývoje léčivých přípravků ve výši 250 000 000 EUR. Investice se použijí prostřednictvím kompenzací rovnocenné částky se zpětně získanými částkami za předchozí tři roky (100 000 000 EUR v roce 2021, 75 000 000 EUR v roce 2022, 75 000 000 EUR v roce 2023) až do celkové částky, která nepřesáhne 250 000 000 EUR).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	- snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči									
157	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání o 300 000 000 - krok 3		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovní v roce 2020 (v milionech EUR)	250	300	Q2	2025	Prosazovala dříve přijatá opatření na zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného získání farmaceutických výrobků z roku 2024, a to jak pro ambulantní léčivé přípravky, tak pro nemocniční léčivé přípravky o 300 000 000 EUR ve srovnání s úrovní v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho není dosaženo, rozdíl mezi cílovým snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka bude uhrazena ze státního rozpočtu až do výše 300 milionů EUR.
158	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví	Cíl	Snížení zpětného získání o 400 000 000 - krok 4		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovní v roce 2020 (v milionech EUR)	300	400	Q2	2026	Prosazovat dříve přijatá opatření na zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného získání farmaceutických výrobků v roce 2025, a to jak u ambulantních, tak i nemocničních léčiv, o 400 milionů EUR ve srovnání s úrovní v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho není dosaženo, rozdíl mezi cílovým snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušná částka bude uhrazena ze státního rozpočtu až do výše 400 milionů EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči									

Skupina 13: Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče

- 16756) Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (ID: 16820)
- Reforma systému primární zdravotní péče (ID: 16755)
- Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
159	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace učebních plánů pro primární zdravotní péči v rodině	Doklad o zahájení kurzů pro všechny nově aktivované akademické osnovy v oboru rodinného lékařství a o začlenění modulu rodinného lékařství do všech osnov medicíny.				Q4	2022	Rozšířit počet aktivních akademických osnov v oblasti rodinného lékařství na nejméně 75 % lékařských škol v Řecku a zahrnout povinný modul rodinného lékařství do všech osnov medicíny. To zahrnuje dokumentaci pro dotčené vysoké školy zdůrazňující novou architekturu titulů: 1) nově vytvořené učební osnovy a 2) začlenění povinného modulu rodinného lékařství do stávajících osnov).
160	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16820_Reforma v oblasti duševního	Cíl	Duševní zdraví - 50 otevřených jednotek - krok 1 ze 2		Počet dokončených a funkčních jednotek duševního zdraví	0	50	Q4	2022	Zřízení a plné fungování 50 oddělení duševního zdraví (provedených renovací stávajících jednotek) podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví (z celkového počtu 106 jednotek duševního zdraví)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdraví a závislostí									
161	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče - zadávání zakázek zdravotnickým střediskům	Oznámení o zadání zakázky.				Q4	2023	Oznámení o zadání zakázek zasílané Ministerstvem zdravotnictví dodavatelům na renovaci nejméně 156 zdravotních středisek (50 % z celkového počtu zdravotních středisek v Řecku), která budou modernizována energeticky účinnými renovacemi a energeticky účinnými opatřeními týkajícími se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení. K oznámení o zadání zakázky musí být přiložena vzorová smlouva, v níž je uveden harmonogram dokončení na podporu data dokončení 4. čtvrtletí 2025, a zpráva, v níž jsou zdůrazněny hlavní rysy stavebních prací, které mají být provedeny.
162	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví - 106 otevřených jednotek - krok 2 ze 2		Počet dokončených a funkčních jednotek duševního zdraví	50	106	Q4	2023	Zřízení a plné fungování dalších 56 oddělení duševního zdraví (provedených renovací stávajících jednotek) podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví (z celkového počtu 106 jednotek duševního zdraví), jak dokládají zprávy dokládající dokončení a zprovoznění dílčích projektů 1, 2, 3, 4, 5, 6.
163	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16756_organizační reformy ve zdravotním systému (KETEKNY, ODIPY)	Milník	Zdravotní systém - dokončení řeckého institutu DRG KETEKNY a nové Agentury pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY	Doklad o dokončení dílčích projektů 1, 2, 3 pro KETEKNY a dílčích projektů 1, 2, 3 a 5 pro ODIPY prostřednictvím výše uvedených výstupů a v případě renovace (díličí				Q2	2025	Dokončit rozšíření interoperability, pilotní projekt Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD), platformy pro konzultace v oblasti lékařského kódování v Řecku (ETIP) a pilotní platformu pro shromažďování finančních a účetních údajů (díličí projekty 1, 2, 3 KETEKNY), jakož i vnitrostátní strategii a navrhovaný legislativní rámec pro zajištění kvality, bezpečnost pacientů a zapojení pacientů do poskytování zdravotnických služeb; národní mapa zdraví; národní strategie a navrhovaný legislativní rámec pro politiku v oblasti kvality péče a bezpečnosti a renovace budovy v nemocnici „Sotiria“ Thoracic Diseases Hospital (Spiliopouleio), která bude sloužit jako ústředí Národní organizace pro zajišťování kvality v oblasti zdraví (ODIPY) a řeckého ústředního zdravotnického úřadu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			(bez odborné přípravy)	projekt 5 ODIPY) zpráva o dokončení renovace budovy						(KESY).
164	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16756_organizační reformy ve zdravotním systému (KETEKNY, ODIPY)	Cíl	Systém zdravotní péče - úplná odborná příprava KETEKNY ODIPY		Počet zdravotnických pracovníků, kteří dokončili školicí programy a jsou formálně certifikováni v klinickém kódování a vyúčtování a posuzování souladu	0	4 500	Q2	2025	Dokončení odborné přípravy a certifikace 4 500 zdravotnických pracovníků z oblasti klinického kódování & fakturace (dílní projekt 4 KETEKNY) a posouzení souladu na základě nového společného hodnotícího rámce (dílní projekt 4 ODIPY) úměrně potřebám zjištěným pro KETEKNY a ODIPY.
165	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16783_Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP)	Milník	Spiros National Public Health Prevention Program „Doxiadis“ - všechny projekty dokončeny	Doklad o dokončení všech projektů, jak dokládají zprávy pro všechny oblasti (primární, sekundární, terciární a funkční modernizace systému veřejného zdraví) pokrývající				Q4	2025	Dokončení 100 % projektů národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP) 1. Primární prevence: jak dokládá zpráva o dokončení provádění i) národního programu na podporu tělesného cvičení a zdravého stravování, ii) národního programu týkajícího se alkoholu, iii) národního programu očkování, iv) zásahů k prevenci psychosociálních problémů u dětí a v) zubní prevence. 2. Sekundární prevence: jak dosvědčuje zpráva o dokončení provádění i) národního screeningového programu pro včasné zjištění vysoce rozšířených nemocí, ii) národního systematického prenatálního programu a perinatální kontroly. 3. Terciární prevence: jak dokládají studie o národní strategii a právním rámci pro paliativní péči o rakovinu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				všechny akce a obyvatelstvo, na něž se jednotlivé akce vztahují.						4. Funkční modernizace systému veřejného zdraví: jak dokládají zprávy o provádění i) funkční reorganizace systému monitorování stavu populace, ii) efektivnosti a účinnosti veřejných zdravotnických služeb, iii) účinnosti mechanismů rychlé reakce pro řešení mimořádných událostí a hrozeb, iv) zlepšení účinnosti mechanismů environmentálního zdraví, v) zlepšení kvality a vědecké platnosti poskytovaných služeb, vi) informační organizace pro veřejné zdraví, vii) rozšiřování.
166	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755 - zelené investice - Reforma systému primární zdravotní péče	Cíl	PHC - zdravotní střediska plně renovovaná		Počet (alespoň) zdravotních středisek, kde je dokončena renovace infrastruktury a kde jsou provozována střediska	0	156	Q4	2025	Dokončení renovace infrastruktury s cílem zlepšit energetickou účinnost nejméně 156 zdravotních středisek (50 % z celkového počtu zdravotních středisek v Řecku).

Skupina 14: Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče

- Digitální transformace zdravotnictví (ID: 16752)
- Modernizace nemocnice a infrastruktury NHS (ID: 16795)
- Zřízení radioterapeutického střediska v Athénské nemocnici pro nemoci hrudníku v Athénách (ID: 16757)
- Projekt výstavby budovy věnované Cellular & Gene Therapies Hematology Clinic Laboratories v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“ (ID: 16793)
- Zřízení domácí zdravotní péče; domácí nemocnice (ID: 16753)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
167	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace zdravotní péče - vnitrostátní digitální zdravotní záznam (dílčí projekt 1)	Zpráva potvrzující dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 1 (program digitálního zdravotnictví - viz popis).				Q4	2023	Dokončení (úplné nastavení a provádění) alespoň všech následujících prvků dílčího projektu 1 na podporu digitální transformace systému zdravotní péče tak, aby vnitrostátní digitální zdravotní záznam byl funkční: Klinické dokumenty, 2) terminologické služby, 3) vnitrostátní rámec interoperability elektronického zdravotnictví, 4) shromažďování všech laboratorních výsledků do e-zdravotnictví, 5) sběr oddlužení).
168	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace - digitální program pro boj proti rakovině - dílčí projekt 2	Zpráva potvrzující dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 2 (program digitálního zdravotnictví - viz popis) a úplné dokončení dílčího projektu 1				Q2	2024	Plné zprovoznění národního digitálního zdravotního záznamu (úplné dokončení dílčího projektu 1) a dokončení hlavních prvků digitálního zdravotnictví proti rakovině (dílčí projekt 2) podporující digitální transformaci systému zdravotní péče. Ty vyžadují úplné uspořádání a úplné provedení alespoň těchto prvků: Národní digitální zdravotní záznam a 2) informační systém pro léčbu rakoviny (systém bude zahrnovat léčebné protokoly pro chemoterapii, z nichž 36 se již připravuje), 3) registry pacientů, 4) zavedení vnitrostátního registru rakoviny. Kromě toho musí být informační systém pro léčbu rakoviny instalován alespoň v 8 (z 12) nemocnic.
169	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16753_Zřízení domácí zdravotní péče; nemocnice v domácím prostředí	Milník	Domácí péče - otevření jednotek	Zprávy potvrzující otevření 8 operačních jednotek poskytujících domácí péči a dokončení všech příslušných dílčích projektů				Q2	2025	Zřízení 8 personálních a provozních oddělení poskytujících domácí péči (2 v Aténách, 1 v Soluni, 1 v Alexandroupolisu, 1 v Patře, 1 v Ioannině, 1 v Iraklionu a 1 v Larisa) a dokončení těchto dílčích projektů: šetření „současné posouzení situace a potřeb“ (dílčí projekt 1) aplikace telemedicíny: zařízení a vybavení pro pilotní domácí pečovatelské středisko, které má být instalováno a uvedeno do provozu, včetně školení (dílčí projekt 2) C) vnitrostátní registr pacientů léčených domácí péčí (dílčí projekt 3) kritéria hodnocení a klíčové ukazatele výkonnosti (dílčí projekt 4)
170	10-3.3. Zlepšení	Milník	Dokončení	Zpráva o				Q4	2025	Dokončení výstavby a modernizace infrastruktury, včetně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16795_NHS Renovace nemocnic a modernizace infrastruktury		modernizace infrastruktury NHS	dokončení prací na infrastruktuře pro modernizaci nemocnic a infrastruktury NHS.						elektromechanické a elektrotechnické infrastruktury, ubytovacích zařízení a infrastruktury s vybavením, zdravotnického vybavení a přístrojů, a uzavírání smluv o dohodách o úrovni služeb a správě zařízení pro všech 80 postižených nemocnic v sedmi regionech.
171	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16757_Zřízení radioterapeutického střediska v Thoraciu „Sotiria“ Nemocenská nemocnice v Aténách	Milník	Radioterapie Centre Sotiria plnění	Protokol o dokončení prací na infrastruktuře pro zřízení radioterapeutického střediska v Thoraciu „Sotiria“ Nemocenská nemocnice v Aténách.				Q4	2025	Dokončení nového oddělení pro radioterapii v Sotiria Hospital a nové stavební infrastruktury; modernizace infrastruktury, most pro propojení krizového oddělení s chirurgickým oddělením a dalšími budovami; renovace laboratoří a klinik.
172	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16793_Projekt výstavby budovy pro buněčnou a genovou terapii a hematologickou klinickou laboratoř při Všeobecné nemocnici Thessaloniki	Milník	Dokončení nemocnice v Papanikolaou	Protokol o dokončení infrastrukturních prací na stavbě budovy věnované buněčným a genovým terapiím a hematologickým laboratořím v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“.				Q4	2025	Dokončení nové tříšložkové budovy pro umístění všech specializovaných laboratoří a zvláštní ošetrovatelské jednotky; restrukturalizace přízemí stávající budovy tak, aby měla dostatek prostoru pro ambulantní polikliniky a denní péči o nemocnici Papanikolaou a měla by dosáhnout primární spotřeby energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	„Papanikolaou“									
173	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace - všechny dílčí projekty dokončeny	Zpráva o dokončení a plné zprovoznění pěti dílčích projektů podporujících digitální transformaci systému zdravotní péče pokrývající všechny prvky každého dílčího projektu.				Q4	2025	Dokončení všech plánovaných opatření k provedení pěti (5) dílčích projektů na podporu digitální transformace systému zdravotní péče: vnitrostátní digitální zdravotní záznam pacientů (dílčí projekt 1) program digitální transformace léčby rakoviny, včetně pacientů registry (dílčí projekt 2) telemedicina, včetně stanic telemedicíny, nová infrastruktura, nástroje (dílčí projekt 3) digitální připravenost nemocnic, včetně: systémy elektronických lékařských záznamů, soupis zdravotnického vybavení, provádění DRG, 4 e-recept pro hospitalizované pacienty/aplikace léčebných protokolů v nemocničním prostředí, systém elektronického jmenování, digitální modernizace národního střediska pro pomoc při mimořádných událostech (EKAB) a agentury pro léčivé přípravky (EOF), (dílčí projekt 4) dokončení všech prvků integrovaného informačního systému EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb), všech prvků řízení a monitorování výdajů, všech prvků digitálních služeb poskytovaných poskytovatelům zdravotní péče a občanům, všech prvků správy údajů, analýzy a interoperability a nákupu 250 licencí pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro systém finančního řízení & zúčtování (dílčí projekt 5).

K. SLOŽKA č. 3.4: ZLEPŠIT PŘÍSTUP K ÚČINNÝM A INKLUZIVNÍM SOCIÁLNÍM POLITIKÁM

Cílem této složky řeckého plánu obnovy a řešení krize je podporovat sociální začleňování se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny a zároveň podporovat účast žen na trhu práce. Velká část této složky je věnována předškolnímu vzdělávání a péči, zejména formou dotací na vytvoření 1 000 nových zařízení péče o děti v obcích a 120 jednotek ve velkých podnicích. Plán rovněž umožňuje aktivační opatření na trhu práce pro zranitelné skupiny, včetně příjemců zaručeného minimálního příjmu, uprchlíků, bezdomovců, Romů a osob trpících poruchami autistického spektra. Klíčovými prvky tohoto plánu jsou rovněž rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance soukromého a veřejného sektoru zaměřený na povědomí o rozmanitosti a několik malých pilotních projektů, jako je deinstitucionalizace dětí, podpora osob se zdravotním postižením a sociální bydlení. Složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se trhu práce a sociální politiky (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020 a č. 1 z roku 2019) a v oblasti investic (doporučení 3 z roku 2020 a 2 z roku 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

K.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Ochrana dětí (ID opatření: 16919)

Opatření spočívá v reformě učebních osnov a vzdělávacího programu pro kojence ve věku od 3 měsíců do 4 let s cílem podpořit jejich kognitivní rozvoj. Reforma je doprovázena investicemi do vzdělávacích materiálů a nástrojů pro posuzování kognitivního rozvoje pro 3 000 středisek péče o děti. Opatření zahrnuje rovněž investice umožňující a) umístění nezletilých osob se závažným zdravotním postižením (více než 67 %) a/nebo závažných duševních poruch v péči profesionálních pěstounů; přesuny dospívajících z jednotek ochrany dětí do podpůrných nezávislých životních bytových domů s cílem deinstitucionalizace, budování dovedností a zlepšení zaměstnatelnosti; c) vytvoření nebo rozšíření středisek péče o děti předškolního věku pro děti ve věku od 2 měsíců do 2,5 let (dětská centra); a d) vytváření středisek tvůrčích činností pro děti ve věku od 12 do 15 let v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Zdravotní postižení (ID opatření: 16904)

Reforma sestává ze dvou dílčích projektů zaměřených na posílení sociálního začlenění, nezávislého života, zaměstnatelnosti a intervence v raném dětství pro osoby se zdravotním postižením. Tyto dílčí projekty se týkají zejména a) zlepšení nezávislého života osob se zdravotním postižením, přístupnosti a podpůrné infrastruktury pro osoby s pohyblivou a smyslovou poruchou, pomoci osobám se zdravotním postižením při nezávislém životě, včetně procesu posouzení způsobilosti, na základě lékařského i funkčního posouzení zdravotního postižení víceoborovým hodnotícím výborem: počáteční pilotní program a následné vnitrostátní zavádění; podpora sociálního začlenění osob s poruchami autistického spektra a intervence v raném dětství (pilotní program). Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Sociální integrace (ID opatření: 16922)

Tato investice sestává ze tří dílčích projektů:

- 1) Sociální znovuzачlenění nejzranitelnějších skupin se zaměřuje na podporu nejzranitelnějších skupin (příjemci zaručeného minimálního příjmu, Romové a bezdomovci) s cílem jejich (opětovné) začlenění na trhu práce.

- 2) Digitální odborná příprava starších osob a osob se zdravotním postižením zahrnuje programy seznámení se staršími lidmi a osobami se zdravotním postižením a jejich vzdělávání v oblasti nových technologií, zejména pokud jde o digitální informace, komunikaci a dovednosti v oblasti internetových a sociálních médií (např. elektronické platby, podávání žádostí prostřednictvím digitálních platforem, využívání sociálních médií).
- 3) Sociální bydlení se zaměřuje na poskytování podpory bydlení nejzranitelnějším skupinám ohroženým nebo čelícím bezdomovectví.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace systému sociální podpory (ID opatření: 16925)

Investice vytvoří digitální nástroje, které umožní: 1) zjednodušení přístupu občanů ke službám a dávkám sociální péče se zvláštním zaměřením na osoby se zdravotním postižením, 2) lepší identifikace potřeb, aby se zabránilo plýtvání zdroji a vyčlenění rozpočtu na sociální pomoc co nejspravedlivějším způsobem, 3) účinnější monitorování veřejných a soukromých poskytovatelů sociální péče a 4) zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace poskytovatelů služeb ve veřejných institucích sociální péče.

Investice sestává z těchto dílčích projektů: zřízení jednotného digitálního portálu pro přístup k sociální ochraně, který začlení stávající elektronické formuláře žádostí o peněžité dávky sociální pomoci do jediného digitálního portálu; zřízení jednotného kontaktního místa národního portálu dávek v invaliditě, který příjemcům umožní on-line přístup k osobním údajům a dávkám a vydávání osvědčení; c) zavedení karty pro osoby se zdravotním postižením; digitální transformace jednotného orgánu pro platby sociálních dávek (OPEKA); poskytování digitální odborné přípravy zaměstnancům sociálních služeb; vytvoření úplného soupisu veřejných nemovitostí souvisejících se službami sociální ochrany. Investice se uskuteční do 31. prosince 2026.

Reforma: Optimalizace sociálních dávek (ID opatření: 16726)

Reforma sestává z těchto složek:

- 1) Zavedení předplacených karet pro výplatu sociálních dávek poskytovaných Úřadem pro vyplácení dávek sociálního zabezpečení (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (OAED)
- 2) Poskytování pobídek příjemcům k používání předplacených karet pro nákup konkrétního zboží a služeb
- 3) Zvláštní kontroly pro poskytování sociálních dávek osobám s trvalým pobytem v zemi, které se opírají o digitální transformaci systému sociální ochrany a vytvoření „jednotného digitálního portálu pro přístup k sociální ochraně“

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Povědomí o rozmanitosti (ID opatření: 16685)

Investice sestává ze dvou vzájemně propojených dílčích projektů, jejichž cílem je zvýšit povědomí o rozmanitosti: rozvoj a poskytování vzdělávacích programů zaměřených na rozmanitost pro zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru s cílem bojovat proti diskriminaci všech rozměrů rozmanitosti na pracovišti; a b) vytvoření konkrétního mechanismu pro shromažďování příslušných statistických údajů týkajících se rovnosti a diskriminace. Bude posílena úloha Střediska pro sledování rovnosti - provozní složky ministerstva práce a sociálních věcí - s cílem vypracovat komplexní zprávy posuzující aktuální stav rovných příležitostí. Kromě toho bude vyvinut mechanismus certifikace a

systém udělování ocenění podnikům/organizacím podporujícím dobrou rozmanitost a postupy začleňování. Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Investice: Vytvoření zařízení péče o děti v rámci velkých společností (Opatření ID: 16945)

Investice poskytuje finanční prostředky na výstavbu a vybavení zařízení péče o děti v prostorách 120 společností (50 jednotek péče o děti v podnicích s více než 100 zaměstnanci a 70 jednotek v podnicích s více než 250 zaměstnanci). Jeho cílem je zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a prosazovat opatření, která aktivně podporují zaměstnávání mladých rodičů. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Podpora integrace uprchlíků na trhu práce (opatření ID: 16688)

Cílem investice je podpořit integraci uprchlíků na trhu práce. Toho je dosaženo: a) další rozvoj a udržování trvalých, účinných, pružných a přizpůsobených potřebám příjemců a podniků, mechanismus integrace pracovních míst a b) provádění doplňkových a vzájemně propojených činností, pokud jde o vhodnou přípravu uprchlíků a strukturovanou spolupráci s podniky a dalšími zúčastněnými stranami. Projekt je v souladu s návrhem dohody o partnerství (2021-2027) a doplňuje ostatní projekty financované EU. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace migračního a azylového systému (ID opatření: 16763)

Realizace investice povede k podstatně lepší kvalitě služeb pro dotčené příjemce. Prostřednictvím digitalizace migračního a azylového systému se řeší tyto zásadní otázky:

- 1) Jednotné řízení celého životního cyklu řízení souvisejících s toky uprchlíků, od prvního přijetí až po dokončení posuzování žádosti o azyl,
- 2) Integrované shromažďování informací v reálném čase všemi zúčastněnými orgány,
- 3) Bezpečná a platná identifikace osob vstupujících do země prostřednictvím postupů zahrnujících přijetí biometrických údajů a vydání „inteligentního“ průkazu totožnosti a
- 4) Web & mobilní aplikace pro interakci a komunikaci s uprchlíky.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 15: Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám

- Ochrana dětí (ID: 16919)
- Invalidita (ID: 16904)
- Zařízení péče o děti v rámci velkých společností (ID: 16945)
- Optimalizace sociálních dávek (16726)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
174	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení	Milník	Právní předpisy týkající se osob se zdravotním postižením v oblasti osobní asistence a zavádění první fáze pilotního projektu	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů (odkaz v Úředním věstníku) a zveřejnění oznámení o výzvě k podávání žádostí o osobní asistenci.				Q1	2022	Osobní asistence Vstup v platnost zákona umožňujícího deinstitucionalizaci péče o osoby se zdravotním postižením a výzva k podávání žádostí o účast v první fázi pilotního projektu zahrnujícího postup způsobilosti založený na lékařském i funkčním posouzení zdravotního postižení víceborovou hodnotící komisí
175	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16726 optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacenými kartami	Zpráva OPEKA a OAED potvrzující dokončení zavedení předplacených karet pro výplatu sociálních dávek poskytovaných těmito dvěma službami				Q4	2023	Dokončení zavádění předplacených karet pro výplatu sociálních dávek poskytovaných Úřadem pro vyplácení dávek sociálního zabezpečení (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (OAED)
176	11-3.4. Zlepšení	Milník	Dokončení druhé	Zpráva se				Q4	2023	Dokončení druhé fáze pilotního programu pro osobní

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení		fáze posouzení zdravotního postižení osobní asistence	statistickou přílohou dokládající, že oba pilotní projekty byly dokončeny s nejméně 1800 příjemci. Hodnotící zpráva pilotního projektu a systému hodnocení s úplnými statistikami a doporučeními.						asistenci, včetně procesu hodnocení funkčních postižení; a Dokončení hodnocení účinnosti lékařského a funkčního systému posuzování zdravotního postižení pro systém osobní podpory a jeho případné širší rozšíření.
177	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Nezletilé osoby deinstitutionalizace: dokončení profesionálních pečovatелů se zdravotním postižením		Počet nezletilých osob umístěných do péče profesionálních pěstounů	0	160	Q4	2023	Umístění 160 nezletilých osob se závažným zdravotním postižením (definovaných s mírou postižení vyšší než 67 %) a/nebo závažných duševních poruch v péči profesionálních pěstounských pečovatелů.
178	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Samostatné byty pro deinstitutionalizaci dospívajících		Počet dospívajících umístěných v polosamostatných bytech	0	200	Q4	2023	1) umístění 200 dospívajících v bytech & podporovaný život 2) rozvoj soběstačnosti & postupná autonomie s cílem plynulého přechodu do dospělosti & připravenost na začlenění na trh práce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
179	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení	Milník	Vnitrostátní zavedení systému pro pomoc osobám se zdravotním postižením.	Vstup v platnost primárního a sekundárního práva pro vnitrostátní zavádění. Protokol se statistickou přílohou dokládající, že bylo dokončeno zavádění.				Q3	2024	Celostátní zavedení systému pro pomoc osobám se zdravotním postižením, včetně lékařského a funkčního hodnocení
180	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Dokončení činnosti středisek péče o děti		Počet míst péče o děti v raném věku	12 500	62 500	Q4	2024	Dokončení a personální obsazení nejméně 50 000 nových míst péče o děti v raném věku Příjemci podají žádost o proplacení, a to předložením všech nezbytných dokladů. Externí kontrolóři prověří výdaje a provedou rovněž auditní kontroly a návštěvy, aby ověřili, zda byla nová místa vytvořena.
181	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16945 - Vytvoření zařízení péče o děti ve velkých společnostech	Cíl	Velká zařízení péče o děti plnění		Počet zařízení péče o děti ve velkých podnicích	0	120	Q4	2024	Dokončení a personální obsazení nejméně 120 zařízení péče o děti ve velkých podnicích: toto opatření se týká 50 společností s více než 100 zaměstnanci (střední) a 70 společností s více než 250 zaměstnanci (velké).

Skupina 16: Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - migrace & azyl

- Digitalizace migračního a azylového systému (ID: 16763)
- Digitální transformace systému sociální podpory (ID: 16925)
- Povědomí o rozmanitosti (ID: 16685)
- Sociální integrace (ID: 16922)
- Podporovat integraci uprchlíků na trhu práce (ID: 16688)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
182	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cíl	Dokončení doručení orgánu pro správu průkazů osob se zdravotním postižením		Počet průkazů osob se zdravotním postižením dodaných příjemcům	0	80 000	Q4	2023	Splnění 80 000 průkazů osob se zdravotním postižením řídicím orgánem příjemcům. Průkazy pro osoby se zdravotním postižením budou obsahovat zvláštní práva/výhody a usnadní lidem se zdravotním postižením v jejich každodenním životě Přijetí výstupů ze smlouvy (vypracování průkazů osob se zdravotním postižením) vedoucím pracovníkem/veřejným zadavatelem a potvrzení řídicího orgánu o dodání 80 000 průkazů osob se zdravotním postižením příjemcům
183	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16922_Sociální integrace	Cíl	Příjemci GMI pro sociální začleňování bez domova plnění		Počet příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova s	0	7 000	Q4	2025	Úspěšné dokončení programu odborné přípravy a podpory zaměstnanosti pro 7 000 příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova a potvrzení získaných dovedností národní organizací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
					potvrzenou účastí					
184	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16685_Rozmanitost	Cíl	Dokončení školení vedoucích pracovníků pro zvyšování povědomí o rozmanitosti na front-office		Počet vedoucích pracovníků a zaměstnanců front office s potvrzenou účastí	0	680 000	Q4	2023	Dokončení odborné přípravy v oblasti rozmanitosti zaměřené na 680 000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců front office a certifikace Cílem programu odborné přípravy je zvýšit povědomí o různých rozměrech a přínosech rozmanitosti. Musí být vhodně koncipován a diferencován v závislosti na cílové skupině (vedoucí pracovníci, vedoucí pracovníci na střední úrovni, vedoucí pracovníci front office a ředitelé podpůrných útvarů). Účast je vzdálená (prostřednictvím platformy) a asynchronní.
185	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16763_Digitální transformace imigračního a azylového systému	Milník	Dokončení digitalizačního migračního azylového systému	Potvrzení o přijetí dodávky vedoucím pracovníkem/veřejným zadavatelem				Q4	2024	Dokončení digitalizace migračního a azylového systému tím, že projektový manažer/zadavatel akceptuje výstupy zakázky na a) digitalizaci; Systém správy dokumentů v oblasti legální migrace ústřední služby ministerstva pro migraci a azyl; decentralizované správy a b) poskytování integrovaných služeb v oblasti digitální migrace
186	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16922_Sociální integrace	Cíl	Dokončení renovace sociálního bydlení		Počet bytů renovovaných a připravených k poskytnutí příjemcům	0	100	Q4	2024	Dokončení programu renovace 100 bytů (70 v obci Athény a 30 v obci Soluň) pro 250 příjemců. Cílem opatření je poskytnout podporu bydlení nejzranitelnějším skupinám, kterým hrozí nebo hrozí bezdomovectví.
187	11-3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním	Cíl	Integrace uprchlíků na trhu práce		Počet uprchlíků, kteří	0	14 580 let	Q4	2025	Dokončení programů stáží v podnicích pro nejméně 14 580 uprchlíků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	sociálním politikám - 16688: Podpora integrace uprchlíků na trhu práce				absolvovali program stáží					Zpráva OAED a Ministerstva pro migraci a azyl potvrzující úspěšné dokončení projektu pro výše uvedený počet uprchlíků Stáže pomáhají uprchlíkům získat pracovní zkušenosti a usnadňují jejich následné začlenění na trh práce.

L. SLOŽKA č. 4.1: UČINIT DANĚ PŘÍZNIVĚJŠÍ PRO RŮST A ZLEPŠIT DAŇOVOU SPRÁVU A VÝBĚR DANÍ

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje cílené reformy a investice s cílem dále zlepšovat fungování veřejné správy příjmů a bojovat proti daňovým únikům. Zaprvé, tato složka zahrnuje reformy daňové politiky s cílem usnadnit kodifikaci daňových právních předpisů, zavést pobídky k posílení elektronických transakcí, podpořit soukromé ekologické a digitální investice a zvýšit velikost podniků. Zadruhé, složka zahrnuje reformy a investice zaměřené na transformaci správy veřejných příjmů prostřednictvím digitalizace procesů a zavádění legislativních iniciativ pro boj proti pašování a podporu rychlejšího vracení DPH.

Složka přispívá k digitální transformaci, a to nahrazením a modernizací základních digitálních systémů nezávislého úřadu pro veřejné příjmy (IAPR), zavedením automatických kancelářských a pracovních postupů, digitalizací auditů a kontrol, jakož i aktualizací a zlepšováním elektronických služeb daňových poplatníků.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení 3 2020 pro jednotlivé země) a strukturálních reforem ke zlepšení fungování ekonomiky (doporučení 4 2020 pro jednotlivé země). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Digitální transformace daňových auditů (opatření ID 16611)

IAPR zlepší využívání svých interních údajů a zavede nástroje umělé inteligence s cílem zlepšit výběr veřejných příjmů, zvýšit účinnost daňových auditů a bojovat proti pašování. Projekt spočívá v přijetí silné datové architektury, vývoji společného úložiště metadat, poskytování vhodných softwarových řešení, vývoji technik a nástrojů umělé inteligence a využívání strojového učení k těžbě dat velkého objemu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů (opatření ID 16643)

Ministerstvo financí a IAPR zjednodušují a aktualizují právní předpisy týkající se hlavních daňových kodexů, celního kodexu a všech příslušných sekundárních právních předpisů v souladu s osvědčenými postupy EU. V souladu se základním zákonem o IAPR č. 4389/2016 ponese IAPR odpovědnost za aktualizaci a modernizaci daňového řádu, rozhodnutí guvernéra a oběžníků daňové správy, včetně vypracování změn nezbytných pro digitalizaci a zjednodušení daňové správy. Ministerstvo financí a IAPR rovněž poskytnou systém správy obsahu a zvláštní internetové stránky pro informace daňových poplatníků, čímž se zvýší transparentnost, právní jistota, dodržování daňových předpisů a podnikatelské prostředí. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Reforma: Podpora rychlejšího vracení DPH (opatření ID 16610)

IAPR zjednoduší administrativní postupy vracení DPH pro podniky zavedením automatizovaných postupů vracení DPH, elektronickým předkládáním a usnadněním procesu analýzy rizik u žádostí o vrácení daně. Očekává se, že nový proces omezí lidský zásah prostřednictvím digitálních transakcí a odstraní zpoždění při vracení DPH. Reforma musí být

v souladu se směrnicí o vrácení DPH (směrnice Rady 2008/9/ES). Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma: Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí (opatření ID 16616)

Cílem reformy je snížit administrativní zátěž podniků a zlepšit dodržování daňových předpisů podporou elektronických transakcí. IAPR využívá systém IDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových registračních rejstříků se svými informačními systémy s cílem usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání a zvýšit účinnost daňových auditů. Provádění reforem bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma: Superodpočet výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci (opatření ID 16863)

Reforma spočívá v daňových pobídkách pro superodpočet výdajů s cílem posílit investice malých a středních podniků do vybavení souvisejícího s přizpůsobením se změně klimatu, podporou oběhového hospodářství a digitalizací. Musí být plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Provádění reforem bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma: Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (opatření ID 16656)

Cílem reformy je podpořit boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol, energie), prostřednictvím modernizace systémů sledování cel, auditních postupů a vybavení s cílem zvýšit účinnost auditů nákladu. To rovněž vyžaduje modernizaci IT systémů IAPR, které jsou nezbytné k získání informací z evropských a vnitrostátních databází. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: On-line registrační pokladny & POS (Opatření ID 16614)

IAPR vytvoří rámec, který usnadní připojení registračních pokladen k terminálům místa prodeje (POS) a jejich IT systémům. Projekt zahrnuje: nastavení specifikací pro propojení registračních pokladen s POS terminály, aby se osvědčilo, že každá transakce POS musí být zaznamenána v registru peněžních prostředků a že získané údaje se předávají IAPR v téměř reálném čase; a ii) rozvoje infrastruktury a aplikací pro sledování transakcí v rámci hotovostních rejstříků a podpory kontrolního mechanismu. Očekává se, že opatření po svém dokončení omezí možnosti daňových úniků a v konečném důsledku sníží výpadek příjmů z DPH. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Investice: Digitální transformace daňové a celní správy (opatření ID 16291)

Cílem investice je dosáhnout digitální transformace správy příjmů a služeb, která by měla posílit kapacitu IAPR a zvýšit její celkovou výkonnost. Investice zlepší kvalitu služeb poskytovaných jednotlivcům a podnikům a v konečném důsledku učiní daně příznivější pro růst, čímž se zlepší daňová správa a výběr daní. Tato investice konsoliduje 14 dílčích projektů digitální infrastruktury, které má IAPR provést a které jsou rozděleny do čtyř oblastí intervence:

- 1) Nahrazení základních digitálních systémů a rozšíření funkčnosti poskytování služeb, včetně zavedení mechanismů interoperability informačních systémů IAPR za informační systémy bankovních údajů;
- 2) Automatizace kancelářských a pracovních postupů;
- 3) Digitalizace auditů a kontrol; a
- 4) Modernizace služeb daňových poplatníků.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 8: On-line pokladní rejstříky & POS

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
188	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16614_Online pokladní rejstříky & POS (reforma)	Milník	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy (IAPR): Internetové registrační pokladny & místo prodeje - vstup právního rámce v platnost	Vstup zákona v platnost:				Q1	2022	Vstup v platnost rozhodnutí nezávislého orgánu pro veřejné příjmy o technických požadavcích (na základě článku 12 zákona č. 4308/2014) a společného ministerského rozhodnutí o elektronickém předávání údajů nezávislému úřadu pro veřejné příjmy (na základě článku 15 zákona č. 4174/2013), které stanoví klíčové prvky nezbytné pro propojení on-line registračních pokladen a systémů prodejních míst nezávislému úřadu pro veřejné příjmy, včetně přezkumu sankcí za pokladní rejstříky (článek 54 zákona č. 4174/2013).
189	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16614_Online pokladní rejstříky & POS (reforma)	Cíl	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy: On-line pokladní rejstříky & místo prodeje - zavedení a propojení		Počet podniků	0	500 000	Q2	2024	Zavedení platformy - všechny podniky, na něž se vztahuje právní rámec, propojily své online registrační pokladny se systémy prodeje s nezávislým orgánem pro veřejné příjmy. Zprávu nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, která potvrzuje dokončení reformy a uvádí celkový počet podniků, které propojily své online registrační pokladny se systémy prodeje s nezávislým orgánem pro veřejné příjmy. Způsobilé registrační pokladny musí být nejméně 500 000.

Skupina 17: Opatření daňové správy

- Digitální transformace daňových auditů (ID: 16611)
- Podpora rychlejšího vracení DPH (ID: 16610)
- Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (ID: 16656)
- Digitální transformace daňové a celní správy (ID: 16291)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
190	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování - plán regulačních rozhodnutí	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy obsahující plán pro rozhodnutí/oběhy v souvislosti s bojem proti pašování.				Q1	2022	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy přijme plán (včetně harmonogramu) pro vydávání rozhodnutí/oběhů v souvislosti s reformou právního rámce pro boj proti pašování. Nezávislý úřad pro veřejné příjmy vydá zprávu o plánu vydávání rozhodnutí/oběhů, v níž podrobně uvede kroky potřebné pro přepracování operačních informačních systémů ICISNET a ELENXIS s cílem účinně upřednostnit rizika nesouladu a vytvořit co nejlepší profily auditu s využitím informací z databází Evropské unie a vnitrostátních databází.
191	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u	Milník	Boj proti pašování - přijetí regulačních rozhodnutí	Vstoupila v platnost regulační rozhodnutí/oběhy.				Q3	2022	Vstup v platnost 15 regulačních rozhodnutí/oběhů přijatých nezávislým orgánem pro veřejné příjmy o návrhu nového integrovaného systému pro boj proti pašování. V souladu s plánem stanoveným do 31. března 2022 vstoupí rozhodnutí/oběhy v platnost v souvislosti s přípravou nového integrovaného systému, který bude podporovat proces auditu sledováním celních transakcí a postupů v reálném čase. Tento systém bude fungovat tak, že se zaměří na lepší a rychlejší zacílení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)									státních celních služeb s centrálním dohledem a na vysoce zajímavá místa.
192	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové audity - MyData a bankovní informace	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující: úplná aktivace systému MyData. dokončení projektu propojení a využívání bankovních informací třetích stran nezávislým orgánem pro veřejné příjmy.				Q2	2023	Očekává se, že aktivace systému MyData a propojení a využívání bankovních informací třetích stran zlepší soulad podniků s daňovými pravidly, výkonnost nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v oblasti výběru veřejných příjmů a kontroly a boje proti pašování.
193	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16610_Podpora zrychlení vrácení DPH	Milník	Plně automatizované vrácení DPH - spuštění informačního systému	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění nového informačního systému.				Q4	2023	Zavedení plně automatizovaného postupu vrácení DPH a platformy IT, které umožní, aby všechny žádosti o vrácení daně byly vyhotovovány elektronicky, pokud nespádají do auditního vzorku prostřednictvím procesu analýzy rizik (alespoň 90 % všech žádostí ročně).
194	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Dokončení digitální transformace daňových auditů	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující zprovoznění platformy pro správu případů.				Q4	2025	Dokončení zprovoznění platformy pro správu případů pro daňové audity, která bude využívat systém podnikového zpravodajství/analýzy dat podporující digitální transformaci s cílem posílit kapacitu nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, aby mohl plnit své povinnosti jako zcela nezávislý orgán (v souladu se zákonem č. 4389/2016 o zřízení nezávislého úřadu pro veřejné příjmy).
195	12-4.1. Učinit	Milník	Dokončení	Zpráva nezávislého				Q4	2025	Dokončení první fáze integrovaného IT prostředí (nahrazující TAXIS,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní 16291_Digitální transformace daňové a celní správy		integrovaného IT prostředí nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace	orgánu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění nového informačního systému.						TAXISnet a Elenxis) na podporu všech daňových a auditních postupů pro nezávislý úřad pro veřejné příjmy, zaměstnance, občany a podniky, přispívajícího k digitální transformaci. Tyto výsledky zahrnují všechny požadované studie, přepracování celé databáze a jeho provedení, poskytování rozhraní a zahájení první fáze dílčích systémů (včetně daňového rejstříku a účetního systému). Projekt má posílit kapacitu nezávislého orgánu pro veřejné příjmy, aby mohl plnit své povinnosti jakožto zcela nezávislý orgán (v souladu se zákonem 4389/2016 o zřízení nezávislého úřadu pro veřejné příjmy).
196	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Spuštění systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů.				Q4	2025	Dokončení zavedení systému dohledu pro užitková vozidla a kontejnery na základě sítí Internet-Of-Thing (technologie 5G) pro provádění operací sledování podporujících digitální transformaci s cílem posílit kapacitu nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, aby mohl plnit své povinnosti jako zcela nezávislý orgán (v souladu se zákonem 4389/2016 o zřízení nezávislého úřadu pro veřejné příjmy) prostřednictvím spuštění systému sledování komerčních vozidel a kontejnerů.

Skupina 18: Daňová politika

- Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů, pravidel a postupů (ID: 16643)
- Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí (ID: 16973)
- Super - odpočet výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energii a digitalizaci (ID: 16863)
- Režim pobídek pro produktivitu a rozšiřování podniků (zvýšení velikosti podniků) (ID: 16598)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
197	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16863_Super - odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superdedukce zelených a digitálních investic malých a středních podniků	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů týkajících se nadměrného odpočtu zelených a digitálních investic malých a středních podniků				Q4	2021	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních právních předpisů pro zavedení superodpočtu způsobilých výdajů malých a středních podniků pro investice do zelené ekonomiky a digitalizace pro daňové účely
198	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů, které poskytují pobídky pro zlepšení elektronických transakcí				Q4	2021	Vstup v platnost změny primárního a sekundárního právního rámce poskytující zvláštní pobídky pro posílení elektronických transakcí
199	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení	Milník	Sazebník kodifikace daní	Zveřejnění sekundárních právních předpisů se zřízením výborů a časový rozvrh pro kodifikaci daní.				Q3	2021	Komplexní harmonogram plnění v oblasti kodifikace daní, včetně zřízení příslušných výborů, podrobného harmonogramu ministerstva financí a IAPR pro kodifikaci daňových právních předpisů a ujednání o konzultacích.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	daňových právních předpisů									
200	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod - 16598_Režim pobídek pro produktivitu a rozšíření podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Návrhy právních předpisů na podporu rozšiřování podniků	Návrhy primárních a sekundárních právních předpisů na podporu rozšiřování podniků.				Q3	2021	Návrhy pro účely konzultace v primárním a sekundárním právu, které stanoví zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídky pro fúze, přeměny a akvizice
201	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod - 16598_Režim pobídek pro produktivitu a rozšíření podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu rozšiřování podniků	Vstup v platnost právních předpisů na podporu rozšiřování podniků				Q1	2022	Vstup v platnost příslušných změn zajišťujících zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídek pro fúze, přeměny a akvizice
202	4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Zvýšení kapacity pro kodifikaci daní	Zveřejnění sekundárních právních předpisů pro zřízení oddělení pro kodifikaci daní na ředitelství ministerstva financí a poskytování služeb v IAPR.				Q2	2022	Zřídit zvláštní daňovou jednotku na ministerstvu financí odpovědnou za konsolidaci a soudržnost primárních daňových právních předpisů a ministerských rozhodnutí; Zřízení ředitelství pro poskytování služeb při IAPR, které bude mimo jiné odpovědné za konsolidaci sekundárních právních předpisů, koordinaci pravomocí IAPR v oblasti daňového řádu a aktualizaci a vedení veřejné daňové databáze
203	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a	Milník	Rekodifikace kódů daně z příjmu a	Přijetí kodifikovaných primárních a sekundárních daňových				Q2	2023	Přijetí kodifikovaného zákoníku o dani z příjmu a kodexu daňové správy (primární a sekundární právní předpisy) za účelem zjednodušení a aktualizace právních předpisů s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů		daňových režimů	předpisů týkajících se zákoníku o dani z příjmu a zákona o správě daní						ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU
204	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení prvotní daňové kodifikace a informačního systému daňových poplatníků	a: 1. Přijetí kodifikovaného primárního a sekundárního daňového práva. 2. Předloží doklady o platbách a výsledky auditů kodifikačních investic. b: 1. Zveřejnění sekundárních právních předpisů a komplexní příručky s odkazy na systém správy obsahu a internetové stránky daňových poplatníků. 2. Předložit doklady o platbách a výsledky auditů investic v rámci CMS				Q2	2024	a. Ukončení kodifikace primárních a sekundárních právních předpisů za účelem zjednodušení a aktualizace právních předpisů s ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU, včetně: - Kód DPH - Kolek - daň z nemovitostí - Výběr státního dluhu (KEDE) - Národní celní kodex b. Nastavení systému správy obsahu a zvláštní internetové stránky pro informace daňových poplatníků.

M. SLOŽKA č. 4.2: MODERNIZOVAT VEŘEJNOU SPRÁVU, MIMO JINÉ URYCHLENÍM PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIC, ZLEPŠENÍM RÁMCE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, OPATŘENÍMI PRO BUDOVÁNÍ KAPACIT A BOJEM PROTI KORUPCI.

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje soubor rozsáhlých reforem, jakož i investice do fungování veřejné správy s cílem zlepšit tvorbu a provádění politik. Součástí složky jsou opatření na modernizaci veřejné správy prostřednictvím konkrétních opatření na posílení plánování a koordinace politik a řízení lidských zdrojů. Další opatření se zaměřují na řešení nedostatečné přípravy projektů na veřejné investice (včetně korupce) a na další posílení oblasti řízení veřejných financí. Tyto reformy a investice podporují řešení problémů spojených s a) digitální veřejnou správou. Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení 3 2020 pro jednotlivé země) a strukturálních reforem ke zlepšení fungování ekonomiky (doporučení 4 2020 pro jednotlivé země). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reforma veřejné správy (opatření ID 16972)

Cílem této reformy je pokračovat v úsilí o modernizaci veřejné správy a investovat do jejich lidských zdrojů prováděním těchto opatření:

- 1) Vstup v platnost revidovaného legislativního rámce s cílem zjednodušit rozdělení odpovědnosti mezi ústřední, regionální a místní úroveň a příslušné správní rámce;
- 2) Vytvoření strategického rámce pro plánování pracovních sil s využitím nástroje založeného na umělé inteligenci;
- 3) Modernizace náborových postupů na základě aktualizovaného zmocňovacího zákona (zákon č. 4765/2021), aby Nejvyšší rada pro výběr personálu (ASEP) mohla provádět výběrová řízení plně digitalizovaným způsobem;
- 4) Zvyšování kvalifikace/rekvalifikace ve veřejné správě alespoň pro 250 000 státních zaměstnanců;
- 5) Zavedení systému odměňování úředníků v souvislosti se systémem řízení stanovení cílů, který bude plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by stanovil jakoukoli výjimku. Výsledky pilotního programu zaměřeného na až 6 000 státních zaměstnanců přispějí k rozsáhlejší studii, která poskytne vodítko pro zavedení systému odměňování, který bude zaveden do 31. prosince 2023.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Boj proti nedovolenému obchodování a ochrana duševního vlastnictví (opatření ID 16703)

Cílem reformy je posílit reakci na nezákonný obchod posílením meziagenturního oddělení pro kontrolu trhu (DIMEA) prostřednictvím školení zaměstnanců, vhodných systémů IT a vybavení. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (opatření ID 16952)

Cílem této reformy je odhalovat korupci a předcházet jí a sestává z následujících opatření, která má provést národní orgán pro transparentnost: posílení rámce auditu pro odhalování

podvodů a korupce; regulační zásahy v klíčových oblastech politiky, konkrétně v oblasti ochrany oznamovatelů, lobbování a střetů zájmů; III) posílení systému vnitřní kontroly a vytvoření vnitrostátní sítě poradců pro otázky bezúhonnosti ve veřejné správě; IV) vypracování etických a deontologických kodexů a revize disciplinárních postupů; v) iniciativy na zvýšení povědomí o podvodech a korupci; VI) přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022-2025; a vii) projekty na financování digitálních a infrastrukturních kapacit agentury. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení sítě státní podpory (opatření ID 16701)

Tato reforma reviduje řecký právní rámec pro státní podporu a posílí kapacitu sítě oddělení státní podpory napříč ministerstvy, a to především modernizací ústředního informačního systému státní podpory, který zřizuje internetovou knihovnu případů státní podpory, intranetovou komunikační platformu a nástroje pro analýzu dat. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma: Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (opatření ID 16702)

Reforma se týká provádění platných legislativních aktů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s bojem proti finanční trestné činnosti. Zahrnuje zřízení digitální platformy pro shromažďování statistických údajů v držení soudních, dozorcích a donucovacích orgánů a zlepšení zvláštního rejstříku pro vedení záznamů o skutečných majitelích. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

Reforma: Reforma účetnictví (opatření ID 16974)

Reforma zavádí postupný přechod od modifikovaného hotovostního účetnictví k akruálnímu účetnictví a konsolidovanému finančnímu výkaznictví v rámci vládních institucí. Zahrnuje přijetí zásad akruálního účetnictví, odbornou přípravu příslušných pracovníků a koncepci a zavedení plánování vládních podnikových zdrojů (GOV-ERP). Cílem nového informačního systému je rozšíření a technologická modernizace stávajícího integrovaného informačního systému fiskální politiky (OPSDP), aby byly uspokojeny potřeby řízení veřejných financí v ústřední správě. Výsledkem bude nový integrovaný informační systém pro finanční řízení (GOV-ERP). Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Moderní institucionální rámec pro státní podniky (opatření ID 16657)

Tato reforma zavádí moderní právní rámec pro fungování a řízení veřejných podniků a organizací. Stanoví pokyny pro správu a řízení společností a zvláštní pravidla pro řízení státních podniků, jako je jmenování předsedy, generálních ředitelů a výkonných ředitelů správní radou, a ustanovení o zřízení výborů pro interní audit v zájmu zajištění transparentnosti. Reforma rovněž zřídí digitální rejstřík, v němž budou zaznamenávány všechny podniky, organizace a jakékoli jiné právní subjekty, jichž se stát účastní, a podpoří účinné sledování a kontrolu účasti státu. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2022.

Reforma: Účinný boj proti korupci (opatření ID 16978)

Reforma provede řadu změn právního rámce Řecka s cílem zlepšit právní reakci na korupci. Konkrétně se bude týkat čtyř oblastí: majetkových přiznání; ochrany osob, které oznámí porušení práva Unie; trestního zákoníku a trestního řádu; a iv) kodifikace právních předpisů týkajících se politických stran. Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Investice: Transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy a řízení; elektronická fakturace (opatření ID 16705)

Investice zlepši účinnost řízení veřejných financí a) zřízením nejmodernějšího a plně funkčního vládního systému plánování podnikových zdrojů (ERP) pro ústřední vládu; rozšíření provozu systémů ERP pro subjekty veřejné správy, c) urychlení zavádění elektronické fakturace v rámci postupů zadávání veřejných zakázek po zadání zakázky. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace Řeckého fondu vkladů a úvěrů (opatření ID 16940)

Investice zvýší provozní účinnost Řeckého fondu vkladů a úvěrů (CDLF) posílením jeho digitálních kapacit, zejména dokončením těchto dílčích projektů: digitalizace půjček a souvisejících dokumentů a archivů a začlenění do nového systému správy dokumentů; II) zavedení integrovaného informačního systému (IIS) iii) poskytování informačního systému pro plánování podnikových zdrojů (ERP); poskytování řízených tiskařských služeb; a v) systém řízení lidských zdrojů (HRMS). Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Reforma: Profesionalizace oblasti veřejných zakázek (opatření ID 16711)

Reforma zlepši rámec pro zadávání veřejných zakázek v Řecku a podpoří řešení stávajících nedostatků prostřednictvím těchto prvků:

1) Dokončení provádění všech čtyř pilířů národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021-2025, včetně: i) reforma regulačního rámce pro zadávání veřejných zakázek, včetně přijetí sekundárních právních předpisů s cílem plně uvést nový právní rámec pro zadávání veřejných zakázek do praxe, opatření k dalšímu zjednodušení a zlepšení regulačního rámce a zajištění účinného provádění a odolnosti systému zadávání veřejných zakázek; digitální transformace oblasti zadávání veřejných zakázek a komplexního elektronického zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a přepracování informačních systémů, analýzy dat a součinnosti veřejného a soukromého sektoru (podporované akcemi v rámci opatření „16736 Nové systémy pro zadávání veřejných zakázek“); širší strategické cíle a politické iniciativy, jako jsou zelené veřejné zakázky, veřejné zakázky² inovované, modernizace infrastruktury, přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám, zadávání veřejných zakázek jako aktivační nástroj, účinné využívání zdrojů a sociální zadávání zakázek); rámec pro správu zadávání veřejných zakázek (dohled, monitorování provádění, audit a profesionalizace zaměstnanců podílejících se na zadávání veřejných zakázek).

2) Zajištění školení a pokynů pro zaměstnance podílející se na zadávání veřejných zakázek, přijetí odpovědných subjektů a certifikační postupy pro tyto odborníky, provádění nových opatření, jako je vytvoření různých oborů odborné práce a přijetí balíčku pobídek, kvalifikace/péče pro tyto pracovníky a reorganizace struktur a odpovědností veřejných zadavatelů. Systém pobídek musí být plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by byla stanovena výjimka.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Zlepšení plánování a koordinace politik (opatření ID 16981)

Reforma posílí koordinaci politik, plánování a rozvoj politik ústřední správy. Konkrétní opatření, která mají být provedena, jsou i) zřízení monitorovacího mechanismu pro sledování pokroku, zda byly přijaty sekundární právní předpisy, jak je stanoveno v primární legislativě; II) zřízení elektronické platformy, která usnadní dokončení posouzení dopadů doplňujícího každý návrh zákona; a iii) zahájení vzdělávacího programu a souvisejícího akreditačního řízení zaměřeného na úředníky s cílem zlepšit kvalitu vypracovaných posouzení dopadů. Program odborné přípravy musí mít alespoň 100 státních zaměstnanců pro jeho zahájení, které se uskuteční ve 4. čtvrtletí 2022. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2023.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 9: Reforma veřejné správy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
205	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa - spuštění systému odměňování za výkon	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví pilotní systém odměňování.				Q2	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro zavedení systému odměňování za výkon pro určitý počet pilotních subjektů a až 6 000 státních zaměstnanců, který bude podkladem pro širší reformu zavádějící systém řízení stanovování cílů (viz milník Q4 2023). Pilotní projekt se vztahuje na úředníky zapojené do provádění plánu obnovy a odolnosti. Hlavní prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015).
206	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných	Milník	Veřejná správa - legislativní rámec pro vyjasnění mandátů	Vstup v platnost právních předpisů pozměňujících právní rámec vládních institucí na ústřední, regionální a místní úrovni.				Q3	2022	Vstup v platnost revidovaných primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést systém přidělování víceúrovňové správy s cílem vyjasnit odpovědnost mezi všemi úrovněmi veřejné správy a řešit překrývání. Revidovaný právní rámec stanoví oblasti odpovědnosti každého subjektu související s plánováním a prováděním, včetně funkcí, jako je zabezpečení zdrojů a odpovědnost za monitorování a hodnocení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy									
207	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa - nový systém odměňování	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví systém odměňování.				Q4	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů zavádějících systém řízení pro stanovení cílů, jehož cílem je spravedlivě a důsledně odměňovat veřejné organizace po dosažení předem stanovených cílů. Hlavní prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015).
208	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic,	Cíl	Veřejná správa - dokončení odborné přípravy státních zaměstnanců		Počet státních zaměstnanců, kteří absolvovali vzdělávací programy.		250 000 let	Q4	2025	Dokončení programů odborné přípravy pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci nejméně 250 000 státních zaměstnanců na základě provedeného posouzení potřeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy									

Skupina 19: Boj proti praní peněz a korupci

- Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (ID: 16702)
- Boj proti nedovolenému obchodování a ochrana duševního vlastnictví (ID: 16703)
- Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (ID: 16952)
- Účinný boj proti korupci (ID: 16978)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
209	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16978_Efficient Boj proti korupci	Milník	Majetková přiznání a politické strany	Vstup v platnost nových právních předpisů				Q3	2022	Vstup v platnost nových právních předpisů týkajících se: prohlášení o aktivech; II) a kodifikace právních předpisů týkajících se politických stran.
210	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Národní protikorupční akční plán	Přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022-2025 Národním orgánem pro transparentnost				Q3	2022	Národní úřad pro transparentnost přijal národní protikorupční akční plán na období 2022-2025, včetně upřesnění: opatření ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v rámci veřejné správy; cílené intervence zaměřené na odhalování a prevenci korupce ve vysoce rizikových oblastech (včetně např. zdravotnictví, veřejných financí, investic); nezbytné regulační zásahy ve vybraných oblastech politiky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
211	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřní kontrole	Zpráva národního orgánu pro transparentnost o zavedených systémech vnitřní kontroly Vydání regulační akty Vydání společného ministerského rozhodnutí				Q4	2022	Provádění nového zákona o vnitřních kontrolách ve veřejné správě, včetně: zřízení oddělení interního auditu na příslušných ministerstvech; vydávání regulačních aktů pro zřízení útvarů interního auditu a výborů pro audit v územních samosprávných jednotkách (1. a 2. stupeň), univerzitách, nemocnicích - zdravotnických jednotkách, nezávislých orgánech a právních subjektech územních samosprávných celků; vydání společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví kritéria pro spolupráci jednotek interního auditu s externími odborníky. Národní orgán pro transparentnost ve spolupráci s ministerstvem vnitra poskytuje orgánům veřejné správy dohled a pokyny k zavedení soudržného a fungujícího systému vnitřní kontroly. Vnitrostátní orgán pro transparentnost usnadní pilotní sebehodnocení základních prvků systému vnitřní kontroly. Řecký účetní dvůr zahrnul do svého ročního pracovního plánu auditu pro posouzení opatření vnitřní kontroly napříč vládními institucemi.
212	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16702_Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Spuštění platformy pro sběr statistických údajů; dokončení zlepšení zvláštního rejstříku skutečných vlastníků				Q2	2023	Spuštění platformy pro shromažďování statistických údajů v držení příslušných vnitrostátních orgánů (tj. justičních orgánů, orgánů dohledu a vymáhání práva) spravovaných ředitelstvím pro finanční politiku řeckého ministerstva financí, které působí jako ústřední koordinační jednotka podle zákona č. 4557/2018 (vnitrostátní zákon o boji proti praní peněz); zlepšení zvláštního registru pro vedení záznamů o informacích o skutečném vlastnictví s cílem usnadnit přímý přístup příslušných orgánů k těmto informacím a propojení s příslušnými registry členských států EU prostřednictvím příslušné platformy EU. Rejstřík je ve vlastnictví ředitelství pro finanční politiku řeckého ministerstva financí, které působí jako ústřední koordinační jednotka podle zákona č. 4557/2018 (vnitrostátní zákon o boji proti praní peněz) a je spravován generálním sekretariátem informačních systémů (GSIS) ministerstva digitální správy.
213	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo	Milník	Boj proti nezákonnému	Informační systém je				Q2	2025	Je uveden do provozu integrovaný a interoperabilní informační systém, který umožní účinné řízení kontrol prováděných v celé

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
	jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16703 - Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví		obchodu - informační systém a kontrolní stanice	provozuschopný a 10 nových plně vybavených řídicích stanic (včetně potřebného vybavení) je plně funkční.						zemi za účelem boje proti obchodování s lidmi a kontroly pohybu zboží a služeb, a to jak vnitřního, tak i vnějšího obchodu. Aby se zajistilo plné využití nového informačního systému, měla by být posílena provozní kapacita meziagenturního oddělení pro kontrolu trhu (DIMEA), včetně periferní infrastruktury, a to prostřednictvím přístupu k požadovaným logistickým zařízením, která jsou propojena s databází pro dozor nad trhem informačního systému, což umožní jejich využití při kontrolách na místě a okamžité uložení pokut. Dokončení komponentů pro zřízení nových řídicích stanic pro boj proti nezákonnému obchodu prostřednictvím 10 montovaných budov (ISOBOX) s potřebným vybavením, včetně tří skenerů (HXM MobileScanTM nebo ekvivalentní).

Skupina 20: Posílení veřejné správy

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Reforma účetnictví (ID: 16974)
- Moderní institucionální rámec pro státní podniky (ID: 16657)
- Posílit síť státní podpory (ID: 16701)
- Modernizace Řeckého fondu vkladů a úvěrů na zásilky (ID: 16940)
- Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek (ID: 16711)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
214	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16701_Posílení sítě pro státní podporu	Milník	Posílená síť státní podpory	Vstup v platnost posíleného rámce státní podpory				Q4	2022	Vstup v platnost změn právního rámce pro státní podporu pro provoz ústřední sítě státních podpor (CESANET) za účelem posílení pravomocí ústřední jednotky pro státní podporu a decentralizovaných jednotek státní podpory
215	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16981 - Posílení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik - posouzení dopadů	Byl zahájen program odborné přípravy, kterého se zúčastnilo 100 úředníků.				Q4	2022	Po spuštění elektronické platformy pro posuzování dopadů se zahájí vzdělávací program a související akreditační postup, do něhož bude zařazeno alespoň 100 státních zaměstnanců, včetně úředníků vybraných do „výkonných poboček“ (zákon č. 4622/2019, článek 104) s cílem zlepšit kvalitu vypracovaných posouzení dopadů a usnadnit používání elektronické platformy.
216	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711_Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek - nové právní předpisy	Vstoupily v platnost nové právní předpisy; dokončena hloubková studie				Q2	2024	i) vstup v platnost nových právních předpisů, které stanoví profesní pracovní toky pro zaměstnance zabývající se zadáváním veřejných zakázek, specifické skupiny dovedností a přijetí finančních a nefinančních pobídek v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by byla stanovena výjimka; předložení hloubkové studie s cílem reorganizovat strukturu a povinnosti příslušných subjektů, které zadávají veřejné zakázky.
217	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic,	Milník	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu vkladů a úvěrů	Zpráva Řeckého fondu vkladů a úvěrů, která potvrzuje				Q2	2025	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu vkladů a úvěrů: i) systém archivace a správy dokumentů; integrovaný informační systém; III) informační systém ERP; řídit tiskařské služby; v) Systém řízení lidských zdrojů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
	zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16940_Modernizace Řeckého fondu vkladů a úvěrů			dokončení dílčích projektů.						
218	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711_Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021-2025	Plně provedena národní strategie zadávání veřejných zakázek				Q4	2025	Provádění celé národní strategie pro zadávání veřejných zakázek, včetně: zavedení mechanismů správy a reorganizace zúčastněných stran; zřízení monitorovacího rámce; III) vstup v platnost, který umožňuje, aby sekundární právní předpisy a jiná opatření plně zprovoznily rámec; IV) vytvoření klíčových iniciativ, jako jsou zelené veřejné zakázky a zakázky2 inovované, rámec pro certifikaci soukromých systémů elektronického zadávání veřejných zakázek.
219	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16974_Reforma účetnictví	Milník	Reforma účetnictví: Konsolidovaná účetní závěrka	Sestavení úplných konsolidovaných účetních závěrek.				Q4	2025	Sestavování konsolidovaných účetních závěrek za všechny subsektory vládních institucí, včetně místních vládních institucí. K dosažení těchto výsledků jsou zapotřebí tato opatření: • Navrhování, provádění a provoz funkcí fiskálního a finančního řízení a podávání zpráv ústřední správě a shromažďování a sledování fiskálních a finančních údajů všech ostatních vládních subjektů mimo ústřední správu. • Uvést fakturu do GOV-ERP • Školit úředníky subjektů finančních služeb v otázkách týkajících se všeobecného vládního účetního rámce (GGAF) a řízení veřejných financí (PFM). • Sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.
220	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo	Milník	Plánování vládních podnikových zdrojů (GOV-	Systém IT je plně funkční.				Q4	2025	Provést digitální transformaci rámce finančního řízení a dohledu zajištěním plné funkčnosti vládního plánování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
	jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu ve správě a elektronická fakturace		ERP)							podnikových zdrojů (GOV-ERP). Za účelem dosažení tohoto výsledku dokončit dílčí projekty: Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu nad vládními subjekty vlády. Propojení systémů veřejné správy v rámci ERP s řeckou elektronickou fakturou. Zajištění: Propojení systémů ERP se sítí elektronických faktur Připojení poskytovatelů služeb elektronické fakturace k síti elektronických faktur
221	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711_Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Cíl	Dokončení programů zvyšování kvalifikace/rekvalifikačních programů pro zadávání veřejných zakázek		Počet vyškolených a certifikovaných úředníků veřejné správy	0	6 000	Q4	2025	Dokončení programů zvyšování kvalifikace/rekvalifikace pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování osvědčení.

N. SLOŽKA č. 4.3: ZLEPŠIT ÚČINNOST SYSTÉMU SOUDNICTVÍ

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje řadu rozsáhlých reforem, jakož i investice zaměřené na zvýšení účinnosti a účelnosti řeckého soudního systému zavedením ambiciózní revize mapy soudnictví v zemi, řešením potřeb infrastruktury, přijetím opatření ke zvýšení digitálních kapacit soudního systému, modernizací funkce soudů, zřízením justiční policie a rozšířením a zlepšením vzdělávání soudců a administrativních pracovníků (výchozího i celoživotního). Očekává se, že opatření podpoří řešení problémů uvedených v doporučeních pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019, doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) a strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Nové soudní budovy a renovace (opatření ID 16292)

Opatření spočívá v cílených investicích do výstavby a renovace budov, které jsou součástí soudního systému, úzce spojené s revizí soudní mapy, aby se maximalizovala účinnost soudnictví a zabránilo se zbytečnému úsilí a výdajům. Veškeré nemovitosti náležející soudnímu orgánu nebo jím používané se zapisují do elektronického rejstříku totožnosti, aby se usnadnilo sledování a plánování. Všechny nově postavené budovy musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Digitální transformace justice (e-justice) (opatření ID 16727)

Digitální transformace řeckého soudního systému se provádí pod dohledem ministerstva spravedlnosti a sestává ze souboru opatření, která zvýší jeho kapacity v oblasti informačních technologií, pokud jde o digitalizaci dokumentů, zlepšení systému evidence soudních záznamů, zjednodušení, standardizaci a urychlení postupů prostřednictvím digitalizace a interoperabilitu systémů IT soudů s systémy ministerstva spravedlnosti a dalších vnitrostátních a mezinárodních orgánů a/nebo databází. Tato reforma se vztahuje na všechny složky soudnictví (občanskoprávní, trestní a správní, jakož i Účetní dvůr). Po jeho dokončení budou mít soudci a soudní zaměstnanci k dispozici nástroje a infrastrukturu, které jim umožní

zvýšit účinnost vyřizování případů a rychlost výkonu spravedlnosti, aniž by byla ohrožena jeho kvalita.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudní zaměstnanci) (opatření ID 16733)

Národní škola soudců prochází řadou institucionálních změn, pokud jde o její funkci a osnovy; zrevidují se rovněž kritéria pro výběr kandidátů, aby bylo vytvořeno selektivnější a konkurenceschopnější studijní prostředí, přičemž budou připuštěny další kategorie studentů (magistrátní soudci a soud pro audit); rovněž nabízí další kurzy zaměřené na poskytování nových dovedností s důrazem na manažerské a digitální dovednosti, jakož i na témata související s výkonem soudních povinností, jako je etika, řízení času, psychologie, ekonomická teorie a analýza, řízení soudů a nové technologie; reforma zahrnuje poskytování povinné celoživotní odborné přípravy soudcům o tématech, která jsou nezbytná pro výkon jejich povinností, ze strany školitelů, kteří jsou rovněž zřizováni na Národní škole soudců. V neposlední řadě bude vytvořena nová Národní škola pro soudní úředníky, která bude poskytovat odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání administrativním pracovníkům o tématech, která jsou nezbytná pro výkon jejich povinností, řízení a organizaci jejich služby, digitální dovednosti, procesní a hmotné právo.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2024.

Reforma: Urychlení výkonu spravedlnosti (opatření ID 16575)

Tato reforma urychlí výkon spravedlnosti a přispěje k hospodářské a institucionální transformaci země. Nejdůležitějším prvkem reformy je plánovaná revize mapy soudnictví v celé zemi, jejímž výsledkem je racionální reorganizace soudních obvodů v Řecku a zřízení, zrušení nebo přerozdělení soudních struktur v těchto okresech na základě objektivních kritérií a rozsáhlého shromažďování údajů týkajících se všech soudů v celé zemi. Reforma soudní mapy zahrnuje všechny složky soudnictví (občanskoprávní, trestní a správní). Další opatření zvýší účinnost a účelnost soudnictví:

- vytvoření justiční policie na podporu a posílení fungování soudnictví tím, že bude přispívat know-how k vyšetřování složitých trestných činů (včetně finanční trestné činnosti, korupce a praní peněz) a poskytováním široké škály služeb justiční pomoci (pomoc při provádění předběžných šetření a vyšetřování, výkonu rozsudků a doručování písemností a procesních úkonů, výkonu zatýkacích rozkazů, výkonu rozsudků, udržování soudního příkazu, pomoci při předkládání žádostí o justiční pomoc a při doručování písemností a procesních úkonů, při vyřizování žádostí o soudní pomoc a výkonu mandátů, které jí byly svěřeny státními zástupci),
- pořádání vzdělávacích seminářů pro předsedající soudce o obecných zásadách soudní správy,
- změna procesních předpisů u správních soudů s cílem zjednodušit, digitalizovat a urychlit soudní řízení,
- zavedení pilotních soudních řízení u civilních soudů,
- zavedení filtračních mechanismů týkajících se přípustnosti opravných prostředků,
- rekonfiguraci metody výpočtu soudních nákladů a
- zavedení dočasného režimu poskytování finančních pobídek soudním úředníkům na základě objektivně měřitelných individuálních ukazatelů výkonnosti a v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by byla stanovena výjimka, pro

urychlení výkonu úkolů a povinností souvisejících se soudními dvory a odstranění nevyřízených soudních případů.

K dokončení reformy bude přijat soubor opatření s cílem zřídít a posílit instituce pro alternativní řešení sporů poskytováním odborné přípravy právním poradcům, rozšířením mediačního řízení na trestní řízení a správní spory, poskytováním finančních pobídek stranám, které volí alternativní metody řešení sporů před soudním řízením, posílením arbitrážního mechanismu a poskytováním finančních pobídek rozhodčím a mediačním centrům s cílem zavést uživatelsky vstřícné digitální systémy.

A konečně vytvoření nezávislého úřadu pro systematické shromažďování, zpracovávání, shromažďování, předkládání a sledování soudních údajů zajistí řádný dohled nad fungováním a fungováním soudního systému a jeho sledování.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 21: Zlepšit efektivnost soudního systému.

Opatření zahrnutá do této skupiny jsou:

- Nové soudní budovy a renovace (ID: 16292)
- Digitální transformace justice (e-justice) (ID: 16727)
- Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci) (ID: 16733)
- Urychlení výkonu spravedlnosti (ID: 16575)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
222	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Identifikace - způsobilé budovy	Vyplnění seznamu				Q3	2021	Sestavení seznamu budov, kterých se revize soudní mapy netýká.
223	14-4.3. Zlepšit efektivnost soudního systému. 16575 urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Technická podpora - nástroj soudní výkonnosti	Zadání nabídky na technickou podporu				Q3	2022	Zadání nabídkového řízení na technickou podporu pro rozvoj nástroje pro výkon soudnictví na základě strategických cílů, zavedení objektivních klíčových ukazatelů výkonnosti (lhůta pro splnění úkolu, individuální výkon z hlediska času, komunikace, motivace atd.) podle oddělení a/nebo kategorie úředníků a poskytování přesných a objektivních údajů o přidělování bonusů; prémie se vyplácí v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku. Nástroj je dočasný a v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by stanovil výjimku pro odstranění nevyřízených soudních případů.
224	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému -	Cíl	Odborná příprava - soudci a		Počet soudců zapsaných	0	10	Q1	2022	10 soudců smírčích soudů zapsaných na vnitrostátní škole soudců

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)		úředníci		na vnitrostátní škole soudců					
225	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Soudní policie - sekundární právní předpisy	Vstup právních předpisů v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů (ve formě prezidentských dekretů nebo ministerských rozhodnutí) nezbytných pro plné provedení zákona o soudní policii s cílem pomoci justičním a státním orgánům při: • poskytování vědecké a technické pomoci soudcům a státním zástupcům v záležitostech vyžadujících technické nebo odborné znalosti; • provádění předběžných šetření a šetření; • výkon zatýkacích rozkazů; • poskytování pomoci při předkládání žádosti o justiční pomoc nebo při odpovědích na ně; • doručování písemností a procesních úkonů; • výkon soudních rozhodnutí; • ostraha a udržování pořádku v soudních domech; • další procesní úkony, které mu svěřily příslušné soudy a státní zástupci
226	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení	Milník	Soudní mapa - primární právo - správní	Vstup právních předpisů v platnost				Q4	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi soudní mapy správního soudnictví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	výkonu spravedlnosti									
227	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov - Úprava seznamu - Zahájení nabídkových řízení	Seznam renovačních projektů v souladu s příslušným zákonem o revizi soudní mapy podle mezníku 14 4.3/Q4 2022; zahájení nabídkových řízení				Q4	2022	Úprava seznamu projektů v souladu s revizí soudní mapy, jak byla přijata v zákoně. Zahájení nabídkových řízení týkajících se správních soudů. Podmínky nabídkového řízení stanoví, že nově postavené budovy musí dosahovat primární energetické náročnosti (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
228	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému - 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)	Cíl	Odborná příprava - soudci a úředníci		Počet soudců zapsaných na vnitrostátní škole soudců	10	25	Q1	2023	14 dalších soudců nižšího soudu zapsaných na národní škole soudců, 1 soudce auditního soudu zapsaný na vnitrostátní škole soudců. Celkový počet soudců účastnících se odborné přípravy tak dosáhne 25
229	14-4.3. Zlepšit efektivnost soudního systému. 16727 digitální transformace justice (e-justice)	Milník	Upgrade Record Systems & IT justiční systémy	Zprávy o auditu projektů potvrzující dodržování smluvních závazků				Q2	2023	Přijetí úředních důkazů prostřednictvím příslušné dokumentace (osvědčení o dokončení, protokoly o kvalitativním a kvantitativním přijetí a vystavených fakturách) o řádném a přesném plnění všech smluvních závazků splatných k tomuto datu, v souladu s harmonogramy projektu, zahrnující všechny prvky obou dílčích projektů (systémy soudních záznamů a modernizace systémů soudnictví IT (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Auditní účetní dvůr, národní trestní rejstřík)), a to vhodnými prostředky (jako jsou kvalitativní výplatní listiny/zprávy o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										kvalitativním auditu, zprávy o auditu projektu).
230	14-4.3. Zlepšit efektivnost soudního systému. 16575 urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Přijetí - nástroj pro výkon soudních úředníků	Vstup v platnost primárního a sekundárního práva				Q2	2023	Přijetí primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést dočasný systém odměn, který bude založen na vývoji nástroje pro výkon soudních úředníků, který stanoví strategické cíle a zavede objektivní klíčové ukazatele výkonnosti (jako je doba na splnění úkolu, individuální výkon z hlediska času, komunikace a motivace) podle jednotlivých oddělení a/nebo kategorií úředníků, a poskytne přesné a objektivní údaje o přidělování bonusů; prémie splatné v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku.
231	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Smlouvy	Přidělení vládní zakázky				Q2	2023	Zadávání zakázek na stavební projekty, které nejsou dotčeny revizí soudní mapy. Podmínky zadání stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, musí dosáhnout spotřeby primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
232	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Revize soudní mapy - primární právo - Občanskoprávní a trestní	Vstup právních předpisů v platnost				Q4	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi justiční mapy civilního a trestního soudnictví.
233	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov - zahájení nabídkových řízení	Zahájení nabídkových řízení				Q4	2023	Úprava seznamu projektů v souladu s právními předpisy o revizi soudní mapy. Zahájení nabídkového řízení na projekty týkající se civilních a trestních soudů uvedených v revidovaném seznamu renovací. Podmínky nabídkového řízení stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, musí dosáhnout spotřeby primární energie (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
234	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Operace justiční policie	Soudní policie je plně funkční a funguje jak na ústřední, tak na regionální úrovni				Q4	2023	Zprovoznění soudní policie ve všech jejích pravomocích, a to jak na úrovni ústřední správy, tak na regionální úrovni v rámci soudů
235	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému - 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)	Milník	Odborná příprava - soudci a úředníci	Zpráva potvrzující Provádění změn v osnovách Národní školy soudců a zápis 65 % soudců a úředníků do celoživotního vzdělávání				Q4	2024	Plné provedení všech projektů zahrnutých do reformy v oblasti dovedností a digitálních dovedností soudců a soudních zaměstnanců, přičemž: 65 % soudců a úředníků zapsaných do celoživotního vzdělávání, kteří se zúčastnili alespoň jednoho školení (semináře) - Plně funkční Národní škola soudních úředníků - Všechny provedené změny výběrových kritérií a osnov Změny ve vzdělávacím programu Národní školy soudců, jejichž cílem je zejména zlepšení praktické přípravy a nabídka kurzů v oblasti etiky, řízení času, psychologie, ekonomické teorie a analýzy, řízení soudů a nových technologií. Poskytování celoživotního vzdělávání soudcům, které se rozšíří na různé oblasti práva a aspekty řízení nebo procesní aspekty související se soudními povinnostmi (řízení soudů, vedení soudních řízení, komunikace a spolupráce s vnitrostátními a zahraničními orgány); tato odborná příprava je předpokladem pro profesní postup. Vzdělávání soudních zaměstnanců, které se bude zabývat otázkami nezbytnými pro plnění jejich povinností, tj. řízením a organizací jejich služeb, digitálními dovednostmi, procesním a hmotným právem.
236	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému	Milník	Revize mapy soudnictví - pokrok	Zpráva o pokroku, která odráží a ověřuje procentní				Q4	2024	Revize soudní mapy Alespoň 70 % dotčených subjektů (soudů) plně funkčních a funkčních z hlediska správního soudnictví; nejméně 40 %

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	- 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti			podíly doložené oficiálními prohlášeními příslušných soudů potvrzujícími zprovoznění a funkčnost reformovaných subjektů.						dotčených subjektů (soudů) plně funkčních a funkčních pro civilní a trestní soudnictví
237	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce - elektronická totožnost - dokončení	Zpráva ověřující, že všechny stavební projekty jsou plně dokončeny a předány uživatelům. Hlásit potvrzení plné funkčnosti a funkčnosti platformy pro elektronickou identifikaci.				Q4	2025	Dokončení všech zbývajících nových budov a renovací zahájených v 1. čtvrtletí 2023 v souladu s potřebami revidované soudní mapy. Dokončení a úplné zprovoznění platformy pro elektronickou identifikaci soudních budov on-line
238	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Revize soudní mapy - plné provedení	Zpráva o pokroku, která potvrzuje zprovoznění a funkčnost všech reformovaných subjektů na základě oficiálních dokumentů.				Q4	2025	Revize soudní mapy Úplné provedení nebo revize soudních map pro každé správní, občanskoprávní a trestní soudnictví, o čemž svědčí úřední prohlášení příslušných soudů potvrzující zprovoznění a funkčnost reformovaných subjektů.
239	14-4.3. Zlepšení	Milník	Vedení	Systémy pro				Q4	2025	E-justice — Přijetí výstupů pro „modernizaci a rozšíření

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	účinnosti soudního systému - 16727_Digitální transformace soudnictví (e-justice)		záznamů a aktualizace IT	uchovávání zvukových údajů plně funkční u všech občanskoprávních a trestních soudů. Projekty OSDDY-PP II, OSDDY-DD, Účetního dvora a národních rejstříků trestů plně realizovány, realizovány a fungují.						informačních systémů v oblasti soudnictví“ týkající se: - Modernizace systému vedení záznamů soudů. - Modernizace a podpora informačních systémů v oblasti spravedlnosti pro civilní, trestní a správní soudy, auditový soud a vnitrostátní rejstřík trestů. Dílčí projekty zahrnují: Modernizace systému evidence soudů - Zlepšování a podpora „integrovaného systému řízení soudních případů pro občanskoprávní a trestní soudy (OSDDY-PP A)“ a zavedení systému na všechny civilní a trestní soudy země (OSDDY-PP B) - Modernizační a podpůrné služby pro „integrovaný systém správy soudních případů pro Státní radu a všechny správní soudy (OSDDY-DD)“ (www.adjustice.gr) Modernizace a podpůrné služby pro "národní systém rejstříků trestů (NCRI) - Modernizační a podpůrné služby pro systém řízení případů (CMS) řeckého účetního dvora (ELSYN))

O. SLOŽKA č. 4.4: POSÍLIT FINANČNÍ SEKTOR A KAPITÁLOVÉ TRHY

Cílem této složky řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti je posílit kapacitu finančního systému na podporu rozvoje hospodářství prostřednictvím financování podniků a jednotlivců za účelem rozvoje nových činností. Podporuje řešení vysokých nevýkonných expozic a úvěrů v selhání v řeckém bankovním sektoru a zároveň zlepšuje přístup k informacím o úvěrových profilech společností a jednotlivců na trhu.

Složka rovněž podpoří řešení soukromého zadlužení a posílí kapitálové trhy. Strukturální změny v těchto dvou oblastech přispějí k růstu a zvýší ekonomickou odolnost Řecka vzhledem k budoucím otřesům.

Reformy v rámci této složky zahrnují:

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost
- Posílení kapacity finančního systému k překonání starších problémů a financování reálné ekonomiky
- Modernizace digitální infrastruktury nezbytné pro provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci
- Podpora nových úvěrů - zřízení observatoře pro rozšíření úvěrů

Některé z těchto reforem zahrnují opatření, která řeší informační mezery, které brání úspěšnému toku úvěrů a účinnému sledování rizik. Jedná se o vytvoření registru pro sledování soukromého dluhu, vytvoření veřejné úvěrové kanceláře, centrálního registru úvěrů a střediska pro sledování úvěrové expanze. Tato opatření rovněž přispívají k digitální transformaci řeckého hospodářství, neboť se spoléhají na informační technologie.

Opatření v rámci této složky posilují hospodářskou a institucionální odolnost, posilují připravenost na krizi a institucionální kapacitu, a proto podporují řešení doporučení pro jednotlivé země ohledně „strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země 1 2019 a doporučení 4 2020 pro jednotlivé země). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost (opatření ID 16581)

Cílem reformy je posílit dohled nad kapitálovými trhy 1) investicemi do digitální transformace Řecké komise pro kapitálové trhy (HCMC) a digitalizací jejích interních procesů a organizace a 2) kodifikací a modernizací regulačního a právního rámce pro kapitálové trhy, aby se posílila kapacita dohledu kapitálového trhu. Reforma vstoupí v platnost do 1. čtvrtletí 2021 a investice do informačního systému do 4. čtvrtletí 2025.

Reforma: Posílení kapacity finančního systému k překonání starších problémů a financování reálné ekonomiky (opatření ID 16957)

Tato reforma sestává ze tří částí. Zaprvé se týká zřízení a fungování Úřadu pro veřejné úvěry. Poskytuje výsledky týkající se úvěruschopnosti dlužníků a odstraňuje informační asymetrii mezi subjekty veřejného sektoru a bankami na základě údajů a informací veřejného sektoru. Zahrnuje rovněž dokončení informačního systému pro posuzování solventnosti. Zadruhé, reforma se týká provádění národní strategie pro správu soukromého dluhu a vytvoření registru soukromého sledování dluhu, který má být dokončen do 4. čtvrtletí 2025. Národní strategie zahrnuje celkem 33 projektů, které jsou rozděleny do tří intervenčních os. Každá intervenční

osa se zaměří na jiný aspekt řešení soukromého řízení dluhu a kolektivně v souladu s národní strategií. První a třetí osa zahrnují intervence, jejichž cílem je aktivně snížit objem soukromého dluhu zlepšením insolvenčního řízení a posílením postavení trhu s úvěry v selhání. Druhá osa sestává z intervencí, jejichž cílem je zabránit budoucímu hromadění soukromého dluhu. Hlavní investicí v rámci této dílčí reformy je vývoj informačního systému pro registr soukromého sledování dluhu.

Třetí dílčí reforma se týká zřízení centrálního úvěrového registru (CCR), který by doplnil systém Hercules Asset Protection Scheme a rozšířil sekundární trh úvěrů se selháním. CCR bude zajišťovat Řecká banka, která má podrobně zaznamenávat historii plateb u každé půjčky zákazníků u všech bank a finančních institucí a typech poskytnutého kolaterálu. Centrální registr úvěrů bude doplňovat stávající systém Tiraeus (soukromý úvěrový úřad) a bude s ním plně v souladu, jakož i navrhovaný veřejný úvěrový úřad a registr pro sledování soukromého dluhu. Umožňuje přístup k informacím o úvěrech, řeší selhání trhu v důsledku asymetrických informací, a usnadňuje tak přístup k úvěrům. Rozšířením informací o úvěrové historii potenciálních dlužníků řeší CCR nepříznivý problém s výběrem, s nímž se potýkají finanční instituce při poskytování nových úvěrů potenciálním věřitelům, o nichž mají neúplné informace. To bude mít pozitivní dopad na množství a kvalitu investičních výdajů. Kromě toho má CCR příznivé účinky na stupeň hospodářské soutěže mezi finančními institucemi, což vede k nižším nákladům na kapitál pro řecké podniky a jednotlivé zákazníky. A konečně tím, že CCR poskytuje přesné a včasné informace o jednotlivých úvěrech, značně usnadňuje schopnost investorů ocenit riziko na sekundárním trhu úvěrů v selhání. Tím se zvýší oceňování úvěrů v selhání, zvýší se míra výtěžnosti, a banky tak budou moci rychleji a účinněji řešit problémy s úvěry v selhání, pokud jde o využívání kapitálu. Všechny by měly být dokončeny do 4. čtvrtletí 2025.

Reforma: Modernizace digitální infrastruktury nezbytné pro zavedení nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci (opatření ID 16580)

Cílem reformy je modernizovat nezbytnou digitální infrastrukturu potřebnou k podpoře postupů včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, které jsou poskytovány prostřednictvím nového jednotného/kodifikovaného právního rámce pro řízení dluhu fyzických osob a právnických osob;

Tato reforma bude dokončena do 4. čtvrtletí 2024.

Reforma: Podpora nových úvěrů - zřízení observatoře pro rozšíření úvěrů (opatření ID 16576)

Reforma se týká vytvoření střediska pro sledování úvěrového rozšíření, které bude shromažďovat podrobné údaje o likviditě, kterou banky poskytují jednotlivcům a právnickým osobám, s cílem lépe koncipovat a provádět cílené veřejné politiky, jejichž cílem je zlepšit přístup k financování. Sleduje likviditu trhu nezávisle, jakož i v souvislosti s expanzí úvěrů, v souvislosti s podporou ekonomiky a co nejlepším využitím nástrojů financování k uspokojení potřeb jednotlivců a podniků v oblasti likvidity.

Investice v rámci této reformy zahrnují rovněž vývoj koncepce a zprovoznění informačního systému pro shromažďování údajů, který bude fungovat jako nástroj pro sledování růstu úvěrů a lepší připravenost státu a jeho příslušných politik. Měl by být dokončen do 4. čtvrtletí 2024.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 22: Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost (ID: 16581)
- Posílení kapacity finančního systému k překonání starších problémů a financování reálné ekonomiky (ID: 16957)
- Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci (ID: 16580)
- Podpora nových úvěrů - zřízení observatoře pro rozšíření úvěrů (ID: 16576)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
240	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů (CMU)	Vstup v platnost právních předpisů (odkaz na Úřední věstník)				Q4	2021	Vstup v platnost nového zákona o Řecké komisi pro kapitálové trhy, který změní vnitřní postupy a organizaci.
241	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16580 - Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci	Milník	Dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálové trhy, preventivní restrukturalizace dluhu	Zprávy potvrzující zprovoznění výše uvedených systémů, případně včetně odkazů na internetové stránky				Q4	2024	Modernizace mechanismu včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, který jednotlivcům a podnikům umožní vyhnout se nadměrnému zadlužení a řešit vypořádání dluhů využitím mimosoudních postupů. Dodavatel zmodernizuje systémy včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu provozované ministerstvem financí/SecPD po posouzení jejich fungování.
242	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16576_Podpora nových úvěrů - zřízení střediska pro sledování	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie	Zprávy potvrzující zprovoznění systémů, případně včetně odkazů na internetové				Q4	2024	Informační systém střediska pro úvěrové rozšíření musí být dokončen a uveden do provozu, sestávající z informačního systému pro shromažďování údajů, který sleduje úvěrovou expanzi, a zlepšuje tak připravenost rozhodování o státní politice.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	úvěrového rozvoje		kapitálových trhů	stránky						
243	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů (CMU)	Zprovoznění informačního systému unie kapitálových trhů				Q4	2025	1 Dokončení nového návrhu a plánu nové organizační struktury, správa údajů, školení zaměstnanců, 2. Vývoj a/nebo získávání infrastruktury a aplikací IT pro systematické přijímání, uchovávání, vyhledávání a řízení transakcí týkajících se údajů o akciovém trhu a doplňkových informací pro tvorbu a řízení výstrah a zpráv o auditu; 3 Zavedení rozsáhlého informačního systému a integrace všech údajů, které v současné době (a v budoucnu) shromáždí pracovníci Řecké komise pro kapitálové trhy, což umožní vícerozměrnou analýzu, přezkum a přehled současných tržních podmínek, což umožní doladění postupů a zásahů
244	15-4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů - 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat problémy z minulosti a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Řešení dluhu, řešení úvěrů v selhání, prodej úvěrů v selhání, finanční stabilita, veřejný úvěrový úřad, solventnost, Strategie pro úvěry se selháním, registr pro sledování soukromého dluhu.	Zpráva ověřující dokončení 33 projektů plánovaných v rámci strategie				Q4	2025	Národní strategie pro řešení soukromého dluhu byla zavedena a plně funkční, zejména zřízením Úřadu pro veřejné úvěry a registru pro sledování soukromého dluhu. Centrální registr úvěrů (CCR úzce související s výše uvedenými projekty doplňuje vnitrostátní strategii pro snižování úvěrů v selhání, zvyšování transparentnosti a opětovné získání důvěry investorů). Cílem těchto opatření je zabránit budoucímu hromadění soukromého dluhu a posílit postavení trhu s úvěry v selhání, mimo jiné řešením informačních asymetrií, které usnadňují rozhodování o úvěrech a zvyšují transparentnost platební historie a úrovně poskytnutého zajištění. Úřad pro veřejné úvěry: Vývoj informačního systému pro posuzování solventnosti a dokončení jeho pilotního provozu. Spuštění informačního systému registru pro sledování soukromého dluhu. Úspěšné dokončení národní strategie pro úvěry v selhání, včetně opatření usnadňujících transakce s úvěry v selhání: i) vypracovat, konzultovat a zavést nové právní předpisy, které odstraní daňové faktory, které odrazují od převodů úvěrů v selhání, ii) vytvořit společný datový vzor pro transakce s úvěry v selhání, iii) vytvořit

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										společnou šablonu pro prověřování a hodnocení portfolií, iv) navrhnout transakční platformu pro portfolia úvěrů v selhání s cílem pomoci prodávajícím a kupujícím účinně a důvěrně vyměňovat informace a předkládat nabídky. Zřízení nezbytné infrastruktury informačních technologií pro CCR. CCR je vnitrostátní databáze, která je umístěna v Řecké bance, a podporuje tak její povinnosti a funkce při dohledu nad finančním sektorem a zajišťování finanční stability. Řecká centrální banka (BoG) jedná jako správce údajů a zajistí zavedení přísných protokolů o bezpečnosti a ochraně údajů, aby byly chráněny informace o vypůjčovateli, které úvěrové instituce CCR předkládají. Další útvary ministerstva financí (zvláštní sekretariát pro řízení soukromého dluhu) budou mít rovněž prospěch z možné (v nezbytné míře) interoperability systému s orgánem pro veřejné úvěry a rejstříkem soukromého dluhu. Přínosem by mohlo být i ministerstvo spravedlnosti (jako spoluodpovědné za e-kolateralový rejstřík). Klíčovým hráčem při navrhování a fungování CCR by mohlo být ministerstvo pro digitální správu.

P. SLOŽKA č. 4.5: PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ

Hlavními cíli této složky řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti je zvýšit veřejné a soukromé investice do výzkumu a vývoje (R&D), posílit vazby mezi vědou a podniky a vytvořit průkopnickou infrastrukturu pro výzkum a vývoj s cílem zlepšit výkonnost Řecka v oblasti výzkumu a inovací. Očekává se, že toho bude dosaženo prostřednictvím cílených reforem a investic za účelem zvýšení veřejných a soukromých výdajů na výzkum a vývoj, výdajů na rozvoj, modernizace výzkumných infrastruktur země, podpory financování výzkumu, zvýšení internacionalizace řeckého výzkumného ekosystému a rozvoje výzkumné spolupráce. Součástí složky je rovněž vývoj informačního systému civilní ochrany, který v reálném čase informuje příslušné orgány o fyzických jevech a přírodních katastrofách a zároveň podporuje jejich spolupráci. Tyto investice rovněž usnadní digitální transformaci prostřednictvím rozvoje pokročilých digitálních technologií a digitalizace metod civilní ochrany a podpoří ekologickou transformaci zmírňováním dopadu změn klimatu s cílem zajistit civilní ochranu. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Vytvoření - rozšíření - modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) (opatření ID 16624)

Investice zahrnují modernizaci infrastruktury 13 výzkumných středisek a zřízení nového v Ioannině s cílem posílit jejich výzkumné kapacity a schopnosti v důležitých vědeckých a technologických oblastech. Investice se týkají zejména těchto výzkumných středisek: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Středisko pro výzkum a inovace v Atheně; BSRC Flaming; Středisko pro výzkum a technologie Hellas; Národní nadace Řecké republiky; Nadace biomedicínského výzkumu v Aténách; Národní observatoř v Aténách; Řecké středisko pro výzkum moří; Řecký Pasteur Institute; Národní středisko sociálního výzkumu; NOESIS - Vědecké centrum Soluň & technologické muzeum; Řecká komise pro atomovou energii; Vědecký park Patra; zřízení špičkových technologických a výzkumných parků v regionu Epirus.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání¹⁷; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁸; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁹ a

¹⁷ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

¹⁸ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁹ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze

mechanicko-biologickými čistírnami²⁰; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: základní & aplikovaný výzkum (opatření ID 16618)

Investice sestává ze sedmi dílčích projektů: poskytování horizontálního financování základního výzkumu; II) finanční podpora stěžejních výzkumných projektů v mezioborových odvětvích s praktickým využitím pro řecké hospodářství; III) finanční podpora aplikovaného výzkumu v oblasti přesné medicíny prováděného prostřednictvím neziskové organizace Hellenic Precision Medicine Network; IV) poskytnutí finančních prostředků pro středisko pro výzkum a vývoj bezpilotních systémů na podporu aplikovaného výzkumu bezpilotních letounů; v) zřízení aplikovaného výzkumného a inovačního institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; VI) finanční podpora na dodávání udržitelných technologií v oblasti materiálů, které lze přenášet na trh; VII) finanční podpora na účast v evropských partnerstvích, konkrétně v Euro-HPC (vysoce výkonná výpočetní technika) a klíčových digitálních technologiích. Cílem investice je vytvořit subjekty na podporu aplikovaného výzkumu v dlouhodobém horizontu a podpořit „deep-tech“ inovační ekosystém prostřednictvím financování interdisciplinárních činností výzkumu a vývoje s důsledky pro průmysl. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: TH²ORAX: Trellis holistický & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém (opatření ID 16654)

Investice zahrnuje vývoj informačního systému „další generace“, který by měl kombinovat různé typy a formy infrastruktur spolupráce s cílem posílit rozhodování institucí v reálném čase. Systém se skládá ze nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, a je navržen tak, aby dlouhodobě vyhovoval potřebám rozmanité škály koncových uživatelů. Očekává se, že přispěje ke správě hranic, boji proti trestné činnosti a terorismu, kybernetické bezpečnosti, ochraně a odolnosti kritické infrastruktury, pátrání a záchraně a odolnosti vůči katastrofám. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Výzkum - Vytváření - inovace (opatření ID 16971)

Cílem investice je podpořit 36 návrhů projektů, které jsou hodnoceny s velmi vysokým hodnocením v rámci kritéria „excellence“ v odvětvích inteligentní specializace (RIS3), ale nebyly financovány v rámci programu Horizont 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice podpoří vybrané návrhy financováním a očekává se, že přiláká spolufinancování ze soukromého sektoru posílením vazby mezi veřejným vědeckým sektorem a podniky. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; ii) energie; iii) informační a komunikační technologie; iv) zdraví a farmacie; v) přepravní a dodavatelský řetězec; vi) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; vii) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

²⁰ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

Investice: Horizont 2020 „pečeť excelence“: financování nejinnovativnějších společností (opatření ID 16622)

Investice se týká 13 návrhů projektů malých a středních podniků, které získaly značku kvality HORIZON 2020 „pečeť excelence“ a jsou způsobilé pro grant, ale nejsou financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice podpoří tyto návrhy tím, že doplní soukromé financování ze strany příjemců. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; ii) energie; iii) informační a komunikační technologie; iv) zdraví a farmacie; v) přepravní a dodavatelský řetězec; vi) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; vii) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Rozšíření řeckého výzkumného a inovačního ekosystému (opatření ID 16621)

Reforma zahrnuje zřízení samostatné organizace „ELEVATE Greece SA“ jako další rozvoj platformy „ELEVATE Řecko“, která v současné době funguje v rámci generálního sekretariátu pro výzkum a inovace. Navýšit Řecko prostřednictvím svého digitálního portálu umožňuje vnitrostátním začínajícím podnikům registrovat se a získat vládní akreditaci jako začínající podniky, pokud splňují dvě základní charakteristiky: inovace a ii) rozšiřitelnost. Nová organizace poskytne akreditovaným začínajícím podnikům propagační služby v celosvětovém měřítku. Cílem je rozšířit tyto služby na celý národní inovační ekosystém, včetně výzkumných středisek, inovačních seskupení, odborných středisek a vysoce inovativních společností. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 23: Podpora výzkumu a inovací

- Vytvoření - rozšíření - modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a technologie (GSRT) (ID: 16624)
- Základní & aplikovaný výzkum (ID: 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis holistický & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém (ID: 16654)
- Výzkum - Vytvořit - inovovat (ID: 16971)
- Horizont 2020 „pečeť excellence“: financování nejinnovativnějších společností (ID: 16622)
- Rozšíření řeckého výzkumného a inovačního ekosystému (ID: 16621)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
245	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16618_ základní & aplikovaný výzkum	Mílník	Právní předpisy o základním výzkumu; aplikovaný výzkum	Vstup v platnost právních předpisů (primární a sekundární akty, kterými se zřizují právnické osoby)				Q1	2022	Vstup v platnost revidovaného právního rámce pro základní a aplikovaný výzkum a vydávání sekundárních aktů zakládajících právnické osoby. Právní rámec: nově vymezit oblasti výzkumu pro financování výzev v rámci aktualizované národní strategie pro inteligentní specializaci (RIS3); vytvořit novou strukturu řízení s cílem zlepšit řízení a koordinaci těchto projektů; a c) stanovit právní postavení nových výzkumných subjektů. Oblasti výzkumu budou nově vymezeny společně Národní radou pro výzkum a inovace (NCRI) a generálním sekretariátem pro výzkum a inovace ministerstva pro rozvoj (GSRI).
246	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_Creation -	Mílník	Výzva k předkládání návrhů	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů a zadávací				Q1	2022	Zahájení výzvy k předkládání návrhů na vytvoření - rozšíření - modernizace infrastruktury výzkumných středisek, včetně zveřejnění zadávací dokumentace, která zajistí, aby vybrané

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Expansion - Modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)		pro výzkumná střediska	dokumentace						žádosti byly v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
247	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_Creation - Expansion - Modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek výzkumným střediskům	Oznámení o zadání zakázky				Q1	2023	Výběr návrhů a zadávání zakázek na vytvoření projektu - rozšíření - aktualizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI).
248	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém	Milník	Zadání zakázky TH ² ORAX	Oznámení o zadání zakázky				Q1	2023	Zadání zakázek na projekt TH ² ORAX. Za účinné provádění procesu hodnocení odpovídá Ministerstvo pro rozvoj a investice spolu s generálním sekretariátem pro výzkum a inovace (GSRI). Zakázka (zakázky) se zadává na základě nejlepšího poměru kvality cen.
249	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_vytváření -	Milník	Dokončení projektů výzkumných	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace				Q4	2025	Dokončení všech dílčích projektů v rámci vytváření - rozšíření - modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem GSRI, a to: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Středisko pro

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rozšíření - modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)		h středisek	(GSRI) dokládající dokončení projektů						výzkum a inovace v Atheně; BSRC Flaming; Středisko pro výzkum a technologie Hellas; Národní nadace Řecké republiky; Nadace biomedicínského výzkumu v Aténách; Národní observatoř v Aténách; Řecké středisko pro výzkum moří; Řecký Pasteur Institute; Národní středisko sociálního výzkumu; NOESIS - Vědecké centrum Soluň & technologické muzeum; Řecká komise pro atomovou energii; Vědecký park Patra; Špičkový technologický a výzkumný park v regionu Epirus.
250	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16618_základní & aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení základního a aplikovaného výzkumného projektu	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) dokládající dokončení projektů				Q4	2025	Dokončení následujících dílčích projektů v rámci základního aplikovaného výzkumného opatření: Financování základního výzkumu; Stěžejní výzkumné projekty v náročných interdisciplinárních odvětvích; zřízení aplikovaného R&I institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; dodávání udržitelných technologií v oblasti materiálů, které lze přenášet na trh; účast na evropských partnerstvích pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Euro-HPC) a klíčových digitálních technologiích; aplikovaný výzkum vývoje bezpilotních letounů (financování výzkumného a vývojového střediska bezpilotních systémů); aplikovaný výzkum v oblasti přesné medicíny prostřednictvím neziskové organizace podle soukromého práva - „Hellenic Precision Medicine Network“ (HPMN).
251	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém	Milník	Dokončení projektu TH ² ORAX	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) dokládající dokončení projektu				Q4	2025	Dokončení projektu TH ² ORAX Prostřednictvím rozvoje ucelené platformy, která zajistí informovanost o situaci a schopnosti přijímat rozhodnutí posilující koordinaci a synchronizaci všech příslušných orgánů v reálném čase a 24 hodin denně 7 dní v týdnu, pro celé řecké území na interdisciplinární a meziřesortní úrovni a skupina GSRI vydává související zprávu o dokončení.
252	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16971_Výzkum -	Milník	Dokončení výzkumu - Vytvořit -	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace				Q4	2025	Dokončení všech způsobilých intervencí v rámci opatření „Vytváření inovací ve výzkumu“ v těchto kategoriích: Výzkum a vývoj pro podniky; partnerství podniků s výzkumnými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Vytváření - inovace		Inovační projekty	(GSRI) dokládající dokončení projektů						organizacemi; využívání výsledků výzkumu; a „pečetě excelence“ pro vynikající, avšak nikoli financované návrhy z příslušné výzvy HORIZON 2020.
253	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16621_rozšiřování řeckého výzkumného a inovačního ekosystému	Milník	Dokončení rozšiřování projektů v oblasti výzkumu a vývoje; l ekosystémové projekty	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) dokládající dokončení projektů				Q4	2025	Dokončení následujících dílčích projektů týkajících se rozšíření opatření pro ekosystémový výzkum a inovace: podpora a celosvětová publicita začínajících podniků v členských státech, inovační ekosystém; podpora procesu vývoje, údržby a modernizace softwaru.

Q. SLOŽKA č. 4.6: MODERNIZOVAT A ZVÝŠIT ODOLNOST KLÍČOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ODVĚTVÍ

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje cílené reformy a investice ke zlepšení konkurenceschopnosti klíčových odvětví řeckého hospodářství, konkrétně cestovního ruchu a kultury, zemědělství, výroby a akvakultury. Součástí složky jsou rovněž investice do dopravní infrastruktury zaměřené na zlepšení propojení a bezpečnosti silničního provozu. Cestovní ruch je podporován investicemi do tematického cestovního ruchu s cílem prozkoumat nové trhy cestovního ruchu. Složka dále zahrnuje investice do kultury s cílem zlepšit konkurenceschopnost a odolnost odvětví a lépe využívat jeho vazby na cestovní ruch. Investice do zemědělství zvýší účinnost výrobních metod, podpoří organizace producentů a družstva a podpoří přeorientování na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Součástí této složky je rovněž důkladná reforma odvětví železniční dopravy s cílem zvýšit jeho účinnost a investice do moderní a konkurenceschopné železniční sítě. Tyto investice podpoří hladké fungování vnitřního trhu a rozvoj udržitelného dopravního systému. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země 2 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

Q.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Modernizace bezpečnosti silničního provozu (opatření ID 16631)

Investice zahrnují zlepšení bezpečnosti silničních sítí v celé zemi s cílem snížit počet dopravních nehod, včetně zásahů ve více než 7 000 nebezpečných lokalitách na 2 500 km sítě. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Střední Řecko - dálnice E-65: Úsek Trikala - Egnatia (opatření ID 16628)

Tato investice zahrnuje celkovou výstavbu (hlavní silnice, obslužné silnice/spojovací silnice a doplňkové práce) o celkové délce 70 km severního úseku dálnice E65, konkrétně úseku Trikala - Egnatia. Dálnice, která zlepší propojení mezi jižním Řeckem, Thesálií a západní Makedonií na jedné straně a západním Balkánem a zbytkem Evropy (prostřednictvím přístavu Igoumenitsa) na straně druhé, je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Severní dálnice Cretan (B.O.A.K.) (opatření ID 16630)

Investice se týká výstavby severní dálnice Kretan (BOAK), která propojí čtyři velká města Kréty (Chania, Rethymnon, Heraklion a Agios Nikolaos) a bude součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Investice sestává ze tří dílčích projektů. Dílčí projekt 1 zahrnuje

segment od Chania do Heraklionu, je zpoplatněnou dálnicí o délce přibližně 163 km, která bude vybudována a provozována na základě koncesní smlouvy. Toto opatření bude financovat řadu konkrétních předem vymezených prací, jako jsou obchvaty Chania, Heraklion a Rethymnon, mosty, mezistěny a podzemní práce. Dílčí projekt č. 2 zahrnuje segment od Hersonissos-Neapoli o délce přibližně 22,5 km, který bude vybudován na základě dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru, a dílčí projekt 3 zahrnuje segment Neapolis - Agios Nikolaos o délce přibližně 14 km, který bude vybudován jako projekt veřejných prací. Cílem dálnice je zlepšit dostupnost mezi velkými městy Kréty a všemi velkými přístavy a letišti na ostrově, zkrátit dobu cestování, zvýšit úroveň služeb a bezpečnosti silničního provozu a posílit regionální dopravní činnosti, a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Celá dálnice bude zpoplatněna. Příjmy z koncesní části z mýtného budou koncesionářem vybírány a využívány k financování projektu, zatímco mýtné podle dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru spolu s úsekem veřejných prací bude vybíráno a využíváno státem. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní infrastruktura zaměřená na životní prostředí a kulturu (opatření ID 16960)

Investice zahrnují tyto digitální projekty v oblasti životního prostředí a kultury: 1) zřízení informačního systému pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti, 2) zřízení digitální banky pro transakce s poměrem budov, 3) rozvoj jednotné digitální mapy, 4) zřízení centrálního systému pro měření a monitorování znečištění ovzduší a znečištění moří s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší a 5) zavedení interaktivních digitálních služeb a produkce digitálního obsahu na podporu kulturních výstav s rozšířeným a virtuálním přínosem pro muzeum. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence na modernizaci a modernizaci řecké železniční sítě a infrastruktury (opatření ID 16954)

Investice zahrnují zásahy do modernizace a zajištění hladkého a bezpečného provozu řeckého systému železniční sítě, jako jsou práce na modernizaci stávající železniční infrastruktury a nástavby, elektromechanické systémy, signalizace, telekomunikace, elektrifikace a další činnosti. Investice se dělí na tři dílčí projekty:

- 1) Hlavní síťová pobočka (Střední Řecko Pireus - Atény - Soluň - severní hranice)
- 2) Síťová pobočka Makedonie - Thrace (Severní Řecko)
- 3) Síťová pobočka Aténské letiště - Kiato (Attica a Peloponés)

Všechny oddíly, které obdržely financování z evropských strukturálních a investičních fondů a z Nástroje pro propojení Evropy, jsou z oblasti působnosti těchto intervencí vyloučeny. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace příměstské železniční trati v západní Attice (opatření ID 16892)

Tato investice zahrnuje výstavbu nové 36 km příměstské železniční divize západně od Atén, od Ano Liossia po Megara. Rozšíření železnice přispěje k hospodářské, sociální a územní soudržnosti tím, že podpoří propojení v oblasti, kde má odvětví logistiky významný potenciál. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Provádění oprav dodržování předpisů EASA (opatření ID 16833)

Tato investice zahrnuje modernizaci 13 regionálních letišť s cílem řešit odchylky a/nebo nesoulad podle nových certifikačních specifikací Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které představují smluvní závazek státu. Investice zajistí, aby tato letiště byla plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Inteligentní mosty (opatření ID 16949)

Investice vybavuje mosty speciálními systémy pro měření zatížení a senzory nebo optickými vlákny, které měří pohyb mostů v reálném čase. Tyto informace se zaznamenávají a zpracovávají pomocí zvláštních algoritmů pro vyhodnocení strukturální zranitelnosti mostů. Cílem této investice je zlepšit úroveň bezpečnosti mostů a předcházet nehodám, ať už v důsledku průjezdu těžkých vozidel, nebo rizikům spojeným se změnou klimatu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Elektronické mýtné (opatření ID 16950)

Investice vyvíjí spolehlivý, uživatelsky přívětivý a nákladově efektivní interoperabilní elektronický systém mýtného v Řecku. Zajistí dostupnost různých možností pro automatizované elektronické platby, spravedlivý a transparentní mechanismus vyúčtování mýtného, zlepšený tok vozidel a položí základ pro lepší služby a interoperabilitu s ostatními evropskými zeměmi. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace řecké železniční organizace (opatření ID 16959)

Investice zahrnuje modernizaci infrastruktury a služeb řecké železniční organizace (OSE) prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím rozvoje následujících systémů a služeb: a) správa přepravních dokladů a telematiky, b) infrastruktura

pro inteligentní stanice, c) služby zákazníkům, d) vysokorychlostní internet ve vlacích a nádražích a e) telematický systém vozidel. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Integrovaný digitální systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních prostředků ministerstva infrastruktury a dopravy (opatření ID 16937)

Reforma zavede moderní informační systém správy portfolia s cílem poskytnout Ministerstvu infrastruktury a dopravy nástroj pro sledování, správu a správu portfolia technických prací a majetku. Systém poskytuje přesné informace v reálném čase o výstupech, nákladech a harmonogramu během celého životního cyklu provedených prací. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Reforma: Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury a dopravy (opatření ID 16786)

Tato reforma zahrnuje digitalizaci služeb poskytovaných ministerstvem infrastruktury a dopravy v souvislosti se snížením administrativní zátěže a zjednodušením postupů ve veřejném sektoru. Zahrnuje a) vydávání, výměnu a obnovování řidičských průkazů, b) postupy týkající se převodu vozidel, c) vydávání přepravních průkazů a poznávacích značek a d) zkoušky řidičského průkazu. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma práce v kulturním odvětví (opatření ID 16715)

Tato reforma zavede právní předpisy v oblasti práce a sociálního zabezpečení pro kulturní a tvůrčí odvětví s cílem zvýšit podíl hlášené práce v tomto odvětví a podpořit odborníky v tomto odvětví a chránit jejich práva duševního vlastnictví. Cílem této reformy je zvýšit odolnost kulturního a tvůrčího odvětví. Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Investice: Kultura jako hnací síla růstu (opatření ID 16293)

Celkovým cílem investice je podpořit přínos kultury k inteligentnímu a udržitelnému růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Skládá se ze šesti dílčích projektů:

- 1) poskytování podpory regionálním strategiím kulturních a tvůrčích odvětví, poskytování podpory místním řemesel ekosystémům, vytváření ekosystému regionálního růstu zaměřeného na kulturu, zdůraznění přidané hodnoty kulturních a tvůrčích odvětví napříč odvětvími, vytváření pracovních míst, zavádění udržitelných finančních činností, rozvoj „zkušenosti ekonomiky“ atd. Podpora zahrnuje rozvoj a modernizaci kulturních míst, služeb a zkušeností, zvyšování kvalifikace pracovní síly, rozvoj místních kulturních tras, podporu tvořivosti a inovací, financování energeticky účinných renovací a opatření v oblasti energetické účinnosti, pokud jde o veřejnou infrastrukturu atd.
- 2) rozšíření využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání a míst konání akcí,
- 3) poskytování podpory digitální transformaci kulturních a tvůrčích odvětví a rozvoji digitálních modelů kulturní produkce a distribuce,
- 4) podpora filmového průmyslu jako hnací síly růstu a tvořivosti a
- 5) propagace řecké kulturní značky a obchodu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Konkrétně dílčí projekt týkající se výstavby přístupových komunikací podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby bylo zajištěno, že do projektu bude začleněna zásada „Do Not Significant Harm“ a bude důsledně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Muzeum podvodních starožitností (opatření ID 16486)

Tato investice obnoví prostřednictvím energeticky účinné renovace symbolickou průmyslovou budovu v Pireu a znovu ji otevřou jako muzeum podvodních starožitností. Cílem investice je vytvořit přidanou hodnotu z hlediska kultury a cestovního ruchu pro přístavní město Pireus a širší oblast Atény. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Využívání „umělců na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (opatření ID 16735)

Cílem investice je přilákat návštěvníky starší 65 let a také návštěvníky se zdravotním postižením do kulturních areálů, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště a památky, a to zlepšením fyzického přístupu na tato místa a rozvojem systémů prohlídek s průvodcem s pomůckami pro sluch a vizi. Investice musí být plně v souladu s řeckou strategií pro osoby se zdravotním postižením, která již probíhá. Investice navíc podpoří programy umění na předpis popsané Světovou zdravotnickou organizací, které využívají umění a kulturu jako nedílnou součást lékařské podpory, zejména v oblasti duševního zdraví. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zlepšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores - bývalé ARF Stores (Onspot and electronic) (opatření ID 16536)

Tyto investice zahrnují opatření v oblasti energetické účinnosti, renovace, výstavbu obchodů a dílen a poskytování vybavení pro fyzické a on-line obchody a zlepšení kvality služeb poskytovaných řeckou organizací pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED), která shromažďuje výnosy z archeologických nalezišť, historických památek, památek a archeologických muzeí v Řecku a spravuje tyto zdroje na podporu řeckého kulturního dědictví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000)

1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Dálnice pro přírodu a kulturu (opatření ID 16970)

Tato investice spočívá ve zlepšení přístupnosti přibližně 30 významných kulturních památek a/nebo přírodních krás, a to zlepšením přístupových spojení spojujících místa s nejbližší dálniční sítí a modernizací krajiny a vybavení před branami, rozvojem digitální infrastruktury poskytující informace a služby související s kulturním dědictvím a přírodními lokalitami a činnostmi v oblasti vzdělávání a budování kapacit pro malé a střední podniky v regionech, kde bude projekt rozvíjen. Tyto intervence doplní vypracováním: a) digitální služby, b) služby elektronického obchodu a c) certifikace poskytovatelů místního zboží a služeb. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o nakládání s odpady a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu (oznámeno pod číslem C(2000) 1147), vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (opatření ID 16433)

Tato investice zahrnuje vypracování plánů přizpůsobení se změně klimatu pro lokality kulturního dědictví. Cílem je chránit kulturní dědictví Řecka, zlepšit jeho odolnost vůči změně klimatu, a tím zachovat přínos kulturních památek k hospodářské činnosti. Investice zahrnují prostorová a časová posouzení klimatických rizik a identifikaci zranitelných míst kulturního dědictví. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace vysokoškolského vzdělávání (opatření ID 16725)

Investice zkvalitňují vysokoškolské vzdělávání v Řecku tím, že řeší právní, akademické, institucionální a jiné překážky. Doprovází jej přezkum a aktualizace všech učebních osnov, aby bylo možné přilákat zahraniční studenty do řeckých vzdělávacích institucí v oblasti umění. Kromě toho se očekává, že investice podpoří školy uměleckého vzdělávání modernizací jejich fyzické a technické infrastruktury a podporou jejich přechodu na moderní digitální infrastrukturu. Nakonec přezkoumá svůj provozní model s cílem zlepšit studium a zajistit kvalitu uměleckého vzdělávání poskytovaného obecními subjekty.

Investice zahrnuje:

- 1) aktualizaci učebních osnov v rámci evropského odvětvového rámce kvalifikací, a to i s cílem přilákat zahraniční studenty do řeckých vzdělávacích institucí v oblasti umění,
- 2) zřízení národní audiovizuální školy a
- 3) modernizace fyzických a digitálních infrastruktur velkých státních vzdělávacích institucí.

Investice rovněž zajistí rovnocennost uměleckého vzdělávání v Řecku s vysokoškolskými diplomami poskytovanými jinými zeměmi EU. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Kulturní trasy na symbolických archeologických lokalitách a památkách (opatření ID 16485)

Tato investice navrhne pět symbolických kulturních tras s tematickým popisem pokrývajícím všechna období řecké historie. Očekává se, že trasy budou zeměpisně rozloženy po celé zemi. Investice zahrnují rovněž ochranu a obnovu vybraných památek, modernizaci služeb a infrastruktury, rozvoj interaktivních digitálních aplikací a začlenění umění a kulturních akcí. Památky a místa zahrnutá na těchto trasách musí vytvářet synergie s turistickými destinacemi, a fungovat tak jako hnací síla udržitelného růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Obnova - ochrana - Zlepšení památek Akropole (opatření ID 16435)

Investice zahrnuje ochranu památek Akropole v Aténách před změnou klimatu a zahrnuje restaurační práce pro Parthenon a Walls, zachování určitých částí všech památek Akropole, konsolidaci a stabilizaci hornin a zlepšení přístupnosti návštěvníků. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví (opatření ID 16723)

Tato investice rozvíjí programy odborné přípravy s cílem zvýšit kapacitu a odolnost organizací v kulturních a tvůrčích odvětvích a zlepšit dovednosti odborníků působících v těchto odvětvích, a to i s ohledem na digitální transformaci tohoto odvětví. Programy odborné přípravy musí být v souladu s řeckou národní strategií dovedností a zahrnovat správu podniků, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, marketing, digitální dovednosti, ochranu duševního vlastnictví a další témata zaměřená konkrétně na tuto konkrétní cílovou skupinu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj cestovního ruchu (opatření ID 16931)

Cílem této investice je prodloužit turistickou sezónu v Řecku nad rámec letních měsíců a podpořit alternativní formy cestovního ruchu, což přispěje k ekonomické odolnosti, udržitelnému růstu a sociální a územní soudržnosti. Investice se skládá ze dvou částí:

- 1) Zelený rozvoj: rozvoj horského cestovního ruchu zahrnující energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie, zdravotní a wellness turistiku, agroturistiku a gastronomii.
- 2) Modrý rozvoj: modernizace infrastruktury turistických přístavů prostřednictvím opatření na zvýšení energetické účinnosti stávajících budov a budov infrastruktury, opatření ke zlepšení správy, infrastruktury a služeb nabízených na rekreačních lodích, dostupnost pláží pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpora rozvoje potápěčského a podmořského cestovního ruchu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání²¹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné

²¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nepůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

referenční hodnoty²²; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami²³ a mechanicko-biologickými čistírnami²⁴; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (opatření ID 16921)

Investice zahrnují prohlubování dovedností a rekvalifikaci sezónních pracovníků, dlouhodobě nezaměstnaných, jakož i pracovníků v odvětví cestovního ruchu, jejichž pracovní smlouva byla během pandemie pozastavena. Rekvalifikační programy budou pokrývat několik specializací a budou se zabývat budoucími potřebami odvětví pro období po pandemii COVID-19. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Nové průmyslové parky (opatření ID 16634)

Investice zahrnuje poskytnutí finanční pomoci pro a) vytvoření nových průmyslových parků nové generace, b) rozšíření stávajících parků s cílem zvýšit jejich připravenost na přechod k infrastruktuře sítí 5G a ultra krátkých pásem a využívání obnovitelných zdrojů energie, inteligentní hospodaření s energií a zásahy do úspor energie a infrastrukturu oběhového hospodářství a c) přeměnu oblastí s vysokou průmyslovou koncentrací na ekologické a digitalizované průmyslové parky. Opatření zahrnuje rovněž reformu regulačního rámce pro průmyslové parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a poskytování účinných pobídek pro řešení neformálních průmyslových koncentrací. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Finanční podpora zahrnuje investice do a) infrastruktury pro zřízení nových výrobních parků (včetně pořízení pozemků) se specifickými kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových budov a projektů energetické účinnosti a demonstračních projektů ve velkých podnicích a podpůrných opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytvoření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů, d) vodohospodářských systémů a ochrany vodních zdrojů (investice musí mít průměrný index úniků infrastruktury (ILI) účinnosti čerpacích stanic=1,5), e) infrastrukturních zařízení pro zachycování odpadních vod a úspor vodních zdrojů (investice musí mít index průměrného úniku infrastruktury (ILI) čerpacích stanic s palivovými palivovými systémy (=1,5), e) vodíkovými stanicemi nebo systémy sběru odpadních vod). Výstavba nové budovy musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů odpadních vod typu „front-to-end“ musí mít opatření čistou nulovou spotřebu energie a v případě obnovy systémů odpadních vod před

²² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²³ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

²⁴ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

koncem musí vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze na základě opatření energetické účinnosti, a nikoli prostřednictvím materiálních změn nebo změn zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání²⁵; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²⁶; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami²⁷ a mechanicko-biologickými čistírnami²⁸; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Zrychlení inteligentní výroby (opatření ID 16721)

Investice zahrnuje finanční podporu malým a středním podnikům v průmyslovém odvětví na modernizaci jejich výrobních zařízení a infrastruktury s moderními inteligentními technologiemi s malým dopadem na životní prostředí. Opatření rovněž podpoří průmyslové režimy a klastry podniků v důležitých průmyslových hodnotových řetězcích, které podporují konkurenceschopnost řeckého průmyslu a jeho přechod k průmyslu 4.0. Finanční podpora zahrnuje investice do digitalizace výrobních linek, automatizace a propojení dodavatelských řetězců, navrhování a výroby inteligentních výrobků a služeb, zavádění inteligentních výrobních technologií v superrychlé síti/5G mechanických, laboratorních & amp, výrobních zařízení, zařízení pro kontrolu kvality, informačních a komunikačních technologií, softwarového vybavení, softwarových licencí, licencí na cloud, realizačních služeb pro novou infrastrukturu IT a S/W, služeb IT bezpečnosti, designu výrobků, duševního vlastnictví, patentů a nákladů na certifikaci. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy,

²⁵ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

²⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²⁷ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

²⁸ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

včetně následného využívání²⁹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁰; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³¹ a mechanicko-biologickými čistírnami³²; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Hospodářská transformace v odvětví zemědělství (opatření ID 16626)

Investice sestává z následujících pěti opatření na posílení a podporu rozvoje odvětví zemědělství v Řecku: inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů, b) modernizace primárního sektoru, c) rozvoj zeleného cestovního ruchu, d) restrukturalizace pěstování a e) genetické zlepšení zvířat. Specializovaná část investic podle písmen a), c) a d) bude podporovat energetickou modernizaci výrobních jednotek a budov, mechanická zařízení s nízkou spotřebou energie pro modernizaci stávajících výrobních jednotek, projekty v jednotkách nakládání s odpady a nakládání s emisemi plyných znečišťujících látek v zájmu ochrany životního prostředí, zavádění nových technologií pro sledování sledovatelnosti, výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů, analýzu trhu, strategickou spolupráci a vytváření dodavatelských řetězců vysoké hodnoty, jejichž hlavním cílem je propojení odvětví hospodářství (zemědělství - proces - cestovní ruch). Tyto investice budou rovněž podporovat způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí, rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie, opatření na přizpůsobení se změně klimatu a preventivní opatření a řízení rizik souvisejících se změnou klimatu, ochranu biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání³³; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁴; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³⁵ a

²⁹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nepůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

³⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³¹ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

³² Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

³³ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „Nepůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

³⁴ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční

mechanicko-biologickými čistírnami³⁶; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (opatření ID 16653)

Investice podpoří zavádění inovativních technologií v řeckém zemědělství, kontrolu padělání řeckých produktů, usnadnění přístupu řeckých potravinářských výrobků na zahraniční trhy, jakož i rozvoj nových znalostí v oblasti zemědělsko-potravinářského odvětví v Řecku a zavádění osvědčených postupů. Investice zahrnují a) opatření na podporu digitální transformace odvětví zemědělství, jako je rozvoj rozsáhlé otevřené digitální infrastruktury, s cloudovou infrastrukturou a rozsáhlými schopnostmi zpracování družicových a leteckých dat, a b) na podporu obchodu s řeckými zemědělskými produkty, chovem hospodářských zvířat a rybolovem usnadněním vydávání vývozních osvědčení, vytvořením systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství a systémem informací o podnikání pro dovoz a obchod v oblasti zemědělství a vytvořením otevřeného portálu pro podporu řeckých zemědělsko-potravinářských produktů. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2025.

Investice: Návrhy opatření v odvětví akvakultury (opatření ID 16584)

Tyto investice zahrnují inovativní řešení v oblasti vybavení, výzkum, předávání know-how a odbornou přípravu lidských zdrojů s cílem modernizovat a diverzifikovat produkci akvakultury. Vytváří také genetický materiál pro ohrožené druhy a komerční druhy sladkovodních ryb. Cílem investice je podpořit výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů, což povede ke zvýšení obchodu a vytváření pracovních míst v tomto odvětví. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace intervencí pro regionální přístavy (opatření ID 16975)

Investice zahrnují intervence na modernizaci regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou činností v oblasti cestovního ruchu. Zásahy se provádějí ve dvanácti přístavech v celé zemi a spočívají ve zlepšení infrastruktury, jako je modernizace přístavišť s cílem usnadnit nalodění, vlnobití, instalace plovoucích mol, výstavba servisních ramp, přístavní zdi a práce na ochraně pobřeží. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že do projektu bude začleněna zásada „nezpůsobit významnou škodu“ a bude důsledně

hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁵ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

³⁶ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2025.

Investice: Hlavní plán obnovy řeckého loďstva osobní dopravy (opatření ID 16944)

Investice spočívá v přípravě podrobné studie, strategie a rozvoje mechanismu financování pro postupnou obnovu loďstev osobních lodí v zemi. Studie vymezí příslušné potřeby modernizace plavidel a časový horizont investic, finanční potřeby provozovatelů a potenciální příjmy, které budou získány z plánu obnovy, vymezí obnovu infrastruktury, která by měla proběhnout v přístavech, aby se podpořil provoz nových plavidel, a vytvoří mechanismus financování, který provozovatelům usnadní přístup k finančním prostředkům. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Organizační reforma v železničním odvětví (opatření ID 16982)

Hlavními akcemi projektu jsou:

1. Přijetí plánu s kroky pro úplnou reorganizaci společností OSE a ERGOSE.
2. Nábor specializovaného poradce na pomoc při provádění reformy
3. Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržovat moderní železniční síť.
4. Provádění reformy vymezené v primárním a sekundárním právu.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. Cílem reformy je zvýšit účinnost, integraci, modernizaci a schopnost řeckého železničního odvětví reagovat na poptávku zákazníků. Reformu podpoří vícestranná rámcová smlouva o restrukturalizaci odvětví železniční infrastruktury v Řecku.

Reforma: Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (opatření ID 16593)

Cílem reformy je podpořit Řecko jako atraktivní destinaci pro potenciální investory. Reforma reviduje právní rámec pro přilákání strategických investic a v jednom právním aktu sjednotí ustanovení dvou různých zákonů č. 3894/2010 a 4608/2019, čímž potenciálním investorům vyjasní právní rámec pro strategické investice. Vytvoří novou kategorii strategických investic s dalšími pobídkami, zjednoduší a konsoliduje postup udělování licencí prostřednictvím jednotného kontaktního místa a zahrne do stávajícího regulačního rámce nové oblasti hospodářské činnosti a potenciální významné projekty společného evropského zájmu (zákon č. 3894/2010 a zákon č. 4608/2019). Hlavním kritériem pro to, aby byla investice charakterizována jako symbolické investice velkého významu, je podpora inovací nebo šíření technologií, zelené ekonomiky a/nebo významné podpory konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Charakterizace projektů nevyžaduje minimální součet investičních nákladů ani minimální počet ročních kvót na zaměstnanost. O splnění výše uvedených kritérií rozhodne zvláštní výbor tří známých vědců zabývajících se různými vědeckými tématy zřízený na základě společného ministerského rozhodnutí ministra financí a ministra pro rozvoj a investice na základě žádosti investorů a předloží formální stanovisko Meziministerskému výboru pro strategické investice, který přijme konečné rozhodnutí o charakterizaci investice jako strategické investice velkého významu a zvláštních pobídek, na něž má tato investice nárok. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice způsobilé pro financování zahrnují projekty, které podporují inovace nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo které významně podporují konkurenceschopnost řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Způsobilé investice zahrnují investice do výstavby nových energeticky účinných budov a podporu podnikům, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství a odolnosti vůči změně klimatu, a to a) infrastrukturu se specifickými

energetickými kritérii pro výstavbu nových budov, b) projekty hybridní výroby energie z obnovitelných zdrojů na nepropojených ostrovech, c) investice do výroby zeleného vodíku, d) systémy pro skladování elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a e) zařízení větrných parků na moři a fotovoltaických parků na moři. Výstavba nových budov musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadávacích podmínkách pro výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání³⁷; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁸; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³⁹ a mechanicko-biologickými čistírnami⁴⁰; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Reforma: Síť pro digitalizaci ekonomické diplomacie (opatření ID 16599)

Tato reforma sestává ze souboru politických reforem zaměřených na digitalizaci řecké sítě ekonomické diplomacie. Reforma zahrnuje rozšíření služeb „helpdesku“ poskytovaných podnikem Enterprise Greece, státní obchodní a investiční agenturou, získáváním, zpracováváním a využíváním databází na mezinárodních trzích a v oblasti vývozních postupů, zřízení úřadu veřejného ochránce práv na pomoc vývozcům překonávání překážek během procesu vývozu, úplnou digitalizaci vnitřních procesů podniku Enterprise Greece a novými digitálními komunikačními kanály s vývozci a potenciálními investory. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Reforma: Usnadnění obchodu (opatření ID 16592)

Cílem reformy je usnadnit obchod zjednodušením administrativních postupů pro společnosti působící v Řecku. Reforma zejména a) přezkoumá a zjednoduší stávající předcelní a celní režimy, b) určí veškerou zbytečnou administrativní zátěž a/nebo náklady pro společnosti, c) umožní vytvoření jednotného a integrovaného informačního systému (jednotného portálu) v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy, d) zavede systém sledování s cílem zajistit

³⁷ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

³⁸ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁹ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁰ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

řádné a účinné provádění kontrol přeshraničního obchodu. Reforma vychází z institucionální reformy, která byla zahájena v roce 2019, a doplňuje ji začleněním všech povinností v oblasti podpory vývozu a usnadňování obchodu v rámci ministerstva zahraničních věcí. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Q.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Hlavní investice 6: Střední Řecko - dálnice E-65: Sekce Trikala - Egnatia

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
254	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16628_High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65	Zpráva nezávislého inženýra ratifikovaná ministerstvem infrastruktury				Q2	2022	Zahájení stavebních prací na dálnici E-65 Střední Řecko: Trikala - Egnatia
255	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16628_High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia	Milník	Práce E-65 - první fáze výstavby	60 % dokončeného projektu s podporou zprávy nezávislého inženýra ratifikované ministerstvem infrastruktury				Q4	2023	60 % hodnoty stavebních prací na dálnici E-65 středního Řecka: Trikala-Egnatia musí být dokončena a schválena nezávislým inženýrem.
256	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví -	Milník	Práce E-65 - dokončení	100 % dokončeného projektu, podpořeno zprávou nezávislého inženýra ratifikovaného ministerstvem				Q2	2025	Dokončení projektu včetně doprovodných prací (jako jsou všechny mytné, osvětlovací a bezpečnostní opatření, která jsou nezbytná pro certifikaci a provoz dálnice).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16628_ High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia			infrastruktury						

Hlavní investice 7: Modernizace bezpečnosti silničního provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
257	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu - první soubor zakázek	Oznámení o zadání zakázky na nejméně 2 300 lokalit.				Q2	2023	Zakázky udělené na nejméně 2 300 míst zajišťujících a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ přibližně na 7 000 nebezpečných lokalit; b) drobná zlepšení pro zbývající 2 500 km
258	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadávání zakázek v oblasti bezpečnosti silničního provozu - všechny zakázky	Oznámení o zadání 100 % zakázek				Q2	2024	Zakázky udělené na 100 % rozpočtu na bezpečnost silničního provozu v rámci tohoto projektu, které zajišťují a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ nejméně na 7 000 nebezpečných lokalit; b) drobná zlepšení pro zbývající 2 500 km
259	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu	Doklad nezávislého inženýra o dokončení všech prací v oblasti bezpečnosti silničního provozu				Q4	2025	Dokončení projektu a dosažení a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ nejméně na 7 000 nebezpečných lokalit; b) drobná zlepšení pro zbývající 2 500 km

Hlavní investice 8: Severní dálnice Cretan (B.O.A.K.)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
260	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Milník	Oznámení o zadání zakázky na tři dílčí projekty BOAK	Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	Oznámení o zadání zakázek na a) koncesní dohodu; partnerství veřejného a soukromého sektoru; a c) veřejné práce.
261	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Cíl	Postup stavebních prací BOAK		Procento hodnoty provedených prací, schválené protokolem nezávislým inženýrem a schválené Ministerstvem infrastruktury	0	60	Q2	2025	60 % hodnoty stavebních prací na silnici „Severní osa Kréty“, které byly dokončeny a schváleny nezávislým inženýrem pro dílčí projekt dva: (Hersonissos-Neapolis) a třetí dílčí projekt: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK	Dokončení 100 % hodnoty prací certifikovaných nezávislým inženýrem. Osvědčení o dokončení musí být schváleno ministerstvem infrastruktury.				Q4	2025	Druhý dílčí projekt: (Hersonissos-Neapolis) a třetí dílčí projekt: (Neapolis-Agios Nikolaos) dokončen a v provozu. U dílčího projektu (Chania-Heraklion) musí být dokončeny tyto práce odpovídající 15 % nákladů projektu: 1 Dokončení stavebních inženýrských prací pro stávající obchvat Chania, Heraklion a Rethymnon. 2 Dokončení stavebních prací pro část Amari-Skaleta, 21,9 km, která sestává z 2 výměny Celková délka mostů: 2 036 m Celková délka podzemních prací (výkopové práce, základy, drenáže, sondy, zemní práce a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										pomocné práce): 10 215 m 3 Dokončení stavebních prací pro část Amari-Skaleta, 12,4 km, která sestává z 1 výměny Celková délka mostů: 710 m Celková délka podzemních prací (výkopové práce, základy, drenáže, sondy, zemní práce a pomocné práce): 4 230 m Dokončení musí být certifikováno nezávislým inženýrem a Ministerstvem infrastruktury.

Skupina 24: Infrastruktura

Podskupina 1 (digitální transformace)

- Inteligentní infrastruktura zaměřená na životní prostředí a kulturu (ID: 16960)
- Inteligentní mosty (ID: 16949)
- Elektronické mýtné (ID: 16950)
- Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury, doprava (ID: 16786)
- Integrovaný digitální systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních prostředků ministerstva infrastruktury a dopravy (ID:16937)

Podskupina 2 (železnice a letiště)

- Intervence na modernizaci a reorganizaci řeckého systému a infrastruktury železniční sítě (ID: 16954)
- Organizační reforma v odvětví železniční dopravy (ID: 16982)
- Digitální transformace řecké železniční organizace (ID: 16959)
- Modernizace příměstské železniční trati v západní Attice (ID: 16892)
- Program dodržování předpisů EASA (ID: 16833)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
263	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16982_Organizační reforma v železničním odvětví	Milník	Plán reformy železnic	Plán				Q3	2021	Podskupina 2: Příprava plánu s kroky pro úplnou reorganizaci společnosti OSE a ERGOSE.
264	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti	Milník	Zákon o reformě železnic	Vstup v platnost				Q2	2022	Podskupina 2: Organizační reforma v odvětví železniční dopravy;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	klíčových hospodářských odvětví - 16982_Organizační reforma v železničním odvětví			primárního a sekundárního práva						Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržovat moderní železniční síť.
265	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví — 16954 Intervence na modernizaci a přestavbu řeckého systému a infrastruktury železniční sítě	Milník	Zadání zakázky PPP na modernizaci a přesměrování železniční sítě	Oznámení o zadání zakázky				Q1	2023	Podskupina 2: Uzavření smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru pro intervence na modernizaci a přestavbu řeckého systému a infrastruktury železniční sítě s cílem a) obnovit „konstrukční rychlost“ ve všech úsecích infrastruktury, b) zlepšit jízdní dobu a úroveň bezpečnosti, c) modernizovat stávající železniční síť v celé zemi a d) zvýšit kvalitu železničních služeb. Modernizace zahrnuje zejména modernizaci stávající železniční infrastruktury a nástavby, elektromechanických systémů, signalizace, telekomunikací a elektrifikace a dalších zařízení potřebných pro provoz sítě takto: 1 Síťová pobočka Pireus - Atény - Soluň a severní hranice. 2 Síťová pobočka Makedonie - Thrace 3 Síťová pobočka Aténské letiště - Kiato
266	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16950_Elektronické mýtné	Milník	Zadání zakázky na elektronické mýtné	Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	Podskupina jedna: Zakázka na elektronické mýty za účelem poskytování jednotné, nákladově efektivní, transparentní a uživatelsky přívětivé služby.
267	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16833 - Provádění oprav dodržování předpisů agenturou	Milník	Oznámení o zadání zakázky pro práci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)	Oznámení o zadání zakázky				Q2	2023	Podskupina 2: Program souladu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA): Všechny podepsané smlouvy o opravě na 13 regionálních letištích v souladu s novým nařízením (EU) 2018/1139.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	EASA		na regionálních letištích							
268	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví — 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Provádění reformy železnic	Nové subjekty OSE/ERGOSE budou plně funkční. Fungování ERTMS na PATHE				Q4	2023	Podskupina 2: Provádění organizační reformy v odvětví železniční dopravy. Nové subjekty OSE/ERGOSE musí být plně funkční. Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) bude plně zaveden na hlavní síti PATHE.
269	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví — 16833_Provádění prací na opravě souladu EASA	Milník	Dokončení prací EASA	Osvědčení EASA				Q2	2025	Podskupina 2: Veškeré opravy na 13 letištích musí být dokončeny a certifikovány agenturou EASA.
270	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví — 16954 Intervence na modernizaci a přestavbu řeckého systému a infrastruktury železniční sítě	Milník	Dokončení modernizace železniční sítě	Potvrzení ze strany OSE, že prvky byly provedeny a obdrženy				Q4	2025	Podskupina 2: Dokončení projektů zaměřených na modernizaci a přestavbu řeckého systému železniční sítě.
271	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví	Milník	Dokončení západoatlantické železnice	Certifikační zpráva společnosti OSE, že				Q4	2025	Podskupina 2: Dokončení příměstské železniční trati West Attica z Ano Liossia do Megary.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	- 16892_Zlepšování příměstské železniční trati v západní Attice			projekt byl dokončen a obdržen OSE						
272	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra ratifikovaná ministerstvem infrastruktury				Q4	2025	Podskupina 1 Dokončení projektu inteligentních mostů poskytujícího inteligentní služby preventivní údržby mostů v několika regionech země.
273	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16950_Elektronické mýtné	Milník	Dokončení projektu elektronického mýtného	Závěrečná zpráva nezávislého inženýra ratifikovaná ministerstvem infrastruktury				Q4	2025	Dokončení a spuštění interoperabilního elektronického systému pro výběr mýtného, který umožní automatický elektronický výběr mýtného pro všechna vozidla pohybující se na řeckých dálnicích.
274	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16959_Digitální transformace řecké železniční organizace	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE	Zpráva o dokončení vypracovaná společností OSE.				Q4	2025	Dokončení projektu digitalizace OSE: 1 Správa přepravních dokladů a telematický systém s nejméně 60 % cestujících, kteří používají elektronické letenky; 2 Infrastruktura inteligentních stanic; 3 Služby související se zkušenostmi s klienty; 4 Zavedení a provoz telekomunikační sítě pro vysokorychlostní internet na vlakech a nádražích; 5 Systém OSE pro telematiku vozidel Instalační služby; a 6 Školení
275	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16960_Inteligentní	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury	Projekty dokončené na základě zprávy nezávislého				Q4	2025	Všechny dokončené dílčí projekty: 1 Informační systém pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti; 2 Digitální banka pro transakce s nemovitostmi; 3 Jednotná digitální mapa;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktura se zaměřením na životní prostředí a kulturu			inženýra ratifikované ministerstvem infrastruktury						4 Digitální měření a monitorování látek znečišťujících ovzduší a znečištění moří za účelem optimalizace environmentální stopy a digitálních inspekcí v oblasti životního prostředí s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší; a 5 Inteligentní infrastruktura a rozvoj interaktivních digitálních služeb a produkce digitálního obsahu na podporu kulturních exponátů s rozšířenou a virtuální realitou pro muzea.
276	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16937_Digital Integrated Programme Management System for the Administration of the technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Integrovaný digitální systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních fondů ministerstva infrastruktury a dopravy)	Milník	Dokončení PMIS pro ministerstvo infrastruktury	Závěrečná zpráva ministerstva infrastruktury				Q4	2025	Poskytování nejmodernějšího systému PMIS (Portfolio Management Information System - Portfolio Management Information System) pro ministerstvo infrastruktury.
277	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16786_Zjednodušení postupů ministerstva	Milník	Zjednodušení postupů pro ministerstvo dopravy	Závěrečná zpráva ministerstva infrastruktury				Q4	2025	Vstup v platnost nového operačního modelu, kterým se provádí digitální transformace a zjednodušují postupy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktury a dopravy;									

Skupina 25: Kulturní oblast

- Reforma práce v kulturním odvětví (ID: 16715)
- Kultura jako hnací síla růstu (ID: 16293)
- Muzeum podvodních starožitností (ID: 16486)
- Využívání „umělců na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (ID: 16735)
- Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zlepšení kvality služeb poskytovaných HOCRED (ID: 16536)
- Dálnice pro přírodu a kulturu (ID: 16970)
- Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (2. skupina) (ID: 16433)
- Modernizace vysokoškolského vzdělávání (ID: 16725)
- Kulturní trasy ve symbolických archeologických lokalitách a památkách (ID: 16485)
- Obnova - ochrana - Zlepšení památek Akropole (ID: 16435)
- Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví (ID: 16723)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)	Orientační harmonogram dokončení	Popis každého milníku a cíle
----------------	---	------------	-------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
278	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16715_Reforma práce v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví	Vstup v platnost právních předpisů a sekundárních právních předpisů a vytvoření systému pro důvěryhodné hodnocení postavení „tvůrčího nebo kulturního odborníka“				Q3	2022	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se reformy práce v kulturním odvětví, včetně definice statusu „profesionálů v oblasti kultury nebo tvorby“ a přiměřených daňových pobídek a pobídek v oblasti sociálního zabezpečení.
279	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností	Oznámení o zadání pro muzeum podvodních starožitností a podrobný harmonogram prací na muzeu podmořských starožitností				Q4	2023	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností.
280	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká kulturní značka a platforma	Zpráva o současném řeckém kulturním značce, platforma zeleného designu, řecká hudební databáze a oživení řeckého programu překladatelství literatury.				Q4	2023	Kultura jako hybná síla růstu: Současná řecká kulturní značka byla vyvinuta, zřízena řecká platforma designu, řecká hudební databáze a aktualizovaný program řeckého překladu literatury
281	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských	Cíl	Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním		Počet registrovaných kulturních a kreativních pracovníků,	0	1800 let	Q4	2023	Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví: Dokončení prvního cyklu odborné přípravy kulturních a kreativních pracovníků, školení nejméně 1 800 registrovaných řeckých odborníků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odvětví - 16723 - Budování dovedností pro kreativní a kulturní odborníky		odvětví (střednědobé)		kteří absolvovali první cyklus odborné přípravy					
282	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16970_Highways for Nature and Culture	Milník	Dálnice pro přírodu a kulturu	Zpráva o dokončení, včetně dokladů o platbách a výsledků auditů investic, certifikace příjemců po dokončení investice				Q4	2025	Dokončení dálnic pro přírodu a kulturu: investice do fyzické infrastruktury alespoň 28 památek a instalace infrastruktury 5G podél tras zvláštního přírodního a kulturního zájmu turistů, doplněné o rozvoj digitálních služeb, služeb elektronického obchodu a certifikace poskytovatelů místního zboží a služeb.
283	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Kultura jako hnací síla růstu	Zprávy o dokončení všech dílčích projektů, včetně dokladů o platbách a výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investice				Q4	2025	Dokončení programu Kultura jako hnací síly růstu Dokončení dílčích projektů zahrnutých ve druhém čtvrtletí 2023 a dokončení zbývajících smluv týkajících se digitální transformace kulturní produkce a distribuce: poskytování podpory regionálním strategiím kulturních a tvůrčích odvětví; poskytování podpory místním ekosystémům řemesel; rozšíření využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání a míst konání akcí; podpora filmového průmyslu. Dokončení energeticky účinných renovací a opatření v oblasti energetické účinnosti týkajících se veřejné infrastruktury, demonstračních projektů a podpůrných opatření modernizací stávajících veřejných budov.
284	17-4.6.	Milník	Modernizace	Zprávy o				Q4	2025	Zlepšení činností řecké organizace pro rozvoj

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16536_Zlepšování infrastruktury, obnova vybavení a zlepšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores - bývalé ARF Stores (na místě a v elektronické podobě)		Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)	dokončení, včetně dokladů o platbách a výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investice.						kulturních zdrojů (HOCRED), včetně renovací energetické účinnosti, výstavby a modernizace infrastruktury a poskytování vybavení pro fyzické a internetové obchody a modernizace kvality služeb.
285	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16725 - Zlepšování vysokoškolského vzdělávání	Milník	Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Zpráva o dokončení, včetně doklady o platbách a výsledky auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic; a dokumentované revize právního rámce s odkazy na Úřední věstník.				Q4	2025	Dokončení projektu vysokoškolského vzdělávání, včetně zřízení nové audiovizuální školy a dokončení přemístění Národní školy Dance a Státního střediska pro sledování v Soluni; a revize právního rámce s cílem modernizovat učební osnovy a zajistit kvalitu uměleckého vzdělávání.
286	17-4.6. Modernizace a	Cíl	Budování dovedností pro		Počet registrovaných	1800 let	3600 let	Q4	2025	Dokončení budování dovedností pro odborníky v tvůrčí a kulturní oblasti: Dokončení prvního cyklu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16723 - Budování dovedností pro kreativní a kulturní odborníky		odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví (dokončení)		kulturních a tvůrčích pracovníků, kteří absolvovali odbornou přípravu					odborné přípravy kulturních a kreativních pracovníků, školení nejméně 3600 registrovaných řeckých odborníků v kulturních a kreativních odvětvích.
287	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Museum podvodních starožitností	Zpráva o dokončení, včetně (1a) certifikace dokončení investic; a (1b) certifikace prací na stálých výstavních prostorách, konzervační práce a dokumentace a publikace na podporu výstavy.				Q4	2025	Dokončení muzea podvodních starožitností: (1a) dokončení prací v oblasti energetické účinnosti a (1b) pořádání stálé výstavy vytvářející významnou přidanou hodnotu pro cestovní ruch a kulturu pro Pireus a širší oblast Atény.
288	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16485_Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách a	Milník	Kulturní trasy na symbolických archeologických stránkách	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic.				Q4	2025	Dokončení kulturních tras: zajištění pěti geograficky rozšířených kulturních tras s tematickým příběhem z řecké historie, včetně zachování a obnovy vybraných památek, modernizace služeb a infrastruktury, rozvoje interaktivních digitálních aplikací a začlenění umění a kulturních akcí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	památkách									
289	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16735_Využití „strojů na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky	Milník	Používání „umělců na předpis“,	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic.				Q4	2025	Dokončení výuky v oblasti lékařského předpisu, zlepšení fyzického přístupu a poskytování systémů prohlídek s průvodcem s pomůckami pro sluch a vizi na kulturním areálu, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště; a podpora zásahů, které využívají umění a kulturu k překonání problémů spojených s duševním zdravím
290	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16433 - Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu	Zpráva o dokončení, včetně kopií plánů na přizpůsobení se změně klimatu, dokladů o platbách a výsledků auditů osvědčení o dokončení investic				Q4	2025	Dokončení ochrany kulturních památek před změnou klimatu, včetně vypracování plánů na přizpůsobení se změně klimatu pro místa kulturního dědictví, čímž se podpoří příspěvek památek kulturního dědictví k hospodářské činnosti, včetně prostorového a časového posouzení klimatických rizik a identifikace zranitelných míst kulturního dědictví.
291	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16435_Restorace -	Milník	Obnova - ochrana - Posílení akropole	Zpráva o dokončení, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení o dokončení				Q4	2025	Dokončení obnovy památek Akropole za účelem ochrany památníku proti změně klimatu, včetně restauračních prací pro Parthenon a Walls, zachování určitých částí lokality, konsolidace a stabilizace hornin a zlepšení přístupu návštěvníků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Zachování - Posílení památek Akropole			investic.						

Skupina 26: Cestovní ruch a námořní doprava

- Rozvoj cestovního ruchu (zahrnuje dílčí projekt Modernizace intervencí do turistických přístavů) (ID: 16931)
- Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (ID: 16921)
- Modernizace intervencí pro regionální přístavy (ID: 16975)
- Hlavní plán obnovy řeckého loďstva osobní dopravy (ID: 16944)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
292	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy pro turistické přístavy	1 Vstup v platnost novely zákona 2160/1993 o turistických přístavech. 2 Vstup v platnost změn zákonů č. 4179/2013 a 4276/2014 týkajících se lyžařských středisek. 3 zpráva potvrzující zřízení kanceláře pro řízení projektu.				Q1	2022	1) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů o reformě právního rámce pro zákon o turistických přístavech s cílem podpořit nové investice, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem o investičních licencích 4442/2016. 2) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů k reformě právního rámce pro lyžařské uzly s cílem podpořit nové investice, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem o investičních licencích 4442/2016. 3) Rozvoj cestovního ruchu: Zřízení Úřadu pro řízení projektů pro dohled nad investicemi do modernizace turistických přístavů.
293	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví -	Cíl	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů		Oznámení o zadání zakázek na jednotlivé projekty	0	28	Q2	2023	Musí být dokončeno oznámení o zadání zakázek na regionální modernizaci přístavů za účelem zvýšení energetické účinnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16975_Zlepšování intervencí pro regionální přístavy									
294	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet (Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet)	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní lodní dopravu	Dokončená zpráva a shrnutí konzultačního procesu.				Q2	2025	Hlavní plán obnovy řeckého loďstva osobní dopravy: Ukončení projektu
295	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj turismu uzavírání smluv pro turistické přístavy	Oznámení o zadání zakázky				Q4	2023	Proces zadávání zakázek na modernizaci turistických přístavů za účelem zlepšení energetické účinnosti musí být dokončen.
296	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských	Cíl	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním		Počet účastníků, kteří úspěšně absolvovali odbornou přípravu	0	18 000 let	Q2	2025	Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v cestovním ruchu: Absolvování školení doložené zprávou o dokončení s podrobnou statistickou přílohou ukončených kurzů a úspěšného absolvování podle poskytovatele a kvalifikace.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odvětví - 16921 - Rekvalifikace a rozšiřování dovedností v cestovním ruchu		ruchu (dokončení)							
297	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Dokončení projektu rozvoje cestovního ruchu	1a. Zpráva nezávislého inženýra o dokončení prací ratifikovaná ministerstvem cestovního ruchu. 1b. Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic				Q4	2025	Rozvoj cestovního ruchu: (1a) dokončení určitých modernizačních prací v turistických přístavech s cílem podpořit cestovní ruch a soukromé investice. 1b) Dokončení dalších intervencí v oblasti cestovního ruchu na podporu alternativních forem cestovního ruchu a rozsahu sezóny, včetně: Zelený rozvoj: zlepšení řízení destinací vytvořením místního úřadu pro řízení destinací a souvisejících středisek pro sledování udržitelného cestovního ruchu; rozvoj horského cestovního ruchu zahrnující energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie (větrná energie); zdravotní a wellness turistika prostřednictvím termálního jara; podpora agroturistiky a gastronomie. Modrý rozvoj: zlepšit zásahy za účelem zlepšení správy, infrastruktury a služeb nabízených na rekreačních lodích, přístupnosti pláže pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpořit rozvoj potápěčství a pláštů; podvodní turistika.
298	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16975_Zlepšování	Cíl	Modernizace intervencí pro regionální přístavy		Počet dokončených konkrétních zlepšení regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou činností	0	28	Q4	2025	Dokončení zlepšení regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou činností v oblasti cestovního ruchu, doložené závěrečnou zprávou nezávislého inženýra o pracích, ratifikovaný ministerstvem lodní dopravy, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic a osvědčení příjemců o dokončení investic.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	intervencí pro regionální přístavy				v oblasti cestovního ruchu					

Skupina 27: Průmysl & investice

- Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (ID: 16593)
- Síť pro digitalizaci ekonomické diplomacie (ID: 16599)
- Usnadnění obchodu (ID: 16592)
- Nové průmyslové parky (ID: 16634)
- Zrychlení inteligentní výroby (ID: 16721)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
299	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce	Milník	Strategické investice - legislativní reforma	Vstup legislativních změn v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost legislativních změn k reformě legislativního rámce pro přilákání strategických investic (zákon č. 3894/2010 a zákon č. 4608/2019), mimo jiné prostřednictvím právní kodifikace za účelem vytvoření jednotného a soudržného rámce a právních změn s cílem zavést novou kategorii strategických investic „emblematic Investment of Great Signance“.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	pro přilákání strategických investic									Reforma strategického investičního rámce rovněž zavede ustanovení, která pomohou urychlit správný postup související se schvalováním strategických investic a udělováním licencí na ně (tj. zlepšit zrychlený postup). Do právních předpisů se zavedou nové kategorie strategických investic na základě kritérií, která podporují inovace nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a/nebo významně podporují konkurenceschopnost českého hospodářství na mezinárodní úrovni.
300	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16721 - Zrychlení inteligentní výroby	Milník	Zahájení výzev k předkládání návrhů na výrobu	Zahájení výzev pro výrobní firmy				Q1	2022	Zahájení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů pro výrobní odvětví v oblasti investic týkajících se digitalizace výrobních linek, automatizace a propojení dodavatelských řetězců, navrhování a výroby inteligentních výrobků a služeb, zavádění inteligentních výrobních technologií v superrychlé síti/5G mechaniky, laboratoří & amp, výrobních zařízení, zařízení pro kontrolu kvality, informačních a komunikačních technologií, softwarových zařízení, softwarových licencí, licencí na cloud, prováděcích služeb pro novou infrastrukturu IT a S/W, služeb v oblasti bezpečnosti IT, designu výrobků, duševního vlastnictví, patentu a certifikačních nákladů, a to s referenčními podmínkami, včetně referenčních kritérií EU, a kritérií způsobilosti, která zajišťují, aby vybrané projekty splňovaly pokyn „nepůsobovat významné škody“ (2021/C58/01) použitím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
301	17-4.6. Modernizace a	Milník	Zahájení výzev k předkládání	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů				Q1	2022	Finanční podpora zahrnuje investice do a) infrastruktury pro zřízení nových výrobních parků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky		návrhů na průmyslové parky	na průmyslové parky						(včetně pořízení pozemků) se specifickými kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových budov a projektů energetické účinnosti a demonstračních projektů ve velkých podnicích a podpůrných opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytvoření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů, d) vodohospodářských systémů a ochrany vodních zdrojů (investice musí mít průměrný index úniků infrastruktury (ILI) účinnosti čerpacích stanic;=1,5), e) infrastrukturních zařízení pro zachycování odpadních vod a úspor vodních zdrojů (investice musí mít index průměrného úniku infrastruktury (ILI) čerpacích stanic s palivovými palivovými systémy (=1,5), e) vodíkovými stanicemi nebo systémy sběru odpadních vod). Zadání včetně kritérií způsobilosti zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technický pokyn „nepůsobit významné škody“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Výstavba nových budov musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů odpadních vod typu „front-to-end“ musí mít opatření čistou nulovou spotřebu energie a v případě obnovy systémů odpadních vod před koncem musí opatření vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze na základě opatření energetické účinnosti, a nikoli prostřednictvím materiálních změn nebo změn

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.
302	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - legislativní reforma (primární právo)	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku				Q3	2022	Přijetí primárních právních předpisů ke zlepšení regulačního rámce pro průmyslové obchodní zóny, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a poskytování účinných pobídek pro řešení neformálních průmyslových koncentrací
303	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice - výběr způsobilých projektů	Výběr „emblematických investic velkého významu“ způsobilých pro financování				Q4	2023	Výběr symbolických investic se provádí prostřednictvím tzv. postupu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ během celého období 2022-2025. V souladu s výběrovým řízením podá potenciální investor žádost podniku Enterprise Greece, aby byl zahrnut do symbolických investic. Žádost lze podat podniku Enterprise Greece v roce 2023 a investice se ukončí do čtvrtého čtvrtletí roku 2025. Hodnocení ze strany subjektu „Enterprise Greece“ a konečné schválení investičních návrhů dokončí Meziministerský výbor pro strategické investice (klasifikace investičních návrhů jako „emblematických investic velkého významu“); Výběr způsobilých příjemců z nově charakterizovaných „emblematických investic velkého významu“ prostřednictvím schvalovacího rozhodnutí meziministerského výboru pro strategické investice (zkoumaného zveřejněním rozhodnutí) pro investiční projekty na podporu inovací nebo šíření technologií, zelenou ekonomiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a/nebo podporu konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										mezinárodní úrovni. Pokud jde o investice do energetiky, způsobilé investice zahrnují investice do a) infrastruktury se specifickými energetickými kritérii pro výstavbu nových budov, b) projektů hybridní výroby energie z obnovitelných zdrojů na nepropojených ostrovech, c) investic do výroby zeleného vodíku, d) systémů pro skladování elektrické energie vyráběných z obnovitelných zdrojů energie a e) zařízení větrných parků na moři a fotovoltaických parků na moři v souladu s technickými pokyny (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavků na dodržování příslušných vnitrostátních právních předpisů v oblasti životního prostředí. Výstavba nových budov musí splňovat požadavek na primární energii (PED), který je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
304	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - legislativní reforma (sekundární legislativa)	Vstup všech požadovaných právních předpisů v platnost				Q2	2023	Vstup v platnost všech nezbytných sekundárních právních předpisů k uvedení nového rámce do praxe s cílem zlepšit regulační rámec pro průmyslové obchodní zóny, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a poskytování účinných pobídek pro řešení neformálních průmyslových koncentrací.
305	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských	Milník	Provádění opatření pro usnadnění obchodu	Zpráva potvrzující dokončení zjednodušujících opatření a zavedení systémů, jak je				Q4	2023	Dokončit provádění opatření uvedených v plánu pro usnadnění obchodu [vstup sekundárního legislativního aktu v platnost], zejména prostřednictvím opatření s cílem: přezkum a odstranění neodůvodněně zatěžujících

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odvětví - 16592 - usnadnění obchodu			stanoveno v plánu pro usnadnění obchodu.						procesních kroků a osvědčení požadovaných pro obchod se zbožím, zejména vývozem, a to jak na celní úrovni, tak na úrovni před celnictvím — zavést přístup k posuzování rizik, aby byly kontroly ex ante cílenější, a zlepšit koordinaci mezi zúčastněnými útvary při provádění společných kontrol vývozu vytvořit nové postupy do systému „jednotného portálu“ v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy, — vytvořit monitorovací systém s cílem zajistit řádné a účinné provádění kontrol týkajících se přeshraničního obchodu (vypracovat oběžníky vydané o nových postupech a kontrolních opatřeních)
306	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16599_Digitalizace sítě ekonomické diplomacie & vzdělávací program pro vývozce	Milník	Sít pro digitalizaci ekonomické diplomacie - provádění všech akcí	Zpráva dokládající provádění opatření k digitalizaci sítě ekonomické diplomacie (tj. zavedení jednotného portálu a asistenční služby pro vývozce, zveřejňování databází a digitálních komunikačních kanálů s investory a vývozci, digitalizace interních procesů v podnikovém Řecku a zahájení činnosti úřadu veřejného ochránce práv), které jsou nezbytné pro dokončení				Q2	2024	Dokončit síť pro digitalizaci ekonomické diplomacie, mimo jiné prostřednictvím: zprovoznění vývozní brány „jednotného portálu“ Help desk zveřejňování databází o mezinárodním trhu a vývozních postupech zahájení činnosti úřadu veřejného ochránce práv s cílem pomoci vývozcům překonat překážky během procesu vývozu digitalizace vnitřních procesů v Řecku Podniky a vytvoření digitálního přínosu pro investiční portfolio podniku Enterprise Greece a strategických investorů vytvoření nových digitálních komunikačních kanálů s vývozci a potenciálními investory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				digitalizace sítě ekonomické diplomacie.						
307	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - provádění investic	Poskytněte výsledky auditů staveb, osvědčení příjemců o dokončení investic a doklad o platbě, které potvrzují realizaci vybraných investičních projektů v průmyslových parcích.				Q4	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.
308	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice - provádění investic	Poskytněte výsledky auditů stavebních prací, osvědčení příjemců o dokončení investic a doklad o platbě, které potvrzují realizaci vybraných investičních projektů v oblasti „emblematických investic velkého významu“.				Q4	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v souladu se schvalovacím rozhodnutím meziministerského výboru pro strategické investice.
309	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16721 -	Milník	Výroba, odvětví - provádění investic	Poskytnout výsledky auditů intervenčních prací, osvědčení příjemců o dokončení investice a doklad o platbě dokládající				Q4	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Zrychlení inteligentní výroby			provádění vybraných investičních projektů zpracovatelský průmysl.						

Skupina 28: Zemědělství

- Hospodářská transformace v odvětví zemědělství (ID: 16626)
- Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (ID: 16653)
- Návrhy opatření v odvětví akvakultury (ID: 16584)
- Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů PPP (ID: 16285)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
310	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16626_Ekonomická transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu	Podpis smlouvy s prováděcím partnerem				Q1	2022	Zahájení výzev k hospodářské transformaci zemědělského odvětví: Konkurenční výzvy k předkládání návrhů s mandátem včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Výzvy k předkládání návrhů zahrnují tato opatření: opatření související s energetickou modernizací výrobních jednotek, budov a mechanických zařízení s nízkou spotřebou energie, energetickou modernizací zařízení cestovního ruchu (budovy), ekologickými dopravními prostředky (elektrickými automobily, jízdními koly atd.), podporou výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů v malých a středních podnicích, obnovitelnou energií (solární), opatřeními pro přizpůsobení se změně klimatu a prevencí a řízením rizik souvisejících s klimatem, ochranou biologické rozmanitosti a přírodním

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										dědictvím a zdroji.
311	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Zahájení výzvy k digitální transformaci zemědělsko-potravinářského odvětví	Zahájení výzvy				Q3	2022	Zahájení výzvy k předkládání projektů digitální transformace na rozvoj rozsáhlé otevřené digitální zemědělské infrastruktury a kognitivního zemědělského prostředí pro výrobní proces a hospodaření s přírodními zdroji.
312	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů PPP	Milník	Zadané zakázky na zavlažovací projekty	Zadávání veřejných zakázek				Q4	2023	Zadání zakázek PPP na výstavbu a provoz 18 uvedených projektů zavlažování. U každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením jakýchkoli stavebních prací, v jejich průběhu a po jejich zahájení. Zejména při zveřejňování návrhu posouzení vlivů na životní prostředí pro účely veřejné konzultace by mělo být koncipováno s odůvodněním účelu investice v porovnání s alternativami, a to jak z hlediska cíle (rozsah zavlažované půdy vs. udržitelné obnovy venkova), tak z hlediska prostředků (snížení poptávky po vodě a řešení inspirovaná přírodou). Veškeré investice do přehrad musí splňovat tato kritéria: (i) emise skleníkových plynů během životního cyklu z výroby elektřiny z vodní energie jsou nižší než 100 g ekvivalentu CO₂/kWh. měrný výkon zařízení na výrobu elektřiny přesahuje 5 W/m²; (ii) byla nebo musí být provedena veškerá technicky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										proveditelná a ekologicky relevantní zmírňující opatření s cílem snížit nepříznivé dopady na vodu a příslušná stanoviště a druhy, a to i s přihlédnutím k předpokládaným budoucím dopadům změny klimatu a provádění adaptačních opatření, a (iii) u nově postavené přehrady zajistit, aby to nevedlo ke zhoršení ani neohrožovalo dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů; a (iv) byly prozkoumány další možné alternativy výstavby přehrad a orgány uvedly důvody, proč tyto alternativy nebyly případně proveditelné.
313	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství	Zpráva o dokončení. Digitální služby v oblasti zemědělství v zahraničí začleněné do platformy Easy Agro Expo.				Q2	2025	Dokončení obou složek: 1. Digitální transformace zemědělského odvětví, která zahrnuje rozvoj rozsáhlé otevřené digitální zemědělské infrastruktury s cloudovou (EDge computing) infrastrukturou a rozsáhlými schopnostmi zpracování dat pozorování Země (družicových a leteckých/dronů) a multidisciplinárních technologií; 2. Zemědělství orientované navenek, které zahrnuje zlepšení platformy Easy Agro Expo pro vydávání vývozních osvědčení, vývoj systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství, vývoj informačního systému pro podniky pro dovoz a vývoz a modernizaci portálu pro propagaci produktů v řeckých zemědělských podnicích.
314	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových	Milník	Dokončení hospodářské transformace	Ukončení projektu s vydáním osvědčení o auditu od				Q4	2025	Hospodářská transformace v odvětví zemědělství: Finanční uzavření všech složek:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hospodářských odvětví - 16626_Ekonomická transformace v odvětví zemědělství		zemědělství	příjemců schválených Ministerstvem pro rozvoj venkova.						1 Inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů 2 Modernizace primárního sektoru 3 Zelený venkovský cestovní ruch 4 Restrukturalizace pěstování 5 Genetické zlepšení zvířat
315	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16584 - Návrhy opatření v odvětví akvakultury	Milník	Akvakultura dokončena	Zpráva o dokončení.				Q4	2025	Akvakultura: Všechna dokončená opatření zahrnují modernizaci výrobních jednotek, vybavení, zařízení pro nakládání s odpady, nové technologie-IKT, podporu nových produktů, převod know-how, banku genetického materiálu, odborné poradenství.
316	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů PPP	Milník	Dokončení zavlažování	Dokončení projektu podle osvědčení nezávislého inženýra schváleného Ministerstvem pro rozvoj venkova.				Q4	2025	Zavlažování: Všechny 18 dokončených a operativních projektů.

R. SLOŽKA č. 4.7: ZLEPŠIT KONKURENCESCHOPNOST A PODPOŘIT SOUKROMÉ INVESTICE A VÝVOZ

Cílem této složky řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti je podnítit soukromé investice a zvýšit hospodářský extrémismus řešením dlouhodobých strukturálních otázek a vytvořením podnikatelského prostředí příznivého pro rozvoj hospodářské činnosti. Sestává z opatření na podporu růstu velikosti podniků s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a pomoci jim proniknout na zahraniční trhy, odstranit nadměrnou administrativní zátěž podniků, podpořit dodržování předpisů a rovné podmínky prostřednictvím účinného dozoru nad trhem a vytvořit jednodušší a předvídatelnější regulační rámec. Tato opatření doplňuje návrh na využití úvěrové podpory v rámci facility na podporu oživení a odolnosti s cílem usnadnit poskytování finančních pobídek soukromému sektoru s cílem podpořit soukromé investice. Očekává se, že tato úvěrová podpora bude nasměrována do ekonomiky prostřednictvím tří různých kanálů, a to finančních institucí (prostřednictvím nákupu podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů), kapitálové platformy a využití části řeckého národního podfondu InvestEU. Složka podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země ohledně veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01).

R.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a zlepšení jeho kvality a bezpečnosti (opatření ID 16543)

Cílem reformy je vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí příznivé pro investice, usnadnit vstup podniků a vytváření pracovních míst a zajistit účinný dohled nad trhem. Reforma zahrnuje soubor opatření, jejichž cílem je zjednodušit postupy a požadavky týkající se podnikatelské činnosti a zároveň zvýšit regulační jistotu a kvalitu, zejména rozšířením zjednodušení postupů udělování investičních licencí na další hospodářské činnosti, přezkumem právního rámce pro provozování výrobní činnosti v regionu Attika a kodifikací roztržštěných právních předpisů o udělování licencí. Reforma rovněž zahrnuje opatření ke zlepšení rámce pro dozor nad trhem, zejména přezkoumáním politiky jakosti v oblasti normalizace, akreditace a souladu, posílením struktur dozoru nad trhem a odpovědných orgánů a rozšířením rámce dozoru na nové oblasti inspekcí. Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

Reforma: Snadnost podnikání (opatření ID 16591)

Cílem reformy je zlepšit podnikatelské prostředí a snížit administrativní a regulační zátěž podniků. Cílem reformy je rovněž zlepšit pořadí Řecka v mezinárodních ukazatelích, zejména v oblasti podnikání Světové banky, konkrétně získávání úvěrů, získávání elektřiny, registrace nemovitostí a získávání stavebního povolení, a to zkrácením postupů, času a nákladů a zajištěním stabilního a předvídatelného legislativního rámce. Konkrétně zahrnuje řadu opatření ke snížení složitosti procesů, nákladů a času v každé z výše uvedených oblastí, jakož i odbornou přípravu zaměstnanců veřejného sektoru zapojených do těchto procesů a informační činnosti pro klíčové zúčastněné strany. Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2024.

Reforma: Režim pobídek pro produktivitu a rozšiřování podniků (zvýšení velikosti podniků) (opatření ID 16598)

Cílem reformy je řešit nedostatky spojené s převážně malou velikostí řeckých podniků. Vytváří řadu daňových a jiných pobídek, které motivují samostatně výdělečně činné osoby,

mikropodniky a malé a střední podniky ke zvyšování úspor z rozsahu prostřednictvím fúzí, přeměn, akvizic a režimů spolupráce a platforem, jako jsou společné podniky, klastry, které rovněž podporují vyšší produktivitu a vyšší vývoz. Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2022.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 10: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a zlepšení jeho kvality a bezpečnosti - zahájení podnikání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
317	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývozy - 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a zvýšení jeho kvality a bezpečnosti	Milník	Vytvoření politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu	Přijmout národní strategii pro kvalitní infrastrukturu v Řecku) a přijmout nezbytnou zmocňovací regulaci v oblasti normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody prostřednictvím nezbytných legislativních aktů (uvedte odkaz na Úřední věstník); a přijmout legislativní změny zákona 3325/2005 (část B týkající se zřízení, rozšíření a modernizace výrobních činností v regionu Attika)				Q2	2023	vytvořit moderní regulační, organizační a provozní rámec pro kvalitní infrastrukturu v Řecku v souladu s nařízením 765/2008 o akreditaci subjektů posuzování shody; a b) vstupu v platnost právních předpisů k reformě regulačního rámce týkajícího se zavádění výrobních činností v Attice s cílem odstranit nadměrně vysoká omezení, která nejsou úměrná cílům politiky. Oblast působnosti písmene b) zahrnuje zřizování nových průmyslových jednotek a modernizaci stávajících průmyslových jednotek působících v Attice, jakož i přemístění a rozšíření stávajících zařízení v Attice.
318	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí - usnadnění	U opatření vyžadujících právní předpisy: Zveřejnění				Q2	2024	Dokončit reformu za účelem snížení složitosti postupů, času a nákladů ve čtyřech podoblastech: získání úvěru, připojení k elektrické síti, registrace nemovitosti a získání stavebního povolení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vývoz - 16591_Ease of business		podnikání	právních předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník) — Pro funkce interoperability, platformy a registry: Zprovoznění systémů (zkoumaný zprávou) — Dodání vybavení pro zařízení (zkontrolováno protokolem a dokladem o nákupu) — Dokončení kampaní a vydávání pokynů (potvrzených vydanými pokyny/oběhovými systémy)						Reforma bude zahrnovat zejména tyto dílčí projekty a akce: 1. Získání úvěru Vytvořit moderní a spolehlivý regulační rámec pro cenné papíry v oblasti movitého majetku Zřídit rejstřík bezpečných transakcí 2. Získání stavebního povolení — Dosáhnout provozní interoperability mezi systémem e-adeies pro stavební povolení s jinými veřejnými systémy Provádět informační kampaně se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru Vybavení a odborná příprava zaměstnanců Pokyny zpřístupněné online Sazebník poplatků je k dispozici online Funkce státní digitální inspekce pro hasičský odbor 3. Získávání elektřiny — Zjednodušit/snížit požadavky na použití na HEDNO a sjednotit systém pro ohlašování metrů čtverečních obcím 4. Registrace majetku — Vytvořit elektronickou platformu, která kupujícím umožní splnit všechny požadavky na převod nemovitosti online
319	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývozy - 16543_Opatření ke	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí - udělování licencí a dozor nad trhem	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník)				Q4	2025	Vstup v platnost právních předpisů s cílem reformovat a přijmout nezbytná opatření k dalšímu zlepšení regulačního rámce pro udělování licencí a účinný dohled nad podniky: — provedou posouzení dopadu ex post reformy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zjednodušení podnikatelského prostředí a zvýšení jeho kvality a bezpečnosti									udělování licencí, která byla provedena do 1. čtvrtletí 2024, a provedou politická doporučení, —přezkoumat a zjednodušit postupy udělování licencí pro nové hospodářské činnosti, které jsou definovány v zákoně 4442/16, omezením požadavků a osvědčení, odstraněním kroků, které nepřinášejí přidanou hodnotu, zkrácením doby zpracování žádostí a omezením kontrol ex ante pouze na vysoce rizikové činnosti v souladu se zásadami zákonů 4442/2016 a 4512/2018, kodifikace zákonů 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 a 4442/2016, vypracovat strategii dozoru nad trhem v souladu s nařízením č. 1020/2019 a — účinné provádění nového systému dohledu nad hospodářskými činnostmi podle právních předpisů 4512/18, a to přijetím příslušného legislativního aktu a stanovením systému hodnocení kontrolních orgánů v platnost, —uplatňovat a zavádět nástroje IT k usnadnění procesů dozoru nad trhem

R.3. Popis reforem a investic (půjčky)

Investice: Úvěrový nástroj (opatření ID 16980)

Investice se týkají využití úvěrové podpory v rámci facility na podporu oživení a odolnosti s cílem usnadnit poskytování finančních pobídek soukromému sektoru a podpořit soukromé investice. Úvěrový nástroj využívá různých distribučních kanálů, konkrétně finančních institucí (prostřednictvím nákupu podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů, 11728 milionů EUR), kapitálové platformy (500 milionů EUR) a složky členského státu Programu InvestEU (500 milionů EUR). Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01), dohody v rámci úvěrového nástroje:

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k ověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU;
- ii. vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání⁴¹; ii) činnosti a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴²; iii) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami⁴³ a mechanicko-biologickými čistírnami⁴⁴; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a
- iii. u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od ověřování udržitelnosti, vyžadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Úvěrový nástroj navíc stanoví závazek finančních institucí a fondu InvestEU investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace, a to za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o nástroji na podporu oživení a odolnosti.

Nezávislí auditoři před každou žádostí o vyplacení prostředků ověří dodržování DNSH a 38,5 % cíle v oblasti klimatu a 20,8 % digitálního cíle.

Investice se uskuteční do 30. června 2026.

⁴¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

⁴² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴³ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření ve stávajících mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadu, kde jsou opatření v rámci tohoto opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁴ Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud opatření v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

R.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Úvěrový nástroj (16890)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Provozní dohody s mezinárodními finančními institucemi	Podpis provozní dohody s jednou mezinárodní finanční institucí				Q3	2021	Podpis provozních dohod mezi ministerstvem financí a alespoň jednou mezinárodní finanční institucí zahrnující: kritéria výběru pro splnění technických pokynů týkajících se neexistence podstatných škod (2021/C58/01) podporovaných činností, která vyžadují, aby nezávislý auditor používal ověřování udržitelnosti, výlučný seznam a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. závazek investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o RRF.
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Zahájení výzvy pro komerční banky	Zveřejnění výzvy				Q3	2021	Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na výběr komerčních bank, včetně: kritéria výběru pro splnění technických pokynů týkajících se neexistence podstatných škod (2021/C58/01) podporovaných činností, která vyžadují, aby nezávislý auditor používal ověřování udržitelnosti, výlučný seznam a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. závazek investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o RRF.
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé	Milník	Dohoda o kapitálové platformě	Podpis dohody o pověření				Q1	2022	Podpis dohody o mandátu mezi ministerstvem financí a Řeckou rozvojovou bankou pro investice, která spravuje Mezzanine Fund of Funds a Innovate Now Equifund. Dohoda o pověření obsahuje kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „Dest non Significant Harm Technical Guidance“ (2021/C58/01) podporovaných společností, která vyžadují, aby nezávislý

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980		ě							auditor používal ověřování udržitelnosti, seznam výjimek a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Dohoda o příspěvcích InvestEU	Podpis dohody o příspěvcích				Q1	2022	Podpis dohody o příspěvku z fondu InvestEU mezi ministerstvem financí a Evropskou komisí, včetně: a) kritéria výběru pro dosažení souladu s technickými pokyny „Dest non Significant Harm Technical Guidance“ (2021/C58/01) podporovaných společností, která vyžadují, aby nezávislý auditor používal ověřování udržitelnosti, seznam výjimek a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí; závazku investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o RRF.
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	586,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými		Procento podepsaných finančních prostředků	0	5	Q4	2022	S konečnými příjemci bylo podepsáno 586,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových prostředků RRF souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v mezníku a po předběžném ověření dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) nezávislými auditory a v souladu s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			příjemci							
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	3518,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	5	30	Q4	2023	S konečnými příjemci bylo podepsáno 3518,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových prostředků RRF souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v mezníku a po předběžném ověření dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) nezávislými auditory a v souladu s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	5864 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	30	50	Q4	2024	S konečnými příjemci bylo podepsáno 5864 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových prostředků RRF souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v mezníku a po předběžném ověření dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) nezávislými auditory a v souladu s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost	Cíl	9382,4 milionu		Procento podepsaných	50	80	Q4	2025	S konečnými příjemci bylo podepsáno 9382,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových prostředků RRF souvisejících s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980		EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		ch finančních prostředků					mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v mezníku a po předběžném ověření dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) nezávislými auditory a v souladu s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	11728 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	80	100	Q2	2026	S konečnými příjemci byla podepsána částka ve výši 932,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových prostředků RRF týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank v souladu s mandátem vymezeným v mezníku a po předběžném ověření dodržování technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) nezávislými auditory a v souladu s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé	Cíl	Investice ve výši 100 % kapitálové		Procento investované kapitálové podpory	0	100	Q2	2026	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory v souladu s pověřovací dohodou stanovenou v mezníku, která zahrnuje kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „Do No Significant Harm Technical Guidance“ (2021/C58/01) podporovaných společností, které vyžadují, aby nezávislý auditor používal ověřování udržitelnosti, seznam výjimek a povinné

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980		podpory							kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	Schválení operací ze strany InvestEU		Procento schválených investičních operací	0	100	Q2	2026	Investiční výbor InvestEU schvaluje investiční operace ve výši 100 % celkové částky cíleného financování (nebo mobilizovaných investic) v souladu s cílem v oblasti klimatu ve výši 38,5 % a digitálním cílem ve výši 20,8 %.

S. TECHNICKÁ POMOC

Tato složka řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti sestává z opatření na posílení správní kapacity agentury facility na podporu oživení a odolnosti, což je nově vytvořená struktura, která se zabývá výhradně koordinací a prováděním řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti. Cílem opatření je poskytnout řecké správě nezbytnou pomoc, aby mohla úspěšně řídit provádění RRP. Očekává se tedy, že nepřímo přispěje k dosažení cílů RRP, které budou podpořeny opatřeními zahrnutými do čtyř pilířů, a podpoří plnění příslušných doporučení pro Řecko, tj. veřejných a soukromých investic (doporučení 2 pro jednotlivé země z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), veřejných financí a zdravotní péče (doporučení 1 2020 pro jednotlivé země) a trhu práce a sociální politiky (specifické doporučení č. 2 2020).

S.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Technická pomoc (opatření ID 16968)

Investice sestává ze šesti dílčích projektů, a to: 1) vývoj systémů a nástrojů pro organizaci práce, 2) nákup služeb od externích auditorů za účelem provádění auditů, inspekcí a vydávání osvědčení v případech, kdy jsou vyžadovány zvláštní odborné znalosti, a vytvoření zastřešujícího metodického rámce pro audity, inspekce a certifikace na podporu útvaru dohledu agentury pro ozdravné postupy a odolnost, pokud jde o provádění opatření plánu, 3) zvyšování informovanosti a propagační akce týkající se klíčových investic a reforem v rámci plánu veřejných služeb, 4) provádění studií a externího odborného poradenství a technické podpory ve specializovaných projektech, 5) denních smluv o financování stavebních zařízení, 5) nájemních smluv s plánem. Dílčí projekt 3 se provádí v souvislosti se zaváděním postupů řádné správy věcí veřejných. Příslušná opatření se stávají nedílnou a trvalou součástí postupu veřejných konzultací a používají se jako nástroj k usnadnění zapojení zúčastněných stran a zajištění udržitelného provádění konkrétních reforem a investic v rámci plánu. Financování dílčího projektu 5 je dočasné povahy, tj. je-li to nezbytné pro podporu agentury facility na podporu oživení a odolnosti, aby mohla účinně vykonávat svůj mandát. Opatření se rovněž týká zřízení řídicích, auditních a kontrolních systémů. Investice se uskuteční do 30. června 2026.

S.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Technická pomoc

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Měrná jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
331	19-16968_Technická pomoc	Milník	Právní mandát EDEL a zřízení řídicích, kontrolních a auditních systémů	Platný právní mandát EDEL a zavedené systémy řízení, kontroly a auditu				Q3	2021	Vstup v platnost právního mandátu EDEL a zřízení systému auditu a kontroly, který a) zajistí sběr údajů a sledování dosahování milníků a cílů; b) umožnit přípravu prohlášení řídicího subjektu a shrnutí auditu, jakož i žádosti o platbu a c) stanovit nezbytné postupy pro shromažďování a uchovávání údajů o příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných vlastnících v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2021/241 před podáním první žádosti o platbu. O zavedeném systému se vypracuje zvláštní zpráva o auditu. V případě, že zpráva odhalí případné nedostatky, zpráva o auditu doporučí nápravná opatření.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu na podporu oživení a odolnosti Řecku činí 31 164 331 515 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
20	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - zahájení 1. kola
32	2-1.2. Renovovat - 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Milník	Energetická chudoba - přijetí akčního plánu
42	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16281_Rámec pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - vstup právního rámce v platnost
56	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o nakládání s odpady
77	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16283 - Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů PPP	Milník	Nabídkové řízení pro 13 regionálních středisek
133	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Milník	Vstup v platnost pracovního práva
141	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16941_Restrukturalizace a rebrandizace místních veřejných služeb zaměstnanosti OAED (KPA2)	Milník	Organizační reforma OAED - vstup v platnost právních předpisů
153	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Milník	Zpětné vymáhání - vstup v platnost
199	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Sazebník kodifikace daní
200	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod - 16598_Režim pobídek pro produktivitu a rozšíření podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Návrhy právních předpisů na podporu rozšiřování podniků
222	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Identifikace - způsobilé budovy
263	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16982_Organizační reforma v železničním odvětví	Milník	Plán reformy železnic
331	19-16968_Technická pomoc	Milník	Právní mandát EDEL a zřízení řídicích, kontrolních a auditních systémů
		Částka splátky	179448067 EUR

1.2. Druhá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
44	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava - Vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)
197	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16863_Super - odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superdedukce zelených a digitálních investic malých a středních podniků
198	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí
240	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů (CMU)
299	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice - legislativní reforma
9	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostíženějších území (spravedlivá přechodná území)	Milník	Obnova půdy - rámcový zákon
130	7-2.3. Digitalizace podniků - 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků - výzvy k předkládání návrhů
174	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení	Milník	Právní předpisy týkající se osob se zdravotním postižením v oblasti osobní asistence a zavádění první fáze pilotního projektu
188	12-4.1. Učinit daň příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16614_Online pokladní rejstříky & POS (reforma)	Milník	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy (IAPR): Internetové registrační pokladny & místo prodeje - vstup právního rámce v platnost
190	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební daní (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování - plán regulačních rozhodnutí
201	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod - 16598_Režim pobídek pro produktivitu a rozšíření podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu rozšiřování podniků
224	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému - 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)	Cíl	Odborná příprava - soudci a úředníci
245	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16618_základní & aplikovaný výzkum	Milník	Právní předpisy o základním a

			aplikovaném výzkumu
246	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_Creation - Expansion - Modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Výzva k předkládání návrhů pro výzkumná střediska
292	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy pro turistické přístavy
300	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16721 - Zrychlení inteligentní výroby	Milník	Zahájení výzev k předkládání návrhů na výrobu
301	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Zahájení výzev k předkládání návrhů na průmyslové parky
310	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16626_Ekonomická transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu
4	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Milník	Účet OZE - právní předpisy, kterými se mění L. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kodexů, ministerstev, národního regulačního orgánu (RAE) a správce obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).
5	1-1.1. Připojení - 16860_Streamline efektivní fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení mechanismu monitorování, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové OZE	Milník	Účet OZE - reformy trhu a zjednodušení udělování licencí
138	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup v platnost strategie celoživotního učení
202	4,1 Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Zvýšení kapacity pro kodifikaci daní
205	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa - spuštění systému odměňování za výkon
254	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16628_High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65
264	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16982_Organizační reforma v železničním odvětví	Milník	Zákon o reformě železnic
		Částka splátky	179448067 EUR

1.3. Třetí žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
21	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - 2. kolo spuštění, včetně domácností trpících energetickou chudobou
45	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava - provádění nové regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)
57	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci nakládání s odpady
85	5-2.1. PROPOJENÍ - 16818_ optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „optická infrastruktura v budovách“
96	6-2.2. Modernizace - 16929_ Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Zřízení národního registru postupů a provádění národního plánu pro zjednodušení procesu (první fáze)
142	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16746_Reforma pasivních politik trhu práce na podporu přechodu k zaměstnání	Milník	Reforma rámce pro vzájemné závazky, vstup právních předpisů v platnost
191	12-4.1. Zvýšení růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní - 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební daní (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování - přijetí regulačních rozhodnutí
206	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa - legislativní rámec pro vyjasnění mandátů
209	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16978_Efficient Boj proti korupci	Milník	Majetková přiznání a politické strany
210	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16952_Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Národní protikorupční akční plán
223	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575	Milník	Technická podpora -

	Urychlení výkonu spravedlnosti		nástroj soudní výkonnosti
225	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Soudní policie - sekundární právní předpisy
278	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16715_Reforma práce v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví
302	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - legislativní reforma (primární právo)
311	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Zahájení výzvy k digitální transformaci zemědělsko- potravinářského odvětví
22	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Milník	Renovace obytných budov - zahájení 3. kola, včetně domácností trpících energetickou chudobou
27	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Ocenění městských plánů
43	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16281_Rámc pro instalaci a provoz infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - schválené místní plány
46	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky - zahájení programu
47	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - zahájení programů
48	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava - studie proveditelnosti
58	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Vstup v platnost zákona o regulaci vodoohospodářských orgánů
78	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Smlouva na GPS
93	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zadání zakázky (zakázek) na digitalizaci archivů
100	6-2.2. Modernizace - 16779 - Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Zadání zakázky na projekt týkající se interoperability a rozvoje internetových služeb
101	6-2.2. Modernizace - 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce
102	6-2.2. Modernizace - 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy
103	6-2.2. Modernizace - 16736_Nový systém zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém zadávání veřejných zakázek

104	6-2.2. Modernizace - 16823_Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti
105	6-2.2. Modernizace - 16826_Digitální programy zvyšování kvalifikace pro brigády	Milník	Zadání zakázky na programy zvyšování digitálních dovedností pro brany
106	6-2.2. Modernizace - 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí
107	6-2.2. Modernizace - 16824_ERegistrace	Milník	Zadání zakázky na elektronické rejstříky
121	6-2.2. Modernizace - 16842_Central BI - Analytika dat	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)
134	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadávání zakázek v oblasti systémů pracovních technologií
139	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Programy celoživotního učení - validace dokončení strategie celoživotního učení
159	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace učebních plánů pro primární zdravotní péči v rodině
160	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví - 50 otevřených jednotek - krok 1 ze 2
211	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16952 Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených zásahů v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřní kontrole
214	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16701 Posílení sítě pro státní podporu	Milník	Posílená síť státní podpory
215	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16981 - Posílení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik - posouzení dopadů
226	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Soudní mapa - primární právo - správní
227	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov - Úprava seznamu - Zahájení nabídkových řízení
		Částka splátky	179448067 EUR

1.4. Čtvrtá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
37	2-1.2. Renovovat - 16932_Olympic Athletické centrum Atén	Milník	OAKA - zadávání zakázek
228	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému - 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)	Milník	Odborná příprava - soudci a úředníci
247	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_Creation - Expansion - Modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek výzkumným střediskům
248	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém	Milník	Zadání zakázky TH ² ORAX
265	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16954_Zásahy na modernizaci a přestavbu řeckého systému a infrastruktury železniční sítě	Milník	Zadání zakázky PPP na modernizaci a přesměrování železniční sítě
1	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - zadávání zakázek
6	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 1
10	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostiženějších území (spravedlivá přechodná území)	Milník	Rekultivace půdy - městské plány
11	1-1.1. Připojení - 16926_Podpora instalace akumulčních systémů ke zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování - smlouvy
33	2-1.2. Renovovat - 16874_Energie a podnikání	Milník	Energetická účinnost soukromého sektoru - schválené žádosti
34	2-1.2. Renovovat - 16876_Emodernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov - schválené žádosti
38	2-1.2. Renovovat - 16873_Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Urbanistické zásahy - zadávání zakázek
59	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16772_Právo v oblasti nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady
61	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy	Milník	Opětovné zalesňování - smlouvy
66	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Vydání výzvy k vyjádření zájmu o opatření k úspoře vody
86	5-2.1. PROPOJENÍ - 16962_Podmořské kabely z optických vláken	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „Podmořské kabely z optických vláken“
87	5-2.1. PROPOJENÍ - 16855_Malé družice	Milník	Zadání

			zakázky/zakázek na projekt „malé družice“
88	5-2.1. PROPOJENÍ - 16834_5G koridory - Rozvoj sítě 5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí	Milník	Zadání zakázky/zakázek na projekt „Koridory 5G“
143	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16792_Podborová kvalifikace, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy)	Milník	Zadávání zakázek na systém řízení kvality odborného vzdělávání a přípravy
154	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 50 000 000 - krok 1
192	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové audity - MyData a bankovní informace
203	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Rekodifikace kódů daně z příjmu a daňových režimů
212	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16702_Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu
229	14-4.3. Zlepšit účinnost systému soudnictví - 16727_Digitální transformace justice (e-justice)	Milník	Upgrade Record Systems & IT justiční systémy
230	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575_Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Přijetí - nástroj pro výkon soudních úředníků
231	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Smlouvy
257	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu - první soubor zakázek
260	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Milník	Oznámení o zadání zakázky na tři dílčí projekty BOAK
266	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16950_Elektronické mýtné	Milník	Zadání zakázky na elektronické mýtné
267	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16833 - Provádění oprav dodržování předpisů agenturou EASA	Milník	Oznámení o zadání zakázky pro práci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na regionálních letištích
293	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16975_Zlepšování intervencí pro regionální přístavy	Cíl	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů
304	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - legislativní reforma (sekundární legislativa)
317	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývozy - 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a zvýšení jeho kvality a bezpečnosti	Milník	Vytvoření politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu
		Částka splátky	1 974 438 067 EUR

1.5. Pátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
12	1-1.1. Zvýšení výkonu - 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO - smlouvy 1
13	1-1.1. Připojení - 16900_HEDNO upgrade nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO - smlouvy 2
14	1-1.1. Výkon - 16899_Instalovaný nárůst kapacity provozovatele řecké distribuční soustavy elektřiny (HEDNO) HV/MV pro nové připojení k energii z obnovitelných zdrojů	Milník	HEDNO - smlouvy 3
23	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #1
28	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Milník	Ocenění městských plánů
49	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - místa instalace potvrzena
50	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky - vybrané společnosti
60	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování regulátora vodohospodářství
65	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Oznámení o zadání zakázek na ochranu před povodněmi
67	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16898_Projekty dodávek vody	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti zásobování vodou
68	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod
79	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou vrtulníků Sikorsky
94	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů - první fáze provádění
97	6-2.2. Modernizace - 16929_Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Provádění národního plánu zjednodušení procesu (druhá fáze)
135	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (OAED)	Cíl	Digitalizace OAED A3 archivované archívy formátu A4
144	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16747_Active Labour Market Reform (Reforma aktivních politik na trhu práce)	Cíl	Dokončení programu pro zvyšování kvalifikace aktivních politik na trhu práce
147	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v univerzitách & inovace	Milník	Vysoké školy excelence v oblasti zadávání zakázek na výzkum

161	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče - zadávání zakázek zdravotnickým střediskům
162	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví - 106 otevřených jednotek - krok 2 ze 2
167	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace zdravotní péče - vnitrostátní digitální zdravotní záznam (dílní projekt 1)
175	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16726 optimalizace sociálních dávek	Milník	Optimalizace sociálních dávek předplacenými kartami
176	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení	Milník	Dokončení druhé fáze posouzení zdravotního postižení osobní asistence
177	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Nezletilé osoby deinstitutionalizace: dokončení profesionálních pečovatelských se zdravotním postižením
178	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Samostatné byty pro deinstitutionalizaci dospívajících
182	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cíl	Dokončení doručení orgánů pro správu průkazů osob se zdravotním postižením
184	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16685_Rozmanitost	Cíl	Dokončení školení vedoucích pracovníků pro zvyšování povědomí o rozmanitosti na front-office
193	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16610_Podpora zrychlení vrácení DPH	Milník	Plně automatizované vrácení DPH - spuštění informačního systému
207	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972_Reforma veřejné správy	Milník	Veřejná správa - nový systém odměňování
232	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Revize soudní mapy - primární právo - Občanskoprávní a trestní
233	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov - zahájení nabídkových řízení
234	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Operace justiční policie
255	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16628_High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia	Milník	Práce E-65 - první fáze výstavby
268	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16982_Organizační reforma v železničním odvětví	Milník	Provádění reformy železnic
279	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností

280	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká kulturní značka a platforma
281	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16723 - Budování dovedností pro kreativní a kulturní odborníky	Cíl	Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví (střednědobé)
295	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj turismu uzavírání smluv pro turistické přístavy
303	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice - výběr způsobilých projektů
305	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16592 - usnadnění obchodu	Milník	Provádění opatření pro usnadnění obchodu
312	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů PPP	Milník	Zadané zakázky na zavlažovací projekty
		Částka splátky	1 974 438 067 EUR

1.6. Šestá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
7	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 2
39	2-1.2. Renovovat - 16932_Olympic Athletické centrum Atén	Milník	OAKA - dokončení prací
51	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) - povolení ke skladování
122	6-2.2. Modernizace - 16853_Poskytování centrální cloudové výpočetní infrastruktury a služeb)	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu
136	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Ukončení systému přiznání důchodu v Atlasu
155	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 150 000 000 - krok 2
156	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	R&D pharmaceutical
168	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace - digitální program pro boj proti rakovině - dílčí projekt 2
189	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16614_Online pokladní	Cíl	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy: On-

	rejstříky & POS (reforma)		line pokladní rejstříky & místo prodeje - zavedení a propojení
204	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit správu daní a výběr daní - 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení prvotní daňové kodifikace a informačního systému daňových poplatníků
216	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711_Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek - nové právní předpisy
258	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadávání zakázek v oblasti bezpečnosti silničního provozu - všechny zakázky
306	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16599_Digitalizace sítě ekonomické diplomacie & vzdělávací program pro vývozce	Milník	Sít pro digitalizaci ekonomické diplomacie - provádění všech akcí
318	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - 16591_Ease of business	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí - usnadnění podnikání
		Částka splátky	1 974 438 067 EUR

1.7. Sedmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
179	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16904 - Postižení	Milník	Vnitrostátní zavedení systému pro pomoc osobám se zdravotním postižením.
24	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #2
52	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16924 - Elektromobilita	Cíl	Autobusy a vozidla taxislužby - nahrazení elektrickými
69	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Dokončení 60 % opatření ke zmírnění povodní
70	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16898_Projekty dodávek vody	Milník	Dokončení 60 % projektů v oblasti zásobování vodou
71	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Dokončení 50 % opatření na úsporu vody a zásobování vodou
72	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách

	a kalů z čištění odpadních vod		
80	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16283 - Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů PPP	Cíl	Dokončení 13 budov
98	6-2.2. Modernizace - 16782 - Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů
108	6-2.2. Modernizace - 16779 - Interoperabilita a rozvoj internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb
109	6-2.2. Modernizace - 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládu
110	6-2.2. Modernizace - 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops
111	6-2.2. Modernizace - 16965_Data Classification Studies for Public Sector's Information Systems (Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru)	Milník	Dokončení projektových studií klasifikace dat
112	6-2.2. Modernizace - 16823_Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor; pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Dokončení strategie kybernetické bezpečnosti projektu
137	8-3.1. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce - 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Vstup v platnost sekundárního právního předpisu Ariadne Single IT System
148	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Dokončení instalace interaktivních systémů
180	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16919_Ochrana dětí	Cíl	Dokončení činnosti středisek péče o děti
181	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16945 - Vytvoření zařízení péče o děti ve velkých společnostech	Cíl	Velká zařízení péče o děti
185	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16763_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Dokončení digitalizačního migračního azylového systému
186	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16922_Sociální integrace	Cíl	Dokončení renovace sociálního bydlení
235	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému - 16733 Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (justiční zaměstnanci)	Milník	Odborná příprava - soudci a úředníci
236	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Revize mapy soudnictví - pokrok
241	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16580 - Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci	Milník	Dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálové trhy, preventivní restrukturalizace dluhu
242	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16576_Podpora nových úvěrů - zřízení střediska pro sledování úvěrového rozvoje	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů
		Částka splátky	1 974 438 067 EUR

1.8. Osmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - postup prací
8	1-1.1. Připojení - 16865_Restrukturalizace a zvýšení příjmů účtu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů	Cíl	Účet OZE - cíl zvýšení kapacity 3
62	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy	Milník	Opětovné zalesnění - dokončení dílčího projektu 2 (Mt Parnitha)
113	6-2.2. Modernizace - 16738_Centrální systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu ústředního systému správy dokumentů
114	6-2.2. Modernizace - 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí
115	6-2.2. Modernizace - 16791_Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu	Milník	Dokončení digitalizace řecké národní organizace cestovního ruchu
116	6-2.2. Modernizace - 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milník	Dokončení střediska pro interoperabilitu příští generace
117	6-2.2. Modernizace - 16785_Tourism Registry e-MHTE	Milník	Dokončení digitálního registru cestovního ruchu
118	6-2.2. Modernizace - 16826_Digitální programy zvyšování kvalifikace pro brigády	Cíl	Počet vyškolených branců
131	7-2.3. Digitalizace podniků - 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků - dodávky produktů a služeb
132	7-2.3. Digitalizace podniků - 16973_Nastavení digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků Legislativní reforma s cílem podnitit zavádění technologií
157	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče - snížení zpětného získání a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání o 300 000 000 - krok 3
163	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16756_Organizational Reforms in the health System (KETEKNY, ODIPY)	Milník	Zdravotní systém - dokončení řeckého institutu DRG KETEKNYHO a nové Agentury pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY (kromě odborné přípravy)
164	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Cíl	Systém zdravotní péče - úplná odborná příprava KETEKNY

			ODIPY
169	10-3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče - 16753_Zřízení domácí zdravotní péče; nemocnice v domácím prostředí	Milník	Domácí péče - otevření jednotek
213	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16703 - Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví	Milník	Boj proti nezákonnému obchodu - informační systém a kontrolní stanice
217	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16940_Modernizace Řeckého fondu vkladů a úvěrů	Milník	Dokončení všech dílčích projektů Řeckého fondu vkladů a úvěrů
256	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16628_High Greece E-65: Sekce Trikala - Egnatia	Milník	Práce E-65 - dokončení
261	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Cíl	Postup stavebních prací BOAK
269	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16833 - Provádění oprav dodržování předpisů agenturou EASA	Milník	Dokončení prací EASA
294	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet (Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet)	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní lodní dopravu
296	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16921 - Rekvalifikace a rozšiřování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)	Cíl	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)
313	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství
		Částka splátky	1 974 438 067 EUR

1.9. Devátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
3	1-1.1. Připojení - 16870_Intervence pro elektrické propojení ostrovů a modernizaci elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů - dokončení
15	1-1.1. Připojení - 16871_Revitalizační akce nejpostiženějších území (spravedlivá přechodná území)	Cíl	Rekultivace půdy - dokončení
16	1-1.1. Připojení - 16926_Podpora instalace akumulčních systémů ke zvýšení průniku energie z obnovitelných zdrojů	Milník	Skladování energie - dokončení
17	1-1.1. Zvýšení výkonu - 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO - dokončení 1
18	1-1.1. Připojení - 16900_HEDNO upgrade nadzemní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO - dokončení 2
19	1-1.1. Výkon - 16899_Instalovaný nárůst kapacity provozovatele řecké distribuční soustavy elektřiny	Milník	HEDNO - dokončení 3

	(HEDNO) HV/MV pro nové připojení k energii z obnovitelných zdrojů		
25	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí pro domácnosti trpící energetickou chudobou
26	2-1.2. Renovovat - 16872_Energie obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov - renovace rezidencí #3
29	2-1.2. Renovovat - 16879_Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky	Cíl	Dokončení územního plánování
30	2-1.2. Renovovat - 16894_Zřízení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních územních rámců
31	2-1.2. Renovovat - 16891_Zřízení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie
35	2-1.2. Renovovat - 16876_Emodernizace budov veřejného sektoru	Cíl	Energetická účinnost veřejných budov - dokončeno
36	2-1.2. Renovovat - 16874_Energie a podnikání	Cíl	Energetická účinnost soukromého sektoru - dokončeno #2
40	2-1.2. Renovovat - 16873 - Intervence v obytných oblastech a ve fondu budov	Milník	Urbanistické zásahy - dokončení všech prací
41	2-1.2. Renovovat - 16875 - Rozvoj infrastruktury a rekonstrukce budov v bývalé královské nemovitosti in Tatoi	Milník	Tatoi - dokončení všech prací
53	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	CCS - osvědčení o provozu vydané
54	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Milník	Průmyslové jednotky —
55	3-1.3. Dobíjení a doplňování paliva - 16831_Výroba - E Zelená	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla - dokončená instalace
63	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16849_Národní plán obnovy lesů a stěžejní investice Parnithy	Milník	Opětovné zalesnění - dokončení dílčího projektu 1 (obnova 16 500 ha)
64	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost - Dokončení
73	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16846_Nová infrastruktura - Infrastruktury městských odpadních vod a kalů z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení infrastruktury městských odpadních vod a kalů
74	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16850 - Potravinové a úsporné infrastruktury	Milník	Dokončení infrastruktury pro zásobování pitnou vodou a spotřebování
75	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16882 - Projekty zmírňování povodní	Milník	Dokončení projektů v oblasti zmírňování povodní
76	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16898_Projekty dodávek vody	Milník	Dokončení projektů v oblasti zásobování vodou
81	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16910_Systém monitorování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany
82	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16911_Letecké prostředky pro řešení krizí	Milník	Dokončení projektu vzdušných prostředků pro řešení krizí
83	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16912 - Vybavení pro hašení požárů, prevenci a reakci	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy
84	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16909 -	Milník	Dokončení vnitrostátního řízení rizik katastrof

	Infrastruktura - zřízení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof		
89	5-2.1. PROPOJENÍ - 16962_Podmořské kabely z optických vláken	Cíl	Dokončení projektu „Podmořské kabely z optických vláken“
90	5-2.1. PROPOJENÍ - 16818_optická infrastruktura v budovách	Cíl	Dokončení projektu „optická infrastruktura v budovách“
91	5-2.1. PROPOJENÍ - 16834_5G koridory - Rozvoj sítě 5G, které zajistí pokrytí všech řeckých dálnic, které jsou součástí transevropských dopravních sítí	Cíl	Dokončení projektu „Koridory 5G“
92	5-2.1. PROPOJENÍ - 16855_Malé družice	Milník	Dokončení projektu „malé družice“
95	6-2.2. Modernizace - 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů - plné provedení
99	6-2.2. Modernizace - 16929_Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky prostřednictvím zjednodušení a zlepšení postupů, zlepšení systémů a souladu s evropskými strategiemi a politikami	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a vnitrostátního plánu zjednodušení procesu (konečná fáze)
119	6-2.2. Modernizace - 16736_Nový systém zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek
120	6-2.2. Modernizace - 16824_ERegistrace	Milník	Dokončení projektu ERegistries
123	6-2.2. Modernizace - 16854_Inteligentní města	Cíl	Plné provedení projektů inteligentních měst
124	6-2.2. Modernizace - 16928_Zapojení nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů	Milník	Dokončení nových technologií pro veřejnou správu
125	6-2.2. Modernizace - 16955 - Modernizace infrastruktury a služeb v oblasti cloud computingu v rámci vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET
126	6-2.2. Modernizace - 16287_Posílení kontinuity činnosti veřejného sektoru	Milník	Dokončení kontinuity činnosti veřejného sektoru
127	6-2.2. Modernizace - 16956_Rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení projektu Syzefksis II
128	6-2.2. Modernizace - 16827_Data Governance Strategie & politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy údajů
129	6-2.2. Modernizace - 16842_Central BI - Analytika dat	Milník	Dokončení centrálního BI
140	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16913 - Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Programy celoživotního učení - uznávání absolvování fáze celoživotního učení
145	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cíl	Dokončení kurzů odborné přípravy v oblasti digitalizace elektronického učení a dokončení energeticky účinných renovací
146	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16792_Podborová kvalifikace, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (odborné vzdělávání & reforma odborné přípravy)	Milník	Dokončení systému kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy
149	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16933_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro školy IEK, EPAL, postsekundární ročník a odborné vzdělávání	Cíl	Obnova modernizace dokončování laboratorních středisek odborného vzdělávání a přípravy
150	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v univerzitách & inovace	Milník	Dokončení hostujících profesorů

151	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16289_Strategie excelence v univerzitách & inovace	Cíl	„Důvěřujte hvězdám“
152	9-3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti - 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, model EPAL Digitalizace - dokončení profesních profilů EOPPEP
165	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16783_Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP)	Milník	Spiros National Public Health Prevention Program „Doxiadis“ - všechny projekty dokončeny
166	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16755 - zelené investice - Reforma systému primární zdravotní péče	Cíl	PHC - zdravotní střediska plně renovovaná
170	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16795_NHS Renovace nemocnic a modernizace infrastruktury	Milník	Dokončení modernizace infrastruktury NHS
171	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16757_Zřízení radioterapeutického střediska v Thoracic „Sotiria“	Milník	Radioterapie Centre Sotiria
172	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16793_Projekt výstavby budovy věnované Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories v rámci všeobecné nemocnice Thessaloniki „Papanikolaou“	Milník	Dokončení nemocnice v Papanikolaou
173	10-3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče - 16752_Digální transformace zdravotnictví	Milník	Digitální transformace - všechny dílčí projekty dokončeny
183	11-3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16922_Sociální integrace	Cíl	Příjemci GMI pro sociální začleňování bez domova
187	11-3.4. Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám - 16688: Podpora integrace uprchlíků na trhu práce	Cíl	Integrace uprchlíků na trhu práce
194	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Dokončení digitální transformace daňových auditů
195	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Dokončení integrovaného IT prostředí nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace
196	12-4.1. Učinit daně příznivější pro růst a zlepšit daňovou správu a výběr daní - 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Spuštění systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů
208	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16972 Reforma veřejné správy	Cíl	Veřejná správa - dokončení odborné přípravy státních zaměstnanců
218	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711 Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021-2025
219	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16974 Reforma účetnictví	Milník	Reforma účetnictví:
220	13-4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením	Milník	Plánování vládních podnikových zdrojů (GOV-

	rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu ve správě; elektronická fakturace		ERP)
221	13-4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci - 16711 Professionalizace zadávání veřejných zakázek	Cíl	Dokončení programů zvyšování kvalifikace/rekvalifikačních programů pro zadávání veřejných zakázek
237	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce - elektronická totožnost - dokončení
238	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16575 Urychlení výkonu spravedlnosti	Milník	Revize soudní mapy - plné provedení
239	14-4.3. Zlepšení účinnosti soudního systému - 16727_Digitální transformace soudnictví (e-justice)	Milník	Vedení záznamů a aktualizace IT
243	15-4.4. Posílit finanční sektor a kapitálové trhy - 16581_Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace postupů dohledu, unie kapitálových trhů (CMU)
244	15-4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů - 16957_Posílení schopnosti finančního systému překonat problémy z minulosti a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Řešení dluhu, řešení úvěrů v selhání, prodej úvěrů v selhání, finanční stabilita, veřejný úvěrový úřad, solventnost,
249	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16624_Creation - Expansion - Modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Dokončení projektů výzkumných středisek
250	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16618_základní & aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení základního projektu; aplikované výzkumné projekty
251	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační robustní autonomní příkladný systém	Milník	Dokončení projektu TH²ORAX
252	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16971_Výzkum - Vytváření - inovace	Milník	Dokončení výzkumu - Vytvořit - Inovační projekty
253	16-4.5. Podpora výzkumu a inovací - 16621_rozšiřování řeckého výzkumného a inovačního ekosystému	Milník	Dokončení rozšiřování projektů v oblasti výzkumu a vývoje; ekosystémové projekty
262	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16630_Kretanská severní dálnice (B.O.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK
270	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16954_Zásahy na modernizaci a přestavbu řeckého systému a infrastruktury železniční sítě	Milník	Dokončení modernizace železniční sítě
271	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16892_Zlepšování příměstské železniční trati v západní Attice	Milník	Dokončení západoatlantické železnice
272	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení projektu inteligentních mostů
273	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16950_Elektronické mýtné	Milník	Dokončení projektu elektronického mýtného
274	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16959_Digitální transformace řecké železniční organizace	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE
275	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16960_Inteligentní infrastruktura se zaměřením na životní prostředí a kulturu	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury
276	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových	Milník	Dokončení PMIS pro

	hospodářských odvětví - 16937_Digital Integrated Programme Management System for the Administration of the technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Integrovaný digitální systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních fondů ministerstva infrastruktury a dopravy)		ministerstvo infrastruktury
277	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16786_Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury a dopravy;	Milník	Zjednodušení postupů pro ministerstvo dopravy
282	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16970_Highways for Nature and Culture	Milník	Dálnice pro přírodu a kulturu
283	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Kultura jako hnací síla růstu
284	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16536_Zlepšování infrastruktury, obnova vybavení a zlepšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores - bývalé ARF Stores (na místě a v elektronické podobě)	Milník	Modernizace Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)
285	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16725 - Zlepšování vysokoškolského vzdělávání	Milník	Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění
286	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16723 - Budování dovedností pro kreativní a kulturní odborníky	Cíl	Budování dovedností pro odborníky v tvůrčím a kulturním odvětví (dokončení)
287	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Muzeum podvodních starožitností
288	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16485_Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách a památkách	Milník	Kulturní trasy na symbolických archeologických stránkách
289	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16735_Využití „strojů na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky	Milník	Používání „umělců na předpis“,
290	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16433 - Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu
291	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16435_Restorace - Zachování - Posílení památek Akropole	Milník	Obnova - ochrana - Posílení akropole
297	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16931 - Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Dokončení projektu rozvoje cestovního ruchu
298	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16975_Zlepšování intervencí pro regionální přístavy	Cíl	Modernizace intervencí pro regionální přístavy
307	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky - provádění investic
308	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice - provádění investic
309	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16721 - Zrychlení inteligentní výroby	Milník	Výroba, odvětví - provádění investic
314	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16626_Ekonomická transformace v odvětví zemědělství	Milník	Dokončení hospodářské transformace zemědělství

315	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16584 - Návrhy opatření v odvětví akvakultury	Milník	Akvakultura dokončena
316	4-1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí - 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů PPP	Milník	Dokončení zavlažování
319	18-4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývozy - 16543_Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a zvýšení jeho kvality a bezpečnosti	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí - udělování licencí a dozor nad trhem
259	17-4.6. Modernizace a zvýšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví - 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu
		Částka splátky	1 974 438 066 EUR

2. Půjčka

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Provozní dohody s mezinárodními finančními institucemi
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Zahájení výzvy pro komerční banky
		Částka splátky	2 121 256 487 EUR

2.2. Druhá žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Dohoda o kapitálové platformě
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Milník	Dohoda o příspěvcích InvestEU
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	586,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s

			konečnými příjemci
		Částka splátky	2 121 256 487 EUR

2.3. Třetí žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	3518,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Částka splátky	2 121 256 487 EUR

2.4. Čtvrtá žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	5864 milionů EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Částka splátky	2 121 256 487 EUR

2.5. Pátá žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	9382,4 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Částka splátky	2 121 256 487 EUR

2.6. Šestá žádost o platbu (podpora půjčky):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	11728 milionu EUR finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz - nástroj pro půjčky v rámci programu pro uprchlíky 16980	Cíl	Schválení operací ze strany InvestEU
		Částka splátky	2 121 256 485 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost Řecka probíhá v souladu s těmito opatřeními:

Hlavním orgánem odpovědným za koordinaci provádění a monitorování plánu na podporu oživení a odolnosti bude koordinační agentura facility na podporu oživení a odolnosti, nezávislá zvláštní veřejná služba ministerstva financí zřízená zákonem 4738/2020. Agentura pro koordinaci nástroje na podporu oživení je rovněž odpovědným subjektem, který ověřuje, zda byly splněny stanovené milníky a cíle plánu na podporu oživení a odolnosti, a působí rovněž jako (jednotný) kontakt mezi Evropskou komisí a řeckými orgány. Konkrétně její úkoly zahrnují aktivní sledování pokroku projektů na základě dohodnutých milníků a cílů a předložení žádostí o platbu Evropské komisi po ověření jejich dokončení. K žádosti musí být přiloženo prohlášení řídicího subjektu, že finanční prostředky byly použity k zamýšleným účelům a v souladu se zásadou řádného finančního řízení, jakož i souhrn provedených auditů, včetně zjištěných nedostatků a veškerých přijatých nápravných opatření.

Celková odpovědnost za provádění každého konkrétního opatření spadá do pravomoci příslušného ministerstva, jehož útvary budou podporovat sledování pokroku projektů a udržovat úzkou spolupráci s koordinační agenturou pro ozdravné postupy a odolnost.

Všechna opatření plánu provádějí vnitrostátní orgány (dále jen „prováděcí subjekty“) jmenované příslušným ministerstvem a odpovídají za dosažení dohodnutých milníků a cílů, jakož i za podávání zpráv o všech údajích a dokumentaci koordinační agentuře pro ozdravné postupy a odolnost prostřednictvím informačního systému řízení, který bude zřízen.

Výbor pro finanční audit (EDEL, který je součástí Generálního sekretariátu pro fiskální politiku (generální účetní úřad) ministerstva financí - zajišťuje dodržování zásad řádného finančního řízení.

2. Opatření pro poskytnutí plného přístupu k podkladovým údajům Komisi

Za účelem poskytnutí plného přístupu Komisi k příslušným podkladovým údajům Řecko zavede tato opatření:

Koordinační agentura facility na podporu oživení a odolnosti jako ústřední koordinační orgán řeckého plánu na podporu oživení a odolnosti a jeho provádění odpovídá za celkovou koordinaci a monitorování plánu. Jedná zejména jako koordinační orgán pro sledování pokroku při dosahování milníků a cílů, pro monitorování a případně provádění kontrolních a auditních činností a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá ve všech prováděcích subjektech, které jsou povinny oznamovat požadované údaje koordinační agentuře pro ozdravné postupy a odolnost prostřednictvím řídicího informačního systému.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Řecko Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a případně půjčky. Řecko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.

