

Briselē, 2021. gada 17. jūnijā
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2021/0159(NLE)

9920/21
ADD 1

ECOFIN 606
CADREFIN 296
UEM 161
FIN 474

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2021. gada 17. jūnijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2021) 328 final - ANNEX
Temats:	PIELIKUMS dokumentam - Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmums par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2021) 328 *final* - ANNEX.

Pielikumā: COM(2021) 328 *final* - ANNEX

Briselē, 17.6.2021.
COM(2021) 328 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

**Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmums
par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu**

{SWD(2021) 155 final}

PIELIKUMS

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

1. Reformu un investīciju apraksts

A. KOMPONENTS 1.1. ENERĢĒTIKAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz reformām un investīcijām, kuru mērķis ir palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru elektroenerģijas sistēmā un atvieglot Grieķijas dekarbonizācijas procesu. Reformas vienkāršo licencēšanas noteikumus ieguldījumiem atjaunojamos energoresursos, uzlabo elektroenerģijas tirgus efektivitāti un nodrošina atbalsta shēmu finansiālo ilgtspēju. Komponentis ietver arī galvenos ieguldījumus tīklos, lai pabeigtu starpsavienojumu ar Kiklādu salām un padarītu elektroenerģijas sadali videi draudzīgāku un spētu absorbēt lielāku atjaunojamās enerģijas daļu. Uzglabāšanas sistēmas arī atbalsta ekonomikas dekarbonizāciju, uzkrājot atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas pārpalikumu. Kā taisnīgas pārejas procesa posmu teritorijās, kuras visvairāk skar lignīna pakāpeniska izņemšana no lignīna, jāatbalsta arī zemes atjaunošana teritorijās, kuras pašlaik izmanto kā lignīna raktuves. Komponentis atbilst nacionālajam enerģētikas un klimata plānam (NEKP) un atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām īstenošanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais 3. ieteikums un 2019. gada konkrētai valstij adresētais 2. ieteikums). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu (AER) izplatību (pasākuma ID: 16926)

Ar šo ieguldījumu tiek piešķirtas publiskās dotācijas, lai elektroenerģijas sistēmā uzstādītu līdz 1380 MW enerģijas uzkrāšanas jaudu. Šie ieguldījumi ļauj sistēmā integrēt jaunu AER jaudu, kas vajadzīga NEKP mērķu sasniegšanai. Turklāt šī rīcība arī mazina tīkla pārslodzi, palielina elektroenerģijas sistēmas elastību un balansēšanas tirgus likviditāti, uzlabo sistēmas atbilstību, nodrošina energoefektivitāti, veicina elektroenerģijas cenu veidošanas pārredzamību un zemākas enerģijas izmaksas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Atdzīvīnāšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (Taisnīgās pārejas teritorijas) (pasākuma ID: 16871)

Ieguldījumu veido dotācijas zemes atjaunošanas finansēšanai bijušo lignīna raktuvju teritorijās Rietummaķedonijā un Megalopolī. Pasākums attiecas uz taisnīgas pārejas apgabaliem, izmantojot vides un ekonomiskos intervences pasākumus, piemēram, augšes sanācību, atjaunošanu un intervenču īstenošanu attiecībā uz ainavu un vides atjaunošanu,

zemes izmantojuma pielāgošanu un organizētu darbību receptoru izveidi. Šo ieguldījumu īstenošanu pārvalda īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, ko izveido Grieķija. Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība kļūst par nodoto ģeogrāfisko apgabalu jauno likumīgo īpašnieku un zemes attīstītāju. Īpašais projekta instruments ir atbildīgs par sanitāro, restaurācijas, rehabilitācijas un modernizācijas darbu finansēšanu un veikšanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Pasākumi salu elektroenerģijas starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai (pasākuma ID: 16870)

Ieguldījums ietver Kiklādu salu (D fāze) elektrotīklu, kas savieno Īpaši augstas voltāžas centru (EHVC) Korintas un EHVC Kumunduros, un saistītos projektus. Projekti veicinās energosistēmas drošību, vienlaikus palielinot elektroenerģijas ražošanas potenciālu no AER salās un Peloponesā. Tās samazina enerģijas izmaksas, radot jaunas investīcijas un darbvietas energoietilpīgajās ekonomikas nozarēs. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot izturētspēju un aizsargāt vidi (pasākuma ID: 16901)

Investīcijas ietver elektroenerģijas sadales tīkla pazemināšanu un pārvirzīšanu īpaši svarīgās apdzīvotās vietās no kultūras vai tūrisma viedokļa, kā arī pilsētu centros, prioritāti piešķirot teritorijām, kurās infrastruktūra ir neaizsargāta pret ekstrēmiem laikapstākļiem. Tā uzlabo sadales tīkla noturību un veicina vides aizsardzību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (pasākuma ID: 16900)

Ieguldījumu veido vadu nomaiņa gaisvadu sadales tīklā (ar pārklātiem vai savērtiem kabeļiem), izolācijas pārsegumu uzstādīšana un pazemes vai elektroenerģijas sadales tīkla pārvietošana caur meža teritorijām. Projekts uzlabos tīkla izturētspēju un uzticamību (energo kvalitātes rādītāji SAIDI, SAIFI) un labāk aizsargās vidi (mežus, savvaļas dzīvniekus). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Uzstādītās jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) augstsprieguma/vidēja sprieguma apakšstacijās jaunam AER savienojumam (pasākuma ID: 16899)

Ieguldījumi palielina esošo tīkla apakšstaciju jaudu, lai novērstu sadales tīkla pārslodzi, kas pašlaik neļauj veikt turpmākus ieguldījumus atjaunojamo energoresursu enerģijā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Atjaunojamo energoresursu – kombinētā siltuma un elektroenerģijas (RES-CHP) konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana (pasākuma ID: 16865)

Reforma ietver: a) esošās AER ražotāju atlīdzības struktūras pārstrukturēšana, izveidojot jaunām AER vienībām (kas izsniegtas pēc 2021. gada 1. janvāra) jaunu RES-CHP kontu, aizstājot pašreizējo kontu, ko papildina jauni mehānismi, kuri garantē gan esošo, gan jauno RES-CHP kontu finansiālo dzīvotspēju; un b) izcelsmes garantiju tirdzniecības sistēmas ieviešana, ārkārtējs “Covid-19 nodoklis” AER ražotājiem un piegādātājiem un pastāvīgs “oglekļa nodoklis” dīzeļdegvielai. Pasākumi nodrošina esošās uzstādītās AER jaudas dzīvotspēju un veicina jaunu AER projektu finansēšanu, jo jebkādas neparedzētas ienākošās/izplūdes plūsmas, kas rada negatīvu ietekmi uz AEA kontu(-iem), risina, izmantojot regulatīvās maksas, ko pārnes uz klientiem. Reformas īstenošanu, tostarp no

atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu par 3 Gigavatiem, pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER ražotņu attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, ieviešot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumsreakcijā un plaši reformējot jaunu AEA licencēšanas procedūru (pasākuma ID: 16860)

Reforma ietver RES licencēšanas sistēmas racionalizēšanu, tostarp procedūru vienkāršošanu un digitalizāciju, īsus un saistošus administratīvās reaģēšanas laikus un pārskatatbildības procedūras attiecībā uz nevajadzīgu kavēšanos, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšanu, kā arī jaunu īpašu regulējumu atkrastes AER iekārtām. Mērķis ir paātrināt RES uzstādītās jaudas divkāršošanu, ņemot vērā brūnogļu pakāpenisku izbeigšanu Grieķijā.

Visbeidzot, ar reformu tiks izveidota arī tirgus uzraudzības sistēma valsts regulatīvajai iestādei (RAE) un pieprasījuma puses reakcijas (DSR) dalībai balansēšanas tirgū.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 1: Pasākumi salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
1	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Paziņojums par to, ka neatkarīgs elektroenerģijas pārvades operators (IPTO) piešķir visus līgumus, lai pilnībā uzstādītu: 1) Naxos – Thira kabeļa savienojums; 2) Ultraaugstsprieguma kabelis (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (1. un 2. daļa); kā arī 3) apakšstacijas Milos, Folegandros, Serifos un kabeļu savienojumi Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi – darbu gaita	IPTO apstiprinājums par trošu likšanas darbu pieņemšanu, testu apstiprināšana un progresā sertifikācija 50 % EHVC Koumoundouros-Korinthos pabeigšanai (1. un 2. daļa)				2. cet.	2025	Veiksmīga kabeļa uzstādīšana un testi attiecībā uz Naxos—Thira; Izpildīts 50 % no EHVC Koumoundouros – Korinthos (pirmā un otrā daļa).
3	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums – pabeigšana	IPTO sertificēta darbības/elektroenerģijas sekmīga uzsākšana; sekmīgu izmēģinājuma operāciju sertifikātu izdošana				4. cet.	2025	Visu trīs apakšprojektu (Naxos-Thira savienojums, EHVC Koumoundouros-Korinthos, apakšstacijas un citi savienojumi) sekmīga iekļaušana Grieķijas elektroenerģijas transporta sistēmā un darbības uzsākšana.

Galvenā reforma Nr. 1: RES-CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un palielināšana – Veicināt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER ražotņu attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, ieviešot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījumu reakcijas pasākumos un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
4	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts – tiesību akti, ar ko groza L. 4001/2011; visu attiecīgo lēmumu, tostarp kodeksu, stāšanās spēkā ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administratora (DAPEEP).	Tiesību aktu un attiecīgu izpildlēmumu stāšanās spēkā.				2. cet.	2022	1) jauna atjaunojamo energoresursu (AEA) konta izveide vienībām, kas nodotas ekspluatācijā no 2021. gada 1. janvāra, tostarp grozošie tiesību akti, ministrijas lēmumi un regulatīvie lēmumi (kodi). Jaunajā AER kontā būs iekļauti mehānismi, lai nodrošinātu tā finansiālo dzīvotspēju arī neparedzētas nelīdzsvarotības gadījumā. 2) stājas spēkā izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēma, kas ļauj patērētājiem brīvprātīgi atbalstīt AER elektroenerģiju. Izcelsmes apliecinājumu sistēma ietver: 1) Indijas valdības emisijas/izsoles shēmas pieņemšana attiecībā uz elektroenerģijas tarifiem AER 2) “Zaļo” mazumtirdzniecības produktu akreditācija 3) “Zaļās” uzņēmējdarbības” standartu akreditācija.
5	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16860_Streamline jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER ražotņu attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, ieviešot uzraudzības	Starpposma mērķis	AER konts – tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošanas	Visu attiecīgo tiesību aktu, tostarp ministru lēmumu, stāšanās spēkā un RAE un DAPEEP tiesiskā regulējuma				2. cet.	2022	1) tirgus uzraudzības un uzraudzības mehānisma izveide un pilnīga darbība, kā arī pieprasījuma reakcijas pilnīga līdzdalība balansēšanas tirgū. 2) AER licencēšanas vienkāršošanas reformas pabeigšana, tostarp procedūru vienkāršošanas un digitalizācija, īsi un saistoši administratīvās reaģēšanas laiki un pārskatatbildības procedūras attiecībā uz nevajadzīgu kavēšanos, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšana, kā arī jauna īpaša sistēma atkrastes AER iekārtām.

	mehānismu, piedaloties pieprasījumu reakcijas pasākumos un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru			stāšanās spēkā						
6	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1		Jauna jauda (GW) atjaunojamo energoresursu u izmantošanai	0	1	2. cet.	2023	Jauna uzstādītā AER jauda un darbība
7	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 2		Jauna jauda (GW) atjaunojamo energoresursu u izmantošanai	1	2	2. cet.	2024	Jauna uzstādītā AER jauda un darbība
8	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3		Jauna jauda (GW) atjaunojamo energoresursu u izmantošanai	2	3	2. cet.	2025	Jauna uzstādītā AER jauda un darbība

1. grupa: Enerģētikas uzlabošana

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER izplatību (ID: 16926)
- Visvairāk skarto teritoriju (Taisas pārkārtošanās teritoriju) atjaunošanas darbības (ID: 16871)
- HEDNO tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot izturētspēju un aizsargāt vidi (ID: 16901)

- HEDNO pieskaitāmo tīklu modernizācija meža teritorijās (ID: 16900)
- Uzstādītās jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam RES savienojumam (ID: 16899)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
9	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana – ietvarlikums	Stāšanās spēkā				1. cet.	2022	Pamatprogrammas līgumtiesību apstiprināšana un stāšanās spēkā, nosakot ģeogrāfiskos apgabalus, kas jāpārceļ no publiskās elektroenerģijas korporācijas valstij, projektu pētījumu saturu, pienākumu sadalījumu starp visām iesaistītajām pusēm, pārvaldības kārtību, īstenošanas grafiku un budžetu.
10	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana – pilsētu plāni	Vides ministrija apstiprina visus īpašos pilsētplānojumus; Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	1) visu pašvaldību īpašo pilsētplānojumu apstiprināšana. Plānos nosaka atļautos zemes izmantošanas veidus, vispārējos būvniecības nosacījumus un ierobežojumus, kā arī jebkurus citus vajadzīgos pasākumus, termiņus vai ierobežojumus. 2) paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu zemes atjaunošanai Rietummaķedonijā un Megalopolī.
11	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16926_Atbalts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iespiešanos	Starpposma mērķis	Glabāšanas līgumi	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu atlasītiem projektiem (t. i., papildus ilgtermiņa Amfilochia Pumped Hydro Storage, ko atlasa atsevišķā procesā) par kopējo jaudu līdz 700 MW (un minimālo jaudu 500 MW).
12	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16901_HEDNO tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 1	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) projektiem noturības un vides uzlabošanas jomā, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izplatību un uzlabotu tīkla

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	noturību un aizsargāt vidi									uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
13	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 2	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem pieskaitāmajos tīklos meža teritorijās, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un uzlabotu tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
14	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16899_Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās uzstādīts jaudas palielinājums jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 3	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem par jaudas palielināšanu augstsprieguma/vidēja sprieguma apakšstacijās, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku izplatību un uzlabotu tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi.
15	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Mērķis	Zemes atjaunošana – pabeigšana		Zemes atjaunošana (ha), ko pabeigusi un sertificējusi Vides ministrija	0	15 000	4. cet.	2025	Zemes atjaunošanas projektu (15 000 ha) pabeigšana Rietummaķedonijā un Megalopolisē
16	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16926_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iespiešanos	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana – pabeigšana	IPTO sertificē, ka sāk darboties enerģijas uzkrāšanas projekti, kas paredzēti līdz 1380 MW uzstādītai akumulācijai				4. cet.	2025	Visu to enerģijas uzglabāšanas projektu īstenošana, kuru jauda ir līdz 1380 MW (ieskaitot Amfilochia), ko sertificējusi IPTO.
17	1 - 1.1. Enerģētikas	Starpposma	HEDNO – 1.	HEDNO jāsasniedz				4. cet.	2025	Pasākumi, kas saistīti ar tīkla uzlabošanu noturības un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabošana – 16901_HEDNO tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	mērķis	pabeigšana	pierādījumi par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar uzlabojumiem noturības un vides jomā, un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem						vides nodrošināšanai, ir pabeigti un darbojas.
18	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO – pabeigšana 2	HEDNO jāsniedz pierādījumi par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar pieskaitāmo tīklu uzlabošanu meža teritorijās un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem				4. cet.	2025	Intervences, kas saistītas ar pieskaitāmo tīklu uzlabošanu meža platībās, kuras ir pabeigtas un darbojas.
19	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16899_Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās uzstādīts jaudas palielinājums jaunam AER	Starpposma mērķis	HEDNO – 3. pabeigšana	HEDNO jāsniedz pierādījumi par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar HV/MV apakšstaciju jaudas				4. cet.	2025	Intervences pasākumi, kas saistīti ar pabeigto un ekspluatācijā esošo HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	savienojumam			palielināšanu un ekspluatācijas uzsākšanas sertifikātiem						

B. KOMPONENTS 1.2. RENOVĀCIJA

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna renovācija saskaņā ar zaļo pīlāru palielina energoefektivitāti, veicina ekonomikas izaugsmi, rada nodarbinātības iespējas un veicina sociālo noturību. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas CO2 emisiju samazināšanai, atbalstu pilsētu teritoriju klimatneitralitātes sasniegšanai un pilsētu un to ēku fonda klimatnoturības uzlabošanu. Komponenta nodrošina stimulus ēku renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai, kas ir svarīgi pilsētu teritoriju atjaunošanā un enerģētiskās nabadzības mazināšanā un palīdz sasniegt Grieķijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NECP) noteiktos mērķrādītājus. Komponenta palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (pasākuma ID: 16920)

Reforma ietver rīcības plāna pieņemšanu, lai risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu. 2019. gadā aptuveni 18 % no kopējā iedzīvotāju skaita nebija spējīgi apsildīt savus mājokļus salīdzinājumā ar aptuveni 34 % ekonomiski neaizsargāto iedzīvotāju apakšgrupā (Eurostat, EU-SILC apsekojums). Stratēģijā izklāsta mērķtiecīgus politikas pasākumus, lai uzlabotu dzīvojamo ēku energoefektivitāti ekonomiski neaizsargātās mājāsaimniecībās. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Ieguldījumi: Dzīvojamo ēku energorenovācija (pasākuma ID: 16872)

Ieguldījums uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tā ietver renovācijas, kas nodrošina ievērojamu primārās enerģijas ietaupījumu, tādējādi veicinot attiecīgo NEKP mērķu sasniegšanu. Tā uzlabo enerģijas galapatēriņa digitalizāciju, izmantojot energovadības sistēmas, un veicina e-mobilitātes infrastruktūras, piemēram, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju, ieviešanu. Tā arī nodrošina iezīmētus līdzekļus, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām, tādējādi izveidojot saikni ar reformu, kuras mērķis ir sagatavot enerģētiskās nabadzības rīcības plānu. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Intervence dzīvojamos rajonos un ēku fondā (pasākuma ID: 16873)

Šie ieguldījumi ietver: 1) pasākumi, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu 16 pilsētu un piekrastes teritorijās, piemēram, būtiski svarīgu pilsētvides objektu

aizsardzība un pilsētu klimatneitralitātes veicināšana; 2) kādreizējā Votanikos/Elaionas rūpniecības apgabala atjaunošana Atēnu centrā; 3) jūras frontes modernizācija, lai tā būtu pieejama riteņbraucējiem un gājējiem Atēnu piekrastē (Atēnas Riviera); un 4) citi stratēģiski pasākumi, kas atlasīti, izmantojot atklātu uzaicinājumu pašvaldībām, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un veicina primārās enerģijas ietaupījumus un samazina SEG emisijas. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgriestiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Enerģētika un uzņēmējdarbība (pasākuma ID: 16874)

Investīcijas sniedz finansiālu atbalstu privātiem uzņēmumiem ēku un procesu energoefektīvai renovācijai. Tas ietver divas apakšprogrammas: a) energoefektivitātes atjaunošana terciārajā un sekundārajā sektorā vidējiem, lieliem un ļoti lieliem uzņēmumiem un b) energoefektīvu iekārtu uzstādīšana ļoti mazos uzņēmumos. Uztādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas enerģijas taupīšanai ražošanā, uzglabāšanā, produktu sadalē un uzņēmumu darbībā, šis pasākums palīdz palielināt ēku un procesu energoefektivitāti saskaņā ar NEKP noteiktajiem mērķiem un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa

¹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Ieguldījums atbilst arī Tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu, atsaucoties uz aprites ekonomikas principiem par būvgružu pārstrādi un saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (2010/31/ES). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana (pasākuma ID: 16876)

Šie ieguldījumi ietver publiskā sektora ēku renovāciju, lai palielinātu to energoefektivitāti, iesaistot energotaupības uzņēmumus (ESCO). Ieguldījums ietver arī ielu apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu. Šis ieguldījums palīdz sasniegt NEKP pieņemtos energoefektivitātes mērķus un samazināt SEG emisijas. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (pasākuma ID: 16875)

Investīcijas ietver ēku renovāciju un energoefektivitātes un infrastruktūras tīklu uzlabošanu Tatoi īpašumā, kā arī gājēju un velomaršrutu izveidi tā apkārtnē. Projekts nodrošina Atikas iedzīvotājiem zaļu, renovētu un brīvi pieejamu teritoriju atpūtai, kā arī jaunu apskates vietu tūristiem. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Atēnu Olimpiskais sporta centrs (pasākuma ID: 16932)

noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmužu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis ieguldījums Atēnu Olimpiskajā centrā paildzina tā lietošanas laiku, atjauno tā tēlu, samazina darbības/enerģijas izmaksas un nodrošina tā finansiālo ilgtspēju, pārveidojot to par modernu un dzīvīgu pilsētas vieglatlētikas un izklaides galamērķi, lai šo centru nodotu Grieķijas Aktīvu un līdzdalības korporācijai. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgрузiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Pilsētvides plānu sagatavošana, īstenojot pilsētvides politikas reformu (pasākuma ID: 16879)

Šī reforma sastāv no piecām darbībām: a) vietējo pilsētplānojumu sagatavošana (kas aptver pašvaldības vai pašvaldības vienības), b) īpašu pilsētplānojumu sagatavošana (plāni, kas var aptvert teritorijas, kas pieder vairāk nekā vienai pašvaldībai), c) attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšana, d) apdzīvoto vietu norobežošanas pabeigšana, 5) zemes izmantošanas jautājumu risināšana saistībā ar (pašvaldības) ceļu piekļuves atzīšanu. Reforma novērš trūkumus un nepilnības zonējuma un zemes izmantošanas jomā, lai veicinātu ilgtspējīgu saimniecisko darbību un aizsargātu vidi. Vietējos pilsētplānos iekļauj īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību. Kopumā vietējie pilsētplānojami tiks izstrādāti 700 pašvaldībām vai pašvaldību vienībām; tiks izstrādāti pieci īpaši pilsētplānojami, attīstības tiesību nodošanas zonas tiks noteiktas 50 pašvaldību vienībās, apdzīvotās vietas tiks noteiktas 50 pašvaldību vienībās, bet pašvaldību ceļi – 120 pašvaldību vienībās. Kopumā pasākumi tiks īstenoti vismaz 750 pašvaldību vienībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide (pasākuma ID: 16891).

Reforma attiecas uz jūras vides un jūras telpisko plānojumu valsts telpiskās stratēģijas izveidi. Reforma attiecas uz ilgtspējīgu attīstību jūras teritorijās un piekrastes zonās, vienlaikus aizsargājot jūras vidi un bioloģisko daudzveidību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauna īpaša telpiskās plānošanas satvara izveide attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, rūpniecību, tūrismu un akvakultūru (pasākuma ID: 16894). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ar reformu tiek izveidoti jauni īpaši telpiskie satvari atjaunojamo energoresursu, rūpniecības, tūrisma un akvakultūras jomā, lai veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu.

B.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 2: Dzīvojamo ēku energorenovācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
20	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – pirmās kārtas palaišana	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. cet.	2020	Stājas spēkā ministru kopīgs lēmums sākt trešās kārtas renovācijas programmu, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka rezidenču primārās enerģijas tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m². Kopīgajā ministru lēmumā nosaka: - Īstenošanas mehānisms; - Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārā enerģijas ietaupījuma mērķi; - Sertifikācijas mehānisms, lai validētu faktiskos enerģijas ietaupījumus, kas sasniegti (tostarp sīkta informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķu sasniegšanu); kā arī - Hronoloģisks pārskats.
21	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – 2. kārtā, tostarp enerģētiskās nabadzības skartas māsaimniecības	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				3. cet.	2022	Stājas spēkā ministru kopīgais lēmums sākt renovācijas programmu un sākt programmu attiecībā uz enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka dzīvojamo ēku enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar rezidences sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m². Kopīgajā ministru lēmumā nosaka: - Īstenošanas mehānisms; - Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārā enerģijas ietaupījuma mērķi; - Noteikumi par enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plānā, sertificēšanas mehānisms, lai validētu faktiskos primārās enerģijas ietaupījumus, tostarp sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); kā arī - Hronoloģisks pārskats. Īpašs noteikums par īpašiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, kā noteikts enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos.
22	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – 3. palaišanas posms, tostarp enerģētiskās nabadzības skartas mājsaimniecības	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Stājas spēkā ministru kopīgs lēmums sākt trešās enerģētiskās renovācijas programmu, tostarp izveidot atlases mehānismu, lai nodrošinātu, ka rezidenču primārās enerģijas ietaupījums tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m². Kopīgajā ministru lēmumā nosaka: - Īstenošanas mehānisms; - Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi; - Noteikumi par enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām, saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plānā; - Sertifikācijas mehānisms, lai validētu faktiskos enerģijas ietaupījumus, kas sasniegti (tostarp sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); kā arī - Hronoloģisks pārskats. Īpašs noteikums par īpašiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, kā noteikts

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos.
23	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – rezidenču renovācija #1		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	0	8000	4. cet.	2023	Renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti, ir pat attiecībā uz dzīvojamo māju skaitu, kas atbilst enerģijas samazinājumam par 30 ktoe, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. Grieķijas Attīstības bankas izsniegtais sertifikāts nodrošina sasniegto primārās enerģijas ietaupījumu pārbaudi, ko apstiprinājis Inspektoratu un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/ .
24	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – rezidenču renovācija #2		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	8000	50 000	4. cet.	2024	Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti, ir pat attiecībā uz dzīvojamo māju skaitu, kas atbilst enerģijas samazinājumam par 125 ktoe, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. Grieķijas Attīstības bankas izsniegtais sertifikāts nodrošina sasniegto primārās enerģijas ietaupījumu pārbaudi, ko apstiprinājis Inspektoratu un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/ .
25	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – enerģētiski nabadzīgām mājāsaimniecībām paredzētu dzīvojamo māju renovācija		Sertificētu enerģētiski nabadzīgu mājāsaimniecību skaits, kurās ir pabeigta intervence	0	50 000	4. cet.	2025	Tādu pasākumu pabeigšana, kuru mērķis ir panākt enerģijas ietaupījumu vismaz 50 000 enerģētiski nabadzīgām mājāsaimniecībām, kas atbilst primārās enerģijas ietaupījumam, vidēji vismaz 30 % apmērā attiecībā uz enerģijas ietaupījumu. Grieķijas Attīstības bankas izsniegtais sertifikāts nodrošina sasniegto primārās enerģijas ietaupījumu pārbaudi, ko apstiprinājis Inspektoratu un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikātu iesniedz elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/ .

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
26	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – rezidenču renovācija #3		Pabeigto sertificēto renovāciju skaits	50 000	105 000	4. cet.	2025	Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti 000 rezidencēs, kas atbilst enerģijas samazinājuma mērķiem 213 ktoe, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji 30 %. Grieķijas Attīstības bankas izsniegtā sertifikācija sasniegto primārās enerģijas ietaupījumu pārbaudījis un apstiprinājis Inspektor un revidentu struktūras ģenerāldirektorāts. Sertifikāts tiks iesniegts elektroniskajā platformā https://www.buildingcert.gr/

Galvenā reforma Nr. 2: Pilsētu plāni

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	

27	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Balva par pilsētplānošanas plāniem	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Paziņojums par 30 % visu līgumu piešķiršanu (visām intervencēm): 1. vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; 2. īpašo pilsētplānojumu sagatavošana; 3. neatkarīgu plānu sagatavošana attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai; 4. neatkarīgu plānu sagatavošana norēķinu robežu noteikšanai; kā arī 5. neatkarīgu plānu sagatavošana pašvaldības ceļu raksturošanai. Vietējos pilsētplānos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību);
28	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Balva par pilsētplānošanas plāniem	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par 100 % visu līgumu piešķiršanu (visām intervencēm): 1. vietējo pilsētplānojumu sagatavošana; 2. īpašo pilsētplānojumu sagatavošana; 3. neatkarīgu plānu sagatavošana attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai; 4. neatkarīgu plānu sagatavošana norēķinu robežu noteikšanai; kā arī 5. neatkarīgu plānu sagatavošana pašvaldības ceļu raksturošanai. Pasākumi kopumā attiecas uz 750 pašvaldību vienībām. Vietējos pilsētplānos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību);
29	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Mērķis	Pilsētplānošanas pabeigšana		To pašvaldības vienību skaits, kurās projekti ir pabeigti	0	750	4. cet.	2025	Vietējo pilsētu plānu pabeigšana 700 pašvaldību vienībās, attīstības tiesību nodošanas zonās 50 pašvaldību vienībās; apdzīvotu vietu norobežošanas 50 pašvaldību vienībās; un pašvaldību ceļu raksturojumi 120 pašvaldību vienībās un 5 īpašo pilsētplānojumu pabeigšana. Kopumā un ņemot vērā to, ka dažas no šīm darbībām tiek veiktas vienā un tajā pašā pašvaldības vienībā, darbības jāpabeidz 750 pašvaldību vienībās.

30	2 - 1.2. Renovēt – 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašo telpisko satvaru pieņemšana	Četrus īpašo telpisko satvaru pieņemšana attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem (AER), tūrismu, rūpniecību un akvakultūru				4. cet.	2025	Vides ministrija pieņem četrus īpašus telpiskos ietvarus attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem (RES), tūrismu, rūpniecību un akvakultūru.
31	2 - 1.2. Atjaunot – 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrniecības stratēģijas pieņemšana	Pieņemta jauna jūras telpiskā stratēģija				4. cet.	2025	Jūras telpiskās stratēģijas pieņemšana Vides un enerģētikas ministrijā.

2. grupa: Uzņēmumu un sabiedrisko ēku energorenovācija

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Enerģētika un uzņēmējdarbība (ID: 16874)
- Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana un publisko struktūru enerģētikas infrastruktūra (ID: 16876)
- Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (ID: 16920)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
32	2 - 1.2. Renovēt – 16920_Enerģētikas nabadzības apkarošanas rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība – rīcības plāna pieņemšana	Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministru lēmums.				3. cet.	2021	Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas ministru lēmums, ar ko pieņem Enerģētiskās nabadzības rīcības plānu, un plānā ir iekļautas trīs politikas pasākumu kategorijas: - Izpratnes veidošanas un informēšanas pasākumi; - Pasākumi enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību īstermiņa aizsardzībai, tostarp 1) enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību

										definīcija, izmantojot īpašus kvantitatīvus kritērijus, un 2) īpašs process enerģētiskās nabadzības attīstības uzraudzībai un novērtēšanai saskaņā ar rīcības plānā ierosināto mehānismu un saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem; kā arī - Finansēšanas pasākumi: izveidot finansēšanas mehānismus energoneaizsargātu mājsaimniecību un citu sociālo grupu ar īpašiem elektroenerģijas patēriņa modeļiem dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šie finansiālie pasākumi risina enerģētiskās nabadzības problēmas Grieķijā, kā aprakstīts Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NECP).
33	2 - 1.2. Renovēt – 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā – apstiprināti pieteikumi	Paziņojums par Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātajiem pieteikumiem par izraudzītām intervencēm privātā sektora struktūrās.				2. cet.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums 9700 privātā sektora struktūru pieteikumiem, kas nodrošina, ka siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas tiek samazinātas vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora struktūru pašreizējo situāciju (kā norādīts pirms intervences veikto energoauditu laikā). Intervences veikšanas saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem un nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
34	2 - 1.2. Renovēt – 16876_Valsts sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte – apstiprināti pieteikumi	Paziņojums par Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātajiem pieteikumiem par izraudzītām intervencēm publiskā sektora ēkās.				2. cet.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem par 210 publiskā sektora ēkām, kas nodrošina, ka SEG emisijas šajās ēkās tiek samazinātas vidēji par vismaz 30 % salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju (kā norādīts pirms intervences veikto energoauditu laikā). Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmai ir izveidots tiesiskais regulējums, kas ļauj noslēgt energoefektivitātes līgumus.
35	2 - 1.2. Renovēt – 16876_Valsts sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķis	Publiskā sektora ēku energoefektivitāte – pabeigta		Pabeigto ēku skaits	0	210	4. cet.	2025	Pabeigti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai publiskā sektora ēkās (210 ēkas), SEG emisijas samazinot vidēji vismaz par 30 %, kā norādīts pirms intervencēm veiktajās energoauditos.
36	2 - 1.2. Renovēt – 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā –		To privātā sektora struktūru skaits,	0	9700	4. cet.	2025	Pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai ir pabeigti attiecībā uz izraudzītām privātā sektora struktūrām (9700 privātā sektora struktūrām), kuru SEG emisiju samazinājums vidēji ir vismaz 30 %.

			pabeigts #2		kurām ir pabeigti intervences pasākumi t					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

3. grupa: Intervence dzīvojamajos rajonos un ēku fondā

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Intervence dzīvojamajos rajonos un ēku fondā (ID: 16873)
- Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi (ID: 16875)
- Atēnu Olimpiskais vieglatlētikas centrs (ID: 16932)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
37	2 - 1.2. Renovēt – 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Starpposma mērķis	OAKA – līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				1. cet.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai, lai līdz 2023. gada beigām veiktu būvdarbus un atjaunošanas darbus, kas uzlabo i) centrālā stadiona energoefektivitāti; ii) mehāniskus un elektriskus darbus; un iii) āra platības un darbu sākums.
38	2 - 1.2. Atjaunot – 16873_Intervences dzīvojamajos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervence – līgumslēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. cet.	2023	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai, lai līdz 2025. gada 30. septembrim veiktu būvdarbus i) pilsētvides un sabiedriskās telpas uzlabošana izraudzītās pašvaldībās pēc atklāta uzaicinājuma, kura mērķis ir stiprināt klimatnoturību; ii) Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas pilsētvides atjaunošana, tostarp jūras spēku militārās nometnes publiska atkalizmantošana, Atēnu Lauksaimniecības universitātes (AUA) pilsētiņas atjaunošana; iii) Atēnu Rivjēra velotransporta infrastruktūra; kā arī iv) citi stratēģiskie intervences pasākumi, ko atlasa,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										izsludinot atklātu uzaicinājumu pašvaldībām: (1) energoefektivitātes un demonstrējumu projekti MVU vai lielos uzņēmumos un vismaz vidēja līmeņa padziļināta renovācija, kā noteikts Komisijas lēmumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786, vai vidēji vismaz 30 % samazinājums tiešajām un netiešajām SEG emisijām salīdzinājumā ar ex ante emisijām; 2) jaunu energoefektīvu ēku būvniecība ar primāro enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas); un 3) dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi, zaļā un zilā infrastruktūra.
39	2 - 1.2. Renovēt – 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Starpposma mērķis	OAKA – darbu pabeigšana	Visu darbu pabeigšana šajos apakšprojektos ir apstiprināta, būvniecības vadītājam parakstot veidlapu par pabeigšanu.				2. cet.	2024	Visu darbu pabeigšana, lai panāktu energoefektivitāti un uzlabotu oglekļa pēdu, tostarp i) tērauda konstrukciju apkope un remonts stadiona jumtā (canopy) (pirmais apakšprojekts); ii) iekārtas basketbolam un ūdenstilpēm, kas darbojas neatkarīgi un ļauj taupīt enerģiju (otrais apakšprojekts); iii) velodroms (trešais apakšprojekts); iv) Tenisa komplekss (piektais apakšprojekts); un v) ārpustelpu teritorijas (sestais apakšprojekts), tostarp "Agora" un "Navju siena" tērauda konstrukcijas.
40	2 - 1.2. Atjaunot – 16873 – Intervences pasākumi dzīvojamajos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētvides intervence – visu darbu pabeigšana	Darbu un pakalpojumu pabeigšana ir apstiprināta, būvniecības vadītājam				4. cet.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar i) Pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot pilsētvidi un sabiedrisko telpu; ii) Votanikos/Elaionas bijušās rūpnieciskās teritorijas pilsētvides atjaunošana; iii) Atēnu rivjēra: velotransporta infrastruktūra; kā arī iv) Citas stratēģiskas intervences.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				parakstot veidlapu par pabeigšanu.						
41	2 - 1.2. Renovēt – 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starpposma mērķis	Tatoi – visu darbu pabeigšana	Darbu un pakalpojumu izpilde apstiprināta ar būvniecības vadītāja parakstītu veidlapu par pabeigšanu				4. cet.	2025	Pabeigt visus darbus saskaņā ar programmu "Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi", tostarp: i) infrastruktūras darbi; ii) pils atjaunošana, lai to izmantotu kā muzeju; iii) pils izstāde; iv) lauksaimniecības ēkas restaurāciju un atkārtotu izmantošanu muzeja statusā; v) jaunās lauksaimniecības ēkas muzeoloģiskais pētījums; vi) pils dārzu atjaunošana; vii) artefaktu saglabāšana un atjaunošana; viii) artefaktu reģistrēšana, dokumentēšana un reģistrācija; kā arī ix) atrastā papīra arhīva materiālu digitalizācija.

C. KOMPONENTS 1.3. UZLĀDE UN UZPILDE

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzpildīšana un uzpildīšana ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir palielināt ilgtspējīgu mobilitāti, veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt darba iespējas un veicināt sociālo noturību. Šajā komponentā iekļautie pasākumi ir saistīti ar valsts mēroga ilgtspējīgas mobilitātes stratēģiju, tādējādi atbalstot nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NECP) īstenošanu. Tās arī veicina zaļo pārkārtošanos, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kas veic darbības, kuras saistītas ar mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Šis komponents ietver arī reformas, lai atbalstītu e-mobilitātes infrastruktūras uzstādīšanu un sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu pakalpojumu pārskatīšanu. Komponenta ietver arī investīcijas, lai atbalstītu tādu piegāžu ražošanas jaudas attīstību, kas saistītas ar e-mobilitāti un autobusu un taksometru aizstāšanu ar akumulatora elektrotransportlīdzekļiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Produc-E Green (pasākuma ID: 16831)

Šīs investīcijas veido divus projektus, kuru mērķis ir veicināt ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un noturību pret klimata pārmaiņām. Pirmais projekts ir vērsts uz e-mobilitātes piedāvājuma pusi. Tā sniedz atbalstu vairāk nekā 10 vietu izveidei ar R & D nodaļām, kas paredzētas inovatīviem ražojumiem vai pakalpojumiem, piemēram, elektrisko automobiļu akumulatoru pārstrādei, atkārtoti izmantojot tādas izejvielas kā litijs un kobalts, vai elektrotransportlīdzekļu un regulāru vai lieljaudas uzlādes punktu projektēšanai. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁵; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁶; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁸; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var

⁵ Ņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ar otro projektu tiks sniegts atbalsts pirmās CO₂ uzglabāšanas iekārtas attīstībai Grieķijā. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta ir paredzēta, lai nodrošinātu ilgtermiņa uzglabāšanu CO₂ uztveršanai no vietējiem emitētājiem (līdz 150 km attālumam), un tā nonāk iekārtā pa cauruļvadiem, kamēr CO₂ uztver attālās vietās, ierodoties ar kuģi un iekļūstot buferkrātuvē. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārtas jauda sākotnēji ir ar CO₂ iesūkņēšanas ātrumu viens miljons tonnu gadā, un tā nodrošina jaudu vismaz 25 gadus. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta darbojas, neizmantojot nekādas komerciālas naftas ieguves vai naftas reģenerācijas darbības (dažas naftas vai gāzes ieguve var būt nepieciešama drošības vai tehnisku iemeslu dēļ). Turklāt oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana atbilst arī prasībai, ka nebūs tehnoloģisku pielietojumu, nedz arī nekādu iekārtu un iekārtu, kas izstrādātas, lai izmantotu uzlabotu naftas reģenerāciju (EOR) un palielinātu naftas ražošanu. Tiks nodrošināts, ka jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve ir ierobežota ar obligātajām vajadzībām, kas saistītas ar spiediena pārvaldību un uzglabāšanas vietu drošības nodrošināšanu, un ka šāda ieguve tiks veikta tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošu CO₂ uzglabāšanu. CO₂ kopā ar jebkuru naftu vai gāzi, ko var iegūt, atdalīs un pabaros atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas sistēma (pasākuma ID: 16281)

Reforma izveido visaptverošu tiesisko regulējumu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai un darbībai. Tas virzīs Grieķiju uz NEKP mērķa – līdz 2030. gadam 30 % elektrotransportlīdzekļu īpatsvaru iekšzemes tirgū – sasniegšanu. Līdz 2022. gada beigām Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 300 vietējo iestāžu iesniegtus plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Elektromobilitāte (pasākuma ID: 16924)

Investīcijas attiecas uz e-mobilitāti saskaņā ar NEKP mērķiem un ietver: 1) atbalsts publiski pieejamu uzlādes punktu ierīkošanai svarīgās pilsētas un piepilsētas vietās un interešu punktos (piemēram, lidostās, automaģistrālēs, ostās un stāvvietās); 2) vecāku autobusu aizstāšana ar 220 jauniem elektriskiem autobusiem; 3) stimuli vecāka gadagājuma taksometru aizstāšanai ar 2000 elektrotransportlīdzekļiem ar baterijām; 4) tiesību aktu reforma attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām autobusu uzņēmumiem saskaņā ar pašreizējo ES acquis, ļaujot autobusu uzņēmumiem ārpus Atēnām un Salonikiem droši ieguldīt elektrotransportlīdzekļos; un 5) veikt priekšizpēti, lai izveidotu e-transporta aģentūru, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūrām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām personām pētniecības un privātajā sektorā. Ieguldījumu komponents, ar ko aizstāj vecus autobusus un transportlīdzekļus, atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), jo īpaši attiecībā uz vecāku transportlīdzekļu/autobusu noplūžu, ko veic atļautā apstrādes iekārta

noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmužu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 3: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas regulējums

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
42	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16281_EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas sistēma	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Pieņemto ministru lēmumu stāšanās spēkā.				3. cet.	2021	Stājas spēkā visi ministrijas lēmumi, kas paredzēti Nr. 4710/2020 un ko parakstījis vides un enerģētikas ministrs; Infrastruktūras un transporta ministrs, Iekšlietu ministrs un finanšu ministrs, organizē elektrisko transportlīdzekļu tirgu, galveno uzmanību pievērš uzlādes pakalpojumu tirgum, un nodrošina nodotību atvieglojumus elektrisko transportlīdzekļu iegādei un elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai.
43	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16281_EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas sistēma	Mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – apstiprināti vietējie plāni		Vides un enerģētikas ministrijas pieņemto plānu skaits	0	300	4. cet.	2022	Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 30 vietējo iestāžu iesniegtu plānu par publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanu.

4. grupa: E-mobilitāte.

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Ražošana-E Zaļa (ID: 16831)
- Elektromobilitāte (ID: 16924)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
44	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports – sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā	Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā.				4. cet.	2021	Stiprināt tirgus regulējumu, stājoties spēkā pārraudzītā tiesiskajam regulējumam pilsētu un reģionālajiem sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem (saskaņā ar Lēmumu 1370/2007). Pārskatītajā sistēmā: a) nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pilsētas un reģionālās pasažieru autopārvadājumu (regulārais maršruts) piegādi; b) pārraudzīt saistīto tīklu izstrādi, organizāciju un darbību; c) nodrošināt augstas kvalitātes sabiedrisko autotransporta pakalpojumu pieejamību zemākām izmaksām; d) regulēt tirgus, ko piešķir ekskluzīvas tiesības izmantot reģionālos un pilsētas maršrutus (regulārais fiksētais maršruts); un e) regulēt kompetenču par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu. Likumu nosaka vispārējus kritērijus turpmākajai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ieviešanai. Attiecīgie reģioni un reģionālās vienības detalizētus reģionam specifiskus kritērijus pienācīgi ņem vērā reģionam raksturīgā vajadzības un attiecīgi precīzē iepirkumu
45	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports – jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusiem)	Ar pārskatīto tiesisko regulējumu saistīto sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā.				3. cet.	2022	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, pārskatītajā tiesiskajā regulējumā, lai stiprinātu sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru autopārvadājumu pakalpojumu tirgus regulējumu
46	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības – programmas uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. cet.	2022	Rūpniecības vienību atlases programma un Vides un enerģētikas ministrijas attiecīgā ministrijas lēmuma(-u) stāšanās spēkā, - Atlases process, lai pievērstos mazogle

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ekonomikai un noturībai pret klimata pārmaiņām: - Noteikts īstenošanas mehānisms; - Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (to vajadzības gadījumā detalizēta informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem; - Hronoloģisks pārskats. Atlases/atbilstības kritēriju kopums nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem noteikumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izņemot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstošiem attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem.
47	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – programmu uzsākšana	Ministru lēmuma(-u) stāšanās spēkā.				4. cet.	2022	Programmas uzsākšana vairāk nekā 800 pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu atlasei stratēģiskās pilsētu un piepilsētu pilsētās un interešu punktos ("elektromobilitātes Vides un enerģētikas ministrijas pieņemtais attiecīgais(-ie) ministrijas lēmums(-i), kurā: - Atlases process; - Noteikts īstenošanas mehānisms; - Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu klimata pārmaiņu mērķis ir sasniegts (to vajadzības gadījumā detalizēta informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem; - Hronoloģisks pārskats
48	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgspējīgs transports – priekšizpēte	Kopīga ministru lēmuma, ar ko pieņem priekšizpēti par eMobilitātes aģentūru, stāšanās spēkā.				4. cet.	2022	Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti, lai izveidotu elektromobilitātes aģentūru, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūras reģionālajām un vietējām pašvaldībām un saikni starp e-piegādes ķēdi, tostarp ar AEA ražotājiem, ar pētniecības un inovāciju

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
49	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – apstiprinātas uzstādīšanas vietas	Vides un enerģētikas ministrijas paziņojums par apstiprināta pieteikuma piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par to, ka Vides un enerģētikas ministrija ir piešķir apstiprinātos pieteikumus 8656 pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai ("elektromobilitāte")
50	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produkcija - E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības – atlasītie uzņēmumi	Vides un enerģētikas ministrijas paziņojums par apstiprināto pieteikumu piešķiršanu				4. cet.	2023	Vides un enerģētikas ministrijas paziņojums par apstiprinātajiem pieteikumiem, kas iesniegti vairāk nekā 10 rūpniecības vienībām ("E Green produktu"). Pieteikumus atlasa saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem un nodrošina, ka atlasītie produkti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES ūdens aktiem vides jomā.
51	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produkcija - E Green	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) – uzglabāšanas atļauja	Uzglabāšanas atļaujas izdošana un ziņošanas sistēmas izveide.				2. cet.	2024	Par oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu atbildīgā ministrija (CCS) izsniedz uzglabāšanas atļaujas apstiprinātam operatoram. Pieteikuma iesniedz Vides un enerģētikas ministrijai pieteikumu, kurā būtu iekļauti visi attiecīgie dati kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma pētījuma ziņošanas sistēmu ikgadējai ziņošanai par CO2 un apstiprināt, ka nav ekstrahētas naftas, izņemot to, kas attiecas tikai uz obligāto pārvaldības vajadzībām un uzglabāšanas drošības nodrošināšanu, un ka visi procesi saistīti ar nepieciešamo ieguvu, tiks atdalīti un atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai. Intervenci veic saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, kas iekļauti tehniskajās norādēs par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), īpaši prasību, ka nedrīkst būt tehnoloģisku pieļaujamā veida iekārtas un iekārtas, kas izmantotu uzlabotu naftas reģenerāciju.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										palielinātu naftas ieguvei. Tiks nodrošināta iespējama naftas vai gāzes ieguve ir ierobežota obligātajām vajadzībām, kas saistītas ar pārvaldību un uzglabāšanas vietu drošību nodrošināšanu, un ka šādu ekstrakciju vārtas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošu uzglabāšanu . CO2 ar jebkuru naftu vai gāzi ekstrahēt, atdala un padod atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.
52	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Mērķis	Autobusi un taksometri – aizstāšana ar elektriskajiem autobusiem		Veco taksometru un autobusu skaits, kas nodoti licencētai apstrādes iekārtai un aizstāti ar akumulatoriem elektriskiem transportlīdzekļiem vai elektriskiem autobusiem	0	2200	4. cet.	2024	“Zaļā transporta” subsīdiu shēmas pabeigšana aizstājot 2000 veco taksometru ar 2000 akumulatora elektrotransportlīdzekļiem aizstājot 220 vecus autobusus ar 220 jauniem elektriskiem autobusiem (163 elektriskie autobusi atrodas Atēnās un 57 elektriskie autobusi Salonikos), kur vecāku transportlīdzekļu noplūdi veiks ar atļautu apstrādes iekārtu saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu likumu (2000/53/EK).
53	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	CCS – izdots darbības sertifikāts	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas ekspluatācijas sertifikāta izdošana.				4. cet.	2025	Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas darbu pabeigšana saskaņā ar specifikācijām un testēšanas
54	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpnieciskās vienības – lietošanu	Pabeigts ar Vides un enerģētikas ministrijas ziņojumu par pilnībā funkcionējošām rūpniecības vienībām				4. cet.	2025	Atlasītās rūpniecības vienības, kas saņēmušas atbalstu, pilnībā darbojas ar specializētu un izstrādes (R&D) departamentu inovāciju ražojumiem/pakalpojumiem ilgtspējīgas ekonomā (piemēram, elektrisko automobiļu reciklēšana, atkārtoti izmantojot tādas izejvielas kā litijs un kobalts, elektrisko transportlīdzekļu projektēšana un regulāri vai augstas jaunas tehnoloģijas punkti).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
55	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green 16924_ elektromobilitāte	Mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – pabeigtās iekārtas		Uzstādīto elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punktu skaits, kā to apstiprinājusi Vides un enerģētikas ministrija		8000	4. cet.	2025	Pabeigt vismaz 8000 publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu stratēģiskās pilsētu un piepilsētas vietās interešu punktos, kā arī izraudzītos ope

D. KOMPONENTS 1.4. RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA, NOTURĪBA PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN VIDES AIZSARDZĪBA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai uzlabotu dabiskās vides aizsardzību un atjaunošanu, tostarp bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uzlabotu vides infrastruktūru un atgūtu mežu seguma zudumus. Turklāt tā ietver atkritumu apsaimniekošanas reformu, kas jo īpaši ietver valsts atkritumu regulatora izveidi, lai atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku, kuras pamatā ir atkritumu rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Ar to arī izveido Valsts ūdens resursu regulatīvo iestādi, lai uzlabotu ūdenssaimniecības darbību un ieguldījumu ilgtspēju. Komponentā iekļauto reformu un investīciju īstenošana palielina dabas resursu izmantošanas efektivitāti un sekmē aizsardzību pret vides riskiem un ietekmi gan uz sabiedrību, gan ekonomiku. Komponenti ietver arī ieguldījumus, lai uzlabotu dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī lai novērstu un mazinātu klimata pārmaiņu radītās vides problēmas.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Ūdensapgādes projekti (pasākuma ID: 16898)

Investīcijas ietver ūdensapgādes darbus Rietumgrieķijā un Lesbā salā un Korfu salās. Ieguldījumu mērķis ir apmierināt augstās ūdensapgādes vajadzības vasaras mēnešos un risināt noplūdes problēmas. Būvētajām sistēmām jāatbilst vidēji infrastruktūras noplūdes indeksam (ILI), kas ir mazāks vai vienāds ar 1,5. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: i) īsteno visus tehniski iespējamus un ekoloģiski nozīmīgos ietekmes mazināšanas pasākumus, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām; ii) attiecībā uz jaunizbūvētu aizsprostu nodrošina, lai tas nenodarītu kaitējumu attiecīgo un savienoto ūdensobjektu labam stāvoklim. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas jānodrošina pilnīga atbilstība Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 2000/60/EK) prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Valsts meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas ieguldījumi (pasākuma ID: 16849)

Šim ieguldījumam ir divas daļas. Pirmkārt, 16500 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā. Projekts aptver gan meža atjaunošanas pētījumus, gan to īstenošanu. Otrkārt, pamatprojekts Parnitha kalnam, kas atrodas uz ziemeļiem no Atēnām un kas atjauno savu dabisko vidi, labāk aizsargā to no savvaļas ugunsgrēkiem, uzlabo piekļuvi tai un rekonstruē pamestas iekārtas vieglai izmantošanai. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras notekūdeņu attīrīšanā (pasākuma ID: 16846)

Investīcijas samazina piesārņojumu dabiskajā un cilvēka radītajā vidē, ko rada notekūdeņu attīrīšana, izbūvējot jaunu infrastruktūru un modernizējot esošo infrastruktūru. To veido trīs apakšprojekti: a) 37 jaunu notekūdeņu tīkla infrastruktūru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (WWTP) būvniecība, b) 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana un c) 16 dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras būvniecība no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Investīciju daļai, kas saistīta ar 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizēšanu un modernizēšanu, jāatbilst prasībai par priekšējās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas atjaunošanu, lai samazinātu vidējo enerģijas patēriņu vismaz par 10 %, ko panāk tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības shēmas (pasākuma ID: 16285)

Ieguldījums ir holistiska programma valsts agrovides, zemes uzlabošanas un sanācijas sistēmas uzlabošanai un modernizēšanai. Šīs investīcijas stiprina lauksaimniecības nozares izturētspēju un konkurētspēju, uzlabo pieejamā ūdens piegādi un kvalitāti, racionalizē ūdens patēriņu, mazina sāļuma un pārtuksnešošanās riskus un pievēršas bioloģiskās daudzveidības un dabisko dzīvotņu saglabāšanai un aizsardzībai. Šis pasākums ietver arī kolektīvo apūdeņošanas tīklu institucionālās, organizatoriskās un darbības sistēmas reformu. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: i) īsteno visus tehniski iespējamus un ekoloģiski nozīmīgos pasākumus, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī mazina iespējamo negatīvo ietekmi uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām, ja šķiet nepieciešami papildu pasākumi; ii) attiecībā uz jaunizbūvētu aizsprostu nodrošina, lai tas nenodarītu kaitējumu attiecīgo un savienoto ūdensobjektu labam stāvoklim. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc tam jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Dzeramā ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras (pasākuma ID: 16850)

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti un samazināt noplūdes un sabiedrības veselības apdraudējumu, kas saistīts ar ūdens infrastruktūru. Ieguldījumu veido četri apakšprojekti: a) jaunu ūdensapgādes infrastruktūru izbūve septiņās teritorijās un trīs atsāļošanas iekārtās, b) telemetrijas izveide – tālvadības sistēmas noplūžu konstatēšanai ūdensapgādes tīklos, c) digitālo blīvummēru iegāde un d) citas ūdens taupīšanas darbības. Ieguldījumam jāatbilst šādām prasībām: i) jaunbūvētai sistēmai jābūt vidējam infrastruktūras noplūdes indeksam (ILI), kas būs mazāks vai vienāds ar 1,5, un ii) renovācijas darbībai

noplūdes samazināšanai par vairāk nekā 20 % un iii) atsāļošanas vienībām, kas jāpievieno atjaunojamajiem energoresursiem. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Gaisa līdzekļi krīzes pārvarēšanai (pasākuma ID: 16911)

Ieguldījumi ietver iegādāto gaisa kuģu piegādi un civilajai aizsardzībai izmantoto gaisa kuģu modernizāciju, piemēram, medicīniskos helikopterus, avārijas infrastruktūras transportēšanu un izvēršanu, bezpilota lidaparātus gaisa novērošanai un gaisa kuģus ugunsdzēsšanai. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši visi īpašam nolūkam paredzēti lidaparāti ir “vislabākie klases” aktīvi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Plūdu mazināšanas projekti (pasākuma ID: 16882)

Investīcijas ietver pasākumus plūdu riska mazināšanai, ūdens nodrošināšanu apūdeņošanas vajadzībām apgabalos, kuros vasarā ir sausums, un virszemes ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanu vairākos Grieķijas apgabalos. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: i) īsteno visus tehniski iespējamus un ekoloģiski nozīmīgos ietekmes mazināšanas pasākumus, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām; ii) attiecībā uz jaunizbūvētu aizsprostu nodrošina, lai tas nenodarītu kaitējumu attiecīgo un savienoto ūdensobjektu labam stāvoklim. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, tās laikā un pēc tās jānodrošina pilnīga atbilstība Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 2000/60/EK) prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (pasākuma ID: 16912)

Ieguldījums ietver iegādāto meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojuma piegādi; preventīvu projektu izstrādi reģioniem un vietējām pašvaldībām; un atbalsts Civilās aizsardzības brīvprātīgā darba organizāciju ģenerālsekretariātam. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (pasākuma ID: 16851)

Investīcijas sastāv no šādiem projektiem: a) valsts celiņu un pārgājēju taku tīkla izveide, b) vides aizsardzības uzlabošana, ieviešot valsts sistēmu sugu un dzīvotņu veidu pastāvīgai uzraudzībai, c) valsts sistēmas izveide aizsargājamo teritoriju uzraudzībai, d) multivides lietojumprogrammu ieviešana, bioklimatiskie un energomarkējumi aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas vienību būvobjektu modernizācijai, e) aizsargātu teritoriju informātikas

centru modernizācija “Aizsargāto teritoriju” ietvaros, f) integrētas digitālās platformas izveide, lai sniegtu informāciju par aizsargājamām teritorijām, piemēram, ekotūrisma, un g) vietējo produktu popularizēšana ar jumta zīmolu “Nature Greece”. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Infrastruktūra – stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (pasākuma ID: 16909)

Investīcijas ietver digitālo iekārtu modernizāciju un piegādi Civilās aizsardzības ģenerālsēkretariātam, kā arī mobilo administrācijas un pārvaldības centru, piemēram, gaisa novērošanas kontroles un telekomunikāciju iekārtu, izveidi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Uzraudzības un pārvaldības sistēma (pasākuma ID: 16910)

Investīcijas ietver digitālās infrastruktūras piegādi Civilās aizsardzības ģenerālsēkretariātam, piemēram, GPS uzraudzības sistēmu un agrīnās brīdināšanas sistēmu, ugunsgrēka signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas un avārijas sakaru stacijas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (pasākuma ID: 16283)

13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecība, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un efektīvu risku un krīžu pārvaldību reģionālā līmenī. Jaunbūvētās ēkas atbilst primārajam enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgrižiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti ilgtspējīgas apglabāšanas poligonos un pārstrādes īstenošanai (pasākuma ID: 16772)

Šī reforma ietver spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Ar reformu jo īpaši tiks ieviesti stimuli pašvaldībām sasniegt augstākus pārstrādes rādītājus, līdz 2022. gada beigām panākt bioatkritumu un metāla, papīra, stikla un plastmasas dalītu savākšanu, paplašināt “ražotāja atbildības” shēmu, modernizēt pārstrādes šķirošanas iekārtu darbību un vienkāršot tiesību aktus ap zaļajiem punktiem. Reforma palīdzēs sasniegt mērķrādītājus, proti, līdz 2030. gadam palielināt cieta sadzīves atkritumu atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas rādītājus līdz 60 % un poligonos apglabājamo atkritumu īpatsvaru samazināt līdz 10 %. Valsts atkritumu apsaimniekošanas regulatīvā iestāde, ko izveido saistībā ar šo reformu, cita starpā ir atbildīga par cenu politikas pareizumu, atkritumu apsaimniekošanas īstenošanas uzraudzību visā valstī un reģionālo un

vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pienācīgas darbības uzraudzību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma: Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide (pasākuma ID: 16979)

Ar reformu izveido vienu struktūru – Valsts ūdens resursu regulatīvo iestādi (NWRA), kas atbild par Vides un enerģētikas ministrijas izstrādātās ūdens resursu racionālas apsaimniekošanas politikas īstenošanu. Paredzams, ka jaunā Iestāde nostiprinās institucionālo sistēmu un pārraudzīs nozari, tostarp racionalizēs ūdens tarifu politiku saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā” un nodrošinās ūdens pakalpojumu ilgtspēju Grieķijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

D.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 4: Atkritumu apsaimniekošanas un ūdens resursu reforma ilgtspējīgai resursu izmantošanai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
56	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2021	Tiesību akta par pārstrādi un apglabāšanu poligonos stāšanās spēkā, kā arī stimulu ieviešana pašvaldībām, lai panāktu augstu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes līmeni, un atkritumu poligonu nodokļa ieviešana. Apglabāšanas nodokli piemēro no 2022. gada pirmā ceturkšņa, un tarifus pakāpeniski palielina, līdz tie sasniedz apglabāšanas nodokļa augšējo robežvērtību līdz 2024. gada trešajam ceturksnim.
57	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2022	Likuma stāšanās spēkā, lai: - izveidot valsts atkritumu apsaimniekošanas iestādi, tās darbību un pienākumus; - Reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FOSDA) reforma; kā arī - leviest pārdomātu izmaksu un cenu noteikšanas politiku saskaņā ar principiem “maksā, kad izmet” un “piesārņotājs maksā”.
58	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana,	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Likuma par jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveidi un darbību stāšanās spēkā.

	klīmatnoturība un vides aizsardzība – 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide		stāšanās spēkā							
59	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā un visi nepieciešamie administratīvie un likumdošanas pasākumi, lai izveidotu Iestādi				2. cet.	2023	Jaunā Valsts atkritumu apsaimniekošanas iestāde ir aprīkota ar personālu un aprīkotu ar telpām.
60	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klīmatnoturība un vides aizsardzība – 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens resursu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība	Kopīga ministru lēmuma stāšanās spēkā un visi nepieciešamie administratīvie un likumdošanas pasākumi, lai izveidotu Iestādi				4. cet.	2023	Jaunajai Valsts ūdens un notekūdeņu regulatīvajai iestādei ir personāls un tās rīcībā ir telpas.

5. grupa: Valsts meža atjaunošanas plāns un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Valsts meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas ieguldījumi (ID: 16849)
- Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID: 16851)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	

61	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – līgumi	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu abiem apakšprojektiem par meža atjaunošanu: 1. 16500 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, galvenokārt izmantojot vietējās sugas; kā arī 2. Parnitha kalna vides atjaunošana.
62	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – 2. apakšprojekta pabeigšana (Mt Parnitha)	Vides ministrijas apliecinājums par otrā apakšprojekta pabeigšanu				2. cet.	2025	Parnitha kalna projekta pabeigšana (otrais meža atjaunošanas apakšprojekts).
63	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – 1. apakšprojekta pabeigšana (16500 ha atjaunošana)	Vides ministrijas izsniegts sertifikāts par apmežošanu 16500 ha platībā				4. cet.	2025	Visu darbu pabeigšana, lai atjaunotu 16500 ha degradētu meža ekosistēmu Grieķijā. (Meža atjaunošana – pirmais apakšprojekts).
64	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16851_bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība – pabeigšana	Vides ministrijas apliecinājums par visu apakšprojektu pabeigšanu				4. cet.	2025	Pabeigt visus bioloģiskās daudzveidības aizsardzības apakšprojektus, tostarp izveidot valsts ceļu un pārgājēju taku tīklu, atjaunot terases, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, izveidot vienotus monitoringa protokolus un attiecīgo operatīvo sistēmu un izstrādāt horizontālu patrulēšanas sistēmas plānu visām Grieķijas aizsargājamām teritorijām.

	ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. grupa: Notekūdeņi un novads; ūdens infrastruktūra, ūdens taupīšana

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra (ID: 16846)
- Dzeramā ūdens apgādes un uzkrājumu infrastruktūra (ID: 16850)
- Projekts aizsardzībai pret plūdiem (ID: 16882)
- Ūdensapgādes projekti (ID: 16898)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
65	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu piešķiršanu aizsardzībai pret plūdiem	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par visu plūdu mazināšanas būvdarbu līgumu piešķiršanu četros reģionos: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia reģions, Loutraki reģions un Oreokastro apgabals. Attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms jebkādu būvdarbu sākšanas jānodrošina un jāpierāda pilnīga atbilstība Ūdens pamatdirektīvas prasībām.
66	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_Dzeramā ūdensapgāde un	Starpposma mērķis	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ūdens taupīšanas darbībās	Vides ministrijas izdots uzaicinājums izteikt ieinteresētību				2. cet.	2023	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ūdens taupīšanas pasākumu programmā, iekļaujot prasību, ka sistēmai jābūt konstruētai tā, lai vidējais enerģijas patēriņš būtu $\leq 0,5$ kWh vai infrastruktūras noplūdes indekss (ILI), kas ir $\leq 1,5$.

	taupīšanas infrastruktūra									
67	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16898_Ūdensapgādes projekti	Starpposma mērķis	Paziņojums par ūdensapgādes projektu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu visiem ūdensapgādes infrastruktūras projektiem: 1. Ūdensapgādes sistēmas Preveza – Arta – Lefkada prefektūrām 2. Ūdensapgādes sistēmas Lesbā salā 3. Ūdensapgāde Korfu salā Attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms jebkādu būvdarbu sākšanas jānodrošina un jāpierāda pilnīga atbilstība Ūdens pamatdirektīvas prasībām.
68	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu attīrīšanā	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu attīrīšanas projektiem	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektiem: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (WWTP). 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana. 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana. Visos līgumos ir jāiekļauj prasība būvētajai “front-to-end” notekūdeņu sistēmai izmantot neto nulles enerģijas patēriņu.
69	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	60 % plūdu mazināšanas darbu pabeigšana	Infrastruktūras ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. cet.	2024	Pabeigt 60 % no darbu vērtības plūdu mazināšanas projektiem 4 reģionos: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia reģions, Loutraki reģions un Oreokastro apgabals.
70	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība	Starpposma mērķis	60 % ūdensapgādes projektu pabeigšana	Infrastruktūras ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. cet.	2024	Pabeigt 60 % no būvdarbu vērtības trijos ūdensapgādes apakšprojektos: 1. Ūdensapgādes sistēmas Preveza – Arta – Lefkada prefektūrām; 2. Ūdensapgādes sistēmas Lesbā salā; kā arī 3. Ūdensapgāde Korfu salā.

	– 16898_Ūdensapgādes projekti									
71	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_Dzeramā ūdensapgāde un taupīšanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	50 % ūdens taupīšanas un ūdensapgādes darbību pabeigšana	Vides un enerģētikas ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera ziņojums				4. cet.	2024	Ūdens taupīšanas darbību pabeigšana 50 % mājāsaimniecību un 50 % būvdarbu pabeigšana ūdensapgādes projektiem.
72	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_ Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu attīrīšanā	Starpposma mērķis	50 % notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana	Neatkarīgā inženiera, ko sertificējusi Vides un enerģētikas ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2024	50 % būvdarbu pabeigšana komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūrā.
73	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_ Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana	Neatkarīgā inženiera, ko sertificējusi Vides un enerģētikas ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Visu komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektu pabeigšana: 1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (WWTP); 2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkārtota izmantošana; kā arī 3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana.

	attīrīšanā									
74	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_Dzeramā ūdensapgāde un taupīšanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Dzeramā ūdens apgādes un uzkrāšanas infrastruktūras pabeigšana	Neatkarīgā inženiera, ko sertificējusi Vides un enerģētikas ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Visu projektu pabeigšana, tostarp: 1: Ūdensapgādes infrastruktūras septiņās jomās 2: Trīs atsāļošanas iekārtas 3 : Telemetrija – attālinātas kontroles projekti noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos 4: Digitālo ūdens skaitītāju iepirkums 5: Ūdens taupīšanas pasākumi vismaz 45 000 mājāsaimniecību un 10 000 uzņēmumu
75	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	Plūdu seku mazināšanas projektu pabeigšana	Neatkarīgā inženiera, ko sertificējusi Vides un enerģētikas ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Plūdu mazināšanas projektu pabeigšana četros reģionos: Lasithi Crete, Amvrakia-Amfilohia reģions, Loutraki reģions un Oreokastro apgabals.
76	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16898_Ūdensapgādes projekti	Starpposma mērķis	Ūdensapgādes projektu pabeigšana	Neatkarīgā inženiera, ko sertificējusi Vides un enerģētikas ministrija, pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Trīs ūdensapgādes apakšprojektu pabeigšana a) Preveza – Arta – Lefkada, b) Korfu un c) Lesbos: pabeigti un ekspluatācijā esoši ūdens ieplūdes un galvas darbi, cauruļvadi, uzglabāšanas un sūkņēšanas stacijas.

7. grupa: Civilās aizsardzības projekti

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Aviācijas līdzekļi krīzes pārvarēšanai (ID: 16911)
- Novatoriskas uzraudzības un pārvaldības sistēmas izstrāde (ID: 16910)
- Izveidot stratēģisku valsts katastrofu riska pārvaldību (ID: 16909)
- Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (ID: 16912)

- Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) izveide, izmantojot PPP shēmas (ID: 16283)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
77	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss 13 reģionālajiem centriem	Paziņojuma par konkursu publicēšana				3. cet.	2021	Publicējis paziņojumu par konkursu 13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecībai.
78	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Līgums par GPS	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz GPS uzraudzības sistēmu un agrinās brīdināšanas sistēmu.
79	4 - 1.4. Resursu	Starpposma mērķis	Divu Sikorsky	Paziņojums par				4. cet.	2023	Paziņojums par divu Sikorsky helikopteru iegādi civilās aizsardzības un ugunsdzēsības vajadzībām.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi		helikopteru iegāde	līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu						
80	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķis	13 ēku pabeigšana		Kopš būvniecības pabeigšanas ekspluatācijā nodoto reģionālo civilās aizsardzības centru skaits	0	13	4. cet.	2024	13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecības pabeigšana un darbības uzsākšana.
81	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata	Starpposma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības sistēmas	Pabeigtība apstiprināta iekšlietu ministrijas ziņojumā				4. cet.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. GPS monitoringa sistēma, ko izmanto Grieķijas ugunsdzēsības dienests, kā arī Reģionālā civilās aizsardzības operāciju centra transportlīdzekļi (projektu iekārtas u. c.). Grieķijas Ugunsdzēsības dienesta "iesaistes" informācijas sistēmas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pārmaiņām un vides aizsardzība – 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma		pabeigšana							paplašināšana; - Agrinās brīdināšanas sistēma; - Ugunsgrēka signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas; - Ārkārtas sakaru stacijas un nozīmīgu teritoriju klimatisko datu sniegšana; kā arī - Bezvadu sakaru tīkls.
82	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Gaisa transportlīdzekļu projekta pabeigšana krīzes pārvarēšanai	Pabeigšana apstiprināta Iekšlietu ministrijas ziņojumā				4. cet.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 2 vidēja izmēra komunālos helikopterus medicīniskai izmantošanai; - Bezpilota gaisa kuģu piegāde – bezpilota gaisa kuģi (Drones) gaisa uzraudzībai; - Modernizācija – 7 Canadair CL415 modernizācija; - S-64 Skycrane helikopteri; - Viena helikoptera piegāde GSCP incidentu pārvaldības vienības pārvadāšanai; 11 amfibijas tipa traktora tipa ugunsdzēsības gaisa kuģa piegāde salu kompleksiem; kā arī - Modernizācija – divu (2) Super Pumas modernizācija.
83	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Meža apkarošanas aprīkojuma pabeigšana	Pabeigšana apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. cet.	2025	Šādu darbību pabeigšana: - Ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu piegāde; - Preventīvo projektu izstrāde. Ceļniecības iekārtu piegāde; - Transportlīdzekļu piegāde GSCP, reģionālie/vietējie civilās aizsardzības operāciju centri un brīvprātīgā darba

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	un vides aizsardzība – 16912_Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums									organizācijas; kā arī 4. Saliekamu transportējamu tiltu piegāde.
84	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16909_infrastuktūra – stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana	Pabeigšana apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu				4. cet.	2025	Šādu darbību pabeigšana: 1. Stratēģiska valsts katastrofu riska pārvaldības centra izveide Atlantas un Faros ēkās. 1. Telesakaru iekārtu piegāde 13 reģionālajiem civilās aizsardzības operāciju centriem. 2. Jaunu ēku un biroja iekārtu būvniecība civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomas izglītības iestādēm. 3. Gaisa uzraudzības kontroles un vadības centra būvniecība. 4. Mobilo administrācijas un kontroles centru nodrošināšana uz vietas 13 reģionos.

E. KOMPONENTS 2.1. SAIKNES VEIDOŠANA;

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt un atvieglot ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G un optiskās šķiedras, plašu izvēšanu saskaņā ar ES 2025. gada 5G un gigabitu savienojamības mērķiem un mazo satelītu konstelācijas attīstību. Ieguldījumi, kas iekļauti šajā komponentā, attiecas uz optiskās šķiedras infrastruktūras uzstādīšanu ēkās, 5G tīklu izveidi, kas aptver visas galvenās Grieķijas automaģistrāles, zemūdens optiskās šķiedras kabeļu izvēšanu, lai savienotu Grieķijas kontinentālo daļu ar Grieķijas salām un Kipru, un kosmosa tehnoloģiju un lietojumu izmantošanu, attīstot mazo satelītu konstelāciju, kas atbalsta drošus savienojamības pakalpojumus apvienojumā ar daudzfunkcionāliem lietojumiem Zemes novērošanai. Ar šajā komponentā iekļautajām reformām izveido sistēmu, lai atvieglotu pāreju uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem un pāreju uz 5G tehnoloģiju.

Visas ierosinātās investīcijas un reformas risina problēmas, kas izriet no arvien pieaugošās vajadzības pēc savienojamības un Zemes novērošanas un uzraudzības. Pasākumi atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020), kurā Grieķija tiek aicināta koncentrēt ieguldījumus uz digitālo pārkārtošanos un jo īpaši uz ļoti augstas veiktspējas digitālo infrastruktūru. Tās arī efektīvi reaģē uz digitālo pārkārtošanos un/vai no tās izrietošajām problēmām, jo paredzams, ka tās ievērojami palīdzēs uzlabot ļoti ātrdarbīgu savienojamību Grieķijā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Sīksatelīti (pasākuma ID: 16855)

Investīcijas attiecas uz mazo satelītu konstelācijas attīstību, kas atbalsta savienojamības pakalpojumus, kā arī Zemes novērošanas lietojumprogrammām kartēšanas, kuģošanas, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās jomās. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pāreja uz 5G tehnoloģiju, kas atvieglo inovatīvu attālinātu pakalpojumu izstrādi (pasākuma ID: 16844)

Reforma veido pamatu pārejai uz 5G tehnoloģiju. Reformas pirmais posms ir vērsts uz tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma īstenošanu, jo īpaši 25 % no daudzjoslu 5G izsoles ieņēmumiem, lai atbalstītu inovatīvo Phaistos fondu, kas iegulda uzņēmumos un projektos, kuri nodrošina 5G produktus un pakalpojumus. Otrajā posmā iekļauj procesu turpmāku iespēju un risku apzināšanai 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšanā un prasību un risku novērtēšanā attiecībā uz konkrētiem ekonomiskiem lietojumiem (piemēram, transportu). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Ieguldījumi: 5G koridori – 5G tīklu izveide, kas nodrošina pārklājumu visām Grieķijas automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem (pasākuma ID: 16834)

Investīcijas ietver 5G tīkla infrastruktūras attīstību gar lielākajām Grieķijas automaģistrālēm, kas ir daļa no Eiropas transporta tīkliem, lai apmierinātu savienotas un autonomas mobilitātes vajadzības. Paredzams, ka ieguldījumu īstenošana sāksies līdz 2021. gada 31. decembrim un tiks pabeigta līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pāreja uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem – pāreja uz 100/200 Mb/s (ultrafast) platjoslas pieslēgumiem un lielākas platjoslas pieprasījuma stiprināšana (pasākuma ID: 16857)

Šīs reformas mērķis ir izstrādāt un īstenot rīcības plānu pārejai uz 100/200 Mb/s (Ultrafast) platjoslas pieslēgumiem, ēkās ierīkojot optiskās šķiedras optiku un tam pievienoto aprīkojumu, kā arī Grieķijas salu gadījumā – zemūdens kabeļus, tādējādi nodrošinot lielāku pārklājumu īpaši ātrdarbīgiem tīkla savienojumiem. Plānā iekļauj darbības, priekšdarbus, grafikus, kā arī visas nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajā tiesiskajā un regulatīvajā satvarā, lai papildinātu un uzraudzītu pāreju uz Ultrafast platjoslas savienojumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Zemūdens šķiedru kabeļi (pasākuma ID: 16962)

Investīcijas ietver modernu zemūdens šķiedru kabeļu izvēršanu, kas savieno kontinentālo Grieķiju ar tās salām un Kipru. Tā mērķis ir likvidēt būtisku šķērsli ātrdarbīgu platjoslas pakalpojumu pieejamībai galalietotājiem, izmantojot gan fiksētos, gan mobilos tīklus, un uzlabot atvilces maršrutēšanas infrastruktūras jaudu un noturību 5G atbalstam. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (pasākuma ID: 16818)

Ieguldījums veicina optiskās šķiedras infrastruktūras ierīkošanu dzīvojamās ēkās un komercēkās un galalietotāju pieslēgumu ļoti augstas veiktspējas tīkliem (VHCN), pamatojoties uz pieprasījuma subsīdiju (vaučera) shēmu, kas subsidē a) iekšējās kabeļu ierīkošanas izmaksas un b) pieslēguma maksu (vienreizēja maksa par platjoslas pakalpojumu ierīkošanu). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

E.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

8. grupa: Savienojamība

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Pāreja uz 5G tehnoloģiju, kas veicina novatorisku attālinātu pakalpojumu izstrādi. (ID: 16844)
- Pāreja uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem – pāreja uz 100/200 Mb/s (ultrafast) platjoslas pieslēgumiem un lielākas platjoslas pieprasījuma stiprināšana (ID: 16857)
- Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (ID: 16818)
- 5G koridori – attīstīt 5G tīklus, kas nodrošinās pārklājumu visām Grieķijas automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem (ID: 16834)
- Mazi satelīti (ID: 16855)
- Zemūdens šķiedru kabeļi (ID: 16962)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
85	5 - 2.1. Savienojamība – 16818_Ūra optiskā infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam "Ūdens optiskā infrastruktūra ēkās"	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				3. cet.	2022	Līguma(-u) piešķiršana pēc tam, kad sekmīgi pabeigts konkurss projektam "Ūdens optiskā infrastruktūra ēkās". Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti, lai pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst uzaicinājuma prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases Informācijas sabiedrības S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka līgumslēdzēju pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
86	5 - 2.1. Connect – 16962_Submarine fibre cables	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam "Submarine fibre cables"	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. cet.	2023	Līguma(-u) piešķiršana pēc projekta "Submarine fibre cables" konkursa procedūras sekmīgas pabeigšanas. Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde/Digitālās pārvaldības ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases Informācijas sabiedrības S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
87	5 - 2.1. Connect – 16855_Small-satellites	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam "Mazie satelīti"	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. cet.	2023	Līguma(-u) piešķiršana pēc projekta "Small Satellites" konkursa procedūras sekmīgas pabeigšanas. Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie priekšlikumi tiek izskatīti, lai pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases Informācijas sabiedrības S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību.
88	5 - 2.1. Savienojums – 16834_5G koridori – 5G tīklu izveide, kas nodrošina pārklājumu visām Grieķijas	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam "5G koridori"	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				2. cet.	2023	Līguma(-u) piešķiršana pēc konkursa procedūras sekmīgas pabeigšanas projektam "5G koridori". Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie priekšlikumi tiek izskatīti, lai pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja atlases Informācijas sabiedrības S.A./Digitālās pārvaldības ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem									uzdevumus un atbildību.
89	5 - 2.1. Connect – 16962_Submarine fibre cables	Mērķis	Projekta "Submarine fibre cables" pabeigšana		Uzstādītie zemūdens šķiedru kabeļi km	0	1370	4. cet.	2025	1370 km zemūdens šķiedru kabeļu, kas uzstādīti, lai savienotu Grieķiju ar Kipru un savienotu tādas lielas salas kā Lesbos, Sirasas, Krētas, kā arī vidēja lieluma salas (piemēram, Karpatu, Kalymnosu, Ikariju un Patmosu).
90	5 - 2.1. Savienojamība – 16818_Ūra optiskā infrastruktūra ēkās	Mērķis	Projekta "Ūdens optiskā infrastruktūra ēkās" pabeigšana		To privāto ēku skaits, kas pilnībā savienotas ar optiskās šķiedras infrastruktūru "Fiber to The Home" (FTTH)	0	120 000	4. cet.	2025	120 000 privāto ēku, kas pilnībā savienotas ar FTTH optiskās šķiedras infrastruktūru.
91	5 - 2.1. Savienojums – 16834_5G koridori – 5G tīklu izveide, kas nodrošina	Mērķis	Projekta "5G koridori" pabeigšana		Izvērstās 5G infrastruktūras km	0	1918	4. cet.	2025	1918 km 5G infrastruktūras izvērsšana visās Grieķijas automaģistrālēs.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pārklājumu visām Grieķijas automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem									
92	5 - 2.1. Connect – 16855_Small-sateellites	Starpposma mērķis	Projekta "Mazo satelītu sistēma" pabeigšana	Ziņojumi par paziņošanu orbītā pēc mazo satelītu palaišanas				4. cet.	2025	Izmēģinājuma projekts sāk parasto darbību, un mazo satelītu konstelācija tiek uzsākta un ievietota orbītā. Projekta īstenošanas rezultātus novērtē (vai mazie satelīti atbalsta drošus tālsakaru pakalpojumus, kā arī zemes novērošanas lietojumprogrammas kartēšanas, kuģošanas, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās ekonomikas nozarēs).

F. KOMPONENTS 2.2. MODERNIZĀCIJA

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta “Modernise” mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, uzlabojot tās darbības modeli un nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Valsts pārvaldes digitālās veikspējas uzlabošanas centieni paātrināšana ir katalizators šā mērķa sasniegšanai. Reformu un investīciju mērķis: a) publiskā sektora organizāciju digitālo pārveidi, tostarp arhīvu un uzlabotu digitālo pakalpojumu digitalizāciju; b) uzņēmējdarbības procesa uzlabojumi, kam seko modernu IT sistēmu iekļaušana; c) lielāka sistēmu un datu sadarbība; d) plaša mēroga kiberdrošības un datu pārvaldības stratēģijas un politika; kā arī e) plašāk izmantot progresīvas tehnoloģijas, piemēram, mākoņdatošanu, mākslīgo intelektu un lielos datus.

Komponenta mērķis ir risināt valsts pārvaldes modernizācijas un digitalizēšanas problēmu, vienlaikus arī racionalizējot un vienkāršojot tās galvenos procesus un procedūras. Tā atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3/2020 un Nr. 2 2019), uzlabojot publiskās pārvaldes efektivitāti un digitalizāciju. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai (pasākums ID 16929)

Reformas mērķis ir sniegt uz lietotājiem orientētus pakalpojumus Grieķijas pilsoņiem un uzņēmumiem un uzlabot Grieķijas valsts pārvaldes iekšējo darbību. Reforma ietver vidēja termiņa stratēģijas īstenošanu, lai samazinātu administratīvo slogu un izveidotu uz klientu orientētus pakalpojumus valsts pārvaldē un uzlabotu procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai, 1) pieņemot regulatīvās izmaiņas, lai izveidotu plašu regulatīvo bāzi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbībai datu apmaiņai starp valstu sabiedriskajām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbības satvaru; un 2) valsts procesa vienkāršošanas programmas īstenošana, tostarp valsts procedūru reģistra izveide un pilnīga Novērošanas centra izveide regulējuma ietekmes uzraudzībai un valsts procedūru reģistra (Diavlos) izveide. Reforma ietver vienkāršošanas/digitalizācijas pabeigšanu attiecībā uz: ietekmes novērtējuma procesi, pilsonības pieteikums, vienīgā īpašnieka uzņēmējdarbības uzsākšana, procedūru vienkāršošanas saistībā ar pilsoņu “dzīves notikumiem”, tostarp dzimšanu, aiziešanu mūžībā un laulības šķiršanu, ar advokātiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošanu, tiesu nolēmumi, digitālie paraksti, tiesu izdoti sertifikāti, vadītāja apliecības atjaunošana un myfoto.gov.gr darbība un dokumentu elektroniska aprīte valsts pārvaldē. Galvenās reformu prioritātes ietver arī publiskā iepirkuma procesus, prasības visu veidu uzņēmumu darbības uzsākšanai un pēcreģistrācijas procesus, sociālā nodrošinājuma un nodokļu pieteikumus un citus ar nodarbinātību saistītus birokrātiskus pasākumus, plānošanas, maksājumu un uzraudzības procesus finanšu pārvaldībai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija (pasākums ID 16778)

Investīcijas ietver galveno arhīvu digitalizāciju dažādās nozarēs (tieslietas, veselība, valsts vispārējie arhīvi, pilsētplānošana, ekspropriācija, kadastrs, imigrācija un patvērums, jūrlietas) un integrāciju attiecīgajās IT sistēmās, kā arī publiskā sektora un plašākas valsts sektora

arhīvu drošas glabāšanas izmēģinājuma īstenošanu (kopā deviņi apakšprojekti). Konkrēti, minētie apakšprojekti ietver digitalizācijas īstenošanu un citas nepieciešamās darbības saistībā ar šādiem arhīviem: 1) 300 000 000 tiesu sistēmas fizisko lappušu (A3/A4 saistošas & nav saistību, tostarp OCR un anonimizācijas process), 2) 190 000 000 dažādu izmēru attēlu pārbaudes (X-ray, Axial, Magnetic Camera, cardiographs) sabiedrības veselības sistēma, 3) 55 000 000 vispārējā arhīva fiziskās lappuses (A4/A3 saistošas & nav saistību) (arhivējums A3/A4 30 000 000 lapas centrālajai un vietējām aģentūrām un 25 000 000 A2/A1/A0 lapas centrālajām aģentūrām), 4) 61 500 000 lapas (A4/A3 saistošas & nav saistību) imigrācijas un patvēruma sistēmai, 5) 17 000 000 fiziskās lapas (A4 saistošas & nav saistību) ekspropriācijai, 6) 387 200 000 attēlu arhīvi un ģeokodēšanas datnes (217 200 000 fizisku ierakstu/dokumentu digitalizācija, dažādi izmēri un metadatu izveidošana un 170 000 000 datņu ģeokodēšana) pilsētplānošanas aģentūrām, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) īpašuma tituli un attiecīgie dokumenti kadastra ķīlu birojos, 8) 7 000 000 fiziski ieraksti (A4/A3 saistošas & nav saistību) jūrlietas (kuģu reģistrs, uzņēmumu datnes, jūrnieku personīgas lietas, citas jūrniecības datnes), un 9) izmēģinājuma īstenošana arhīvu paraugturēšanai drošās glabātuvēs aptuveni 65 000 000 datnes (A5/A4/A3/A2/A1/A0) citos publiskā sektora arhīvos. Tas ir svarīgs ieguldījums efektīvākai valsts pārvaldei. Tā mērķis ir samazināt laika izmaksas, kas saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai, un paredzams, ka labāka piekļuve arhīviem arī radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus un atbrīvos resursus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Vispārējās valdības CRM (pasākums ID 16810)

Investīcijas attiecas uz integrētas sistēmas izstrādi, izstrādi, īstenošanu un darbību, lai pārvaldītu visu valsts pārvaldes iestāžu attiecību ciklu ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ar projektu tiks uzlabota valsts pārvaldes pašreizējā kapacitāte, lai uzraudzītu tās mijiedarbību un darījumus ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sistēma izmanto iedzīvotāju un uzņēmumu savāktu informāciju, lai personalizētu pieeju un veicinātu augstāku pakalpojumu līmeni. Investīcijas ietver a) integrācijas un sadarbības pakalpojumus, pieņemot mūsdienīgas programmatūras izstrādes un izstrādes metodikas, b) piekļuvi pakalpojumu atbalsta mehānismam, kas ir instrumentu kopums jaunu lietojumprogrammu izstrādei, kuru pamatā ir zema koda tehnoloģija, c) klientu attiecību pārvaldības (CRM) platforma, kas apkopos un pārvaldīs visus apkalpoto iedzīvotāju datus un nodrošinās uzņēmējdarbības procesu izpildi, neatkarīgi no tā, vai tiek uzsākts pakalpojums d) Iedzīvotāju konsensa pārvaldības sistēma, kas nodrošina piekļuvi elektroniskajiem pakalpojumiem, un kas tiek nodrošināti ar kontaktcentra starpniecību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (pasākums ID 16780)

Investīcijas ietver pilsoņu pakalpojumu centru (KEP) turpmāku modernizāciju, modernizējot to infrastruktūru un perifērās iekārtas, un jaunu telekonferenču iekārtu un jaunu lietojumprogrammu uzstādīšanu, kas ir saderīgas ar digitālo moderno darba vietu (novērtēšanas sistēmas, mobilās lietotnes, automātiskās biļešu automāti, rindu pārvaldība un viedās paziņošanas sistēmas). Ieguldījums ietver: a) esošo tehnoloģisko iekārtu modernizācija, b) modernā rindas pārvaldība; viedās paziņošanas sistēmas c) klientu (pilsoņu) novērtēšanas sistēmas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Jauna publiskā iepirkuma sistēma (pasākums ID 16736)

Investīcijas ir saistītas ar jaunas IT sistēmas pārveidošanu un ieviešanu publiskā iepirkuma jomā. Investīcijas ietver visa uzņēmējdarbības un publiskā iepirkuma funkcionālā cikla digitalizāciju un integrēšanu, sadarbības pakalpojumu uzlabošanu, progresīvu publiskā iepirkuma metožu un rīku integrēšanu digitālo pakalpojumu veidā (e-veikali un emarketplaces) un IKT atbalstu Valsts centralizētā veselības iepirkuma iestādei (EKAPY).

Ieguldījums ietver: a) portāla www.eprocurement.gov.gr pārveidošanu un bagātināšanu ; b) plaši papildinājumi un pielāgotas apakšsistēmas, ko izmanto konkursos; c) centrālā elektroniskā publiskā iepirkuma reģistra (KIMDIS) reformu, pārkārtošanu un bagātināšanu, statistikas datu ieguves sistēmu uzlabošanu un paplašināšanu un to turpmāku statistikas apstrādi; d) elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas (ESIDIS) paplašinājumu konfigurācija un īstenošana, lai ar elektroniskiem līdzekļiem atbalstītu jaunas stratēģijas un uzņēmējdarbības procesus publiskā iepirkuma jomā; e) jau ieviesto sadarbības pakalpojumu uzlabošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu datu apmaiņai; f) elektroniskās sadarbības pakalpojumi ar gov.gr, KI, banku organizācijām, lai integrētu elektronisko dokumentu un citu datu digitālā paraksta iespējas, izmantojot sistēmu, un nodrošinātu “neatteikšanu”; g) sistēmas datubāzēs glabāta datu šifrēšanas mehānisma īstenošanu, lai novērstu ESIDIS un G-Cloud administratoru ļaunprātīgas darbības; h) jaunu drošības pētījumu un papildinājumus un/vai izmaiņas sistēmā, lai palielinātu tās drošību, sertifikāciju un intervences pasākumus nolūkā uzlabot sistēmas drošību, lai tos sertificētu ar neatkarīgu drošības novērtējumu; i) uzlabot un atjaunot iepirkuma plānošanas sistēmu, lai plašāk atbalstītu publisko iepirkumu un centralizētās iepirkuma procedūras, izmantojot elektroniskos katalogus; j) pievienot pieteikumus ekonomikas dalībnieku atbalstam: pieteikumu uzlabošana piedāvājumu meklēšanai, vēsturiskie un statistiskie dati par to iesaisti iepirkuma procesos, piegādātāju un līgumslēdzēju iestāžu informācijas un komunikācijas apakšsistēmu uzlabošana, biļešu sistēma jautājumu uzdošanai un ziņošana par problēmu risināšanu vai palīdzības dienesta rīks; k) virtuālo palīgu spēju pievienošanu, lai ikviens ieinteresētais varētu uzdot jautājumus dabiskā valodā; l) pievienot elektronisku datņu arhivēšanas sistēmu (ESIDIS – KIMDIS), kas atbilst elektronisko datņu tiesiskā regulējuma noteikumiem; m) mācību materiālu un publicitātes pasākumu izstrāde; n) tehniskā atbalsta un projektu uzraudzības pakalpojumi; o) pētījumu, kurā izvērtētas esošo e-iepirkuma rīku iespējas un efektivitāte un to atlase vai uzlabošana vai aizstāšana ar jauniem un efektīvākiem instrumentiem; p) ēku informācijas modelēšanu (BIM); q) IKT atbalsts Valsts centralizētajai veselības aizsardzības iepirkumu iestādei (EKAPY). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (pasākums ID 16742)

Investīciju mērķis ir modernizēt Ārlietu ministriju, paplašinot tās darbību un IT infrastruktūru digitalizāciju. Ieguldījumu veido: a) MFP procesu standartizāciju, kas nodrošina stratēģiskās un operatīvās plānošanas (SOP) dzīvotspēju un līdz ar to arī tās panākumus; b) palīdzēt plašāk popularizēt MFP darbības jomu un pēc iespējas labāk izmantot tās resursus, pielāgojot tos tās izvirzītajiem mērķiem, c) pēc iespējas ātrākā termiņā nodrošināt tiešu piekļuvi informācijai, iekļaujot semantisku meklēšanas atbalstu, kura pamatā ir mūsdienīgi mākslīgā intelekta rīki; d) izveidot pieejamu un svarīgu arhivēšanas datubāzi un informācijas centru efektīvu administratīvo pienākumu veikšanai un izpildīt MFP prasības, lai tā varētu efektīvāk īstenot publisko un ekonomisko diplomātiju, e) atjaunināt Ārlietu ministrijas kryptoIT un telesakaru drošības infrastruktūru saistībā ar tās digitālo pārveidi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas (pasākums ID 16826)

Ieguldījums integrē mācību programmu un digitālo prasmju sertifikāciju obligātajā militārajā dienestā. Mērķis ir izmantot iesaukto dienesta laiku, lai apgūtu mūsdienu bruņotajos spēkos un darba tirgū nepieciešamās digitālās prasmes. Šo ieguldījumu īsteno, modernizējot un paplašinot Pilsoņu digitālās akadēmijas platformu, un tā ietver: a) personīga ierakstos piekļuve mācību portālam, kuram ir spēcīgi kiberdrošības mehānismi un kiberuzbrukumu novēršana, kā arī uzlabota personas datu aizsardzības arhitektūra; b) elektroniskā portfeļa (e-portfeļa), kurā tiks atspoguļots viņa izglītības profils, konfigurācija, kā arī esošā kvalifikācija; c) digitālo prasmju apmācības programmu izstrāde un konfigurācija; d) pašnovērtējuma rīka izstrāde un izmantošana; e) 50 000 planšetdatoru, kas piedalās Eiropas digitālajās prasmēs un

kas jāiegādājas attālinātās apmācības procesā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16791)

Ieguldījumi ietver Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālo spēju attīstīšanu, proti, digitālo tūrisma karti, Grieķijas kultūras vērtību digitālo repozitoriju un inovatīvu sistēmu, kas sniedz tūristiem un iedzīvotājiem informāciju, izmantojot otrās paaudzes mākslīgā intelekta tehnoloģiju. Ieguldījums ietver a) tādas platformas (digitālā tūrisma karte) izstrādi, kurā apmeklētājs varēs saņemt informāciju par pilsētas vai salas tūrisma produkta īpašajām iezīmēm, lai potenciālais apmeklētājs, izmantojot šo platformu, saņemtu nozīmīgu informācijas avotu, kas saistīts ar pieredzi un interesēm, no kurām viņi dod priekšroku, b) veicināšanas instrumentu, piemēram, digitālo lietotņu, tīmekļa vietņu un reklāmas pasākumu, kā arī repozitorija izveide, kas darbojas arī kā bibliotēka un kas darbojas kā kinoteātri, izmantojot kultūras centrus un to galvenos projektus, lai tos varētu labi popularizēt, c) inovatīvas tūrisma informācijas sistēmas izstrāde, izmantojot viegli pieejamas informācijas kioskus ar skārienjutīgiem ekrāniem galvenajos centros, kā arī kartes ar vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem un kultūras slāņiem, tostarp visām kultūras vērtībām un pasākumiem, kas ir viegli pieejami no mobilās lietotnes. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & progresīvi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām (pasākums ID 16823)

Reforma attiecas uz kiberdrošības stratēģijas un kiberdrošības politikas kopuma izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir palielināt publiskā sektora sistēmu un datu vai informācijas uzticamību un drošību un uzlabot iedzīvotāju uzticēšanos to mijiedarbībai ar publisko sektoru. Turklāt reforma ietver Nacionālā kiberdrošības operāciju centra (SOC) īstenošanu, kā arī progresīvu drošības pakalpojumu (SOC un DDoS) sniegšanu G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā ar mērķi sistemātiski un pastāvīgi uzlabot drošību un ierobežot kiberdrošības apdraudējumus, tos attiecinot tikai uz publiskā sektora centrālajām infrastruktūrām un informācijas sistēmām, kas darbojas ar tās starpniecību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (pasākums ID 16779)

Investīcijas ietver centrālas sadarbspējas infrastruktūras izveidi integrētai pakalpojumu pārvaldībai un saskarnes ar valsts pārvaldi izstrādi un nodrošināšanu, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp valsts aģentūrām un interaktīvu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu. Ieguldījums ietver a) interneta pakalpojumu un to dokumentācijas īstenošanu, b) pakalpojumu integrēšanu gov.gr c) vajadzīgo kontroles testu definīcijā un veikšanā; d) tīmekļa pakalpojumu izmēģinājuma darbību; e) tīmekļa pakalpojumu nodošanu ražošanā (galīgā īstenošana pēc izmēģinājuma posma); f) atbalstu jauniešiem tīmekļa pakalpojumiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām (pasākums ID 16782)

Reformas mērķis ir izstrādāt visaptverošu sistēmu un ceļvedi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai datu apmaiņai starp publiskām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbspējas satvaru (EIF). Reforma atvieglo sadarbspējīgu, personalizētu un lietotājam draudzīgu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ar reformu tiks ieviestas organizatoriskas, procesuālas un tiesību aktu izmaiņas, lai a) saskaņotu pašreizējo Grieķijas valsts sadarbspējas satvaru (eGIF) ar pašreizējo Eiropas sadarbspējas satvara (EIF) versiju, b) saistītu attiecīgos valsts, reģionālos un vietējos

datu avotus un digitālo infrastruktūru ar Eiropas vienreizējā principa (OOP) pierādījumu apmaiņas sistēmu, kas izveidota ar Vienotās digitālās vārtejas regulu, un c) pārskatītu un analizētu sistēmas un datus ar mērķi digitalizēt sertifikātus un oficiālos dokumentus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (pasākums ID 16965)

Ieguldījumu mērķis ir noteikt paraugu datu klasifikācijas pētījumiem par publiskā sektora informācijas sistēmām, kas uzstādītas valdības publiskā sektora mākonī (G-Cloud), ko pārvalda Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsēkretariāts (GSISPA). Investīcijas ietver centrālo informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumu izstrādi un standartizāciju un 220 attiecīgu pētījumu veikšanu attiecībā uz visām jau uzstādītajām centrālajām informācijas sistēmām un publiskā sektora lietojumprogrammām. Veidni izmanto arī visas nākotnes informācijas sistēmas pirms to uzstādīšanas G-Cloud. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Nākamās paaudzes sadarbības centrs (KED) (pasākums ID 16964)

Ieguldījumu mērķis ir modernizēt Valsts pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsēkretariāta Sadarbības centru (GSISPA), lai varētu nodrošināt starpiestāžu un starpsistēmu sadarbību ar augstu pieejamību. Ieguldījums ietver a) priekšizpēti un drošības pētījumu, b) nepieciešamo licenču piegādi un uzstādīšanu datubāzēm un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, c) nākamās paaudzes sadarbības centra (KED) izstrādi un īstenošanu, d) jaunu tīmekļa pakalpojumu ieviešanu nākamās paaudzes sadarbības centrā (KED). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: E-reģistri (pasākums ID 16824)

Investīcijas ietver sadarbības un saskarņu izveidi starp centrālo valsts pārvaldes iestāžu esošajiem reģistriem, kā arī reģistru vākšanu un paplašināšanu, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību, izmantojot savstarpēji savienotus, atjauninātus reģistrus, kuros ir iztīrīti dati. Šajā nolūkā ieguldījums atvieglo esošo reģistru vākšanu un paplašināšanu vienā centrālā avotā, lai pakāpeniski nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību. Tas ietver a) datus vienā vietā: reģistri ir pieejami, izmantojot vienu saskarni, un tajos var meklēt b) jaunākos datus: visi reģistros iekļautie dati ir atjaunināti un gatavi lietošanai. Katram reģistram piekļūst, izmantojot kopēju API. c) tīri dati: līdz projekta beigām reģistru dati ir iespējami tīri, un ir ieviestas procedūras un politika attiecībā uz tīriem datiem; d) saistītie reģistri: nodrošina savstarpēju izmantojamību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Tūrisma reģistra e-MHTE (pasākums ID 16785)

Investīcijas ietver tūrisma uzņēmumu digitālā reģistra platformas (e-MHTE) izstrādi, kuras mērķis ir sadarboties ar citiem publiskiem reģistriem un IT sistēmām. Visus esošā reģistra (MHTE) datus un funkcijas nodod jaunajai platformai, lai nodrošinātu labākus un uzlabotus pakalpojumus, jaunu darbības licenču izdošanu un esošo licenču atjaunošanu. Ieguldījums ietver arī arhīva digitalizāciju (1 875 000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datņu), tostarp metamarkēšanu un glabāšanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu darbības, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (pasākums ID 16928)

Reforma paredz izstrādāt holistisku satvaru, kura mērķis ir valsts pārvaldē iekļaut tehnoloģiskos sasniegumus (mākoņdatošanu, uzņēmējdarbības intelekts, mākslīgais intelekts

– mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija – DLT) efektīvas datu vākšanas, apstrādes, noformēšanas un glabāšanas nolūkos, tādējādi atvieglojot uzlabotus digitālos pakalpojumus, pienācīgu lēmumu pieņemšanu un sistēmu un infrastruktūras efektīvu darbību un uzturēšanu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Viedās pilsētas (pasākums ID 16854)

Ieguldījumu mērķis ir pakāpeniski pārveidot 11 Grieķijas pilsētas par viedām pilsētām, attīstot jaunu infrastruktūru, digitālās platformas un IT sistēmas. Viedās pilsētas risinājumi dod pilsētām iespēju izmantot tehnoloģijas, informāciju un atvērtos datus, lai uzlabotu pilsētu infrastruktūru un e-pakalpojumus, kā arī veicinātu sabiedrības virzītu ekonomikas izaugsmi. Ieguldījumu mērķis ir arī atbalstīt pašvaldību viedo pilsētu modeļu rašanos, lai pārējās pašvaldības varētu sekot īstenošanas plānu loģikai. Pasākums sastāv no diviem apakšprojektiem: 1) Grieķijas viedo pilsētu investīciju iniciatīva, kas investē 11 pilsētās, no kurām četras jau ir izvēlētas (Atēnas, Saloniki, Pireja un Trikala), un vēl septiņas tiks atlasītas, pamatojoties uz pilsētu izstrādātiem priekšlikumiem. 2) atbalsta mehānismu iniciatīvas īstenošanai un darbības rezultātu uzraudzībai. Pirmais apakšprojekts paredz, ka saņēmēji sagatavo sīki izstrādātu īstenošanas plānu, kā arī desmit gadu viedās pilsētas stratēģiju un rīcības plānu, kas ir saistīts ar vietējiem, reģionāliem un valsts stratēģiskajiem mērķiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu piegāde (pasākums ID 16853)

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Digitālās pārvaldības ministrijas galveno iestāžu, proti, GSISPA un IDIKA SA, darbību, izvēršot mākoņdatošanas infrastruktūru un pakalpojumus (saskaņā ar Likumu 4727/2020), ievērojot starptautisko paraugpraksi valdības mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu (G-Cloud) īstenošanā. Projekta mērķis ir izveidot modernu hibrīda mākoņdatošanas infrastruktūru, ko veido divi īrnieki: Viens – G-Cloud un otrs – H-Cloud. Katram nomniekam ir privātā mākoņdatošanas komponente un publiskais mākoņa komponents vienotā pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas vidē. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro “Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz energoefektivitāti”. Šī prasība ir saskaņota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulu (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti 2. panta 11. punktā, kura grozīta ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot ES klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un digitālās pārkārtošanās mērķi, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konvergenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības tautsaimniecību integrāciju.

Ieguldījumi: Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (pasākums ID 16955)

Investīcijas ietver GRNET infrastruktūras un pakalpojumu modernizēšanu, a) programmatūras un mākoņdatošanas pakalpojumu modernizēšanu, kas galvenokārt paredzēta pētniecības un akadēmisko aprindu pārstāvjiem, b) valsts augstas veiktspējas datu sistēmas ARIS (B posms) paplašināšanu un modernizēšanu un c) optiskās šķiedras infrastruktūras nomu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Datu centriem ir jāievēro “Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti”. Šī prasība ir saskaņota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Regulu (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus,

kas noteikti 2. panta 11. punktā, kura grozīta ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot ES klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un digitālās pārkārtošanās mērķi, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konvergenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības tautsaimniecību integrāciju.

Ieguldījumi: Publiskā sektora darbības nepārtrauktības uzlabošana (pasākums ID 16287)

Ieguldījumu veido visu nepieciešamo darbību izstrāde un īstenošana, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību visā valsts pārvaldē, tādējādi ļaujot jebkuras publiskā sektora aģentūras darbiniekiem veikt savu darbu attālināti un drošā veidā. Tas ietver nepieciešamo korporatīvo ierīču (Laptops) un tīkla (VPN) infrastruktūras piegādi un G-mākoņa pakalpojumu paplašināšanu. Investīcijas sākotnēji izpēta vajadzības visā publiskajā sektorā un izstrādā darbības nepārtrauktības plānu ne tikai orientējošai valsts ierēdņu grupai, kas jāsedz šā projekta īstenošanas laikā (aptuveni 71 500), bet arī visiem valsts ierēdņiem (aptuveni 550 000). Saskaņā ar darbības nepārtrauktības plānu ieguldījums nodrošinās, ka tiek izpildīti priekšnosacījumi darbības nepārtrauktībai visā valsts pārvaldē. Šie priekšnoteikumi ietver: a) korporatīvas ierīces esamību, kurā ir uzstādītas mūsdienīgas operētājsistēmas, kā arī atjauninātas vīrusu aizsardzības programmas; b) piekļuvi interneta pieslēgumam, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, c) virtuālā privātā tīkla (VPN) savienojumu, izmantojot SYZEFXIS tīklu, d) izmantojot VPN savienojumu, drošu piekļuvi valsts aģentūru datiem un lietojumprogrammām, kas nepieciešamas, lai darbinieks strādātu attālināti, un, ja tas nav iespējams, izstrādā alternatīvus risinājumus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Syzefksis II paplašināšana (pasākums ID 16956)

Ieguldījumu veido valsts publiskā sektora tīkla (SYZEFXIS II) paplašināšana, lai nodrošinātu modernizētu telekomunikāciju pakalpojumu kopumu visai valdībai, publiskā sektora tīkla izveide (paplašinājums), lai trīs gadus pēc kārtas sniegtu atjauninātu telekomunikāciju pakalpojumu kopumu vispārējās valdības struktūrām, konkrētāk, nodrošinot pārklājumu aptuveni 34 000 ēkām, kā arī bezvadu telekomunikāciju pakalpojumus. Tas ietver esošā Valsts pārvaldes tīkla “SYZEFXIS” paplašināšanu, kas pašlaik aptver tikai 4500 iestāžu klātbūtnes punktus. Tādējādi visas publiskās struktūras ir uzlabojušas telekomunikāciju pakalpojumus, palielinot interneta piekļuves ātrumu, tādējādi piedāvājot labākus savienojumus iedzīvotājiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Datu pārvaldības stratēģija & politika publiskajam sektoram (pasākums ID 16827)

Reforma attiecas uz a) valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izstrādi un b) publisko datu pārvaldības sistēmas, infrastruktūras, kapacitātes un spēju izveidi, atvērto un atkārtoti izmantojamu datu politiku un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu publiskajam un privātajam sektoram. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Centrālā BP – datu analīze (pasākums ID 16842)

Ieguldījumu mērķis ir dot iespēju valsts pārvaldei maksimāli palielināt vērtību, ko tā iegūst no saviem datiem, īstenojot Central Business Intelligence – Data Analytics platformu. Platforma ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmas, tādējādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu. To panāk, a) nosakot galvenos darbības rādītājus; b) izveidojot datu vārdnīcu; c) izveidojot datu pārvaldības sistēmu; d) izstrādājot piemērotu arhitektūras plānu, arhitektonisku pieeju, būvelementus un integrācijas punktus; e) datu noliktavas konfigurāciju; f) integrējot ar atbalsta biroja informācijas sistēmu; g) izstrādājot nepieciešamos uzņēmējdarbības izlūkdatu ziņojumus un paraugu; analītiku h) tehnisko atbalstu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (pasākums ID 16738)

Ieguldījums ietver centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešanu, kas vāc, glabā un izgūst papīra un elektroniskos dokumentus. Šī sistēma veicina sadarbību starp publiskā sektora organizācijām un paātrina iedzīvotāju un uzņēmumu lietu un pakalpojumu pieprasījumu apstrādi. Ieguldījums ietver a) papildu 20 000 apstiprinātu attālināto parakstu piegādi, b) lietojumprogrammu izstrādi savstarpējai izmantojamībai, unikāla QR koda vai ID izveidi, kas jāiekļauj dokumentos, c) apakšsistēmu izstrādi, lai apmierinātu valdības vajadzības parakstīt dokumentus ar digitāliem parakstiem; d) atbalsta pakalpojumus (tostarp studiju izstrādes pakalpojumus), apmācību un palīdzības dienestu pakalpojumus. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

F.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 3: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
93	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana arhīvu digitalizācijai	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu, kas attiecas uz visiem deviņiem arhīva digitalizācijas projekta apakšprojektiem				4. cet.	2022	Līguma(-u) piešķiršana, lai aptvertu katru no šādiem deviņiem apakšprojektiem, tostarp visus to komponentus: • Apakšprojekts Nr.1: Tiesu sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.2: Sabiedrības veselības sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.3: Valsts ģenerāl arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.4: Imigrācijas un patvēruma sistēmas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.5: Atsavināšanas arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.6: Pilsētplānošanas aģentūru arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr. 7A – Kadastra (Ktimatologio) arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr. 7B – Kadastra uzlabotie digitālie pakalpojumi • Apakšprojekts Nr.8 – Jūras arhīvu digitalizācija • Apakšprojekts Nr.9: Publiskā sektora un “plašāka” publiskā sektora droša uzglabāšana Specifikācijās iekļauj grafikus un mērķus, un katram no 9 apakšprojektiem sniedz šādu informāciju:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										1. fizisko ierakstu digitalizācija 2. digitālo ierakstu migrēšana uz esošajām sistēmām (tostarp tieslietu faili OSDDY-PP/OSDDY-DD; īpašuma tiesības valsts zemes reģistra informācijas sistēmā) 3. vietējo aģentūru vajadzībām izvietoto datu centru un infrastruktūras analīze, izstrāde un īstenošana, kā arī atbilstoša vienloga sistēma (tostarp centrāls pacientu uzskaites repozitorijs; Vienotā digitālā ekspropriāciju un prasību par ekspropriāciju integrētu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu; Dokuments & digitāla datu pārvaldības sistēma (DMS/DAS) kadastrālajiem ierakstiem; arhīva pārvaldības programmatūras instalēšana). 4. atbalsta pakalpojumi (tostarp jauni elektroniski pakalpojumi, kas saistīti ar datu meklēšanu un izgūšanu iedzīvotājiem; valsts pārvalde; valsts arhīvu pētnieki).
94	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Mērķis	Arhīvu digitalizācija – īstenošanas pirmais posms		To arhīvu procentuālā daļa, kas digitalizēti, metināti un migrēti uz esošajām sistēmām, visos 9 apakšprojektos	0	30%	4. cet.	2023	Pabeigt digitalizāciju vismaz 30 % no visiem 9 apakšprojektiem arhīviem, kas aprēķināti kā digitalizēto lappušu skaits.
95	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Mērķis	Arhīvu digitalizācija – pilnīga		To arhīvu procentuālā daļa, kas ir	30%	90%	4. cet.	2025	Vismaz 90 % arhīvu digitalizācija visos 9 apakšprojektos, aprēķinot katram apakšprojektam digitalizēto lappušu skaitu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			īstenošana		digitalizēti, metināti un migrēti uz esošajām sistēmām visos 9 apakšprojektos					

Galvenā reforma Nr. 5: Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus – reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpējā savienojamība un sadarbība

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
96	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un procesa vienkāršošanas valsts plāna īstenošana (pirmais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina valsts procedūru reģistra darbības uzsākšanu un darba plūsmu pabeigšanu saskaņā ar Valsts procesa vienkāršošanas programmas pirmo posmu				3. cet.	2022	Valsts procedūru reģistra (“Diavlos”, saskaņā ar Likuma Nr. 4727/2020 90. pantu) darbības uzsākšana un integrācija gov.gr portālā; un vienkāršošanas darba virzienu pirmā posma pabeigšana saskaņā ar grafiku, ko paredz 4 gadu valsts Procesu vienkāršošanas programma, tostarp publiskā iepirkuma procedūru digitalizācija.

97	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigts vienkāršošanas darba virzienu otrais posms saskaņā ar valsts Procesu vienkāršošanas programmu				4. cet.	2023	Pabeigt vienkāršošanas darba virzienu otro posmu saskaņā ar grafiku, kas paredzēts 4 gadu valsts Procesu vienkāršošanas programmā, tostarp ietekmes novērtējuma procesu digitalizāciju, individuālo uzņēmēju darbības uzsākšanu, procedūru vienkāršošanu saistībā ar iedzīvotāju “dzīves notikumiem”, tostarp dzimšanas, pamešanas un šķiršanās gadījumiem, ar advokātiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošanu, tiesu lēmumus, elektroniskos parakstus, tiesu izdotus sertifikātus, vadītāja apliecības atjaunošanu un myfoto.gov.gr darbību un dokumentu elektronisku apriņķi valsts pārvaldē (testēti ar izdotiem apkārtakstiem).
98	6 - 2.2. Modernizācija – 16782_Registru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbības datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbības tiesiskais pamats	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apliecināts, ka ir pieņemtas regulatīvās izmaiņas, tostarp visi saistītie primārie un sekundārie tiesību akti reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbībai				4. cet.	2024	Regulatīvu izmaiņu pieņemšana, lai izveidotu plašu regulatīvo bāzi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbībai datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām saskaņā ar jauno Eiropas sadarbības satvaru. Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums par to, kā sekmīgi īstenots rīcības plāns par procesu vienkāršošanu un uzlabošanu, sistēmu uzlabojumiem un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai.
99	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga mazināšanas stratēģijas un procesa vienkāršošanas valsts plāna pabeigšana (pēdējais posms)	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apliecināta visu vienkāršošanas un digitalizācijas darba virzienu pabeigšana saskaņā ar valsts procesa vienkāršošanas programmas 4 gadu rīcības plānu,				4. cet.	2025	Pilnībā īstenot vidēja termiņa stratēģiju administratīvā sloga mazināšanai un uz klientu orientētu pakalpojumu izveidi valsts pārvaldē un uzlabot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai, pabeidzot pēdējo darba posmu saskaņā ar valsts 4 gadu programmu procesu vienkāršošanai. Tas ietver arī Novērošanas centra izveidi regulējuma ietekmes uzraudzībai un valsts procedūru reģistram (“Diavlos”) (apstiprināts ar Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojumu).

9. grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar uzlabotiem uz klientu orientētiem un drošiem digitālajiem pakalpojumiem, izmantojot sadarbībspējīgas IT sistēmas un atvērto datu politiku

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- • Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldība (ID: 16810)
- • Turpināt modernizēt valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūras (ID: 16780)
- • Jauna publiskā iepirkuma sistēma (ID: 16736)
- • Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (ID: 16742)
- • Digitālo prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem (ID: 16826)
- • Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide (ID: 16791)
- • Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram unamp; Valsts kiberdrošības operāciju centra izveide (ID: 16823)
- • Sadarbības un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (ID: 16779)
- • Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām (ID: 16965)
- • Nākamās paaudzes sadarbības centrs (KED) (ID: 16964)
- E Reģistri (ID: 16824)
- • Progresīvu drošības pakalpojumu sniegšana G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā (ID: 16823)
- Tūrisma reģistrs e-MHTE (ID: 16785)
- Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (ID: 16738)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
100	6 - 2.2. Modernizācija – 16779_Interoperabilit	Starpposma mērķis	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību				4. cet.	2022	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana par sadarbības un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektu. Ministrija/Valsts sektora informācijas sistēmu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	y and web services development		sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam	piešķiršanu						ģenerālssekretariāts/informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
101	6 - 2.2. Modernizācija – 16810_CRM Vispārējās valdības vajadzībām	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana kredītriska mazināšanas jomā	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Vispārējai valdībai par CRM. Ministrija/Valsts sektora informācijas sistēmu ģenerālssekretariāts/informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
102	6 - 2.2. Modernizācija – 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru modernizācijai. Ministrija/Valsts sektora informācijas sistēmu ģenerālssekretariāts/SAK nodrošina visu iesniegto priekšlikumu izskatīšanu un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
103	6 - 2.2. Modernizācija – 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam "Jauna publiskā iepirkuma sistēma". Ministrija/Valsts sektora informācijas sistēmu ģenerālssekretariāts/informācijas sabiedrības UI

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			jaunai publiskā iepirkuma sistēmai							izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RfP prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja izraudzīšanās atbildīgā struktūra veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
104	6 - 2.2. Modernizācija – 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & mūsdienīgi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam “Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & amp”; mūsdienīgi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām. Pēc attiecīgā ārējā konsultanta izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
105	6 - 2.2. Modernizācija – 16826_Digital prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
106	6 - 2.2. Modernizācija – 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo pārveidi Ārlietu ministrijā	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo pārveidi Ārlietu ministrijā. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
107	6 - 2.2. Modernizācija	Starpposma	Līguma	Paziņojums par				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par e-reģistru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– 16824_reģistri	mērķis	slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem	līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu						projektu. Ministrija/Valsts sektora informācijas sistēmu ģenerālsēkretariāts/informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai iesniegumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu saistības, uzdevumus un atbildību.
108	6 - 2.2. Modernizācija – 16779_Interoperability and web services development	Starpposma mērķis	Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēts, ka ir pabeigts projekts par sistēmu sadarbību un atvērto datu pabeigšanu				4. cet.	2024	Projekta pabeigšana: Sadarbība un tīmekļa pakalpojumu izstrāde. Attiecīgo infrastruktūru un sistēmas novērtē attiecībā uz jaunām funkcijām. Pieņemšana/veiktspēja (stress u. c.)/samazinājums. Turklāt novērtējumā iekļauj atklāto datu mērķi. (Grieķijas metadatu reģistra (kā noteikts Sadarbības reģistrā) un centrālā galvenā reģistra pakalpojumu portāla, kas ir centrālais piekļuves punkts valsts galvenajiem reģistriem, ieviešana).
109	6 - 2.2. Modernizācija – 16810_CRM Vispārējās valdības vajadzībām	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības KRM projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta integrētās sistēmas īstenošana valsts pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilna dzīves cikla				4. cet.	2024	Projekta pabeigšana: Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldības sistēma, kas ļauj pārvaldīt valsts pārvaldes iestāžu mijiedarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				pārvaldībai						
110	6 - 2.2. Modernizācija – 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Projekta “One-Stop Shops” pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais projekta ziņojums, kurā dokumentēta valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākās modernizācijas pabeigšana.				4. cet.	2024	Projekta pabeigšana: Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija, tostarp valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija, iegādājoties 6000 personālos datorus/printerus/tabletes, ko izmanto elektroniskā paraksta procesā, 200 sistēmas rindu pārvaldībai un viedajai paziņošanai, 1000 atgriezeniskās saites termināļus, novērtēšanas platformu & amp, mobilo lietotni un to izmantošanu.
111	6 - 2.2. Modernizācija – 16965_datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām	Starpposma mērķis	Projekta Datu klasifikācijas pētījumu pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta pabeigšana. Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām				4. cet.	2024	Projekta pabeigšana: Datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām, kas nodrošina 220 datu klasifikācijas pētījumus.
112	6 - 2.2. Modernizācija – 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & mūsdienīgi drošības pakalpojumi valstu	Starpposma mērķis	Projekta “Kiberdrošības stratēģija” pabeigšana	Ministrijas Digitālās pārvaldības ziņojums par jaunās kiberdrošības stratēģijas un				4. cet.	2024	Projekta “Jauna kiberdrošības stratēģija un politika valsts pārvaldē” pabeigšana, ar ko īsteno izmaiņas procesos un procedūrās kiberdrošības jomā, kā arī izveido Valsts drošības operāciju centru (SOC) un nodrošina tā darbību saskaņā ar jauno stratēģiju.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kritiskajām infrastruktūrām			politikas nostādņu īstenošanu valsts pārvaldē un tajā iekļauto projektu dokumentēšanu						
113	6 - 2.2. Modernizācija – 16738_Central Dokumentu pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais ziņojums, kurā dokumentēta centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana				2. cet.	2025	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana, tostarp 130 000 attālinātu digitālo parakstu izmantošana, ko atbalsta lietojumprogrammas un palīdzības dienests.
114	6 - 2.2. Modernizācija – 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana	Ārlietu ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projekta "Ārlietu ministrijas digitalizācija" apakšprojektu pabeigšana				2. cet.	2025	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) stratēģiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma, 2) diplomātijas un vēstures arhīvu digitalizācija, 3) Globālā digitālās informācijas centra platforma un 4) kryptoIT & amp modernizācija; telesakaru drošības infrastruktūra.
115	6 - 2.2. Modernizācija – 16791_Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas ziņojums, kurā dokumentēta				2. cet.	2025	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) digitālās tūrisma kartes izveide, 2) Grieķijas kultūras vērtību digitāla repozitorija izveide un 3) jauna tūrisma informācijas sistēma.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				projekta "Grieķijas Nacionālā tūrisma organizācijas digitālā pārveide" pabeigšana						
116	6 - 2.2. Modernizācija – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes sadarbības centra izveide	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta "Next Generation Interoperability Centre" pabeigšana.				2. cet.	2025	Nākamās paaudzes sadarbības centra (KED) pabeigšana, tostarp priekšizpētes un drošības izpētes pabeigšana, Centra izveide un attiecīgo tīmekļa pakalpojumu īstenošana.
117	6 - 2.2. Modernizācija – 16785_Tūrisma reģistrs e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana	Tūrisma ministrijas galīgais ziņojums, kurā dokumentēta "jaunās e-MHTE" platformas darbības uzsākšana				2. cet.	2025	Tūrisma reģistra "e-MHTE" platformas pabeigšana.
118	6 - 2.2. Modernizācija – 16826_Digital prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķis			Apmācīto iesaukto skaits	0	150 000	2. cet.	2025	"Digitālo prasmju pilnveides" programmas modernizēšana iesauktajiem, apmācīti 150 000 iesaukti.
119	6 - 2.2. Modernizācija	Starpposma	Jaunās	Digitālās				4. cet.	2025	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– 16736_ Jauna publiskā iepirkuma sistēma	mērķis	publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana	pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta “Jauna publiskā iepirkuma sistēma” īstenošana						tostarp 1) darbības sistēmu versiju atjaunināšana un jaunās sistēmas integrēšana pašreizējās sistēmās, 2) jaunu sistēmas funkciju un sistēmu ziņojumu pieejamība, 3) valsts elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas un centrālā elektroniskā publiskā iepirkuma reģistra (KIMDIS) pārprojektēšanas pabeigšana, 4) sadarbības pakalpojumu pieejamība ar gov.gr; un 5) datu šifrēšanas mehānisma, 6) virtuālā asistenta, 7) elektroniskās arhivēšanas sistēmas, 8) jaunas Valsts centralizētās veselības iepirkuma iestādes (EKAPY) un 9) ēku informācijas modelēšanas (BIM) sistēmas darbības uzsākšana.
120	6 - 2.2. Modernizācija – 16824_reģistri	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta “e-reģistru” īstenošana				4. cet.	2025	E-reģistru pabeigšana, tostarp to sadarbība un saskarne ar esošajiem reģistriem valsts pārvaldē.

10. grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju iekļaušanu valsts pārvaldes digitalizācijā un modernizācijā

- Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu jomā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu darbības, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (ID: 16928)
- Viedās pilsētas (ID: 16854)
- Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu piegāde (ID: 16853)
- Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (ID: 16955)

- Publiskā sektora darbības nepārtrauktības uzlabošana (ID: 16287)
- Syzefksis II paplašināšana (ID: 16956)
- Datu pārvaldības stratēģija & politika publiskajam sektoram (ID: 16827)
- Centrālā BI – datu analīze (ID: 16842)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
121	6 - 2.2. Modernizācija – 16842_ Central BI – Datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Digitālās pārvaldības ministrija piešķir līgumu par centrālo BI – dati. Analītika, kas aptver: a) Datu pārvaldības sistēmas izstrāde un apstiprināšana, datu vārdnīca un paraugs; galveno darbības rādītāju noteikšana b) Galveno darbības rādītāju noteikšana c) Datu vārdnīca d) Datu pārvaldības satvars e) Arhitektūras pieejas paraugmodelis un integrācijas punkti f) Datu noliktavas konfigurācija g) Integrācija ar biroja informācijas sistēmām h) BI Ziņojumu un analīzes attīstība i) Atbalsts BI ekosistēmas ekspluatācijai 3 gadus j) J) Licencē maksas 200 lietotājiem ar superadmin tiesībām un 200 TB uzglabāšanā.
122	6 - 2.2. Modernizācija – 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšana)	Starpposma mērķis	Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras				2. cet.	2024	Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projekta visu projekta komponentu un parametru infrastruktūras izveides pilnīga pabeigšana. Ieviest un īstenot centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektu. Jaunā uzstādītā infrastruktūra ietver virtuālās mašīnas un atbilstošos virtuālos tīklus (infrastruktūra kā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				un pakalpojumu projekta projekta projekta visu projekta komponentu un parametru infrastruktūras izveides pabeigšana.						pakalpojums), platformu kā pakalpojumu, trīsdimensiju datu blokus, trīs īpašas ātrgaitas optiskās šķiedras saskarnes un mācību un atbalsta pakalpojumus visam projektam. Mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro "Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz energoefektivitāti".
123	6 - 2.2. Modernizācija – 16854_Viedas pilsētas	Mērķis	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana		To pilsētu skaits, kas ieviesušas infrastruktūru, platformas un sistēmas, lai atbalstītu to pārveidi par viedām pilsētām		11	4. cet.	2025	Īstenojot projektus, lai veicinātu 11 Grieķijas pilsētu pārveidi par viedām pilsētām, izmantojot ieguldījumus viedās, ilgtspējīgās pilsētās un infrastruktūrās & sistēmas ilgtspējīgai unampai; zaļu pilsētu nākotni. Šādi ieguldījumi ietver: a) atvērto datu pieejamība un izmantošana, kas veicina viedo pilsētu inovatīvu risinājumu un produktu (piemēram, lietu interneta lietojumprogrammu, lielo datu un mākoņdatošanas) tirgus attīstību; b) esošo fiksēto un bezvadu tīklu izmantošana; c) pētniecības un akadēmiskās kopienas aktivizēšana, lai organizētu papildu inovatīvas darbības; d) platformas, kas sekmē atvērto pilsētas datu laukrindu izveidi, un e) digitālā dvīņu izveide", kā arī citi iedzīvotāju centrfunkcionāli risinājumi un pakalpojumi, kas ir iekļauti jau no paša sākuma.
124	6 - 2.2. Modernizācija – 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu virzienā, efektivitātes un	Starpposma mērķis	Jaunu valsts pārvaldes tehnoloģiju pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā sniegts				4. cet.	2025	ieviest jaunas tehnoloģijas un rīkus, lai atvieglotu valsts pārvaldes digitālo pārkārtošanos un modernizāciju, samazinātu darbības izmaksas un palielinātu piedāvāto publisko pakalpojumu vērtību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	lietderības palielināšana un sistēmu darbības, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana			kopsavilkums par to, kā ir novērstas valsts pārvaldes tehnoloģiju risinājumu vajadzības un trūkumi						
125	6 - 2.2. Modernizācija – 16955_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana	Galīgais ziņojums par to, ka Digitālās pārvaldības ministrija pilnībā īsteno visus apakšprojektus mākoņdatošanas infrastruktūras un valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru pakalpojumu uzlabošanai (GRNET)				4. cet.	2025	Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācijas pabeigšana. Superdatora piegāde/esošās valsts sistēmas daļas aizstāšana Datu centru modernizācija/izmaiņas jaunā superdatora atbalstam Programmatūras instalēšana, konfigurācija, migrācija, eksperimentālā darbība, datortehnikas veikspējas kontrole un novērtēšana.
126	6 - 2.2. Modernizācija – 16287_“Publiskā sektora darbības nepārtrauktības uzlabošana”	Starpposma mērķis	Publiskā sektora darbības nepārtrauktības pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais ziņojums, kurā dokumentēta publiskā sektora darbības nepārtrauktības				4. cet.	2025	Publiskā sektora darbības nepārtrauktības uzlabošanas projekta pabeigšana, tostarp darbības nepārtrauktības plāna pabeigšana un korporatīvo klēpj datoru piegāde.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				projekta pabeigšana, tostarp 71500 korporatīvo klēpj datoru piegāde.						
127	6 - 2.2. Modernizācija – 16956_ Syzefksis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzefksis II pabeigšana	Kopsavilkuma dokuments, kurā pārbauda jaunās infrastruktūras ieviešanu, publiskā sektora tīkla vienību reģistru, drošības pārvaldības sistēmu, apsekojumu, uzraudzības mehānismu, aprīkojuma piegādi Syzefksis II ietvaros, ko veic Digitālās pārvaldības ministrija				4. cet.	2025	Syzefksis II paplašināšanas pabeigšana. Īstenošanas shēmā ir iekļauti šādi apakšprojekti: - Publiskā sektora tīklu starpsavienojumu modernizācija - Savienošana/atvienošana/pārvietošana/vienības pakalpojumu apvienošana un modernizācija - Publiskā sektora tīkla struktūru reģistra atbalstīšana/uzturēšana (objektu apsekojums) - Publiskā sektora tīkla publicitātes un veicināšanas pasākumi (pabeigšana līdz 2024. gada 3. ceturksnim) - Publiskā sektora tīkla drošības uzraudzības un informācijas drošības pārvaldības sistēma (SIS) - Uzraudzība, kvalitātes kontrole, īstenošanas atbalsts un palīdzība pēc publiskā sektora tīkla strukturēto kabeļu sistēmu galīgās pieņemšanas - Atbalstīt un uzraudzīt SYZEFXIS II apskates kārtības ieviešanas posmus. - Iekārtu piegāde elektroenerģijas piegādes pārtraukumam izraudzītās publiskā sektora struktūrās – publiskā sektora tīklā. - Nākamās paaudzes publiskā sektora tīkla plānošanas pakalpojumi (PSN Next Gen) – Panhellenic School Network (SchoolNet) infrastruktūras modernizācija.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
128	6 - 2.2. Modernizācija – 16827_Datu pārvaldības stratēģija & politika publiskajam sektoram	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta noslēguma ziņojums, kurā sniegts kopsavilkums par to, kā datu pārvaldības stratēģija & amp, politika publiskajam sektoram ir sasniegusi valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un ekosistēmas izstrādi atvērtiem un atkārtoti izmantojamiem datiem publiskajā un privātajā sektorā.				4. cet.	2025	Projekta datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana; publiskā sektora politika Projektā ir sasniegti šādi rezultāti: valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izstrāde un b) publisko datu pārvaldības satvara, infrastruktūras, spēju un spēju izveide, atvērtu un atkārtoti izmantojamu datu politika un attiecīgu pakalpojumu sniegšana publiskajam un privātajam sektoram.
129	6 - 2.2. Modernizācija – 16842_Central BI – Datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana	Digitālās pārvaldības ministrijas projekta ziņojums, kurā				4. cet.	2025	Šāda projekta pabeigšana: Centrālā BI – datu analīze. Vienota “valsts infopaneļa” uzņēmējdarbības izlūkdatu risinājuma ieviešana un tā darbības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				izklāstīts, kā centralizētais BI projekts ir izveidojis centrālo uzņēmējdarbības izlūkošanas un datu analīzes platformu un kā to izmanto valsts pārvalde.						novērtējums. Projektā ir sasniegti šādi rezultāti: īstenot Central Business Intelligence – Data Analytics Platform, kas ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbības un darbplūsmas, un veicinātu stratēģiju un lēmumu pieņemšanu.

G. KOMPONENTS 2.3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS DIGITALIZĀCIJA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības komponents attiecas uz kapitāla nodrošināšanu Grieķijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu ieguldījumus digitālajās tehnoloģijās un saistīto pakalpojumu iegādi. Tās mērķis ir novērst pašlaik zemo digitālās brieduma līmeni, tostarp zemo digitālo prasmju dēļ, vienlaikus veicinot produktivitāti un inovatīvu uzņēmumu attīstību. Vienlaikus tiek sagaidīts, ka tas palīdzēs šādiem uzņēmumiem pielāgoties jauniem izaicinājumiem un izmantot jaunās uzņēmējdarbības tendences. Jo īpaši komponents paredz izveidot vienotu digitālo tirgu, kuram ir piekļuve gan šo produktu piegādātājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Šā komponenta galvenie mērķi ir elektronisko maksājumu un pārdošanas veicināšana, kases aparātu un POS ekosistēmas uzlabošana un rūpniecisko datu platformu izveide. Turklāt komponents piedāvā nodokļu stimulus, kas palīdz izveidot digitālo uzņēmējdarbības ekosistēmu, kura veicina mazo un vidējo uzņēmumu digitālo pārveidi. Ir paredzēts arī centrāls atbalsta mehānisms maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas atvieglo apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālā tirgus piedāvātos rīkus un pakalpojumus.

Paredzams, ka pasākumi reaģēs uz digitālo pārkārtošanos un no tās izrietošajām problēmām, jo paredzams, ka tie veicinās digitālo tehnoloģiju ieviešanu un mazo un vidējo uzņēmumu digitālo prasmju pilnveidi Grieķijā. Turklāt paredzams, ka pasākumi veicinās gudru un ilgtspējīgu izaugsmi, vēl vairāk stimulējot privātos ieguldījumus, tādējādi palīdzot īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (KVAI 3 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai (pasākums ID 16973)

Reformas mērķis ir izveidot digitālo uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina MVU digitālo pārveidi. Konkrētāk, tas sastāv no: a) digitālā tirgus izveide progresīvu digitālo pakalpojumu un instrumentu, kas pielāgoti MVU digitālajai pārveidei, piegādei un iegādei, un uzņēmumu vadītāju digitālās izpratnes palielināšana, b) tieša ieguldījumu veicināšana modernās digitālajās tehnoloģijās, izmantojot nodokļu stimulus materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi un c) uzlabotu kases aparātus un pārdošanas punktu ekosistēmu. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji nodokļu atvieglojumiem izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁰; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹¹ un mehāniski

⁹Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁰Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo

bioloģiskās apstrādes iekārtām¹² ; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Atbilstības kritēriji papildus paredz, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādi, kas saistīti ar e-maksājumiem, e-pārdošanu un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tālrunu sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un glābšanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem bezkontakta pakalpojumu risinājumiem, kibernetikas sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, POS reģistriem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: MVU digitālā pārveide (pasākums ID 16706)

Investīcijas ir saistītas ar piemērotu digitālo rīku (produktu un pakalpojumu) izstrādi un nodrošināšanu Grieķijas MVU šādās jomās: a) elektroniskie maksājumi un pārdošana, b) rūpniecisko datu platformas un c) kases aparāti un POS ekosistēmas uzlabošana. To panāk, izveidojot centrālu atbalsta mehānismu MVU, kas veicina apmācības un izpratnes veidošanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālā tirgus piedāvātos rīkus un pakalpojumus, lai galu galā atbalstītu Grieķijas MVU digitālo pārveidi, kā arī uzlabotu pārredzamību un veselīgu konkurenci ar Next-Gen POS un kases aparātu starpniecību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹³; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁴ ; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁶ ; un iv) darbības, kurās atkritumu

pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹²Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹³Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁴Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁵Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹⁶Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz šādām tehnoloģijām un pakalpojumiem, proti, e-maksājumiem, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un glābšanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu piegādi bezkontakta pakalpojumiem, kibernetikas sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmas atjaunināšanu.

noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

G.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 4: MVU digitālā pārveide

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
130	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide – uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus	Publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus				1. cet.	2022	Tiek izsludināti visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, lai finansētu kuponu shēmu uzņēmumu digitālajai pārveidei (1. apakšprojekts), rūpniecisko datu platformas un datu telpas (2. apakšprojekts), skaidras naudas reģistrus un POS ekosistēmas uzlabošanu (4. apakšprojekts), ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīcijas ir vērstas uz tehnoloģijām un pakalpojumiem mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai, proti, e-maksājumiem, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tālrunu sistēmām, uzņēmējdarbības analītiķu, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un atjaunošanas pakalpojumiem katastrofu gadījumos, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu bezkontakta pakalpojumu risinājumu piegādi, kibernetikas sistēmām, mākondataošanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmas jaunināšanu.
131	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide – produktu un pakalpojumu piegāde	Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina visu četru apakšprojektu pilnīgu īstenošanu, tostarp šādus mērķus: 100 000 MVU, kuriem piešķirts digitalizācijas vaučers (1. apakšprojekts), 1000 MVU, kuri pārejā tikai uz mākoņdatošanu saņem atbalstu no kuponu shēmas (2. apakšprojekts); Izveidots 4 bākas rūpniecisko datu platformas un Gaia X MVU				2. cet.	2025	Saņēmēju atlase un aprīkojuma un pakalpojumu piegāde MVU saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jo īpaši ir jāsaņem šādi mērķi: - Saskaņā ar 1. apakšprojektu: 100 000 MVU saņēma digitalizācijas atbalstu, ko finansēja no kuponu shēmas; - Saskaņā ar 2. apakšprojektu: pabeigta mākoņdatošanas infrastruktūra, 1000 MVU, kurus finansiāli atbalsta kuponu shēma, pārejā tikai uz mākoņdatošanu, nodrošināta rūpniecisko datu platformu (IDP) veidne un izveidots Grieķijas Gaia-X MVU centrs un izveidots 4 bākas iekšzemē pārvietotas personas; - Saskaņā ar 4. apakšprojektu: 500 000 kases aparātu modernizēti vai aizstāti ar datorizētiem risinājumiem, aizstāti 100 000 veco POS sistēmu (nodrošināt saņēmēju apliecinājumu par

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				centrs (3. apakšprojekts). Apakšprojekts Nr.4 noslēdzās ar 500 000 kases aparātu modernizāciju un 100 000 POS sistēmu nomaiņu.						jaunu tehnoloģiju/produktu integrēšanu/maksājumu apliecinājumu, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu iegādi).
132	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16973_Digitalās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide likumdošanas reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu	Stājas spēkā primārie tiesību akti un sekundārie tiesību akti, ko veic valdība, lai ieviestu nodokļu atvieglojumus digitālajām investīcijām, un Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojumi, kuros dokumentēta digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide.				2. cet.	2025	Apzināt un īstenot darbības tādas digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidei, kas veicina MVU digitālo pārveidi, jo īpaši a) radot digitālo infrastruktūru, finansējot digitālo rīku un procesu piegādi un īstenošanu, kā arī palielinot uzņēmumu vadītāju digitālo izpratni, un b) tieši stimulējot investīcijas digitālajā pārveidē, izmantojot ieguldījumu materiālo un nemateriālo aktīvu superatskaitīšanu, lai mainītu uzņēmējdarbības vidi un palielinātu investīcijas modernās digitālajās tehnoloģijās. Tiesību akti par nodokļu atvieglojumiem, lai atbalstītu ekonomikas zaļināšanu, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos, atbilst atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										tiesību aktiem vides jomā. Investīcijas ir vērstas uz to, lai stimulētu investīcijas digitālajā pārveidē, proti, tādu produktu un pakalpojumu iegādi, kas saistīti ar e-maksājumiem, e-pārdošanu un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un glābšanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētiem bezkontakta pakalpojumu risinājumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, skaidras naudas reģistriem un POS ekosistēmas atjaunināšanu.

H. KOMPONENTS 3.1. VEICINĀT DARBVIETU RADĪŠANU UN LĪDZDALĪBU DARBA TIRGŪ

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir pārveidot un stiprināt aktīvu darba tirgus politiku, uzlabot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un nodrošināt efektīvu drošības tīklu pret bezdarbu, vienlaikus stiprinot stimulus atgriezties darba tirgū. Lielākā daļa komponentpasākumu ir koncentrēti uz aktīvām darba tirgus politikām, tostarp aktivizācijas programmām, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā un veicina darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā arī ieguldījumiem publiskā nodarbinātības dienesta (OAED) spēju uzlabošanā, izmantojot uzlabotus digitalizācijas un konsultāciju pakalpojumus. Saskaņā ar pasīvās darba tirgus politikas reformu plāna mērķis ir uzlabot bezdarbnieka pabalstu tvērumu un sadali, stiprināt sociālās drošības tīklu, veicināt dalību darba tirgū, tostarp starp neaizsargātām grupām, un uzlabot sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti un lietderību. Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem nodrošināt efektīvu atbalstu darba tirgus aktivizēšanai, ieguldīt prasmēs un nodarbināmībā un uzlabot publiskās pārvaldes digitalizāciju (valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un Nr. 3 2020 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 2019). Turklāt, koncentrējoties uz prasmju un nodarbinātības veicināšanu digitālajā un zaļajā nozarē, komponents atbalsta digitālo un zaļo pārkārtošanos. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Darba tiesību modernizēšana un vienkāršošana (pasākuma ID: 16744)

Reforma paredz, ka stājas spēkā visaptverošs Darba likums, kas racionalizē darba tirgus galvenos aspektus, lai uzlabotu tā darbību. Reformas mērķis jo īpaši ir modernizēt a) tiesību aktus attiecībā uz individuālo darbu, b) tiesību aktus par kolektīvo darbu un arodbiedrību tiesību aktus, c) Nodarbinātības ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nedeklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara sistēmu. Reformas vispārējie mērķi ir palielināt darbvietu radīšanu un konkurētspēju, cīnīties pret nedeklarētu un nepietiekami deklarētu darbu, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un novērst dzimumu nodarbinātības atšķirības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

Ieguldījumi: Darba sistēmu digitālā pārveide (pasākuma ID: 16750)

Investīcijas ir vērstas uz valsts pārvaldes spēju modernizāciju piedāvāt labākus un ātrākus pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem, lai samazinātu birokrātiju, uzlabotu darba tirgus uzraudzības mehānismu efektivitāti, samazinātu nedeklarētu un nedeklarētu darbu un iegūtu savlaicīgus un precīzus datus. Jo īpaši ieguldījums ietver e-EFKA (Vienotā sociālā nodrošinājuma fonda) digitālās infrastruktūras, tostarp Digitālās pensiju balvas sistēmas (ATLAS), un dažādu IT sistēmu (ERGANI, EFKA un SEPE) savienošanu vienotā sistēmā (ARIADNE). Visbeidzot, ieguldījums ietver integrētas IT sistēmas izveidi arodveselības un darba drošības jautājumos (HERIDANOS). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Aktīvas darba tirgus politikas reforma (pasākuma ID: 16747)

Aktīvas darba tirgus politikas (ADTP) reformas mērķis ir maksimāli palielināt tās efektivitāti, pārveidojot un stiprinot algu subsīdiu programmas un pakāpeniski pārejot uz jaunu ADTP īstenošanas modeli. Reforma ir saistīta ar ievērojamiem ieguldījumiem. Tās jo īpaši ietver a)

piecas mērķtiecīgas īstermiņa programmas, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā 52 000 bezdarbniekiem (tostarp programmu, kurā apvienota apmācība un nodarbinātības atbalsts), b) jaunā izmēģinājuma kārtā pārbaudītā atvērtā darba tirgus politikas īstenošanas modeļa īstenošanu vēl trijos papildu ģeogrāfiskajos apgabalos (kur dalībniekiem piedāvā 22 500 mācību programmas, 15 000 nodarbinātības subsīdijas un 852 uzņēmējdarbības subsīdijas), c) valsts nodarbinātības dienesta konsultējošā personāla pagaidu uzlabošanu (600 papildu konsultantus uz 4 gadiem) un d) apmācību. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvieta zaļajā ekonomikā. Reformu un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (pasākuma ID: 16746)

Reforma ietver divus izmēģinājuma projektus bezdarba apdrošināšanas sistēmas reformai. Šajos projektos tiks pārbaudīta ietekme uz darba tirgu, ko rada a) ilgtermiņa bezdarbnieka pabalsta līmeņa un seguma palielināšana un b) standarta bezdarbnieka pabalsta indeksācija līdz jaunākajam neto algas līmenim. Turklāt plānā ir iekļautas nulles izmaksu reformas, kuru mērķis ir a) vēl vairāk uzlabot savstarpējo pienākumu sistēmu, ko pašlaik piemēro starp valsts nodarbinātības dienestu un darba meklētājiem, b) konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieku pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un c) novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalifikācijai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem laikā, kad viņi piedalās apmācībā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: OAED vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (pasākuma ID: 16941)

Ieguldījumu mērķis ir reformēt Grieķijas valsts nodarbinātības dienestu (OAED), lai uzlabotu tā pakalpojumu kvalitāti, kā arī tā vispārējo kapacitāti un efektivitāti. Ieguldījums ietver a) valsts nodarbinātības dienesta (OAED) organizatorisko reformu, ar ko atjaunina tā pārvaldības modeli un izveido jaunu organizatorisko shēmu un finanšu pārvaldības sistēmu; b) OAED 118 vietējo atzaru pārprojektēšana un ēku renovācija nodarbinātības veicināšanai (KPA2), no jauna koncentrējoties uz pielāgotiem piemeklēšanas pakalpojumiem, uzlabotām konsultācijām un informēšanu; c) jauna OAED komunikācijas stratēģija; d) uzlabot klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismus, veicot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektu mērīšanu un uzraudzību; e) jaunu profilu veidošanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Valsts nodarbinātības dienesta (OAED) digitālā pārveide (pasākuma ID: 16942)

Investīcijas ir vērstas uz valsts nodarbinātības dienesta (OAED) digitālo pārveidi, lai palielinātu piedāvāto pakalpojumu efektivitāti. Jo īpaši ieguldījumi paredz OAED arhīvu digitalizāciju, vairāku jaunu IT sistēmu iegādi gan tīmeklī, gan vietējās lietojumprogrammās, ko veic OAED, un dažu pašreizējo operētājsistēmu pārveidošanu. Ieguldījums ietver arī a) digitālo pakalpojumu paplašināšanu (izmantojot OAEDapp) , kas ļaus OAED sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus, un b) ļoti sarežģītu un mūsdienīgu piemeklēšanas rīku, lai palīdzētu OAED optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas procesu. Iepriekš minēto ieguldījumu rezultātā tiks uzlabota datu pārvaldības un lēmumu pieņemšanas sistēma, maksimizēta resursu izmantošana un lielāka klientu apmierinātība. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

H.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 6: Darba likuma modernizācija un vienkāršošana un darba sistēmu digitālā pārveide

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
133	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16744_Darba likuma modernizācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā —				3. cet.	2021	Darba likuma stāšanās spēkā, kas modernizē a) likumu par individuālo darbu, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nedeklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara sistēmu.
134	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16750_Digital Transformation of Labour Systems	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana šādiem projektiem: - Vienota IT sistēma darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) - Arodveselība un darba drošība (HERIDANOS) - Likumā noteiktās minimālās algas noteikšanas process - Vienotā pensiju fonda (e-EFKA) apdrošināšanas vēstures digitalizācija - Jauna integrēta informācijas sistēma e-EFKA (EFKA IITS) - Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) uzlabošana
135	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16942_Valsts nodarbinātības dienesta (OAED) digitālā pārveide	Mērķis	OAED Digitalizācija A3 A4 lappuses digitalizēti arhīvi		Digitalizēto OAED arhīvu A3/A4 lappušu skaits	0	8 000 000	4. cet.	2023	8 000 000 A3/A4 lappušu formāta OAED arhīvu digitalizācijas pabeigšana, kā apstiprināts OAED ziņojumā.
136	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16750_Digital Transformation of Labour Systems	Starpposma mērķis	Atlas pensiju piešķiršanas sistēmas pabeigšana	Sekundāro tiesību aktu, ar kuriem ievieš sistēmu, stāšanās spēkā				2. cet.	2024	Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) atjaunināšanas pabeigšana, kas ļauj labāk apstrādāt pensijas un vienreizējo pabalstu pieprasījumus, stājoties spēkā sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem ievieš šo sistēmu
137	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū	Starpposma mērķis	Ariadne Single IT sistēmas	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā,				4. cet.	2024	Vienotās IT sistēmas darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE) īstenošana, stājoties spēkā sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek sākta datu vākšana valsts mērogā, izmantojot sistēmu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– 16750_Digital Transformation of Labour Systems		sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	ar ko ievieš datu vākšanu valsts mērogā, izmantojot sistēmu						Sistēma nodrošinās darba laika (e-darba karte, laiks un apmeklējums) digitālu reģistrēšanu un vienotu darba un sociālā apdrošināšanas administratīvo datu ievadišanu.

I. KOMPONENTS 3.2. IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA UN PRASMES

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un mūžizglītības sistēmu kvalitāti, lietderību un efektivitāti. Komponenta ietver ieguldījumus horizontālās prasmju pilnveides programmās digitālajās, zaļajās un finanšu prātības prasmēs kopumā 628 000 atbalsta saņēmēju. To papildina mūžizglītības sistēmas reforma, lai uzlabotu apmācības sniegšanu, un reformu un investīciju kopums, kas vērsts uz profesionālo izglītību un apmācību (PIA) un mācekļības sistēmām, lai uzlabotu to atbilstību darba tirgus vajadzībām. Attiecībā uz PIA plāna mērķis ir modernizēt PIA infrastruktūras un aprīkojumu, modernizēt esošās mācību programmas un attīstīt jaunus profesionālos profilus, tostarp enerģētikas, vides un digitālās ekonomikas nozarēs. Turklāt plānā ir paredzēta jauna universitāšu izcilības stratēģija, kuras mērķis ir uzlabot to sniegumu pētniecības jomā un izglītības kvalitāti, veicot ieguldījumus pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošanā, atbalstot pētniecības projektus un doktorantūras projektus arī sadarbībā ar privāto sektoru un viesprofesijas programmas. Šīs reformas ir saistītas ar ieguldījumiem izglītības sistēmas digitalizācijā, no kuriem liela daļa tiek piešķirta interaktīvām mācību sistēmām pamatskolās un vidusskolās un vaučeriem skolēniem un skolēniem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem IT aprīkojuma iegādei.

Komponents atbilst konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ieguldīt izglītībā, nodarbināmībā un prasmēs un uzlabot publiskās pārvaldes digitalizāciju (konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3/2020 un Nr. 2 2019). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizācija un modernizācija (pasākuma ID: 16913)

Reformas mērķis ir uzlabot mūžizglītības sistēmu, lai palielinātu tās kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Proti, reforma ļaus labāk uzraudzīt un apmierināt darba tirgus pieprasījuma vajadzības, modernizējot, atjauninot un savstarpēji savienojot dažādu ministriju un aģentūru esošās datu kopas, tostarp 2016. gadā izveidoto darba tirgus diagnostikas mehānismu. Ar reformu izveido arī mūžizglītības kontus (LSA), kurus paredzēts izmantot kā galveno instrumentu pastāvīgas apmācības nodrošināšanai atkarībā no individualizētām vajadzībām, un jaunu atbilstīgu apmācības sniedzēju sarakstu, kurā instruktoriem piemēros minimālos uz ievaddatiem balstītus kvalitātes kritērijus. Visbeidzot, reformas rezultātā tiks izveidota jauna pārvaldības struktūra – Valsts prasmju padome, kuras pamatā būs OAED un kura būs atbildīga par valsts prasmju stratēģijas ikgadējās atjaunināšanas izstrādi. Reforma ir papildināta ar ieguldījumu horizontālās prasmju pilnveides programmās, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām un kuru mērķis ir nodrošināt a) pamatscenāriju un vidēja līmeņa digitālās prasmes, b) zaļās prasmes un c) finanšu prātību. Reformu un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Universitāšu unamp izcilības stratēģija; inovācija (pasākuma ID: 16289)

Reformas mērķis ir uzlabot Grieķijas universitāšu pētniecības rezultātus un ekstrūzību, tostarp piesaistot kvalificētus un izcilus akadēmiskos darbiniekus un pētniekus, un uzlabot studentiem piedāvātās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Jo īpaši reforma paredz a) 70 pētniecības projektu finansēšanas shēmu (izcilības kopas pētniecības jomā), kas paredzēta pazīstamiem valsts vai starptautiskiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem,

lai stimulētu tos īstenot inovatīvus un sadarbīgus pētniecības projektus ar privātā sektora uzņēmumiem Grieķijā; b) finansēšanas shēma (profesionāļu apmeklējumi), kas stimulē 250 ievērojamus akadēmiskos darbiniekus ārvalstu universitātēs vai pētniecības institūtos, galvenokārt koncentrējoties uz universitātēm ārpus ES, lai tās varētu pievienoties Grieķijas universitātēm uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, un piedalīties pētniecības projektos ar privātā sektora uzņēmumiem no Grieķijas vai ārvalstīm; c) uzlabot izraudzīto Grieķijas universitāšu un lietišķo zinātņu un tehnoloģiju universitāšu pētniecības un izglītības infrastruktūru; d) sadarbībā ar privātā sektora uzņēmumiem trīs gadus finansēt 249 rūpnieciskās doktorantūras programmas; e) nodrošināt finansējumu atsevišķiem pētniekiem vai pētnieku grupām, pamatojoties uz izcilības kritērijiem; f) finansēt pedagoga sertifikāta izstrādi, kas ir programma skolu pedagogu pedagoģiskās un mācīšanas atbilstības sertifikācijai (puse gadā mācību stundas universitātē un pusgads mācīšana skolās kā izmēģinājuma prakse 30 000 skolotāju kandidātiem) un g) Grieķijas Bibliotēku tīkla digitālā pārveide. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Mācekļības sistēmas stiprināšana (pasākuma ID: 16794)

Reformas mērķis ir atjaunot valsts nodarbinātības dienesta (OAED EPAS) mācekļības arodskolu kā neatņemamu daļu no valdības profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un jauniešu nodarbinātības stratēģijas. Jo īpaši reforma ietver 1) jauna tiesiskā regulējuma ieviešanu attiecībā uz PIA valsts sistēmu; 2) jaunas sistēmas izstrāde un īstenošana, lai uzlabotu OAED PIA skolu kvalitātes kontroli, novērtētu tās rezultātus un sekotu līdzi skolēnu progresam un rezultātiem darba tirgū; 3) mācību procesu vienkāršošana un jaunu metožu un rīku, piemēram, e-mācību platformu un digitalizēta mācību satura, integrācija gan mācekļiem, gan pasniedzējiem; 4) novērtēt, pārveidot un atjaunināt pašreizējās mācību programmas (ar sociālo partneru un darba devēju ieguldījumu), lai tās vēl vairāk pielāgotu faktiskajām darba tirgus vajadzībām; 5) PIA infrastruktūras (laboratoriju un aprīkojuma) atjaunošana un modernizācija; 6) EPAS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; 7) virtuālās realitātes tehnoloģijas integrēšana ikdienas mācību moduļos; 8) ad hoc partnerību veicināšana ar darba devējiem un palātām un eksperimentālu EPAS skolu izveide; 9) skolu celtniecība profesijām, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos; 10) esošā karjeras biroju tīkla paplašināšana; 11) vērienīgas “mācībspēku apmācības” programmas īstenošana EPAS skolās; 12) finansēt komunikācijas kampaņu mācekļības sistēmas popularizēšanai. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas, kā arī zaļo ekonomiku. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Energoefektivitātes renovācija un pasākumi atbilst i) vismaz vidēja līmeņa padziļinātai renovācijai, kas definēta Komisijas Ieteikumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786, vai b) nodrošina vismaz 30 % samazinājumu tiešajām un netiešajām SEG emisijām salīdzinājumā ar ex ante emisijām. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgрузiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus

materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu.

Reforma: Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības reforma) (pasākuma ID: 16792)

Reformas mērķis ir 1) uzlabot kvalitātes kontroli (piemēram, novērtēšanas sistēmas praktikanšu progresu un snieguma uzraudzībai) valsts nodarbinātības dienesta (OAED) profesionālās apmācības vienībās, 2) atjaunināt to moduļus atbilstoši pašreizējām un nākotnes darba tirgus vajadzībām kā daļu no OAED aktīvās darba tirgus politikas (ALMP) visaptverošas reformas, 3) veicināt e-mācības un mācību satura digitalizāciju, 4) reformēt nodarbinātības un profesionālās apmācības kontu (LAEK), no kura finansē darbiniekiem paredzētās profesionālās apmācības programmas. Tas ir saistīts ar ieguldījumiem laboratoriju un aprīkojuma atjaunošanā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (pasākuma ID: 16934)

Ierosinātās reformas mērķis ir paātrināt Likuma Nr. 4763/2020 īstenošanu. Paredzams, ka ierosinātās darbības: 1) veicinās to, lai profesionālā izglītība un apmācība (PIA) kļūtu par pievilcīgu izglītības ceļu, 2) stiprinās saikni starp izglītību un darba tirgus vajadzībām un 3) nodrošinās prasmes, kas vajadzīgas divējādajai zaļajai un digitālajai pārejai, un uzlabos nodarbinātības izredzes, jo īpaši jauniešiem. Reforma sastāv no šādiem komponentiem: a) piecu tematisko un desmit eksperimentālo IEK (profesionālās apmācības institūtu) projektēšanu un attīstību, atjaunojot ēkas, piegādājot aprīkojumu un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas un nodrošinot papildu izglītību/apmācības pasniedzējiem; b) 25 paraugprofesionālo liceju (EPAL paraugs) projektēšanu un attīstību, atjaunojot ēkas, piegādājot iekārtas un materiālus, izstrādājot jaunas mācību programmas un mācību programmas, kā arī nodrošinot papildu izglītību/apmācību mācībspēkiem (paraugs EPAL); c) paplašināt Valsts Kvalifikāciju un profesionālās orientācijas organizācijas (EOPPEP) digitālos pakalpojumus un izstrādāt e-mācību PIA platformu, kas esošos mācību materiālus pārvērs e-mācību moduļos; d) 200 profesionālo profilu izstrāde un sertifikācija, tostarp enerģētikas, vides un digitālās ekonomikas nozarēs. Visu projektu mērķis ir veicināt sieviešu līdzdalību PIA un veicināt viņu vadības prasmes. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Izglītības digitālā pārveide (pasākuma ID: 16676)

Ieguldījums paredz izglītības digitālo pārveidi satura, infrastruktūras un pakalpojumu ziņā, un to papildina visaptveroša reformu stratēģija, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus. Ieguldījumu veido šādi komponenti: Digitālais saturs skolās; digitālais aprīkojums skolās; skolotāju profesionālā attīstība skolās un digitālie pakalpojumi skolās un universitātēs. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēc vidusskolas mācekļības klases un profesionālās izglītības skolām (pasākuma ID: 16933)

Ar šo ieguldījumu tiks uzlabota un modernizēta Grieķijas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu laboratorijas infrastruktūra, jo īpaši attiecībā uz profesionālās izglītības institūtiem (IEK), profesionālās augstākās izglītības skolām (EPAL), pēcvidusskolas mācekļības klasēm un profesionālās izglītības skolām. Šis ieguldījums papildina profesionālās izglītības un apmācības uzlabošanas reformu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

I.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 5: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
138	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Starpposma mērķis	Tiesību aktu stāšanās spēkā mūžizglītības stratēģijā	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. cet.	2022	Pamatojoties uz valsts mūžizglītības stratēģiju, stāties spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kuros būs noteikti jaunās mūžizglītības sistēmas galvenie elementi (tostarp noteikumi, lai izveidotu Valsts Prasmju padomi kā centrālo uzraudzības iestādi, lai izveidotu mūžizglītības prasmju kontus, atbilstīgu apmācības sniedzēju sarakstu un rezultātu karti, kā arī darba tirgus diagnostikas mehānismu).
139	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Mērķis	Apmācības programmas mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana		Personu skaits, kas saņēmušas sekmīgo sertifikātu dalība mācību programmā	0	150 000	4. cet.	2022	Mācību programmu pabeigšana digitālo, zaļo un finanšu prasmju jomā vismaz 150 000 dalībnieku un visu sekmīgo dalībnieku apgūto prasmju validēšana un sertificēšana. Šis ieguldījums risina vajadzību pēc digitālo, zaļo un finanšu prasmju apguves šādām iedzīvotāju grupām: a) bezdarbnieki, jo īpaši jaunieši un ilgtermiņa bezdarbnieki, b) darbinieki, jo īpaši tie, kuriem ir augsts bezdarba risks, un tie, kurus atpalikusi darba telpas tehnoloģija; c) darbinieki, jo īpaši MVU ar ierobežotām darbinieku apmācības spējām; d) publiskā sektora darbinieki, tostarp skolotāji. Piedāvātās prasmes ir šādas: a) pamatprasmes, b) vidēja līmeņa digitālās prasmes, c) zaļās prasmes un d) finanšu prasme.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	s sistēmas modernizēšana un modernizācija									
140	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Mērķis	Mūžizglītības programma pakāpeniskas pabeigšanas apstiprināšana		Personu skaits, kas saņēmušas sekmīgo sertifikātu mācību programmas pabeigšana	150 000	500 000	4. cet.	2025	Mācību programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšu lietotprasmes prasmēm 500 000 dalībnieku (kumulatīvi, 1. un 2. kārtā) un to prasmju validēšana un sertificēšana, kas iegūtas abos mācību programmu posmos visiem veiksmīgajiem dalībniekiem. No kopējā dalībnieku skaita vismaz 33 % (167 000 dalībnieku) ir īstenojuši apmācības programmas, kas saistītas ar zaļajām prasmēm un darbvietām zaļajā ekonomikā.

11. grupa: Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū/izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā un prasmēs – OAED- Reforms & Ieguldījumi

- OAED vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (ID: 16941)
- Aktīvas darba tirgus politikas reforma (ID: 16747)
- Mācekļības sistēmas stiprināšana (ID: 16794)

- Pasīvās darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (ID: 16746)
- Darbaspēka prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības reforma) (ID: 16792)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
141	8 - 3.1. Veicināt darbvieta radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16941_OAED vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana	Starpposma mērķis	OAED organizācijas reformas stāšanās spēkā	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2021	Grieķijas Darbaspēka nodarbinātības organizācijas (OAED) organizatoriskās reformas stāšanās spēkā, tās vietējo valsts nodarbinātības dienestu pārstrukturēšana, atjaunošana un pārmarķēšana, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti.
142	8 - 3.1. Veicināt darbvieta radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16746_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību	Starpposma mērķis	Savstarpējo saistību sistēmas reforma, kas stājas spēkā tiesību aktos	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2022	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu savstarpējo saistību sistēmu, kurā noteiktas attiecības starp valsts nodarbinātības dienestu (VND) un darba meklētāju. Cita starpā reforma ietvers jaunu aktīvas darba meklēšanas definīciju un sankcijas tiem bezdarbniekiem, kuri neievēro jaunus noteikumus.
143	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16792_Labor spēku prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana par kvalitātes kontroles sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (PIA) bija paredzēta, lai uzlabotu kvalitātes kontroli pār Grieķijas Cilvēkresursu nodarbinātības organizācijas (OAED) profesionālās izglītības nodaļām, galvenokārt izvērtējot tās rezultātus un izsekojot praktikantu progresu un sniegumu darba tirgū.
144	8 - 3.1. Veicināt darbvieta radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16747_aktīvas darba tirgus politikas	Mērķis	ADTP pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana		To bezdarbnieku skaits (vecumā no 25 līdz 45	0	13 500	4. cet.	2023	Sekmīga visaptverošas prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas un īstermiņa nodarbinātības programmas pabeigšana vismaz 13 500 bezdarbniekiem (vecumā no 25 līdz 45 gadiem) no visiem 15 000 saņēmējiem Paredzams, ka 19 % no piešķirtajiem līdzekļiem veicinās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	reforma				gadiem), kuri saņēmuši sekmīgo apliecinājumu mācību programmas pabeigšana					zaļās prasmes un nodarbinātību, kā arī zaļo ekonomiku.
145	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16794_Stažēšanās sistēmas stiprināšana	Mērķis	Mācību kursi digitalizācijas e-mācību pabeigšanai un energoefektīvas renovācijas pabeigšanai		Digitalizēto mācību kursu skaits (e-mācību kursi)	0	250	4. cet.	2025	Vismaz 250 OAED mācekļības arodskolu (EPAS) digitalizācijas pabeigšana. Pasākuma mērķis ir vienkāršot mācīšanās procesus un iekļaut jaunas metodes un rīkus, piemēram, e-mācību platformas un digitalizētu mācību saturu gan mācekļiem, gan pasniedzējiem. Pabeigtie būvdarbi un renovācijas darbi vidēji nodrošina vismaz vidēja līmeņa padziļinātu renovāciju, kā noteikts Komisijas lēmumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786 vai b), lai panāktu vidējo tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vismaz par 30 % salīdzinājumā ar ex ante emisijām.
146	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16792_Labor spēku prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības	Starpposma mērķis	VET kvalitātes kontroles sistēmas pabeigšana	Valsts nodarbinātības organizācijas ziņojums, kas apstiprina VET kvalitātes kontroles sistēmas pabeigšanu				4. cet.	2025	PIA kvalitātes kontroles sistēmas pabeigšana, kuras mērķis ir uzlabot kvalitātes kontroli Valsts nodarbinātības organizācijas (OAED) profesionālās izglītības nodaļās Paredzams, ka 45 % no piešķirtajiem līdzekļiem veicinās zaļās prasmes un nodarbinātību, kā arī zaļo ekonomiku.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	reforma)									

12. grupa: Izglītības un reliģijas lietu ministrija – reformas un ieguldījumi

- Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēc vidusskolas mācekļības klases un profesionālās izglītības skolām (ID: 16933)
- Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (ID: 16934)
- Universitāšu unamp izcilības stratēģija; inovācija (ID: 16289)
- Izglītības digitālā pārveide (ID: 16676)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
147	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu unamp izcilības stratēģija; Inovācija	Starpposma mērķis	Izcilības augstskolu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības kopām	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Izcilības universitātes: - līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ar izraudzītajām universitātēm, lai modernizētu un uzlabotu to pētniecības un izglītības infrastruktūru (piemēram, iekārtas vai pētniecības laboratorijas), paplašinātu darbību jaunās pētniecības jomās un uzlabotu piedāvāto apmācību. Mērķis ir stiprināt daudzsološas universitātes un lietišķo zinātņu un tehnoloģiju universitātes un uzlabot to konkurētspēju starptautiskos reitingos. Universitāšu unamp izcilības stratēģija; inovācija: Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 70 kopīgiem pētniecības projektiem starp universitātēm un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										privāto sektoru saskaņā ar pētniecības un izcilības kopu iniciatīvu.
148	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16676_ Izglītības digitālā pārveide	Mērķis	Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana		Uzstādīto interaktīvo mācību sistēmu skaits	0	36 000	4. cet.	2024	Vismaz 36 000 interaktīvo mācību sistēmu (tostarp balto galdu, klēpj datoru, interaktīvo projektoru un iekšējo kabeļu) uzstādīšana pamatskolu un vidusskolu klasēm
149	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16933_Arodizglītība un apmācība (PIA): Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļības klasē un profesionālās izglītības skolās	Mērķis	PIA laboratoriju centru atjaunināšanas modernizācija		Pilnībā modernizētu un atjaunotu laboratoriju skaits PIA skolās	0	376	4. cet.	2025	Laboratoriju aprīkojuma infrastruktūras atjaunošanas un pilnīgas tehnoloģiskās modernizācijas pabeigšana 376 laboratorijām PIA skolās: (- Profesionālās izglītības iestādes (IEK) - Profesionālie liceumi (EPAL) - Pēcvidusskolas mācekļības klase profesionālās izglītības skolās.
150	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu un augstskolu izcilības stratēģija; Inovācija	Starpposma mērķis	Viesprofesoru absolvents	Grieķijas Augstākās izglītības iestādes ziņojums, kurā apstiprināta iniciatīvas "Apmeklētāju profesoru" pabeigšana un				4. cet.	2025	Iniciatīvas "Apmeklētāju profesori" pabeigšana un tās novērtējums.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				novērtēta tās ietekme.						
151	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu unamp izcilības stratēģija; Inovācija	Mērķis	Ticiet zvaigzņiņu aizpildījumam		Pabeigto projektu skaits	0	112	4. cet.	2025	Projekta pabeigšana, finanšu slēgšana un novērtēšana 50 atsevišķu pētnieku projektiem un 62 kopīgiem pētniecības projektiem ("Trust your Stars").
152	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16934_Arodizglītība un apmācība	Starpposma mērķis	PIA sistēmas modernizācija IEK, EPAL Digitalizācijas EOPPEP profesionālo profilu aizpildīšanas paraugs	Izglītības ministrijas ziņojums par projektu pabeigšanu				4. cet.	2025	Šādu projektu pabeigšana, kuru mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācības sistēmu: 1. Piecu tematisko un 10 eksperimentālo profesionālās izglītības institūtu (IEK) izstrāde un izstrāde, kuros projekti ietvertu aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšanu, būvniecības intervences un pasniedzēju apmācību; 2. 25 modeļa Vocational Lyceums (EpAL paraugs) izveide un/vai pakāpeniska pārveidošana, kurā projekti ietvertu aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšanu, ēku intervences un EPAL skolotāju apmācība; 3. Valsts kvalifikāciju sertifikācijas un profesionālās orientācijas organizācijas (EOPPEP) digitalizācija, tostarp e-pārbaudes platformas un PIA e-mācību platformas izstrāde; 4. EOPPEP izstrādāt un sertificēt 200 profesionālos profilus tādās nozarēs kā enerģētika, vide un digitālā ekonomika.

J. KOMPONENTS 3.3. UZLABOT VESELĪBAS APRŪPES NOTURĪBU, PIEEJAMĪBU UN ILGTSPĒJU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz to, lai ar dažādiem intervences pasākumiem palielinātu veselības aprūpes sistēmas noturību. Daļa no šiem pasākumiem ir vērsta gan uz fizisko, gan digitālo infrastruktūru un darbības uzlabojumiem, lai modernizētu un modernizētu slimnīcu sistēmu un veselības centru tīklu. Citu mērķis ir atbalstīt un uzlabot veselības aprūpes nozares pieejamību, efektivitāti un noturību. Konkrētāk, tie ietver pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt sabiedrības veselību un profilaksi, palielināt veselības aprūpes sistēmas spēju sniegt garīgās veselības un mājas aprūpes pakalpojumus, atbalstīt pāreju uz spēcīgāku primārās veselības aprūpes nozari un racionalizēt farmaceitiskos izdevumus un atbalstīt farmaceitisko pētniecību R&D. Veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu digitalizācijas plāna mērķis ir veicināt efektivitāti, uzlabot piekļuvi un palielināt valsts izdevumu vispārējo pārredzamību un kvalitāti sistēmā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (pasākuma ID: 16816)

Ar atgūšanas sistēmas reformu tiks ieviesta riska dalīšana atgūšanas aprēķinā, nosakot saistošu mērķi attiecībā uz atgūšanas samazināšanu nākamajos gados, minimālo atgūšanas summu samazinājumu par 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) attiecīgi salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, kas jāsasniedz, pilnībā īstenojot iepriekš pieņemtus un jaunus efektivitātes uzlabošanas pasākumus un pilnībā ievērojot ES valsts atbalsta noteikumus. Turklāt pasākums paredz, ka atbildīgie uzņēmumi finansē klīnisko izmēģinājumu, R & D vai citus ieguldījumu izdevumus, kas nepārsniedz trīs gadu periodu no 2021. līdz 2023. gadam, daļēji kompensējot to atgūšanas saistības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma: Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (pasākuma ID: 16755)

Šajā reformā paredzēts: 1) īstenot modernizāciju un energoefektīvu renovāciju un energoefektīvus pasākumus attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu vismaz 50 % no visiem veselības aprūpes centriem valstī (156 no 312), 2) īstenot administratīvu un organizatorisku pārstrukturēšanu, lai izveidotu vienotu aprūpes modeli un pārkvalificētu darbiniekus, lai tie efektīvi darbotos kā pirmās līnijas aprūpe, 3) paplašināt aktīvas (kuri jau ir sākuši) ģimenes medicīnas mācību programmas pieejamību, lai tās piedāvātu vismaz 75 % medicīnisko skolu līdz 2022. gada ceturtajam ceturksnim un 4) ieviestu integrētu medicīniskās aprūpes sistēmu, un ieviestu HHH4 daļu “Hhronic medicine” (“pirmās līnijas aprūpe”) mācību programmas. Primārās aprūpes reforma mijiedarbojas ar sekundāro aprūpi (jo īpaši piekļuvi stacionārajai aprūpei), un paredzams, ka tā uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem un atbalstīs principu par vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, efektivitāti un sociālo kohēziju. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas

izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jāsagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (VPP “SD”) īstenošana (pasākuma ID: 16783)

Paredzams, ka reforma uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, izveidojot visaptverošu primārās, sekundārās un terciārās profilakses sistēmu. Tas ietver vairākus izmēģinājuma elementus: intervences pasākumi un skrīninga programmas, kuru mērķis ir samazināt saslimstību ar slimībām, kuru izplatība Grieķijas populācijā ir liela: valsts programma fizisku vingrinājumu un veselīga uztura veicināšanai, valsts alkohola pārvaldības programma, ieviešanās psihosociālo problēmu novēršanai bērnos un bērnu zobārstniecības profilakses programmas īstenošana; ieviešanās esošu, bet klīniski neredzamu slimību agrīnai atklāšanai: īstenojot valsts skrīninga programmu, kuras pamatā ir vēža un sirds un asinsvadu slimību profilaktiskās diagnostikas testu ieviešana un valsts jaundzimušo skrīninga programma; intervences pasākumi, kuru mērķis ir novērst invaliditāti, atlīdzināt kaitējumu, kā arī novērst recidīvus no klīniski redzamas valsts psihosociālās integrācijas un rehabilitācijas programmas cilvēkiem ar nopietnām psihosociālām problēmām un vēža pacientu paliatīvo aprūpi; sabiedrības veselības sistēmas funkcionālu un operatīvu modernizāciju. Visbeidzot, programmas mērķis ir samazināt uzvedības riska faktorus, kas pozitīvi ietekmē ne tikai iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet arī veselības aprūpes sistēmas vispārējo pieejamību, efektivitāti un noturību, ko panāk, samazinot spiedienu uz slimnīcu pakalpojumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (pasākuma ID: 16820)

Ar šo reformu tiks nodrošināta piekļuve kvalitatīviem garīgās veselības pakalpojumiem konkrētām iedzīvotāju grupām, kas cieš no garīgām slimībām un atkarības, lai novērstu viņu marginalizāciju vai institucionālizāciju. Paredzams, ka projekts paplašinās garīgās veselības pakalpojumus pacientiem ar demenci un Alzheimeras slimību, kā arī pacientiem ar autismu, kā arī bērniem, pusaudžiem un jauniem pieaugušajiem vecuma grupā. To papildina tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija un atkarības atbalsta darbības, kā arī darbības apgādājamu personu atbalstam. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (KETEKNY, ODIPY) (pasākuma ID: 16756)

Šīs reformas mērķis ir racionalizēt slimnīcu medicīnisko procedūru izmaksu atlīdzināšanu, 1) stiprinot Grieķijas diagnostisko grupu (DRG) institūtu (KETEKNY) un 2) izveidojot sistēmu, kas nodrošina uzticamu kvalitātes procedūru un veiktspējas mērījumu izveidi saistībā ar pacientu aprūpi, veselības vajadzībām un aprūpes sniegšanu, lai atbalstītu Grieķijas Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru (ODIPY) un tās darbību. Paredzams, ka tādas valsts veselības kartes izveide, kurā reģistrē pieprasījumu un pakalpojumu piedāvājumu veselības aprūpes sistēmā un izveido kvalitātes novērtēšanas sistēmu, nodrošinās lielāku veselības aprūpes sistēmas pārredzamību un efektivitāti. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Veselības infrastruktūra (pasākuma ID: 16795)

Investīcijas sastāv no visaptverošiem intervences pasākumiem slimnīcu loģistikas infrastruktūras modernizācijai visā Grieķijā, tostarp ēku energoefektīvai renovācijai un jauna medicīniskā aprīkojuma piegādei. Ieguldījums valsts veselības aprūpes sistēmas medicīnas un aprūpes personālam dod iespēju izmantot instrumentus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jāsagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Veselības digitālā pārveide (DigHealth) (pasākuma ID: 16752)

Ar ieguldījumiem tiks optimizēta veselības aprūpes kvalitāte un pacientu drošība ar jauniem inovatīviem pakalpojumiem, vienlaikus palīdzot kontrolēt veselības aprūpes izdevumus, novēršot produktu, zāļu pārmērīgu izmantošanu, uzlabojot slimnīcu pārvaldību, pacientu pieredzi, publiskā iepirkuma procedūras un uzlabojot sistēmas funkcionalitāti, sadarbību un EOPYY (Valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācijas) digitālās spējas. Ieguldījums attiecas uz piecu apakšprojektu īstenošanu: pilnīga valsts digitālās veselības reģistra izveide un darbībspēja, vēža ārstēšanas digitālās pārveides programmas pilnīga ieviešana, valsts telemedicīnas tīkla (EDIT) jaudas palielināšana, slimnīcu digitālās gatavības uzlabošana un EOPYY digitālā pārveide. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Radioterapijas centra izveide Atēnu “Sotiria” tohorako slimību slimnīcā (pasākuma ID: 16757)

Radioterapijas centra izveide un būvniecība Sotiria slimnīcā palīdzēs apmierināt vēža pacientu vajadzības un palielināt pieprasījumu pēc radioterapijas departamentiem valstī. Tas ietver jaunas radioterapijas nodaļas izveidi, jaunu būvinfrastruktūru ambulatorās nodaļas izvietojumam, klīniskās izcilības centrus un specializētās aprūpes vienības, esošo ēku starpsavienojumus (Mega Laikon & 300 Andron); neatliekamās palīdzības dienesta starpsavienojums ar ķirurģijas departamentu un citām ēkām; klīniku un laboratoriju, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma, atjaunošana. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu

94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jāsagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Mājas veselības aprūpes un uzturēšanās vietas izveide; slimnīca mājas sistēmās (pasākuma ID: 16753)

Ieguldījumi attiecas uz mājas aprūpes sistēmas izveidi pacientu ar hronisku invaliditāti mērķgrupām. Aprūpi mājās apvieno ar paralēli organizētu atbalstu no veselības aprūpes nodaļām, un tā attiecas uz bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām veselības problēmām, kas izraisa ilgstošu vai pastāvīgu invaliditāti. Tas uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, vienlaikus atbrīvojot resursus valsts veselības sistēmai. Ar ieguldījumu īsteno piecus apakšprojektus: 1) vajadzību novērtējuma apsekojums, kurā galvenā uzmanība pievērsta labas prakses noteikšanai, vajadzību reģistrēšanai un pašreizējai situācijai Grieķijā, kā arī priekšlikuma formulēšanai par aprūpes mājās institucionalizēšanu; 2) telemedicīnas lietojumprogrammu kā pacientu atbalsta uzraudzības instrumentu ieviešana; 3) izveidot un ieviest valsts reģistru pacientiem, kurus ārstē, izmantojot mājas aprūpi; 4) standartizētu terapeitisko protokolu, kā arī kvalitātes un drošības standartu noteikšana un 5) astoņu references vietu izveide (viena katrā reģionālajā veselības iestādē). Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu unampai; Gene Therapies and Hematological Clinic Laboratories Thessaloniki General Hospital of Salonikos “Papanikolaou” (pasākuma ID: 16793).

Ieguldījumā paredzēts izveidot jaunas ēkas Papanikolaou slimnīcas šūnu un ģenētisku terapiju un hematoloģijas klīnikas laboratoriju izmitināšanai, lai nodrošinātu, ka tās pakalpojumi atbilst pieaugošajām pacientu aprūpes prasībām (maldinošām hematoloģiskajām slimībām) un pieaugošam pieprasījumam pēc modernām un tehnoloģijām; tā arī modernizē esošo ēku laboratoriju un dienas aprūpes vienības nodošanai. Jaunbūvētai ēkai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jāsagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

J.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 7: Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija (ID: 16816)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
153	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Atgūšana – tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā pārskatītie tiesību akti, ar kuriem ievieš riska dalīšanu un saistošus mērķus attiecībā uz minimālo atgūšanas samazināšanu saskaņā ar aprakstā izklāstīto grafiku.				3. cet.	2021	Tiesiskā regulējuma (primārie tiesību akti) stāšanās spēkā attiecībā uz riska dalīšanu atgūšanas aprēķinā, nosakot saistošu atgūšanas samazināšanas mērķi nākamajiem gadiem. Reformas mērķis ir samazināt atgūstamās summas vismaz par 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) no 2020. gada līmeņa. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz atgūšanas summu mērķtiecīga samazinājumam.
154	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 50 000 000-1. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	50	2. cet.	2023	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai par 50 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gadu samazinātu 2022. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanu ambulatorajiem un stacionārajiem medikamentiem, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 50 000 000.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija									
155	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 150 000 000-2. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	0	150	2. cet.	2024	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai līdz 2023. gadam samazinātu ambulatoro un stacionāro farmaceitisko līdzekļu atgūšanu par 150 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp paredzēto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 150 000 000.
156	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju	Mērķis	R&D farmācija 2021.–2023. gada ieguldījumu apliecinājums		Ieguldījumi (miljonos euro), ko piemēro, kompensējot līdzvērtīgu summu ar atgūstamajām	150	250	2. cet.	2024	Veikt ieguldījumus farmaceitiskajās precēs R & D par summu EUR 250 000 000. Ieguldījumus piemēro, kompensējot summas, kas līdzvērtīgas iepriekšējo trīs gadu atgūstamajām summām (100 000 000 EUR 2021. gadā, 75 000 000 EUR 2022. gadā, 75 000 000 EUR 2023. gadā) līdz kopējai summai, kas nepārsniedz 250 000 000 EUR.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija				summām					
157	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 300 000 000-3. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR)	250	300	2. cet.	2025	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai līdz 2024. gadam samazinātu ambulatoro un stacionāro farmaceitisko līdzekļu atgūšanu par 300 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp paredzēto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 300 000 000.
158	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 400 000 000-4. solis		Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada	300	400	2. cet.	2026	Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai par 400 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gadu samazinātu 2025. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanu ambulatoro un stacionāro zāļu jomā, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija				līmeni (miljonos EUR)					starpību starp paredzēto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 400 000 000.

13. grupa: Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju

- ODIPY) (ID: 16756)
- Veselības aprūpes sistēmas organizatoriskās reformas (KETEKNY,
- Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (ID: 16820)
- Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (ID: 16755)
- Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis”
- Īstenošana (ID: 16783)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
159	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana	Pierādījums par kursu sākumu visām nesen aktivizētajām akadēmiskajām mācību programmām ģimenes medicīnā un ģimenes medicīnas moduļa iekļaušanu visās medicīniskajās mācību programmās.				4. cet.	2022	Paplašināt aktīvu akadēmisko mācību programmu skaitu ģimenes medicīnas jomā līdz vismaz 75 % Grieķijas medicīnas skolu un visās medicīnas programmās iekļaut obligātu moduli ģimenes medicīnā. Tas ietver dokumentāciju skartajām universitātēm, uzsverot jauno grāda uzbūvi: 1) jaunizveidotas mācību programmas un 2) obligātā moduļa iekļaušana ģimenes medicīnā esošajās mācību programmās).
160	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību	Mērķis	Garīgā veselība – atvērtas 50 vienības – 1.		Pabeigto un darbojošos garīgās	0	50	4. cet.	2022	50 garīgās veselības nodaļu izveide un pilnīga darbība (īstenojot esošo vienību atjaunošanu), ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam (no pavisam

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	un ilgtspēju – 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā		posms no 2.		veselības vienību skaits					106 garīgās veselības vienībām)
161	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārā veselības aprūpe – līguma slēgšanas tiesības veselības aprūpes centriem	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu.				4. cet.	2023	Paziņojums par to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko Veselības ministrija nosūtījusi līgumslēdzējiem vismaz 156 veselības centru renovācijai (50 % no visiem veselības aprūpes centriem Grieķijā), kuri tiks modernizēti ar energoefektīvu renovāciju un energoefektīviem pasākumiem attiecībā uz publisko infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu. Paziņojumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pievieno līguma paraugu, kurā norādīts pabeigšanas termiņš 2025. gada 4. ceturksnim, un ziņojumu, kurā norādītas veicamo darbu galvenās iezīmes.
162	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķis	Garīgā veselība – atvērtas 106 vienības – 2. posms no 2.		Pabeigto un darbojošos garīgās veselības vienību skaits	50	106	4. cet.	2023	Papildu 56 garīgās veselības vienību izveide un pilnīga darbība (īstenojot esošo vienību atjaunošanu), ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam (no pavisam 106 garīgās veselības vienībām), ko apliecina ziņojumi, kuros dokumentēta 1., 2., 3., 4., 5., 6. apakšprojekta pabeigšana un īstenošana.
163	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes sistēma – pabeigt Grieķijas DRG institūtu KETEKNY un jauno Veselības aprūpes	Pierādījums par 1., 2., 3. apakšprojekta pabeigšanu attiecībā uz KETEKNY un 1., 2., 3. un 5. apakšprojektu attiecībā uz ODIPY, iesniedzot				2. cet.	2025	Pabeigt sadarbības paplašināšanu, Starptautiskās slimību klasifikācijas (ICD) unamp izmēģinājuma projektu, Grieķijas medicīnisko procedūru klasifikācijas (ETIP) medicīniskās kodēšanas konsultāciju platformas un finanšu un grāmatvedības datu vākšanas platformas izmēģinājuma projektu (1., 2., 3. KETEKNIJA), kā arī valsts stratēģiju un ierosināto tiesisko regulējumu kvalitātes nodrošināšanai, pacientu drošībai un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ODIPY (izņemot apmācību)	iepriekš minētos nodevumus un attiecībā uz atjaunošanu (ODIPY 5. apakšprojekts) – ziņojumu par ēku renovācijas pabeigšanu						pacientu iesaistei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā; valsts veselības karte; valsts stratēģija un ierosinātais tiesiskais regulējums attiecībā uz aprūpes un drošības politikas kvalitāti un ēkas renovāciju "Stigrijas" tohorako slimību slimnīcā (Spiliopouleio), ko izmantos kā galveno biroju Valsts veselības kvalitātes nodrošināšanas organizācijai (ODIPY) un Grieķijas Centrālajai veselības iestādei (KESY).
164	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Mērķis	Veselības aprūpes sistēma – KETEKNY ODIPY full training		To veselības aprūpes speciālistu skaits, kuri pabeiguši mācību programmas un ir oficiāli sertificēti klīniskajā kodēšanā, rēķinu sagatavošanā un atbilstības novērtēšanā	0	4500	2. cet.	2025	4500 veselības aprūpes speciālistu apmācības un sertifikācijas pabeigšana klīniskās kodēšanas unamp jomās; pildīšana (4. apakšprojekts KETEKNY) un atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz jauno vienoto novērtējuma sistēmu (4. apakšprojekts ODIPY), proporcionāli KETEKNY un ODIPY vajadzībām.
165	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16783_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros	Starpposma mērķis	Spiros Valsts sabiedrības veselības profilakses programma "Doxiadis" – visi pabeigtie projekti	Pierādījums par visu projektu pabeigšanu, ko apliecina ziņojumi par visām jomām (sabiedrības				4. cet.	2025	100 % projektu pabeigšana no Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas "Spiros Doxiadis" (VPP) 1. Primārā profilakse: kā apliecināts ziņojumā par i) Valsts fiziskās apmācības un veselīgas ēšanas veicināšanas programmas, ii) valsts alkohola programmas, iii) valsts vakcinācijas programmas, iv) bērnu psihosociālo problēmu novēršanas un v) garīgās veselības profilakses pasākumu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Doxiadis" (VPP) īstenošana			veselības sistēmas primāro, sekundāro, terciāro un funkcionālo modernizāciju), aptverot visas darbības un iedzīvotājus, uz kuriem attiecas katra darbība.						pabeigšanu. 2. Sekundārā profilakse: to apliecina ziņojums par i) valsts skrīninga programmu ļoti izplatītu slimību agrīnai atklāšanai, ii) valsts sistemātisko prenatalo programmu un perinatālo kontroli. 3. Terciārā profilakse: kā liecina pētījumi par vēža Palliatīvās aprūpes valsts stratēģiju un tiesisko regulējumu. 4. Sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā modernizācija: kā liecina ziņojumi par i) iedzīvotāju veselības uzraudzības sistēmas funkcionālu reorganizāciju, ii) sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti un lietderību, iii) ātrās reaģēšanas mehānismu efektivitāti, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām un apdraudējumiem, iv) vides veselības mehānismu efektivitātes uzlabošanu, v) sniegto pakalpojumu kvalitātes un zinātniskā derīguma uzlabošanu, vi) sabiedrības veselības informātikas organizāciju, vii) izplatīšanos.
166	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_zalje ieguldījumi – Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Mērķis	PHC – pilnībā atjaunoti veselības centri		To veselības centru skaits (vismaz), kuros pilnībā pabeigta infrastruktūras renovācija un centri darbojas	0	156	4. cet.	2025	Infrastruktūras renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti vismaz 156 veselības centros (50 % no visiem veselības aprūpes centriem Grieķijā).

14. grupa: Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju

- Veselības digitālā pārveide (ID: 16752)
- NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija (ID: 16795)
- Radioterapijas centra izveide Atēnu Thorako slimību slimnīcā "Sotiria" (ID: 16757)
- Projekts Cellular & amp ēkas būvniecībai; Gene Teraps Hematology Clinic Laboratories Saloniku Galvenajā slimnīcā "Papanikolaou" (ID: 16793)

- Mājas veselības aprūpes un naktsmītnes izveide; Hospital at home systems (ID: 16753)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
167	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes digitālā pārveide – valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)	Ziņojums, kas apliecina visu 1. apakšprojekta galveno elementu pabeigšanu (digitālā veselības karte – sk. Apraksts)				4. cet.	2023	Vismaz šādu 1. apakšprojekta elementu pabeigšana (pilnīga izveide un īstenošana), kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, lai valsts digitālā veselības karte darbotos: 1) klīniskie dokumenti, 2) terminoloģijas pakalpojumi, 3) valsts e-veselības sadarbības satvars, 4) visu laboratorijas rezultātu apkopošana e-veselības kartē, 5) apstiprinājuma vēstuļu vākšana).
168	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide – digitālā programma vēža jomā – 2. apakšprojekts	Ziņojums, kas apliecina visu 2. apakšprojekta (Cancer Digital Health Programme – Sk. aprakstu) galveno elementu pabeigšanu un pilnīgu 1. apakšprojekta pabeigšanu				2. cet.	2024	Pilnībā ieviest valsts digitālo veselības reģistru (pilnīga 1. apakšprojekta pabeigšana) un pabeigt vēža digitālās veselības galvenos elementus (2. apakšprojekts), kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi. Lai to panāktu, ir pilnībā jāizveido un pilnībā jāīsteno vismaz šādi elementi: 1) valsts digitālā veselības karte un 2) Vēža ārstēšanas informācijas sistēma (sistēma ietver terapeitiskos protokolus ķīmijterapijai, no kuriem 36 jau tiek izstrādāti), 3) pacientu reģistri, 4) valsts vēža reģistra ieviešana. Turklāt Vēža ārstēšanas informācijas sistēmai jābūt uzstādītai vismaz 8 (no 12) slimnīcām.
169	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16753_Home Health Care & Hospital at home systems	Starpposma mērķis	Mājas aprūpe – vienību atvēršana	Ziņojumi, kas apliecina 8 operatīvo vienību, kas nodrošina aprūpi mājās, atvēršanu un visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšanu				2. cet.	2025	8 darbinieku un operatīvo vienību izveide, kas nodrošina mājas aprūpi (2 Atēnās, 1 Salonikos, 1 Aleksandrupoles reģionā, 1 Patra, 1 Ioannina, 1 Iraklion un 1 Larisa) un šādu apakšprojektu pabeigšana: a) apsekojums “Pašreizējā situācija un vajadzību novērtējums” (1. apakšprojekts) b) telemedicīnas lietojums: ierīces un aprīkojums eksperimentālajam mājas aprūpes centram, kas jāuzstāda un jāekspluatē, tostarp apmācība (2. apakšprojekts) c) valsts reģistrs pacientiem, kurus ārstē, izmantojot mājas aprūpi (3. apakšprojekts) d) novērtēšanas kritēriji un galvenie darbības rādītāji (GDR)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										(4. apakšprojekts)
170	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana	Ziņojums par NHS slimnīcu renovācijas un infrastruktūras modernizācijas infrastruktūras darbu pabeigšanu.				4. cet.	2025	Būvniecības un infrastruktūras modernizācijas, tostarp elektromehāniskās un elektrotehniskās infrastruktūras, izmitināšanas iekārtu un infrastruktūras ar ērtībām, medicīniskā aprīkojuma un ierīču, pabeigšana un līgumu slēgšana par pakalpojumu līmeņa līgumiem (SLA) un telpu pārvaldību visām 80 skartajām slimnīcām septiņos reģionos.
171	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16757_Radioterapijas centra izveide "Sotiria" torakā Slimību slimnīca Atēnās	Starpposma mērķis	Sotiria Radioterapijas centrs pabeigšana	Ziņojums par infrastruktūras darbu pabeigšanu, lai izveidotu radioterapijas centru "Sotiria" torakā Slimību slimnīca Atēnās.				4. cet.	2025	Sotiria slimnīcas jaunās radioterapijas nodaļas un jaunas ēkas infrastruktūras pabeigšana; ēku infrastruktūras modernizācija, tilts, lai savienotu neatliekamās palīdzības dienestu ar ķirurģijas departamentu un citām ēkām; laboratorijas departamentu un klīniku atjaunošana.
172	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16793_Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu unampam; Gene Teraps and Hematology Clinic Laboratories Thessaloniki General Hospital of Salonikos "Papanikolaou"	Starpposma mērķis	Papanikolaou slimnīcas pabeigšana	Ziņojums par to, ka ir pabeigti infrastruktūras darbi tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīniku laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā				4. cet.	2025	Pabeigt jaunu trīsstāvu ēku, lai izvietotu visas specializētās laboratorijas un īpašās aprūpes vienības; esošās ēkas pirmā stāva pārstrukturēšana, lai būtu pietiekami daudz vietas ambulatorajām klīnikām un dienas aprūpei Papanikolaou slimnīcai un sasniegtu primāro enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				"Papanikolaou".						
173	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide – visi apakšprojekti ir pabeigti	Ziņojums, kurā apliecināts, ka ir pabeigti un pilnībā īstenoti pieci apakšprojekti, kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi un aptver visus katra apakšprojekta elementus.				4. cet.	2025	Visu plānoto pasākumu pabeigšana, lai īstenotu piecus (5) apakšprojektus, kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi: a) valsts pacienta digitālā veselības karte (1. apakšprojekts) b) vēža ārstēšanas digitālās pārveides programma, tostarp pacienti, reģistri (2. apakšprojekts) c) telemedicīna, tostarp telemedicīnas stacijas, jauna infrastruktūra, instrumenti (3. apakšprojekts) d) slimnīcu digitālā gatavība, tostarp: elektroniskas medicīnisko karšu sistēmas, medicīnisko iekārtu inventarizācija, DRG ieviešana, 4 e-recepte stacionāriem pacientiem/ārstniecisko protokolu piemērošana slimnīcu vidē, e-ieceļšanas sistēma, valsts neatliekamās palīdzības centra (EKAB) un Zāļu aģentūras (EOF) digitālā modernizācija (4. apakšprojekts) e) visu EOPYY (Valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācijas) integrētās informācijas sistēmas elementu pabeigšana, visi izdevumu pārvaldības un uzraudzības elementi, visi digitālo pakalpojumu elementi veselības pakalpojumu sniedzējiem un iedzīvotājiem, visi datu pārvaldības elementi, analītika un 250 uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) licenču sadarbība un iegāde finanšu pārvaldības sistēmai & tīrvērtē (5. apakšprojekts).

K. KOMPONENTS 3.4. UZLABOT PIEKĻUVI EFEKTĪVAI UN IEKĻAUJOŠAI SOCIĀLAJAI POLITIKAI

Šā Grieķijas atveseļošanas un noregulējuma plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, vienlaikus atbalstot sieviešu līdzdalību darba tirgū. Liela daļa no šā komponenta ir veltīta agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, jo īpaši subsīdiju veidā 1000 jaunu bērnu aprūpes nodaļu izveidei pašvaldībās un 120 vienību izveidei lielos uzņēmumos. Plāns arī ļauj veikt darba tirgus aktivizēšanas pasākumus neaizsargātām grupām, tostarp personām ar garantētiem minimālajiem ienākumiem, bēgļiem, bezpajumtniekiem, romiem un cilvēkiem, kas cieš no autisma spektra traucējumiem. Plāna galvenie elementi ir arī plaša mēroga apmācības programma privātā un publiskā sektora darbiniekiem par dažādības apzināšanos un vairāki nelieli izmēģinājuma projekti, piemēram, par bērnu deinstitutionalizāciju, atbalstu personām ar invaliditāti un sociālajiem mājokļiem. Komponenta atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem par darba tirgu un sociālo politiku (valsts īpašie ieteikumi Nr. 2/2020 un Nr. 1 2019) un par ieguldījumiem (konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3/2020 un Nr. 2 2019). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Bērna aizsardzība (pasākuma ID: 16919)

Pasākums ietver mācību programmas un izglītības programmas reformu bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem, lai veicinātu viņu kognitīvo attīstību. Reformu papildina ieguldījumi 3 000 bērnu aprūpes centru izglītojošajos materiālos un kognitīvos attīstības novērtēšanas instrumentos. Pasākums ietver arī ieguldījumus, kas ļauj a) ievietot a) nepilngadīgos ar smagu invaliditāti (vairāk nekā 67 %) un/vai smagus garīgus traucējumus profesionālu audžuvecāku aprūpē; b) pusaudžu pārcelšana no Bērnu aizsardzības vienībām uz atbalstītiem neatkarīgiem dzīves dzīvokļiem (SIL) ar mērķi deinstitutionalizēt, veidot prasmes un uzlabot nodarbināmību; c) agrīnās bērnu aprūpes centru izveide vai paplašināšana zīdaiņiem vecumā no 2 mēnešiem līdz 2,5 gadiem (bērnu aprūpes centri); un d) zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) centru izveide 12-15 gadus veciem bērniem. Reformu un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Invaliditāte (pasākuma ID: 16904)

Reforma sastāv no diviem apakšprojektiem, kuru mērķis ir uzlabot personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, neatkarīgu dzīvi, nodarbināmību un agrīnas bērniības intervenci. Šie apakšprojekti jo īpaši attiecas uz a) personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves uzlabošanu, pieejamību un atbalsta infrastruktūru cilvēkiem ar kustību un maņu orgānu traucējumiem, palīdzību personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei, tostarp atbilstības novērtēšanas procesu, pamatojoties gan uz medicīnisku, gan funkcionālu invaliditātes novērtējumu, ko veikusi daudzdisciplīnu izvērtēšanas komiteja: sākotnējā eksperimentālā programma un tai sekojošā valsts mēroga izvēršana; b) atbalstīt tādu cilvēku sociālo iekļaušanu, kuriem ir autisma spektra traucējumi (ASD), un agrīnas bērniības intervences pasākumus (izmēģinājuma programma). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Sociālā integrācija (pasākuma ID: 16922)

Šo ieguldījumu veido trīs apakšprojekti:

- 1) Visneaizsargātāko grupu sociālā reintegrācija koncentrējas uz atbalstu visneaizsargātākajām grupām (garantēti minimālo ienākumu saņēmēji, romi un bezpajumtnieki), kuru mērķis ir viņu (re)integrācija darba tirgū.

- 2) Vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti digitālā apmācība ietver vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti pazīšanas, iepazīšanas un izglītošanas programmas par jaunajām tehnoloģijām, galvenokārt attiecībā uz digitālo informāciju, komunikāciju, interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu prasmēm (piemēram, elektronisko maksājumu veikšana, pieteikumu iesniegšana, izmantojot digitālās platformas, sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana).
- 3) Sociālie mājokļi ir vērsti uz mājokļa atbalsta sniegšanu visneaizsargātākajām grupām, kuras apdraud vai saskaras ar bezpajumtniecību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16925)

Ieguldījumā tiek izstrādāti digitālie rīki, kas ļauj: 1) vienkāršot iedzīvotāju piekļuvi sociālās aprūpes pakalpojumiem un pabalstiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti, 2) labāk apzināt vajadzības, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas un pēc iespējas taisnīgāk piešķirt sociālās palīdzības budžetu, 3) efektīvāk uzraudzīt publiskos un privātos sociālās aprūpes sniedzējus un 4) uzlabot sabiedrisko sociālo iestāžu pakalpojumu sniedzēju kvalifikāciju vai pārkvalifikāciju.

Ieguldījumu veido šādi apakšprojekti: a) izveidot vienotu digitālās piekļuves portālu sociālajai aizsardzībai, integrējot esošās elektroniskās pieteikuma veidlapas par sociālās palīdzības pabalstiem naudā vienotā digitālā portālā; b) izveidot vienas pieturas aģentūru valsts invaliditātes pabalstu portālu, kas ļautu saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izsniegt sertifikātus; c) personām ar invaliditāti paredzētas kartes izveide; d) vienotā sociālā nodrošinājuma maksājumu iestādes (OPEKA) digitālo pārveidi; e) sociālo pakalpojumu darbinieku digitālo apmācību; f) pilna valsts nekustamā īpašuma uzskaitījuma izveide saistībā ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. decembrim.

Reforma: Sociālo pabalstu optimizācija (pasākuma ID: 16726)

Reforma sastāv no šādiem komponentiem:

- 1) Ieviest priekšapmaksas kartes sociālo pabalstu izmaksai, ko nodrošina Vienotās labklājības pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (OAED).
- 2) Stimulu nodrošināšana atbalsta saņēmējiem attiecībā uz priekšapmaksas karšu izmantošanu konkrētu preču un pakalpojumu iegādei
- 3) Īpašas pārbaudes, lai piešķirtu sociālos pabalstus valsts iedzīvotājiem, kas nav pastāvīgie iedzīvotāji, paļaujoties uz sociālās aizsardzības sistēmas digitālo pārveidi un “Vienotā digitālās piekļuves portāla sociālajai aizsardzībai” izveidi

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Dažādības apzināšanās (pasākuma ID: 16685)

Investīcijas sastāv no diviem savstarpēji saistītiem apakšprojektiem, kuru mērķis ir palielināt informētību par daudzveidību: a) izstrādāt un īstenot dažādības apmācības programmas darba ņēmējiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, lai cīnītos pret diskrimināciju, kas vērsta pret visiem dažādības aspektiem darba vietā; un b) izstrādāt konkrētu mehānismu, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju. Līdztiesības novērošanas centra – Darba un sociālo lietu ministrijas struktūrvienības – loma tiks palielināta, lai sagatavotu visaptverošus ziņojumus par situāciju vienlīdzīgu iespēju jomā. Turklāt tiks izstrādāts sertifikācijas mehānisms un piešķiršanas sistēma uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina

labu daudzveidību un iekļaušanas praksi. Reformu un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Ieguldījumi: Bērnu aprūpes nodaļu izveide lielos uzņēmumos (pasākuma ID: 16945)

Ieguldījums nodrošina finansējumu bērnu aprūpes nodaļu izveidei un aprīkošanai 120 uzņēmumu telpās (50 bērnu aprūpes vienības uzņēmumos ar vairāk nekā 100 darbiniekiem un 70 vienības uzņēmumos ar vairāk nekā 250 darbiniekiem). Tās mērķis ir uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un veicināt pasākumus, kas aktīvi atbalsta gados jaunu vecāku nodarbinātību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (pasākuma ID: 16688)

Ieguldījumu mērķis ir veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū. Šajā nolūkā: a) turpināt attīstīt un uzturēt ilgstošu, efektīvu, elastīgu un pielāgotu saņēmēju un uzņēmumu vajadzībām, nodarbinātības integrācijas mehānismu un b) īstenot savstarpēji papildinošas un savstarpēji saistītas darbības gan attiecībā uz bēgļu pienācīgu sagatavošanu, gan strukturētu sadarbību ar uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām. Projektu saskaņo ar partnerības nolīguma projektu (2021-2027) un papildina citus ES finansētus projektus. Reformu un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16763)

Ieguldījumu īstenošana ievērojami uzlabo attiecīgajiem saņēmējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācijas ceļā tiks risināti šādi kritiski jautājumi:

- 1) Vienota visa ar bēgļu plūsmām saistīto procedūru dzīves cikla pārvaldība no pirmās uzņemšanas līdz patvēruma lietas izskatīšanas pabeigšanai,
- 2) Integrēta informācijas vākšana reāllaikā, ko veic visas iesaistītās iestādes,
- 3) Droša un derīga to personu identifikācija, kuras ieceļo valstī, izmantojot procedūras, kas ietver biometrisku datu saņemšanu un “viedās” personas apliecības izdošanu, un
- 4) Tīmekļa vietne, mobilā lietotne saziņai un saziņai ar bēgļiem.

Reformas un ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

K.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

15. grupa: Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai

- Bērnu aizsardzība (ID: 16919)
- Invaliditāte (ID: 16904)
- Bērnu aprūpes vienības lielos uzņēmumos (ID: 16945)
- Sociālo pabalstu optimizācija (16726)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
174	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Tiesību akti par personas palīdzību invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma programmas ieviešana	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi) un paziņojuma par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus personiskās palīdzības shēmai publicēšana.				1. cet.	2022	Personīgā palīdzība: Likuma stāšanās spēkā, lai nodrošinātu invaliditātes aprūpes deinstitucionalizāciju, un aicinājums iesniegt pieteikumus dalībai pirmā posma izmēģinājuma projektā, tostarp atbilstības procedūrā, pamatojoties uz daudzdisciplīnu izvērtēšanas komitejas veiktu medicīnisku un funkcionālu invaliditātes novērtējumu.
175	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16726 "Sociālo pabalstu optimizācija"	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes	OPEKA un OAED ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigta priekšapmaksas karšu ieviešana šo abu pakalpojumu sniegto sociālo				4. cet.	2023	Vienotās labklājības pabalstu maksājumu iestādes (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienesta (OAED) nodrošināto priekšapmaksas karšu ieviešana sociālo pabalstu izmaksai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				pabalstu izmaksai						
176	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Otrā posma individuālās palīdzības invaliditātes novērtējuma pabeigšana	Ziņojums ar statistikas pielikumu, kas apliecina, ka abas izmēģinājuma programmas ir pabeigtas ar vismaz 1800 atbalsta saņēmējiem. Izmēģinājuma shēmas un novērtēšanas sistēmas novērtējuma ziņojums ar pilnīgu statistiku un ieteikumiem.				4. cet.	2023	Pabeigt personīgās palīdzības izmēģinājuma programmas otro posmu, tostarp funkcionālu invaliditātes novērtēšanas procesu; kā arī Pabeigt personīgās palīdzības shēmas medicīniskās un funkcionālās invaliditātes novērtēšanas sistēmas efektivitātes novērtējumu un, iespējams, paplašināt tās darbības jomu.
177	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķis	Nepilngadīgo deinstitutionalizācija: audžuģimenes audžuģimenes audžuģimenes audžu		Profesionālo audžu aprūpētāju aprūpē nodoto nepilngadīgo skaits	0	160	4. cet.	2023	160 nepilngadīgajiem ar smagu invaliditāti (kuru invaliditātes rādītājs pārsniedz 67 %) un/vai smagiem garīgiem traucējumiem profesionālu audžuvecāku aprūpēšanā.
178	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_Bērnu	Mērķis	Patstāvīgi dzīvokļi pusaudžu deinstitutionalizācijai		Pusaudžu skaits, kas ievietoti daļēji neatkarīgos	0	200	4. cet.	2023	1) 200 pusaudžu izvietošana dzīvokļos un mājoklī; atbalstīta dzīvošana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	aizsardzība				dzīvos dzīvos dzīvos mājokļos					2) pašpietiekamības un pašpietiekamības attīstīšana; pakāpeniska autonomija, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pieaugušo dzīvi un nodarbinātību; gatavība integrācijai darba tirgū
179	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Personiskās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valstī.	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti attiecībā uz ieviešanu valsts līmenī. Ziņojums ar statistikas pielikumu, kas apliecina, ka ieviešana ir pabeigta.				3. cet.	2024	Personiskās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana visā valstī, tostarp medicīniskās un funkcionālās novērtēšanas process
180	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķis	Bērnu aprūpes centru pabeigšana		Agrīnās bērnu aprūpes vietu skaits	12 500	62 500	4. cet.	2024	Vismaz 50 000 jaunu agrīnās bērnu aprūpes vietu pabeigšana un darbinieku komplektēšana Saņēmēji subjekti iesniedz atmaksāšanas pieprasījumus, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus. Ārējie kontrolieri pārbaudīs izdevumus un veiks revīzijas pārbaudes un apmeklījumus, lai pārbaudītu, vai ir izveidotas jaunas vietas.
181	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16945_Bērnu aprūpes nodaļu izveide lielos	Mērķis	Bērnu aprūpes vienības lielie uzņēmumi pabeigšana		Bērnu aprūpes iestāžu skaits lielos uzņēmumos	0	120	4. cet.	2024	Vismaz 120 bērnu aprūpes iestāžu pabeigšana un darbinieku komplektēšana lielos uzņēmumos: uzņēmumi, uz kuriem attiecas šis pasākums, ir 50 uzņēmumi ar vairāk nekā 100 darbiniekiem (vidēji) un 70 uzņēmumi ar vairāk nekā 250 darbiniekiem (lieli).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	uzņēmumos									

16. grupa: Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – migrācijai un patvērumam;

- Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācija (ID: 16763)
- Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (ID: 16925)
- Informētība par daudzveidību (ID: 16685)
- Sociālā integrācija (ID: 16922)
- Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (ID: 16688)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
182	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķis	Invaliditātes kartes vadošās iestādes piegādes pabeigšana		Saņēmējiem izsniegto invaliditātes karšu skaits	0	80 000	4. cet.	2023	Vadošā iestāde pabeidz 80 000 invaliditātes karšu piegādi atbalsta saņēmējiem. Invaliditātes kartes ietvers īpašas tiesības/pabalstus un atvieglos personu ar invaliditāti ikdienas dzīvi.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Līguma nodevumu pieņemšana (invaliditātes karšu izstrāde), ko veic vadītājs/līgumslēdzēja iestāde, un vadošās iestādes apstiprinājums par 80 000 invaliditātes karšu piegādi atbalsta saņēmējiem
183	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16922_Sociālā integrācija	Mērķis	GMI bezpajumtnieku sociālās integrācijas saņēmēji pabeigšana		Garantēto minimālo ienākumu saņēmēju un bezpajumtnieku skaits ar sertificētu līdzdalību	0	7000	4. cet.	2025	Sekmīgi pabeigta mācību un nodarbinātības atbalsta programma 7000 garantēto minimālo ienākumu saņēmējiem un bezpajumtniekiem un Valsts organizācija ir sertificējusi iegūtās prasmes
184	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16685_Daudzveidības apzināšanās	Mērķis	Apmācības par dažādības apzināšanos vadītāju absolvēšana		Vadītāju un darījumu biroja darbinieku skaits ar sertificētu līdzdalību	0	680 000	4. cet.	2023	Pabeigt apmācību par daudzveidību, kas paredzēta 680 000 vadītājiem un darījumu biroja darbiniekiem, un sertifikāciju Mācību programmas mērķis ir palielināt informētību par dažādības dažādajām dimensijām un priekšrocībām. To pienācīgi izstrādā un diferencē atkarībā no mērķgrupas (augstākie vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, darījumu nodaļas vadītāji un biroja darbinieki). Dalība notiek attālināti (izmantojot platformu) un asinhrona.
185	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16763_Migrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide	Starposma mērķis	Digitalizācija Migrācijas patvēruma sistēmas pabeigšana	Apstiprinājums par to, ka vadītājs/līgumslēdzēja iestāde pieņem nodevumu				4. cet.	2024	Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana, projekta vadītājam/līgumslēdzējai iestādei pieņemot līgumā paredzētos nodevumus attiecībā uz a) Migrācijas un patvēruma ministrijas Centrālā dienesta Legālās migrācijas dokumentu pārvaldības sistēmu, decentralizētām administrācijām un b) integrētu digitālās migrācijas pakalpojumu sniegšanu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
186	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16922_Sociālā integrācija	Mērķis	Sociālo mājojļu renovācijas dzīvokļa pabeigšana		To dzīvokļu skaits, kuri ir renovēti un kurus var nodrošināt atbalsta saņēmējiem	0	100	4. cet.	2024	100 dzīvokļu renovācijas programmas pabeigšana (70 dzīvokļi Atēnu pašvaldībā un 30 Saloniku pašvaldībā) 250 saņēmējiem. Pasākuma mērķis ir sniegt mājojļu atbalstu visneaizsargātākajām grupām, kuras apdraud vai saskaras ar bezpajumtniecību.
187	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķis	Bēgļu integrācija darba tirgū		To bēgļu skaits, kuri ir pabeiguši stažēšanās programmu	0	14 580	4. cet.	2025	Stažēšanās programmu pabeigšana uzņēmumos vismaz 14 580 bēgļiem OAED un Migrācijas un patvēruma ministrijas ziņojums, kurā apstiprināts, ka projekts ir sekmīgi pabeigts attiecībā uz iepriekš minēto bēgļu skaitu Stažēšanās palīdz bēgļiem iegūt darba pieredzi un atvieglo viņu vēlāku integrāciju darba tirgū.

L. KOMPONENTS 4.1. PADARĪT NODOKĻUS LABVĒLĪGĀKU IZAUGSMEI UN UZLABOT NODOKĻU ADMINISTRĒŠANU UN NODOKĻU IEKASĒŠANU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai turpinātu uzlabot valsts ieņēmumu pārvaldes darbību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmkārt, šis komponents ietver nodokļu politikas reformas, lai atvieglotu nodokļu tiesību aktu kodifikāciju, kā arī lai ieviestu stimulus elektronisko darījumu veicināšanai, veicinātu zaļās un digitālās privātās investīcijas un palielinātu uzņēmumu lielumu. Otrkārt, komponents ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir pārveidot valsts ieņēmumu administrāciju, digitalizējot procesus un ieviešot likumdošanas iniciatīvas kontrabandas apkarošanai un PVN atmaksas paātrināšanai.

Komponents veicina digitālo pārkārtošanos, aizstājot un modernizējot Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes (IAPR) digitālās pamatsistēmas, ieviešot automatizētus birojus un darba procesus, digitalizējot revīzijas un kontroles, kā arī atjauninot un uzlabojot nodokļu maksātāju e-pakalpojumus.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020) un strukturālajām reformām, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (valsts īpašais ieteikums Nr. 4 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Nodokļu revīziju digitālā pārveide (pasākums ID 16611)

IAPR uzlabo savu iekšējo datu izmantošanu un ievieš mākslīgā intelekta rīkus, lai uzlabotu publisko ieņēmumu iekasēšanu, palielinātu nodokļu revīziju efektivitāti un apkarotu kontrabandu. Projekts ietver spēcīgas datu arhitektūras pieņemšanu, kopēja metadatu repozitorija izveidi, piemērotu programmatūras risinājumu nodrošināšanu, mākslīgā intelekta metožu un rīku izstrādi un mašīnmācīšanās izmantošanu lielo datu ieguvei. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana (pasākums ID 16643)

Finanšu ministrija un IAPR vienkāršo un atjaunina tiesību aktus attiecībā uz galvenajiem nodokļu kodeksiem, muitas kodeksu un visām attiecīgajām sekundārajām tiesību normām saskaņā ar ES paraugpraksi. Saskaņā ar IAPR Pamatlikumu Nr. 4389/2016 IAPR uzņemsies atbildību par Nodokļu procedūras kodeksa, gubernatora lēmumu un ieņēmumu pārvaldības apkārtrakstu atjaunināšanu un modernizēšanu, tostarp tādu grozījumu izstrādi, kas nepieciešami nodokļu administrācijas digitalizācijai un vienkāršošanai. Finanšu ministrija un IAPR nodrošina arī satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informēšanai, tādējādi uzlabojot pārredzamību, juridisko noteiktību, nodokļu saistību izpildi un uzņēmējdarbības vidi. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (pasākums ID 16610)

IAPR vienkāršo PVN atmaksas administratīvos procesus uzņēmumiem, ieviešot automatizētas PVN atmaksas procedūras, elektroniski iesniedzot un atvieglējot riska analīzes procesu atmaksas pieprasījumiem. Paredzams, ka jaunais process ierobežos cilvēku iejaukšanos, izmantojot digitālos darījumus, un novērsīs PVN atmaksas kavējumus. Reformai ir jāatbilst

PVN atmaksas direktīvai (Padomes Direktīva 2008/9/EK). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektroniskos darījumus (pasākums ID 16616)

Reformas mērķis ir atvieglot administratīvo slogu uzņēmumiem un uzlabot nodokļu saistību izpildi, veicinot elektroniskos darījumus. IAPR izmanto miDATA rīku elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskai rēķinu sagatavošanai un visu nodokļu kases reģistru savienošanai ar IT sistēmām, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. Reformas nodokļu atvieglojumu īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma: MVU izdevumu superatskaitījums saistībā ar zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitālo pārkārtošanos (pasākums ID 16863)

Reforma ietver nodokļu stimulus izdevumu superatskaitīšanai, lai stiprinātu mazo un vidējo uzņēmumu ieguldījumus iekārtās, kas saistītas ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, aprites ekonomikas veicināšanu un digitalizāciju. Tas pilnībā atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Reformas nodokļu atvieglojumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (pasākums ID 16656)

Reformas mērķis ir atbalstīt cīņu pret kontrabandu, jo īpaši attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļi (tabaka, alkohols, enerģija), modernizējot muitas izsekojamības sistēmas, revīzijas procesus un aprīkojumu, lai palielinātu kravu revīziju efektivitāti. Šajā nolūkā ir arī jāmodernizē IAPR IT sistēmas, kas vajadzīgas, lai iegūtu informāciju no Eiropas un valstu datubāzēm. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiešsaistes kases aparāti & POS (pasākums ID 16614)

IAPR izstrādā sistēmu, lai atvieglotu kases aparātu savienojumu ar pārdošanas punkta (POS) termināļiem un to IT sistēmām. Projekts ietver: i) specifikāciju izstrādi kases aparātu savstarpējai savienošanai ar POS termināļiem, lai apliecinātu, ka katru POS darījumu reģistrē kases reģistrā un ka sagatavotos datus gandrīz reāllaikā nosūta IAPR; un ii) infrastruktūras un pieteikumu izstrādi kases reģistra darījumu uzraudzībai un kontroles mehānisma atbalstam. Paredzams, ka pēc pasākuma pabeigšanas tas ierobežos iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas un galu galā samazinās PVN iztrūkumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (pasākums ID 16291)

Ieguldījumu mērķis ir panākt ieņēmumu pārvaldības un pakalpojumu digitālo pārveidi, kas, paredzams, stiprinās IAPR spējas un uzlabos tās vispārējo sniegumu. Ieguldījumi uzlabo privātpersonām un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un galu galā padara nodokļus izaugsmei labvēlīgākus, tādējādi uzlabojot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu. Ar šo ieguldījumu tiek konsolidēti 14 digitālās infrastruktūras apakšprojekti, kas jāīsteno IAPR un kas iedalīti četrās intervences jomās:

- 1) Galveno digitālo sistēmu nomaiņa un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana, tostarp IAPR informācijas sistēmu sadarbības mehānismu ieviešana ar banku datu informācijas sistēmām;
- 2) Biroja un darba procesa automatizācija;
- 3) Revīziju un kontroļu digitalizācija; kā arī

4) Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

L.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 8: Tiešsaistes kases aparāti & POS

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
188	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16614_tiešsaistes kases aparāti & POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīga publisko ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti & pārdošanas vieta (POS) – tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Likuma stāšanās spēkā				1. cet.	2022	Stājas spēkā Neatkarīgas publisko ieņēmumu pārvaldītāja lēmums par tehniskajām prasībām (pamatojoties uz Likuma Nr. 4308/2014 12. pantu) un ministrijas kopīgais lēmums par elektronisku datu nosūtīšanu Valsts ieņēmumu neatkarīgajai iestādei (pamatojoties uz Likuma Nr. 4174/2013 15. pantu), kurā izklāstītas galvenās iezīmes, kas vajadzīgas, lai tiešsaistes kases aparātus un pārdošanas vietas (POS) sistēmas savstarpēji savienotu ar Neatkarīgo iestādi valsts ieņēmumu jautājumos, tostarp pārskatot sankcijas par kases aparātiem (Likuma 4174/2013 54. pants).
189	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16614_tiešsaistes kases aparāti & POS (reforma)	Mērķis	Neatkarīga publisko ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases aparāti & pārdošanas vieta (POS) – izvēšana un starpsavienojums		Uzņēmumu skaits	0	500 000	2. cet.	2024	Platformas izvēšana – visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas tiesiskais regulējums, ir savā starpā savienājuši savus tiešsaistes kases aparātus ar pārdošanas punktu sistēmām ar Publisko ieņēmumu neatkarīgo iestādi. Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojumu, kurā apliecināts, ka reforma ir pabeigta, un norādīts kopējais to uzņēmumu skaits, kuri ir savienājuši savus tiešsaistes kases aparātus ar pārdošanas vietu sistēmām Neatkarīgajai iestādei valsts ieņēmumu jautājumos. Atbilstīgo kases aparātu skaits ir vismaz 500 000.

17. grupa: Nodokļu administrācijas pasākumi

- Nodokļu revīziju digitālā pārveide (ID: 16611)
- Veicināt PVN atmaksu paātrināšanu (ID: 16610)
- Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģija) (ID: 16656)
- Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (ID: 16291)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
190	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16656_ Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģētika)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu – reglamentējošu lēmumu celvedis	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā ietverts celvedis lēmumiem/apkārtnēm saistībā ar cīņu pret kontrabandu.				1. cet.	2022	Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde pieņem celvedi (tostarp grafiku) tādu lēmumu/aprītes dokumentu izdošanai, kas saistīti ar kontrabandas apkarošanas tiesiskā regulējuma reformu. Neatkarīga publisko ieņēmumu iestāde izdod ziņojumu par celvedi lēmumu/aprītes dokumentu izdošanai, sīki izklāstot pasākumus, kas vajadzīgi ICISNET un ELENXIS operatīvās informācijas sistēmu pārveidošanai, lai efektīvi noteiktu neatbilstības risku prioritātes un izveidotu labākos iespējamās revīzijas profilus, izmantojot informāciju no Eiropas Savienības un valstu datubāzēm.
191	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu – regulatīvu lēmumu pieņemšana	Stājas spēkā regulatīvi lēmumi/aprīte.				3. cet.	2022	Stājas spēkā 15 normatīvie lēmumi/aprīji, ko pieņēmusi Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde, par jaunas integrētas sistēmas izveidi cīņai pret kontrabandu. Saskaņā ar celvedi, kas noteikts līdz 2022. gada 31. martam, lēmums/aprīji, kas stājas spēkā, attiecas uz jaunas integrētas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	un nodokļu iekasēšanu – 16656_ Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģētika)									sistēmas sagatavošanu, kas atbalsta revīzijas procesu, reāllaikā uzraugot muitas darījumus un procedūras. Šī sistēma darbojas, lai labāk un ātrāk vērstos pret kriminālvajāšanas pakalpojumiem ar centrālo uzraudzību un augstas ieinteresētības punktos.
192	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16611_nodokļu revīziju digitalizēšana	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas – MyData un bankas informācija	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina: a) MyData sistēmas pilnīga aktivizēšana. b) projekta pabeigšana, lai Sabiedrisko ieņēmumu neatkarīgā iestāde savstarpēji savienotu un izmantotu trešo personu banku informāciju.				2. cet.	2023	Paredzams, ka MyData sistēmas aktivizēšana un trešo personu banku informācijas savstarpēja savienošana un izmantošana uzlabos uzņēmumu atbilstību nodokļu noteikumiem, Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes darbību publisko ieņēmumu iekasēšanas jomā, kontroli un cīņu pret kontrabandu.
193	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa – IT sistēmas ieviešana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā apliecināta jaunās IT sistēmas ieviešana.				4. cet.	2023	Pilnībā automatizētas PVN atmaksas procedūras un IT platformas ieviešana, kas ļauj visus atmaksāšanas pieprasījumus aizpildīt elektroniski, ja tie riska analīzes procesā neietilpst revīzijas izlasē (vismaz 90 % no visiem pieprasījumiem gadā).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	iekasēšanu – 16610_ veicināt PVN atmaksas paātrināšanu									
194	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu - 16611_nodokļu revīziju digitalizēšana	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina lietu pārvaldības platformas darbībspēju.				4. cet.	2025	Pabeigt lietu pārvaldības platformas darbību nodokļu revīzijām, izmantojot uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmu digitālās pārveides atbalstam, kuras mērķis ir stiprināt Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Publisko ieņēmumu neatkarīgo iestādi, kas ļauj īstenot Likumu Nr. 4389/2016).
195	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu - 16291_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes integrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma rezultātu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā apliecināts, ka integrētās IT vides pirmā posma nodevumi ir pabeigti.				4. cet.	2025	Pabeigt integrētās IT vides pirmā posma rezultātus (aizvietojojt TAXIS, TAXISnet un Elenxis), lai atbalstītu visas nodokļu un revīzijas procedūras Valsts ieņēmumu personāla, iedzīvotāju un uzņēmumu neatkarīgajai iestādei, veicinot digitālo pārveidi. Šie rezultāti ietver visus nepieciešamos projekta pētījumus, pilnīgu datubāzes pārveidošanu un īstenošanu, datu saskarņu nodrošināšanu un pirmā posma apakšsistēmu ieviešanu (tostarp nodokļu reģistru, grāmatvedību). Projekts stiprina Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnīgi neatkarīga iestāde (saskaņā ar Publisko ieņēmumu neatkarīgo iestādi, kas ļauj īstenot Likumu Nr. 4389/2016).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
196	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu - 16291_Nodokļu un muiņas pārvaldes digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Komerčiālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišana	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kas apliecina komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišanu.				4. cet.	2025	Komerčiālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas, kas balstīta uz Internet-Of-Things tīkliem (5G tehnoloģija), īstenošanas pabeigšana, lai veiktu izsekošanas darbības, kas atbalsta digitālo pārveidi, ar mērķi stiprināt Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar Neatkarīgo Publisko ieņēmumu iestādi – Likumu Nr. 4389/2016), palaižot komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmu.

18. grupa: Nodokļu politika

- Nodokļu tiesību aktu, noteikumu un procedūru kodifikācija un vienkāršošana (ID: 16643)
- Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektroniskos darījumus (ID: 16973)
- Super – MVU izdevumu atskaitīšana saistībā ar zaļo ekonomiku, enerģētiku un digitalizāciju (ID: 16863)
- Uzņēmumu produktivitātes un ekstrūzijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana) (ID: 16598)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
197	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16863_Super – zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana	Starpposma mērķis	Superatskaitījums MVU zaļajiem un digitālajiem ieguldījumiem	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par MVU “zaļo” un digitālo ieguldījumu superatskaitīšanu				4. cet.	2021	Primāro tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai ieviestu nodokļu superatskaitījumu MVU izdevumu kvalificēšanai zaļās ekonomikas un digitalizācijas investīcijām
198	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu apjomu	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, kas stimulē elektronisko darījumu uzlabošanu				4. cet.	2021	Stājas spēkā grozījumi primārajā un sekundārajā tiesiskajā regulējumā, kas paredz īpašus stimulus elektronisko darījumu veicināšanai
199	12 - 4.1. Padarīt	Starpposma	Nodokļu	Sekundāro tiesību aktu				3. cet.	2021	Visaptverošs grafiks attiecībā uz rezultātiem nodokļu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	mērķis	kodifikācijas grafiks	publicēšana, izveidojot komitejas un nodokļu kodifikācijas grafiku.						kodifikācijas jomā, tostarp attiecīgo komiteju izveide, Finanšu ministrijas un IAPR detalizēts grafiks nodokļu tiesību aktu kodifikācijai un konsultāciju kārtība.
200	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību – 16598_Incentivisation regime for productivity and Extroversion of enterprises (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību aktu projekti uzņēmumu ekstropcijas veicināšanai	Primāro un sekundāro tiesību aktu projekti, lai veicinātu uzņēmumu ekstrurāciju.				3. cet.	2021	Projekti apspriešanai primārajos un sekundārajos tiesību aktos, ar kuriem uzlabo nodokļu, finanšu un licencēšanas tiesisko regulējumu un stimulus uzņēmumu apvienošanai, pārveidošanai un pārņemšanai
201	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību – 16598_Incentivisation regime for productivity and Extroversion of enterprises (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti uzņēmumu ekstropcijas veicināšanai	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai veicinātu uzņēmumu ekstrūziju				1. cet.	2022	Tādu relatīvo grozījumu stāšanās spēkā, ar kuriem uzlabo nodokļu, finanšu un licencēšanas tiesisko regulējumu un stimulus uzņēmumu apvienošanai, pārveidošanai un pārņemšanai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
202	4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana	Sekundāro tiesību aktu publicēšana par Nodokļu kodifikācijas nodaļas izveidi Finanšu ministrijas un pakalpojumu sniegšanas direktorātā IAPR.				2. cet.	2022	Īpašas nodokļu nodaļas izveide Finanšu ministrijā, kas atbild par primāro nodokļu tiesību aktu un ministriju lēmumu konsolidāciju un konsekvenci; IAPR ietvaros izveidot Pakalpojumu sniegšanas direktorātu, kas cita starpā atbild par sekundāro tiesību aktu konsolidāciju, IAPR kompetenču koordinēšanu attiecībā uz Nodokļu procedūras kodeksu, kā arī par valsts nodokļu datubāzes atjaunināšanu un uzturēšanu
203	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūru kodu pārdošana	Kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu pieņemšana attiecībā uz ienākuma nodokļa kodeksu un Nodokļu administrācijas kodeksu				2. cet.	2023	Kodificētā ienākuma nodokļa kodeksa un Nodokļu administrācijas kodeksa (primārie un sekundārie tiesību akti) ieviešana, lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi
204	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana	a: 1. Kodificētu primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu pieņemšana. 2. Iesniegt maksājumu apliecinājumus un kodifikācijas ieguldījumu revīziju rezultātus. b: 1. Sekundāro tiesību aktu publicēšana un visaptveroša				2. cet.	2024	a. primāro un sekundāro tiesību aktu kodificēšana, lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi, tostarp: - PVN kods - Zīmognodeva - Īpašuma nodoklis - Valsts parāda kolekcija (KEDE) - Valsts muitas kodekss b. izveidot satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informēšanai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				rokasgrāmata ar saitēm uz satura pārvaldības sistēmu un nodokļu maksātāju tīmekļa vietni. 2. Sniegt pierādījumus par maksājumiem un CMS ieguldījumu revīziju rezultātiem						

M. KOMPONENTS 4.2. MODERNIZĒT VALSTS PĀRVALDI, TOSTARP PAĀTRINOT PUBLISKO INVESTĪCIJU ĪSTENOŠANU, UZLABOJOT PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, SPĒJU VEIDOŠANAS PASĀKUMUS UN KORUPCIJAS APKAROŠANU;

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver plašu reformu kopumu, kā arī investīcijas valsts pārvaldes darbībā, lai uzlabotu politikas izstrādi un īstenošanu. Komponents ietver pasākumus valsts pārvaldes modernizēšanai, veicot īpašas darbības, lai stiprinātu politikas plānošanu un koordināciju un cilvēkresursu pārvaldību. Citu pasākumu mērķis ir novērst to, ka projekti netiek sagatavoti publiskiem ieguldījumiem (tostarp korupciju), un vēl vairāk uzlabot publisko finanšu pārvaldības jomu. Šīs reformas un investīcijas atbalsta tādu problēmu risināšanu, kas saistītas ar a) digitālo publisko pārvaldi. Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020) un strukturālajām reformām, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (valsts īpašais ieteikums Nr. 4 2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Valsts pārvaldes reforma (pasākums ID 16972)

Šīs reformas mērķis ir turpināt centienus modernizēt valsts pārvaldi un ieguldīt tās cilvēkresursos, īstenojot šādas darbības:

- 1) Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai racionalizētu atbildības sadalījumu starp centrālo, reģionālo un vietējo līmeni un attiecīgajām pārvaldības sistēmām;
- 2) Stratēģiskas darbaspēka plānošanas sistēmas izveide, izmantojot uz mākslīgo intelektu balstītu rīku;
- 3) Modernizēt darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz atjaunināto pilnvarojuma likumu (Likums 4765/2021), lai Civilpersonāla atlases augstākā padome (ASEP) varētu atlases procedūras veikt pilnībā digitalizētā veidā;
- 4) Vismaz 250 000 ierēdņu prasmju pilnveidi/pārkvalifikāciju valsts pārvaldē;
- 5) Ieviest atalgojuma sistēmu ierēdņiem saistībā ar mērķu noteikšanas vadības sistēmu, kas pilnībā atbilst vienotajai atalgojuma sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus. Eksperimentālās shēmas rezultāti, kas paredzēti līdz 6000 civildienesta ierēdņiem, veicina plašāku pētījumu, lai sniegtu norādījumus par atlīdzības sistēmas izveidi, kas jāievieš līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (pasākums ID 16703)

Reformas mērķis ir stiprināt cīņu pret nelikumīgu tirdzniecību, stiprinot Starpiestāžu tirgu kontroles vienību (DIMEA) ar personāla apmācību, piemērotām IT sistēmām un aprīkojumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Valsts korupcijas apkarošanas regulējuma stiprināšana (pasākums ID 16952)

Šīs reformas mērķis ir atklāt un novērst korupciju, un tā ietver šādas darbības, kas jāīsteno valsts pārredzamības iestādei: i) stiprināt revīzijas sistēmu krāpšanas un korupcijas atklāšanai;

ii) regulatīva iejaukšanās galvenajās politikas jomās, proti, trauksmes cēlēju aizsardzība, lobēšana un interešu konflikti; iii) iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu un valsts integritātes konsultantu tīkla izveidi valsts pārvaldē; iv) ētikas un deontoloģijas kodeksu izstrādi un disciplināro procesu pārskatīšanu; v) iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt informētību par krāpšanu un korupciju; vi) pieņemt valsts korupcijas apkarošanas rīcības plānu 2022.–2025. gadam; un vii) projekti aģentūras digitālo un infrastruktūras spēju finansēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Uzlabot valsts atbalsta tīklu (pasākums ID 16701)

Ar šo reformu tiks pārskatīts Grieķijas valsts atbalsta tiesiskais regulējums un stiprināta ministriju valsts atbalsta vienību tīkla kapacitāte, galvenokārt modernizējot centrālo valsts atbalsta IT sistēmu, izveidojot valsts atbalsta lietu digitālo bibliotēku, iekštīkla saziņas platformu un datu analīzes rīkus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošana (pasākums ID 16702)

Reforma attiecas uz piemērojamo tiesību aktu īstenošanu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu/terorisma finansēšanas apkarošanu (AML/CFT) saistībā ar cīņu pret finanšu noziegumiem. Tas ietver digitālās platformas izveidi statistikas datu vākšanai tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā un īpašā reģistra uzlabošanu faktisko īpašnieku informācijas uzskaitē. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma: Grāmatvedības reforma (pasākums ID 16974)

Reforma īsteno pakāpenisku pāreju no modificētas naudas uz uzkrāšanas principa grāmatvedību un konsolidētu finanšu pārskatu sniegšanu vispārējā valdībā. Tas ietver uzkrājumu grāmatvedības politikas pieņemšanu, attiecīgā personāla apmācību un valdības uzņēmumu resursu plānošanas (GOV-ERP) izstrādi un ieviešanu. Jaunās IT sistēmas mērķis ir paplašināt un tehnoloģiski modernizēt pašreizējo integrēto fiskālās politikas informācijas sistēmu (OPSDP), lai apmierinātu valsts finanšu pārvaldības centrālās pārvaldes vajadzības. Rezultātā tiks izveidota jauna integrēta finanšu pārvaldības informācijas sistēma (GOV-ERP). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Mūsdienīga valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (pasākums ID 16657)

Ar šo reformu tiek ieviests mūsdienīgs tiesiskais regulējums valsts uzņēmumu un organizāciju darbībai un pārvaldībai. Tajā nosaka korporatīvās vadības pamatnostādnes un īpašus noteikumus valsts uzņēmumu vadībai, piemēram, valdes ieceltu priekšsēdētāju, izpilddirektorus un izpilddirektorus, un noteikumus par iekšējās revīzijas komiteju izveidi, lai nodrošinātu pārredzamību. Reforma izveido arī digitālu reģistru, kurā reģistrē visus uzņēmumus, organizācijas un jebkuras citas juridiskas personas, kurās piedalās valsts, veicinot efektīvu uzraudzību un kontroli pār valsts līdzdalību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma: Efektīva korupcijas apkarošana (pasākums ID 16978)

Ar reformu veic virkni grozījumu Grieķijas tiesiskajā regulējumā, lai uzlabotu tiesisko reakciju uz korupciju. Konkrētāk, tā aptver četras jomas: i) aktīvu deklarācijas; ii) to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem; iii) Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss; un iv) ar politiskajām partijām saistīto tiesību aktu kodifikāciju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījumi: Fiskālās pārvaldības un pārvaldības un uzraudzības pārveide; Elektroniskie rēķini (pasākums ID 16705)

Ieguldījums uzlabo publisko finanšu pārvaldības efektivitāti, a) izveidojot modernu un pilnībā funkcionējošu valdības uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu (ERP) centrālajai valdībai; b) ERP sistēmu darbības paplašināšana vispārējās valdības struktūrām, c) e-rēķinu ieviešanas paātrināšana publiskā iepirkuma procedūrās pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (pasākums ID 16940)

Ieguldījums palielina Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda (CDLF) darbības efektivitāti, uzlabojot tā digitālās spējas, jo īpaši pabeidzot šādus apakšprojektus: i) aizdevumu un saistīto dokumentu un arhīvu digitalizācija un iekļaušana jaunā dokumentu pārvaldības sistēmā; ii) integrētas informācijas sistēmas (IIS) ieviešana, iii) uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) informācijas sistēmas nodrošināšana; iv) pārvaldītu iespiešanas pakalpojumu sniegšana; un v) cilvēkresursu pārvaldības sistēma (HRMS). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (pasākums ID 16711)

Reforma uzlabos publiskā iepirkuma regulējumu Grieķijā un atbalstīs pašreizējo trūkumu novēršanu, izmantojot šādus elementus:

1) visu četru publiskā iepirkuma stratēģijas pīlāru īstenošanas pabeigšana 2021.–2025. gadam, tostarp: i) publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma, tostarp sekundāro tiesību aktu pieņemšana, lai pilnībā īstenotu jauno publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu, darbības tiesiskā regulējuma turpmākai vienkāršošanai un uzlabošanai un publiskā iepirkuma sistēmas efektīvas īstenošanas un noturības nodrošināšanai; ii) publiskā iepirkuma jomas digitālā pārveide un e-ierākums “no gala līdz galam”, tostarp informācijas sistēmu, datu analīzes un publiskā/privātā sektora sinerģijas izvērtēšana un pārprojektēšana (atbalstot darbības saskaņā ar pasākumu “16736 jaunas sistēmas publiskajam iepirkumam”); iii) plašāki stratēģiskie mērķi un politikas iniciatīvas, piemēram, zaļais iepirkums, iepirkums2innovācija, infrastruktūras modernizācija, MVU piekļuve iepirkumam, iepirkums kā sviras instruments, resursu efektīva izmantošana un sociālais iepirkums); iv) publiskā iepirkuma pārvaldības sistēma (publiskā iepirkuma jomā iesaistīto darbinieku uzraudzība, īstenošanas uzraudzība, revīzija un profesionalizācija.

2) mācību un norādījumu nodrošināšana publiskajā iepirkumā iesaistītajam personālam, atbildīgo struktūru un sertifikācijas procedūru pieņemšana attiecībā uz šiem profesionāļiem, jaunu darbību īstenošana, piemēram, atsevišķu profesionālā darba virzienu izveide un stimulu kopuma pieņemšana, šāda personāla kvalifikācija/karjera, kā arī līgumslēdzēju iestāžu struktūru un pienākumu reorganizācija. Stimulu shēma pilnībā atbilst vienotajai atalgojuma sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana (pasākums ID 16981)

Reforma stiprina centrālās administrācijas politikas koordināciju, plānošanu un politikas izstrādi. Konkrētas darbības, kas jāīsteno, ir i) uzraudzības mehānisma izveide, lai sekotu progresam, vai ir pieņemti sekundārie tiesību akti, kā noteikts primārajos tiesību aktos; ii) elektroniskas platformas izveide, lai atvieglotu katra likumprojekta papildinošā ietekmes novērtējuma pabeigšanu; un iii) sākt civildienesta ierēdņiem paredzētu mācību programmu un ar to saistīto akreditācijas procedūru, lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti. Apmācības programmā ir uzņemti vismaz 100 civildienesta ierēdņi, lai to sāktu 2022. gada 4. ceturksnī. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

M.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 9: Valsts pārvaldes reforma

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
205	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – sistēmas “performance-pay” ieviešana	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko izveido eksperimentālu atlīdzības sistēmu.				2. cet.	2022	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai ieviestu sistēmu, kas paredz darba samaksas sistēmu noteiktam skaitam izmēģinājuma vienību un līdz 6000 civildienesta ierēdņiem, kas tiks iekļauti plašākā reformā, ar kuru ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu (sk. Milestone 2023 Q4). Izmēģinājuma projekts aptver atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītos civildienesta ierēdņus. Sistēmas galvenās iezīmes atbilst vienotajai atalgojuma sistēmai (Likums 4354/2015).
206	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu,	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai	Tādu tiesību normu stāšanās spēkā, ar kurām groza valsts pārvaldes iestāžu tiesisko regulējumu centrālā, reģionālā un vietējā līmenī.				3. cet.	2022	Stājas spēkā pārskatītie primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu daudzlīmeņu pārvaldības piešķiršanas sistēmu, kuras mērķis ir precizēt pienākumus starp visiem publiskās pārvaldes līmeņiem un novērst pārkāpšanos. Pārskatītajā tiesiskajā regulējumā nosaka katras struktūras atbildības jomas saistībā ar plānošanu un īstenošanu, tostarp attiecībā uz tādām funkcijām kā resursu nodrošināšana un uzraudzības un novērtēšanas pienākumi.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration									
207	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – jauna atbildības sistēma	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko izveido atbildības sistēmu.				4. cet.	2023	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, ar ko ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir taisnīgi un konsekventi atalgot sabiedriskās organizācijas pēc iepriekš noteikto mērķu sasniegšanas. Sistēmas galvenās iezīmes atbilst vienotajai atalgojuma sistēmai (Likums 4354/2015).
208	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot	Mērķis	Valsts pārvalde – ierēdņu apmācības pabeigšana		To civildienesta ierēdņu skaits, kuri pabeiguši mācību programmas.		250 000	4. cet.	2025	Apmācības programmu pabeigšana, lai uzlabotu un pārkvalificētu vismaz 250 000 ierēdņu, pamatojoties uz veikto vajadzību novērtējumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration									

19. grupa: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas apkarošana

- Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas uzlabošana (ID: 16702)
- Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (ID: 16703)
- Stiprināt valsts pretkorupcijas regulējumu (ID: 16952)
- Efektīva korupcijas apkarošana (ID: 16978)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
209	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16978_ Efektīva korupcijas apkarošana	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas	Jaunu tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2022	Jauno tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz: i) aktīvu deklarācijas; ii) un tiesību aktu par politiskajām partijām kodifikāciju.
210	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu – 16952_ Strengthening the National Anti-Corruption Framework, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns	Valsts pārredzamības iestādes pieņemtais valsts korupcijas apkarošanas rīcības plāns 2022.–2025. gadam				3. cet.	2022	Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts korupcijas apkarošanas rīcības plānu 2022.–2025. gadam, tostarp precizējot: i) darbības, kuru mērķis ir uzlabot pārredzamību un pārskatatbildību visā valsts pārvaldē; ii) mērķtiecīgas intervences, lai atklātu un novērstu korupciju augsta riska jomās (tostarp, piemēram, veselības aprūpē, valsts finansēs, investīcijās); iii) nepieciešamie regulatīvie intervences pasākumi atsevišķās politikas jomās.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	informētības palielināšanas jomā									
211	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu – 16952_ Strengthening the National Anti-Corruption Framework, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un informētības palielināšanas jomā	Starposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana	- Valsts pārredzamības iestādes ziņojums par izveidotajām iekšējās kontroles sistēmām - Izdotie normatīvie akti - Pieņemts kopīgs ministru lēmums				4. cet.	2022	Jaunā likuma par valsts pārvaldes iekšējo kontroli īstenošana, tostarp: i) iekšējās revīzijas nodaļu izveide nozaru ministrijās; ii) Normatīvo aktu izdošanu, lai izveidotu iekšējās revīzijas vienības un revīzijas komitejas pašvaldību iestādēs (1. un 2. grāds) , universitātēs, slimnīcās – veselības aprūpes nodaļās, neatkarīgās iestādēs un pašvaldību struktūru juridiskās vienībās; iii) kopīga ministru lēmuma izdošanu, lai noteiktu kritērijus iekšējā audita struktūrvienību sadarbībai ar ārējiem ekspertiem. Valsts pārredzamības iestāde sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina pārraudzību un norādījumus vispārējās valdības struktūrām, lai ieviestu saskaņotu un funkcionējošu iekšējās kontroles sistēmu. Valsts pārredzamības iestāde atvieglo izmēģinājuma pašnovērtējumu attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmas pamatelementiem. Grieķijas Revīzijas palāta savā gada darba plānā ir iekļāvusi revīzijas, lai novērtētu iekšējās kontroles pasākumus vispārējās valdības struktūrās.
212	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16702_AML/CFT satvara uzlabošana	Starposma mērķis	Uzlabots regulējums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanai (CFT)	Sākta platforma statistikas datu vākšanai; pabeigti uzlabojumi attiecībā uz īpašo faktisko īpašnieku reģistru				2. cet.	2023	i) Platformas izveide, lai vāktu statistikas datus, kas ir valsts kompetento iestāžu rīcībā (t. i., tiesu, uzraudzības un tiesībsardzības iestādes), ko pārvalda Grieķijas Finanšu ministrijas Finanšu politikas direktorāts, kurš darbojas kā centrālā koordinācijas vienība saskaņā ar Likumu Nr. 4557/2018 (valsts tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu); ii) īpaša reģistra uzlabošana informācijas par faktiskajiem īpašniekiem uzskatei, lai atvieglotu kompetento iestāžu tiešu piekļuvi šādai informācijai un lai, izmantojot attiecīgo ES platformu, savstarpēji savienotos ar attiecīgajiem ES dalībvalstu reģistriem. Reģistrs pieder Grieķijas Finanšu ministrijas Finanšu politikas direktorātam, kas darbojas kā centrālā koordinācijas vienība saskaņā ar Likumu 4557/2018 (valsts tiesību akti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā), un to uztur Digitālās pārvaldības ministrijas Informācijas sistēmu ģenerālsēkretariāts

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										(GSIS).
213	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16703_Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība	Starposma mērķis	Nelegālās tirdzniecības apkarošana – IT sistēmas un kontrolpunkti	It sistēma darbojas, un 10 jauni, pilnībā aprīkoti kontrolpunkti (tostarp nepieciešamais aprīkojums) darbojas pilnībā				2. cet.	2025	Tiek ieviesta integrēta un sadarbībspējīga informācijas sistēma, kas ļauj efektīvi pārvaldīt visā valstī veikto kontroli, lai apkarotu nelikumīgu tirdzniecību un kontrolētu preču un pakalpojumu apriti gan iekšējās, gan ārējās telpās. Lai nodrošinātu jaunās informācijas sistēmas pilnīgu izmantošanu, Tirdzniecības starpvaldības vienības (DIMEA) darbības kapacitāti, tostarp perifēro infrastruktūru, stiprina, nodrošinot piekļuvi vajadzīgajam loģistikas aprīkojumam, kas ir saistīts ar informācijas sistēmas tirdzniecības datubāzi, ļaujot tos izmantot pārbaudēs uz vietas un nekavējoties piemērojot naudas sodus. - Pabeigt komponentu, lai izveidotu jaunas kontrolstacijas nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai, izmantojot 10 saliekamās būvkonstrukcijas (ISOBOX) ar vajadzīgo aprīkojumu, tostarp trīs skenerus (HXM MobileScanTM vai līdzvērtīgu aprīkojumu).

20. grupa: Valsts pārvaldes uzlabošana

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Grāmatvedības reforma (ID: 16974)
- Mūsdienīga valsts uzņēmumu institucionālā sistēma (ID: 16657)
- Uzlabot valsts atbalsta tīklu (ID: 16701)
- Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (ID: 16940)
- Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (ID: 16711)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)	Orientējošs pabeigšanas grafiks	Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
---------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------	--	---	---------------------------------	---

				punktiem)	Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
14	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu – 16701_Enhance State- aid Network	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls	Pastiprinātas valsts atbalsta sistēmas stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Centrālā valsts atbalsta tīkla (CESANET) darbības valsts atbalsta tiesiskā regulējuma grozījumu stāšanās spēkā, lai stiprinātu centrālās valsts atbalsta vienības un decentralizētu valsts atbalsta vienību kompetenci
15	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija – ietekmes novērtējums	Uzsākta mācību programma, kurā dalībai atlasīti 100 ierēdņi.				4. cet.	2022	Pēc ietekmes novērtējuma elektroniskās platformas ieviešanas tiek uzsākta mācību programma un ar to saistītā akreditācijas procedūra, kurā ir uzņemti vismaz 100 ierēdņi, tostarp ierēdņi, kas atlasīti "izpilda nodaļām" (Likums Nr. 4622/2019, 104. pants), lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti un atvieglotu elektroniskās platformas izmantošanu.
16	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija – jauni tiesību akti	Stājās spēkā jauni tiesību akti; padziļināts pētījums pabeigts				2. cet.	2024	i) Stājās spēkā jauni tiesību akti, kas paredz profesionālā darba plūsmas darbiniekiem, kuri nodarbojas ar publisko iepirkumu, īpašām prasmju grupām un finansiālu un nefinansiālu stimulu pieņemšanu, pilnībā ievērojot vienoto atalgojuma sistēmu (Likums 4354/2015), neparedzot nekādu izņēmumus; ii) padziļināta pētījuma iesniegšana, lai reorganizētu attiecīgo struktūru, kas iepērk publiskos līgumus, struktūru un pienākumus.
17	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu,	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana	Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda ziņojums, kas				2. cet.	2025	Visu Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana: i) arhīva digitalizācijas un dokumentu pārvaldības sistēma; ii) integrēta informācijas sistēma; iii) ERP informācijas sistēma; iv) pārvaldīti

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16940_Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu			apliecina apakšprojektu pabeigšanu.						iespieddarbu pakalpojumi; v) cilvēkresursu vadības sistēma.
18	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana	Pilnībā īstenota valsts publiskā iepirkuma stratēģija				4. cet.	2025	Visas valsts publiskā iepirkuma stratēģijas īstenošana, tostarp: i) pārvaldības kārtības izveide un ieinteresēto personu reorganizācija; ii) uzraudzības sistēmas izveide; iii) sekundāro tiesību aktu un citu darbību stāšanās spēkā, lai sistēma kļūtu pilnībā darbotiespējīga; iv) izveidot galvenās iniciatīvas, piemēram, zaļo iepirkumu un iepirkumu2innovate, privāto e-iepirkuma sistēmu sertifikācijas satvaru.
19	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16974_Grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati	Pabeigts konsolidēto finanšu pārskatu apkopojums.				4. cet.	2025	Konsolidēto finanšu pārskatu apkopojuma visiem vispārējās valdības apakšsektoriem, tostarp vietējām pašvaldībām. Lai sasniegtu šos rezultātus, ir jāveic šādas darbības: - Centrālās pārvaldes fiskālās un finanšu pārvaldības u ziņošanas funkciju izstrāde, īstenošana un darbība, kā a visu pārējo vispārējās valdības struktūru fiskālo un finanšu datu vākšana un uzraudzība ārpus centrālās pārvaldes. - Ieviest rēķinu GOV-ERP - Apmācīt finanšu pakalpojumu struktūru amatpersonas p jautājumiem, kas saistīti ar vispārējo valsts grāmatvedības sistēmu (GGAF) un publisko finanšu pārvaldību (PFP). - Apkopot konsolidētos finanšu pārskatus.
20	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu,	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmumu resursu plānošana (GOV-ERP)	It sistēma pilnībā darbojas.				4. cet.	2025	Veikt finanšu pārvaldības un uzraudzības sistēmas digitālā pārveidi, nodrošinot, ka pilnībā darbojas valdības uzņēmumu resursu plānošana (GOV-ERP). Lai sasniegtu šo rezultātu, pabeigt apakšprojektus:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16705_Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Elektroniskie rēķini									Vispārējās valdības valdības struktūru fiskālās pārvaldības u uzraudzības digitālā pārveide. Vispārējās valdības ERP sistēmu savienošana ar Grieķijas rēķinu. - ERP sistēmu savienojamība ar e-rēķinu tīklu - E-rēķinu pakalpojumu sniedzēju savienojamība ar e-rēķinu tīklu
21	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķis	Prasmju pilnveides/pār kvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā		Apmācīto un sertificēto valsts amatpersonu skaits	0	6000	4. cet.	2025	Prasmju pilnveides/pār kvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā profesionāļiem un sertifikācijas piešķiršana.

N. KOMPONENTS 4.3. UZLABOT TIESU SISTĒMAS EFEKTIVITĀTI

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver vairākas plašas reformas, kā arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas tiesu sistēmas efektivitāti un lietderību, ieviešot vērīgu valsts tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu, pievēršoties infrastruktūras vajadzībām, pieņemot pasākumus, lai palielinātu tiesu sistēmas digitālās spējas, modernizējot tiesu funkcijas, izveidojot tiesu policiju un paplašinot un modernizējot tiesnešu un ierēdņu izglītību (gan sākotnējo, gan mūža garumā). Paredzams, ka pasākumi palīdzēs risināt problēmas, kas minētas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos par publiskajām un privātajām investīcijām (valsts īpašais ieteikums Nr. 2/2019, konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3/2020) un strukturālajām reformām, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (Valsts īpašais ieteikums Nr. 4/2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Jaunas tiesu ēkas un renovācija (pasākums ID 16292)

Pasākums ietver mērķtiecīgu ieguldījumu tiesu sistēmā ietilpstošu ēku celtniecībā un renovācijā, kas ir cieši saistīta ar tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu, lai maksimāli palielinātu tiesu iestāžu efektivitāti un izvairītos no nevajadzīgām pūlēm un izdevumiem. Visus īpašumus, kas pieder tiesu iestādēm vai ko tās izmanto, reģistrē elektroniskā identitātes reģistrā, lai atvieglotu uzraudzību un plānošanu. Visas jaunbūvētās ēkas atbilst primārajam enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgрузiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Justīcijas digitālā pārveide (e-tiesiskums) (pasākums ID 16727)

Grieķijas tiesu sistēmas digitālo pārveidi īsteno Tieslietu ministrijas pārraudzībā, un tā ietver virkni pasākumu, kas palielina tās IT spējas attiecībā uz dokumentu digitalizāciju, tiesu lietvedības sistēmas uzlabošanu, procedūru vienkāršošanu, standartizāciju un paātrināšanu, izmantojot digitalizāciju, un tiesu IT sistēmu sadarbību ar Tieslietu ministrijas, kā arī citu valsts un starptautisko iestāžu un/vai datubāzu sistēmām. Šī reforma attiecas uz visām tiesu iestādēm (civīlām, krimināltiesiskām un administratīvām, kā arī Revīzijas palātām). Pēc tās pabeigšanas tiesneši un tiesu iestāžu darbinieki izmanto rīkus un infrastruktūru, kas viņiem

ļauj palielināt lietu slodzes pārvaldības efektivitāti un tiesu spriešanas ātrumu, neapdraudot tās kvalitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (pasākums ID 16733)

Valsts tiesnešu skola veic vairākas institucionālas izmaiņas attiecībā uz tās funkcijām un mācību programmu; tiks pārskatīti arī tās kandidātu atlases kritēriji, lai nodrošinātu selektīvāku un konkurētspējīgāku studiju vidi, vienlaikus iekļaujot papildu studentu kategorijas (mirtiesnešu tiesnešus un revīzijas tiesnešus); tā piedāvā arī papildu kursus, kuru mērķis ir nodrošināt jaunas prasmes, uzsvāra liekot uz vadības un digitālajām prasmēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar tiesas pienākumu izpildi, piemēram, ētiku, laika pārvaldību, psiholoģiju, ekonomikas teoriju un analīzi, tiesu un jauno tehnoloģiju pārvaldību; reforma ietver obligātas mūžizglītības nodrošināšanu tiesnešiem jautājumos, kas ir būtiski viņu pienākumu izpildei, ko veic instruktori, kuri arī izveidoti Valsts Tiesnešu skolā. Visbeidzot, tiek izveidota jauna Valsts tiesnešu ierēdņu skola, kas nodrošina ierēdņu apmācību un mūžizglītību par jautājumiem, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, dienesta vadībai un organizēšanai, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Reforma: Tiesvedības paātrināšana (pasākums ID 16575)

Šī reforma paātrina tiesvedību un sekmē valsts ekonomisko un institucionālo pārveidi. Reformas svarīgākais elements ir plānotā tiesu kartes pārskatīšana visā valstī, kā rezultātā tiks veikta tiesu apgabalu racionāla reorganizācija visā Grieķijā un tiesu struktūru izveide, atcelšana vai pārdale šajos rajonos, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un plašu datu vākšanu par visām tiesām visā valstī. Tiesu sistēmas kartes reforma aptver visus tiesu iestāžu atzarus (civiltiesiskās, krimināltiesiskās un administratīvās). Papildu darbības uzlabo tiesiskuma efektivitāti un lietderību:

- tiesu policijas izveide, lai atbalstītu un uzlabotu tiesu darbību, veicinot zinātību sarežģītu noziegumu (tostarp finanšu noziegumu, korupcijas un naudas atmazgāšanas) izmeklēšanā un sniedzot plašu tiesiskās palīdzības pakalpojumu klāstu (palīdzot veikt iepriekšēju izmeklēšanu un izmeklēšanu, spriedumu izpildi un dokumentu un procesuālo aktu izsniegšanu, izpildīt orderus, izpildīt spriedumus, izpildīt tiesas nolēmumus, uzturēt tiesas rīkojumus, palīdzēt prokuroram iesniegt lūgumus par tiesu iestāžu palīdzību vai atbildēt uz tiem), kā arī īstenot kompetentajām tiesām uzticētās pilnvaras;
- mācību semināru organizēšanu priekšsēdētājiem tiesnešiem par tiesu administrācijas vispārējiem principiem,
- procesuālo tiesību aktu grozīšana administratīvajās tiesās, lai vienkāršotu, digitalizētu un paātrinātu tiesvedību,
- izmēģinājuma tiesvedības ieviešana civiltiesās,
- filtrēšanas mehānismu izveidi attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieņemamību,
- tiesas izdevumu aprēķināšanas metodes pārkonfigurāciju un
- pagaidu shēmas ieviešana finanšu stimulu nodrošināšanai tiesu iestāžu darbiniekiem, pamatojoties uz objektīvi izmērāmiem individuāliem darbības rādītājiem un pilnībā saskaņā ar vienoto atalgojuma sistēmu (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus, lai paātrinātu tiesu iestāžu uzdevumu un pienākumu izpildi un likvidētu neizskatīto lietu skaitu.

Lai pabeigtu reformu, pieņem pasākumu kopumu, lai izveidotu un stiprinātu alternatīvas strīdu izšķiršanas iestādes, nodrošinot apmācību juridiskajiem konsultantiem, mediācijas procedūras attiecinot arī uz kriminālprocesu un administratīviem strīdiem, nodrošinot finansiālus stimulus pusēm, kas izvēlas alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes attiecībā pret tiesvedību, stiprinot arbitražas mehānismu un nodrošinot finansiālus stimulus arbitražas un starpniecības centriem, lai izveidotu lietotājdraudzīgas digitālās sistēmas.

Visbeidzot, neatkarīgas iestādes izveide tiesu sistēmas datu sistemātiskai vākšanai, apstrādei, apkopošanai, iesniegšanai un uzraudzībai nodrošina tiesu sistēmas funkciju un darbības pienācīgu uzraudzību un pārraudzību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

N.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

21. grupa: Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti

Šajā grupā ietvertie pasākumi ir šādi:

- Jaunas tiesu iestāžu ēkas un renovācija (ID: 16292)
- Tiesu sistēmas digitālā pārveide (e-tiesiskums) (ID: 16727)
- Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID: 16733)
- Tiesvedības paātrināšana (ID: 16575)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
222	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Identifikācija – Atbilstīgās ēkas	Saraksta aizpildīšana				3. cet.	2021	To ēku saraksta sastādīšana, kuras neietekmē tiesu sistēmas kartes pārskatīšana.
223	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts – Tiesiskās izpildes rīks	Tehniskā atbalsta konkursa piešķiršana				3. cet.	2022	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana tehniskajam atbalstam Tiesnešu izpildes rīka izstrādei, pamatojoties uz stratēģiskajiem mērķiem, ieviešot objektīvus GDR (laiks pienākumu izpildei, individuālo sniegumu laika ziņā, saziņu, motivāciju utt.) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām un sniedzot precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas izmaksā pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem. Instrumentam ir pagaidu raksturs un tas pilnībā atbilst vienotajai atalgojuma sistēmai (Likums 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus attiecībā uz neizskatīto lietu skaita likvidēšanu.
224	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti –	Mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku		Tiesnešu skaits, kas uzņemti	0	10	1. cet.	2022	10 miertiesneši, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)		apmācība		valsts tiesnešu skolā					
225	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paaugstināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija – sekundārie tiesību akti	Tiesību aktu stāšanās spēkā				3. cet.	2022	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (attiecinīgi prezidenta dekrētu vai ministru lēmumu veidā), kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu Likumu par tiesu policiju nolūkā palīdzēt tiesu un prokuratūras iestāžu darbā ar: - zinātniskās un tehniskās palīdzības sniegšanu tiesnešiem un prokuroriem jautājumos, kuros nepieciešamas tehniskas vai profesionālas zināšanas; - iepriekšēju pārbaužu un izmeklēšanas veikšanu; - orderu izpilde; - palīdzības sniegšanu tiesiskās palīdzības lūgumu iesniegšanā vai atbildēšanā uz tiem; - dokumentu izsniegšanu un procesuālajiem aktiem; - spriedumu izpilde; - rīkojumu sargāšana un uzturēšana tiesu iestādēs; - citi procesuāli akti, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori
226	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti –	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu karte – primārie tiesību akti –	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pārskatītu administratīvo tiesu iestāžu karti.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	16575 tiesvedības paātrināšana		administratīvi							
227	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija – Saraksta pielāgošana – piedāvājumu atvēršana	Renovācijas projektu saraksts saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu par tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu, kā norādīts starpposma mērķrādītājā 14 4.3 / 2022. gada ceturtajā ceturksnī; konkursu izsludināšana				4. cet.	2022	Projektu saraksta pielāgošana, saskaņojot to ar tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu, kas pieņemta tiesību aktos. Konkursu izsludināšana attiecībā uz administratīvajām tiesām. Konkursa noteikumos paredz, ka jaunceltajām ēkām jāsasniedz primārais enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
228	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)	Mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku apmācība		Tiesnešu skaits, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā	10	25	1. cet.	2023	14 papildu miertiesnešu tiesneši ir uzņemti valsts tiesnešu skolā, viens revīzijas tiesas tiesnesis ir uzņemts valsts tiesnešu skolā. Tādējādi kopējais mācībās iesaistīto tiesnešu skaits ir 25
229	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16727 tieslietu digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Modernizēt reģistra sistēmas unamp; IT justīcijas	Projektu revīzijas ziņojumi, lai apstiprinātu līgumsaistību ievērošanu				2. cet.	2023	Oficiālu pierādījumu saņemšana, izmantojot atbilstīgus dokumentus (aizpildes apliecinājumus, kvalitatīvas un kvantitatīvas pieņemšanas protokolus un izsniegtos rēķinus) par visu līdz minētajam datumam veicamo līgumsaistību pienācīgu un precīzu izpildi saskaņā ar projektu grafikiem, kas aptver visus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	(e-tiesiskums)		sistēmas							abu apakšprojektu elementus (tiesas uzskaites sistēmas un IT tiesu sistēmu (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Revīzijas palātas, Valsts sodāmības reģistra) atjauninājumus), izmantojot piemērotus līdzekļus (piemēram, kvalitatīvus revīzijas ziņojumus un kvalitatīvus revīzijas ziņojumus).
230	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Adopcija – Tiesu sekretāru izpildes rīks	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā				2. cet.	2023	Pieņemt primāros un sekundāros tiesību aktus, lai izveidotu pagaidu bonusu sistēmu, kas balstītos uz tiesu iestāžu darbinieku snieguma rīka izstrādi, nosakot stratēģiskos mērķus un ieviešot objektīvus galvenos darbības rādītājus (piemēram, laiku pienākumu izpildei, individuālo sniegumu laika, saziņas un motivācijas ziņā) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām un sniegtu precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas, kas maksājamas pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem.
231	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Līgumi	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana				2. cet.	2023	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana par būvniecības projektiem, kurus neietekmē tiesu sistēmas kartes pārskatīšana. Līguma(-u) noteikumos paredz, ka jaunajām ēkām jāasniedz primārais enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
232	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu sistēmas kartes pārskatīšana – primārie tiesību akti – Civiltiesības un kriminālsodi	Tiesību aktu stāšanās spēkā				4. cet.	2023	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pārskatītu tiesu iestāžu karti civiltiesību un krimināltiesību jomā.
233	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija – piedāvājumu atvēršana	Konkursu izsludināšana				4. cet.	2023	Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar likumu par tiesu sistēmas kartes pārskatīšanu. Konkursa uzsākšana par projektiem, kas attiecas uz civillietu un soda izciešanas tiesu iestādēm, kuras iekļautas pārskatītajā renovācijas sarakstā. Konkursa noteikumos nosaka, ka

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										jaunajām ēkām jāasniedz primārais enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasība par NZEB (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
234	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība	Tiesu policija pilnībā darbojas un darbojas gan centrālā, gan reģionālā līmenī				4. cet.	2023	Tiesu policijas darbības nodrošināšana visās tās kompetencēs gan centrālās pārvaldes līmenī, gan reģionālā līmenī tiesās
235	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku apmācība	Ziņojums, kas apliecina Izmaiņu īstenošana Valsts tiesnešu skolas mācību programmā un 65 % tiesnešu un ierēdņu iekļaušana mūžizglītībā				4. cet.	2024	Pilnībā īstenot visus reformā iekļautos projektus par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku prasmēm un digitālajām prasmēm, tostarp: 65 % tiesnešu un ierēdņu, kas uzņemti mūžizglītībā un apmeklējuši vismaz vienu apmācības sesiju (semināru) - Pilnībā darbojas Valsts tiesnešu sekretāru skola - Visas izmaiņas atlases kritērijos un mācību programmā Izmaiņas Valsts tiesnešu skolas izglītības programmā, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot praktisko apmācību un piedāvāt kursus par ētiku, laika vadību, psiholoģiju, ekonomikas teoriju un analīzi, tiesu un jauno tehnoloģiju pārvaldību. Mūžizglītības nodrošināšana tiesnešiem, aptverot dažādas tiesību jomas un vadības vai procesuālos aspektus, kas saistīti ar tiesas pienākumiem (tiesu pārvaldība, lietu pārvaldība, saziņa un sadarbība ar valsts un ārvalstu iestādēm); šāda apmācība ir profesionālās izaugsmes priekšnoteikums. Tiesu iestāžu darbinieku apmācība par jautājumiem, kas ir būtiski viņu pienākumiem, t. i., par viņu pakalpojumu pārvaldību un organizāciju, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.
236	14 - 4.3. Uzlabot	Starpposma	Tiesu sistēmas	Progresā				4. cet.	2024	Tiesu iestāžu plāna pārskatīšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	mērķis	kartes pārskatīšana – progress	ziņojums, kurā atspoguļotas un pārbaudītas procentuālās daļas, kas apliecinātas attiecīgo tiesu administrāciju oficiālos paziņojumos, kuros apstiprināta reformēto struktūru darbības uzsākšana un funkcionalitāte.						Vismaz 70 % skarto vienību (tiesu) pilnībā darbojas un darbojas attiecībā uz administratīvajām tiesībām; vismaz 40 % skarto vienību (tiesu), kas pilnībā darbojas un darbojas civiltiesību un krimināltiesību jomā,
237	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi – e-identitāte – pabeigšana	Ziņojums par to, vai visi būvniecības projekti ir pilnībā pabeigti un nodoti lietotājiem. Ziņot par apstiprinājumu, ka e-identitātes platforma pilnībā darbojas un darbojas.				4. cet.	2025	Visu atlikušo jauno ēku pabeigšana un renovācija, kas sāka 2023. gada 1. ceturksnī saskaņā ar pārskatītās tiesu sistēmas kartes vajadzībām. Tiesu iestāžu ēku e-identitātes platformas pabeigšana un pilnīga tiešsaistes darbība
238	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas	Starpposma mērķis	Tiesu sistēmas kartes	Progresā ziņojums, kas				4. cet.	2025	Tiesu iestāžu plāna pārskatīšana Tiesu karšu pilnīga īstenošana vai pārskatīšana attiecībā uz

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana		pārskatīšana – pilnīga īstenošana	apstiprina visu reformēto struktūru darbības uzsākšanu un funkcionalitāti, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.						katru administratīvo, civilo un kriminālo tiesu, kā to apliecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kas apstiprina reformēto vienību darbības uzsākšanu un funkcionalitāti.
239	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16727_Digitālā tiesiskuma pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Lietvedība un IT jauninājumi	Audiodatu uzskaites sistēmas, kas pilnībā darbojas visās civiltiesās un krimināltiesās. OSDDY-PP II posms, OSDDY-DD, Revīzijas palāta un valstu sodāmības reģistra projekti ir pilnībā īstenoti, īstenoti un darbojas.				4. cet.	2025	E-tiesiskums: Rezultāti, kas pieņemti "Tieslietu nozares IT sistēmu modernizācijai un paplašināšanai": 1. Uzlabot tiesu lietvedības sistēmu. 2. Tieslietu nozares IT sistēmu uzlabošana un atbalsts civillietu, krimināllietu un administratīvajām tiesām, revīzijas tiesai un valsts sodāmības reģistram. Apakšprojekts ietilpst: Tiesu lietvedības sistēmas uzlabošana — "Integrētās tiesu lietu pārvaldības sistēmas civillietās un krimināllietās (OSDDY-PP A)"modernizācija un atbalsta pakalpojumi un sistēmas ieviešana visās valsts civiltiesās un krimināltiesās (OSDDY-PP B) —"Integrētās tiesu lietu pārvaldības sistēmas valsts padomei un visām administratīvajām tiesām (OSDDY-PP B) modernizācijas un atbalsta pakalpojumi" (OSDDY-DD) (www.adjustice.gr). - Grieķijas Revīzijas palātas (ELSYN) lietu pārvaldības sistēmas (ELSYN) Lietu pārvaldības sistēmas ("CMS") modernizācijas un atbalsta dienestu atjaunināšana un atbalsta pakalpojumi "Valsts sodāmības reģistru sistēmai (NCRI) "

O. KOMPONENTS 4.4. STIPRINĀT FINANŠU NOZARI UN KAPITĀLA TIRGUS

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas spēju atbalstīt ekonomikas attīstību, nodrošinot finansējumu uzņēmumiem un privātpersonām jaunu darbību izstrādei. Tā atbalsta augsta ienākumus nenesošu riska darījumu (NRD) un ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) jautājumu risināšanu Grieķijas banku nozarē, vienlaikus arī uzlabojot piekļuvi informācijai par tirgū esošo uzņēmumu un privātpersonu kredītprofilu.

Komponents atbalsta arī privātā sektora parādsaistību novēršanu un stiprina kapitāla tirgus. Strukturālās izmaiņas šajās divās jomās veicina izaugsmi un palielina Grieķijas ekonomisko noturību, ņemot vērā turpmākus satricinājumus.

Reformas saskaņā ar šo komponentu ietver:

- Pastiprināta kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība
- Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku
- Modernizēt digitālo infrastruktūru, kas vajadzīga, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēju
- Jauni aizdevumu veicināšanas pasākumi – Kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveide

Dažas no šīm reformām ietver darbības, ar kurām novērš informācijas trūkumu, kas kavē sekmīgu kredītu plūsmu un efektīvu riska uzraudzību. Tie ietver privātā sektora parāda uzraudzības reģistra izveidi, valsts kredītbiroja, centrālā kredītu reģistra un kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveidi. Šīs darbības arī veicina Grieķijas ekonomikas digitālo pārkārtošanos, jo tās ir atkarīgas no informācijas tehnoloģijām.

Šā komponenta pasākumi veicina ekonomisko un institucionālo noturību, stiprina gatavību krīzēm un institucionālās spējas un tādējādi palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu “Strukturālās reformas ekonomikas darbības uzlabošanai” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4/2020). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

O.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Pastiprināta kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (pasākums ID 16581)

Reformas mērķis ir uzlabot kapitāla tirgu uzraudzību, 1) ieguldot Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas (HCMC) digitālajā pārveidē un digitalizējot tās iekšējos procesus un organizāciju, un 2) kodificējot un modernizējot kapitāla tirgu regulatīvo un tiesisko regulējumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spējas. Reforma stājas spēkā līdz 2021. gada 1. ceturksnim un investīcijas IT sistēmā – līdz 2025. gada 4. ceturksnim.

Reforma: Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku (pasākums ID 16957)

Reformai ir trīs daļas. Pirmkārt, tas attiecas uz Publiskā kredīta biroja izveidi un darbību. Tā sniedz rezultātus par debitoru kredītspēju un novērš informācijas asimetriju starp publiskā sektora struktūrām un bankām, pamatojoties uz publiskā sektora datiem un informāciju. Tajā ietver arī IT sistēmas pabeigšanu, lai veiktu maksātspējas novērtējumus. Otrkārt, reforma

attiecas uz valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas īstenošanu un privātā parāda uzraudzības reģistra izveidi, kas jāpabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim. Valsts stratēģijā kopumā iekļauj 33 projektus, kas ir sadalīti trīs intervences asīs. Katra intervences sadaļa ir vērsta uz privātā sektora parāda pārvaldības neregulējuma atšķirīgu aspektu un kolektīvi saskaņā ar valsts stratēģiju. Pirmā un trešā ass ietver intervences pasākumus, lai aktīvi samazinātu privātā parāda uzkrājumu, attiecīgi uzlabojot maksātnespējas procesu un stiprinot INA tirgu. Otrā ass sastāv no intervences pasākumiem, kuru mērķis ir novērst privātā sektora parāda uzkrāšanos nākotnē. Galvenais ieguldījums saskaņā ar šo apakšreformu ir IT sistēmas izstrāde privātā parāda uzraudzības reģistram.

Trešā apakšreforma attiecas uz centrālā kredītu reģistra (CCR) izveidi, kas papildinātu Hércules Asset Protection Scheme, uzlabojot INA sekundāro tirgu. CCR mitina Grieķijas Banka, un tajā detalizēti reģistrē visu banku un finanšu iestāžu klientu katra atsevišķā aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. Centrālais kredītu reģistrs papildinās esošo Tiresias sistēmu (privātais kredītbirojs), kā arī ierosināto Valsts kredītu biroju un privātā parāda uzraudzības reģistru, un to pilnībā saskaņos ar to. Tā nodrošina piekļuvi kredītinformācijai, novēršot tirgus nepilnības asimetriskas informācijas dēļ, tādējādi atvieglojot piekļuvi kredītiem. Palielinot informāciju par potenciālo debitoru kredītvēsturi, CCR risina negatīvo atlases problēmu, ar ko saskaras finanšu iestādes, sniedzot jaunus aizdevumus potenciālajiem aizdevējiem, par kuriem tām ir nepilnīga informācija. Tas savukārt pozitīvi ietekmē ieguldījumu izdevumu apjomu un kvalitāti. Turklāt CCR labvēlīgi ietekmēs konkurences pakāpi starp finanšu iestādēm, tādējādi samazinot kapitāla izmaksas Grieķijas uzņēmumiem un atsevišķiem klientiem. Visbeidzot, sniedzot precīzu un savlaicīgu informāciju par atsevišķiem aizdevumiem, CCR ievērojami atvieglo ieguldītāju spēju noteikt INA risku sekundārajā tirgū. Tas palielinās INA novērtējumus, paaugstinās atgūšanas likmes un tādējādi palīdzēs bankām ātrāk un efektīvāk risināt ar INA saistītās problēmas saistībā ar kapitāla izmantošanu. Visi šie pasākumi būtu jāpabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim.

Reforma: Modernizēt digitālo infrastruktūru, kas vajadzīga, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda un otrās iespējas pārstrukturēšanai (pasākums ID 16580)

Reformas mērķis ir modernizēt nepieciešamo digitālo infrastruktūru, lai atbalstītu agrīnās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas procedūras, ko nodrošina jaunais vienotais/kodificētais tiesiskais regulējums privātpersonu un juridisko personu parādu pārvaldībai;

Šo reformu pabeidz līdz 2024. gada 4. ceturksnim.

Reforma: Jaunu aizdevumu veicināšana – Kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveide (pasākums ID 16576)

Reforma attiecas uz Kredītreitingu paplašināšanas novērošanas centra izveidi, kas apkopos detalizētus datus par likviditāti, ko bankas nodrošina fiziskām personām un juridiskām personām, lai labāk izstrādātu un īstenotu mērķtiecīgu valsts politiku, kuras mērķis ir palielināt piekļuvi finansējumam. Tā neatkarīgi uzrauga tirgus likviditāti, kā arī saistībā ar kredītešanas paplašināšanu, atbalstot ekonomiku un maksimāli izmantojot finansēšanas instrumentus, lai apmierinātu privātpersonu un uzņēmumu likviditātes vajadzības.

Šajā reformā paredzētais ieguldījums ietver arī tādas datu vākšanas IT sistēmas izstrādi un darbībspēju, kas darbojas kā instruments kredītu paplašināšanas uzraudzībai un valsts un tās attiecīgās politikas gatavības uzlabošanai. Tas būtu jāpabeidz līdz 2024. gada 4. ceturksnim.

O.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

22. grupa: Finanšu sektora un kapitāla tirgu stiprināšana

- Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (ID: 16581)
- Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku (ID: 16957)
- Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana attiecībā uz parāda pārstrukturēšanu un 2. iespēju (ID: 16580)
- Jaunu aizdevumu veicināšana – Kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveide (ID: 16576)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
240	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16581_uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)	Tiesību aktu stāšanās spēkā (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. cet.	2021	Jauna likuma par Grieķijas Kapitāla tirgus komisiju stāšanās spēkā, kas grozīs iekšējos procesus un organizāciju.
241	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16580_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība, kapitāla tirgi, parādu preventīvā pārstrukturēšana	Ziņojumi, kas apliecina iepriekš minēto sistēmu darbību, tostarp attiecīgā gadījumā saites uz tīmekļa vietnēm				4. cet.	2024	Agrinās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas mehānisma uzlabošana, kas ļaus privātpersonām un uzņēmumiem izvairīties no pārmērīgām parādsaistībām, kā arī risināt parāda nokārtošanas problēmu, izmantojot ārpustiesas procesus. Līgumslēdzējs atjaunina agrinās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas IT sistēmas, ko uztur Finanšu ministrija/SecPD pēc to darbības novērtēšanas.
242	15 - 4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana – 16576_Jaunu	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu	Ziņojumi, kas apliecina sistēmu darbības spēju, tostarp attiecīgā				4. cet.	2024	Kredīt Expansion Observatory IT sistēma tiek pabeigta un nodota ekspluatācijā, un tā sastāv no datu vākšanas IT sistēmas, kas uzrauga kredītu paplašināšanos un tādējādi uzlabo valsts politikas veidošanas lēmumu gatavību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	aizdevumu veicināšana – Kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveide		digitalizācija, KTS	gadījumā saites uz tīmekļa vietnēm						
243	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16581_uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)	KTS IT sistēmas darbības uzsākšana				4. cet.	2025	1. Jaunas organizatoriskās struktūras pārveides un celveža pabeigšana, datu pārvaldība, personāla apmācība, 2. It infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrāde un/vai iegāde, lai sistemātiski saņemtu, glabātu, izgūtu un pārvaldītu darījumus ar akciju tirgus datiem un papildu informāciju brīdinājumu un revīzijas ziņojumu sagatavošanai un pārvaldībai; 3. Plaša mēroga IT sistēmas ieviešana un visu to datu integrācija, kurus pašlaik (un nākotnē) apkopojuši Grieķijas Kapitāla tirgu komisijas darbinieki un kas ļauj veikt daudzdimensionālu analīzi, pārskatīt un pārraudzīt pašreizējos tirgus apstākļus, ļaujot precizēt procedūras un intervences pasākumus
244	15 - 4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana – 16957_ “Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku”	Starpposma mērķis	Parāda noregulējums, INA noregulējums, INA pārdošana, finanšu stabilitāte, Publisko kredītu birojs, maksātspēja, INA stratēģija, privātā parāda uzraudzības reģistrs.	Ziņojums par stratēģijā plānoto 33 projektu pabeigšanu				4. cet.	2025	Valsts privātā parāda noregulējuma stratēģija ir ieviesta un pilnībā īstenota, jo īpaši izveidojot Valsts kredītu biroju un privātā sektora parāda uzraudzības reģistru. Centrālais kredītu reģistrs (CCR, kas ir cieši saistīts ar iepriekš minētajiem projektiem, papildina valsts stratēģiju INA samazināšanai, pārredzamības palielināšanai un ieguldītāju uzticības atgūšanai). Šo darbību mērķis ir novērst privātā sektora parāda uzkrāšanos nākotnē un stiprināt INA tirgu, tostarp novēršot informācijas asimetriju, kas atvieglo kredītlēmumu pieņemšanu un palielina maksājumu vēstures un sniegtā nodrošinājuma līmeņa pārredzamību. Publiskais Kredītbirojs: Maksātspējas novērtējuma IT sistēmas izstrāde un tās izmēģinājuma darbības pabeigšana. Privātā parāda uzraudzības reģistra IT sistēmas ieviešana. Valsts INA stratēģijas sekmīga pabeigšana, tostarp darbības, kas atvieglo ienākumus nenesošu aizdevumu darījumus: i) izstrādāt,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										aplūkot un ierosināt jaunus tiesību aktus, ar kuriem novērš nodokļu šķēršļus INA pārvedumiem, ii) izveidot kopīgu datu veidni INA darījumiem, iii) izveidot kopīgu paraugu portfeļa pārbaudei un novērtēšanai, iv) izstrādāt darījumu platformu INA portfeļiem, lai palīdzētu pārdevējiem un pircējiem apmainīties ar informāciju un iesniegt piedāvājumus efektīvā un konfidencialā veidā. Nepieciešamās IT infrastruktūras izveide CCR vajadzībām. CCR ir valsts datubāze, ko uztur Grieķijas Banka, tādējādi atbalstot tās pienākumus un funkcijas finanšu sektora uzraudzībā un finanšu stabilitātes nodrošināšanā. Grieķijas Banka (BoG) darbojas kā datu pārzinis un nodrošina stingru drošības un datu aizsardzības protokolu ieviešanu, lai aizsargātu aizņēmēju informāciju, ko CCR iesniedz aizdevēji. Arī citi Finanšu ministrijas dienesti (privātā parāda pārvaldības īpašais sekretariāts) gūs labumu no sistēmas iespējamās sadarbības (ciktāl tas nepieciešams) ar Publisko kredītu biroju un privātā parāda uzraudzības reģistru. Labumu varētu gūt arī Tieslietu ministrija (kā līdzatbildīga par e-nodrošinājuma reģistru). Digitālās pārvaldības ministrija varētu būt galvenais dalībnieks CCR izstrādē un darbībā.

P. KOMPONENTS 4.5. VEICINĀT PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU,

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta galvenie mērķi ir palielināt publiskās un privātās investīcijas pētniecībā un izstrādē (R & D), stiprināt saiknes starp zinātni un uzņēmumiem un attīstīt novatorisku pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai uzlabotu Grieķijas sniegumu pētniecības un inovācijas jomā. Paredzams, ka to panāks ar mērķtiecīgām reformām un investīcijām, lai palielinātu publiskā un privātā sektora pētniecības un tehnoloģiju izdevumus, uzlabotu valsts pētniecības infrastruktūru, veicinātu pētniecības finansēšanu, palielinātu Grieķijas pētniecības ekosistēmas internacionalizāciju un attīstītu sadarbību pētniecības jomā. Komponenta ietver arī civilās aizsardzības informācijas sistēmas izstrādi, kas reāllaikā informē kompetentās iestādes par fiziskajām parādībām un dabas katastrofām, vienlaikus atbalstot to sadarbību. Šie ieguldījumi arī veicina digitālo pārveidi, attīstot progresīvas digitālās tehnoloģijas un digitalizējot civilās aizsardzības metodes, kā arī veicina zaļo pārkārtošanos, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, lai nodrošinātu civilo aizsardzību. Komponenta palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2020. gads). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Izveide – paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija (pasākums ID 16624)

Investīcijas ietver 13 pētniecības centru infrastruktūras uzlabošanu un jauna centra izveidi Joāninā, lai uzlabotu to pētniecības spējas un spējas svarīgās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Ieguldījumi jo īpaši attiecas uz šādiem pētniecības centriem: Hellas pētniecības un tehnoloģiju fonds; Athena pētniecības un inovācijas centrs; BSRC uzliesmošana; Hellas pētniecības un tehnoloģiju centrs; Valsts Grieķijas fonds; Atēnu biomedicīnisko pētījumu fonda akadēmija; Atēnu valsts observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pasteur institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; NOESIS – Saloniku zinātnes centrs & Tehnoloģiju muzejs; Grieķijas Atomenerģijas komisija; Patras Zinātnes parks; augsto tehnoloģiju un pētniecības parka izveide Ēpīras reģionā.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹⁷; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁸; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁰; un iv) darbības, kurās atkritumu

¹⁷Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁸Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁹Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no

ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Fundamentālie unamp; lietišķie pētījumi (pasākums ID 16618)

Ieguldījumu veido septiņi apakšprojekti: i) horizontālā finansējuma nodrošināšana fundamentālajiem pētījumiem; ii) finansiāls atbalsts pētniecības pamatprojektiem starpdisciplīnu nozarēs ar praktisku pielietojumu Grieķijas ekonomikā; iii) finansiāls atbalsts lietišķajiem pētījumiem precīzās medicīnas jomā, ko īsteno bezpeļņas organizācija Hellenic Precision Medicine Network; iv) finansējuma nodrošināšana bezapkalpes sistēmu pētniecības un izstrādes centram, lai atbalstītu lietišķos pētījumus dronu jomā; v) lietišķās pētniecības un inovācijas institūta izveide mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes jomā; vi) finansiāls atbalsts tirgū pieejamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju izstrādei; vii) finansiāls atbalsts dalībai Eiropas partnerībās, proti, Euro-HPC (augstas veiktspējas datošana) un svarīgās digitālajās tehnoloģijās. Ieguldījumu mērķis ir izveidot struktūras lietišķo pētījumu atbalstam ilgtermiņā un veicināt “dziļo tehnoloģiju” inovācijas ekosistēmu, finansējot starpdisciplīnu pētniecības un izstrādes darbības, kas skar rūpniecību. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: OTRAIS ORAX: Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma (pasākums ID 16654)

Investīcijas ietver “nākamās paaudzes” informācijas sistēmas izstrādi, kurā paredzēts apvienot dažādus sadarbības infrastruktūru veidus un veidus, lai uzlabotu iestāžu lēmumu pieņemšanu reāllaikā. Sistēmu veido mūsdienīgas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, un tā ir izstrādāta tā, lai ilgtermiņā apmierinātu daudzveidīga galalietotāju loka vajadzības. Paredzams, ka tas veicinās robežu pārvaldību, cīņu pret noziedzību un terorismu, kibernetisko drošību, kritiskās infrastruktūras aizsardzību un noturību, meklēšanu un glābšanu un noturību pret katastrofām. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Pētniecība – Radīšana – inovācija (pasākums ID 16971)

Ieguldījumu mērķis ir atbalstīt 36 projektu priekšlikumus, kas novērtēti ar ļoti augstu vērtējumu “izcilības” kritērijam pārdomātas specializācijas (RIS3) nozarēs, bet budžeta ierobežojumu dēļ tie netika finansēti saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020”. Investīcijas atbalsta atlasītos priekšlikumus ar finansējumu, un paredzams, ka tās piesaistīs privātā sektora līdzfinansējumu, stiprinot saikni starp publisko zinātnes nozari un uzņēmumiem. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: i) vide un ilgtspējīga attīstība; ii) enerģētika; iii) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; iv) veselība un farmācija; v) transporta un piegādes ķēde; vi) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; vii) materiāli un konstrukcija; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: “Apvārsnis 2020” “Izcilības zīmogs”: svarīgāko inovatīvo uzņēmumu finansēšana (pasākums ID 16622)

sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁰Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Investīcijas attiecas uz 13 projektu priekšlikumiem, ko iesnieguši mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši “Apvārsnis 2020” kvalitātes zīmi “Izcilības zīmogs” un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet budžeta ierobežojumu dēļ tos nefinansē saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020”. Investīcijas atbalsta šos priekšlikumus, pievienojot saņēmēju privāto finansējumu. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: i) vide un ilgtspējīga attīstība; ii) enerģētika; iii) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; iv) veselība un farmācija; v) transporta un piegādes ķēde; vi) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; vii) materiāli un konstrukcija; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas pārvirzīšana (pasākums ID 16621)

Reforma ietver atsevišķas organizācijas “ELEVATE Greece SA” izveidi, turpinot attīstīt platformu “ELEVATE Greece”, kas pašlaik darbojas Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariātā. Pacelt Grieķiju, izmantojot tās digitālo portālu, ļauj valsts jaunuzņēmumiem reģistrēties un saņemt valdības akreditāciju kā jaunuzņēmumiem, ja vien tiem ir divas pamatīpašības: i) inovācija un ii) mērogojamība. Jaunā organizācija sniedz akreditētiem jaunuzņēmumiem veicināšanas pakalpojumus visā pasaulē. Mērķis ir paplašināt šos pakalpojumus, aptverot visu valsts inovācijas ekosistēmu, tostarp pētniecības centrus, inovācijas kopas, kompetences centrus un ļoti inovatīvus uzņēmumus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

P.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

23. grupa: Veicināt pētniecību un inovāciju,

- Izveide – paplašināšana – Pētniecības un tehnoloģiju ģenerālsēkretariāta (GSRT) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija (ID: 16624)
- Fundamentālie unamp; lietišķie pētījumi (ID: 16618)
- TH2ORAX : Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma (ID: 16654)
- Pētniecība – Radīšana – inovācija (ID: 16971)
- “Apvārsnis 2020” “Izcilības zīmogs”: svarīgāko inovatīvo uzņēmumu finansēšana (ID: 16622)
- Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas (ID: 16621)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
245	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16618_Basic & Lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamata un zīmogu; lietišķie pētījumi	Tiesību aktu stāšanās spēkā (primārie un sekundārie tiesību akti, ar ko izveido juridiskās personas)				1. cet.	2022	Pārskatītā pamata unamp tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lietišķā pētniecība un sekundāru tiesību aktu izdošana, ar ko izveido juridiskās personas. Tiesiskais regulējums: a) pārdefinēt pētniecības jomas finansējuma saņemšanai saskaņā ar atjaunināto Valsts pārdomātas specializācijas stratēģiju (RIS3); b) izveidot jaunu pārvaldības struktūru, lai uzlabotu šo projektu pārvaldību un koordināciju; un c) noteikt jaunu pētniecības struktūru juridisko statusu. Pētniecības jomas kopīgi definē Valsts pētniecības un inovācijas padome (NCRI) un Attīstības ministrijas Pētniecības un inovācijas ģenerālsēkretariāts (GSRI).
246	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16624_Creation –	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības	Izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un publicētas				1. cet.	2022	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus izveidei – paplašināšana – pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, tostarp konkursa specifikāciju publicēšana, kas nodrošina, ka atlasītie pieteikumi atbilst Tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerāļsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija		centriem	iepirkuma specifikācijas						atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
247	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16624_Creation – Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerāļsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				1. cet.	2023	Priekšlikumu atlase un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana projektu izveidošanai-paplašināšanai – Pētniecības un inovācijas ģenerāļsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija.
248	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma	Starpposma mērķis	TH ² ORAX līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				1. cet.	2023	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TH ² ORAX projektam. Attīstības un investīciju ministrija kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerāļsekretariātu (GSRI) ir atbildīga par novērtēšanas procesa efektīvu īstenošanu. Līguma(-u) slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties uz labākās cenas kvalitātes koeficientu.
249	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu	Pētniecības un inovācijas ģenerāļsekretariāta				4. cet.	2025	Visu apakšprojektu pabeigšana izveides – paplašināšanas – Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija GSRI pārraudzībā, proti: Hellas pētniecības un tehnoloģiju fonds; Athena pētniecības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	veicināšana – 16624_Creation – Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija		pabeigšana	(GSRI) ziņojums, kurā apliecināts, ka projekti ir pabeigti						un inovācijas centrs; BSRC uzliesmošana; Hellas pētniecības un tehnoloģiju centrs; Valsts Grieķijas fonds; Atēnu biomedicīnisko pētījumu fonda akadēmija; Atēnu valsts observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pasteur institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; NOESIS – Saloniku zinātnes centrs & Tehnoloģiju muzejs; Grieķijas Atomenerģijas komisija; Patras Zinātnes parks; Augsto tehnoloģiju un pētniecības parks Ēpeiras reģionā.
250	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16618_Basic & Lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamatpētījumu un paraugprojektu pabeigšana; lietišķie pētniecības projekti	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kurā apliecināts, ka projekti ir pabeigti				4. cet.	2025	Šādu apakšprojektu pabeigšana saskaņā ar pamata lietišķās pētniecības pasākumu: Pētniecības pamatfinansējums; Pētniecības pamatprojekti problemātiskās starpdisciplīnu nozarēs; lietišķās pētniecības un inovācijas institūta izveide mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes jomā; tirgū pieejamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju piegāde; dalība Eiropas partnerībās augstas veiktspējas datošānai (Euro-HPC) un svarīgām digitālajām tehnoloģijām; lietišķie pētījumi dronu izstrādei (finansējums bezapkalpes sistēmu pētniecības un izstrādes centram); lietišķie pētījumi precīzijas medicīnas jomā, ko veic bezpeļņas organizācija (NPO) saskaņā ar privāttiesībām – “Hellenic Precision Medicine Network” (HPMN).
251	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma	Starpposma mērķis	TH ² ORAX projekta pabeigšana	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts				4. cet.	2025	TH ² ORAX projekta pabeigšana Izstrādājot holistisku platformu, kas nodrošina situācijas apzināšanos, ir pabeigtas lēmumu pieņemšanas spējas, kas reāllaikā, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā nodrošina visu attiecīgo kompetento iestāžu koordināciju un sinhronizāciju visā Grieķijas teritorijā starpdisciplinārā un starpministriju līmenī, un GSRI izdod ar to saistīto pabeigšanas ziņojumu.
252	16 - 4.5. Pētniecības un	Starpposma	Pētniecības pabeigšana	Pētniecības un inovācijas				4. cet.	2025	Visu to atbilstīgo intervences pasākumu pabeigšana, kuri attiecas uz pētniecības jaunrades inovācijas pasākumu, šādās kategorijās:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	inovācijas veicināšana – 16971_Pētniecība – Radīt – inovācija	mērķis	– Izveidot – inovatīvi projekti	ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kurā apliecināts, ka projekti ir pabeigti						Pētniecība un izstrāde uzņēmumiem; uzņēmumu partnerības ar pētniecības organizācijām; pētniecības rezultātu izmantošana; un izcilības zīmogs izciliem, bet ne finansētiem priekšlikumiem no attiecīgā uzaicinājuma "Apvārsnis 2020".
253	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16621_Grieķijas Pētniecības un inovācijas ekosistēmas paplašināšana	Starpposma mērķis	Pētniecības un inovācijas projektu ekstrūzijas pabeigšana ;l ekosistēmas projekti	Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kurā apliecināts, ka projekti ir pabeigti				4. cet.	2025	Šādu pētniecības un inovācijas ekosistēmas pasākuma ekstrūzijas apakšprojektu pabeigšana: valsts jaunuzņēmumu un parauguzņēmumu veicināšana un vispārēja publicitāte; inovācijas ekosistēma; programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atjaunināšanas-novērtēšanas procesa atbalsts.

Q. KOMPONENTS 4.6. MODERNIZĒT UN UZLABOT GALVENO EKONOMIKAS NOZARU NOTURĪBU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai uzlabotu Grieķijas ekonomikas galveno nozaru, proti, tūrisma un kultūras, lauksaimniecības, ražošanas un akvakultūras, konkurētspēju. Komponents ietver arī investīcijas transporta infrastruktūrā, kuru mērķis ir uzlabot savienojamību un ceļu satiksmes drošību. Tūrismu atbalsta ar ieguldījumiem tematiskajā tūrismā, lai izpētītu jaunus tūrisma tirgus. Komponents ietver arī ieguldījumus kultūrā, lai uzlabotu nozares konkurētspēju un noturību un labāk izmantotu tās saikni ar tūrismu. Ieguldījumi lauksaimniecībā palielina ražošanas metožu efektivitāti, veicina ražotāju organizācijas un kooperatīvus un veicina pārorientēšanos uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību. Komponents ietver arī padziļinātu dzelzceļa nozares reformu, lai to padarītu efektīvāku, un investīcijas modernā un konkurētspējīgā dzelzceļa tīklā. Šīs investīcijas atbalsta netraucētu iekšējā tirgus darbību un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3, 2020. gads). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

Q.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana (pasākums ID 16631)

Investīcijas ietver ceļu tīklu drošības uzlabojumus visā valstī, lai samazinātu satiksmes negadījumu skaitu, kas ietver intervences vairāk nekā 7000 bīstamās vietās 2500 km attālumā no tīkla. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala- Egnatia posms (pasākums ID 16628)

Šie ieguldījumi ietver pilnīgu būvniecību (galvenie autoceļi, dienesta ceļi/savienojošie ceļi un papildu darbi), kuru kopējais garums ir 70 km automaģistrāles E65 ziemeļu posma, jo īpaši Trikala-Egnatia posms. Automaģistrāle, kas uzlabos savienojamību starp Dienvidgrieķiju, Tesāliju un Rietummaķedoniju, no vienas puses, un Rietumbalkāniem un pārējo Eiropu (izmantojot Igoumenitsas ostu), no otras puses, ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Cretan Northern Highway (B.O.A.K.) (pasākuma ID 16630)

Ieguldījums attiecas uz Cretan Northern automaģistrāles (BOAK) būvniecību, kas savienos četras lielākās Krētas pilsētas (Chania, Rethymnon, Heraklion un Agios Nikolaos) un ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti. Apakšprojekts Nr.1 ietver segmentu no Hanjas līdz Iraklijai, ir maksas automaģistrāle, kuras garums ir aptuveni 163 km un kura tiks uzbūvēta un ekspluatēta saskaņā ar koncesijas līgumu. Ar šo pasākumu tiks finansēti vairāki iepriekš noteikti darbi, piemēram, Hanjas, Iraklijas un Retimnonas apvedceļi, tilti, maiņas un pazemes darbi. Apakšprojektu Nr. 2 veido aptuveni 22,5 km garš segments no Hersonissos-Neapoli, kas tiks būvēts saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumu, un apakšprojekts Nr. 3 ietver Neapolis – Agios Nikolaos segmentu aptuveni 14 km garumā, kas tiks būvēts kā publisko būvdarbu projekts. Automaģistrāles mērķis ir uzlabot pieejamību starp lielākajām Krētas pilsētām un visām lielākajām salas ostām un lidostām, samazināt ceļā pavadīto laiku, paaugstināt pakalpojumu līmeni un ceļu satiksmes drošību un uzlabot reģionālos pārvadājumus gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. Par visu automaģistrāli būs jāmaksā. Koncesijas daļas nodevas ieņēmumus koncesionārs iekasēs un izmantos projekta finansēšanai, savukārt valsts iekasēs un izmantos PPP nolīguma nodevas kopā ar sabiedrisko darbu daļu. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Vieda infrastruktūra ar uzsvāru uz vidi un kultūru (pasākums ID 16960)

Investīcijas ietver šādus digitālos projektus vides un kultūras jomā: 1) izveidot IT sistēmu ūdensteču noteikšanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 2) izveidot digitālu banku būvniecības-parauglūkuma darījumiem, 3) izstrādāt vienotu digitālo karti, 4) izveidot gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma mērīšanas un monitoringa centrālo sistēmu, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti, un 5) izveidot interaktīvus digitālos pakalpojumus un digitālā satura ražošanu, lai veicinātu kultūras eksponātus ar muzeju aizsargāto un virtuālo realitāti. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Intervence Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārvietošanai (pasākums ID 16954)

Investīcijas ietver intervences pasākumus, lai modernizētu un nodrošinātu Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas raitu un drošu darbību, piemēram, esošās dzelzceļa infrastruktūras un virsbūves uzlabošanas darbus, elektromehāniskās sistēmas, signalizāciju, telekomunikācijas, elektrifikāciju un citas darbības. Ieguldījums ir sadalīts trīs apakšprojektos:

- 1) Galvenā tīkla filiāle (Centrālgrieķija Pirejas-Atēnas – Saloniki – ziemeļu robežas)
- 2) Maķedonijas-Trāķijas tīkla atzars (Ziemeļgrieķija)
- 3) Atēnu lidostas tīkla atzars – Kiato (Atikā un Peloponēsā)

Visas iedaļas, kas saņēmušas finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, ir izslēgtas no šo intervences pasākumu darbības jomas. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums

(IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (pasākums ID 16892)

Šis ieguldījums ietver jaunas 36 km piepilsētas dzelzceļa atzara būvniecību uz rietumiem no Atēnām no Ano Liossia līdz Megarai. Dzelzceļa paplašināšana veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, veicinot savienojamību teritorijā, kurā loģistikas nozarei ir ievērojams potenciāls. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana (pasākums ID 16833)

Šis ieguldījums ietver 13 reģionālo lidostu modernizāciju, lai novērstu novirzes un/vai neatbilstību saskaņā ar jaunajām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikācijas specifikācijām, kas ir valsts līgumsaistības. Investīcijas nodrošinās, ka šīs lidostas pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulai (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jāsavatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Viedie tilti (pasākums ID 16949)

Ieguldījumi aprīko tiltus ar īpašām slodzes mērīšanas sistēmām un sensoriem vai optiskām šķiedrām, kas mēra tiltu nobīdi reāllaikā. Šo informāciju reģistrē un apstrādā, izmantojot īpašus algoritmus, lai novērtētu tiltu strukturālo neaizsargātību. Šo ieguldījumu mērķis ir uzlabot tiltu drošības līmeni un novērst negadījumus, ko izraisa smago transportlīdzekļu kustība vai klimata pārmaiņu risks. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Elektroniskās iekasēšanas (pasākums ID 16950)

Ieguldījumi Grieķijā attīsta uzticamu, lietotājdraudzīgu un rentablu sadarbībspējīgu ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu. Tā nodrošina dažādu iespēju pieejamību automatizētiem elektroniskiem maksājumiem, taisnīgu un pārredzamu ceļa nodevu

iekasēšanas mehānismu, uzlabotu transportlīdzekļu plūsmu un liktu pamatus uzlabotiem pakalpojumiem un sadarbībai ar citām Eiropas valstīm. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16959)

Investīcijas ietver Grieķijas Dzelzceļa organizācijas (OSE) infrastruktūras un pakalpojumu modernizēšanu, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību (PPP), attīstot šādas sistēmas un pakalpojumus: a) biļešu vadības un telemātikas sistēmas, b) infrastruktūra viedajām stacijām, c) klientu pieredzes pakalpojumi, d) ātrgaitas internets vilcienos un stacijās un e) transportlīdzekļu telemātikas sistēma. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehniskā darba un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programma (pasākums ID 16937)

Reforma ievieš mūsdienīgu portfeļa pārvaldības informācijas sistēmu, lai Infrastruktūras un transporta ministrijai nodrošinātu instrumentu tehnisko darbu un aktīvu portfeļa uzraudzībai, pārvaldībai un pārvaldībai. Sistēma reāllaikā sniedz precīzu informāciju par nodevumiem, izmaksām un grafiku visā veikto darbu aprites ciklā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Infrastruktūras unamp ministrijas procedūru vienkāršošana; Transports (pasākums ID 16786)

Šī reforma ietver Infrastruktūras unamp ministrijas sniegto pakalpojumu digitalizāciju, transportu saistībā ar administratīvā sloga mazināšanu un procesu vienkāršošanu publiskajā sektorā. Tā ietver a) vadītāja apliecību izsniegšanu, aizstāšanu un atjaunošanu, b) procedūras attiecas uz transportlīdzekļu nodošanu, c) satiksmes reģistrācijas apliecību un numura zīmju izdošanu un d) vadītāja apliecību pārbaudes. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Darba tirgus reforma kultūras nozarē (pasākums ID 16715)

Ar šo reformu tiks ieviesti darba un sociālā nodrošinājuma tiesību akti kultūras un radošajā nozarē, lai palielinātu deklarētā darba īpatsvaru nozarē un atbalstītu nozares profesionāļus un aizsargātu viņu intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs reformas mērķis ir palielināt kultūras un radošo nozaru noturību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījumi: Kultūra kā augšanas virzītājspēks (pasākums ID 16293)

Ieguldījumu vispārējais mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu gudrā un ilgtspējīgā izaugsmē un ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. To veido seši apakšprojekti:

- 1) sniegt atbalstu kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, sniegt atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, radīt uz kultūru orientētu reģionālo izaugsmes ekosistēmu, uzsvērt KRN funkcionālo un bioloģisko starpnozaru pievienoto vērtību, radīt darbvietas, ieviest ilgtspējīgas finanšu darbības, attīstīt “pieredzes ekonomiku” utt. Atbalsts ietver kultūras vietu, pakalpojumu un pieredzes attīstību, darbaspēka prasmju pilnveidi, vietējo kultūras maršrutu attīstību, radošuma un inovācijas veicināšanu, finansējumu energoefektīvai renovācijai un energoefektivitātes pasākumiem attiecībā uz publisko infrastruktūru utt.
- 2) plašāk izmantot arheoloģiskos objektus un pieminekļus kā norises vietas un pasākumu norises vietas,
- 3) sniegt atbalstu KRN digitālajai pārveidei un kultūras ražošanas un izplatīšanas digitālo modeļu izstrādei,

- 4) veicināt kino industriju kā izaugsmes un radošuma virzītājspēku un
- 5) grieķu kultūras zīmola un tirdzniecības veicināšana.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši apakšprojektam, kas saistīts ar pievedceļu būvniecību, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts un stingri ievērots infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posms. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Zemūdens senlietu muzejs (pasākums ID 16486)

Ar šo ieguldījumu, veicot energoefektīvu renovāciju, tiks atjaunota Pirejas simboliska rūpnieciskā ēka un no jauna jāatver to kā zemūdens senlietu muzejs. Ieguldījumu mērķis ir no kultūras un tūrisma viedokļa radīt pievienoto vērtību Pirejas ostas pilsētai un plašākai Atēnu teritorijai. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgriestiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jā sagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: “Mākslu priekšrakstu izmantošana”, sociālās kohēzijas veicināšana un sudraba ekonomikas izmantošana (pasākums ID 16735)

Ieguldījumu mērķis ir piesaistīt 65 gadus vecus un vecākus apmeklētājus, kā arī apmeklētājus ar invaliditāti tādās kultūras vietās kā muzeji, teātri, festivāli, arheoloģiski objekti un pieminekļi, uzlabojot fizisku piekļuvi šīm vietām un attīstot gida pavadīšanas sistēmas ar dzirdes un redzes palīgīdzekļiem. Ieguldījumus pilnībā saskaņo ar Grieķijas stratēģiju attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas jau tiek īstenota. Turklāt ieguldījumi veicina programmas “māksla pēc receptes”, kā to aprakstījusi Pasaules Veselības organizācija, kuras izmanto mākslu un kultūru kā neatņemamu medicīniskā atbalsta daļu, jo īpaši garīgās veselības jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED glabātavu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – bijušās ARF glabātavas (uz vietas un elektroniski) (pasākums ID 16536)

Šie ieguldījumi ietver energoefektivitātes pasākumus, renovāciju, veikalu un darbnīcu būvniecību un iekārtu nodrošināšanu fiziskiem un tiešsaistes veikaliem, kā arī Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas iekasē ieņēmumus no arheoloģijas objektiem, vēsturiskajiem objektiem, pieminekļiem un arheoloģiskajiem muzejiem Grieķijā un pārvalda šos resursus Grieķijas kultūras mantojuma atbalstam. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides

mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgрузiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Dabas un kultūras maģistrāles (pasākums ID 16970)

Šo ieguldījumu veido aptuveni 30 svarīgu kultūras mantojuma un/vai dabas skaistumkopšanas vietu pieejamības uzlabošana, uzlabojot piekļuves savienojumus, kas savieno objektus ar tuvāko automaģistrāļu tīklu, un ainavas un ērtību uzlabošana izeju priekšā, tādas digitālās infrastruktūras izveide, kas sniedz informāciju un pakalpojumus saistībā ar kultūras mantojumu un dabas objektiem, kā arī apmācības un spēju veidošanas pasākumi MVU reģionos, kuros projekts tiks izstrādāts. Papildus šīm intervencēm izstrādā: a) digitālie pakalpojumi, b) e-komercijas pakalpojumi un c) vietējo preču un pakalpojumu sniedzēju sertifikācija. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgрузiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas ģenerēti būvdarbu vietā ir jānogatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp atpakaļdošanas operācijām, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES būvniecības un demolācijas atkritumu pārvaldības protokolu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (pasākums ID 16433)

Šie ieguldījumi ietver tādu plānu izstrādi, kas paredzēti, lai pielāgotos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektos. Mērķis ir aizsargāt Grieķijas kultūras mantojumu, uzlabojot tās noturību pret klimata pārmaiņām un tādējādi saglabājot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā. Ieguldījumā ietver klimata risku novērtējumu telpā un laikā un to ievainojamību apzināšanu, ar kurām saskaras kultūras mantojuma objekti. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Augstākās izglītības uzlabošana mākslas jomā (pasākums ID 16725)

Ieguldījumi uzlabo augstākās mākslas izglītību Grieķijā, novēršot juridiskos, akadēmiskos, institucionālos un citus šķēršļus. To papildina ar visu mācību programmu pārskatīšanu un atjaunināšanu, lai ārvalstu studentus varētu piesaistīt Grieķijas mākslas izglītības iestādēm.

Turklāt paredzams, ka investīcijas atbalstīs mākslas skolas, modernizējot to fizisko un tehnisko infrastruktūru un atbalstot pāreju uz modernu digitālo infrastruktūru. Visbeidzot, tā pārskata to darbības modeli, lai uzlabotu pētījumus un nodrošinātu pašvaldību iestāžu nodrošinātās mākslas izglītības kvalitāti.

Investīcijas ietver:

- 1) mācību programmu atjaunināšanu saistībā ar Eiropas nozaru kvalifikāciju sistēmu, lai piesaistītu ārvalstu studentus Grieķijas mākslas izglītības iestādēm,
- 2) valsts audiovizuālās skolas izveidi un
- 3) galveno moderno izglītības iestāžu fiziskās un digitālās infrastruktūras uzlabošana.

Ar šo ieguldījumu tiks arī noteikts, ka mākslas izglītība Grieķijā ir līdzvērtīga augstākās izglītības grādam, ko nodrošina citas ES valstis. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Kultūras maršruti simboliskos arheoloģiskos objektos un pieminekļos (pasākums ID 16485)

Ar šo ieguldījumu tiks izveidoti pieci simboliski kultūras maršruti ar tematiskiem vēstījumiem, kas aptver visus Grieķijas vēstures periodus. Paredzams, ka maršruti būs ģeogrāfiski izvietoti visā valstī. Ieguldījums ietver arī atlasītu pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju, pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanu, interaktīvu digitālo lietojumprogrammu izstrādi un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušanu. Ceļos iekļautie pieminekļi un objekti rada sinerģiju ar tūrisma galamērķiem un tādējādi veicina ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Atjaunošana – saglabāšana – Akropoles pieminekļu stiprināšana (pasākums ID 16435)

Ieguldījums ietver Atēnu pieminekļu Akropoles aizsardzību pret klimata pārmaiņām un ietver Partenona un mūru restaurācijas darbus, visu Akropoles pieminekļu īpašu daļu saglabāšanu, akmeņu masu konsolidāciju un stabilizēšanu un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (pasākums ID 16723)

Ar šo ieguldījumu tiek izstrādātas mācību programmas, lai palielinātu kultūras un radošo nozaru organizāciju spējas un noturību un uzlabotu tajās aktīvo profesionāļu prasmes, arī ņemot vērā nozares digitālo pārveidi. Apmācības programmas atbilst Grieķijas valsts prasmju stratēģijai un aptver uzņēmējdarbības pārvaldību, finanšu pārvaldību, cilvēkresursu pārvaldību, tirgvedību, digitālās prasmes, intelektuālā īpašuma aizsardzību un citus tematus, kas īpaši vērsti uz šo konkrēto mērķauditoriju. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Tūrisma attīstība (pasākums ID 16931)

Šā ieguldījuma mērķis ir pagarināt tūrisma sezonu Grieķijā pēc vasaras mēnešiem un veicināt alternatīvus tūrisma veidus, veicinot ekonomikas noturību, ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju. Ieguldījumam ir divas daļas:

- 1) Zaļā attīstība: kalnu tūrisma attīstība, kas ietver energoefektīvu publiskās infrastruktūras atjaunošanu un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanu, veselības un labklājības tūrismu, agrotūrismu un gastronomiju.

- 2) Zilā attīstība: tūrisma ostu infrastruktūras modernizācija, izmantojot energoefektivitātes pasākumus esošajām ēkām un infrastruktūras ēkām, pasākumi, lai uzlabotu pārvaldību, infrastruktūru un pakalpojumus, ko piedāvā piestātnēs, pludmaļu pieejamība vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kā arī niršanas un zemūdens tūrisma attīstības veicināšana.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana²¹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²²; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁴; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Pār kvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pasākums ID 16921)

Investīcijas ietver sezonas darbinieku, ilgtermiņa bezdarbnieku, kā arī tūrisma nozares darba ņēmēju prasmju pilnveidi un pār kvalificēšanu, kuru darba līgums pandēmijas laikā ir apturēts. Pār kvalifikācijas programmas aptver vairākas specializācijas un risina nozares turpmākās vajadzības pēc Covid-19. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Jauni rūpnieciskie parki (pasākums ID 16634)

Investīcijas ietver finansiālas palīdzības sniegšanu a) jaunu nākamās paaudzes industriālo parku izveidei, b) esošo industriālo parku paplašināšanai, lai palielinātu to gatavību pārejai uz 5G un īpaši joslas platuma tīkla infrastruktūru un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, viedu enerģijas pārvaldību un energotaupību, kā arī aprītes ekonomikas infrastruktūru, un c) teritoriju ar augstu rūpniecisko koncentrāciju pārveide par zaļiem un digitalizētiem rūpniecības parkiem. Pasākums ietver arī rūpniecības parku tiesiskā regulējuma reformu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neoficiālu rūpniecisko koncentrāciju novēršanai. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Finansiālais atbalsts ietver ieguldījumus a) infrastruktūrā jaunu ražošanas parku izveidei (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos,

²¹Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

²²Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²³Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁴Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un izveidotu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules enerģijas atjaunošanā, d) ūdens resursu apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (ieguldījumiem jābūt vidējam Infrastruktūras noplūdes indeksam (ILI) piesārņotiem transportlīdzekļiem (ILI) attiecībā uz transporta objektiem;= 1,5), e) notekūdeņu savākšanai un ūdens resursu reģenerācijas projektiem; Jaunas ēkas būvniecībai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu būvniecības gadījumā pasākumam ir neto nulles enerģijas patēriņš, un, atjaunojot priekšējās-gala notekūdeņu sistēmas, vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Ieguldījumi elektromobilitātē ir saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvu degvielu transportam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana²⁵; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²⁶; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁸; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumi: Viedās ražošanas paātrināšana (pasākums ID 16721)

Investīcijas ietver finansiālu atbalstu rūpniecības nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai modernizētu to ražošanas iekārtas un infrastruktūru, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas ar nelielu ietekmi uz vidi. Ar šo pasākumu atbalsta arī rūpniecības shēmas un uzņēmumu kopas svarīgās rūpniecības vērtību ķēdēs, kas veicina Grieķijas rūpniecības konkurētspēju un tās pāreju uz “Rūpniecību 4.0”. Finansiālais atbalsts ietver investīcijas, kas saistītas ar ražošanas līniju digitalizāciju, piegādes ķēžu automatizāciju un starpsavienojumiem, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanu un ražošanu, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanu īpaši ātrdarbīgā/5G tīklā mehāniskajā, laboratoriskajā unampārījā; ražošanas aprīkojumu, kvalitātes kontroles aprīkojumu, IKT & programmatūras aprīkojumu, programmatūras licencēm, mākoņa licencēm, īstenošanas pakalpojumiem jaunajai IT infrastruktūrai un S/W, IT drošības pakalpojumiem, produktu izstrādi, intelektuālo

²⁵Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

²⁶Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²⁷Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁸Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

īpašumu, patentu un sertifikācijas izmaksām. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana²⁹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁰; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³¹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām³²; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumi: Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (pasākums ID 16626)

Investīcijas sastāv no šādām piecām darbībām, lai stiprinātu un veicinātu lauksaimniecības nozares attīstību Grieķijā: a) inovācija un zaļā pārkārtošanās attiecībā uz lauksaimniecības produktu pārstrādi, b) primārās nozares modernizācija, c) zaļā tūrisma attīstība, d) audzēšanas pārstrukturēšana un e) dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana. Īpaša daļa no a), c) un d) apakšpunktā minētajiem ieguldījumiem sniedz atbalstu ražošanas vienību un ēku energoefektivitātes uzlabošanai, mehāniskā aprīkojuma ar zemu enerģijas patēriņu modernizācijai, atkritumu apsaimniekošanas vienību modernizācijai un gāzveida piesārņotāju apsaimniekošanas projektiem vides aizsardzības nolūkā, jaunu tehnoloģiju ieviešanai izsekojamības uzraudzībai, videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitātei, tirgus analīzei, stratēģiskai sadarbībai un augstvērtīgu piegādes ķēžu izveidei, kuru galvenais mērķis ir savienot ekonomikas nozares (lauksaimniecība – process – tūrisms). Ar šo ieguldījumu tiks atbalstīti arī videi draudzīgi transportlīdzekļi, jaunu atjaunojamo energoresursu attīstība, pielāgošanās klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumi un ar klimatu saistīto risku pārvaldība, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana³³; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām

²⁹Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³⁰Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³¹Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³²Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

līmeņatzīmēm³⁴ ; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām³⁶ ; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (pasākums ID 16653)

Ieguldījumi veicina inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Grieķijas lauksaimniecības nozarē, Grieķijas produktu viltošanas kontroli, atvieglo Grieķijas pārtikas produktu piekļuvi ārvalstu tirgiem, kā arī attīsta jaunas zināšanas par lauksaimniecības pārtikas produktiem Grieķijā un izmanto paraugpraksi. Investīcijas ietver intervences pasākumus a) lauksaimniecības nozares digitālās pārveides atbalstam, piemēram, liela mēroga atvērtas digitālās infrastruktūras izveidi ar mākoņinfrastruktūru un satelītu un gaisa datu lielapjoma apstrādes spējām un b) Grieķijas lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu, lopkopību un zivsaimniecību, atvieglojot eksporta sertifikātu izdošanu, izstrādājot importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmu un uzņēmējdarbības informācijas sistēmu importam un tirdzniecībai, kā arī Grieķijas lauksaimniecības produktu tirdzniecības portāla attīstību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Ieguldījumi: Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (pasākums ID 16584)

Šie ieguldījumi ietver inovatīvus aprīkojuma risinājumus, pētniecību, zinātnības nodošanu un cilvēkresursu apmācību, lai modernizētu un dažādotu akvakultūras ražošanu. Tā arī izveido ģenētisko materiālu krātuvi apdraudētām saldūdens zivju sugām un komerciālām sugām. Investīciju mērķis ir atbalstīt videi draudzīgus ražošanas procesus un resursu efektīvu izmantošanu, kas palielina tirdzniecību un darbvietu radīšanu nozarē. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Modernizācijas pasākumi reģionālajām ostām (pasākums ID 16975)

Investīcijas ietver intervences pasākumus reģionālo ostu modernizācijai salās un apgabalos ar attīstītu tūrisma darbību. Intervenci veic divpadsmit ostās visā valstī, un tā ietver infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, ostu piestātņu modernizāciju, lai atvieglotu iekāpšanu, vilņu pārrāvumus, peldošo molu ierīkošanu, apkalpošanas uzbrauktuvi, piestātņu sienu un krasta aizsardzības darbu būvniecību. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši pasākumam ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka projektā tiek integrēts princips “nenozīmīgs kaitējums” un stingri ievērots infrastruktūras

³⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi: Ģenerālpilns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (pasākums ID 16944)

Investīcijas ietver detalizētu pētījuma sagatavošanu, stratēģiju un finansēšanas mehānisma izstrādi valsts pasažieru kuģu flotes pakāpeniskai atjaunošanai. Pētījumā nosaka attiecīgās kuģu modernizācijas vajadzības un investīciju laikposmu, operatoru finansēšanas vajadzības un iespējamās ieņēmumus, kas radīsies atjaunošanas plāna ietvaros, nosaka infrastruktūras atjaunošanu, kas jāveic ostās, lai atbalstītu jauno kuģu ekspluatāciju, un izstrādā finansēšanas mehānismu, lai veicinātu operatoru piekļuvi finansējumam. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Reforma: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (pasākums ID 16982)

Projekta galvenās darbības ir šādas:

1. Ceļveža pieņemšana ar pasākumiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.
2. Īpaša konsultanta pieņemšana darbā, lai palīdzētu reformas īstenošanā
3. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, ļaujot tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
4. Primārajos un sekundārajos tiesību aktos noteiktās reformas īstenošana.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. Reformas mērķis ir padarīt Grieķijas dzelzceļa nozari efektīvāku, integrētāku, modernāku un atsaucīgāku uz klientu pieprasījumu. Reformu atbalsta vairāki pamatlīgumi par dzelzceļa infrastruktūras nozares pārstrukturēšanu Grieķijā.

Reforma: Tiesiskā regulējuma grozīšana stratēģisko investīciju piesaistei (pasākums ID 16593)

Reformas mērķis ir popularizēt Grieķiju kā pievilcīgu galamērķi potenciālajiem investoriem. Reforma pārskata tiesisko regulējumu stratēģisko investīciju piesaistei un vienā tiesību aktā apvieno divu dažādu likumu noteikumus 3894/2010 un 4608/2019, padarot tiesisko regulējumu par stratēģiskajiem ieguldījumiem skaidru potenciālajiem ieguldītājiem. Tā izveido jaunu stratēģisko investīciju kategoriju ar papildu stimuliem, vienkāršo un konsolidē licencēšanas procedūru, izmantojot vienas pieturas aģentūru, un esošajā tiesiskajā regulējumā (Likums Nr. 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019) iekļauj jaunas saimnieciskās darbības jomas un potenciālus svarīgus projektus visas Eiropas interesēs (IPCEI). Galvenie kritēriji, lai ieguldījumus raksturotu kā lielas nozīmes ieguldījumus, ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo ekonomiku un/vai būtiski veicināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Projektu raksturošanai nav vajadzīga ieguldījumu izmaksu minimālā summa vai minimālais gada nodarbinātības kvotu skaits. Īpaša komiteja, kurā ir trīs plaši pazīstami zinātnieki dažādos zinātniskos jautājumos, kas izveidota ar finanšu ministra un attīstības un investīciju ministra izdotu starpministriju lēmumu, pēc ieguldītāju pieteikuma lems par iepriekš minēto kritēriju izpildi un iesniedz oficiālu atzinumu Starpministriju Stratēģisko investīciju komitejai, kura pieņem galīgo lēmumu par ieguldījumu raksturojumu kā lielas nozīmes stratēģisko investīciju un konkrētiem stimuliem, uz kuriem ir tiesības veikt ieguldījumus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Finansējumam atbilstīgas investīcijas ietver projektus, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai kas būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Attiecināmās investīcijas ietver investīcijas jaunu energoefektīvu ēku

būvniecībā un atbalstu uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus, kuri veicina mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām, proti, a) infrastruktūru ar īpašiem enerģijas kritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) AER hibrīda elektroenerģijas ražošanas projektus nesavienotās salās c) investīcijas zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmas, kas ražotas no AER, un e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelektrisko parku iekārtas. Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārajam enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana³⁷; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁸; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴⁰; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Reforma: Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija (pasākums ID 16599)

Šo reformu veido politikas reformu kopums, kuru mērķis ir digitalizēt Grieķijas ekonomikas diplomātijas tīklu. Reforma ietver “Palīdzības dienesta” pakalpojumu paplašināšanu, ko sniedz Enterprise Greece, valsts tirdzniecības un ieguldījumu veicināšanas aģentūra, datubāzu iegādi, apstrādi un izmantošanu starptautiskajos tirgos un eksporta procedūrās, ombuda dienesta izveidi, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā, pilnīgu Grieķijas uzņēmuma iekšējo procesu digitalizāciju un jaunus digitālos saziņas kanālus ar eksportētājiem un potenciālajiem investoriem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Tirdzniecības atvieglošana (pasākums ID 16592)

Reformas mērķis ir atvieglot tirdzniecību, racionalizējot administratīvās procedūras uzņēmumiem, kas darbojas Grieķijā. Reforma a) pārskata un vienkāršo esošās pirmsmuitas un muitas procedūras, b) nosaka nevajadzīgu administratīvo slogu un/vai izmaksas uzņēmumiem, c) ļauj izveidot vienotu un integrētu IT sistēmu (vienloga sistēmu) saskaņā ar starptautisko paraugpraksi, d) izveido uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu pārrobežu tirdzniecības kontroles pienācīgu un efektīvu īstenošanu. Reforma balstās uz institucionālo reformu, kas tika sākta 2019. gadā, un papildina to, integrējot visus eksporta veicināšanas un tirdzniecības

³⁷Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³⁸Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁹Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴⁰Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

veicināšanas pienākumus Ārlietu ministrijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Q.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Lielākie ieguldījumi 6: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala- Egnatia nodaļa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
254	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu uzsākšana E-65	Neatkarīga inženiera ziņojums, ko apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija				2. cet.	2022	E-65 Centrālās Grieķijas automaģistrāles būvdarbu sākšana: Trikala- Egnatia
255	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 būvdarbi – būvniecības pirmais posms	60 % pabeigtā projekta atbalsta neatkarīga inženiera ziņojums, kuru apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija				4. cet.	2023	60 % no E-65 Centrālās Grieķijas automaģistrāles būvdarbu vērtības: Trikala-Egnatia aizpilda un apstiprina neatkarīgs inženieris.
256	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot	Starpposma mērķis	E-65 darbi – pabeigšana	100 % pabeigtā projekta, ko atbalsta neatkarīga				2. cet.	2025	Projekta pabeigšana, tostarp papildu darbi (piemēram, visas nodevu iekasēšanas stacijas, apgaismojuma un drošības pasākumi, kas vajadzīgi automaģistrāles sertifikācijai un darbībai).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa			inženiera ziņojums, kuru apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija						

Lielākie ieguldījumi 7: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
257	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety Upgrade	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā – pirmā līgumu partija	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 2300 vietām.				2. cet.	2023	Līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas vismaz 2300 vietām, kas nodrošina a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros aptuveni 7000 bīstamās vietās; b) nelieli uzlabojumi atlikušajos 2500 km
258	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety Upgrade	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā – visi līgumi	Paziņojums par 100 % līgumu piešķiršanu				2. cet.	2024	Līgumi, kas piešķirti 100 % no ceļu satiksmes drošības budžeta saskaņā ar šo projektu, nodrošinot a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; b) nelieli uzlabojumi atlikušajos 2500 km
259	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana	Neatkarīga inženiera apliecinājums par visu ceļu satiksmes drošības darbu pabeigšanu				4. cet.	2025	Projekta pabeigšana un a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas "Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)" ietvaros vismaz 7000 bīstamās vietās; b) nelieli uzlabojumi atlikušajos 2500 km

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Upgrade									

Lielākie ieguldījumi 8: Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
260	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu a) Koncesijas nolīgumam; b) publiskā un privātā sektora partnerība; un c) sabiedriskais darbs.
261	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern	Mērķis	BOAK celtniecības darbu gaita		Pabeigto darbu vērtības procentuālā daļa, ko apstiprinājis neatkarīgs inženieris un apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija	0	60	2. cet.	2025	60 % no autoceļa "Krētas ziemeļu ass" būvdarbu vērtības, ko pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgs inženieris otrajam apakšprojektam: (Hersonissos-Neapolis) un trešais apakšprojekts: (Neapolis-Agios Nikolaos).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Highway (B.O.A.K.)									
262	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana	Pabeigti 100 % no neatkarīgā inženiera sertificēto darbu vērtības. Sertifikātu par pabeigšanu apstiprina Infrastruktūras ministrija.				4. cet.	2025	Otrais apakšprojekts: (Hersonissos-Neapolis) un trešais apakšprojekts: (Neapolis-Agios Nikolaos) pabeigts un darbojas. Attiecībā uz pirmo apakšprojektu (Čehija-Herklija) ir pabeigti šādi darbi, kas atbilst 15 % no projekta izmaksām: 1. Būvzinženiera darbu pabeigšana esošajās apvedceļos Čānijas, Iraklijas un Retimnonas apvedceļos. 2. Inženiertehnisko darbu pabeigšana daļā Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, ko veido 2 maiņas. Kopējais tiltu garums: 2036 m Kopējais pazemes darbu ilgums (rakumi, pamati, drenāža, cauruļvadi, zemes darbi un palīgdarbi): 10215 M 3. Inženiertehnisko būvdarbu pabeigšana daļā Amari-Skaleta, 12,4 km, ko veido 1 apmaiņa Kopējais tiltu garums: 710 m Kopējais pazemes darbu ilgums (rakumi, pamati, drenāža, cauruļvadi, zemes darbi un palīgdarbi): 4230 m Pabeigšanu sertificē neatkarīgais inženieris un Infrastruktūras ministrija.

24. grupa: Infrastruktūra

Apakšgrupa Nr.1 (digitālā pārveide)

- Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru (ID: 16960)
- Viedie tilti (ID: 16949)
- Elektroniskās iekasēšanas (ID: 16950)
- Infrastruktūras unamp ministrijas procedūru vienkāršošana; Transports (ID: 16786)
- Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehniskā darba un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programma (ID:16937)

Apakšgrupa Nr.2 (dzelzceļš un lidostas)

- Intervences pasākumi Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārvietošanai (ID: 16954)
- Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (ID: 16982)
- Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (ID: 16959)
- Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (ID: 16892)
- EASA atbilstības programma (ID: 16833)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
263	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Celvedis dzelzceļa reformai	Celvedis				3. cet.	2021	Otrā apakšgrupa: Ceļveža sagatavošana ar pasākumiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.
264	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas likums	Primāro un sekundāro				2. cet.	2022	Otrā apakšgrupa: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē;

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ekonomikas nozaru izturētspēju – 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē			tiesību aktu stāšanās spēkā						Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, kas tiem ļauj attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
265	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16954 Intervences pasākumi Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārgrupēšanai	Starpposma mērķis	Publiskā un privātā sektora partnerības līguma slēgšanas tiesību piešķiršana dzelzceļa tīkla modernizācijai un pārgrupēšanai	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				1. cet.	2023	Otrā apakšgrupa: Publiskā un privātā sektora partnerības līguma slēgšanas tiesības par intervences pasākumiem Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizēšanai un pārvietošanai, lai a) atjaunotu “projekta ātrumu” visos infrastruktūras posmos, b) uzlabotu brauciena laiku un drošības līmeni, c) uzlabotu esošo dzelzceļa tīklu visā valstī un d) uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti. Modernizācija īpaši aptver] esošās dzelzceļa infrastruktūras un virsbūves, elektromehānisko sistēmu, signalizācijas, telesakaru un elektrifikācijas, kā arī citu tīkla ekspluatācijai nepieciešamo iekārtu modernizāciju: 1. Tīkla atzars Pireja – Atēnas – Saloniki un ziemeļu robeža. 2. Maķedonijas-Trāķijas tīkla atzars 3. Tīkla atzars Atēnu lidostā – Kiato
266	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16950_elektroniskās iekasēšanas	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par e-ceļu nodevām	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Pirmā apakšgrupa: Līgums, kas piešķirts par e-ceļu nodevām, lai nodrošinātu vienotu, rentablu, pārredzamu un lietotājdraudzīgu pakalpojumu.
267	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16833 _EASA atbilstības	Starpposma mērķis	Paziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				2. cet.	2023	Otrā apakšgrupa: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) atbilstības programma: Visi līgumi par 13 reģionālo lidostu labošanas darbiem ir parakstīti saskaņā ar jauno Regulu (ES) 2018/1139.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	labošanas darbu īstenošana		aģentūras (EASA) darbu reģionālajās lidostās							
268	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas īstenošana	OSE/ERGOSE jaunās struktūras pilnībā darbosies. ERTMS darbība PATHE				4. cet.	2023	Otrā apakšgrupa: Organizatoriskās reformas īstenošana dzelzceļa nozarē. Jaunās vienības OSE/ERGOSE pilnībā darbojas. Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) pilnībā izvērsē pamattīklā PATHE.
269	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana	EASA sertifikācija				2. cet.	2025	Otrā apakšgrupa: Visus labojumu darbus 13 lidostās pabeidz un sertificē EASA.
270	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16954 Intervences pasākumi Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārgrupēšanai	Starpposma mērķis	Pabeigta dzelzceļa tīkla modernizācija	OSE apliecinājums, ka elementi ir īstenoti un saņemti				4. cet.	2025	Otrā apakšgrupa: Projekta pabeigšana intervences pasākumiem Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas modernizācijai un pārvietošanai.
271	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju — 16892_Standarta	Starpposma mērķis	Rietumatikas dzelzceļa pabeigšana	OSE sertifikācijas ziņojums par to, ka projektu ir pabeigusi un				4. cet.	2025	Otrā apakšgrupa: Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa no Ano Liossia līdz Megara pabeigšana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	piepilsētas dzelzceļa modernizācija			saņēmusi OSE						
272	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16949_Smart tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta pabeigšana	Neatkarīga inženiera pabeigtības ziņojums, ko apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija				4. cet.	2025	Apakšgrupa Nr.1: Viedu tiltu projekta pabeigšana, kas nodrošina inteligēntus profilaktiskus tiltu uzturēšanas pakalpojumus vairākos valsts reģionos.
273	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16950_elektroniskās iekasēšanas	Starpposma mērķis	Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas projekta pabeigšana	Neatkarīga inženiera pabeigtības ziņojums, ko apstiprinājusi Infrastruktūras ministrija				4. cet.	2025	Tādas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas pabeigšana un ieviešana, kas ļaus automātiski iekasēt autoceļu nodevas visiem transportlīdzekļiem, kas pārvietojas pa Grieķijas automaģistrālēm.
274	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16959_Grieķijas Dzelzceļu organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana	OSE ziņojums par pabeigšanu.				4. cet.	2025	OSE digitalizācijas projekta pabeigšana: 1. Biļešu pārvaldības un telemātikas sistēma, kurā vismaz 60 % pasažieru izmanto elektroniskās biļetes; 2. Viedo staciju infrastruktūra; 3. Klientu pieredzes dienesti; 4. Telekomunikāciju tīkla ieviešana un darbība ātrgaitas internetam vilcienos un stacijās; 5. OSE transportlīdzekļa telemātikas sistēma Uzstādīšanas pakalpojumi; kā arī 6. Mācību pakalpojumi.
275	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16960_Viedā infrastruktūra ar uzsvāru uz vidi un	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana	Pabeigtie projekti, kuru pamatā ir neatkarīga inženiera ziņojums, ko apstiprinājusi				4. cet.	2025	Visi pabeigtie apakšprojekti: 1. Informācijas sistēma ūdensteču norobežošanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 2. Digital Bank for Building Plot Ration (Digital Bank for Building Plot Ration transactions); 3. Vienotā digitālā karte; 4. Gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma digitālās darbības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kultūru			Infrastrukturā ministrija						mērīšana un monitorings, lai optimizētu vides pēdas nospiedumu un digitālās vides inspekcijas nolūkā uzlabot gaisa kvalitāti; kā arī 5. Vieda infrastruktūra un interaktīvu digitālo pakalpojumu un digitālā satura radīšanas attīstīšana, lai popularizētu kultūras izstādes ar muzeju "Augmented and Virtual Reality".
276	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16937_ Digitālās integrētās programmas vadības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	PMIS pabeigšana Infrastruktūras ministrijai	Infrastrukturā ministrijas pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Mūsdienīgas PMIS (portfeļa pārvaldības informācijas sistēma) nodrošināšana Infrastruktūras ministrijai.
277	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16786_ Infrastruktūras unamp ministrijas procedūru vienkāršošana; Transports	Starpposma mērķis	Satiksmes ministrijas procedūru vienkāršošana	Infrastrukturā ministrijas pabeigšanas ziņojums				4. cet.	2025	Jauna darbības modeļa stāšanās spēkā, īstenojot digitālo pārveidi un procedūru vienkāršošanu.

25. grupa: Kultūra

- “Darbaspēka reforma kultūras nozarē” (ID:16715)
- Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks (ID: 16293)
- Zemūdens senlietu muzejs (ID: 16486)

- “Mākslu priekšrakstu izmantošana”, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana (ID: 16735)
- Infrastruktūras modernizācija, iekārtu atjaunošana un HOCRED sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (ID: 16536)
- Dabas un kultūras maģistrāles (ID: 16970)
- Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (2. grupa) (ID: 16433)
- Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (ID: 16725)
- Kultūras maršruti simboliskos arheoloģiskos objektos un pieminekļos (ID: 16485)
- Atjaunošana – saglabāšana – Akropoles pieminekļu stiprināšana (ID: 16435)
- Prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (ID: 16723)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
278	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16715_Laboras reforma kultūras nozarē	Starposma mērķis	Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē	Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā un sistēmas izveide, lai ticami novērtētu “radošā vai kultūras speciālista” statusu				3. cet.	2022	Darba reformu tiesību aktu stāšanās spēkā kultūras nozarē, tostarp “radošu vai kultūras speciālistu” statusa noteikšana un samērīgi nodokļu un sociālā nodrošinājuma stimuli.
279	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam	Paziņojums par piešķiršanu zemūdens senlietu muzejam un detalizēts darbu grafiks zemūdens senlietu muzejā				4. cet.	2023	Zemūdens senlietu muzeja līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
280	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma	Ziņojums par mūsdienu grieķu kultūras zīmolu, zaļā dizaina platformu, grieķu mūzikas datubāzi un atjaunoto grieķu literatūras tulkošanas programmu.				4. cet.	2023	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks: Mūsdienu grieķu kultūras zīmols ir izstrādāts, izveidots grieķu dizaina platforma, grieķu mūzikas datubāze un atjaunināta grieķu literatūras tulkošanas programma
281	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16723_prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem	Mērķis	Prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (vidējā termiņā)		To kultūras un radošo profesiju pārstāvju skaits, kuri ir pabeiguši pirmo apmācības ciklu	0	1800	4. cet.	2023	Prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem: Pirmā kultūras un radošo profesiju pārstāvju apmācības cikla pabeigšana, vismaz 1800 Grieķijas reģistrēto profesionāļu apmācība
282	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16970_Highways for Nature and Culture	Starpposma mērķis	Dabas un kultūras maģistrāles	Pabeigšanas ziņojums, tostarp maksājumu pierādījumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu				4. cet.	2025	Dabas un kultūras maģistrāļu pabeigšana: investīcijas vismaz 28 pieminekļu fiziskajā infrastruktūrā un 5G infrastruktūras uzstādīšanā tūristiem īpaši nozīmīgos dabas un kultūras nozīmes maršrutos, ko papildina digitālo pakalpojumu attīstība, e-komercijas pakalpojumi un vietējo preču un pakalpojumu sniedzēju sertifikācija.
283	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16293_Kultūra kā	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Visu apakšprojektu pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu				4. cet.	2025	Kultūras kā izaugsmes virzītājspēka pabeigšana 2023. gada 2. ceturksnī ietverto apakšprojektu pabeigšana un atlikušo līgumu pabeigšana attiecībā uz kultūras ražošanas un izplatīšanas digitālo pārveidi: sniegt atbalstu kultūras un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	izaugsmes virzītājspēks			apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu						radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām; sniegt atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām; plašāk izmantot arheoloģiskos objektus un pieminekļus kā vietu un pasākumu norises vietas; kino industrijas veicināšana. Energoefektīvas renovācijas un energoefektivitātes pasākumu pabeigšana attiecībā uz publisko infrastruktūru, demonstrējumu projekti un atbalsta pasākumi, modernizējot esošās publiskās ēkas.
284	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16536_infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED glabātavu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – bijušās ARF glabātavas (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) atjaunināšana	Ziņojumus par pabeigšanu, tostarp maksājumu apliecinājumus un ieguldījumu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu.				4. cet.	2025	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) darbības uzlabošana, tostarp energoefektivitātes atjaunošana, infrastruktūras būvniecība un modernizācija un iekārtu nodrošināšana fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
285	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16725_augstākās mākslas izglītības modernizēšana	Starpposma mērķis	Augstākās izglītības uzlabošana mākslas jomā	Pabeigšanas ziņojums, tostarp a) maksājumu apliecinājumus un ieguldījumu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus				4. cet.	2025	Augstākās mākslas izglītības projekta pabeigšana, tostarp jaunas audiovizuālās skolas izveide un Valsts dejas skolas un Saloniku valsts konservatorijas pārcelšanas pabeigšana; un tiesiskā regulējuma pārskatīšana, lai uzlabotu mācību programmas un nodrošinātu mākslas izglītības kvalitāti.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				par ieguldījumu veikšanu; kā arī b) juridiskā regulējuma dokumentēta pārskatīšana ar atsaucēm uz Oficiālo Vēstnesi.						
286	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16723_pasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem	Mērķis	Pasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (pabeigšana)		To reģistrēto radošo un kultūras speciālistu skaits, kuri pabeiguši apmācību	1800	3600	4. cet.	2025	Radošo un kultūras speciālistu prasmju veidošanas pabeigšana: Pirmā kultūras un radošo profesiju pārstāvju apmācības cikla pabeigšana, vismaz 3600 Grieķijas reģistrēto CCI speciālistu apmācība.
287	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs	Pabeigšanas ziņojums, tostarp 1a) Sertifikātu par ieguldījumu pabeigšanu; kā arī 1b) Pastāvīgo izstāžu telpu, saglabāšanas darbu, dokumentācijas un izstāžu atbalstošo publikāciju sertificēšana.				4. cet.	2025	Zemūdens senlietu muzeja pabeigšana: 1a) Energoefektivitātes darbu pabeigšana un 1b) Pastāvīgās ekspozīcijas organizēšana, kas rada būtisku pievienoto vērtību tūrismā un kultūrā Pirejas reģionā un plašākā Atēnu teritorijā.
288	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti simboliskos	Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju				4. cet.	2025	Kultūras maršrutu pabeigšana: nodrošināt piecus ģeogrāfiski izklidētus kultūras maršrutus ar tematiskiem vēstījumiem no Grieķijas vēstures,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	izturētspēju – 16485_kultūras maršruti simboliskos arheoloģiskos objektos un pieminekļos		arheoloģiskos objektos	aplīdzinājums par ieguldījumu pabeigšanu.						tostarp saglabāt un restaurēt atlasītus pieminekļus, modernizēt pakalpojumus un infrastruktūru, izstrādāt interaktīvas digitālās lietojumprogrammas un iekļaut mākslas un kultūras pasākumus.
289	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16735_Mākslas izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana	Starpposma mērķis	Izmantojot “mākslas izrakstītas receptes”,	Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju aplīdzinājums par ieguldījumu pabeigšanu.				4. cet.	2025	Mākslas par recepti pabeigšana, fiziskās piekļuves uzlabošana un gida vadītu ceļojumu sistēmu nodrošināšana ar dzirdes un redzes līdzekļiem tādām kultūras vietām kā muzeji, teātri, festivāli, arheoloģiski objekti; un tādu pasākumu veicināšana, kas izmanto mākslu un kultūru, lai palīdzētu atveseļoties no garīgās veselības problēmām
290	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām	Pabeigšanas ziņojums, tostarp klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu kopijas, maksājumu aplīdzinājumi un ieguldījumu aplīdzināšanas revīziju rezultāti par ieguldījumu pabeigšanu				4. cet.	2025	Pabeigt kultūras pieminekļu aizsardzību pret klimata pārmaiņām, tostarp izstrādāt plānus par pielāgošanos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektiem, tādējādi uzturot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, tostarp veicot klimatisko risku novērtējumu telpā un laikā un apzinot kultūras mantojuma objektu vājās vietas.
291	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana – 16435_Restoration	Starpposma mērķis	Atjaunošana – saglabāšana – Akropoles saglabāšana	Pabeigšanas ziņojums, tostarp maksājumu aplīdzinoši dokumenti un				4. cet.	2025	Pabeigt Akropoles pieminekļu restaurāciju, lai saglabātu pieminekli pret klimata pārmaiņām, ieskaitot Partenona un mūra restaurācijas darbus, konkrētu teritorijas daļu saglabāšanu, akmeņu masu konsolidāciju un stabilizēšanu un uzlabotu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	– Conservation – Acropolis pieminekļu stiprināšana			ieguldījumu revīziju rezultāti, ieguldījumu pabeigšanas apliecinājums.						apmeklētāju piekļuvi.

26. grupa: Tūrisms un kuģniecība

- Tūrisma attīstība (ietver apakšprojektu “Paplašināt iejaukšanos tūrisma ostās”) (ID: 16931)
- Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (ID: 16921)
- Uzlabot intervences pasākumus reģionālajām ostām (ID: 16975)
- Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns (ID: 16944)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
292	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: reformas tūrisma ostās	1. Likuma 2160/1993 par tūrisma ostām grozījumu stāšanās spēkā. 2. Stājas spēkā grozījumi likumā 4179/2013 un 4276/2014 par slēpošanas kūrortiem. 3 ziņojums, kas apliecina Projekta vadības biroja izveidi.				1. cet.	2022	(1) Tūrisma attīstība: Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu tiesisko regulējumu attiecībā uz Tūrisma ostu likumu nolūkā veicināt jaunus ieguldījumus, tostarp grozījumi noteikumos par uzstādīšanas un ekspluatācijas licencēšanu saskaņā ar Likumu Nr. 4442/2016 par ieguldījumu licencēšanu. (2) Tūrisma attīstība: Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu tiesisko regulējumu attiecībā uz slēpošanas kūrortiem nolūkā veicināt jaunus ieguldījumus, tostarp grozījumi noteikumos par uzstādīšanas un ekspluatācijas licencēšanu saskaņā ar Likumu Nr. 4442/2016 par ieguldījumu licencēšanu. (3) Tūrisma attīstība: Projektu vadības biroja izveide, lai uzraudzītu ieguldījumus tūrisma ostu modernizācijā.
293	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16975_Upgrade Interventions for	Mērķis	Līgumi par reģionālo ostu modernizāciju		Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atsevišķiem projektiem	0	28	2. cet.	2023	Pabeidz paziņošanu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu reģionālo ostu modernizācijai, lai uzlabotu energoefektivitāti.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Regional ports									
294	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16944_Galvenais Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns	Starpposma mērķis	Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns	Pabeigts ziņojums un apspriešanās kopsavilkums.				2. cet.	2025	Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns: Projekta pabeigšana
295	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība līgumi par tūrisma ostām	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				4. cet.	2023	Pabeidz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procesu par Tūristu ostu modernizāciju energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā.
296	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16921_pār kvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē	Mērķis	Pār kvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pabeigšana)		Dalībnieku skaits, kuri sekmīgi pabeiguši apmācību	0	18 000	2. cet.	2025	Pasmju pilnveide un pār kvalifikācija tūrisma nozarē: Apmācību kursu pabeigšana, ko apliecina pabeigšanas ziņojums ar detalizētu statistikas pielikumu par pabeigtiem kursiem un sekmīgi pabeigtiem kursiem pēc pakalpojumu sniedzēja un kvalifikācijas.
297	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana	1.a Neatkarīga inženiera ziņojums par Tūrisma ministrijas ratificēto darbu pabeigšanu. 1b. Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par				4. cet.	2025	Tūrisma attīstība (1a) Tūrisma ostu modernizācijas darbu pabeigšana, lai veicinātu tūrisma un privāto ieguldījumus. 1b) Citu tūrisma intervences pasākumu pabeigšana, lai veicinātu alternatīvus tūrisma veidus un sezonas mērogu, tostarp: - Zaļā attīstība: uzlabot galamērķu pārvaldību,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				ieguldījumu pabeigšanu						izveidojot vietējo galamērķu pārvaldības biroju un saistītos ilgtspējīga tūrisma novērošanas centrus; kalnu tūrisma attīstība, kas ietver publiskās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo enerģijas avotu (vēja) jaudas uzstādīšanu; veselības un labsajūtas tūrisms, izmantojot termisko atvasari; agrotūrisma un gastronomijas veicināšana. - Zilā attīstība: modernizēt intervences pasākumus, lai uzlabotu pārvaldību, infrastruktūru un pakalpojumus, ko piedāvā jahtu piestātnēs, pludmaļu pieejamību vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kā arī veicināt niršanas un atpūtas attīstību; zemūdens tūrisms.
298	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16975_Upgrade Interventions for Regional ports	Mērķis	Uzlabot intervences pasākumus reģionālajām ostām		Pabeigto konkrēto reģionālo ostu uzlabojumu skaits salās un apgabalos ar attīstītu tūrisma darbību	0	28	4. cet.	2025	Reģionālo ostu uzlabojumu pabeigšana salās un teritorijās ar attīstītu tūrisma darbību, ko apliecina neatkarīga inženiera ziņojums par darbu pabeigšanu, kuru ratificējusi Kuģniecības ministrija, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, kā arī saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu.

27. grupa: Rūpniecība & ieguldījumi

- Tiesiskā regulējuma grozīšana stratēģisko investīciju piesaistei (ID: 16593)
- Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija (ID: 16599)
- Tirdzniecības atvieglošana (ID: 16592)
- Jauni rūpnieciskie parki (ID: 16634)

- Viedās ražošanas paātrināšana (ID: 16721)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
299	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – tiesību aktu reforma	Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā				4. cet.	2021	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai reformētu tiesisko regulējumu stratēģisko investīciju piesaistei (Likums Nr. 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019), tostarp tiesību aktu kodifikācija, lai izveidotu vienotu un saskaņotu satvaru, un tiesību aktu grozījumi, lai ieviestu jaunu stratēģisko investīciju kategoriju “lielas nozīmes simboliski ieguldījumi”. Ar stratēģisko investīciju satvara reformu tiks ieviesti arī noteikumi, lai palīdzētu paātrināt administratīvo procedūru, kas saistīta ar stratēģisko investīciju apstiprināšanu un licencēšanu (t. i., lai uzlabotu paātrināto procedūru). Tiesību aktos ievieš jaunas stratēģisko investīciju kategorijas, pamatojoties uz kritērijiem, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/vai būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī.
300	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana – 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu	Uzaicinājumu izsludināšana ražošanas uzņēmumiem				1. cet.	2022	Tiek izsludināti visi konkurētspējīgi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ražošanas nozarei attiecībā uz ieguldījumiem ražošanas līniju digitalizācijā, piegādes ķēžu automatizācijā un starpsavienojumos, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanā īpaši ātrdarbīga/5G tīklā, mehāniskajā, laboratoriskajā unampārijā; ražošanas iekārtās, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT & programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņdatošanas licencēs, īstenošanas pakalpojumus jaunajai IT infrastruktūrai un S/W, IT drošības pakalpojumus, ražojumu projektēšanā,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										intelektuālajā īpašumā, laboratorijā un sertificēšanā; ražošanas aprīkojums, kvalitātes kontroles aprīkojums, ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
301	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par industriālajiem parkiem izsludināšana	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par rūpniecības parkiem				1. cet.	2022	Izsludina visus konkurējošos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai attīstītu rūpnieciskos parkus investīcijām a) infrastruktūrā jaunu ražošanas parku izveidei (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumiem, b) infrastruktūru, lai digitāli pārveidotu un izveidotu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules enerģijas uzlādi, d) ūdens resursu apsaimniekošanu un ūdens resursu taupīšanu (investīcijas attiecībā uz jaunu ēku būvniecību un energoefektivitāti lielos uzņēmumos, un atbalsta pasākumus), 1,5 = rūpnieciskās rehabilitācijas infrastruktūru; Darba uzdevums, tostarp atbilstības kritēriji, nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārajam enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). Priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu būvniecības gadījumā pasākumam jābūt neto nulles

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										enerģijas izmantojumam, un, atjaunojot priekšējās-gala notekūdeņu sistēmas, pasākuma rezultātā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Ieguldījumi elektromobilitātē ir saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvu degvielu transportam.
302	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Rūpnieciskie parki – tiesību aktu reforma (primārie tiesību akti)	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				3. cet.	2022	Primāro tiesību aktu ieviešana, lai uzlabotu rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp novēršot juridisko nenoteiktību, risinot pārvaldības jautājumus un nodrošinot efektīvus stimulus neoficiālās rūpnieciskās koncentrācijas novēršanai
303	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – atbalsttiesīgu projektu atlase	“Lielas nozīmes simboliski ieguldījumi” atlase, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu				4. cet.	2023	Simboliskos ieguldījumus izraugās, izmantojot tā dēvēto “pirmās kārtas apkalpošanas” procedūru visā laikposmā no 2022. līdz 2025. gadam. Saskaņā ar atlases procedūru potenciālais ieguldītājs iesniedz pieteikumu Enterprise Greece, lai to iekļautu simboliskajos ieguldījumos. Pieteikumu var iesniegt Enterprise Greece 2023. gadā, un ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim. “Enterprise Greece” novērtējumu un investīciju priekšlikumu galīgo apstiprināšanu pabeidz Starpministriju stratēģisko investīciju komiteja (ieguldījumu priekšlikumu raksturošana par “lielas nozīmes simboliskiem ieguldījumiem”; Tiesīgo saņēmēju atlase no nesen raksturotajiem “lielas nozīmes simboliskajiem ieguldījumiem”, pamatojoties uz Starpministriju stratēģisko investīciju komitejas apstiprinājuma lēmumu (apstiprināts ar lēmuma publicēšanu) investīciju projektiem, kuru mērķis ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ekonomiku, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, un/vai Grieķijas ekonomikas konkurētspējas veicināšanu starptautiskā līmenī. Attiecībā uz ieguldījumiem enerģētiskā attiecināmie ieguldījumi ietver ieguldījumus a) infrastruktūrā ar īpašiem energokritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) AER hibrīdprojektos no AER nesavienotās salās, c) investīcijas zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmās, kas ražotas no AER, un e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelektrisko parku iekārtās saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES vides tiesību aktiem. Jaunu ēku būvniecībai jāatbilst primārajam enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas).
304	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Rūpnieciskie parki – tiesību aktu reforma (sekundārie tiesību akti)	Visu vajadzīgo tiesību aktu stāšanās spēkā				2. cet.	2023	Stājas spēkā visi nepieciešamie sekundārie tiesību akti, lai īstenotu jauno regulējumu nolūkā uzlabot rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp novēršot juridisko nenoteiktību, risinot pārvaldības jautājumus un nodrošinot efektīvus stimulus neoficiālās rūpnieciskās koncentrācijas novēršanai.
305	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru	Starpposma mērķis	Tirdzniecības atvieglošanas darbību īstenošana	Ziņojums, kas apliecina vienkāršošanas pasākumu pabeigšanu un				4. cet.	2023	Pabeigt tirdzniecības atvieglošanas ceļvedī izklāstīto pasākumu īstenošanu (sekundārā tiesību akta stāšanās spēkā), jo īpaši veicot darbības, lai: - pārskatīt un likvidēt nepamatoti apgrūtināšus procesa posmus un sertifikātus, kas vajadzīgi preču tirdzniecībai,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	izturētspēju – 16592_tirdzniecības veicināšana			sistēmu ieviešanu, kā paredzēts Tirdzniecības atvieglošanas ceļvedī.						jo īpaši eksportam, gan muitas, gan pirmsmuitas līmenī - ieviest riska novērtēšanas pieeju, lai ex ante pārbaudes padarītu mērķtiecīgākas, un uzlabot koordināciju starp iesaistītajiem dienestiem, veicot kopīgu eksporta kontroli - izveidot jaunas procedūras “viena loga” sistēmā saskaņā ar starptautisko paraugpraksi, - izveidot uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu ar pārrobežu tirdzniecību saistīto kontroļu pienācīgu un efektīvu īstenošanu (nodrošināt apkārtrakstus, kas izdoti par jaunām procedūrām un kontroles pasākumiem)
306	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16599_ekonomikas diplomātijas tīkla unamp digitalizācija; Eksportētāju apmācības programma	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija – visu darbību īstenošana	Ziņojums, kurā apliecināta to darbību īstenošana, kuru mērķis ir digitalizēt ekonomikas diplomātijas tīklu (t. i., vienloga sistēmas un eksportētāju palīdzības dienesta ieviešana, datubāzu un digitālās saziņas kanālu publicēšana ar ieguldītājiem un eksportētājiem, iekšējo procesu digitalizācija Grieķijā, iekšējo procesu digitalizācija Grieķijā un ombuda dienesta izveide), kas nepieciešami, lai				2. cet.	2024	Pabeigt ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizāciju, tostarp: - “viena loga” eksporta vārtejas darbības uzsākšana - Helpdesk pakalpojumi - datubāzu publicēšana par starptautisko tirgu un eksporta procedūrām - ombuda dienesta izveide, lai palīdzētu eksportētājiem pārvarēt šķēršļus eksporta procesā - Grieķijas uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija un digitāla vakuuma izveide Grieķijas uzņēmumu un stratēģisko ieguldītāju ieguldījumu portfelim - jaunu digitālo kanālu izveide saziņai ar eksportētājiem un potenciālajiem investoriem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				pabeigtu ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizāciju.						
307	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Industriālie parki – ieguldījumu īstenošana	Iesniegt būvdarbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, kas apliecina atlasīto investīciju projektu īstenošanu industriālajos parkos.				4. cet.	2025	Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.
308	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – ieguldījumu īstenošana	Iesniegt būvdarbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto ieguldījumu projektu īstenošanu "lielās nozīmes simboliskajos ieguldījumos".				4. cet.	2025	Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti saskaņā ar Starpministriju stratēģisko investīciju komitejas lēmumu.
309	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru	Starpposma mērķis	Apstrādes rūpniecība, nozare –	Iesniegt intervences darbu revīziju rezultātus, saņēmēju				4. cet.	2025	Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	modernizācija un noturības uzlabošana – 16721_Viedās ražošanas paātrināšana		investīciju īstenošana	apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto ieguldījumu projektu īstenošanu apstrādes rūpniecībā.						

28. grupa: Lauksaimniecība

- Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (ID: 16626)
- Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide (ID: 16653)
- Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (ID: 16584)
- Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas (ID: 16285)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
310	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16626_ekonomiskā pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana	Parakstīts līgums ar īstenošanas partneri				1. cet.	2022	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par lauksaimniecības nozares ekonomisko pārveidi : Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. Konkursa uzaicinājumos ietver šādas darbības: darbības, kas saistītas ar ražošanas vienību, ēku un mehāniskā aprīkojuma ar zemu enerģijas patēriņu energoefektivitātes uzlabošanu, tūrisma objektu (ēku) enerģijas modernizēšanu, videi nekaitīgu transportlīdzekļu (elektromobiļu, velosipēdu u. c.) modernizāciju, atbalstu videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektīvu izmantošanu MVU, atjaunojamo enerģiju (saules enerģija), pielāgošanās klimata pārmaiņām un ar klimata pārmaiņām saistīto risku pārvaldībai, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										un dabas mantojumam un resursiem.
311	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi	Uzaicinājuma izsludināšana				3. cet.	2022	Uzaicinājums iesniegt digitālās pārveides projektu, lai izstrādātu plaša mēroga atvērtu digitālu lauksaimniecības infrastruktūru un kognitīvu lauksaimniecības vidi ražošanas procesam un dabas resursu apsaimniekošanai.
312	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība – 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas projektu līgumi	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana				4. cet.	2023	PPP līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzskaitīto 18 apūdeņošanas projektu būvniecībai un ekspluatācijai. Attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms jebkādu būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc tam nodrošina pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Jo īpaši, publicējot ietekmes uz vidi novērtējuma projektu sabiedriskai apspriešanai, tas būtu jāizstrādā, pamatojot ieguldījumu mērķi salīdzinājumā ar alternatīvām gan attiecībā uz mērķi (apūdeņotas zemes apjoms salīdzinājumā ar ilgtspējīgu lauku atjaunošanu), gan uz līdzekļiem (ūdens pieprasījuma samazināšana un dabā rodami risinājumi). Veicot ieguldījumus dambjos, ievēro šādus kritērijus: (i) siltumnīcefekta gāzu emisijas aprites ciklā, ražojot elektroenerģiju no hidroenerģijas, ir mazākas par 100 g CO₂e/kWh; vai elektroenerģijas ražošanas ietaises jaudas blīvums ir lielāks par 5 W/m² un (ii) ir īstenoti vai tiks īstenoti visi tehniski iespējamie un ekoloģiski būtiskie ietekmes mazināšanas pasākumi, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ūdeni un attiecīgajām dzīvotnēm un sugām, ņemot vērā arī paredzamo turpmāko klimata pārmaiņu ietekmi

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										un pielāgošanās pasākumu īstenošanu, un (iii) attiecībā uz jaunizbūvētu aizsprostu nodrošina, lai tas nenodarītu kaitējumu attiecīgo un savienoto ūdensobjektu labam stāvoklim; kā arī (iv) ir izpētītas citas alternatīvas dambja būvniecībai, un iestādes norāda iemeslus, kāpēc attiecīgā gadījumā šādas alternatīvas nebija iespējamas.
313	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starposma mērķis	Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana	Pabeigšanas ziņojums. Ārējie lauksaimniecības digitālie pakalpojumi, kas iekļauti Easy Agro Expo platformā.				2. cet.	2025	Divu komponentu pabeigšana: 1. Lauksaimniecības nozares digitālā pārveide, kas ietver plaša mēroga atvērtas digitālas lauksaimniecības infrastruktūras izveidi ar mākoņdatošanas (edge computing) infrastruktūru un zemes novērošanas (satelītu un gaisa/dronu) datu un daudznazaru tehnoloģiju plaša mēroga apstrādes spējām; 2. Uz āru vērsta lauksaimniecība, kas ietver Easy Agro Expo platformas eksporta sertifikātu izsniegšanai uzlabošanu, importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmas izstrādi, uzņēmējdarbības informācijas sistēmas izstrādi importam un eksportam un produktu veicināšanas portāla Grieķijas lauku saimniecībām uzlabošanu.
314	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16626_ekonomiskā pārveide lauksaimniecības nozarē	Starposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskās pārveides pabeigšana	Projekta slēgšana, izdodot revīzijas apliecinājumus, ko snieguši Lauku attīstības ministrijas apstiprināti saņēmēji.				4. cet.	2025	Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē: Visu komponentu finanšu slēgšana: 1. Inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādē 2. Primārās nozares modernizācija 3. Zaļais lauku tūrisms

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										4. Audzēšanas pārstrukturēšana 5. Dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana
315	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16584_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra	Pabeigšanas ziņojums.				4. cet.	2025	Akvakultūra: Visas pabeigtās darbības, kas ietver ražošanas vienību, iekārtu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, jaunu tehnoloģiju-IKT uzlabošanu, jaunu produktu veicināšanu, zinātniskās nodošanu, ģenētisko materiālu banku, ekspertu konsultācijas.
316	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība – 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana	Projekta pabeigšana saskaņā ar Lauku attīstības ministrijas apstiprinātu neatkarīga inženiera sertifikātu.				4. cet.	2025	Apūdeņošana: Visi 18 pabeigti un operatīvie projekti.

R. KOMPONENTS 4.7. UZLABOT KONKURĒTSPĒJU UN VEICINĀT PRIVĀTOS IEGULDĪJUMUS UN EKSPORTU

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stimulēt privātās investīcijas un palielināt ekonomikas ekstrūziju, risinot ilgtermiņa strukturālās problēmas un radot uzņēmējdarbības vidi, kas veicina saimnieciskās darbības attīstību. To veido pasākumi, kas veicina uzņēmumu lieluma izaugsmi, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un palīdzētu tiem iekļūt ārvalstu tirgos, novērstu pārmērīgu administratīvo slogu uzņēmumiem, veicinātu atbilstību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot efektīvu tirgus uzraudzību, un radītu vienkāršāku un paredzamāku tiesisko regulējumu. Šos pasākumus papildina priekšlikums izmantot aizdevumu atbalstu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram ar mērķi veicināt privātās investīcijas. Paredzams, ka šis aizdevuma atbalsts tiks novirzīts ekonomikai, izmantojot trīs dažādus kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju pirkšanu vai sindicētus aizdevumus), pašu kapitāla platformu un daļu no Grieķijas InvestEU valsts nodalījuma. Komponenta palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (valsts īpašais ieteikums Nr. 3, 2020. gads, un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2, 2019. gads). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem par būtisku kaitējumu (2021/C58/01).

R.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma: Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai (pasākums ID 16543)

Reformas mērķis ir radīt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina ieguldījumus, atvieglot uzņēmumu ienākšanu un darbvietu radīšanu un nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzību. Reforma ietver virkni pasākumu, kuru mērķis ir vienkāršot procedūras un prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību, vienlaikus uzlabojot regulatīvo noteiktību un kvalitāti, proti, attiecinot ieguldījumu licencēšanas procedūru vienkāršošanu uz papildu saimnieciskajām darbībām, pārskatot tiesisko regulējumu ražošanas darbībai Atikas reģionā un kodificējot sadrumstalotos licencēšanas tiesību aktus. Reforma ietver arī darbības tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošanai, proti, pārskatot kvalitātes politiku standartizācijas, akreditācijas un atbilstības jomā, stiprinot tirgus uzraudzības struktūras un atbildīgās iestādes un paplašinot uzraudzības sistēmu, attiecinot to arī uz jaunām inspekciju jomām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: Uzņēmējdarbības veikšanas vieglums (pasākums ID 16591)

Reformas mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atvieglot administratīvo un regulatīvo slogu uzņēmumiem. Reformas mērķis ir arī uzlabot Grieķijas rangu starptautiskajos rādītājos, jo īpaši Pasaules Bankas Doing Business, proti, kredītu saņemšanā, elektroenerģijas saņemšanā, īpašuma reģistrācijā un būvatļaujas saņemšanā, samazinot procedūras, laiku un izmaksas un nodrošinot stabilu un paredzamu tiesisko regulējumu. Konkrētāk, tas ietver virkni intervences pasākumu, lai samazinātu procesu sarežģītību, izmaksas un laiku, kas saistīts ar katru no iepriekš minētajām jomām, kā arī šādos procesos iesaistīto publiskā sektora darbinieku apmācību un galveno ieinteresēto personu informēšanas pasākumus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma: Uzņēmumu produktivitātes un ekstrūzijas stimulēšanas režīms (uzņēmumu lieluma palielināšana) (pasākums ID 16598)

Reformas mērķis ir novērst trūkumus, kas saistīti ar Grieķijas uzņēmumu galvenokārt mazo lielumu. Tā rada nodokļu un citu stimulu kopumu, lai mudinātu pašnodarbinātās personas un mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus palielināt apjomradītus ietaupījumus, izmantojot apvienošanas, pārveidi, pārņemšanu un sadarbības shēmas un platformas, piemēram, kopuzņēmumus, kopas, kas veicina arī augstāku ražīgumu un lielāku eksportu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

R.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 10: Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai – uzņēmējdarbības ērtums

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
317	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide attiecībā uz kvalitātes infrastruktūru	Pieņemt valsts stratēģiju par kvalitātes infrastruktūru Grieķijā) un pieņemt nepieciešamos veicinošos noteikumus par standartizāciju, metroloģiju, akreditāciju un atbilstības novērtēšanu, izmantojot vajadzīgos tiesību aktus (nodrošināt atsauci uz Oficiālo Vēstnesi); un pieņemt tiesību aktu grozījumus Likumā 3325/2005 (B daļa par ražošanas darbību izveidi, paplašināšanu un modernizāciju Atikas reģionā)				2. cet.	2023	a) izstrādāt mūsdienīgu regulatīvo, organizatorisko un darbības regulējumu kvalitātes infrastruktūrai Grieķijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju; un b) stājas spēkā tiesību akti, lai reformētu tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību ierīkošanu Atikā ar mērķi likvidēt pārāk augstus ierobežojumus, kas nav samērīgi ar politikas mērķiem. Šā punkta b) apakšpunkts attiecas uz jaunu rūpniecības vienību izveidi un esošo Atikas iekārtu modernizāciju, kā arī esošo iekārtu pārvietošanu un paplašināšanu Atikas reģionā.
318	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16591_Uzņēmējdarbības veids	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – atvieglot uzņēmējdarbību	- Attiecībā uz darbībām, kurām nepieciešami tiesību akti: Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi) - Attiecībā uz sadarbības				2. cet.	2024	Pabeigt reformu, lai samazinātu procedūru sarežģītību, laiku un izmaksas četrās apakšjomās: kredīts, elektroenerģijas pieslēguma saņemšana, īpašuma reģistrācija un būvatļaujas saņemšana Konkrēti, reforma ietvers šādus apakšprojektus un darbības: 1. Kredītu reģistrs - Izveidot mūsdienīgu un uzticamu tiesisko regulējumu attiecībā uz vērtspapīriem ar kustamu mantu - Izveidot drošu darījumu reģistru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				funkcijām, platformām un reģistriem: Sistēmu darbības uzsākšana (apstiprināta ar ziņojumu) - Aprīkojuma piegāde (apstiprināts ar protokolu un pirkuma apliecinājumu) - Kampanju pabeigšana un pamatnostādņu izdošana (apstiprinātas ar izdotām pamatnostādnēm/aprītes principiem)						2. Būvniecības atļaujas saņemšana - Panākt funkcionālu sadarbību starp e-deju sistēmu būvatļauju izsniegšanai un citām publiskām sistēmām - Īstenot informēšanas kampaņas ar privātā sektora ieinteresētajām personām - Personāla aprīkošana un apmācība - Vadlīnijas ir pieejamas tiešsaistē - Maksu saraksts pieejams tiešsaistē - Instāvēt digitālās inspekcijas funkcijas Ugunsdzēsības departamentā 3. Pieslēgums elektroenerģijai - Vienkāršot/samazināt prasības attiecībā uz piemērošanu HEDNO un vienādot sistēmu kvadrātmetru deklarēšanai pašvaldībām 4. Nekustamā īpašuma reģistrācija - Izveidot e-platformu, kas ļauj pircējiem izpildīt visas prasības īpašuma nodošanai tiešsaistē
319	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – licencēšanas vienkāršošana un tirgus uzraudzība	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz Oficiālo Vēstnesi)				4. cet.	2025	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai reformētu un veiktu nepieciešamos pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu tiesisko regulējumu uzņēmumu licencēšanai un efektīvai uzraudzībai: - apņemt līdz 2024. gada 1. ceturksnim veiktās licencēšanas reformas ex post ietekmes novērtējumu un īstenot politikas ieteikumus, - pārskatīt un vienkāršot licencēšanas procesus jaunām saimnieciskajām darbībām, kas jānosaka saskaņā ar Likumu Nr. 4442/16, samazinot prasības un sertifikātus, likvidējot procesa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										posmus, kas nerada pievienoto vērtību, samazinot pieteikumu apstrādes laiku un piemērojot ex ante kontroli tikai augsta riska darbībām saskaņā ar Likuma Nr. 4442/2016 un Nr. 4512/2018 principiem, - likumu 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 un 4442/2016 kodifikāciju, - izstrādāt tirgus uzraudzības stratēģiju saskaņā ar Regulu 1020/2019 un - efektīvi īstenot jauno saimnieciskās darbības uzraudzības sistēmu saskaņā ar tiesību aktiem 4512/18, pieņemot attiecīgus tiesību aktus un ieviešot kontroles iestāžu novērtēšanas sistēmu, - īstenot un ieviest IT rīkus, lai atvieglotu tirgus uzraudzības procesus

R.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Aizdevuma mehānisms (pasākums ID 16980)

Investīcijas attiecas uz aizdevumu atbalsta izmantošanu Atvēršanas un noturības mehānisma ietvaros, lai atvieglotu finanšu stimulu sniegšanu privātajam sektoram un veicinātu privātās investīcijas. Aizdevumu mehānisms izmanto dažādus izplatīšanas kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju pirkšanu vai sindicētus aizdevumus, EUR 11728 miljonus), pašu kapitāla platformu (500 miljoni EUR) un programmas InvestEU dalībvalsts nodalījumu (500 miljoni EUR). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām norādēm par būtisku kaitējumu (2021/C58/01), vienošanās saistībā ar aizdevumu mehānismu:

- i. pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi;
- ii. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁴¹; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁴²; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴⁴; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; kā arī
- iii. pieprasīt pārbaudīt projektu atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, uz kuriem neattiecas ilgtspējas pārbaude.

Turklāt aizdevumu mehānisms paredz finanšu iestādēm un InvestEU saistības ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem, lai atbalstītu klimatisko pārkārtošanos, un 20,8 % no fondiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot Atvēršanas un noturības mehānisma regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.

Neatkarīgie revidenti pirms katra maksājuma pieprasījuma pārbauda atbilstību DNSH un 38,5 % klimata mērķim un 20,8 % digitālajam mērķim.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

⁴¹Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁴²Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴³Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴⁴Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

R.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Aizdevumu mehānisms (16890)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar NFI	Parakstīts darbības līgums ar vienu starptautisko finanšu iestādi				3. cet.	2021	Darbības līgumu parakstīšana starp Finanšu ministriju un vismaz vienu starptautisko finanšu iestādi, tostarp: a) atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai bez būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot neatkarīgam revidentam izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem. b) apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem, lai atbalstītu klimatisko pārkārtošanos, un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana	Uzaicinājuma izsludināšana				3. cet.	2021	Uzaicinājums atlasīt komercbankas, tostarp: a) atlases kritēriji atbalstīto darbību atbilstībai bez būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot neatkarīgam revidentam izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem. b) apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem, lai atbalstītu klimatisko pārkārtošanos, un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Vienošāšanās par pašu kapitāla platformu	Pilnvarojuma nolīgums parakstīts				1. cet.	2022	Pilnvarojuma līguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Grieķijas Investīciju banku, kas pārvalda Mezonīnas fondu fondu un Innovate Now Equifund. Pilnvarojuma nolīgumā iekļauj atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot neatkarīgam revidentam izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem.
323	4.7. Uzlabot	Starpposma mērķis	InvestEU	Iemaksu				1. cet.	2022	InvestEU iemaksu nolīguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	mērķis	iemaksu nolīgums	nolīgums parakstīts						Eiropas Komisiju, tostarp: a) atlases kritēriji atbalstīto uzņēmumu atbilstībai būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot neatkarīgam revidentam izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem. b) apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem, lai atbalstītu klimatisko pārkārtošanos, un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi EUR 586,4 miljonu apmērā		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	0	5	4. cet.	2022	Ar galīgajiem saņēmējiem ir parakstīti 586,4 miljoni EUR (tostarp pārvaldības maksas) no RRF aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteikto pilnvarojumu un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par to, vai ir ievēroti tehniskie norādījumi par būtisku kaitējumu (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķis un 20,8 % digitālais mērķis.
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	5	30	4. cet.	2023	Ar galīgajiem saņēmējiem ir parakstīti 3518,4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no RRF aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, saskaņā ar starpposma mērķī noteikto pilnvarojumu un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķim un 20,8 % digitālajam mērķim.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			EUR 3518,4 miljonu apmērā							
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 5864 miljonu euro apmērā		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	30	50	4. cet.	2024	5864 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no RRF aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķi noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par to, vai ir ievēroti tehniskie norādījumi par būtisku kaitējumu (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķis un 20,8 % digitālais mērķis.
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	EUR 9382,4 miljoni finanšu iestāžu līdzekļu, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem		Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa	50	80	4. cet.	2025	9382,4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķi noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par atbilstību Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķim un 20,8 % digitālajam mērķim.
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju	Mērķis	Ar galīgajiem		Parakstīto līdzekļu	80	100	2. cet.	2026	11728 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no RRF aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms		m saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi EUR 11728 miljonu apmērā		procentuālā daļa					komercbankām, ir parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem saskaņā ar starpposma mērķi noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ir veikuši ex ante pārbaudi par to, vai ir ievēroti tehniskie norādījumi par būtisku kaitējumu (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķis un 20,8 % digitālais mērķis.
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ieguldījums 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta		Ieguldītā pašu kapitāla atbalsta procentuālā daļa	0	100	2. cet.	2026	Ieguldījums 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta saskaņā ar starpposma mērķnolīgumā noteikto pilnvarojuma nolīgumu, kas ietver atlases kritērijus atbalstīto uzņēmumu atbilstībai būtiska kaitējuma tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ko veic neatkarīgi revidenti.
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	InvestEU darbību apstiprināšana		Apstiprināto ieguldījumu darbību procentuālā daļa	0	100	2. cet.	2026	InvestEU Investīciju komiteja apstiprina ieguldījumu darbības, kas veido 100 % no kopējā mērķfinansējuma (vai mobilizētā ieguldījuma) saskaņā ar 38,5 % klimata mērķi un 20,8 % digitālo mērķi.

S. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents sastāv no pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras – jaunizveidotās struktūras, kas ir tikai un vienīgi Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna koordinācija un īstenošana – administratīvo spēju. Pasākuma mērķis ir sniegt nepieciešamo palīdzību Grieķijas administrācijai, lai sekmīgi vadītu RRP īstenošanu. Tādējādi ir sagaidāms, ka tas netieši veicinās RRP mērķu sasniegšanu, kuru pamatā ir pasākumi, kas iekļauti četros pīlāros, un palīdzēs īstenot attiecīgos konkrētai valstij adresētos ieteikumus Grieķijai, t. i., publiskos un privātos ieguldījumus (2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020), publiskās finanses un veselības aprūpi (valsts īpašais ieteikums Nr. 1/2020) un darba tirgu un sociālo politiku (konkrētais ieteikums Nr. 2/2020).

S.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi: Tehniskā palīdzība (pasākums ID 16968)

Ieguldījumu veido seši apakšprojekti, proti: 1) darba organizēšanas sistēmu un instrumentu izstrāde, 2) pakalpojumu iegāde no ārējiem revidentiem, lai veiktu revīzijas, pārbaudes un sertifikāciju gadījumos, kad ir vajadzīgas īpašas zināšanas, un visaptveroša metodoloģijas izstrāde revīzijām, inspekcijām un sertifikācijai, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras pārraudzības funkciju attiecībā uz plāna pasākumu īstenošanu, 3) informācijas palielināšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz galvenajiem ieguldījumiem un reformām saskaņā ar plānu, 4) pētījumu veikšana un ārējo ekspertu un sertificēšanas pakalpojumu iegāde, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras pārraudzības funkciju attiecībā uz plāna pasākumu īstenošanu, 5) informācijas sniegšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz galvenajiem ieguldījumiem un reformām saskaņā ar plānu, 6) pētījumu veikšana un ārējas ekspertīzes un tehniskā atbalsta iegāde specializētajos projektos. Apakšprojekta Nr.3 īstenošana notiek saistībā ar labas pārvaldības prakses ieviešanu. Attiecīgās darbības kļūst par sabiedriskās apspriešanas procedūras neatņemamu un pastāvīgu iezīmi, un tās izmanto kā instrumentu, lai veicinātu ieinteresēto personu iesaistīšanos un nodrošinātu konkrētu reformu un investīciju ilgtspējīgu īstenošanu saskaņā ar plānu. Apakšprojektam Nr. 5 ir pagaidu finansējums, t. i., ciktāl ir nepieciešams atbalstīt Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūru, lai tā varētu efektīvi īstenot savas pilnvaras. Pasākums attiecas arī uz vadības, revīzijas un kontroles sistēmu izveidi. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

S.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Tehniskā palīdzība

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
331	19-16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un vadības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide	Spēkā esošās EDEL juridiskās pilnvaras un izveidotās vadības, kontroles un revīzijas sistēmas				3. cet.	2021	EDEL juridisko pilnvaru stāšanās spēkā un revīzijas un kontroles sistēmas izveide, kas a) nodrošina datu vākšanu un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanas uzraudzību; b) ļauj sagatavot pārvaldības deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājuma pieprasījumus un c) pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas izveido procedūras, kas vajadzīgas, lai vāktu un glabātu datus par saņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. pantu. Par izveidoto sistēmu sagatavo īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konstatētas nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka korektīvus pasākumus.

2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir EUR 31 164 331 515.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu iemaksa

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1. Pirmais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
20	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – pirmās kārtas palaišana
32	2 - 1.2. Renovēt – 16920_Enerģētikas nabadzības apkarošanas rīcības plāns	Starpposma mērķis	Enerģētiskā nabadzība – rīcības plāna pieņemšana
42	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16281_EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas sistēma	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
56	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā
77	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16283_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Konkurss 13 reģionālajiem centriem
133	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16744_Darba likuma modernizācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Darba likuma stāšanās spēkā
141	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16941_OAED vietējo VND (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana	Starpposma mērķis	OAED organizācijas reformas stāšanās spēkā
153	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Starpposma mērķis	Atgūšana – tiesību aktu stāšanās spēkā
199	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas grafiks
200	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību – 16598_Incentivisation regime for productivity and Extroversion of enterprises (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību aktu projekti uzņēmumu ekstopcijas veicināšanai
222	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Identifikācija – Atbilstīgās ēkas
263	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Celvedis dzelzceļa reformai
331	19-16968_Tehniskā palīdzība	Starpposma mērķis	EDEL juridiskās pilnvaras un vadības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.2. Otrais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
44	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports – sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību (autobusu) tirgus regulējuma stāšanās spēkā
197	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16863_Super – zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana	Starpposma mērķis	Superatskaitījums MVU zaļajiem un digitālajiem ieguldījumiem
198	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16616_Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu apjomu	Starpposma mērķis	Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai
240	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16581_uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)
299	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – tiesību aktu reforma
9	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana – ietvarlikums
130	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide – uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus
174	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Tiesību akti par personas palīdzību invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma programmas ieviešana
188	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16614_tiešsaistes kases aparāti & POS (reforma)	Starpposma mērķis	Neatkarīga publisko ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases aparāti & pārdošanas vieta (POS) – tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
190	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģētika)	Starpposma mērķis	Cīņa pret – kontrabandu – reglamentējošu lēmumu ceļvedis
201	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību – 16598_Incentivisation regime for productivity and Extroversion of enterprises (uzņēmumu lieluma palielināšana)	Starpposma mērķis	Tiesību akti uzņēmumu ekstropcijas veicināšanai

224	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16733 Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)	Mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku apmācība
245	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16618_Basic & Lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Tiesību akti par pamata un zīmogu; lietišķie pētījumi
246	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16624_Creation – Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerālsēkretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija	Starpposma mērķis	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centriem
292	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība: reformas tūrisma ostās
300	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana – 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu
301	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par industriālajiem parkiem izsludināšana
310	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16626_ekonomiskā pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana
4	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Starpposma mērķis	AER konts – tiesību akti, ar ko groza L. 4001/2011; visu attiecīgo lēmumu, tostarp kodeksu, stāšanās spēkā ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP).
5	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16860_Streamline jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER ražotņu attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, ieviešot uzraudzības mehānismu, piedaloties pieprasījuma reakcijas pasākumos un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru	Starpposma mērķis	AER konts – tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana
138	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Starpposma mērķis	Tiesību aktu stāšanās spēkā mūžizglītības stratēģijā
202	4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana
205	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – sistēmas “performance-pay” ieviešana
254	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	Būvdarbu uzsākšana E-65
264	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas

	nozaru izturētspēju – 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē		likums
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.3. Trešais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
21	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – 2. kārtā, tostarp enerģētiskās nabadzības skartas māsaimniecības
45	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Sabiedriskais transports – jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusiem)
57	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā
85	5 - 2.1. Savienojamība – 16818_Ūra optiskā infrastruktūra ēkās	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “Ūdens optiskā infrastruktūra ēkās”
96	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procedūru reģistra izveide un procesa vienkāršošanas valsts plāna īstenošana (pirmais posms)
142	8 - 3.1. Veicināt darbvieta radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16746_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību	Starpposma mērķis	Savstarpējo saistību sistēmas reforma, kas stājas spēkā tiesību aktos
191	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16656_Jauns regulējums cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaka, alkohols un enerģētika)	Starpposma mērķis	Cīņa pret kontrabandu – regulatīvu lēmumu pieņemšana
206	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai
209	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16978_Efektīva korupcijas apkarošana	Starpposma mērķis	Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas
210	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un informētības palielināšanas jomā	Starpposma mērķis	Valsts pretkorupcijas rīcības plāns
223	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575	Starpposma mērķis	Tehniskais atbalsts –

	tiesvedības paātrināšana		Tiesiskās izpildes rīks
225	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu policija – sekundārie tiesību akti
278	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16715_Laboras reforma kultūras nozarē	Starpposma mērķis	Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē
302	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Rūpnieciskie parki – tiesību aktu reforma (primārie tiesību akti)
311	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi
22	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Starpposma mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – 3. kārtā, tostarp enerģētiskās nabadzības skartas mājāsaimniecības
27	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Balva par pilsētplānošanas plāniem
43	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16281_EV uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas sistēma	Mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – apstiprināti vietējie plāni
46	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības – programmas uzsākšana
47	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – programmu uzsākšana
48	3 – 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Ilgspējīgs transports – priekšizpēte
58	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība – 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā
78	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Līgums par GPS
93	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Starpposma mērķis	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana arhīvu digitalizācijai
100	6 - 2.2. Modernizācija – 16779_Interoperability and web services development	Starpposma mērķis	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana sadarbības un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam
101	6 - 2.2. Modernizācija – 16810_CRM Vispārējās valdības vajadzībām	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana kredītriska mazināšanas jomā
102	6 - 2.2. Modernizācija – 16780_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākai modernizācijai
103	6 - 2.2. Modernizācija – 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunai publiskā iepirkuma sistēmai
104	6 - 2.2. Modernizācija – 16823_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & mūsdienīgi	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

	drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām		kiberdrošības stratēģijai
105	6 - 2.2. Modernizācija – 16826_Digital prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām
106	6 - 2.2. Modernizācija – 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo pārveidi Ārlietu ministrijā
107	6 - 2.2. Modernizācija – 16824_reģistri	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem
121	6 - 2.2. Modernizācija – 16842_Central BI – Datu analīze	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI)
134	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16750_Digital Transformation of Labour Systems	Starpposma mērķis	Darba IT sistēmu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
139	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Mērķis	Apmācības programmas mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas apstiprināšana
159	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana
160	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķis	Garīgā veselība – atvērtas 50 vienības – 1. posms no 2.
211	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu – 16952_Strengthening the National Anti-Corruption Framework, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un informētības palielināšanas jomā	Starpposma mērķis	Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana
214	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu – 16701_Enhance State- aid Network	Starpposma mērķis	Uzlabots valsts atbalsta tīkls
215	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16981_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana	Starpposma mērķis	Politikas plānošana un koordinācija – ietekmes novērtējums
226	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu karte – primārie tiesību akti – administratīvi
227	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija – Saraksta pielāgošana – piedāvājumu atvēršana
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.4. Ceturtais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
37	2 - 1.2. Renovēt – 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Starpposma mērķis	OAKA – līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
228	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16733_Prasmes un digitālās prasmes tiesniešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku apmācība
247	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16624_Creation – Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem
248	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma	Starpposma mērķis	TH ² ORAX līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
265	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16954 pasākumi Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārgrupēšanai	Starpposma mērķis	Publiskā un privātā sektora partnerības līguma slēgšanas tiesību piešķiršana dzelzceļa tīkla modernizācijai un pārgrupēšanai
1	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
6	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1
10	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Starpposma mērķis	Zemes atjaunošana – pilsētu plāni
11	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16926_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iespiešanos	Starpposma mērķis	Glabāšanas līgumi
33	2 - 1.2. Renovēt – 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Starpposma mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā – apstiprinātie pieteikumi
34	2 - 1.2. Renovēt – 16876_Valsts sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana	Starpposma mērķis	Sabiedrisko ēku energoefektivitāte – apstiprinātie pieteikumi
38	2 - 1.2. Atjaunot – 16873_Intervences dzīvojamajos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētu intervence – līgumslēgšanas tiesību piešķiršana
59	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16772_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas atkritumu apglabāšanas un pārstrādes īstenošanai	Starpposma mērķis	Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
61	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Pamitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – līgumi

66	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_Dzeramā ūdensapgāde un taupīšanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ūdens taupīšanas darbībās
86	5 - 2.1. Connect – 16962_Submarine fibre cables	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “Submarine fibre cables”
87	5 - 2.1. Connect – 16855_Small-sateellites	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “Mazie satelīti”
88	5 - 2.1. Savienojums – 16834_5G koridori – 5G tīklu izveide, kas nodrošina pārklājumu visām Grieķijas automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem	Starpposma mērķis	Līguma(-u) piešķiršana projektam “5G koridori”
143	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16792_Labor spēku prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības reforma)	Starpposma mērķis	PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
154	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 50 000 000-1. solis
192	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16611_nodokļu revīziju digitalizēšana	Starpposma mērķis	Nodokļu revīzijas – MyData un bankas informācija
203	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūru kodu pārdošana
212	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16702_AML/CFT satvara uzlabošana	Starpposma mērķis	Uzlabots regulējums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanai (CFT)
229	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16727_Tiesiskuma digitālā pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Modernizēt reģistra sistēmas unamp; IT justīcijas sistēmas
230	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575_tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Adopcija – Tiesu sekretāru izpildes rīks
231	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Līgumi
257	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety Upgrade	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā – pirmā līgumu partija
260	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem
266	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16950_elektroniskās iekasēšanas	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par e-ceļu nodevām
267	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	Paziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA)

			darbu reģionālajās lidostās
293	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16975_Upgrade Interventions for Regional ports	Mērķis	Līgumi par reģionālo ostu modernizāciju
304	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634_New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Rūpnieciskie parki – tiesību aktu reforma (sekundārie tiesību akti)
317	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Kvalitātes politikas un jauna tiesiskā regulējuma izveide attiecībā uz kvalitātes infrastruktūru
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.5. Piektais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
12	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16901_HEDNO tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 1
13	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 2
14	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16899_Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās uzstādīts jaudas palielinājums jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO – līgumi 3
23	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – rezidenču renovācija #1
28	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Starpposma mērķis	Balva par pilsētplānošanas plāniem
49	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_elektromobilitāte	Starpposma mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – apstiprinātas uzstādīšanas vietas
50	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpniecības vienības – atlasītie uzņēmumi
60	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimata noturība un vides aizsardzība – 16979_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide	Starpposma mērķis	Ūdens resursu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība
65	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumu piešķiršanu aizsardzībai pret plūdiem
67	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16898_Ūdensapgādes projekti	Starpposma mērķis	Paziņojums par ūdensapgādes projektu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
68	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu attīrīšanā	Starpposma mērķis	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu attīrīšanas projektiem

79	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16911_Križu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Divu Sikorsky helikopteru iegāde
94	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Mērķis	Arhīvu digitalizācija – īstenošanas pirmais posms
97	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms)
135	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16942_Valsts nodarbinātības dienesta (OAED) digitālā pārveide	Mērķis	OAED Digitalizācija A3 A4 lappuses digitalizēti arhīvi
144	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16747_aktīvas darba tirgus politikas reforma	Mērķis	ADTP pārkvalifikācijas nodarbinātības programmas pabeigšana
147	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu unamp izcilības stratēģija; Inovācija	Starpposma mērķis	Izcilības augstskolu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības kopām
161	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Starpposma mērķis	Primārā veselības aprūpe – līguma slēgšanas tiesības veselības aprūpes centriem
162	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16820_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā	Mērķis	Garīgā veselība – atvērtas 106 vienības – 2. posms no 2.
167	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes digitālā pārveide – valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts)
175	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16726 “Sociālo pabalstu optimizācija”	Starpposma mērķis	Sociālo pabalstu optimizācijas priekšapmaksas kartes
176	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Otrā posma individuālās palīdzības invaliditātes novērtējuma pabeigšana
177	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķis	Nepilngadīgo deinstitucionalizācija: audžuģimenes audžuģimenes audžuģimenes audžu
178	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_Bērnu aizsardzība	Mērķis	Patstāvīgi dzīvokļi pusaudžu deinstitucionalizācijai
182	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16925_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Mērķis	Invaliditātes kartes vadošās iestādes piegādes pabeigšana
184	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16685_Daudzveidības apzināšanās	Mērķis	Apmācības par dažādības apzināšanos vadītāju absolvēšana
193	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16610_veicināt PVN atmaksas paātrināšanu	Starpposma mērķis	Pilnībā automatizēta PVN atmaksa – IT sistēmas ieviešana
207	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Starpposma mērķis	Valsts pārvalde – jauna atlīdzības sistēma
232	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575_tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu sistēmas kartes pārskatīšana – primārie tiesību akti – Civiltiesības un kriminālsodi

233	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija – piedāvājumu atvēršana
234	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tieslietu policijas darbība
255	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 būvdarbi – būvniecības pirmais posms
268	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16982_organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē	Starpposma mērķis	Dzelzceļa reformas īstenošana
279	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16486_ zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam
280	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma
281	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16723_prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem	Mērķis	Prasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (vidējā termiņā)
295	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstība līgumi par tūrisma ostām
303	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – atbalsttiesīgu projektu atlase
305	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16592_tirdzniecības veicināšana	Starpposma mērķis	Tirdzniecības atvieglošanas darbību īstenošana
312	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimata noturība un vides aizsardzība – 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Piešķirtie apūdeņošanas projektu līgumi
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.6. Sestais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
7	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 2
39	2 - 1.2. Renovēt – 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Starpposma mērķis	OAKA – darbu pabeigšana
51	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) – uzglabāšanas atļauja
122	6 - 2.2. Modernizācija – 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšana)	Starpposma mērķis	Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu pabeigšana
136	8 - 3.1. Veicināt darbvieta radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16750_Digital Transformation of Labour	Starpposma mērķis	Atlas pensiju piešķiršanas sistēmas

	Systems		pabeigšana
155	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 150 000 000-2. solis
156	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	R&D farmācija
168	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide – digitālā programma vēža jomā – 2. apakšprojekts
189	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16614_tiešsaistes kases aparāti & POS (reforma)	Mērķis	Neatkarīga publisko ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases aparāti & pārdošanas vieta (POS) – izvēšana un starpsavienojums
204	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16643_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana	Starpposma mērķis	Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana
216	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija – jauni tiesību akti
258	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety Upgrade	Starpposma mērķis	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā – visi līgumi
306	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16599_ekonomikas diplomātijas tīkla unamp digitalizācija; Eksportētāju apmācības programma	Starpposma mērķis	Ekonomikas diplomātijas tīkla digitalizācija – visu darbību īstenošana
318	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16591_Uzņēmējdarbības veids	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – atvieglot uzņēmējdarbību
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.7. Septītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
179	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16904_invaliditāte	Starpposma mērķis	Personiskās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valstī.
24	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija –

			rezidenču renovācija #2
52	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16924_ elektromobilitāte	Mērķis	Autobusi un taksometri – aizstāšana ar elektriskajiem autobusiem
69	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_ plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	60 % plūdu mazināšanas darbu pabeigšana
70	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16898_ Ūdensapgādes projekti	Starpposma mērķis	60 % ūdensapgādes projektu pabeigšana
71	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_ Dzeramā ūdensapgāde un taupīšanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	50 % ūdens taupīšanas un ūdensapgādes darbību pabeigšana
72	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_ Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu attīrīšanā	Starpposma mērķis	50 % notekūdeņu attīrīšanas darbu pabeigšana
80	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16283_ Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas	Mērķis	13 ēku pabeigšana
98	6 - 2.2. Modernizācija – 16782_ Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbības datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām	Starpposma mērķis	Reģistru savstarpējās savienojamības un sadarbības tiesiskais pamats
108	6 - 2.2. Modernizācija – 16779_ Interoperability and web services development	Starpposma mērķis	Sadarbības un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projekta pabeigšana
109	6 - 2.2. Modernizācija – 16810_CRM Vispārējās valdības vajadzībām	Starpposma mērķis	Vispārējās valdības KRM projekta pabeigšana
110	6 - 2.2. Modernizācija – 16780_ Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija	Starpposma mērķis	Projekta “One-Stop Shops” pabeigšana
111	6 - 2.2. Modernizācija – 16965_ datu klasifikācijas pētījumi publiskā sektora informācijas sistēmām	Starpposma mērķis	Projekta Datu klasifikācijas pētījumu pabeigšana
112	6 - 2.2. Modernizācija – 16823_ Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram & mūsdienīgi drošības pakalpojumi valstu kritiskajām infrastruktūrām	Starpposma mērķis	Projekta “Kiberdrošības stratēģija” pabeigšana
137	8 - 3.1. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū – 16750_Digital Transformation of Labour Systems	Starpposma mērķis	Ariadne Single IT sistēmas sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā
148	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16676_ Izglītības digitālā pārveide	Mērķis	Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana
180	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16919_ Bērnu aizsardzība	Mērķis	Bērnu aprūpes centru pabeigšana
181	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16945_ Bērnu aprūpes nodaļu izveide lielos uzņēmumos	Mērķis	Bērnu aprūpes vienības lielie uzņēmumi
185	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16763_ Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Digitalizācija Migrācijas patvēruma sistēmas pabeigšana
186	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16922_ Sociālā integrācija	Mērķis	Sociālo mājokļu renovācijas dzīvokļa pabeigšana

235	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16733 Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu darbiniekiem)	Starpposma mērķis	Tiesnešu un kancelejas darbinieku apmācība
236	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu sistēmas kartes pārskatīšana – progress
241	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16580_Jaunā vienotā maksātspējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja	Starpposma mērķis	Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība, kapitāla tirgi, parādu preventīvā pārstrukturēšana
242	15 - 4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana – 16576_Jaunu aizdevumu veicināšana – Kredītu paplašināšanas novērošanas centra izveide	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, KTS
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.8. Astotā maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
2	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojumi – darbu gaita
8	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16865_Atjaunojamo energoresursu koģenerācijas konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana	Mērķis	AER konts – jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3
62	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – 2. apakšprojekta pabeigšana (Mt Parnitha)
113	6 - 2.2. Modernizācija – 16738_Central Dokumentu pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana
114	6 - 2.2. Modernizācija – 16742_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana
115	6 - 2.2. Modernizācija – 16791_Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana
116	6 - 2.2. Modernizācija – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Starpposma mērķis	Nākamās paaudzes sadarbības centra izveide
117	6 - 2.2. Modernizācija – 16785_Tūrisma reģistrs e-MHTE	Starpposma mērķis	Digitālā tūrisma reģistra izveides pabeigšana
118	6 - 2.2. Modernizācija – 16826_Digital prasmju uzlabošanas programmas iesauktajiem	Mērķis	Apmācīto iesaukto skaits
131	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16706_MVU digitālā pārveide	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide – produktu un pakalpojumu piegāde

132	7 - 2.3. Uzņēmumu digitalizācija – 16973_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide un nodokļu stimulu ieviešana MVU digitālās pārveides veicināšanai	Starpposma mērķis	MVU digitālā pārveide likumdošanas reforma, lai stimulētu tehnoloģiju ieviešanu
157	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16816_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija	Mērķis	Atgūšanas samazinājums 300 000 000-3. solis
163	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Starpposma mērķis	Veselības aprūpes sistēma – pabeigt Grieķijas DRG institūtu KETEKNY un jauno Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ODIPY (izņemot apmācību)
164	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16756_Organizational Reforms in the Health System (KETEKNY, ODIPY)	Mērķis	Veselības aprūpes sistēma – KETEKNY ODIPY full training
169	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16753_Home Health Care & Hospital at home systems	Starpposma mērķis	Mājas aprūpe – vienību atvēršana
213	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16703_Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība	Starpposma mērķis	Nelegālās tirdzniecības apkarošana – IT sistēmas un kontrolpunkti
217	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16940_Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu	Starpposma mērķis	Visu Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana
256	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala- Egnatia nodaļa	Starpposma mērķis	E-65 darbi – pabeigšana
261	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Mērķis	BOAK celtniecības darbu gaita
269	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16833_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana	Starpposma mērķis	EASA darbu pabeigšana
294	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16944_Galvenais Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns	Starpposma mērķis	Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns
296	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16921_pār kvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē	Mērķis	Pār kvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pabeigšana)
313	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16653_Lauksaimniecības pārtikas nozares digitālā pārveide	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 067

1.9. Devītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
---------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------

3	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16870_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai	Starpposma mērķis	Salu starpsavienojums – pabeigšana
15	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16871_visvairāk skarto teritoriju (Taisnīgās pārejas teritorijas) revitalizācijas pasākumi	Mērķis	Zemes atjaunošana – pabeigšana
16	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16926_Atbalts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iespiešanos	Starpposma mērķis	Enerģijas uzglabāšana – pabeigšana
17	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16901_HEDNO tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi	Starpposma mērķis	HEDNO – 1. pabeigšana
18	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16900_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās	Starpposma mērķis	HEDNO – pabeigšana 2
19	1 - 1.1. Enerģētikas uzlabošana – 16899_Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās uzstādīts jaudas palielinājums jaunam AER savienojumam	Starpposma mērķis	HEDNO – 3. pabeigšana
25	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – enerģētiski nabadzīgām māsaimniecībām paredzētu dzīvojamo māju renovācija
26	2 - 1.2. Renovēt – 16872_dzīvojamo ēku energorenovācija	Mērķis	Dzīvojamo ēku renovācija – rezidenču renovācija #3
29	2 - 1.2. Renovēt – 16879_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai	Mērķis	Pilsētplānošanas pabeigšana
30	2 - 1.2. Renovēt – 16894_Jaunas īpašas telpiskās plānošanas izveide AER, rūpniecībai, tūrismam un akvakultūrai	Starpposma mērķis	Īpašo telpisko satvaru pieņemšana
31	2 - 1.2. Atjaunot – 16891_Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide	Starpposma mērķis	Jūrmieciņas stratēģijas pieņemšana
35	2 - 1.2. Renovēt – 16876_Valsts sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana	Mērķis	Publiskā sektora ēku energoefektivitāte – pabeigta
36	2 - 1.2. Renovēt – 16874_Enerģētika un uzņēmējdarbība	Mērķis	Energoefektivitāte privātajā sektorā – pabeigts #2
40	2 - 1.2. Atjaunot – 16873_ – Intervences pasākumi dzīvojamajos rajonos un ēku fondā	Starpposma mērķis	Pilsētvides intervence – visu darbu pabeigšana
41	2 - 1.2. Renovēt – 16875_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi	Starpposma mērķis	Tatoi – visu darbu pabeigšana
53	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	CCS – izdots darbības sertifikāts
54	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Starpposma mērķis	Rūpnieciskās vienības —
55	3 - 1.3. Uzlāde un uzpilde – 16831_Produc- E Green	Mērķis	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti – pabeigtās iekārtas
63	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16849_Nacionālais meža atjaunošanas plāns un Parnitha pamatiniciatīvas investīcijas	Starpposma mērķis	Meža atjaunošana – 1. apakšprojekta pabeigšana (16500 ha atjaunošana)
64	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16851_bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Bioloģiskā daudzveidība – pabeigšana
73	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16846_Jauna infrastruktūra – Komunālo notekūdeņu un dūņu	Starpposma mērķis	Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana

	apsaimniekošanas infrastruktūra notekūdeņu attīrīšanā		
74	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16850_Dzeramā ūdensapgāde un taupīšanas infrastruktūra	Starpposma mērķis	Dzeramā ūdens apgādes un uzkrāšanas infrastruktūras pabeigšana
75	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16882_plūdu seku mazināšanas projekti	Starpposma mērķis	Plūdu seku mazināšanas projektu pabeigšana
76	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16898_Ūdensapgādes projekti	Starpposma mērķis	Ūdensapgādes projektu pabeigšana
81	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16910_uzraudzības un pārvaldības sistēma	Starpposma mērķis	Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības sistēmas pabeigšana
82	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16911_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi	Starpposma mērķis	Gaisa transportlīdzekļu projekta pabeigšana krīzes pārvarēšanai
83	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16912_Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums	Starpposma mērķis	Meža apkarošanas aprīkojuma pabeigšana
84	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība – 16909_infrastruktūra – stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide	Starpposma mērķis	Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana
89	5 - 2.1. Connect – 16962_Submarine fibre cables	Mērķis	Projekta “Submarine fibre cables” pabeigšana
90	5 - 2.1. Savienojamība – 16818_Ūra optiskā infrastruktūra ēkās	Mērķis	Projekta “Ūdens optiskā infrastruktūra ēkās” pabeigšana
91	5 - 2.1. Savienojums – 16834_5G koridori – 5G tīklu izveide, kas nodrošina pārklājumu visām Grieķijas automaģistrālēm, kuras ir daļa no Eiropas transporta tīkliem	Mērķis	Projekta “5G koridori” pabeigšana
92	5 - 2.1. Connect – 16855_Small-sateellites	Starpposma mērķis	Projekta “Mazo satelītu sistēma” pabeigšana
95	6 - 2.2. Modernizācija – 16778_Arhīvu un ar tiem saistītu pakalpojumu digitalizācija	Mērķis	Arhīvu digitalizācija – pilnīga īstenošana
99	6 - 2.2. Modernizācija – 16929_Toward uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai	Starpposma mērķis	Administratīvā sloga mazināšanas stratēģijas un procesa vienkāršošanas valsts plāna pabeigšana (pēdējais posms)
119	6 - 2.2. Modernizācija – 16736_Jauna publiskā iepirkuma sistēma	Starpposma mērķis	Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana
120	6 - 2.2. Modernizācija – 16824_reģistri	Starpposma mērķis	ERegistries projekta pabeigšana
123	6 - 2.2. Modernizācija – 16854_Viedas pilsētas	Mērķis	Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana
124	6 - 2.2. Modernizācija – 16928_Jaunu tehnoloģiju un tendenču iekļaušana valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu virzienā, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu darbības, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana	Starpposma mērķis	Jaunu valsts pārvaldes tehnoloģiju pabeigšana
125	6 - 2.2. Modernizācija – 16955_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija	Starpposma mērķis	GRNET pabeigšana
126	6 - 2.2. Modernizācija – 16287_“Publiskā sektora darbības nepārtrauktības uzlabošana”	Starpposma mērķis	Publiskā sektora darbības nepārtrauktības pabeigšana
127	6 - 2.2. Modernizācija – 16956_Syzeffsis II paplašināšana	Starpposma mērķis	Syzeffsis II pabeigšana
128	6 - 2.2. Modernizācija – 16827_Datu pārvaldības stratēģija & politika publiskajam sektoram	Starpposma mērķis	Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana

129	6 - 2.2. Modernizācija – 16842_Central BI – Datu analīze	Starpposma mērķis	Centrālās BI pabeigšana
140	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16913_Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un modernizācija	Mērķis	Mūžizglītības programmas pakāpeniskas pabeigšanas apstiprināšana
145	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16794_Stažēšanās sistēmas stiprināšana	Mērķis	Mācību kursi digitalizācijas e-mācību pabeigšanai un energoefektīvas renovācijas pabeigšanai
146	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16792_Labor spēku prasmes, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība & apmācības reforma)	Starpposma mērķis	VET kvalitātes kontroles sistēmas pabeigšana
149	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16933_Arodizglītība un apmācība (PIA): Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem IEK, EPAL, pēcvidusskolas mācekļības klasē un profesionālās izglītības skolās	Mērķis	PIA laboratoriju centru atjaunināšanas modernizācija
150	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu unamp izcilības stratēģija; Inovācija	Starpposma mērķis	Viesprofesoru absolvents
151	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16289_Universitāšu unamp izcilības stratēģija; Inovācija	Mērķis	Ticiet zvaigznīšu aizpildījumam
152	9 - 3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes – 16934_Arodizglītība un apmācība	Starpposma mērķis	PIA sistēmas modernizācija IEK, EPAL Digitalizācijas EOPPEP profesionālo profilu aizpildīšanas paraugs
165	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16783_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (VPP) īstenošana	Starpposma mērķis	Spiros Valsts sabiedrības veselības profilakses programma “Doxiadis” – visi pabeigtie projekti
166	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16755_zaļie ieguldījumi – Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma	Mērķis	PHC – pilnībā atjaunoti veselības centri
170	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16795_NHS slimnīcu renovācija un infrastruktūras modernizācija	Starpposma mērķis	NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana
171	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16757_Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakā	Starpposma mērķis	Sotiria Radioterapijas centrs
172	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16793_Projekts tādas ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu unampam; Gene Teraps and Hematology Clinic Laboratories Thessaloniki General Hospital of Salonikos “Papanikolaou”	Starpposma mērķis	Papanikolaou slimnīcas pabeigšana
173	10 - 3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju – 16752_Digital Transformation of Health (Dig Health)	Starpposma mērķis	Digitālā pārveide – visi apakšprojekti ir pabeigti
183	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16922_Sociālā integrācija	Mērķis	GMI bezpajumtnieku sociālās integrācijas saņēmēji
187	11 - 3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai – 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū	Mērķis	Bēgļu integrācija darba tirgū
194	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16611_nodokļu revīziju digitalizēšana	Starpposma mērķis	Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana
195	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16291_Digital Transformation of Tax and Customs Administration	Starpposma mērķis	Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes integrētās nodokļu un

			revīzijas IT vides pirmā posma rezultātu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros
196	12 - 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgāku izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu – 16291_Digital Transformation of Tax and Customs Administration	Starpposma mērķis	Komerčiālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas palaišana
208	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16972_Reforming Public Administration	Mērķis	Valsts pārvalde – ierēdņu apmācības pabeigšana
218	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Starpposma mērķis	Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana
219	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16974_Grāmatvedības reforma	Starpposma mērķis	Grāmatvedības reforma:
220	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16705_Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Elektroniskie rēķini	Starpposma mērķis	Valdības uzņēmumu resursu plānošana (GOV-ERP)
221	13 - 4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju – 16711_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija	Mērķis	Prasmju pilnveides/pār kvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā
237	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16292_New Judicial Buildings	Starpposma mērķis	Būvdarbi un renovācijas darbi – e-identitāte – pabeigšana
238	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16575 tiesvedības paātrināšana	Starpposma mērķis	Tiesu sistēmas kartes pārskatīšana – pilnīga īstenošana
239	14 - 4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti – 16727_Digitālā tiesiskuma pārveide (e-tiesiskums)	Starpposma mērķis	Lietvedība un IT jauninājumi
243	15 - 4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus – 16581_uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība	Starpposma mērķis	Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS)
244	15 - 4.4. Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana – 16957_“Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu pārmantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku”	Starpposma mērķis	Parāda neregulējums, INA neregulējums, INA pārdošana, finanšu stabilitāte, Publisko kredītu birojs, maksātspeja,
249	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16624_Creation – Paplašināšana – Pētniecības un inovācijas ģenerālsēkretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūru modernizācija	Starpposma mērķis	Pētniecības centru projektu pabeigšana
250	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16618_Basic & Lietišķā pētniecība	Starpposma mērķis	Pamatpētījumu un paraugprojektu pabeigšana; lietišķie pētniecības projekti
251	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hibrīdoperatīva, izturīga autonoma paraugsistēma	Starpposma mērķis	TH ² ORAX projekta pabeigšana
252	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16971_Pētniecība – Radīt – inovācija	Starpposma mērķis	Pētniecības pabeigšana – Izveidot – inovatīvi

			projekti
253	16 - 4.5. Pētniecības un inovācijas veicināšana – 16621_Grieķijas Pētniecības un inovācijas ekosistēmas paplašināšana	Starpposma mērķis	Pētniecības un inovācijas projektu ekstrūzijas pabeigšana; I ekosistēmas projekti
262	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Starpposma mērķis	BOAK projekta pabeigšana
270	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību – 16954 pasākumi Grieķijas dzelzceļa tīkla sistēmas un infrastruktūras modernizācijai un pārgrupēšanai	Starpposma mērķis	Pabeigta dzelzceļa tīkla modernizācija
271	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16892_Standarta piepilsētas dzelzceļa modernizācija	Starpposma mērķis	Rietumatikas dzelzceļa pabeigšana
272	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16949 Smart tilti	Starpposma mērķis	Viedo tiltu projekta pabeigšana
273	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16950_elektroniskās iekasēšanas	Starpposma mērķis	Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas projekta pabeigšana
274	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16959_Grieķijas Dzelzceļu organizācijas digitālā pārveide	Starpposma mērķis	OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana
275	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16960_Viedā infrastruktūra ar uzsvāri uz vidi un kultūru	Starpposma mērķis	Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana
276	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16937_Digitālās integrētās programmas vadības sistēma Infrastruktūras un transporta ministrijas tehnisko darbu un strukturālo aktīvu administrēšanai	Starpposma mērķis	PMIS pabeigšana Infrastruktūras ministrijai
277	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16786_Infrastruktūras unamp ministrijas procedūru vienkāršošana; Transports	Starpposma mērķis	Satiksmes ministrijas procedūru vienkāršošana
282	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16970_Highways for Nature and Culture	Starpposma mērķis	Dabas un kultūras maģistrāles
283	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16293_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks	Starpposma mērķis	Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks
284	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16536_infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED glabātavu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – bijušās ARF glabātavas (uz vietas un elektroniski)	Starpposma mērķis	Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) atjaunināšana
285	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16725_augstākās mākslas izglītības modernizēšana	Starpposma mērķis	Augstākās izglītības uzlabošana mākslas jomā
286	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16723_pasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem	Mērķis	Pasmju veidošana radošo un kultūras jomas profesionāļiem (pabeigšana)
287	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16486_zemūdens senlietu muzejs	Starpposma mērķis	Zemūdens senlietu muzejs
288	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16485_kultūras maršruti simboliskos arheoloģiskos objektos un pieminekļos	Starpposma mērķis	Kultūras maršruti simboliskos arheoloģiskos objektos
289	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16735_Mākslas izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana	Starpposma mērķis	Izmantojot “mākslas izrakstītas receptes”,
290	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16433_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata	Starpposma mērķis	Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām

	pārmaiņām		
291	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana – 16435_Restoration – Conservation – Acropolis pieminekļu stiprināšana	Starpposma mērķis	Atjaunošana – saglabāšana – Akropoles saglabāšana
297	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16931_tūrisma attīstība	Starpposma mērķis	Tūrisma attīstības projekta pabeigšana
298	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16975_Upgrade Interventions for Regional ports	Mērķis	Uzlabot intervences pasākumus reģionālajām ostām
307	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16634 New Industrial Parks	Starpposma mērķis	Industriālie parki – ieguldījumu īstenošana
308	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16593_Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei	Starpposma mērķis	Stratēģiskās investīcijas – ieguldījumu īstenošana
309	17 - 4.6. Galveno ekonomikas nozaru modernizācija un noturības uzlabošana – 16721_Viedās ražošanas paātrināšana	Starpposma mērķis	Apstrādes rūpniecība, nozare – investīciju īstenošana
314	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16626_ekonomiskā pārveide lauksaimniecības nozarē	Starpposma mērķis	Lauksaimniecības ekonomiskās pārveides pabeigšana
315	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16584_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē	Starpposma mērķis	Pabeigta akvakultūra
316	4 - 1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība – 16285_Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas	Starpposma mērķis	Apūdeņošanas pabeigšana
319	18 - 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu – 16543_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai	Starpposma mērķis	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – licencēšanas vienkāršošana un tirgus uzraudzība
259	17 - 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru izturētspēju – 16631_Road Safety Upgrade	Starpposma mērķis	Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 1 974 438 066

2. Aizdevums

Šā lēmuma 3. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

2.1. Pirmais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
320	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātas investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Darbības nolīgumi ar NFI
321	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātas investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Komercbanku pieprasījuma izsludināšana
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 487

2.2. Otrais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
322	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	Vienošanās par pašu kapitāla platformu
323	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Starpposma mērķis	InvestEU iemaksu nolīgums
324	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi EUR 586,4 miljonu apmērā
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 487

2.3. Trešais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
325	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi EUR 3518,4 miljonu apmērā
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 487

2.4. Ceturtais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
326	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 5864 miljonu euro apmērā
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 487

2.5. Piektais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
327	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	EUR 9382,4 miljoni finanšu iestāžu līdzekļu, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 487

2.6. Sestais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
328	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi EUR 11728 miljonu apmērā
329	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	Ieguldījums 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta
330	4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu – 16980_RRP aizdevumu mehānisms	Mērķis	InvestEU darbību apstiprināšana
		Maksājuma summa	EUR 2 121 256 485

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar turpmāk izklāstīto kārtību.

Galvenā struktūra, kas atbild par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības koordināciju, būs Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra – neatkarīgs īpašs Finanšu ministrijas valsts dienests, kas izveidots ar Likumu 4738/2020. Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra ir arī atbildīgā struktūra, kas pārbauda, vai atveseļošanas un noturības plānā noteiktie starpposma un galīgie mērķrādītāji ir izpildīti, un darbojas arī kā (vienotā) sadarbība starp Eiropas Komisiju un Grieķijas iestādēm. Konkrēti, tās uzdevumos ietilpst projektu progresa aktīva uzraudzība, pamatojoties uz saskaņotajiem starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, un maksājumu pieprasījumu iesniegšana Eiropas Komisijai pēc to pabeigšanas pārbaudes. Šai deklarācijai pievieno vadības deklarāciju par to, ka līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, kā arī kopsavilkumu par veiktajām revīzijām, tostarp konstatētos trūkumus un visus veiktos koriģējošos pasākumus.

Vispārējā atbildība par katra konkrētā pasākuma īstenošanu ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kuras dienesti atbalstīs projektu progresa uzraudzību un uzturēs ciešu sadarbību ar Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūru.

Visus plānā ietvertos pasākumus īsteno kompetentās ministrijas ieceltas valsts struktūras ("īstenošanas struktūras"), un tās ir atbildīgas par saskaņoto starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī par visu datu un dokumentācijas paziņošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot izveidojamo pārvaldības informācijas sistēmu.

Visbeidzot, Finanšu revīzijas komiteja (EDEL), kas ir Finanšu ministrijas Nodokļu politikas ģenerālsekretariāta (Valsts galvenā grāmatvedības biroja) daļa, nodrošina pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, Xxxxxxxa veic šādus pasākumus:

Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra kā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinācijas struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējoša struktūra, lai uzraudzītu progresu starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā, uzraudzītu un vajadzības gadījumā īstenotu kontroles un revīzijas darbības un sniegtu ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tā koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek visās īstenošanas struktūrās, kuru pienākums ir ar pārvaldības informācijas sistēmas starpniecību paziņot vajadzīgos datus Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktu pēc tam, kad ir pabeigti attiecīgie saskaņotie starpposma un galīgie mērķrādītāji, kas minēti šā pielikuma 2.1. iedaļā, Grieķija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finansiālā ieguldījuma un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Grieķija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir

pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.