

Брюксел, 20 юли 2021 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2021/0192(NLE)

10612/21
ADD 1

ECOFIN 710
CADREFIN 366
UEM 202
FIN 584

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Словения

Приложено, на делегациите се изпраща посоченото по-горе приложение към решението за изпълнение на Съвета, преработено и одобрено от Работната група на финансовите съветници въз основа на предложение на Комисията COM (2021) 384.

КОМПОНЕНТ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ СЪГЛАСНО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

A. КОМПОНЕНТ 1: ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства, пред които са изправени производителите и потребителите на енергия от възобновяеми източници в Словения, както и старите и неефективни районни отоплителни системи, загубите в електроразпределителната система и ограниченото използване на системи за енергийно управление.

Целите на компонента са да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, да се подобри енергийната ефективност и да се намалят емисиите на парникови газове. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени за отключване на производствения потенциал на енергията от възобновяеми източници, укрепване на електроенергийната мрежа и подобряване на енергийната ефективност в икономиката. Инвестициите, подкрепени от тези реформи, са свързани с увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, намаляване на загубите по електропреносната мрежа и насърчаване на мерки за енергийна ефективност в промишлеността.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход“ (специфична препоръка за държавата 3 от 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения

Целта на реформата е да се ускори внедряването на технологии за енергия от възобновяеми източници в електроенергийния сектор. Реформата подкрепя също така националния принос към целта на Съюза за възобновяеми енергийни източници.

Реформата ще бъде осъществена чрез влизането в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Законът ще подкрепя ускоряването и появата на допълнителни проекти за енергия от възобновяеми източници чрез премахване на някои правни и административни пречки в областта на териториалното устройство и чрез създаване на единно звено за контакт, което да подпомага потребителите при всички процедури за инсталиране и експлоатация на възобновяеми енергийни източници. Реформата

ще взема предвид и резултатите от картографирането на потенциала на възобновяемите енергийни източници на цялата територия на Република Словения.

Ключови етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Реформа В: Енергийна ефективност в икономиката

Целта на реформата е да се увеличи потенциалът за енергийна ефективност на промишлеността в Словения.

Реформата насърчава инвестициите в промишлена енергийна ефективност чрез приемането на процедурен правилник за определяне на условията, при които големите предприятия могат да се ползват от освобождаване от такси, налагани за финансиране на възобновяеми енергийни източници, и такси за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Тези условия ще включват, наред с другото, прилагането на системи за енергийно управление или на някои препоръки от одити на енергийната ефективност. Ще бъде приет план за действие, в който се определя нов модел на управление за производителите на енергия от възобновяеми източници, с цел да се улесни достъпът до пазара и обменът с промишлените потребители чрез цифрова платформа. Най-малко 20 дружества ще получат електронна карта за проследяване на енергийната ефективност или ефективното използване на ресурсите.

Реформата ще обръща особено внимание и на потенциала за енергийна ефективност на строителния сектор чрез приемането на стратегия за информационно моделиране на сградите с цел насърчаване на използването на модели за информация за сградите както при строителството, така и на етапа на управление.

Ключови етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Инвестиция Г: Енергийно ефективно реструктуриране на районни отоплителни системи с използване на възобновяеми източници

Целта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност на районни отоплителни и охладителни системи. В извършената през 2017 г. оценка се заключава, че само около две трети от районните отоплителни и охладителни системи са определени като енергийно ефективни.

Тези инвестиции ще увеличат енергийната ефективност на три районни отоплителни и охладителни системи. Инвестицията ще се осъществява чрез състезателни тръжни процедури, стартирани през 2022 г., и изключва използването на биомаса в нарушение на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално, при модернизирането на ефективната районна отоплителна система не се използват изкопаеми горива като източник на топлина, а се разчита единствено на възобновяеми източници.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни постове)

Целта на инвестицията е да се модернизира електроразпределителната мрежа в съответствие с нарастващото потребление на електроенергия от възобновяеми източници и да се даде

възможност за свързване на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, термopомпи и зарядни точки за електрически превозни средства.

Инвестицията се състои в изграждането и пускането в експлоатация на 980 нови трансформаторни поста.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Инвестиции Ж: Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в икономиката

Целта на инвестицията е да се улесни обменът между производителите на енергия от възобновяеми източници и промишлените потребители и да се подпомогне разработването на иновативни решения за енергийна ефективност.

Инвестицията се състои в създаването и привеждането в действие на цифрова платформа за пазара на електроенергия от възобновяеми източници. Очаква се платформата да увеличи нивото на услугите за оптимизация на потреблението и други възможни екологосъобразни решения.

Инвестицията също така ще подобри функционирането на националния регистър на схемата за търговия с емисии чрез прилагането на модерни технологии с цел повишаване на прозрачността и намаляване на рисковете от измами. Освен това ще се създаде и приведе в действие „регулаторна лаборатория“ за насърчаване на технологиите за оптимизация на потреблението. „Регулаторната лаборатория“ има за цел да подкрепи три пилотни проекта за иновативни технологични услуги, които ще допринесат за модернизирането на регулаторната рамка.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2022 г.

A.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
1	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници	Разпоредба от закона за влизане в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници				T2	2022 г.	Законът ще регулира използването на възобновяеми енергийни източници от държавата и общините и ще определя обвързваща цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление в Република Словения. В него ще се посочват мерките за постигане на тази цел и методите за тяхното финансиране, включително скъсяването на разрешителните и разрешителните процедури за инсталиране, свързване и експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници (слънчеви и вятърни) от всякакъв мащаб. По-специално

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										той ще прилага препоръките, произтичащи от текущата техническа помощ за преразглеждане на законодателството за пространствено планиране на вятърни електроцентрали, финансирана по линия на Инструмента за техническа подкрепа. Той ще включва също така гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници в секторите на отоплението, охлаждането и транспорта, административни процедури и информирането и обучението на монтажниците. Той ще създаде единно звено за контакт за инвеститорите в производствените съоръжения.
2	А: Реформа на насърчаването	Ключов етап	Функционира единна точка за	Функционира единното звено				T4	2022 г.	Звеното за контакт насочва инвеститорите чрез заявленията за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувълчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	на възобновяемите енергийни източници в Словения		подпомагане на инвеститорите при получаването на разрешения за монтаж и свързване на инсталации за производство на електроенергия с възобновяеми енергийни източници	за контакт						лицензи и други актове и подпомага целия административен процес. По искане на заявителя звеното за контакт ще насочва заявленията за разрешения и други актове и ще подпомага заявителя по време на цялата административна процедура.
3	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Цел	Скъсяване и опростяване на свързването на съоръженията за самостоятелно снабдяване с мощност до 20 kW		Брой (дни)	60	30	T4	2024 г.	Законът за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници ще предвижда максимален срок за присъединяване на инсталации до 20 kW от 30 дни. Органите ще спазват принципите на пропорционалност, прозрачност, енергийна ефективност и недискриминация.
4	Г: Енергийно ефективно реструктурира	Ключов етап	Откриване на покана за участие в търг	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Покана за участие в търг за инвестиции, увеличаващи дела на възобновяемите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	не на районни отоплителни системи с използване на възобновяеми източници		за възобновяеми енергийни източници в районни отоплителни системи							енергийни източници в районни отоплителни системи. Поканата ще бъде открита до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), и по-специално, че пререструктурираните районни отоплителни и охладителни системи са в съответствие с Директива 2012/27/ЕС; както и че в случай на използване на биомаса, биомасата е в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001.
5	Г: Енергийно ефективно пререструктуриране на районни отоплителни системи с използване на	Цел	Допълнителен капацитет на възобновяемите енергийни източници в районните отоплителни		Брой (MW)	0	26	T4	2025 г.	Приключени проекти за допълнителен капацитет на възобновяемите енергийни източници в районни отоплителни системи в съответствие с критериите за подбор от етап 4.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	възобновяеми източници		системи							
6	Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни постове)	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за електропреносни трансформаторни постове	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Открита е тръжна процедура за изграждането на трансформаторни постове. Поканата ще бъде открита до изчерпване на бюджетния пакет. Тръжните условия ще гарантират по-специално критерии за ефективното интегриране на съоръженията за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, включително зарядни точки за електрически превозни средства. В допълнение към всички задължителни национални и европейски правила, с които се определят изисквания за интервенции в областта на строителството и околната среда, критериите за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										подбор/допустимост ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
7	Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни постове)	Цел	Брой на функциониращите нови електрически трансформаторни постове		Брой	0	980	T2	2026 г.	В съответствие с изискванията на ключов етап 6 980 нови електрически трансформаторни постове ще бъдат в експлоатация.
8	В: Енергийна ефективност в икономиката	Ключов етап	Модел на управление за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници при достъпа до пазара и обмена на енергия с промишлените потребители	Приемане на план за действие за установяване на модел на управление за производители на електроенергия от възобновяеми източници				T2	2022	Моделът на управление за енергийна ефективност в предприятията ще се приеме от правителството на Република Словения като част от план за действие. Той ще дава възможност на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници да бъдат интегрирани в цифровата платформа (борса/пазар) с цел подобряване на ефективността на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувълчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										доставките на възобновяеми източници и подобряване на достъпа до пазара за тези производители.
9	В: Енергийна ефективност в икономиката	Цел	Брой на предприятията с придобити електронни карти за енергийна и ресурсна ефективност		Брой	0	20	T2	2022 г.	Най-малко 20 дружества трябва да са получили електронна карта за подпомагане на проследяването на енергийната или ресурсната ефективност.
10	В: Енергийна ефективност в икономиката	Цел	Засилено изпълнение на препоръките от енергийните одити		% (процент)	0	10	T4	2024 г.	Средно увеличение с най-малко 10 % от препоръките, отправени към дружествата, в сравнение с последния одит. Въз основа на електронните карти от дружествата се очаква да наблюдават и документират спазването на препоръките от енергийните одити в дружествата въз основа на предварително определени категории, като например установяване на енергийно управление,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										назначаване на лице, което да наблюдава изпълнението на препоръките, и икономии на електроенергия, дължащи се на въведените подобрения.
11	Ж: Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в икономиката	Ключов етап	Възлагане на договор за участието на бизнес консорциуми в пилотни проекти в „регулаторната лаборатория“	Обявяване на възложените договори				T2	2022 г.	Възлагане на договор за пилотни проекти за разработване на технологични решения за повишаване на енергийната ефективност в дружествата, подпомагани от „регулаторната лаборатория“. Критериите за подбор/допустимост ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), включително за всички проекти, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, за да се гарантира, че подпомаганите инсталации, постигащи емисии на парникови

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										газове, които са значително под целевия показател, установен за безплатно разпределяне на квоти, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията ¹ .
12	Ж: Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в икономиката	Цел	Успешно завършени пилотни проекти		Брой	0	3	T4	2022 г.	Пилотни проекти, приключени в „регулаторната лаборатория“ (за регулаторни области или за технологичен преход). Пилотните проекти, финансирани във връзка с „регулаторната лаборатория“, разработват технологични решения за повишаване на енергийната ефективност на дружествата.

¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно.

А.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Б: Реформа на доставките на електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници

Целите на реформата са да се подобри мрежовата интеграция на инсталациите за енергия от възобновяеми източници и оптимизацията на потреблението.

Реформата се състои в влизането в сила на Закона за енергийните доставки, който предвижда мерки за гарантиране на сигурна експлоатация на мрежите, включително въвеждането на интелигентни мрежови услуги, както и мерки за свързване на нов капацитет, включително оптимизация на потреблението и съоръжения за съхраняване на енергия.

Ключови етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

Целта на инвестицията е инсталирането на нов капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници чрез технологично неутрален състезателен публичен търг между различни технологии (геотермална и водноелектрическа енергия) и технология за слънчева енергия за обществени сгради. Проектите ще отговарят на съответните приложения към Делегиран регламент (ЕС) (C(2021) 2800 final) на Комисията съгласно Регламента за таксономията (ЕС) 2020/852.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за изграждане на избраните инсталации с цел инсталиране на 35 MW мощности за производство на енергия от възобновяеми източници или максималния обем, съвместим с тръжната процедура, провеждана при състезателни условия.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и ключовите етапи и целите, които Словения трябва да изпълни. По-специално ще се докаже пълно и съществено съответствие с приложимите правни разпоредби. Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за ниско напрежение)

Целта на инвестицията е да се модернизира електроразпределителната мрежа в съответствие с нарастващото потребление на електроенергия от възобновяеми източници и да се даде възможност за свързване на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, термопомпи и зарядни точки за електрически превозни средства.

Инвестицията се състои в изграждането и пускането в експлоатация на нова мрежа за ниско напрежение с дължина най-малко 1520 километра.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

А.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
13	Б: Реформа на доставките на електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за електроснабдяването	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за доставка на електроенергия				T2	2022 г.	С новия Закон за електроснабдяването ще се определят правилата за функциониране на пазара на електроенергия, производството, преноса, разпределението, съхранението и доставката на електроенергия, наред с разпоредбите за защита на крайните потребители, условията и формите на предоставяне на комунални услуги при преноса и разпределението на електроенергия и пазара на електроенергия, принципите и мерките за постигане на сигурност на доставките на електроенергия, мерките за предотвратяване на енергийната бедност и други въпроси, свързани с електроснабдяването.
14	Б: Реформа на доставките на	Цел	Допълнителна мощност от		Брой (MW)	0	55	T4	2025 г.	Това е допълнителният капацитет на нови, свързани и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници		свързани и работещи нови електроцентрали от възобновяеми източници за собствено снабдяване							работещи електроцентрали за собствено снабдяване. Тяхното изграждане, свързване и въвеждане в експлоатация се очаква да бъде насърчено с влизането в сила на Закона за електроснабдяването.
15	Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Ключов етап	Възлагане на договори за нови инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници	Обявяване на възложените договори				T4	2023 г.	Съобщаване на възлагане на договори за съфинансиране на изграждането на нови инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници (водна енергия, геотермална или технология за слънчева енергия за публични сгради). Тръжните спецификации ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“, (2021/C58/01) за избраните проекти, като изискват спазване на съответното европейско и национално законодателство в областта на околната среда и с глава 4.5 „Производство на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										водноелектрическа енергия“ (приложение I към Делегиран регламент (ЕС) на Комисията (C(2021) 2800 final) в допълнение с Регламента за таксономията (ЕС) 2020/852).
16	Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Цел	Допълнителна мощност от нови инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници		Брой (MW)	0	35	T2	2026 г.	35 MW електрическа мощност от възобновяеми енергийни източници в експлоатация или максималният обем, съвместим с тръжната процедура по ключов етап 15. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 50 000 000 EUR.
17	Е: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за нова разпределителна мрежа за ниско напрежение	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Открита е покана за участие в търг за изграждането на нова нисковолтова разпределителна мрежа. Поканата ще бъде открита до изчерпване на бюджетния пакет. Проектите ще са насочени към ефективното интегриране на съоръженията за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници в електроразпределителната мрежа, включително в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										зарядните точки за електрически превозни средства. В допълнение към всички задължителни национални и европейски правила, с които се определят изисквания за интервенции в областта на строителството и околната среда, критериите за подбор/допустимост ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). Инвестициите ще укрепят разпределителната мрежа, подобрят нейния капацитет и приспособимост, както и интегрирането на бази данни и наблюдението в реално време.
18	Е: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Цел	Дължина на новата експлоатационна разпределителна мрежа		Брой (km)	0	1520	T2	2026 г.	Функционира най-малко 1520 km нова разпределителна мрежа за ниско напрежение в съответствие с тръжните критерии по ключов етап 17.

Б: КОМПОНЕНТ 2: УСТОЙЧИВО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

В своя национален план в областта на енергетиката и климата Словения оценява на около 95 000 000 000 EUR нуждите от инвестиции за санирането на сгради в периода 2021—2030 г. с цел намаляване на крайното потребление на енергия в сградите с 20 % и на емисиите на парникови газове от сградите с поне 70 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи цялостното саниране на сградите, с акцент върху публичния сграден фонд, за да се постигне намаление на потреблението на енергия с най-малко 30 % в сравнение с предишните емисии.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход“ (специфична препоръка за държавата 3 от 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор

Реформата ще определи икономически ефективни подходи, политики и мерки за саниране с цел насърчаване на цялостното саниране на сгради, включително мерки за насочване на инвестиционните решения от физическите лица, строителната промишленост и финансовите институции, както и оценка на очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл, както е предвидено в новата дългосрочна стратегия за саниране.

По-специално реформата ще въведе законова забрана за проектиране и инсталиране на котли за тежко течено гориво, мазут и въглища за отопление в нови сгради. Тази част от реформата ще се изпълнява чрез влизането в сила на закон до 30 юни 2023 г.

С реформата ще се създаде също така револвиращ фонд за енергийно саниране в публичния сектор, който да се самофинансира с икономии на енергия посредством междуведомствено споразумение за установяване на правните, техническите и икономическите аспекти на фонда до 31 декември 2023 г.

Инвестиция Б: Устойчиво саниране на сгради

Целта на инвестицията е насочена към енергийното саниране на публични сгради и обхваща също така енергийното саниране на жилищни сгради, които са публична собственост.

За всички инвестиции трябва да се осигурят най-малко 30 % икономии на енергия в сравнение с предишните емисии.

Инвестициите ще покриват разходите за топлинна изолация на сградата, енергийноефективно оборудване (прозорци, стъкла, врати), охладителни и вентилационни системи, енергийно ефективни осветителни и контролни системи. Строителните работи ще

гарантират също така висок стандарт в областта на здравето и околната среда, като се занимават, наред с другото, с предотвратяването на бедствия и защитата срещу свързани с климата опасности, отстраняването на вредни вещества и защитата срещу тях, както и противопожарната и сеизмичната безопасност.

Тъй като Словения е една от европейските държави, изложени в най-голяма степен на сеизмичен риск, енергийното саниране ще се извършва успоредно със сеизмичното саниране, за да се гарантира икономически ефективен подход и дългосрочен ефект от инвестициите. Строителните работи трябва също така да са съобразени с естетиката и архитектурното качество на сградата, като се вземат предвид евентуалните изисквания за опазване на културата при санирането на сгради, принадлежащи към културното наследство.

Допустими са следните категории сгради:

- сгради с изключителна административна значимост поради епидемията от COVID-19;
- сгради с голямо социално значение поради епидемията от COVID-19;
- сгради, изискващи индивидуално модернизиране на техническите сградни инсталации;
- многофамилни жилищни сгради, които са публична собственост.

Инвестицията също така ще предоставя отпуснатите финансови средства за започване на дейностите по енергийно саниране по линия на револвиращия фонд, който ще бъде създаден в рамките на реформата. С тази първоначална сума инвестицията ще допринесе за енергийното саниране на други сгради в публичния сектор.

Санирането ще бъде приключено до 30 юни 2026 г

Б.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване (посочете тримесечието и годината)		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
19	А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на забрана за използване на изкопаеми горива за отопление в нови сгради	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на съответния нормативен акт				T2	2023 г.	Със закон се въвежда забрана за проектиране и инсталиране на котли за тежко течено гориво, мазут и въглища за отопление на сгради, както е предвидено в дългосрочната стратегия за енергийно саниране на сградите до 2050 г.
20	А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Създаване на револвиращ фонд за енергийно саниране на сгради в публичния сектор	Прието постановление за създаване на системен финансов ресурс за осъществяване на приоритетно енергийно саниране				T4	2023 г.	С реформата ще се създаде револвиращ фонд за извършването на енергийно саниране на публични сгради. Фондът ще се самофинансира с финансовите икономии, генерирани от инвестициите за енергийна ефективност.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване (посочете тримесечието и годината)		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
21	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършването на индивидуална модернизация на технически сградни инсталации	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Открита е покана за участие в търг за извършването на индивидуална модернизация на технически сградни инсталации, като климатични и вентилационни инсталации. Поканата ще бъде открита до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
22	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за енергийно и устойчиво саниране на обществени сгради с голямо административно и социално значение	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Открита е покана за участие в търг за енергийно и устойчиво саниране на сгради, които са публична собственост, с голямо административно и социално значение. Поканата ще бъде открита до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост ще гарантират: а) съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01); и б)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване (посочете тримесечието и годината)		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										намаляване с най-малко 30 % на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предишните емисии.
23	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на покана за участие в търг за енергийна ефективност и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост.	Публикуване на тръжните спецификации				T4	2022 г.	Открита е покана за участие в търг за енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост. Поканата е открита до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост гарантират: а) съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01); и б) намаляване с най-малко 30 % на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предишните емисии.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване (посочете тримесечието и годината)		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
24	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Приключено енергийно и устойчиво саниране на сгради с голямо административно и социално значение		Брой (m²)	0	29000	T4	2024 г.	Енергийното и устойчивото саниране на обществени сгради с голямо административно и социално значение е завършено в съответствие с тръжните критерии от етап 22.
25	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на сгради с голямо административно и социално значение		Брой (m²)	29 000	89 000	T2	2026 г.	Енергийното и устойчивото саниране на обществени сгради с голямо административно и социално значение е завършено в съответствие с тръжните критерии от етап 22.
26	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на сгради чрез индивидуална модернизация на техническите сградни инсталации		Брой (m²)	0	36000	T4	2025 г.	Енергийното и устойчивото саниране на сгради чрез индивидуална модернизация на техническите сградни инсталации е завършено в съответствие с тръжните критерии от етап 21.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване (посочете тримесечието и годината)		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
27	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост		Брой (m²)	0	20000	T4	2025 г.	Енергийното и устойчивото саниране на жилищни сгради, които са публична собственост, е завършено в съответствие с тръжните критерии от етап 23.
28	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на публични сгради, финансирано от револвиращия фонд за енергийно саниране на публични сгради		Брой (m²)	0	10000	T2	2026 г.	Завършено енергийно саниране на публични сгради в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) и постигане на най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предишните емисии.

В. КОМПОНЕНТ 3: ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА

Словения е изправена пред значителни нужди от инвестиции по отношение на защитата от бедствия, предизвикани от изменението на климата, поради засилващата се тенденция на екстремни метеорологични явления, и по-специално наводнения. Такива предизвикани от изменението на климата бедствия застрашават големия дял на словенското население, живеещо в райони със значителен риск от наводнения, и причиняват значителни икономически щети.

Освен това загубите на вода остават над средното за ЕС равнище. Тези течове представляват разхищение на повърхностни и подземни води и водят до по-голямо потребление на енергия за целите на пречистването и разпределението на водите. Те също така водят до повишен риск от замърсяване на водите.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се приложи координиран подход за предотвратяване, подготвеност, реагиране и възстановяване в случай на природни бедствия, свързани с климата, по-специално чрез подобряване на инфраструктурата и свързаната с нея организация, научни изследвания, повишаване на осведомеността и обучения. Освен това компонентът има за цел да подобри управлението на водите.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход“ (специфична препоръка за държавата 3 от 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Този компонент допринася за опазването на околната среда и адаптирането към изменението на климата, като по този начин укрепва екологичната, социалната и икономическата устойчивост.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

В.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А. Укрепване на готовността и реакцията в случай на причинени от климата бедствия

Реформата определя организацията и реакцията при причинени от климата бедствия чрез създаването на модулни звена за реагиране, специализирани и обучени да реагират на бедствия, свързани с климата, на национално, регионално и местно равнище, като същевременно се предефинира ролята на съществуващите звена. Структурата е насочена към свързаните с климата бедствия, представляващи най-висок риск за Словения, като наводнения и големи горски пожари.

Реформата ще се осъществява чрез влизането в сила на нова резолюция относно националната програма за защита от природни и други бедствия до 31 декември 2023 г. До 30 юни 2026 г. се очаква цялата територия на Словения и цялото население, с особен акцент върху уязвимите групи, да бъдат обхванати от новата организационна структура.

Реформа В. Възстановяване и смекчаване на последиците от изменението на климата и свързаните с климата бедствия върху устойчивите гори и биологичното разнообразие

Реформата относно опазването и възстановяването на горите е в отговор на препоръките на Комисията за стратегическия план за общата селскостопанска политика на Словения (SWD (2020) 394) чрез насърчаване на устойчивото стопанисване на горите в горските земи, подобряване на многофункционалността, опазването на горите и възстановяването на горските екосистеми, по-специално след катастрофални събития.

Целта на реформата е да се постигне добро състояние на местообитанията и видовете, свързани с горите, за да се подобрят екологичните услуги и биологичното разнообразие и да се изгради устойчивост на заплахи, като например въздействието на изменението на климата върху горите.

Правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други релевантни задължения на доставчиците, както и изискванията за търговията с горски репродуктивен материал ще гарантират съответното качество на горския репродуктивен материал. Правилата за сертификатите за горски репродуктивен материал ще се изменят, за да се подобри проследяването и експертният надзор.

Реформата ще се извърши от Министерството на земеделието, горите и храните чрез изменения на Правилника за условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и изисквания за търговия с горски репродуктивен материал до 31 декември 2022 г.

Инвестиция Д. Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения

С инвестицията ще се създадат специални центрове за мерки за превенция, готовност и реагиране при причинени от климата бедствия, като наводнения и големи горски пожари. Тя ще включва обучения за силите за гражданска защита, за да се гарантират интегрирани действия, както и мерки за повишаване на осведомеността на широката общественост. Тя ще обхваща и цифровизацията на изградения център за координирана реакция и модернизиране на номера за спешни повиквания 112.

При изграждането на необходимите енергийно ефективни инфраструктури ще се взема предвид необходимостта от разполагане на помещенията в подходяща зона, изложена на съответните свързани с климата рискове. Това ще се извършва от Министерството на отбраната посредством състезателни публични търгове, като се вземат предвид изискванията за екологосъобразни обществени поръчки.

Инвестицията ще обхваща и курсове за обучение за справяне със специфични рискове, като наводнения и големи горски пожари, в периода 2025—2026 г., както и дейности за повишаване на осведомеността сред различните целеви групи от населението в периода 2021—2026 г.

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Е. Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата

Инвестициите за предотвратяване на риска от наводнения включват системи за задържане на вода и разширяване на съществуващите зони на разливане. Те ще дават приоритет на

природосъобразните решения и екологосъобразните инфраструктури, доколкото това е възможно. Освен това специфични инвестиции ще са насочени към риска от свлачища.

Природосъобразните решения ще се включват сред критериите за подбор на проекти. Инвестициите за намаляване на риска от наводнения ще се осъществяват чрез специални споразумения с общините. Проектите ще отговарят на съответните приложения към Делегиран регламент (ЕС) (C(2021) 2800 final) на Комисията съгласно Регламента за таксономията (ЕС) 2020/852.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и ключовите етапи и целите, които Словения трябва да изпълни. По-специално ще се докаже пълно и съществено съответствие с приложимите правни разпоредби.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Ж. Център за семена, разсадници и опазване на горите

Целта на инвестицията е да се повиши количеството, качеството и устойчивостта на горите в ЕС в дългосрочен план, по-специално срещу пожари, вредители и други заплахи, които вероятно ще нараснат поради изменението на климата. Горските практики, които благоприятстват биологичното разнообразие, ще бъдат доразвити с акцент върху генетичното опазване и генетичното разнообразие.

При изграждането на необходимите енергийно ефективни научноизследователски инфраструктури, включително отдел за горски семена, отдел за разсадници за дървета и отдел за опазване на горите, ще се вземе предвид необходимостта от концентриране на инфраструктурата и базата от знания за по-нататъшни иновации, развитие и научни изследвания в тази област.

Това ще се изпълнява от словенския институт по горите чрез публични търгове, като се вземат предвид изискванията за екологосъобразни обществени поръчки.

Инвестицията ще бъде приключена до 31 декември 2024 г.

Инвестиции З. Проекти за заустване и пречистване на градските отпадъчни води

Инвестицията ще финансира изграждането на допълнителни системи за отпадъчни води „отначало докрай“ с нетно нулево потребление на енергия и обновяването на допълнителна система за отпадъчни води „отначало докрай“, която да доведе до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез съществени промени или промени в натоварването). Инвестициите ще са насочени към проекти, свързани със системи за отпадъчни води, допринасящи за обекти по „Натура 2000“ и зони за опазване на водите.

Инвестицията ще се осъществява чрез безвъзмездни средства за общините за проекти, избрани от Министерството на околната среда и териториалното устройство чрез специална покана за представяне на проекти.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция И. Проекти за водоснабдяване и пестене на питейна вода

Целта на инвестицията е да се преодолеят загубите на вода в Словения, които остават значителни поради застаряването на водната инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждане на системи за снабдяване с питейна вода със средна консумация на енергия $\leq 0,5$ kWh или индекс за течове на инфраструктурата $\leq 1,5$, както и в

ремонтиране на съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.

Инвестицията ще се осъществява чрез безвъзмездни средства за общините за проекти, избрани от Министерството на околната среда и териториалното устройство чрез специална покана за представяне на проекти.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

В.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
29	А: Засилване на готовността и реакцията в случай на причинени от климата бедствия	Ключов етап	Влизане в сила на резолюцията относно националната програма за защита от природни и други бедствия	Разпоредба в резолюцията, в която се посочва влизането в сила на национална програма за защита от природни и други бедствия				T4	2023 г.	Резолюцията се приема от Народното събрание на Република Словения. В нея ще се определят организацията и реакцията при причинени от климата бедствия, функционирането на новосъздадени модулни звена за реагиране при причинени от климата бедствия, тяхното обучение, както и функционирането и ролята на съществуващите звена в отговор на причинени от климата бедствия. Тя ще има за цел по-бърза, по-

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										координирана и по-ефективна реакция при бедствия, свързани с климата (наводнения, мащабни горски пожари и други бедствия, свързани с климата).
30	Д: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Новосъздадени съоръжения за обучение и реагиране при свързани с климата оперативни бедствия		Брой	0	3	T4	2025 г.	Въвеждане в действие на Националния център за координирана реакция при бедствия, свързани с климатичните условия, и 2 подцентъра за обучение на модулни звена за реагиране при наводнения и широкомащабни противопожарни системи при горски пожари. Потреблението на първична енергия в

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										центровете ще бъде с най-малко 20 % по-ниско от това, което се изисква за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните правила за строителство на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
31	Д: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Участници с приключили обучения за реагиране при наводнения и мащабни горски пожари		Брой	0	2000	T4	2025 г.	Разработване на адаптирани програми и завършено обучение за общо 2000 души (1000 души за реагиране при наводнения и 1000 души за реагиране при мащабни горски пожари).
32	Е: Намалване на риска от наводнения и намаляване на	Ключов етап	Възлагане на договори за инвестиции в областта на	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договори за инвестиции в областта на безопасността при

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	риска от други бедствия, свързани с климата		безопасността при наводнения							наводнения. Тръжните критерии ще дават приоритет на мерките за природосъобразни решения и на екологосъобразната инфраструктура. Договорите ще гарантират, че проектите се изпълняват в съответствие с достиженията на правото на ЕС и регламентите в областта на околната среда, както и с приложенията към Делегиран регламент (С(2021)2800 final) на Комисията в допълнение на Регламента за таксономията (2020/852).
33	Е: Намаляване	Цел	Рехабилитирани		Брой	0	6	T4	2025 г.	Приключени проекти

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата		обекти, застрашени от свлачища поради сеизмичен риск							за намаляване на въздействието на свлачища поради сеизмични рискове. Проектите ще са в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
34	Е: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Население, възползващо се от проекти за защита от наводнения		Брой	0	6000	T2	2026 г.	Целта е броят на населението в района, където са приключени проектите за защита от наводнения.
35	Е: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Брой приключени проекти за защита от наводнения, подкрепящи, доколкото е възможно, „природосъобразни решения“ и		Брой	0	5	T4	2025 г.	Целта е конкретният брой проекти, приключени в областта на защитата от наводнения, в съответствие със споразуменията по ключов етап 32.

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			екологични мерки							Проектите ще допринасят за намаляване на риска от наводнения в определени райони със значително въздействие на наводненията в Словения в съответствие с член 5, параграф 1 от Директивата за наводненията. Те ще включват, доколкото е възможно, мерки за природосъобразни решения.
36	В: Възстановяване и смекчаване на последиците от изменението на климата и свързаните с климата бедствия върху	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и	Разпоредба в измененията, посочваща влизането в сила на правилата относно условията за вписване в регистъра на				T4	2022 г.	Министерството на земеделието, горите и храните ще приеме следните изменения: — Условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците, както и

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	устойчивото горско биологично разнообразие		относно изискванията относно търговията с горски репродуктивен материал	доставчиците и други задължения на доставчиците и относно изискванията спрямо търговията с горски репродуктивен материал						изискванията относно търговията с горски репродуктивен материал ще гарантират качеството на горския репродуктивен материал. — Сертификатите за горски репродуктивен материал ще позволяват проследяването на горски репродуктивен материал.
37	Ж: Център за семена, разсадници и център за опазване на горите	Ключов етап	Центърът за семена, разсадници и опазване на горите е влязъл в действие	Приключване на строителните работи и получаване на лиценз за експлоатация				T4	2024 г.	Центърът ще включва най-малко 3000 квадратни метра научноизследователски площи. В Центъра ще се извършват научноизследователски и развойни дейности в областта на горските семена, разсадниците и опазването на горите.

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										Новата сграда ще демонстрира потребление на първична енергия най-малко с 20 % по-ниско от това, което се изисква за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните правила за строителство на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
38	3: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договори за 15 проекта за заустване и пречистване на градски отпадъчни води. Проектите ще са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с най-малко 10 %. Новопостроените системи имат нетно нулево потребление на енергия. Проектите ще са съсредоточени върху защитени природни зони.
39	З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води		Брой	0	5	T4	2024 г.	Проекти за преустройство на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, приключени в съответствие с изискванията на етап

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										38.
40	3: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води		Брой	5	12	T4	2025 г.	Проекти за реконструкция на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, приключени в съответствие с изискванията на етап 38.
41	3: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води		Брой	12	15	T2	2026 г.	Проекти за преустройство на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, приключени в съответствие с изискванията на етап

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										38.
42	И: Проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за снабдяване с питейна вода	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договори за проекти за снабдяване с питейна вода. Проектите ще са насочени към преустройството на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с поне 10 % и с цел да гарантират, че новоизградената система има средно потребление на енергия по-малко или равно на 0,5 kWh или индекс на течове в инфраструктурата от 1,5 или по-малко.
43	И: Проекти за снабдяване и	Цел	Брой приключени проекти за		Брой	0	5	T4	2024 г.	Проекти за преустройство на

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	пестене на питейна вода		снабдяване с питейна вода							съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, завършени в съответствие с изискванията на етап 42.
44	И: Проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода		Брой	5	12	T4	2025 г.	Проекти за преустройство на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, завършени в съответствие с изискванията на етап 42.
45	И: Проекти за снабдяване и	Цел	Брой приключени проекти за		Брой	12	15	T2	2026 г.	Проекти за реконструкция на

Пореден ен номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	пестене на питейна вода		снабдяване с питейна вода							съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия, завършени в съответствие с изискванията на етап 42.

В.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Б. Укрепване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения

Реформата обръща специално внимание на риска от наводнения, който е сред най-значимите рискове, свързани с изменението на климата за Словения.

Влизането в сила на нов план за управление на риска от наводнения ще ускори планирането и изпълнението на мерки и проекти, които допринасят за предотвратяване на последиците от наводнения и лавини. Ключови елементи на реформата ще са създаването на система за контрол на реките и въвеждането на автоматизирани решения за системите за контрол. Дирекция „Води“ на Република Словения ще се реорганизира, за да се постигне децентрализация и оптимизиране на процесите.

План за намаляване на риска от наводнения за периода 2022—2026 г. ще влезе в сила до 31 декември 2022 г. и ще гарантира, че управлението на риска от наводнения и свлачища се превръща в постоянна задача със специален ресурс от националния бюджет. Реформата ще насърчава бъдещите инвестиции чрез природосъобразни решения и екологосъобразни инфраструктури.

Реформа Г. Повишаване на ефективността на публичните услуги за опазване на околната среда

Реформата е насочена към основното предизвикателство, свързано със загубите в управлението на водите в Словения, чрез подобряване на организацията и контрола на публичните услуги и чрез гарантиране на устойчивостта на финансирането на модернизацията на инфраструктурата. Реформата ще актуализира стандарта за предоставяне на публичната услуга, за да се повиши ефективността на управлението на водите и да се създадат системи за повторно използване.

Реформата ще гарантира дългосрочна устойчивост на финансирането на инфраструктурни инвестиции чрез преразглеждане на разходната ефективност на таксите и налозите върху потреблението на вода. Друга ключова цел на реформата ще е модернизирането на информационната система за мониторинг и докладване на дейността на доставчиците на публични услуги.

Реформата ще се осъществява чрез изменение на наредбите за осъществяване на публични услуги и влизането в сила на нов Закон за комуналните услуги за опазване на околната среда до 31 декември 2022 г.

Инвестиция Е. По-нататъшно намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата

Като се има предвид големият недостиг на инвестиции, компонентът включва допълнителни инвестиции за предотвратяване на риска от наводнения.

Инвестицията включва системи за задържане на вода, разширяване на съществуващите зони на разливане и ще дава приоритет на природосъобразните решения и екологосъобразните инфраструктури, доколкото това е възможно. За тази цел природосъобразните решения ще се включват сред критериите за подбор на проекти.

Проектите ще отговарят на съответните приложения към Делегиран регламент (ЕС) (C(2021) 2800 final) на Комисията съгласно Регламента за таксономията (ЕС) 2020/852.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и ключовите етапи и целите, които Словения трябва да изпълни. По-специално ще се доказва пълно съответствие по същество с приложимите правни разпоредби.

Инвестицията ще бъде осъществена чрез специални споразумения с общините и ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция З. Допълнителни проекти за заустване, пречистване и повторно използване на градски отпадъчни води

Инвестицията ще финансира изграждането на допълнителни системи за отпадъчни води „отначало докрай“ с нетно нулево потребление на енергия и обновяването на допълнителна система за отпадъчни води „отначало докрай“, която да доведе до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез съществени промени или промени в натоварването). Инвестициите ще са насочени към проекти, свързани със системи за отпадъчни води, допринасящи за обекти по „Натура 2000“ и зони за опазване на водите.

Инвестицията ще се осъществява чрез дългосрочни заеми при изгодни лихвени проценти за общини за проекти, избрани от Министерството на околната среда и териториалното устройство чрез специална покана за представяне на проекти.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция И. Допълнителни проекти за снабдяване и пестене на питейна вода

С инвестицията ще се изградят допълнителни системи за снабдяване с питейна вода със средна консумация на енергия $\leq 0,5 \text{ kWh}$ или индекс за течове на инфраструктурата $\leq 1,5$, както и ще се ремонтират съществуващите системи за снабдяване с питейна вода с цел намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 % или намаляване на течовете с повече от 20 %.

Инвестицията ще се осъществява от общините за проекти, избрани от Министерството на околната среда и териториалното устройство чрез специална покана за представяне на проекти.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

В.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
46	Б: Укрепване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения	Ключов етап	Влизане в сила на нов план за намаляване на риска от наводнения	Разпоредба в плана, указваща влизането в сила на плана				T4	2022 г.	Новият план ще има за цел да ускори планирането и прилагането на мерки, които допринасят за предотвратяване на последиците от наводненията на местно, регионално и национално равнище, като насърчава по-специално природосъобразни решения.
47	Е: По-нататъшно намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Население, възползващо се от проекти за защита от наводнения		Брой	0	56 000	T2	2026 г.	Целта е броят на населението в района, където са приключени проектите за защита от наводнения.
48	Е: По-нататъшно намаляване на риска от наводнения и намаляване на	Цел	Брой приключени проекти за защита от наводнения, благоприятстващи, доколкото е възможно,		Брой	0	20	T2	2026 г.	Целта е конкретният брой инвестиции, направени и приключени в областта на защитата от наводнения, в съответствие с изискванията по ключов етап 32.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	риска от други бедствия, свързани с климата		„природосъобразни решения“ и екологични инфраструктури							Проектите ще допринасят за намаляване на риска от наводнения в определени райони със значително въздействие на наводненията в Словения в съответствие с член 5, параграф 1 от Директивата за наводненията. Те ще включват, доколкото е възможно, мерки за природосъобразни решения.
49	Г: Повишаване на ефективността на публичните услуги за опазване на околната среда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за комуналните услуги и опазването на околната среда	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на Закона за комуналните услуги и опазването на околната среда				T4	2022 г.	Законът за комуналните услуги и опазването на околната среда ще гарантира, <i>inter alia</i> : — дългосрочна устойчивост на финансирането на инфраструктурни инвестиции чрез преразглеждане на разходната ефективност на таксите и налозите върху водоползването. — модернизиране на информационната система за мониторинг и докладване на дейността на доставчиците

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										на публични услуги.
50	З: Допълнителни проекти за заустване, пречистване и повторно използване на градските отпадъчни води	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договори за 10 проекта за заустване и пречистване на градски отпадъчни води. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с поне 10 % и гарантират нетно нулево потребление на енергия за новоизградена система. Проектите ще са съсредоточени върху защитени природни зони.
51	З: Допълнителни проекти за заустване, пречистване и повторно използване на градските отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води		Брой	0	10	T2	2026 г.	Приключени проекти за реконструкцията на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия в съответствие с изискванията на етап 50.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
52	И: Допълнителни проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за снабдяване с питейна вода	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договори за проекти за снабдяване с питейна вода. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с поне 10 % и гарантират, че новоизградената система има средно потребление на енергия по-малко или равно на 0,5 kWh или индекс на течове в инфраструктурата от 1,5 или по-малко.
53	И: Допълнителни проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода		Брой	0	10	T2	2026 г.	Приключени проекти за реконструкцията на съществуващи системи за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия в съответствие с изискванията на етап 52.

Г. КОМПОНЕНТ 4: УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Голямата зависимост от автомобилния транспорт и автомобилите и слабото използване на публичния транспорт допринасят значително за въглеродните емисии на Словения. Емисиите от транспорта са причина за 42,7 % от общите емисии на CO₂ в Словения през 2018 г., което е доста над средното за ЕС (32,6 %), и продължават да нарастват в абсолютно изражение.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи използването на публичния транспорт, железопътния пътнически и товарен транспорт, както и използването на алтернативни горива в транспорта, а също и цифровата трансформация на железопътния и автомобилния транспорт.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „насочена към свързаната с инвестициите икономическа политика в областта на [...] нисковъглеродния и енергийния преход, устойчивия транспорт, по-специално железопътния транспорт“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г.) и за „насочване на инвестициите към [...] устойчив транспорт“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А. Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт

Публичният транспорт в Словения беше сериозно засегнат по време на пандемията от COVID-19, като броят на пътниците спадна със 75 % през 2020 г.

Тази реформа има за цел да насърчи и подобри достъпността и конкурентоспособността на публичния транспорт с цел възстановяване след пандемията. С реформата се създава интегриран публичен пътнически оператор на национално равнище, който подкрепя интегрирането на публичния железопътен и автобусен транспорт с междуградския, градския, училищния и трудовия транспорт. Очаква се реформата значително да подобри стандарта за достъпност на публичния транспорт.

Реформата ще бъде осъществена чрез влизането в сила на нов закон за публичния пътнически транспорт и създаването и пускането в действие на нов оператор на интегриран публичен транспорт от Министерството на инфраструктурата до 31 декември 2022 г. Очаква се това да намери отражение в увеличаването на публичните услуги за превоз на пътници до 30 юни 2023 г.

Реформа Б. Реформа за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Целта на реформата е да се увеличи използването на алтернативни горива в националния и трансграничния транспорт и да се намали делът на емисиите на парникови газове и замърсители от транспорта. По-специално реформата определя субект, който да координира нуждите на транспортния и енергийния сектор, с което да се гарантира и координира разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и по този начин да се направи преходът към мобилност с нулеви и ниски емисии по-устойчив.

Реформата ще се осъществи с влизането в сила на Закон за алтернативните горива в транспорта и инфраструктурата за алтернативни горива до 30 юни 2022 г., който също така ще установи национална регулаторна рамка в областта на алтернативните горива в транспорта.

Очаква се новата регулаторна рамка да доведе до изграждането на най-малко 400 нови регистрирани зарядни точки или точки за зареждане за алтернативни моторни превозни средства в Словения до 31 декември 2025 г., в допълнение към финансираните по словенския план за възстановяване и устойчивост.

Инвестиции В. Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура

Инвестициите ще насърчават железопътния транспорт и свързаността с градските центрове. Те също така ще подобрят достъпността на железопътните гари за по-широк кръг от населението, включително за хората с увреждания.

Избраните проекти ще подобрят транспортната услуга както за пътническия, така и за товарния транспорт:

- Чрез модернизиране на главни железопътни гари в регионалната мрежа, Гросупље и Домжале.
- Чрез модернизиране на част от железопътната линия Любляна-Дивача, която представлява основната транспортна връзка на Приморска до Централна Словения и е част от двата коридора TEN-T, преминаващи през Словения, а именно Средиземноморския коридор и Балтийско-Адриатическия коридор, както и модернизирането на железопътната линия Любляна – Йесенце. Понастоящем и двата маршрута не отговарят на съществуващия обем на трафика и са важни за трансграничния товарен транспорт.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2025 г.

Инвестиция Г: Цифровизация на железопътната и пътната инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се предоставя надеждна информация за транспортната система, за да се подобри придобиването и обменът на данни за трафика относно състоянието на транспортната инфраструктура и движението в реално време на превозните средства. Инвестицията ще гарантира оперативна съвместимост и по-ефикасно управление и подобряване на безопасността чрез цифровизация на железопътния и автомобилния транспорт.

- Цифровизация на железопътния транспорт: инвестицията насърчава управлението и контрола на цифровия трафик чрез Европейската система за управление на влаковете (ETCS). Инвестицията ще бъде осъществена чрез състезателна тръжна процедура, проведена от Министерството на инфраструктурата, за отпускане на безвъзмездни средства за закупуване на влаково оборудване по ECTS за модернизиране на съществуващия подвижен състав. Целта на инвестицията е да се модернизират 32 локомотива с оборудване от ниво 2 по ETCS.
- Цифровизация на 70 километра автомобилен транспорт: инвестицията включва *inter alia* модернизиране на оптичната мрежа и закупуване на пътни детектори за събиране в реално време на данни за движението, включително симулационни инструменти за планиране, контрол и прогнозиране на движението по пътната мрежа, както и приложение/инструменти за потребителите. Като позволява корекции в реално време на ограниченията на скоростта на пътуване, се очаква ръководителят на движението да бъде в състояние да предотвратява произшествия и задръствания, както и да намалява

емисиите. Инвестицията ще се осъществява от дружеството за автомагистрали в Словения, на което е поверен законният монопол върху изграждането и експлоатацията на автомагистрали.

Дейностите по тази инвестиция ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Д. Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта

С инвестицията ще се съфинансира изграждането на инфраструктура за зареждане с електричество или зареждане с алтернативни горива. Тя ще включва 482 зарядни точки за електрически превозни средства за обща употреба. Допълнителни 104 зарядни точки ще бъдат предназначени за използване от някои публични администрации.

Инвестицията ще се осъществява чрез състезателна тръжна процедура, която гарантира подходящо географско разпределение, включително анализ на бъдещите нужди от такава инфраструктура и картографиране на критичните области, в които има значителен недостиг на такава инфраструктура.

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Г.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
54	А: Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на интегриран оператор на публичния пътнически транспорт	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на закона				T2	2022	Законът ще възлага задачи, които понастоящем се изпълняват от Министерството на инфраструктурата, общините и словенските железници, на интегрирано дружество за управление на публичния пътнически транспорт. Компанията, <i>inter alia</i> , насърчава развитието на публичния пътнически транспорт, проектоизмененията на законодателството и други актове, гарантира планирането на потребностите, провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, управлява системата за издаване на билети, осигурява подходящ надзор и предоставя информация на пътниците.
55	А: Реформа на организацията	Ключов етап	Дружество за управление на	Уведомление от				T4	2022 г.	Влизане в действие на дружество за управление на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	на публичния пътнически транспорт		публичния пътнически транспорт е в действие	правителството относно създаването на дружество за публичния пътнически транспорт						публичния пътнически превози в съответствие със задачите, определени в закона по ключов етап 54.
56	А: Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт	Цел	Увеличаване на услугите за публичен транспорт		Брой (млн. km)	50	60	T2	2023 г.	Увеличение от 50 000 000 km годишни пътувания по публичната пътническа система през 2020 г. на най-малко 60 000 000 km годишни пътувания.
57	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни участъци	Обявяване на възложени договори за модернизиране на железопътните линии по участъци: Кран – Йесенице; Любляна – Брезовица; Брезовица –				T4	2022 г.	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни линии по участъци: Кран – Йесенице; Любляна – Брезовица; Брезовица – Пресере и Пресере – Боровница. Тръжната спецификация гарантира съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) и със следните изисквания: — Увеличаване на хомогенността на железопътната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
				Пресере и Пресере – Боровница						инфраструктура чрез премахване на недостатъчния пропускателен капацитет по линия № 50 Любляна – Сежана – d.m. и линия № 20 Любляна – Йесенице – d.m.; — Модернизиране на линиите и станциите в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост; — Насоки за товароносимостта за съответната категория D4 от 22,5 t/oc 8 t/m; — Увеличаване на скоростта на влаковете до нови проектни скорости.
58	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на поръчки за модернизиране на железопътните гари Гросуплье и Домжале	Обявяване на възложени договори за модернизиране на гарите Гросуплье и Домжале				T4	2022 г.	Възлагане на договори за модернизиране на железопътните гари Гросуплье и Домжале. Тръжните спецификации трябва да гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) и ще включват подобрения на настоящата достъпност за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										пътниците и капацитета на коловозите на линиите.
59	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирани железопътни гари		Брой (гари)	0	2	T2	2024	Приключено обновяване в Гросупље и Домжале в съответствие с изискванията на етап 58.
60	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Дължина на модернизирани железопътни линии		Брой (km)	0	49	T2	2025 г.	Реконструирани километри железопътна линия (в Кран – Домжале и Любляна – Брезовица – Боровница) в съответствие с изискванията на етап 57.
61	Г: Цифровизация на железопътната и пътната инфраструктура	Цел	Въведени в експлоатация локомотиви, допълнително оборудвани с ниво 2 по ETCS		Брой	0	32	T2	2026 г.	Брой съществуващи локомотиви, оборудвани с ниво 2 по ETCS, за лицензирани железопътни предприятия в Словения, със задължително използване на подвижен състав с финансирано оборудване по ETCS по словенската железопътна инфраструктура в продължение на най-малко 5 години от инсталирането на оборудване по ETCS.
62	Г:	Цел	Пътища,		Брой	0	70	T4	2025 г.	Системата за контрол и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	Цифровизация на железопътната и пътната инфраструктура		обхванати от система за контрол и управление на движението		(km)					управление на движението ще включва по-специално модернизирана оптична мрежа, модернизиран контролен център, пътни детектори и симулационни инструменти за планиране на движението. Тя ще е предназначена отчасти за намаляване на емисиите на парникови газове и включва, <i>inter alia</i> , оптична мрежа за осигуряване на по-бързи и по-надеждни широкомащабни потоци от данни, пътни детектори за пасивно събиране в реално време на данни за движението, симулационни инструменти за планиране, контрол и прогнозиране в електротранспортната система и информация за потребителите чрез приложение/инструменти.
63	Б: Реформа на разгръщането на инфраструктура		Влизане в сила на Закон за алтернативните горива в	Влизането в сила на закон за създаване на национална				T2	2022 г.	Със закона се създава всеобхватна правна рамка за използването на алтернативни горива в транспорта, като се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	за алтернативни горива		транспорта	регулаторна рамка в областта на алтернативните транспортни горива.						определят правно обвързващи правила за всички заинтересовани страни в рамките на обслужване на едно гише, за да се улесни диверсификацията на предимно личния транспорт в транспорт с ниски емисии и с нулеви емисии. Законът обхваща създаването, регистрацията и експлоатацията на инфраструктура за зареждане/снабдяване.
64	Б: Реформа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива	Цел	Работещи зарядни точки или точки за зареждане на превозни средства с алтернативно захранване		Брой	1300	1714	T4	2025 г.	Броят на публично достъпните зарядни точки в страната се очаква да нарасне от 1300 на 1714, с изключение на предвидените в цели 65 и 66.
65	Д: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура	Цел	Оперативни публично достъпни зарядни точки за електрически		Брой	0	482	T4	2025 г.	Конструирани и работещи зарядни точки с нормална и голяма мощност за електрически превозни средства.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	за алтернативни горива в транспорта		превозни средства							Станциите за зареждане са в съответствие с определенията в Директива (ЕС) 2018/2001.
66	Д: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта	Цел	Работещи зарядни точки за електрически превозни средства, притежавани от публични администрации		Брой	0	104	T4	2025 г.	Целта обхваща инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства, която ще бъде на разположение на публичната администрация. Станциите за зареждане са в съответствие с определенията в Директива (ЕС) 2018/2001.

Г.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция А: Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура

Инвестицията има за цел да насърчи железопътния транспорт и свързаността с градските центрове. Избраният проект ще се съсредоточи върху етап 1 от модернизирането на железопътната гара Любляна чрез премахване на съществуващите участъци с недостатъчен капацитет.

Ремонтните работи ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Г.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
67	Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за модернизиране на железопътната гара Любляна – фаза 1	Обявяване на възложените договори				T4	2023 г.	Избраният проект ще предлага решение за съществуващите участъци с недостатъчен капацитет на гара Любляна и ще гарантира капацитета на железопътната линия за натоварване на осите от категория D4 (22,5 t/ос) за товарен транспорт, по-високи скорости, възможност за превоз на влакове с дължина 740 m за товарни услуги и стандарта, изискван от Техническата спецификация за оперативна съвместимост, в съответствие с Техническото ръководство за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
68	Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Приключен ремонт на железопътна гара Любляна	Приключени строителни работи и издаден доклад относно техническата инспекция.				T2	2026 г.	Приключени строителни работи на железопътната гара Любляна в съответствие с изискванията на етап 67 и издаден доклад за техническа инспекция.

Д. КОМПОНЕНТ 5: КРЪГОВА ИКОНОМИКА — ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г., увеличаването на производителността на материалите, насърчаването на енергийната ефективност и екоиновациите, подобряването на системата за управление на отпадъците и укрепването на веригата за обработка на дървесина. С този компонент се въвежда и екологосъобразно бюджетно планиране.

Целта на компонента е да се подкрепи преходът на словенската линейна икономика към нисковъглеродна кръгова икономика в съответствие със стратегията за развитие на Словения до 2030 г. и новия план за действие на ЕС за кръговата икономика: „Към по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход“ (специфична препоръка за държавата 3 от 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Д.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Създаване на рамка за устойчива и екологосъобразна трансформация

Целта на реформата е да се ускори преходът към кръгова икономика с цел ефективно използване на ресурсите.

Ще се създаде стратегическа и правна рамка за прехода към кръгова икономика, за да се подобри разширената отговорност на производителя и да се насърчи интегрирането на рециклирани материали в нови продукти. Реформата ще установи екологосъобразно бюджетно планиране чрез въвеждане на методика, насочена към определяне и оценка на елементите на публичния бюджет, които засягат политиките в областта на околната среда. Реформата ще улесни управлението на бюджета и ще подкрепи съгласуваността на бюджетните и фискалните политики с целите в областта на климата. Реформата също така ще укрепи съществуващата система за екологосъобразни обществени поръчки чрез интегриране на принципите на кръговата икономика. С нея ще се създаде обслужване на едно гише в подкрепа на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия (МСП) в прехода им към кръгова икономика.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2023 г.

Инвестиция Б: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика

Целта на инвестициите е да се създаде механизъм за координация на различните инструменти и действия за различните цели на политиката, които са от значение за прехода към кръгова икономика.

Програмите по тези инвестиции ще обхващат укрепването на капацитета на регионите и местните общности за прехода към кръгова икономика, подпомагането на стартиращи предприятия в областта на нисковъглеродната кръгова икономика, обучението на наставници за подпомагане на дружествата при идентифицирането и разработването на преобразуващи решения и подпомагането на кръговите вериги за създаване на стойност чрез благоприятна за околната среда бизнес среда за инвеститорите.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция В: По-интензивна обработка на дървесина за ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество

Очаква се тази инвестиция да допринесе за увеличаване на местното дървообработване въз основа на щадящ околната среда производствен процес и ефективно използване на ресурсите.

Тази инвестиция ще финансира нов капацитет и разширяване на съществуващия капацитет за дървообработване. И в двата случая дейностите ще следват принципите на устойчивото строителство и използването на най-добрите налични техники. Те също така ще подлежат на строги критерии за ненанасяне на значителни вреди, по-специално относно опазването на биологичното разнообразие.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Д.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
69	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно разширената отговорност на производителя и оползотворяването на отпадъци	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на измененията на Наредбата за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки и на Регламента относно отпадъците				T4	2022 г.	Измененията на Наредбата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки и на Регламента относно отпадъците ще увеличат организационната и финансовата отговорност на производителите и ще насърчават интегрирането на рециклирани материали в нови продукти.
70	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Разработване и прилагане на методика за екологосъобразно бюджетно планиране	Разработване и начало на прилагането на методика за екологосъобразно бюджетно планиране				T4	2023 г.	Министерството на финансите ще разработи и ще прилага методика за оценка на въздействието на отделните бюджетни редове върху екологичните цели (маркер за климата) в съответствие с таксономията и принципа за ненанасяне на значителни вреди в Техническите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										насоки (2021/C58/01). . Методиката ще се приеме, публикува и започне да се прилага, както и ще даде възможност за мониторинг на разходите в „зеления“ бюджет и за оценка на въздействието на фискалната политика върху околната среда и климата.
71	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Функционира обслужване на едно гише за кръговата икономика	Функционира обслужването на едно гише за кръговата икономика				T2	2022 г.	Обслужването на едно гише подпомага предприятията, по-специално малките и средните предприятия (МСП), в прехода им към кръгова икономика. Тя систематично ще интегрира и координира изпълнението на шестте програми на интегрирания стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика.
72	Б: Интегриран	Ключов етап	Възлагане на договори за	Обявяване на възложените				T2	2024	Проектите ще повишават ресурсната ефективност на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика		подпомагане на дружества в прехода към кръгова икономика	договори						избраните дружества. Критериите за подбор гарантират съответствие с Техническото ръководство за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). За всички проекти, свързани с инсталации, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, ще се гарантира, че подпомаганите инсталации постигат прогнозираните си емисии на парникови газове значително под пределната стойност, определена за безплатно разпределяне на квоти, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията ² .
73	Б: Интегриран	Цел	Приключени проекти за		Брой	0	200	T4	2025 г.	Приключени проекти в съответствие с

² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика		подпомагане на дружества в прехода към кръгова икономика							изискванията на етап 72. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 20 000 000 EUR.
74	В: Увеличаване на дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Ключов етап	Възлагане на договори за подпомагане на екологосъобразно дървообработване	Обявяване на възложените договори				T4	2024 г.	Проектите ще насърчават дървообработването по екологосъобразен и ресурсно ефективен начин и в съответствие с принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство и използването на най-добрите налични техники. Критериите за подбор на проекти ще гарантират съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), по-специално относно опазването на биологичното

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										разнообразие.
75	В: Увеличаване на дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Приключени проекти за подпомагане на екологосъобразно дървообработване		Брой	0	8	T2	2025 г.	Проекти за подпомагане на екологосъобразно дървообработване, приключени в съответствие с изискванията на етап 74.
76	В: Увеличаване на дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Приключени проекти за подпомагане на екологосъобразно дървообработване		Брой	8	28	T2	2026 г.	Проекти за подпомагане на екологосъобразно дървообработване, приключени в съответствие с изискванията на етап 74. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 28 000 000 EUR.

Е. КОМПОНЕНТ 6: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

Словенските дружества изостават по отношение на темпа на адаптиране към промените, предизвикани от цифровизацията, поради липсата на компетентности и умения на служителите и ограничените ресурси за инвестиции в оборудване и авангардни цифрови технологии.

В този контекст целите на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост са повишаване на ефективността и растежа на предприятията, подпомагане на тяхната трансформация чрез цифрови технологии, ускоряване на по-широкото използване на модерни технологии, адаптиране на регулаторната рамка, подобряване на достъпа до пазара, прозрачността и сигурността, което в дългосрочен план се очаква да повиши конкурентоспособността на страната. По-нататъшната интеграция в световните вериги за създаване на стойност на словенските дружества ще се подкрепя чрез участие в многонационални проекти.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., да „подобри бизнес средата, като намали регулаторните ограничения и административната тежест“ (специфична за държавата препоръка 2 от 2019 г.) и през 2020 г. да „съсредоточи инвестициите в областта на [...] цифровия преход [...] и на разгръщането на 5G мрежата. „Да насърчи цифровия капацитет на предприятията и да укрепи цифровите умения, електронната търговия [...]“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)

Цифровата трансформация на икономиката ще се подкрепя чрез влизането в сила на стратегия за цифрова трансформация на предприятията, насоки за иновативни обществени поръчки и привеждането в действие на единна цифрова идентичност (електронна самоличност) за дружествата. Стратегията ще предвижда прехвърлянето на регистри в единен търговски регистър. В съответствие със стратегията най-малко 200 предприятия ще придобият електронна самоличност.

Стратегията ще включва и пътна карта за прилагането на общия инструментариум на Съюза за свързаност³, която ще е съсредоточена върху дейности, свързани с единно информационно бюро. То може да бъде свързано с единен регистър и електронна самоличност на предприятията.

³ Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18 септември 2020 г. относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса

Инвестицията се очаква да увеличи производителността и растежа чрез оптимизиране на процесите и прилагането на модерни цифрови технологии, да развие цифровите умения на служителите и да стимулира конкурентоспособността и иновациите чрез улесняване на навлизането на нови участници на пазара.

В състезателна покана за участие в търг ще се определят конкретни проекти за разширяване на използването на модерни технологии за повишаване на ефективността, производителността и конкурентоспособността, както и за ускоряване на внедряването на цифровите иновации и трансфера на цифрови компетентности. Бенефициерите ще са консорциуми, включващи големи дружества и иновативни стартиращи предприятия. Дружествата ще разработват и прилагат всеобхватна стратегия за цифрова трансформация за постигане на целите в поканата за представяне на оферти.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2023 г.

Инвестиция В: Създаване на хибридна инфраструктура за изчисления в облак в Министерството на икономическото развитие и технологиите

Целта на инвестицията е да се улесни достъпът на предприятията до публични услуги чрез използване на цифрова идентичност, по-специално чрез опростяване на процесите (офериране, прилагане, мониторинг, проверка) при изпълнението на програми, финансирани с публични средства, и повишаване на цифровите умения.

Инвестицията ще приведе в действие новата инфраструктура за създаването на хибридният облак в Министерството на икономическото развитие и технологиите, ще определи свързаните с тях услуги и функционалности и ще осигури свързаност с други цифрови системи на публичната администрация.

Етапната цел, свързана с изпълнението на инвестицията, ще бъде приключена до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Г: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура за данни и услуги

Целите на многонационалните проекти за обща европейска инфраструктура и услуги за данни са да се разработи и внедри при първото промишлено внедряване новото поколение инфраструктура и услуги с ниско потребление на електроенергия от периферни изчисления до изчисления в облак, така че в крайна сметка ЕС да разполага с глобални, ориентирани към бъдещето, свръхсигурни и екологосъобразни възможности за обработка на промишлени данни.

Този проект може да приеме формата на планиран важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ) относно инфраструктурата и услугите в облак от следващо поколение.

Инвестиция Д: Трансгранични и многонационални проекти – Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми

Целите на многонационалния проект за процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми са засилване на капацитета за проектиране и повишаване на устойчивостта на веригите за създаване на стойност на полупроводници в ЕС и Словения, свързване на националните и европейските процеси с припокриващи се работни кръгове и укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на микроелектрониката чрез: 1) модулен подход (инструменти и оборудване, материали, проектиране, производство, опаковане и изпитване), направляван от нуждите на промишлеността, 2) определяне на ново развитие чрез определянето на екосистемата на микроелектрониката, 3) присъединяване към цялостната екосистема на микроелектрониката в Европа.

Този проект може да приеме формата на планиран важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ).

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат приключени до 30 юни 2023 г.

Инвестиция Е: Трансгранични и многонационални проекти — Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокова верига

Целите на многонационалния проект за Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокова верига (EBSI) са да се засили използването на EBSI в публичния сектор, да се разшири използваемостта на EBSI чрез интегриране с националните инфраструктури, да се засилят иновациите, да се обменят знания и най-добри практики и да се повишат уменията.

Проектът ще модернизира съществуващите възли и чрез добавяне на нови възли в мрежата, ще свърже и интегрира националните инфраструктури на основата на блокова верига на поне три държави — членки на ЕС, и ще интегрира националните инфраструктури с EBSI, като използва случаи от областта на цифровите самоличности и други съответни области.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на проекта, ще бъдат приключени до 31 декември 2022 г.

Е.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
77	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Ключов етап	Приемане на стратегия за цифровата трансформация на предприятията	Приемане от правителството на стратегията за цифрова трансформация на предприятията				T4	2021 г.	Правителството ще разработи и приеме стратегия за цифрова трансформация на предприятията, в която се определят основните етапи на цифровата трансформация. Стратегията ще гарантира, че всички стопански субекти в Словения са регистрирани в един регистър в съответствие с принципа на еднократност, залегнал в Регламента за единния цифров портал (ЕС) 2018/1724. Стратегията ще включва пътна карта за прилагането на общия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										инструментариум на Съюза за свързаност ⁴ , включително дейности, свързани с единно информационно бюро, и конкретен график за приключване на всяко действие.
78	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Ключов етап	Насоки за иновативни обществени поръчки	Насоки за иновативни обществени поръчки, приети от правителството на Република Словения				T2	2022	В насоките за иновативни обществени поръчки ще се определят процедурите за подбор и критериите за участие на кандидатите в иновативни процедури за възлагане на обществени поръчки.
79	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Цел	Предприятия с присвоена електронна самоличност		Брой	0	200	T2	2022 г.	Най-малко 200 предприятия ще придобият електронна самоличност в съответствие със стратегията за цифрова

⁴ Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18 септември 2020 г. относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										трансформация на предприятията.
80	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за цифрова трансформация на предприятията	Обявяване на възложените договори				T2	2022 г.	Кандидатите ще са консорциуми или други форми на интеграция на дружества, включващи най-малко едно голямо дружество и множество малки и средни предприятия и стартиращи предприятия. Тръжните критерии ще включват, наред с другото, укрепване на цифровите компетентности на служителите и въвеждане на електронна самоличност и цифрова служебна карта.
81	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Консорциуми от дружества с изготвена цифрова стратегия		Брой	0	20	T2	2022 г.	Консорциумите, на които са възложени договори по ключов етап 80, разработват съобразени с нуждите цифрови стратегии за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										трансформация на бизнеса, технологиите, организацията и културата. Те ще включват, наред с другото, оценка на цифровата готовност, определяне на съответните области за цифровизация, съответни данни и източници, интегриране на данни и потребности от обучение.
82	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Подпомагани консорциуми с приключена цялостна цифрова трансформация		Брой	0	20	T2	2023 г.	Приключени проекти в съответствие с цифровите стратегии, изготвени в рамките на етап 81. Общият размер на финансирането е най-малко 44 000 000 EUR, от които най-малко 11 000 000 EUR са предназначени за малки и средни предприятия.
83	Г:	Ключов	Отправяне на	Публикуване на				T2	2021 г.	Покана за корпоративен

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура за данни и услуги	етап	покана за изразяване на интерес за нов проект за облак от следващо поколение.	покана за изразяване на интерес						интерес от участие в многонационален трансграничен проект за общи европейски инфраструктури и услуги за данни, планиран да бъде осъществен като важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ) относно инфраструктурата и услугите в облак от следващо поколение
84	Г: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура за данни и услуги	Цел	Разработени и интегрирани решения за обработка на данни на пилотна фаза		Брой	0	7	T2	2024 г.	Интегрираните проекти по ключов етап 83 ще допринасят за разработването и първоначалното внедряване на следващото поколение иновативни решения за изчисления в облак и периферни изчисления, за да се допринесе в крайна сметка за изграждането на обща европейска

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										инфраструктура за данни и свързаните с нея иновативни услуги за интелигентна обработка.
85	Д: Трансгранични и многонационални проекти – Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Ключов етап	Финализиране на списъка на потенциалните участници в общия проект.	Финализиране на списъка				T2	2021 г.	Финализиране на списъка на участниците в многонационален проект в областта на микроелектрониката, който се планира да бъде осъществен като важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ).
86	Д: Трансгранични и многонационални проекти – Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводник	Цел	Брой започнали проекти		Брой	0	3	T2	2023 г.	Започнали проекти в конкретни области (като проектиране на комуникационни чипове, разработване на модерни полупроводници, интегриране на системи и ядра за използване в различни приложения за интелигентна мобилност,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	ови интегрални схеми									интелигентни градове и общности, интелигентни фабрики) във веригата за създаване на стойност на съвместния проект в рамките на етап 85.
87	Е: Трансгранични и многонационални проекти — Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокова верига	Цел	Европейски инфраструктурни възли за услуги на основата на блокова верига, отворени на национално равнище		Брой	0	8	T2	2022 г.	Инфраструктура на основата на блокова верига, образувана от взаимосвързани възли (електронни устройства, свързани към мрежа и осигуряващи IP адрес). Възлите ще поддържат допълнителни нужди/услуги, които трябва да бъдат отворени на национално равнище.
88	Е: Трансгранични и многонационални проекти – Европейска инфраструктура за услуги на	Цел	Услуги, извършвани чрез европейската инфраструктура за услуги на блокова верига		Брой	0	6	T4	2022 г.	Услугите ще се идентифицират чрез ранни потребители на програми и ще се предоставят в съответствие с насоките на програмата „Цифрова Европа“. Ще бъдат набелязани и нови услуги,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	основата на блокова верига									които могат да бъдат тествани в рамките на европейската инфраструктура за услуги на основата на блокова верига.
89	В: Създаване на инфраструктура за изчисления в облак в Министерството на икономическото развитие и технологиите	Ключов етап	Инфраструктурата за изчисления в облак е в експлоатация	В Министерството на икономическото развитие и технологиите ще функционира хибриден облак, предоставящ инфраструктура и основни услуги				T2	2022 г.	Хибридният облак ще улеснява достъпа на предприятията до публични услуги чрез използването на цифрова идентичност. Изчисленията в хибридният облак ще се отнасят до базирано на политика и координирано използване на облачни услуги в комбинация от услуги на място и публични услуги „в облак“.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата на цифровизацията, свързани с публичната администрация, като например осигуряване на широколентово покритие на територията на Словения, въвеждане на електронни услуги в публичния сектор, оперативна съвместимост между системите за управление на данни, цифрови умения и оборудване на държавните служители, киберсигурност и осигуряване на координация при управлението на инвестициите в ИКТ.

Целта на компонента е да се отговори на критичните недостатъци, установени в цифровизацията на публичния сектор по време на пандемията от COVID-19. По-специално компонентът има за цел създаването на среда за успешна цифрова трансформация, укрепването на електронното управление, повишаването на цифровите умения и повишаването на киберсигурността.

В допълнение компонентът ще се занимава с прехода към общество на гигабитов интернет чрез подобряване на регулаторната среда и укрепване на цифровата свързаност с инвестиции в широколентова инфраструктура в труднодостъпни райони.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., „да съсредоточи инвестициите в областта на [...] цифровия преход [...] както и на разгръщането на 5G мрежата. Да насърчи цифровия капацитет на предприятията и да укрепи цифровите умения, електронната търговия [...]“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на публичната администрация

Целта на реформата е да се подобри управлението на цифровата трансформация в публичната администрация. Очаква се това да бъде постигнато чрез приемането на стратегия за цифровите публични услуги за периода 2021—2030 г. и създаването на Съвет за развитие на информатиката като координиращ орган за цифрови решения.

Стратегията за цифрови публични услуги за периода 2021—2030 г. ще се приема от правителството и ще бъде насочена към лесни за ползване и опростени цифрови услуги, като се гарантират данни за по-добри услуги и вземане на решения и се осигурява сигурна, надеждна и приобщаваща цифрова среда.

Съветът за развитие на информатиката ще функционира като управителен орган за координирането на операциите в публичния сектор, свързани с инвестиции в информационни технологии, стандарти, бекофис системи и други технологични разработки, когато съвместимостта на системите е от съществено значение за тяхното функциониране и поддръжка.

Етапната цел, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 31 декември 2021 г.

Реформа Б: Създаване на среда за използването на електронни услуги от публичната администрация

Целта на реформата е да се осигури съответно правно основание за електронните услуги, предоставяни от публичната администрация, по-специално въвеждането на услуги за електронна идентификация.

С влизането в сила на Закона за електронната самоличност и удостоверителните услуги и изменения Закон за личните карти ще се въведе в действие използването на националната електронна самоличност за използване на публични услуги и ще се осигурят основните условия за електронната търговия. Електронната идентификация ще се признава зад граница и ще се съобщава в рамките на eIDAS.

Етапният етап, свързан с изпълнението на реформата, ще приключи, а издаването на документи за електронна идентификация ще започне до 30 юни 2022 г.

Реформа Б: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация

Целите на реформата са да се осигури правното основание за по-нататъшна цифровизация на публичните услуги.

Законът за общото административно производство и Наредбата за административната търговия ще бъдат изменени, за да се разшири обхватът на електронните процедури в административните процеси.

Етапната цел, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 31 декември 2022 г.

Реформа Г: Създаване на експертен център и повишаване на уменията на персонала в публичната администрация

Целта на реформата е да се подобри управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

С изменение на Закона за държавния служител ще бъде създаден експертен център, като също така бъде въведен в действие. Центърът ще насърчава стратегически подход към управлението на компетентностите и ще действа като център за обучение, наред с другото, в областта на цифровите умения. Освен това ще бъде приета стратегия за управление на държавните служители относно управлението на талантите, професионалното развитие, ученето през целия живот и новите реалности, породени от пандемията от COVID-19.

Етапната цел, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 31 декември 2023 г.

Реформа Д. Гарантиране на киберсигурност

Целта на тази реформа е да се укрепи стратегическото и оперативното равнище на субектите, които са част от националната система за киберсигурност, чрез подобряване на тяхната взаимосвързаност и сътрудничество.

Ще бъде укрепен капацитетът на екипа за спешно реагиране в областта на киберсигурността (Sigov-CERT) администрацията на Република Словения за информационна сигурност (URSIV) чрез създаването на орган за сертифициране на киберсигурността, платформа на Центъра за обмен и анализ на информация и платформа за уведомяване за инциденти, свързани със сигурността, в URSIV.

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Реформа Е. Преход към общество на гигабитов интернет

Целта на тази реформа е да допринесе за осигуряване на широколентово покритие на цялата територия на Република Словения.

Ще бъде изменен Законът за електронните съобщения, за да се оптимизират процедурите за изграждане на електронни съобщителни мрежи, да се повиши ефективността на съвместното строителство и да се осигури предвидимост на бизнес средата. Правителството на Словения ще приеме национален план за широколентов достъп, в който се определят нуждите за развитие на широколентовото покритие в Словения до 2025 г., както и мерките за постигане на тази цел.

Етапната цел, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Ж. Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация

Целите на инвестицията са да се разработят насочени към потребителите електронни услуги, да се подобри ИТ инфраструктурата в публичната администрация, да се осъществи пилотен проект за автоматизирано устойчиво управление на публичните сгради, да се предоставят цифрови услуги и да се подобри развитието на уменията на държавните служители.

Инвестицията се състои от няколко подинвестиции, по-специално:

- обучения по цифрови умения за държавни служители, които да бъдат завършени от най-малко 40 000 участници;
- цифрова платформа за електронно право за изготвяне, приемане и публикуване на национални закони и подзаконови актове;
- многонационален проект, свързан със създаването и привеждането в действие на национална ККИ (квантова комуникационна инфраструктура) и свързването ѝ с национални мрежи на съседни държави и специални космически спътници към други мрежи.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция З. Инфраструктура на гигабитов интернет

Целта на инвестицията е да се даде възможност за разгръщането на инфраструктура за широколентов достъп до мрежи с много голям капацитет, които могат да бъдат надстроени.

Инвестицията подкрепя изграждането на широколентови мрежи с много голям капацитет за поне 8500 домакинства в „бели райони“, предимно в слабо населени райони и трудни терени. Проектите ще свеждат до минимум въздействието върху пространството и околната среда, като отдават приоритет на споделеното използване на съществуващата инфраструктура и съвместното изграждане и интегриране с други инфраструктурни инвестиции.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция И. Цифровизация на вътрешната сигурност

Целта на инвестицията е да се подобри и надстрои технологията, налична на равнището на словенската полиция, с цел оптимизиране и подпомагане на работните процеси.

Ще бъде създаден специализиран облак, който е оперативно съвместим със съществуващите системи на равнището на словенската държава и функционира за нуждите на националната полиция. Очаква се този облак да гарантира гладкото функциониране на полицейските приложения.

За нуждите на националната полиция ще бъде създадена и ще функционира общонационална цифрова радиомрежа TETRA. Мрежата ще бъде съвместима с други национални радиосистеми на съседните държави.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Й. Цифровизация на образованието, науката и спорта

Целта на инвестицията е да се цифровизира педагогическият процес и институционалното управление за всички образователни равнища, да се предостави адекватна информационна и комуникационна инфраструктура и да се осигурят подходящи електронни услуги за развиване на цифрови компетентности. Ще бъдат осигурени високоскоростна свързаност, съхранение на данни и повишаване на компетентностите за свободно достъпни данни и отворена наука в рамките на научноизследователските организации. Очаква се това да допринесе за развитието на цифровите умения и компетентности и за намаляване на цифровото разделение.

Инвестицията ще гарантира по-специално:

- свързаност за началните и средните учебни заведения, висшите професионални колежи, както и за организациите за образование на възрастни;
- разработване и привеждане в действие на нови ИТ решения в подкрепа на цифровизацията на педагогическия процес за всички образователни равнища;
- високоскоростна оптична мрежа между звената за контакт (Point-of-Presence) на академичната и научноизследователската мрежа на Словения (Arnes) и хранилищата на данни за съхраняване на открити научноизследователски резултати;

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция К. „Зелена словенска рамка за местоположението“

Целта на инвестицията е да се насърчи интелигентното управление на пространството като оскъден природен ресурс и да се ограничи строителството на нови парцели, като се повиши устойчивостта спрямо изменението на климата. Освен това се очаква тя да предоставя

пространствени данни и услуги в реално време въз основа на комбинираното използване на данни за имотите, околната среда, водите, както и регистрите на икономическата публична инфраструктура и строителните терени.

Инвестицията ще гарантира, че ключовите цифрови данни относно пространството и околната среда са взаимосвързани. Очаква се това да подпомогне разработването и привеждането в действие на цифрови услуги, свързани по-специално с околната среда, районите с наводнения, поземлената политика на местно и национално равнище и участието на обществеността в териториалното устройство.

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Л. Цифров преход в селското стопанство, храните и горското стопанство

Целта на инвестицията е да се опрости административната тежест за бенефициерите на бъдещата обща селскостопанска политика и за сектора на горското стопанство, както и да се предоставят по-добри данни на лицата, отговорни за вземането на решения.

Инвестицията се състои по-специално в разработването на хранилище за данни, което се очаква да даде възможност за свързване и разпространение на данни, да подпомогне работата на органа по безопасност на храните, ветеринарни въпроси и растителна защита и да цифровизира базите данни в животновъдството. Ще бъдат разработени електронни услуги в областта на селското стопанство, храните, горското стопанство, обществените консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и наблюдението и инспекциите на тази основа.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция М. Цифровизация в областта на културата

Целта на инвестицията е да се увеличи достъпността на културното наследство, да се оптимизират процесите на обявяване на паметници на културата и на получаване на разрешения от органа по опазване на културата за интервенции в областта на културното наследство, както и да се подкрепи електронното архивиране.

Инвестицията се състои в изграждането на информационна платформа за електронна култура с цел подобряване на инфраструктурата и гарантиране на интегрирането на цифровото културно съдържание в процесите на дистанционно образование, като същевременно се развиват компетентностите на творците в областта на културата за генериране на цифрово съдържание в туризма. Електронните услуги ще бъдат оперативни и ще се използват от културните институции.

Очаква се система за електронно наследяване за модернизиране и създаване на динамични електронни услуги за опазване на културното наследство и модернизиране на словенската система e-ARN.si за електронно архивиране да допринесе за преобразуването на този сектор.

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Н. Цифровизация в областта на правосъдието

Целта на инвестицията е да се подобри достъпността на правосъдието както за предприятия, така и за гражданите.

Инвестицията ще ускори по-нататъшната цифровизация на услугите и разработването на нови ИТ решения, за да се гарантира всеобхватен обмен на информация и правна документация и да допринесе за по-бързото разрешаване на съдебните спорове. Сигурното и качествено аудиовизуално оборудване ще подобри достъпа на гражданите и дружествата. За Центъра за съдебно обучение ще бъде разработена система за дистанционно обучение и цифровизация на изпитите.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
90	А: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на публичната администрация	Ключов етап	Създаване и функциониране на Съвет за развитие на информатиката на държавната администрация	Приемане от правителството на решение за създаване на Съвета и назначаване на неговите членове от Министерството на публичната администрация				T4	2021 г.	Съветът ще осигурява централен пункт за публичната администрация за координиране на действията на оперативно равнище, свързани с инвестиции в информационни технологии, стандарти, бекофис системи и други технологични разработки, когато съвместимостта на системите е от съществено значение за ефективното им функциониране и поддръжка.
91	Б: Създаване на среда за използването на електронни услуги от публичната администрация	Ключов етап	Защитени национални документи за електронна самоличност	Начало на издаването на нови национални електронни карти за самоличност				T2	2022 г.	Издават се първите нови карти за електронна идентификация. Това ще се използва на национално и трансгранично равнище в електронната търговия. Новата лична карта ще дава възможност на гражданите да се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										идентифицират и да удостоверяват автентичността си по електронен път, за да получат достъп до електронни услуги и да се подписват по електронен път. Правното основание за издаване на електронна самоличност ще бъдат Законът за електронната самоличност и удостоверителните услуги и измененият Закон за личната карта (Закон за изменение и допълнение на Закона за личните карти). Системата ще бъде нотифицирана в рамките на eIDAS, за да отговаря на изискванията в трансграничен план.
92	Г: Създаване на експертен център и повишаване на уменията на персонала в	Ключов етап	Създаден и функциониращ експертен център	Експертният център функционира				T4	2023 г.	Експертният център ще се създаде чрез изменения на Закона за държавния служител. Центърът ще допринася за създаването на модерна и ефикасна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	публичната администрация									система за управление на човешките ресурси чрез развиването на различни управленски и оперативни компетентности, като например набиране на персонал, кариерно развитие и откриване на таланти. Наред с другото, той ще допринася за подобряване на цифровите компетентности на държавните служители.
93	В: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация	Ключов етап	Премахване на правните и административните пречки пред предоставянето на електронни услуги	Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на измененията на Общия административен процесуален закон и на Наредбата за административната търговия				T4	2022 г.	Измененията на Закона за общото административно производство и на Наредбата за административната търговия ще имат за цел опростяване на правните изисквания за предоставяне на електронни услуги на публичната администрация и по-нататъшна цифровизация на административните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										процеси. Те ще включват, наред с другото, платежни услуги, подкрепа за разработването на електронни заявления и електронно подаване на документи.
94	Е: Преход към общество на гигабитов интернет	Ключов етап	Приемане на план за широколенов достъп за периода 2021—2025 г.	Планът за широколенов достъп се приема от правителството				T2	2022 г.	Приетият план съдържа: 1. Необходимостта да се осигурят подходящи широколенови мрежи в Словения до 2025 г. в съответствие с целите за свързаност за европейско общество на гигабитов интернет до 2025 г.; 2. Национален план за изграждане на инфраструктура 5G; 3. Необходимите промени в правните основания в областта на електронните съобщения; 4. Мерки за осигуряване на подходяща област на радиочестотния спектър в Словения; 5. Конкретни мерки, необходими за постигане на целите; 6.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										Ключови показатели за ефективност (КПЕ) за постигане на поставените цели в рамките на определените срокове
95	Д: Гарантиране на киберсигурността	Ключов етап	Повишен капацитет на публичната администрация за реагиране на киберинциденти	Функционира платформа за обмен на информация и център за анализ, платформа за уведомяване за инциденти и орган за сертифициране на киберсигурността				T2	2026 г.	Ще се създадат и ще действат национален орган за сертифициране на киберсигурността, функционираща платформа на Центъра за обмен и анализ на информация (ISAC) в администрацията на Република Словения за информационна сигурност и функционираща платформа за уведомяване при инциденти, свързани със сигурността, в администрацията на Република Словения за информационна сигурност.
96	Ж: Модернизиране на цифровата среда на	Ключов етап	Създаване на национална мрежа SI-EuroQCI	Функционира национална мрежа SI-EuroQCI				T2	2026 г.	Националната мрежа SI-EuroQCI (сигурна квантова комуникационна инфраструктура) ще

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	публичната администрация									функционира и ще бъде свързана с националните мрежи на съседните държави и със съвкупността от специални спътници.
97	Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Ключов етап	Пускане в действие на платформата за електронно регулиране	Пускане в действие на платформата за електронно регулиране				T4	2025 г.	Единна цифрова платформа ще осъществява за всички публични органи всички дейности, свързани с изготвянето, приемането и публикуването на законодателство. Външните заинтересовани страни и обществеността ще имат достъп до цифровата платформа чрез модернизирания национален правен и законодателен портал.
98	Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Брой държавни служители, завършили обучение по цифрови умения		Брой	0	40 000	T2	2026 г.	Най-малко 40 000 участници ще преминат обучения за цифрови компетентности. Това включва най-малко 1000 специалисти в областта на информационните технологии (заети държавни служители),

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										които ще преминат специализирано обучение.
99	З: Гигабитова инфраструктура	Цел	Допълнителни домакинства с широколентов достъп		Брой	0	8500	T2	2026 г.	Най-малко 8500 допълнителни домакинства с широколентови връзки с много голям капацитет с възможност за надстройка. Тези домакинства ще се намират в рядко населени райони и в райони, в които не съществува инфраструктура за широколентов достъп с висок капацитет („бели райони“).
100	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Цел	Ползватели на новата цифрова радиомрежа на полицията (TETRA)		Брой	0	11 000	T4	2022 г.	Планира се цифровата радиомрежа на националните органи на Република Словения да има 11 000 ползватели. Мрежата ще използва координирани от ЕС радиочестоти за целите на обществената сигурност и ще е съвместима с националните радиосистеми на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										съседните държави.
101	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Ключов етап	Функционира специализираният облак на полицията	Функционира специализираният облак на полицията				T4	2025 г.	В облака се инсталират и използват приложения в подкрепа на предотвратяването на престъпността, обществената сигурност, граничните проверки и бизнес процесите.
102	К: Зелена словенска рамка за местоположението	Цел	Взаимосвързана инфраструктура за пространствени и екологични цифрови данни		Брой	0	4	T4	2025 г.	Базите данни на eProstor, eEnvironment, eVodes, ENATUR ще бъдат свързани помежду си. Инфраструктурата ще гарантира интегрирането на процесите, данните и услугите и достъпа до цифрови данни и услуги в областта на пространството, околната среда, недвижимите имоти, водите и природата. Очаква се това да послужи като основа за разработването на свързани цифрови услуги.
103	Л: Цифровият преход в	Цел	Нови оперативни		Брой	0	15	T4	2024 г.	Очаква се да бъдат разработени и да

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	селското стопанство, храните и горското стопанство		електронни услуги в селското стопанство, храните и горското стопанство							функционират общо 15 електронни услуги. Електронните услуги ще включват по-специално: • подкрепа за изпълнението на задачите на администрацията за ветеринарномедицински лечения и мерки за растителна защита • системи за прилагане на общата селскостопанска политика (бази данни за животновъдството). • устойчив инструмент за мониторинг на селскостопанските дейности • информационна система в подкрепа на интелигентните и целенасочени инспекции за гарантиране на съответствие, безопасност и регулиране на земеделските земи • електронно оборудване и електронна оперативност на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										публичните услуги в горското стопанство • определяне на зони посредством динамични редове от спътникови данни • набавяне и използване на сателитни изображения (за конкретни райони) с висока разделителна способност
104	Л: Цифровият преход в селското стопанство, храните и горското стопанство	Цел	Нови оперативни електронни услуги в селското стопанство, храните и горското стопанство		Брой	15	32	T2	2026 г.	Очаква се да бъдат разработени и да функционират общо 32 електронни услуги (включително електронните услуги в рамките на етап 103). Услугите включват по-специално: • подкрепа за изпълнението на задачите на администрацията за ветеринарномедицински лечения и мерки за растителна защита • системи за прилагане на общата селскостопанска политика (бази данни за животновъдството, хранилище на данни) • задачи на публичната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										консултативна служба в селското стопанство • устойчив инструмент за мониторинг на селскостопанските дейности • информационна система в подкрепа на интелигентните и целенасочени инспекции за гарантиране на съответствие, безопасност и регулиране на земеделските земи • електронно оборудване и електронна оперативност на публичните услуги в горското стопанство
105	Н: Цифровизация на правосъдието	Цел	Нови или усъвършенстван и ИТ системи, използвани от съдебните институции		Брой	0	12	T2	2026 г.	Ще се разработят или усъвършенстват общо 12 информационни системи, които да се използват в съдебната система. Информационните системи ще гарантират, наред с другото, въвеждането на системи за видеоконферентни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										връзки, система за дистанционно обучение и система за цифровизация на изпитите в Центъра за съдебно обучение.
106	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Допълнителни образователни институции с оптични връзки над 1 Gbps		Брой	0	228	T4	2023 г.	228 институции за начално и средно образование, както и организации за образование на възрастни ще бъдат свързани с оптични връзки над 1Gbps. Очаква се това да обхване около 20 % от съществуващите учебни заведения в страната и около 40 000 ученици. Инвестициите ще обхващат всички средни училища, институции за деца и младежи със специални нужди и студентски общежития.
107	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Допълнителни оптични връзки от 100 Gbps		Брой	0	40	T4	2023 г.	Опорните оптични връзки ще свързват информационните възли на публичните институти в академичната и научноизследователската

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										а мрежа на Словения. Ще бъдат постоянно разположени най-малко 40 оптични връзки на дълги разстояния от 100 Gbps, които се очаква да покрият най-малко 75 % от всички връзки между публичните институти.
108	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Нови ИТ решения, използвани в преподаването, ученето, спорта и проследяването на завършилите професионално образование		Брой	0	12	T4	2025 г.	Общо 12 нови ИТ решения (приложения и цифрови услуги) ще бъдат разработени и използвани от образователните институции, публичните спортни институции, спортните организации, изпитването в преподаването, ученето, спорта и проследяването на завършилите професионално и професионално образование. Те ще включват, наред с другото, приложения за цифровизиране на учебните програми, за подпомагане на четенето на електронни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										книги, за подпомагане на обучението, основано на проекти, и за проследяване на пригодността за заетост на завършилите професионално образование.
109	М: Цифровизация в културата	Цел	Културни институции с функциониращи динамични електронни услуги		Брой	0	20	T4	2025 г.	Електронните услуги за цифровизиране на културното съдържание и процеси, за интегриране на цифровото културно съдържание в процесите на дистанционното образование и за подкрепа на всички етапи на работата с културното наследство са оперативни и се използват от културните институции.

3. КОМПОНЕНТ 8: НИРДИ – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ

Резултатите на Словения в областта на научните изследвания и иновациите остават неоптимални. Равнището на разходите за научни изследвания и иновации и тяхната ефективност остават скромни, което ограничава научните и технологичните резултати на страната. Поради това приносът на научните изследвания и иновациите за растежа на производителността и конкурентоспособността е ограничен, включително за цифровия и екологичния преход.

Целите на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост са подобряване на управлението и координацията на политиката в областта на научните изследвания и иновациите, повишаване на равнището на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и на тяхната ефикасност и ефективност. Това би гарантирало, че научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРДИ) са основен двигател на производителността и икономическия растеж. Предложените мерки ще гарантират също така, че научните изследвания и иновациите са ключов фактор за цифровия и екологичния преход.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „да съсредоточи свързаната с инвестиции икономическа политика върху научните изследвания и иновациите“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г.) и 2020 г., „да съсредоточи инвестициите в областта на [...] научните изследвания и иновациите“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

В препоръката на Съвета от 2020 г. се отбелязва, че икономическият спад излага на риск НИРДИ на бизнеса и че поради това са необходими инвестиции, за да се помогне на иновативните малки и средни предприятия да увеличат производството си. Освен това посилните връзки между академичните среди и предприятията са от съществено значение за успешното превръщане на знанията в иновации, подобряването на резултатите на страната в областта на научните изследвания, развитието и иновациите и стимулирането на икономическия растеж и подкрепата за внедряването на иновации, които са от решаващо значение за екологичния и цифровия преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Действие и управление на системата за НИРДИ

Целта на реформата е да се повишат ефикасността и ефективността на публичните инвестиции в научни изследвания, развитие и иновации, да се създаде конкурентна и ефективна среда за научни изследвания и иновации и да се стимулират усилията в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите във връзка с екологичния и цифровия преход.

Реформата се състои в влизането в сила на нов Закон за научноизследователски и иновационни дейности; въвеждането на нов модел на управление и интегриране на екосистемата за научни изследвания и иновации (включително създаването на съвместен програмен комитет); създаването на обща система за мониторинг и оценка на политиките в

областта на НИРДИ; укрепването и оправомощаването на двете изпълнителни агенции за научни изследвания; и укрепването на средата за подкрепа на вече създадени субекти и мрежи на национално и международно равнище за насърчаване на потоците от знания и сътрудничеството между академичните среди и бизнеса.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията

Целта на инвестицията е да се насърчи по-дългосрочното сътрудничество между научноизследователските организации, големите предприятия и МСП в областта на екологичния и цифровия преход и да се гарантира стабилността и предвидимостта на инструментите за подкрепа на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

Инвестицията се състои в съфинансиране на съвместни проекти между научноизследователските организации и бизнеса на всички равнища на технологичното развитие. Тя ще се изпълнява чрез две покани за представяне на предложения за подбор на консорциуми от научноизследователски организации и предприятия. Ще бъдат заделени 20 000 000 EUR за дългосрочни големи съвместни програми в областта на индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие и 45 000 000 EUR за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на предприемачеството на по-високо равнище на технологично развитие.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция В: Съфинансиране на проекти за повишаване на международната мобилност на словенски изследователи и научноизследователски организации и за насърчаване на международното участие на словенски кандидати

Целите на инвестицията са подобряване на високите научни постижения, научноизследователския капацитет, трансфера и разпространението на знания чрез насърчаване на международната и междусекторната мобилност и реинтеграцията на изследователите в словенския пейзаж на НИРДИ.

Инвестицията се състои от четири публични покани за подбор и финансиране на проекти за насърчаване на мобилността и/или реинтеграцията и финансиране на разходите за изпълнение на научноизследователски, развойни и иновационни дейности и изграждане на капацитет за придобиване и трансфер на знания към словенския научноизследователски сектор в съответствие с действията „Мария Склодовска-Кюри“ по програма „Хоризонт Европа“.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Г: Съфинансиране на инвестиции в демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ

Целта на инвестицията е да се подобрят резултатите на Словения в областта на иновациите чрез увеличаване на публичните и частните инвестиции в научни изследвания, развой и иновации, да се засили публично-частното сътрудничество и по-широката иновационна екосистема, както и да се насърчат предприемаческите инвестиции за екологичния преход, по-специално кръговата икономика.

Инвестицията се състои от публична покана за подбор на проекти от консорциуми от дружества и научноизследователски организации. Тя ще съфинансира разходите за научноизследователски и развойни дейности в областта на индустриалните научни

изследвания и експерименталната развойна дейност, изпитването и въвеждането на практическо решение.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Д: Установяването на Националния институт по храните като централен стълб на иновационната екосистема във веригите за доставки на храни

Целите на инвестицията са да се подкрепят научните изследвания и иновациите за постигане на качество и по-устойчиво производство на храни, да се насърчават научните изследвания в областта на храненето на хората, да се намали отпечатъкът на националната продоволствена система върху околната среда и климата и да се засили трансферът на знания към практиката.

Инвестицията се състои в създаването на оперативна институция за научни изследвания, развой и иновации и трансфер на знания и иновации в областта на продоволственото снабдяване, развитието и научноизследователската инфраструктура в хранително-вкусовия сектор.

Етапната цел, свързана с изпълнението на инвестицията, ще бъде приключена до 31 декември 2025 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
110	А: Действие и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за научноизследователската и развойна дейност и иновациите	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закон за научноизследователската и развойна дейност и иновациите след приемането му от парламента				T2	2022 г.	Законът ще повиши ефективността и координацията на управлението на НИРДИ. Законът, наред с другото, ще увеличи и стабилизира публичното финансиране за научноизследователски, развойни и иновационни дейности, увеличи автономността на публичните научноизследователски организации, установи основани на резултатите елементи на финансиране, стимулира сътрудничеството на изследователите с научноизследователските проекти и бизнеса на ЕС и насърчи интернационализацията и междусекторната мобилност и трансфера на знания.
111	А: Действие и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Създаване и функциониране на съвместен програмен	Съвместен програмен комитет, създаден и функциониращ с решение на				T2	2022 г.	Съвместният програмен комитет ще дава възможност за стабилна и непрекъсната координация както на стратегическо, така и на

			комитет	правителството на Република Словения относно назначаването и задачите на комитета						оперативно равнище, включително координация между инструментите за осъществяване на НИРДИ, независимо от източника на финансиране.
112	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение за подбор на програми за развитие на общество с ниски въглеродни емисии, икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата	Съобщаване на решението за подбор				T4	2024 г.	Избраните програми ще са насочени към нисковъглеродна икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата. Те ще подпомагат промишленото развитие и експерименталните научни изследвания. Финансирането ще е в размер до 5 000 000 EUR на програма. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 10 000 000 EUR. Програмите ще подкрепят консорциуми от дружества и публични научноизследователски организации за осъществяване на проекти в областта на НИРДИ. Подпомаганите програми ще насърчават партньорите в консорциума да участват в глобални вериги за създаване на стойност и знания с цел интернационализиране на словенската икономика и укрепване на благоприятната среда за процесите на развитие

										на иновациите. Програмите ще са неутрални от технологична гледна точка по отношение на въздействието върху околната среда на равнището на тяхното прилагане. Ще бъдат изключени научноизследователските и иновационните дейности, свързани с „кафявите“ научноизследователски и иновационни елементи, като въглища, нефт, природен газ, които не са обхванати от приложение III към Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“, син и сив водород, инсинератори и депа за отпадъци.
113	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение относно подбора на програми в областта на цифровизацията и цифровата трансформация	Съобщаване на решението за подбор				T4	2024 г.	Избраните програми ще са насочени към цифровизацията и цифровите трансформации. Те ще подкрепят индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие. Финансирането ще е в размер до 5 000 000 EUR на програма. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 10 000 000 EUR.

									Подборът на програми ще подпомага консорциуми от дружества и публични научноизследователски организации за осъществяване на проекти в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите. Подпомаганите програми ще насърчават партньорите в консорциума да участват в глобални вериги за създаване на стойност и знания с цел интернационализиране на словенската икономика и научноизследователската общност и укрепване на благоприятната среда за процесите на развитие на иновациите. Проектите ще са неутрални от технологична гледна точка по отношение на въздействието върху околната среда на равнището на тяхното прилагане. Ще бъдат изключени научноизследователските и иновационните дейности, свързани с „кафявите“ научноизследователски и иновационни елементи, като въглища, нефт, природен газ, които не са обхванати от
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										приложение III към Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“, син и сив водород, инсинератори и депа за отпадъци.
114	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение относно подбора на проекти за научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика	Съобщаване на решението за подбор				T4	2024 г.	Избраните проекти ще подкрепят научните изследвания, трансфера на технологии и сътрудничеството между предприятията с акцент върху кръговата икономика. Подпомагането ще е в размер до 500 000 EUR на проект. Проектите ще са неутрални от технологична гледна точка по отношение на въздействието върху околната среда на равнището на тяхното прилагане. Ще бъдат изключени научноизследователските и иновационните дейности, свързани с „кафявите“ научноизследователски и иновационни елементи, като въглища, нефт, природен газ, които не са обхванати от приложение III към Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“, син и сив водород, инсинератори и депа за

										отпадъци.
115	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацият а	Цел	Приключени проекти за развитие на общество с ниски въглеродни емисии, икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата		Брой	0	2	T2	2026 г.	Успешно приключени проекти за развитие на общество с ниски въглеродни емисии, икономика, устойчивост и приспособяване към изменението на климата в съответствие с критериите по ключов етап 112.
116	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацият а	Цел	Приключени проекти в областта на цифровизацията и цифровата трансформация		Брой	0	2	T2	2026 г.	Успешно приключени проекти в областта на цифровизацията и цифровата трансформация в съответствие с критериите по ключов етап 113.
117	Б: Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацият а	Цел	Приключени научноизследова телни и иновационни проекти в областта на кръговата икономика		Брой	0	50	T4	2025 г.	Успешно приключени научноизследователски и иновационни проекти в областта на кръговата икономика в съответствие с критериите по ключов етап 114.
118	Б:	Цел	Приключени		Брой	50	95	T2	2026 г.	Успешно приключени проекти в

	Съфинансиран е на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията		научноизследователски и иновационни проекти в областта на кръговата икономика							съответствие с критериите на ключов етап 114. Общият размер на финансирането е най-малко 45 000 000 EUR.
119	В: Съфинансиран е на проекти за повишаване на международната мобилност на словенски изследователи и научноизследователски организации и за насърчаване на международното участие на словенски кандидати	Цел	Приключени проекти за мобилност и/или реинтеграция на словенски изследователи		Брой	0	88	T2	2026 г.	Проектите ще подкрепят чрез безвъзмездни средства до три години разходите за мобилност на изследователи, които са получили положителна или отлична оценка, но не са били избрани за финансиране по поканите за представяне на предложения по „Хоризонт Европа“ (индикативно 52 изследователи). Допълнителни проекти ще подкрепят реинтеграцията на изследователи в Словения, които успешно са завършили проекти по „Хоризонт Европа“, като предоставят до 2 години подкрепа (индикативно 36 изследователи).
120	Г: Съфинансиран е на инвестиции в	Ключов етап	Приключен подбор на проекти по пилотни схеми за	Съобщаване на решенията				T4	2024 г.	Избраните пилотни проекти за НИРДИ ще са насочени към кръговата икономика и ще подпомагат

	демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ		научни изследвания, развой и иновации в областта на кръговата икономика							научноизследователските и иновационните процеси, трансфера на технологии и сътрудничеството между предприятията. Подпомагането ще бъде в размер до 1 000 000 EUR на проект. Проектите ще са неутрални от технологична гледна точка по отношение на въздействието върху околната среда на равнището на тяхното прилагане. Ще бъдат изключени научноизследователските и иновационните дейности, свързани с „кафявите“ научноизследователски и иновационни елементи, като въглища, нефт, природен газ, които не са обхванати от приложение III към Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“, син и сив водород, инсинератори и депа за отпадъци.
121	Г: Съфинансиран е на инвестиции в демонстрационни и пилотни	Цел	Приключени пилотни проекти за научни изследвания, развой и иновации в		Брой	0	15	T4	2025 г.	Успешно приключени проекти в съответствие с критериите на ключов етап 120.

	проекти в областта на НИРДИ		областта на кръговата икономика							
122	Г: Съфинансиран е на инвестиции в демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ	Цел	Приключени пилотни проекти за научни изследвания, развой и иновации в областта на кръговата икономика		Брой	15	30	T2	2026 г.	Успешно приключени проекти в съответствие с критериите на ключов етап 120. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 30 000 000 EUR.
123	Д: Създаване на Националния институт по храните като централен стълб на иновационната екосистема във веригите за доставки на храни	Ключов етап	Влизане в действие на Националния институт по храните	Влизане в действие на Националния институт по храните				T4	2025 г.	Институтът ще подпомага НИРДИ и трансфера на знания и иновации в областта на продоволственото снабдяване и развитието. Той ще осигурява инфраструктура за развой и научни изследвания в областта на храните и ще включва площ за научноизследователски, развойни и иновационни дейности в хранително-вкусовата промишленост от най-малко 2200 квадратни метра. Новите сгради ще отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

И. КОМПОНЕНТ 9: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА — БЛАГОПРИЯТСТВАЩА БИЗНЕСА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към ниското равнище на инвестициите на частния сектор в Словения чрез подобряване на регулирането на капиталовите пазари, реформиране на принципите на публична подкрепа за частните инвестиции и предоставяне на финансиране за инвестициите на предприятията.

Целта на компонента е да се укрепят алтернативните, небанкови източници на финансиране, да се улеснят инвестициите на дружествата в най-напредналите високопроизводителни екологични и цифрови технологии и да се укрепят рамката за подкрепа на дружествата.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „подкрепа за развитието на капиталовите пазари“ (специфична препоръка 2 от 2019 г.) и 2020 г. за „осигуряване на ликвидност и финансиране на предприятията и домакинствата [...] и да стимулира частните инвестиции, за да се подкрепи икономическото възстановяване“ и „да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на капиталовите пазари

Целта на тази реформа е да се укрепят капиталовите пазари в Словения.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за формите на фондове за алтернативни инвестиции, в който се определят видовете фондове за алтернативни инвестиции. Този нов закон ще се основава на резултатите от проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи „Укрепване на сегмента на алтернативния инвестиционен фонд (АИФ)“.

Освен това ще се приеме стратегия за словенския капиталов пазар, в която се определят конкретни мерки за по-нататъшно развитие въз основа на резултатите от проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи „Укрепване и развитие на капиталовия пазар в Словения“.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2022 г.

Реформа Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход

Целта на тази реформа е да се повиши производителността на словенската икономика чрез преориентиране на критериите за подкрепа на публичните инвестиции от създаването на работни места към високопроизводителни, устойчиви и цифрово ориентирани бизнес модели и инвестиции.

Реформата се състои в влизането в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите за насърчаване на местните и чуждестранните инвестиции от страна на дружествата. Измененията ще пренасочат стимулите за държавни инвестиции към капиталоемки инвестиции с висока добавена стойност. Реформата ще постави публичното подпомагане в зависимост от конкретен набор от критерии за екологична устойчивост.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2022 г.

Инвестиция В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата

Целта на инвестицията е да се подпомогне увеличаването на производителността на предприятията.

Избраните проекти ще отговарят на конкретен набор от критерии за екологични резултати, по-специално енергийна и материална ефективност, и ще съответстват на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). Освен това споразумението за съфинансиране ще задължава бенефициерите да използват допълнителни измерими цели за устойчивост, които трябва да бъдат постигнати при приключването на инвестицията.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, ще изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁷ и заводите за механично-биологично третиране⁸; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в заданието ще се изисква да могат да бъдат избрани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Г: Осигуряване на иновационни екосистеми на икономическа и бизнес инфраструктура

Целта на инвестициите е да се засили конкурентоспособността на веригите за създаване на стойност в различни икономически сектори чрез подкрепа за иновационни екосистеми.

Инвестицията ще подпомага развитието на икономическа и бизнес инфраструктура, която допринася за постигане на целите на стратегията за интелигентна специализация (укрепване на конкурентоспособността на икономиката чрез укрепване на иновационния ѝ капацитет). Инвестицията ще развива допълнително съществуващите стопански зони и увредени райони в бизнес инфраструктура и ще ограничава необходимостта от значителни инвестиции в нова градска и транспортна инфраструктура. От бенефициерите ще се изисква да създадат платформа за цифрово управление.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработили газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци с цел компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
124	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за формите на алтернативните инвестиционни фондове	Влизане в сила на Закона за формите на алтернативните инвестиционни фондове				T4	2021 г.	Законът за формите на фондове за алтернативни инвестиции ще определя три форми на алтернативни инвестиционни фондове, а именно: алтернативен взаимоспомагателен фонд, учреден като отделни активи, специално командитно дружество и инвестиционно дружество за основен капитал. Реформата ще следва правната рамка на ЕС и препоръките в областта на капиталовите пазари.
125	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Приемане на стратегия за развитие на капиталовите пазари	Приемане от правителството на стратегия за развитие на капиталовите пазари				T2	2022 г.	Стратегията ще включва мерки за постигане на по-динамичен капиталов пазар, включително чрез навлизане на пазара в рамките на Европейския съюз; създаването на звена за контакт на всички световни финансови

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										пазари; създаване на ефективна онлайн информационна система относно финансовите технологии и други иновации в областта на финансовите услуги; адаптиране на съществуващите мерки.
126	Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите с цел насърчаване на екологичния преход	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите				T4	2021 г.	Изменението гарантира, че критериите за подкрепа на публичните инвестиции за предприятията са съсредоточени върху високопроизводителни, устойчиви и цифрово ориентирани бизнес модели и инвестиции. Всички подкрепяни инвестиции ще включват условия за насърчаване на екологичния преход, включително изисквания за енергийна ефективност, екологосъобразно управление и ефективност на производството на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										материали. Също така критерии за допустимост ще гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
127	Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на Наредба за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите	Влизане в сила на Наредба за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите				T2	2022 г.	Наредбите за прилагане допълнително ще уточняват съответните критерии по Закона за насърчаване на инвестициите, по-специално по отношение на енергийната ефективност, материалната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										ефективност, дългосрочната интеграция на инвестициите в региона, социалната отговорност, въздействието на инвестициите върху околната среда, приноса на инвестициите за прехода към кръгова икономика, основана на природни ресурси, водещи до по-ниски емисии на парникови газове и производство с по-нисък въглероден отпечатък, местоположение в обезценен район с подходящо целево предназначение или в съществуваща занаятчийска зона, въздействие на инвестициите върху хармоничното регионално развитие, интегриране на пространствената инвестиция и положително

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										въздействие на пространственото развитие.
128	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти в подкрепа на регионалното развитие	Обявяване на възложените договори				T2	2022 г.	Възлагане на договори за проекти за подпомагане на регионалното развитие чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи. Проектите ще се възлагат въз основа на Закона за насърчаване на регионалното развитие и в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
129	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителност	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за	Обявяване на възложените договори				T2	2023 г.	Възлагане на договори за проекти за насърчаване на инвестициите в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	та и конкурентоспособността на дружествата		насърчаване на инвестициите							производството, услугите и научноизследователската и развойна дейност чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи. Проектите ще са в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите, изменен съгласно етап 136, включително съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
130	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и	Цел	Приключени проекти за насърчаване на инвестициите		Брой	0	59	T2	2026 г.	Успешно приключени проекти в съответствие с изискванията на етап 129. Общият размер на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	конкурентоспособността на дружествата									финансирането ще бъде най-малко 88 500 000 EUR.
131	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Приключени проекти в подкрепа на регионалното развитие		Брой	0	200	T4	2025 г.	Успешно приключени проекти в съответствие с изискванията на етап 128.
132	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Допълнителни приключени проекти в подкрепа на регионалното развитие		Брой	200	300	T2	2026 г.	След етап 140 – успешно приключване на 100 допълнителни проекта в съответствие с изискванията по ключов етап 128. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 50 000 000 EUR.
133	Г: Осигуряване на иновационни екосистеми на икономическа и бизнес инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за иновационни бизнес инфраструктурни и екосистеми и тяхното управление	Обявяване на възложените договори				T2	2022 г.	Избраните проекти подпомагат развитието на икономическата бизнес инфраструктура и нейното управление. Проектите ще подпомагат регионалното развитие и ще дават приоритет на повторната употреба на западнали

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										обекти и тесните връзки с публичния транспорт и пътните връзки.
134	Г: Осигуряване на иновационни екосистеми на икономическа и бизнес инфраструктура	Цел	Приключени проекти за иновационни бизнес инфраструктурн и екосистеми и тяхното управление		Брой	0	15	T2	2026 г.	Проекти, завършени в съответствие с изискванията на етап 133, включително пилотен проект за стопанско управление. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 19 000 000 EUR.

Й. КОМПОНЕНТ 10: ПАЗАР НА ТРУДА — МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ТЕНДЕНЦИИ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към структурните предизвикателства по отношение на заетостта, свързани със застаряването на населението, и технологичните промени чрез всеобхватен набор от реформи и инвестиции. Сред тях са, наред с другото, ниските равнища на заетост за по-възрастните работници и хората с увреждания, младежката безработица, слабото участие в учене и обучение през целия живот, рисковете за финансовата устойчивост на пенсионната система, адекватността на пенсиите и липсата на гъвкави схеми на работа.

Целите на компонента са укрепване на устойчивостта на пазара на труда, увеличаване на участието на пазара на труда и осигуряване на фискална устойчивост на пенсионната система и адекватност на пенсиите.

Тези инвестиции и реформи ще са съобразени със специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „Да осигури дългосрочната устойчивост и адекватност на пенсионната система, включително чрез коригиране на законоустановената възраст за пенсиониране и ограничаване на ранното пенсиониране; Да увеличи пригодността за заетост на нискоквалифицираните и по-възрастните работници чрез повишаване на адекватността на образованието и обучението спрямо нуждите на пазара на труда и подобряване на ученето през целия живот и на мерките за активизиране, включително чрез по-добра цифрова грамотност“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.) и от 2020 г. за „осигуряване на ликвидност и финансиране на предприятията и домакинствата “ и „осигуряване на адекватна компенсация на доходите и социална закрила; да смекчи въздействието на кризата върху заетостта, наред с другото, чрез укрепване на схемите за работа с намалено работно време и гъвкавите схеми на работа“. да гарантира, че тези мерки осигуряват адекватна защита на работниците с нестандартни форми на заетост" (специфична за държавата препоръка 2 от 2020 г.).

Й.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда

Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на пазара на труда, като се гарантира по-специално адаптирането му към демографските тенденции.

Реформата гарантира:

- а. Влизане в сила на закона за създаване на постоянна схема за работа с намалено работно време при сериозни икономически спадове въз основа на опита, придобит по време на кризата с COVID-19. Той ще включва подпомагане на работниците на временно непълно работно време в обучение или образование с цел укрепване на техните компетентности и повишаване на тяхната пригодност за заетост с оглед на нарастващата цифровизация и автоматизация на бизнес процесите.
- б. Влизане в сила на законодателни промени в областта на обезщетенията за безработица. Разпоредбите на Закона за регулиране на пазара на труда относно обезщетенията за безработица ще се изменят с оглед увеличаване на равнището на заетост на по-възрастните работници и предотвратяване на ранното напускане на пазара на труда. Работата се основава на анализа на ОИСР на системата за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност в Словения.
- в. Влизане в сила на изменения в пенсионното законодателство, за да се гарантира дългосрочната устойчивост и адекватност на пенсионната система. Реформата ще взема предвид съществуващите тенденции в разходите, пенсионните условия, индексацията,

вноските, връзките между плащанията и постъпленията, адекватността и прозрачността на пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност и ще предлага конкретни мерки в законодателството с цел да се гарантира адекватността на пенсиите и фискалната устойчивост на пенсионната система, за да се намалят значително рисковете, произтичащи от разходите, свързани със застаряването на населението, от настоящата високорискова категория. Пенсионната реформа ще се приеме до 31 декември 2024 г.

- г. Преглед на „Плана за действие в областта на активната политика по заетостта“ и „Каталога с активни мерки на политиката по заетостта“ с цел да се гарантира по-ефективно изпълнение и постигане на стратегическите цели, определени в насоките за активна политика на пазара на труда за периода 2021—2025 г., по-специално по отношение на намаляването на дългосрочната безработица и по-бързото активизиране на по-възрастните и нискоквалифицираните работници;

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Инвестиция Б: Подкрепа за по-гъвкави начини за организиране на работата

Целта на инвестицията е да се подпомогне организацията на работата чрез по-гъвкави средства.

Ще се създаде и ще функционира онлайн платформа. Тя ще предоставя на всички работодатели и работници достъп до учебни материали и инструменти (като примерни договори, споразумения и вътрешни актове) и ще осигурява входна точка за общи консултации, информация и повишаване на осведомеността в тази област.

След провеждането на състезателен публичен търг на работодателите ще се предоставя подкрепа за въвеждане на по-гъвкави начини за организиране на работата. В сътрудничество с работодателите експерти ще установят недостатъците и пречките, както и необходимите дейности за подобряване на възможностите за дистанционна работа по гъвкав начин. Проектите ще са насочени към образование, адаптиране на организацията на труда и работните процеси, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, създаване на инфраструктура. Особено внимание ще се обръща на укрепването на цифровите компетентности на служителите и на осигуряването на възможно най-високо равнище на здравословни и безопасни условия на труд.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция В: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания в защитени предприятия и центрове за заетост

Целта на инвестицията е да се осигури техническата основа за въвеждане на по-гъвкави методи на работа.

Инвестицията ще се състои от проекти за защитени предприятия и центрове за заетост. Те ще включват обучения, които се провеждат с акцент върху укрепването на цифровите компетентности за хората с увреждания и за работодателите, работещи с хора с увреждания. Проектът ще включва психосоциална помощ за хората с увреждания. Освен това ще се изготвят планове за разработване на нови бизнес модели с акцент върху цифровизацията и въвеждането на по-гъвкави методи на работа.

Ще се създаде онлайн платформа с консултативен пункт, за да се улесни обменът на добри практики. Тя ще бъде посветена на дейности за информиране, повишаване на осведомеността и популяризиране. Консултантският център ще предоставя пряка подкрепа на всички защитени предприятия и центрове по заетостта при адаптирането на работните процеси към нуждите на хората с увреждания.

Целта, свързана с изпълнението на инвестицията, ще бъде приключена до 30 юни 2024 г.

Инвестиция Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда

Целта на инвестицията е да се намали младежката безработица след пандемията от COVID-19.

Инвестицията ще се състои от финансови стимули за работодателите да наемат млади хора на възраст до 25 години на безсрочни договори. Това ще включва и ангажимент от страна на работодателя да осигури подходящ наставник, да предостави помощ и да ги обучи на конкретна работа. По време на период на субсидиране от 18 месеца се очаква младите хора да придобият допълнителни умения за упражняване на професията и да повишат теоретичните си познания с професионален опит. През този период новият служител и неговият наставник ще участват в обучение от най-малко 30 часа с акцент върху подобряването на компетентностите в областта на цифровите технологии.

Целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Инвестиция Д: Обучение и образование на служителите

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и да се насърчи ученето през целия живот.

Инвестицията ще бъде насочена към наетите лица и самостоятелно заетите лица, и по-специално към по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Инвестицията ще предоставя безвъзмездни средства за финансиране на възстановяването на разходите за обучение на служителите и разходите за компенсация на работодателите за изгубеното работно време за периода на обучението.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Й.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
135	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на „кризисна“ схема за работа с намалено работно време	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за създаване на „кризисна“ схема за работа с намалено работно време				T4	2022 г.	Проектотаконът ще създаде кризисна схема за работа при непълно работно време с цел запазване на работните места в случай на непредвидени обстоятелства. Той ще бъде изготвен въз основа на анализ на нуждите и опит с прилагането на интервенционната мярка по време на епидемията от COVID-19 и в сътрудничество със социалните партньори. Законът ще предвижда също така задължения за обучение и образование по време на периода на участие в мярката за намаляване на работното време.
136	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за регулиране на пазара на труда в	разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на Закона за регулиране на пазара на труда				T2	2024 г.	Измененията в областта на осигуряването срещу безработица целят насърчаване на по-дълъг трудов живот и намаляване на разликата между възрастта за напускане на пазара на труда и законоустановената пенсионна възраст.
137	А: Структурни мерки за укрепване на	Ключов етап	Проект на изменения на пенсионното	Проектите на изменения на Закона за				T2	2023 г.	В съдържанието на предложението ще се третира предизвикателства, свързани с устойчивостта, като например очакваните демографски

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	устойчивостта на пазара на труда		законодателство за консултация	пенсиите и осигуровките за инвалидност, насочени към осигуряване на фискална устойчивост и адекватност на пенсиите, ще се предават на Икономическия и социален съвет						тенденции, връзката между осигурените и пенсионерите, адекватността и прозрачността на пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност. Предложението ще включва промени в условията за пенсиониране (като например повисока пенсионна възраст, уеднаквяване на периодите, когато се коригира изискваният период), промени в индексацията, връзки между плащанията и отпусканите пенсии. Освен това ще се предлага модернизиране на схемата за осигуряване при инвалидност, също така с цел да се постигне максимална интеграция на пазара на труда на лицата с намалена работоспособност и по този начин да се подобри тяхното социално осигуряване, както и мерки за увеличаване на участието в схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Предложението ще гарантира

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										фискалната устойчивост на пенсионната система (рисковете, произтичащи от разходите, свързани със застаряването на населението, ще бъдат значително намалени от настоящата високорискова категория) и адекватността на пенсиите.
138	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Законодателно предложение за цялостни изменения на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, предадено на Народното събрание	Предложението за законодателни изменения е прието от правителството на Република Словения и се предава на Народното събрание.				T4	2023 г.	Правителството приема и предава на Народното събрание законодателство с цел да се гарантира фискалната устойчивост на пенсионната система (рисковете, произтичащи от разходи, свързани със застаряването на населението, ще бъдат значително намалени от настоящата високорискова категория) и адекватността на пенсиите. Предложението ще има за цел удължаване на периода на заетост, увеличаване на интеграцията на възрастните хора на пазара на труда и гарантиране на адекватността на пенсиите и финансовата устойчивост на пенсионната система.
139	А: Структурни мерки за	Ключов етап	Влизане в сила на	Разпоредба в закона, указваща				T4	2024 г.	Приетото законодателство ще гарантира фискалната устойчивост

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	укрепване на устойчивостта на пазара на труда		измененията на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, насочени към осигуряване на фискална устойчивост на системата и адекватни пенсии	влизането в сила на измененията на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност						на пенсионната система (рисковете, произтичащи от разходите, свързани със застаряването на населението, ще бъдат значително намалени от настоящата високорискова категория) и адекватността на пенсиите. Целта на предложението ще бъде да се удължи периодът на заетост, да се намали разликата между законоустановената и действителната пенсионна възраст, да се увеличи интеграцията на пазара на труда на по-възрастните работници и да се гарантира адекватността на пенсиите и финансовата устойчивост на пенсионната система.
140	A: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Актуализиран е на документите за изпълнение на насоките за прилагане на активната политика по заетостта за периода	Приключен и публикуван преглед и актуализация на документите за изпълнение на насоките за прилагането на активна политика по заетостта за				T4	2024 г.	Документите за изпълнение на Насоките за прилагане на активна политика по заетостта за периода 2021—2025 г., по-специално Плана за активна политика по заетостта и Каталога с активни мерки на политиката по заетостта, се преразглеждат и актуализират от Министерството на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности, за да се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			2021—2025 г.	периода 2021—2025 г.						гарантира по-ефективно изпълнение и постигане на поставените стратегически цели. Актуализацията ще бъде насочена към намаляване на броя на дълготрайно безработните лица в регистъра на словенската служба по заетостта (сравнение с референтния период 2020 г.).
141	Б: Подкрепа за по-гъвкави начини за организиране на работата	Ключов етап	Оперативна онлайн платформа с инструменти за работодателите и работниците за насърчаване на гъвкави начини на работа	Онлайн платформата функционира				T4	2022 г.	Онлайн платформата с инструменти за работодателите и работниците за насърчаване на гъвкави начини на работа е създадена и функционира. Онлайн платформата предоставя на всички работодатели и работници достъп до учебни материали и инструменти в подкрепа на гъвкави начини за организиране на работата.
142	Б: Подкрепа за по-гъвкави начини за организиране на работата	Цел	Приключени проекти за създаване или подобряване на условията		Брой	0	135	T2	2026 г.	Приключени проекти след провеждане на състезателна публична тръжна процедура, проекти за създаване или подобряване на условията на труд в домашни условия. Очаква се те

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			на труд в домашни условия							да обхванат общо най-малко 1000 служители. Проектите включват експертна помощ при оценяването и определянето на специфичните нужди на дадено дружество.
143	В: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания в защитени предприятия и центрове за заетост	Цел	Приключени проекти за защитени предприятия и центрове за заетост		Брой	0	53	T2	2024 г.	Проектите се възлагат след състезателна тръжна процедура. Бенефициерите са защитени предприятия и центрове за заетост. Проектите ще включват експертни съвети за дружествата за подготовка и адаптиране на работната среда към нуждите на хората с увреждания. Проектите ще включват образование и обучение за работодатели и служители за нови компетентности, необходими за въвеждане на по-гъвкави схеми на работа. Очаква се да участват най-малко 266 души с увреждания.
144	Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой на допълнителните млади хора със субсидирана заетост въз		Брой	0	1300	T4	2022 г.	Брой на младите хора на възраст до 25 години включително, които имат субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор. Субсидиите ще се предоставят до 18 месеца за всяка заетост.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			основа на безсрочен договор							Работодателите ще осигуряват наставник в подкрепа на младите хора. Всеки млад човек и неговият наставник ще преминават най-малко 30 часа обучение, с акцент върху подобряването на цифровите умения, по време на периода на субсидиране.
145	Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой на допълнителните млади хора със субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор		Брой	1300	4000	T4	2024 г.	Брой на младите хора на възраст до 25 години включително, които имат субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор. Субсидиите ще се предоставят до 18 месеца за всяка заетост. Работодателите ще осигуряват наставник в подкрепа на младите хора. Всеки млад човек и неговият наставник ще преминават най-малко 30 часа обучение, с акцент върху подобряването на цифровите умения, по време на периода на субсидиране.
146	Д: Обучение и образование на служителите	Цел	Брой служители, успешно завършили обучение/образователни програми		Брой	0	7000	T4	2024 г.	Брой на служителите и самостоятелно заетите лица, които успешно са завършили програма за обучение или образование за повишаване на квалификацията и преквалификация, с акцент върху цифровите умения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										Приоритет ще се дава на по-възрастните и нискоквалифицираните работници.
147	Д: Обучение и образование на служителите	Цел	Брой служители, успешно преминали обучение/образователни програми		Брой	7000	11 300	T2	2026 г.	Брой на служителите и самостоятелно заетите лица, които успешно са завършили програма за обучение или образование за повишаване на квалификацията и преквалификация, с акцент върху цифровите умения. Приоритет ще се дава на по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 14 370 000 EUR.

К. КОМПОНЕНТ 11: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЛОВЕНСКИЯ ТУРИЗЪМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към сериозното въздействие на пандемията от COVID-19 върху туристическия сектор и въздействието върху заетостта, екологичната устойчивост, качеството и добавената стойност на туристическата инфраструктура на Словения и развитието на културното наследство.

Целите на компонента са: да се подкрепи устойчивото развитие на туризма и да се подобри международното позициониране на Словения като водеща дестинация в областта на екологичната устойчивост и да се повиши добавената стойност на сектора чрез мерки, насочени към подобряване на публичната инфраструктура и подобряване и популяризиране на културното наследство.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., „за осигуряване на ликвидност и финансиране на предприятията и домакинствата [...] Да изтегли напред във времето изпълнението на проекти за публични инвестиции, които са в напреднал етап на развитие, и да стимулира частните инвестиции, за да се подкрепи икономическото възстановяване“ и да „съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

К.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма

Целта на реформата е да се отговори на последиците от пандемията от COVID-19 и да се осигури средносрочна рамка за развитието на словенския туризъм в посока на устойчив, висококачествен туризъм с висока добавена стойност.

Реформата се състои в влизането в сила на постановление относно стимулите за развитие на туризма, в което се определят условията за устойчивост на публичното подпомагане в сектора. Те ще включват, *inter alia*, сертификат за енергийни характеристики от клас Б за всяко саниране, получаване на поне една международна екомаркировка, а за нови сгради — гарантирано потребление на първична енергия с поне 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Освен това ще бъде засилен капацитетът за мониторинг и анализ на данните на схемата за екологосъобразен туризъм.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2024 г.

Инвестиция Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване предлага повишаване на добавената стойност на туризма

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез подобряване на устойчивостта на обектите за туристическо настаняване.

Инвестицията ще подпомага обновяването, разширяването или изграждането на туристически съоръжения в съответствие с високи стандарти за енергийна ефективност. Проектите ще включват също така задължително обучение по качество на услугите и

цифрови умения за персонала и ръководителите, маркетингови проучвания и икономически анализ.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция В: Устойчиво развитие на публичната и споделена туристическа инфраструктура и естествени атракции в туристическите дестинации

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез развитието на публична и споделена туристическа инфраструктура.

Инвестицията се състои в обновяване и създаване на публични и споделени съоръжения за туристическа инфраструктура с цел допълване и подобряване на качеството на туристическото предлагане.

Целта, свързана с изпълнението на инвестицията, ще бъде приключена до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и обществената културна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез съживяване на културното наследство и обществената културна инфраструктура.

Инвестицията се състои в подкрепа за обновяването, реставрирането, цялостното съживяване и модернизацията на културното наследство и обществената културна инфраструктура, собственост на държавата или общините, с очакван мултиплициращ ефект върху развитието на туризма. Проектите ще включват цифровизация и използване на ИКТ технологии за популяризиране и търкуване на културното наследство.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

К.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
148	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Подобрен мониторинг на данните в словенската схема за екологосъобразен туризъм	Въведени са подобрения в мониторинга на данните за словенската схема за екологосъобразен туризъм				T2	2024 г.	Словенската схема за екологосъобразен туризъм ще бъде актуализирана, за да включва аналитичен инструмент за измерване на въздействието на туризма върху водещите туристически дестинации и за анализиране и прогнозиране на туристическите потоци. Очаква се тези данни да допринесат за устойчивото развитие на туризма в Словения.
149	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Влизане в сила на постановление за насърчаване на развитието на туризма	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на постановление за насърчаване на развитието на туризма след приемането му от парламента				T4	2021 г.	Постановлението ще определи условията и критериите за предоставяне на стимули съгласно Закона за насърчаване на развитието на туризма. Те ще насърчават екологичната устойчивост и ще включват сред изискванията за подкрепа, сертификат за енергийни характеристики от клас Б за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										санирането на сгради, получаване на поне една международна екомаркировка, а за нови сгради — потребление на първична енергия с поне 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
150	Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма	Ключов етап	Възлагане на договори за повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Избраните проекти трябва да отговарят на условията, определени в постановлението за насърчаване на развитието на туризма. По-специално най-малко 50 % от допустимите разходи за саниране или ново строителство трябва да са свързани с подобрения на енергийната ефективност. Новите сгради ще гарантират, че тяхното потребление на първична енергия е най-малко 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
151	Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма	Цел	Приключени проекти за енергийно саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване		Брой	0	44	T2	2026 г.	Приключени проекти за саниране в съответствие с условията на ключов етап 150. Очаква се средният размер на проектите да бъде най-малко 51 стаи. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 48 500 000 EUR.
152	Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма	Цел	Приключени проекти за строеж или пълно преустройство с цел повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване		Брой	0	11	T2	2026 г.	Приключени проекти за строеж или пълно преустройство в съответствие с условията на ключов етап 150. Очаква се средният размер на проектите да бъде най-малко 51 стаи. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 20 500 000 EUR.
153	В: Устойчиво развитие на публичната и споделена туристическа инфраструктура и естествените	Цел	Приключени проекти в публична и споделена туристическа инфраструктура		Брой	0	35	T4	2025 г.	Приключени проекти в публична и споделена туристическа инфраструктура. Проектите ще дават приоритет на използването на възобновяеми енергийни източници и на подобренията

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	атракции в туристическите дестинации									на енергийната ефективност, като имат за цел да сведат до минимум въздействието върху околната среда. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 10 000 000 EUR.
154	Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за възстановяване на обекти на културното наследство	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Приключили тържни процедури за възстановяване на 15 обекта на културното наследство в съответствие със Закона за екологосъобразните обществени поръчки.
155	Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Цел	Възстановени обекти на културното наследство		Брой	0	15	T2	2026 г.	Приключени проекти в съответствие с изискванията на ключов етап 154. Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 47 000 000 EUR.

Л. КОМПОНЕНТ 12: УКРЕПВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, ОСОБЕНО ЦИФРОВИТЕ И ТЕЗИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ОТ НОВИТЕ ПРОФЕСИИ И ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД

Този компонент от словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към равнището на цифровите компетентности на учениците, учителите и възрастните, екологичния преход на образователната система, образователната инфраструктура и съответствието на образованието с нуждите на пазара на труда.

Целта на компонента е да се укрепят компетентностите, по-специално за цифровия и екологичния преход и финансовата грамотност, да се отговори по-бързо на потребностите на икономиката и обществото, да се улесни преходът от образование към пазара на труда, да се укрепят устойчивостта на образователната система и ученето през целия живот.

Тези инвестиции и реформи ще са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „Да увеличи пригодността за заетост на нискоквалифицираните и по-възрастните работници чрез повишаване на адекватността на образованието и обучението спрямо нуждите на пазара на труда и подобряване на ученето през целия живот и на мерките за активизиране, включително чрез по-добра цифрова грамотност“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.), а през 2020 г. — за „укрепване на цифровите умения“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Л.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход

Целта на реформата е учениците и учителите да придобият нови компетентности, по-специално в областта на цифровизацията, устойчивото развитие и финансовата грамотност. Това ще укрепят устойчивостта на образователната система и ще подобри привеждането на компетентностите в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Реформата се състои в модернизирани образователните програми чрез преразглеждане на учебните програми и програмните документи в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, основното и средното образование, както и ученето за възрастни в съответните тематични области. Преразгледаните учебни програми ще включват, наред с другото, цифрови компетентности, основни компютри и информационно-технологично съдържание, компетентности за устойчиво развитие и финансова грамотност.

Целта, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 31 декември 2025 г.

Реформа Б: Реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход

Целта на реформата е да се модернизира професионалното висше образование с оглед на екологичния и цифровия преход, както и програмите да се приведат в съответствие с нуждите на пазара на труда и на обществото.

Реформата се състои в модернизирани програмите за професионално висше образование чрез преразглеждане на учебните програми и практическото образование в работна среда. Преразгледаните учебни програми ще включват, наред с другото, цифрови компетентности и компетентност за устойчиво развитие и отразяват цифровизацията на учебната среда.

Ще се приемат насоки за подновяване на професионалното висше образование, включително план за инвестиции в екологосъобразно, гъвкаво, устойчиво и цифрово свързано висше образование.

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Реформа В: Модернизиране на средното професионално образование и обучение

Целта на реформата е да се улесни преходът от професионалното образование към пазара на труда.

Реформата се състои в модернизиране на програмите за професионално обучение и висше професионално образование, включително чрез подобряване на използването на отворената (непредвидена) част от учебната програма, използване на данни за пригодността за заетост на дипломираните лица и съсредоточаване в по-голяма степен върху цифровите, екологичните и други компетентности, от които бъдещите висшисти се нуждаят, за да работят в напреднала в технологично отношение среда. Реформата също така ще развива нови и насърчава съществуващите модели на сътрудничество между сектора на образованието и обучението и работодателите при изпълнението на образователните програми и ще подкрепя цифрово оборудвани учебни места за студенти в пилотни програми (с акцент върху здравеопазването, социалните грижи и образованието в ранна детска възраст).

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование

Целта на инвестицията е да се допринесе за постигането на целите на реформата А, а именно да се укрепят цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие и финансовата грамотност на учителите и учениците, да се приведат образователните системи в съответствие с нуждите на пазара на труда и да се улесни преходът към пазара на труда.

Инвестицията се състои от обучения в областта на цифровите и екологичните умения и финансовата грамотност за специалисти в областта на образованието и обучението, проекти с образователни институции в подкрепа на модернизацията на педагогическите практики и включването на нови умения в рамките на редовните програми за обучение, както и изпълнението на програми за образование за възрастни в областта на финансовата грамотност.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход

Целта на инвестицията е висшето образование да бъде подготвено за повишено търсене на умения, отразяващи новите обществени потребности, чрез разработване и прилагане на по-приобщаващи и гъвкави подходи за учене.

Инвестицията се състои в изпълнението на пилотни проекти за интегриране на екологичните и цифровите умения във висшето образование. Инвестицията ще подпомага също адаптирането на програмите за професионално висше образование към професиите на бъдещето и към нуждите на пазара на труда.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Ж: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда

Целта на инвестицията е да се приведат уменията, преподавани в образованието, средното професионално образование и специализираното образование, в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Инвестицията се състои в подкрепа, насърчаване и насърчаване на професионалното образование, обучението на наставници в предприятията с цел подобряване на качеството на професионалното и специализирано образование, както и засилване на сътрудничеството между училищата и работодателите при обучението на учениците за придобиване на практически умения в пилотни проекти в областта на здравеопазването, образованието и грижите в ранна детска възраст и социалните грижи.

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Инвестиция З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения

Целта на инвестицията е да се допринесе за осигуряването на по-модерна и екологосъобразна образователна инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждането или разширяването на шест образователни институции с цел изграждане на сгради с висока енергийна ефективност с поне 20 % по-малко потребление на първична енергия под изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Л.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
156	А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход	Цел	Модернизирани учебни програми за образование и грижи в ранната детска възраст, началните и средните училища		Брой	0	216	T4	2025 г.	Целта се отнася до броя на учебните програми, които ще бъдат модернизирани, за да включват, наред с другото, цифрови компетентности, компетентности за устойчиво развитие и финансова грамотност. Учебните програми, които ще бъдат модернизирани, са тези на образованието и грижите в ранна детска възраст, както и на началните и средните училища. Целта на реформата е да се предоставят на учащите се и преподавателите компетентности, необходими за посрещането на настоящите и бъдещите предизвикателства, за да се укрепи устойчивостта на образователната система и да се подобри приважването на компетентностите в съответствие с изискванията на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										пазара на труда, така че да се улесни преходът на учащите към пазара на труда. Модернизираните учебни програми се одобряват от Министерството на образованието, науката и спорта.
157	Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение в областта на цифровите умения и компетентностите за устойчиво развитие		Брой	0	9500	T2	2024 г.	Обучението за специалисти и ръководители в областта на образованието и обучението, предоставяно от външни изпълнители, избрани след открита и състезателна тръжна процедура, ще укрепва цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие и финансовата грамотност. Очаква се обученията да продължат 13 учебни дни.
158	Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение в областта на цифровите		Брой	9500	20 000	T2	2026 г.	Обучението за специалисти и ръководители в областта на образованието и обучението, предоставяно от външни изпълнители, избрани след

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			умения и компетентностите за устойчиво развитие							открита и състезателна тръжна процедура, ще укрепва цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие и финансовата грамотност. Очаква се обученията да продължат 13 учебни дни.
159	Б: Реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Модернизирани учебни програми за висше образование		Брой	0	68	T2	2026 г.	Целта се отнася до броя на учебните програми, които ще се модернизират, за да включват по-специално цифрови компетентности и компетентности за устойчиво развитие, необходими за екологичния и цифровия преход, цифровата грамотност, грамотността по отношение на информацията и данните, създаването на съдържание, използването на цифрова учебна среда. Модернизираните учебни програми се одобряват от словенската агенция за осигуряване на качество във

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										висшето образование.
160	Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Ключов етап	Приключен подбор на пилотни проекти за обновяване на процеса на висшето образование	Съобщаване на резултатите				T2	2022 г.	Бенефициерите ще бъдат публични висши учебни заведения. Пилотните проекти ще изпробват решения за интегриране на цифровите умения и компетентностите за устойчиво развитие в учебните програми на висшето образование с цел подобряване на резултатите на пазара на труда.
161	Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Приключени пилотни проекти за обновяване на процеса на висшето образование		Брой	0	30	T4	2025 г.	Приключени проекти в съответствие с изискванията на ключов етап 160.
162	В: Модернизиране на обучението в средното професионално образование	Цел	Модернизирани програми за обучение в средното професионално образование		Брой	0	41	T2	2026 г.	Целта се отнася до броя на учебните програми, които трябва да бъдат модернизирани, за да се улесни преходът към напреднала в технологично отношение работна среда и да се използват

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										по-добре отворените модули на учебните програми. Очаква се модернизацията на 16 висши професионални колежа и 25 програми за средно професионално образование. Модернизираните учебни програми се одобряват от Министерството на образованието, науката и спорта.
163	Ж: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда	Цел	Наставници в дружества, които успешно са преминали обучение		Брой	0	3900	T2	2026 г.	Обученията ще се съсредоточават върху уменията за планиране и провеждане на практическо обучение на работното място за студенти и стажанти. Очаква се обучението да засили сътрудничеството между училищата и работодателите.
164	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приключен подбор на инвестиционни проекти за екологосъобразна образователна инфраструктура	Подписване на договори				T2	2023 г.	Министерството на образованието, науката и спорта ще отправи покана и ще подпише договори за съфинансиране на инфраструктурни проекти в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										съответствие със стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури. Договорите ще гарантират, че потреблението на първична енергия за всички нови сгради е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
165	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения		Брой (m²)	0	4906	T2	2024 г.	Завършено изграждане и пускане в експлоатация на нови учебни заведения в съответствие с изискванията на ключов етап 164.
166	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения		Брой (m²)	4906	34532	T2	2026 г.	Завършено изграждане и пускане в експлоатация на нови учебни заведения в съответствие с изискванията на ключов етап 164.

Л.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Г: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения

Целта на реформата е да се модернизира образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения за нуждите на съвременните образователни и научноизследователски процеси, включително създаването на гъвкави пространства, за да се даде възможност за съвременни подходи за предаване на знания, като учене, основано на участието и сътрудничество, и интегриран институционален подход при осъществяването на образованието за устойчиво развитие.

Реформата се състои в приемането на стратегия за енергийно ефективна и ориентирана към развитието система за инвестиции в образователната и научноизследователската инфраструктура до 2030 г. Стратегията ще определя по-специално приоритетите за инвестиране в екологизирането на образователните и научноизследователските съоръжения. Стратегията за екологосъобразни образователни и научноизследователски инфраструктури ще се приеме от правителството на Словения.

Етапната цел, свързана с изпълнението на реформата, ще бъде приключена до 31 декември 2022 г.

Инвестиция И: Нарснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения

Целта на инвестицията е да се допринесе допълнително за осигуряването на по-модерна и екологосъобразна образователна инфраструктура.

Инвестицията се състои в по-нататъшното изграждане или разширяване на девет образователни институции с цел изграждане на сгради с висока енергийна ефективност с поне 20 % по-малко потребление на първична енергия под изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Реформата ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

Л.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
167	Г: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приемане на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури	Приемане на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури от правителството на Словения.				T4	2022 г.	В стратегията ще се определят устойчиви приоритети за екологосъобразни инвестиции в образователни и научноизследователски инфраструктури и за поддръжка на образователни сгради, като се вземат предвид специфичните характеристики и специфичните потребности, като например принципите на устойчиво строителство на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, пространствено проектиране, цифров преход и иновативни педагогически подходи.
168	И: Нараснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приключен подбор на инвестиционни проекти за екологосъобразна образователна инфраструктура	Подписване на договори				T2	2023 г.	Министерството на образованието, науката и спорта ще отправи съответна покана за подписване на договор за съфинансиране на инфраструктурни проекти в съответствие със стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури. Договорите ще гарантират, че потреблението на

										първична енергия за инфраструктурните проекти е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
169	И: Нарснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения	(m ²)	Брой	0	31 017	T2	2025 г.	Завършено изграждане и пускане в експлоатация на нови учебни заведения в съответствие с изискванията на ключов етап 168.
170	И: Нарснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения	(m ²)	Брой	31 017	38 667	T2	2026 г.	Завършено изграждане и пускане в експлоатация на нови учебни заведения в съответствие с изискванията на ключов етап 168.

М. КОМПОНЕНТ 13: ЕФЕКТИВНИ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с ефективността на управлението на публичния сектор и в по-широк план с административната тежест.

Целта на компонента е да се подобри ефективността на системата на заплатите в публичния сектор, да се подобри бизнес средата чрез законодателно и регулаторно опростяване и реформи на законодателството в областта на строителството и териториалното устройство, както и да се подобри професионализацията, цифровизацията и конкуренцията в системата на обществените поръчки.

За реформите по този компонент не се предвижда финансиране по словенския план за възстановяване и устойчивост.

Тези реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „Да подобри бизнес средата, като намали регулаторните ограничения и административната тежест. Да подобри конкуренцията, професионализацията и независимия надзор в областта на обществените поръчки“. (специфична за държавата препоръка 2 от 2019 г.) и 2020 г., „Да намали административната тежест. Да изтегли напред във времето изпълнението на проекти за публични инвестиции, които са в напреднал етап на развитие, и да стимулира частните инвестиции, за да се подкрепи икономическото възстановяване“ (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

М.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Премахване на административните пречки

Целта на реформата е да се намали административната тежест за предприятията и гражданите, да се намалят разходите за административни процедури и да се опрости свързаното с тях законодателство в Словения.

Реформата се състои в влизането в сила на „Закона за премахване на бюрокрацията“ – пакет от законодателни промени, целящи опростяване на нормативната уредба. След обществени консултации, включително с граждани, представители на бизнеса, синдикати, общини и др., ще влезе в сила и допълнителен пакет за премахване на бюрокрацията. Вторият пакет ще се съсредоточи върху опростяването на законодателството, предхождащо независимостта.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2022 г.

Реформа Б: Модерен и устойчив публичен сектор

Целта на реформата е да се увеличи използването на променливо възнаграждение и възнаграждение въз основа на резултатите от работата в публичния сектор, за да се подобри неговата ефективност. Реформата ще запази фискалната устойчивост на системата на заплатите в публичния сектор.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за модернизиране на системата на възнагражденията в публичния сектор. Очаква се новата система за възнаграждения да подчертае ролята на ръководителите и да подобри управлението на човешките ресурси, както и да разработи модел на компетентност за служителите в публичния сектор. Новата система ще установява диференцирано възнаграждение в зависимост от сегмента на публичния сектор, което се очаква да създаде повече гъвкавост, и ще гарантира, че възнаграждението е обвързано с резултатите от работата. Законът ще позволява диференцирано регулиране за

конкретни дейности или професии, като същевременно се преодолява недостигът на конкретни професии в публичния сектор.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2023 г.

Реформа В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите

Целта на реформата е да се увеличат публичните и частните инвестиции чрез опростяване на процедурите в областта на строителството и териториалното устройство и чрез реформиране на системата за възлагане на обществени поръчки.

Реформата се състои във влизането в сила на измененията на Закона за строителството и на Закона за устройство на територията, с които ще се подобрят инструментите за териториално устройство, установи по-ефективно управление на националното и общинското пространствено планиране и даде възможност за цифровизация на ключови пространствени данни, използвани за изготвяне на документи за пространствено планиране. Измененията ще ускорят издаването на разрешения, като същевременно защитават обществените интереси и осигуряват правна сигурност за всички участници в строителството.

Реформата ще се състои и от мерки за подобряване на системата за възлагане на обществени поръчки в Словения. Законът за обществените поръчки ще се измени с цел увеличаване на цифровизацията и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки. С реформата ще се създаде и академия за обществени поръчки, за да се повиши равнището на професионализация чрез непрекъснато качествено образование и обучение за участниците в изпълнението на обществените поръчки. Тя също така ще гарантира съпоставимостта и разпространението на данни за обществените поръчки чрез информационното табло за единния пазар. Очаква се техническа помощ, за да се подпомогне изпълнението на реформата и да се набележат начини за подобряване на конкуренцията и за оценка на реформата след пълното ѝ изпълнение. Очакваното постигане на целта ще сигнализира напредък в повишаването на прозрачността и конкурентоспособността на системата за обществени поръчки в Словения.

Ключови етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Реформа Г: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит

Целта на реформата е да се въведе и формализира правната и институционална рамка за адекватно функциониране на системите за контрол и одит.

Реформата ще се състои в създаването на служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост като отделен орган в рамките на Министерството на финансите, който да действа като координиращ орган за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Реформата ще се състои също така в приемането на националното постановление и насоките на координиращия орган, в които се описват процедурите за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, както и в модернизиране на информационната система на Министерството на финансите – MFERAC.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, ще бъде приключен до 30 септември 2021 г.

M.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
171	А: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за премахване на бюрокрацията	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за премахване на бюрокрацията				T2	2021 г.	Законът следва да намали административните пречки за бизнес сектора и гражданите, да опрости законодателството, да рационализира съществуващите процедури и да премахне тежките процедури чрез изменения и допълнения към законите, обхващащи няколко министерски отдела. Очаква се законът да подобри ефективността на държавната и местната администрация.
172	А: Премахване на	Ключов етап	Влизане в сила на Втория закон за	Разпоредба в закона, указваща				T2	2022 г.	Законодателният пакет допълнително ще

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	административните пречки		премахване на бюрокрацията	влизането в сила на Втория закон за премахване на бюрокрацията						намали административните пречки за бизнес сектора и гражданите след процес на широки обществени консултации. Законът ще подобри ефективността на държавната и местната администрация.
173	Б: Модерен и устойчив публичен сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на закона, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор				T2	2023 г.	Новата система на заплащане в публичния сектор ще включва договорености за променливо възнаграждение и за обвързване на възнаграждението с резултатите от работата. Новата система на заплащане в публичния сектор ще бъде фискално устойчива. Ще бъде разработен

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										модел на компетентност за държавната администрация.
174	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за обществените поръчки	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на Закона за обществените поръчки				T4	2021 г.	Законът за обществените поръчки ще включва, наред с другото, опростяване на процедурите, за да се даде възможност за допълване и изясняване на офертите при подбора на оферентите, както и елиминиране на офертите с необичайно ниска стойност. Той ще има за цел цифровата трансформация на обществените поръчки и увеличаването на конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и намаляването

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										на броя на единичните оферти.
175	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Цел	Дял на процедурите на договаряне без предварително публикуване във всички прозрачно публикувани процедури		% (процент)	26	14	T4	2024 г.	За да се повишат състезателността и прозрачността на обществените поръчки, дялът на непрозрачните процедури на договаряне ще се намали на 14 %, измерени чрез показателя за информационното табло за единния пазар за „без покани за представяне на оферти“. Очаква се това да бъде постигнато чрез изменение на Закона за обществените поръчки, повишена професионализация и цифрова трансформация, което позволява на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										възлагащите органи да възлагат поръчки по-ефективно. Използването на процедура на договаряне без предварително обявление ще бъде добавено към Закона за обществените поръчки като нарушение, ако не са изпълнени условията за използване на такава процедура.
176	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Приключена техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки.	Доклад за резултатите с предоставени оценка и препоръки.				T2	2022 г.	Предоставяне на доклад за техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки с акцент върху повишаването на състезателността на пазара на обществени поръчки в съответствие с правната рамка на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										ЕС.
177	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Приключен независим анализ на въздействието на реформите в областта на обществените поръчки и формулиране на мерки и цели за подобряване на системата.	Доклад за резултатите с предоставени оценка и препоръки.				T4	2024 г.	Предоставяне на доклад с независим анализ на въздействието на реформите в областта на обществените поръчки и формулиране на мерки и цели за подобряване на системата за възлагане на обществени поръчки, с особен акцент върху увеличаването на конкуренцията на пазара на обществени поръчки, цифровизацията и прозрачността в съответствие с правната рамка на ЕС.
178	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Привеждане на базите данни на Словения в областта на	Всички показатели от информационното табло за единния				T4	2021 г.	Базите данни за обществените поръчки ще се съгласуват, като се предоставят

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			обществените поръчки в съответствие с базата данни на Европейската комисия и предаване на данните, необходими за пълното публикуване на показателите за обществените поръчки в информационното табло за единния пазар	пазар, свързани с обществените поръчки, се публикуват в базата данни на индекса.						подходящи разяснения относно предаването на данни и тълкуването на данните от електронния ежедневник за поръчки – Европейска комисия. Всички данни ще се предоставят чрез електронния ежедневник за обществени поръчки за публикуване на всички показатели в информационното табло за единния пазар (показатели за обществени поръчки).
179	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Функционира академията за обществени поръчки	Функционира академията за обществени поръчки				T2	2023 г.	Академията за обществени поръчки ще има за цел да повиши равнището на професионализация сред заинтересованите страни чрез набор от програми и обучения за държавни служители в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										областта на обществените поръчки.
180	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за строителството и Закона за устройство на територията	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на Закона за строителството и Закона за устройство на територията				T2	2022 г.	Преработването на Закона за устройство на територията ще има за цел да подобри инструментите за териториално устройство, да установи по-ефективно управление на националното и общинското пространствено планиране и да позволи цифровизацията на всички ключови пространствени данни. Законът за строителството ще включва административно облекчение и цифровизация с оглед на ускоряването на съответните процедури.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
181	Г: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит	Ключов етап	Национална наредба, описваща процедурата за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство и насоките на координиращия орган, приети от правителството; създаване на служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и на модернизирана система от регистри за одит и контрол:	Постановление за изпълнението на ПВУ; Насоки на координиращия орган; Изменение на постановлението относно органите, свързани с министерствата; одитен доклад, потвърждаващ функционалните възможности на системата на хранилището				T3	2021 г.	В постановлението за начина на организиране на изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост ще се определят, наред с другото, процедурите за извършване на одити и проверки, за да се гарантира спазването на приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, процедурите за проверка на ключовите етапи и целите и свързаните с тях срокове за докладване, процедурите за възстановяване на неправомерно изразходвани средства, начините за съхраняване на документация и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			информация за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.							осигуряване на одитна следа, достъпността на данните за националните и съответните европейски институции (Европейската комисия, OLAF, ЕСП и Европейската прокуратура), процедурите за ефективно изпълнение на проекти, процедурите за изпълнение на задачи в областта на словенския план за възстановяване и устойчивост, процедурите, свързани с избягването на конфликти, предотвратяването на измами, корупция и двойно финансиране от Механизма и други програми на Съюза.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										Насоките на координационния орган ще включват, наред с другото, подробно определение на процедурите за извършване на проверки и одити в съответствие с приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС, процедурите за проверка на ключовите етапи и целите и свързаните с тях крайни срокове за докладване, процедурите за възстановяване на неправомерно изразходвани средства, процедурите, свързани с откриването на съмнения за измама, конфликт на интереси и двойно финансиране,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										процедурите, свързани със системата за докладване на открити нередности и съмнения за измама, както и допълнителни мерки за управление на риска от измами, определението на процедури за осигуряване на финансиране на частта от министерствата, извършващи различни задачи, и подробно описание на отговорностите на отделните звена с ясно определение на измамите. В съответствие с решението на правителството на Република Словения от 28.4.2021 г. координационният орган отговаря за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										създаването на системата за изпълнение и за изпълнението на самия словенски план за възстановяване и устойчивост. Неговите задачи включват, наред с другото, координация и мониторинг на словенския план за възстановяване и устойчивост на национално равнище, координация със заинтересованите страни и Европейската комисия при изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, насоки на органите, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, мониторинг, проверка и валидиране на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										изпълнението на ключовите етапи и целите, изготвяне и координиране на правни актове и стратегически документи, свързани с изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, координация и взаимно допълване между Регламент (ЕС) 2021/24 и други фондове на ЕС, извършването на проверки и контролни мерки на равнището на министерства или бенефициери, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, докладване на Европейската комисия и правителството на Република Словения

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										относно изготвянето на постановлението, координацията и допълването между Регламент (ЕС) 2021/24 и други релевантни фондове на ЕС, извършването на проверки и контролни мерки на равнището на министерства или бенефициери, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, докладването на Европейската комисия и словенското правителството и други релевантни институции. Ще се създаде и ще функционира система от регистри за мониторинг на изпълнението на Механизма за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										възстановяване и устойчивост – MFERAC (Министерство на финансите – единна счетоводна система). Системата ще включва най-малко следните функционални възможности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i)–iii) от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Н. КОМПОНЕНТ 14: ЗДРАВЕ

Този компонент на словения план за възстановяване и устойчивост е насочен към редица предизвикателства пред системата на здравеопазването, вариращи от слабости в първичната здравна система, по-специално недостиг на здравен персонал, ограничено използване на цифрови инструменти в здравеопазването и неравномерно териториално покритие на спешната медицинска помощ до необходимостта от по-добро лечение на заразните болести, като същевременно се гарантира цялостната ѝ дългосрочна финансова устойчивост.

Общата цел на компонента е подобряване на достъпа, качеството и дългосрочната финансова устойчивост на системата на здравеопазването. Това включва осигуряване на устойчиво финансиране за всеобщ достъп до качествени здравни услуги, включително такива за профилактика; справяне с възникващи заплахи за здравето, като хронични заболявания и заболявания и нови заразни болести; постигане на напредък в цифровата трансформация на здравните услуги; повишаване на ефективността на управлението и функционирането на здравната система в кризисни ситуации.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „Да приеме и проведе реформи в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, които гарантират качество, достъпност и дългосрочна фискална устойчивост.“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.) и 2020 г. „Да гарантира устойчивостта на системата за здравеопазване и дългосрочни грижи, включително чрез осигуряване на подходящо снабдяване с медицински продукти от критично значение и преодоляване на недостига на здравни работници.“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2020 г.),

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Н.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на системата на здравеопазването

Целта на реформата е висококачествена, достъпна, ефикасна и финансово стабилна система на здравеопазване.

Реформата се състои в преразглеждане на законодателната рамка в сектора на здравеопазването и влизане в сила на преработен текст на Закона за здравното обслужване и здравното осигуряване. С нея ще се въведат целенасочени системни мерки за финансиране на системата на здравеопазването, мрежата от доставчици, счетоводните модели и моделите за набиране на персонал. Тя ще гарантира финансовата устойчивост на сектора на здравеопазването, ще поддържа широка гама от права в рамките на схемата за задължително здравно осигуряване и ще подобри управлението и ефективността на системата на здравеопазване. Реформата ще включва и създаването на независим орган за мониторинг на качеството и безопасността в системата на здравеопазването.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2024 г.

Инвестиция Б: Засилване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите

Целта на инвестицията е да се разширят уменията на медицинските сестри, като им се даде възможност да изпълняват самостоятелно задачи, и да се разширят професионалните компетенции на лекарите на ниво първична медицинска помощ. Очаква се това да облекчи натовареността на семейните лекари, да подобри достъпа до първична медицинска помощ и да осигури по-добри условия на лечение.

Инвестицията ще подпомага обучението на допълнителни медицински сестри, специализирани в грижите за пациенти с хронични заболявания. Тя ще се състои също така в адаптиране на учебните програми за професиите в областта на здравеопазването; въвеждане на обучение за придобиване на специализирани умения за квалифицирани медицински сестри; всеобхватен подход към лечението на гериатрични пациенти; създаване на мрежа от оборудвани регионални палиативни мобилни екипи; укрепване на системата за психично здраве; и лечение на мускулно-скелетни заболявания.

Целта, свързана с изпълнението на инвестицията, ще бъде приключена до 31 декември 2025 г.

Инвестиция В: Цифрова трансформация на здравеопазването

Целите на инвестицията са да се гарантира бърз достъп до висококачествени хармонизирани данни в областта на здравеопазването, най-вече чрез интегриране на нови цифрови услуги в здравеопазването; насърчаване на използването на информационни технологии за комуникация с пациентите и други заинтересовани страни в здравната система; въвеждане на мониторинг на качеството въз основа на данни в реално време, подобряване на планирането на капацитета и управлението на пациентите и планирането на болничните заведения, медицинските услуги и изискванията по отношение на материалите.

Инвестицията се състои, наред с другото, в разширяване на регистъра за данни на пациентите; въвеждане на централно хранилище на изображенията, достъпно за всички съответни заинтересовани страни; прилагане на националната платформа за телемедицинско лечение; укрепване на цифровите компетентности на участниците в здравеопазването; и модернизиране на системата за електронно насрочване на медицински преглед.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Г: Достъпност на здравната система

Целта на инвестицията е да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ и нейното качество във всички региони и да се съкрати времето за пристигане на спасителния екип.

Инвестицията се състои в създаването на мрежа от центрове за обслужване след интензивно лечение; специализиран център за рехабилитация и по-малки първични рехабилитационни звена в големите здравни центрове; и укрепването на националната система за спешна помощ.

Ключовият етап и целта, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2025 г.

Инвестиция Д: Ефективно лечение на заразни болести

Целта на инвестицията е да се увеличи и подобри капацитетът за лечение на заразни болести в Словения.

Инвестицията се състои в изпълнението на два инфраструктурни проекта – модернизирането на инфекциозната клиника в Университетския клиничен център в Любляна и изграждането на нова инфекциозна клиника в Университетския клиничен център в Марибор.

Ключовите етапи, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Н.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
182	А: Реформа на системата на здравеопазването	Ключов етап	Създаване на независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването	Функционира независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването				T4	2023 г.	Органът ще изпълнява всички задачи, свързани с управлението на системата за качество, безопасността, разработването на стандарти и наблюдението на показателите за качество, въвеждането и оценката на всички съответни технологии и управлението на големи информационни масиви в системата на здравеопазването с цел мониторинг на качеството.
183	А: Реформа на системата на здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за здравното обслужване и здравното осигуряване	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на Закона за здравното обслужване и здравното				T4	2024 г.	Измененията на закона гарантират качеството, достъпността и финансовата устойчивост на здравното обслужване. Те ще гарантират достатъчно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
				осигуряване						финансиране; диверсифициране на източниците на финансиране; адаптиране на тежестта и отговорността при плащането на задължителните здравноосигурителни вноски; и запазване на широк набор от законоустановени права на здравно осигуряване. Те ще включват, <i>inter alia</i>, определение на правата по задължителното здравно осигуряване, преразглеждане на процедурите за планиране, наблюдение и оценка на законоустановените права на здравно осигуряване, преобразуване на допълнителното здравно осигуряване, определяне на ролите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										на заинтересованите страни в системата на здравеопазването и управлението на словенския здравноосигурителен институт, преглед на показателите за качество на здравето и обновяване на стратегията за управление на качеството на здравеопазването. Те ще включват също така преразгледани модели на фактуриране въз основа на качеството на предоставяната услуга.
184	Б: Засилване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите	Цел	Допълнителни медицински сестри, обучени за пациенти с хронични заболявания		Брой	0	175	T4	2025 г.	Допълнителният брой медицински сестри на равнището на първичните грижи ще се обучава да работи самостоятелно с пациенти, страдащи от хронични заболявания.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
185	В: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Възлагане на договор за национална система за телемедицина	Обявяване на възложените договори				T2	2023 г.	Избраната национална система за телемедицина ще дава възможност за комуникация на пациентите със здравните специалисти и за сътрудничество между здравните специалисти. Тя ще осигурява необходимата цифрова инфраструктура за въвеждането на дистанционно здравеопазване, единна здравна карта и единен модел на административни данни. Тя също така ще гарантира съответни изисквания за неприкосновеност на личния живот, защита на данните, ИТ сигурност, съхранение и съвместимост, както и спецификация на формата на комуникация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
186	В: Цифрова трансформация на здравеопазването	Цел	Лечебни заведения, които използват централното хранилище на изображения		% (процент)	0	10	T4	2023 г.	Най-малко 10 % от публичните лечебни заведения ще имат връзка с централната система за достъп и съхранение на изображения (PACS) и ще могат да съхраняват и извличат изображения от нея.
187	В: Цифрова трансформация на здравеопазването	Цел	Здравни специалисти, използващи националната система за телемедицина		Брой	0	1500	T4	2025 г.	Използването на националните решения за телемедицина включва дистанционна комуникация на пациента с лекаря, дистанционни консултации с лекаря, дистанционно консултиране с други лекари или дистанционно наблюдение на признаците на живот. Целта отразява броя на отделните здравни специалисти, които използват системата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
188	Г: Достъпност на здравната система	Ключов етап	Функционира модернизиран център за рехабилитация с увеличен капацитет	Приключени са строителните работи и е получено разрешително за ползване				T4	2024 г.	Модернизирането на рехабилитационния център ще увеличи годишния му капацитет с 2800 пациенти (от 1400 пациенти, лекувани понастоящем годишно, на 4200 пациенти след приключване на модернизацията). След строителните работи рехабилитационният център ще отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
189	Г: Достъпност на здравната система	Цел	Намалено средно време за пристигане на спешна медицинска помощ		Брой (минути)	16	15	T2	2025 г.	Според службата за здравно диспечирание средното време на пристигане на линейките в Словения понастоящем е 16 минути или повече. Средното време на пристигане на спешните медицински

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										екипи ще се намали под 15 минути в градска и селска среда. Целта ще се съсредоточи по-специално върху намаляването на средното време за пристигане в районите, които понастоящем са изправени пред най-дългото чакане.
190	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на инфекциозна клиника в Любляна	Обявяване на възложените договори				T4	2023 г.	Възлагане на договор за изграждането на инфекциозна клиника в Любляна с цел лечение на инфекциозни заболявания. Новата клиника ще отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
191	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Любляна	Обявяване на възложените договори				T2	2025 г.	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Любляна. Комитетът ще разработва техническите насоки и необходимата спецификация на оборудването, за да се гарантира, че оборудването е безопасно и позволява пациентите със заразни болести да бъдат лекувани ефективно в съответствие с медицинските стандарти.
192	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Функционира инфекциозната клиника в Любляна	Приключване на строителните работи и получаване на разрешение за експлоатация				T2	2026 г.	Въвеждане в експлоатация на инфекциозната клиника в Любляна в съответствие със спецификациите по ключов етап 190 и оборудвана в съответствие с ключов етап 191.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
193	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на инфекциозна клиника в Марибор	Обявяване на възложените договори				T4	2022 г.	Възлагане на договор за изграждането на инфекциозна клиника в Марибор с цел лечение на инфекциозни заболявания. Новата клиника ще отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
194	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Марибор	Обявяване на възложените договори				T4	2024 г.	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Марибор. Комитетът ще разработва техническите насоки и необходимата спецификация на оборудването, за да се гарантира, че то е безопасно и позволява пациентите със заразни болести да бъдат лекувани ефективно в съответствие с медицинските стандарти.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
195	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Функционира инфекциозната клиника в Марибор	Приключване на строителните работи и получаване на разрешение за експлоатация				T2	2026 г.	Въвеждане в експлоатация на инфекциозната клиника в Марибор в съответствие със спецификациите по ключов етап 193 и оборудвана в съответствие с ключов етап 194.

О. КОМПОНЕНТ 15: ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към ключови предизвикателства, свързани с демографските тенденции и нарастващата необходимост от по-голям достъп до висококачествени услуги за дългосрочни грижи.

Целта на компонента е да се въведе нов стълб на социалната сигурност чрез създаването на интегрирана правна рамка за висококачествени, социално справедливи и финансово устойчиви дългосрочни грижи; да се увеличи достъпността и наличието на услуги за бенефициерите от всички възрасти; да се укрепи развитието на услугите в рамките на общността и интеграцията със здравните услуги; да се увеличи капацитет на персонала и да се подкрепи цифровизацията на системата.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., „Да приеме и проведе реформи в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, които гарантират качество, достъпност и дългосрочна фискална устойчивост“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.) и 2020 г. „Да гарантира устойчивостта на системата за здравеопазване и дългосрочни грижи, включително чрез осигуряване на подходящо снабдяване с медицински продукти от критично значение и преодоляване на недостига на здравни работници.“ (специфична за държавата препоръка 1 от 2020 г.),

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

О.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи

Целта на реформата е да се въведе нов стълб на социалната сигурност, насочен към специфичните нужди на лицата, нуждаещи се от дългосрочни грижи, и да се гарантира равен достъп независимо от социално-икономическия статус. Специален закон ще гарантира разнообразни източници на финансиране, по-специално чрез въвеждането на задължително осигуряване за дългосрочни грижи.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за създаване на интегрирана система за дългосрочни грижи в Словения, включително изменения на подзаконовите актове в областта на социалната сигурност; влизането в сила на специален закон за задължителното осигуряване за дългосрочни грижи; и създаването на национален модел за мониторинг на качеството на лечението от страна на доставчиците на дългосрочни грижи.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

Инвестиция Б: Осигуряване на интегрирано лечение на лицата, нуждаещи се от по-високи равнища на дългосрочни грижи и по-комплексни здравни услуги

Целите на инвестицията са създаването на нова организационна структура, която дава възможност за интегрирано лечение на възрастни, които се нуждаят от по-голям интензитет на дългосрочни грижи и по-комплексни услуги за полагане на грижи; създаването на мрежа от рехабилитационни центрове за лица, които имат право на дългосрочни грижи, и екипи за

амбулаторни и мобилни услуги за предоставяне на дългосрочни грижи и в дома на бенефициерите.

Инвестицията се състои в пускането в експлоатация на най-малко 200 допълнителни легла със свързани съоръжения и оборудване; установяването на пространствени условия и оборудване за функционирането на рехабилитационен център за предоставяне на услуги в рамките на институцията и в дома на бенефициерите на дългосрочни грижи; и създаването на пространствени условия и оборудване за функционирането на симулационен център за обучение на персонала в областта на дългосрочните грижи и неформалните доставчици на грижи, за да се гарантират висококачествени и безопасни дългосрочни грижи.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

О.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
196	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи	Министерството на здравеопазването приема национален модел за мониторинг				T4	2021 г.	Приемане на национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи в институции Той следи качеството на услугите за дългосрочни грижи на национално равнище. Ще се наблюдават поне следните показатели: брой на нараняванията, брой на нараняванията от падане, брой на отклоненията при администриране на лекарства, брой на пациентите с инфекция с множество резистентни микроорганизми.
197	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дългосрочните грижи	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за дългосрочните грижи				T2	2022 г.	Законът за дългосрочните грижи ще установи дългосрочните грижи като нов стълб на социалната сигурност чрез интегриране на социалните и здравните услуги. Законът ще определи условията за предоставяне на качествени и безопасни услуги за дългосрочни грижи, включително стандарти и норми за служителите в областта на дългосрочните грижи. Той ще гарантира, че бенефициерите със съпоставими потребности имат достъп до равни права, независимо от техните социални,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										икономически или други лични характеристики, както и мястото, където желаят да се възползват от правото на услуги за дългосрочни грижи. Законът ще гарантира финансирането на системата за дългосрочни грижи чрез диверсифицирани източници, включително държавния бюджет, и ще включва ангажимент за въвеждане на задължително осигуряване за дългосрочни грижи до 1 януари 2026 г.
198	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на изпълнителните актове към Закона за дългосрочните грижи	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на изпълнителните актове към Закона за дългосрочните грижи				T2	2022 г.	Изпълнителните актове ще определят правилата, уреждащи прилагането на закона, по-специално минималните технически условия и стандарта на пребиваване в институциите, условията за наемане на персонал, нормите и стандартите, свързани с броя и образованието на персонала, броя на доставчиците на преки дългосрочни грижи в зависимост от начина, по който се предоставят дългосрочните грижи, и показателите за наблюдение на качеството на услугите в областта на дългосрочните грижи. Правилата също така ще

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
										предвиждат подходящ брой пациенти, за които да се полагат грижи от медицински персонал, включително медицински сестри.
199	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за задължителното осигуряване за дългосрочни грижи	Влизане в сила на Закона за задължителното осигуряване за дългосрочни грижи				T4	2025 г.	Законът ще гарантира преход от предимно бюджетно финансиране към финансиране предимно чрез задължително осигуряване за дългосрочни грижи. Той ще гарантира, че най-малко 30 % от разходите за услуги за дългосрочни грижи ще бъдат финансирани от такава застраховка, считано от 1 януари 2026 г.
200	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Всички права и услуги в рамките на интегрираната система за дългосрочни грижи ще са напълно приложими	Приключване на поетапното въвеждане на всички права и услуги съгласно Закона за дългосрочните грижи				T4	2025 г.	Всички лица с нужда от дългосрочни грижи ще имат право да се ползват от всички права и услуги съгласно Закона за дългосрочните грижи, и по-специално от достъпа до цялостно лечение у дома, правото на полагане на грижи за член на семейството и правото на парични обезщетения. Очаква се, че поне 69 000 души ще отговарят на условията.
201	Б: Осигуряване на интегрирано лечение на лицата, нуждаещи се от	Ключов етап	Възлагане на договор за допълнителен капацитет на заведенията за	Обявяване на възложените договори				T2	2023 г.	Избраните съоръжения за предоставяне на дългосрочни грижи ще предоставят услуги на бенефициери с по-високи потребности от дългосрочни грижи и обслужване. Те ще включват капацитет за осигуряване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
	по-високи равнища на дългосрочни грижи и по-комплексни здравни услуги		дългосрочни грижи							рехабилитация и друго подходящо оборудване и ще гарантират адаптирането на пространствените условия към нуждите на хората с увреждания. Новите сгради ще отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
202	Б: Осигуряване на интегрирано лечение на лицата, нуждаещи се от по-високи равнища на дългосрочни грижи и по-комплексни здравни услуги	Цел	Допълнителен капацитет на съоръженията за дългосрочни грижи		Брой	0	200	T2	2026 г.	Приключени строителни работи и разрешение за ползване на 200 легла в съоръжения за дългосрочни грижи в съответствие с изискванията на ключов етап 201. В случай на по-големи нужди трябва да е възможно инсталирането на до 300 легла в съоръженията.

О.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица

Целта на инвестицията е да се осигури подходящо жилищно настаняване, за да се отговори на очакваното нарастване на търсенето на институционални грижи поради застаряването на обществото.

Инвестицията се състои в изграждането на нова жилищна инфраструктура от най-малко 850 места под формата на по-малки самостоятелни жилищни единици за ползватели на дългосрочни грижи, нуждаещи се от основни, социални и медицински грижи. Тя ще се съсредоточи върху осигуряването на подходящи пространствени условия за предоставянето на общностни услуги и програми, за да се даде възможност за независим живот и да се предотврати социалното изключване на ползвателите, да се гарантира ефективното управление на рисковете, свързани със заразни болести, и да се осигури качествено и безопасно лечение на лицата с висока степен на зависимост от помощ от други лица.

Инвестицията ще бъде приключена до 30 юни 2026 г.

О.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
203	В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на нови институционални заведения за полагане на грижи	Обявяване на възложените договори				T2	2023 г.	Избраните проекти ще гарантират, че новите институционални заведения за полагане на грижи са под формата на по-малки самостоятелни жилищни единици, насочени към ползвателите на дългосрочни грижи, нуждаещи се от основни, социални и медицински грижи, адаптирани към техните нужди, като се гарантира качествено и безопасно лечение на лица с висока степен на зависимост. Новите сгради ще отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
204	В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Цел	Допълнителни налични места в заведенията за институционални грижи		Брой	0	850	T2	2026 г.	Приключени строителни работи и разрешение за ползване на 850 допълнителни места в заведения за институционални грижи в съответствие с изискванията на ключов етап 203.

П. КОМПОНЕНТ 16: ЖИЛИЩА НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

Този компонент от словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на недостига на публични жилища под наем в Словения. Достъпът до подходящи жилища е особено труден за младите хора и младите семейства, за групите в неравностойно социално положение и за други маргинализирани групи.

Тези цели на този компонент са да се създадат условия за увеличаване на броя на публичните жилища за отдаване под наем с реформа на жилищната политика и свързаните с това инвестиции в нови апартаменти под наем и придобиване и обновяване на съществуващи празни апартаменти. Това ще намали жилищните разходи за целевите групи, включително за лицата и семействата в неравностойно социално положение.

Тези инвестиции и реформи ще са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., „Да осигури подходящо заместване на доходите и социална закрила“ (специфична за всяка държава препоръка 2 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

П.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост не включва реформи и инвестиции в рамките на безвъзмездна финансова подкрепа.

П.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост не включва реформи и инвестиции по линия на безвъзмездната финансова подкрепа.

П.3 Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа А: Укрепване на публичния жилищен фонд за отдаване под наем

Целта на реформата е да се увеличи броят на публичните жилища под наем в Словения, най-вече за групите в неравностойно социално положение и маргинализираните групи.

Реформата се състои в влизането в сила на измененията на Закона за жилищното настаняване, с които се хармонизира размерът на наемите с нестопанска цел от публични фондове за жилищно настаняване и се дава възможност за вземането на допълнителни заеми от тези фондове. Очаква се тези изменения да гарантират дългосрочната финансова стабилност на публичните фондове за жилищно настаняване в Словения.

С измененията ще се създаде и публична услуга за отдаване под наем с цел придобиване и обновяване на съществуващи частни празни апартаменти за целите на жилищно настаняване на достъпни цени.

Като цяло се очаква реформата да улесни изграждането на най-малко 5000 допълнителни жилища и активирането на приблизително 2000 празни частни жилища, които да бъдат придобити и реновирани с публични фондове за жилищно настаняване.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, ще бъдат приключени до 30 юни 2026 г.

Инвестиция Б: Предоставяне на публични жилища под наем

Целта на инвестицията е да се намали дефицитът на публични жилища за отдаване под наем в Словения.

Инвестицията се състои в изграждането на 480 нови жилищни единици. Проектите на общинските фондове за жилищно настаняване и други организации за жилищно настаняване на достъпни цени ще се избират чрез състезателна тръжна процедура.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, ще бъдат приключени до 31 декември 2025 г.

П.4 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
205	Укрепване на публичния жилищен фонд за отдаване под наем	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за жилищното настаняване	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на Закона за жилищното настаняване				T4	2021 г.	Очаква се измененията на Закона за жилищното настаняване да насърчат ефективен и балансиран подход към предоставянето на жилища. Те ще включват актуализация на размера на наемите с нестопанска цел, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху наемателите, изложени на социален риск; възможността за допълнително вземане на заеми от публични фондове за жилищно настаняване и възможността за активиране на съществуващия, но необитаван жилищен фонд, който да се използва като публични жилища за отдаване под наем.
206	Укрепване на публичния жилищен фонд за отдаване под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем		Брой (жилища)	0	4500	T2	2026 г.	Трябва да бъдат построени или закупени най-малко 45 00 нови жилища за отдаване под наем в съответствие с изискванията на Закона за жилищното настаняване, с изключение на предвидените в цели 208 и 209.
207	Предоставяне на публични жилища под наем	Ключов етап	Възлагане на договори за предоставяне на публични жилища за	Обявяване на възложените договори				T2	2022 г.	Избраните проекти ще гарантират изграждането на нови жилища с очаквана средна площ между 47 и 58 m ² . Всички жилища се използват единствено за целите на публичното отдаване под наем. Новите сгради трябва да отговарят на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базово равнище	Цел	Тримесечие	Година	
			отдаване под наем							изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
208	Предоставяне на публични жилища под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем		Брой	0	200	T4	2024 г.	Приключени строителни работи и издаване на разрешителни за ползване на допълнителни публични жилища за отдаване под наем в съответствие с изискванията на етап 207. Квадратурата на жилищата ще бъде в съответствие с условията на Правилника за разпределяне на жилища с нестопанска цел (Официален вестник на Република Словения № 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 и 47/14), а средната площ се очаква да бъде между 47 и 58 m ² .
209	Предоставяне на публични жилища под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем		Брой	200	480	T4	2025 г.	Приключени строителни работи и издаване на разрешителни за ползване на допълнителни публични жилища за отдаване под наем в съответствие с изискванията на етап 207. Квадратурата на жилищата ще бъде в съответствие с условията на Правилника за разпределяне на жилища с нестопанска цел (Официален вестник на Република Словения № 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 и 47/14), а средната площ се очаква да бъде между 47 и 58 m ² . Общият размер на финансирането ще бъде най-малко 60 000 000 EUR.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Словения възлизат на 2 482 687 549 EUR.

КОМПОНЕНТ 2: ФИНАНСОВА ПОДДРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
83	Г: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура за данни и услуги	Ключов етап	Отпращане на покана за изразяване на интерес за нов проект за облак от следващо поколение.
85	Д: Трансгранични и многонационални проекти – Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Ключов етап	Финализиране на списъка на потенциалните участници в общия проект.
171	А: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за премахване на бюрокрацията
77	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Ключов етап	Приемане на стратегия за цифровата трансформация на предприятията
90	А: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на публичната администрация	Ключов етап	Създаване и функциониране на Съвет за развитие на информатиката на държавната администрация
124	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за формите на алтернативните инвестиционни фондове
126	Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите с цел насърчаване на екологичния преход
149	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Влизане в сила на постановление за насърчаване на развитието на туризма
174	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за обществените поръчки
178	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Привеждане на базите данни на Словения в областта на обществените поръчки в съответствие с базата данни на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
			Европейската комисия и предаване на данните, необходими за пълното публикуване на показателите за обществените поръчки в информационното табло за единния пазар
181	Г: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит	Ключов етап	Национална наредба, описваща процедурата за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство и насоките на координиращия орган, приети от правителството; създаване на служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и на модернизирана система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.
196	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи
205	Укрепване на публичния жилищен фонд за отдаване под наем	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за жилищното настаняване
		Размер на вноската	57 064 305 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
1	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
8	В: Енергийна ефективност в икономиката	Ключов етап	Модел на управление за подпомагане на производителите на енергия от възобновяеми източници при достъпа до пазара и обмяна на енергия с промишлените потребители
9	В: Енергийна ефективност в икономиката	Цел	Брой на предприятията с придобити електронни карти за енергийна и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
			ресурсна ефективност
11	Ж: Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в икономиката	Ключов етап	Възлагане на договор за участието на бизнес консорциуми в пилотни проекти в „регулаторната лаборатория“
54	А: Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на интегриран оператор на публичния пътнически транспорт
63	Б: Реформа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива		Влизане в сила на Закон за алтернативните горива в транспорта
71	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Функционира обслужване на едно гише за кръговата икономика
78	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Ключов етап	Насоки за иновативни обществени поръчки
79	А: Цифрова трансформация на икономиката (бизнес и промишленост)	Цел	Предприятия с присвоена електронна самоличност
80	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за цифрова трансформация на предприятията
81	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Консорциуми от дружества с изготвена цифрова стратегия
87	Е: Трансгранични и многонационални проекти — Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокова верига	Цел	Европейски инфраструктурни възли за услуги на основата на блокова верига, отворени на национално равнище
89	В: Създаване на инфраструктура за изчисления в облак в Министерството на икономическото развитие и технологиите	Ключов етап	Инфраструктурата за изчисления в облак е в експлоатация
91	Б: Създаване на среда за използването на електронни услуги от публичната администрация	Ключов етап	Защитени национални документи за електронна самоличност
94	Е: Преход към общество на гигабитов интернет	Ключов етап	Приемане на план за широколентов достъп за периода 2021—2025 г.
110	А: Действие и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за научноизследователската и развойна дейност и иновациите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
111	А: Действие и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Създаване и функциониране на съвместен програмен комитет
125	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Приемане на стратегия за развитие на капиталовите пазари
127	Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на Наредба за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
128	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти в подкрепа на регионалното развитие
133	Г: Осигуряване на иновационни екосистеми на икономическа и бизнес инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за иновационни бизнес инфраструктурни екосистеми и тяхното управление
160	Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Ключов етап	Приключен подбор на пилотни проекти за обновяване на процеса на висшето образование
172	А: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Втория закон за премахване на бюрокрацията
176	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Приключена техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки.
180	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за строителството и Закона за устройство на територията
197	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дългосрочните грижи
198	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на актовете за изпълнение към Закона за дългосрочните грижи
		Размер на вноската	230 982 540 EUR

1.3. Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
	А: Реформа на насърчаването	Ключов	Функционира единна точка за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
2	на възобновяемите енергийни източници в Словения	етап	подпомагане на инвеститорите при получаването на разрешения за монтаж и свързване на инсталации за производство на електроенергия с възобновяеми енергийни източници
4	Г: Енергийно ефективно реструктуриране на районни отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Ключов етап	Откриване на покана за участие в търг за възобновяеми енергийни източници в районни отоплителни системи
6	Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни постове)	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за електропреносни трансформаторни постове
12	Ж: Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в икономиката	Цел	Успешно завършени пилотни проекти
21	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършването на индивидуална модернизация на технически сградни инсталации
22	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за енергийно и устойчиво саниране на обществени сгради с голямо административно и социално значение
23	Б: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на покана за участие в търг за енергийна ефективност и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост.
32	Е: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Ключов етап	Възлагане на договори за инвестиции в областта на безопасността при наводнения
36	В: Възстановяване и смекчаване на последиците от изменението на климата и свързаните с климата бедствия върху устойчивото горско биологично разнообразие	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и относно изискванията относно търговията с горски репродуктивен материал
38	З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
	И: Проекти за снабдяване и	Ключов	Възлагане на договори за проекти за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
42	пестене на питейна вода	етап	снабдяване с питейна вода
55	А: Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт	Ключов етап	Дружество за управление на публичния пътнически транспорт е в действие
57	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни участъци
58	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на поръчки за модернизиране на железопътните гари Гросуплье и Домжале
69	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно разширената отговорност на производителя и оползотворяването на отпадъци
88	Е: Трансгранични и многонационални проекти – Европейска инфраструктура за услуги на основата на блокова верига	Цел	Услуги, извършвани чрез европейската инфраструктура за услуги на блокова верига
93	В: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация	Ключов етап	Премахване на правните и административните пречки пред предоставянето на електронни услуги
100	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Цел	Ползватели на новата цифрова радиомрежа на полицията (TETRA)
135	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на „кризисна“ схема за работа с намалено работно време
141	Б: Подкрепа за по-гъвкави начини за организиране на работата	Ключов етап	Оперативна онлайн платформа с инструменти за работодателите и работниците за насърчаване на гъвкави начини на работа
144	Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой на допълнителните млади хора със субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор
150	Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма	Ключов етап	Възлагане на договори за повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване
154	Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната	Ключов етап	Възлагане на договори за възстановяване на обекти на културното наследство

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
	културна инфраструктура		
193	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на инфекциозна клиника в Марибор
		Размер на вноската	230 982 540 EUR

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
19	А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на забрана за използване на изкопаеми горива за отопление в нови сгради
56	А: Реформа на организацията на публичния пътнически транспорт	Цел	Увеличаване на услугите за публичен транспорт
82	Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Подпомагани консорциуми с приключена цялостна цифрова трансформация
86	Д: Трансгранични и многонационални проекти – Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Цел	Брой започнали проекти
129	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за насърчаване на инвестициите
137	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Проект на изменения на пенсионното законодателство за консултация
164	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приключен подбор на инвестиционни проекти за екологосъобразна образователна инфраструктура
173	Б: Модерен и устойчив публичен сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор
	В: Създаване на системни	Ключов	Функционира академията за обществени

179	условия за растеж на инвестициите	етап	поръчки
185	В: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Възлагане на договор за национална система за телемедицина
201	Б: Осигуряване на интегрирано лечение на лицата, нуждаещи се от по-високи равнища на дългосрочни грижи и по-комплексни здравни услуги	Ключов етап	Възлагане на договор за допълнителен капацитет на заведенията за дългосрочни грижи
		Размер на вноската	228 567 619 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
20	А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Създаване на револвиращ фонд за енергийно саниране на сгради в публичния сектор
29	А: Засилване на готовността и реакцията в случай на причинени от климата бедствия	Ключов етап	Влизане в сила на резолюция относно националната програма за защита от природни и други бедствия
92	Г: Създаване на експертен център и повишаване на уменията на персонала в публичната администрация	Ключов етап	Създаден и функциониращ експертен център
106	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Допълнителни образователни институции с оптични връзки над 1 Gbps
107	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Допълнителни оптични връзки от 100 Gbps
138	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Законодателно предложение за цялостни изменения на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, предадено на Народното събрание
182	А: Реформа на системата на здравеопазването	Ключов етап	Създаване на независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването
	В: Цифрова трансформация на	Цел	Лечебни заведения, които използват

186	здравеопазването		централното хранилище на изображения
190	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на инфекциозна клиника в Любляна
		Размер на вноската	228 567 619 EUR

1.6. Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
59	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирани железопътни гари
72	Б: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Възлагане на договори за подпомагане на дружества в прехода към кръгова икономика
84	Г: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура за данни и услуги	Цел	Разработени и интегрирани решения за обработка на данни на пилотна фаза
136	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за регулиране на пазара на труда в
143	В: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания в защитени предприятия и центрове за заетост	Цел	Приключени проекти за защитени предприятия и центрове за заетост
148	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Въведени са подобрения в мониторинга на данните за словенската схема за екологосъобразен туризъм
157	Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение в областта на цифровите умения и компетентностите за устойчиво развитие
165	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения
		Размер на вноската	142 660 763 EUR

1.7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
3	А: Реформа на доставките на електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници	Цел	Скъсяване и опростяване на свързването на съоръженията за самостоятелно снабдяване с мощност до 20 kW
10	В: Енергийна ефективност в икономиката	Цел	Засилено изпълнение на препоръките от енергийните одити
24	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Приключено енергийно и устойчиво саниране на сгради с голямо административно и социално значение
37	Ж: Център за семена, разсадници и център за опазване на горите	Ключов етап	Центърът за семена, разсадници и опазване на горите е влязъл в действие
39	З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
43	И: Проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода
74	В: Увеличаване на дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Ключов етап	Възлагане на договори за подпомагане на екологосъобразно дървообработване
103	Л: Цифровият преход в селското стопанство, храните и горското стопанство	Цел	Нови оперативни електронни услуги в селското стопанство, храните и горското стопанство
112	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение за подбор на програми за развитие на общество с ниски въглеродни емисии, икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата
113	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение относно подбора на програми в областта на цифровизацията и цифровата трансформация
114	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Ключов етап	Решение относно подбора на проекти за научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика
	Г: Съфинансиране на	Ключов	Приключен подбор на проекти по

120	инвестиции в демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ	етап	пилотни схеми за научни изследвания, развой и иновации в областта на кръговата икономика
139	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, насочени към осигуряване на фискална устойчивост на системата и адекватни пенсии
140	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Актуализиране на документите за изпълнение на насоките за прилагане на активната политика по заетостта за периода 2021—2025 г.
145	Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой на допълнителните млади хора със субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор
146	Д: Обучение и образование на служителите	Цел	Брой служители, успешно завършили обучение/образователни програми
175	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Цел	Дял на процедурите на договаряне без предварително публикуване във всички прозрачно публикувани процедури
177	В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Приключен независим анализ на въздействието на реформите в областта на обществените поръчки и формулиране на мерки и цели за подобряване на системата.
183	А: Реформа на системата на здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за здравното обслужване и здравното осигуряване
188	Г: Достъпност на здравната система	Ключов етап	Функционира модернизирания център за рехабилитация с увеличен капацитет
194	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Марибор
		Размер на вноската	171 813 710 EUR

1.8. Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
60	В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Дължина на модернизирания железопътни линии
	В: Увеличаване на	Цел	Приключени проекти за подпомагане на

75	дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество		екологосъобразно дървообработване
189	Г: Достъпност на здравната система	Цел	Намалено средно време за пристигане на спешна медицинска помощ
191	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Възлагане на договор за оборудването на инфекциозна клиника в Любляна
		Размер на вноската	71.330.382 EUR

1.9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
5	Г: Енергийно ефективно реструктуриране на районни отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Цел	Допълнителен капацитет на възобновяемите енергийни източници в районните отоплителни системи
26	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на сгради чрез индивидуална модернизация на техническите сградни инсталации
27	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост
30	Д: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Новосъздадени съоръжения за обучение и реагиране при свързани с климата оперативни бедствия
31	Д: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Участници с приключили обучения за реагиране при наводнения и мащабни горски пожари
33	Е: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Рехабилитирани обекти, застрашени от свлачища поради сеизмичен риск
35	Е: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия,	Цел	Брой приключени проекти за намаляване на наводненията и свлачищата, подкрепящи, доколкото е възможно,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
	свързани с климата		„природосъобразни решения“ и екологични мерки
40	З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
44	И: Проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода
62	Г: Цифровизация на железопътната и пътната инфраструктура	Цел	Пътища, обхванати от система за контрол и управление на движението
64	Б: Реформа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива	Цел	Работещи зарядни точки или точки за зареждане на превозни средства с алтернативно захранване
65	Д: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта	Цел	Оперативни публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства
66	Д: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта	Цел	Работещи зарядни точки за електрически превозни средства, притежавани от публични администрации
73	Б: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Цел	Приключени проекти за подпомагане на дружества в прехода към кръгова икономика
97	Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Ключов етап	Пускане в действие на платформата за електронно регулиране
101	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Ключов етап	Функционира специализираният облак на полицията
102	К: Зелена словенска рамка за местоположението	Цел	Взаимосвързана инфраструктура за пространствени и екологични цифрови данни
108	Й: Цифровизация на образованието, науката и спорта	Цел	Нови ИТ решения, използвани в преподаването, ученето, спорта и проследяването на завършилите професионално образование
109	М: Цифровизация в културата	Цел	Културни институции с функциониращи динамични електронни услуги
117	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния	Цел	Приключени научноизследователски и иновационни проекти в областта на кръговата икономика

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
	преход и цифровизацията		
121	Г: Съфинансиране на инвестиции в демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ	Цел	Приключени пилотни проекти за научни изследвания, развой и иновации в областта на кръговата икономика
123	Д: Създаване на Националния институт по храните като централен стълб на иновационната екосистема във веригите за доставки на храни	Ключов етап	Влизане в действие на Националния институт по храните
131	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Приключени проекти в подкрепа на регионалното развитие
153	В: Устойчиво развитие на публичната и споделена туристическа инфраструктура и естествените атракции в туристическите дестинации	Цел	Приключени проекти в публична и споделена туристическа инфраструктура
156	А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход	Цел	Модернизирани учебни програми за образование и грижи в ранната детска възраст, началните и средните училища
161	Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Приключени пилотни проекти за обновяване на процеса на висшето образование
184	Б: Засилване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите	Цел	Допълнителни медицински сестри, обучени за пациенти с хронични заболявания
187	В: Цифрова трансформация на здравеопазването	Цел	Здравни специалисти, използващи националната система за телемедицина
199	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за задължителното осигуряване за дългосрочни грижи
200	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Всички права и услуги в рамките на интегрираната система за дългосрочни грижи ще са напълно приложими
		Размер на вноската	243 144 092 EUR

1.10. Десета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
7	Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни постове)	Цел	Брой на функциониращите нови електрически трансформаторни постове
25	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на сгради с голямо административно и социално значение
28	Б: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Завършено енергийно и устойчиво саниране на публични сгради, финансирано от револвиращия фонд за енергийно саниране на публични сгради
34	Е: Намалване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Население, възползващо се от проекти за защита от наводнения
41	З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
45	И: Проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода
61	Г: Цифровизация на железопътната и пътната инфраструктура	Цел	Въведени в експлоатация локомотиви, допълнително оборудвани с ниво 2 по ETCS
76	В: Увеличаване на дървообработването с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Приключени проекти за подпомагане на екологосъобразно дървообработване
95	Д: Гарантиране на киберсигурността	Ключов етап	Повишен капацитет на публичната администрация за реагиране на киберинциденти
96	Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Ключов етап	Създаване на национална мрежа SI-EuroQCI
98	Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Брой държавни служители, завършили обучение по цифрови умения
99	З: Гигабитова инфраструктура	Цел	Допълнителни домакинства с широколентов достъп
104	Л: Цифровият преход в селското стопанство, храните и горското стопанство	Цел	Нови оперативни електронни услуги в селското стопанство, храните и горското стопанство

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
105	Н: Цифровизация на правосъдието	Цел	Нови или усъвършенствани ИТ системи, използвани от съдебните институции
115	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Цел	Приключени проекти за развитие на общество с ниски въглеродни емисии, икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата
116	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Цел	Приключени проекти в областта на цифровизацията и цифровата трансформация
118	Б: Съфинансиране на проекти за научни иновации в подкрепа на екологичния преход и цифровизацията	Цел	Приключени научноизследователски и иновационни проекти в областта на кръговата икономика
119	В: Съфинансиране на проекти за повишаване на международната мобилност на словенски изследователи и научноизследователски организации и за насърчаване на международното участие на словенски кандидати	Цел	Приключени проекти за мобилност и/или реинтеграция на словенски изследователи
122	Г: Съфинансиране на инвестиции в демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ	Цел	Приключени пилотни проекти за научни изследвания, развой и иновации в областта на кръговата икономика
130	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Приключени проекти за насърчаване на инвестициите
132	В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Допълнителни приключени проекти в подкрепа на регионалното развитие
134	Г: Осигуряване на иновационни екосистеми на икономическа и бизнес инфраструктура	Цел	Приключени проекти за иновационни бизнес инфраструктурни екосистеми и тяхното управление
142	Б: Подкрепа за по-гъвкави начини за организиране на работата	Цел	Приключени проекти за създаване или подобряване на условията на труд в домашни условия
147	Д: Обучение и образование на служителите	Цел	Брой служители, успешно преминали обучение/образователни програми
	Б: Устойчивото развитие на	Цел	Приключени проекти за енергийно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
151	туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма		саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване
152	Б: Устойчивото развитие на туристическото настаняване в Словения предлага повишаване на добавената стойност на туризма	Цел	Приключени проекти за строеж или пълно преустройство с цел повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване
155	Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Цел	Възстановени обекти на културното наследство
158	Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение в областта на цифровите умения и компетентностите за устойчиво развитие
159	Б: Реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Модернизирани учебни програми за висше образование
162	В: Модернизиране на средното професионално образование и обучение	Цел	Модернизирани програми за обучение в средното професионално образование
163	Ж: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда	Цел	Наставници в дружества, които успешно са преминали обучение
166	З: Екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения
192	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Функционира инфекциозната клиника в Любляна
195	Д: Ефективно лечение на заразни болести	Ключов етап	Функционира инфекциозната клиника в Марибор
		Размер на вноската	171 813 711 EUR

2. Заем

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
13	Б: Реформа на доставките на електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за електрооснабдяването
207	Предоставяне на публични жилища под наем	Ключов етап	Възлагане на договори за предоставяне на публични жилища за отдаване под наем
17	Е: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за нова разпределителна мрежа за ниско напрежение
46	Б: Укрепване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения	Ключов етап	Влизане в сила на нов план за намаляване на риска от наводнения
49	Г: Повишаване на ефективността на публичните услуги за опазване на околната среда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за комуналните услуги и опазването на околната среда
50	З: Допълнителни проекти за заустване, пречистване и повторно използване на градските отпадъчни води	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
52	И: Допълнителни проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за снабдяване с питейна вода
167	Г: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приемане на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури
		Размер на вноската	310 362 800 EUR

2.2. Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
168	И: Нарснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приключен подбор на инвестиционни проекти за екологосъобразна образователна инфраструктура
203	В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите	Ключов етап	Възлагане на договор за изграждане на нови институционални заведения за

	лица		полагане на грижи
		Размер на вноската	49 375 900 EUR

2.3. Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
15	Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Ключов етап	Възлагане на договори за нови инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници
67	Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за модернизиране на железопътната гара Любляна – фаза 1
70	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Разработване и прилагане на методика за екологосъобразно бюджетно планиране
		Размер на вноската	49 375 900 EUR

2.4. Четвърта вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
208	Предоставяне на публични жилища под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем
		Размер на вноската	98 751 800 EUR

2.5. Пета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
169	И: Нарснала екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения
	Б: Реформа на доставките на	Цел	Допълнителна мощност от свързани и

14	електроенергия с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници		работещи нови електроцентрали от възобновяеми източници за собствено снабдяване
209	Предоставяне на публични жилища под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем
		Размер на вноската	98 751 800 EUR

2.6. Шеста вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
16	Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Цел	Допълнителна мощност от нови инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници
18	Е: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Цел	Дължина на новата експлоатационна разпределителна мрежа
47	Е: По-нататъшно намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Население, възползващо се от проекти за защита от наводнения
48	Е: По-нататъшно намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Брой приключени проекти за намаляване на наводненията и свлачищата, подкрепящи, доколкото е възможно, „природосъобразни решения“ и екологични инфраструктури
51	З: Допълнителни проекти за заустване, пречистване и повторно използване на градските отпадъчни води	Цел	Брой приключени проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
53	И: Допълнителни проекти за снабдяване и пестене на питейна вода	Цел	Брой приключени проекти за снабдяване с питейна вода
68	Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Приключен ремонт на железопътна гара Любляна
170	И: Наредна екологосъобразна образователна инфраструктура в Словения	Цел	Площ на новите учебни заведения
	Б: Осигуряване на	Цел	Допълнителен капацитет на

202	интегрирано лечение на лицата, нуждаещи се от по-високи равнища на дългосрочни грижи и по-комплексни здравни услуги		съоръженията за дългосрочни грижи
204	В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Цел	Допълнителни налични места в заведенията за институционални грижи
206	Укрепване на публичния жилищен фонд за отдаване под наем	Цел	Допълнителни публични жилища за отдаване под наем
		Размер на вноската	98 751 800 EUR

КОМПОНЕНТ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

1. Договорености за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана на Словения за възстановяване и устойчивост ще се извършват в съответствие със следните договорености:

- Службата за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост към Министерството на финансите ще бъде координиращият орган и ще носи цялостната отговорност за наблюдението и изпълнението на плана като цяло. Тя ще наблюдава, проверява и потвърждава постигането на ключовите етапи и целите и ще изготвя и подписва декларацията за управлението.
- Ресорните министерства ще отговарят за изпълнението на отделните компоненти на плана за възстановяване и устойчивост на Словения. Те ще докладват на координиращия орган за напредъка по изпълнението и за постигането на ключовите етапи и целите.
- Национален координатор на разходите, Министерство на финансите, отдел „Управление на средствата от ЕС“: координаторът ще отговаря за плащанията на национално равнище, както и за изготвянето и подаването на искания за плащане до Европейската комисия.
- Службата за бюджетен надзор, Министерство на финансите, в качеството си на национален координатор на одита, ще отговаря за извършването на одити и изготвянето на обобщение на одитите.

2. Договорености за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави на Комисията пълен достъп до съответните основни данни, Словения ще прилага следните договорености:

Министерството на финансите, Службата за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, в качеството си на централен координационен орган за плана за възстановяване и устойчивост на Словения и неговото изпълнение, ще отговарят за цялостната координация

и мониторинг на плана. По-специално тя ще действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по ключовите етапи и целите. Контролът ще се извършва от координиращия орган и ресорните министерства, докато одитите ще са отговорност на националния одитен координатор. Той ще координира докладването на ключовите етапи и целите, на всички съответни показатели, но също така и на качествената финансова информация и други данни, като например относно крайните получатели. Кодирането на данните ще се извършва в информационната система на Министерството на финансите – MFERAC.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключването на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Словения ще представи на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Словения ще гарантира, че при поискване Комисията ще разполага с пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.