

Bruxelles, 20. srpnja 2021.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2021/0192 (NLE)

10612/21
ADD 1

ECOFIN 710
CADREFIN 366
UEM 202
FIN 584

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni prilog Provedbenoj odluci Vijeća, kako ga je revidirala i dogovorila Radna skupina financijskih savjetnika na temelju prijedloga Komisije COM (2021) 384.

DIO 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

A. KOMPONENTA 1.: ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na nekoliko izazova s kojima se suočavaju proizvođači i potrošači energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji, kao i na stare i neučinkovite sustave centraliziranog grijanja, gubitke u sustavu distribucije električne energije i ograničenu upotrebu sustava upravljanja energijom.

Ciljevi komponente su povećanje uporabe obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene kako bi se oslobodio proizvodni potencijal energije iz obnovljivih izvora, ojačala elektroenergetska mreža i poboljšala energetska učinkovitost u gospodarstvu. Ulaganja koja se podupiru tim reformama odnose se na povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjenje gubitaka u elektroenergetskoj mreži i promicanje mjera energetske učinkovitosti u industriji.

Ta ulaganja i reforme pridonose preporukama upućenima Sloveniji u posljednje dvije godine kako bi se „investicijska politika fokusirala na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranzicije (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i „stavio naglasak na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je reforme ubrzati uvođenje tehnologija obnovljivih izvora energije u sektor električne energije. Reformom se podupire i nacionalni doprinos cilju Unije u pogledu obnovljivih izvora energije.

Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Zakonom se podupire ubrzavanje i nastanak dodatnih projekata u području obnovljivih izvora energije uklanjanjem određenih pravnih i administrativnih prepreka u području prostornog planiranja te uspostavljanjem jedinstvene kontaktne točke kako bi se potrošačima pomoglo u svim postupcima za instalaciju i rad obnovljivih izvora energije. U reformi se uzimaju u obzir i rezultati mapiranja biološke raznolikosti potencijala obnovljivih izvora energije na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2024.

Reforma C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu

Cilj je reforme povećati potencijal industrije za energetske učinkovitost u Sloveniji.

Reformom se promiču ulaganja u industrijsku energetske učinkovitost donošenjem poslovnika kojim se utvrđuju uvjeti prema kojima velika poduzeća mogu dobiti izuzeća od naknada koje se naplaćuju za financiranje obnovljivih izvora energije i naknada za kombiniranu proizvodnju

toplinske i električne energije. Takvi uvjeti uključuju, među ostalim, provedbu sustava gospodarenja energijom ili određenih preporuka za preglede energetske učinkovitosti. Donosi se akcijski plan kojim se utvrđuje novi model upravljanja za proizvođače energije iz obnovljivih izvora kako bi se olakšao pristup tržištu i razmjena s industrijskim potrošačima putem digitalne platforme. Najmanje 20 poduzeća dobiva e-kartu za praćenje energetske učinkovitosti ili učinkovitosti resursa.

U reformi se posebna pozornost posvećuje i potencijalu za energetske učinkovitost građevinskog sektora donošenjem strategije za informacijsko modeliranje zgrada radi promicanja upotrebe informacijskih modela zgrada u fazi izgradnje i upravljanja.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2024.

Ulaganje D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uz korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj je ovog ulaganja povećati energetske učinkovitost sustava centraliziranog grijanja i hlađenja. U procjeni iz 2017. zaključeno je da se samo oko dvije trećine sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja smatra energetski učinkovitim sustavima.

Tim se ulaganjem povećava energetska učinkovitost triju sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja. Ulaganje se provodi konkurentnim natječajnim postupkom pokrenutim 2022. te se njime isključuje upotreba biomase kojom se krše zahtjevi iz Direktive (EU) 2018/2001.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, unapređivanje učinkovitog sustava centraliziranog grijanja ne smije uključivati fosilna goriva kao izvor topline, već se mora oslanjati isključivo na obnovljive izvore energije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 31. prosinca 2025.

Ulaganje F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatori)

Cilj je ulaganja modernizacija distribucijske mreže električne energije u skladu sa sve većom potrošnjom električne energije iz obnovljivih izvora i omogućivanje priključivanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, toplinskih crpki i stanica za punjenje električnih vozila.

Ulaganje se sastoji od izgradnje i puštanja u rad 980 novih trafostanica.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 30. lipnja 2026.

Ulaganje G: Ulaganja za povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu

Cilj je ulaganja olakšati razmjenu između proizvođača energije iz obnovljivih izvora i industrijskih potrošača te poduprijeti razvoj inovativnih rješenja za energetske učinkovitost.

Ulaganje se sastoji od uspostave i operacionalizacije digitalne platforme za tržište električne energije iz obnovljivih izvora. Očekuje se da će platforma povećati razinu usluga koje odgovaraju na potražnju i drugih mogućih zelenih rješenja.

Ulaganjem se također poboljšava funkcioniranje nacionalnog registra sustava trgovanja emisijama primjenom naprednih tehnologija, s ciljem povećanja transparentnosti i smanjenja rizika od prijevara. Osim toga, uspostavlja se regulatorno okruženje za promicanje tehnologija za odgovor na potražnju i stavlja se u rad. Cilj je regulatornog eksperimentalnog okruženja poduprijeti tri pilot-projekta za inovativne tehnološke usluge kojima se doprinosi nadogradnji regulatornog okvira.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 31. prosinca 2022.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora				Q2	2022	Zakonom se uređuje uporaba obnovljivih izvora energije od strane državnih tijela i općina te se utvrđuje obavezujući cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji u Republici Sloveniji. U njemu se navode mjere za postizanje tog cilja i načini njihova financiranja, uključujući skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i odobrenja za postavljanje, priključivanje i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne i vjetroelektrane) svih veličina. Posebno provodi preporuke koje proizlaze iz tekuće tehničke pomoći za reviziju zakonodavstva o prostornom planiranju vjetroelektrana, koja se financira u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Dodatno

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										uključuje jamstva o podrijetlu energije iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja i hlađenja te sektoru prometa, administrativne postupke te informacije i osposobljavanje instalatera. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za ulagače u proizvodna postrojenja.
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Ključna etapa	Jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije je operativna	Jedinstvena kontaktna točka je operativna				Q4	2022	Kontaktna točka vodi ulagače kroz prijavu za izdavanje dozvola i druge akte te pomaže u cjelokupnom administrativnom postupku. Na zahtjev podnositelja kontaktna točka usmjerava zahtjeve za izdavanje odobrenja i druge akte te pomaže podnositelju zahtjeva tijekom upravnog postupka.
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Skraćivanje i pojednostavljenje priključivanja samoopskrbnih		Broj (dana)	60	30	Q4	2024	Zakonom o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije predviđa se maksimalno vrijeme za priključivanje postrojenja do 20 kW od 30 dana.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			objekata do 20 kW							Tijela poštuju načela proporcionalnosti, transparentnosti, energetske učinkovitosti i nediskriminacije.
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uz korištenje obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja	Objava specifikacija natječaja				Q4	2022	Poziv na podnošenje ponuda otvoren je za ulaganja kojima se povećava udio obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), a posebno da su restrukturirani sustavi centraliziranoga grijanja i hlađenja u skladu s Direktivom 2012/27/EU, i da je, u slučaju upotrebe biomase, biomasa u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001.
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog	Ciljna vrijednost	Dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima		Broj (MW)	0	26	Q4	2025	Dovršeni projekti za dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja u skladu s kriterijima odabira u 4. ključnoj etapi.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	grijanja uz korištenje obnovljivih izvora energije		centraliziranog grijanja							
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatori)	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za trafostanice za električnu energiju	Objava specifikacija natječaja				Q4	2022	Otvoren je poziv na podnošenje ponuda za izgradnju trafostanica. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Uvjetima natječaja posebno se osiguravaju kriteriji za učinkovitu integraciju objekata za proizvodnju i skladištenje obnovljive energije, uključujući stanice za punjenje električnih vozila. Osim svih obveznih nacionalnih i europskih pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske intervencije i intervencije u području okoliša, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
7	F: Jačanje mreže za distribuciju	Ciljna vrijednost	Broj novih trafostanica za električnu		Broj	0	980	Q2	2026	U pogonu je 980 novih trafostanica za električnu energiju, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 6.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	električne energije (transformatori)		energiju koje su u pogonu							
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ključna etapa	Model upravljanja za potporu proizvođačima energije iz obnovljivih izvora u pristupu tržištu i razmjeni energije s industrijskim potrošačima	Donošenje akcijskog plana za uspostavu modela upravljanja za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora				Q2	2022	Model upravljanja energetskom učinkovitošću u poduzećima donosi Vlada Republike Slovenije kao dio akcijskog plana. Njime se omogućuje integracija proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora u digitalnu platformu (burza zaliha/tržište) s ciljem poboljšanja učinkovitosti opskrbe obnovljivim izvorima energije i poboljšanja pristupa tržištu za te proizvođače.
9	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ciljna vrijednost	Broj poduzeća sa stečenim e-karticama o energetske i učinkovitosti resursa		Broj	0	20	Q2	2022	Najmanje 20 poduzeća ima e-karticu za potporu praćenju energetske učinkovitosti ili učinkovitosti resursa.
10	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ciljna vrijednost	Povećana provedba preporuka iz energetskih		% (postotak)	0	10	Q4	2024	Prosječno povećanje od najmanje 10 % preporuka danih trgovačkim društvima u usporedbi s posljednjim pregledom. Na temelju e-kartica od

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			pregleda							poduzeća se očekuje da prate i evidentiraju usklađenost s preporukama energetske pregleda u poduzećima na temelju prethodno definiranih kategorija, kao što su uspostava upravljanja energijom ili imenovanje osobe koja će pratiti provedbu preporuka i uštede električne energije zbog uvedenih poboljšanja.
11	G: Ulaganja za povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu	Ključna etapa	Dodjela ugovora za sudjelovanje poslovnih konzorcija u pilot-projektima u regulatornom okruženju	Obavijest o dodjeli				Q2	2022	Dodjela ugovora za pilot-projekte za razvoj tehnoloških rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u poduzećima uz potporu regulatornog eksperimentalnog okruženja. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), među ostalim za sve projekte obuhvaćene sustavom EU-a za trgovanje emisijama, kako bi se osiguralo da su postrojenja koja primaju potporu i koja ostvaruju emisije stakleničkih plinova znatno ispod referentne

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447 ¹ .
12	G: Ulaganja za povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu	Ciljna vrijednost	Uspješno završeni pilot-projekti		Broj	0	3	Q4	2022	Pilot-projekti dovršeni u regulatornom okruženju (za regulatorna područja ili za tehnološku tranziciju). Pilot-projektima koji se financiraju u vezi s regulatornim eksperimentalnim okruženjem razvijaju se tehnološka rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u poduzećima.

¹ Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije

Ciljevi su reforme poboljšati mrežnu integraciju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i upravljanje potrošnjom.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom, kojim se predviđaju mjere za siguran rad mreža, uključujući uvođenje usluga pametnih mreža, kao i mjere za povezivanje novih kapaciteta, uključujući upravljanje potrošnjom i postrojenja za skladištenje energije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2025.

Ulaganje E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije

Cilj je ulaganja ugradnja novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora putem tehnološki neutralnog konkurentnog javnog natječaja za različite tehnologije (geotermalnu i hidroenergiju) i solarnu tehnologiju za javne zgrade. Projekti su u skladu s relevantnim prilogima Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) koji dopunjuju Uredbu (EU) 2020/852 o taksonomiji.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za izgradnju odabranih postrojenja s ciljem ugradnje 35 MW kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ili maksimalne količine koja je spojiva s natječajem u uvjetima tržišnog natjecanja.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ispuniti. Posebno se dokazuje potpuna i suštinska usklađenost s pravnim odredbama koje se primjenjuju. Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 30. lipnja 2026.

Ulaganje F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja modernizacija distribucijske mreže električne energije u skladu sa sve većom potrošnjom električne energije iz obnovljivih izvora i omogućivanje priključivanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, toplinskih crpki i stanica za punjenje električnih vozila.

Ulaganje se sastoji od izgradnje i puštanja u rad nove niskonaponske mreže dužine najmanje 1 520 kilometara.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 30. lipnja 2026.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom				Q2	2022	Novim Zakonom o opskrbi električnom energijom utvrđuju se pravila za funkcioniranje tržišta električne energije, proizvodnju, prienos, distribuciju, skladištenje i opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti krajnjih kupaca, modalitetima i oblicima pružanja komunalnih usluga u prijenosu i distribuciji električne energije te tržištu električne energije, načelima i mjerama za postizanje sigurnosti opskrbe električnom energijom, mjerama za sprečavanje energetskog siromaštva i drugim pitanjima opskrbe električnom energijom.
14	B: Reforma	Ciljna	Dodatna snaga		Broj	0	55	Q4	2025	To je dodatni kapacitet

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	vrijednost	novih postrojenja za vlastitu opskrbu iz obnovljivih izvora priključena je i u pogonu		(MW)					novih, povezanih i operativnih proizvodnih postrojenja za samoopskrbu. Stupanjem na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom očekuje se poticanje njihove izgradnje, povezivanja i puštanja u rad.
15	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nova postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora	Obavijest o dodjeli				Q4	2023	Obavijest o dodjeli sredstava za sufinanciranje izgradnje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (hidroenergija, geotermalna ili solarna tehnologija za javne zgrade). Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za odabrane projekte za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										koje je potrebna usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša te s poglavljem 4.5. „Proizvodnja električne energije u hidroelektranama” (Prilog I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) koji dopunjuje Uredbu o taksonomiji (EU) 2020/852).
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Ciljna vrijednost	Dodatna energija iz novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora		Broj (MW)	0	35	Q2	2026	U funkciji je 35 MW kapaciteta električne energije iz obnovljivih izvora ili najveća količina u skladu s natječajem u okviru ključne etape 15. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 50 000 000 EUR.
17	F: Daljnje	Ključna	Otvaranje poziva	Objava				Q4	2022	Otvoren je poziv na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	jačanje distribucijske mreže električne energije	etapa	na podnošenje ponuda za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu	specifikacija natječaja						podnošenje ponuda za izgradnju nove niskonaponske distribucijske mreže. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Cilj je projekata učinkovita integracija postrojenja za proizvodnju i skladištenje obnovljive energije u distribucijsku mrežu električne energije, uključujući stanice za punjenje električnih vozila. Osim svih obveznih nacionalnih i europskih pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske intervencije i intervencije u području okoliša, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Ulaganjima se jača distribucijska mreža, poboljšavaju njezin kapacitet i prilagodljivost, integracija baza podataka i nadzor u stvarnom vremenu.
18	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Ciljna vrijednost	Duljina nove operativne distribucijske mreže		Broj (km)	0	1520	Q2	2026	U funkciji je najmanje 1 520 km nove niskonaponske distribucijske mreže, u skladu s natječajnim kriterijima u okviru ključne etape 17.

B: KOMPONENTA 2.: ODRŽIVA OBNOVA ZGRADA

Slovenija u svojem nacionalnom energetske i klimatskom planu procjenjuje oko 9 500 000 000 EUR ulaganja u obnovu zgrada u razdoblju 2021.–2030. kako bi se konačna potrošnja energije u zgradama smanjila za 20 %, a emisije stakleničkih plinova iz zgrada za najmanje 70 % do 2030. u odnosu na 2005.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati temeljitu obnovu zgrada, s naglaskom na fond javnih zgrada, kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.

Ta ulaganja i reforme pridonose preporukama upućenima Sloveniji u posljednje dvije godine kako bi se „investicijska politika fokusirala na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranziciju (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i „stavio naglasak na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru

Reformom se definiraju troškovno učinkoviti pristupi obnovi, politike i mjere za promicanje temeljite obnove zgrada, uključujući mjere za usmjeravanje odluka pojedinaca, građevinske industrije i financijskih institucija o ulaganju te procjena očekivanih ušteda energije i širih koristi, kako je predviđeno u novoj dugoročnoj strategiji obnove.

Reformom se posebno uvodi zakonska zabrana projektiranja i ugradnje kotlova na loživo ulje, mazut (gorivo ulje) i ugljen za grijanje u novim zgradama. Taj dio reforme provodi se stupanjem na snagu zakona do 30. lipnja 2023.

Reformom se uspostavlja i obnovljivi fond za energetske obnove u javnom sektoru koji će se financirati vlastitim sredstvima s uštedama energije putem međuministarskog sporazuma kojim se uspostavljaju pravni, tehnički i gospodarski aspekti fonda do 31. prosinca 2023.

Ulaganje B: Održiva obnova zgrada

Cilj ulaganja usmjeren je na energetske obnovu javnih zgrada i obuhvaća energetske obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.

Za sva ulaganja osigurava se ušteda energije od najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.

Ulaganja pokrivaju troškove toplinske izolacije zgrade, energetske učinkovite opreme (prozori, stakla, vrata), sustava hlađenja i ventilacije, energetske učinkovite rasvjete i kontrolnih sustava. Osim toga radovi se izvode prema visokim standardima u području zdravlja i okoliša uzimajući u obzir, među ostalim, prevenciju katastrofa i zaštitu od opasnosti povezanih s klimom, uklanjanjem i zaštitom od štetnih tvari, protupožarnom i seizmičkom sigurnosti. Očekuje se da će obnova javnih zgrada uključivati poboljšanje njihove pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Budući da je Slovenija jedna od europskih zemalja koje su najviše izložene seizmičkom riziku, energetska obnova provodi se usporedno sa seizmičkom obnovom kako bi se osigurao troškovno učinkovit pristup i dugotrajan učinak ulaganja. U radovima se također poštuje estetska i arhitektonska kvaliteta zgrade, uzimajući u obzir moguće zahtjeve u pogledu kulturne zaštite u slučaju zgrada koje pripadaju kulturnoj baštini.

Prihvatljive su sljedeće kategorije zgrada:

- Zgrade od iznimne administrativne važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade od velike društvene važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade za koje je potrebna pojedinačna nadogradnja tehničkih sustava zgrade;
- Stambene zgrade s više stanova u javnom vlasništvu.

Ulaganjem se osiguravaju i financijska sredstva za pokretanje radova energetske obnove u okviru obnovljivog fonda koji će se osnovati u okviru reforme. Ulaganjem se pridonosi energetskej obnovi drugih zgrada u javnom sektoru.

Obnove se dovršavaju do 30. lipnja 2026.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Ključna etapa	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog zakona				Q2	2023	Zakonom se uvodi zabrana projektiranja i ugradnje kotlova na loživo ulje, mazut (gorivo ulje) i ugljen za grijanje zgrada, kako je predviđeno u dugoročnoj strategiji za energetske obnovu zgrada 2050.
20	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Ključna etapa	Osnivanje fonda za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	Doneseni dekret o uspostavi sustavnih financijskih sredstava za provedbu prioritarnih energetskih obnova				Q4	2023	Reformom se uspostavlja obnovljivi fond za provedbu energetskih obnova javnih zgrada. Fond se financira vlastitim sredstvima iz financijskih ušteda ostvarenih ulaganjima u energetske učinkovitost.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
21	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade	Objava specifikacija natječaja				Q4	2022	Otvoren je poziv na podnošenje ponuda za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade, kao što su sustavi klimatizacije i ventilacije. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
22	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za energetske i održivu obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti	Objava specifikacija natječaja				Q4	2022	Otvoren je poziv na podnošenje ponuda za energetske i održivu obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Kriterijima odabira/prihvatljivosti

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										osigurava se: a) usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); i b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
23	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za energetske i održivu obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.	Objava specifikacija natječaja				Q4	2022	Otvoren je poziv na podnošenje ponuda za energetske i održivu obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu. Poziv je otvoren dok se proračunska omotnica ne iscrpi. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se: a) usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
24	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti		Broj (m ²)	0	29000	Q4	2024	Energetska i održiva obnova javnih zgrada od velike administrativne i društvene važnosti dovršena je u skladu s natječajnim kriterijima u ključnoj etapi 22.
25	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti		Broj (m ²)	29000	89000	Q2	2026	Energetska i održiva obnova javnih zgrada od velike administrativne i društvene važnosti dovršena je u skladu s natječajnim kriterijima u ključnoj etapi 22.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
26	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada pojedinačnim nadogradnjama tehničkih sustava zgrada		Broj (m²)	0	36000	Q4	2025	Energetska i održiva obnova zgrada pojedinačnim nadogradnjama tehničkih sustava zgrada dovršena je u skladu s natječajnim kriterijima u ključnoj etapi 21.
27	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Provedena energetska i održiva obnova stambenih zgrada u javnom vlasništvu		Broj (m²)	0	20000	Q4	2025	Dovršena je energetska i održiva obnova stambenih zgrada u javnom vlasništvu u skladu s natječajnim kriterijima u ključnoj etapi 23.
28	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova javnih zgrada koje se financiraju iz fonda za energetske obnovu javnih zgrada		Broj (m²)	0	10000	Q2	2026	Dovršena energetska obnova javnih zgrada u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i postignuto smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka (navesti tromjesečje i godinu)		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										ante emisijama.

C. KOMPONENTA 3.: ČIST I SIGURAN OKOLIŠ

Slovenija se suočava sa znatnim potrebama za ulaganjima u pogledu zaštite od katastrofa izazvanih klimatskim promjenama zbog sve većeg trenda ekstremnih vremenskih uvjeta, a posebno poplava. Takve katastrofe izazvane klimatskim promjenama ugrožavaju visok udio slovenskog stanovništva koje živi u područjima sa znatnim rizicima od poplava i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Nadalje, gubici vode i dalje su iznad prosjeka EU-a. Takva istjecanja rasipanje su površinskih i podzemnih voda i dovode do veće potrošnje energije za pročišćavanje i distribuciju vode. One također dovode do povećanog rizika od onečišćenja vode.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost provesti koordinirani pristup prevenciji, pripravnosti, odgovoru i oporavku u slučaju prirodnih katastrofa povezanih s klimom, posebno poboljšanjem infrastrukture i povezane organizacije, istraživanja, podizanja svijesti i osposobljavanja. Komponenta je usmjerena i na poboljšanje upravljanja vodama.

Ta ulaganja i reforme pridonose preporukama upućenima Sloveniji u posljednje dvije godine kako bi se „investicijska politika fokusirala na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranzicije (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i „stavio naglasak na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Tom se komponentom doprinosi očuvanju okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama, čime se jača ekološka, socijalna i gospodarska otpornost.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa izazvanih klimatskim promjenama

Reformom se definira organizacija i odgovor na katastrofe izazvane klimatskim promjenama osnivanjem modularnih jedinica za odgovor specijaliziranih i osposobljenih za odgovor na katastrofe povezane s klimatskim promjenama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pri čemu se redefinira uloga postojećih jedinica. Struktura se bavi katastrofama povezanim s klimatskim promjenama koje predstavljaju najveći rizik za Sloveniju, kao što su poplave i veliki šumski požari.

Reforma se provodi stupanjem na snagu nove rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih katastrofa i drugih katastrofa do 31. prosinca 2023. Očekuje se da će do 30. lipnja 2026. novo ustrojstvo obuhvatiti cijelo državno područje Slovenije i sve stanovništvo, s posebnim naglaskom na ranjive skupine.

Reforma C. Obnavljanje i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimatskim promjenama na otpornost šumske bioraznolikosti

U reformi zaštite i obnove šuma uzimaju se u obzir preporuke Komisije za strateški plan za zajedničku poljoprivrednu politiku Slovenije (SWD(2020) 394) poticanjem održivog upravljanja šumskim zemljištem, poboljšanjem multifunkcionalnosti, zaštitom šuma i obnovom šumskih ekosustava, posebno nakon katastrofalnih događaja.

Cilj je reforme postići dobro stanje staništa i vrsta povezanih sa šumama kako bi se poboljšale ekološke usluge i bioraznolikost te kako bi se povećala otpornost na prijetnje kao što su učinci klimatskih promjena na šume.

Pravilnik o uvjetima za upis u registar dobavljača i druge relevantne obveze dobavljača i zahtjevi za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala mijenjaju se kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta šumskog reprodukcijskog materijala. Pravila o certifikatima za šumski reprodukcijski materijal mijenjaju se kako bi se poboljšalo praćenje i stručni nadzor.

Reformu provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane izmjenama Pravilnika o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača i zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala do 31. prosinca 2022.

Ulaganje E. Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji

Ulaganjem se osnivaju posebni centri za mjere prevencije, pripravnosti i odgovora na klimatske katastrofe, kao što su poplave i veliki šumski požari. Uključuje osposobljavanje za snage civilne zaštite kako bi se osiguralo integrirano djelovanje, kao i mjere za podizanje svijesti šire javnosti. Obuhvaća i digitalizaciju izgrađenog centra za koordinirani odgovor i nadogradnju broja za hitne slučajeve 112.

Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite infrastrukture uzima se u obzir potreba za lociranjem prostora na odgovarajućem području koje je izloženo relevantnim rizicima povezanim s klimom. Provodi ga Ministarstvo obrane putem konkurentnih javnih natječaja, uzimajući u obzir zahtjeve zelene javne nabave.

Ulaganje obuhvaća i tečajeve osposobljavanja za rješavanje posebnih rizika, kao što su poplave i veliki šumski požari, u razdoblju 2025.–2026., kao i aktivnosti podizanja svijesti među različitim ciljnim skupinama stanovništva u razdoblju 2021.–2026.

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje F. Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

Ulaganja za sprečavanje rizika od poplava uključuju sustave za zadržavanje vode i širenje postojećih područja za izlivanje. U njima se prednost daje prirodnim rješenjima i zelenoj infrastrukturi u mjeri u kojoj je to moguće. Osim toga, posebna ulaganja usmjerena su na rizik od klizišta.

Prirodna rješenja uključuju se među kriterije za odabir projekata. Ulaganje u smanjenje rizika od poplava provodit će se namjenskim sporazumima s općinama. Projekti su u skladu s relevantnim prilogima Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) koji dopunjuju Uredbu (EU) 2020/852 o taksonomiji.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ispuniti. Posebno se dokazuje potpuna i suštinska usklađenost s pravnim odredbama koje se primjenjuju.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje G. Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma

Cilj je ulaganja povećati dugoročnu kvantitetu, kvalitetu i otpornost šuma EU-a, posebno na požare, štetočine i druge prijetnje koje će se vjerojatno povećati zbog klimatskih promjena. Šumarske prakse koje pogoduju bioraznolikosti dalje se razvijaju s naglaskom na genetskom očuvanju i genetskoj raznolikosti.

Pri izgradnji potrebnih energetske učinkovite istraživačke infrastrukture, uključujući odjel za šumsko sjeme, odjel za rasadnike stabala i odjel za zaštitu šuma, uzima se u obzir potreba za koncentracijom infrastrukture i baze znanja za daljnje inovacije, razvoj i istraživanje u tom području.

Provodi ga Slovenski šumarski institut putem javnih natječaja, uzimajući u obzir zahtjeve zelene javne nabave.

Ulaganje se dovršava do 31. prosinca 2024.

Ulaganje H. Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Ulaganjem se financira izgradnja dodatnih potpunih sustava otpadnih voda s nultom neto potrošnjom energije i obnova dodatnog potpunog sustava otpadnih voda, što dovodi do smanjene prosječne potrošnje energije za najmanje 10 % (samo mjerama energetske učinkovitosti, a ne materijalnim promjenama ili promjenama opterećenja). Ulaganja su usmjerena na projekte koji se odnose na sustave otpadnih voda koji doprinose područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima voda.

Ulaganje se provodi putem bespovratnih sredstava općinama za projekte koje odabere Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem posebnog poziva za projekte.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode

Cilj je ulaganja rješavanje problema gubitka vode u Sloveniji, koji je i dalje znatan zbog starosti vodne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje sustava za opskrbu pitkom vodom s prosječnom potrošnjom energije $\leq 0,5$ kWh ili indeksa curenja infrastrukture (ILI) $\leq 1,5$ te obnove postojećih sustava za opskrbu pitkom vodom kako bi se prosječna potrošnja energije smanjila za više od 20 % ili smanjilo curenje za više od 20 %.

Ulaganje se provodi putem bespovratnih sredstava općinama za projekte koje odabere Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem posebnog poziva za projekte.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa izazvanih klimatskim promjenama	Ključna etapa	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa	Odredba u rezoluciji o stupanju na snagu nacionalnog programa zaštite od prirodnih i drugih katastrofa				Q4	2023	Rezoluciju donosi narodna skupština Republike Slovenije. U njoj se definiraju organizacija i odgovor na katastrofe izazvane klimatskim promjenama, djelovanje novouspostavljenih modularnih jedinica za odgovor na klimatske katastrofe, njihovo osposobljavanje te funkcioniranje i uloga postojećih jedinica u odgovoru na katastrofe izazvane klimatskim promjenama. Cilj joj je brži, usklađeniji i učinkovitiji odgovor na klimatske katastrofe (poplave, veliki šumski požari i druge katastrofe povezane s klimom).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Ciljna vrijednost	Novouspostavljeni objekti za osposobljavanje i odgovor na operativne katastrofe povezane s klimom		Broj	0	3	Q4	2025	Početak rada Nacionalnog centra za koordinirani odgovor na klimatske uvjetovane katastrofe i dvaju podcentara za osposobljavanje za modularni odgovor na poplave i velikih protupožarnih jedinica za šumske požare. Potražnja za primarnom energijom u centrima jest najmanje 20 % manja od one koja se zahtijeva za zgradom približno nulte potrošnje energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada približno nulte potrošnje energije.
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u	Ciljna vrijednost	Sudionici sa završenim osposobljavanjem za odgovor na poplave i velike šumske požare		Broj	0	2000	Q4	2025	Razvoj prilagođenih programa i završenog osposobljavanja za ukupno 2 000 osoba (1 000 osoba za odgovor na poplave i 1 000 osoba za odgovor na velike šumske požare).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	Republici Sloveniji									
32	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ključna etapa	Dodjela ugovora za ulaganja u zaštitu od poplava	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dodjela ugovora za ulaganja u zaštitu od poplava. U natječajnim kriterijima prednost se daje mjerama prirodnih rješenja i zelenoj infrastrukturi. Ugovorima se osigurava da se projekti provode u skladu s pravnom stečevinom EU-a i propisima o okolišu te prilozima Delegiranoj uredbi Komisije (C(2021)2800 final) koji dopunjuju Uredbu o taksonomiji (2020/852).
33	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Sanirana područja kojima prijete odroni zbog seizmičkog rizika		Broj	0	6	Q4	2025	Dovršeni projekti za smanjenje utjecaja klizišta zbog seizmičkih rizika. Projekti su u skladu s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
34	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih	Ciljna vrijednost	Broj stanovnika koji imaju korist od projekata za zaštitu od poplava		Broj	0	6000	Q2	2026	Cilj je broj stanovnika na području na kojem su dovršeni projekti za zaštitu od poplava.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	katastrofa povezanih s klimom									
35	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata zaštite od poplava kojima se, koliko je to moguće, podupiru prirodna rješenja i zelene mjere		Broj	0	5	Q4	2025	Cilj je konkretan broj dovršenih projekata u području zaštite od poplava, u skladu sa sporazumima u okviru ključne etape 32. Projekti doprinose smanjenju rizika od poplava u utvrđenim područjima sa značajnim poplavama u Sloveniji u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive o poplavama. One uključuju, koliko je to moguće, mjere prirodnih rješenja.
36	C: Obnavljanje i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimatskim promjenama na	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na	Odredba u izmjenama u kojoj se navodi stupanje na snagu pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim				Q4	2022	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane donosi sljedeće izmjene: – Uvjeti za upis u registar dobavljača i druge obveze dobavljača te zahtjevi koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijanskog materijala

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	otpornu biološku raznolikost šuma		stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala	obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala						osiguravaju kvalitetu šumskog reprodukcijskog materijala. – Certifikati za šumski reprodukcijski materijal omogućuju praćenje šumskog reprodukcijskog materijala.
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Ključna etapa	Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma je operativan	Završetak građevinskih radova i ishodena dozvola za rad				Q4	2024	Centar obuhvaća najmanje 3 000 kvadratnih metara istraživačkih područja. Aktivnosti istraživanja i razvoja u području šumskog sjemena, rasadnika i zaštite šuma provode se u Centru. U novoj zgradi potražnja za primarnom energijom jest najmanje 20 % niža od one koja se zahtijeva za zgradu približno nulte potrošnje energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada približno nulte potrošnje energije.
38	H: Projekti	Ključna etapa	Dodjela ugovora	Obavijest o				Q4	2022	Dodjela ugovora za 15

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	dodjeli						projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se bave rekonstrukcijom postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 %. Novoizgrađeni sustavi imaju nultu neto potrošnju energije. Projekti su usmjereni na područja zaštite prirode.
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	0	5	Q4	2024	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 38.
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	5	12	Q4	2025	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										ključne etape 38.
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	12	15	Q2	2026	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 38.
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte opskrbe vodom za piće	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dodjela ugovora za projekte opskrbe vodom za piće. Projekti se bave rekonstrukcijom postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te kako bi se osiguralo da novoizgrađeni sustav ima prosječnu potrošnju energije od najviše 0,5 kWh ili ILI od 1,5 ili manji.
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće		Broj	0	5	Q4	2024	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										ključne etape 42.
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće		Broj	5	12	Q4	2025	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 42.
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće		Broj	12	15	Q2	2026	Projekti obnove postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 42.

C.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B. Jačanje prevencije radi povećanja sigurnosti od poplava

Reforma se posebno bavi rizikom od poplava, što je jedan od najrelevantnijih rizika povezanih s klimatskim promjenama za Sloveniju.

Stupanjem na snagu novog plana upravljanja poplavnim rizicima ubrzava se planiranje i provedba mjera i projekata koji doprinose sprečavanju posljedica poplava i lavina. Ključni elementi reforme su uspostava službe za upravljanje rijekama i uvođenje automatiziranih rješenja za sustave kontrole. Uprava za vode Republike Slovenije reorganizira se kako bi se postigla decentralizacija i optimizacija procesa.

Plan za upravljanje rizikom od poplava za razdoblje 2022.–2026. stupa na snagu do 31. prosinca 2022. i njime se osigurava da upravljanje rizicima od poplava i odrona zemljišta postane trajna zadaća s namjenskim sredstvima iz nacionalnog proračuna. Reformom se promiču buduća ulaganja s pomoću prirodnih rješenja i zelene infrastrukture.

Reforma D. Povećanje učinkovitosti djelovanja javnih službi za zaštitu okoliša

Reformom se rješava glavni izazov gubitaka u upravljanju vodama u Sloveniji poboljšanjem organizacije i kontrole javne usluge te osiguravanjem održivosti financiranja nadogradnje infrastrukture. Reformom se nadograđuju standardi za pružanje javnih usluga kako bi se povećala učinkovitost upravljanja vodama i omogućili sustavi ponovne uporabe.

Reformom se osigurava dugoročna održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode. Drugi ključni cilj reforme jest nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.

Reforma se provodi izmjenama propisa za provedbu javnih usluga i stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim uslugama za zaštitu okoliša do 31. prosinca 2022.

Ulaganje F. Dodatno smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

Uzimajući u obzir veliki investicijski jaz, komponenta uključuje dodatna ulaganja za sprečavanje poplavnih rizika.

Ulaganje uključuje sustave za zadržavanje vode i širenje postojećih područja za izlivanje te se prednost daje prirodnim rješenjima i zelenoj infrastrukturi u mjeri u kojoj je to moguće. U tu svrhu, prirodna rješenja uključuju se među kriterije za odabir projekata.

Projekti su u skladu s relevantnim priložima Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) koji dopunjuju Uredbu (EU) 2020/852 o taksonomiji.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ispuniti. Posebno se dokazuje potpuna i suštinska usklađenost s pravnim odredbama koje se primjenjuju.

Ulaganje se provodi putem namjenskih sporazuma s općinama i dovršava se do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H. Dodatni projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda

Ulaganjem se financira izgradnja dodatnih potpunih sustava otpadnih voda s nultom neto potrošnjom energije i obnova dodatnog potpunog sustava otpadnih voda, što dovodi do smanjene

prosječne potrošnje energije za najmanje 10 % (samo mjerama energetske učinkovitosti, a ne materijalnim promjenama ili promjenama opterećenja). Ulaganja su usmjerena na projekte koji se odnose na sustave otpadnih voda koji doprinose područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima voda.

Ulaganje se provodi putem dugoročnih zajmova općinama po povoljnim kamatnim stopama za projekte koje odabere Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem namjenskog poziva za projekte.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Dodatni projekti za opskrbu pitkom vodom i štednju vode

Ulaganjem se uspostavljaju dodatni sustavi opskrbe vodom za piće s prosječnom potrošnjom energije od $\leq 0,5$ kWh ili indeksom curenja infrastrukture (ILI) $\leq 1,5$ te se obnavljaju postojeći sustavi za opskrbu pitkom vodom kako bi se prosječna potrošnja energije smanjila za više od 20 % ili curenje smanjilo za više od 20 %.

Općine provode ulaganja za projekte koje odabere Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem posebnog poziva za projekte.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

C.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
46	B: Jačanje prevencije radi povećanja sigurnosti od poplava	Ključna etapa	Stupanje na snagu novog Plana za upravljanje rizikom od poplava	Odredba u planu u kojoj se navodi stupanje na snagu Plana				Q4	2022	Cilj je novog plana ubrzati planiranje i provedbu mjera koje doprinose sprečavanju posljedica poplava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, posebno promičući prirodna rješenja.
47	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj stanovnika koji imaju korist od projekata za zaštitu od poplava		Broj	0	56000	Q2	2026	Cilj je broj stanovnika na području na kojem su dovršeni projekti za zaštitu od poplava.
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata zaštite od poplava kojima se u najvećoj mogućoj mjeri potiču prirodna rješenja i zelena infrastruktura		Broj	0	20	Q2	2026	Cilj je konkretan broj provedenih i provedenih ulaganja u području zaštite od poplava, u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 32. Projekti doprinose smanjenju rizika od poplava u utvrđenim područjima sa značajnim poplavama u Sloveniji u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive o poplavama. One uključuju, koliko je to moguće, mjere prirodnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										rješenja.
49	D: Povećanje učinkovitosti djelovanja javnih službi za zaštitu okoliša	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o komunalnim uslugama i zaštiti okoliša	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o komunalnim uslugama i zaštiti okoliša				Q4	2022	Zakonom o komunalnim uslugama i zaštiti okoliša osigurava se, među ostalim: – dugoročna održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode. – nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.
50	H: Dodatni projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dodjela ugovora za 10 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se bave rekonstrukcijom postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se osigurava nulta neto potrošnja energije za novoizgrađeni sustav. Projekti su usmjereni na područja zaštite prirode.
51	H: Dodatni projekti za	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja		Broj	0	10	Q2	2026	Dovršeni projekti obnove postojećih sustava kako bi se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda		i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda							povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 50.
52	I: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte za opskrbu pitkom vodom	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dodjela ugovora za projekte za opskrbu pitkom vodom. Projekti se bave rekonstrukcijom postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se osigurava da novoizgrađeni sustav ima prosječnu potrošnju energije od najviše 0,5 kWh ili ILI od 1,5 ili manji.
53	I: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće		Broj	0	10	Q2	2026	Dovršeni projekti obnove postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 52.

D. KOMPONENTA 4.: ODRŽIVI PRIJEVOZ

Velika ovisnost o cestovnom prijevozu i automobilima te niska upotreba javnog prijevoza znatno pridonose emisijama ugljika u Sloveniji. Emisije iz prometa odgovorne su za 42,7 % ukupnih slovenskih emisija CO₂ u 2018., što je znatno iznad prosjeka EU-a (32,6 %) i nastavljaju rasti u apsolutnim vrijednostima.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati uporabu javnog prijevoza, željezničkog prijevoza putnika i tereta, uporabu alternativnih goriva u prometu te digitalnu transformaciju željezničkog i cestovnog prometa.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama upućenima Sloveniji u posljednje dvije godine da „usmjeri investicijsku politiku na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranzicije, održivi promet, posebno željeznički” (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i „usmjeri ulaganja na [...] održivi promet” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Reforma organizacije javnog prijevoza putnika

Javni prijevoz u Sloveniji ozbiljno je pogođen pandemijom bolesti COVID-19, pri čemu se broj putnika smanjio za 75 % u 2020.

Cilj je te reforme promicati i poboljšati dostupnost i konkurentnost javnog prijevoza kako bi se oporavio nakon pandemije. Reformom se uspostavlja integrirani operater javnog prijevoza putnika na nacionalnoj razini, kojim se podupire integracija željezničkog i autobusnog javnog prijevoza s međugradskim, gradskim, školskim i radnim prijevozom. Očekuje se da će se reformom znatno poboljšati standard pristupačnosti za javni prijevoz.

Reforma se provodi stupanjem na snagu novog zakona o javnom prijevozu putnika te osnivanjem i početkom rada novog integriranog operatera javnog prijevoza od strane Ministarstva infrastrukture do 31. prosinca 2022. Očekuje se da će se to odraziti u povećanju javne usluge prijevoza putnika do 30. lipnja 2023.

Reforma B. Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je reforme povećati uporabu alternativnih goriva u domaćem i prekograničnom prometu te smanjiti udio emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari iz prometa. Konkretno, reformom se određuje subjekt za koordinaciju potreba prometnog i energetskog sektora, koji osigurava i koordinira uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i time povećava otpornost prelaska na mobilnost s nultim i niskim emisijama.

Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu i infrastrukturi za alternativna goriva do 30. lipnja 2022., kojim se također uspostavlja nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.

Očekuje se da će se novim regulatornim okvirom pokrenuti izgradnja najmanje 400 novih registriranih stanica za punjenje ili opskrbu vozila na alternativni pogon u Sloveniji do 31. prosinca 2025., uz one koje se financiraju u okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost.

Ulaganje C. Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture

Ulaganjima se promiče željeznički promet i povezanost s urbanim središtima. Njima se također poboljšava dostupnost željezničkih kolodvora širem stanovništvu, uključujući osobe s invaliditetom.

Odabranim projektima poboljšat će se prijevozna usluga, kako za putnički tako i za teretni prijevoz:

- Nadogradnjom glavnih željezničkih kolodvora u regionalnoj mreži, Grosuplje i Domžale.
- Nadogradnjom dijela željezničke pruge Ljubljana – Divača, koja predstavlja glavnu prometnu vezu Primorske i središnje Slovenije u Sloveniji i dio je dvaju koridora TEN-T-a koji prolaze kroz Sloveniju, odnosno Mediteranskog koridora i Baltičko-jadranskog koridora, te nadogradnja željezničke pruge Ljubljana – Jesenice. Obje linije trenutačno ne zadovoljavaju postojeći opseg prometa i važne su za prekogranični prijevoz tereta.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 30. lipnja 2025.

Ulaganje D. Digitalizacija željezničke i cestovne infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja pružiti pouzdane informacije o prometnom sustavu kako bi se poboljšalo prikupljanje i razmjena prometnih podataka o stanju prometne infrastrukture i kretanju vozila u stvarnom vremenu. Ulaganje osigurava interoperabilnost i učinkovitije upravljanje i poboljšanje sigurnosti digitalizacijom željezničkog i cestovnog prometa.

- Digitalizacija željezničkog prometa: ulaganjem se promiče digitalno upravljanje prometom i njegova kontrola putem Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS). Ulaganje se provodi konkurentnim javnim natječajem koji provodi Ministarstvo infrastrukture radi dodjele bespovratnih sredstava za kupovinu opreme za vlakove ETCS-a za nadogradnju postojećih željezničkih vozila. Cilj je ulaganja modernizacija 32 lokomotive opremom 2. razine ETCS-a.
- Digitalizacija 70 kilometara cestovnog prometa: ulaganje među ostalim obuhvaća nadogradnju svjetlovodne mreže i kupnju cestovnih detektora za prikupljanje prometnih podataka u stvarnom vremenu, uključujući simulacijski alat za planiranje, kontrolu i prognoziranje prometa u mreži autocesta te aplikacijske alate za korisnike. Dopuštanjem prilagodbe ograničenja brzine putovanja u stvarnom vremenu očekuje se da će upravitelj prometa moći spriječiti nesreće i zagušenja te smanjiti emisije. Ulaganje provodi društvo za autoceste u Sloveniji kojem je povjeren zakonski monopol u izgradnji autocesta i upravljanju njima.

Aktivnosti u okviru ovog ulaganja dovršavaju se do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E. Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Ulaganjem se sufinancira uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu alternativnim gorivima. Ona uključuje 482 mjesta za punjenje električnih vozila za opću uporabu. Dodatna 104 mjesta za punjenje namijenjena su uporabi određenih javnih uprava.

Ulaganje se provodi putem konkurentnog natječaja kojim se osigurava odgovarajuća geografska distribucija, uključujući analizu budućih potreba za takvom infrastrukturom i mapiranje kritičnih područja u kojima postoji znatan nedostatak takve infrastrukture.

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2025.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog javnog prijevoznika putnika	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona				Q2	2022	Zakonom se zadaće koje trenutačno izvode Ministarstvo infrastrukture, općine i Slovenske željeznice dodjeljuju integriranom društvu za upravljanje javnim prijevozom putnika. To poduzeće među ostalim promiče razvoj javnog prijevoza putnika, nacrte izmjena zakonodavstva i drugih akata, osigurava planiranje potreba, provodi postupke javne nabave, upravlja sustavom izdavanja karata, osigurava odgovarajući nadzor i pruža informacije putnicima.
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ključna etapa	Društvo za upravljanje javnim prijevozom	Obavijest vlade o osnivanju društva za upravljanje				Q4	2022	Početak rada društva za upravljanje javnim prijevozom putnika u skladu sa zadaćama

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			putnika je operativno	javnim prijevozom putnika						navedenima u Zakonu iz ključne etape 54.
56	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ciljna vrijednost	Povećanje broja usluga javnog prijevoza		Broj (u mil. km)	50	60	Q2	2023	Povećanje s 50 000 000 km godišnjih putovanja u javnom putničkom sustavu 2020. na najmanje 60 000 000 km godišnjih putovanja.
57	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica	Obavijest o dodjeli ugovora za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice, Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica.				Q4	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice, Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica. Natječajnom specifikacijom osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i sljedećim zahtjevima: – Povećanje protočnosti tračnica uklanjanjem uskih grla na liniji br. 50 Ljubljana – Sežana – državna granica i liniji br. 20 Ljubljana – Jesenice – državna granica;

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										– Nadogradnja pruga i postaja u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost; – Navođenje nosivosti odgovarajuće kategorije D4 od 22,5 t po osovini 8 t/m; – Povećanje brzine vlakova na nove projektirane brzine.
58	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale	Obavijest o dodjeli ugovora nadogradnju kolodvora Grosuplje i Domžale				Q4	2022	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale. Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) te se uključuju poboljšanja trenutačne pristupačnosti za putnike i kapacitet pruge.
59	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ciljna vrijednost	Poboljšani željeznički kolodvori		Broj (kolodvori)	0	2	Q2	2024	Dovršeni radovi obnove u Grosuplju i Domžalama u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 58.
60	C: Povećanje	Ciljna	Dužina		Broj	0	49	Q2	2025	Obnovljeni kilometri

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	kapaciteta željezničke infrastrukture	vrijednost	moderniziranih željezničkih pruga		(km)					željezničke pruge (linije Kranj-Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica) u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 57.
61	D: Digitalizacija željezničke i cestovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Operativne lokomotive dodatno opremljene razinom 2. ETCS-a		Broj	0	32	Q2	2026	Broj postojećih lokomotiva opremljenih razinom 2. ETCS-a za licencirane željezničke prijevoznike u Sloveniji s obveznom uporabom željezničkih vozila s financiranom opremom ETCS-a na slovenskoj željezničkoj infrastrukturi najmanje pet godina od ugradnje opreme ETCS-a.
62	D: Digitalizacija željezničke i cestovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole prometa i upravljanja prometom		Broj (km)	0	70	Q4	2025	Sustav kontrole i upravljanja prometom posebno uključuje moderniziranu okosnicu optičke mreže, nadograđen upravljački centar, cestovne detektore i simulacijski alat za planiranje prometa. Djelomično je namijenjen smanjenju emisija

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										stakleničkih plinova i uključuje, među ostalim, optičku mrežu za pružanje bržeg i pouzdanijeg protoka podataka velikih razmjera, cestovne detektore za pasivno prikupljanje prometnih podataka u stvarnom vremenu, simulacijski alat za planiranje, kontrolu i prognoziranje u električno-prometnom sustavu te informacije za korisnike s pomoću aplikacijskih alata.
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.				Q2	2022	Zakonom se uspostavlja sveobuhvatan pravni okvir za uporabu alternativnih goriva u prometu, kojim se utvrđuju pravno obvezujuća pravila za sve dionike u jedinstvenoj kontaktnoj točki kako bi se olakšala diversifikacija prvenstveno osobnog prijevoza u prijevoz s niskom razinom emisija i bez emisija. Zakonom je

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										obuhvaćena uspostava, registracija i funkcioniranje infrastrukture za punjenje/opskrbu.
64	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Ciljna vrijednost	Operativne su stanice za punjenje ili opskrbu vozila na alternativni pogon		Broj	1300	1714	Q4	2025	Očekuje se da će se broj javno dostupnih stanica za punjenje u zemlji povećati s 1 300 na 1 714, osim onih predviđenih u ciljnim vrijednostima 65. i 66.
65	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Ciljna vrijednost	Operativne su javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila		Broj	0	482	Q4	2025	Izgrađene su i operativne stanice za punjenje za električna vozila velike snage. Stanice za punjenje u skladu su s definicijama iz Direktive (EU) 2018/2001.
66	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Ciljna vrijednost	Operativne su stanice za punjenje električnih vozila u vlasništvu javnih uprava		Broj	0	104	Q4	2025	Cilj obuhvaća infrastrukturu za punjenje električnih vozila koja će biti dostupna javnoj upravi. Stanice za punjenje u skladu su s definicijama iz Direktive (EU) 2018/2001.

D.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje A: Daljnje povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture

Cilj je ulaganja promicanje željezničkog prometa i povezanosti s urbanim središtima. Odabrani projekt usmjeren je na 1. fazu modernizacije željezničkog kolodvora Ljubljana uklanjanjem postojećih uskih grla.

Radovi obnove dovršavaju se do 30. lipnja 2026.

D.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
67	Daljnje povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkog kolodvora Ljubljana – 1. faza	Obavijest o dodjeli				Q4	2023	Odabranim projektom rješavaju se postojeća uska grla na željezničkom kolodvoru Ljubljana i osigurava se kapacitet željezničke pruge do osovinskog opterećenja kategorije D4 (22,5 t po osovini) za prijevoz tereta, veće brzine, mogućnost prijevoza vlakova duljine 740 m za teretni promet i norma koja se zahtijeva u skladu s Tehničkom specifikacijom za interoperabilnost, u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
68	Daljnje povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dovršena obnova željezničkog kolodvora	Završeni građevinski radovi i izdano izvješće o tehničkom				Q2	2026	Dovršeni građevinski radovi na željezničkom kolodvoru Ljubljana u skladu sa zahtjevima iz

			Ljubljana	pregledu.						ključne etape 67 i izdano izvješće o tehničkom pregledu.
--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

E. KOMPONENTA 5.: KRUŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITO KORIŠTENJE RESURSA

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na izazove povezane s postizanjem klimatske neutralnosti do 2050., povećanjem produktivnosti materijala, promicanjem energetske učinkovitosti i ekoloških inovacija, poboljšanjem sustava gospodarenja otpadom i jačanjem lanca prerade drva. Tom se komponentom uvodi i zeleno proračunsko planiranje.

Cilj je komponente poduprijeti prelazak slovenskog linearnog gospodarstva na niskougljično kružno gospodarstvo, u skladu s razvojnom strategijom Slovenije do 2030. i novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo: „Prema čišćoj i konkurentnijoj Europi”.

Ta ulaganja i reforme pridonose preporukama upućenima Sloveniji u posljednje dvije godine kako bi se „investicijska politika fokusirala na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranziciju (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i „stavio naglasak na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju

Cilj je reforme ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo radi učinkovitog korištenja resursa.

Uspostavlja se strateški i pravni okvir za prelazak na kružno gospodarstvo kako bi se poboljšala proširena odgovornost proizvođača i promicala integracija recikliranih materijala u nove proizvode. Reformom se uspostavlja planiranje zelenog proračuna uvođenjem metodologije čiji je cilj utvrđivanje i procjena elemenata javnog proračuna koji utječu na politike zaštite okoliša. Reformom se olakšava upravljanje proračunom i podupire usklađenost proračunskih i fiskalnih politika s klimatskim ciljevima. Reformom će se također ojačati postojeći sustav zelene javne nabave integriranjem načela kružnog gospodarstva. Njome se uspostavlja jedinstvena kontaktna točka za potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u njihovu prelasku na kružno gospodarstvo.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2023.

Ulaganje B: Integrirani strateški projekt dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo

Cilj je ulaganja uspostaviti mehanizam za koordinaciju različitih instrumenata i mjera u svim ciljevima politike relevantnima za prelazak na kružno gospodarstvo.

Programi u okviru ovog ulaganja obuhvaćaju jačanje kapaciteta regija i lokalnih zajednica za prelazak na kružno gospodarstvo, potporu novoosnovanim poduzećima u području niskougljičnog kružnog gospodarstva, mentore za osposobljavanje kako bi se poduzećima pomoglo u utvrđivanju i razvoju transformativnih rješenja te podupiranje kružnih lanaca vrijednosti u okviru okolišno prihvatljivog poslovnog okruženja za ulagače.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 31. prosinca 2025.

Ulaganje C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo

Očekuje se da će se tim ulaganjem pridonijeti povećanoj domaćoj preradi drva koja se temelji na ekološki prihvatljivom proizvodnom postupku i resursnoj učinkovitosti.

Tim se ulaganjem financiraju novi kapaciteti i proširenje postojećih kapaciteta za preradu drva. U oba slučaja aktivnosti u skladu su s načelima održive gradnje i primjene najboljih raspoloživih tehnika. Na njih će se primjenjivati i strogi kriteriji o nenanošenju bitne štete, osobito na zaštitu biološke raznolikosti.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada	Zakonska odredba o stupanju na snagu izmjena Uredbe o gospodarenju otpadom i ambalažom i Uredbe o otpadu				Q4	2022	Izmjenama Uredbe o gospodarenju otpadom i Uredbe o otpadu povećava se organizacijska i financijska odgovornost proizvođača i promiče integracija recikliranih materijala u nove proizvode.
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Ključna etapa	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja	Razvoj i početak primjene metodologije zelenog proračunskog planiranja				Q4	2023	Ministarstvo financija razvija i primjenjuje metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve (klimatske oznake) u skladu s taksonomijom i načelom o nenanošenju bitne štete u Tehničkim smjernicama (2021/C58/01). . Metodologija se donosi, objavljuje i počinje primjenjivati te omogućuje praćenje rashoda za zeleni proračun i procjenu utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu.
71	A: Uspostava okvira za održivu i	Ključna etapa	Jedinstvena kontaktna točka za	Jedinstvena kontaktna točka za kružno				Q2	2022	Jedinstvena kontaktna točka pruža potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
	zelenu transformaciju		kružno gospodarstvo je operativna	gospodarstvo je operativna						njihovu prelasku na kružno gospodarstvo. Sustavna integracija i koordinacija provedbe šest programa integriranog strateškog projekta dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo.
72	B: Integrirani strateški projekt dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Ključna etapa	Dodjela ugovora za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Obavijest o dodjeli				Q2	2024	Projektima se povećava učinkovitost resursa odabranih trgovačkih društava. Kriterijima za odabir osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Za sve projekte povezane s postrojenjima obuhvaćenima sustavom EU-a za trgovanje emisijama osigurava se da postrojenja koja primaju potporu ostvare svoje predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod granične vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447 ² .
73	B: Integrirani strateški projekt	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu		Broj	0	200	Q4	2025	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 72.

² Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
	dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo		poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo							Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 20 000 000 EUR.
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Ključna etapa	Dodjela ugovora za potporu ekološkoj prihvatljivoj preradi drva	Obavijest o dodjeli				Q4	2024	Projektima se promiče prerada drva na ekološki prihvatljiv i resursno učinkovit način te u skladu s načelima kružnog gospodarstva, održive gradnje i upotrebe najboljih raspoloživih tehnika. Kriterijima za odabir projekata osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), posebno o zaštiti biološke raznolikosti.
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu ekološkoj prihvatljivoj preradi drva		Broj	0	8	Q2	2025	Projekti za potporu ekološkoj prihvatljivoj preradi drva dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 74.
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu		Broj	8	28	Q2	2026	Projekti za potporu ekološkoj prihvatljivoj preradi drva dovršeni u skladu sa zahtjevima iz ključne etape

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
	ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo		ekološki prihvatljiv oj preradi drva							74. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 28 000 000 EUR.

F. KOMPONENTA 6.: DIGITALNA TRANSFORMACIJA GOSPODARSTVA

Slovenska poduzeća zaostaju u ritmu prilagodbe promjenama koje donosi digitalizacija zbog nedostatka kompetencija i vještina zaposlenika i ograničenih resursa za ulaganja u opremu i napredne digitalne tehnologije.

U tom kontekstu, ciljevi su ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost povećati učinkovitost i rast poduzeća, poduprijeti njihovu transformaciju s pomoću digitalnih tehnologija, ubrzati veću upotrebu naprednih tehnologija uz istodobnu prilagodbu regulatornog okvira, poboljšanje pristupa tržištu, transparentnosti i sigurnosti, što bi dugoročno trebalo povećati konkurentnost zemlje. Daljnja integracija slovenskih trgovačkih društava u globalne vrijednosne lance podupire se sudjelovanjem u višedržavnim projektima.

Ta ulaganja i reforme doprinijet će preporukama po državama članicama upućenima Sloveniji 2019. kako bi se „poboljšalo poslovno okruženje smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja” (2. preporuka za Sloveniju, 2019.), a 2020. da se ulaganja „usmjere na [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje mreže 5G. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)

Digitalna transformacija gospodarstva podupire se stupanjem na snagu Strategije za digitalnu transformaciju poduzeća, smjernicama za inovativnu nabavu i operacionalizacijom jedinstvenog digitalnog identiteta (e-identitet) za poduzeća. Strategijom se predviđa prijenos registara u jedinstveni poslovni registar. U skladu s tom strategijom najmanje 200 poduzeća stječe e-identitet.

Strategija uključuje i plan za provedbu zajedničkog paketa instrumenata Unije za povezivost³, koji je usmjeren na aktivnosti koje se odnose na jedinstvenu informacijsku točku. Potonje se može povezati s jedinstvenim registrom i e-identitetom poduzeća.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme dovršavaju se do 30. lipnja 2022.

Ulaganje B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije

Očekuje se da će se ulaganjem povećati produktivnost i rast optimizacijom procesa i provedbom naprednih digitalnih tehnologija, razviti digitalne vještine zaposlenika i potaknuti konkurentnost i inovacije olakšavanjem ulaska novih sudionika na tržište.

U konkurentnom pozivu na podnošenje ponuda utvrđuju se posebni projekti za proširenje uporabe naprednih tehnologija kako bi se povećala učinkovitost, produktivnost i konkurentnost te ubrzalo uvođenje digitalnih inovacija i prijenos digitalnih kompetencija. Korisnici su konzorciji koji se sastoje od velikih poduzeća i inovativnih novoosnovanih poduzeća. Trgovačka društva razvijaju i provode sveobuhvatnu strategiju digitalne transformacije kako bi ostvarila ciljeve poziva na podnošenje ponuda.

³ Na temelju Preporuke Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za mreže 5G radi poticanja povezivosti u cilju pružanja potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršavaju se do 30. lipnja 2023.

Ulaganje C: Uspostava hibridne infrastrukture u oblaku u Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije

Cilj je ulaganja olakšati pristup poduzeća javnim uslugama upotrebom digitalnog identiteta, posebno pojednostavnjenjem postupaka (natječaj, prijava, praćenje, provjera) u provedbi javno financiranih programa i poboljšanjem digitalnih vještina.

Ulaganjem će se operacionalizirati nova infrastruktura za stvaranje hibridnog oblaka u Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije, definirati povezane usluge i funkcionalnosti te osigurati povezanost s drugim digitalnim sustavima javne uprave.

Ključna etapa povezana s provedbom ulaganja dovršava se do 30. lipnja 2022.

Ulaganje D: Prekogраниčni i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge

Ciljevi višedržavnih projekata o europskoj zajedničkoj podatkovnoj infrastrukturi i uslugama su razvoj i uvođenje nove generacije niskoenergetske infrastrukture i usluga na rubu mreže i u oblaku kako bi se u konačnici EU opremio globalnim, naprednim, iznimno sigurnim, zelenim kapacitetima za obradu industrijskih podataka.

Ovaj projekt može imati oblik planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije.

Ulaganje E: Prekogраниčni i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi

Ciljevi su višedržavnog projekta o procesorima niske energije i čipovima za poluvodiče jačanje sposobnosti osmišljavanja i povećanje otpornosti europskih i slovenskih poluvodičkih vrijednosnih lanaca, povezivanje nacionalnih procesa i procesa EU-a kako bi se preklapali krugovi rada i jačanje vrijednosnog lanca u mikroelektronici (1) modularnim pristupom (alati i oprema, materijali, dizajn, proizvodnja, pakiranje i ispitivanje), potaknutim potrebama industrije, (2) definiranjem novog razvoja definiranjem ekosustava mikroelektronike, (3) integriranjem ekosustava mikroelektronike u cijeli mikroelektronički ekosustav.

Ovaj projekt može biti u obliku planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta dovršavaju se do 30. lipnja 2023.

Ulaganje F: Prekogраниčni i višedržavni projekti – europska infrastruktura za usluge lanaca blokova

Ciljevi su višedržavnog projekta o europskoj infrastrukturi za usluge lanaca blokova (EBSI) jačanje uporabe EBSI-ja u javnom sektoru, povećanje upotrebljivosti EBSI-ja integracijom s nacionalnim infrastrukturama, poboljšanje inovacija, razmjena znanja i najboljih praksi te unaprjeđenje vještina.

Projektom se ažuriraju postojeći čvorovi i u mrežu dodaju novi čvorovi, povezuju se i integriraju nacionalne infrastrukture lanca blokova u najmanje tri države članice EU-a te se nacionalne infrastrukture integriraju u EBSI upotrebom slučajeva iz područja digitalnih identiteta i drugih relevantnih područja.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta dovršavaju se do 31. prosinca 2022.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ključna etapa	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća	Vladino donošenje strategije digitalne transformacije poduzeća				Q4	2021	Vlada razvija i donosi strategiju digitalne transformacije poduzeća u kojoj se utvrđuju osnovni koraci digitalne transformacije. Strategijom se osigurava da svi poslovni subjekti u Sloveniji budu upisani u jedan registar u skladu s načelom „samo jednom” koje je ugrađeno u Uredbu (EU) 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku. Strategija uključuje plan za provedbu zajedničkog paketa instrumenata Unije za povezivost⁴, uključujući aktivnosti koje se odnose na jedinstvenu informacijsku točku i poseban vremenski

⁴ Na temelju Preporuke Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za mreže 5G radi poticanja povezivosti u cilju pružanja potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										okvir za dovršetak svake mjere.
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ključna etapa	Smjernice za inovativnu javnu nabavu	Smjernice za inovativnu javnu nabavu koje je donijela Vlada Republike Slovenije				Q2	2022	U smjernicama za inovativnu nabavu definiraju se postupci odabira i kriteriji za sudjelovanje podnositelja zahtjeva u inovativnim postupcima javne nabave.
79	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ciljna vrijednost	Poduzeća kojima je dodijeljen elektronički identitet		Broj	0	200	Q2	2022	Najmanje 200 poduzeća stječe e-identitet u skladu sa Strategijom za digitalnu transformaciju poduzeća.
80	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte za digitalnu transformaciju poduzeća	Obavijest o dodjeli				Q2	2022	Podnositelji zahtjeva su konzorciji ili drugi oblici integracije trgovačkih društava koji obuhvaćaju barem jedno veliko trgovačko društvo i više malih i srednjih poduzeća te novoosnovana poduzeća. Kriteriji natječaja uključuju, među ostalim, jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika te uvođenje e-identiteta i digitalne poslovne kartice.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
81	B: Plan za industrijsku/poslovnu digitalnu transformaciju	Ciljna vrijednost	Konzorciji poduzeća s izrađenom digitalnom strategijom		Broj	0	20	Q2	2022	Konzorciji kojima su dodijeljeni ugovori u okviru ključne etape 80. razvijaju prilagođene digitalne strategije za transformaciju poslovanja, tehnologije, organizacije i kulture. To uključuje, među ostalim, procjenu digitalne spremnosti, utvrđivanje relevantnih područja za digitalizaciju, relevantne podatke i izvore, integraciju podataka i potrebe za učenjem.
82	B: Plan za industrijsku/poslovnu digitalnu transformaciju	Ciljna vrijednost	Konzorciji uz potporu dovršene sveobuhvatne digitalne transformacije		Broj	0	20	Q2	2023	Dovršeni projekti u skladu s digitalnim strategijama izrađenima u okviru ključne etape 81. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 44 000 000 EUR, od čega je najmanje 11 000 000 EUR namijenjeno malim i srednjim poduzećima.
83	D: Prekogranični i	Ključna	Objava poziva na	Objava poziva na				Q2	2021	Poziv na korporativni

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	etapa	iskaz interesa za novi projekt u oblaku sljedeće generacije.	iskaz interesa						interes za sudjelovanje u višedržavnom prekograničnom projektu zajedničkih europskih podatkovnih infrastruktura i usluga, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije.
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Ciljna vrijednost	Rješenja za obradu podataka razvijena i integrirana u pilot-fazi		Broj	0	7	Q2	2024	Integrirani projekti u okviru ključne etape 83. doprinose razvoju i početnom uvođenju sljedeće generacije inovativnih rješenja u oblaku i rubnim tehnologijama kako bi se u konačnici doprinijelo izgradnji europske zajedničke podatkovne infrastrukture i s njom povezanih inovativnih usluga pametne obrade podataka.
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske	Ključna etapa	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika	Dovršetak popisa				Q2	2021	Dovršetak popisa sudionika u višedržavnom projektu u području mikroelektronike,

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	snage i poluvodički čipovi		zajedničkog projekta.							koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).
86	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Ciljna vrijednost	Broj pokrenutih projekata		Broj	0	3	Q2	2023	Započeti projekti u određenim područjima (kao što su dizajn komunikacijskih čipova, razvoj naprednih poluvodičkih procesa, integracija sustava i jezgre za upotrebu u različitim aplikacijama za pametnu mobilnost, pametni gradovi i zajednice, pametne tvornice) u vrijednosnom lancu zajedničkog projekta u okviru ključne etape 85.
87	F: Prekogranični i višedržavni projekti – europska infrastruktura za usluge lanaca blokova	Ciljna vrijednost	Otvoreni europski čvorovi infrastrukture za usluge lanaca blokova na nacionalnoj razini		Broj	0	8	Q2	2022	Infrastruktura lanca blokova koja se sastoji od međusobno povezanih čvorova (elektronički uređaji povezani s mrežom koji predstavljaju IP adresu). Čvorovi podržavaju dodatne potrebe/usluge koje treba otvoriti na nacionalnoj

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										razini.
88	F: Prekogranični i višedržavni projekti – europska infrastruktura za usluge lanaca blokova	Ciljna vrijednost	Usluge koje se pružaju putem europske infrastrukture za usluge lanaca blokova		Broj	0	6	Q4	2022	Usluge se utvrđuju preko programa ranog usvajanja i stavljaju se na raspolaganje u skladu sa smjernicama programa Digitalna Europa. Utvrđuju se i nove usluge koje se mogu testirati na europskoj infrastrukturi za usluge lanaca blokova
89	C: Uspostava infrastrukture u oblaku u Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije	Ključna etapa	Infrastruktura računalstva u oblaku u funkciji je	Hibridni oblak koji pruža infrastrukturu i osnovne usluge u funkciji je u Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije.				Q2	2022	Hibridni oblak olakšava poslovni pristup javnim uslugama upotrebom digitalnog identiteta. Hibridno računalstvo u oblaku odnosi se na političko i koordinirano korištenje usluga računalstva u oblaku u kombinaciji usluga u oblaku u poslovnim prostorima i javnih usluga u oblaku.

G. KOMPONENTA 7.: DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE UPRAVE

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi digitalizacije povezani s javnom upravom kao što su osiguravanje pokrivenosti širokopojasnim internetom na cijelom državnom području Slovenije, uvođenje e-usluga u javnom sektoru, interoperabilnost sustava za upravljanje podacima, digitalne vještine i oprema javnih službenika, kibernsigurnost i osiguravanje koordinacije u upravljanju ulaganjima u IKT.

Cilj je komponente odgovoriti na kritične nedostatke utvrđene u digitalizaciji javnog sektora tijekom pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, cilj je komponente stvoriti okruženje za uspješnu digitalnu transformaciju, ojačati e-upravu, povećati digitalne vještine i poboljšati kibernsigurnost.

Komponenta će se dodatno baviti prijelazom na gigabitno društvo poboljšanjem regulatornog okruženja i jačanjem digitalne povezivosti ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu u teško dostupnim područjima.

Tim se ulaganjima i reformama pridonosi preporukama upućenima Sloveniji 2020. da „usmjeri ulaganja na [...] digitalnu tranziciju [...] i na uvođenje mreže 5G. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave

Ciljevi su reforme poboljšati upravljanje digitalnom transformacijom u javnoj upravi. Očekuje se da će se to postići donošenjem Strategije digitalnih javnih usluga za razdoblje 2021.–2030. i osnivanjem Vijeća za razvoj informatike kao koordinacijskog tijela za digitalna rješenja.

Strategiju digitalnih javnih usluga za razdoblje 2021.–2030. donosi vlada i usmjerena je na jednostavne digitalne usluge prilagođene korisnicima, osiguravanje podataka za bolje usluge i donošenje odluka te pružanje sigurnog, pouzdanog i uključivog digitalnog okruženja.

Odbor za informatički razvoj djeluje kao upravljačko tijelo za koordinaciju operacija u javnom sektoru povezanih s ulaganjima u području IT-a, standardima, pozadinskim sustavima i drugim tehnološkim razvojem kada je usklađenost sustava ključna za njihov rad i održavanje.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 31. prosinca 2021.

Reforma B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi

Ciljevi su reforme osigurati odgovarajuću pravnu osnovu za e-usluge koje pruža javna uprava, posebno za uvođenje usluga elektroničke identifikacije.

Stupanjem na snagu Zakona o uslugama elektroničke identifikacije i povjerenja i izmijenjenog Zakona o osobnoj iskaznici operativno se primjenjuje nacionalni e-identitet za korištenje javnih usluga i osiguravaju osnovni uvjeti za e-trgovinu. e-ID se priznaje prekogranično i o njemu se obavješuje u okviru eIDAS-a.

Ključna etapa koja se odnosi na provedbu reforme dovršava se, a izdavanje e-osobne iskaznice počinje do 30. lipnja 2022.

Reforma C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju

Reformom se nastoji osigurati pravna osnova za daljnju digitalizaciju javnih usluga.

Zakon o općem upravnom postupku i Uredba o administrativnoj trgovini mijenjaju se kako bi se proširio opseg elektroničkih postupaka u upravnim postupcima.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 31. prosinca 2022.

Reforma D: Osnivanje Centra za stručnost i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi

Cilj je reforme poboljšati upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi.

Izmjenama Zakona o državnim službenicima osniva se Centar za stručnost koji počinje s radom. Centar promiče strateški pristup upravljanju kompetencijama i djeluje kao centar za osposobljavanje, među ostalim, u području digitalnih vještina. Osim toga, donosi se strategija upravljanja državnim službom o upravljanju talentima, razvoju karijere, cjeloživotnom učenju i novim okolnostima koje je donijela pandemija bolesti COVID-19.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 31. prosinca 2023.

Reforma E. Osiguravanje kibersigurnosti

Ciljevi su te reforme jačanje strateške i operativne razine subjekata koji su dio nacionalnog sustava kibersigurnosti poboljšanjem njihove međusobne povezanosti i suradnje.

Kapacitet tima za hitne kibersigurnosne intervencije (Sigov-CERT) i uprave Republike Slovenije za informacijsku sigurnost (URSIV) jača se osnivanjem tijela za kibersigurnosnu certifikaciju, platforme Centra za razmjenu i analizu informacija te platforme za obavješćivanje o sigurnosnim incidentima u URSIV-u.

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

Reforma F. Prelazak na gigabitno društvo

Cilj je te reforme pridonijeti pružanju širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Zakon o elektroničkim komunikacijama mijenja se kako bi se optimizirali postupci za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža, povećala učinkovitost zajedničke izgradnje i predvidljivost poslovnog okruženja. Slovenska vlada donosi nacionalni plan za širokopojasnu mrežu u kojem se utvrđuju potrebe za razvojem širokopojasne pokrivenosti diljem Slovenije do 2025. i mjere za postizanje tog cilja.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 30. lipnja 2022.

Ulaganje G. Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave

Ciljevi su ulaganja razvoj e-usluga usmjerenih na korisnika, nadogradnja informatičke infrastrukture u javnoj upravi, provedba pilot-projekta za automatizirano održivo upravljanje javnim zgradama, pružanje digitalnih usluga i poboljšanje razvoja vještina za javne službenike.

Ulaganje se sastoji od nekoliko podulaganja, konkretno:

- Osposobljavanje u području digitalnih vještina za javne službenike koje treba završiti najmanje 40 000 sudionika;
- Digitalna platforma e-prava za izradu, donošenje i objavljivanje nacionalnog zakonodavstva i propisa;
- Višedržavni projekt povezan s uspostavom i operacionalizacijom nacionalnog QCI-ja (kvantna komunikacijska infrastruktura) i njegovim povezivanjem s nacionalnim mrežama susjednih zemalja i namjenskim satelitima s drugim mrežama.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H. Gigabitna infrastruktura

Cilj je ulaganja omogućiti uvođenje infrastrukture za širokopojasni pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta koje se mogu nadograditi.

Ulaganjem se podupire izgradnja širokopojasnih mreža vrlo velikog kapaciteta za najmanje 8 500 kućanstava u „bijelim područjima”, prvenstveno u rijetko naseljenim područjima i na teškom terenu. Projekti smanjuju utjecaj na prostor i okoliš davanjem prednosti zajedničkom korištenju postojeće infrastrukture i zajedničkoj izgradnji i integraciji s drugim infrastrukturnim ulaganjima.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti

Cilj je ulaganja poboljšati i unaprijediti tehnologiju dostupnu na razini slovenske policije kako bi se optimizirali i poduprli radni procesi.

Uspostavlja se privatni oblak koji je interoperabilan s postojećim sustavima na razini slovenske države i funkcionalan je za potrebe nacionalne policije. Očekuje se da će se tim oblakom osigurati nesmetan rad policijskih aplikacija.

Uspostavlja se državna infrastruktura digitalne radijske mreže TETRA i operativna je za potrebe nacionalne policije. Mreža je kompatibilna s drugim nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja dovršene su do 31. prosinca 2025.

Ulaganje J. Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta

Cilj je ulaganja digitalizirati pedagoški proces i institucijsko upravljanje za sve razine obrazovanja, osigurati odgovarajuću informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu te pružiti odgovarajuće e-usluge za razvoj digitalnih kompetencija. Osiguravaju se povezivost velike brzine, pohrana podataka i jačanje kompetencija za otvorene podatke i otvorenu znanost u okviru istraživačkih organizacija. Očekuje se da će to doprinijeti razvoju digitalnih vještina i kompetencija te smanjenju digitalnog jaza.

Ulaganjem se posebno osigurava sljedeće:

- Povezivost primarnih i srednjih ustanova, viših strukovnih škola te organizacija za obrazovanje odraslih;
- razvoj i operacionalizacija novih informatičkih rješenja za potporu digitalizaciji pedagoškog procesa za sve razine obrazovanja;
- glavna mreža optičkih vlakana velike brzine između PoP-ova (točka prisutnosti) akademske i istraživačke mreže Slovenije (Arnes) i repozitorija podataka za pohranu rezultata otvorenih istraživanja;

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje K. Zeleni slovenski okvir lokacije

Cilj je ulaganja poticanje pametnog upravljanja prostorom kao oskudnim prirodnim resursom i ograničavanje izgradnje na novom zemljištu, čime se povećava otpornost na klimatske promjene. Osim toga, očekuje se pružanje prostornih podataka i usluga u stvarnom vremenu na temelju

kombinirane uporabe evidencije nekretnina, okoliša i voda, gospodarske javne infrastrukture i evidencije građevinskog zemljišta.

Ulaganjem se osigurava međupovezanost ključnih prostornih i okolišnih digitalnih podataka. Očekuje se da će se time poduprijeti razvoj i operacionalizacija digitalnih usluga koje se posebno odnose na okoliš, poplavna područja, zemljišnu politiku na lokalnoj i nacionalnoj razini te sudjelovanje javnosti u prostornom planiranju.

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje L. Digitalna tranzicija u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu

Cilj je ulaganja pojednostavniti administrativno opterećenje za korisnike buduće zajedničke poljoprivredne politike i za šumarski sektor te pružiti bolje podatke donositeljima odluka.

Ulaganje se posebno sastoji od razvoja skladišta podataka za koje se očekuje da će omogućiti povezivanje i distribuciju podataka, poduprijeti rad Agencije za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja te digitalizirati baze podataka o stočarstvu. E-usluge razvijaju se u područjima poljoprivrede, hrane, šumarstva, javnih savjetodavnih službi za poljoprivredu te praćenja i inspekcije na toj osnovi.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje M. Digitalizacija u području kulture

Cilj je ulaganja povećati pristupačnost kulturne baštine, optimizirati postupke proglašavanja kulturnih spomenika i dobivanja suglasnosti za kulturnu zaštitu za intervencije u području baštine te podupirati e-arhiviranje.

Ulaganje se sastoji od izgradnje informacijske platforme za e-kulturu kako bi se poboljšala infrastruktura i osigurala integracija digitalnog kulturnog sadržaja u procese obrazovanja na daljinu, uz istodobno razvijanje kompetencija kulturnih stvaratelja za stvaranje digitalnog sadržaja u turizmu. E-usluge su operativne i kulturne ustanove ih upotrebljavaju.

Očekuje se da će sustav e-baštine za modernizaciju i uspostavu dinamičnih e-usluga za zaštitu kulturne baštine i nadogradnja slovenskog sustava e-ARH.si za proces e-arhiviranja pridonijeti transformaciji tog sektora.

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje N. Digitalizacija u području pravosuđa

Cilj je ulaganja poboljšati dostupnost pravosuđa poduzećima i građanima.

Ulaganjem se ubrzava daljnja digitalizacija usluga i razvoj novih informatičkih rješenja kako bi se osigurala sveobuhvatna razmjena informacija i pravne dokumentacije te pridonijelo bržem rješavanju sudskih sporova. Sigurna i kvalitetna audio-videooprema poboljšat će pristup građana i poduzeća. Za Centar za pravosudno osposobljavanje razvija se sustav za osposobljavanje na daljinu i digitalizaciju ispita.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Ključna etapa	Osnovano i operativno vijeće za razvoj informacijske tehnologije državne uprave	Donošenje odluke o osnivanju vijeća od strane vlade i imenovanju njegovih članova od strane Ministarstva javne uprave				Q4	2021	Vijeće osigurava središnju točku za javnu upravu za koordinaciju operacija na operativnoj razini povezanih s ulaganjima u IT, standardima, pozadinskim sustavima i drugim tehnološkim razvojem kada je usklađenost sustava ključna za njihov učinkovit rad i održavanje.
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi	Ključna etapa	Osigurati nacionalne dokumente o e-identitetu	Početak izdavanja novih nacionalnih e-osobnih iskaznica				Q2	2022	Izdaju se prve nove e-osobne iskaznice. Upotrebljavat će se na nacionalnoj i prekograničnoj razini u e-trgovini. Novom osobnom iskaznicom građanima se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										omogućuje elektronička identifikacija i autentifikacija radi pristupa elektroničkim uslugama i elektroničkog potpisivanja. Pravna osnova za izdavanje e-identiteta je Zakon o uslugama elektroničke identifikacije i povjerenja i izmijenjeni Zakon o osobnoj iskaznici (Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici). Sustav se prijavljuje u okviru eIDAS-a kako bi bio usklađen s prekograničnom sigurnošću.
92	D: Osnivanje centra za stručnost i	Ključna etapa	Uspostavljen i operativan centar za stručnost	Centar za stručnost je operativan				Q4	2023	Centar za stručnost osniva se izmjenama Zakona o državnim

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	povećanje vještina osoblja u javnoj upravi									službenicima. Centar doprinosi stvaranju modernog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim resursima razvojem različitih upravljačkih i operativnih kompetencija kao što su zapošljavanje, razvoj karijere i otkrivanje talenata. Njime se, među ostalim, doprinosi poboljšanju digitalnih kompetencija državnih službenika.
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Ključna etapa	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga	Odredbe zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini				Q4	2022	Cilj je izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini pojednostavnjenje pravnih zahtjeva za pružanje elektroničkih usluga

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										javne uprave i daljnja digitalizacija administrativnih postupaka. One uključuju, među ostalim, platne usluge, potporu za razvoj elektroničkih aplikacija i elektroničko podnošenje dokumenata.
94	F: Prelazak na gigabitno društvo	Ključna etapa	Donošenje plana za širokopojasnu mrežu za razdoblje 2021.–2025.	Vlada donosi plan za širokopojasnu mrežu.				Q2	2022	Usvojenim planom utvrđuje se: 1. potreba da se do 2025. osiguraju odgovarajuće širokopojasne mreže u Sloveniji, u skladu s ciljevima povezivosti za europsko gigabitno društvo 2025.; 2. 2. nacionalni plan za izgradnju 5G infrastrukture; 3. potrebne izmjene

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										pravnih osnova u području elektroničkih komunikacija; 4. mjere za osiguravanje odgovarajućeg područja radiofrekvencijskog spektra u Sloveniji, 5. konkretne mjere potrebne za postizanje ciljeva, 6. ključni pokazatelji uspješnosti za postizanje zadanih ciljeva u zadanim rokovima
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Ključna etapa	Povećani kapacitet javne uprave za odgovor na kibersigurnosne incidente	Platforma centara za razmjenu i analizu informacija, platforma za obavješćivanje o incidentima i tijelo za kibersigurnosnu certifikaciju operativni su				Q2	2026	Osniva se nacionalno tijelo za kibersigurnosnu certifikaciju, funkcionalna platforma Centra za razmjenu informacija i analizu (ISAC) u upravi Republike Slovenije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										za informacijsku sigurnost te funkcionalna platforma za obavješćivanje o sigurnosnim incidentima u administraciji Republike Slovenije za informacijsku sigurnost.
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ključna etapa	Uspostava nacionalne mreže SI-EuroQCI	Nacionalna mreža SI-EuroQCI operativna je				Q2	2026	Nacionalna mreža SI-EuroQCI (sigurne kvantne komunikacijske infrastrukture) operativna je i povezana s nacionalnim mrežama susjednih zemalja i konstelacijom namjenskih satelita.
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ključna etapa	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo				Q4	2025	Jedinstvena digitalna platforma provodi sve aktivnosti povezane sa sastavljanjem,

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										donošenjem i objavljivanjem zakonodavstva za sva javna tijela. Vanjski dionici i javnost pristupaju digitalnoj platformi putem poboljšanog nacionalnog pravno-zakonodavnog portala.
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ciljna vrijednost	Broj državnih službenika koji su završili osposobljavanje u području digitalnih vještina		Broj	0	40000	Q2	2026	Najmanje 40 000 sudionika završava osposobljavanje za digitalne kompetencije. To uključuje najmanje 1 000 stručnjaka za IT (zaposleni državni službenici) koji završavaju napredno osposobljavanje.
99	H: Gigabitna infrastruktura	Ciljna vrijednost	Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom		Broj	0	8500	Q2	2026	Najmanje 8 500 dodatnih kućanstava s nadogradivim širokopojasnim priključcima vrlo

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										visokog kapaciteta. Ta su kućanstva smještena u rijetko naseljenim područjima i područjima u kojima ne postoji širokopojasna infrastruktura velikog kapaciteta („bijela područja”).
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Ciljna vrijednost	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)		Broj	0	11000	Q4	2022	Planira se da će digitalna radijska mreža nacionalnih tijela Republike Slovenije imati 11 000 korisnika. Mreža koristi radijske frekvencije usklađene na razini EU-a za javnu sigurnost i kompatibilna je s nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.
101	I. Digitalizacija unutarnje	Ključna etapa	Privatni policijski oblak je operativan	Privatni policijski oblak je operativan				Q4	2025	Aplikacije za potporu područjima

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	sigurnosti									sprečavanja kriminala, javne sigurnosti, graničnih kontrola i poslovnih procesa ugrađuju se i upotrebljavaju u oblaku.
102	K: Zeleni slovenski okvir lokacije	Ciljna vrijednost	Međusobno povezana infrastruktura prostornih i okolišnih digitalnih podataka		Broj	0	4	Q4	2025	Baze podataka eProstor, eEnvironment, eVodes i eNatur međusobno su povezane. Infrastrukturom se osigurava integracija procesa, podataka i usluga te pristup digitalnim podacima i uslugama u područjima prostora, okoliša, nekretnina, vode i prirode. Očekuje se da će služiti kao osnova za razvoj povezanih digitalnih usluga.
103	L: Digitalna tranzicija u	Ciljna	Nove operative e-usluge u poljoprivredi,		Broj	0	15	Q4	2024	Očekuje se razvoj i operativnost ukupno

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu	vrijednost	prehrambenom sektoru i šumarstvu							15 e-usluga. Te e-usluge posebno uključuju: • potporu provedbi zadaća Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja • sustave za provedbu zajedničke poljoprivredne politike (baza podataka o uzgoju životinja). • održivi alat za praćenje poljoprivrednih aktivnosti • informacijski sustav za potporu pametnim i ciljanim inspekcijama kako bi se osigurala usklađenost, sigurnost i regulacija poljoprivrednog zemljišta • e-opremu i e-operabilnost javne usluge u šumarstvu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										• utvrđivanje područja s pomoću vremenskih nizova satelitskih podataka • nabavu i upotrebu satelitskih snimaka (za određena područja) visoke rezolucije
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu	Ciljna vrijednost	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu		Broj	15	32	Q2	2026	Očekuje se razvoj i operativnost ukupno 32 e-usluge (uključujući e-usluge u okviru ciljne vrijednosti 103). Te usluge posebno uključuju: • potporu provedbi zadaća Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja • sustave za provedbu zajedničke poljoprivredne politike (baza podataka o uzgoju životinja, skladište

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										podataka) • zadaće javne savjetodavne službe za poljoprivredu • održivi alat za praćenje poljoprivrednih aktivnosti • informacijski sustav za potporu pametnim i ciljanim inspekcijama kako bi se osigurala usklađenost, sigurnost i regulacija poljoprivrednog zemljišta • e-šumarski informacijski sustav, aplikaciju e-šuma
105	N: Digitalizacija pravosuđa	Ciljna vrijednost	Novi ili poboljšani IT sustavi kojima se koriste pravosudne institucije		Broj	0	12	Q2	2026	Razvija se ili nadograđuje ukupno 12 informatičkih sustava koji se upotrebljavaju u pravosudnom sustavu. IT sustavi osiguravaju, među

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										ostalim, provedbu videokonferencijskih sustava, sustava za osposobljavanje na daljinu i sustava za digitalizaciju ispita u okviru Centra za osposobljavanje sudaca.
106	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim spojevima iznad 1 Gbps		Broj	0	228	Q4	2023	228 ustanova osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te organizacija za obrazovanje odraslih povezano je s optičkim vezama iznad 1 Gbps. Očekuje se da će time biti obuhvaćeno oko 20 % stanovništva obrazovnih ustanova u zemlji i oko 40 000 učenika. Sve srednje škole, ustanove za djecu i mlade s posebnim

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										potrebama i studentske domove obuhvaćene su ulaganjem.
107	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Dodatni osnovni optički priključci od 100 Gbps		Broj	0	40	Q4	2023	Glavni optički spojevi povezuju podatkovne čvorove javnih instituta u akademskoj i istraživačkoj mreži Slovenije. Trajno se postavlja najmanje 40 optičkih priključaka na velike udaljenosti od 100 Gbps, za koje se očekuje da pokrivaju najmanje 75 % svih priključaka između javnih ustanova.
108	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Nova informatička rješenja koja se upotrebljavaju u poučavanju, učenju, sportu i praćenju osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem		Broj	0	12	Q4	2025	Obrazovne ustanove, javne sportske ustanove, sportske organizacije razvijaju i upotrebljavaju ukupno 12 novih IT

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										rješenja (aplikacije i digitalne usluge), koja se koriste kao materijal za testiranja u nastavi, učenju, sportu i praćenju osoba sa završenim strukovnim i profesionalnim obrazovanjem. To uključuje, među ostalim, aplikacije za digitalizaciju kurikuluma, podupiranje čitanja elektroničkih knjiga, potporu učenju na temelju projekata i praćenje zapošljivosti osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem.
109	M: Digitalizacija u kulturi	Ciljna vrijednost	Kulturne ustanove s dinamičnim operativnim e-uslugama		Broj	0	20	Q4	2025	E-usluge za digitalizaciju kulturnog sadržaja i procesa, integraciju

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										digitalnog kulturnog sadržaja u procese obrazovanja na daljinu i potporu svim fazama rada u vezi s kulturnom baštinom operativne su i u uporabi od strane kulturnih ustanova.

H. KOMPONENTA 8.: ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Uspješnost Slovenije u području istraživanja i inovacija i dalje nije optimalna. Razina rashoda za istraživanje i inovacije i njihova učinkovitost i dalje su skromni, što ograničava znanstvene i tehnološke rezultate zemlje. Stoga je doprinos istraživanja i inovacija rastu produktivnosti i konkurentnosti ograničen, uključujući digitalnu i zelenu tranziciju.

Ciljevi ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost su poboljšanje upravljanja i koordinacije politike istraživanja i inovacija, povećanje razine javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te njihove učinkovitosti i djelotvornosti. Time bi se osiguralo da su istraživanje, razvoj i inovacije ključni pokretač produktivnosti i gospodarskog rasta. Predloženim mjerama osiguralo bi se i da istraživanje i inovacije budu ključni pokretač digitalne i zelene tranzicije.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. da „usmjeri investicijsku politiku na istraživanje i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju, 2019.) i 2020. da „usmjeri ulaganja na [...] istraživanja i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

U Preporuci Vijeća iz 2020. navodi se da gospodarska kriza ugrožava istraživanje, razvoj i inovacije te da su stoga potrebna ulaganja kako bi se pomoglo inovativnim malim i srednjim poduzećima da povećaju svoju proizvodnju. Nadalje, jače veze između akademske zajednice i poduzeća ključne su za uspješno prenošenje znanja u inovacije, poboljšanje uspješnosti zemlje u području istraživanja, razvoja i inovacija te poticanje gospodarskog rasta i podupiranje uvođenja inovacija koje su ključne za zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija

Ciljevi reforme su povećanje učinkovitosti i djelotvornosti javnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, stvaranje konkurentnog i učinkovitog okruženja za istraživanje i inovacije te poticanje napora u području istraživanja, razvoja i inovacija u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija; uvođenja novog modela upravljanja i integracije istraživačkog i inovacijskog ekosustava (uključujući stvaranje zajedničkog programskog odbora); uspostave zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za politike istraživanja, razvoja i inovacija; jačanja i osnaživanja dviju izvršnih istraživačkih agencija; te jačanja okruženja potpore već uspostavljenim subjektima i mrežama na nacionalnoj i međunarodnoj razini radi promicanja tokova znanja i suradnje između akademske zajednice i poduzeća.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2022.

Ulaganje B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji

Ciljevi su ulaganja promicanje dugoročne suradnje istraživačkih organizacija, velikih poduzeća i MSP-ova u području zelene i digitalne tranzicije te osiguravanje stabilnosti i predvidljivosti instrumenata za potporu istraživanju, razvoju i inovacijama.

Ulaganje se sastoji od sufinanciranja projekata suradnje između istraživačkih organizacija i poduzeća na svim razinama tehnološkog razvoja. Provođi se putem dva poziva na podnošenje prijedloga za odabir konzorcija istraživačkih organizacija i poduzeća. 20 000 000 EUR namijenjeno je dugoročnijim velikim programima suradnje u industrijskom istraživanju i eksperimentalnom

razvoju, a 45 000 000 EUR za poduzetnička ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije na višim razinama tehnološkog razvoja.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje C: Sufinanciranje projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija i promicanje međunarodne uključenosti slovenskih kandidata

Ciljevi su ulaganja poboljšanje znanstvene izvrsnosti, istraživačkih kapaciteta, prijenosa i protoka znanja promicanjem međunarodne i međusektorske mobilnosti i reintegracije istraživača u slovensko okruženje istraživanja, razvoja i inovacija.

Ulaganje se sastoji od četiri javna poziva na odabir i financiranje projekata kojima se promiče mobilnost i/ili reintegracija te financiranje troškova provedbe aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija te izgradnje kapaciteta za stjecanje i prijenos znanja u slovenski istraživački sektor u skladu s aktivnostima Marie Skłodowska-Curie u okviru programa Obzor Europa.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija

Ciljevi su ulaganja poboljšanje uspješnosti Slovenije u području inovacija povećanjem javnih i privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje javno-privatne suradnje i šireg inovacijskog ekosustava te poticanje poduzetničkih ulaganja za zelenu tranziciju, posebno u odnosu na kružno gospodarstvo.

Ulaganje se sastoji od javnog poziva za odabir projekata iz konzorcija poduzeća i istraživačkih organizacija. Sufinancira troškove aktivnosti istraživanja i razvoja u industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju, testiranju i uspostavi rješenja iz stvarnog svijeta.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E: Uspostava Nacionalnog instituta za hranu kao središnjeg stupa inovacijskog ekosustava u lancima opskrbe hranom

Ciljevi su ulaganja podupiranje istraživanja i inovacija usmjerenih na kvalitetnu i održiviju proizvodnju hrane, promicanje istraživanja u području prehrane ljudi, smanjenje ekološkog i klimatskog otiska nacionalnog prehrambenog sustava te jačanje prijenosa znanja u praksu.

Ulaganje se sastoji od osnivanja operativne institucije za istraživanje, razvoj i inovacije te prijenosa znanja i inovacija u području opskrbe hranom i razvoja te istraživačke infrastrukture u prehrambenom sektoru.

Ključna etapa povezana s provedbom ulaganja dovršava se do 31. prosinca 2025.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
110	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim aktivnostima i aktivnostima razvoja i inovacija	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o istraživačkim aktivnostima i aktivnostima razvoja i inovacija nakon usvajanja u Parlamentu				Q2	2022	Ovim se Zakonom nastoji povećati učinkovitost i koordinacija upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama. Zakonom se, među ostalim, povećava i stabilizira javno financiranje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, povećava autonomija javnih istraživačkih organizacija, uspostavljaju elementi financiranja koji se temelje na rezultatima, potiče suradnja istraživača s istraživačkim projektima i poslovanjem EU-a te promiče internacionalizacija i međusektorska mobilnost i prijenos znanja.
111	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Osnovan i operativan zajednički programski odbor	Zajednički programski odbor osnovan i operativan odlukom Vlade Republike Slovenije o imenovanju i zadaćama Odbora				Q2	2022	Zajednički programski odbor omogućuje stabilnu i trajnu koordinaciju na strateškoj i operativnoj razini, uključujući koordinaciju između instrumenata za provedbu istraživanja, razvoja i inovacija bez obzira na izvor financiranja.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
112	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru programa za razvoj društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene s niskom razinom emisija ugljika	Obavješćivanje o odluci o odabiru				Q4	2024	Odabrani programi usmjereni su na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama. Oni podupiru industrijski razvoj i eksperimentalna istraživanja. Financijska sredstva iznose do 5 000 000 EUR po programu. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 10 000 000 EUR. Programima se podupiru konzorciji poduzeća i javnih istraživačkih organizacija u provedbi projekata istraživanja, razvoja i inovacija. Programi koji primaju potporu potiču partnere konzorcija da se uključe u globalne lance vrijednosti i znanja kako bi se slovensko gospodarstvo internacionaliziralo i ojačalo poticajno okruženje za procese razvoja inovacija. Programi su tehnološki neutralni u smislu utjecaja na okoliš na razini njihove primjene. Isključene su istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.
113	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru programa u području digitalizacije i digitalne transformacije	Obavješćivanje o odluci o odabiru				Q4	2024	Odabrani programi usmjereni su na digitalizaciju i digitalnu transformaciju. Oni podupiru industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj. Financijska sredstva iznose do 5 000 000 EUR po programu. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 10 000 000 EUR. Odabirom programa podupiru se konzorciji poduzeća i javnih istraživačkih organizacija za provedbu projekata istraživanja, razvoja i inovacija. Programi koji primaju potporu potiču partnere konzorcija da se uključe u globalne lance vrijednosti i znanja kako bi se slovensko gospodarstvo i istraživačka zajednica internacionalizirali te kako bi se ojačalo okruženje za potporu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										procesima razvoja inovacija. Projekti su tehnološki neutralni u smislu utjecaja na okoliš na razini njihove primjene. Isključene su istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.
114	B: Sufinanciranje je istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru projekata istraživanja i inovacija u kružnom gospodarstvu	Obavješćivanje o odluci o odabiru				Q4	2024	Odabranim projektima podupiru se istraživanje, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na kružno gospodarstvo. Potpora iznosi do 500 000 EUR po projektu. Projekti su tehnološki neutralni u smislu utjecaja na okoliš na razini njihove primjene. Isključene su istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.
115	B: Sufinanciran je istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za razvoj društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene s niskom razinom emisija ugljika		Broj	0	2	Q2	2026	Uspješno završeni projekti za razvoj društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene s niskom razinom emisija ugljika u skladu s kriterijima u okviru ključne etape 112.
116	B: Sufinanciran je istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije		Broj	0	2	Q2	2026	Uspješno završeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije u skladu s kriterijima iz ključne etape 113.
117	B: Sufinanciran je	Ciljna vrijednost	Dovršeni istraživački i inovacijski		Broj	0	50	Q4	2025	Uspješno završeni istraživački i inovacijski projekti u kružnom gospodarstvu u skladu s kriterijima iz

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji		projekti u području kružnog gospodarstva							ključne etape 114.
118	B: Sufinanciran je istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni istraživački i inovacijski projekti u području kružnog gospodarstva		Broj	50	95	Q2	2026	Uspješno završeni projekti u skladu s kriterijima u okviru ključne etape 114. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 45 000 000 EUR.
119	C: Sufinanciran je projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za mobilnost i/ili reintegraciju slovenskih istraživača		Broj	0	88	Q2	2026	Projektima se bespovratnim sredstvima u trajanju do tri godine podupiru troškovi mobilnosti istraživača koji su dobili pozitivnu ili izvrsnu ocjenu, ali nisu odabrani za financiranje u okviru poziva na podnošenje prijedloga Obzora Europa (okvirno 52 istraživača). Daljnjim projektima podupire se reintegracija istraživača u Sloveniji

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	organizacija i promicanje međunarodne uključenosti slovenskih kandidata									koji su uspješno završili projekte u okviru Obzora Europa pružanjem potpore do dvije godine (okvirno 36 istraživača).
120	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Dovršeni odabir projekata u okviru pilot-projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva	Priopćavanje odluka				Q4	2024	Odabrani pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija usmjereni su na kružno gospodarstvo i podupiru istraživačke i inovacijske procese, prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima. Potpora iznosi do 1 000 000 EUR po projektu. Projekti su tehnološki neutralni u smislu utjecaja na okoliš na razini njihove primjene. Isključene su istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.
121	D:	Ciljna	Dovršeni pilot-		Broj	0	15	Q4	2025	Uspješno završeni projekti u skladu s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	vrijednost	projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva							kriterijima u okviru ključne etape 120.
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	Ciljna vrijednost	Dovršeni pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva		Broj	15	30	Q2	2026	Uspješno završeni projekti u skladu s kriterijima u okviru ključne etape 120. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 30 000 000 EUR.
123	E: Uspostava Nacionalnog instituta za hranu kao središnjeg stupa inovacijskog	Ključna etapa	Početak rada Nacionalnog instituta za hranu	Početak rada Nacionalnog instituta za hranu				Q4	2025	Institut podupire istraživanje, razvoj i inovacije te prijenos znanja i inovacija u području opskrbe i razvoja hrane. Osigurava infrastrukturu za razvoj hrane i istraživanja te uključuje prostore za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u prehrambenoj industriji od najmanje 2 200

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
	ekosustava u lancima opskrbe hranom									kvadratnih metara. Nove zgrade ispunjavaju zahtjeve za zgrade s gotovo nultom stopom emisija.

I. KOMPONENTA 9.: POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI, POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE ZA ULAGAČE

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na nisku razinu ulaganja privatnog sektora u Sloveniji poboljšanjem regulacije tržišta kapitala, reformom načela javne potpore privatnim ulaganjima i osiguravanjem financiranja za ulaganja poduzeća.

Ciljevi komponente su jačanje alternativnih, nebankovnih izvora financiranja, olakšavanje ulaganja poduzeća u najnaprednije visokoproduktivne zelene i digitalne tehnologije te jačanje okvira potpore za poduzeća.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. kako bi se „podupirao razvoj tržišta vlasničkog kapitala” (2. preporuka za Sloveniju, 2019.) i 2020. o „pružanju likvidnosti i financiranja poduzećima i kućanstvima [...] promicanje privatnih ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i „usmjerenost ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje tržišta kapitala

Cilj je te reforme ojačati tržišta kapitala u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova, kojim će se definirati vrste alternativnih investicijskih fondova. Taj novi zakon temelji se na rezultatima projekta programa potpore strukturnim reformama „Jačanje segmenta alternativnog investicijskog fonda (AIF)”.

Nadalje, donosi se strategija za slovensko tržište kapitala u kojoj se utvrđuju posebne mjere za daljnji razvoj, na temelju rezultata projekta programa potpore strukturnim reformama „Poboljšanje i razvoj tržišta kapitala u Sloveniji”.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju

Cilj je te reforme povećati produktivnost slovenskog gospodarstva preusmjeravanjem kriterija za potporu javnim ulaganjima s otvaranja radnih mjesta na vrlo produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja koje se odnose na poticanje domaćih i stranih ulaganja od strane poduzeća. Izmjenama se državni poticaji za ulaganja preusmjeruju na kapitalno intenzivna ulaganja visoke dodane vrijednosti. Reformom se javna potpora uvjetuje posebnim skupom kriterija okolišne održivosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2022.

Ulaganje C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća

Cilj je ulaganja poduprijeti poduzeća koja povećavaju produktivnost.

Odabrani projekti u skladu su s posebnim skupom kriterija okolišne učinkovitosti, posebno energetske učinkovitosti i učinkovitosti materijala, te su u skladu s Tehničkim smjernicama o

nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Osim toga, sporazumom o sufinanciranju korisnici se obvezuju na uporabu dodatnih mjerljivih ciljeva održivosti koji se ostvaruju po završetku ulaganja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu⁵; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁶; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁷ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu⁸; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu se dodatno zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture

Cilj je ulaganja jačanje konkurentnosti vrijednosnih lanaca u različitim gospodarskim sektorima potporom inovativnim ekosustavima.

Ulaganjem se podupire razvoj gospodarske i poslovne infrastrukture koja doprinosi ciljevima strategije pametne specijalizacije (jačanje konkurentnosti gospodarstva jačanjem njegova inovacijskog kapaciteta). Ulaganjem se dodatno razvijaju postojeće poslovne zone i narušena područja u poslovnu infrastrukturu te se ograničava potreba za znatnim ulaganjima u novu gradsku i prometnu infrastrukturu. Korisnici imaju obvezu uspostaviti platformu za digitalno upravljanje.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

⁵ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

⁶ Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁷ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁸ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabi ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova				Q4	2021	Zakonom o oblicima alternativnih investicijskih fondova utvrđuju se tri oblika alternativnih investicijskih fondova, i to: alternativni uzajamni fond osnovan kao zasebna imovina, posebno komanditno društvo i društvo za investicije u fiksni kapital. Reforma će slijediti pravni okvir EU-a i preporuke u području tržišta kapitala.
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Ključna etapa	Donošenje strategije za razvoj tržišta kapitala	Vladino donošenje strategije razvoja tržišta kapitala				Q2	2022	Strategija uključuje mjere za postizanje dinamičnijeg tržišta kapitala, među ostalim i uvođenjem na tržište unutar europske unije kapitala; uspostavom kontaktnih točaka na svim globalnim financijskim tržištima; uspostavom učinkovitog internetskog informacijskog sustava o inovacijama u području financijske tehnologije i drugih financijskih usluga;

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										prilagodbom postojećih mjera.
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja s ciljem promicanja zelene tranzicije	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjene Zakona o poticanju ulaganja				Q4	2021	Izmjenom se osigurava da su kriteriji za potporu poduzećima za javna ulaganja usmjereni na vrlo produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja. Sva podržana ulaganja uključuju uvjete za promicanje zelene tranzicije, uključujući zahtjeve za energetska učinkovitost, okolišno odgovorno upravljanje i učinkovitost proizvodnje materijala. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i usklađenost odabranih projekata s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										okoliša.
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja	Odredba uredbe o stupanju na snagu provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja				Q2	2022	Provedbenim propisima dodatno se određuju povezani kriteriji iz Zakona o poticanju ulaganja, posebno u odnosu na energetske učinkovitost, učinkovitost materijala, dugoročnu integraciju ulaganja u regiju, društvenu odgovornost, utjecaj ulaganja na okoliš, doprinos ulaganja prijelazu na kružno gospodarstvo temeljeno na prirodnim resursima koje dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova i proizvodnje s manjim ugljičnim otiskom, lokaciju u degradiranom području s odgovarajućim izdvajanjem sredstava ili u postojećoj poslovnoj zoni, učinke ulaganja na usklađeni regionalni razvoj, integraciju prostornog ulaganja i pozitivan utjecaj na lokalni razvoj.
128	C: Potpora	Ključna	Dodjela	Obavijest o dodjeli				Q2	2022	Dodjela ugovora za projekte

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	dekarbonizacij i, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	etapa	ugovora za projekte kojima se podupire regionalni razvoj							kojima se podupire regionalni razvoj ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti se dodjeljuju na temelju Zakona o promicanju regionalnog razvoja i u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
129	C: Potpora dekarbonizacij i, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte promicanja ulaganja	Obavijest o dodjeli				Q2	2023	Dodjela ugovora za projekte kojima se promiču ulaganja u proizvodnju, usluge te aktivnosti istraživanja i razvoja ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti su u skladu sa Zakonom o poticanju ulaganja kako je izmijenjen u okviru ključne etape 126., uključujući usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
130	C: Potpora dekarbonizacij i, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za promicanje ulaganja		Broj	0	59	Q2	2026	Uspješno završeni projekti u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 129. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 88 500 000 EUR.
131	C: Potpora dekarbonizacij i, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu regionalnom razvoju		Broj	0	200	Q4	2025	Uspješno završeni projekti u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 128.
132	C: Potpora dekarbonizacij i, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dodatni dovršeni projekti za potporu regionalnom razvoju		Broj	200	300	Q2	2026	Nakon ključne etape 131, uspješan završetak 100 dodatnih projekata u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 128. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 50 000 000 EUR.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za inovacijske poslovne infrastrukture i upravljanje njima	Obavijest o dodjeli				Q2	2022	Odabranim projektima podupire se razvoj gospodarske poslovne infrastrukture i upravljanje njome. Projektima se podupire regionalni razvoj i daje prednost ponovnoj uporabi degradiranih lokacija i bliskim vezama s javnim prijevozom i cestovnim vezama.
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za inovacijske poslovne infrastrukture i upravljanje njima		Broj	0	15	Q2	2026	Projekti dovršeni u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 133., uključujući pilot-projekt za upravljanje poslovanjem. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 19 000 000 EUR.

J. KOMPONENTA 10.: TRŽIŠTE RADA – MJERE ZA SMANJENJE UČINKA NEGATIVNIH STRUKTURNIH KRETANJA

Tom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost sveobuhvatnim skupom reformi i ulaganja rješavaju se strukturni izazovi u području zapošljavanja povezani sa starenjem i tehnološkim promjenama. Ti izazovi među ostalim uključuju nisku stopu zaposlenosti starijih radnika i osoba s invaliditetom, nezaposlenost mladih, nisku razinu sudjelovanja u cjeloživotnom učenju i osposobljavanju, rizike za financijsku održivost mirovinskog sustava, primjerenost mirovina i nedostatak fleksibilnih radnih uvjeta.

Ciljevi komponente su jačanje otpornosti tržišta rada, povećanje sudjelovanja na tržištu rada i osiguravanje fiskalne održivosti mirovinskog sustava i primjerenosti mirovina.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. kako bi se „osigurala dugoročna održivost i primjerenost mirovinskog sustava, među ostalim prilagodbom zakonske dobi za umirovljenje i ograničavanjem prijevremenog umirovljenja. Povećati zapošljivost niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, mjerama cjeloživotnog učenja i aktivacije, među ostalim s pomoću bolje digitalne pismenosti (1. preporuka za Sloveniju, 2019.), i 2020. radi „pružanja likvidnosti i financiranja poduzećima i kućanstvima” te „osiguravanja odgovarajuće naknade dohotka i socijalne zaštite; ublažavanja učinka krize na zapošljavanje, među ostalim jačanjem programa skraćenog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta; osiguravanja da se tim mjerama pruži odgovarajuća zaštita radnicima u nestandardnim oblicima zapošljavanja” (2. preporuka za Sloveniju, 2020.).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada

Cilj je reforme povećati otpornost tržišta rada, posebno osiguravanjem njegove prilagodbe demografskim trendovima.

Reformom se osigurava:

- a. Stupanje na snagu akta o uspostavi trajnog programa skraćenog radnog vremena za teške gospodarske krize, na temelju iskustva stečenog tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. Uključuje potporu radnicima zaposlenima na određeno vrijeme u osposobljavanju ili obrazovanju kako bi se ojačale njihove kompetencije i povećala njihova zapošljivost s obzirom na sve veću digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa.
- b. Stupanje na snagu zakonodavnih promjena u području naknada za nezaposlenost. Odredbe Zakona o reguliranju tržišta rada o naknadama za nezaposlenost izmijenit će se s ciljem povećanja stope zaposlenosti starijih radnika i sprečavanja ranog napuštanja tržišta rada. To se temelji na OECD-ovoj analizi mirovinskog i invalidskog osiguranja u Sloveniji.
- c. Stupanje na snagu izmjena zakonodavstva o mirovinama kako bi se osigurala dugoročna održivost i primjerenost mirovinskog sustava. Reformom se uzimaju u obzir postojeći trendovi rashoda, mirovinski uvjeti, indeksacija, doprinosi, veze između isplata i primitaka, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja te se predlažu konkretne mjere u zakonodavstvu kako bi se osigurala primjerenost mirovina i fiskalna održivost mirovinskog sustava, kako bi se znatno smanjili rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva iz trenutačne visokorizične kategorije. Mirovinska reforma donosi se do 31. prosinca 2024.
- d. Preispitivanje „Akcijskog plana za aktivnu politiku zapošljavanja” i „Kataloga mjera aktivne politike zapošljavanja” kako bi se osigurala učinkovitija provedba i ostvarivanje strateških ciljeva utvrđenih u smjernicama aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2021.–2025., posebno u pogledu smanjenja dugotrajne nezaposlenosti i brže aktivacije starijih i niskokvalificiranih radnika;

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Podupiranje fleksibilnijih načina organizacije rada

Cilj je ulaganja poduprijeti organizaciju rada na fleksibilniji način.

Uspostavlja se i operativna je internetska platforma. Svim poslodavcima i radnicima osigurava pristup nastavnim materijalima i alatima (kao što su predlošci ugovora, sporazumi i interni akti) te pruža ulaznu točku za opće savjetovanje, informiranje i podizanje svijesti u tom području.

Potpota uvođenju fleksibilnijih načina organizacije rada dodjeljuje se poslodavcima na temelju konkurentnog javnog natječaja. U suradnji s poslodavcima stručnjaci utvrđuju nedostatke i prepreke te potrebne aktivnosti za poboljšanje mogućnosti rada na daljinu na fleksibilan način. Projekti su usmjereni na obrazovanje, prilagodbu organizacije rada i radnih procesa, osiguravanje sigurnosti i zdravlja na radu, uspostavu infrastrukture. Posebna pozornost posvećuje se jačanju digitalnih kompetencija zaposlenika i osiguravanju najviše moguće razine sigurnosti i zdravlja na radu.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje

Cilj je ulaganja osigurati tehničku osnovu za uvođenje fleksibilnijih metoda rada.

Ulaganje se sastoji od projekata za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje. To uključuje osposobljavanja, koja će se provoditi s naglaskom na jačanje digitalnih kompetencija osoba s invaliditetom i poslodavaca koji rade s osobama s invaliditetom. Projekt uključuje psihosocijalnu pomoć osobama s invaliditetom. Osim toga, uspostavljaju se planovi za razvoj novih poslovnih modela s naglaskom na digitalizaciju i uvođenje fleksibilnijih metoda rada.

Uspostavlja se internetska platforma sa savjetodavnom točkom kako bi se olakšala razmjena dobrih praksi. Posvećena je informiranju, podizanju svijesti i promotivnim aktivnostima. Savjetodavna točka pruža izravnu potporu svim zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje u prilagodbi radnih postupaka potrebama osoba s invaliditetom.

Cilj povezan s provedbom ulaganja dovršava se do 30. lipnja 2024.

Ulaganje D: Brži ulazak mladih na tržište rada

Cilj je ulaganja smanjiti nezaposlenost mladih nakon pandemije bolesti COVID-19.

Ulaganje se sastoji od financijskih poticaja poslodavcima za zapošljavanje mladih u dobi do 25 godina na neodređeno vrijeme. To uključuje i obvezu poslodavca da osigura odgovarajuće mentore, da im pruži pomoć i da ih osposobi za određeno radno mjesto. Tijekom razdoblja subvencije od 18 mjeseci od mladih se očekuje da steknu dodatne kompetencije za obavljanje profesije i poboljšaju svoje teorijsko znanje radnim iskustvom. Tijekom tog razdoblja novi zaposlenik i njegov mentor uključeni su u osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 sati s naglaskom na poboljšanju digitalnih kompetencija.

Ciljevi povezani s provedbom ulaganja ostvaruju se do 31. prosinca 2024.

Ulaganje E: Osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika

Cilj je tih ulaganja poduprijeti prekvalifikaciju i usavršavanje vještina radnika i promicati cjeloživotno učenje.

Ulaganje je namijenjeno zaposlenicima i samozaposlenim osobama, a posebno starijim i niskokvalificiranim radnicima. Ulaganjem se osiguravaju bespovratna sredstva za financiranje nadoknade troškova osposobljavanja zaposlenika i naknada poslodavcima za izgubljeno radno vrijeme tijekom trajanja osposobljavanja.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena				Q4	2022	Nacrtom zakona uspostavlja se krizni program skraćenog radnog vremena s ciljem očuvanja radnih mjesta u slučaju nepredviđenih okolnosti. On je: pripremljen na temelju analize potreba i iskustva u provedbi interventne mjere tijekom epidemije bolesti COVID-19 te u suradnji sa socijalnim partnerima. Zakonom se također predviđaju obveze osposobljavanja i obrazovanja tijekom razdoblja sudjelovanja u mjeri

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										skraćanja radnog vremena.
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o uređenju tržišta rada	Zakonska odredba o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o regulaciji tržišta rada				Q2	2024	Cilj izmjena u području osiguranja u slučaju nezaposlenosti jest promicanje duljeg radnog vijeka i smanjenje razlike između dobi za umirovljenje s tržišta rada i zakonske dobi za umirovljenje.
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Nacrt izmjena zakonodavstva o mirovinama u fazi savjetovanja	Nacrt izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju čiji je cilj osigurati fiskalnu održivost i primjerenost mirovina dostavlja se Gospodarskom i socijalnom vijeću				Q2	2023	Sadržaj prijedloga usmjeren je na izazove održivosti, kao što su očekivani demografski trendovi, odnos između osiguranika i umirovljenika, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja. Prijedlog uključuje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										promjene uvjeta umirovljenja (kao što su viša dob umirovljenja, ujednačavanje razdoblja prilagodbe potrebnog razdoblja), promjene u indeksaciji, poveznice između plaćanja i isplata. Osim toga, predlaže se modernizacija sustava invalidskog osiguranja, također kako bi se maksimalno povećala integracija na tržište rada osoba sa smanjenom radnom sposobnošću i time poboljšalo njihovo socijalno osiguranje, kao i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										mjere za povećanje sudjelovanja u dopunskim mirovinskim sustavima. Prijedlogom će se osigurati fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno će se smanjiti u odnosu na trenutnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina.
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Zakonodavni prijedlog za sveobuhvatne izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju dostavljen Nacionalnoj skupštini	Prijedlog zakonodavnih izmjena donosi Vlada Republike Slovenije i prosljeđuje ga				Q4	2023	Vlada donosi zakonodavstvo i dostavlja ga Nacionalnoj skupštini kako bi osigurala fiskalnu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				Nacionalnoj skupštini.						održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno će se smanjiti u odnosu na trenutnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Cilj prijedloga bit će produljenje razdoblja zaposlenosti, veća integracija starijih osoba na tržište rada te osiguravanje primjerenosti mirovina i financijske održivosti mirovinskog sustava.
139	A: Strukturne	Ključna	Stupanje na snagu izmjena	Odredba zakona o				Q4	2024	Donesenim

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	etapa	Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju s ciljem osiguranja fiskalne održivosti sustava i odgovarajućih mirovina	stupanju na snagu izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju						zakonodavstvom osigurat će se fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno će se smanjiti u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Cilj prijedloga bit će produljenje razdoblja zaposlenja, smanjenje razlike između zakonske i stvarne dobi za umirovljenje, povećanje integracije starijih radnika na tržište rada te osiguravanje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										primjerenosti mirovina i financijske održivosti mirovinskog sustava.
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Ažuriranje provedbenih dokumenata za Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada 2021.–2025.	Dovršeno i objavljeno preispitivanje i ažuriranje provedbenih dokumenata Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2021.–2025.				Q4	2024	Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti preispituje i ažurira provedbene dokumente Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2021.–2025., posebno Plan aktivne politike zapošljavanja i Katalog aktivnih mjera politike zapošljavanja kako bi se osigurala učinkovitija provedba i postizanje utvrđenih strateških ciljeva.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Ažuriranje je usmjereno na smanjenje broja dugotrajno nezaposlenih osoba u registru slovenskog Zavoda za zapošljavanje (usporedba s referentnim razdobljem 2020.).
141	B: Podupiranje fleksibilnijih načina organizacije rada	Ključna etapa	Operativna internetska platforma s alatima za poslodavce i radnike za promicanje fleksibilnih načina rada	Internetska platforma je operativna				Q4	2022	Uspostavljena je i operativna je internetska platforma s alatima za poslodavce i radnike za promicanje fleksibilnih načina rada. Internetska platforma svim poslodavcima i radnicima pruža pristup nastavnim materijalima i alatima kojima se podržavaju fleksibilni načini

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										organizacije rada.
142	B: Podupiranje fleksibilnijih načina organizacije rada	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti kojima se uspostavljaju ili poboljšavaju kućni radni uvjeti		Broj	0	135	Q2	2026	Dovršeni projekti nakon konkurentnog javnog natječaja, projekti za uspostavu ili poboljšanje uvjeta rada u kućanstvu. Očekuje se da će njima biti obuhvaćeno najmanje 1 000 zaposlenika. Projekti uključuju stručnu pomoć u procjeni i utvrđivanju posebnih potreba poduzeća.
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje		Broj	0	53	Q2	2024	Projekti se dodjeljuju na temelju konkurentnog natječaja. Korisnici su zaštićena poduzeća i centri za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	poduzećima i centrima za zapošljavanje									zapošljavanje. Projekti uključuju stručne savjete kako bi poduzeća pripremila i prilagodila svoje radno okruženje potrebama osoba s invaliditetom. Projekti uključuju obrazovanje i osposobljavanje poslodavaca i zaposlenika za nove kompetencije potrebne za uvođenje fleksibilnijih radnih uvjeta. Očekuje se da će biti uključeno najmanje 266 osoba s invaliditetom.
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Ciljna vrijednost	Broj dodatnih mladih ljudi koji su zaposleni na temelju ugovora na neodređeno vrijeme		Broj	0	1300	Q4	2022	Broj mladih do i uključujući 25 godina na subvencioniranim radnim mjestima na temelju ugovora na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										neodređeno vrijeme. Subvencije se osiguravaju za najviše 18 mjeseci po zaposlenju. Poslodavci osiguravaju mentora koji će pomagati mladoj osobi. Svaka mlada osoba i njezin mentor završavaju najmanje 30 sati osposobljavanja, s naglaskom na poboljšanju digitalnih vještina, tijekom razdoblja subvencioniranja.
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Ciljna vrijednost	Broj dodatnih mladih ljudi koji su zaposleni na temelju ugovora na neodređeno vrijeme		Broj	1300	4000	Q4	2024	Broj mladih do i uključujući 25 godina na subvencioniranim radnim mjestima na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Subvencije se osiguravaju za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										najviše 18 mjeseci po zaposlenju. Poslodavci osiguravaju mentora koji će pomagati mladoj osobi. Svaka mlada osoba i njezin mentor završavaju najmanje 30 sati osposobljavanja, s naglaskom na poboljšanju digitalnih vještina, tijekom razdoblja subvencioniranja.
146	E: Osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika	Ciljna vrijednost	Broj zaposlenika koji su uspješno završili programe osposobljavanja/obrazovanja		Broj	0	7000	Q4	2024	Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba koji su uspješno završili program osposobljavanja ili obrazovanja za usavršavanje i prekvalifikaciju, s naglaskom na digitalnim vještinama.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Prednost imaju stariji i niskokvalificirani zaposlenici.
147	E: Osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika	Ciljna vrijednost	Broj zaposlenika koji su uspješno završili programe osposobljavanja/obrazovanja		Broj	7000	11300	Q2	2026	Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba koji su uspješno završili program osposobljavanja ili obrazovanja za usavršavanje i prekvalifikaciju, s naglaskom na digitalnim vještinama. Prednost imaju stariji i niskokvalificirani zaposlenici. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 14 370 000 EUR.

K. KOMPONENTA 11.: ODRŽIVI RAZVOJ SLOVENSKEG TURIZMA, UKLJUČUJUĆI KULTURNU BAŠTINU

Ova sastavnica slovenskog plana za oporavak i otpornost bavi se ozbiljnim posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na turistički sektor i utjecajem na zapošljavanje, okolišnu održivost, kvalitetu i dodanu vrijednost slovenske turističke infrastrukture te razvoj kulturne baštine.

Ciljevi ove komponente su poduprijeti održivi razvoj turizma i poboljšati međunarodni položaj Slovenije kao vodećeg odredišta u području ekološke održivosti te povećati dodanu vrijednost tog sektora mjerama usmjerenima na poboljšanu javnu infrastrukturu te na nadogradnju i promicanje kulturne baštine.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2020. kako bi „se osigurali likvidnost i financiranje poduzećima i kućanstvima [...] unaprijed financirali zreli projekti javnog ulaganja i promicali privatna ulaganja za potporu gospodarskom oporavku” i „usmjerili ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje održivog razvoja turizma

Cilj je reforme odgovoriti na posljedice pandemije bolesti COVID-19 i osigurati srednjoročni okvir za razvoj slovenskog turizma u smjeru održivog, visokokvalitetnog turizma s visokom dodanom vrijednošću.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu uredbe o poticajima za razvoj turizma kojom će se utvrditi uvjeti održivosti za javnu potporu u tom sektoru. One, među ostalim, uključuju energetske certifikat od najmanje razreda B za svaku obnovu, pri čemu se dobiva barem jedna međunarodna ekološka oznaka, a za nove zgrade kojima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade približno nulte potrošnje energije. Nadalje, pojačat će se kapacitet praćenja i analize podataka Programa za zeleni turizam.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2024.

Ulaganje B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja kako bi se povećala dodana vrijednost turizma

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti održivi turizam poboljšanjem održivosti turističkog smještaja.

Ulaganjem se podupire obnova, proširenje ili izgradnja turističkih objekata u skladu s visokim standardima energetske učinkovitosti. Projekti također uključuju obvezno osposobljavanje u području kvalitete usluge i digitalnih kompetencija za osoblje i rukovoditelje, marketinška istraživanja i ekonomsku analizu.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima

Cilj je ovog ulaganja podržati održivi turizam razvojem javne i zajedničke turističke infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od obnove i uspostave javne i zajedničke turističke infrastrukture kako bi se dopunila i poboljšala kvaliteta turističke ponude.

Cilj povezan s provedbom ulaganja dovršava se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti održivi turizam revitalizacijom kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od potpore obnovi, restauraciji, općoj revitalizaciji i modernizaciji kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture u vlasništvu države ili općina, s očekivanim multiplikacijskim učinkom na razvoj turizma. Projekti uključuju digitalizaciju i upotrebu IKT tehnologije za promicanje i tumačenje kulturne baštine.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Ključna etapa	Poboljšano praćenje podataka u slovenskom programu zelenog turizma	U funkciji je nadogradnja praćenja podataka za Slovenski program za zeleni turizam				Q2	2024	Slovenski program za zeleni turizam nadogradit će se tako da uključuje analitički alat za mjerenje učinaka turizma na vodeća turistička odredišta te za analizu i predviđanje turističkih tokova. Očekuje se da će ti podaci pridonijeti održivom razvoju turizma u Sloveniji.
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Ključna etapa	Stupanje na snagu Dekreta o razvojnim poticajima u turizmu	Odredba dekreta o stupanju na snagu Dekreta o razvojnim poticajima u turizmu nakon što ga donese vlada.				Q4	2021	Odlukom se utvrđuju detaljni uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja turizma. Odlukom se promiče okolišna održivost i među zahtjevima za potporu uključuje energetska certifikat najmanje razreda B za obnovu zgrada, dobivanje barem jedne međunarodne ekološke oznake, a za nove zgrade potražnja za primarnom energijom koja je barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade približno nulte potrošnje energije.
150	B: Održivi	Ključna	Dodjela ugovora za	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Odabrani projekti u skladu su s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	etapa	povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja							uvjetima utvrđenima u Dekretu o poticanju razvoja u turizmu. Konkretno, najmanje 50 % prihvatljivih troškova obnove ili izgradnje odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. Nove zgrade osiguravaju da je njihova potražnja za primarnom energijom barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade približno nulte potrošnje energije.
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti energetske obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja		Broj	0	44	Q2	2026	Dovršeni projekti obnove u skladu s uvjetima u okviru ključne etape 150. Očekuje se da će prosječna veličina projekata iznositi najmanje 51 sobu. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 48 500 000 EUR.
152	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Ciljna vrijednost	Dovršeni građevinski projekti ili potpuni projekti obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja		Broj	0	11	Q2	2026	Dovršeni građevinski projekti ili projekti potpune obnove u skladu s uvjetima iz ključne etape 150. Očekuje se da će prosječna veličina projekata iznositi najmanje 51 sobu. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 20 500 000 EUR.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti u javnoj i zajedničkoj turističkoj infrastrukturi		Broj	0	35	Q4	2025	Dovršeni projekti u javnoj i zajedničkoj turističkoj infrastrukturi U projektima se daje prednost korištenju obnovljivih izvora energije i poboljšanjima energetske učinkovitosti te se nastoji smanjiti utjecaj na okoliš. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 10 000 000 EUR.
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za obnovu lokaliteta kulturne baštine	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dovršeni natječajni postupci za obnovu 15 lokaliteta kulturne baštine u skladu sa zakonom o zelenoj javnoj nabavi.
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine		Broj	0	15	Q2	2026	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 154. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 47 000 000 EUR.

L. KOMPONENTA 12.: JAČANJE KOMPETENCIJA, OSOBITO DIGITALNIH I ONIH KOJE ZAHTIJEVAJU NOVA ZANIMANJA I ZELENA TRANZICIJA

Ova sastavnica slovenskog plana za oporavak i otpornost bavi se razinom digitalnih kompetencija učenika, nastavnika i odraslih, zelenom tranzicijom obrazovnog sustava i obrazovne infrastrukture i relevantnosti obrazovanja za potrebe tržišta rada.

Ciljevi komponente su jačanje kompetencija, posebno za digitalnu i zelenu tranziciju i financijsku pismenost, brži odgovor na potrebe gospodarstva i društva, olakšavanje prelaska iz obrazovanja na tržište rada, jačanje otpornosti obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja.

Tim će se ulaganjima i reformama odgovoriti na preporuke upućene Sloveniji 2019. kako bi se „povećala zapošljivost niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada, mjerama cjeloživotnog učenja i aktivacije, među ostalim s pomoću bolje digitalne pismenosti” (1. preporuka za Sloveniju, 2019.) te 2020. radi „jačanja digitalnih vještina” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj je reforme pružiti učenicima i nastavnicima nove kompetencije, posebno u području digitalizacije, održivog razvoja i financijske pismenosti. Time se jača otpornost obrazovnog sustava i poboljšava usklađenost kompetencija sa zahtjevima tržišta rada.

Reforma se sastoji od modernizacije obrazovnih programa revizijom kurikuluma i programskih dokumenata u području predškolskog, osnovnoškolskog i višeg sekundarnog obrazovanja te obrazovanja odraslih u odgovarajućim područjima. Revidirani kurikulumi uključuju, među ostalim, digitalne kompetencije, osnovno računarstvo i IT sadržaj, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost.

Cilj povezan s provedbom reforme dovršava se do 31. prosinca 2025.

Reforma B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je reforme modernizirati strukovno visoko obrazovanje s obzirom na zelenu i digitalnu tranziciju te uskladiti programe s tržištem rada i društvenim potrebama.

Reforma se sastoji od modernizacije studijskih programa strukovnog visokog obrazovanja revizijom kurikuluma i praktičnog obrazovanja u radnom okruženju. Revidirani kurikulumi uključuju, među ostalim, digitalne kompetencije i kompetencije za održivi razvoj te odražavaju digitalizaciju okruženja za učenje.

Donose se smjernice za obnovu stručnog visokog obrazovanja, uključujući plan ulaganja u zeleno, otporno, održivo i digitalno povezano visoko obrazovanje.

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

Reforma C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja

Cilj je reforme olakšati prelazak iz strukovnog obrazovanja na tržište rada.

Reforma se sastoji od modernizacije strukovnog osposobljavanja i programa višeg strukovnog obrazovanja, među ostalim poboljšanjem uporabe otvorenog (nepropisanog) dijela kurikuluma, upotrebom podataka o zapošljivosti osoba s diplomom te većim usmjeravanjem na digitalne, zelene

i druge kompetencije koje su budućim diplomantima potrebne za rad u tehnološki naprednom okruženju. Reformom se razvijaju i promiču postojeći modeli suradnje između sektora obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca u provedbi obrazovnih programa te se podupiru digitalno opremljena mjesta za učenje za studente u pilot-programima (s naglaskom na zdravstvu, socijalnoj skrbi i ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju).

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja

Cilj je ulaganja pridonijeti ciljevima reforme A, a to su jačanje digitalnih kompetencija, kompetencija za održivi razvoj i financijske pismenosti nastavnika i učenika, usklađivanje obrazovnih sustava s potrebama tržišta rada i olakšavanje prelaska na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja u području digitalnih i zelenih vještina i financijske pismenosti za stručnjake u području obrazovanja i osposobljavanja, projekata s obrazovnim ustanovama za potporu modernizaciji pedagoške prakse i uključivanja novih vještina u redovne studijske programe te provedbe programa obrazovanja odraslih u području financijske pismenosti.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je ulaganja pripremiti visoko obrazovanje za povećanu potražnju za vještinama koje odražavaju nove društvene potrebe razvojem i provedbom uključivijih i fleksibilnijih pristupa učenju.

Ulaganje se sastoji od provedbe pilot-projekata za integraciju zelenih i digitalnih vještina u visoko obrazovanje. Ulaganjem se podupire i prilagodba studijskih programa strukovnog visokog obrazovanja za zanimanja budućnosti i potrebe tržišta rada.

Ključna etapa i ciljevi povezani s provedbom ulaganja dovršavaju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada

Cilj je ulaganja uskladiti kompetencije koje se podučavaju u obrazovanju, srednjoškolskom strukovnom obrazovanju i strukovnom obrazovanju s potrebama tržišta rada.

Ulaganje se sastoji od potpore, promicanja i poticanja strukovnog obrazovanja, osposobljavanja mentora u poduzećima radi poboljšanja kvalitete strukovnog i profesionalnog obrazovanja te jačanja suradnje između škola i poslodavaca u osposobljavanju učenika kako bi stekli praktične vještine u pilot-projektima u području zdravstva, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi.

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji

Cilj je ulaganja pridonijeti osiguravanju modernije i ekološki prihvatljivije obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili proširenja šest obrazovnih institucija s ciljem izgradnje energetske visokoučinkovitih zgrada s potražnjom za primarnom energijom od najmanje 20 % ispod zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Ciljna vrijednost	Modernizirani kurikulumi za predškolski odgoj i obrazovanje te osnovne i srednje škole		Broj	0	216	Q4	2025	Cilj se odnosi na broj kurikuluma koji će se modernizirati kako bi se, među ostalim, uključile digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Osvremenjeni su kurikulumi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnih i srednjih škola. Cilj je reforme opremiti učenike i nastavno osoblje kompetencijama relevantnima za suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima kako bi se ojačala otpornost obrazovnog sustava i poboljšalo usklađivanje kompetencija sa zahtjevima tržišta rada radi olakšanog prelaska učenika na tržište rada. Modernizirani kurikulum odobrava Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog	Ciljna vrijednost	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih		Broj	0	9500	Q2	2024	Osposobljavanjem stručnjaka i rukovoditelja u obrazovanju i osposobljavanju, koje pružaju vanjski izvođači odabrani na temelju otvorenog i konkurentnog natječaja, jačaju se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	obrazovanja		kompetencija i kompetencija održivog razvoja							digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Očekuje se da će osposobljavanje trajati 13 obrazovnih dana.
158	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Ciljna vrijednost	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja		Broj	9500	20000	Q2	2026	Osposobljavanjem stručnjaka i rukovoditelja u obrazovanju i osposobljavanju, koje pružaju vanjski izvođači odabrani na temelju otvorenog i konkurentnog natječaja, jačaju se digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Očekuje se da će osposobljavanje trajati 13 obrazovnih dana.
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ciljna vrijednost	Modernizirani kurikulumi visokog obrazovanja		Broj	0	68	Q2	2026	Cilj se odnosi na broj kurikulumata koji će se modernizirati kako bi se posebno uključile digitalne kompetencije i kompetencije za održivi razvoj koje su potrebne za zelenu i digitalnu tranziciju, digitalna pismenost, informacijska i podatkovna pismenost, stvaranje sadržaja, upotreba okruženja za digitalno učenje. Modernizirane kurikulume odobrava Slovenska agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ključna etapa	Dovršeni odabir pilot-projekata za obnovu postupka visokog obrazovanja	Obavješćivanje o rezultatima				Q2	2022	Korisnici su javna visoka učilišta. Pilot-projektima testiraju se rješenja za integraciju digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja u kurikulum visokog obrazovanja s ciljem poboljšanja rezultata na tržištu rada.
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ciljna vrijednost	Dovršeni pilot-projekti za obnovu postupka visokog obrazovanja		Broj	0	30	Q4	2025	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 160.
162	C: Modernizacija srednjoškolskog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Ciljna vrijednost	Modernizirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja		Broj	0	41	Q2	2026	Cilj se odnosi na broj kurikuluma koji će se modernizirati kako bi se olakšao prijelaz na tehnološki napredno radno okruženje i bolje iskoristili otvoreni moduli kurikuluma. Očekuje se modernizacija 16 programa viših strukovnih škola i 25 srednjih strukovnih obrazovnih programa. Modernizirani kurikulum odobrava Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Ciljna vrijednost	Mentori u poduzećima koji su uspješno završili osposobljavanje		Broj	0	3900	Q2	2026	Osposobljavanje je usmjereno na vještine za planiranje i pružanje praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu za studente i pripravnike. Očekuje se da će se osposobljavanjem ojačati suradnja između škola i poslodavaca.
164	H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji	Ključna etapa	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekološku obrazovnu infrastrukturu	Potpisivanje ugovora				Q2	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta šalje poziv i potpisuje ugovore za sufinanciranje infrastrukturnih projekata u skladu sa Strategijom za ekološko obrazovanje i istraživačke infrastrukture. Ugovorima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom svih novih zgrada najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
165	H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova		Broj (m²)	0	4906	Q2	2024	Dovršena izgradnja i početak rada novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 164.
166	H: Zelena obrazovna infrastruktura	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova		Broj (m²)	4906	34532	Q2	2026	Dovršena izgradnja i početak rada novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 164.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
	u Sloveniji									

L.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji

Cilj je reforme unaprijediti obrazovnu i istraživačku infrastrukturu u Sloveniji za potrebe modernog obrazovanja i istraživačkih procesa, uključujući osmišljavanje fleksibilnih prostora kako bi se omogućili moderni pristupi prenošenju znanja, kao što su participativno i suradničko učenje te integrirani institucijski pristup provedbi obrazovanja za održivi razvoj.

Reforma se sastoji od donošenja strategije za energetske učinkovit sustav ulaganja u obrazovnu i istraživačku infrastrukturu usmjeren na razvoj do 2030. U strategiji se posebno definiraju prioritete za ulaganje u ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih ustanova. Strategiju za ekološko obrazovanje i istraživačke infrastrukture donosi Vlada Slovenije.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 31. prosinca 2022.

Ulaganje I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja dodatno pridonijeti osiguravanju održive i ekološki prihvatljive obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od daljnje izgradnje ili proširenja devet obrazovnih institucija, čime se nastoji izgraditi energetske visokoučinkovite zgrade s potražnjom za primarnom energijom od najmanje 20 % ispod zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

Reforma se dovršava do 30. lipnja 2026.

L.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Ključna etapa	Usvajanje Strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture	Vladino donošenje Strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture				Q4	2022	U strategiji se utvrđuju održivi prioriteti za zelena ulaganja u infrastrukture za obrazovanje i istraživanje te za održavanje obrazovnih zgrada, uzimajući u obzir posebne značajke i posebne potrebe, kao što su načela održive izgradnje zgrada gotovo nulte potrošnje energije, prostorni dizajn, digitalna tranzicija i inovativni pedagoški pristupi.
168	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ključna etapa	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekološku obrazovnu infrastrukturu	Potpisivanje ugovora				Q2	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta provest će odgovarajući poziv za potpisivanje ugovora o sufinanciranju infrastrukturnih projekata u skladu sa Strategijom za ekološko obrazovanje i istraživačke infrastrukture. Ugovorima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom infrastrukturnih projekata najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
169	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova	m ²	Broj	0	31017	Q2	2025	Dovršena izgradnja i početak rada novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 168.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
170	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova	m ²	Broj	31017	38667	Q2	2026	Dovršena izgradnja i početak rada novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 168.

M. KOMPONENTA 13.: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s učinkovitošću upravljanja javnim sektorom i općenitije administrativnim opterećenjem.

Ciljevi su komponente poboljšati učinkovitost sustava plaća u javnom sektoru, poboljšati poslovno okruženje pojednostavnjenjem zakonodavstva i propisa i reformama građevinskog i prostornog zakonodavstva te poboljšati profesionalizaciju, digitalizaciju i tržišno natjecanje u sustavu javne nabave.

U okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost nije predviđeno financiranje reformi u okviru te komponente.

Tim će se reformama odgovoriti na preporuke upućene Sloveniji 2019. kako bi se „poboljšalo poslovno okruženje smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja. Poboljšanje tržišnog natjecanja, profesionalizacija i neovisan nadzor u javnoj nabavi.” (2. preporuka za Sloveniju, 2019.) i 2020. kako bi se „smanjilo administrativno opterećenje, unaprijedili razrađeni projekti javnih ulaganja i promicala privatna ulaganja za potporu gospodarskom oporavku” (3. preporuka za Sloveniju, 2020.).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uklanjanje administrativnih prepreka

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i građane, smanjiti troškove administrativnih postupaka i pojednostavniti povezano zakonodavstvo u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu „Zakona o debirokratizaciji”, paketa zakonodavnih izmjena usmjerenih na pojednostavnjenje propisa. Dodatni paket mjera za debirokratizaciju također stupa na snagu nakon javnih savjetovanja, među ostalim s građanima, predstavnicima poduzeća, sindikatima, općinama i drugima. Drugi paket usmjeren je na pojednostavnjenje zakonodavstva iz razdoblja koje prethodi neovisnosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Moderan i otporan javni sektor

Ciljevi su reforme povećati korištenje varijabilnih primitaka i primitaka na temelju radne uspješnosti u javnom sektoru kako bi se poboljšala njegova učinkovitost. Reformom se čuva fiskalna održivost sustava plaća u javnom sektoru.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona kojim se modernizira sustav plaća u javnom sektoru. Očekuje se da će se novim sustavom naknada istaknuti uloga rukovoditelja i poboljšati upravljanje ljudskim resursima te razviti model kompetencija za zaposlenike u javnom sektoru. Novim sustavom uspostavlja se diferencirana naknada koja ovisi o segmentu javnog sektora, za koju se očekuje da će stvoriti veću fleksibilnost, te se osigurava da je naknada povezana s uspješnošću rada. Zakonom se omogućuje diferencirano reguliranje za određene djelatnosti ili profesije, uz istodobno rješavanje problema nedostatka određenih zanimanja u javnom sektoru.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 30. lipnja 2023.

Reforma C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja

Cilj je reforme povećati javna i privatna ulaganja pojednostavnjenjem postupaka u području graditeljstva i prostornog planiranja te reformom sustava javne nabave.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju kojima će se poboljšati instrumenti prostornog uređenja, uspostaviti učinkovitije upravljanje prostornim uređenjem na nacionalnoj i općinskoj razini te omogućiti digitalizacija ključnih prostornih podataka koji se koriste za pripremu dokumenata prostornog uređenja. Izmjenama se ubrzava izdavanje dozvola, štiteći pritom javne interese i pružajući pravnu sigurnost za sve sudionike uključene u izgradnju.

Reforma se sastoji i od mjera za poboljšanje sustava javne nabave u Sloveniji. Zakon o javnoj nabavi izmijenit će se s ciljem povećanja digitalizacije i tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave. Reformom se također uspostavlja akademija za javnu nabavu kako bi se povećala razina profesionalizacije putem kontinuiranog kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja za one koji su uključeni u provedbu javne nabave. Usto osigurava usporedivost i širenje podataka o javnoj nabavi putem pregleda stanja jedinstvenog tržišta. Očekuje se da će se tehničkom pomoći poduprijeti provedba reforme i utvrditi načini za poboljšanje tržišnog natjecanja te ocijeniti reforma nakon njezine potpune provedbe. Očekivano ostvarenje cilja ukazuje na napredak u povećanju transparentnosti i konkurentnosti sustava javne nabave u Sloveniji.

Ključne etape i cilj povezani s provedbom reforme dovršavaju se do 31. prosinca 2024.

Reforma D: Provedba plana oporavka i otpornosti – sustavi kontrole i revizije

Cilj je reforme uspostaviti i formalizirati pravni i institucijski okvir za odgovarajuće funkcioniranje sustava kontrole i revizije.

Reforma se sastoji od uspostave Ureda za provedbu plana oporavka i otpornosti, kao zasebnog tijela u Ministarstvu financija, koji djeluje kao koordinacijsko tijelo za provedbu plana oporavka i otpornosti. Reforma se sastoji i od donošenja nacionalnog dekreta i smjernica koordinacijskog tijela u kojima se opisuju postupci za provođenje revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te od nadogradnje IT sustava Ministarstva financija – MFERAC-a.

Ključna etapa u provedbi reforme dovršava se do 30. rujna 2021.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji	Zakonska odredba o stupanju na snagu Zakona o debirokratizaciji				Q2	2021	Zakonom se smanjuju administrativne prepreke za poslovni sektor i građane, pojednostavnjuje zakonodavstvo, pojednostavnjuju postojeći postupci i uklanjaju opterećujući postupci izmjenama i dopunama zakona kojima je obuhvaćeno nekoliko ministarstava. Očekuje se da će zakon poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Ključna etapa	Stupanje na snagu drugog zakona o debirokratizaciji	Zakonska odredba o stupanju na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji				Q2	2022	Zakonodavnim paketom dodatno se smanjuju administrativne prepreke za poslovni

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										sektor i građane nakon opsežnog javnog savjetovanja. Očekuje se da će zakon poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se uređuje platni sustav u javnom sektoru				Q2	2023	Novi sustav plaća u javnom sektoru uključuje mehanizme za varijabilne primitke i povezivanje primitaka s rezultatima rada. Novi sustav plaća u javnom sektoru fiskalno je održiv. Za državnu upravu razvija se model stručnosti.
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi				Q4	2021	Zakon o javnoj nabavi uključuje, među ostalim, pojednostavnjenje postupaka kako bi se omogućilo dopunjavanje i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										pojašnjenje ponuda pri odabiru ponuditelja te uklanjanje izuzetno niskih ponuda. Cilj mu je digitalna transformacija javne nabave i povećanje tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave te smanjenje broja pojedinačnih ponuda.
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ciljna vrijednost	Udio pregovaračkih postupaka bez prethodne objave u svim transparentno objavljenim postupcima		% (postotak)	26	14	Q4	2024	Kako bi se povećala konkurentnost i transparentnost javne nabave, udio netransparentnih pregovaračkih postupaka smanjuje se na 14 %, kako se mjeri pokazateljem pregleda stanja jedinstvenog tržišta za „nema poziva na podnošenje ponuda”.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Očekuje se da će se to postići izmjenom Zakona o javnoj nabavi, povećanom profesionalizacijom i digitalnom transformacijom, čime se javnim naručiteljima omogućuje učinkovitija dodjela ugovora. Korištenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave dodaje se Zakonu o javnoj nabavi kao prekršaj ako nisu ispunjeni uvjeti za primjenu tog postupka.
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave.	Izvješće o rezultatima s dostavljenim ocjenama i preporukama.				Q2	2022	Izrada izvješća o tehničkoj pomoći za potporu provedbi reformi javne nabave, s naglaskom na povećanju konkurentnosti na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										tržištu javne nabave u skladu s pravnim okvirom EU-a.
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Dovršena neovisna analiza učinka reformi javne nabave i formuliranje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava.	Izvješće o rezultatima s dostavljenim ocjenama i preporukama.				Q4	2024	Sastavljanje izvješća s neovisnom analizom učinka reformi javne nabave i formuliranje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava javne nabave, s posebnim naglaskom na povećanju tržišnog natjecanja na tržištu javne nabave, digitalizaciji i transparentnosti, u skladu s pravnim okvirom EU-a.
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne	Svi pokazatelji pregleda stanja jedinstvenog tržišta povezani s javnom nabavom objavljuju se u bazi podataka pregleda stanja.				Q4	2021	Baze podataka o javnoj nabavi usklađuju se pružanjem odgovarajućih pojašnjenja o prijenosu podataka i tumačenju elektroničkih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			nabave u pregledu stanja jedinstvenog tržišta							dnevni podataka o ponudama – Europska komisija. Svi podaci dostavljaju se putem baze podataka Tenders Electronic Daily za objavu svih pokazatelja u tablici rezultata jedinstvenog tržišta (pokazatelji javne nabave).
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Akademija za javnu nabavu je operativna	Akademija za javnu nabavu je operativna				Q2	2023	Akademija za javnu nabavu nastoji povećati razinu profesionalizacije među dionicima nizom programa i osposobljavanja za javne službenike u području javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o				Q2	2022	Cilj preinake Zakona o prostornom planiranju jest poboljšati instrumente

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
181	D: Provedba plana oporavka i otpornosti – sustavi kontrole i revizije	Ključna etapa	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provođenje revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjernicama	prostornom uređenju dekret o provedbi plana za oporavak i otpornost; Smjernice koordinacijskog tijela; Izmjena Uredbe o tijelima povezanim s ministarstvima; Revizijsko izvješće				Q3	2021	prostornog uređenja, uspostaviti učinkovitije upravljanje prostornim planiranjem na nacionalnoj i općinskoj razini te omogućiti digitalizaciju svih ključnih prostornih podataka. Zakon o gradnji uključuje administrativnu pomoć i digitalizaciju radi ubrzanja relevantnih postupaka. Uredbom o načinu uspostave provedbe slovenskog plana za oporavak i otpornost utvrđuju se, među ostalim, postupci za provedbu revizija i kontrola kako bi se osigurala usklađenost s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; uspostava Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i nadograđeni repozitorski sustav za reviziju i kontrole; informacije za praćenje provedbe RRF-a.	kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija						primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, postupci koji se odnose na provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i povezani rokovi za izvješćivanje, postupci koji se odnose na provedbu povrata nepropisno potrošenih sredstava, kako pohranjivati dokumentaciju i osigurati revizijski trag, dostupnost podataka nacionalnim i relevantnim europskim institucijama (Europska komisija, OLAF, Europski revizorski sud i Ured europskog javnog tužitelja), postupci za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										učinkovitu provedbu projekata, postupci za provedbu zadaća u području slovenskog plana za oporavak i otpornost, postupci u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa, sprečavanjem prijevара, korupcije i dvostrukog financiranja iz Mehanizma i drugih programa Unije Smjernice koordinacijskog tijela uključuju, među ostalim, detaljnu definiciju postupaka za provedbu kontrola i revizija u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a, postupke za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i povezane rokove za izvješćivanje, postupke za povrat nepropisno potrošenih sredstava, postupke povezane s otkrivanjem sumnje na prijevare, sukoba interesa i dvostrukog financiranja, postupke koji se odnose na sustav izvješćivanja o otkrivenim nepravilnostima i sumnji na prijevaru te dodatne mjere za upravljanje rizikom od prijevare, utvrđivanje postupaka za osiguravanje fonda dijela ministarstava koja obavljaju različite zadaće, te detaljan opis odgovornosti svake

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										jedinice uz jasno definiranje prijave. U skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 28.4.2021. koordinacijsko tijelo odgovorno je za uspostavu provedbenog sustava i samu provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost. Njegove zadaće uključuju, među ostalim, koordinaciju i praćenje slovenskog plana za oporavak i otpornost na nacionalnoj razini, koordinaciju s dionicima i Europskom komisijom u provedbi slovenskog plana za oporavak i otpornost, usmjeravanje tijela

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										uključenih u provedbu slovenskog plana oporavka i otpornosti, praćenje, provjeru i potvrđivanje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, pripremu i koordinaciju pravnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na provedbu slovenskog plana oporavka i otpornosti, koordinaciju i komplementarnost između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih fondova EU-a, provedbu kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana oporavka i otpornosti, koji

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										izvješćuju Europsku komisiju, vladu Republike Slovenije o pripremi dekreta, koordinaciju i komplementarnost Uredbe (EU) 2021/241 i drugih relevantnih fondova EU-a, provedbu kontrola i kontrolnih mjera na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana oporavka i otpornosti, koji izvješćuju Europsku komisiju, vladu Republike Slovenije i druge relevantne institucije. Uspostavit će se repozitorski sustav za praćenje provedbe RRF-a – MFERAC (Ministarstvo financija –

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Jedinstveni računovodstveni sustav). Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikupljanje i pohranjivanje podataka propisanih člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o RRF-u te osiguravanje pristupa tim podacima.

N. KOMPONENTA 14.: ZDRAVSTVO

Tom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se niz izazova zdravstvenog sustava, od nedostataka u primarnom zdravstvenom sustavu, posebno manjka zdravstvenog osoblja, ograničene upotrebe digitalnih alata u zdravstvenoj skrbi i nejednake teritorijalne pokrivenosti hitne medicinske pomoći do potrebe za boljim liječenjem zaraznih bolesti uz istodobno osiguravanje njegove ukupne dugoročne financijske održivosti.

Opći je cilj komponente poboljšati pristup, kvalitetu i dugoročnu financijsku održivost sustava zdravstvene zaštite. To uključuje osiguravanje održivog financiranja univerzalnog pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući preventivne usluge; suočavanje s novim prijetnjama zdravlju kao što su kronične bolesti i stanja te nove prenosive bolesti; unapređenje digitalne transformacije zdravstvenih usluga; povećanje učinkovitosti upravljanja zdravstvenim sustavom i njegova funkcioniranje u kriznim situacijama.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2019. da „donosi i provodi reforme zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost”. (preporuka za Sloveniju 1, 2019.) i 2020. da „osigura otpornost zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (preporuka za Sloveniju 1, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma zdravstvenog sustava

Cilj reforme jest kvalitetan, pristupačan, učinkovit i financijski stabilan zdravstveni sustav.

Reforma se sastoji od revizije zakonodavnog okvira u zdravstvenom sektoru i stupanja na snagu preinake Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Uvodi ciljne sistavne mjere u financiranju zdravstvenog sustava, mreže pružatelja, računovodstvenih modela i modela osoblja. Njome se osigurava financijska održivost zdravstvenog sektora, zadržava širok raspon prava u okviru sustava obveznog zdravstvenog osiguranja te poboljšava upravljanje zdravstvenim sustavom i njegova uspješnost. Reforma uključuje i uspostavu neovisnog tijela za praćenje kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi

Cilj je ulaganja proširiti vještine medicinskih sestara kako bi mogle samostalno obavljati zadaće i proširiti stručne kompetencije liječnika na razini primarne skrbi. Očekuje se da će se time smanjiti radno opterećenje obiteljskih liječnika, poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i osigurati bolji uvjeti liječenja.

Ulaganjem se podupire osposobljavanje dodatnih medicinskih sestara specijaliziranih za skrb o pacijentima s kroničnim bolestima. Također se sastoji od prilagodbe kurikulumu za zdravstvene profesije; uvođenja osposobljavanja za stjecanje specijaliziranih vještina za kvalificirane medicinske sestre; sveobuhvatnog pristupa liječenju gerijatrijskih pacijenata; uspostave mreža opremljenih regionalnih palijativnih mobilnih timova; jačanja sustava mentalnog zdravlja; i liječenja mišićno-koštanih boli.

Cilj povezan s provedbom ulaganja dovršava se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje C: Digitalna transformacija zdravstva

Ciljevi su ulaganja osigurati brz pristup visokokvalitetnim usklađenim podacima u zdravstvu, prvenstveno integriranjem novih digitalnih usluga u zdravstvenu skrb; promicati upotrebu informacijske tehnologije za komunikaciju s pacijentima i drugim dionicima u zdravstvenom sustavu; uvesti praćenje kvalitete na temelju podataka u stvarnom vremenu kako bi se poboljšali kapaciteti i planiranje upravljanja pacijentima te planiranje bolničkih ustanova, zdravstvenih usluga i materijalnih zahtjeva.

Ulaganje se, među ostalim, sastoji od proširenja registra podataka o pacijentima; uvođenja središnjeg pohranjivanja slika dostupnog svim relevantnim dionicima; uvođenja nacionalne platforme za telemedicinsko liječenje; jačanja digitalnih kompetencija dionika u zdravstvu; i nadogradnje sustava e-zdravstva.

Ključna etapa i ciljevi povezani s provedbom ulaganja dovršavaju se do 31. prosinca 2025.

Ulaganje D: Dostupnost zdravstvenog sustava

Cilj je ulaganja poboljšati pristup hitnoj medicinskoj pomoći i njezinu kvalitetu u svim regijama te skratiti vrijeme potrebno za dolazak interventnog tima.

Ulaganje se sastoji od uspostave mreže postakutnih servisnih centara; specijaliziranog centra za rehabilitaciju i manje jedinice primarne rehabilitacije unutar glavnih zdravstvenih centara; te jačanja nacionalnog sustava hitne skrbi.

Ključna etapa i cilj koji se odnosi na provedbu ulaganja dovršavaju se do 30. lipnja 2025.

Ulaganje E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti

Cilj je ulaganja povećati i unaprijediti kapacitete za liječenje zaraznih bolesti u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od provedbe dvaju infrastrukturnih projekata, poboljšanja klinike za infektivne bolesti u UKC Ljubljana i izgradnje nove klinike za infektivne bolesti u UKC Maribor.

Ključne etape povezane s provedbom ulaganja dovršavaju se do 30. lipnja 2026.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Uspostava neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava	U funkciji je neovisno tijelo za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava				Q4	2023	Tijelo obavlja sve zadaće koje se odnose na upravljanje sustavom kvalitete, sigurnost, razvoj normi i praćenje pokazatelja kvalitete, uvođenje i ocjenjivanje svih relevantnih tehnologija i upravljanje velikim količinama podataka u zdravstvenom sustavu radi praćenja kvalitete.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju	Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju				Q4	2024	Izmjenama zakona osigurava se kvaliteta, dostupnost i financijska održivost zdravstvene zaštite. Osiguravaju se dostatna financijska sredstva; diversificiraju se izvori financiranja; prilagođavaju se opterećenja i odgovornost u plaćanju obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje; te održava širok raspon prava

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										obveznog zdravstvenog osiguranja. To među ostalim uključuje definiciju prava u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, reviziju postupaka planiranja, praćenja i evaluacije zakonskih prava na zdravstveno osiguranje, preoblikovanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, definiciju uloga dionika u zdravstvenom sustavu i upravljanje Slovenskim zavodom za zdravstveno osiguranje, pregled pokazatelja kvalitete zdravlja i obnovu strategije upravljanja kvalitetom zdravstvenog osiguranja. To uključuje i revidirane modele izdavanja računa koji se temelje na kvaliteti pružene usluge.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Ciljna vrijednost	Dodatne medicinske sestre osposobljene za liječenje pacijenata s kroničnim bolestima		Broj	0	175	Q4	2025	Dodatni broj medicinskih sestara primarne razine obučava se za samostalan rad s pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti.
185	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nacionalni sustav telemedicine	Obavijest o dodjeli				Q2	2023	Odabrani nacionalni telemedicinski sustav omogućuje komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim djelatnicima i suradnju među zdravstvenim djelatnicima. Osigurava potrebnu digitalnu infrastrukturu za uvođenje telezdravstva, jedinstvenu zdravstvenu iskaznicu i jedinstveni model administrativnih podataka. Osigurava i odgovarajuće zahtjeve u pogledu privatnosti, zaštite podataka, informatičke sigurnosti, pohranjivanja i kompatibilnosti te specifikacije oblika komunikacije.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
186	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ciljna vrijednost	Zdravstvene ustanove koje se koriste središnjim pohranjivanjem slika		% (postotak)	0	10	Q4	2023	Najmanje 10 % ustanova javnog zdravstva ima vezu sa središnjim sustavom pristupa i pohranjivanja slika (PACS) i omogućeno im je pohranjivanje i pronalaženje slika iz njega.
187	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ciljna vrijednost	Zdravstveni djelatnici koji se koriste nacionalnim sustavom telemedicine		Broj	0	1500	Q4	2025	Primjena nacionalnih rješenja za telemedicinu uključuje komunikaciju pacijenta s liječnikom na daljinu, savjetovanje s liječnikom na daljinu, savjetovanje s drugim liječnicima na daljinu ili praćenje znakova života na daljinu. Ciljna vrijednost obuhvaća broj pojedinačnih zdravstvenih djelatnika koji se koriste sustavom.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
188	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Unaprijeđeni centar za rehabilitaciju s povećanim kapacitetom je operativan	Dovršeni građevinski radovi i dobivena uporabna dozvola				Q4	2024	Nadogradnja centra za rehabilitaciju povećava njegov godišnji kapacitet za 2 800 bolesnika (s 1 400 pacijenata koji se trenutno liječe u godini dana na 4 200 nakon nadogradnje). Nakon građevinskih radova centar za rehabilitaciju ispunjava zahtjeve za zgrade približno nulte potrošnje energije.
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Ciljna vrijednost	Skraćeno prosječno vrijeme dolaska hitne medicinske pomoći		Broj (u minutama)	16	15	Q2	2025	Prema dispečerskoj službi hitne pomoći, prosječno vrijeme dolaska vozila hitne pomoći u Sloveniju trenutno iznosi 16 minuta ili više. Prosječno vrijeme dolaska medicinskih jedinica hitne pomoći skraćuje se na manje od 15 minuta u urbanom i ruralnom okruženju. Cilj je posebno usmjeren na skraćivanje prosječnog vremena dolaska u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										područja u kojima se trenutno najdulje čeka.
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Ljubljani	Obavijest o dodjeli				Q4	2023	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Ljubljani za liječenje zaraznih bolesti. Klinika ispunjava zahtjeve za zgrade gotovo nulte potrošnje energije.
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti u Ljubljani	Obavijest o dodjeli				Q2	2025	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti u Ljubljani. Povjerenstvo izrađuje tehničke smjernice i potrebnu specifikaciju opreme kako bi se osiguralo da je oprema sigurna i da omogućuje učinkovito liječenje pacijenata sa заразним bolestima u skladu s medicinskim standardima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Klinika za zarazne bolesti Ljubljana je operativna	Završetak građevinskih radova i ishodena dozvola za rad				Q2	2026	Puštanje u uporabu klinike za zarazne bolesti Ljubljana u skladu sa specifikacijama za ključnu etapu 190 i opremljena je u skladu s ključnom etapom 191.
193	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Mariboru	Obavijest o dodjeli				Q4	2022	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Mariboru za liječenje zaraznih bolesti. Klinika ispunjava zahtjeve za zgrade gotovo nulte potrošnje energije.
194	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti Maribor	Obavijest o dodjeli				Q4	2024	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti Maribor. Povjerenstvo izrađuje tehničke smjernice i potrebnu specifikaciju opreme kako bi se osiguralo da je sigurna i da omogućuje učinkovito liječenje pacijenata sa заразним bolestima u skladu s medicinskim standardima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
195	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Klinika za zarazne bolesti Maribor je operativna	Završetak građevinskih radova i ishodena dozvola za rad				Q2	2026	Puštanje u uporabu klinike za zarazne bolesti Maribor u skladu sa specifikacijama za ključnu etapu 193 i opremljena je u skladu s ključnom etapom 194.

O. KOMPONENTA 15.: DUGOROČNA SKRB

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se ključni izazovi povezani s demografskim trendovima i rastućom potrebom za većim pristupom visokokvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi.

Ciljevi su ove komponente uvođenje novog stupa socijalne sigurnosti uspostavom integriranog pravnog okvira za visokokvalitetnu, socijalno pravednu i financijski održivu dugoročnu skrb; povećanje pristupačnosti i dostupnosti usluga za korisnike svih dobi; jačanje razvoja usluga koje se pružaju u zajednici i integracije sa zdravstvenim uslugama; povećanje kadrovskih kapaciteta i podrška digitalizaciji sustava.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. da „donese i provede reforme zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost.” (preporuka za Sloveniju 1, 2019.) i 2020. da „osigura otpornost zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (preporuka za Sloveniju 1, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi

Ciljevi su reforme provedba novog stupa socijalne sigurnosti usmjerenog na posebne potrebe onih kojima je potrebna dugotrajna skrb i osiguravanje jednakog pristupa neovisno o socioekonomskom statusu. Posebnim zakonom osiguravaju se raznovrsniji izvori financiranja, posebno uvođenjem obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o uspostavi integriranog sustava dugotrajne skrbi u Sloveniji, uključujući izmjene statuta u području socijalne sigurnosti; stupanja na snagu posebnog zakona o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb; i uspostave nacionalnog modela za praćenje kvalitete liječenja od strane pružatelja dugotrajne skrbi.

Ključne etape povezane s provedbom reforme dovršene su do 31. prosinca 2025.

Ulaganje B: Osiguravanje integriranog postupanja prema osobama kojima je potrebna viša razina dugotrajne skrbi i složenije usluge zdravstvene njege

Ciljevi su ovog ulaganja uspostava nove organizacijske strukture koja omogućuje integrirano liječenje odraslih osoba kojima su potrebni veći intenzitet dugotrajne skrbi i složenije usluge skrbi; uspostava mreže centara za rehabilitaciju osoba koje imaju pravo na dugotrajnu skrb te ambulantnih i mobilnih timova za pružanje usluga dugotrajne skrbi i u domu korisnika.

Ulaganje se sastoji od puštanja u rad najmanje 200 dodatnih kreveta s povezanim sadržajima i opremom; uspostave prostornih uvjeta i opreme za rad centra za rehabilitaciju radi pružanja usluga unutar institucije i u domu korisnika dugoročne skrbi; te uspostave prostornih uvjeta i opreme za rad simulacijskog centra za osposobljavanje osoblja u području dugotrajne skrbi i neformalnih pružatelja skrbi kako bi se osigurala visokokvalitetna i sigurna dugotrajna skrb.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi	Ministarstvo zdravstva donosi nacionalni model praćenja.				Q4	2021	Donošenje nacionalnog modela praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi u ustanovama. Prati kvalitetu usluga dugotrajne skrbi na nacionalnoj razini. Prate se barem sljedeći pokazatelji: broj ozljeda, broj ozljeda od padova, broj odstupanja pri primjeni lijekova, broj korisnika s infekcijom s višestrukim rezistentnim mikroorganizmima.
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi				Q2	2022	U Zakonu o dugotrajnoj skrbi dugotrajna skrb uspostavlja se kao novi stup socijalne sigurnosti integracijom socijalnih i zdravstvenih usluga. Zakonom se utvrđuju uvjeti za pružanje kvalitetnih i sigurnih usluga dugotrajne skrbi, uključujući standarde i norme za zaposlenike u području dugotrajne skrbi. Njime se osigurava da korisnici s usporedivim potrebama imaju pristup jednakim pravima, bez obzira na njihove društvene, gospodarske ili druge osobne značajke, te mjestu u kojem žele ostvariti pravo na usluge dugotrajne skrbi. Zakonom se osigurava financiranje sustava dugotrajne skrbi iz različitih izvora, uključujući državni proračun, i uključuje obvezu uvođenja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb do 1. siječnja 2026.
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu provedbenih akata Zakona o dugotrajnoj skrbi	Odredba zakona o stupanju na snagu provedbenih akata Zakona o dugotrajnoj skrbi				Q2	2022	Provedbenim aktima utvrđuju se pravila kojima se uređuje provedba zakona, posebno minimalni tehnički uvjeti i standard boravka u ustanovama, uvjeti zapošljavanja, norme i standardi koji se odnose na broj i obrazovanje osoblja, broj izravnih pružatelja dugotrajne skrbi u skladu s načinom pružanja dugotrajne skrbi i pokazatelji za praćenje kvalitete usluga u području dugotrajne skrbi. Pravilima se također predviđa odgovarajući broj pacijenata o kojima medicinsko osoblje, uključujući medicinske sestre, treba skrbiti.
199	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb	Stupanje na snagu Zakona o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb				Q4	2025	Zakonom se osigurava prelazak s pretežno proračunskog financiranja na financiranje pretežno obveznim osiguranjem za dugotrajnu skrb. Osigurava se da se najmanje 30 % troškova usluga dugotrajne skrbi financira takvim osiguranjem od 1. siječnja 2026.
200	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Sva prava i usluge u okviru integriranog sustava dugotrajne skrbi u potpunosti su primjenjivi	Dovršeno postupno uvođenje svih prava i usluga u skladu sa Zakonom o dugotrajnoj skrbi				Q4	2025	Sve osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb imaju pravo na sva prava i usluge u skladu sa Zakonom o dugotrajnoj skrbi, a posebno na pristup sveobuhvatnom liječenju kod kuće, pravo na njegovatelja za člana obitelji i pravo na novčana davanja. Očekuje se da će najmanje 69 000 osoba ispunjavati uvjete za to.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
201	B: Osiguravanje integriranog postupanja prema osobama kojima je potrebna viša razina dugotrajne skrbi i složenije usluge zdravstvene njege	Ključna etapa	Dodjela ugovora o dodatnim kapacitetima ustanova za dugotrajnu skrb	Obavijest o dodjeli				Q2	2023	Odabrani objekti za pružanje dugotrajne skrbi pružaju usluge korisnicima s većim potrebama za dugotrajnom skrbi i zdravstvenom skrbi. Oni uključuju kapacitet za pružanje rehabilitacije i druge odgovarajuće opreme te osiguravaju prilagodbu prostornih uvjeta potrebama osoba s invaliditetom. Nove zgrade ispunjavaju zahtjeve za zgrade približno nulte potrošnje energije.
202	B: Osiguravanje integriranog postupanja prema osobama kojima je potrebna viša razina dugotrajne	Ciljna vrijednost	Dodatni kapacitet ustanova za dugotrajnu skrb		Broj	0	200	Q2	2026	Dovršeni građevinski radovi i dozvola za rad za 200 kreveta u objektima za dugotrajnu skrb, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 201. U slučaju većih potreba u objektima je moguće smjestiti do 300 kreveta.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	skrbi i složenije usluge zdravstvene njege									

O.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe

Cilj je ulaganja osigurati odgovarajuće stanovanje kako bi se odgovorilo na očekivano povećanje potražnje za institucijskom skrbi zbog starenja društva.

Ulaganje se sastoji od izgradnje nove stambene infrastrukture od najmanje 850 mjesta u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica za korisnike dugoročne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i medicinska skrb. Usredotočuje se na osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za pružanje usluga i programa u zajednici kako bi se omogućio neovisan život i spriječila socijalna isključenost korisnika, osiguralo učinkovito upravljanje rizicima povezanim sa zaraznim bolestima te osiguralo kvalitetno i sigurno postupanje prema osobama s visokim stupnjem ovisnosti o pomoći drugih osoba.

Ulaganje se dovršava do 30. lipnja 2026.

O.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesecje	Godina	
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb	Obavijest o dodjeli				Q2	2023	Odabranim projektima osigurava se da nove ustanove za institucionalnu skrb budu u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica namijenjenih korisnicima dugotrajne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i medicinska skrb prilagođena njihovim potrebama, osiguravajući kvalitetu i sigurno liječenje osoba s visokim stupnjem nesamostalnosti. Nove zgrade ispunjavaju zahtjeve za zgrade približno nulte potrošnje energije.
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Ciljna vrijednost	Dodatna dostupna mjesta u ustanovama za institucionalnu skrb		Broj	0	850	Q2	2026	Dovršeni građevinski radovi i dozvola za rad za 850 dodatnih mjesta u ustanovama za skrb u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 203.

P. KOMPONENTA 16.: CJENOVNO PRISTUPAČNO STANOVANJE

Ovom sastavnicom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem manjka javnih stambenih objekata za najam u Sloveniji. Mladima i mladim obiteljima, socijalno ugroženim i drugim marginaliziranim skupinama posebno je otežan pristup odgovarajućem stanovanju.

Cilj je ove komponente utvrditi uvjete za povećanje fonda javnih stanova za najam s pomoću reforme stambene politike i povezanih ulaganja u nove stanove za najam te kupnju i obnovu postojećih praznih stanova. Time se smanjuju troškovi stanovanja ciljnih skupina, uključujući socijalno ugrožene pojedince i obitelji.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2020. radi „pružanja odgovarajuće zamjene dohotka i socijalne zaštite” (preporuka za Sloveniju 2, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

P.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ta sastavnica slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Ta sastavnica slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma A: Jačanje fonda javnih stambenih objekata za najam

Cilj je reforme povećati broj stanova za najam u javnom sektoru u Sloveniji, prvenstveno za socijalno ugrožene i marginalizirane skupine.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o stanovanju kojima se usklađuje iznos neprofitne najamnine iz javnih fondova za stanovanje i omogućuje dodatno posuđivanje tih sredstava. Očekuje se da će se tim izmjenama osigurati dugoročna financijska stabilnost javnih stambenih fondova u Sloveniji.

Izmjenama se također uspostavlja javna usluga najma s ciljem kupnje i obnove postojećih praznih zgrada u privatnom vlasništvu u svrhu cjenovno pristupačnog stanovanja.

Općenito, očekuje se da će se reformom olakšati izgradnja najmanje 5 000 dodatnih stambenih objekata i aktiviranje indikativno 2 000 privatnih stambenih objekata koji će se kupiti i obnoviti iz javnih fondova za stanovanje.

Ključna etapa i cilj koji se odnosi na provedbu reforme dovršavaju se do 30. lipnja 2026.

Ulaganje B: Pružanje javnih stambenih objekata za najam

Cilj je ulaganja smanjiti deficit javnih stanova za najam u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje 480 novih stambenih jedinica. Projekti općinskih fondova za stanovanje i drugih cjenovno pristupačnih stambenih organizacija odabiru se putem natjecateljskog poziva na podnošenje ponuda.

Ključna etapa i ciljevi povezani s provedbom ulaganja dovršavaju se do 31. prosinca 2025.

P.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa zajma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesecje	Godina	
205	Jačanje fonda javnih stambenih objekata za najam	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o stanovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o stanovanju				Q4	2021	Očekuje se da će se izmjenama Zakona o stanovanju promicati učinkovit i uravnotežen pristup stanovanju. One uključuju ažuriranje razine neprofitnog najma uz istodobno smanjenje utjecaja na stanare sa socijalnim rizikom; mogućnost daljnjeg zaduživanja putem javnih stambenih fondova i mogućnost aktiviranja postojećih, ali nepopunjenih stambenih prostora za korištenje kao javne stambene jedinice.
206	Jačanje fonda javnih stambenih objekata za najam	Ciljna vrijednost	Dodatni javni objekti za najam		Broj (stambeni objekti)	0	4500	Q2	2026	Izgradit će se ili kupiti najmanje 4 500 novih javnih stambenih objekata za najam u skladu sa zahtjevima iz Zakona o stanovanju, osim onih predviđenih u ciljnim vrijednostima 208. i 209.
207	Pružanje javnih stambenih objekata za najam	Ključna etapa	Dodjela ugovora o javnoj iznajmljivanju stambenih objekata	Obavijest o dodjeli				Q2	2022	Odabranim projektima osigurava se izgradnja novih stanova čija je očekivana prosječna površina od 47 do 58 m ² . Svi se stanovi koriste isključivo u svrhu javnog najma stambenog prostora. Nove zgrade ispunjavaju zahtjeve za zgrade približno nulte potrošnje energije.
208	Pružanje javnih stambenih	Ciljna vrijednost	Dodatni javni stambeni objekti za najam		Broj	0	200	Q4	2024	Dovršeni građevinski radovi i uporabne dozvole izdane za dodatne javne stambene objekte za najam, u skladu sa zahtjevima u okviru ključne

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
	objekata za najam									etape 207. Površina stambenih objekata jest u skladu s uvjetima iz Pravilnika o dodjeli neprofitnih stambenih objekata (Službeni list Republike Slovenije br. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 i 47/14), a očekuje se da će prosječna površina biti između 47 i 58 m².
209	Pružanje javnih stambenih objekata za najam	Ciljna vrijednost	Dodatni javni stambeni objekti za najam		Broj	200	480	Q4	2025	Dovršeni građevinski radovi i uporabne dozvole izdane za dodatne javne stambene objekte za najam, u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 207. Površina stambenih objekata jest u skladu s uvjetima iz Pravilnika o dodjeli neprofitnih stambenih objekata (Službeni list Republike Slovenije br. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 i 47/14), a očekuje se da će prosječna površina biti između 47 i 58 m². Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 60 000 000 EUR.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni trošak slovenskog plana za oporavak i otpornost iznosi 2 482 687 549 EUR.

DIO 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
83	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Ključna etapa	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt u oblaku sljedeće generacije.
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	Ključna etapa	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika zajedničkog projekta.
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ključna etapa	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Ključna etapa	Osnovano i operativno vijeće za razvoj informacijske tehnologije državne uprave
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja s ciljem promicanja zelene tranzicije
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Ključna etapa	Stupanje na snagu Dekreta o razvojnim poticajima u turizmu
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u pregledu stanja jedinstvenog tržišta

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
181	D: Provedba plana oporavka i otpornosti – sustavi kontrole i revizije	Ključna etapa	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provođenje revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjernicama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; uspostava Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i nadograđeni repozitorijski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe RRF-a.
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi
205	Jačanje fonda javnih stambenih objekata za najam	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o stanovanju
		Iznos obroka	57 064 305 EUR

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ključna etapa	Model upravljanja za potporu proizvođačima energije iz obnovljivih izvora u pristupu tržištu i razmjeni energije s industrijskim potrošačima
9	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ciljna vrijednost	Broj poduzeća sa stečenim e-karticama o energetske i učinkovitosti resursa
11	G: Ulaganja za povećanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu	Ključna etapa	Dodjela ugovora za sudjelovanje poslovnih konzorcija u pilot-projektima u regulatornom okruženju
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog javnog prijevoznika putnika
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva		Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu
	A: Uspostava okvira za održivu i	Ključna	Jedinstvena kontaktna točka za kružno

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
71	zelenu transformaciju	etapa	gospodarstvo je operativna
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ključna etapa	Smjernice za inovativnu javnu nabavu
79	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poslovanje i industrija)	Ciljna vrijednost	Poduzeća kojima je dodijeljen elektronički identitet
80	B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte za digitalnu transformaciju poduzeća
81	B: Plan za industrijsku/poslovnu digitalnu transformaciju	Ciljna vrijednost	Konzorciji poduzeća s izrađenom digitalnom strategijom
87	F: Prekogranični i višedržavni projekti – europska infrastruktura za usluge lanaca blokova	Ciljna vrijednost	Otvoreni europski čvorovi infrastrukture za usluge lanaca blokova na nacionalnoj razini
89	C: Uspostava infrastrukture u oblaku u Ministarstvu gospodarskog razvoja i tehnologije	Ključna etapa	Infrastruktura računalstva u oblaku u funkciji je
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi	Ključna etapa	Osigurati nacionalne dokumente o e-identitetu
94	F: Prelazak na gigabitno društvo	Ključna etapa	Donošenje plana za širokopojasnu mrežu za razdoblje 2021.–2025.
110	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim aktivnostima i aktivnostima razvoja i inovacija
111	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Osnovan i operativan zajednički programski odbor
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Ključna etapa	Donošenje strategije za razvoj tržišta kapitala
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte kojima se podupire regionalni razvoj

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za inovacijske ekosustave poslovne infrastrukture i upravljanje njima
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ključna etapa	Dovršeni odabir pilot-projekata za obnovu postupka visokog obrazovanja
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Ključna etapa	Stupanje na snagu drugog zakona o debirokratizaciji
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu provedbenih akata Zakona o dugotrajnoj skrbi
		Iznos obroka	230 982 540 EUR

1.3. Treći obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Ključna etapa	Jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije je operativna
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uz korištenje obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatori)	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za trafostanice za električnu energiju
12	G: Ulaganja za povećanje energetske učinkovitosti u	Ciljna vrijednost	Uspješno završeni pilot-projekti

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
	gospodarstvu		
21	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrade
22	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za energetske i održive obnove zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti
23	B: Održiva obnova zgrada	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za energetske i održive obnove stambenih zgrada u javnom vlasništvu.
32	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ključna etapa	Dodjela ugovora za ulaganja u zaštitu od poplava
36	C: Obnavljanje i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimatskim promjenama na otpornu biološku raznolikost šuma	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijanskog materijala
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte opskrbe vodom za piće
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ključna etapa	Društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika je operativno
57	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica
58	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada
88	F: Prekogranični i višedržavni projekti – europska infrastruktura za usluge lanaca blokova	Ciljna vrijednost	Usluge koje se pružaju putem europske infrastrukture za usluge lanaca blokova
	C: Modernizacija	Ključna	Uklanjanje pravnih i administrativnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
93	administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	etapa	prepreka pružanju e-usluga
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Ciljna vrijednost	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena
141	B: Podupiranje fleksibilnijih načina organizacije rada	Ključna etapa	Operativna internetska platforma s alatima za poslodavce i radnike za promicanje fleksibilnih načina rada
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Ciljna vrijednost	Broj dodatnih mladih ljudi koji su zaposleni na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Ključna etapa	Dodjela ugovora za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za obnovu lokaliteta kulturne baštine
193	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Mariboru
		Iznos obroka	230 982 540 EUR

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Ključna etapa	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama
56	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Ciljna vrijednost	Povećanje broja usluga javnog prijevoza
82	B: Plan za industrijsku/poslovnu digitalnu transformaciju	Ciljna vrijednost	Konzorciji uz potporu dovršene sveobuhvatne digitalne transformacije
	E: Prekogranični i višedržavni	Ciljna	Broj pokrenutih projekata

86	projekti – procesori niske snage i poluvodički čipovi	vrijednost	
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte promicanja ulaganja
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Nacrt izmjena zakonodavstva o mirovinama u fazi savjetovanja
164	H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji	Ključna etapa	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekološku obrazovnu infrastrukturu
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Akademija za javnu nabavu je operativna
185	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nacionalni sustav telemedicine
201	B: Osiguravanje integriranog postupanja prema osobama kojima je potrebna viša razina dugotrajne skrbi i složenije usluge zdravstvene njege	Ključna etapa	Dodjela ugovora o dodatnim kapacitetima ustanova za dugotrajnu skrb
		Iznos obroka	228 567 619 EUR

1.5. Peti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
20	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Ključna etapa	Osnivanje fonda za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa izazvanih klimatskim promjenama	Ključna etapa	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
92	D: Osnivanje Centra za stručnost i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Ključna etapa	Uspostavljen i operativan centar za stručnost
106	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim spojevima iznad 1 Gbps

107	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Dodatni osnovni optički priključci od 100 Gbps
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Zakonodavni prijedlog za sveobuhvatne izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju dostavljen Nacionalnoj skupštini
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Uspostava neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava
186	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ciljna vrijednost	Zdravstvene ustanove koje se koriste središnjim pohranjivanjem slika
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju klinike za zarazne bolesti u Ljubljani
		Iznos obroka	228 567 619 EUR

1.6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
59	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ciljna vrijednost	Poboljšani željeznički kolodvori
72	B: Integrirani strateški projekt dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Ključna etapa	Dodjela ugovora za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Ciljna vrijednost	Rješenja za obradu podataka razvijena i integrirana u pilot-fazi
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o uređenju tržišta rada u
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Ključna etapa	U funkciji je nadogradnja praćenja podataka za Slovenski program za zeleni turizam
	E: Sveobuhvatna transformacija	Ciljna	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili

157	zelenog i digitalnog obrazovanja	vrijednost	osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja
165	H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova
		Iznos obroka	142 660 763 EUR

1.7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
3	A: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Ciljna vrijednost	Skraćivanje i pojednostavnjenje priključivanja samoopskrbnih objekata do 20 kW
10	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Ciljna vrijednost	Povećana provedba preporuka iz energetske pregleda
24	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Ključna etapa	Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma je operativan
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Ključna etapa	Dodjela ugovora za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
103	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu	Ciljna vrijednost	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu
112	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru programa za razvoj društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene s niskom razinom emisija ugljika
113	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru programa u području digitalizacije i digitalne transformacije

114	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ključna etapa	Odluka o odabiru projekata istraživanja i inovacija u kružnom gospodarstvu
120	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	Ključna etapa	Dovršeni odabir projekata u okviru pilot-projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju s ciljem osiguranja fiskalne održivosti sustava i odgovarajućih mirovina
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Ključna etapa	Ažuriranje provedbenih dokumenata za Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada 2021.–2025.
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Ciljna vrijednost	Broj dodatnih mladih ljudi koji su zaposleni na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
146	E: Osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika	Ciljna vrijednost	Broj zaposlenika koji su uspješno završili programe osposobljavanja/obrazovanja
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ciljna vrijednost	Udio pregovaračkih postupaka bez prethodne objave u svim transparentno objavljenim postupcima
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Ključna etapa	Dovršena neovisna analiza učinka reformi javne nabave i formuliranje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Stupanje na snagu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju
188	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Ključna etapa	Unaprijeđeni centar za rehabilitaciju s povećanim kapacitetom je operativan
194	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti Maribor
		Iznos obroka	171 813 710 EUR

1.8. Osmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
60	C: Povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ciljna vrijednost	Dužina moderniziranih željezničkih pruga

75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Ciljna vrijednost	Skraćeno prosječno vrijeme dolaska hitne medicinske pomoći
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Dodjela ugovora za opremu za kliniku za zarazne bolesti u Ljubljani
		Iznos obroka	71 330 382 EUR

1.9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uz korištenje obnovljivih izvora energije	Ciljna vrijednost	Dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja
26	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada pojedinačnim nadogradnjama tehničkih sustava zgrada
27	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Provedena energetska i održiva obnova stambenih zgrada u javnom vlasništvu
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Ciljna vrijednost	Novouspostavljeni objekti za osposobljavanje i odgovor na operativne katastrofe povezane s klimom
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Ciljna vrijednost	Sudionici sa završenim osposobljavanjem za odgovor na poplave i velike šumske požare
33	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Sanirana područja kojima prijete odroni zbog seizmičkog rizika
35	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata za smanjenje poplava i odrona tla kojima se, koliko je to moguće, podupiru „prirodno rješenje” i zelene mjere
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće
62	D: Digitalizacija željezničke i cestovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole prometa i upravljanja prometom
64	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Ciljna vrijednost	Operativne su stanice za punjenje ili opskrbu vozila na alternativni pogon
65	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Ciljna vrijednost	Operativne su javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila
66	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Ciljna vrijednost	Operativne su stanice za punjenje električnih vozila u vlasništvu javnih uprava
73	B: Integrirani strateški projekt dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ključna etapa	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Ključna etapa	Privatni policijski oblak je operativan
102	K: Zeleni slovenski okvir lokacije	Ciljna vrijednost	Međusobno povezana infrastruktura prostornih i okolišnih digitalnih podataka
108	J: Digitalizacija obrazovanja, znanosti i sporta	Ciljna vrijednost	Nova informatička rješenja koja se upotrebljavaju u poučavanju, učenju, sportu i praćenju osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem
109	M: Digitalizacija u kulturi	Ciljna vrijednost	Kulturne ustanove s dinamičnim operativnim e-uslugama
117	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni istraživački i inovacijski projekti u području kružnog gospodarstva
121	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	Ciljna vrijednost	Dovršeni pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva
	E: Uspostava Nacionalnog	Ključna	Početak rada Nacionalnog instituta za hranu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
123	instituta za hranu kao središnjeg stupa inovacijskog ekosustava u lancima opskrbe hranom	etapa	
131	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu regionalnom razvoju
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti u javnoj i zajedničkoj turističkoj infrastrukturi
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Ciljna vrijednost	Modernizirani kurikulumi za predškolski odgoj i obrazovanje te osnovne i srednje škole
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ciljna vrijednost	Dovršeni pilot-projekti za obnovu postupka visokog obrazovanja
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Ciljna vrijednost	Dodatne medicinske sestre osposobljene za pacijente s kroničnim bolestima
187	C: Digitalna transformacija zdravstva	Ciljna vrijednost	Zdravstveni djelatnici koji se koriste nacionalnim sustavom telemedicine
199	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb
200	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Ključna etapa	Sva prava i usluge u okviru integriranog sustava dugotrajne skrbi u potpunosti su primjenjivi
		Iznos obroka	243 144 092 EUR

1.10. Deseti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
7	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatori)	Ciljna vrijednost	Broj novih trafostanica za električnu energiju koje su u pogonu
25	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
28	B: Održiva obnova zgrada	Ciljna vrijednost	Dovršena energetska i održiva obnova javnih zgrada koje se financiraju iz fonda za energetske obnovu javnih zgrada
34	F: Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj stanovnika koji imaju korist od projekata za zaštitu od poplava
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće
61	D: Digitalizacija željezničke i cestovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Operativne lokomotive dodatno opremljene razinom 2. ETCS-a
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Ključna etapa	Povećani kapacitet javne uprave za odgovor na kibersigurnosne incidente
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ključna etapa	Uspostava nacionalne mreže SI-EuroQCI
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Ciljna vrijednost	Broj državnih službenika koji su završili osposobljavanje u području digitalnih vještina
99	H: Gigabitna infrastruktura	Ciljna vrijednost	Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu	Ciljna vrijednost	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i šumarstvu
105	N: Digitalizacija pravosuđa	Ciljna vrijednost	Novi ili poboljšani IT sustavi kojima se koriste pravosudne institucije
115	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za razvoj društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene s niskom razinom emisija ugljika
116	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
	potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji		
118	B: Sufinanciranje istraživačkih inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Ciljna vrijednost	Dovršeni istraživački i inovacijski projekti u području kružnog gospodarstva
119	C: Sufinanciranje projekata za poboljšanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija i promicanje međunarodne uključenosti slovenskih kandidata	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za mobilnost i/ili reintegraciju slovenskih istraživača
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske i pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija	Ciljna vrijednost	Dovršeni pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za promicanje ulaganja
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Ciljna vrijednost	Dodatni dovršeni projekti za potporu regionalnom razvoju
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti za inovacijske ekosustave poslovne infrastrukture i upravljanje njima
142	B: Podupiranje fleksibilnijih načina organizacije rada	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti kojima se uspostavljaju ili poboljšavaju kućni radni uvjeti
147	E: Osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika	Ciljna vrijednost	Broj zaposlenika koji su uspješno završili programe osposobljavanja/obrazovanja
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Ciljna vrijednost	Dovršeni projekti energetske obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
152	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja Slovenije kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Ciljna vrijednost	Dovršeni građevinski projekti ili potpuni projekti obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Ciljna vrijednost	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine
158	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Ciljna vrijednost	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
			kompetencija i kompetencija održivog razvoja
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Ciljna vrijednost	Modernizirani kurikulumi visokog obrazovanja
162	C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja	Ciljna vrijednost	Modernizirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Ciljna vrijednost	Mentori u poduzećima koji su uspješno završili osposobljavanje
166	H: Zelena obrazovna infrastruktura u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Klinika za zarazne bolesti Ljubljana je operativna
195	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Ključna etapa	Klinika za zarazne bolesti Maribor je operativna
		Iznos obroka	171 813 711 EUR

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom
207	Pružanje javnih stambenih objekata za najam	Ključna etapa	Dodjela ugovora o javnoj iznajmljivanju stambenih objekata
17	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Ključna etapa	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu

46	B: Jačanje prevencije radi povećanja sigurnosti od poplava	Ključna etapa	Stupanje na snagu novog Plana za upravljanje rizikom od poplava
49	D: Povećanje učinkovitosti djelovanja javnih službi za zaštitu okoliša	Ključna etapa	Stupanje na snagu Zakona o komunalnim uslugama i zaštiti okoliša
50	H: Dodatni projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
52	I: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ključna etapa	Dodjela ugovora za projekte za opskrbu pitkom vodom
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Ključna etapa	Usvajanje Strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture
		Iznos obroka	310 362 800 EUR

2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
168	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ključna etapa	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekološku obrazovnu infrastrukturu
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Ključna etapa	Dodjela ugovora za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb
		Iznos obroka	49 375 900 EUR

2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
15	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nova postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
67	Daljnje povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkog kolodvora Ljubljana – 1. faza
	A: Uspostava okvira za održivu i	Ključna	Razvoj i primjena metodologije zelenog

70	zelenu transformaciju	etapa	proračunskog planiranja
		Iznos obroka	49 375 900 EUR

2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
208	Pružanje javnih stambenih objekata za najam	Ciljna vrijednost	Dodatni javni stambeni objekti za najam
		Iznos obroka	98 751 800 EUR

2.5. Peti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
169	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova
14	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Ciljna vrijednost	Dodatna snaga novih postrojenja za vlastitu opskrbu iz obnovljivih izvora priključena je i u pogonu
209	Pružanje javnih stambenih objekata za najam	Ciljna vrijednost	Dodatni javni stambeni objekti za najam
		Iznos obroka	98 751 800 EUR

2.6. Šesti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Ciljna vrijednost	Dodatna energija iz novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
18	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Ciljna vrijednost	Duljina nove operative distribucijske mreže

47	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj stanovnika koji imaju korist od projekata za zaštitu od poplava
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata za smanjenje poplava i odrona tla kojima se, koliko je to moguće, preferiraju „prirodna rješenja” i zelene infrastrukture
51	H: Dodatni projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
53	I: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Ciljna vrijednost	Broj dovršenih projekata opskrbe vodom za piće
68	Daljnje povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture	Ključna etapa	Dovršena obnova željezničkog kolodvora Ljubljana
170	I: Daljnja ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Ciljna vrijednost	Površina novih obrazovnih ustanova
202	B: Osiguravanje integriranog postupanja prema osobama kojima je potrebna viša razina dugotrajne skrbi i složenije usluge zdravstvene njege	Ciljna vrijednost	Dodatni kapacitet ustanova za dugotrajnu skrb
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Ciljna vrijednost	Dodatna dostupna mjesta u ustanovama za institucionalnu skrb
206	Jačanje fonda javnih stambenih objekata za najam	Ciljna vrijednost	Dodatni javni objekti za najam
		Iznos obroka	98 751 800 EUR

DIO 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Slovenije odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Ured za provedbu Plana oporavka i otpornosti Ministarstva financija je koordinacijsko tijelo i ima opću odgovornost za praćenje i provedbu plana u cjelini. Prati, provjerava i potvrđuje ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te priprema i potpisuje izjavu o upravljanju.

- Resorna ministarstva odgovorna su za provedbu pojedinačnih komponenti plana za oporavak i otpornost Slovenije. Ona izvješćuju koordinacijsko tijelo o napretku provedbe i ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
- Nacionalni koordinator za troškove, Ministarstvo financija, Odjel za upravljanje fondovima EU-a: koordinator je odgovoran za plaćanja na nacionalnoj razini te za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.
- Ured za nadzor proračuna, Ministarstvo financija, u svojstvu nacionalnog koordinatora za reviziju, odgovoran je za provođenje revizija i sastavljanje sažetka revizija.

2. Aranžmani kojima se Komisiji pruža potpun pristup osnovnim relevantnim podacima

Kako bi se Komisiji pružio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Slovenija uvodi sljedeće aranžmane:

Ministarstvo financija, Ured za provedbu RRP-a, kao središnje koordinacijsko tijelo za slovenski plan za oporavak i otpornost i njegovu provedbu, odgovorni su za cjelokupnu koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Kontrole provode koordinacijsko tijelo i resorna ministarstva, dok su revizije u nadležnosti nacionalnog koordinatora za reviziju. Koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, svim relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, kao što su podaci o krajnjim primateljima. Kodiranje podataka odvija se u informatičkom sustavu Ministarstva financija – MFERAC.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon završetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Slovenija Komisiji dostavlja propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Slovenija osigurava da Komisija na zahtjev ima potpuni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241, tako i za potrebe revizije i kontrole.