



Svet
Evropske unije

Bruselj, 20. julij 2021
(OR. en)

**Medinstitucionalna zadeva:
2021/0192 (NLE)**

10612/21
ADD 1

ECOFIN 710
CADREFIN 366
UEM 202
FIN 584

DOPIS

Pošiljatelj:	Generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Zadeva:	PRILOGA k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo

V prilogi vam pošljamo navedeno prilogo k izvedbenemu sklepu Sveta, ki jo je pregledala in potrdila Delovna skupina finančnih svetovalcev, temelji pa na predlogu Komisije COM (2021) 384.

ODDELEK 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. Opis reform in naložb

A. KOMPONENTA 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODARSTVU

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava več izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci in odjemalci energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ter stare in neučinkovite sisteme daljinskega ogrevanja, izgube v distribucijskem sistemu električne energije in omejeno uporabo sistemov upravljanja z energijo.

Cilji komponente so povečati rabo obnovljivih virov energije, izboljšati energetske učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Reforme, ki podpirajo investicije, vključujejo regulativne spremembe za izkoriščanje potenciala proizvodnje energije iz obnovljivih virov, okrepitev elektroenergetskega omrežja in izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Investicije, ki jih podpirajo te reforme, se nanašajo na povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje izgub v električnem omrežju in spodbujanje ukrepov za energetske učinkovitost v industriji.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v zadnjih dveh letih, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na [...] nizkoogljični in energijski prehod“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na zeleni [...] prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

A.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji

Cilj reforme je pospešiti uvajanje tehnologij obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju. Reforma bo podprla tudi nacionalni prispevek k cilju Unije glede obnovljivih virov energije.

Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon bo podprl pospešitev in nastanek dodatnih projektov na področju obnovljivih virov energije, in sicer z odpravo nekaterih pravnih in upravnih ovir na področju prostorskega načrtovanja, in vzpostavitev enotne kontaktne točke za pomoč odjemalcem pri vseh postopkih za namestitve in uporabo obnovljivih virov energije. Reforma bo upoštevala tudi rezultate kartiranja biotske raznovrstnosti v zvezi s potencialom obnovljivih virov energije na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Reforma C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu

Cilj reforme je povečati potencial energetske učinkovitosti industrije v Sloveniji.

Reforma bo spodbujala investicije v energetske učinkovitost industrije s sprejetjem poslovnika, ki določa pogoje, pod katerimi so lahko velika podjetja oproščena plačila dajatev, zaračunanih za

financiranje obnovljivih virov energije, ter dajatev za sproizvodnjo toplote in električne energije. Ti pogoji bodo med drugim vključevali izvajanje sistemov upravljanja z energijo ali nekaterih priporočil za preglede energetske učinkovitosti. Sprejet bo akcijski načrt, ki bo določal nov model upravljanja za proizvajalce energije iz obnovljivih virov, cilj pa bo olajšati dostop do trga in izmenjavo z industrijskimi odjemalci prek digitalne platforme. Vsaj 20 podjetij bo pridobilo e-izkaznico za spremljanje energetske učinkovitosti ali učinkovite rabe virov.

Reforma bo posebno pozornost namenila tudi potencialu gradbenega sektorja za energetske učinkovitost, in sicer s sprejetjem strategije za informacijsko modeliranje stavb, da se spodbudi uporaba informacijskih modelov o stavbah v fazah gradnje in upravljanja.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Investicija D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Cilj te investicije je povečati energetske učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. V oceni iz leta 2017 je bilo ugotovljeno, da se le približno dve tretjini sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja šteje za energetske učinkovite.

S to investicijo se bo povečala energetska učinkovitost treh sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. Investicija bo izvedena z razpisnim postopkom, ki se bo začel leta 2022, in bo izključevala uporabo biomase, ki krši zahteve iz Direktive (EU) 2018/2001.

Glede na opis ukrepa in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ta ukrep naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Zlasti se pri nadgradnji učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja kot vir toplote ne bodo uporabljala fosilna goriva, temveč izključno obnovljivi viri.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)

Cilj investicije je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov ter omogočiti priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in polnilnih mest za električna vozila.

Investicija vključuje izgradnjo in začetek obratovanja 980 novih transformatorskih postaj.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.

Investicija G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Cilj investicije je olajšati izmenjavo med proizvajalci energije iz obnovljivih virov in industrijskimi odjemalci ter podpreti razvoj inovativnih rešitev za energetske učinkovitost.

Investicija zajema vzpostavitev in operacionalizacijo digitalne platforme za trg z električno energijo iz obnovljivih virov. S platformo naj bi se povišala raven storitev prilagajanja odjema in drugih morebitnih zelenih rešitev.

Z investicijo se bo tudi izboljšalo delovanje nacionalnega registra sistema trgovanja z emisijami, in sicer z izvajanjem naprednih tehnologij, da se poveča preglednost in zmanjša tveganje goljufij. Poleg tega bo vzpostavljen in operativen regulativni peskovnik za spodbujanje tehnologij za prilagajanje odjema. Namen regulativnega peskovnika je podpreti tri pilotne projekte za inovativne tehnološke storitve, ki bodo prispevale k nadgradnji regulativnega okvira.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2022.

A.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
1	A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije				Q2	2022	Zakon bo urejal uporabo obnovljivih virov energije s strani države in občin ter določal zavezujoč cilj za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji. Poleg tega bo določal ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, vključno s skrajšanjem postopkov za pridobitev dovoljenj in soglasij za namestitvev, priključitev in delovanje proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (sončne in vetrne) vseh velikosti. Z njim se bodo zlasti izvajala priporočila, ki izhajajo iz stalne tehnične pomoči pri reviziji zakonodaje o prostorskem načrtovanju vetrnih elektrarn, ki se financira v okviru instrumenta za tehnično podporo. Zakon bo vključeval tudi potrdila o izvoru energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja, hlajenja ter

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiš čna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										prometa, upravne postopke ter obveščanje in usposabljanje inštalaterjev. Z njim bo vzpostavljena enotna kontaktna točka za vlagatelje v proizvodne naprave.
2	A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	Mejnik	Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitvev in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije	Operativna enotna kontaktna točka				Q4	2022	Kontaktna točka bo usmerjala vlagatelje skozi zahteve za dovoljenja in druge dokumente ter pomagala pri celotnem upravnem postopku. Na zahtevo prijavitelja bo usmerjala zahteve za dovoljenja in druge dokumente ter mu pomagala skozi celoten upravni postopek.
3	A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	Cilj	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW		Število (dni)	60	30	Q4	2024	Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije bo za priključitev naprav z zmogljivostjo do 20 kW določal največ 30 dni. Organi bodo spoštovali načela sorazmernosti, preglednosti, energetske učinkovitosti in nediskriminacije.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiš čna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
4	D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	Mejnik	Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za investicije, ki povečujejo delež obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja. Razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana. Merila za izbor/upravičenost bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), zlasti da so prestrukturirani sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja v skladu z Direktivo 2012/27/EU, ter da je primeru izrabe biomase slednja v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001.
5	D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	Cilj	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja		Število (MW)	0	26	Q4	2025	Dokončani projekti za dodatno zmogljivosti obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja v skladu z merili za izbor iz mejnika 4.
6	F: Krepitev distribucijskega omrežja	Mejnik	Objava javnega razpisa za	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za izgradnjo transformatorskih postaj. Razpis bo odprt, dokler proračunska

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiš čna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	električne energije (transformatorske postaje)		elektroenergetske transformatorske postaje							sredstva ne bodo izčrpana. Razpisni pogoji bodo zagotavljali zlasti merila za učinkovito vključevanje objektov za proizvodnjo in shranjevanje energije iz obnovljivih virov, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila. Poleg vseh obveznih nacionalnih in evropskih pravil, ki določajo zahteve za gradbene in okoljske intervencije, bodo merila za izbor/upravičenost zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).
7	F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)	Cilj	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj		Število	0	980	Q2	2026	Operativnih bo 980 novih elektroenergetskih transformatorskih postaj v skladu z zahtevami iz mejnika 6.
8	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Mejnik	Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih	Sprejetje akcijskega načrta za vzpostavitev modela upravljanja za				Q2	2022	Vlada Republike Slovenije bo kot del akcijskega načrta sprejela model upravljanja energetske učinkovitosti v podjetjih. Slednji bo proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov omogočil

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
			virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci	proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov						vključitev v digitalno platformo (blagovna borza/trg), da se izboljša učinkovitost oskrbe z obnovljivimi viri energije in dostop do trga za te proizvajalce.
9	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Cilj	Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti in učinkovitosti materialov		Število	0	20	Q2	2022	Vsaj 20 podjetij bo pridobilo e-izkaznico za podporo spremljanju energetske učinkovitosti ali učinkovite rabe virov.
10	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Cilj	Okrepljeno izvajanje priporočil iz energetskih pregledov		% (odstotek)	0	10	Q4	2024	Povprečno povečanje števila izvedenih priporočil za podjetja za vsaj 10 % v primerjavi z zadnjo revizijo. Podjetja naj bi na podlagi e-izkaznic spremljala in evidentirala izpolnjevanje priporočil iz energetskih pregledov v podjetjih na podlagi vnaprej določenih kategorij, kot so vzpostavitev upravljanja z energijo, imenovanje osebe za spremljanje izvajanja priporočil in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiš čna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										prihranki električne energije zaradi uvedenih izboljšav.
11	G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	Mejnik	Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v pilotnih projektih v regulativnem peskovniku	Objava rezultatov razpisa				Q2	2022	Oddaja naročila za pilotne projekte, podprte v okviru regulativnega peskovnika, za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske učinkovitosti v podjetjih. Merila za izbor/upravičenost bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), med drugim tudi za projekte, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z emisijami, da se zagotovi, da podprte naprave dosegajo emisije toplogrednih plinov, ki so znatno pod referenčno vrednostjo za brezplačno dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447 ¹ .
12	G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	Cilj	Uspešno dokončani pilotni projekti		Število	0	3	Q4	2022	Pilotni projekti, dokončani v regulativnem peskovniku (za regulativna področja ali za tehnološki prehod). Pri pilotnih projektih, ki se financirajo v okviru

¹ Kadar emisije toplogrednih plinov, ki naj bi jih dosegala podprta dejavnost, niso znatno pod ustrezno referenčno vrednostjo, bi bilo treba pojasniti razloge za to.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiš čna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										regulativnega peskovnika, se bodo razvijale tehnološke rešitve za povečanje energetske učinkovitosti v podjetjih.

A.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije

Cilj reforme je izboljšati vključevanje naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v omrežje in prilagajanje odjema.

Reforma vključuje začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo, ki določa ukrepe za zagotovitev varnega obratovanja omrežij, vključno z uvedbo pametnih omrežnih storitev, ter ukrepe za priključitev novih zmogljivosti, vključno s prilagajanjem odjema in objekti za shranjevanje energije.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije

Cilj investicije je vzpostaviti nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov s tehnološko nevtralnimi javnimi razpisom med različnimi tehnologijami (geotermalna tehnologija in hidroelektrarne) ter sončno tehnologijo za javne stavbe. Projekti bodo skladni z ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).

Investicija vključuje nepovratna sredstva za izgradnjo izbranih naprav, da se namesti 35 MW zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali največja količina, združljiva z razpisom, ki bo potekal v konkurenčnih pogojih.

Glede na opis ukrepa ter mejnike in cilje, ki jih mora Slovenija doseči, ta ukrep naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Zlasti bo dokazana popolna in vsebinska skladnost z veljavnimi pravnimi določbami. Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.

Investicija F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje)

Cilj investicije je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov ter omogočiti priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in polnilnih mest za električna vozila.

Investicija vključuje izgradnjo in začetek delovanja novega nizkonapetostnega omrežja, dolgega vsaj 1 520 kilometrov.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.

A.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
13	B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo				Q2	2022	Novi Zakon o oskrbi z električno energijo bo določal pravila za delovanje trga z električno energijo ter proizvodnjo, prenos, distribucijo, shranjevanje in dobavo električne energije, vključeval pa bo tudi določbe o varstvu končnih odjemalcev, načine in oblike izvajanja javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo, ukrepe za preprečevanje energetske revščine in druga vprašanja oskrbe z električno energijo.
14	B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	Cilj	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije		Število (MW)	0	55	Q4	2025	Gre za dodatno zmogljivost novih, priključenih in operativnih proizvodnih naprav za samooskrbo. Njihovo izgradnjo, priključitev in začetek delovanja naj bi spodbudil začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo.
15	E: Proizvodnja	Mejnik	Oddaja naročil za	Objava				Q4	2023	Objava rezultatov razpisa za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	elektrike iz obnovljivih virov energije		nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije	rezultatov razpisa						sofinanciranje izgradnje novih proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (hidroelektrarne oziroma geotermalna ali sončna tehnologija za javne stavbe). Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), za izbrane projekte, saj bodo zahtevale skladnost z ustreznimi okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter poglavjem 4.5 „Proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn“ (Priloga I k Delegirani uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852)).
16	E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	Cilj	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih		Število (MW)	0	35	Q2	2026	35 MW delujoče zmogljivosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ali največja količina, ki je združljiva z razpisom iz mejnika 15. Skupni znesek financiranja bo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			virov							najmanj 50 000 000 EUR.
17	F: Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	Mejnik	Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za izgradnjo novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja. Razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana. Cilj projekta bo zagotoviti učinkovito vključevanje objektov za proizvodnjo in shranjevanje energije iz obnovljivih virov v distribucijsko omrežje električne energije, vključno s polnilnimi mestimi za električna vozila. Poleg vseh obveznih nacionalnih in evropskih pravil, ki določajo zahteve za gradbene in okoljske intervencije, bodo merila za izbor/upravičenost zagotavljal skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načel, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Investicije bodo okrepile distribucijsko omrežje, povečale njegovo zmogljivost, prilagodljivost ter izboljšale vključevanje podatkovnih zbirk in nadzor v realnem času.
18	F: Nadaljnja krepitev	Cilj	Dolžina novega operativnega		Število (km)	0	1 520	Q2	2026	Vsaj 1 520 km novega operativnega nizkonapetostnega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	distribucijskega omrežja električne energije		distribucijskega omrežja							distribucijskega omrežja v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 17.

B: KOMPONENTA 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB

Slovenija v svojem nacionalnem energetske in podnebne načrtu ocenjuje, da bo v obdobju 2021–2030 potrebnih približno 9 500 000 000 EUR investicij za prenovo stavb, da se do leta 2030 poraba končne energije v stavbah zmanjša za 20 %, emisije toplogrednih plinov iz stavb pa za vsaj 70 % v primerjavi z letom 2005.

Cilj te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je spodbujati temeljito prenovo stavb s poudarkom na nacionalnem stavbnem fondu, da se doseže vsaj 30-odstotno zmanjšanje porabe energije v primerjavi s predhodnimi emisijami.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v zadnjih dveh letih, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na [...] nizkoogljični in energijski prehod“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na zeleni [...] prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

B.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja

V okviru reforme bodo opredeljeni stroškovno učinkoviti pristopov prenov, politike in ukrepe za spodbujanje temeljite prenove stavb, vključno z ukrepi za usmerjanje investicijskih odločitev posameznikov, gradbene industrije in finančnih institucij ter oceno pričakovanih prihrankov energije in širših koristi, kot je določeno v novi dolgoročni strategiji prenove.

Z reformo bo zlasti uvedena zakonska prepoved načrtovanja in vgradnje kotlov na kurilno olje, mazut in premog za ogrevanje novih stavb. Ta del reforme bo izveden z začetkom veljavnosti zakona do 30. junija 2023.

Z reformo bo do 31. decembra 2023 tudi vzpostavljen obnovljivi sklad za energetske prenove v javnem sektorju, ki bo samofinanciran s prihranki energije na podlagi medresorskega sporazuma o pravnih, tehničnih in gospodarskih vidikih sklada.

Investicija B: Trajnostna prenova stavb

Cilj investicije je osredotočen na energetske prenove javnih stavb in zajema tudi energetske prenove stanovanjskih stavb v javni lasti.

Za vse investicije bodo zagotovljeni vsaj 30-odstotni skupni prihranki energije v primerjavi s predhodnimi emisijami.

Investicije bodo vključevale toplotno izolacijo stavb, energetske učinkovite opreme (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetske učinkovite razsvetljave in nadzorne sisteme. Pri delih se bodo zagotovili visoki zdravstveni in okoljski standardi, in sicer z obravnavanjem vidikov, kot so drugim preprečevanje nesreč in zaščita pred nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, odstranjevanje škodljivih snovi in zaščita pred njimi ter požarna in potresna varnost. Prenova javnih stavb naj bi vključevala izboljšanje njihove dostopnosti za invalide.

Ker je Slovenija ena od najbolj potresno ogroženih evropskih držav, bo energetska prenova izvedena vzporedno s potresno sanacijo, da se zagotovi stroškovno učinkovit pristop in dolgotrajen učinek investicije. Pri delih se bo spoštovala estetska in arhitekturna kakovost stavb, in sicer z

upoštevanjem morebitnih zahtev glede kulturne zaščite pri prenovi stavb, ki so del kulturne dediščine.

Upravičene bodo naslednje kategorije stavb:

- stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije COVID-19,
- stavbe velikega družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19,
- stavbe, ki zahtevajo posamezne nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov,
- večstanovanjske stavbe v javni lasti.

Investicija bo zagotovila tudi finančna sredstva za začetek del za energetska prenova v okviru obnovljivega sklada, ki bo ustanovljen v sklopu reforme. S tem začetnim zneskom bo investicija prispevala k energetska prenovi drugih stavb javnega sektorja.

Prenove bodo dokončane do 30. junija 2026.

B.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
19	A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja	Mejnik	Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti zadevnega zakona				Q2	2023	Z zakonom bo uvedena prepoved načrtovanja in vgradnje kotlov na kurilno olje, mazut in premog za ogrevanje stavb, kot je predvideno v Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050.
20	A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja	Mejnik	Ustanovitev obnovljivega sklada za energetske prenovne stavbe javnega sektorja	Sprejeta uredba o vzpostavitvi systemskega finančnega vira za izvajanje prednostnih energetskih prenov				Q4	2023	Z reformo bo ustanovljen obnovljivi sklad za izvajanje energetskih prenov javnih stavb. Sklad bo samofinanciran s finančnimi prihranki, ustvarjenimi z investicijami v energetske učinkovitost.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
21	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov, kot so klimatski in prezračevalni sistemi. Razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana. Merila za izbor/upravičenost bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).
22	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za energetske in trajnostno prenovne stavbe velikega upravnega in družbenega	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za energetske in trajnostno prenovne stavbe velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti. Razpis bo odprt,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			pomena, ki so v javni lasti							dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana. Merila za izbor/upravičenost bodo zagotavljala: a) skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter b) vsaj 30-odstotno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami.
23	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za energetska in trajnostno prenavo stanovanjskih stavb v javni lasti	Objava razpisnih specifikacij				Q4	2022	Objavljen bo javni razpis za energetska in trajnostno prenavo stanovanjskih stavb v javni lasti. Razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										Merila za izbor/upravičenost bodo zagotavljala: a) skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter b) vsaj 30-odstotno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami.
24	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena		Število (m ²)	0	29 000	Q4	2024	Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb velikega upravnega in družbenega pomena v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 22.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
25	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena		Število (m ²)	29 000	89 000	Q2	2026	Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb velikega upravnega in družbenega pomena v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 22.
26	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov		Število (m ²)	0	36 000	Q4	2025	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 21.
27	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti		Število (m ²)	0	20 000	Q4	2025	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti v skladu z razpisnimi merili iz mejnika 23.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje (navedite četrletje in leto)		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
28	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb, financirana iz obnovljivega sklada za energetske prenovne javnih stavb		Število (m ²)	0	10 000	Q2	2026	Dokončana energetska prenova javnih stavb v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in doseženo vsaj 30-odstotno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami.

C. KOMPONENTA 3: ČISTO IN VARNO OKOLJE

Slovenija se zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov in zlasti poplav sooča s precejšnjimi potrebami po investicijah v zaščito pred nesrečami, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Slednje ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki živi na območjih z veliko poplavno ogroženostjo, in povzročajo znatno gospodarsko škodo.

Poleg tega izgube vode ostajajo nad povprečjem EU. Te izgube so potrata površinske in podtalne vode, ki povzročajo večjo porabo energije za namene čiščenja in distribucije vode, prav tako pa pomenijo večja tveganja za onesnaženje vode.

Cilj te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je izvajati usklajen pristop k preprečevanju, pripravljenosti, odzivanju in obnovi v primeru naravnih nesreč, povezanih s podnebjem, zlasti z izboljšanjem infrastrukture in s tem povezane organizacije, raziskavami, ozaveščanjem in usposabljanji. Njen cilj je tudi izboljšati gospodarjenje z vodami.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v zadnjih dveh letih, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na [...] nizkoogljični in energijski prehod“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na zeleni [...] prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Ta komponenta prispeva k ohranjanju okolja in prilagajanju podnebnim spremembam ter tako krepi ekološko, socialno in gospodarsko odpornost.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

C.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A. Krepitev pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč

V okviru reforme bosta opredeljena organizacija in odziv na podnebno pogojene nesreče, in sicer z ustanovitvijo modularnih enot za odziv, specializiranih in usposobljenih za odzivanje na nesreče, povezane s podnebjem, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter ponovno opredelitvijo vloge obstoječih enot. Struktura bo obravnavala nesreče, povezane s podnebjem, ki predstavljajo največje tveganje za Slovenijo, kot so poplave in veliki požari v naravi.

Reforma bo izvedena do 31. decembra 2023, in sicer z začetkom veljavnosti nove Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nova organizacijska struktura naj bi do 30. junija 2026 zajemala celotno ozemlje Slovenije in vse prebivalce, poseben poudarek pa naj bi bil na ranljivih skupinah.

Reforma C. Obnova in blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove

Reforma varstva in obnove gozdov obravnava priporočila Komisije za Strateški načrt Skupne kmetijske politike Slovenije (SWD(2020) 394), in sicer s spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na gozdnih zemljiščih, krepitvijo večfunkcionalnosti, varstvom gozdov in obnovo gozdnih ekosistemov, zlasti po katastrofalnih dogodkih.

Cilj reforme je doseči dobro stanje habitatov in vrst, povezanih z gozdovi, da se okrepijo ekološke storitve, biotska raznovrstnost in odpornost na grožnje, kot so vplivi podnebnih sprememb na gozdove.

Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala bo spremenjen, da se zagotovi ustrezna kakovost

gozdnega reprodukcijskega materiala, Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material pa bo spremenjen, da se izboljšata sledenje in strokovni nadzor.

Reformo bo do 31. decembra 2022 izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer s spremembami Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala.

Investicija E. Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji

Z investicijo bodo ustanovljeni posebni centri za ukrepe za preprečevanje podnebno pogojenih nesreč, kot so poplave in veliki požari v naravi, ter pripravljenost in odzivanje nanje. Investicija bo vključevala usposabljanja za sile civilne zaščite, da se zagotovijo celostni ukrepi in ukrepi za ozaveščanje širše javnosti. Poleg tega bo zajemala tudi digitalizacijo zgrajenega centra za usklajeno odzivanje in nadgradnjo številke za klic v sili (112).

Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite infrastrukture se bo upoštevala potreba po tem, da so prostori na ustreznem območju, izpostavljenem ustreznim tveganjem, povezanim s podnebjem. Investicijo bo izvedlo Ministrstvo za obrambo, in sicer z javnimi razpisi in ob upoštevanju zahtev glede zelenih javnih naročil.

Investicija bo zajemala tudi tečaje usposabljanja za obvladovanje posebnih tveganj, kot so poplave in veliki požari v naravi, v obdobju 2025–2026 ter dejavnosti ozaveščanja med različnimi ciljnimi skupinami prebivalstva v obdobju 2021–2026.

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija F. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti bodo vključevale sisteme za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin ter bodo čim bolj dajale prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. Poleg tega bodo specifične investicije usmerjene v tveganje plazov.

Rešitve, ki temeljijo na naravi, bodo vključene med merila za izbor projektov. Investicija v zmanjševanje poplavne ogroženosti bo izvedena na podlagi posebnih sporazumov z občinami. Projekti bodo skladni z ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).

Glede na opis ukrepa ter mejnike in cilje, ki jih mora Slovenija doseči, ta ukrep naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Zlasti bo dokazana popolna in vsebinska skladnost z veljavnimi pravnimi določbami.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija G. Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

Cilj investicije je povečati dolgoročno količino, kakovosti in odpornost gozdov EU, zlasti pred požari, škodljivci in drugimi grožnjami, ki se bodo zaradi podnebnih sprememb verjetno povečale. Še naprej se bodo razvijale biotski raznovrstnosti prijazne gozdarske prakse s poudarkom na genskem ohranjanju in genski raznovrstnosti.

Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite raziskovalne infrastrukture, vključno z oddelkom za semenarstvo, oddelkom za drevesničarstvo in oddelkom za varstvo gozdov, se bo upoštevala

potreba po koncentraciji infrastrukture in baze znanja za nadaljnje inovacije, razvoj in raziskave na tem področju.

Investicijo bo izvedel Gozdarski inštitut Slovenije, in sicer z javnimi razpisi in ob upoštevanju zahtev glede zelenih javnih naročil.

Investicija bo dokončana do 31. decembra 2024.

Investicija F. Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Z investicijo se bosta financirali izgradnja dodatnih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, in prenova dodatnega sistema za odpadno vodo od začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetska učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.

Investicija bo izvedena z nepovratnimi sredstvi za občine za projekte, ki jih bo s posebnim razpisom za projekte izbralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija I. Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo

Cilj investicije je obravnavati izgube vode v Sloveniji, ki so zaradi starosti vodne infrastrukture še vedno znatne.

Investicija vključuje izgradnjo sistemov za oskrbo s pitno vodo s povprečno porabo energije $\leq 0,5$ kWh ali infrastrukturnim indeksom izgub $\leq 1,5$ ter prenovo obstoječih sistemov za oskrbo s pitno vodo, da se povprečna poraba energije zmanjša za več kot 20 % ali da se izgube zmanjšajo za več kot 20 %.

Investicija bo izvedena z nepovratnimi sredstvi za občine za projekte, ki jih bo s posebnim razpisom za projekte izbralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
29	A: Krepitev pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč	Mejnik	Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami	Določba v Resoluciji, ki določa začetek veljavnosti nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami				Q4	2023	Resolucijo bo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Resolucija bo opredeljevala organizacijo in odziv na podnebno pogojene nesreče, delovanje in usposabljanje novih modularnih enot za odziv na podnebno pogojene nesreče ter delovanje in vlogo obstoječih enot za odziv na podnebno pogojene nesreče. Njen cilj bo hitrejši, bolj usklajen in učinkovitejši odziv na nesreče, povezane s podnebjem (poplave, veliki požari v naravi in druge nesreče, povezane s podnebjem).
30	E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	Cilj	Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem		Število	0	3	Q4	2025	Začetek delovanja nacionalnega centra za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče ter podcentra za usposabljanje modularnih enot za odziv na poplave in podcentra za enote za odziv na velike požare v naravi. Potreba centrov po primarni energiji

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										bo vsaj 20 % nižja od tiste, ki se zahteva za stavbo s skoraj ničelno porabo energije v skladu z nacionalnimi pravili o gradnji takih stavb.
31	E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	Cilj	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi		Število	0	2 000	Q4	2025	Razvoj prilagojenih programov in dokončano usposabljanje za skupno 2 000 posameznikov (1 000 za odziv na poplave in 1 000 za odziv na velike požare v naravi).
32	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Mejnik	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost. Razpisna merila bodo dajala prednost ukrepom za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zeleni infrastrukturi. Naročila bodo zagotavljala, da se bodo projekti izvajali v skladu s pravnim redom EU, okoljskimi predpisi in prilogami k Delegirani uredbi Komisije (EU)(C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).
33	F: Zmanjševanje	Cilj	Sanirana		Število	0	6	Q4	2025	Dokončani projekti za zmanjšanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče		območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja							vpliva plazov zaradi potresnih tveganj. Projekti bodo v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).
34	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo		Število	0	6 000	Q2	2026	Cilj predstavlja število prebivalcev na območju, na katerem so bili dokončani projekti v zvezi s protipoplavno varnostjo.
35	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe		Število	0	5	Q4	2025	Cilj predstavlja konkretno število dokončanih projektov na področju protipoplavne varnosti v skladu s sporazumi iz mejnika 32. Projekti bodo prispevali k zmanjšanju poplavne ogroženosti na opredeljenih območjih z znatnimi posledicami poplav v Sloveniji v skladu s členom 5(1) direktive o poplavah. Projekti bodo čim bolj vključevali ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi.
36	C: Obnova in	Mejnik	Začetek	Določba v				Q4	2022	Ministrstvo za kmetijstvo,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove		veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala	spremembah, ki določa začetek veljavnosti Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala						gozdarstvo in prehrano bo sprejelo naslednji spremembi: – pogoji za vpis v register dobaviteljev in druge obveznosti dobaviteljev ter zahteve za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala bodo zagotavljali kakovost gozdnega reprodukcijskega materiala; – potrdila za gozdni reprodukcijski material bodo omogočala sledenje gozdnemu reprodukcijskemu materialu.
37	G: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	Mejnik	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	Dokončana gradbena dela in pridobljeno dovoljenje za delovanje				Q4	2024	Center bo vključeval vsaj 3 000 kvadratnih metrov raziskovalne površine. V njem se bodo izvajale raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju gozdnega semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov. Potreba nove stavbe po primarni energiji bo vsaj 20 % nižja od tiste, ki se zahteva za stavbo s skoraj ničelno porabo energije v skladu z nacionalnimi pravili o gradnji takih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										stavb.
38	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Mejnik	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročil za 15 projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Projekti bodo obravnavali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije za vsaj 10 %. Neto poraba energije novih sistemov bo nič. Projekti se bodo osredotočali na naravovarstvena območja.
39	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		Število	0	5	Q4	2024	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 38.
40	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		Število	5	12	Q4	2025	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 38.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
41	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode		Število	12	15	Q2	2026	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 38.
42	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Mejnik	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo. Projekti bodo obravnavali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije za vsaj 10 % ter da se zagotovi, da bo povprečna poraba energije novih sistemov največ 0,5 kWh ali da bo njihov infrastrukturni indeks izgub največ 1,5.
43	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo		Število	0	5	Q4	2024	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 42.
44	I: Projekti oskrbe in varčevanja s	Cilj	Število dokončanih		Število	5	12	Q4	2025	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	pitno vodo		projektov oskrbe s pitno vodo							da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 42.
45	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo		Število	12	15	Q2	2026	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 42.

C.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma B. Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti

Reforma izrecno obravnava poplavno ogroženost, ki je za Slovenijo eno najpomembnejših tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami.

Z začetkom veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti se bo pospešilo načrtovanje in izvajanje ukrepov in projektov, ki prispevajo k preprečevanju posledic poplav in plazov. Ključna elementa reforme bosta ustanovitev rečne nadzorne službe in uvedba avtomatiziranih rešitev za nadzorne sisteme. Direkcija Republike Slovenije za vode bo reorganizirana, da se doseže decentralizacija in optimizacija postopkov.

Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti za obdobje 2022–2026 bo začel veljati najpozneje 31. decembra 2022 in bo zagotovil, da obvladovanje poplavne ogroženosti in tveganj plazov postane stalna naloga z namenskimi sredstvi iz nacionalnega proračuna. Reforma bo spodbujala prihodnje investicije z rešitvami, ki temeljijo na naravi, in zelenimi infrastrukturami.

Reforma D. Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja

Reforma z izboljšanjem organizacije in nadzora javne službe ter zagotavljanjem vzdržnosti financiranja nadgrajen infrastrukture obravnava ključni izziv izgub pri gospodarjenju z vodami v Sloveniji. Z njo bo nadgrajen standard za izvajanje javne službe, da se poveča učinkovitost gospodarjenja z vodami in omogoči uporaba sistemov za ponovno uporabo.

Reforma bo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode zagotovila dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo. Eden od njenih ključnih ciljev je tudi nadgradnja informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.

Reforma bo izvedena do 31. decembra 2022, in sicer s spremembo predpisov o izvajanju javnih služb in začetkom veljavnosti novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja.

Investicija F. Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče

Glede na veliko investicijsko vrzel komponenta vključuje dodatne investicije za preprečevanje poplavne ogroženosti.

Investicija vključuje sisteme za zadrževanje vode in širjenje obstoječih razlivnih površin ter bo čim bolj dajala prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam. V ta namen bodo rešitve, ki temeljijo na naravi, vključene med merila za izbor projektov.

Projekti bodo skladni z ustreznimi prilogami Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2021) 2800 final), ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852).

Glede na opis ukrepa ter mejnike in cilje, ki jih mora Slovenija doseči, ta ukrep naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Zlasti bo dokazana popolna in vsebinska skladnost z veljavnimi pravnimi določbami.

Investicija bo izvedena na podlagi posebnih sporazumov z občinami in bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija H. Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe

Z investicijo se bosta financirali izgradnja dodatnih sistemov za odpadno vodo od začetka do konca, pri katerih bo neto poraba energije enaka nič, in prenova dodatnega sistema za odpadno vodo od

začetka do konca, da se povprečna poraba energije zmanjša za vsaj 10 % (izključno z ukrepi za energetska učinkovitost in ne s spremembami materialov ali spremembami v obremenitvi). Investicije se bodo osredotočale na projekte v zvezi s sistemi za odpadno vodo, ki prispevajo k območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.

Investicija bo izvedena z dolgoročnimi posojili po ugodnih obrestnih merah za občine za projekte, ki jih bo s posebnim razpisom za projekte izbralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija I. Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo

Z investicijo se bodo zgradili dodatni sistemi za oskrbo s pitno vodo s povprečno porabo energije $\leq 0,5$ kWh ali infrastrukturnim indeksom izgub $\leq 1,5$ ter prenovili obstoječi sistemi za oskrbo s pitno vodo, da se povprečna poraba energije zmanjša za več kot 20 % ali da se izgube vode zmanjšajo za več kot 20 %.

Investicijo bodo izvedle občine za projekte, ki jih bo s posebnim razpisom za projekte izbralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

C.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
46	B: Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti	Mejnik	Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti	Določba v načrtu, ki določa začetek njegove veljavnosti				Q4	2022	Cilj novega načrta bo pospešiti načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni prispevajo k preprečevanju posledic poplav ter spodbujajo zlasti rešitve, ki temeljijo na naravi.
47	F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo		Število	0	56000	Q2	2026	Cilj predstavlja število prebivalcev na območju, na katerem so bili dokončani projekti v zvezi s protipoplavno varnostjo.
48	F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam		Število	0	20	Q2	2026	Cilj predstavlja konkretno število izvedenih in dokončanih investicij na področju protipoplavne varnosti v skladu z zahtevami iz mejnika 32. Projekti bodo prispevali k zmanjšanju poplavne ogroženosti na opredeljenih območjih z znatnimi posledicami poplav v Sloveniji v skladu s členom 5(1) direktive o poplavah. Projekti

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										bodo čim bolj vključevali ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi.
49	D: Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja				Q4	2022	Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo med drugim zagotovil: – dolgoročno vzdržnost financiranja investicij v infrastrukturo s pregledom stroškovne učinkovitosti pristojbin in dajatev za rabo vode; – nadgradnjo informacijskega sistema za spremljanje dejavnosti izvajalcev javne službe in poročanje o njih.
50	H: Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe	Mejnik	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročil za 10 projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Projekti bodo obravnavali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije za vsaj 10 %, ter bodo zagotovili, da bo neto poraba energije novih sistemov nič. Projekti se bodo osredotočali na naravovarstvena območja.
51	H: Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja		Število	0	10	Q2	2026	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe		komunalne odpadne vode							učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 50.
52	I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Mejnik	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo. Projekti bodo obravnavali rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije za vsaj 10 %, ter bodo zagotovili, da bo povprečna poraba energije novih sistemov največ 0,5 kWh ali da bo njihov infrastrukturni indeks izgub največ 1,5.
53	I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo		Število	0	10	Q2	2026	Dokončani projekti v zvezi z rekonstrukcijo obstoječih sistemov, da se poveča energetska učinkovitost in zmanjša poraba električne energije, v skladu z zahtevami iz mejnika 52.

D. KOMPONENTA 4: TRAJNOSTNA MOBILNOST

Velika odvisnost od cestnega prevoza in avtomobilov ter nizka stopnja uporabe javnega prevoza bistveno prispevata k emisijam ogljika v Sloveniji. Emisije iz prometa so v letu 2018 povzročile 42,7 % vseh slovenskih emisij CO₂, kar je precej nad povprečjem EU (32,6 %), in v absolutnem smislu še naprej naraščajo.

Cilj te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je spodbujati uporabo javnega prometa ter železniškega potniškega in tovornega prometa, uporabo alternativnih goriv v prometu ter digitalno preobrazbo železniškega in cestnega prometa.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v zadnjih dveh letih, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na [...] nizkoogljični in energijski prehod, trajnostni promet (zlasti železniški)“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na [...] trajnostni promet“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

D.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A. Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa

Javni promet v Sloveniji je bil med pandemijo COVID-19 zelo prizadet, saj se je število potnikov leta 2020 zmanjšalo za 75 %.

Cilj reforme je spodbujati in izboljšati dostopnost in konkurenčnost javnega prometa, da bo lahko okreval po pandemiji. Z reformo bo na nacionalni ravni vzpostavljen integriran upravljavec javnega potniškega prometa, ki bo podpiral povezovanje železniškega in avtobusnega javnega prometa z medkrajevnim in mestnim prometom ter šolskimi in delavskimi prevozi. Reforma naj bi bistveno izboljšala standard dostopnosti javnega prometa.

Reforma bo izvedena do 31. decembra 2022, in sicer z začetkom veljavnosti novega zakona o javnem potniškem prometu ter vzpostavitvijo in začetkom delovanja novega upravljavca integriranega javnega prometa s strani Ministrstva za infrastrukturo. To naj bi se odražalo v povečanju uporabe javnega potniškega prometa do 30. junija 2023.

Reforma B. Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva

Cilj reforme je povečati uporabo alternativnih goriv v domačem in čezmejnem prometu ter zmanjšati delež emisij toplogrednih plinov in onesnaževal iz prometa. Z reformo bo zlasti določen subjekt za usklajevanje potreb prometnega in energetskega sektorja, ki bo zagotavljal in usklajeval vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva ter tako okrepil odpornost prehoda na brezemisijsko in nizkoemisijsko mobilnost.

Reforma bo izvedena do 30. junija 2022, in sicer z začetkom veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu in infrastrukturi za alternativna goriva, s katerim bo tudi vzpostavljen nacionalni regulativni okvir na področju alternativnih goriv v prometu.

Z novim regulativnim okvirom naj bi bilo v Sloveniji do 31. decembra 2025 izgrajenih vsaj 400 novih registriranih polnilnih ali oskrbovalnih mest za alternativna električna vozila poleg tistih, ki se financirajo v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

Investicija C. Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Cilj investicij bo spodbujati železniški promet in povezljivost z mestnimi središči. Investicije bodo tudi izboljšale dostopnost železniških postaj za širše prebivalstvo, vključno z invalidi.

Izbrani projekti bodo izboljšali prevozne storitve za potniški in tovorni promet, in sicer z:

- nadgradnjo večjih železniških postaj na regionalnem omrežju, tj. Grosuplje in Domžale;
- nadgradnjo dela železniške proge Ljubljana–Divaja, ki predstavlja glavno prometno povezavo med Primorsko in osrednjo Slovenijo in je del obeh koridorjev TEN-T, ki potekata skozi Slovenijo, in sicer sredozeškega in baltsko-jadranskega koridorja, ter nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Jesenice. Progi trenutno ne dosegata obstoječega obsega prometa in sta pomembni za čezmejni tovorni promet.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2025.

Investicija D. Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture

Cilj investicije je zagotavljati zanesljive informacije o prometnem sistemu, da se izboljšata pridobivanje in izmenjava prometnih podatkov o stanju prometne infrastrukture in gibanju vozil v realnem času. Investicija bo zagotovila interoperabilnost ter učinkovitejše upravljanje in izboljšanje varnosti z digitalizacijo železniškega in cestnega prometa.

- Digitalizacija železniškega prometa: investicija spodbuja digitalno upravljanje in nadzor prometa prek evropskega sistema za nadzor vlakov (ETCS). Izvedena bo z javnim razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup vlakovne opreme ECTS za nadgradnjo obstoječih vozniških sredstev, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo. Cilj investicije je nadgraditi 32 lokomotiv z opremo ETCS stopnje 2.
- Digitalizacija 70 kilometrov cest: investicija bo med drugim vključevala nadgradnjo optičnega omrežja in nakup cestnih detektorjev za zbiranje podatkov o prometu v realnem času, vključno s simulacijskim orodjem za načrtovanje, nadzor in napovedovanje prometa na avtocestnem omrežju ter aplikativnimi orodji za uporabnike. Z omogočanjem prilagajanja omejitev hitrosti v realnem času se pričakuje, da bo lahko upravljavec prometa preprečil nesreče in zastoje ter zmanjšal emisije. Investicijo bo izvedla Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), ki ji je podeljen pravni monopol pri izgradnji in upravljanju avtocest.

Dejavnosti v okviru te investicije bodo dokončane do 30. junija 2026.

Investicija E. Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Cilj investicije bo sofinancirati vzpostavitev polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva. To bo vključevalo 482 polnilnih mest za električna vozila za splošno uporabo. Dodatna 104 polnilna mesta bodo namenjena uporabi s strani nekaterih javnih uprav.

Investicija bo izvedena z razpisom, ki bo zagotovil ustrezno geografsko porazdelitev, vključno z analizo prihodnjih potreb po taki infrastrukturi in kartiranjem kritičnih območij, na katerih je znatno pomanjkanje take infrastrukture.

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

D.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
54	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti zadevnega zakona				Q2	2022	Z zakonom se bodo naloge, ki jih trenutno opravljajo Ministrstvo za infrastrukturo, občine in Slovenske železnice, prenesle na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa. Slednja bo med drugim spodbujala razvoj javnega potniškega prometa, pripravljala spremembe zakonodaje in drugih aktov, zagotavljala načrtovanje potreb, izvajala postopke javnega naročanja, upravljala sistem izdajanja vozovnic ter zagotavljala ustrezen nadzor in informacije potnikom.
55	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Mejnik	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa	Uradno obvestilo Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega				Q4	2022	Začetek delovanja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v skladu z nalogami, določenimi v zakonu iz mejnika 54.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
				prometa						
56	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Cilj	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa		Število (milijoni km)	50	60	Q2	2023	Povečanje s 50 000 000 km, letno prevoženih v javnem potniškem sistemu leta 2020, na vsaj 60 000 000 km.
57	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge	Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Kranj–Jesenice, Ljubljana–Brezovica, Brezovica–Preserje in Preserje–Borovnica				Q4	2022	Oddaja naročil za nadgradnjo železniške proge na odsekih: Kranj–Jesenice, Ljubljana–Brezovica, Brezovica–Preserje in Preserje–Borovnica. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in naslednjimi zahtevami: – povečanje pretočnosti železniškega prometa z odpravo ozkih grl na progi št. 50 Ljubljana–Sežana–državna meja in progi št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja; – nadgradnja prog in postaj v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost; – smernice za nosilnost ustrezne kategorije D4 v višini 22,5 t/os in 8 t/m; – dvig hitrosti vlakov na nove projektirane hitrosti.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
58	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale	Objava rezultatov razpisa za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale				Q4	2022	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale. Razpisne specifikacije bodo zagotavljale skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter vključevale izboljšave trenutne dostopnosti za potnike in zmogljivosti prog.
59	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Cilj	Nadgrajene železniške postaje		Število (postaje)	0	2	Q2	2024	Dokončana obnovitvena dela na železniških postajah Grosuplje in Domžale v skladu z zahtevami iz mejnika 58.
60	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Cilj	Dolžina nadgrajenih železniških prog		Število (km)	0	49	Q2	2025	Kilometri obnovljene železniške proge (Kranj–Jesenice in Ljubljani–Brezovica–Borovnica) v skladu z zahtevami iz mejnika 57.
61	D: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	Cilj	Operativne lokomotive z dodatno opremo ETCS stopnje 2		Število	0	32	Q2	2026	Število obstoječih lokomotiv z opremo ETCS stopnje 2 za licencirane prevoznike železniške prometa v Sloveniji, vključno z obveznostjo, da prevozniki uporabljajo vozna sredstva s financirano opremo ETCS na slovenski železniški infrastrukturi vsaj pet let od njene namestitve.
62	D: Digitalizacija	Cilj	Ceste, pokrite s		Število	0	70	Q4	2025	Sistem za nadzor in vodenje prometa

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	železniške in cestne infrastrukture		sistemom za nadzor in vodenje prometa		(km)					bo vključeval zlasti nadgrajeno hrbtnično optično omrežje, nadgrajen nadzorni center, cestne detektorje in simulacijsko orodje za načrtovanje prometa. Delno bo namenjen zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter bo med drugim vključeval optično omrežje za zagotavljanje hitrejšega in zanesljivejšega pretoka velike količine podatkov, cestne detektorje za pasivno zbiranje podatkov o prometu v realnem času, simulacijsko orodje za načrtovanje, nadzor in napovedi v elektro-prometnem sistemu ter obveščanje uporabnikov prek aplikativnih orodij.
63	B: Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi nacionalnega regulativnega okvira na področju alternativnih				Q2	2022	Z zakonom bo vzpostavljen celovit pravni okvir za uporabo alternativnih goriv v prometu, ki bo za vse deležnike na enem mestu določal pravno zavezujoča pravila, da se olajša diverzifikacija predvsem osebnega prometa v nizkoemisijski in brezemisijski promet. Zajemal bo vzpostavitev, registracijo in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
				goriv v prometu						delovanje polnilne/oskrbovalne infrastrukture.
64	B: Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	Cilj	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon		Število	1 300	1 714	Q4	2025	Število javno dostopnih polnilnih mest v državi naj bi se povečalo s 1 300 na 1 714, razen tistih, predvidenih v ciljih 65 in 66.
65	E: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	Cilj	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila		Število	0	482	Q4	2025	Zgrajena in operativna polnilna mesta običajne in visoke moči za električna vozila. Polnilne postaje bodo v skladu z opredelitvami pojmov iz Direktive (EU) 2018/2001.
66	E: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	Cilj	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave		Število	0	104	Q4	2025	Cilj zajema infrastrukturo za polnjenje električnih vozil, ki bo na voljo državni upravi. Polnilne postaje bodo v skladu z opredelitvami pojmov iz Direktive (EU) 2018/2001.

D.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Investicija A: Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Cilj investicije je spodbujati železniški promet in povezljivost z mestnimi središči. Izbrani projekt bo osredotočen na 1. fazo nadgradnje železniške postaje Ljubljana z odpravo obstoječih ozkih grl.

Obnovitvena dela bodo dokončana do 30. junija 2026.

D.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
67	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročila za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana – 1. faza	Objava rezultatov razpisa				Q4	2023	Izbrani projekt bo obravnaval obstoječa ozka grla na železniški postaji Ljubljana ter zagotovil zmogljivost železniške proge do osne obremenitve kategorije D4 (22,5 t/os) za tovorni promet, višje hitrosti, možnost prevoza vlakov z dolžino 740 m za tovorni promet in standard, ki ga zahtevajo tehnične specifikacije za uredbo o interoperabilnosti, v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).
68	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Dokončana obnova železniške postaje Ljubljana	Dokončana gradbena dela in izdano poročilo o tehničnem pregledu				Q2	2026	Dokončana obnovitvena dela na železniški postaji Ljubljana v skladu z zahtevami iz mejnika 67 in izdano poročilo o tehničnem pregledu.

E. KOMPONENTA 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z doseganjem podnebne nevtralnosti do leta 2050, povečanjem produktivnosti materialov, spodbujanjem energetske učinkovitosti in ekoloških inovacij, izboljšanjem sistema ravnanja z odpadki in krepitvijo lesne predelovalne verige. Komponenta uvaja tudi zeleno proračunsko načrtovanje.

Cilj komponente je spodbujati prehod slovenskega linearnega gospodarstva na nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 in novim akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo z naslovom „Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo“.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v zadnjih dveh letih, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na [...] nizkoogljični in energijski prehod“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na zeleni [...] prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

E.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo

Cilj reforme je pospešiti prehod na krožno gospodarstvo za učinkovito rabo virov.

Vzpostavljen bo strateški in pravni okvir za prehod na krožno gospodarstvo, da se izboljša podaljšana odgovornost proizvajalcev in spodbudi vključevanje recikliranih materialov v nove izdelke. Z reformo bo vzpostavljeno zeleno proračunsko načrtovanje, pri čemer bo uvedena metodologija za opredelitev in oceno elementov javnega proračuna, ki vplivajo na okoljske politike. Reforma bo olajšala usmerjanje proračuna ter podpirala skladnost proračunskih in fiskalnih politik s podnebnimi cilji. Poleg tega bo z vključevanjem načel krožnega gospodarstva okrepila obstoječi sistem zelenih javnih naročil. V okviru reforme bo vzpostavljena enotna točka, ki bo podpirala podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), pri prehodu na krožno gospodarstvo.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2023.

Investicija B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo

Cilj investicije je vzpostaviti mehanizem za usklajevanje različnih instrumentov in ukrepov v okviru ciljev politike, ki so pomembni za prehod na krožno gospodarstvo.

Programi v okviru te investicije bodo zajemali krepitev zmogljivosti regij in lokalnih skupnosti za prehod na krožno gospodarstvo, podpiranje zagonskih podjetij na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva, usposabljanje mentorjev za pomoč podjetjem pri iskanju in razvoju transformativnih rešitev ter podpiranje krožnih vrednostnih verig prek okolju prijaznega poslovnega okolja za vlagatelje.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Ta investicija naj bi prispevala k večji domači predelavi lesa na podlagi okolju prijaznega proizvodnega procesa in učinkovite rabe virov.

S to investicijo se bodo financirale nove zmogljivosti in širitev obstoječih zmogljivosti za predelavo lesa. V obeh primerih se bodo pri dejavnostih upoštevala načela trajnostne gradnje in uporabe najboljših razpoložljivih tehnik. Poleg tega bodo zanje veljala stroga merila za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

E.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
69	A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odpadkih				Q4	2022	S spremembami Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odpadkih se bo povečala organizacijska in finančna odgovornost proizvajalcev ter spodbujalo vključevanje recikliranih materialov v nove izdelke.
70	A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Mejnik	Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja	Razvoj in začetek uporabe metodologije zelenega proračunskega načrtovanja				Q4	2023	Ministrstvo za finance bo pripravilo in uporabljalo metodologijo ocenjevanja vpliva posameznih proračunskih postavk k okoljskim ciljem (climate tagging) v skladu s taksonomijo in načelom, da se ne škoduje bistveno, iz tehničnih smernic (2021/C58/01). Ko bo metodologija sprejeta, objavljena in začela veljati, bo omogočala spremljanje zelenih proračunskih odhodkov ter ocenjevanje vpliva fiskalne politike na okolje in podnebje.
71	A: Vzpostavitev	Mejnik	Operativna enotna	Operativna enotna točka za krožno				Q2	2022	Enotna točka bo podpirala podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP),

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	okvira za trajnostno in zeleno transformacijo		točka za krožno gospodarstvo	gospodarstvo						pri prehodu na krožno gospodarstvo. Med tem prehodom bo sistematično povezovala in usklajevala izvajanje šestih programov v okviru Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije.
72	B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	Mejnik	Oddaja naročil za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo	Objava rezultatov razpisa				Q2	2024	S projekti se bo povečala učinkovita raba virov v izbranih podjetjih. Merila za izbor bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Za vse projekte, povezane z napravami, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z emisijami, se bo zagotovilo, da so emisije toplogrednih plinov, ki naj bi jih dosegale podprte naprave, znatno pod mejo za brezplačno dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447 ² .
73	B: Celoviti strateški projekt razogljičenja	Cilj	Dokončani projekti za podporo podjetjem		Število	0	200	Q4	2025	Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 72. Skupni znesek financiranja bo najmanj

² Kadar emisije toplogrednih plinov, ki naj bi jih dosegala podprta dejavnost, niso znatno pod ustrezno referenčno vrednostjo, bi bilo treba pojasniti razloge za to.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo		pri prehodu na krožno gospodarstvo							20 000 000 EUR.
74	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtraln družbo	Mejnik	Oddaja naročil za podporo okolju prijazni predelavi lesa	Objava rezultatov razpisa				Q4	2024	Projekti bodo spodbujali predelavo lesa na okolju prijazen in z viri gospodaren način ter v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostne gradnje in uporabe najboljših razpoložljivih tehnik. Merila za izbor bodo zagotavljala skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), zlasti v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti.
75	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtraln družbo	Cilj	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa		Število	0	8	Q2	2025	Projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 74.
76	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno	Cilj	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni		Število	8	28	Q2	2026	Projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 74. Skupni znesek financiranja bo najmanj

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtnje	Leto	
	nevtralno družbo		predelavi lesa							28 000 000 EUR.

F. KOMPONENTA 6: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA

Slovenska podjetja zaostajajo pri prilagajanju spremembam, ki jih prinaša digitalizacija, in sicer zaradi pomanjkanja kompetenc, znanja in spretnosti zaposlenih ter omejenih sredstev za investicije v opremo in napredne digitalne tehnologije.

Glede na to so cilji te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost povečati učinkovitost in rast podjetij, podpirati njihovo preobrazbo z digitalnimi tehnologijami, pospešiti večjo uporabo naprednih tehnologij, hkrati pa prilagoditi regulativni okvir ter izboljšati dostop do trga, preglednost in varnost, s čimer naj bi se dolgoročno povečala konkurenčnost države. Nadaljnje vključevanje slovenskih podjetij v globalne vrednostne verige bo podprto s sodelovanjem v večdržavnih projektih.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[i]zboljša poslovno okolje z zmanjšanjem regulativnih omejitev in upravnega bremena“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na [...] digitalni prehod [...] ter uvajanje omrežja 5G. Spodbuja digitalne zmogljivosti podjetij ter krepí digitalna znanja in spretnosti, e-trgovino [...]“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

F.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)

Digitalna preobrazba gospodarstva bo podprta z začetkom veljavnosti Strategije digitalne transformacije podjetij, smernicami za inovativna javna naročila in operacionalizacijo enotne digitalne identitete (e-identiteta) za podjetja. Strategija bo zagotovila prenos registrov v enotni poslovni register, v skladu z njo pa bo vsaj 200 podjetij pridobilo e-identiteto.

Strategija bo vključevala tudi časovni načrt za izvajanje skupnega nabora orodij Unije za povezljivost³, ki se bo osredotočal na dejavnosti v zvezi z enotno informacijsko točko. Slednjo bo mogoče povezati z enim registrom in e-identiteto podjetij.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2022.

Investicija B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij

Z investicijo naj bi se povečali produktivnost in rast z optimizacijo procesov in uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij, razvijali digitalna znanja in spretnosti zaposlenih ter spodbujale konkurenčnost in inovacije z olajšanjem vstopa novih udeležencev na trg.

V javnih razpisih bodo opredeljeni posebni projekti za razširitev uporabe naprednih tehnologij, da se poveča učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost ter pospeši uvajanje digitalnih inovacij in prenos digitalnih kompetenc. Upravičenci bodo konzorciji, ki jih sestavljajo velika podjetja in inovativna zagona podjetja. Podjetja bodo razvijala in izvajala celovito strategijo digitalne preobrazbe za doseganje ciljev iz javnih razpisov.

³ V skladu s Priporočilom Komisije (EU) 2020/1307 o skupnem naboru orodij za znižanje stroškov postavitve zelo visokozmogljivih omrežij ter zagotavljanje pravočasnega in naložbam prijaznega dostopa do radiofrekvenčnega spektra 5G za spodbujanje povezljivosti in podporo okrevanju gospodarstva po krizi zaradi COVID-19 v Uniji.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2023.

Investicija C: Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Cilj investicije je olajšati dostop podjetij do javnih storitev z uporabo digitalne identitete, zlasti s poenostavitvijo postopkov (razpisi, uporaba, spremljanje, preverjanje) pri izvajanju javno financiranih programov ter izboljšanjem digitalnih znanj in spretnosti.

Investicija bo prispevala k operacionalizaciji nove infrastrukture za vzpostavitev hibridnega oblaka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, opredelitvi s tem povezanih storitev in funkcij ter zagotavljanju povezljivosti z drugimi digitalnimi sistemi javne uprave.

Mejnik v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen do 30. junija 2022.

Investicija D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve

Cilji večdržavnega projekta v zvezi s skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitvami so razviti in industrijsko uvesti novo generacijo nizkoporabne infrastrukture in storitev na robu in v oblaku, s tem pa posledično zagotoviti, da ima EU svetovne, v prihodnost usmerjene, izjemno varne in zelene industrijske zmogljivosti za obdelavo podatkov.

Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI) v zvezi z infrastrukturo in storitvami v oblaku naslednje generacije.

Investicija E: Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi

Cilji večdržavnega projekta v zvezi z nizkoporabnimi procesorji in polprevodniškimi čipi so okrepiti zmogljivosti pri načrtovanju ter povečati odpornost evropskih in slovenskih vrednostnih verig polprevodnikov, povezovati nacionalne in evropske procese za prekrivanje krogov dela ter okrepiti vrednostno verigo za mikroelektroniko z (1) modularnim pristopom (orodja in oprema, materiali, oblikovanje, izdelava, pakiranje in testiranje), ki sledi potrebam industrije, (2) opredelitvijo novega razvoja z opredelitvijo ekosistema mikroelektronike ter (3) povezovanjem celotnega ekosistema mikroelektronike v Evropi.

Ta projekt bo morda v obliki načrtovanega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI).

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo projekta bodo doseženi do 30. junija 2023.

Investicija F: Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig

Cilji večdržavnega projekta v zvezi z evropsko infrastrukturo za storitve blokovnih verig (EBSI) je okrepiti uporabo EBSI v javnem sektorju, razširiti uporabnost EBSI s povezovanjem z nacionalnimi infrastrukturami, izboljšati inovacije, izmenjevati znanje in dobre prakse ter izboljšati znanja in spretnosti.

Projekt bo prispeval k nadgradnji obstoječih vozlišč in dodajanju novih vozlišč v omrežje, povezovanju nacionalnih infrastruktur blokovnih verig vsaj treh držav članic EU ter povezovanju nacionalnih infrastruktur z EBSI na podlagi primerov na področju digitalnih identitet in drugih ustreznih področjih.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo projekta bodo doseženi do 31. decembra 2022.

F.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Mejnik	Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij	Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij s strani Vlade Republike Slovenije				Q4	2021	<p>Vlada Republike Slovenije bo razvila in sprejela Strategijo digitalne transformacije podjetij, v kateri bodo določeni osnovni koraki digitalne preobrazbe. Strategija bo zagotovila, da so vsi poslovni subjekti v Sloveniji registrirani v enem registru v skladu z načelom „samo enkrat“ iz uredbe o enotnem digitalnem portalu (Uredba (EU) 2018/1724).</p> <p>Strategija bo vključevala časovni načrt za izvajanje skupnega nabora orodij Unije za povezljivost⁴, vključno z dejavnostmi v zvezi iz enotno informacijsko točko in posebno časovnico za dokončanje vsakega ukrepa.</p>
78	A: Digitalna	Mejnik	Smernice za	Sprejetje Smernic za				Q2	2022	Smernice za inovativno javno

⁴ V skladu s Priporočilom Komisije (EU) 2020/1307 o skupnem naboru orodij za znižanje stroškov postavitve zelo visokozmogljivih omrežij ter zagotavljanje pravočasnega in naložbam prijaznega dostopa do radiofrekvenčnega spektra 5G za spodbujanje povezljivosti in podporo okrevanju gospodarstva po krizi zaradi COVID-19 v Uniji.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)		inovativno javno naročanje	inovativno javno naročanje s strani Vlade Republike Slovenije						naročanje bodo opredeljevale izbirne postopke in merila za sodelovanje prijaviteljev v postopkih inovativnega javnega naročanja.
79	A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Cilj	Podjetja z dodeljeno e-identiteto		Število	0	200	Q2	2022	Vsaj 200 podjetij bo pridobilo e-identiteto v skladu s Strategijo digitalne transformacije podjetij.
80	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij	Objava rezultatov razpisa				Q2	2022	Prijavitelji bodo konzorciji ali druge oblike povezovanja podjetij, ki vključujejo vsaj eno veliko podjetje ter več malih, srednjih in zagonskih podjetij. Razpisna merila bodo med drugim vključevala krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih ter uvedbo e-identitete in digitalne poslovne izkaznice.
81	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Cilj	Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo		Število	0	20	Q2	2022	Konzorciji, ki jim bodo oddana naročila v okviru mejnika 80, bodo razvijala prilagojene digitalne strategije za preobrazbo poslovanja,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										tehnologije, organizacije in kulture. To bo med drugim vključevalo oceno digitalne pripravljenosti, opredelitev zadevnih področij za digitalizacijo, ustrezne podatke in vire, povezovanje podatkov in učne potrebe.
82	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Cilj	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo		Število	0	20	Q2	2023	Projekti, dokončani v skladu z digitalnimi strategijami, razvitimi v okviru mejnika 81. Skupni znesek financiranja bo najmanj 44 000 000 EUR, od katerih bo najmanj 11 000 000 EUR namenjenih malim in srednjim podjetjem.
83	D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	Mejnik	Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije	Objava javnega razpisa za prijavo interesa				Q2	2021	Javni razpis za prijavo interesa podjetij za sodelovanje v večdržavnem projektu skupne evropske infrastrukture podatkov in storitev, ki se bo predvidoma izvajal v obliki pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI) v zvezi z infrastrukturo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										in storitvami v oblaku naslednje generacije.
84	D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	Cilj	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi		Število	0	7	Q2	2024	Celoviti projekti v okviru mejnika 83 bodo prispevali k razvoju in začetni uvedbi naslednje generacije inovativnih rešitev v oblaku in na robu, s tem pa posledično k izgradnji skupne evropske infrastrukture podatkov in z njo povezanih inovativnih storitev pametne obdelave podatkov.
85	E: Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	Mejnik	Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta	Dokončanje seznama				Q2	2021	Dokončanje seznama udeležencev večdržavnega projekta na področju mikroelektronike, ki se bo predvidoma izvajal v obliki pomembnega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI).
86	E: Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški	Cilj	Število začelih projektov		Število	0	3	Q2	2023	Začeti projekti na posebnih področjih (kot so zasnova komunikacijskih čipov, razvoj naprednih polprevodniških procesov, povezovanje sistemov in jeder za uporabo v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	čipi									različnih aplikacijah za pametno mobilnost, pametna mesta in skupnosti ter pametne tovarne) v vrednostni verigi skupnega projekta v okviru mejnika 85.
87	F: Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	Cilj	Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni		Število	0	8	Q2	2022	Infrastruktura blokovnih verig, sestavljena iz medsebojno povezanih vozlišč (elektronske naprave, ki so povezane z omrežjem in imajo naslov IP). Vozlišča bodo podpirala dodatne potrebe/storitve in bodo vzpostavljena na nacionalni ravni.
88	F: Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	Cilj	Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig		Število	0	6	Q4	2022	Storitve bodo opredeljene v okviru programa zgodnjih uporabnikov in bodo na voljo v skladu z usmeritvami programa za digitalno Evropo. Opredeljene bodo tudi nove storitve, ki se bodo lahko preskusile v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig.
89	C: Vzpostavitev infrastrukture v	Mejnik	Operativna infrastruktura v	Operativen hibridni oblak na Ministrstvu				Q2	2022	Hibridni oblak bo olajšal dostop podjetij do javnih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo		oblaku	za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zagotavlja infrastrukturo in osnovne storitve.						storitev z uporabo digitalne identitete. Hibridno računalništvo v oblaku se nanaša na usklajeno uporabo storitev v oblaku, ki temelji na politikah, ter vključuje kombinacijo storitev v oblaku na kraju samem in javnih storitev v oblaku.

G. KOMPONENTA 7: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive digitalizacije, povezane z javno upravo, kot so zagotavljanje širokopasovne pokritosti celotnega ozemlja Slovenije, uvajanje e-storitev javnega sektorja, interoperabilnost sistemov za upravljanje podatkov, digitalna znanja in spretnosti ter oprema javnih uslužbencev, kibernetika varnost in zagotavljanje usklajevanja pri upravljanju investicij v IKT.

Cilj komponente je odzvati se na kritične pomanjkljivosti, ugotovljene pri digitalizaciji javnega sektorja med pandemijo COVID-19, zlasti ustvariti okolje za uspešno digitalno preobrazbo, izboljšati e-upravo, okrepiti digitalna znanja in spretnosti ter povečati kibernetiko varnost.

Komponenta bo obravnavala tudi prehod na gigabitno družbo z izboljšanjem regulativnega okolja in krepitvijo digitalne povezljivosti z investicijami v širokopasovno infrastrukturo na težko dostopnih območjih.

Te investicije in reforme bodo prispevale k priporočilom za posamezne države, naslovljenim na Slovenijo v letu 2020, in sicer naj „[u]smeri naložbe na [...] digitalni prehod [...] ter uvajanje omrežja 5G. Spodbuja digitalne zmogljivosti podjetij ter krepí digitalna znanja in spretnosti, e-trgovino [...]“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

G.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Okrepitev upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave

Cilj reforme je izboljšati upravljanje digitalne preobrazbe v javni upravi. To naj bi se doseglo s sprejetjem Strategije digitalnih javnih storitev za obdobje 2021–2030 in vzpostavitev Sveta za razvoj informatike kot organa za usklajevanje digitalnih rešitev.

Strategijo digitalnih javnih storitev za obdobje 2021–2030 bo sprejela Vlada Republike Slovenije, njen cilj pa bo zagotavljati uporabniku prijazne in enostavne digitalne storitve, podatke za boljše storitve in odločanje ter varno, zaupanja vredno in vključujoče digitalno okolje.

Svet za razvoj informatike bo deloval kot upravljavski organ za usklajevanje operacij v javnem sektorju, povezanih z investicijami v informacijsko tehnologijo, standardi, podpornimi sistemi in drugim tehnološkim razvojem, pri katerem je združljivost sistemov bistvena za njihovo delovanje in vzdrževanje.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2021.

Reforma B: Vzpostavitev okolja za uporabo e-storitev javne uprave

Cilj reforme je zagotoviti ustrezno pravno podlago za e-storitve javne uprave, zlasti za uvedbo storitev e-identitete.

Z začetkom veljavnosti Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter spremenjenega Zakona o osebni izkaznici se bo za javne storitve začela uporabljati nacionalna e-identiteta, zagotovljeni pa bodo tudi osnovni pogoji za e-trgovino. E-identiteta bo priznana tudi čezmejno in priglašena v okviru eIDAS.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen in e-osebni dokumenti se bodo začeli izdajati do 30. junija 2022.

Reforma C: Posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo

Cilj reforme je zagotoviti pravno podlago za nadaljnjo digitalizacijo javnih storitev.

Zakon o splošnem upravnem postopku in Uredba o upravnem poslovanju bosta spremenjena, da se razširi področje uporabe elektronskih postopkov v upravnih postopkih.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2022.

Reforma D: Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi

Cilj reforme je izboljšati upravljanje človeških virov v javni upravi.

Kompetenčni center bo vzpostavljen s spremembo Zakona o javnih uslužbencih in postal operativen. Spodbujal bo strateški pristop k upravljanju kompetenc in deloval kot center za usposabljanje, med drugim tudi za digitalna znanja in spretnosti. Poleg tega bo sprejeta Strategija upravljanja z javnimi uslužbenci, ki bo obravnavala upravljanje talentov, poklicni razvoj, vseživljenjsko učenje in nove razmere, ki so posledica pandemije COVID-19.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2023.

Reforma E. Zagotavljanje kibernetске varnosti

Cilj te reforme je okrepiti strateško in operativno raven subjektov, ki so del nacionalnega sistema kibernetске varnosti, z izboljšanjem njihove medsebojne povezljivosti in sodelovanja.

Zmogljivosti skupine za odzivanje na kibernetске grožnje (Sigov-CERT) in Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) bodo okrepljene z vzpostavitvijo certifikacijskega organa za kibernetско varnost, sistema za izmenjavo in analizo informacij ter skupne platforme za priglasitev varnostnih incidentov pri URSIV.

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

Reforma F. Prehod v gigabitno družbo

Cilj te reforme je prispevati k zagotavljanju širokopasovne pokritosti celotnega ozemlja Republike Slovenije.

Zakon o elektronskih komunikacijah bo spremenjen, da se optimizirajo postopki za izgradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij ter poveča učinkovitost skupne gradnje in predvidljivost poslovnega okolja. Vlada Republike Slovenije bo sprejela nacionalni načrt za širokopasovna omrežja, ki bo določal potrebe za razvoj širokopasovne pokritosti celotne države do leta 2025 in ukrepe za doseg tega cilja.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 30. junija 2022.

Investicija G. Modernizacija digitalnega okolja javne uprave

Cilji investicije so razviti na uporabnika osredotočene e-storitve, nadgraditi informacijsko infrastrukturo v javni upravi, izvesti pilotni projekt za avtomatizirano in trajnostno upravljanje javnih stavb, zagotavljati digitalne storitve ter okrepiti razvoj znanj in spretnosti javnih uslužbencev.

Investicija je sestavljena iz več podinvesticij, zlasti v:

- usposabljanja na področju digitalnih spretnosti, ki naj bi jih opravilo vsaj 40 000 javnih uslužbencev;

- digitalno platformo e-Zakonodaja za pripravo, sprejetje in objavo nacionalne zakonodaje in predpisov;
- večdržavni projekt v zvezi z vzpostavitvijo in operacionalizacijo nacionalne infrastrukture za kvantno komunikacijo (QCI) ter njeno povezavo z nacionalnimi omrežji sosednjih držav in namenskimi sateliti drugih omrežij.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija H. Gigabitna infrastruktura

Cilj investicije je omogočiti vzpostavitev infrastrukture za širokopasovni dostop do nadgradljivih zelo visokozmogljivih omrežij.

Investicija bo podpirala izgradnjo zelo visokozmogljivih širokopasovnih omrežij za najmanj 8 500 gospodinjstev na območjih „belih lis“, predvsem na redko poseljenih in težko dostopnih območjih. Projekti bodo imeli minimalen vpliv na prostor in okolje, saj se bo dajala prednost skupni uporabi obstoječe infrastrukture ter skupni gradnji in povezovanju z drugimi investicijami v infrastrukturo.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija I. Digitalizacija notranje varnosti

Cilj investicije je izboljšati in nadgraditi tehnologijo, ki je na voljo na ravni slovenske policije, da se optimizirajo in podprejo delovni postopki.

Za potrebe nacionalne policije bo vzpostavljen in operativen zaseben oblak, ki bo interoperabilen z obstoječimi sistemi na ravni države. Ta oblak naj bi zagotovil nemoteno delovanje policijskih aplikacij.

Za potrebe nacionalne policije bo na celotnem območju države vzpostavljena in operativna tudi infrastruktura digitalnega radijskega omrežja po standardu TETRA. Omrežje bo združljivo z drugimi nacionalnimi radijskimi sistemi sosednjih držav.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija J. Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa

Cilji investicije so digitalizirati pedagoški proces in vodenje zavodov na vseh ravneh izobraževanja, zagotoviti ustrezno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo ter zagotoviti ustrezne e-storitve za razvoj digitalnih kompetenc. V raziskovalnih organizacijah bodo zagotovljeni visokohitrostna povezljivost, shranjevanje podatkov ter krepitev kompetenc za odprte podatke in odprto znanost. To naj bi prispevalo k razvoju digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc ter zmanjšanju digitalnega razkoraka.

Investicija bo zagotovila zlasti:

- povezljivost za osnovnošolske in srednješolske zavode, višje strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih;
- razvoj in operacionalizacijo novih rešitev IT v podporo digitalizaciji pedagoškega procesa za vse ravni izobraževanja;
- visokohitrostno hrbenično optično omrežje med vstopnimi točkami Akademске in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) ter odložišči podatkov za ohranjanje rezultatov odprtih raziskav;

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija K. Zeleni slovenski lokacijski okvir

Cilj investicije je spodbujati pametno upravljanje prostora kot omejenega naravnega vira in omejiti gradnjo na novih zemljiščih ter tako povečati odpornost na podnebne spremembe. Poleg tega naj bi se z investicijo zagotovili prostorski podatki in storitve v realnem času na podlagi kombinirane uporabe nepremičninskih evidenc ter evidenc okolja, voda, gospodarska javne infrastrukture in stavbnih zemljišč.

Investicija bo zagotovila, da bodo ključni digitalni prostorski in okoljski podatki medsebojno povezani. To naj bi podprlo razvoj in operacionalizacijo digitalnih storitev, povezanih zlasti z okoljem, poplavnimi območji, zemljiško politiko na lokalni in nacionalni ravni ter udeležbo javnosti pri prostorskem načrtovanju.

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija L. Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva

Cilja investicije sta poenostaviti upravno breme za upravičence prihodnje skupne kmetijske politike in gozdarski sektor ter zagotoviti boljše podatke za nosilce odločanja.

Investicija vključuje zlasti razvoj podatkovnega skladišča, ki naj bi omogočil povezovanje in razširjanje podatkov, podporo delu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter digitalizacijo podatkovnih zbirk v živinoreji. Na podlagi tega bodo na področju kmetijstva, prehrane, gozdarstva, javne službe kmetijskega svetovanja ter spremljanja in inšpekcijskega nadzora razvite e-storitve.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija M. Digitalizacija na področju kulture

Cilji investicije so povečati dostopnost kulturne dediščine, optimizirati postopke za prijavljanje kulturnih spomenikov in pridobitev kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino ter podpirati e-arhiviranje.

Investicija vključuje vzpostavitev informacijske platforme e-Kultura, da se izboljša infrastruktura in zagotovi vključitev digitalnih kulturnih vsebin v procese izobraževanja na daljavo, ter razvoj kompetenc ustvarjalcev s področja kulture za ustvarjanje digitalnih vsebin v turistične namene. E-storitve bodo operativne in uporabljale jih bodo kulturne ustanove.

K preoblikovanju tega sektorja naj bi prispevala sistem e-Dediščina za posodobitev in vzpostavitev dinamičnih e-storitev za varstvo kulturne dediščine ter posodobitev slovenskega sistema e-ARH.si za e-arhiviranje.

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija N. Digitalizacija pravosodja

Cilj investicije je izboljšati dostopnost pravosodja za podjetja in državljane.

Z investicijo se bosta pospešila nadaljnja digitalizacija storitev in razvoj novih rešitev IT, da se zagotovi celovita izmenjava informacij in pravne dokumentacije ter prispeva k hitrejšemu reševanju sodnih postopkov. Z varno in kakovostno avdiovizualno opremo se bo izboljšal dostop za državljane in podjetja. Za Center za izobraževanje v pravosodju bo razvit sistem za usposabljanje na daljavo in digitalizacijo izpitolov.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

G.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
90	A: Okrepitev upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave	Mejnik	Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi	Sprejetje sklepa o ustanovitvi Sveta s strani Vlade Republike Slovenije in imenovanje njegovih članov s strani Ministrstva za javno upravo				Q4	2021	Svet bo zagotavljal osrednjo točko za javno upravo za usklajevanje operacij na operativni ravni, povezanih z investicijami v IT, standardi, podpornimi sistemi in drugim tehnološkim razvojem, pri katerem je združljivost sistemov bistvena za njihovo učinkovito delovanje in vzdrževanje.
91	B: Vzpostavitev okolja za uporabo e-storitev javne uprave	Mejnik	Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto	Začetek izdajanja novih nacionalnih izkaznic z e-identiteto				Q2	2022	Izdane bodo prve nove izkaznice z e-identiteto, ki se bodo uporabljale na nacionalni ravni in čezmejno v e-trgovini. Nova izkaznica bo državljanom

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										omogočala elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev in elektronsko podpisovanje. Pravna podlaga za izdajo e-identitete bosta Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter spremenjeni Zakon o osebni izkaznici (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici). Sistem bo v okviru eIDAS priglasi kot čezmejno priznan.
92	D: Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti	Mejnik	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center	Operativen kompetenčni center				Q4	2023	Kompetenčni center bo vzpostavljen s spremembami Zakona o javnih uslužbencih.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	zaposlenih v javni upravi									Prispeval bo k oblikovanju sodobnega in učinkovitega sistema upravljanja človeških virov, in sicer z razvojem različnih vodstvenih in operativnih kompetenc, kot so zaposlovanje, poklicni razvoj in odkrivanje talentov, prispeval pa bo med drugim tudi k izboljšanju digitalnih kompetenc javnih uslužbencev.
93	C: Posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo	Mejnik	Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju				Q4	2022	Spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju bodo namenjene poenostavitvi pravnih zahtev za opravljanje storitev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										elektronske javne uprave ter nadaljnji digitalizaciji upravnih postopkov. To bo med drugim vključevalo plačilne storitve, podporo razvoju elektronskih aplikacij in elektronsko predložitev dokumentov.
94	F: Prehod v gigabitno družbo	Mejnik	Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025	Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij s strani Vlade Republike Slovenije				Q2	2022	Sprejeti načrt bo določal: 1. potrebo po zagotavljanju ustreznih širokopasovnih omrežij v Sloveniji do leta 2025 v skladu s cilji glede povezljivosti za evropsko gigabitno družbo do leta 2025; 2. nacionalni načrt za izgradnjo infrastrukture 5G; 3. potrebne spremembe

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										pravnih podlag na področju elektronskih komunikacij; 4. ukrepe za zagotovitev ustreznega območja radiofrekvenčnega spektra v Sloveniji; 5. konkretne ukrepe, potrebne za doseganje ciljev ter 6. ključne kazalnike uspešnosti za doseganje zastavljenih ciljev v določenih rokih.
95	E: Zagotavljanje kibernetске varnosti	Mejnik	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetске incidente	Operativni sistem za izmenjavo informacij in analizo, platforma za prigrasitev varnostnih incidentov in certifikacijski organ za kibernetско varnost				Q2	2026	Vzpostavljeni in operativni bodo nacionalni certifikacijski organ za kibernetско varnost, sistem za izmenjavo in analizo informacij (ISAC) v okviru Uprave Republike Slovenije za informacijsko

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										varnost (URSIV) ter platforma za priglasi tev varnostnih incidentov pri URSIV.
96	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Mejnik	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI	Operativno nacionalno omrežje SI-EuroQCI				Q2	2026	Nacionalno omrežje SI-EuroQCI (infrastruktura za varno kvantno komunikacijo) bo operativno ter povezano z nacionalnimi omrežji sosednjih držav ter konstelacijo namenskih satelitov.
97	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Mejnik	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja				Q4	2025	V okviru enotne digitalne platforme se bodo izvajale vse dejavnosti v zvezi s pripravo, sprejetjem in objavo zakonodaje za vse javne organe. Zunanji deležniki in javnost bodo do

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										digitalne platforme dostopali prek nadgrajenega nacionalnega pravno-zakonodajnega portala.
98	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Cilj	Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti		Število	0	40 000	Q2	2026	Usposabljanja za digitalne kompetence bo opravilo vsaj 40 000 udeležencev. To vključuje vsaj 1 000 strokovnjakov za informacijsko tehnologijo (zaposlenih javnih uslužbencev), ki bodo opravili napredna usposabljanja.
99	H: Gigabitna infrastruktura	Cilj	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom		Število	0	8 500	Q2	2026	Vsaj 8 500 dodatnih gospodinjstev z nadgradljivimi in zelo visokozmogljivimi širokopasovnimi povezavami. Gre za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										gospodinjstva, ki se nahajajo na redko poseljenih območjih in območjih, na katerih ni visokozmogljive širokopasovne infrastrukture (območja „belih lis“).
100	I: Digitalizacija notranje varnosti	Cilj	Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA)		Število	0	11 000	Q4	2022	Digitalno radijsko omrežje nacionalnih organov Republike Slovenije naj bi imelo 11 000 uporabnikov. Omrežje bo uporabljalo radijske frekvence za javno varnost, usklajene na ravni EU, in bo združljivo z nacionalnimi radijskimi sistemi sosednjih držav.
101	I: Digitalizacija notranje varnosti	Mejnik	Operativen zasebni oblak policije	Operativen zasebni oblak policije				Q4	2025	V oblaku bodo nameščene in se bodo uporabljale

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										aplikacije v podporo področjem preprečevanja kriminala, javne varnosti, mejnih kontrol in poslovnih procesov.
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Cilj	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura		Število	0	4	Q4	2025	Podatkovne zbirke eProstor, eOkolje, eVode in eNarava bodo medsebojno povezane. Infrastruktura bo zagotovila povezovanje postopkov, podatkov in storitev ter dostop do digitalnih podatkov in storitev na področju prostora, okolja, nepremičnin, vode in narave. Služila naj bi kot podlaga za razvoj povezanih digitalnih storitev.
103	L: Digitalni prehod na	Cilj	Nove operative e-storitve na področju kmetijstva,		Število	0	15	Q4	2024	Razvitih in operativnih naj bi

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva		prehrane in gozdarstva							<p>bilo skupno 15 e-storitev, ki bodo vključevale zlasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpora izvajanju nalog Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; • sisteme za izvajanje skupne kmetijske politike (zbirke podatkov o živinoreji); • orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih dejavnosti; • informacijski sistem za podporo pametnemu in ciljno usmerjenemu inšpekcijskemu nadzoru za zagotavljanje skladnosti, varnosti in urejenosti kmetijskih zemljišč; • e-opremo in e-

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										operativnost javne gozdarske službe; • opredelitev območij s pomočjo časovnih vrst satelitskih podatkov; • pridobivanje in uporabo satelitskih posnetkov visoke ločljivosti (za posamezna območja).
104	L: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	Cilj	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva		Število	15	32	Q2	2026	Razvitih in operativnih naj bi bilo skupno 32 e-storitev (vključno z e-storitvami iz cilja 103), ki bodo vključevale zlasti: • podporo izvajanju nalog Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; • sisteme za izvajanje skupne kmetijske politike (zbirke podatkov o

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										živinoreji, podatkovno skladišče); • naloge javne službe kmetijskega svetovanja; • orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih dejavnosti; • informacijski sistem za podporo pametnemu in ciljno usmerjenemu inšpekcijskemu nadzoru za zagotavljanje skladnosti, varnosti in urejenosti kmetijskih zemljišč; • informacijski sistem in aplikacijo eGozdarstvo.
105	N: Digitalizacija pravosodja	Cilj	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije		Število	0	12	Q2	2026	Razvitih ali nadgrajenih bo skupno 12 informacijskih sistemov, ki bodo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										med drugim zagotovili izvajanje videokonferenčnih sistemov, sistema za usposabljanje na daljavo in sistema za digitalizacijo izpitov v Centru za izobraževanje v pravosodju.
106	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s		Število	0	228	Q4	2023	228 osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih zavodov ter organizacij za izobraževanje odraslih bo povezanih z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s. To naj bi zajemalo približno 20 % obstoječih izobraževalnih zavodov v državi in približno 40 000 učečih. Investicija

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										bo zajemala vse srednje šole, zavode za otroke in mlade s posebnimi potrebami ter dijaške domove.
107	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Dodatne hrbtениčne optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s		Število	0	40	Q4	2023	Hrbtениčne optične povezave bodo povezovale podatkovna vozlišča javnih zavodov Akademske in raziskovalne mreže Slovenije. Vzpostavljenih bo vsaj 40 medkrajevnih optičnih povezav s hitrostjo 100 Gb/s, ki naj bi zajemale vsaj 75 % vseh povezav med javnimi zavodi.
108	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju, športu in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja		Število	0	12	Q4	2025	Razvitih bo skupno 12 novih rešitev IT (aplikacij in digitalnih storitev), ki se bodo uporabljale v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										izobraževalnih zavodih, javnih športnih zavodih in športnih organizacijah ter kot testni material pri poučevanju, učenju, športu ter spremljanju diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Te rešitve bodo med drugim vključevale aplikacije za digitalizacijo učnih načrtov, podporo branju elektronskih knjig, podporo projektne učenju in spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega izobraževanja.
109	M: Digitalizacija	Cilj	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi		Število	0	20	Q4	2025	E-storitve za digitalizacijo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	na področju kulture		e-storitvami							kulturnih vsebin in postopkov, vključevanje digitalnih kulturnih vsebin v izobraževanje na daljavo in podpora vsem stopnjam dela s kulturno dediščino bodo operativne in jih bodo uporabljale kulturne ustanove.

H. KOMPONENTA 8: RRI – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE

Uspešnost Slovenije na področju raziskav in inovacij ostaja neoptimalna. Raven odhodkov za raziskave in inovacije ter njihova učinkovitost ostajata skromni, kar omejuje znanstveno in tehnološko uspešnost države. Posledično je prispevek raziskav in inovacij k rasti produktivnosti, konkurenčnosti ter digitalnemu in zelenemu prehodu omejen.

Cilji te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost so izboljšati upravljanje in usklajevanje politike na področju raziskav in inovacij, povišati raven javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj ter povečati njihovo učinkovitost in uspešnost. S tem bi se zagotovilo, da so raziskave, razvoj in inovacije ključno gonilo produktivnosti in gospodarske rasti. Predlagani ukrepi bi zagotovili tudi, da so raziskave in inovacije ključni dejavnik za digitalni in zeleni prehod.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na raziskave in inovacije“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019) ter „[u]smeri naložbe na [...] raziskave in inovacije“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

V priporočilu Sveta iz leta 2020 je bilo navedeno, da gospodarska recesija ogroža raziskave, razvoj in inovacije podjetij ter da so zato potrebne investicije za pomoč inovativnim malim in srednjim podjetjem, da okrepijo proizvodnjo. Poleg tega so močnejše povezave med univerzami in podjetji bistvene za uspešno pretvorbo znanja v inovacije, izboljšanje uspešnosti raziskav, razvoja in inovacij v državi, spodbujanje gospodarske rasti ter podpiranje uvajanja inovacij, ki so ključne za zeleni in digitalni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

H.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Delovanje in upravljanje RRI sistema

Cilji reforme so povečati uspešnost javnih naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI), ustvariti učinkovito in v rezultate usmerjeno raziskovalno in inovacijsko okolje ter prizadevanja na področju raziskav, razvoja in inovacij usmeriti v zeleni in digitalni prehod.

Reforma zajema začetek veljavnosti novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, uvedbo novega modela upravljanja in povezovanja raziskovalnega in inovacijskega ekosistema (vključno z ustanovitvijo skupnega Programskega odbora), vzpostavitev skupnega sistema spremljanja in evalvacij politik na področju RRI, okrepitev in opolnomočenje obeh izvajalskih raziskovalnih agencij ter okrepitev podpornega okolja že vzpostavljenih subjektov in mrež na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru, da se omogoči boljši pretok znanja ter sodelovanje med akademsko sfero in podjetji.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2022.

Investicija B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji

Cilj investicije je spodbujati dolgoročneje konzorcijsko sodelovanje raziskovalnih organizacij, velikih podjetij in MSP na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter zagotoviti stabilnost in večjo predvidljivost instrumentov za podporo RRI.

Investicija vključuje sofinanciranje projektov sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom na vseh ravneh tehnološkega razvoja. Izvedena bo z dvema javnima razpisoma, v okviru katerih se bodo izbrali konzorciji raziskovalnih organizacij in gospodarstva.

20 000 000 EUR bo namenjenih dolgoročnejšim velikim sodelovalnim programom na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, 45 000 000 EUR pa bo namenjenih podjetniškim vlaganjem v RRI na višjih ravneh tehnološkega razvoja.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija C: Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Cilj te investicije je okrepiti znanstveno odličnost, raziskovalne kapacitete ter prenos in kroženje znanja prek spodbujanja mednarodne in medsektorske mobilnosti in reintegracije raziskovalcev v slovenski raziskovalno-razvojni in inovacijski prostor.

Investicija zajema štiri javne razpise za izbor in financiranje projektov spodbujanja mobilnosti in/ali reintegracije, pri čemer se bodo financirali stroški izvajanja raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter krepitev zmogljivosti za pridobivanje in prenos znanja v slovenski raziskovalni sektor v okviru programa Obzorje 2020 (ukrep Marie Skłodowske-Curie).

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte

Cilji investicije so izboljšati inovacijsko uspešnost Slovenije s povečanjem javnih in zasebnih investicij v RRI, krepiti sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter povezovanje širšega inovacijskega ekosistema in spodbujati podjetniška vlaganja za zeleni prehod, zlasti v zvezi s krožnim gospodarstvom.

Investicija bo izvedena z javnim razpisom, v okviru katerega bodo izbrani projekti konzorcijev podjetij in raziskovalnih organizacij. Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno-razvojnih dejavnosti na področju industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja ter testiranja in uvedbe rešitve v realnem okolju.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija E: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano

Cilji te investicije so spodbujati raziskave in inovacije v smeri kakovostne in bolj trajnostno proizvedene hrane, spodbujati raziskave na področju humane prehrane za zmanjševanje okoljskega ter podnebne odtisa nacionalnega prehranskega sistema in krepiti prenos znanja v prakso.

Investicija vključuje vzpostavitev delujoče institucije za RRI ter prenos znanja in inovacij na področju sistema preskrbe s hrano ter ureditev razvojno-raziskovalne infrastrukture na področju hrane.

Mejnik v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen do 31. decembra 2025.

H.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
110	A: Delovanje in upravljanje RRI sistema	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona po sprejetju v Državnem zboru po sprejetju v Državnem zboru				Q2	2022	Cilj Zakona bo povečati učinkovitost in usklajevanje upravljanja na področju RRI. Zakon bo med drugim povečal in stabiliziral financiranje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti, povečal avtonomijo javnih raziskovalnih organizacij, uveljavil elemente na rezultatih temeljčega financiranja, spodbudil sodelovanje raziskovalcev v raziskovalnih projektih EU in s podjetji v EU ter spodbujal večjo internacionalizacijo ter medsektorsko mobilnost in prenos znanja.
111	A: Delovanje in upravljanje RRI sistema	Mejnik	Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor	S sklepom o imenovanju in nalogah vzpostavljen skupni Programski odbor na Vladi Republike Slovenije				Q2	2022	Skupni Programski odbor bo omogočil stabilno in kontinuirano usklajevanje na strateški in operativni ravni, in sicer tudi usklajevanje instrumentov za izvajanje politike RRI ne glede na vir financiranja.
112	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih	Mejnik	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe,	Obvestilo o sklepu o izbiri				Q4	2024	Poudarek izbranih programov bo na nizkoogljičnem gospodarstvu, odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam. Podpirali bodo industrijske raziskave in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji		gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam							<p>eksperimentalni razvoj. Financiranje bo znašalo do 5 000 000 EUR na program. Skupni znesek financiranja bo najmanj 10 000 000 EUR.</p> <p>Programi bodo podpirali konzorcije podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko-razvojne procese.</p> <p>Programi bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča.</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
113	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Mejnik	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe	Obvestilo o sklepu o izbiri				Q4	2024	<p>Izbrani programi bodo osredotočeni na digitalizacijo in digitalno preobrazbo. Podpirali bodo industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Financiranje bo znašalo do 5 000 000 EUR na program. Skupni znesek financiranja bo najmanj 10 000 000 EUR.</p> <p>Izbor programov bo podprl konzorcije podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, ki bodo izvajali projekte na področju RRI. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti in znanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krejitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.</p> <p>Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog,</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča.
114	B: Sofinanciran je raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Mejnik	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva	Obvestilo o sklepu o izbiri				Q4	2024	Izbrani projekti bodo podpirali raziskave, prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji s poudarkom na krožnem gospodarstvu. Podpora bo znašala do 500 000 EUR na projekt. Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča.
115	B: Sofinanciran je raziskovalno inovacijskih	Cilj	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva,		Število	0	2	Q2	2026	Uspešno dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam v skladu z merili iz mejnika 112.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji		odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.							
116	B: Sofinanciran je raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe		Število	0	2	Q2	2026	Uspešno dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe v skladu z merili iz mejnika 113.
117	B: Sofinanciran je raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva		Število	0	50	Q4	2025	Uspešno dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva v skladu z merili iz mejnika 114.
118	B: Sofinanciran je	Cilj	Dokončani raziskovalni in inovacijski		Število	50	95	Q2	2026	Projekti, uspešno dokončani v skladu z merili iz mejnika 114. Skupni znesek financiranja bo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji		projekti na področju krožnega gospodarstva							najmanj 45 000 000 EUR.
119	C: Sofinanciran je projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev v in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	Cilj	Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev		Število	0	88	Q2	2026	Projekti bodo z nepovratnimi sredstvi največ tri leta podpirali stroške mobilnosti raziskovalcev, ki so pridobili pozitivno ali odlično oceno, vendar niso bili izbrani za financiranje v okviru razpisov programa Obzorje Evropa (okvirno 52 raziskovalcev). Dodatni projekti bodo podpirali reintegracijo slovenskih raziskovalcev, ki bodo uspešno zaključili projekte v okviru programa Obzorje Evropa, in sicer z zagotavljanjem podpore največ dve leti (okvirno 36 raziskovalcev).
120	D: Sofinanciran je investicij v RRI	Mejnik	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega	Obvestilo o sklepih				Q4	2024	Izbrani pilotni projekti RRI bodo osredotočeni na krožno gospodarstvo ter podpirali raziskovalne in inovacijske procese, prenos

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	demonstracije in pilotne projekte		gospodarstva							<p>tehnologije in sodelovanje med podjetji. Podpora bo znašala do 1 000 000 EUR na projekt.</p> <p>Projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje na ravni njihove uporabe. Izključene bodo raziskovalno-inovacijske dejavnosti, ki se nanašajo na rjave elemente raziskav in inovacij, kot so premog, nafta, zemeljski plin, ki ga ne pokriva Priloga III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno, modri in sivi vodik, sežigalnice in odlagališča.</p>
121	D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracije in pilotne projekte	Cilj	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva		Število	0	15	Q4	2025	Projekti, uspešno dokončani v skladu z merili iz mejnika 120.
122	D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracij	Cilj	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva		Število	15	30	Q2	2026	<p>Projekti, uspešno dokončani v skladu z merili iz mejnika 120.</p> <p>Skupni znesek financiranja bo najmanj 30 000 000 EUR.</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	ske in pilotne projekte									
123	E: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano.	Mejnik	Začetek delovanja Nacionalnega inštituta za hrano	Začetek delovanja Nacionalnega inštituta za hrano				Q4	2025	Inštitut bo podpiral RRI ter prenos znanja in inovacij na področju preskrbe s hrano in njenega razvoja. Zagotovil bo razvojno-raziskovalno infrastrukturo ter vključeval talno površino za dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij v živilskopredelovalni industriji v velikosti najmanj 2 200 kvadratnih metrov. Novogradnje bodo izpolnjevale zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.

I. KOMPONENTA 9: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava nizko raven investicij zasebnega sektorja v Sloveniji z izboljšanjem ureditve kapitalskih trgov, reformo načel javne podpore za zasebne investicije in zagotavljanjem financiranja investicij podjetij.

Cilji komponente so okrepiti alternativne, nebančne vire financiranja, olajšati investicije podjetij v najnaprednejše visoko produktivne zelene in digitalne tehnologije ter okrepiti okvir podpore za podjetja.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „podpira razvoj trgov lastniških vrednostnih papirjev“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2019) ter ukrepa „za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom ter [...] spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu okrevanju“ in [u]smeri naložbe na zeleni in digitalni prehod“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

I.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Krepitev kapitalskih trgov

Cilj te reforme je okrepiti kapitalske trge v Sloveniji.

Reforma vključuje začetek veljavnosti novega Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, ki bo jasno opredelil oblike investicijskih skladov. Novi akt temelji na rezultatih projekta programa za podporo strukturnim reformam „krepitev segmenta alternativnih investicijskih skladov (AIS)“.

Poleg tega bo sprejeta strategija za slovenski trg kapitala, v kateri bodo določeni posebni ukrepi za nadaljnji razvoj, ki bodo temeljili na rezultatih projekta programa za podporo strukturnim reformam „krepitev in razvoj kapitalskega trga v Sloveniji“.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2022.

Reforma B: Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod

Cilj te reforme je povečati produktivnost slovenskega gospodarstva s preusmeritvijo meril za javno podporo investicijam z ustvarjanja delovnih mest v visoko produktivne, trajnostne in digitalno usmerjene poslovne modele in investicije.

Reforma vključuje začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij, kar zadeva spodbujanje domačih in tujih investicij podjetij. Spremembe bodo državne investicijske spodbude preusmerile predvsem v pomoč izvedbi kapitalsko intenzivnih naložb z visoko dodano vrednostjo. Z reformo se bo javna podpora pogojevala s posebnim sklopom meril okoljske trajnosti.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2022.

Investicija C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij

Cilj investicije je podpreti podjetja, ki povečujejo produktivnost.

Izbrani projekti bodo izpolnjevali poseben sklop meril okoljske uspešnosti, zlasti energetske in snovno učinkovitost, ter bodo skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje

bistveno (2021/C58/01). Poleg tega pogodba o sofinanciranju upravičence zavezuje k upoštevanju dodatnih merljivih trajnostnih ciljev, ki jih bo treba doseči ob dokončanju investicije.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), bodo na podlagi meril za izbor projektov v pogojih za prihodnje razpise za projekte iz podpore izključene naslednje dejavnosti: (i) dejavnosti v zvezi s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo⁵; (ii) dejavnosti ki so vključene v sistem EU za trgovanje z emisijami, če predvidene emisije niso nižje od ustrezne referenčne vrednosti⁶; (iii) dejavnosti, povezane z odstranjevanjem odpadkov na odlagališčih, sežigalnicami⁷ in obrati za mehansko biološko obdelavo (MBT)⁸, ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. V pogojih bo poleg tega navedeno, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

Cilj investicije je okrepiti konkurenčnost vrednostnih verig v različnih gospodarskih sektorjih s podporo inovativnim ekosistemom.

Investicija bo podpirala razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki prispeva k ciljem Strategije pametne specializacije (krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske zmogljivosti). Investicija bo nadalje razvila obstoječa poslovna območja in degradirana območja v poslovno infrastrukturo ter omejila potrebo po znatnih investicijah v novo mestno in prometno infrastrukturo. Upravičenci bodo morali vzpostaviti digitalno platformo za upravljanje.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

⁵ Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

⁶ Kadar emisije toplogrednih plinov, ki naj bi jih dosegala podprta dejavnost, niso znatno pod ustrezno referenčno vrednostjo, bi bilo treba pojasniti razloge za to. Primerljive vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁷ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kjer so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata, za kar se predložijo dokazi na ravni obrata.

⁸ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, kjer so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata, za kar se predložijo dokazi na ravni obrata.

I.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
124	A: Krepitev kapitalskih trgov	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov				Q4	2021	Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov bo opredelil tri oblike alternativnih investicijskih skladov, in sicer: alternativni vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, specialno komanditno družbo in investicijsko družbo s stalnim kapitalom. Reforma bo sledila pravnemu okviru EU in priporočilom na področju kapitalskih trgov.
125	A: Krepitev kapitalskih trgov	Mejnik	Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga	Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga s strani vlade				Q2	2022	Strategija bo vključevala ukrepe za doseganje bolj dinamičnega trga kapitala, med drugim tudi s pojavljanjem na trgih znotraj evropske kapitalske unije, vzpostavitev kontaktnih točk na vseh svetovnih finančnih trgih, vzpostavitev učinkovitega sistema spletnega informiranja o FinTech in drugih inovacijah s področja finančnih storitev ter prilagoditvijo obstoječih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										ukrepov.
126	B: Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij				Q4	2021	<p>Sprememba bo zagotovila, da bodo merila za javno podporo investicijam podjetij osredotočena na visoko produktivne, trajnostne in digitalno usmerjene poslovne modele in investicije.</p> <p>Vse podprte investicije bodo vključevale pogoje za spodbujanje zelenega prehoda, vključno z zahtevami glede energetske učinkovitosti, okoljsko odgovornim ravnanjem in snovno učinkovitostjo proizvodnje.</p> <p>Merila za izbor bodo zagotavljala tudi, da bodo izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahteve po skladnosti z</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
127	B: Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod	Mejnik	Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij	Določba v predpisu, ki določa začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij				Q2	2022	Izvedbeni predpis bo nadalje določil povezana merila v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij, zlasti v zvezi z energetske učinkovitostjo, snovno učinkovitostjo, dolgoročnim vključevanjem investicij v regiji, družbeno odgovornostjo, okoljskim vplivom investicije, prispevkom investicij k prehodu na krožno gospodarstvo, ki temelji na naravnih virih, ki vodi v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in proizvodnjo z manjšim ogljičnim odtisom, lokacijo na razvrednotenem območju z ustrežno namembnostjo ali v obstoječi poslovni coni, učinki investicije na usklajen regionalni razvoj, vključevanjem prostorskih investicij in pozitivnim vplivom

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										lokalnega prostorskega razvoja.
128	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju	Objava rezultatov razpisa				Q2	2022	Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju z investicijami v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Projekti bodo izbrani na podlagi Zakona o spodbujanju regionalnega razvoja in bodo skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahteve po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
129	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij	Objava rezultatov razpisa				Q2	2023	Oddaja naročil za projekte, ki spodbujajo investicije v proizvodnjo, storitve ter razvojno-raziskovalne dejavnosti z investicijami v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Projekti bodo skladni z Zakonom o spodbujanju

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										investicij, kakor se spremeni v okviru mejnika 126, vključno s skladnostjo s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahteve po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
130	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Cilj	Dokončani projekti za spodbujanje investicij		Število	0	59	Q2	2026	Projekti, uspešno dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 129. Skupni znesek financiranja bo najmanj 88 500 000 EUR.
131	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Cilj	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju		Število	0	200	Q4	2025	Projekti, uspešno dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 128.
132	C: Podpora za dekarbonizacijo	Cilj	Dodatni dokončani		Število	200	300	Q2	2026	Po mejniku 131 uspešno dokončanje dodatnih 100

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	o, produktivnost in konkurenčnost podjetij		projekti v podporo regionalnemu razvoju							projektov v skladu z zahtevami iz mejnika 128. Skupni znesek financiranja bo najmanj 50 000 000 EUR.
133	D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje	Objava rezultatov razpisa				Q2	2022	Izbrani projekti bodo podpirali razvoj gospodarske poslovne infrastrukture in njeno upravljanje. Projekti bodo podpirali regionalni razvoj in dajali prednost ponovni uporabi degradiranih lokacij ter tesnim povezavam z javnim prevozom in cestnimi povezavami.
134	D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	Cilj	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje		Število	0	15	Q2	2026	Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 133, vključno s pilotnim projektom poslovnega upravljanja. Skupni znesek financiranja bo najmanj 19 000 000 EUR.

J. KOMPONENTA 10: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava strukturne zaposlitvene izzive, povezane s staranjem prebivalstva in tehnološkimi spremembami, s celovitim sklopom reform in investicij. Ti izzivi med drugim vključujejo nizke stopnje zaposlenosti starejših delavcev in invalidov, brezposelnost mladih, nizko udeležbo v vseživljenjskem učenju in usposabljanju, tveganja finančne vzdržnosti za pokojninski sistem in pomanjkanje prožnih ureditev dela.

Cilji komponente so krepitev odpornosti trga dela, povečanje udeležbe na trgu dela ter zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznosti pokojnin.

Te naložbe in investicije bodo obravnavale priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[z]agotovi dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema, vključno s prilagoditvijo zakonsko določene upokojitvene starosti, omejevanjem predčasnega upokojevanja in drugih oblik predčasnega odhoda s trga dela. Poveča zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev z izboljšanjem ustreznosti izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela ter z ukrepi vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi, vključno z izboljšanjem digitalne pismenosti“ (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2019) ter poskrbi „za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom“ ter „ublaži učinek krize zaradi COVID-19 na socialnem področju in pri zaposlovanju, tudi z zagotovitvijo ustreznega nadomestila dohodka in socialne zaščite, z okrepitvijo shem skrajšanega delovnega časa in s prožnimi ureditvami dela. Zagotovi, da bodo ti ukrepi zagotavljali ustrezno zaščito za delavce z nestandardnimi oblikami zaposlitve“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2020).

J.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela

Cilj reforme je povečati odpornost trga dela, zlasti z zagotavljanjem njegove prilagoditve demografskim trendom.

Reforma bo zagotovila:

- a. začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi stalne krizne sheme skrajšanega delovnega časa za resen upad gospodarske aktivnosti, in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih med krizo zaradi COVID-19. Zakon bo vključeval podporo začasnim delavcem, zaposlenim s krajšim delovnim časom, pri usposabljanju ali izobraževanju, da bi okrepili svoje kompetence in povečali svojo zaposljivost glede na vse večjo digitalizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov;
- b. začetek veljavnosti sprememb zakonodaje na področju nadomestila za brezposelnost. Določbe Zakona o urejanju trga dela na področju nadomestila za brezposelnost bodo spremenjena, da se poviša stopnja zaposlenosti starejših in preprečijo predčasni odhodi s trga dela. Delo bo temeljilo na analizi OECD glede sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji;
- c. začetek veljavnosti sprememb pokojninske zakonodaje za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema. Reforma bo upoštevala obstoječa gibanja odhodkov, pokojninske pogoje, indeksacijo, prispevke, povezave med plačili in prejemki ter ustreznost in preglednost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter vključevala konkretne zakonodajne ukrepe za zagotovitev ustreznosti pokojnin in javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema, da se znatno zmanjšajo tveganja, ki izhajajo iz odhodkov, povezanih s staranjem prebivalstva, iz sedanje kategorije z visokim tveganjem. Pokojninska reforma bo sprejeta do 31. decembra 2024;
- d. pregled akcijskega načrta za aktivno politiko zaposlovanja in kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše izvajanje in doseganje strateških ciljev, določenih v

smernicah za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2021–2025, zlasti glede zmanjšanja dolgotrajne brezposelnosti in hitrejšega aktiviranja starejših in nizko usposobljenih delavcev.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Investicija B: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela

Cilj investicije je podpreti prožnejše načine organizacije dela.

Vzpostavljena in operativna bo spletna platforma, ki bo vsem delodajalcem in delavcem omogočala dostop do učnih gradiv in pripomočkov (npr. vzorci pogodb, dogovorov, internih aktov ipd.) ter bo predstavljala vstopno točko za splošno svetovanje, informacije in ozaveščanje na tem področju.

Podpora za uvedbo prožnejših načinov organizacije dela bo dodeljena delodajalcem na podlagi javnega razpisa. Strokovnjaki bodo v sodelovanju z delodajalci opredelili pomanjkljivosti in ovire ter potrebne dejavnosti za prožno izboljšanje možnosti za delo na daljavo. Projekti se bodo osredotočali na izobraževanje, prilagoditev organizacije dela in delovnih procesov, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter vzpostavitev infrastrukture. Posebna pozornost bo v okviru tega namenjena krepitvi digitalnih kompetenc zaposlenih in zagotavljanje najvišje možne ravni varnosti in zdravja pri delu.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Cilj investicije je zagotoviti tehnično podlago za uvedbo prožnejših načinov dela.

Investicija vključuje projekte za invalidska podjetja in zaposlitvene centre. Ti vključujejo usposabljanja, ki se izvajajo s poudarkom na krepitvi digitalnih kompetenc za invalide in zaposlene, ki sodelujejo z invalidi v delovnem procesu. Projekt vključuje psihosocialno pomoč invalidom. Poleg tega bodo pripravljene načrti za razvoj novih poslovnih modelov s poudarkom na digitalizaciji in uvedbi prožnejših načinov dela.

Vzpostavljena bo spletna platforma s svetovalno točko za izmenjavo dobrih praks. Namenjena bo obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti. Svetovalna točka bo zagotavljala neposredno podporo vsem invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pri prilagajanju delovnih procesov invalidom.

Cilj v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen do 30. junija 2024.

Investicija D: Hitrejši vstop mladih na trg dela

Cilj investicije je zmanjšati brezposelnost mladih po pandemiji COVID-19.

Investicija vključuje finančne spodbude za delodajalce, da zaposlijo mlade do 25. leta za nedoločen čas. To bo vključevalo tudi zavezo delodajalca, da zagotovi ustreznega mentorja, pomoč in usposabljanje na določenem delovnem mestu. Od mladih se pričakuje, da bodo v 18-mesečnem obdobju financiranja pridobili dodatne kompetence, potrebne za opravljanje poklica, in oplemenitili teoretično znanje s konkretnimi delovnimi izkušnjami. V tem času bosta novi zaposleni in njegov mentor vključena v usposabljanje ali izobraževanje v obsegu vsaj 30 šolskih ur, pri čemer bo poudarek na povečanju digitalnih kompetenc.

Cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Investicija E: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Cilj te investicije je podpreti preusposabljanje in izpopolnjevanje delavcev ter spodbujati vseživljenjsko učenje.

Investicija bo namenjena zaposlenim in samozaposlenim, zlasti starejšim in nizko usposobljenim delavcem. Zagotavljala bo nepovratna sredstva za financiranje povračila stroškov usposabljanja za zaposlene in stroškov nadomestila delodajalcem za izgubljeni delovni čas v času trajanja usposabljanja.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

J.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
135	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa				Q4	2022	Z osnutkom zakona se bo vzpostavila krizna shema skrajšanega delovnega časa za ohranitev delovnih mest v primeru nepredvidljivih okoliščin. Osnutek zakona bo pripravljen na podlagi analize potreb in izkušenj z izvajanjem intervencijskega ukrepa med epidemijo COVID-19 ter v sodelovanju s socialnimi partnerji. Zakon bo določal tudi obveznost usposabljanja in izobraževanja v obdobju sodelovanja pri ukrepu skrajšanja delovnega časa.
136	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela				Q2	2024	Namen sprememb na področju zavarovanja za primer brezposelnosti bo spodbujanje daljše delovne dobe in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										zmanjšanje vrzeli med starostjo ob odhodu s trga dela in zakonsko določeno upokojitveno starostjo.
137	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v posvetovanje	Predložitev predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin, Ekonomsko-socialnemu svetu				Q2	2023	Vsebina predloga bo obravnavala izzive glede vzdržnosti, kot so pričakovana demografska gibanja, odnos med zavarovanci in upokojenci, ustreznost ter preglednost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlog bo vključeval spremembe pogojev za upokojitev (kot sta višja upokojitvena starost in poenotenje obdobj, ko je zahtevano obdobje prilagojeno), spremembe indeksacije ter povezave med plačili in izplačili. Poleg tega bodo predlagani posodobitev sistema invalidskega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										<p>zavarovanja, tudi zato, da se čim bolj poveča vključevanje posameznikov z zmanjšano delovno sposobnostjo na trg dela in s tem izboljša njihova socialna varnost, ter ukrepi za povečanje udeležbe v sistemih dodatnega pokojninskega zavarovanja.</p> <p>Predlog bo zagotovil javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema (tj. tveganja, ki izhajajo iz odhodkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo znatno zmanjšala iz sedanje kategorije z visokim tveganjem) in ustreznost pokojnin.</p>
138	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga	Mejnik	Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o pokojninskem in	Predlog zakonodajnih sprememb sprejme Vlada Republike				Q4	2023	Vlada sprejme in Državnemu zboru posreduje zakonodajo, da se zagotovi javnofinančna

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	dela		invalidskem zavarovanju Državnemu zboru	Slovenije in ga posreduje Državnemu zboru						vzdržnost pokojninskega sistema (tj. tveganja, ki izhajajo iz odhodkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo znatno zmanjšala iz sedanje kategorije z visokim tveganjem) in ustreznost pokojnin. Cilj predloga bo podaljšati obdobje zaposlenosti in povečati vključevanje starejših na trg dela, hkrati pa zagotoviti ustreznost pokojnin in javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema.
139	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju				Q4	2024	Sprejeta zakonodaja bo zagotovila javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema (tj. tveganja, ki izhajajo iz odhodkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo znatno zmanjšala iz sedanje kategorije z visokim tveganjem) in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										ustreznost pokojnin. Cilj predloga bo podaljšati obdobje zaposlenosti, zmanjšati vrzel med zakonsko določeno in dejansko upokojitveno starostjo, povečati vključevanje starejših delavcev na trg dela ter zagotavljati ustreznost pokojnin in javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema
140	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025	Dokončan in objavljen pregled in posodobitev izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025				Q4	2024	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pregledalo in posodobilo izvedbene dokumente za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025, zlasti načrt aktivne politike zaposlovanja in katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, da se zagotovi učinkovitejše

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										izvajanje in doseganje zastavljenih strateških ciljev. Posodobitev bo osredotočena na zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb v registru slovenskega zavoda za zaposlovanje (primerjava z referenčnim obdobjem 2020).
141	B: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	Mejnik	Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela	Operativna spletna platforma				Q4	2022	Vzpostavljena in operativna bo spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce za spodbujanje prožnih načinov dela. Spletna platforma bo vsem delodajalcem in delavcem zagotavljala dostop do učnega gradiva in pripomočkov, ki podpirajo prožne načine organizacije dela.
142	B: Podpora prožnejšim načinom	Cilj	Dokončani projekti, ki vzpostavljajo ali izboljšujejo pogoje dela od		Število	0	135	Q2	2026	Dokončani projekti za vzpostavitev ali izboljšanje pogojev dela

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	organizacije dela		doma							na domu na podlagi javnega razpisa. Skupaj naj bi po pričakovanjih zajemali najmanj 1 000 zaposlenih. Projekti bodo vključevali strokovno pomoč pri ocenjevanju posebnih potreb podjetja.
143	C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	Cilj	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre		Število	0	53	Q2	2024	Projekti bodo dodeljeni na podlagi razpisa. Upravičenci bodo invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Projekti bodo vključevali strokovno svetovanje posameznim podjetjem, da pripravijo in prilagodijo svoje delovno okolje potrebam invalidov. Vključevali bodo izobraževanje in usposabljanje delodajalcev in zaposlenih za nove kompetence, ki so potrebne za uvedbo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										prožnejših ureditev dela. Vključenih naj bi bilo najmanj 266 invalidov.
144	D: Hitrejši vstop mladih na trg dela	Cilj	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas		Število	0	1 300	Q4	2022	Število mladih do vključno 25 let s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas. Subvencije se bodo dodelile za največ 18 mesecev na zaposlitev. Delodajalci bodo zagotovili mentorja za podporo mladim. Vsi mladi in njihovi mentorji bodo v času subvencioniranja opravili vsaj 30 ur usposabljanja s poudarkom na izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti.
145	D: Hitrejši vstop mladih na trg dela	Cilj	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas		Število	1 300	4 000	Q4	2024	Število mladih do vključno 25 let s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas. Subvencije se bodo dodelile za največ 18 mesecev na zaposlitev.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										Delodajalci bodo zagotovili mentorja za podporo mladim. Vsi mladi in njihovi mentorji bodo v času subvencioniranja opravili vsaj 30 ur usposabljanja s poudarkom na izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti.
146	E: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Cilj	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja		Število	0	7 000	Q4	2024	Število zaposlenih in samozaposlenih, ki so uspešno zaključili program usposabljanja ali izobraževanja za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih. Prednost bodo imeli starejši in nizko usposobljeni delavci.
147	E: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Cilj	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja		Število	7 000	11 300	Q2	2026	Število zaposlenih in samozaposlenih, ki so uspešno zaključili program usposabljanja ali izobraževanja za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih. Prednost bodo imeli starejši in nizko usposobljeni delavci. Skupni znesek financiranja bo najmanj 14 370 000 EUR.

K. KOMPONENTA 11: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava resne posledice pandemije COVID-19 za turistični sektor in vpliv na zaposlovanje, okoljsko trajnost, kakovost in dodano vrednost slovenske turistične infrastrukture ter razvoj kulturne dediščine.

Cilji komponente so podpirati trajnostni razvoj turizma, izboljšati mednarodni položaj Slovenije kot vodilne destinacije na področju okoljske trajnosti ter povečati dodano vrednost sektorja z ukrepi, osredotočenimi na izboljšano javno infrastrukturo ter na izboljšanje in spodbujanje kulturne dediščine.

Te investicije in reforme bodo obravnavale priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo leta 2020, in sicer naj ukrepa za „zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom [...]“, „[d]a prednost zrelim javnim naložbenim projektom in spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu okrevanju“ ter „[u]smerni naložbe na zeleni in digitalni prehod“ (priporočilo za posamezno državo št. 3, 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

K.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma

Cilj reforme je odzvati se na posledice pandemije COVID-19 in zagotoviti srednjeročni okvir za razvoj slovenskega turizma v smeri trajnostnega, visokokakovostnega turizma z visoko dodano vrednostjo.

Reforma vključuje začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, ki bo vključevala ključne pogoje in merila za dodelitev sredstev v sektorju. Ti med drugim vključujejo energetska izkaznica najmanj razreda B za vsako prenovo in pridobitev vsaj enega mednarodnega znaka za okolje, potreba novogradenj po primarni energiji pa bo morala biti vsaj 20 % nižja od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije. Poleg tega bodo okrepljene zmogljivosti za spremljanje in analizo podatkov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2024.

Investicija B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Cilj te investicije je podpreti trajnostni turizem z izboljšanjem trajnosti turističnih nastanitev.

Investicija bo podpirala obnovo, razširitev ali izgradnjo turističnih objektov v skladu z visokimi standardi energetske učinkovitosti. Projekti bodo vključevali tudi obvezno usposabljanje v zvezi s kakovostjo storitev in digitalnimi kompetencami za osebe in vodstvo, tržne raziskave in ekonomsko analizo.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija C: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Cilj te investicije je podpreti trajnostni turizem z razvojem javne in skupne turistične infrastrukture.

Investicija vključuje prenovo in vzpostavitev javnih in skupnih zmogljivosti za turistično infrastrukturo, da se dopolni in izboljša kakovost turistične ponudbe.

Cilj v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen do 31. decembra 2025.

Investicija D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture

Cilj te investicije je podpreti trajnostni turizem s ponovnim oživljanjem kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Investicija vključuje podporo za prenovo, obnovo, celostno oživljanje in modernizacijo kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti države ali občin s pričakovanim multiplikativnim učinkom na turistični razvoj. Projekti bodo vključevali digitalizacijo in uporabo IKT za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

K.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
148	A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma	Mejnik	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma	Operativne nadgradnje spremljanja podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma				Q2	2024	Zelena shema slovenskega turizma bo nadgrajena tako, da bo vključevala analitično orodje za merjenje učinkov turizma na vodilne turistične destinacije ter za analizo in napovedovanje turističnih tokov. Ti podatki naj bi prispevali k trajnostnemu razvoju turizma v Sloveniji.
149	A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma	Mejnik	Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem	Določba v Uredbi, ki določa začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem po sprejetju s strani vlade				Q4	2021	Uredba bo določala podrobne pogoje in merila za dodelitev spodbud v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Uredba bo spodbujala okoljsko trajnost ter za podporo med drugim zahtevala energetske izkaznice najmanj razreda B za vsako prenovo in pridobitev vsaj enega mednarodnega znaka za okolje, potreba novogradenj po primarni energiji pa bo morala biti vsaj 20 % nižja od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
150	B: Trajnostni razvoj	Mejnik	Oddaja naročil za povečanje	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Izbrani projekti bodo morali izpolnjevati pogoje iz Uredbe o

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma		energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti							razvojnih spodbudah za turizem. Zlasti bo moralo biti vsaj 50 % upravičenih stroškov prenove ali nove gradnje namenjenih izboljšavam energetske učinkovitosti. Novogradnje bodo zagotavljale, da bo njihova potreba po primarni energiji vsaj 20 % nižja od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
151	B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Cilj	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti		Število	0	44	Q2	2026	Projekti prenove, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 51 sob. Skupni znesek financiranja bo najmanj 48 500 000 EUR.
152	B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Cilj	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti		Število	0	11	Q2	2026	Projekti gradnje ali popolne rekonstrukcije, dokončani v skladu s pogoji iz mejnika 150. Povprečna velikost projektov naj bi bila najmanj 51 sob. Skupni znesek financiranja bo najmanj 20 500 000 EUR.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
153	C: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	Cilj	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo		Število	0	35	Q4	2025	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo. Projekti bodo dajali prednost uporabi obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti, njihov cilj pa bo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. Skupni znesek financiranja bo najmanj 10 000 000 EUR.
154	D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Dokončani razpisni postopki za obnovo 15 objektov kulturne dediščine v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
155	D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Cilj	Obnovljeni objekti kulturne dediščine		Število	0	15	Q2	2026	Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 154. Skupni znesek financiranja bo najmanj 47 000 000 EUR.

I. KOMPONENTA 12: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava raven digitalnih kompetenc učečih, odraslih in strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu, zeleni prehod v njem, izobraževalno infrastrukturo in ustreznost izobrazbe za potrebe trga dela.

Cilji komponente so krepitev kompetenc, zlasti za digitalni in zeleni prehod ter finančno pismenost, hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, olajšanje prehoda iz izobraževanja na trg dela, krepitev odpornosti izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[p]oveča zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev z izboljšanjem ustreznosti izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela ter z ukrepi vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi, vključno z izboljšanjem digitalne pismenosti“ (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019) ter „krepi digitalna znanja in spretnosti“ (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

L.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod

Cilj reforme je učencem in učiteljem zagotoviti nove kompetence, zlasti na področju digitalizacije, trajnostnega razvoja in finančne pismenosti. To bo okrepilo odpornost izobraževalnega sistema in izboljšalo usklajevanje kompetenc z zahtevami trga dela.

Reforma obsega posodobitev izobraževalnih programov s spremembo učnih načrtov in programskih dokumentov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih na zadevnih tematskih področjih. Spremenjeni učni načrti med drugim vključujejo digitalne kompetence, osnovno računalništvo in informatiko, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost.

Cilj v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2025.

Reforma B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Cilj reforme je posodobiti visokošolsko strokovno izobraževanje zaradi zelenega in digitalnega prehoda ter uskladiti programe s potrebami trga dela in družbe.

Reforma vključuje posodobitev visokošolskih strokovnih študijskih programov s spremembo učnih načrtov in praktičnega izobraževanja v delovnem okolju. Spremenjeni učni načrti bodo med drugim vključevali digitalne kompetence in kompetence za trajnostni razvoj ter bodo odražali digitalizacijo učnega okolja.

Poleg tega bodo sprejete Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja, vključno z izhodišči za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo.

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

Reforma C: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom

Cilj reforme je olajšati prehod iz poklicnega izobraževanja na trg dela.

Reforma zajema prenovu izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višješolskih študijskih programov, med drugim tudi z boljšo uporabo možnosti odprtega dela učnega načrta, uporabo podatkov o zaposljivosti diplomantov ter večjim poudarkom na digitalnih, zelenih in drugih kompetencah, ki jih bodo bodoči diplomanti potrebovali pri delu v tehnološko naprednih okoljih. V okviru reforme se bodo tudi razvijali novi in spodbujali obstoječi modeli sodelovanja med sektorjem izobraževanja in usposabljanja ter delodajalci pri izvajanju izobraževalnih programov ter podpirala digitalno opremljena učna mesta za študente v pilotnih programih (s poudarkom na zdravstvenem varstvu, socialnem varstvu in predšolski vzgoji).

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja

Cilj investicije je prispevati k ciljem reforme A, in sicer okrepiti digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost učiteljev in šolajočih, izobraževalne sisteme uskladiti s potrebami trga dela ter olajšati prehod na trg dela.

Investicija zajema usposabljanja na področju digitalnih in zelenih znanj in spretnosti ter finančne pismenosti za strokovnjake na področju izobraževanja in usposabljanja, projekte z izobraževalnimi ustanovami za podporo posodabljanju pedagoških praks in vključevanju novih znanj in spretnosti v redne študijske programe ter izvajanje programov izobraževanja odraslih na področju finančne pismenosti.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Cilj investicije je pripraviti visokošolsko izobraževanje na povečano povpraševanje po znanjih in spretnostih, ki odražajo nove družbene potrebe, z razvojem in izvajanjem bolj vključujočih in prilagodljivih učnih pristopov.

Investicija bo vključevala izvajanje pilotnih projektov za vključevanje zelenih in digitalnih znanj in spretnosti v visokošolsko izobraževanje. Investicija bo tudi podpirala prilagajanje poklicnih študijskih programov poklicem prihodnosti in potrebam trga dela.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela

Cilj investicije je uskladiti kompetence, ki pridobljene med srednjim poklicnim in strokovnim izobraževanjem, s potrebami trga dela.

Investicija vključuje podporo, spodbujanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja, usposabljanje mentorjev v podjetjih za izboljšanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter krepitev sodelovanja med šolami in delodajalci pri usposabljanju študentov za pridobivanje praktičnih spretnosti v pilotnih projektih na področju zdravstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok ter socialnega varstva.

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

Investicija H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Cilj investicije je prispevati k zagotavljanju sodobnejše in okolju prijaznejše izobraževalne infrastrukture.

Investicija vključuje izgradnjo ali prenovu šestih izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetske visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

L.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
156	A: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	Cilj	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole		Število	0	216	Q4	2025	Cilj se nanaša na število učnih načrtov, ki bodo posodobljeni, da bodo med drugim vključevali digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Učni načrti, ki jih je treba posodobiti, so učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole. Cilj reforme je šolajočim in učiteljskemu osebju zagotoviti kompetence, pomembne za soočanje s sedanjimi in prihodnjimi izzivi, da se okrepi odpornost izobraževalnega sistema, izboljša usklajenost kompetenc z zahtevami trga dela in šolajočim olajša prehod na trg dela. Posodobljene učne načrte bo odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
157	E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega	Cilj	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za		Število	0	9 500	Q2	2024	Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju izobraževanja ter usposabljanje, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, izbrani na podlagi odprtega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	izobraževanja		pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj							javnega razpisa, bo krepilo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni.
158	E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	Cilj	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj		Število	9 500	20 000	Q2	2026	Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju izobraževanja ter usposabljanje, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, izbrani na podlagi odprtega javnega razpisa, bo krepilo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanje naj bi trajalo 13 izobraževalnih dni.
159	B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Cilj	Posodobljeni visokošolski učni načrti		Število	0	68	Q2	2026	Cilj se nanaša na število učnih načrtov, ki jih je treba posodobiti, da bodo vključevali zlasti digitalne kompetence in kompetence za trajnostni razvoj, ki so potrebne za zeleni in digitalni prehod, digitalno pismenost, informacijsko in podatkovno pismenost, ustvarjanje vsebin in uporabo digitalnega učnega okolja. Posodobljene učne načrte bo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										odobrila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
160	F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Mejnik	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa	Objava rezultatov				Q2	2022	Upravičenci bodo javne visokošolske ustanove. S pilotnimi projekti se bodo preskušale rešitve za vključevanje digitalne kompetence in kompetence za trajnostni razvoj v visokošolske učne načrte, da bi se izboljšali rezultati na trgu dela.
161	F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Cilj	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa		Število	0	30	Q4	2025	Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 160.
162	C: Modernizacija srednjega poklicnega izobraževanja	Cilj	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja		Število	0	41	Q2	2026	Cilj se nanaša na število učnih načrtov, ki jih je treba posodobiti, da bi se olajšal prehod na tehnološko napredno delovno okolje in bolje izkoristili odprti moduli učnih načrtov. Posodobljenih naj bi bilo 16 višješolskih študijskih programov in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										25 programov srednjega poklicnega izobraževanja. Posodobljene učne načrte bo odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
163	G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgov delo	Cilj	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje		Število	0	3 900	Q2	2026	Usposabljanja bodo osredotočena na znanja in spretnosti za načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za vajence in dijake. Usposabljanja naj bi okrepila sodelovanje med šolami in delodajalci.
164	H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture	Podpis pogodb				Q2	2023	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo pripravilo poziv k podpisu pogodb za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v skladu s Strategijo za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture. Pogodbe bodo zagotovile, da bo potreba novogradenj po primarni energiji vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe.
165	H: Ozelenitev izobraževalne	Cilj	Površina novih izobraževalnih		Število (m ²)	0	4 906	Q2	2024	Dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov v skladu z

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	infrastrukture v Sloveniji		ustanov							zahtevami iz mejnika 164.
166	H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov		Število (m ²)	4 906	34 532	Q2	2026	Dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov v skladu z zahtevami iz mejnika 164.

L.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma D: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji

Cilj reforme je nadgraditi izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo v Sloveniji za potrebe sodobnih izobraževalnih in raziskovalnih procesov, vključno z oblikovanjem prožnih prostorov, ki omogočajo sodobne pristope k prenosu znanja, kot so participativno in sodelovalno učenje ter celostni institucionalni pristop k izvajanju izobraževanja za trajnostni razvoj.

Reforma vključuje sprejetje strategije za energetsko učinkovit in razvojno naravnani sistem vlaganja v izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo do leta 2030. V strategiji bodo opredeljene zlasti prednostne naloge za investicije v okolju prijaznejše izobraževalne in raziskovalne zmogljivosti. Strategijo za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2022.

Investicija I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Cilj investicije je prispevati k nadaljnjemu zagotavljanju trajnostne in okolju prijazne izobraževalne infrastrukture.

Investicija vključuje nadaljnjo izgradnjo ali prenovo devetih izobraževalnih ustanov v skladu s ciljem izgradnje energetsko visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo.

Reforma bo dokončana do 30. junija 2026.

L.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
167	D: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture	Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture s strani vlade				Q4	2022	V strategiji bodo opredeljene trajnostne prednostne naloge za zelene investicije v izobraževalne in raziskovalne infrastrukture ter za vzdrževanje izobraževalnih stavb, pri čemer se bodo upoštevale posebne značilnosti in potrebe, kot so načela trajnostne gradnje stavb s skoraj nično porabo energije, prostorsko načrtovanje, digitalni prehod in inovativni pedagoški pristopi.
168	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture	Podpis pogodb				Q2	2023	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo pripravilo poziv k podpisu pogodbe za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v skladu s Strategijo za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture. Pogodbe bodo zagotovile, da bo potreba infrastrukturnih projektov po primarni energiji vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe.
169	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov	m ²	Število	0	31 017	Q2	2025	Dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov v skladu z zahtevami iz mejnika 168.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	v Sloveniji									
170	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov	m ²	Število	31 017	38 667	Q2	2026	Dokončana gradnja in začetek delovanja novih izobraževalnih ustanov v skladu z zahtevami iz mejnika 168.

M. KOMPONENTA 13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z učinkovitostjo upravljanja javnega sektorja in širše z upravnim bremenom.

Cilji komponente so izboljšati učinkovitost plačnega sistema v javnem sektorju, izboljšati poslovno okolje s poenostavitvijo zakonodaje in predpisov ter reformami gradbene in prostorske zakonodaje ter izboljšati profesionalizacijo, digitalizacijo in konkurenco v sistemu javnih naročil.

Za reforme v okviru te komponente slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ni predvideno financiranje.

Te reforme bodo obravnavale priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[i]zboljša poslovno okolje z zmanjšanjem regulativnih omejitev in upravnega bremena. Izboljša konkurenco, profesionalizacijo in neodvisen nadzor na področju javnih naročil“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2019) ter ukrepa za „zmanjšanje upravnega bremena“ ter „[d]a prednost zrelim javnim naložbenim projektom in spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu okrevanju“ (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

M.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Odpravljanje administrativnih ovir

Cilj reforme je zmanjšati upravno breme za podjetja in državljane, znižati stroške upravnih postopkov in poenostaviti s tem povezano zakonodajo v Sloveniji.

Reforma je sestavljena iz začetka veljavnosti „Zakona o debirokratizaciji“, tj. paketa zakonodajnih sprememb, namenjenih poenostavitvi zakonodaje. Po javnih posvetovanjih, tudi z državljani, predstavniki podjetij, sindikati, občinami in drugimi, bo začel veljati tudi drugi debirokratizacijski paket. Drugi paket se osredotoča na poenostavitev zakonodaje, nastale pred osamosvojitvijo.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2022.

Reforma B: Moderen in odporen javni sektor

Cilj reforme je okrepiti uporabo variabilnega nagrajevanja in plačil glede na uspešnost dela v javnem sektorju, da se poveča njegova učinkovitost. Reforma bo ohranila javnofinančno vzdržnost sistema plač v javnem sektorju.

Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona, ki posodablja sistem plačil v javnem sektorju. Novi sistem plačil naj bi poudaril vlogo vodstvenih delavcev in izboljšal upravljanje človeških virov ter razvil model kompetenc za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega bo določal različna plačila glede na segment javnega sektorja, kar naj bi ustvarilo večjo prožnost, in zagotavljal, da je plačilo povezano z uspešnostjo dela. Zakonodaja bo omogočala različno ureditev za posamezne dejavnosti oziroma poklice, obenem pa obravnavala tudi pomanjkanje določenih poklicev v javnem sektorju.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 30. junija 2023.

Reforma C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij

Cilj reforme je povečati javne in zasebne investicije s poenostavitvijo postopkov na področju gradnje in prostorskega načrtovanja ter reformo sistema javnih naročil.

Reforma obsega začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki bodo izboljšale instrumente urejanja prostora, vzpostavile učinkovitejše vodenje državnega in občinskega urejanja prostora ter omogočile digitalizacijo ključnih prostorskih podatkov, ki se uporabljajo za pripravo prostorskih dokumentov. Spremembe bodo pospešile izdajanje dovoljenj, hkrati pa varovale javne interese in zagotavljale pravno varnost vsem akterjem, ki sodelujejo pri gradnji.

Reforma bo obsegala tudi ukrepe za izboljšanje sistema javnega naročanja v Sloveniji. Zakon o javnem naročanju bo spremenjen, da se povečata digitalizacija in konkurenca v postopkih javnega naročanja. Z reformo bo ustanovljena tudi Akademija javnega naročanja, da se poviša raven profesionalizacije z nadaljnjim kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem oseb, ki sodelujejo pri izvajanju javnih naročil. Reforma bo zagotavljala tudi primerljivost in razširjanje podatkov o javnih naročilih prek pregleda enotnega trga. Tehnična pomoč naj bi podprla izvajanje reforme ter opredelila načine za izboljšanje konkurence in oceno reforme, ko bo v celoti izvedena. Pričakovano doseganje cilja bo pomenilo napredek pri povečanju preglednosti in konkurenčnosti sistema javnega naročanja v Sloveniji.

Mejniki in cilj v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Reforma D: Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost – kontrolni in revizijski sistemi

Cilj reforme je vzpostaviti in formalizirati pravni in institucionalni okvir za ustrezno delovanje kontrolnih in revizijskih sistemov.

Reforma obsega ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost kot ločenega organa v okviru Ministrstva za finance, ki bo deloval kot koordinacijski organ za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Reforma obsega tudi sprejetje nacionalne uredbe in smernic usklajevalnega organa, ki določajo postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter nadgradnjo informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFERAC).

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 30. septembra 2021.

M.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
171	A: Odpravljanje administrativnih ovir	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o debirokratizaciji				Q2	2021	Zakon bo zmanjšal upravne ovire za poslovni sektor in državljane, poenostavil zakonodajo, racionaliziral obstoječe postopke in odpravil obremenjujoče postopke s spremembami in dopolnitvami zakonov, ki zajemajo več ministrstev. Zakon naj bi izboljšal učinkovitost državne in lokalne uprave.
172	A: Odpravljanje administrativnih ovir	Mejnik	Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji				Q2	2022	Zakonodajni paket bo po obsežnem javnem posvetovanju dodatno zmanjšal upravne ovire za poslovni sektor in državljane. Zakon naj bi izboljšal učinkovitost državne in lokalne uprave.
173	B: Moderen in odporen javni sektor	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem	Zakonodajna določba začetku veljavnosti zakona,				Q2	2023	Novi sistem plač v javnem sektorju bo vključeval ureditve variabilnega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			sektorju	ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju						nagrajevanja in povezanosti plačila za delo z rezultati dela. Novi sistem plač v javnem sektorju bo javnofinančno vzdržen. Za državno upravo bo razvit model kompetenc.
174	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju				Q4	2021	Zakon o javnem naročanju bo med drugim vključeval poenostavitev postopkov za dopolnitev in pojasnitev ponudb pri izbiri ponudnikov ter odpravo neobičajno nizkih ponudb. Njegov cilj bo digitalna preobrazba javnih naročil, povečanje konkurence v postopkih javnega naročanja in zmanjšanje števila posameznih ponudb.
175	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Cilj	Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno		% (odstotek)	26	14	Q4	2024	Da bi se povečali konkurenčnost in preglednost javnih naročil, se bo delež nepreglednih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			objavljenih postopkih							postopkov s pogajanjem zmanjšal na 14 %, kot se meri s kazalnikom pregleda enotnega trga za „ni razpisa za zbiranje ponudb“. To naj bi bilo doseženo s spremembo Zakona o javnem naročanju, večjo profesionalizacijo in digitalno preobrazbo, kar javnim naročnikom omogoča učinkovitejše dodeljevanje naročil. Uporaba postopka s pogajanjem brez predhodne objave bo v Zakonu o javnem naročanju opredeljena kot prekršek, če niso izpolnjeni pogoji za uporabo takega postopka.
176	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Opravljen tehnični pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja	Poročilo o učinku z oceno in predloženimi priporočili				Q2	2022	Predložitev poročila o tehnični pomoči v podporo izvajanju reform javnega naročanja s poudarkom na povečanju konkurenčnosti na trgu javnih naročil v skladu s pravnim okvirom

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										EU.
177	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema.	Poročilo o učinku z oceno in predloženimi priporočili				Q4	2024	Predložitev poročila z neodvisno analizo učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema javnih naročil, s posebnim poudarkom na povečanju konkurence na trgu javnih naročil, digitalizaciji in preglednosti v skladu s pravnim okvirom EU.
178	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga	Objava vseh kazalnikov pregleda enotnega trga, povezanih z javnimi naročili, v podatkovni zbirki pregleda stanja				Q4	2021	Podatkovne zbirke o javnih naročilih bodo usklajene tako, da se zagotovijo ustrezna pojasnila o prenosu podatkov in razlagi dnevnih elektronskih podatkov o javnih naročilih (Evropska komisija). Vsi podatki bodo zagotovljeni prek dnevnih elektronskih javnih razpisov za objavo vseh kazalnikov v pregledu enotnega trga (kazalniki javnega naročanja).
179	C: Ustvarjanje	Mejnik	Operativna	Operativna				Q2	2023	Akademija javnega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	sistemskih pogojev za rast investicij		Akademija javnega naročanja	Akademija javnega naročanja						naročanja si bo prizadevala povišati raven profesionalizacije med deležniki z nizom programov in usposabljanj za javne uslužbence na področju javnih naročil.
180	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora				Q2	2022	Cilj prenovitve Zakona o urejanju prostora bo izboljšati instrumente urejanja prostora, vzpostaviti učinkovitejše vodenje državnega in občinskega urejanja prostora ter omogočiti digitalizacijo vseh ključnih prostorskih podatkov. Gradbeni zakon bo vključeval upravno razbremenitev in digitalizacijo, da bi se pospešili ustrezni postopki.
181	D: Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost – kontrolni in	Mejnik	Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z	Uredba o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost; smernice usklajevalnega				Q3	2021	Uredba o načinu in vzpostavitvi izvajanja načrta za okrevanje in odpornost bo med drugim določala postopke za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	revizijski sistemi		veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost	organa; sprememba Uredbe o organih v sestavi ministrstev; revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorijev						izvajanje revizij in kontrol za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, postopke v zvezi s preverjanjem mejnikov in ciljev ter s tem povezanih rokov za poročanje, postopke za vračilo neupravičeno porabljenih namenskih sredstev, način shranjevanja dokumentacije in zagotavljanje revizijske sledi, dostopnost podatkov nacionalnim in ustreznim evropskim institucijam (Evropski komisiji, OLAF, Računskemu sodišču in Evropskemu javnemu tožilstvu), postopke za učinkovito izvajanje neupravičeno porabljenih sredstev, postopke za učinkovito izvajanje projektov, postopke za izvajanje nalog s področja

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										<p>slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ter postopke za preprečevanje nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz mehanizma in drugih programov Unije.</p> <p>Smernice usklajevalnega organa bodo med drugim vključevale podrobno opredelitev postopkov za izvajanje kontrol in revizij v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, postopke za preverjanje mejnikov in ciljev ter s tem povezanih rokov za poročanje, postopke za vračilo neupravičeno porabljenih namenskih sredstev, postopke v zvezi z odkrivanjem suma goljufije, navzkrižja interesov in dvojnega financiranja, postopke v zvezi s sistemom poročanja o</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										<p>nepravilnostih in domnevnih goljufijah ter dodatne ukrepe za obvladovanje tveganja goljufij, opredelitev postopkov za zagotavljanje sklada dela ministrstev, ki izvajajo različne naloge, in podroben opis pristojnosti posameznih enot z jasno opredelitvijo goljufije.</p> <p>V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 28. aprila 2021 bo usklajevalni organ odgovoren za vzpostavitev sistema izvajanja ter za izvajanje slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Njegove naloge med drugim vključujejo usklajevanje in spremljanje slovenskega načrta za okrevanje in odpornost na nacionalni ravni, usklajevanje z deležniki in Evropsko komisijo pri</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										izvajanju slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, dajanje usmeritev organom, vključenih v izvajanje slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, spremljanje, preverjanje in potrjevanje doseganja mejnikov in ciljev, pripravo in usklajevanje pravnih aktov in strateških dokumentov v zvezi z izvajanjem slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, usklajevanje in dopolnjevanje med Uredbo (EU) 2021/241 in drugimi skladi EU, izvajanje kontrol in nadzornih ukrepov na ravni ministrstev ali upravičencev, vključenih v izvajanje slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, poročanje Evropski komisiji in vladi Republike Slovenije o pripravi Uredbe, usklajevanju in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										<p>dopolnjevanju med Uredbo (EU) 2021/241 in drugimi skladu EU ter izvajanju kontrol in nadzornih ukrepov na ravni ministrstev ali upravičencev, vključenih v izvajanje slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, poročanje Evropski komisiji, vladi Republike Slovenije in drugim ustreznim institucijam.</p> <p>Vzpostavljen in operativen sistem repozitorijev za spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost (MFERAC – Ministrstvo za finance – enotni računovodski sistem).</p> <p>Sistem bo vključeval najmanj naslednje funkcije:</p> <p>(a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev;</p> <p>(b) zbiranje in shranjevanje</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ter zagotavljanje dostopa do njih.

N. KOMPONENTA 14: ZDRAVSTVO

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava številne izzive zdravstvenega sistema, ki segajo od pomanjkljivosti primarnega zdravstvenega sistema, zlasti pomanjkanja zdravstvenega kadra, omejene uporabe digitalnih orodij v zdravstvu in geografsko neenakovredne dostopnosti nujne medicinske pomoči, do potrebe po ustrežnejši zdravstveni obravnavi nalezljivih bolezni ob hkratnem zagotavljanju splošne dolgoročne finančne vzdržnosti.

Splošni cilj komponente je izboljšati dostopnost, kakovost in dolgoročno finančno vzdržnost sistema zdravstvenega sistema. To vključuje zagotavljanje trajnostnega financiranja za splošno dostopnost kakovostnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obravnavanje nastajajočih nevarnosti za zdravje, kot so kronične bolezni in obolenja ter nove nalezljive bolezni, pospešitev digitalnega preoblikovanja zdravstvenih storitev ter povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih razmerah.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[s]prejme in izvede reforme zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ki zagotavljajo kakovost, dostopnost in dolgoročno javnofinančno vzdržnost“ (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2019) ter „[z]agotovi odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, vključno z zagotavljanjem zadostne oskrbe s kritično medicinsko opremo in odpravo pomanjkanja zdravstvenih delavcev“ (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

N.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Reforma zdravstvenega sistema

Cilj reforme je zagotovitev kakovostnega, dostopnega, učinkovitega in finančno stabilnega zdravstvenega sistema.

Reforma vključuje spremembo zakonodajnega okvira v zdravstvenem sektorju in začetek veljavnosti prenovljenega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V okviru nje bodo uvedeni ciljno usmerjeni sistemski ukrepi za financiranje zdravstvenega sistema, mreže izvajalcev, računovodskih modelov in modelov zaposlovanja. Zagotovila bo finančno vzdržnost zdravstvenega sektorja, ohranila širok nabor pravic v okviru sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja ter izboljšala upravljanje in uspešnost zdravstvenega sistema. Reforma bo vključevala tudi ustanovitev neodvisnega organa za spremljanje kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2024.

Investicija B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe

Cilj investicije je razviti in razširiti kompetence diplomiranih medicinskih sester, da bodo lahko samostojno opravljale naloge, ter razširiti strokovne kompetence zdravnikov na primarni ravni. To naj bi zmanjšalo delovno obremenitev družinskih zdravnikov, izboljšalo dostop do primarnega zdravstvenega varstva in zagotovilo boljše pogoje zdravljenja.

Investicija bo podpirala usposabljanje dodatnih medicinskih sester, specializiranih za oskrbo pacientov s kroničnimi boleznimi. Vključevala bo tudi prilagoditev učnih načrtov za zdravstvene poklice, uvedbo usposabljanja za pridobivanje specializiranih znanj diplomiranih medicinskih sester v zdravstveni negi, celovit pristop k obravnavi geriatričnih pacientov, mrežo regionalne pokritosti s paliativnimi mobilnimi ekipami, krepitev sistema na področju duševnega zdravja in povečanje kakovosti obravnave mišično-skeletnih bolečinskih stanj.

Cilj v zvezi z izvedbo investicije bo dosežen do 31. decembra 2025.

Investicija C: Digitalna preobrazba zdravstva

Cilji investicije so zagotoviti hiter dostop do visokokakovostnih in usklajenih podatkov v zdravstvu, predvsem z vključevanjem novih digitalnih storitev v zdravstveno varstvo, spodbujati uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in drugimi deležniki v zdravstvenem sistemu, uvesti spremljanje kakovosti na podlagi podatkov v realnem času, izboljšati zmogljivosti in načrtovanje ravnanja z bolniki ter načrtovanje bolnišničnih zmogljivosti, zdravstvenih storitev in materialnih pogojev.

Investicija med drugim zajema razširitev Registra podatkov o pacientih, uvedbo centralne hrambe slikovnega gradiva (PACS), dostopnega vsem relevantnim deležnikom, vzpostavitev nacionalne platforme za telemedicinske obravnave, krepitev digitalnih kompetenc akterjev na področju zdravstva in nadgradnjo sistema za elektronsko naročanje eZdravje.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema

Cilj investicije je izboljšati dostop do nujne medicinske pomoči in njeno kakovost v vseh regijah ter skrajšati čas do prihoda enote nujne medicinske pomoči.

Investicija vključuje vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev, vzpostavitev specializiranega rehabilitacijskega centra in manjših rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih domov in nadgradnjo infrastrukture za nujno oskrbo.

Mejnik in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2025.

Investicija E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni

Cilj investicije je okrepiti in izboljšati zmogljivosti za obravnavo nalezljivih bolezni v Sloveniji.

Investicija vključuje izvedbo dveh infrastrukturnih projektov, dograditev infekcijske klinike v UKC Ljubljana in gradnjo nove infekcijske klinike v UKC Maribor.

Mejniki v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 30. junija 2026.

N.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
182	A: Reforma zdravstvenega sistema	Mejnik	Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu	Operativen neodvisni organ za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu				Q4	2023	Organ bo opravljal vse naloge v zvezi z upravljanjem sistema kakovosti, varnostjo, razvojem standardov in spremljanjem kazalnikov kakovosti, uvajanjem in ocenjevanjem vseh ustreznih tehnologij ter upravljanjem masovnih podatkov v zdravstvenem sistemu za spremljanje kakovosti.
183	A: Reforma zdravstvenega sistema	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju				Q4	2024	Spremembe Zakona bodo zagotovile kakovost, dostopnost in finančno vzdržnost zdravstvenega varstva. Zagotovile bodo tudi zadostno financiranje in diverzifikacijo virov financiranja, prilagodile bremena in odgovornosti pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter ohranile širok nabor pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										<p>Spremembe bodo med drugim vključevale opredelitev pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, revizijo postopkov načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev vlog deležnikov v zdravstvenem sistemu in vodstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pregled kazalnikov kakovosti zdravja ter obnovo strategije upravljanja kakovosti v zdravstvu.</p> <p>Vključevale bodo tudi spremenjene obračunske modele glede na kakovost opravljene storitve.</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
184	B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	Cilj	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi		Število	0	175	Q4	2025	Dodatno število diplomiranih medicinskih sester na primarni ravni, usposobljenih za samostojno obravnavo kroničnih bolnikov.
185	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Mejnik	Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine	Objava rezultatov razpisa				Q2	2023	Izbrani nacionalni sistem telemedicine bo omogočal komunikacijo pacientov z zdravstvenimi delavci in sodelovanje med zdravstvenimi delavci. Zagotavljal bo potrebno digitalno infrastrukturo za izvajanje telemedicinske obravnave, enoten eKarton in enoten podatkovni administrativni model. Zagotavljal bo tudi ustrezne zahteve glede zasebnosti, varstva podatkov, informacijske varnosti, shranjevanja in združljivosti ter specifikacije oblike komunikacije.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
186	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Cilj	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva		% (odstotek)	0	10	Q4	2023	Vsaj 10 % zdravstvenih ustanov bo imelo povezavo z osrednjim sistemom za hrambo slikovnega gradiva (PACS) in dostop do njega ter bo lahko vanj shranjevalo slike in jih tam iskalo.
187	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Cilj	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine		Število	0	1 500	Q4	2025	Uporaba nacionalnih rešitev za telemedicino vključuje komunikacijo pacienta z zdravnikom na daljavo, posvetovanja z zdravnikom na daljavo, posvetovanje na daljavo med zdravniki in spremljanje vitalnih znakov pacienta na daljavo. Cilj zajema število posameznih zdravstvenih delavcev, ki uporabljajo sistem.
188	D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	Mejnik	Operativen in dograjen rehabilitacijski center z večjo zmogljivostjo	Dokončana gradbena dela in pridobljeno dovoljenje za uporabo				Q4	2024	Z dograditvijo rehabilitacijskega centra se bo njegova letna zmogljivost povečala za 2 800 bolnikov (s 1 400 bolnikov, ki se trenutno zdravijo letno, na 4 200 po opravljenih izboljšavah).

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										Po gradbenih delih bo rehabilitacijski center izpolnjeval zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
189	D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	Cilj	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči		Število (v minutah)	16	15	Q2	2025	Po podatkih dispečerske službe je povprečni čas prihoda reševalnih vozil v Sloveniji trenutno 16 minut ali več. Povprečni čas prihoda enot nujne medicinske pomoči v mestnem in podeželskem okolju bo skrajšan na manj kot 15 minut. Cilj se bo osredotočal zlasti na skrajšanje povprečnega časa prihoda na območja, za katera je čas prihoda trenutno najdaljši.
190	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana	Objava rezultatov razpisa				Q4	2023	Oddaja javnega naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana. Klinika bo izpolnjevala zahteve za stavbe s skoraj

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										ničelno porabo energije.
191	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana	Objava rezultatov razpisa				Q2	2025	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana. Komisija bo razvila tehnične smernice in potrebne specifikacije opreme za zagotovitev, da je oprema varna in omogoča učinkovito zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi v skladu z medicinskimi standardi.
192	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Operativna Infekcijska klinika Ljubljana	Dokončana gradbena dela in pridobljeno dovoljenje za delovanje				Q2	2026	Začetek delovanja Infekcijske klinike Ljubljana v skladu s specifikacijami iz mejnika 190 in opremljene v skladu z mejnikom 191.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
193	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor	Objava rezultatov razpisa				Q4	2022	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor. Klinika bo izpolnjevala zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
194	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor	Objava rezultatov razpisa				Q4	2024	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor. Komisija bo razvila tehnične smernice in potrebne specifikacije opreme za zagotovitev, da je varna in omogoča učinkovito zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi v skladu z medicinskimi standardi.
195	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Operativna Infekcijska klinika Maribor	Dokončana gradbena dela in pridobljeno dovoljenje za delovanje				Q2	2026	Začetek delovanja Infekcijske klinike Maribor v skladu s specifikacijami iz mejnika 193 in opremljene v skladu z mejnikom 194.

O. KOMPONENTA 15: DOLGOTRAJNA OSKRBA

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava ključne izzive, povezane z demografskimi trendi in rastočo potrebo po večjem dostopu do visokokakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe.

Cilji komponente so vzpostavitev novega stebra socialne varnosti z vzpostavitvijo celovitega pravnega okvira za visokokakovostno, socialno pravično in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo, povečanje dostopnosti, dosegljivosti in razpoložljivosti storitev za vse upravičence ne glede na starost, krepitev razvoja skupnostnih oblik storitev in povezovanje z zdravstvenimi storitvami, izboljšanje kadrovskih kapacitet zaposlenih ter podpora digitalizaciji sistema.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letih 2019 in 2020, in sicer naj „[s]prejme in izvede reforme zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ki zagotavljajo kakovost, dostopnost in dolgoročno javnofinančno vzdržnost“ (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2019) in ter „[z]agotovi odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, vključno z zagotavljanjem zadostne oskrbe s kritično medicinsko opremo in odpravo pomanjkanja zdravstvenih delavcev“ (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

O.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe

Cilj reforme je vzpostaviti nov steber socialne varnosti, ki bo osredotočen na posebne potrebe oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, ter zagotoviti enak dostop ne glede na socialno-ekonomski status. Poseben zakon bo zagotovil bolj raznolike vire financiranja, zlasti z uvedbo obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Reforma vključuje začetek veljavnosti novega zakona o vzpostavitvi nove systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, vključno s spremembami podzakonskih predpisov na področju socialne varnosti, začetek veljavnosti posebnega zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti zdravstvene obravnave pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v institucijah.

Mejniki v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi do 31. decembra 2025.

Investicija B: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego

Cilji investicije so vzpostavitev nove organizacijske strukture, ki bo omogočala celostno obravnavo odraslih, ki potrebujejo večjo intenzivnost dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege, ter vzpostavitev mreže rehabilitacijskih centrov za osebe, upravičene do dolgotrajne oskrbe, ter ambulantnih in mobilnih ekip za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe tudi na domu upravičencev.

Investicija vključuje začetek obratovanja vsaj 200 dodatnih postelj s pripadajočimi objekti in opremo, vzpostavitev prostorskih pogojev in opreme za delovanje rehabilitacijskega centra, ki bo zagotavljal storitve v okviru ustanove in na domu upravičencev do dolgotrajne oskrbe, vzpostavitev prostorskih pogojev in opreme za delovanje simulacijskega centra, namenjenega usposabljanju kadrov na področju dolgotrajne oskrbe in izvajalcev neformalne oskrbe za zagotavljanje visokokakovostne in varne dolgotrajne oskrbe.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

O.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Cilj na raven	Četrtoletje	Leto	
196	A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi	Sprejetje nacionalnega modela spremljanja s strani Ministrstva za zdravje				Q4	2021	Sprejetje nacionalnega modela spremljanja kazalnikov kakovosti za izvajalce dolgotrajne oskrbe v ustanovah. V okviru modela se bo spremljala kakovost storitev dolgotrajne oskrbe na nacionalni ravni. Spremljali se bodo najmanj naslednji kazalniki: število poškodb, število poškodb zaradi padca, število odstopanj pri dajanju zdravil in število uporabnikov z okužbo z več odpornimi mikroorganizmi.
197	A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi				Q2	2022	Zakon o dolgotrajni oskrbi bo določal dolgotrajno oskrbo kot nov steber socialne varnosti z vključevanjem socialnih in zdravstvenih storitev. Določal bo pogoje za zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev dolgotrajne oskrbe, vključno s standardi in normami za zaposlene na področju dolgotrajne oskrbe. Zagotavljal bo, da bodo imeli upravičenci s primerljivimi potrebami dostop do enakih pravic ne glede na njihove socialne, ekonomske ali druge osebne značilnosti in kraj, kjer želijo uveljavljati pravico do storitev dolgotrajne oskrbe. Zakon bo zagotovil financiranje sistema

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										dolgotrajne oskrbe iz različnih virov, vključno z državnim proračunom, in vključeval zavezo, da se obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo uvede do 1. januarja 2026.
198	A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi				Q2	2022	Podzakonski akti bodo določali pravila, ki urejajo izvajanje Zakona, zlasti minimalne tehnične in bivalne pogoje v ustanovah, kadrovske pogoje, norme in standarde v zvezi s številom in izobrazbo osebja, število izvajalcev neposredne dolgotrajne oskrbe glede na način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe ter kazalnike za spremljanje kakovosti storitev na področju dolgotrajne oskrbe. Pravila bodo določala tudi ustrezno število pacientov, ki jih mora oskrbovati zdravstveno osebje, vključno z medicinskimi sestrami.
199	A: Vzpostavitev enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo	Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo				Q4	2025	Zakon bo zagotovil prehod s pretežno proračunskih sredstev na financiranje predvsem z obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo. Zagotovil bo, da se od 1. januarja 2026 iz takega zavarovanja financira vsaj 30 % stroškov storitev dolgotrajne oskrbe.
200	A: Vzpostavitev	Mejnik	Celovita uporaba vseh	Dokončano uvajanje vseh				Q4	2025	Vse osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, bodo upravičene do vseh pravic in storitev v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
	enotne systemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe		pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe	pravic in storitev v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi						skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, zlasti do dostopa do celovitega zdravljenja na domu, pravice do skrbnika za družinskega člana in pravice do denarnih dajatev. Upravičenih naj bi bilo najmanj 69 000 oseb.
201	B: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	Mejnik	Oddaja naročila za dodatno zmogljivost ustanov za dolgotrajno oskrbo	Objava rezultatov razpisa				Q2	2023	Izbrane ustanove za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe bodo zagotavljale storitve upravičencem z večjimi potrebami po dolgotrajni oskrbi in negi. Vključevale bodo zmogljivost za rehabilitacijo in drugo ustrezno opremo ter zagotavljale prilagoditev prostorskih razmer potrebam invalidov. Nove stavbe bodo izpolnjevale zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
202	B:	Cilj	Operativne		Število	0	200	Q2	2026	Dokončana gradbena dela in pridobljeno

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
	Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego		dodatne zmogljivosti ustanov za dolgotrajno oskrbo							dovoljenje za delovanje za 200 postelj v ustanovah za dolgotrajno oskrbo v skladu z zahtevami iz mejnika 201. V primeru večjih potreb bo v ustanovah mogoče namestiti do 300 postelj.

O.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Investicija C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Cilj investicije je zagotoviti ustrezna stanovanja za obravnavanje pričakovanega povečanja povpraševanja po institucionalni oskrbi zaradi staranja družbe.

Z investicijo bo zgrajena nova infrastruktura za vsaj 850 mest, in sicer v obliki manjših samostojnih bivalnih enot, ki bodo namenjene uporabnikom dolgotrajnega oskrbe, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo. Investicija bo osredotočena na zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, da se omogoči neodvisno življenje in prepreči socialna izključenost uporabnikov, zagotovi učinkovito obvladovanje tveganj, povezanih z nalezljivimi boleznimi, ter zagotovi kakovostno in varno obravnavo oseb, ki so zelo odvisne od pomoči drugih.

Investicija bo dokončana do 30. junija 2026.

O.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Cilj na raven	Četrletje	Leto	
203	C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	Mejnik	Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo	Objava rezultatov razpisa				Q2	2023	Izbrani projekti bodo zagotovili, da bodo nove ustanove za institucionalno varstvo v obliki manjših samostojnih bivalnih enot, namenjenih uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo, prilagojeno njihovim potrebam, ter da bodo zagotavljale kakovostno in varno obravnavo oseb, ki so zelo odvisne od pomoči drugih. Nove stavbe bodo izpolnjevale zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
204	C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	Cilj	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo		Število	0	850	Q2	2026	Dokončana gradbena dela in pridobljeno dovoljenje za delovanje za dodatnih 850 mest v ustanovah za institucionalno varstvo v skladu z zahtevami iz mejnika 203.

P. KOMPONENTA 16: STANOVANJSKA POLITIKA

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava pomanjkanje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji. Dostop do ustreznih stanovanj je še posebej težaven za mlade, mlade družine, socialno ogrožene in druge marginalizirane skupine.

Cilj te komponente je vzpostaviti pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj z reformo stanovanjske politike in s tem povezanimi investicijami v nova najemna stanovanja ter nakup in obnovo obstoječih praznih stanovanj. S tem se bodo zmanjšali stanovanjski stroški za ciljne skupine, vključno s socialno ogroženimi posamezniki in družinami.

Te investicije in reforme obravnavajo priporočila za posamezne države, naslovljena na Slovenijo v letu 2020, in sicer naj ukrepa za „[zagotovitev] ustreznega nadomestila dohodka in socialne zaščite“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

P.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ne vključuje reform in naložb v okviru nepovratne finančne podpore.

P.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Ta komponenta slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ne vključuje reform in naložb v okviru nepovratne finančne podpore.

P.3 Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma A: Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj

Cilj reforme je povečati število javnih najemnih v Sloveniji, predvsem za socialno prikrajšane in marginalizirane skupine.

Reforma vključuje začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona, ki bodo uskladile višino neprofitne najemnine javnih stanovanjskih skladov in omogočile dodatno zadolževanje teh skladov. Te spremembe naj bi zagotovile dolgoročno finančno stabilnost javnih stanovanjskih skladov v Sloveniji.

S spremembami bo vzpostavljena tudi storitev javnega najema stanovanj, katere cilj je pridobiti in prenoviti obstoječa prazna stanovanja v zasebni lasti za namen cenovno dostopnih stanovanj.

Na splošno naj bi reforma olajšala gradnjo vsaj 5 000 dodatnih najemnih stanovanj in aktiviranje približno 2 000 trenutno praznih zasebnih stanovanj, ki naj bi jih kupili in prenovili javni stanovanjski skladi.

Mejnik in cilj v zvezi z izvedbo reforme bosta dosežena do 30. junija 2026.

Investicija B: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Cilj investicije je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj v Sloveniji.

Investicija vključuje gradnjo 480 stanovanjskih enot. Projekti občinskih stanovanjskih skladov ter drugih organizacij, ustanovljenih s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih, bodo izbrani z javnim razpisom.

Mejnik in cilja v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.

P.4 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
205	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona	Zakonodajna določba o začetku veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona				Q4	2021	Spremembe Stanovanjskega zakona naj bi spodbudile učinkovit in uravnotežen pristop k zagotavljanju stanovanj. Vključevale bodo prilagoditev višine neprofitne najemnine ob čim manjšem vplivu na socialno ogrožene najemnike, možnost dodatnega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov in možnost aktiviranja obstoječega stanovanjskega fonda praznih stanovanj prek izvajanja javnega najema stanovanj.
206	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja		Število (stanovanj)	0	4 500	Q2	2026	Zgrajenih ali kupljenih bo najmanj 4 500 novih javnih najemnih stanovanj v skladu z zahtevami Stanovanjskega zakona, razen tistih, predvidenih v ciljeh 208 in 209.
207	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Mejnik	Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Objava rezultatov razpisa				Q2	2022	Izbrani projekti bodo zagotovili gradnjo novih stanovanj s povprečno površino med 47 in 58 m ² . Vsa stanovanja se bodo uporabljala izključno kot javna najemna stanovanja. Nove stavbe bodo izpolnjevale zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
208	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja		Število	0	200	Q4	2024	Dokončana gradbena dela in izdana dovoljenja za uporabo za dodatna javna najemna stanovanja v skladu z zahtevami iz mejnika 207.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	stanovanj									Stanovanjska površina bo v skladu s pogoji Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), povprečna površina pa naj bi bila med 47 in 58 m ² .
209	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja		Število	200	480	Q4	2025	Dokončana gradbena dela in izdana dovoljenja za uporabo za dodatna javna najemna stanovanja v skladu z zahtevami iz mejnika 207. Stanovanjska površina bo v skladu s pogoji Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), povprečna površina pa naj bi bila med 47 in 58 m ² . Skupni znesek financiranja bo najmanj 60 000 000 EUR.

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Slovenije znašajo 2 482 687 549 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
83	D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	Mejnik	Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije
85	E: Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	Mejnik	Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta
171	A: Odpravljanje administrativnih ovir	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Mejnik	Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij
90	A: Okrepitev upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave	Mejnik	Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi
124	A: Krepitev kapitalskih trgov	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov
126	B: Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda
149	A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma	Mejnik	Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
174	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju
178	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga
181	D: Spremljanje in izvajanje	Mejnik	Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
	načrta za okrevanje in odpornost – kontrolni in revizijski sistemi		postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost
196	A: Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi
205	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona
		Znesek obroka	57 064 305 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
1	A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije
8	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Mejnik	Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije z industrijskimi odjemalci
9	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Cilj	Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetske učinkovitosti in učinkovitosti materialov
11	G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	Mejnik	Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v pilotnih projektih v regulativnem peskovniku
54	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca integriranega javnega potniškega prometa
63	B: Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva		Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v prometu
71	A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Mejnik	Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Mejnik	Smernice za inovativno javno naročanje
79	A: Digitalna transformacija gospodarstva (podjetij in industrije)	Cilj	Podjetja z dodeljeno e-identiteto
80	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij
81	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Cilj	Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo
87	F: Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	Cilj	Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni
89	C: Vzpostavitev infrastrukture v oblaku na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo	Mejnik	Operativna infrastruktura v oblaku
91	B: Vzpostavitev okolja za uporabo e-storitev javne uprave	Mejnik	Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto
94	F: Prehod v gigabitno družbo	Mejnik	Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 2021–2025
110	A: Delovanje in upravljanje RRI sistema	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
111	A: Delovanje in upravljanje RRI sistema	Mejnik	Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor
125	A: Krepitev kapitalskih trgov	Mejnik	Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga
127	B: Produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod	Mejnik	Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o spodbujanju investicij
128	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu razvoju
133	D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
160	F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Mejnik	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa
172	A: Odpravljanje administrativnih ovir	Mejnik	Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji
176	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Opravljen tehnična pomoč za podporo izvajanju reform javnega naročanja
180	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora
197	A: Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi
198	A: Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi
		Znesek obroka	230 982 540 EUR

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
2	A: Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji	Mejnik	Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj za namestitve in priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije
4	D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	Mejnik	Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v sistemih daljinskega ogrevanja
6	F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)	Mejnik	Objava javnega razpisa za elektroenergetske transformatorske postaje
12	G: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	Cilj	Uspešno dokončani pilotni projekti
21	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov
	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za energetsko in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
22			trajnostno prenovo stavb velikega upravnega in družbenega pomena, ki so v javni lasti
23	B: Trajnostna prenova stavb	Mejnik	Objava javnega razpisa za energetske in trajnostno prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti
32	F: Zmanjševanje poplavalne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Mejnik	Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost
36	C: Obnova in blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
38	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Mejnik	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
42	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Mejnik	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo
55	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Mejnik	Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa
57	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge
58	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje in Domžale
69	A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti proizvajalcev in predelave odpadkov
88	F: Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve blokovnih verig	Cilj	Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za storitve blokovnih verig
93	C: Posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno preobrazbo	Mejnik	Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev
100	I: Digitalizacija notranje varnosti	Cilj	Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega omrežja (TETRA)

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
135	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa
141	B: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	Mejnik	Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov dela
144	D: Hitrejši vstop mladih na trg dela	Cilj	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
150	B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Mejnik	Oddaja naročil za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
154	D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine
193	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor
		Znesek obroka	230 982 540 EUR

1.4. Četrty obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
19	A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske preнове stavb javnega sektorja	Mejnik	Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb
56	A: Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	Cilj	Povečanje uporabe javnega potniškega prometa
82	B: Program digitalne transformacije industrije/podjetij	Cilj	Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno preobrazbo
86	E: Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi	Cilj	Število začetih projektov
129	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Mejnik	Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij
	A: Strukturni ukrepi za krepitev	Mejnik	Predlog sprememb pokojninske zakonodaje

137	(odpornosti) trga dela		v posvetovanje
164	H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture
173	B: Moderen in odporen javni sektor	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju
179	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Operativna Akademija javnega naročanja
185	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Mejnik	Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine
201	B: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	Mejnik	Oddaja naročila za dodatno zmogljivost ustanov za dolgotrajno oskrbo
		Znesek obroka	228 567 619 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
20	A: Reforma načrtovanja in financiranja energetske preнове stavb javnega sektorja	Mejnik	Ustanovitev obnovljivega sklada za energetske preнове stavb javnega sektorja
29	A: Krepitev pripravljenosti in odziva v primeru podnebno pogojenih nesreč	Mejnik	Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
92	D: Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v javni upravi	Mejnik	Vzpostavljen in operativen kompetenčni center
106	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s hitrostjo nad 1 Gb/s
107	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Dodatne hrbtencične optične povezave s hitrostjo 100 Gb/s
138	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Predložitev zakonodajnega predloga za celovite spremembe Zakona o

			pokojninskem in invalidskem zavarovanju Državnemu zboru
182	A: Reforma zdravstvenega sistema	Mejnik	Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu
186	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Cilj	Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva
190	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana
		Znesek obroka	228 567 619 EUR

1.6. Šesti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
59	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Cilj	Nadgrajene železniške postaje
72	B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	Mejnik	Oddaja naročil za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo
84	D: Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve	Cilj	Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi
136	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela
143	C: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	Cilj	Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre
148	A: Krepitev trajnostnega razvoja turizma	Mejnik	Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma
157	E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	Cilj	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj
165	H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov

		Znesek obroka	142 660 763 EUR
--	--	----------------------	------------------------

1.7. Sedmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
3	A: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	Cilj	Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW
10	C: Energetska učinkovitost v gospodarstvu	Cilj	Okrepljeno izvajanje priporočil iz energetskih pregledov
24	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena
37	G: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov	Mejnik	Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov
39	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
43	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
74	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralnno družbo	Mejnik	Oddaja naročil za podporo okolju prijazni predelavi lesa
103	L: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	Cilj	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
112	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Mejnik	Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam
113	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Mejnik	Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
114	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Mejnik	Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva
120	D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne	Mejnik	Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva

	projekte		
139	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin
140	A: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	Mejnik	Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025
145	D: Hitrejši vstop mladih na trg dela	Cilj	Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas
146	E: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Cilj	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja
175	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Cilj	Delež postopkov s pogajanjem brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih
177	C: Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij	Mejnik	Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema.
183	A: Reforma zdravstvenega sistema	Mejnik	Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
188	D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	Mejnik	Operativen in dograjen rehabilitacijski center z večjo zmogljivostjo
194	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Maribor
		Znesek obroka	171 813 710 EUR

1.8. Osmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
60	C: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Cilj	Dolžina nadgrajenih železniških prog
75	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtrarno družbo	Cilj	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
189	D: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	Cilj	Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči

191	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko Ljubljana
		Znesek obroka	71 330 382 EUR

1.9. Osmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
5	D: Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije	Cilj	Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja
26	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov
27	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova stanovanjskih stavb v javni lasti
30	E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	Cilj	Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem
31	E: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji	Cilj	Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in velike požare v naravi
33	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi potresnega tveganja
35	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Število dokončanih projektov za zmanjšanje poplav in plazov, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe
40	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
44	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
62	D: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	Cilj	Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
64	B: Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	Cilj	Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon
65	E: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	Cilj	Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
66	E: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	Cilj	Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave
73	B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo	Cilj	Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo
97	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Mejnik	Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja
101	I: Digitalizacija notranje varnosti	Mejnik	Operativen zasebni oblak policije
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Cilj	Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura
108	J: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Cilj	Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju, športu in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja
109	M: Digitalizacija na področju kulture	Cilj	Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-storitvami
117	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva
121	D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	Cilj	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva
123	E: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano.	Mejnik	Začetek delovanja Nacionalnega inštituta za hrano
131	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Cilj	Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju
153	C: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture	Cilj	Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
	in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah		
156	A: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	Cilj	Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole
161	F: Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Cilj	Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega procesa
184	B: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	Cilj	Dodatne medicinske sestre, usposobljene za bolnike s kroničnimi boleznimi
187	C: Digitalna preobrazba zdravstva	Cilj	Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine
199	A: Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo
200	A: Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe	Mejnik	Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
		Znesek obroka	243 144 092 EUR

1.10. Deseti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
7	F: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje)	Cilj	Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj
25	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena
28	B: Trajnostna prenova stavb	Cilj	Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb, financirana iz obnovljivega sklada za energetska prenova javnih stavb
34	F: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
41	H: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
45	I: Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
61	D: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	Cilj	Operativne lokomotive z dodatno opremo ETCS stopnje 2
76	C: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtravno družbo	Cilj	Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa
95	E: Zagotavljanje kibernetске varnosti	Mejnik	Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetске incidente
96	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Mejnik	Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI
98	G: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Cilj	Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti
99	H: Gigabitna infrastruktura	Cilj	Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom
104	L: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	Cilj	Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva
105	N: Digitalizacija pravosodja	Cilj	Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije
115	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.
116	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe
118	B: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji	Cilj	Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva
	C: Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti	Cilj	Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
119	slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev		
122	D: Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte	Cilj	Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva
130	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Cilj	Dokončani projekti za spodbujanje investicij
132	C: Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij	Cilj	Dodatni dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju
134	D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	Cilj	Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture in njihovo upravljanje
142	B: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	Cilj	Dokončani projekti, ki vzpostavljajo ali izboljšujejo pogoje dela od doma
147	E: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Cilj	Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe usposabljanja/izobraževanja
151	B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Cilj	Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
152	B: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	Cilj	Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti
155	D: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Cilj	Obnovljeni objekti kulturne dediščine
158	E: Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja	Cilj	Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj
159	B: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod	Cilj	Posodobljeni visokošolski učni načrti
162	C: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom	Cilj	Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
163	G: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	Cilj	Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje
166	H: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov
192	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Operativna Infekcijska klinika Ljubljana
195	E: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	Mejnik	Operativna Infekcijska klinika Maribor
		Znesek obroka	171 813 711 EUR

2. Posojilo

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način:

2.1. Prvi obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
13	B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo
207	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Mejnik	Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj
17	F: Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	Mejnik	Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno distribucijsko omrežje
46	B: Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti	Mejnik	Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti
49	D: Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja	Mejnik	Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja
50	H: Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe	Mejnik	Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

52	I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Mejnik	Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo
167	D: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture
		Znesek obroka	310 362 800 EUR

2.2. Drugi obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
168	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Mejnik	Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture
203	C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	Mejnik	Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo
		Znesek obroka	49 375 900 EUR

2.3. Tretji obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
15	E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	Mejnik	Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije
67	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Oddaja naročila za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana – 1. faza
70	A: Vzpostavitev okvira za trajnostno in zeleno transformacijo	Mejnik	Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega načrtovanja
		Znesek obroka	49 375 900 EUR

2.4. Četrti obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
--------------------	--------------------------------------	-------------	-----

208	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja
		Znesek obroka	98 751 800 EUR

2.5. Peti obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
169	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov
14	B: Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije	Cilj	Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije
209	Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja
		Znesek obroka	98 751 800 EUR

2.6. Šesti obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
16	E: Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije	Cilj	Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
18	F: Nadaljnja krepitev distribucijskega omrežja električne energije	Cilj	Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja
47	F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo
48	F: Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	Cilj	Število dokončanih projektov za zmanjšanje poplav in plazov, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam
	H: Nadaljnji projekti odvajanja	Cilj	Število dokončanih projektov odvajanja in

51	in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe		čiščenja komunalne odpadne vode
53	I: Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo	Cilj	Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo
68	Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	Mejnik	Dokončana obnova železniške postaje Ljubljana
170	I: Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	Cilj	Površina novih izobraževalnih ustanov
202	B: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	Cilj	Operativne dodatne zmogljivosti ustanov za dolgotrajno oskrbo
204	C: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	Cilj	Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo
206	Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj	Cilj	Dodatna javna najemna stanovanja
		Znesek obroka	98 751 800 EUR

ODDELEK 3: DODATNE UREDITVE

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost Slovenije bosta potekala v skladu z naslednjimi ureditvami:

- Urad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost pri Ministrstvu za finance bo deloval kot usklajevalni organ ter bo imel splošno pristojnost za spremljanje in izvajanje načrta kot celote. Spremljal, preverjal in potrjeval bo doseganje mejnikov in ciljev ter pripravil in podpisal izjavo o upravljanju.
- Za izvajanje posameznih komponent načrta za okrevanje in odpornost Slovenije bodo pristojna resorna ministrstva, ki bodo usklajevalnemu organu poročala o napredku pri izvajanju ter doseganju mejnikov in ciljev.
- Nacionalni koordinator za stroške bo Sektor za upravljanje s sredstvi EU pri Ministrstvu za finance, ki bo odgovoren za izplačila na nacionalni ravni ter za pripravo in predložitev zahtevkov za izplačilo Evropski komisiji.
- Za izvajanje revizij in pripravo povzetka revizij bo v vlogi nacionalnega revizijskega koordinatorja odgovoren Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

Da se Komisiji zagotovi popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, bo imela Slovenija vzpostavljene naslednje ureditve:

Za splošno usklajevanje in spremljanje načrta za okrevanje in odpornost bo odgovoren Urad za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost pri Ministrstvu za finance kot osrednji usklajevalni organ za načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije in njegovo izvajanje. Deloval bo zlasti kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih. Kontrole bodo izvajali usklajevalni organ in resorna ministrstva, za revizije pa bo pristojen nacionalni revizijski koordinator. Slednji bo usklajeval poročanje o mejnikih in ciljih, vseh ustreznih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, na primer o končnih prejemnikih. Kodiranje podatkov bo potekalo v okviru informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFERAC).

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 bo Slovenija po izpolnitvi zadevnih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predložila ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega prispevka in, če je ustrezno, posojila. Slovenija bo zagotovila, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za izplačilo, in sicer tako za oceno zahtevka za izplačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot tudi za namene revizije in kontrole.