

Брюксел, 7 юли 2026 г.
(OR. en)

10856/26
ADD 1

Междуинституционално досие:
2026/0166(NLE)

ECOFIN 856
UEM 284
FIN 923
EIB
ECB

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решението за изпълнение от 28 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Словения

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към Решение за изпълнение на Съвета за изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1: ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства, пред които са изправени производителите и потребителите на енергия от възобновяеми източници в Словения, както и старите и неефективни районни отоплителни системи, загубите в електроразпределителната система и ограниченото използване на системи за енергийно управление.

Целите на компонента са да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, да се подобри енергийната ефективност и да се намалят емисиите на парникови газове. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени за отключване на производствения потенциал на енергията от възобновяеми източници, укрепване на електроенергийната мрежа и подобряване на енергийната ефективност в икономиката. Инвестициите, подкрепени от тези реформи, са свързани с увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, намаляване на загубите в електроенергийната мрежа и насърчаване на мерки за енергийна ефективност в промишлеността.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения

Целта на реформата е да се ускори внедряването на технологии за енергия от възобновяеми източници в електроенергийния сектор.

Реформата се състои от влизането в сила на Закона за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, създаването на единна точка за подпомагане на инвеститорите

при получаването на одобрения за инсталиране и свързване на производствени инсталации към възобновяеми енергийни източници и влизането в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) просто заявление за свързване към разпределителната мрежа.

Реформа В: Енергийна ефективност в икономиката

Целта на реформата е да се увеличи потенциалът за енергийна ефективност на промишлеността в Словения.

Реформата насърчава цифровизацията на докладването и мониторинга на енергийната ефективност. В плана за действие за управление на енергийната ефективност в икономиката се предвижда въвеждането на цифровизиран метод за докладване на данни за енергийните обследвания от предприятията, както и за мониторинг на потенциалните и постигнатите икономии на енергия. Както предприятията, задължени да извършват енергийни обследвания по Закона за енергийната ефективност, така и предприятията, които понастоящем не са обект на този закон, използват цифровизирания метод на докладване. Планът за действие предвижда също така съответните институции да включат изискване за докладване и извършване на енергийни обследвания за предприятията, които се ползват от подкрепа за подобряване на енергийната ефективност.

Реформата има за цел да улесни докладването на данни от предприятията чрез цифровизация, както и да подобри и хармонизира докладването и мониторинга на данни в областта на енергийната ефективност, което ще даде възможност за по-добра оценка на въздействието на мерките за енергийна ефективност.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 31 декември 2023 г.

Инвестиция Г: Енергийно ефективно реструктуриране на районните отоплителни системи с използване на възобновяеми източници

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на районните отоплителни системи чрез увеличаване на дела на капацитета за енергия от възобновяеми източници.

Тази инвестиция се състои от 6 MW инсталирана мощност за енергия от възобновяеми източници в районните отоплителни системи.

Инвестиция Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции и мрежа за ниско напрежение)

Целта на инвестицията е да се модернизира електроразпределителната мрежа.

Инвестицията се състои в изграждането на 838 нови трансформаторни станции и в изграждането на нова разпределителна мрежа за ниско напрежение с дължина най-малко 260 километра.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
1	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници				ВЪПРОС 2	2022	Законът урежда използването на възобновяеми енергийни източници от държавата и общините и определя обвързваща цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутно крайно потребление в Република Словения. В нея се посочват мерките за постигане на тази цел и методите за тяхното финансиране, включително съкращаването на процедурите за издаване на разрешения и лицензи за инсталирането, свързаното и експлоатацията на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници (слънчева и вятърна енергия) от всякакъв размер. По-специално тя изпълнява препоръките, произтичащи от текущата техническа помощ за преразглеждане на законодателството за пространственото планиране на вятърни електроцентрали, финансирана по линия на Инструмента за техническа подкрепа. Освен това тя включва гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници в сектора на отоплението, охлаждането и транспорта, административни процедури, както и информация и обучение на монтажници. Тя създава единно звено за контакт за инвеститорите в производствени инсталации.
2	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите	Ключов етап	Функционира единна точка за подпомагане на инвеститорите при	Единното звено за контакт функционира				ВЪПРОС 4	2022	Звеното за контакт насочва инвеститорите чрез заявления за лиценз и други актове и подпомага целия административен процес. По искане на

След ваши Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	енергийни източници в Словения		получаването на одобрения за инсталиране и свързване на производствени инсталации към възобновяеми енергийни източници							заявителя звеното за контакт насочва заявленията за разрешения и други актове и подпомага заявителя по време на цялата административна процедура.
3	A: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба в правен (ни) акт (ове), указваща влизането в сила				ВЪПРОС 4	2024	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) просто приложение за свързване към разпределителната мрежа на инсталации за самостоятелно снабдяване с мощност до 50 KW. Разпоредбите, свързани с тази процедура, включват следното: i) операторът на разпределителна мрежа може да издаде решение за отхвърляне или да предложи различни условия за свързване в срок от един месец от получаването на пълно обикновено заявление; ii) ако операторът на разпределителна мрежа не издаде такова решение и не го въръчи на заявителя в срок от един месец, заявителят автоматично придобива право на свързване.
4	D: Енергийно ефективно преструктуриране на районните отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения за възобновяеми енергийни източници в системите за централно отопление	Публикувана покана за представяне на предложения				ВЪПРОС 4	2022	Покана за представяне на предложения за инвестиции за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в системите за централно отопление. Поканата е отворена до изчерпване на бюджетния пакет.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
5	D: Енергийно ефективно реструктуриране на районните отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Цел	Инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници в районните отоплителни системи		MW	0	6	ВЪПРОС 4	2025	6 MW инсталирана мощност за енергия от възобновяеми източници в районни отоплителни системи.
6	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции)	Ключов етап	Откриване на поканата за представяне на предложения за трансформаторни станции за електроенергия	Публикуване на поканата за предложения				ВЪПРОС 4	2022	Покана за представяне на предложения за изграждане на трансформаторни станции. Поканата е отворена до изчерпване на бюджетния пакет. Поканата гарантира по-специално критерии за ефективна интеграция на съоръженията за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, включително зарядни точки за електрически превозни средства. В допълнение към всички задължителни национални и европейски правила, с които се определят изисквания за интервенции в областта на строителството и околната среда, критериите за подбор/допустимост гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
7	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции и мрежа за ниско напрежение)	Цел	Брой изградени нови трансформаторни станции за електроенергия		Номер	0	838	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се 838 нови трансформаторни станции за електроенергия.
7a	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции и мрежа за ниско напрежение)	Цел	Дължина на изградената разпределителна мрежа (мрежа за ниско напрежение)		километър	0	260	ВЪПРОС 2	2026	Трябва да бъдат изградени най-малко 260 km нова разпределителна мрежа за ниско напрежение.

След ваши Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
8	С: Енергийна ефективност в икономиката	Ключов етап	План за действие за управление на енергийната ефективност в икономиката	Приемане на план за действие за управление на енергийната ефективност в икономиката				ВЪПРОС 4	2023	Планът за действие за управление на енергийната ефективност в икономиката предвижда въвеждането на цифровизиран метод за докладване на данни за енергийните обследвания от предприятията, както и за мониторинг на потенциалните и постигнатите икономии на енергия. Планът за действие предвижда също така съответните институции да включат изискване за докладване и извършване на енергийни обследвания за предприятията, които се ползват от подкрепа за подобряване на енергийната ефективност.

A.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Б: Реформа на електроснабдяването с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници

Целта на реформата е да се улесни интегрирането на инсталациите за енергия от възобновяеми източници.

Реформата се състои в влизането в сила на Закона за електроснабдяването.

Инвестиция Д: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

Целта на инвестицията е инсталирането на мощности за енергия от възобновяеми източници.

Инвестицията се състои в изграждането на капацитет от 30 MW за енергия от възобновяеми източници.

Инвестиция Е: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за ниско напрежение)

Целта на инвестицията е да се модернизира електроразпределителната мрежа.

Инвестицията се състои в откриването на покана за представяне на предложения за изграждане на нова разпределителна мрежа за ниско напрежение.

А.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
13	В: Реформа на електроснабдяването с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за електроснабдяването	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за електроснабдяването				ВЪПРО С 2	2022	Новият Закон за електроснабдяването определя правилата за функциониране на пазара на електрическа енергия, производството, преноса, разпределението, съхранението и доставката на електрическа енергия, заедно с разпоредби за защита на крайните клиенти, условията и формите на предоставяне на комунални услуги в областта на преноса и разпределението на електрическа енергия и на пазара на електрическа енергия, принципите и мерките за постигане на сигурност на доставките на електрическа енергия, мерките за предотвратяване на енергийната бедност и други въпроси, свързани с доставките на електрическа енергия.
16	Е: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Цел	Инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници		MW	0	30	ВЪПРО С 2	2026	30 MW инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници. В поканата (ите) за представяне на предложения се изисква съответствие с глава 4.5 „Производство на електроенергия от водноелектрически централи“ от делегиран регламент (ЕС) 2021/2139 на Комисията.
17	Ф: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Ключов етап	Отпращане на покана за представяне на предложения за нова разпределителна мрежа за ниско напрежение	Публикуването на поканата за представяне на предложения				ВЪПРО С 4	2022	Покана за представяне на предложения за изграждане на нова разпределителна мрежа за ниско напрежение. Поканата е отворена до изчерпване на бюджетния пакет. Проектите са насочени към ефективното интегриране на съоръженията за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници в електроразпределителната мрежа, включително зарядните точки за електрически превозни средства. В допълнение към всички задължителни национални и европейски правила,

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										с които се определят изисквания за интервенции в областта на строителството и околната среда, критериите за подбор/допустимост гарантират спазването на техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Инвестициите укрепват разпределителната мрежа, подобряват нейния капацитет и приспособимост, както и интегрирането на базисни данни и наблюдението в реално време.

Б: КОМПОНЕНТ 2: УСТОЙЧИВО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

В своя национален план в областта на енергетиката и климата Словения оценява нуждите от инвестиции за саниране на сгради за периода 9 500 000 000—2021 г. на около 2 030 EUR, за да се намали крайното потребление на енергия в сградите с 20 % и емисиите на парникови газове от сградите с най-малко 70 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи задълбоченото саниране на сградите, с акцент върху обществения сграден фонд, за да се постигне намаляване на потреблението на енергия с най-малко 30 % в сравнение с предварителните емисии.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход „(специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор

В реформата се определят икономически ефективни подходи, политики и мерки за саниране с цел насърчаване на основното саниране на сгради, включително мерки за насочване на инвестиционните решения на физическите лица, строителния сектор и финансовите институции, както и оценка на очакваните икономии на енергия и по-широките ползи, както е предвидено в новата дългосрочна стратегия за саниране.

По-специално реформата въвежда правна забрана за проектирането и монтирането на мазут (мазут) и въглищни котли за отопление в нови сгради. Тази част от реформата се прилага чрез влизането в сила на закон до 30 юни 2023 г.

Инвестиция Б: Устойчиво саниране на сгради

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на сградите.

Мерките се състоят в саниране на сгради и модернизиране на технически сградни инсталации.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
19	А: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на забрана за използване на изкопаеми горива за отопление в нови сгради	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на съответния закон				ВЪПРО С 2	2023	Със закон се установява забрана за проектирането и монтирането на мазут (мазут) и въглищни котли за отопление на сгради, както е предвидено в Дългосрочната стратегия за енергийно саниране на сгради до 2050 г.
21	В: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения за осъществяване на индивидуални модернизации на техническите сградни инсталации	Публикуване на поканата за предложения				ВЪПРО С 4	2022	Покана за представяне на предложения за осъществяване на индивидуални модернизации на технически сградни инсталации, като например климатични и вентилационни инсталации. Поканата е отворена до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
22	В: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на публична покана за енергийно и устойчиво саниране на сгради, които са публична собственост, с голямо административно и социално значение	Публикуване на публична покана				ВЪПРО С 4	2022	Открита е публична покана за енергийно и устойчиво саниране на сгради, които са публична собственост, с голямо административно и социално значение. Публичната покана е отворена до изчерпване на бюджетния пакет. Критериите за подбор/допустимост гарантират: а) спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и б) най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.
23	В: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на покана за представяне на предложения за	Публикуване на поканата за предложения				ВЪПРО С 4	2022	Покана за представяне на предложения за енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост. Поканата е отворена до изчерпване на бюджетния пакет.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост							Критериите за подбор/допустимост гарантират: а) спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01); и на най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.
25	В: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Саниране на сгради		Номер (m²)	0	59 57 4	ВЪПРО С 2	2026	Санирани сгради.
26	В: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Модернизиране на техническите сградни инсталации		Номер (m²)	0	29 39 2	ВЪПРО С 4	2025	Модернизирани технически сградни инсталации, например климатични, охладителни и/или вентилационни инсталации.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция Б: Продължаване на устойчивото саниране на сградите

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на сградите.

Мерките се състоят в саниране на сгради и модернизиране на технически сградни инсталации.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
27a	В: Продължаване на устойчивото саниране на сградите	Цел	Саниране на сгради		Брой (m²)	0	21 398	ВЪПРОС 2	2026	Санирани сгради.
27ter	В: Продължаване на устойчивото саниране на сградите	Цел	Модернизиране на техническите сградни инсталации		Брой (m²)	0	8 965	ВЪПРОС 2	2026	Модернизирани технически сградни инсталации, например климатични, охладителни и/или вентилационни инсталации.

В. КОМПОНЕНТ 3: ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА

Словения е изправена пред значителни нужди от инвестиции по отношение на защитата срещу бедствия, причинени от изменението на климата, поради нарастващата тенденция на екстремни метеорологични явления, и по-специално наводнения. Такива бедствия, предизвикани от изменението на климата, застрашават големия дял на словенското население, живеещо в райони със значителен риск от наводнения, и причиняват значителни икономически щети.

Освен това загубите на вода остават над средните за ЕС. Такива течове представляват разхищение на повърхностни и подпочвени води и водят до по-голямо потребление на енергия за целите на пречистването и разпределението на водите. Те също така водят до повишен риск от замърсяване на водата.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се приложи координиран подход за предотвратяване, готовност, реакция и възстановяване в случай на природни бедствия, свързани с климата, по-специално чрез подобряване на инфраструктурата и свързаната с нея организация, научни изследвания, повишаване на осведомеността и обучения. Освен това компонентът има за цел да подобри управлението на водите.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Този компонент допринася за опазването на околната среда и адаптирането към изменението на климата, като по този начин укрепва екологичната, социалната и икономическата устойчивост.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на готовността и реакцията при бедствия, предизвикани от климата

Реформата определя организацията и реакцията при причинени от климата бедствия чрез създаването на модулни звена за реагиране, специализирани и обучени да реагират на свързани с климата бедствия на национално, регионално и местно равнище, като същевременно се предефинира ролята на съществуващите звена. Структурата се занимава с бедствията, свързани с климата, които представляват най-висок риск за Словения, като наводнения и големи горски пожари.

Реформата се осъществява чрез влизането в сила на нова резолюция относно националната програма за защита срещу природни и други бедствия до 31 декември 2023 г. До 30 юни 2026 г. се очаква цялата територия на Словения и цялото население, със специален акцент върху уязвимите групи, да бъдат обхванати от новата организационна структура.

Реформа В: Възстановяване и смекчаване на последиците от изменението на климата и свързаните с климата бедствия върху устойчивото горско биологично разнообразие

Реформата в областта на опазването и възстановяването на горите е в отговор на препоръките на Комисията за стратегическия план на Словения по общата селскостопанска политика (SWD (2020) 394) чрез намаляване на риска от въвеждане и разпространение на горски вредители по време на възстановяването на горите и чрез осигуряване на експертен надзор чрез прозрачно проследяване на произхода и генетичното разнообразие на горския репродуктивен материал, което дава възможност на бъдещите гори да се адаптират към променящата се среда, по-специално чрез поддържане на здравето и приспособимостта на горите към изменението на климата.

Реформата допринася за постигането на добро състояние на местообитанията и видовете, свързани с горите, за да се подобрят екологичните услуги и биологичното разнообразие и да се изгради устойчивост на заплахи като въздействието на изменението на климата върху горите.

Правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други съответни задължения на доставчиците, както и изискванията за предлагане на пазара на горски репродуктивен материал се изменят, за да се гарантира подходящо качество на горския репродуктивен материал. Правилата относно сертификатите за горски репродуктивен материал се изменят, за да се подобрят проследяването и експертният надзор.

Реформата се осъществява от Министерството на земеделието, горите и храните чрез изменения на Правилника за условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и изисквания за предлагане на пазара на горски репродуктивен материал до 31 декември 2022 г.

Инвестиция Д: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения

Целта на инвестицията е да се подкрепи социалната и икономическата устойчивост на Словения на горски пожари.

Инвестицията се състои в изграждането на център за обучение на звената за гражданска защита и помощ при бедствия за реагиране при горски пожари и в обучението на участниците за реагиране при горски пожари.

Инвестиция Е: Намаляване на риска от наводнения

Целта на инвестицията е да се намалят рисковете от наводнения.

Инвестицията се състои в изграждането на инфраструктура за защита от наводнения и създаването на централна информационна система за мониторинг на водите.

Инвестиция Ж: Център за семена, разсадници и опазване на горите

Целта на инвестицията е да допринесе за количеството, качеството и устойчивостта на словенските гори.

Инвестицията се състои в изграждането на център за семена, разсадници и опазване на горите.

Инвестиция З: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води

Целта на инвестицията е да допринесе за доброто състояние на водните обекти.

Инвестицията се състои в изграждането на нови системи за отпадъчни води или в реконструкцията на съществуващата система за отпадъчни води.

Инвестиция I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии

Целта на инвестицията е да се преодолеят загубите на вода в Словения.

Инвестицията се състои в изграждането на нови системи за снабдяване с питейна вода или в реконструкцията на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
29	А: Укрепване на готовността и реакцията при бедствия, предизвикани от климата	Ключов етап	Влизане в сила на резолюцията относно националната програма за защита срещу природни и други бедствия	Разпоредба в резолюцията, указваща влизането в сила на национална програма за защита срещу природни и други бедствия				ВЪПРОС 4	2023	Резолюцията се приема от Народното събрание на Република Словения. В него се определят организацията и реакцията при причинени от климата бедствия, функционирането на новосъздадените модулни звена за реагиране при причинени от климата бедствия, тяхното обучение, както и функционирането и ролята на съществуващите звена в отговор на причинени от климата бедствия. Тя има за цел по-бърза, по-координирана и по-ефективна реакция при бедствия, свързани с климата (наводнения, мащабни горски пожари и други бедствия, свързани с климата).
30	Е: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Изграден център за обучение на екипите за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия за реагиране при горски пожари		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Изграден център за обучение на екипи за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия за реагиране при горски пожари. Потреблението на първична енергия в центъра е най-малко с 20 % по-ниско от това, което се изисква за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните правила за строителство на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
31	Е: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Участници, обучени да реагират на горски пожари		Номер	0	1 000	ВЪПРОС 2	2026	Общо 1 000 участници са обучени да реагират на горски пожари.
32	Г: Намаляване на риска от наводнения	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за защита от наводнения	Оповестяване на възлагането				ВЪПРОС 4	2024	Възлагане на договори за 6 проекта за защита от наводнения. Критериите за подбор на офертите за изготвяне на проектната документация включват: а) изискването в проектите да бъдат включени мерки за природосъобразни решения и екологосъобразна инфраструктура, б) изискването проектите да са в съответствие с техническите насоки за нанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
35	Г: Намаляване на риска от наводнения	Цел	Изградена инфраструктура за защита от наводнения		Номер	0	7	ВЪПРОС 2	2026	Изградена инфраструктура за защита от наводнения.
35а	Г: Намаляване на риска от наводнения	Цел	Създаване на централна информационна система за мониторинг на водите		Номер	0	1	ВЪПРОС 2	2026	Създаване на централна информационна система за мониторинг на водите.
36	С: Възстановяване и смекчаване на последиците от изменението на климата и свързаните с климата	Ключов етап	Влизане в сила на изменения на правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и относно изискванията по	Разпоредба в измененията, указваща влизането в сила на правила относно условията за				ВЪПРОС 4	2022	Министерството на земеделието, горите и храните приема следните изменения: — Условията за вписване в регистъра на доставчиците и другите задължения на доставчиците, както и изискванията относно търговията с горски

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	бедствия върху устойчивото горско биологично разнообразие		отношение на търговията с горски репродуктивен материал	вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и относно изискванията по отношение на търговията с горски репродуктивен материал						репродуктивен материал гарантират качеството на горския репродуктивен материал. — Сертификатите за горски репродуктивен материал позволяват проследяване на горския репродуктивен материал.
37	G: Център за семена, разсадници и опазване на горите	Цел	Изграден център за семена, разсадници и опазване на горите		Номер	0	1	ВЪПРОС 4	2025	Изграден център за семена, разсадници и опазване на горите с площ най-малко 2 510 квадратни метра. Потреблението на първична енергия в центъра е най-малко с 20 % по-ниско от това, което се изисква за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните правила за строителство на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
38	H: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Оповестяване на възлагането				ВЪПРОС 4	2022	Отпускане на безвъзмездни средства за 15 проекта за заустване и пречистване на градски отпадъчни води. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с най-малко 10 %.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Новопостроените системи трябва да имат нулево нетно потребление на енергия. Проектите са насочени към защитени природни зони.
39	Н: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води		Номер	0	5	ВЪПРОС 4	2024	Изграждане на нови системи за отпадъчни води или реконструкция на съществуващи системи за отпадъчни води.
40	Н: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води		Номер	5	12	ВЪПРОС 4	2025	Изграждане на нови системи за отпадъчни води или реконструкция на съществуващи системи за отпадъчни води.
41	Н: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води		Номер	12	15	ВЪПРОС 2	2026	Изграждане на нови системи за отпадъчни води или реконструкция на съществуващи системи за отпадъчни води.
42	І: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода	Оповестяване на възлагането				ВЪПРОС 4	2022	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с най-малко 10 % и с цел да се гарантира, че новоизградената система има средно потребление на енергия по-малко или равно на 0,5 kWh или ILI 1.5 или по-малко.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
43	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода		Номер	0	5	ВЪПРОС 4	2024	Изграждане на нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструкция на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.
44	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода		Номер	5	12	ВЪПРОС 4	2025	Изграждане на нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструкция на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.
45	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода		Номер	12	15	ВЪПРОС 2	2026	Изграждане на нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструкция на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.

В.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Б: Засилване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения

Реформата е насочена конкретно към риска от наводнения, който е сред най-значимите рискове за Словения, свързани с изменението на климата.

Влизането в сила на нов план за управление на риска от наводнения ускорява планирането и изпълнението на мерки и проекти, които допринасят за предотвратяването на последиците от наводнения. Ключови елементи на реформата са създаването на служба за речен контрол и въвеждането на автоматизирани решения за системите за контрол. Дирекция „Води“ на Република Словения се реорганизира, за да се постигне децентрализация и оптимизиране на процесите.

Планът за управление на риска от наводнения за периода 2022—2026 г. влиза в сила до 31 декември 2022 г. и гарантира, че управлението на риска от наводнения ще се превърне в постоянна задача със специални ресурси от националния бюджет. Реформата насърчава бъдещите инвестиции чрез природосъобразни решения и екологосъобразни инфраструктури.

Реформа Г: Повишаване на ефективността на функционирането на публичните служби за опазване на околната среда

Реформата е насочена към справяне с основното предизвикателство, свързано със загубите при управлението на водите в Словения, чрез подобряване на организацията и контрола на обществената услуга и чрез гарантиране на устойчивостта на финансирането на модернизирането на инфраструктурата. С реформата се актуализира стандартът за предоставяне на обществената услуга, за да се повиши ефективността при управлението на водите и да се даде възможност за системи за повторно използване.

Реформата гарантира дългосрочна устойчивост на финансирането на инфраструктурните инвестиции чрез преглед на разходната ефективност на таксите и налозите върху потреблението на вода. Друга ключова цел на реформата е модернизирането на информационната система за мониторинг и докладване на дейността на доставчиците на обществени услуги.

Реформата се прилага с влизането в сила на законодателен (ни) акт (ове) и регламент (и) за прилагането на обществени услуги за опазване на околната среда.

Инвестиция Е: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата

Целта на инвестицията е да се намалят рисковете от наводнения и свлачища.

Инвестицията се състои в изграждането на инфраструктура за защита от наводнения и оценката на опасността от наводнения в речните басейни на Република Словения, както и в създаването или изграждането на инфраструктура за намаляване на заплахите от свлачища.

Инвестиция З: Допълнителни проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води

Целта на инвестицията е да допринесе за осигуряване на доброто състояние на водните обекти.

Инвестицията се състои в изграждането на нови системи за отпадъчни води или реконструкцията на съществуваща система за отпадъчни води.

Инвестиция I: Допълнителни проекти за снабдяване с питейна вода и икономии

Целта на инвестицията е да се преодолеят загубите на вода в Словения.

Инвестицията се състои в изграждането на нови системи за снабдяване с питейна вода или в реконструкцията на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.

В.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
33	Г: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Изградена или изградена инфраструктура за свеждане до минимум на заплахите от свлачища		Номер	0	5	ВЪПРО С 2	2026	Изградена или изградена инфраструктура за свеждане до минимум на заплахите от свлачища. Критериите за подбор на публичния търг за изготвянето на проектната документация гарантират съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
46	В: Засилване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения	Ключов етап	Влизане в сила на нов план за управление на риска от наводнения	Разпоредба в плана, указваща влизането в сила на плана				ВЪПРО С 4	2022	Новият план има за цел да ускори планирането и прилагането на мерки, които допринасят за предотвратяване на последиците от наводнения на местно, регионално и национално равнище, като се насърчават по-специално природосъобразни решения.
48	Г: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Изградена инфраструктура за защита от наводнения		Номер	0	5	ВЪПРО С 2	2026	Изградена инфраструктура за защита от наводнения. Проектната документация включва: а) природосъобразни мерки за решения и екологосъобразна инфраструктура, б) изискването проектите да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
48а	Г: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Ключов етап	Оценка на опасността от наводнения в речните басейни на Република Словения	Оценка на опасността от наводнения в речните басейни на Република Словения				ВЪПРО С 2	2026	Оценката на опасността от наводнения в 4 речни басейна на Република Словения се изготвя от външен изпълнител. Инвестиционните програми за планиране и изграждане на инфраструктура за защита от наводнения се изготвят от агенция или външен изпълнител.
49	Д: Повишаване на ефективността на функционирането на публичните служби за опазване на околната среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен (ни) акт (ове) и регламент (и) за изпълнение на обществени услуги	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на съответните правни разпоредби				ВЪПРО С 4	2023	Правните разпоредби гарантират: — дългосрочната устойчивост на финансирането на инфраструктурни инвестиции чрез преразглеждане на разходната ефективност на таксите и налозите върху потреблението на вода.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			за опазване на околната среда							модернизиране на информационната система за мониторинг и докладване на дейността на доставчиците на обществени услуги.
50	Н: Допълнителни проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 4	2022	Отпускане на безвъзмездни средства за 10 проекта за заустване и пречистване на градски отпадъчни води. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с най-малко 10 % и гарантират нулево нетно потребление на енергия за новоизградена система. Проектите са насочени към защитени природни зони.
51	Н: Допълнителни проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води		Номер	0	10	ВЪПРО С 2	2026	Изграждане на нови системи за отпадъчни води или реконструкция на съществуващи системи за отпадъчни води.
52	І: Допълнителни проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 4	2022	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода. Проектите са насочени към реконструкцията на съществуващи системи с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на електроенергия с най-малко 10 % и гарантират, че новоизградената система има средно потребление на енергия по-малко или равно на 0,5 kWh или ILI 1.5 или по-малко.
53	І: Допълнителни проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за		Номер	0	10	ВЪПРО С 2	2026	Изграждане на нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструкция на съществуващи системи за снабдяване с питейна вода.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			снабдяване с питейна вода							

Г. КОМПОНЕНТ 4: УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Силната зависимост от автомобилния транспорт и автомобилите и слабото използване на обществения транспорт допринасят значително за въглеродните емисии на Словения. Емисиите от транспорта са отговорни за 42,7 % от общите емисии на CO₂ в Словения през 2018 г., което е доста над средното за ЕС (32,6 %), и продължават да нарастват в абсолютно изражение.

Целта на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи използването на обществен транспорт, железопътен пътнически и товарен транспорт, използването на алтернативни горива в транспорта, както и цифровата трансформация на железопътния и автомобилния транспорт.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход, устойчивия транспорт, по-специално железопътния транспорт „(специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване на инвестициите върху [...] устойчивия транспорт“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на организацията на обществения пътнически транспорт

Общественият транспорт в Словения беше сериозно засегнат по време на пандемията от COVID-19, като през 2020 г. броят на пътниците намаля с 75 %.

Тази реформа има за цел да насърчи и подобри достъпността и конкурентоспособността на обществения транспорт, за да се възстанови след пандемията. С реформата се създава интегриран обществен пътнически оператор на национално равнище, който подкрепя интегрирането на железопътния и автобусния обществен транспорт с междуградския, градския, училищния и трудовия транспорт. Реформата има за цел значително да подобри стандарта за достъпност на обществения транспорт.

Реформата се прилага с влизането в сила на нов закон за обществения пътнически транспорт и създаването и въвеждането в експлоатация на нов интегриран оператор на обществен транспорт от Министерството на околната среда, климата и енергетиката.

Реформа Б: Реформа за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Целта на реформата е да се увеличи използването на алтернативни горива във вътрешния и трансграничния транспорт и да се намали делът на емисиите на парникови газове и замърсители от транспорта. По-специално с реформата се определя субект, който да координира нуждите на транспортния и енергийния сектор, който да гарантира и координира разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и по този начин да направи прехода към мобилност с нулеви и ниски емисии по-устойчив.

Реформата се прилага с влизането в сила на Закон за алтернативните горива в транспорта и инфраструктурата за алтернативни горива до 30 юни 2022 г., с който също така се установява национална регулаторна рамка в областта на алтернативните горива в транспорта.

Инвестиция В: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура

Целта на тази мярка е да се увеличи капацитетът на железопътната инфраструктура.

Мярката се състои в модернизиране на железопътните гари Grosuplje и Domžale и реконструкция на 49 километра железопътни линии Kranj-Jesenice и Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Инвестиция Г: Цифровизация на пътната инфраструктура

Целта на тази мярка е да се създаде система за координиране и подобряване на потока на движение.

Тази мярка се състои от 70 km пътища, обхванати от система за контрол и управление на движението, и ново оборудване за централизирания национален център за контрол на пътищата и автомагистралите.

Инвестиция Д: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта

Целта на тази мярка е да се насърчи използването на алтернативни горива в транспорта.

Тази мярка се състои в регистрирането на зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии в националния регистър на зарядните точки.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
54	А: Реформа на организацията на обществения пътнически транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на интегриран обществен превозвач на пътници	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на закона				ВЪПРОС 2	2022	Законът възлага задачи, които понастоящем се изпълняват от Министерството на инфраструктурата, общините и словенските железници, на интегрирано дружество за управление на обществения пътнически транспорт. Дружеството, наред с другото, насърчава развитието на обществения пътнически транспорт, предлага изменения на законодателството и други актове, осигурява планирането на нуждите, провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, управлява системата за издаване на билети, осигурява подходящ надзор и предоставя информация на пътниците.
55	А: Реформа на организацията на обществения пътнически транспорт	Ключов етап	Функционира дружество за управление на обществения пътнически транспорт	Правният акт за създаване на дружеството за управление на обществения пътнически транспорт				ВЪПРОС 4	2023	Въвеждане в експлоатация на дружеството за управление на обществения пътнически транспорт, оборудвано с човешки и финансови ресурси.
57	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни участъци	Съобщаване на награди за модернизиране на железопътни линии по участъци: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica и Brezovica — Preserje и Preserje — Borovnica				ВЪПРОС 4	2022	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни линии по участъци: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica и Brezovica — Preserje и Preserje — Borovnica. Тръжната спецификация гарантира съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и следните изисквания: — Увеличаване на плавността на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										железопътния транспорт чрез премахване на участъците с недостатъчен капацитет по линия № 50 Любляна — Сежана — d.m. и линия № 20 Любляна — Йесенице — d.m.; Модернизиране на линиите и гарите в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост; — Насочване на товароносимостта на съответната категория D4 от 22,5 t/ос 8 t/m; — Увеличаване на скоростта на влаковете до нови проектни скорости.
58	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътните гари Grosuplje и Domžale	Съобщаване на награди за модернизиране на гарите в Гросупле и Домжале				ВЪПРОС 4	2022	Възлагане на договори за модернизиране на железопътните гари Grosuplje и Domžale. Тръжните спецификации гарантират съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и включват подобрения в настоящата достъпност за пътниците и капацитета на релсовия път на линиите.
59	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирани железопътни гари		Номер (станции)	0	2	ВЪПРОС 2	2024	Завършени ремонтни работи в Grosuplje и Domžale в съответствие с изискванията на ключов етап 58.
60	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Дължина на реконструирани железопътни линии		Номер (km)	0	49	ВЪПРОС 2	2025	Реконструирани железопътни линии Kranj-Jesenice и Ljubljana-Brezovica-Borovnica, възлизайщи общо на 49 километра.
62	Д: Цифровизация на пътната инфраструктура	Цел	Пътища, обхванати от система за контрол и управление на движението		Номер (km)	0	70	ВЪПРОС 2	2026	Покритие на 70 км пътища със система за контрол и управление на движението и ново оборудване за централизираните национални

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										пътища и контролно-командния център на магистралата.
63	В: Реформа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива	Ключов етап	Влизане в сила на Закон за алтернативните горива в транспорта	Влизането в сила на закон за създаване на национална регулаторна рамка в областта на алтернативните транспортни горива.				ВЪПРОС 2	2022	Със закона се установява всеобхватна правна рамка за използването на алтернативни горива в транспорта, като се определят правно обвързващи правила за всички заинтересовани страни в рамките на обслужване на едно гише, за да се улесни диверсификацията на предимно личния транспорт в транспорт с ниски и нулеви емисии. Законът обхваща създаването, регистрацията и експлоатацията на инфраструктура за зареждане/доставка.
65	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта	Цел	Регистрация на зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии в националния регистър на зарядните точки		Номер	0	448	ВЪПРОС 2	2026	448 регистрирани зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии в националния регистър на зарядните точки.

Г.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Е: По-нататъшно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Целта на тази реформа е да се улесни разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспортния сектор. Реформата има за цел да се създаде система за стратегическо планиране и разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива, интегриране в електроенергийната система и финансиране на транспорта с нулеви емисии.

С реформата се създава национален механизъм за стимулиране на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта чрез i) въвеждането на нова рамка на политиката, състояща се от стратегическо планиране и управление на инфраструктура за алтернативни горива (създаване и експлоатация на обществена услуга), ii) разработването на национални и местни планове за инфраструктура за зареждане и създаването на национална цифрова платформа за стимулиране на инвестициите, и iii) разгръщането на системен източник на финансиране за разгръщането на стратегически планирана инфраструктура за алтернативни горива и прехода към чисти превозни средства.

Реформата се осъществява с влизането в сила на Закона за инфраструктурата за алтернативни горива и насърчаването на прехода към алтернативни горива в транспорта.

Инвестиция В: Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура

Целта на тази мярка е да се увеличи капацитетът на железопътната инфраструктура и достъпността на железопътните гари.

Тази мярка се състои в обновяване на железопътните гари в Любляна (етап А, надлез Dunajska) и Нова Горица.

Г.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
67ter	Г: Реформа за по-нататъшно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за инфраструктурата за алтернативни горива и насърчаване на прехода към алтернативни горива в транспорта	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на закона				ВЪПРОС 2	2023	Законът предвижда i) въвеждането на нова рамка на политиката, състояща се от стратегическо планиране и управление на инфраструктурата за алтернативни горива (създаване и експлоатация на комунални услуги); II) разработването на национални и местни планове за инфраструктура за зареждане и създаването на национална цифрова платформа за стимулиране на инвестициите; III) разгръщането на системен източник на финансиране за разгръщането на стратегически планирана инфраструктура за алтернативни горива и прехода към чисти превозни средства.
68	С: Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Обновени железопътни гари Люблина (Етап А Дунайска надлез) и Нова Горица		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	Обновяване на железопътна гара Люблина (Етап А Дунайска надлез) и железопътна гара Нова Горица. Тръжните спецификации включват, че i) проектът за железопътна гара Nova Gorica включва мерки за достъпност за нейните ползватели, ii) че железопътната гара Nova Gorica включва 6 железопътни линии; и iii) железопътни коловози на железопътната гара в Люблина, етап А, надлез Dunajska, поддържащи товарни влакове с осово натоварване категория D4 (22,5 t/oc) и дължина на влака 740 m.

Д. КОМПОНЕНТ 5: КРЪГОВА ИКОНОМИКА — ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г., увеличаването на производителността на материалите, насърчаването на енергийната ефективност и екологичните иновации, подобряването на системата за управление на отпадъците и укрепването на веригата за преработка на дървесина. Компонентът също така въвежда екологосъобразно бюджетно планиране.

Целта на компонента е да се подкрепи преходът на линейната икономика на Словения към нисковъглеродна кръгова икономика в съответствие със стратегията за развитие на Словения до 2030 г. и новия план за действие на ЕС за кръговата икономика: „Към по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през последните две години, за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродния и енергийния преход (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия, екологичната инфраструктура“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация

Целта на реформата е да се ускори преходът към кръгова икономика за ефективно използване на ресурсите.

Създава се стратегическа и правна рамка за прехода към кръгова икономика с цел подобряване на разширената отговорност на производителя и насърчаване на интегрирането на рециклирани материали в нови продукти. Реформата установява екологосъобразно бюджетно планиране чрез въвеждане на методология, насочена към идентифициране и оценка на елементите на публичния бюджет, които засягат политиките в областта на околната среда. Реформата улеснява насочването на бюджета и подкрепя съгласуваността на бюджетните и фискалните политики с целите в областта на климата. Реформата също така укрепва съществуващата система за екологосъобразни обществени поръчки чрез интегриране на принципите на кръговата икономика. С него се създава обслужване на едно гише в подкрепа на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), в прехода им към кръгова икономика.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 31 декември 2023 г.

Инвестиция Б: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез преход към кръгова икономика

Целта на инвестициите е да се подкрепи преходът на дружествата към кръгова икономика чрез отпускане на безвъзмездни средства.

Мярката се състои от проекти или дейности в подкрепа на прехода към кръгова икономика.

Инвестиция В: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество

Целта на тази инвестиция е да се укрепи капацитетът за дървообработване в Словения.

Тази инвестиция се състои от проекти в подкрепа на преработката на дървесина с отпускането на безвъзмездни средства.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
69	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно разширената отговорност на производителя и оползотворяването на отпадъците	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменения на Наредбата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки и на Регламента относно отпадъците				ВЪПРО С 4	2022	Измененията на Наредбата относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки и на Регламента относно отпадъците увеличават организационната и финансовата отговорност на производителите и насърчават интегрирането на рециклирани материали в нови продукти.
70	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Разработване и прилагане на методология за екологосъобразно бюджетно планиране	Разработване и начало на прилагането на методология за екологосъобразно бюджетно планиране				ВЪПРО С 4	2023	Министерството на финансите разработва и прилага методика за оценка на въздействието на отделните бюджетни редове върху екологичните цели (маркиране във връзка с климата) в съответствие с таксономията и принципа за ненанасяне на значителни вреди в техническите насоки (2021/C58/01). Методиката се приема, публикува и започва да се прилага и дава възможност за мониторинг на екологосъобразните бюджетни разходи и оценката на въздействието на фискалната политика върху околната среда и климата.
71	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Функционира обслужване на едно гише за кръговата икономика	Функционира обслужването на едно гише за кръговата икономика				ВЪПРО С 2	2022	Обслужването на едно гише подпомага предприятията, по-специално малките и средните предприятия (МСП), в прехода им към кръгова икономика. Тя систематично интегрира и координира изпълнението на шестте програми на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										интегрирания стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика.
72	В: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на дружества в прехода към кръгова икономика	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 2	2024	Проектите повишават ресурсната ефективност на избраните дружества. Критериите за подбор гарантират съответствие с Техническото ръководство за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). За всички проекти, свързани с инсталации, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, се гарантира, че подпомаганите инсталации постигат прогнозните си емисии на парникови газове значително под пределната стойност, определена за безплатно разпределяне на квоти, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията. ¹
73	В: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Цел	Брой проекти или дейности за подпомагане на дружествата в прехода към кръгова икономика		Номер	0	150	ВЪПРО С 4	2025	Изпълнени са най-малко 150 проекта или дейности в подкрепа на прехода към кръгова икономика.
74	С: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода	Ключов етап	Решения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в	Издадено (и) решение (я) за отпускане на				ВЪПРО С 4	2024	Решение (я) за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на дървообработването.

¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	към неутрално по отношение на климата общество		подкрепа на дървообработването	безвъзмездни средства						Критериите за подбор на проекти в поканата включват изискване за спазване на техническите насоки за ненасягане на значителни вреди (2021/C58/01).
75	С: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Брой на проектите в подкрепа на дървообработването		Номер	0	8	ВЪПРО С 2	2025	Потвърждения от възлагащия орган, приемащи приемо-предавателния протокол, известията за доставка или разрешителното за ползване, потвърждаващи присмането на проекти в областта на дървообработването, представени от бенефициерите на възлагащия орган.
76	С: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Брой на проектите в подкрепа на дървообработването		Номер	8	28	ВЪПРО С 2	2026	Изпълнение на 20 проекта в подкрепа на дървообработването.

Е. КОМПОНЕНТ 6: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

Словенските дружества изостават в темпа на адаптиране към промените, предизвикани от цифровизацията, поради липсата на компетентности и умения на служителите и ограничените ресурси за инвестиции в оборудване и авангардни цифрови технологии.

В този контекст целите на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост са да се повишат ефективността и растежът на предприятията, да се подкрепи тяхната трансформация чрез цифрови технологии, да се ускори по-широкото използване на авангардни технологии, като същевременно се адаптира регулаторната рамка, подобри се достъпът до пазара, прозрачността и сигурността, което в дългосрочен план се очаква да повиши конкурентоспособността на страната. По-нататъшната интеграция в световните вериги за създаване на стойност на словенските дружества се подкрепя чрез участие в многонационални проекти.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „подобряване на бизнес средата чрез намаляване на регулаторните ограничения и административната тежест „(специфични за държавата препоръки 2, 2019) и през 2020 г. за „съсредоточаване на инвестициите върху [...] цифровия преход [...] и върху разгръщането на 5G мрежата“. Насърчаване на цифровия капацитет на предприятията и укрепване на цифровите умения, електронна търговия [...]“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Цифрова трансформация на икономиката (стопанска дейност и промишленост)

Цифровата трансформация на икономиката се подкрепя чрез влизането в сила на стратегия за цифрова трансформация на предприятията и насоките за иновативни обществени поръчки. В стратегията се предвижда прехвърлянето на регистрите в единен търговски регистър.

Стратегията включва и пътна карта за прилагането на общия инструментариум на Съюза за свързаност², който се съсредоточава върху дейностите, свързани с единната информационна точка.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 31 декември 2024 г.

Инвестиция Б: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса

² Съгласно Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза.

Очаква се инвестицията да увеличи производителността и растежа чрез оптимизиране на процесите и прилагане на модерни цифрови технологии, да развие цифровите умения на служителите и да стимулира конкурентоспособността и иновациите чрез улесняване на навлизането на нови участници на пазара.

В състезателна покана за представяне на предложения се определят конкретни проекти за разширяване на използването на модерни технологии с цел повишаване на ефективността, производителността и конкурентоспособността и ускоряване на внедряването на цифрови иновации и трансфера на цифрови компетентности.

Бенефициерите са консорциуми, включващи големи дружества и МСП. Дружествата разработват и прилагат всеобхватна стратегия за цифрова трансформация, за да постигнат целите в поканата за представяне на предложения.

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на инвестицията, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2024 г.

Инвестиция Г: Трансгранични и многонационални проекти — обща европейска инфраструктура и услуги за данни

Целта на инвестицията е да се подкрепят проекти на словенски предприятия, които са непреки партньори във важния проект от общоевропейски интерес „Инфраструктура и услуги в облак от следващо поколение“ (CIS).

Инвестицията се състои в принос за създаването на решения за обработване на данни като част от интегрираните ВПОИ CIS по отношение на общата европейска инфраструктура и услуги за данни.

Инвестиция Д: Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми

Целите на многонационалния проект за процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми са укрепване на способностите за проектиране и повишаване на устойчивостта на веригите за създаване на стойност в областта на полупроводниците в ЕС и Словения, свързване на националните процеси и процесите в ЕС с цел припокриване на кръговете на работа и укрепване на веригата за създаване на стойност в областта на микроелектрониката чрез (1) модулен подход (инструменти и оборудване, материали, проектиране, производство, опаковане и изпитване), обусловен от нуждите на промишлеността, (2) определяне на ново развитие чрез определяне на екосистемата на микроелектрониката, (3) интегриране на цялата екосистема на микроелектрониката в Европа.

Този проект може да бъде под формата на планиран важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ).

Ключовите етапи и целите, свързани с изпълнението на проекта, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2024 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
77	А: Цифрова трансформация на икономиката (стопанска дейност и промишленост)	Ключов етап	Приемане на стратегия за цифровата трансформация на предприятията	Приемане от правителството на стратегията за цифрова трансформация на предприятията				ВЪПРО С 4	2021	Правителството разработва и приема стратегия за цифрова трансформация на предприятията, в която се определят основните стъпки на цифровата трансформация. Стратегията гарантира, че всички стопански субекти в Словения са регистрирани в един регистър в съответствие с принципа на еднократност, заложен в Регламент (ЕС) 2018/1724 за единната цифрова платформа. Стратегията включва пътна карта за прилагането на общия инструментариум на Съюза за свързаност³, включително дейности, свързани с единна информационна точка, и конкретен график за приключването на всяко действие.
78	А: Цифрова трансформация на икономиката (стопанска дейност и промишленост)	Ключов етап	Насоки за иновативни обществени поръчки	Насоки за иновативни обществени поръчки, приети от правителството на Република Словения				ВЪПРО С 2	2022	В насоките за възлагане на обществени поръчки за иновации се определят процедурите за подбор и критериите за участие на кандидатите в процедурите за възлагане на обществени поръчки за иновации.
80	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността /бизнеса	Ключов етап	Възлагане на поръчки за проекти за цифрова трансформация на предприятия	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 2	2022	Кандидатите са консорциуми или други форми на интеграция на дружества, включващи поне едно голямо дружество и множество малки и средни предприятия. Критериите за подбор включват, наред с другото, укрепване на цифровите компетентности на

³ Съгласно Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										служителите и въвеждане на електронна самоличност и цифрова служебна карта.
81	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността /бизнеса	Цел	Консорциуми от дружества с изготвена стратегия в областта на цифровите технологии		Номер	0	20	ВЪПРО С 2	2022	Консорциумите, на които са възложени договори в рамките на ключов етап 80, разработват адаптирани цифрови стратегии за трансформация на бизнеса, технологиите, организацията и културата. Те включват, наред с другото, оценка на цифровата готовност, определяне на съответните области за цифровизация, съответните данни и източници, интегриране на данни и потребности от обучение.
82	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността /бизнеса	Цел	Консорциуми, подкрепени със завършена всеобхватна цифрова трансформация		Номер	0	20	ВЪПРО С 2	2024	Завършени проекти в съответствие с цифровите стратегии, изготвени в рамките на ключов етап 81. Общият размер на финансирането е най-малко 43 808 855 EUR, от които най-малко 10 000 000 EUR са предназначени за малки и средни предприятия.
83	Д: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура и услуги за данни	Ключов етап	Отправяне на покана за изразяване на интерес за нов проект за облак от следващо поколение	Публикуване на покана за изразяване на интерес				ВЪПРО С 2	2021	Покана за изразяване на корпоративен интерес за участие в многонационален трансграничен проект за общи европейски инфраструктури и услуги за данни, който се планира да бъде изпълнен като важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ) за инфраструктура и услуги в облак от следващо поколение.
84	Д: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура и услуги за данни	Цел	Доклади относно решенията за обработка на данни		Номер	0	7	ВЪПРО С 2	2026	Представят се доклади от бенефициерите относно решенията за обработка на данни. Решенията за обработка на данни, представени в докладите, са поне в пилотната фаза.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
85	Е: Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Ключов етап	Финализиране на списъка на потенциалните участници в общия проект.	Финализиране на списъка				ВЪПРО С 2	2021	Финализиране на списъка на участниците в многонационален проект в областта на микроелектрониката, който се планира да бъде изпълнен като важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ).
86	Е: Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Цел	Брой проекти, започнати		Номер	0	2	ВЪПРО С 2	2024	Стартирани проекти в конкретни области (като проектиране на комуникационни интегрални схеми, разработване на усъвършенствани полупроводникови процеси, системна интеграция и основни елементи за използване в различни приложения за интелигентна мобилност, интелигентни градове и общности, интелигентни фабрики) във веригата за създаване на стойност на съвместния проект в рамките на ключов етап 85.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата на цифровизацията, свързани с публичната администрация, като например осигуряване на широколентово покритие на територията на Словения, внедряване на електронни услуги в публичния сектор, оперативна съвместимост между системите за управление на данни, цифрови умения и оборудване на държавните служители, киберсигурност и осигуряване на координация при управлението на инвестициите в ИКТ.

Целта на компонента е да се отговори на критичните недостатъци, установени в цифровизацията на публичния сектор по време на пандемията от COVID-19. По-специално компонентът има за цел да създаде среда за успешна цифрова трансформация, да укрепи електронното управление, да повиши цифровите умения и да повиши киберсигурността.

Компонентът е насочен и към прехода към общество на гигабитов интернет чрез подобряване на регулаторната среда и укрепване на цифровата свързаност чрез инвестиции в широколентова инфраструктура в труднодостъпни райони.

Тези инвестиции и реформи допринасят за специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., за „съсредоточаване на инвестициите върху [...] цифровия преход [...] и върху разгръщането на 5G мрежата. Насърчаване на цифровия капацитет на предприятията и укрепване на цифровите умения, електронна търговия [...]“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на публичната администрация

Целите на реформата са да се подобри управлението на цифровата трансформация в публичната администрация. Очаква се това да бъде постигнато чрез приемането на Стратегия за цифрови обществени услуги за периода 2021—2030 г. и създаването на Съвет за развитие на информатиката като координиращ орган за цифрови решения.

Стратегията за цифровите обществени услуги за периода 2021—2030 г. се приема от правителството и има за цел лесни за ползване и прости цифрови услуги, осигуряване на данни за по-добри услуги и вземане на решения и осигуряване на сигурна, надеждна и приобщаваща цифрова среда.

Съветът за развитие на информатиката функционира като управителен орган за координиране на операциите в публичния сектор, свързани с инвестиции в информационни технологии, стандарти, бекофис системи и други технологични разработки, при които съвместимостта на системите е от съществено значение за тяхната експлоатация и поддръжка.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 31 декември 2021 г.

Реформа Б: Създаване на среда за използване на електронни услуги от публичната администрация

Целите на реформата са да се осигури подходящо правно основание за електронните услуги, предоставяни от публичната администрация, по-специално въвеждането на услуги за електронна идентификация.

С влизането в сила на Закона за електронната самоличност и удостоверителните услуги и изменения Закон за личните карти се привежда в действие използването на националната електронна самоличност за използването на обществени услуги и се осигуряват основни условия за електронна търговия. Електронната идентификация се признава трансгранично и се съобщава съгласно Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, приключва и издаването на документи за електронна идентификация започва до 30 юни 2022 г.

Реформа В: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация

Целите на реформата са да се осигури правното основание за по-нататъшната цифровизация на обществените услуги.

Законът за общото административно производство и Наредбата за административната търговия се изменят, за да се разшири обхватът на електронните процедури в административните процеси.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 31 декември 2022 г.

Реформа Г: Създаване на експертен център — Център за човешки ресурси и повишаване на уменията на персонала в публичната администрация

Целта на реформата е да се подобри управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

С изменение и допълнение на Закона за държавния служител се създава Експертен център — Център за човешки ресурси, който започва да функционира. Центърът има за цел да насърчава стратегически подход към управлението на компетентностите. Центърът оценява компетентностите и уменията в процедурите за набиране на персонал, допринася за развитието на компетентностите и уменията (включително цифровите) на държавните служители и разработва други инструменти за управление на човешките ресурси в органите на държавната администрация. Освен това ще бъде приета стратегия за управление на публичната служба по отношение на управлението на талантите, професионалното развитие, ученето през целия живот и новите реалности, породени от пандемията от COVID-19.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 30 юни 2024 г.

Реформа Д: Гарантиране на киберсигурността

Целта на тази реформа е да се засили сътрудничеството между субектите в рамките на националната система за киберсигурност.

Реформата се състои в създаването на национална правна рамка в областта на киберсигурността чрез определяне на ролите и отговорностите на екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС) и Правителствената служба за информационна сигурност (GISO).

Реформа Е: Преход към общество на гигабитов интернет

Целта на тази реформа е да допринесе за осигуряването на широколентово покритие на цялата територия на Република Словения.

Законът за електронните съобщения се изменя, за да се оптимизират процедурите за изграждане на електронни съобщителни мрежи, да се повиши ефективността на съвместното изграждане и предвидимостта на бизнес средата. Правителството на Словения приема национален план за широколентов достъп, в който се определят нуждите за развитие на широколентовото покритие в Словения до 2025 г. и мерките за постигане на тази цел.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Ж: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация

Целта на инвестицията е да се подобрят цифровата инфраструктура, цифровите решения и цифровите умения в публичния сектор.

Инвестицията се състои от участие в обучения за цифрови умения, създаване на цифрова платформа за електронно законодателство и проект, свързан с демонстрирането на национална квантова комуникационна инфраструктура. МВУ подкрепя част от разходите за инвестицията. Тази инвестиция може да получи подкрепа и от други програми или инструменти на Съюза за разходи, които не се подкрепят от МВУ.

Инвестиция З: Гигабитова инфраструктура

Целта на инвестицията е да се разгърне инфраструктурата, за да се даде възможност за широколентов достъп.

Инвестицията се състои в осигуряване на широколентов достъп за домакинствата.

Инвестиция И: Цифровизация на вътрешната сигурност

Целта на инвестицията е да се модернизира наличната технология на равнището на словенската полиция, за да се оптимизират и подкрепят работните процеси.

Инвестицията се състои в създаването на приложения в полицейския облак и модернизирането на цифровата радиомрежа на националните органи.

Инвестиция Ј: Цифровизация на образованието и науката

Целта на инвестицията е да се цифровизират образователните институции чрез подобряване на информационната и комуникационната инфраструктура и предоставяне на приложения или електронни решения, които подпомагат работните процеси и предоставят анализ на данни. Осигурява се високоскоростна свързаност, съхранение на данни и повишаване на компетентностите за свободно достъпни данни и отворена наука в рамките на научноизследователските организации.

Инвестицията се състои в подкрепа на цифровизацията на образованието с ИТ приложения, внедряване на свързаност за началните и средните училища, висшите професионални колежи, както и организациите за образование за възрастни, и внедряване на високоскоростна оптична опорна мрежа между PoPs (Point-of-Presence) на академичната и научноизследователската мрежа на Словения (Arnes) и хранилища на данни за съхранение на свободно достъпни резултати от научни изследвания.

Инвестиция К: Зелена словенска рамка за местоположението

Целта на инвестицията е да се подобри управлението на пространствените и екологичните данни.

Инвестицията се състои в модернизиране на пространственото управление и управлението на околната среда в Словения чрез разработване на цифрови решения в подкрепа на оперативната съвместимост на данните.

Инвестиция L: Цифровизация в областта на селското стопанство, храните или горското стопанство

Целта на инвестицията е да се подобрят цифровата инфраструктура и цифровите услуги в областта на селското стопанство, храните или горското стопанство.

Инвестицията се състои в подкрепа на цифровизацията в областта на селското стопанство, храните или горското стопанство с електронни услуги или електронни решения или ИТ инфраструктура или оборудване.

Инвестиция M: Цифровизация в областта на културата

Целта на инвестицията е да се подобри цифровата инфраструктура в областта на културата.

Инвестицията се състои в подкрепа на цифровизацията в областта на културата с електронни услуги или електронни решения или ИТ инфраструктура или оборудване.

Инвестиция N: Цифровизация в областта на правосъдието

Целта на инвестицията е да се увеличи достъпността на услугите, свързани с областта на правосъдието в Словения.

Инвестицията се състои в подкрепа на цифровизацията в областта на правосъдието с ИТ системи или електронни услуги или електронни решения или ИТ инфраструктура или оборудване.

Инвестиция O: Доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ

Тази мярка има за цел да подкрепи създаването и достъпа на Словения до гигафабрики за изкуствен интелект и техните услуги. Мярката се състои от доброволна вноска в размер на 50 051 243 EUR в съвместното предприятие EuroHPC. Приносът подкрепя инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ и квантови технологии, които ще бъдат установени в Съюза.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
90	А: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на публичната администрация	Ключов етап	Създаден и функциониращ Съвет за развитие на информатиката в държавната администрация	Приемане на решение за създаване на Съвета от правителството и назначаване на неговите членове от Министерството на публичната администрация				ВЪПРО С 4	2021	Съветът осигурява централно звено за публичната администрация за координиране на операциите на оперативно равнище, свързани с инвестиции в информационни технологии, стандарти, бекофис системи и други технологични разработки, при които съвместимостта на системите е от съществено значение за ефективната им експлоатация и поддръжка.
91	В: Създаване на среда за използване на електронни услуги от публичната администрация	Ключов етап	Сигурни национални електронни документи за самоличност	Начало на издаването на нови национални електронни лични карти				ВЪПРО С 2	2022	Издават се първите нови карти за електронна идентификация. Това се използва на национално и трансгранично равнище в електронна търговия. Новата лична карта дава възможност на гражданина да се идентифицира и да удостовери автентичността си по електронен път, за да получи достъп до електронни услуги и да се подпише по електронен път. Правното основание за издаване на електронна самоличност е Законът за електронната самоличност и удостоверителните услуги и измененият Закон за личните карти (Закон за изменение и допълнение на Закона за личните карти). Системата се нотифицира съгласно Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за трансгранично съответствие.
92	Д: Създаване на експертен център — Център за човешки	Ключов етап	Център за експертни познания — създаден и	Центърът за експертни познания —				ВЪПРО С 2	2024	Измененията в Закона за държавния служител предвиждат създаването на Експертен център — Център за човешки ресурси.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	ресурси и повишаване на уменията на персонала в публичната администрация		функциониращ център за човешки ресурси	Център за човешки ресурси функционира						Центърът функционира и отговаря за: — провеждане на публични конкурси за процедурите за набиране на персонал в държавната администрация; — оценяване на уменията на кандидатите в процедурите за набиране на персонал; — разработване на система за лични компетентности и умения в държавната администрация (включително управленски компетентности); насърчаване на инструменти за управление на човешките ресурси в държавната администрация; създаване на рамка за подобряване на цифровите компетентности в държавната администрация. В закона може да се предвиди разумен преходен период за ефективното прилагане на изброените отговорности на експертните центрове и пълното привеждане в действие на експертните центрове.
93	С: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация	Ключов етап	Премахване на правните и административните пречки пред предоставянето на електронни услуги	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на изменения в Общия административен процесуален закон и Наредбата за административната търговия				ВЪПРОС 4	2022	Измененията на Закона за общото административно производство и на Наредбата за административната търговия имат за цел опростяване на правните изисквания за предоставяне на електронни услуги на публичната администрация и по-нататъшна цифровизация на административните процеси. Те включват, наред с другото, платежни услуги, подкрепа за разработването на електронни заявления и електронно подаване на документи.
94	Г: Преход към общество на гигабитов интернет	Ключов етап	Приемане на план за ширококолов достъп за периода 2021—2025 г.	Планът за ширококолов достъп се приема от правителството				ВЪПРОС 2	2022	Приетият план съдържа: 1. необходимостта от осигуряване на подходящи ширококолов мрежи в Словения до 2025 г. в съответствие с целите за свързаност за европейско общество на гигабитов интернет до 2025 г.; 2. Национален план за

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изграждане на 5G инфраструктура; 3. необходимите промени в правните основания в областта на електронните съобщения; 4. мерки за осигуряване на подходяща област на радиочестотния спектър в Словения, 5. конкретни мерки, необходими за постигане на целите, 6. Ключови показатели за ефективност (КПЕ) за постигане на поставените цели в рамките на определените срокове.
95	Е: Гарантиране на киберсигурността	Ключов етап	Подобряване на законодателството сътрудничество по отношение на националната киберсигурност	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на съответния закон				ВЪПРО С 2	2025	Със закон се определят ролите и отговорностите на екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС) и на Правителствената служба за информационна сигурност (GISO) по отношение на обмена на информация за инциденти или киберзаплахи или друга информация в областта на информационната сигурност.
96	G: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Изплащане на 2 000 000 EUR		ЕВРО милион	0	2	ВЪПРО С 2	2026	Най-малко 2 000 000 EUR се изплащат на проекта SiQUID в подкрепа на националната квантова комуникационна инфраструктура. Сумите, предоставени от други програми или инструменти на Съюза, не се включват в тази сума.
97	G: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Ключов етап	Платформа за електронно законодателство	Предавателният протокол за платформата за електронно законодателство се издава от възлагащия орган				ВЪПРО С 4	2025	Предавателен протокол, подписан от изпълнителя и възлагащия орган, удостоверяващ, че платформата за електронно законодателство в подкрепа на законодателния процес е достъпна.
98	G: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Брой на сертификатите за участие, издадени за дейности по обучение в областта на цифровите		Номер	0	40 000	ВЪПРО С 2	2026	Издадени са 40 000 сертификата за участие в дейности за обучение по цифрови умения за публичния сектор.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			умения за публичния сектор							
99	Н: Гигабитова инфраструктура	Цел	Домакинства с осигурен ширококолов достъп		Номер	0	6 838	ВЪПРО С 2	2026	6 838 домакинства, за които е осигурен ширококолов достъп, както е показано в докладите за приключване на проектите.
100	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Цел	Потребители на новата цифрова полицейска радиомрежа (TETRA)		Номер	0	11 000	ВЪПРО С 4	2022	Планира се цифровата радиомрежа на националните органи на Република Словения да има 11 000 потребители. Мрежата използва координирани на равнището на ЕС радиочестоти за целите на обществената сигурност и е съвместима с националните радиосистеми на съседните държави.
101	И. Цифровизация на вътрешната сигурност	Ключов етап	Приложения в полицейския облак	Приложенията са достъпни в полицейския облак				ВЪПРО С 4	2025	Приложенията в полицейския облак в областта на предотвратяването на престъпления, обществената сигурност, граничните проверки или работните процеси са достъпни за полицията.
102	К: Зелена словенска рамка за местоположението	Цел	Свързани решения за пространствена информация и информация за околната среда		Номер	0	4	ВЪПРО С 4	2025	Доклади за предаване, подписани от изпълнителя и възлагащия орган, за решения за пространствена информация и информация за околната среда, проектирани или актуализирани, за да се даде възможност за оперативна съвместимост между масивите от пространствени данни и данни за околната среда.
104	Л: Цифровизация в областта на селското стопанство, храните или горското стопанство	Цел	Брой електронни услуги или електронни решения, ИТ инфраструктура или оборудване, свързани със селското стопанство, храните или горското стопанство		Номер	0	32	ВЪПРО С 2	2026	Предоставяне на 32 електронни услуги или електронни решения, ИТ инфраструктура или оборудване, свързано със селското стопанство, храните или горското стопанство.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
105	N: Цифровизация в областта на правосъдието	Цел	Брой на информационните системи или електронните услуги, или електронните решения, или ИТ инфраструктурата, или оборудването, свързани с областта на правосъдието		Номер	0	11	ВЪПРО С 2	2026	Доставка на 11 информационни системи или електронни услуги, или електронни решения, или ИТ инфраструктура, или оборудване, свързано с областта на правосъдието.
106	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Допълнителни учебни заведения с оптични връзки над 1 Gbps		Номер	0	204	ВЪПРО С 2	2024	204 институции за начално и средно образование, както и организации за образование на възрастни трябва да бъдат свързани към оптични връзки над 1 Gbps. Очаква се това да обхване около 18 % от съществуващите учебни заведения в страната и около 35 000 ученици. Инвестицията обхваща следните видове образователни институции: начални училища, средни училища, институции за деца и младежи със специални потребности, студентски общежития и организации за образование за възрастни.
107	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Допълнителни 100 Gbps опорни оптични връзки		Номер	0	40	ВЪПРО С 4	2023	Опорните оптични връзки свързват възлите за данни на публичните институти в академичната и научноизследователската мрежа на Словения. Постоянно се разполагат най-малко 40 оптични връзки на дълги разстояния от 100 Gbps, които се очаква да покрият най-малко 75 % от всички връзки между публичните институти.
108	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Брой ИТ приложения, свързани с областта на образованието		Номер	0	11	ВЪПРО С 2	2026	Предоставяне на 11 ИТ приложения, свързани с областта на образованието.
109	М: Цифровизация в областта на културата	Цел	Брой електронни услуги или електронни		Номер	0	6	ВЪПРО С 2	2026	Предоставяне на 6 електронни услуги или електронни решения, или ИТ инфраструктура, или оборудване, свързано с областта на културата.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			решения, ИТ инфраструктура или оборудване, свързани с областта на културата							
109 а	О: Доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC	Подписване на споразумението за финансов принос				ВЪПРО С 2	2026	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPC. Това споразумение за финансов принос включва: — Посочване на дейностите, които ще бъдат финансирани с доброволната вноска, а именно финансова подкрепа за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ и квантови технологии, които ще бъдат установени в Съюза. — Изискването доброволният принос да се използва по начин, който е в съответствие с принципа за ненасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Технически насоки 2021/C58/01. — Точният размер на доброволния принос от средствата по МВУ. — Изискване неизползваните суми, обхванати от споразумението, да се използват от СП EuroHPC в подкрепа на същите цели на политиката в полза на съответната държава членка и да не се прехвърлят обратно на държавата членка. — Словения прехвърля 50 051 243 EUR на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция О: Допълнителна доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ

Тази мярка има за цел да подкрепи създаването и достъпа на Словения до гигафабрики за изкуствен интелект и техните услуги. Мярката се състои от доброволна вноска в размер на 21 593 760 EUR в съвместното предприятие EuroHPC. Приносът подкрепя инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ и квантови технологии, които ще бъдат установени в Съюза.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
109ter	О: Допълнителна доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC	Подписване на споразумението за финансов принос				ВЪПРОС 2	2026	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPC. Това споразумение за финансов принос включва: — Посочване на дейностите, които ще бъдат финансирани с доброволната вноска, а именно финансова подкрепа за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ и квантови технологии, които ще бъдат установени в Съюза. — Изискването доброволният принос да се използва по начин, който е в съответствие с принципа за ненасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Технически насоки 2021/C58/01. — Точният размер на доброволния принос от средствата по МВУ. — Изискване неизползваните суми, обхванати от споразумението, да се използват от СП EuroHPC в подкрепа на същите цели на политиката в полза на съответната държава членка и да не се прехвърлят обратно на държавата членка. — В допълнение към сумата от 50 051 243 EUR по ключов етап 109a Словения прехвърля 21 593 760 EUR на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

3. КОМПОНЕНТ 8: НИРДИ — НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ

Резултатите на Словения в областта на научните изследвания и иновациите остават неоптимални. Равнището на разходите за научни изследвания и иновации и тяхната ефективност остават скромни, което ограничава научните и технологичните резултати на страната. Следователно приносът на научните изследвания и иновациите за растежа на производителността и конкурентоспособността е ограничен, включително по отношение на цифровия и екологичния преход.

Целите на този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост са да се подобрят управлението и координацията на политиката в областта на научните изследвания и иновациите, да се повиши равнището на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и тяхната ефикасност и ефективност. Това ще гарантира, че научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРДИ) са основен двигател на производителността и икономическия растеж. Предложените мерки също така ще гарантират, че научните изследвания и иновациите са ключов фактор за цифровия и екологичния преход.

Тези инвестиции и реформи са в отговор на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „съсредоточаване на водената от инвестиции икономическа политика върху научните изследвания и иновациите „(специфични за държавата препоръки 3, 2019) и 2020 за „съсредоточаване на инвестициите върху [...] научните изследвания и иновациите“ (специфични за държавата препоръки 3, 2020).

В препоръката на Съвета от 2020 г. се отбелязва, че икономическият спад излага на риск НИРДИ на предприятията и че поради това са необходими инвестиции, за да се помогне на иновативните малки и средни предприятия да увеличат производството си. Освен това по-силните връзки между академичните среди и предприятията са от съществено значение за успешното превръщане на знанията в иновации, подобряването на резултатите на страната в областта на НИРДИ, стимулирането на икономическия растеж и подкрепата за внедряването на иновации, които са от решаващо значение за екологичния и цифровия преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Функциониране и управление на системата за НИРДИ

Целите на реформата са да се повишат ефикасността и ефективността на публичните инвестиции в НИРДИ, да се създаде конкурентна и въздействаща среда за научни изследвания и иновации и да се увеличат усилията в областта на НИРДИ за екологичния и цифровия преход.

Реформата се състои в влизането в сила на нов Закон за научноизследователските, развойните и иновационните дейности; въвеждането на нов модел на управление и интегриране на екосистемата за научни изследвания и иновации (включително създаването на съвместен програмен комитет); създаване на обща система за мониторинг и оценка на политиките в

областта на НИРДИ; укрепването и оправомощаването на двете изпълнителни агенции за научни изследвания; и укрепване на средата за подкрепа на вече установени субекти и мрежи на национално и международно равнище за насърчаване на потоците от знания и сътрудничеството между академичните среди и бизнеса.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2022 г.

Инвестиция Б: Финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на екологичния или цифровия преход

Целта на инвестицията е да се насърчи по-дългосрочното сътрудничество в областта на екологичния и цифровия преход между дружествата, участващи в свързани с научноизследователска и развойна дейност дейности, или между научноизследователски организации, големи предприятия или МСП.

Инвестицията се състои в изпълнението на проекти в областта на екологичния или цифровия преход.

Инвестиция В: Подкрепа за международната мобилност и (ре) интеграцията на изследователите

Целите на инвестицията са да се подобрят високите научни постижения, научноизследователският капацитет, трансферът и движението на знания чрез насърчаване на международната и междусекторната мобилност и реинтеграцията на изследователите в словенската среда на НИРДИ.

Инвестицията се състои от подкрепа за изследователи.

Инвестиция Г: Демонстрационни или пилотни проекти в областта на НИРДИ в областта на екологичния преход

Целите на инвестицията са да се подобрят резултатите на Словения в областта на иновациите чрез увеличаване на инвестициите в НИРДИ, да се насърчи трансферът на технологии и по този начин да се укрепи екосистемата за иновации, както и да се насърчат предприемаческите инвестиции за екологичния преход, по-специално във връзка с кръговата икономика.

Инвестицията се състои в осъществяването на демонстрационни или пилотни проекти в областта на НИРДИ в областта на екологичния преход.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
110	А: Функциониране и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за научноизследователските, развойните и иновационните дейности	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закон за дейностите в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите след приемането му от парламента				ВЪПРОС 2	2022	Актът има за цел да повиши ефективността и координацията на управлението на НИРДИ. Актът, наред с другото, увеличава и стабилизира публичното финансиране за дейности в областта на НИРДИ, увеличава автономността на публичните научноизследователски организации, установява елементи на финансиране, основани на резултатите, стимулира сътрудничеството на изследователите с научноизследователските проекти и бизнеса на ЕС и насърчава интернационализацията и междусекторната мобилност и трансфера на знания.
111	А: Функциониране и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Създаване и функциониране на съвместен програмен комитет	Съвместен програмен комитет, създаден и оперативен с решение за назначаване и задачи на комитета от правителството на Република Словения				ВЪПРОС 2	2022	Съвместният програмен комитет дава възможност за стабилна и непрекъсната координация както на стратегическо, така и на оперативно равнище, включително координация между инструментите за осъществяване на НИРДИ, независимо от източника на финансиране.
115	В: Финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на екологичния или цифровия преход	Цел	Изпълнение на проекти в областта на екологичния или цифровия преход		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 4 проекта в областта на екологичния или цифровия преход.
118	В: Финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на екологичния или цифровия преход	Цел	Изпълнение на проекти в областта на екологичния преход		Номер	0	122	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 122 проекта в областта на екологичния преход.

След ващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
119	С: Подкрепа за международната мобилност и (ре) интеграцията на изследователите	Цел	Договори за подпомагане на изследователи		Номер	0	33	ВЪПРОС 2	2026	33 договора за подкрепа на изследователи, подписани между Словенската агенция за научни изследвания и иновации (ARIS) и научноизследователските организации, които насмат изследователите.
122	D: Демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ в областта на екологичния преход	Цел	Осъществяване на демонстрационни или пилотни проекти в областта на НИРДИ		Номер	0	21	ВЪПРОС 2	2026	Осъществяване на 21 демонстрационни или пилотни проекта в областта на НИРДИ в областта на екологичния преход.

II. КОМПОНЕНТ 9: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС СРЕДА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към ниското равнище на инвестиции от частния сектор в Словения чрез подобряване на регулирането на капиталовите пазари, чрез реформиране на принципите на публична подкрепа за частните инвестиции и чрез предоставяне на финансиране за инвестиции от предприятията.

Целите на компонента са да се укрепят алтернативните, небанкови източници на финансиране, да се улеснят инвестициите на дружествата в най-напредналите високопроизводителни екологични и цифрови технологии и да се укрепят рамката за подкрепа на дружествата.

Тези инвестиции и реформи са в изпълнение на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „подкрепа на развитието на капиталовите пазари „(специфични за държавата препоръки 2, 2019) и 2020 за „осигуряване на ликвидност и финансиране на предприятията и домакинствата [...] насърчаване на частните инвестиции в подкрепа на икономическото възстановяване, и за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход“ (специфични за държавата препоръки 3, 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на капиталовите пазари

Целта на тази реформа е да се укрепят капиталовите пазари в Словения.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за формите на алтернативни инвестиционни фондове, в който се определят видовете алтернативни инвестиционни фондове. Този нов закон се основава на резултатите от проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи „Укрепване на сегмента на алтернативните инвестиционни фондове (АИФ)“.

Освен това се приема стратегия за словенския капиталов пазар, в която се определят конкретни мерки за по-нататъшно развитие въз основа на резултатите от проекта „Засилване и развитие на капиталовите пазари в Словения“ по Програмата за подкрепа на структурните реформи.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2022 г.

Реформа Б: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход

Целта на тази реформа е да се повиши производителността на словенската икономика чрез пренасочване на критериите за подкрепа на публичните инвестиции от създаване на работни места към високопроизводителни, устойчиви и ориентирани към цифровите технологии бизнес модели и инвестиции.

Реформата се състои във влизането в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите за насърчаване на местните и чуждестранните инвестиции от страна на

дружествата. Измененията пренасочват държавните инвестиционни стимули към капиталоемки инвестиции с висока добавена стойност. Реформата обвързва публичната подкрепа с конкретен набор от критерии за показатели за екологична устойчивост.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2022 г.

Инвестиция В: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата

Целта на инвестицията е да се подпомогнат дружествата да увеличат производителността.

Инвестицията се състои в изпълнението на проекти за подкрепа на дружества, които инвестират в по-слабо развити региони или гранични проблемни райони, както и в изпълнението на проекти за подкрепа на дружества, които инвестират в дълготрайни материални или нематериални активи.

Инвестиция Г: Осигуряване на иновативни екосистеми от икономическа и бизнес инфраструктура

Целта на инвестицията е да се подобри конкурентоспособността на икономиката.

Инвестицията се състои в разработването, модернизирането или разширяването на обекти, зони или райони, предназначени за икономическа и стопанска употреба.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
124	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за формите на фондове за алтернативни инвестиции	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за формите на фондове за алтернативни инвестиции				ВЪПРО С 4	2021	Законът за формите на фондове за алтернативни инвестиции определя три форми на фондове за алтернативни инвестиции, а именно: алтернативен взаимоспомагателен фонд, учреден като отделни активи, специално командитно дружество и дружество за инвестиции в основен капитал. Реформата следва правната рамка на ЕС и препоръките в областта на капиталовите пазари.
125	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Приемане на стратегия за развитие на капиталовите пазари	Приемане от правителството на стратегия за развитие на капиталовите пазари				ВЪПРО С 2	2022	Стратегията включва мерки за постигане на по-динамичен капиталов пазар, включително чрез навлизане на пазара в рамките на Европейския капиталов съюз; създаването на звена за контакт на всички световни финансови пазари; създаване на ефективна онлайн информационна система за иновации в областта на финансовите технологии и други финансови услуги; адаптиране на съществуващите мерки.
126	В: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите с цел насърчаване на екологичния преход	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменения в Закона за насърчаване на инвестициите				ВЪПРО С 4	2021	Изменението гарантира, че критериите за подкрепа на публичните инвестиции за предприятията са съсредоточени върху високопроизводителни, устойчиви и цифрово ориентирани бизнес модели и инвестиции. Всички подкрепяни инвестиции включват условия за насърчаване на екологичния преход, включително изисквания за енергийна ефективност, екологосъобразно управление и ефективност на производството на материали.

След ващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвър т	Година	
										Критериите за допустимост гарантират също така, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
127	В: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите	Разпоредба в наредбата, указваща влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите				ВЪПРО С 2	2022	В подзаконовите актове за изпълнение се уточняват допълнително съответните критерии съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, по-специално по отношение на енергийната ефективност, ефективността на материалите, дългосрочната интеграция на инвестициите в региона, социалната отговорност, въздействието на инвестициите върху околната среда, приноса на инвестициите за прехода към основана на природните ресурси кръгова икономика, водеща до по-ниски емисии на парникови газове и производство с по-нисък въглероден отпечатък, местоположението в обезценени райони с подходящо целево предназначение или в съществуваща стопанска зона, въздействието на инвестициите върху хармоничното регионално развитие, интегрирането на пространствените инвестиции и положителното въздействие на местното териториално развитие.
128	С: Подкрепа за декарбонизацията,	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 2	2022	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на регионалното

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	производителността и конкурентоспособността на дружествата		за проекти в подкрепа на регионалното развитие							развитие чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи. Проектите се възлагат въз основа на Закона за насърчаване на регионалното развитие и в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
129	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за насърчаване на инвестициите	Оповестяване на възлагането				ВЪПРОС 2	2023	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за насърчаване на инвестициите в производство, услуги и научноизследователска и развойна дейност чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи. Проектите трябва да са в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите, изменен съгласно ключов етап 126, включително с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
130	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и	Цел	Брой проекти, подпомагащи дружества за техните инвестиции в дълготрайни		Номер	0	59	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 59 проекта в подкрепа на дружествата за техните инвестиции в дълготрайни материални или нематериални активи.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	конкурентоспособността на дружествата		материални или нематериални активи							
132	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Брой проекти за подпомагане на дружества, които инвестират в по-слабо развити региони или гранични проблемни райони		Номер	0	198	ВЪПРО С 2	2026	Изпълнение на 198 проекта в подкрепа на дружества, които инвестират в по-слабо развити региони или гранични проблемни райони.
133	D: Осигуряване на иновативни екосистеми от икономическа и бизнес инфраструктура	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за екосистеми за иновативна бизнес инфраструктура	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 2	2022	Избраните проекти подкрепят развитието на икономическа бизнес инфраструктура. Проектите подкрепят регионалното развитие и отдават приоритет на повторното използване на деградирали обекти и тесните връзки с обществения транспорт и пътните връзки.
134	D: Осигуряване на иновативни екосистеми от икономическа и бизнес инфраструктура	Цел	Развитие, модернизиране или разширяване на райони, предназначени за икономическа и стопанска употреба		Номер	0	11	ВЪПРО С 2	2026	Разработени, модернизирани или разширени са 11 обекта, зони или зони, определени за икономическа и стопанска употреба.

Й. КОМПОНЕНТ 10: ПАЗАР НА ТРУДА — МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ТЕНДЕНЦИИ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към структурните предизвикателства пред заетостта, свързани със застаряването на населението и технологичните промени, чрез всеобхватен набор от реформи и инвестиции. Тези предизвикателства включват, наред с другото, ниски равнища на заетост за по-възрастните работници и хората с увреждания, младежка безработица, слабо участие в учене и обучение през целия живот, рискове за финансовата устойчивост на пенсионната система и адекватност на пенсиите.

Целите на компонента са укрепване на устойчивостта на пазара на труда, увеличаване на участието на пазара на труда и осигуряване на фискална устойчивост на пенсионната система и адекватност на пенсиите.

Тези инвестиции и реформи са в отговор на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „да се гарантира дългосрочната устойчивост и адекватност на пенсионната система, включително чрез коригиране на законоустановената пенсионна възраст и ограничаване на ранното пенсиониране. Повишаване на пригодността за заетост на нискоквалифицираните и по-възрастните работници чрез подобряване на съответствието на образованието и обучението, ученето през целия живот и мерките за активизиране с нуждите на пазара на труда, включително чрез по-добра цифрова грамотност (специфични за всяка държава препоръки 1, 2019) и 2020 за „осигуряване на ликвидност и финансиране за предприятия и домакинствата „и за „осигуряване на адекватно компенсирание на доходите и социална закрила“; да смекчи въздействието на кризата върху заетостта, наред с другото, чрез укрепване на схемите за работа с намалено работно време и гъвкавите схеми на работа; гарантиране, че тези мерки осигуряват адекватна защита на работниците с нестандартни форми на заетост“ (специфична за всяка държава препоръка 2, 2020 г.).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда

Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на пазара на труда, като се гарантира по-специално адаптирането му към демографските тенденции.

- а) Реформата се състои от: Влизане в сила на акта за създаване на постоянна кризисна схема за подпомагане на работата на непълно работно време за предприятия в затруднено положение или сериозно застрашени от сериозни затруднения, причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол, въз основа на опита, придобит по време на кризата с COVID-19 и по време на енергийната криза през 2022 г. Законът включва задължения за образование и обучение по време на работа на непълно работно време.
- б) Влизане в сила на законодателни промени в областта на обезщетенията за безработица. Разпоредбите на Закона за регулиране на пазара на труда относно обезщетенията за безработица се изменят с оглед увеличаване на равнището на заетост на по-възрастните работници и предотвратяване на ранното напускане на пазара на труда. Работата се основава на анализа на ОИСР на системата за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност в Словения.
- в) Влизане в сила на законодателството за пенсионната реформа.

- г) Приемане на насоките за прилагане на активна политика по заетостта за периода 2026—2030 г.

Инвестиция В: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания, в защитени предприятия и центрове за заетост

Целта на инвестицията е да се осигури техническата основа за въвеждане на по-гъвкави методи на работа в защитените дружества и центрoвете по заетостта.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на по-гъвкави схеми на работа за хора с увреждания.

Инвестиция Г: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда

Целта на инвестицията е да се намали младежката безработица след пандемията от COVID-19.

Инвестицията се състои от финансови стимули за работодателите да наемат млади хора на безсрочни договори.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
135	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на „кризисна“ схема за подпомагане на работата на непълно работно време	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за създаване на кризисна схема за подпомагане на работата на непълно работно време				ВЪПРО С 2	2024	С акта се създава кризисна схема за подпомагане на работата на непълно работно време с цел запазване на работните места в случай на непредвидени обстоятелства. Проектът на акт се изготвя въз основа на анализ на нуждите и опита с прилагането на мярката за намеса по време на епидемията от COVID-19 и по време на енергийната криза от 2022 г. в сътрудничество със социалните партньори. В акта се предвиждат и задължения за обучение и образование през периода на прилагане на мярката за подпомагане на работата на непълно работно време.
136	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за регулиране на пазара на труда	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменения в Закона за регулиране на пазара на труда				ВЪПРО С 2	2024	Измененията в областта на осигуряването срещу безработица имат за цел да насърчат по-дългия трудов живот и да намалят разликата между възрастта за напускане на пазара на труда и законоустановената пенсионна възраст.
137	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Проект за изменения на пенсионното законодателство за консултация	Проектоизменения на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, насочени към осигуряване на фискална устойчивост и адекватност на пенсиите, се предават на Икономическия и социален съвет				ВЪПРО С 2	2023	Съдържанието на предложението е насочено към предизвикателствата, свързани с устойчивостта, като очакваните демографски тенденции, връзката между осигурените лица и пенсионерите, адекватността и прозрачността на пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност. Предложението включва промени в условията за пенсиониране (като например повишена пенсионна възраст, уеднаквяване на периодите, когато необходимият период се коригира), промени в индексацията, връзки между плащанията и плащанията. Освен това се предлага модернизиране на осигурителната схема за инвалидност, също

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										така с оглед на максималното интегриране на пазара на труда на лицата с намалена работоспособност и по този начин подобряване на тяхното социално осигуряване, както и мерки за увеличаване на участието в схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Предложението гарантира фискалната устойчивост на пенсионната система (рисковете, произтичащи от разходите, свързани със застаряването на населението, ще бъдат значително намалени в сравнение с настоящата високорискова категория) и адекватността на пенсиите.
138	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Законодателно предложение за всеобхватни изменения на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, предадено на Народното събрание	Предложението за законодателни изменения се приема от правителството на Република Словения и се предава на Народното събрание.				ВЪПРОС 4	2023	Правителството приема и предава на Народното събрание законодателство за гарантиране на фискалната устойчивост на пенсионната система (рисковете, произтичащи от разходите, свързани със застаряването на населението, ще бъдат значително намалени от настоящата високорискова категория) и адекватността на пенсиите. С предложението се удължава периодът на заетост, увеличава се интеграцията на възрастните хора на пазара на труда и се гарантира адекватността на пенсиите и финансовата устойчивост на пенсионната система.
139	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за пенсионната реформа	Разпоредба в закона, указваща влизането ѝ в сила				ВЪПРОС 4	2024	Законодателството повишава дългосрочната фискална устойчивост на пенсионната система и адекватността на пенсиите чрез i) увеличаване на законоустановената пенсионна възраст и възрастта за ранно пенсиониране, ii) преразглеждане на формулата за индексване на пенсиите, като се увеличава тежестта на инфлацията в сравнение със заплатите, iii) увеличаване на процента на натрупване и iv)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										удължаване на референтния период за изчисляване на пенсиите.
140	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Приемане на насоките за прилагане на активна политика по заетостта за периода 2026—2030 г.	Публикувани насоки за изпълнението на активната политика по заетостта за периода 2026—2030 г.				ВЪПРО С 4	2025	Публикуване на прегледа на ОИСР на словенските активни политики по заетостта въз основа на споразумение между ОИСР и Словения в областта на обучението на работното място, субсидиите за заплати, институционалното обучение, благоустройството. Прегледът включва оценка на разработването и прилагането на активни политики по заетостта, както и техния анализ на разходите и ползите. Словения приема насоките за изпълнението на активната политика по заетостта за периода 2026—2030 г. Новите насоки включват цели за намаляване на броя на дълготрайно безработните лица и за по-бързо активизиране на по-възрастните и нискоквалифицираните работници.
143	С: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания, в защитени предприятия и центрове за заетост	Цел	Безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на по-гъвкави схеми на работа за хора с увреждания		Номер	0	37	ВЪПРО С 2	2025	Предоставяне на безвъзмездни средства на центрове за заетост и защитени предприятия за проекти в подкрепа на по-гъвкави схеми на работа за хора с увреждания. 37 потвърждения от органите, приемащи окончателните доклади (от бенефициерите), доказващи, че планове за развитие на бизнес моделите са изготвени за центровете по заетостта и защитените предприятия и че хората с увреждания са включени в обучението за подобряване на уменията им да се възползват от гъвкави схеми на работа.
144	Д: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой допълнителни млади хора със субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор		Номер	0	700	ВЪПРО С 4	2022	Брой млади хора на възраст до 29 години включително, които имат субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор. Субсидиите се предоставят за период от 18 месеца за всяка заетост. Работодателите осигуряват наставник,

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										който да подпомага младите хора. Всеки млад човек и неговият наставник преминават най-малко 30 часа обучение, с акцент върху подобряването на цифровите умения, по време на периода на субсидиране.
145	D: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Финансови стимули за работодателите да наемат млади хора на безсрочни договори		Номер	700	1 950	ВЪПРОС 4	2024	Брой на младите хора на възраст 29 години или по-малко, които са подписали безсрочни трудови договори с работодатели, на които са предоставени субсидии за заетост за период от 18 месеца.

К. КОМПОНЕНТ 11: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЛОВЕНСКИЯ ТУРИЗЪМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към сериозното въздействие на пандемията от COVID-19 върху туристическия сектор и въздействието върху заетостта, екологичната устойчивост, качеството и добавената стойност на туристическата инфраструктура на Словения и развитието на културното наследство.

Целите на компонента са да се подкрепи устойчивото развитие на туризма и да се подобри международното позициониране на Словения като водеща дестинация в областта на екологичната устойчивост, както и да се повиши добавената стойност на сектора чрез мерки, насочени към подобряване на публичната инфраструктура и към модернизиране и популяризиране на културното наследство.

Тези инвестиции и реформи са в отговор на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., „да осигури ликвидност и финансиране на предприятията и домакинствата [...] да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да насърчи частните инвестиции в подкрепа на икономическото възстановяване „и „да съсредоточи инвестициите върху екологичния и цифровия преход“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма

Целта на реформата е да се допринесе за устойчивия туризъм в Словения.

Реформата се състои в влизането в сила на указ относно стимулите за развитие на туризма и внедряването на аналитичен инструмент, който включва визуализация на ключови данни за показателите на туризма.

Инвестиция Б: Устойчиво развитие на предложенията на Словения за туристическо настаняване с цел повишаване на добавената стойност на туризма

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез подобряване на устойчивостта на туристическото настаняване.

Инвестицията се състои в обновяване, реконструкция или строителство на обекти за туристическо настаняване.

Инвестиция В: Устойчиво развитие на публична и споделена туристическа инфраструктура и природни забележителности в туристическите дестинации

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез публична туристическа инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждането или реконструкцията на съоръжения на обществената туристическа инфраструктура.

Инвестиция Г: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи устойчивият туризъм чрез съживяване на културното наследство или публичната културна инфраструктура.

Инвестицията се състои от подкрепа за обновяване, реставрация, съживяване или модернизиране на обществени обекти на културното наследство.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнищ е	Цел	Четвър т	Годин а	
148	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Аналитичен инструмент за показатели за туризма	Наликален инструмент за измерване на показателите за туризма				ВЪПРО С 4	2025	Използва се аналитичен инструмент за измерване на показателите за туризма и за предоставяне на преглед на данните от зелената схема на словенския туризъм.
149	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Влизане в сила на Постановлени е относно стимулите за развитие на туризма	Разпоредба в указа, указваща влизането в сила на указ относно стимулите за развитие на туризма след приемането му от правителството				ВЪПРО С 4	2021	В постановлението се определят подробните условия и критерии за предоставяне на стимули по Закона за насърчване на развитието на туризма. Указът насърчава екологичната устойчивост и включва сред изискванията за подкрепа сертификат за енергийни характеристики от най-малко клас В за саниране на сгради, получаване на поне един международен екоетикет, а за нови сгради — потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
150	В: Устойчиво развитие на предложенията на Словения за туристическо настаняване с цел повишаване на добавената стойност на туризма	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 4	2022	Избраните проекти трябва да отговарят на условията, определени в Указа относно стимулите за развитие на туризма. По-специално най-малко 50 % от допустимите разходи за саниране или ново строителство са свързани с подобрения на енергийната ефективност. Новите сгради гарантират, че тяхното потребление на първична енергия е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
151	В: Устойчиво развитие на предложенията на	Цел	Проекти за обекти за		Номер	0	35	ВЪПРО С 2	2026	Обновяване или изграждане, или реконструкция на най-малко 35 туристически обекта.

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	Словения за туристическо настаняване с цел повишаване на добавената стойност на туризма		туристическо настаняване							
153	С: Устойчиво развитие на публичната туристическа инфраструктура и природните забележителности в туристическите дестинации	Цел	Проекти в областта на публичната туристическа инфраструктура		Номер	0	44	ВЪПРО С 4	2025	Потвърждение от възлагащия орган, че приема предавателните доклади за проекти в публичната туристическа инфраструктура.
154	D: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обекти на културното наследство	Оповестяване на възлагането				ВЪПРО С 4	2022	Подбор за обновяване на 15-те обекта на културното наследство, собственост на общините и държавата.
155	D: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Цел	Обновени обекти на културното наследство		Номер	0	15	ВЪПРО С 2	2026	Реновират се най-малко 15 обекта на културното наследство.

Л. КОМПОНЕНТ 12: УКРЕПВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, ОСОБЕНО ЦИФРОВИТЕ, И НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА НОВИТЕ ПРОФЕСИИ И ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към равнището на цифровите компетентности на учениците, учителите и възрастните, екологичния преход на образователната система и образователната инфраструктура и съответствието на образованието с нуждите на пазара на труда.

Целите на компонента са да се укрепят компетентностите, по-специално за цифровия и екологичния преход и финансовата грамотност, да се отговори по-бързо на нуждите на икономиката и обществото, да се улесни преходът от образование към пазара на труда, да се укрепи устойчивостта на образователната система и ученето през целия живот.

Тези инвестиции и реформи са в изпълнение на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „повишаване на пригодността за заетост на нискоквалифицираните и по-възрастните работници чрез подобряване на адекватността на образованието и обучението спрямо пазара на труда, ученето през целия живот и мерките за активизиране, включително чрез по-добра цифрова грамотност „(специфична за държавата препоръка 1, 2019 г.) и през 2020 г. за „укрепване на цифровите умения“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход

Целта на реформата е учениците и учителите да придобият нови компетентности, по-специално в областта на цифровизацията, устойчивото развитие и финансовата грамотност.

Реформата се състои в преразглеждане на учебните програми в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, началното и средното образование.

Реформа Б: Реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход

Целта на реформата е да се модернизира професионалното висше образование с оглед на екологичния/устойчивия и цифровия преход и да се приведат програмите в съответствие с нуждите на пазара на труда и на обществото.

Реформата се състои в преразглеждане на 67 програми за професионално висше образование.

Реформа В: Преразглеждане на програмите за професионално образование и обучение (ПОО)

Целта на реформата е да се улесни преходът от професионално образование към пазара на труда.

Реформата се състои в преразглеждане на програмите за професионално образование и обучение (ПОО), които се разглеждат положително от министерството, отговарящо за образованието.

Инвестиция Д: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование

Целта на инвестицията е да се укрепят цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие или финансовата грамотност на учителите и учащите, да се приведат образователните системи в съответствие с нуждите на пазара на труда и да се улесни преходът към пазара на труда.

Инвестицията се състои от обучения в областта на цифровите и екологичните умения и финансовата грамотност за специалисти в областта на образованието и обучението; проекти в областта на цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие, финансовата грамотност на учащите или за изпитване на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието; и програми за неформално образование и обучение по финансова грамотност за възрастни.

Инвестиция Е: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход

Целта на инвестицията е да се подготви висшето образование за повишено търсене на умения, отразяващи новите обществени потребности, чрез разработване и прилагане на по-приобщаващи и гъвкави подходи за учене.

Инвестицията се състои в изпълнението на пилотни проекти в подкрепа на обновяването на висшето образование за екологичен/устойчив и/или цифров преход.

Инвестиция Ж: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда

Целта на инвестицията е компетентностите, придобити в средното професионално образование и професионалното образование, да се приведат в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Инвестицията се състои от проекти за обучение на наставници.

Инвестиция З: Екологизиране на образователната инфраструктура в Словения

Целта на инвестицията е да допринесе за осигуряването на по-модерна и екологосъобразна образователна инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждането или обновяването на седем образователни институции.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
156	А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход	Ключов етап	Преразгледани учебни програми за образование и грижи в ранна детска възраст, начални и средни училища	Приемане на решението относно преразгледаните учебни програми				ВЪПРОС 4	2025	Ключовият етап се отнася до преразгледаните учебни програми. Учебните програми се преразглеждат по отношение на поне една от трите области: цифрови компетентности, компетентности за устойчиво развитие или финансова грамотност.
157	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение по компетентности в областта на цифровите технологии и устойчивото развитие		Номер	0	16 000	ВЪПРОС 2	2024	Обучението за специалисти и ръководители в областта на образованието и обучението, провеждано от доставчиците в съответствие с Правилата за подбор и съфинансиране на програми за по-нататъшно образование и обучение за специалисти в областта на образованието и обучението, укрепва цифровите компетентности, компетентностите за устойчиво развитие и финансовата грамотност. Очаква се обученията да продължат средно 4.6 образователни дни.
158а	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Проекти за компетентности на учещите в областта на цифровите технологии, устойчивото развитие и финансовата грамотност		Номер	0	14	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 14 проекта в областта на цифровите компетентности или компетентности за устойчиво развитие или финансова грамотност на учащите или изпробване на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието.
158в	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Програми за неформално образование и обучение по финансова грамотност за възрастни		Номер	0	20	ВЪПРОС 2	2026	20 програми за неформално образование по финансова грамотност за възрастни, потвърдени от професионален комитет.
159	В: Реформа на висшето образование за	Цел	Преразгледани програми за обучение във висшето образование		Номер	0	67	ВЪПРОС 2	2026	67 преразгледани програми за обучение в областта на професионалното висше образование. Преразглежданията следва да се отнасят до

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	екологичен и устойчив преход									компетентности в областта на екологията/устойчивостта и/или цифровите технологии.
160	F: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Ключов етап	Завършен подбор на пилотни проекти за подновяване на процеса на висше образование	Оповестяване на резултати.				ВЪПРОС 2	2022	Бенефициерите са публични висши учебни заведения. Пилотните проекти изпробват решения за интегриране на компетентности в областта на цифровите технологии и устойчивото развитие в учебните програми на висшето образование с цел подобряване на резултатите на пазара на труда.
161	F: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Пилотни проекти за подновяване на висшето образование за екологичен и/или цифров преход		Номер	0	30	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 30 пилотни проекта в подкрепа на обновяването на висшето образование за екологичен/устойчив и/или цифров преход.
162	C: Преразглеждане на програмите за професионално образование и обучение (ПОО)	Цел	Преразгледани програми за професионално образование и обучение, оценени положително от министерството, отговарящо за образованието		Номер	0	41	ВЪПРОС 2	2026	Министерството, отговарящо за образованието, одобрява най-малко 41 преразгледани програми за професионално образование и обучение чрез издадени положителни становища.
163	G: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда	Цел	Проекти за обучение на наставници		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на 2 проекта за обучение на наставници.
164	H: Екологизиране на образователната	Ключов етап	Завършен подбор на инвестиционния проект за екологизиране на	Подписване на договор				ВЪПРОС 2	2023	Министерството на образованието, науката и спорта подписва договора за съфинансиране на инфраструктурен проект в съответствие със Стратегията

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	инфраструктура в Словения		образователната инфраструктура							за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури. Договорът гарантира, че потреблението на първична енергия на всички нови сгради е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
166	Н: Екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Цел	Нови или обновени учебни заведения		Номер	0	7	ВЪПРОС 2	2026	Изграждане или обновяване на седем учебни заведения.

Л.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа Г: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения

Целта на реформата е да се модернизира образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения за нуждите на съвременните образователни и научноизследователски процеси, включително проектирането на гъвкави пространства, за да се даде възможност за модерни подходи за предаване на знания, като например учене, основано на участието и сътрудничеството, и интегриран институционален подход при прилагането на образованието за устойчиво развитие.

Реформата се състои в приемането на стратегия за енергийно ефективна и ориентирана към развитието система за инвестиции в образователната и научноизследователската инфраструктура до 2030 г. В стратегията се определят по-специално приоритетите за инвестиране в екологизирането на образователните и научноизследователските съоръжения. Стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури се приема от правителството на Словения.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 3: По-нататъшно екологизиране на образователната инфраструктура в Словения

Целта на инвестицията е да допринесе допълнително за осигуряването на устойчива и екологосъобразна образователна инфраструктура.

Инвестицията се състои в по-нататъшното изграждане или обновяване на две образователни институции.

Л.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
167	D: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приемане на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури	Приемане от правителството на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури				ВЪПРОС 4	2022	В стратегията се определят устойчиви приоритети за екологосъобразни инвестиции в образователни и научноизследователски инфраструктури и за поддръжка на образователни сгради, като се вземат предвид специфичните характеристики и специфичните нужди, като например принципите на устойчиво строителство на сгради с почти нулево потребление на енергия, пространствено проектиране, цифров преход и иновативни педагогически подходи.
168	H: По-нататъшно екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Ключов етап	Завършен подбор на инвестиционни проекти в областта на екологизирането на образователната инфраструктура	Подписване на договори				ВЪПРОС 2	2023	Министерството на образованието, науката и спорта подписва договори за съфинансиране на инфраструктурни проекти в съответствие със Стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури. Договорите гарантират, че потреблението на първична енергия на инфраструктурните проекти е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
170	H: По-нататъшно екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Цел	Нови или обновени учебни заведения		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	Изграждане или обновяване на две учебни заведения.

М. КОМПОНЕНТ 13: ЕФЕКТИВНИ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с ефективността на управлението на публичния сектор и в по-широк план — с административната тежест.

Целите на компонента са да се подобри ефективността на системата на заплатите в публичния сектор, да се подобри бизнес средата чрез законодателно и регулаторно опростяване и реформи на законодателството в областта на строителството и териториалното устройство, както и да се подобрят професионализацията, цифровизацията и конкуренцията в системата за възлагане на обществени поръчки.

Не се предвижда финансиране по линия на словенския план за възстановяване и устойчивост за реформите по този компонент.

Тези реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., за „подобряване на бизнес средата чрез намаляване на регулаторните ограничения и административната тежест. Подобряване на конкуренцията, професионализацията и независимия надзор в областта на обществените поръчки „(специфични за всяка държава препоръки 2, 2019) и 2020 за „намаляване на административната тежест, съсредоточаване в началото на периода на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и насърчаване на частните инвестиции в подкрепа на икономическото възстановяване“ (специфични за всяка държава препоръки 3, 2020).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Премахване на административните пречки

Целта на реформата е да се намали административната тежест за предприятията и гражданите, да се намалят разходите за административните процедури и да се опрости свързаното с тях законодателство в Словения.

Реформата се състои от влизането в сила на Закона за премахване на бюрокрацията — пакет от законодателни промени, насочени към опростяване на нормативната уредба. Допълнителен пакет за премахване на бюрокрацията влиза в сила и след обществени консултации, включително с граждани, представители на бизнеса, профсъюзи, общини и други. Вторият пакет се съсредоточава върху опростяването на законодателството, предхождащо независимостта.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2022 г.

Реформа Б: Модерен и устойчив публичен сектор

Целите на реформата са да се увеличи използването на променливо възнаграждение и възнаграждение въз основа на резултатите от работата в публичния сектор, за да се подобри неговата ефективност. Реформата запазва фискалната устойчивост на системата на заплатите в публичния сектор.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за модернизиране на системата за възнаграждения в публичния сектор. Новата система за възнагражденията има за цел да

подчертае ролята на ръководителите и да подобри управлението на човешките ресурси. Новата система установява диференцирано възнаграждение в зависимост от сегмента на публичния сектор, който се очаква да създаде по-голяма гъвкавост, и гарантира, че възнаграждението е свързано с изпълнението на работата. Законът дава възможност за диференцирано регулиране на конкретни дейности или професии, като същевременно се преодолява недостигът на конкретни професии в публичния сектор.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да бъдат завършени до 30 юни 2024 г.

Реформа В: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите

Целта на реформата е да се увеличат публичните и частните инвестиции чрез опростяване на процедурите в областта на строителството и териториалното устройство и чрез реформиране на системата за възлагане на обществени поръчки.

Реформата се състои в влизането в сила на изменения на Закона за строителството и Закона за устройство на територията, както и на мерки за подобряване на системата за възлагане на обществени поръчки в Словения. Те включват измененията на Закона за обществените поръчки, създаването на Академия за обществени поръчки, привеждането в съответствие на наборите от данни за обществените поръчки и публикуването на данни за информационното табло за единния пазар и конкурентоспособността, както и техническа помощ в подкрепа на реформите в областта на обществените поръчки.

Реформа Г: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит

Целта на реформата е да се въведе и формализира правната и институционалната рамка за адекватно функциониране на системите за контрол и одит.

Реформата се състои в създаването на Служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост като отделен орган в рамките на Министерството на финансите, който да действа като координиращ орган за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Реформата се състои и в приемането на националния указ и насоките на координиращия орган, в които се описват процедурите за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство, както и в модернизирането на информационната система на Министерството на финансите — MFERAC.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да бъде завършен до 30 септември 2021 г.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
171	А: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за премахване на бюрокрацията	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за премахване на бюрокрацията				ВЪПРОС 2	2021	Законът ще намали административните пречки за стопанския сектор и гражданите, ще опрости законодателството, ще рационализира съществуващите процедури и ще премахне обременяващите процедури чрез изменения и допълнения на законите, обхващащи няколко министерски отдела. Очаква се законът да подобри ефективността на държавната и местната администрация.
172	А: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Втория закон за премахване на бюрокрацията	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Втория закон за премахване на бюрокрацията				ВЪПРОС 2	2022	Законодателният пакет допълнително намалява административните пречки за стопанския сектор и гражданите след процес на широкообхватни обществени консултации. Очаква се законът да подобри ефективността на държавната и местната администрация.
173	В: Модерен и устойчив публичен сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закон, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор				ВЪПРОС 2	2024	Новата система за възнагражденията в публичния сектор включва договорености за променливо възнаграждение и за обвързване на възнаграждението с резултатите от работата. Новата система за определяне на заплатите в публичния сектор трябва да бъде фискално устойчива.
174	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на Закона за обществените поръчки	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменението на Закона за обществените поръчки				ВЪПРОС 4	2021	Законът за обществените поръчки включва, наред с другото, опростяване на процедурите, за да се даде възможност за допълване и изясняване на офертите при подбора на оферентите, както и отстраняване на необичайно ниските оферти. Тя е насочена към цифровата трансформация на обществените поръчки и към увеличаване на конкуренцията в процедурите за възлагане на

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										обществени поръчки и намаляване на броя на офертите с една оферта.
175	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Цел	Показател за липса на покани за представяне на оферти		% (%)	26	14	ВЪПРОС 4	2024	Показателят от информационното табло за единния пазар и конкурентоспособността за „без покани за представяне на оферти“ се намалява на 14 %.
176	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Завършена техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки	Доклад за резултатите с представени оценка и препоръки.				ВЪПРОС 2	2022	Предоставяне на доклад за техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки, с акцент върху повишаването на конкурентоспособността на пазара на обществени поръчки в съответствие с правната рамка на ЕС.
177	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Анализ на реформите в областта на обществените поръчки	Докладът е изпратен				ВЪПРОС 4	2024	Представяне на доклад с i) анализ на въздействието на реформите в областта на обществените поръчки и ii) препоръки за по-нататъшни реформи или политически инициативи.
178	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Привеждане на базите данни за обществените поръчки на Словения в съответствие с базата данни на Европейската комисия и предаване на данните, необходими за пълното публикуване на показателите за	Всички показатели от информационното табло за единния пазар, свързани с обществените поръчки, се публикуват в базата данни на информационното табло.				ВЪПРОС 4	2021	Базите данни за обществените поръчки се привеждат в съответствие, като се предоставят подходящи разяснения относно предаването и тълкуването на данните от електронния ежедневник за обществени поръчки — Европейска комисия. Всички данни се предоставят чрез Електронния ежедневник за поръчките за публикуването на всички показатели в информационното табло за единния пазар (показатели за обществените поръчки).

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			обществените поръчки в информационното табло за единния пазар							
179	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Академията за обществени поръчки функционира	Академията за обществени поръчки функционира				ВЪПРОС 2	2023	Академията за обществени поръчки има за цел да повиши равнището на професионализация сред заинтересованите страни чрез набор от програми и обучения за държавни служители в областта на обществените поръчки.
180	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за строителството и Закона за устройство на територията	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменения в Закона за строителството и Закона за устройство на територията				ВЪПРОС 2	2022	Преработването на Закона за устройство на територията има за цел да подобри инструментите за пространствено планиране, да установи по-ефективно управление на националното и общинското пространствено планиране и да даде възможност за цифровизация на всички ключови пространствени данни. Законът за изграждането на връзката включва административна помощ и цифровизация с оглед на ускоряването на съответните процедури.
181	Д: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит	Ключов етап	Национален указ, в който се описва процедурата за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, и насоките на координация орган, приети от правителството;	Указ за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост; Насоки на координация орган; Изменение на постановлението относно органите, свързани с министерствата; одитен доклад, потвърждаващ				ВЪПРОС 3	2021	В постановлението относно начина на изпълнение на словенския план за възстановяване и устойчивост се определят, наред с другото, процедурите за извършване на одити и проверки, за да се гарантира спазването на приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, процедурите относно проверката на ключовите етапи и целите и свързаните с тях срокове за докладване, процедурите относно изпълнението на възстановяването на неправомерно изразходвани средства, начините за съхраняване на документация и осигуряване на одитна следа, достъпността на данните за националните и съответните европейски институции (Европейската комисия, OLAF, ЕСП и Европейската прокуратура), процедурите за ефективно изпълнение на проектите,

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			създаване на Служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и подобрена система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ	функциите на системата от регистри						процедурите за изпълнение на задачите в областта на словенския план за възстановяване и устойчивост, процедурите, свързани с избягването на конфликти на интереси, предотвратяването на измами, корупцията и двойното финансиране от Механизма и други програми на Съюза. Насоките на координиращия орган включват, наред с другото, подробно определение на процедурите за извършване на проверки и одити в съответствие с приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС, процедурите за проверка на ключовите етапи и целите и свързаните с тях срокове за докладване, процедурите за възстановяване на неправомерно изразходвани средства, процедурите, свързани с разкриването на подозрения за измама, конфликт на интереси и двойно финансиране, процедурите, свързани със системата за докладване на нередности и подозрения за измама, установени и предполагаеми измами, и допълнителните мерки за управление на риска от измами, определянето на процедури за гарантиране на финансирането на частта от министерствата, изпълняваща различните задачи, и подробно описание на отговорностите на всяко звено, с ясно разграничаване на измамите. В съответствие с решението на правителството на Република Словения от 28 април 2021 г. Координационният орган отговаря за създаването на системата за изпълнение и за изпълнението на самия словенски план за възстановяване и устойчивост. Неговите задачи включват, наред с другото, координация и мониторинг на словенския план за възстановяване и устойчивост на национално равнище, координация със заинтересованите страни и Европейската комисия при изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост,

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										насоки на органите, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, мониторинг, проверка и валидиране на постигането на ключовите етапи и целите, подготовка и координация на правни актове и стратегически документи, свързани с изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, координация и взаимно допълване между Регламент (ЕС) 2021/241 и други фондове на ЕС, изпълнение на мерки за контрол и мерки за контрол на равнището на министерствата или бенефициерите, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, докладване на Европейската комисия, правителството на Република Словения относно подготовката на указа, координация и взаимно допълване между Регламент (ЕС) 2021/241 и други съответни фондове на ЕС, изпълнение на мерки за контрол и мерки за контрол на равнището на министерствата или бенефициерите, участващи в изпълнението на словенския план за възстановяване и устойчивост, докладване на Европейската комисия, правителството на Словения и други съответни институции. Въведена е и функционира система от регистри за мониторинг на изпълнението на MBY — MFERAC (Министерство на финансите — единна счетоводна система). Системата включва като минимум следните функции: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за MBY.

Н. КОМПОНЕНТ 14: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към редица предизвикателства пред системата на здравеопазването, вариращи от слабости в първичната здравна система, по-специално недостиг на здравен персонал, ограничено използване на цифрови инструменти в здравеопазването и неравномерно териториално покритие на спешната медицинска помощ до необходимостта от по-добро лечение на заразните болести, като същевременно се гарантира цялостната ѝ дългосрочна финансова устойчивост.

Общата цел на компонента е да се подобрят достъпът, качеството и дългосрочната финансова устойчивост на системата на здравеопазването. Това включва осигуряване на устойчиво финансиране за всеобщ достъп до качествени здравни услуги, включително превантивни; справяне с възникващите заплахи за здравето, като например хронични заболявания и състояния и нови заразни болести; постигане на напредък в цифровата трансформация на здравните услуги; повишаване на ефективността на управлението и функционирането на здравната система в кризисни ситуации.

Тези инвестиции и реформи са в изпълнение на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., а именно „Приемане и изпълнение на реформи в здравеопазването и дългосрочните грижи, които гарантират качество, достъпност и дългосрочна фискална устойчивост „(специфични за държавата препоръки 1, 2019) и 2020 за „гарантиране на устойчивостта на системата на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително чрез осигуряване на адекватно предлагане на критично важни медицински продукти и справяне с недостига на здравни работници“ (специфични за държавата препоръки 1, 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Реформа на здравната система

Целта на реформата е качествена, достъпна, ефикасна и финансово устойчива система на здравеопазване.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателството в областта на здравеопазването, за да се гарантира качеството, достъпността и финансовата устойчивост на здравеопазването в Словения, както и в създаването на независим орган за мониторинг на качеството и безопасността в системата на здравеопазването.

Инвестиция Б: Повишаване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите

Целта на инвестицията е да се разширят уменията и компетентностите на здравния персонал на равнище първична медицинска помощ или на други участници в обучението.

Инвестицията се състои от обучения, предоставяни в областта на палиативните грижи, гериатричните заболявания, психичното здраве и мускулно-скелетните болки, както и доставката на превозни средства за екипите за палиативни грижи.

Инвестиция В: Цифрова трансформация на здравеопазването

Целите на инвестицията са да се осигури достъп до хармонизирани данни в здравеопазването, предимно чрез интегриране на нови цифрови услуги в здравеопазването, да се насърчи използването на информационни технологии в здравеопазването за комуникация с пациентите и здравните работници.

Инвестицията се състои във въвеждането на централно съхранение на изображения и въвеждането на национална платформа за дистанционно здравеопазване.

Инвестиция Г: Достъпност на здравната система

Целите на инвестицията са да се осигури по-добър достъп до спешна медицинска помощ и да се съкрати времето за пристигане на екипа за намеса.

Инвестицията се състои в доставката на превозни средства за спешна медицинска помощ и изграждането на вертолетно летище.

Инвестиция Д: Ефективно лечение на заразни и хронични болести

Целта на инвестицията е да се увеличи и модернизира капацитетът за лечение на заразни и хронични болести в Словения.

Инвестицията се състои в изграждането на инфекциозната клиника в УКС Любляна до третия етап на строителство и съпътстващите работи от четвъртия и петия етап на строителство, както и в доставката на линейни ускорители за УКС Марибор.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
182	А: Реформа на здравната система	Ключов етап	Създаване на независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването	Функционира независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването				ВЪПРО С 4	2023	Органът изпълнява всички задачи, свързани с управлението на системата за качество, безопасността, разработването на стандарти и наблюдението на показателите за качество, както и управлението на големи информационни масиви в системата на здравеопазването с цел наблюдение на качеството. Органът също така подновява стратегията за управление на качеството на здравето.
183	А: Реформа на здравната система	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство	Разпоредби в законодателството, указващи влизането в сила				ВЪПРО С 4	2024	Законодателството включва разпоредби относно: I) качеството на здравното обслужване чрез: — въвеждане на принципи за управление на качеството и безопасността на здравето; — преразглеждане на показателите за качество на здравеопазването; II) достъпността на здравното обслужване чрез: — определяне на ролите на заинтересованите страни в системата на здравеопазването; — въвеждане на мрежа от доставчици на здравно обслужване; — предоставяне на финансови стимули за семейната медицина и педиатричните клиники на първично равнище; — преразглеждане на управлението на времето за чакане; — разглеждане на въпроса за управлението на персонала;

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										III) финансовата устойчивост на здравеопазването чрез: — преразглеждане на процедурите за планиране, наблюдение и оценка на здравните услуги; — трансформиране на допълнителното здравно осигуряване; — коригиране на тежестите и отговорността при плащането на задължителни здравноосигурителни вноски, като същевременно се запази широк набор от обезщетения в рамките на правата на задължително здравно осигуряване; — определяне на правата по задължителното здравно осигуряване; — укрепване на управлението и ефективността на системата на здравеопазването и на обществените здравни заведения; — определяне на изискванията за вътрешни одити в институциите за обществено здравеопазване, включително за одит на финансовите отчети.
184	В: Повишаване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите	Цел	Доставка на превозни средства за екипи за палиативни грижи		Номер	0	14	ВЪПРОС 4	2025	Доставка на 14 превозни средства за екипи за палиативни грижи.
184 а	В: Повишаване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира	Цел	Предоставени обучения относно палиативните грижи, гериатричните заболявания,		Номер	0	4	ВЪПРОС 2	2026	Предоставени обучения относно палиативните грижи, гериатричните заболявания, психичното здраве и мускулно-скелетните болки.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	качеството на грижите		психичното здраве и мускулно-скелетните болки							
185	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за национална система за телемедицина	Съобщаване на възлагането				ВЪПРО С 2	2024	Избраната национална система за телемедицина дава възможност за комуникация на пациентите със здравните специалисти и за сътрудничество между здравните специалисти. Тя осигурява необходимата цифрова инфраструктура за въвеждането на дистанционно здравеопазване, единна здравна карта и единен модел на административни данни. Тя също така гарантира подходящи изисквания за неприкосновеност на личния живот, защита на данните, ИТ сигурност, съхранение и съвместимост, както и уточняване на формата на комуникация.
186	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Цел	Лечебни заведения, които използват централизирано съхранение на изображения		Номер	0	9	ВЪПРО С 4	2024	Най-малко 9 обществени здравни заведения използват централната система за достъп и съхранение на изображения (PACS).
187	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Нови функции на телемедицината, които могат да се използват от пациентите и лекарите	Нови функции на телемедицината, които могат да се използват от пациентите и лекарите				ВЪПРО С 4	2025	Нови функционалности на националната система за телемедицина, осигуряващи комуникация от разстояние на пациента с лекаря и комуникация между лекарите, които са на разположение за използване от пациентите и лекарите.
188	D: Достъпност на здравната система	Цел	Изграждане на вертолетно летище		Номер	0	1	ВЪПРО С 2	2026	Изграждане на вертолетно летище.
189	D: Достъпност на здравната система	Цел	Доставка на превозни средства за спешна медицинска помощ		Номер	0	38	ВЪПРО С 2	2026	Доставка на 38 превозни средства за спешна медицинска помощ.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
190	Е: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждането на заразна клиника в Любляна	Съобщаване на възлагането				ВЪПРО С 4	2023	Възлагане на договор за изграждането на заразна клиника в Любляна за лечение на инфекциозни болести. Клиниката трябва да отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
191	Е: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Цел	Доставка на линейни ускорители за UKC Maribor		Номер	0	4	ВЪПРО С 2	2026	Доставка на четири линейни ускорителя за UKC Maribor.
192	Е: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Ключов етап	Изграждане на заразната клиника в Любляна до третия етап на строителство и някои от съпътстващите работи от четвъртия и петия етап на строителство	Строителство до третия етап на строителство и някои от съпътстващите строителни работи от четвъртия и петия етап на строителство				ВЪПРО С 2	2026	Изграждане на заразната клиника в Любляна до третия етап на строителство, който обхваща занаятчийските и монтажните работи, както и носещата конструкция от стоманобетон (АВ) на цялата сграда. Проектът обхваща и някои от съпътстващите работи от четвъртия и петия етап на строителството.

О. КОМПОНЕНТ 15: ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ

Този компонент на словения план за възстановяване и устойчивост е насочен към основните предизвикателства, свързани с демографските тенденции и нарастващата необходимост от по-голям достъп до висококачествени услуги за дългосрочни грижи.

Целите на компонента са да се въведе нов стълб на социалната сигурност чрез създаването на интегрирана правна рамка за висококачествени, социално справедливи и финансово устойчиви дългосрочни грижи; да се увеличи достъпността и наличието на услуги за бенефициерите от всички възрасти; да се засили развитието на услугите в общността и интеграцията със здравните услуги; да се увеличи капацитетът на персонала и да се подкрепи цифровизацията на системата.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2019 г., а именно „Приемане и изпълнение на реформи в здравеопазването и дългосрочните грижи, които гарантират качество, достъпност и дългосрочна фискална устойчивост „(специфични за държавата препоръки 1, 2019) и 2020 за „гарантиране на устойчивостта на системата на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително чрез осигуряване на адекватно предлагане на критично важни медицински продукти и справяне с недостига на здравни работници“ (специфични за държавата препоръки 1, 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи

Целите на реформата са да се приложи нов стълб на социалната сигурност, насочен към специфичните нужди на лицата, нуждаещи се от дългосрочни грижи, и да се гарантира равен достъп независимо от социално-икономическия статус.

Реформата се състои в влизането в сила на нов закон за създаване на интегрирана система за дългосрочни грижи и задължително осигуряване за дългосрочни грижи в Словения, включително изменения на подзаконовите актове в областта на социалната сигурност; и създаването на национален модел за наблюдение на качеството на лечението от страна на доставчиците на дългосрочни грижи.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
196	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи	Министерството на здравеопазването е приело национален модел за мониторинг				ВЪПРОС 4	2021	Приемане на национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи в институциите. Тя наблюдава качеството на услугите за дългосрочни грижи на национално равнище. Наблюдават се най-малко следните показатели: брой на нараняванията, брой на нараняванията при падане, брой на отклоненията при прилагане на лекарства, брой на потребителите с инфекция с множество резистентни микроорганизми.
197	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дългосрочните грижи, включително разпоредбите относно задължителното осигуряване за дългосрочни грижи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за дългосрочните грижи				ВЪПРОС 4	2023	Законът за дългосрочните грижи установява дългосрочните грижи като нов стълб на социалната сигурност чрез интегрирането на социалните и здравните услуги. Законът определя условията за предоставяне на качествени и безопасни услуги за дългосрочни грижи, включително стандарти и норми за служителите в областта на дългосрочните грижи. Тя гарантира, че бенефициерите със сравними нужди имат достъп до равни права, независимо от техните социални, икономически или други лични характеристики, както и от мястото, където желаят да се възползват от правото на услуги за дългосрочни грижи. Законът гарантира финансирането на системата за дългосрочни грижи чрез диверсифицирани източници, включително държавния бюджет. Законът гарантира преход от предимно бюджетно финансиране към финансиране предимно чрез задължително осигуряване за дългосрочни грижи. Тя гарантира, че най-малко 30 % от разходите за услуги за дългосрочни грижи се финансират от такова осигуряване, считано от 1 януари 2026 г. Законът предвижда механизми за гарантиране на финансовата устойчивост на системата за дългосрочни

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										грижи. Могат да бъдат въведени вноски от ползвателите за финансирането на системата за дългосрочни грижи.
198	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на актове за изпълнение и насоки съгласно Закона за дългосрочните грижи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на актове за изпълнение и насоки съгласно Закона за дългосрочните грижи				ВЪПРОС 4	2023	В актовете за изпълнение се определят правилата, уреждащи прилагането на закона, по-специално минималните технически условия и стандартите на пребиваване в институциите, условията по отношение на персонала, условията и стандартите, свързани с образованието на персонала, както и наблюдението на търсенето на услуги за дългосрочни грижи и капацитета на доставчиците на дългосрочни грижи в съответствие с начина, по който се предоставят дългосрочните грижи. Показателите за наблюдение на качеството на услугите в областта на дългосрочните грижи се определят в приетите от министъра насоки, както е предвидено в Закона за дългосрочните грижи.

О.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция В: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица

Целта на инвестицията е да се осигури жилищно настаняване, за да се отговори на очакваното увеличение на търсенето на институционални грижи.

Инвестицията предвижда новопостроени заведения за институционални грижи с общ капацитет от 516 легла.

О.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
203	С: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за изграждане на нови институционални заведения за полагане на грижи	Съобщаване на възлагането				ВЪПРОС 2	2023	Избраните проекти гарантират, че новите институционални заведения за полагане на грижи са под формата на по-малки самостоятелни жилищни единици, насочени към ползватели на дългосрочни грижи, нуждаещи се от основни, социални и медицински грижи, адаптирани към техните нужди, като се гарантира качеството и безопасното лечение на лицата с висока степен на зависимост. Новите сгради трябва да отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
204	С: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Цел	Легла в новопостроени заведения за институционални грижи		Номер	0	516	ВЪПРОС 2	2026	Новопостроени заведения за институционални грижи с общ капацитет от 516 легла.

II. КОМПОНЕНТ 16: ДОСТЪПНО ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на недостига на обществени жилища под наем в Словения. Достъпът до подходящо жилищно настаняване е особено труден за младите хора и младите семейства, социално необлагодетелстваните и други маргинализирани групи.

Тези цели на този компонент са да се създадат условия за увеличаване на броя на обществените жилища под наем с реформа на жилищната политика и свързаните с това инвестиции в нови апартаменти под наем и придобиване и обновяване на съществуващи празни апартаменти. Това ще намали жилищните разходи за целевите групи, включително за социално необлагодетелстваните лица и семейства.

Тези инвестиции и реформи са в отговор на специфичните за държавата препоръки, отправени към Словения през 2020 г., за „осигуряване на подходящо заместване на доходите и социална закрила“ (специфична за държавата препоръка 2, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост не включва реформи и инвестиции с безвъзмездна финансова подкрепа.

II.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Този компонент на словенския план за възстановяване и устойчивост не включва реформи и инвестиции с безвъзмездна финансова подкрепа.

II.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа А: Укрепване на обществения жилищен фонд под наем

Целта на реформата е да се увеличи броят на обществените жилища под наем в Словения, предимно за социално необлагодетелствани и маргинализирани групи.

Реформата се състои в влизането в сила на изменения на Жилищния закон, които хармонизират равнището на нестопанския наем от обществените фондове за жилищно настаняване и позволяват допълнителни заеми от тези фондове. Очаква се тези изменения да гарантират дългосрочната финансова стабилност на публичните фондове за жилищно настаняване в Словения.

С измененията се създава и обществена услуга за отдаване под наем с цел придобиване и обновяване на съществуващи празни апартаменти, които са частна собственост, за целите на жилищата на достъпни цени.

Като цяло се очаква реформата да улесни изграждането на най-малко 480 допълнителни жилища.

Инвестиция Б: Предоставяне на обществени жилища под наем

Целта на инвестицията е да се намали дефицитът на обществени жилища под наем в Словения.

Инвестицията се състои от нови апартаменти за отдаване под наем на обществени жилища.

П.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
205	А: Укрепване на обществения жилищен фонд под наем	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Жилищния закон	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията на Жилищния закон				ВЪПРОС 4	2021	Очаква се измененията на Жилищния закон да настърчат ефективен и балансиран подход към осигуряването на жилища. Те включват актуализация на размера на наема с нестопанска цел, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху наемателите, изложени на социален риск; възможността за по-нататъшно заемане на средства от обществени фондове за жилищно настаняване и възможността за активиране на съществуващ, но незает жилищен фонд за използване като обществени жилища под наем.
207	В: Предоставяне на обществени жилища под наем	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за предоставяне на обществени жилища под наем	Оповестяване на възлагането				ВЪПРОС 2	2022	Избраните проекти гарантират изграждането на нови жилища със средна площ, която се очаква да бъде между 47 и 58 m². Всички жилища се използват единствено за целите на обществените жилища под наем. Новите сгради трябва да отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
208	В: Предоставяне на обществени жилища под наем	Цел	Апартаменти за обществено жилищно настаняване под наем		Номер	0	480	ВЪПРОС 4	2024	480 предоставят се за ползване нови апартаменти за обществено жилищно настаняване под наем.

P. КОМПОНЕНТ 17: REPowerEU

Целта на компонента REPowerEU на словенския план за възстановяване и устойчивост е да се намали зависимостта от изкопаеми горива, по-специално от Русия, и да се ускори екологичният преход в ключови сектори на икономиката. Очаква се инвестициите в декарбонизацията на промишлеността и в електроразпределителната мрежа, съчетани с реформа за улесняване на по-бързото внедряване на възобновяеми енергийни източници в различни пространствени зони (напр. миннодобивни обекти, крайпътни зони, водни повърхности, покриви), да допринесат за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс. Освен това се очаква инвестициите в инфраструктура за зареждане и превозни средства с нулеви емисии да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове от транспортния сектор.

Три от четирите инвестиции имат трансгранично или многонационално измерение. Двете най-големи инвестиции с трансгранично или многонационално измерение се отнасят до декарбонизацията на промишлеността чрез мерки като енергийна ефективност и електрификация, както и до разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и превозни средства с нулеви емисии, като по този начин допринасят за намаляване на търсенето на вносни изкопаеми горива. По подобен начин инвестицията в модернизиранието и разширяването на електроразпределителната мрежа също има трансгранично измерение, тъй като има за цел да даде възможност за свързване към мрежата на по-голям дял възобновяеми енергийни източници.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

P.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа А: Разширена мярка: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения

Целта на тази реформа е да се улесни ускореното внедряване на инсталации за енергия от възобновяеми източници за производство на електроенергия чрез разширяване на съществуващата реформа А по компонент 1. Разширената реформа премахва регулаторните пречки пред внедряването на инсталации за енергия от възобновяеми източници (слънчеви фотоволтаични и вятърни) в определени области, като крайпътни зони, водни повърхности и покриви. Освен това реформата определя и компетенциите и процедурите за по-висш обществен интерес.

Реформата се осъществява с влизането в сила на Закона за внедряване на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и приемането на указ за определяне на подробни правила за разполагане на фотоволтаични инсталации.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2024 г.

Инвестиция В: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно и ниско напрежение)

Целта на тази инвестиция е да се модернизира електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение и да се даде възможност за свързване на възобновяемите енергийни източници.

Инвестицията се състои в изграждането на мрежа за средно напрежение с дължина най-малко 227 километра и на мрежа за ниско напрежение с дължина най-малко 806 километра.

Инвестиция Г: Енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи декарбонизацията на икономиката.

Инвестицията се състои в съфинансиране на системи за съхранение на електроенергия.

Инвестиция Д: Разширена мярка: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта

Целта на тази инвестиция е да се ускори развитието на пазар за алтернативни горива в транспорта и да се увеличи навлизането на превозни средства с нулеви емисии в Словения.

Инвестицията се състои в доставката на водородни и електрически автобуси, както и в съфинансирането на превозни средства с нулеви емисии; и регистрацията на зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии.

Р.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
210	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения (разширена)	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за внедряване на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 4	2023	С акта се премахват регулаторните пречки пред внедряването на инсталации за енергия от възобновяеми източници (слънчеви фотоволтаични уредби и вятърна енергия) в определени райони, като например крайпътни зони, водни повърхности и покриви. Освен това законът определя компетенциите и процедурите за по-висш обществен интерес.
211	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения (разширена)	Ключов етап	Приемане на постановление за определяне на подробни правила за разполагането на фотоволтаични инсталации	Разпоредба в постановлението, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2024	Постановлението определя подробно правилата за разполагане на фотоволтаични инсталации в зони като покриви, водни повърхности и крайпътни пространства.
214	С: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение)	Ключов етап	Обявяване на покана за представяне на предложения за нова или модернизирана разпределителна мрежа за средно напрежение	Публикуването на покана за представяне на предложения				ВЪПРОС 2	2024	Публикувана е поканата за представяне на предложения за изграждане на нова или модернизирана електроразпределителна мрежа за средно напрежение. Инвестицията насърчава цифровизацията на мрежата, като обхваща нови системи за управление и сензорни технологии, които дават възможност за интерактивно и интелигентно наблюдение, измерване, контрол на качеството или управление на производството, преноса, разпределението или потреблението на енергия в рамките на разпределителната мрежа.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Критериите за допустимост гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
215	С: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение)	Цел	Дължина на разпределителната мрежа		километър	0	227	ВЪПРОС 2	2026	Трябва да бъдат изградени най-малко 227 km разпределителна мрежа за средно напрежение.
215а	С: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение и мрежа за ниско напрежение)	Цел	Дължина на разпределителната мрежа (ниско напрежение)		километър	0	806	ВЪПРОС 2	2026	Трябва да бъдат изградени най-малко 806 km нова разпределителна мрежа за ниско напрежение.
216	Д: Енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката	Ключов етап	Стартиране на схема за подпомагане на енергийната ефективност и декарбонизацията на икономиката	Публикуване на покана за представяне на предложения				ВЪПРОС 2	2024	Публикуване на покана за представяне на предложения за енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката. Условията на схемата са в съответствие с описанието на мярката. Критериите за допустимост гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
217	Д: Енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката	Цел	Брой съфинансирани системи за съхранение на електроенергия		Номер	0	56	ВЪПРОС 2	2026	Решения за съфинансиране от възлагащия орган за най-малко 56 системи за съхранение на електроенергия.
218	Е: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за	Ключов етап	Публикуване на покана за представяне на предложения за	Публикуване на покана за представяне на предложения				ВЪПРОС 2	2024	Публикувана е покана за представяне на предложения за разгръщане на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	алтернативни горива в транспорта (разширено)		разгръщане на инфраструктура за зареждане с електроенергия или гориво							гориво. Условията трябва да са в съответствие с описанието на мярката.
219	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Регистрирани зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии		Номер	0	484	ВЪПРОС 2	2026	484 зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии се регистрират в националния регистър на публично достъпните зарядни точки за електрически превозни средства.
220	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Доставени електрически автобуси и автобуси, задвижвани с водород		Номер	0	5	ВЪПРОС 2	2026	Доставка на 2 автобуса, задвижвани с водород, и 3 електрически автобуса.
221	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Съфинансиране на превозни средства с нулеви емисии		Номер	0	7 925	ВЪПРОС 2	2026	Издават се решения за съфинансиране от възлагащия орган за 7 925 превозни средства с нулеви емисии.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи по плана за възстановяване и устойчивост на Словения възлизат на 2 082 352 849 EUR.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 122 170 000 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 122 170 000 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
83	D: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска инфраструктура и услуги за данни	Ключов етап	Отпращане на покана за изразяване на интерес за нов проект за облак от следващо поколение
85	E: Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Ключов етап	Финализиране на списъка на потенциалните участници в общия проект.
171	A: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за премахване на бюрокрацията
77	A: Цифрова трансформация на икономиката (стопанска дейност и промишленост)	Ключов етап	Приемане на стратегия за цифровата трансформация на предприятията
90	A: Укрепване на управлението на цифровата трансформация на	Ключов етап	Създаден и функциониращ Съвет за развитие на информатиката в държавната администрация

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	публичната администрация		
124	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за формите на фондове за алтернативни инвестиции
126	В: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на инвестициите с цел насърчаване на екологичния преход
149	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Влизане в сила на Постановление относно стимулите за развитие на туризма
174	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на Закона за обществените поръчки
178	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Привеждане на базите данни за обществените поръчки на Словения в съответствие с базата данни на Европейската комисия и предаване на данните, необходими за пълното публикуване на показателите за обществените поръчки в информационното табло за единния пазар
181	Д: Изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост — системи за контрол и одит	Ключов етап	Национален указ, в който се описва процедурата за извършване на одити и проверки в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, и насоките на координиращия орган, приети от правителството; създаване на Служба за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и подобрена система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ
196	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Национален модел за мониторинг на показателите за качество за доставчиците на дългосрочни грижи
		Сума на вноската	57 064 305 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
54	А: Реформа на организацията на обществения пътнически транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на интегриран обществен превозвач на пътници
63	В: Реформа на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива	Ключов етап	Влизане в сила на Закон за алтернативните горива в транспорта
71	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Функционира обслужване на едно гише за кръговата икономика
78	А: Цифрова трансформация на икономиката (стопанска дейност и промишленост)	Ключов етап	Насоки за иновативни обществени поръчки
80	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Ключов етап	Възлагане на поръчки за проекти за цифрова трансформация на предприятия
81	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Консорциуми от дружества с изготвена стратегия в областта на цифровите технологии
91	В: Създаване на среда за използване на електронни услуги от публичната администрация	Ключов етап	Сигурни национални електронни документи за самоличност
94	Г: Преход към общество на гигабитов интернет	Ключов етап	Приемане на план за ширококолов достъп за периода 2021—2025 г.
110	А: Функциониране и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за научноизследователските, развойните и иновационните дейности
111	А: Функциониране и управление на системата за НИРДИ	Ключов етап	Създаване и функциониране на съвместен програмен комитет
125	А: Укрепване на капиталовите пазари	Ключов етап	Приемане на стратегия за развитие на капиталовите пазари
127	В: По-продуктивна икономика за цифровия и екологичния преход	Ключов етап	Влизане в сила на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
128	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на регионалното развитие
133	D: Осигуряване на иновативни екосистеми от икономическа и бизнес инфраструктура	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за екосистеми за иновативна бизнес инфраструктура
160	F: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Ключов етап	Завършен подбор на пилотни проекти за подновяване на процеса на висше образование
172	A: Премахване на административните пречки	Ключов етап	Влизане в сила на Втория закон за премахване на бюрокрацията
176	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Завършена техническа помощ в подкрепа на изпълнението на реформите в областта на обществените поръчки.
180	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за строителството и Закона за устройство на територията
		Сума на вноската	147 498 852 EUR

1.3. Трета вноса (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
2	A: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Функционира единна точка за подпомагане на инвеститорите при получаването на одобрения за инсталиране и свързване на производствени инсталации към възобновяеми енергийни източници
4	D: Енергийно ефективно реструктуриране на районните отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Ключов етап	Отправяне на покана за представяне на предложения за възобновяеми енергийни източници в системите за централно отопление

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
6	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции)	Ключов етап	Откриване на покана за представяне на предложения за трансформаторни станции за електроенергия
21	B: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Отпращане на покана за представяне на предложения за осъществяване на индивидуални модернизации на техническите сградни инсталации
22	B: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на публична покана за енергийно и устойчиво саниране на сгради, които са публична собственост, с голямо административно и социално значение
23	B: Устойчиво саниране на сгради	Ключов етап	Откриване на покана за представяне на предложения за енергийно и устойчиво саниране на жилищни сгради, които са публична собственост.
36	C: Възстановяване и смекчаване на последствията от изменението на климата и свързаните с климата бедствия върху устойчивото горско биологично разнообразие	Ключов етап	Влизане в сила на изменения на правилата относно условията за вписване в регистъра на доставчиците и други задължения на доставчиците и относно изискванията по отношение на търговията с горски репродуктивен материал
38	H: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
42	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода
57	C: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътни участъци
58	C: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за модернизиране на железопътните гари Grosuplje и Domžale
69	A: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно разширената отговорност на производителя и оползотворяването на отпадъците

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
93	С: Модернизиране на административните процеси за успешна цифрова трансформация	Ключов етап	Премахване на правните и административните пречки пред предоставянето на електронни услуги
100	I. Цифровизация на вътрешната сигурност	Цел	Потребители на новата цифрова полицейска радиомрежа (TETRA)
144	D: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Брой допълнителни млади хора със субсидирана заетост въз основа на безсрочен договор
150	B: Устойчиво развитие на туристическото настаняване в Словения с цел повишаване на добавената стойност на туризма	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност на обектите за туристическо настаняване
154	D: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обекти на културното наследство
		Сума на вноската	156 822 253 EUR

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19	A: Реформа на планирането и финансирането на енергийното саниране на сгради в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на забрана за използване на изкопаеми горива за отопление в нови сгради
129	C: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за насърчаване на инвестициите
137	A: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Проект за изменения на пенсионното законодателство за консултация

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
164	Н: Екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Ключов етап	Завършен подбор на инвестиционни проекти в областта на екологизирането на образователната инфраструктура
179	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Академията за обществени поръчки функционира
		Сума на вноската	163 730 733 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	С: Енергийна ефективност в икономиката	Ключов етап	План за действие за управление на енергийната ефективност в икономиката
29	А: Укрепване на готовността и реакцията при бедствия, предизвикани от климата	Ключов етап	Влизане в сила на резолюция относно националната програма за защита срещу природни и други бедствия
55	А: Реформа на организацията на обществения пътнически транспорт	Ключов етап	Функционира дружество за управление на обществения пътнически транспорт
70	А: Създаване на рамка за устойчива и екологична трансформация	Ключов етап	Разработване и прилагане на методология за екологосъобразно бюджетно планиране
107	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Допълнителни 100 Gbps опорни оптични връзки
138	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Законодателно предложение за всеобхватни изменения на Закона за пенсиите и осигуровките за инвалидност, предадено на Народното събрание
182	А: Реформа на здравната система	Ключов етап	Създаване на независим орган за наблюдение и контрол на качеството в системата на здравеопазването
190	Е: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждането на заразна клиника в Любляна
197	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дългосрочните грижи, включително

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			разпоредбите относно задължителното осигуряване за дългосрочни грижи
198	А: Създаване на единна система за дългосрочни грижи	Ключов етап	Влизане в сила на актове за изпълнение и насоки съгласно Закона за дългосрочните грижи
210	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения (разширена)	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за внедряване на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
		Сума на вноската	232 175 896 EUR

1.6. Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
59	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирани железопътни гари
72	В: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на дружества в прехода към кръгова икономика
82	В: Програма за цифрова трансформация на промишлеността/бизнеса	Цел	Консорциуми, подкрепени със завършена всеобхватна цифрова трансформация
86	Е: Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Цел	Брой проекти, започнати
92	Д: Създаване на експертен център — Център за човешки ресурси и повишаване на уменията на персонала в публичната администрация	Ключов етап	Център за експертни познания — създаден и функциониращ център за човешки ресурси

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
106	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Допълнителни учебни заведения с оптични връзки над 1 Gbps
135	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на „кризисна“ схема за подпомагане на работата на непълно работно време
136	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за регулиране на пазара на труда
157	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Специалисти и ръководители, преминали обучение по компетентности в областта на цифровите технологии и устойчивото развитие
173	В: Модерен и устойчив публичен сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, уреждащ системата на заплащане в публичния сектор
185	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за национална система за телемедицина
211	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения (разширена)	Ключов етап	Приемане на постановление за определяне на подробни правила за разполагането на фотоволтаични инсталации
214	С: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение)	Ключов етап	Обявяване на покана за участие в търг за нова или модернизирана разпределителна мрежа за средно напрежение
216	Д: Енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката	Ключов етап	Стартиране на схема за подпомагане на енергийната ефективност и декарбонизацията на икономиката
218	Е: Насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в транспорта (разширено)	Ключов етап	Публикуване на покана за представяне на предложения за разгръщане на инфраструктура за зареждане с електроенергия или гориво
		Сума на вноската	230 620 992 EUR

1.7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	А: Реформа на насърчаването на възобновяемите енергийни източници в Словения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
30	Е: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Изграден център за обучение на екипите за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия за реагиране при горски пожари
32	Ф: Намаляване на риска от наводнения	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти за защита от наводнения
39	Н: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води
43	І: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода
60	С: Увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Цел	Дължина на реконструираните железопътни линии
74	С: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Ключов етап	Решения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на дървообработването
75	С: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Брой на проектите в подкрепа на дървообработването
95	Е: Гарантиране на киберсигурността	Ключов етап	Законодателство за засилване на сътрудничеството по отношение на националната киберсикурност
139	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за пенсионната реформа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
143	С: Въвеждане на по-гъвкави методи на работа, адаптирани към нуждите на хората с увреждания, в защитени предприятия и центрове за заетост	Цел	Безвъзмездни средства за проекти в подкрепа на по-гъвкави схеми на работа за хора с увреждания
145	D: По-бързо навлизане на младите хора на пазара на труда	Цел	Финансови стимули за работодателите да наемат млади хора на безсрочни договори.
175	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Цел	Показател за липса на покани за представяне на оферти
177	С: Създаване на системни условия за растеж на инвестициите	Ключов етап	Анализ на реформите в областта на обществените поръчки
183	A: Реформа на здравната система	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство
186	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Цел	Лечебни заведения, които използват централизирано съхранение на изображения
		Сума на вноската	266 842 191 EUR

1.8. Осем вноски (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5	D: Енергийно ефективно реструктуриране на районните отоплителни системи с използване на възобновяеми източници	Цел	Инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници в районните отоплителни системи
26	B: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Модернизиране на техническите сградни инсталации
37	G: Център за семена, разсадници и опазване на горите	Цел	Изграден център за семена, разсадници и опазване на горите
40	H: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води
44	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			системи за снабдяване с питейна вода
73	В: Интегриран стратегически проект за декарбонизация на Словения чрез прехода към кръгова икономика	Цел	Брой проекти или дейности за подпомагане на дружествата в прехода към кръгова икономика
97	Г: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Ключов етап	Платформа за електронно законодателство
101	І. Цифровизация на вътрешната сигурност	Ключов етап	Приложения в полицейския облак
102	К: Зелена словенска рамка за местоположението	Цел	Свързани решения за пространствена информация и информация за околната среда
140	А: Структурни мерки за укрепване на устойчивостта на пазара на труда	Ключов етап	Приемане на насоките за прилагане на активна политика по заетостта за периода 2026—2030 г.
148	А: Укрепване на устойчивото развитие на туризма	Ключов етап	Аналитичен инструмент за показатели за туризма
153	С: Устойчиво развитие на публична и споделена туристическа инфраструктура и природни забележителности в туристическите дестинации	Цел	Проекти в областта на публичната туристическа инфраструктура
156	А: Обновяване на образователната система за екологичния и цифровия преход	Ключов етап	Преразгледани учебни програми за образование и грижи в ранна детска възраст, начални и средни училища
184	В: Повишаване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите	Цел	Доставка на превозни средства за екипи за палиативни грижи
187	С: Цифрова трансформация на здравеопазването	Ключов етап	Нови функции на телемедицината, които могат да се използват от пациентите и лекарите
		Сума на вноската	89 526 623 EUR

1.9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
7	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции)	Цел	Брой изградени нови трансформаторни станции за електроенергия
7a	F: Укрепване на електроразпределителната мрежа (трансформаторни станции и мрежа за ниско напрежение)	Цел	Дължина на изградената разпределителна мрежа (мрежа за ниско напрежение)
25	B: Устойчиво саниране на сгради	Цел	Саниране на сгради
31	E: Социална и икономическа устойчивост на бедствия, свързани с климата, в Република Словения	Цел	Участници, обучени да реагират на горски пожари
35	F: Намаляване на риска от наводнения	Цел	Изградена инфраструктура за защита от наводнения
35a	F: Намаляване на риска от наводнения	Цел	Създаване на централна информационна система за мониторинг на водите
41	H: Проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води
45	I: Проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода
62	D: Цифровизация на пътната инфраструктура	Цел	Пътища, обхванати от система за контрол и управление на движението
65	E: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта	Цел	Регистрация на зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии в националния регистър на зарядните точки
76	C: Увеличаване на преработката на дървесина с цел ускоряване на прехода към неутрално по отношение на климата общество	Цел	Брой на проектите в подкрепа на дървообработването
84	D: Трансгранични и многонационални проекти — Обща европейска	Цел	Доклади относно решенията за обработка на данни

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	инфраструктура и услуги за данни		
96	G: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Изплащане на 2 000 000 EUR
98	G: Модернизиране на цифровата среда на публичната администрация	Цел	Брой на сертификатите за участие, издадени за дейности по обучение в областта на цифровите умения за публичния сектор
99	H: Гигабитова инфраструктура	Цел	Домакинства с осигурен широколентов достъп
104	L: Цифровизация в областта на селското стопанство, храните или горското стопанство	Цел	Брой електронни услуги или електронни решения, ИТ инфраструктура или оборудване, свързани със селското стопанство, храните или горското стопанство
105	N: Цифровизация в областта на правосъдието	Цел	Брой на информационните системи или електронните услуги, или електронните решения, или ИТ инфраструктурата, или оборудването, свързани с областта на правосъдието
108	Й: Цифровизация на образованието и науката	Цел	Брой ИТ приложения, свързани с областта на образованието
109	M: Цифровизация в областта на културата	Цел	Брой електронни услуги или електронни решения, ИТ инфраструктура или оборудване, свързани с областта на културата
109a	O: Доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPC за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC
115	B: Финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на екологичния или цифровия преход	Цел	Изпълнение на проекти в областта на екологичния или цифровия преход
118	B: Финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на екологичния или цифровия преход	Цел	Изпълнение на проекти в областта на екологичния преход

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
119	С: Подкрепа за международната мобилност и (ре) интеграцията на словенските изследователи	Цел	Договори за подпомагане на изследователи
122	D: Демонстрационни и пилотни проекти в областта на НИРДИ в областта на екологичния преход	Цел	Осъществяване на демонстрационни или пилотни проекти в областта на НИРДИ
130	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Брой проекти, подпомагащи дружества за техните инвестиции в дълготрайни материални или нематериални активи
132	С: Подкрепа за декарбонизацията, производителността и конкурентоспособността на дружествата	Цел	Брой проекти за подпомагане на дружества, които инвестират в по-слабо развити региони или гранични проблемни райони
134	D: Осигуряване на иновативни екосистеми от икономическа и бизнес инфраструктура	Цел	Развитие, модернизиране или разширяване на райони, предназначени за икономическа и стопанска употреба
151	В: Устойчиво развитие на туристическото настаняване в Словения с цел повишаване на добавената стойност на туризма	Цел	Проекти за обекти за туристическо настаняване
155	D: Устойчиво възстановяване и съживяване на културното наследство и публичната културна инфраструктура	Цел	Обновени обекти на културното наследство
158a	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Проекти за компетентности на учещите в областта на цифровите технологии, устойчивото развитие и финансовата грамотност
158в	Е: Всеобхватната трансформация на екологичното и цифровото образование	Цел	Програми за неформално образование и обучение по финансова грамотност за възрастни
159	В: Реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Преразгледани програми за обучение във висшето образование

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
161	F: Пилотни проекти за реформа на висшето образование за екологичен и устойчив преход	Цел	Пилотни проекти за подновяване на висшето образование за екологичен и/или цифров преход
162	C: Модернизиране на средното професионално образование и обучение, включително чиракуването (ПОО)	Цел	Преразгледани програми за професионално образование и обучение, оценени положително от министерството, отговарящо за образованието
163	G: Засилване на сътрудничеството между образователната система и пазара на труда	Цел	Проекти за обучение на наставници
166	H: Екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Цел	Нови или обновени учебни заведения
184a	B: Повишаване на компетентността на здравния персонал, за да се гарантира качеството на грижите	Цел	Предоставени обучения относно палиативните грижи, гериатричните заболявания, психичното здраве и мускулно-скелетните болки
188	D: Достъпност на здравната система	Цел	Изграждане на вертолетно летище
189	D: Достъпност на здравната система	Цел	Доставка на превозни средства за спешна медицинска помощ
191	E: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Цел	Доставка на линейни ускорители за UKC Maribor
192	E: Ефективно лечение на заразни и хронични болести	Ключов етап	Изграждане на заразната клиника в Любляна до третия етап на строителство и някои от съпътстващите работи от четвъртия и петия етап на строителство
215	C: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение)	Цел	Дължина на разпределителната мрежа
215a	C: Укрепване на електроразпределителната мрежа (мрежа за средно напрежение и мрежа за ниско напрежение)	Цел	Дължина на разпределителната мрежа (ниско напрежение)
217	D: Енергийна ефективност и декарбонизация на икономиката	Цел	Брой съфинансирани системи за съхранение на електроенергия

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
219	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Регистрирани зарядни точки за превозни средства с нулеви емисии
220	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Доставени електрически автобуси и автобуси, задвижвани с водород
221	Е: Насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива в транспорта (разширена)	Цел	Съфинансирани превозни средства с нулеви емисии
		Сума на вноската	268 666 495 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
13	В: Реформа на електроснабдяването с цел насърчаване на възобновяемите енергийни източници	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за електроснабдяването
17	Г: По-нататъшно укрепване на електроразпределителната мрежа	Ключов етап	Отпращане на покана за представяне на предложения за нова разпределителна мрежа за ниско напрежение
46	В: Засилване на превенцията с цел повишаване на безопасността при наводнения	Ключов етап	Влизане в сила на нов план за управление на риска от наводнения
50	Н: Допълнителни проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води
52	И: Допълнителни проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за проекти за снабдяване с питейна вода
167	Д: Стратегия за екологизиране на образователната и научноизследователската инфраструктура в Словения	Ключов етап	Приемане на стратегията за екологизиране на образователните и научноизследователските инфраструктури
205	Укрепване на обществения жилищен фонд под наем	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Жилищния закон
207	Предоставяне на обществени жилища под наем	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за предоставяне на обществени жилища под наем
		Сума на вноската	310 091 602 EUR

2.2. Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
67ter	Г: Реформа за по-нататъшно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за инфраструктурата за алтернативни горива и насърчаване на прехода към алтернативни горива в транспорта
168	Н: По-нататъшно екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Ключов етап	Завършен подбор на инвестиционни проекти в областта на екологизирането на образователната инфраструктура
203	С: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Ключов етап	Отпускане на безвъзмездни средства за изграждане на нови институционални заведения за полагане на грижи
		Сума на вноската	116 127 827 EUR

2.3. Трета вноса (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
49	Д: Повишаване на ефективността на функционирането на публичните служби за опазване на околната среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателния (те) акт (ове) и регламента (ите) за изпълнение на обществени услуги за опазване на околната среда
		Сума на вноската	39 564 351 EUR

2.4. Четвърта вноса (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
16	Е: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници	Цел	Инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници
27a	В: Продължаване на устойчивото саниране на сградите	Цел	Саниране на сгради

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
27ter	В: Продължаване на устойчивото саниране на сградите	Цел	Модернизиране на техническите сградни инсталации
33	Г: Намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Изградена или изградена инфраструктура за свеждане до минимум на заплахите от свлачища
48	Г: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Цел	Изградена инфраструктура за защита от наводнения
48a	Г: Допълнително намаляване на риска от наводнения и намаляване на риска от други бедствия, свързани с климата	Ключов етап	Оценка на опасността от наводнения в речните басейни на Република Словения
51	Н: Допълнителни проекти за заустване и пречистване на градски отпадъчни води	Цел	Брой изградени нови системи за отпадъчни води или реконструирани съществуващи системи за отпадъчни води
53	И: Допълнителни проекти за снабдяване с питейна вода и икономии	Цел	Брой изградени нови системи за снабдяване с питейна вода или реконструирани съществуващи системи за снабдяване с питейна вода
68	С: Допълнително увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Обновени железопътни гари Любляна (Етап А Дунайска надлез) и Нова Горица
109ter	О: Допълнителна доброволна вноска в съвместното предприятие EuroHPS за инфраструктурни гигакомплекси за ИИ или еквивалентна инфраструктура за ИИ	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Словения и СП EuroHPS и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPS
170	Н: По-нататъшно екологизиране на образователната инфраструктура в Словения	Цел	Нови или обновени учебни заведения
204	С: Осигуряване на безопасна жизнена среда за зависимите лица	Цел	Легла в новопостроени заведения за институционални грижи

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
208	В: Предоставяне на обществени жилища под наем	Цел	Апартаменти за обществено жилищно настаняване под наем
		Сума на вноската	3 053 069 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Словения се извършват в съответствие със следните договорености:

- Службата за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост към Министерството на финансите е координиращият орган и носи цялостната отговорност за мониторинга и изпълнението на плана като цяло. Той наблюдава, проверява и валидира постигането на междинните цели и целевите стойности и изготвя и подписва декларацията за управлението. Тя отговаря за плащанията на национално равнище и за изготвянето и подаването на искания за плащане до Европейската комисия.
- Ресорните министерства отговарят за изпълнението на отделните компоненти на плана за възстановяване и устойчивост на Словения. Те докладват на координиращия орган за напредъка по изпълнението и за постигането на междинните цели и целевите стойности.
- Национален координатор на разходите, Министерство на финансите, отдел „Управление на средствата от ЕС“: координаторът отговаря за предварителния преглед и одобрението на оценката на разходите за мерките в случай на промени в плана.
- Службата за бюджетен надзор, Министерство на финансите, в качеството си на национален координатор на одита, отговаря за извършването на одити и за изготвянето на обобщение на одитите.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Словения въвежда следните механизми:

Министерството на финансите, Службата за изпълнение на ПБУ, в качеството си на централен координиращ орган за плана за възстановяване и устойчивост на Словения и неговото изпълнение, отговаря за цялостната координация и мониторинг на плана. По-специално той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по ключовите етапи и целите. Контролът се извършва от координиращия орган и ресорните министерства, а одитите са отговорност на националния координатор по одита. Той координира докладването на междинните цели и целевите стойности, всички съответни показатели, но също така и качествената финансова информация и други данни, като например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва в информационната система на Министерството на финансите — MFERAC.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Словения представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Словения гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.“