



Bruxelles, den 15. juli 2025
(OR. en)

11101/25
ADD 1

**Interinstitutionel sag:
2025/0196(NLE)**

**ECOFIN 934
UEM 380
FIN 806
EIB
*ECB***

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring.

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. Komponent 1.1: POWER UP (Styrkelse af magt)

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan er rettet mod reformer og investeringer for at øge vægten af vedvarende energikilder i elektricitetssystemet og lette Grækenlands dekarboniseringsproces. Reformerne skal forenkle licensreglerne for investeringer i vedvarende energi, gøre elmarkedet mere effektivt og sikre støtteordningernes finansielle bæredygtighed. Komponenten omfatter også vigtige investeringer i net for at færdiggøre sammenkoblingen med Kykladerne og gøre eldistributionen mere miljøvenlig og i stand til at absorbere en større andel af vedvarende energi. Lagringssystemer skal også støtte dekarboniseringen af økonomien ved at akkumulere overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder. Genopretning af jord skal også støttes i områder, der i øjeblikket anvendes som brunkulsminer, som et skridt i den retfærdige omstillingsproces i de områder, der er mest berørt af udfasningen af brunkul. Komponenten er i overensstemmelse med den nationale energi- og klimaplan og støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 fra 2020 og landespecifik henstilling 2 fra 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Støtte til installation af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energi (foranstaltning ID: 16926)

Investeringen giver offentlige tilskud til installation af energilagringsskapacitet på op til 1 380 MW i elsystemet. Disse investeringer har til formål at muliggøre systemintegration af ny VE-kapacitet, som er nødvendig for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan. Desuden har denne foranstaltning til formål også at afhjælpe overbelastning af nettet, øge elektricitetssystemets fleksibilitet og balancemarkedets likviditet, forbedre systemets tilstrækkelighed, muliggøre energieffektivitet, fremme gennemsigtighed i elprisdannelsen og lavere energiomkostninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Revitaliseringstiltag i de mest berørte områder (områder med retfærdig omstilling) (foranstaltning ID: 16871)

Investeringen består af tilskud til finansiering af rehabilitering af jordområder i tidligere brunkulsminer i Vestmakedonien og Megalopolis. Foranstaltningen skal omfatte områder med retfærdig omstilling med miljømæssige og økonomiske interventioner såsom jordrensning, sanering og gennemførelse af interventioner vedrørende landskabs- og miljøgenopretning, tilpasninger i arealanvendelsen og oprettelse af organiserede aktivitetsreceptorer. Gennemførelsen af denne

investering forvaltes af et SPV-selskab, der oprettes ved ikrafttrædelsen af den relevante lovgivningsmæssige ramme i Grækenland. Denne ramme skal omfatte en bestemmelse om, at SPV'en bliver den nye retmæssige ejer og bygherre af de overførte geografiske områder. Det særlige projektkøretøj er ansvarligt for finansieringen og for udførelsen af desinfektions-, restaurerings-, rehabiliterings- og opgraderingsarbejder. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Tiltag til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet (foranstaltning ID: 16870)

Investeringen omfatter elsammenkoblingen af Kykladerne (fase D), en luftledning, der forbinder Extra High Voltage Centre (EHVC) Corinth og EHVC Koumoundouros, og ledsagende projekter. Projekterne har til formål at øge energisystemets sikkerhed og samtidig øge potentialet for elproduktion fra vedvarende energikilder på øerne og i Peloponnes. Formålet med investeringen er at reducere energiomkostningerne, hvilket fører til nye investeringer og arbejdspladser i de energiintensive sektorer i økonomien. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgraderinger af den græske eldistributionsnetoperatørs (HEDNO's) net med henblik på at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet (foranstaltning ID: 16901)

Investeringen består i underjordisk og omlægning af eldistributionsnettet i bebyggelser af særlig betydning ud fra et kulturelt eller turistmæssigt synspunkt samt i byområder, idet der gives prioritet til områder, hvor infrastrukturen er sårbar over for ekstreme vejrforhold. Det har til formål at forbedre distributionsnettets modstandsdygtighed og bidrage til beskyttelsen af miljøet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) — opgradering af luftledningsnet i skovområder (foranstaltning ID: 16900)

Investeringen består i udskiftning af bare ledere i det faste eldistributionsnet (med overdækkede ledere eller et snoet kabel), installation af isoleringsdæksler og underjordisk eller flytning af eldistributionsnettet, der passerer gennem skovområder. Projektet har til formål at forbedre netværkets modstandsdygtighed og pålidelighed (energikvalitetsindikatorerne SAIDI og SAIFI) og beskytte miljøet bedre (skove, vilde dyr og planter). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) højspændings-/mellemspændingsstationer til ny VE-tilslutning (foranstaltning ID: 16899)

Investeringen skal øge kapaciteten på nettets eksisterende understationer med henblik på at afhjælpe overbelastningen af distributionsnettet, som i øjeblikket forhindrer yderligere investeringer i vedvarende energi. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Omstrukturering og forbedring af indtægter fra den kombinerede varme- og elproduktion fra vedvarende energikilder (RES-CHP) (foranstaltning ID: 16865)

Reformen består af: a) omstrukturering af den eksisterende aflønningsstruktur for VE-producenter gennem oprettelse af nye VE-enheder (idriftsat efter den 1. januar 2021) af en ny VE-CHP-konto, der erstatter den nuværende, suppleret med nye mekanismer, der skal sikre den finansielle levedygtighed af både det eksisterende og det nye VE-CHP-regnskab og b) indførelse af et system for handel med oprindelsesgarantier, en ekstraordinær "covid-19-told" for VE-producenter og -leverandører og en permanent "kulstofafgift" på dieselolie. Foranstaltningerne skal sikre levedygtigheden af den eksisterende installerede VE-kapacitet og lette finansieringen af nye projekter inden for VE, da

eventuelle uventede ind- og udgående strømme, der fører til en negativ indvirkning på VE-kontoen/kontiene, skal håndteres gennem de lovbestemte gebyrer, der skal væltes over på kunderne.

Gennemførelsen af reformen, herunder en forøgelse af elproduktionskapaciteten fra vedvarende energikilder på 3 gigawatt, skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Strømlining af den effektive drift af den nye elmarkedsmodel og udvikling af nye VE-anlæg for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, deltagelse i prisleksibelt elforbrug og en omfattende reform af licensproceduren for nye VE-anlæg (foranstaltning ID: 16860)

Reformen består i at strømline licensrammen for vedvarende energikilder, herunder forenkling og digitalisering af procedurer, korte og bindende administrative svartider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser, reduktion af den nødvendige dokumentation og de nødvendige procedurer samt en ny særlig ramme for offshoreanlæg til vedvarende energikilder. Målet er at fremskynde fordoblingen af den installerede VE-kapacitet med henblik på udfasningen af brunkul i Grækenland.

Endelig skal reformen også etablere et markedsovervågningsystem for den nationale tilsynsmyndighed (RAE) og deltagelse af efterspørgselsstyring på balancemarkedet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Vigtigste investeringer 1: Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet

Nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	1 - 1.1. Power up - 16870_Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om, at den uafhængige eltransmissionsoperatør (IPTO) har tildelt alle kontrakter vedrørende den fuldstændige installation af: 1) Naxos - Thira kabelforbindelse; 2) Ekstra højspændingskabel (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (del 1 og 2) og 3) Substations Milos, Folegandros, Serifos og kabelforbindelser Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1 - 1.1. Power up - 16870_Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — færdiggørelse	Vellykket idriftsættelse/elektrificering certificeret af IPTO udstedelse af certifikater for vellykket forsøgsoperation				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle tre delprojekter (Naxos-Thira-forbindelsen, EHVC Koumoundoros-Korinthos, transformerstationer og andre forbindelser), vellykket integration i det græske eltransportsystem og idriftsættelse.

Nøglerreform 1: Omstrukturering og forbedring af indtægterne fra VEK-CHP-regnskabet - Strømlining af den effektive drift af den nye elmarkedsmodel og udvikling af nye VEK-anlæg med henblik på at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, deltagelse af efterspørgselsreaktion og en omfattende reform af licensproceduren for nye VEK-E-anlæg

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
4	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Milepæl	RES-konto — lovgivning om ændring af L. 4001/2011 ikrafttræden af alle relevante afgørelser, herunder kodekser, fra ministerier, den nationale regulerende myndighed (RAE) og administratoren af vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier (DAPEEP).	Ikrafttræden af lovgivning og relevante gennemførelsesafgørelser.				Spørgsmål 2	2022	<p>1) Oprettelse af den nye konto for vedvarende energikilder for enheder, der er bestilt fra den 1. januar 2021 og fremefter, herunder ændring af lovgivning, ministerielle afgørelser og reguleringsmæssige afgørelser (kodekser). Den nye VE-konto vil omfatte mekanismer til at sikre dens finansielle levedygtighed, også i tilfælde af uforudsete ubalancer.</p> <p>2) Ikrafttræden af et system for handel med oprindelsesgarantier, der skal give forbrugerne mulighed for frivilligt at støtte VE-elektricitet. Oprindelsesgarantiordningen skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vedtagelse af en ordning for udstedelse/auktion af oprindelsesgarantier for feed-in-tariffer for vedvarende energikilder 2) Akkreditering af "grønne" detailprodukter

										3) Akkreditering af standarder for "grønne virksomheder".
5	1 - 1.1. Power up - 16860_Streamline den effektive drift af den nye elmarkedsmodel og udviklingen af nye VE-anlæg for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, deltagelse af prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af licensproceduren for nye VE-anlæg	Milepæl	RES-konto — markedsreformer og forenkling af licenser	Ikrafttræden af al relevant lovgivning, herunder ministerielle afgørelser, og de lovgivningsmæssige rammer ved RAE og DAPEEP				Spørgsmål 2	2022	1) Etablering og fuld drift af en markedsovervågnings- og overvågningsmekanisme samt fuld deltagelse af efterspørgselsreaktion på balancemarkedet. 2) Afslutning af reformen om forenkling af VE-licenser, herunder forenkling og digitalisering af procedurer, korte og bindende administrative svartider og ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser, reduktion af den nødvendige dokumentation og de nødvendige procedurer samt en ny særlig ramme for offshore VE-anlæg.
6	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 1 for kapacitetsforøgelse		Ny kapacitet (GW) af vedvarende energikilder sat i drift	0	1	Spørgsmål 2	2023	Ny installeret og operationel VE-kapacitet
7	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 2 for kapacitetsforøgelse		Ny kapacitet (GW) af vedvarende energikilder sat i drift	1	2	Spørgsmål 2	2024	Ny installeret og operationel VE-kapacitet

8	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 3 for kapacitetsforøgelse		Ny kapacitet (GW) af vedvarende energikilder sat i drift	2	3	Spørgsmål 2	2024	Ny installeret og operationel VE-kapacitet
---	---	-----	--	--	--	---	---	-------------	------	--

Gruppe 1: Tænd op

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Støtte til installation af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder (ID: 16926)
- Revitaliseringstiltag i de mest berørte områder (territorier for retfærdig omstilling) (ID: 16871)
- HEDNO-netværksopgraderinger, der har til formål at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet (ID: 16901)
- opgradering af HEDNO's luftledningsnet i skovområder (ID: 16900)
- Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV-fordelingsstationer til ny VE-tilslutning (ID: 16899)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
9	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitaliseringstiltag i de mest berørte områder (territorier med retfærdig omstilling)	Milepæl	Rehabilitering af jord — rammeloggivning	Ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Godkendelse og ikrafttræden af rammelov om programaftaler, der fastlægger de geografiske områder, der skal overføres fra det offentlige elektricitetselskab til staten, indholdet af projektundersøgelserne, ansvarsfordelingen mellem alle involverede parter,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forvaltningsordningerne, gennemførelsesplanen og budgettet.
10	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitalisering af de mest berørte områder (Retfærdig omstilling territorier)	Milepæl	Renovering af jord — byplaner	godkendelse af særlige byplaner i det centrale råd for byplanlægnings spørgsmål og -tvister Rehabilitering af jord (ha) afsluttet og certificeret af den uafhængige certificeringseksper t				Spørgsmål 1	2024	1) Godkendelse af de særlige byplaner ved det centrale råd for byplanlægnings spørgsmål og -tvister. De særlige byplaner skal indeholde en definition af tilladt arealanvendelse, de generelle bygningsvilkår og -restriktioner og alle andre nødvendige foranstaltninger, vilkår eller restriktioner. 2) Opfordring fra PPC SA (i henhold til rammeaftalens § 6.5.3 – ratificeret ved lov nr. 4956/2022) til de kontraherende parter om accept af 5 438 ha genoprettet eller uforstyrret jord efterfulgt af certificering fra den uafhængige certificeringsmyndighed.
11	1 - 1.1. Power up - 16926_Støtte til installation af lagringssystemer for at øge VE-penetration	Milepæl	Oplagring — kontrakter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter for udvalgte projekter (dvs. ud over det langvarige Amfilochia Pumped Hydro Storage, der udvælges gennem en individuel proces) med en samlet kapacitet på op til 700 MW (og en minimumskapacitet på 500 MW).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
12	1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO netværksopgraderinger, der har til formål at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — kontrakt 1	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende projekter vedrørende den græske eldistributionsnetoperatør (HEDNO) om opgraderinger med henblik på modstandsdygtighed og miljø, som har til formål at lette yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
13	1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO opgradering af luftledningsnet i skovområder	Milepæl	HEDNO — kontrakt nr. 2	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende HEDNO-projekter om luftledningsnet i skovområder, som har til formål at lette yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
14	1 - 1.1. Power up - 16899_Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — kontrakt nr. 3	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende HEDNO-projekter om kapacitetsforøgelser på højspændings-/mellemspændingsstationer, som har til formål at lette yderligere udbredelse af vedvarende energi og forbedre nettets pålidelighed og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencese narie	Målsætning	Kvarta l	År	
										modstandsdygtighed, samtidig med at miljøet beskyttes.
15	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitaliseringsaktioner i de mest berørte områder (territorier med retfærdig omstilling)	Mål	Renovering af jord — færdiggørelse		Rehabilitering af jord (ha) afsluttet og certificeret af den uafhængige certificeringseksperter	5 438	8 102	Fjerde kvartal	2025	Opfordring fra PPC SA (i henhold til rammeaftalens § 6.5.3 – ratificeret ved lov nr. 4956/2022) til de kontraherende parter om accept af 2 664 ha genoprettet eller uforstyrret jord efterfulgt af certificering fra den uafhængige certificeringsmyndighed.
16	1 - 1.1. Power up - 16926_Støtte til installation af lagringssystemer for at øge VE-penetration	Milepæl	Energilagring — færdiggørelse	Afslutning af installation af energilagringsprojekter for 700 MW. Færdiggørelse af anlægsarbejderne på Amfilochia Pumped Hydro Storage Station.				Fjerde kvartal	2025	Installation af "selvstændige" energilagringsprojekter på 700 MW og færdiggørelse af anlægsarbejdet på Amfilochia Pumped Hydro Storage Station.
17	1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO netværksopgraderinger, der har til formål at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 1	HEDNO skal fremlægge dokumentation for projektets afslutning for alle interventioner vedrørende opgraderinger med henblik på modstandsdygtighed og miljø og				Fjerde kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med opgraderinger af nettet med henblik på modstandsdygtighed og miljø, der er afsluttet og i drift.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				idriftsættelsesattester						
18	1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO opgradering af luftledningsnet i skovområder	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 2	HEDNO med henblik på at dokumentere projektets afslutning for alle interventioner i forbindelse med opgraderinger af luftledningsnettet i skovområder og ibrugtagningsattester				Fjerde kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med opgraderinger af luftledningsnettet i skovområder, der er afsluttet og i drift.
19	1 - 1.1. Power up - 16899_Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 3	HEDNO skal fremlægge dokumentation for projektafslutning for alle interventioner i forbindelse med kapacitetsforøgelse af HV/MV-fordelingsstationer og ibrugtagningsattester				Fjerde kvartal	2025	Interventioner i forbindelse med kapacitetsforøgelse af HV/MV-fordelingsstationer, der er færdiggjort og i drift.

B. Komponent 1.2: RENOVATE

Renoveringskomponenten i den græske genopretnings- og resiliensplan under den grønne søjle skal øge energieffektiviteten, øge den økonomiske vækst, skabe jobmuligheder og fremme social modstandsdygtighed. Den omfatter målrettede reformer og investeringer til reduktion af CO₂-emissioner, støtte til opnåelse af byområdernes klimaneutralitet og forbedring af byernes og deres bygningsmasses modstandsdygtighed over for klimaændringer. Komponentens gaver incitamenter til bygningsrenoveringer og energioptimeringer, som skal medvirke til regenerering af byområder og afbødning af energifattigdom og bidrage til at nå de mål, der er fastsat i Grækenlands nationale energi- og klimaplan. Komponentens støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Handlingsplan for energifattigdom (foranstaltning ID: 16920)

Reformen består i vedtagelsen af en handlingsplan for at tackle udfordringen med energifattigdom. I 2019 var ca. 18 % af den samlede befolkning angiveligt ude af stand til at opvarme deres hjem sammenlignet med ca. 34 % i undergruppen af den økonomisk sårbare befolkning (Eurostat, EU-SILC-undersøgelsen). Strategien skal skitsere målrettede politiske foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme blandt økonomisk sårbare husholdninger. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Investeringer: Energirenovering af beboelsesejendomme (foranstaltning ID: 16872)

Investeringen skal forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Det omfatter renoveringer, der skal give betydelige primærenergibesparelser og dermed bidrage til de relevante mål i den nationale energi- og klimaplan. Eksempler på tiltag omfatter forbedring af digitaliseringen af det endelige energiforbrug gennem energistyringssystemer og fremme af udbredelsen af e-mobilitetsinfrastruktur såsom ladestationer til elektriske køretøjer. Den skal også tilvejebringe øremærkede midler rettet mod energifattige boliger og dermed skabe en forbindelse til den reform, der har til formål at udarbejde en handlingsplan for energifattigdom. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Interventioner i boligområder og i bygningsmassen (foranstaltning ID: 16873)

Denne investering omfatter: 1) foranstaltninger til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer i 19 by- og kystområder, f.eks. beskyttelse af bymæssige vartegn af væsentlig betydning og fremme af byernes klimaneutralitet

2) Regenerering af det tidligere industriområde Votanikos / Elaionas i hjertet af Athen; 3) Opgradering af en strandpromenade for at gøre den tilgængelig for cyklister og fodgængere langs Athens kyst (Athen Riviera - fra Kallithea til Vari - Voula - Vouliagmeni); og 4) Andre strategiske interventioner, der udvælges gennem en åben indkaldelse af forslag til kommuner, og som skal fremme tilpasning til klimaændringer og bidrage til primærenergibesparelser og reduktion af CO₂-emissioner. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Energi og iværksætter (foranstaltnings-ID: 16874)

Investeringen yder finansiel støtte til private virksomheder til energieffektive renoveringer af deres bygninger og processer. Den omfatter to delprogrammer: a) energieffektivitetsrenoveringer for meget små, små, mellemstore og store virksomheder og b) installation af energieffektivt udstyr i meget små, små, mellemstore og store virksomheder. Gennem installation af energieffektivt udstyr og energibesparelssystemer i forbindelse med produktion, lagring, distribution af produkter og virksomhedernes drift bidrager denne foranstaltning til at øge energieffektiviteten i bygninger, processer og/eller enkeltudstyr i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i den nationale energi- og klimaplan, og reducere drivhusgasemissionerne.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

anlæg til mekanisk-biologisk⁴behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.

⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Investeringen skal også være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade med henvisning til principperne for den cirkulære økonomi om genanvendelse af byggeaffald og i overensstemmelse med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Energiopgradering af offentlige bygninger (foranstaltning ID: 16876)

Denne investering omfatter renovering af offentlige bygninger med henblik på at øge deres energieffektivitet gennem inddragelse af energisparelskaber. Investeringen omfatter også energiopgradering af vejbelysningsinfrastrukturer. Denne investering har til formål at bidrage til at opfylde de energieffektivitetsmål, der er vedtaget i den nationale energi- og klimaplan, og reducere CO₂-emissionerne. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastrukturudvikling og restaurering af bygninger i den tidligere kongelige ejendom i Tatoi (foranstaltning ID: 16875)

Investeringen omfatter renovering af bygninger og opgradering af deres energieffektivitet og infrastrukturnet på Tatoi-godset og etablering af vandreruter i nærheden. Projektet skal levere et grønt, renoveret og frit tilgængeligt rekreativt område til indbyggerne i Attika samt et nyt vartegn for turister at besøge. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Det olympiske atletikcenter i Athen (foranstaltning ID: 16932)

Denne investering i det olympiske atletikcenter i Athen har til formål at forlænge dets brugsliv, genoprette dets image, reducere dets drift / energiomkostninger og sikre dets finansielle bæredygtighed ved at gøre det til et moderne og livligt byatletik- og fritidsmål. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Udarbejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken (foranstaltning ID: 16879)

Reformen består af fem foranstaltninger: a) udarbejdelse af lokale byplaner (der omfatter kommuner eller kommunale enheder), b) udarbejdelse af særlige byplaner (planer, der kan omfatte områder, der tilhører mere end én kommune), c) definition af områder til overførsel af udviklingsrettigheder, d) fuldførelse af afgrænsningen af bebyggelser, e) håndtering af arealanvendelsesspørgsmål i forbindelse med anerkendelse af (kommunal) vejadgang. Reformen har til formål at afhjælpe svagheder og mangler i zoneinddelingen og arealanvendelsen med henblik på at fremme bæredygtig økonomisk aktivitet og beskytte miljøet. De lokale byplaner skal indeholde et særligt kapitel om klimaændringsforanstaltninger og forebyggelse og styring af klimarelaterede risici. Samlet set skal der udarbejdes lokale byplaner for 405 kommuner eller kommunale enheder. 11 Der skal udarbejdes særlige byplaner, der skal definere zoner for overdragelse af udviklingsrettigheder i 50 kommunale enheder, afgrænsningen af bebyggelser skal fastlægges i 36 kommunale enheder, og kommunale veje skal fastlægges i 149 kommunale enheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Etablering af ny maritim fysisk planlægning (foranstaltning ID: 16891).

Reformen vedrører udarbejdelsen af den nationale fysiske strategi for havmiljøet. Reformen skal omhandle bæredygtig udvikling i hav- og kystområder og samtidig beskytte havmiljøet og biodiversiteten. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Etablering af en ny særlig ramme for fysisk planlægning for vedvarende energi, industri og turisme (foranstaltning ID: 16894).

Reformen fastlægger nye særlige rumlige rammer for vedvarende energi, industri og turisme for at fremme modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, beskyttelse af biodiversitet, økonomisk vækst og jobskabelse.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Vigtigste investeringer 2: Energirenovering af beboelsesejendomme

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
20	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Boligrenovering – 1. ^{runde} lanceres	Ikrafttræden af en fælles ministerafgørelse				Fjerde kvartal	2020	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for den første renoveringsrunde, herunder indførelse af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % i forhold til boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m ² . I den fælles ministerafgørelse fastsættes: - Gennemførelsesmekanisme - Udvalgsproces med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergisparelser - Certificeringsmekanisme til validering af faktisk opnåede primærenergisparelser (herunder nærmere oplysninger om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergisparelser nås) og Tidslinje.
21	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af	Milepæl	Renovering af boliger – 2. ^{runde} , herunder	Ikrafttræden af en fælles ministerafgørelse				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for anden renoveringsrunde og iværksættelse af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	beboelsesejendomme		energifattige husholdninger							<p>programmet for energifattige boliger, herunder indførelse af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % i forhold til boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².</p> <p>I den fælles ministerafgørelse fastsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gennemførelsesmekanisme - Udvalgsproces med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergisbesparelser <p>Bestemmelser om energifattige boliger i overensstemmelse med kriterierne i den vedtagne handlingsplan for energifattigdom</p> <p>Certificeringsmekanisme til validering af de faktiske primærenergisbesparelser, der er opnået (herunder nærmere oplysninger om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergisbesparelser opfyldes) og Tidslinje.</p> <p>Specifikke bestemmelser om øremærkede midler til energifattige boliger som defineret i kriterierne i handlingsplanen for energifattigdom.</p>
22	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energireno	Milepæl	Renovering af boliger – 3. runde,	Ikrafttræden af en fælles ministerafgørelse				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om iværksættelse af programmet for tredje

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vering af beboelsesejendomme		herunder energifattige husholdninger							<p>renoveringsrunde, herunder indførelse af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % i forhold til boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².</p> <p>I den fælles ministerafgørelse fastsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gennemførelsesmekanisme - Udvalgsproces med henblik på at nå det fastsatte mål for primærenergisbesparelser <p>Bestemmelser om energifattige boliger i overensstemmelse med kriterierne i den vedtagne handlingsplan for energifattigdom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificeringsmekanisme til validering af faktisk opnåede primærenergisbesparelser (herunder nærmere oplysninger om mulige korrigerende foranstaltninger for at sikre, at målet for primærenergisbesparelser nås) og Tidslinje. <p>Specifikke bestemmelser om øremærkede midler til energifattige boliger som defineret i kriterierne i handlingsplanen for energifattigdom.</p>
23	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energireno	Mål	Renovering af boliger – renovering		Antal gennemførte	0	8 000	Fjerde kvartal	2023	Renoveringer med henblik på at forbedre energieffektiviteten gennemført for antallet af boliger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vering af beboelsesejendomme		af boliger #1		certificerede renoveringer					svarende til en energireduktion på 16 ktoe om året og med primærenergibesparelser på i gennemsnit mindst 30 % på grundlag af de indsendte energiattester. Forvaltningsorganets afgørelse om afslutning skal dokumentere, at interventionerne er afsluttet.
25	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energireno vering af beboelsesejendomme	Mål	Renovering af boliger – grøn energi produceret til energifattig e husholdninger		Ny kapacitet (MW) af vedvarende energikilder, der skal installeres	0	150	Fjerde kvartal	2025	Installation af udstyr med en kapacitet på mindst 150 MW nye vedvarende energikilder knyttet til energifællesskaber, der drives af kommuner. 30 000 energifattige husstande, der er omfattet af Apollo-programmet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
26	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Mål	Renovering af boliger – renovering af boliger #3		Antal gennemførte certificerede renoveringer	8 000	105 000	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af renoveringer for at forbedre energieffektiviteten afsluttet for 105 000 boliger, hvoraf mindst 20 000 skal være energifattige husholdninger. Energireduktionen svarer til 213 ktoe om året og med primærenergibesparelser i gennemsnit på mindst 30 % på grundlag af de indsendte energiattester.

Nøglereform 2: Byplaner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
27	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af 30 % af alle kontrakter (for alle interventioner): 1. udarbejdelse af lokale byplaner 2. udarbejdelse af særlige byplaner 3. udarbejdelse af uafhængige planer for definition af zonerne for overførsel af udviklingsrettigheder 4. udarbejdelse af uafhængige planer for afgrænsning af bosættelser; og 5. udarbejdelse af uafhængige planer for karakterisering af kommunale veje. Lokale byplaner med et særligt kapitel om klimaforanstaltninger og forebyggelse og styring af klimarelaterede risici)
28	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af 100 % af alle kontrakter (for alle interventioner): 1. udarbejdelse af lokale byplaner 2. udarbejdelse af særlige byplaner 3. udarbejdelse af uafhængige planer for definition af zonerne for overførsel af udviklingsrettigheder 4. udarbejdelse af uafhængige planer for afgrænsning af bosættelser; og 5. udarbejdelse af uafhængige planer for karakterisering af kommunale veje.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
29	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Afslutning af byplanlægning	Udstedelse af en positiv vurdering fra Miljø- og Energiministeriet for undersøgelser af lokale byplaner, særlige byplaner og afgrænsning af bebyggelser og afslutning af undersøgelser af udviklingsrettigheder Transfer Zoner og karakterisering af kommunale veje				Fjerde kvartal	2025	Udstedelse af en positiv vurdering fra Miljø- og Energiministeriet for undersøgelser vedrørende: lokale byplaner i 405 kommunale enheder, 11 særlige byplaner og afgrænsning af bebyggelser i 36 kommunale enheder og miljø- og energiministeriets udstedelse af et certifikat for gennemførelse af studier med henblik på: Zoner til overførsel af udviklingsrettigheder i 50 kommunale enheder og karakterisering af kommunale veje i 149 kommunale enheder.
30	2 - 1.2. Renovering - 16894_Etablering af ny særlig fysisk planlægning for vedvarende energikilder, industri og turisme	Milepæl	Vedtagelse af særlige fysiske rammer	Vedtagelse af tre særlige fysiske rammer for vedvarende energikilder, turisme og industri				Fjerde kvartal	2025	Miljøministeriets vedtagelse af tre særlige rumlige rammer for vedvarende energikilder, turisme og industri.
31	2 - 1.2. Renovering - 16891_Etablering af ny maritim fysisk planlægning	Milepæl	Vedtagelse af havstrategi	Ny strategi for det maritime rum vedtaget				Spørgsmål 2	2024	Miljø- og Energiministeriets vedtagelse af strategien for det maritime rum.

Gruppe 2: Energirenovering af virksomheder og offentlige bygninger

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Energi og iværksætteri (ID: 16874)

- Energiopgradering af offentlige bygninger og offentlige enheders energiinfrastruktur (ID: 16876)
- Handlingsplan for energifattigdom (ID: 16920)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
32	2 - 1.2. Renovering – 16920_Handlingsplan for energifattigdom	Milepæl	Energifattigdom – vedtagelse af handlingsplan	Ikrafttræden af en ministeriel afgørelse truffet af miljø- og energiministeriet.				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af en ministeriel afgørelse fra miljø- og energiministeriet om vedtagelse af handlingsplanen for energifattigdom med tre kategorier af politiske foranstaltninger i planen: oplysnings- og bevidstgørelsesforanstaltninger foranstaltninger til beskyttelse på kort sigt af energifattige husstande, herunder 1) definitionen af husstande, der oplever energifattigdom, ved hjælp af specifikke kvantitative kriterier og 2) en specifik proces til overvågning og evaluering af udviklingen i energifattigdom i overensstemmelse med den mekanisme, der foreslås i handlingsplanen, og i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og Finansieringsforanstaltninger: etablering af finansieringsmekanismer til energiopgradering af beboelsejendomme i energisårbare husholdninger og andre sociale grupper med specifikke elforbrugsmønstre. Disse finansielle foranstaltninger skal afhjælpe energifattigdomsproblemerne i Grækenland som beskrevet i den nationale energi- og klimaplan.
33	2 - 1.2. Renovering – 16874_Energi og iværksætter	Milepæl	Energieffektivitet i den private sektor – godkendte ansøgninger	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af ansøgninger om udvalgte interventioner i enheder i den private sektor.				Fjerde kvartal	2023	Miljø- og energiministeriets godkendelse af ansøgninger fra 3 500 enheder i den private sektor, der sikrer, at emissionerne af kuldioxidgas (CO ₂) i gennemsnit reduceres med mindst 30 % i forhold til enhederne i den private sektors nuværende situation (dvs. at den kan gælde for den deltagende virksomhed som helhed, specifik udskiftning af enkeltudstyr og/eller specifik(e) proces(er) som angivet i de energisyn, der er udført

										forud for interventionerne, eller andre certificerede oplysninger. De udvalgte projekter skal overholde den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
34	2 - 1.2. Renovering – 16876_Energiopgradering af offentlige bygninger	Milepæl	Energieffektivitet i offentlige bygninger – godkendte ansøgninger	Indberetning af tilskud til godkendte ansøgninger fra Miljø- og Energiministeriet om udvalgte interventioner på offentlige bygninger.				Spørgsmål 2	2023	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af ansøgninger for 150 offentlige bygninger, der sikrer, at CO2-emissionerne fra disse respektive bygninger i gennemsnit reduceres med mindst 30 % i forhold til deres nuværende situation (som angivet gennem de energisyn, der blev udført forud for interventionerne). Med hensyn til programmet for energioptimering af den offentlige sektors bygninger er den retlige ramme for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne blevet fastlagt.
36	2 - 1.2. Renovering – 16874_Energi og iværksætteri	Mål	Energieffektivitet i den private sektor – afsluttet #2		Antal enheder i den private sektor med afsluttede interventioner	0	3 500	Fjerde kvartal	2025	Tiltag til forbedring af energieffektiviteten er gennemført for udvalgte enheder i den private sektor (3 500 enheder i den private sektor) med en gennemsnitlig CO2-emissionsreduktion på mindst 30 % i forhold til enhederne i den private sektors nuværende situation, enten for den deltagende virksomhed som helhed (for hele enheden) eller specifikt for de gennemførte interventioner/processer (dvs. det kan finde anvendelse på specifik udskiftning af enkeltudstyr og/eller specifik(e) proces(er)).

Gruppe 3: Interventioner i boligområder og i bygningsmassen

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Interventioner i boligområder og i bygningsmassen (ID: 16873)
- Infrastrukturudvikling og restaurering af bygninger i den tidligere kongelige ejendom i Tatoi (ID: 16875)
- Hoteller i nærheden af Olympic Athletic Center of Athens 16932)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
37	2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Milepæl	OAKA – Tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne				Spørgsmål 1	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er) om udpegelse af partner(e) i den private sektor til at udføre bygge- og renoveringsarbejde, der skal øge energieffektiviteten for i) det centrale stadion, ii) Mekaniske og elektriske arbejder og iii) udendørs arealer og påbegyndelse af arbejdet.
38	2 - 1.2. Renovering - 16873_ Interventioner i boligområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner - tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er)				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakten/kontrakterne om udførelse af bygge- og anlægsarbejderne i) forbedring af bymiljøet og det offentlige rum i udvalgte kommuner efter en åben indkaldelse med henblik på at styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringer ii) byfornyelse af det tidligere industriområde Votanikos/Elaionas og renovering af landbrugsuniversitetet i Athen (AUA) iii) Athens riviera: cykelinfrastruktur og iv) andre strategiske interventioner, som udvælges efter en åben indkaldelse af forslag til kommuner, der omfatter: 1) energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i SMV'er eller store virksomheder og opnåelse af mindst en renovering på mellemniveau som defineret i Kommissionens henstilling (EU) 2019/786 om renovering af bygninger eller i gennemsnit en reduktion på mindst 30 % af de direkte og indirekte CO2-emissioner i forhold til de forudgående emissioner 2) opførelse af nye energieffektive bygninger og med en primær energiforsøgelse, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver) og 3) beskyttelse af natur og biodiversitet, naturarv og -ressourcer, grøn og blå infrastruktur.
39	2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Milepæl	OAKA – færdiggørelse af arbejder	Afslutning af alle arbejder i forbindelse				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af alt arbejde for at opnå energieffektivitet og forbedre CO2-fodaftrykket, herunder i) opgradering af det centrale stadions mekaniske og elektriske installationer, ii) mekaniske og elektriske installationer og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				med disse delprojekter						maskiner til, at de akvatiske anlæg kan fungere uafhængigt og muliggøre energibesparelser iii) mekaniske og elektriske installationer og restaurering af Velodromes ståltag og iv) udendørs områder, herunder stålstrukturene Agora og Wall of Nations.
40	2 - 1.2. Renovering - 16873_ - Interventioner i boligområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner – færdiggørelse af alt arbejde	Færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelse er bekræftet ved, at byggelederen underskriver færdiggørelse skemaet				Fjerde kvartal	2025	Komplet alle værker under i) Interventioner, der har til formål at forbedre bymiljøet og det offentlige rum ii) Byfornyelse af det tidligere industriområde Votanikos/Elaionas iii) Athens riviera: cykelinfrastruktur og iv) Andre strategiske tiltag.
41	2 - 1.2. Renovering – 16875_Udvikling af infrastruktur og restaurering af bygninger i det tidligere kongehus i Tatoi	Milepæl	Tatoi – færdiggørelse af alle arbejder	Afslutning af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelse				Fjerde kvartal	2025	Fuldføre alle arbejder under programmet "Infrastrukturudvikling og restaurering af bygninger i det tidligere kongehus i Tatoi", herunder: i) infrastrukturarbejder ii) restaurering af slottet, der skal genbruges som museum; iii) udstilling af slottet; iv) restaurering af landbrugsbygningen og genbrug som museum v) museologisk undersøgelse af den nye landbrugsbygning vi) restaurering af paladshaver vii) bevarelse og restaurering af artefakter viii) registrering, dokumentation og registrering af genstande og ix) digitalisering af fundet papirarkivmateriale.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investeringer: Energiopgraderingsprogram "Upgrade My Home" (foranstaltning ID 16401)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i "Upgrade My Home"-faciliteten for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Grækenlands boligsektor. Faciliteten fungerer ved at yde lån direkte til den private sektor. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten "Upgrade My Home" til formål i første omgang at yde finansiering på mindst 300 mio. EUR.

Faciliteten "Upgrade My Home" forvaltes af den græske udviklingsbank som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinje:

- Den hellenske udviklingsbank udvælger forretningsbankerne som finansielle formidlere til at deltage i faciliteten på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde gennem en åben indkaldelse. Forretningsbanker medfinansierer de lån til energieffektivitetsrenoveringer, der udstedes under faciliteten. Disse lån vil blive ydet til enkeltpersoner til energiopgraderinger i deres primære eller ikke-lejede sekundære boliger. Lånestrukturen skal omfatte 75 % rentefri finansiering fra faciliteten "Upgrade My Home" og 25 % finansiering fra deltagende banker til markedsrente. De støtteberettigede udgifter vil f.eks. omfatte følgende interventioner:
 - a. Varmeisolering (indvendig/udvendig).
 - b. Installation af et grønt tag.
 - c. Udskiftning af energieffektive vinduesrammer og glasruder.
 - d. Udskiftning / installation af en solvandvarmer.
 - e. Montering af permanente udvendige skyggesystemer.
 - f. Udskiftning/installation af varme- og kølesystemer (fossilt produceret brændsel er ikke støtteberettiget), der anvender vedvarende energikilder eller højeffektive kraftvarmesystemer (f.eks. elektriske varmepumper, inverterklimaenlæg i energiklasse A+ eller derover).
 - g. Installation af termostatiske reguleringssystemer.
 - h. Installation af energilagringssystemer (batterier) fra vedvarende energikilder.
 - i. Installation af fotovoltaiske stationer, små vindmøller og andre vedvarende energikilder.
 - j. Installationsarbejde / Services fra tekniske konsulenter eller ingeniører.

For at gennemføre investeringen i faciliteten "Upgrade My Home" undertegner Grækenland og den græske udviklingsbank en gennemførelsesaftale. Gennemførelsesaftalen skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse af beslutningsprocessen for faciliteten "Upgrade My Home". Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav til de finansielle produkter, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.

- b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
- c. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og de finansielle formidlere og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder en beskrivelse af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
5. Den græske udviklingsbank undertegner finansieringsaftaler med de finansielle formidlere i overensstemmelse med de centrale krav, der skal vedlægges som bilag til gennemførelsesaftalen. De centrale krav i finansieringsaftalerne omfatter alle de krav, som faciliteten opererer under, herunder:
- Den endelige afgørelse om udstedelse af lån træffes af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres politikker og procedurer uafhængigt af regeringen.
 - De finansielle formidlers forpligtelse til at træffe sine beslutninger i overensstemmelse med ovenstående krav til investeringspolitikken på *tilsvarende vis*.
 - Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav for finansielle formidlere, herunder:
 - Beskrivelsen af de finansielle formidlers overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - Beskrivelsen af de finansielle formidlers procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 - Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan for de finansielle formidlere. Disse audit skal kontrollere: i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter ii) opfyldelse af kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende aftaler overholdes.

6. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 120 mio. EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i "Upgrade My Home"-faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-⁵og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

⁵ Finansielle formidlere skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem" (16401)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
374	2 - 1.2. Renovering – 16401_ Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Milepæl	Upgrade My Home - Implementing Agreement between the Hellenic Development Bank and the Ministry of Finance	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
375	2 - 1.2. Renovering – 16401_ Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Mål	Upgrade My Home - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 50 %		Procentdel (%)	0%	50%	Fjerde kvartal	2025	<p>Finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 50 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).</p> <p>Den græske udviklingsbank udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om den procentdel af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>
376	2 - 1.2. Renovering – 16401_ Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Mål	Upgrade My Home - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 100 %		Procentdel (%)	50%	100%	Spørgsmål 2	2026	<p>Finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).</p> <p>Mindst 40 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætnings	Kvartal	År	
377	2 - 1.2. Renovering – 16401_ Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Milepæl	Upgrade My Home - Finansministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 12	2026	Grækenland overfører 300 mio. EUR til Den Høllenske Udviklingsbank til faciliteten.

C. Komponent 1.3: Genoprettelse og henvisning

Genopladnings- og optankningskomponenten i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer for at øge bæredygtig mobilitet, øge den økonomiske vækst, skabe jobmuligheder og fremme social modstandsdygtighed. Foranstaltningerne under denne komponent er knyttet til den landsdækkende strategi for bæredygtig mobilitet og støtter dermed gennemførelsen af den nationale energi- og klimaplan. De bidrager også til den grønne omstilling ved at yde støtte til virksomheder, der udfører operationer vedrørende lavemissionsøkonomien og modstandsdygtighed over for klimaændringer. Komponentens omfatter endvidere reformer til støtte for etablering af e-mobilitetsinfrastruktur og revision af den offentlige passagertransport i byer og regioner. Komponentens omfatter også investeringer til støtte for udviklingen af produktionskapaciteten for forsyninger i forbindelse med e-mobilitet og udskiftning af busser og taxaer med batteridrevne elektriske køretøjer.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Produc-E Green (foranstaltnings-ID: 16831)

Denne investering består af to projekter, der begge har til formål at bidrage til lavemissionsøkonomien og modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Det første projekt skal støtte udbudssiden af e-mobilitet og fremme den grønne omstilling gennem udvikling af mere end 10 industrienheder til innovative produkter eller tjenester, f.eks. genanvendelse af elbilbatterier gennem genbrug af råmaterialer såsom lithium og kobolt eller udformning af elektriske køretøjer og almindelige ladestander eller højeffekt-ladestander og/eller investeringer i forbindelse med produktion eller forarbejdning af materialer (undtagen minedrift), udstyr eller dele, der anvendes i industrien for grøn omstilling, som vejledende kan omfatte dele af elbiler, skibe, kredsløbskort, solpaneler, solvarmeanlæg, vindmøller, kabelføring, bygningsenergistyresystemer, installationsudstyr til VE-projekter, forbedrede effektivitetskomponenter såsom varmepumper og enhver form for udstyr, navnlig i sektorer, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem (EU-ETS). For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse⁶ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁷

⁶ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk⁹ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Det andet projekt skal yde støtte til udviklingen af den første CO₂-lagringsfacilitet i Grækenland. CO₂-opsamlings- og -lagringsfaciliteten er udformet med henblik på langtidslagring af CO₂, der opsamles fra lokale udledere (op til en afstand på 150 km), og skal ankomme til faciliteten via rørledning, mens CO₂, der opsamles på fjerntliggende steder, skal ankomme med skib og indgå i en bufferlagringsfacilitet. CO₂-opsamlings- og -lagringsfacilitetens kapacitet skal i første omgang have en CO₂-injektionsrate på 1 mio. ton/år og skal have en kapacitet på mindst 20 år. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Faciliteten til CO₂-opsamling og -lagring skal navnlig fungere uden anvendelse af kommercielle olieudvindings- eller oliegevindingsaktiviteter (en vis udvinding af olie eller gas kan være nødvendig af sikkerhedsmæssige eller tekniske årsager). Desuden skal CO₂-opsamling og -lagring også opfylde kravet om, at der ikke må være nogen teknologiske anvendelser, ej heller nogen form for faciliteter og udstyr, der er konstrueret til forbedret oliegevinding (EOR) og øget olieproduktion. Der skal drages omsorg for, at eventuel udvinding af olie eller gas begrænses til de absolut nødvendige behov for at styre trykket og garantere lageranlæggenes sikkerhed, og at en sådan udvinding kun foretages, hvis det er absolut nødvendigt for at sikre en sikker lagring af CO₂. CO₂ skal sammen med eventuel olie eller gas, der kan udvindes, adskilles og føres tilbage til permanent opbevaring.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer (foranstaltning-ID: 16281)

Reformen skal fastlægge en omfattende lovgivningsmæssig ramme for installation og drift af ladestandere til elektriske køretøjer. Dette skal lede Grækenland i retning af at opfylde målet i den nationale energi- og klimaplan om en andel af elektriske køretøjer på 30 % på hjemmemarkedet senest i 2030. Inden udgangen af 2022 vedtager miljø- og energiministeriet mindst 300 planer forelagt af lokale myndigheder for installation af offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investeringer: Elektromobilitet (foranstaltning-ID: 16924)

Investeringen vedrører e-mobilitet i overensstemmelse med målene i den nationale energi- og klimaplan og omfatter: 1) udskiftning af ældre busser med 425 nye elektriske; 2) en reform af lovgivningen om offentlige serviceforpligtelser for busselskaber i overensstemmelse med gældende EU-ret, der gør det muligt for busselskaber uden for Athen at investere sikkert i elektriske køretøjer

⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

til offentlig transport og 3) gennemførelse af en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at oprette et e-transportagentur, der skal sikre passende planlægning og koordinering mellem transport- og energiinfrastrukturer, regionale og lokale myndigheder og andre interessenter inden for forskning og den private sektor. Den investeringskomponent, der erstatter gamle busser, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) med særlig henvisning til skrotning af ældre køretøjer/busser, som skal udføres af et godkendt behandlingsanlæg i overensstemmelse med direktivet om udrangerede køretøjer (2000/53/EF). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 3: Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
42	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16281_Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer	Milepæl	Ladestanderne til elektriske køretøjer – Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikrafttræden af vedtagne ministerafgørelser.				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af alle ministerielle afgørelser, der er fastsat i lov nr. 4710/2020 og undertegnet af miljø- og energiministeren. Infrastruktur- og transportminister, indenrigsminister og finansminister, tilrettelægger markedet for elektriske køretøjer med fokus på markedet for opladningstjenester og giver skattebaserede incitamenter til køb af elektriske køretøjer og installation af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer.
43	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16281_Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer	Mål	Ladestanderne til elektriske køretøjer – godkendte lokalplaner		Antal planer vedtaget af Miljø- og Energiministeriet	0	300	Fjerde kvartal	2022	Miljø- og Energiministeriets vedtagelse af mindst 300 planer forelagt af de lokale myndigheder om installation af offentligt tilgængelige ladestander til elektriske køretøjer.

Gruppe 4: E-mobilitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Produc- E Green (ID: 16831)
- Elektromobilitet (ID: 16924)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
44	3 – 1.3. Opladning og optankning - 16924_ Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – Ikrafttræden af markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme.				Fjerde kvartal	2021	Styrke ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for offentlig transport i regionen. 1370/2018 skal: a) sikre offentlig og regional rutekøberudførelse af driften af busser, således at sikre kvaliteten af busserne og omkostningerne for tildeling af busser, således at drive busserne på en bæredygtig måde) at revidere lovgivningen for levering af busser. Desuden skal der overføres midler til indkøb af busser. Tilsvarende skal regionerne sikre den behørigt transportindkøb hermed.
45	3 – 1.3. Opladning og optankning - 16924_ Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – gennemførelse af ny markedsregulering for forpligtelser til offentlig tjeneste (busser)	Ikrafttræden af afledt ret vedrørende reviderede retlige rammer.				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af angivelserne for offentlig transport i regionen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
46	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product-E Green	Milepæl	Industrienheder – iværksættelse af programmet	Ikrafttræden af ministerafgørelse(r).				Fjerde kvartal	2022	Iværksættelse af udvælgte ikrafttrædte afgørelser om: - Udvælgte lavemissionsmodstande klimaaftaler - Fastlæggelse af gennemførelse af Certificerede af, at k... (herunder eventuelt foranstaltninger og Tidslinjer) De fast... /støtte... at de u... teknisk væsentlig hjælp a... om ove... lovgivning
47	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer – iværksættelse af programmer	Ikrafttræden af ministerafgørelse(r).				Fjerde kvartal	2022	Iværksættelse af udvælgte tilgængelige køretøjer forstærket interesse ikrafttrædte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										afgørelse om: - Udvælgelse af projekter - Fastlæggelse af projekter gennem Certifikatordning af, at projekter (herunder eventuelt foranstaltninger) og Tidslinjer
48	3 – 1.3. Opladning og optankning - 16924_ Elektromobilitet	Milepæl	Bæredygtig transport – gennemførlighedsundersøgelse	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse om vedtagelse af gennemførlighedsundersøgelsen for et e-mobilitetsagentur.				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af afgørelse gennem henblik på elektroplanlægning af transportregionale fremme af forsyningsnet og VE-projekter og innovat
50	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product-E Green	Milepæl	Industrienheder – udvalgte virksomheder	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af ansøgninger				Fjerde kvartal	2023	Miljø- og Energiministeriets godkendelse af mere end 10 E-Green Ansøgningsoverenskomst /støtte sikre, at overenskomsten vejledn

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
51	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product-E Green	Milepæl	CO2-opsamling og -lagring (CCS) – lagringstilladelse	Udstedelse af lagringstilladelse og indførelse af et indberetningssystem.				Fjerde kvartal	2024	skade (udelukkelse af overholdelse af lovgivning) Udstedelse af ansvarlig opsamlingsbegrænsning og indgivelse af miljø- og klimaforslag samt etablering af årlig rapporteringsbegrænsning for olie, brændsel og uundgåelige sikringssikkerhedsforbindelser til permanent intervensionsberettiget vejledning af skade (hvis der ikke anvendes faciliteter til forbedret øget omsorg)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										eller garanteret nødvendigt og garanteret sikkerhed for foretagene nødvendigt af CO ₂ , der kan tilbageføres.
45a	3 - 1.3. Genopladning og optankning – 16924_ Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – iværksættelse af udbudsprocedurer for busselskaber gennem offentliggørelse af de relevante indkaldelser for 12 regioner	Udbudsprocedurer iværksat – gennem offentliggørelse af de relevante indkaldelser for 12 regioner.				Fjerde kvartal	2024	Efter fastsættelse af reglerne for offentlig iværksættelse af de relevante regioner.
52	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16924_ Elektromobilitet	Mål	Busser – udskiftning med elektriske busser og tildeling af en offentlig tjenesteydelseskontrakt om regelmæssig bustransport i byområderne i den regionale enhed Thessaloniki.		Antal gamle busser, der er skrottet af et godkendt behandlingsanlæg og erstattet med batteridrevne elbusser	0	425	Fjerde kvartal	2025	a) Udskiftning af 425 nye ældre busser godkendt til direktivet (2000/39/EF) b) Medfinansiering af rutebusser i regionale områder under tildeling i Thessaloniki
53	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product-E Green	Milepæl	CCS – Afslutning af borearbejdet	Færdiggørelse af borearbejdet til CO ₂ -opsamling og -lagring.				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opsamlingsanlægget specifikt for CCS

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
54	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16831_Product-E Green	Milepæl	Industrienheder — Færdiggørelse af bygværker og installation af udstyr	Færdiggørelse af bygværker og installation af udstyr				Fjerde kvartal	2025	Udvalgte fuldførte af udstyr

D. Komponent 1.4: Bæredygtig brug af ressourcer, klimaresurser og beskyttelse af miljøet

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme den grønne omstilling. Den omfatter målrettede reformer og investeringer til forbedring af beskyttelsen og genopretningen af det naturlige miljø, herunder beskyttelse af biodiversiteten, forbedring af miljøinfrastrukturen og genopretning af tab i skovdækningen. Desuden omfatter den en reform af affaldshåndteringen, som navnlig omfatter oprettelse af en national affaldstilsynsmyndighed til støtte for omstillingen til en cirkulær økonomi baseret på affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse. Den opretter endvidere en national vandtilsynsmyndighed med henblik på at øge bæredygtigheden af vandværkers aktiviteter og investeringer. Gennemførelsen af de reformer og investeringer, der indgår i komponenten, skal øge effektiviteten i anvendelsen af naturressourcer og fremme beskyttelsen mod miljørelaterede risici og virkninger for både samfundet og økonomien. Komponentens omfatter også investeringer i forbedring af drikkevandsforsyningen og kloakering samt forebyggelse og afbødning af miljømæssige udfordringer som følge af klimaændringer.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 og den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om offentlige og private investeringer. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og beskyttelse mod oversvømmelse (foranstaltning ID: 16849)

Denne investering består af tre dele. For det første genopretning af 5 700 ha forringede skovøkosystemer i Grækenland gennem plantning af træer. Projektet skal omfatte både undersøgelser af genplantning af skov og deres gennemførelse. Desuden skal investeringen omfatte opgradering af fire offentlige skovplanteskoler (Ambrosias, Lagada, Organis og Aliartos) og gennemførelse af alle de aktiviteter, der er planlagt i pilotgennemførelsen af den nationale genplantningsplan. For det andet skal investeringen som led i antiNERO-programmerne omfatte brandforebyggelsesforanstaltninger, herunder rydning af skove og skovområder og vedligeholdelse af skovvejnettet og eksisterende brandzoner, oprettelse af blandede brandzoner, herunder skovning af træer og buske, rengørings- og beskæringsarbejder og plantningsanlæg. For det tredje skal investeringen omfatte foranstaltninger vedrørende erosionsbekæmpelse og beskyttelse mod oversvømmelser i områderne Evros og Rhodope samt yderligere områder, der er berørt af skovbrande og oversvømmelser i hele Grækenland. De områder, der skal dækkes (i hektar) af de forskellige foranstaltninger, der er skitseret i milepælen, kan overlappe hinanden. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastrukturer til håndtering af byspildevand og slam fra spildevandsrensning (foranstaltning ID: 16846)

Investeringen har til formål at reducere forureningen af det naturlige og menneskeskabte miljø som følge af spildevandsrensning ved at opføre ny og opgradere eksisterende infrastruktur. Den består af tre delprojekter: a) opførelse af 37 nye kloaknetinfrastrukturer og spildevandsrensningsanlæg, b) opgradering, udvidelse og modernisering af 11 rensningsanlæg og genbrug af rensset vand og c) opførelse af 16 slamforvaltningsinfrastrukturer fra rensningsanlæg.

Den del af investeringen, der vedrører opgradering og modernisering af 11 rensningsanlæg, skal opfylde kravet om, at fornyelsen af front-to-end-spildevandssystemet skal føre til et fald i det gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 %, der udelukkende opnås ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem offentlig-private partnerskabsordninger (foranstaltning ID: 16285)

Investeringen er et holistisk program til opgradering og modernisering af de nationale rammer for miljøvenligt landbrug, jordforbedring og afhjælpende foranstaltninger. Disse investeringer skal styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed og konkurrenceevne, øge forsyningen og kvaliteten af tilgængeligt vand, rationalisere vandforbruget, afbøde risici for forsøling og ørkendannelse og tage fat på bevarelse og beskyttelse af biodiversitet og naturlige levesteder. Denne foranstaltning omfatter også en reform af de institutionelle, organisatoriske og operationelle rammer for de kollektive kunstvandingsnet. Foranstaltningen kræver, at alle arbejder overholder følgende principper: i) alle teknisk gennemførlige og økologisk relevante klimatilpasningsforanstaltninger skal gennemføres samt afbødning af mulige negative indvirkninger på vand og relevante levesteder og arter, hvor yderligere foranstaltninger forekommer nødvendige ii) for en nybygget dæmning sikre, at den ikke medfører forringelse eller bringer opnåelsen af god tilstand for de relevante og forbundne vandområder i fare. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver delinvestering sikres fuld overholdelse af kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af bygge- og anlægsarbejderne. Foranstaltningen er desuden genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Drikkevandsforsynings- og besparelsesinfrastrukturer (foranstaltning ID: 16850)

Investeringen har til formål at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af drikkevand og reducere lækager og risici for folkesundheden i forbindelse med vandinfrastruktur. Investeringen består af tre delprojekter: a) etablering af nye vandforsyningsinfrastrukturer i mindst syv områder og mindst tre afsaltningsanlæg, b) etablering af telemetri-fjernkontrollsystemer til detektion af lækager i vandforsyningsnet og c) indkøb af digitale hydrometre. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Midler fra luften til krisestyring (foranstaltning ID: 16911)

Investeringen omfatter levering af de indkøbte luftfartøjer og modernisering af eksisterende luftfartøjer, der anvendes til civilbeskyttelse, f.eks. helikoptere til medicinsk brug, transport og etablering af nødinfrastruktur, droner til luftovervågning og luftfartøjer til brandslukning. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig skal alle luftfartøjer til særlige formål være "best in class"-aktiver. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udstyr til bekæmpelse, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande (foranstaltnings-ID: 16912)

Investeringen omfatter levering af de indkøbte brandmotorer og andre udrykningskøretøjer (herunder personale og udstyr, der transporterer køretøjer og tankskibe). levering af køretøjer til Generalsekretariatet for Civilbeskyttelse, regionale/lokale civilbeskyttelsesoperationscentre og frivillige organisationer og sammenklappelige transportable broer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Beskyttelse af biodiversiteten som drivkraft for bæredygtig vækst (foranstaltning ID: 16851)

Investeringen består af følgende: projekter til beskyttelse af biodiversiteten, etablering af et nationalt netværk af stier og vandrestier, oprettelse af det nationale naturhistoriske museum og opgradering af Kretas naturhistoriske museum, digitalisering af græske naturhistoriske samlinger, skabelse af virksomhedsidentitet for produkter relateret til græsk natur, etablering af det operationelle system til støtte for planen for det horisontale overvågnings- og patruljeringsystem for alle beskyttede områder i Grækenland. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Infrastruktur – Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring (foranstaltning ID: 16909)

Investeringen omfatter opgradering og levering af digitalt udstyr til Generalsekretariatet for Civilbeskyttelses bygninger og levering af mobile administrationscentre og forvaltningscentre på stedet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Overvågnings- og forvaltningssystem (foranstaltnings-ID: 16910)

Investeringen består i levering af digital infrastruktur til Generalsekretariatet for Civilbeskyttelse, f.eks. et GPS-overvågningssystem, udvidelse af informationssystemet "engage", systemet for tidlig varsling, branddetektions- og brandslukningssystemer og nødkommunikationsstationer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger (foranstaltning ID: 16283)

Opførelse af 13 regionale centre for civilbeskyttelse gennem offentlig-private partnerskaber. Formålet med investeringen er at sikre rettidig og effektiv styring af risici og kriser på regionalt plan. De nyopførte bygninger skal opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Lov om affaldshåndtering med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse (foranstaltning ID: 16772)

Denne reform omfatter en revision af den eksisterende lovgivning om affaldshåndtering med henblik på at muliggøre omstillingen til en cirkulær økonomi. Reformen skal navnlig indføre incitamenter for kommunerne til at opnå højere genanvendelsesprocenter, håndhæve særskilt indsamling af bioaffald inden udgangen af 2022 og af metal, papir, glas og plast, udvide producentansvarsordningen, opgradere driften af genanvendelsessorteringsanlæg og forenkle lovgivningen omkring grønne punkter. Reformen har til formål at støtte opfyldelsen af målene om at øge genbrugs- og genanvendelsesprocenten for fast kommunalt affald til 60 % og reducere deponeringsprocenten til 10 % senest i 2030. Den nationale affaldstilsynsmyndighed, der oprettes i forbindelse med denne reform, er bl.a. ansvarlig for at sikre en forsvarlig prispolitik, tilsyn med gennemførelsen af affaldshåndtering i hele landet og tilsyn med, at de regionale og lokale affaldshåndteringsvirksomheder fungerer korrekt. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Oprettelse af ny vand- og spildevandstilsynsmyndighed (foranstaltning ID: 16979)

Ved reformen oprettes et enkelt organ, den nationale vandtilsynsmyndighed (NWRA), der er ansvarlig for gennemførelsen af den politik for rationel forvaltning af vandressourcerne, som miljø- og energiministeriet har udformet. Den nye myndighed styrker den institutionelle ramme og fører tilsyn med sektoren, herunder rationalisering af vandtakstpolitikken i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og sikrer bæredygtigheden af vandforsyningen i Grækenland. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investeringer: Foreløbig inspektion af bygningers seismiske modstand (foranstaltning ID: 16983)

Investeringen omfatter en evaluering af seismisk risiko i forskellige kritiske bygninger (herunder uddannelsesbygninger, hospitaler og sundhedscentre, politiafdelinger, brandstationer) i landet for at vurdere deres modstandsdygtighed i et jordskælv. Dette skal ske gennem hurtig visuel inspektion (RVI), der udføres af civilingeniørrevisorer. Der udvikles et supplerende onlinesystem til registrering af grundlæggende bygningsdata i det vigtigste clouddepot for RVI før jordskælv. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 4: Affaldshåndtering og vandreform med henblik på bæredygtig ressourceanvendelse

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenarie	Målsætning	Kvartal	År	
56	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttræden af loven om affaldshåndtering	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af en lov om genanvendelse og deponering samt indførelse af incitamentter for kommunerne til at opnå høje genbrugs- og genanvendelsesprocenter og indførelse af en deponeringsafgift. Deponeringsafgiften anvendes fra første kvartal af 2022, og taksterne stiger gradvist, indtil de når den øvre tærskel for deponeringsafgiften senest i tredje kvartal af 2024.
57	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om regulering af affaldshåndtering	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af en lov om: <ul style="list-style-type: none"> - oprette en national affaldstilsynsmyndighed, dens drift og dens ansvarsområder - Reform af de regionale og lokale affaldshåndteringsorganer (FOSDA) og - Indføre forsvarlige omkostnings- og prissætningspolitikker i overensstemmelse med principperne om "betal, når du smider ud" og "foreneren betaler".

58	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsmyndighed	Milepæl	Ikrafttræden af vandreguleringsloven	Lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af en lov om oprettelse og drift af en ny reguleringsmyndighed for vand og spildevand.
59	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Oprettelse og drift af tilsynsmyndigheden for affaldshåndtering	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse og alle nødvendige administrative og lovgivningsmæssige foranstaltninger til oprettelse af myndigheden				Fjerde kvartal	2023	Den nye nationale affaldstilsynsmyndighed er bemandet og udstyret med lokaler.
59a	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse , modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Den regulerende myndigheds certificering af organer til håndtering af fast affald (FODSA'er)	Den regulerende myndigheds certificering af organer til håndtering af fast affald (FODSA'er)				Fjerde kvartal	2025	Reguleringsmyndigheden for affald, energi og vand (RAAEY) udarbejder en rapport, der dokumenterer, at FODSA'erne opfylder minimumskapacitetsniveauerne i henhold til de kriterier, der er fastsat for deres vurdering, i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
60	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse	Milepæl	Etablering og drift af	Ikrafttræden af en fælles				Fjerde kvartal	2023	Den nye nationale vand- og spildevandstilsynsmyndighed er bemandet og udstyret med lokaler.

	, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsmyndigh ed		vandforvaltn ingsregulator en	ministeriel afgørelse og alle nødvendige administrative og lovgivningsmæss ige foranstaltninger til oprettelse af myndigheden							
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gruppe 5: National plan for genplantning af skov og beskyttelse af biodiversiteten

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og beskyttelse mod oversvømmelse (ID: 16849)
- Beskyttelse af biodiversiteten som drivkraft for bæredygtig vækst (ID: 16851)

Øbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_ National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov — kontrakt 1	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende Antinero-program I og II for opgradering af 37 500 ha forringede skovøkosystemer, herunder rydning af skov og skovområder og vedligeholdelse af skovvejnettet og eksisterende brandzoner.
2	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_ National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov — kontrakt 2	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende: 1. genopretning af 5 700 ha forringede skovøkosystemer i Grækenland gennem plantning af træer med anvendelse af mindst 50 % af de hjemmehørende arter og 2. Opgradering og modernisering af de fire skovplanteskoler og 3. Pilotgennemførelse af den nationale plan for genplantning af skov og 4. Foranstaltninger til erosions- og oversvømmelsesbekæmpelse i Evros og Rhodopes, der dækker i alt 5 000 hektar jord til erosionsbekæmpelse og 175 000 m ² jord til beskyttelse mod oversvømmelser.
2a	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov — kontrakt 3	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende Antinero III til opgradering af 41 200 ha forringede skovøkosystemer, herunder rydning af skov og skovområder o

	<p>klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16849_ National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse</p>									<p>vedligeholdelse af skovvejnettet og den eksisterende brandzone, etablering af blandede brandzoner og yderligere arbejdsstrømme såsom biomasseforvaltning, betongrøfter, skråninger, irske krydsninger, dæmninger, brandtårne, vejbebyggelse og vandtanke.</p>
3	<p>4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_ National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse</p>	<p>Milepæl</p>	<p>Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov — afslutning af anlægsarbejder</p>	<p>Certificering fra Miljøministeriet af afslutning af projekter</p>				<p>Fjerde kvartal</p>	<p>2025</p>	<p>Færdiggørelse af alle arbejder for: genopretning af 5 700 ha forringede skovøkosystemer i Grækenland gennem plantning af træer med anvendelse af mindst 50 % af de hjemmehørende arter. (Genplantning af skov - delprojekt et). - opgradering og modernisering af de fire skovplanteskoler pilotgennemførelse af den nationale plan for genplantning af skov Antinero I, II, III & IV (for opgradering af 87 900 ha forringede økosystemer gennem skov- og skovrydninger, vedligeholdelse af skovveje og eksisterende brandzoner, oprettelse af blandede brandzoner og yderligere arbejdsstrømme såsom biomasseforvaltning, betongrøfter, skråninger, irske krydsninger, dæmninger, brand udvigstårne, vejbebyggelse, vandtanke. . Det samlede gennemførte budget for disse programmer i foranstaltningens løbetid skal beløbe sig til mindst 411 300 000 EUR. - Foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse i Evros og Rhodopes, der omfatter i alt 5 000 ha antierosionsanlæg og 175 000 m2 oversvømmelsessikringsanlæg. Yderligere restaureringsarbejder skal omfatte erosions- og oversvømmelsesbeskyttelsesforanstaltninger</p>

i hele Grækenland, der omfatter 1 221 ha erosionsbekæmpelsesarbejde og 226 437 m2 oversvømmelsesbeskyttelsesarbejde.

benummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16851_Biodiversitetsbeskyttelse som drivkraft for bæredygtig vækst	Milepæl	Biodiversitet – afslutning	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle delprojekter vedrørende beskyttelse af biodiversitet: etablering af et nationalt netværk af stier og vandrestier, oprettelse af det nationale naturhistoriske museum og opgradering af Kretas naturhistoriske museum, digitalisering af græske naturhistoriske samlinger, skabelse af virksomhedsidentitet for produkter med relation til græsk natur, etablering af det operationelle system til støtte for planen for det horisontale overvågnings- og patruljeringsystem for alle beskyttede områder i Grækenland.

Gruppe 6: Spildevand & vandinfrastruktur, vandbesparelser

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam (ID: 16846)
- Drikkevandsforsynings- og besparelsesinfrastrukturer (ID: 16850)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
66	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drikkevandsforsynings- og spareinfrastrukturer	Milepæl	Godkendelse af ansøgninger om vandinfrastruktur	Ansøgninger godkendt af Miljø- og Energiministeriet				Spørgsmål 2	2023	Udstedelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende vandinfrastrukturprojekter, der skal omfatte følgende krav: i) for nyopførte systemer skal have et infrastrukturlækageindeks (ILI), der skal være mindre end eller lig med 1,5, ii) for renoveringsaktiviteter for at mindske lækagen med mere end 20 % eller for at reducere det gennemsnitlige energiforbrug med mere end 20 % og iii) for afsaltningsanlæg, der skal tilsluttes vedvarende energikilder, og for at have et gennemsnitligt energiforbrug, der skal være mindre end eller lig med 0,5 kWh.
68	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16846_Infrastrukturer	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt for spildevandsprojekter	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter vedrørende spildevands- og slamforvaltningsprojekter: <ol style="list-style-type: none"> 1. kloaknetinfrastruktur og spildevandsrensningsanlæg (WWTP). 2. Opgradering, udvidelse og modernisering af spildevandsanlæg og genbrug af rensset vand. 3. Implementering af infrastruktur til håndtering af slam fra vandrensningsanlæg.

	til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning									
73	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16846_Infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Færdiggørelse af infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle projekter vedrørende forvaltning af byspildevand og slam: 1. spildevandsnetinfrastruktur og spildevandsrensningsanlæg (WWTP) 2. opgradering, udvidelse og modernisering af spildevandsrensningsanlæg og genbrug af rensset vand og 3. Implementering af infrastruktur til håndtering af slam fra vandrensningsanlæg.
74	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16850_Drikkevandforsynings- og spareinfrastrukturer	Milepæl	Færdiggørelse af vandinfrastrukturer	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af vandforsynings- og besparelsesinfrastrukturprojekter, herunder: a) Vandforsyningsinfrastrukturer i mindst syv områder og mindst tre afsaltningsanlæg b) Telemetri - fjernstyringsprojekter til detektering af lækager i vandforsyningsnet og c) Indkøb af digitale vandmålere

Gruppe 7: Civilbeskyttelsesprojekter

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Midler til krisestyring fra luften (ID: 16911)
- Udvikling af et innovativt overvågnings- og forvaltningssystem (ID: 16910)
- Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring (ID: 16909)
- Udstyr til bekæmpelse, forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande (ID: 16912)
- Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger (ID: 16283)
 - Foreløbig inspektion af bygningers seismiske modstand (ID: 16983)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
77	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger	Milepæl	Udbud vedrørende 13 regionale centre	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse				Spørgsmål 13	2021	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse om opførelse af 13 regionale civilbeskyttelsescentre.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
78	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstanddygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Kontrakt om GPS	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til GPS-overvågningssystemet og systemet for tidlig varslings.
79	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstanddygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Aerial midler til krisestyring	Milepæl	Indkøb af to mellemstore brandslukningshelikoptere	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakten om indkøb af to mellemstore brandslukningshelikoptere til civilbeskyttelse og brandslukning.
81	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstanddygtighed over for	Milepæl	Afslutning af overvågnings- og forvaltningssystemet for civilbeskyttelse	Afslutning attesteret ved rapport fra ministeriet for klimakrise og civilbeskyttelse				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende aktioner: 1. GPS-overvågningssystem, der anvendes af det græske brandvæsen, samt køretøjer fra det regionale civilbeskyttelsesoperationscenter (projektmaskiner osv.). Udvidelse af det græske brandvæsens informationssystem "engagement"

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågning- og ledelsessystem									<ol style="list-style-type: none"> 2. systemet for tidlig varslings 3. Brandvisnings- og brandslukningsanlæg 4. Nødkommunikationsstationer og tilvejebringelse af klimadata for områder af interesse.
82	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstanddygtighed over for klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Aerial midler til krisestyring	Milepæl	Afslutning af projekt vedrørende midler til krisestyring fra luften	Afslutning attesteret ved en rapport fra ministeriet for klimakrise og civilbeskyttelse				Fjerde kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende aktioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levering af 2 mellemstore helikoptere til medicinsk brug 2. Levering af ubemandede luftfartøjer — UAV'er (droner) til luftovervågning 3. Levering af 2 mellemstore brandslukningshelikoptere 4. Levering af 1 helikopter til transport af GSCP's hændelsesstyringsteam 5. Levering af 8 amfibie enkeltmotor brandslukningsfly til øen komplekser; og 6. Opgradering - modernisering af to (2) Super Pumas.
83	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstanddygtighed over for klimateændringer og miljøbeskyttelse — 16912_Skovbrandsluknings-, forebyggelses	Milepæl	Færdiggørelse af skovbekæmpelsesudstyr	Afslutning attesteret ved rapport fra indenrigsministeriet				Fjerde kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende aktioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Levering af brandbiler og andre udrykningskøretøjer 2. Levering af køretøjer til GSCP, regionale/lokale civilbeskyttelsesoperationscentre og frivillige organisationer og 3. Levering af sammenklappelige transportable broer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	- og indsatsudstyr									
84	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16909_Infrastruktur — Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring	Milepæl	Afslutning af national katastroferisikostyring	Afslutning attesteret ved rapport fra ministeriet for klimakrise og civilbeskyttelse				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende aktioner: <ol style="list-style-type: none"> Etablering af et strategisk nationalt center for katastroferisikostyring i bygningerne i Atlanta og Faros. Opførelse af nye bygningsfaciliteter og kontorudstyr til civilbeskyttelses- og brandkorpsets uddannelsesinstitutioner. Levering af tre luftfartøjer som kontrol- og styringscentre for luftovervågning. Levering af mobil administration og kontrolcentre på stedet i de 13 regioner.
332	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16983_Foreløbig inspektion af bygningers seismiske	Milepæl	Afslutning af indledende seismiske inspektioner	Afslutning attesteret ved rapport fra Ministeriet for Klimakrise & Civilbeskyttelse				Spørgsmål 1	2025	Afslutning af følgende aktioner: <ol style="list-style-type: none"> Udvikling af et onlinesystem til registrering af grundlæggende bygningsdata i hovedskylageret for RVI før jordskælv Levering af undervisningsmateriale og uddannelsessystemet for civilingeniørrevisorer Foreløbig hurtig visuel inspektion (RVI) af 21 970 bygninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandskraft									

E. Komponent 2.1: CONNECT

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at fremme og lette en udbredt udbredelse af net med meget høj kapacitet, herunder 5G og fiber, i overensstemmelse med EU's 2025-mål for 5G- og gigabitkonnektivitet og udviklingen af en konstellation af små satellitter. Investeringerne under denne komponent vedrører installation af fiberoptisk infrastruktur i bygninger og anvendelse af rumteknologier og -applikationer ved at udvikle en konstellation af små satellitter, der skal understøtte sikre konnektivitetstjenester kombineret med multifunktionelle applikationer til jordobservation. Reformerne under denne komponent fastlægger en ramme for at lette overgangen til hurtige bredbåndsforbindelser og overgangen til 5G-teknologi.

Alle foreslåede investeringer og reformer tager fat på de udfordringer, der følger af det stigende behov for konnektivitet og jordobservation og -overvågning. Foranstaltningerne støtter gennemførelsen af den *landespecifikke henstilling* om offentlige og private investeringer (landespecifik *henstilling* nr. 3 fra 2020), hvori Grækenland opfordres til at fokusere investeringerne på den digitale omstilling og navnlig på digital infrastruktur med meget høj kapacitet. De reagerer også effektivt på den digitale omstilling og/eller de dermed forbundne udfordringer, da de forventes at bidrage væsentligt til at forbedre konnektiviteten med meget høj hastighed i Grækenland. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Små satellitter (foranstaltning-ID: 16855)

Investeringen vedrører udviklingen af en konstellation af små satellitter, der skal understøtte konnektivitetstjenester samt jordobservationsapplikationer inden for kortlægning, skibsfart, præcisionslandbrug, fysisk planlægning m.m. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjerntjenester (foranstaltning ID: 16844)

Reformen skal danne grundlag for overgangen til 5G-teknologi. Den første fase af reformen fokuserer på gennemførelsen af de lovgivningsmæssige rammer, navnlig ved at bruge 25 % af indtægterne fra 5G-auktioner på flere bånd til at støtte den innovative Phaistos-fond, der investerer i virksomheder og projekter, der leverer 5G-produkter og -tjenester. Anden fase skal omfatte en proces til identifikation af yderligere muligheder og risici i forbindelse med udviklingen af 5G-net, strømlining af procedurer og vurdering af krav og risici i specifikke økonomiske anvendelser (f.eks. transport). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2024.

Reform: Skift til gigabitbredbåndsforbindelser — Omstilling til gigabitbredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter gigabitbredbånd (foranstaltning ID: 16857)

Denne reform består i ikrafttrædelsen af en retlig ramme for overgangen til netforbindelser med meget høj kapacitet med VHC-net gennem installation af fiberoptik og tilhørende udstyr i bygninger samt undersøiske kabler for så vidt angår græske øer, hvilket muliggør større dækning af gigabitbredbåndsforbindelser. Den retlige ramme skal fastlægge de tekniske specifikationer og relevante regler og procedurer for etablering af bygningsintern bredbåndsinfrastruktur, der kan levere gigabitkonnektivitet til slutbrugere. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024. Investeringer: Fiberoptisk infrastruktur i bygninger (foranstaltning ID: 16818)

Investeringen fremmer installationen af fiberoptisk infrastruktur i beboelses- og erhvervsjendomme og slutbrugernes tilslutning til net med meget høj kapacitet (VHC-net) baseret på en

efterspørgselsstøtteordning (voucherordning), der skal subsidiere a) omkostningerne til intern kabelføring og b) tilslutningsgebyrerne (engangsgebyret for etablering af bredbåndstjenester). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Gruppe 8: Konnektivitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjerntjenester. (ID: 16844)
- Skift til gigabitbredbåndsforbindelser – Omstilling til gigabitbredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter gigabitbredbånd (ID: 16857)
- Fiberoptisk infrastruktur i bygninger (ID: 16818)
- Små satellitter (ID: 16855)

Løbe nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
85	5 - 2.1. Connect - 16818_Fiberoptisk infrastruktur i bygninger	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) vedrørende projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er)				Spørgsmål 3	2022	Tildeling af kontrakt(er) efter en vellykket gennemførelse af udbudsproceduren for projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger". Informationssamfundets tilsynsmyndighed/ministeriet for digital forvaltning sikrer, at alle indgivne ansøgninger undersøges for at bekræfte, om ansøgningerne imødekommer indkaldelsens krav korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent tildeler Informationssamfundet S.A./ministeriet for digital forvaltning kontrakten, som fastlægger de kontraherende parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
87	5 - 2.1. Tilslut - 16855_Små satellitter	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) til projektet "Small Satellites"	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er)				Spørgsmål 2	2023	Tildeling af kontrakt(er) efter en vellykket gennemførelse af udbudsproceduren for projektet "Small Satellites".
90	5 - 2.1. Connect - 16818_Fibero	Mål	Afslutning af projektet "Fiberoptisk		Boliger forbundet med fiber til hjemmet (FTTH)	0	230 000	Fjerde kvartal	2025	230 000 boliger forbundet med FTTH's fiberoptiske infrastruktur og service.

Løbe nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ptisk infrastruktur i bygninger		infrastruktur i bygninger"		fiberoptisk infrastruktur og service					
92	Tilslut - 16855_Små satellitter	Milepæl	Afslutning af projektet "Små satellitter"	Rapporter om idriftsættelse i kredsløb efter opsendelsen af små satellitter				Fjerde kvartal	2025	<p>Pilotprojektet påbegynder rutinemæssige operationer, og konstellationen Små Satellitter opsendes og sættes i kredsløb.</p> <p>Projektets gennemførelse evalueres med hensyn til dets resultater (om små satellitter understøtter sikre telekommunikationstjenester sammen med jordobservationsapplikationer inden for kortlægning, skibsfart, præcisionslandbrug, fysisk planlægning og andre økonomiske sektorer).</p>
333	5 - 2.1. Connect - 16844_ Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjern tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af omstillingen til 5G-teknologireformen	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer				Spørgsmål 3	2024	Ikrafttræden af afledt ret baseret på lovændring offentliggjort i lovtidende 4727/2020, artikel 92 & 107 (punkt 61, 62 og 63), der definerer processen for tildeling af 5G-frekvenser til pilotprojekter via Phaistos-fonden og/eller universitetsenheder, herunder en proces til identifikation af yderligere muligheder og risici i forbindelse med udviklingen af 5G-net, strømlining af procedurer og vurdering af krav og risici i specifikke økonomiske anvendelser.
334	16857_Skift til gigabitbredbåndsforbindelser – Omstilling til gigabitbredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter gigabitbredbånd	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af overgangen til gigabitbredbåndsforbindelser	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af en retlig ramme, der definerer de tekniske specifikationer og relevante regler og procedurer for etablering af bygningsintern bredbåndsinfrastruktur, der kan levere gigabitkonnektivitet til slutbrugere.

F. Komponent 2.2: MODERNISE

Komponenten "Modernisering" i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at modernisere den offentlige forvaltning ved at forbedre dens operationelle model og opnå levering af tjenester af høj kvalitet til borgere og virksomheder. Fremskyndelse af indsatsen for at forbedre den offentlige forvaltnings digitale resultater skal fungere som katalysator for at nå dette mål. Reform- og investeringsmål: a) den digitale omstilling af organisationer i den offentlige sektor, herunder digitalisering af arkiver og forbedrede digitale tjenester b) forbedringer af forretningsprocesser efterfulgt af inkorporering af moderne IT-systemer c) øget interoperabilitet mellem systemer og data d) vidtrækkende strategier og politikker for cybersikkerhed og datastyring samt e) udvidet anvendelse af avancerede teknologier såsom cloud computing, kunstig intelligens og big data.

Komponenten har til formål at tackle udfordringen med at modernisere og digitalisere den offentlige forvaltning og samtidig strømline og forenkle dens centrale processer og procedurer. Den støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (landespecifikke henstillinger 3 2020 og 2 2019) ved at forbedre effektiviteten og digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker (foranstaltning ID 16929)

Formålet med reformen er at levere brugerorienterede tjenester til græske borgere og virksomheder og forbedre den græske offentlige forvaltnings interne funktion. Reformen består af gennemførelsen af en strategi på mellemlang sigt for reduktion af den administrative byrde og oprettelse af kundecentrerede tjenester inden for den offentlige forvaltning og gennemførelsen af det nationale program for procesforenkling, herunder oprettelsen af det nationale procedureregister og oprettelsen af observatoriet for overvågning af virkningen af regulering og det nationale procedureregister ("Mitos"). Reformen skal omfatte fuldførelse af forenklingen/digitaliseringen af: konsekvensanalyseprocesser, ansøgning om statsborgerskab, opstart af enkeltmandsvirksomheder, forenkling af procedurerne vedrørende borgernes "livsbegivenheder", herunder fødsel, bortgang og skilsmisse, forenkling af retlige procedurer vedrørende advokater, retsafgørelser, digitale signaturer, attester udstedt af domstole, fornyelse af kørekort og drift af myfoto.gov.gr, elektronisk cirkulation af dokumenter inden for den offentlige forvaltning og offentlige udbudsprocedurer. Reformen skal også omfatte: a) forenkling af de lokale myndigheders retlige rammer gennem ikrafttrædelsen af kapitlerne i loven om en enkelt lokal forvaltning vedrørende regulering af organisatoriske spørgsmål og regulering af rammerne for finansiel drift og forvaltning og b) inden for rammerne af observatoriet for bureaukrati standardisering af metodologien og procedurerne for måling af administrative byrder, udvikling af et indeks for måling af bureaukrati (BMI), udformning og udvikling af en mekanisme til støtte for konsekvensanalyse af regulering og offentliggørelse af målinger af administrative byrder ved hjælp af standardomkostningsmodellen. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester (foranstaltning ID 16778)

Investeringen består i digitalisering af centrale arkiver i forskellige sektorer (retfærdighed, sundhed, statens generelle arkiver, byplanlægning, ekspropriationer, matrikelregistre, indvandring og asyl, maritime anliggender) og integration i de relevante IT-systemer og pilotgennemførelse af sikker

opbevaring af arkiver i den offentlige sektor og "bredere" arkiver i den offentlige sektor (i alt ni delprojekter).

De nævnte delprojekter skal navnlig omfatte gennemførelse af digitalisering af 1 260 800 000 sider og andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med følgende arkiver: 1) retssystemet, 2) lægejournaler og billedundersøgelser af det offentlige sundhedssystem, 3) statens generelle arkiver for centrale og lokale myndigheder, 4) indvandrings- og asylsystemet, 5) planer om ekspropriation, 6) byggetilladelser og -planer og oprettelse af metadata og geokodning for byplanlægningsagenturer, 7a) ejendomsrettigheder og de respektive dokumenter i matrikelkontoret og 7b) gennemførelse af matrikelkontorets forbedrede tjenester, 8) maritime anliggender. Delprojekt 9) vedrører pilotgennemførelsen af sikker lagring af 1 440 000 filkasser, der indeholder fysiske filer, i andre offentlige arkiver. Denne investering har til formål at reducere tidsomkostningerne ved den offentlige forvaltnings levering af tjenester til offentligheden, mens bedre adgang til arkiverne også har til formål at resultere i betydelige omkostningsbesparelser og frigørelse af ressourcer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: CRM for offentlig forvaltning og service (foranstaltning ID 16810)

Investeringen vedrører udformning, udvikling, gennemførelse og drift (fra et teknisk synspunkt) af et integreret system til forvaltning af hele livscyklussen for den offentlige forvaltnings forhold til borgere og virksomheder. Projektet skal opgradere den offentlige forvaltnings eksisterende kapacitet til at overvåge dens interaktioner og transaktioner med borgere og virksomheder. Systemet skal udnytte de oplysninger, der indsamles af borgere og virksomheder, for at tilpasse tilgangen og fremme et højere serviceniveau. Investeringen skal omfatte a) integrations- og interoperabilitetstjenester gennem vedtagelse af moderne softwaredesign- og udviklingsmetoder, b) adgang til støttemekanismer for tjenester, som er en værktøjskasse til udvikling af nye applikationer baseret på lavkodeteknologi, c) en platform til styring af kunderelationer (CRM), som skal indsamle og forvalte alle de betjente borgeres data og tilrettelægge gennemførelsen af forretningsprocesser, uanset den initierende tjeneste, d) et system til styring af borgernes konsensus om adgang til elektroniske tjenester, e) kontaktcentertjenester, hvor igennem borgeres og virksomheders tjenester udføres ved hjælp af traditionelle kanaler, såsom callcentre, men også ved hjælp af moderne kanaler, såsom webformularer, sociale medier, beskedapps, telekonferenceapps, f) opgradering af KEP's digitale platform og dens forbindelse med det fælles sagsstyringssystem for borgere, callcenter og gov.gr g) forenkling og forbedring af processer og tjenester i forbindelse med "kunders" fysiske tilstedeværelse med udvidelsen af den eksisterende myKEPLive-infrastruktur og dens integration med et system til planlægning af fysisk tilstedeværelse, h) gennemførelse af et integreret system for elektronisk kommunikation mellem den offentlige sektors og de græske borgeres systemer og tjenester (Gov. gr – messenger). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker (foranstaltning ID 16780)

Investeringen består i yderligere modernisering af borgerservicecentre gennem en mobilapplikation og automatiske billetautomater. Investeringen skal omfatte: a) opgradering af teknologisk udstyr, b) moderne køstyring & intelligente notifikationssystemer, c) kundeevalueringssystemer (medborger). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Nyt system for offentlige indkøb (foranstaltning ID 16736)

Investeringen vedrører omlægning og gennemførelse af et nyt IT-system for offentlige indkøb. Investeringen skal omfatte: a) redesign og berigelse af portalen www.eprocurement.gov.gr; b) omfattende tilføjelser og tilpasninger af delsystemer, der anvendes til udbud c) reform, omlægning og berigelse af det centrale elektroniske register over offentlige udbud (KIMDIS), opgradering og udvidelse af systemer til udtræk af statistiske data og yderligere statistisk behandling heraf d) konfiguration og gennemførelse af udvidelser af det elektroniske system for offentlige indkøb

(ESIDIS) for at støtte nye strategier og forretningsprocesser inden for offentlige indkøb ad elektronisk vej e) forbedringer af de allerede gennemførte interoperabilitetstjenester og gennemførelse af nye tjenester til dataudveksling f) Elektroniske interoperabilitetstjenester med gov.gr, CA'er, bankorganisationer til integration af muligheder for digital signatur af elektroniske dokumenter og andre data ved hjælp af systemet og sikre "ikke afvisning"; g) etablering af en datakrypteringsmekanisme, der er lagret i systemdatabaserne, for at forhindre ondsindede handlinger fra ESIDIS- og G-Cloud-administratorernes side h) en ny sikkerhedsundersøgelse og tilføjelser til og eller ændringer af systemet for at øge dets sikkerhed, certificering og indgreb for at øge systemets sikkerhed med henblik på at blive certificeret ved en uafhængig sikkerhedsvurdering i) forbedring og relancering af udbudsplanlægningssystemet med henblik på bredere støtte til offentlige udbud og centraliserede udbudsprocedurer ved hjælp af elektroniske kataloger j) tilføjelse af ansøgninger om støtte fra økonomiske aktører: berigelse af ansøgninger om søgning efter tilbud, historiske og statistiske data om deres deltagelse i udbudsprocedurer, berigelse af leverandørers og ordregivende myndigheders informations- og kommunikationsdelsystemer, billetssystem til spørgsmål og rapportering af spørgsmål - løsning eller helpdesk-værktøj k) tilføjelse af Virtual Assistant-funktioner, så alle interesserede kan stille spørgsmål i naturligt sprog; l) tilføjelse af et elektronisk filarkiveringssystem (ESIDIS - KIMDIS), der er i overensstemmelse med bestemmelserne i den retlige ramme for elektroniske filer m) udarbejdelse af uddannelsesmateriale og oplysningskampagner n) teknisk bistand og projektovervågningstjenester o) en undersøgelse, der evaluerer mulighederne for og effektiviteten af eksisterende e-udbudsværktøjer og udvælger eller opgraderer eller erstatter dem med nye og mere effektive værktøjer p) Modellering af bygningsinformation (BIM) q) IKT-støtte til den nationale centraliserede myndighed for offentlige indkøb på sundhedsområdet (EKAPY). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af udenrigsministeriet (foranstaltning ID 16742)

Investeringen har til formål at modernisere udenrigsministeriet gennem udvidet digitalisering af dets drift og IT-infrastrukturer. Investeringen består af: a) standardiseringen af MFA's processer, som skal sikre levedygtigheden af den strategiske og operationelle planlægning (SOP) og dermed dens succes b) bidrage til en bredere fremme af MFA's arbejdsområde og den bedst mulige anvendelse af dens ressourcer ved at tilpasse dem til de forfulgte mål c) sikre direkte adgang til oplysninger inden for den hurtigst mulige tidsramme ved at indarbejde semantisk søgestøtte baseret på avancerede værktøjer til kunstig intelligens d) oprettelse af en tilgængelig og vigtig arkivdatabase og et informationscenter med henblik på effektive administrative opgaver og dækning af kravene i den makrofinansielle bistand for at sætte den i stand til mere effektivt at udøve offentligt og økonomisk diplomati e) opgradering af udenrigsministeriets krypto-IT- og telekommunikationssikkerhedsinfrastruktur inden for rammerne af dets digitale omstilling. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige (foranstaltning ID 16826)

Investeringen integrerer et uddannelsesprogram og certificering af digitale færdigheder i den obligatoriske militærtjeneste. Formålet er at udnytte de værnepligtiges tjenestetid til at formidle de digitale færdigheder, der er nødvendige i nutidens væbnede styrker og på arbejdsmarkedet. Gennemførelsen af denne investering skal ske gennem opgradering og udvidelse af platformen for borgernes digitale akademi og skal omfatte: a) Personlig adgang for værnepligtige til uddannelsesportalen, som skal have stærke cybersikkerhedsmekanismer og afskrækkelse fra cyberangreb sammen med forbedret arkitektur for beskyttelse af personoplysninger b) Konfiguration af den værnepligtiges elektroniske portefølje (e-portefølje), hvor hans uddannelsesprofil skal afspejles sammen med hans eksisterende kvalifikationer c) Udvikling og konfiguration af uddannelsesprogrammer vedrørende digitale færdigheder d) Udvikling og anvendelse af et

selvevalueringsværktøj e) 50 000 tabletter, der skal erhverves og leveres til værnepligtige i den periode, hvor de deltager i fjernundervisningsprogrammer e) certificering af digitale færdigheder, der er erhvervet under uddannelsesprocessen, og som skal baseres på europæiske og nationale rammer for digitale færdigheder. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation (foranstaltning ID 16791)

Investeringerne består i at udvikle den græske nationale turistorganisations digitale kapacitet, nemlig et digitalt turismekort, et digitalt register over Grækenlands kulturelle aktiver og et innovativt system, der giver turister og borgere oplysninger ved hjælp af anden generation af kunstig intelligens. Investeringen skal omfatte a) udvikling af en platform (digitalt turismekort), hvor den besøgende skal kunne få oplysninger om særlige karakteristika ved et turistprodukt fra en by eller en ø, således at den potentielle besøgende ved hjælp af denne platform modtager en betydelig informationskilde vedrørende de erfaringer og interesser, som vedkommende foretrækker, b) oprettelse af salgsfremmende værktøjer såsom digitale apps, websteder og salgsfremmende aktiviteter og et register, der også skal fungere som et bibliotek, der gør det muligt for destinationer og deres nøgleinteressenter at gennemføre veludformede og bæredygtige salgsfremmende strategier, c) udvikling af et innovativt system til turistinformation med info – kiosker med berøringsskærme i de vigtigste knudepunkter samt kort med historiske, geografiske og kulturelle lag, herunder alle kulturelle aktiver og aktiviteter, der er let tilgængelige, fra mobilappen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer (foranstaltning ID 16823)

Reformen vedrører udvikling og gennemførelse af en cybersikkerhedsstrategi og en række cybersikkerhedspolitikker, der har til formål at øge pålideligheden og sikkerheden af den offentlige sektors systemer og data eller oplysninger og forbedre borgernes tillid til deres interaktion med den offentlige sektor. Desuden omfatter reformen gennemførelsen af det nationale cybersikkerhedsoperationscenter (SOC) samt levering af avancerede sikkerhedstjenester (SOC og DDoS) i kritisk infrastruktur i G-Cloud med henblik på systematisk og løbende forbedring af sikkerheden og begrænsning af cybersikkerhedstrusler mod den offentlige sektors centrale infrastrukturer og de informationssystemer, der opererer gennem den. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Udvikling af interoperabilitet og webtjenester (foranstaltning ID 16779)

Investeringen består i udvikling af en central interoperabilitetsinfrastruktur til integreret forvaltning af tjenester og udvikling og tilrådighedsstillelse af grænseflader til den offentlige forvaltning, som skal lette udvekslingen af oplysninger mellem offentlige myndigheder og tilvejebringelsen af interaktive onlinetjenester. Investeringen skal omfatte a) implementering af webtjenester og dokumentation herfor (som beskrevet i den respektive ministerafgørelse), b) integration af tjenester i gov.gr, c) definition og udførelse af de krævede kontroltest, d) overførsel af webtjenester til produktion (endelig implementering efter pilotfasen) og e) støtte til de nye webtjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Sammenkobling og interoperabilitet af registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer (foranstaltning ID 16782)

Reformen har til formål at udvikle en omfattende ramme og køreplan for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester til dataudveksling mellem offentlige organisationer i overensstemmelse med forordningen om et interoperabelt Europa og lette leveringen af interoperable, personaliserede og brugervenlige digitale offentlige tjenester til borgere og virksomheder. Reformen

skal indføre organisatoriske, proceduremæssige og lovgivningsmæssige ændringer for at a) bringe den nuværende græske nationale interoperabilitetsramme (eGIF) i overensstemmelse med forordningen om et interoperabelt Europa, b) forbinde relevante nationale, regionale og lokale datakilder og digitale infrastrukturer med det europæiske engangsprincip (OOP) for udveksling af dokumentation, der er oprettet ved forordningen om den fælles digitale portal, og c) regulere driften af dokumentregistret, der har til formål at styrke offentlige myndigheders elektroniske ex officio-søgning af dokumentation, der er nødvendig for behandlingen af administrative procedurer. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investeringer: Næste generation af interoperabilitetscenter (KED) (foranstaltning ID 16964)

Investeringen har til formål at modernisere interoperabilitetscentret under Generalsekretariatet for Informationssystemer for Offentlig Forvaltning (GSISPA) for at kunne levere interoperabilitet på tværs af institutioner og systemer med høj tilgængelighed. Investeringen består af a) en gennemførligheds- og sikkerhedsundersøgelse, b) levering og installation af de nødvendige licenser til database- og hybridcloudapplikationsplatformen, c) udformning og gennemførelse af Next Generation Interoperability Centre (KED), d) gennemførelse af nye webtjenester i Next Generation Interoperability Centre (KED). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: E-registre (foranstaltning ID 16824)

Investeringen består i etablering af interoperabilitet og grænseflader mellem de centrale offentlige forvaltningsorganers eksisterende registre samt indsamling og udvidelse af registre for gradvist at føre til en gnidningsløs og korrekt drift af digitale offentlige tjenester ved hjælp af sammenkoblede, ajourførte registre med rensede dataposter. Med henblik herpå skal investeringen lette indsamlingen og udvidelsen af eksisterende registre i én central kilde for gradvist at føre til en gnidningsløs og korrekt drift af digitale offentlige tjenester. Dette skal omfatte a) data på ét sted: registrene skal være tilgængelige via én grænseflade og skal være søgbare, b) ajourførte data: Alle data i registrene skal være ajourførte og klar til brug. Hvert register tilgås via en fælles API c) rene data: ved projektets afslutning skal registrenes data være rene på det bedst mulige niveau, og der skal være indført procedurer og politikker for rene data d) sammenkædede registre: Der skal sikres interoperabilitet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Turismeregistret e-MHTE (foranstaltning ID 16785)

Investeringen består i udvikling af en digital registerplatform for turistvirksomheder (e-MHTE), som har til formål at samarbejde med andre offentlige registre og IT-systemer. Alle data og funktioner i det eksisterende register (MHTE) overføres til den nye platform med henblik på at levere bedre og bedre tjenester, udstedelse af nye driftstilladelser og fornyelse af de eksisterende. Investeringen indebærer også digitalisering af arkivet (1 875 000 filer fra afdelingen for fysisk planlægning og infrastruktur), herunder metatagging og lagring. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Indarbejdelse af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og lavere omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer (foranstaltning ID 16928)

Reformen består i at udvikle en ramme, der har til formål at bringe teknologiske fremskridt (Cloud computing, Business Intelligence, kunstig intelligens — AI, maskinlæring, distributed ledger-teknologi — DLT) ind i den offentlige forvaltning med henblik på effektiv dataindsamling, -behandling, -præsentation og -lagring og på at lette forbedrede digitale tjenester, passende beslutningstagning og effektiv drift og vedligeholdelse af systemer og infrastruktur. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Intelligente byer (foranstaltning ID 16854)

Investeringen har til formål gradvist at omdanne 11 græske kommuner til "intelligente byer" gennem udvikling af ny infrastruktur, digitale platforme og IT-systemer. Intelligente byløsninger skal sætte kommunerne i stand til at anvende teknologi, information og åbne data til at forbedre byernes infrastruktur og e-tjenester. Foranstaltningen består af to delprojekter: 1) Det græske investeringsinitiativ for intelligente byer, der investerer i de 11 kommuner, hvoraf fire allerede er blevet udvalgt (Athen, Thessaloniki, Piræus og Trikala), og yderligere syv udvælges på grundlag af forslag fra kommunerne. 2) en støttemekanisme til gennemførelse og resultatovervågning af initiativet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Levering af central cloudcomputinginfrastruktur og -tjeneste (foranstaltning ID 16853)

Investeringen har til formål at forbedre driften af centrale institutioner i ministeriet for digital forvaltning, nemlig GSISPA og IDIKA SA, gennem udrulning af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester (i overensstemmelse med lov 4727/2020) i overensstemmelse med international bedste praksis for gennemførelse af statslig cloudinfrastruktur og -tjenester (G-Cloud). Projektet skal levere en moderne hybrid cloudinfrastruktur bestående af to lejere: En til G-Cloud og en anden til H-Cloud. Hver lejer skal have den private cloudkomponent og den offentlige cloudkomponent i et samlet forvaltnings- og serviceleveringsmiljø. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Cloudtjenesteudbyderens datacentre skal overholde den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre.

Kravet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen ved at støtte den grønne omstilling og bidrage til opfyldelsen af Unionens klimamål for 2030, der er fastsat i artikel 2, stk. 11, som ændret ved artikel 10 i EU's klimalov, og opfylde målet om klimaneutralitet i EU senest i 2050 og den digitale omstilling og derved bidrage til opadgående økonomisk og social konvergens, genoprette og fremme bæredygtig vækst og integration af Unionens økonomier.

Investeringer: Opgradering af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET) (foranstaltning ID 16955)

Investeringen består i at opgradere GRNET's infrastrukturer og tjenester ved a) at opgradere dets software og cloud computing-tjenester, hovedsagelig rettet mod medlemmer af forskningsverdenen og den akademiske verden, b) udrulning af en ny supercomputer DAEDALUS (fase A af investeringen) og c) leasing af fiberoptisk infrastruktur. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Datacentrene skal overholde den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre. Kravet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen ved at støtte den grønne omstilling og bidrage til opfyldelsen af Unionens klimamål for 2030, der er fastsat i artikel 2, stk. 11, som ændret ved artikel 10 i EU's klimalov, og opfylde målet om klimaneutralitet i EU senest i 2050 og den digitale omstilling og derved bidrage til opadgående økonomisk og social konvergens, genoprette og fremme bæredygtig vækst og integration af Unionens økonomier.

Investeringer: Udvidelse af Syzefksis II (foranstaltning ID 16956)

Investeringen består i en udvidelse af det nationale netværk for den offentlige sektor (SYZEFXIS II) med henblik på at levere en række opgraderede telekommunikationstjenester til hele den offentlige sektor, oprettelse af et netværk for den offentlige sektor (udvidelse) med henblik på at levere en række opgraderede telekommunikationstjenester til offentlige organer i tre på hinanden følgende år og mere specifikt dækning af ca. 34 000 bygninger samt trådløse telekommunikationstjenester. Den skal omfatte en udvidelse af det eksisterende nationale netværk for offentlig forvaltning "SYZEFXIS",

som i øjeblikket kun omfatter 4 500 steder, hvor organer er til stede. Som sådan skal alle offentlige organer have opgraderet telekommunikationstjenester med en stigning i internetadgangshastighederne og dermed tilbyde bedre forbindelser til borgerne. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Datastyringsstrategi & - politikker for den offentlige sektor (foranstaltning ID 16827)

Reformen vedrører a) fastlæggelse af strategien og politikkerne for forvaltning af regeringsclouddata, b) fastlæggelse af rammerne for forvaltning af offentlige data, politikken for åbne og genanvendelige data og levering af relevante tjenester til den offentlige og private sektor og c) fastlæggelse af skabelonen for dataklassifikationsundersøgelser vedrørende den offentlige sektors informationssystemer, der er installeret i regeringsclouden for den offentlige sektor (G-Cloud), der drives af Generalsekretariatet for Informationssystemer for Offentlig Forvaltning (GSISPA). Den sidste del af reformen består af udformning og standardisering af dataklassifikationsundersøgelser af centrale informationssystemer og gennemførelse af 220 respektive undersøgelser for alle de allerede installerede centrale informationssystemer og applikationer i den offentlige sektor. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Central BI - Dataanalyse (foranstaltning ID 16842)

Investeringen har til formål at sætte den offentlige forvaltning i stand til at maksimere den værdi, den får ud af sine data, ved at gennemføre en central Business Intelligence-dataanalyseplatform. Platformen skal gøre det muligt for offentlige forvaltningsorganer at hente, integrere og fortolke data fra enhver kilde og bruge dem til at analysere oplysninger, der påvirker deres aktiviteter og arbejdsgange, og dermed lette beslutningstagningen. Dette skal opnås gennem a) identifikation af centrale resultatindikatorer, b) oprettelse af en dataordbog, c) oprettelse af en datastyringsramme, d) udformning af en passende arkitektonisk plan, arkitektonisk tilgang, byggesten og integrationspunkter, e) konfiguration af et datalager, f) integration med backoffice-informationssystemet, g) udvikling af den nødvendige business intelligence Reports & Analytics og h) teknisk support. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Det centrale dokumentforvaltningssystem (foranstaltning ID 16738)

Investeringen består i gennemførelsen af et centralt dokumentforvaltningssystem, som skal indsamle, lagre og hente papirdokumenter og elektroniske dokumenter. Dette system skal fremme interoperabiliteten mellem organisationer i den offentlige sektor og sigte mod at fremskynde behandlingen af borgernes og virksomhedernes sager og anmodninger om tjenesteydelser. Investeringen omfatter a) levering af 20 000 godkendte digitale fjernsignaturer, b) udvikling af applikationer med henblik på interoperabilitet, oprettelse af en unik QR-kode eller ID, der skal indlejres i dokumenterne, c) udvikling af delsystemer til dækning af regeringens behov for at underskrive dokumenter med digitale signaturer, d) støttetjenester (herunder tjenester til udvikling af undersøgelser), uddannelse og helpdesktjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Vigtigste investeringer 3: Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester

Løbenummer	Relateret anstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
93	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Milepæl	Kontrakt(er) om digitalisering af arkiver	Meddelelse om tildeling af kontrakt(er), der dækker alle 9 delprojekter under projektet om digitalisering af arkiver				Fjerde kvartal	2022	<p>Tildeling af kontrakt(er) til hvert af følgende ni delprojekter, herunder alle deres bestanddele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delprojekt 1: Digitalisering af retssystemets arkiver • Delprojekt 2: Digitalisering af folkesundhedssystemets arkiver • Delprojekt 3: Digitalisering af statens almindelige arkiver • Delprojekt 4: Digitalisering af indvandrings- og asylsystemets arkiver • Delprojekt 5: Digitalisering af ekspropriationsarkiverne • Delprojekt 6: Digitalisering af byplanlægningsagenturens arkiver • Delprojekt 7A – Digitalisering af matrikelregistrets arkiver (Ktimatologio) • Delprojekt 7B - Datamaternes forbedrede digitale tjenester • Delprojekt 8 - Digitalisering af de maritime arkiver • Delprojekt 9: Sikker opbevaring af den offentlige sektor og den "bredere" offentlige sektor <p>Specifikationerne skal omfatte tidsfrister og mål og skal for hvert af de 9 delprojekter indeholde følgende oplysninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisering af fysiske registre

Løbenummer	Relateret anstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>2. migrering af digitale registreringer til eksisterende systemer (herunder retsfiler i OSDDY-PP/OSDDY-DD, ejendomsbetegnelser i det nationale matrikelregisters informationssystem)</p> <p>3. analyse, udformning og gennemførelse af datacentre og den infrastruktur, der er placeret hos lokale agenturer, sammen med det relevante enstrengede system (herunder det centrale register for patientjournaler, Integreret geografisk informationssystem i det fælles digitale kort over ekspropriationer og krav om ekspropriationer Dokument & Digitalt filhåndteringssystem (DMS / DAS) til matrikulære registreringer; installation af arkivstyringssoftwaren).</p> <p>4. støttetjenester (herunder nye elektroniske tjenester i forbindelse med søgning og hentning af filer for borgerne, offentlig forvaltning forskere til statsarkivet).</p>
95	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Mål	Digitalisering af arkiver – fuld gennemførelse		Procentdel af sider, der er digitaliseret, metatagget og migreret til eksisterende systemer	0	90%	Fjerde kvartal	2025	Digitalisering af mindst 90 % af det samlede antal sider.
95a	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Milepæl	Gennemførelse af delprojekt 7B og 9	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der bekræfter afslutningen af delprojekterne "7B-				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af gennemførelsen af delprojektet "7B-forbedrede digitale tjenester til matrikelregistret" for at digitalisere tjenester, der tilbydes af det græske matrikelregister, og af delprojektet "9-Secure storage of public sector and wider public sector archives".

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				forbedrede digitale tjenester til matrikelregistret" og "9-Secure storage of public sector and wider public sector archives".						

Nøglereform 5: Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer - Sammenkobling og interoperabilitet mellem registre, systemer og tjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
96	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker	Milepæl	Oprettelse af det nationale register over procedurer og gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (første fase)	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer operationaliseringen af det nationale register over procedurer og færdiggørelsen af arbejdsgangene i første fase af det				Spørgsmål 3	2022	operationalisering af det nationale procedureregister ("Diavlos", jf. artikel 90 i lov 4727/2020) og integration i gov.gr-portalen og afslutning af første fase af forenklingsarbejdet i henhold til den tidsplan, der er fastsat i det fireårige nationale program for procesforenkling, herunder digitalisering af offentlige udbudsprocedurer.

				nationale program for procesforenkling						
97	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker	Milepæl	Gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (anden fase)	Rapport fra indenrigsministeriet, der attesterer afslutningen af anden fase af forenklingsarbejdet under det nationale program for procesforenkling				Fjerde kvartal	2023	Afslutte anden fase af forenklingsarbejdet i henhold til den tidsplan, der er fastsat i det fireårige nationale program for procesforenkling, herunder digitalisering af konsekvensanalyseprocesser, opstart af enkeltmandsvirksomheder, forenkling af procedurerne vedrørende borgernes "livsbegivenheder", herunder fødsel, død og skilsmisse, forenkling af retsprocedurer vedrørende advokater, retsafgørelser, digitale signaturer, attester udstedt af domstole, fornyelse af kørekort og drift af myfoto.gov.gr og elektronisk cirkulation af dokumenter inden for den offentlige forvaltning (attesteret ved udstedte cirkulærer).
98	6 - 2.2. Modernisering – 16782_Sammenkobling og interoperabilitet af registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer	Milepæl	Reguleringsgrundlag for registres sammenkobling og interoperabilitet	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer vedtagelsen af de lovgivningsmæssige ændringer, herunder al tilknyttet primær og sekundær lovgivning om sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester				Fjerde kvartal	2024	Vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer for at etablere et bredt retsgrundlag for sammenkobling af og interoperabilitet mellem registre og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer i overensstemmelse med forordningen om et interoperabelt Europa
99	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af	Milepæl	Afslutning af strategien for reduktion af den administrative byrde og den	rapport fra indenrigsministeriet, der attesterer afslutningen af alle forenklings- og				Fjerde kvartal	2025	Fuld gennemførelse af strategien på mellemlang sigt for reduktion af den administrative byrde og oprettelse af kundecentrerede tjenester i den offentlige forvaltning gennem afslutning af den afsluttende fase af arbejdet under det

	processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker		nationale plan for procesforenkling (endelig fase)	digitaliseringsarbejderne under den fireårige handlingsplan for det nationale program for procesforenkling						fireårige nationale program for procesforenkling. Dette omfatter navnlig gennemførelse af undersøgelser med henblik på forenkling af administrative procedurer, oprettelse af observatoriet for overvågning af virkningen af regulering, herunder gennemførelse af målinger af den administrative byrde, og forbedring af funktionerne i det nationale procedureregister ("Mitos") (attesteret ved en rapport fra indenrigsministeriet).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gruppe 9: Initiativer vedrørende forbedrede "kundeorienterede" og sikre digitale tjenester, der gør brug af interoperable IT-systemer og åbne datapolitikker

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Administration af kunderelationer for den offentlige forvaltning (ID: 16810)
- Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker (ID: 16780)
- Nyt system for offentlige indkøb (ID: 16736)
- Digital omstilling af udenrigsministeriet (ID: 16742)
- Programmer for opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige (ID: 16826)
- Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation (ID: 16791)
- Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & Oprettelse af et nationalt cybersikkerhedsoperationscenter (ID: 16823)
- Udvikling af interoperabilitet og webtjenester (ID: 16779)
- Næste generation af interoperabilitetscenter (KED) (ID: 16964)
- E-registre (ID: 16824)
- Levering af avancerede sikkerhedstjenester i G-Clouds kritiske infrastruktur (ID: 16823)
- Turismeregistret e-MHTE (ID: 16785)
- Det centrale dokumentstyringssystem (ID: 16738)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
100	6 - 2.2. Modernisering - 16779_Udvikling af interoperabilitet og webtjenester	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om projektet vedrørende interoperabilitet og udvikling af webtjenester. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/informationssamfundet, SA, gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne imødekommer RFP-kravene korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent foretager ministeriet en kontrakttildeling, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvar.
101	6 - 2.2. Modernisering – 16810_CRM for den offentlige sektor	Milepæl	Tildeling af kontrakter om CRM til den offentlige sektor	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om CRM til den offentlige forvaltning. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/informationssamfundet, SA, gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne imødekommer RFP-kravene korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne partner tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
102	6 - 2.2. Modernisering – 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker	Milepæl	Tildeling af kontrakter om yderligere modernisering af den offentlige	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			forvaltnings kvikskrancer							sektor/informationssamfundets tilsynsmyndighed sikrer, at alle indsendte forslag gennemgås, og bekræfter, om ansøgningerne imødekommer RFP-kravene korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne partner tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
103	6 - 2.2. Modernisering - 16736_Nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Tildeling af kontrakter i forbindelse med det nye system for offentlige indkøb	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten vedrørende projektets nye system for offentlige indkøb. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/informationssamfundet, SA, gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne imødekommer RFP's krav korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante kontrahent tildeler det ansvarlige organ en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvar.
104	6 - 2.2. Modernisering - 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester til nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om cybersikkerhedsstrategi	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om projektets cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester for nationale kritiske infrastrukturer. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne konsulent tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvar.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
105	6 - 2.2. Modernisering – 16826_Opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Milepæl	Kontrakttildeling for programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten om programmet for opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige. Ministeriet gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne er i overensstemmelse med RFP-kravene. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne partner tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
106	6 - 2.2. Modernisering – 16742_Digital omstilling af udenrigsministeriet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om digital omstilling i Udenrigsministeriet	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af Udenrigsministeriets kontrakt om digital omstilling. Ministeriet gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne er i overensstemmelse med RFP-kravene. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne partner tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.
107	6 - 2.2. Modernisering - 16824_ERegistre	Milepæl	Tildeling af kontrakter til e-registre	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	Tildeling af kontrakten for projektet vedrørende e-registre. Ministeriet/generalsekretariatet for informationssystemer for den offentlige sektor/informationssamfundet, SA, gennemgår alle de indsendte forslag og bekræfter, om ansøgningerne imødekommer RFP-kravene korrekt. Efter udvælgelsen af den relevante eksterne partner tildeler ministeriet en kontrakt, som fastlægger begge parter forpligtelser, roller og ansvarsområder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
108	6 - 2.2. Modernisering - 16779_Udvikling af interoperabilitet og webtjenester	Milepæl	Afslutning af projektet om interoperabilitet og udvikling af webtjenester	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af projektet om systemers interoperabilitet og færdiggørelsen af åbne data				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af projektet: Udvikling af interoperabilitet og webtjenester i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.
109	6 - 2.2. Modernisering – 16810_CRM for den offentlige sektor	Milepæl	Afslutning af kapacitetsmekanismen for den offentlige forvaltning og Gov.gr – budbringerprojekter	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer idriftsættelsen af: a) det integrerede system til forvaltning af hele livscyklussen for den offentlige forvaltnings forbindelser med borgere og virksomheder og b) det integrerede system for elektronisk kommunikation mellem den offentlige sektors og græske borgeres systemer og tjenester (Gov. gr – messenger)				Spørgsmål 2	2025	Afslutning af projekter: a) Customer Relationship Management-system for den offentlige forvaltning, der gør det muligt at forvalte den offentlige forvaltnings interaktioner med borgere og virksomheder, og b) integreret system til elektronisk kommunikation mellem den offentlige sektors og græske borgeres systemer og tjenester (Gov. gr – messenger)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
110	6 - 2.2. Modernisering – 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranner	Milepæl	Afslutning af projektet One-Stop Shops	Endelig projektrapport fra indenrigsministeriet, der dokumenterer færdiggørelsen af den yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranner.				Fjerde kvartal	2024	Afslutning af projektet: Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranner gennem erhvervelse af 6 325 pc'er/printere/tablets, der anvendes til den elektroniske signaturproces, 145 systemer til køstyring og intelligent anmeldelse, 730 feedbackterminaler, evalueringsplatform & mobilapplikation og anvendelse heraf.
112	6 - 2.2. Modernisering - 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester til nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Afslutning af projektet Cybersikkerhedsstrategi	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning om dokumentation af gennemførelsen af den nye cybersikkerhedsstrategi og -politikker i den offentlige forvaltning og projekter, der indgår heri				Fjerde kvartal	2024	Afslutning af projektet "New Cybersecurity Strategy and Policies in Public Administration", der gennemfører ændringer med hensyn til processer og procedurer vedrørende cybersikkerhed og opretter og gør det nationale sikkerhedsoperationscenter (SOC) operationelt i overensstemmelse med den nye strategi.
113	6 - 2.2. Modernisering - 16738_Centralt dokumenthåndteringssystem	Milepæl	Afslutning af Central Document Management System Project	Endelig rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af det centrale dokumentstyrings system				Spørgsmål 2	2024	Det centrale dokumentstyringsystem er operationelt, herunder levering af 20 000 godkendte digitale fjernsignaturer understøttet af applikationer og en helpdesk.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
114	6 - 2.2. Modernisering – 16742_Digital omstilling af udenrigsministeriet	Milepæl	Afslutning af Udenrigsministeriets digitale omstilling	Rapport fra udenrigsministeriet, der dokumenterer afslutningen af alle delprojekter under projektet "Digitalisering af udenrigsministeriet"				Spørgsmål 2	2025	Afslutning af Udenrigsministeriets digitale omstilling, herunder 1) støttesystemet for strategisk og operationel planlægning, 2) digitalisering af de diplomatiske og historiske arkiver, 3) platformen for det globale digitale informationscenter og 4) modernisering af krypto-IT & telekommunikationssikkerhedsinfrastruktur.
115	6 - 2.2. Modernisering – 16791_Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation	Milepæl	Afslutning af digitaliseringen af den græske nationale turistorganisation	Rapport fra den græske nationale turistorganisation, der dokumenterer afslutningen af projektet "Digital Transformation of the Greek National Tourism Organization"				Spørgsmål 2	2025	Færdiggørelse af den græske nationale turistorganisations digitale omstilling, herunder oprettelse af 1) et digitalt turistkort, 2) et digitalt register over Grækenlands kulturelle aktiver og 3) et nyt system til turistinformation.
116	6 - 2.2. Modernisering – 16964_Interoperabilitetscentret for næste generation (KED)	Milepæl	Afslutning af næste generation af interoperabilitetscenter	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer afslutningen af projektet "Next Generation Interoperability Centre".				Spørgsmål 2	2025	Afslutning af næste generation af interoperabilitetscentret (KED), herunder færdiggørelse af gennemførligheds- og sikkerhedsundersøgelsen, levering og installation af de nødvendige licenser til database- og hybridcloudapplikationsplatformen og oprettelse af centret og gennemførelse af relevante webtjenester.
117	6 - 2.2. Modernisering - 16785_Turismeregistret e-MHTE	Milepæl	Færdiggørelse af det digitale turistregister	Endelig rapport fra turismeministeriet, der dokumenterer				Spørgsmål 2	2025	Færdiggørelse af platformen for turismeregistret "e-MHTE", herunder færdiggørelse af digitaliseringen af arkivet (1 875 000 filer fra afdelingen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				operationalisering af den "nye e-MHTE"-platform						for fysisk planlægning og infrastruktur), herunder metatagging og lagring.
119	6 - 2.2. Modernisering - 16736_Nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Afslutning af det nye system for offentlige indkøb	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer gennemførelsen af projektet om et nyt system for offentlige udbud				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af det nye system for offentlige indkøb i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.
120	6 - 2.2. Modernisering - 16824_ERegistrer	Milepæl	Afslutning af ERegistries-projektet	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer gennemførelsen af "e-registre"				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af "E-registre", herunder deres interoperabilitet og grænseflader med eksisterende registre i den offentlige forvaltning.

Gruppe 10: Initiativer vedrørende indarbejdelse af nye teknologier i den offentlige forvaltnings digitale omstilling og modernisering

- Indarbejdelse af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og lavere omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer (ID: 16928)
- Intelligente byer (ID: 16854)
- Levering af central cloudcomputinginfrastruktur og -tjeneste (ID: 16853)
- Opgradering af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET) (ID: 16955)
- Udvidelse af Syzefksis II (ID: 16956)
- Datastyringsstrategi & -politikker for den offentlige sektor (ID: 16827)
- Central BI - Dataanalyse (ID: 16842)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
121	6 - 2.2. Oversættelse af websiden - 16842_Central BI - Data Analytics	Milepæl	Tildeling af kontrakter Central Business Intelligence (BI)	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Fjerde kvartal	2022	<p>Ministeriet for Digital Styring tildeler kontrakt til Central BI - Data. Analyser, der skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Udvikling og validering af en datastyringsramme, Data Dictionary & identifikation af nøgleresultatindikatorer b) Identifikation af nøgleresultatindikatorer c) Dataordbog d) Ramme for datastyring e) Design den arkitektoniske tilgang & Integrationspunkter f) Konfiguration af datalageret g) Integration med backoffice-informationssystemer h) Opbygning af BI Reports & Analytics i) Støtte til driften af BI Ecosystem i 3 år j) Licenser Gebyrer for 200 brugere med super admin privilegier og 200 TB lagerplads.
122	6 - 2.2. Modernisering – 16853 Levering af central cloudcomputinginfrastruktur og -tjeneste	Milepæl	Færdiggørelse af central cloud computing-infrastruktur og -tjeneste	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der dokumenterer færdiggørelsen af etableringen af alle projektkomponenter og parametrisering sinfrastruktur til det centrale projekt				Spørgsmål 2	2024	<p>Påbegyndelse af driften af opsætningen af alle projektkomponenter og parametrisering-infrastruktur til det centrale cloud computing-infrastruktur- og serviceprojekt. Indføre og operationalisere det centrale cloud computing-infrastruktur- og serviceprojekt. Den nye installerede infrastruktur skal omfatte virtuelle maskiner og tilsvarende virtuelle net (infrastruktur som en tjeneste), platform som en tjeneste, to edge computing-systemer, to særlige grænseflader af højhastighedsoptisk fiber og uddannelses- og støttetjenester for det samlede projekt.</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				vedrørende cloudcomputing infrastruktur og -tjenester.						Cloudtjenesteudbyderens datacentre skal overholde den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre.
123	6 - 2.2. Modernisering - 16854_Intelligente byer	Mål	Fuld gennemførelse af Smart City-projekter		Antal kommuner, der har gennemført infrastruktur, platforme og systemer til støtte for deres omstilling til intelligente byer		11	Fjerde kvartal	2025	Gennemføre projekter, der skal lette omdannelsen af 11 græske kommuner til intelligente byer gennem investeringer i intelligente bæredygtige byer og infrastrukturer og ampere, systemer til en bæredygtig ampere, grøn byfremtid, f.eks.: a) Tilgængelighed og udnyttelse af åbne data, der skal fremme markedsudviklingen af innovative løsninger og produkter til intelligente byer (såsom IoT-applikationer, big data og cloud). b) Udnyttelse af eksisterende faste og trådløse netværk. c) Aktivering af forskningsverdenen og det akademiske samfund med henblik på tilrettelæggelse af supplerende innovative tiltag. d) platforme, der skal bidrage til skabelsen af tidsserier for åbne bydata, og e) skabelse af en digital tvilling" samt andre borgercentrerede løsninger og tjenester, der fra starten er omfattet af borgerdeltagelsestiltage (på en måde, der er udformet i fællesskab).
124	6 - 2.2. Modernisering – 16928_Inkorporering af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede	Milepæl	Rammer for inkorporering af nye teknologier i offentligheden administration	Vedtagelse af en ramme for indarbejdelse af nye teknologier i den offentlige forvaltning.				Fjerde kvartal	2025	Etablere en ramme, der har til formål at gennemføre nye teknologier og værktøjer til at lette den offentlige forvaltnings digitale omstilling og modernisering.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	tjenester, øget effektivitet og lavere omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer									
125	6 - 2.2. Modernisering – 16955_Opgradering af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET)	Milepæl	Afslutning af GRNET	Endelig rapport om ministeriet for digital styrings gennemførelse af alle delprojekter vedrørende opgradering af cloudcomputing infrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET)				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opgraderingen af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester fra de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET). Levering og udrulning af ny supercomputer. Kravet vil blive opfyldt, når "Fase A – Daedalus Supercomputer Implementation" er afsluttet. Etablering af et datacenter til understøttelse af den nye supercomputer, installation, konfiguration og pilotoperation.
127	6 - 2.2. Modernisering - 16956_Udvidelse af Syzefksis II	Milepæl	Afslutning af Syzefksis II	Sammenfattende dokument, der verificerer gennemførelsen af den nye infrastruktur, register over enheder i det offentlige net, sikkerhedsstyringssystem,				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af udvidelsen af Syzefksis II. Følgende delprojekter er omfattet af gennemførelsesordningen: Opgradering af den offentlige sektors netværksforbindelser Tilslutning/frakobling/flytning/sammenlægning og opgradering af enheders tjenester - Støtte/vedligeholdelse af et register over enheder i netværket for den offentlige sektor (webstedsundersøgelse)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
				undersøgelse, overvågningsmekanisme, levering af udstyr under udvidelsen af Syzefxis II fra ministeriet for digital forvaltning						<ul style="list-style-type: none"> - PR- og salgsfremstød i netværket for den offentlige sektor (afsluttet inden 3. kvartal 2024) Sikkerhedstilsynet og systemet til forvaltning af informationssikkerhed (SIS) i netværket for den offentlige sektor Overvågning, kvalitetskontrol, gennemførelsesstøtte og bistand ved den endelige godkendelse af strukturerede kabelsystemer i netværket for den offentlige sektor - Støtte til og overvågning af undersøgelsen af anlægsområdet og udrulningsfaserne i SYZEFXIS II. - Levering af udstyr til afbrudt elforsyning i udvalgte offentlige enheder – netværket for den offentlige sektor. - Next Generation Public Sector Network Design Services (PSN Next Gen) - Opgradering af infrastrukturen i Panhellenic School Network (SchoolNet).
128	6 - 2.2. Modernisering - 16827_Strategi for datastyring & politikker for den offentlige sektor	Milepæl	Færdiggørelse af datastyringsstrategi	Projektafslutningsrapport fra ministeriet for digital styring, der opsummerer, hvordan datastyringsstrategien & politikker for den offentlige sektor har opnået udvikling af en				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af projektdatastyringsstrategien & politikker for den offentlige sektor Projektet skal have opnået følgende: a) fastlæggelse af Government Cloud Data Governance-strategien og -politikkerne og b) fastlæggelse af rammerne for offentlig datastyring, politikken for åbne og genanvendelige data og levering af relevante tjenester til den offentlige og private sektor og c) afslutning af projektet "Data Classification Studies" for den offentlige sektors informationssystemer med 220 dataklassifikationsundersøgelser.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				regeringsstrategi for clouddatastyring og et økosystem for åbne og genanvendelige data i den offentlige og private sektor.						
129	6 - 2.2. Oversættelse af websiden - 16842_Central BI - Data Analytics	Milepæl	Afslutning af Central BI	Projektrapport fra Ministeriet for Digital Styring, der skitserer, hvordan Central BI-projektet har skabt en central business intelligence- og dataanalyseplatform, og hvordan den anvendes af den offentlige forvaltning.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekt: Det centrale BI - Data Analytics. Gennemførelse af en fælles "National Dashboard"-løsning for business intelligence og evaluering af dens resultater. Projektet skal have opnået følgende: gennemførelse af en central Business Intelligence-dataanalyseplatform, som gør det muligt for de offentlige forvaltningsorganer at trække, integrere og fortolke data fra enhver kilde og bruge dem til at analysere oplysninger, der påvirker deres drift og arbejdsgange, og lette strategi og beslutningstagning.

G. Komponent 2.3: Digitalisering af virksomhed

Denne komponent i den græske genopretning og modstandsdygtighed vedrører tilvejebringelse af kapital til græske små og mellemstore virksomheder til finansiering af investeringer i digitale teknologier og køb af tilknyttede tjenester. Den har til formål at afhjælpe den nuværende lave digitale modenhed blandt dem, herunder på grund af lave digitale færdigheder, og samtidig fremme produktiviteten og udviklingen af innovative virksomheder. Samtidig forventes det at hjælpe sådanne virksomheder med at tilpasse sig nye udfordringer og drage fordel af nye forretningstendenser. Komponenten indeholder navnlig bestemmelser om oprettelse af en fælles digital markedsplads, som både leverandørerne af disse produkter og tjenester skal have adgang til. Fremme af brugen af elektroniske betalinger og salg, opgradering af kasseapparater og POS-økosystemet og udvikling af industrielle dataprodukter er centrale mål for denne komponent. Desuden har komponenten også til formål at bidrage til at skabe et digitalt erhvervsøkosystem, der fremmer den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder. Der er også planer om en central støttemekanisme for små og mellemstore virksomheder, der letter udbuddet af uddannelses- og oplysningsprogrammer, så de kan få mest muligt ud af de værktøjer og tjenester, der tilbydes via det digitale marked.

Foranstaltningerne forventes at reagere på den digitale omstilling og de dermed forbundne udfordringer, da de forventes at bidrage til udbredelsen af digitale teknologier og digital opkvalificering af små og mellemstore virksomheder i Grækenland. Desuden forventes foranstaltningerne også at fremme intelligent og bæredygtig vækst ved yderligere at stimulere private investeringer og dermed bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Etablering af et digitalt erhvervsøkosystem til fremme af SMV'ers digitale omstilling (foranstaltning ID 16973)

Reformen har til formål at skabe et digitalt erhvervsøkosystem, der fremmer SMV'ernes digitale omstilling. Konkret består det i at indføre en ramme for: a) oprettelse af en digital markedsplads (eMarketplace) for levering og køb af digitale tjenester og værktøjer til den digitale omstilling af SMV'er og b) oprettelse af AI-fabrikken "Pharos" for at levere tjenester, f.eks. adgang til data, computerressourcer og uddannelse til startupvirksomheder og SMV'er. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Digital omstilling af SMV'er (foranstaltning ID 16706)

Investeringen vedrører udvikling og levering af passende digitale værktøjer (produkter og tjenester) til græske SMV'er inden for a) elektroniske betalinger og salg, b) industrielle dataplatforme og c) kasseapparater og opgradering af POS-økosystemet. Dette skal opnås ved at oprette en central støttemekanisme for SMV'er, der letter udbuddet af uddannelses- og oplysningsprogrammer, således at de kan få mest muligt ud af de værktøjer og tjenester, der tilbydes via det digitale marked, og som i sidste ende har til formål at støtte den digitale omstilling af græske SMV'er samt øge gennemsigtigheden og den sunde konkurrence gennem næstgenerationsbetalingsordningen og kasseapparater. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelserne af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer,

herunder downstreamanvendelse¹⁰ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹¹ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹² og anlæg til mekanisk-biologisk¹³ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Udvælgelses-/berettigelseskriterierne skal også målrettes mod følgende teknologier og tjenester, nemlig e-betaling, e-salg og e-fakturering, værktøjer til digital reklame, systemer til telearbejde, forretningsanalyse, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig intelligens, tingenes internet, levering af integrerede løsninger til kontaktløs tjeneste, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og -tjenester, skabeloner og software til industrielle dataplatforme, kasseapparater og opgradering af POS-økosystemer.

¹⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Den største investering 4: Digital omstilling af SMV'er

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
130	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – indkaldelser af forslag	Offentliggjort indkaldelse af forslag				Spørgsmål 1	2022	<p>Iværksættelse af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til finansiering af kuponordningen for digital omstilling af virksomheder (delprojekt 1), industrielle dataplatforme og dataområder (delprojekt 2) og opgradering af kasseregistre og POS-økosystemer (delprojekt 4) med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Investeringerne rettes mod teknologier og tjenester til fremme af digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder, nemlig e-betalings-, e-salgs- og e-faktureringsapplikationer, værktøjer til digital reklame, systemer til telearbejde, forretningsanalyse, digital opkvalificering, backup- og katastrofeberedskabstjenester, kunstig intelligens, tingenes internet, levering af integrerede løsninger til kontaktløse</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tjenester, cybersikkerhedssystemer, cloudinfrastrukturer og -tjenester, skabeloner og software til industrielle dataplatforme, kasseapparater og opgradering af POS-økosystemet.
131	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er - Levering af produkter og tjenesteydelser	Rapport fra ministeriet for digital forvaltning, der attesterer den fulde gennemførelse af følgende mål: 100 000 SMV'er støttet med digitaliseringsvouchere (delprojekt 1), 210 000 kasseapparater nye, opgraderede eller erstattede og 100 000 POS-systemer nye, opgraderede eller erstattede (delprojekt 4)				Spørgsmål 2	2025	Udvælgelse af støttemodtagere og levering af udstyr og tjenesteydelser til SMV'er i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag. Der skal navnlig opnås følgende: - Under delprojekt 1: 100 000 SMV'er modtog digitaliseringsstøtte finansieret af voucherordningen Under delprojekt 4: 210 000 kasseapparater, der er nye, opgraderede eller erstattet med computerbaserede løsninger (f.eks.: erstattede afgiftsmekanismer, fakturering på en bil / håndtering af dokumenter på farten, kasseapparater, også for cateringtjenester, udbydere af elektronisk fakturering), 100 000 POS-systemer nye, udskiftede eller opgraderede (yde attestering fra støttemodtagerne af integration af ny teknologi/produkt/bevis for betaling for at attestere køb af produkter og tjenesteydelser).
131a	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – Gennemførelse af digitale	Afslutning af mindst 283 investeringsplaner for gennemførelsen af digitale				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af mindst 90 %, dvs. 283 investeringsplaner for gennemførelse af digitale produkter, der bl.a. er rettet mod cloudsoftware og -tjenester med mulighed for at udrulle cloudinfrastrukturer, under projektet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			produkter og etablering af Gaia-X SME Hub	produkter, der bl.a. er rettet mod cloudsoftware og -tjenester med mulighed for at udrolle cloudinfrastrukturer, under projektet "Industrielle dataplatforme" og det græske Gaia-X SMV-knudepunkt (delprojekt 2)						"Industrielle dataplatforme" og etablering af det græske Gaia-X SMV-knudepunkt (delprojekt 2)
132	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder - 16973_Etablering af et digitalt erhvervsøkosystem til fremme af SMV'ernes digitale omstilling	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – lovgivningsmæssig reform for at tilskynde til indførelse af teknologier	Ikrafttræden af lovgivning om oprettelse af eMarketPlace og AI-fabrikken "Pharos".				Spørgsmål 2	2025	Identificere og gennemføre foranstaltninger til etablering af et digitalt erhvervsøkosystem, der fremmer SMV'ers digitale omstilling, gennem ikrafttrædelsen af den lovgivningsmæssige ramme for a) oprettelse af e-markedspladsen til finansiering af levering og gennemførelse af digitale værktøjer og processer og b) oprettelse af den retlige enhed til forvaltning af AI Pharos og til forvaltning af data fra offentlige enheder med henblik på at lette SMV'ers anvendelse heraf.

H. Komponent 3.1: Fremme jobskabelse og deltagelse på markedet

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter foranstaltninger til at omlægge og styrke aktive arbejdsmarkedspolitikker, forbedre de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og skabe et effektivt sikkerhedsnet mod arbejdsløshed, samtidig med at incitamenterne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet styrkes. Hovedparten af komponentforanstaltningerne er koncentreret om aktive arbejdsmarkedspolitikker, herunder aktiveringsprogrammer, der subsidierer beskæftigelsen i den private sektor og fremmer opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, samt investeringer til styrkelse af den offentlige arbejdsformidlings kapacitet (OAED indtil den 18. april 2022, herefter DYPA) gennem forbedrede digitaliserings- og rådgivningstjenester. I forbindelse med reformen af de passive arbejdsmarkedspolitikker har planen til formål at forbedre dækningen og fordelingen af arbejdsløshedsunderstøttelse, styrke det sociale sikkerhedsnet, fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen, herunder blandt sårbare grupper, og forbedre det sociale beskyttelsessystems effektivitet. Komponenten er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om at sikre effektiv støtte til aktivering af arbejdsmarkedet, investere i færdigheder og beskæftigelsesegnethed og forbedre digitaliseringen af den offentlige forvaltning (landespecifik henstilling 2 og 3 fra 2020 og landespecifik henstilling 2 fra 2019). Ved at fokusere på at fremme færdigheder og beskæftigelse i bl.a. den digitale og den grønne sektor støtter komponenten desuden den digitale og den grønne omstilling. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Modernisering og forenkling af arbejdsretten (foranstaltning ID: 16744)

Reformen indebærer, at en omfattende arbejdsmarkedsgivning, der skal strømline centrale aspekter af arbejdsmarkedet med henblik på at forbedre dets funktion, træder i kraft. Reformen skal navnlig tage sigte på at modernisere a) loven om individuelt arbejde, b) loven om kollektivt arbejde og fagforeningsloven, c) arbejdsministeriets ERGANI-IT-system, der anvendes til overvågning af arbejdsmarkedet og til afsløring af sort og underanmeldt arbejde, og d) rammen for balance mellem arbejdsliv og privatliv. Reformens overordnede mål er at øge jobskabelsen og konkurrenceevnen, bekæmpe sort og underanmeldt arbejde, forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og slå bro over den kønsbestemte forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Investeringer: Digital omstilling af arbejdssystemer (foranstaltnings-ID: 16750)

Investeringen fokuserer på modernisering af den offentlige forvaltnings kapacitet til at tilbyde bedre og hurtigere tjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere med henblik på at mindske bureaukratiet, forbedre effektiviteten af arbejdsmarkedsovervågningsmekanismerne, reducere sort arbejde og sort arbejde og indhente rettidige og nøjagtige data. Investeringen består navnlig i opgradering af den digitale infrastruktur i e-EFKA (Den Fælles Sociale Sikringsfond), herunder det digitale pensionstildelingssystem (ATLAS), og sammenkobling af forskellige IT-systemer (ERGANI, EFKA og SEPE) under ét system (ARIADNE). Endelig omfatter investeringen oprettelsen af et integreret IT-system for arbejdsmiljøspørgsmål (HERIDANOS). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Aktiv arbejdsmarkedspolitikreform (foranstaltning ID: 16747)

Reformen af aktive arbejdsmarkedspolitikker har til formål at maksimere deres effektivitet gennem omlægning og styrkelse af løntilskudsprogrammer og gradvis overgang til en ny gennemførelsesmodel for aktive arbejdsmarkedspolitikker. Reformen ledsages af betydelige investeringer. Disse omfatter navnlig a) fem målrettede kortsigtede programmer til støtte for beskæftigelsen i den private sektor for 41 500 arbejdsløse (herunder et program, der kombinerer uddannelses- og beskæftigelsesstøtte), b) anvendelse af den nye pilottestede åbne gennemførelsesmodel for aktive arbejdsmarkedspolitikker (hvor 8 000 deltagere skal tilbydes uddannelsesprogrammer, 7 000 deltagere skal tilbydes beskæftigelsesstøtte, og 850 deltagere skal tilbydes iværksætterstøtte), c) midlertidig forbedring af rådgivningspersonalet i den offentlige arbejdsformidling (600 yderligere rådgivere i 4 år) og d) uddannelse af rådgivningspersonalet. En særlig del af de tildelte tilskud skal bidrage til grønne færdigheder og job i den grønne økonomi. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker for at støtte overgangen til beskæftigelse (foranstaltning ID: 16746)

Reformen omfatter et pilotprojekt til reform af arbejdsløshedsforsikringssystemet. Projektet skal teste arbejdsmarkedseffekterne af en indeksering af de kombinerede dagpenge til det seneste daglige nettoløniveau. Planen omfatter desuden omkostningsfrie reformer, der har til formål a) yderligere at forbedre rammerne for de gensidige forpligtelser, der i øjeblikket gælder mellem den offentlige arbejdsformidling og jobsøgende, b) at konsolidere og strømline arbejdsløshedsunderstøttelse og ydelser for at forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter og c) at fjerne de negative incitamenter til opkvalificering/omskoling blandt arbejdsløse ved at bevare deres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse under deltagelse i uddannelse. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2) (foranstaltning ID: 16941)

Investeringen har til formål at reformere Grækenlands offentlige arbejdsformidling (DYPA) med henblik på at forbedre kvaliteten af dens tjenester og dens overordnede kapacitet og effektivitet. Investeringen omfatter a) en organisatorisk reform af den offentlige arbejdsformidling (DYPA), der ajourfører dens forvaltningsmodel og etablerer et nyt organisationsdiagram og økonomisk forvaltningssystem; b) omlægning og bygningsrenovering af DYPA's 40 lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2) med fornyet fokus på tilpassede matchningstjenester, forbedret rådgivning og opsøgende arbejde c) en ny kommunikationsstrategi for DYPA d) forbedring af mekanismerne til kvalitetskontrol af kundeservice gennem måling og overvågning af effektivitet, produktivitet og kundetilfredshedsaspekter e) indførelse af nye former for profilering og rådgivning. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (DYPA) (foranstaltnings-ID: 16942)

Investeringen fokuserer på den digitale omstilling af den offentlige arbejdsformidling (DYPA) med henblik på at øge effektiviteten af de tilbudte tjenester. Investeringen skal navnlig omfatte digitalisering, lagring og arkivering af DYPA's arkiver, DYPA's køb af en række nye IT-systemer, både webbaserede og native applikationer, og redesign af nogle af dets nuværende operativsystemer. Investeringen skal også omfatte a) udvidelse af digitale tjenester (via DYPAapp), som skal gøre det muligt for DYPA at levere e-tjenester til arbejdsløse og virksomheder via mobiltelefoner og tablets, og b) oprettelse af et værktøj til at hjælpe DYPA med at optimere matchningsprocessen mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. Ovennævnte investering har til formål at føre til et bedre datastyrings- og beslutningssystem, maksimering af ressourcer og højere kundetilfredshed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 6: Modernisering og forenkling af arbejdsretten og digital omstilling af arbejdssystemer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
133	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16744_Modernisering og forenkling af arbejdsretten	Milepæl	Ikrafttræden Arbejdsret	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse -				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af arbejdsloven, som skal modernisere a) loven om individuelt arbejde, b) loven om kollektivt arbejde og fagforeningsloven, c) arbejdsministeriets ERGANI-IT-system, der anvendes til overvågning af arbejdsmarkedet og til afsløring af sort og underanmeldt arbejde, og d) rammen for balance mellem arbejdsliv og privatliv.
134	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet – 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemerne	Milepæl	Kontrakttilde- ning vedrørende arbejdsrelater ede IT- systemer	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2022	Afslutning af kontrakttilde- lingen for følgende projekter: Det fælles IT-system til overvågning af arbejdsmarkedet (ARIADNE) Arbejds miljø (HERIDANOS) - Lovpligtig proces for fastsættelse af mindsteløn Digitalisering af Den Fælles Pensionsfonds (e-EFKA's) forsikringshistorik Nyt integreret informationssystem for e-EFKA (EFKA IITS) Opgradering af det digitale pensionstildelingssystem (ATLAS)
135	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet – 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (DYPA)	Milepæl	DYPA Digitalisering, opbevaring og arkivering af arkiver	Attest for accept af projektleverance r				Fjerde kvartal	2023	Færdiggørelse af digitalisering, opbevaring og arkivering af DYPA's arkiver.

135a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling	Mål	Digital transformati on af DYPA	Rapport fra DYPA, der bekræfter afslutningen af projekt a, b, c og d				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af den digitale omstilling af den offentlige arbejdsformidling gennem: a) køb af syv nye IT-systemer, både webbaserede og native applikationer (VET OPS, Asset Management System, FMIS, HRM, Cyber Security, Chatbot, Virtual Desktop Infrastructure (VDI)) b) omlægning af tre af den offentlige arbejdsformidlings nuværende IT-systemer, nemlig (tidligere OEAD) DYPA App, OPS (tidligere OAED) DYPA, nyt evidensbaseret og datadrevet beslutningssystem c) udvidelse af digitale tjenester (via DYPA-appen), som skal gøre det muligt for DYPA at levere e-tjenester til arbejdsløse og virksomheder via mobiltelefoner og tablets d) Oprettelse af et værktøj, der skal hjælpe den offentlige arbejdsformidling med at optimere matchningsprocessen mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft.
134a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet – 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemerne	Milepæl	Færdiggørelse af IT-systemer til arbejdskraft	Attest for accept af projektleverancer				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter: Det fælles IT-system til overvågning af arbejdsmarkedet (ARIADNE) Arbejds miljø (HERIDANOS) - Lovpligtig proces for fastsættelse af mindsteløn Digitalisering af Den Fælles Pensionsfonds (e-EFKA's) forsikringshistorik Nyt integreret informationssystem for e-EFKA (EFKA IITS), herunder opgradering af det digitale pensionstildelingssystem (ATLAS)

I. Komponent 3.2: UDDANNELSE, VOCATIONAL UDDANNELSE OG UDDANNELSE OG SKILLS

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne og systemerne for livslang læring. Komponenten omfatter en investering i horisontale opkvalificeringsprogrammer inden for digitale, grønne og finansielle færdigheder for i alt 628 000 støttemodtagere. Dette ledsages af en reform af systemet for livslang læring for at forbedre uddannelsesudbuddet og en pakke af reformer og investeringer med fokus på erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelser for at forbedre deres arbejdsmarkedsrelevans. Med hensyn til erhvervsuddannelse har planen til formål at opgradere erhvervsuddannelsesinfrastrukturer og -udstyr og modernisere de eksisterende læseplaner. Desuden indeholder planen en ny strategi for topkvalitet på universiteterne, der har til formål at forbedre deres forskningsresultater og uddannelseskvalitet gennem investeringer i opgradering af forsknings- og uddannelsesinfrastrukturer, støtte til forskningsprojekter og ph.d.-projekter, også i samarbejde med den private sektor og gæsteprofessorater. Disse reformer kombineres med investeringer i digitaliseringen af uddannelsessystemet, hvoraf en stor del afsættes til interaktive læringssystemer på primær- og sekundærtrinet og kuponer til elever og studerende fra lavindkomstfamilier til køb af IT-udstyr.

Komponenten er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om at investere i uddannelse, beskæftigelsesegnethed og færdigheder og forbedre digitaliseringen af den offentlige forvaltning (landespecifik henstilling 3 2020 og 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem (foranstaltning ID: 16913)

Reformen har til formål at forbedre rammen for livslang læring med henblik på at øge dens kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans. Reformen skal navnlig give mulighed for bedre overvågning og opfyldelse af arbejdsmarkedets efterspørgselsbehov gennem modernisering, opgradering og sammenkobling af eksisterende datasæt fra forskellige ministerier og agenturer, herunder mekanismen til diagnosticering af arbejdsmarkedet, der blev oprettet i 2016. Reformen skal også oprette en liste over livslange kvalifikationskonti, der forventes at fungere som det vigtigste redskab til at tilbyde løbende uddannelse afhængigt af individuelle behov, og en ny liste over nationale kvalificerede uddannelsesudbydere, der skal anvende minimumskrav til inputbaserede kvalitetskriterier for undervisere. Endelig skal reformen føre til oprettelsen af en ny forvaltningsstruktur, det nationale råd for færdigheder, som skal være baseret i DYPA og være ansvarligt for udformningen af en årlig ajourføring af den nationale strategi for færdigheder. Reformen ledsages af en investering i horisontale opkvalificeringsprogrammer rettet mod forskellige befolkningsgrupper og har til formål at tilvejebringe a) grundlæggende og mellemlange digitale færdigheder, b) grønne færdigheder og c) finansielle færdigheder. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Strategi for ekspertise i universiteter & Innovation (foranstaltning ID: 16289)

Reformen har til formål at forbedre de græske universiteters forskningsresultater og ekstroversion, herunder ved at tiltrække kvalificeret og fremtrædende akademisk personale og forskere, og at forbedre kvaliteten og arbejdsmarkedsrelevansen af den uddannelse, der tilbydes de studerende. Reformen omfatter navnlig: a) en finansieringsordning med 70 forskningsprojekter (ekspertiseklynger), der er rettet mod akademikere med henblik på at gennemføre forskningsprojekter med virksomheder i den private sektor i Grækenland b) opgradering af forsknings- og uddannelsesinfrastrukturene på udvalgte græske universiteter c) den digitale omstilling af det nationale græske biblioteksnetværk og d) etablering af fælles og/eller dobbelte ph.d.-uddannelser med udenlandske universiteter. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet (foranstaltning ID: 16794)

Formålet med reformen er at genetablere den offentlige arbejdsformidlings lærlingeskoler (DYPA EPAS) som en integreret del af regeringens strategi for erhvervsuddannelse og ungdomsbeskæftigelse. Reformen omfatter navnlig 1) indførelse af en ny retlig ramme for det nationale erhvervsuddannelsessystem, 2) forenkling af læringsprocesser og integration af nye metoder og værktøjer såsom e-læringsplatforme og digitaliseret uddannelsesindhold, både for lærlinge og undervisere 3) vurdere, omforme og ajourføre de nuværende læseplaner (med bidrag fra arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere) for yderligere at tilpasse dem til arbejdsmarkedets faktiske behov 4) fornyelse og modernisering af erhvervsuddannelsesinfrastrukturen (laboratorier og udstyr) 5) renovering af EPAS-bygninger for at forbedre energieffektiviteten og den rumlige funktionalitet 6) integration af virtual reality-teknologi i hverdagens læringsmoduler 7) indførelse af et omfattende "train the trainers"-program for DYPA-uddannelsespersonale 8) iværksættelse af en kommunikationskampagne til fremme af lærlingeuddannelsessystemet. En særlig del af de tildelte tilskud skal bidrage til grønne færdigheder og job og den grønne økonomi. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Energieffektivitetsrenoveringerne og -foranstaltningerne skal være i overensstemmelse med i) mindst en mellemtydrenovering som defineret i Kommissionens henstilling (EU) 2019/786 om renovering af bygninger eller b) i gennemsnit opnå en reduktion på mindst 30 % af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Reform: Opkvalificering, omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsrettet uddannelse & amp; uddannelsesreform) (foranstaltning ID: 16792)

Reformen har til formål 1) at forbedre kvalitetskontrollen (såsom evalueringssystemer til sporing af praktikanter fremskridt og resultater) i den offentlige arbejdsformidlings

erhvervsuddannelsesenheder, 2) at ajourføre deres moduler i overensstemmelse med nuværende og fremtidige behov på arbejdsmarkedet som led i den omfattende reform af DYPA's aktive arbejdsmarkedspolitikker og 3) at fremme e-læring og digitalisering af uddannelsesindhold. Dette er kombineret med investeringer i udstyr levering af laboratorier. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Opgradering af erhvervsuddannelse (foranstaltning ID: 16934)

Den foreslåede reform har til formål at fremskynde gennemførelsen af lov 4763/2020. De foreslåede foranstaltninger forventes at 1) bidrage til at gøre erhvervsuddannelse (VET) til et attraktivt uddannelsesforløb, 2) styrke forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarkedets behov og 3) tilvejebringe de færdigheder, der er nødvendige for den dobbelte grønne og digitale omstilling, og styrke beskæftigelsesudsigterne, navnlig for unge. Reformen består af følgende komponenter: a) udformning og udvikling af uddannelsesvejledninger, uddannelsesprogrammer og uddannelse af undervisere for fem tematiske og ti eksperimentelle skoler for videregående erhvervsuddannelse (SAEK) og bygningsrenovering af seks af disse institutter b) udformning og udvikling af læseplaner, uddannelsesprogrammer og uddannelse af undervisere til 25 Model Vocational Lyceums (model EPAL) og bygningsrenovering af 21 af disse Lyceums c) udvidelse af de digitale tjenester i den nationale organisation for certificering af kvalifikationer og erhvervsvejledning (EOPPEP) og udvikling af en e-læringsplatform for erhvervsuddannelse, der omdanner eksisterende læringsmateriale til e-læringsmoduler. Alle projekter har til formål at tilskynde kvinder til at deltage i erhvervsuddannelser og fremme deres lederevner. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af uddannelse (foranstaltning ID: 16676)

Investeringen omfatter den digitale omstilling af uddannelse med hensyn til indhold, infrastruktur og tjenester og ledsages af en omfattende reformstrategi for at ajourføre læseplanerne, rationalisere tjenesterne og overvåge uddannelsesresultaterne. Investeringen består af følgende komponenter: digitalt indhold i skolerne digitalt udstyr i skolerne faglig udvikling af lærerne på skolerne og digitale tjenester på skoler og universiteter. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af erhvervsuddannelserne: Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for SAEK, EPAL, post-sekundær år-lærlingeklasse og erhvervsuddannelsesskoler (foranstaltning ID: 16933)

Denne investering skal opgradere og modernisere laboratorieinfrastrukturene i erhvervsuddannelsesinstitutioner i hele Grækenland, navnlig for så vidt angår skoler for videregående erhvervsuddannelse (SAEK), erhvervs-gymnasier (EPAL), klassetrin efter andet år og erhvervsuddannelsesskoler. Denne investering supplerer reformen af erhvervsuddannelserne. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Vigtigste investeringer 5: En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
138	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem	Milepæl	Strategi for livslang læring Lovgivnings ikrafttræden	Ikrafttræden af primær og afledt ret				Spørgsmål 2	2022	På grundlag af den nationale strategi for livslang læring vil den primære og sekundære lovgivning træde i kraft og fastlægge de centrale elementer i den nye ramme for livslang læring (herunder bestemmelser om oprettelse af det nationale kvalifikationsråd som et centralt tilsynsorgan, oprettelse af regnskaber for livslang uddannelse, national liste over uddannelsesudbydere og resultattavle og en mekanisme til diagnosticering af arbejdsmarkedet).
139	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings	Mål	Validering af uddannelsesprogrammernes afslutningsstrategi for livslang læring		Antal personer, der har modtaget et bevis for bestået prøve deltagelse i et uddannelsesprogram	0	150 000	Fjerde kvartal	2022	Afslutning af uddannelsesprogrammer om digitale, grønne og finansielle færdigheder for mindst 150 000 deltagere og validering og certificering af færdigheder, der er erhvervet for alle vellykkede deltagere. Denne investering imødekommer behovet for digitale, grønne og finansielle færdigheder hos følgende befolkningsgrupper: a) arbejdsløse, især unge og langtidsledige, b) ansatte, især dem med høj arbejdsløshedsrisiko, og dem, der lades i stikken af arbejdspladsteknologi, c) ansatte, især i SMV'er med begrænset intern uddannelseskapacitet, d) offentligt ansatte, herunder lærere. De udbudte færdigheder er: a) grundlæggende digitale færdigheder, b) digitale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	s- og omskolingssystem									færdigheder på mellemniveau, c) grønne færdigheder og d) finansielle færdigheder.
140	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificering s- og omskolingssystem	Mål	Uddannelsesprogrammer strategi for livslang læring færdiggørelse validering og erhvervelse af bygningen		Antal personer, der har modtaget et bevis for bestået prøve afslutning af uddannelsesprogrammet	150 000	500 000	Fjerde kvartal	2025	<p>Afslutning af uddannelsesprogrammer om digitale, grønne og finansielle færdigheder for 500 000 deltagere (kumulativ, bølge 1 og bølge 2) og validering og certificering af færdigheder, der er erhvervet gennem begge bølger af uddannelsesprogrammer for alle vellykkede deltagere. Af det samlede antal deltagere skal mindst 33 % (167 000 deltagere) have gennemført uddannelsesprogrammer vedrørende grønne færdigheder og job i den grønne økonomi.</p> <p>Erhvervelse af en ny bygning, der skal fungere som hovedkvarter for DYPA og det nationale kompetenceråd, og som også skal være vært for DYPA's centrale center for livslang læring.</p>

Gruppe 11: Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet / Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder- DYPA- Reforme & Investeringer

- Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2) (ID: 16941)
- Aktiv arbejdsmarkedspolitikreform (ID: 16747)
- Styrkelse af lærlingeuddannelsessystemet (ID: 16794)
- Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker for at støtte overgangen til beskæftigelse (ID: 16746)
- Opkvalificering, omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken gennem en reformeret uddannelsesmodel (erhvervsuddannelse & uddannelsesreform) (ID: 16792)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
141	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16941_Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale offentlige arbejdsformidlinger (KPA2)	Milepæl	DYPA Organisatorisk reform Lovgivningens ikrafttræden	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af den organisatoriske reform af den græske arbejdsformidlingsorganisation (DYPA), omstrukturering, renovering og rebranding af dens lokale offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at forbedre kvaliteten, kapaciteten og effektiviteten af de tilbudte tjenester.
141a	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16941_Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2)	Milepæl	Renovering af KPA2, kommunikationsstrategi, kvalitetskontrol af kundeservice, nye former for profilering og rådgivningstjenester.	Rapport fra DYPA, der bekræfter afslutningen af projekt a, b, c, d.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter: a) Ombygning og renovering af DYPA's 40 lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2) b) Gennemførelse af en ny kommunikationsstrategi for DYPA c) Forbedring af mekanismerne til kvalitetskontrol af kundeservice gennem måling og overvågning af effektivitet, produktivitet og kundetilfredshedsaspekter; d) Implementering af nye former for profilering og rådgivning.
142	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16746_Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Reform af rammen for gensidige forpligtelser Lovgivningens ikrafttræden	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af lovgivning om reform af rammen for gensidige forpligtelser, som fastlægger forholdet mellem den offentlige arbejdsformidling og den jobsøgende. Reformen vil bl.a. omfatte en ny definition af aktiv jobsøgning og sanktioner over for arbejdsløse, der ikke overholder de nye regler.
142a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet -	Milepæl	Lovgivning om arbejdsløshedsunderstøttelse og dagpenge	Ikrafttræden af lovgivning,				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at konsolidere og strømline arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsløshedsunderstøttelse for at forbedre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16746_Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse									effektiviteten af de offentlige udgifter og fjerne de negative incitamenter til opkvalificering/omskoling blandt arbejdsløse ved at bevare deres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse under deltagelse i uddannelse.
142b	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16746_Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Pilotprojekt om konsolidering og strømlining af arbejdsløshedsunderstøttelse	Rapport fra DYPA, der bekræfter gennemførelsen af pilotprojektet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af et pilotprojekt, der vil anvende en indeksering af de kombinerede arbejdsløshedsunderstøttelser i forhold til det seneste daglige nettoløniveau.
143	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder – 16792_Arbejdsstyrkens opkvalificering, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (Erhvervsuddannelse & Uddannelsesreform)	Milepæl	Kontrakttildeleling til erhvervsuddannelseskvalitets kontrolsystem	Meddelelse om tildeling af kontrakten				Spørgsmål 2	2023	Kontrakttildelelingen vedrørende kvalitetskontrolsystemet for erhvervsuddannelse (VET) havde til formål at forbedre kvalitetskontrollen af erhvervsuddannelsesenhederne i den græske arbejdskraftarbejdsorganisation (DYPA), hovedsagelig ved at vurdere dens output og spore praktikanter fremskridt og resultater på arbejdsmarkedet.
144	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16747_Active Labour	Mål	Afslutning af programmet for opkvalificering og omskoling inden for		Antal arbejdsløse (25-45 år), der har modtaget et	0	7 000	Fjerde kvartal	2024	Afslutning af et omfattende opkvalificerings-/omskolingsprogram og adgang til beskæftigelse for mindst 7 000 arbejdsløse (i alderen 25-45 år) ud af de i alt 7 500 støttemodtagere

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Market Policies Reform		rammerne af aktive arbejdsmarkedspolitikker		bevis for bestået Afslutning af træningsprogrammet					
144a	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16747_Active Labour Market Policies Reform	Milepæl	Afslutning af beskæftigelsesprogrammet for aktive arbejdsmarkedspolitikker	Rapport fra DYPÅ, der bekræfter afslutningen af programmerne				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende aktive arbejdsmarkedspolitiske programmer: a) Fire målrettede kortsigtede programmer, der støtter beskæftigelsen i den private sektor for mindst 30 600 arbejdsløse ud af i alt 34 000 støttemodtagere b) Udbredelse af den nye pilottestede åbne gennemførelsesmodel for aktive arbejdsmarkedspolitikker (hvor 8 000 deltagere skal tilbydes uddannelsesprogrammer, 7 000 deltagere skal tilbydes beskæftigelsesstøtte, og 850 deltagere skal tilbydes iværksætterstøtte) c) Midlertidig forbedring af det rådgivende personale i den offentlige arbejdsformidling med ansættelse af yderligere 600 rådgivere og d) Uddannelse af 1 000 beskæftigelsesrådgivere i den offentlige arbejdsformidling.
145	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlingeuddannelses systemet	Mål	Kurser i færdiggørelse af e-læring om digitalisering		Digitaliserede nummeruddannelseskurser (e-læringskurser)	0	250	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af digitaliseringen af mindst 250 uddannelseskurser på DYPÅ-lærlingeskolerne (EPAS). Formålet med foranstaltningen er at forenkle læringsprocesserne og indarbejde nye metoder og værktøjer såsom e-læringsplatforme og digitaliseret uddannelsesindhold, både for lærlinge og undervisere.
145a	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse	Milepæl	Den retlige ramme for det	Lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af en lov om det nationale erhvervsuddannelsessystem.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlingeuddannelses systemet		nationale erhvervsuddannelsessystem							
145b	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlingeuddannelses systemet	Milepæl	DYPA's kvalitetskontrol af erhvervsuddannelseskoler, reform af læseplaner, erhvervsuddannelsesinfrastruktur og andre projekter	Rapport fra DYPA, der bekræfter afslutningen af projekter				Fjerde kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende projekter: 1) vurdere, omlægge og ajourføre de nuværende læseplaner for mindst 34 uddannelsesprogrammer for yderligere at tilpasse dem til arbejdsmarkedets faktiske behov</p> <p>2) Fornyelse og modernisering af erhvervsuddannelsesinfrastrukturen (mindst 210 laboratorier og deres udstyr)</p> <p>3) Renovering af mindst 25 EPAS-bygninger for at forbedre energieffektiviteten og den rumlige funktionalitet</p> <p>4) Integration af virtual reality-teknologi i hverdagens læringsmoduler</p> <p>5) Etablering af et omfattende "train the trainers"-program for DYPA-uddannelsespersonale (med deltagelse af mindst 810 undervisere).</p> <p>6) Iværksættelse/udrulning/udrulning af en kommunikationskampagne til fremme af lærlingeuddannelsessystemet.</p> <p>Det afsluttede bygge- og renoveringsarbejde under projekt 3 skal i gennemsnit opnå mindst en mellemdybderenovering som defineret i Kommissionens henstilling om bygningsrenovering (EU) 2019/786 eller b) for i gennemsnit at opnå en reduktion på mindst 30 % af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner.</p>
146	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder – 16792_Arbejdsstyrke	Milepæl	kvalitetskontrol system for erhvervsuddannelser	Rapport fra den nationale beskæftigelsesorganisation, der				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter: a) Kvalitetskontrolsystem for erhvervsuddannelser, der har til formål at forbedre kvalitetskontrollen med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ns opkvalificering, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (Erhvervsuddannelse & Uddannelsesreform)		ajourføring af modulerne i den offentlige arbejdsformidlings (DYPA) erhvervsuddannelsesenheder digitale kurser levering af udstyr til 49 laboratorier, sektorspecifikke uddannelsesprogrammer færdiggørelse	bekræfter afslutningen af projekter a, b, c, d og e						erhvervsuddannelsesenhederne i den nationale beskæftigelsesorganisation (DYPA) b) Færdiggørelse af ajourføringen af uddannelsesmodulerne i den offentlige arbejdsformidlings erhvervsuddannelsesenheder som led i den omfattende reform af DYPA's aktive arbejdsmarkedspolitikker. c) Afslutning af udvikling af digitale kurser d) Indkøb af beslægtet udstyr til laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler. e) Afslutning af sektorspecifikke uddannelsesprogrammer.

Gruppe 12: Ministeriet for uddannelse og religiøse anliggender – reformer og investeringer

- Opgradering af erhvervsuddannelserne: Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for SAEK, EPAL, post-sekundær år-lærlingeklasse og erhvervsuddannelsesskoler (ID: 16933)
- Opgradering af erhvervsuddannelse (ID: 16934)
- Strategi for ekspertise i universiteter & Innovation (ID: 16289)
- Digital omstilling af uddannelse (ID: 16676)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
147	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation	Milepæl	Ekspertiseuniversiteter og forskningsekspertiseklynger Godkendelsesafgørelser	Udstedelse af godkendelsesbeslutninger fra ministeriet for uddannelse, religiøse anliggender og sport				Fjerde kvartal	2023	Udstedelse af godkendelsesbeslutninger fra ministeriet for uddannelse, religiøse anliggender og sport for de udvalgte universiteter med henblik på at opgradere og forbedre deres forsknings- og uddannelsesinfrastrukturer (f.eks. udstyr eller forskningslaboratorier), udvide nye forskningsområder og forbedre den tilbudte uddannelse. Udstedelse af godkendelsesbeslutning fra Ministeriet for Uddannelse, Religiøse Anliggender og Sport for 70 samarbejdsforskningsprojekter mellem universiteter og den private sektor under initiativet Clusters of Research Excellence.
148	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Mål	Færdiggørelse af installation af interaktive systemer		Antal installerede interaktive læringssystemer	0	36 000	Spørgsmål 2	2024	Installation af mindst 36 000 interaktive læringssystemer til klasseværelser på primær- og sekundærtrinnet
148a	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder	Milepæl	Strategi for ajourføring af læseplaner, rationalisering af	Offentliggørelse af en omfattende reformstrategi med henblik på				Spørgsmål 2	2025	Udvikling af en omfattende reformstrategi med henblik på at ajourføre læseplanerne, rationalisere tjenesterne og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	— 16676_Digital omstilling af uddannelse		tjenester og overvågning af uddannelsesresultater	ajourføring af læseplaner, rationalisering af tjenester og overvågning af uddannelsesresultater						overvåge uddannelsesresultaterne.
148b	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Milepæl	Digital omstilling af uddannelse	Rapport fra undervisningsministeriet, der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter: 1. Omdannelse af konventionelle læseplaner og uddannelsesindhold til open source, interaktive, digitale miljøer 2. Tilvejebringelse af erhvervsvejledning på skoler ved hjælp af maskinlæring 3. Installation af mindst 2 930 interaktive læringssystemer til klasseværelser på primær- og sekundærtrinet 4. Levering af mindst 500 000 kuponer til studerende og lærere til køb af digitalt udstyr 5. Levering af robotteknologi og STEM-læringsinfrastruktur til offentlige skoler 6. Levering af digitale værktøjer til studerende med handicap eller særlige uddannelsesbehov 7. Udvikling af innovationscentre i 13 regionale direktorater

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										8. Uddannelse af 120 000 lærere, herunder 35 000 specialiserede lærere 9. Opgradering af skolers og universiteters digitale tjenester
149	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder – 16933_Opgradering af erhvervsuddannelse: Levering af laboratorieudstyr til laboratoriecentre for SAEK, EPAL, post-sekundære år-lærlingeklasse og erhvervsuddannelsesskoler	Mål	Fornyelse af moderniseringen af laboratoriecentre for erhvervsuddannelse		Antal laboratorier i erhvervsuddannelsesskoler, der er fuldstændig moderniseret og fornyet	0	376	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af fornyelse og fuldstændig teknologisk modernisering af infrastrukturen for laboratorieudstyr til 376 laboratorier i erhvervsuddannelsesskoler: Skoler for videregående erhvervsuddannelse (SAEK) Erhverv Lyceum (EPAL) Post-sekundære år-lærling klasse af erhvervsuddannelsesskoler.
150	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation	Milepæl	Afslutning af alle projekter under "Strategic for Excellence in Universities & Innovation measure"	Rapport fra den græske myndighed for videregående uddannelse, der bekræfter afslutningen af alle projekter under "Strategien for topkvalitet på universiteter og i				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle projekter under strategien for topkvalitet på universiteterne & Innovationsforanstaltning: a) Afslutning af 70 samarbejdsforskningsprojekter (Clusters of Research Excellence) for akademikere med virksomheder i den private sektor.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				Innovationsforanstaltningen".						<p>b) Færdiggørelse af opgraderingen af forsknings- og uddannelsesinfrastrukturene på græske universiteter, der er udvalgt i forbindelse med foranstaltningen.</p> <p>c) Færdiggørelse af den digitale omstilling af det nationale netværk af græske biblioteker.</p> <p>d) Etablering af fælles og/eller dobbelte postgraduate uddannelser med udenlandske universiteter.</p>
152	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16934_Opgradering af erhvervsuddannelse	Milepæl	Opgradering af erhvervsuddannelsessystemet SAEK, Design og udvikling af Model EPAL, Digitalisering EOPPEP færdiggørelse	Rapport fra undervisningsministeriet, der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende projekter, der har til formål at opgradere erhvervsuddannelsessystemet: 1. Udformning og udvikling af uddannelsesvejledninger, uddannelsesprogrammer og uddannelse af undervisere til 5 tematiske og 10 eksperimentelle skoler for avanceret erhvervsuddannelse (SAEK) og bygningsrenovering til 6 tematiske/eksperimentelle SAEK 2. udformning og udvikling af læseplaner, uddannelsesprogrammer og uddannelse af undervisere for 25 Model Vocational Lyceums (model EPAL) og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										bygningsrenovering for 21 Model EPAL 3. Digitalisering af den nationale organisation for certificering af kvalifikationer og erhvervsvejledning (EOPPEP), herunder udvikling af en platform for e-eksamener og en e-læringsplatform for erhvervsuddannelse.

J. Komponent 3.3: SUNDHEDSBESKYTTELSE, TILGÆNGELIGHED OG SUNDHEDSBESKYTTELSE

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan fokuserer på at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed gennem forskellige interventioner. En del af disse foranstaltninger fokuserer på infrastrukturelle, både fysiske og digitale, og operationelle forbedringer for at modernisere og opgradere hospitalssystemet og netværket af sundhedscentre. Andre har til formål at støtte og forbedre adgangen, effektiviteten og modstandsdygtigheden i sundhedssektoren. Mere specifikt omfatter disse foranstaltninger for at styrke folkesundheden og forebyggelsen, øge sundhedssystemets kapacitet til at levere mentale sundhedstjenester og hjemmeplejetjenester, støtte overgangen til en stærkere primær sundhedssektor og rationalisere lægemiddeludgifterne og støtte lægemiddelforskning og -amp;D. Planen for digitalisering af sundhedssystemer og -tjenester har til formål at fremme effektivitet, forbedre adgangen til og øge den generelle gennemsigtighed og kvalitet af de offentlige udgifter i systemet. Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Reform og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren – Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne (foranstaltning ID: 16816)

Reformen af clawback-systemet skal indføre risikodeling i beregningen af clawback ved at fastsætte et bindende mål for reduktion af clawback i de kommende år, en minimumsreduktion af clawback-beløbene på henholdsvis 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) og 400 000 000 EUR (2025) i forhold til 2020-niveauet, som skal opnås gennem fuld håndhævelse af tidligere vedtagne og nye effektivitetsfremmende foranstaltninger og i fuld overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Desuden indeholder foranstaltningen bestemmelser om ansvarlige virksomheders finansiering af kliniske forsøg, forskning og udvikling eller andre investeringsudgifter gennem en delvis udligning af deres tilbagebetalingsforpligtelser for årene 2021 og derefter. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform: Reform af det primære sundhedssystem (foranstaltning ID: 16755)

Reformen af det primære sundhedssystem har til formål at opgradere sundhedscentrenes infrastruktur og medicinske udstyr og omorganisere det primære sundhedssystem ved at omskole personalet til at fungere som førstelinjepleje. Denne reform omfatter 1) færdiggørelse af opgradering og energieffektive renoveringer og indkøb af medicinsk udstyr til mindst 156 sundhedscentre i landet, 2) udvikling af en køreplan for reformen af den primære sundhedspleje, pilotgennemførelse af henvisningsmekanismen, uddannelse af personale med henblik på at forbedre arbejdsstyrkens kapacitet inden for sundhedsvæsenet, udvikling af en digital platform til at styrke anvendelsen af data til informeret beslutningstagning inden for sundhedsvæsenet, 3) udvidelse af tilgængeligheden af aktive (hvor kurser allerede er påbegyndt) læseplaner for familiemedicin, således at disse tilbydes af mindst 75 % af lægeskolerne, og indførelse af et element af familiemedicin i alle læseplaner inden fjerde kvartal 2022 og 4) støtte udviklingen af et integreret plejesystem ved at etablere en ramme for håndtering af kroniske sygdomme. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen

naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Gennemførelse af det nationale folkesundhedsforebyggelsesprogram "Spiros Doxiadis" (NPP "SD") (foranstaltning ID: 16783)

Reformen har til formål at forbedre befolkningens livskvalitet og sundhedssystemets modstandsdygtighed med oprettelsen af et omfattende system for forebyggelse og primær og sekundær sundhedspleje. Dette skal omfatte flere elementer på pilotbasis som følger: (1a) interventioner til fremme af motion og sund kost gennem: a) lovgivningsmæssige rammer for sundhedsspise- og skolekantiner, b) systematisk uddannelse ved hjælp af erfaringsbaseret uddannelse i skolernes læseplaner, c) fællesskabsforanstaltninger, d) oprettelse af et europæisk center for fedme, e) fremme af fysisk aktivitet, f) digitale værktøjer, g) oplysningskampagne, (1b) interventioner vedrørende sundhedskompetencer med fokus på de skadelige konsekvenser af alkoholmisbrug, (1c) interventioner til forebyggelse af psykosociale problemer hos børn, (1d) interventioner vedrørende tandpleje for børn, (2a) befolkningsscreening for brystkræft, livmoderhalskræft, tyk- og endetarmskræft og hjerte-kar-sygdomme, (2b) interventioner vedrørende national prænatal screening i fjerntliggende områder og national prænatal screening, (3) funktionel og operationel modernisering af det offentlige sundhedssystem. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Reform inden for mental sundhed og afhængighed (foranstaltning ID: 16820)

Denne reform har til formål at sikre adgang til mentale sundhedstjenester af høj kvalitet for specifikke befolkningsgrupper, der lider af psykisk sygdom og afhængighed, for at forhindre, at de marginaliseres eller institutionaliseres. Det består i at udvide mentale sundhedstjenester gennem mentale sundhedsenheder for patienter med demens og Alzheimers sygdom samt for patienter med autisme og for patienter i aldersgruppen børn, unge og unge voksne samt mentale sundhedstjenester for personer med afhængighed. Dette skal ledsages af udvikling af webapplikationer og digitalisering af mentale sundhedstjenester. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform: Organisatoriske reformer i sundhedssystemet (foranstaltning ID: 16756)

Formålet med denne reform er at rationalisere godtgørelsen af hospitalsmedicinske procedurer ved 1) at styrke det græske diagnoserelaterede gruppeinstitut (KETEKNY) og 2) at skabe en ramme, der skal sikre etablering af pålidelige kvalitetsprocedurer og resultatmålinger i forbindelse med patientpleje, sundhedsbehov og levering af pleje til støtte for det græske agentur for kvalitetssikring inden for sundhedspleje (ODIPY) og dets aktiviteter. Oprettelsen af et nationalt sundhedskort, der registrerer efterspørgslen efter og udbuddet af tjenester i sundhedssystemet og fastlægger en ramme for kvalitetsvurdering, forventes at sikre større gennemsigtighed og effektivitet i sundhedssystemet. Desuden suppleres reformen med en reduktion af ventelisten for valgfrie operationer (gennem færdiggørelsen af 34 000 eftermiddagsoperationer (operationer, der udføres ud over det nationale sundhedssystems normale åbningstider). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Sundhedsinfrastruktur (foranstaltnings-ID: 16795)

Investeringen består af omfattende interventioner til modernisering af den logistiske infrastruktur på hospitaler i hele Grækenland, herunder energieffektiv renovering af bygninger og levering af nyt medicinsk udstyr. Investeringen skal give læge- og plejepersonalet i det nationale sundhedssystem de værktøjer, der er nødvendige for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de leverede sundhedsydelser. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af sundhed (DigHealth) (foranstaltnings-ID: 16752)

Investeringen har til formål at optimere sundhedsplejens kvalitet og patientsikkerheden med nye innovative tjenester og samtidig bidrage til at kontrollere sundhedsudgifterne ved at modvirke overforbrug af produkter, lægemidler, forbedre hospitalsforvaltningen, patientoplevelsen, offentlige udbudsprocedurer og forbedre systemfunktionerne, interoperabiliteten og EOPYY's (den nationale organisation for levering af sundhedsydelser) digitale kapacitet. Investeringen dækker gennemførelsen af otte delprojekter: færdiggørelsen og idriftsættelsen af den nationale digitale patientjournal, udrulningen af det digitale omstillingsprogram for kræftbehandling, kapacitetsudvidelsen af det nationale telemedicinske netværk (EDIT), forbedringen af hospitalets digitale beredskab og den digitale omstilling af EOPYY, tjenester til udvidelse af oprettelses- og forvaltningssystemet for udnævnelser inden for rammerne af det nationale vaccinationsprogram mod covid-19, opgradering af infrastrukturen i det elektroniske receptsystem og udviklings- og produktionsdriftstjenester for IDIKA SA's informationssystemer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Oprettelse af et strålebehandlingscenter på "Sotiria" Thoracic Diseases Hospital i Athen (foranstaltning ID: 16757)

Etablering og opførelse af et strålebehandlingscenter på Sotiria Hospital skal bidrage til at imødekomme kræftpatienters behov og den øgede efterspørgsel efter strålebehandlingsafdelinger i landet. Dette skal omfatte oprettelse af en ny strålebehandlingsafdeling, ny bygningsinfrastruktur til ambulans behandling, centre for klinisk ekspertise og specialiserede plejeenheder, sammenkobling af eksisterende bygninger (Mega Laikon & 300 Andron) renovering af klinikker og nye laboratorier, herunder infrastruktur og udstyr. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF

om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Etablering af Home Health Care & Hospital i hjemmet systemer (foranstaltning ID: 16753)

Investeringen vedrører etablering af et hjemmeplejesystem for målgrupper af patienter med kroniske handicap. Hjemmepleje kombineres med parallel organiseret støtte fra sundhedsenheder og vedrører børn, unge og voksne med alvorlige kroniske sundhedsproblemer, der forårsager langvarige eller permanente handicap. Dette forbedrer patienternes livskvalitet, samtidig med at der frigøres ressourcer til det nationale sundhedssystem. Investeringen skal gennemføre fem delprojekter: 1) en behovsvurderingsundersøgelse med fokus på identifikation af god praksis, registrering af behovene og den nuværende situation i Grækenland og udarbejdelse af et forslag til institutionalisering af hjemmepleje 2) implementering af telemedicinske applikationer som overvågningsværktøjer til patientstøtte; 3) oprettelse og gennemførelse af et nationalt register for patienter, der behandles i hjemmet 4) fastlæggelse af standardiserede terapeutiske protokoller samt kvalitets- og sikkerhedsstandarder og 5) etablering af otte referencesteder (et i hver regional sundhedsmyndighed). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Projekt vedrørende opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories på generalhospitalet i Thessaloniki "Papanikolaou" (foranstaltning ID: 16793).

Investeringen omfatter opførelse af nye bygninger til indkvartering af Laboratories of Cell and Genetic Therapy and Hematology Clinic på Papanikolaou Hospital for at holde dets tjenester i overensstemmelse med de øgede krav til patientpleje (maligne hæmatologiske sygdomme) og den stigende efterspørgsel efter moderne teknologi; Det skal også opgradere den eksisterende bygning med henblik på overførsel af laboratorier og dagplejeenheden. Den nyopførte bygning skal opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver). Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Reform af den personlige læge (foranstaltning-ID: 16984)

Reformen har til formål at øge antallet af personlige læger, der er indskrevet i det personlige lægesystem, for at opnå fuld befolkningsdækning og fuldføre befolkningsregistreringen. Reformen skal gøre det muligt at udvide puljen af tilgængelige personlige læger ved at tilmelde alle nuværende læger i landdistrikterne som personlige læger og ved at oprette nye lignende stillinger i alle byområder, forstæder og landdistrikter, hvor der stadig er mangel på personlige læger. Der indføres en incitamentsmekanisme for læger til at blive bosiddende i almen/familiemedicin eller intern medicin. Det gatekeeping-baserede system skal aktiveres. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest i andet kvartal 2025.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 7: Reformen og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren – Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne (ID: 16816)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
153	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Milepæl	Clawback – Lovgivningens ikrafttræden	Ikrafttræden af den reviderede lovgivning om indførelse af risikodeling og de bindende mål for minimumsreduktion af tilbagebetaling i henhold til den tidsplan, der er skitseret i beskrivelsen.				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af en retlig ramme (primæret) for risikodeling i beregningen af tilbagebetalingen ved at fastsætte et bindende mål for reduktion af tilbagebetalingen i de kommende år. Reformen sigter mod en minimumsreduktion af tilbagebetalingsbeløbene på henholdsvis 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) og 400 000 000 EUR (2025) i forhold til 2020-niveauet. I det omfang dette ikke opnås, tilbagekræves forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske reduktion for hvert år ikke fra lægemiddelindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til den målrettede reduktion af tilbagebetalingsbeløbene.
154	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed	Mål	Tilbagebetalingsnedsættelse 50 000 000 – trin 1		Fald i tilbagebetalingsbeløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	0	50	Spørgsmål 2	2023	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsforbedrende foranstaltninger for at opnå en reduktion af lægemiddelclawback i 2022 for både ambulante og indlagte lægemidler med 50 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet. I det omfang dette ikke opnås,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne									tilbageføres forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske reduktion for hvert år ikke fra lægemiddelindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 50 000 000 EUR.
155	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af	Mål	Fald i tilbagebetaling 150 000 000 — trin 2		Fald i tilbagebetalingsbeløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	0	150	Spørgsmål 2	2024	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsforbedrende foranstaltninger for at opnå en reduktion af lægemiddelclawback 2023 for både ambulante og indlagte lægemidler med 150 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket støtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, tilbageføres forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske reduktion for hvert år ikke fra lægemiddelindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 150 000 000 EUR.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sundhedsudgifter									
156	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifter	Mål	R&D farmaceutisk investeringsbevis - trin 1		Investering (i mio. EUR) anvendt gennem modregninger af et tilsvarende beløb med tilbagebetalingerne	0	117	Spørgsmål 2	2024	foretage investeringer i forskning og udvikling inden for lægemidler til et beløb af 117 000 000 EUR. Investeringerne bekræftes ved, at den kompetente myndighed udsteder modsvarende clawback-certifikater til et beløb på 117 000 000 EUR.
156a	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reform	Mål	R&D farmaceutisk investeringsbevis - trin 2		Investering (i mio. EUR) anvendt gennem modregninger af et tilsvarende beløb med tilbagebetalingerne	117	250	Fjerde kvartal	2025	foretage investeringer i forskning og udvikling inden for lægemidler med et yderligere beløb på 133 000 000 EUR for at nå op på det samlede beløb på 250 000 000 EUR i investeringer (kumulativt trin 1 og trin 2). Investeringerne bekræftes ved, at den kompetente myndighed udsteder modsvarende clawback-certifikater til et beløb på 133 000 000 EUR.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	er og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifter									
157	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifter	Mål	Tilbagebetalingsnedsættelse 300 000 000 — trin 3		Fald i tilbagebetalingsbeløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	0	300	Spørgsmål 2	2025	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsforbedrende foranstaltninger for at opnå en reduktion af lægemiddelclawback i 2024, både for lægemidler til ambulante patienter og indlagte patienter, på 300 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket støtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, tilbageføres forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske reduktion for hvert år ikke fra lægemiddelindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 300 000 000 EUR.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
158	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifter	Mål	Tilbagebetalingsnedsættelse 400 000 000 — trin 4		Fald i tilbagebetalingsbeløbet i forhold til 2020-niveauet (mio. EUR)	0	400	Spørgsmål 2	2026	Håndhæve tidligere vedtagne effektivitetsfremmende foranstaltninger for at opnå en reduktion af lægemiddelclawback i 2025, både for lægemidler til ambulante patienter og indlagte patienter, med 400 000 000 EUR i forhold til 2020-niveauet, hvilket støtter sundhedssystemets modstandsdygtighed. I det omfang dette ikke opnås, tilbageføres forskellen mellem den målrettede reduktion og den faktiske reduktion for hvert år ikke fra lægemiddelindustrien, og det relevante beløb afholdes over statsbudgettet op til 400 000 000 EUR.

Gruppe 13: Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed

- Organisatoriske reformer af sundhedssystemet (ID: 16756)
- Reform inden for mental sundhed og afhængighed (ID: 16820)
- Reform af det primære sundhedssystem (ID: 16755)
- Gennemførelse af det nationale folkesundhedsforebyggelsesprogram "Spiros Doxiadis" (ID: 16783)
- Reform af den personlige læge (ID: 16984)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan til færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenariere	Målsætning	Kvartal	År	
159	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16755_Reform af det primære sundhedssystem	Milepæl	Primær sundhedsplejens familier medicin læseplaner aktivering	Bevis for påbegyndelse af kurser for alle nyligt aktiverede akademiske læseplaner inden for familier medicin og for medtagelse af et familier medicinmodul i alle medicinske læseplaner.				Fjerde kvartal	2022	Udvide antallet af aktive akademiske læseplaner inden for familier medicin til mindst 75 % af lægeskolerne i Grækenland og medtage et obligatorisk modul i familier medicin i alle medicinske læseplaner. Dette skal omfatte dokumentation for de berørte universiteter, der fremhæver den nye arkitektur for grader: 1) nyoprettede læseplaner og 2) medtagelse af det obligatoriske modul i familier medicin i eksisterende læseplaner).
160	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed	Mål	Mental sundhed – 50 enheder åbne – trin 1 ud af 2		Antal fuldførte og operationelle enheder for mental sundhed	0	50	Fjerde kvartal	2022	Etablering og fuld drift af 50 enheder for mental sundhed (gennemført gennem reovering af eksisterende enheder) støttet af den nationale strategiske plan til støtte for mental sundhed (ud af i alt 106 enheder for mental sundhed)

	ed og bæredygtighed - 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed									
162	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Mål	Psykisk sundhed — 106 enheder åbne — trin 2 ud af 2		Antal oprettede eller reoverede enheder for mental sundhed	50	106	Fjerde kvartal	2023	Etablering og idriftsættelse af 25 nye enheder for mental sundhed og reovering af 31 eksisterende enheder for mental sundhed støttet af den nationale strategiske plan for støtte til mental sundhed samt udvikling af webapplikationer og digitalisering af mentale sundhedstjenester (bestående af et digitalt kort over enheder for mental sundhed og en digital platform for tilsyn med nonprofiterende, der leverer mentale sundhedstjenester)
163	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsvæsenets modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16756_Organisationsreformer i sundhedssystemet	Milepæl	Sundhedssystemet – færdiggørelse af det græske DRG-institut KETEKNY og det nye agentur for kvalitetssikring inden for sundhedspleje ODIPY (ekskl. uddannelse)	Bevis for afslutning af delprojekt 1, 2, 3 for KETEKNY og delprojekt 1, 2, 3 for ODIPY ved indsendelse af ovennævnte projektleverancer				Spørgsmål 2	2025	Fuldføre interoperabilitetsudvidelsen, pilotprojektet om høringsplatforme vedrørende international klassificering af sygdomme (ICD) & den græske klassifikation af medicinske procedurer (ETIP) og pilotprojektet om platformen til indsamling af finansielle og regnskabsmæssige data (delprojekt 1, 2, 3 KETEKNY) samt den nationale strategi og den foreslåede lovgivningsmæssige ramme for kvalitetssikring, patientsikkerhed og patientinddragelse i leveringen af sundhedsydelser det nationale sundhedskort national strategi og foreslåede lovgivningsmæssige rammer for kvaliteten af pleje- og sikkerhedspolitikker.

164	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsvæsenets modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16756_Organisationsreformer i sundhedssystemet	Mål	Sundhedssystemet – KETEKNY ODIPY komplet uddannelse		Antal sundhedspersoner, der har gennemført uddannelse programmer og er formelt certificeret i klinisk kodning og fakturering og overensstemmelsesvurdering	0	4 500	Spørgsmål 2	2025	Afslutning af uddannelse og certificering af 4 500 sundhedspersonale på tværs af områderne klinisk kodning og ap; fakturering (delprojekt 4 KETEKNY) og overensstemmelsesvurdering baseret på den nye fælles vurderingsramme (delprojekt 4 ODIPY) i forhold til de identificerede behov for KETEKNY og ODIPY.
164a	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16756_Organisatoriske reformer i sundhedssystemet	Mål	Nedsættelse af venteliste til kirurgi		Antallet af operationer, der er afsluttet for patienter, der har ventet længere end fire måneder.	0	34 000	Fjerde kvartal	2025	Reduktion af efterslæbet med mindst halvdelen af det samlede antal igangværende operationer for patienter, der har ventet længere end fire måneder på den fælles digitale liste over operationer (baseret på listens status den 16. oktober 2024). Dette omfatter gennemførelse af 34 000 operationer for patienter, der har ventet i mere end fire måneder, herunder mindst 26 000 operationer for patienter, der har ventet i mere end otte måneder.
165	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og	Milepæl	Det nationale program for forebyggelse af folkesundhed "Spiros Doxiadis" –	Bevis for afslutning af alle projekter, som det fremgår af rapporter for alle områder (primær, sekundær og funktionel modernisering af det offentlige sundhedssystem), der dækker alle de				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af: 1. Primær forebyggelse: i) Interventioner til fremme af fysisk træning og sund kost gennem: a) lovgivningsmæssige rammer for sundhedsspise- og skolekantiner, b) systematisk uddannelse ved hjælp af erfaringsbaseret uddannelse i skolernes læseplaner, c) fællesskabsaktioner, d)

	<p>bæredygtighed – 16783_Gennemførelse af det nationale folkesundhedsforebyggelsesprogram "Spiros Doxiadis" (NPP"SD)</p>		<p>alle projekter afsluttet</p>	<p>foranstaltninger og den befolkning, der er omfattet af hver foranstaltning.</p>						<p>oprettelse af et europæisk center for fedme, e) fremme af fysisk aktivitet, f) digitale værktøjer, g) oplysningskampagne</p> <p>ii) interventioner vedrørende sundhedskompetencer med fokus på de skadelige konsekvenser af alkoholmisbrug</p> <p>iii) Interventioner til forebyggelse af psykosociale problemer hos børn, og</p> <p>iv) interventioner til tandpleje af børn.</p> <p>2. Sekundær forebyggelse:</p> <p>i) Befolkningsscreening for brystkræft, livmoderhalskræft, tyk- og endetarmskræft og hjerte-kar-sygdomme,</p> <p>ii) Interventioner til prænatal screening i fjerntliggende områder og national perinatal screening.</p> <p>3. Funktionel modernisering af det offentlige sundhedssystem:</p> <p>i) Funktionel reorganisering af systemet til overvågning af befolkningens sundhed,</p> <p>ii) de offentlige sundhedstjenesters effektivitet</p> <p>iii) effektiviteten af hurtige reaktionsmekanismer til håndtering af nødsituationer og trusler</p> <p>iv) forbedring af miljøsundhedsmekanismernes effektivitet</p> <p>v) forbedring af kvaliteten og den videnskabelige validitet af de tjenester, der leveres,</p> <p>vi) Informatikorganisation for Folkesundhed</p>
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

166	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16755_Grønne investeringer – Reform af det primære sundhedssystem	Mål	PHC – sundhedscentre, der er fuldstændig renoverede		Antal (mindst) sundhedscentre, hvor renoveringen af infrastrukturen er afsluttet, og centrene er operationelle	0	156	Fjerde kvartal	2025	<p>Færdiggørelse af renoveringen af infrastrukturen for at forbedre energieffektiviteten i mindst 156 sundhedscentre og indkøb af medicinsk udstyr.</p> <p>Udarbejdelse af en køreplan for reformen af den primære sundhedspleje, pilotgennemførelse af henvisningsmekanismen, uddannelse af personale med henblik på at forbedre arbejdsstyrkens kapacitet i sundhedsvæsenet, indførelse af en digital platform til styrkelse af dataanvendelsen med henblik på informeret beslutningstagning i sundhedsvæsenet</p> <p>Afslutning af opskalering af sundhedsprofessionelles uddannelse for 10 000 primære sundhedsprofessionelle, herunder uddannelse i nye teknologier</p> <p>Udvikling af enheder til håndtering af kroniske sygdomme i 312 sundhedscentre og decentral primære sundhedsenheder, der er tilknyttet primære sundhedscentre.</p>
335	10 - 3.3. Forbedre sundhedsvæsenets modstanddygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16984_Reform af den personlige læge	Milepæl	Reform af den personlige læge – lovgivningens ikrafttræden	Ikrafttræden af lovgivning, der fastsætter de centrale elementer i indskrivningen af læger i landdistrikterne i det personlige lægesystem, oprettelse af nye lignende stillinger i byområder, forstæder og landdistrikter og om incitamentsmekanismen				Spørgsmål 1	2024	Der træder lovgivning i kraft, der fastlægger de centrale elementer i indskrivningen af læger i landdistrikterne i det personlige lægesystem, oprettelsen af nye lignende stillinger i by-, forstads- og landdistrikter, hvor der stadig mangler personlige læger, og incitamentsmekanismen for læger til at blive bosiddende i almen/familiemedicin eller intern medicin.
336	10 - 3.3. Forbedre sundhedsvæsenets	Milepæl	Reform af den personlige læge –	100 % folkeregistrering og aktivering af gatekeeping				Spørgsmål 2	2025	Alle berettigede borgere skal registreres hos en personlig læge. Det gatekeeping-baserede system skal aktiveres som beskrevet i ministeriel afgørelse 64513 (GG B 6974/19-12-2024), hvorved

	modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16984_Reform af den personlige læge		folkeregistrering							personlige læger skal fungere som det første kontaktpunkt og den primære koordinator for en patients pleje og tillade patientens adgang til specialbehandling i offentlige sekundære og tertiære sundhedsstrukturer, bortset fra hastetilfælde, hvor den gældende patienttriageproces anvendes.
--	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---

Gruppe 14: Infrastrukturelle og digitale foranstaltninger til modernisering og opgradering af sundhedssystemet

- Digital omstilling af sundhed (ID: 16752)
- Sundhedsinfrastruktur (ID: 16795)
- Oprettelse af et strålebehandlingscenter på "Sotiria" Thoracic Diseases Hospital i Athen (ID: 16757)
- Projekt til opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies Hematology Clinic Laboratories under generalhospitalet i Thessaloniki "Papanikolaou" (ID: 16793)
- Etablering af Home Health Care & Hospital i hjemmet systemer (ID: 16753)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
167	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling inden for sundhedspleje – national digital patientjournal (delprojekt 1)	Rapport, der attesterer færdiggørelsen af alle de vigtigste elementer i underprojekt 1 (digital patientjournal – se Beskrivelse)				Spørgsmål 2	2024	Færdiggørelse og idriftsættelse af mindst alle følgende elementer i delprojekt 1 til støtte for den digitale omstilling af sundhedssystemet, der gør nationale digitale patientjournaler operationelle: 1) kliniske dokumenter, 2) terminologitjenester, 3) nationale rammer for interoperabilitet inden for e-sundhed, 4) indsamling af alle laboratorieresultater i e-sundhedsjournalen, 5) indsamling af udskrivelsesbreve.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
168	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling – Der er indført tjenester til udvidelse af oprettelsen af udnævnelser, opgradering af infrastrukturen i det elektroniske receptsystem og driftstjenester for IDIKA SA's informationssystemer	Bevis for afsluttet uddannelse udstedt i overensstemmelse med den nationale lovgivning				Spørgsmål 2	2025	Følgende skal udfyldes: 1. Tjenester til udvidelse af systemet til oprettelse og forvaltning af udnævnelser inden for rammerne af det nationale vaccinationsprogram mod covid-19 2. Opgradering af infrastrukturen i det elektroniske receptsystem 3. Udviklings- og produktionsvirksomhed i forbindelse med IDIKA SA's informationssystemer
169	10 - 3.3. Forbedre modstandsdygtigheden, tilgængeligheden og bæredygtigheden af sundhedspleje - 16753_Etablering af Home Health Care & Hospital at Home systemer	Milepæl	Hjemmepleje – åbning af enheder	Rapporter, der dokumenterer åbningen af de 8 operationelle enheder, der yder hjemmepleje, og færdiggørelsen af alle relevante delprojekter				Spørgsmål 2	2025	Etablering af 8 bemandede og operationelle enheder, der yder hjemmepleje (2 i Athen, 1 i Thessaloniki, 1 i Alexandroupolis, 1 i Patra, 1 i Ioannina, 1 i Iraklion og 1 i Larisa) og afslutning af følgende delprojekter: a) undersøgelse af "nuværende situation og behovsvurdering" (delprojekt 1) b) telemedicinansøgning: udstyr og udstyr til pilothjemmeplejecenter, der skal installeres og operationaliseres, herunder uddannelse (delprojekt 2) c) nationalt register for patienter, der behandles i hjemmet (delprojekt 3) d) fastlæggelse af standardiserede terapeutiske protokoller samt kvalitets- og sikkerhedsstandarder (delprojekt 4)
170	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed -	Milepæl	Fuldførelse af opgraderingen af NHS-infrastrukturen	Rapport, der bekræfter færdiggørelsen af infrastrukturarbejdet for NHS				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen og opgraderingen af infrastrukturen, herunder elektromekanisk og elektroteknisk infrastruktur, indkvarteringsfaciliteter og infrastruktur med faciliteter, medicinsk udstyr og udstyr, og indgåelse af kontrakter om serviceleveranceaftaler (SLA'er) og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16795_Sundhedsinfrastruktur			Hospital Renovation and Infrastructure Upgrade.						facilitetsforvaltning for alle 80 berørte hospitaler i de syv regioner.
171	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16757_Oprettelse af et strålebehandlingscenter i "Sotiria" Thoracic Sygdomshospitalet i Athen	Milepæl	Sotiria Radiotherapy Centre færdiggørelse	Rapport, der bekræfter færdiggørelsen af infrastrukturarbejdet i forbindelse med etableringen af et strålebehandlingscenter i "Sotiria" Thoracic Diseases Hospital of Athens.				Fjerde kvartal	2025	Completion af Sotiria Hospitals nye strålebehandlingsafdeling og ny bygningsinfrastruktur opgradering af infrastruktur bro, der forbinder "300 Andron (Men)"-bygningen og det eksisterende bronet med Multipurpose ICU, "MEGA. Laikon" og den kirurgiske afdeling; renovering af klinikker og ny laboratorieafdeling.
172	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16793_Projekt til opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories inden for General Hospital i Thessaloniki "Papanikolaou"	Milepæl	Færdiggørelse af Papanikolaou-hospitalet	Rapport, der attesterer færdiggørelsen af infrastrukturarbejderne i forbindelse med opførelsen af en bygning til celle- og genterapi samt hæmatologiske kliniklaboratorier på generalhospitalet i Thessaloniki "Papanikolaou".				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af ny tre-historier bygning til at huse alle specialiserede laboratorier og særlig sygepleje enhed; omstrukturering af stueetagen i den eksisterende bygning, så der er tilstrækkelig plads til ambulante klinikker og dagpleje til Papanikolaou Hospital, og der skal opnås et primærenergi behov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (nationale direktiver).
173	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed,	Milepæl	Digital omstilling – alle	Bevis for afsluttet uddannelse udstedt i				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af: a) den nationale digitale patientjournal, herunder: Core Patient Record Platform, Brugeridentifikation og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)		delprojekter er afsluttet	overensstemmelse med den nationale lovgivning						<p>autentificering delsystem, Internet portal af systemet, Brugergrænseflade UI interoperabilitet delsystem, Integration af primære sundhedspleje medicinske data, Anvendelse af Patient Samtykke, Delsystem BI</p> <p>b) programmet for digital omstilling inden for kræftbehandling, herunder: patientregistre, informationssystemet for kræftbehandling (herunder behandlingsprotokoller for kemoterapi, hvoraf 36 allerede er under udvikling og installation af systemet på mindst 8 hospitaler), indførelse/etablering af det nationale kræftregister</p> <p>c) kapacitetsudvidelsen af det nationale telemedicinske netværk, herunder telemedicinske stationer, ny infrastruktur, værktøjer</p> <p>d) Hospitalets digitale beredskab, herunder: etablering af elektroniske patientjournalssystemer, fortegnelse over medicinsk udstyr, DRG-interoperabilitet, e-ordrer til indlagte patienter med henblik på anvendelse i eksisterende behandlingsprotokoller i hospitalsmiljøet, gennemførelse af interoperabilitet med det nationale e-udnævnelsessystem, digital opgradering af det nationale nødhjælpscenter (EKAB) og lægemiddelagenturet (EOF)</p> <p>e) det integrerede informationssystem EOPYY (den nationale organisation for levering af sundhedstjenester), udgiftsstyring og overvågning, de digitale tjenester til sundhedsudbydere og borgere, datastyring, analyse og interoperabilitet og køb af 250 licenser til virksomhedsressourceplanlægning (ERP) til det finansielle forvaltningssystem & clearing</p>

K. Komponent 3.4: Øge adgangen til effektive og inklusive sociale politikker

Denne komponent i den græske genopretnings- og afviklingsplan har til formål at fremme social inklusion med særligt fokus på sårbare grupper og samtidig støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. En stor del af komponenten er afsat til førskoleundervisning og børnepasning, navnlig i form af tilskud til oprettelse af 1 000 nye børnepasningsenheder i kommunerne. Planen giver også mulighed for aktiveringsforanstaltninger på arbejdsmarkedet for sårbare grupper, herunder modtagere af garanteret minimumsindkomst, flygtninge, hjemløse, romaer og personer, der lider af autismespektrumforstyrrelser. Et omfattende uddannelsesprogram for små virksomheder om bevidsthed om mangfoldighed og flere små pilotprojekter, f.eks. om afinstitutionalisering af børn, støtte til personer med handicap og socialt boligbyggeri, er også centrale elementer i planen. Komponenten er i overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger om arbejdsmarkeds- og socialpolitik (landespecifikke henstillinger 2 2020 og 1 2019) og investeringer (landespecifikke henstillinger 3 2020 og 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Beskyttelse af børn (foranstaltnings-ID: 16919)

Foranstaltningen består af investeringer, der giver mulighed for a) overførsel af unge op til 26 år fra børnebeskyttelsesenheder (CPU'er) til støttede uafhængige boliger (SIL'er) med henblik på afinstitutionalisering, opbygning af færdigheder og forbedring af beskæftigelsesegnetheden, og b) oprettelse af centre for kreative aktiviteter inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) for børn i alderen 12-15 år. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Handicap (foranstaltnings-ID: 16904)

Reformen består af to delprojekter, der har til formål at fremme social inklusion, en uafhængig tilværelse, beskæftigelsesegnethed og tidlig indgriben i barndommen for personer med handicap. Disse delprojekter vedrører navnlig a) forbedring af en uafhængig tilværelse for personer med handicap, adgangs- og støtteinfrastruktur for personer med mobilitets- og sensoriske funktionsnedsættelser, bistand til en uafhængig tilværelse for personer med handicap, herunder en vurderingsproces for støtteberettigelse baseret på både en medicinsk og funktionel vurdering af handicap foretaget af et tværfagligt evalueringsudvalg: indledende pilotprogram og efterfølgende national udrulning b) støtte til foranstaltninger i den tidlige barndom (pilotprogram). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Social integration (foranstaltnings-ID: 16922)

Denne investering består af tre delprojekter:

- 1) Social reintegration af de mest sårbare grupper fokuserer på støtte til de mest sårbare grupper (garanterede mindsteindkomstmodtagere og hjemløse) med henblik på deres (re)integration på arbejdsmarkedet.
- 2) Digital uddannelse af ældre og personer med handicap omfatter programmer for bekendtskab med, kendskab til og uddannelse af ældre og personer med handicap i nye teknologier, hovedsagelig med hensyn til digital information, kommunikation og internetbaserede færdigheder og færdigheder på de sociale medier (f.eks. gennemførelse af elektroniske betalinger, indgivelse af ansøgninger via digitale platforme og anvendelse af sociale medier).
- 3) Sociale boliger fokuserer på at yde boligstøtte til de mest sårbare grupper, der er truet af eller står over for hjemløshed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af det sociale støttesystem (foranstaltnings-ID: 16925)

Investeringen skal udvikle de digitale værktøjer, der gør det muligt at: 1) forenkling af borgernes adgang til socialforsorg og sociale ydelser med særligt fokus på personer med handicap, 2) en bedre identifikation af behov for at undgå spild af ressourcer og fordele budgettet til socialforsorg på den mest retfærdige måde, 3) en mere effektiv overvågning af offentlige og private udbydere af socialforsorg.

Investeringen består af følgende delprojekter: a) oprettelse af en fælles digital portal for social beskyttelse, der integrerer de eksisterende elektroniske ansøgningsformer for kontante sociale ydelser i en fælles digital portal b) oprettelse af en national one-stop-shop for handicapydelse, der gør det muligt for modtagerne at få onlineadgang til personoplysninger og ydelser og udstede attester c) indførelse af et kort for personer med handicap d) den digitale omstilling af den fælles myndighed for udbetaling af velfærdsydelse (OPEKA) e) udarbejdelse af en fuldstændig fortegnelse over offentlig fast ejendom i forbindelse med sociale beskyttelsestjenester. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Optimering af sociale ydelser (foranstaltnings-ID: 16726)

Reformen består af følgende komponenter:

- 1) Indførelse af forudbetalte kort til betaling af størstedelen af de sociale ydelser fra den centrale myndighed for udbetaling af velfærdsydelse (OPEKA) og den offentlige arbejdsformidling (DYPA)
- 2) Tilvejebringelse af incitamentter for støttemodtagere til at anvende forudbetalte kort til køb af varer og tjenesteydelser

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Mangfoldighedsbevidsthed (foranstaltning ID: 16685)

Investeringen består af to indbyrdes forbundne delprojekter, der har til formål at øge bevidstheden om mangfoldighed: a) udvikling og gennemførelse af mangfoldighedsuddannelsesprogrammer for ansatte i den private sektor med det formål at bekæmpe forskelsbehandling af alle dimensioner af mangfoldighed på arbejdspladsen og b) udvikling af en konkret mekanisme til indsamling af relevante statistiske data vedrørende ligestilling og forskelsbehandling.

Ligestillingsobservatoriet – en del af arbejds- og socialministeriet – skal spille en større rolle med henblik på at udarbejde omfattende rapporter med en vurdering af status for lige muligheder. Desuden skal der udvikles en ordning for certificering af og en tildelingsordning for

virksomheder/organisationer, der fremmer god mangfoldighed og inklusionspraksis. Gennemførelsen af reformen og investeringerne skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investeringer: Fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet (foranstaltning ID: 16688)

Formålet med investeringen er at fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet. Dette skal opnås ved at gennemføre erhvervsuddannelse og praktikophold, der skal hjælpe flygtninge, specifikke flygtninge, herunder anerkendte flygtninge (personer med international beskyttelse), der opholder sig enten i indkvarteringsfaciliteter i ministeriet for migration og asyl eller i byområdet, personer med midlertidig beskyttelse og derfor også ukrainere, personer med lovligt ophold (lovlige migranter) og asylansøgere i forbindelse med forintegration med deres integration på arbejdsmarkedet. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af indvandrings- og asylsystemet (foranstaltning ID: 16763)

Gennemførelsen af investeringen skal resultere i væsentligt bedre kvalitet af tjenesterne til de berørte støttemodtagere. Følgende kritiske spørgsmål skal løses gennem digitalisering af migrations- og asylsystemet:

- 1) ensartet forvaltning af hele livscyklussen for procedurerne vedrørende flygtningestrømme, fra den første modtagelse til afslutningen af behandlingen af en asylsag
- 2) Integreret indsamling af oplysninger i realtid af alle involverede myndigheder
- 3) Sikker og gyldig identifikation af personer, der rejser ind i landet, gennem procedurer, der omfatter modtagelse af biometriske data og udstedelse af et "intelligent" ID-kort
- 4) En web- & - mobilapp til at interagere og kommunikere med flygtningene, og
- 5) Cybersikkerhedsinfrastruktur tjenester til beskyttelse af informationsinfrastrukturene under ministeriet for migration og asyl

Investeringen skal også gøre det muligt at oprette et integreret branddetektions- og varslingsystem i skovområdet Vastria på Lesbos, der huser en flygtningelejr.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Sociale og økonomisk overkommelige boliger (foranstaltning ID: 16402)

Reformen har til formål at øge adgangen til økonomisk overkommelige boliger af høj kvalitet for lavindkomsthushold og øge tilgængeligheden af sociale boliger for sårbare grupper. Reformen består af to elementer, i) vedtagelsen af en national boligstrategi og ii) lovgivningsmæssige ændringer af lov 5006/2022.

Det første element består af vedtagelsen af en national boligstrategi, der skal omfatte en analyse af boligmarkedets funktion og en detaljeret kortlægning af boligbehovet efter befolkningsgrupper (dvs. befolkningsgrupper med forskellige karakteristika såsom alder, disponibel indkomst, familiesammensætning på regionalt plan, i landdistrikter eller byområder, små byer eller store byer), herunder unge og familier med børn. Vedtagelsen af strategien skal følge en offentlig høringsproces.

Det andet element er ændringen af lov nr. 5006/2022. Lovændringerne har til formål at strømline programmet for gensidig udveksling af offentlig ejendom ("Kinoniki Antiparochi") og tilskynde ejendomsudviklere i den private sektor til at investere i sociale og økonomisk overkommelige boliger. Private ejendomsudviklere opfordres gennem en gennemsigtig og konkurrencepræget proces til at foretage udvikling eller renovering af statsejede ejendomsaktiver.

Reformen skal tilskynde ejendomsudviklere i den private sektor til at investere i nybyggeri eller renovering af statsejede ejendomsaktiver ved at overdrage ejerskabet til en del af de ejendomme, der skal udvikles, og være i stand til at anvende dem, herunder til kommercielle formål, samtidig med at en del af ejendommene konverteres til sociale og økonomisk overkommelige boliger. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Gruppe 15: Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker

- Beskyttelse af børn (ID: 16919)
- Handicap (ID: 16904)
- Optimering af sociale ydelser (16726)
- Sociale og økonomisk overkommelige boliger (16402)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
174	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Disability	Milepæl	Handicaplovgivning om personlig bistand og udrulning af pilotordning i første fase	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning (reference til EU-Tidende) og offentliggørelse af bekendtgørelse om indkaldelse af ansøgninger om personlig bistand.				Spørgsmål 1	2022	Personlig hjælp: Lovens ikrafttræden for at muliggøre afinstitutionisering af handicappleje og indkaldelse af ansøgninger om deltagelse i et pilotprojekt i første fase, herunder en procedure for støtteberettigelse baseret på både en medicinsk og funktionel vurdering af handicap foretaget af et tværfagligt evalueringsudvalg
174a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Disability	Milepæl	Tilgængeligheds- og støtteinfrastruktur, interventioner i den tidlige barndom, national udrulning af handicapordningen for	1. Rapport fra ministeriet for social samhørighed og familie, der bekræfter afslutningen af projekt a og b 2. Offentliggjort indkaldelse til modtagere af den nationale udrulning				Fjerde kvartal	2025	1. Afslutning af følgende projekter: a) tilgængeligheds- og støtteinfrastruktur i private huse, arbejdspladser og offentlige bygninger udvalgt gennem en indkaldelse for at lette adgangen for personer med mobilitets- og sensoriske funktionsnedsættelser b) Interventioner i den tidlige barndom (terapeutiske/uddannelsesmæssige programmer) for børn, der vil blive udvalgt gennem en indkaldelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			personlig bistand	(handicapordning for personlig bistand).						2.Udstedelse af indkaldelse til modtagere af den landsdækkende udrulning af handicapordningen for personlig bistand
175	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16726 Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale fordele Optimering af forudbetalte kort	Rapport fra OPEKA og DYPA, der attesterer afslutningen af indførelsen af forudbetalte kort til betaling af sociale ydelser, der leveres af disse to tjenester				Fjerde kvartal	2024	Afslutning af indførelsen af forudbetalte kort til betaling af størstedelen af de sociale ydelser fra den centrale myndighed for udbetaling af velfærdsydelser (OPEKA) og den offentlige arbejdsformidling (DYPA)
175a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16726 Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale fordele Optimering af forudbetalte kort	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af lovgivning, der giver støttemodtagerne incitament til at anvende forudbetalte kort til køb af varer og tjenesteydelser.
176	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Disability	Milepæl	Afslutning af anden fase af handicapvurderingen af personlig bistand	Rapport, der attesterer, at der for de to pilotordninger er blevet tildelt personlige assistenter til mindst 1 500 støttemodtagere.				Fjerde kvartal	2024	Afslutning af tildelingen af personlige assistenter til pilotprogrammets anden fase, herunder processen for vurdering af funktionsnedsættelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
178	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16919_Beskyttelse af børn	Mål	Uafhængige levende lejligheder til afinstitutionalisation af personer op til 26 år gamle færdiggørelse		Antal personer op til 26 år, der er indkvarteret i semi-selvstændige stuelejligheder	0	200	Fjerde kvartal	2025	Placering af 200 personer i alderen op til 26 år, der i øjeblikket bor på institutioner i lejligheder og støttet levevis.
179	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Disability	Milepæl	National udrulning af handicapordningen for personlig bistand og afslutning af anden fase af handicapvurderingen af personlig bistand – evaluering	a) Ikrafttræden af den primære og sekundære lovgivning for den nationale udrulning og b) evalueringsrapport om pilotordningen og vurderingssystemet med statistikker og anbefalinger.				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af lovgivning, der muliggør landsdækkende udrulning af handicapordningen for personlig assistance, herunder medicinsk og funktionel vurderingsproces og færdiggørelse af evalueringsrapport om pilotordningen og vurderingssystemet med statistikker og anbefalinger.
180a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16919_Beskyttelse af børn	Milepæl	Reform af læseplanen	Rapport fra ministeriet for social samhørighed og familie, der bekræfter projektets afslutning				Fjerde kvartal	2025	Oprettelse af 100 centre for kreative aktiviteter inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) for børn i alderen 12-15 år.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
181	11 – 3.4 Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16402_Sociale og økonomisk overkommelige boliger	Milepæl	Den nationale boligpolitik	Ministerkabinetets godkendelse af boligstrategien				Spørgsmål 1	2026	<p>Vedtagelse af en omfattende national boligstrategi, der skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En analyse af boligmarkedets funktion. - en kortlægning af boligmassen på regionalt plan, herunder private ejendomme, der ikke er beboede, og statsejede ejendomme, der er eller kan blive tilgængelige for socialt boligbyggeri, ledsaget af en analyse af udviklingen i boligpriserne og deres determinanter understøttet af statistiske data og indikatorer - en analyse af boligbehovet efter befolkningsgrupper (dvs. befolkningsgrupper med særlige karakteristika såsom alder, disponibel indkomst, familiesammensætning på kommunalt og regionalt plan, i landdistrikter eller byområder, små byer eller store byer) - nærmere oplysninger om de forskellige gennemførelsespolitiske foranstaltninger, herunder for hver ansvarlig myndighed, budget og finansieringskilde, prioritering og forventede støttemodtagere - En beskrivelse af den forvaltningsstruktur, der vil være ansvarlig for gennemførelsen og fremtidige ajourføringer af strategien, og en beskrivelse af tidsplanen for gennemførelsen.
181a	11 – 3.4 Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16402_Sociale og økonomisk	Milepæl	Ændring af lov 5006/2022	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af boligloven 5006/2022				Spørgsmål 1	2025	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af lov 5006/2022 for at give udviklere i den private sektor, der investerer i nybyggeri eller renovering af statsejede ejendomsaktiver, mulighed for at få ejerskab over en del af ejendommen, samtidig med at en del af ejendommene omdannes til sociale og økonomisk overkommelige boliger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	overkommelige boliger									Loven præciserer rollerne for ministeriet for social samhørighed og familieanliggender som central myndighed for forvaltningen af programmet for gensidig udveksling af offentlig ejendom ("Kioniki Antiparochi").

Gruppe 16: Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker - Migration & Asyl

- Digitalisering af migrations- og asylsystemet (ID: 16763)
- Digital omstilling af det sociale støttesystem (ID: 16925)
- Bevidsthed om mangfoldighed (ID: 16685)
- Social integration (ID: 16922)
- Fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet (ID: 16688)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
182	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16925_Digital omstilling af	Mål	Gennemførelse af levering af handicapkort til forvaltningsmyndigheden		Antal handicapkort, der er udleveret til støttemodtagere	0	80 000	Fjerde kvartal	2025	Forvaltningsmyndighedens afslutning af leveringen af 80 000 handicapkort til støttemodtagerne. Handicapkort skal omfatte specifikke rettigheder/fordele og skal gøre det lettere for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	det sociale støttesystem									<p>personer med handicap i deres dagligdag.</p> <p>Driftslederens/den ordregivende myndigheds accept af kontraktens resultater (udvikling af handicapkort) og forvaltningsmyndighedens bekræftelse af leveringen af 80 000 handicapkort til støttemodtagerne</p>
182a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16925_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Milepæl	Fælles portal for digital adgang, digital uddannelse, komplet fortegnelse over offentlig fast ejendom	Rapport fra Social- og Familieniseriet, der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	<p>Afslutning af følgende aktioner:</p> <p>a) Oprettelse af en fælles digital portal for social beskyttelse, der integrerer de eksisterende elektroniske ansøgningsformer for kontante sociale ydelser i en fælles digital portal.</p> <p>b) Oprettelse af en national one-stop-shop for handicapydelse, der giver modtagerne mulighed for at få onlineadgang til personoplysninger og ydelser og udstede attester.</p> <p>c) Udarbejdelse af en fuldstændig fortegnelse over offentlig fast ejendom i forbindelse med sociale beskyttelsestjenester.</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
183	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Mål	Social integration GMI-modtagere hjemløse færdiggørelse		Antal modtagere af garanteret mindsteindkomst og hjemløse med certificeret deltagelse	0	7 000	Fjerde kvartal	2025	Vellykket gennemførelse af uddannelse og adgang til beskæftigelsesstøtteprogrammet for 7 000 modtagere af garanteret mindsteindkomst og hjemløse og den nationale organisations attestering af erhvervede færdigheder
184	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16685_Diversity Awareness	Mål	Færdiggørelse af uddannelse i mangfoldighedsbevidsthed for ansatte i virksomheder i den private sektor		Antal ansatte i virksomheder i den private sektor med certificeret deltagelse i uddannelse	0	80 000	Spørgsmål 3	2024	Afslutning af uddannelsesprogram om mangfoldighed for 80 000 ansatte i virksomheder i den private sektor og certificering. Uddannelsesprogrammet har til formål at øge bevidstheden om mangfoldighedens forskellige dimensioner og fordele.
184a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16685_Diversity Awareness	Milepæl	Arbejdsgruppen om ligestilling og forskelsbehandling, ligestillingsobservatoriet, tildelingssystem	Rapport fra ministeriet for social samhørighed og familie, der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Spørgsmål 1	2025	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal indsamle relevante statistiske data om ligestilling og forskelsbehandling. Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at styrke ligestillingsobservatoriets rolle. Udvikling af en certificeringsmekanisme og et tildelingssystem for virksomheder/organisationer,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der fremmer god diversitet og inklusion.
185	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16763_Digital omstilling af indvandrings- og asylsystemet	Milepæl	Fuldførelse af digitaliseringen af asylsystemet for migration	Bekræftelse af projektlederens/den ordregivende myndigheds accept af projektleverancer fra de forskellige projekter				Fjerde kvartal	2024	<p>Afslutning af følgende projekter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Digitaliserings- og dokumentforvaltningssystem for lovlig migration under ministeriet for migration og asyl. Oprettelse af integrerede digitale migrationstjenester og cybersikkerhedsinfrastrukturtjenester. Oprettelse af et integreret brandvisnings- og varslingsystem i skovområdet Vastria på Lesbos, der huser en flygtningelejr. Oprettelse af et forvaltningssystem for asylansøgere (HYPERION). Oprettelse af et integreret digitalt elektronisk og fysisk sikkerhedsstyringssystem (KENTAVROS). Levering af højhastighedsinternet til midlertidige indkvarteringsfaciliteter (REA)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
186	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Mål	Færdiggørelse af socialt boligbyggeri		Antal renoverede lejligheder, der er klar til at blive stillet til rådighed for støttemodtagerne	0	50	Spørgsmål 2	2025	Afslutning af renoveringsprogrammet for 50 lejligheder til 175 støttemodtagere. Foranstaltningen har til formål at yde boligstøtte til de mest sårbare grupper, der er truet af eller står over for hjemløshed.
186a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Milepæl	Social integration af sårbare grupper, digital uddannelse	Rapport fra ministeriet for social samhørighed og familie, der bekræfter projektets afslutning				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af digital uddannelse for 3 000 ældre og 2 400 personer med handicap.
187	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16688: Fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet	Mål	Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet		Antal flygtninge og specificerede flygtninge, herunder anerkendte flygtninge (personer med international beskyttelse), der opholder sig enten i indkvarteringsfaciliteter under ministeriet for migration og asyl eller i byområdet,	0	3600	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af erhvervsuddannelsesprogrammer for mindst 3 600 flygtninge og specificerede flygtninge, herunder anerkendte flygtninge (personer med international beskyttelse), der opholder sig enten i indkvarteringsfaciliteter under ministeriet for migration og asyl eller i byområdet, personer med midlertidig beskyttelse og derfor også ukrainere, personer med lovligt ophold (lovligt migranter) og asylansøgere i forbindelse med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
					personer med midlertidig beskyttelse og derfor også ukrainere, personer med lovligt ophold (lovlige migranter) og asylansøgere i forbindelse med førintegration, og som har gennemført erhvervsuddannelser og praktikophold					førintegration, og 1 800 deltagere vil gennemføre et praktikophold. Rapport fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og ministeriet for migration og asyl, der bekræfter den vellykkede gennemførelse af projektet for ovennævnte antal flygtninge.

K.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investeringer: Prisoverkommeligt boligprogram "Mit hjem II" (foranstaltning ID 16400)

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i "My Home II"-faciliteten for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Grækenlands boligsektor. Faciliteten fungerer ved at yde lån direkte til den private sektor. På grundlag af investeringerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten "Mithjem II" til formål i første omgang at yde mindst 1 000 mio. EUR i finansiering.

Faciliteten "My Home II" forvaltes af den græske udviklingsbank som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinje:

- Den hellenske udviklingsbank udvælger forretningsbankerne som finansielle formidlere til at deltage i faciliteten på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde gennem en åben indkaldelse. Forretningsbanker medfinansierer de lån, der udstedes under faciliteten. Disse lån vil blive ydet til enkeltpersoner med henblik på erhvervelse af primær bopæl. Lånestrukturen skal omfatte 50 % rentefri finansiering fra "My Home II"-faciliteten og 50 % finansiering fra deltagende banker til markedsrente.

For at gennemføre investeringen i faciliteten "My Home II" undertegner Grækenland og Den Helleniske Udviklingsbank en gennemførelsesaftale. Gennemførelsesaftalen skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse af beslutningsprocessen for faciliteten "Mithjem II". Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav til de finansielle produkter, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gebyrstrukturen for gennemførelsespartneren og de finansielle formidlere og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder en beskrivelse af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, opdagelse og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.

5. Den græske udviklingsbank undertegner finansieringsaftaler med de finansielle formidlere i overensstemmelse med de centrale krav, der skal vedlægges som bilag til gennemførelsesaftalen. De centrale krav i finansieringsaftalerne omfatter alle de krav, som faciliteten opererer under, herunder:
- Den endelige afgørelse om udstedelse af lån træffes af de finansielle formidlere i overensstemmelse med deres politikker og procedurer uafhængigt af regeringen.
 - De finansielle formidlers forpligtelse til at træffe sine beslutninger i overensstemmelse med ovenstående krav til investeringspolitikken på *tilsvarende vis*.
 - Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav for finansielle formidlere, herunder:
 - Beskrivelsen af de finansielle formidlers overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - Beskrivelsen af de finansielle formidlers procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 - Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan for de finansielle formidlere. Disse audit skal kontrollere: i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter og ii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende aftaler overholdes.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Prisoverkommeligt boligprogram "Mit hjem II" (16400)

Løbe nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
378	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16400_ Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Milepæl	My Home II - Gennemførelsesaftale mellem den græske udviklingsbank og finansministeriet	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
379	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16400_ Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Mål	Mit hjem II - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 50 %		Procentdel (%)	0%	50%	Fjerde kvartal	2025	Finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 50 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten "Mit hjem II" (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
380	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16400_ Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Mål	Mit hjem II - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 100 %		Procentdel (%)	50%	100%	Spørgsmål 2	2026	Finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten "Mit hjem II" (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).

Løbe nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
381	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16400_ Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Milepæl	Mit hjem II - Finansministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 2	2026	Grækenland overfører 1000 mio. EUR til Den Høllenske Udviklingsbank til faciliteten.

L. Komponent 4.1: En hurtigere opkrævning af skatter og afgifter samt en bedre skatteforvaltning og -opkrævning

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer med henblik på fortsat at forbedre den måde, hvorpå forvaltningen af de offentlige indtægter fungerer, og bekæmpe skatteunddragelse. For det første omfatter denne komponent skattepolitiske reformer for at lette kodificeringen af skattelovgivningen samt indføre incitamentter til at forbedre elektroniske transaktioner, fremme grønne og digitale private investeringer og øge virksomhedernes størrelse. For det andet indeholder komponenten reformer og investeringer, der har til formål at omdanne forvaltningen af de offentlige indtægter gennem digitaliseringsprocesser og indførelse af lovgivningsmæssige initiativer til bekæmpelse af smugling og fremme af fremskyndelsen af momsrefusioner.

Komponenten bidrager til den digitale omstilling gennem udskiftning og opgradering af den uafhængige myndighed for offentlige indtægters (IAPR's) centrale digitale systemer, indførelse af automatiserede kontor- og arbejdsprocesser, digitalisering af revisioner og kontroller samt ajourføring og forbedring af skatteydernes e-tjenester.

Denne komponent støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 2020), strukturreformer til forbedring af økonomiens funktion (landespecifik henstilling 4 2020) og om skattepolitik og skatteforvaltning (landespecifik henstilling 1 2022 og landespecifik henstilling 1 2023). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Digital omstilling af skatterevisorer (foranstaltning ID 16611)

Investeringen har til formål at i) lette den automatiske udfyldelse af skatteangivelser, ii) øge effektiviteten af skatterevisorer, iii) forbedre opkrævningen af offentlige indtægter og iv) øge effektiviteten af skatterevisorer og bekæmpe smugling. IAPR gør brug af myDATA-faciliteten til elektronisk bogføring, elektronisk fakturering og tilslutning af alle skattekaseregistre til sine IT-systemer. IAPR skal også opgradere anvendelsen af sine interne data og indføre værktøjer til kunstig intelligens. Projektet består af vedtagelse af en stærk dataarkitektur, udvikling af et fælles metadatalager, tilvejebringelse af passende softwareløsninger, udvikling af teknikker og værktøjer til kunstig intelligens og anvendelse af maskinlæring til minedrift af big data. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Kodificering og forenkling af skattelovgivningen (foranstaltning ID 16643)

Finansministeriet og IAPR forenkler og ajourfører lovgivningen for de vigtigste skattekodekoder, toldkodeksen og alle relevante afledte retlige bestemmelser i overensstemmelse med EU's bedste praksis. I overensstemmelse med IAPR-grundloven 4389/2016 skal IAPR påtage sig ansvaret for at ajourføre og modernisere skatteprocesloven, guvernørens afgørelser og skatteforvaltningens cirkulærer, herunder udarbejde de ændringer, der er nødvendige for digitaliseringen og forenklingen af skatteforvaltningen.

Finansministeriet og IAPR skal også stille et indholdsstyringssystem og et særligt websted til rådighed for skatteyderoplysninger og dermed øge gennemsigtigheden, retssikkerheden, overholdelsen af skattereglerne og erhvervsklimaet. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Fremme af fremskyndelse af momsrefusioner (foranstaltning ID 16610)

IAPR forenkler de administrative processer for momsrefusioner for virksomheder gennem indførelse af automatiserede procedurer for momsrefusion, elektronisk indgivelse og fremme af en risikoanalyseproces for anmodninger om tilbagebetaling. Den nye proces har til formål at begrænse menneskelig indgriben gennem digitale transaktioner og tackle forsinkelser i momsrefusionerne. Reformen skal være i overensstemmelse med direktivet om momsrefusion (Rådets direktiv 2008/9/EF). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform: Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at øge antallet af elektroniske transaktioner (foranstaltning ID 16616)

Reformen har til formål at lette den administrative byrde for virksomhederne og forbedre overholdelsen af skattereglerne ved at fremme elektroniske transaktioner. IAPR skal gøre brug af myDATA-faciliteten til elektronisk bogføring, elektronisk fakturering og sammenkobling af alle skattekonti med sine IT-systemer for at lette den automatiske udfyldelse af skatteangivelser og øge effektiviteten af skatterevisioner. Gennemførelsen af skatteincitamenterne i reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform: Superfradrag af SMV'ers udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling (foranstaltning ID 16863)

Reformen består af skatteincitamenter til superfradrag af udgifter for at styrke små og mellemstore virksomheders investeringer i udstyr i forbindelse med tilpasning til klimaændringer, fremme af den cirkulære økonomi og digitalisering. Den skal være i fuld overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Gennemførelsen af skatteincitamenterne i reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig af punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi) (foranstaltning ID 16656)

Reformen har til formål at støtte bekæmpelsen af smugling, navnlig af punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol, energi) gennem modernisering af toldmyndighedernes sporingssystemer, revisionsprocesser og udstyr med henblik på at øge effektiviteten af lastrevisioner. Dette kræver også den opgradering af IAPR's IT-systemer, der er nødvendig for at indhente oplysninger fra europæiske og nationale databaser. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Online kasseapparater & POS (foranstaltning ID 16614)

IAPR skal udvikle en ramme for at lette sammenkoblingen af kasseapparater med terminaler på salgsstedet (POS) og dets IT-systemer. Projektet omfatter: i) opstilling af specifikationer for sammenkobling af kasseapparater med kasseterminaler for at attestere, at alle kasseapparater skal registreres i kasseapparatet, og at de producerede data skal overføres i næsten realtid til IAPR og ii) udvikling af infrastruktur og applikationer til overvågning af kasetransaktioner og støtte til kontrolmekanismen. Når foranstaltningen er gennemført, har den til formål at begrænse risikoen for skatteunddragelse og i sidste ende mindske momsgebet. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investeringer: Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen (foranstaltning ID 16291)

Investeringen har til formål at opnå den digitale omstilling af indtægtsforvaltning og -tjenester med det formål at styrke IAPR's kapacitet til at opfylde sine forpligtelser som en fuldt uafhængig myndighed (i overensstemmelse med IAPR-bemyndigelsesloven 4389/2016) og forbedre dens overordnede resultater gennem opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres til enkeltpersoner og virksomheder. Denne investering konsoliderer 13 delprojekter vedrørende digital infrastruktur, der skal gennemføres af IAPR, og som er opdelt i fire interventionsområder:

- 1) udskiftning af centrale digitale systemer og udvidelse af tjenesteudbuddets funktionalitet, herunder gennemførelse af interoperabilitetsmekanismer i IAPR's informationssystemer med bankdatainformationssystemer
- 2) Automatisering af kontor- og arbejdsprocesser
- 3) Digitalisering af revisioner og kontroller og
- 4) Opgradering af skatteydernes tjenester.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Ændringer af Grækenlands skattepolitiske ramme (foranstaltning ID: 16985)

Reformen har til formål at bekæmpe skatteunddragelse og forbedre incitamenterne ved at fremme elektroniske betalinger og forbedre strukturen i beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende samt at øge skatteforvaltningens operationelle autonomi. Denne reform skal navnlig: i) reformere beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende og stempelafgiften ii) bekæmpe skatteunddragelse ved at udvide den obligatoriske accept af elektroniske betalinger iii) fastsætte nye indberetningskrav for data, der fremsendes til skattemyndighederne, og gøre det muligt at anvende disse data til moms- og indkomstskatteformål og iv) styrke den operationelle autonomi, modstandsdygtigheden og niveauet af kundeservice hos den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (IAPR).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 8: Online kasseapparater & POS

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
188	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16614_Online kasseapparater & POS (reform)	Milepæl	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter (IAPR): Online kasseapparater & Salgssteder (POS) — Ikrafttræden af den retlige ramme	Lovens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en uafhængig myndighed for offentlige indtægters centralbankchefs afgørelse om tekniske krav (baseret på artikel 12 i lov nr. 4308/2014) og en fælles ministeriel afgørelse om elektronisk dataoverførsel til den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (baseret på artikel 15 i lov nr. 4174/2013), som fastsætter de vigtigste elementer, der er nødvendige for sammenkoblingen af onlinekasseapparater og salgssteder til den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, herunder revision af sanktioner for kasseapparater (artikel 54 i lov nr. 4174/2013).
189	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16614_Online	Mål	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter: Online kasseapparater & Salgssteder (POS) — integration og		Antal kasseapparater	0	400 000	Spørgsmål 2	2024	Integration af det relevante IT-system og den relevante database i myDATA-plattformen - alle virksomheder inden for de retlige rammer har sammenkoblet deres onlinekasseapparater med salgsstedernes systemer med den uafhængige myndighed for offentlige indtægter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	kasseapparater & POS (reform)		sammenkobling							En rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer gennemførelsen af reformen og angiver det samlede antal onlinekasseapparater, der har sammenkoblet deres salgssteder med den uafhængige myndighed for offentlige indtægter. De godkendte kasseapparater skal være på mindst 400 000.

Gruppe 17: Skatteforvaltningens foranstaltninger

- Digital omstilling af skatterevisioner (ID: 16611)
- Fremme af fremskyndelse af momsrefusioner (ID: 16610)
- Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig af punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi) (ID: 16656)
- Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen (ID: 16291)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
190	12 - 4.1. Gøre skatterne mere	Milepæl	Bekæmpelse af smugling – køreplan for	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige				Spørgsmål 1	2022	Den uafhængige myndighed for offentlige indtægter vedtager en køreplan (herunder en tidsplan) for udstedelse af afgørelser/cirkulære

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16656_Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)		lovgivningsmæssige afgørelser	indtægter, der indeholder køreplanen for afgørelser/cirkulære vedrørende bekæmpelse af smugling.						vedrørende reformen af den retlige ramme for bekæmpelse af smugling. Den uafhængige myndighed for offentlige indtægter udarbejder en rapport om køreplanen for udstedelse af afgørelser/cirkulæreskrivelser med nærmere oplysninger om de skridt, der er nødvendige for at omstrukturere de operationelle informationssystemer ICISNET og ELENXIS med henblik på effektivt at prioritere risici for manglende overholdelse og generere de bedst mulige revisionsprofiler ved hjælp af oplysninger fra Den Europæiske Unions og de nationale databaser.
191	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16656_Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer	Milepæl	Bekæmpelse af smugling – regelfastsættende afgørelser i kraft	Reguleringsafgørelser/cirkulærer trådte i kraft.				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af 15 lovgivningsmæssige afgørelser/cirkulærer vedtaget af den uafhængige myndighed for offentlige indtægter om udformningen af et nyt integreret system til bekæmpelse af smugling. I overensstemmelse med den køreplan, der er fastsat senest den 31. marts 2022, skal afgørelsen/cirkulærene, der er trådt i kraft, vedrøre udarbejdelsen af et nyt integreret system, som skal støtte revisionsprocessen ved at overvåge toldtransaktioner og -procedurer i realtid. Dette system skal fungere ved at sigte mod en bedre og hurtigere målretning af retsforfølgningen af toldtjenester med centralt tilsyn og på steder af stor interesse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	(tobak, alkohol og energi)									
192	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Skatterevisioner – Mydata og bankoplysninger	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer: a) Fuld aktivering af Mydata-systemet. b) Den uafhængige myndighed for offentlige indtægters færdiggørelse af projektet for sammenkobling og brug af tredjepartsbankoplysninger.				Fjerde kvartal	2023	Aktivering af i. myDATA-systemet og dets sammenkobling og anvendelse af tredjepartsbankoplysninger med det formål at forbedre virksomhedernes overholdelse af skattereglerne, lette den automatiske udfyldelse af skatteangivelser og øge effektiviteten af skatterevisioner. ii. MyDATA-faciliteten til elektronisk bogføring, elektronisk fakturering og sammenkobling af alle skattekontoregistre med IT-systemerne. .
193	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16610_Fremme af hurtigere momsrefusioner	Milepæl	Fuldt automatiserede momsrefusioner – lancering af IT-system	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer lanceringen af det nye IT-system.				Fjerde kvartal	2023	Gennemførelse af den fuldautomatiske momsrefusionsprocedure og IT-plattform, der skal gøre det muligt at udfylde alle anmodninger om tilbagebetaling elektronisk, når de ikke indgår i revisionsstikprøven gennem risikoanalyseprocessen (mindst 90 % af alle anmodninger om året).
195a	12 - 4.1. Gøre skatterne	Milepæl	Gennemførelse af delprojekter	Rapport fra den uafhængige myndighed				Fjerde kvartal	2024	Følgende delprojekter skal være afsluttet:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen			for offentlige indtægter, der attesterer gennemførelsen af de to delprojekter.						<ul style="list-style-type: none"> Under indsatsområdet "Udskiftning af centrale digitale systemer, fornyelse af forældet infrastruktur og udvidelse af tjenesteudbuddets funktionalitet": Det integrerede informationssystem for IAPR's generaldirektorat for finansielle tjenesteydelser skal være operationelt. Under interventionsområdet "Automatisering af kontor- og arbejdsprocesser": Kontorforvaltningstjenester/levering af udstyr til IAPR skal være operationelle.
194	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af skatterevisioner	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer operationaliseringen af business intelligence/dataanalyssystemet og "ELEGXOSlive".				Fjerde kvartal	2025	<p>Følgende systemer vedrørende den digitale omstilling af skatterevisioner skal være operationelle:</p> <p>a) installation, forbindelse med datakilder og aktivering af business intelligence/dataanalyssystemet, herunder i) opdagelse i realtid af mistænkelige tilfælde af skatteunddragelse og -smugling ii) profilering af skatteydere og profilering af lighed mellem skatteydere iii) risikovurdering og risikovurdering og iv) indtægts- og gældsprognoser og</p> <p>b) aktivering af Elenxis Live-systemet ("ELEGXOSlive").</p>
195	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige	Milepæl	Afslutning af første fase af den uafhængige	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af de første faseleverancer af det integrerede IT-miljø (erstatte TAXIS, TAXISnet og Elenxis). Disse projektleverancer skal bestå af alle nødvendige projektundersøgelser, komplet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen		myndighed for offentlige indtægters integrerede skatte- og revisions-IT-miljø som led i dens digitale omstilling Gennemførelse af delprojekter	attesterer afslutningen af første fase af det integrerede IT-miljø.						<p>omlægning og gennemførelse af databasen, tilvejebringelse af datagrænseflader og udrulning af delsystemer i første fase (herunder skatteregister, regnskabsføring). Følgende delprojekter skal være afsluttet:</p> <p>1. Under indsatsområdet "Udskiftning af centrale digitale systemer, fornyelse af forældet infrastruktur og udvidelse af tjenesteuddannelses funktionalitet": Udviklingen af et nyt integreret informationssystem for Grækenlands kemiske statslaboratorium skal være operationel. Systemet til forvaltning af menneskelige ressourcer for IAPR skal være operationelt og Opgradering & Vedligeholdelse af informationssystemer af IAPR skal være operationel;</p> <p>2. Under "Automatisering af kontor- og arbejdsprocesser": - Office Management Services & software til IAPR skal være operationel; - Office Management Services & software til IAPR — Archives Digitalization skal være operationel - IT-servicestyrværktøjerne skal være fuldt operationelle og - Opgradering af digitale tjenester til forvaltning af offentlige aktiver - Konfiskerede køretøjer skal være operationelle.</p> <p>3. Under indsatsområdet "Opgradering af skatteydernes tjenester" – Udvidelse –</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Opgradering af skatteydernes servicecenter & callcentertjenester, og- Datasikkerhed.
196	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen	Milepæl	Lancering af overvågningssystemet for erhvervskøretøjer og containere Gennemførelse af delprojekt	Rapport fra den uafhængige myndighed for offentlige indtægter, der attesterer lancering af overvågningssystemet for erhvervskøretøjer og containere.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af gennemførelsen af et overvågningssystem for erhvervskøretøjer og containere baseret på GPS-sporingsløsningen Internet-Of-Things (IoT) til gennemførelse af sporingsaktiviteter til støtte for den digitale omstilling af den uafhængige myndighed for offentlige indtægter gennem lanceringen af overvågningssystemet for erhvervskøretøjer og containere. Følgende delprojekt under interventionsområdet "Digitalisering af revisioner og kontroller" skal afsluttes: - Enterprise Risk Management System & Business Continuity Plan for IAPR skal være operationel.

Gruppe 18: Skattepolitik

- Kodificering og forenkling af skattelovgivning, -regler og -procedurer (ID: 16643)
- Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at øge antallet af elektroniske transaktioner (ID: 16616)
- Super – fradrag af SMV'ers udgifter til grøn økonomi, energi og digitalisering (ID: 16863)
- Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse) (ID: 16598)
- Ændringer af Grækenlands skattepolitiske ramme (foranstaltning ID: 16985)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
197	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16863_Super — fradrag af udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling	Milepæl	Superfradrag for SMV'ers grønne og digitale investeringer	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning om superfradrag for grønne og digitale investeringer i SMV'er				Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning om indførelse af superfradrag i skatteøjemed for støtteberettigede SMV-udgifter til grøn økonomi og digitaliseringsinvesteringer
198	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16616_Vedtagelse af foranstaltninger og incitament til at øge antallet af elektroniske transaktioner	Milepæl	Lovgivning til fremme af elektroniske transaktioner	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning, der skaber incitament til forbedring af elektroniske transaktioner				Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af ændring af den primære og sekundære retlige ramme med specifikke incitament til forbedring af elektroniske transaktioner
199	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres -	Milepæl	Tidsplan for skattekodificering	Offentliggørelse af afledt ret med nedsættelse af udvalg og tidsplan for skattekodifikation.				Spørgsmål 3	2021	Omfattende tidsplan for resultater vedrørende skattekodificering, herunder nedsættelse af de relevante udvalg, detaljeret tidsplan fra finansministeriet og IAPR for kodificering af skattelovgivning og høringsordninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen									
200	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og handel - 16598_Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Udkast til lovgivning til fremme af udadvendthed i erhvervslivet	Udkast til primær og sekundær lovgivning for at tilskynde til ekstroversion af erhvervslivet.				Spørgsmål 3	2021	Udkast til høring med henblik på primær og sekundær lovgivning, der indeholder forbedringer af de retlige rammer for beskatning, finansiering og licensudstedelse og incitamenter til fusioner, omdannelser og overtagelser
201	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og handel - 16598_Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Lovgivning til fremme af udadvendthed i erhvervslivet	Ikrafttræden af lovgivning til fremme af ekstroversion af erhvervslivet				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af de relative ændringer, der giver forbedringer i de retlige rammer for beskatning, finansiering og licensudstedelse og incitamenter til fusioner, omdannelser og overtagelser
202	4.1. Skatterne skal gøres mere	Milepæl	Øget kapacitet til skattekodificering	Offentliggørelse af afledt ret med				Spørgsmål 2	2022	Oprettelse af en særlig skatteenhed i finansministeriet med ansvar for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen			henblik på oprettelse af en enhed for skattekodificering i finansministeriets direktorat for levering af tjenesteydelser i IAPR.						konsolidering og sammenhæng i den primære skattelovgivning og ministerielle afgørelser. Oprettelse af et direktorat for levering af tjenesteydelser under IAPR, bl.a. med ansvar for konsolidering af afledt ret, koordinering af IAPR's kompetencer vedrørende skatteprocedureloven og ajourføring og vedligeholdelse af den offentlige skattedatabase
203	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Rettelse af koder for indkomstskat og skatteprocedure	Ikrafttræden af kodificeret primær og sekundær skattelovgivning for indkomstskatteloven og skatteforvaltningssloven				Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af den kodificerede indkomstskattelov og lov om skatteforvaltning (primær og sekundær lovgivning) for at forenkle og ajourføre lovgivningen i lyset af digitaliseringen og EU's bedste praksis
204	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Afslutning af den indledende skattekodificering og skatteyderinformationssystemet	a: Ikrafttræden af kodificeret primær og afledt skattelovgivning b: Bevis for accept af leverancer om opsætning af Content Management System og dedikeret hjemmeside for				Spørgsmål 2	2024	a. Ikrafttræden af kodificeringen af den primære og sekundære lovgivning for at forenkle og ajourføre lovgivningen i lyset af digitaliseringen og EU's bedste praksis, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Momskode - Stempelafgift - Ejendomsskatter - Statsgældsinddrivelse (KEDE) - Den nationale toldkodeks b. Oprettelse af et indholdsstyringssystem og et særligt websted for skatteyderoplysninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				skatteydernes oplysninger.						
204a	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Færdiggørelse af skatteydernes informationssystem	a. Offentliggørelse af afledt ret og omfattende vejledning med links til Content Management System og skatteydernes websted med henblik på brug af det særlige websted fra skatteyderne.				Fjerde kvartal	2025	Upload af primær og sekundær skattelovgivning til skatteprocedureloven, indkomstskatteloven, momsloven, stempelafgift, ejendomsskatter, statsgældsopkrævning (KEDE) og den nationale toldkodeks til indholdsforvaltningssystemet og offentliggørelse heraf på det særlige websted for skatteyderoplysninger. Der udarbejdes en omfattende vejledning med links til indholdsstyringssystemet og skatteydernes websted, så skatteyderne kan anvende det særlige websted.
337	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres – 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Bekæmpelse af skatteunddragelse og fremme af elektroniske betalinger.	Revideret lovramme, der er vedtaget for at fremme elektroniske betalinger, styrke og fastsætte nye myDATA-indberetningskrav og gøre det muligt at anvende myDATA til momsformål. Kopi af rapport om mulighederne for en reform af				Fjerde kvartal	2023	I krafttræden af primær og afledt ret til i) i vid udstrækning udvide den obligatoriske accept af direkte elektroniske betalinger på detailmarkedet ii) tilpasse kravene til udveksling af oplysninger for betalingstjenesteudbydere til den græske nationalbanks definitioner iii) indføre nye myDATA-indberetningsforpligtelser for virksomheder (herunder selvstændige), der skal anvendes i forbindelse med momsangivelser og iv) Afslutning af rapporten om mulighederne for en reform af beskatningen af selvstændige.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				beskatningen af selvstændige.						
338	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres – 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Reform af beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende og stempelafgift.	Revideret lovramme vedtaget om beskatning af selvstændige og erstatning af stempelafgiften med en digital afgift.				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af primær og afledt ret med henblik på at reformere beskatningen af selvstændige og muliggøre en gradvis nedsættelse af afgiften på selvstændige erhvervsdrivende (τέλος επιτηδεύματος). Dette omfatter fastsættelse af nye obligatoriske rapporteringskrav for, hvordan udgifter og indtægter anmeldes gennem myDATA. Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning for at erstatte den eksisterende stempelafgift med en ny digital afgift.
339	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres – 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Styrke den operationelle autonomi for den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (IAPR)	Revideret retlig ramme for at præcisere kompetencerne hos IAPR og ministeriet for digital forvaltning. IAPR-afgørelse om fastlæggelse af nye centrale resultatindikatorer for IAPR. Undertegnelse af serviceleveranceaftalen, herunder forpligtelsen til				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af bemyndigelseslovgivningen og undertegnelse af en omfattende serviceleveranceaftale, der bekræfter ansvarsområderne og ressourcefordelingen mellem IAPR og ministeriet for digital forvaltning vedrørende licenser til databehandlings- og lagringssoftware, webtjenester og databaseforvaltning. Serviceleveranceaftalerne skal indeholde en bestemmelse om, at begge myndigheder i fællesskab skal udarbejde en årlig gennemførelsesrapport, der begynder det følgende år. IAPR-afgørelse om fastlæggelse af nye centrale resultatindikatorer, herunder om revisionseffektivitet, for IAPR og ii) indføre årlige kundetilfredshedsundersøgelser.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				en årlig gennemførelsesrapport, der begynder det følgende år.						
340	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres – 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Bekæmpe skatteunddragelse ved at anvende myDATA til indkomstskatteformål.	Revideret retlig ramme vedtaget for at fastsætte nye indberetningskrav for myDATA og gøre det muligt at anvende myDATA til indkomstskatteformål.				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af primær og afledt ret gøre det muligt at anvende myDATA-indberetning om virksomheder (herunder selvstændige) til selvangivelser.

M. Komponent 4.2: MODERNISE den offentlige forvaltning, herunder gennem fremskyndelse af gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedring af rammerne for den offentlige proces, opbygning af kapacitet og bekæmpelse af korrumperring

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter en række vidtrækkende reformer samt investeringer i den offentlige forvaltnings funktion med henblik på at forbedre politikudformningen og -gennemførelsen. Komponenten omfatter foranstaltninger til modernisering af den offentlige forvaltning gennem specifikke foranstaltninger til styrkelse af den politiske planlægning og koordinering og forvaltningen af menneskelige ressourcer samt til færdiggørelse af det nationale matrikelregister, som forventes at tilvejebringe et effektivt matrikelsystem og skabe retssikkerhed for ejendomsrettigheder. Andre foranstaltninger har til formål at afhjælpe manglen på projektforberejdelse til offentlige investeringer (herunder korrumperring) og yderligere at forbedre forvaltningen af de offentlige finanser. Disse reformer og investeringer støtter håndteringen af udfordringer i forbindelse med a) digital offentlig forvaltning. Denne komponent støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020), strukturreformer med henblik på at forbedre økonomiens funktion (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2020) og fuldførelsen af den udestående reform af matrikelregistret, der er blevet gennemført under skærpet overvågning (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2022 og landespecifik henstilling nr. 3 fra 2023). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Reform af den offentlige forvaltning (foranstaltning ID 16972)

Denne reform har til formål at fortsætte bestræbelserne på at modernisere den offentlige forvaltning og investere i dens menneskelige ressourcer ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

- 1) Ikrafttræden af den reviderede lovgivningsmæssige ramme for at strømline ansvarsfordelingen mellem det centrale, regionale og lokale niveau og de respektive forvaltningsrammer
- 2) Idriftsættelse af det informationssystem, der støtter den strategiske ramme for planlægning af arbejdsstyrken ved hjælp af kunstig intelligens
- 3) Lovgivningsinitiativ til fremskyndelse af ansættelsesprocedurerne i den offentlige sektor på grundlag af lov nr. 4765/2021 og idriftsættelse af det nye integrerede informationssystem for det øverste råd for udvælgelse af personale (ASEP) med henblik på at kunne gennemføre digitale udvælgelsesprocedurer
- 4) Opkvalificering/omskoling i den offentlige forvaltning gennem gennemførelse af uddannelse af embedsmænd med mindst 225 000 deltagere
- 5) Indførelse af en belønningsordning for tjenestemænd, der er knyttet til et målfastsættelsessystem, som skal være i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse. Resultaterne af pilotordningen, der er rettet mod op til 6 000 tjenestemænd, skal bidrage til en større undersøgelse for at vejlede om oprettelsen af et belønningssystem, der skal være på plads senest den 31. december 2023.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (foranstaltning ID 16703)

Reformen har til formål at styrke indsatsen mod ulovlig handel ved at styrke Interagency Unit for Market Control (DIMEA) med uddannelse af personale, passende IT-systemer og -udstyr. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption (foranstaltning ID 16952)

Denne reform har til formål at afsløre og forebygge korruption og består af følgende foranstaltninger, der skal gennemføres af den nationale gennemsigtighedsmyndighed: i) styrkelse af revisionsrammen for afsløring af svig og korruption ii) lovgivningsmæssige indgreb på centrale politikområder, nemlig beskyttelse af whistleblowere, lobbyvirksomhed og interessekonflikter iii) styrkelse af det interne kontrolsystem og oprettelse af et nationalt netværk af integritetsrådgivere i den offentlige forvaltning iv) udvikling af etiske og deontologiske kodekser og revision af disciplinære processer v) initiativer til at øge bevidstheden om bekæmpelse af svig og korruption vi) vedtagelsen af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025 og vii) projekter til finansiering af agenturets digitale kapacitet og infrastrukturkapacitet. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af statsstøttenettet (foranstaltning ID 16701)

Denne reform skal revidere den græske retlige ramme for statsstøtte og styrke kapaciteten i netværket af statsstøtteenheder på tværs af ministerier, primært gennem opgradering af det centrale IT-system for statsstøtte, der opretter et digitalt bibliotek over statsstøttesager, en intranetkommunikationsplatform og dataanalyseværktøjer. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Styrkelse af AML/CFT-rammen (foranstaltning ID 16702)

Reformen vedrører oprettelsen af en digital platform til indsamling af statistiske data, som de retslige, tilsynsførende og retshåndhævende myndigheder er i besiddelse af, og forbedringen af det centrale register over reelle ejere for at lette de kompetente myndigheders direkte adgang til oplysninger om reelt ejerskab. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform: Regnskabsreform (foranstaltning ID 16974)

Reformen gennemfører en gradvis overgang fra ændrede likvide midler til periodiseret regnskabsføring og konsolideret regnskabsaflæggelse inden for den offentlige forvaltning og service. Den skal omfatte vedtagelse af regnskabspraksis efter periodiseringsprincippet, uddannelse af det relevante personale og udformning og indførelse af Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP). Det nye IT-system har til formål at udvide og teknologisk opgradere det nuværende integrerede informationssystem for finanspolitik (OPSDP) for at opfylde behovene i forvaltningen af de offentlige finanser i centraladministrationen. Resultatet bliver et nyt integreret informationssystem for økonomisk forvaltning (GOV-ERP). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Moderne institutionelle rammer for statsejede virksomheder (foranstaltning ID 16657)

Denne reform indfører en moderne retlig ramme for driften og forvaltningen af offentlige virksomheder og organisationer. Den fastlægger retningslinjer for virksomhedsledelse og specifikke regler for forvaltningen af statsejede virksomheder, f.eks. bestyrelsens udnævnelse af formand, administrerende direktører og administrerende direktører, og bestemmelser om nedsættelse af interne revisionsudvalg for at sikre gennemsigtighed. Reformen skal også oprette et digitalt register til registrering af alle virksomheder, organisationer og andre juridiske enheder, som staten deltager i, med henblik på at fremme en effektiv overvågning af og kontrol med statens deltagelse. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform: Effektiv bekæmpelse af korruption (foranstaltning ID 16978)

Reformen skal omfatte en række ændringer af Grækenlands retlige rammer med henblik på at forbedre den retlige reaktion på korrupsion. Den skal mere specifikt dække fire områder: i) formueangivelser ii) beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten iii) straffeloven og strafferetsplejeloven og iv) kodificering af lovgivningen vedrørende politiske partier. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Investeringer: Omstilling af den finanspolitiske forvaltning og tilsynet med forvaltning og ampere, elektronisk fakturering (foranstaltning ID 16705)

Investeringen skal forbedre effektiviteten af forvaltningen af de offentlige finanser ved a) at etablere et avanceret og funktionelt ressourceplanlægningssystem for offentlige virksomheder (ERP) for centraladministrationen, b) fremskynde udrulningen af e-fakturering i forbindelse med offentlige udbud efter tildelingen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Modernisering af den græske deponerings- og udlånsfond (foranstaltning ID 16940)

Investeringen skal øge den operationelle effektivitet af den græske deponerings- og lånefond (CDLF) ved at styrke dens digitale kapacitet, navnlig ved at gennemføre følgende delprojekter: i) digitalisering af lån og relaterede filer og arkiver og indarbejdelse i et nyt dokumentstyringssystem ii) indførelse af et integreret informationssystem (IIS) iii) levering af et informationssystem for virksomhedsressourceplanlægning (ERP) iv) levering af administreret trykning og v) et system til forvaltning af menneskelige ressourcer (HRMS). Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Professionalisering af området offentlige udbud (foranstaltning ID 16711)

Reformen har til formål at forbedre rammerne for offentlige indkøb i Grækenland og støtte afhjælpningen af de nuværende svagheder. Reformen består af gennemførelsen af alle fire søjler i den nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025: i) reform af lovrammen for offentlige udbud, herunder ikrafttræden af afledt ret for fuldt ud at operationalisere den nye lovramme for offentlige udbud, foranstaltninger til yderligere at forenkle og forbedre lovrammen og sikre en effektiv gennemførelse og modstandsdygtighed af systemet for offentlige udbud ii) digital omstilling af området for offentlige udbud og end-to-end e-udbud, herunder evaluering og omlægning af informationssystemer, dataanalyse og synergier mellem den offentlige og den private sektor (støttet af foranstaltninger under foranstaltning "16736 Nye systemer for offentlige udbud") iii) bredere strategiske mål og politiske initiativer, f.eks. grønne indkøb, indkøb2innovation, modernisering af infrastruktur, SMV'ers adgang til indkøb, indkøb som løftestang, effektiv ressourceudnyttelse og sociale indkøb iv) forvaltningsramme for offentlige udbud (tilsyn, overvågning af gennemførelsen, revision og professionalisering af personale, der er involveret i offentlige udbud).

Dette understøttes yderligere af uddannelse og vejledning af embedsmænd, der er involveret i offentlige udbud, vedtagelse af certificeringsprocedurer for disse fagfolk, oprettelse af særskilte faglige arbejdsområder og vedtagelse af en incitamentspakke, kvalifikationer/karriereforløb for sådant personale og afslutningen af en tilbundsående undersøgelse af omorganiseringen af strukturerne og ansvarsområderne for Generaldirektoratet for Offentlige Udbud under Udviklingsministeriet med kompetence til at gennemføre centraliserede udbudsprocedurer på nationalt plan. Incitamentsordningen skal være i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Forbedring af den politiske planlægning og koordinering (foranstaltning ID 16981)

Reformen skal styrke den centrale administrations politikkoordinering, -planlægning og -udvikling. Specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres, er i) etablering af en overvågningsmekanisme til at spore fremskridt med hensyn til, om der er vedtaget afledt ret som fastsat i den primære ret, ii)

oprettelse af en elektronisk platform for at lette færdiggørelsen af den konsekvensanalyse, der supplerer hvert enkelt lovforslag og iii) iværksættelse af et uddannelsesprogram og tilhørende akkrediteringsprocedure rettet mod tjenestemænd med henblik på at forbedre kvaliteten af de udarbejdede konsekvensanalyser. Uddannelsesprogrammet skal have tilmeldt mindst 100 embedsmænd til lanceringen, som finder sted i fjerde kvartal af 2022. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform: Afslutning af det nationale matrikelregister (foranstaltning ID: 16986)

Reformen skal supplere det nationale matrikelregister med det formål at forbedre Grækenlands erhvervsklima ved at øge effektiviteten af ejendomstransaktioner og styrke retssikkerheden med hensyn til ejendomsrettigheder. Pr. oktober 2023 er 76,93 % af ejendomsrettighederne i Grækenland kortlagt. Reformen skal navnlig færdiggøre matrikelkortlægningen i hele Grækenland, nemlig ved at uploade de ejendomsrettigheder, der er under indsamling eller behandling, til offentlig visning. Desuden skal reformen føre til en fuldstændig overgang fra det gamle system med tinglysning af fast ejendom via den gamle struktur af realkreditkontorer til det nye agentur "Hellenic Cadastre". Pr. 31. oktober 2023 var 165 gamle realkreditkontorer lukket, og pr. 1. november 2023 var 14 regionale matrikelkontorer og 57 filialer åbne og operationelle. Gennem reformen skal alle 17 regionale matrikelkontorer og 75 filialer i Grækenland åbnes og gøres operationelle i overensstemmelse med lov nr. 4512/2018, og alle 388 gamle realkreditkontorer skal lukkes. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglereform 9: Reform af den offentlige forvaltning

Løbnummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
205	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning – lancering af performance-pay-systemet	Ikrafttræden af primær lovgivning om indførelse af et pilotbelønnings system.				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af primær lovgivning om lancering af et præstationslønsystem for et bestemt antal pilotenheder og op til 6 000 embedsmænd, der skal indgå i den bredere reform, der indfører et målfastsættende forvaltningssystem (se milepæl 4. kvartal 2023). Pilotprojektet skal omfatte embedsmænd, der er involveret i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. De vigtigste elementer i systemet skal være i overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015).
206	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelse	Milepæl	Offentlig forvaltning – lovgivningsmæssige rammer til præcisering af mandater	Ikrafttræden af lovbestemmelser, der ændrer de lovgivningsmæssige rammer for de offentlige				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af en revideret primær og sekundær lovgivning med henblik på at indføre et tildelingssystem for forvaltning på flere niveauer, der har til formål at præcisere ansvarsområderne mellem alle niveauer i den offentlige forvaltning og afhjælpe overlapninger. Den reviderede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	n af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning			enheder på centralt, regionalt og lokalt plan.						retlige ramme fastsætter ansvarsområderne for hver enhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse, herunder funktioner såsom ressourcesikring og overvågnings- og evalueringsansvar.
207	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den	Milepæl	Offentlig forvaltning – nyt belønningssystem	Ikrafttræden af den primære lovgivning om belønningssystemet.				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af primær lovgivning, der indfører et målfastsættende forvaltningssystem, der har til formål at belønne offentlige organisationer retfærdigt og konsekvent efter opfyldelsen af forud fastsatte mål. De vigtigste elementer i systemet skal være i overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige forvaltning									
208	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Offentlig forvaltning – afslutning af uddannelse af tjenestemænd Afslutning af ansættelsesprocedurer og strategisk personaleplanlægning		Antal deltagere, der har gennemført uddannelsesprogrammerne.	0	225 000	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af uddannelse med henblik på omskoling og opkvalificering af embedsmænd med mindst 225 000 deltagere. Afslutning af foranstaltningerne med henblik på i) ikrafttræden af lovgivning om fremskyndelse af ansættelsesprocedurer i den offentlige sektor på grundlag af lov nr. 4765/2021 og idriftsættelse af et nyt informationssystem for det øverste råd for personaleudvælgelse (ASEP), og ii) idriftsættelse af det informationssystem, der støtter den strategiske ramme for planlægning af arbejdsstyrken ved hjælp af kunstig intelligens.

Gruppe 19: Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og korruption

- Styrkelse af AML/CFT-rammen (ID: 16702)
- Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (ID: 16703)
- Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption (ID: 16952)
- Effektiv bekæmpelse af korruption (ID: 16978)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
209	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption - 16978_Effektiv bekæmpelse af korruption	Milepæl	Erklæringer om aktiver og politiske partier	Ikrafttræden af ny lovgivning				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af den nye lovgivning vedrørende: i) formueangivelser, ii) og kodificering af lovgivningen om politiske partier.
210	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for	Milepæl	National handlingsplan for bekæmpelse af korruption	Den nationale gennemsigtighedsmyndigheds vedtagelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025				Spørgsmål 3	2022	Den nationale gennemsigtighedsmyndigheds vedtagelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af korruption for perioden 2022-2025, herunder præcisering af: i) foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i den offentlige forvaltning ii) målrettede interventioner til afsløring og forebyggelse af korruption i højrisikoområder (herunder f.eks. sundhed, offentlige finanser og investeringer) iii) nødvendige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse									reguleringsmæssige indgreb på udvalgte politikområder.
211	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopby	Milepæl	Gennemførelse af lovgivningen om intern kontrol	Rapport fra den nationale gennemsigtighedsmyndighed om de interne kontrolsystemer, der er etableret - Udstedte retsakter Fælles ministeriel afgørelse udstedt				Fjerde kvartal	2022	Gennemførelse af den nye lov om intern kontrol i den offentlige forvaltning, herunder: i) oprettelse af interne revisionsenheder i fagministerierne ii) udstedelse af retsakter om oprettelse af interne revisionsenheder og revisionsudvalg i lokale offentlige enheder (1. og 2. ^{grad}), universiteter, hospitaler - sundhedsenheder, uafhængige myndigheder og juridiske enheder i lokale offentlige enheder iii) udstedelse af en fælles ministeriel afgørelse om fastsættelse af kriterierne for de interne revisionsenheders samarbejde med eksterne eksperter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse									Den nationale myndighed for gennemsigtighed yder i samarbejde med indenrigsministeriet tilsyn og vejledning til offentlige enheder med henblik på at indføre et sammenhængende og velfungerende internt kontrolsystem. Den nationale gennemsigtighedsmyndighed letter en pilotselvevaluering vedrørende de grundlæggende elementer i det interne kontrolsystem. Den græske revisionsret har i sin årlige arbejdsplan medtaget revisioner med henblik på vurdering af interne kontrolordninger på tværs af offentlige enheder.
211a	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og	Milepæl	Afslutning af projekter under den nationale gennemsigtighedsmyndighed	Godkendelsescertifikat				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af projekter vedrørende den nationale gennemsigtighedsmyndigheds digitale kapacitet og infrastrukturkapacitet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	bekæmpelse af korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse									
212	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption –	Milepæl	Styrket ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	Platform for indsamling af statistiske data lanceret; forbedringer i det særlige register over reelt ejerskab afsluttet				Spørgsmål 2	2024	i) Lancering af platformen for indsamling af statistiske data, som de nationale kompetente myndigheder er i besiddelse af (dvs. retslige, tilsynsmæssige og retshåndhævende myndigheder) ii) forbedring af det centrale register over reelle ejere for at lette de kompetente myndigheders direkte adgang til sådanne oplysninger iii) sammenkobling af det centrale register over reelle ejere med EU-medlemsstaternes respektive registre via den relevante EU-plattform.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16702_Forbedring af AML/CFT-rammen									
213	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og bekæmpelse af korruption – 16703_Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret	Milepæl	Bekæmpelse af ulovlig handel - IT-system og kontrolstationer	IT-systemet og de nye kontrolstationer er i drift. Uddannelsen af personalet er afsluttet				Spørgsmål 2	2025	Påbegyndelse af driften af et informationssystem til kontrol med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel og kontrol med vare- og tjenestebevægelser. Den operationelle kapacitet i Interagency Unit for Market Control (DIMEA), herunder perifer infrastruktur, skal styrkes gennem logistikudstyr. Færdiggørelse af komponenten til oprettelse af nye kontrolstationer til bekæmpelse af ulovlig handel gennem 10 præfabrikerede bygninger (ISOBOX). Afslutning af den nødvendige personaleuddannelse i drift af IT-systemer og -udstyr.

Gruppe 20: Styrkelse af den offentlige forvaltning

- GOV-ERP (ID: 16705)

- Regnskabsreform (ID: 16974)
- Moderne institutionelle rammer for statsejede virksomheder (ID: 16657)
- Styrkelse af statsstøttenetværket (ID: 16701)
- Modernisering af Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund (ID: 16940)
- Professionalisering af området offentlige udbud (ID: 16711)
- Udfyldelse af det nationale matrikelregister (ID: 16986)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
214	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbygnede foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16701_Forbedre statsstøttenetværket	Milepæl	Styrket statsstøttenetværk	Ikrafttræden af den styrkede ramme for statsstøtte				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af ændringerne af de retlige rammer for statsstøtte i forbindelse med driften af det centrale statsstøttenetværk (CESANET) for at styrke den centrale statsstøtteenheds og de decentraliserede statsstøtteenheders kompetencer
215	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde	Milepæl	Politisk planlægning og koordinering – konsekvensanalyser	Der blev iværksat et uddannelsesprogram med 100 tjenestemænd,				Fjerde kvartal	2022	Efter lanceringen af den elektroniske platform til konsekvensanalyse iværksættes der et uddannelsesprogram og en tilhørende akkrediteringsprocedure

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og bekæmpelse af korruption - 16981_Forbedring af den politiske planlægning og koordinering			der blev udvalgt til at deltage.						med mindst 100 tjenestemænd, herunder tjenestemænd, der er udvalgt til "forvaltningsafdelingerne" (lov 4622/2019, artikel 104), med henblik på at forbedre kvaliteten af de udarbejdede konsekvensanalyser og lette anvendelsen af den elektroniske platform.
216a	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Ændring af den nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025	Ændring af den nationale strategi for offentlige udbud er trådt i kraft ved en afledt retsakt				Fjerde kvartal	2023	I krafttræden ved afledt ret af den ændrede nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
216	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbygge nde foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Professionalisering af offentlige udbud – ny lovgivning	Ny lovgivning er trådt i kraft. tilbuds-gående undersøgelse afsluttet				Spørgsmål 2	2024	i) Ikrafttræden af ny lovgivning om professionelle arbejdsgange for personale, der beskæftiger sig med offentlige udbud, specifikke færdighedsgrupper og vedtagelse af finansielle og ikkefinansielle incitamenter i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse. Vedtagelsen af finansielle og ikkefinansielle incitamenter kan have en forsinket ikrafttræden. ii) Afslutning af den tilbuds-gående undersøgelse med henblik på at omorganisere strukturen og ansvarsområderne for Generaldirektoratet for Offentlige Udbud under Udviklingsministeriet, der er kompetent til at gennemføre centraliserede udbudsprocedurer på nationalt plan.
217	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbygge nde foranstaltninger og bekæmpe	Milepæl	Afslutning af alle delprojekter under den græske deponerings- og udlånsfond	Rapport fra Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund, der attesterer afslutningen af delprojekter.				Spørgsmål 2	2025	Afslutning af alle delprojekter under den græske deponerings- og lånefond: i) arkivdigitaliserings- og dokumentstyringssystem ii) et integreret informationssystem iii) ERP-informationssystemet iv) administrerede udskrivningstjenester v) System til forvaltning af menneskelige ressourcer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	korruption — 16940_Moderniser den græske deponerings- og lånefond									
218	13 - 4.2. Moderniser den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbygger foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Gennemførelse af den nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025	National strategi for offentlige indkøb gennemført fuldt ud				Fjerde kvartal	2025	Gennemførelse af den nationale strategi for offentlige indkøb, herunder: i) reform af regelsættet for offentlige indkøb ii) digital omstilling af området for offentlige udbud og end-to-end e-udbud iii) opnåelse af bredere strategiske mål og politiske initiativer iv) reform af forvaltningsrammen for offentlige udbud.
219	13 - 4.2. Moderniser den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbygger	Milepæl	Regnskabsreform: Koncernregnskaber	Udarbejdelse af koncernregnskab afsluttet.				Fjerde kvartal	2025	Udarbejdelse af konsoliderede regnskaber for alle delsektorer inden for offentlig forvaltning og service, herunder lokal forvaltning og service. For at opnå disse resultater er der behov for følgende foranstaltninger: <ul style="list-style-type: none"> • Udformning, gennemførelse og drift af centraladministrationens finanspolitiske og finansielle forvaltnings- og rapporteringsfunktioner og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	nde foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16974_Regnskabsreformen									indsamling og overvågning af finanspolitiske og finansielle data for alle andre offentlige enheder uden for centraladministrationen, der har udstedt årsregnskaber. <ul style="list-style-type: none"> • Indfør fakturaen i GOV-ERP • Uddanne medarbejderne i enhederne for finansielle tjenesteydelser i spørgsmål vedrørende den generelle offentlige regnskabsramme (GGAF) og forvaltningen af de offentlige finanser (PFM) • Udarbejdelse af koncernregnskab.
220	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggerne foranstaltninger og bekæmpe korruption – 16705_Digital omstilling af den finanspolitiske forvaltning og	Milepæl	Planlægning af offentlige virksomheders ressourcer (GOV-ERP)	IT-systemet er operationelt.				Fjerde kvartal	2025	Gennemføre den digitale omstilling af rammen for finansiel forvaltning og tilsyn ved at gøre den statslige ressourceplanlægning for virksomheder (GOV-ERP) operationel, dvs. støtte udarbejdelsen af budgettet for 2027. For at opnå dette resultat skal du gennemføre delprojekter: Tilslutning af det offentlige ERP-systemer til den græske e-faktura ved at sikre: Forbindelsen mellem ERP-systemer og e-fakturanetværket - Forbindelsen mellem udbydere af e-fakturatjenester og e-fakturanetværket

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	tilsynet med forvaltning og ampere, elektronisk fakturering									
221	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Mål	Afslutning af opkvalificerings-/omskolingsprogrammer for offentlige udbud		Antal uddannede og certificerede tjenestemænd	0	6 000	Fjerde kvartal	2025	Afslutning af opkvalificerings-/omskolingsprogrammer for fagfolk inden for offentlige udbud og certificeringspris.
341	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggede	Mål	Matrikelkortlægning – 85 % afsluttet		% af de samlede ejendomsrettigheder, der uploades til offentlig visning, jf. bestemmelserne i lov 2308/1995 som ændret ved artikel 3 i lov 4821/2021	79%	85%	Fjerde kvartal	2023	85 % af Grækenlands ejendomsrettigheder blev udstillet offentligt.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	foranstaltninger og bekæmpe korrupsion - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister									
342	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggede foranstaltninger og bekæmpe korrupsion - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Mål	Matrikelkortlægning – 95 % færdiggørelse		% af de samlede ejendomsrettigheder, der uploades til offentlig visning, jf. bestemmelserne i lov 2308/1995 som ændret ved artikel 6 i lov 4821/2021	85%	95%	Spørgsmål 2	2024	95 % af Grækenlands ejendomsrettigheder blev udstillet offentligt.
343	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb,	Milepæl	Overgang til den nye organisationsstruktur i det græske matrikelregister – Fuldstændig gennemførelse	Officielle beslutninger truffet af bestyrelsen for det græske matrikelregister om åbning og operationalisering af matrikelkontorer og filialer i				Spørgsmål 2	2024	Efter vedtagelsen af de officielle beslutninger i bestyrelsen for det græske matrikelregister er overgangen til den nye organisationsstruktur for det græske matrikelregister afsluttet. Nærmere bestemt er i) de resterende matrikelkontorer for regionerne Thessaloniki, Kreta og Dodekaneserne åbne og operationelle; ii) de resterende 18

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	kapacitetsopbygnede foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister			hele Grækenland og lukning af de gamle realkreditkontorer.						filialer er åbne og operationelle og iii) de resterende 223 gamle realkreditkontorer er lukket.
344	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbygnede foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Mål	Matrikelkortlægning – fuld afslutning		% af de samlede ejendomsrettigheder, der uploades til offentlig visning, jf. bestemmelserne i lov 2308/1995 som ændret ved artikel 6 i lov 4821/2021	95%	100%	Spørgsmål 2	2025	Den matrikulære kortlægning af ejendomsrettigheder i Grækenland er afsluttet, og alle ejendomsrettigheder på hele Grækenlands område er nu offentligt tilgængelige.

N. Komponent 4.3: Forbedring af retsvæsenets effektivitet

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter en række vidtrækkende reformer samt investeringer, der har til formål at øge det græske retssystemets effektivitet ved at indføre en ambitiøs revision af landets retskort, imødekomme infrastrukturbehov, vedtage foranstaltninger til at øge retssystemets digitale kapacitet, modernisere domstolenes funktion, oprette et retspoliti og udvide og opgradere uddannelsen (både grunduddannelse og livslang uddannelse) af dommere og kontorpersonele. Foranstaltningerne forventes at støtte håndteringen af udfordringerne i de landespecifikke henstillinger vedrørende offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019, landespecifik henstilling 3 2020) og strukturreformer med henblik på at forbedre økonomiens funktion (landespecifik henstilling 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Nye retsbygninger og renoveringer (foranstaltning ID 16292)

Foranstaltningen består af en målrettet investering i opførelse og renovering af bygninger, der er en del af retssystemet, og som er tæt forbundet med revisionen af retskortet, for at maksimere retsvæsenets effektivitet og undgå unødvendige bestræbelser og udgifter. Alle ejendomme, der ejes og tildeles retsvæsenet af justitsministeriet, registreres i den eksisterende elektroniske platform for at lette overvågning og planlægning. De nyopførte bygninger skal alle opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver). Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice) (foranstaltning ID 16727)

Den digitale omstilling af det græske retssystem gennemføres under justitsministeriets tilsyn og består af en række foranstaltninger, der har til formål at øge dets IT-kapacitet med hensyn til digitalisering af dokumenter, forbedring af domstolenes registreringssystem, forenkling, standardisering og fremskyndelse af procedurer gennem digitalisering og domstolenes IT-systemers interoperabilitet med justitsministeriets samt andre nationale og internationale myndigheders og/eller databasers. Retsvæsenets civil- og strafferetlige grene samt revisionsretten er omfattet af denne reform. Formålet med reformen er, når den er afsluttet, at give dommere og andet personale i retsvæsenet redskaber og infrastruktur, der sætter dem i stand til at øge effektiviteten af sagsbehandlingen og hastigheden i forvaltningen af retsvæsenet uden at gå på kompromis med dets kvalitet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Færdigheder og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet) (foranstaltning ID 16733)

Den nationale dommerskole gennemgår en række institutionelle ændringer med hensyn til dens funktion og uddannelsesprogram. dets udvælgelseskriterier for kandidater skal også revideres for at skabe et mere selektivt og konkurrencedygtigt studiemiljø, samtidig med at der gives adgang til yderligere kategorier af studerende (dommere ved domstolene og revisionsdommere) det skal også tilbyde yderligere kurser med henblik på tilvejebringelse af nye færdigheder med vægt på ledelsesmæssige og digitale færdigheder samt på emner, der er relevante for udførelsen af retslige opgaver, i henhold til lov nr. 4871/2021 reformen skal omfatte obligatorisk livslang uddannelse af dommere i emner, der er væsentlige for udførelsen af deres opgaver, af undervisere, der også er udvalgt af den nationale dommerskole i henhold til lov 4871/2021. Endelig skal der oprettes et nyt uddannelsesprogram for retsbedsmænd inden for den nationale dommerskole med henblik på at tilbyde uddannelse og livslang uddannelse til kontorpersonale om emner, der er væsentlige for udførelsen af deres opgaver, forvaltningen og tilrettelæggelsen af deres tjeneste, digitale færdigheder, procesret og materiel ret.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Fremskyndelse af retsplejen (foranstaltning ID 16575)

Denne reform har til formål at fremskynde retsplejen og bidrage til den økonomiske og institutionelle omstilling af landet. Det vigtigste element i reformen består i den planlagte revision af retskortet i hele landet, hvilket resulterer i en rationel reorganisering af retsdistrikter i hele Grækenland og etablering, afskaffelse eller omfordeling af retsstrukturer i disse distrikter baseret på objektive kriterier og på omfattende indsamling af data vedrørende alle domstole i hele landet. Reformen af retsvæsenet skal omfatte alle grene af retsvæsenet (civile, strafferetlige og administrative). Yderligere foranstaltninger har til formål at øge retsvæsenets effektivitet:

- oprettelse af et retspoliti til at støtte og forbedre retsvæsenets funktion ved at bidrage med knowhow til efterforskningen af kompleks kriminalitet (herunder økonomisk kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge) og ved at yde en bred vifte af tjenester inden for juridisk bistand (bistand til gennemførelse af indledende undersøgelser og efterforskninger, fuldbyrdelse af domme og forkyndelse af dokumenter og proceduremæssige dokumenter, fuldbyrdelse af kendelser, fuldbyrdelse af domme, opretholdelse af en retskendelse, bistand til indgivelse af eller svar på anmodninger om juridisk bistand og udførelse af mandater, som den har fået overdraget af de kompetente domstole og offentlige anklagere) og
- indførelse af en midlertidig ordning for finansielle incitamentter til justitssekretærer baseret på objektive målbare individuelle resultatindekser og i fuld overensstemmelse med den fælles lønramme (lov 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse med henblik på at fremskynde udførelsen af domstolsrelaterede opgaver og opgaver og fjerne domstolenes efterslæb.

For at fuldføre reformen skal der vedtages en række foranstaltninger for at oprette og styrke alternative tvistbilæggelsesinstitutioner gennem uddannelse af juridiske rådgivere eller mæglere og tilvejebringelse af finansielle incitamentter til mæglingscentre til at oprette brugervenlige digitale systemer.

Endelig skal oprettelsen af et uafhængigt kontor for systematisk indsamling, behandling, aggregering, fremlæggelse og overvågning af retslige oplysninger sikre passende tilsyn med og overvågning af retssystemets funktion og funktion.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Gruppe 21: Forbedring af retssystemets effektivitet

De foranstaltninger, der indgår i denne gruppe, er:

- Nye retsbygninger og renovering (ID: 16292)
- Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice) (ID: 16727)
- Færdigheder og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (dommere og andet personale i retsvæsenet) (ID: 16733)
- Fremskyndelse af retsplejen (ID: 16575)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
222	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Identifikation – støtteberettigede bygninger	Afslutning af listen				Spørgsmål 3	2021	Udarbejdelse af en liste over bygninger, der ikke er berørt af revisionen af retskortet.
223	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Teknisk støtte – værktøjet for retsvæsenets resultater	Tildeling af tilbud på teknisk bistand				Spørgsmål 3	2022	Tildeling af tilbud om teknisk støtte til udvikling af værktøjet for retsvæsenets resultater baseret på strategiske mål, indførelse af objektive KPI'er (tid til udførelse af en opgave, individuel præstation med hensyn til tid, kommunikation, motivation osv.) efter afdeling og/eller kategori af fuldmægtige og tilvejebringelse af nøjagtige og objektive data om tildelingen af bonuser. Bonuser udbetales i første kvartal efter udgangen af det pågældende år på grundlag af det pågældende års resultater. Værktøjet skal være midlertidigt og i fuld overensstemmelse med den fælles

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lønramme (lov nr. 4354/2015) uden at fastsætte nogen undtagelse for eliminerings af domstolens efterslæb.
224	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikationer og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Mål	Uddannelse – dommere og justitssekretærer		Antal dommere, der er indskrevet på den nationale dommerskole	0	10	Spørgsmål 1	2022	10 dommere ved domstolene, der er indskrevet på den nationale dommerskole
225	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitiet – sekundær lovgivning	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af al afledt ret (i form af præsidentielle dekretter eller ministerielle afgørelser, alt efter hvad der er relevant), der er nødvendig for den fulde gennemførelse af loven om retspolitiet for at bistå retsmyndighederne og anklagemyndigheden i deres arbejde med: <ul style="list-style-type: none"> • ydelse af videnskabelig og teknisk bistand til dommere og anklagere i spørgsmål, der kræver teknisk eller faglig ekspertise • gennemførelse af indledende undersøgelser og efterforskninger • fuldbyrdelse af warrants • ydelse af bistand i forbindelse med indgivelse eller besvarelse af anmodninger om retshjælp

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • forkyndelse af dokumenter og processkrifter • fuldbyrdelse af domme • bevogtning og opretholdelse af orden i retsbygninger • andre processuelle handlinger, som den har fået overdraget af de kompetente domstole og offentlige anklagere
226	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retsligt kort - primær lovgivning - administrativ	Lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af primær lovgivning om revision af domstolskortet for forvaltningsretspleje.
227	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger – tilpasning af lister – iværksættelse af udbud	Liste over renoveringsprojekter i overensstemmelse med den relevante lov om revision af retskortet, jf. milepæl 14 4.3 / 4. kvartal 2022 iværksættelse af udbud				Fjerde kvartal	2022	Tilpasning af listen over projekter i overensstemmelse med revisionen af retskortet som vedtaget i loven. Iværksættelse af udbud vedrørende forvaltningsdomstole. I udbudsbetingelserne fastsættes det, at nyopførte bygninger skal opfylde et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).
228	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikationer og	Mål	Uddannelse – dommere og justitssekretærer		Antal dommere, der er indskrevet på den nationale	10	25	Spørgsmål 1	2023	14 yderligere dommere ved domstolene, der er indskrevet på den nationale dommerskole, 1 dommer ved revisionsretten, der er indskrevet på den nationale dommerskole. Dette bringer det samlede antal dommere, der deltager i uddannelse, op på 25.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)				dommerskole					
229	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16727 Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice)	Milepæl	Opgradering af Record Systems & IT Justice Systems	Projektrevisionsrapporter til bekræftelse af overholdelse af kontraktlige forpligtelser				Spørgsmål 2	2023	Modtagelse af officiel dokumentation ved hjælp af passende dokumentation (fuldførelseserklæringer, protokoller for kvalitativ og kvantitativ accept og udstedte fakturaer) for den rettidige og rettidige udførelse af alle kontraktlige forpligtelser, der forfalder på datoen for forelæggelsen for den eksterne revisor, i overensstemmelse med projektkalendere, der dækker alle elementer i de to delprojekter (domstolsregistreringssystemer og opgraderinger til IT-retssystemer (OSDDY-PP, revisionsretten, det nationale strafferegister) ved hjælp af passende midler (såsom projektrevisionsrapporter, attester for kvalitativ/kvantitativ levering og dokumentation for udbetaling).
230	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Ikrafttræden – Redskabet for retsbedsmænds resultater	Ikrafttræden af primær og afledt ret				Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning med henblik på at oprette et midlertidigt bonussystem, der skal være baseret på udviklingen af et redskab for retsbedsmænd, der fastsætter strategiske mål og indfører objektive KPI'er (f.eks. tid til at udføre en opgave, individuel præstation med hensyn til tid, kommunikation og motivation) for hver afdeling og/eller kategori af retsbedsmænd og giver nøjagtige og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										objektive data om tildelingen af bonusser. bonusser, der skal betales i første kvartal efter udgangen af det pågældende år på grundlag af det pågældende års resultater.
231	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Kontrakter	Tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Tildeling af kontrakter vedrørende byggeprojekter, der ikke er berørt af revisionen af retskortet. I tildelingsbetingelserne fastsættes det, at de nye bygninger, der skal opføres, skal opfylde et primærenergi behov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).
232	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet - primær lovgivning - civilret og strafferet	Lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af primær lovgivning om revision af domstolskortet på det civil- og strafferetlige område.
233	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger - iværksættelse af udbud	Iværksættelse af udbud				Fjerde kvartal	2023	Tilpasning af listen over projekter i overensstemmelse med loven om revision af retskortet. Iværksættelse af udbuddet vedrørende de projekter vedrørende civile og strafferetlige retsbygninger, der er opført på den reviderede liste over renoveringer. I udbudsbetingelserne fastsættes det, at de nye bygninger, der skal opføres, skal opfylde et primærenergi behov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
234	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitiet operationelt	Retspolitiet er fuldt operationelt og funktionsdygtigt både på centralt og regionalt plan				Spørgsmål 2	2024	Operationalisering af retspolitiet inden for alle dets beføjelser, både på centralt forvaltningsniveau og på regionalt plan inden for domstolene
235	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikation og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Milepæl	Uddannelse – dommere og justitssekretærer	Rapport, der bekræfter Gennemførelse af ændringer i den nationale dommerskoles uddannelsesprogram og indskrivning af dommere og justitssekretærer i livslang uddannelse				Spørgsmål 2	2024	<p>Afslutning af projekter, der indgår i reformen om færdigheder og digitale færdigheder for dommere og ansatte i retsvæsenet, med:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7029 dommere og justitssekretærer, der er indskrevet på livslang uddannelse, og som har deltaget i mindst ét uddannelseskursus (seminar). Uddannelsesprogrammet for justitssekretærer ved den nationale dommerskole i drift Ændringer i udvælgelseskriterierne i henhold til lov nr. 4871/2021 og det gennemførte uddannelsesprogram <p>Ændringer i den nationale dommerskoles uddannelsesprogram, der navnlig har til formål at forbedre den praktiske uddannelse og tilbyde kurser i henhold til ovennævnte lov. livslang uddannelse af dommere og justitssekretærer inden for forskellige områder i henhold til ovennævnte lov for dommere er en sådan uddannelse en forudsætning for faglig udvikling.</p>
236	14 - 4.3. Forbedring af	Milepæl	Revision af retskortet –	Certificeringer fra domstolene				Fjerde kvartal	2024	Revision af retskortet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen		fuld gennemførelse	administration, der bekræfter operationaliseringen og funktionaliteten af alle reformerede enheder.						Fuld gennemførelse af revisionen af retskortene for hver forvaltnings-, civil- og strafferet, som det fremgår af officielle erklæringer fra de respektive domstoles forvaltninger, der bekræfter de reformerede enheders operationalisering og funktionalitet.
237	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Bygge- og renoveringsarbejde – e-identitet – færdiggørelse	Rapport, der bekræfter, at alle byggeprojekter er afsluttet og overdraget til brugerne. E-identitetsattester for retsbygningerne				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af alle nye bygninger og renoveringer i overensstemmelse med behovene i det reviderede retskort. E-identitetsattester for de retslige bygninger, der udstedes via e-identitetsplatformen.
238	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Uddannelse i mægling og idriftsættelse af et fælles digitalt system for akkrediterede mæglingscentre	Rapport, der bekræfter afslutningen af uddannelse i mægling efter idriftsættelsen af et fælles digitalt system for akkrediterede mæglingscentre				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af uddannelse i mægling for retsvæsenets aktører og/eller mæglere, der deltager i programmet gennem en indkaldelse. <u>Idriftsættelse af et fælles digitalt system for akkrediterede mæglingscentre.</u>
239	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16727_Digital	Milepæl	Registrering og IT-opgraderinger	Systemer til registrering af lyddata er fuldt operationelle ved alle civil- og				Fjerde kvartal	2025	E-justice: Godkendelse af "Opgradering og udvidelse af IT-systemerne i retsvæsenet" vedrørende:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	omstilling af retsvæsenet (e-justice)			<p>strafferetlige domstole.</p> <p>OSDDY-PP fase II, OSDDY-DD, revisionsretten og projekter vedrørende nationale strafferegistre er fuldt ud gennemført, gennemført og operationelle.</p>						<ol style="list-style-type: none"> Opgradering af domstolenes registreringssystem. Opgradering af og støtte til IT-systemerne i retsvæsenet for civil- og strafferetlige domstole, revisionsretten og det nationale strafferegister. <p>Delprojekterne skal omfatte følgende: - Opgradering af domstolenes registreringssystem - Opgradering og støttetjenester til det integrerede system til forvaltning af civil- og strafferetlige sager (OSDDY-PP A) og udrulning af systemet til alle landets civil- og strafferetlige domstole (OSDDY-PP B). - Opgradering og støttetjenester til det nationale strafferegistersystem (NCRIS) - Opgradering og støttetjenester til sagsforvaltningssystemet ("CMS") ved den græske revisionsret (ELSYN)</p>

O. Komponent 4.4: Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at styrke det finansielle systems kapacitet til at støtte udviklingen af økonomien gennem tilvejebringelse af finansiering til virksomheder og enkeltpersoner med henblik på at udvikle nye aktiviteter. Den støtter håndteringen af de store misligholdte eksponeringer (NPE'er) og misligholdte lån (NPL'er) i den græske banksektor og forbedrer samtidig adgangen til oplysninger om kreditprofiler for virksomheder og enkeltpersoner på markedet.

Komponenten skal også støtte håndteringen af privat gældsætning og styrke kapitalmarkederne. Strukturelle ændringer på disse to områder skal bidrage til vækst og øge Grækenlands økonomiske modstandsdygtighed over for fremtidige chok.

Reformerne under denne komponent består af:

- Øget tilsyn med kapitalmarkedet og troværdighed
- Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien
- Opgradering af den digitale infrastruktur, der er nødvendig for gennemførelsen af de nye fælles insolvensregler for gældsoplægning og anden chance

Nogle af disse reformer omfatter foranstaltninger, der afhjælper de informationsmangler, der hindrer en vellykket kreditstrøm og en effektiv risikoovervågning. Disse omfatter udvikling af et overvågningsregister for privat gæld, udvikling af et offentligt kreditvurderingsinformationssystem og et centralt kreditregister. Desuden skal det centrale kreditregister gennem indsamling af relevante data også bidrage til kreditudvidelsesobservatoriets overvågning af udviklingen i kreditudvidelsen. Disse foranstaltninger bidrager også til den digitale omstilling af den græske økonomi, da de er afhængige af informationsteknologi.

Foranstaltningerne under denne komponent fremmer økonomisk og institutionel modstandsdygtighed, styrker kriseberedskabet og den institutionelle kapacitet og støtter derfor gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om "strukturelle reformer for at forbedre økonomiens funktion" (landespecifik henstilling 1 2019 og landespecifik henstilling 4 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Øget tilsyn med kapitalmarkedet og pålidelighed (foranstaltning ID 16581)

Reformen har til formål at forbedre tilsynet med kapitalmarkederne ved at 1) investere i digital omstilling af den græske kapitalmarkedskommissions (HCMC's) digitale kapacitet og digitalisere dens interne processer og organisation og 2) kodificere de reguleringsmæssige og lovgivningsmæssige rammer for kapitalmarkederne for at styrke kapitalmarkedets tilsynskapacitet. Reformen træder i kraft senest i første kvartal 2021 og investeringen i IT-systemet senest den 31. december 2025.

Reform: Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien (foranstaltning ID 16957)

Denne omfattende reform har til formål at reducere den private gældsbeholdning ved at forbedre insolvensprocessen og styrke markedet for misligholdte lån samt forhindre fremtidig privat gældsopbygning ved at afhjælpe informationsmangler. Reformen består af følgende dele:

1. For det første vedrører den forbedringen af **e-auktionsprocessen** og udvidelsen af de tilgængelige oplysninger om de auktionerede aktiver på e-auktionsplatformen.
2. For det andet vedrører den gennemførelsen af de politiske foranstaltninger, der er planlagt i den **nationale strategi for forvaltning af privat gæld**, navnlig gennem:
 - a. Oprettelse af det offentlige informationssystem for kreditvurdering med henblik på at fjerne informationsasymmetri mellem offentlige enheder og banker på grundlag af data og oplysninger fra den offentlige sektor.
 - b. Lancering af IT-systemet i **det private gældsovervågningsregister**, som indsamler data fra offentlige og private kreditorer samt fra andre relevante kilder.
 - c. Støtte til uddybningen af det sekundære marked for misligholdte lån ved at lancere en fælles transaktionsplatform for misligholdte lån og etablere fælles datamodeller.
3. Den tredje delreform vedrører oprettelsen af det **centrale kreditregister**, som vil supplere Hercules Asset Protection Scheme og styrke det sekundære marked for misligholdte lån. CCR hostes af Bank of Greece og registrerer betalingshistorikken for hvert af kundernes lån og de typer sikkerhedsstillelse, der er stillet. CCR skal gennem indsamling af relevante data også bidrage til kreditekspansionsobservatoriets drift og funktioner med henblik på overvågning af udviklingen i kreditekspansionen. CCR skal give adgang til kreditoplysninger og tackle markedssvigt som følge af asymmetrisk information og dermed lette adgangen til kredit.
4. Reformen har også til formål at fremskynde behandlingen af indsigelser mod fuldbyrdelsesproceduren og strømline retssagerne ved at indføre målrettede ændringer af den civile retsplejelov, f.eks., men ikke begrænset til, a) anvendelse af hurtigere og mere fleksible regler, der er fastsat i proceduren for foreløbige forholdsregler, ved at tilpasse den til de specifikke fuldbyrdelsesprocedurer (domme, der kræver fuldt bevis, giver ret til appel) med henblik på at fremskynde og strømline løsningen af sager (indsigelser), b) adskillelse af materielle indsigelser mod adkomsten/betalingspåbuddet forud for auktionen (artikel 632 ff. CCP) fra indsigelser under fuldbyrdelsesproceduren, som rejser proceduremæssige spørgsmål efter forkyndelse af fuldbyrdelsespåbuddet (artikel 933 i CCP) c) ændringer i retternes territoriale kompetence med hensyn til prøvelse af fuldbyrdelsesrelaterede tvister (aftale om værneting). I henhold til en foruddefineret klausul i de kontrakter, som kredit-/finansieringsinstitutterne typisk indgår med debitorerne, er retten i første instans i Athen den kompetente ret i næsten alle fuldbyrdelsessager i hele landet – uanset hvor ejendommen befinder sig. Afskaffelsen af denne bestemmelse vil lette den centrale domstol for en betydelig byrde, og d) vedtagelsen af en lov, der opretter en mekanisme med henblik på at opnå høringsdatoer for verserende likvidationssager inden for en kortere tidshorisont, har til formål at løse problemet med efterslæb, ligesom oprettelsen af ad hoc-dommere, der skal behandle det ved de domstole, der står over for den tungeste byrde.

Gennemførelsen af den samlede reform skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Opgradering af den digitale infrastruktur, der er nødvendig for gennemførelsen af de nye fælles insolvensregler for omstrukturering af gæld og en ny chance (foranstaltning ID 16580)

Reformen har til formål at opgradere den nødvendige digitale infrastruktur, der er nødvendig for at støtte procedurene for tidlig varsling og forebyggende gældsoplægning gennem den nye ensartede/kodificerede retlige ramme for forvaltning af enkeltpersoners og juridiske enheders gæld.

Denne reform skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Gruppe 22: Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne

- Øget tilsyn med og pålidelighed af kapitalmarkederne (ID: 16581)
- Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien (ID: 16957)
- Gennemførelse af de nye fælles insolvensregler for gældsoplægning og anden chance (ID: 16580)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
240	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16581_Forbedret tilsyn med og pålidelighed af kapitalmarkederne	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen	Lovgivningens ikrafttræden (henvisning til EU-Tidende)				Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af en ny lov om den græske kapitalmarkedskommission, som vil ændre interne processer og organisation.
241	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16580_Gennemførelse af de nye fælles insolvensregler for	Milepæl	Tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen, kapitalmarkeder, forebyggende gældsoplægning	Rapporter, der dokumenterer operationaliseringen af ovennævnte systemer, herunder links til websteder, hvor det er relevant				Fjerde kvartal	2025	Opgradering af mekanismen for tidlig varsling og forebyggende gældsoplægning, som skal gøre det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at undgå overdreven gældsætning og håndtere gældsopsanering ved hjælp af udenretslige procedurer. Kontrahenten opgraderer IT-systemerne for tidlig varsling og forebyggende gældsoplægning, der drives af finansministeriet/SecPD, efter en vurdering af deres drift.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	gældsoplægning og anden chance									
243	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16581_Forbudt tilsyn med og pålidelighed af kapitalmarkederne	Milepæl	Digitalisering af tilsynsprocessen og organiseringen af den græske kapitalmarkedskommission	Rapport om digitaliseringen af tilsynsprocessen og organiseringen af den græske kapitalmarkedskommission				Fjerde kvartal	2025	1. Udarbejdelse af en køreplan og ajourføring af cybersikkerhedsprocedurerne på grundlag af denne køreplan, 2. etablering eller erhvervelse af IT-infrastruktur og applikationer til systematisk modtagelse, lagring, indhentning og forvaltning af transaktioner på aktiemarkedet samt supplerende oplysninger med henblik på udarbejdelse og forvaltning af varslinger og revisionsrapporter 3. Indførelse af et stort IT-system og integration af alle de data, der i øjeblikket (og i fremtiden) indsamles af ansatte i Hellenic Capital Markets Commission, hvilket gør det muligt at foretage en flerdimensionel analyse, gennemgang og oversigt over de nuværende markedsforhold, hvilket muliggør finjustering af procedurer og indgreb. 4. kodificering af de lovgivningsmæssige rammer for kapitalmarkederne for at styrke kapitalmarkedets tilsynskapacitet.
244a	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og	Milepæl	E-auktioner til gældsinddrivelse	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Vedtagelse og ikrafttræden af lovgivning med henblik på at: <ul style="list-style-type: none"> (i) udvide de oplysninger, der er tilgængelige om de auktionerede aktiver på e-auktionsplatformen, herunder relevante oplysninger, der er tilgængelige i notarernes offentlige arkiver (ii) Fjernelse af afskrækkelsesfaktorer som følge af forfalden gæld i forbindelse med fast ejendom (f.eks. offentlige forsyningsregninger).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	finansiere realøkonomien									
244b	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende foranstaltninger i den finansielle sektor	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2024	Tildeling af kontrakter til: <ul style="list-style-type: none"> (i) udvikling af det offentlige informationssystem for kreditvurdering (ii) Udvikling af registret til overvågning af privat gæld (iii) Udvikling af det centrale kreditregister.
244c	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien	Milepæl	Afslutning af politiske tiltag i den nationale strategi for privat gældsforvaltning, oprettelse af det centrale kreditregister	Rapport, der bekræfter, at alle foranstaltninger er afsluttet, herunder den relevante lovgivnings ikrafttræden, hvor det er nødvendigt				Fjerde kvartal	2025	1. Afslutning af de politiske foranstaltninger, der er planlagt i den nationale strategi for privat gældsforvaltning, navnlig gennem: <ul style="list-style-type: none"> a. Oprettelse af Public Credit Rating Information System (PCRIS). Dette omfatter udviklingen af det IT-system, der indeholder en central database og et fælles kreditvurderingssystem til vurdering af debitors kreditværdighed (enkeltpersoner og juridiske enheder) baseret på data fra den offentlige sektor. b. Lancering af IT-systemet til det private gældsovervågningsregister, som indsamler data fra offentlige og private kreditorer samt fra andre relevante kilder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>c. Lettelse af transaktioner med misligholdte lån ved hjælp af følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) etablering og fremme af anvendelsen af en fælles datamodel for transaktioner med misligholdte lån, herunder for misligholdte lån, der er blevet misligholdt efter omstrukturering, som vil supplere den eksisterende EBA-model (ii) Etablering af en fælles model for porteføljescreening og -evaluering (iii) Lancering af en transaktionsplatform for porteføljer af misligholdte lån for at hjælpe sælgere og købere med at udveksle oplysninger og afgive bud på en effektiv og fortrolig måde, samtidig med at der tages hensyn til eksisterende løsninger på markedet. <p>2. Oprettelse af det centrale kreditregister (CCR) og lancering af den nødvendige IT-infrastruktur som en national database, der hostes af den græske nationalbank (BoG), og som skal registrere betalingshistorikken for hvert lån og typerne af stillet sikkerhed. CCR skal gennem indsamling af relevante data også bidrage til kreditekspansionsobservatoriets drift og funktioner med henblik på overvågning af udviklingen i kreditekspansionen. Det Øverste Råd fungerer som dataansvarlig og sikrer, at der er indført strenge sikkerheds- og databeskyttelsesprotokoller.</p> <p>3. Ikrafttræden af lovgivning om sagsbehandling og -forvaltning og reduktion af efterslæbet i</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										håndhævelsesprocedurer med henblik på at strømline procedurerne og fremskynde sagsbehandlingen gennem ændringer af den civile retsplejelov og indførelse af en mekanisme til at omlægge høringsdatoerne for indsigelser både før og efter auktionen.

P. Komponent 4.5: Fremme forskning og innovation

De vigtigste mål for denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan er at øge de offentlige og private investeringer i forskning og udvikling (Foamp;D), styrke forbindelserne mellem videnskab og virksomheder og udvikle en banebrydende Foamp;D-infrastruktur med henblik på at forbedre Grækenlands forsknings- og innovationsresultater. Dette forventes opnået gennem målrettede reformer og investeringer for at øge de offentlige og private udgifter til forskning og udvikling, opgradere landets forskningsinfrastrukturer, fremme forskningsfinansiering, øge internationaliseringen af det græske forskningsøkosystem og udvikle forskningssamarbejder. Komponenten omfatter også udvikling af et informationssystem for civilbeskyttelse, som i realtid skal informere de kompetente myndigheder om fysiske fænomener og naturkatastrofer og samtidig støtte deres samarbejde. Denne investering skal også lette den digitale omstilling gennem udvikling af avancerede digitale teknologier og digitalisering af civilbeskyttelsesmetoder samt fremme den grønne omstilling ved at afbøde virkningerne af klimaændringer for at sikre civilbeskyttelse. Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019 og landespecifik henstilling 3 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Oprettelse – udvidelse – opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI) (foranstaltning ID 16624)

Investeringen omfatter en opgradering af 11 forskningscentres infrastruktur og/eller udstyr med henblik på at øge deres forskningskapacitet og -kapacitet på vigtige videnskabelige og teknologiske områder. Investeringen vedrører navnlig følgende forskningscentre: Institutet for Forskning og Teknologi Hellas Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Fleming Center for Forskning og Teknologi Hellas Grækenlands nationale forskningsfond Akademiet for den biomedicinske forskningsfond i Athen Det nationale observatorium i Athen Det græske center for havforskning Det græske Pasteur-institut Det nationale center for social forskning Den græske atomenergikommission.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁴ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁵ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁶ og

¹⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

anlæg til mekanisk-biologisk¹⁷behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Grundlæggende & Anvendt forskning (foranstaltning ID 16618)

Investeringen består af syv delprojekter: i) horisontal finansiering af grundforskning ii) finansiel støtte til flagskibsforskningsprojekter inden for tværfaglige sektorer med praktiske anvendelser for den græske økonomi iii) finansiel støtte til anvendt forskning i præcisionsmedicin iv) tilvejebringelse af finansiering til et forsknings- og udviklingscenter for ubemandede systemer til støtte for anvendt forskning i droner v) oprettelse af et institut for anvendt forskning og udvikling inden for kunstig intelligens, databehandling og algoritmeudvikling vi) finansiel støtte til levering af markedsoversættelige bæredygtige materialeteknologier vii) finansiel støtte til deltagelse i europæiske partnerskaber, navnlig Euro-HPC (højtydende databehandling) og centrale digitale teknologier. Investeringen har til formål at skabe enheder til støtte for anvendt forskning på lang sigt og fremme et "dybteknologisk" innovationsøkosystem gennem finansiering af tværfaglige FoU-aktiviteter med konsekvenser for industrien. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: TH²ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eXemplary system (foranstaltning ID 16654)

Investeringen omfatter udvikling af et "næste generation" af informationssystem, som forventes at kombinere forskellige typer og former for samarbejdsinfrastrukturer for at forbedre institutionernes beslutningstagning i realtid. Systemet skal bestå af de mest avancerede teknologier, f.eks. kunstig intelligens, og være udformet med henblik på at opfylde behovene hos en bred vifte af slutbrugere på lang sigt. Det forventes at bidrage til grænseforvaltning, bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, cybersikkerhed, beskyttelse af kritisk infrastruktur og modstandsdygtighed, eftersøgning og redning og modstandsdygtighed over for katastrofer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Forskning – Opret – Innovation (foranstaltning ID 16971)

Investeringen har til formål at støtte 36 projektforslag, der evalueres med en meget høj score i "ekspertisekriteriet" i sektorerne for intelligent specialisering (RIS3), men som ikke blev finansieret under Horisont 2020 på grund af budgetmæssige begrænsninger. Investeringen skal støtte de udvalgte forslag med finansiering og forventes at tiltrække medfinansiering fra den private sektor ved at styrke forbindelsen mellem den offentlige videnskabssektor og virksomhederne. Der kan ydes støtte til følgende sektorer: i) miljø og bæredygtig udvikling ii) energi iii) informations- og kommunikationsteknologi iv) sundhed og lægemidler v) transport- og forsyningskæde vi) landbrugsfødevarer- og fødevarerindustrien vii) materialer og konstruktion og viii) turisme, kultur og kreative industrier. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: HORIZON 2020 "Seal of Excellence": finansiering af førende innovative virksomheder (foranstaltning ID 16622)

¹⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittning til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investeringen vedrører 12 projektforslag fra små og mellemstore virksomheder, der har modtaget kvalitetsmærket HORIZON 2020 "Seal of Excellence", og som er berettiget til tilskud, men som ikke finansieres under HORIZON 2020 på grund af budgetmæssige begrænsninger. Investeringen skal støtte disse forslag og supplere støttemodtagernes private finansiering. Der kan ydes støtte til følgende sektorer: i) miljø og bæredygtig udvikling ii) energi iii) informations- og kommunikationsteknologi iv) sundhed og lægemidler v) transport- og forsyningskæde vi) landbrugsfødevarer- og fødevarerindustrien og vii) materialer og konstruktion. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Udbredelse af Grækenlands forsknings- og innovationsøkosystem (foranstaltning ID 16621)

Reformen omfatter fremme og global omtale af det nationale opstarts- og innovationsøkosystem samt støtte til softwareudvikling, vedligeholdelse og opgraderingsevaluering. Disse foranstaltninger gennemføres gennem ELEVATE Greece, som driver en digital portal, der gør det muligt for nationale nystartede virksomheder at registrere sig og opnå statslig akkreditering som "nystartede virksomheder". Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Gruppe 23: Fremme af forskning og innovation

- Oprettelse – udvidelse – opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Teknologi (GSRT) (ID: 16624)
- Grundlæggende & Anvendt forskning (ID: 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eXemplary system (ID: 16654)
- Forskning - Opret - Innovation (ID: 16971)
- HORIZON 2020 "Seal of Excellence": finansiering af førende innovative virksomheder (ID: 16622)
- Udbredelse af Grækenlands forsknings- og innovationsøkosystem (ID: 16621)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
245	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16618_Grundlæggende & Anvendt forskning	Milepæl	Lovgivning om grundlæggende & anvendt forskning	Ikrafttræden af lovgivning (primære og sekundære retsakter om oprettelse af juridiske enheder)				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en revideret retlig ramme for grundlæggende & anvendt forskning og udstedelse af sekundære retsakter om oprettelse af de juridiske enheder. De retlige rammer skal: a) omdefinere forskningsområder til finansiering af indkaldelser under den ajourførte nationale strategi for intelligent specialisering (RIS3) b) etablere en ny forvaltningsstruktur for at forbedre forvaltningen og koordineringen af disse projekter og c) fastlægge nye forskningsenheders retlige status. Forskningsområderne omdefineres i fællesskab af det nationale råd for forskning og innovation (NCRI) og udviklingsministeriets generalsekretariat for forskning og innovation (GSRI).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
246	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16624_Creation — Expansion — Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse — opgradering af infrastrukturene i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Indkaldelse af forslag til forskningscentre	Offentliggjort indkaldelse af forslag og udbudsbetingelser				Spørgsmål 1	2022	Lancering af indkaldelsen af forslag til oprettelse — udvidelse — opgradering af forskningscentres infrastrukturer, herunder offentliggørelse af udbudsbetingelser, der skal sikre, at de udvalgte ansøgninger er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
247	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16624_Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse - Opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Tildeling af kontrakter til forskningscentre - bygge- og anlægsarbejder	Meddelelse om tildeling af bygge- og anlægskontrakter				Spørgsmål 1	2024	Meddelelse om tildeling af bygge- og anlægskontrakter vedrørende følgende forskningscentre: Institutet for Forskning og Teknologi Hellas Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Fleming Center for Forskning og Teknologi Hellas Grækenlands nationale forskningsfond Akademiet for den biomedicinske forskningsfond i Athen Det nationale observatorium i Athen Det græske center for havforskning Det græske Pasteur-institut.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
247a	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16624_Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse - Opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Tildeling af kontrakter til forskningscentre - indkøb af udstyr og bygninger	Meddelelse om tildeling af kontrakter om indkøb af udstyr og bygninger				Spørgsmål 3	2024	Meddelelse om tildeling af kontrakter vedrørende: i) udstyr fra følgende forskningscentre: Institutet for Forskning og Teknologi Hellas Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Fleming Center for Forskning og Teknologi Hellas Grækenlands nationale forskningsfond Biomedical Research Foundation Academy of Athens; Det nationale observatorium i Athen Det græske center for havforskning Det græske Pasteur-institut Det nationale center for social forskning den græske atomenergikommission ii) køb af bygninger til følgende forskningscentre: Athenas forsknings- og innovationscenter Det nationale observatorium i Athen Det nationale center for social forskning.
248	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16654_TH2ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eXemplary system	Milepæl	Tildeling af kontrakter for TH2ORAX	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2024	Tildeling af kontrakter til TH2ORAX-projektet. Ministeriet for udvikling og investeringer er sammen med Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI) ansvarligt for en effektiv gennemførelse af evalueringsprocessen. Kontrakten/kontrakterne tildeles på grundlag af forholdet mellem den bedste pris og kvalitet.
249	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16624_Creation — Expansion — Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse — opgradering af	Milepæl	Afslutning af forskningscentrenes projekter	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle delprojekter under "Oprettelse - Udvidelse - Opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af GSRI", dvs.: Institutet for Forskning og Teknologi Hellas Athenas forsknings- og innovationscenter BSRC Fleming Center for Forskning og Teknologi Hellas Grækenlands nationale forskningsfond Akademiet for den biomedicinske forskningsfond i Athen Det nationale observatorium i Athen Det græske center for havforskning Det græske Pasteur-

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	infrastrukturerne i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))									institut Det nationale center for social forskning Den græske atomenergikommission.
250	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16618_Grundlæggende & Anvendt forskning	Milepæl	Afslutning af grundlæggende & Anvendt forskningsprojekter	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende delprojekter under foranstaltningen vedrørende anvendt grundforskning: finansiering af grundforskning Flagskibsforskningsprojekter i udfordrende tværfaglige sektorer etablering af et institut for anvendt forskning og udvikling inden for kunstig intelligens, databehandling og algoritmeudvikling levering af markedsoversættelige bæredygtige materialeteknologier deltagelse i de europæiske partnerskaber for højtydende databehandling (Euro-HPC) og centrale digitale teknologier anvendt forskning i udvikling af droner (finansiering af forsknings- og udviklingscenter for ubemandede systemer) anvendt forskning inden for præcisionsmedicin.
251	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eExemplary system	Milepæl	Afslutning af TH2ORAX-projektet	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), der bekræfter, at projektet er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af TH2ORAX-projektet Gennem udvikling af en holistisk platform, der skal skabe situationsbevidsthed, færdiggøres beslutningskapaciteter, der forbedrer koordineringen og synkroniseringen af alle relevante kompetente myndigheder, i realtid og døgnet rundt alle ugens dage, for hele det græske område på tværfagligt og tværministerielt plan, og den tilhørende færdiggørelsesrapport udstedes af GSRI.
252	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation -	Milepæl	Afslutning af forskning - Create - Innovate-projekter	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning &				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af alle støtteberettigede projekter under foranstaltningen "Forskning skaber innovation" inden for følgende sektorer: i) miljø og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16971_Forskning - Opret - Innovate			Innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet						bæredygtig udvikling ii) energi iii) informations- og kommunikationsteknologi iv) sundhed og lægemidler v) transport- og forsyningskæde vi) landbrugsfødevarer- og fødevarerindustrien vii) materialer og konstruktion og viii) turisme, kultur og kreative industrier.
253	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16621_Udbredelse af det græske forsknings- og innovationsøkosystem	Milepæl	Afslutning af udadvendte projekter inden for forsknings- og innovationsøkosystemer	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af følgende delprojekter i forbindelse med ekstroversionen af foranstaltningen vedrørende forsknings- og innovationsøkosystemet: fremme af og global omtale af det nationale innovationsøkosystem for nystartede virksomheder & støtte til softwareudvikling, vedligeholdelse og opgraderings-evalueringssproces.
346	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16622_HORIZON 2020 "Seal of Excellence": Finansiering af førende innovative virksomheder	Milepæl	Afslutning af projekter gennemført af små og mellemstore virksomheder	Rapport fra Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), der bekræfter, at projekterne er afsluttet				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af støtteberettigede projekter under foranstaltningen, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder.

Komponent 4.6: MODERNISE og bedre RESILIENCE af centrale økonomiske sektorer

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan omfatter målrettede reformer og investeringer til forbedring af konkurrenceevnen i centrale sektorer i den græske økonomi, nemlig turisme og kultur, landbrug, fremstillingsvirksomhed og akvakultur. Komponenten omfatter også investeringer i transportinfrastruktur, der har til formål at forbedre konnektiviteten og trafikikkerheden. Turismen støttes af investeringer i tematurisme med henblik på at udforske nye turistmarkeder. Komponenten omfatter endvidere investeringer i kultur for at forbedre sektorens konkurrenceevne og modstandsdygtighed og for bedre at udnytte dens forbindelser til turisme. Investeringer i landbruget skal øge produktionsmetodernes effektivitet, fremme producentorganisationer og kooperativer og tilskynde til omlægning til produkter med højere merværdi. Komponenten omfatter også en gennemgribende reform af jernbanesektoren for at gøre den mere effektiv og konkurrencedygtig. Disse investeringer skal støtte et velfungerende indre marked og udviklingen af et bæredygtigt transportsystem. Komponenten støtter gennemførelsen af landespecifikke henstillinger om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019 og landespecifik henstilling 3 2020). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Spørgsmål 1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Opgradering af trafikikkerheden (foranstaltning ID 16631)

Investeringen omfatter forbedringer af vejnettets sikkerhed i hele landet med henblik på at reducere antallet af trafikulykker, der omfatter indgreb på mere end 7 780 farlige steder på tværs af nettet. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet (foranstaltning ID 16628)

Denne investering omfatter fuld anlæg (hovedvej, serviceveje/forbindelsesveje og supplerende arbejder) af en samlet længde på 70 km af den nordlige del af motorvej E65, nærmere bestemt strækningen Trikala-Egnatia. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU —

at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med opførelse, drift og dekommissionering af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Cretan Northern Highway (B.O.A.K.) (foranstaltning ID 16630)

Investeringen vedrører anlæggelsen af den nordlige kretensiske motorvej (BOAK), som forbinder de fire større byer på Kreta (Chania, Rethymnon, Heraklion og Agios Nikolaos) og er en del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Investeringen består af tre delprojekter. Delprojekt 1 omfatter segmentet fra Chania til Heraklion, er en betalingsmotorvej med en længde på ca. 163 km, som skal bygges og drives i henhold til en koncessionsaftale. Denne foranstaltning skal finansiere en række specifikke foruddefinerede arbejder. Delprojekt 2 omfatter segmentet fra Hersonissos-Neapoli på ca. 22,5 km, der skal bygges i henhold til en offentlig-privat partnerskabsaftale, og delprojekt 3 omfatter segmentet Neapolis-Agios Nikolaos på ca. 14 km, der skal bygges som et offentligt bygge- og anlægsprojekt. Motorvejen har til formål at forbedre adgangen mellem de større byer på Kreta og alle større havne og lufthavne på øen, reducere rejsetiden, øge serviceniveauet og trafikikkerheden og forbedre de regionale transportaktiviteter, både for passager- og godstransport. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af den del af investeringen, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Intelligent infrastruktur med miljømæssigt og kulturelt fokus (foranstaltning ID 16960)

Investeringen omfatter følgende digitale projekter på miljø- og kulturområdet: 1) oprettelse af et IT-system til afgrænsning af vandløb for at bidrage til beskyttelse af natur og biodiversitet, 2) oprettelse af en digital bank for transaktioner vedrørende forholdet mellem byggegrunde, 3) udvikling af et fælles digitalt kort, 4) forbedring af de nationale systemer til måling og overvågning af luftforurenende stoffer og havforurening for at bidrage til forbedring af luftkvaliteten og til beskyttelse af havmiljøet, 5) etablering af interaktive digitale tjenester og produktion af digitalt indhold til fremme af kulturelle udstillinger med udvidet og virtuel virkelighed for museer og 6) sporing af ulovligt byggeri og byggeri. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Tilgængelighed Restaurering efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL" (foranstaltning ID 16999)

Denne investering indebærer genopretning af skaderne på vej- og jernbanenettet og det ledsagende tekniske arbejde i de områder, der er berørt af stormen "DANIEL", samtidig med at funktionaliteten, sikkerheden og modstandsdygtigheden over for klimaændringer sikres. Investeringen består af to delprojekter:

1. Restaurering af vejnettet

Rehabiliteringsforanstaltninger på 200 steder i det regionale vejnet i præfekturerne Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida og Evia, som skal omfatte ledsagende tekniske arbejder på broer, der har lidt skade på deres strukturer og skal repareres.

2. Restaurering af jernbanenettet

Genopretning af jernbanenettet på strækningerne fra Domokos til Krannonna på Athen-Thessaloniki-hovedaksen og på to andre akser (Paleofarsalos-Kalambaka og Pelion-linjen), herunder reparation af beskadigede jernbanespor, ledsagende tekniske arbejder på broer, der har lidt skade, og reparation og restaurering af jernbanenettet på stationer.

Der skal udarbejdes en indkøbsplan for de investeringer i jernbanesikkerhed, der støttes under EU's samhørighedspolitik, og for regelmæssig vedligeholdelse, som, selv om de ikke gennemføres med støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, er nødvendige for at genoprette en sikker drift af jernbanenettet.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af forstadsjernbanen i Vestattika (foranstaltning ID 16892)

Denne investering omfatter anlæg af en del af forstadsjernbanegrenen vest for Athen, fra Ano Liossia til begyndelsen af strækningen i ELPE Elefsina og fra slutningen af strækningen i ELPE Elefsina til den nye Megara-station. Udvidelsen af jernbanen har til formål at bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed og fremme konnektiviteten i et område, hvor logistiksektoren har et betydeligt potentiale. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overensstemmelse (foranstaltning ID 16833)

Denne investering omfatter en opgradering af 13 regionale lufthavne for at afhjælpe afvigelser og/eller manglende overholdelse inden for de nuværende lufthavnsgrænser i henhold til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) nye certificeringsspecifikationer, som udgør en kontraktlig forpligtelse for staten. Investeringen skal føre til tilbagetrækning ved afgørelse truffet af den græske civile luftfartsmyndighed (HCAA) af 169 godkendelses- og handlingsdokumenter vedrørende afvigelser (DAAD'er) inden for de nuværende lufthavnsgrænser med henblik på at bringe disse lufthavne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000)

1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Intelligente broer (foranstaltning ID 16949)

Investeringen består af to faser. Fase I af investeringen har til formål at udstyre broer med særlige belastningsmålesystemer og sensorer eller optiske fibre, der måler forskydningen af broerne i realtid. Disse oplysninger registreres og behandles med særlige algoritmer for at vurdere broers strukturelle sårbarhed. Formålet med denne investering er at forbedre sikkerhedsniveauet på broerne og forebygge ulykker, enten som følge af tunge køretøjers passage eller risici i forbindelse med klimaændringer. Fase II i investeringen har til formål at udstyre broer med trådløse sensorer, der drives af solpaneler. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af den græske jernbaneorganisation (foranstaltning ID 16959)

Investeringen omfatter opgradering af den græske jernbaneorganisationens (OSE's) infrastrukturer og tjenester gennem udvikling af følgende systemer og tjenester: (a) Billestyings- og telematiksystemer, (b) infrastruktur til intelligente stationer, (c) kundeoplevelsestjenester, (d) højhastighedsinternet på tog og stationer, (e) et køretøjstelematiksystem og (f) opgradering af sikkerhedsinfrastrukturen i ti jernbanetunneler, der anvender intelligente systemer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Digitalt integreret programforvaltningssystem til forvaltning af infrastruktur- og transportministeriets tekniske arbejder og strukturaktiver (foranstaltning ID 16937)

Reformen indfører et avanceret informationssystem til porteføljeforvaltning med henblik på at give ministeriet for infrastruktur og transport et redskab til at overvåge, forvalte og forvalte sin portefølje af tekniske arbejder og aktiver. Systemet skal give nøjagtige oplysninger i realtid om leverancer, omkostninger og tidsplan i hele det udførte arbejdes livscyklus. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og ampere, transport (foranstaltning ID 16786)

Denne reform indebærer digitalisering af de tjenester, der leveres af ministeriet for infrastruktur og ampere; transport, med henblik på at lette den administrative byrde og forenkle processerne i den offentlige sektor. Det omfatter a) udstedelse, udskiftning og fornyelse af kørekort, b) procedurer i forbindelse med overførsel af køretøjer, c) udstedelse af trafikregistreringslicenser og -plader og d) kørekortundersøgelser. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform: Arbejdsmarkedsreform i kultursektoren (foranstaltning ID 16715)

Denne reform skal indføre arbejdsmarkeds- og socialsikringslovgivning for den kulturelle og kreative sektor med henblik på at øge andelen af anmeldt arbejde i sektoren og støtte branchens fagfolk og beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Formålet med denne reform er at øge den kulturelle og kreative sektors modstandsdygtighed. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Investeringer: Kultur som drivkraft for vækst (foranstaltning ID 16293)

Investeringens overordnede mål er at fremme kulturens bidrag til intelligent og bæredygtig vækst og økonomisk, social og territorial samhørighed. Den består af seks delprojekter:

- 1) yde støtte til regionale strategier for kulturelle og kreative industrier, yde støtte til lokale håndværksøkosystemer, skabe kulturcentreret regionalt vækstøkosystem, fremhæve de kulturelle og kreative industriers funktionelle og organiske tværsektorielle merværdi, skabe arbejdspladser, indføre bæredygtige finansielle aktiviteter, udvikle "oplevelsesøkonomien" osv. Støtten omfatter udvikling og opgradering af kulturelle steder, tjenester og erfaringer, opkvalificering af arbejdsstyrken, udvikling af lokale kulturruter, fremme af kreativitet og innovation, finansiering af energieffektive renoveringer og energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende offentlig infrastruktur osv.
- 2) udvide anvendelsen af arkæologiske udgravninger og monumenter som steder og begivenheder
- 3) yde støtte til den digitale omstilling af kulturelle og kreative industrier og udvikling af digitale modeller for kulturel produktion og distribution
- 4) fremme filmindustrien som drivkraft for vækst og kreativitet og
- 5) fremme af det græske kulturelle mærke og den græske handel.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig er delprojektet vedrørende anlæggelse af tilkørselsveje underlagt en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med anlæggelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Museum for undersøiske antikviteter (foranstaltning ID 16486)

Denne investering skal gennem en energieffektiv renovering genoprette en industribygning i Piræus og genåbne den som et museum for undersøiske antikviteter. Investeringen har til formål at skabe merværdi ud fra et kulturelt og turistmæssigt synspunkt for havnebyen Piræus og det bredere Athenområde. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udnyttelse af receptpligtig kunst, fremme af social samhørighed og udnyttelse af den grå økonomi (foranstaltning ID 16735)

Investeringen har til formål at tiltrække besøgende på 65 år og derover samt besøgende med handicap til kulturelle steder såsom museer, teatre, festivaler, arkæologiske udgravninger og monumenter ved at forbedre den fysiske adgang til disse steder og udvikle guidede tursystemer med høre- og synshjælpemidler. Investeringen skal være i fuld overensstemmelse med den græske strategi for personer med handicap, der allerede er i gang. Desuden skal investeringen fremme programmer for receptpligtig kunst som beskrevet af Verdenssundhedsorganisationen, der anvender kunst og kultur som en integreret del af den medicinske støtte, navnlig inden for mental sundhed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores — tidligere ARF Stores (på stedet og elektronisk) (foranstaltning ID 16536)

Denne investering omfatter energieffektivitetsforanstaltninger, renoveringer, opførelse af butikker og værksteder og levering af udstyr til fysiske butikker og onlinebutikker og opgraderinger af kvaliteten af de tjenester, der leveres af den græske organisation for udvikling af kulturressourcer (HOCRED), som indsamler provenuet fra arkæologiske steder, historiske steder, monumenter og arkæologiske museer i Grækenland og forvalter disse ressourcer til støtte for Grækenlands kulturarv. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er oprettet ved beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om erstatning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147)), der produceres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Beskyttelse af kulturminde og arkæologiske udgravninger mod klimaændringer (foranstaltning ID 16433)

Denne investering omfatter udvikling af planer for tilpasning til klimaændringer for kulturarvssteder. Målet er at beskytte Grækenlands kulturarv, forbedre landets modstandsdygtighed over for klimaændringer og dermed opretholde kulturarvsstedernes bidrag til den økonomiske aktivitet. Investeringen skal omfatte geografiske og tidsmæssige vurderinger af klimarisiciene og identifikation af sårbarheder, som kulturarvssteder står over for. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af videregående kunstuddannelse (foranstaltning ID 16725)

Investeringen opgraderer de statslige videregående kunstuddannelsesinstitutioner i Grækenland og ledsages af en gennemgang og ajourføring af alle læseplaner for videregående kunstuddannelse. Desuden forventes investeringen at støtte kunstsoler ved at opgradere deres fysiske og tekniske infrastruktur.

Investeringen omfatter:

- 1) ajourføring af læseplaner inden for rammerne af den europæiske sektorspecifikke referenceramme for kvalifikationer

- 2) oprettelse af et universitet for udøvende kunst, og
- 3) Opgradering af de store statslige uddannelsesinstitutioners fysiske og tekniske infrastrukturer.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Kulturrute ved Emblematic Archaeological Sites and Monuments (foranstaltning ID 16485)

Denne investering skal udforme fem symbolske kulturruter med tematiske fortællinger, der dækker alle perioder af den græske historie. Ruterne forventes at være geografisk spredt over hele landet. Investeringen skal også omfatte bevarelse og restaurering af udvalgte monumenter, opgradering af tjenester og infrastruktur, udvikling af interaktive digitale applikationer og inddragelse af kunst og kulturelle arrangementer. De monumenter og steder, der indgår i ruterne, skal skabe synergier med turistmål og dermed fungere som drivkraft for bæredygtig vækst og økonomisk, social og territorial samhørighed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Genopretning – Bevarelse – Forbedring af Akropolismonumenterne (foranstaltning ID 16435)

Investeringen omfatter beskyttelse af Akropolis-monumenterne i Athen mod klimaændringer og omfatter restaurering af Parthenon og murene, bevarelse af specifikke dele af alle Akropolis-monumenterne, konsolidering og stabilisering af klippemasserne og forbedringer af de besøgendes tilgængelighed. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Udvikling af turisme (foranstaltning ID 16931)

Denne investering har til formål at forlænge turistsæsonen i Grækenland ud over sommermånederne og fremme alternative former for turisme, hvilket bidrager til økonomisk modstandsdygtighed, bæredygtig vækst og social og territorial samhørighed. Investeringen består af to dele:

- 1) Grøn udvikling: udvikling af bjergturisme, der omfatter energieffektive renoveringer af offentlig og privat infrastruktur og installation af nye vedvarende energikilders kapacitet, sundheds- og wellness-turisme, agroturisme og gastronomi.
- 2) Blå udvikling: opgradering af turisthavnes infrastruktur gennem energieffektivitetsforanstaltninger for eksisterende eller nye bygninger og interventioner for at forbedre den infrastruktur og de tjenester, der tilbydes i lystbådehavne, adgang til strande for ældre og personer med handicap og for at fremme udviklingen af dykning og undervandsturisme.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskræfterne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁸ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁹ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁰ og

¹⁸ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

¹⁹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under

anlæg til mekanisk-biologisk²¹behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Omskoling og opkvalificering inden for turisme (foranstaltning ID 16921)

Investeringen omfatter opkvalificering og omskoling af sæsonarbejdere, langtidsledige samt arbejdstagere i turistsektoren, hvis arbejdskontrakt er blevet suspenderet under pandemien. Omskolingsprogrammerne skal dække flere specialiseringer og imødekomme sektorens fremtidige behov i tiden efter covid-19. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Nye industriparke (foranstaltning ID 16634)

Investeringen omfatter ydelse af finansiel støtte til a) etablering af nye næste generation af industriparke, b) udvidelse af de eksisterende med henblik på at øge deres parathed til omstilling til 5G-net og netinfrastruktur med ultrahøj båndbredde og anvendelse af vedvarende energikilder, intelligent energiforvaltning og energibesparelsesinterventioner samt infrastruktur i den cirkulære økonomi og c) omstilling af områder med høj industriel koncentration til grønne og digitaliserede industriparke. Foranstaltningen skal også omfatte en reform af de lovgivningsmæssige rammer for industriparke, herunder håndtering af juridisk usikkerhed, løsning af ledelsesmæssige spørgsmål og tilvejebringelse af effektive incitamenter til løsning af uformelle industrikoncentrationer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Finansieringsstøtten skal omfatte investeringer i a) infrastruktur til etablering af nye produktionsparke (herunder erhvervelse af jord) med specifikke energieffektivitetskriterier for opførelse af nye bygninger og energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i store virksomheder og støtteforanstaltninger, b) infrastruktur til digital omstilling og skabelse af intelligente industriområder, c) vedvarende solenergi, d) vandforvaltning og bevarelse af vandressourcer (investeringerne skal have et gennemsnitligt infrastrukturlækageindeks (ILI) på $\leq 1,5$), e) spildevandsopsamlings- og -behandlingssystemer, der opfylder energieffektivitetskriterierne, f) elektricitet (udvikling af optankningsnet til elektriske køretøjer eller brintkøretøjer eller tankstationer til biometan til transport), g) projekter til rehabilitering af industriområder og forurenede arealer. Opførelsen af nye bygninger skal opfylde et primært energibehov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver). I tilfælde af opførelse af front-to-end-spildevandssystemer skal foranstaltningen have et nettoenergiforbrug på nul, og i tilfælde af fornyelse af front-to-end-spildevandssystemerne skal den føre til et fald i det gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 % (udelukkende ved hjælp af energieffektivitetsforanstaltninger og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen). Investeringer i elektricitet skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 og skal vedrøre alternative brændstoffer til transport.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser

denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse²² ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²³ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁴ og anlæg til mekanisk-biologisk²⁵ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Investeringer: Fremskyndelse af intelligent produktion (foranstaltning ID 16721)

Investeringen omfatter finansiel støtte til små og mellemstore virksomheder i industrisektoren med henblik på at opgradere deres fremstillingsudstyr og -infrastruktur med avancerede intelligente teknologier med lav miljøpåvirkning. Foranstaltningen skal også støtte industriordninger og klynger af virksomheder i vigtige industrielle værdikæder, der fremmer den græske industris konkurrenceevne og dens omstilling til industri 4.0. Finansieringsstøtten omfatter investeringer i digitalisering af produktionslinjer, automatisering og sammenkobling af forsyningskæder, udformning og produktion af intelligente produkter og tjenester, gennemførelse af intelligente fremstillingsteknologier inden for mekaniske 5G-net med ultrahøj hastighed, laboratorieudstyr og ampere, fremstillingsudstyr, kvalitetskontroludstyr, IKT og ampere, softwareudstyr, softwarelicenser, cloudlicenser, gennemførelsestjenester til den nye IT-infrastruktur og S/W, IT-sikkerhedstjenester, produktdesign, intellektuel ejendomsret, patent- og certificeringsomkostninger. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse²⁶ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante

²² Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

²³ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁶ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

benchmarks²⁷ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk²⁹ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Investeringer: Økonomisk omstilling i landbrugssektoren (foranstaltning ID 16626)

Investeringen består af følgende fem foranstaltninger til at styrke og fremme udviklingen af landbrugssektoren i Grækenland: a) Innovation og grøn omstilling inden for forarbejdning af landbrugsprodukter, b) modernisering af den primære sektor, c) udvikling af grøn turisme, d) omstrukturering af dyrkning og e) dyregenetisk forbedring. En særlig del af investeringerne under a), c) og d) skal yde støtte til energiopgradering af produktionsanlæg og bygninger, mekanisk udstyr med lavt energiforbrug til modernisering af de eksisterende produktionsanlæg, projekter inden for affaldshåndteringsenheder og forvaltning af emissioner af forurenende luftarter med henblik på miljøbeskyttelse, indførelse af nye teknologier til overvågning af sporbarhed, miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet samt markedsanalyse, strategisk samarbejde og skabelse af forsyningskæder af høj værdi, der primært har til formål at sammenkoble økonomiske sektorer (landbrug – proces – turisme). Denne investering skal også støtte miljøvenlige transportmidler, udvikling af nye vedvarende energikilder, foranstaltninger til tilpasning til og forebyggelse af klimaændringer og forvaltning af klimarelaterede risici, beskyttelse af biodiversitet, naturarv og ressourcer.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i mandatet for indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³⁰ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³¹ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³² og

²⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under

anlæg til mekanisk-biologisk³³behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Digital omstilling af landbrugsfødevarer (foranstaltning ID 16653)

Investeringen skal fremme indførelsen af innovative teknologier i den græske landbrugssektor, kontrollen med forfalskning af græske produkter, lette græske fødevarers adgang til udenlandske markeder samt udvikle ny viden om landbrugsfødevarer i Grækenland og udbrede bedste praksis. Investeringen omfatter interventioner a) til støtte for den digitale omstilling af landbrugssektoren såsom udvikling af en storstilet åben digital infrastruktur med cloudinfrastruktur og storstilet databehandlingskapacitet for satellit- og luftdata og b) til fremme af handelen med græske landbrugsprodukter, husdyrbrug og fiskeri ved at lette udstedelsen af eksportcertifikater, udvikling af et system til forvaltning af data om import og handel inden for Fællesskabet og et business intelligence-system for import og handel og udvikling af en udadvendt portal til fremme af græske landbrugsfødevarer og landbrugsprodukter. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investeringer: Forslag til aktioner i akvakultursektoren (foranstaltning ID 16584)

Denne investering omfatter innovative udstyrsløsninger, forskning, overførsel af knowhow og uddannelse af menneskelige ressourcer med henblik på at modernisere og diversificere akvakulturproduktionen. Det skaber også en bank for genetisk materiale for truede arter og kommercielle arter af ferskvandsfisk. Formålet med investeringen er at støtte miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet, der fører til øget handel og jobskabelse i sektoren. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Opgradering af interventioner for regionale havne (foranstaltning ID 16975)

Investeringen omfatter interventioner til opgradering af regionale havne med henblik på at fremme den lokale økonomiske udvikling, herunder turismeudvikling. Indgrebene skal foretages i tretten havne i hele landet og bestå af infrastrukturforbedringer såsom opgradering og restaurering af havnekajer for at lette indskibning, bølgebrydere, installation af flydende moler, reparation af moler på grund af sedimenteringsproblemer, opførelse af servicerammer, kajmure og kystbeskyttelsesarbejder, restaurering af havnebassinet efter omfattende oversvømmelser. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen er navnlig genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU for at sikre, at overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade integreres i projektet og overholdes nøje i faserne med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde (foranstaltning ID 16944)

denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investeringen består i at udarbejde en detaljeret undersøgelse, strategi og udvikling af en finansieringsmekanisme for den gradvise fornyelse af landets passagerskibsflåde. Undersøgelsen skal definere fartøjernes relevante opgraderingsbehov og investeringshorisonten, operatørernes finansieringsbehov og de potentielle indtægter, der skal genereres gennem fornyelsesplanen, definere den infrastrukturfornyelse, der bør finde sted i havnene for at støtte driften af de nye fartøjer, og udvikle en finansieringsmekanisme for at lette operatørernes adgang til finansiering. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Organisatorisk reform i jernbanesektoren (foranstaltning ID 16982)

Projektets vigtigste aktioner er:

1. Vedtagelse af en køreplan med skridt til en fuldstændig omorganisering af virksomhederne OSE og ERGOSE.
2. Ansættelse af en specialiseret konsulent til at bistå med gennemførelsen af reformen
3. Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning for reformen af de to virksomheder, der giver dem mulighed for at udvikle, drive og vedligeholde et moderne jernbanenet.
4. Gennemførelse af den reform, der er fastlagt i den primære og afledte ret.

Omorganiseringen kan gennemføres ved fuldt ud at integrere ERGOSE med OSE.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025. Reformen har til formål at gøre den græske jernbanesektor mere sikker, effektiv, integreret, moderne og lydhør over for kundernes efterspørgsel. Reformen skal understøttes af en multipel rammekontrakt om omstrukturering af jernbaneinfrastruktursektoren i Grækenland.

Reform: Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (foranstaltning ID 16593)

Formålet med reformen er at fremme Grækenland som en attraktiv destination for potentielle investorer. Reformen skal revidere den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer og samle bestemmelserne i to forskellige love 3894/2010 og 4608/2019 i én retsakt, hvilket gør den retlige ramme for de strategiske investeringer klar for potentielle investorer. Den opretter en ny kategori af strategiske investeringer med yderligere incitament, forenkler og konsoliderer licensproceduren gennem en kvikskranke og medtager nye økonomiske aktivitetsområder og potentielle vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse i den eksisterende lovgivningsmæssige ramme (lov 3894/2010 og lov 4608/2019).

Hovedkriterierne for, at en investering kan karakteriseres som en emblematiske investering af stor betydning, er at fremme innovation eller teknologiudbredelse, den grønne økonomi og/eller i væsentlig grad at fremme den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan. Karakteriseringen af projekterne må ikke kræve en minimumssum af investeringsomkostninger eller et minimumsantal årlige beskæftigelseskvoter. Det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer træffer den endelige afgørelse om karakteriseringen af investeringen som en dynamisk investering af stor betydning og de specifikke incitament, som investeringen er berettiget til. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

De støtteberettigede investeringer omfatter projekter, der fremmer innovation eller teknologispredning, anvendelse af vedvarende energikilder og overgang til en lavemissionsøkonomi, og/eller som i væsentlig grad fremmer den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), udelukker støtteberettigelseskriterierne i den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med

fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³⁴ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁵ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk³⁷behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

³⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Spørgsmål 2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Vigtigste investeringer 6: Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
254	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Centralgrækenland Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejde i E-65	Rapport fra en uafhængig ingeniør, der er godkendt af infrastrukturministeriet				Spørgsmål 2	2022	Påbegyndelse af anlægsarbejde på motorvej E-65 Centralgrækenland: Trikala-egnatia
256	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Centralgrækenland Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	E-65-arbejder — færdiggørelse	færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af projektet, herunder arbejder (f.eks. alle betalingsstationer, belysnings- og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for certificering og drift af motorvejen).

Vigtigste investeringer 7: Opgradering af trafikssikkerheden

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
257	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikssikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikssikkerhed – første del af kontrakterne	Meddelelse om tildeling af kontrakter for mindst 2 300 lokaliteter.				Spørgsmål 2	2023	Kontrakter tildelt for mindst 2 300 lokaliteter, der sikrer a) forbedring af trafikssikkerheden som led i programmet til forbedring af trafikssikkerheden (PEVOA) på ca. 7 000 farlige lokaliteter b) mindre forbedringer for resten af 2 500 km
258	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikssikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikssikkerhed – alle kontrakter	Meddelelse om tildeling af 100 % af kontrakterne				Spørgsmål 2	2024	Kontrakter om a) forbedring af trafikssikkerheden på mindst 7 780 farlige steder; b) intelligent ledet belyningsinfrastruktur til 31 938 poler
259	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed —	Milepæl	Færdiggørelse af trafikssikkerhedsprojektet	færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af projektet og opnåelse af a) forbedring af trafikssikkerheden på mindst 7 780 farlige steder; b) 31 938 smart led belysning poler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16631_Oprgradering af trafikikkerheden									

Vigtigste investeringer 8: Den nordlige kretensiske hovedvej (B.O.A.K.)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
260	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til BOAK's tre delprojekter	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter i forbindelse med a) koncessionsaftalen, b) det offentlig-private partnerskab og c) Offentligt arbejde.
262	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16630_Cretan	Milepæl	Projektafslutning af BOAK	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Delprojekt tre: (Neapolis-Agios Nikolaos) afsluttet og i drift. Delprojekt to: (Hersonisos – Neapolis) færdiggørelse af: alle projekter og undersøgelser i forbindelse med delprojektet a) Fase A og B i udgravningsarbejdet og det midlertidige støttearbejde i tunnelerne T1 og T2

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Northern Highway (B.O.A.K.)									<p>b) bro C6. . For delprojekt 1 (Chania-Heraklion) skal følgende arbejder være afsluttet:</p> <p>1. Alle arbejder i de eksisterende omfartsveje, undtagen de elektromekaniske installationer (f.eks. vejbelysningspæle, reflekterende skilte, strømforsyningskabler) som følger: a) Chania Bypass (1Y,2Y), længde af sektioner: 8,0 km b) Rethymnon Bypass (10Y,11Y), længde af sektioner: 6,8 km og c) Heraklion Bypass (23Y), sektionslængde: 8,5 km væk. Arbejdet i den geografiske enhed 23Y omfatter ikke opførelsen af Kako Oros-tunnellen.</p> <p>2. Udgravning og midlertidige støttearbejder i en samlet længde på 600 m i tunnel T1 (afsnit Souda – Vrisses, underafsnit 4N, I/C Plataniou – I/C Eastern Apteros).</p> <p>3. Færdselssikkerhedsforanstaltninger på 280 steder.</p>

Gruppe 24: Infrastruktur

Undergruppe 1 (digital omstilling)

- Intelligent infrastruktur med miljømæssigt og kulturelt fokus (ID: 16960)
- Intelligente broer (ID: 16949)
- Forenkling af procedureerne i ministeriet for infrastruktur og ampere, transport (ID: 16786)
- Digitalt integreret programforvaltningssystem til administration af infrastruktur- og transportministeriets tekniske arbejder og strukturaktiver (ID:16937)

Undergruppe 2 (jernbaner og lufthavne)

- Tilgængelighed Restaurering efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL" (foranstaltning ID 16999)
- Organisatorisk reform af jernbanesektoren (ID: 16982)
- Digital omstilling af den græske jernbaneorganisation (ID: 16959)
- Opgradering af forstadsjernbanen i Vestattika (ID: 16892)
- EASA-overholdelsesprogram (ID: 16833)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
263	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Køreplan for en jernbanereform	Køreplan				Spørgsmål 3	2021	Undergruppe to: Udarbejdelse af en køreplan med skridt til fuldstændig reorganisering af virksomhederne OSE og ERGOSE.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
264	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Lov om reform af jernbanesektoren	Ikrafttræden af primær og afledt ret				Spørgsmål 2	2022	Undergruppe to: Organisatorisk reform af jernbanesektoren Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning for reformen af de to virksomheder, der giver dem mulighed for at udvikle, drive og vedligeholde et moderne jernbanelinje.
267	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i regionale lufthavne	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2023	Undergruppe to: Overholdelsesprogram for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA): Alle kontrakter om udbedringsarbejde i 13 regionale lufthavne for at overholde den nye forordning (EU) 2018/1139, der er undertegnet.
268	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Gennemførelsesplan for de græske jernbaner	Offentliggjort gennemførelsesplan for de græske jernbaner				Spørgsmål 2	2024	Offentliggørelse af en gennemførelsesplan for det nye fælles jernbaneinfrastrukturselskab (Hellenic Railways)
268a	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske	Milepæl	Lovgivning for græske jernbaner og indgåelse	Kopi af lovgivning om græske jernbaner og indgåelse af aftale				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ændringer af lov nr. 4974/2022 og afledt ret for et nyt fælles

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektorer modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren		af aftale for den tekniske leder	for den tekniske leder gennem en direkte aftale med en EU-medlemsstat eller en ordregivende myndighed i en EU-medlemsstat						armslængdejernbaneinfrastrukturselskab med OSE som kernen ("Hellenic Railways"), der omfatter ERGOSE. Det nye selskab vil påtage sig det overordnede ansvar for spørgsmål vedrørende jernbaneinfrastrukturens sikkerhed og samarbejde fuldt ud med jernbanevirksomhederne om at gennemføre risikokontrolforanstaltninger. Sideløbende hermed indledes processen med at udpege en teknisk leder til at støtte den operationelle etablering af det nye selskab, hvilket skal opnås gennem indgåelse af en direkte aftale med en EU-medlemsstat eller en ordregivende myndighed i en EU-medlemsstat.
268b	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Vedtagelse af flerårigt investeringsprogram, undertegnelse af ny kontraktmæssig aftale	Kopi af en vedtaget af bestyrelsen for de græske jernbaner, flerårigt investeringsprogram og kopi af en underskrevet ny kontraktmæssig aftale				Spørgsmål 2	2025	De græske jernbaners bestyrelses vedtagelse af det flerårige program med forventede strategiske investeringer og vedligeholdelsesarbejde undertegnelse af en kontraktlig aftale i henhold til EU-direktiv 34/2022 med specifikke milepæle og KPI'er, herunder for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemførelse af investeringer i centrale sikkerhedssystemer og -infrastrukturer, for regelmæssig vedligeholdelse, for kundetilfredshed og for at styrke kvaliteten af virksomhedens rekruttering og virksomhedsledelse.
268c	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorers modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Afslutning af jernbaneorganisationsreformen	Rapport, der bekræfter fuld operationalisering af de græske jernbaner				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af organisationsreformen i jernbanesektoren. Det nye fusionerede jernbaneinfrastrukturselskab skal være fuldt operationelt.
269	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorers modstandsdygtighed - 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overensstemmelse	Milepæl	Afslutning af EASA's arbejde med at rette op på overensstemmelse	Afgørelser truffet af den græske civile luftfartsmyndighed (HCAA) om tilbagetrækning af 169 godkendelses- og handlingsdokumenter vedrørende afvigelser (DAAD'er)				Fjerde kvartal	2025	Alle udbedningsarbejder inden for de nuværende grænser for 13 lufthavne skal være afsluttet, og de respektive godkendelses- og handlingsdokumenter vedrørende afvigelser (DAAD'er) skal trækkes tilbage ved afgørelser truffet af den græske civile luftfartsmyndighed (HCAA).
271	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af	Milepæl	Færdiggørelse af den del af Vestattika-jernbanen, der går fra	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af infrastruktur- og overbygningsarbejder, elektrificerings-, signal- og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16892_Opgradering af forstadsjernbanen i Vestattika		Ano Liossia til begyndelsen af strækningen i ELPE Elefsina og fra slutningen af strækningen i ELPE Elefsina til den nye Megara-station							telekommunikationssystemer (undtagen passagerinformationssystemet PIS) i den del af forstadsjernbanen i Vestattika, der går fra Ano Liossia til begyndelsen af strækningen i ELPE Elefsina og fra slutningen af strækningen i ELPE Elefsina til den nye Megara-station.
272	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16949_Intelligente broer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om intelligente broer fase I	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Undergruppe 1: Afslutning af projektet om intelligente broer fase I, der leverer intelligent forebyggende vedligeholdelse af broer i flere regioner i landet.
272a	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16949_Intelligente broer	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligente broer, fase II	Afslutning af arbejder				Spørgsmål 3	2025	Færdiggørelse af projektet om intelligente broer, fase II, der giver broer trådløse sensorer, der drives af solpaneler.
274	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16959_Digital omstilling af den	Milepæl	Afslutning af OSE-projektets digitale omstilling	Færdiggørelsesrapport fra OSE.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af OSE-digitaliseringsprojektet: 1. Billetadministrations- og telematiksystem 2. infrastruktur af intelligente stationer 3. Kundeoplevelsestjenester; 4. Gennemførelse og drift af telekommunikationsnet til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	græske jernbaneorganisation									højhastighedsinternettet på tog og stationer 5. OSE-køretøjstelematiksystem Installationsvirksomhed 6. Uddannelsestjenester og 7. Færdiggørelse af opgraderingen af sikkerhedsinfrastrukturen i ti jernbanetunneller ved hjælp af intelligente systemer.
275	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16960_Intelligent infrastruktur med miljømæssigt og kulturelt fokus	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligent infrastruktur	Afslutning af delprojekter				Fjerde kvartal	2025	Alle afsluttede delprojekter: 1. Informationssystem for afgrænsning af vandløb med henblik på at bidrage til beskyttelse af natur og biodiversitet 2. Digital Bank for Building Plot Ration-transaktioner 3. fælles digitalt kort 4. Digital handlingsmåling og overvågning af luftforurenende stoffer og havforurening med henblik på optimering af nationale overvågningssystemer i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og 5. Intelligent infrastruktur og udvikling af interaktive digitale tjenester og produktion af digitalt indhold til fremme af kulturelle udstillinger med Augmented and Virtual Reality for museer 6. Sporing af ulovligt byggeri og byggeri.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
276	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16937_Digitalt integreret programforvaltningssystem til forvaltning af de tekniske arbejder og strukturelle aktiver i ministeriet for infrastruktur og transport	Milepæl	Afslutning af PMIS for infrastrukturministeriet	Færdiggørelsesrapport fra infrastrukturministeriet				Fjerde kvartal	2025	Levering af et avanceret PMIS (Portfolio Management Information System) til infrastrukturministeriet.
277	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16786_Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og amp; Transport	Milepæl	Forenkling af procedurerne for transportministeriet	Færdiggørelsesrapport fra Ministeriet for Infrastruktur og Transport				Fjerde kvartal	2024	Gennemføre den digitale omstilling og forenkle procedurerne.
349	4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16999_Genopretning af tilgængelighed	Milepæl	Projekter vedrørende restaurering af veje afsluttet	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af arbejdet med at genoprette vejnettet og gøre det modstandsdygtigt i områder, der er ramt af stormen "DANIEL".

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL"									
350	- 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16999_Genopretning af tilgængelighed efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL"	Milepæl	Projekter vedrørende restaurering af jernbaner afsluttet	Afslutning af arbejder				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af arbejdet med at restaurere jernbanenettet og gøre det modstandsdygtigt i områder, der er ramt af stormen "DANIEL", og navnlig af strækningerne fra Domokos til Krannona på hovedaksen Athen-Thessaloniki, Paleofarsalos-Kalambaka og Pelion-linjen. Udarbejdelse af en indkøbsplan for alle de ledsagende investeringer i jernbanesikkerhed og for regelmæssig vedligeholdelse.

Gruppe 25: Kultur

- Arbejdsreform i kultursektoren (ID:16715)
- Kultur som drivkraft for vækst (ID: 16293)
- Museum for undersøiske antikviteter (ID: 16486)
- Udnyttelse af receptpligtig kunst, fremme af social samhørighed og udnyttelse af det grå guld (ID: 16735)
- Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED (ID: 16536)
- Beskyttelse af kulturminde og arkæologiske udgravninger mod klimaændringer (2. gruppe) (ID: 16433)

- Opgradering af videregående kunstuddannelser (ID: 16725)
- Hoteller i nærheden af Emblematic Archaeological Sites and Monuments (ID: 16485)
- Restaurering - Bevarelse - Forbedring af Akropolismonumenterne (ID: 16435)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
278	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16715_Arbejdsreform i kultursektoren	Milepæl	Lovgivning om arbejdsmarkedsreformer i den kulturelle sektor	Ikrafttræden af lovgivning og afledt ret og indførelse af et system til troværdig evaluering af status for "kreative eller kulturelle fagfolk"				Spørgsmål 3	2022	Ikrafttræden af lovgivning om arbejdsmarkedsreformer i den kulturelle sektor, herunder fastlæggelse af en status for "kreative eller kulturelle fagfolk" og forholdsmæssige skatte- og socialsikringsincitament.
279	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16486_Museum for undersøiske antikviteter	Milepæl	Tildeling af kontrakter til Museum for undersøiske antikviteter	Meddelelse om tildeling til Museum for undersøiske antikviteter and tekniske specifikationer offentliggjort for værker på Museum for undersøiske antikviteter				Fjerde kvartal	2023	Kontrakttildeling på Museum for undersøiske antikviteter.
280	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed	Milepæl	Moderne græsk kultur Mærke og platform	Rapport om moderne græsk kulturbranding, grøn designplatform, græsk musikdatabase og genoplivet græsk litteraturoversættelses program.				Fjerde kvartal	2024	Kultur som drivkraft for vækst: Moderne græsk kultur Branding udviklet, oprettet af græsk Design platform, græsk musik database og opdateret græsk litteratur oversættelse program

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	hed - 16293_Kultur som drivkraft for vækst									
283	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16293_Kultur som drivkraft for vækst	Milepæl	Kultur som drivkraft for vækst	Afslutningsrapporter for alle delprojekter, herunder betalingsbeviser og resultater af revisioner af investeringer, attestering fra støttemodtagere ved investeringens afslutning				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af kultur som drivkraft for vækst Afslutning af alle relevante delprojekter: yde støtte til gennemførelsen af pilotprojekter under udvalgte regionale strategier for kulturelle og kreative industrier, opgradere kultursteders infrastruktur og afholde workshopper for fagfolk inden for kulturelle og kreative industrier at yde støtte til lokale økosystemer for håndværk gennem infrastrukturforbedringer, uddannelsesprogrammer, kortlægning og udvikling af en integreret national strategi for håndværk for hver region udvide anvendelsen af arkæologiske udgravninger og monumenter som steder og begivenheder ved at opgradere udvalgte arkæologiske udgravninger og monumenter og forbedre deres digitale infrastruktur fremme af filmindustrien ved at yde finansiel støtte til produktion af udvalgte græske film styrkelse af det græske kulturmærke og eksporten, herunder ved at udvikle det digitale materiale og fremme platformen for moderne græsk kultur og alle de tilknyttede underplatforme, yde finansiel støtte til deltagelse i og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fremme af græske produktioner i udlandet.
284	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16536_Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores – tidligere ARF Stores (on-spot og elektronisk)	Milepæl	Opgradering af den græske organisation for udvikling af kulturressourcer (HOCRED)	Afslutningsrapporter, herunder dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attestering fra støttemodtagere ved investeringens afslutning.				Fjerde kvartal	2025	Forbedring af den græske organisation for udvikling af kulturressourcer (HOCRED), herunder energieffektivitetsrenoveringer, opførelse og opgradering af infrastrukturen og levering af udstyr til fysiske butikker og onlinebutikker og opgradering af tjenesternes kvalitet.
285	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16725_Opgradering af de videregående uddannelser inden for kunst	Milepæl	Opgradering af videregående kunstuddannelser	Afslutningsrapport, herunder (a) dokumentation for betaling og resultater af revisioner af investeringer, attestering fra støttemodtagere af investeringsafslutninger og b) dokumenterede revisioner af den retlige ramme med				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af lovgivning om a) oprettelse af et universitet for udøvende kunst og b) revision og ajourføring af læseplaner for denne højere kunstuddannelsesinstitution. Færdiggørelse af bygningsopgraderingen af den nationale danseskole og statskonservatoriet i Thessaloniki. Afslutning af opgraderingen af større statslige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				henvisninger til EU-Tidende.						kunstudannelsesinstitutioner (Drama School of the National Theatre, State Theater of Northern Greece, Higher School of Marble Crafts of Tinos)
287	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16486_Museum for undersøiske antikviteter	Milepæl	Museum for undersøiske antikviteter	Afslutningsrapport, herunder (1a) Certificering ved investeringens afslutning og (1b) Certificering af værker til permanente udstillingssteder, bevaringsarbejder og dokumentation og publikationer til støtte for udstillingen.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af Museum for undersøiske antikviteter: (1a) færdiggørelse af energieffektivitetsarbejder og (1b) tilrettelæggelse af en permanent udstilling, der skaber en betydelig merværdi for turismen og kulturen i Piræus og det bredere Athenområde.
288	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16485_Kulturruter på emblematiske arkæologiske steder og monumenter	Milepæl	Hoteller i nærheden af Emblematic Archaeological Sites	Afslutningsrapport, herunder attestering fra støttemodtagerne ved investeringens afslutning.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af kulturruter: tilvejebringelse af fem geografisk spredte kulturruter med tematiske fortællinger fra græsk historie, herunder bevarelse og restaurering af udvalgte monumenter, opgradering af tjenester og infrastruktur, udvikling af interaktive digitale applikationer og inddragelse af kunst og kulturelle arrangementer.
289	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale	Milepæl	Udnyttelse af "receptpligtig kunst"	Afslutningsrapport, herunder attestering fra støttemodtagerne				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af infrastrukturelle forbedringer på udvalgte steder med henblik på at forbedre den fysiske adgang og levere guidede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16735_Udnyttelse af receptpligtig kunst, fremme af social samhørighed og udnyttelse af den grå økonomi			ved investeringens afslutning.						tursystemer med høre- og synshjælpemidler til kulturelle steder såsom museer, teatre, festivaler og arkæologiske steder og færdiggørelse af udviklingen af en digital portal for besøgende med handicap. Afslutning af kunst på recept, herunder fremme interventioner, der bruger kunst og kultur til at hjælpe genopretning fra psykiske problemer, der giver uddannelsesprogrammer og workshops for fagfolk i sektoren.
290	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed – 16433_Beskyttelse af kulturminder og arkæologiske udgravninger mod klimaændringer	Milepæl	Beskyttelse af kulturminder mod klimaændringer	Afslutningsrapport, herunder kopier af planer for tilpasning til klimaændringer, betalingsbeviser og resultater af revisioner af investeringscertificering af investeringsafslutning				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af beskyttelse af kulturminder mod klimaændringer, herunder udvikling af planer for tilpasning til klimaændringer for kulturarvssteder og dermed opretholdelse af kulturarvsstedernes bidrag til økonomisk aktivitet, herunder rumlige og tidsmæssige vurderinger af klimarisici og identifikation af sårbarheder, som kulturarvssteder står over for.
291	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed –	Milepæl	Restaurering - Bevarelse- Forbedring af Akropolis	Afslutningsrapport, herunder g beviser for betaling og resultater af revisioner af investeringer, certificering af investeringsafslutning.				Fjerde kvartal	2025	Afslutning Restaurering af Akropolis-monumenter for at bevare monumentet mod klimaændringerne, herunder restaurering af Parthenon og murene, bevarelse af specifikke dele af stedet, konsolidering og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16435_Genopretning – Bevarelse – Forbedring af Akropolismonumenterne									stabilisering af klippemasser og forbedret adgang for besøgende.

Gruppe 26: Turisme og skibsfart

- Udvikling af turisme (omfatter delprojekt Opgradering af interventioner til turisthavne) (ID: 16931)
- Omskoling og opkvalificering inden for turisme (ID: 16921)
- Opgradering af interventioner for regionale havne (ID: 16975)
- Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde (ID: 16944)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
292	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Turistudvikling: reformer af turisthavne	1. Ikrafttræden af ændringer til lov 2160/1993 om turisthavne. 2. Ikrafttræden af ændringer af lov nr. 4179/2013 og 4276/2014 om skisportssteder. 3 Rapport, der attesterer oprettelsen af projektstyringskontoret.				Spørgsmål 1	2022	(1) Turistudvikling: Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at reformere den retlige ramme for loven om turisthavne for at tilskynde til nye investeringer, herunder ændring af bestemmelserne vedrørende udstedelse af tilladelser til installation og drift i overensstemmelse med lov nr. 4442/2016 om investeringstilladelser. (2) Turistudvikling: Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at reformere den retlige ramme for skisportssteder for at tilskynde til nye investeringer, herunder ændring af bestemmelser vedrørende udstedelse af installations- og driftslicenser i overensstemmelse med lov nr. 4442/2016 om investeringslicenser. (3) Udvikling af turisme: Oprettelse af et projektstyringskontor for tilsyn med investeringer i opgradering af turisthavne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
294	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16944_Masterplan for fornyelse af den græske passagerskibsflåde	Milepæl	Masterplan for græsk passagerskibsfart	Afsluttet rapport og sammendrag af høringen.				Spørgsmål 2	2025	Overordnet plan for fornyelse af den græske passagerflåde: Afslutning af projektet
295	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Udvikling af turisme: Offentliggørelse af afgørelser om godkendelse af turisthavne	Godkendelsesafgørelser				Spørgsmål 2	2024	Offentliggørelse af afgørelser om godkendelse af de udvalgte støttemodtagere med henblik på at opgradere turisthavnens infrastruktur og bl.a. forbedre deres energieffektivitet.
296	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16921_Omskolning og opkvalificering	Mål	Omskolning og opkvalificering inden for turisme (færdiggørelse)		Antal deltagere, der fuldførte uddannelsen	0	18 000	Fjerde kvartal	2025	Opkvalificering og omskolning inden for turisme: Afslutning af uddannelseskurser attesteret ved en færdiggørelsesrapport med et detaljeret statistisk bilag over afsluttede kurser og gennemførte kurser efter udbyder og kvalifikation.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	inden for turisme									
297	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Afslutning af turistudviklingsprojektet	Afslutning af investeringer				Fjerde kvartal	2025	<p>Udvikling af turisme:</p> <p>(1a) Afslutning af specificerede opgraderingsarbejder på turisthavne for at fremme turisme og private investeringer.</p> <p>(1b) Afslutning af andre turismeinterventioner for at fremme alternative former for turisme og forlænge sæsonen, herunder:</p> <p>Grøn udvikling: oprettelse af lokale kontorer for forvaltning af rejsemål og observatorier for bæredygtig turisme udvikling af bjergturisme, der omfatter energieffektiv renovering af offentlig og privat infrastruktur/udstyr og/eller installation af nye vedvarende energikilders kapacitet sundheds- og wellness-turisme gennem udnyttelse af termiske kilder fremme af agroturisme og gastronomi.</p> <p>- Blå udvikling: opgradere interventionerne for at forbedre den infrastruktur og de tjenester, der tilbydes i lystbådehavne, adgangen til strande for ældre og personer med handicap og fremme udviklingen af dykning og amp; undervandsturisme.</p>
298	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer	Milepæl	Opgradering af interventioner for regionale havne	Færdiggørelse af opgraderinger af regionale havne				Fjerde kvartal	2025	Afslutning af 13 regionale havneopgraderinger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed - 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne									

Gruppe 27: Industri & Investeringer

- Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (ID: 16593)
- Nye industriparker (ID: 16634)
- Fremskyndelse af intelligent fremstilling (ID: 16721)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
299	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer – lovgivningsmæssig reform	Ikkrafttræden af lovændringer				Fjerde kvartal	2021	<p>Ikkrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at reformere den lovgivningsmæssige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer (lov 3894/2010 og lov 4608/2019), herunder gennem retlig kodifikation for at skabe en ensartet og sammenhængende ramme og retlige ændringer for at indføre en ny kategori af strategiske investeringer "Emblematiske investeringer af stor betydning".</p> <p>Reformen af rammen for strategiske investeringer skal også indføre bestemmelser, der bidrager til at fremskynde den administrative procedure i forbindelse med godkendelse og udstedelse af licenser til strategiske investeringer (dvs. for at forbedre hasteproceduren). Der indføres nye kategorier af strategiske investeringer i loven på grundlag af kriterier, der fremmer innovation eller teknologiudbredelse, anvendelse af vedvarende energikilder og overgang til lavemissionsøkonomi og/eller i væsentlig grad fremmer den græske økonomis konkurrenceevne på internationalt plan.</p>
300	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til fremstillingsvirksomhed	Lancering af indkaldelser af forslag til fremstillingsvirksomheder				Spørgsmål 1	2022	Iværksættelse af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til fremstillingssektoren vedrørende investeringer i digitalisering af produktionslinjer, automatisering og sammenkobling af forsyningskæder, udformning og produktion af intelligente produkter og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sektors modstandsdygtighed - 16721_Hurtigere intelligent produktion									tjenester, gennemførelse af intelligente fremstillingsteknologier i mekaniske 5G-net med ultrahøj hastighed, laboratorie- og amperelanlæg, fremstillingsudstyr, kvalitetskontroludstyr, IKT- og amperelanlæg, softwareudstyr, softwarelicenser, cloudlicenser, implementeringstjenester til den nye IT-infrastruktur og S/W, IT-sikkerhedstjenester, produktdesign, intellektuel ejendomsret, patent- og certificeringsomkostninger med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
301	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparker	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til industriparker	Indkaldelse af forslag til industriparker				Spørgsmål 1	2022	Iværksættelse af alle indkaldelser af konkurrerende forslag til udvikling af industriparker med henblik på investeringer i a) infrastruktur til etablering af nye produktionsparker (herunder erhvervelse af jord) med specifikke energieffektivitetskriterier for opførelse af nye bygninger og energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i store virksomheder og støtteforanstaltninger, b) infrastruktur til digital omstilling og skabelse af intelligente industriområder, c) vedvarende solenergi, d) vandforvaltning og bevarelse af vandressourcer (investeringerne skal have et gennemsnitligt infrastrukturlækageindeks (ILI) på <= 1,5), e) spildevandsopsamlings- og -behandlingssystemer, der opfylder energieffektivitetskriterierne, f) elektricitet (udvikling af optankningsnet til elektriske køretøjer eller brintkøretøjer eller tankstationer til biomethan til transport), g) projekter til rehabilitering af industriområder og forurenedede arealer. Mandatet,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>herunder kriterierne for støtteberettigelse, skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Opførelsen af nye bygninger skal overholde en primær energiforbrugsspørgsmål, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver). I tilfælde af opførelse af front-to-end-spildevandssystemer skal foranstaltningen have et nettoenergiforbrug på nul, og i tilfælde af fornyelse af front-to-end-spildevandssystemerne skal foranstaltningen føre til et fald i det gennemsnitlige energiforbrug på mindst 10 % (udelukkende ved energieffektivitetsforanstaltninger og ikke ved væsentlige ændringer eller ændringer i belastningen). Investeringer i elektromobilitet skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 og skal vedrøre alternative brændstoffer til transport.</p>
302	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparker	Milepæl	Industriparker – lovgivningsreformer (primær ret)	Offentliggørelse af lovgivning i EU-Tidende				Spørgsmål 3	2022	Gennemførelse af primær lovgivning for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for industrielle erhvervsparker, herunder håndtering af juridisk usikkerhed, løsning af ledelsesmæssige spørgsmål og tilvejebringelse af effektive incitamenter til løsning af uformelle industrielle fusioner
303	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af	Milepæl	Strategiske investeringer - udvælgelse af	Udvælgelse af støtteberettigede "Emblematiske				Fjerde kvartal	2023	Udvælgelse af "Emblematiske investeringer af stor betydning" via godkendelsesafgørelsen fra det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer		støtteberettigede projekter	investeringer af stor betydning"						(attesteret ved offentliggørelse af afgørelsen). For så vidt angår energiinvesteringer omfatter støtteberettigede investeringer investeringer i a) infrastruktur med specifikke energikriterier til opførelse af nye bygninger, b) hybride elproduktionsprojekter fra vedvarende energikilder på ikkeforbundne øer, c) investeringer i produktion af grøn brint, d) systemer til lagring af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder eller e) installationer af offshorevindmølleparker og offshore solcelleparker i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Opførelsen af nye bygninger skal overholde en primær energifterspørgsel, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger (næsten energineutrale bygninger, nationale direktiver).
304	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparke	Milepæl	Industriparke – lovgivningsreform (afledt lovgivning)	I krafttræden af al krævet lovgivning				Spørgsmål 2	2024	I krafttræden af al nødvendig sekundær lovgivning for at operationalisere den nye ramme for at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for industrielle erhvervsparke, herunder håndtering af juridisk usikkerhed, løsning af ledelsesmæssige spørgsmål og tilvejebringelse af effektive incitamenter til løsning af uformelle industrielle fusioner.
307	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske	Milepæl	Industriparke – gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af bygge- og anlægsarbejder, attestering fra				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle investeringsprojekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscene	Målsætning	Kvartal	År	
	sektors modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparke			støttemodtagerne af investeringsafslutning og bevis for betaling for at attestere gennemførelsen af udvalgte investeringsprojekter i industriparke.						
308	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer – gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af bygge- og anlægsarbejder og certificering fra støttemodtagere efter investeringens afslutning for at attestere gennemførelsen af udvalgte investeringsprojekter i "Emblematiske investeringer af stor betydning".				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle emblematiske investeringer af stor betydning, der er udvalgt i overensstemmelse med godkendelsesafgørelsen fra det tværministerielle udvalg for strategiske investeringer.
309	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16721_Hurtigere	Milepæl	Fremstillingsvirksomhed, sektor – gennemførelse af investeringer	Fremlægge resultater af revisioner af interventionsarbejder, attestering fra støttemodtagerne af investeringens afslutning og bevis for betaling for at attestere gennemførelsen af				Fjerde kvartal	2025	Færdiggørelse af opførelsen af alle investeringsprojekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Kvartal	År	
	intelligent produktion			udvalgte investeringsprojekter i fremstillingssektoren.						

Gruppe 28: Landbrug

- Økonomisk omstilling af landbrugssektoren (ID: 16626)
- Digital omstilling af landbrugsfødevarersektoren (ID: 16653)
- Forslag til foranstaltninger i akvakultursektoren (ID: 16584)
- Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger (ID: 16285)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
310	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Økonomisk omstilling af landbruget: Iværksættelse af programmet	Underskrevet kontrakt med gennemførelsespartner				Spørgsmål 1	2022	<p>Lancering af opfordringerne til økonomisk omstilling af landbrugssektoren:</p> <p>Konkurrencebaserede indkaldelser af forslag med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>De konkurrencebaserede indkaldelser skal omfatte følgende foranstaltninger: foranstaltninger vedrørende energioptimering af produktionsanlæg, bygninger og mekanisk udstyr med lavt energiforbrug, energioptimering af turistfaciliteter (bygninger), miljøvenlige transportmidler (elbiler, cykler osv.), støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er,</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										vedvarende energi (solenergi), foranstaltninger til tilpasning til og forebyggelse af klimaændringer og forvaltning af klimarelaterede risici, beskyttelse af biodiversitet samt naturarv og naturressourcer.
311	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevarer sektoren	Milepæl	Lancering af opfordringen til digital omstilling af landbrugsfødevarer sektoren	Lancering af indkaldelsen				Spørgsmål 3	2022	Lancering af indkaldelsen af forslag til projektet om digital omstilling med henblik på udvikling af en storstilet åben digital landbrugsinfrastruktur og et kognitivt landbrugsmiljø for produktionsprocessen og forvaltningen af naturressourcer.
313	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevarer sektoren	Milepæl	Afslutning af projektet om digital omstilling af landbruget	Afslutningsrapport. Udadvendte digitale landbrugstjenester, der er integreret i Easy Agro Expo-plattformen.				Spørgsmål 2	2025	Færdiggørelse af de to komponenter: 1. digital omstilling af landbrugssektoren, som skal omfatte udvikling af en storstilet åben digital landbrugsinfrastruktur med cloudinfrastruktur (edge computing) og storstilet databehandlingskapacitet for jordobservationsdata (satellit- og luft-/dronedata) og tværfaglige teknologier 2. Udadvendt landbrug, som skal omfatte forbedring af Easy Agro Expo-plattformen til udstedelse af eksportcertifikater, udvikling af et system til forvaltning af data om import og handel inden for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Fællesskabet, udvikling af et business intelligence-system for import og eksport og opgradering af produktsalgsportalen for græske bedrifter.
314	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorers modstandsdygtighed – 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Afslutning af den økonomiske omstilling af landbruget	Projektafslutning med udstedelse af revisionsattester fra ministeriet for udvikling af landdistrikter i overensstemmelse med national lovgivning				Fjerde kvartal	2025	Økonomisk omstilling i landbrugssektoren: Finansiell afslutning af alle komponenter: 1. Innovation og grøn omstilling inden for forarbejdning af landbrugsprodukter 2. Modernisering af primærsektoren 3. Grøn turisme i landdistrikterne 4. Omstrukturering af dyrkning 5. Dyregenetisk forbedring
315	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorers modstandsdygtighed - 16584_Forslag til foranstaltninger i akvakultursektoren	Milepæl	Akvakultur afsluttet	Certifikat(er) for færdiggørelse i overensstemmelse med den nationale lovgivning for alle delprojekter				Fjerde kvartal	2025	Akvakultur: Alle gennemførte foranstaltninger, som skal omfatte opgradering af produktionsenheder, udstyr, affaldshåndteringsudstyr, nye teknologier - IKT, fremme af nye produkter, overførsel af knowhow, bank for genetisk materiale og ekspertrådgivning.
316	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16285_Investeringer i det nationale	Milepæl	Færdiggørelse af kunstvanding	Afslutning af projekter				Fjerde kvartal	2025	Vanding: Alle fem projekter er afsluttet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger									

R. KOMPONENT 4.7: Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tilskynde til private investeringer og øge den økonomiske ekstroversion ved at løse langsigtede strukturelle problemer og skabe et erhvervsklima, der fremmer udviklingen af den økonomiske aktivitet. Den består af foranstaltninger, der skal fremme væksten i virksomhedernes størrelse for at opnå stordriftsfordele og hjælpe dem med at trænge ind på udenlandske markeder, fjerne uforholdsmæssigt store administrative byrder for virksomhederne, fremme overholdelse og lige vilkår gennem effektiv markedsovervågning og skabe enklere og mere forudsigelige lovgivningsmæssige rammer. Disse foranstaltninger suppleres af forslaget om at anvende lånestøtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten til at lette tilvejebringelsen af finansielle incitamenter til den private sektor med henblik på at fremme private investeringer. Denne lånestøtte forventes at blive kanaliseret til økonomien gennem tre forskellige kanaler, nemlig finansielle institutioner (gennem opkøb af virksomhedsobligationer eller syndikerede lån), en egenkapitalplatform og udnyttelsen af en del af Grækenlands nationale InvestEU-segment. Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 3 2020 og landespecifik henstilling 2 2019). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed (foranstaltning ID 16543)

Reformen har til formål at skabe et attraktivt erhvervsklima, der fremmer investeringer, lette virksomhedsetablering og jobskabelse og sikre en effektiv markedsovervågning. Reformen omfatter en række foranstaltninger til forenkling af procedurer og krav i forbindelse med erhvervsaktiviteter, samtidig med at den øger den reguleringsmæssige sikkerhed og kvalitet, navnlig ved at udvide forenklingen af procedurerne for udstedelse af investeringstilladelser til at omfatte yderligere økonomiske aktiviteter, revidere de lovgivningsmæssige rammer for fremstillingsaktiviteter i Attikaregionen og administrativt kodificere fragmenteret lovgivning om udstedelse af tilladelser (*διοικητική κωδικοποίηση*). Reformen omfatter også foranstaltninger til forbedring af markedsovervågningsrammen, navnlig ved at revidere kvalitetspolitikken for standardisering, akkreditering og overensstemmelse, styrke markedsovervågningsstrukturene og de ansvarlige myndigheder og udvide overvågningsrammen til nye inspektionsområder. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Nemt at drive virksomhed (foranstaltning ID 16591)

Reformen har til formål at forbedre erhvervsklimaet og lette den administrative og lovgivningsmæssige byrde for virksomhederne. Reformen har også til formål at forbedre Grækenlands placering i internationale indikatorer, navnlig Verdensbankens Doing Business, nemlig at få kredit, få elektricitet, registrere ejendom og få en byggetilladelse, ved at reducere procedurer, tid og omkostninger og sikre en stabil og forudsigelig lovgivningsmæssig ramme. Konkret omfatter den en række interventioner for at mindske processernes kompleksitet, omkostningerne og den tid, der er involveret i hvert af ovennævnte områder, samt uddannelse af personale i den offentlige sektor, der er involveret i sådanne processer, og opsøgende aktiviteter over for centrale interessenter. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform: Incitamentsordning for virksomheders produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse) (foranstaltning ID 16598)

Reformen har til formål at afhjælpe de svagheder, der er forbundet med de græske virksomheders overvejende beskedne størrelse. Den skal skabe en række skattemæssige og andre incitamenter for at tilskynde selvstændige og mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder til at øge stordriftsfordelene gennem fusioner, omdannelser, erhvervelser og samarbejdsordninger og -platforme såsom joint ventures, klynger, der også skal fremme højere produktivitet og øget eksport. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nøglerreform 10: Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed - Lette forretningsgange

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
317	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport - 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitetspolitikken og nye lovgivningsmæssige rammer for kvalitetsinfrastruktur	vedtage en national strategi for kvalitetsinfrastruktur i Grækenland) og vedtage den nødvendige bemyndigelsesforordning om standardisering, metrologi, akkreditering og overensstemmelsesvurdering gennem de nødvendige retsakter (angiv EUT-reference) og vedtage lovændringer til lov 3325/2005 (del B om etablering, udvidelse og modernisering af fremstillingsaktiviteter i Attikaregionen				Spørgsmål 2	2024	a) udvikle en moderne lovgivningsmæssig, organisatorisk og operationel ramme for kvalitetsinfrastruktur i Grækenland i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer og b) ikrafttræden af lovgivning med henblik på at reformere de lovgivningsmæssige rammer for etablering af fremstillingsaktiviteter i Attika med henblik på at fjerne alt for høje restriktioner, der ikke står i et rimeligt forhold til de politiske mål. Anvendelsesområdet for litra b) omfatter etablering af nye industrienheder og modernisering af eksisterende enheder, der opererer i Attika, samt flytning og udvidelse af eksisterende anlæg i Attika.
318	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport -	Milepæl	Forbedring af erhvervsklimaet – gør det lettere at drive forretning	For foranstaltninger, der kræver lovgivning: Offentliggørelse af lovgivning i EU-				Spørgsmål 2	2024	Afslutte reformen for at mindske kompleksiteten af procedurer, tid og omkostninger på fire underområder: få kredit, få en elforbindelse, registrere ejendom og få en byggetilladelse Reformen skal navnlig omfatte følgende delprojekter og foranstaltninger:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	16591_Ease of doing business			Tidende (reference til EU-Tidende) For interoperabilitetsfunktioner,-platforme og -registre: Operationalisering af systemer (attesteret ved en rapport) Levering af udstyr (attesteret ved rapport og købsbevis) Afslutning af kampagner og udstedelse af retningslinjer (attesteret ved udstedte retningslinjer/cirkulære)						<p>1. Opnåelse af kredit</p> <p>Etablere moderne og pålidelige lovgivningsmæssige rammer for værdipapirer i løvsøre</p> <p>Etablere et register over sikre transaktioner</p> <p>2. Opnåelse af byggetilladelse</p> <p>Opnå operationel interoperabilitet mellem e-adeies-systemet for byggetilladelse og andre offentlige systemer</p> <p>Gennemføre opsøgende kampagner med interessenter i den private sektor</p> <p>Udstyr og uddannelse af personale</p> <p>Retningslinjer, der gøres tilgængelige online</p> <p>- Gebyr tidsplan tilgængelig online</p> <p>Instate digitale inspektionsfunktioner til brandvæsenet</p> <p>3. At få elektricitet</p> <p>- Forenkler/reducere kravene til ansøgning til HEDNO og ensrette systemet til angivelse af kvadratmeter til kommuner</p> <p>4. Registrering af ejendom</p> <p>Opret e-plattform, der gør det muligt for købere at opfylde alle krav til overførsel af ejendom online</p>
319	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport - 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervs-klimaet	Milepæl	Forbedring af erhvervs-klimaet – forenkling af tilladelser og markedsovervågning	Offentliggørelse af lovgivning i EU-Tidende (reference til EU-Tidende)				Fjerde kvartal	2025	<p>Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at reformere og træffe de nødvendige foranstaltninger for yderligere at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for udstedelse af licenser og effektiv overvågning af virksomheder:</p> <p>-foretage en efterfølgende konsekvensanalyse af den licensreform, der har fundet sted senest i første kvartal 2024, og gennemføre politiske henstillinger</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed									<p>-gennemgå og forenkle licensprocedurerne for nye økonomiske aktiviteter, der skal defineres i henhold til lov 4442/16, ved at reducere krav og certifikater, fjerne ikkeværdiskabende trin i processen, reducere behandlingstiden for ansøgninger og begrænse forudgående kontrol til kun at omfatte højrisikoaktiviteter i overensstemmelse med principperne i lov 4442/2016 og 4512/2018</p> <p>- administrativ kodifikation (διοικητική κωδικοποίηση) af lov 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 og 4442/2016</p> <p>- udvikle en markedsovervågningsstrategi i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1020/2019 og</p> <p>- effektiv gennemførelse af det nye system til overvågning af økonomiske aktiviteter i henhold til 4512/18-lovgivningen gennem vedtagelse af relevante retsakter og indførelse af et system til evaluering af inspektionsmyndighederne</p> <p>-implementere og anvende IT-værktøjer til at lette processerne for markedsovervågningsfunktioner</p>

R.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investeringer: Lånefacilitet (foranstaltning ID 16980)

Investeringen vedrører anvendelsen af lånestøtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten for at lette tilvejebringelsen af finansielle incitamerter til den private sektor og fremme private investeringer. Lånefaciliteten skal gøre brug af forskellige distributionskanaler, nemlig finansielle institutioner (gennem opkøb af virksomhedsobligationer eller syndikerede lån (15 428 mio. EUR), en egenkapitalplatform (500 mio. EUR) og medlemsstatssegmentet i InvestEU-programmet (500 mio. EUR).

For de finansielle institutioners distributionskanal kanaliseres lån gennem internationale finansielle institutioner (IFI) og forretningsbanker (CB). De lån, der ydes af staten, må højst dække 50 % af investeringsomkostningerne, idet de finansielle institutioners deltagelse skal være på mindst 30 %, og debitors deltagelse skal være på mindst 20 %.

Lån, der er forlænget under lånefaciliteten, og som tilbagebetales inden for de første tre år efter oprettelsen af lånefaciliteten, kan genanvendes til udbetaling af nye lån under lånefaciliteten. Ellers skal alle tilbageforsler fra lånefaciliteten kanaliseres til den separate konto, som udelukkende skal anvendes til at servicere den offentlige gæld og dermed bidrage til at støtte de offentlige finansers holdbarhed.

Lånefaciliteten finansierer kun støtteberettigede projekter. Specifikt skal IFI og CB sikre, at de finansierede investeringer:

- i. have en positiv nettonutidsværdi, der sikrer, at beslutningen om at finansiere er baseret på sunde økonomiske kriterier
- ii. er i overensstemmelse med de fem strategiske søjler, der er fastsat for lånefaciliteten, nemlig grøn omstilling, digitalisering, ekstroversion, stordriftsfordele gennem fusioner og overtagelser, innovation (forskning og udvikling)
- iii. overholde statsstøttereglerne.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal aftalerne i forbindelse med lånefaciliteten:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse³⁸ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

³⁸ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

³⁹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg⁴⁰ og anlæg til mekanisk-biologisk⁴¹ behandling og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

iii. kræve kontrol af projekternes overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Desuden skal lånefaciliteten indeholde en forpligtelse for de finansielle institutioners distributionskanal til at investere mindst 41,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Uafhængige revisorer kontrollerer overholdelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og af klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 % inden hver udbetalingsanmodning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

⁴⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

R.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Lånefacilitet (16980)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
320	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Operationelle aftaler med internationale finansielle institutioner	Operationel aftale med et internationalt finansielt institut underskrevet				Spørgsmål 13	2021	<p>Vedtage en operationel rammeordning, der skal anvendes for alle låneaftaler med internationale finansielle institutioner, og undertegne de operationelle aftaler mellem finansministeriet og mindst ét internationalt finansielt institut. Den operationelle rammeordning skal indeholde:</p> <p>a) Kriterier for ledelse, udvælgelse, overvågning og revision samt tabsdeling som følger:</p> <p>i. Forvaltningsrammen:</p> <p>a. Beslutningsprocessen skal være baseret på sunde økonomiske kriterier og skal være på armslængde fra regeringens side.</p> <p>b. IFI evaluerer finansieringsanmodninger og træffer afgørelse på grundlag af deres interne kriterier. IFI sikrer, at de finansierede investeringer har positive nettonutidsværdier, er i overensstemmelse med lånefacilitetens strategiske søjler og overholder statsstøttereglerne.</p> <p>c. En særlig investeringskomité overvåger gennemførelsen uden at være involveret i udvælgelsesprocessen. IFI aflægger regelmæssigt rapport til Investeringsrådets udvalg.</p> <p>ii. Det udbetalingsbeløb, der skal finde sted i trancher, og de nærmere bestemmelser for overvågning og revision:</p> <p>a. Der fastsættes nøgleresultatindikatorer (KPI'er) for overvågningen af udbetalte</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<p>lån, der også kan tjene som benchmarks for betinget frigivelse af yderligere trancher.</p> <p>b. Der er planlagt tre niveauer for kontrol af støtteberettigelse: i) vurdering foretaget af den finansielle institution, der yder finansieringen ii) vurdering foretaget af en uafhængig autoriseret revisor forud for ydelsen af finansiering og iii) efterfølgende vurdering foretaget af en uafhængig autoriseret revisor. Uafhængige revisorer vurderer investeringernes støtteberettigelse i henhold til udvælgelseskriterierne og overholdelsen af de relevante statsstøtteregler.</p> <p>iii. Tab på lån (obligationer eller syndikerede obligationer): Staten og IFI deltager på lige fod. Alle beslutninger om omstrukturering henregnes til de finansielle institutioner.</p> <p>iv. Refinansiering af udestående lån er udelukket.</p> <p>b) Udvalgs-kriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiviteter, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af overholdelsen af lovgivningen i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning foretaget af en uafhængig revisor.</p> <p>c) Forpligtelse til at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
321	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Lancering af kommercielle banker opkald	Lancering af indkaldelsen				Spørgsmål 3	2021	Vedtage en operationel rammeordning, der skal anvendes for alle låneaftaler med forretningsbanker, og iværksætte en indkaldelse af forslag til udvælgelse af forretningsbanker, herunder: a) Kriterier for ledelse, udvælgelse, overvågning og revision samt tabsdeling efter de samme principper som dem, der gælder for lån, der kanaliseres gennem IFI som beskrevet ovenfor (milepæl nr. 320). Der ydes ingen statsgaranti for lån ydet af forretningsbanker inden for rammerne af lånefaciliteten. b) Udvalgelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiviteter, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af overholdelsen af lovgivningen i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning foretaget af en uafhængig revisor. c) Forpligtelse til at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
322	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Aftale om egenkapitalplatform	Underskrevet mandataftale				Spørgsmål 1	2022	Undertegnelse af mandataftalen mellem finansministeriet og Den Helleniske Udviklingsbank for Investeringer, som skal forvalte Mezzanine Fund of Funds og Innovate Now Equifund. Mandataftalen skal omfatte udvalgelseskriterierne for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede virksomheder, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af overholdelsen af lovgivningen i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning foretaget af en uafhængig revisor.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
323	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	InvestEU-bidragsaftale	Undertegnelse af bidragsaftale				Spørgsmål 1	2022	Undertegnelse af InvestEU-bidragsaftalen mellem finansministeriet og Europa-Kommissionen, herunder: a) udvælgelseskriterierne for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede virksomheder, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af overholdelsen af lovgivningen i henhold til den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning foretaget af en uafhængig revisor. b) Forpligtelse til at investere mindst 38,5 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 20,8 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
324	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	586,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Procentdel af midler, der er undertegnet	0	5	Fjerde kvartal	2022	Der er undertegnet 586,4 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) i midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
325	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings-	Mål	3 518,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Procentdel af midler, der er undertegnet	5	30	Fjerde kvartal	2023	Der er undertegnet 3 518,4 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) i midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og resiliensplanen									gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
325a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	4 518,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Underskrevne beløb (EUR)	3 518.4	4 518.4	Spørgsmål 2	2024	Der er undertegnet 4 518,4 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) i midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 38,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
326	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	7 064 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Beløb (mio. EUR)	4 518.4	7 064	Fjerde kvartal	2024	7 064 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) af midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
326a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	9 000 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Beløb (mio. EUR)	7 064	9 000	Spørgsmål 2	2025	9 000 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) af midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 %.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
327	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	11 182 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Beløb (mio. EUR)	9 000	11 182	Fjerde kvartal	2025	11 182 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) af midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
327a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	13 364 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Beløb (mio. EUR)	11 182	13 364	Spørgsmål 1	2026	13 364 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) af midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 %.
328	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	15 428 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere		Beløb (mio. EUR)	13 364	15 428	Spørgsmål 2	2026	15 428 mio. EUR (herunder forvaltningsgebyrer) i midler fra genopretnings- og resiliensfacilitetens lånefacilitet vedrørende internationale finansielle institutioner og forretningsbanker er blevet undertegnet med de endelige støttemodtagere i overensstemmelse med det mandat, der er fastsat i milepælen, og efter uafhængige revisorers forudgående kontrol af overholdelsen af kriterierne for forvaltning, udvælgelse, overvågning og revision og tabsdeling, den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og bidraget til klimamålet på 41,5 % og det digitale mål på 20,8 %.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
328a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Lånefacilitet - Finansministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest				Spørgsmål 2	2026	Grækenland overfører 15 428 mio. EUR til internationale finansielle institutioner og forretningsbanker til lånefaciliteten.
329	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Investering af 100 % af egenkapitalstøtten		Procentdel (%)	0	100	Fjerde kvartal	2025	Investering på 100 % af egenkapitalstøtten i overensstemmelse med den mandataftale, der er defineret i milepælen, som skal omfatte udvælgelseskriterierne for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede virksomheder, der kræver anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og obligatorisk kontrol af overholdelsen af lovgivningen i henhold til den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning foretaget af en uafhængig revisor.
330	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	InvestEU-godkendelse af transaktioner		Procentdel (%)	0	100	Fjerde kvartal	2025	InvestEU-Investeringsudvalget godkender investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af det samlede målfinansieringsbeløb (eller de mobiliserede investeringer).

S. Teknisk bistand

Denne komponent i den græske genopretnings- og resiliensplan består af foranstaltninger til styrkelse af den administrative kapacitet i agenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er den nyoprettede struktur, der udelukkende har til formål at koordinere og gennemføre Grækenlands genopretnings- og resiliensplan. Foranstaltningen har til formål at yde den nødvendige bistand til den græske forvaltning med henblik på en vellykket styring af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Den forventes således indirekte at bidrage til genopretnings- og resiliensplanens mål, som understøttes af foranstaltningerne på tværs af de fire søjler, og at støtte gennemførelsen af de relevante landespecifikke henstillinger til Grækenland, dvs. offentlige og private investeringer (landespecifik henstilling 2 2019 og landespecifik henstilling 3 2020), offentlige finanser og sundhedspleje (landespecifik henstilling 1 2020) og arbejdsmarkeds- og socialpolitik (landespecifik henstilling 2 2020).

S.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investeringer: Teknisk bistand (foranstaltning ID 16968)

Investeringen består af seks delprojekter, nemlig: 1) udvikling af systemer og værktøjer til tilrettelæggelse af arbejdet, 2) indkøb af tjenester fra eksterne revisorer til gennemførelse af revisioner, inspektioner og certificeringer i tilfælde, hvor der er behov for specifik ekspertise, og udvikling af en overordnet metodologisk ramme for revisioner, inspektioner og certificeringer til støtte for genopretnings- og resiliensfacilitetens tilsynsfunktion med hensyn til gennemførelsen af planens foranstaltninger, 3) oplysnings- og pr-tiltag vedrørende centrale investeringer og reformer i henhold til planen, 4) gennemførelse af undersøgelser og indkøb af ekstern ekspertise og teknisk støtte til specialiserede projekter, 5) finansiering af udgifter til agenturets daglige drift (kontorleje, indkøb af kontorudstyr, dækning af forsyningsregninger) og 6) indkøb af kvalitetskontroltjenester til offentlige byggeprojekter for at vurdere overholdelsen af byggekontraktvilkår, forskrifter samt tekniske standarder. Gennemførelsen af delprojekt 3 skal ske i forbindelse med etablering af god forvaltningspraksis. Relevante foranstaltninger bliver en integreret og permanent del af den offentlige høringsprocedure og anvendes som et redskab til at lette interessenternes opbakning og sikre en bæredygtig gennemførelse af specifikke reformer og investeringer i henhold til planen. Finansieringen af delprojekt 5 skal være af midlertidig karakter, dvs. i det omfang det er nødvendigt for at støtte agenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten i at udføre sit mandat effektivt. Foranstaltningen vedrører også oprettelsen af forvaltnings-, revisions- og kontrolsystemer. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

S.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Teknisk bistand

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
331	19 - 16968_Teknisk bistand	Milepæl	EDEL's retlige mandat og oprettelse af forvaltnings-, kontrol- og revisionssystemer	EDEL's gældende retlige mandat og de oprettede forvaltnings-, kontrol- og revisionssystemer				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af EDEL's retlige mandat, revisions- og kontrolsystemet, der skal omfatte a) indsamling af data og overvågning af de oprettede milepæle og mål, b) gøre det muligt at gennemføre forvaltningserklæringer og revisionsrapporter, betalingsanmodninger og c) fastlægge procedurer for indsamling og lagring af data om støttemodtagere, kontrahenter, underliggende reelle ejere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) 2021/241, inden den endelige betalingsanmodning fremsættes. Der skal indlægges særlig revisionsrapport om det oprettede kontrolsystem i rapporten konstateres svagheder i kontrolsystemet. I revisionsrapporten anbefales korrigering af de oprettede foranstaltninger.

Afsnit 2: REFORMER OG INVESTERINGER i henhold til REPOWEREU-KAPITEL

Målet med REPowerEU-kapitlet er at støtte Grækenlands ambitioner med hensyn til energiuafhængighed og grøn omstilling i forbindelse med den nye geopolitiske situation og situationen på energimarkedet. Reformerne og investeringerne under REPowerEU har til formål at styrke Grækenlands energisuverænitet og fremskynde dekarboniseringen af landets økonomi.

Alle investeringer i REPowerEU-kapitlet har en grænseoverskridende dimension, der omfatter investeringer i energilagring, dekarbonisering af industrien og energieffektivitet. REPowerEU-kapitlet indfører nye foranstaltninger, der bidrager til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, jf. de landespecifikke henstillinger, der blev vedtaget i 2023 og 2023 (landespecifik henstilling 4 2023 og landespecifik henstilling 4 2022).

Nye reformforanstaltninger har til formål yderligere at udvide udbredelsen af vedvarende energi ved at færdiggøre den retlige ramme for havvindmølleparker, lette investeringer i energilagring, intelligente net og indføre nye lovgivningsmæssige rammer for produktion af vedvarende brint og biomethan. En ny reform har til formål at fremme energideling og decentraliserede former for produktion af vedvarende energi (såsom egetforbrug og energifællesskaber). Nye investeringsforanstaltninger støtter forøgelsen af lagringskapaciteten og den decentraliserede produktion af vedvarende energi. Desuden tildeles der yderligere støtte til forbedring af husholdningernes energieffektivitet, herunder målrettet støtte til energifattige husholdninger og den private sektor.

Det forventes, at ingen foranstaltning i REPowerEU-kapitlet gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

T. Komponent 5.1: REPowerEU-reformerne

T.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Kapitlet indeholder en række reformer til fremme af dekarbonisering, vedvarende energi og vedvarende gasser, herunder: 1) en reform vedrørende indførelse af en lovgivningsmæssig ramme for at muliggøre og lette produktion, lagring, transport og anvendelse af vedvarende brint og biomethan, 2) en reform vedrørende etablering af lovgivningsmæssige rammer og markedsvilkår for teknologier til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring med henblik på at fremme dekarbonisering af industrien i Grækenland, 3) en reform vedrørende optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energi ud over yderligere fremskridt med lovgivningsrammen for installation af havvindmølleparker, 4) en reform for at øge net- og lagringskapaciteten ved at afhjælpe netstabilitet og flaskehalse, 5) en reform af lovgivningsrammen for intelligente net for at fremskynde gennemførelsen af intelligente og digitale teknologier i distributionsnettet og fremme efterspørgselsreaktion for den endelige forbruger, 6) en reform, der har til formål at fremme energideling og dermed tilskynde til anvendelse af vedvarende energi ved at tillade decentraliseret produktion og deling mellem flere små vedvarende energisystemer og 7) en reform, der indfører en køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner, herunder identifikation og lancering af nye ikketilskudsbaseerede finansielle instrumenter.

Reform: Licensramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan (foranstaltning ID: 16987)

Formålet med reformen er at indføre den nødvendige lovgivning med henblik på en effektiv udbredelse af vedvarende brint og bæredygtig biomethan i Grækenland ved at fjerne potentielle hindringer og etablere processer for udviklingen af sektoren for og markederne for vedvarende gasser. Reformen skal omfatte vedtagelse af en lovgivningsmæssig ramme, der har til formål at fremme produktion og forbrug af vedvarende brint og bæredygtig biomethan. Dette skal omfatte specifikationen af licens- og tilladelsesprocedurerne, herunder bestemmelser om fysisk planlægning, definitionen af de tekniske specifikationer for transmission, lagring og tilførsel til nettet, præciseringen af de forskellige interessenters roller, herunder de involverede offentlige myndigheder, samtidig med at der sikres en mekanisme til at certificere, at den producerede brint vil være vedvarende og biomethan bæredygtig, i overensstemmelse med de seneste bestemmelser i de delegerede retsakter om RED II.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform: Regulerings- og markedsreguleringsramme for teknologier til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring med henblik på at fremme dekarbonisering af industrien (foranstaltning-ID: 16988)

Formålet med denne reform er at fastlægge de retlige, licensmæssige og lovgivningsmæssige rammer for teknologier til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring. Rammen skal omfatte udvikling og vedtagelse af alle de nødvendige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for teknologier til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring og integrere en høringsproces med de relevante interessenter. Konkret skal følgende processer fastlægges:

- Udvikling af licensrammen for installation og drift af teknologier til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring, herunder udstedelse af miljøgodkendelser.
- Etablering af en relevant standardiserings- og certificeringsproces for de opsamlede og lagrede CO₂-emissioner.
- Udvikling af de lovgivningsmæssige rammer for CCS-værdikæden for lagrings- og transportafgifter. Rammen skal omfatte mulighedsbestemmelser for differencekontrakter samt regulerede tariffer. Fastlæggelse af rammerne for anvendelse/udnyttelse af opsamlet CO₂
- Vedtagelse af rammen for tredjepartsadgang i net-/transportinfrastrukturen og lagerfaciliteten.
- Udpegelse af de forskellige interessenters særskilte ansvar for driften af teknologierne til CO₂-opsamling, -anvendelse og -lagring og tilsynet med det respektive marked.

Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform: Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi (foranstaltning ID: 16989)

Formålet med denne reform er at fremme den videre udvikling af vedvarende energikilder (i det følgende benævnt "VE") i Grækenland. Reformen består af to søjler:

- Søjle 1: Styrkelse af den retlige ramme for havvindmølleparker (som fastsat i lov 4964/2022 om bestemmelser om forenkling af miljølicenser, fastlæggelse af en ramme for udvikling af havvindmølleparker, håndtering af energikrisen, miljøbeskyttelse og andre bestemmelser) (EUT A 150/30.07.2022) gennem udpegelse af de første projektudviklingsområder for havvindmølleprojekter og
- Søjle 2: Gennemførelse af en revision (i form af en undersøgelse) af den geografiske spredning af den nuværende udvikling af VE-projekter og optimering af arealanvendelsen med henblik på nyt VE-potentiale i Grækenland. Undersøgelsen skal identificere de optimale

områder, hvor VE-projekter kan placeres i Grækenland, ud over en strategisk miljøvurdering vedrørende disse områder. Desuden skal en holistisk politisk ramme for dobbelt anvendelse af jord til landbrug og solcelleproduktion træde i kraft for at fremme installationen af agrofotovoltaik.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Net- og lagerkapacitet – fremme af investeringer i lagring (foranstaltning ID: 16990)

Formålet med denne reform er at fremme investeringer i energilagringssystemer, både som enkeltstående enheder og lagring kombineret med vedvarende energikilder. Programmet har til formål at etablere en ramme, der i sidste ende vil støtte mindst 900 MW af enkeltstående batterilagringsprojekter gennem en kombination af investeringsstøtte. Reformen skal opfylde sine mål gennem:

- vedtagelse af en lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig ramme, der skal lette installationen af lagerenheder i eksisterende eller nye kraftværker baseret på vedvarende energikilder. Dette skal forbedre og supplere de retlige og reguleringsmæssige rammer for at gøre det muligt at integrere lagring i VE-kraftværker og tilskynde til nye projekter ved at give dem prioritet i licensprocedurer og netadgang og
- Gennemførelse af målrettede incitamenter for kombinerede vedvarende energi- og lagringsenheder, hvilket indebærer udformning og vedtagelse af incitamenter til fremme af investeringer i kombineret produktion af vedvarende energi og energilagring.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform: Lovgivningsmæssig ramme for et intelligent net (foranstaltning-ID: 16991)

Formålet med denne reform er at bidrage til at fremme intelligente netteknologier og -praksis på det græske elektricitetsmarked. De grundlæggende elementer i en vision for et intelligent net for landet består i evnen til at overvåge og kontrollere belastninger og strømme i distributionsnettet; integration af kontrolteknologier med telekommunikationsnet for at fremme reeltidsengagement med aktiver og forbrugere samt markedsdeltagere og vedtagelse af en befordrende retlig og reguleringsmæssig ramme for at lette hurtig teknologiimplementering og kundeengagement. Reformens politiske mål er at fremskynde gennemførelsen af intelligente og digitale teknologier i distributionsnettet og tilstræbe en mere effektiv forvaltning af energiforbruget for den endelige forbruger.

Gennemførelsen af de foreslåede reformer er planlagt inden for tre særskilte tematiske områder:

- Søjle 1: Udvikling af et system med incitamenter til indførelse og anvendelse af intelligente målere. Reformen skal navnlig indebære, at der udformes et sanktions- og/eller belønningssystem for distributionssystemoperatøren gennem tarifmekanismen, forudsat at visse centrale præstationsindikatorer vedrørende udrulning og overvågning af intelligente net nås.
- Søjle 2: Med hensyn til digitaliseringen af forvaltningen af distributionsnettet skal digitaliseringen af distributionsnettet opnås ved, at den græske distributionssystemoperatør udvikler et aktivt kontrolcenter. Projektets anvendelsesområde vedrører moderniseringen af distributionsnetkontrolcentre i de resterende tre regioner i den græske distributionssystemoperatør gennem installation af et nyt system til overvågningskontrol og dataindsamling (SCADA-DMS) og kommunikation med fjernsendere (RTU'er) på højspændings-/mellemspændingsunderstationer (HV/MT) samt etablering af den nødvendige støtteinfrastruktur til de tre integrerede centre. Projektet har til formål at forbedre nettets pålidelighed, kvalitetsindikatorerne samt identifikationen af nettets svage punkter, ressourcebesparelser, mere effektiv forvaltning af menneskelige ressourcer i forbindelse med afbrydelser og bedre og hurtigere håndtering af fejl, styring af anlæggenes energibelastning i perioder med øget

efterspørgsel og begrænsning af strøm- og energitab i nettet og opgradering af netforvaltningskapaciteten.

- Søjle 3: Rammen for dynamisk prisfastsættelse henviser til kravene i artikel 11 i direktiv 2019/944, som allerede er blevet gennemført i national ret. Reformen skal være vedtagelsen af den afledte ret og rammen for gennemførelse af dynamisk prissætning for alle slutforbrugere, så snart der er installeret en intelligent måler i deres tjenesteforbindelse. Gennemførelsen af dynamiske prisfastsættelseskontrakter udvikles af miljø- og energiministeriet gennem vedtagelse af en fælles ministeriel afgørelse om udførelsesmål, centrale betingelser for dynamiske kontrakter. Den fælles ministerafgørelse fastsætter rettigheder og forpligtelser for operatører, lastrepræsentanter og kunder i forbindelse med gennemførelsen af dynamisk prisfastsættelse. Desuden skal reformen omfatte ændringerne i de relevante nationale netregler (transmission og distribution) for at sikre en korrekt gennemførelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform: Værktøjssæt til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber (foranstaltning ID: 16992)

Formålet med denne reform er at indføre et holistisk politisk initiativ og værktøjssæt til fremme af energideling. Reformen skal omfatte følgende foranstaltninger:

- Lettelse og fremskyndelse af installationen af VE-stationer i bygninger
- indføre de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af egetforbrug, kollektivt egetforbrug og egetforbrug med virtuel nettofakturering i overensstemmelse med lov 5037/2023

- Oprettelse af et register over egenforbrugere og udformning og gennemførelse af tekniske bistandsforanstaltninger for VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber, som skal yde teknisk og rådgivningsmæssig støtte til fællesskaberne, juridisk bistand og foreslå løsninger på hindringer, der opstår, give oplysninger om, hvordan man opretter projekter, processer og om, hvordan man får adgang til finansiering. Ud over den tekniske bistand, der ydes, skal foranstaltningerne også bidrage til produktion af kapacitetsopbygningsmaterialer, kommunikations- og oplysningskampagner, opsøgende initiativer og arrangementer (f.eks. workshopper).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Reform: Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter (foranstaltnings-ID: 16993)

Formålet med denne reform er at fastlægge en køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner, herunder indførelse af finansielle instrumenter uden tilskud, for at sætte yderligere skub i gennemgribende reovering af boliger, der ejes eller lejes, sammen med gennemgribende reovering af industribygninger. Det nye finansielle instrument, der ikke omfatter tilskud, skal omfatte enten skattemæssige incitament, subsidierede eller garanterede lån og andre finansielle værktøjer til støtte for investeringer i energieffektivitet i byggesektoren. Denne reform skal markere et skift væk fra finansielle instrumenter, der er tilskudsbaserede, og forventes at øge antallet af bygninger, der kan støttes. Reformen skal i) færdiggøre en køreplan, der definerer innovative energieffektivitetsinterventioner, og ii) lancering af et finansielt instrument for energieffektivitet som fastsat i køreplanen og baseret på andre finansieringskilder end tilskud.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

T.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Licensramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan (foranstaltning ID: 16987)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
351	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16987_Licensramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan	Milepæl	Lovgivningsmæssig ramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan	Indtræden i kraft af lovgivningen				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af lovgivningen (primær og sekundær) om støtte til vedvarende brint og bæredygtig biomethan. Lovgivningen skal omfatte: fremme af produktion og forbrug af vedvarende brint og bæredygtig biomethan, herunder specifikation af licens- og tilladelsesprocedurerne, bestemmelser om fysisk planlægning, fastlæggelse af de tekniske specifikationer for transmission, lagring og tilførsel til nettet, præcisering af de forskellige interessenters og involverede offentlige myndigheders roller, samtidig med at der sikres en mekanisme til certificering af, at den producerede brint vil være vedvarende og biomethan bæredygtig, i overensstemmelse med de nylige bestemmelser i de delegerede retsakter om RED II.

Reform 2: Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi (foranstaltning ID: 16989)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
352	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Vedtagelse af strategien for udvikling af havvindmølleparker	Ikrafttræden af afledt ret				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af den afledte ret, der er fastsat i lov nr. 4964/2022 om havvindmølleparker. Det drejer sig navnlig om: <ul style="list-style-type: none"> - Ikrafttræden af den fælles ministerafgørelse om vedtagelse af det nationale program for udvikling af havvindmølleparker, som fastlægger de havområder inden for Grækenlands territorialfarvande, der er egnede til at huse havvindmølleproduktionsaktiviteter, og som ledsages af en strategisk miljøkonsekvensvurdering for de udpegede områder.
353	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Undersøgelse med henblik på at identificere optimale områder for udvikling af vedvarende energikilder og	Lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af sekundær lovgivning med henblik på at godkende undersøgelsen, som omhandler det eksisterende VE-potentiale, den geografiske fordeling af eksisterende VE-enheder samt licenser til fremtidige enheder, geografiske begrænsninger, net- og systemtilgængelighed og andre faktorer i forbindelse med både energi- og rumrelaterede kriterier. Undersøgelsen skal sigte mod at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			Ikrafttræden af en politisk ramme for dobbelt anvendelse af jord til landbrug og produktion af solceller							<p>identificere de optimale områder, hvor VE-enheder bør placeres, for at maksimere fordelene for både energisektoren og samfundet, herunder anbefalinger til, hvordan de politiske rammer herfor kan fremmes. Undersøgelsen skal identificere en første pulje af områder, der skal anvendes til senere at definere områder til fremskyndelse af vedvarende energikilder i Grækenland. Der skal også foretages en strategisk miljøvurdering af disse områder.</p> <p>Ikrafttræden af lovgivning om etablering af en politisk ramme for dobbelt anvendelse af jord til landbrug og solcelleproduktion. Politikrammen skal identificere egnede steder til gennemførelse af landbrugsfotovoltaik, specifikke foranstaltninger til fremme af landbrugspv'er og regler vedrørende dobbelt anvendelse af jord og gennemførelse af landbrugspv'er.</p>
354	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Ikrafttræden af præsidentdekretet om udpegelse af den første gruppe af områder til	Vedtagelse og ikrafttræden af præsidentielt dekret				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af præsidentdekretet, der udpeger den første gruppe af områder til havvindmølleprojekter, jf. lov nr. 4964/2022 om bestemmelser om forenkling af miljøtilladelser, fastlæggelse af en ramme for udvikling af havvindmølleparker, håndtering af energikrisen, miljøbeskyttelse og andre bestemmelser (EUT A 150/30.07.2022).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			havvindmølle projekter							

Reform 3: Regulerings- og markedsreguleringsramme for teknologier til CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring med henblik på at fremme dekarbonisering af industrien (foranstaltning-ID: 16988)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
355	20 - 5.1. REPowerEU-reformer — 16988_Regulerings- og markedsoperationsramme for teknologier til CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring for at fremme dekarbonisering af industrien	Milepæl	Fastlæggelse af den retlige ramme for CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring.	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2024	Ikrafttræden af den retlige ramme for CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring, der fastsætter: <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af licensrammen for installation og drift af teknologier til CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring, herunder udstedelse af miljøgodkendelser. • Etablering af en relevant standardiserings- og certificeringsproces for oprindelsen af de opsamlede og lagrede CO2-emissioner.

										<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af de lovgivningsmæssige rammer for CCS-værdikæden for lagrings- og transportafgifter. Rammen skal omfatte mulighedsbestemmelser for differencekontrakter samt regulerede tariffer. Fastlæggelse af rammerne for anvendelse/udnyttelse af opsamlet CO2 • Vedtagelse af rammen for tredjepartsadgang i net-/transportinfrastrukturen og lagerfaciliteten. • Tildeling af særskilte ansvarsområder til de forskellige interessenter for driften af teknologierne til CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring og tilsynet med det respektive marked.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reform 4: Forøgelse af net- og lagringskapaciteten – fremme af investeringer i lagring (foranstaltning ID: 16990)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
356	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Forøgelse af net- og lagringskapaciteten – fremme af investeringer i lagring	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme.	Primær og afledt ret				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning, der fastlægger den befordrende ramme for installation af lagringsenheder i eksisterende eller nye VE-kraftværker, som skal prioritere licensprocedurer og netadgang til disse anlæg.

357	20 - 5.1. REPowerEU-reformer — 16990_Grid og lagerkapacitet — fremme af lagerinvesteringer	Milepæl	Støtteordningens ikrafttræden.	Lov og/eller ministeriel afgørelse				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af støtteordningen gennem auktioner for kombinerede VE-lagringsenheder med solcelle- og batterilagringsteknologier.
-----	--	---------	--------------------------------	------------------------------------	--	--	--	-------------	------	--

Reform 5: Lovgivningsmæssig ramme for et intelligent net (foranstaltnings-ID: 16991)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
358	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Udvikling af et incitamentsbaseret system for distributionssystemoperatøren og forbrugerne for at øge udbredelsen og udnyttelsen af intelligente målere.	Fælles ministeriel afgørelse/afgørelse truffet af tilsynsmyndigheden				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af en fælles ministeriel afgørelse/afgørelse truffet af tilsynsmyndigheden om udvikling af et incitamentsbaseret system for distributionssystemoperatører og forbrugere med henblik på at øge udbredelsen og anvendelsen af intelligente målere.
359	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Ramme for dynamiske prisfastsættelseskontrakter	Ministeriel afgørelse				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af rammen for dynamiske prisfastsættelseskontrakter med henblik på at gennemføre den dynamiske prisfastsættelse for alle slutforbrugere, så snart der er installeret en intelligent måler i deres tjenesteforbindelse. Den fælles ministerafgørelse om udformningsspørgsmål, centrale betingelser for dynamiske kontrakter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Den fælles ministerafgørelse fastsætter rettigheder og forpligtelser for operatører, lastrepræsentanter og kunder i forbindelse med gennemførelsen af dynamisk prisfastsættelse.
360	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Udvikling af kontrolcentret for distributionssystemoperatører	Bekræftelse af DSO'ens accept af færdiggørelsen af kontrolcentret				Fjerde kvartal	2025	Kontrolcentret for distributionssystemoperatører er operationelt og skal omfatte installation af et nyt system til overvågningskontrol og dataregistrering (SCADA-DMS) og kommunikation med fjernsendere (RTU'er) på højspændings-/mellemspændingsstationer (HV/MT) samt etablering af den nødvendige støtteinfrastruktur for de tre integrerede centre.

Reform 6: Værktøjssæt til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber (foranstaltning ID: 16992)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
361	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16992_Værktøj til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber	Milepæl	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning om egetforbrug og lettelse af tilladelsesprocesserne for installation af VE-stationer i lejlighedsbygninger	Ikrafttræden af primær og afledt ret				Spørgsmål 1	2024	<p>1. Ikrafttræden af afledt ret som fastsat i lov nr. 5037/2023. Det drejer sig navnlig om: Ikrafttræden af ministerafgørelsen/ministerafgørelserne om gennemførelse af egetforbrug, egetforbrug gennem virtuel nettofakturering og kollektivt egetforbrug, energinettofakturering og virtuel nettofakturering, der fremgår af artikel 64 og 66 i lov 5037/2023.</p> <p>2. Ikrafttræden af primær lovgivning om lettelse af tilladelsesprocesserne for installation af VE-stationer i lejlighedsbygninger (eller ejendomme med flere lejligheder), også for at fremme kollektivt egetforbrug. Dette skal omfatte regler, der letter beslutningstagningen, herunder indførelse af en flertalsbaseret proces for installation af vedvarende energikilder.</p>
362	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16992_Værktøj til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber	Milepæl	Oprettelse af selvforbrugerregistret og teknisk bistand til energifællesskaber	Ikrafttræden af lovgivning og gennemførelsesrapport fra miljø- og energiministeriet, der attesterer den fulde gennemførelse af				Spørgsmål 1	2025	<p>Ikrafttræden af lovgivning om oprettelse af et selvforbrugerregister og gennemførelse af tekniske bistandsforanstaltninger til støtte for udviklingen og driften af energifællesskaber. Egenforbrugerregistret skal anvendes til data og statistiske analyser, samtidig med at egenforbrugernes overgang fra en leverandør til en anden letter.</p> <p>Egenforbrugerregistret håndteres af en kompetent enhed (f.eks. den græske DSO),</p>

				den tekniske bistand						<p>som skal sikre, at berettigede parter får gennemsigtig og ikkediskriminerende adgang, og at registreringen af egenforbrugere og håndteringen af alle data i registret er i overensstemmelse med gældende EU-ret og navnlig reglerne om databeskyttelse og privatlivets fred.</p> <p>Den tekniske bistand til energifællesskaber skal være fuldt operationel, herunder udpegelse af et relevant interaktivt kontaktpunkt. Efter anmodning fra en berettiget part støtter og letter kontaktpunktet disse parter under hele den administrative procedure, der er nødvendig for oprettelsen/deltagelsen i energifællesskaber.</p>
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Reform 7: Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter (foranstaltnings-ID: 16993)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
363	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16993_Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter	Milepæl	Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og retlige rammer	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af en ministeriel afgørelse om vedtagelse af en køreplan, der fastsætter innovative energieffektivitetsinterventioner, herunder ikketilskudsbaseede finansielle instrumenter.
364	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16993_Køreplan for	Milepæl	Lancering af finansielle instrumenter uden tilskud	Lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af afledt ret, der lancerer et ikketilskudsbaseret

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter									finansielt instrument som fastsat i køreplanen.

U. KOMPONENT 5.2: REPowerEU-Investeringer

U.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

REPowerEU-kapitlet indeholder tre investeringsforanstaltninger til støtte for energieffektivitet, udbredelse af nye vedvarende energikilder, energilagring og CO₂-opsamling og -lagring, herunder: 1) en investering til støtte for energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug, som består af fem delinvesteringer, der omfatter i) energirenovering af beboelsesejendomme gennem ydelse af subsidier, ii) energirenovering af offentlige og private erhvervsbygninger gennem ydelse af tilskud iii) installation af solcelleanlæg til eget forbrug i beboelsesejendomme og i landbrugssektoren gennem ydelse af tilskud iv) fremme af vedvarende energikilder i beboelsesejendomme ved at finansiere installation af nye vedvarende systemer til produktion af varmt vand og v) forbedring af energieffektiviteten i kommunale vandforsynings- og kloaknet; 2) øge installationen af energilagringssystemer med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder og 3) pilotprojekter for produktion af biomethan og vedvarende brint og fremme af teknologier til CO₂-opsamling og -lagring (CCS) i industrier, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne, med henblik på at fremme dekarbonisering af industrien.

Investeringer: Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder (foranstaltnings-ID: 16996)

Formålet med denne foranstaltning er at øge investeringerne: "Støtte til installation af lagringssystemer for at øge udbredelsen af vedvarende energikilder" (ID: 16926) under komponent 1.1 (strømforsyning). Investeringen er en forbedring af det andet delprogram af investeringen med nr. 16926 under den eksisterende genopretnings- og resiliensplan, som vedrører udviklingen af selvstændige lagringssystemer i netskala og har til formål at muliggøre yderligere udvikling af en sådan lagringskapacitet. Investeringen skal føre til installation af yderligere nye energilagerfaciliteter med en kapacitet på mindst 175 MW.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest i fjerde kvartal 2025.

Investeringer: Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug (foranstaltning ID: 16994)

Formålet med denne investering er at forbedre energieffektiviteten og udbredelsen af vedvarende energi i flere sektorer med endeligt energiforbrug. Investeringen har til formål at fremme gennemførelsen af energieffektivitet og udbredelse af vedvarende energi i beboelsesejendomme og erhvervsbygninger, landbrugssektoren og kommunale vand- og kloaknet og har til formål at medføre primærenergibesparelser, reduktion af drivhusgasemissioner og tilslutning af ny vedvarende energi til nettet. Denne investering består af 6 delinvesteringer:

1. Energirenovering af beboelsesejendomme

Investeringen skal forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Det omfatter renoveringer, der skal give betydelige primærenergibesparelser og dermed bidrage til de relevante mål i den nationale energi- og klimaplan. Energifattige husholdninger støttes i form af en øget tilskudsprocent.

2. Energieffektivitet i offentlige bygninger og den private sektor (ikke-beboelsesbygninger)

Denne investering er rettet mod energiforbedring af bygninger gennem levering og installation af energieffektivt udstyr og systemer til energibesparelser.

3. Fotovoltaiske systemer til eget forbrug i beboelsesejendomme og landbrugssektoren

Med det formål at fremme egetforbruget af den producerede elektricitet gennem nettomåling og nettofakturering skal denne investering støtte installationen af solcellesystemer i

beboelsesejendomme og landbrugsenheder. Denne ordning skal være i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv (EU) 2019/944, som fastsætter fælles regler for det indre marked for elektricitet.

4. Vedvarende vandvarmeanlæg til husholdninger

Investeringen skal støtte udbredelsen af vedvarende energikilder i beboelsesejendomme ved at finansiere installationen af nye VE-systemer. Investeringen skal yde finansiel bistand til husholdninger med følgende formål: installation af nye solvandvarmere, varmepumper og VE-systemer ved hjælp af ny moderne teknologi eller udskiftning af energiforbrugende elektriske vandvarmere ved hjælp af gammel teknologi med nye solvandvarmere, varmepumper og VE-systemer ved hjælp af ny moderne teknologi. De gamle apparater, der udskiftes, skal genanvendes i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning.

5. Fremme af energieffektivitet i kommunale vand- og spildevandsvirksomheder

Denne investering skal støtte forbedringen af energieffektiviteten for kommunale vand- og spildevandsselskaber gennem følgende foranstaltninger: i) reducere energiforbruget for pumpestationer og pumpemotorer og ii) gennemføre undersøgelser med henblik på optimal gennemførelse af foranstaltninger til yderligere forbedring af disse virksomheders energieffektivitet.

6. Batterilagringssystemer til virksomheder

Denne investering støtter installationen af batterilagringssystemer, der er forbundet med anlæg til vedvarende energikilder for virksomheder. Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investeringer: Projekt vedrørende produktion af vedvarende brint (foranstaltning ID: 16995)

Formålet med denne investering er at fremme vedvarende brint i Grækenland gennem finansiel støtte til virksomheder.

Investeringen skal støtte installation af det nødvendige udstyr til produktion af vedvarende brint, såsom installation af elektrolyseanlæg, det nødvendige hjælpeudstyr og en elektrisk understation, installation af et brintnet til kompression, konditionering, måling og rensning (rensningsenhed), transmission og distribution af brinten fra elektrolyseanlægget til aftagerne samt injektionsfaciliteten.

Til produktion af vedvarende brint anvendes kun elektrolyse. Produktionen af genanvendt kulstofbrændsel må ikke indgå som en del af denne investering.

Produktionen af vedvarende brint skal være i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi og dets delegerede retsakter (2018/2001/EU).

Investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

U.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1: Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder (foranstaltnings-ID: 16996)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
365	21 – 5.2 REPowerEU-investeringer – 16996_Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Godkendte energilagringsprojekter	Afgørelse om godkendelse				Spørgsmål 2	2024	Offentliggørelse af RAAWW's afgørelse om godkendelse af projekter med en samlet installeret ellagringskapacitet på 175 MW.
366	21 – 5.2 REPowerEU-investeringer – 16996_Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Færdiggørelse af anlæg til oplagringsanlæg	Installation af "stand alone"-energilagringsprojekter.				Fjerde kvartal	2025	Installation af "stand alone"-energilagringsprojekter på i alt 175 MW.

Investering 2: Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug (foranstaltning ID: 16994)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
367	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Milepæl	Iværksættelse af støtteprogrammer					Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af en ministeriel afgørelse om iværksættelse af følgende støtteprogrammer: <ol style="list-style-type: none"> Energirenovering af beboelsesejendomme, herunder etablering af en udvælgelsesproces for at sikre, at boligens primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % i forhold til boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m², og energifattige husholdninger støttes i form af forhøjede tilskudsprocenter. Energieffektivitet i offentlige bygninger og den private sektor (ikke-beboelsesbygninger), herunder indførelse af en udvælgelsesproces for at sikre, at støttemodtagernes primærenergiforbrug reduceres med mindst 30 % i forhold til boligens oprindelige ydeevne beregnet i kWh/m².

										<p>3. Fotovoltaiske systemer til eget forbrug i beboelsejendomme og landbrugssektoren.</p> <p>4. Vedvarende vandvarmesystemer til husholdninger til støtte for udbredelsen af vedvarende energikilder i beboelsejendomme ved at: installation af nye solvandvarmere, varmepumper og VE-systemer ved hjælp af ny moderne teknologi eller udskiftning af energiforbrugende elektriske vandvarmere ved hjælp af gammel teknologi med nye solvandvarmere, varmepumper og VE-systemer ved hjælp af ny moderne teknologi. Energifattige husholdninger støttes i form af øgede tilskudsprocenter (gælder kun for solvandvarmere).</p> <p>5. Fremme af energieffektivitetsforanstaltninger i kommunale vand- og spildevandsvirksomheder gennem i) reduktion af energiforbruget på pumpestationer og pumpemotorer, og ii) gennemføre undersøgelser med henblik på optimal gennemførelse af</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										foranstaltninger til yderligere forbedring af disse virksomheders energieffektivitet. 6. Støtte til installation af batterilagringssystemer til virksomheder.
368	21 - 5.2 REPowerEU- investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Mål	Installation af solcelleanlæg til eget forbrug		Antal installerede solcelleanlæg	0	11 580	Spørgsmål 2	2024	Fotovoltaiske systemer til eget forbrug i beboelsejendomme og landbrugssektoren: Der skal installeres 11 580 solcelleanlæg, hvoraf 900 skal være til energifattige husholdninger og 360 til landbrugere.
369	21 - 5.2 REPowerEU- investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Mål	Afslutning af delinvesteringer i renovering af energieffektivitet, solvandvarmere, varmepumper, energieffektivitetsinterventioner hos kommunale vand- og kloakvirksomheder og batterilagringssystemer til virksomheder.		1a og b, , 2 og 3: Nummer 4. Kapacitet (i MW) af installeret batterilagring	0	1a. 15 720 1b. 140 2. 130 100 3. 15 4. 133	Fjerde kvartal	2025	1. a) Energirenovering af beboelsejendomme: Afslutning af renoveringer med henblik på at forbedre energieffektiviteten for 15 720 boliger, hvoraf mindst 3 144 skal være for energifattige husholdninger, med primærenergibesparelser i gennemsnit på mindst 30 % på grundlag af de indsendte energitester. b) Energirenovering af offentlige og private erhvervsbygninger: Afslutning af renoveringer for at forbedre energieffektiviteten i 140 bygninger med primærenergibesparelser på i gennemsnit mindst 30 %. 2. Vedvarende vandvarmeanlæg: 130 100

										<p>solvarmesystemer og varmepumper installeret til husholdninger, hvoraf 26 020 skal være til energifattige husholdninger.</p> <p>3. Fremme af energieffektivitet i kommunale vand- og spildevandsvirksomheder: Afsluttede energieffektivitetsinterventioner, der resulterer i energibesparelser for mindst 15 kommunale vand- og kloakvirksomheder (DEYA'er).</p> <p>4. Installation af batterilagringssystemer til virksomheder med en samlet kapacitet på 133 MW.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investering 3: Projekt vedrørende produktion af vedvarende brint (foranstaltning ID: 16995)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milestone / Target	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
370	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16995_Projekt til produktion af vedvarende brint	Milepæl	Udstedelse af en fælles ministeriel afgørelse om ydelse af tilskuddet til	Udstedelse af fælles ministeriel afgørelse				Spørgsmål 2	2024	Udstedelse af en fælles ministeriel afgørelse om ydelse af tilskud til støttemodtageren for mindst 45 MW nyinstalleret vedvarende brint.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milestone / Target	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			støttemodtageren							
371	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16995_Projekt til produktion af vedvarende brint	Mål	Yderligere kapacitet til produktion af vedvarende brint		MW	0	45	Fjerde kvartal	2025	Yderligere kapacitet til produktion af vedvarende brint installeret.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Grækenlands genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 36 371 226 245 EUR.

AFSNIT 3: ØKONOMISK STØTTE

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første betalingsanmodning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
20	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsejendomme	Milepæl	Renovering af boliger – lancering af første runde
32	2 - 1.2. Renovering — 16920_Handlingsplan for energifattigdom	Milepæl	Energifattigdom – vedtagelse af handlingsplan
42	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16281_Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer – Ikrafttræden af den retlige ramme
56	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttræden af loven om affaldshåndtering
77	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16283_Gennemførelse af regionale civilbeskyttelsescentre (PEKEPP) gennem OPP-ordninger	Milepæl	Udbud vedrørende 13 regionale centre
133	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16744_Modernisering og forenkling af arbejdsretten	Milepæl	Ikrafttræden Arbejdsret
141	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16941_Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale offentlige arbejdsformidlinger (KPA2)	Milepæl	DYPA Organisatorisk reform Lovgivningens ikrafttræden
153	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Milepæl	Clawback – Lovgivningens ikrafttræden
199	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Tidsplan for skattekodificering
200	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og handel - 16598_Incitamentsordning for virksomheders	Milepæl	Udkast til lovgivning til fremme af udadvendthed i erhvervslivet

	produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)		
222	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Identifikation – støtteberettigede bygninger
263	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Køreplan for en jernbanereform
331	19 - 16968_Teknisk bistand	Milepæl	EDEL's retlige mandat og oprettelse af forvaltnings-, kontrol- og revisionssystemer
		Afdragsbeløb	1 974 438 067 EUR

1.2. Anden betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
44	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – Ikkrafttræden af markedsregulering for forpligtelse til offentlig tjeneste (busser)
197	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen — 16863_Super — fradrag af udgifter til grøn økonomi, energi og digital omstilling	Milepæl	Superfradrag for SMV'ers grønne og digitale investeringer
198	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16616_Vedtagelse af foranstaltninger og incitamenter til at øge antallet af elektroniske transaktioner	Milepæl	Lovgivning til fremme af elektroniske transaktioner
240	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16581_Forbedret tilsyn med og pålidelighed af kapitalmarkederne	Milepæl	Kapitalmarkeder, tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen
299	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer – lovgivningsmæssig reform
9	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitaliseringsaktioner i de mest berørte områder (territorier med retfærdig omstilling)	Milepæl	Rehabilitering af jord — rammelovgivning
130	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – indkaldelser af forslag
174	11 - 3.4. Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Handicap	Milepæl	Handicaplovgivning om personlig bistand og udrulning af pilotordning i første fase
188	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16614_Online kasseapparater & POS (reform)	Milepæl	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter (IAPR): Online kasseapparater & Salgssted (POS) —

			Ikrafttræden af den retlige ramme
190	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16656_Nye rammer for bekæmpelse af smugling, hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)	Milepæl	Bekæmpelse af smugling – køreplan for lovgivningsmæssige afgørelser
201	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og handel - 16598_Incitationsordning for virksomheders produktivitet og ekstroversion (forøgelse af virksomhedernes størrelse)	Milepæl	Lovgivning til fremme af udadvendthed i erhvervslivet
224	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikationer og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Mål	Uddannelse – dommere og justitssekretærer
245	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16618_Grundlæggende & Anvendt forskning	Milepæl	Lovgivning om grundlæggende & anvendt forskning
246	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16624_Creation — Expansion — Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse — opgradering af infrastrukturene i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Indkaldelse af forslag til forskningscentre
292	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Turistudvikling: reformer af turisthavne
300	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16721_Hurtigere intelligent produktion	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til fremstillingsvirksomhed
301	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparke	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til industriparke
310	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektorer modstandsdygtighed — 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Økonomisk omstilling af landbruget: Iværksættelse af programmet
4	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Milepæl	RES-konto — lovgivning om ændring af L. 4001/2011 ikrafttræden af alle relevante afgørelser, herunder kodekser, fra ministerier, den nationale regulerende myndighed (RAE) og administratoren af vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier (DAPEEP).
5	1 - 1.1. Power up - 16860_Streamline den effektive drift af den nye elmarkedsmodel og udviklingen af nye VE-anlæg for at nå målene i den nationale energi- og klimaplan gennem gennemførelse af overvågningsmekanismen, deltagelse af prisfleksibelt elforbrug og en omfattende reform af licensproceduren for nye VE-anlæg	Milepæl	RES-konto — markedsreformer og forenkling af licenser
138	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingsystem	Milepæl	Strategi for livslang læring Lovgivningens ikrafttræden

202	4.1. Skatterne skal gøres mere væksthæmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Øget kapacitet til skattekodificering
205	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning – lancering af performance-pay-systemet
254	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16628_Centralgrækenland Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejde i E-65
264	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Lov om reform af jernbanesektoren
		Afdragsbeløb	1 974 438 067 EUR

1.3. Tredje betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger – anden runde, der omfatter energifattige husholdninger
45	3 – 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – gennemførelse af ny markedsregulering for forpligtelser til offentlig tjeneste (busser)
57	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om regulering af affaldshåndtering
85	5 - 2.1. Connect - 16818_Fiberoptisk infrastruktur i bygninger	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) vedrørende projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"
96	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker	Milepæl	Oprettelse af det nationale register over procedurer og gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (første fase)
142	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16746 Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Reform af rammen for gensidige forpligtelser Lovgivningens ikrafttræden
191	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16656_Nye rammer for bekæmpelse af smugling,	Milepæl	Bekæmpelse af smugling – vedtagelse af lovgivningsmæssige afgørelser

	hovedsagelig for punktafgiftspligtige varer (tobak, alkohol og energi)		
206	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentlig forvaltning – lovgivningsmæssige rammer til præcisering af mandater
209	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption - 16978_Effektiv bekæmpelse af korruption	Milepæl	Erklæringer om aktiver og politiske partier
210	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16952 Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	National handlingsplan for bekæmpelse af korruption
223	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Teknisk støtte – værktøjet for retsvæsenets resultater
225	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitiet – sekundær lovgivning
278	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16715 Arbejdsreform i kultursektoren	Milepæl	Lovgivning om arbejdsmarkedsreformer i den kulturelle sektor
302	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16634 Nye industri-parker	Milepæl	Industriparker – lovgivningsreform (primær ret)
311	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevarer-sektoren	Milepæl	Lancering af opfordringen til digital omstilling af landbrugsfødevarer-sektoren
22	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Milepæl	Renovering af boliger – 3. runde, herunder energifattige husholdninger
27	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberedelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner
43	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16281_Ramme for installation og drift af opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer	Mål	Ladestandere til elektriske køretøjer – godkendte lokalplaner
46	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product- E Green	Milepæl	Industrienheder – iværksættelse af programmet
47	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Ladestandere til elektriske køretøjer – iværksættelse af programmer
48	3 – 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Milepæl	Bæredygtig transport – gennemførlighedsundersøgelse
58	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsmyndighed	Milepæl	Ikrafttræden af vandreguleringsloven
78	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Kontrakt om GPS
93	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Milepæl	Kontrakt(er) om digitalisering af arkiver

100	6 - 2.2. Modernisering - 16779_Udvikling af interoperabilitet og webtjenester	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende interoperabilitet og udvikling af webtjenester
101	6 - 2.2. Modernisering - 16810_CRM for den offentlige sektor	Milepæl	Tildeling af kontrakter om CRM til den offentlige sektor
102	6 - 2.2. Modernisering - 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskrancer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskrancer
103	6 - 2.2. Modernisering - 16736_Nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Tildeling af kontrakter i forbindelse med det nye system for offentlige indkøb
104	6 - 2.2. Modernisering - 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester til nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Tildeling af kontrakter om cybersikkerhedsstrategi
105	6 - 2.2. Modernisering - 16826_Opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige	Milepæl	Kontrakttildeling for programmer til opgradering af digitale færdigheder for værnepligtige
106	6 - 2.2. Modernisering - 16742_Digital omstilling af udenrigsministeriet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om digital omstilling i Udenrigsministeriet
107	6 - 2.2. Modernisering - 16824_ERegistrer	Milepæl	Tildeling af kontrakter til e-registre
121	6 - 2.2. Oversættelse af websiden - 16842_Central BI - Data Analytics	Milepæl	Tildeling af kontrakter Central Business Intelligence (BI)
134	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemerne	Milepæl	Kontrakttildeling vedrørende arbejdsrelaterede IT-systemer
139	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem	Mål	Validering af uddannelsesprogrammernes afslutningsstrategi for livslang læring
159	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16755_Reform af det primære sundhedssystem	Milepæl	Primær sundhedspleje familie medicin læseplaner aktivering
160	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Mål	Mental sundhed - 50 enheder åbne - trin 1 ud af 2
211	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption - 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	Gennemførelse af lovgivningen om intern kontrol
214	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16701_Forbedre statsstøttenetværket	Milepæl	Styrket statsstøttenetværk
215	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption - 16981_Forbedring af den politiske planlægning og koordinering	Milepæl	Politisk planlægning og koordinering - konsekvensanalyse

226	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retsligt kort - primær lovgivning - administrativ
227	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger – tilpasning af lister – iværksættelse af udbud
		Afdragsbeløb	1 974 438 067 EUR

1.4. Fjerde betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 2 for kapacitetsforøgelse
37	2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Milepæl	OAKA – Tildeling af kontrakter
228	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikationer og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Mål	Uddannelse – dommere og justitssekretærer
1	1 - 1.1. Power up - 16870_Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — tildeling af kontrakter
6	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 1 for kapacitetsforøgelse
11	1 - 1.1. Power up - 16926_Støtte til installation af lagringssystemer for at øge VE-penetration	Milepæl	Oplagring — kontrakter
34	2 - 1.2. Renovering – 16876_Energiopgradering af offentlige bygninger	Milepæl	Energieffektivitet i offentlige bygninger – godkendte ansøgninger
61	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov - kontrakter 1
66	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drikkevandforsynings- og spareinfrastrukturer	Milepæl	Godkendelse af ansøgninger om vandinfrastruktur
87	5 - 2.1. Tilslut - 16855_Små satellitter	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) til projektet "Small Satellites"
135	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet – 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling (DYPA)	Milepæl	DYPA Digitalisering, opbevaring og arkivering af arkiver
143	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder – 16792_Arbejdsstyrkens opkvalificering, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (Erhvervsuddannelse & Uddannelsesreform)	Milepæl	Kontrakttildeling til erhvervsuddannelses kvalitetskontrolsystem

154	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	Tilbagebetalingsnedsættelse 50 000 000 — trin 1
203	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Rettelse af koder for indkomstskat og skatteprocedure
229	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16727 Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice)	Milepæl	Opgradering af Record Systems & IT Justice Systems
230	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Ikrafttræden – Redskabet for retsbedsmænds resultater
231	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292 Nye retsbygninger	Milepæl	Kontrakter
257	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed – første del af kontrakterne
260	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til BOAK's tre delprojekter
267	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakter til Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i regionale lufthavne
		Afdragsbeløb	1 155 362 463 EUR

1.5. Femte betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
12	1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO netværksopgraderinger, der har til formål at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — kontrakt 1
13	1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO opgradering af luftledningsnet i skovområder	Milepæl	HEDNO — kontrakt nr. 2
14	1 - 1.1. Power up - 16899_Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — kontrakt nr. 3
23	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Mål	Renovering af boliger – renovering af boliger #1

28	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberejdelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Pris for byplaner
33	2 - 1.2. Renovering – 16874_Energi og iværksætter	Milepæl	Energieffektivitet i den private sektor – godkendte ansøgninger
38	2 - 1.2. Renovering - 16873_ Interventioner i boligområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner - tildeling af kontrakter
50	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Product- E Green	Milepæl	Industrienheder – udvalgte virksomheder
59	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Oprettelse og drift af tilsynsmyndigheden for affaldshåndtering
60	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16979_Oprettelse af ny vand- og spildevandsmyndighed	Milepæl	Etablering og drift af vandforvaltningsregulatoren
62	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov – kontrakt 2
68	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16846_Infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Meddelelse om tildeling af kontrakt for spildevandsprojekter
79	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Aeriale midler til krisestyring	Milepæl	Indkøb af to mellemstore brandslukningshelikoptere
334	16857_Skift til gigabitbredbåndsforbindelser – Omstilling til gigabitbredbåndsforbindelser og styrkelse af efterspørgslen efter gigabitbredbånd	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af overgangen til gigabitbredbåndsforbindelser
97	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker	Milepæl	Gennemførelse af den nationale plan for procesforenkling (anden fase)
147	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation	Milepæl	Ekspertiseuniversiteter og forskningsekspertiseklynger Godkendelsesafgørelser
162	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16820_Reform inden for mental sundhed og afhængighed	Mål	Psyisk sundhed — 106 enheder åbne — trin 2 ud af 2
192	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16611_Digital omstilling af skatterevisioner	Milepæl	Skatterevisioner – Mydata og bankoplysninger
193	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16610_Fremme af hurtigere momsrefusioner	Milepæl	Fuldt automatiserede momsrefusioner – lancering af IT-system
207	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb,	Milepæl	Offentlig forvaltning – nyt belønningssystem

	kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion - 16972 Reform af den offentlige forvaltning		
216a	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Ændring af den nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025
232	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet – primær lovgivning – civilret og strafferet
233	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Opførelse og renovering af retsbygninger – iværksættelse af udbud
279	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16486_Museum for undersøiske antikviteter	Milepæl	Tildeling af kontrakter til Museum for undersøiske antikviteter
303	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer - udvælgelse af støtteberettigede projekter
337	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres — 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Bekæmpelse af skatteunddragelse og fremme af elektroniske betalinger
338	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres — 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Reform af beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende og stempelafgift
341	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korrupsion - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Mål	Matrikelkortlægning – 85 % afsluttet
367	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Milepæl	Iværksættelse af støtteprogrammer
		Afdragsbeløb	1 557 198 947 EUR

1.6. Sjette betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	1 - 1.1. Power up - 16865_Omstrukturering og forøgelse af indtægterne fra CHP-kontoen for vedvarende energikilder	Mål	VE-konto — mål 3 for kapacitetsforøgelse
10	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitaliseringsaktioner i de mest berørte områder (territorier med retfærdig omstilling)	Milepæl	Renovering af jord — byplaner
31	2 - 1.2. Renovering - 16891_Etablering af ny maritim fysisk planlægning	Milepæl	Vedtagelse af havstrategi
113	6 - 2.2. Modernisering - 16738_Centralt dokumenthåndteringssystem	Milepæl	Afslutning af Central Document Management System Project
122	6 - 2.2. Modernisering – 16853 Levering af central cloudcomputinginfrastruktur og -tjeneste	Milepæl	Færdiggørelse af central cloud computing-infrastruktur og -tjeneste
155	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	Fald i tilbagebetaling 150 000 000 — trin 2
148	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Mål	Færdiggørelse af installation af interaktive systemer
156	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	R&D farmaceutisk investeringsbevis - trin 1
167	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling inden for sundhedspleje – national digital patientjournal (delprojekt 1)
175a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16726 Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale fordele Optimering af forudbetalte kort
189	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16614_Online kasseapparater & POS (reform)	Mål	Uafhængig myndighed for offentlige indtægter: Online kasseapparater & Salgssted (POS) — integration og sammenkobling
204	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres - 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Afslutning af den indledende skattekodificering og skattemydeinformationssystemet
340	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres — 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Bekæmpelse af skatteunddragelse gennem anvendelse af myDATA til indkomstskatteformål

212	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption – 16702_Forbedring af AML/CFT-rammen	Milepæl	Styrket ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
216	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Professionalisering af offentlige udbud – ny lovgivning
234	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Retspolitiet operationelt
244a	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien	Milepæl	E-auktioner til gældsinddrivelse
235	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16733_Kvalifikationer og digitale færdigheder for dommere og andet personale i retsvæsenet (personale i retsvæsenet)	Milepæl	Uddannelse – dommere og justitssekretærer
244b	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansiere realøkonomien	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende foranstaltninger i den finansielle sektor
247	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16624_Creation — Expansion — Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse — opgradering af infrastrukturerne i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Tildeling af kontrakter til forskningscentre - bygge- og anlægsarbejder
248	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eXemplary system	Milepæl	Tildeling af kontrakter for TH2ORAX
258	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16631_Opgradering af trafikikkerheden	Milepæl	Tildeling af kontrakter om trafikikkerhed – alle kontrakter
268	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Gennemførelsesplan for de græske jernbaner
295	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Udvikling af turisme: Offentliggørelse af afgørelser om godkendelse af turisthavne
304	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparker	Milepæl	Industriparker – lovgivningsreform (afledt lovgivning)
317	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport - 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervsklimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitetspolitikken og nye lovgivningsmæssige rammer for kvalitetsinfrastruktur
318	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport - 16591_Ease of doing business	Milepæl	Forbedring af erhvervsklimaet – gør det lettere at drive forretning
335	10 - 3.3. Forbedre sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16984_Reform af den personlige læge	Milepæl	Reform af den personlige læge – lovgivningens ikrafttræden

339	12 - 4.1. Skatter skal gøres mere vækstvenlige, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres — 16985_Ændringer af Grækenlands skattepolitiske rammer	Milepæl	Styrke den operationelle autonomi for den uafhængige myndighed for offentlige indtægter (IAPR)
342	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Mål	Matrikelkortlægning – 95 % færdiggørelse
343	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Milepæl	Overgang til den nye organisationsstruktur i det græske matrikelregister – Fuldstændig gennemførelse
351	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16987_Licensramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan	Milepæl	Lovgivningsmæssig ramme for vedvarende brint og bæredygtig biomethan
356	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Forøgelse af net- og lagringskapaciteten – fremme af investeringer i lagring	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme
358	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Udvikling af et incitamentsbaseret system for distributionssystemoperatøren og forbrugerne for at øge udbredelsen og udnyttelsen af intelligente målere.
361	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16992_Værktøj til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber	Milepæl	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning om egetforbrug og fremme af tilladelsesprocesser for installation af VE-stationer i lejlighedsbygninger
363	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16993_Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter	Milepæl	Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og retlige rammer
365	21 – 5.2 REPowerEU-investeringer – 16996_Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Godkendte energilagringsprojekter
370	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16995_Projekt til produktion af vedvarende brint	Milepæl	Udstedelse af en fælles ministeriel afgørelse om ydelse af tilskuddet til modtageren
368	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Mål	Installation af solcelleanlæg til eget forbrug
		Afdragsbeløb	2 439 692 495 EUR

1.7.Syvende betalingsanmodning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
45a	3 - 1.3. Opladning og optankning –16924_ Elektromobilitet	Milepæl	Offentlig transport – iværksættelse af udbudsprocedurer for busselskaber gennem offentliggørelse af de relevante indkaldelser for 12 regioner
51	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Produc- E Green	Milepæl	CO2-opsamling og -lagring (CCS) – lagringstilladelse
62a	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_ National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genopretning og forebyggelse af skovrejsning - kontrakter 3
98	6 - 2.2. Modernisering – 16782_Sammenkobling og interoperabilitet af registre, systemer og tjenester til dataudveksling mellem nationale offentlige organisationer	Milepæl	Reguleringsgrundlag for sammenkobling og interoperabilitet mellem registre
110	6 - 2.2. Modernisering – 16780_Yderligere modernisering af den offentlige forvaltnings kvikskranker	Milepæl	Afslutning af projektet One-Stop Shops
112	6 - 2.2. Modernisering - 16823_Cybersikkerhedsstrategi og -politikker for den offentlige sektor & avancerede sikkerhedstjenester til nationale kritiske infrastrukturer	Milepæl	Afslutning af projektet Cybersikkerhedsstrategi i
142a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16746_Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Lovgivning om arbejdsløshedsunderstøttelse og -tilskud, pilotprojekter om ydelser ved langtidsløshed
144	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16747_Active Labour Market Policies Reform	Mål	Afslutning af programmet for opkvalificering og omskoling inden for rammerne af aktive arbejdsmarkedspolitikker
145a	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlinguddannelsessystemet	Milepæl	Den retlige ramme for det nationale erhvervsuddannelsessystem
175	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16726_Optimering af sociale ydelser	Milepæl	Sociale fordele Optimering af forudbetalte kort
176	11 - 3.4. Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Handicap	Milepæl	Afslutning af anden fase af

			handicapvurderingen af personlig bistand
184	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16685_Diversity Awareness	Mål	Færdiggørelse af uddannelse i mangfoldighedsbevidsthed for ansatte i virksomheder i den private sektor
185	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16763_Digital omstilling af indvandrings- og asylsystemet	Milepæl	Fuldførelse af digitaliseringen af asylsystemet for migration
195a	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen	Milepæl	Gennemførelse af delprojekter
236	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575 Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Revision af retskortet – fuld gennemførelse
247a	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16624_Creation - Expansion - Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse - Opgradering af infrastrukturen i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Tildeling af kontrakter til forskningscentre - indkøb af udstyr og bygninger
277	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16786_Forenkling af procedurerne i ministeriet for infrastruktur og amp; Transport	Milepæl	Forenkling af procedurerne for Ministeriet for Infrastruktur og Transport
280	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16293_Kultur som drivkraft for vækst	Milepæl	Moderne græsk kultur Mærke og platform
333	5 - 2.1. Connect - 16844_Overgang til 5G-teknologi, der letter udviklingen af innovative fjerntjenester	Milepæl	Ikrafttræden af omstillingen til 5G-teknologireformen
268a	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Lovgivning for græske jernbaner og indgåelse af aftale for den tekniske leder
353	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Undersøgelse med henblik på at identificere optimale områder for udvikling af vedvarende energikilder og ikrafttræden af en politisk ramme for dobbelt anvendelse af jord til landbrug og produktion af solceller
355	20 - 5.1. REPowerEU-reformer — 16988_Regulerings- og markedsoperationsramme for teknologier til CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring for at fremme dekarbonisering af industrien	Milepæl	Fastlæggelse af den retlige ramme for CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring.
359	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Ramme for dynamiske prisfastsættelseskontrakter
		Afdragsbeløb	1 522 674 930 EUR

1.8. Ottende betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
109	6 - 2.2. Modernisering – 16810_CRM for den offentlige sektor	Milepæl	Afslutning af kapacitetsmekanismen for den offentlige forvaltning og Gov.gr – budbringerprojekter
114	6 - 2.2. Modernisering – 16742_Digital omstilling af udenrigsministeriet	Milepæl	Afslutning af Udenrigsministeriets digitale omstilling
115	6 - 2.2. Modernisering – 16791_Digital omstilling af den græske nationale turistorganisation	Milepæl	Afslutning af digitaliseringen af den græske nationale turistorganisation
116	6 - 2.2. Modernisering – 16964_Interoperabilitetscentret for næste generation (KED)	Milepæl	Afslutning af næste generation af interoperabilitetscentre
117	6 - 2.2. Modernisering - 16785_Turismeregistret e-MHTE	Milepæl	Færdiggørelse af det digitale turistregister
131	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er - Levering af produkter og tjenesteydelser
181a	11 – 3.4 Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16402_Sociale og økonomisk overkommelige boliger	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af boligloven 5006/2022.
132	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder - 16973_Etablering af et digitalt erhvervsøkosystem til fremme af SMV'ernes digitale omstilling	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – lovgivningsmæssig reform for at tilskynde til indførelse af teknologier
148a	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder — 16676_Digital omstilling af uddannelse	Milepæl	Strategi for ajourføring af læseplaner, rationalisering af tjenester og overvågning af uddannelsesresultater
157	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	Tilbagebetalingsnedsættelse 300 000 000 — trin 3
163	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16756_Organisationsreformer i sundhedssystemet	Milepæl	Sundhedssystemet – færdiggørelse af det græske DRG-institut

			KETEKNY og det nye agentur for kvalitetssikring inden for sundhedspleje ODIPY (ekskl. uddannelse)
164	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16756_Organisationsreformer i sundhedssystemet	Mål	Sundhedssystemet – KETEKNY ODIPY komplet uddannelse
168	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling – Tjenester til udvidelse af oprettelsen af udnævnelser, opgradering af infrastrukturen i det elektroniske receiptsystem og driftstjenester for IDIKA SA's informationssystemer
169	10 - 3.3. Forbedre modstandsdygtigheden, tilgængeligheden og bæredygtigheden af sundhedspleje - 16753_Etablering af Home Health Care & Hospital at Home systemer	Milepæl	Hjemmepleje – åbning af enheder
184a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16685_Diversity Awareness	Milepæl	Mekanisme for ligestilling og forskelsbehandling, ligestillingsobservatoriet, tildelingssystem
186	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Mål	Færdiggørelse af socialt boligbyggeri
213	13 - 4.2. Modernisering af den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption – 16703_Bekæmpelse af ulovlig handel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret	Milepæl	Bekæmpelse af ulovlig handel - IT-system og kontrolstationer
217	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16940_Modernisere den græske deponerings- og lånefond	Milepæl	Afslutning af alle delprojekter under den græske deponerings- og udlånsfond
268b	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982_Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Vedtagelse af flerårigt investeringsprogram, undertegnelse af ny kontraktmæssig aftale
294	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16944_Masterplan for fornyelse af den græske passagerskibsflåde	Milepæl	Masterplan for græsk passagerskibsfart
313	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16653_Digital omstilling af landbrugsfødevaresektoren	Milepæl	Afslutning af projektet om digital omstilling af landbruget
332	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16983_Foreløbig inspektion af offentlige bygningers seismiske modstandskraft	Milepæl	Afslutning af indledende seismiske inspektioner

336	10 - 3.3. Forbedre sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16984_Reform af den personlige læge	Milepæl	Reform af den personlige læge – folkeregistrering
344	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16986_Afslutning af det nationale matrikelregister	Mål	Matrikelkortlægning – fuld afslutning
352	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Vedtagelse af strategien for udvikling af havvindmølleparker
354	20 - 5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering af anvendelsen af land- og havområder til udvikling af vedvarende energikilder og offshorevindenergi	Milepæl	Ikrafttræden af præsidentdekretet om udpegelse af den første gruppe af områder til havvindmølleprojekter
357	20 - 5.1. REPowerEU-reformer — 16990_Grid og lagerkapacitet — fremme af lagerinvesteringer	Milepæl	Støtteordningens ikrafttræden
362	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16992_Værktøj til fremme af energideling, egetforbrug og VE-fællesskaber	Milepæl	Oprettelse af selvforbrugerregisteret og teknisk bistand til energifællesskaber
364	20 - 5. REPowerEU-reformer – 16993_Køreplan for innovative energieffektivitetsinterventioner og identifikation af nye finansielle instrumenter	Milepæl	Lancering af finansielle instrumenter uden tilskud
		Afdragsbeløb	1 696 474 735 EUR

1.9.Niende betalingsanmodning (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	1 - 1.1. Power up - 16870_Interventioner til elsammenkobling af øer og opgradering af elnettet	Milepæl	Sammenkobling af øer — færdiggørelse
15	1 - 1.1. Power up - 16871_Revitaliseringsaktioner i de mest berørte områder (territorier med retfærdig omstilling)	Mål	Renovering af jord — færdiggørelse
16	1 - 1.1. Power up - 16926_Støtte til installation af lagringssystemer for at øge VE-penetration	Milepæl	Energilagring — færdiggørelse
17	1 - 1.1. Power up - 16901_HEDNO netværksopgraderinger, der har til formål at øge modstandsdygtigheden og beskytte miljøet	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 1
18	1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO opgradering af luftledningsnet i skovområder	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 2
19	1 - 1.1. Power up - 16899_Installeret kapacitetsforøgelse i Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV substations til ny VE-tilslutning	Milepæl	HEDNO — færdiggørelse 3

25	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Mål	Renovering af boliger – grøn energi produceret til energifattige husholdninger
26	2 - 1.2. Renovering – 16872_Energirenovering af beboelsesejendomme	Mål	Renovering af boliger – renovering af boliger #3
29	2 - 1.2. Renovering – 16879_Forberedelse af byplaner i forbindelse med gennemførelsen af reformen af bypolitikken	Milepæl	Afslutning af byplanlægning
30	2 - 1.2. Renovering - 16894_Etablering af ny særlig fysisk planlægning for vedvarende energikilder, industri og turisme	Milepæl	Vedtagelse af særlige fysiske rammer
36	2 - 1.2. Renovering – 16874_Energi og iværksætter	Mål	Energieffektivitet i den private sektor – afsluttet #2
39	2 - 1.2. Renovate - 16932_Olympic Athletic Center of Athens	Milepæl	OAKA – færdiggørelse af arbejder
40	2 - 1.2. Renovering - 16873_ - Interventioner i boligområder og i bygningsmassen	Milepæl	Byinterventioner – færdiggørelse af alt arbejde
41	2 - 1.2. Renovering – 16875_Udvikling af infrastruktur og restaurering af bygninger i det tidligere kongehus i Tatoi	Milepæl	Tatoi – færdiggørelse af alle arbejder
52	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16924_Elektromobilitet	Mål	Busser – udskiftning med elektriske busser og tildeling af en offentlig tjenesteydelseskontrakt om regelmæssig bustransport i byområderne i den regionale enhed Thessaloniki.
53	3 - 1.3. Opladning og optankning - 16831_Produc- E Green	Milepæl	CCS – færdiggørelse af borearbejdet
54	3 - 1.3. Opladning og optankning — 16831_Produc- E Green	Milepæl	Industrienheder – færdiggørelse af bygværker og installation af udstyr
59a	4- 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16772_Lov om affaldsforvaltning med henblik på gennemførelse af bæredygtig deponering og genanvendelse	Milepæl	Den regulerende myndigheds certificering af organer til håndtering af fast affald (FODSA'er)
63	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16849_National plan for genplantning af skov, genopretning og forebyggelse ("antiNERO"), foranstaltninger til bekæmpelse af erosion og oversvømmelse	Milepæl	Genplantning, genopretning og forebyggelse af skov — afslutning af anlægsarbejder
64	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16851_Biodiversitetsbeskyttelse som drivkraft for bæredygtig vækst	Milepæl	Biodiversitet — afslutning
73	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse – 16846_Infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam fra spildevandsrensning	Milepæl	Færdiggørelse af infrastrukturer til forvaltning af byspildevand og slam
74	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16850_Drikkevandforsynings- og spareinfrastrukturer	Milepæl	Færdiggørelse af vandinfrastrukturer
81	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16910_Overvågnings- og forvaltningssystem	Milepæl	Afslutning af overvågnings- og forvaltningssystemet for civilbeskyttelse
82	4 - 1.4. Bæredygtig anvendelse af ressourcer, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16911_Aeriale midler til krisestyring	Milepæl	Afslutning af projekt vedrørende midler til krisestyring fra luften

83	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16912_Skovbrandsluknings-, forebyggelses- og indsatsudstyr	Milepæl	Færdiggørelse af skovbekæmpelsesudstyr
84	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse — 16909_Infrastruktur — Etablering af en strategisk national katastroferisikostyring	Milepæl	Afslutning af national katastroferisikostyring
90	5 - 2.1. Connect - 16818_Fiberoptisk infrastruktur i bygninger	Mål	Afslutning af projektet "Fiberoptisk infrastruktur i bygninger"
92	5 - 2.1. Tilslut - 16855_Små satellitter	Milepæl	Afslutning af projektet "Små satellitter"
95	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Mål	Digitalisering af arkiver – fuld gennemførelse
95a	6 - 2.2. Modernisering - 16778_Digitalisering af arkiver og relaterede tjenester	Milepæl	Gennemførelse af delprojekt 7B og 9
99	6 - 2.2. Modernisering – 16929_Mod den offentlige forvaltnings "kundeorienterede" tjenester gennem forenkling og forbedring af processer, systemforbedringer og overholdelse af europæiske strategier og politikker	Milepæl	Afslutning af strategien for reduktion af den administrative byrde og den nationale plan for procesforenkling (endelig fase)
108	6 - 2.2. Modernisering - 16779_Udvikling af interoperabilitet og webtjenester	Milepæl	Afslutning af projektet om interoperabilitet og udvikling af webtjenester
119	6 - 2.2. Modernisering - 16736_Nyt system for offentlige indkøb	Milepæl	Afslutning af det nye system for offentlige indkøb
120	6 - 2.2. Modernisering - 16824_ERegistrer	Milepæl	Afslutning af ERegistries-projektet
123	6 - 2.2. Modernisering - 16854_Intelligente byer	Mål	Fuld gennemførelse af Smart City-projekter
124	6 - 2.2. Modernisering – 16928_Inkorporering af nye teknologier og tendenser i retning af den offentlige forvaltnings avancerede tjenester, øget effektivitet og lavere omkostninger til drift, opgradering og vedligeholdelse af systemer	Milepæl	Rammer for indarbejdelse af nye teknologier i den offentlige forvaltning
125	6 - 2.2. Modernisering – 16955_Opgradering af cloudcomputinginfrastruktur og -tjenester i de nationale infrastrukturer for forskning og teknologi (GRNET)	Milepæl	Afslutning af GRNET
127	6 - 2.2. Modernisering - 16956_Udvidelse af Syzefksis II	Milepæl	Afslutning af Syzefksis II
128	6 - 2.2. Modernisering - 16827_Strategi for datastyring & politikker for den offentlige sektor	Milepæl	Færdiggørelse af datastyringsstrategi
129	6 - 2.2. Oversættelse af websiden - 16842_Central BI - Data Analytics	Milepæl	Afslutning af Central BI
131a	7 - 2.3. Digitalisering af virksomheder – 16706_Digital omstilling af SMV'er	Milepæl	Digital omstilling af SMV'er – Gennemførelse af digitale produkter og etablering af Gaia-X SME Hub
135a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16942_Digital omstilling af den offentlige arbejdsformidling	Mål	Digital transformation af DYPA
140	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16913_En ny strategi for livslang læring: Modernisering og opgradering af Grækenlands opkvalificerings- og omskolingssystem	Mål	Uddannelsesprogrammer livslang læring trinvis færdiggørelse validering
141a	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16941_Omstrukturering og rebranding af DYPA's lokale afdelinger til fremme af beskæftigelsen (KPA2)	Milepæl	Renovering af KPA2, kommunikationsstrategi, kvalitetskontrol af kundeservice, nye former for profilering og rådgivningstjenester.

142b	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16746 Reform af passive arbejdsmarkedspolitikker til støtte for overgangen til beskæftigelse	Milepæl	Pilotprojekt om konsolidering og strømning af arbejdsløshedsunderstøttelse
144a	8 - 3.1. Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16747 Active Labour Market Policies Reform	Milepæl	Afslutning af beskæftigelsesprogrammet for aktive arbejdsmarkedspolitikker
134a	8 - 3.1. Fremme jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet - 16750_Digital omstilling af arbejdsmarkedssystemerne	Milepæl	Færdiggørelse af IT-systemer til arbejdskraft
145	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlinguddannelsessystemet	Mål	Kurser i færdiggørelse af e-læring om digitalisering
145b	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16794_Styrkelse af lærlinguddannelsessystemet	Milepæl	DYPA's kvalitetskontrol af erhvervsuddannelsesskoler, reform af læseplaner, erhvervsuddannelsesinfrastruktur og andre projekter
146	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16792 Arbejdsstyrkens opkvalificering, omskoling og opkvalificering gennem en reformeret uddannelsesmodel (Erhvervsuddannelse & Uddannelsesreform)	Milepæl	Ajourføring af modulet i den offentlige arbejdsformidling (DYPA) erhvervsuddannelsesenheder, digitale kurser, levering af udstyr til 49 laboratorier, sektorspecifikke uddannelsesprogrammer
148b	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16676 Digital omstilling af uddannelse	Milepæl	Digital omstilling af uddannelse
149	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16933_Opgradering af erhvervsuddannelse: Levering af laboratorieudstyr til laboratoricentre for SAEK, EPAL, post-sekundære år-lærlingeklasse og erhvervsuddannelsesskoler	Mål	Fornyelse af moderniseringen af laboratoricentre for erhvervsuddannelser
150	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16289_Strategy for Excellence in Universities & Innovation	Milepæl	Afslutning af alle projekter under "Strategic for Excellence in Universities & Innovation measure"
152	9 - 3.2. Uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder - 16934_Opgradering af erhvervsuddannelse	Milepæl	Opgradering af erhvervsuddannelsessystemet SAEK, Design og udvikling af Model EPAL Digitalisering EOPPEP færdiggørelse
156a	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Clawback-reduktion og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	R&D farmaceutisk investeringsbevis - trin 2
158	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16816_Reformer og fremskyndelse af investeringer i sundhedssektoren - Tilbagebetaling og rationalisering af sundhedsudgifterne	Mål	Fald i tilbagebetaling 400 000 000 – trin 4
164a	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsvæsenets modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16756 Organisationsreformer i sundhedssystemet	Mål	Nedsættelse af venteliste til kirurgi
165	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16783_Gennemførelse af det nationale folkesundhedsforebyggelsesprogram "Spiros Doxiadis" (NPP"SD)	Milepæl	Det nationale program for forebyggelse af folkesundhed "Spiros Doxiadis" – alle projekter afsluttet
166	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16755_Grønne investeringer - Reform af det primære sundhedssystem	Mål	PHC – sundhedscentre fuldstændig renoveret
170	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16795 Sundhedsinfrastruktur	Milepæl	Fuldførelse af opgraderingen af NHS-infrastrukturen

171	10 - 3.3. Forbedring af sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16757_Oprettelse af et strålebehandlingscenter i "Sotiria" Thoracic	Milepæl	Sotiria Radiotherapy Centre
172	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed - 16793_Projekt til opførelse af en bygning dedikeret til Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories inden for General Hospital i Thessaloniki "Papanikolaou"	Milepæl	Færdiggørelse af Papanikolaou-hospitalet
173	10 - 3.3. Forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed, tilgængelighed og bæredygtighed – 16752_Digital omstilling af sundhed (DigHealth)	Milepæl	Digital omstilling – alle delprojekter er afsluttet
174a	11 - 3.4. Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker — 16904 — Tilgængelighed og støtteinfrastruktur i forbindelse med interventioner i den tidlige barndom, national udrulning af handicapordningen for personlig bistand	Milepæl	Tilgængeligheds- og støtteinfrastruktur, social inklusion af personer med autisme, interventioner i den tidlige barndom, national udrulning af handicapordningen for personlig bistand
178	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16919_Beskyttelse af børn	Mål	Uafhængige levende lejligheder til afinstitutionisering af personer op til 26 år gamle færdiggørelse
179	11 - 3.4. Øge adgangen til effektive og inklusive socialpolitikker - 16904_Handicap	Milepæl	National udrulning af handicapordning for personlig bistand og afslutning af anden fase af handicapvurdering af personlig bistand - evaluering.
180a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16919_Beskyttelse af børn	Milepæl	Reform af læseplanen
181	11 – 3.4 Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16402_Sociale og økonomisk overkommelige boliger	Milepæl	Den nationale boligpolitik
182a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16925_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Milepæl	Fælles portal for digital adgang, digital uddannelse, komplet fortegnelse over offentlig fast ejendom
182	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16925_Digital omstilling af det sociale støttesystem	Mål	Gennemførelse af levering af handicapkort til forvaltningsmyndigheden
183	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Mål	Social integration GMI-modtagere hjemløse
186a	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16922_Social integration	Milepæl	Social integration af sårbare grupper, digital uddannelse
187	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16688: Fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet	Mål	Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet
194	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16611_Digital omstilling af skatterevisorer	Milepæl	Afslutning af den digitale omstilling af skatterevisorer
195	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen	Milepæl	Afslutning af første fase af den uafhængige myndighed for offentlige indtægters integrerede skatte- og revisions-IT-miljø som led i dens digitale omstilling. Gennemførelse af delprojekter
196	12 - 4.1. Gøre skatterne mere vækstvenlige og forbedre skatteforvaltningen og skatteopkrævningen - 16291_Digital omstilling af skatte- og toldforvaltningen	Milepæl	Lancering af overvågningssystemet for erhvervskøretøjer og containere. Gennemførelse af delprojekter.
204a	12 - 4.1. Skatterne skal gøres mere vækstfremmende, og skatteforvaltningen og skatteopkrævningen skal forbedres – 16643_Kodificering og forenkling af skattelovgivningen	Milepæl	Færdiggørelse af skatteydernes informationssystem

208	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16972_Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Offentlig forvaltning – afslutning af uddannelse af tjenestemænd. Afslutning af ansættelsesprocedurer og strategisk personaleplanlægning
211a	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, herunder ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpelse af korruption — 16952_Styrkelse af den nationale ramme for bekæmpelse af korruption gennem målrettede interventioner inden for afsløring, forebyggelse og bevidstgørelse	Milepæl	Afslutning af projekter vedrørende den nationale gennemsigthedsmyndigheds digitale kapacitet og infrastrukturkapacitet
218	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Milepæl	Gennemførelse af den nationale strategi for offentlige udbud 2021-2025
219	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammerne for offentlige indkøb, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption - 16974_Regnskabsreform	Milepæl	Regnskabsreform: Koncernregnskaber
220	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption – 16705_Digital omstilling af den finanspolitiske forvaltning og tilsynet med forvaltning og ampere, elektronisk fakturering	Milepæl	Planlægning af offentlige virksomheders ressourcer (GOV-ERP)
221	13 - 4.2. Modernisere den offentlige forvaltning, bl.a. ved at fremskynde gennemførelsen af offentlige investeringer, forbedre rammen for offentlige udbud, kapacitetsopbyggende foranstaltninger og bekæmpe korruption — 16711_Professionalisering af området offentlige udbud	Mål	Afslutning af opkvalificerings-/omskolingsprogrammer for offentlige udbud
237	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet - 16292_Nye retsbygninger	Milepæl	Bygge- og renoveringsarbejde – e-identitet – færdiggørelse
238	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16575_Fremskyndelse af retsplejen	Milepæl	Uddannelse i mægling og drift af et fælles digitalt system for akkrediterede mæglingscentre
239	14 - 4.3. Forbedring af retssystemets effektivitet – 16727_Digital omstilling af retsvæsenet (e-justice)	Milepæl	Registrering og IT-opgraderinger
241	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16580_Gennemførelse af de nye fælles insolvensregler for gældsoplægning og anden chance	Milepæl	Tilsyn, digitalisering af tilsynsprocesser, kapitalmarkedsunionen, kapitalmarkeder, forebyggende gældsoplægning
243	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16581_Forbedret tilsyn med og pålidelighed af kapitalmarkederne	Milepæl	Digitalisering af tilsynsprocessen og organiseringen af den græske kapitalmarkedskommission
244c	15 - 4.4. Styrkelse af den finansielle sektor og kapitalmarkederne - 16957_Styrkelse af det finansielle systems kapacitet til at overvinde nedarvede udfordringer og finansielle realøkonomien	Milepæl	Afslutning af politiske tiltag i den nationale strategi for privat gældsforvaltning, oprettelse af det centrale kreditregister
249	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation — 16624_Creation — Expansion — Upgrade of Infrastructures of Research Centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) (Udvidelse — opgradering af infrastrukturene i forskningscentre under tilsyn af Generalsekretariatet for Forskning og Innovation (GSRI))	Milepæl	Afslutning af forskningscentrenes projekter

250	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16618 Grundlæggende & Anvendt forskning	Milepæl	Afslutning af grundlæggende & Anvendt forskningsprojekter
251	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistisk & Hybrid drift Robust Autonome eXemplary system	Milepæl	Afslutning af TH2ORAX-projektet
252	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16971_Forskning - Opret - Innovate	Milepæl	Afslutning af forskning - Create - Innovate-projekter
253	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16621_Udbredelse af det græske forsknings- og innovationsøkosystem	Milepæl	Afslutning af udadvendte projekter inden for forsknings- og innovationsøkosystemer
256	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16628_Centralgrækenland Highway E-65: Trikala-Egnatia-afsnittet	Milepæl	E-65-arbejder — færdiggørelse
262	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16630 Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Milepæl	Projektafslutning af BOAK
268c	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16982 Organisationsreform i jernbanesektoren	Milepæl	Afslutning af jernbaneorganisationsreformen
269	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16833_Gennemførelse af EASA's arbejde med at rette op på overholdelsen	Milepæl	Afslutning af EASA's arbejde med at rette op på overensstemmelse
271	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16892_Opgradering af forstadsjernbanen i Vestattika	Milepæl	Færdiggørelse af den del af Vestattika-jernbanen, der går fra Ano Liossia til begyndelsen af strækningen i ELPE Elefsina og fra slutningen af strækningen i ELPE Elefsina til den nye Megara-station
272	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16949_Intelligente broer	Milepæl	Færdiggørelse af projektet om intelligente broer fase I
272a	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16949_Intelligente broer	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligente broer, fase II
274	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16959_Digital omstilling af den græske jernbaneorganisation	Milepæl	Afslutning af OSE-projektets digitale omstilling
275	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16960_Intelligent infrastruktur med miljømæssigt og kulturelt fokus	Milepæl	Afslutning af projektet om intelligent infrastruktur
276	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed — 16937_Digitalt integreret programforvaltningssystem til forvaltning af de tekniske arbejder og strukturelle aktiver i ministeriet for infrastruktur og transport	Milepæl	Afslutning af PMIS for infrastrukturministeriet
283	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16293 Kultur som drivkraft for vækst	Milepæl	Kultur som drivkraft for vækst
284	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16536_Opgradering af infrastruktur, fornyelse af udstyr og opgradering af kvaliteten af de tjenester, der leveres af HOCRED Stores – tidligere ARF Stores (on-spot og elektronisk)	Milepæl	Opgradering af den græske organisation for udvikling af kulturressourcer (HOCRED)
285	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed – 16725_Opgradering af de videregående uddannelser inden for kunst	Milepæl	Opgradering af videregående kunstuddannelser

287	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16486 Museum for undersøiske antikviteter	Milepæl	Museum for undersøiske antikviteter
288	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16485_Kulturruter på emblematiske arkæologiske steder og monumenter	Milepæl	Hoteller i nærheden af Emblematic Archaeological Sites
289	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16735_Udnyttelse af receptpligtig kunst, fremme af social samhørighed og udnyttelse af den grå økonomi	Milepæl	Udnyttelse af "receptpligtig kunst"
290	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16433_Beskyttelse af kulturminde og arkæologiske udgravninger mod klimaændringer	Milepæl	Beskyttelse af kulturminde mod klimaændringer
291	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16435_Genopretning - Bevarelse - Forbedring af Akropolismonumenterne	Milepæl	Restaurering - Bevarelse-Forbedring af Akropolis
296	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16921_Omskoling og opkvalificering inden for turisme	Mål	Omskoling og opkvalificering inden for turisme (færdiggørelse)
297	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16931_Udvikling af turisme	Milepæl	Afslutning af turistudviklingsprojektet
298	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16975_Opgradering af interventioner for regionale havne	Milepæl	Opgradering af interventioner for regionale havne
307	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16634_Nye industriparke	Milepæl	Industriparke - gennemførelse af investeringer
308	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16593_Ændring af den retlige ramme for tiltrækning af strategiske investeringer	Milepæl	Strategiske investeringer - gennemførelse af investeringer
309	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16721_Hurtigere intelligent produktion	Milepæl	Fremstillingsvirksomhed, sektor - gennemførelse af investeringer
314	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16626_Økonomisk omstilling i landbrugssektoren	Milepæl	Afslutning af den økonomiske omstilling af landbruget
315	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16584_Forslag til foranstaltninger i akvakultursektoren	Milepæl	Akvakultur afsluttet
316	4 - 1.4. Bæredygtig ressourceanvendelse, modstandsdygtighed over for klimaændringer og miljøbeskyttelse - 16285_Investeringer i det nationale kunstvandingsnet gennem OPP-ordninger	Milepæl	Færdiggørelse af kunstvandning
319	18 - 4.7. Forbedring af konkurrenceevnen og fremme af private investeringer og eksport - 16543_Foranstaltninger til forenkling af erhvervs-klimaet og forbedring af dets kvalitet og sikkerhed	Milepæl	Forbedring af erhvervs-klimaet - forenkling af tilladelser og markedsovervågning
259	17 - 4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16631_Opgradering af trafik-sikkerheden	Milepæl	Færdiggørelse af trafik-sikkerhedsprojektet
346	16 - 4.5. Fremme af forskning og innovation - 16622_HORIZON 2020 "Seal of Excellence": Finansiering af førende innovative virksomheder	Milepæl	Afslutning af projekter gennemført af små og mellemstore virksomheder
349	4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16999_Genopretning af tilgængelighed efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL"	Milepæl	Projekter vedrørende restaurering af veje afsluttet

350	4.6. Modernisering og forbedring af centrale økonomiske sektors modstandsdygtighed - 16999_Genopretning af tilgængelighed efter de ødelæggende virkninger af stormen "DANIEL"	Milepæl	Projekter vedrørende restaurering af jernbaner afsluttet
360	20 - 5.1. REPowerEU-reformer - 16991_Reguleringsramme for et intelligent net	Milepæl	Udvikling af kontrolcentret for distributionssystemoperatører
366	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16996_Installation af energilagring med henblik på yderligere udbredelse af vedvarende energikilder	Milepæl	Færdiggørelse af anlæg til oplagingsanlæg
369	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16994_Energieffektivitet og fremme af vedvarende energikilder til eget forbrug	Mål	Afslutning af delinvesteringer i renovering af energieffektivitet, solvandvarmere og kommunale vand- og kloakvirksomheder
371	21 - 5.2 REPowerEU-investeringer - 16995_ Projekt vedrørende produktion af vedvarende brint	Mål	Yderligere kapacitet til produktion af vedvarende brint
		Afdragsbeløb	3 925 660 305 EUR

2. Lån

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
320	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Operationelle aftaler med internationale finansielle institutioner
321	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Lancering af kommercielle banker opkald
		Afdragsbeløb	2 121 256 487 EUR

2.2. Anden betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
322	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Aftale om egenkapitalplatform
323	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	InvestEU-bidragstale
324	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	586,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	2 121 256 487 EUR

2.3. Tredje betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
325	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	3 518,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	2 121 256 487 EUR

2.4. Fjerde betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
325a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	4 518,4 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	2 534 514 342 EUR

2.5. Femte betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
374	2 - 1.2. Renovering - 16401_Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Milepæl	Upgrade My Home - Implementing Agreement between the Hellenic Development Bank and the Ministry of Finance
378	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16400_Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Milepæl	My Home II - Gennemførelsesaftale mellem den græske udviklingsbank og finansministeriet

326	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	7064 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	1 940 000 000 EUR

2.6. Sjette betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
326a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	9 000 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	1 940 000 000 EUR

2.7. Syvende betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
375	2 - 1.2. Renovering – 16401_Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Mål	Opgrade My Home - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 50 %
379	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker – 16400_Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Mål	Mit hjem II - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 50 %
327	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	11 182 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
329	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	Investering af 100 % af egenkapitalstøtten
330	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	InvestEU-godkendelse af transaktioner
		Afdragsbeløb	1 940 000 000 EUR

2.8. Ottende betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
327a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	13 364 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
		Afdragsbeløb	400 000 000 EUR

2.9. Niende betalingsanmodning (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
376	2 - 1.2. Renovering - 16401_Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Mål	Upgrade My Home - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 100 %
377	2 - 1.2. Renovering - 16401_Energiopgraderingsprogram "Opgradering af mit hjem"	Milepæl	Upgrade My Home - Finansministeriet har gennemført investeringen
380	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16400_Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Mål	Mit hjem II - Juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere - 100 %
381	11 - 3.4. Øget adgang til effektive og inklusive socialpolitikker - 16400_Programmet for økonomisk overkommelige boliger "Mit hjem II"	Milepæl	Mit hjem II - Finansministeriet har gennemført investeringen
328	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Mål	15 428 mio. EUR i midler fra finansielle institutioner, der er undertegnet med endelige støttemodtagere
328a	4.7. Forbedre konkurrenceevnen og fremme private investeringer og eksport — 16980_lånefaciliteten til genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Lånefacilitet - Finansministeriet har gennemført investeringen
		Afdragsbeløb	2 609 255 117 EUR

AFSNIT 4: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Grækenlands genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger.

Det vigtigste organ med ansvar for koordineringen af gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen vil være koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten, en uafhængig særlig offentlig tjeneste under finansministeriet, der er oprettet ved lov 4738/2020. Koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten er også det ansvarlige organ til at kontrollere, at de fastsatte milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen er opfyldt, og fungerer også som (enkelt) forbindelsesled mellem Europa-Kommissionen og de græske myndigheder. Dens opgaver omfatter navnlig aktiv overvågning af projekternes fremskridt på grundlag af de aftalte milepæle og mål og indgivelse af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen efter kontrol af deres afslutning. Sidstnævnte ledsages af en forvaltningserklæring om, at midlerne er blevet anvendt til de tilsigtede formål og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, samt af en sammenfatning af de udførte revisioner, herunder konstaterede svagheder og eventuelle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

Det overordnede ansvar for gennemførelsen af hver specifik foranstaltning henhører under det relevante ministerium, hvis tjenestegrene vil støtte overvågningen af projekternes fremskridt og opretholde et tæt samarbejde med koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Alle foranstaltninger i planen gennemføres af nationale organer ("gennemførelsesorganer"), der udpeges af det kompetente ministerium, og er ansvarlige for opfyldelsen af de aftalte milepæle og mål samt rapporteringen af alle data og al dokumentation til koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten gennem det forvaltningsinformationssystem, der skal oprettes.

Endelig sikrer Udvalget for Finansiell Revision (EDEL, som er en del af finansministeriets generalsekretariat for finanspolitik (det statslige regnskabskontor), at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Grækenland have indført følgende ordninger:

Koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten er som det centrale koordineringsorgan for Grækenlands genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål, for overvågning og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for rapportering og anmodninger om betalinger. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Datakodningen finder sted i alle gennemførelsesorganer, som er forpligtet til at indberette de krævede data til koordineringsagenturet for genopretnings- og resiliensfaciliteten gennem forvaltningsinformationssystemet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Grækenland, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er opfyldt, en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvis det er relevant, af lånet. Grækenland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af

betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.