

**Bryssel den 13 juli 2026
(OR. en)**

**11880/26
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2026/0204 (NLE)**

**ECOFIN 1008
UEM 358
FIN 1067
JUR 551
ECB
*EIB***

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	13 juli 2026
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2026) 375 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslutet av den 8 september 2021 om godkännande av bedömningen av Irlands återhämtnings- och resiliensplan



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 13.7.2026
COM(2026) 375 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslutet av den 8 september 2021 om godkännande av
bedömningen av Irlands återhämtnings- och resiliensplan**

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1: FRÄMJA DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med Irlands utmaningar när det gäller klimat och biologisk mångfald och syftar till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i den irländska ekonomin, eftersom Irland släpar efter andra medlemsstater när det gäller att hantera utfasningen av fossila bränslen.

Komponenten har två syften:

- Stärka den övergripande styrningsramen genom att införliva viktiga klimatmål och tillhörande institutionella strukturer och processer i nationell lagstiftning. och
- Rikta relevant finansiering till projekt för utfasning av fossila bränslen, såsom eftermontering och investeringar i järnvägar, samtidigt som ekosystemens motståndskraft och återställande förbättras.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om tidigareläggning av investeringar med fokus på koldioxidsnål omställning och energiomställning, minskning av växthusgasutsläpp, hållbara transporter samt vattenförsörjning och vattenrening (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2020). Den bidrar också till rekommendationen att främja och stimulera forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: 1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn

Syftet med denna investering är att minska energiförbrukningen i offentliga byggnader.

Åtgärden består av eftermontering av offentliga byggnader.

Investeringarna: 1.4 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg

Syftet med investeringen är att möjliggöra framtida elektrifiering av järnvägarna i Corks storstadsområde.

Investeringen består i att bygga en utvidgad plattform vid Kent Station. dubbelspårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Middleton. och signalarbeten på minst 62 km järnvägslinjer.

Investeringarna: 1.5 års nationella program för stora utmaningar

Syftet med investeringen är att öka forskningen och utvecklingen i projekt som omfattar klimatsektorn, den digitala sektorn och den cirkulära ekonomin.

Investeringen består i att finansiera forskningsprojekt.

Investeringarna: 1.6 förbättrad rehabilitering av torvmossar

Syftet med investeringen är att förhindra ytterligare försämring av torvmarker och att förbättra och återställa deras tillstånd.

Investeringen består av återställande av minst 24 500 hektar mossområden.

Investering 1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för ökad ambitionsnivå

Syftet med investeringen är att uppgradera infrastrukturen för avloppsvatten.

Investeringen består av följande: i) Anläggning av minst 10 avloppsreningsverk. II) Genomförbarhetsstudier av minst 20 avloppsreningsverk. och iii) övervakning av minst 20 platser.

Reform: 1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)

Syftet med denna reform är att fastställa ett utsläppsminskingsmål för 2030 och klimatneutralitetsmålet senast 2050 i primärlagstiftningen, och att stärka styrningsramen för att uppnå dessa mål.

Reformen består av undertecknandet och ikraftträdandet av lagförslaget om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring), som bland annat ska kräva att klimatneutralitetsmålet senast 2050 fastställs i lag, att 5-åriga koldioxidbudgetar antas på sektors- och ekonomiomfattande nivåer, att de två första koldioxidbudgetarna fastställs i linje med minskningsmålet på 51 % för 2030 och att en årlig uppdatering av klimathandlingsplanen utarbetas och att årlig klimatrapportering genomförs.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Reform: 1.9 koldioxidskatt

Syftet med reformen är att bidra till utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att avskräcka från användningen av fossila bränslen, uppmuntra industrin och samhället att använda förnybar energi och främja energieffektivitetsvinster.

Reformen består av genomförandet av successiva årliga höjningar av koldioxidskattesatsen med 7,50 EUR per ton mellan 2021 och 2025, enligt den bana som skulle leda till en skattesats på 100 EUR per ton CO₂-utsläpp 2030.

Reformen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
9	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Igångsättande av eftermonteringsarbeten	Huvudentreprenörer påbörjade eftermonteringsarbeten	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Huvudentreprenörerna ska ha utsetts av byrån för offentliga arbeten och ska ha påbörjat arbetet med eftermontering på plats.
10	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Eftermodifiering av offentliga byggnader	Eftermodifiering av offentliga byggnader	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Eftermodifiering av offentliga byggnader med en sammanlagd användbar golvyta på minst 7 400 kvadratmeter, vilket leder till en minskning på minst 30 % av den uppskattade primärenergianvändningen.
11	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Eftermonteringsarbetet i Tom Johnson House har slutförts	Slutförande av eftermonteringen av Tom Johnson House	—	—	—	FRÅGA 4	2023	En fullständig eftermontering av Tom Johnson House för byggnadens energiklass A2 eller högre och en minskning av primärenergianvändningen på minst 30 % ska ha slutförts.
12	1.4 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Milstolpe	Undertecknande av ett ramavtal för utsläppsfri rullande materiel som använder utsläppsfri framdrivning	Ramavtal för utsläppsfri rullande materiel som använder utsläppsfri framdrivning	—	—	—	FRÅGA 2	2022	Ett tioårigt ramavtal ska ha undertecknats av Irish Rail för utsläppsfri rullande materiel som använder utsläppsfri framdrivning för det irländska järnvägsnätet.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
14	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Milstolpe	Tilldelning av projekteringsavtal Kent-stationen	Meddelande om tilldelning av projekteringskontrakt för Kent-stationens direktströmningsplattform	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Ett kontrakt ska ha tilldelats för att genomföra projekteringen av plattformen Kent station genom drift.
15	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Tilldelning av upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten	Bygg- och anläggningskontraktet tilldelas	—	—	—	FRÅGA 4	2022	Bygg- och anläggningskontrakt ska ha tilldelats. 4 900 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av dessa kontrakt.
16	1.4.1 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Genomgående plattform byggd	Den genomgående plattformen byggs	—	—	—	FRÅGA 4	2024	Den genomgående plattformen Kent Station ska ha byggts.
17	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Inlämnande av en miljökonsekvensbedömning	Miljökonsekvensbedömningsrapport inlämnad till planeringsmyndigheterna	—	—	—	FRÅGA 3	2022	Irish Rail ska ha lämnat in en miljökonsekvensbedömningsrapport till planeringsmyndigheterna om dubbelspårning av Glounthaune till Middleton, i enlighet med kraven i direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
18	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt	Bygg- och anläggningskontraktet tilldelas	—	—	—	FRÅGA 4	2022	Huvudkontraktet för bygg- och anläggningsarbeten ska ha tilldelats. 48 400 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av detta kontrakt.
19	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Inledande av arbetena på linjen Glounthaune-Midleton	Inledande av arbeten på dubbelspår för linjen Glounthaune-Midleton	—	—	—	FRÅGA 1	2024	Arbetet med att dubbelspåra den nuvarande linjen Glounthaune-Midleton ska ha påbörjats. Arbetets början ska ha formaliserats genom en bekräftelse från Transportstyrelsen.
20	1.4.2 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Måltavla	Spåranläggning mellan Glounthaune och Midleton	—	km	0	7.5	FRÅGA 2	2026	Minst 7,5 km spår installerade mellan Glounthaune och Midleton.
21	1.4.3 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Tilldelning av huvudprojekterings- och byggkontrakt	Det huvudsakliga projekterings- och byggkontraktet för omsignalering av linjerna tilldelas	—	—	—	FRÅGA 4	2022	Huvudprojekterings- och byggkontraktet ska ha tilldelats. 34 600 000 EUR ska ha anslagits vid tilldelningen av detta kontrakt.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
22	1.4.3 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Godkännande av detaljprojekteringssystem	Godkännande av den nationella transportmyndighetens slutliga detaljprojekteringss- och byggplan	—	—	—	FRÅGA 4	2023	Det slutliga konstruktions- och byggschemat för omsignalering av linjerna ska ha godkänts.
23	1.4.3 Möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Måltavla	Installation av signalsystem	—	km	0	62	FRÅGA 2	2026	Minst 62 kilometer signaleringsarbeten ska ha installerats.
24a	1.5 års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Utllysning av ansökningsomgångar	Ansökningshandlingar med relevanta bestämmelser				FRÅGA 1	2026	En uppsättning ansökningsomgångar ska inledas för följande utmaningar: — 2050 utmaning — Utmaningen för energiinnovation — Utmaningen för hållbara samhällen — Den framtida digitala utmaningen — Utmaningen ”Digitalt för resiliens” — OurTech Challenge (OurTech-utmaning) — Framtida utmaningar för livsmedelssystemen — Utmaningen En hälsosam miljö för alla Ansökningsomgångens ansökningsdokument ska inte omfatta forskning och innovation med direkt

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										anknytning till ytterligare användning av fossila bränslen, inbegripet användning i senare led (dvs. med anknytning till kol, brunkol, olja/petroleum, blå och grå vätgas och naturgas), eller forskning som rör förbränningsanläggningar eller deponier. Dessutom ska ansökningshandlingarna innehålla en bestämmelse om teknikneutralitet.
24	1.5 Års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt	Kontrasignerade offerter för utvalda projekt	—	—	—	FRÅGA 1	2026	Anbudsbreven ska ha tilldelats för ett belopp på minst 25 677 406 EUR.
27	1.5 Års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt	Kontrasignerade offerter för utvalda projekt	—	—	—	FRÅGA 1	2026	Anbudsbreven ska ha tilldelats för ett ytterligare belopp på minst 20 644 715 EUR.
30	1.5 Års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt	Kontrasignerade offerter för utvalda projekt	—	—	—	FRÅGA 1	2026	Anbudsbreven ska ha tilldelats för ett ytterligare belopp på minst 19 047 935 EUR.
32	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmossar	Milstolpe	Förstudie om återställande av torvmarker	Offentliggörande av en förstudie som ska användas för genomförandet av åtgärden	—	—	—	FRÅGA 3	2021	En preliminär studie om restaurering av torvmarker ska ha offentliggjorts, inklusive miljömål, de rehabiliteringsnormer som ska gälla, förteckningen över mossar som valts ut för rehabilitering och urvalskriterierna för dessa.
33	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Inledande av arbetet på de första mossarna	—	Antal	0	19	FRÅGA 4	2021	Förbättringarna ska ha påbörjats när det gäller rehabilitering av minst 19 mossar. Förbättringarnas början ska säkerställas genom inspektioner på plats och tekniska bedömningar som ska ha tillhandahållits i en lägesrapport.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
34	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Påbörjande av arbeten på ytterligare mossar	—	Antal	19	61	FRÅGA 4	2023	Uppbyggnadsförbättringar av ytterligare mossar ska ha påbörjats för minst ytterligare 42 mossar. Förbättringarnas början ska säkerställas genom sammanfattande rapporter från inspektioner på plats.
36	1.6 Förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Upprättningsarbeten på minst 24 500 hektar	—	Hektar	0	24 500	FRÅGA 2	2026	Återställningsarbetena ska i huvudsak ha slutförts för minst 24 500 hektar.
37	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner	Milstolpe	Urval av stödberättigade reningsverk för avloppsvatten	Offentliggörande av listan över minst 10 stödberättigade områden	—	—	—	FRÅGA 1	2022	En förteckning över minst 10 utvalda platser för uppgraderingen ska ha offentliggjorts. Den ska ha baserats på en expertgrupps bedömning och innehålla en beskrivning av vilken typ av uppgradering som behövs.
38	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner	Milstolpe	Inledande av uppgraderingen av små reningsverk för avloppsvatten	Arbetsorder som utfärdats till entreprenör av bygg- och anläggningsarbeten med angivande av hela omfattningen av arbetena och den tidsplan inom vilken detta tillämpningsområde ska slutföras	—	—	—	FRÅGA 2	2022	Uppgraderingsarbetet vid de små avloppsreningsverken ska ha påbörjats genom att en arbetsorder har utfärdats till den utsedda entreprenören.
39	1.7 Förvaltningsplan för	Måltavla	Reningsverk för avloppsvatten	—	Antal	0	10	FRÅGA 3	2025	Certifikat för slutförande av en process Proving Period eller certifikat för slutförande som utfärdats för arbeten på minst 10 avloppsreningsverk.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner									
40	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner	Måltavla	Genomförbarhetsstudier och bedömningar som utvärderar möjligheterna till uppgraderingar	—	Antal	0	20	FRÅGA 4	2023	Genomförbarhetsstudier och bedömningar av minst 20 avloppsreningsverk ska ha slutförts. En sammanfattning av de 20 genomförbarhetsstudierna ska ha offentliggjorts på den irländska vattenwebbplatsen.
41	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner	Milstolpe	Offentliggörande av platser som valts ut för övervakning	Offentliggörande av en förteckning över minst 20 platser som valts ut för övervakning av biologiska och fysikalisk-kemiska indikatorer	—	—	—	FRÅGA 2	2022	Listan över de områden som ska övervakas och villkoren för denna ska ha specificerats av Irish Water.
42	1.7 Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – program för höjda ambitioner	Milstolpe	Offentliggörande av resultaten av övervakningen	Offentliggörande av resultaten.	—	—	—	FRÅGA 3	2025	Resultaten av övervakningen ska offentliggöras på webbplatsen för Uisce Éireann.
43	1.8 Års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål	Bestämmelse i lagstiftningen som anger ikraftträdande	—	—	—	FRÅGA 3	2021	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Det ska kräva att klimatneutralitetsmålet senast 2050 sätts på lagstadgad grund, att det första koldioxidbudgetprogrammet antas i linje med minskningsmålet på 51 % för 2030, den årliga uppdateringen av klimathandlingsplanen och

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			utveckling (ändring)							genomförandet av den årliga klimatrappporteringen om genomförandenivån för den politik som föreskrivs i klimathandlingsplanen och nivån på uppnåendet av minskningen av växthusgasutsläppen.
44	1.8 Års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Antagande av den första 5-åriga koldioxidbudgeten	Antagande och offentliggörande av den första 5-åriga koldioxidbudgeten	—	—	—	FRÅGA 4	2021	De första tre 5-åriga koldioxidbudgetarna ska ha antagits. Koldioxidbudgetarna ska ligga i linje med minskningsmålet på 51 % fram till 2030.
45	1.8 Års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Första uppdateringen av klimathandlingsplanen	Antagande och offentliggörande av den årliga uppdateringen av klimathandlingsplanen	—	—	—	FRÅGA 3	2022	En reviderad klimathandlingsplan ska ha antagits som fastställer de ytterligare styrmedel och åtgärder som krävs för att få Irland på rätt spår mot sitt uttalade mål att minska utsläppen av växthusgaser med 51 % fram till 2030 jämfört med 2018 års nivåer och att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Klimathandlingsplanen ska anpassas till ramen och målen i 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och utveckling med låga koldioxidutsläpp och vara i linje med Irlands skyldigheter enligt EU:s klimat- och energilagstiftning.
47	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Lagstiftning om utveckling av koldioxidskattesatser	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger ikraftträdandet av lagstiftningen om utvecklingen av koldioxidskattesatser	—	—	—	FRÅGA 4	2020	Lagstiftning ska ha trätt i kraft och ska ha infört de årliga höjningarna. Den ska för första gången ha fastställt en långsiktig prissignal för koldioxid till 2030 på rättslig grund. Specifika skattesatser för varje berört bränsle ska fastställas i lagstiftning och offentliggöras på skattemyndigheternas webbplats.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
48	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattes atsen för 2021	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i enlighet med Finance Act 2020	—	—	—	FRÅGA 2	2021	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och föreskriva en årlig ökning för 2021 på 7,50 EUR per ton CO2-utsläpp. Denna höjning gäller alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
49	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattes atsen för 2022	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i enlighet med Finance Act 2020	—	—	—	FRÅGA 2	2022	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska föreskriva en årlig ökning för 2022 på 7,50 EUR per ton CO2-utsläpp. Denna höjning ska tillämpas på alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
50	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattes atsen för 2023	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i enlighet med Finance Act 2020	—	—	—	FRÅGA 2	2023	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska föreskriva en årlig ökning för 2023 på 7,50 EUR per ton CO2-utsläpp. Denna höjning ska tillämpas på alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.
51	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattes atsen för 2024	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i	—	—	—	FRÅGA 2	2024	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska föreskriva en årlig ökning för 2024 på 7,50 EUR per ton CO2-utsläpp. Denna höjning ska tillämpas på alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
				enlighet med Finance Act 2020						
52	1.9 Koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattes atsen för 2025	Administrativa åtgärder som vidtagits vid behov för att införa avgiftshöjningar i enlighet med Finance Act 2020	—	—	—	FRÅGA 2	2025	Budget- och finanspropositionen ska ha trätt i kraft och ska föreskriva en årlig ökning för 2025 på 7,50 EUR per _{ton} CO2-utsläpp. Denna höjning ska tillämpas på alla berörda bränslen från och med de datum som anges i Finance Act 2020.

B. KOMPONENT 2: PÅSKYNDNA OCH UTVIDGA DIGITALA REFORMER OCH DIGITAL OMVANDLING

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningarna i samband med den digitala omställningen genom att stödja digitaliseringen av offentliga tjänster och företag och förbättra den digitala kompetensen.

Syftet med komponenten är att påskynda och utvidga landets digitala omställning genom att stödja digitaliseringen av företag, hantera risken för den digitala klyftan, även inom utbildningssektorn, förbättra digitala färdigheter och stödja utvecklingen av digital infrastruktur och tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster.

Denna del stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den digitala omställningen och den digitala infrastrukturen samt hanteringen av risken för digital klyfta, även inom utbildningssektorn (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifika rekommendationer 2 och 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: 2.1 uppförande av en statlig datacentral

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla en datacentral av hög kvalitet.

Investeringen består av uppförandet av datacentralen, inklusive installation av mekaniska och elektriska komponenter.

Investeringarna: 2.2 digital omvandling av irländska företag

Syftet med åtgärden är att förbättra digitaliseringen av företag i Irland.

Investeringen består av program som syftar till digitalisering av företag och inrättande av irländska europeiska digitala innovationsknutpunkter.

Investeringen kan få medfinansiering från programmet för ett digitalt Europa.

Investeringarna: 2.3 program för att tillhandahålla digital infrastruktur och finansiering till skolor

Syftet med åtgärden är att säkerställa att elever i grund- och eftergymnasiala skolor har lämpliga digitala färdigheter. Åtgärden bidrar till att åtgärda regionala och digitala klyftor och skillnader i Irland.

Investeringen består av två delåtgärder på det digitala området i skolor. Den första delåtgärden (2.3.1 *Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet*) ska tillhandahålla höghastighetsbredband för grundskolor, och den andra (2.3.2 *Digital infrastruktur och finansiering*

till skolor – IKT-infrastruktur) ska finansiera tillgången till IKT-infrastruktur, särskilt genom att hjälpa skolor att tillhandahålla digital utrustning och programvara till mindre gynnade elever.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2022.

Investeringarna: 2.4 svarsalternativ online för folkräkningen

Syftet med åtgärden är att möjliggöra digital inlämning av folkräkningsdeklarationer.

Investeringen består i att tillhandahålla ett datainsamlingssystem som stöder inlämning online av folkräkningsuppgifter.

Investeringarna: 2.5 installation av beräkningsnoder

Syftet med åtgärden är att maximera fördelarna med 5G-teknik för offentliga förvaltningar.

Investeringen består av installation av minst 18 beräkningsnoder.

Investeringarna: 2.6 olika e-hälsoprojekt

Syftet med åtgärden är att stödja digitaliseringen av det irländska hälso- och sjukvårdssystemet.

Investeringen består i att bygga upp och konfigurera den centrala tekniska it-funktionen för en digital e-apotekslösning för sjukhus och ta i drift ett integrerat system för ekonomisk förvaltning på minst 46 sjukhus eller nationella funktioner eller lokala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Reform: 2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omvandlingen av irländsk utbildning på alla nivåer (skolor, högre utbildning, livslångt lärande), integrera viktiga digitala färdigheter i alla miljöer och hantera risken för en digital klyfta.

Reformen består av följande: i) En digital strategi för skolor 2021–2027 som ska syfta till att förverkliga den digitala teknikens potential inom undervisning, lärande och bedömning. II) En 10-årig strategi för vuxnas läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och digitala kompetens för att hjälpa enskilda att bygga upp sin digitala kompetens. III) En åtgärd för att öka antalet inlärare som registrerats som utexaminerade med IKT-färdigheter på hög nivå i de statliga databaserna SRS, AMS och QBS. och iv) en åtgärd för att stödja tillgången till IKT-utrustning, särskilt genom att göra det möjligt för institutioner för vidareutbildning och högre utbildning att tillhandahålla bärbara datorer till missgynnade studenter.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
53	2.1 Uppförande av en statlig datacentral	Milstolpe	Undertecknande av kontraktet för att bygga datacentralanläggningen	Undertecknande av avtalet	—	—	—	FRÅGA 1	2022	Kontraktet om tilldelning av byggnadskonstruktion samt mekanisk och elektrisk utrustning från datacentralen ska ha undertecknats.
54	2.1 Uppförande av en statlig datacentral	Milstolpe	Uppförande av datacentralen	Uppförande av byggnaden	—	—	—	FRÅGA 2	2025	Byggnaden ska vara uppförd. Datacentralens mekaniska och elektriska komponenter ska ha installerats. Datacentralens utformning ska överensstämma med den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.
56	2.2 Digital omvandling av irländska företag	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar	Offentliggörande av ansökningsomgångar	—	—	—	FRÅGA 2	2022	De ursprungliga ansökningsomgångarna för alla delar av programmet (t.ex. kupongsystemen) ska ha offentliggjorts, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
57	2.2 Digital omvandling av irländska företag	Milstolpe	Inrättande av europeiska digitala innovationsknutpunkter	De europeiska digitala innovationsknutpunkterna anses vara etablerade	—	—	—	FRÅGA 3	2022	Minst två europeiska digitala innovationsknutpunkter inom ramen för kommissionens program för ett digitalt Europa för att driva på den digitala omvandlingen av små och medelstora företag, den offentliga

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										sektorn och ekonomin i vidare bemärkelse ska ha inrättats. Fyra irländska europeiska digitala innovationsknutpunkter ska ha utsetts för att gå vidare till kommissionens begränsade ansökningsomgång för det EU-omfattande nätverket.
58	2.2 Digital omvandling av irländska företag	Måltavla	Finansiering av den digitala omställningen har godkänts för betalning	—	EURO	0	23 500 000	FRÅGA 2	2026	Minst 23 500 000 EUR ska ha gått till betalning till företag.
59	2.3.1 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet	Måltavla	Anslutning av skolor till bredbandsnät	—	Antal	0	750	FRÅGA 2	2022	Leverantörer av detaljhandelstjänster ska ha installerat routrar i minst 750 grundskolor. Dessa skolor ska ha anslutits till HEAnet-skolornas bredbandsnät.
60	2.3.1 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – konnektivitet	Måltavla	Anslutning av skolor till bredbandsnät	—	Antal	750	990	FRÅGA 3	2022	Leverantörer av detaljhandelstjänster ska ha installerat routrar i minst 990 grundskolor. Dessa skolor ska ha anslutits till HEAnet-skolornas bredbandsnät.
61	2.3.2 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Milstolpe	Offentliggörande av cirkuläret till skolor för att informera om finansieringskriterierna	Offentliggörande av cirkuläret till skolor	—	—	—	FRÅGA 3	2021	Programmets finansieringskriterier och finansieringsmekanismer ska ha färdigställts och meddelats skolorna genom offentliggörandet av ett cirkulär för skolor.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
62	2.3.2 Digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Måltavla	Finansiering till grundskolor och eftergymnasiala skolor	—	Antal	0	3 415	FRÅGA 4	2021	Minst 3 415 grundskolor och eftergymnasiala skolor ska ha fått finansiering för tillgång till IKT-infrastruktur. Skolor ska få finansiering på grundval av skolans profil, inbegripet socioekonomiska faktorer, för att rikta in sig på elever som riskerar att missgynnas i skolan.
63	2.4 Svarsalternativ online för folkräkningen	Milstolpe	Pilotprojektet för insamling av uppgifter online testas för kontroll av genomförbarhet en.	Testning av pilotprojektet för systemet för insamling av uppgifter via internet	—	—	—	FRÅGA 3	2022	En pilot ska ha genomförts och utförts för att testa online-datainsamlingskonceptet. Det ska inbegripa slutförande av utvecklingen och genomförandet av ett pilotsystem för folkräkning online och genomförande av tester för att kontrollera om det är möjligt att gå vidare mot en fullständig online-folkräkning.
65	2.4 Svarsalternativ online för folkräkningen	Milstolpe	Tillhandahållande av ett datainsamlingssystem för inlämning av folkräkningsuppgifter online	—	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Ett datainsamlingssystem för inlämning av folkräkningsuppgifter online tillhandahålls.
67	2.5 Installation av beräkningsnoder	Måltavla	Installation av beräkningsnoder	—	Antal	0	18	FRÅGA 4	2024	Utdrag från det nationella förvaltningssystemet för plattformen för låg latens (NLLP) som bekräftar att minst 18 beräkningsnoder har installerats.
69	2.6.1 Projekt för e-hälsa – ePharmacy	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ePharmacy-system	Tilldelning av kontrakt för upphandling av ett digitalt apotek för	—	—	—	FRÅGA 3	2021	Upphandlingsförfarandet för ePharmacy ska ha slutförts med undertecknade leverantörskontrakt.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				sjukhus (ePharmacy)						
70	2.6.1 Projekt för e-hälsa – ePharmacy	Milstolpe	Färdigställande av byggande och konfigurerings av ePharmacy	Färdigställande av byggnad och konfiguration	—	—	—	FRÅGA 4	2023	Uppbyggnaden och konfigurationen av den centrala tekniska it-funktionaliteten för en digital ePharmacy-lösning på sjukhus ska ha slutförts.
72	2.6.2 Projekt för e-hälsa – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Milstolpe	Färdigställande och konfigurerings av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	Färdigställande och konfigurerings av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Utformningen, uppbyggnaden och konfigurationen av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning ska ha slutförts som förberedelse för systemtestning.
73	2.6.2 Projekt för e-hälsa – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Måltavla	Lansering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning	—	Antal	0	46	FRÅGA 4	2025	Etapprapporter ska visa att det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning har tagits i drift på minst 46 sjukhus eller nationella funktioner eller lokala hälso- och sjukvårdsorganisationer.
74	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Milstolpe	Offentliggörande av en digital strategi för skolor	Offentliggörande av den nya digitala strategin för skolor	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Den digitala strategin för skolor ska ha offentliggjorts. Den ska beskriva utbildningsministeriets policy att integrera användningen av digital teknik i undervisning, lärande och bedömning i det irländska skolsystemet, inbegripet politiska mål och prioriteringar, och åtgärder som ska vidtas för att uppnå de resultat som krävs i enlighet med målen.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
75	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Måltavla	Ökning av antalet utexaminerade med hög IKT-kompetens	—	Antal	—	10 900	FRÅGA 4	2022	Minst 10 900 studerande ska registreras som utexaminerade 2021 med höga IKT-färdigheter i förvaltningsdatabaserna SRS, AMS och QBS. Dessa färdigheter ska definieras som NFQ-nivå 6 eller högre.
76	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Milstolpe	Offentliggörande av 10 års strategi för vuxnas färdigheter	Offentliggörande av den 10-åriga strategin för vuxnas läs- och skrivkunnighet och digital kompetens	—	—	—	FRÅGA 3	2021	En 10-årig strategi för vuxnas läs- och skrivkunnighet och digital kompetens ska ha antagits och offentliggjorts. Den ska fastställa mål för grundläggande inläring av digital kompetens.
77	2.7 Ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Måltavla	Elever med sämre förutsättningar som är utrustade med IKT-utrustning	—	Antal	0	20 000	FRÅGA 4	2021	Minst 20 000 bärbara datorer ska ha tillhandahållits missgynnade studenter i vidareutbildning och högre utbildning. Specifikationerna för den bärbara datorn ska ha utarbetats tillsammans med ämnesexperter från högre utbildningsanstalter eller institutioner för vidareutbildning, och utrustningen ska vara lämplig i samband med tillhandahållande av högre utbildning och vidareutbildning.

C. KOMPONENT 3: SOCIAL OCH EKONOMISK ÅTERHÄMTNING OCH SKAPANDE AV ARBETSTILLFÄLLEN

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med följande utmaningar: i) Behovet av att främja aktiveringsstrategier. II) Behovet av att ta itu med kompetensbristen och förbereda arbetskraften för den gröna och den digitala omställningen. III) Behovet av att minska de rättsliga hindren för entreprenörskap. IV) Behovet av att stärka regelverket för bekämpning av penningtvätt. V) Behovet av att ta itu med inslag i skattesystemet som underlättar aggressiv skatteplanering. vi) Behovet av att fullt ut genomföra planerna för pensionsreformer. VII) Behovet av att ta itu med bristen på subventionerade bostäder och förbättra bostädernas överkomlighet. och viii) behovet av att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets tillgänglighet, resiliens och kostnadseffektivitet.

Komponenten har följande mål: i) Att hålla arbetslösa nära arbetsmarknaden. II) Att förse den irländska arbetskraften med den framtidsinriktade kompetens som krävs för att främja innovation och produktivitet inom sektorn för små och medelstora företag samt kompetens till stöd för klimatåtgärder. syftet med komponenten är att i) hålla dem som är arbetslösa nära arbetsmarknaden, II) Att förse den irländska arbetskraften med den nödvändiga framtidsinriktade kompetens som krävs för att främja innovation och produktivitet inom sektorn för små och medelstora företag samt kompetens till stöd för klimatåtgärder. och iii) bidra till att stärka den övergripande ramen för den sociala och ekonomiska politiken för att bidra till att skapa en miljö som bidrar till att maximera investeringarna i aktiveringsstöd och kompetenshöjning.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om sysselsättning genom aktivt integrationsstöd och kompetenshöjning (landsspecifika rekommendationer 2 för 2019 och 2020), rättsliga hinder för entreprenörskap (landsspecifik rekommendation 3 från 2019), bekämpning av penningtvätt (landsspecifik rekommendation 4 från 2020), aggressiv skatteplanering (landsspecifika rekommendationer 1 för 2019 och 4 under 2020), pensioner (landsspecifik rekommendation 1 från 2019), subventionerade och överkomliga bostäder (landsspecifika rekommendationer 3 för 2019 och 2 för 2020) och hälso- och sjukvård (landsspecifika rekommendationer 1 för 2019 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: SOLAS-programmet för kompetens för återhämtning 3.2

Syftet med åtgärden är att stödja omskolning och kompetenshöjning av arbetstagare.

Investeringen består i att uppnå minst 85 567 registreringar i Solas handlingsprogram för grön kompetens och initiativet Skills to Compete.

Investeringarna: 3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet

Syftet med åtgärden är att bygga upp kapaciteten inom utbildning vid tekniska universitet.

Investeringen består av projekt inom ramen för ett särskilt program för TU Education & Training Reforms.

Reform: 3.4 minska lagstiftningshindren för företagande

Syftet med åtgärden är att undanröja onödiga rättsliga hinder för små och medelstora företag när det gäller att etablera och utveckla sin verksamhet.

Reformen består av utformning, genomförande och kontroll av tillämpningen av testet för små och medelstora företag. Testet för små och medelstora företag ska omfatta fyra steg som beslutsfattarna kan ta hänsyn till: i) samråd med små och medelstora företag, ii) identifiering av berörda företag, iii) mätning av inverkan på små och medelstora företag och iv) bedömning av alternativa mekanismer och riskreducerande åtgärder. Dessutom består reformen av offentliggörandet av en projektrapport om utvecklingen av en enda portal för små och medelstora företag för att ge stöd till små och medelstora företag.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 mars 2023.

Reform: 3.5 bekämpning av penningtvätt

Syftet med åtgärden är att stärka Irlands ram för bekämpning av penningtvätt.

Reformen består av offentliggörandet av en sektorsspecifik riskbedömning för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism för tjänsteleverantörer till trustar eller företag, förstärkningen av personalen vid enheten för efterlevnad av penningtvättsbestämmelserna (AMLCU) vid justitieministeriet, en översynsrapport till regeringen om möjligheten att ändra primärlagstiftningen för att utvidga verktygslådan för reglering till att omfatta ett system för administrativa ekonomiska sanktioner och ikraftträdandet av en eller flera rättsakter som inför ett system för administrativa ekonomiska sanktioner.

Reform: 3.6 aggressiv skatteplanering

Syftet med åtgärden är att vidta förebyggande åtgärder för att begränsa möjligheterna till aggressiv skatteplanering och i synnerhet dubbel utebliven beskattning genom utgående betalningar.

Reformen består av följande: i) En ändring av lagstiftningen om kapitalavdrag för immateriella tillgångar, vägledning om reformen av företags skatterättsliga hemvist och ikraftträdandet av skärpta regler för kontrollerade utländska företag. När det gäller utgående betalningar omfattar reformen även ii) offentliggörande av en ekonomisk analys av en oberoende extern uppdragstagare om effekterna av nyligen genomförda reformer som påverkar betalningsflödena, III) Ett offentligt samråd om möjligheten att införa åtgärder för utgående betalningar. och iv) ikraftträdandet av lagstiftning för att förhindra dubbel icke-beskattning som tillämpas på utgående betalningar till jurisdiktioner på EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, jurisdiktioner utan skatt och jurisdiktioner med nollskatt. Dessa lagstiftningsåtgärder ska omfatta källskatt eller icke-avdragsrätt för utgående betalningar. När det gäller utdelningar ska åtgärderna omfatta källskatt eftersom utdelningar inte kan dras av.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 mars 2024.

Reform: 3.7 pensioner

Syftet med åtgärden är att förenkla och harmonisera kompletterande pensionslandskap.

Reformen består av lagstiftningsåtgärder som ska stödja harmoniseringen av den skattemässiga behandlingen av arbetsgivaravgifter och bidra till att förenkla uttagsprocessen. En första åtgärd består i att ta bort en regel som förbjuder överföring från tjänstepensionssparkonton inom den andra pelaren till privata pensionssparkonton inom den tredje pelaren, om den enskilde har en tjänstgöringstid på mer än 15 år. En andra åtgärd består i att avskaffa avgiften för naturaförmåner på arbetsgivaravgifter till en anställds pension. En tredje åtgärd är ett eventuellt avskaffande av den ”godkända minimipensionsfonden”.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Reform: 3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad

Syftet med åtgärden är att öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder.

Reformen består i att markutvecklingsbyrån (LDA) tas i drift som statligt affärsverk i enlighet med LDA-lagen. Det består också av ikraftträdandet av de avsnitt i lagen om bostäder till överkomliga priser som rör systemet för överkomliga inköp av bostäder på offentlig mark, systemet för kostnadshyra och systemet för stöd till eget kapital.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). I synnerhet ska minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG) som genereras på byggarbetsplatsen förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 mars 2022.

Reform: 3.9 hälsovård

Syftet med åtgärden är att göra framsteg i genomförandet av reformprogrammet Sláintecare för att bidra till att uppnå ett allmänt hälso- och sjukvårdssystem på en nivå där alla har lika tillgång till tjänster som grundar sig på behov, oavsett betalningsförmåga.

Reformen består i att genomföra konsultkontraktet för Sláintecare. Sláintecare-konsultavtalet ska vara ett ”offentligt” anställningsavtal för konsulter, utan någon bestämmelse om privat praktik, på eller utanför anläggningen, och det ska införa högre löner i förhållande till befintliga nya deltagares lönenivåer. Reformen består också av 96 gemenskapsnätverk för hälso- och sjukvård som har accepterat remisser från allmänpraktiserande läkare. Slutligen består den också av minst 430 000 patienter som har fått en granskning inom ramen för programmet för hantering av kroniska sjukdomar.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
80	3.2 Solas program för hantering av kompetens för återhämtning	Milstolpe	Utveckling av möjligheter att tillhandahålla färdigheter inom ramen för programmet "Skills to Compete"	Kompetenshöjning i möjligheter för studerande att boka sin plats	—	—	—	FRÅGA 3	2021	Möjligheter att tillhandahålla färdigheter ska ha gjorts tillgängliga för bokning. De ska omfatta möjligheter på områdena i) digitala färdigheter, ii) anställbarhet (övergripande) och iii) sektorsspecifika färdigheter.
81	3.2 Solas program för hantering av kompetens för återhämtning	Milstolpe	Utveckling av utbudet av grön kompetens och möjligheter till moduler	Det finns moduler för grön kompetens och möjligheter att delta.	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Moduler för grön kompetens och utbildningsmöjligheter ska ha gjorts tillgängliga för bokning. De ska omfatta åtminstone särskilda kompetensområden inom nära-nollutsläppsbyggande och eftermodifiering och en uppsättning gröna färdigheter för kompetenshöjning och omskolning. I synnerhet ska möjligheterna omfatta särskild kompetensutbildning som också kan möjliggöra tillämpning av standarder som är högre än NNE-byggnader. Efterlevnaden av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska säkerställas genom att följande verksamheter utesluts från modulerna och möjligheterna att tillhandahålla tjänster: Verksamhet i samband med bortskaffande av avfall i deponier eller förbränningsanläggningar som kan skada miljön, — Verksamhet som rör fossila bränslen (det bör dock noteras att kompetensutvecklingsverksamhet kan inriktas på omskolning av torvbaserade växtarbetare i syfte att göra det möjligt för dem att delta i olika typer

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										av verksamhet som inte omfattas av denna förteckning över undantagna verksamheter). — Verksamheter där långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka långsiktiga skador på miljön.
82	3.2 Solas program för hantering av kompetens för återhämtning	Måltavla	Inskrivning av studerande i handlingsprogrammet för grön kompetens och initiativet Skills to Compete	—	Antal	0	85 567	FRÅGA 4	2024	Solas handlingsprogram för grön kompetens och initiativet Skills to Compete ska nå minst 85 567 inskrivna elever, varav minst 50 % av inskrivna elever inom ramen för initiativet Skills to Compete ska komma från kvinnliga elever.
84	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Milstolpe	Projektbidrag som beviljats inom ramen för programmet för utbildningsreformer	Projektbidragsavtal undertecknas av godkända sökande	—	—	—	FRÅGA 1	2022	Alla bidragsavtal inom ramen för programmet för utbildningsreformer ska ha undertecknats av godkända sökande i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Varje bidragsavtal ska innehålla det finansiella belopp som tilldelats den utvalda sökanden (tekniskt universitet eller TU-utvecklingskonsortium) samt uppgifter om projektet och tidsplanen. Varje förslag ska tydligt ha visat hur jämställdhet och lika möjligheter har beaktats vid utformningen av ansökan, de särskilda åtgärder som ska vidtas, tillhandahållandet av köns- och jämlikhetsuppdelade uppgifter om åtgärdernas stödmottagare och hur dessa åtgärder ska anpassas till institutionella handlingsplaner för jämställdhet. I varje bidragsöverenskommelse ska det anges att myndigheten för högre utbildning ska göra delbetalningar beroende av uppnådda resultat och kriterier för godkända projekt. Projekten ska omfattas av någon av följande kategorier:

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										personalens kompetens och utveckling. — läroplaner och reformer av undervisning och lärande. — färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang. — digital och möjliggörande infrastruktur. — nationellt delade digitala TU-tjänster.
85	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Milstolpe	Godkännande av projektrapporter	Projektrapporter godkända av Högskoleverket	—	—	—	FRÅGA 4	2024	Myndigheten för högre utbildning ska ha utfärdat skrivelser till instituten för högre utbildning i konsortiet National Technological University Transformation for Recovery and Resilience (NTUTORR) som bekräftar godkännandet av projektrapporterna inom ramen för programmet för utbildningsreformer.
86	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Måltavla	Personal vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i kompetenshöjning och utvecklingsverksamhet	—	Antal	0	4 000	FRÅGA 2	2024	Minst 4 000 anställda från alla fem tekniska universitet ska ha deltagit i kompetenshöjnings- och utvecklingsverksamhet som rör i) personalens färdigheter och utveckling, ii) läroplaner och undervisnings- och inlärningsreformer, iii) färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang, iv) digital och möjliggörande infrastruktur och v) nationellt delade tekniska universitets digitala tjänster.
87	3.3 Fonden för omvandling av tekniska universitet	Måltavla	Studenter vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i utbildnings- eller inlärningsverksamhet	—	Antal	0	9 600	FRÅGA 2	2024	Minst 9 600 studenter från alla fem tekniska universitet ska ha deltagit i utbildnings- eller inlärningsverksamhet med anknytning till i) läroplans- och undervisnings- och lärandereformer, ii) färdigheter för regional utveckling och för små och medelstora företag, företag och socialt engagemang, iii) digital och möjliggörande infrastruktur och iv) nationellt delade tekniska universitetens digitala tjänster.
88	3.4 Minska lagstiftningshinder	Milstolpe	Offentliggörande av ett program för	Offentliggörande av ett åtgärdsprogram	—	—	—	FRÅGA 1	2022	Ett åtgärdsprogram för genomförandet av testet för små och medelstora företag, i syfte att undanröja onödiga rättsliga hinder för små och medelstora företag, ska ha

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	en för entreprenörskap		genomförandet av testet för små och medelstora företag och kommunikation till alla statliga avdelningar	och meddelande om genomförandet av testet för små och medelstora företag som utfärdats till alla statliga myndigheter						offentliggjorts. Programmet ska innehålla en tydlig tidsplan och mål för testet för små och medelstora företag. Ett meddelande om genomförandet av testet för små och medelstora företag ska också ha utfärdats till alla statliga avdelningar, som ska ha begärt att testet för små och medelstora företag ska tillämpas fullt ut på all relevant lagstiftning.
89	3.4 Minska lagstiftningshinder för entreprenörskap	Milstolpe	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent tillämpning av testet för små och medelstora företag i hela regeringen	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent tillämpning av testet för små och medelstora företag i hela regeringen, inbegripet inrättande av ett nätverk och en rapporteringsram	—	—	—	FRÅGA 2	2022	Alla åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet i milstolpe 88 ska ha genomförts i enlighet med den tidsplan som fastställs i det programmet. Ett nätverk ska ha inrättats och ska omfatta en utsedd medlem från varje regeringsdepartement, såvida inte ett visst departement har lämnat en lämplig motivering för att inte utse en medlem. En rapporteringsram ska ha inrättats och ska göra det möjligt att övervaka tillämpningen av testet för små och medelstora företag i hela statsförvaltningen.
90	3.4 Minska lagstiftningshinder för entreprenörskap	Måltavla	Offentliga myndigheter som har tillämpat testet för små och medelstora företag	—	Antal	0	5	FRÅGA 1	2023	Minst fem statliga myndigheter ska ha tillämpat testet för små och medelstora företag minst en gång under 2022. Detta ska styrkas genom de uppgifter om tillämpningen av testet för små och medelstora företag som offentliggörs på en särskild centraliserad webbplats.
91	3.5	Måltavla	Inspektioner av tillhandahållare	—	Antal	0	120	FRÅGA 4	2021	Minst 120 inspektioner av TCSP (antingen på plats eller på distans) ska ha utförts av AMLCU-utredare.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Bekämpning av penningtvätt		av tjänster till truster eller företag som utförs av enheten för efterlevnad av bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (AMLCU)							AMLCU ska ha rekryterat minst två ytterligare anställda under 2021, varav minst en med specialistkompetens inom forensisk redovisning, för att bistå med övervakning och förvaltning av TCSP. Vid inspektionerna ska hänsyn tas till TCSP:s rättsliga skyldigheter, bland annat följande: tillståndens omfattning. bedömning av affärsrisker. bedömning av kundrisker. policyer och rutiner, utbildning och instruktion av personalen. åtgärder för kundkännedom och verkligt huvudmannaskap för kunder. rapportering av misstänkta transaktioner. Efter en inspektion ska TCSP ha klassats som hög risk, medelhög risk, medelhög risk eller låg risk, och detta ska ligga till grund för nivån på framtida inspektioner.
92	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism)	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism), inbegripet rekommendationer om att utvidga verktygslådan till att omfatta ett system för administrativa ekonomiska sanktioner	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Översynsrapporten om genomförbarheten av att ändra primärlagstiftningen för att utvidga verktygslådan till att omfatta ett system för administrativa ekonomiska sanktioner, inbegripet rekommendationer för en sådan utvidgning av verktygslådan när så anses genomförbart, ska ha överlämnats av arbetsgruppen till regeringen.
93	3.5	Milstolpe	Offentliggörande av en	Offentliggörande av en	—	—	—	FRÅGA 1	2022	En sektorsspecifik riskbedömning av tillhandahållare av tjänster för bekämpning av penningtvätt och

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Bekämpning av penningtvätt		sektorsspecifik riskbedömning avseende bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism som utförs av tillhandahållare av tjänster till truster eller företag	sektorsspecifik riskbedömning avseende bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism som utförs av tillhandahållare av tjänster till truster eller företag						finansiering av terrorism som utförs av förvaltningskommittén för bekämpning av penningtvätt (AMLSC) ska ha offentliggjorts. Analysen i riskbedömningen ska baseras på svaren på ett detaljerat frågeformulär som utfärdats till alla relevanta tillsynsmyndigheter för värdepapperscentraler. Den metod som tillämpas i denna bedömning ska vara den metod som rekommenderas av Europeiska kommissionen och som tillämpas i Europeiska kommissionens överstatliga riskbedömning.
94	3.5 Bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner	Bestämmelse i rättsakt eller rättsakter som anger ikraftträdandet	—	—	—	FRÅGA 2	2026	En eller flera rättsakter ska ha trätt i kraft om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner som minst omfattar tjänsteleverantörer till truster eller bolag för vilka ministern för rättsliga frågor, inrikes frågor och migration är behörig myndighet.
95	3.6 Aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ändring av kapitalreserveringar för immateriella tillgångar	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FRÅGA 3	2020	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Den ska ha ändrat kapitalreserverna för immateriella tillgångar så att alla tillgångar som förvärvats från och med oktober 2020 helt och hållet omfattas av reglerna för balanseringsavgifter i linje med internationell bästa praxis.
96	3.6 Aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Reform av företagsbeskattningen och skärpta regler för utländska kontrollerade bolag (CFC)	Offentliggörande av ett cirkulär och en bestämmelse i lagstiftningen om lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FRÅGA 1	2021	Offentliggörande av ett cirkulär om ändring av Irlands regler om skatterättslig hemvist för att förhindra att irländska registrerade företag blir statslösa för skatteändamål och för att stänga strukturer (såsom den så kallade "Double Irish") som utformades för att utnyttja luckor i de amerikanska reglerna mot skatteflykt. Lagstiftningen ska ha skärpta CFC-regler

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			som gäller för förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner							som ska tillämpas på förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och som överskrider minimikraven för direktivet mot skatteflykt i del 35B i 1997 års konsoliderade skattelag om kontrollerade utländska bolag (CFC). 835 § Ya ska inte tillämpa avsnitt 835T (befrielse från den effektiva skattesatsen), avsnitt 835U (skattebefrielse vid låg vinstmarginal) och avsnitt 835V (undantaget vid låg vinst) så att ett företag med hemvist i Irland med ett CFC-bolag med hemvist i en jurisdiktion som finns upptagen på förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet under CFC-bolagets redovisningsperiod inte får utnyttja ovannämnda undantag.
97	3.6 Aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer och offentligt samråd om åtgärder för utgående betalningar	Offentliggörande av ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer samt offentliggörande av en sammanfattning av det offentliga samrådet om åtgärder för utgående betalningar	—	—	—	FRÅGA 4	2021	En oberoende extern uppdragstagares ekonomiska analys ska ha offentliggjorts. Den ska ha granskat betalningsflöden (inklusive räntor, royaltier och utdelningar till/från EU-medlemsstater och jurisdiktioner utanför EU, inbegripet finansiella offshore-centrum) och de praktiska effekterna av genomförandet av nyligen genomförda reformer av Irlands bolagsskattelag och viktiga reformer i andra jurisdiktioner, särskilt Förenta staterna, på dessa flöden. Ett offentligt samråd ska också ha ägt rum om möjligheten att införa åtgärder för utgående betalningar och ska ha offentliggjorts på finansministeriets webbplats. Samrådet ska ha inletts för synpunkter från berörda parter under en period på minst sex veckor. De åtgärder som övervägdes under det offentliga samrådet ska ha omfattat tillämpningen av källskatt och införandet av icke-avdragsrätt för utgående betalningar.
98	3.6 Aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Lagstiftning som är tillämplig på utgående	Bestämmelse i lagstiftningen som anger	—	—	—	FRÅGA 1	2024	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft. Den ska tillämpas på utgående betalningar (räntor, royaltier och utdelningar) för att förhindra dubbel icke-beskattnings, även när det

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			betalningar för att förhindra dubbel utbliven beskattning införs	lagstiftningens ikraftträdande						gäller andra länder än de som förtecknas i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, inbegripet alla jurisdiktioner med nollbeskattning och nollbeskattning. Åtgärderna ska omfatta källskatt eller icke-avdragsrätt för utgående betalningar. När det gäller utdelningar ska åtgärderna omfatta källskatt eftersom utdelningar inte kan dras av.
99	3.7 Pension	Milstolpe	Rapport om kompletterande pensionslandskapet	Offentliggörande av en rapport från den avdelningsövergripande gruppen för reform och beskattning av pensioner för att bidra till att förenkla och harmonisera den kompletterande pensionslandskapet	—	—	—	FRÅGA 4	2020	En rapport från den avdelningsövergripande gruppen för reform och beskattning av pensioner ska ha offentliggjorts. Den ska ha lagt fram ett antal rekommendationer om hur man kan gå vidare med målet att förenkla och harmonisera det kompletterande pensionslandskapet.
100	3.7 Pension	Milstolpe	Lagstiftningsåtgärder för att förenkla och harmonisera tilläggspensionernas landskap	Bestämmelse i lagstiftningen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	FRÅGA 4	2022	Lagstiftningen ska ha trätt i kraft med beaktande av följande särskilda rekommendationer i den rapport som nämns i delmål 99: i) Den ska ta bort en regel som förbjuder överföringar från tjänstepensionsplaner inom den andra pelaren till privata pensionssparkonton inom den tredje pelaren, om personen har mer än 15 års kvalificerande tjänstgöring. II) Avgiften för naturaförmåner på den anställdes pension ska tas bort. och iii) den ”godkända minsta pensionsfonden” ska avskaffas. Detta ska stödja harmoniseringen av pensioner.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										produkter och tjänstepensionssystem, inbegripet den skattemässiga behandlingen av arbetsgivaravgifter till anställdas pensioner, och ska också bidra till att förenkla uttagsprocessen.
101	3.8 Öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder	Milstolpe	Ikraftträdande av LDA som ett statligt affärsverk	Ikraftträdande av LDA som statligt affärsverk	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Lagen om markutvecklingsverket ska ha trätt i kraft och markutvecklingsbyrån (LDA) ska ha bildats som ett utpekat verksamhetsbolag enligt bolagslagen. Syftet med laglighetsförsäkringsavtalet ska inbegripa att öka utbudet av bostäder i staten, särskilt subventionerade och överkomliga bostäder. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska LDA säkerställa överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå och ålägga de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverket att säkerställa att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om upprättande av en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s bygg- och rivningsavfall.
102	3.8 Öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder	Måltavla	Bostäder som görs tillgängliga för försäljning genom det nya systemet för köp till överkomligt pris för bostäder på offentlig mark	—	Antal	0	100	FRÅGA 3	2023	Minst 100 bostäder ska ha bjudits ut till försäljning genom systemet för köp till ett överkomligt pris för bostäder på allmän mark.
103	3.8 Öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder	Måltavla	Bostäder som levereras inom ramen för systemet för kostnadshyra	—	Antal	0	450	FRÅGA 3	2023	Minst 450 bostäder ska ha färdigställts och befunnit sig inom ramen för kostnadshyra.
104	3.8 Öka utbudet av subventionerade och överkomliga bostäder	Måltavla	Bostäder som görs tillgängliga för försäljning till köpare som utnyttjar stödordningen för eget kapital	—	Antal	0	100	FRÅGA 3	2023	Minst 100 bostäder ska ha gjorts tillgängliga för försäljning till köpare som utnyttjar stödssystemet för eget kapital.
105	3.9 Hälsa	Milstolpe	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare	—	—	—	FRÅGA 3	2021	Konsultkontraktet för Sláintecare ska ha trätt i kraft. Den ska omfatta högre löner än befintliga lönenivåer för nytillträdande och nya avtalsarrangemang för konsulter. Avtalet ska vara ett "offentligt" anställningsavtal, utan någon bestämmelse om privatpraktiktjänstgöring, på eller utanför arbetsplatsen. Det nya avtalet ska ha varit tillämpligt på alla avtal som

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ingås senast efter den 30 september 2021. Alla befintliga konsulter ska ha erbjudits möjlighet att permanent byta till Sláintecare-konsultkontraktet, men ska ha kunnat behålla möjligheten att behålla sitt befintliga kontrakt.
106	3.9 Hälsa	Måltavla	Gemenskapsnätverk för hälso- och sjukvård som tar emot remisser från allmänpraktiserande läkare	—	Antal	0	96	FRÅGA 4	2022	Sammanlagt 96 gemenskapsnätverk för hälsa (CHN) ska ha godtagit remisser från allmänpraktiserande läkare.
107	3.9 Hälsa	Måltavla	Patienter som deltar i programmet för hantering av kroniska sjukdomar	—	Antal	—	430 000	FRÅGA 4	2023	Programmet för hantering av kroniska sjukdomar ska utvidgas till att omfatta berättigade patienter som är 18 år eller äldre. Minst 430 000 patienter ska ha fått en granskning inom ramen för programmet för hantering av kroniska sjukdomar.

D. REVISION OCH KONTROLL

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ett databassystem för registrering, lagring och tillgängliggörande av alla relevanta uppgifter som rör genomförandet av planen för återhämtning och resiliens – uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän – ska vara operativt innan den första betalningsansökan lämnas in. Irland ska före den första betalningsansökan lämna in en särskild revisionsrapport som bekräftar att databassystemets funktioner är ändamålsenliga. Revisionsrapporten ska utarbetas för att analysera eventuella relaterade brister som konstaterats och korrigerande åtgärder som vidtagits eller planeras.

Dessutom ska Irland, innan det lämnar in den första betalningsansökan inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, säkerställa att genomförandeorganets administrativa kapacitet och revisionsorganets administrativa kapacitet garanteras genom en analys av arbetsbördan.

Genomförandeorganet ska i syfte att stärka ramen ytterligare för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter såsom bedrägeri, intressekonflikter, korruption och dubbelfinansiering utfärda instruktioner till de ansvariga avdelningarna om förhandskontroller av intressekonflikter och dubbelfinansiering, om bedömning av bedrägeririsker och kontroller på plats.

Delmål 110 inom ramen för denna åtgärd ska vara uppfyllt när den andra ansökan om utbetalning lämnas in till kommissionen.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
108	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF	En revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens ska finnas på plats och vara i drift före den första betalningsansökan. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. (b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
109	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Genomförandeorganets och revisionsorganets administrativa kapacitet	En rapport som bekräftar genomförandeorganets och revisionsorganets åtagande av resurser.	—	—	—	FRÅGA 4	2021	Genomförandeorganets administrativa kapacitet och revisionsorganets administrativa kapacitet ska garanteras genom den första betalningsansökan genom en analys av arbetsbördan.
110	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oegentligheter	Utfärdade instruktioner	—	—	—	Före den andra betalningsansökan	Före den andra betalningsansökan	Genomförandeorganet för den irländska återhämtnings- och resiliensplanen ska utfärda instruktioner till de ansvariga avdelningarna i syfte att stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oegentligheter såsom bedrägerier, intressekonflikter, korruption och dubbelfinansiering. Dessa instruktioner ska minst innehålla följande: a) Instruktioner till de ansvariga avdelningarna om att utföra förhandskontroller av intressekonflikter och dubbelfinansiering genom användning av lämpliga nationella databaser och

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										datautvinnings- och riskbedömningsverktyg. Instruktionerna bör också innehålla vilka uppgifter som de ansvariga avdelningarna måste samla in och rapportera från slutmottagarna. b) Instruktioner till de ansvariga avdelningarna om att göra en bedrägeririskbedömning för sina respektive åtgärder inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. c) Tydliga förfaranden för kontroller på plats som ska utföras av de ansvariga avdelningarna.

E. REPOWEREU

Denna del av Irlands återhämtnings- och resiliensplan är uppbyggd kring sex åtgärder och bidrar till att hantera utmaningarna i samband med den gröna omställningen, särskilt behovet av att förbättra energieffektiviteten i byggnader, påskynda utvecklingen av ytterligare produktionskapacitet från förnybara energikällor, minska beroendet av importerade fossila bränslen och förbättra tillgången till och tillgängligheten till kollektivtrafik med nettonollutsläpp.

Syftet med REPowerEU-kapitlet i Irlands återhämtnings- och resiliensplan är att

- Öka och påskynda utbyggnaden av förnybar energi genom att öka produktionskapaciteten för hållbar biometan och påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom antagande av ett policyuttalande om inrättande av ett planstyrt system, antagande av en plan för utsedda havsområden och inledande av en auktion för utvecklingsrättigheter till dessa områden.
- Öka energieffektiviteten och minska kostnaderna för energisystemet genom att tillhandahålla system för eftermontering till offentliga byggnader såsom administrativa byggnader, sjukhus och skolor, och minska primärenergiförbrukningen i offentliga byggnader.
- Stärka tillhandahållandet av hållbar kollektivtrafik med nettonollutsläpp genom att bygga infrastruktur för batteriladdning för Dublin City Centre till Drogheda, en del av Irlands stomnät enligt TEN-T-förordningen.

Alla åtgärder som ingår i det irländska REPowerEU-kapitlet har gränsöverskridande effekter eller effekter som omfattar flera länder. Att öka andelen förnybara energikällor, antingen genom auktioner för havsbaserade förnybara energikällor eller genom att stödja utbyggnaden av en hållbar biometanindustri, har en gränsöverskridande dimension eller en dimension som omfattar flera länder eftersom den bidrar till att säkerställa försörjningstryggheten och avlägsna flaskhalsar i energiflödena och frigöra överskottskapacitet för sammanlänkingsändamål. Att ta itu med primärenergiförbrukningen och minska efterfrågan på energi bidrar också till gränsöverskridande mål genom att frigöra kapacitet, och därmed försörjning, för andra medlemsstater. Slutligen kommer en ökad tillgång och tillgänglighet till kollektivtrafik med nettonollutsläpp i TEN-T-korridorerna sannolikt att bidra till att minska efterfrågan på fossila bränslen för privata transporter.

REPowerEU-kapitlet stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna om att minska det totala beroendet av fossila bränslen (landsspecifik rekommendation 4.1 för 2022 och 4.1 för 2023) genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, särskilt havsbaserad vindkraft och hållbar biometan, och rationalisera planerings- och tillståndsramen för förnybar energi (landsspecifik rekommendation 4.2 för 2022 och 4.4 för 2023) samt genomföra ytterligare åtgärder som stöder energieffektivitet i privata och offentliga byggnader för att minska energikostnaderna och energisystemkostnaderna (landsspecifik rekommendation 4.5 för 2023). Genom energireoveringsåtgärder för att minska den offentliga sektorns energiförbrukning bidrar kapitlet dessutom till att följa rekommendationen om att öka de offentliga investeringarna för den gröna omställningen och energitryggheten (landsspecifik rekommendation 12022).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de

riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringarna: 5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland

Syftet med denna åtgärd är att öka produktionen och användningen av hållbar biometan.

Investeringen består av den irländska regeringens antagande av en nationell strategi för biometan och uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar.

Investeringarna: 5.2 laddningsinfrastruktur för Drogheda

Syftet med investeringen är att bygga laddningsinfrastruktur för järnvägstransporter.

Investeringen består av installation av infrastruktur för laddning av tåg.

Investeringarna: 5.3 SEAI/HSE Pilotprojekt Energi & utfasning av fossila bränslen Pathfinder

Syftet med investeringen är att tillhandahålla energieftermodifieringar för hälso- och sjukvårdssektorn.

Investeringen består av energieffektivitetsarbeten i minst åtta sjukhus, vårdhem eller primärvårdsbyggnader.

Investeringarna: 5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen i skolsektorn (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)

Syftet med investeringen är att renovera alla eller delar av ett urval av grundskolor och eftergymnasiala skolor och att bidra till genomförandet av programmet för energiprofilinventering av skolor.

Investeringen består av energieffektivitetsarbeten i minst 32 skolbyggnader.

Investeringarna: 5.5 eftermontering av offentliga byggnader

Syftet med denna investering är att eftermontera en offentlig byggnad.

Åtgärden består av eftermontering av en offentlig byggnad.

Reform: 5.6: Stödsystemet för havsbaserad förnybar el (ORESS).

Syftet med reformen är att påskynda användningen av havsbaserade förnybara energikällor i Irland.

Reformen består av offentliggörandet av en policyförklaring från den irländska regeringen, godkännandet av planen för det södra kustområdet och offentliggörandet av slutresultatet av auktionen inom ramen för Tonn Nua Offshore Renewable Electricity Support Scheme.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
111	5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland	Milstolpe	Strategi för produktion och utbyggnad av hållbar biometan	Antagande och offentliggörande av strategin	—	—	—	FRÅGA 2	2024	Den irländska regeringen ska anta och offentliggöra den nationella strategin för biometan. Strategin ska identifiera åtgärder för att stödja utvecklingen av industrin för hållbar biometan.
112	5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland	Milstolpe	Ansökningsomgång för uppförande eller uppgradering av biometananläggningar	Utllysning av intresseanmälan	—	—	—	FRÅGA 4	2024	Offentliggörande av ansökningsomgången för bidrag för uppförande eller uppgradering av biometananläggningar. Villkoren för bidraget ska kräva efterlevnad av direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi, särskilt att anläggningarna uppfyller de hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp som anges i artiklarna 29–31 och de regler om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel som anges i artikel 26. Den ska också innehålla urvalskriteriet att trafiken med lastbilar som transporterar biologiskt avfall ska minimeras.
113	5.1 en uppskalning av en	Milstolpe	Uppförande eller uppgradering av	Uppförande eller uppgradering av	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar för

Löpnummer.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	biometanindustri i Irland		produktionskapacitet för biometan	produktionsanläggningar för biometan						biometan med en kapacitet på minst 0.39 terawattimmar per år.
114	5.2 laddningsinfrastruktur för Drogheda	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för laddningsinfrastruktur för tåg och uppställningsarbeten	Tilldelning av kontrakt	—	—	—	FRÅGA 2	2024	Kontraktet för installation av infrastruktur för tågladdning i Drogheda och kontraktet för uppställningsarbeten ska ha tilldelats.
115	5.2 laddningsinfrastruktur för Drogheda	Milstolpe	Infrastruktur för laddning av tåg	Infrastruktur för laddning av tåg	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Infrastruktur för laddning av tåg ska ha installerats.
117	5.3 SEAI/HSE Pilotprojekt Energi & utfasning av fossila bränslen Pathfinder	Milstolpe	Energieffektivitetsarbeten på sjukhus, vårdhem eller primärvårdsbyggnader.	Energieffektivitetsarbeten	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Den uppskattade primärenergianvändningen ska ha minskat med i genomsnitt minst 30 % på minst åtta sjukhus, vårdhem eller primärvårdsbyggnader.
119	5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen i skolsektorn (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)	Milstolpe	Energieffektivitetsarbeten i skolbyggnader	Energieffektivitetsarbeten	—	—	—	FRÅGA 2	2026	Den uppskattade primärenergianvändningen ska ha minskat med i genomsnitt minst 30 % i minst 32 skolbyggnader.
121	5.5 eftermontering av offentliga byggnader	Milstolpe	Eftermonteringsarbeten i offentliga byggnader	Eftermonteringsarbeten	—	—	—	FRÅGA 1	2026	Ombyggnad av en offentlig byggnad med en sammanlagd golvyta på minst 3 500 kvadratmeter, vilket leder till en

Löpnummer.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										minskning på minst 30 % av den uppskattade primärenergianvändningen.
122	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Milstolpe	Offentliggörande av uttalande om och godkännande av planen för det utsedda havsområdet vid Sydkusten	Offentliggörande av uttalande om och godkännande av planen för det utsedda havsområdet vid Sydkusten	—	—	—	FRÅGA 4	2024	Ett uttalande från den irländska regeringen ska ha offentliggjorts, med ett mål på minst 5 GW nätansluten havsbaserad vindkraft som ska levereras senast 2030 och med angivande av parametrarna för policyn. Planen för det utsedda havsområdet vid södra kusten ska ha godkänts.
123	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Milstolpe	Slutliga auktionsresultat	Offentliggörande av slutliga auktionsresultat	—	—	—	FRÅGA 1	2026	De slutliga auktionsresultaten ska ha offentliggjorts.

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Den beräknade totala kostnaden för Irlands återhämtnings- och resiliensplan är 1 153 797 007 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
95	3.6 aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ändring av kapitalreserveringar för immateriella tillgångar
47	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Utveckling av koldioxidskattesatserna Lagstiftning
99	3.7 pensioner	Milstolpe	Rapport om kompletterande pensionslandskap
96	3.6 aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Reform av företagsbeskattningen och skärpta regler för utländska kontrollerade bolag (CFC) som gäller för förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
48	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2021
32	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmossar	Milstolpe	Förstudie om återställande av torvmarker
43	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring)
45	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Första uppdateringen av klimathandlingsplanen
69	2.6.1 projekt för e-hälsa – ePharmacy	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ePharmacy-system
76	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Milstolpe	Offentliggörande av 10 års strategi för vuxnas färdigheter
80	SOLAS-programmet för kompetens för återhämtning 3.2	Milstolpe	Offentliggörande av alla möjligheter att tillhandahålla färdigheter inom ramen för programmet "Skills to Compete"
105	3.9 hälsovård	Milstolpe	Idrifttagande av konsultkontraktet för Sláintecare

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
61	2.3.2 digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Milstolpe	Offentliggörande av cirkuläret till skolor för att informera om finansieringskriterierna
9	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Igångsättande av eftermonteringsarbeten
14	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail – Inrättande av ytterligare en genomgående linje med ytterligare en plattform vid Kent Station	Milstolpe	Tilldelning av projekteringsavtal Kentstationen
33	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Inledande av arbetet på de första mossarna
44	1.8 års lagförslag om klimatåtgärder och koldioxidsnål utveckling (ändring) 2021	Milstolpe	Antagande av det första 5-åriga koldioxidbudgetprogrammet för de tre första åren
62	2.3.2 digital infrastruktur och finansiering till skolor – IKT-infrastruktur	Måltavla	Finansiering till grundskolor och eftergymnasiala skolor
72	2.6.2 projekt för e-hälsa – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Milstolpe	Färdigställande och konfigurering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning
74	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Milstolpe	Offentliggörande av en digital strategi för skolor
77	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Måltavla	Elever med sämre förutsättningar som är utrustade med IKT-utrustning
81	SOLAS-programmet för kompetens för återhämtning 3.2	Milstolpe	Offentliggörande av alla möjligheter till gröna färdigheter och moduler
91	3.5 bekämpning av penningtvätt	Måltavla	Inspektioner av tillhandahållare av tjänster till truster eller företag som utförs av enheten för efterlevnad av bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (AMLCU)
92	3.5 bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Översyn av verktygslådan för tillsyn enligt 2010 års lag om straffrätt (penningtvätt och finansiering av terrorism)
97	3.6 aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ekonomisk analys av utgående betalningsflöden och nyligen genomförda reformer och offentligt samråd om åtgärder för utgående betalningar
101	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Milstolpe	Ikraftträdande av LDA som ett statligt affärsverk
108	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF
109	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Genomförandeorganets och revisionsorganets administrativa kapacitet
37	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7.1 – Uppgradering av minst 10 små vattenreningsverk	Milstolpe	Urval av stödberättigade reningsverk för avloppsvatten
53	2.1 utveckling av en gemensam statlig datacentral	Milstolpe	Undertecknande av kontraktet för att bygga datacentralanläggningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
84	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Milstolpe	Projektbidrag som beviljats inom ramen för programmet för utbildningsreformer
88	3.4 minska lagstiftningshindren för företagande	Milstolpe	Offentliggörande av ett program för genomförandet av testet för små och medelstora företag och kommunikation till alla statliga avdelningar
93	3.5 bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Offentliggörande av en sektorsspecifik riskbedömning avseende bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism som utförs av tillhandahållare av tjänster till trustar eller företag
38	Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt 1.7.1 – Uppgradering av minst 10 små vattenreningsverk	Milstolpe	Inledande av uppgraderingen av små reningsverk för avloppsvatten
41	1.7.3 förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – Övervakning av biologiska och fysikalisk-kemiska indikatorer för minst 20 områden	Milstolpe	Offentliggörande av platser som valts ut för övervakning
49	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2022
56	2.2 digital omvandling av irländska företag	Milstolpe	Utllysning av ansökningsomgångar
59	2.3.1 digital infrastruktur och finansiering till skolor – Konnektivitet	Måltavla	Anslutning av skolor till bredbandsnät
89	3.4 minska lagstiftningshindren för företagande	Milstolpe	Genomförande av alla identifierade åtgärder för att säkerställa en konsekvent tillämpning av testet för små och medelstora företag i hela regeringen
12	1.4 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Cork Commuter Rail	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för eldriven/batterieldriven fordonspark
		Delbetalning, belopp	323 803 933 EUR

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
17	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbelspårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Milstolpe	Inlämnande av en miljökonsekvensbedömning
57	2.2 digital omvandling av irländska företag	Milstolpe	Inrättande av europeiska digitala innovationsknutpunkter
63	2.4 svarsalternativ online för folkräkningen	Milstolpe	Pilotprojektet för insamling av uppgifter online testas för kontroll av genomförbarheten.
60	2.3.1 digital infrastruktur och finansiering till skolor – Konnektivitet	Måltavla	Anslutning av skolor till bredbandsnät
15	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – Inrättande av ytterligare en genomgående linje med ytterligare en plattform vid Kent Station	Milstolpe	Tilldelning av upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
18	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbelspårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Milstolpe	Tilldelning av bygg- och anläggningskontrakt
21	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – omsignalering av linjerna	Milstolpe	Tilldelning av huvudprojekterings- och byggkontrakt
75	2.7 ta itu med den digitala klyftan och förbättra de digitala färdigheterna	Måltavla	Ökning av antalet utexaminerade med hög IKT-kompetens
100	3.7 pensioner	Milstolpe	Lagstiftningsåtgärder för att förenkla och harmonisera tilläggs pensionernas landskap
106	3.9 hälsovård	Måltavla	Gemenskapsnätverk för hälso- och sjukvård som tar emot remisser från allmänpraktiserande läkare
90	3.4 minska lagstiftningshindren för företagande	Måltavla	Offentliga myndigheter som har tillämpat testet för små och medelstora företag
50	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2023
102	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Måltavla	Bostäder som görs tillgängliga för försäljning genom det nya systemet för köp till överkomligt pris för bostäder på offentlig mark
103	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Måltavla	Bostäder som levereras inom ramen för systemet för kostnadshyra
104	3.8 öka utbudet av subventionerade bostäder och bostäder till överkomlig kostnad	Måltavla	Bostäder som görs tillgängliga för försäljning till köpare som utnyttjar stödordningen för eget kapital
110	Övervakning och genomförande av planen	Milstolpe	Stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oegentligheter
		Delbetalning, belopp	115 511 906 EUR

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
11	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Eftermonteringsarbetet i Tom Johnson House har slutförts
22	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – omsignalering av linjerna	Milstolpe	Godkännande av systemets detaljerade utformning
34	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Påbörjande av arbeten på ytterligare mossar
40	1.7.2 förvaltningsplan för avrinningsdistrikt – Genomförbarhetsstudier för minst 20 avloppsreningsverk	Måltavla	Genomförbarhetsstudier och bedömningar för att bedöma möjligheterna till ytterligare uppgraderingar
70	2.6.1 projekt för e-hälsa – ePharmacy	Milstolpe	Färdigställande av byggande och konfigurerings av ePharmacy

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
107	3.9 hälsovård	Måltavla	Patienter som deltar i programmet för hantering av kroniska sjukdomar
19	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg – dubbelspårning av den nuvarande enda linjen mellan Glounthaune och Midleton	Milstolpe	Inledande av arbetena på linjen Glounthaune-Midleton
98	3.6 aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Lagstiftning som är tillämplig på utgående betalningar för att förhindra dubbel utbetalning beskattning införs
51	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2024
52	1.9 koldioxidskatt	Milstolpe	Höjning av koldioxidskattesatsen för 2025
86	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Måltavla	Personal vid alla fem tekniska universitet som har deltagit i kompetenshöjning och utvecklingsverksamhet
87	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Måltavla	Studenter från alla fem tekniska universitet som är inskrivna i en ny eller reformerad läroplan eller som har dragit nytta av nya eller reformerade utbildnings- eller lärandeaktiviteter
111	5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland	Milstolpe	Strategi för produktion och utbyggnad av hållbar biometan
114	5.2 laddningsinfrastruktur för Drogheda	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för laddningsinfrastruktur för tåg och uppställningsarbeten
		Delbetalning, belopp	240 286 336 EUR

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
16	1.4.1 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Milstolpe	Genom en genomgående plattform som byggts
67	2.5 installation av beräkningsnoder	Måltavla	Installation av beräkningsnoder
85	3.3 fonden för omvandling av tekniska universitet	Milstolpe	Godkännande av projektrapporter
54	2.1 uppförande av en statlig datacentral	Milstolpe	Uppförande av datacentralen
73	2.6.2 projekt för e-hälsa – integrerat system för ekonomisk förvaltning	Måltavla	Lansering av det integrerade systemet för ekonomisk förvaltning
82	SOLAS-programmet för kompetens för återhämtning 3.2	Måltavla	Inskrivning av studerande i handlingsprogrammet för grön kompetens och initiativet Skills to Compete
112	5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland	Milstolpe	Ansökningsomgång för uppförande eller uppgradering av produktionsanläggningar

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
122	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Milstolpe	Offentliggörande av policyförklaring och godkännande av planen för det södra kustområdet
		Delbetalning, belopp	249 302 195 EUR

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
39	Förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt 1.7 – program för höjda ambitioner	Måltavla	Reningsverk för avloppsvatten
42	Förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt 1.7 – program för höjda ambitioner	Milstolpe	Offentliggörande av resultaten av övervakningen
24	1.5 års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt
24a	1.5 års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Utlisning av ansökningsomgångar
27	1.5 års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt
20	1.4.2 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Måltavla	Spåranläggning mellan Glounthaune och Midleton
30	1.5 års nationella program för stora utmaningar	Milstolpe	Tilldelning av anbudsbrief för utvalda projekt
58	2.2 digital omvandling av irländska företag	Måltavla	Finansiering av den digitala omställningen har godkänts för betalning
65	2.4 svarsalternativ online för folkräkningen	Milstolpe	Tillhandahållande av ett datainsamlingssystem för inlämning av folkräkningsuppgifter online
23	1.4.3 möjliggöra framtida elektrifiering genom riktade investeringar i Corks pendeltåg	Måltavla	Installation av signalsystem
36	1.6 förbättrad rehabilitering av torvmossar	Måltavla	Upprustningsarbeten på minst 24 500 hektar
10	1.3 projektet Retrofit Pathfinder inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Eftermodifiering av offentliga byggnader
94	3.5 bekämpning av penningtvätt	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om införande av ett system för administrativa ekonomiska sanktioner
113	5.1 en uppskalning av en biometanindustri i Irland	Måltavla	Uppförande eller uppgradering av produktionskapacitet för biometan
115	5.2 laddningsinfrastruktur för Drogheda	Milstolpe	Infrastruktur för laddning av tåg
117	5.3 SEAI/HSE Pilotprojekt Energi & utfasning av fossila bränslen Pathfinder	Milstolpe	Energieffektivitetsarbeten på sjukhus, vårdhem eller primärvårdsbyggnader
119	5.4 utökat program för utfasning av fossila bränslen i skolsektorn (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)	Milstolpe	Energieffektivitetsarbeten i skolbyggnader

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
121	5.5 eftermontering av offentliga byggnader	Milstolpe	Eftermonteringsarbeten i offentliga byggnader
123	5.6 stödsystem för havsbaserad förnybar el (ORESS)	Milstolpe	Slutliga auktionsresultat
		Delbetalning, belopp	224 892 637 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Irlands återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang i planen:

- Ett genomförandeorgan ska ha inrättats inom avdelningen för offentliga utgifter och reformer. Den ska ansvara för den övergripande strategiska övervakningen och förvaltningen av planen samt för samordningen mellan de irländska myndigheterna. Genomförandeorganet ska rapportera till ministern för offentliga utgifter och reformer. Den ska tillhandahålla tekniskt stöd och systemstöd och kommunicera på nationell nivå för att främja och offentliggöra finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens.
- Genomförandeorganet ska också vara det organ som utarbetar ansökningarna om utbetalning till kommissionen. Varje betalningsansökan ska åtföljas av en förvaltningsförklaring och en sammanfattning av revisioner och kontroller som utförts av det oberoende revisionsorganet för planen, med en sammanfattning av omfattningen av de kontroller som genomförts, de brister som konstaterats och de korrigerande åtgärder som vidtagits. I detta syfte ska genomförandeorganet samla in resultaten av de granskningsåtgärder som vidtagits av det oberoende revisionsorganet samt alla fall av allvarliga oriktigheter, inbegripet fall av bedrägeri eller misstanke om bedrägeri, korruption och intressekonflikter, som ska ingå i sammanfattningen av revisionerna.
- Enheten för internrevision och EU-revision vid avdelningen för offentliga utgifter och reformer ska vara det oberoende revisionsorganet för planen. Det oberoende revisionsorganet ska ansvara för att utföra revisioner av uppnåendet av delmål och mål genom en lämplig urvalsmetod. Den ska kontrollera förvaltningsförklaringen innan varje begäran om utbetalning skickas till kommissionen. Riskbedömningen ska genomföras fortlöpande och ska ligga till grund för revisionsplanen. Det oberoende revisionsorganet ska fungera professionellt, följa internrevisionsnormerna (2012) vid avdelningen för offentliga utgifter och reformer och ta hänsyn till etiska regler och internationella standarder från institutet för internrevisorer, särskilt det internationella ramverket för yrkespraxis (IPPF). Det ska säkerställas att det valda urvalet innehåller ett tillräckligt antal åtgärder.
- Ansvaret för genomförandet av en viss åtgärd och rapporteringen om den ska ligga hos en avdelning eller ett annat organ som utsetts som ansvarigt för åtgärden, även om andra avdelningar eller andra organ också kan vara involverade i vissa aspekter av genomförandet av åtgärden. Planen innehåller en förteckning över avdelningar och andra organ som utsetts som ansvariga för varje åtgärd.
- Ansvariga avdelningar och andra organ ska vara skyldiga att tillämpa lagen om offentliga utgifter som innehåller en uppsättning regler, förfaranden och riktlinjer för att säkerställa valuta för pengarna i de offentliga utgifterna i hela den irländska offentliga förvaltningen. Ansvariga avdelningar och andra organ ska ansvara för att uppfylla alla tillsyns-, övervaknings- och kontrollkrav, rapportera om sina respektive delmål och mål, rapportera om kostnader när så är lämpligt, kommunicera på projektnivå och föra register.
- Alla ansvariga avdelningar och organ samt genomförandeorganet ska vara företrädare i en leveranskommitté, som ska inrättas. Leveranskommittén ska sammanträda minst en gång i kvartalet. Den ska ledas av ministeriet för offentliga utgifter och reformer, och vice ordförande ska innehas gemensamt av premiärministern och finansministeriet, på högre

tjänstemannanivå. Den ska fortlöpande övervaka genomförandet av planen och ta itu med problem när de uppstår.

Leveranskommittén ska ges i uppdrag att driva på genomförandet av åtgärder och tillhandahålla ett forum för samarbete och samordning över hela planen. Frågor som rör både genomförandet av planen och den europeiska planeringsterminen ska vara föremål för ett nära samarbete mellan ministeriet för offentliga utgifter och reformer, premiärministern och finansministeriet.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Genomförandeorganet ska, inom avdelningen för offentliga utgifter och reformer, fungera som en gemensam kontaktpunkt för kommissionen. Den ska fungera som samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål, övervaka genomförandet av kontrollåtgärder, bekräfta uppgifternas tillförlitlighet och åtgärdernas framsteg samt tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar.

Ett särskilt informationssystem för faciliteten för återhämtning och resiliens, som håller på att utarbetas och som omfattas av ett särskilt delmål (nummer 108), ska användas av genomförandeorganet för genomförandet av planen. Dess centrala funktioner, eller ett beredskapssystem med de centrala funktioner som krävs, ska finnas på plats i den första betalningsbegäran. Ett databassystem ska registrera och lagra relevanta uppgifter om genomförandet av planen för återhämtning och resiliens, särskilt om uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän, per den första betalningsansökan. Genomförandeorganet ska kunna ge kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Irland, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Irland ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.