



Брюксел, 17 юли 2026 г.
(OR. en)

11890/26
ADD 1

Междуинституционално досие:
2026/0207(NLE)

ECOFIN 1012
UEM 362
FIN 1071
ECB
EIB

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решението за изпълнение от 29 октомври 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Румъния

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към Решението за изпълнение на Съвета за изменение.

A. КОМПОНЕНТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДАТА

Целта на компонента е да се гарантира устойчиво водоснабдяване за безопасно бъдеще на хората, околната среда и икономиката. По-специално компонентът има за цел: (1) увеличаване на обществения достъп, особено в селските райони, до обществени услуги за водоснабдяване и канализация в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и осигуряване на достъп до тях за всички социални групи; (2) повишаване на безопасността на съществуващите натрупвания; (3) укрепване на административния капацитет и капацитета за реагиране на Националната администрация по водите (ANAR) при извънредни ситуации, по-специално във връзка с инфраструктурата за управление на водите.

Компонентът се състои от две реформи и пет инвестиции, едната от които се финансира чрез безвъзмездна финансова подкрепа.

Очаква се мерките, включени в компонента, да отговорят на някои предизвикателства, подчертани в специфичната за държавата препоръка, за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху екологичната инфраструктура, наред с другото (специфични за държавата препоръки 4 и 2019 и специфични за държавата препоръки 3 и 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели.

A.1. ОПИСАНИЕ НА РЕФОРМИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Инвестиция 6. Доставка на водния кадастър

Целта на инвестицията е да допринесе за бързото определяне на границите на водните течения, и по-специално на по-малките водни течения.

Инвестицията се състои в предоставянето на водния кадастър.

А.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
19	Инвестиция 6. Доставка на водния кадастър	Ключов етап	Предоставен воден кадастър	Предоставен воден кадастър				ВЪПРОС 4	2025	Приемни сертификати по предоставения воден кадастър, които включват: — Цифров модел на терена (DTM)/цифров модел на повърхността (DSM) на национално равнище въз основа на спътникова информация; — разработване на софтуер за определяне на модификацията на речното корито (процес на утаяване на ерозията), наблюдение на добива на чакъл и потенциала за свлачища в зоните на ансамбъл от язовирни езера; — полуавтоматична цифровизация и очертаване на малки речни корита въз основа на ортофото снимки и сателитни изображения на DTM/DSM.

А. 3. ОПИСАНИЕ НА РЕФОРМИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ЗАЕМА

Реформа 1. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на публичния достъп до качествени услуги съгласно европейските директиви

Целта на тази реформа е да се подобри капацитетът на регионалните оператори на инфраструктура за водоснабдяване и отпадъчни води и да се подобри качеството и ефективността на сътрудничеството между тях и местните органи/междубообщностните сдружения за развитие, собствениците на инфраструктура за водоснабдяване и отпадъчни води. За да се постигне това, се извършват редица законодателни и регулаторни промени:

1) в Закон № 241/2006 за водоснабдяването и канализацията се правят изменения, за да се даде възможност за следното:

- Одобряване на тарифната стратегия на регионалния ВиК оператор от общото събрание на Асоциацията за междубообщностно развитие (IDA) въз основа на специалния мандат, получен от местните административни единици. Чрез тази промяна времето, необходимо за одобряване на тарифната стратегия, се намалява значително, което ще даде възможност за разширяване на инфраструктурата за услуги в областта на водите и отпадъчните води.
- Да задължи органите на местната публична администрация да водят регистри на физическите и юридическите лица, които не заустват отпадъчни води в обществената канализационна мрежа, и ежегодно да изпраща списъка на тези лица на Националната служба за опазване на околната среда.
- Задължаване на потребителите да се свързват към съществуващите обществени канализационни системи, ако нямат подходяща индивидуална система за събиране и пречистване.
- Позволяват да се организира, когато е целесъобразно, предоставянето само на водна услуга, при условие че събирането на отпадъчните води се извършва чрез индивидуални системи за събиране и пречистване, които гарантират същото равнище на опазване на околната среда като централизираните системи за събиране и пречистване.
- Гарантиране на изключителния характер на адекватните индивидуални системи в смисъл, че тези системи са насочени към ситуации, при които централизираните системи не са технически и икономически осъществими.
- Да се забрани прякото заустване в околната среда на непречистени отпадъчни води от подходящи индивидуални системи.
- Разработване на критерии за разрешаване, изграждане, регистриране/регистриране, експлоатация и поддръжка на подходящи индивидуални системи.

Изпълнението на горепосочената реформа трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

2) влизане в сила на закона за одобряване на националната програма „Първа връзка с водоснабдяването и канализацията“, която подкрепя семействата и несемейните лица с ниски доходи (които имат средни месечни нетни парични доходи под гарантираната брутна национална минимална работна заплата на член от семейството) да плащат разходите, направени за свързване към водоснабдителната и канализационната система. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

3) подписване на споразумения за изпълнение между администрацията на Фонда за околната среда и местните органи, участващи в първата програма за свързване с водоснабдяването и канализацията. Споразуменията трябва да приключат до 31 декември 2022 г.

От реформа. 2 преконфигуриране на настоящия икономически механизъм на Националната администрация по водите (ANAR), за да се гарантира модернизацията и поддръжката на националната система за управление на водите

Целта на реформата е модернизиране и поддържане на националната система за управление на водите и по-добро управление на разходите на равнище ANAR.

Тази мярка се състои във влизането в сила на законодателни изменения за регулиране на новия икономически механизъм за водните ресурси в Румъния.

Инвестиция 1. Изграждане на водоразпределителни и канализационни мрежи

Целта на тази инвестиция е да се увеличи общественят достъп до водоснабдителни и канализационни услуги в агломерации с еквивалент жители над 2 000.

Тази мярка се състои в изграждането на водоразпределителни и канализационни мрежи.

Инвестиция 2. Събиране на отпадъчни води

Целта на инвестицията е да се увеличи общественят достъп до водоснабдителни и канализационни услуги в агломерации с по-малко от 2 000 еквивалент жители.

Тази мярка се състои в изграждането на канализационни мрежи и индивидуални или други системи за събиране на отпадъчни води.

Инвестиция 4. Рехабилитация на съществуващи натрупвания, които изискват спешни интервенции за безопасна експлоатация

Целта на тази инвестиция е възстановяването на съществуващите натрупвания, за да се възстанови и поддържа техният капацитет за предотвратяване на наводнения.

Тази мярка се състои в ремонт и обновяване на един повреден язовир, Лесу, и един полдер за предотвратяване на наводнения, Салар, на съществуващите линии за защита от наводнения.

Инвестиция 5. Подходящо обезпечаване на администрациите на речните басейни за мониторинг на наводненията, предотвратяване и реагиране при извънредни ситуации

Целта на инвестицията е да се оборудват ANAR/басейновите администрации с машини и оборудване за намеса за смекчаване на въздействието на екстремни метеорологични явления.

Тази мярка се състои в изчистване и оборудване на администрациите на речните басейни с машини и оборудване, които могат да включват, но не се ограничават до: машини за достъп и намеса на неравен терен, амфибиен достъп и транспортиране на подвижни чували за пясъчници в труднодостъпни райони, безпилотни летателни апарати, гео-електросъпротивителни/гео-радарни технологии за диги.

А.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
1	Реформа 1. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на водите и отпадъчните води и ускоряване на публичния достъп до качествени услуги съгласно европейските директиви	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закон № 241/2006 за водоснабдяването и канализацията	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона				ВЪПРОС 4	2021	Влизане в сила на измененията на Закон № 241/2006 за водоснабдяването и канализацията, които: - Да се даде възможност за одобряване на тарифната стратегия на регионалния ВиК оператор от общото събрание на Междубошностните сдружения за развитие (IDA) въз основа на специалния мандат, получен от местните административни единици. Чрез тази промяна времето, необходимо за одобряване на тарифната стратегия, се намалява значително, което ще даде възможност за разширяване на инфраструктурата за услуги в областта на водите и отпадъчните води. - Да задължи органите на местната публична администрация да водят регистри на физическите и юридическите лица, които

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										не заустават отпадъчни води в обществената канализационна мрежа, и ежегодно да изпраща списъка на тези лица на Националната служба за опазване на околната среда. - Задължаване на потребителите да се свързват към съществуващите обществени канализационни системи, ако не разполагат с подходяща индивидуална система за събиране и пречистване. - Позволяват да се организира, когато е целесъобразно, предоставянето само на водна услуга, при условие че събирането на отпадъчните води се извършва чрез индивидуални системи за събиране и пречистване, които гарантират същото равнище на опазване на околната среда като

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										централизираните системи за събиране и пречистване. - Гарантират изключителния характер на адекватните индивидуални системи, които се отнасят само за ситуации, при които централизираните системи не са технически и икономически осъществими. - Да се забрани прякото заустване в околната среда на непречистени отпадъчни води от подходящи индивидуални системи. - Разработване на критерии за разрешаване, изграждане, регистриране/регистриране, експлоатация и поддръжка на подходящи индивидуални системи.
2	Реформа 1. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на достъпа	Ключов етап	Влизане в сила на закона за одобряване на националната програма „Първо свързване с	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за първата програма за свързване към				ВЪПРОС 1	2022	Влизане в сила на закона за одобряване на националната програма „Първа връзка с водоснабдяването и канализацията“, която подкрепя семействата и несемейните лица с ниски

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	на хората до качествени услуги съгласно европейските директиви		водоснабдяването и канализацията“	водоснабдяването и канализацията						доходи (които имат среден месечен нетен паричен доход под гарантираната брутна национална минимална работна заплата на член от семейството) да плащат разходите, направени за свързване към водоснабдителната и канализационната система. Домакинствата с ниски доходи се идентифицират от местните органи. След това първата програма за свързване финансира чрез администрацията на Фонда за околната среда работите по свързването на определените семейства, с които местните органи са сключили договор.
3	Реформа 1. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на достъпа на хората до качествени услуги съгласно	Ключов етап	Споразумения за изпълнение, подписани с местните органи, участващи в първата програма за свързване с водоснабдяването	Споразумения за изпълнение, подписани с местните органи, участващи в първата програма за свързване с водоснабдяването и канализацията				ВЪПРОС 4	2022	Администрацията на Фонда за околната среда подписва споразуменията за изпълнение с местните органи, участващи в първата програма за свързване към водоснабдяването и канализацията.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	европейските директиви		ето и канализацията							
4	Реформа 2. Преконфигуриране на настоящия икономически механизъм на ANAR, за да се гарантира модернизацията и поддръжката на националната система за управление на водите	Ключов етап	Влизане в сила на закона за въвеждане на изменения за регулиране на новия икономически механизъм за водните ресурси в Румъния	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателен акт за изменения с цел регулиране на новия икономически механизъм за водните ресурси в Румъния				ВЪПРОС 1	2026	Проучванията за 11-те речни басейна в Румъния се публикуват на уебсайт и обхващат: икономическото значение на устойчивото управление и използване на водите; II) тенденциите в развитието на нуждите от вода и обема на водата, събирана на равнище речен басейн/район; и iii) средносрочните и дългосрочните макроикономически показатели и оптималния механизъм за възстановяване на разходите за водните обеми. Въз основа на проучванията влизат в сила законодателни изменения за регулиране на новия икономически механизъм за водните ресурси в Румъния. Тези законодателни изменения предвиждат увеличаване на възвръщаемостта на разходите за системата на приходите от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										вода и на собствените приходи на ANAR.
6	Инвестиция 1. Изграждане на водоразпределителни и канализационни мрежи	Цел	Изградени водоразпределителни мрежи		Километри (km)	0	288.3	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се общо 288.3 км водоразпределителни мрежи.
8	Инвестиция 1. Изграждане на водоразпределителни и канализационни мрежи	Цел	Изградени канализационни мрежи		Километри (km)	0	975	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се общо 975 км канализационни мрежи.
10	Инвестиция 2. Събиране на отпадъчни води	Цел	Изградени индивидуални или други системи		Номер	0	9 545	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се общо 9 545 индивидуални или други системи.
12	Инвестиция 2. Събиране на отпадъчни води	Цел	Изградени канализационни мрежи		Километри (km)	0	88.7	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се общо 88.7 км канализационни мрежи.
17	Инвестиция 4. Рехабилитация на съществуващи натрупвания, които изискват спешни интервенции за безопасна експлоатация	Цел	Рехабилитирани съществуващи язовири и полдери		Номер	0	2	ВЪПРОС 2	2026	1 съществуващ язовир — LESU, за който в документацията за одобряване на интервенционни дейности се стига до заключението, че няма осъществими алтернативи за намаляване на риска от наводнения и проектът отговаря на изискванията за ненанасяне на значителни вреди, трябва да бъде рехабилитиран.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Освен това трябва да бъдат рехабилитирани 1 полдера — SALARD.
18	Инвестиция 5. Подходящо обезпечаване на администрациите на речните басейни за мониторинг на наводненията, предотвратяване и реагиране при извънредни ситуации	Цел	Оборудвани администрации на речни басейни		Номер	0	11	ВЪПРОС 2	2026	Закупуването на следното оборудване за 11 басейнови администрации, което може да включва, но не се ограничава до: — машини за достъп до неравен терен и намеса, достъп до земноводни и транспортиране на подвижни чували за пясък в труднодостъпни райони. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), машините, закупени по тази мярка, трябва да бъдат най-добрата налична технология от екологична гледна точка; — летателни апарати, оборудвани със LIDAR/Flir/фотограметрични сензори; — гео-електросъпротивителни/гео-радарни технологии за багрилни тела;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										хардуерна и софтуерна инфраструктура за анализ и съхранение на данни, събрани от горепосоченото оборудване.

Б. КОМПОНЕНТ 2: ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Целта на компонента е да се хармонизират националните практики за управление на горите с тези за опазване на биологичното разнообразие и опазване на околната среда и осигуряване на преход към неутрална по отношение на климата Европа чрез създаване на нови площи, покрити с гори, и възстановяване на увредените местообитания.

Компонентът се състои от две реформи и пет инвестиции.

Очаква се мерките, включени в компонента, да отговорят на някои предизвикателства, подчертани в специфичната за държавата препоръка, за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху екологичната инфраструктура, наред с другото (специфични за държавата препоръки 4 и 2019 и специфични за държавата препоръки 3 и 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Реформа на системите за управление на горите чрез нова национална стратегия за горите и последващи правни актове

Целта на реформата е да се осигури регулаторна рамка за устойчиви политики в областта на горите, които подкрепят смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Реформата се състои в приемането на стратегии и правни актове за залесяване и повторно залесяване, борба с незаконната сеч и подобряване на управлението на горите.

Инвестиция 1. Национална кампания за залесяване и повторно залесяване, включително градски гори

Целта на инвестицията е да се създадат гори. Инвестицията се състои от проекти за залесяване и повторно залесяване в градски и извънградски райони.

Инвестиция 2. Съвременен производствен капацитет на горски репродуктивен материал

Целта на инвестицията е да се развие достатъчен капацитет за репродуктивно производство (дървесни видове). Инвестицията се състои в изграждането или рехабилитацията на разсадници за дървета.

Инвестиция 3. Определяне на потенциални зони за строга защита на естествените сухоземни и морски местообитания в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Целта на тази инвестиция е да се осигури рамка за опазване на природата. Инвестицията се състои от правни актове за определяне на строго защитени зони, определени в защитени зони по „Натура 2000“.

Инвестиция 4. Система за мониторинг на диви есетри по долното течение на река Дунав

Целта на тази инвестиция е да се предоставят на Националния научноизследователски и развоен институт за опазване на околната среда оборудване и превозни средства за наблюдение на дивата есетра по долното течение на река Дунав. Инвестицията се състои в закупуване на оборудване и превозни средства.

Инвестиция 5. Интегрирани системи за намаляване на риска от наводнения в горските речни басейни

Целта на инвестицията е да се намали рискът от наводнения, за да се защитят хората, инфраструктурата и социално-икономическите цели в рисковите райони, както и да се защитят околната среда и биологичното разнообразие чрез екологични мерки, по-специално тези, свързани с осигуряване на миграцията на рибите и гарантиране на екологичния поток. Инвестицията се състои от дейности по модернизация за защита от наводнения.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
22	Реформа 1. Реформа на системите за управление на горите чрез нова национална стратегия за горите и последващи правни актове	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.	Приемане на националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.				ВЪПРОС 3	2022	Приема се национална стратегия за горите за периода 2020—2030 г. Въз основа на препоръките от независимите проучвания стратегията определя задължителни правила за залесяване и повторно залесяване, както следва: А. Изисквания видовете и екотиповете да бъдат устойчиви на изменението на климата и да нямат отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие. Стратегията отговаря на необходимостта от актуализирани насоки относно засаждането на дървета в Румъния и създава предпазни мерки, по-специално за изключване на използването или освобождаването на инвазивни чужди видове. Б. Изисквания за производството на репродуктивен материал, насочен към дървесни видове и екотипове, които са подходящи за бъдещите прогнозни климатични условия в Румъния в достатъчни количества с участието на частния сектор, и за мерки за възпиране на създаването на търговски разсадници за кратък цикъл на ротация или производство на монокултури. В. Изисквания залесяването да допринася положително за целите

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на опазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и опазването на почвите чрез забрана за залесяване или повторно залесяване на земеделска земя с висока природна стойност, пасища или влажни зони, с изключение на възстановяването на местообитанията. г. Изисквания за превантивни мерки, които увеличават естествения капацитет за поглъщане на почвата, които да бъдат включени в дейностите по управление на горите, и специфични изисквания за адаптиране към изменението на климата, за да се гарантира, че управлението на горите се основава на мониторинг на видовете. Д. Изисквания за градско залесяване, които трябва да бъдат постигнати чрез подход на равнище ландшафт, който допринася за укрепване на свързаността с естествени или полуестествени райони (като гори или земеделски райони) с акцент върху свързването на местообитанията със зелената инфраструктура и екологичните коридори. е. Изисквания за проекти за залесяване и повторно залесяване, които да се изпълняват в райони,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изложени и уязвими на климатични опасности, по-специално суша и наводнения, и когато е целесъобразно, залесяването или повторното залесяване намалява произтичащите от това рискове. Ж. В стратегията се определят критерии за устойчивост по отношение на горскостопанската биомаса за енергийни цели. З. Стратегията включва конкретни действия за борба с незаконната сеч, като например пълно прилагане на SUMAL, включително мониторинг на дърводобива чрез дистанционно наблюдение, укрепване на режима на санкции и други мерки, когато е целесъобразно. І. Стратегията включва и конкретни мерки за опазване на горските местообитания и видове, и по-специално приваждането на нормите в областта на горското стопанство в съответствие със съображенията, свързани с биологичното разнообразие.
23	Реформа 1. Реформа на системите за управление на горите чрез нова национална стратегия за	Ключов етап	Влизане в сила на изменените министерски постановления за определяне на задължителни правила за залесяване и	Разпоредба в министерските постановления, указваща влизането в сила на измененията				ВЪПРОС 3	2022	Влизане в сила на следните изменени министерски постановления (МО) в съответствие със задължителните правила за залесяване и повторно залесяване, предвидени в Националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	горите и последващи правни актове		повторно залесяване, предвидени в Националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.							а. Заповед № 766/2018 относно изготвянето и изменението на плановете за управление на горите, включително на разпоредбите за земеползване на горските земи, както и на методиката за одобряване на годишните квоти за добив на вятърни турбини. б. Постановление № 1648/2000 за одобряване на техническите правила за състава, схемите и технологиите за възстановяване на горите и залесяване на деградирани земи в. Заповед № 1649/2000 за одобряване на техническите норми за обслужване и управление на насажденията г. Заповед № 1650/2000 за одобряване на техническите норми относно избора и прилагането на обработки д. Заповед № 1653/2000 относно одобрението на техническите норми по отношение на годишния контрол на регенерирането е. Заповед № 1672/2000 относно одобрението на техническите норми за управление на горите

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
24	Реформа 1. Реформа на системите за управление на горите чрез нова национална стратегия за горите и последващи правни актове	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните актове за изменение и допълнение на съществуващото законодателство в областта на горите	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателните актове				ВЪПРОС 4	2025	Влизане в сила на правни актове: I) определяне на изменения в системата за наказателни санкции; II) установяване на методи за оценка на щетите върху горската растителност в горите и извън тях; III) санкциониране на нарушения, свързани с горите, установяване на методи за изчисляване на екологичните и финансовите щети, причинени от незаконната сеч и други престъпления, свързани с горите, IV) включително разпоредби за борба с незаконната сеч и реорганизация на управлението на горите (Правителствено решение № 229/2009).
26	Инвестиция 1. Национална кампания за залесяване и повторно залесяване, включително градски гори	Цел	Нови площи залесена или повторно залесена земя		хектари	0	18 000	ВЪПРОС 2	2026	Нови площи залесена или повторно залесена земя (общо 18 000 хектара).
28	Инвестиция 1. Национална кампания за залесяване и повторно залесяване, включително градски гори	Цел	Създадени нови райони с градски гори		m ²	0	130 000	ВЪПРОС 2	2026	Нови райони с градски гори (общо 130 000 m ²).

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
29	Инвестиция 2. Съвременен производствен капацитет на горски репродуктивни материал	Цел	Нови или възстановени разсадници за дървета		Номер	0	90	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се или се рехабилитират общо 90 разсадника за дървета. Производството на репродуктивен материал включва дървесни видове, които са подходящи за бъдещите прогнозни климатични условия в Румъния.
34	Инвестиция 3: Определяне на потенциални зони за строга защита на естествените сухоземни и морски местообитания в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за определяне на строго защитени зони	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правен (ни) акт (ове)				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за определяне на строго защитени зони (по смисъла на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., които могат да бъдат посочени под различно наименование в румънските правни актове), определени в защитените зони по „Натура 2000“ и допълнителни зони.
39	Инвестиция 4, Система за мониторинг на дива есетра по долното течение на река Дунав	Ключов етап	Доставка на оборудване и превозни средства за мониторинг на данните за дивата есетра	Доставено оборудване и превозни средства				ВЪПРОС 2	2026	Доставка на понтон, измервателни лодки, лабораторно оборудване, ИТ оборудване, автомобили SUV и система за обработка на изкуствен интелект. Превозните средства, които ще бъдат закупени, имат специфични емисии на CO ₂ , които са по-ниски от 50gCO ₂ /km. Измервателните плавателни съдове, които ще бъдат закупени,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										съответстват на най-добрата налична технология от гледна точка на околната среда.
41	Инвестиция 5. Интегрирани системи за намаляване на риска от наводнения в горските речни басейни	Ключов етап	Одобрение на структурата на проекта	Одобрение на структурата на проекта				ВЪПРОС 1	2023	Проектът за работите по модернизация за защита от наводнения се одобрява. Той включва действия за: - Възстановяване на най-малко шест повредени структури за задържане на алувий с цел монтиране на надлъжни мерки, наред с другото, рибни проходи; - Изграждане на най-малко 30 нови алувиални структури, включително рибни проходи и екологичен поток, с максимална височина 5 m; - Възстановяване на най-малко 4 ha земя чрез повторно залесяване, плевене или изграждане на огради от клонки; - Възстановяване на най-малко 30 km торент. Всички мерки, определени в рамките на оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамковата директива за водите) като необходими, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се интегрират в проекта и се спазват стриктно на етапите на изграждане,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										модернизация, експлоатация и извеждане от експлоатация.
42	Инвестиция 5. Интегрирани системи за намаляване на риска от наводнения в горските речни басейни	Ключов етап	Работи по модернизация за защита от наводнения	Модернизиране на работите за защита от наводнения				ВЪПРОС 2	2026	Трябва да бъде изградена структурата на проекта за модернизация на проектите за защита от наводнения, посочена в ключов етап 41.

Б.3. Описание на реформите за заема

Реформа 2. Реформа на системата за управление на защитените природни зони в рамките на Европейската стратегия за биологичното разнообразие

Целта на тази реформа е да се измени настоящата рамка за определяне на защитени природни зони. Реформата се състои от правен (ни) акт (ове), за да се гарантира, че съществуващата правна рамка за различните сектори, които оказват въздействие върху биологичното разнообразие, не засяга, нито ограничава мерките за опазване в планове за управление на защитените природни зони.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
30	Реформа 2. Реформа на системата за управление на защитените природни зони в рамките на Европейската стратегия за биологичното разнообразие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателния акт за създаване на междуинституци онален комитет за анализ на правната рамка, приложима за секторите с въздействие върху биологичното разнообразие	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт				ВЪПРОС 2	2022	Влизане в сила на законодателния акт за създаване на междуинституционалния комитет за анализ на правната рамка, приложима за секторите, които оказват въздействие върху биологичното разнообразие, а именно образованието, селското стопанство, горското стопанство, лова, туризма, пространствената организация, транспорта и енергетиката. Комитетът се ръководи от Министерството на околната среда, водите и горите и включва ресорните министерства и подчинените органи, отговарящи за съответните сектори: образование, селско стопанство, горско стопанство, лов, туризъм, пространствена организация, транспорт и енергетика. Комитетът изготвя предложения за преразглеждане на правната рамка в светлината на актуална информация относно разпространението и динамиката на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										природозащитния статус на видовете и местообитанията.
31	Реформа 2. Реформа на системата за управление на защитените природни зони в рамките на Европейската стратегия за биологичното разнообразие	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове), приложим (и) за сектори с въздействие върху биологичното разнообразие	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРОС 1	2026	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за одобряване на националната стратегия за биологичното разнообразие, която се прилага и за секторите на образованието, селското стопанство, горското стопанство, лова, туризма, пространствената организация, транспорта и енергетиката.

В. КОМПОНЕНТ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Целта на компонента е да се ускори разширяването и модернизирането на системите за управление на отпадъците в Румъния с акцент върху разделното събиране, предотвратяването, намаляването, повторната употреба и оползотворяването, за да се спазва преходът към кръгова икономика.

Компонентът се състои от една реформа и три инвестиции, от които една подинвестиция на инвестиция 1 и една инвестиция се финансират чрез безвъзмездна финансова подкрепа.

Очаква се мерките, включени в компонента, да отговорят на някои от предизвикателствата, подчертани в специфичната за всяка държава препоръка, за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху екологичната инфраструктура, наред с другото (специфични за всяка държава препоръки 2019 и 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

В.1. Описание на инвестициите чрез безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.а. Изграждане на центрове за доброволно събиране на отпадъци

Целта на тази подинвестиция е да се предоставят центрове за доброволно събиране на отпадъци в полза на административните териториални единици. Инвестицията се състои в изграждането на центрове за доброволно събиране.

Тази подинвестиция се допълва от другите подинвестиции по инвестиция 1 (1.б, 1.в и 1.г).

Инвестиция 3. Публичен мониторинг, контрол и институционален капацитет за управление на отпадъците

Целта на тази инвестиция е да се увеличат публичният мониторинг, контролът и институционалният капацитет за управление на отпадъците и околната среда.

Инвестицията се състои в оборудване с цифрово оборудване на комисарите от Екологичната гвардия и 400 контролни мисии в областта на контрола на замърсяването или контрола на биологичното разнообразие, провеждани от комисарите от Националната екологична гвардия с помощта на цифрово оборудване. Поне някои от мисиите за контрол са свързани с управлението на отпадъците.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
49	Инвестиция 1.а — Изграждане на центрове за доброволно събиране	Цел	Изградени центрове за доброволно събиране			0	300	ВЪПРОС 2	2026	Предоставят се приемни сертификати за завършване на работата по изграждането на 300 центъра за доброволно събиране. Центровете осигуряват разделното събиране на битови отпадъци.
56	Инвестиция 3.а Публичен капацитет за мониторинг, контрол и институционале н капацитет	Ключов етап	Закупуване на цифрово оборудване	Сертификати за приемане				ВЪПРОС 3	2025	Предоставя (т) се сертификат (и) за приемане на следното оборудване: - 1 интегрирана ИКТ система; - 8 системи за сканиране на камиони; - 271 камери с пръчка за видеозаснемане; - 16 безпилотни летателни апарати; - 8 товарни превозни средства, оборудвани с радиовръзка за транспортиране на оборудване за наблюдение; - 709 камери, носени върху тялото. Оборудването се разпределя между 43-те комисари от Екологичната гвардия. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), превозните средства, закупени по тази мярка, са най-добрата налична технология от екологична гледна точка.
57	Инвестиция 3.б	Цел	Провеждане на 400 контролни		Номер	0	400	ВЪПРОС 4	2025	Контролни документи от 400 контролни мисии в областта на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	Публичен мониторинг, контрол и институционален капацитет		мисии с помощта на цифрово оборудване							контрола на замърсяването или контрола на биологичното разнообразие, проведени от националните комисари по опазване на околната среда с помощта на цифрово оборудване. Поне някои от мисиите за контрол са свързани с управлението на отпадъците.

В.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1. Подкрепа за управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика

Целта на тази реформа е да се създаде рамка за управление на отпадъците за прехода към кръгова икономика.

Реформата се състои в приемането на стратегия и съответен план за действие, както и на правни актове.

Инвестиция 1. Създаване на интегрирани системи за управление на битовите отпадъци

Целта на тази инвестиция е да се създадат интегрирани системи за управление на отпадъците за разделно събиране и инфраструктура за управление на публичните отпадъци, за да се постигнат целите за рециклиране от пакета за кръговата икономика.

Инвестицията се състои в доставка на екоострови, изграждане на интегрирани центрове за събиране на отпадъци в общините Крайова, Бузъу и Клуж-Напока за разделно събиране на отпадъци и изграждане на съоръжения за рециклиране на отпадъци.

Инвестиция 2. Изграждане на инфраструктура за управление на оборски тор и други компостируеми селскостопански отпадъци

Целта на инвестицията е да се изградят системи за събиране и оползотворяване на оборски тор.

Инвестицията се състои в изграждането на интегрирани системи за събиране на компостируеми селскостопански отпадъци.

В.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
43	Реформа 1 „Подкрепа за управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика“	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за кръгова икономика	Приемане на националната стратегия за кръгова икономика с решение на правителството				ВЪПРОС 3	2022	Приемане на националната стратегия за кръгова икономика, която се основава на препоръките на текущия проект за инструмент за техническа подкрепа. В стратегията се определят правила за целия жизнен цикъл на продуктите и се определят следните ключови елементи: - регулаторни, финансови и информационни методи и инструменти за управление в подкрепа на кръгови инициативи; - определяне на секторите, които да бъдат обхванати; - преразглеждане на екологичните и икономическите стимули за отпадъците, за да стане рециклирането по-удобно от депонирането и изгарянето; - насоки за използване на финансови и управленски методи/инструменти в съответните сектори; - управленска рамка за сътрудничество между заинтересованите страни (органи, академични среди, частния сектор, нестопанския сектор и гражданите). Националната стратегия за кръгова икономика допринася ефективно за постигането на целите на ЕС относно рециклирането на отпадъци, по-специално при рециклирането на битови отпадъци и намаляването на високите равнища на депониране.
45	Реформа 1 „Подкрепа за	Ключов етап	Одобряване на плана за	Одобряване на плана за действие				ВЪПРОС 2	2026	В плана за действие се определят ключовите стъпки на стратегията за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика“		действие за националната стратегия за кръгова икономика и изпълнение на конкретните действия, включени в него.	за националната стратегия за кръгова икономика с решение на правителството и изпълнение на конкретните действия, включени в него.						кръговата икономика, отговорните органи и графикът за набелязаните действия. Планът включва система за мониторинг и коригиращи инструменти, за да се гарантира постигането на планираните ключови действия. Изпълнени са следните действия, съдържащи се в одобрения план за действие за националната стратегия за кръгова икономика, възложени на публичните органи: Дейност 15: Проучване за определяне на мерки, които могат да включват, но не се ограничават до технически изисквания, отговорност на производителя, икономически инструменти или доброволни споразумения в подкрепа на увеличаването на разделното събиране на отработени масла. (<i>Studiu pentru identificarea măsurilor, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare pentru creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate.</i>) Дейност 16. Премахване на изоставените автомобили от публичното пространство (<i>Îndepărtarea mașinilor abandonate de pe domeniul public</i>). Дейност 23. Актуализиране на законодателството относно разхищението на храни и актуализиране на инфраструктурата за събиране/даряване на храни с цел предотвратяване на разхищението на храни. (<i>Actualizarea legislației privind diminuarea risipei alimentare și îmbunătățirea Infrastructurii de</i>

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<i>colectare/donare de Alimente pentru a preveni generarea deșeurilor alimentare.)</i>
46	Реформа 1 „Подкрепа за управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика“	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни актове, необходими за привеждане в действие на единно управление на отпадъците в съответствие с Националния план за управление на отпадъците	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателните актове за практиките за управление на отпадъците				ВЪПРОС 3	2022	Влизане в сила на законодателни актове, необходими за консолидиране на съответстващото на изискванията управление на отпадъците в Румъния, по-специално чрез мерки за управление на управлението на битовите отпадъци в националния план за управление на отпадъците, за да се постигнат целите за управление на отпадъците на Рамковата директива на ЕС за отпадъците. Следните законодателни актове ще влязат в сила: 1. Наредба за режима на отпадъците, която ще регулира разширената отговорност на производителя в съответствие с Рамковата директива за отпадъците. С наредбата ще бъдат въведени и строги санкции за възпиране на незаконното депониране, изхвърлянето на отпадъци и изгарянето на открито. 2. Наредба за изменение на Закон 101/2006 (Закон за канализацията). 3. Изменение на Заповед 109/2007 на Националния регулаторен орган за комуналните услуги в Общността (ANRSC) относно методологията на тарифите за канализация. Наредбата (№ 2) и изменената Наредба на ANRSC (№ 3) уреждат: - пълното привеждане в действие на икономическите инструменти (данък „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, данък за депониране на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										отпадъци и разширена отговорност на производителя); - ролята на националния регулаторен орган за комуналните услуги в Общността като национален регулаторен орган за тарифната политика по отношение на битовите отпадъци; - финансовите отговорности на междуобщностните сдружения за развитие по отношение на проектите за интегрирани системи за управление на отпадъците.
51	Инвестиция 1.6 Предоставяне на цифровизирани екоострови за разделно събиране на отпадъци	Цел	Сертификати за приемане за доставка на цифровизиран и екоострови		Номер	0	5 000	ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за приемане за доставка на 5 000 цифровизирани екоострова за разделно събиране на отпадъци.
53	Инвестиция 1.в Изграждане на интегрирани	Цел	Изградени интегрирани центрове за		Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2026	Приемни сертификати за приключване на работата по изграждане на три интегрирани центъра за събиране на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	центрове за разделно събиране		събиране на отпадъци							отпадъци в следните общини: Крайова, Бузъу и Клуж-Напока.
54	Инвестиция 1.г Изграждане или доставка на съоръжения за рециклиране на отпадъци	Цел	Изградени или доставени съоръжения за рециклиране на отпадъци		Номер	0	9	ВЪПРОС 2	2026	Приемни сертификати за доставка на 9 съоръжения за рециклиране на отпадъци. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), закупените по тази мярка превозни средства ще бъдат най-добрата налична технология от екологична гледна точка.
55	Инвестиция 2 „Изграждане или доставка на инфраструктура за оборски тор и други компостируеми селскостопански отпадъци“	Цел	Изграждане на интегрирани системи за събиране на компостируем и селскостопанс ки отпадъци		Номер	0	49	ВЪПРОС 2	2026	49 изграждат се или се доставят интегрирани системи за събиране на компостируеми селскостопански отпадъци, както следва: - 44 интегрирани комунални системи; - една система за компостиране; - четири системи за биогаз с електрогенерираща мощност най-малко 300 KW и топлогенерираща мощност най-малко 300 KW. Системите за биогаз отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в членове 29—31, и на правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, посочени в член 26 от Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II).

Г. КОМПОНЕНТ 4: Устойчив транспорт

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства, свързани с устойчивия транспорт, за насърчаване на интелигентна, безопасна и приобщаваща мобилност в Румъния. То следва да се разглежда във връзка с компонент 10 „Местен фонд“, който включва допълнителни мерки за устойчива мобилност в градските райони.

Целта на този компонент е да се повиши устойчивостта на румънския транспортен сектор чрез подкрепа за неговия екологичен и цифров преход. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени за стимулиране на автомобилния транспорт с нулеви емисии, подобряване на управлението на държавните предприятия в транспортните сектори, подобряване на пътната безопасност, насърчаване на чистия обществен транспорт, насърчаване на преминаването към железопътен транспорт и вътрешни водни пътища.

Реформите и инвестициите допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Румъния през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от: I) „съсредоточаване в началото на периода на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и насърчаване на частните инвестиции с цел стимулиране на икономическото възстановяване „и „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху устойчивия транспорт,“(специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.), като същевременно „се вземат предвид регионалните различия“ (специфична за държавата препоръка 4, 2019 г.); II) „подобряване на подготовката и приоритизирането на големите проекти и ускоряване на тяхното изпълнение“ (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Инвестициите в пътна инфраструктура са съсредоточени върху основната мрежа на TEN-T, допринасят за икономическото и социалното сближаване и са придружени от значителни реформи за декарбонизация на автомобилния транспорт, разработване на инфраструктура за алтернативни горива, подобряване на пътната безопасност и насърчаване на чистия обществен транспорт и преминаването към други видове транспорт.

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност

Целта на мярката е да се подкрепи преходът към устойчива и интелигентна мобилност чрез реформиране на транспортната система в Румъния.

Реформата се състои от:

- Влизане в сила на правните актове за прилагане на нова система за таксуване въз основа на изминатото разстояние за тежкотоварни превозни средства (камиони), свързана със замърсяването на въздуха, и по-високи данъци върху собствеността за най-замърсяващите пътнически превозни средства,
- Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за насърчаване на използването на чисти превозни средства и програми за обновяване на автомобилния парк,

- Приемане на националната стратегия за пътна безопасност,
- Влизане в сила на правния (те) акт (ове) в областта на пътната безопасност относно наблюдението, правоприлагането и санкциите за нарушения на пътната безопасност,
- Приемане на стратегията за развитие на железопътната инфраструктура за периода 2021—2025 г. и прилагане на плана за действие.

Инвестиция 1а. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се модернизира железопътната инфраструктура.

Инвестицията се състои в модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура.

Мярката допълва инвестиция 1 „Модернизиране и/или модернизиране на железопътната инфраструктура“.

Инвестиция 3а. Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението и пътната безопасност

Целта на тази инвестиция е да се повиши качеството и ефективността на пътната инфраструктура. Инвестицията се състои в изграждането на нови участъци от автомагистрала и ИТС системи.

Мярката се допълва от инвестиция 3. Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
59	Реформа 1. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за прилагане на нова система за таксуване въз основа на изминатото разстояние за тежкотоварни превозни средства (камиони), свързана със замърсяването на въздуха, и по-високи данъци върху собствеността за повечето замърсяващи пътнически превозни средства (леки автомобили/автобуси)	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРОС 2	2023	Правен (ни) акт (ове) за прилагане на нова система за таксуване въз основа на изминатото разстояние за тежкотоварни превозни средства (камиони), която свързва таксите с производството на замърсители на въздуха и по-високите данъци върху собствеността за най-замърсяващите пътнически превозни средства (автомобили/автобуси) Новата система за таксуване на превозните средства включва: - специфично ниво на таксите въз основа на изминатото разстояние и ясни критерии, свързани със замърсяването на въздуха при таксуване на тежки превозни средства, - използване на приходите в подкрепа на поддръжката на пътищата и нови инвестиции в устойчив транспорт, - график за започване на събирането на приходи от системата за таксуване не по-късно от 1 юли 2026 г.
60	Реформа 1. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за насърчаване на използването на чисти превозни средства и на използването на програми за чисти превозни	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове) за насърчаване на използването на чисти превозни				ВЪПРОС 2	2024	Правният (те) акт (ове) включва (т) финансови и фискални стимули за: - увеличаване на броя на превозните средства с нулеви емисии; - скрап от замърсяващи превозни средства (Евро 3 или по-нисък)

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнищ е	Цел	Четвърт	Година	
			обновяване на автомобилния парк	средства и програми за обновяване на автомобилния парк						
61	Реформа Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	1.	Цел	Нови чисти превозни средства, закупени от възлагащи органи/възложите ли	Процент (%)	0	21.7/ 9/ 27	ВЪПРОС 4	2025	Делът на чистите пътни превозни средства, закупени до 31 декември 2025 г. след обявления за обществени поръчки, публикувани в Официален вестник на ЕС, считано от 2 август 2021 г., е: 21,7 % за лекотоварни превозни средства, 9 % за камиони и 27 % за автобуси
62	Реформа Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	1.	Ключов етап	Бракувани превозни средства (Евро 3 или по- малко) и запас от превозни средства с нулеви емисии	Бракувани превозни средства и превозни средства с нулеви емисии в Румъния			ВЪПРОС 1	2026	Най-малко 250 000 превозни средства със стандарти за емисии EURO 3 или по- ниски, по-стари от 15 години, се бракуват. 35 500 превозни средства с нулеви емисии в Румъния се посочват в набора от данни за автомобилния парк на Дирекция „Свидетелства за управление и регистрация на превозни средства“ за 2025 г.
65	Реформа Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	1.	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за пътна безопасност	Приемане на стратегията с решение на правителството (вторично законодателство) и начало на нейното изпълнение			ВЪПРОС 2	2022	Националната стратегия за пътна безопасност за периода 2021—2030 г. прилага правилата и насоките на ЕС, определени в рамката за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021—2030 г. и „Нулева смъртност“, с цел намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата до 2050 г. почти до нула. Като междинна цел Румъния приема целта на ЕС за намаляване на броя на жертвите (смъртни случаи и тежки наранявания) с

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										50 % от базовия сценарий за 2019 г. до 2030 г. Стратегията е насочена по интегриран и мултидисциплинарен начин към всички участници в пътната безопасност и включва: - прилагане на правилата, уреждащи спазването, по-високи санкции за нарушения на закона; - намаляване на ограниченията на скоростта в конкретни райони или пътища в зависимост от данните за произшествията/анализа на риска и най-добрите практики на равнището на ЕС, въвеждане на система за управление на скоростта и задължителни характеристики за безопасност, преразглеждане на правилата за движение, включително приоритет за уязвимите ползватели, - намаляване на черните/горещите точки както в градска, така и в междуградска среда, включително конкретен инвестиционен план за действие за намаляване на броя на черните/горещите точки с 129 до 2-то тримесечие на 2026 г. в сравнение с първоначалните 267 черни/горещи точки през 2021 г.; - постепенно премахване от националния регистър на старите превозни средства/превозните средства с недостатъци, увеличаване

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнищ е	Цел	Четвърт	Година	
										на инспекциите и проверките за безопасност; - образование и обучение, информационни кампании; - интегриране на законодателната система и реформа на интелигентните транспортни системи (ИТС). Румънското правителство одобрява стратегически документ за интелигентните транспортни системи (ИТС). Стратегията за ИТС се разработва във връзка с политиките за интермодален транспорт, за да се отговори на нуждите от ефективна експлоатация в мултимодалните възли. Субектът, отговорен за мониторинга на изпълнението на стратегията за пътна безопасност и ключовите показатели за ефективност, трябва да бъде ясно определен и приведен в действие.
66	Реформа 1. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството в областта на пътна безопасност — законодателство относно мониторинга, правоприлагането и санкциите за нарушения на пътна безопасност	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството в областта на пътна безопасност				ВЪПРОС 4	2022	2021 г. Въвеждат се следните законодателни промени за насърчаване на пътна безопасност: - прилагане на правилата, уреждащи спазването, по-високи санкции за нарушения на закона; - наблюдение на пътнотранспортните нарушения с автоматично оборудване (видеокамери, сензори); - намаляване на ограниченията на скоростта в конкретни райони или пътища в зависимост от данните за произшествията/анализа на риска и

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнищ е	Цел	Четвърт	Година	
										най-добрите практики на равнището на ЕС, въвеждане на система за управление на скоростта и задължителни характеристики за безопасност, преразглеждане на правилата за движение, включително приоритет за уязвимите ползватели; - постепенно премахване от националния регистър на старите превозни средства/превозните средства с недостатъци, увеличаване на инспекциите и проверките за безопасност. Общата цел за пътна безопасност е намаляване с 50 % на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия до 2030 г. спрямо 2019 г. в съответствие с рамката за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021—2030 г.
69	Реформа 1. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	Ключов етап	Приемане на стратегията за развитие на железопътната инфраструктура за периода 2021—2025 г. и прилагане на плана за действие	Приемане на стратегията за развитие на железопътната инфраструктура с Решение № 985/2020 на правителството (вторично законодателство), приемане на плана за действие и начало на изпълнението				ВЪПРОС 4	2021	В одобрената стратегия и план за действие се определят отговорните органи/участници, сроковете за изпълнение, разпределените финансови средства и показателите. В същото време министърът на транспорта и инфраструктурата заедно с C.N.C.F. C.F.R. SA определят механизъм с ясни показатели и критерии за приоритизиране на инвестициите в железопътната инфраструктура, както и институционалните договорености, необходими за прилагането на този

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										механизъм и подготовката на инвестиционни проекти. Приемане на плана за действие за развитие на железопътната инфраструктура за периода 2021—2025 г., който включва: - система с показатели за приоритизиране на инвестициите; - структура, отговаряща за подготовката на проекта; - мерки за увеличаване на железопътния товарен превоз с най-малко 25 % през 2026 г. в сравнение с 2020 г.; - специални мерки с оглед на постигането на целта за увеличаване на броя на пътниците в железопътния транспорт средно с 25 % в сравнение с базовото равнище от 2021 г.; - мерки за увеличаване на използването на новопридобит подвижен състав; - мерки за прехвърляне на пътниците от автобуси/микробуси към железопътни линии по маршрутите за совалков превоз. Министерството на транспорта и инфраструктурата одобрява и Плана за инвестиции за развитие на транспортната инфраструктура за периода 2020—2030 г., в който се дава приоритет на инвестициите в железопътния транспорт и приввеждането в действие на ERTMS

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										съгласно плана за възстановяване и устойчивост, като по този начин се актуализира стратегията за развитие на железопътната инфраструктура с оглед на всички налични източници на финансиране.
756	Инвестиция 1a. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирана и/или модернизирана железопътна инфраструктура		Сума (EUR)	0	561 870 000	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез сертификати за плащане, че е сертифицирана обща сума в размер на 561,87 милиона евро за модернизация и/или модернизиране на железопътната инфраструктура за обособени позиции 1 и 2 от участък Клуж-Напока — Епископия Бихор.
530	Инвестиция 3 а). Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението и пътната безопасност	Ключов етап	Строителство на нови пътища	Построени нови пътища				ВЪПРОС 2	2026	Приемни сертификати за завършване на работата, подписани от възлагащия орган, доказващи, че са изградени 95,9 km пътна инфраструктура — автомагистрала — А7, Фосани — участък Бакау. Интелигентна система за движение (ИТС): нов участък от автомагистрала, оборудван с новите елементи на ИТС и ИТС за румънската автомагистрална мрежа. Инфраструктура за електрически зарядни станции. Горски завеси: 170,92 ha дървета.

След ваши NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Задоволителното изпълнение на ключови етапи 59, 60 и 69, свързани с одобряването на правната и стратегическата рамка, насочена към намаляване на използването на замърсяващи превозни средства и стимулиране на използването на почисти видове транспорт, е необходимо, за да се гарантира съответствието на инвестиция 3, буква а) с изискванията за ненасяне на значителни вреди.

Г.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 2. Управление на качеството в транспорта, основано на резултатите — подобряване на институционалния капацитет и корпоративното управление

Целта на тази реформа е да се повиши качеството на транспортните услуги чрез реформиране на корпоративното управление и повишаване на резултатите на държавните предприятия (ДП), извършващи дейност в транспортния сектор.

Реформата се състои от интервенции за повишаване на прозрачността и ефективността на ДП, извършващи дейност в транспортния сектор.

Инвестиция 1. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура

Целта на тази инвестиция е „модернизиране“ на железопътната инфраструктура.

Инвестицията се състои в модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура.

Мярката допълва инвестиция 1а. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура.

Инвестиция 2. Железопътни подвижни състави

Целта на тази инвестиция е да се повиши качеството на обществените услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт.

Мярката се състои в модернизиране на подвижния състав.

Инвестиция 3. Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението

Целта на тази инвестиция е да се повиши качеството и ефективността на пътната инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждането на нови участъци от автомагистрали.

Тази мярка допълва инвестиция 3а — Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението и пътната безопасност.

Инвестиция 5. Повишаване на пътната безопасност

Целта на тази инвестиция е да се повиши пътната безопасност. Инвестициите се състоят в премахването на част от съществуващите черни/горещи точки.

Г.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
78	Реформа 2. Управление на качеството в транспорта, основано на результатите — подобряване на институционалн ия капацитет и корпоративното управление	Ключов етап	Влизане в сила на Закон № 50/2021 за одобряване на Извънредно постановление № 55/2016 относно реорганизацият а на Националното дружество за магистрала и национални пътища в Румъния — S.A. (C.N.A.I.R.) и създаването на Националното дружество за пътни инвестиции — S.A. (C.N.I.R.)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закон № 50/2021				ВЪПРОС 2	2021	Влизането в сила на законодателството относно реформата на C.N.A.I.R. и създаването на ново дружество за управление на проекти за инвестиции в пътища (C.N.I.R.). Законът беше одобрен от парламента и влезе в сила през април 2021 г. Заедно със законодателството (първично и вторично) целият регулаторен пакет (инструкции, решения на управителния съвет, договори за управление, подписани с ръководните екипи) включва: - Ясни показатели за изпълнение, съгласувани с мандатите и КПЕ на съветите, санкции и стимули в случай на неспазване, за оценка на финансовите резултати (приходи, рентабилност, участие на държавния бюджет) и результатите от предоставяната услуга (напр. чрез проучване на удовлетвореността на потребителите) и за двете дружества; - Стандарти за корпоративно управление в съответствие с рамката на O.E.C.D.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(професионални съвети, избрани чрез открита, състезателна и прозрачна процедура). Първичното и вторичното законодателство трябва да бъдат изменени, за да се повиши ефективността на дейностите на дружеството и да се преориентират правомощията и институционалните механизми на C.N.A.I.R. По-конкретно, C.N.A.I.R. запазва настоящите задачи по отношение на поддръжката на пътищата, както и съществуващите инвестиции както на ниво големи, така и на ниво малки проекти. Предвижда се преходен период от 3 години, през който К.Н.А.И.Р. и К.Н.И.Р. да изпълняват паралелно инвестиционни проекти, докато К.Н.И.Р. започне да функционира пълноценно, а всички големи инвестиционни проекти да бъдат управлявани от К.Н.И.Р.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
79	Реформа 2. Управление на качеството в транспорта, основано на результатите — подобряване на институционалн ия капацитет и корпоративното управление	Ключов етап	Подбор и назначаване на членове на Съвета на директорите на C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Мандати, утвърдени от Общото събрание на заинтересованите страни				ВЪПРОС 4	2022	Подборът и назначаването на членове на Съвета на директорите на държавните предприятия в транспортния сектор (C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) се извършват: - въз основа на прозрачна и състезателна процедура, - с продължителност на мандата от 4 години, за да се гарантира изпълнението на средносрочните и дългосрочните планове за ефективност; - с възнаграждение на членовете на управителния съвет въз основа на показатели за изпълнение (КПЕ), свързани с дългосрочната финансова устойчивост (КПЕ, които са от значение за профила на всяко дружество) и результатите от предоставяната услуга (напр. въз основа на проучване на удовлетвореността на клиентите) от всяко дружество; - в съответствие с принципите за добро управление в съответствие с реформата на държавните предприятия за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изменение на Закон 111/2016.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
81	Реформа 2. Управление на качеството в транспорта, основано на результатите — подобряване на институционалн ия капацитет и корпоративното управление	Цел	Намаляване на процента на закъснелите пътнически влакове		Процент (%)	0	20	ВЪПРОС 2	2026	Процентът на пътническите влакове, които закъсняват с повече от 30 минути, се намалява с най-малко 20 % през първото полугодие на 2026 г. в сравнение с първото полугодие на 2020 г. въз основа на официалните данни, записани на националната цифрова железопътна платформа, управлявана от Informatica Feroviara S.A. За целите на изпълнението на тази цел в изчислението се включват само редовни услуги, извършвани както през първото полугодие на 2020 г., така и през първото полугодие на 2026 г. Закъсненията, причинени от външни или вторични фактори, които не се дължат нито на управителя на инфраструктурата, нито на железопътното предприятие по смисъла на Закон № 202/2016, не се вземат предвид при изчисляването.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
75a	Инвестиция 1. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура	Цел	Модернизирана и/или модернизирана железопътна инфраструктура		Сума (EUR)	0	718 012 153	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез сертификати за плащане, че за модернизацията и/или модернизирането на железопътната инфраструктура за обособена позиция 718.01 от участъка Arad-Timișoara- Caransebeș и обособени позиции 2 и 3 от участъка Cluj- Napoca-Episcopia Bihor са сертифицирани общо 4 милиона евро.
76	Инвестиция 1. Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура	Ключов етап	Пътеки за проекти „бързи победи“	Километри релсов път за проекти „quick wins“				ВЪПРОС 2	2026	Приемни сертификати за завършване на работата, подписани от възлагащия орган, доказващи, че 1 527,85 километра от коловозите за проекти „quick wins“, позволяващи 15 % повишена скорост (средната скорост да достигне мин. 100 km/h), са били модернизирани и/или модернизирани.
77	Инвестиция 2. Железопътни подвижни състави	Ключов етап	У pgraded Подвижен състав	Приемане на разновидността и pgraded на подвижния състав				ВЪПРОС 2	2026	Удостоверения за приемане, подписани от възложителя, доказващи приемането на: - 36 модернизиращи електрически локомотива; - 14 маневрени локомотива, модернизирани от дизелови

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на електрически и зареждащи се; - 64 модернизиращи железопътни вагона.
84а	Инвестиция 3 „Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейска та транспортна мрежа (TEN-T), пътно таксуване, управление на движението“	Цел	Изграждане на нов път: автомагистрала A7, участък Bacau — Pascani, обособена позиция 1		Съфинансир ане (в евро)	0	294 900 000	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез удостоверения за плащане, че е сертифицирана обща сума от 294,90 млн. EUR за изграждането на автомагистрала A7, отсечка Бакау — Паскани, лот 1. Договорът съдържа разпоредби за бенефициера да инсталира 33,4 ha горски завеси, да изгради инфраструктура за електрически зарядни точки и да инсталира интелигентна система за движение (ИТС). Задоволителното изпълнение на ключови етапи 59, 60 и 69, свързани с одобряването на правната и стратегическата рамка, насочена към намаляване на използването на замърсяващи превозни средства и към стимулиране на използването на по-чисти видове транспорт, е необходимо, за да се гарантира съответствието на инвестиция 3 с изискването за ненасяне на значителни вреди.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
84б	Инвестиция 3 „Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейска та транспортна мрежа (TEN-T), пътно таксуване, управление на движението“	Цел	Изграждане на нов път на автомагистрала A7, участък Bacau — Pascani, обособена позиция 2		Съфинансир ане (в евро)	0	230 090 000	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез удостоверение за плащане, че е сертифицирана обща сума от 230,09 млн. EUR за изграждането на автомагистрала A7, отсечка Бакау — Паскани, лот 2. Договорът съдържа разпоредби за бенефициера да инсталира 20,6 ha горски завеси, да изгради инфраструктура за електрически зарядни точки и да инсталира интелигентна система за движение (ИТС). Задоволителното изпълнение на ключови етапи 59, 60 и 69, свързани с одобряването на правната и стратегическата рамка, насочена към намаляване на използването на замърсяващи превозни средства и към стимулиране на използването на по-чисти видове транспорт, е необходимо, за да се гарантира съответствието на инвестиция 3 с изискването за ненаанасяне на значителни вреди.
84в	Инвестиция 3 „Повишаване на устойчивостта на пътната	Цел	Изграждане на нов път: автомагистрала A7, участък		Съфинансир ане (в евро)	0	217 100 000	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез удостоверение за плащане, че е сертифицирана обща сума от 217,10 млн. EUR за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), пътно таксуване, управление на движението“		Basau — Pascani, обособена позиция 3							изграждането на автомагистрала А7, отсечка Бакау — Паскани, лот 3. Договорът съдържа разпоредби за бенефициера да инсталира 25,99 ha горски завеси, да изгради инфраструктура за електрически зарядни точки и да инсталира интелигентна система за движение (ИТС). Задоволителното изпълнение на ключови етапи 59, 60 и 69, свързани с одобряването на правната и стратегическата рамка, насочена към намаляване на използването на замърсяващи превозни средства и към стимулиране на използването на по-чисти видове транспорт, е необходимо, за да се гарантира съответствието на инвестиция 3 с изискването за ненаанасяне на значителни вреди.
84г	Инвестиция 3 „Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна	Цел	Изграждане на нов път: автомагистрала А1 Маргина — Холдеа		Съфинансир ане (в евро)	0	283 920 000	ВЪПРОС 2	2026	Потвърждение чрез удостоверения за плащане, че за изграждането на автомагистрала А1 Маргина — Холдеа е сертифицирана обща сума от 283.92 милиона евро.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	мрежа (TEN-T), пътно таксуване, управление на движението“									Договорът съдържа разпоредби, позволяващи на бенефициера да инсталира интелигентна система за движение (ИТС). Задоволителното изпълнение на ключови етапи 59, 60 и 69, свързани с одобряването на правната и стратегическата рамка, насочена към намаляване на използването на замърсяващи превозни средства и към стимулиране на използването на по-чисти видове транспорт, е необходимо, за да се гарантира съответствието на инвестиция 3 с изискването за ненанасяне на значителни вреди.
85 г. а	Продажба № 5. Повишаване на пътната безопасност	Цел	Премахване на черните/горещи те точки за пътна безопасност		Номер	0	45	ВЪПРОС 2	2026	45 черните/горещите точки за пътна безопасност трябва да бъдат премахнати.
85б	Инвестиция 5. Повишаване на пътната безопасност	Цел	Премахване на черните/горещи те точки за пътна безопасност		Номер	45	91	ВЪПРОС 2	2026	46 черните/горещите точки за пътна безопасност трябва да бъдат премахнати.

Д. КОМПОНЕНТ 5: ВЪЛНА НА САНИРАНЕ

В своята национална дългосрочна стратегия за саниране Румъния оценява необходимостта от инвестиране на 12,8 милиарда евро в саниране на сгради, за да се постигне намаляване с 0,83 млн.т.н.е на крайното потребление на енергия през 2030 г. в сравнение с базовия сценарий.

Целта на компонента е да се повишат скоростта и качеството на енергийното саниране както в публичния, така и в частния сектор, като същевременно се отговори на предизвикателството, свързано с опазването на културното наследство. Реформите и инвестициите в този компонент имат за цел да се постигне намаляване на първичното енергийно потребление и крайното енергийно потребление в съответствие с целите за 2030 г., определени в националната дългосрочна стратегия за саниране.

Тези инвестиции и реформи са в отговор на специфичните за Румъния препоръки от последните две години за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродното производство и енергийната ефективност „(специфична за държавата препоръка 4, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.а. Създаване на фонд за вълна на саниране за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд

Целта на инвестицията е да се подкрепи санирането на многофамилни сгради и обществени сгради в Румъния с цел повишаване на енергийната ефективност.

Инвестицията се състои от две оси:

- Ос 1 — национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на многофамилни жилищни сгради.
- Ос 2 — национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради.

Тази мярка допълва инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд.

Инвестиция 4. Кръгова икономика и повишена енергийна ефективност на историческите сгради

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи енергийното саниране на исторически сгради.

Инвестицията се състои от: и) оборудване на лаборатория за изпитване на материали и технологични решения за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради; II) оборудване на три центъра: център за събиране и повторно използване на строителни материали от дейности по разрушаване на исторически сгради, център за

поддръжка на исторически сгради и център за обучение; III) предоставяне на обучения в областта на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
103a	Инвестиция 1.а. Създаване на фонд за вълна на саниране за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	Цел	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради		Брой (m ²)	0	2 209 612	ВЪПРО С 2	2026	Енергийното саниране на многофамилни жилищни сгради обхваща: 1) 60 000 m² интегрирани проекти с минимум 30 % икономии от потреблението на първична енергия, 2) Умерено саниране с площ 1 999 612 m² (което означава саниране с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия), 3) Основно саниране от 150 000 m² (което означава саниране с най-малко 60 % икономии от потреблението на първична енергия). Енергийното саниране води до минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградите, които имат статут на движима културна ценност). Сертификатът за приемане на завършването на работите, докладът от предварителния

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										енергиен одит и последващият сертификат за енергийни характеристики се предоставят като доказателство за постигането на целта.
106а	Инвестиция 1.а. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	Цел	Енергийно саниране на обществени сгради		Брой (m ²)	0	1 088 522	ВЪПРО С 2	2026	Енергийното саниране на обществени сгради обхваща: – Интегрирани проекти с площ 113 000 m² с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия, – Умерено саниране с площ 797 522 m² (което означава саниране с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия, – Основно саниране от 178 000 m² (което означава саниране с най-малко 60 % икономии от потреблението на първична енергия). Инвестицията води до минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										сградите, които имат статут на движима културна ценност). Сертификатът за приемане на завършването на работите, докладът от предварителния енергиен одит и последващият сертификат за енергийни характеристики се предоставят като доказателство за постигането на целта.
110	Инвестиция 4. Кръгова икономика и повишена енергийна ефективност на историческите сгради	Ключов етап	Структури за енергийно ефективно саниране на исторически сгради	Оборудвани са лаборатория и три центъра за енергийно ефективно саниране на исторически сгради				ВЪПРО С 2	2026	Лаборатория и три центъра за енергийно ефективно обновяване на исторически сгради са оборудвани, както следва: лаборатория за научно изпитване на материали и технологични решения за исторически сгради; — център за разглобяване, събиране, сортиране, ремонт и повторно използване на строителни материали от исторически сгради; — център за поддръжка на исторически сгради; и на — център за подпомагане на обучението на професионални умения в областта на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради.
112	Инвестиция 4. Кръгова икономика и повишена	Цел	Най-малко 200 специалисти, обучени в областта на		Номер	0	200	ВЪПРО С 2	2026	Най-малко 200 специалисти трябва да са обучени в областта на санирането с цел енергийна

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	енергийна ефективност на историческите сгради		санирането с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради							ефективност на исторически сгради. Сертификатът за обучение се издава от Националния институт за културно наследство.

Д.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1. Актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност

Целта на реформата е да се измени правната и регулаторната рамка относно санирането на сгради. Реформата се състои от:

- R1.a. Намаляване на времето, необходимо за издаване на разрешения за строеж.
- R1.b. Изменение на правната и регулаторната рамка с цел повишаване на равнището на амбиция на енергийното саниране на жилищни сгради и приемане на нови насоки в подкрепа на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради.

Реформа 2. Стратегическа, законодателна и процедурна рамка в подкрепа на сеизмичната устойчивост на сградния фонд

Реформата обхваща следните подреформи:

- R2.a. Приемане на национална стратегия за намаляване на сеизмичния риск. Стратегията включва план за действие с конкретни цели за намаляване на сеизмичния риск в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план (2030 г., 2040 г. и 2050 г.) за различните видове уязвими сгради, включително повишаване на обществената осведоменост и укрепване на институционалния капацитет за сеизмично управление. Реформата гарантира интегриран и последователен подход между планирането на енергийното и сеизмичното саниране и намалява от няколко години на няколко месеца времето, необходимо за ефективно приключване на приоритизирането на интервенциите в сградния фонд. Този елемент на реформа се изпълнява чрез приемането на стратегията от правителството и трябва да бъде завършен до 31 декември 2022 г.
- R2.b. Оптимизиране на законодателната рамка за намаляване на сеизмичния риск на съществуващите сгради. Целта на подреформата е да се подобри съществуващата програма за модернизиране на съществуващия сграден фонд, който в миналото не е имал интегриран подход към сеизмичното и енергийното саниране. Подреформата променя програмата в многогодишна програма, въвежда в списъка на допустимите разходи работите, необходими за повишаване на енергийните характеристики, разширява обхвата ѝ, така че да включва обществените сгради, а не само частните сгради, и също така въвежда класа на сеизмичен риск RSII сред допустимите критерии. Този елемент на реформа се прилага чрез влизането в сила на новия закон за намаляване на сеизмичния риск на сградите и неговото прилагане трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд

Целта на инвестицията е да се подкрепи санирането на многофамилни сгради и обществени сгради в Румъния с цел повишаване на енергийната ефективност.

Инвестицията се състои от:

- Ос 1 — национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на многофамилни жилищни сгради.

- Ос 2 — национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради.

Тази мярка допълва инвестиция 1а. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд.

Инвестиция 2. Публикуване на националния цифров регистър на сградите

Целта на инвестицията е да се наблюдава напредъкът в санирането на сградния фонд с цел повишаване на енергийната ефективност. Мярката се състои от Национален цифров регистър на сградите, който е информационна система.

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
90	Реформа 1. Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на съществуващата законодателна рамка относно многогодишната национална програма за подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради (Извънредно правителствено постановление № 18/2009)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията на Извънредно правителствено постановление № 18/2009				ВЪПРО С 4	2022	С измененията на многогодишната национална програма за подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради се повишава равнището на амбиция на енергийното саниране до най-малко 30 % икономии на първична енергия до 60 % икономии на първична енергия за жилищните сгради чрез създаване на актуализиран списък на разходите за умерено или основно саниране, които са допустими за подкрепа, и чрез повишаване на амбицията на показателите за ефективност за проектите, представени по програмата.
91	Реформа 1. Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност	Ключов етап	Техническата регулаторна рамка относно инвестициите за прехода към екологични и цифрови сгради функционира	Публикуване в Официален вестник				ВЪПРО С 4	2022	Техническата регулаторна рамка включва следните приети и действащи насоки: 1. „Насоките за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ)“ предоставят насоки относно техническото изпълнение на изискванията за СБННПЕ в подкрепа на органите на централната публична администрация, отговарящи за мониторинга на изпълнението на изискванията за СБННПЕ.

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Насоките включват съответните показатели и механизмите за тяхното събиране и мониторинг. 2. „методиката за неинвазивен подход към енергийната ефективност на исторически сгради“ установява стандарти за постигане на икономии от енергийна и ресурсна ефективност за исторически сгради, без да се засяга тяхната архитектурна и историческа стойност.
92	Реформа 1. Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност	Цел	Намаляване на времето, необходимо за издаване на разрешения за строеж		Процент (%)	0	50	ВЪПРО С 2	2025	Намаляване с най-малко 50 % на времето, необходимо за издаване на разрешения за строителство, в сравнение с 2020 г. — от 270 дни на 135 дни.
93	Реформа 2. Стратегическа, законодателна и процедурна рамка в подкрепа на сеизмичната устойчивост	Ключов етап	Приемане и прилагане на националната стратегия за намаляване на сеизмичния риск за сеизмично модернизиране	Приемане от правителството на националната стратегия за намаляване на сеизмичния риск.				ВЪПРО С 4	2022	В стратегията се определят критериите за приоритизиране на инвестициите за намаляване на сеизмичния риск за съществуващия сграден фонд въз основа на равнището на сеизмичния риск за сградите и общностите и ползите от действията за намаляване на риска.

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	на сградния фонд		на съществуващия сграден фонд							Въвеждането на методика за бърза визуална оценка за второ ниво на сеизмична оценка на риска допринася за намаляване на времето, необходимо за ефективно приключване на приоритизирането на интервенциите в сградния фонд въз основа на данни за уязвимостта, от няколко години на няколко месеца. В него се вземат предвид мерките, предложени в дългосрочната стратегия за саниране, чрез разработването на задължително интегрирано ръководство за намеса.
94	Реформа 2. Стратегическа , законодателна и процедурна рамка в подкрепа на сеизмичната устойчивост на сградния фонд	Ключов етап	Влизане в сила на новия закон за намаляване на сеизмичния риск в сградите	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на новия закон за намаляване на сеизмичния риск на сградите				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на новия закон за намаляване на сеизмичния риск в сградите. Законът обхваща следните действия: - включване на многогодишен подход за модернизиране на съществуващия сграден фонд - да се въведе в списъка на допустимите; разходи за различните допустими видове работи, необходими за повишаване на енергийните характеристики; - разширяване на програмата, така че да обхваща обществени сгради заедно с многофамилни жилищни сгради;

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- да се въведе сеизмичният клас по RsII сред допустимите критерии, заедно със сеизмичния клас по RsI.
95	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сграден фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на енергийното и ефективното саниране и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на многофамилни жилищни сгради	Публикуване на министерското постановление за създаване на схемата за финансиране				ВЪПРО С 1	2022	Схемата финансира енергийното саниране на най-малко 3,2 милиона m ² жилищни сгради. Схемата финансира следните видове проекти: - интегрирани проекти (сеизмична консолидация и енергийна ефективност); - проекти за енергийно саниране. Схемата за финансиране гарантира, че най-малко 90 % от общия размер на отпуснатите средства се използват за дейности за енергийна ефективност, а не повече от 10 % от отпуснатите средства се използват за сеизмична консолидация и други допълнителни дейности (като пожарна безопасност, достъпност). Цялата схема гарантира, че всички договори постигат съответното изискване за енергийна ефективност за минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ценност), което осигурява най-малко 30 % (умерено саниране) и 60 % (основно саниране) икономии на потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането и отговаря на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
96	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сграден фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради	Публикуване на заповедта за създаване на схемата				ВЪПРО С 1	2022	Схемата финансира енергийното саниране на най-малко 1,8 милиона m ² обществени сгради. Схемата гарантира следните видове проекти: - интегрирани проекти (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) - проекти за енергийно саниране. Схемата за финансиране гарантира, че най-малко 90 % от общия размер на отпуснатите средства се използват за дейности за енергийна ефективност, а не повече от 10 % от отпуснатите средства се използват за сеизмична консолидация и други допълнителни дейности (като пожарна безопасност, достъпност). Цялата схема гарантира, че всички договори постигат съответното изискване за енергийна ефективност за минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна ценност), което осигурява най-малко 30 % (умерено саниране) и 60 % (основно саниране) икономии на потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането и отговаря на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
97	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи я сграден фонд	Ключов етап	Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на жилищни сгради	Публикуване на спецификациите на поканата				ВЪПРО С 2	2022	Министерството на развитието, благоустройството и администрацията публикува следните три покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване и интегрирано обновяване (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на жилищни сгради: - покана за интегрирани проекти, при които интервенциите за сеизмична консолидация се извършват по интегриран начин с тези, предназначени за повишаване на енергийната ефективност. Поканата е предназначена за местни административни единици,

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										разположени в райони, където върховата стойност на земното ускорение за земетресение а (g) съгласно регулационната карта на румънската територия в Кодекса за сеизмично проектиране P100—1 е по-голяма или равна на 0,2 g за IMR = 225 години. Конкретизирането на поканата изисква да се даде приоритет на общностите, изложени на риск от бедност и социално изключване. - покана за представяне на предложения за проекти за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, предназначени за общности, изложени на риск от бедност и социално изключване, с бюджет от най-малко 20 % от разпределените средства за инвестиция 1, ос 1, съответстваща на енергийната ефективност. - покана за представяне на проекти за териториално саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, отворена за всички местни административни единици, включително шестте сектора на Букурещ по области според броя на многофамилните

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										жилищни сгради и населението на областта. Сградите, които са класифицирани в класове на сеизмичен риск RsI и RsII, се изключват от договорите за енергийна ефективност, възложени по втората и третата покана за представяне на предложения. И трите покани за представяне на предложения включват критерии за подбор, в които се посочва, че във всички договори се посочва съответното изискване за енергийна ефективност за минимално намаление на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна ценност), което осигурява най-малко 30 % икономии на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането (умерено саниране). Третата покана изисква 10 % от бюджета да бъдат изразходвани за проекти, които осигуряват най-малко 60 % икономии на първична енергия (основно саниране) в сравнение със състоянието преди санирането.

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Инвестицията не покрива подмяната на газови котли. Ако след първия кръг не са сключени договори за средства, останалите средства се предоставят при същите условия на всички местни административни единици по реда на постъпване на исканията.
98	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи я сграден фонд	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) (обществени сгради)	Публикуване на спецификациите на поканата				ВЪПРОС 2	2022	Покани за представяне на предложения, публикувани от Министерството на развитието, благоустройството и администрацията, за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради за екологичен и устойчив преход: - покана за интегрирани проекти, при които интервенциите за сеизмична консолидация се извършват по интегриран начин с тези, предназначени за повишаване на енергийната ефективност. Поканата е предназначена за местни административни единици, разположени в райони, където върховата стойност на земното ускорение за земетресение а (g) съгласно регулационната карта на румънската територия в

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Кодекса за сеизмично проектиране P100—1 е по-голяма или равна на 0,2 g за IMR = 225 години. - призив за проекти за умерено (80 %) и основно (20 %) енергийно саниране, предназначени за централни публични органи, областни съвети, общини със седалища в окръзи и други общини, включително шестте сектора на Букурещ. Сградите, класифицирани в класове сеизмичен риск RsI и RsII, се изключват от договорите, възложени по втората покана за представяне на предложения. Двете покани за представяне на предложения включват критерии за подбор, в които се посочва, че във всички договори се посочва съответното изискване за енергийна ефективност за минимално намаление на потреблението на енергия за отопление с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна ценност), което осигурява най-

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										малко 30 % икономии на първична енергия (умерено саниране) в сравнение със състоянието преди санирането. Втората покана изисква 20 % от бюджета да бъдат изразходвани за проекти, които осигуряват най-малко 60 % икономии на първична енергия (основно саниране) в сравнение със състоянието преди санирането. Инвестициите не обхващат подмяната на газови котли. Ако след първия кръг не са сключени договори за средства, останалите средства се предоставят при същите условия на всички общини на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“.
99	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сграден фонд	Ключов етап	Подписване на договори за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на жилищни сгради	Подписване на договори				ВЪПРО С 4	2022	Подписването на договори за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) за прехода към екологосъобразни и устойчиви сгради (жилищни сгради) се извършва в съответствие с условията на ключови етапи 95 и 97.
100	Инвестиция 1. Създаване на	Ключов етап	Подписване на договори за	Подписване на договори				ВЪПРО С 4	2022	Подписването на договори за енергийно ефективно саниране и

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи я сграден фонд		енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради							интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) за прехода към екологосъобразни и устойчиви сгради (обществени сгради) се извършва в съответствие с условията на ключови етапи 96 и 98.
103	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи я сграден фонд	Цел	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради		Брой (m ²)	0	1 051 792	ВЪПРО С 2	2026	Енергийното саниране на многофамилни жилищни сгради обхваща: – Умерено саниране с площ 981 792 m² (което означава саниране с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия, – Основно саниране от 70 000 m² (което означава саниране с най-малко 60 % икономии от потреблението на първична енергия). Енергийното саниране води до минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										сградите, които имат статут на паметници на културата). Сертификатът за получаване на завършването на работите, докладът от предварителния енергиен одит и последващите енергийни характеристики се предоставят като доказателство за постигането на целта.
106	Инвестиция 1. Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сграден фонд	Цел	Енергийно саниране на обществени сгради		Брой (m ²)	0	286 709	ВЪПРО С 2	2026	Енергийното саниране на обществени сгради обхваща: – Интегрирани проекти с площ 25 253 m² с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия, – Умерено саниране с площ 216 456 m² (което означава саниране с най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия), – Основно саниране от 45 000 m² (което означава саниране с най-малко 60 % икономии от потреблението на първична енергия). Енергийното саниране води до минимално намаляване на потреблението на енергия с най-малко 50 % в сравнение с годишното потребление на енергия

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за отопление преди санирането за всяка сграда (с изключение на сградата със статут на културна ценност). Сертификатът за приемане на завършването на работите, докладът от предварителния енергиен одит и последващият сертификат за енергийни характеристики се предоставят като доказателство за постигането на целта.
107	Инвестиция 2. Публикуване на националния цифров регистър на сградите	Ключов етап	Публикуван е национален цифров регистър на сградите	Националният цифров регистър на сградите е достъпен онлайн с пилотен раздел, който включва информацията, свързана със сградите, санирани чрез националния план за възстановяване и устойчивост.				ВЪПРОС 2	2026	Националният цифров регистър наблюдава данните за саниране за енергийна ефективност (икономии на енергия, намаляване на емисиите) и данните за сеизмичната уязвимост. Регистърът на сградите съдържа геореферирана база данни за публичните и частните сгради, допълваща геопортала INSPIRE, свързана и оперативно съвместима с градските бази данни на местно равнище и други национални системи за регистри. Дневниците са част от националния цифров регистър на сградите като интегрирана система. Енергийните паспорти на сградите са част от дневниците и съдържат цялата информация за свързаните с

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнищ е	Цел	Четвър т	Годи на	
										енергетиката интервенции в цифров формат.

Е. КОМПОНЕНТ 6: ЕНЕРГИЯ

Енергийният сектор е най-големият източник (66 %) на емисии на парникови газове в Румъния. В своя национален план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) Румъния оценява нуждите от инвестиции в енергийния сектор за периода 2022—2021 г. на приблизително 2 030 милиарда евро за постигане на целите на политиката на НПЕК за 2030 г.

Целта на компонента е да се преодолеят основните предизвикателства пред румънския енергиен сектор по отношение на декарбонизацията и замърсяването на въздуха. По-специално тя има за цел да ускори декарбонизацията на енергийния сектор чрез постепенно извеждане от експлоатация на въглищните електроцентрали, работещи с лигнитни въглища, до 2032 г. и чрез улесняване на внедряването на възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, като например зелен водород. Тя също така има за цел да увеличи гъвкавостта на електроенергийната мрежа, да цифровизира енергийния сектор и да намали енергийната интензивност на промишлеността. Компонентът има за цел също така да подобри корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор.

Тези инвестиции и реформи са насочени към специфичните за държавата препоръки на Румъния от последните две години за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] нисковъглеродната и енергийната ефективност „(специфична за държавата препоръка 4, 2019 г.) и за „съсредоточаване върху инвестициите за екологичния [...] преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергийна и екологична инфраструктура, включително във въгледобивните региони“ (специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници

Целта на тази реформа е декарбонизацията на енергийния сектор.

Реформата се състои от законодателни и регулаторни актове, с които постепенно се премахват въглищата и се дава възможност за увеличаване на капацитета за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Реформа 2. Реформиране на корпоративното управление на държавните дружества в енергийния сектор

Целта на реформата е да се подкрепи реформата на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор.

Реформата се състои в подбор и назначаване на членове на управителния и надзорния съвет въз основа на прозрачна и състезателна процедура.

Реформа 3. Екологосъобразно бюджетиране

Целта на тази реформа е да се наблюдава и оценява въздействието на фискалната политика върху целите в областта на климата и околната среда.

Реформата се състои в прилагане на екологосъобразни бюджетни практики към националния бюджет.

Инвестиция 2а. Мощности за производство на зелен водород за използване за съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи разгръщането на мощности за производство на зелен водород.

Тази инвестиция се състои в инсталирането на електролизьори, за да се даде възможност за производство на възобновяем (зелен) водород.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
113	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища		Мегавати (MW)	0	1 695	ВЪПРОС 4	2021	1 695 MW инсталирани мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища са изведени от експлоатация.
114	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за декарбонизация, с който се приема графикът за поетапно прекратяване на употребата на каменни/лигнитни и въглища	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт				ВЪПРОС 2	2022	До Т2 202 на 2 г. влиза в сила закон за декарбонизацията (и всяко вторично законодателство), с който се установява график до 2032 г. за: - Извеждане от експлоатация на общия инсталиран капацитет за производство на електроенергия от въглища/лигнитни въглища (т.е. 4 590 MW). - Мерки, свързани с рехабилитацията на мините, които ще бъдат закрити (напр. оползотворяване на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										почвата в минирани райони, като горен почвен слой и рекултивация, депа за отпадъци, земеползване след закриването за земята). - Мерки за повишаване на квалификацията (професионална преквалификация и преквалификация) и други мерки със социално-икономическо въздействие върху засегнатите общности.
115	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от въглища/лигнитни и въглища		Мегавати (MW)	1 695	2 355	ВЪПРОС 4	2022	Трябва да са спрени общо 2 355 MW инсталирани мощности за производство на електроенергия от въглища и лигнитни въглища, от които 2 025 MW трябва да са изведени от експлоатация, а 330 MW трябва да са спрени от експлоатация. Замразените мощности се извеждат от експлоатация до 2025 г. и се задействат и призовават да произвеждат само при специфичните обстоятелства, определени в член 4 от Закона за декарбонизация, и при пълно спазване на съответното право на ЕС, включително правилата за държавна помощ.
116	Реформа 1. Реформа на пазара	Ключов етап	Влизане в сила на правните и	Разпоредба в правните и				ВЪПРОС 2	2026	Правните и регулаторните актове влизат в сила с цел:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници		регулаторните актове	регулаторните актове, указваща влизането в сила						- въвеждане на договорите за разлика (ДЗР) като механизъм по подразбиране за подпомагане на производството на електроенергия от възобновяеми източници; - да се даде възможност за пряко договаряне на споразумения за закупуване на електроенергия (СЗЕ) от всички производители на енергия; - да опрости процедурите за лицензиране и издаване на разрешения за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, като определи по-кратки и задължителни административни срокове за отговор и приложи процедури за отчетност за ненужни забавяния; - въвеждане на специална рамка за инвестиции във възобновяеми енергийни източници в морето; - въвеждане на оптимизация на потреблението на балансиращия пазар и осигуряване на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										възможност за участие на промишлени потребители.
118	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Подписване на договори за разлика за възобновяеми източници след тържни кръгове	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2025	Подписани договори за разлика (ДЗР) за производството на електроенергия (най-малко 3 500 MW инсталирана мощност) от възобновяеми източници.
119	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от въглища/лигнитни и въглища		Мегавати (MW)	2 025	3 070	ВЪПРОС 4	2025	Решение (я), издадено (и) от националния енергиен регулатор отнемане на оперативен (ни) лиценз (и), заедно със сертифициране (ия) от оператора на преносна система, с което се потвърждава изключването на общ капацитет от 3 070 MW за производство на електроенергия от изведени от експлоатация въглища и лигнитни въглища.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
119a	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от въглища/лигнитни и въглища		Мегавати (MW)	3 070	3 780	ВЪПРОС 3	2026	Решение (я), издадено (и) от националния енергиен регулатор отнемане на оперативен (ни) лиценз (и) заедно със сертифициране (ия) от оператора на преносна система, потвърждаване на изключването от общо 3 780 MW изведени от експлоатация мощности за производство на електроенергия от въглища и лигнитни въглища, допълнени от подписани договори за 1 200 MW възобновяеми източници на електроенергия, както и 1 500 MWh акумулиране на електроенергия след електромера.
120	Реформа 1. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на	Цел	Инсталирана и свързана към мрежата допълнителна мощност от възобновяеми източници		Мегавати (MW)	4 408	7 408	ВЪПРОС 2	2026	Сертификат (и) от операторите на електропреносни или електроразпределителни мрежи или от националния регулаторен орган, потвърждаващ (и) присъединяването на поне 3 000 MW на допълнителния капацитет за енергия от възобновяеми източници (който ще бъде финансиран частично от други фондове на ЕС).

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	електроенергия от възобновяеми източници									
121	Реформа 2. Реформиране на корпоративното управление на държавните дружества в енергийния сектор	Ключов етап	Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Подборът и назначаването на управителните съвети е приключило				ВЪПРОС 4	2022	Подбор и назначаване на членовете на управителните и/или надзорните съвети на всички национални държавни предприятия (ДП) под ръководството на Министерството на енергетиката (напр. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) въз основа на прозрачна и състезателна процедура с мандат от 4 години и схема за възнаграждение, основана на количествени и качествени цели, свързани с финансовите (като приходи и възвръщаемост, участие на държавния бюджет) и резултатите от услугите (като например въз основа на представително проучване на удовлетвореността на клиентите от независим орган) на предприятието.
122	Реформа 2. Реформиране на корпоративното управление на държавните дружества в енергийния сектор	Ключов етап	Котиране на най-малко 15 % от акциите на Hidroelectrica на борсата	Приключване на първоначалното публично предлагане				ВЪПРОС 2	2023	След публикуването на проспекта за допускане до търговия дял от най-малко 15 % от Hidroelectrica се търгува на борсата след първоначално публично предлагане.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
123	Реформа 3. Екологосъобразно бюджетиране	Ключов етап	Създаване и използване на методология за екологосъобразно бюджетно планиране	Създаване и използване на методология за екологосъобразно бюджетно планиране				ВЪПРОС 2	2026	Органите прилагат методика за оценка на екологосъобразните бюджетни разходи и въздействието на фискалната политика върху екологично устойчивите дейности, както е определено в Регламента на ЕС за таксономията, и техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
131	Инвестиция 2а. Мощности за производство на зелен водород за използване за съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността	Цел	Услуги по инсталиране на електролизьори		Мегавати (MW _{H2})	0	45	ВЪПРОС 3	2026	Сертификати за приемане, доказващи инсталирането на електролизьори с обща мощност най-малко 45 MW _{H2} . Уведомлението (ята) за електрозахранване (ТИП) удостоверява (т) свързването на електролизьорите към електропреносната или електроразпределителната мрежа.

Е.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 4. Изменение на регулаторната рамка за водорода от възобновяеми източници

Целта на реформата е да се измени съществуващата правна и регулаторна рамка, за да се улесни внедряването на водород от възобновяеми източници.

Реформата се състои в влизането в сила на измененията на регулаторната рамка въз основа на националната стратегия за водорода и нейния план за действие.

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламента за възстановяване и устойчивост Румъния поиска техническа подкрепа чрез инструмента за техническа помощ за разработването на националната стратегия за водорода.

Реформа 5. Намаление на енергийната интензивност на икономиката чрез създаване на устойчив механизъм за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността

Целта на тази реформа е да се улеснят инвестициите в енергийна ефективност в промишлеността и да се повиши устойчивостта на промишления сектор.

Тази реформа се състои в i) премахване на пречките пред сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат; II) въвеждане на надзор на пазара за енергийна ефективност, за да се гарантира съответствието на продуктите със стандартите за екопроектиране, iii) подпомагане на осведомеността на МСП относно мерките, програмите и ползите за енергийна ефективност; IV) създаване на система за мониторинг за прилагане на препоръките от енергийните одити в секторите, обхванати от СТЕ; V) въвеждане на нови стандарти за екологосъобразни финансови инструменти.

Реформа 6. Декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането

Целта на реформата е да допринесе за декарбонизацията на сектора на отоплението и охлаждането.

Реформата се състои в приемането на правни актове за въвеждане на мерки за декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането.

Инвестиция 2. Мощности за производство на зелен водород за използване за съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи разгръщането на мощности за производство на зелен водород.

Тази инвестиция се състои в подписването на договори за изграждане на най-малко 60 MW (H₂) нови мощности за електролизатори.

Инвестиция 3. Изграждане на гъвкаво и високоефективно производство на електроенергия и топлинна енергия (КПТЕ) от газ в районните отоплителни системи

Целта на тази инвестиция е да се отговори на предизвикателствата пред Румъния при прехода от източници на енергия от каменни и лигнитни въглища.

Инвестицията се състои в инсталирането на капацитет за производство на електроенергия за съобразено с бъдещето, гъвкаво и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от газ, което е възможно за използването на възобновяеми и нисковъглеродни газове.

Инвестиция 5. Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на промишлеността.

Инвестицията се състои в подкрепа на промишлени проекти за намаляване на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.

Е.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
126	Реформа 4. Създаване на благоприятна и законодателна и регулаторна рамка за водорода от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на правната рамка	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила на измененията на правната рамка				ВЪПРОС 3	2026	Влизане в сила на изменения на правната рамка въз основа на националната стратегия за водорода и плана за действие към нея. Измененията: — предвиждане на премахването на правните пречки пред навлизането на пазара на интегрирането на производството на водород от възобновяеми източници и нисковъглероден водород на други енергийни пазари чрез намаляване на процедурите за издаване на разрешения и лицензи за въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на водород от възобновяеми източници и мощности за електролиза; — въвеждане на правна рамка за договори за разлика (ДЗР) за водород от възобновяеми източници в подкрепа на внедряването на пазара; да се предвиди актуализиране на стандарти за безопасност, технически норми и регулаторни изисквания по цялата верига за създаване на стойност във връзка с водорода чрез приемането на специален Кодекс или наръчник за водорода.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
127	Реформа 5. Намаляване на енергийната интензивност на икономиката чрез създаване на устойчив механизъм за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността.	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка, въвеждаща мерки за улесняване на инвестициите в енергийна ефективност в промишлеността	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на законодателната рамка, въвеждаща мерки за улесняване на инвестициите в енергийна ефективност в промишлеността. Реформата: премахване на пречките пред сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат; II) въвеждане на надзор на пазара и прилагане на стандарти за енергийна ефективност, за да се гарантира съответствието на продуктите със стандартите за екопроектиране, iii) повишаване на осведомеността на МСП относно енергийната ефективност; IV) да създаде система за мониторинг на изпълнението на препоръките от енергийните обследвания в секторите, обхванати от СТЕ; въвеждане на нови стандарти за екологосъобразни финансови инструменти.
128	Реформа 6. Декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за въвеждане на мерки за декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането	Правни актове, указващи влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правни актове за въвеждане на мерки за декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането. Реформата: I) определяне на отговорностите между централните и местните органи за управление на сектора на отоплението и охлаждането и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										разширяване на прилагането на Закона за корпоративното управление, така че да обхване доставчиците на централно отопление; II) преразглеждане на рамката, за да се гарантира устойчивостта и проследимостта на биомасата, да се предотврати всякакво отрицателно въздействие от използването на биосенергия върху биологичното разнообразие и горите; III) да включва разпоредби за диверсификацията на енергийния микс при отоплението и охлаждането, като се избягва горскостопанската биомаса; IV) да позволяват на произвеждащите потребители (включително, но не само, жилищни блокове и техните сдружения на наемателите) да произвеждат и продават излишната слънчева и евентуално вятърна енергия в по-гъвкави форми и да въвеждат стимули, включително количествена компенсация за производствени единици до 200 kW.
129	Инвестиция 2. Мощности за производство на зелен водород за използване за	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане на капацитет от най-малко 60 MW _{H2}	Подписване на договори				ВЪПРОС 2	2022	Подписване на договори за изграждане на нови електролизатори с мощност най-малко 60 MW _{H2} с очакван генериран обем от най-малко

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността		нови електролизьори							10 000 тона водород от възобновяеми източници.
133	Инвестиция 3. Изграждане на гъвкаво и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) на газ в районните отоплителни системи	Ключов етап	Подписване на договори за високоефективно комбинирано производство на енергия от газ и проекти за централно отопление	Подписване на договори				ВЪПРОС 2	2022	Подписване на договори за изграждане или модернизиране на високоефективно комбинирано производство на енергия от газ в районни отоплителни системи, както е определено в Директива 2010/31/ЕС. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално условията, посочени в приложение III. Инвестициите заменят поне същия капацитет на значително по-въглеродно интензивна електроцентраля и/или съоръжение за производство на топлинна енергия (като въглища, лигнитни въглища или нефт), което води до намаляване на емисиите на парникови газове.
134	Инвестиция 3. Изграждане на гъвкаво и високоефективно комбинирано производство на топлинна и	Цел	Инсталации за комбинирано производство на енергия и централно отопление		Мегавати (MWe)	0	83	ВЪПРОС 2	2026	Сертификатите за приемане за завършване на строителни и монтажни работи на две високоефективни газови агрегати за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) в сектора на централното

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	електрическа енергия (КПТЕ) на газ в районните отоплителни системи									отопление с обща мощност 83 MWe, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) Уведомлението (ята) за подаване на електроенергия (ДНАО) сертификат свързването на инсталацията към електропреносната или електроразпределителната мрежа.
140	Инвестиция 5. Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор	Ключов етап	Откриване на тръжна процедура за инвестиции в енергийна ефективност за промишлеността	Публикуване на спецификациите на търга				ВЪПРОС 2	2022	Обявяване на покана за подбор на проекти за енергийна ефективност в промишлеността. Критериите за подбор изискват: постигането на най-малко 30 % намаление на непреките и преките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии, което да бъде наблюдавано чрез ИТ платформа за централизиране и анализ на националното потребление на енергия; — спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата на цифровизацията, свързани с публичната администрация, като например разпокъсаност, оперативна съвместимост като основна пречка при разработването на цифрови услуги, насочени към крайния потребител, бюрократични пречки пред получаването на разрешения за строителство, необходими за изграждане на мрежи, ниски основни и задълбочени цифрови умения, излагане на киберрискове. В този контекст целта на този компонент е да се преодолеят всички тези предизвикателства и да се постигне съгласувана и интегрирана цифрова инфраструктура в полза на гражданите и предприятията, като същевременно се предоставят необходимите инструменти (като свързаност, развитие на умения или киберсигурност) за прехода към цифровизирана икономика и общество. По-специално компонентът включва реформи, необходими за създаване на правителствен облак и за гарантиране на оперативна съвместимост, подобряване на свързаността, повишаване на защитата и киберсигурността на публичните и частните субекти и повишаване на цифровите компетентности на публичния сектор. Инвестициите, които са в основата на реформите, варират от развитието на правителствения облак до цифровизацията на здравеопазването, съдебната система, околната среда, заетостта и социалната закрила, обществените поръчки, неправителствените организации, свързаността за белите райони, гарантирането на киберсигурността за различните структури и повишаването на уменията както в областта на киберсигурността, така и за държавните служители и населението като цяло. Една от ключовите инвестиции се отнася до въвеждането на електронната лична карта за румънските граждани.

Компонентът е структуриран в 4 реформи и 19 инвестиции. Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки на Румъния от последните две години за „подобряване на уменията, включително цифровите „(специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „укрепване на уменията и цифровото обучение, и „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, [...] инфраструктурата за цифрови услуги“ (специфични за държавата препоръки 2 и 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система

Целта на тази реформа е да се модернизира публичната администрация чрез приемане на модерни технологии и съсредоточаване върху нуждите на гражданите и предприятията, като същевременно се гарантират предпоставките за разработване на политики, основани на данни, и се повиши оперативната съвместимост на съществуващите цифрови технологии. Освен това реформата подкрепя разработването на интегрирана архитектура на публичните цифрови услуги.

Изпълнението на тази реформа се състои от две направления на действие. Първо, очаква се влизането в сила на Закона за оперативната съвместимост на информационните системи да определи подробно единния набор от стандарти и правила, които публичните субекти ще прилагат за разработването на приложения в сигурна и устойчива среда, като същевременно се приведе в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост. Второ, очаква се влизането в сила на Закона за държавния облак да определи отговорностите и задачите по

отношение на проектирането, изпълнението, разработването и управлението на инфраструктурата, технологиите и услугите за изчисления в облак. Киберсигурността се осигурява както за външната, така и за вътрешната защита на облака, като се прилагат най-напредналите и икономически ефективни налични решения в областта на киберсигурността.

Очаква се да бъде създадена временна работна група, съставена от специалисти, за мониторинг и изпълнение на всички мерки, свързани с цифровите технологии, в румънския план за възстановяване и устойчивост.

Реформа 2. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет

Целта на тази реформа е да се ускори разгръщането на национално равнище на 5G мрежи в съответствие с разпоредбите за сигурност и да се осигури широколентово покритие за белите райони (малки селски общини, изолирани населени места, населени райони в неравностойно положение), да се преодолее цифровото разделение между селските и градските райони, да се намали административната тежест и да се рационализират процедурите и таксите, като се създадат предпоставки за равен достъп до цифрови услуги и достъп до интернет.

Реформата включва няколко действия:

- Изпълнението на пътната карта на Румъния за прилагане на инструментариума за свързаност¹. Очаква се Румъния да изпълни 12 от 39-те препоръки, включени в инструментариума на равнището на ЕС.
- Влизането в сила на Закона за сигурността на 5G мрежата, в който се предвижда, че доставчиците на съобщителни услуги могат да използват технологии, оборудване и софтуер в 5G мрежите само от производители, които са получили предварително разрешение с решение на министър-председателя, въз основа на становището на Върховния съвет за национална отбрана. Всеки производител на 5G оборудване и софтуер трябва да подаде заявление за това разрешение, което се представя на Министерството на съобщенията.
- (Търг за) предоставяне на т.нар. „лицензи за 5G“ (т.е. в радиочестотните ленти 700 MHz, 1 500 MHz и 3,4—3,8 GHz). Предвиждат се дългосрочни лицензи съгласно критериите на Европейския кодекс за електронни съобщения с цел ефективно стимулиране на 5G, насърчаване на конкуренцията и правата на крайните ползватели.

Реформа 3. Гарантиране на киберсигурността на публичните и частните субекти, притежаващи инфраструктура с критична стойност

Целта на тази реформа е да се продължи процесът на укрепване на устойчивостта срещу киберрискове на публичните и частните субекти, притежаващи критична инфраструктура.

С изпълнението на тази реформа се установява правната и институционалната рамка за организацията и провеждането на дейности в областта на киберсигурността и киберотбраната, механизмите за сътрудничество и отговорностите на институциите в тези области до финализирането и влизането в сила на Закона за отбраната и киберсигурността. Освен това Националният център за киберсигурност координира подготовката на Националната стратегия за киберсигурност за периода 2021—2026 г., която включва разпоредби относно редовните оценки и актуализации на регулаторната и институционалната рамка в областта на киберсигурността, насочени към укрепване на публично-частното академично партньорство с

¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

цел повишаване на киберустойчивостта на обществото като цяло, развитие на капацитета за реагиране на кибератаки и устойчивостта на системите, мрежите и услугите и консолидиране на ролята на Румъния в архитектурата за киберсигурност на международно равнище.

Реформа 4. Повишаване на цифровите умения на гражданите в областта на обществените услуги и цифровото образование през целия им живот

Целта на тази реформа е да се подкрепи цифровизацията на икономиката и преходът към Индустрия 4.0 и да се приведе пазарът на труда в съответствие с последните развития в този сектор.

Реформата се осъществява чрез влизането в сила на изменението на Кодекса за класификация на професиите, включително определението за нови цифрови професии, еквивалентни на други държави от ЕС. Извършва се анализ, както и консултации с университети и други съответни заинтересовани страни.

Инвестиция 1. Внедряване на правителствената облачна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се въведе в експлоатация правителствената облачна инфраструктура, като се използват сигурни и енергийно ефективни технологии, за да се гарантира безопасният, оперативно съвместим и стандартен характер на публичните данни.

Мярката се състои от i) изграждане на центрове за данни от ниво IV по проект за двата основни центъра за данни и от ниво III по проект за вторичните, ii) предоставяне на специфична комуникационна и информационна технологична инфраструктура, iii) разширяване на помощната инфраструктура (електроенергия, мерки за физическа сигурност), iv) предоставяне на мащабируема и високоскоростна ИТ & С инфраструктура във всеки център за данни. Центровете за данни отговарят на 2 условията.

Инвестиция 2. Развитие и миграция на компютърни услуги „в облак“

Целта на тази инвестиция е да се модернизират технологиите, използвани в публичните институции, така че те да станат готови за използване в облак, като същевременно се разработят нови местни приложения в облак за миграция в облак.

Мярката се състои в разработването или мигрирането на 30 правителствени приложения за цифрови услуги в облак или готови за използване в облак приложения за цифрови услуги в платформата като услуга (PaaS) или инфраструктурата като услуга (IaaS).

Инвестиция 3. Създаване на електронно здравеопазване

Целта на тази инвестиция е да се преобразува, стандартизира и модернизира остарялата ИТ платформа за здравно осигуряване (PIA), за да се гарантират сигурни и оперативно съвместими цифрови здравни услуги, които отговарят на настоящите технологични изисквания и изисквания за оперативна съвместимост на равнището на ЕС.

Инвестицията подкрепя цифровизацията на институциите на Министерството на здравеопазването и държавните болници чрез модернизиране на оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот и разработване на интегрирани информационни системи, които подобряват управлението на данните и дават възможност за основани на данни решения.

Инвестиция 4. Цифровизация на съдебната система

² На разположение на адрес: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи преходът на румънската съдебна система към централизирана електронна система за управление на делата.

Инвестицията се състои от:

- технически преход от локални към споделени централни сървъри с електронен достъп до преписките по делата („електронно досие“).
- подкрепа за финализирането на системата ECRIS V, която е основният елемент на цифровата трансформация на съдебната система в Румъния.
- създаване на център за данни за съдебната власт, в който да се помещават ECRIS V и други информационни системи,
- възлагане на обществени поръчки за оборудване, софтуер и услуги в областта на информационните технологии & комуникациите (IT & C) в подкрепа на цифровата трансформация в съдебния сектор.

Инвестиция 5. Цифровизация в областта на околната среда

Целта на тази инвестиция е да се създаде интегрирана информационна система за борба с незаконната сеч и платформа за обществени услуги в областта на околната среда.

Инвестицията се състои от:

- създаване на необходимата инфраструктура за мониторинг, управление, контрол и гарантиране на целостта на горите и транспортирането на дървесина,
- цифровизацията на обществените услуги в областта на околната среда.

Инвестиция 6. Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила

Целта на тази инвестиция е да се повиши равнището на цифровизация на няколко услуги в областта на труда и социалната закрила.

Инвестицията се състои в създаването на цифрови системи и предоставянето на обучения по цифрови умения за служителите на Националната агенция по заетостта (ANOFM), Инспекцията по труда (IM), Националната агенция по плащанията и социалната инспекция (ANPIS).

Инвестиция 7. Въвеждане на електронни формуляри в областта на обществените поръчки

Целта на тази инвестиция е да се въведат стандартни електронни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки.

Инвестицията се състои в анализ на установените стандарти за въвеждане на стандартни електронни формуляри в областта на обществените поръчки.

Инвестиция 8. Електронна лична карта и електронен подпис

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи приемането на електронни лични карти (електронни лични карти) от румънските граждани.

Тази инвестиция се състои в предоставянето на електронни лични карти и предоставянето на онлайн обществени услуги, достъпни чрез електронни лични карти.

Инвестиция 9. Цифровизация на сектора на неправителствените организации

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровата трансформация на неправителствените организации (НПО) и да се повиши равнището на цифрова грамотност сред служителите.

Инвестицията се състои в покана за представяне на проекти и подписване на споразумения за финансиране с НПО за инвестиции в цифрова инфраструктура, цифрови умения на

персонала и доброволците, разработване на платформи за управление на връзките с клиентите и закупуване на оборудване.

Инвестиция 10. Цифрова трансформация в управлението на държавната администрация

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне управлението на държавната администрация.

Инвестицията се състои в създаването на две оперативно съвместими платформи — e-ANFP и SIMRU.

Инвестиция 11. Подкрепа за използването на комуникационни услуги в „белите“ райони

Целта на тази инвестиция е да се осигури покритие с много високоскоростен достъп до интернет за селата в белите райони, където пазарът не може да предоставя услуги.

Инвестицията се състои в осигуряване на покритие на селата чрез отдаване на приоритет, на първо място, на изцяло бели общини, които не се обслужват от фиксирани мрежи, но където има латентно търсене или социално-икономически фактори, и на второ място, на общини с недостатъчно обслужване, където скоростта не може да бъде подкрепена от пазарните сили.

Инвестиция 12. Осигуряване на защита на киберсигурността както за публичните, така и за частните инфраструктури за ИТ & С, които са важни за националната сигурност

Целта на тази инвестиция е да се повиши киберсигурността и да се защити критичната инфраструктура.

Инвестицията се състои в увеличаване на капацитета на националния център Cyberint и гарантиране на киберсигурността на инфраструктурите на публични и частни субекти.

Инвестиция 13. Разработване на системи за сигурност за защита на правителствения спектър

Целта на тази инвестиция е да се повиши равнището на защита и наличието на комуникационни услуги.

Инвестицията се състои от нова мрежа от сензори, разпределени на национално равнище и разположени в приемните центрове, за автоматично откриване и предупреждаване в случай на смущения в радиочестотния спектър за правителствени цели.

Инвестиция 14. Повишаване на устойчивостта и киберсигурността на инфраструктурните услуги на доставчиците на интернет услуги, предоставяни на публичните органи в Румъния

Целта на тази инвестиция е да се повиши устойчивостта на инфраструктурата на доставчиците на интернет услуги (ДИУ) за публичните органи, като същевременно се гарантира тяхната киберсигурност.

Инвестицията се състои в актуализиране и разширяване на мрежата за гигабитов достъп до интернет за публичната администрация, подобряване на способностите в областта на киберсигурността и гарантиране на сигурността на услугите на доставчиците на интернет услуги (DNS, интернет, електронна поща, хостинг).

Инвестиция 15. Умения в областта на киберсигурността за определени субекти

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи подобряването на уменията в областта на киберсигурността за определени субекти.

Инвестицията се състои в създаването и предоставянето на правителствен набор от инструменти за киберсигурност.

Инвестиция 16. Програма за обучение на държавни служители в областта на цифровите умения

Целта на тази инвестиция е да се повишат задълбочените цифрови умения на държавните служители, като целта е да се подкрепи цифровизацията на обществените услуги чрез увеличаване на наличието на квалифицирана работна сила за вътрешни операции в областта на ИТ & С.

Инвестицията се състои от обучения за задълбочени цифрови умения за държавните служители.

Инвестиция 17. Цифровизация на библиотеките

Целта на тази инвестиция е да се подобрят основните цифрови умения на общностите с ограничен достъп до цифрово обучение.

Инвестициите се състоят от:

- преобразуването, включително ремонтните дейности, на библиотеките в центрове за развитие на цифрови умения,
- модернизиране на ИТ оборудването за либрарии, и
- предоставяне на обучение на граждани от общности в неравностойно положение за развиване на основни цифрови умения.

Инвестиция 19.а. Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровата трансформация на малките и средните предприятия чрез повишаване на цифровите умения на техните служители.

Инвестицията се състои в подкрепа на обучението по цифрови умения на служителите на МСП.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
142	Реформа 1. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	Ключов етап	Създадена и оперативна работна група за изпълнение и наблюдение на реформите и инвестициите в областта на цифровата трансформация	Влизане в сила на министерското постановление за създаване на работната група				ВЪПРОС 4	2021	Привеждане в действие на временна работна група за цифрова трансформация, която по време на периода на изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост ще назначи 17 високоспециализирани договорно наети служители в областта на цифровите технологии и специалисти по управление на проекти. Основните задачи на този отдел са: - разработването и изпълнението на секторните компоненти на националния план за възстановяване и устойчивост; - наблюдение на изпълнението на свързаните с цифровите технологии реформи и инвестиции в рамките на националния план за възстановяване и устойчивост с акцент върху ключови проекти и предлагане на незабавни коригиращи мерки за критичните блокове в тясно сътрудничество с другите участващи институции; - разработване на системи за управление на изпълнението на проектите, които да обхващат

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										конкретни цели на цифровия стълб; - разработване и регулиране на регулаторната, методологичната рамка и на функционалните, оперативните и финансовите процедури в своята област на дейност; - разработване на инструменти за прилагане на политиките, свързани с цифровите технологии; - управление на проекти и докладване за всички етапи на постигане на целите, определени в рамките на свързаните с цифровите технологии мерки в националния план за възстановяване и устойчивост; - изпълнение на всякакви други характеристики, необходими за покриване на изпълнението на свързаните с цифровите технологии реформи и инвестиции по националния план за възстановяване и устойчивост. Работната група се координира от директор, подчинен на министъра, който притежава портфейла за цифровизация.
143	Реформа Разработване на единна	1. Ключов етап	Завършен анализ на вариантите за	Доклад за резултатите				ВЪПРОС 1	2022	Анализът представя:

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система		държавната облачна архитектура	представени оценка и препоръки						- стратегическите и технологичните варианти и законодателния и регулаторния пакет за определяне на постиженията на правителствения облак, включително правилата за оперативна съвместимост и правителствения модел за управление на данните; - възможностите за изграждане, доставка, инсталиране и експлоатация на граждански и технологични инфраструктури в съответствие със сроковете, определени в плана; - картографиране на публичните цифрови приложения/услуги, които понастоящем се предлагат от държавните органи, проектиране на процесите и процедурите, прилагани на етапите на производство и/или изпълнение; - план за развитие/миграция на компютърните услуги в облак на картографираните приложения.
144	Реформа 1. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на	Ключов етап	Влизане в сила на закона за управление на услугите в облак за	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за				ВЪПРОС 2	2022	С новия закон се установява обща рамка за разработването и управлението на инфраструктура за изчисления в облак, състояща се от набор от ресурси и услуги в

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	правителствена облачна система		правителствената област	управление на услугите в облак						областта на информационните технологии, комуникациите и киберсигурността, споделяни от публичния сектор в съответствие с Европейската стратегия за изчисления в облак и приведени в съответствие с националната рамка за оперативна съвместимост.
145	Реформа 1. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	Ключов етап	Влизане в сила на закона за оперативната съвместимост	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за оперативната съвместимост				ВЪПРОС 2	2022	Новият закон: - да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Европейската рамка за оперативна съвместимост³; - въвеждане на рамка/управление в подкрепа на подбора на съответните стандарти и правила за разработването на приложения и услуги от публичния сектор в сигурна и устойчива среда; - привеждане в действие на миграцията и интегрирането на данни в съществуващите структури на данните, като същевременно се гарантира оперативна съвместимост; - да гарантира, че въвеждането на функционалности включва съгласуване на националните инфраструктури за идентификация и издаване на

³ https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										разрешения с държавите — членки на ЕС, в рамките на транснационална схема в съответствие с европейските правила, определени в Регламент (ЕС) № 2014/910 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; - взема предвид принципа на еднократност, заложен в Регламент (ЕС) 2018/1724 за единната цифрова платформа.
146	Реформа 2. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	Ключов етап	Влизане в сила на закона за сигурността на 5G мрежата	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за сигурността на 5G				ВЪПРОС 2	2021	Влизане в сила на закона за сигурността на 5G мрежата. Основните разпоредби са насочени към доставчиците на съобщителни услуги, които могат да използват технологии, оборудване и софтуер в 5G мрежи само от производители, които са получили предварително разрешение с решение на министър-председателя въз основа на становище на Висшия съвет за национална отбрана. Всеки производител на 5G оборудване и софтуер трябва да подаде заявление за това разрешение, което се представя на Министерството на съобщенията.

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
147	Реформа 2. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	Ключов етап	Публикуване на покана за участие в търг за предоставяне на разрешения на телекомуникационни оператори за предоставяне на лицензи за 5G	Поканата за участие в търг е публикувана на уебсайта на ANCOM				ВЪПРОС 2	2022	Публикуване и организиране на състезателна процедура за подбор (търг) за предоставяне на т.нар. „лицензи за 5G“ (т.е. в радиочестотните ленти 700 MHz, 1 500 MHz и 3,4—3,8 GHz). Предвиждат се дългосрочни лицензи съгласно критериите на Европейския кодекс за електронни съобщения, за да се стимулират ефективно 5G, да се насърчат конкуренцията и правата на крайните ползватели. Тръжната процедура се основава на опита от предишни търгове за радиочестотен спектър в Румъния (2012 г. и 2015 г.) и от подобни неотдавнашни производства в ЕС и включва предпазни мерки за конкуренцията, механизми за оформяне на пазара и условия, свързани с лицензите, като всички те са подходящи за особеностите и динамиката на румънския пазар.
148	Реформа 2. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	Ключов етап	Изпълнени са препоръките от инструментариума на ЕС за свързаност					ВЪПРОС 3	2022	Изпълнението на пътна карта на Румъния при прилагането на инструментариума за свързаност ⁴ е съвместно усилие с участието на множество заинтересовани страни. Съгласно проекта за пътна карта, който понастоящем се анализира от съответните министерства,

⁴ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Румъния ще изпълни за 12 от 39-те препоръки: 24 — насърчаване на адекватни минимални цени 25 — своевременна наличност на хармонизирани 5G радиочестотни ленти 28 — режим на индивидуално разрешение за радиочестотната лента 24,25—27,5 GHz 31 — структура на периодичните такси за радиочестотния спектър с цел стимулиране на разгръщането 38 — координирана и целенасочена комуникация за информиране и образование относно внедряването на 5G 39 — информиране на обществеността относно съответствието на инсталациите на радиосистемите с приложимите безопасни гранични стойности за ЕМП. Очаква се всички тези препоръки да бъдат финализирани до 2021 г., докато 2 — предоставяне на примерни разпоредби относно разгръщането на електронни съобщителни мрежи 3 — предоставяне на информационни материали и семинари за общините и други компетентни органи

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										11 — гарантиране на наличието на информация от различни източници и повишаване на прозрачността на планираните строежи 26 г. — Преглед на националните планове за радиочестотния спектър 32 — използване на финансовата помощ като допълнение за стимулиране на инвестициите 35 — използване на хармонизирани технически условия, разработени от Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ)/Комитета по електронни съобщения (ЕСС), ако се счита, че са необходими общи специални честотни обхвати Всички те ще бъдат завършени през 2022 г.
149	Реформа 2. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	Ключов етап	Предоставяне на права за ползване на радиочестотен спектър	Прехвърлени права на ползване				ВЪПРОС 3	2022	Лицензите за радиочестоти „5G“ се предоставят въз основа на резултатите от състезателната процедура за подбор/търг в ключов етап 147.
150	Реформа 3. Гарантиране на киберсигурността на	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за	Приемане от правителството на Националната				ВЪПРОС 4	2021	Националната стратегия за киберсигурност за периода 2021—

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	публичните и частните субекти, притежаващи инфраструктура с критична стойност		киберсигурност за периода 2021—2026 г.	стратегия за киберсигурност за периода 2021—2026 г.						2026 г. се приема и включва разпоредби относно: - редовни оценки и актуализации на регулаторната и институционалната рамка в областта на киберсигурността, - укрепване на публично-частното и академичното партньорство с цел повишаване на киберустойчивостта на обществото като цяло, - развитие на капацитета за реагиране на кибератаки и устойчивостта на системите, мрежите и услугите - консолидиране на ролята на Румъния в архитектурата за киберсигурност на международно равнище.
151	Реформа 3. Гарантиране на киберсигурността на публичните и частните субекти, притежаващи инфраструктура с критична стойност	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за отбраната и киберсигурността на Румъния	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за отбраната и киберсигурността на Румъния				ВЪПРОС 4	2022	Законът за отбраната и киберсигурността на Румъния създава правната и институционалната рамка за организиране и провеждане на дейности в областта на киберсигурността и киберотбраната, механизмите за сътрудничество и реакцията на институциите в съответните области.
152	Реформа 4. Повишаване на цифровата компетентност на	Ключов етап	Влизане в сила на министерската заповед на министъра на	Разпоредба в заповедта на министъра на труда и председателя на				ВЪПРОС 3	2022	В министерската заповед на министъра на труда и председателя на Националния статистически институт се

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	гражданите в областта на обществените услуги и цифровото образование през целия им живот		труда и председателя на Националния статистически институт за определяне на нови цифрови професии в класификацията на професиите (COR)	Националния статистически институт, в който се посочва влизането в сила на изменението за определяне на нови цифрови професии в КР.						определят новите цифрови професии на равнището на румънската класификация на професиите (COR), еквивалентни на съществуващите в държавите от Европейския съюз с добри практики в областта на цифровизацията. Извършва се диагностично проучване/анализ, за да се осигури прогнозиране за следващите пет години на нуждите от работна ръка в контекста на цифровата трансформация на икономиката и прехода към промишленост 4.0, включително препоръки за определяне на нови цифрови професии в официалната класификация на професиите.
153	Инвестиция 1. Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	Ключов етап	Подписване на договора за изпълнение на инвестицията въз основа на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на инвестицията	Подписване на договор				ВЪПРОС 2	2022	Подписване на договора за изграждане на правителствена облачна инфраструктура. Институциите, отговорни за поканата за участие в търг и изпълнението на тази инвестиция, са Специалните телекомуникационни услуги и Органът за цифровизация на Румъния. Въвеждането на правителствения облак включва най-малко следните етапи: - изграждане на центрове за данни от етап IV по проект за двата основни центъра и от етап

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										III по проект за второстепенните центрове; - предоставяне на специфична комуникационна инфраструктура и информационни технологии (кабели от оптични влакна и комуникационно оборудване с голям капацитет); - развитие/разширяване на електроснабдителната мрежа за всеки център за данни, за да се гарантира резервиране и търсене на електроенергия; - постигане на мащабируема и резервирана климатична инфраструктура, която е енергийно ефективна за всеки център за данни; - инсталиране на система за откриване и гасене на пожари с инертен газ, за да се гарантира защитата на цялата инфраструктура на всеки център за данни; - внедряване на системата за физическа сигурност (контрол на достъпа, видеонаблюдение, предотвратяване на кражби с взлом) за разработената инфраструктура; - изпълнение на мрежата за мониторинг и управление на

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										инфраструктурата в рамките на реализираното съоръжение; - изграждане на инфраструктура за ИТ & С с променлив мащаб и висока степен на наличност (оборудване за обработване, съхранение, комуникации, софтуер за виртуализация) в рамките на всеки център за данни; - придобиване на необходимите лицензи и специализирано оборудване за киберсигурността по периметъра. - Сигурността се осигурява от правителствения администратор на инфраструктурата за изчисления в облак.
154	Инвестиция 1. Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	Цел	Публични институции, свързани чрез правителствения облак		Номер	0	30	ВЪПРОС 4	2024	Най-малко 30 публични институции, свързани с правителствения облак и използващи този облак, с възможност да обменят данни помежду си чрез правителствената облачна инфраструктура.
155	Инвестиция 1. Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	Цел	Функционални центрове за данни от нива III и IV		Номер	0	4	ВЪПРОС 4	2025	Два центъра за данни от ниво III и два центъра за данни от ниво IV, проектирани както с хардуерни, така и със софтуерни възможности за изчисления в облак, предоставящи услуги IaaS, PaaS и SaaS (инфраструктура като услуга

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— IaaS/платформа като услуга — PaaS/софтуер като услуга — SaaS), в съответствие с разпоредбите на ключов етап 153. Центровете за данни спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“.
157	Инвестиция 2. Развитие и миграция на компютърни услуги „в облак“	Цел	Правителствени приложения за цифрови услуги, създадени в облак или подготвени в облак, разработени или мигрирали в платформата като услуга (PaaS) или инфраструктурат а като услуга (IaaS)		Номер	0	30	ВЪПРОС 2	2026	Брой правителствени приложения за цифрови услуги в облак или готови за използване в облак приложения за цифрови услуги, изградени или преминали през платформата като услуга (PaaS) или инфраструктурата като услуга (IaaS) въз основа на анализа, извършен в подкрепа на създаването на правителствения облак.
158	Инвестиция 3. Създаване на електронно здравеопазване	Ключов етап	Институциите за обществено здравеопазване са получили финансиране за цифровизация	Финансиране на институциите				ВЪПРОС 2	2026	Плащания, извършени за най-малко 60 проекта за цифровизация на институции с отговорности в областта на здравеопазването, подчинени на Министерството на здравеопазването, за финансиране на инсталирането на хардуер, създаването на софтуерни решения, взаимосвързаността и оперативната съвместимост на ИТ системи/приложения.

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
160	Инвестиция 3. Създаване на електронно здравеопазване	Ключов етап	Новата ИТ платформа за здравно осигуряване (PIA) функционира	PIA (ИТ платформа за здравно осигуряване, функционираща)				ВЪПРОС 2	2026	Новата ИТ платформа за здравно осигуряване (PIA): - подкрепа за взаимосвързаността и оперативната съвместимост; - създаване на възможност за нови функционалности (напр. цифровизация на свързани с медицината документи).
161	Инвестиция 3. Създаване на електронно здравеопазване	Ключов етап	Подменена или модернизирана ИТ инфраструктура на държавните болници в Румъния.	Модернизиране на ИТ инфраструктурата на държавните болници				ВЪПРОС 2	2026	Плащания, извършени към най-малко 160 заведения за обществено здравеопазване за ИТ системи и цифрова инфраструктура на отделите за обществено здравеопазване. Болничните ИТ системи са оперативно съвместими със системите за телемедицина. Плащания, извършени за обучение на най-малко 3000 медицински персонал, за да се научи как да работи с ИТ приложенията.
163	Инвестиция 4. Цифровизация на съдебната система	Ключов етап	Централизиране на приложенията	Национално (централизирано) електронно досие (електронен файл) и виртуализирано управление на съдебни дела на по-малко места				ВЪПРОС 2	2023	За да се въведе модерна алтернатива за електронен достъп до преписките по делата („електронно досие“), тази инвестиция: да централизира съществуващите разширения на електронното досие в единно национално „електронно досие“, чрез което

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										страните по спора да имат лесен и сигурен достъп до документите в съдебните досиета.
164	Инвестиция 4. Цифровизация на съдебната система	Ключов етап	Електронна деловодна и информационна система ECRIS V и цифровата трансформация на съдебната система	Системата ECRIS V функционира				ВЪПРОС 2	2026	Предоставянето на нова деловодна система (ECRIS V) дава възможност за цифрово взаимодействие на страната по спора и всеки заинтересован субект със съдебната власт, както и за подобро цифрово взаимодействие между институциите на равнището на съдебната система. Цифровата трансформация в съдебния сектор се подкрепя и чрез закупуване на ИТ & С оборудване, софтуер, услуги и технологична модернизация.
166	Инвестиция 4. Цифровизация на съдебната система	Ключов етап	Създаване на център за данни	Създаден е център за данни				ВЪПРОС 2	2026	Нов център за данни се използва от Министерството на правосъдието, Прокуратурата и подчинените институции, съдилищата и други институции на равнището на съдебната система, оперативно съвместими с правителствения облак.
167	Инвестиция 5. Цифровизация в областта на околната среда	Ключов етап	Функционална система за наблюдение на румънските гори с мерки срещу незаконната сеч	Функционална система за наблюдение на румънските гори с мерки срещу незаконната сеч				ВЪПРОС 2	2026	Системата за мониторинг на румънските гори и за борба с незаконната сеч се интегрира в SUMAL 2.0 (Румънската система за проследяване на дървения материал) и наблюдава правните задължения, свързани с добива на

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										дървен материал, възобновяването на горите, здравето на горите и природозащитния статус на местообитанията. Регистърът на залесените земи, предоставен от националната система eTerra3 (база данни за собствеността върху земята), се включва в SUMAL 2.0 чрез приложно-програмен интерфейс (API), за да се получи пълен набор от данни за правата на собственост и управление.
168	Инвестиция 5. Цифровизация в областта на околната среда	Цел	Обществени услуги в областта на околната среда, достъпни онлайн		Номер	0	32	ВЪПРОС 2	2026	32 свързаните с околната среда обществени услуги са функционални и достъпни онлайн, което дава възможност за електронно подаване, предаване и проследяване на заявления, данни и информация чрез единна цифрова платформа.
169	Инвестиция 6. Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	Ключов етап	Функционална онлайн система REGES	Функционална онлайн система REGES				ВЪПРОС 4	2024	Информационната система REGES-ONLINE е функционална и оперативно съвместима, като осигурява достъп на публичните органи и институции за регистриране на данни на равнище приложно-програмен интерфейс (API).
170	Инвестиция 6. Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	Цел	Функциониране на цифровите услуги в областта на заетостта и		Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2026	Следните цифрови услуги на електронното управление в областта на заетостта и социалната закрила функционират:

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			социалната закрила							Цифровизация на услугите, предлагани от публичната служба по заетостта (ANOFM) Цифровизация на контролната дейност в Инспекцията по труда (IM) Цифровизация на обработването и плащанията на обезщетения за социално подпомагане, управлявани от Националната агенция за плащания и социални инспекции (ANPIS). Националната интегрирана система за социално подпомагане (SNIAS) запазва функционалности, които позволяват въвеждането на искания в кметството. Цифровата платформа за въвеждане на минималния доход за приобщаване (VMI) функционира.
171	Инвестиция 6. Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	Ключов етап	Обучения за служителите в областта на цифровите умения	Провеждане на обучения				ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за приемане, подписани от възложителя, доказващи провеждането на обучения по цифрови умения за: - 1200 служители в Националната агенция по заетостта (ANOFM) - 1 595 служители в Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) - 1 700 служители в Инспекцията по труда (IM)

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
172	Инвестиция 7. Въвеждане на електронни формуляри в областта на обществените поръчки	Ключов етап	Въвеждане на употреба на стандартни електронни формуляри при процедури за възлагане на обществени поръчки	Използвани стандартни електронни формуляри за процедури за възлагане на обществени поръчки				ВЪПРОС 2	2023	В румънската служба за обществени поръчки SEAP се използват и интегрират стандартни електронни формуляри за процеса на възлагане на обществени поръчки.
173	Инвестиция 8. Електронна лична карта и електронен подпис	Ключов етап	Издаване на електронни лични карти	Издаване на електронни идентификации				ВЪПРОС 2	2026	Издаване на 2 100 000 електронни лични карти, които могат да съхраняват два цифрови сертификата: - задължителен за усъвършенстван електронен подпис, който се съхранява и може да се използва след издаването на електронната лична карта. - Удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, което гражданите могат да закупят от всеки доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги след издаването на картата.
174	Инвестиция 8. Електронна лична карта и електронен подпис	Ключов етап	Мерки за подкрепа на използването на	Разработване на обществени услуги онлайн, разработване на система за ранно				ВЪПРОС 2	2026	Достъпност на 11 онлайн обществени услуги с електронната лична карта. Тези онлайн обществени услуги включват необходимата ИТ & С

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			електронна лична карта	предупреждение, кампания за повишаване на осведомеността						инфраструктура за осигуряване на непрекъснатост на услугата и възстановяване на данните. Функционира система за ранно предупреждение относно рисковете за сигурността, включително киберрисковете. Организира се кампания за повишаване на осведомеността, насърчаваща използването на електронни лични карти.
175	Инвестиция 9. Цифровизация на сектора на неправителствените организации	9. Цел	Предоставяне на споразумения за финансиране на НПО за проекти за цифровизация		Номер	0	200	ВЪПРОС 4	2025	Подписване на 200 споразумения за финансиране с НПО за проекти за цифровизация. Избраните проекти подкрепят, наред с другото: - цифрова инфраструктура - повишаване на цифровата компетентност на персонала и доброволците при предоставянето на дистанционни услуги на бенефициерите, - разработване на платформи и решения за управление на връзките с клиентите. Подкрепата е в размер до 70 000 EUR на проект за период от максимум 30 месеца.
177	Инвестиция 10. Цифрова трансформация	Ключов етап	Функционират оперативно съвместими	Функционални платформи				ВЪПРОС 4	2025	Функционират две оперативно съвместими платформи:

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	управлението на държавната администрация		платформи за стандартизирано управление на човешките ресурси в централната публична администрация							- E-ANFP — разработване и разширяване на платформата за управление на държавната администрация (централно, териториално, местно равнище) за кариерни процеси (набиране на персонал, оценка, повишаване, излизане от публичната система въз основа на стандартизирана рамка за компетентностите и длъжностни характеристики) и взаимовръзка със сътрудничащите си институции. - SIMRU (Интегрирана система за управление на човешките ресурси) — разработване на вътрешна платформа за управление за публичните органи на процесите, свързани с човешките ресурси (управление на данните за персонала, организационно управление, управление на времето, определяне на цели и докладване).
178	Инвестиция 11. Подкрепа за използването на комуникационни услуги в „белите“ райони	Ключов етап	Села в бели райони, свързани с много високоскоростен интернет	Технически доклад, доказващ връзката				ВЪПРОС 4	2025	Предоставяне на технически доклади от независим одитор, доказващи установените интернет връзки на 945 села в белите райони. Селата се свързват с услуги за много високоскоростен

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										достъп до интернет в определено местоположение, където пазарът не може да предоставя услуги, според данните на ANCOM. Селата се подреждат по приоритет, както следва: — основен приоритет за селските или отдалечените общини, които не са обслужвани с фиксирани мрежи, както е в списъка на ANCOM. — приоритет от втори ред за селски и отдалечени общини, които не разполагат с достатъчно фиксирани мрежи. Минималната скорост трябва да е поне 100 Mbps с възможност за надграждане, а мрежите трябва да са FTTB/H и/или 5G.
179	Инвестиция 12. Осигуряване на защита на киберсигурността както за публичните, така и за частните инфраструктури за ИКТ, които са важни за националната сигурност.	Цел	Подкрепа за инфраструктурната сигурност на субектите		Номер	0	101	ВЪПРОС 2	2026	Модернизиране на инфраструктурата за сигурност на ИТ & С на 101 публични и частни субекта. Следните елементи са на разположение, наред с другото, за 101-те субекта: - усъвършенствана система за откриване на уязвимости в информационните системи и комуникационното оборудване (софтуерни и хардуерни решения);

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- интегрирана система за идентифициране на ТПТ, свързани с кибератаки срещу мрежови и информационни системи (софтуерни решения и хардуер); - комплексна платформа за сигурност за автоматичен анализ и обработка на киберинциденти (софтуер и хардуерни решения). Освен това 9 от 101-те субекта, които разполагат с инфраструктура за ОТ, ще се възползват от решения в областта на киберсигурността за промишлен контрол (ИКС).
180	Инвестиция 12. Осигуряване на защита на киберсигурността както за публичните, така и за частните инфраструктури за ИКТ, които са важни за националната сигурност.	Ключов етап	Увеличаване на капацитета на националните киберцентрове	Допълнителен капацитет				ВЪПРОС 2	2026	Структурата на националния център Cyberint интегрира защитата на киберсигурността на ИКТ ИТ и ОТ инфраструктурите. Освен това центърът се ползва от: - Разработване на техническа инфраструктура за идентифициране, наблюдение, управление и реагиране на киберинциденти, насочена към защита на ИКТ инфраструктури с критична стойност за националната сигурност, които не се ползват/вече не се ползват от

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										защитата, предлагана от националната система за защита на ИКТ инфраструктури от национален интерес срещу заплахи от киберпространството, с допълваща роля. - Създаване на национална платформа за оценка и управление на рисковете за киберсигурността на новите технологии; - платформа за сигурност и канализиране на данни за предаване между мрежи с различни нива на доверие; - Увеличаване на капацитета за разследване на Националния киберцентър чрез оборудването му със софтуерни и хардуерни решения.
181	Инвестиция 13. Разработване на системи за сигурност за защита на правителствения радиочестотен спектър	Ключов етап	Изграждане на приемни центрове на национално равнище	Инсталиране на мрежа от датчици				ВЪПРОС 1	2026	Приемателни сертификати за инсталиране от Специалната далекосъобщителна служба (СЗВ) на нова мрежа от 65 датчика, разпределени на национално равнище, поставени на приемателни пунктове с цел автоматично откриване и предупреждаване в случай на смущения в радиочестотния спектър за правителствени цели.
182	Инвестиция 14.	Цел	Центрове, които позволяват		Номер	0	41	ВЪПРОС 4	2024	Всеки окръг в Румъния трябва да има център. Всеки от тези

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	Повишаване на устойчивостта и киберсигурността на инфраструктурните услуги на доставчиците на интернет услуги, предоставяни на публичните органи в Румъния		достъп до услуги на доставчици на интернет услуги (ДИУ) за институции и предприятия от обществен интерес							центрове е свързан към национална мрежа за разпространение на интернет с множество доставчици от първо ниво и свързаните с тях механизми за сигурност. Охранителни услуги, които се предоставят: - Защита срещу отказ за предоставяне на услуга (anti-DoS), кратна на 10 Gbps - Свързани услуги на екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT) (аудитории в областта на сигурността, наблюдение на събития, свързани със сигурността, в цялата мрежа, реагиране на инциденти, свързани със сигурността) - Свързани услуги на центрове за операции по сигурността (механизми за уведомяване и пренасочване за бенефициерите) - Репутация и механизми за филтриране на злонамерен трафик въз основа на репутация и злонамерено пребиваване на равнището на услугите DNS, предоставяни на бенефициерите - Анализ на лабораторията за предоставяните услуги.

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
184	Инвестиция 15. Умения в областта на киберсигурността за идентифицираните субекти	Цел	Умения в областта на киберсигурността за идентифицираните субекти		Номер	0	1 000	ВЪПРОС 2	2026	Изпълнение на национална програма за определяне на нуждите от киберумения с акцент върху въздействието върху ключови сектори на икономиката и обществото. Предоставяне на набор от правителствени инструменти и услуги („инструментариум“) за киберсигурността на 1000 субекта, определени въз основа на два критерия: — сектори, обхванати от Директивата МИС 2 и от Закон 124/2025 — Ниво на зрялост на киберсигурността, определено от CERT-RO въз основа на стандартизирана самооценка.
185	Инвестиция 16. Програма за обучение на държавни служители в областта на цифровите умения	Ключов етап	Обучения, предоставяни на държавни служители	Провеждане на обучения за държавни служители				ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за приемане, подписани от възложителя, доказващи провеждането на обучения за: - 30 000 държавни служители за придобиване на задълбочени цифрови умения. - 2 500 държавни служители във висши кариерни категории по темите за лидерството и управлението

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на талантите, като се вземат предвид цифровите аспекти.
186	Инвестиция 17. Цифровизация на библиотеките	Ключов етап	Цифровизация на библиотеките	Обновяване и оборудване на 560 библиотеки				ВЪПРОС 2	2026	Приемни сертификати за завършване на работите, доказващи цифровизацията на 60 библиотеки, както следва: - 5 библиотеки в централната област и 55 библиотеки в селски, градски или общински райони, които са обновени и оборудвани с ИТ и техническо оборудване. Санирането се извършва в съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Сертификати за завършване на работите, доказващи доставката на оборудване за 500 библиотеки, като се получава ново или модернизирано ИТ оборудване.
187	Инвестиция 17. Цифровизация на библиотеките	Цел	Граждани, които са преминали обучение за основни цифрови умения		Номер	0	45 000	ВЪПРОС 1	2026	45 000 дипломи за обучение по основни цифрови умения в областта на, наред с другото, цифровата грамотност, комуникацията, медийната грамотност, създаването на цифрово съдържание, цифровата сигурност, цифровото образование по предприемачество.

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
190	Инвестиция 19.а. Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията	Ключов етап	Обучение на персонала на МСП в областта на цифровите умения	Провеждане на обученията				ВЪПРОС 1	2026	Сертификати за приемане, подписани от възложителя, доказващи предоставянето на обучения по цифрови умения на служителите на МСП.

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 18. Цифрова трансформация и автоматизация на роботизираните процеси в публичната администрация

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровата трансформация, да се повиши производителността и устойчивостта, да се намалят грешките и времето за обработка (на гражданите) на исканията на публичната администрация чрез приемане на решения за автоматизация на роботизираните процеси (автоматизация на трудоемки, повтарящи се и основани на правила задачи).

Инвестицията се състои в пускане в експлоатация на модерни технологии, предефиниране на преустройството на бизнес процесите и подпомагане на процесите на вземане на решения в публичния сектор.

Инвестиция 19. Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровата трансформация на малките и средните предприятия чрез повишаване на цифровите умения на техните служители. Инвестицията се състои в подкрепа на обучението по цифрови умения на служителите на МСП.

Тази мярка допълва инвестиция 19а: Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
188	Инвестиция 18. Цифрова трансформация и автоматизация на роботизираните процеси в публичната администрация	Цел	Автоматизация на роботизираните процеси (RPA) и насърчаване на изкуствения интелект (ИИ) в публичната администрация		Номер	0	18	ВЪПРОС 2	2026	Тази инвестиция ще интегрира решения в подкрепа на автоматизацията на роботизираните процеси и изкуствения интелект за 18 публични институции на централната администрация.
189	Инвестиция 19. Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията	Ключов етап	Обявяване на поканата за представяне на предложения за „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за цифрови умения“	Публикуване на поканата				ВЪПРОС 1	2022	Покана за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на МСП в обучението за цифрови умения, като например цифрови инструменти и оборудване, укрепване на цифровите умения, включително уменията, свързани с технологиите в облак, и технологиите, специфични за Индустрия 4.0.

3. КОМПОНЕНТ 8: ДАНЪЧНИ И ПЕНСИОННИ РЕФОРМИ

Този компонент включва набор от реформи и инвестиции за справяне с основните предизвикателства в данъчната администрация, данъчната система, държавната бюджетна рамка, пенсионната система и държавната подкрепа за предприятията:

- i. Реформа на данъчната администрация и преглед на данъчната рамка с цел укрепване на данъчната система и увеличаване на приходите, събирани от данъчната администрация.
- ii. Реформа на публичната пенсионна система чрез нова законодателна рамка, за да се гарантира фискална устойчивост в условията на застаряващо население, да се коригират неравенствата, да се гарантира устойчивостта и предвидимостта на системата и да се спази принципът на плащане на вноски по отношение на бенефициерите на пенсионни права. Тя също така има за цел модернизирането на пенсионната система чрез цифрови приложения и услуги.
- iii. Повишаване на ефективността на публичните разходи чрез повишаване на прозрачността на бюджетния процес, подобряване на системата за мониторинг и докладване на бюджетните програми, приоритизиране на големите инвестиционни проекти, извършване на прегледи на разходите във всички публични сектори, засилване на ролята на фискалния съвет. Очаква се цифровизацията на бюджетните процедури да подпомогне постигането на тези цели.
- iv. Повишаване на институционалния капацитет за прогнозиране на разходите за пенсии чрез използване на сложни инструменти за икономическо моделиране. Основната цел на реформата е да се разшири капацитетът за оценка на въздействието на структурните реформи на пенсионната система в средносрочен и дългосрочен план, като се повиши точността на прогнозите и по този начин се оценят последиците за устойчивостта на пенсионната система.
- v. Повишаване на конкурентоспособността, иновационния капацитет, производителността и интернационализацията на бизнеса (особено на МСП) чрез осигуряване на алтернативни източници на финансиране чрез създаването на Национална банка за развитие.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация

Целта на тази реформа е да се отговори на спешната необходимост от модернизиране и цифровизация на ANAF, така че събирането на данъци да стане по-ефективно с цел увеличаване на съотношението на приходите към БВП и намаляване на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС.

Тази реформа се състои във влизането в сила на съответната правна рамка.

Реформа 2. Модернизиране на митническата система и създаване на електронни митници

Целта на тази реформа е да се повиши административният капацитет на митническата администрация и дейността по митническо оформяне да се насочи към електронна среда.

Тази реформа се състои от правен (ни) акт (ове) за подобряване на функционирането на митническата администрация.

Реформа 3. Подобряване на механизма за бюджетно програмиране

Целта на тази мярка е да се подобри механизмът за бюджетно програмиране.

Тази мярка се състои в приемането на правен (ни) акт (ове), за да се гарантира многогодишно бюджетно планиране, да се засили приоритизирането на публичните инвестиции и да се въведат систематични прегледи на разходите.

Реформа 4. Преглед на данъчната рамка

Целта на тази мярка е да се преразгледа данъчната рамка на Румъния.

Тази мярка се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за постигане на по-справедлива и по-ефективна данъчна система, способна да подкрепя по-добре икономиката и да улеснява спазването на изискванията от страна на данъкоплатците.

Реформа 5. Създаване на Националната банка за развитие

Целта на тази мярка е да се обърне пряко внимание на неефективността на финансовите пазари чрез предоставяне на финансиране за проекти на допустими бенефициери с високорисков профил, но с голям потенциал за създаване на добавена стойност и работни места, за които частният сектор има слаб интерес да осигури финансиране.

Тази мярка се състои в създаването и дейността на BND.

Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система

Целта на реформата е да се въведе нова формула за изчисляване на новите пенсии и на изплащаните пенсии.

Реформата се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) относно публичната пенсионна система въз основа на приноса на техническата помощ с цел осигуряване на фискална устойчивост.

Инвестиция 1. Улесняване на спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги

Целта на тази инвестиция е да се улесни спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги.

Тази мярка се състои в създаването на различни електронни услуги, достъпни за данъкоплатците.

Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация

Целта на инвестицията е да се подобри спазването на данъчното законодателство, да се намали избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане и да се подпомогне постигането на планираните бюджетни приходи чрез повишаване на ефективността на събирането на данъци.

Тази мярка се състои в създаването на цифрови платформи, електронната връзка на касовите апарати и обучението на съответните служители на министерството.

Инвестиция 3. Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация

Целта на тази инвестиция е да се гарантира капацитетът за реагиране на настоящите и бъдещите информационни предизвикателства чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/ANAF.

Тази мярка се състои в придобиването на инфраструктура и укрепването на киберсигурността в Министерството на финансите/ANAF.

Инвестиция 4. Създаване на електронни митници

Целта на инвестицията е да се модернизира митническата система и да се въведат електронни митници.

Тази мярка се състои в модернизиране на хардуерните и софтуерните системи, както и в инсталиране на нови приложения за митнически процедури.

Инвестиция 5. Укрепване на механизма за бюджетно програмиране

Целта на тази инвестиция е да се подобри механизмът за бюджетно програмиране.

Тази мярка се състои в актуализиране и модернизиране на информационната система (BUGET_NG) за изготвяне и управление на националния бюджет.

Инвестиция 6. Инструмент за икономическо моделиране (набор от инструменти за симулация на варианти за пенсионна реформа) за разширяване на институционалния капацитет за прогнозиране на разходите за пенсии

Целта на тази инвестиция е да се разшири институционалният капацитет за прогнозиране на разходите за пенсии.

Тази мярка се състои в актуализиране/адаптиране на инструментариума за симулация на варианти за пенсионна реформа към румънския случай и в обучението на персонала.

Инвестиция 8. Създаване на Националната банка за развитие

Целта на тази инвестиция е да се гарантира, че Националната банка за развитие е оборудвана и функционира.

Тази мярка се състои в закупуване на софтуер и хардуер, услуги в областта на ИКТ, техническа помощ и обучение на персонала на Националната банка за развитие за извършване на операциите и на персонала на Министерството на финансите, участващ в оценката на дейността и резултатите на банката.

Инвестиция 9. Подпомагане на процеса на оценка на пенсионните досиета

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне цифровизацията на пенсионните досиета, които понастоящем се съхраняват в различни архиви и формати, в единна база данни.

Тази мярка се състои в преизчисляване на пенсионните досиета въз основа на новото законодателство и тяхната цифровизация.

Инвестиция 10. Усъвършенствани електронни услуги чрез цифровизация на пенсионната система

Целта на инвестицията е да се осигурят ефикасни и усъвършенствани електронни услуги чрез цифровизация на пенсионната система.

Тази мярка се състои в създаването и достъпността за гражданите, институциите и правителството на информационни системи на Националния дом за публични пенсии (CNPP).

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
191	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Ключов етап	Влизане в сила на правната рамка за задължителното описване на данъчно задължени юридически лица в дружества със специална инвестиционна цел (виртуално частно пространство)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на задължителното описване на данъчно задължени юридически лица в ДСЦ				ВЪПРОС 1	2022	Влизане в сила на правната рамка за въвеждане на задължителна регистрация във виртуалното частно пространство (ВКЦ) за всички данъкоплатци — юридически лица. С този акт се изменя Данъчно-процесуалният кодекс и се въвежда задължение за юридическото лице да се запише в ДСЦ.
192	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Цел	Допълнителни данъкоплатци — юридически лица, регистрирани в ДСЦ		Номер	509 679	1 009 679	ВЪПРОС 4	2022	Най-малко 500 000 данъчно задължени юридически лица са допълнително регистрирани в ДСЦ в сравнение с 509 679 в началото на април 2021 г. С тези допълнителни 500 000 данъкоплатци ДСЦ покрива 90 % от общия брой на големите данъкоплатци (съгласно новото определение, което ще бъде налично веднага след като бъде одобрено изменението на съответната правна рамка), което представлява най-малко 90 % от данъчната основа на големите данъкоплатци. На този етап от приблизително 1 500 000 юридически лица приблизително

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										400 000 са в производство по несъстоятелност или са неактивни. Следователно целта на мярката е почти всички регистрирани правни субекти да използват ДСЦ. Мониторингът на броя на новите данъкоплатци, регистрирани в ДСЦ, се извършва чрез специални доклади, получени в резултат на търсене в базите данни от Националния център за финансова информация.
193	Реформа 1. на Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Ключов етап	Влизане в сила на приложимата правна рамка, определяща критериите за риска за класификацията на данъкоплатците. Правната рамка се одобрява със заповед на председателя на ANAF.	Влизане в сила на заповедта на председателя на ANAF за определяне на критериите за риск				ВЪПРОС 4	2022	Определянето на критериите за риск се извършва в съответствие с основните категории рискове от неспазване на данъчното законодателство: рискове, свързани с данъчната регистрация; подаване на декларации; ниво на деклариране; плащане. Тези определения се използват в системата за администриране на данъчния риск въз основа на класовете данъчен риск, в която мерките и проверките на данъчната администрация се адаптират към данъчния риск на всяка категория данъкоплатци. Критериите за риск отчитат следните международни стандарти: — ОИСП ISO 31000: 2018

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— Комисията — Ръководство за управление на риска в областта на съответствието за данъчните администрации, 2010 г. — Насоки на ССТ за оценка на ефективността на стратегиите за третиране на риска по отношение на съответствието.
194	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Ключов етап	Влизане в сила на изменената правна рамка в областта на дейността на органите за данъчен контрол	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правната уредба, засягаща обхвата на действие на органите за данъчен контрол				ВЪПРОС 4	2022	С новия закон се установяват/преразглеждат правомощията на данъчните органи, органите за данъчен контрол, контролните органи за борба с измамите и органите, отговарящи за проверката на личното данъчно положение), с цел да се укрепи институционалният капацитет на структурите за данъчен контрол, да се предотвратят националните и трансграничните данъчни измами и отклонението от данъчно облагане чрез ранно и целенасочено идентифициране на основните данъчни рискове. ANAF прави преглед на институционалната и правната рамка на дейностите, извършвани от контролните структури. Като се вземат предвид заключенията и резултатите от анализа, се финализира преразглеждането на правната рамка на органите за данъчен контрол.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
195	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Ключов етап	Привеждане в действие/одобр яване на съвместния план за действие между Националната агенция за данъчна администрация и инспекцията по труда с цел предотвратяван е и ограничаване на явлението „избягване на сивата/черната работа“	Приемане на съвместен план за действие между Националната агенция за данъчна администрация и инспекцията по труда относно действията, които трябва да се предприемат за предотвратяван е и ограничаване на явлението „избягване на сивата/черната работа“				ВЪПРОС 1	2022	След протокола за сътрудничество с инспекцията по труда се изготвя съвместен план за действие, който да включва икономическите оператори с висок фискален риск, както и с риск от гледна точка на използването на декларирана/недекларирана работа. Тя се разбива по видове сезонни дейности, при които е известно, че честотата на посочените рискове е висока. Ръководството на съответните структури (Главна дирекция за борба с данъчните измами и Инспекция по труда) периодично анализира получените резултати, както и възможностите и перспективите за актуализиране на плана в зависимост от постигнатите резултати.
196	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Цел	Увеличаване на дела на приходите, събирани от данъчната администрация		Процентни пунктове от БВП		2.5	ВЪПРОС 4	2025	Делът на данъчните приходи се увеличава с най-малко 2.5 процентни пункта от БВП в сравнение с равнището, наблюдавано през 2019 г.
197	Реформа 1. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация	Ключов етап	Структурна реформа на ANAF и правни актове за подобряване на	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) и извършване на				ВЪПРОС 2	2026	1. Централизиране на функциите за управление на риска и реорганизация на ANAF с цел ефективност, както следва:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	(ANAF) чрез цифровизация		спазването на данъчното законодателство	структурна реформа						Централизиране на функциите по управление на риска и планиране на данъчните инспекции в централата на ANAF, като териториалните структури са съсредоточени върху инспекциите, декларирането и правоприлагането; Централното звено за управление на риска разполага с минимум 40 обучени специализирани експерти; Отделът използва комбинирани данни от електронната фактура, електронния транспорт и SAF-T чрез новия склад за фискални данни CNIF (управляван от Министерството на финансите); 2. Система от показатели за ефективност и изпитване на работоспособността на персонала на ANAF: — Създаване на нов набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ) за основните функции на ANAF: управление на риска, данъчни проверки, борба с измамите и правни въпроси; — В рамката за санкциониране да се включат разпоредби за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										прекръпяване на трудовите правоотношения на длъжностни лица, осъдени за корупция, и забрана за заемане на публична длъжност след това. — Въвеждане на структура от стимули с малус/бонус за длъжностните лица на ANAF, пряко свързани с изпълнението на КПЕ. 3. Връзка между ANAF-Министерство на правосъдието — Национална служба за търговския регистър (ONRC) и ранно предупреждение за несъстоятелност. — Подписване на протокол за обмен на данни между ANAF, Министерството на правосъдието и Националната служба за търговския регистър (ONRC) за наблюдение на дружествата, изложени на риск от несъстоятелност; — Създаване и интегриране на алгоритмичен модел за ранно предупреждение относно риска от несъстоятелност в системата на ANAF за управление на риска.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										4. Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за преразглеждане на рамката относно несъстоятелността и събирането на данъчни вземания. Това включва разпоредби за: — Предоставяне на приоритет или обезпечен статут на данъчните задължения към ANAF (ДДС, данъци върху заплатите); Въвеждане на задължителни финансови одити за дружества, които са в несъстоятелност и имат значителни фискални задължения (над 2 милиона румънски леи); Ограничаване на многократното използване на несъстоятелността от свързани субекти чрез забрана на лицата, осъдени за измами с ДДС, да създават нови дружества; Предоставяне на ANAF на правото да гласува в планове за реструктуриране и да оспорва ликвидаторите в случаи на данъчни измами; — Позволяване на ANAF да блокира продажбите на подценени активи в случай на фискални щети.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										5. Задължително електронно фактуриране за сделки, извършвани в рамките на националната данъчна система (RO e-Invoice). Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), изискващ (и): Задължително използване на RO e-Invoice за сделки между предприятия (B2B) и между предприятия и потребители (B2C) в съответствие с обхвата и условията, установени в националното законодателство. Санкции за неспазване (глоби, спиране на действието/анулиране на кода за ДДС/дезактивиране). 6. Приемане на правни актове, с които се въвежда задължително използване на касови апарати и интегриране с електронната фактура и SAF-T за всички сектори Задължително използване на касови апарати за всички сектори на дейност и видове сделки (B2B и B2C); — Интегриране с електронната фактура и SAF-T чрез единна

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										функционираща система за данни, управлявана от ANAF. — Включване на специално мобилно приложение, което позволява на гражданите да проверяват фискалните постъпления, повишаване на прозрачността и интегриране на данните от фискалните устройства в цифровата екосистема на ANAF. 7. Укрепване на рамката на ANAF за трансферно ценообразуване чрез следните действия: — Укрепване на институционалния и методологичния капацитет на ANAF за изготвяне на насоки, процедури и методологични бележки за одитните структури, оценяващи икономическата същност на сделките между свързани лица; — Въвеждане на механизъм за разрешаване на случаи на двойно данъчно облагане, произтичащи от корекции на трансферното ценообразуване, в сътрудничество с данъчните

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										администрации на други държави членки; — Разширяване на мандата на ANAF за издаване на предварителни споразумения за ценообразуване (ПСЦ) както със задна дата, така и за бъдещи периоди; — Създаване на механизъм за анализ и използване на международни данни относно сделки между свързани лица. 8. Разширяване на задължението за приемане на електронни плащания. Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се въвежда задължението за приемане на картови плащания на всички икономически оператори в търговията на дребно и едро, включително барове и ресторанти, с оборот над 10 000 EUR годишно. Задължението се прилага за икономическите оператори в търговията на дребно и едро, включително барове и ресторанти; Новият (те) правен (ни) акт (ове) предвижда (т)

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										санкции за предприятията, които не спазват закона. 9. Фискална прозрачност и публично докладване относно резултатите на ANAF. ANAF периодично публикува: — Прогнозната структура и равнище на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, утвърдени от Националния статистически институт (INS) и Министерството на финансите на всеки две години с подкрепата на Световната банка (първа публикация през 2026 г.); — Шестмесечни статистически данни за инспекциите, възстановените суми и сигналите за престъпления.
198	Реформа 2. Модернизиране на митническата система и създаване на електронни митници	Ключов етап	Подобряване на функционирането на митническата администрация	Правен (ни) акт (ове) за подобряване на функционирането на митническата администрация				ВЪПРОС 4	2025	Електронната митническа система се създава с правен (ни) акт (ове). По-специално се предвиждат следните разпоредби: - създаване на митнически информационни системи в съответствие с изискванията на Митническия кодекс на Съюза; - съсредоточаване на митническото оформяне върху електронната среда и намаляване на бюрократичните пречки;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- опростяване на митническите формалности.
199	Реформа 3. Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	Ключов етап	Влизане в сила на изменената регулаторна рамка за осигуряване на многогодишно бюджетно планиране за значителните публични инвестиционни проекти и извършване на последваща оценка на прегледите на разходите, извършени от Фискалния съвет	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията, за да се гарантира многогодишно бюджетно планиране за значителните публични инвестиционни проекти				ВЪПРОС 4	2022	Новата регулаторна рамка изменя: — Закон No nr.500/2002 за публичните финанси, изменен, за определяне на критериите и условията за бюджетно изграждане на многогодишни значителни публични инвестиционни проекти, по- специално разходите за значителни инвестиционни проекти, така че да се осигури финансиране до тяхното приключване. — Извънредно правителствено постановление No nr.88/2013 за приемане на някои фискални и бюджетни мерки в изпълнение на ангажиментите, договорени с международни органи, и за изменение и допълнение на някои законодателни актове, с измененията към него, с което се актуализират принципите, залегнали в основата на приоритизирането на значими, нови и текущи публични инвестиционни проекти по отношение на финансовата достъпност и устойчивостта, както и икономическата и социалната обосновка; графикът на процеса на приоритизиране на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										значителните публични инвестиции се актуализира, за да бъде обвързан с графика на годишното и многогодишното изготвяне на бюджета; въвеждат се условия/санкции за водещите разпоредители с бюджетни кредити, които не спазват графика и правилата за приоритизиране на значителните инвестиции; — Правителствено решение No nr.225/2014 за одобряване на изменените методологични правила за приоритизиране на публични инвестиционни проекти, с което се изменят критериите за приоритизиране, приложими за значителни нови и текущи публични инвестиционни проекти и след това, така че бюджетирането да бъде ориентирано към приоритетното приключване на големи инвестиционни проекти в напреднали етапи на изпълнение.
200	Реформа 3. Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	Ключов етап	Влизане в сила на правителствено решение за одобряване на методологията за изготвяне, мониторинг и докладване на	Разпоредба в правителствено решение, указваща влизането в сила на законодателния акт за одобряване на				ВЪПРОС 2	2022	Акът на правителственото решение: — осигуряване на изготвянето, мониторинга и докладването на бюджетните програми подобряване на бюджетното планиране, основано на резултатите, и повишаване на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			бюджетните програми	методологията за изготвяне, мониторинг и докладване на бюджетните програми						ориентираността към резултатите, — да се определят ясно целите, задачите, резултатите от действията, въздействието на политиките и показателите, позволяващи както задълбочени предварителни дебати относно публичните политики, които ще бъдат финансирани, така и прозрачна и обоснована оценка на начина, по който предвидените в бюджета програми са постигнали целите и задачите на публичната политика. Това правителствено решение е свързано с преразглеждането на заявлението за бюджет NG.
201	Реформа 3. Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	Ключов етап	Извършен преглед на разходите в секторите на здравеопазване и образованието	Публикуване на анализ на разходите в областта на образованието и здравеопазването				ВЪПРОС 2	2023	Прегледът на разходите в секторите на здравеопазването и образованието се извършва на три основни етапа: 1. Правителствен меморандум, представящ прегледа на разходите за здравеопазване и образование, 2. Създаване на тематични работни групи с представители на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										каса/Министерството на образованието, 3. Събиране на данни, приключване на анализите и представяне на резултатите.
202	Реформа 3. Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	Ключов етап	Приемане на многогодишна стратегия и график за систематичен преглед на разходите във всички сектори	Меморандум, одобрен от правителството и публикуван				ВЪПРОС 2	2024	Меморандумът за одобрение от правителството определя областите, предмет на бъдещи прегледи на разходите, техния график, отговорните институции и създаването на работни групи за всяка разглеждана област. Проектобюджетът за 2024 г. отразява мерките и предложенията, произтичащи от прегледите на разходите за здравеопазване и образование. С правен (ни) акт (ове) се възлага (т) на Фискалния съвет ежегодно да издава (т) становище относно резултата от анализа на разходите, като се започне с бюджета за 2024 г.
205	Реформа 4. Преглед на данъчната рамка	Ключов етап	Анализ на данъчната система на Румъния с цел изготвяне на препоръки, за да се гарантира, че данъчната система допринася за насърчаване и	Завършен анализ, публикуване на доклада с анализа и препоръките, одобрени от/изготвени съвместно с независимите институции, предоставящи				ВЪПРОС 4	2022	Министерството на финансите, с помощта на техническа помощ, съвети и консултантски услуги, извършва анализ на начините за подобряване на структурата на румънската данъчна система/данъчно законодателство, за да се гарантира, че данъчната система допринася за насърчаването и запазването на устойчивия

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			запазване на устойчивия икономически растеж	техническа помощ						икономически растеж. Акцентът е върху: — относно постепенното премахване на данъчните стимули и пропуските в подоходния данък, корпоративния данък (включително специални схеми, които могат да се възползват от изключенията), — върху социалноосигурителните вноски и данъка върху недвижимото имущество (т.е. местните данъци), и — относно пренасочването на данъчното облагане към екологични данъци, като се вземат предвид въздействията върху разпределението. Анализът и препоръките се публикуват от Министерството на финансите.
206	Реформа 4. Преглед на данъчната рамка	Ключов етап	Влизане в сила на изменения на фискалния кодекс, с които постепенно се намалява обхватът на специалния данъчен режим за микропредприятията	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията на Данъчния кодекс				ВЪПРОС 4	2022	Новият закон изменя Данъчния кодекс с цел постепенно намаляване на обхвата на специалния данъчен режим за микропредприятията. Намаляването на специалните провизии започва през 1 202-то тримесечие на 3 г. и приключва до 4 202-то тримесечие на 4 г.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
207	Реформа 4. Преглед на данъчната рамка	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове) за намаляване и/или премахване на други данъчни стимули с цел опростяване и повишаване на ефективността на данъчната система Законодателств о за разширяване на екологичното данъчно облагане	Правен (ни) акт (ове) за намаляване и/или премахване на данъчните стимули и разширяване на екологичното данъчно облагане				ВЪПРОС 1	2025	С правния (те) акт (ове) се изпълняват препоръките от прегледа на данъчната система (вж. ключов етап 205), за да се гарантира, че данъчната система допринася за насърчаването и запазването на устойчивия икономически растеж. С правен (ни) акт (ове) постепенно се намаляват данъчните стимули за персонала, нает в строителния сектор. С правен (ни) акт (ове) се опростяват данъчните правила, за да се улесни спазването и администрирането, както и премахването на преференциалното освобождаване и третиране; С правния (те) акт (ове) се постига по-ефективна данъчна система и по-справедливо разпределение на данъчната тежест. С правен (ни) акт (ове) се изменя (т) данъчното облагане на недвижимото имущество, като данъчната основа се изчислява възможно най-близо до пазарната стойност на недвижимото имущество. Автоматично да определят облагаемата стойност на имотите, подлежащи на облагане с местен данък, и да преустановят практиката на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										използване на облагаема основа, която не е свързана с пазарната стойност. Освен това насърчаване на безплатното предоставяне на квоти от местните органи в рамките на централно определени диапазони. Премахване на потенциалния арбитраж между двете данъчни системи, приложими за физическите и юридическите лица, притежаващи нежилищни (търговски) недвижими имоти.
209	Реформа 5. Създаване на Националната банка за развитие	Ключов етап	Създаване на Националната банка за развитие	Регистрация на Националната банка за развитие в Търговския регистър				ВЪПРОС 4	2024	Националната банка за развитие (100 % държавна кредитна институция) се регистрира в Търговския регистър и се освобождава от прилагането на Директива № 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. Той е функционален, с обучен персонал (обхващащ критичните функции във фронт-офиса, бекофиса и помощните функции), който е в състояние да предостави първите финансови инструменти. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01), инвестиционната и кредитната стратегия на Националната банка за развитие:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и на - изключване на следните дейности и активи от допустимост чрез списък на изключените дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; 5 II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; 6 III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци 7 и инсталации за

⁵ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, когато действията имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										механично-биологично третиране⁸; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и на - да изисква проверка на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от Националната банка за развитие за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта; и на - да изискват от бенефициерите на капиталова подкрепа и корпоративно финансиране с общо предназначение, които през предходната финансова година получават над 50 % от приходите си от дейности и/или активи в списъка с изключения, да приемат и

⁸ Това изключение не се прилага за действия в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране с цел рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										публикуват планове за екологичен преход.
210	Реформа 5. Създаване на Националната банка за развитие	Ключов етап	Националната банка за развитие се оценява по стълбове	Националната банка за развитие е стълб, който се оценява с цел усвояване на средствата от ЕС				ВЪПРОС 1	2026	Доклад за оценка по стълбове, изготвен от независим външен одитор.
211	Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система	Ключов етап	Договор за техническа помощ, предоставена от субект, който се избира в съответствие с националното законодателство в областта на обществените поръчки	Договор, подписан				ВЪПРОС 4	2021	Подписване на договора за техническа помощ с избрания субект за изготвяне на анализ и предложения за реформа на пенсионната система — общ режим и специални схеми — в съответствие с принципите, заложи в националния план за възстановяване и устойчивост. Новото законодателство: - въвеждане на нова формула за изчисляване на новите пенсии и пенсиите в процес на изплащане. Параметрите на формулата се избират внимателно в съответствие с целта за общите brutни публични разходи за пенсии като процент от БВП (9,4 % от БВП в дългосрочен план, т.е. между 2022—2070 г.). Освен това те не позволяват ad hoc увеличения на размера на пенсиите;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- да въведе ново правило за индексация на пенсиите в съответствие с разходите за пенсии като процент от целта за БВП и механизми срещу ad hoc индексация; - значително намаляване на възможностите за ранно пенсиониране, въвеждане на стимули за удължаване на трудовия живот и за доброволно увеличаване на стандартната пенсионна възраст до 70 години в съответствие с увеличаването на очакваната продължителност на живота и изравняване на законоустановената пенсионна възраст за мъжете и жените на 65 години до 2035 г.; - въвеждане на стимули за отлагане на пенсионирането; - да преразгледа специалните пенсии, за да ги приведе в съответствие с принципа на плащане на вноски; - укрепване на принципа на принос на системата; - да повиши адекватността на минималните и по-ниските пенсии, по-специално за тези под прага на бедността; - гарантиране на финансовата жизнеспособност на стълб II на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										пенсионната система чрез увеличаване на вноските в този пенсионен стълб. Техническата помощ включва оценка на въздействието на различните предложени варианти за реформа (дългосрочни прогнози). Доставчикът на техническа помощ подпомага изготвянето на пенсионната реформа.
212	Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система	Ключов етап	Влизане в сила на заповед на министър за създаване на мониторингов комитет, който с подкрепата на доставчика на техническа помощ да извършва преглед на пенсионната система и на политическите намеси в пенсионната система	Разпоредба в общата министерска заповед, указваща влизането в сила на общата министерска заповед				ВЪПРОС 4	2021	Мониторинговият комитет се създава с обща министерска заповед (Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната закрила) и се състои от експерти от Министерството на труда и социалната закрила, Националната камара на публичните пенсии, Министерството на финансите. Освен това се канят за участие и експерти от Фискалния съвет. Тя работи в тясно сътрудничество с доставчика на техническа помощ.
213	Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка, за да се гарантира	Разпоредба в регулаторната рамка, указваща влизането в сила на				ВЪПРОС 1	2022	Новата законодателна рамка: — Да гарантира фискалната устойчивост на стълб II чрез увеличаване на вноските в съответствие с разпоредбите на бюджетната фискална стратегия;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			устойчивостта на пенсиите по стълб 2	законодателството						Цифровизиране на функционирането на частната пенсионна система Диверсифициране на пенсионните инвестиции по втори стълб. По отношение на пенсионните инвестиции по стълб II правителството: — да проучи възможността за повишаване на гъвкавостта на регулаторния режим, приложим към инвестициите на частно управляваните пенсионни фондове, чрез намаляване на количествените инвестиционни ограничения и намаляване на рисковите бюджетни ограничения, приложими към частно управляваните пенсионни фондове; Запазване на независимостта на ръководителите на пенсионните схеми при определянето на тяхната инвестиционна стратегия — Регулиране на бъдещите корекции на инвестиционния режим на частните пенсионни фондове, които допринасят за гъвкава структура, насърчаваща ръководителите на пенсионните схеми да диверсифицират правилно портфейлите си, за да постигнат справедлива

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										възвръщаемост на инвестициите, коригирана спрямо риска. Увеличаване на достъпа на дружествата до капиталовия пазар, за да се улесни допускането до търговия на нови емитенти и да се използват в по-голяма степен частните източници на финансиране, включително активите на пенсионните фондове. Това би довело до по-добра инвестиционна екосистема за ръководителите на пенсионни фондове и до повече възможности за подходяща диверсификация на портфейлите на пенсионните фондове.
214	Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове) относно пенсионната система	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно пенсионната система				ВЪПРОС 1	2023	Законът (ите) за LGAL гарантира (т) фискалната устойчивост на пенсионната система, както и справедливостта, спазването на принципа на плащане на вноски, адекватността на ниските/минималните/социалните пенсии (включително тези, свързани с фиксирания период на плащане на вноски от 25 години). Всяко изменение на закона, което би довело до отклонение от референтните прогнози, изготвени след приемането на реформата от правителството, се придружава от компенсаторни мерки за поддържане на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										разходите за пенсии (като дял от БВП) в съответствие с референтния план. Въз основа на техническата помощ (ключов етап 211) реформата съдържа най-малко следните елементи: 1) Въвеждане на нова формула за изчисляване на новите пенсии и пенсиите в процес на изплащане. Параметрите на формулата се избират така, че да се осигури фискална устойчивост на промените в пенсионните разходи и на пенсионната система като цяло в средносрочен до дългосрочен план (до 2070 г.). Освен това те не позволяват ad hoc увеличения на равнищата на пенсиите. Подробната формула а priori премахва корекционния индекс, основава се на броя точки, получени от всеки бенефициер в съответствие с принципа на плащане на вноски, и прилага механизъм за индексирание на пенсиите, който вече не позволява ad hoc увеличения. Подробната формула за изчисляване на пенсиите: - определя, за настоящите и бъдещите пенсионери,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										определен брой точки въз основа на вноските, плащани в системата по време на трудовия живот; - Установяване на законоустановена пенсионна възраст от 65 години както за мъжете, така и за жените, считано от 1 януари 2035 г.; - Да установят минимален осигурителен стаж от 15 години както за жените, така и за мъжете; - Установяване на пълен осигурителен стаж от 35 години както за жените, така и за мъжете до 2030 г.; - Да постанови, че минималният период на внасяне на осигурителни вноски, пълният период на внасяне на осигурителни вноски и законоустановената пенсионна възраст ще бъдат изменени в светлината на промените в очакваната продължителност на живота в Румъния;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Първоначалната референтна стойност към момента на влизане в сила на реформата се определя на максимум 81 леи. В преходен период пенсионните обезщетения на пенсионерите, за които новата формула би довела до теоретично по-ниска пенсия (в сравнение с периода непосредствено преди влизането в сила на реформата), се замразяват (в номинално изражение), докато теоретичното пенсионно обезщетение след реформата достигне (чрез правила за индексирание) сума, равна на замразената номинална пенсия. 2) Законът преразглежда правилата за индексирание на пенсиите. И по-специално: - Законът включва механизъм за индексирание на пенсиите, който не позволява ad hoc увеличения;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Процентът на индексация е равен на инфлацията плюс 50 % от растежа на реалните заплати през година t-1. За него се прилагат горна и долна граница; - Процентът на индексация не може да бъде по-нисък от инфлацията (долна граница); - Ако процентът на индексация, получен по правилото, е както над инфлацията, така и над темпа на растеж на общите приходи на пенсионната система, процентът на индексация се ограничава до последния (таван); - Всяка година през юни фискалният съвет изготвя доклад, в който се проверява дали правилата за индексация се прилагат изцяло. В случай на отклонение от правилата за индексация в доклада се определя количествено фискалното въздействие. Този доклад се оповестява публично;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Ако в доклада се установят отклонения от законовите правила за индексация, правителството е задължено по закон да приеме компенсаторни мерки (промени в параметрите или увеличаване на вноските), за да се неутрализира фискалното въздействие, изразено в нетна настояща стойност, на всяко ad hoc увеличение на пенсиите. По подразбиране социалноосигурителните вноски ще бъдат увеличени, за да се компенсира фискалното въздействие, изразено в нетна настояща стойност, на всяко ad hoc увеличение на пенсиите (т.е. всяко увеличение, което надхвърля правилата за индексация). 3) Законът предвижда постепенно сближаване на законоустановената пенсионна възраст на жените с тази на мъжете

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(понастоящем 65 години). Това сближаване ще започне през 2024 г., ще продължи линейно и ще приключи до 2035 г. 4) Законът включва стимули за по-продължителна работа до и след законоустановената пенсионна възраст и до 70 години. И по-специално: допълнителни точки се присъждат за всяка година, когато осигурителният период надвишава 25 години: 0,50 точки за всяка година в продължение на 25 години; 0,75 точки за всяка година в продължение на 30 години; по една точка за всяка година в продължение на 35 години. 5) Законът преразглежда условията за ранно пенсиониране поради работа при „специални“ или „специални“ условия: - Максималното намаление на стандартната пенсионна възраст за дейности, извършвани при специални условия, се намалява на 10 години, а максималното намаление на стандартната

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										пенсионна възраст за дейности при специални условия се намалява на 7 години. - Надбавките, предоставяни във връзка с годините положен труд при специални условия на труд, се определят на определен брой точки, а именно 0,25 и 0,50 точки за всяка година, завършена при специални условия на труд. - Списъкът на единиците с дейности, които позволяват да се ползват със статут на „специални условия“, следва да бъде намален повече от наполовина. 6) Фискалната устойчивост на системата се подкрепя и от „спирачен механизъм“, заложен в закона. И по-специално: - Този механизъм предвижда периодични прегледи (на всеки три години) на развитието и прогнозите за пенсионните разходи и баланса на системата, извършвани от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Фискалния съвет въз основа на прогнозите на Работната група по въпросите на застаряването на населението. Министерството на труда и Министерството на финансите предават своевременно всички необходими данни. Този преглед се оповестява публично. - Ако при прегледа се установят отклонения по отношение на „референтния план“, определен от доставчика на техническа помощ по време на приемането на реформата от правителството, правителството се задължава да приеме мерки (промени на параметрите), с които разходите за пенсии (като дял от БВП) да се върнат към референтния план. По подразбиране социалноосигурителните вноски ще бъдат увеличени, за да се компенсира фискалното въздействие, изразено в

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										нетна настояща стойност, на всяко отклонение от референтния план за разходите за пенсии. - Първият преглед ще се извърши през 2027 г. 7) С реформата се въвеждат разпоредби, с които се гарантира, че основните параметри на системата се коригират периодично, за да отразяват промените в очакваната продължителност на живота. И по-специално: - Минималният осигурителен стаж, осигурителният стаж за пенсия в пълен размер, законоустановената пенсионна възраст и всички други параметри, свързани с времето, се променят с част (50 pct) от всяка наблюдавана промяна в очакваната продължителност на живота (при пенсиониране). - Когато се появят нови прогнози на AWG, на всеки три години Фискалният съвет изготвя доклад, в който се разглежда дали

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										параметрите на пенсионната система са били коригирани в съответствие със закона и промените в очакваната продължителност на живота при пенсиониране. Докладът се оповестява публично. - Ако в доклада се установят отклонения от правилото, правителството е задължено по закон да коригира параметрите на системата. - Първият преглед ще се извърши през 2027 г. 8) Законът увеличава адекватността на минималните и по-ниските пенсии, по-специално за тези под прага на бедността; 9) Законът гарантира финансовата жизнеспособност на стълб II на пенсионната система чрез увеличаване на вноските в този пенсионен стълб. 10) Пакетът може да включва отделни закони относно общия режим и специалните пенсии. Оповестява се последващ анализ на приетото законодателство от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										доставчика на техническа помощ, който след приемането на реформата от правителството изготвя базови/референтни прогнози за общите разходи за пенсии (като дял от БВП) и фискалната устойчивост на системата в средносрочен до дългосрочен план (2024—2070 г.).
215	Реформа 6. Реформа на публичната пенсионна система	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка за намаляване на разходите за специални пенсии	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателната рамка за намаляване на разходите за специални пенсии				ВЪПРОС 4	2022	Новата законодателна рамка ще преразгледа специалните пенсии и ще ги приведе в съответствие с принципа на плащане на вноски. - Не се създават нови категории специални пенсии и настоящите категории се рационализират. - Настоящите специални пенсии се изчисляват въз основа на принципа за осигуряване, прослужено време и адаптиране на процента във връзка с получавания доход. Минималният осигурителен период е подобен на този, прилаган при публичния пенсионен фонд. - Защитата на решенията на Конституционния съд се отнася само до пенсиите на магистратите, но не и за други категории, и се отнася

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										само до границите, изрично посочени в доводите на Съда. Специалната пенсия не може да надвишава доходите, получени през периода на плащане на вноски. Извършва се и анализ на специалните пенсии с оглед коригиране на неравенствата между бенефициерите на тези категории пенсии и бенефициерите на публичната пенсионна система от гледна точка на осигурителния аспект.
216	Инвестиция 1. Улесняване на спазването от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги	Ключов етап	Цифровите услуги и критичните електронни системи функционират	Цифровите услуги и електронните системи функционират				ВЪПРОС 2	2026	Създават се/разширяват се и функционират следните цифрови услуги и електронни системи: — Виртуално частно пространство (ВКЦ) за цифрово взаимодействие между данъчната администрация и данъкоплатците, което създава възможност за комуникация с данъкоплатците чрез ВКЦ по отношение на видео взаимодействието, и стартиране на чатбот. Телефонният център е функционален и предоставя електронни и телефонни услуги на данъкоплатците.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Обслужване на едно гише — обслужване на едно гише, което подобрява предоставянето на услуги и опростява процедурите за деклариране и плащане на данъка върху добавената стойност (ДДС). — Системата за обмен на информация за данъка върху добавената стойност е достъпна онлайн.
217	Инвестиция 1. Улесняване на спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги	Цел	Услуги за корпоративни данъкоплатци, достъпни онлайн		Процент (%)	45	60	ВЪПРОС 4	2025	60 % от услугите за корпоративните данъкоплатци са достъпни онлайн чрез уебсайта на Националната агенция за данъчна администрация или чрез ДСЦ, както е видно от каталога на услугите, предоставяни на данъкоплатците. Съоръженията за взаимодействие с данъкоплатците в помещенията на данъчните звена са на разположение. ANAF изготвя доклад, в който се набелязват решения за запознаване на данъкоплатците/клиентите.
218	Инвестиция 1. Улесняване на спазването на изискванията от	Ключов етап	Функционира онлайн платформа за търгове за	Онлайн платформата функционира				ВЪПРОС 1	2026	Функционира онлайн платформа за организиране на търгове за продажба на държавни активи и

Следващи NUM.	Свързана марка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица марка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги		недвижими имоти и мобилни имоти със значителна стойност							на активи, иззети при принудително изпълнение. Тази платформа се използва за продажба на недвижими имоти, мобилни имоти и редки и ценни предмети като благородни метали, произведения на изкуството, автомобили, самолети, плавателни съдове, които притежават.
219	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Цел	Обучение на персонала относно системата за управление на риска		Номер	0	40	ВЪПРОС 2	2023	40 служители, работещи в областта на управлението на риска в Министерството на финансите, се обучават в системата за управление на риска.
220	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Цел	Брой касови апарати, свързани с информационната система на Националната агенция за данъчно администриране		Номер	0	150 000	ВЪПРОС 4	2021	Най-малко 150 000 касови апарати, свързани с електронната система на Националната агенция „Данъчна администрация“. Пълното свързване на касовите апарати е насочено по-специално към измамите в областта на търговията. Тези инвестиции ще допринесат за намаляване на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС.
221	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Цел	Брой касови апарати, свързани с информационната система на Националната агенция „Данъчна		Номер	150 000	600 000	ВЪПРОС 4	2022	Към електронната система на Националната агенция „Данъчна администрация“ са свързани най-малко 600 000 касови апарати. Пълното свързване на касовите апарати е насочено по-специално към измамите в областта на търговията. Тези инвестиции ще

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			администрация							допринесат за намаляване на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС.
222	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната администрация	Цел	Дял на броя на документните одити, докладвани за общия брой одити, извършени от данъчната администрация — 30 %		Процент (%)	0	30	ВЪПРОС 4	2022	Делът на документните одити в общия брой на извършените одити ще се увеличи на 30 % до Т4 202 на 2 г. (от днешната нула). Тази цел е част от реформата за прехвърляне на инспекционните действия от физически към цифрови структури за контрол. Прилагат се следните мерки: - установяване на правомощията на данъчните органи за извършване на документни проверки от органите за данъчен контрол, контролните органи за борба с измамите и органите, отговарящи за проверката на личното данъчно положение. - моделът и съдържанието на формулярите и документите, използвани в документалната одитна дейност, са одобрени.
223	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната администрация	Цел	Дял на броя на документните одити, докладвани за общия брой одити, извършени от данъчната администрация — 60 %		Процент (%)	30	60	ВЪПРОС 4	2025	Делът на документните одити в общия брой на извършените одити се увеличава на 60 % до 4 202-то тримесечие на 5 г.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
224	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната администрация	Цел	Увеличаване на броя на одитите с 10 %		Номер	25 000	27 500	ВЪПРОС 4	2025	Да увеличи броя на одитите с 10 % в сравнение с общия брой през 2020 г.
225	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната администрация	Ключов етап	Функционален електронен регистър на рисковете	Функционира електронен регистър на риска, който съдържа критерии, показатели и профили на риска; първи протокол след суха серия или след като е започнал да функционира				ВЪПРОС 4	2025	Електронният регистър на рисковете функционира: - Функционална интегрирана система за управление на данъчния риск, която включва централизиран анализ на риска, - Тя дава възможност за идентифициране на области с висок риск от неспазване на данъчното законодателство, като се използват данни и информация, включително в областта на недекларирания труд, - Тя използва основан на риска подход, включително използването на схеми за данъчна оптимизация, при администрирането на големи данъкоплатци. Въз основа на резултатите от електронния регистър на рисковете се въвеждат програми за съответствие.
226	Инвестиция 2. Подобряване на процесите на данъчната администрация	Ключов етап	Системите за данъчна администрация, включително големите	Системите за данъчна администрация функционират, включително				ВЪПРОС 4	2025	Платформата за големи информационни масиви функционира. Платформата включва вътрешни и външни източници на информация.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	данъчната администрация		информационни масиви, функционират	платформата за големи информационни масиви						Платформата: - Гарантиране на целостта на данните, като данните са съгласувани в цялата система. - Подпомагане на анализа на наличните данни с цел генериране на обща информация. Аналитичните процеси са повторяеми и резултатите свързват множество набори от данни, за да се получи информация за изпълнението. Следните системи трябва да функционират: — система за електронно фактуриране; — система за управление на данъкоплатците; — централизирана информационна система за държавната хазна (TREZOR); и на разширена платформа, използвана за международен обмен на информация (АОИ).
227	Инвестиция 3. Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи	Ключов етап	Модернизиран е на хардуерната и софтуерната инфраструктура и на	Обновена хардуерна и софтуерна инфраструктура и модернизирана				ВЪПРОС 4	2025	Модернизиране на хардуерната и софтуерната инфраструктура на ИТ системата на Министерството на финансите/Националната агенция за данъчна администрация/Националния

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация		поддържащата инфраструктура за предоставяне на електронни услуги за данъкоплатци	поддържаща инфраструктура						център за финансова информация (NCFI), модернизиране на поддържащата инфраструктура на центровете за данни — бази данни, създадени, за да се гарантира оперативната съвместимост на информационните системи.
228	Инвестиция 3. Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация	Ключов етап	Повишена киберсигурност на компютърната система на Министерството на финансите и ANAF	Функционираща система за киберсигурност				ВЪПРОС 2	2023	Информационната система на Министерството на финансите/Националната агенция за данъчна администрация се модернизира със следните кибер компоненти за сигурност и инфраструктура: компоненти на защитната стена за уебприложения, контролер за доставка на приложения, оперативен център за сигурност, откриване и реагиране на мрежи, оборудване за защитната стена — OSI LAYER 3 с включени услуги за ИЗС IDS, модернизиране на съществуващата инфраструктура на активната директория за централизирано управление на потребителите, хардуер и софтуер за автоматични актуализации за корекции за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										сигурност на използваните приложения. Инвестицията позволява споделяне на данни в реално време по сигурен начин и с точни/актуални данни. Той също така разглежда въпроси, свързани с неприкосновеността на данните и информацията, както и с управлението на сигурността.
229	Инвестиция 3. Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация	Цел	80 % от ИТ хардуерната и софтуерната инфраструктура в центровете за данни са придобити		Процент (%)	30.67	80	ВЪПРОС 2	2026	Придобиване на хардуерна и софтуерна инфраструктура и поддържаща инфраструктура за предоставяне на електронни услуги на данъкоплатците. Придобиването на инфраструктура в центровете за данни се отразява в инвентарния опис на дълготрайните активи на NCFI/Министерството на финансите, в който софтуерните и хардуерните елементи и елементите на поддържащата инфраструктура се регистрират като дълготрайни активи съгласно националното законодателство.
230	Инвестиция 4. Създаване на електронни митници	Цел	Модеризирана хардуерна и софтуерна инфраструктура		Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 4	2022	Модеризирана хардуерна софтуерна инфраструктура. Тези проекти се отнасят до ИТ инфраструктура чрез инвестиции в хардуер и софтуер, които осигуряват необходимата

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										подкрепа за цялостното функциониране на митническата ИТ система. По този начин тази цел се използва за определяне на степента на модернизиране на инфраструктурата („мека „и „твърда“) и включва инвестиции в: програмирано мрежово решение, актуализации на софтуерен код VMware и лицензи, с включена поддръжка/абонамент, решение за сигурност на инфраструктурата Митническа интегрирана информационна система ИТ, включително помощни услуги, лицензи и абонаменти, лицензи за редактиране на предприятия в Oracle Database за бази данни, необходими за функционирането на компонентите на Митническата интегрирана информационна система, решение за централизирано управление на потребителите, работни станции и услуги за актуализиране на системни операционни системи за Интегрираната митническа информационна система.
232	Инвестиция Създаване електронни митници	4. на	Цел	Интервенции за ИТ системи	Номер	0	9	ВЪПРОС 2	2026	1. Информационната система на митническата декларация функционира,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										2. Привеждане в съответствие със системата СКВ2 (Система за контрол на вноса) — етап 1, съответно свързването на националната система за анализ на риска RMF- (Рамка за управление на риска) RO с трансевропейската система СКВ2. Привеждане в съответствие със системата СКВ2 — етап 2 и привеждане в съответствие със системата СКВ2 — етап 3, 3. Привеждане на системата EMCS_RO (система за контрол на движението на акцизни стоки) в съответствие с етап 4 от EMCS, съответно привеждане в съответствие с настоящите версии на системата EMCS (система за контрол на движението на акцизни стоки), 4. Фаза 5 на NCTS_RO (национална обща транзитна система) и AES_RO функционират, 5. Модернизиране на националната система за внос в рамките на Митническия кодекс на Съюза, включително актуализиране на съответните приложения, 6. UUM & DS Единното управление на потребителите и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										цифровият подпис функционира, 7. Системата за мониторинг на дейностите по митнически надзор и контрол функционира, 8. Заявлението за разрешаване и управление на дейности в свободната зона функционира 9. Приложението за управление на националните решения (разрешения) функционира. Освен това две гранични митнически учреждения трябва да бъдат оборудвани със скенери.
233	Инвестиция 4. Създаване на електронни митници	Цел	Процент на митническите дейности, извършвани по електронен път		Процент (%)	80	100	ВЪПРОС 4	2025	Тази инвестиция увеличава процента на дейностите по митническо оформяне, обмяна на информация между икономическите оператори и митническите органи, обмяна на информация между митническите органи в държавите членки, извършван по електронен път, на 100 %.
234	Инвестиция 5. Укрепване на механизма за бюджетно програмиране	Ключов етап	Актуализиране на информационната система BUGET_NG	Актуализиране на бюджета_ПГ				ВЪПРОС 4	2025	Актуализиране на информационната система за изготвяне и управление на националния бюджет, за да се даде възможност за: управление на данни и информация за бюджетните разходи на политическо и програмно равнище (анализ на бюджетните процедури,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										рационализиране на времето за изготвяне на доклади), по-голяма прозрачност на бюджетния процес чрез публикуване на анализи и доклади. Модернизиране на системата за мониторинг и докладване на бюджетните програми.
235	Инвестиция 6. Инструмент за икономическо моделиране (набор от инструменти за симулация на варианти за пенсионна реформа) за разширяване на институционалния капацитет за прогнозиране на разходите за пенсии	Ключов етап	Актуализиран инструмент за икономическо моделиране	Актуализиран инструмент за икономическо моделиране				ВЪПРОС 4	2023	Инструментът за икономическо моделиране (моделът на инструментариума за симулация на варианти за пенсионни реформи) се актуализира, за да се оцени (предварително) въздействието на структурните пенсионни реформи в средносрочен и дългосрочен план, като се прецизират направените прогнози и се анализира устойчивостта на пенсионната система. Инвестицията обхваща и обучението на осемте отговорни служители, които използват новия набор от инструменти.
238	Инвестиция 8. Националната банка за развитие функционира	Ключов етап	Закупуване на софтуер (лицензи) и хардуер (лаптопи), ИТ услуги за персонала, обучение на	Подписани договори за покупка				ВЪПРОС 4	2024	Националната банка за развитие закупува следното: софтуер, хардуер и друго оборудване, позволяващи на персонала да изпълнява задълженията си, инфраструктурно оборудване за ИКТ и услуги за центровете за данни, облачна и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			персонала на Националната банка за развитие и на персонала на Министерството на финансите							телекомуникационна инфраструктура, както и свързаност, банкови приложения, ИТ услуги за персонала, техническа помощ и услуги за обучение за персонала на Националната банка за развитие и за персонала на Министерството на финансите, участващ в оценката на резултатите от дейността на банката.
239	Инвестиция 9. Подпомагане на процеса на оценка на пенсионните досиета	Ключов етап	Всички пенсионни досиета са преизчислени	Всички пенсионни досиета са преизчислени				ВЪПРОС 4	2023	Всички приблизително 5 милиона пенсионни досиета са преизчислени въз основа на новия закон за пенсиите. Правителството изпраща на всички граждани по пощата решение относно резултата от преизчисляването.
240	Инвестиция 10. Усъвършенствани електронни услуги чрез цифровизация на пенсионната система	Ключов етап	Функционална информационна система в Националната публична пенсионна агенция	Функционална информационна система				ВЪПРОС 2	2026	ИТ система в Националната публична пенсионна агенция (CNPP), създадена и достъпна за гражданите, институциите и правителството. Новата централизирана и интегрирана информационна система се състои от: - Портал (комуникационен компонент) с обществеността, обхващащ следните електронни услуги: • пенсии и други социалноосигурителни права,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- попълване на заявлението за издаване на билети за лечение, - услуги в зоната за регистрация на данъкоплатеца, - трудови злополуки и професионални заболявания, - приложение „e-Talon“, което автоматично генерира месечния пенсионен купон в електронен формат за активните пенсионери - персонализирани доклади/частно виртуално пространство за гражданите. - Вътрешна цифровизация на потока от документи (ECM, ERP), - Системи и решения за анализ на данни за минали периоди (Business Intelligence), - Оперативна съвместимост с други публични системи (API), - Характеристики, свързани с киберсигурността, - Дублиране на бази данни и устойчивост (възстановяване при бедствия).

3.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 11: Вливане на капитал в Националната банка за развитие

Тази мярка има за цел да подкрепи потенциала за растеж на румънската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността и неефективността на пазара в рамките на икономиката. Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 250 милиона евро в Националната банка за развитие.

Националната банка за развитие приема нова инвестиционна политика за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика включва описание на финансовия (те) продукт (и) с очаквания вид допустими крайни бенефициери, които се очаква допълнителният собствен капитал първоначално да подкрепи, включително очаквания график за изпълнението и очаквания размер на всеки финансов продукт. Националната банка за развитие използва за допълнителния собствен капитал същата система за одит и контрол, която е получила положителна оценка от Комисията в съответствие с член 157 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509. Инвестиционната политика изисква финансовият (ите) продукт (и), който (ито) допълнителната капиталова подкрепа, да отговаря (т) на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁹, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁰, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹¹ и инсталации за механично-биологично третиране¹². Освен това, в случай на обща подкрепа за предприятията, инвестиционната политика изключва дружествата със съществена насоченост¹³ в следните

⁹ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци с цел компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични [1] отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹³ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на brutните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Brutните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от brutните приходи.

сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности¹⁴; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂¹⁵; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства¹⁶; IV) събиране, третиране и погребване на отпадъци¹⁷; v) обработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери.

Задоволителното изпълнение на ключовите етапи по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на ключов етап 210 на реформа 5 — Създаване на Националната банка за развитие.

¹⁴ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁵ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁶ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

¹⁷ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретикулируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

3.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
240а	Инвестиция 11. Вливане на капитал в Националната банка за развитие	Ключов етап	Инвестиционна политика	Приемане на инвестиционна политика				ВЪПРОС 1	2026	Приемане на инвестиционна политика за Националната банка за развитие за използването на допълнителния собствен капитал.
240б	Инвестиция 11. Вливане на капитал в Националната банка за развитие	Ключов етап	Вливане на капитал	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРОС 2	2026	Румъния ще прехвърли 250 млн. EUR на Националната банка за развитие, за да увеличи собствения си капитал. Освен вливането на капитал в Националната банка за развитие, което представлява инвестицията по МВУ, Румъния представя доклад, в който се очертават действията, предприети от Националната банка за развитие до 31 август 2026 г. за изпълнение на инвестиционната политика, включително стъпките, предприети за изпълнението на финансовите продукти, които се очаква първоначално да бъдат подкрепени с допълнителния капитал, както и очакваните стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшното прилагане на тези продукти.

II. КОМПОНЕНТ 9: ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ

Този компонент включва набор от реформи и инвестиции за подобряване на бизнес средата в Румъния, включително сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

Целта на този компонент е да се подкрепят предприятията в Румъния, особено малките и средните предприятия, както и публичните организации, извършващи научноизследователска и развойна дейност и иновации. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени за намаляване на административната тежест за дружествата чрез опростяване на законодателството/процедурите за стартиране/излизане, както и получаване на лицензи. Реформите са насочени и към неясното управление, разпокъсаността и ефективността на системата за научноизследователска и развойна дейност и иновации и подкрепят сътрудничеството ѝ с частния сектор. Инвестициите са свързани със създаването на цифрова платформа за предоставяне на опростени обществени услуги за предприятията, включително за получаване на лицензи, достъп до финансиране за малки и средни предприятия и дружества чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства. Допълнителните инвестиции са свързани с финансирането на центрове за научноизследователска компетентност и научноизследователски проекти, ръководени от международно признати изследователи.

Реформите и инвестициите допринасят за изпълнението на специфичната за държавата препоръка, отправена към Румъния през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от подобряване на качеството и предвидимостта на процеса на вземане на решения (специфична за държавата препоръка 5, 2019 г.); и да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти, които подкрепят конкурентоспособността на икономиката, като например подкрепа за научноизследователски и развойни дейности и интегриране на местни доставчици в стратегическите вериги за създаване на стойност в ЕС (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 2.a — Финансови инструменти за частния сектор

Подинвестиция 2.a. Гаранция за портфейла за действия в областта на климата

Целта на тази подинвестиция е да се осигурят финансиране и инвестиции за МСП (до 249 служители), дружества с до 500 служители и физически лица чрез оборотен капитал, кредитни линии, инвестиционни заеми или лизинг, насочени към инвестиции и финансиране за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и жилищния и сградния сектор. Целта на инструмента е да се преодолеят настоящите предизвикателства пред Румъния при подпомагането на инвестициите в секторите на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Подинвестицията е под формата на портфейлна гаранция, която се изпълнява като принос към InvestEU от Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“). Специфичните цели и амбиции за енергийна ефективност на инструмента, както и структурата и критериите за допустимост са напълно съгласувани и съответстват на тези на инструмента „Компартмент ЕС“ на InvestEU, който понастоящем се разработва.

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), в споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство се изисква прилагането на техническите

насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU. Освен това гаранционното споразумение между Европейската комисия и ЕИФ изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,¹⁸ и ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели.¹⁹

Тази мярка допълва подинвестиция 2.2. Портфейлна гаранция за действия в областта на климата

Инвестиция 3.а. Схеми за помощ за частния сектор

Подинвестиция 3.а. Схема за помощ за цифровизация на МСП

Целта на тази подинвестиция е да се подкрепи цифровизацията на малките и средните предприятия (МСП).

Подинвестицията се състои от два инструмента: i) схема за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на предприемачите при разработването на модерни цифрови технологии и ii) схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер до 100 000 EUR на предприятие в подкрепа на МСП, които внедряват цифрови технологии

Тази мярка допълва подинвестиция 3.1. Схема за помощ за цифровизация на МСП

Реформа 2.а. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

Целта на тази реформа е да се рационализира управлението на системата за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния.

Реформата се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за координиране на политиката в областта на НИРДИ.

Тази мярка допълва реформа 2 — Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

Реформа 3. Реформа на научноизследователската кариера

Целта на тази реформа е да се повиши привлекателността на научноизследователската кариера и резултатите на изследователите.

Реформата се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за реформа на научноизследователската кариера в Румъния.

Инвестиция 5.а. Създаване на центрове за компетентност

Целта на инвестицията е да се преодолее тематичната разпокъсаност на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации.

¹⁸ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Инвестицията се състои в създаването на пет „центъра за компетентност“ за научноизследователски дейности.

Тази мярка допълва инвестиция 5 — Създаване и привеждане в действие на центрове за компетентност.

Инвестиция 8. Разработване на програма за привличане на високоспециализирани човешки ресурси от чужбина в научноизследователски, развойни и иновационни дейности

Целта на тази инвестиция е да се увеличи научноизследователският капацитет на организацията за научноизследователска и развойна дейност и иновации.

Инвестицията се състои в предоставяне на финансиране за научноизследователски проекти, ръководени от водещи международни изследователи, чийто домакин е организация за научни изследвания, развойна дейност и иновации със седалище в Румъния.

Инвестиция 9 — Подкрепа за притежателите на сертификати за високи постижения, получени в рамките на индивидуалната стипендия „Мария Склодовска-Кюри“

Целта на тази инвестиция е да се повиши привлекателността на научноизследователските кариери и да се подпомогнат утвърдените изследователи при изпълнението на техния научноизследователски проект.

Инвестицията се състои в предоставяне на изследователи, на които до 31 декември 2023 г. е присъден индивидуален стипендиантски печат за високи постижения „Мария Склодовска-Кюри“, на безвъзмездни средства за изпълнение на научноизследователски проекти по „Хоризонт 2020“, и „Хоризонт Европа“.

Инвестиция 10 — Създаване и финансова подкрепа на национална мрежа от осем регионални центъра за професионално ориентиране

Целта на тази инвестиция е да се осигури професионално ориентиране в областта на научните изследвания и да се привлекат хора към изследователската професия.

Инвестицията се състои в създаването и финансовата подкрепа на мрежа от центрове за професионално ориентиране в областта на научните изследвания.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
252	Инвестиция 2.а. Финансови инструменти за частния сектор — Гаранция за портфейла за действия в областта на климата	Цел	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на ресурсите, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU		Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 2	2024	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на ресурсите, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU
263	Инвестиция 3.а. Схеми за помощ за частния сектор — Схема за помощ за цифровизация на МСП	Цел	Брой подписани договори за финансиране		Номер	0	4 611	ВЪПРОС 4	2025	Договори за финансиране, подписани с предприятия в подкрепа на внедряването на цифрови технологии/решения и цифровата трансформация на бизнес процесите.
272	Реформа 2.а. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	Ключов етап	Създаване на постоянна система, която да гарантира разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката в областта на НИРДИ, и одобряване на доклад за напредъка по	Правен (ни) акт (ове) за създаване на постоянна система, която гарантира разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката в областта на НИРДИ, и одобрен доклад за напредъка по				ВЪПРОС 2	2026	Правният (те) акт (ове) съдържа (т) разпоредби за създаване на постоянна система, която гарантира хармонизираното проектиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политиката в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите във всички финансиращи институции. Националният съвет за политика в областта на науката и технологиите одобрява доклад за напредъка по изпълнението на препоръките, описани

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			изпълнението на препоръките, описани подробно в доклада за Румъния по механизма за подкрепа в областта на политиките.	изпълнението на препоръките, описани подробно в доклада за Румъния по механизма за подкрепа в областта на политиките.						подробно в доклада за Румъния по механизма за подкрепа в областта на политиките.
273	Реформа 2.а. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за създаване на единен орган, който обхваща съществуващите съвети, осигурява междуведомствена координация и достига до частния сектор	Правен (ни) акт (ове) за създаването на единния орган				ВЪПРОС 2	2023	Изменения на правен (ни) акт (ове) с цел създаване на нов орган с роля при вземането на решения, съсредоточен върху НИРДИ и политиките за интелигентна специализация, на правителствено равнище с участието на отговорните министерства. Този орган обхваща координацията на дейностите в областта на НИРДИ (включително иновации и предприемачество, основани на научни изследвания) на национално равнище. Секретариатът на този орган се осигурява от националния орган за научни изследвания.
274	Реформа 3. Реформа на научноизследователската кариера	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно кариерата и статута на изследователя	Правен (ни) акт (ове) относно кариерата и статута на изследователя				ВЪПРОС 2	2024	В правния (те) акт (ове) се описват подробно ключовите показатели за ефективност (които се използват за оценка на резултатите на изследователите) и се описват подробно стандартите за „добро поведение в научните изследвания“ и следователно за достъп до финансиране и стипендии. Новото законодателство включва следните изисквания:

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										а) напредване на научноизследователската кариера въз основа на принципи, основани на заслуги, б) гарантиране на набирането на персонал чрез прозрачни, открити и състезателни процедури, в) Гарантиране на добри практики в областта на етиката и почтеността в научните изследвания. Правният (те) акт (ове) също така включва (т) рамка от финансови и нефинансови стимули за насърчаване на приемането на Европейската харта на изследователите и Кодекса за подбор на изследователи от научноизследователските институции.
275	Реформа 3. Реформа на научноизследователската кариера	Цел	Институциите, които се придържат към Европейската харта на изследователите и Кодекса за подбор на изследователи, започнаха процеса на разработване, прилагане и оценка на планове за действие.		Номер	5	16	ВЪПРОС 4	2025	11 допълнителни институции, които се придържат към Европейската харта за изследователите и Кодекса за подбор на изследователи, започват процеса на разработване, прилагане и оценка на планове за действие въз основа на инструмента на Европейската комисия „Стратегия за човешките ресурси за изследователите“ (HRS4R).

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
281	Инвестиция 5.а Създаване на експертни центрове	Цел	Предприятия, получаващи финансиране за научноизследователски, развойни и иновационни дейности		Номер	0	25	ВЪПРОС 1	2026	Най-малко 25 предприятия трябва да са получили финансиране за научноизследователски, развойни и иновационни дейности чрез центрове за експертни познания.
284	Инвестиция 8. Програма за привличане на човешки ресурси от чужбина в научноизследователски, развойни и иновационни дейности	Цел	Проекти, ръководени от международни изследователи		Номер	0	100	ВЪПРОС 4	2023	100 избрани проекта, ръководени от международни изследователи, чийто домакин са организации за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния.
285	Инвестиция 9. Подкрепа за притежателите на сертификати за високи постижения, получени в рамките на индивидуалната стипендия „Мария Склодовска-Кюри“	Цел	Получатели на „Печат за високи постижения „по програма „Мария Склодовска-Кюри“		Номер	0	10	ВЪПРОС 4	2023	Най-малко 10 получатели на „Печат за високи постижения „по програма „Мария Склодовска-Кюри“, за индивидуални стипендии за високи постижения получават безвъзмездни средства за изпълнение на научноизследователски проекти по „Хоризонт 2020 „и „Хоризонт Европа“.
287	Инвестиция 10. Създаване и финансова подкрепа на национална мрежа от осем регионални центъра за професионално ориентиране	Цел	Създадени регионални центрове за професионално ориентиране в областта на научните изследвания		Номер	0	8	ВЪПРОС 2	2026	8 регионални центъра за професионално ориентиране в областта на научните изследвания се помещават в 8 държавни университета. Ролята на центровете е: - предоставяне на професионално ориентиране на изследователите,

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- привличане на хора към научноизследователска кариера, - работа в мрежа.

И.3. Описание на реформите и инвестициите за заеми

Реформа 1. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията

Целта на тази реформа е да се намали административната тежест за предприятията.

Тази реформа се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за опростяване и повишаване на прозрачността на регулаторните процедури за дружествата.

Инвестиция 1. Цифрови платформи за законодателна прозрачност, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията.

Целта на тази инвестиция е да се осигури цифров достъп и възможност за извършване на операции, свързани със специфични регулаторни изисквания за предприятията.

Инвестицията се състои в създаването на цифрови платформи за предоставяне на услуги за предприятията.

Инвестиция 2. Финансови инструменти за частния сектор

Подинвестиция 2.1. Портфейлна гаранция за устойчивост

Целта на тази подинвестиция е да се преодолеят финансовите пречки, пред които са изправени румънските предприятия при достъпа до финансиране, а именно: увеличени разходи за финансиране, липса на обезпечение и обезценени канали за кредитиране. По-специално подинвестицията е насочена към предизвикателствата, свързани с ликвидността/платежоспособността на румънските предприятия, които произтичат от значителното и временно намаляване на техните приходи поради кризата с COVID-19. В този контекст инструментът се проектира така, че да се подобри достъпът до финансиране и да се съживят блокираните канали за кредитиране по време на кризата с COVID-19 и след нея, като се подкрепят инвестициите или нуждите от оборотен капитал на предприятията. Подинвестицията е под формата на портфейлна гаранция, която се изпълнява като принос към InvestEU от Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“).

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), в споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство се изисква прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU. Освен това гаранционното споразумение между Европейската комисия и ЕИФ изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,²⁰ и ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели.²¹

Подинвестиция 2.2. Портфейлна гаранция за действия в областта на климата

Целта на тази подинвестиция е да се осигурят финансиране и инвестиции за МСП (до 249 служители), дружества с до 500 служители и физически лица чрез оборотен капитал, кредитни

²⁰ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

линии, инвестиционни заеми или лизинг, насочени към инвестиции и финансиране за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и жилищния и сградния сектор. Целта на инструмента е да се преодолеят настоящите предизвикателства пред Румъния при подпомагането на инвестициите в секторите на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Подинвестицията е под формата на портфейлна гаранция, която се изпълнява като принос към InvestEU от Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“). Специфичните цели и амбиции за енергийна ефективност на инструмента, както и структурата и критериите за допустимост са напълно съгласувани и съответстват на тези на инструмента „Компартмент ЕС“ на InvestEU, който понастоящем се разработва.

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), в споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство се изисква прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU. Освен това гаранционното споразумение между Европейската комисия и ЕИФ изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,²² и ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели.²³

Тази мярка допълва инвестиция 2.а. Гаранция за портфейла за действия в областта на климата

Подинвестиция 2.3 за МСП и дружества със средна пазарна капитализация: Фонд за рисков капитал за възстановяване

Целта на тази подинвестиция е да се предостави капиталова подкрепа за МСП, дружества със средна пазарна капитализация, включително стартиращи предприятия, дружества на ранен и напреднал етап на растеж и инфраструктурни проекти, насочени към енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Подкрепата се предоставя чрез фондове за рисков капитал и инфраструктурни фондове като част от фонд за рисков капитал, управляван от Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“).

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), споразумението за финансиране между румънското правителство и ЕИФ и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и на
- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁴; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните

²² С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

референтни показатели²⁵; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁶ и инсталации за механично-биологично третиране²⁷; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и на

- да изискват от дружествата, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от приходите си от дейности и/или активи, обхванати от списъка с изключения, да приемат и публикуват планове за екологичен преход; и на
- ще изисква проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Подмярка 2.4: Фонд на фондовете за цифровизация, действия в областта на климата и други области от интерес

Целта на подинвестицията е да се предостави подкрепа на големи дружества (с над 500 служители и/или годишен оборот над 50 милиона евро и обща стойност на годишния счетоводен баланс над 43 милиона евро), публични субекти и дружества със специална инвестиционна цел чрез инвестиции, допринасящи за нисковъглеродната икономика, както и инвестиции в цифровизация и дълготрайни активи чрез фонд на фондове. Това ще насърчи по-голям размер инвестиции, допринасящи за целите в областта на климата и цифровите технологии от целевите дружества, и ще насърчи растежа и разширяването на дружествата, което от своя страна ще създаде нови възможности за заетост и ще подкрепи по-широкото икономическо възстановяване. Подкрепата е под формата на фонд на фондове, чието управление се поверява на Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“).

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), споразумението за финансиране между румънското правителство и ЕИБ и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и на
- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁸; II)

²⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁸ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²⁹; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³⁰ и инсталации за механично-биологично третиране³¹; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и на

- изискване ЕИБ да проверява правното съответствие на бенефициера със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда за всички операции, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Подинвестиция 2.5: Инвестиции в енергийна ефективност в жилищния и сградния сектор

Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция, изпълнявана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Целта на тази подинвестиция е да се осигурят финансиране и инвестиции за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния и сградния сектор. Подинвестицията е под формата на портфейлна гаранция, която се изпълнява като принос към InvestEU от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

За да се гарантира, че подинвестицията е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), в споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство се изисква прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за InvestEU. Освен това в гаранционното споразумение между Европейската комисия и ЕБВР от допустимостта се изключва следният списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,³² и ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели.³³

²⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³² С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в

Инвестиция 3. Схеми за помощ за частния сектор

Подинвестиция 3.1. Схема за помощ за цифровизация на МСП

Целта на тази подинвестиция е да се подкрепи цифровизацията на малките и средните предприятия (МСП).

Подинвестицията се състои от два инструмента: i) схема за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на предприемачите в областта на R & D и внедряването на модерни цифрови технологии и ii) схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер до 100 000 EUR на предприятие в подкрепа на МСП, които възприемат цифрови технологии.

Тази мярка допълва инвестиция 3.а. Схема за помощ за цифровизация на МСП.

Подинвестиция 3.2 — Подкрепа за румънските дружества при допускането им до търговия на фондовата борса

Целта на тази подинвестиция е да се подпомогнат дружествата при увеличаването на достъпа до финансиране чрез емитиране на нови акции.

Подинвестицията се състои от финансиране на дружества в Румъния чрез договори за финансиране, съдържащи разпоредби относно допускането им до търговия на фондовата борса в Букурещ.

Инвестиция 4. Трансгранични и многонационални проекти — нискоенергийни процесори и полупроводникови интегрални схеми

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи развитието на областта на микроелектрониката в Румъния.

Инвестицията се състои от: i) гарантиране на интелектуалната собственост, ii) ускоряване на прилагането на модерни технологии; и iii) координация със способностите и нуждите на европейско равнище.

Реформа 2. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

Целта на тази реформа е да се рационализира управлението на системата за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния.

Реформата се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за рационализиране и укрепване на управлението и прилагането на политиките в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.

Тази подмярка допълва реформа 2.а. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

Реформа 4. Засилено сътрудничество между бизнеса и научните изследвания

Целта на реформата е да се засили сътрудничеството между предприятията и публичните научноизследователски организации и да се създаде благоприятна среда за публични и частни инвестиции.

обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Реформата се състои в опростяване на управлението на научноизследователските проекти и засилване на сътрудничеството между бизнеса и научните изследвания.

Реформа 5. Подкрепа за интегриране на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния в европейското научноизследователско пространство

Целта на тази реформа е да се подобрят резултатите и консолидирането на публичните организации за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния и тяхното интегриране в европейското научноизследователско пространство.

Реформата се състои в приемането на правен (ни) акт (ове) за интегриране на научноизследователските институции.

Инвестиция 5. Създаване на центрове за компетентност

Целта на инвестицията е да се преодолее тематичната разпокъсаност на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации.

Инвестицията се състои в създаването на пет „центъра за компетентност“, които да извършват научноизследователски дейности.

Тази мярка допълва инвестиция 5.a. Създаване и привеждане в действие на центрове за компетентност.

И.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
241	Реформа Прозрачност на законодателството, премахване на бюрократията и опростяване на процедурите за предприятията	1. Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за рационализиран е, опростяване и пълна цифровизация на процедурите, свързани с бизнеса	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на i) Закон № 31/1990 — Дружествено право, ii) Закон № 26/1990, повторно публикуван, относно търговския регистър, iii) Декрет-закон № 122/1990 относно разрешаването и функционирането в Румъния на представителите на чуждестранни дружества и икономически организации и iv) Закон № 53/2003 — Кодекс на труда				ВЪПРОС 3	2022	Законодателните промени намаляват административната тежест за бизнес средата чрез опростяване на законодателството/процедурите за започване/прекратяване на дейност за дружествата, по-специално следните процеси: а) учредяване на дружество, напускане на пазара/закриване на стопанска дейност; б) рационализиране, опростяване и цифровизиране на процедурите за разрешаване и функциониране на чуждестранни представителства в Румъния; в) докладване на задълженията на дружествата на пазара на труда и друго задължително докладване Законодателни промени се правят в следните нормативни актове: — Дружествено право № 31/1990 по инициатива на Министерството на правосъдието; — Закон № 26/1990, повторно публикуван, относно търговския регистър; — Наредба-закон № 122/1990 относно упълномощаването и функционирането в Румъния на представителите на чуждестранни дружества и икономически организации, иницирана от Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма;

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— Закон № 53/2003 относно Кодекса на труда, по инициатива на Министерството на труда и социалната закрила
242	Реформа 1. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за опростяване и повишаване на прозрачността и приложимостта на теста за МСП	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закон № 346/2004 за насърчаване на създаването и развитието на малки и средни предприятия				ВЪПРОС 3	2022	Законодателните промени са свързани с теста за МСП (предварителната оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие на законодателните предложения върху МСП). Промените гарантират, че: - Консултация с по-голяма и представителна извадка от МСП - резултатите от теста за МСП за всяко законодателно предложение се публикуват в срок от 30 дни - резултатите от теста за МСП са включени в законодателното предложение/измененията, свързани с МСП.
243	Реформа 1. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията	Ключов етап	Влизане в сила на закона „Единен промишлен лиценз“	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на единния промишлен лиценз				ВЪПРОС 4	2022	Правото на единния промишлен лиценз гарантира: i. реорганизация на процедурите, необходими за получаване на лицензи, свързани с промишлеността, ii. интегриране на съществуващите секторни лицензи в единна рационализирана процедура, iii. преработване на процедурите за кандидатстване, създаване на координиращ орган, междуведомствена работна група, която да координира тези процедури,

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										iv. премахване на двойния контрол и на ненужните изисквания за подновяване на лицензите, v. Създаване на таксономия на видовете лицензи в съответствие с техните основни характеристики и особености vi. изменение на закона от 2003 г., с което се установява политика на „мълчаливо съгласие „— Извънредно правителствено постановление № 27/2003 — с цел да се определи срок за мълчаливо одобрение („мълчаливото съгласие“), което влиза в сила, когато електронната платформа регистрира искането за лицензиране. Искането за лицензиране се удовлетворява автоматично, ако/когато се получи мълчаливо одобрение; vii. Приемането в румънското законодателство на принципа на еднократност, който позволява от инвеститорите да се изисква да предоставят една и съща информация или документи на публичните институции само веднъж; viii. Приемането на необходимите законодателни изменения за пълното въвеждане на единно електронно звено за контакт, включително определяне на основните му характеристики.

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
244	Реформа 1. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрократията и опростяване на процедурите за предприятията	Цел	Намаляване на времето за започване на бизнес		Процент (%)	0	50	ВЪПРОС 4	2025	Намаляване с 50 % на времето, необходимо за започване на бизнес през 2025 г., в сравнение с базовия сценарий от 2 020 дни за 20 г.
245	Реформа 1 „Законодателна прозрачност, премахване на бюрократията и опростяване на процедурите за предприятията“	Цел	Законодателни актове/изменени я, свързани с МСП, за които е приложен тестът		Процент (%)	50 % [2020]	100 %	ВЪПРОС 2	2026	Тестът за МСП се прилага за 100 % от проектите на законодателни актове с въздействие върху МСП, представени за одобрение на компетентното министерство, отговарящо за малките и средните предприятия.
246	Инвестиция 1. Цифрови платформи за законодателна прозрачност, премахване на бюрократията и опростяване на процедурите за предприятията.	Ключов етап	Цифрови платформи, свързани с правителствения облак и достъпни	Създадени и достъпни цифрови платформи				ВЪПРОС 4	2025	Най-малко две публични цифрови платформи, които са свързани с правителствения облак, са достъпни онлайн: Обслужване на едно гише за лицензи/разрешения/сертификати, — Платформа, която дава възможност за цифрово издаване на разрешения за чуждестранни представителства и дава възможност за консултативен диалог със стопанския сектор.
247	Инвестиция 2.1, Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	Ключов етап	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и	Подписано споразумение				ВЪПРОС 4	2021	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство, включващо: Съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			румънското правителство.							операции по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта и списък с изключения. Критерии, с които да се гарантира, че финансовият инструмент е в съответствие с насоките на Комисията от 22 януари 2021 г. (SWD (2021) 12 final), свързани с финансовите инструменти. Като се има предвид, че предложеният инструмент се изпълнява като принос към InvestEU (компонент ДЧ или допълнение към съществуващ продукт в рамките на компонент ЕС), посочените по-горе букви а) и б) се гарантират чрез прилагането на разпоредбите на InvestEU и политиката за отпускане на заеми и критериите за изключване на избрания партньор по изпълнението. Допълнителните изключения, необходими за гарантиране на спазването на техническите насоки за ненасягане на значителни вреди (2021/C58/01), се посочват в гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция, изпълнявана от ЕИФ, и предоставя финансиране и инвестиции на МСП с до 249 служители и/или дружества с до 500 служители и/или физически лица („бенефициери“) чрез оборотен капитал, кредитни линии, инвестиционни заеми или лизинг.

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Финансовият инструмент е насочен към преодоляване на настоящите пречки, пред които са изправени румънските предприятия при достъпа до финансиране, а именно: увеличени разходи за финансиране, липса на обезпечение и обезценени канали за кредитиране. По-специално инструментът е насочен към предизвикателствата, свързани с ликвидността/платежоспособността, пред които са изправени предприятията поради неспособността им да изпълняват финансовите си задължения, произтичащи от значителното — временно намаляване на техните приходи в резултат на кризата, предизвикана от COVID-19. В този контекст инструментът се проектира така, че да се подобри достъпът до финансиране и да се съживят блокираните канали за кредитиране по време на кризата с COVID-19 и след нея, като се подкрепят инвестициите или нуждите от оборотен капитал на предприятията. Очаква се най-малко 1 500 бенефициери да получат подкрепа по линия на инструмента. Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на управителя

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
248	Инвестиция 2.1, Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	Ключов етап	Приемане от правителството на подписаното споразумение за финансов принос	Подписано споразумение за финансов принос и приемането му от правителството				ВЪПРОС 2	2026	Приемане от правителството на подписано споразумение за финансов принос по отношение на раздел „Държави членки“ в рамките на програмата InvestEU (в допълнение към споразумението, обхванато от ключов етап 247) между правителството на Румъния и Европейската комисия в размер на 200 милиона евро, разпределени за компонента за МСП. Споразумението за финансов принос включва предложения партньор по изпълнението и описанието на системата за мониторинг, която ще се използва за докладване относно мобилизираните средства.
249	Инвестиция 2.1, Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	Цел	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от ресурсите, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU.		Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 2	2026	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на ресурсите, разпределени за инструмента (500 милиона евро), одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.
250	Инвестиция 2.2, Финансови	Ключов етап	Подписване на споразумението	Подписано споразумение				ВЪПРОС 4	2021	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	инструменти за частния сектор — Гаранция за портфейла за действия в областта на климата		за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство.							комисия и румънското правителство, включващо: А. Критерии за подбор за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта и списък за изключване. Б. Критерии, за да се гарантира, че финансовият инструмент е в съответствие с указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. (SWD (2021) 12 final), свързани с финансовите инструменти. Като се има предвид, че предложеният инструмент се прилага като принос към InvestEU (потенциално допълване на съществуващ продукт в рамките на раздел „ЕС“), посочените по-горе букви а) и б) се гарантират чрез прилагането на разпоредбите на InvestEU и политиката за отпускане на заеми и критериите за изключване на избрания партньор по изпълнението. Допълнителните изключения, необходими за гарантиране на спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се посочват в гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция, изпълнявана от ЕИФ, и предоставя финансиране и инвестиции на МСП с до 249 служители,

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										дружества с до 500 служители и физически лица („бенефициери“) чрез оборотен капитал, кредитни линии, инвестиционни заеми или лизинг, насочени към инвестиции и финансиране за подобрения на енергийната ефективност в предприятията и жилищния и сградния сектор. Очаква се най-малко 250 бенефициери да получат подкрепа по линия на инструмента. Целта на инструмента е да се преодолеят настоящите предизвикателства пред Румъния при подпомагането на инвестициите в секторите на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Специфичните цели и амбиции за енергийна ефективност на инструмента, както и структурата и критериите за допустимост са напълно съгласувани и съответстват на тези на инструмента „Компартмент ЕС“ на InvestEU, който понастоящем се разработва. Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
253	Инвестиция 2.3 „Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за рисков капитал за възстановяване“	Ключов етап	Подписване на споразумението за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и румънското правителство за създаването на Фонда за рисков капитал за възстановяване („Фонда“) и приемане на инвестиционнат а политика на Фонда.	Подписано споразумение				ВЪПРОС 4	2021	Подписване на споразумението за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и румънското правителство и приемане на инвестиционната политика на фонда. Последният: — се приема от управителните органи на финансовия инструмент; — да бъде в съответствие с насоките на Комисията от 22 януари 2021 г. (SWD (2021) 12 final), свързани с финансовите инструменти; — да включи критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване, изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда; — да включи изискването бенефициерите, които през предходната финансова година са получили над 50 % от приходите си от дейности или активи в списъка с изключения, да приемат и публикуват планове за екологичен преход. Фондът предоставя подкрепа чрез финансови инструменти (собствен капитал) за МСП, дружества със средна пазарна капитализация, включително стартиращи предприятия, дружества на ранен и напреднал етап на растеж и

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										инфраструктурни проекти, насочени към енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Подкрепата се предоставя чрез фондове за рисков капитал и инфраструктурни фондове. Целевата група бенефициери е 100 души. Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Създава се инвестиционен комитет, който отговаря за одобряването на операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на нуждите на пазара и по открит и съобразен с пазара начин. Таксите за управление на ЕИФ включват елемент на изпълнение. Структурата на Фонда дава възможност за привличане на частни средства. Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средства по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
255	Инвестиция 2.3 „Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за рисков капитал за възстановяване“	Цел	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционния	Инвестиционният комитет одобрява 100 % от общия размер на целевото финансиране или инвестиция.	Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 2	2026	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционния комитет целево финансиране или инвестиция.

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			комитет целево финансиране или инвестиция.							
256	Инвестиция 2.4 „Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за цифровизация, действия в областта на климата и други области на интерес“	Ключов етап	Създаване на финансовия инструмент („Фонда“) и приемане на инвестиционната политика на Фонда.					ВЪПРОС 1	2022	Подписване на споразумението за финансиране между Европейската инвестиционна банка и румънското правителство и приемане на инвестиционната политика на Фонда. Последният: — се приема от управителните органи на финансовия инструмент; — да бъде в съответствие с насоките на Комисията от 22 януари 2021 г. (SWD (2021) 12 final), свързани с финансовите инструменти; — да включи критерии за подбор, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненапасване на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда; — да включи ангажимент за инвестиране на най-малко 33 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 16 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за MBU. Фондът предоставя подкрепа чрез финансови инструменти (дълг) на най-малко 8 големи дружества (с повече от

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										500 служители и/или годишен оборот, надвишаващ 50 милиона евро, и с общ годишен счетоводен баланс, надвишаващ 43 милиона евро), публични субекти и дружества със специална инвестиционна цел чрез инвестиции, допринасящи за нисковъглеродната икономика, както и инвестиции в цифровизация и дълготрайни активи, с цел насърчаване на по-голям размер на инвестициите, допринасящи за целите в областта на климата и цифровите технологии, от целевите дружества, както и насърчаване на растежа и разрастването на дружествата, като на свой ред се създават нови възможности за заетост и се подкрепя по-широкото икономическо възстановяване. Сумата, разпределена за областите на интервенция, свързани с климата, в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ, възлиза на 33 милиона евро. Сумата, разпределена за областите на намеса, свързани с цифровизацията, в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ, възлиза на 16 милиона евро. Фондът може да включва и допълнителни разходи, свързани с климата и цифровизацията. Управлението на Фонда се възлага на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Създава се инвестиционен комитет, включващ независими експерти, който отговаря за

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										одобряването на свързаните с безвъзмездни средства компоненти на проектите на крайните получатели (предприятия, в които е инвестирано), предложени от управителя на фонда (ЕИБ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазара начин. Структурата на Фонда дава възможност за привличане на частни средства. Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средства по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
258	Инвестиция 2.4 „Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за цифровизация, действия в областта на климата и други области на интерес“	Цел	100 % от бенефициерите от целевата група са получили подкрепа.		Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 2	2026	100 % от бенефициерите от целевата група са получили подкрепа.
259	Инвестиция 2.5 „Финансови инструменти за частния сектор — инвестиции в енергийна ефективност в жилищния и сградния сектор“	Ключов етап	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство.					ВЪПРОС 4	2021	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство, включващо: а) Критерии за подбор за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганата сделка по тази мярка чрез

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										използване на проверка на устойчивостта и списък с изключения. б) Критерии, с които да се гарантира, че финансовият инструмент е в съответствие с насоките на Комисията от 22 януари 2021 г. (SWD (2021) 12 final), свързани с финансовите инструменти. в) Като се има предвид, че предложеният инструмент се прилага като принос към InvestEU, посочените по-горе букви а) и б) се гарантират чрез прилагането на разпоредбите на InvestEU и политиката за отпускане на заеми и критериите за изключване на избрания партньор по изпълнението. Допълнителните изключения, необходими за гарантиране на спазването на техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се посочват в гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция, изпълнявана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и предоставя финансиране и инвестиции за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищния и сградния сектор, на МСП с (до 249 служители),

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										дружества с до 500 служители и физически лица („бенефициери“). Гаранционното споразумение може също така да предвижда финансиране за устойчив транспорт и биологично разнообразие/природосъобразни решения/екологосъобразна инфраструктура, както и за други категории бенефициери. Очаква се най-малко 100 бенефициери да получат подкрепа по линия на инструмента. Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
261	Инвестиция 2.5 „Финансови инструменти за частния сектор — енергийна ефективност в жилищния и сградния сектор“	Цел	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на целевото финансиране или инвестиция, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.		Процент (%)	0	100	ВЪПРОС 2	2024	Инвестиционните операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на целевите инвестиции трябва да са били одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
262	Инвестиция 3.1. Схеми за помощ за частния сектор — схема за помощ за цифровизация на МСП	Ключов етап	Избор на администратор на схемата.	Съобщаване на подбора				ВЪПРОС 1	2022	Избор на ръководител на схемата, който да прилага схемата de minimis (обявяване на поканата, оценка на сключването на договори и мониторинг на проектите). Критериите за подбор на проекти гарантират: - ангажимент за инвестиране на 100 % от средствата в подкрепа на цифровия преход в съответствие с области на интервенция 010, 012, 021в и 021в от приложение VII към Регламента за МВУ. - съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01). При подаване на заявлението за споразумение за финансиране бизнес планът представя всички потенциални рискове, които могат да възникнат за околната среда, и какви са методите за справяне с тях. Прилага се ефективна система за управление и контрол, включително чрез предприемане на коригиращи действия, когато е необходимо, и чрез извършване на извадкови проверки на равнището на МСП.
264	Инвестиция 3.2 Схеми за помощ за частния сектор — Схема de minimis за подпомагане на румънските предприятия при	Ключов етап	Избор на администратор на схемата	Съобщаване на подбора				ВЪПРОС 3	2022	Избор на ръководител на схемата, който да прилага схемата de minimis (обявяване на поканата, оценка на сключването на договори и мониторинг на проекти) Безвъзмездни средства се предоставят на дружества, които желаят да емитират

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	регистрирането им на фондовата борса									акции, предварително определени за котиране, в съответствие с условията на фондовата борса в Букурещ, на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“. Целта е дружествата, които се придържат към правилата на Букурещката фондова борса, да бъдат подготвени за успешно финансиране на капиталовия пазар в който и да е от наличните пазарни сегменти. За да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), от дружествата, които през предходната финансова година са получили над 50 % от приходите си от дейности или активи в списъка с изключения, се изисква да приемат и публикуват планове за екологичен преход. Изключва се следният списък с дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.
265	Инвестиция 3.2 „Подкрепа за румънските дружества при допускането им до търговия на фондовата борса“	Цел	Брой подписани договори за финансиране		Номер	0	2	ВЪПРОС 3	2025	Подписват се най-малко два договора за финансиране с предприятия, които съдържат разпоредби относно котирането на фондовата борса в Букурещ.
266	Инвестиция 4. Трансграничен и многонационални проекти — Процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Ключов етап	Влизане в сила на правителственот о решение за отпускане на необходимото финансиране в размер на 500 милиона евро за предоставяне на подкрепа за разрастването на националните способности до първото промишлено развитие и участието или асоциирането в многонационале н проект	Законова разпоредба, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2022	С правителственото решение се установява регулаторната рамка, в която се посочват процедурите и сроковете за представяне на проекти, както и критериите за допустимост и изискванията за потенциалните бенефициери, като също така се определят бюджетни средства в размер на 500 милиона евро. Допълнителната информация се определя в съответствие с другите държави членки, участващи в тези проекти. Многонационалният проект за процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми се очаква да бъде изпълнен главно чрез участие или асоцииране към планиран важен проект от общоевропейски интерес.
267	Инвестиция 4. Трансгранични и многонационални проекти — нискоенергийни	Цел	Субекти, избрани за участие или асоцииране в проекта		Номер	0	10	ВЪПРОС 4	2025	Най-малко десет субекта се избират за участие или асоцииране в многонационалния проект за нискоенергийни процесори и полупроводникови интегрални схеми.

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	процесори и полупроводникови интегрални схеми									За най-малко 360 милиона евро от разпределените средства трябва да са поети задължения чрез подписване на договори с избраните субекти.
268	Инвестиция 4. Трансгранични и многонационални проекти — нискоенергийни процесори и полупроводникови интегрални схеми	Цел	Субекти в консорциуми, участващи в покани за представяне на проекти от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ (KDT JU)		Номер	0	3	ВЪПРОС 4	2022	Най-малко 3 субекта в консорциуми участват в покани за представяне на проекти на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ (СП КЦТ). Участниците в многонационалния проект за процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми допринасят, в многонационален контекст, за създаването на способности в областта, в която СП „Ключови цифрови технологии“ отправя покани за представяне на предложения за проекти. Дейностите по двата механизма се допълват взаимно.
270	Реформа 2. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	Ключов етап	Създаване и функциониране на звено за изпълнение на реформата на Инструмента за подкрепа в областта на политиките (PSF)	Приемане на нормативен акт за звеното за звеното за Инструмента за подкрепа на реформите в областта на политиките за привеждане в действие				ВЪПРОС 4	2021	Привеждането в действие на временно звено за реформа на механизма за подкрепа в областта на политиките с мандат за изпълнение и мониторинг на препоръките на механизма за подкрепа в областта на политиките се изразява в реформи на националната екосистема за научни изследвания, развойна дейност и иновации. Новият отдел, с подкрепата на механизма за подкрепа в областта на политиките, преработва по координиран начин със съответните публични органи архитектурата и функциите на системата за научни

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изследвания, развойна дейност и иновации, за да повиши качеството на инвестициите в научни изследвания и иновации за устойчива и ефективна система. За тази цел мандатът на отдела се съсредоточава, наред с другото, върху 5 приоритета: а) управление на системата за научни изследвания, развойна дейност и иновации; б) рамкови условия за публични научни изследвания, човешки ресурси за научни изследвания и иновации; в) Интернационализация на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации; г) публично-частни партньорства в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите; д) въздействие на структурните фондове върху системата за научни изследвания, развойна дейност и иновации. Звеното функционира в периода 2021—2026 г. и се състои от 17 служители в еквивалент на пълно работно време.
276	Реформа 4. Засилено сътрудничество между бизнеса и научните изследвания	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за създаване на благоприятна среда за публични и	Правен (ни) акт (ове) за опростяване на инвестициите в научни изследвания,				ВЪПРОС 2	2026	Правният (те) акт (ове) съдържа (т) разпоредби за постепенна централизация в единно електронно звено за контакт (уебсайт), предоставящо достъп до публично финансирани покани за R & D & I. Освен това тези разпоредби предвиждат:

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			частни инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации	развойна дейност и иновации						- рационализиране на националното законодателство, за да се гарантира, че процедурите, свързани с възлагането, финансирането, мониторинга и оценката, са цифровизирани, - публикуване на научни резултати от публично финансирани проекти, с изключение на проекти, свързани със сигурността и отбраната, - Публично финансираните проекти в областта на НИРДИ трябва да бъдат оценени от международно признати изследователи, преди да бъдат одобрени от публичния възлагащ орган, като се гарантира избягването на конфликт на интереси. - Създаване на ново национално звено за иновации (RoInnovation), подчинено на националния орган за научни изследвания, което да отговаря за насърчаване на иновациите в частния сектор, привличане на допълнителни частни инвестиции и подпомагане на трансфера на резултатите от иновациите към икономиката. Стабилните и предвидими източници на финансиране за RoInnovation се разпределят от европейските фондове, възстановимото и невъзстановимото външно финансиране, собствените

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										приходи и средствата от националния бюджет.
277	Реформа 4. Засилено сътрудничество между бизнеса и научните изследвания	Цел	В 27 % от публичните проекти в областта на НИРДИ участва поне един стопански субект като партньор		Процент (%)	0	27	ВЪПРОС 2	2026	В 27 % от публичните проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации участва поне един стопански субект като партньор.
278	Реформа 5. Подкрепа за интегриране на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния в европейското научноизследователско пространство	Ключов етап	Влизането в сила на закон насърчава, улеснява и регулира доброволното и функционално интегриране и сливане на научноизследователски институции в Румъния	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закон за насърчаване, улесняване и регулиране на доброволното и функционално интегриране и сливане на научноизследователски институции в Румъния				ВЪПРОС 4	2022	Законът влиза в сила, за да се преодолее голямата разпокъсаност на системата за научни изследвания в Румъния. Това насърчава, улеснява и регулира интеграцията на научноизследователските институции. В законодателната рамка се вземат предвид препоръките на механизма за подкрепа в областта на политиките по програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2022 г. и се посочват най-малко: - периодична външна оценка (т.е. на всеки 5 години) на всички институти за научноизследователска и развойна дейност в Румъния, включително тези на университетско равнище, въз основа на международни стандарти, водещи до високи научни постижения и социално-икономическо въздействие, с оглед преодоляване на голямата разпокъсаност на системата за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и тяхното

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										интегриране в европейското научноизследователско пространство. Един от критериите, които трябва да бъдат включени в оценката, е степента, в която научноизследователските организации споделят научноизследователски съоръжения. - достъп до финансова и нефинансова подкрепа за научноизследователски организации, свързана с резултатите от горепосочената периодична оценка.
279	Реформа 5. Подкрепа за интегриране на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния в европейското научноизследователско пространство	Цел	Процент на научноизследователските организации, които споделят научноизследователска инфраструктура и/или съоръжения		Процент (%)	0	25 %	ВЪПРОС 2	2026	25 % от научноизследователските организации споделят научноизследователска инфраструктура и/или съоръжения.
280	Инвестиция 5. Създаване и приважане в действие на експертни центрове	Ключов етап	Създаване на 5 центъра за компетентност	Създадени са пет центъра за компетентност				ВЪПРОС 4	2022	За да се преодолее тематичната разпокъсаност на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации, се организира конкурентна покана за подбор на 5 сложни проекта за научни изследвания, развойна дейност и иновации. Схемата за финансиране се нарича „Експертен център“. Въз основа на представените предложения за проекти в резултат на конкурентната, открита и прозрачна покана, организирана от

Следващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Министерството на научните изследвания, цифровизацията и иновациите, се създават 5 експертни центъра, по един за всяка мисия по „Хоризонт“. Целта е мисиите на „Хоризонт Европа“ да се изпълняват координирано на национално равнище и да се преодолеят тематичната разпокъсаност. Центровете за компетентност се избират въз основа на: - сложни и приложими проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации, предложени от консорциуми от публични и частни организации за научни изследвания, развойна дейност и иновации, включително малки и средни предприятия, които заедно изпълняват стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съответната мисия от „Хоризонт Европа“ и предоставят решения в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите за местните общности. - Научните качества на проекта, неговото равнище на високи постижения и съгласуваността на предложената програма за научни изследвания с програмата за стратегически научни изследвания на мисиите по „Хоризонт Европа“, са основните критерии за оценка при подбора на финансираните

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										предложения — по едно за всяка мисия в рамките на „Хоризонт Европа“. - Административният капацитет, опитът и качеството на плана за управление на проекта също се оценяват по време на процеса на оценка на проекта, провеждан с международни експерти. Взаимното допълване между членовете на консорциума и предишният опит в съвместната работа също са критерии, които трябва да се използват в процеса на подбор. - Допустимите дейности са научноизследователски и иновационни дейности, модернизирано научноизследователско оборудване, дейности по разпространение и спомагателни дейности (проучвания относно изпълнението на всяка мисия в Румъния), разходи, свързани с правата върху интелектуалната собственост. - картографиране на ресурсите за научни изследвания, развойна дейност и иновации, включително оборудване и инфраструктури, свързани с тематичните области на мисиите, които също трябва да бъдат модернизирани и използвани съвместно от кандидатите. - Допустим бюджет, който е максимум 5 милиона евро/проект и с

След ващи NUM	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										минимален брой от 5 партньори (5 публични организации за научни изследвания, развойна дейност и иновации + 5 частни организации за научни изследвания, развойна дейност и иновации). Максималният бюджет за МСП е 200 000 EUR, а максималният бюджет за публична организация за научни изследвания, развойна дейност и иновации е 500 000 EUR. МСП съфинансират 25 % от научноизследователските и иновационните дейности. - Ангажиране с публични органи на различни равнища на управление и с гражданското общество с цел прилагане на решения в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, свързани с мисиите на „Хоризонт Европа“. В това си качество публичните органи участват като трети страни, без да са пряко свързани с научноизследователския консорциум на центъра за експертни познания, и са сред получателите на някои от продуктите/услугите/решенията, определени от изследователя от центровете за експертни познания. Всеки избран център за експертни познания има за цел да подкрепи най-малко 3 заявления над прага за „Хоризонт Европа“ до 2026 г.

Й. КОМПОНЕНТ 10: МЕСТЕН ФОНД

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с териториалните и социалните различия в градските и селските райони, както и с градската мобилност.

Целта на този компонент е да се подкрепи трансформацията на градските и селските райони чрез използването на екологични и цифрови решения. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени в подкрепа на подхода на функционалните градски и селски райони чрез прилагането на метрополни райони и на административни консорциуми за увеличаване на достъпа до местни обществени социални услуги, образование, здравеопазване, жилищно настаняване и подобро териториално планиране. Компонентът включва и реформи за устойчива градска мобилност и следва да се разглежда във връзка с компонента „устойчив транспорт“. Инвестициите, подкрепяни от тези реформи, са свързани със строителството на жилищни съоръжения за уязвими младежи, специалисти в областта на здравеопазването и образованието, обновяването на автомобилния парк на обществения транспорт, инфраструктурата за екологосъобразен и по-сигурен транспорт, модернизацията на местните обществени сгради и подготовката/актуализирането на документите за териториално устройство и градоустройствено планиране в цифров формат.

Реформите и инвестициите допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки („специфичните за държавата препоръки“), отправени към Румъния през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от: и) „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху устойчивия транспорт, инфраструктурата за цифрови услуги „(специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.), като същевременно „се вземат предвид регионалните различия“ (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.); II) „осигуряване на адекватни решения за заместване на доходите и разширяване на мерките за социална закрила и достъпа до основни услуги за всички „(специфична за всяка държава препоръка 2, 2020 г.) и „увеличаване на обхвата и качеството на социалните услуги“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2019 г.); III) „подобряване на качеството и ефективността на публичната администрация и предвидимостта на вземането на решения“ (специфична за всяка държава препоръка 4, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност

Целта на реформата е да се подкрепи мобилността в градските и селските райони чрез цифрови и екологични транспортни решения.

Реформата се състои в влизането в сила на правни актове за устойчива градска мобилност, включително мерки за стимулиране на обновяването на автомобилния парк на обществения транспорт с чисти превозни средства, повишаване на пътната безопасност и осигуряване на минимални национални стандарти за качество.

Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност

Целта на тази инвестиция е да се увеличи достъпът до устойчиви и безопасни решения за мобилност в градските и селските райони.

Инвестицията се състои в закупуване на превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии, свързване на зарядни точки за електрически превозни средства към електроенергийната мрежа, осигуряване на интелигентни транспортни системи и друга ИКТ инфраструктура и изграждане на велосипедни алеи с дължина 644 km.

Инвестиция 3а. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне предоставянето на местни обществени услуги.

С тази мярка се финансира санирането на обществени сгради.

Тази мярка допълва инвестиция 3: Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
288	Реформа 1. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	Ключов етап	Влизане в сила на законодателст во в областта на устойчивата градска мобилност	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателни я акт за устойчива градска мобилност				ВЪПРОС 4	2022	Законодателството за устойчива градска мобилност включва: - мерки за стимулиране на обновяването на автомобилния парк на обществения транспорт с чисти превозни средства и осигуряване на минимални национални стандарти за качество и достъп до обществен транспорт; - създаване на ръководство за разработване на планове за устойчива градска мобилност в съответствие със Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност С (2020) 789/2020 (Съобщение на Комисията) и оценка и проверка на качеството на планове за устойчива градска мобилност - разпоредби за задължаване на градските общини да създадат зони с ниски емисии, преференциални маршрути (включително автобусни ленти) за чист обществен транспорт; - мерки за намаляване на риска за пътната безопасност на градско равнище и мерки,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										които позволяват да се ограничи пространството за частни автомобили и прилагането и наблюдението на политиките за паркиране на местно равнище; - мерки, които позволяват развитието на инфраструктура за насърчаване на безопасното и сигурно използване на обществения транспорт, велосипедите и ходенето пеша; - мерки, позволяващи изграждането на интермодални възли за улесняване на транспорта във функционалната градска зона/метрополната зона. Законодателството се разработва в съответствие с: - разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1370/2007, Европейския регламент относно общата безопасност (РОБП) (2019/2144), който влиза в сила на 6 юли 2022 г.; - Селищната политика на Румъния, която включва разпоредби относно гъстотата на населението (гарантиране на ефективността на обществената транспортна услуга) и достъпността на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										населението до транспортни услуги (процент от населението, което се намира на по-малко от 0,5 km от линия на обществен транспорт, където има максимална честота от 20 минути); - минималните стандарти за услуги за колективен обществен транспорт се постигат чрез изменения/допълнения на Закон № 92/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз в административните и териториалните единици; - реформите в областта на пътната безопасност и регионалната и градската мобилност, установени в рамките на компонента за устойчив транспорт (ключови етапи 65—68 г.).
289	Реформа 1. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	Ключов етап	Влизане в сила на министерската заповед за създаване на структура за предоставяне на техническа помощ за разработване	Разпоредба в министерската заповед, указваща влизането в сила на структурата за предоставяне на техническа помощ за				ВЪПРОС 4	2022	Създава се национален орган под надзора на Министерството на развитието, благоустройството и администрацията и в координация с ресорни министерства като Министерството на транспорта и Министерството на околната среда, който отговаря за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			на установени и оперативни планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ)	разработването на ПУГМ						подпомагането на градовете при изготвянето на планове за устойчива градска мобилност и за оценката и проверката на качеството на ПУГМ. Централната публична администрация подкрепя градовете при разработването/актуализирането на ПУГМ, като организира редовни заседания на Националната група за оптимизиране на ПУГМ в Румъния, организирани от Министерството на развитието, благоустройството и администрацията, в които участват съответните участници (представители на централната, местната публична администрация, академичните среди, частната среда, НПО). Секретариатът на националната група се осигурява от Министерството на развитието, благоустройството и администрацията.
293	Реформа 1. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	Цел	20 % увеличение на общия годишен обем на пътниците, използващи местен		Проценти	0	20	ВЪПРОС 2	2026	Целта се отнася до увеличението с 20 % на общия годишен обем на пътниците, използващи местен обществен транспорт през 2025 г., в сравнение с 2019 г., и се изчислява въз основа на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			обществен транспорт, през 2025 г. в сравнение с 2019 г.							информацията, предоставена от Националния статистически институт.
294	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Подписване на договори за подновяване на автомобилния парк на обществения транспорт (възлагане на обществени поръчки за чисти превозни средства)	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Схемата за финансиране определя критериите и условията, които трябва да бъдат изпълнени за финансиране на бенефициери, които се избират чрез открита и прозрачна покана за представяне на предложения, която включва, наред с другото, следните спецификации: - Задължително приваждане на инвестициите в съответствие с плана за устойчива градска мобилност/интегрирания план за устойчиво развитие/общия градоустройствен план, който е одобрен или е в процес на разработване; - Осигуряване на покритие с услуги за мобилност във функционалния и крайградския район. Осигуряване на приоритизиране и насърчаване на обществения транспорт в местния трафик чрез планиране на преференциални маршрути и автобусни ленти по повечето често

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										посещавани/претоварени артерии; - Да има договор за обществени услуги с икономически оператори в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007; - Задължителна класификация на закупените превозни средства съгласно разпоредбите на Европейския регламент относно общата безопасност — РОБ (2019/2144), който влиза в сила на 6 юли 2022 г. - Критерии за финансиране на превозни средства с изключително нулеви емисии: автобуси, тролейбуси, използващи двигател или батерия с нулеви емисии, трамваи и микробуси. Приоритет се дава на инвестиции, осъществени във функционални градски или селски райони.
296	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Цел	Доставени допълнителни превозни средства с нулеви емисии		Номер	1 618	2 753	ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за приемане, потвърждаващи доставката на общо 1 135 превозни средства с нулеви емисии (например автобуси, трамваи, тролейбуси и микробуси) в градските и селските райони. В селските

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										райони инвестицията е ограничена до микробуси.
298	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Подписване на договори за предоставяне на ИТС/друга ИКТ инфраструкту ра	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Схемата определя критериите и условията, които трябва да бъдат изпълнени за финансиране на бенефициери, които се избират чрез открита и прозрачна покана за представяне на предложения, която включва, наред с другото, следните спецификации: - Задължително приваждане на инвестициите в съответствие с одобрения план за устойчива градска мобилност/интегрирано устойчиво развитие/общ градоустройствен план; - Осигуряване на покритие с услуги за мобилност във функционалния и крайградския район. Осигуряване на приоритизиране и насърчаване на обществен транспорт в местния трафик чрез планиране на преференциални маршрути и автобусни ленти по повечето често посещавани/претоварени артерии; Следните действия са допустими в рамките на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										интелигентните транспортни системи (в съответствие с област на интервенция 076 — Цифровизация на градския транспорт) - Интелигентно управление на трафика - Решения за зареждане - Интегрирани решения за интелигентно паркиране - Центрове за контрол на движението - Предупредителни системи за адаптиране на скоростта - Системи за безопасност за работната зона - Взаимносвързана светофарна система - Наблюдение на времето за пътуване и скоростта - Системи за претегляне в движение - Приоритетен сигнал за използване на превозни средства за спешна помощ - Знаци за динамично съобщение - Специалист по планиране на пътувания в областта на общественя транспорт. - Интегрирани системи за информация за пътниците

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Други видове ИКТ инфраструктури (в градовете и общините) — концепцията за интелигентен град/интелигентно село също са допустими във връзка с технологичното развитие (в съответствие с област на интервенция 0216 Разработване на високоспециализирани услуги и съоръжения за подкрепа на публичните администрации и предприятията), като например: - Използване на безпилотни летателни апарати за проверка на рискови райони или ситуации (планински райони). - Център за ситуационно наблюдение в реално време в града - Интелигентни системи за управление на зелени космически системи. - Разширяване на WiFi системата на обществени места. - Интелигентни градски мебели.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Система за наблюдение и безопасност на общественото пространство. - Валоризация на целите на културното наследство чрез цифрова цифровизация или реконструкция - Обслужване на едно гише за предприятия. - Платформа за привличане на инвестиции. - Платформа за комуникация с гражданите и формиране на общностни инициативи - Центрове за иновации на местната общност - Развитие или модернизиране на инфраструктурата за професионално образование и обучение. - Цифровизация на образователната система. - Бази данни на ГИС за метрополисите. - Платформа за отворени данни - Виртуален държавен служител. - Услуги „в облак“ - Платформа за цифрови обществени услуги. - Системи за регистрация и издаване на документи

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Градски център за данни и наблюдение в реално време на състоянието на града. - Приложение City app (приложение за информиране на гражданите и идентифициране на проблеми на местно равнище). - Плащане на данъци онлайн. - Онлайн система за планиране — уебсайт, който позволява на гражданите да бъдат кодирани онлайн в различни бюра за ППМ. - Информационни гишета за обществени услуги. - Онлайн платформа и/или мобилно приложение за картографиране на потреблението на енергия на равнище квартал или град. - Интелигентна електроенергийна мрежа, която може да бъде внедрена в различни области на колективните жилища (интелигентна електроенергийна мрежа). - Автоматизация на напоителните системи за зелени площи - „Интeligентна“ канализационна инфраструктура.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Наблюдение в реално време на състоянието на техническата и общинската инфраструктура и потреблението.
299	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Цел	Изградени велосипедни алеи		Километри (km)	0	644	ВЪПРОС 2	2026	Удостоверение за завършване на работите по приемане, потвърждаващо, че са изградени 644 км велосипедни алеи.
300	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Цел	Административни териториални единици с доставени или разширени интелигентни транспортни системи и електронни билети или други ИКТ инфраструктури		Номер	0	491	ВЪПРОС 2	2026	Приемателни сертификати, потвърждаващи, че интелигентните транспортни системи и електронната продажба на билети или други ИКТ инфраструктури са доставени или разширени в 491 административни териториални единици.
301	Инвестиция 1. Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане на зарядни точки за електрически превозни средства	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Схемата определя критериите и условията, които трябва да бъдат изпълнени за финансиране на бенефициери, които се избират чрез открита и прозрачна покана за представяне на предложения, която включва, наред с другото, следните спецификации: - Задължително привеждане на инвестициите в съответствие с плана за устойчива градска

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										мобилност/интегрирания план за устойчиво развитие/общия градоустройствен план, който е одобрен или е в процес на разработване; - Осигуряване на покритие с услуги за мобилност във функционалния и крайградския район. Осигуряване на приоритизиране и насърчаване на обществения транспорт в местния трафик чрез планиране на преференциални маршрути и автобусни ленти по повечето често посещавани/претоварени артерии; - Да има договор за обществена услуга с икономически оператори в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007. До 2026 г. градовете с областни седалища (включително всеки сектор в Букурещ) осигуряват развитието на най-малко 40 зарядни точки за електрически превозни средства, достъпни за обществеността/административната териториална единица.
303	Инвестиция 1. Устойчива	Цел	Брой зарядни точки за		Номер	0	2 000	ВЪПРОС 2	2026	Доклади за въвеждане в експлоатация и сертификати за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	градска мобилност		електрически превозни средства, свързани към електроенерг ийната мрежа							присъединяване към електроенергийната мрежа на 2 000 зарядни точки за електрически превозни средства.
322a	Инвестиция 3.а. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административ ните териториални единици	Цел	Енергийно саниране на обществени сгради		Брой квадратни метри	0	551 036.48	ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за приемане при завършване на работите, които обхващат цялата санирана площ, и сертификати за енергийни характеристики, потвърждаващи намаляване с 30 % на потреблението на първична енергия на равнището на сградата.

Й.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 2. Създаване на политическа рамка за устойчива градска трансформация

Целта на реформата е да се даде възможност на хората, живеещи в градски райони, включително тези от маргиналните/периферните общности, да получат по-голям достъп до качествени услуги (например мобилност, жилищно настаняване или други обществени услуги, предоставяни на местно равнище).

Реформата се състои в влизането в сила на Закона за метрополните райони и румънската рамка за селищната политика.

Реформа 3. Създаване на политическа рамка за устойчива трансформация на селските райони: създаване на административни консорциуми във функционални селски райони

Целта на реформата е да се даде възможност на хората, живеещи в селските райони, включително тези от маргиналните/периферните общности, да получат по-голям достъп до услуги (например мобилност, жилищно настаняване или други обществени услуги, предоставяни на местно равнище).

Реформата се състои в създаването на административни консорциуми във функционални селски райони, които са съседни селски административни единици, които са икономически и социално интегрирани и са изправени пред сходни предизвикателства и възможности за своето развитие.

Реформа 4. Повишаване на качеството на жилищата

Целта на тази реформа е да се намалят изключително лошите жилищни условия за уязвимите категории и групи, особено за лицата в маргинализираните общности в градските и селските райони.

Реформата се състои във влизането в сила на правен акт за осигуряване на изпълнението на Националната стратегия за жилищно настаняване и нейния план за действие.

Реформа 5. Разработване на система за планиране — Кодекс за териториално устройство, градоустройство и строителство

Целта на реформата е да се подкрепи цялостното териториално планиране чрез опростени и цифровизирани документи и процедури за пространствено планиране и по-голям достъп и прозрачност на документите за пространствено и териториално планиране.

Реформата се състои в влизането в сила на Кодекса за градоустройствено планиране и строителство и в предоставянето на нова цифрова платформа за данни като част от териториалната обсерватория.

Инвестиция 2. Строителство на жилища за младежи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието

Целта на тази инвестиция е да се увеличи достъпът до качествено жилищно настаняване за младите хора в нужда и специалистите в областта на здравеопазването и образованието, като се предоставят такива услуги в маргинализираните общности или на маргинализираните групи.

Инвестицията се състои в изграждането на нови жилищни единици за млади хора от маргинализирани общности или уязвими групи. Тя се състои и в изграждането на къщи за здравни и образователни специалисти.

Инвестиция 3. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне предоставянето на местни обществени услуги.

С инвестицията се финансира санирането на обществени сгради.

Тази мярка допълва инвестиция 3а. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици.

Инвестиция 4. Изготвяне/актуализиране във формат ГИС на документи за пространствено планиране и градоустройствено планиране

Целта на тази инвестиция е да се увеличи цифровият достъп до документи за териториално и градоустройствено планиране.

Инвестицията финансира публикуването на документи за териториално устройство, градоустройствени документи и планове за устойчива градска мобилност във формат ГИС на платформата за териториална обсерватория.

Й.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
307	Реформа 2. Създаване на политическа рамка за устойчива градска трансформация — селищна политика на Румъния	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за метрополните зони	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за метрополните зони				ВЪПРОС 2	2022	Законът за метрополните зони: - определяне на критерии за определяне на границите на метрополните области и техните компетенции в областта на политиката, а именно: мобилност, пространствено планиране, градско развитие, жилищно настаняване и други обществени услуги, предоставяни на местно равнище, насочени, наред с други проблеми, към маргиналните/периферните общности, включително неформалните селища; - да създаде координиращ орган на равнището на метрополния район, който да направлява и наблюдава изпълнението на политиките и инвестициите в административните териториални единици, принадлежащи към метрополния район, с цел подобряване на свързаността,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										териториалното устройство, развитието на екологосъобразна инфраструктура и достъпа до заетост, здравни услуги и образование, включително за хората в необлагодетелстваните райони/периферията, както и да гарантира по-големи икономически възможности за селищата в крайградските райони около градското ядро, - осигуряване на прозрачна и предвидима рамка (включително критерии, методология) за съставяне на бюджета на всеки метрополен район въз основа на вноски от административните единици, съставляващи функционалния градски район, и когато е необходимо, от трансфери от централното правителство чрез национални програми за развитие, финансирани ежегодно от държавния

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										бюджет, въз основа на критерии за ефективност, свързани с целите на политиката, преследвани на равнището на всеки метрополен район, като се дава възможност за съвместно възлагане на обществени поръчки за предоставяне на стоки и услуги на равнището на функционалния район
308	Реформа 2. Създаване на политическа рамка за устойчива градска трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на решението на правителството за създаване на румънската рамка за селищна политика	Разпоредба в правителственото решение, указваща влизането в сила на румънската рамка за селищна политика				ВЪПРОС 4	2022	Правителственото решение: - определяне на ролите и отговорностите на публичните органи на национално и местно равнище за прилагане на румънската селищна политика - интегриране на принципите на устойчивото развитие, включително чрез прилагане на природосъобразни решения, в документите за градоустройствено планиране - привеждане в действие на ключови показатели за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ефективност, произтичащи от приоритетните цели на румънската селищна политика (т.е. подобрена мобилност, подобрено териториално устройство, подобрени жилищни условия, местни обществени услуги за маргинализирани/периферни общности и достъп до обществен транспорт) - създаване на стабилен & предвидим механизъм за финансиране на изпълнението на селищната политика - насърчаване на местното сътрудничество чрез стимулиране на проекти за устойчиво градско развитие, предложени на равнище функционални градски райони и съгласувани с плановете за устойчиво интегрирано градско развитие.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
310	Реформа 3. Създаване на политическа рамка за устойчива трансформация на селските райони: създаване на административни консорциуми във функционални селски райони		Влизане в сила на законодателния акт за изменение на Административния кодекс и за създаване на административни консорциуми в съседни селски или предимно селски административни териториални единици, съществуващи и като функционални и селски райони.	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт				ВЪПРОС 4	2022	С промените в Административния кодекс се създават административни консорциуми във функционални селски райони (определени съгласно методиката на Степен на урбанизация (DEGURBA)), които показват известна степен на икономическа и социална интеграция и/или са изправени пред сходни предизвикателства и възможности за своето развитие (напр. близост до обща природни ресурси, излагане на едни и същи структурни сътресения). Законодателните промени: - Да определи правния режим и отговорностите на административните консорциуми, създадени въз основа на функционален подход към селските райони, с оглед подобряване на ефективността на обществените социални, образователни и здравни услуги, както и подкрепата за самостоятелно заетите

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										лица в селското стопанство (като например достъп до пазари и засилено сътрудничество), и ефикасността на изпълнението на инвестициите, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване, интеграцията на селските райони и устойчивата капитализация на природното и културното наследство. - Създава орган, съответстващ на всеки административен консорциум, който изпълнява специфични дейности за повече местни публични органи и допринася за изпълнението на стратегическите цели на участващите публични органи. Органът управлява следните видове обществени услуги: териториално и градоустройствено планиране; обществени поръчки; инвестициите; управление на публичната

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										и частната собственост; финансово и счетоводно; юридическо лице; социално подпомагане; регистър на земеделските стопанства; граждански регистър; кадастър. - Осигуряване на прозрачен и предвидим бюджет, съставен от вноски от административните единици, влизащи в състава на административните консорциуми, и трансфери от централното държавно управление въз основа на прозрачни критерии за изпълнение, свързани с целите на политиката на равнището на функционалните селски райони - Да направят възможно пълното цифрово интегриране на обществените услуги, предоставяни от административните звена, от консорциумите с оглед на предоставянето на обществени услуги в по- кратки срокове за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										гражданите и предприемачите, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки за предоставяне на стоки и услуги, на равнището на функционалните селски райони.
312	Реформа 4. на Повишаване на качеството на жилищата	Ключов етап	Влизане в сила на законодател ен акт за изпълнение на националната жилищна стратегия и плана за действие за намаляване на изключителн о лошите жилищни условия	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателни я акт за изпълнение на националната жилищна стратегия и плана за действие за намаляване на изключително лошите жилищни условия				ВЪПРОС 2	2022	Законодателният акт осигурява изпълнението на националната стратегия и плана за действие в областта на жилищното настаняване с оглед подобряване на качеството на жилищата за уязвимите категории и групи, намаляващи изключително лошите жилищни условия, особено за лицата в маргинализираните общности в градските и селските райони. Стратегията и планът за действие: - да бъдат придружени от картографиране на жилищните нужди, особено в маргинализираните общности и групи,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										включително неформалните селища, в градските и селските райони (съгласно актуализираната версия на Атласа на маргинализираните общности) - осигуряване на подход, който осигурява взаимно допълване/съответствие между съществуващите или бъдещите инвестиции в интегрирани центрове на Общността (т.е. предоставяне на образователни, социални и основни здравни услуги), финансирани по линия на ЕСФ + и бъдещите фондове на политиката на сближаване. - осигуряване на допълнителен достъп до образование и здравни услуги в маргинализираните общности (както е посочено в актуализираната версия на Атласа на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										маргинализираните общности) - не водят до социална сегрегация - да се гарантира възможността за използване на метрополните области, административните консорциуми и междуобщностните сдружения за развитие за изпълнението на инвестициите.
315	Реформа Разработване на система за планиране на Кодекс за териториално устройство, градоустройство и строителство	5. Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на Кодекса за устройство на територията, градоустройство и строителство	Публикуване в Официален вестник на Кодекса за териториално устройство, градоустройство и строителство				ВЪПРОС 2	2026	Публикуване в Официален вестник на Кодекса за териториално устройство, градоустройство и строителство. Кодексът влиза в сила след разумен срок и не по-късно от 31 декември 2026 г. Това влизане в сила е автоматично и не води до допълнителни правни мерки за изпълнение. Той съдържа разпоредби относно: - намаляване на сроковете за издаване на административни актове, както и въвеждане на механизми за гарантиране на цифровизирани

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										административни процеси в строителството; - възможността за създаване на експертни центрове на равнището на функционалните градски райони; - изисквания за актуализиране и транспониране на пространствените и градоустройствените планове в географските информационни системи (ГИС), както и изисквания за привеждането им в съответствие със следните принципи на румънската селищна политика: насърчаване на устойчив транспорт и мобилност, използване на природосъобразни решения или зелена и синя инфраструктура, включително на равнището на функционалните градски и селски райони; - изискването актуализираните документи за градоустройствено

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										планиране да включват разпоредби относно мобилността и достъпността във функционалните градски и селски райони.
316	Реформа 5. Разработване на система за планиране — за Кодекс за териториално устройство, градоустройство и строителство	Ключов етап	Цифрова платформа за данни (като част от Териториалната обсерватория)	Цифровата платформа за данни (като част от териториалната обсерватория) е достъпна за използване				ВЪПРОС 2	2026	Като част от Териториалната обсерватория се предоставя за използване цифров формуляр за предаване на данни, който позволява: - публичен достъп до документите за териториално устройство, издавани от териториалните административни единици; - възможността местните публични органи да издават удостоверения за градоустройствено планиране; - наличността на данни в оперативно съвместим формат с базите данни на други публични органи; Платформата е проектирана така, че да бъде подготвена за работа в облак, включително техническата способност за подпомагане на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										използването на правителствения облак.
317	Инвестиция 2. Строителство на жилища за младежи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието	Ключов етап	Подписване на всички договори за финансиране за строителство на жилища за млади хора, идващи от уязвими общности и групи, както и за професионалисти в областта на здравеопазването и образованието в градски или селски райони	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Схемата за финансиране с безвъзмездни средства се изготвя въз основа на разпоредбите на Националната стратегия за жилищно настаняване и плана за действие, в съответствие със спецификациите на ключов етап 312. Схемата за финансиране е отворена за всички административни териториални единици/метрополни области/административни консорциуми и отговаря на следните задължителни спецификации: А) Жилищното настаняване за младежи се предоставя на административни териториални единици/административни и консорциуми/метрополни области въз основа на интегриран план за действие за подобряване

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на условията на живот на младите хора в уязвимите общности и групи и техните домакинства, включително мерки за насърчаване на социалната и икономическата интеграция на целевите групи. Младите хора, които се ползват от механизма, трябва да отговарят кумулативно на условието да идват от уязвима общност/група, на възраст между 18 и 35 години, с доход на член на семейството под средната месечна заплата за икономика, да не притежават къща/да не са притежавали къща, като понастоящем живеят в пренаселени/лоши жилищни условия. Критериите ще отчитат също така дали младите хора имат едно или повече деца, които се

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										грижат за тях или живеят в тяхното домакинство. В) Жилищните единици за медицински и образователни специалисти се предоставят на административни териториални единици/административни и консорциуми/метрополни области въз основа на интегриран план за действие за подобряване на медицинските или образователните услуги за уязвимите общности и групи, установени чрез картографиране на нуждите, особено в маргинализираните общности и групи. По същия начин инвестицията се прави във връзка с инвестициите в образованието, здравеопазването (напр. развитие на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										предболнична медицинска инфраструктура с цел увеличаване на достъпа до основни медицински услуги) и с компонентите на вълната на саниране на националния план за възстановяване и устойчивост, както и с инвестиция 3 от настоящия компонент (умерено саниране на обществени сгради), с оперативните програми (2014—2020 г. и 2021—2027 г.) или други програми.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
318	Инвестиция 2. Строителство на жилища за младежи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието	Цел	Жилищни единици, построени за млади хора от маргинализирани общности или уязвими групи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието		Номер	0	885	ВЪПРОС 2	2026	Брой жилищни единици, построени за млади хора, идващи от маргинализирани общности или уязвими групи, и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието. За целите на изпълнението на тази цел младите хора трябва да са на възраст между 18 и 35 години. Жилищните единици трябва да отговарят на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики.
320	Инвестиция 3. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на доброто предоставяне на обществени услуги от административните	Ключов етап	Подписване на договори за умерено саниране на обществени сгради	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	В схемата се определят критериите и условията, които трябва да бъдат изпълнени за умерено саниране на обществени сгради, което включва, наред с другото, следните условия: - Допустими са само градове и общини

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	териториални единици									- Допустими са само обществени сгради, чиято цел е да предоставят местни обществени услуги (напр. сгради в кметства, сгради за социални услуги). - Проектите за умерено модернизиране водят до намаляване с 30 % на потреблението на първична енергия, което се доказва със сертификати за енергийни характеристики. При инвестиции за умерено саниране на обществени сгради разходите за системи, които не са свързани с енергийната ефективност, не надвишават 10 % от общите разходи.
322	Инвестиция 3. Обновяване на обществени сгради в подкрепа на подобро предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици	Цел	Енергийно саниране на обществени сгради		Брой квадратни метри	0	516 072.18	ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за енергийни характеристики, потвърждаващи 30 % намаление на потреблението на първична енергия на ниво сграда за обща санирана площ от 516 072,18 m ² .

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
323	Инвестиция 4. Разработване/актуализиране във формат ГИС на документи за пространствено планиране и градоустройствено планиране	Ключов етап	Подписване на договори за разработване/актуализиране на документи за пространствено планиране, градоустройствено планиране и планове за устойчива градска мобилност.	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Схемата определя критериите и условията, които трябва да бъдат изпълнени за финансиране на разработването/актуализирането на планове за териториално устройство, градоустройствено планиране и устойчива градска мобилност. Изготвянето/актуализирането на документацията се разработва в цифров формат в съответствие с разпоредбите на ключов етап 288 и ключов етап 315. ПУГМ се одобрява от националната група за оптимизиране на ПУГМ, създадена в съответствие с разпоредбите, определени в ключов етап 289, а документацията относно териториалното и градоустройственото планиране се качва в Териториалната обсерватория. Осигурява се интеграция с цифровата платформа, посочена в ключов етап 316.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
325	Инвестиция 4. Изготвяне/актуализиране във формат ГИС на документи за пространствено планиране и градоустройствено планиране	Цел	Документи за териториално устройство, документи за градоустройствено планиране и планове за устойчива градска мобилност, публикувани на платформата на Териториалната обсерватория		Номер	0	100	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 100 документа за териториално устройство, документи за градоустройствено планиране и планове за градска мобилност се публикуват на платформата на Териториалната обсерватория.

К. КОМПОНЕНТ 11: ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Целта на компонента „Туризъм и култура“ е да се увеличи социалното, икономическото и териториалното сближаване и да се създадат нови работни места, особено в селските райони, а именно:

- (1) насърчаване на устойчива социално-икономическа трансформация в селските и необлагодетелстваните райони чрез разработване на мрежа от регионални организации за управление на дестинациите и подкрепа за местните инвестиции в туризма;
- (2) подкрепа за устойчивата мобилност чрез създаване на национална мрежа Velo, включваща маршрути Eurovelocycling; и на
- (3) намаляване на различията в достъпа до култура между селските и големите градски райони.

Реформите и инвестициите допринасят за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Румъния през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху устойчивия транспорт, инфраструктурата за цифрови услуги „(специфична за държавата препоръка 3, 2020 г.), като същевременно „се вземат предвид регионалните различия“ (специфична за държавата препоръка 4, 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 3.а. Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата

Целта на тази реформа е да се създаде правна и административна рамка за работещите в областта на културата.

Тези мерки се състоят в приемането на правни актове относно системата за финансиране на културни проекти и подкрепата за работещите в секторите на културата.

Тази мярка допълва подреформа Реформа 3.: Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата.

Инвестиция 5. Увеличаване на достъпа до култура в необлагодетелстваните от културна гледна точка райони

Целта на тази инвестиция е да се увеличи достъпът до култура в населени места в неравностойно културно положение.

Тази мярка се състои от пилотна програма за финансиране с местните органи в подкрепа на културни програми и пилотна програма за финансиране на проекти за културно образование за публични учебни заведения в селските райони и малките градове.

Инвестиция 6. Създаване на цифрова система за процесите на финансиране в областта на културата

Целта на тази инвестиция е да се разработи цифрова система за отпускане на публично финансиране в секторите на културата.

Тази мярка се състои в въвеждането на цифрова система за улесняване на достъпа до финансиране за националните културни оператори.

Инвестиция 7. Ускоряване на цифровизацията на филмовото производство и разпространение

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на микро-, малките и средните предприятия за филмово производство и да се ускори цифровият преход на филмовите продуценти и разпространители в Румъния.

Тази мярка се състои във финансиране на филмови и медийни продуценти за придобиване на цифрови умения в производството и разпространението.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
345	Реформа 3.а. Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата	Ключов етап	Влизане в сила на правните актове относно правната рамка, приложима за културните дейци	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила на правната рамка за статута на културните дейци				ВЪПРОС 1	2025	Правните актове влизат в сила по отношение на правната рамка, приложима за културните дейци, която: - определяне на заетостта в „художествената дейност „и „културната дейност“; - да се определят стандарти за заетост, данъчно облагане и социална сигурност, като се гарантира пропорционално възнаграждение и достъп до обезщетения (например безработица и защита на здравето); - определяне на разпоредби за идентифициране на творци в областта на културата на свободна практика и техния достъп до системите за социална закрила.
347	Инвестиция 5. Увеличаване на достъпа до култура в необлагодетелс тваните от културна гледна точка райони	Ключов етап	Малки населени места с достъп до култура	Плащане на финансиране за културни проекти, изпълнявани в малки населени места				ВЪПРОС 2	2026	Плащания на финансиране от Администрацията на Националния фонд „Култура“ за проекти, изпълнени в 50 населени места с население под 50 000 души.
348	Инвестиция 6. Създаване на цифрова система за процесите на финансиране в	Ключов етап	Цифрова система за процесите на финансиране в областта на културата	Цифрова система за процесите на финансиране в областта на				ВЪПРОС 3	2025	Цифровата система за процесите на финансиране на културата е достъпна онлайн. Тя рационализира кандидатстването и оценката на проектите и дава възможност за регистрация на публични

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	областта на културата			културата, достъпна онлайн						безвъзмездни средства за култура, за да се предотврати двойно финансиране. Тя позволява събирането на данни за анализ на разходите в областта на културата и предоставя публичен достъп до нероверителна информация за проекта.
350	Инвестиция 7. Ускоряване на цифровизацията на филмовото производство и разпространение	Цел	Филмови продуценти и разпространители, участващи в обучения за изграждане на капацитет в областта на цифровите умения		Номер	0	40	ВЪПРОС 3	2025	Сертификати за обучения по капацитет в областта на цифровите умения на филмови продуценти и разпространители от 40 предприятия с дейност във филмовия и медийния сектор.

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1. Привеждане в действие на организациите за управление на дестинациите (ОУД)

Целта на тази реформа е да се повиши конкурентоспособността на румънския туристически сектор и да се насърчи устойчивата социално-икономическа трансформация в селските и необлагодетелстваните райони чрез приемане на необходимата рамка за привеждане в действие на организациите за управление на дестинациите.

Изпълнението на тази реформа се състои в приемането на законодателна рамка, необходима за функционирането на организациите за управление на дестинациите, и разработването на план за действие, посветен на оползотворяването на културното наследство с цел повишаване на конкурентоспособността на румънския туристически сектор.

Създаването и привеждането в действие на организации за управление на дестинации се основава на препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включени в проучването „Оперативно функциониране на организациите за управление на дестинации“.

Законодателната рамка, необходима за функционирането на организациите за управление на дестинациите, включва също така подробно описание на механизма за финансиране и ясен модел на управление. Планът за действие се изпълнява в съответствие с набора от мерки, предложени в стратегията за развитие на организацията за управление на дестинациите, и е в съответствие с резултатите от дейността по картографиране.

Организацията за управление на дестинациите е юридическо лице, което провежда политиката за развитие на туризма на всяка конкретна дестинация, включително маркетинговата политика на дестинацията, в съответствие с действащите правни разпоредби, като обединява редица други организации, като например: стопански субекти, институции от публичния сектор, професионални сдружения и сдружения на работодателите и регулаторни органи. Регионалните организации за управление на дестинациите се проектират така, че да формират ефективна мрежа, съсредоточена върху местните конкурентни предимства, и работят в партньорство с националния туристически орган.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1. Популяризиране на 12-те туристически/културни маршрута

Целта на тази инвестиция е да се разгърнат 12 тематични туристически маршрута.

Тази мярка се състои в популяризиране на туристически маршрути и в извършване на дейности по възстановяване, консолидиране, рехабилитация или опазване на туристически обекти.

Инвестиция 2. Модернизиране/създаване на музеи и мемориали

Целта на тази инвестиция е да се увеличи културният туризъм чрез създаване или модернизиране на музеи и мемориали, посветени на потисничеството и конфликтите.

Тази мярка се състои в модернизиране или изграждане на музеи или мемориални обекти.

Реформа 2. Рамка за привеждане в действие на велосипедните маршрути на национално равнище

Целта на тази реформа е да допринесе за икономическото развитие на малките градове и селските райони чрез приемане на законодателна, институционална и инвестиционна рамка за велосипедните маршрути и устойчивите форми на туризъм.

Изпълнението на тази реформа се състои от регулаторна реформа за създаване на съответните субекти, критериите за велосипедните маршрути и стимулите за насърчаване на велосипедния туризъм.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция 3. Създаване и привеждане в действие на националния координационен център Velo

Целта на тази инвестиция е да се допринесе за устойчивата мобилност чрез насърчаване на колоезденето чрез нов национален координационен център Velo.

Изпълнението на тази инвестиция включва проучване на маршрутите за велосипеден туризъм на национално равнище, което ще формира основата за цифровизацията на пистите и маршрутите Velo, и разработването на национална платформа eVelo с интегрирано цифрово приложение за всички маршрути за велосипеден туризъм и специален уебсайт.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция 4. Изграждане на най-малко 236 km велосипедни маршрути

Целта на тази инвестиция е да се увеличи устойчивият транспорт чрез изграждане на инфраструктура от велосипедни маршрути.

Тази мярка се състои в изграждането на велосипедни маршрути през Румъния.

Реформа 3. Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата

Целта на тази реформа е да се създаде правна и административна рамка за работещите в областта на културата.

Тези мерки се състоят в приемането на правни актове относно системата за финансиране на културни проекти и подкрепата за работещите в секторите на културата.

Тази мярка допълва реформата на подреформата 3.a.: Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата.

К.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
326	Реформа 1. Оперативност на организациите за управление на дестинациите (ОУД)	Ключов етап	Всички оптимални зони на местоназначен ие за регионалните организации за управление на дестинациите (ОУД) в Румъния са картографиран и	Публикуване на всички оптимални зони на местоназначени е за регионалните ОУД в Румъния				ВЪПРОС 1	2022	Оптималните зони на местоназначение се определят от организациите за управление на дестинациите въз основа на следните критерии: — способността им да привличат международни туристи; — насърчаване на социално-икономическа устойчива/екологосъобразна трансформация в селските и необлагодетелстваните райони, в допълнение към компонента „Местен фонд“ (напр. по отношение на функционалните селски райони); — потенциал за създаване на нови работни места.
327	Реформа 1. Оперативност на организациите за управление на дестинациите (ОУД)	Ключов етап	План за действие за използване на културното наследство с цел повишаване на конкурентоспо собността на румънския туристически сектор	Приемане на плана за действие за използване на културното наследство с цел повишаване на конкурентоспос обността на румънския туристически сектор				ВЪПРОС 1	2022	Планът за действие е в съответствие с множеството туристически пакети на СУД. Планът за действие обхваща периода 2022—2026 г. и включва специфични годишни и многогодишни цели и следните основни действия: а) определяне на видовете обекти с национално и международно въздействие, които да се използват за насърчаване на туризма в Румъния и да допринасят за насърчаването на социално-икономическа устойчива/екологосъобразна трансформация в селските и необлагодетелстваните райони; и б) установяване на културните маршрути, които са резултат от картографирането.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										В него също така се описват подробно основните участници, техните роли и отговорности и очакваните резултати.
328	Реформа 1. Оперативност на организациите за управление на дестинациите (ОУД)	Ключов етап	Влизане в сила на законодателна та рамка чрез извънредно правителствен о постановление , което включва ясно описание на механизма за финансиране в подкрепа на развитието на мрежата от ОУД и ясен модел на управление	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за създаване на ОУД				ВЪПРОС 3	2022	Законодателството включва ясно описание на механизма за финансиране в подкрепа на развитието на мрежата от регионални и местни организации за управление на дестинации (ОУД) и стабилен модел на управление. Основните елементи на правната рамка са: - Цел на законодателството, определение на ОУД на различни териториални равнища, както и на тематичните ОУД; - Идентификация на членовете на ЕП; - Минимални критерии за допустимост на дадено местоназначение за сформирание на СУД, която да представлява местоназначението; - Форма на организация — СУД има общо събрание, съвет на директорите и персонал, който представлява изпълнителната част. ОУД се регистрират с уставни разпоредби, разполагат със стратегия и план за действие и разполагат със средствата за изпълнение на стратегията. Що се отнася до членовете, СУД е представителен орган на икономическите оператори в областта на туризма в дестинацията, на туристическите асоциации и други съответни заинтересовани страни и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										публични органи на местно или областно равнище. - Описание на правомощията на съвета на директорите и общото събрание; - Система за гласуване и процес на вземане на решения; - Механизъм за финансиране; - Цели на ОУД и мониторинг на резултатите със специфична отчетност. Създава се СУД, като се вземат предвид географските единици (окръзи, общини) с цел насърчаване на местния или регионалния туризъм.
331	Инвестиция 1. Популяризиране на 12-те туристически/културни маршрута	Цел	Обекти, които се включват в културните маршрути		Номер	0	225	ВЪПРОС 1	2022	Най-малко 225 обекта се включват в културните маршрути и се избират въз основа на картографирането и са разположени главно в селски и необлагодетелствани райони с цел привличане на туристи и създаване на нови работни места в туристическата индустрия. „Обектите“ са туристическите атракции (като замъци, укрепления, манастири, традиционни къщи), които се включват в 12-те културни маршрута, избират се от комитет и се основават на процес на консултации. Минималните критерии за подбор са: а) териториални, икономически и социални критерии, включително растеж, работни места с акцент върху по-слабо развитите региони; б) способността на проекта да окаже

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										въздействие върху привлекателността на туризма и увеличаването на културното участие, уникалния характер на национално равнище, сравнителните и конкурентните предимства; в) включването на обекти, свързани с темата на маршрутите, финансирани преди това в рамките на <i>Регионалната оперативна програма и Националната програма за развитие на селските райони</i> ; г) включването на обекти в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО или във временния или примерния списък; д) включването на обекти в категорията на историческите сгради, които не се считат за исторически паметници. Само обектите, които понастоящем предоставят достъп на туристи, се включват в културните маршрути.
332	Инвестиция 1. Популяризиран е на 12-те туристически/културни маршрута	Ключов етап	Подписване на договорите за популяризиран е на 12-те маршрута	Подписване на договори				ВЪПРОС 3	2022	Подписване на договори за развитието на туризма по всеки културен маршрут. Включват се следните дейности: Цифровизация на обектите, включени в маршрута Създаване на приложение, предназначено за посетители — Маркиране и сигнализиране на маршрута/участъците, включени в маршрута; Създаване на съвместно предложение в областта на културата
335	Инвестиция 1. Популяризиран	Ключов етап	Туристически обекти,	Туристически обекти,				ВЪПРОС 2	2026	Сертификати за завършване на работите по реставрация, консолидиране,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	е на 12-те туристически/културни маршрута		отворени за посетители	отворени за посетители						рехабилитация или консервация на 201 туристически обекта. Тези обекти са отворени за посетители.
337	Инвестиция 2. Модернизиране /създаване на музеи и мемориали	Цел	Музеи или мемориали, отворени за обществеността		Номер	0	5	ВЪПРОС 2	2026	Пет музея или мемориала, отворени за обществеността, както следва: Изграждат се следните музеи и мемориали: — Историческата галерия на Трансилвания; — Мемориално място и посетителски център para Robilor; — Memorial of Forced Displacement of people and overindustrialisation (Мемориал на принудителното разселване на хора и свръхиндустриализацията), Satu Mare. Възстановяват се, обновяват се или се модернизират следните музей и мемориал: - Мемориал на жертвите, Сигет; - Музей на ужасите на комунизма, Sfântu Gheorghe.
338	Реформа 2. Рамка за експлоатация на велосипедните маршрути на национално равнище	Ключов етап	Влизане в сила на регулаторната рамка за велосипедния туризъм	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на регулаторната рамка за велосипедния туризъм				ВЪПРОС 1	2022	Регулаторната рамка (правителствени решения) за привеждане в действие на велосипедните маршрути включва следните елементи: създаване на институции, отговарящи за привеждането в действие и наблюдението на инфраструктурата за велосипеден туризъм (включително Националния координационен център за велосипедните маршрути)

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— установяване на типологии и характеристики на велосипедните маршрути; — регулаторни стимули за използването на велосипеден туризъм.
339	Реформа 2. Рамка за приважане в действие на велосипедните маршрути на национално равнище	Ключов етап	Създаден и функциониращ национален координационен център „Вело Маршрути“	Приемане на правителственото решение за създаване на Национален координационен център за велосипедни маршрути				ВЪПРОС 2	2022	Националният координационен център (НКЦ) за маршрутите Вело се създава в Министерството на развитието, благоустройството и администрацията. НКЦ започва да функционира и да разработва проучването и приложението eVelo.
340	Реформа 2. Рамка за експлоатация на велосипедните маршрути на национално равнище	Ключов етап	Всеобхватно проучване на териториалното разпределение на националните велосипедни маршрути	Публикувано проучване				ВЪПРОС 3	2022	Задълбоченото проучване ще установи териториалното разпределение на пътищата за велосипеден туризъм (2 404 km велосипедни маршрути) въз основа на ключови критерии (напр. намаляване на задръстванията, насърчаване на екотуризма), ще идентифицира съответните участници и ще интегрира съществуващите инициативи за подобряване на природното и културното наследство в съответствие с изискванията на ключов етап 338. Въз основа на резултатите от проучването ще бъде стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на велосипедните пътеки.
341	Инвестиция 3. Създаване и	Ключов етап	Интегрирана национална	Разработване и публикуване на				ВЪПРОС 3	2022	Разработване и публикуване на интегрирано цифрово приложение за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	привеждане в действие на националния координационен център Velo		платформа eVelo и приложение за смартфони	платформата и приложението						предоставяне на тематична информация, свързана с велосипедния туризъм. Интегрираното приложение включва създаването на националната платформа eVelo (уебсайт за националните велосипедни маршрути) и тематично приложение за смартфон в съответствие с изискванията на ключов етап 340.
342	Инвестиция 4. Изграждане на 236.05 км велосипедни маршрути	Ключов етап	Подписване на договорите за велосипедни маршрути	Подписване на договори				ВЪПРОС 4	2022	Подписване на договори за финансиране за изграждането на 236,05 km нови велосипедни маршрути след открита и конкурентна тръжна процедура. Тръжната процедура започва с публикуването на схемата за финансиране, в която се определят допустимостта, критериите и условията за възлагане на поръчките. Финансовата схема се разработва от Националния координационен център за маршрутите Velo. След приключването на тръжната процедура строителните работи започват по 236.05-километровите велосипедни маршрути.
343	Инвестиция 4. Изграждане на най-малко 236 km велосипедни маршрути	Ключов етап	Велосипедни маршрути, изградени и достъпни за колхозене	Изградени велосипедни маршрути				ВЪПРОС 2	2026	Сертификат (и) за приемане на завършване на работата за общо най-малко 236 km изградени велосипедни маршрути.
344	Реформа 3. Реформиране на системата за	Ключов етап	Влизане в сила на закона за системата на	Законова разпоредба, указваща				ВЪПРОС 3	2022	Ключовият етап е съсредоточен върху осигуряването на стабилна система за финансиране на културни проекти.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	финансиране на сектора на културата		финансиране на сектора на културата	влизането в сила на законодателната рамка за финансиране на сектора на културата						В актуализирания закон се определя стабилен механизъм за финансиране от държавния бюджет за сектора на културата, като се поставя акцент върху: намаляване на различията в достъпа до култура между селските райони/малките градове и големите градски райони, подкрепа за културното многообразие и социалното приобщаване и равенството между половете, подкрепа за творческите индустрии, увеличаване на икономическия потенциал на сектора на културата. Законите, които се одобряват и влизат в сила, са: Законодателната рамка за безвъзмездното финансиране в областта на културата (Правителствено постановление 51/1998); — Финансирането в аудио-визуалната област в съответствие с насоките на Общността. Законодателните промени ще се основават, наред с другото, на резултатите от картографирането на публичното и частното предлагане на културни услуги на национално и местно равнище, на определянето и предоставянето на допълнителни предвидими и прозрачни източници на финансиране — механизъм за управление с ясни отговорности, възложени на публичните органи на национално и местно равнище;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										механизъм за отпускане на средства, обвързан с постигането на ключови показатели за ефективност, свързани с целите на политиката.

Л. КОМПОНЕНТ 12: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Компонентът „Здравеопазване“ на плана за възстановяване и устойчивост се състои от три реформи и четири инвестиции за справяне с ключови предизвикателства в здравната система. Основните от тях са намаляване на процента на предотвратимата смъртност, намаляване на регионалните, социалните и градските различия по отношение на достъпа до основни здравни услуги, увеличаване на достъпа до качествени здравни услуги, подобряване на болничната и предболничната инфраструктура и оптимизиране на разходите за здравни грижи и управление на ресурсите.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за Румъния препоръка за подобряване на достъпа до здравеопазване и разходната ефективност на здравеопазването, включително чрез преминаване към извънболнични грижи (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.). В него също така се разглежда препоръката за укрепване на устойчивостта на здравната система, включително в областта на здравните работници и медицинските продукти, и за подобряване на достъпа до здравни услуги (специфична за всяка държава препоръка 1, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Повишен капацитет за управление на фондовете за обществено здравеопазване

Целта на тази реформа е да се повиши ефективността на разходите за обществено здравеопазване чрез приемане на законодателни промени и чрез пилотно въвеждане на схема за отпускане на безвъзмездни средства за възнаграждаване на най-ефективните доставчици на здравно обслужване.

Реформата се състои от финансови механизми, които възнаграждават работата на доставчиците на здравно обслужване чрез „Фонда за качество на здравните услуги“, и от изготвянето на нов образец на рамков договор, уреждащ условията за предоставяне на здравно обслужване.

Реформа 2. Увеличен капацитет за предприемане на инвестиции в здравна инфраструктура

Реформата има за цел да увеличи административния капацитет на централните и местните органи за ефективно управление на проекти за здравна инфраструктура чрез създаване и привеждане в действие на Националната агенция за развитие на здравната инфраструктура (ANDIS) като публична институция с юридическа правосубектност и подчинена на Министерството на здравеопазването. В пълния си институционален капацитет ANDIS е в състояние да управлява големи инфраструктурни проекти в областта на общественото здраве, както и да предоставя технически експертен опит по искане на местните органи.

Изпълнението на реформата се състои в създаването на ANDIS, осигуряването ѝ със седалище и персонал (включително назначаването на председател и управителен съвет), дейности по обучение на персонала и консултации и техническа помощ за проектите, попадащи в обхвата на портфейла на ANDIS. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването

Целта на реформата е да се подкрепи развитието на знанията, уменията и компетентностите на работната сила в румънската здравна система и да се предотврати корупцията.

Реформата се състои от законодателни промени за преразглеждане на рамката за човешките ресурси в здравеопазването, създаване на център за високи постижения за управление на здравните услуги, както и центрове за обучение и обучение на здравния персонал.

Инвестиция 1. Предболнична медицинска инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне достъпът до основни здравни грижи.

Инвестицията се състои от инвестиции в практики на семейни лекари или асоциации на практики за първична медицинска помощ, амбулаторни отделения и интегрирани общностни центрове.

Инвестиция 2. Обществена болнична инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се изградят и оборудват обществени болници.

Инвестицията се състои от нова публична болнична инфраструктура, медицинско оборудване и изделия, инвестиции в заведения за интензивни грижи за новородени и оборудване и материали за намаляване на риска от вътреболнични инфекции.

Инвестиция 4. Модернизиране на спешната медицинска помощ

Целта на тази инвестиция е да се обнови част от автомобилния парк за реагиране при спешни случаи и първа помощ.

Инвестицията се състои в закупуването на нови линейки.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
351	Реформа Повишен капацитет за управление на фондовете за обществено здравеопазване	1. Ключов етап	Влизане в сила на министерското постановление за показателите за ефективност и качество, които да се използват при подбора на медицинските звена, ползващи се от Фонда за качество на здравеопазването	Разпоредба в министерското постановление, указваща влизането в сила на министерското постановление за приемане на набора от показатели за качество на грижите и необходимата методика за подбор на лечебните заведения бенефициери				ВЪПРОС 4	2022	Министерството на здравеопазването разработва и приема набор от показатели за процеса, показатели за резултатите и специфични за пациента показатели, които да се използват за оценка на доставчиците на здравно обслужване, както и методика за основан на резултатите подбор на заведенията получатели. Наборът от показатели включва показатели като: дял на пациентите с нежелани събития, подобрене на скалата на болката (оценка по скалата на визуалния аналог), процент на вътреболничните инфекции, качествена информация, достъпна за пациентите.
352	Реформа Повишен капацитет за управление на фондовете за обществено здравеопазване	1. Ключов етап	Влизане в сила на правния акт за нов образец на рамков договор за системата за здравно осигуряване	Разпоредба в правния акт, указваща влизането му в сила T4				ВЪПРОС 2	2023	Новият образец на рамков договор за системата за здравно осигуряване: - Съдържат показатели за ефективност на разходите на Националната здравноосигурителна каса, които се докладват редовно; - Разширяване на обхвата на амбулаторните услуги; - Определяне на протоколи за профилактични грижи и програми за ранно откриване на равнището на първичната медицинска помощ; - Създаване на възможности за телемедицина и консултации от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										разстояние за някои медицински услуги; - Да включи разпоредби относно финансови стимули и механизми за подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, обслужващи населението в селските райони с недостатъчно обслужване; - Разширяване на определения обхват на обхванатите услуги в областта на първичните, специализираните грижи и грижите в общността.
355	Реформа Увеличен капацитет за предприемане на инвестиции в здравна инфраструктура	2. Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка за създаване на Националната агенция за развитие на инфраструктурата в здравеопазването (ANDIS)	Влизане в сила на законодателната рамка за създаване на Националната агенция за развитие на инфраструктурата в здравеопазването (ANDIS)				ВЪПРОС 2	2022	Законодателната рамка определя следните функции на Агенцията: — Своевременно изготвяне и изпълнение на приоритетни инвестиционни проекти за инфраструктура за обществено здравеопазване в съответствие със спецификациите и в рамките на одобрения бюджет; — Издаване на инструкции, препоръки и приложими методологични стандарти за подготовка, изпълнение и приключване на инвестиционни проекти за инфраструктура за обществено здравеопазване; - Предоставяне на специализирана помощ в областта на инвестиционните проекти за инфраструктура за обществено здравеопазване на министерства,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										обществени болници или други публични органи; - Създаване и изпълнение на многогодишната програма за приоритетни инвестиционни проекти за инфраструктура в областта на общественото здраве; - Наблюдение на изпълнението на инвестиционни проекти за инфраструктура за обществено здравеопазване; - Създаване на център за високи постижения в управлението на инвестиционни проекти за инфраструктура за обществено здравеопазване; - Създаване на партньорства и сключване на споразумения за финансиране на инвестиционни проекти в инфраструктурата на общественото здравеопазване. Назначават се председателят на ANDIS и набирането на персонал за 15-те ключови роли в окончателната организационна структура на ANDIS приключва до момента, в който агенцията започне да функционира.
356	Реформа Увеличен капацитет за управление	3. Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка за увеличаване на капацитета за	Влизане в сила на законодателната рамка за реформа на управлението на				ВЪПРОС 2	2022	Измененията са насочени към основния закон, уреждащ сектора на здравеопазването (Закон № 95 от 2006 г., с измененията). Освен това ще влязат в

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването		управление на здравеопазването и човешките ресурси в здравеопазването	здравните услуги и на човешките ресурси						сила редица правителствени решения, за да се приведат в действие промените в този закон. Основните разпоредби на нововъведените законодателни актове: — коригиране на критериите за компетентност за записване в конкурси за позиции, свързани с управлението на здравето; — адаптиране на критериите за качество на програмите за обучение по управление на здравните услуги; — актуализиране на изискванията за непрекъснато професионално развитие на медицинските специалисти; — развиване и укрепване на състава на експертите по управление на здравните услуги; — разработване на одит и оценка на програмите за обучение в областта на управлението на здравните услуги. Новоприетото законодателство ще спомогне за професионализирането на управлението на здравните услуги чрез разработване на критерии за компетентност за специализирания персонал.
357	Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за стратегическата рамка за развитие на човешките ресурси в здравеопазването	Влизане в сила на законодателството за стратегическата рамка за развитие на човешките ресурси в здравеопазването с				ВЪПРОС 2	2022	Законът определя нова стратегическа рамка за развитието на човешките ресурси в здравеопазването в съответствие с общите цели на здравната система.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	в здравеопазването			решение на правителството						Основните елементи на стратегическата рамка са: и) човешки ресурси в здравеопазването — снабдяване II) управление на човешките ресурси в здравеопазването, III) управление на мотивацията за човешките ресурси IV) управление на работната сила в здравния сектор
358	Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	Ключов етап	Развитие на човешките ресурси в здравеопазването	Приемане на секторните планове за действие за развитие на човешките ресурси в здравеопазването със заповед на министъра на здравеопазването				ВЪПРОС 4	2022	Секторните планове за действие за развитие на човешките ресурси в първичното и общностното здравеопазване, амбулаторните и болничните грижи и общественото здравеопазване привеждат в действие стратегическата рамка за трансформиране на равнището на знанията, уменията и компетентностите на човешките ресурси в здравеопазването. Разработват се 5 индивидуализирани плана за действие, като обхванатите области включват първоначално обучение, непрекъснато професионално развитие, комбинация от умения, споделяне на задачи, прехвърляне на задачи. Очаква се планове за действие да бъдат в съответствие с показателите за изпълнение, установени за управлението

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на фондовете за обществено здравеопазване, посочени в реформа 1. Обхванатият медицински персонал включва лекари, медицински сестри, фармацевти, зъболекари, акушерки и общностни медицински сестри, както и други категории здравни специалисти.
360	Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	Цел	Изграждане и оборудване на два центъра за развиване на умения за обучение на персонала в областта на общественото здравеопазване			0	2	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се и се оборудват два центъра за развитие на уменията за обучение на персонала от публичния сектор, работещ в областта на здравеопазването.
361	Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	Ключов етап	Обучение на здравния персонал	Плащания, направени за обучение на здравния персонал				ВЪПРОС 4	2025	Плащания, извършени за обучение на 4000 здравни работници или във връзка с управлението на човешките ресурси в обществените здравни институции, или във връзка с почтеността и предотвратяването на корупцията в области, свързани със здравето.
365	Реформа 3. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	Ключов етап	Привеждане в действие на портала transparenta.ms.ro относно използването на публични ресурси	Публикуване на данни на портала transparenta.ms.ro относно използването на публични ресурси в здравеопазването				ВЪПРОС 4	2024	Използването на публични ресурси става по-прозрачно чрез централизирано агрегиране на данни на портала transparenta.ms.ro. Включените данни обхващат ресурсите, използвани от централните и местните институции, включително болниците, и списъка на дружествата, на които са

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										възложени обществени поръчки, и възлагащите органи.
366	Инвестиция 1. Предболнична медицинска инфраструктура	Ключов етап	Приемане на критерии за приоритизиране на инвестициите в интегрирани общински центрове	Приемане на Наръчника на интегрираните общностни центрове, включително насоки за приоритизиране на инвестициите в интегрирани общностни центрове със заповед на министъра на здравеопазването.				ВЪПРОС 4	2021	Интегрираните общностни центрове се възползват от инвестиции, основани на методологически приоритетни насоки, които ще бъдат разработени от Министерството на здравеопазването след консултации с представители на местните публични органи. Тези приоритетни насоки са неразделна част от Наръчника на интегрираните общностни центрове. При приоритизирането на административните териториални единици се вземат предвид: — брой уязвими лица на общност (минимум 500 уязвими лица от медицинска, социална или икономическа гледна точка) наличие на връзки с други уязвими населени места наличие на медицинска сестра в общността и социален работник/техник по социално подпомагане административни териториални единици без семеен лекар или с недостатъчен брой семейни лекари спрямо населението наличие на решение на местния съвет за създаване на интегрирани общински центрове

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										определяне на населеното място като маргинален селски район
367	Инвестиция 1. Предболнична медицинска инфраструктура	Цел	Практики на семейни лекари или асоциации за практики за първична медицинска помощ, оборудвани или обновени, като се дава приоритет на практики, разположени в маргинализирани региони и общини		Номер	0	2 000	ВЪПРОС 2	2025	Оборудват се или се обновяват най-малко 2 000 сдружения на практикуващи или практикуващи семейни лекари. Най-малко 75 % от всички сдружения на практикуващи лекари или семейни лекари се намират в маргинализирани региони или общини. Маргинализираните региони/общини са тези, които нямат или имат ограничен достъп до първични здравни грижи. Критериите за маргинализация и степента на маргинализация са установени на регионално равнище в съответствие с методиките за изчисляване на индекса на местното човешко развитие и индекса на развитието, представени в Атласа на маргинализираните селски райони и местното човешко развитие в Румъния, в Атласа на маргинализираните градски райони в Румъния и в Проучването за обосноваване на Националната стратегия за социално приобщаване и намаляване на бедността.
369	Инвестиция 1. Предболнична медицинска инфраструктура	Цел	Новопостроени или обновени амбулаторни отделения, оборудвани		Номер	0	30	ВЪПРОС 4	2024	Най-малко 30 амбулаторни отделения трябва да бъдат новопостроени или обновени и оборудвани. От 30-те амбулаторни отделения най-малко 20 амбулаторни отделения се намират в по-слабо развити региони или

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										общини, като се има предвид Атласът на маргинализираните градски райони, част от ключов етап 367.
370	Инвестиция 1. Предболнична медицинска инфраструктура	Цел	Изградени или обновени интегрирани общински центрове		Номер	0	78	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се или се обновяват 78 интегрирани общински центъра. Изградените общински центрове трябва да отговарят на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ) съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики.
375	Инвестиция 2. Обществена болнична инфраструктура	Цел	Държавните болници получават оборудване и материали за намаляване на риска от инфекции		Номер	0	25	ВЪПРОС 2	2024	Най-малко 25 държавни болници получават оборудване и материали, които спомагат за намаляване на риска от вътреболнични инфекции, което може да включва, но не се ограничава до оборудване за микробиологичен контрол на въздуха в оперативните блокове и интензивните отделения чрез специални климатични инсталации, както и съоръжения за дезинфекция на медицинския персонал (например оборудване за обеззаразяване на околната среда, стерилизация, съдове за отпадъци).
376	Инвестиция 2. Обществена	Цел	Инвестиции в новородени интензивни отделения		Номер	0	25	ВЪПРОС 2	2026	25 интензивните отделения получават инвестиции в неонатална критична инфраструктура от пациенти за ранна

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	болнична инфраструктура									диагностика, предродилно/неонатално и следродилно лечение. Инвестицията се състои от: — увеличаване на капацитета на болничната инфраструктура, предназначена за пациенти с критично значение за новородените, чрез инсталиране и оборудване на 65 допълнителни легла с медицинско оборудване и чрез оборудване на 200 съществуващи легла с медицинско оборудване. оборудване на съществуващата инфраструктура за скрининг с медицинско оборудване; — оборудване на осем регионални центъра за обучение на медицински персонал, предвидени за лечение на критично болни неонатални пациенти.
377	Инвестиция Обществена болнична инфраструктура	2. Цел	Изграждане и/или оборудване на нови обществени здравни звена/болници		Номер	0	5	ВЪПРОС 2	2026	Изграждат се и се оборудват следните звена/болници за обществено здравеопазване: - Болница „Проф. д-р Agrippa Ionescu“, Balotești; - Спешна областна болница в Бистрица; - Окръжна клинична болница, Клуж; - Нов павилион с множество травми, Крайова; - Нов павилион с множество травми, Сибиу.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Най-малко 91 милиона евро се изплащат за строителството на сгради с потребление на първична енергия (ППЕ), което е с поне 20 % по-ниско от това на сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики.
534	Инвестиция 4. Модернизиране на спешната медицинска помощ	Цел	Закупуване на нови линейки		Номер	0	1 200	ВЪПРОС 2	2026	Закупуват се 1 200 нови линейки. От тях 1 000 са линейки от тип В 4x4, а 200 са линейки от тип С. Удостоверенията за приемане се издават, за да се докаже, че линейките са закупени. Закупените линейки са най-добрата налична технология от екологична гледна точка, за да се гарантира спазването на техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Л.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 3. Обществени болници

Целта на тази инвестиция е да се изградят и оборудват обществени болнични звена.

Инвестицията се състои в изграждането и оборудването на две нови обществени болнични отделения.

Л.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за попълване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
531	Инвестиция Обществени болници	3. Ключов етап	Изграждане и оборудване на Центъра за диагностика и лечение на туберкулоза „Зерленди“, Букурещ	Изграждане и оборудване на ново болнично отделение				ВЪПРОС 2	2026	Изграждане и оборудване на Центъра за диагностика и лечение на туберкулоза „Зерленди“ в Букурещ. Сградата трябва да отговаря на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики.
532	Инвестиция Обществени болници	3. Ключов етап	Изграждане и оборудване на Института за спешни случаи на сърдечносъдови заболявания и трансплантация Târgu Mures	Изграждане и оборудване на ново болнично отделение				ВЪПРОС 2	2026	Изграждане и оборудване на Института за спешни случаи на сърдечносъдови заболявания и трансплантация Târgu Mures. Сградата трябва да отговаря на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики.

М. КОМПОНЕНТ 13: СОЦИАЛНИ РЕФОРМИ

Този компонент включва набор от реформи и инвестиции за консолидиране на социалната сигурност в Румъния.

Целта на компонента е да се подкрепят най-уязвимите, включително работниците, децата, хората с увреждания, неактивните лица и възрастните хора, чрез увеличаване на достъпа до социални услуги. Реформите в подкрепа на инвестициите включват регулаторни промени за предотвратяване на отделянето на децата от техните семейства, за справяне с процеса на деинституционализация на хората с увреждания, за започване на предоставянето на минимален доход за приобщаване, за намаляване на недекларирания труд и за даване на възможност на неактивните лица да намерят работа. Мерките също така подкрепят реформата на услугите за дългосрочни грижи за възрастни хора, както и създаването на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Допълнителните инвестиции са свързани със създаването на мрежа от дневни центрове за деца, изложени на риск от разделяне, рехабилитация и обновяване на социалните услуги на хората с увреждания, създаването на цифрова платформа за прилагане на системата от ваучери за домашни работници и създаването на дневни центрове за грижи и рехабилитация за възрастни хора.

Тези инвестиции и реформи ще допринесат за изпълнението на специфичните за Румъния препоръки от последните две години за „увеличаване на обхвата и качеството на социалните услуги и завършване на реформата на минималния доход за приобщаване „(специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.), „гарантиране на определянето на минималната работна заплата въз основа на обективни критерии, в съответствие със създаването на работни места и конкурентоспособността, (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „разширяване на мерките за социална закрила и достъпа до основни услуги за всички“ (специфична за държавата препоръка 2, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Създаване на нова правна рамка за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства

Целта на тази реформа е да се предотврати разделянето на деца от техните семейства.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове за предотвратяване на разделянето на детето от семейството.

Реформа 2. Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания

Целта на тази реформа е да се ускори процесът на деинституционализация на хората с увреждания и да се предотврати тяхната институционализация.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове за ускоряване на процеса на деинституционализация на всички лица с увреждания, които понастоящем са институционализирани, и за предотвратяване на институционализацията.

Реформа 3. Предоставяне на минимален доход за приобщаване (ММД)

Целта на тази реформа е да се увеличи социалното подпомагане и да се намали бедността, като същевременно се намали административната тежест за публичната администрация и бенефициерите.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове за определяне на методическите правила за прилагане на VMI. Създаването на цифровата платформа в подкрепа на тази реформа се съдържа в компонент 7. Цифрова трансформация.

Реформа 4. Въвеждане на работни карти и формализиране на работата в домакинството

Целта на тази реформа е да се намали недекларираният труд и да се даде възможност на неактивните лица да намерят работа.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове за създаване на система от ваучери за труд и създаване на официална заетост за местните доставчици, които понастоящем са регистрирани като безработни или неактивни, и интегрирането им в системата за социална сигурност и здравно осигуряване.

Реформа 5. Гарантиране на определянето на минимална работна заплата

Целта на реформата е да се създаде механизъм за определяне на минималната работна заплата въз основа на обективни критерии и в съответствие със създаването на работни места и конкурентоспособността на страната.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове, които предвиждат създаването на нов механизъм и формула за обективно определяне на равнището на минималната работна заплата.

Инвестиция 1. Създаване на мрежа от дневни центрове за деца, изложени на риск от раздяла

Целта на тази инвестиция е да се предотврати отделянето на децата от техните семейства.

Тази мярка се състои в лицензиране на мрежа от дневни центрове за услуги, за да се предотврати разделянето на деца от техните семейства.

Инвестиция 2. Лицензиране и модернизиране на социалната инфраструктура за хора с увреждания

Целта на тази инвестиция е да се модернизира и увеличи броят на социалните услуги, предоставяни на хората с увреждания в подкрепа на тяхната деинституционализация.

Тази мярка се състои в лицензиране на нови обществени услуги за хора с увреждания и модернизиране на други обществени центрове за хора с увреждания.

Инвестиция 3. Създаване на система от трудови ваучери за местните доставчици и бенефициерите на услуги

Целта на тази инвестиция е системата с ваучери за труд да стане достъпна за местните доставчици и бенефициери на услуги.

Тази мярка се състои в предоставянето на цифрова платформа, която се предоставя за използване на трудови ваучери от местни доставчици и бенефициери на услуги.

Инвестиция 4. Създаване на мрежа от дневни грижи и рехабилитационни центрове за възрастни хора

Целта на инвестицията е да се предостави достъп до качествени услуги за дългосрочни грижи за възрастните хора.

Тази мярка се състои в лицензиране на центрове за дневни услуги.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
378	Реформа 1. Създаване на нова правна рамка за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен акт, необходим за предотвратяване на разделянето на децата от семейството и подкрепата за уязвимите семейства	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателен акт, необходим за предотвратяване на разделянето на деца от семейството и подкрепата за уязвими семейства				ВЪПРОС 4	2022	Новият закон създава рамка за прилагане на мерки (включително например консултиране и подкрепа за родители и деца, дневни центрове за деца, изложени на риск от раздяла с родителите, дневни центрове за деца с увреждания) за ефективно предотвратяване на разделянето на детето от семейството и подпомагане на семейството при отглеждането и полагането на грижи за детето, изложено на риск от раздяла. Законодателният акт включва: - установен стабилен източник на финансиране за мерките - механизъм за управление с ясни отговорности, възложени на публичните органи на национално и местно равнище; - механизъм за отпускане на средства, зависещ от постигането на ключовите показатели за ефективност, свързани с целите на политиката.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
379	Реформа 1. Създаване на нова правна рамка за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства	Цел	Намаляване на броя на децата, влизащи в системата за социална закрила		Номер	12 139	6 100	ВЪПРОС 1	2026	Броят на децата, влизащи в системата за социална закрила, е намалял с 6 039 в сравнение с 31.12.2020 г. според данните, предоставени от местните органи и проверени от Националния орган за защита на правата на детето и осиновяването (ANPDCA).
380	Реформа 2. Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на закона за прилагане и привеждане в действие на Ръководството за ускоряване на процеса на деинституционализация	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на закона за прилагане и привеждане в действие на Ръководството за ускоряване на процеса на деинституционализация на всички лица с увреждания, които понастоящем са институционализирани, така че за всяко лице да се определи „независим начин на живот“, който да се основава на подход за управление на отделните случаи. Ръководството за ускоряване на процеса на деинституционализация ще бъде приложение към националната стратегия, като и двете ще бъдат одобри с решение на правителството. Законодателният акт включва също така:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- установен стабилен източник на финансиране за мерките, планирани в насоките - механизъм за управление с ясни отговорности, възложени на публичните органи на национално и местно равнище; - механизъм за отпускане на средства, зависещ от постигането на ключови показатели за ефективност, свързани с целите на политиката. Законодателният акт се основава на пълно картографиране на индивидуалното положение на всички лица с увреждания, които понастоящем са институционализирани в Румъния.
381	Реформа 2. Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на закона в подкрепа на изпълнението на приетата национална стратегия за предотвратяване на	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт за подкрепа на изпълнението на приетата национална стратегия за				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на закона в подкрепа на изпълнението на приетата Национална стратегия за предотвратяване на институционализацията, в която се предвиждат мерки за „независим начин на живот“ за по-голямата част от хората с увреждания,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			институциона лизирането	предотвратяване на институционализи рането						които понастоящем са институционализирани. Законодателният акт включва: - установен стабилен източник на финансиране за планираните мерки; - механизъм за управление с ясни отговорности, възложени на публичните органи на национално и местно равнище; - механизъм за отпускане на средства, зависещ от постигането на ключови показатели за ефективност, свързани с целите на политиката.
383	Реформа 2. Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	Цел	Деинституцио нализирани хора с увреждания		Номер	0	4 000	ВЪПРОС 2	2026	4 000 лица с увреждания са деинституционализирани в сравнение с 31.12.2020 г. според данните, предоставени от местните органи и проверени от Националния орган за защита на правата на хората с увреждания (ANPDPD).
384	Реформа 3. Предоставяне на минимален доход за приобщаване (ММД)	Ключов етап	Влизане в сила на законодателст вото за одобряване на правилата за	Законова разпоредба, указваща правилата за прилагане на VMI				ВЪПРОС 3	2022	В законодателството се определят методологичните правила за прилагане на Закона за VMI, като същевременно се запазва най-малко същото равнище на адекватност по

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			прилагане на VMI							отношение на обезщетенията и условията за допустимост, както е предвидено в действащия закон (Закон 196/2016), с цел намаляване на бедността, стимулиране на заетостта чрез мерки за активизиране и повишаване на образователното равнище.
386	Реформа 3. Предоставяне на минимален доход за приобщаване (ММД)	Цел	Получени мерки за активизиране		% (%)	0	60 %	ВЪПРОС 2	2025	Най-малко 60 % от получателите на минимален доход за приобщаване от 2023 г. насам трябва да са получили поне една от следните мерки за активизиране: услуги за обучение или преквалификация, информация и професионално ориентиране, посредничество за намиране на работа и предложения за работа, съвети и помощ за започване на дейност като самостоятелно заето лице или стопанска дейност, насърчаване на трудовата мобилност, както и участие в образователни програми за „втори шанс“.
387	Реформа 4. Въвеждане на	Ключов етап	Влизане в сила на	Законова разпоредба,				ВЪПРОС 1	2022	Влизане в сила на закона за създаване на система от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	работни карти и формализиране на работата в домакинството		законодателството и правилата за неговото прилагане за системата за ваучери за домашни работници	указваща влизането в сила на закона за прилагане на системата с трудови ваучери						трудова ваучери за насърчаване на официалната заетост на домашните работници, които понастоящем са регистрирани като безработни или неактивни.
392	Реформа 5. Гарантиране на определянето на минимална работна заплата	Ключов етап	Влизане в сила на правните актове, уреждащи новата система за определяне на минималната работна заплата	Разпоредба в правните актове, указваща влизането им в сила				ВЪПРОС 1	2024	С правните актове се установяват нов механизъм и формула за обективно и систематично определяне на равнището на минималната работна заплата, като се провеждат консултации със социалните партньори и се вземат предвид действията на Съюза.
394	Инвестиция 1. Създаване на мрежа от дневни центрове за деца, изложени на риск от раздяла	Цел	Дневни центрове за предотвратяване на отделянето на деца от семейството		Номер	0	124	ВЪПРОС 2	2026	Лицензиран се 124-дневни центрове за предотвратяване на отделянето на деца от семействата. 120-дневните центрове трябва да отговарят на изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ) в съответствие с националните насоки. Четиридневните центрове трябва да са в съответствие с целта за постигане на потребление на първична

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										енергия (ППЕ) с поне 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики. Пространственото разпределение на дневните центрове се основава на картографиране, в което се определят нуждите от услуги и инфраструктура за децата, изложени на риск от отделяне от семействата.
395	Инвестиция 2. Лицензиране и модернизиране на социалната инфраструктура за хора с увреждания	Цел	Модернизирани обществени услуги за хора с увреждания		Номер	0	50	ВЪПРОС 4	2024	50 модернизирани обществени услуги (25 дневни центъра и 25 центъра за възстановяване на невромотори за хора с увреждания) чрез рехабилитация, ремонт или оборудване. Модернизираните общински центрове се избират измежду съществуващите социални услуги (лицензирани към момента на подбора) и предоставят услуги на най-малко осем бенефициери на ден в съответствие с техния лиценз.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
396	Инвестиция 2. Лицензиране и модернизиране на социалната инфраструктура за хора с увреждания	Цел	Нови обществени услуги за хора с увреждания		Номер	0	28	ВЪПРОС 2	2026	Лицензиран се 28 нови обществени услуги (22 нови сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и шест сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия +) за хора с увреждания (например дневни центрове, услуги за оказване на помощ и подкрепа или центрове за услуги за възстановяване на пациентски невромотори). Всеки от тях предоставя услуги на най-малко осем бенефициери на ден в съответствие със своя лиценз.
397	Инвестиция 3. Създаване на система от трудови ваучери за местните доставчици и бенефициерите на услуги	Ключов етап	Цифрова платформа за използване на трудови ваучери от местни доставчици и бенефициери на услуги	Цифрова платформа, достъпна онлайн				ВЪПРОС 4	2023	Цифровата платформа е достъпна онлайн и дава възможност за регистрация на национални доставчици, които преди това са били регистрирани като безработни или неактивни, като доставчици на услуги и за регистрация на бенефициери на услуги като ползватели на национални услуги. Платформата позволява: - Да извършват сделки, свързани с ваучери (например закупуване на

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ваучери, кодиране на работното време), по цифров път - Кодиране на данните за дейността на домашните работници (например брой часове, вид на извършваната домашна дейност) - Цифрова оперативна съвместимост с други национални бази данни
400	Инвестиция 4. Създаване на мрежа от дневни грижи и рехабилитационни центрове за възрастни хора	Цел	Лицензирани дневни центрове и рехабилитационни центрове за възрастни хора		Номер	0	41	ВЪПРОС 2	2026	Лицензират се 41 дневни центрове за грижи и рехабилитация. Центровете предоставят услуги за социално подпомагане и рехабилитация, като всеки от тях разполага най-малко с мобилен екип от доставчици на услуги за възрастните хора, които не са в състояние да дойдат в центъра. Пространственото разпределение на дневните центрове за услуги се основава на картографирането, извършено в съответствие с ключов етап 399.

М.3. Описание на реформите за заема

Реформа 6. Подобряване на законодателството в областта на социалната икономика

Целта на тази реформа е да се използва по-добре потенциалът на предприятията от социалната икономика за иновации и да се допринесе за справяне със социалните и екологичните предизвикателства.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове за устойчивостта на структурите на социалната икономика.

Реформа 7. Реформа на услугите за дългосрочни грижи за възрастни хора

Целта на тази реформа е да се повиши качеството на услугите за дългосрочни грижи за възрастните хора.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове в подкрепа на предоставянето на качествени услуги за дългосрочни грижи за възрастните хора.

М.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
398	Реформа 6. Подобряване на законодателството в областта на социалната икономика	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на Закон № 219/2015 относно социалната икономика и правилата за прилагане	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменението на Закон № 219/2015 за социалната икономика и правилата за прилагане				ВЪПРОС 2	2022	Регулаторните изменения водят до: - Опростена процедура за регистрация на социални предприятия - По-добро насочване на икономическите дейности и използването на работната сила, така че да се отговори по-добре на нуждите на уязвимите групи и маргинализираните общности - Набелязана мярка за подобряване на устойчивостта на структурите на социалната икономика, например преференциални режими за възлагане на обществени поръчки за стоки и услуги.
399	Реформа 7. Реформа на услугите за дългосрочни грижи за възрастни хора	Ключов етап	Влизане в сила на закон за приемане и прилагане на националната стратегия за дългосрочни грижи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт в подкрепа на изпълнението на приетата национална стратегия за дългосрочните грижи				ВЪПРОС 4	2022	Закон за приетата стратегия, включително мерки за активен живот на възрастните хора, както и мерки за покриване на медицинските нужди от дългосрочни грижи и услуги в общността за възрастните хора. Законът включва: - установен стабилен източник на финансиране за мерките - механизъм за управление с ясни отговорности, възложени на публичните органи на национално и местно равнище;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- механизъм за отпускане на средства, обвързан с постигането на ключови показатели за ефективност, свързани с целите на политиката - преразглеждане на минималните стандарти за качество, Законодателният акт се основава на пълно картографиране на общностно равнище (общинско/градско/областно равнище) на потенциално зависимото възрастно население или населението в риск (напр. бедност, здраве, непридружени лица, висока степен на зависимост).

Н. КОМПОНЕНТ 14: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Целите на компонента са чрез широк набор от реформи и инвестиции i) да се подобри управлението с предвидима, информирана и основана на участието система за вземане на решения, ii) да се гарантира предоставянето на качествени обществени услуги от резерв от професионални и добре обучени държавни служители, които отговарят адекватно на предизвикателствата, нуждите и очакванията на гражданите и предприятията. Това укрепва устойчивостта и капацитета за адаптиране към екологичния и цифровия преход.

Специфичните цели на компонента са следните:

1. По-добра координация, формулиране и прилагане на правителствените политики, по-голяма прозрачност и доверие в публичния сектор.
2. Ефективно управление на човешките ресурси в публичния сектор.
3. Съгласувана политика за заплатите в публичния сектор, свързана с резултатите и устойчива в дългосрочен план (справедливо единно заплащане).
4. Укрепване на независимостта на съдебната власт, подобряване на достъпа до правосъдие и повишаване на ефективността на съдебната система.
5. По-ефективна национална система за възлагане на обществени поръчки, включително чрез укрепване на административния капацитет на възлагащите органи/възложителите, в рамките на гъвкава и съгласувана правна рамка.
6. Подобряване на процесите на създаване на обществени политики/вземане на решения чрез консултации със заинтересованите страни.
7. Повишена устойчивост на държавните дружества поради прилагането на принципите на корпоративното управление.

Компонентът се състои от девет реформи и две инвестиции.

Очаква се мерките, включени в компонента, да отговорят на набор от предизвикателства, подчертани в специфичната за всяка държава препоръка, за да се повиши ефективността на обществените поръчки и да се гарантира пълно и устойчиво изпълнение на националната стратегия за обществените поръчки; подобряване на качеството и предвидимостта на процеса на вземане на решения, включително чрез подходящи консултации със заинтересованите страни, ефективни оценки на въздействието и рационализирани административни процедури и адекватно участие на социалните партньори (специфична за всяка държава препоръка 3, специфична за всяка държава препоръка 4, специфична за всяка държава препоръка 5 2019 и специфична за всяка държава препоръка 4, 2020).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище

Целта на тази реформа е да се подобрят качеството и прозрачността на изготвянето на публичните политики и законодателното планиране на всички равнища на администрацията.

Тази мярка се състои в приемането на методологии, системи и правни инструменти в подкрепа на стратегическото планиране, анализа на регулаторното въздействие, обществените консултации, прозрачността и използването на програмно бюджетиране.

Реформа 2. Повишаване на стратегическото управление за политиките в областта на климата и устойчивото развитие и околната среда

Целта на тази реформа е да се подобрят действията в областта на климата и устойчивото развитие и политиките в областта на околната среда на всички равнища на публичната администрация.

Тази мярка се състои в създаването на междуинституционален механизъм за мониторинг и приоритизиране на инициативите в областта на климата, предоставяне на достъп до цифрови инструменти и изграждане на капацитет за изготвяне на политики за устойчиво развитие.

Реформа 3. Модернизиране на управлението на човешките ресурси в публичния сектор

Целта на тази реформа е да се увеличи основаното на заслуги и прозрачно набиране на персонал в държавната администрация.

Тази мярка се състои в приемането на правни актове и процедурни инструменти за кариерно развитие и управление на договорно наетите служители, провеждането на национални конкурси за набиране на персонал и прилагането на цифровизирани и основани на компетентности рамки за човешките ресурси.

Реформа 4. Разработване на справедлива система за единно заплащане в публичния сектор

Целта на тази реформа е да се гарантира фискална устойчивост, справедливост и прозрачност на възнагражденията в публичния сектор.

Тази мярка се състои в приемането на нова правна рамка за единна и ориентирана към резултатите система на заплащане в публичния сектор.

Реформа 5. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност

Целта на реформата е да се повиши ефективността на функционирането на съдебните институции.

Мярката се състои в приемането на правни актове, обхващащи независимостта на съдебната власт, както и правни актове за изменение на наказателните кодекси въз основа на решенията на Конституционния съд в областта на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Реформа 6. Засилване на борбата с корупцията

Целта на реформата е да се засили борбата с корупцията чрез нейното предотвратяване и възпиране.

Мярката се състои в приемането на правни актове за преразглеждане на стратегическата рамка за борба с корупцията, за транспониране на Директивата относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и за увеличаване на процента на заемане на длъжностите прокурор в Националната дирекция за борба с корупцията.

Реформа 7. Актуализиране на правната рамка относно почтеността в държавната администрация

Целта на тази реформа е да се повиши почтеността в държавната администрация.

Тази мярка се състои в актуализиране на правните актове относно почтеността на членовете на публичната служба.

Реформа 8. Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки

Целта на тази реформа е да се повишат ефикасността, прозрачността и функционалността на системата за обществени поръчки и да се подкрепи прилагането на стратегическите политики в областта на обществените поръчки.

Тази мярка се състои в актуализиране на законодателната рамка, увеличаване на институционалния капацитет, добавяне на нови характеристики към цифровите инструменти и повишаване на оперативната съвместимост на процесите на възлагане на обществени поръчки.

Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия

Целта на тази реформа е да се подобри корпоративното управление на държавните предприятия (ДП) в Румъния чрез прилагане на стандартите на ОИСР.

Реформата се състои в изменение на съответното законодателство относно ДП.

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламента за възстановяване и устойчивост Румъния поиска техническа подкрепа чрез инструмента за техническа помощ за изпълнението на реформи за подобряване на рамката за корпоративно управление в държавните предприятия.

Инвестиция 4. Повишаване на капацитета на организациите на гражданското общество за насърчаване на активното гражданство, за професионално участие в планирането и изпълнението на публичните политики в областта на социалните права, разгледани в националния план за възстановяване и устойчивост, и за наблюдение на свързаните с тях реформи

Целта на тази мярка е да се осигури по-голямо участие в изготвянето на политиките в областта на социалните права.

Мярката се състои в приемането на правни актове за преодоляване на недостатъците в процеса на социален диалог и за гарантиране на съдържателни консултации със съответните заинтересовани страни.

Инвестиция 5. Мониторинг и изпълнение на плана

Целта на тази инвестиция е да се създаде и предостави интегрираната информационна система, част от правителствения облак, която да бъде свързана с други национални системи и системи на ЕС, използвани за целите на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост.

Мярката се състои от два етапа: първият етап е свързан с предоставянето на интегрираната информационна система за използване, а вторият етап обхваща нейната взаимосвързаност с други системи за управление и контрол на европейските средства и от националния бюджет, както и интегрирането ѝ с правителствения облак.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
401	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	Влизане в сила на методиките и процедурите за подобряване на обосновката и планирането на публичната политика и за административното опростяване	Разпоредба в законите и правителствените решения, указваща влизането в сила на законите и правителствените решения съответно за подобряване на обосновката на обществената политика и планирането и административното опростяване				ВЪПРОС 1	2022	Влизане в сила на следните законодателни актове: (1) Правителствено решение за определяне на процедури за разработване, изпълнение, мониторинг, оценка и актуализиране на правителствени стратегии; (2) правителствено решение за определяне на процедурите за стратегическо планиране и бюджетно програмиране, за да се гарантира адекватна връзка между приоритетите на политиката и формулирането на бюджета. С бюджетните програми на министрите се изпълняват препоръките от прегледите на разходите (които са въведени в раздел „Данъчна и пенсионна реформа“ на настоящия документ) и в съответствие с методиката, разработена в сътрудничество с Министерството на финансите (МФ). (3) Правителствено решение за актуализиране на методиката за предварителна оценка на въздействието на проекта за регламент. Акцентът на актуализираната методика е върху въвеждането на иновации и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										принципи „цифрови по подразбиране“, както и специфични процедури за засилено изпълнение и годишно докладване. (4) Правителственото решение за одобряване на методологията за отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови имаше за цел да намали административната тежест. (5) Правителствено решение относно процедурната и методологичната рамка за последваща оценка на разпоредбите.
402	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	Нова система за стратегическо управление и планиране, използвана във всички министерства	Във всички ресорни министерства може да се използва нова система за стратегическо управление и планиране				ВЪПРОС 2	2023	Всички министерства използват системата за стратегическо управление и планиране, за да изготвят своите планове, които се актуализират и наблюдават чрез платформата за институционални стратегически планове (ДИУ), тъй като тя обхваща всички министерства.
403	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	Цел	Три министерства са планирали и използвали бюджети за всяка програма		Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2025	Три министерства планират и използват бюджети за всяка програма, като прилагат методологията на институционалното стратегическо планиране (ISP).
404	Реформа 1. Повишаване на	Ключов етап	Влизане в сила на	Разпоредба в закон,				ВЪПРОС 1	2022	Законодателният акт се основава на проучването, извършено от

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище		законодателен акт за привеждане в действие на структура за гарантиране на прилагането на ефективен регулаторен механизъм за контрол на качеството	указваща влизането в сила на закона за привеждане в действие на регулаторната структура за контрол на качеството						Генералния секретариат на правителството относно създаването на механизъм за контрол на качеството в правителствения център. Новата структура извършва регулаторен контрол на качеството на оценките на въздействието и оценките. Той се състои от съвет от експерти, подпомаган от технически секретариат, подобен на Комитета за регулаторен контрол, който понастоящем работи на равнището на Европейската комисия. Законодателният акт установява следното: (1) процедура за подбор на експерти на съвета; (2) правила и процедури за управителния съвет и техническия секретариат (включително длъжностни характеристики); (3) насоки за оценяване на качеството на документите; (4) комуникационна стратегия в рамките на правителството и извън него; (5) обучения.
406	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения	Ключов етап	Служители на организации на гражданското общество, обучени да	Служители на гражданското общество завършиха обучения				ВЪПРОС 4	2025	Повишен административен капацитет на персонала на организациите на гражданското общество, реализиран чрез участието му в обучителни сесии.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	на правителствено равнище		повишават административния капацитет							
407	Реформа 1. Повишаване на качеството на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	План за по-добро регулиране за периода 2026—2030 г.	Приет план за по-добро регулиране за периода 2026—2030 г.				ВЪПРОС 2	2026	Приет план за по-добро регулиране за периода 2026—2030 г. за планиране на публичната политика. Като минимум приетият план за по-добро регулиране за периода 2026—2030 г. трябва да включва рамката за функционирането на годишния работен план на правителството (PALG), включително начина, по който планираните законодателни инициативи със съответните срокове се публикуват и са достъпни чрез съществуващата ИТ платформа www.e-consultare.gov.ro .
410	Реформа 1. Повишаване на качеството на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	Влизане в сила на насоки за подходящо използване и прилагане на Единния регистър за прозрачност на интересите (RUTI)	Разпоредба в насоките, указваща влизането в сила на насоките за използване и прилагане на RUTI				ВЪПРОС 3	2022	Насоките и свързаните с тях процедури прилагат правилно публичния регистър, създаден от правителството през 2016 г., в който се изброяват срещите на лицата, отговорни за вземането на решения (от правителството), с представители на интереси, и който служи също така като доброволен регистър за групите по интереси.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
411	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	Влизане в сила на Методиката за използване на извънредни постановления	Разпоредба в правителствено решение, указваща влизането в сила на методиката за използване на извънредни постановления				ВЪПРОС 3	2022	В правителственото решение относно методиката за използване на извънредни постановления (Еос) се посочват обстоятелствата, при които тези постановления могат да бъдат използвани, и как се оценява тяхното въздействие (ex post, ex ante), както и свързаните с тях процедури за тяхната подготовка и одобрение и ролята на Генералния секретариат на правителството и Министерството на правосъдието за осигуряване на контролирането на достъпа и цялостния контрол на качеството.
412	Реформа 1. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения, за да се гарантира публикуването на пълния текст на законите след измененията	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за публикуване на пълния текст на законите след измененията				ВЪПРОС 3	2022	Измененията на Закон 24/2000 относно законодателната техника гарантират публикуването на пълния текст на закона след внасянето на изменения в него, което понастоящем не се прави систематично.
413	Реформа 2. Укрепване на стратегическото управление за политиките в областта на климата и устойчивото развитие и околната среда	Ключов етап	Привеждане в действие на междуинституционален комитет по климата	Междуинституционален комитет по климата				ВЪПРОС 2	2022	Комитетът по изменението на климата се съсредоточава, в съответствие с предложението си мандат, върху i) установяването на годишни приоритетни политики в областта на изменението на климата в съответствие с целите

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на Европейския зелен пакт и графика, приет от Румъния чрез Националния интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата (PNIESC), ii) координацията, мониторинга и оценката на органите, отговарящи за изпълнението на политиките и мерките в дейностите на PNIESC, iii) одобряването на показателите за измерване на ангажиментите на Румъния в областта на климата. Приоритетите на Комитета се определят и решават на неговите заседания и могат да бъдат от законодателно, финансово или фискално естество, свързани с разработването на публични политики за екологосъобразни инвестиции или с определянето на методологичната или административната рамка. Приоритетите се одобряват официално всяка година от правителството и се приема план за действие относно стъпките за постигане на всеки предложен приоритет, ясни срокове за изпълнение за всяка стъпка и отговорните институции.
415	Реформа 2. Укрепване на стратегическото управление за	Ключов етап	Създаване на експертна роля в областта на	Разпоредба в правния акт, указваща				ВЪПРОС 1	2026	Ключовият етап изисква влизането в сила на правни актове, определящи ролята на „експерта

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	политиките в областта на климата и устойчивото развитие и околната среда		устойчивото развитие и изготвяне на програма за обучение	влизането в сила на ролята на експерти по устойчиво развитие и потвърждаваща акредитацията на програмата за обучение на експерти по устойчиво развитие.						по устойчиво развитие“ в публичната администрация. Експертите в областта на устойчивото развитие са завършили акредитирана програма за обучение.
416	Реформа 3. Модернизиране на управлението на човешките ресурси в публичния сектор	Ключов етап	Пилотен конкурс и организиране на национален конкурс за набиране на държавни служители	Публикуван е доклад за последващ анализ на пилотния конкурс. Провеждане на национален конкурс за набиране на държавни служители				ВЪПРОС 1	2026	След провеждането на пилотен конкурс и публикуването на придружаващия го последващ анализ се въвежда и използва нова процедура за набиране на служители в националната публична администрация.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
418	Реформа 3. Модернизиране на управлението на човешките ресурси в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за приемането на основани на заслуги рамки за управление на човешките ресурси и компетентности в централната публична администрация	Копия от правните актове, с които се приемат основани на заслуги рамки за управление на човешките ресурси и компетентности в централната публична администрация				ВЪПРОС 2	2026	Правните актове влизат в сила в подкрепа на основаното на заслуги кариерно развитие на държавните служители и управлението на договорно наетите служители. Приета е рамка на компетентностите за процедурите за набиране на персонал и оценка на изпълнението в централната публична администрация.
420	Реформа 4. Разработване на справедлива система за единно заплащане в публичния сектор	Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на правните актове относно възнагражденията на служителите в публичния сектор	Правни актове, публикувани в Официален вестник.				ВЪПРОС 2	2026	Публикуване в Официален вестник на правните актове относно възнагражденията на служителите в публичния сектор. Новите правни актове влизат в сила след разумен срок и не по-късно от 31 декември 2026 г. Това влизане в сила е автоматично и не води до допълнителни правни мерки за изпълнение. С новите правни актове относно възнагражденията на служителите в публичния сектор се установява единна методика за изчисляване, за да се гарантира фискално устойчива, справедлива и обвързана с резултатите система на заплащане. Равнищата на основните заплати в публичния сектор, които са в сила

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										през август 2025 г., остават непроменени и са отправна точка за разработването на реформата. През 2027 г. номиналното увеличение на общите разходи за заплати няма да надвишава растежа на номиналния БВП за 2027 г., предвиден от Европейската комисия в нейната прогноза от пролетта на 2026 г. То е в съответствие и с целта на СФСП за намаляване на разходите за заплати в публичния сектор като дял от БВП с най-малко 1.5 процентни пункта между 2024 г. и 2031 г. Реформата подкрепя целта за бюджетен дефицит за 2027 г. от 5,3 % от БВП, заложена в преразгледаната препоръка на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Предложената методология за преизчисляване на заплатите се основава на: - единна степенувана структура за всички професионални семейства и преразгледано класиране на длъжностите в публичния сектор, изготвено въз основа на аналитична методология за оценка на длъжностите; - единна скала на заплащане за публичния сектор,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										съответстваща на всички работни места в публичния сектор, обхванати от действащия Закон за възнагражденията (Рамков закон № 153/2017); - преразглеждане на системата на променливо заплащане, която обхваща всички права на възнаграждение извън основната заплата, и определяне на таван на размера на премиите от 20 % от основната заплата на равнището на всеки главен разпоредител с бюджетни кредити. Новите правни актове включват институционални механизми за предотвратяване на ad hoc увеличения на основните и променливите компоненти на заплатите. Сред тях правните актове ясно определят съвместния институционален мандат и отговорността на Министерството на труда и Министерството на финансите за разработването, прилагането, мониторинга, управлението и преразглеждането на политиката в областта на заплатите в публичния сектор. В правните актове се определя пътна карта за развитието на базовите равнища на заплатите за всяко

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										семејство работни места през следващите пет години.
421	Реформа 5. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	Ключов етап	Влизане в сила на правителствено решение за одобряване на стратегията за развитие на съдебната система за периода 2022—2025 г.	Разпоредба в правителствено решение, указваща приемането на стратегията за развитие на съдебната система				ВЪПРОС 1	2022	Министерството на правосъдието изготвя новата стратегия въз основа на вътрешни анализи и предложения, получени по време на процеса на обществени консултации, след което стратегията се одобрява и влиза в сила. Стратегията се състои от два стълба: (1) първият стълб се отнася до политиките за укрепване на независимостта на съдебната власт и на върховенството на закона. Резултатите от политиките, свързани с укрепването на принципите на правовата държава, се оценяват обективно чрез специални показатели за изпълнение, които се разработват в рамките на стратегията. Мерките и показателите се изготвят, като се вземат предвид констатациите в Доклада относно върховенството на закона. (2) вторият стълб включва политики за укрепване на институционалния капацитет по отношение на ресурсите, процесите и управлението и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										включва политики за качеството и ефективността на услугите в съдебната система, като например: а) ефективно използване на човешките ресурси (напр. работно натоварване); б) политиката на оптимизиране на съдебната инфраструктура, включително физическата инфраструктура; в) цифрова трансформация — чрез следните мерки: - цифрово взаимодействие на страната по спора и всеки заинтересован субект със съдебната власт, - електронен подпис и електронен печат. - наличие на подобрена комуникация на данни за електронното досие (което е възможност за страните по делото да получат електронен достъп до съдебните досиета). - разработване на междусъдебна секторна стратегия за цифровизация на физическия архив. Напредъкът в изпълнението на стратегията се наблюдава и оценява, като се използва набор от показатели, разработени въз основа на обективни ресурси, като Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Доклада на ЕК относно върховенството на закона.
422	Реформа 5. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	Ключов етап	Влизане в сила на закона за изменение на правомощията на Националната агенция за управление на иззети активи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за изменение на правомощията на Националната агенция за управление на иззети активи				ВЪПРОС 2	2022	Законодателният акт транспонира Директива (ЕС) 2019/1153 и въвежда няколко промени, свързани с разширяването на институционалния мандат, като разглежда въпроси като: управление и оползотворяване на иззетото имущество и сътрудничество с други съответни органи в процеса на възстановяване на щети.
423	Реформа 5. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	Ключов етап	Влизане в сила на „законите в областта на правосъдието“ (закони за статута на магистратите, съдебната организация, Висшия съдебен съвет)	Разпоредба във всеки закон, указваща влизането му в сила				ВЪПРОС 2	2023	Новите закони в областта на правосъдието предвиждат по-голяма независимост на съдиите и прокурорите, достъп до професията на магистрат и кариерното развитие въз основа на заслуги, отчетността на магистратите, както и тяхната защита срещу всякаква намеса и злоупотреба.
424	Реформа 5. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	Ключов етап	Изменение на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				ВЪПРОС 4	2022	Приемат се и влизат в сила необходимите изменения на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, за да се приведат разпоредбите на Наказателния кодекс и Наказателно-

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										процесуалния кодекс, които влязоха в сила през 2014 г., в съответствие с конституционните разпоредби, съгласно съответните решения на националния конституционен съд относно конституционните аспекти на неотдавнашните промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.
426	Реформа 6. Засилване на борбата с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на решението на правителството за одобряване на нова национална стратегия за борба с корупцията	Разпоредба в правителствено решение, указваща приемането на стратегията за борба с корупцията				ВЪПРОС 4	2021	Общите цели на новата стратегия за борба с корупцията са: (1) намаляване на въздействието на корупцията върху гражданите; (2) Укрепване на управлението на почтеността и административния капацитет за предотвратяване и борба с корупцията; (3) укрепване на почтеността в приоритетните области; (4) подобряване на ефективността на борбата с корупцията чрез наказателни и административни средства; (5) засилване на прилагането на мерки за борба с корупцията. Конкретните цели на новата стратегия за борба с корупцията са: (1) обучение на специалисти, участващи в предотвратяването и

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										борбата с престъпленията против околната среда; (2) разпределяне на необходимите ресурси за оптималното функциониране на НДБК (Националната дирекция за борба с корупцията), структурата за подкрепа на Европейската прокуратура, техническата служба и укрепването на служителите на съдебната полиция; (3) насърчаване на уеднаквяването на съдебната практика в областта на корупцията. Във връзка с това NAD извършва анализ на съдебната практика по дела за корупция. Новата стратегия определя нови приоритетни области: корупцията в областта на околната среда, връзката между корупцията и организираната престъпност и почтеността при опазването на културните ценности. Тя също така прави преглед на законодателството в областта на почтеността и по този начин се правят възможни подобрения по отношение на специфичното законодателство относно: — конфликти на интереси, несъвместимост; деклариране на имущественото състояние;

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										— въртяща се врата (pantouflage); — съветник по етичните въпроси; — общия стандарт за служебно публикуване на информация от обществен интерес на равнището на централните и местните публични органи (за да се гарантира последователност в прилагането).
427	Реформа 6. Засилване на борбата с корупцията	Цел	Увеличаване на стойността на иззетите активи, управлявани от Националната агенция за управление на иззети активи		Процент (%)	0	50	ВЪПРОС 4	2025	Следва да се постигне увеличение на стойността на иззетите активи, управлявани от Националната агенция за управление на иззети активи. Базовата стойност за тази цел е стойността на иззетите активи, управлявани от Агенцията, през юни 2021 г. (приблизително 45 милиона евро).
429	Реформа 6. Засилване на борбата с корупцията	Цел	Постигнато е равнище на заетост от 85 % на прокурорските длъжности в Националната дирекция за борба с корупцията		Процент (%)	0	85	ВЪПРОС 2	2023	Постигнато е равнище на заетост от 85 % на прокурорските длъжности в Националната дирекция за борба с корупцията.
430	Реформа 6. Засилване на борбата с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на закона за защита на лицата,	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона				ВЪПРОС 1	2022	Влизане в сила на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Законът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			сигнализиращи за нередности							подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, и включва допълнителни разпоредби, специфични за националния контекст, с цел ефективно справяне с въпросите, свързани с политиката на почтеност.
431	Реформа 7. Актуализиране на правната рамка относно почтеността в държавната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на правния акт за актуализиране на законодателната рамка относно почтеността	Разпоредба в правния акт, указваща влизането му в сила T4				ВЪПРОС 2	2026	Правният акт за актуализиране на законодателната рамка относно почтеността влиза в сила след предварителна оценка и анализ на съществуващите закони относно почтеността.
432	Реформа 7. Актуализиране на правната рамка относно почтеността в държавната администрация	Ключов етап	Одобрени преразгледани правни актове за етично поведение и за поведение на правителството	Разпоредба във всеки преразгледан правен акт относно етиката и поведението на правителството, указваща влизането му в сила				ВЪПРОС 1	2026	Преразгледаният етичен кодекс и кодекс за поведение: - да изясни последиците за членовете на правителството от настоящите разпоредби относно конфликтите на интереси; - разширяване на определението за конфликт на интереси отвъд личните финансови интереси; - въвеждане на изискване за оповестяване <i>ad hoc</i> при възникване на конфликт на интереси; - установяване на набор от ограничения по отношение на подаръци, гостоприемство,

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										услуги и други облаги за членовете на правителството; - въвеждане на правила за начина, по който членовете на правителството взаимодействат с лобисти и други трети страни.
433	Реформа 8. Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на националното законодателство относно средствата за правна защита (Закон № 101/2016)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за средствата за правна защита				ВЪПРОС 1	2022	Със законодателното изменение на националното законодателство относно средствата за правна защита (Закон № 101/2016) се въвежда задължението договарят да бъде подписан със спечелилия оферент веднага след приемането на решението на Националния съвет за разрешаване на спорове (CNSC), преди да бъде постановено съдебно решение в случай на жалба срещу решение на Съвета.
435	Реформа 8. Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки	Цел	Централизираните органи за възлагане на обществени поръчки (ЦОП) се използват от местните органи		Брой централизираните органи за възлагане на обществени поръчки (ЦОП) за местните органи	3	7	ВЪПРОС 4	2025	Четири допълнителни централизираните органа за възлагане на обществени поръчки (ЦОП) за местните органи трябва да бъдат конфигурирани и снабдени с ресурси (като офис консумативи, ИТ оборудване и комуникационни услуги) и ноу-хау.
437	Реформа 8. Модернизиране и рационализиране на	Ключов етап	Електронната система за обществени	Система на СЕПВ, взаимосвързва				ВЪПРОС 2	2026	Електронната система за обществени поръчки (SEAP) е взаимосвързана и оперативно

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	националната система за обществени поръчки		поръчки (SEAP) е взаимосвързана и оперативно съвместима с други бази данни	на и оперативно съвместима						съвместима с други бази данни, например: Национална служба за търговския регистър, Национална агенция по интегритет, Национална агенция за данъчна администрация, Национална агенция за обществени поръчки, Национален съвет за жалби, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието. СЕПВ включва функционалности за използването на стандартни електронни формуляри на ЕС, електронно оценяване на офертите, динамични процедури за покупки с автоматизирана оценка на квалификацията и инструменти за електронни договори, електронно фактуриране, електронни плащания и управление на договорите.
439	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Ключов етап	Влизане в сила на актуализираното законодателство за държавните дружества	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на Закона за държавните предприятия				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на изменения Закон 111/2016, с който се премахват всички изключения, включително за държавните дружества на местно равнище. Тези изменения i) разделят регулаторните функции и функциите, свързани със собствеността, ii) премахват всяко пряко или непряко предимство, което може да произтече от държавната собственост, било то

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										по отношение на пазарните правила/разпоредби, финансирането, данъчното облагане или обществените поръчки, iii) гарантират, че всяко държавно предприятие се стреми към постигане на рентабилност.
440	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Ключов етап	Оперативност на работната група към правителствения център за координация и мониторинг на политиката за корпоративно управление	Разпоредба в решението на министър-председателя, указваща влизането в сила на решението на министър-председателя относно организацията и функционирането на работната група към Генералния секретариат на правителството				ВЪПРОС 4	2022	Въз основа на препоръките на независима експертна група се създава постоянна работна група в съответствие със стандартите на ОИСР за корпоративно управление, която започва да функционира (т.е. със законен мандат и ресурси), за да гарантира мониторинга на прилагането на стандартите за корпоративно управление, носи крайната отговорност за осигуряване на прозрачна и състезателна процедура за подбор за одобряване на назначаването на членове на административния съвет, наблюдава, оценява, контролира и публикува редовно докладване на показателите за ефективност и налага санкции на държавните предприятия, които не спазват ключовите показатели за ефективност.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
441	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Ключов етап	Публикуване на мониторинговото табло, в което се изброяват финансовите и нефинансовите ключови показатели за ефективност (КПЕ) за всички държавни предприятия (ДП)	Публикуване на таблото за наблюдение				ВЪПРОС 2	2023	Работната група: — определяне на стандартни финансови и нефинансови ключови показатели за ефективност (КПЕ) за наблюдение на резултатите на всички държавни предприятия (ДП); — одобрява финансовите и нефинансовите КПП за всички ДП; — публикуване на мониторингово табло за докладване и мониторинг на годишния напредък в постигането на КПЕ за всички ДП.
441a	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Ключов етап	Публикуване на оценка на всички ДП въз основа на напредъка в постигането на финансовите и нефинансовите КПП, докладвани в информационното табло	Публикувана оценка на всички ДП				ВЪПРОС 2	2023	Работната група извършва и публикува оценка на всички ДП въз основа на КПЕ, докладвани в информационното табло. Оценката се състои от: — оценка въз основа на финансови КПЕ за всички ДП; и на — оценка, основана както на финансови, така и на нефинансови КПП за ДП, попадащи в обхвата на правомощията на публичните органи на централно равнище. Оценката се основава на методика за оценка на напредъка в постигането на финансовите и нефинансовите КПЕ, изготвена от работната група. Препоръките за продажба или включване в списъка на ДП се

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										представят от работната група въз основа на оценката на всички ДП.
442	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Цел	Намаляване на броя на междинните мандати в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в обхвата на правомощията на публичните органи на централно равнище. Увеличаване на дела на постоянните мандати в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в сферата на компетентност на местните публични органи		Процент (%)	0	50 % за централни ДП; 80 % за местните ДП	ВЪПРОС 3	2026	Броят на междинните мандати в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в обхвата на правомощията на публичните органи на централно равнище, се намалява с 50 %. Намаляването на броя на междинните мандати се изчислява въз основа на базовото равнище през 2020 г., доказано въз основа на официални данни от Националната служба за търговския регистър. За целите на изпълнението на тази цел се вземат предвид само ДП, попадащи в сферата на компетентност на публичните органи на централно равнище, които са извършвали дейност както през 2020 г., така и през 2026 г. Делът на постоянните мандати в общия брой заети места в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в сферата на компетентност на местните публични органи, е най-малко 80 %, както е доказано въз основа на официални данни от Националната служба за

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										търговския регистър. Постоянен мандат означава мандат, чиято продължителност е в съответствие с членове 8 (1) и 28 (8) от GEO № 109/2011. За целите на изпълнението на тази цел се вземат предвид само ДП, попадащи в обхвата на правомощията на местните публични органи и действащи през 2026 г. ДП, освободени от прилагането на GEO № 109/2011 съгласно член 1, параграф 7 от него, се изключват от изчисленията за изпълнението на тази цел. Като доказателство се представят списъците на постоянните и временните членове на управителните съвети на ДП, взети предвид за целите на тази цел, доказани въз основа на официални данни от Националната служба за търговския регистър. Освен това за изпълнението на тази цел активни ДП са посочените в списъка, публикуван от Министерството на финансите в съответствие със Заповед № 2873/2016.

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
443	Реформа 9. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	Цел	Централни държавни дружества, допуснати до борсова търговия или преструктурирани под ръководството на Министерството на енергетиката или на Министерството на транспорта		Номер	0	3	ВЪПРОС 2	2026	Вписват се или се преструктурират най-малко три ДП, попадащи в сферата на компетентност на Министерството на енергетиката или на Министерството на транспорта. Това е в допълнение към котирането на най-малко 15 % акции на Hidroelectrica, изисквано съгласно цел 122. За целите на изпълнението на тази цел преструктурирането може да бъде под формата на прекратяване, сливане, разделяне или ликвидация в съответствие с разпоредбите на Закон № 31/1990 или Закон 85/2014.
449	Инвестиция 4. Повишаване на капацитета на организациите на гражданското общество за насърчаване на активното гражданство, за професионално участие в планирането и изпълнението на публичните политики в областта на социалните права, разгледани в националния план за	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство в областта на социалния диалог, което предвижда съдържателен и навременен социален диалог и колективно договаряне в съответствие с препоръките на МОТ	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за социалния диалог				ВЪПРОС 4	2022	Влизане в сила на нов закон за социалния диалог, договорен със социалните партньори. Законът е насочен към преодоляване на недостатъците в процеса на социален диалог, както е подчертано в съответната специфична за всяка държава препоръка, и е в съответствие с препоръките на Международната организация на труда, издадени през април 2018 г. и посочени в съображение 25 от специфичните за всяка държава препоръки за 2020 г. Освен това законът предвижда преразглеждане на определението за икономически

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	възстановяване и устойчивост, и за наблюдение на свързаните с тях реформи									сектори като основа за колективен трудов договор на секторно равнище.
450	Инвестиция 5. Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост	Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри				ВЪПРОС 4	2021	Преди първото искане за плащане (с изключение на предварителното финансиране) трябва да се въведе и да функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Системата включва като минимум следните функции: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за МВУ.
451	Инвестиция 5. Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Влизане в сила на правителствена наредба за въвеждане в действие на правния мандат на Министерството на	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Извънредното правителствено постановление относно				ВЪПРОС 4	2021	Влизане в сила на правителствена наредба за въвеждане на институционалната рамка за националния план за възстановяване и устойчивост и дейностите, извършвани от учредителните институции, с която на МІРЕ се възлагат правомощието и мандатът да изпълнява всички задачи по

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			инвестициите и европейските проекти (МИП), Министерството на финансите (МФ) и одитният орган (ОО)	финансовия механизъм, механизма за изпълнение, механизма за контрол и механизма за одит, включително ясен мандат за три институции						мониторинг, проверка, контрол и възстановяване, изготвяне и подписване на заявления за плащане, подадени до Европейската комисия, декларацията за управлението и обобщението на одита. Същата рамка също така възлага на МФ задълженията във връзка с подписването на споразумението за заем и споразумението за финансиране заедно с МІРЕ, както и да уточни дейностите, които одитният орган ще извършва като част от мандата си за национален план за възстановяване и устойчивост.

О. КОМПОНЕНТ 15: ОБУЧЕНИЕ

Този компонент на румънския план за възстановяване и устойчивост се състои от 6 подкомпонента, насочени към основните предизвикателства в образователната система. Подкомпонентите произтичат от проекта „Образована Румъния“, който е всеобхватната стратегия за реформиране на образователната система в Румъния. Подкомпонентите са следните:

- i. Образование и грижи в ранна детска възраст: разработване на единна, приобщаваща и качествена система за образование и грижи в ранна детска възраст, подобряване на достъпа на деца на възраст между 0 и 6 години въз основа на ефективно междуинституционално сътрудничество и междусекторен механизъм за координация;
- ii. Преждевременното напускане на училище: реформата на задължителното образование чрез увеличаване на автономността на училищата с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище чрез програми за социално приобщаване и предоставяне на равни възможности;
- iii. Професионално образование и обучение (ПОО) и двойно образование: създаване на пълен професионален път за висше техническо образование;
- iv. Цифровизация на образованието: цифровизацията на образователния процес, включително чрез промени в правната рамка, за да се даде възможност за интегрирани подходи и подобряване на цифровите умения както за учениците, така и за учителите;
- v. Инфраструктура: модернизиране на инфраструктурата на училищата и университетите в градските и селските райони, включително чрез изменение и рационализиране на регулаторната рамка, за да се гарантират екологосъобразни стандарти за безопасност и качество;
- vi. Управление на училищата: реформата на управлението на предуниверситетското образование и професионализацията на неговото управление с по-голяма училищна автономност, за да се гарантира стабилност, последователност и компетентност.

Компонентът включва 7 реформи и 18 инвестиции, както и всеобхватна реформа за приемане на законодателството относно изпълнението на проекта „Образована Румъния“.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за държавата препоръка, отправена към Румъния, относно подобряването на качеството и приобщаващия характер на образованието, по-специално за ромите и други групи в неравносложно положение, и относно подобряването на уменията, включително цифровите умения, по-специално чрез повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение и висшето образование с нуждите на пазара на труда (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.). В него също така се разглежда препоръката относно укрепването на уменията и цифровото обучение и гарантирането на равен достъп до образование (специфична за всяка държава препоръка 2, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1. Изготвяне и приемане на пакета от правни актове за прилагането на проекта „Образована Румъния“

Целта на тази реформа е приемането и влизането в сила на пакета от правни актове за проекта „Образована Румъния“, който е всеобхватната стратегия за реформиране на образователната система на Румъния. Всички последващи реформи и инвестиции са неразделна част от тази стратегия.

i. Образование и грижи в ранна детска възраст:

Реформа 2. Единна, приобщаваща и качествена образователна система в ранна детска възраст

Целта на реформата е да се увеличи достъпът до образование и грижи в ранна детска възраст за децата от раждането до началото на началното образование.

Тази мярка се състои в приемането на междусекторна рамкова програма за услуги в областта на образованието в ранна детска възраст, в която се определят отговорностите на съответните министерства, както и в приемането на годишни оперативни планове за изпълнение и на актуализирани правни актове за услуги в областта на образованието в ранна детска възраст.

Инвестиция 1. Изграждане и оборудване на детски ясли

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на образователната система в ранна детска възраст чрез изграждане на детски ясли.

Инвестицията се състои в изграждането и оборудването на детски ясли.

Тази мярка допълва инвестиция 1а в подразделението за заеми.

Инвестиция 2. Създаване, оборудване и одобряване на допълнителни услуги

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на образователната система в ранна детска възраст и нейното качество чрез предоставяне на услуги на деца от населени места в неравностойно положение.

Инвестицията се състои в създаване, оборудване и одобряване на допълнителни услуги за деца на възраст между 0 и 6 години.

Инвестиция 3. Рамкова програма за непрекъснато обучение на специалисти в областта на услугите за образование в ранна детска възраст

Целта на тази инвестиция е професионализирането на персонала, работещ в областта на услугите за образование в ранна детска възраст.

Инвестицията се състои от програми за обучение както за обучители, така и за персонал, работещ в областта на стандартните и допълнителните услуги за образование в ранна детска възраст.

ii. Преждевременното напускане на училище:

Реформа 3. Реформа на системата на задължителното образование с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище

Целите на тази реформа са: а) прилагане на механизма за ранно предупреждение в образованието с цел намаляване на отсъствията от работа, подобряване на резултатите от оценяването, постигане на по-висок процент на участие в националните изпити и по-висок процент на учениците, завършващи задължително образование, чрез използване на децентрализиран подход и увеличаване на автономността на училищата при използването на ресурсите; и б) да наблюдава чрез ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение в областта на образованието учениците, изложени на риск от преждевременно напускане на

училище, и да подпомага училищата при събирането на съответните данни, като изпълнява индивидуализирани работни планове и обучение.

Тези цели се постигат чрез влизането в сила на правителствено решение за изпълнението на Националната програма за ранно напускане на училище до 31 декември 2021 г. и чрез разширяването на ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение в областта на образованието на национално равнище чрез министерска заповед, която влиза в сила на 31 декември 2022 г.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Тази реформа се допълва от 2 свързани инвестиции:

Инвестиция 4. Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище

Целта на тази инвестиция е да се намали преждевременното напускане на училище.

Инвестицията се състои в предоставяне на безвъзмездни средства за намаляване на броя на училищата със среден и висок риск от отпадане от училище.

iii. Професионално образование и обучение (ПОО) и двойно образование:

Инвестиция 5. Обучения за потребителите на румънската интегрирана информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение (MATE) за намаляване на преждевременното напускане на училище

Целта на тази инвестиция, която се състои от модули за обучение, е да се подготви и проведе обучение за потребителите на румънската интегрирана информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение (ИТ инструмента MATE) в училищата, за да се намали преждевременното напускане на училище.

Реформа 4. Създаване на пълен професионален път за висше техническо образование

Целта на тази реформа е да се създаде дуално образование, съсредоточено върху нуждите на учениците и съобразено с нуждите на пазара на труда, както чрез увеличаване на броя на областите, квалификацията и дипломираните лица, така и чрез предоставяне на пълен образователен курс за учениците, регистрирани в рамките на дуалното средно образование, така че те да могат да преминат към програми за висше образование (квалификация 3—7).

Реформата се състои в влизането в сила на правни актове за методиката за организиране на пълния двоен път с продължителност четири години, с достъп до висше образование.

Тази реформа се допълва от три свързани инвестиции³⁴:

Инвестиция 6. Изграждане и оборудване на професионални кампуси в рамките на регионални консорциуми

Целта на тази инвестиция е да се гарантира равен достъп до професионално образование и обучение, задълбочени партньорства с икономически оператори или други партньори за адаптиране на ПОО към нуждите на пазара на труда.

Инвестицията се състои в изграждането и оборудването, в рамките на регионални консорциуми, на интегрирани професионални кампуси.

Инвестиция 14. Оборудване на практически семинари в училищата за ПОО

³⁴ Инвестиция 13 е включена в раздел О.3.

Целта на тази инвестиция е да се подготвят практически семинари в училищата за ПОО.

Инвестицията се състои в предоставяне на подкрепа на училищата за ПОО.

iv. Цифровизация на образованието:

Реформа 5. Приемане на правната рамка за цифровизацията на образованието

Реформата има за цел да осигури необходимата правна рамка за развитието на цифровите компетентности на учениците чрез определяне на профила на компетентностите на специалистите в областта на образованието.

Реформата се състои в влизането в сила на правни актове за цифровизация на образователните процеси и съдържание и за извършване на онлайн оценки, както и в определянето на минимални и оптимални стандарти за качество на онлайн образователните дейности и националната референтна рамка за повишаване на цифровите умения на учениците в предуниверситетския период.

Тази реформа се допълва от четири свързани инвестиции³⁵:

Инвестиция 8. Програма (и) за обучение по цифрова педагогика за преподавателския състав

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят цифровите педагогически умения на учителите.

Инвестицията се състои от програма (и) за обучение на учители в областта на цифровата педагогика и умения.

Инвестиция 9. Цифрово оборудване и технологични ресурси за училищата и извънкласните учебни заведения

Целта на тази инвестиция е да се предоставят цифрово оборудване и технологични ресурси за предуниверситетските училища и извънкласните учебни заведения.

Инвестицията се състои в осигуряване на технологични ресурси и цифрово оборудване за предуниверситетските училища и извънкласните учебни заведения.

Инвестиция 16а. Цифровизация на университетите и тяхната подготовка за професиите в областта на цифровите технологии на бъдещето

Целта на тази инвестиция е да се увеличат цифровата инфраструктура и цифровите компетентности на студентите и университетския преподавателски персонал.

Тази мярка допълва инвестиция 16 в подразделението за заеми.

v. Инфраструктура:

Реформа 6. Актуализирана регулаторна рамка за гарантиране на екологосъобразни стандарти за проектиране, строителство и дарения в системата на предуниверситетското образование

Целите на тази реформа са а) повишаване на качеството и безопасността на учебната среда, включително регулиране на учебните материали, обзавеждането и оборудването на

³⁵ Инвестиция 13 е включена в раздел О.3.

лабораторното оборудване и технологичните семинари; и б) да се разработи и приеме правната рамка за насърчаване на прехода към зелени сгради в училищата.

В контекста на прехода към екологосъобразни и интелигентни сгради румънските органи актуализират законодателството относно проектирането, осигуряването и функционирането на училищата, включително разпоредбите относно учебните материали, обзавеждането и оборудването на лабораториите и научните лаборатории, и разработват методика за функционирането и организацията на зелените училища.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

Тази реформа се придружава от 3 инвестиции в свързана с училищата инфраструктура³⁶:

Инвестиция 10. Развитие на мрежата от зелени училища и закупуване на зелени микробуси

Целта на тази инвестиция е да се гарантира устойчивостта на предуниверситетските училища чрез прехода към зелени училища и екологосъобразна мобилност (електрически микробуси).

Инвестицията се състои в обновяване на мрежа от зелени училища и закупуване на училищни микробуси за превоз на ученици.

Тази мярка допълва инвестиция 10а в подразделението за заеми.

Инвестиция 11. Предоставяне на оборудване за предуниверситетски класни стаи и училищни научни лаборатории/училищни шкафове

Целта на тази инвестиция е да се осигури необходимото оборудване, за да се гарантират стандарти за качество в предуниверситетските училища, областните центрове за ресурси и образователна помощ и извънкласните образователни единици.

Инвестицията се състои в осигуряване на оборудване за училищните научни лаборатории или училищните шкафове и класни стаи.

vi. Управление на училищата:

Реформа 7. Реформа на управлението на системата за предуниверситетско образование и професионализация на управлението

Целта на тази реформа е училищата да се възползват от по-ефективно управление и по-голяма автономност.

Мярката се състои в публикуването на анализ на управлението в системата на предуниверситетското образование и пилотна програма за училищата.

Инвестиция 18. Обучение и наставничество за ръководния персонал в сферата на образованието

Целта на тази инвестиция е да се предостави подкрепа за професионализиране на управлението в образователната система.

Инвестицията се състои от обучение и наставничество за ръководния персонал в областта на образованието.

³⁶ Инвестиция 17 е включена в раздел О.3.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
452	Реформа 1. Изготвяне и приемане на пакета от правни актове за прилагането на проекта „Образована Румъния“	Ключов етап	Влизане в сила на пакета от правни актове за прилагането на проекта „Образована Румъния“	Разпоредба в пакета от правни актове, указваща влизането в сила на проекта „Образована Румъния“				ВЪПРО С 3	2023	Пакетът от правни актове гарантира прилагането на проекта „Образована Румъния“. За изготвянето на пакета от правни актове се организират консултации със заинтересованите страни.
453	Реформа 2. Единна, приобщаваща и качествена образователна система в ранна детска възраст	Ключов етап	— Влизане в сила на министерското постановление (МО) за приемане на междусекторната рамкова програма — Влизане в сила на МО, уреждаща създаването, организацията и функционирането на допълнителни услуги за образование в ранна детска възраст	— Разпоредба в МО, указваща влизането в сила на междусекторната рамкова програма — Разпоредба в МО, указваща влизането в сила на регламента за създаването, организацията и функционирането на допълнителни услуги за образование в ранна детска възраст				ВЪПРО С 4	2022	Министерската заповед, подписана от министъра на образованието, министъра на труда и социалната закрила, министъра на здравеопазването и министъра на развитието, благоустройството и администрацията, приема и привежда в действие през първата година от програмата междусекторната рамкова програма разработването на единни, приобщаващи и качествени образователни услуги в ранна детска възраст. Министерското постановление съдържа: - Междусекторна рамкова програма (ISFP) с отговорностите на всяко министерство. - Годишни оперативни планове за изпълнение (AOIP) за изпълнение на ISFP. В тези годишни планове се определят сроковете и отговорностите и се изясняват аспектите на сътрудничеството при мониторинга на изпълнението на тези мерки. Следваща стъпка е приемането на министерско постановление, уреждащо създаването, организацията и

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										функционирането на допълнителни услуги за образование в ранна детска възраст до 31 декември 2022 г., за да се подготви стартирането на схемата за безвъзмездни средства.
454	Реформа 2. Единна, приобщаваща и качествена образователна система в ранна детска възраст	Цел	Брой на лицата на възраст 0—3 години, записани в образователни услуги в ранна детска възраст		Номер	22 506	32 506	ВЪПРО С 3	2026	Броят на децата на възраст 0—3 години, записани в образователни услуги в ранна детска възраст, се увеличава с най-малко 10 000 деца в сравнение с учебната 2019/2020 година. Целта се изчислява въз основа на информацията, предоставена от Националния статистически институт.
456	Инвестиция Изграждане и оборудване на детски ясли	1. Ключов етап	Подписване на договори с публични оператори (общини) за изграждане, оборудване и привеждане в действие на 110 детски ясли	Подписване на договори				ВЪПРО С 2	2022	Подписване на договори с териториално разпределение за услуги в областта на детската градина, предучилищното образование, образованието и грижите в ранна детска възраст. Схемата за безвъзмездни средства се основава на следните критерии: и) наличието на местна стратегия за развитието на тези услуги; II) броя на децата на възраст до 3 години спрямо капацитета на покритие на съществуващите услуги в радиус от максимум 2/3km години; III) броя на висящите искания от родители за тези услуги (най-малко 50); IV) анализ на нуждите, като се вземат предвид специфичните нужди на маргинализираните общности; V) новопостроените сгради трябва да съответстват на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										най-малко 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (ПНЕС) съгласно националните насоки, което се гарантира чрез сертификати за енергийни характеристики.
457	Инвестиция Изграждане оборудване детски ясли	1. Цел на	Построени и оборудвани детски ясли		Номер	0	80	ВЪПРО С 2	2026	Сертификати за завършване на работите и сертификати за доставка на оборудване, доказващи, че са построени и оборудвани 80 ясли.
459	Инвестиция Създаване, оборудване одобряване допълнителни услуги	2. Цел на	Допълнителни услуги, създадени, оборудвани и одобрени от областните училищни инспекторати		Номер	0	25	ВЪПРО С 3	2026	Най-малко 25 допълнителни услуги, създадени и оборудвани в населени места в неравностойно положение, удостоверени с удостоверения за приемане и одобрени от областните училищни инспекторати. Всяка допълваща услуга има две класни стаи/групи. Допълнителните услуги трябва да могат да предоставят образователна подкрепа за всяка услуга за най-малко 20 деца на възраст от 0 до 6 години.
460	Инвестиция Рамкова програма за непрекъснато обучение на специалисти в областта на услугите за образование в ранна детска възраст	3. Цел	Обучени участници		Номер	0	5 420	ВЪПРО С 1	2026	Удостоверения за участие в курса за участници в три програми за обучение: — две програми за продължаващо обучение за 420 обучители: една програма за обучение за прилагане на специфична учебна програма с модули за преподавателския и преподавателския персонал, включително модул за цифрово образование; една програма за обучение на обучители (от три сектора: социални,

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										образователни и здравни), за наблюдение на качеството на образователните услуги в ранна детска възраст; — една програма за обучение за 5 000 преподаватели и преподавателски персонал, работещи в стандартни и допълнителни услуги за образование в ранна детска възраст, включително тези в новосъздадени услуги.
462	Реформа 3. Реформа на системата на задължителното образование с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище	Ключов етап	Влизане в сила на правителственото решение за прилагане на националната програма за намаляване на преждевременното напускане на училище	Разпоредба в правителствено решение, указваща влизането в сила на националната програма за намаляване на преждевременното напускане на училище				ВЪПРО С 4	2021	Влиза в сила правителствено решение за изпълнение на националната програма за намаляване на преждевременното напускане на училище, включително прилагането на механизма за ранно предупреждение в образованието в училищата, включени в програмата, с обвързани със срокове, основани на доказателства и икономически ефективни цели. Националната програма за прилагане на механизма за ранно предупреждение в образованието дава възможност за интегриран и системен подход на местно, регионално и национално равнище.
463	Реформа 3. Реформа на системата на задължителното образование с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното	Ключов етап	Влизане в сила на министерската заповед (МО) за използване на инструмента MATE на национално равнище	Разпоредба в МО, указваща влизането в сила на използването на национално равнище на инструмента MATE във				ВЪПРО С 4	2022	Министерската заповед предвижда използването на ИТ модула MATE на национално равнище. ИТ модулет идентифицира рисковете, докато националната програма включва образователни единици с висока степен на риск от отпадане от училище (процент на младежите, които не са завършили

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	напускане на училище			всички училища в началния и прогимназиалния етап на основното образование						прогимназиален етап на основното образование и не участват нито в образование, нито в обучение) — тези, които получават безвъзмездни средства.
464	Инвестиция 4. Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	Ключов етап	Открита покана за представяне на проекти за подкрепа на учениците за прехода от прогимназиален етап на основното образование към гимназиален етап на средното образование въз основа на 5 показателя, определени в механизма за ранно предупреждение в областта на образованието	Публикуване на поканата				ВЪПРО С 4	2021	Покана за представяне на проекти за отпускане на безвъзмездни средства за учебни заведения за подкрепа на учениците за прехода от прогимназиален етап на основното образование към гимназиален етап на средното образование въз основа на 5 показателя, определени в механизма за ранно предупреждение в областта на образованието. Всички показатели се изчисляват въз основа на тежест, която анализира количеството, т.е. броя на учениците и учителите, или качеството, т.е. оценките, получени при националната оценка. Въз основа на индекса на уязвимост по отношение на преждевременното напускане на училище училищата МАТЕ бяха класифицирани в три категории в зависимост от приоритета на интервенцията: висока, средна и ниска. За образователни единици с висок приоритет, които се нуждаят от незабавна намеса, се считат тези, които получават общ резултат между 3,5 и 5 точки и които имат няколко елемента на уязвимост, като например голям брой заместващи учители, висок процент на отпадане от училище, нисък

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										процент на участие и слаби резултати от националната оценка. Тези училища се ползват с приоритет за финансиране. Допустимите дейности включват: - педагогически и помощни дейности - извънкласни дейности - незначителни строителни работи и покупки на стоки, - безвъзмездни средства за ученици от уязвими групи, за да се гарантира преходът от прогимназиален етап на основното образование към гимназиален етап на средното образование, към завършване на задължително образование, - партньорства с НПО за подкрепа и/или извънкласни дейности. Училищата носят отговорност за резултатите на учениците и за редовното актуализиране на постигнатия напредък, като предават тази информация в системата за събиране на данни МАТЕ.
465	Инвестиция 4. Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	Цел	Учебни заведения, получили безвъзмездни средства по схемата (обособена позиция 1)		Номер	0	750	ВЪПРО С 1	2022	750 учебни заведения получават безвъзмездни средства за подпомагане на учениците за прехода от прогимназиален етап на основното образование към гимназиален етап на средното образование въз основа на 5 показателя, определени в механизма за ранно предупреждение в областта на образованието. Всички показатели се изчисляват въз основа на тежест, която анализира количеството, т.е. броя на учениците и учителите, или

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										качеството, т.е. оценките, получени при националната оценка. Въз основа на индекса на уязвимост по отношение на преждевременното напускане на училище училищата МАТЕ бяха класифицирани в три категории в зависимост от приоритета на интервенцията: висока, средна и ниска. За образователни единици с висок приоритет, които се нуждаят от незабавна намеса, се считат тези, които получават общ резултат между 3,5 и 5 точки и които имат няколко елемента на уязвимост, като например голям брой заместващи учители, висок процент на отпадане от училище, нисък процент на участие и слаби резултати от националната оценка. Тези училища се ползват с приоритет за финансиране. Допустимите дейности включват: - педагогически и помощни дейности - извънкласни дейности - незначителни строителни работи и покупки на стоки, - безвъзмездни средства за ученици от уязвими групи, за да се гарантира преходът от прогимназиален етап на основното образование към гимназиален етап на средното образование, към завършване на задължително образование, - партньорства с НПО за подкрепа и/или извънкласни дейности.

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										Училищата носят отговорност за резултатите на учениците и за редовното актуализиране на постигнатия напредък, като предават тази информация в системата за събиране на данни МАТЕ.
466	Инвестиция 4. Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	Цел	Допълнителни учебни заведения, на които са отпуснати безвъзмездни средства		Номер	750	2 300	ВЪПРО С 3	2026	Допълнителни учебни заведения със среден и висок риск от отпадане от училище получават безвъзмездни средства, като допустими дейности, включително например: - педагогически и помощни дейности; - извънкласни дейности; - незначителни строителни работи и покупки на стоки, включително цифрово оборудване; - стипендии за ученици от уязвими групи; или - партньорства с НПО за подкрепа и/или извънкласни дейности.
468	Инвестиция 4. Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	Цел	Намаляване на броя на училищата със среден и висок риск от отпадане от училище		Номер	2 300	1 725	ВЪПРО С 3	2026	Броят на училищата със среден и висок риск от отпадане се намалява с 575. Индексът на уязвимост се използва за потвърждаване на намалението от 25 % в кохортата с висок и среден приоритет на интервенцията, с базова линия точно преди разпределянето на обособена позиция 1 от безвъзмездните средства.
469	Инвестиция 5. Обучения за потребителите на румънската интегрирана	Ключов етап	Онлайн курс за обучение, предоставян на потребителите на Румънската интегрирана	Онлайн курс за обучение, предоставян на потребителите на Румънската				ВЪПРО С 3	2025	Описание на спецификациите на онлайн курс за обучение на потребителите на ИТ инструмента SIIR и МАТЕ. Броят на участниците в обучението е видим на https://mate.edu.ro/harta-formare/ .

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение (MATE) за намаляване на преждевременното напускане на училище		информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента MATE	интегрирана информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента MATE						Модулите на курса на обучение са съобразени с: - потребности и умения на студентите (приобщаващо образование), ориентирани към студентите преподавателски подходи, межкултурна компетентност и формиращо оценяване; - подобряване на условията за преподаване; - осигуряване на обучение за използването на компютърния модул MATE; - кампании за повишаване на осведомеността за ученици и учители, които биха могли да бъдат адаптирани към ученици от групи в неравностойно положение; - подкрепа за социално-емоционалните умения на учениците за завършване на задължително образование.
470	Реформа 4. Създаване на пълен професионален път за висше техническо образование	Ключов етап	Влизане в сила на правителственото решение за одобряване на методиката за организиране на пълния двоен маршрут и новите квалификации, произтичащи от пълния двоен маршрут	Разпоредба в правителственият о решение, указваща влизането в сила на методиката за организиране на пълния двоен маршрут и новите квалификации, произтичащи от				ВЪПРО С 3	2022	Новата методика: - да се стремят към подобряване на образователните резултати в професионалното образование и обучение (ПОО); - осигуряване на пълна образователна пътека за учениците, регистрирани по програми за дуално средно и висше образование (квалификация 3—7). - да гарантират съответствието между нивата по Националната квалификационна рамка, актовете за

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				пълния двоен маршрут						образование/квалификация, които трябва да бъдат издадени, вида на програмите за професионално образование и обучение в Румъния, чрез които могат да бъдат постигнати квалификационните нива, референтните нива по Европейската квалификационна рамка, както и условията за достъп, съответстващи на всяко квалификационно ниво.
471	Реформа 4. Създаване на пълен професионален път за висше техническо образование	Цел	Дял на учениците, записани по професионалния маршрут, спрямо броя на учениците в средните училища		Процент (%)	17 %	22 %	ВЪПРО С 3	2026	Увеличение с пет процентни пункта на дела на учениците, записани по професионалния маршрут, спрямо общия брой ученици в средните училища, изчислен въз основа на данните, отчетени в SIIR. Базовото равнище за изчисляване на увеличението е броят на учениците, записани през учебната 2020—2 021 година.
472	Инвестиция 6. Изграждане и оборудване на професионални кампуси в рамките на регионални консорциуми	Цел	Пет интегрирани професионални кампуса, изградени и оборудвани в рамките на пет регионални консорциума		Номер	0	5	ВЪПРО С 3	2026	Пет интегрирани професионални кампуса се изграждат в рамките на пет регионални консорциума. Новопостроените интегрирани професионални кампуси трябва да отговарят на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ съгласно националните насоки, което се потвърждава чрез сертификати за енергийни характеристики. Всеки изграден интегриран професионален комплекс се оборудва за

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										цифрови работилници, което се удостоверява със сертификати за приемане.
477	Реформа 5. Приемане на правната рамка за цифровизацията на образованието	Ключов етап	Влизане в сила на министерската заповед (МО) за осигуряване на стандарти за оборудване на училищата с технологично оборудване и ресурси за образователни цели онлайн и за гарантиране на устойчиво въздействие на предложените инвестиции	Разпоредба в МО, указваща влизането в сила на законодателната рамка за стандартите за оборудване				ВЪПРО С 1	2022	С новата министерска заповед се определят минималните стандарти за техническо оборудване на училищата, за да се гарантира качеството на образователните дейности, извършвани във виртуалната среда и чрез виртуални технологии.
478	Реформа 5. Приемане на правната рамка за цифровизацията на образованието	Ключов етап	Влизане в сила на закона, с който се определя профилът на бъдещия учител по цифрова компетентност и как да оценява цифровата компетентност по време на училищните изпити	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателния акт, с който се определя профилът на бъдещия учител по отношение на цифровите компетентности и оценката на				ВЪПРО С 2	2022	Новият закон, с който се определя профилът на бъдещия учител по цифрова компетентност и как да оценява цифровата компетентност в училищните изпити: - Да определи профила на цифровите умения на специалиста в образованието, както и механизма за валидиране на цифровата компетентност на учителите в училищните изпити в съответствие с Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите ³⁷ . - Да включи в Рамковия план за образование модули за психологопедагогически и магистърски

³⁷ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
				цифровите компетентности						програми за обучение за развиване на цифровите умения на бъдещите учители и за запознаване и използване на съвременни методи и техники на преподаване съгласно Рамката DigCompEdu. - Създаване на рамка за училищни инспекции (мониторинг и оценка на виртуалните преподавателски дейности). Създаване на методологии за оценяване на онлайн средата, резултатите на учениците в училище, включително разработване на платформа за сигурно оценяване на компетентностите на учениците.
479	Реформа 5. Приемане на правната рамка за цифровизацията на образованието	Ключов етап	Влизане в сила на правните актове за определяне на националната референтна рамка за цифрови умения за предuniversитетското образование	Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на националната референтна рамка за цифрови умения				ВЪПРО С 2	2024	Влизане в сила на правните актове, с които се определя националната референтна рамка за повишаване на цифровите умения на учениците в предuniversитетското образование в съответствие с DigComp: Европейска рамка за цифрова компетентност на гражданите ³⁸ .
480	Инвестиция 8. Програма (и) за обучение по цифрова педагогика за преподавателския състав	Цел	Учители, обучени за цифрова педагогика и умения		Номер	0	100 000	ВЪПРО С 1	2026	Сертификати за участие в програмата (ите) за обучение по цифрова педагогика и умения за най-малко 100 000 учители, включително от селски и необлагодетелствани райони.
482	Инвестиция 9. Цифрово оборудване	Ключов етап	Училища и извънкласни учебни	Училища и извънкласни				ВЪПРО С 4	2025	Приемателни удостоверения, доказващи доставката и пускането в експлоатация на

³⁸ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281>

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	и технологични ресурси за училищата и извънкласните учебни заведения		заведения, оборудвани с технологични ресурси	учебни заведения, оборудвани с технологични ресурси						оборудване в училища и извънкласни учебни заведения, както следва: - Най-малко 4 300 оборудвани с технологични ресурси за ИТ лаборатории. - Най-малко 3 600, оборудвани с технологично оборудване и/или инфраструктура. - Закупени са най-малко 1100 интелигентни лаборатории.
485	Реформа 6. Актуализирана регулаторна рамка за гарантиране на екологосъобразни стандарти за проектиране, строителство и дарения в системата на предuniversitetско то образование	Ключов етап	Влизане в сила на изменения на законодателната рамка с цел повишаване на качеството на учебната среда	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новата законодателна рамка за повишаване на качеството на учебната среда				ВЪПРО С 2	2022	В контекста на прехода към екологосъобразни и интелигентни сгради е необходимо да се реформира регулаторната рамка за проектирането, осигуряването и функционирането на училищата. Новият закон включва: - Правила за проектиране и експлоатация на сгради за училища и средни училища (Нормативен акт 010/1997); - Актуализиране/изготвяне на минимални фишове чрез актуализиране на следните законодателни актове: Минимална дотация за класове V-VIII, одобрена с Министерска заповед 3486/2006, Правила за минимална дотация за начално образование Министерска заповед 3263/2006, стандарти и наредби за предучилищно образование, приложение 1 Стандарти за учебни материали и 0 приложение 2 относно стандарти за минимално оборудване, одобрени с Министерска заповед 3850/2010.

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										Регулаторната рамка за осъществяване на инвестиции в прехода към зелени сгради се допълва от разпоредби относно функционирането на зелените училища и от методики за функционирането и организацията на зелените училища, включително адаптирана учебна програма, в която се определят учебни ориентири за насърчаване на поведение на учениците, което е съобразено с природната среда.
486	Инвестиция 10. Развитие на мрежата от зелени училища и закупуване на зелени микробуси	Ключов етап	Доставка на електрически микробуси	Доставени електрически микробуси				ВЪПРО С 4	2024	Приемни сертификати на областно равнище, доказващи доставката на 1 218 електрически миниавтобуса за превоз на ученици.
487	Инвестиция 10. Развитие на мрежата от зелени училища и закупуване на зелени микробуси	Цел	Обновена предуниверситетска училищна площ		Брой m ²	0	18 289	ВЪПРО С 3	2026	Сертификатите за прием след завършване на строителните работи потвърждават, че най-малко 18 289 m ² от предуниверситетските училищни площи са били ремонтирани. Санираните райони постигат увеличение с 30 % на икономииите на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането, което трябва да бъде доказано чрез сертификати за енергийни характеристики.
489	Инвестиция 11. Предоставяне на оборудване за предуниверситетски класни стаи и училищни научни	Ключов етап	Подписване на договори за финансиране на оборудване на класните стаи с мебели	Подписване на договори за финансиране на оборудване на класните стаи с мебели				ВЪПРО С 3	2022	Подписване на договори за финансиране за оборудване на класните стаи на предуниверситетските училища, областните центрове за ресурси и образователна помощ и извънкласните образователни звена от училищната мрежа

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	лаборатории/училищни шкафове									въз основа на минималните стандарти за оборудване на класните стаи/лабораториите/училищните семинари. За да се гарантира тяхната съгласуваност, Министерството на образованието отправя препоръки към бенефициерите относно техническите спецификации, които да бъдат включени в спецификациите. Приоритет се дава на учебни заведения, които не са се възползвали от този вид инвестиции през последните 5 години.
490	Инвестиция 11. Предоставяне на оборудване за предуниверситетски класни стаи и училищни научни лаборатории/училищни шкафове	Ключов етап	Подписване на договори за финансиране на оборудване на училищни научни лаборатории/училищни шкафове	Подписване на договори за финансиране на оборудване на училищни научни лаборатории/училищни шкафове				ВЪПРО С 3	2022	Подписване на договори за финансиране за оборудване на научните лаборатории/училищните шкафове на предуниверситетските училища, областните центрове за ресурси и образователна помощ и извънкласните образователни звена от училищната мрежа въз основа на минималните стандарти за оборудване на класните стаи/лабораториите/училищните шкафове. За да се гарантира тяхната съгласуваност, Министерството на образованието отправя препоръки към бенефициерите относно техническите спецификации, които да бъдат включени в спецификациите. Всички училищни шкафове и научни лаборатории, различни от лабораториите на ИТС, трябва да бъдат оборудвани с мебели, материали и оборудване за дидактическа употреба въз основа на

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										стандартите за дарения, одобрени в рамките на реформа 6. Приоритет се дава на учебни заведения, които не са се възползвали от този вид инвестиции през последните 5 години и които се намират в селски райони.
491	Инвестиция 11. Предоставяне на оборудване за предуниверситетски класни стаи и училищни научни лаборатории/училищни шкафове	Ключов етап	Оборудвани предуниверситетски класни стаи и научни лаборатории/училищни шкафове	Оборудвани предуниверситетски класни стаи и научни лаборатории/училищни шкафове				ВЪПРО С 4	2025	Приемателни сертификати, доказващи доставката и пускането в експлоатация на мебели, материали и оборудване за дидактическа употреба за оборудване на 85 000 класни стаи и научни лаборатории/училищни шкафове на учебни заведения.
494	Реформа 7. Реформа на управлението на системата за предуниверситетско образование и професионализация на управлението	Ключов етап	Подписване на договор за техническа помощ за разработване на план за действие за реформа на управлението, включително програма за обучение и наставничество на ръководители и инспектори	Подписване на договора				ВЪПРО С 1	2022	Реформата на управлението се основава на функционалния анализ на системата за професионално образование и обучение и се извършва на две равнища: I. Реформа на управлението; и II. Децентрализация Министерството на образованието сключва договор за външна техническа помощ за: - анализ на настоящото управление на системата за предуниверситетско образование; - предоставяне на препоръки и план за подобряване на училищното управление чрез пилотна програма; - предоставяне на насоки за разработването на програмата за обучение и наставничество. За да се увеличи капацитетът на системата за управление на предуниверситетското

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										образование и да се увеличи автономността на училищата, се изготвя план от мерки.
495	Реформа 7. Реформа на управлението на системата за предuniversитетско образование и професионализация на управлението	Ключов етап	Анализ на управлението на системата за предuniversитетско образование и публикуван план за действие	Анализ на управлението на системата за предuniversитетско образование и публикуван план за действие				ВЪПРО С 3	2026	Въз основа на анализа и препоръките на външната техническа помощ, предоставена за реформата на управлението на системата за предuniversитетско образование, се публикува план за действие. След това се извършват следните действия: - Преглед на методологията за набиране на училищни директори; - Преглед на методологията за набиране и оценка на училищни инспектори въз основа на критерии за ефективност; - Схема за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на 60 училища за пилотно прилагане на подхода за повишаване на автономността на училищно равнище, с акцент върху учебните програми, ръководството и ръководството.
497	Инвестиция 14. Оборудване на практически семинари в училищата за ПОО	Ключов етап	Практически семинари в оборудвани училища за ПОО	Практически семинари в оборудвани училища за ПОО				ВЪПРО С 4	2025	Сертификати за приемане, доказващи доставката и използването на оборудване за 500 практически семинара в училищата за ПОО.
502	Инвестиция 16а. Цифровизация на университетите и подготовка за професиите в	Цел	Подкрепяни университети		Номер	0	60	ВЪПРО С 1	2026	Удостоверенията за приемане доказват предоставянето на цифрова инфраструктура за 60 университета. Сертификатите за участие и централизираният списък на участниците

Сл. Num.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	областта на цифровите технологии на бъдещето									доказват предоставянето на програми за обучение по цифрови умения за студенти и университетски преподаватели.
507	Инвестиция 18. Обучение и наставничество за ръководния персонал в сферата на образованието	Цел	Обучен управленски персонал в областта на образованието		Номер	0	10 000	ВЪПРО С 3	2026	Сертификати за участие в програмата (ите) за обучение и наставничество за 10 000 служители за управление на образованието, издадени от акредитирани доставчици на обучение.

О.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

I. Образование и грижи в ранна детска възраст:

Инвестиция 1а. Изграждане и оборудване на детски ясли

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на образователната система в ранна детска възраст чрез изграждане на детски ясли.

Инвестицията се състои в изграждането и оборудването на детски ясли.

Тази мярка допълва инвестиция 1 в раздел „Неподлежаща на връщане финансова подкрепа“.

ii. Професионално образование и обучение (ПОО) и двойно образование:

Инвестиция 13. Оборудване на ИТ лаборатории в училищата за професионално образование и обучение (ПОО)

Целта на инвестицията е да се подкрепи цифровата трансформация на училищата, принадлежащи към мрежата за ПОО.

Инвестицията се състои в закупуване на цифрово оборудване за училищата за ПОО.

iii. Цифровизация на образованието:

Инвестиция 16. Цифровизация на университетите и тяхната подготовка за професиите в областта на цифровите технологии на бъдещето

Целта на тази инвестиция е да се увеличат цифровата инфраструктура и цифровите компетентности на студентите и университетския преподавателски персонал.

Тази мярка допълва инвестиция 16а в раздел „Неподлежаща на връщане финансова подкрепа“.

iv. Инфраструктура:

Инвестиция 10а. Изграждане на мрежа от зелени училища

Целта на тази инвестиция е да се гарантира устойчивостта на предуниверситетските училища чрез прехода към зелени училища.

Инвестицията се състои в изграждането на зелени училища.

Тази мярка допълва инвестиция 10 в раздел „Неподлежаща на връщане финансова подкрепа“.

Инвестиция 17. Осигуряване на университетска инфраструктура (настаняване, столови, съоръжения за отдих)

Целта на тази инвестиция е изграждането и модернизирането на три вида инфраструктура в университетските кампуси.

Инвестицията се състои в изграждането и модернизирането на места за отдих и четене, столови и места за настаняване в университетски кампуси.

О.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
457a	Инвестиция 1a. Изграждане и оборудване на детски ясли	Цел	Построени и оборудвани детски ясли		Номер	0	30	ВЪПРОС 2	2026	Построени и оборудвани са 30 детски ясли.
488	Инвестиция 10a. Изграждане на мрежа от зелени училища	Цел	Построена е нова площ за зелено училище		Брой m ²	0	32 764	ВЪПРОС 3	2026	Приемните сертификати за завършване на работите потвърждават, че са построени зелени училища с обща площ най-малко 32 764 m ² . Новопостроените зелени училища трябва да отговарят на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ съгласно националните насоки, което се доказва чрез сертификати за енергийни характеристики.
496	Инвестиция 13. Оборудване на ИТ лаборатории в училищата за професионално образование и обучение (ПОО)	Ключов етап	Училища за ПОО, оборудвани с цифрово оборудване за ИТ лаборатории	Училища за ПОО, оборудвани с цифрово оборудване за ИТ лаборатории				ВЪПРОС 4	2025	Сертификати за приемане, доказващи доставката и пускането в експлоатация на цифровото оборудване за 500 ИТ лаборатории в училищата за ПОО.
500	Инвестиция 16. Цифровизация на университетите и подготовка за професиите в областта на цифровите технологии на бъдещето	Ключов етап	Подписване на договори за безвъзмездни средства за центрове за иновативни технологии в университетите	Подписване на договори				ВЪПРОС 2	2022	Подписване на договори за отпускане на безвъзмездни средства на 60 университета за финансиране на интегрирани мерки за подобряване на цифровата инфраструктура и развитие на компетентностите на студентите и университетския преподавателски персонал:

Следващи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- привеждане в действие на цифровите университетски центрове, - програми за обучение за придобиване на компетентност в областта на цифровите технологии, - развитие на предприемаческите умения на студентите в цифровия сектор, - програми за професионално ориентиране за студенти с оглед на избора на нови професии в областта на ИКТ, - програми за обучение за нови умения за преподаване/оценяване в хибридна система, развитие на задълбочени цифрови умения за 1 000 студенти в бакалавърска и магистърска степен.
503	Инвестиция Осигуряване университетска инфраструктура (настаняване, столови, съоръжения за отдих)	17. Ключов на етап	Изграждане и модернизиране на места за отдих и четене, столови и места за настаняване	Изграждане и модернизиране на места за отдих и четене, столови и места за настаняване				ВЪПРОС 3	2026	Изграждане на 3 687 места за отдих и четене, 852 столови и 1 853 места за настаняване; и модернизиране на 2 813 места за отдих и четене, 1 983 столови и 11 440 места за настаняване в университетски кампуси, демонстрирано чрез сертификати за приемане след завършване на строителните работи. Санираната инфраструктура осигурява увеличение с 30 % на икономите на първична енергия в сравнение със състоянието преди санирането, което трябва да бъде доказано чрез

Следва щи NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показателите (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										предварителни и последващи сертификати за енергийни характеристики. Новопостроената инфраструктура трябва да съответства на целта за постигане на потребление на първична енергия (ППЕ) с най-малко 20 % по- ниско от изискването за СБННПЕ съгласно националните насоки, което трябва да бъде доказано чрез сертификати за енергийни характеристики. Най-малко 40 % от общия брой от 13 293 рационални и читателски пространства, столови и места за настаняване са за ученици в неравностойно положение.

II. КОМПОНЕНТ 16: REPowerEU

Целта на главата за REPowerEU е да допринесе за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива в Румъния чрез подпомагане на внедряването на възобновяеми енергийни източници и санирането с цел повишаване на енергийната ефективност, по-специално насочено към най-уязвимите потребители и увеличаване на капацитета на електропреносната мрежа за интегриране на възобновяеми енергийни източници.

Компонентът е насочен към специфичните за държавата препоръки за намаляване на цялостната зависимост от изкопаеми горива, отправени към Румъния през 2022 г. и 2023 г. По-специално той спомага за ускоряване на прехода към чиста енергия, по-специално чрез по-бързо внедряване на енергия от възобновяеми източници и подобряване на капацитета на мрежата, за да се даде възможност новоизграденият капацитет да функционира на пазара. Тя също така спомага за увеличаване на темпа и амбицията на енергийното саниране с цел подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, включително чрез предоставяне на по-добър достъп до информация и възможности за финансиране за устойчиво развитие. И накрая, той допринася за предоставянето и придобиването на умения и компетентности, необходими за екологичния преход (специфични за всяка държава препоръки 3 202—2 г. и 3 202—3 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (С (2023) 6454 final).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1: Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във ВЕИ

Целта на тази реформа е да се въведат специални правни актове и регулаторна рамка за зони за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници с кратки и опростени процедури за издаване на разрешения.

Реформата се състои и в създаването на единен национален регистър за държавната земя.

Реформа 2: Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката

Целта на реформата е да се създадат специални служби за обслужване на едно гише за консултантски услуги в областта на енергетиката, за да се повиши осведомеността и да се улеснят санирането с цел енергийна ефективност и инсталациите за енергия от възобновяеми източници сред собствениците на жилища.

Реформата се състои в създаването на физически офиси и онлайн звено за контакт за рационализиране на процеса на документиране на тези ремонти и инсталации за енергия от възобновяеми източници.

Инвестиция 2: Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници

Целта на инвестицията е инсталирането на капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници.

Инвестицията се състои в инсталирането на капацитет от 950 MW от възобновяеми енергийни източници.

Инвестиция 4: Предоставяне на ваучери за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници от домакинствата

Инвестицията има за цел да увеличи внедряването на енергия от възобновяеми източници чрез предоставяне на финансова подкрепа на собствениците на жилища.

Тази инвестиция се състои в отпускането на ваучери за инсталирането на слънчеви панели или системи за съхранение на електроенергия.

Инвестиция 5: Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа

Целта на инвестицията е да се увеличи гъвкавостта и да се преодолеят затрудненията в електроенергийната мрежа, управлявана от оператора на преносната система (ОПС).

Инвестицията се състои в инсталирането на слънчеви панели и съоръжения за акумулиране на електроенергия в електрическите подстанции на ОПС с цел намаляване на собственото потребление на електроенергия, закупуване на оборудване за намаляване на средната продължителност на намесата в мрежата на ОПС и оборудване на център за данни.

Инвестиция 7: Ваучери за безвъзмездни средства в подкрепа на повишаването на енергийната ефективност на домакинствата

Тази инвестиция има за цел да намали търсенето на първична енергия от домакинствата, като предоставя на собствениците на жилища финансова подкрепа за комбинирано саниране с цел енергийна ефективност и инсталиране на слънчеви панели в еднофамилни жилищни сгради само за домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители на енергия.

Инвестицията се състои в изплащането на ваучери за енергийно ефективно саниране на домовете им.

Инвестиция 9: Нов капацитет за съхранение на електроенергия

Целта на инвестицията е да се увеличи гъвкавостта и стабилността на електроенергийните мрежи.

Инвестицията се състои в инсталирането и свързването на капацитет за съхранение на електроенергия.

Инвестиция 10: Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор

Целта на инвестицията е да се повиши енергийната ефективност на промишлеността.

Инвестицията се състои в изпълнението на най-малко 30 проекта за енергийна ефективност в промишлеността.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
508	Реформа 1. Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във БЕИ	Ключов етап	Оборудване за Агенцията за държавните области (ADS)	Оборудването е доставено				ВЪПРОС 2	2026	Издадени са сертификати за доставка на следното оборудване: 1. най-малко два сървъра, поддържащи новата ефективна цифрова система, и четири лаптопа, оборудвани със софтуер (например Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra); 2. най-малко четири дрона с предавателни станции RTK; 3. най-малко четири превозни средства с повишена проходимост и нулеви емисии.
509	Реформа 1. Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във БЕИ	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба относно влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Измененията на правните и регулаторните актове влизат в сила и въвеждат рамка за използването на държавна земя под управлението на Държавната агенция за областите (ADS) като зони за ускоряване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници (БЕИ). Правната рамка включва разпоредби относно: 1. определяне на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници върху земя с влошено качество;

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										2. процедури за издаване на разрешения, разрешени в рамките на шест месеца; 3. цифровизация на издаването на разрешения (обслужване на едно гише).
510	Реформа 1. Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във БЕИ	Ключов етап	Създаване на единен национален регистър на държавната земя	Създаване и въвеждане в експлоатация на единен национален регистър				ВЪПРОС 1	2026	За изпълнението на ключовия етап се изисква: - Единен национален регистър за държавната земя, която е създадена и е в експлоатация; - Почвени изследвания, извършени за 84 000 хектара земя, управлявана от ADS; - Определяне на 32 000 хектара земя, управлявана от ADS, като зони за ускорено внедряване на БЕИ.
516	Инвестиция 4. Предоставяне на ваучери за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници от домакинствата	Цел	Инсталиране на слънчеви панели и системи за акумулиране на електроенергия от домакинствата		Брой ваучери	0	122 000	ВЪПРОС 2	2026	Изплащането на ваучери се доказва за всяко домакинство чрез удостоверения за приемане, потвърждаващи инсталирането на слънчеви панели (с нетен капацитет от най-малко 3 kW) или системи за съхранение на електроенергия (с използваем капацитет от най-малко 5 kWh). Самостоятелните системи за съхранение на електроенергия са

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										допустими за подпомагане само когато собственикът на жилището вече притежава слънчева фотоволтаична система с нетна мощност най-малко 3 kW.
523	Реформа 2. Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката	Ключов етап	Влизане в сила на правни и регулаторни актове за създаването на служби за обслужване на едно гише, които да предоставят консултантски услуги в областта на енергетиката	Разпоредба относно влизането в сила				ВЪПРОС 1	2024	Влизане в сила на правни и регулаторни актове, осигуряващи рамката за създаването на физически офиси за обслужване на едно гише, натоварени със задачата да предоставят консултантски услуги в областта на енергетиката на собствениците на жилища. Рамката, установена с правните актове, съдържа разпоредби, определящи задачите, управлението и структурата на финансиране на службите за обслужване на едно гише.
524	Реформа 2. Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката	Цел	Обучение на персонала на звената за обслужване на едно гише		Номер	0	84	ВЪПРОС 1	2024	Удостоверения за завършено обучение на 84 служители на звената за обслужване на едно гише за изпълнение на различни роли в службите на звената за обслужване на едно гише.

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
525	Реформа 2. Създаване на обслужване на едно гише (OSS) за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници за произвеждащите потребители	Цел	Откриване на физически офиси на звената за обслужване на едно гише		Номер	0	42	ВЪПРОС 1	2026	42 физическите бюра за обслужване на едно гише са готови за обслужване и отворени за гражданите.
124	Инвестиция 2. Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	За откриване на тържна процедура за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)					ВЪПРОС 1	2022	Публикувана е покана за участие в търг за подбор на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия). Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (С (2023) 6454 final). Поканата е отворена както за МСП, така и за големи инвеститори.
125	Инвестиция 2. Нови мощности за	Цел	Инсталирана мощност и		Мегавати (MW)	0	950	ВЪПРОС 2	2026	Издават се приемателни сертификати за инсталация с

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	производство на електроенергия от възобновяеми източници		свързана към мрежата							мощност най-малко 950 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), заедно с уведомление за подаване на електроенергия (КТП) или удостоверение за присъединяване, удостоверяващо присъединяването на инсталацията към електропреносната или електроразпределителната мрежа.
518	Инвестиция 5: Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа	Цел	Намаляване на годишното потребление на електроенергия		GWh	18	9	ВЪПРОС 2	2026	Сертификат (и) за приемане се издава (т) за инсталирането на 10,76 MW слънчеви фотоволтаични панели и 12 MW капацитет за акумулиране на енергия (в 29 подстанции), придружен (и) от доклад на независим експерт, удостоверяващ прогнозно намаление с 50 % на годишното потребление на електроенергия в сравнение с базовия сценарий от 2022 г.
520	Инвестиция 5: Цифровизация и модернизация на националната	Цел	Средна продължителност на намесите в мрежата на оператора на		Процент (%)	100 %	50 %	ВЪПРОС 2	2026	Доклад на независим експерт удостоверява намаляването на средната продължителност на намесите в мрежата на ОПС, заедно със сертификати за

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
	електропреносна мрежа		преносна система							доставка и монтаж на оборудване за поддръжка на преносни линии и подстанции (което може да включва, но не се ограничава до устройства за измерване и управление на електропроводи, трансформатори, изолации, електрическо заземяване или подвижни повдигнати работни платформи и кранове). По правило всички превозни средства са с нулеви емисии. Когато обаче за дадена категория не е налична технология с нулеви емисии, се използва само най-добрата налична технология с ниски емисии.
522	Инвестиция 5: Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа	Ключов етап	Използван център за данни	Създаден и използван център за данни				ВЪПРОС 1	2026	Независим експертен доклад удостоверява създаването на центъра за данни, допълнен от сертификати за доставка и инсталиране на оборудването и софтуера (включително, наред с другото: сървъри, рутери, защитни стени, силови контейнери), анализ на мрежовия трафик (включително, наред с другото, анализатор на трафика L2—7; четири пристанища за SFP; многорежимни SFP и еднорежимни SFP приемопредаватели) и мрежова

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										сигурност (включително, наред с другото, защитни стени, РоЕ комутатори, разпределителни рутери).
529	Инвестиция 7. Ваучери за безвъзмездни средства в подкрепа на повишаването на енергийната ефективност на домакинствата	Цел	Енергийно саниране на жилища		Брой (жилища)	0	8 260	ВЪПРОС 3	2026	Приеман сертификат за завършване на ремонтните работи за най-малко 8 260 жилища заедно с предварителни и последващи сертификати за енергийни характеристики, доказващи най-малко 30 % икономии на първична енергия на жилище, както и сертифициране на инсталирането на слънчеви панели с нетна мощност най-малко 3 kW. Допустими са само уязвими и бедни домакинства, както и жилища от категории на енергийна ефективност G, F, E или D. Жилищата, класифицирани в класове на сеизмичен риск RsI и RsII, се изключват от финансирането на интервенции за енергийна ефективност.
139	Инвестиция 9. Нов капацитет за съхранение на електроенергия	Цел	Инсталиран капацитет за акумулиране на електроенергия		Мегавати (MW)	0	240	ВЪПРОС 2	2026	Приемателни сертификати, доказващи инсталирането на най-малко 240 MW капацитет за съхранение на електроенергия,

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										заедно с уведомление за подаване на електроенергия (ТИП), удостоверяващи свързването на инсталацията към електропреносната или електроразпределителната мрежа, се издават от оператора на разпределителната система или оператора на преносната система. Инвестицията се изпълнява в съответствие с условията, определени в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), по-специално чрез използването на изключения в областта на управлението на отпадъците и добива на суровини.
141	Инвестиция 10. Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор	Цел	Изпълнение на проекти за енергийна ефективност		Номер	0	30	ВЪПРОС 4	2025	Изпълнение на най-малко 30 проекта за енергийна ефективност в промишлеността, одитирани от външна страна, с които се постига най-малко 30 % намаление на непреките и преките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии, които трябва да бъдат наблюдавани чрез ИТ платформа за централизиране и анализ на

Следващ и NUM.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Годи на	
										националното потребление на енергия.

П.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 7а: Предоставяне на ваучери в подкрепа на енергийното саниране на домакинствата

Тази инвестиция има за цел да намали потреблението на първична енергия от домакинствата, като предоставя на собствениците на жилища финансова подкрепа за комбинирано саниране с цел енергийна ефективност и инсталиране на слънчеви панели.

Инвестицията се състои в разрешаване на изплащането на ваучери за енергийно ефективно саниране на домакинствата.

Инвестиция 8: Договори за разпределяне на разликата

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи разгръщането на мощности за вятърна енергия на сушата чрез кръг за разпределяне по договори за разлика (ДЗР).

Тази инвестиция се състои в подписването на ДЗР с успешните разработчици на проекти.

П.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Сл. Num	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен показател (за етапните цели)	Количествен показател: за целта			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
529a	Инвестиция 7а. Предоставяне на ваучери в подкрепа на енергийното саниране на домакинствата	Цел	Разрешаване на плащания за енергийно саниране на жилища		ЕВРО	0	96 698 120	ВЪПРОС 3	2026	Решения за разрешаване на плащанията на ваучери за безвъзмездни средства на обща стойност 96 698 120 EUR, приети от Министерството на фондовете и инвестициите на ЕС.
535	Инвестиция 8. Договори за разпределяне на разликата	Ключов етап	Подписване на договори за разлика за проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници	Подпис на ДЗР				ВЪПРОС 1	2026	Подписани договори за ДЗР за проекти за енергия от възобновяеми източници в размер на 315 MW за разположени на сушата вятърни инсталации.

Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост за 1.2 г.

Прогнозните общи разходи за преразгледания план за възстановяване и устойчивост на Румъния възлизат на 20 106 860 700 EUR.

2. РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДРЕПА

2.1 финансово участие

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1.1 първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
146	C7.R2 Г. Преход към целите за свързаност на ЕС-2025 и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	М	Влизане в сила на закона за сигурността на 5G мрежата
69	C4.R1 Г. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност/ Развитие на железопътната инфраструктура и управление на железопътното движение	М	Приемане на стратегията за развитие на железопътната инфраструктура за периода 2021—2025 г. и прилагане на плана за действие
113	C6.R1 Г. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Т	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища
142	C7.R1 Г. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	М	Създадена и оперативна работна група за изпълнение и наблюдение на реформите и инвестициите в областта на цифровата трансформация
150	C7.R3 Г. Гарантиране на киберсигурността на публичните и частните субекти, притежаващи инфраструктура с критична стойност	М	Приемане на националната стратегия за киберсигурност за периода 2021—2026 г.
211	C8.R6 Г. Реформа на публичната пенсионна система	М	Договор за техническа помощ, предоставена от субект, който се избира в съответствие с националното законодателство

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
			в областта на обществените поръчки
212	C8.R6 Г. Реформа на публичната пенсионна система	М	Влизане в сила на заповед на министър за създаване на мониторингов комитет, който с подкрепата на доставчика на техническа помощ да извършва преглед на пенсионната система и на политическите интервенции в пенсионната система
220	C8.I2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Брой касови апарати, свързани с информационната система на Националната агенция „Данъчна администрация“
366	C12.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Предболнична медицинска инфраструктура	М	Приемане на критерии за приоритизиране на инвестициите в интегрирани общински центрове
426	C14.R6 Г. Засилване на борбата с корупцията	М	Влизане в сила на решението на правителството за одобряване на нова национална стратегия за борба с корупцията
450	C14.I5 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Мониторинг и изпълнение на плана	М	Одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост
451	C14.I5 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Мониторинг и изпълнение на плана	М	Влизане в сила на правителствена наредба за въвеждане в действие на правния мандат на Министерството на инвестициите и европейските проекти (МИП), Министерството на финансите (МФ) и одитния орган (ОО)
462	C15.R3 Г. Реформа на системата на задължителното образование с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище	М	Влизане в сила на правителственото решение за прилагане на националната програма за намаляване на преждевременното напускане на училище
464	C15.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Подкрепа за учебните заведения с висок риск от отпадане от училище	М	Открита покана за представяне на проекти за подкрепа на учениците за прехода от прогимназиален етап на

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
			основното образование към гимназиален етап на средното образование въз основа на 5 показателя, определени в механизма за ранно предупреждение в областта на образованието
		Размер на вноската	2 037 146 414 EUR

2.1.2 втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
124	C6.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници	М	За откриване на тръжна процедура за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)
143	C7.R1 Г. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	М	Завършен анализ на вариантите за държавната облачна архитектура
191	C8.R1 Г. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	М	Влизане в сила на правната рамка за задължителното вписване на данъчно задължени юридически лица в дружества със специална инвестиционна цел (виртуално частно пространство)
195	C8.R1 Г. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	М	Привеждане в действие/одобряване на съвместния план за действие между Националната агенция за данъчна администрация и инспекция по труда с цел предотвратяване и ограничаване на явлениято „избягване на сивия/черния труд“
213	C8.R6 Г. Реформа на публичната пенсионна система	М	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка за гарантиране на устойчивостта на пенсиите по стълб 2

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
387	C13.R4 Г. Въвеждане на работни карти и формализиране на работата в домакинството	М	Влизане в сила на законодателството и правилата за неговото прилагане за системата за ваучери за домашни работници
401	C14.R1 Г. Повишаване на предвидимостта и ефикасността на процесите на вземане на решения чрез укрепване на капацитета за координиране на политиките и анализ на въздействието на равнището на правителството и координиращите министерства, както и чрез укрепване на инструментите за повишаване на качеството на обществените консултации на всички равнища на администрацията	М	Влизане в сила на методиките и процедурите за подобряване на обосновката и планирането на публичната политика и за административно опростяване
404	C14.R1 Г. Повишаване на предвидимостта и ефикасността на процесите на вземане на решения чрез укрепване на капацитета за координиране на политиките и анализ на въздействието на равнището на правителството и координиращите министерства, както и чрез укрепване на инструментите за повишаване на качеството на обществените консултации на всички равнища на администрацията	М	Влизане в сила на законодателен акт за привеждане в действие на структура, която да гарантира прилагането на ефективен регулаторен механизъм за контрол на качеството
421	C14.R5 Г. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	М	Влизане в сила на решението на правителството за одобряване на стратегията за развитие на съдебната власт за периода 2022—2025 г.
430	C14.R6 Г. Засилване на борбата с корупцията	М	Влизане в сила на закона за транспониране на директивата относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности
433	C14.R8 Г. Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки	М	Влизане в сила на изменението на националното законодателство относно средствата за правна защита (Закон № 101/2016)

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
465	C15.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Подкрепа за учебните заведения с висок риск от отпадане от училище	Т	Учебни заведения, получили безвъзмездни средства по схемата (обособена позиция 1)
477	C15.R5 Г. Приемане на законодателната рамка за цифровизацията на образованието	М	Влизане в сила на министерската заповед (МО) за осигуряване на стандарти за оборудване на училищата с технологично оборудване и ресурси за образователни цели онлайн и за гарантиране на устойчиво въздействие на предложените инвестиции
494	C15.R7 Г. Реформа на управлението на системата за предунiversитетско образование и професионализация на управлението	М	Подписване на договор за техническа помощ за разработване на план за действие за реформа на управлението, включително програма за обучение и наставничество на ръководители и инспектори
65	C4.R1 Г. Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност/пътна безопасност	М	Приемане на националната стратегия за пътна безопасност
114	C6.R1 Г. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	М	Влизане в сила на Закона за декарбонизация, с който се приема графикът за поетапно прекратяване на употребата на каменни/лигнитни въглища
144	C7.R1 Г. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	М	Влизане в сила на закона за управление на услугите в облак за правителствената област
145	C7.R1 Г. Разработване на единна рамка за определяне на архитектурата на правителствена облачна система	М	Влизане в сила на закона за оперативната съвместимост
153	C7.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	М	Подписване на договора за изпълнение на инвестицията въз основа на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на инвестицията

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
147	C7.R2 Г. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	М	Публикуване на поканата за участие в търг за предоставяне на разрешение на далекосъобщителните оператори за предоставяне на лицензи за 5G
200	C8.R3 Г. Укрепване на механизма за бюджетно програмиране	М	Влизане в сила на правителственото решение за одобряване на методологията за изготвяне, мониторинг и докладване на бюджетните програми
355	C12.R2 Г. Увеличен капацитет за предприемане на инвестиции в здравна инфраструктура	М	Влизане в сила на законодателната рамка за създаване на Националната агенция за развитие на инфраструктурата в здравеопазването (ANDIS)
356	C12.R3 Г. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	М	Влизане в сила на законодателната рамка за увеличаване на капацитета за управление на здравето и човешките ресурси в здравеопазването
357	C12.R3 Г. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	М	Влизане в сила на законодателство за стратегическата рамка за развитие на човешките ресурси в здравеопазването
413	C14.R2 Г. Повишаване на стратегическото управление за политиките в областта на климата и устойчивото развитие и околната среда	М	Привеждане в действие на междуинституционален комитет по климата
422	C14.R5 Г. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	М	Влизане в сила на закона за изменение на правомощията на Националната агенция за управление на иззети активи
456	C15-I1 Изграждане и оборудване на ясли	М	Подписване на договори с публични оператори (общини) за изграждане, оборудване и привеждане в действие на 110 детски ясли
478	C15.R5 Г.	М	Влизане в сила на закона, с който се определя профилът на бъдещия

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	Приемане на законодателната рамка за цифровизацията на образованието		учител по цифрова компетентност и как да оценява цифровата компетентност по време на училищните изпити
485	C15.R6 Г. Актуализирана регулаторна рамка за гарантиране на екологосъобразни стандарти за проектиране, строителство и дарения в системата на предuniversитетското образование	М	Влизане в сила на изменения на законодателната рамка с цел повишаване на качеството на учебната среда
		Сума на вноската	2 147 491 242 EUR

2.1.3 трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
22	C2.R1 Г. Реформа на системите за управление на горите чрез разработване на нова национална стратегия за горите и последващи правни актове	М	Приемане на националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.
23	C2.R1 Г. Реформа на системите за управление на горите чрез разработване на нова национална стратегия за горите и последващи правни актове	М	Влизане в сила на изменени министерски постановления за определяне на задължителни правила за залесяване и повторно залесяване, предвидени в Националната стратегия за горите за периода 2020—2030 г.
148	C7.R2 Г. Преход към целите за свързаност на ЕС-2025 и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	М	Изпълнени са препоръките от инструментариума на ЕС за свързаност
149	C7.R2 Г. Преход към целите на ЕС за свързаност до 2025 г. и стимулиране на частните инвестиции за разгръщане на мрежи с много голям капацитет	М	Предоставяне на права за ползване на радиочестотен спектър

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
152	C7.R4 Г. Повишаване на цифровата компетентност на гражданите в областта на обществените услуги и цифровото образование през целия им живот	М	Влизане в сила на министерската заповед на министъра на труда и председателя на Националния статистически институт за определяне на нови цифрови професии в класификацията на професиите (COR)
384	C13.R3 Г. Предоставяне на минимален доход за приобщаване (ММД)	М	Влизане в сила на законодателството за одобряване на правилата за прилагане на VMI
410	C14.R1 Г. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	М	Влизане в сила на насоки за подходящо използване и прилагане на Единния регистър за прозрачност на интересите (RUTI)
411	C14.R1 Г. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	М	Влизане в сила на Методиката за използване на извънредни постановления
412	C14.R1 Г. Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	М	Влизане в сила на законодателните изменения, за да се гарантира публикуването на пълния текст на законите след измененията
470	C15.R4 Г. Създаване на пълен професионален път за висше техническо образование	М	Влизане в сила на правителственото решение за одобряване на методиката за организиране на пълния двоен маршрут и новите квалификации, произтичащи от пълния двоен маршрут
489	C15.I11 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Предоставяне на съоръжения за предуниверситетски класни стаи и училищни лаборатории/училищни шкафове	М	Подписване на договори за финансиране за оборудване на класните стаи с мебели
490	C15.I11 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Предоставяне на съоръжения за предуниверситетски класни стаи и училищни лаборатории/училищни шкафове	М	Оборудвани предуниверситетски класни стаи и научни лаборатории/училищни шкафове
66	C4.R1.	М	Влизане в сила на законодателството в областта на пътната безопасност —

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност/пътна безопасност		законодателство относно мониторинга, правоприлагането и санкциите за нарушения на пътната безопасност
115	C6.R1 Г. Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Т	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от въглища/лигнитни въглища
121	C6.R2 Г. Реформиране на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	М	Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор
151	C7.R3 Г. Гарантиране на киберсигурността на публичните и частните субекти, притежаващи инфраструктура с критична стойност	М	Влизане в сила на Закона за отбраната и киберсигурността на Румъния
192	C8.R1 Г. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Т	Допълнителни данъчнозадължени юридически лица, регистрирани в ДСЦ
193	C8.R1 Г. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	М	Влизане в сила на приложимата правна рамка, определяща критериите за риска за класификацията на данъкоплатците. Правната рамка се одобрява със заповед на председателя на ANAF.
194	C8.R1 Г. Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	М	Влизане в сила на изменената правна рамка в областта на дейността на органите за данъчен контрол
199	C8.R3 Г. Укрепване на механизма за бюджетно програмиране	М	Влизане в сила на изменената регулаторна рамка за осигуряване на многогодишно бюджетно планиране за значителните публични инвестиционни проекти и извършване на последваща оценка на прегледите на разходите, извършени от Фискалния съвет

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
205	C8.R4 Г. Преглед на данъчната рамка	М	Анализ на данъчната система на Румъния с цел изготвяне на препоръки, за да се гарантира, че данъчната система допринася за насърчаване и запазване на устойчивия икономически растеж
206	C8.R4 Г. Преглед на данъчната рамка	М	Влизане в сила на изменения на фискалния кодекс, с които постепенно се намалява обхватът на специалния данъчен режим за микропредприятията
215	C8.R6 Г. Реформа на публичната пенсионна система	М	Влизане в сила на законодателната рамка за намаляване на разходите за специални пенсии
221	C8.I2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Брой касови апарати, свързани с информационната система на Националната агенция „Данъчна администрация“
222	C8.I2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Дял на броя на документните одити, докладвани за общия брой одити, извършени от данъчната администрация — 30 %
230	C8.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на електронни митници	Т	Модернизирана хардуерна и софтуерна инфраструктура
288	C10.R1 Г. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	М	Влизане в сила на законодателство в областта на устойчивата градска мобилност
289	C10.R1 Г. Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	М	Влизане в сила на министерската заповед за създаване на структура за предоставяне на техническа помощ за разработване на установени и оперативни планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ)
294	C10.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Устойчива градска мобилност	М	Подписване на договори за подновяване на автомобилния парк на обществения транспорт (възлагане на обществени поръчки за чисти превозни средства)
298	C10.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Устойчива градска мобилност	М	Подписване на договори за предоставяне на ИТС/друга ИКТ инфраструктура

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
301	C10.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Устойчива градска мобилност	М	Подписване на договори за изграждане на зарядни точки за електрически превозни средства
351	C12.R1 Г. Повишен капацитет за управление на фондовете за обществено здравеопазване	М	Влизане в сила на министерското постановление за показателите за ефективност и качество, които да се използват при подбора на медицинските звена, ползващи се от Фонда за качество на здравеопазването
358	C12.R3 Г. Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	М	Развитие на човешките ресурси в здравеопазването
378	B13. R1 Създаване на нова правна рамка за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства	М	Влизане в сила на законодателен акт, необходим за предотвратяване на разделянето на децата от семейството и подкрепата за уязвимите семейства
380	B13. R2 Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	М	Влизане в сила на законодателния акт за прилагане и привеждане в действие на Ръководството за ускоряване на процеса на деинституционализация
381	B13. R2 Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	М	Влизане в сила на законодателство в подкрепа на изпълнението на приетата национална стратегия за предотвратяване на институционализацията
424	C14.R5 Г. Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	М	Изменение на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс
439	C14.R9 Г. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	М	Влизане в сила на актуализираното законодателство за държавните дружества
440	C14.R9 Г. Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	М	Привеждане в действие на работната група към правителствения център за координация и мониторинг на политиката за корпоративно управление

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
449	C14.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Повишаване на капацитета на организациите на гражданското общество за насърчаване на активното гражданство, за професионално участие в планирането и изпълнението на публичните политики в областта на социалните права, разгледани в националния план за възстановяване и устойчивост, и за наблюдение на свързаните с тях реформи	М	Влизане в сила на законодателство в областта на социалния диалог, което предвижда съдържателен и навременен социален диалог и колективно договаряне в съответствие с препоръките на МОТ
453	C15.R2 Г. Единна, приобщаваща и качествена образователна система в ранна детска възраст	М	— Влизане в сила на министерското постановление (МО) за приемане на междусекторната рамкова програма — Влизане в сила на МО, уреждаща създаването, организацията и функционирането на допълнителни услуги за образование в ранна детска възраст
463	C15.R3 Г. Реформа на системата на задължителното образование с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище	М	Влизане в сила на министерската заповед (МО) за използване на инструмента MATE на национално равнище
		Сума на вноската	1 833 810 414 EUR

2.1.4 четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C2] - R [R1.0] -M [24]	Реформа на системите за управление на горите чрез нова национална стратегия за горите и последващи правни актове	М	Влизане в сила на законодателните актове за изменение и допълнение на съществуващото законодателство в областта на горите
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [41]	Интегрирани системи за намаляване на риска от наводнения в горските речни басейни	М	Одобрение на структурата на проекта
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [59]	Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност/декарбонизация на пътищата и намаляване на замърсяването на въздуха	М	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за прилагане на нова система за таксуване въз основа на изминатото разстояние за тежкотоварни превозни средства (камиони), свързана със замърсяването на въздуха, и по-високи данъци върху собствеността за повечето замърсяващи пътнически превозни средства (леки автомобили/автобуси)
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [60]	Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност/декарбонизация на пътищата и намаляване на замърсяването на въздуха	М	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за насърчаване на използването на чисти превозни средства и програми за обновяване на автомобилния парк
RO-C [C6] - R [R1.0] -T [119]	Реформа на пазара на електроенергия, замяна на въглищата в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Т	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от въглища/лигнитни въглища
RO-C [C6] - R [R2.0] -M [122]	Реформиране на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	М	Котиране на най-малко 15 % от акциите на Hidroelectrica на борсата
RO-C [C6] - R [R3.0] -M [123]	Екологосъобразно бюджетиране	М	Създаване и използване на методология за екологосъобразно бюджетно планиране
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [154]	Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	Т	Публични институции, свързани чрез правителствения облак

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [163]	Цифровизация на съдебната система	М	Централизиране на приложенията
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [169]	Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	М	Функционална онлайн система REGES
RO-C [C7] -I [I7.0] -M [172]	Въвеждане на електронни формуляри в областта на обществените поръчки	М	Въвеждане в употреба на стандартни електронни формуляри при процедури за възлагане на обществени поръчки
RO-C [C7] -I [I14.0] -T [182]	Повишаване на устойчивостта и киберсигурността на инфраструктурните услуги на доставчиците на интернет услуги, предоставяни на публичните органи в Румъния	Т	Центрове, които позволяват достъп до услуги на доставчици на интернет услуги (ДИУ) за институции и предприятия от обществен интерес
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [219]	Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Обучение на персонала относно системата за управление на риска
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [223]	Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Дял на броя на документните одити, докладвани за общия брой одити, извършени от данъчната администрация — 60 %
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [224]	Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	Т	Увеличаване на броя на одитите с 10 %
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [228]	Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация	М	Повишена киберсигурност на компютърната система на Министерството на финансите и ANAF
RO-C [C8] -I [I6.0] -M [235]	Инструмент за икономическо моделиране (набор от инструменти за симулация на варианти за пенсионна реформа) за подобряване на институционалния капацитет за прогнозиране на разходите за пенсии	М	Актуализиран инструмент за икономическо моделиране
RO-C [C8] -I [I8.0] -M [238]	Националната банка за развитие функционира	М	Закупуване на софтуер (лицензи) и хардуер (лаптопи), ИТ услуги за персонала, обучение на персонала на Националната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			банка за развитие и на персонала на Министерството на финансите
RO-C [C8] - R [R3.0] -M [201]	Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	М	Извършен преглед на разходите в секторите на здравеопазването и образованието
RO-C [C8] - R [R3.0] -M [202]	Подобряване на механизма за бюджетно програмиране	М	Приемане на многогодишна стратегия и график за систематичен преглед на разходите във всички сектори
RO-C [C8] - R [R4.0] -M [207]	Преглед на данъчната рамка	М	Правен (ни) акт (ове) за намаляване и/или премахване на други данъчни стимули с цел опростяване и повишаване на ефективността на данъчната система Законодателство за разширяване на екологичното данъчно облагане
RO-C [C8] - R [R5.0] -M [209]	Създаване на Националната банка за развитие	М	Създаване на Националната банка за развитие
RO-C [C8] - R [R6.0] -M [214]	Реформа на публичната пенсионна система	М	Правен (ни) акт (ове) относно пенсионната система
RO-C [C8] -I [I9.0] -M [239]	Подпомагане на процеса на оценка на пенсионните досиета	М	Всички пенсионни досиета са преизчислени
RO-C [C9] - R [R2.a] -M [273]	Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	М	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за създаване на единен орган, който обхваща съществуващите съвети, осигурява междуетовствена координация и достига до частния сектор
RO-C [C9] - R [R3.0] -M [274]	Реформа на научноизследователската кариера	М	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно кариерата и статута на изследователя
RO-C [C9] - R [R3.0] -T [275]	Реформа на научноизследователската кариера	Т	Институциите, които се придържат към Европейската харта на изследователите и Кодекса за подбор на изследователи, започнаха процеса на разработване, прилагане и оценка на планове за действие.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C9] -I [I2.a] -T [252]	Финансови инструменти за частния сектор — Гаранция за портфейла за действия в областта на климата	T	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на ресурсите, разпределени за инструмента, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.
RO-C [C9] -I [I3.a] -T [263]	Схеми за помощ за частния сектор — схема за помощ за цифровизация на МСП	T	Брой подписани договори за финансиране
RO-C [C9] -I [I8.0] -T [284]	Програма за привличане на човешки ресурси от чужбина в научноизследователски, развойни и иновационни дейности	T	Проекти, ръководени от международни изследователи
RO-C [C9] -I [I9.0] -T [285]	Подкрепа за притежателите на сертификати за високи постижения, получени в рамките на индивидуалната стипендия „Мария Склодовска-Кюри“	T	Получатели на „Печат за високи постижения „по програма „Мария Склодовска-Кюри““
RO-C [C9] -I [I10.0] -T [287]	Създаване и финансова подкрепа на национална мрежа от осем регионални центъра за професионално ориентиране	T	Създадени регионални центрове за професионално ориентиране в областта на научните изследвания
RO-C [C11] -R [R3.a.0] -M [345]	Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата	M	Влизане в сила на правните актове относно правната рамка, приложима за културните дейци
RO-C [C11] -I [I6.0] -M [348]	Създаване на цифрова система за процесите на финансиране в областта на културата	M	Цифрова система за процесите на финансиране в областта на културата
RO-C [C11] -I [I7.0] -T [350]	Ускоряване на цифровизацията на филмовото производство и разпространение	T	Филмови продуценти и разпространители, участващи в обучения за изграждане на капацитет в областта на цифровите умения
RO-C [C12] -R [R1.0] -M [352]	Повишен капацитет за управление на фондовете за обществено здравеопазване	M	Влизане в сила на правния акт за нов образец на рамков договор за системата за здравно осигуряване
RO-C [C12] -R [R3.0] -M [365]	Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	M	Привеждане в действие на портала transparenta.ms.ro относно използването на публични ресурси
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [367]	Предболнична медицинска инфраструктура	T	Практики на семейни лекари или асоциации за практики за първична медицинска помощ, оборудвани или обновени, като се дава приоритет на практики,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			разположени в маргинализирани региони и общини
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [369]	Предболнична медицинска инфраструктура	T	Новопостроени или обновени амбулаторни отделения, оборудвани
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [375]	Обществена болнична инфраструктура	T	Държавните болници получават оборудване и материали за намаляване на риска от инфекции
RO-C [C13] -R [R5.0] -M [392]	Гарантиране на определянето на минимална работна заплата	M	Влизане в сила на правните актове, уреждащи новата система за определяне на минималната работна заплата
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [395]	Рехабилитация, обновяване и разширяване на социалната инфраструктура за хора с увреждания	T	Модернизирани обществени услуги за хора с увреждания
RO-C [C13] -R [R3.0] -T [386]	Предоставяне на минимален доход за приобщаване (ММД)	T	Получени мерки за активизиране
RO-C [C13] -I [I3.0] -M [397]	Създаване на система от трудови ваучери за местните доставчици и бенефициерите на услуги	M	Цифрова платформа за използване на трудови ваучери от местни доставчици и бенефициери на услуги
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [402]	Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	M	Нова система за стратегическо управление и планиране, използвана във всички министерства
RO-C [C14] -R [R1.0] -T [403]	Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	T	Три министерства са планирали и използвали бюджети за всяка програма
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [406]	Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	M	Служители на организации на гражданското общество, обучени да повишават административния капацитет
RO-C [C14] -R [R2.0] -M [415]	Укрепване на стратегическото управление за политиките в областта на климата и устойчивото развитие и околната среда	M	Създаване на експертна роля в областта на устойчивото развитие и изготвяне на програма за обучение
RO-C [C14] -R [R5.0] -M [423]	Гарантиране на независимостта на съдебната власт, повишаване на нейното качество и ефективност	M	Влизане в сила на „законите в областта на правосъдието“ (закони за статута на магистратите, съдебната организация, Висшия съдебен съвет)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [427]	Засилване на борбата с корупцията	T	Увеличаване на стойността на иззетите активи, управлявани от Националната агенция за управление на иззети активи
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [429]	Засилване на борбата с корупцията	T	Постигнато е равнище на заетост от 85 % на прокурорските длъжности в Националната дирекция за борба с корупцията
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [432]	Актуализиране на правната рамка относно почтеността в държавната администрация	M	Одобрени преразгледани правни актове за етично поведение и за поведение на правителството
RO-C [C14] -R [R8.0] -T [435]	Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки	T	Оперативните централизирани органи за възлагане на обществени поръчки (ЦОП) се използват от местните органи
RO-C [C14] -R [R8.0] -M [437]	Модернизиране и рационализиране на националната система за обществени поръчки	M	Електронната система за обществени поръчки (SEAP) е взаимосвързана и оперативно съвместима с други бази данни
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441]	Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	M	Публикуване на мониторинговото табло, в което се изброяват финансовите и нефинансовите ключови показатели за ефективност (КПЕ) за всички държавни предприятия (ДП)
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441a]	Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	M	Публикуване на оценка на всички ДП въз основа на напредъка в постигането на финансовите и нефинансовите КПП, докладвани в информационното табло
RO-C [C15] -R [R1.0] -M [452]	Изготвяне и приемане на пакета от правни актове за прилагането на проекта „Образована Румъния“	M	Влизане в сила на пакета от правни актове за прилагането на проекта „Образована Румъния“
RO-C [C15] -R [R5.0] -M [479]	Приемане на правната рамка за цифровизацията на образованието	M	Влизане в сила на правните актове за определяне на националната референтна рамка за цифрови умения за предуниверситетското образование
RO-C [C15] -I [I5.0] -T [469]	Обучения за потребителите на румънската интегрирана информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента на механизма за ранно предупреждение (MATE) и	M	Онлайн курс за обучение, предоставян на потребителите на Румънската интегрирана информационна система за образование (SIIR) и ИТ инструмента MATE

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	системни интервенции за намаляване на преждевременното напускане на училище		
RO-C [C16] -R [R2.0] -M [523]	Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката	М	Влизане в сила на правни и регулаторни актове за създаването на служби за обслужване на едно гише, които да предоставят консултантски услуги в областта на енергетиката
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [524]	Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката	Т	Обучение на персонала на звената за обслужване на едно гише
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [525]	Създаване на обслужване на едно гише за предоставяне на консултантски услуги в областта на енергетиката	Т	Откриване на физически офиси на звената за обслужване на едно гише
		Сума на вноската	2 620 279 973 EUR

2.1.5 пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C1] - I [I6.0] -M [19]	Доставка на водния кадастър	М	Предоставен воден кадастър
RO-C [C2] - I [I1.0] -T [26]	Национална кампания за залесяване и повторно залесяване, включително градски гори	Т	Нови площи залесена или повторно залесена земя
RO-C [C2] - I [I1.0] -T [28]	Национална кампания за залесяване и повторно залесяване, включително градски гори	Т	Създадени нови райони с градски гори
RO-C [C2] - I [I2.0] -T [29]	Съвременен производствен капацитет на горски репродуктивен материал	Т	Нови или възстановени разсадници за дървета
RO-C [C2] - I [I3.0] -M [34]	Определяне на потенциални зони за строга защита на естествените сухоземни и морски местообитания в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.	М	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за определяне на строго защитени зони
RO-C [C2] - I [I4] -M [39]	Система за мониторинг на дивни есетри по долното течение на река Дунав	М	Доставка на оборудване и превозни средства за мониторинг на данните за дивата есетра
RO-C [C2] - I [I5.0] -M [42]	Интегрирани системи за намаляване на риска от наводнения в горските речни басейни	М	Работи по модернизация за защита от наводнения
RO-C [C3] - I [I1a.0] -T [49]	Изграждане на центрове за доброволно събиране на отпадъци	Т	Изградени центрове за доброволно събиране
RO-C [C3] - I [I3a.0] -M [56]	Публичен мониторинг, контрол и институционален капацитет	М	Закупуване на цифрово оборудване
RO-C [C3] - I [I3a.0] -T [57]	Публичен мониторинг, контрол и институционален капацитет	Т	Провеждане на 400 контролни мисии с помощта на цифрово оборудване
RO-C [C4] - R [R1.0] -T [61]	Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	Т	Нови чисти превозни средства, закупени от възлагачи органи/възложители
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [62]	Устойчив транспорт, декарбонизация и пътна безопасност	М	Бракувани превозни средства (Евро 3 или по-малко) и запас от превозни средства с нулеви емисии
RO-C [C6] - R [R1.0] -M [118]	Реформа на пазара на електроенергия, замяна на възгледите в енергийния микс и подкрепа за законодателна и	М	Подписване на договори за разлика за възобновяеми източници след тържни кръгове

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници		
RO-C [C6] - R [R1.0] -T [120]	Реформа на пазара на електроенергия, замяна на възгледите в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	T	Инсталирана и свързана към мрежата допълнителна мощност от възобновяеми източници
RO-C [C16] -I [I9.0] -T [139]	Нов капацитет за съхранение на електроенергия	T	Инсталиран капацитет за акумулиране на електроенергия
RO-C [C16] -I [I10.0] -T [141]	Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор	T	Изпълнение на проекти за енергийна ефективност
RO-C [C7] - I [I1.0] -T [155]	Внедряване на правителствената облачна инфраструктура	T	Функционални центрове за данни от нива III и IV
RO-C [C7] - I [I2.0] -T [157]	Развитие и миграция на компютърни услуги „в облак“	T	Правителствени приложения за цифрови услуги, създадени в облак или подготвени в облак, разработени или мигрирали в платформата като услуга (PaaS) или инфраструктурата като услуга (IaaS).
RO-C [C7] - I [I5.0] -M [167]	Цифровизация в областта на околната среда	M	Функционална система за наблюдение на румънските гори с мерки срещу незаконната сеч
RO-C [C7] - I [I6.0] -M [171]	Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	M	Обучения за служителите в областта на цифровите умения
RO-C [C7] - I [I9.0] -T [175]	Цифровизация на сектора на неправителствените организации	T	Предоставяне на споразумения за финансиране на НПО за проекти за цифровизация
RO-C [C7] - I [I10.0] -M [177]	Цифрова трансформация в управлението на държавната администрация	M	Функционират оперативно съвместими платформи за стандартизирано управление на човешките ресурси в централната публична администрация
RO-C [C7] - I [I11.0] -M [178]	Подкрепа за използването на комуникационни услуги в „белите“ райони	M	Села в бели райони, свързани с много високоскоростен интернет

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C7] - I [I12.0] -M [180]	Осигуряване на защита на киберсигурността както за публичните, така и за частните инфраструктури за ИКТ, които са важни за националната сигурност	М	Увеличаване на капацитета на националните киберцентрове
RO-C [C7] - I [I13.0] -M [181]	Разработване на системи за сигурност за защита на правителствения радиочестотен спектър	М	Изграждане на приемни центрове на национално равнище
RO-C [C7] - I [I15.0] -M [184]	Умения в областта на киберсигурността за идентифицираните субекти	М	Умения в областта на киберсигурността за идентифицираните субекти
RO-C [C7] - I [I16.0] -M [185]	Програма за обучение на държавни служители в областта на цифровите умения	М	Обучения, предоставяни на държавни служители
RO-C [C7] - I [I17.0] -M [186]	Цифровизация на библиотеките	М	Цифровизация на библиотеките
RO-C [C7] - I [I17.0] -T [187]	Цифровизация на библиотеките	Т	Граждани, които са преминали обучение за основни цифрови умения
RO-C [C7] - I [I19a.0] -M [190]	Повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията	М	Обучение на персонала на МСП в областта на цифровите умения
RO-C [C8] - R [R1.0] -T [196]	Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	Т	Увеличаване на дела на приходите, събирани от данъчната администрация
RO-C [C8] - R [R5.0] -M [210]	Създаване на Националната банка за развитие	М	Националната банка за развитие се оценява по стълбове
RO-C [C8] - I [I1.0] -M [216]	Улесняване на спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги	М	Цифровите услуги и критичните електронни системи функционират
RO-C [C8] - I [I1.0] -T [217]	Улесняване на спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги	Т	Услуги за корпоративни данъкоплатци, достъпни онлайн
RO-C [C8] - I [I1.0] -M [218]	Улесняване на спазването на изискванията от страна на данъкоплатците чрез достъп до цифрови услуги	М	Функционира онлайн платформа за търгове за недвижими имоти и мобилни имоти със значителна стойност
RO-C [C8] - I [I3.0] -M [227]	Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства,	М	Модернизиране на хардуерната и софтуерната инфраструктура и на помощната инфраструктура за

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация		предоставяне на електронни услуги на данъкоплатците
RO-C [C8] - I [I3.0] -T [229]	Осигуряване на капацитет за реагиране на настоящи и бъдещи информационни предизвикателства, включително в контекста на пандемията, чрез цифровата трансформация на Министерството на финансите/Националната агенция за фискална администрация	T	80 % от ИТ хардуерната и софтуерната инфраструктура в центровете за данни са придобити
RO-C [C8] - I [I4.0] -T [232]	Създаване на електронни митници	T	Интервенции за ИТ системи
RO-C [C9] - I [I5.a] -T [281]	Създаване на експертни центрове	T	Предприятия, получаващи финансиране за научноизследователски, развойни и иновационни дейности
RO-C [C10] -R [R1.0] -T [293]	Създаване на рамка за устойчива градска мобилност	T	20 % увеличение на общия годишен обем на пътниците, използващи местен обществен транспорт, през 2025 г. в сравнение с 2019 г.
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [300]	Устойчива градска мобилност	T	Административни териториални единици с доставени или разширени интелигентни транспортни системи и електронни билети или други ИКТ инфраструктури
RO-C [C12] -R [R3.0] -M [361]	Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	M	Обучение на здравния персонал
RO-C [C13] -R [R1.0] -T [379]	Създаване на нова правна рамка за предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства	T	Намаляване на броя на децата, влизащи в системата за социална закрила
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [407]	Повишаване на качеството на процеса на вземане на решения на правителствено равнище	M	План за по-добро регулиране за периода 2026—2030 г.
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [416]	Модернизиране на управлението на човешките ресурси в публичния сектор	M	Пилотен конкурс и организиране на национален конкурс за набиране на държавни служители

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C15] -I [I3.0] -T [460]	Рамкова програма за непрекъснато обучение на специалисти в областта на услугите за образование в ранна детска възраст	T	Обучени участници
RO-C [C15] -I [I8.0] -T [480]	Програма (и) за обучение по цифрова педагогика за преподавателския състав	T	Учители, обучени за цифрова педагогика и умения
RO-C [C15] -I [I9.0] -M [482]	Цифрово оборудване и технологични ресурси за училищата и извънкласните учебни заведения	M	Училища и извънкласни учебни заведения, оборудвани с технологични ресурси
RO-C [C15] -I [I11.0] -M [491]	Предоставяне на оборудване за предуниверситетски класни стаи и училищни научни лаборатории/училищни шкафове	M	Оборудвани предуниверситетски класни стаи и научни лаборатории/училищни шкафове
RO-C [C15] -I [I14.0] -M [497]	Оборудване на практически семинари в училищата за ПОО	M	Практически семинари в оборудвани училища за ПОО
RO-C [C15] -I [I16a.0] -T [502]	Цифровизация на университетите и подготовка за професиите в областта на цифровите технологии на бъдещето	T	Подкрепяни университети
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [508]	Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във ВЕИ	M	Оборудване за Агенцията за държавните области (ADS)
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [509]	Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във ВЕИ	M	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [510]	Създаване на правна рамка за използването на държавна земя като зони за ускоряване на инвестициите във ВЕИ	M	Създаване на единен национален регистър на държавната земя
RO-C [C16] -I [I2.0] -T [125]	Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници	T	Инсталирана мощност и свързана към мрежата
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [520]	Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа	T	Средна продължителност на намесите в мрежата на оператора на преносна система
RO-C [C16] -I [I5.] -M [522]	Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа	M	Използван център за данни
		Сума на вноската	1 921 906 723 EUR

2.1.6 Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [75b]	Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура	М	Изградена модернизирана и/или модернизирана железопътна инфраструктура
RO-C [C4] -I [I3a.0] -M [530]	Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението и пътната безопасност	М	Строителство на нови пътища
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103a]	Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	Т	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [106a]	Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	Т	Енергийно саниране на обществени сгради
RO-C [C5] -I [I4.0] -M [110]	Кръгова икономика и повишена енергийна ефективност на историческите сгради	М	Структури за енергийно ефективно саниране на исторически сгради
RO-C [C5] -I [I4.0] -T [112]	Кръгова икономика и повишена енергийна ефективност на историческите сгради	Т	Най-малко 200 специалисти, обучени в областта на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [116]	Реформа на пазара на електроенергия, замяна на възгледите в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	М	Влизане в сила на правните и регулаторните актове
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119a]	Реформа на пазара на електроенергия, замяна на възгледите в енергийния микс и подкрепа за законодателна и регулаторна рамка за частни инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми източници	Т	Извеждане от експлоатация на мощности за производство на електроенергия от възгледите/лигнитни възгледите

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C6] -I [I2.0] -T [131]	Мощности за производство на зелен водород за използване за съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността	T	Услуги по инсталиране на електролизьори
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [158]	Създаване на електронно здравеопазване	M	Институциите за обществено здравеопазване са получили финансиране за цифровизация
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [160]	Създаване на електронно здравеопазване	M	Новата ИТ платформа за здравно осигуряване (PIA) функционира
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [161]	Създаване на електронно здравеопазване	M	Подменена или модернизирана ИТ инфраструктура на държавните болници в Румъния
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [164]	Цифровизация на съдебната система	M	Електронна деловодна и информационна система ECRIS V и цифровата трансформация на съдебната система
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [166]	Цифровизация на съдебната система	M	Създаване на център за данни
RO-C [C7] -I [I5.0] -T [168]	Цифровизация в областта на околната среда	T	Обществени услуги в областта на околната среда, достъпни онлайн
RO-C [C7] -I [I6.0] -T [170]	Цифровизация в областта на заетостта и социалната закрила	T	Функциониране на цифровите услуги в областта на заетостта и социалната закрила
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [173]	Електронна лична карта и електронен подпис	M	Издаване на електронни лични карти
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [174]	Електронна лична карта и електронен подпис	M	Мерки за подкрепа на използването на електронна лична карта
RO-C [C7] -I [I12.0] -T [179]	Осигуряване на защита на киберсигурността както за публичните, така и за частните инфраструктури за ИКТ, които са важни за националната сигурност	T	Подкрепа за инфраструктурната сигурност на субектите
RO-C [C8] -R [R1.0] -M [197]	Реформа на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) чрез цифровизация	M	Структурна реформа на ANAF и правни актове за подобряване на спазването на данъчното законодателство
RO-C [C8] -R [R2.0] -M [198]	Модернизиране на митническата система и създаване на електронни митници	M	Подобряване на функционирането на митническата администрация

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [225]	Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	М	Функционален електронен регистър на рисковете
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [226]	Подобряване на процесите на данъчната и данъчната администрация	М	Системи за данъчна администрация, включително големи информационни масиви, незадължителни
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [233]	Създаване на електронни митници	Т	Процент на митническите дейности, извършвани по електронен път
RO-C [C8] -I [I5.0] -M [234]	Укрепване на механизма за бюджетно програмиране	М	Актуализиране на информационната система BUGET_NG
RO-C [C8] -I [I10.0] -M [240]	Усъвършенствани електронни услуги чрез цифровизация на пенсионната система	М	Функционална информационна система в Националната публична пенсионна агенция
RO-C [C9] - R [R2.a] -M [272]	Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	М	Създаване на постоянна система, която да гарантира разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката в областта на НИРДИ, и одобряване на доклад за напредъка по изпълнението на препоръките, описани подробно в доклада за Румъния по механизма за подкрепа в областта на политиките.
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [296]	Устойчива градска мобилност	Т	Доставени допълнителни превозни средства с нулеви емисии
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [299]	Устойчива градска мобилност	Т	Изградени велосипедни алеи
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [303]	Устойчива градска мобилност	Т	Брой зарядни точки за електрически превозни средства, свързани към електроенергийната мрежа
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322a]	Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици	Т	Енергийно саниране на обществени сгради

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C11] -I [I5.0] -M [347]	Увеличаване на достъпа до култура в необлагодетелстваните от културна гледна точка райони	М	Малки населени места с достъп до култура
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [360]	Увеличен капацитет за управление на здравеопазването и човешки ресурси в здравеопазването	Т	Изграждане и оборудване на два центъра за развиване на умения за обучение на персонала в областта на общественото здравеопазване
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [370]	Предболнична медицинска инфраструктура	Т	Изградени или обновени интегрирани общински центрове
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [376]	Обществена болнична инфраструктура	Т	Инвестиции в новородени интензивни отделения
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [377]	Обществена болнична инфраструктура	Т	Изграждане и/или оборудване на нови обществени здравни звена/болници
RO-C [C12] -I [I4.0] -T [534]	Модернизиране на спешната медицинска помощ	Т	Закупуване на нови линейки
RO-C [C13] -R [R2.0] -T [383]	Реформа на системата за защита на пълнолетните лица с увреждания	Т	Деинституционализирани хора с увреждания
RO-C [C13] -I [I1.0] -T [394]	Създаване на мрежа от дневни центрове за деца, изложени на риск от раздяла	Т	Дневни центрове за предотвратяване на отделянето на деца от семейството
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [396]	Лицензиране и модернизиране на социалната инфраструктура за хора с увреждания	Т	Нови обществени услуги за хора с увреждания
RO-C [C13] -I [I4.0] -T [400]	Създаване на мрежа от дневни грижи и рехабилитационни центрове за възрастни хора	Т	Лицензирани дневни центрове и рехабилитационни центрове за възрастни хора
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [418]	Модернизиране на управлението на човешките ресурси в публичния сектор	М	Влизане в сила на правни актове за приемането на основания на заслуги рамки за управление на човешките ресурси и компетентностите в централната публична администрация
RO-C [C14] -R [R4.0] -M [420]	Разработване на справедлива система за единно заплащане в публичния сектор	М	Публикуване в Официален вестник на правните актове относно възнагражденията на служителите в публичния сектор
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [431]	Актуализиране на правната рамка относно почтеността в държавната администрация	М	Влизане в сила на правния акт за актуализиране на законодателната рамка относно почтеността

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [442]	Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	T	Намаляване на броя на междинните мандати в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в сферата на компетентност на публичните органи на централно равнище. Увеличаване на дела на постоянните мандати в управителните/надзорните съвети на ДП, попадащи в сферата на компетентност на публичните органи
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [443]	Подобряване на процедурната рамка за прилагане на принципите на корпоративното управление в държавните предприятия	T	Централни държавни дружества, допуснати до борсова търговия или реструктурирани под ръководството на Министерството на енергетиката или на Министерството на транспорта
RO-C [C15] -R [R2.0] -T [454]	Единна, приобщаваща и качествена образователна система в ранна детска възраст	T	Брой на лицата на възраст 0—3 години, записани в образователни услуги в ранна детска възраст
RO-C [C15] -I [I1.0] -T [457]	Изграждане и оборудване на детски ясли	T	Построени и оборудвани детски ясли
RO-C [C15] -I [I2.0] -T [459]	Създаване, оборудване и одобряване на допълнителни услуги	T	Допълнителни услуги, създадени, оборудвани и одобрени от областните училищни инспекторати
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [466]	Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	T	Допълнителни учебни заведения, на които са отпуснати безвъзмездни средства
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [468]	Подкрепа за учебните заведения със среден и висок риск от отпадане от училище	T	Намаляване на броя на училищата със среден и висок риск от отпадане от училище
RO-C [C15] -R [R4.0] -T [471]	Създаване на пълен професионален път за висше техническо образование	T	Дял на учениците, записани по професионалния маршрут, спрямо броя на учениците в средните училища
RO-C [C15] -I [I6.0] -T [472]	Изграждане и оборудване на професионални кампуси в рамките на регионални консорциуми	T	Пет интегрирани професионални кампуса, изградени и оборудвани в рамките на пет регионални консорциума

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C15] -I [I10.0] -M [486]	Развитие на мрежата от зелени училища и закупуване на зелени микробуси	М	Доставка на електрически микробуси
RO-C [C15] -I [I10.0] -T [487]	Развитие на мрежата от зелени училища и закупуване на зелени микробуси	Т	Обновена предуниверситетска училищна площ
RO-C [C15] -R [R7.0] -M [495]	Реформа на управлението на системата за предуниверситетско образование и професионализация на управлението	М	Анализ на управлението на системата за предуниверситетско образование и публикуван план за действие
RO-C [C15] -I [I18.0] -T [507]	Обучение и наставничество за ръководния персонал в сферата на образованието	Т	Обучен управленски персонал в областта на образованието
RO-C [C16] -I [I4.0] -T [516]	Предоставяне на ваучери за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници от домакинствата	Т	Инсталиране на слънчеви панели и системи за акумулиране на електроенергия от домакинствата
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [518]	Цифровизация и модернизация на националната електропреносна мрежа	Т	Намаляване на годишното потребление на електроенергия
RO-C [C16] -I [I7] -T [529]	Ваучери за безвъзмездни средства за подпомагане на повишаването на енергийната ефективност на домакинствата	Т	Енергийно саниране на жилища
		Сума на вноската	3 005 420 748 EUR

2.2 заем

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.2.1 първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
78	C4.R2 Г. Управление на качеството в транспорта, основано на резултатите — подобряване на институционалния капацитет и корпоративното управление	М	Влизане в сила на Закон № 50/2021 за одобряване на Извънредно постановление № 55/2016 относно реорганизацията на Националното дружество за магистрали и национални пътища в Румъния — S.A. (C.N.A.I.R.) и създаването на Националното дружество за пътни инвестиции — S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Г. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на публичния достъп до качествени услуги съгласно европейските директиви	М	Влизане в сила на измененията на Закон № 241/2006 за водоснабдяването и канализацията
247	C9.I2.1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	М	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство
250	C9.I2.2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Финансови инструменти за частния сектор — Гаранция за портфейла за действия в областта на климата	М	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство
253	C9.I2.3 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за рисков капитал за възстановяване	М	Подписване на споразумението за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и румънското правителство за създаването на Фонд за рисков капитал за възстановяване („Фонда“) и приемане на инвестиционната политика на Фонда
259	C9.I2.5 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Финансови инструменти за частния сектор — Инвестиции в енергийна ефективност в жилищния и сградния сектор	М	Подписване на споразумението за финансов принос между Европейската комисия и румънското правителство

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
270	C9.R2 Г. Рационализиране на управлението на научните изследвания, развойната дейност и иновациите	М	Създаване и функциониране на звено за изпълнение на реформата на Инструмента за подкрепа в областта на политиките (PSF)
		Сума на вноската	907 669 494 EUR

2.2.2 втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
2	C1.R1 Г. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на достъпа на хората до качествени услуги съгласно европейските директиви	М	Влизане в сила на закона за одобряване на националната програма „Първо свързване с водоснабдяването и канализацията“
95	C5.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Създаване на национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на многофамилни жилищни сгради
96	C5.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Създаване на национална схема за подпомагане на санирането с цел повишаване на енергийната ефективност и интегрираното саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради)
189	C7.I19 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Схеми за повишаване на квалификацията/преквалификация на служителите в предприятията	М	Обявяване на поканата за представяне на предложения за „Подкрепа за предоставяне на безвъзмездни средства за цифрови умения“
256	C9.I2.4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за цифровизация, действия в областта на климата и други области на интерес	М	Създаване на финансов инструмент („Фонда“) и приемане на инвестиционната политика на Фонда

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
262	С9.І3.1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Схеми за помощ за частния сектор — схема за помощ за цифровизация на МСП	М	Избор на администратор на схемата
326	С11. R1 Г. Привеждане в действие на организациите за управление на дестинациите (ОУД)	М	Всички оптимални зони на местоназначение за регионалните организации за управление на дестинациите (ОУД) в Румъния са картографирани
327	С11. R1 Г. Привеждане в действие на организациите за управление на дестинациите (ОУД)	М	План за действие за използване на културното наследство с цел повишаване на конкурентоспособността на румънския туристически сектор
331	С11. ІІ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Популяризиране на 12-те туристически/културни маршрута	Т	Обекти, които се включват в културните маршрути
338	С11. R2 Г. Рамка за привеждане в действие на велосипедните маршрути на национално равнище	М	Влизане в сила на регулаторната рамка за велосипедния туризъм
30	С2. R2 Г. Реформа на системата за управление на защитените природни зони в рамките на Европейската стратегия за биологичното разнообразие	М	Влизане в сила на законодателния акт за създаване на междуинституционален комитет за анализ на правната рамка, приложима за секторите с въздействие върху биологичното разнообразие
97	С5. ІІ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на жилищни сгради
98	С5. ІІ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) (обществени сгради)

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
129	С6.12 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Мощности за производство на зелен водород за използване за съхранение на електроенергия и/или за декарбонизация на промишлеността	М	Подписване на договори за изграждане на капацитет от най-малко 60 MW H ₂ нови електролизьори
133	С6.13 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Изграждане на гъвкаво и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) на газ в районните отоплителни системи	М	Подписване на договори за високоефективно комбинирано производство на енергия от газ и проекти за централно отопление
140	С6.15 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Осигуряване на енергийна ефективност в промишления сектор	М	Откриване на тръжна процедура за инвестиции в енергийна ефективност за промишлеността
266	С9.14 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	М	Влизане в сила на правителственото решение за отпускане на необходимото финансиране в размер на 500 милиона евро за предоставяне на подкрепа за разрастването на националните способности до първото промишлено развитие и участието в многонационален проект
307	С10.R2 Г. Създаване на политическа рамка за устойчива градска трансформация — селищна политика на Румъния	М	Влизане в сила на Закона за метрополните зони
312	С10.R4 Г. Подобряване на качеството на жилищата	М	Влизане в сила на законодателен акт за изпълнение на националната жилищна стратегия и плана за действие за намаляване на изключително лошите жилищни условия
339	С11.R2 Г. Рамка за привеждане в действие на велосипедните маршрути на национално равнище	М	Създаден и функциониращ национален координационен център „Вело Маршрути“
398	С13.R6 Г. Подобряване на законодателството в областта на социалната икономика	М	Влизане в сила на изменението на Закон № 219/2015 относно социалната икономика и правилата за прилагане

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
500	C15.II6. Цифровизация на университетите и подготовка за професиите в областта на цифровите технологии на бъдещето	М	Подписване на договори за безвъзмездни средства за центрове за иновативни технологии в университетите
		Сума на вноската	1 080 198 230 EUR

2.2.3 трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
43	C3.R1 Г. Подобряване на управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика	М	Приемане на националната стратегия за кръгова икономика
46	C3.R1 Г. Подобряване на управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика	М	Влизане в сила на законодателните актове, необходими за привеждане в действие на единно управление на отпадъците в съответствие с Националния план за управление на отпадъците
127	C6.R5 Г. Намаляване на енергийната интензивност на икономиката чрез създаване на устойчив механизъм за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността	М	Влизане в сила на законодателната рамка, въвеждаща мерки за улесняване на инвестициите в енергийна ефективност в промишлеността
241	C9.R1 Г. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятия	М	Влизане в сила на законодателни изменения за рационализиране, опростяване и пълна цифровизация на процедурите, свързани с бизнеса
242	C9.R1 Г. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятия	М	Влизане в сила на законодателни изменения за опростяване и повишаване на прозрачността и приложимостта на теста за МСП
328	C11.R1 Г.	М	Влизане в сила на законодателната рамка с решение на правителството, което включва

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	Привеждане в действие на организациите за управление на дестинациите (ОУД)		ясно описание на механизма за финансиране в подкрепа на развитието на мрежата от ОУД и ясен модел на управление
332	C11.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Популяризиране на 12-те туристически/културни маршрута	М	Подписване на договорите за популяризиране на 12-те маршрута
340	C11.R2 Г. Рамка за привеждане в действие на велосипедните маршрути на национално равнище	М	Всеобхватно проучване на териториалното разпределение на националните велосипедни маршрути
341	C11.I3 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване и привеждане в действие на националния координационен център Velo	М	Интегрирана национална платформа eVelo и приложение за смартфони
344	C11.R3 Г. Реформиране на системата за финансиране на сектора на културата	М	Влизане в сила на закона за системата на финансиране на сектора на културата
3	C1.R1 Г. Укрепване на регулаторната рамка за устойчиво управление на сектора на водите и отпадъчните води и ускоряване на достъпа на хората до качествени услуги съгласно европейските директиви	М	Споразумения за изпълнение, подписани с местните органи, участващи в първата програма за свързване с водоснабдяване и канализация
79	C4.R2 Г. Управление на качеството в транспорта, основано на резултатите — подобряване на институционалния капацитет и корпоративното управление	М	Подбор и назначаване на членове на Съвета на директорите на C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
90	C5.R1 Г. Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност	М	Влизане в сила на измененията на съществуващата законодателна рамка относно многогодишната национална програма за подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради (Извънредно правителствено постановление № 18/2009)
91	C5.R1 Г. Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на	М	Техническата регулаторна рамка относно инвестициите за прехода

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност		към екологични и цифрови сгради функционира
93	C5.R2 Г. Стратегическа, законодателна и процедурна рамка в подкрепа на сеизмичната устойчивост на сградния фонд	М	Приемане и прилагане на националната стратегия за намаляване на сеизмичния риск за сеизмично модернизиране на съществуващия сграден фонд
94	C5.R2 Г. Стратегическа, законодателна и процедурна рамка в подкрепа на сеизмичната устойчивост на сградния фонд	М	Влизане в сила на новия закон за намаляване на сеизмичния риск в сградите
99	C5.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Подписване на договори за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на жилищни сгради
100	C5.I1 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	М	Подписване на договори за енергийно ефективно саниране и интегрирано саниране (сеизмична консолидация и енергийна ефективност) на обществени сгради
243	C9.R1 Г. Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията	М	Влизане в сила на закона „Единен промишлен лиценз“
264	C9.I3.2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Схеми за помощ за частния сектор — схема de minimis за подпомагане на румънските предприятия при регистрацията им на фондовата борса	М	Избор на администратор на схемата
268	C9.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Трансгранични и многонационални проекти — процесори с ниска консумация на енергия и полупроводникови интегрални схеми	Т	Субекти в консорциуми, участващи в покани за представяне на проекти от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ (KDT JU)
278	C9.R5 Г. Подкрепа за интегриране на организациите за научни	М	Влизане в сила на закон, който насърчава, улеснява и урежда доброволното и функционално

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния в европейското научноизследователско пространство		интегриране и сливане на научноизследователски институции в Румъния
280	C9.I5 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Създаване и привеждане в действие на експертни центрове	М	Създаване на 5 центъра за компетентност
308	C10.R2 Г. Създаване на политическа рамка за устойчива градска трансформация	М	Влизане в сила на решението на правителството за създаване на румънската рамка за селищна политика
310	C10.R3 Г. Създаване на политическа рамка за устойчива трансформация на селските райони: създаване на административни консорциуми във функционални селски райони	М	Влизане в сила на законодателния акт за изменение на Административния кодекс и за създаване на административни консорциуми в съседни селски или предимно селски административни териториални единици, съществуващи като функционални селски райони
317	C10.I2 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Строителство на жилища за младежи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието	М	Подписване на всички обществени поръчки за строителство на жилища за млади хора от уязвими общности и групи, жилища за спешно настаняване и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието в градски или селски райони
320	C10.I3 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Умерено възстановяване на обществени сгради с цел подобряване на предоставянето на обществени услуги от административните териториални единици	М	Подписване на договори за умерено саниране на обществени сгради
323	C10.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА Разработване/актуализиране във формат ГИС на документи за пространствено планиране и градоустройствено планиране	М	Подписване на договори за разработване/актуализиране на документация за устройствено планиране, градоустройствено планиране и планове за устойчива градска мобилност
342	C11.I4 ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА	М	Подписване на договорите за велосипедни маршрути

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
	Изграждане на 236.05 км велосипедни маршрути		
399	C13.R7 Г. Реформа на услугите за дългосрочни грижи за възрастни хора	М	Влизане в сила на закон за приемане и прилагане на националната стратегия за дългосрочни грижи
		Сума на вноската	775 449 927 EUR

2.2.4 четвърта вноски (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C1] - R [R2.0] -M [4]	Преконалигуриране на настоящи икономически механизъм на ANAR, за да се гарантира модернизацията и поддръжката на националната система за управление на водите	М	Влизане в сила на закона за въвеждане на изменения за регулиране на новия икономически механизъм за водните ресурси в Румъния
RO-C [C1] -I [I5.0] -T [18]	Подходящо обезпечаване на администрациите на речните басейни за мониторинг на наводненията, предотвратяване и реагиране при извънредни ситуации	Т	Оборудвани администрации на речни басейни
RO-C [C2] - R [R2.0] -M [31]	Реформа на системата за управление на защитените природни зони в рамките на Европейската стратегия за биологичното разнообразие	М	Влизане в сила на правния (те) акт (ове), приложим (и) за сектори с въздействие върху биологичното разнообразие
RO-C [C3] - R [R1.0] -M [45]	Подкрепа за управлението на отпадъците с цел ускоряване на прехода към кръгова икономика	М	Одобряване на плана за действие за националната стратегия за кръгова икономика и изпълнение на конкретните действия, включени в него.
RO-C [C3] -I [I1b.0] -T [51]	Доставка на цифровизирани екоострови за разделно събиране на отпадъци	Т	Сертификати за приемане за доставка на цифровизирани екоострови
RO-C [C3] -I [I1c.0] -T [53]	Изграждане на интегрирани центрове за разделно събиране	Т	Изградени интегрирани центрове за събиране на отпадъци

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C6] - R [R4.0] -M [126]	Създаване на благоприятна законодателна и регулаторна рамка за водорода от възобновяеми източници	М	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка
RO-C [C7] -I [I18.0] -T [188]	Цифрова трансформация и автоматизация на роботизираните процеси в публичната администрация	Т	Автоматизация на роботизираните процеси (RPA) и насърчаване на изкуствения интелект (ИИ) в публичната администрация
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [244]	Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията	Т	Намаляване на времето за започване на бизнес
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [245]	Прозрачност на законодателството, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятията	Т	Законодателни актове/изменения, свързани с МСП, за които е приложен тестът
RO-C [C9] -I [I2.3] -T [255]	Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за рисков капитал за възстановяване	Т	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционния комитет целево финансиране или инвестиция
RO-C [C9] -I [I2.4] -T [258]	Финансови инструменти за частния сектор — Фонд за цифровизация, действия в областта на климата и други области на интерес	Т	100 % от бенефициерите от целевата група са получили подкрепа
RO-C [C9] -I [I2.5] -T [261]	Финансови инструменти за частния сектор — Инвестиции в енергийна ефективност в жилищния и сградния сектор	Т	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от общия размер на целевото финансиране или инвестиция, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.
RO-C [C9] -I [I4.0] -T [267]	Трансгранични и многонационални проекти — нискоенергийни процесори и полупроводникови интегрални схеми	Т	Субекти, избрани за участие или асоцииране в проекта
RO-C [C9] - R [R4.0] -M [276]	Засилено сътрудничество между бизнеса и научните изследвания	М	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за създаване на благоприятна среда за публични и частни инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C9] - R [R4.0] -T [277]	Засилено сътрудничество между бизнеса и научните изследвания	T	27 % от публично финансираните проекти в областта на НИРДИ имат поне един стопански субект, участващ като партньор
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [316]	Разработване на система за планиране — Кодекс за териториално устройство, градоустройство и строителство	M	Цифрова платформа за данни (като част от Териториалната обсерватория)
RO-C [C16] -I [I8.0] -T [535]	Договори за диференцирано разпределение	M	Подписване на договори за разлика за проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници
		Сума на вноската	744 457 542 EUR

2.2.5 пета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [6]	Изграждане на водоразпределителни и канализационни мрежи	T	Изградени водоразпределителни мрежи
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [8]	Изграждане на водоразпределителни и канализационни мрежи	T	Изградени канализационни мрежи
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [10]	Събиране на отпадъчни води	T	Изградени индивидуални или други системи
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [12]	Събиране на отпадъчни води	T	Изградени канализационни мрежи
RO-C [C1] -I [I4.0] -T [17]	Рехабилитация на съществуващи натрупвания, които изискват спешни интервенции за безопасна експлоатация	T	Рехабилитирани съществуващи язовири и полдери
RO-C [C3] -I [I1d.0] -T [54]	Изграждане или доставка на съоръжения за рециклиране на отпадъци	T	Изградени или доставени съоръжения за рециклиране на отпадъци
RO-C [C3] -I [I2.0] -T [55]	Изграждане или доставка на инфраструктура за управление на оборски тор и други компостируеми селскостопански отпадъци	T	Изграждане на интегрирани системи за събиране на компостируеми селскостопански отпадъци

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [75a]	Модернизиране и/или усъвършенстване на инфраструктурата на рампата	М	Изградена модернизирана и/или модернизирана железопътна инфраструктура
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [76]	Модернизиране и/или усъвършенстване на железопътната инфраструктура	М	Пътеки за проекти „бързи победи“
RO-C [C4] -I [I2.0] -M [77]	Железопътни подвижни състави	М	Модернизиран подвижен състав
RO-C [C4] -R [R2.0] -T [81]	Управление на качеството в транспорта, основано на резултатите — подобряване на институционалния капацитет и корпоративното управление	Т	Намаляване на процента на закъснелите пътнически влакове
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [84a]	Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението	Т	Изграждане на нов път на автомагистрала А7, участък Васкау — Pascani, обособена позиция 1
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [84b]	Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението	Т	Изграждане на нов път на автомагистрала А7, участък Васкау — Pascani, обособена позиция 2
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [84c]	Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението	Т	Изграждане на нов път на автомагистрала А7, участък Васкау — Pascani, обособена позиция 3
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [84d]	Повишаване на устойчивостта на пътната инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа, пътните такси, управлението на движението	Т	Изграждане на нов път на автомагистрала А1 Маргина — Холдеа
RO-C [C4] -I [I5.0] -T [85a]	Повишаване на пътната безопасност	Т	Премахване на черните/горещите точки за пътна безопасност
RO-C [C4] -I [I5.0] -T [85b]	Повишаване на пътната безопасност	Т	Премахване на черните/горещите точки за пътна безопасност
RO-C [C5] -R [R1.0] -T [92]	Опростена и актуализирана правна и регулаторна рамка в подкрепа на санирането на сгради с цел повишаване на енергийната ефективност	Т	Намаляване на времето, необходимо за издаване на разрешения за строеж

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [103]	Създаване на фонд за саниране с цел финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	T	Енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106]	Създаване на фонд „Вълна на саниране“ за финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд	T	Енергийно саниране на обществени сгради
RO-C [C5] -I [I2.0] -M [107]	Публикуване на националния цифров регистър на сградите	M	Публикуван е национален цифров регистър на сградите
RO-C [C6] -R [R6.0] -M [128]	Декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането	M	Влизане в сила на правни актове за въвеждане на мерки за декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането
RO-C [C6] -I [I3.0] -T [134]	Изграждане на гъвкаво и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) на газ в районните отоплителни системи	T	Инсталации за комбинирано производство на енергия и централно отопление
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240a]	Вливане на капитал в Националната банка за развитие	M	Инвестиционна политика
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240b]	Вливане на капитал в Националната банка за развитие	M	Вливане на капитал
RO-C [C9] -I [I1.0] -M [246]	Цифрови платформи за законодателна прозрачност, премахване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за предприятия	M	Цифрови платформи, свързани с правителствения облак и достъпни
RO-C [C9] -I [I2.1] -M [248]	Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	M	Приемане от правителството на подписаното споразумение за финансов принос
RO-C [C9] -I [I2.1] -T [249]	Финансови инструменти за частния сектор — Портфейлна гаранция за устойчивост	T	Операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от ресурсите, разпределени за инструмента, одобрен от инвестиционния комитет на InvestEU

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C9] -I [I3.2] -T [265]	Подкрепа за румънските дружества при допускането им до търговия на фондовата борса	T	Брой подписани договори за финансиране
RO-C [C9] -R [R5.0] -T [279]	Подкрепа за интегриране на организациите за научни изследвания, развойна дейност и иновации в Румъния в европейското научноизследователско пространство	T	Процент на научноизследователските организации, които споделят научноизследователска инфраструктура и/или съоръжения
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [315]	Разработване на системата за планиране — Кодекс за териториално устройство, градоустройство и строителство	M	Публикуване в Официален вестник на Кодекса за териториално устройство, градоустройство и строителство
RO-C [C10] -I [I2.0] -T [318]	Строителство на жилища за младежи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието	T	Жилищни единици, построени за млади хора от маргинализирани общности или уязвими групи и за специалисти в областта на здравеопазването и образованието
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322]	Обновяване на обществени сгради в подкрепа на по-доброто предоставяне на обществени услуги от административните териториални единици	T	Енергийно саниране на обществени сгради
RO-C [C10] -I [I4.0] -T [325]	Изготвяне/актуализиране във формат ГИС на документи за пространствено планиране и градоустройствено планиране	T	Документи за териториално устройство, документи за градоустройствено планиране и планове за устойчива градска мобилност, публикувани в платформата на Териториалната обсерватория
RO-C [C11] -I [I1.0] -M [335]	Популяризиране на 12-те туристически/културни маршрута	M	Туристически обекти, отворени за посетители
RO-C [C11] -I [I2.0] -T [337]	Модернизиране/създаване на музеи и мемориали	T	Музеи или мемориали, отворени за обществеността
RO-C [C11] -I [I4.0] -M [343]	Изграждане на най-малко 236 km велосипедни маршрути	M	Велосипедни маршрути, изградени и достъпни за колоездене
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [531]	Обществени болници	M	Изграждане и оборудване на Центъра за диагностика и лечение на туберкулоза „Зерленди“, Букурещ

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [532]	Обществени болници	М	Изграждане и оборудване на Института за спешни случаи на сърдечносъдови заболявания и трансплантация Târgu Mures
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457a]	Изграждане и оборудване на детски ясли	Т	Построени и оборудвани детски ясли
RO-C [C15] -I [I10a.0] -T [488]	Изграждане на мрежа от зелени училища	Т	Построена е нова площ за зелено училище
RO-C [C15] -I [I13.0] -M [496]	Оборудване на ИТ лаборатории в училищата за професионално образование и обучение (ПОО)	М	Училища за ПОО, оборудвани с цифрово оборудване за ИТ лаборатории
RO-C [C15] -I [I17.0] -M [503]	Осигуряване на университетска инфраструктура (настаняване, столови, съоръжения за отдых)	М	Изграждане и модернизиране на места за отдых и четене, столови и места за настаняване
RO-C [C16] -I [I7a.0] -T [529a]	Предоставяне на ваучери в подкрепа на енергийното саниране на домакинствата	Т	Разрешаване на плащания за енергийно саниране на жилища
		Сума на вноската	3 033 029 993 EUR

3. РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

3.1. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Румъния се извършват в съответствие със следните договорености:

- На централно равнище координацията се осигурява от междуетовествения комитет за координация на плана, който отговаря за разглеждането на напредъка в изпълнението на плана, в тясно сътрудничество с Министерството на инвестициите и европейските проекти (МІРЕ). МІРЕ беше назначено за национален координатор за изготвянето, договарянето и одобряването на плана, подпомаган от Министерството на финансите (за задачите, свързани с подписването на споразумението за заем и споразумението за финансиране), със създаването на специализирана структура.
- МІРЕ отговаря и за контрола и мониторинга на плана, включително за мониторинга на постигането на ключовите етапи и целите, както и за гарантирането на предотвратяването, откриването и коригирането на сериозни нередности. Накрая, същото министерство отговаря и за изготвянето и подписването на исканията за плащане и декларациите за управление.
- Изпълнението на плана се осигурява от ресорните министерства и техните подчинени структури чрез сключване на споразумения за финансиране с МІРЕ.

3.2. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА ДО ОСНОВНИТЕ ДАННИ

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Румъния въвежда следните механизми:

В качеството си на национален координатор на плана МІРЕ отговаря за цялостната координация, контрол и мониторинг на плана. По-специално той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по ключовите етапи и целите, докато одитите са отговорност на одитния орган. МІРЕ координира докладването на ключовите етапи и целите, всички съответни показатели, но също така и качествената финансова информация и други данни, като например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва в информационната система на МІРЕ.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Румъния представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Румъния гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.