

Bruxelles, den 30. juli 2026
(OR. en)

12294/26
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2026/0232 (NLE)

ECOFIN 1064
UEM 379
FIN 1129
ECB
EIB

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	30. juli 2026
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2026) 425 annex
Vedr.:	BILAG til Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Letlands genopretnings- og resiliensplan

Herved følger til delegationerne dokument COM(2026) 425 annex.

Bilag: COM(2026) 425 annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 30.7.2026
COM(2026) 425 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

**om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af
vurderingen af Letlands genopretnings- og resiliensplan**

BILAG

Afsnit 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER inden for rammerne af genopretnings- og resiliensplanen

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: KLIMAÆNDRINGER OG MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

Det overordnede mål med denne komponent i Letlands genopretnings- og resiliensplan er at bidrage til den grønne omstilling og navnlig til miljømålene om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Hver delkomponent fokuserer på nogle af udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling. Delkomponent 1.1 fokuserer på bæredygtig mobilitet med henblik på at reducere emissionerne i transportsektoren, navnlig i Riga og dens periferi, ved at investere i ren offentlig transportinfrastruktur (navnlig jernbaneinfrastruktur). Delkomponent 1.2 har primært til formål at øge energieffektiviteten ved at støtte forskellige energirenoveringsprogrammer i offentlige og private bygninger og støtte bæredygtige energinet. Endelig bidrager delkomponent 1.3 til klimatilpasning ved at forebygge klimarelaterede risici såsom brande og oversvømmelser.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om transport, navnlig om bæredygtighed, energieffektivitet og energisammenkoblinger (landespecifik henstilling nr. 3, 2019). Det bidrager også til at fremskynde modne offentlige investeringsprojekter og fokusere på den grønne og den digitale omstilling, navnlig ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, bæredygtig transportinfrastruktur (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 1.1.1.r. Et bæredygtigt transportsystem

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at reducere Letlands drivhusgasemissioner med fokus på transport.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af retsakt(er) og rapport(er) vedrørende det offentlige transportnet.

Investeringer: 1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler

Formålet med foranstaltningen er at støtte multimodal transportinfrastruktur i Rigas storbyområder.

Foranstaltningen består af investeringer i ren mobilitet og infrastruktur.

Investeringer: 1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder

Formålet med foranstaltningen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningen består af et støtteprogram for energirenovering i ejendomme med flere lejligheder.

Investeringer: 1.2.1.2.i. Øget energieffektivitet i erhvervslivet i form af et kombineret finansielt instrument

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten i lettiske virksomheder.

Foranstaltningen består af støtte til enheders aktiviteter, f.eks. forbedring af energieffektiviteten, indførelse af vedvarende energiteknologier, investering i bæredygtig transport, indførelse af nye energieffektive teknologier i produktionen eller forskning i nye produkter og teknologier vedrørende lavemissionsøkonomien, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer.

Investeringer: 1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten i lettiske kommunale bygninger.

Foranstaltningen består af investeringer i energieffektivitet i kommunale bygninger.

Investeringer: 1.2.1.4.i. Forbedring af energieffektiviteten i offentlige bygninger

Formålet med foranstaltningen er at øge energieffektiviteten i Letlands offentlige bygningsmasse.

Foranstaltningen består af forbedringer af energieffektiviteten i offentlige bygninger.

Investeringer: 1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at nå målene om klimaneutralitet.

Foranstaltningen består af støtte til infrastruktur til elektromobilitet og mikrokraftvarmeanlæg og ikrafttræden af retsakt(er) til fremme af landbaseret vindenergi på offentlig jord.

Reform: 1.3.1.r. Katastrofeforvaltningssystemets tilpasning til klimaændringer, redningstjenester og tjenester for hurtig reaktion

Formålet med foranstaltningen er at afkorte redningsberedskabets reaktionstid.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af en retsakt om det nationale system for tidlig varsling.

Investeringer: 1.3.1.1.i. Forøgelse af redningstjenesternes kapacitet

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til tilpasning til klimaændringer.

Foranstaltningen består i opførelse af otte katastrofehåndteringscentre.

Investeringer: 1.3.1.2.i. Investeringer i infrastruktur til reduktion af oversvømmelsesrisici

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til tilpasning til klimaændringer.

Foranstaltningen består i at støtte projekter til beskyttelse mod oversvømmelsesrisici.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	1.1.1.r. Et bæredygtigt transportsystem	Milepæl	Koordineret tilgang til planlægning, bestilling og organisering af passagertransport i hovedstadsområdet i Riga	Der er gennemført en koordineret tilgang til planlægning, bestilling og organisering af passagertransport i hovedstadsområdet i Riga.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Afslutning af de nødvendige skridt til at gennemføre en koordineret tilgang. Dette omfatter bl.a.: - nedsættelse af en arbejdsgruppe til koordinering af planlægningen af den offentlige transport i Rigas storbyområde Rigas plan for offentlig transport er blevet vedtaget i overensstemmelse med udviklingen af passagertransport med jernbane i Letland.
2	1.1.1.r. Et bæredygtigt transportsystem	Milepæl	Reform af bæredygtig offentlig transport	Retsakt(er) er trådt i kraft, og rapport(er) er blevet godkendt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	- Rådet for Offentlig Transports godkendelse af revisionen af det nationale transportnet Ikrafttræden af retsakt(er), der regulerer den fælles rabatpolitik for offentlig transport på nationalt plan Ikrafttræden af retsakt(er), der regulerer den harmoniserede køreplan for regionale busser og togruter i Rigas hovedstadsområde, herunder en enkelt takst og et fælles billetsystem for offentlig transport. Udrulning af et pilotprojekt om en enkeltbillet til offentlig bytransport og tog i Riga kommune.
3	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Transportprojekter	Transportprojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	- 100 km elektrificerede jernbanelinjer og opgraderet jernbaneinfrastruktur - 17 leverede elbusser - 7 ladestationer til busser bygget; - Der er bygget ét transportknudepunkt. - konstruerede otte mobilitetspunkter - 2,2 km sporvognsline anlagt - 0,3 km trolleybusline anlagt

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- 52 km nyopført eller renoveret cykelinfrastruktur i Riga og Pieriga.
4	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) for Rigas hovedbanegård	Underskrevet(e) kontrakt(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	Undertegnelse af kontrakt(er) om anlægsarbejder og tilsyn med anlægsarbejder i den sydlige del af Rigas hovedbanegård. Anlægsarbejderne i den sydlige del af Rigas hovedbanegård omfatter taglægning, facade, perrontag, færdiggørelsesarbejde, infrastruktur til passageradgang, mekanisk, elektrisk og VVS-arbejde.
4a	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Rigas hovedbanegård	Bygge- og anlægsarbejder udført	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Bygge- og anlægsarbejder udført i den sydlige del af Rigas hovedbanegård i forbindelse med: taglægning, facade, platform baldakin tag, efterbehandling værker, passager adgang infrastruktur, mekaniske, elektriske og VVS værker.
7	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af støtteprogrammet for forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme med støtteberettigelseskriterier, der afspejler kravene på det relevante interventionsområde "025a – Energieffektivitetsrenovering af eksisterende boliger, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger, der opfylder energieffektivitetskriterierne" i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
8	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Mål	Underskrevne kontrakter	Ikke relevant	EUR	0	40 097 400	Spørgsmål 3	2024	Kontrakter underskrevet af ALTUM, der repræsenterer mindst 40 097 400 EUR.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
9	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i ejendomme med flere lejligheder	Ikke relevant	MWh/År	0	14 423	Spørgsmål 3	2026	Reduktion af primærenergiforbruget i ejendomme med flere lejligheder dokumenteret ved forudgående og efterfølgende energiattester.
10	1.2.1.2.i. Øget energieffektivitet i erhvervslivet i form af et kombineret finansielt instrument	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet for iværksætterenergieffektivitet	Forordningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af en forordning, der er godkendt af ministerkabinetet, og som støtter gennemførelsen af programmer til forbedring af virksomhedernes energieffektivitet. Støtteprogrammerne gennemføres i form af et kombineret finansielt instrument, som er et tilbagebetalingspligtigt lån og en kapitalrabat. Som støtteberettigelseskriterier for at afspejle kravene på det relevante interventionsområde "024.ter — Energieffektivitets- og demonstrationsprojekter i SMV'er eller store virksomheder og støtteforanstaltninger, der opfylder energieffektivitetskriterierne [3]" i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal der i støttebetingelserne fastsættes en primærenergibesparelse på mindst 30 % for energieffektivitetsprojekter i bygninger og for udstyr og mindst 30 % af de gennemsnitlige primærenergibesparelser i projektporteføljen for foranstaltningen under genopretnings- og resiliensfaciliteten (med mindst 25 % for energieffektivitetsudstyr). For at sikre, at der opnås resultater, skal betingelserne omfatte en minimumstærskel for energibesparelser pr. euro i offentlig finansiering.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der investeres, som et støtteberettigelseskraterium for projektet. Betingelserne skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre overholdelse af principperne om ikke at gøre væsentlig skade i overensstemmelse med retningslinjerne om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og med relevant EU-lovgivning og national lovgivning. Der ydes støtte gennem konkurrencebaserede udbud til projekter med de største forventede energibesparelser pr. investeret euro.
12	1.2.1.2.i. Øget energieffektivitet i erhvervslivet i form af et kombineret finansielt instrument	Mål	Underskrevne kontrakter	Ikke relevant	EUR	0	101 000 000	Spørgsmål 3	2026	Underskrevne kontrakter, der repræsenterer mindst 101 000 000 EUR. Planlagte drivhusgasemissionsbesparelser på mindst 11 498 ton CO2-ækvivalenter pr. år.
13	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme for et støtteprogram til forbedring af energieffektiviteten i kommunal infrastruktur, som støtter projekter med en planlagt reduktion af primærenergi eller CO2 på mindst 30 %	Ikrafttræden af kabinetsforordning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af kabinetsforordningen om fastsættelse af gennemførelsesbetingelser for forbedring af bygninger og infrastruktur tilhørende lokale myndigheder, fremme af omstillingen til anvendelse af teknologier for vedvarende energi og forbedring af energieffektiviteten med kriterier for støtteberettigelse for at afspejle kravene på det relevante interventionsområde "026a – Energigenopretning eller energieffektivitetsforanstaltninger for offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger, der opfylder energieffektivitetskriterierne" i bilag VI til

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
14	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Mål	Tildeling af kontrakter	Ikke relevant	EUR	0	27 838 800	Fjerde kvartal	2024	Meddelelse om tildeling af kontrakter på mindst 27 838 800 EUR.
15	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i kommunale bygninger	Ikke relevant	KWh/år	0	4 544 563	Fjerde kvartal	2025	Reduktion af primærenergiforbruget i kommunale bygninger dokumenteret ved forudgående og efterfølgende energiattester.
16	1.2.1.4.i. Forbedring af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i nationale og historiske bygninger	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i nationale og historiske bygninger godkendt af ministerkabinetet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af et støtteprogram til forbedring af energieffektiviteten i nationale og historiske bygninger med støtteberettigelseskriterier, der afspejler kravene på det relevante interventionsområde 026a — Energigenopretning eller energieffektivitetsforanstaltninger for offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger, der opfylder energieffektivitetskriterierne i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
18	1.2.1.4.i. Forbedring af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i offentlige bygninger	Ikke relevant	MWh/år	0	3 875	Spørgsmål 3	2026	Reduktion af primærenergiforbruget i offentlige bygninger beregnet på grundlag af energiattester.
19	1.2.1.5.i. Modernisering af	Mål	Meddelelse om tildeling af kontrakter til projekter, der er	Ikke relevant	EUR	0	80 000 000	Spørgsmål 1	2023	Meddelelse til støttemodtagerne om tildeling af kontrakter til projekter, der er godkendt til et beløb af 80 000 000 EUR.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	eltransmissions- og -distributionsnet		godkendt til en værdi af 80 000 000 EUR							
20	1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet	Mål	Tilslutningspunkt er til opladning af elektriske køretøjer og mikrokraftvarmeanlæg	Ikke relevant	Nummer	0	2 060	Spørgsmål 3	2026	2 060 etablerede tilslutningspunkter til opladning af elektriske køretøjer og mikrokraftvarmeanlæg.
21	1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om vindenergi på offentlig jord	Retsakt(er) er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af retsakt(er): a) fastsættelse af betingelserne for tildeling af byggerettigheder på offentlig jord til installation af vindmølleparker og forpligtelse for koncessionsgiveren af byggerettigheder til at offentliggøre oplysninger om ubebyggede grunde, der skal auktioneres b) Hvis den statslige miljøtjeneste beslutter at anvende en miljøkonsekvensvurdering, der giver elproducenten mulighed for at indsende oplysninger om planlagte yderligere afbødende foranstaltninger for at forebygge eller reducere aktivitetens negative indvirkning på miljøet og anmode om, at den indledende vurdering foretages igen.
22	1.3.1.r. Katastrofeforvaltningssystemets tilpasning til klimaændringer, redningstjenester og tjenester for hurtig reaktion	Milepæl	Offentliggørelse af en rapport om gennemførelsen af katastroferisikostyringssystemet	Offentliggørelse af en informationsrapport om gennemførelsen af det katastroferisikostyringssystem, som	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Indenrigsministeriet offentliggør efter aftale med de institutioner, der er involveret i katastrof håndteringssystemet, en orienterende rapport til ministerkabinetet om byggepladser for katastrofecentre, byggeområder og omkostninger på hver byggeplads samt den vejledende tidsplan for gennemførelsen af de katastrof håndteringsplaner, der skal opstilles på hver byggeplads, og om indgåelsen af byggekontrakter, herunder i rapporten.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				ministerkabinetet har godkendt						Rapporten skal også indeholde en samlet statusrapport om reformen og en gennemførelsesplan for følgende reformkomponenter: i) opbygning af teknisk kapacitet (navnlig med hensyn til opgradering af specialiserede indsats- og redningskøretøjer), ii) tidsplanen for gennemførelsen af relaterede IKT-løsninger til katastrof håndtering og iii) fremskridt med gennemførelsen af uddannelse og forebyggende foranstaltninger.
23	1.3.1.1.i. Forøgelse af redningstjenesternes kapacitet	Milepæl	Katastrofeberedskabscentre	Retsakt(er) om ibrugtagning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Retsakt(er) om ibrugtagning underskrevet med henblik på opførelse af otte katastrof håndteringscentre for næsten energineutralt forbrug.
24	1.3.1.r. Katastrofeforvaltningssystemets tilpasning til klimaændringer, redningstjenester og tjenester for hurtig reaktion	Milepæl	Retsakt om det nationale system for tidlig varsling	Retsakten er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	En retsakt træder i kraft, der indeholder forpligtelser for operatører af elektronisk kommunikation med hensyn til deres nets kompatibilitet og interoperabilitet med det nationale system for tidlig varsling.
25	1.3.1.2.i. Investeringer i infrastruktur til reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Underskrevne bygge- og anlægskontrakter	Ikke relevant	Nummer	0	15	Fjerde kvartal	2024	15 indgåede byggekontrakter for projekter, der beskytter mod oversvømmelsesrisiko.
26	1.3.1.2.i. Investeringer i infrastruktur til reduktion af	Milepæl	Projekter til beskyttelse mod oversvømmelsesrisiko	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Attest(er) for færdiggørelse underskrevet for 21 byggeprojekter, der beskytter mod oversvømmelsesrisiko, som følger: Otte pumpestationer

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	oversvømmelsesrisici									- Tolv beskyttende diger; - En kanal.

B. KOMPONENT 2: DIGITAL TRANSFORMATION

Komponenten tager fat på de vigtigste digitale udfordringer – mangel på grundlæggende og avancerede digitale færdigheder og lav digital integration af virksomhederne. Desuden omhandler komponenten alle aspekter af den digitale omstilling — den offentlige og private sektor, færdigheder og konnektivitet. Hovedvægten i investeringerne ligger på infrastruktur og tjenesteydelser.

Formålet med komponenten er at bidrage til den digitale omstilling af samfundet og økonomien, herunder genopretningen efter covid-19-krisen, ved at udvikle den nødvendige infrastruktur, kapacitet og færdigheder, forbedre effektiviteten, de digitale processer og dataforvaltningen i den offentlige forvaltning yde støtte til virksomhedernes digitale omstilling og forbedre konnektiviteten.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om færdigheder og voksenuddannelse (landespecifik henstilling 2, 2019, landespecifik henstilling 2, 2020). Det skal navnlig bidrage til at øge kvaliteten og effektiviteten af uddannelse med fokus på digitale færdigheder. Omskolings- og opkvalificeringsforanstaltninger for arbejdstagere og arbejdsløse er omfattet, dog uden at være rettet mod lavtuddannede (landespecifik henstilling nr. 2, 2019). Investeringer i den digitale omstilling er rettet mod de investeringsrelaterede landespecifikke henstillinger (landespecifikke henstillinger 3, 2019 og 3, 2020) — der påtænkes investeringer i IT-systemer i den offentlige sektor, grundlæggende og avancerede digitale færdigheder, digital tilpasning af virksomheder og konnektivitet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 2.1.1.r. Modernisering af nationale processer og tjenester og digital omstilling

Formålet med foranstaltningen er at modernisere den offentlige forvaltning og dens tjenester gennem digital omstilling med fokus på vigtige funktioner, processer og tjenester i den offentlige forvaltning, der endnu ikke er blevet digitalt omdannet, er ved at blive nyudviklet eller væsentligt styrket.

Reformen består i at opbygge den fælles IKT-konceptarkitektur for offentlige forvaltningstjenester og deres ledelsesstøtte og definere kvalitative og kvantitative parametre for tjenester. Gennemførelsen af reformen koordineres og forvaltes af den nationale IKT-styringsorganisation, mens gennemførelsen af de specifikke opgaver i forbindelse med gennemførelsen af reformen varetages af den myndighed, der er ansvarlig for hver opgave.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2022.

Investeringer: 2.1.1.1.i. Modernisering af forvaltningen og digital omstilling af tjenester

Formålet med foranstaltningen er at omdanne offentlige forvaltningstjenester og deres leveringsprocesser med henblik på den digitale omstilling af økonomien.

Foranstaltningen består i levering af IKT-systemer eller -løsninger.

Reform: 2.1.2.r. Øget effektivitet og interoperabilitet i anvendelsen af nationale IKT-ressourcer

Formålet med reformen er at ændre tilgangen til IKT-udbud i den offentlige forvaltning ved at centralisere udbuddet af ensartede IKT-delingstjenester i kompetencecentre, der støtter flere institutioner.

Reformen består i udvikling af centrale systemer og platforme for offentlig forvaltning og konsolidering af databehandlingsinfrastruktur-tjenester, der muliggør automatisering og effektivitet af forsyningsprocesserne, sikrer grænseoverskridende adgang til offentlige forvaltningstjenester og konsolidering af den offentlige forvaltnings databehandlings- og datalagringsinfrastruktur-tjenester.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2022.

Investeringer: 2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer

Formålet med foranstaltningen er at støtte administrationens funktion som en enkelt organisation med indførelsen af standardiserede støttefunktioner.

Foranstaltningen består i levering af centraliserede IKT-platforme, -løsninger eller -systemer.

Investeringer: 2.1.2.2.i. Cloud-tjenester

Formålet med foranstaltningen er at tilvejebringe databehandlings- og dataforvaltningsinfrastruktur og -tjenester.

Foranstaltningen består i levering af cloudtjenester til offentlige myndigheder.

Reform: 2.1.3.r. Udvikling af den nationale økonomi for økonomiske data og digitale tjenester

Formålet med reformen er at sikre tilgængeligheden og delingen af offentlige og private data og tjenester ved at skabe grundlaget for data- og platformsøkonomiens udvikling og interoperabilitet med europæiske dataområder og ved at sikre datadeling inden for EU.

Reformen består i at udvikle den offentlige sektors kapacitet til at forvalte, dele og offentliggøre de datasæt, den har til rådighed, til gentagen brug.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2023.

Investeringer: 2.1.3.1.i. Datatilgængelighed, -deling og -analyse

Formålet med foranstaltningen er at muliggøre datadeling inden for den offentlige sektor og mellem den offentlige og den private sektor.

Foranstaltningen består i at stille datasæt til rådighed på platforme.

Reform: 2.2.1.r. Etablering af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning

Formålet med reformen er at oprette et europæisk digitalt innovationsknudepunkt (EDIH), sikre dets regionale tilstedeværelse gennem regionale kontaktpunkter og skabe et fælles og koordineret støtteøkosystem for at lette den digitale omstilling af kommercielle aktiviteter.

Reformen består i at oprette EDIH, en fælles platform/et fælles økosystem, der støtter den digitale omstilling som en one-stop-shop, og etablere et system til test af digital modenhed. sikre, at de regionale kontaktpunkter varetager følgende nye støttefunktioner i forbindelse med den digitale omstilling: test af digital modenhed i regionerne adgang til afprøvning og pilotprojekter mentorordninger og uddannelse i digitale færdigheder. EDIH kan modtage finansiering fra andre EU-fonde, herunder programmet for et digitalt Europa, til udførelsen af deres aktiviteter.

Reformen gennemføres senest den 30. september 2022.

Investeringer: 2.2.1.1.i. Støtte til oprettelse af digitale innovationsknudepunkter og regionale kontaktpunkter

Formålet med foranstaltningen er at styrke den digitale omstilling af enheder ved at tilbyde skræddersyede støtteforanstaltninger, der imødekommer identificerede digitaliseringsbehov.

Investeringen består i at yde støtte til driften af europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH). Driften af de europæiske digitale innovationsknudepunkter struktureres i arbejds pakker. Støtten fra genopretnings- og resiliensfaciliteten må ikke vedrøre arbejds pakker, som EDIH'er modtager støtte til under programmet for et digitalt Europa.

Investeringer: 2.2.1.2.i. Digitalisering af enheder

Formålet med foranstaltningen er at skabe større merværdi i de støttede enheder.

Foranstaltningen består i at forbedre enhedernes digitale modenhedstest.

Investeringer: 2.2.1.3.i. Støtte til indførelse af produkter og tjenesteydelser i erhvervslivet

Formålet med foranstaltningen er at støtte skabelsen af digitale produkter og tjenester.

Foranstaltningen består af tilskuds aftaler til støtte for projekter vedrørende forskning i produkter eller tjenesteydelser.

Investeringer: 2.2.1.4.i. Finansielt instrument til fremme af den digitale omstilling af erhvervsdrivende

Formålet med foranstaltningen er at øge produktiviteten og produktionsprocessens effektivitet ved at støtte investeringer i værktøjer til digital omstilling.

Foranstaltningen består af låneaftaler til støtte for projekter vedrørende digital omstilling.

Investeringer: 2.2.1.5.i. Fremme af medievirksomheders digitale omstilling

Formålet med foranstaltningen er at lette den digitale omstilling af mediesektoren.

Foranstaltningen består af en støtteordning for investeringer i digitale færdigheder i mediesektoren og levering af tre platforme eller IT-løsninger.

Reform: 2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse

Formålet med foranstaltningen er at øge deltagelsen i voksenuddannelse og støtten til voksenuddannelse.

Foranstaltningen består i at øge støtten til uddannelse af medarbejdere og vurdere tilgangen med individuelle læringskonti.

Investeringer: 2.3.1.1.i. Levering af digitale færdigheder

Formålet med foranstaltningen er at øge antallet af specialister med digitale færdigheder.

Foranstaltningen består i at udforme digitale færdighedsmoduler til videregående uddannelser.

Investeringer: 2.3.1.2.i. Udvikling af digitale færdigheder

Formålet med foranstaltningen er at øge niveauet af digitale færdigheder.

Foranstaltningen består i at deltage i uddannelse i digitale færdigheder.

Investeringer: 2.3.1.5.i. Digitale færdigheder gennem den individuelle læringskontoplatform

Formålet med foranstaltningen er at støtte erhvervelsen af digitale færdigheder.

Foranstaltningen består i at tilbyde uddannelse i digitale færdigheder gennem platformen for individuelle læringskonti.

Reform: 2.3.2.r. Digitale færdigheder med henblik på den digitale omstilling af samfundet og det offentlige

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af indbyggere med grundlæggende og avancerede digitale færdigheder.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af en fælles ramme for vurdering af grundlæggende digitale færdigheder, identifikation og planlægning af uddannelsesbehov og ændringer af nationale standarder for videregående uddannelse.

Investeringer: 2.3.2.1.i. Digitale færdigheder for mennesker, herunder unge

Formålet med foranstaltningen er at øge unges digitale og teknologiske færdigheder uden for det formelle uddannelsessystem.

Foranstaltningen består i at gennemføre aktiviteter i forbindelse med det digitale ungdomsarbejdssystem i kommunerne.

Investeringer: 2.3.2.2.i. Udvikling af statslige og lokale myndigheders digitale omstillingsfærdigheder og -kapaciteter

Formålet med foranstaltningen er at øge de digitale færdigheder hos ansatte i den offentlige forvaltning.

Foranstaltningen består i at udvikle en ramme for digitale færdigheder og deltage i uddannelse.

Investeringer: 2.3.2.3.i. Afskaffelse af den digitale kløft for socialt sårbare elever og uddannelsesinstitutioner

Formålet med foranstaltningen er at give adgang til læringsindhold og gøre det muligt at deltage i fjernlæringsprocesser, navnlig for elever fra socialt sårbare grupper.

Foranstaltningen består i indkøb af informations- og kommunikationsteknologiudstyr til almen uddannelse, herunder til støtte for elever fra socialt sårbare grupper.

Reform: 2.4.1.r. Udvikling af bredbåndsinfrastruktur

Formålet med reformen er at fremme opkoblet automatiseret kørsel og støtte bæredygtig mobilitet, herunder ved at forbedre trafiksikkerheden gennem innovation.

Reformen består i vedtagelse af tekniske krav til opkoblet og automatiseret kørsel og vedtagelse af en fælles model for udviklingen af den "sidste kilometer".

Reformen gennemføres senest den 31. december 2021.

Investeringer: 2.4.1.1.i. [udgår]

Investeringer: 2.4.1.2.i. Udvikling af infrastruktur til bredbåndsnet eller net med meget høj kapacitet "den sidste kilometer"

Formålet med foranstaltningen er at skabe muligheder for regional udvikling og stimulere efterspørgslen efter nye digitale tjenester.

Foranstaltningen består i at give husholdninger og socioøkonomiske drivkræfter, f.eks. virksomheder, skoler og hospitaler, adgang til bredbåndsnet med meget høj kapacitet.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
27	2.1.1.r. Modernisering af nationale processer og tjenester og digital omstilling	Milepæl	Etablering af en ramme for en ensartet styring af IKT-udviklingsaktiviteter i den offentlige forvaltning	Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Ministerkabinetets forordninger om fælles procedurer for overvågning af IKT-udviklingsaktiviteter trådte i kraft. For at de nye bestemmelser kan finde anvendelse på alle IKT-udviklingsaktiviteter, der er omfattet af foranstaltningerne i den lettiske genopretnings- og resiliensplan (herunder kommuner), udvides anvendelsesområdet for loven om statslige informationssystemer. Hvis vedtagelsen af lovændringerne forsinkes, udstedes der midlertidig regulering som supplement til specifikke normative rammer for specifikke regler for de respektive IKT-projektaktiviteter.
28	2.1.1.r. Modernisering af nationale processer og tjenester og digital omstilling	Milepæl	Etablering af en normativ ramme for modtagelse af støtte inden for digital omstilling af offentlige forvaltningsprocesser og -tjenester	Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Ministerkabinetetsforordning trådte i kraft med henblik på at yde støtte inden for digital omstilling af processer og tjenester i den offentlige forvaltning.
29	2.1.1.1.i. Modernisering af forvaltningen og digital omstilling af tjenester	Mål	Beskrivelser af udviklede og harmoniserede aktiviteter til udvikling af IKT-løsninger	Ikke relevant	Nummer	0	11	Spørgsmål 3	2023	Konceptmodellerne for IKT-løsninger (systemer) udvikles i overensstemmelse med den vedtagne retlige ramme for IKT-styring. Beskrivelser definerer IKT-udviklingsaktiviteter med henblik på at udvikle eller modernisere IKT-løsninger på mindst følgende fire områder: 1) Indenrigssektoeren, herunder civilbeskyttelse,

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										brandsikkerhedstilsyn og offentlig sikkerhed. 2) den kulturelle sektor, herunder akkumulering af arv fra arkiver, biblioteker, museer, kulturminde og medieindhold 3) forvaltning af havnelogistiktjenester 4) støtte til IKT-forvaltningsprocesser.
30	2.1.1.1.i. Modernisering af forvaltningen og digital omstilling af tjenester	Mål	IKT-løsninger eller -systemer	Ikke relevant	Nummer	0	11	Spørgsmål 3	2026	IKT-løsninger eller -systemer skal f.eks. leveres inden for indre anliggender, kultur, forvaltning af havnelogistiktjenester og IKT-forvaltningsprocesser.
31	2.1.2.r. Øget effektivitet og interoperabilitet i anvendelsen af nationale IKT-ressourcer	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for modtagelse af støtte inden for udvikling af centrale systemer og platforme for offentlig forvaltning og konsolidering af databehandlingsinfrastruktur-tjenester	Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af den retlige ramme for ydelse af støtte inden for udvikling af centrale IT-systemer og platforme for offentlig forvaltning og konsolidering af databehandlingsinfrastruktur-tjenester.
32	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Godkendelse af udviklingsplaner for oprettelse, omdannelse eller indførelse af centraliserede IKT-funktioner og fælles tjenester	Ikke relevant	Nummer	0	15	Spørgsmål 1	2023	Inden der investeres i udvikling af centraliserede funktioner eller fælles tjenester, skal den ansvarlige institution udarbejde og få godkendt den centraliserede IKT-funktion eller udviklingsplan for fælles tjenester (herunder med hensyn til finansiering af tjenester).
33	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Godkendelse af harmoniserede beskrivelser af udviklingsaktiviteter	Ikke relevant	Nummer	0	15	Spørgsmål 3	2023	Harmoniserede beskrivelser godkendes med henblik på at definere centrale platforme og systemers IKT-udviklingsaktiviteter. IKT-løsningerne (systemerne) udvikles i

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			r for centraliserede IKT-løsninger							overensstemmelse med den vedtagne retlige ramme for IKT-styring.
34	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Centraliserede IKT-platforme, -løsninger eller -systemer	Ikke relevant	Nummer	0	15	Spørgsmål 3	2026	Der skal leveres centraliserede IKT-platforme, -løsninger eller -systemer, f.eks. til støtte for offentlige tjenester, administrative funktioner eller lokal forvaltning.
36	2.1.2.2.i. Cloud-tjenester	Mål	Cloud-tjenester, der leveres til offentlige myndigheder	Ikke relevant	Nummer	0	6	Spørgsmål 3	2026	Cloudtjenester skal leveres til seks offentlige myndigheder.
37	2.1.3.r. Udvikling af den nationale økonomi for økonomiske data og digitale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme for modtagelse af støtte inden for omstilling af økonomisk dataforvaltning	Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af den retlige ramme for ydelse af støtte inden for omstilling af økonomisk dataforvaltning, der er harmoniseret af ministerkabinetet.
38	2.1.3.r. Udvikling af den nationale økonomi for økonomiske data og digitale tjenester	Milepæl	Retlige rammer for driften af den nationale platform for udveksling af data	Ikrafttræden af den retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	En vellykket gennemførelse af reformen sikres ved ikrafttrædelsen af den retlige ramme, der præciserer følgende aspekter af den nationale platform: - forvaltning af datadeling, herunder dataudvekslingsprocessen i den centrale dataudvekslingsplatform - de deltagende institutioners rettigheder og pligter med hensyn til deling og cirkulation af data inden for den centrale dataudvekslingsplatform - ensartet og lettere behandling af personoplysninger inden for den centrale dataudvekslingsplatform.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
39	2.1.3.1.i. Datatilgængelighed, - deling og -analyse	Mål	Tilgængelighed af datasæt på platforme	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 3	2026	10 datasæt fra den offentlige forvaltning stilles til rådighed på platforme, f.eks. inden for erhvervsliv, videnskab, miljø, finans, offentlige indkøb, sundhedspleje, veterinære anliggender og landbrug.
40	2.2.1.r. Skabelse af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Det europæiske digitale innovationsknodepunkt (EDIH) er blevet oprettet	Det europæiske digitale innovationsknodepunkt (EDIH) er blevet oprettet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	EDIH skal være i drift i overensstemmelse med prioriteterne i programmet for et digitalt Europa og udgøre en del af netværket af et fælles europæisk digitalt innovationsknodepunkt. Det skal fungere som en kvikskranke for koordinering af virksomhedernes digitale omstilling. Den har til formål at sikre en fælles tilgang og udveksling af oplysninger mellem regionale erhvervscentre, test af digital modenhed og statsstøtte.
41	2.2.1.r. Skabelse af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Regionale erhvervsstøttecentre leverer nye støttefunktioner til digital omstilling	Regionale erhvervsstøttecentre leverer støttefunktioner til digital omstilling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	De regionale erhvervsstøttecentre skal være begyndt at yde følgende nye støttefunktioner i forbindelse med digital omstilling: 1. test af digital modenhed i regionerne 2. adgang til afprøvning og pilotprojekter 3. Mentorordninger og uddannelse i digitale færdigheder.
42	2.2.1.r. Skabelse af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Oprettelse af et system til test af digital modenhed for enheder med henblik på at identificere de foranstaltninger, som enhederne har	System til test af digital modenhed på plads	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Der oprettes et digitalt modenhedstestsystem for enheder. Testen af digital modenhed er et digitalt værktøj, der er tilgængeligt på EDIH's websted, og som vurderer en enheds digitale modenhed i forskellige aspekter og kan udfyldes af enheden uafhængigt eller med hjælp fra en konsulent.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			brug for, og statsstøtte							
44	2.2.1.1.i. Støtte til oprettelse af digitale innovationsknudepunkter og regionale kontaktpunkter	Mål	Køreplaner for digital omstilling	Ikke relevant	Nummer	0	2 000	Spørgsmål 2	2026	Antal køreplaner for digital omstilling udstedt til enheder af de europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er).
44a	2.2.1.1.i. Støtte til oprettelse af digitale innovationsknudepunkter og regionale kontaktpunkter	Milepæl	Støtte til den digitale omstilling af enheder fra de europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH)	Arbejdspakker fra de europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH) afsluttet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Alle arbejdspakker for europæiske digitale innovationsknudepunkter skal færdiggøres, undtagen dem, der finansieres af programmet for et digitalt Europa.
46	2.2.1.2.i. Digitalisering af enheder	Mål	Forbedring af enhedernes test af digital modenhed	Ikke relevant	Nummer	0	200	Spørgsmål 2	2026	Forbedring i testresultatet af 200 enheder observeres i den gentagne Digital Maturity Test.
48	2.2.1.3.i. Støtte til indførelse af produkter og tjenesteydelser i erhvervslivet	Mål	Underskrivne tilskudsaftaler og tilsagn om privat finansiering	Ikke relevant	Nummer	0	43	Spørgsmål 2	2026	Der indgås tilskudsftaler til støtte for 43 projekter vedrørende forskning i digitale produkter eller tjenester, herunder tildeling af 4 860 000 EUR i privat finansiering til støttede projekter.
51	2.2.1.4.i. Finansielt instrument til fremme af den digitale omstilling af økonomiske aktører	Mål	Underskrivne lånkontrakter og forpligtelse af privat finansiering	Ikke relevant	Nummer	0	65	Spørgsmål 2	2026	Antal låneftaler indgået mellem ALTUM og økonomiske aktører til støtte for projekter vedrørende digital omstilling, herunder tildeling af 45 300 000 EUR i privat finansiering til støttede projekter.
53	2.2.1.5.i. Fremme af medievirksomhedernes digitale omstilling	Mål	Platforme eller IT- løsninger	Ikke relevant	Nummer	0	3	Spørgsmål 2	2025	Der skal leveres tre platforme eller IT-løsninger i mediesektoren.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
54	2.2.1.5.i. Fremme af medievirksomhedernes digitale omstilling	Milepæl	Støtteordning oprettet	Underskrevne kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Der oprettes en støtteordning for investeringer i digitale færdigheder i mediesektoren, og der indgås 10 kontrakter mellem erhvervsuddannelsescentret og enheder under denne støtteordning.
57	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse	Milepæl	Øget støtte til uddannelse af medarbejdere	Retsakter er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Retsakter er trådt i kraft, som: 1) Indføre en gunstigere skattemæssig behandling i loven om personlig indkomstskat af studieafgifter, der dækkes af arbejdsgivere for højere uddannelse af ansatte; 2) Ændring af arbejdsloven for at udvide arbejdstagernes ret til at deltage i uddannelse i forbindelse med faglige opgaver. 3) Vedtage ministerkabinetets instrukser om at standardisere forberedelsen af støtteforanstaltninger for arbejdsgivere med henblik på uddannelse af arbejdstagere.
60	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse	Milepæl	Udvikling af tilgangen til individuelle læringskonti (ILA)	Regler fra ministerkabinetet trådte i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af forordninger, der præciserer tilgangen til udvikling af den individuelle læringskonto, herunder: a) fastlæggelse af kriterier for støtteberettigelse, b) fastlæggelse af kriterier for udvælgelse af uddannelsesudbydere.
61	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt	Milepæl	Individuel læringskontotilgang	Vurdering offentliggjort af Undervisnings- og	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Undervisnings- og Forskningsministeriet offentliggør en vurdering af den individuelle

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse			Videnskabsministeriet						læringskontotilgang, herunder en analyse foretaget af en uafhængig revisor.
62	2.3.1.1.i. Levering af digitale færdigheder	Mål	Moduler til videregående uddannelser	Ikke relevant	Nummer	0	20	Spørgsmål 3	2026	20 moduler, f.eks. inden for højtydende databehandling, kvanteteknologier og sprogteknologier, skal udformes med henblik på videregående uddannelsesprogrammer.
64	2.3.1.2.i. Udvikling af digitale færdigheder	Mål	Uddannelse i digitale færdigheder	Ikke relevant	Nummer	0	2 080	Spørgsmål 2	2026	Antal gennemførte kurser i digitale færdigheder.
68a	2.3.1.5.i. Digitale færdigheder gennem den individuelle læringskontoplattform	Mål	Uddannelse i digitale færdigheder	Ikke relevant	Nummer	0	25 319	Spørgsmål 3	2026	25 319 Uddannelse i digitale færdigheder via platformen for individuelle læringskonti.
69	2.3.2.r. Digitale færdigheder med henblik på den digitale omstilling af samfundet og det offentlige	Milepæl	Den normative ramme styrker og gennemfører en fælles ramme for vurdering af grundlæggende digitale færdigheder, identifikation og planlægning af uddannelsesbehov og vurdering	Regelsættet trådte i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Lovgivningsmæssige retsakter, der fastlægger en fælles ramme for vurdering af grundlæggende digitale færdigheder, identifikation og planlægning af uddannelsesbehov og vurdering baseret på DigiComp 2.1, er trådt i kraft.
70	2.3.2.r. Digitale færdigheder med henblik på den digitale omstilling af samfundet og det offentlige	Milepæl	Der er trådt ændringer i kraft af normative retsakter om nationale standarder for videregående uddannelse, som sigter mod at opnå	Ændrede rammebestemmelser er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ændringer af de nationale standarder for videregående uddannelse (State Standard for Higher Academic Education og National Standard for Higher Vocational Education) er trådt i kraft. De fastlægger de resultater, der skal opnås med hensyn til erhvervelse af digitale kompetencer, og sikrer, at de anvendes i forbindelse med udvikling,

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			resultater af undersøgelser af digitale kompetencer på de tilsvarende niveauer i den lettiske referenceramme for kvalifikationer.							udstedelse af licenser og akkreditering af videregående uddannelsesprogrammer, forudsat at studieprogrammer, der udarbejdes, godkendes og akkrediteres efter de lovgivningsmæssige rammer ikrafttræden, omfatter sådanne opnåelige studieresultater og passende kurser eller moduler til at opnå dem.
73	2.3.2.1.i. Digitale færdigheder for mennesker, herunder unge	Milepæl	Digitalt ungdomsarbejde i kommunerne	Udfyldelsesbrev(e)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Brev(er) om færdiggørelse udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur (CFCA) om det digitale ungdomsarbejdssystem i 42 kommuner i forbindelse med en kontrakt med agenturet for internationale ungdomsprogrammer (AIYP).
74	2.3.2.2.i. Udvikling af statslige og lokale myndigheders digitale omstillingsfærdigheder og -kapaciteter	Milepæl	Udvikling af en ramme for digitale færdigheder i den offentlige forvaltning	Rammen for digitale færdigheder er tilgængelig i State Administration School Training Management-systemet og godkendt ved en intern retsakt fra School of State Administration	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Der skal udvikles en ramme for digitale færdigheder i den offentlige forvaltning, herunder læseplaner.
76	2.3.2.2.i. Udvikling af statslige og lokale myndigheders digitale omstillingsfærdigheder og -kapaciteter	Mål	Deltagede kurser	Ikke relevant	Nummer	0	62 900	Spørgsmål 3	2026	Antal gennemførte kurser, f.eks. i 1) digitaliseringsstyring og -udvikling, 2) skabelse af digitalt indhold, 3) cybersikkerhed 4) kommunikation og samarbejde; 5) informations- og datakendskab 6) Tværfaglige færdigheder.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
77	2.3.2.3.i. Afskaffelse af den digitale kløft for socialt sårbare elever og uddannelsesinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af et regelsæt om fastlæggelse af procedurer for tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning	Ikrafttræden af et regelsæt om fastlæggelse af procedurer for tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af ministerkabinetets bestemmelser om kriterier og betingelser for tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning for at sikre, at fjernundervisning tilrettelægges og gennemføres på alle lettske uddannelsesinstitutioner og uddannelsesniveauer (undtagen førskoleniveau). Uddannelsesinstitutionen skal i sine interne regler medtage en ramme for tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning, herunder: 1. den procedure, hvorefter uddannelsesinstitutionen skal fastslå, om de lærende har adgang til tekniske midler til fjernundervisning, samt procedurerne for tilvejebringelse af disse tekniske midler, hvis de ikke er tilgængelige for de lærende 2. proceduren for registrering af elevernes deltagelse i fjernundervisning og udførelsen af de tildelte opgaver 3. i tilfælde, hvor den lærendes deltagelse i fjernundervisning ikke er mulig eller hæmmes af tekniske årsager 4. procedurerne for at sikre overholdelse af sikkerhedskravene under fjernundervisning og procedurerne for kommunikation med den lærendes retlige repræsentanter i tilfælde af sikkerheds- eller sundhedsrisici 5. Den procedure, hvorved de lærende gør brug af uddannelsesinstitutionernes

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ressourcer og infrastruktur (lokaler, biblioteker osv.) som led i fjernundervisning.
79	2.3.2.3.i. Afskaffelse af den digitale kløft for socialt sårbare elever og uddannelsesinstitutioner	Mål	Antal IKT-udstyrsenheder for målgruppen (lærende)	Ikke relevant	Nummer	0	26 620	Fjerde kvartal	2023	Antal IKT-udstyrsenheder, der er indkøbt og leveret til kommuner eller direkte til uddannelsesinstitutioner for almen uddannelse.
80	2.4.1.r. Udvikling af bredbåndsinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af tekniske krav til opkoblet og automatiseret kørsel	Vedtagelse af fælles tekniske krav	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	SJSC "Latvian State Radio and Television Centre" fastlægger de fælles tekniske krav til operatører af elektronisk kommunikation for at muliggøre opkoblet og automatiseret kørsel. Dette skal tage hensyn til operatørernes behov i samarbejde med repræsentanter for Estland, Litauen og Polen for at lette udviklingen af en opkoblet og automatiseret kørekorridor langs Via Baltica-sporet. Herefter vedtager udbudsudvalget fælles tekniske krav.
81	2.4.1.r. Udvikling af bredbåndsinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af en fælles model for udviklingen af den sidste kilometer	Vedtagelse af en fælles model for udviklingen af den sidste kilometer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	1. Transportministeriet udarbejder på baggrund af de gennemførte undersøgelser en udviklingsplan for den elektroniske kommunikationssektor, som skal indeholde et udkast til model. 2. Resultatet af den offentlige høring skal føre til en endelig afgørelse om modellen, som skal vedtages og gennemføres.
83	2.4.1.2.i. Udvikling af infrastruktur til bredbåndsnet eller net	Milepæl	Adgang til bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Udfyldelsesbrev(e)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Fuldførelsesbrev(e) udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur for projekter vedrørende adgang til bredbånd med meget høj kapacitet for husholdninger og

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	med meget høj kapacitet "den sidste kilometer"									socioøkonomiske drivkræfter, f.eks. virksomheder, skoler og hospitaler.

C. KOMPONENT 3: REDUKTION AF ULIGHED

Det overordnede mål med denne komponent i Letlands genopretnings- og resiliensplan er at tackle udfordringerne i forbindelse med territorial og social ulighed i Letland, som er blevet forværret af covid-19-pandemien. Komponenten har til formål at mindske uligheden ved at skabe flere job i regionerne, forbedre den regionale konnektivitet og adgangen til tjenester af høj kvalitet, tilvejebringe mere økonomisk overkommelige boliger, forbedre skoleinfrastrukturen, bidrage til opkvalificering og omskoling af arbejdstagere og arbejdsløse, styrke det sociale sikkerhedsnet, forbedre adgangen til bygninger for personer med handicap og nye langtidsplejefaciliteter for ældre. Alle foranstaltningerne i komponenten støtter en af de to overordnede reformer – den igangværende administrative territoriale reform og minimumsindkomstreformen.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om social udstødelse, navnlig for at forbedre tilstrækkeligheden af minimumsindkomstydelse, minimumsalderspensioner og indkomststøtte til personer med handicap og om kvaliteten og effektiviteten af uddannelse og erhvervsuddannelse med fokus på lavtuddannede arbejdstagere og jobsøgende (landespecifik henstilling nr. 2, 2019). Komponenten støtter også gennemførelsen af henstillingen om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på tilvejebringelse af økonomisk overkommelige boliger under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling nr. 3, 2019). Endelig støtter komponenten gennemførelsen af henstillingen om at styrke det sociale sikkerhedsnet og afbøde krisens beskæftigelsesmæssige virkninger, herunder gennem forbedrede aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og færdigheder (landespecifik henstilling nr. 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 3.1.1.r. Administrativ territorial reform

Det overordnede mål med denne reform er at forbedre kvaliteten af tjenesterne for indbyggerne i Letland og forbedre det lokale erhvervsklima ved at reducere antallet af administrative enheder og øge effektiviteten og tilgængeligheden af leveringen af tjenester. De nedenfor beskrevne foranstaltninger (renovering og genopbygning af statslige regionale og lokale veje, kapacitetsopbygning i lokale kommuner og planlægningsregioner, der sikrer mere effektive offentlige tjenester, udvikling af infrastruktur til industriparker, økonomisk overkommelige boliger, udvikling af skoleinfrastruktur og skolebusser) er knyttet til og støtter denne reformforanstaltning.

Foranstaltningen omfatter ikrafttrædelsen af en ny kommunelov, der reviderer de lokale myndigheders funktioner og opgaver. Den nye lov skal sikre bedre forvaltning på kommunalt plan, en klarere adskillelse og kompetencefordeling mellem beslutningstagningen og den udøvende magt og øge borgernes deltagelse i lokalsamfundenes beslutningstagning.

Selv om den overordnede administrative territoriale reform kan fortsætte ud over genopretnings- og resiliensfacilitetens tidsramme, skal gennemførelsen af den specifikke reform være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investeringer: 3.1.1.1.i. Forbedring af nettet af regionale og lokale veje

Formålet med foranstaltningen er at sikre de nye kommuners konnektivitet og forbedre borgernes adgang til job og tjenester.

Foranstaltningen består i renovering eller ombygning af regionale og lokale veje.

Investeringer: 3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten

Formålet med foranstaltningen er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de kommunale tjenester efter omstruktureringen af de lokale forvaltninger.

Foranstaltningen består i vedtagelse af en statslig forordning, der definerer omfanget af og parametrene for kapacitetsopbygningstiltagene i kommunerne, en vurdering af den kommunale offentlige tjeneste og kapacitetsopbygning af kommunalt personale.

Investeringer: 3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne

Formålet med foranstaltningen er at støtte infrastrukturen i industriområder og tiltrække investorer og virksomheder til Letlands regioner uden for Riga.

Foranstaltningen består i at støtte udviklingen af industriparker og -områder i regionerne. Med henblik på genopretnings- og resiliensfaciliteten afsluttes foranstaltningen med anlægsarbejdet for industriparkerne og -områderne.

På grundlag af investeringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har investeringen til formål at tilskynde til investeringer på 85 000 000 EUR fra operatører af industriparker og/eller potentielle investorer.

Investeringer: 3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje

Formålet med foranstaltningen er at stimulere boligudbuddet, tilvejebringe økonomisk overkommelige boliger, bidrage til den regionale arbejdskraftmobilitet og bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificerede fagfolk i regionerne.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af en ny retlig ramme for huslejer, vedtagelsen af en strategi for overkommelige boligpriser og støtte til opførelse af lejligheder.

Investeringer: 3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr

Formålet med foranstaltningen er at øge kvaliteten af de regionale skoler.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af en retlig ramme, der fastsætter kvantitative og kvalitative kriterier for almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinnet, lokale myndigheders vedtagelse af beslutninger om reorganisering af skoler og opgradering af skoleinfrastrukturen.

Investeringer: 3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser

Formålet med foranstaltningen er at lette elevernes mobilitet.

Foranstaltningen består af støtte til kommuner til levering af elektriske skolebusser.

Investeringer: 3.1.1.7.i. Lån til ejendomsudviklere til opførelse af boliger med lav leje

Foranstaltningen består af en offentlig investering i en facilitet med henblik på at tilskynde til private investeringer i og forbedre adgangen til finansiering af opførelse af boliger med lav leje i Letland. Faciliteten fungerer ved at yde lån direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter. På grundlag af investeringerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten har faciliteten til formål i første omgang at yde mindst 41 278 441 EUR i finansiering.

Denne investering forvaltes af ALTUM som gennemførelsespartner. Denne facilitet omfatter følgende produktlinje: direkte lån til ejendomsudviklere til finansiering af opførelse af boliger med lav leje.

Med henblik på at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Letland og ALTUM en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

- 1) Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
- 2) Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,¹ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁴ Investeringsstrategien skal desuden kræve, at facilitetens

¹ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en

endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.

- d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.

3) Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.

4) Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:

- a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede investeringer.
- b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
- c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
- d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med ALTUM's revisionsplan. Disse audit skal kontrollere: i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og statsstøtteregele og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Reform: 3.1.2.r. Adgang til sociale tjenester og arbejdsformidlinger til støtte for minimumsindkomstreformen

Det overordnede mål med denne reform er at mindske uligheden, forbedre det sociale sikkerhedsnet, fremme social integration og inklusion i Letland.

Foranstaltningen består af to hovedtrin. Det første skridt er vedtagelsen af en plan for forbedring af minimumsindkomststøttesystemet for 2022-2024 for at styrke metoden til beregning af minimumsindkomsten, vedtagelse af retningslinjer for social beskyttelse og arbejdsmarked 2021-2027 for at fremme den sociale inklusion af befolkningen, mindske indkomstulighed og fattigdom, udvikle tilgængelige og skræddersyede sociale tjenester og fremme et højt beskæftigelsesniveau i et arbejdsmiljø af høj kvalitet vedtagelsen af en udviklingsplan for sociale tjenesteydelser 2021-2023, der har til formål at forbedre leveringen af lokalsamfundsbaselede tjenester og vedtagelsen af en plan for fremme af lige muligheder for personer med handicap 2021-2023, som har til formål at udvikle et integreret støttesystem, der opfylder behovene hos personer med handicap. Det andet skridt er ikrafttrædelsen af det nationale parlaments lovgivningsmæssige ændringer for at forbedre minimumsindkomststøttesystemet, herunder fastsættelse af en minimumsminimumsindkomst på

forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

mindst 20 % af medianindkomsten og indførelse af en procedure for årlig positiv indeksering (fra 2023).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investeringer: 3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser

Formålet med foranstaltningen er at lette adgangen til bygninger for personer med funktionsnedsættelser og dermed bidrage til deres sociale inklusion.

Foranstaltningen består i at tilpasse statslige og lokale offentlige bygninger og boliger til personer med funktionsnedsættelser.

Investeringer: 3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj

Formålet med foranstaltningen er at opgradere modelleringskapaciteten for at vurdere det sociale sikringssystems bæredygtighed på lang sigt.

Foranstaltningen består i at udvikle et informationssystem til langsigtede prognoser for social sikring, herunder pensioner.

Investeringer: 3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen

Formålet med foranstaltningen er at muliggøre en overgang fra institutionel langtidspleje til en mere lokalsamfundsbase ret plejemodel.

Foranstaltningen består i at udvikle en standardkonstruktion for nye langtidsplejefaciliteter samt opførelse af langtidsplejefaciliteter.

Investeringer: Synergistisk udvikling af sociale og erhvervsmæssige rehabiliteringstjenester til fremme af modstandsdygtigheden hos personer med funktionsnedsættelser

Formålet med foranstaltningen er at forbedre den sociale inklusion og rehabilitering af personer med funktionsnedsættelser.

Foranstaltningen består i vedtagelse af en standard for erhvervsrehabilitering for personer med funktionsnedsættelser og tilpasningsarbejder for bygninger på to adresser.

Investeringer: 3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses deltagelse på arbejdsmarkedet

Formålet med foranstaltningen er at lette erhvervelsen af færdigheder for det statslige arbejdsformidlingskontors kunder.

Foranstaltningen består i at udvikle et tilbud om omskoling og opkvalificering med fokus på digitale færdigheder og udbud af uddannelse.

Investeringer: 3.1.2.6.i. Fremme af tilgængeligheden af tekniske hjælpemidler

Formålet med foranstaltningen er at forbedre adgangen til mobilitet, egenomsorg, udskiftning eller restaurering af funktioner og alternative kommunikationstekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelser.

Foranstaltningen består i at lette adgangen til tekniske hjælpemidler.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
84	3.1.1.r. Administrativ territorial reform	Milepæl	Ikrafttræden af en ny "kommunallov"	Ikrafttræden af den nye "kommunallov"	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af "kommunalloven", som skal revidere de lokale myndigheders funktioner og opgaver for at bringe dem i overensstemmelse med resultatet af den administrative territoriale reform (erstatter loven om lokalstyre af 19.5.1994). Den skal sikre bedre forvaltning efter den administrative territoriale reform af kommunerne, fremme demokratisering og en klarere adskillelse af beslutningskompetencen fra den udøvende magt, etablere en klar fordeling af kompetencer og funktioner, mindske koncentrationen af beføjelser og øge lokalsamfundets deltagelse regelmæssigt.
85	3.1.1.1.i. Forbedring af nettet af regionale og lokale veje	Mål	Renoverede eller ombyggede regionale og lokale veje med henblik på sikker adgang til amtsforvaltningscentre og deres tjenester og arbejdspladser og for, at de nye kommuner kan fungere fuldt ud	Ikke relevant	Km	0	70	Fjerde kvartal	2022	De statslige regionale og lokale veje er blevet renoveret eller ombygget for at give adgang til amternes administrative centre og deres tjenester og arbejdspladser og for at sikre, at de nye kommuner kan fungere fuldt ud. Anlæg af veje skal omfatte investeringer, der forbedrer trafiksikkerheden.
86	3.1.1.1.i. Forbedring af nettet af regionale og lokale veje	Mål	Renoverede eller ombyggede regionale og lokale veje	Ikke relevant	Km	70	210	Fjerde kvartal	2024	De statslige regionale og lokale veje er blevet renoveret eller ombygget for at give adgang til amternes administrative centre og deres tjenester og arbejdspladser og for at sikre, at de nye kommuner kan fungere fuldt ud.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Anlæg af veje skal omfatte investeringer, der forbedrer trafikssikkerheden.
89	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Milepæl	Retsgrundlaget for gennemførelse af støtte til kapacitetsopbygning hos lokale myndigheder er blevet vedtaget	Regler fra ministerkabinetet er blevet vedtaget	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Der er vedtaget kabinetsforordninger om gennemførelse af støtte til kapacitetsopbygning hos lokale myndigheder, herunder: a) fastlæggelse af omfanget af og parametrene for kapacitetsopbyggende foranstaltninger i kommunerne (b) kommunale vurderinger af offentlige tjenester c) tilvejebringelse af metodologisk støtte og kapacitetsopbygning d) pilotforsøg med planlægning og levering af kommunale offentlige tjenester.
90	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Milepæl	Vurdering af lokale offentlige tjenester	Vurdering afsluttet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Vurderingen af effektiviteten af leveringen af offentlige tjenesteydelser på lokalt plan er afsluttet.
92	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Mål	Personer, der er uddannet	Ikke relevant	Nummer	0	1 300	Spørgsmål 3	2026	Antal personer, der har deltaget i kapacitetsopbygningsaktiviteter (f.eks. uddannelse, studiebesøg, udveksling af erfaringer/god praksis, konferencer, workshopper, fora).

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
93	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne	Milepæl	Vedtagelse af et støtteprogram for udvikling af industriparker og -områder i regionerne	Vedtagne kabinetsforordninger og koordinerede støtteprogrammer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ministerkabinetets forordninger om betingelserne og kriterierne for ydelse af støtte til industriområder er blevet udarbejdet og vedtaget. Udvælgelseskriterierne skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
94	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af industriparker i regionerne	Tildeling af kontrakter til gennemførelse af projekterne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Tildeling af kontrakter om udvikling af industriparker i regionerne til private eller offentlige støttemodtagere, der har udviklet en strategi eller forretningsplan for udvikling af industriparker. Udvælgelseskriterierne skal sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
96	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne	Mål	Industriparker og -områder i regionerne	Ikke relevant	Nummer	0	4	Spørgsmål 3	2026	Attest(er) for parathed til drift af ingeniørbyggeri eller -bygninger underskrevet med henblik på opførelse af mindst fire industriparker og -territorier i regionerne, herunder forbindelser (f.eks. til opvarmning, vand og kloakering, elektricitet), fornyelse eller installation af tilkørselsveje, og hensigtserklæring(er) eller kontrakt(er) underskrevet af operatører af industriparker og/eller potentielle investorer med henblik på at gennemføre investeringer på 85 000 000 EUR.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
98	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Ikrafttræden af loven om afvejning af lejerens og udlejerens rettigheder	Ikrafttræden af lejeloven for boligejendomme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Ikrafttræden af en ny lovramme for huslejer for at sikre en rimelig balance mellem lejerens og udlejerens interesser og for at fremskynde bilæggelsen af tvister om huslejens løbetid og afregningen af huslejer, hvilket er særlig vigtigt for at fremme opførelsen af lejeboliger og dermed lette overkommelige boligpriser.
99	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for overkommelige boligpriser	Regeringen har vedtaget en strategi for boliger og prisoverkommelighed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Strategien for prisoverkommelige boliger skal omfatte handlingsretningslinjer, politikindikatorer og en række opgaver med henblik på at fremme adgangen til boliger, tilvejebringe løsninger til at yde støtte til prisoverkommelige boliger til husholdninger af forskellige typer og indkomstniveauer, herunder lavindkomsthusstande, og at støttemekanismer og -bestemmelser fremmer både reparation af den eksisterende boligmasse og udvikling af en ny boligmasse.
100	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Regeringsforordning om opførelse af boliger med lav leje	Ikrafttræden af regeringens regulering af opførelse af boliger med lav leje	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Regulering fra ministerkabinetet om opførelse af boliger med lav leje er trådt i kraft med henblik på at definere størrelse, omfang og type af støtte og kriterier for støttemodtagere.
101	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder inden for godkendte projekter	Ikke relevant	Nummer	0	300	Fjerde kvartal	2024	Finansieringen skal være godkendt af det nationale udviklingsinstitut ALTUM til projekter med mindst 300 lejligheder. Som led i de godkendte projekter skal der stilles boliger til rådighed til en lav husleje (vejledende 4,40 EUR/m²). De godkendte projekter skal opfylde høje kvalitetskrav: 1) bygningen skal være en næsten energineutral bygning, (2) Der skal udføres passende

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kvalitetsprøvninger (akustiske målinger, luftgennemtrængelighedsprøvning af bygninger) på tidspunktet for ibrugtagningen.
102	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder	Ikke relevant	Nummer	300	467	Spørgsmål 3	2026	Finansieringen skal være godkendt af det nationale udviklingsinstitut ALTUM til projekter med mindst 467 lejligheder. De godkendte projekter skal opfylde følgende kvalitetskrav: 1) bygningen skal være en næsten energineutral bygning, (2) Kvalitetsprøvninger (akustiske målinger, luftgennemtrængelighedsprøvning af bygninger) på tidspunktet for ibrugtagning af bygningerne gøres obligatoriske.
103	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder klar til drift	Ikke relevant	Nummer	0	300	Spørgsmål 3	2026	300 lejligheder skal være klar til drift.
104	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitative og kvantitative kriterier	Den retlige ramme er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af en retlig ramme, der er vedtaget af regeringen, og som fremmer udbuddet af uddannelse af høj kvalitet ved at fremme et omfattende udbud af uddannelsesprogrammer på regionalt plan samt ved at oprette et netværk af almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinet i overensstemmelse med den demografiske situation. Den retlige ramme skal fastsætte kvantitative og kvalitative minimumskriterier (f.eks. mindste antal lærende, adgang til infrastruktur osv.) for almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinet.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
105	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Milepæl	Kommunalbestyrelses vedtagelse af beslutninger om omorganisering af mindst 20 almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinnet	Kommunalbestyrelses vedtagelse af beslutninger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Beslutninger om sanering (fusioner, ændring af uddannelsesniveau) af mindst 20 almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinnet vedtaget af lokale myndigheder.
106	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Mål	Opgradering af skolernes infrastruktur	Ikke relevant	Nummer	0	21	Spørgsmål 3	2026	Opgradering af 21 skolers infrastrukturer etableret af lokale myndigheder (f.eks.: ventilationssystemer, energieffektiv belysning, indkøb af informationsteknologi og udstyr til undervisning i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed eller matematik).
107	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Milepæl	Der er vedtaget et støtteprogram for lokale myndigheder med henblik på indkøb af elbusser til udførelse af kommunale funktioner og dertil knyttede tjenester.	Ikrafttræden af statslig regulering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af kabinetsforordninger, der fastsætter gennemførelsesbetingelser for støtte til lokale myndigheder til køb af elbusser til udførelse af kommunale funktioner og relaterede tjenester.
108	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Mål	Antal elektriske skolebusser i henhold til kontrakter om indkøb af elektriske busser til udførelse af kommunale funktioner og dertil knyttede tjenester	Ikke relevant	Nummer	0	15	Spørgsmål 3	2023	Tildeling af kontrakter om køb af 15 elbusser til udførelse af kommunale funktioner og dertil knyttede tjenester.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
109	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Mål	Elektriske skolebusser	Ikke relevant	Nummer	0	15	Fjerde kvartal	2025	Der er udstedt overdragelsesakt(er) for levering af 15 elektriske skolebusser til kommuner.
109a	3.1.1.7.i. Lån til ejendomsudviklere til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Gennemførelsesaftale og gennemførelse af investeringen	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalen træder i kraft, og Letland overfører 41 278 441 EUR til ALTUM til faciliteten.
109b	3.1.1.7.i. Lån til ejendomsudviklere til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere	Ikke relevant	Procentdel	0%	100%	Spørgsmål 2	2026	ALTUM skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
110	3.1.2.r. Adgang til sociale tjenester og arbejdsformidlinger til støtte for minimumsindkomstreformen	Milepæl	Vedtagelse af den strategiske ramme for videreudvikling af minimumsindkomststøttesystemet	Den strategiske ramme for videreudvikling af minimumsindkomststøttesystemet er blevet godkendt af ministerkabinetet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Ministerkabinetet har udviklet og godkendt en strategisk ramme for videreudvikling af minimumsindkomststøttesystemet, som mindst skal omfatte: Plan for forbedring af minimumsindkomststøttesystemet for 2022-2024 med henblik på at styrke metoden til beregning af minimumsindkomsten Retningslinjer for social beskyttelse og arbejdsmarked 2021-2027 for at fremme den sociale inklusion af befolkningen, mindske indkomstuligheder og fattigdom, udvikle tilgængelige og skræddersyede sociale tjenester og fremme et højt

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										beskæftigelsesniveau i et arbejdsmiljø af høj kvalitet Udviklingsplan for sociale tjenesteydelser 2021-2023, der har til formål at forbedre leveringen af lokalsamfundsbase- rede tjenesteydelser Planen for fremme af lige muligheder for personer med handicap 2021-2023, som har til formål at udvikle et integreret støttesystem, der opfylder behovene hos personer med handicap.
111	3.1.2.r. Adgang til sociale tjenester og arbejdsformidlinger til støtte for minimumsindkomstreformen	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer til forbedring af mindsteindkomststøttesystemet	Ikrafttræden af lovændringer til forbedring af mindsteindkomststøttesystemet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at forbedre minimumsindkomststøttesystemet, som skal omfatte: en minimumsgrænse for minimumsindkomsten på mindst 20 % af medianindkomsten - proceduren for revision af minimumsindkomsttærsklerne, som skal finde sted på årsbasis (fra 2023) på grundlag af ændringer i medianindkomsten og sikring af, at minimumsindkomsttærsklerne ikke ændres i tilfælde af et fald i medianindkomsten.
112	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for	Milepæl	Udvælgelse af statslige og lokale offentlige bygninger, hvor der skal foretages miljøtilpasninger	Vedtagelse af en liste over 63 udvalgte offentlige og lokale myndigheders bygninger, hvor	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Til gennemførelse af miljøtilgængelighedsforanstaltninger udvælges 63 statslige og lokale offentlige bygninger, der leverer offentlige tjenester i velfærdssektoren eller kommunale sociale tjenester (disse bygninger skal indgå i ministerkabinetets forskrifter). Investeringen

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	personer med funktionsnedsættelser			der skal foretages investeringer med henblik på tilpasning af miljøet						skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af en minimumsstandard for tilgængelighed: sikre adgang til miljø og information for personer med funktionsnedsættelser og personer med handicap.
114	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser	Mål	Tilpasning af statslige og lokale offentlige bygninger	Ikke relevant	Antal bygninger	0	63	Spørgsmål 2	2026	Tilpasning af tilgængeligheden af 63 statslige og lokale regeringsbygninger.
115	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Udvælgelse af målgruppe med henblik på tilpasning af deres bolig	Kommunernes beslutninger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Beslutninger truffet af kommuner for 250 personer (voksne med alvorlige eller meget alvorlige handicap eller børn med handicap), der er udvalgt til at tilpasse deres bolig.
117	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for	Mål	Tilpasning af bolig	Ikke relevant	Antal personer	0	228	Spørgsmål 3	2026	Tilpasning af adgangen til boliger for 228 personer.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	personer med funktionsnedsættelser									
118	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Indgåelse af kontrakt om udvikling af algoritmer til prognosemodellen, udvikling af tekniske specifikationer for informationssystemer og tilsyn med systemudvikling	Udarbejdelse af tekniske specifikationer og indgåelse af en kontrakt om konsulentbistand med deltagelse af lettiske og udenlandske eksperter i økonometrisk og matematisk modellering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Tildeling af en kontrakt efter en udvælgelsesprøve til: - udvikle en økonometrisk model og en metode til langsigtede prognoser for social støtte, herunder pensioner - udarbejde tekniske specifikationer for udviklingen af et informationssystem - overvåge udviklingen af systemet. Den indgåede kontrakt skal indeholde en tidsplan for følgende projektleverancer: - en evalueringsrapport om den nuværende situation - en matematisk model for pensionsprognoser - evaluering af det nuværende prognoseværktøj og dets potentiale - tekniske specifikationer for udvikling af et informationssystem - overvågning af udviklingen af informationssystemet gennem hele projektet.
119	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Færdiggørelse af tekniske specifikationer for informationssystemet for værktøjer til udarbejdelse af	Tekniske specifikationer godkendt af velfærdsministeriet og klar til indsendelse til udvikleren af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2024	Færdiggørelse af tekniske specifikationer for et nyt informationssystem for socialsikringsprognoser. De tekniske specifikationer skal omfatte: - en evalueringsrapport om det nuværende prognoseværktøj og dets muligheder og

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			prognoser for social sikring	informationssystemet						anbefalinger til udvikling af det nye prognoseværktøj tekniske specifikationer for systemudvikling (den tekniske specifikation skal også omfatte et krav om anvendelse af den agile metode i systemudviklingsfaserne).
120	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Udvikling af et prognoseværktøj	Informationssystem til langtidsprognoser for det sociale sikringssystem	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Overdragelsesakten mellem velfærdsministeriet og softwareudvikleren underskrives for et informationssystem til langtidsprognoser for det sociale sikringssystem.
121	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Milepæl	Udvikling af standard konstruktionsdesign	Krav til konstruktionsopgaven og standardkonstruktionen, der er udviklet med henblik på levering af langtidsplejeydelser tæt på familiemiljøet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Velfærdsministeriet har vedtaget en standardkonstruktion til opførelse af bygninger, der er nødvendige for levering af langtidsplejeydelser tæt på familiemiljøet. Konstruktionen skal være beregnet til opførelse af meget energieffektive bygninger (næsten energineutrale bygninger). Kommunerne skal være i besiddelse af et standardbyggeprojekt, der allerede er klar, hvilket reducerer projektkomkostningerne. Enklere projektgennemførelse for kommunerne skal mindske risikoen for forsinkelser i projektgennemførelsen.
122	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Mål	Indgåelse af kontrakter om gennemførelse af projekter	Ikke relevant	Antal kontrakter	0	6	Spørgsmål 2	2023	Det centrale finans- og kontraktagentur har indgået mindst seks kontrakter om etablering af nye steder for levering af langtidsplejeydelser tæt på familiemiljøet.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
123	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Mål	Tilvejebringelse af pladser til langtidspleje	Ikke relevant	Antal pladser	0	312	Spørgsmål 3	2026	Attest(er) for parathed til opførelse af bygninger med henblik på at stille 312 langtidsplejeads til rådighed.
124	Synergistisk udvikling af sociale og erhvervsmæssige rehabiliteringstjenester til fremme af modstandsdygtigheden hos personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Beskrivelse af den valgte revalideringstjeneste	Vedtagelse af en beskrivelse af de erhvervsmæssige revalideringstjenester	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Det Rådgivende Råd for Styrelsen for Social Integration har vedtaget og Styrelsen for Social Integration har godkendt beskrivelsen af en erhvervsmæssig revalideringstjeneste, der fremmer vedligeholdelse, fornyelse og erhvervelse af ny uddannelse eller færdigheder med henblik på genansættelse så hurtigt som muligt og fremmer kundernes sikkerhed.
125	Synergistisk udvikling af sociale og erhvervsmæssige rehabiliteringstjenester til fremme af modstandsdygtigheden hos personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Tilpasning af bygninger	Tilpasning af bygninger på to adresser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	tilpasning af bygninger på to adresser, herunder tilgængelighed og energieffektivitet og levering af udstyret.
127	3.1.2.5.i. Arbejdsløse, jobsøgendes og arbejdsløse	Milepæl	Der er etableret et tilbud om omskoling og opkvalificering med	Vedtagelse af et nyt tilbud om omskoling og opkvalificering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Et tilbud om omskolings- og opkvalificeringsprogrammer til kunder i den lettiske arbejdsformidling (arbejdsløse, jobsøgende, personer i risiko for

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	deltagelse på arbejdsmarkedet		fokus på digitale færdigheder til kunder (arbejdsløse, jobsøgende, personer i risiko for arbejdsløshed) hos det statslige arbejdsformidlingskontor med henblik på genopretning af økonomien med høj beskæftigelse ved at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikke foranstaltninger.	(herunder digitale færdigheder) for det statslige arbejdsformidlingskontors kunder						arbejdsløshed) blev vedtaget på mødet i den lettiske uddannelseskommission i overensstemmelse med foranstaltningerne i den aktive arbejdsmarkedspolitik til genopretning af den jobvenlige økonomi.
128	3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses deltagelse på arbejdsmarkedet	Milepæl	Udvikling af et digitalt værktøj til vurdering af færdigheder	Digitalt værktøj udviklet og implementeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Det statslige arbejdsformidlingskontor har udviklet og gennemført et digitalt vurderingsværktøj til et forbedret færdighedsprofileringssystem, som skal sikre vurderingen af vikarbureauklienternes færdigheder og kompetencer med henblik på at gennemføre et passende tilbud om omskoling og erhvervelse af færdigheder afhængigt af den enkeltes videns- og færdighedsniveau. Den metode til kundeprofilering, som agenturet i øjeblikket anvender, skal suppleres med et værktøj til vurdering af digitale færdigheder (tests), og resultaterne af testene skal anvendes i processen for kunde-karriererådgivning og i udarbejdelsen af det individuelle uddannelsesstilbud.

Nr	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
130	3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses deltagelse på arbejdsmarkedet	Mål	Personer, der deltager i uddannelse	Ikke relevant	Antal personer	0	20 450	Fjerde kvartal	2025	20 450 personer har deltaget i uddannelse.
130a	3.1.2.6.i. Fremme af tilgængeligheden af tekniske hjælpemidler	Mål	7,6 mio. EUR udbetalt til NRC »Vaivari« for at lette tilgængeligheden af teknisk bistand	Ikke relevant	mio. EUR	0	7.6	Spørgsmål 3	2026	Et brev fra det centrale finans- og kontraktagentur, der informerer om betalinger til modtageren/modtagerne, og en rapport fra informationssystemet til forvaltning af fondene under samhørighedspolitikken, der bekræfter det beløb, som det centrale finans- og kontraktagentur har betalt.

D. KOMPONENT 4: SUNDHED

Denne komponent i den lettiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne i forbindelse med sundhedssystemets og dets menneskelige ressourcers modstandsdygtighed, tilgængelighed, kvalitet og omkostningseffektivitet. Rettidig og lige adgang til sundhedspleje er begrænset, navnlig for sårbare grupper. Letland rapporterer om store uopfyldte behov for sundhedspleje og betydelige egenbetalinger. Usunde livsstil er en anden vigtig årsag til de dårlige sundhedsmæssige resultater. Manglen på sundhedspersonale hindrer leveringen af offentlig sundhedspleje og truer sundhedsreformernes succes. Disse udfordringer er navnlig blevet forværret af den krise, som covid-19-pandemien har forårsaget.

Formålet med komponenten er at forbedre sundhedsplejens modstandsdygtighed og tilgængelighed ved i) at udvikle en ramme og den nødvendige infrastruktur til levering af integrerede sundhedstjenester, sikre sundhedsinstitutionernes evne til at tilpasse sig krisesituationer, ii) at udvikle forbedrede modeller for levering af tjenester og iii) at forbedre tilvejebringelsen af menneskelige ressourcer og det faglige udviklingssystem for sundhedspersonale.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og tilgængelighed, herunder ved at stille yderligere menneskelige og finansielle ressourcer til rådighed (landespecifik henstilling 1, 2020) og øge sundhedssystemets tilgængelighed, kvalitet og omkostningseffektivitet (landespecifik henstilling 2, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende, integreret sundhedssystem

Formålet med foranstaltningen er at bevæge sig i retning af et menneskecentreret, omfattende og integreret sundhedssystem og sikre dets bæredygtighed og modstandsdygtighed.

Foranstaltningen består i vedtagelse af en digital sundhedsstrategi, udvikling af en integreret model for levering af sundhedsydelser, etablering af en genomreference og indførelse af ny metodologisk forvaltning inden for onkologi.

Investeringer: 4.1.1.1.i. Støtte til forskning i folkesundhed

Formålet med foranstaltningen er at revidere folkesundhedspolitikkerne.

Foranstaltningen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter og offentliggørelsen af henstillinger vedrørende folkesundhedspolitikker samt offentliggørelsen af undersøgelser af antimikrobiel resistens, af grunde til ikke at vaccinere og af smitsomme sygdomme.

Investeringer: 4.1.1.2.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr på hospitaler

Formålet med foranstaltningen er at øge sundhedssektorens modstandsdygtighed og tilgængeligheden af tjenester.

Foranstaltningen består af investeringer i hospitalsinfrastruktur eller -udstyr.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten støtter en del af omkostningerne ved investeringen i hospitaler, som også kan modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investeringer: 4.1.1.3.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr hos udbydere af sekundære ambulante sundhedsydelser

Formålet med foranstaltningen er at styrke infrastrukturen eller udstyret hos sekundære udbydere af ambulante tjenester.

Foranstaltningen består af investeringer i infrastruktur eller udstyr til sekundære udbydere af ambulante sundhedsydelser.

Reform: 4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering

Formålet med foranstaltningen er at revidere forvaltningen af menneskelige ressourcer og støtte opkvalificering i sundhedssektoren.

Foranstaltningen består i at udvikle en strategi for menneskelige ressourcer, indføre en ny aflønningsmodel for sundhedspersonale og vedtage en model for prognoser for behovet for sundhedspersonale.

Investeringer: 4.2.1.1.i. Støtte til gennemførelse af systemet til udvikling af menneskelige ressourcer

Formålet med foranstaltningen er at indføre en fælles tilgang til efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet og at indføre en simuleringstilgang i sundhedsuddannelsessystemet.

Foranstaltningen består i etablering af en koordineringsmekanisme til styring af efteruddannelsesprocessen og godkendelse af en strategi for indførelse af simuleringer i lægeuddannelsen.

Reform: 4.3.1.r. Sundhedsvæsenets bæredygtighed og effektiv udnyttelse af sundhedsressourcerne

Formålet med foranstaltningen er at øge effektiviteten af leveringen af statsfinansierede sundhedsydelser.

Foranstaltningen består i oprettelse af en koordinerende enhed og afprøvning af nye modeller for levering af sundhedsydelser.

Investeringer: 4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler

Formålet med foranstaltningen er at identificere de svage punkter i leveringen af statsbetalte sekundære sundhedsydelser, der ikke er hospitalstjenester.

Foranstaltningen består i at gennemføre en undersøgelse af sekundære sundhedsydelser, der ikke er hospitalstjenester, og ændringer af retsakter vedrørende folkesundhedspolitikker og offentliggørelse af anbefalinger og planlægningsdokumenter for levering af tjenesteydelser.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
131	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende og integreret sundhedssystem	Milepæl	Vedtagelse af en digital sundhedsstrategi	Strategi for digital sundhed vedtaget af sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Milepælen anses for at være nået, når sundhedsstrategien er godkendt af sundhedsministeriet. Strategien udvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for folkesundhed 2021-2027 og retningslinjerne for digital omstilling 2021-2027. Strategien skal indeholde en handlingsplan og en overvågningsramme. Strategien skal omfatte aspekter som sundhedspleje, anvendelse af data til forskning, fælles anvendelse af data, dataforvaltning, den offentlige sundhedssektors IT-systemer og -løsninger, private IT-systemer, grænseoverskridende dataudveksling og digitale færdigheder.
132	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende og integreret sundhedssystem	Milepæl	Udvikling af en menneskecentreret, omfattende og integreret model for levering af sundhedsydelser gennem udvikling af en investeringsstrategi og anbefalinger til udvikling af integreret og epidemiologisk sikker sundhedspleje	Integrerede sundhedsmodel dokumenter godkendt af sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	De integrerede sundhedsydelser oprettes, når følgende dokumenter er udarbejdet og godkendt af sundhedsministeriet: 1) en investeringsstrategi for infrastrukturinvesteringer med henblik på levering af offentligt finansierede sundhedsydelser, herunder en hospitalskortlægning, skal indgå for at sikre videreførelsen af reformen af hospitalsnettet, herunder under hensyntagen til vurderingen af hospitalsniveauerne, 2) anbefalinger til gennemførelse af den integrerede plejetilgang 3) et sæt anbefalinger til epidemiologiske krav

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
133	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende og integreret sundhedssystem	Milepæl	Genomreference for den lettiske befolkning	Genomreference etableret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Dokumentationen for genomdesignet, der dokumenterer etableringen af den lettiske befolkningsgenomreference, skal godkendes af sundhedsministeriet.
134	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende og integreret sundhedssystem	Milepæl	Metodologisk forvaltning inden for onkologi	Godkendte metodologiske dokumenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Dokumenter, der indfører ny metodologisk forvaltning inden for onkologi, skal godkendes.
135	4.1.1.1.i. Støtte til forskning i folkesundhed	Milepæl	Vedtagelse af en metode til tre undersøgelser for at forbedre planlægningen og gennemførelsen af folkesundhedspolitikken inden for antimikrobiel resistens, vaccination og smitsomme sygdomme	Sundhedsministeriets vedtagelse af en metode	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Milepælen anses for at være nået, når en underordnet institution under sundhedsministeriet har udviklet og sundhedsministeriet har vedtaget en harmoniseret metode til forskning inden for antimikrobiel resistens (AMR), vaccination og infektionsreduktion.
137	4.1.1.1.i. Støtte til forskning i folkesundhed	Milepæl	Folkesundhedspolitik og -undersøgelser	Ikrafttræden af retsakt(er) og offentliggørelse af henstillinger vedrørende	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Ikrafttræden af retsakt(er) og offentliggørelse af henstillinger vedrørende folkesundhedspolitikker. Undersøgelser af antimikrobiel resistens (AMR), af grunde til

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
				folkesundhedspolitikker						ikke at vaccinere og af smitsomme sygdomme skal offentliggøres.
138	4.1.1.2.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr på hospitaler	Mål	Antal projekter, der har modtaget en positiv udtalelse fra teknologikommissionen om, hvorvidt udstyr er støtteberettiget til levering af de relevante statsfinansierede tjenester	Ikke relevant	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2022	Målet anses for at være nået med sundhedsministeriets positive afgørelse om harmonisering af erhvervelsen af medicinsk teknologi i hvert af de ti projekter til støtte for universitetshospitalers og regionale hospitalers sundhedsinfrastruktur. Denne beslutning udarbejdes for alle projekter. Hvis sådanne erhvervelser ikke er planlagt, skal der træffes en beslutning herom. Hvis et projekt indebærer køb af medicinsk teknologi, kræver det en positiv udtalelse fra teknologikommissionen.
140	4.1.1.2.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr på hospitaler	Milepæl	Hospitalsinfrastruktur eller -udstyr	Fuldbyrdelsesbreve	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Fuldførelsesbreve udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur for projekter, der er afsluttet på 15 hospitaler, vedrørende infrastruktur og udstyr, svarende til kontrakter finansieret af genopretnings- og resiliensfaciliteten.
141	4.1.1.3.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr hos udbydere af sekundære ambulante sundhedsydelser	Mål	Udbydere af sekundær ambulant sundhedspleje	Ikke relevant	Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2024	Færdiggørelsesbreve udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur for projekter, der er afsluttet hos 20 sekundære udbydere af ambulante tjenester, vedrørende infrastruktur og udstyr.
142	4.1.1.3.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr hos udbydere af sekundære	Mål	Udbydere af sekundær ambulant sundhedspleje	Ikke relevant	Nummer	20	40	Spørgsmål 3	2026	Færdiggørelsesbreve udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur for projekter, der er afsluttet hos 20 sekundære udbydere af ambulante tjenester, vedrørende infrastruktur og udstyr.

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	ambulante sundhedsydelse									
143	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Strategi for udvikling af menneskelige ressourcer	De lettiske myndigheder har vedtaget en omfattende strategi for sundhedspersonale, som omfatter modeller for livslang læring og planlægning af sundhedspersonale.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Der er vedtaget en strategi for udvikling af menneskelige ressourcer i samråd med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i overensstemmelse med ministerkabinetets forretningsorden. Strategien for sundhedspersonale skal udgøre en ramme for udvikling af en planlægningsmekanisme for sundhedspersonale, herunder behovet for studiepladser til bachelor- og ph.d.-studerende, et robust informationssystem, der skal omfatte ajourførte oplysninger på individuelt plan om udviklingen af lægers færdigheder og kompetencer i løbet af deres karriere og en effektiv planlægning og forvaltning af livslang læring. Strategien skal også fastlægge principperne for aflønningsmodellen for sundhedsydelse.
144	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Indførelse af kortlægning af menneskelige ressourcer i sundhedssektoren	Kortlægning af menneskelige ressourcer udviklet og godkendt af sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	De menneskelige ressourcer i sundhedskortlægningen er afsluttet. Kortlægningen skal indeholde detaljerede oplysninger om antallet af sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for forskellige fagområder, i den offentlige og den private sektor, på alle behandlingsniveauer. Kortlægningen skal også indeholde detaljerede oplysninger om den arbejdsbyrde, der bæres af sundhedsprofessionelle, og om videreuddannelse, idet de kritiske punkter i

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										de vurderede kvalifikationsniveauer og i parathed til at håndtere teknologisk og organisatorisk innovation fremhæves.
145	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Ny aflønningsmodel for sundhedspersonale	Ikrafttræden af retsakt(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Den nye aflønningsmodel for sundhedspersonale skal omfatte en gennemsligtig lønberegningsmekanisme og strømline lønningerne i statsfinansierede hospitalsindlagte sundhedsydelser med henblik på at sikre retfærdighed. Mindstelønnen for sundhedspersonale forhøjes.
146	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Vedtagelse af en model for planlægning af sundhedspersonale	Vedtagelse og anvendelse af en model til forudsigelse af fremtidige behov for sundhedspersonale	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	En model (IT-værktøj) til at forudsige de fremtidige behov for sundhedspersonale leveret og godkendt af sundhedsministeriet. Modellen skal bruges til planlægningsformål. Modellen skal give skøn baseret på forventede behov for sundhedspleje i befolkningen og tilrettelæggelsen af leveringen af sundhedsydelser på: - behovet for sundhedspersonale efter speciale og geografisk område/praktiksted - Behovet for faglig udvikling af sundhedspersonale, - Forventede mangler i udbuddet af arbejdskraft.
147	4.2.1.1.i. Støtte til gennemførelse af systemet til udvikling af	Milepæl	Der er oprettet en koordineringsmekanisme for uddannelse af sundhedspersonale	En koordineringsmekanisme for løbende uddannelse af sundhedspersonale,	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Oprettelse af en koordineringsmekanisme til forvaltning af den løbende uddannelsesproces, som det fremgår af sundhedsministeriets relevante

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	menneskelige ressourcer			der sikrer samarbejde mellem de involverede institutioner, metodologisk forvaltning og kvalitetskontrol oprettet af sundhedsministeriet						dokumentation (f.eks. bekendtgørelser, afgørelser). Der skal udvikles en organisationsmodel for efter- og videreuddannelse med fokus på uddannelsens indhold, uddannelsens form, de nødvendige faciliteter og det nødvendige udstyr (f.eks. simuleringer, brug af virtual reality osv.) samt samarbejdsmekanismer mellem uddannelsesinstitutioner, kliniske universitetshospitaler, regionale hospitaler og andre centrale interessenter. Der skal fastlægges en organisationsmodel, en forvaltningsstruktur og klare ansvars- og ansvarlighedslinjer. Retningslinjer for indkøb af uddannelsestjenester samt kvalitetsstandards for uddannelse og system til overvågning og evaluering.
148	4.2.1.1.i. Støtte til gennemførelse af systemet til udvikling af menneskelige ressourcer	Milepæl	Simuleringer i medicinsk uddannelse	Strategi godkendt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Strategien for indførelse af simuleringer i lægeuddannelsen skal godkendes af Sundhedsministeriet.
149	4.3.1.r. Sundhedsvæsenets bæredygtighed og effektiv udnyttelse af sundhedsressourcerne	Milepæl	Koordineringsmekanismen godkendt til vurdering, udvikling og gennemførelse af nye modeller for levering af sundhedsydelser	Koordineringsmekanisme til vurdering og gennemførelse af nye modeller for levering af sundhedsydelser, der er udviklet og godkendt af sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Der er oprettet en koordinerende enhed under sundhedsministeriet eller dets underordnede organ. Den sikrer, at repræsentanter for industrien inddrages i udarbejdelsen af forslag som eksperter (f.eks. en arbejdsgruppe eller et tilsynsorgan). Formålet med enheden er at koordinere arbejdet med at udvikle, gennemføre og

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										vurdere nye modeller for levering af sundhedsydelser, der har til formål at levere bedre og mere effektiv levering af statsfinansierede sundhedsydelser på alle niveauer og sikre tjenesternes tilgængelighed og kvalitet gennem etablering af en systemændringsmekanisme for statsbetalte tjenester.
150	4.3.1.r. Sundhedsvæsenets bæredygtighed og effektiv udnyttelse af sundhedsressourcerne	Mål	Nye modeller for levering af sundhedsydelser	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 3	2026	For hver af de ti nye modeller for levering af sundhedsydelser skal der udarbejdes en rapport, der påviser, at modellen er blevet afprøvet.
151	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Vedtagelse af en metode til undersøgelsen af kvaliteten og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Sundhedsministeriets vedtagelse af en metode	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Milepælen anses for at være nået, når sundhedsministeriet har godkendt en metode, der er nødvendig for at gennemføre undersøgelsen, der har til formål at vurdere kvaliteten af og adgangen til sundhedspleje, herunder kortlægning af sekundær sundhedspleje uden for hospitalsniveau og virkningen af den administrative territoriale reform.
152	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Undersøgelse af kvaliteten, tilgængeligheden og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	En undersøgelse af kvaliteten af adgangen til og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitaler offentliggjort af sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Undersøgelse gennemført og offentliggjort af Sundhedsministeriet, der omfatter en vurdering af kvaliteten, tilgængeligheden og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitalet, herunder kortlægning af sekundær sundhedspleje uden for hospitalet og virkningen af den administrative territoriale reform. Undersøgelsen omfatter vurdering af

Nr.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										sundhedssystemet og forslag til systemisk forbedring.
153	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Folkesundhedspolitik	Ikrafttræden af ændringer af retsakter og offentliggørelse af henstillinger og planlægningsdokumenter for levering af tjenesteydelser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	På grundlag af resultaterne af forskningen i kvalitet, tilgængelighed og adgang til sekundær pleje, der ikke er hospitalsrelateret, ikrafttræden af ændringer af retsakter vedrørende folkesundhedspolitikker og offentliggørelse af anbefalinger til hospitaler og dokumenter om planlægning af levering af tjenesteydelser.

E. KOMPONENT 5: ØKONOMISK TRANSFORMATION OG PRODUKTIVITETREFORM

Denne komponent i Letlands genopretnings- og resiliensplan består af to underdele, der omhandler de vigtigste udfordringer inden for henholdsvis innovation og videregående uddannelse. De vigtigste innovationsrelaterede udfordringer er de lave innovationsinvesteringer, navnlig i den private sektor, svage forbindelser mellem videnskab og erhvervsliv, manglen på højt kvalificerede menneskelige ressourcer og fragmenteringen af forvaltningen af innovationssystemet. Den største udfordring i forbindelse med videregående uddannelse er et fragmenteret landskab for videregående uddannelse, der består af et relativt stort antal små institutioner, hvis finansiering både er utilstrækkelig og ineffektiv. Det betyder, at de fleste videregående uddannelsesinstitutioner mangler ressourcer til at levere uddannelse af god kvalitet og skabe kritisk masse for forskning af høj kvalitet. Desuden er der en suboptimal universitetsforvaltningsmodel med en dårlig repræsentation af eksterne interessenter og mangel på attraktive akademiske karrieremuligheder, hvilket begrænser de menneskelige ressourcer til uddannelse, forskning og innovation.

Formålet med komponenten er at øge produktiviteten gennem større investeringer i forskning og udvikling, styrke konkurrenceevnen og fremme samarbejdet mellem den offentlige sektor, virksomheder, den akademiske verden og forskningsinstitutioner. Ændringerne i forvaltningen af innovationssystemet og de ledsagende støtteordninger for private FoU-investeringer har til formål at skabe bæredygtige innovationsøkosystemer og dermed fremme større samlede investeringer i innovation. Den vidtrækkende reform af de videregående uddannelser har til formål at øge kvaliteten og effektiviteten af de videregående uddannelser, styrke Letlands forsknings konkurrenceevne og levere bedre færdigheder til Letlands befolkning på lang sigt.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på innovation (landespecifik henstilling 3, 2019, landespecifik henstilling 3, 2020) og øge kvaliteten og effektiviteten af uddannelse (landespecifik henstilling 2, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 5.1.r. Forvaltning af innovationssystemer og motivation for private investeringer i forskning og udvikling

Formålet med foranstaltningen er at indføre en økosystembaseret tilgang til innovationsstyring. Den har til formål at indføre et støtteinstrument, der skal muliggøre øget FoU-kapacitet i virksomheder, fremme tværsektorielt samarbejde, øge andelen af innovative virksomheder og dermed fremme øgede private investeringer i innovation.

Reformen består i at skabe en innovationsstyringsmodel, som indebærer, at der tildeles specifikke opgaver til de involverede institutioner, der repræsenterer regeringen, industrien og den akademiske verden. Innovationssystemets vigtigste opgaver er strategifastlæggelse, forvaltning af innovationsfonden, dataindsamling, resultatmåling og -overvågning samt periodisk revurdering af forvaltningsmodellen.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2022.

Investeringer: 5.1.1.1.i. Støtte til en fuldt udbygget forvaltningsmodel for innovationssystemer

Formålet med foranstaltningen er at støtte den nye model for forvaltning af innovationssystemet.

Foranstaltningen består i at udpege personer til at udføre styringsmodellen for innovationssystemet og offentliggøre overvågningsrapporter.

Investeringer: 5.1.1.2.i. Instrument til støtte for forskning og internationalisering

Formålet med foranstaltningen er at stimulere private investeringer i forskning og udvikling samt videnoverførsel inden for økonomien.

Foranstaltningen består af fire programmer vedrørende i) kompetencecentre, ii) forskning, iii) samarbejdsnetværk og iv) deltagelse i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

Reform: 5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning

Formålet med foranstaltningen er at øge de videregående uddannelsesinstitutioners internationale konkurrenceevne.

Foranstaltningen består af en reform, der knytter finansieringen af universiteter til de opnåede resultater. udvikling af en ny og fælles karrieremodel for akademisk personale indførelse af en ny ph.d.-model og en reform af forvaltningen af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Investeringer: 5.2.1.1.i. Tilskud til forskning, udvikling og konsolidering

Formålet med foranstaltningen er at gennemføre strukturelle ændringer i videregående uddannelsesinstitutioner og videnskabelige institutter ved at konsolidere dem.

Foranstaltningen består i at konsolidere fire videregående uddannelsesinstitutioner eller videnskabelige institutioner og underskrive tilskudsaftaler.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
154	5.1.r. Forvaltning af innovationssystemer og motivation for private investeringer i forskning og udvikling	Milepæl	Udvikling af en langsigtet national strategi for hvert af RIS3-områderne og oprettelse af et strategisk styringsråd for hvert af RIS3-områderne	Strategien er aftalt med alle interessenter og godkendt. De strategiske styringsråd for RIS3 er blevet oprettet, og deres repræsentanter er blevet valgt.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ændringer af den relevante lovgivning, der giver de relevante institutioner følgende funktioner, træder i kraft: Letlands investerings- og udviklingsagentur (LIDA) er ansvarligt for: - udvikling af langsigtede strategier på nationalt plan inden for hvert af RIS3-områderne - Udarbejdelse af årlige handlingsplaner for hvert af RIS3-områderne - Oprettelse af et strategisk styringsråd for hvert af RIS3-områderne - Ledelse og koordinering af etablerede råd; Udvikling af en metode til udvælgelse af værdikæder for aktiver, herunder fastlæggelse af kvantitative kriterier for eliminering af værdikæder. Strategisk styringsråd for hvert RIS3-område: - sikre, at de planlagte investeringer er forenelige med RIS3-specialiseringsstrategierne og de nationale konkurrencefordele - skal bestå af centrale private, offentlige og forskningsmæssige aktører - vælges af LIDA efter aftale med de involverede ministerier. Det strategiske styringsråd genvælges en gang om året. Det strategiske styringsråd er ansvarligt for at godkende strategierne for RIS3-specialiseringsområderne. Økonomiministeriet er ansvarligt for: - udvikling af analyse- og overvågningssystemer til erhvervssektoren inden for RIS3-specialiseringsområder, udvikling af overvågningsrapporter.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
155	5.1.1.1.i. Støtte til en fuldt udbygget forvaltningsmodel for innovationssystemer	Mål	Indgåelse af kontrakter om eller udpegelse af de nødvendige menneskelige ressourcer	Ikke relevant	Antal personer	0	19	Fjerde kvartal	2023	Økonomiministeriet og det lettiske agentur for investeringer og udvikling indgår kontrakt med eller udpeger mindst 19 personer med henblik på at sikre udførelsen af de funktioner, der er tildelt disse institutioner i forbindelse med innovationsstyring.
156	5.1.1.1.i. Støtte til en fuldt udbygget forvaltningsmodel for innovationssystemer	Milepæl	Overvågningsrapporter	Offentliggjorte overvågningsrapporter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Økonomiministeriet offentliggør: - to rapporter om RIS3-områder, hvoraf mindst én også skal indeholde en evaluering af innovationsstøtteprogrammet - en rapport med en vurdering af resultaterne hos de formidlere, der er udvalgt til forskningsstøtteprogrammet eller støtteprogrammet for samarbejdsnetværk, samt en analyse af innovationsstyringsmodellen.
157	5.1.1.2.i. Instrument til støtte for forskning og internationalisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om fire støtteprogrammer	Ikrafttræden af retsakt(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Retsakt(er), der regulerer i) støtteprogrammet for kompetencecentre, ii) forskningsstøtteprogrammet, iii) støtteprogrammet for samarbejdsnetværk og iv) støtteprogrammet for deltagelse i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, træder i kraft og skal: - omfatte indikatorer til måling af de udvalgte formidlers resultater, f.eks. tiltrak private FoU-investeringer, øget eksport blandt støttemodtagerne, antal udviklede produkter og - fastlægge mellemløddenes ansvar for at indsamle data fra programmets endelige støttemodtagere. Retsakten/retsakterne fastsætter, at udvælgelsen af formidlere til forskningsstøtteprogrammet og støtteprogrammet for samarbejdsnetværk skal tage hensyn til deres overensstemmelse med specialiseringsstrategien for RIS3.
158	5.1.1.2.i. Instrument til støtte for	Mål	Tilsagn om finansiering	Ikke relevant	mio. EUR	0	98	Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af kontrakter, der viser, at det centrale finans- og kontraktagentur har forpligtet sig til mindst 98 mio. EUR til projekter

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	forskning og internationalisering									vedrørende forskning og udvikling, samarbejde og internationalisering eller vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.
159	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Milepæl	Reform af forvaltningen af videregående uddannelsesinstitutioner	Lovgivningsmæssige ændringer trådte i kraft i overensstemmelse med reformen af forvaltningen af videregående uddannelsesinstitutioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	De lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af reformen af forvaltningen af det videregående uddannelsessystem er trådt i kraft, herunder: Universitetstypologier og kriterier for at kvalificere sig til en bestemt type - proceduren for oprettelse og godkendelse af universitetsråd, rådernes kompetence, samtidig med at senatets, rektorens og den forfatningsmæssige forsamlings kompetencer præciseres - proceduren for udvælgelse og godkendelse af nye universitetsrektorer Definition af universiteternes strategiske specialisering.
160	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Milepæl	Reform af de videregående uddannelser	Ikrafttræden af retsakt(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Ikrafttræden af retsakt(er), der indfører: i) oprettelse af ph.d.-skoler og disses funktioner samt de krav og betingelser, der gælder for ansættelse af ph.d.-studerende, herunder procedurer for beregning af deres løn ii) lettske sprogkrav til akademisk personale samt bestemmelser om videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for at blive fastansat iii) krav og procedurer for pilotakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner iv) stipendier af høj kvalitet, sociale stipendier og stipendier til studieformål v) en forhøjelse af finansieringen til programmet "Udvikling af videnskabelig aktivitet i videregående uddannelsesinstitutioner og kollegier" i 2023 og 2024 i forhold til 2022 og nye indikatorer for resultatbaseret finansiering

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										vi) sammenkædning af offentlig finansiering af videnskabelige aktiviteter med resultaterne af den internationale evaluering af videnskabelige institutioner.
161	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Mål	Konsolidering af videregående uddannelsesinstitutioner	Ikke relevant	Nummer	0	4	Spørgsmål 2	2023	Konsolideringsplaner for videregående uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Undervisningsministeriet, herunder: - en investeringsplan og et konsolideringstilskudsbeløb - nærmere bestemmelser og tidsramme for opnåelse af en intern eller ekstern konsolidering af to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner, herunder gennem dannelsen af konsortier, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af ekstern konsolidering. Følgende investeringer er berettigede til støtte fra konsolideringstilskud: 1) tilskud til strukturændringer, 2) Udtrædelsesgodtgørelse ved ophør af ansættelse hos videnskabeligt personale over 65 år. 3) Digitalisering, teknologisk udvikling, forbedring af forsknings- og uddannelsesinfrastruktur (undtagen byggeri) 4) Oprettelse af nye ekspertiseprogrammer. Vurderingskriterierne for godkendelse af konsolideringsplaner skal omfatte: om der findes en fælles udviklingsstrategi, ressourcedeling, udvikling af studieprogrammer, oprettelse af fælles platforme om der er en forpligtelse til intern eller ekstern konsolidering, herunder gennem oprettelse af konsortier, med en klar tidsramme.
162	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig	Mål	Ledelsesændringer på offentlige universiteter	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 3	2026	Forvaltningsdokumenter (f.eks. vedtægter) for 10 offentlige universiteter skal udarbejdes eller ajourføres. De skal omfatte i) procedurer for valg af rektor og ii) ansvarsfordeling på tværs af

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	topkvalitet og forvaltning									interne styrende organer, herunder adskillelse af akademisk beslutningstagning og strategisk beslutningstagning.
163	5.2.1.1.i. Tilskud til forskning, udvikling og konsolidering	Mål	Endelige beslutninger om betaling i forbindelse med konsolideringsplaner	Ikke relevant	Antal afgørelser om endelige betalinger i forbindelse med konsolideringsplaner	0	4	Spørgsmål 3	2026	Endelige betalingsbeslutninger udstedt af det centrale finans- og kontraktagentur med henblik på konsolidering af fire videregående uddannelsesinstitutioner eller videnskabelige institutioner.
164	5.2.1.1.i. Tilskud til forskning, udvikling og konsolidering	Mål	Undertegnelse af tilskudsaftaler om akademisk karriere og forskning	Ikke relevant	Antal underskrevne aftaler om akademisk karriere og forskningstilskud	0	405	Spørgsmål 3	2026	Videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutter har underskrevet 315 akademiske karrieretilskudsftaler og 90 tilskudsftaler for forskning.

F. KOMPONENT 6: LOVVALGSREGLER

Denne komponent i Letlands genopretnings- og resiliensplan består af fire underdele, der omhandler de vigtigste udfordringer med hensyn til overholdelse af skattereglerne, retshåndhævelse i forbindelse med økonomisk kriminalitet, offentlig forvaltning og offentlige udbud. De vigtigste udfordringer i forbindelse med overholdelse af skattereglerne er sort løn og beskæftigelse, skattesvig og smugling. De vigtigste udfordringer i forbindelse med økonomisk kriminalitet er mangel på efterforskere, anklagere og dommere med særlig viden inden for økonomisk kriminalitet. De vigtigste udfordringer i forbindelse med den offentlige forvaltning er behovet for at styrke og forbedre dens kapacitet, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed. Selv om Letlands resultater inden for offentlige udbud generelt er tilfredsstillende, er der flere udfordringer, der kræver yderligere opmærksomhed, nemlig behovet for at øge effektiviteten, gennemsigtigheden og kvaliteten af offentlige udbudsprocedurer, fremme konkurrencen og styrke den menneskelige og analytiske kapacitet, herunder indkøbernes faglige kvalifikationer.

Formålet med komponenten er at reducere skyggeøkonomien og fremme et mere retfærdigt erhvervsklima, forbedre retssystemets kvalitet og effektivitet, navnlig med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, modernisere den offentlige forvaltning samt forbedre kvaliteten, effektiviteten og integriteten af offentlige udbud.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at forbedre overholdelsen af skattereglerne (landespecifik henstilling 1 2019), styrke ansvarligheden og effektiviteten i den offentlige forvaltning (landespecifik henstilling 4 2019) og fortsætte fremskridtene med rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge (landespecifik henstilling 4 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af risikostyring i forbindelse med overholdelse og andre aktiviteter i forbindelse med bekæmpelse af skyggeøkonomien gennem en bred vifte af foranstaltninger, herunder vedtagelse af en omfattende handlingsplan for bekæmpelse af skyggeøkonomien, indførelse af et nyt segmenteringssystem for skatteydere og tilpasning af revisions- og kontrolpraksis for bedre at målrette risikoen for manglende overholdelse. Foranstaltningen omfatter også investeringer i forskning i skatteydernes adfærd, som skal anvendes til at udforme en mere effektiv politisk reaktion på skatteundgåelse og skatteunddragelse.

Reformen består af: a) vedtagelse af en national arbejdsplan for at begrænse skyggeøkonomien for 2021-2022, b) etablering af et skatteydervurderingssystem og den dermed forbundne optimering af revisioner og kontroller og skræddersyning af tjenester til statslige indtægtstjenester, c) udvikling af en håndbog til anerkendelse af risici for sort løn, d) bestilling af forskning og politiske anbefalinger inden for skyggeøkonomien.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2024.

Investeringer: 6.1.1.1.i. Modernisering af eksisterende analyseløsninger

Formålet med foranstaltningen er at modernisere informationsteknologiinfrastrukturen (IT-infrastrukturen) i skatteforvaltningen.

Foranstaltningen består i at ændre flere IT-systemer.

Investeringer: 6.1.1.2.i. Udvikling af nye analysesystemer

Formålet med foranstaltningen er at øge overholdelsen af skattereglerne gennem større gennemsigthed.

Foranstaltningen består i oprettelsen af et nyt skatteydersegmenteringssystem og dets integration med 360-graders systemet for skatteyderanalyse.

Investeringer: 6.1.1.3.i. Personaleuddannelse med henblik på at arbejde med en analytisk platform og rådgivning

Formålet med denne foranstaltning er at uddanne SRS-specialister til at arbejde med SAP HANA-teknologiplatformen.

Investeringen består i at uddanne 50 SRS-specialister til at arbejde med SAP HANA-platformen. Uddannelsen skal være rettet mod risikoanalytikere og systemadministratorer.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2023.

Investeringer: 6.1.2.1.i. Tilslutning af jernbanescannere til BAXE og oprettelse af røntgenbilledanalyseplatform

Formålet med foranstaltningen er at sikre, at det er muligt at foretage fjernanalyse af billeder af jernbanegods, der scannes ved toldkontrolsteder i Indra og Karsava.

Foranstaltningen består i a) at forbinde jernbanescannere ved toldkontrolsteder i Indra og Karsava med BAXE-informationssystemet og b) at oprette en røntgenbilledanalyseplatform.

Investeringer: 6.1.2.2.i. Kapacitetsopbygning af toldlaboratoriet

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for toldmyndighederne at kontrollere smugleri, forfalskede produkter og ulovlige stoffer mere effektivt.

Investeringen består i at udstyre toldlaboratoriet og toldkontrolstedet i Riga lufthavn med et spektrofotometer.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2022.

Investeringer: 6.1.2.3.i. Forbedring af toldkontrollen af modtagne postforsendelser ved lufthavnens toldkontrolsted

Formålet med foranstaltningen er at øge effektiviteten af kontrollen med indgående postforsendelser, der modtages på toldkontrolstedet i Riga lufthavn.

Foranstaltningen består i at installere en postscannings- og -sorteringslinje i Riga lufthavn.

Investeringer: Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala

Formålet med foranstaltningen er at øge effektiviteten af toldkontrollen, mindske den administrative byrde for brugerne af kontroltjenesten og fjerne unødvendig trafik af tung transport mellem havnen og kontrolfaciliteterne.

Foranstaltningen består i opførelse af bygningens leje- og indkapslingsstrukturer, og levering af røntgenudstyr til lastkontrol.

Reform: 6.2.1.r. Modernisering af processen til identifikation af hvidvaskning af penge, efterforskning af økonomisk kriminalitet og retssager

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre effektiviteten af systemet til indberetning af mistænkelige transaktioner.

Reformen består af a) en ændring af loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og spredning med henblik på at fjerne parallel indberetning af mistænkelige transaktioner til både den finansielle efterretningsenhed og statens skattevæsen og indføre bestemmelser om et nyt datamodtagelses- og analysesystem, b) ministerkabinetets vedtagelse af en forordning om proceduren for og indholdet af indberetninger af mistænkelige transaktioner og tærskelertilklæringer.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2021.

Investeringer: 6.2.1.1.i. Oprettelse af et innovationsknudepunkt for bekæmpelse af hvidvask af penge for at forbedre identifikationen af hvidvask af penge

Formålet med foranstaltningen er at lette forskning og udveksling af oplysninger mellem de institutioner, der er involveret i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge.

Foranstaltningen består i etablering af informationssystemer, lokaler til videndeling og samarbejde, forbindelser mellem systemerne til dataudveksling og databehandlingsinfrastruktur.

Investeringer: 6.2.1.2.i. Styrkelse af kapaciteten til at efterforske økonomisk kriminalitet

Formålet med foranstaltningen er at øge tilgængeligheden og kapaciteten af retshåndhævelsespersonale, der beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet.

Foranstaltningen består i at uddanne retshåndhævelsespersonale i efterforskning af hvidvaskning af penge og indkøb af udstyr.

Investeringer: 6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter

Formålet med foranstaltningen er at øge kvalifikationerne i retssystemets menneskelige ressourcer.

Foranstaltningen består i at oprette et uddannelsescenter og ti uddannelsesmoduler.

Reform: 6.3.1.r. Modernisering af den offentlige forvaltning

Formålet med foranstaltningen er at tage det første skridt til at modernisere den offentlige forvaltning, hvilket betyder, at den skal gøres mere effektiv og innovativ og et mere attraktivt sted at arbejde for at levere bedre politikker og tjenester til borgerne samt tackle de nye udfordringer, der er opstået i forbindelse med covid-19-krisen.

Foranstaltningen består i a) vedtagelse af en plan for modernisering af den offentlige forvaltning, b) udvikling af et koncept og gradvis gennemførelse af et enkelt servicecenter, der indleder centraliseringen af støttefunktionerne i den offentlige forvaltning, som er en del af moderniseringsplanen.

Reformen gennemføres senest den 31. august 2026.

Investeringer: 6.3.1.1.i. Åben, gennemsigtig, retfærdig og ansvarlig offentlig forvaltning

Formålet med foranstaltningen er at øge offentligt ansattes kompetencer inden for etik, bekæmpelse af korruption, forebyggelse af svig og interessekonflikter.

Foranstaltningen består i at etablere en kompetenceramme inden for etik, bekæmpelse af korruption, forebyggelse af svig og interessekonflikter.

Investeringer: 6.3.1.2.i. Professionel, åben og ansvarlig offentlig forvaltning

Formålet med foranstaltningen er at øge offentligt ansattes kompetencer.

Foranstaltningen består i at etablere kompetenceudviklings- og uddannelsesprogrammer og deltage i uddannelse på områder som f.eks. kundeservice, udvikling af lederskab, grundlæggende kompetencer i den offentlige forvaltning, forvaltning af offentlige indkøb, menneskelige ressourcer, retspraksis, politikplanlægning, etik, bekæmpelse af korruption, forebyggelse af svig og interessekonflikter.

Investeringer: 6.3.1.3.i. Udvikling af innovationsøkosystemet i den offentlige forvaltning

Formålet med foranstaltningen er at fremme innovationskulturen og øge innovationsresultaterne i den offentlige forvaltning.

Foranstaltningen består af a) godkendelse af den informative rapport og b) renovering af lokaler.

Investeringer: 6.3.1.4.i. Vækst i ikke-statslige organisationer med henblik på at styrke socialsikringsrepræsentationen og overvåge offentlige interesser

Formålet med foranstaltningen er at støtte offentlige initiativer og dialog på områderne social modstandsdygtighed og fortalervirksomhed af offentlig interesse.

Foranstaltningen består i at yde støtte til ikke-statslige organisationer.

Reform: 6.4.1.r. Oprettelse af et register over offentlige indkøbskontrakter

Formålet med denne foranstaltning er at øge gennemsigtigheden og tilgængeligheden af oplysninger om gennemførelsen og den faktiske gennemførelse af indgåede kontrakter og dermed forbedre indkøberes og leverandørers adfærd og mindske risikoen for korruption i gennemførelsesfasen for offentlige udbud.

Reformen består i a) at ændre loven om offentlige udbud, der kræver offentliggørelse af de relevante supplerende oplysninger, og b) at udvikle en teknisk løsning til registret over offentlige indkøbskontrakter og gøre den tilgængelig online.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2022.

Reform: 6.4.2.r. Forbedring af konkurrencemiljøet

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre konkurrencen og mindske interessekonflikter og risikoen for korruption i offentlige udbud samt at gøre kriterierne om valuta for pengene mere udbredte i forbindelse med offentlige udbud.

Reformen består i at ændre reglerne med hensyn til krav om interessekonflikter for udbudskommissioner, give mandat til en bredere anvendelse af kvalitative kriterier for kontrakttildeling, give mandat til en bredere anvendelse af markedshøringer og udvide udelukkelseskriterierne for tilbudsgivere.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2021.

Reform: 6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi

Formålet med foranstaltningen er at øge kvaliteten og effektiviteten af offentlige indkøb og samtidig optimere de ressourcer, der anvendes til at udvikle offentlige indkøberes kompetencer, færdigheder og kapacitet.

Foranstaltningen består i a) at fastsætte standardiserede kvalifikationskrav for leverandører af visse tjenesteydelser, som endnu ikke er specificeret, b) at kræve anvendelse af standardiserede godkendelses- og overførselsdokumenter i forbindelse med bygge- og anlægskontrakter, c) at udvikle et ensartet uddannelsesprogram for offentlige indkøbere, d) at fastsætte krav til indkøbskommissioners kompetence i forbindelse med udbud, der når en vis tærskel for kontraktpriser.

Reform: 6.4.4.r. IUB IT og analytisk kapacitetsopbygning

Formålet med foranstaltningen er at gennemgå forebyggende foranstaltninger for at sikre rettidig identifikation af risikable offentlige udbud.

Foranstaltningen består i a) at fastlægge kriterier for identifikation af risikable markedssektorer, kunder og indkøb og b) at stille et publikationsstyringssystem til rådighed.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
166	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Vedtagelse af arbejdsplan for offentlige myndigheder med henblik på at bremse den sorte økonomi 2021-2022	Vedtagelse af de nationale myndigheders arbejdsplan for at begrænse den sorte økonomi for 2021-2022	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	De nationale institutioners arbejdsplan for begrænsning af skyggeøkonomien for 2021-2022 vedtages. Det omfatter følgende aktiviteter: - Uregistreret/ulovlig økonomisk aktivitet - sort arbejde - uregistrerede transaktioner og ulovlige varebevægelser - uregistrerede/ukontrollerede bevægelser af likvide midler - Skattesvig. Den skal fokusere på økonomiske sektorer med den største risiko for den sorte økonomi såsom byggeri, handel, tjenesteydelser, sikkerhed, catering og hotel- og restaurationsbranchen samt transport.
167	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Idriftsættelse af et skattekontrolsystem, optimering af kontroller	Retsaktens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af ændringer af retsakterne, herunder: - de retlige rammer for skattekontrolsystemet er blevet medtaget, hvilket indebærer offentliggørelse af deres vurdering. - optimerede typer af skattekontrol og -inspektioner for at forbedre effektiviteten af skattekontrol og -inspektioner.
168	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Idriftsættelse af en kurv af databaserede tjenester for hver segmenteringsgruppe af skatteydere	Ændringer af statens skattevæsens interne regler og/eller tjenesteudbyderplatform(e)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Idriftsættelse af en databaseret kurv af tjenester for hver segmenteringsgruppe af skatteydere.
169	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Offentliggørelse af håndbog om risikostyring i	Ændringer af statens skattevæsens interne regler	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Der er offentliggjort en håndbog om metodologisk risikostyring i forbindelse

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for skatteforvaltning og told		forbindelse med overholdelse							med overholdelse af reglerne for ikke-angivne lønninger, herunder: - retningslinjer for risikovurdering - aspekter af typologierne for "lønmodtagere i konvolutter" aspekter af tilgængelige forebyggelses- og kontrolværktøjer - analyse af retsafgørelser på området for uanmeldte lønninger.
170	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Mål	Gennemførelse af det nationale forskningsprogram "Reduktion af skyggeøkonomien for at sikre en bæredygtig udvikling i landet"	Ikke relevant	Antal undersøgelses rapporter	0	5	Fjerde kvartal	2022	Følgende forskning inden for overholdelse af skattereglerne gennemføres: - Rapport om de faktorer, der påvirker den sorte økonomi i Letland, med fokus på de vigtigste sektorer - Rapport om determinanterne for enkeltpersoners skatteunddragelse, herunder en analyse af skyggeøkonomiens indvirkning på overholdelsen af skattereglerne - rapport med politiske anbefalinger til lovgivningsmæssige, organisatoriske, teknologiske og andre forbedringer med henblik på at forbedre overholdelsen af skattereglerne, herunder en vurdering af de finansielle virkninger af de foreslåede anbefalinger - rapport med en vurdering af de mistede budgetindtægter som følge af ulovlige aktiviteter, herunder lovgivningsmæssige henstillinger med henblik på at mindske risikoen for ulovlig pengecirkulation - Udvikling af metoder til måling af skyggeøkonomi ved hjælp af en dynamisk model med "multi-indikator - multi-årsag", herunder opdeling efter

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										skattetyper, virksomhedsstørrelse og sektorer.
171	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Gennemførelse af forskningsresultaterne	Offentliggjort evalueringsrapport om skyggeøkonomien	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	En første vurderingsrapport om skyggeøkonomiens størrelse på grundlag af den metode, der blev udviklet i 2022, offentliggøres.
172	6.1.1.1.i. Modernisering af eksisterende analyseløsninger	Milepæl	Ændringer af it-systemer	Risikoanalysesystemer migreret eller oprettet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Eksisterende risikosystemer er blevet migreret til en enkelt analytisk platform. Der er oprettet et risikosystem for individuelle skatteydere. Der er oprettet et system til risikostyring i forbindelse med punktafgifter. ESKORT-systemet er blevet overført til SAP HANA-databasen.
173	6.1.1.2.i. Udvikling af nye analysesystemer	Milepæl	Segmenteringssystem for skatteydere	Nyt IT-system oprettet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Der oprettes et IT-system til segmentering af skatteydere. Det nye system skal integreres med skattesubjektets 360 graders analyse.
174	6.1.1.3.i. Personaleuddannelse med analytisk platform og rådgivning	Mål	Uddannelse af personale til at arbejde med den analytiske platform	Ikke relevant	Antal uddannelsesbeviser	0	50	Fjerde kvartal	2023	50 SRS-specialister er blevet uddannet til at arbejde med SAP HANA-plattformen. Uddannelsen skal fokusere på færdighederne til at arbejde med SAP HANA-rammen og praktiske færdigheder inden for systemadministration.
176	6.1.2.1.i. Tilslutning af jernbanescannere til BAXE og oprettelse af røntgenbilledanalyseplatform	Milepæl	Jernbanescannere tilsluttet BAXE-informationssystemet	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for tilslutning af jernbanescannere ved toldkontrolsteder i Indra og Karsava til BAXE-informationssystemet.
177	6.1.2.1.i. Tilslutning af jernbanescannere til BAXE og oprettelse af	Milepæl	Røntgenbillede analyse platform	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Færdiggørelscertifikat(er) underskrevet for en automatiseret røntgenbilledanalyseplatform.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	røntgenbilledanalysepladform									
178	6.1.2.2.i. Kapacitetsopbygning i toldlaboratoriet	Milepæl	Købt og installeret spektrofotometer til brug i toldlaboratoriet	Underskrevet godkendelsesdokument	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Et spektrofotometer er opstillet og i brug på Toldlaboratoriet.
179	6.1.2.2.i. Kapacitetsopbygning i toldlaboratoriet	Milepæl	Købt og installeret spektrofotometer til brug i lufthavnen toldkontrolsted	Underskrevet godkendelsesdokument	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Et spektrofotometer er oprettet og i brug på lufthavnens toldkontrolsted.
180	6.1.2.3.i. Forbedring af toldkontrollen af modtagne postforsendelser ved lufthavnens toldkontrolsted	Milepæl	Mail scanning og sortering linje i Riga lufthavn	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for installation af en post scanning og sortering linje på Riga lufthavn toldkontrolsted.
181	6.1.2.4.i. Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundzinsala	Milepæl	Fælles projektering – underskrivelse af bygge- og anlægskontrakt	Underskrevet bygge- og anlægskontrakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	En kontrakt om udformning og opførelse af infrastruktur til kontroltjenesterne i Kundzinsala er blevet underskrevet efter en udbudsprocedure.
182	6.1.2.4.i. Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundzinsala	Milepæl	Modtaget byggetilladelse	Meddelelse af afgørelsen om godkendelse af tilladelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2024	Der er modtaget byggetilladelse fra Byggenævnet.
183	6.1.2.4.i. Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundzinsala	Milepæl	Leje- og indkapslingsstrukturer og -udstyr	Udstedt byggelov (formular 2 og formular 3) og underskrevet faktura	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Byggeoven (formular 2 og formular 3) udstedes med henblik på opførelse af bygningens leje- og indkapslingskonstruktioner, herunder taget. Faktura underskrevet for levering af fragtkontrol røntgenudstyr.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
184	6.1.2.4.i. Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala	Milepæl	Indkøb og indgåelse af kontrakt om levering og installation af fragtkontroludstyr til røntgenstråler	Underskrevet kontrakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Der er indgået en kontrakt om levering og installation af røntgenudstyr til fragtkontrol efter en udbudsprocedure.
186	6.2.1.r. Modernisering af processen til identifikation af hvidvaskning af penge, efterforskning af økonomisk kriminalitet og retssager	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og spredning	Ikrafttræden af ændringer af NILLTPFN-loven	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Ændringer af loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og spredning er trådt i kraft, herunder: - indførelse af et nyt system for modtagelse og analyse af data fra den finansielle efterretningsenhed (FIU) og afskaffelse af et parallelt indberetningssystem for både FIU'en og den statslige indtægtstjeneste (SRS), der kun giver mulighed for indberetning til FIU'en. Ministerkabinetets forordning om proceduren for og indholdet af indberetninger af mistænkelige transaktioner og tærskelrklæringer er blevet vedtaget.
187	6.2.1.1.i. Oprettelse af et innovationsknudepunkt for bekæmpelse af hvidvask af penge for at forbedre identifikationen af hvidvask af penge	Milepæl	Samarbejdsplatform for finansielle efterretninger og videndeling i forbindelse med identifikation af hvidvask af penge	Certifikat(er) for udfyldelse eller faktura underskrevet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	Der fastsættes følgende: a) 5 informationssystemer inden for hvidvaskning af penge b) 3 lokaler til videndeling og samarbejde c) 5 intersystemforbindelser til dataudveksling d) databehandlingsinfrastruktur baseret på seks tekniske løsninger.
190	6.2.1.2.i. Styrkelse af kapaciteten til at efterforske økonomisk kriminalitet	Mål	Antal retshåndhævelsespersonale med bevis for efterforskning af hvidvaskning af penge	Ikke relevant	Nummer	0	30	Spørgsmål 1	2025	Mindst 30 retshåndhævende embedsmænd, der er certificeret af det statslige politi, skal have opnået en attest om efterforskning af hvidvaskning af penge.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
191	6.2.1.2.i. Styrkelse af kapaciteten til at efterforske økonomisk kriminalitet	Milepæl	Udstyr til retshåndhævelsespersonale	Faktura(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	Faktura(er) underskrevet for køb af følgende udstyr: - 200 mobile arbejdsstationer - 30 bærbare printere - 4 komponenter til store servere - videokonferenceudstyr - uddannelse af et IT-værktøj til talegenkendelse.
192	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Milepæl	Retsakt(er) vedrørende uddannelsescentret	Ikrafttræden af retsakt(er) for uddannelsescentret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2025	Følgende er trådt i kraft: - En lov om oprettelse og drift af uddannelsescentrets institutionelle model ("retsakademiet"), herunder definitionen af retsvæsenets og domstolsrådets inddragelse i uddannelsesindhold og -metodologi. - Lov om statens budget for 2025 med finansiering af dækningen af uddannelsescentrets vedligeholdelsesomkostninger, personaleomkostninger og udgifter til uddannelsesindhold, herunder ajourføring af uddannelsesprogrammer.
193	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Mål	Nye uddannelsesprogrammer	Ikke relevant	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2024	Der skal oprettes og godkendes ti nye uddannelsesprogrammer for dommere, domstolspersonale, anklagere, assisterende anklagere og efterforskere, herunder om spørgsmål som cyberkriminalitet, svig og skatteunddragelse, korruption i forbindelse med offentlige udbud og hvidvaskning af penge. Programmerne godkendes af tilsynsrådet for projektet "Judicial Academy", hvor domstolsrådet også er repræsenteret.
195	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Milepæl	Træningscenter renoveret og udstyret	Renovering af lokaler og levering af udstyr til uddannelsescentret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Et uddannelsescenters lokaler ("retsakademiet") renoveres og udstyres.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
196	6.3.1.r. Modernisering af den offentlige forvaltning	Milepæl	Godkendt plan for modernisering af den offentlige forvaltning	Plan for modernisering af den offentlige forvaltning godkendt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	En plan for modernisering af den offentlige forvaltning godkendes af ministerkabinetet. Planen dækker følgende prioriterede områder og omfatter tidsrammer for gennemførelsen: a) En åben, gennemsigtig, retfærdig og ansvarlig offentlig forvaltning: integritetsprincipperne revideres og forbedres ved at definere og gennemføre ansvarlighed over for alle offentlige forvaltninger samt ved at respektere etiske principper og værdier i den offentlige forvaltnings arbejde b) Ensartede, centraliserede og standardiserede støtteprocesser og -systemer – indførelse af et centraliseret resourceforvaltningssystem i offentlige forvaltninger, herunder regnskabsføring og forvaltning af menneskelige ressourcer c) strategisk forvaltning og udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvælgelse, karriereforsvaltning, evaluering, læring og udvikling d) Tilgængelige, forståelige og relevante tjenester — udarbejdelse af retningslinjer for digital transmission og digitalisering af tjenester, samtidig med at deres tilgængelighed, tilgængelighed og forståelighed sikres for alle borgere, herunder dem, der ikke anvender digitale værktøjer.
198	6.3.1.r. Modernisering af den offentlige forvaltning	Milepæl	Konceptet med det centrale servicecenter, der er godkendt som en forudsætning for	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Konceptet med det centrale servicecenter er blevet udviklet og godkendt af ministerkabinetet. Konceptet skal beskrive, hvordan den gradvise centralisering af støttefunktionerne

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
			levering af centraliserede tjenester							i den offentlige forvaltning (som minimum regnskabsføring og registrering af personale) skal finde sted.
200	6.3.1.1.i. Åben, gennemsigtig, retfærdig og ansvarlig offentlig forvaltning	Milepæl	Kompetenceramme til rådighed	Kompetencerammen er tilgængelig i statsforvaltningens skoleuddannelsesstyringssystem og godkendt ved en intern retsakt fra statsforvaltningsskolen, og statsbudgetloven for 2024 er vedtaget.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Der er etableret en kompetenceramme, som er tilgængelig inden for etik, bekæmpelse af korruption, forebyggelse af svig og interessekonflikter. Der er sikret statsbudgetfinansiering til de vigtigste uddannelsesprogrammer inden for udvikling af den offentlige forvaltning fra 2024 og fremefter.
202	6.3.1.2.i. Professionel, åben og ansvarlig offentlig forvaltning	Milepæl	Kompetenceramme til rådighed, herunder uddannelsesprogrammer	Kompetencerammen findes i State Administration School Training Management System og er godkendt ved en intern retsakt fra State Administration School, og statens budgetlov for 2024 er vedtaget.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Der findes en kompetenceramme og uddannelsesprogrammer på følgende områder: - kundeservice - udvikling af lederskab, - grundlæggende kompetencer i den offentlige forvaltning - forvaltning af offentlige indkøb - menneskelige ressourcer - retspraksis - planlægning og gennemførelse af politikker. Der er sikret statsbudgetfinansiering til professionalisering af den offentlige forvaltning fra 2024 og fremefter.
203	6.3.1.2.i. Professionel, åben og ansvarlig offentlig forvaltning	Mål	Deltagede kurser	Ikke relevant	Nummer	0	36 243	Fjerde kvartal	2025	Antal gennemførte kurser, f.eks. inden for kundeservice, udvikling af lederskab, grundlæggende kompetencer i den offentlige forvaltning, forvaltning af offentlige indkøb, menneskelige ressourcer, retspraksis, politikplanlægning, etik, bekæmpelse af korruption, forebyggelse af svig og interessekonflikter.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
204	6.3.1.3.i. Udvikling af innovationsøkosystemet i den offentlige forvaltning	Milepæl	Innovationslaboratorium	Godkendelse af den informative rapport og renovering af innovationslaboratoriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Informativ rapport om styrkelse af innovationskapaciteten i den offentlige forvaltning godkendes af ministerkabinetet. Lokalerne i innovationslaboratoriet er blevet renoveret, og der er blevet arrangeret innovationssprints.
206	6.3.1.4.i. Vækst i ikke-statslige organisationer med henblik på at styrke repræsentationen af de sociale sikringsordninger og overvåge offentlige interesser	Milepæl	Offentliggørelse af rammen for støtte til ikke-statslige organisationer på følgende områder: -social modstandsdygtighed fortalervirksomhed i offentlighedens interesse	Offentliggørelsen af reglerne for støtteprogrammet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Der er offentliggjort en åben indkaldelse af finansiering til styrkelse af ikke-statslige organisationers arbejde på to områder — a) fremme af social modstandsdygtighed og b) fremme af offentlighedens interesse. Indkaldelsen skal indeholde betingelser og kriterier for NGO'ers deltagelse i støtteprogrammet, en rapporteringsmekanisme og indikatorer og mål, der skal nås inden for programmet.
207	6.3.1.4.i. Vækst i ikke-statslige organisationer med henblik på at styrke repræsentationen af de sociale sikringsordninger og overvåge offentlige interesser	Mål	Støtteprogrammets støttemodtagere	Ikke relevant	Antal støttemodtagere (herunder partnere) under støtteprogrammet	0	30	Spørgsmål 3	2026	Finansieringen skal komme mindst 30 ikke-statslige organisationer til gode. Målintikatoren anses for at være opfyldt, når der er indgået en kontrakt mellem de ikke-statslige organisationer og Society Integration Foundation om gennemførelsen af projektet.
208	6.4.1.r. Oprettelse af et register over offentlige indkøbskontrakter	Milepæl	Et register over offentlige indkøbskontrakter, der stilles til rådighed	Ændringer af lovgivningen om offentlige indkøb og tekniske løsninger, der er udviklet og tilgængelige for produktion	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ændringer af lovgivningen om offentlige indkøb er trådt i kraft, idet der indføres et register over kontrakter med strukturerede oplysninger om indgåede indkøbskontrakter og deres faktiske gennemførelse (herunder faktiske omkostninger og frister eller årsagen til opsigelsen). Der er udviklet en teknisk løsning til registret over offentlige indkøbskontrakter, som er gjort tilgængelig online.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
209	6.4.2.r. Forbedring af konkurrencemiljøet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige rammer for forbedring af konkurrencemiljøet og mindskelse af risikoen for korruption i forbindelse med offentlige udbud	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af ændringer af loven om offentlige udbud, herunder bl.a. følgende ændringer: 1) Udbudsprovisionen fastsættes særskilt for hvert udbud eller for en bestemt periode. 2) udbudskommissionens sekretær underskriver en erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter 3) udvidede tilfælde, hvor en leverandør kan udelukkes fra udbuddet 4) evalueringskriterierne identificerer specifikke områder, hvor livscyklusomkostninger og kvalitetskriterier skal vurderes ud over købsprisen 5) strengere krav for sager med kun et enkelt bud; 6) krav om markedsundersøgelser for at undgå restriktive tekniske specifikationer.
210	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for professionalisering af indkøbere	Der er vedtaget en strategi	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Vedtagelse af en professionaliseringsstrategi, der omfatter specifikke retningslinjer for indkøberes kompetence og for gennemførelse af centraliserede udbud.
211	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Ændringer af de relevante retsakter, forordninger og interne procedurer	Ikrafttræden af ændringer af relevante retsakter, forskrifter eller interne procedurer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Vedtagelsen af følgende er afsluttet: (1) Standardiserede kvalifikationskrav efter sektor (informations- og kommunikationsteknologi, bygge- og anlægsvirksomhed, vejtransport, mobile og faste kommunikationstjenester), 2) standardiserede godkendelses- og overførselsdokumenter i forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter, 3) offentlig adgang til metodologisk materiale, 4) et enkelt uddannelsesprogram for at sikre, at indkøbernes kompetence er blevet udviklet og gennemført, 5) øgede krav til

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indkøbskommissioners kompetence i forbindelse med udbud, der når en vis tærskel for kontraktpriser, f.eks. certificering af formanden for udbudskommissionen, 6) forudgående kontrol af udbud sikrer, at indkøbskommissionen reklamerer for tilbuddenes passende kvalitet.
212	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Centralisering af indkøb	Ikrafttræden af ministerkabinetets afgørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2026	Ikrafttræden af ministerkabinetets afgørelse om gennemførelse af centraliserede indkøb, f.eks. inden for køretøjer, transporttjenester og elektricitet.
213	6.4.4.r. IUB IT og analytisk kapacitetsopbygning	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for identifikation af risikable markedssektorer, kunder og indkøb	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Kriterierne for identifikation af risikable markedssektorer, kunder og udbudsprocedurer er blevet godkendt. Kriterierne er baseret på indikatorer for offentliggørelse af offentlige indkøb og Kommissionens indikatorer for offentlige indkøb samt på god praksis fra andre lande, f.eks. indekssværtøjet.
214	6.4.4.r. IUB IT og analytisk kapacitetsopbygning	Milepæl	Forvaltningssystem for publikationer	Opgradering af det tilgængelige publikationsstyringssystem	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Der findes et publikationsstyringssystem, som sikrer: - onlineadgang - offentliggørelse af e-formularer - oversigt over udbudsstatistikker - tilgængelighed af kunde profiler - modul for klageprocedurer i forbindelse med udbud - modul til gennemførelse af forudgående kontrol - Modul for administrative traktatbrudsprocedurer.

G. KOMPONENT 7: REPOWEREU

Målene i REPowerEU-kapitlet i den lettiske genopretnings- og resiliensplan er:

- at øge andelen og fremskynde udbredelsen af vedvarende energi ved i) at gennemføre intelligente løsninger til forvaltning af elnet både på transmissions- og distributionsniveau, ii) at øge netkapaciteten for at imødekomme en højere integration af variabel vedvarende energi og iii) at indføre nye rammer for energifællesskaber og egenforbrugere
- at bekæmpe energifattigdom ved at støtte og fremme energifællesskaber
- at afhjælpe interne og grænseoverskridende flaskehalse i energitransmission og -distribution ved at digitalisere, modernisere og sikre de nationale eltransmissions- og -distributionsnet og ved at indføre bestemmelser om optimering af elnettet
- at støtte oplagring af elektricitet og øge energisikkerheden ved at investere i installation af et batteribaseret energilagringssystem og i cybersikkerhedsløsninger til kritisk energitransmissionsinfrastruktur og
- at øge udbredelsen af bæredygtig biomethan ved at oprette et regionalt indsprøjtningsskema for biomethan og ved at fastlægge en retlig ramme for indsprøjtning af bæredygtig biomethan i det eksisterende naturgasnet.

Af de fire foranstaltninger i det lettiske REPowerEU-kapitel har to en dimension og virkning, der er grænseoverskridende og omfatter flere lande. Investeringsforanstaltningen vedrørende installation af et batteribaseret energilagringssystem har netop til formål at supplere et grænseoverskridende projekt, der gennemføres af Letland, Litauen, Estland og Polen, og som har til formål at sikre fuld synkronisering af de baltiske landes elnet med det kontinentaleuropæiske net. Denne investering omfatter også accessoriske aktiviteter, der har til formål at øge cybersikkerheden i kritiske infrastrukturer og sikre en stabil drift af transmissionsnettet efter synkroniseringen med henblik på en større integration af vedvarende energikilder. Investeringen i opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene har også en dimension og virkning, der er grænseoverskridende og omfatter flere lande, da den forventes at bidrage til at fjerne flaskehalse i energistrømmene og lette integrationen af vedvarende energikilder i nettene.

De to investeringer tegner sig for 99 % af kapitlets anslåede omkostninger.

REPowerEU-kapitlet bidrager til at imødekomme henstillingerne om at mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer (landespecifik henstilling 4.1 2023) ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi (landespecifik henstilling 4.2 2023) og sikre tilstrækkelig kapacitet i sammenkoblingerne til at øge forsyningssikkerheden og fortsætte synkroniseringen med EU's elnet (landespecifik henstilling 4.3 2023).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform: 7.1.r. Ændring af den nationale energisektor

Formålet med foranstaltningen er at mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer og fremme Letlands mål om at blive et land, der eksporterer grøn energi.

Foranstaltningen består i i) ikrafttræden af retsakter, der fastsætter betingelserne og procedurerne for registrering og drift af energifællesskaber og støtter socialt dårligt stillede samfundsgrupper, ii) indførelse af ændringer af normer for handel med og forbrug af elektricitet, der fremmer egenforbrugere og energideling iii) indførelse af en fleksibel transmissionssystemtjeneste.

Investeringer: Sikkerhed og stabilitet i energiforsyningen og synkronisering med EU-nettet

Formålet med foranstaltningen er at øge energiforsyningssikkerheden og -stabiliteten og lette synkroniseringen af det nationale elnet med det kontinentale Europas elnet.

Foranstaltningen består i ibrugtagning af et energilagringssystem.

Investeringer: 7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til omstillingen til ren energi og øge elsikkerheden.

Foranstaltningen består af delinvesteringer, der dækker yderligere elnetkapacitet og interventioner til opgradering af elnet.

Investeringer: 7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan

Dette mål med foranstaltningen er at øge udbredelsen af bæredygtig biomethan.

Foranstaltningen består af investeringer i ibrugtagning af et indsprøjtningspunkt for biomethan og levering af relaterede IT-løsninger.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
215	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Retsakter, der fastlægger en ramme for registrering og drift af energifællesskaber	Retsbestemmelser, der angiver retsakternes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af retsakter, der: - fastsætte betingelser og procedurer for registrering og drift af energifællesskaber - indføre en forpligtelse for lokale myndigheder til at rette en del af den mængde elektricitet, der produceres i energifællesskabet, mod socialt dårligt stillede samfundsgrupper - indføre en forpligtelse for elforhandlere til at tilbyde mindst ét produkt til køb af elektricitet fra energifællesskaber.
216	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Lovgivning om ændring af normer for handel med og forbrug af elektricitet	Retlige bestemmelser, der angiver ikrafttrædelsen af lovgivningen om ændring af normerne for handel med og forbrug af elektricitet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Ikrafttræden af ændringer af normerne for handel med og forbrug af elektricitet, hvorved der indføres: - betingelsen om, at energideling skal være mulig uden for bygningen med flere lejligheder, uden at det er nødvendigt at skabe et energifællesskab - muligheden for at anvende den mængde elektricitet, der produceres i en elbrugers anlæg, til at dække forbrugsbehovet i et andet anlæg, der tilhører samme bruger, uanset hvor anlæggene er beliggende. De eneste begrænsninger er, at faciliteterne skal være i) beliggende på Republikken Letlands område og ii) tæt på for det eksisterende eltransmissions- og distributionssystem i Republikken Letland. - elforhandleres forpligtelse til at indføre mindst ét produkt til køb af elektricitet fra egenforbrugere, der driver et mikrogeneratoranlæg.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
217	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Lovgivning om optimering af elnettet	Retlige bestemmelser om lovgivningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af lovgivning, der indfører en fleksibel transmissionssystemtjeneste og et midlertidigt vindue, der giver elproducenter mulighed for at anmode om tilbagebetaling af det gebyr, der tidligere er betalt for at reservere transmissionssystemkapacitet, hvis producenterne ønsker at afbryde tilslutningen eller reducere den kapacitet, der er angivet i de tekniske krav.
219	Sikkerhed og stabilitet i energiforsyningen og synkronisering med EU-nettet	Milepæl	Regler for installation af et batterienergilagringssystem	Retlige bestemmelser om forordningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ministerkabinetets forordning om den retlige ramme for investering i installation af et batteribaseret energilagringssystem i Rødekne.
221	Sikkerhed og stabilitet i energiforsyningen og synkronisering med EU-nettet	Mål	Batterienergilagringssystem (BESS)	Ikke relevant	MW	0	60	Fjerde kvartal	2025	Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for idriftsættelse af et 60 MW batterienergilagringssystem (BESS) i Rødekne.
223	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Milepæl	Regler for investeringer i de nationale eltransmissions- og distributionsnet	Retlige bestemmelser, der angiver ikrafttrædelsen af forordningerne om investeringer i de nationale eltransmissions- og distributionsnet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ministerkabinetets forordninger om investeringer i forbindelse med ny elnetkapacitet, transformerstationer, transmissionslinjer og intelligent energidistributionsstyring.
224	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Mål	Yderligere elnetkapacitet	Ikke relevant	MW	0	70	Spørgsmål 2	2026	Teknisk(e) retsakt(er) undertegnet med henblik på idriftsættelse af yderligere elnetkapacitet på i alt 70 MW.
225	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af	Milepæl	Understationer	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	1) Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet til ibrugtagning af en digital understation i Kuldåga.

Nr	Tilknyttet foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	eltransmissions- og distributionsnettene									2) Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for en renoveret understation i Carnikava.
226	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Mål	Byggede elledninger	Ikke relevant	Km	0	190	Spørgsmål 2	2026	Teknisk(e) retsakt(er) underskrevet for i alt 190 km opførte elledninger.
227	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Milepæl	Opgraderinger af distributionsnetværksstyringssystemer og afbrydere	Certifikat(er) for færdiggørelse og underskrevet(e) teknisk(e) retsakt(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	- Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for opgraderinger til to netstyringssystemer, der drives af DSO'en - Teknisk(e) retsakt(er) underskrevet for installation af mindst 285 afbrydere.
229	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	Regler for investeringer i biomethansektoren	Retlige bestemmelser, der angiver ikrafttrædelsen af forordningerne om investeringer i biomethansektoren	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af ministerkabinetets bestemmelser om den retlige ramme for investeringer i opførelsen af et regionalt indgangspunkt for biomethan og i indkøb af en IT-løsning til forvaltning af indgangspunktet.
231	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	Injektionspunkt for biomethan	Underskrevet(e) certifikat(er) for færdiggørelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for ibrugtagning af et indsprøjtningsssted for biomethan. Biomethan, der tilføres via det nye punkt, skal opfylde de lovgivningsmæssige krav vedrørende vedvarende energikilders bæredygtighed og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner.
232	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	IT-løsninger til forvaltning af indsprøjtningsspunktet for biomethan (BIP)	IT-løsninger leveret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Certifikat(er) for færdiggørelse underskrevet for levering af IT-løsninger til forvaltning af biomethaninjektionspunktet (BIP). Et certifikat udstedt af et akkrediteret organ, der påviser, at methan- og biomethanlækagedetektorer er blevet testet.

2. GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANENS ANSLÅEDE SAMLEDE OMKOSTNINGER

De anslåede samlede omkostninger i Letlands genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 1 969 244 522 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 141 555 190 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 141 555 190 EUR.

Afsnit 2: Økonomisk støtte

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
77	2.3.2.3.i. Afskaffelse af den digitale kløft for socialt sårbare elever og uddannelsesinstitutioner	Milepæl	Ikrafttræden af et regelsæt om fastlæggelse af procedurer for tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning
80	2.4.1.r. Udvikling af bredbåndsinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af tekniske krav til opkoblet og automatiseret kørsel
81	2.4.1.r. Udvikling af bredbåndsinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af en fælles model for udviklingen af den sidste kilometer
98	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Ikrafttræden af loven om afvejning af lejerens og udlejerens rettigheder
104	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Milepæl	Fastlæggelse af kvalitative og kvantitative kriterier
110	3.1.2.r. Adgang til sociale tjenester og arbejdsformidlinger til støtte for minimumsindkomstreformen	Milepæl	Vedtagelse af den strategiske ramme for videreudvikling af minimumsindkomststøttesystemet
186	6.2.1.r. Modernisering af processen til identifikation af hvidvaskning af penge, efterforskning af økonomisk kriminalitet og retssager	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og spredning
209	6.4.2.r. Forbedring af konkurrencemiljøet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige rammer for forbedring af konkurrencemiljøet og mindske risikoen for korruption i forbindelse med offentlige udbud

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
213	6.4.4.r. IUB IT og analytisk kapacitetsopbygning	Milepæl	Vedtagelse af kriterier for identifikation af risikable markedssektorer, kunder og indkøb
		Afdragsbeløb	231 000 000 EUR

1.2. Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i beboelsesejendomme
10	1.2.1.2.i. Øget energieffektivitet i erhvervslivet i form af et kombineret finansielt instrument	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet for iværksætterenergieffektivitet
13	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme for et støtteprogram til forbedring af energieffektiviteten i kommunal infrastruktur, som støtter projekter med en planlagt reduktion af primærenergi eller CO2 på mindst 30 %
16	1.2.1.4.i. Forbedring af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Milepæl	Ikrafttræden af støtteprogrammet til forbedring af energieffektiviteten i nationale og historiske bygninger
22	1.3.1.r. Katastrofeforvaltningssystemets tilpasning til klimaændringer, redningstjenester og tjenester for hurtig reaktion	Milepæl	Offentliggørelse af en rapport om gennemførelsen af katastroferisikostyringssystemet
27	2.1.1.r. Modernisering af nationale processer og tjenester og digital omstilling	Milepæl	Etablering af en ramme for en ensartet styring af IKT-udviklingsaktiviteter i den offentlige forvaltning
28	2.1.1.r. Modernisering af nationale processer og tjenester og digital omstilling	Milepæl	Etablering af en normativ ramme for modtagelse af støtte inden for digital omstilling af offentlige forvaltningsprocesser og -tjenester
31	2.1.2.r. Øget effektivitet og interoperabilitet i anvendelsen af nationale IKT-ressourcer	Milepæl	Fastlæggelse af de retlige rammer for modtagelse af støtte inden for udvikling af centrale systemer og platforme for offentlig forvaltning og konsolidering af databehandlingsinfrastruktur-tjenester

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
37	2.1.3.r. Udvikling af den nationale økonomi for økonomiske data og digitale tjenester	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme for modtagelse af støtte inden for omstilling af økonomisk dataforvaltning
40	2.2.1.r. Etablering af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Det europæiske digitale innovationsknudepunkt (EDIH) er blevet oprettet
41	2.2.1.r. Etablering af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Regionale erhvervsstøttecentre leverer nye støttefunktioner til digital omstilling
42	2.2.1.r. Etablering af hele cyklussen for støtte til virksomhedernes digitale omstilling med regional dækning	Milepæl	Oprettelse af et system til test af digital modenhed for enheder med henblik på at identificere de foranstaltninger, som enhederne har brug for, og statsstøtte
69	2.3.2.r. Digitale færdigheder med henblik på den digitale omstilling af samfundet og det offentlige	Milepæl	Den normative ramme styrker og gennemfører en fælles ramme for vurdering af grundlæggende digitale færdigheder, identifikation og planlægning af uddannelsesbehov og vurdering
70	2.3.2.r. Digitale færdigheder med henblik på den digitale omstilling af samfundet og det offentlige	Milepæl	Der er trådt ændringer i kraft af normative retsakter om nationale standarder for videregående uddannelse, som sigter mod at opnå resultater af undersøgelser af digitale kompetencer på de tilsvarende niveauer i den lettiske referenceramme for kvalifikationer.
85	3.1.1.1.i. Forbedring af nettet af regionale og lokale veje	Mål	Renoverede eller ombyggede regionale og lokale veje med henblik på sikker adgang til amtsforvaltningscentre og deres tjenester og arbejdspladser og for, at de nye kommuner kan fungere fuldt ud
89	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Milepæl	Retsgrundlaget for gennemførelse af støtte til kapacitetsopbygning hos lokale myndigheder er blevet vedtaget

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
93	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industri-parker i regionerne	Milepæl	Vedtagelse af et støtteprogram for udvikling af industri-parker og -områder i regionerne
99	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for overkommelige boligpriser
100	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Regeringsforordning om opførelse af boliger med lav leje
105	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Milepæl	Kommunalbestyrelsernes vedtagelse af beslutninger om omorganisering af mindst 20 almene uddannelsesinstitutioner på sekundærtrinnet
107	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Milepæl	Der er vedtaget et støtteprogram for lokale myndigheder med henblik på indkøb af elbusser til udførelse af kommunale funktioner og dertil knyttede tjenester.
112	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Udvælgelse af statslige og lokale offentlige bygninger, hvor der skal foretages miljøtilpasninger
118	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Indgåelse af kontrakt om udvikling af algoritmer til prognosemodellen, udvikling af tekniske specifikationer for informationssystemer og tilsyn med systemudvikling
121	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Milepæl	Udvikling af standard konstruktionsdesign
131	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende, integreret sundhedssystem	Milepæl	Vedtagelse af en digital sundhedsstrategi
132	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende, integreret sundhedssystem	Milepæl	Udvikling af en menneskecentreret, omfattende og integreret model for levering af sundhedsydelser gennem udvikling af en investeringsstrategi og anbefalinger til udvikling af integreret og epidemiologisk sikker sundhedspleje
135	4.1.1.1.i. Støtte til forskning i folkesundhed	Milepæl	Vedtagelse af en metode til tre undersøgelser for at forbedre

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			planlægningen og gennemførelsen af folkesundhedspolitikken inden for antimikrobiel resistens, vaccination og smitsomme sygdomme
138	4.1.1.2.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr på hospitaler	Mål	Antal projekter, der har modtaget en positiv udtalelse fra teknologikommissionen om, hvorvidt udstyr er støtteberettiget til levering af de relevante statsfinansierede tjenester
149	4.3.1.r. Sundhedsvæsenets bæredygtighed og effektiv udnyttelse af sundhedsressourcerne	Milepæl	Koordineringsmekanisme godkendt til vurdering, udvikling og gennemførelse af nye modeller for levering af sundhedsydelser
151	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Vedtagelse af en metode til undersøgelsen af kvaliteten og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitaler
154	5.1.r. Forvaltning af innovationssystemer og motivation for private investeringer i forskning og udvikling	Milepæl	Udvikling af en langsigtet national strategi for hvert af RIS3-områderne og oprettelse af et strategisk styringsråd for hvert af RIS3-områderne
159	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Milepæl	Reform af forvaltningen af videregående uddannelsesinstitutioner
166	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Vedtagelse af arbejdsplan for offentlige myndigheder med henblik på at bremse den sorte økonomi 2021-2022
167	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Idriftsættelse af et skatteydervurderingssystem, optimering af kontroller
170	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Mål	Gennemførelse af det nationale forskningsprogram "Reduktion af skyggeøkonomien for at sikre en bæredygtig udvikling i landet"
178	6.1.2.2.i. Kapacitetsopbygning af toldlaboratoriet	Milepæl	Købt og installeret spektrofotometer til brug i toldlaboratoriet
179	6.1.2.2.i. Kapacitetsopbygning af toldlaboratoriet	Milepæl	Købt og installeret spektrofotometer til brug i lufthavnen toldkontrolsted

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
196	6.3.1.r. Modernisering af den offentlige forvaltning	Milepæl	Godkendt plan for modernisering af den offentlige forvaltning
198	6.3.1.r. Modernisering af den offentlige forvaltning	Milepæl	Konceptet med det centrale servicecenter, der er godkendt som en forudsætning for levering af centraliserede tjenester
206	6.3.1.4.i. Vækst i ikke-statslige organisationer med henblik på at styrke socialsikringsrepræsentationen og overvåge offentlige interesser	Milepæl	Offentliggørelse af rammen for støtte til ikke-statslige organisationer på følgende områder: social modstandsdygtighed - fortalervirksomhed i offentlighedens interesse
208	6.4.1.r. Oprettelse af et register over offentlige indkøbskontrakter	Milepæl	Et register over offentlige indkøbskontrakter, der stilles til rådighed
210	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Vedtagelse af en strategi for professionalisering af indkøbere
211	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Ændringer af de relevante retsakter, forordninger og interne procedurer
		Afdragsbeløb	388 000 000 EUR

1.3. Tredje tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	1.1.1.r. Et bæredygtigt transportsystem	Milepæl	Koordineret tilgang til planlægning, bestilling og organisering af passagertransport i hovedstadsområdet Riga
19	1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet	Mål	Meddelelse om tildeling af kontrakter til projekter, der er godkendt til en værdi af 80 000 000 EUR
29	2.1.1.1.i. Modernisering af forvaltningen og digital omstilling af tjenester	Mål	Beskrivelser af udviklede og harmoniserede aktiviteter til udvikling af IKT-løsninger
32	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Godkendelse af udviklingsplaner for oprettelse, omdannelse eller indførelse af centraliserede IKT-funktioner og fælles tjenester
33	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Godkendelse af harmoniserede beskrivelser af udviklingsaktiviteter for centraliserede IKT-løsninger
38	2.1.3.r. Udvikling af den nationale økonomi for økonomiske data og digitale tjenester	Milepæl	Retlige rammer for driften af den nationale platform for udveksling af data
57	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse	Milepæl	Øget støtte til uddannelse af medarbejdere
60	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse	Milepæl	Udvikling af tilgangen til individuelle læringskonti (ILA)
74	2.3.2.2.i. Udvikling af statslige og lokale myndigheders digitale omstillingsfærdigheder og -kapaciteter	Milepæl	Udvikling af en ramme for digitale færdigheder i den offentlige forvaltning
79	2.3.2.3.i. Afskaffelse af den digitale kløft for socialt	Mål	Antal IKT-udstyrsenheder for målgruppen (lærende)

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	sårbare elever og uddannelsesinstitutioner		
84	3.1.1.r. Administrativ territorial reform	Milepæl	Ikrafttræden af en ny "kommunallov"
94	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af industriparker i regionerne
101	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder inden for godkendte projekter
108	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Mål	Antal elektriske skolebusser i henhold til kontrakter om indkøb af elektriske busser til udførelse af kommunale funktioner og dertil knyttede tjenester
111	3.1.2.r. Adgang til sociale tjenester og arbejdsformidlinger til støtte for minimumsindkomstreformen	Milepæl	Ikrafttræden af lovændringer til forbedring af mindeindkomststøttesystemet
119	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Færdiggørelse af tekniske specifikationer for informationssystemet for værktøjer til udarbejdelse af prognoser for social sikring
122	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Mål	Indgåelse af kontrakter om gennemførelse af projekter
124	Synergistisk udvikling af sociale og erhvervsmæssige rehabiliteringstjenester til fremme af modstandsdygtigheden hos personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Beskrivelse af den valgte revalideringstjeneste
127	3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses	Milepæl	Der er etableret et tilbud om omskoling og opkvalificering med fokus på digitale færdigheder til

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	deltagelse på arbejdsmarkedet		kunder (arbejdsløse, jobsøgende, personer i risiko for arbejdsløshed) hos det statslige arbejdsformidlingskontor med henblik på genopretning af økonomien med høj beskæftigelse ved at gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
128	3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses deltagelse på arbejdsmarkedet	Milepæl	Udvikling af et digitalt værktøj til vurdering af færdigheder
143	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Strategi for udvikling af menneskelige ressourcer
144	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Indførelse af kortlægning af menneskelige ressourcer i sundhedssektoren
146	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Vedtagelse af en model for planlægning af sundhedspersonale
147	4.2.1.1.i. Støtte til gennemførelse af systemet til udvikling af menneskelige ressourcer	Milepæl	Der er oprettet en koordineringsmekanisme for uddannelse af sundhedspersonale
152	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Undersøgelse af kvaliteten, tilgængeligheden og tilgængeligheden af sekundær sundhedspleje uden for hospitaler
155	5.1.1.1.i. Støtte til en fuldt udbygget forvaltningsmodel for innovationssystemer	Mål	Indgåelse af kontrakter om eller udpegelse af de nødvendige menneskelige ressourcer
161	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Mål	Konsolidering af videregående uddannelsesinstitutioner

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
168	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Idriftsættelse af en kurv af databaserede tjenester for hver segmenteringsgruppe af skatteydere
169	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Offentliggørelse af håndbog om risikostyring i forbindelse med overholdelse
171	6.1.1.r. Styrkelse af analyser og udvikling af dataforvaltning inden for skatteforvaltning og told	Milepæl	Gennemførelse af forskningsresultaterne
174	6.1.1.3.i. Personaleuddannelse med analytisk platform og rådgivning	Mål	Uddannelse af personale til at arbejde med den analytiske platform
181	Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala	Milepæl	Fælles projektering – underskrivelse af bygge- og anlægskontrakt
184	Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala	Milepæl	Indkøb og indgåelse af kontrakt om levering og installation af fragtkontroludstyr til røntgenstråler
200	6.3.1.1.i. Åben, gennemsigtig, retfærdig og ansvarlig offentlig forvaltning	Milepæl	Kompetenceramme til rådighed
202	6.3.1.2.i. Professionel, åben og ansvarlig offentlig forvaltning	Milepæl	Kompetenceramme til rådighed, herunder uddannelsesprogrammer
219	Sikkerhed og stabilitet i energiforsyningen og synkronisering med EU-nettet	Milepæl	Regler for installation af et batterienergilagringssystem
223	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Milepæl	Regler for investeringer i de nationale eltransmissions- og distributionsnet
229	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	Regler for investeringer i biomethansektoren

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Afdragsbeløb	339 038 937 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Mål	Underskrevne kontrakter
14	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Mål	Tildeling af kontrakter
21	1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om vindenergi på offentlig jord
24	1.3.1.r. Katastrofeforvaltningssystemets tilpasning til klimaændringer, redningstjenester og tjenester for hurtig reaktion	Milepæl	Retsakt om det nationale system for tidlig varsling
25	1.3.1.2.i. Investeringer i infrastruktur til reduktion af oversvømmelsesrisici	Mål	Underskrevne bygge- og anlægskontrakter
36	2.1.2.2.i. Cloud-tjenester	Mål	Cloud-tjenester, der leveres til offentlige myndigheder
44	2.2.1.1.i. Støtte til oprettelse af digitale innovationsknudepunkter og regionale kontaktpunkter	Mål	Køreplaner for digital omstilling
46	2.2.1.2.i. Digitalisering af enheder	Mål	Forbedring af enhedernes test af digital modenhed
48	2.2.1.3.i. Støtte til indførelse af produkter og tjenesteydelser i erhvervslivet	Mål	Underskrevne tilskudsftaler og tilsagn om privat finansiering
51	2.2.1.4.i. Finansielt instrument til fremme af den digitale omstilling af erhvervsdrivende	Mål	Underskrevne lånekontrakter og forpligtelse af privat finansiering

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
54	2.2.1.5.i. Fremme af medievirksomheders digitale omstilling	Milepæl	Støtteordning oprettet
86	3.1.1.1.i. Forbedring af nettet af regionale og lokale veje	Mål	Renoverede eller ombyggede regionale og lokale veje
90	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Milepæl	Vurdering af lokale offentlige tjenester
92	3.1.1.2.i. Styrkelse af kommunernes kapacitet til at forbedre serviceeffektiviteten og -kvaliteten	Mål	Personer, der er uddannet
102	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder
115	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Udvælgelse af målgruppe med henblik på tilpasning af deres bolig
130	3.1.2.5.i. Arbejdsløses, jobsøgendes og arbejdsløses deltagelse på arbejdsmarkedet	Mål	Personer, der deltager i uddannelse
133	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende, integreret sundhedssystem	Milepæl	Genomreference for den lettiske befolkning
134	4.1.1.r. Bæredygtighed og modstandsdygtighed i et menneskecentreret, omfattende, integreret sundhedssystem	Milepæl	Metodologisk forvaltning inden for onkologi
141	4.1.1.3.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr hos udbydere af sekundære ambulante sundhedsydelser	Mål	Udbydere af sekundær ambulant sundhedspleje

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
145	4.2.1.r. Tilvejebringelse af menneskelige ressourcer og opkvalificering	Milepæl	Ny aflønningsmodel for sundhedspersonale
148	4.2.1.1.i. Støtte til gennemførelse af systemet til udvikling af menneskelige ressourcer	Milepæl	Simuleringer i medicinsk uddannelse
153	4.3.1.1.i. Støtte til vurdering og forbedring af kvaliteten af og adgangen til sekundær sundhedspleje uden for hospitaler	Milepæl	Folkesundhedspolitik
157	5.1.1.2.i. Instrument til støtte for forskning og internationalisering	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om fire støtteprogrammer
172	6.1.1.1.i. Modernisering af eksisterende analyseløsninger	Milepæl	Ændringer af it-systemer
173	6.1.1.2.i. Udvikling af nye analysesystemer	Milepæl	Segmenteringssystem for skatteydere
182	Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala	Milepæl	Modtaget byggetilladelse
187	6.2.1.1.i. Oprettelse af et innovationsknudepunkt for bekæmpelse af hvidvask af penge for at forbedre identifikationen af hvidvask af penge	Milepæl	Samarbejdsplatform for finansielle efterretninger og videndeling i forbindelse med identifikation af hvidvask af penge
190	6.2.1.2.i. Styrkelse af kapaciteten til at efterforske økonomisk kriminalitet	Mål	Antal retshåndhævelsespersonale med bevis for efterforskning af hvidvaskning af penge
191	6.2.1.2.i. Styrkelse af kapaciteten til at efterforske økonomisk kriminalitet	Milepæl	Udstyr til retshåndhævelsespersonale
192	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Milepæl	Retsakt(er) vedrørende uddannelsescentret
193	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Mål	Nye uddannelsesprogrammer

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
195	6.2.1.3.i. Oprettelse af et uddannelsescenter	Milepæl	Træningscenter renoveret og udstyret
203	6.3.1.2.i. Professionel, åben og ansvarlig offentlig forvaltning	Mål	Deltagede kurser
204	6.3.1.3.i. Udvikling af innovationsøkosystemet i den offentlige forvaltning	Milepæl	Innovationslaboratorium
207	6.3.1.4.i. Vækst i ikke-statslige organisationer med henblik på at styrke socialsikringsrepræsentationen og overvåge offentlige interesser	Mål	Støtteprogrammets støttemodtagere
212	6.4.3.r. Udvikling og gennemførelse af en professionaliseringsstrategi	Milepæl	Centralisering af indkøb
214	6.4.4.r. IUB IT og analytisk kapacitetsopbygning	Milepæl	Forvaltningssystem for publikationer
215	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Retsakter, der fastlægger en ramme for registrering og drift af energifællesskaber
216	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Lovgivning om ændring af normer for handel med og forbrug af elektricitet
217	7.1.r. Ændring af den nationale energisektor	Milepæl	Lovgivning om optimering af elnettet
		Afdragsbeløb	428 996 309 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	1.1.1.r. Et bæredygtigt transportsystem	Milepæl	Reform af bæredygtig offentlig transport
3	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Transportprojekter

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Undertegnelse af kontrakt(er) for Rigas hovedbanegård
4a	1.1.1.i. Forbedring af transportinfrastrukturen i Rigas metropoler	Milepæl	Rigas hovedbanegård
9	1.2.1.1.i. Forbedring af energieffektiviteten i ejendomme med flere lejligheder	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i ejendomme med flere lejligheder
12	1.2.1.2.i. Øget energieffektivitet i erhvervslivet i form af et kombineret finansielt instrument	Mål	Underskrevne kontrakter
15	1.2.1.3.i. Forbedring af energieffektiviteten i kommunale bygninger	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i kommunale bygninger
18	1.2.1.4.i. Forbedring af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Mål	Reduktion af primærenergiforbruget i offentlige bygninger
20	1.2.1.5.i. Modernisering af eltransmissions- og -distributionsnet	Mål	Tilslutningspunkter til opladning af elektriske køretøjer og mikrokraftvarmeanlæg
23	1.3.1.1.i. Forøgelse af redningstjenesternes kapacitet	Milepæl	Katastrofeberedskabscentre
26	1.3.1.2.i. Investeringer i infrastruktur til reduktion af oversvømmelsesrisici	Milepæl	Projekter til beskyttelse mod oversvømmelsesrisiko
30	2.1.1.1.i. Modernisering af forvaltningen og digital omstilling af tjenester	Mål	IKT-løsninger eller -systemer
34	2.1.2.1.i. Centraliserede platforme, løsninger eller systemer	Mål	Centraliserede IKT-platforme, -løsninger eller -systemer
39	2.1.3.1.i. Datatilgængelighed, -deling og -analyse	Mål	Tilgængelighed af datasæt på platforme
44a	2.2.1.1.i. Støtte til oprettelse af digitale	Milepæl	Støtte til den digitale omstilling af enheder fra de europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH)

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	innovationsknudepunkter og regionale kontaktpunkter		
53	2.2.1.5.i. Fremme af medievirksomheders digitale omstilling	Mål	Platforme eller IT-løsninger
61	2.3.1.r. Udvikling af en bæredygtig og socialt ansvarlig støtteramme for voksenuddannelse	Milepæl	Individuel læringskontotilgang
62	2.3.1.1.i. Levering af digitale færdigheder	Mål	Moduler til videregående uddannelser
64	2.3.1.2.i. Udvikling af digitale færdigheder	Mål	Uddannelse i digitale færdigheder
68a	2.3.1.5.i. Digitale færdigheder gennem den individuelle læringskontoplatform	Mål	Uddannelse i digitale færdigheder
73	2.3.2.1.i. Digitale færdigheder for mennesker, herunder unge	Milepæl	Digitalt ungdomsarbejde i kommunerne
76	2.3.2.2.i. Udvikling af statslige og lokale myndigheders digitale omstillingsfærdigheder og -kapaciteter	Mål	Deltagede kurser
83	2.4.1.2.i. Udvikling af infrastruktur til bredbåndsnet eller net med meget høj kapacitet "den sidste kilometer"	Milepæl	Adgang til bredbåndsnet med meget høj kapacitet
96	3.1.1.3.i. Investeringer i offentlig infrastruktur til udvikling af industriparker i regionerne	Mål	Industriparker og -områder i regionerne
103	3.1.1.4.i. Oprettelse af en finansieringsfond til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Antal lejligheder klar til drift
106	3.1.1.5.i. Udvikling af uddannelsesinstitutionernes infrastruktur og udstyr	Mål	Opgradering af skolernes infrastruktur
109	3.1.1.6.i. Køb af elektriske skolebusser	Mål	Elektriske skolebusser

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
109a	3.1.1.7.i. Lån til ejendomsudviklere til opførelse af boliger med lav leje	Milepæl	Gennemførelsesaftale og gennemførelse af investeringen
109b	3.1.1.7.i. Lån til ejendomsudviklere til opførelse af boliger med lav leje	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
114	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgangen til offentlige tjenester og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser	Mål	Tilpasning af statslige og lokale offentlige bygninger
117	3.1.2.1.i. Foranstaltninger til fremme af adgang til offentlige tjenester og beskæftigelse for funktionshæmmede	Mål	Tilpasning af bolig
120	3.1.2.2.i. Udvikling af et prognoseværktøj	Milepæl	Udvikling af et prognoseværktøj
123	3.1.2.3.i. Modstandsdygtighed og kontinuitet i langtidsplejen	Mål	Tilvejebringelse af pladser til langtidspleje
125	Synergistisk udvikling af sociale og erhvervsmæssige rehabiliteringstjenester til fremme af modstandsdygtigheden hos personer med funktionsnedsættelser	Milepæl	Tilpasning af bygninger
130a	3.1.2.6.i. Fremme af tilgængeligheden af tekniske hjælpemidler	Mål	7,6 mio. EUR udbetalt til NRC »Vaivari« for at lette tilgængeligheden af teknisk bistand
137	4.1.1.1.i. Støtte til forskning i folkesundhed	Milepæl	Folkesundhedspolitik og -undersøgelser
140	4.1.1.2.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr på hospitaler	Milepæl	Hospitalsinfrastruktur eller -udstyr
142	4.1.1.3.i. Støtte til infrastruktur eller udstyr hos	Mål	Udbydere af sekundær ambulant sundhedspleje

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	udbydere af sekundære ambulante sundhedsydelser		
150	4.3.1.r. Sundhedsvæsenets bæredygtighed og effektiv udnyttelse af sundhedsressourcerne	Mål	Nye modeller for levering af sundhedsydelser
156	5.1.1.1.i. Støtte til en fuldt udbygget forvaltningsmodel for innovationssystemer	Milepæl	Overvågningsrapporter
158	5.1.1.2.i. Instrument til støtte for forskning og internationalisering	Mål	Tilsagn om finansiering
160	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Milepæl	Reform af de videregående uddannelser
162	5.2.1.r. Reform af videregående uddannelse og videnskabelig topkvalitet og forvaltning	Mål	Ledelsesændringer på offentlige universiteter
163	5.2.1.1.i. Tilskud til forskning, udvikling og konsolidering	Mål	Endelige beslutninger om betaling i forbindelse med konsolideringsplaner
164	5.2.1.1.i. Tilskud til forskning, udvikling og konsolidering	Mål	Undertegnelse af tilskudsaftaler om akademisk karriere og forskning
176	6.1.2.1.i. Tilslutning af jernbanescannere til BAXE og udvikling af en røntgenbilledanalyseplatform	Milepæl	Jernbanescannere tilsluttet BAXE-informationssystemet
177	6.1.2.1.i. Tilslutning af jernbanescannere til BAXE og oprettelse af røntgenbilledanalyseplatform	Milepæl	Røntgenbillede analyse platform
180	6.1.2.3.i. Forbedring af toldkontrollen af modtagne postforsendelser ved lufthavnens toldkontrolsted	Milepæl	Mail scanning og sortering linje i Riga lufthavn
183	Etablering af infrastruktur til udførelse af kontroltjenester i Kundziņsala	Milepæl	Leje- og indkapslingsstrukturer og -udstyr

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
221	Sikkerhed og stabilitet i energiforsyningen og synkronisering med EU-nettet	Mål	Batterienergilagringssystem (BESS)
224	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Mål	Yderligere elnetkapacitet
225	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Milepæl	Understationer
226	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Mål	Byggede elledninger
227	7.3.i. Opgradering, digitalisering og sikring af eltransmissions- og distributionsnettene	Milepæl	Opgraderinger af distributionsnetværksstyringssystemer og afbrydere
231	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	Injektionspunkt for biomethan
232	7.4.i. Forøgelse af udbredelsen af bæredygtig biomethan	Milepæl	IT-løsninger til forvaltning af indsprøjtningspunktet for biomethan (BIP)
		Afdragsbeløb	582 209 276 EUR

Afsnit 3: Yderligere ordninger

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Gennemførelsen af planen koordineres af finansministeriet.

Finansministeriet varetager forvaltningsmyndighedens funktioner. disse skal være adskilt fra dens andre funktioner, herunder revisionsmyndighedens funktioner.

Finansministeriet er som forvaltningsmyndighed ansvarlig for udviklingen af planens forvaltnings- og kontrolsystem og koordinerer rapporteringsprocessen under gennemførelsen af planen (en halvårlig rapport om udarbejdelsen og gennemførelsen af planen) og andre funktioner. Det centrale finans- og kontraktindgåelsesagentur (CFCA) er blevet udpeget som et formidlende organ med ansvar for gennemførelse, kontrol og overvågning af planen.

Revisionsmyndigheden, der er uafhængig af de øvrige afdelinger i finansministeriet med hensyn til planlægning, revision, rapportering og udtalelse, udarbejder en revisionsstrategi for planen og udarbejder et sammendrag af de revisioner, der er foretaget i forbindelse med betalingsanmodningen. Sektorministerierne og statskanslerens kontor varetager ansvaret for gennemførelsen af planen.

De nødvendige administrative ressourcer til planens forvaltnings- og overvågningsfunktioner stilles til rådighed inden for de ansvarlige institutioners eksisterende ressourcer, idet der gøres brug af de yderligere menneskelige ressourcer, der er behov for. Myndighederne inddrages i gennemførelsen af planen inden for de fastlagte rammer for deres kerneaktiviteter og -funktioner. Finansieringen af sektorministerier til gennemførelse af planen tildeles i overensstemmelse med de relevante nationale procedurer for finansiering over statsbudgettet.

Statsbudgettet indeholder et særskilt budgetprogram for finansielle strømme relateret til genopretnings- og resiliensplanen, som sikrer, at de finansielle strømme kan spores og adskilles.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

Finansministeriet er som det centrale koordineringsorgan for Letlands genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen lagres i det eksisterende system til forvaltning og kontrol af EU-midler, KPVIS. KPVIS tilpasses kravene i forordning (EU) 2021/241 til dataindsamling, statusrapporter og betalingsanmodninger, herunder til indsamling af indikatorer og andre oplysninger, der er nødvendige for at påvise og rapportere om opfyldelsen af milepæle og mål. KPVIS anvendes af alle aktører, der er involveret i gennemførelsen af planen, herunder støttemodtagere og overvågningsmyndigheder mellem EF-Fiskerikontrolagenturet, fagministerier og revisionsmyndigheden m.fl. Sektorministerierne forvalter og ajourfører løbende oplysninger i KPVIS om planens fremskridt og resultater, om de udførte kontroller, kontroller, herunder konstaterede mangler, og alle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Letland, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er opfyldt, en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag. Letland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.