



Brüsszel, 2026. augusztus 7.
(OR. en)

12356/26
ADD 1

Intézményközi referenciaszám:
2026/0238 (NLE)

ECOFIN 1088
UEM 395
FIN 1152
ECB
EIB

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2026. augusztus 7.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2026) 434 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Olaszország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2021. július 13-i végrehajtási határozat módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2026) 434 annex.

Melléklet: COM(2026) 434 annex



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2026.8.7.
COM(2026) 434 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

**az Olaszország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról
szóló, 2021. július 13-i végrehajtási határozat módosításáról**

{SWD(2026) 266 final}

MELLÉKLET

1. A REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK LEÍRÁSA

A. KÜLDETÉS 1. ALKATRÉSZA

tengely – A közigazgatás digitalizálása: Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv M1C1 komponensének 1. tengelye olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az olasz közigazgatás digitalizációjának előmozdítása, és hét beruházást és három reformot foglal magában. A beruházások különösen a következőkre irányulnak: i. a közigazgatás meglévő digitális infrastruktúráinak racionalizálása és megszüldése; ii. a felhőalapú számítástechnika elterjedésének előmozdítása, iii. különös tekintettel a platformok és az adatszolgáltatások harmonizációjára és interoperabilitására, az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtására és az adatoknak az alkalmazásprogramozási felületek (API-k) katalógusán keresztül történő hozzáférhetőségére; iv. valamennyi digitális közszolgáltatás elérhetőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az elfogadás szintjének és a felhasználók elégedettségének növelése céljából, v. Olaszország kiberbűnözés jelentette kockázatokkal szembeni védelmének megerősítése, vi. a nagy központi közigazgatások digitális átalakulásának előmozdítása; vii. a digitális szakadék kezelése a polgárok digitális készségeinek megerősítése révén. Az e tengelyhez tartozó reformok különösen a következőkre irányulnak: i. az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldások közigazgatási beszerzési folyamatának egyszerűsítése és felgyorsítása; ii. a közigazgatás digitális átalakításának támogatása, valamint iii. a felhő közigazgatási szervek általi bevezetése előtt álló akadályok felszámolása és a közigazgatási szervek közötti adatcsere-folyamatok egyszerűsítése.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett, arra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásához, hogy „javítani kell a közigazgatás hatékonyságát, többek között a közalkalmazottak készségeibe való beruházás, a digitalizáció felgyorsítása, valamint a helyi közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének növelése révén” (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint hogy „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell összpontosítani, különösen [...] megerősített digitális infrastruktúrájára az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

tengely – Igazságügy: Az olasz igazságszolgáltatási rendszer teljesítménye az eljárások időtartama tekintetében továbbra is messze elmarad a többi tagállamtól, amint azt az Európai Bizottság legutóbbi, az igazságszolgáltatás hatékonyságáról szóló jelentése (CEPEJ) is körvonalazza. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv M1C1 komponensének 2. tengelye olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele az eljárások hosszának csökkentése és Olaszországnak az uniós mediánhoz való közelítése révén. Ez a komponens a polgári perek időtartamának csökkentéséről és a korrupció elleni küzdelem hatékonyságának javításáról szóló, Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (4., 2019. és 4., 2020. évi országspecifikus ajánlás). Emellett az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása a digitális átállás szempontjából is releváns.

tengely – Közigazgatás: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv M1C1 komponensének 3. tengelye olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az olasz közigazgatás reformja és az igazgatási kapacitás javítása. Olaszország mind a kormányzati hatékonyság, mind a kormányba vetett bizalom tekintetében az EU-27 átlaga alatt van. Az olasz közigazgatási reformokat súlyosan érintette a felülről lefelé irányuló reformok végrehajtásának hiánya, valamint az értékes alulról felfelé építkező innovációk kevés elismerése és terjesztése. Az adminisztratív kapacitás nagyon alacsony. Folytatni kell a stratégiai tervezési kapacitás, a nyomkövetési és értékelési mechanizmusok, valamint a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatali eszközök megerősítésére irányuló erőfeszítéseket. E komponens fő célja az olasz közigazgatási szervek közigazgatási kapacitásának növelése központi és

helyi szinten, mind a humán tőke (kiválasztás, kompetenciák és szakmai előmenetel), mind az adminisztratív eljárások egyszerűsítése tekintetében. Ez a szakasz az átfogó strukturális humánerőforrás-stratégiát mutatja be, amely a kiválasztási folyamatoktól a karrierpályáig terjed. A reform az eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket is tartalmaz. Az 1. küldetés 1. komponense tartalmazza az új digitális eszköztárakba és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos megerősített intézkedésekbe történő beruházásokat. Ez a komponens a közigazgatás hatékonyságának javításáról szóló, Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás és a 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás).

tengely – Közbeszerezés és az igazgatás által teljesített kifizetések: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv MIC1 komponensének 4. tengelye olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az olasz közbeszerezési jogszabályi keret egyes kulcsfontosságú szempontjainak reformja, valamint a központi, regionális és helyi közigazgatási szervek, valamint a regionális egészségügyi hatóságok késedelmes kifizetéseinek csökkentése. A reform fő célja a közbeszerezési szabályok egyszerűsítése, a vállalkozások jogbiztonságának növelése és a közbeszerezési szerződések odaítélésének felgyorsítása, az átláthatóságra és az egyenlő bánásmódra vonatkozó eljárási garanciák fenntartása mellett. Ezek a reformok ezért támogatják a terv által finanszírozott infrastruktúrák és projektek időben történő megvalósítását.

tengely – Költségvetési-strukturális reformok (adózás és közkiadások): A helyreállítás és reziliencia MIC1 komponensének 5. tengelye számos olyan reformot tartalmaz, amelyek célja Olaszország államháztartása fenntarthatóságának támogatása (1. országspecifikus ajánlás, 2019). A bevételi oldalon a reformok célja az adóbeszedési folyamat javítása, az adózási fegyelem ösztönzése és az adókijátszás elleni küzdelem az adófizetők megfelelési költségeinek csökkentése és az államháztartás bevételeinek növelése érdekében, hozzájárulva az államháztartás fenntarthatóságának javításához. A kiadási oldalon a reformok célja a közkiadások hatékonyságának javítása mind központi szinten a kiadások éves felülvizsgálatára vonatkozó meglévő keret megerősítésével, mind szubnacionális szinten a különböző kormányzati szintek közötti költségvetési kapcsolatok reformjának befejezésével.

A.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

tengely – A közigazgatás digitalizálása

beruházás – Digitális infrastruktúra

E beruházás célja annak biztosítása, hogy a közigazgatás rendszereit, adatkészleteit és alkalmazásait a biztonság, a teljesítmény, a méretezhetőség, az európai interoperabilitás és az energiahatékonyság tekintetében magas színvonalú adatközpontokban tárolják. A beruházás a közigazgatás adatkészleteinek és alkalmazásainak a PSN-re vagy a biztonságos tanúsított nyilvános felhőszolgáltatókra való átállításából áll.

beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára

E beruházás célja, hogy a helyi közigazgatás jelentős részének adatkészleteit és alkalmazásait biztonságos felhőinfrastruktúrába telepítse át, lehetővé téve minden közigazgatás számára a választás szabadságát egy sor tanúsított nyilvános felhőkörnyezeten belül.

Az intézkedés „a migráció mint szolgáltatás” támogatási csomagot is előirányoz a közigazgatási szervek számára, amely a következőket foglalja magában: i. a kezdeti értékelés, ii. az erőfeszítés elindításához szükséges eljárási/adminisztratív támogatás, iii. a szükséges külső támogatás megtárgyalása és iv. a végrehajtás során az átfogó projektirányítás. A technológiai innovációért és a digitális átállásért felelős minisztérium (MITD) által felügyelt csoport feladata a minősített szolgáltatók széles listájának azonosítása és tanúsítása, valamint a közigazgatás és az átállásban részt vevő szolgáltatások méretéhez igazított szabványos támogatási csomagok megtárgyalása.

beruházás – Adatok és interoperabilitás

E beruházás célja a kulcsfontosságú adatkészletek és szolgáltatások teljes körű interoperabilitásának biztosítása a központi és helyi közigazgatások között. Az intézkedés egy nemzeti digitális adatplatform („Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) létrehozásából áll, amely lehetővé teszi az adatkészletek interoperabilitását a központi és helyi közigazgatások között megosztott alkalmazásprogramozási felületek (API-k) katalógusa révén.

beruházás – Digitális szolgáltatások és lakossági tapasztalatok

E beruházás célja a digitális közszolgáltatások integrált és polgárközpontú ökoszisztémájának kialakítása, azok széles körű elfogadásának biztosítása a központi és helyi közigazgatásban, valamint az általános felhasználói élmény javítása.

Az intézkedés:

- (i) olyan újrafelhasználható szolgáltatásnyújtási modelleket határoz meg, amelyek biztosítják a teljes körű akadálymentességi követelményeket (1.4.1. beruházás – Polgári tapasztalatok – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása);
- (ii) növeli a digitális közszolgáltatások hozzáférhetőségét (1.4.2. beruházás – Polgári befogadás: a digitális közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása);
- (iii) magában foglalja a polgárok és a közigazgatások közötti fizetésekre szolgáló digitális alkalmazás (PagoPa) elfogadását és az „IO” alkalmazás elfogadását (1.4.3. beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése);
- (iv) támogatja a nemzeti digitális személyazonossági platformok (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID és Carta d’Identità Elettronica, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) elfogadását (1.4.4. beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) elfogadása);
- (v) egységes bejelentési platformot hoz létre (1.4.5. beruházás – A hirdetések digitalizálása);
- (vi) magában foglalja a mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) elfogadását (1.4.6. beruházás – Mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára, és ez utóbbi intézkedést vissza nem térítendő pénzügyi támogatás alapján finanszírozzák).

beruházás – Kiberbiztonság

E beruházás célja, hogy a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló (EU) 2016/1148 irányelvben (kiberbiztonsági irányelv) meghatározott biztonsági követelményekkel összhangban megerősítse Olaszország védelmét a kiberbűnözés jelentette kockázatokkal szemben, különösen a „kiberbiztonság nemzeti hatókörének” (PSNC) végrehajtása, valamint a műszaki ellenőrzésre és a kockázatmonitoringra vonatkozó nemzeti kibervédelmi képességek megerősítése révén.

Az intézkedés egy korszerű, integrált rendszer kifejlesztését irányozza elő, amely országszerte szorosan összekapcsolja a különböző szervezeteket, és nemzetközi szinten kapcsolódik a partnerekhez és a megbízható technológiai szolgáltatókhoz. Ez négy pilléren nyugszik: a nyilvánossággal és a vállalatokkal/szervezetekkel szembeni frontvonalbeli képességek megerősítése a riasztások és a ténylegesen nyilvánosan elismert események kezelése érdekében; ii. az alapvető funkciókkal rendelkező alanyok által a megbízhatóság tanúsítására/fenyegetések megelőzésére használt hardverek és szoftverek országon belüli ellenőrzési és auditálási képességeinek kiépítése/megerősítése; a rendőrségen belül a bűncselekmények kivizsgálásáért felelős bűnüldözési és kiberegységek megerősítése; iv. Jelentősen meg kell erősíteni a kibernetikus eszközöket és a nemzetbiztonságért és a kibernetikus fenyegetésekre való reagálásért felelős emberi erőforrásokat.

beruházás – A nagy központi közigazgatások digitális átalakítása

E beruházás célja a fő központi közigazgatási szervek – többek között i. a Belügyminisztérium, ii. az Igazságügyi Minisztérium, iii. az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Balesetek Biztosítási Intézete (INAIL), iv. a Védelmi Minisztérium, v. az Államtanács és vi. a Pénzügyi Rendőrség – hatékonyságának növelése és eljárásainak egyszerűsítése. A beruházás a hatáskörükbe tartozó folyamatok, tevékenységek vagy szolgáltatások újratervezéséből vagy digitalizálásából áll.

beruházás – Alapvető digitális készségek

E beruházás célja, hogy a digitális oktatás biztosítása révén csökkentse a digitális kirekesztés kockázatának kitett lakosság arányát. Az intézkedés az egyéneknek a digitális közszolgáltatásban, valamint a digitális oktatási és/vagy digitális facilitációs tevékenységekben való részvételéből áll.

reform – IKT-beszerzés

E reform célja annak biztosítása, hogy a közigazgatás az IKT-szolgáltatásokra és -eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása révén gyorsabban és hatékonyabban szerezhessen be az információs és kommunikációs technológiai (IKT) megoldásokat.

A reform végrehajtása három cselekvési irányvonalból áll. Először is létre kell hozni egy egységes adatbázist, amely tartalmazza a közigazgatási szervek számára áruk és szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők fehér listáját, és be kell vezetni egy erre a célra szolgáló technológiai infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a beszállítók tanúsítását. Másodszor, egyszerűsített megközelítést („gyorsított eljárás”) kell elfogadni a PNRR-projektekhez szükséges IKT-beszerzések egyszerűsítése érdekében. Harmadszor, létre kell hozni egy digitális közbeszerzési szolgáltatást, amelynek célja, hogy i. csak a tanúsított beszállítókat foglalja magában (a gazdasági szereplők bármikor kérhetik a 2014/24/EU irányelv 64. cikke szerinti tanúsítást); (ii) lehetővé teszi a meghatározott igényeknek megfelelő szállítók gyors azonosítását (pl. egy konfigurátoron keresztül); (iii) intuitív felhasználói élmény biztosítása a közigazgatási szervek számára (pl. a kínált szolgáltatások egyértelmű leírása, a szolgáltatók összehasonlító értékelése). Ez az általános felépítés a CONSIP, az olasz közbeszerzési állami szerv meglévő képességeire épül.

reform – Átalakítási támogatás

E reform célja, hogy támogassa valamennyi központi és helyi közigazgatás digitális átalakulását egy erre a célra létrehozott „digitális kifizető ügynökség átalakítási hivatala” révén. A transzformációs hivatal egy ideiglenes technológiailag kompetens erőforrás-állományból áll, amely megszervezi és támogatja a migrációs erőfeszítéseket és a tanúsított külső támogatási „csomagok” központosított tárgyalását.

Ezen túlmenően az intézkedés egy olyan vállalat létrehozását irányozza elő, amely a szoftverfejlesztésre és az üzemeltetés irányítására összpontosít a központi közigazgatás digitális fejlesztésének támogatása érdekében. Az átalakítási hivatal különösen támogatja a közigazgatást az e komponensbe tartozó 1.1–1.7. beruházások végrehajtásában, és támogatja a 6. küldetésbe tartozó, az egészségügyi ellátás digitalizálására irányuló beruházások és reformok végrehajtását is.

reform – A felhőalapú számítástechnika és az interoperabilitás

E reform célja, hogy felszámolja a felhőalapú szolgáltatások bevezetése előtt álló akadályokat, és egyszerűsítse a közigazgatások közötti adatcsere folyamatait lassító bürokráciát azáltal, hogy olyan ösztönzőket és kötelezettségeket vezet be, amelyek célja a felhőalapú szolgáltatásokra való átállás megkönnyítése, valamint a digitális szolgáltatások széles körű bevezetése előtt álló eljárási korlátok megszüntetése.

A reform három cselekvési irányvonalat foglal magában. Először is, mivel a felhőalapú megoldásoknak egy előre meghatározott „türelmi időszakot” követően (pl. az átalakítás elindítása után három évvel) költséghatékonyabbá kell tenniük az információs és kommunikációs technológiákra (IKT) fordított kiadásokat, azoknak a közigazgatási szerveknek, amelyek nem csatlakoztak a felhőalapú átalakításhoz, korlátozniuk kell IKT-kiadási költségvetésüket.

Másodszor, a felhőalapú szolgáltatásokra való átállás ösztönzőinek részeként felül kell vizsgálni a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozó jelenlegi nyilvános elszámolási szabályokat. Tekintettel arra, hogy a felhőre való átállás jelenleg a költségvetéseknek a tőkekiadásokról az operatív kiadásokra való átcsoportosításával jár, felül kell vizsgálni a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozó állami számviteli szabályokat annak érdekében, hogy ne tartsák vissza a közigazgatási szerveket a felhőre való átállástól.

Harmadszor, a nyílt hozzáférésű adatokra és a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban felül kell vizsgálni az adatok interoperabilitására vonatkozó szabályokkal kapcsolatos normákat, és egyszerűsíteni kell a közigazgatási szervek közötti adatcserére vonatkozó jelenlegi eljárásokat az eljárási szempontok észszerűsítése és a közigazgatási adatbázisok közötti interoperabilitás megvalósításának felgyorsítása érdekében. Ezenkívül a digitális lakóhelyeket felül kell vizsgálni és integrálni kell a nemzeti tartózkodási nyilvántartásba (ANPR), hogy lehetővé tegyék a polgárok és a közigazgatási szervek közötti biztonságos digitális válaszadást.

tengely – Igazságügy

reform – Polgári igazságszolgáltatás

E reform célja a polgári eljárások időtartamának lerövidítése és a polgári bíróságok ügyhátralékának kezelése. A reform olyan jogalkotási intézkedések elfogadásából áll, amelyek célja a beérkező bírósági ügyek számának csökkentése, a meglévő eljárások egyszerűsítése és a bíróságok termelékenységének növelése.

reform – Büntető igazságszolgáltatás

E reform célja a büntetőeljárások időtartamának lerövidítése. A reform olyan intézkedések elfogadásából áll, amelyek egyszerűsítik a meglévő eljárásokat és növelik a bíróságok termelékenységét.

reform – Fizetéseképtelenség

A reform célja a fizetéseképtelenségi eljárások digitalizálása és megerősítése, a fizetéseképtelenséget megelőző korai előrejelző mechanizmusok bevezetése, a bíróságok és a bíróság előtti intézmények szakosodása a fizetéseképtelenségi eljárások valamennyi szakaszának hatékonyabb kezelése érdekében, többek között az igazságügyi és közigazgatási hatóságok tagjainak képzése és szakosodása révén.

reform – Adóügyi bíróságok

A reform célja az adójog érvényesítésének hatékonyabbá tétele és a Semmitőszékhez benyújtott fellebbezések nagy számának csökkentése.

reform – Az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása

E reform célja a polgári és büntetőeljárások digitalizálása. Ez a reform magában foglalja a dokumentumok kötelező elektronikus benyújtásának bevezetését, a polgári eljárások elektronikus

munkafolyamatának létrehozását, az elsőfokú büntetőeljárás digitalizálását, valamint a polgári jogi határozatok adatbázisának létrehozását.

beruházás – A polgári, büntető- és közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai

Ezen intézkedés célja az igazságszolgáltatás minőségének javítása a közigazgatási, polgári és büntetőbíróságok, valamint az Igazságügyi Minisztériumnak a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért és az igazságszolgáltatási rendszer digitális átállásáért felelős területi és központi szolgálatai tevékenységeinek támogatása révén. A beruházás a kísérleti iroda személyzetének, valamint a helyreállítási és rezilienciaépítési terv célkitűzéseinek végrehajtását támogató műszaki és adminisztratív személyzet ideiglenes felvételéből áll.

reform – Az állami foglalkoztatás reformja és az egyszerűsítés reformja

E reform célja az állami foglalkoztatási keret megerősítése és az adminisztratív eljárások egyszerűsítése a vállalkozások és a polgárok javára. A reform számos olyan intézkedés elfogadásából áll, amelyek megszüntetik a szükségtelen kötelezettségeket, csendes hozzájárulási mechanizmusokat vezetnek be, egyszerűsítik a kommunikációt, egységesítik a régiókkal és településekkel megosztott rendszereket, hozzáférhetővé teszik a Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) és a Sportello Unico Edilizia (SUE) adatait a www.impresainungiorno.gov.it digitális platformon, valamint meghatározzák a fő teljesítménymutatókat (KPI-k) a közigazgatás szervezeti változásának irányítása érdekében.

reform – A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítását célzó reform

A reform célja, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet kiegészítve felgyorsítsa a kohéziós politika végrehajtását és hatékonyságát. Előirányozza az egységes különleges gazdasági övezet stratégiai terve jóváhagyásának időpontját. A nemzeti jogszabályok a 281/1997. sz. törvényerejű rendeletben előírtaknak megfelelően megkövetelik az Egységes Konferencia véleményét annak törvénybe foglalása előtt. Az (EU) 2021/241 rendelet 9. cikkével összhangban a reform más uniós programokból és eszközökből is kaphat támogatást, feltéve, hogy az ilyen támogatás nem ugyanazokat a költségeket fedezi. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem fedezi a reform költségeit.

beruházás – Technikai segítségnyújtás és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához

E beruházás célja az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése. A beruházás egy olyan szakértői bázis ideiglenes felvételéből áll, amely technikai segítséget nyújt a közigazgatási szerveknek, és megerősíti a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben előírtakhoz konkrét kezdeményezések végrehajtásához szükséges kapacitásukat, és képzési programokat is magában foglal.

reform – A közbeszerzési jogszabályi keret reformja

E reform célja az ajánlatkérő szervek minősítésének és professzionalizálásának javítása, a verseny fokozása, a központi beszerző szervek eljárásainak egyszerűsítése és digitalizálása, valamint a nemzeti e-közbeszerzési rendszer működőképessé tétele. E célból a reform magában foglalja jogi aktusok elfogadását, beleértve a közbeszerzési törvénykönyv módosításait is.

reform – A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes kifizetéseinek csökkentése

A reform célja a központi, regionális, helyi és egészségügyi olasz közigazgatási szervek és hatóságok által a vállalkozásoknak teljesített kifizetések végrehajtásában késedelmet okozó szűk keresztmetszetek kezelése, különösen strukturális intézkedések és célzott jogalkotási intézkedések elfogadása révén.

tengely – Költségvetési-strukturális reformok (adózás és közkiadások)

reform – Az adóigazgatás reformja

Az adóigazgatás e reformjának célja az adózási fegyelem ösztönzése, az ellenőrzések és kontrollok hatékonyságának növelése, valamint az adófizetők megfelelési költségeinek csökkentése célzott jogalkotási és szabályozási intézkedések elfogadása és végrehajtása révén.

reform – A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja

E reform célja a nemzeti kiadás-felülvizsgálati keret hatékonyságának növelése. A reform magában foglalja azt a kötelezettségvállalást, hogy a 2023–2025-ös időszakban évente felülvizsgálják a kiadásokat, és javítják a zöld és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés gyakorlatát.

reform – A szubnacionális költségvetési keret reformja

E reform célja a költségvetési kapcsolatok átláthatóságának növelése a különböző kormányzati szinteken. A reform a „költségvetési föderalizmus” alapvető szolgáltatási szintjeinek meghatározásából áll a legalább két szakpolitikai területen rendes státusszal rendelkező régiók számára, valamint a tartományok és nagyvárosok „költségvetési föderalizmusát” meghatározó jogi aktusok elfogadásából.

reform – Az államháztartási számviteli szabályok reformja

E reform célja, hogy egységes eredményszemléletű számviteli rendszert vezessen be a közzsférában, az állami tulajdonú vállalatok nélkül. A reform a fogalmi keret, az eredményszemléletű számviteli standardok és a többdimenziós számlatükör elfogadásából, valamint az új eredményszemléletű számviteli rendszerre való áttéréshez szükséges képzések biztosításából áll.

beruházás – Minősítés és e-közbeszerzés támogatása

Ez a beruházás a közbeszerzők professzionalizálására irányuló stratégia keretében közbeszerzési támogató funkciót hoz létre, amelynek célja, hogy az ajánlatkérő szervek teljesítsék a közbeszerzési törvénykönyv II.4. mellékletében foglalt követelményeket, és támogassák őket az e-közbeszerzési folyamatban, támogatva a digitális készségek elsajátítását és technikai támogatást nyújtva a közbeszerzés digitalizálásának elfogadásához, beleértve a dinamikus beszerzési rendszerek használatát is.

A.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-1	reform: IKT-közbeszerzés	Mérföldkő	Az 1.1. reformra (IKT-közbeszerzés) vonatkozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése	Az IKT-beszerzés reformjáról szóló törvényerejű rendelet hatálybalépését jelölő törvényi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A szükséges jogi aktusok jogalkotási beavatkozásokat foglalnak magukban az egyszerűsítésekről szóló törvényrendeletben („Decreto Legge Semplificazioni”). Ezek a következőket írják elő: i. a közbeszerzési szerződésekről szóló törvénykönyv 48. cikkének (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazásának lehetősége a közbeszerzési szerződésekről szóló törvénykönyv 35. cikkében említett értékhatárokat meghaladó szerződések esetében is, számítógépes termékek és szolgáltatások – különösen felhőalapú technológián alapuló –, valamint konnektivitási szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos beszerzések esetében, amelyeket részben vagy egészben a PNRR-projektek végrehajtásához biztosított forrásokból finanszíroznak; ii. a közbeszerzési törvénykönyv 80. cikkében említett követelmények ellenőrzési folyamatában részt vevő igazoló szervek által kezelt különböző adatbázisok közötti interoperabilitás;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										iii. A gazdasági szereplők virtuális adatállományának létrehozása, amelyben szerepelnek a 80. cikkben említett kizárási okok hiányának ellenőrzésére szolgáló adatok, lehetővé téve azon gazdasági szereplők fehér listájának meghatározását, amelyek esetében az ellenőrzést már elvégezték.
M1C1-2	reform: Cloud First és interoperabilitás	Mérőföldkő	A „Cloud First and Interoperability” elnevezésű 1.3. reformra vonatkozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a felhőalapú számítástechnika elsődlegességéről és az interoperabilitási reformról szóló törvényerejű rendelet hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A szükséges jogi aktusok a következőket foglalják magukban: Végrehajtási rendeleti jellegű jogi aktusok, különösen i. a Polo Strategico Nazionale-ról (PSN) szóló Agenzia per l'Italia digitale (AgID) rendelet (amelyről a 179/212. sz. törvényerejű rendelet 33. cikke rendelkezik) és ii. az interoperabilitásra vonatkozó AgID-iránymutatások (amelyről a Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 50. és 50b. cikke rendelkezik). A CAD 50. cikkének módosításai: a nemzeti digitális adatplatformhoz hozzáférő közigazgatási szervekre vonatkozó keretmegállapodások megkötésére vonatkozó kötelezettség

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										eltörlése; a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések tisztázása: az egyik információs rendszerből a másikba történő adattovábbítás nem változtatja meg az adatok tulajdonjogát és feldolgozását, az adatokat önálló adatkezelőként fogadó és feldolgozó közigazgatási szervek felelősségének sérelme nélkül. A Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 módosítása az adatokhoz való hozzáférés tekintetében: i. az adatokhoz való közvetlen hozzáféréshez szükséges engedély hatályon kívül helyezése; ii. a 72. cikkben a keretmegállapodásokra való hivatkozás törlése. A 179/2012. sz. törvényerejű rendelet 33. cikkének módosításai: i. annak a lehetőségnek a bevezetése, hogy az AgID a Centri Elaborazione Dati (CED) és a számítási felhőről szóló rendeletekkel szabályozza

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										azokat a feltételeket és módszereket, amelyekkel a közigazgatási szerveknek végre kell hajtaniuk a CED-migrációkat; ii. szankciókat vezet be a felhőbe való átállásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartása esetén.
M1C1-3	beruházás: Digitális infrastruktúra	Mérőföldkő	A Polo Strategico Nazionale (PSN) befejezése	A technológiai innovációért és a digitális átállásért felelős minisztérium (MITD) jelentése a számítási felhő kiépítéséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A teljes projekt akkor fejeződik be teljes mértékben, amikor valamennyi megcélzott közigazgatási szerv befejezte az azonosított állványok áthelyezését a Polo Strategico Nazionale (PSN) felé, és sikeresen befejeződött négy adatközpont tesztelése, ami lehetővé teszi a megcélzott közigazgatási szervek adatkészleteinek és alkalmazásainak a PSN felé történő átállási folyamatának megkezdését.
M1C1-4	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Mérőföldkő	Működik a nemzeti digitális adatplatform	A technológiai innovációért és a digitális átállásért felelős minisztérium jelentése, amely bemutatja a nemzeti digitális adatplatform	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A platform lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy: közvetítsék alkalmazásprogramozási felületeiket (API-k) a platform API-katalógusában; digitális interoperabilitási megállapodások létrehozása és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				elindítását						aláírása a platformon keresztül; az API-k hozzáféréseinek hitelesítése és engedélyezése a platform funkcióinak használatával; a nemzeti interoperabilitási keretnek való megfelelés validálása és értékelése.
M1C1-5	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	Az új Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség létrehozása	Közigazgatási alkotmánytörvény	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A mérőföldkővet (1) a Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökséget létrehozó, jelenleg véglegesítés alatt álló törvényerejű rendelet jogszabállyá alakításával kell elérni; (2) a Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség belső szabályzatát tartalmazó miniszterelnöki rendelet (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) közzététele a Hivatalos Közlönyben.
M1C1-6	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások kezdeti kiépítése	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások teljes architektúráját bemutató jelentés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A mérőföldkő eléréséhez meg kell határozni a nemzeti kiberbiztonsági architektúra teljes ökoszisztémájának részletes architektúráját (azaz a nemzeti információmegosztási és -elemzési központot (ISAC), a számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportok hálózatát (CERT-ek), a nemzeti HyperSOC-ot, a mesterséges

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										intelligencia/gépi tanulás (AI/ML) eszközeivel integrált nagy teljesítményű számítástechnikát a nemzeti szintű kiberbiztonsági események elemzésére).
M1C1-7	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	A kiberbiztonsági szűrő- és tanúsító laboratóriumok hálózatának elindítása	A laboratóriumok között megosztandó azonosított folyamatokat és eljárásokat bemutató dokumentáció, valamint legalább egy laboratórium aktiválását igazoló jelentés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A mérőföldkövet a következőkkel kell elérni: i. A Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség határozza meg, hogy hol hozzák létre az átvizsgáló és tanúsító laboratóriumokat és központokat, a felveendő szakértők profilját, valamint a laboratóriumok között megosztandó folyamatok és eljárások teljes körű meghatározását. ii. Egy labor aktiválása. A vizsgálólaboratóriumok létrehozásához és aktiválásához létrehozott tevékenységeket a Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) felügyeli a CVCN-nel (nemzeti kiberbiztonsági szűrő- és tanúsító laboratórium), és a Belügyminisztérium és a Védelmi Minisztérium integrálja az értékelő központba (CV).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-8	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	A PSNC & NIS biztonsági intézkedések központi ellenőrzési egységének aktiválása	A központi ellenőrzési egység elindítását igazoló jelentéstétel	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökségen belül ki kell nevezni egy belső egységet, amelynek feladata a központi ellenőrzési egység tevékenységeinek ellátása, és amely a PSNC & NIS biztonsági intézkedésekért felel. A folyamatokat, a logisztikát és a működési szabályokat megfelelő dokumentációba kell foglalni, különös tekintettel a működési folyamatokra, azaz a megbízási, ellenőrzési és jelentéstételi eljárásokra. Az informatikai eszközök összegyűjtik, kezelik és elemzik az ellenőrzési adatokat, és azokat az ellenőrzési osztály fejleszti és használja. Be kell nyújtani az eszközök kifejlesztésének befejezéséről szóló dokumentációt.
M1C1-9	beruházás: Kiberbiztonság	Célkitűzés	A TI biztonsági struktúrák korszerűsítésének támogatása	N/A	Szám	0	5	Negyedév : :	2022	Legalább öt, a kiberbiztonsági (PSNC) és a hálózati és információs rendszerek (NIS) ágazatában végrehajtott, a biztonsági struktúrák korszerűsítésére irányuló megerősített beavatkozás.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										A beavatkozástípusok közé tartozik a biztonsági operatív központok (SOC-ok) korszerűsítése, a kiberhatárvédelmi fejlesztések és a belső felügyeleti és ellenőrzési képességek. A beavatkozások az egészségügyi, energia- és környezetvédelmi (ivóvízellátási) ágazatokra összpontosítanak.
M1C1-10	reform: Átalakítási támogatás	Mérőföldkő	A Transformation Team és a NewCo létrehozásának hatálybalépése	A jogi aktus azon rendelkezése, amely jelzi az Átalakítási Hivatal létrehozásáról szóló jogi aktus hatálybalépését és az Új Törvénykönyv létrehozásáról szóló jogi aktus hatálybalépését	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	Az Átalakítási Hivatal létrehozásához szükséges jogi aktusok a következőket foglalják magukban: - A „reclutamento” törvényerejű rendelet közzététele (a Miniszterek Tanácsa 2021. június 4-i 22. számában már jóváhagyták, és 2021. június 10-én közzétették a Hivatalos Lapban („Gazzetta Ufficiale”)); - részvételi szándék kifejezésére való felhívás közzététele; - A szakértők kiválasztása és megbízása (ideiglenes alapon a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz időtartamára). A NewCo esetében a legfontosabb szükséges lépések a következők: - Jogalkotási felhatalmazás;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), amely engedélyezi a társaság létrehozását, és meghatározza a társaság célkitűzéseit, jegyzett tőkéjét, időtartamát és igazgatóit; - A társaság közjegyzői okirattal rendelkező intézménye; - A társaság működőképessé tételéhez szükséges intézkedések - alapszabály és különböző rendeletek.
M1C1-11	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Célkitűzés	Pénzügyi Rendőrség - Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése T1	N/A	Szám	0	5	Negyedév : :	2023	Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése tanácsadó szolgáltatóval való szerződéskötéssel, amely összesen öt emberi erőforrást foglal magában, és amely felelős mind az adatchitektúra megtervezéséért, mind a Big Data Analysis egység algoritmusainak megírásáért. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelő adattudományi szolgáltatások beszerzésére odaítélt szerződés közzététele kizárási lista és a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményének

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										alkalmazása révén, valamint új eszközök nemzeti szintű bevezetése az első elemzési modulban (informatikai gerinc).
MIC1-12	beruházás: Egységes digitális kapu	Célkitűzés	Egységes digitális kapu	N/A	Szám	0	19	Negyedév : :	2023	Az (EU) 2018/1724 rendeletben meghatározott 21-ből Olaszországban alkalmazandó 19 kiemelt közigazgatási eljárás teljes mértékben megfelel az (EU) 2018/1724 rendelet 6. cikkében meghatározott követelményeknek. Konkrétabban: a felhasználók azonosítását, az információk és az alátámasztó bizonyítékok szolgáltatását, az aláírást és a végső benyújtást elektronikus úton, távolról, olyan szolgáltatási csatornán keresztül kell elvégezni, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felhasználóbarát és strukturált módon teljesítsék az eljárással kapcsolatos követelményeket; b) a felhasználók automatikus átvételi elismervényt kapnak, kivéve, ha az eljárás eredménye azonnal megérkezik; c) az eljárás eredményét elektronikus úton, vagy amennyiben az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jognak való megfeleléshez szükséges, fizikai úton

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kell kézbesíteni; d) a felhasználókat elektronikus úton értesíteni kell az eljárás befejezéséről.
M1C1-13	beruházás: A mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára	Mérőföldkő	Mobilitás mint szolgáltatás megoldások M1	A Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) egyetemekkel együttműködésben készített jelentése a három kísérleti projekt végrehajtásának leírásáról és eredményeinek értékeléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	Három kísérleti projektet hajtottak végre, amelyek célja a mobilitás mint szolgáltatás megoldásainak tesztelése a technológiailag fejlett nagyvárosokban. A kísérleti időszak alatt minden egyes megoldást legalább 1000 felhasználó használt. Minden kísérleti projektben legalább 1000 felhasználónak kell részt vennie, akik számára lehetővé kell tenni, hogy önkéntes alapon és saját költségükre hozzáférjenek a projekthez, és egyéni értékelést adjanak, lehetővé téve, hogy a platformon elérhető mobilitási szolgáltatások közül válasszanak és vásároljanak. A MaaS szolgáltatásnak egy egységes technológiai platformon keresztül az igényei alapján a legjobb utazási megoldást kell javasolnia a polgár-felhasználónak, kihasználva a rendelkezésre álló különböző mobilitási lehetőségeket (helyi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tömegközlekedés, megosztás, taxi, autókölcsönzés) közötti integrációt az utazási élmény optimalizálása érdekében mind a tervezés (intermodális útvonaltervező és valós idejű információk az időkről és távolságokról), mind a kihasználás (szolgáltatások foglalása és kifizetése) tekintetében.
M1C1-14bis	reform: A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítását célzó reform	Mérőföldkő	A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítását célzó nemzeti jogszabályok hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítására vonatkozó nemzeti jogszabály hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Olyan nemzeti jogszabályok hatálybalépése, amelyek a partnerségi megállapodás keretében és valamennyi jelenlegi program tekintetében meghatározzák a kohéziós politika végrehajtásának felgyorsításához és javításához szükséges intézkedéseket. Az intézményi párbeszéd és együttműködés, valamint a szükséges intézkedések közös értelmezésének biztosítása érdekében a kormány 2023. december 31-ig technikai munkacsoportot hoz létre a Cabina di regia PNRR-en belüli valamennyi regionális és nemzeti program irányító hatóságaival, az egységes konferenciára vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										A jogszabálynak meg kell határoznia a beavatkozások rangsorolásához szükséges intézkedéseket a következő stratégiai ágazatokban, szigorúan összhangban a vonatkozó feljogosító feltételekhez meghatározott tervezési dokumentumokkal, és azokat konkrétan végre kell hajtani, beleértve a kifejezetten az adminisztratív kapacitás megerősítése érdekében történő beavatkozást is ezekben az ágazatokban: - Víz; - hidrogeológiai kockázati és környezetvédelmi infrastruktúrák; - Hulladék; - közlekedés és fenntartható mobilitás; - Energia; - A vállalkozásfejlesztés és a vállalkozás vonzerejének támogatása, a digitális és zöld átállás érdekében is.
M1C1-15	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Célkitűzés	Pénzügyi Rendőrség - Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése T2	N/A	Szám	5	10	Negyedév:	2024	Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése olyan tanácsadó szolgáltatóval való szerződéskötéssel, amely öt további (összesen tíz) emberi erőforrást von be, és amely felelős mind az adatchitektúra megtervezéséért, mind a Big Data Analysis egység algoritmusainak megírásáért. A jelentős károkozás elkerülését célzó

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelő adattudományi szolgáltatások beszerzésére odaítélt szerződés közzététele kizárási lista és a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményének alkalmazása révén, valamint új eszközök nemzeti szintű bevezetése az első elemzési modulban (informatikai gerinc).
M1C1-17	beruházás: Digitális infrastruktúra	Célkitűzés	Migráció a Polo Strategico Nazionale T1-re	N/A	Szám	0	100	Q3	2024	Legalább 100 központi közigazgatásnak és helyi egészségügyi hatóságnak (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) teljes mértékben át kell migrálnia a közigazgatás legalább egy szolgáltatását (beleértve a rendszereket, adatkészleteket és alkalmazásokat) az infrastruktúrába (Polo Strategico Nazionale). A teljes migrálás az egyes intézmények esetében a következők kombinációját jelentheti: nem felhő-kész tiszta tárhely, lift-and-shift migrációk, frissítés Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) vagy Software-as-a-Service (SaaS). A

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Polo Strategico Nazionale-ra való átállás különböző módokon hajtható végre az egyes migráló közigazgatási szervek tulajdonában lévő helyszíni szoftverek informatikai architektúrájának legkorszerűbb állásától függően. Ezek a stratégiák a nem felhőkész szoftverek egyszerű tárhely- és lift-and-shift migrációitól az IaaS, PaaS vagy SaaS felhőkész szoftverekre történő migrációjáig terjedhetnek. A PSN minden migrációval foglalkozó közigazgatási szervnek feljárnja mindazokat a migrációs stratégiákat, amelyek alkalmasak arra, hogy „a Polo Strategico Nazionale-ba való migráció” célkitűzését megvalósultnak tekintsék. A „hatálya alá tartozó” összes közigazgatási szerv a következőket foglalja magában: • az információs és kommunikációs technológiákra (IKT) fordított kiadások legnagyobb részét a központi közigazgatás teszi ki (például a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet és az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Igazságügyi Minisztérium); • Az elavult adatközpontokban adatokat tároló központi közigazgatási szervek a közelmúltban a „felhőkészültségre” vonatkozó felmérés szerint; • Az elsősorban Közép- és Dél-Olaszországban található helyi egészségügyi hatóságok (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), amelyek nem rendelkeznek az adatbiztonságot garantáló megfelelő infrastruktúrával.
M1C1-18	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Célkitűzés	API-k a T1 nemzeti digitális adatplatformban	N/A	Szám	0	3 000	Negyedév:	2024	Ez a cél legalább 3000, a közigazgatási szervek által létrehozott, az API-katalógusban közzétett és a nemzeti digitális adatplatformba integrált alkalmazásprogramozási felület (API) eléréséből áll. A közzétett API-k több területet érintenek, amelyek többek között a következőket foglalhatják magukban: i. társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások, közbeszerzési szolgáltatások irányítása vagy alapvető

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										nemzeti nyilvántartások (például népesség-nyilvántartás és gépjárműengedély-nyilvántartás); Minden API-alkalmazásnak és -dokumentációnak meg kell felelnie a nemzeti interoperabilitási szabványoknak. A nemzeti digitálisadat-platform keretrendszere funkciókat biztosít e megfelelés értékeléséhez.
M1C1-19	beruházás: Kiberbiztonság	Célkitűzés	A T2 biztonsági struktúrák korszerűsítésének támogatása	N/A	Szám	5	50	Negyedév : :	2024	Legalább 50 megerősített beavatkozást hajtottak végre a kiberbiztonság (PSNC) és a hálózati és információs rendszerek (NIS) területén. A beavatkozástípusok közé tartoznak például a biztonsági operatív központok (SOC-ok), a kiberhatárvédelmi fejlesztések, valamint a NIS és a PSNC követelményeinek megfelelő belső felügyeleti és ellenőrzési képességek. A hálózat- és információbiztonsági ágazatokat érintő beavatkozásoknak különös hangsúlyt kell fektetniük az egészségügyi, energia- és környezetvédelmi (ivóvízellátási és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hulladékgazdálkodási) ágazatokra.
M1C1-20	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások teljes körű kiépítése	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások teljes körű aktiválását igazoló jelentés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Ezt a mérőföldkövet a számítógép-biztonsági eseményekre reagáló olasz csoporttal (CSIRT) összekapcsolt területi számítógép-biztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportok (CERT-ek) aktiválásával, az információmegosztási és -elemzési központ (ISAC) aktiválásával, legalább 5 biztonsági operatív központ (SOC) nemzeti HyperSOC-kal való integrálásával, valamint a kiberbiztonsági kockázatkezelési szolgáltatások teljes körű működésével kell kiegészíteni, beleértve az ellátási lánc elemzésére és a kiberkockázat-biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatásokat is.
M1C1-21	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	Kiberbiztonsági szűrő- és tanúsító laboratóriumok, értékelő központok hálózatának befejezése	Jelentéstétel, amely igazolja legalább 10 laboratórium és 2 értékelő központ (CV) teljes körű aktiválását	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Legalább 10 szűrő- és tanúsító laboratórium, valamint 2 értékelő központ (CV) aktiválása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-22	beruházás: Kiberbiztonság	Mérőföldkő	A PSNC & NIS biztonsági intézkedések központi ellenőrzési egységének teljes körű működése legalább 30 elvégzett ellenőrzéssel	Jelentéstétel, ellenőrzési jelentések	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A központi ellenőrzési egység teljes körű működése, legalább 30 befejezett vizsgálattal.
M1C1-23	beruházás: A mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára	Mérőföldkő	Mobilitás mint szolgáltatás megoldások M2	Mobilitás mint szolgáltatás kísérleti projektek	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	Hét kísérleti projektnek, amelyek közül legalább háromnak délen kell tesztelnie a Mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) megoldásokat. A mobilitás mint szolgáltatás egyetlen technológiai platformon keresztül biztosítja a felhasználók számára az igényeiknek megfelelő legjobb utazási lehetőségeket a különböző mobilitási lehetőségek (például tömegközlekedés, megosztási szolgáltatások, taxik, autókölcsönzés) integrálásával, valamint az utazástervezés és az általános felhasználói élmény optimalizálásával.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-24	beruházás: Digitális közszolgálat	Célkitűzés	A digitális közszolgálatban részt vevő személyek	N/A	Szám	0	8 300	Negyedév : :	2025	Az Egyetemes Közszolgálati Szervezetek Nemzeti Nyilvántartásába bejegyzett szervezeteken belül legalább 8300 személy vett részt a digitális közszolgálatban. A digitális közszolgálat a digitális oktatásra és/vagy a digitális facilitációs tevékenységekre összpontosít.
M1C1-25	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Mérőföldkő	A gazdasági bűnözés elleni küzdelemben használt információs rendszerek fejlesztése	Új funkciókkal rendelkező informatikai rendszerek	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	A gazdasági bűnözés elleni küzdelemben használt információs rendszerek új funkcióinak felszabadítása.
M1C1-27	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Célkitűzés	API-k a T2 nemzeti digitális adatplatformban	N/A	Szám	3 000	7 000	Negyedév : :	2025	Ez a cél legalább további 4 000, az API-katalógusban közzétett alkalmazásprogramozási felület (API) (összesen 7 000) eléréséből áll. A közzétett API-k több területet érintenek, amelyek többek között a következőket foglalhatják magukban: i. a munkaerő-felvétellel, a nyugdíjazással, az iskolai és egyetemi beiratkozással (például az Országos Hallgatói Nyilvántartással és a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Közigazgatási Nyilvántartással), a költségvetési megfeleléssel vagy az egészségügyi adatokra és egészségügyi vészhelyzetekre vonatkozó nemzeti információs rendszerrel kapcsolatos nemzeti adatok. Minden API-alkalmazásnak és -dokumentációnak meg kell felelnie a nemzeti interoperabilitási szabványoknak. A nemzeti digitálisadat-platform keretrendszere funkciókat biztosít a megfelelés értékeléséhez.
M1C1-28	beruházás: Digitális facilitációs szolgáltatások hálózata	Célkitűzés	A digitális facilitációs központok által nyújtott digitális oktatási és/vagy facilitációs kezdeményezésekben részt vevő polgárok száma	N/A	Szám	0	2 000 000	Negyedév : :	2026	Legalább 2 000 000 polgár – akiknek 30%-a Dél-Olaszországban található – vett részt digitális oktatási és/vagy facilitációs kezdeményezésekben a Digitális Átalakítási Minisztérium „Facilita” platformján történő regisztráció szerint.
M1C1-29	reform: A polgári	Mérőföldkő	A polgári igazságszolgálat	A felhatalmazó jogszabály	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A felhatalmazó jogszabálynak legalább a következő intézkedéseket

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	igazságszolgáltató reformja		atási reformot lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése	hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés						kell tartalmaznia: i) egyszerűsített eljárás bevezetése első fokon/tárgyalási szinten, valamint a "szűrési eljárások" alkalmazásának megerősítése fellebbviteli szinten, beleértve az egyszerűsített eljárások szélesebb körű alkalmazását és azon ügyek körét, amelyekben egyesbíró rendelkezik hatáskörrel az ítélethozatalra; ii. biztosítja az eljárásokra vonatkozó kötelező határidők tényleges végrehajtását, valamint a bizonyítékok összegyűjtésére és a vonatkozó jogi aktusok és dokumentumok elektronikus úton történő benyújtására vonatkozó ütemtervet; iii) reformálja meg a közvetítés és az alternatív vitarendezés alkalmazását, valamint a támogatott közvetítést, a választottbíráskodást és bármely más lehetséges alternatívát annak érdekében, hogy ezek az intézmények hatékonyabbá váljanak a polgári igazságszolgáltatási rendszerre nehezedő nyomás csökkentése terén, többek között ösztönzők révén; iv) reformálja meg a kényszervégrehajtási eljárást a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										jelenlegi átlagos idő csökkentése érdekében, beleértve az esedékessé nyilvánított összegek végrehajtásának felgyorsítását és olcsóbbá tételét; a jogi költségek számszerűsítésére és behajthatóságára vonatkozó jelenlegi rendszer reformja a komolytalan peres ügyek csökkentése érdekében ; v) vezessen be bírósági szintű ellenőrzési rendszert, és ösztönzők révén növelje a polgári bíróságok termelékenységét az eljárások észszerű hosszának és a bíróságok egységes teljesítményének biztosítása érdekében.
M1C1-30	reform: A büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérőföldkő	A büntető igazságszolgáltatási reformot lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése	A felhatalmazó jogszabály hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	Felhatalmazó jogszabály, amely legalább a következő intézkedéseket tartalmazza: i) felülvizsgált értesítési rendszer, ii) az egyszerűsített eljárások szélesebb körű alkalmazása, iii) az elektronikus iratbenyújtás szélesebb körű alkalmazása, iv) a bizonyítékokra vonatkozó egyszerűsített szabályok, v) az előzetes nyomozás időtartamára vonatkozó határidők és a nyomozati szakasz stagnálásának elkerülését célzó intézkedések meghatározása, vi) a bűncselekmény megszüntetésére

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vonatkozó lehetőség kiterjesztése a kártérítés visszafizetése esetén, vii) bírósági szintű nyomonkövetési rendszer bevezetése és a büntetőbíróságok termelékenységének növelése az eljárások észszerű hosszának és a bíróságok egységes teljesítményének biztosítására irányuló ösztönzők révén.
MIC1-31	reform: A fizetésképtelenségi keret reformja	Mérőföldkő	A fizetésképtelenségi reform keretét lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése	A felhatalmazó jogszabály hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A fizetésképtelenségi reformnak legalább a következő intézkedéseket kell tartalmaznia: i) felülvizsgálja a peren kívüli egyezségi megállapodásokat annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a területeket, amelyeken további javításokra lehet szükség annak érdekében, hogy az érintett feleket az ilyen eljárások fokozott igénybevételére ösztönözze; ii. korai előrejelző mechanizmusokat és információkhoz való hozzáférést vezetnek be a fizetésképtelenségi szakaszt megelőzően; iii) elmozdulás a bíróságok (kereskedelmi jog, fizetésképtelenségi osztály/kamarák) és a bíróság előtti intézmények szakosodása felé a fizetésképtelenségi eljárások fizetésképtelenség esetén történő kezelése érdekében; iv.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										lehetővé teszi a biztosított hitelezők első (adókövetelések és munkavállalói követelések előtti) kifizetését; v) lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nem kötelező biztonsági jogot biztosítsanak. A fizetésképtelenségi reform kiegészítéseként biztosítani kell az igazságügyi és közigazgatási hatóságok szerkezetátalakítási eljárásokkal foglalkozó tagjainak képzését és szakosodását, valamint a szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi eljárások általános digitalizálását, továbbá a viták peren kívüli rendezésére szolgáló online platform létrehozását, különösen a fizetésképtelenséget megelőző szakaszban, amelynek használatát ösztönözni kell az igazságszolgáltatás terheinek csökkentésére (fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási kérelmek, a többoldalú szerkezetátalakítások előmozdítása, valamint az előzetesen jóváhagyott automatizált szerkezetátalakítási eljárások és a kis értékű ügyekre vonatkozó határozatok lehetővé tétele). Ez az online platform

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										biztosítja továbbá a bankok informatikai rendszereivel, valamint más hatóságokkal és adatbázisokkal való interoperabilitást annak érdekében, hogy biztosítsa a dokumentumok és adatok adósok és hitelezők közötti gyors, elektronikus cseréjét. E célból a kérelmező (az adós) hozzájárulna személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelettel összhangban történő cseréjéhez, és ezt a rendelkezést bele kell foglalni a törvénybe. A reform fedezeti nyilvántartást hoz létre.
MIC1-32	beruházás: A polgári, büntető- és közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Mérőföldkő	A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében történő munkaerő-felvételt szabályozó külön jogszabályok hatálybalépése	A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében történő munkaerő-felvételt szabályozó külön jogszabály hatálybalépését jelző jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében történő munkaerő-felvételre vonatkozó külön jogszabályok jóváhagyása a hirdetésre és a munkaerő-felvételre való felhatalmazással.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-33	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A közigazgatási bíróságok felvételi eljárásainak megkezdése	N/A	Szám	0	168	Negyedév : :	2022	Legalább 168 személyzeti egység felvételi eljárásának megkezdése az elsőfokú hivatal és a közigazgatási bíróságok számára, valamint egységek üzembe helyezése. Az alapforgatókönyv a 2021. december 31-én szolgálatban lévő személyzet létszáma.
M1C1-34	beruházás: A polgári és büntetőbíróságok bírói karának felvételi eljárásai	Célkitűzés	A polgári és büntetőbíróságok felvételi eljárásainak megkezdése	N/A	Szám	0	8 764	Negyedév : :	2022	Legalább 8764 fős személyi állomány felvételi eljárásának megkezdése a polgári és büntetőbíróságok bírói kara számára, valamint egységek szolgálatba állítása. Az alapforgatókönyv a személyzet 2021 végi létszáma.
M1C1-35	reform: Az adóbíróságok reformja	Mérőföldkő	Az első- és másodfokú adóügyi bíróságok átfogó reformja	A törvény azon rendelkezése, amely a felülvizsgált jogi keret hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A felülvizsgált jogi keret hatékonyabbá teszi az adójog érvényesítését, és csökkenti a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezések magas számát.
M1C1-36	Az 1.4., 1.5. és 1.6. reform: A polgári és büntető igazságszolgálat	Mérőföldkő	A polgári és büntető igazságszolgálati reformra, valamint a	A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt, a	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	Minden olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépése, amelynek tartalmát a polgári és büntető igazságszolgálati reformot, valamint a fizetésképtelenségi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	atás reformja és a fizetésképtelenség reformja		fizetésképtelenségi reformra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépése	felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépését feltüntető rendelkezés						reformot lehetővé tevő jogszabályok tartalmazzák.
M1C1-37	és 1.5. reform: A polgári és büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérőföldkő	A polgári és büntető igazságszolgáltatási reform hatálybalépése	A másodlagos jogi aktusok azon rendelkezése, amely a másodlagos jogi aktusok hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	Az igazságügyi reformokat lehetővé tevő jogszabályok hatékony alkalmazásához szükséges valamennyi rendelet és másodlagos jogforrás elfogadásának befejezése.
M1C1-38	reform: Az igazságszolgáltatás digitalizációja	Mérőföldkő	Az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása	Az elsődleges és másodlagos jogi aktusok azon rendelkezése, amely a megfelelő jogi aktusok hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	Létre kell hozni valamennyi irat kötelező elektronikus benyújtását és a polgári eljárások teljes elektronikus munkafolyamatát. Az elsőfokú büntetőeljárás digitalizálása (az előzetes meghallgatási iroda kivételével). A polgári jogi határozatok ingyenes, teljes mértékben hozzáférhető és kereshető adatbázisának létrehozása a jogszabályoknak megfelelően.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-38a. sz. intézkedés	reform: Az igazságszolgáltatás digitalizációja	Mérőföldkő	Az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása	Az elsőfokú büntetőeljárásokat digitalizálják, és a PNR, a PDP és az APP interoperábilis	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	Az elsőfokú büntetőeljárások digitalizálása a befejező jogi aktusig a „portale delle notizie di reato” (PNR), a „portale dei depositi penali” (PDP) és az „applicativo processo penale” (APP) révén. A platformoknak interoperábilisnak kell lenniük egymással.
M1C1-39	beruházás: A polgári és büntetőbírók felvételi eljárásai	Célkitűzés	A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős polgári és büntetőbírók, valamint az Igazságügyi Minisztérium területi és központi szolgálatainak felvételi vagy meghosszabbítási eljárásai	N/A	Szám	0	10 000	Negyedév : :	2024	Legalább 10 000 egységnyi személyzet felvételi vagy meghosszabbítási eljárásának lezárása a tárgyalóhivatal és a műszaki adminisztratív személyzet számára, és szolgálatba helyezésük. E célértékre csak a 2022. január 1-je óta lezárt felvételi vagy meghosszabbítási eljárások számítnak bele.
M1C1-40	beruházás: A közigazgatási bíróságok	Célkitűzés	A közigazgatási bíróságok	N/A	Szám	0	158	Negyedév : :	2024	Az elsőfokú hivatal és a közigazgatási bíróságok legalább 158 személyzeti egységének felvételi vagy

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	munkaerő-felvételi eljárásai		munkaerő-felvételi vagy -kiterjesztési eljárásai							meghosszabbítási eljárásának lezárása, valamint az egységek szolgálatba állítása. E célértékbe csak a 2022. január 1-je óta lezárult felvételi vagy meghosszabbítási eljárások számítanak bele.
M1C1-41	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A regionális közigazgatási bíróságok ügyhátralékának csökkentése	N/A	Százalék	100	75	Negyedév : :	2024	A regionális közigazgatási bíróságokon (elsőfokú közigazgatási bíróságok) folyamatban lévő ügyek számának 25%-os csökkentése 2019-ben (109 029).
M1C1-42	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	Az Államtanács ügyhátralékának csökkentése	N/A	Százalék	100	65	Negyedév : :	2024	Az Államtanácsnál (második fokon) folyamatban lévő ügyek számának 35 %-os csökkentése 2019-ben (24 010).
M1C1-43	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári rendes bíróságok ügyhátralékának csökkentése (első fok)	N/A	Százalék	100	5	Negyedév : :	2024	A polgári rendes bíróságokon (első fokon) 2020. január 31-én folyamatban lévő ügyek számának 95 %-os csökkentése (333 218). Az alapfogatokönyv a polgári rendes bíróságok előtt több mint három éve folyamatban lévő ügyek száma (2020. január 31-én).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-44	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári fellebbviteli bíróság ügyhátralékának csökkentése (második fok)	N/A	Százalék	100	5	Negyedév : :	2024	A polgári fellebbviteli bíróságokon (második fokon) 2020. január 31-én folyamatban lévő ügyek számának 95 %-os csökkentése (97 251). Az alapforgatókönyv a polgári fellebbviteli bíróságok előtt több mint két éve folyamatban lévő ügyek száma (2020. január 31-én).
M1C1-37a. intézkedés	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Mérőföldkő	Az ügyhátralék csökkentését célzó intézkedések hatálybalépése	Az elsődleges jog és a másodlagos jogi aktusok hatálybalépését jelző jogszabályi rendelkezés az ügyhátralék csökkentése érdekében				Negyedév : :	2024	Az elsődleges jogszabályok és a másodlagos jogforrások hatálybalépése a következők lehetővé tétele érdekében: i. a próbairódák megerősítése, többek között ösztönzők révén, a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv munkaerő-felvételi rendszere alapján felvett személyzet egységeinek vonzása és megtartása érdekében; ii. Ösztönzők létrehozása a következők érdekében: (1) a kevésbé hatékony bíróságok támogatása a polgári igazságszolgáltatási ügyhátralék csökkentésében; (2) jutalmazza azokat az igazságszolgáltatási hivatalokat, amelyek elérik a polgári igazságszolgáltatási rendszerben folyamatban lévő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										ügyek számának csökkentésére irányuló konkrét éves célkitűzéseket.
M1C1-45	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Mérőföldkő	A polgári eljárások időtartamának csökkentése	Az Olasz Nemzeti Statisztikai Intézet (ISTAT) jelentésének közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	Az Olasz Nemzeti Statisztikai Intézet (ISTAT) jelentése megerősíti, hogy a polgári és kereskedelmi peres ügyek esetében az ügyintézési idő 40%-kal csökkent 2019. december 31-hez képest (2 512 nap). A jelentéshez csatolni kell az alapul szolgáló adatokat tartalmazó mellékletet.
M1C1-46	reform: A büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérőföldkő	A büntetőeljárások időtartamának csökkentése	Az Olasz Nemzeti Statisztikai Intézet (ISTAT) jelentésének közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	Az Olasz Nemzeti Statisztikai Intézet (ISTAT) jelentése megerősíti, hogy az ügyintézési idő 2025. december 31-ig az összes büntetőügy 25 %-ával csökkent a 2019. december 31-éhez képest (1 398 nap). A jelentéshez csatolni kell az alapul szolgáló adatokat tartalmazó mellékletet.
M1C1-47	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári rendes bíróságok ügghátralékának csökkentése (első fok)	N/A	Százalék	100	10	Negyedév : :	2026	A 2017. február 1. és 2022. december 31. között indított és 2022. december 31-én még folyamatban lévő, polgári rendes bíróságokon (első fokon) folyamatban lévő ügyek számának 90 %-kal történő csökkentése.
M1C1-48	reform: A polgári	Célkitűzés	A polgári fellebbviteli	N/A	Százalék	100	10	Negyedév	2026	A 2018. február 1. és 2022. december 31. között indított és 2022. december

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	igazságszolgáltatás reformja	s	bíróság ügyhátralékának csökkentése (második fok)					:		31-én még folyamatban lévő, polgári fellebbviteli bíróságokon (második fokon) folyamatban lévő ügyek számának 90 %-kal történő csökkentése.
M1C1-49	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A regionális közigazgatási bíróságok ügyhátralékának csökkentése (első fok)	N/A	Százalék	100	20	Negyedév : :	2025	80 %-kal csökkentse a 2023. június 30-án még folyamatban lévő ügyek teljes számát valamennyi regionális közigazgatási bíróságon (elsőfokú közigazgatási bíróságon) (102 144).
M1C1-50	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	Az Államtanács ügyhátralékának csökkentése	N/A	Százalék	100	30	Negyedév : :	2025	Az Államtanácsban (második fokon) 2024. június 30-án még folyamatban lévő ügyek számának 70 %-os csökkentése (12 287).
M1C1-51	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv irányításáról szóló elsődleges jogszabály hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	Az elsődleges jogszabályok legalább a következőkre vonatkoznak: 1) Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv projektjeinek központi szintű koordinálása és nyomon követése; 2) A hatáskörök meghatározása és szétválasztása, valamint az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										koordinálásában, nyomon követésében és végrehajtásában részt vevő különböző szervek és közigazgatási szervek vonatkozó megbízatásának jóváhagyása; 3) A végrehajtási problémák korai felismerésére szolgáló rendszer meghatározása; 4) A végrehajtási problémák megoldására és a késedelmek elkerülésére szolgáló végrehajtási mechanizmus előzetes meghatározása, különösen a közigazgatás különböző szintjei tekintetében; 5) Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv koordinálásával, nyomon követésével és végrehajtásával foglalkozó személyzet (létszám és szakértelem) meghatározása az érintett közigazgatásokban; 6) Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában részt vevő közigazgatási szerveknek nyújtott technikai segítségnyújtás meghatározása, különösen helyi szinten, biztosítva a közigazgatási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kapacitás kiépítését a közigazgatáson belül; 7) az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtására és a források időben történő felhasználására vonatkozó „gyorsított” eljárások meghatározása; 8) Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési és kontrollszerkezete és eljárásai.
M1C1-52	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtására vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítéséről szóló elsődleges jogszabály hatálybalépése.	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	Az intézkedések a következőket foglalják magukban: 1) a kritikus szűk keresztmetszetek megszüntetése, különös tekintettel az állami és regionális környezeti hatásvizsgálatra, az új hulladék-újrafeldolgozó üzemek engedélyezésére, a megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárásokra, valamint az épületek energiahatékonyságának eléréséhez szükséges eljárásokra (úgynevezett Super Bonus) és a városrehabilitációra. A „Conferenza di servizi” (két vagy több közigazgatási szerv közötti hivatalos megállapodás) keretében egyedi intézkedéseket kell

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tenni az eljárások egyszerűsítésére.
M1C1-53	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Mérőföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtást és kapacitásépítést célzó elsődleges jogszabályok hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	Az intézkedések magukban foglalják az alábbiak ideiglenes felvételének lehetővé tételét: i) 2800 technikai számadat a déli országok közigazgatásának megerősítésére, amelyet a nemzeti költségvetésből fizetnek ki; ii) 1000 szakértőből álló állomány, akiket három évre kell kiküldeni, hogy támogassák a közigazgatási szerveket a technikai segítségnyújtást biztosító új eljárások irányításában.
M1C1-54	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Célkitűzés	Szakértők felvétele az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	N/A	Szám	0	1 000	Negyedév : :	2021	A három évre kiküldendő 1000 szakértőből álló állomány felvételi eljárásainak lezárása annak érdekében, hogy támogassák a közigazgatási szerveket a technikai segítségnyújtást biztosító új eljárások irányításában.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	z									
M1C1-55	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési tervre alkalmazott módszertan kiterjesztése a nemzeti költségvetésre a beruházások felhasználásának növelése érdekében	A módszertan kiterjesztésének hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhoz hasonló, a mérőföldkövek és célok egyszerűsített rendszerének létrehozása a kiegészítő beruházási alap keretében megvalósuló projektek tervezése, végrehajtása és finanszírozása céljából (38,5 milliárd EUR).
M1C1-56	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	A közfoglalkoztatás reformját lehetővé tevő jogszabály hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A felhatalmazó jogszabálynak a következő intézkedéseket kell tartalmaznia: a közszférára jellemző munkaköri profilok meghatározása a szükséges kompetenciák és készségek vonzása érdekében; egységes munkaerő-felvételi platform létrehozása a nyilvános munkaerő-felvételi eljárások központosítására valamennyi központi közigazgatási szerv számára, kötelezettséget

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vállalva arra, hogy a platform használatát a helyi közigazgatási szervekre is kiterjesztik; a munkaerő-felvételi eljárás reformja a következők érdekében: i) a tisztán tudásalapú rendszerről egy elsősorban a kompetenciákon és a megfelelő képességeken alapuló rendszerre való áttérés; ii) felméri a köztisztviselői munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat; iii) különbséget kell tenni a felvételi eljárások között a kezdő szintű, kizárólag kompetenciaalapú felvétel és a speciális profilok felvétele között, amelyeknek a kompetenciákat releváns munkatapasztalattal kell ötvözniük, és magasabb szintű karrierhez vezetnének. A Közigazgatási Minisztérium biztosítja az új folyamat következetes végrehajtását a közigazgatásban; a vezető közszolgálat reformja a kinevezési eljárások közigazgatáson belüli egységesítése érdekében, a munkaköri profilok meghatározása és teljesítményük értékelése; erősítsék meg a kapcsolatot a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										munkavállalók egész életen át tartó tanulási és képzési lehetőségei, valamint a részvételre irányuló ösztönzők között, például jutalmazási mechanizmusok vagy konkrét karrierlehetőségek előirányzásával, különös figyelmet fordítva a kettős átállásra; a közigazgatás etikai elveinek meghatározása vagy aktualizálása egyértelmű szabályok, magatartási kódexek és a témával kapcsolatos képzési modulok révén; a nemek közötti egyensúly iránti elkötelezettség megerősítése; felül kell vizsgálni a vertikális mobilitásra vonatkozó szabályozási keretet, meg kell reformálni a középvezetői álláshelyek („quadri”) létrehozásához és az azokhoz való hozzáféréshez szükséges karrierlehetőségeket, és a közigazgatáson belül vezető polgári álláshelyeket („dirigenti di prima e seconda fascia”) kell betölteni. Ez magában foglalja a teljesítményértékelési rendszer reformját, valamint a szakmai

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										előmenetel és a teljesítményértékelés közötti kapcsolat megerősítését; a horizontális mobilitásra vonatkozó szabályozási keret felülvizsgálata a közigazgatásban a hatékony munkaerőpiac elérése érdekében, beleértve a) egy átlátható egységes hirdetési rendszer létrehozását valamennyi betöltetlen állás helyre a központi és helyi közigazgatásban, b) annak lehetőségét, hogy bárhol pályázhassanak bármely rendelkezésre álló állás helyre, c) a mobilitás engedélyezésének eltörlését a származási közigazgatásból, valamint d) jelentős korlátozások bevezetését az áthelyezéshez nem vezető alternatív mobilitási eszközök (azaz a „comandi” és a „distacchi”) használatára vonatkozóan, hogy azokat kivételként és szigorúan korlátozott időre tegyék.
M1C1-57	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását	A másodlagos jog hatálybalépését jelölő jogszabályi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	Az összes kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktus, miniszteri rendelet, másodlagos jogszabály és minden egyéb, az egyszerűsítés hatékony végrehajtásához szükséges rendelet

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			célzó egyszerűsítési reformra vonatkozó közigazgatási eljárások hatálybalépése	rendelkezés						hatálybalépése, beleértve a régiókkal kötött megállapodásokat kizárólagos és párhuzamos regionális hatáskör esetén.
M1C1-58	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	A közfoglalkoztatás reformjára vonatkozó jogi aktusok hatálybalépése	A közfoglalkoztatás reformjára vonatkozó jogi aktusok hatálybalépését jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév :	2023	A reform hatékony végrehajtásához szükséges valamennyi kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktus, miniszteri rendelet, másodlagos jogszabály és egyéb rendelet hatálybalépése.
M1C1-59	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	A stratégiai humán erőforrás-menedzsment hatálybalépése a közigazgatásban	A stratégiai humán erőforrás-gazdálkodás közigazgatásban történő bevezetéséről szóló jogszabály hatálybalépését jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév :	2023	A stratégiai humán erőforrás-gazdálkodás közigazgatáson belüli bevezetésére vonatkozó jogszabályok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a következőket foglalják magukban: az integrált tevékenységi és szervezeti tervvel (PIAO) összefüggésben a munkaerő-felvételre, a karrierfejlesztésre és a képzésre vonatkozó stratégiai tervek meghatározása valamennyi központi és regionális közigazgatási szerv számára, egy készségekkel és profilokkal rendelkező integrált

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										adatbázis támogatásával; a humánerőforrás-tervezési rendszert koordináló és támogató központi teljesítési egység létrehozása. A második szakaszban a humánerőforrás-stratégiai tervek ki kell terjeszteni a nagy településekre, míg a kis- és közepes települések egyedi kapacitásépítési beruházások tárgyát képezik.
M1C1-59BIS	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Stratégiai humánerőforrás-menedzsment megvalósítása a közigazgatásban	A fő teljesítménymutatókról szóló első féléves jelentés közzététele.	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A fő teljesítménymutatókról szóló első féléves jelentést közzé kell tenni.
M1C1-59ter	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Stratégiai humánerőforrás-menedzsment megvalósítása a közigazgatásban	A „Toolkit HRM-Minerva” működőképes, interoperábilis az inPA-val, a Syllabusszal és a PIAO digitális platformjával, valamint a HR stratégiai terveinek	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	„ <i>Verifica di conformità</i> ”, amely bizonyítja, hogy i. a „Toolkit HRM-Minerva” működőképes, és ii. interoperábilis a toborzási platformmal (inPA), a „Syllabus” platformmal és a PIAO digitális platformjával. A Közigazgatási Főosztály legalább

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				vizsgálata.						200 nemzeti és szubnacionális közigazgatásból álló kísérleti projektre kiterjedő elemzése: i. megvizsgálja a PIAO-ban foglalt humánerőforrás-stratégiai tervek (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) tartalmát, ii. bemutatja, hogy milyen mértékben vették figyelembe a fő teljesítménymutatókról szóló féléves jelentések megállapításait, iii. megemlíti a DFP által ajánlott nyomonkövetési intézkedéseket.
M1C1-60	reform: A közigazgatás reformja	Célkitűzés	A polgárokat és a vállalkozásokat érintő 200 kritikus eljárás egyszerűsítése és/vagy digitalizálása	N/A	Szám	0	200	Negyedév : :	2024	Az eljárások egyszerűsítésének és/vagy digitalizálásának legalább a következő területeket kell érintenie: 1) Környezet és energia, megújuló energiaforrások és zöld gazdaság; 2) Építési és városi átképzés; 3) Elektronikus hírközlési infrastruktúra; 4) Gazdasági tevékenységek létrehozása és működtetése.
M1C1-62	reform: A közigazgatás	Mérőföldkő	A beruházások abszorpciója	A pénzügyminisztérium	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	A 2024-ig elkülönített kiegészítő alap forrásainak felhasználását mérő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	reformja		k növelése	rium jelentésének közzététele						jelentés közzététele.
M1C1-63	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Egyszerűsített és/vagy digitalizált eljárások adattárának közzététele	Az adattár közzététele a Közfeladatok ellátó Főosztály honlapján	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	Az egyszerűsített és/vagy digitalizált eljárások adattárának elérhetőnek kell lennie a Közfunkciós Főosztály által kezelt weboldalon (www.italiasemplice.gov.it). A Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) és a Sportello Unico Edilizia (SUE) országos elérhetőségére vonatkozó adatokat a www.impresainungiorno.gov.it weboldalon kell hozzáférhetővé tenni.
M1C1-66	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Célkitűzés	Jelenléti jelentések a Syllabus platformon	N/A	Szám	0	441 750	Negyedév : :	2026	Legalább 441 750 jelenléti jelentés a Syllabus platformon.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	z									
M1C1-68	reform: A közigazgatás reformja	Mérőföldkő	Ellenőrzési és ellenőrzési adattárrendszer : információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez	Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	Létre kell hozni és működőképesé kell tenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia: a) adatgyűjtés és a mérőföldkövek és célok elérésének nyomon követése; b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i–iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.
M1C1-69	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A közbeszerzési rendszer egyszerűsítéséről szóló rendelet hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a közbeszerzési rendszer egyszerűsítéséről szóló törvényerejű rendelet hatálybalépését jelzi.	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2021	A törvényerejű rendelet legalább a következő sürgős intézkedésekkel egyszerűsíti a közbeszerzési rendszert: i. célértékeket határoz meg a közzététel és a szerződés odaítélése közötti idő csökkentése érdekében. ii. Célértékeket és nyomonkövetési rendszert határoz meg a szerződés odaítélése és az infrastruktúra

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										befejezése közötti idő csökkentése érdekében („fase esecutiva”). iii. Előírja, hogy valamennyi szerződés adatait rögzítsék a nemzeti korrupcióellenes hatóság (ANAC) korrupcióellenes adatbázisában. iv. Az alternatív vitarendezési mechanizmusok végrehajtása és ösztönzése a közbeszerzési szerződések végrehajtási szakaszában. v. Külön irodákat hoz létre a minisztériumok, régiók és nagyvárosok közbeszerzési eljárásaiért. További részletek: a központi beszerző szervek („centrali di committenza”) eljárásainak egyszerűsítése és digitalizálása; A jelenlegi közbeszerzési törvénykönyv 41. és 44. cikkének végrehajtása; annak meghatározása, hogy az eljárásokat hogyan kell digitalizálni valamennyi közbeszerzési szerződés és koncesszió esetében, valamint az interoperabilitásra és az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										összekapcsolhatóságra vonatkozó követelmények meghatározása; A jelenlegi közbeszerzési törvénykönyv 44. cikkének végrehajtása.
MIC1-70	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A közbeszerzési törvénykönyv felülvizsgálatának hatálybalépése (50/2016. sz. törvényerejű rendelet)	A törvény azon rendelkezése, amely a közbeszerzési rendszer jelenlegi kódexét megreformáló hatáskör-átruházási törvény hatálybalépését jelzi (D.Lgs. n. 50/2016)	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	Ez a törvény meghatározza a közbeszerzési törvénykönyv rendszerszintű reformjának valamennyi pontos kritériumát és elvét. A felhatalmazási jognak legalább a következő elveket és kritériumokat kell előírnia: i. Az ajánlatkérő szervek széttagoltságának csökkentése (1) a minősítési rendszer alapvető elemeinek kialakítása, (2) az e-platform létrehozásának előírása a közbeszerzési kapacitás országos értékelésében való részvétel alapvető követelményeként (3) a nemzeti korrupcióellenes hatóság (ANAC) felhatalmazása arra, hogy felülvizsgálja az ajánlatkérő szervek közbeszerzési kapacitására (a beszerzések típusaira és mennyiségére) vonatkozó minősítését,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										(4) ösztönzők nyújtása a meglévő szakmai központi beszerző szervek igénybevételére. ii. A központi beszerző szervek („centrali di committenza”) eljárásainak egyszerűsítése és digitalizálása iii. Meg kell határozni, hogy az eljárásokat hogyan kell digitalizálni valamennyi közbeszerzési szerződés és koncesszió esetében, és meg kell határozni az interoperabilitásra és az összekapcsolhatóságra vonatkozó követelményeket. iv. Az alvállalkozásra vonatkozó korlátozások fokozatos csökkentése.
M1C1-71	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A közbeszerzési rendszerhez szükséges valamennyi jogszabály, rendelet és végrehajtási jogi aktus (beleértve a másodlagos	Az összes szükséges jogalkotási rendelet és végrehajtási jogi aktus hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Minden szükséges jogszabálynak, rendeletnek és végrehajtási aktusnak (beleértve szükség esetén a másodlagos jogszabályokat is) a következő eredményeket kell elérnie: i. A közbeszerzési politikával foglalkozó egységes koordinációs szervnek megfelelő (az operatív megállapodásban meghatározandó) személyzeti és pénzügyi erőforrásokkal kell rendelkeznie

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			jogszabályokat is) hatálybalépése							ahhoz, hogy teljes mértékben működőképes legyen, többek között az ANAC erre a célra létrehozott struktúrája által nyújtott támogatásnak köszönhetően. ii. A közbeszerzési politika egységes koordinációs testülete fogadja el a professzionalizációs stratégiát (vö. az olasz atomerőmű javasolt 2.1.6. reformjához kapcsolódóan), amely az ANAC és a Nemzeti Közigazgatási Iskola támogatásával tartalmazza a különböző szintű képzések típusait, a speciális oktatást és az operatív iránymutatások kidolgozását. iii. A dinamikus beszerzési rendszereket a Consip bocsátja rendelkezésre, és azok összhangban vannak a közbeszerzési irányelvekkel. iv. Az ANAC a közbeszerzési törvénykönyv 38. cikkének végrehajtását követően befejezi az ajánlatkérő szervek közbeszerzési kapacitásra vonatkozó minősítésének gyakorlását. v. A szerződés odaítélése és az infrastrukturális munkálatok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										befejezése közötti időszakra vonatkozó nyomonkövetési rendszer működőképes. vi. Valamennyi szerződés adatait rögzítik a nemzeti korrupcióellenes hatóság (ANAC) korrupcióellenes adatbázisában. vii. A minisztériumokban, régiókban és nagyvárosokban a közbeszerzési eljárásokért felelős valamennyi külön hivatal.
M1C1-72	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérőföldkő	Jóváhagyják a közigazgatási szervek vállalkozásoknak történő késedelmes kifizetéseinek csökkentésére irányuló intézkedéseket	A törvény azon rendelkezése, amely a kifizető ügynökség által a vállalkozásoknak teljesített késedelmes kifizetések csökkentésére vonatkozó szabályok hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	Új szabályok hatálybalépése a közigazgatás által a vállalkozásoknak nyújtott késedelmes kifizetések csökkentése érdekében. Az intézkedéseknek legalább a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmazniuk: i. Az InIT-rendszert a központi közigazgatásban kell kiépíteni a gazdasági és pénzügyi számvitel, valamint a közkiadások végrehajtásának támogatása érdekében. ii. Késedelmes fizetések: a Pénzügyminisztérium informatikai rendszerének adatbázisán (Kereskedelmi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Hitelplatform – PCC) alapuló mutatók a közigazgatási szervek által a vállalkozások részére teljesített fizetési idők súlyozott átlaga és a közigazgatási szervek által a vállalkozások részére teljesített fizetési késedelmek súlyozott átlaga az alábbi közigazgatási szintek mindegyikére vonatkozóan: - központi hatóságok (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionális hatóságok (Regioni és tartományi autonómia), - helyi hatóságok (enti locali) - közegészségügyi hatóságok (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72a. sz. intézkedés	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérőföldkő	Jogalkotási és egyedi intézkedések a késedelmes fizetések csökkentésére központi/helyi szinten	A jogszabály azon rendelkezése, amely jelzi a hatálybalépést, az elfogadott körleveleket és a közigazgatási szervek által a vállalkozásoknak teljesített	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A következő jogi aktusok lépnek hatályba: körlevél, amely a késedelmes fizetésekről szóló irányelvvel összhangban tisztázza a kereskedelmi és nem kereskedelmi ügyletek hatályát; körlevél, amely pontosítja a késedelmes fizetésekről szóló irányelv 4. cikke (6) bekezdésének hatályát az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				késedelmes kifizetések csökkentése érdekében hozott intézkedéseket						utóbbival összhangban; olyan jogszabályok, amelyek biztosítják, hogy a rendes régiók és a helyi önkormányzatok a központi szintről időben megkapják a számláik kezeléséhez szükséges pénzeszközöket; jogszabály, amely előírja a hatóságok számára, hogy éves pénzforgalmi terveket fogadjanak el, amelyek biztosítják a törvényes fizetési határidők betartását; olyan rendelkezéseket bevezető jogszabály, amelyek lehetővé teszik a harmadik feleknek történő hitelnyújtást a közigazgatás 30 napos hallgatását/mulasztását követően. Központi szinten a következő intézkedéseket kell meghozni: A késedelmes fizetőket központi szinten azonosító és a 30 napos határidőn belüli fizetést biztosító intézkedések elfogadását előíró jogszabályok hatálybalépése; a minisztériumok hátralékállományának negyedévente

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										frissített közzététele; - Munkacsoportok felállítása, ahol azt a jogszabályok előírják . Helyi szinten a következő intézkedéseket kell meghozni: Olyan jogszabály hatálybalépése, amely helyi szinten azonosítja a késedelmes fizetőket, és előírja olyan intézkedések elfogadását, amelyek biztosítják, hogy a késedelmes fizetők a 30 napos határidőn belül fizessenek; - E hatóságok hátralékállományának negyedévente frissített közzététele.
M1C1-72ter	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérőföldkő	A kifizetésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelése	A kifizetésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelésének lehetőségét előíró jogszabály hatálybalépését jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Azon jogi aktusok hatálybalépése, amelyek lehetővé teszik a kifizetésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelését a következő területeken: a 2024. április 29-i 56. sz. törvénnyel törvénnyé alakított, 2024. március 2-i 19. sz. törvényerejű rendelettel összhangban beavatkozási tervet benyújtó késedelmes fizetőként azonosított minisztériumok; 60 000 lakos feletti települések, tartományok és nagyvárosok,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										amelyeket késedelmes fizetőként azonosítottak, és amelyek a 2024. április 29-i 56. sz. törvénnyel törvénnyé alakított 2024. március 2-i 19. sz. törvényerejű rendelettel összhangban beavatkozási tervet nyújtottak be.
M1C1-72quater	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérőföldkő	Az ellenőrzési terv elfogadása	Az ellenőrzési terv elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Ellenőrzési terv elfogadása, beleértve a végrehajtására vonatkozó ütemtervet is, legalább 130 olyan közigazgatási szerv meglévő kifizetési folyamatainak megfelelőségéről és időszzerűségéről, amelyeket késedelmes fizetőként azonosítottak az alábbiak közül: i. központi szint (beleértve a minisztériumok területi egységeit); ii. települések; és iii. közegészségügyi hatóságok.
M1C1-72 lófélék	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérőföldkő	A közigazgatás által teljesített kifizetésekre vonatkozó információk és adatok közzététele	A közigazgatás által teljesített kifizetésekre vonatkozó információk és adatok közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	A következő információkat egy erre a célra létrehozott weboldalon kell közzétenni: A közigazgatási szervek kereskedelmi számláinak fizetési határidejére vonatkozó szabályozási keret magyarázata, beleértve a fizetési határidőket és a hitelezők számára késedelmes fizetés esetén rendelkezésre álló jogorvoslati

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										lehetőségeket; a közigazgatás kifizetési idejének nyomon követésén alapuló elemzések; a súlyozott átlagos fizetési időre, a súlyozott átlagos fizetési késedelemre, a kifizetett kereskedelmi összeg és az esedékes kereskedelmi összeg közötti arányra, a kereskedelmi számlák összegére és a nem kereskedelmi számlák összegére vonatkozó, negyedévente frissített adatok, legalább a kiadásokért felelős minisztériumok, régiók/autonóm tartományok, települések és helyi egészségügyi hatóságok esetében; Gyakran feltett kérdések a közigazgatási kifizetésekről. Valamennyi kiadással foglalkozó minisztérium honlapján szerepelnie kell a külön erre a célra létrehozott weboldalra mutató linknek.
M1C1-72szexik	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes	Mérőföldkő	Az ellenőrzési tervről szóló végleges ellenőrzési jelentés	Az ellenőrzési terv végleges ellenőrzési jelentésének továbbítása a Gazdasági és	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	Az ellenőrzési tervről szóló végleges ellenőrzési jelentés továbbítása a főkönyvelő által a Gazdasági és Pénzügyminisztérium kabinetjének. A jelentésnek tartalmaznia kell a 2025 negyedik negyedévéig elvégzett

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	fizetéseinek csökkentése			Pénzügyminisztérium kabinetjének						ellenőrzési tevékenységek eredményeit, beleértve a 2025 negyedik negyedévéig végrehajtott korrekciós intézkedéseket is.
M1C1-73	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A közbeszerzési törvénykönyv reformjának hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a közbeszerzési törvénykönyv reformjáról szóló hatáskör-átruházási törvény valamennyi rendelkezésének végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	A közbeszerzési törvénykönyv reformjáról szóló hatáskör-átruházási törvény valamennyi rendelkezésének végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet hatálybalépése.
M1C1-74	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A közbeszerzési kódex egyszerűsítésére irányuló reformhoz szükséges	Az összes szükséges végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	A közbeszerzési rendszer reformjához/egyszerűsítéséhez szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése (amely a közbeszerzési törvénykönyv felülvizsgálatából is ered).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése							
M1C1-73a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	Körlevél elfogadása, amely iránymutatást nyújt az ajánlatkérő szervek minősítési rendszeréről	Körlevél elfogadása, amely iránymutatást nyújt az ajánlatkérő szervek minősítési rendszeréről	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Az ANAC-kal folytatott konzultációt követően körlevél elfogadása, amely iránymutatást nyújt a minősítésre és központosításra vonatkozó jelenlegi alkalmazandó szabályokról annak kifejtése érdekében, hogy a minősítés és/vagy a központi beszerző szervek igénybevétele az értékhatár alatti odaítélések esetében is lehetséges és tanácsos
M1C1-73ter	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	Az ajánlatkérő szervek minősítésére és professzionalizálására irányuló ösztönzők.	A Cabina di Regia elemzése, a képzési tevékenységekben és önértékelési gyakorlatokban való részvétel eredményeinek közzététele, valamint kezdeményezések és eszközök	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A Cabina di Regia által (a közbeszerzési törvénykönyv 221. cikke alapján) az ANAC-kal folytatott konzultációt követően készített elemzés a közbeszerzési törvénykönyv alkalmazásának az alábbiakra gyakorolt hatásairól: - a minősített ajánlatkérő szervek és a központosított beszerző szervek száma; - a minősített ajánlatkérő szervek által saját nevükben és nem

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				elfogadása						minősített szervezetek nevében kezelt közbeszerzési szerződések száma és értéke; - minősítési gyakorlat a közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos döntéshozatal gyorsaságának javítása érdekében. A nem minősített szervezetek képzési tevékenységekben és önértékelési gyakorlatokban való részvételének feltérképezése eredményeinek közzététele. Olyan kezdeményezéseket kell elfogadni, amelyek célja az ajánlatkérő szervek minősítésének javítása, a széttagoltság csökkentése és a nem minősített szervezetek professzionalizálása. Az ajánlatkérő szervezetek technikai/adminisztratív támogatást nyújtó eszközöket kell biztosítani.
M1C1-73quater	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi	Mérőföldkő	Az uniós értékhatár alatti közbeszerzésre	Az uniós értékhatár alatti közbeszerzésre vonatkozó	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2023	2023	Az Olaszország Hivatalos Lapjában elfogadott és közzétett, az uniós értékhatár alatti közbeszerzésről szóló körlevél. A körlevélben egyértelművé

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	keret reformja		vonatkozó iránymutatások hatálybalépése	iránymutatások hatálybalépése						kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek nyílt és meghívásos eljárásokat alkalmazhatnak az uniós értékhatár alatti közbeszerzések esetében.
M1C1-73 lófélék	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A projektfinanszírozásra vonatkozó új jogi rendelkezések hatálybalépése	Az új jogszabályi rendelkezések hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév :	2024	A projektfinanszírozásra vonatkozó új jogi rendelkezések hatálybalépése, amelyek célja a hatékonyság és a verseny fokozása, különösen a koncessziók megtámadhatóságának növelése.
M1C1-75	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	A nemzeti e-közbeszerzési rendszer teljes körű működése	A megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott (az 1. feladat keretében kidolgozandó) funkciók rendelkezésre állása	N/A	N/A	N/A	Negyedév :	2023	A nemzeti e-közbeszerzési rendszernek működőképesnek kell lennie és teljes mértékben összhangban kell állnia az uniós közbeszerzési irányelvekkel, és magában kell foglalnia az eljárásoknak a szerződés teljesítéséig történő teljes körű digitalizálását (intelligens közbeszerzés), interoperábilisnak kell lennie a közigazgatás irányítási rendszereivel, tartalmaznia kell a termelői szervezet digitális habilitációját, aukciós üléseket, a tendenciák észlelésére szolgáló gépi tanulást, csevegőrobotokkal rendelkező kritikus fontosságú nyersanyagokat,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										digitális szerepvállalást és státuszláncot.
M1C1-75 bis	beruházás: A minősítés és az e-közbeszerzés támogatása	Mérőföldkő	A minősítés és az e-közbeszerzés támogatása	A közbeszerzést támogató funkció üzembe helyezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A közbeszerzői professzionalizációs stratégia keretében közbeszerzési támogató funkciót kell létrehozni. A közbeszerzést támogató funkciót az ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy teljesítsék a közbeszerzési törvénykönyv II.4. mellékletében foglalt követelményeket, és támogassák őket az e-közbeszerzési folyamatban, támogatva a digitális készségek elsajátítását és technikai támogatást nyújtva a közbeszerzés digitalizálásának elfogadásához, beleértve a dinamikus beszerzési rendszerek használatát is.
M1C1-76	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A központi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	30	Negyedév : :	2025	A kereskedelmi hitelplatform (Piattaforma Crediti Commerciali) 2024-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a központi hatóságok (Amministrazioni centrali) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										nap; a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: Legfeljebb 0 nap. Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 20 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-77	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A regionális hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	30	Negyedév : :	2025	A kereskedelmi hitelplatform (Piattaforma Crediti Commerciali) 2024-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a regionális hatóságok (<i>Regioni – Province Autonome</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: - a súlyozott átlagos fizetési határidő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30 nap; - a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: Legfeljebb 0 nap.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 20 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-78	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A helyi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	30	Negyedév : :	2025	A kereskedelmi hitelplatform (Piattaforma Crediti Commerciali) 2024-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a helyi hatóságok (enti <i>locali</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: - A súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30 nap; - a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: Legfeljebb 0 nap. Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										a 20 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-79	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	Csökken azoknak a napoknak az átlagos száma, amelyeken a közegészségügyi hatóságok fizetnek a vállalkozásoknak	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	60	Negyedév : :	2025	A kereskedelmi hitelplatform (Piattaforma Crediti Commerciali) 2024-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a közegészségügyi hatóságok (enti <i>del Servizio sanitario nazionale</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 60 nap; a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: legfeljebb 0 nap; Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 30 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 60 nap alatt van.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-84	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közzététel és a szerződés odaítélése között eltelt átlagos idő	N/A	Szám	139	100	Negyedév : 2023	2023	Az Európai Unió Hivatalos Lapja (TED-adatbázis) által elfogadott módszerek alapján, az ANAC által kezelt, a közbeszerzési szerződések nemzeti informatikai adatbázisából (BDNCP) származó adatok felhasználásával az ajánlatok benyújtási határideje és a szerződés odaítélése közötti átlagos időtartamot 100 napnál rövidebbre kell csökkenteni az uniós közbeszerzési irányelvekben meghatározott értékhatárokat meghaladó szerződések esetében.
M1C1-84a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérőföldkő	Intézkedések az ajánlatkérő szervek szerződés-odaítélési eljárásának felgyorsítására	A döntési gyorsasággal kapcsolatos intézkedések elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2024	2024	A Cabina di regia, a cikk értelmében. A közbeszerzési törvénykönyv 221. cikke az ANAC-kal folytatott konzultációt követően elfogadja a következőket: az e-közbeszerzésnek a szerződés odaítélésének ütemezésére gyakorolt hatását értékelő elemzés, az ajánlatok benyújtásának határidejétől a szerződés aláírásáig; jelentés a „Döntési sebesség” TED-mutató 2024. évi adatairól; „döntési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										sebesség”: az ajánlatok benyújtásának határideje és a szerződés aláírásának időpontja között eltelt idő; jelentés az ajánlatkérő szervezetnek a szerződés-odaítélési határidő lerövidítésére irányuló bevált gyakorlatairól és a döntési idő csökkentésére irányuló kezdeményezésekről. Azoknak a minősített ajánlatkérő szervezetnek, amelyek átlagos döntéshozatali sebessége a TED-ben meghaladja a 160 napot, korrekciós intézkedéseket kell végrehajtaniuk.
M1C1-85	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A szerződés odaítélése és az infrastruktúra megvalósítása között eltelt átlagos idő	N/A	Százalék	100	90	Negyedév : :	2024	A szerződés odaítélése és az infrastruktúra megvalósítása közötti átlagos időtartamot (a továbbiakban: végrehajtási szakasz) legalább 10%-kal csökkenteni kell i. a 2019. január 1. és december 31. között odaítélt és 2021. június 30-ig befejezett építési beruházások, valamint ii. a 2021. július 1. és 2022. június 30. között odaítélt és 2023. december 31-ig befejezett építési beruházások összehasonlítása alapján.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-86	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionalizációs stratégiáján keresztül képzett köztisztviselők	N/A	Szám	0	20 000	Negyedév : :	2023	Legalább 20 000 köztisztviselő részesült képzésben a közbeszerzői professzionalizációs stratégia keretében.
M1C1-87. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Dinamikus beszerzési rendszereket alkalmazó ajánlatkérő szervek	N/A	Százalék	0	15	Negyedév : :	2023	Az ajánlatkérő szervek legalább 15%-a a 2014/24/EU irányelv szerinti dinamikus beszerzési rendszereket használ (kétéves megfigyelési időkeret, figyelembe véve, hogy Olaszországban a dinamikus beszerzési rendszer használata főként a küszöbérték alatti beszerzésekre irányul, mivel a küszöbérték alatti beszerzéseket főként e-piaci területeken végzik). A cél a központi kormányzati ajánlatkérő szervekre vonatkozik (2021. április 30-án 250 kifizető ügynökség regisztrált a Consip által a MEF nevében kezelt nemzeti e-közbeszerzési rendszerben).
M1C1-88	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi	Célkitűzés	A központi hatóságok számára a vállalkozások	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő	N/A	30	Negyedév : :	2026	A kereskedelmi hitelplatformnak (Piattaforma Crediti Commerciale) a 2025-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a központi hatóságok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése		kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken		(napokban)					(<i>Amministrazioni centrali</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30 nap; a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: legfeljebb 0 nap; Ezenkívül a súlyozatlan átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) közötti különbség: és a súlyozott átlagos fizetési idő nem haladhatja meg a 15 napot, kivéve, ha a súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-89	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek	Célkitűzés	A regionális hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	30	Negyedév ;	2026	A kereskedelmi hitelplatformnak (Piattaforma Crediti Commerciali) a 2025-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a regionális hatóságok (Régio– <i>Tartományi Autonomia</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	csökkentése		átlagos száma csökken							következő mutatók alkalmazandók: - a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30 nap; - a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: Legfeljebb 0 nap. Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 15 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-90	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A helyi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (napokban)	N/A	30	Negyedév:	2026	A kereskedelmi hitelplatformnak (Piattaforma Crediti Commerciali) a 2025-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a helyi hatóságok (enti <i>locali</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: - a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 30 nap;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										- a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”) esetében: Legfeljebb 0 nap. Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 15 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 30 nap alatt van.
M1C1-91	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	Csökken azoknak a napoknak az átlagos száma, amelyeken a közegészségügyi hatóságok fizetnek a vállalkozásoknak	N/A	Súlyozott átlagos fizetési idő (jn nap)	N/A	60	Negyedév : :	2026	A kereskedelmi hitelplatformnak (Piattaforma Crediti Commerciali) a 2025-ben kiállított számlákra vonatkozó adatai alapján a közegészségügyi hatóságok (enti <i>del Servizio sanitario nazionale</i>) által a vállalkozásoknak teljesített kifizetésekre vonatkozóan a következő mutatók alkalmazandók: a súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento ponderato”) esetében: legfeljebb 60 nap; a súlyozott átlagos fizetési késedelem („tempo medio di ritardo ponderato”)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										esetében: legfeljebb 0 nap; Továbbá a nem súlyozott átlagos fizetési idő („tempo medio di pagamento semplice”) és a súlyozott átlagos fizetési idő közötti különbség nem haladhatja meg a 20 napot, kivéve, ha a nem súlyozott átlagos fizetési idő 60 nap alatt van.
M1C1-96	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Az ajánlatok beérkezésének határideje és a szerződés aláírásának időpontja között eltelt átlagos idő	N/A	Százalék	100	80	Negyedév ;	2025	Az ANAC Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici nevű informatikai nemzeti elektronikus feladójától származó adatok alapján az ajánlatok beérkezésének határideje és a szerződés aláírásának időpontja közötti, a szerződés aláírásának legkorábban 2024. szeptember 1-jén kezdődő időpontját referenciaként figyelembe vevő 12 hónapos időszakban eltelt átlagos időt legalább 20 %-kal csökkenteni kell az uniós egységes piaci eredménytáblán közzétett 2018. évi döntéssebesség-mutatóhoz képest az uniós közbeszerzési irányelvek küszöbértékét meghaladó szerződések esetében.
M1C1-97ter	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi	Mérőföldkő	A végrehajtás gyorsaságával kapcsolatos intézkedések	A végrehajtás gyorsaságával kapcsolatos intézkedések	N/A	N/A	N/A	Negyedév ;	2025	a) Az Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) honlapján olyan új műszaki szabályok közzététele, amelyek lehetővé teszik a közbeszerzési szerződések

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	keret reformja			elfogadása						teljesítésének digitális nyomon követéséhez szükséges információk gyűjtését. b) A Gazdasági és Pénzügyminisztérium és az Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) közötti egyetértési megállapodás aláírása, amely technikai szabályokat vezet be az államháztartással és az építési beruházásokkal kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó adatoknak az ANAC adatbázisával (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) való interoperabilitására vonatkozóan. c) Olyan jogi aktusok hatálybalépése, amelyek lehetővé teszik az ajánlatkérő szervek számára, hogy előre jelezzék és felhasználják az alapár alatti odaítélésekből származó megtakarításokat a munkálatok korai befejezéséért járó bónuszok finanszírozására.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										d) A munkálatok befejezési idejének csökkentése érdekében az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium (MIT) honlapján közzéteszik a 36/2023. sz. törvényerejű rendelet (közbeszerzési törvénykönyv) 82a. cikke szerinti, a korai befejezési bónuszokra vonatkozó záradékokról és az együttműködési megállapodások sablonszerű tartalmáról szóló, az MIT által az ANAC-kal folytatott konzultációt követően elfogadott iránymutatásokat. e) Iránymutatások közzététele az MIT honlapján annak érdekében, hogy támogassák az ajánlatkérő szervezetek az épületinformációs modellezés (BIM) építési beruházások esetében történő alkalmazásában.
M1C1-98	reform: A közbeszerzésre vonatkozó	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionaliz	N/A	Szám	20 000	40 000	Negyedév : :	2024	Legalább 40 000 köztisztviselő részesült képzésben a közbeszerzői professzionalizációs stratégia

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	jogszabályi keret reformja		ációs stratégiáján keresztül képzett köztisztviselők							keretében.
M1C1-98a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionizációján keresztül képzett köztisztviselők	N/A	Szám	40 000	60 000	Negyedév : :	2025	Legalább 60 000 köztisztviselő részesült képzésben a közbeszerzői professzionizációs stratégia keretében. A teljes létszám csak akkor foglalhatja magában azokat a köztisztviselőket, akik az előző években már részesültek képzésben, és akiknek a képzését az M1C1-86 és az M1C1-98 célok tekintetében jelentették, ha magasabb szintű, szakirányú vagy felsőfokú képzésben részesültek.
M1C1-99	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Dinamikus beszerzési rendszereket alkalmazó ajánlatkérő szervek	A 2014/24/EU irányelv szerinti dinamikus beszerzési rendszereket használó központi kormányzati ajánlatkérő szervek százalékos	Százalék	15	20	Negyedév : :	2024	Az ajánlatkérő szervek legalább 20 %-a használ a 2014/24/EU irányelv szerinti dinamikus beszerzési rendszereket (2022. január 1-jétől kezdődő megfigyelési időkeret). A központi kormányzati ajánlatkérő szervek 250 közigazgatási szervből állnak (2021. április 30-án regisztrálták őket a Consip által a MEF nevében kezelt nemzeti e-

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				aránya						közbeszerzési rendszerben).
M1C1-100	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérőföldkő	A kiadások felülvizsgálatának eredményességét javító jogszabályi rendelkezések hatálybalépése – A Pénzügyminisztérium megerősítése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2021	2021	A központi államigazgatási szervek (minisztériumok) kiadásainak felülvizsgálatára vonatkozó felülvizsgált keret a Gazdasági és Pénzügyminisztérium szerepének megerősítésével javítja hatékonyságát. Rendelkezik különösen a Gazdasági és Pénzügyminisztérium megerősített szerepéről az előzetes értékelésben, a nyomkövetési folyamatokban és az utólagos értékelésben, lehetővé téve a felülvizsgálatok alapos végrehajtásának és a kitűzött célok elérésének kikényszerítését.
M1C1-101	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az adócsalás csökkentését célzó lehetséges intézkedések felülvizsgálatának elfogadása	A felülvizsgálat közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2021	2021	Jelentés elfogadása az elmulasztott számlázásból eredő adókijátszás csökkentésére irányuló kormányzati intézkedések megalapozása érdekében, különösen az adókijátszásnak leginkább kitett ágazatokban, többek között a fogyasztóknak nyújtott célzott ösztönzők révén.
M1C1-102	reform: A kiadások felülvizsgálatára	Mérőföldkő	Jelentés elfogadása a kiválasztott	A jelentés közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2022	2022	A jelentést a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztálya készíti el kiválasztott közigazgatási szervekkel

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	a vonatkozó keret reformja		közigazgatási szervek által a megtakarítási tervek kidolgozása és végrehajtása során alkalmazott gyakorlatok hatékonyságáról							együttműködésben a következők érdekében: - Értékelje gyakorlatukat a megtakarítási tervek kidolgozásában és végrehajtásában. - Iránymutatások meghatározása valamennyi közigazgatási szerv számára.
M1C1-103	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az elsődleges és másodlagos jogszabályok és szabályozási rendelkezések hatálybalépése és az adózási fegyelem ösztönzésére, valamint az ellenőrzések és kontrollok javítására irányuló közigazgatási eljárások lezárása	A hatálybalépést jelző törvényi és rendeleti rendelkezések	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2022	A rendelkezések a következőket tartalmazzák: i) a 127/2015. sz. törvényerejű rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint az adatbázis és az előre kitöltött héabevallások közzétételére szolgáló informatikai infrastruktúra teljes körű működőképessé tétele. ii. a „megfelelőségi levelekhez” használt adatbázist (amely korai tájékoztatást nyújt azoknak az adófizetőknek, amelyek esetében rendellenességeket tártak fel) bővíti a hamis pozitív esetek előfordulásának csökkentése és az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										adófizetőknek küldött közlemények számának növelése érdekében. iii. a megreformált jogszabályok hatálybalépése annak érdekében, hogy hatékony közigazgatási szankciókat biztosítsanak abban az esetben, ha a magánszolgáltatók megtagadják az elektronikus fizetések elfogadását (hivatkozást jelent a 124/2019. sz. törvényerejű rendelet eredeti 23. cikke, amelyet a törvénnyé alakítással hatályon kívül helyeztek). iv. A 160/2019. sz. törvény 1. cikkének (681)–(686) bekezdésében előírt adatátnevesítési folyamat befejezése és a teljes mértékben átnevesített adatbázisok interoperabilitása révén generált nagy adathalmazok elemzésére szolgáló digitális infrastruktúra létrehozása a kiválasztási folyamat alapjául szolgáló kockázatelemzés hatékonyságának növelése érdekében. v. Az elmulasztott számlázásból eredő adócsalás csökkentésére irányuló lehetséges intézkedések felülvizsgálatának megállapításain alapuló további hatékony

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										intézkedéseket végrehajtó elsődleges és másodlagos jogszabályok hatálybalépése.
M1C1-104	reform: A kiadások felülvizsgálatár a vonatkozó keret reformja	Mérőföldkő	A kiadások felülvizsgálatár a vonatkozó megtakarítási célok elfogadása a 2023–2025-ös időszakra	Mennyiségi megtakarítási cél a gazdasági és pénzügyi dokumentumban meghatározott aggregált központi államigazgatási szervek számára – euróban	N/A	N/A	N/A	Negyedév : 2022	2022	A 2016. évi 90. és 93. sz. törvényerejű rendelet, valamint a 163/2016. sz. törvény alapján a gazdasági pénzügyi dokumentumban célértékeket határoztak meg az összesített központi államigazgatási kiadások 2023-ra, 2024-re és 2025-re vonatkozó éves felülvizsgálatára vonatkozóan. A megtakarítási céloknak megfelelő ambíciószintet kell tükrözniük.
M1C1-105	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” nagyobb száma	N/A	Szám	2 150 908	2 581 090	Negyedév : 2022	2022	2019-hez képest legalább 20 %-kal növelni kell azon „megfelelőségi levelek” számát, amelyek az anomáliákkal érintett adófizetők korai tájékoztatását biztosítják.
M1C1-106	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A hamis pozitív „megfelelőségi levelek” számának csökkentése	N/A	Szám	126 500	132 825	Negyedév : 2022	2022	2019-hez képest legalább 5 %-kal csökkenteni kell a hamis pozitív „megfelelőségi levelek” számát (amelyek korai tájékoztatást nyújtanak azoknak az adófizetőknek, amelyek esetében rendellenességeket tártak fel, de amelyek esetében utólagosan nem tártak fel csalást).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőszám/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőszámok esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőszámok és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-107	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” által generált adóbevételek növekedése	N/A	Euró	2 130 000 000	2 449 500 000	Negyedév : :	2022	A „megfelelőségi nyilatkozatokból” származó adóbevétel 2019-hez képest 15 %-kal nő.
M1C1-108	reform: Az államháztartási számviteli szabályok reformja	Mérőszám	A koncepcionális keret, az eredményszemléletű számviteli standardok és a többdimenziós számlatükör jóváhagyása	A Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályának határozata az eredményszemléletű számviteli irányítási struktúrájának jóváhagyásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	Az eredményszemléletű számviteli rendszer alapjául szolgáló koncepcionális keret kidolgozása az Eurostat (EPSAS-munkacsoport) által meghatározott minőségi jellemzőknek megfelelően; eredményszemléletű számviteli standardok meghatározása az IPSAS alapján; Tervezzen többdimenziós és többszintű számladiagramot.
M1C1-109	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az első előre kitöltött héabevallások elküldése	N/A	Szám	0	2 300 000	Negyedév : :	2023	A 2022. adóévre vonatkozóan legalább 2 300 000 adózónak kell előzetesen kitöltött héabevallást kapnia.
M1C1-110	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó	Mérőszám	Az általános állami költségvetés átsorolása a környezetvédelmi	Az általános állami költségvetés környezetvédelmi kiadások és a	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2023	A 2024. évi költségvetési törvény fenntartható fejlődési költségvetést biztosít a parlament számára, amely az általános állami költségvetésnek a környezetvédelmi kiadások és a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	keret reformja		mi kiadások és a nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások tekintetében	nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások tekintetében történő átsorolásának beillesztése a 2024. évi költségvetési törvénybe						nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások alapján történő besorolásából áll. Az osztályozásnak összhangban kell lennie a fenntartható fejlődési célok meghatározásának alapjául szolgáló kritériumokkal és a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend céljaival.
M1C1-111	reform: A kiadások felülvizsgálatár a vonatkozó keret reformja	Mérőföldkő	A kiadások 2023-ra vonatkozó éves felülvizsgálatának lezárása, hivatkozva a 2022-ben 2023-ra meghatározott megtakarítási célra	A pénzügyminisztérium 2023. évi kiadási felülvizsgálatáról szóló jelentésének elfogadása, amely igazolja a folyamat befejezését és a cél elérését.	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2024	A Pénzügyminisztériumnak a 2016. évi 90. és 93. sz. törvényerejű rendeletben, valamint a 163/2016. sz. törvényben előírt, a Miniszterek Tanácsának továbbítandó jelentése: igazolja a 2023. évi kiadás-felülvizsgálati folyamat lezárását a kiadás-felülvizsgálati keretre vonatkozó rendelkezés tekintetében. igazolja a 2022-ben kitűzött cél elérését.
M1C1-112	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az adóhatóság működési kapacitásának javítása az Adóhivatal	N/A	Felvételek száma	0	4 113	Negyedév : :	2024	A Bevételek Ügynökség a „2021–2023-as teljesítményterv” felvételi célkitűzéseivel összhangban 4 113 új személyzeti egységet vesz fel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			2021–2023-as időszakra szóló teljesítménytervek munkaerő-felvételi célkitűzéseivel összhangban							
M1C1-113	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” nagyobb száma	N/A	Szám	2 150 908	3 011 271	Negyedév : :	2023	2019-hez képest legalább 40%-kal növelni kell azon „megfelelőségi levelek” számát, amelyek az anomáliákkal érintett adófizetők korai tájékoztatását biztosítják.
M1C1-114	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” által generált adóbevételek növekedése	N/A	Euró	2 130 000 000	2 769 000 000	Negyedév : :	2023	A „megfelelőségi nyilatkozatokból” származó adóbevétel 2019-hez képest 30 %-kal nő.
M1C1-115	reform: A kiadások felülvizsgálatáról a vonatkozó keret reformja	Mérőföldkő	A kiadások 2024-re vonatkozó éves felülvizsgálatának lezárása, hivatkozva a 2022-ben és 2023-ban	A pénzügyminisztérium 2024. évi kiadási felülvizsgálatáról szóló jelentésének elfogadása,	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2025	A Pénzügyminisztériumnak a 2016. évi 90. és 93. sz. törvényerejű rendeletben, valamint a 163/2016. sz. törvényben előírt, a Miniszterek Tanácsának továbbítandó jelentése: igazolja a 2024. évi kiadás-felülvizsgálati folyamat lezárását a kiadás-felülvizsgálati keretre

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			2024-re meghatározott megtakarítási célra	amely igazolja a folyamat befejezését és a cél elérését.						vonatkozó rendelkezés tekintetében. igazolja a 2022-ben és 2023-ban kitűzött cél elérését.
M1C1-116	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az adókijátszás csökkentése a „kijátszásra való hajlam” mutató meghatározása szerint	N/A	Százalék	0	-10	Negyedév : :	2025	A 160/2015. sz. törvényerejű rendelet 2. cikke alapján 2025-ben közzétett, árnyékgazdaságról szóló aktualizált kormányjelentés igazolja, hogy a 2022–2023-as időszakban az ingatlanadók („Imposta Municipale Unica”) és a jövedéki adók kivételével valamennyi adó és jövedéki adó tekintetében 2019-hez képest átlagosan 10%-kal csökkent a „kijátszási tilalom”.
M1C1-117	reform: Az államháztartási számviteli szabályok reformja	Célkitűzés	Az új eredményszemléletű számviteli rendszerrel kapcsolatban képzett állami szervek képviselői	N/A	Százalék	0	90	Negyedév : :	2026	Az új számviteli rendszerrel kapcsolatos képzések központi digitális platformjának adatai alapján az új eredményszemléletű számviteli rendszerrel kapcsolatos alapképzést a közszférabeli szervezetek képviselőinek kell elvégezniük, akik a teljes közszféra (az állami tulajdonú vállalatok nélkül számított) elsődleges kiadásainak legalább 90 %-át lefedik.
M1C1-118	reform:	Mérőföldkő	Pénzügyi kimutatások	A jogalkotási aktus azon	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	Az állami számviteli szabályokra vonatkozó jogalkotási aktus kísérleti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	Az államháztartási számviteli szabályok reformja		kiadása és a közszektorbeli intézmények eredményrendszerének létező számviteli reformjáról szóló jogalkotási aktus hatálybalépése, amely a teljes közszektor – állami tulajdonú vállalatok nélkül számított – elsődleges kiadásainak legalább 90%-át lefedi.	rendelkezése, amely jelzi a jogalkotási aktus hatálybalépését.						szakaszként közigazgatási pénzügyi kimutatásokat kell készíteni a közszektorbeli intézmények számára, amelyek az állami tulajdonú vállalatok nélkül számított teljes közszektor elsődleges kiadásainak legalább 90 %-át lefedik. Ezen túlmenően a jogalkotási aktusnak hatályba kell lépnie, és olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek előírják, hogy a közszektorbeli intézményeknek 2030-ig (pénzügyi év) el kell fogadniuk az új eredményszámlázó számviteli rendszert, amely az állami tulajdonú vállalatok nélkül számított teljes közszektor elsődleges kiadásainak legalább 90 %-át lefedi. A jogalkotási aktus az új eredményszámlázó számviteli rendszerre való áttérés érdekében képzési programok szervezését is előírja. Ezenkívül az egyes számviteli standardok alkalmazására vonatkozó iránymutatásokat közzé kell tenni a Gazdasági és Pénzügyminisztérium honlapján.
M1C1-119	reform:	Mérőföldkő	A regionális költségvetési	Az elsődleges jogszabályok	N/A	N/A	N/A	Negyedév	2026	Elsődleges jogszabály hatálybalépése, amely a 2011. május 6-i 68. sz.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	A szubnacionális költségvetési keret reformja	ő	föderalizmus paramétereinek meghatározása	hatálybalépése				:		törvényerejű rendelet értelmében meghatározza a szolgáltatások alapvető szintjeit („livelli essenziali delle prestazioni”) a fiskális föderalizmus számára a legalább két szakpolitikai területen rendes státusszal rendelkező régiók számára.
M1C1-120	reform: A szubnacionális költségvetési keret reformja	Mérőföldkő	A tartományok és nagyvárosok költségvetési föderalizmusát meghatározó jogi aktusok hatálybalépése.	A tartományok és nagyvárosok költségvetési föderalizmusát meghatározó jogi aktusok hatálybalépése.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	A tartományok és nagyvárosok költségvetési föderalizmusát meghatározó jogi aktusok hatálybalépése.
M1C1-121 bis	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérőföldkő	Az adóbeszedés javítását célzó jogi aktus(ok) hatálybalépése	A hatálybalépést jelző jogi aktus(ok) rendelkezései	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Azon jogi aktus(ok) hatálybalépése, amely(ek) előírja(k): 1. Az elektronikus számlázásból származó adatokat a meg nem fizetett adó beszedéséért felelős ügynökség („Agenzia Entrate Riscossione”) rendelkezésére kell bocsátani; 2. Az adóbeszámítás csak akkor megengedett, ha a meg nem fizetett adókötelezettségek összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t. 3. Az adóhatóság számára lehetővé

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kell tenni, hogy tájékoztatást küldjön az adófizetőknek, amennyiben elektronikus számlákat bocsátottak ki, de ugyanarra az időszakra vonatkozóan nem nyújtottak be héabevallást.
M1C1-122	reform: A kiadások felülvizsgálatár a vonatkozó keret reformja	Mérőföldkő	A 2025-re vonatkozó éves kiadási felülvizsgálat lezárása, hivatkozva a 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben 2025-re meghatározott megtakarítási célértékre.	A kiadások 2025. évi felülvizsgálatáról szóló jelentés továbbítása a Pénzügyminisztérium Minisztertanácsának	N/A	N/A	N/A	Negyedév : :	2026	A Pénzügyminisztériumnak a 2016. évi 90. és 93. sz. törvényerejű rendeletben, valamint a 163/2016. sz. törvényben előírt, a Miniszterek Tanácsának továbbítandó jelentése: igazolja a 2025-re vonatkozó kiadás-felülvizsgálati folyamat lezárását a kiadás-felülvizsgálati keretre vonatkozó rendelkezés tekintetében. igazolja a 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben kitűzött cél elérését.
M1C1-144	beruházás – A polgárok befogadása – A digitális közszolgáltatások hozzáférhetősége javítása	Célkitűzés	A végrehajtott digitális közszolgáltatások/beavatkozások hozzáférhetőségének javítása	N/A	Szám	0	55	Negyedév : :	2025	Végleges jelentések, amelyek megerősítik, hogy legalább 55 közigazgatási szerv hajtotta végre az egyes közigazgatási szervek és az Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) közötti jogi megállapodásokban előirányzott intézkedéseket i. legalább 2 digitális szolgáltatás esetében azonosított hibátípusok csökkentése,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										valamint ii. a kifizető ügynökség fogyatékossgal élő munkavállalói számára támogató technológiák biztosítása érdekében.
M1C1-147	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Célkitűzés	Felhőalapú engedélyezés a helyi közigazgatás számára T2	N/A	Szám	4 083	12 464	Negyedév : :	2026	A 12 464 helyi közigazgatás tanúsított felhőkörnyezetekre való átállása akkor tekinthető megvalósultnak, ha az egyes átállási tervekben szereplő valamennyi rendszer, adatkészlet és alkalmazás átállásának tesztelése sikeres.
M1C1-148	beruházás – A polgárok tapasztalatai – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása	Célkitűzés	A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása T2	N/A	Százalék	40	80	Negyedév : :	2026	A közigazgatási szerveknek (önkormányzatok, az 1. és 2. osztályos oktatási intézmények alap- és középfokú intézményei) be kell tartaniuk a weboldalakra és a digitális szolgáltatásokra vonatkozó közös modellt és tervezési rendszert, egyszerűsítve a felhasználói interakciót és megkönnyítve a karbantartást. A célhoz hozzájáruló településeknek átlagosan legalább 3,5 szolgáltatás esetében be kell tartaniuk a közös modellt és tervezési rendszert.
M1C1-149	beruházás – A PagoPA	Célkitűzés	A PagoPA platformszolgá	N/A	Szám	11 450	14 100	Negyedév : :	2026	A PagoPA platformon legalább 14 100 közigazgatási szervnek kell jelen

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése		Itatások átvételének bővítése T2							lennie, amelyek számos szolgáltatást kínálnak: átlagosan 35 szolgáltatás az önkormányzatok, 15 a régiók, 15 az egészségügyi hatóságok és 8 az iskolák és egyetemek számára.
M1C1-151	Beruházás 1.4.5. – A hirdetmények digitalizálása	Célkitűzés	A T2 digitális értesítési platform elfogadása	N/A	Szám	800	6 400	Negyedév : :	2026	Legalább 6 400 közigazgatási szervnek a digitális értesítési platformot (DNP) kell használnia arra, hogy jogilag kötelező erejű digitális értesítéseket küldjön a címzetteknek.
M1C1-150	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A T2 „IO” alkalmazás terjedelmesebb é tétele	N/A	Szám	7 000	14 100	Negyedév : :	2026	Legalább 14 100 közigazgatási szervnek kell jelen lennie az „IO” alkalmazáson, amely számos szolgáltatást kínál: átlagosan 35 szolgáltatás a települések, 15 a régiók, 15 az egészségügyi hatóságok és 8 az iskolák és egyetemek számára.
M1C1-152	Beruházás 1.6.1 - A Belügyminisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Belügyminisztérium - újratervezett vagy digitalizált folyamatok vagy szolgáltatások T2	N/A	Szám	7	45	Negyedév : :	2026	A Belügyminisztérium folyamatait vagy szolgáltatásait újratervezik vagy digitalizálják.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-153	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Digitalizált bírósági akták T2	N/A	Szám	3 500 000	7 750 000	Negyedév : :	2025	7 750 000, az elmúlt 20 évre (2006. január 1. – 2026. június 30.) vonatkozó, befejezett vagy folyamatban lévő bírósági perekkel kapcsolatos bírósági akta digitalizálása.
M1C1-154	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Justice Data Lake tudásrendszerek T2	N/A	Szám	0	6	Negyedév : :	2026	Hat új Data Lake tudásrendszer megvalósítása: 1) A polgári és büntetőjogi ítéletek anonimizálási rendszere 2) Integrált irányítási rendszer 3) Polgári perek irányítási és elemzési rendszere 4) A büntető tárgyalások irányítási és elemzési rendszere 5) A polgári és büntető perekre vonatkozó fejlett statisztikai rendszer 6) Automatizált rendszer az áldozat és az elkövető közötti kapcsolat azonosítására.
M1C1-155	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási	Célkitűzés	INAIL - Újratervezett/digitalizált folyamatok/szolgáltatások T2	N/A	Szám	53	82	Negyedév : :	2026	82 Az INAIL folyamatok vagy szolgáltatások újratervezése/digitalizálásra kerülnek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	Intézet (INAIL) digitalizálása									

A.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás – Digitális infrastruktúra

E beruházás célja annak biztosítása, hogy a közigazgatás rendszereit, adatkészleteit és alkalmazásait a biztonság, a teljesítmény, a méretezhetőség, az európai interoperabilitás és az energiahatékonyság tekintetében magas színvonalú adatközpontokban tárolják. A beruházás a közigazgatás adatkészleteinek és alkalmazásainak a PSN-re vagy a biztonságos tanúsított nyilvános felhőszolgáltatókra való átállításából áll.

beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára

E beruházás célja, hogy a helyi közigazgatás jelentős részének adatkészleteit és alkalmazásait biztonságos felhőinfrastruktúrába telepítse át, lehetővé téve minden közigazgatás számára a választás szabadságát egy sor tanúsított nyilvános felhőkörnyezeten belül.

Az intézkedés „a migráció mint szolgáltatás” támogatási csomagot is előirányoz a közigazgatási szervek számára, amely a következőket foglalja magában: i. a kezdeti értékelés, ii. az erőfeszítés elindításához szükséges eljárás/adminisztratív támogatás, iii. a szükséges külső támogatás megtárgyalása és iv. a végrehajtás során az átfogó projektirányítás. A technológiai innovációért és a digitális átállásért felelős minisztérium (MITD) által felügyelt csoport feladata a minősített szolgáltatók széles listájának azonosítása és tanúsítása, valamint a közigazgatás és az átállásban részt vevő szolgáltatások méretéhez igazított szabványos támogatási csomagok megtárgyalása.

beruházás – Digitális szolgáltatások és lakossági tapasztalatok

E beruházás célja a digitális közszolgáltatások integrált és polgárközpontú ökoszisztémájának kialakítása, azok széles körű elfogadásának biztosítása a központi és helyi közigazgatásban, valamint az általános felhasználói élmény javítása.

Az intézkedés:

- (vii) olyan újrafelhasználható szolgáltatásnyújtási modelleket határoz meg, amelyek biztosítják a teljes körű akadálymentességi követelményeket (1.4.1. beruházás – Polgári tapasztalatok – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása);
- (viii) növeli a digitális közszolgáltatások hozzáférhetőségét (1.4.2. beruházás – Polgári befogadás: a digitális közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása);
- (ix) magában foglalja a polgárok és a közigazgatások közötti fizetésekre szolgáló digitális alkalmazás (PagoPa) elfogadását és az „IO” alkalmazás elfogadását (1.4.3. beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése);
- (x) támogatja a nemzeti digitális személyazonossági platformok (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID és Carta d'Identità Elettronica, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) elfogadását (1.4.4. beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) elfogadása);
- (xi) egységes bejelentési platformot hoz létre (1.4.5. beruházás – A hirdetmények digitalizálása);
- (xii) magában foglalja a mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) elfogadását (1.4.6. beruházás – Mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára, és ez utóbbi intézkedést vissza nem térítendő pénzügyi támogatás alapján finanszírozzák).

beruházás – A nagy központi közigazgatások digitális átalakítása

E beruházás célja a fő központi közigazgatások – többek között i. az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Balesetek Biztosítási Intézete (INAIL), ii. az igazságszolgáltatási rendszer, iii. a Védelmi Minisztérium, iv. a Belügyminisztérium, v. a Pénzügyi Rendőrség – hatékonyságának növelése és eljárásainak egyszerűsítése. A beruházás a hatáskörükbe tartozó kiemelt folyamatok, tevékenységek és szolgáltatások újratervezéséből és digitalizálásából áll.

A.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve Szekvenciális

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M1C1-14	beruházás: Az Államtanács digitalizálása	Célkitűzés	Államtanács - A T1 adattárházban elemzésre rendelkezésre álló bírósági dokumentumok	N/A	Szám	0	800 000	Negyed év:	2023	A közigazgatási joghatósági rendszerrel kapcsolatos azon bírósági dokumentumok (például ítéletek, vélemények és rendeletek) száma, amelyek metaadatai teljes mértékben rendelkezésre állnak az adattárházban.
M1C1-16	beruházás: Az Államtanács digitalizálása	Célkitűzés	Államtanács - A T2 adattárházban elemzésre rendelkezésre álló bírósági dokumentumok	N/A	Szám	800 000	2 500 000	Negyed év:	2023	A közigazgatási joghatósági rendszerrel kapcsolatos azon bírósági dokumentumok (például ítéletek, vélemények és rendeletek) száma, amelyek metaadatai teljes mértékben rendelkezésre állnak az adattárházban.
M1C1-123	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS - "One click by design" szolgáltatások/tartalmak T1	N/A	Szám	0	35	Negyed év:	2022	35 további szolgáltatás az INPS intézményi honlapján (www.inps.it) A szolgáltatásoknak megfelelő profilalkotási logikán keresztül elérhetőnek kell lenniük az intézményi oldalon (a rendszer az életkor,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										a munkavégzés jellemzői, az észlelt előnyök és a felhasználói előzmények alapján lehetséges érdeklődésre számot tartó szolgáltatásokat fog javasolni). A 35 szolgáltatás a következő INPS intézményi területekhez kapcsolódik: •Nyugdíjellátások •Szociális lengéscsillapítók •Munkanélküli ellátások •Fogyatékosági előnyök •Megváltások •Társaság által beszedett hozzájárulások •Mezőgazdasági dolgozóknak nyújtott szolgáltatások •Csalás elleni, korrupcióellenes és átláthatósági szolgáltatások A felsorolt intézményi területeken a végrehajtandó szolgáltatások a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										szolgáltatások iránti kérelmek digitális benyújtását, az előnyökre vonatkozó követelmények ellenőrzését, a gyakorlat felhasználók általi állapotfigyelését, a szolgáltatásoknak a felhasználók igényein alapuló proaktív javaslatát, az előnyök új alkalmazások nélküli automatikus megújítását érintik. Végezetül olyan nyomonkövetési eredménytáblákat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik mind a nyújtott előnyök INPS általi nyomon követését, mind pedig a politikai döntéshozók döntéseinek adatvezérelt támogatását.
M1C1-124	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az	Célkitűzés	INPS - Továbbfejlesztett információs és kommunikációs	N/A	Szám	0	4 250	Negyedév:	2022	Legalább 4 250 INPS-alkalmazottat értékelt az információik tekintetében, és igazoltan jobb készségekkel

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása		technológiai (IKT) készségekkel rendelkező alkalmazottak T1							rendelkeznek az európai e-kompetenciakeret alábbi területein: i. terv; ii. Építés; (iii) Futtatás (iv) Engedélyezés; v. Kezelés. A kompetenciák javításának területeit a tanulók célcsoportja szerint határozzák meg.
M1C1-125	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Mérőföldkő	A felhőalapú számítástechnika lehetővé tételére irányuló (valamennyi) nyilvános pályázati felhívás odaítélése a helyi közigazgatási pályázatok esetében	Értesítés a felhőalapú számítástechnika helyi közigazgatási pályázatok keretében történő lehetővé tételére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés (valamennyi) nyilvános felhívás odaítéléséről az egyes érintett közigazgatási típusok (települések, iskolák, helyi egészségügyi ügynökségek) számára a migrációs tervek összegyűjtése és értékelése céljából. Három célzott pályázati felhívás kiadása lehetővé teszi a technológiai innovációért és a digitális átállásért felelős minisztérium számára, hogy felmérje az egyes érintett közigazgatási típusok nagyon sajátos szükségleteit.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Az odaítélt ajánlatok (azaz a finanszírozásban részesülő közigazgatási szervek listájának közzététele) három nyilvános pályázati felhíváshoz kapcsolódtak, amelyeket önkormányzatoknak, iskoláknak és helyi egészségügyi ügynökségeknek írtak ki a migrációs tervek összegyűjtésére és értékelésére, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C1-126	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatás	Célkitűzés	A PagoPA platformszolgáltatások	N/A	Szám	9 000	11 450	Negyedév:	2023	A platformba integrált szolgáltatások számának növelése a következők

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	k és az „IO” alkalmazás bevezetése		átvételének bővítése T1							érdekében: az alapfogatókönyvben már szereplő közigazgatási szervek (9 000 szervezet) - a platformhoz csatlakozó új közigazgatási szervek (2 450 új szervezet). A platformhoz csatlakozó közigazgatási szervek által nyújtott szolgáltatások teljes számának mindkét esetben legalább 20%-kal kell növekednie a 2021. évi szolgáltatási alapfogatókönyvhöz (2021. március 31.) képest. Az integrálandó szolgáltatások száma az igazgatás típusától függ (a végső 2026-os cél az, hogy átlagosan 35 szolgáltatás álljon az önkormányzatok, 15 szolgáltatás a régiók, 15 szolgáltatás az egészségügyi hatóságok, 8 szolgáltatás az iskolák és egyetemek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										rendelkezésére).
MIC1-127	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A T1 „IO” alkalmazás terjedelmesebbé tétele	N/A	Szám	2 700	7 000	Negyed év:	2023	Biztosítsa az „IO” alkalmazásba integrált szolgáltatások számának növelését: az alapforgatókönyvben már szereplő közigazgatási szervek (2 700 szervezet) a platformhoz csatlakozó új közigazgatási szervek (4 300 új szervezet). A platformhoz csatlakozó közigazgatási szervek által nyújtott szolgáltatások teljes számának mindkét esetben legalább 20%-kal kell növekednie a 2021. évi szolgáltatási alapforgatókönyvhöz (2021. március 31.) képest. Az integrálandó szolgáltatások száma az igazgatás típusától függ (a végső 2026-os cél az, hogy átlagosan 35 szolgáltatás álljon az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										önkormányzatok, 15 szolgáltatás a régiók, 15 szolgáltatás az egészségügyi hatóságok, 8 szolgáltatás az iskolák és egyetemek rendelkezésére).
M1C1-128	Beruházás 1.4.5. – A hirdetmények digitalizálása	Célkitűzés	A digitális hirdetmények elfogadottságának növelése T1	N/A	Szám	0	800	Negyedév:	2023	A digitális értesítési platform (DNP) tekintetében legalább 800 központi közigazgatási szerv és település köteles jogilag kötelező erejű digitális értesítéseket küldeni a polgároknak, jogi személyeknek, egyesületeknek és bármely más köz- vagy magánjogi jogalanyoknak.
M1C1-129	Beruházás 1.6.1 - A Belügyminisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Belügyminisztérium - Teljesen újratervezett és digitalizált folyamatok T1	N/A	Szám	0	7	Negyedév:	2023	A belső eljárásokat és folyamatokat teljes mértékben újratervezték (2023. december 31-ig összesen 7 folyamat), és azok teljes mértékben online elvégezhetők (például irodai automatizálás, mobilitási szolgáltatások és e-tanulás).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
MIC1-130	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Digitalizált bírósági akták T1	N/A	Szám	0	3 500 000	Negyedév:	2023	3 500 000, az elmúlt 20 évre (2006. január 1. – 2026. június 30.) vonatkozó, befejezett vagy folyamatban lévő bírósági tárgyalásokkal kapcsolatos bírósági akta digitalizálása.
MIC1-131	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Mérőföldkő	Justice Data Lake tudásrendszerek T1	Jelentés a szerződés teljesítésének megkezdéséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Hat új Data Lake tudásrendszer megvalósítására vonatkozó szerződés végrehajtásának megkezdése: 1) A polgári és büntetőjogi ítéletek anonimizálási rendszere 2) Integrált irányítási rendszer 3) Polgári perek irányítási és elemzési rendszere 4) A büntető tárgyalások irányítási és elemzési rendszere 5) A polgári és büntető perekre vonatkozó fejlett statisztikai rendszer 6) Automatizált rendszer az áldozat-bűnös kapcsolat azonosítására.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Minden közbeszerzési szerződés végrehajtása az eljárás felelősségének külön közigazgatási aktusával kezdődik, amelyet „végrehajtás megkezdésének” neveznek.
M1C1-132	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS – „Egy kattintás kialakítás szerint” szolgáltatások/tartalmak T2	N/A	Szám	35	70	Negyedév:	2023	35 további szolgáltatás az Inps intézményi honlapján (www.inps.it) A szolgáltatásoknak megfelelő profilalkotási logikával hozzáférhetőnek kell lenniük az intézményi oldalon (a rendszernek az életkor, a munkajellemzők, az észlelt előnyök és a felhasználói előzmények alapján lehetséges érdeklődésre számot tartó szolgáltatásokat kell javasolnia). A 35 szolgáltatás a következő INPS intézményi területekhez kapcsolódik:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										•Nyugdíjellátások •Szociális lengéscsillapítók •Munkanélküli ellátások •Fogyatékosági előnyök •Megváltások •Társaság által beszedett hozzájárulások •Mezőgazdasági dolgozóknak nyújtott szolgáltatások •Csalás elleni, korrupcióellenes és átláthatósági szolgáltatások A felsorolt intézményi területeken a végrehajtandó szolgáltatások közé tartozik a szolgáltatások iránti kérelmek digitális benyújtása, az előnyökre vonatkozó követelmények ellenőrzése, a gyakorlat felhasználók általi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										állapotfigyelése, a szolgáltatásoknak a felhasználók igényein alapuló proaktív javaslata, az előnyök automatikus megújítása új alkalmazások szükségessége nélkül. Végezetül olyan nyomonkövetési eredménytáblákat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik mind a nyújtott előnyök INPS általi nyomon követését, mind pedig a politikai döntéshozók döntéseinek adatvezérelt támogatását.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év:	Év	
M1C1-133	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS - Továbbfejlesztett információs és kommunikációs technológiai (IKT) készségekkel rendelkező alkalmazottak T2	N/A	Szám	4 250	8 500	Negyed év:	2023	További 4 250 INPS-alkalmazott, akiket igazoltan jobb készségekkel értékelték az európai e-kompetenciakeret alábbi területein: i. terv; ii. Építés; (iii) Futtatás (iv) Engedélyezés; v. Kezelés. A kompetenciák fejlesztésének területeit a tanulók célcsoportja szerint kell meghatározni.
M1C1-134	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INAIL - Teljesen újratervezett és digitalizált folyamatok/szolgáltatások T1	N/A	Szám	29	53	Negyed év:	2023	A cél 53 (52%) átdolgozott intézményi folyamat és szolgáltatás elérése azok teljes digitalizálása érdekében. Az INAIL érintett területei a következők: Biztosítási, szociális és egészségügyi szolgáltatások, Megelőzési és biztonsági munka,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Tanúsítványok és ellenőrzések. Az egyes területekre vonatkozó várható célértéket a fentiekben fejezzük ki: • Biztosítás: 8 (25%); • Szociális és egészségügyi szolgáltatások: 18 (50%); • Megelőzési és biztonsági munka: 9 (80%); • Tanúsítások és ellenőrzések: 18 (80%).
M1C1-135	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium – Az eljárások digitalizálása T1	N/A	Szám	4	15	Negyedév:	2023	A védelmi személyzet irányításával kapcsolatos 15 eljárás (például toborzás, foglalkoztatás és nyugdíjazás, a munkavállalók egészsége) digitalizálása, felülvizsgálata és automatizálása, négy, már digitalizált eljárásból kiindulva.
M1C1-136	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium – Tanúsítványok	N/A	A digitalizált tanúsítvány	190 000	450 000	Negyedév:	2023	A Honvédelmi Minisztérium által kiadott és az infrastruktúrán futó,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	digitalizálása		digitalizálása T1		ok száma					katasztrófa utáni helyreállítási helyszínnel kiegészített digitalizált személyazonosító igazolványok száma (450 000) a már digitalizált igazolványok 190 000-es alapértékétől kezdve.
MIC1-137	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Mérőföldkő	Honvédelmi Minisztérium – Intézményi internetes portálok és intranetes portálok üzembe helyezése	Az intézményi webportálok és az intranetes webportálok teljes mértékben működőképesek	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	(i) intézményi internetes portálok és (ii) belső kommunikációs igényeket kielégítő intranetes portálok fejlesztése és megvalósítása.
MIC1-138	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium - Migráció a nem-misszió kritikus alkalmazások megoldás teljes információvédelem infrastruktúra nyitottság (S.C.I.P.I.O.) T1	N/A	Szám	0	10	Negyedév:	2023	A nem küldetéskritikus alkalmazások új nyílt forráskódú infrastruktúrára való kezdeti átállása és operatív rendelkezésre állása. Ez magában foglalja a hardveres környezet megvalósítását, a köztes szoftverek nyílt forráskódú komponenseinek telepítését és az alkalmazások újratervezését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
MIC1-139	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Célkitűzés	Felhő engedélyezése a helyi közigazgatás számára T1	N/A	Szám	0	4 083	Q3	2024	A 4 083 helyi közigazgatás tanúsított felhőkörnyezetekre való átállása akkor tekinthető megvalósultnak, ha az egyes átállási tervekben szereplő valamennyi rendszer, adatkészlet és alkalmazás átállásának tesztelése sikeres.
MIC1-140	beruházás – A polgárok tapasztalatai – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása	Célkitűzés	A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása T1	N/A	Százalék	0	40	Negyedév:	2024	Adminisztrációk (önkormányzatok, az 1. és 2. osztályos oktatási intézmények elsődleges és másodlagos intézményei, valamint speciális kísérleti egészségügyi és kulturális örökséggel foglalkozó szervezetek), amelyek közös modellt és tervezési rendszert követnek, egyszerűsítve a felhasználói interakciót és megkönnyítve a karbantartást az elkövetkező években. A honlapok/szolgáltatások összetevőinek közös kialakítása/modellje a következőkből áll:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										(1) a benyújtott projektek értékelése; (2) A projekt befejezésének értékelése a fő használhatósági mutatók (digitális használhatósági pontszámok) alapján, a már rendelkezésre álló külön platformon keresztül.
M1C1-141	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	A Honvédelmi Minisztérium T2 eljárásainak digitalizálása	N/A	Szám	15	20	Negyed év:	2024	A védelmi személyzet irányításával kapcsolatos 20 eljárás (például toborzás, foglalkoztatás és nyugdíjazás, a munkavállalók egészsége) digitalizálása, felülvizsgálata és automatizálása, az 1. céllal már digitalizált tizenöt eljárásból kiindulva.
M1C1-142	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	A Honvédelmi Minisztérium T2 tanúsítványainak digitalizálása	N/A	A digitalizált tanúsítványok száma	450 000	750 000	Negyed év:	2024	A Honvédelmi Minisztérium által kiadott és a katasztrófa utáni helyreállítási helyszínnel kiegészített infrastruktúrára futó digitalizált személyazonosító igazolványok száma (750 000) a 450 000, már

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										digitalizált igazolványra vonatkozó, az 1. célt szolgáló alapforgatókönyvtől kezdve.
M1C1-143	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium - Küldetés-kritikus és nem küldetés-kritikus alkalmazások migrációja az infrastruktúra nyitottsága által biztosított teljes körű információvédelem megoldásába (S.C.I.P.I.O.) T2	N/A	Szám	10	15	Negyedév:	2024	Négy küldetés-kritikus és tizenegy nem küldetés-kritikus alkalmazás végleges migrációja új, nyílt forráskódú infrastruktúrára, amely magában foglalja a hardver-környezet végrehajtását, a köztes szoftverek nyílt forráskódú komponenseinek telepítését, az alkalmazások újratervezését, az 1. céllal már áttelepített tízes alapértéktől kezdve.
M1C1-145	beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) elfogadásának bővítése	Célkitűzés	Nemzeti digitális személyazonossági platform (CIE) és nemzeti nyilvántartás (ANPR)	N/A	Szám	9 700 000	42 300 000	Negyedév:	2025	42 300 000 érvényes digitális személyazonossággal rendelkező személyt regisztrálnak a nemzeti digitális személyazonossági platformon (CIE).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C1-146	beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) bevezetése	Célkitűzés	Nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID)	N/A	Szám	0	10 217	Negyedév:	2025	2021. december 3. után 10 217 szervezet fogadta el az elektronikus azonosítást (eID) a nyilvános digitális személyazonosító rendszeren (SPID) keresztül.
M1C1-26	beruházás: Digitális infrastruktúra	Célkitűzés	Átállás a Polo Strategico Nazionale-ra vagy egy biztonságos, tanúsított nyilvános felhőkörnyezetre	N/A	Szám	100	280	Negyedév:	2026	Legalább 280 központi közigazgatási szerv és helyi egészségügyi hatóság (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migrált a „Polo Strategico Nazionale”-ba (PSN) vagy egy biztonságos, tanúsított nyilvános felhőkörnyezetbe a Digitális Átalakítási Minisztérium által jóváhagyott átállási tervnek megfelelően. Az átállás különböző módokon hajtható végre az egyes migráló közigazgatási szervek tulajdonában lévő helyszíni szoftverek informatikai

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										architektúrájának legkorszerűbb állása szerint. Ezek a stratégiák a nem felhőkész szoftverek egyszerű hosztolásától és lift-and-shift migrációjától az Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) vagy Software-as-a-Service (SaaS) felhőkész szoftverekre való átállásig terjedhetnek. Az áttelepített szolgáltatások legalább 40 %-át IaaS-, PaaS- vagy SaaS-megoldásokon keresztül kell megvalósítani.

B. KÜLDETÉS: 2. ALKATRÉSZ:

tengely – A termelési rendszer digitalizálása, innovációja és versenyképessége

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv 1. küldetése 2. komponensének 1. tengelye olyan beruházásokra és reformokra vonatkozik, amelyek célja elsősorban i. a digitális átállás és a termelési rendszer innovációjának támogatása a technológiákba, a kutatásba, a fejlesztésbe és az innovációba történő beruházások ösztönzése révén; ultragyors széles sávú és 5G hálózatok kiépítése a digitális szakadék, valamint a műholdas konstellációk és szolgáltatások csökkentése érdekében; a stratégiai értékláncok fejlesztésének előmozdítása és a vállalatok versenyképességének támogatása, különös tekintettel a kkv-kra.

Az e komponenshez tartozó intézkedések célja a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2020. évi mutatóból (DESI) eredő hiányosságok kezelése a vállalkozások digitális átalakulása és a konnektivitás hiányosságai tekintetében, az ország társadalmi és gazdasági rezilienciájának megerősítése céljából.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett, „a távoktatás és a készségek, köztük a digitális készségek megerősítésének” szükségességéről szóló országspecifikus ajánlások (2., 2020. évi országspecifikus ajánlás), „a magánberuházások előmozdítása a gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében” (3., 2020. évi országspecifikus ajánlás), „a beruházásoknak a zöld és digitális átállásra való összpontosítása, különös tekintettel [...] a megerősített digitális infrastruktúrára az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében” (3., 2020. évi országspecifikus ajánlás), „a továbbképzés előmozdítása, többek között a digitális készségek megerősítése révén” (2., 2019. évi országspecifikus ajánlás), „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának a kutatásra és az innovációra, valamint az infrastruktúra minőségére való összpontosítása, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket is” (3., 2019. évi országspecifikus ajánlás), valamint bizonyos mértékben „az innovatív és kisebb vállalkozások finanszírozáshoz való, nem banki hozzáféréseinek támogatása” (5., 2019. évi országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve e komponens egyetlen intézkedése sem okozhat jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében.

tengely – Az üzleti környezet és a verseny javítása

Az 1. küldetés 2. komponense 2. tengelyének fő célkitűzése az üzleti környezet javítása a vállalkozói készség elősegítése érdekében, valamint a verseny keretfeltételeinek javítása az erőforrások hatékonyabb elosztása és a termelékenység növelése érdekében. E célok elérésének fő eszköze az évente elfogadandó éves versenytörvény.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „egy új éves versenyjog révén is kezelni kell a versenykorlátozásokat [...]” (3. országspecifikus ajánlás, 2019).

B.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

tengely – A termelési rendszer digitalizálása, innovációja és versenyképessége

beruházás: Átmenet 4.0

Az intézkedés célja a vállalkozások digitális átalakulásának támogatása a digitalizációt támogató eszközökbe és tevékenységekbe történő magánberuházások ösztönzése révén. Az intézkedés adójóváírási rendszerből áll.

reform: Az iparjogvédelmi rendszer reformja

A reform fő célja, hogy az iparjogvédelmi rendszert hozzáigazítsa a modern kihívásokhoz, és biztosítsa, hogy az innovációs potenciál hozzájáruljon az ország helyreállításához és rezilienciájához. Konkrétan a következő célkitűzések elérésére törekszik: az iparjogvédelmi rendszer megerősítése; az ipari tulajdon használatának és terjesztésének ösztönzése, különösen a kkv-k körében; az immateriális javakhoz való hozzáférés és azok megosztásának megkönnyítése, a beruházások méltányos megtérülésének biztosítása mellett; az ipari tulajdon szigorúbb tiszteletben tartásának garantálása; valamint Olaszország szerepének megerősítése az ipari tulajdonnal foglalkozó európai és nemzetközi fórumokon.

Az intézkedés az olasz iparjogvédelmi törvény reformjára vonatkozik, amely legalább a következő területekre terjed ki: i. felülvizsgálja a szabályozási keretet az ipari tulajdonjogok védelmének megerősítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében, ii. megerősíti a vállalatoknak és a kutatóintézeteknek nyújtott támogatást, iii. fokozza a készség- és kompetenciafejlesztést, iv. megkönnyíti a tudástranszfert, és v. megerősíti az innovatív szolgáltatások előmozdítását.

beruházás: Beruházás az iparjogvédelmi rendszerbe

A beruházás célja az iparjogvédelmi rendszer támogatása és reformjának kísérése, amint azt ezen alkotóelem 1. reformja előírja. Az intézkedés vállalkozások és kutatóintézetek ipari tulajdonnal kapcsolatos projektjeinek pénzügyi támogatását foglalja magában a következők tekintetében: szabadalommal kapcsolatos intézkedések (Brevetti+), koncepcióigazolási programok (POC) és a technológiaátadási hivatalok (TTO-k) megerősítése.

tengely – Az üzleti környezet és a verseny javítása

reform: A 2022., 2023., 2024. és 2025. évi éves versenyjogi jogszabályok

A versenytörvényt minden évben el kell fogadni, növelve a helyi közszolgáltatásokra (többek között a vízre, a hulladékokra és a helyi tömegközlekedésre) vonatkozó közszolgáltatási szerződések odaítélésére irányuló versenyeljárásokat, elkerülve a koncessziók indokolatlan meghosszabbítását számos ágazat inkumbens szolgáltatói számára, beleértve a kikötőket, az autópályákat, a vízenergiát és a regionális közlekedést, előírva a közszolgáltatási szerződések megfelelő szabályozását, felülvizsgálva az összesítés szabályait, és alkalmazva az arányosság általános elvét a közszolgáltatási szerződések időtartama és megfelelő ellentételezése tekintetében. A versenytörvényeknek támogatniuk kell a versenyt és javítaniuk kell a regionális közlekedésben nyújtott szolgáltatások irányításának és minőségének hatékonyságát, valamint fokozniuk kell a régiók arra való ösztönzését, hogy regionális vasúti szolgáltatásokra vonatkozó közszolgáltatási szerződéseikre pályázatot írnak ki.

Az éves versenytörvények számos területen tartalmazzak versenytámogató ágazatspecifikus intézkedéseket, többek között az energia (villamos energia, gáz és víz), a hulladékgazdálkodás, a közlekedés (kikötők, vasút és autópályák) és az egészségügy területén, amelyek kiegészítik a 2., 3. és 6. küldetés keretében végrehajtott beruházásokat és reformokat. A villamos energia kiskereskedelmi piacain a verseny elterjedését biztosító kísérő intézkedéseknek legkésőbb 2022. december 31-én hatályba kell lépniük. A 2022. évi éves versenytörvénynek mindenekelőtt el kell fogadnia a villamosenergia-hálózat fejlesztési tervét, és elő kell mozdítania a második generációs intelligens villamosenergia-fogyasztásmérők telepítését, amelyeknek 2025. december 31-ig Olaszország-szerte legalább 17 millió egységgel kell növekedniük. Versenyösztönző intézkedéseket kell bevezetni az elektromos töltőállomások tekintetében is.

Ezen túlmenően a törvényeknek hozzá kell járulniuk az üzleti környezet javításához legalább a következők révén: i. az összefonódás-ellenőrzési szabályok uniós joggal való összehangolása, ii. a piacfelügyeleti hatóságok konszolidációja, digitalizációja és professzionalizálása, iii. az induló vállalkozások és a kockázatitőke-tevékenységek létrehozásának egyszerűsítését és megkönnyítését, valamint a technológiatranszferre vonatkozó nemzeti stratégia előmozdítását célzó reform, iv. a munkavállalókkal kapcsolatos információk szolgáltatására vonatkozó akkreditációs idő hét napról négy napra csökkentése a vállalkozásindításhoz szükséges napok számának csökkentése érdekében.

reform: A vállalati ösztönzők egyszerűsítésének és észszerűsítésének kerete

A reform célja, hogy keretet hozzon létre a vállalkozásoknak nyújtott nemzeti ösztönzők rendszerének felülvizsgálatához, egyszerűsítéséhez és észszerűsítéséhez, ezáltal előkészítve Olaszország középtávú költségvetési-strukturális tervében a határozott ösztönzők racionalizálására és egyszerűsítésére tett kötelezettségvállalását. A reform jogi aktusok hatálybalépéséből, valamint további funkciók aktiválásából áll a) az RNS (az állami támogatások nemzeti nyilvántartása) és b) az [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) platform számára. Az ösztönzők észszerűsítése egy további lépés, amely nem kapcsolódik a tanácsi végrehajtási határozatban foglalt mérföldkövekhez és célokhoz.

B.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Intézkedés	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C2-1	beruházás: Átmenet 4.0	Mérföldkő	A potenciális kedvezményezettek számára az Átmenet 4.0 szerinti adójóváírásokat biztosító jogi aktusok hatálybalépése és a tudományos bizottság létrehozása	Az adójóváírást lehetővé tevő költségvetési törvény hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogi aktusokban a hatálybalépést feltüntető jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A jogi aktusoknak a potenciális kedvezményezettek számára elérhetővé kell tenniük az Átmenet 4.0 szerinti adójóváírásokat. Ezek a következőkhöz kapcsolódó adójóváírások: i. 4,0 (azaz technológiailag fejlett) tárgyi eszközök, ii. 4,0 immateriális tárgyi eszközök, iii. standard immateriális javak, iv. kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek, valamint v. képzési tevékenységek. Az adójóváírási kódokat az Adóhivatal határozatával kell meghatározni annak érdekében, hogy a kedvezményezettek az adójóváírásokat az F24 fizetési modellel használhassák fel. A Gazdasági és Pénzügyminisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Banca d'Italia szakértőiből álló tudományos bizottságot kell

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										létrehozni a Transition 4.0 adójóváírások gazdasági hatásának értékeléséről szóló miniszteri rendelet elfogadásával.
M1C2-2	beruházás: Átmenet 4.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2021–2022-ben benyújtott adóbevallások alapján nyújtott 4.0-ás átállási adójóváírások	N/A	Szám	0	69 900	Negyedév:	2024	Legalább 69 900 Átmenet 4.0 adójóváírást nyújtottak vállalkozásoknak 4,0 tárgyi eszközökhöz, 4,0 immateriális tárgyi eszközökhöz, standard immateriális javakhoz, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekhez vagy képzési tevékenységekhez kapcsolódóan. Az adójóváírást adóbevallás benyújtásával kell megadottnak tekinteni. Az adóbevallásokat 2021. január 1. és 2022. december 31. között kell benyújtani. Azon vállalkozások esetében, amelyek adóéve nem egyezik meg a naptári évvel, a fent felsorolt adójóváírásokhoz kapcsolódó adóbevallások benyújtására vonatkozó időszak végét 2022. december 31-től 2023. november 30-ig meg kell

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hosszabbítani.
M1C2-3	beruházás: Átmenet 4.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2021–2023-as időszakban benyújtott adóbevallások alapján nyújtott 4.0-ás átállási adójóváírások	N/A	Szám	69 900	111 700	Negyedév:	2025	Legalább 111 700 Átmenet 4.0 adójóváírást nyújtottak vállalkozásoknak 4,0 tárgyi eszközökhöz, 4,0 immateriális tárgyi eszközökhöz, standard immateriális javakhoz, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekhez vagy képzési tevékenységekhez kapcsolódóan. Az adójóváírást adóbevallás benyújtásával kell megadottnak tekinteni. Az adóbevallásokat 2021. január 1. és 2023. december 31. között kell benyújtani. Azon vállalkozások esetében, amelyek adóéve nem felel meg a naptári évnél, a fent felsorolt adójóváírásokhoz kapcsolódó adóbevallások benyújtására vonatkozó figyelembe vett időszak végét 2023. december 31-től 2024. november 30-ig meg kell hosszabbítani. Az alapforgatókönyv a vállalkozásoknak a 2021. január 1.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										és 2022. december 31. között benyújtott, 4,0 tárgyi eszközre, 4,0 immateriális tárgyi eszközre és standard immateriális javakra vonatkozó adóbevallások, valamint a 2022. január 1. és 2022. december 31. között benyújtott, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekre, valamint képzési tevékenységekre vonatkozó adóbevallások alapján nyújtott, a 4.0 átálláshoz kapcsolódó adójóváírások számára vonatkozik. Azon vállalkozások esetében, amelyek adóéve nem felel meg a naptári évnek, a 2023. november 30-ig benyújtott adóbevallásokat is bele kell foglalni a fent felsorolt adójóváírások alapértékébe. A célérték szempontjából nem vehetők figyelembe a 05, 06, 07 és 09 ATECO-kóddal azonosított tevékenységi ágazatokban működő vállalkozások. Ezenkívül a 4,0 tárgyi eszközökbe, valamint a fejlesztési és innovációs tevékenységekbe történő

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										beruházások tekintetében az ATECO 30 kóddal azonosított tevékenységi ágazatokban egyetlen vállalkozás sem működik. A célérték meghatározásakor a 22., 29., 38., 41., 42., 43., 17., 01., 50., 19., 20., 51., 24., 49., 23. és 35. pontot kell figyelembe venni.
M1C2-4	reform: Az iparjogvédelmi rendszer reformja	Mérőföldkő	Az olasz iparjogvédelmi törvény és a vonatkozó végrehajtási jogi aktusok reformját célzó törvényerejű rendelet hatálybalépése	Az ipari tulajdonról szóló új törvénykönyv hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés és a kapcsolódó végrehajtási jogi aktusokban a hatálybalépésüket feltüntető rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Q3	2023	Az új törvényerejű rendelet módosítja az olasz iparjogvédelmi törvényt (a 2005. február 10-i 30. sz. törvényerejű rendelet), és legalább a következő területekre terjed ki: i. a szabályozási keret felülvizsgálata az iparjogvédelmi jogok védelmének megerősítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében, ii. a vállalatok és a kutatóintézetek támogatásának megerősítése, iii. a készség- és kompetenciafejlesztés fokozása, iv. a tudástranszfer megkönnyítése, v. az innovatív szolgáltatások előmozdításának

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megegyeztetése.
M1C2-5	beruházás: Beruházás az iparjogvédelmi rendszerbe	Célkitűzés	Az ipari tulajdonhoz és a kutatáshoz kapcsolódó legalább 254 projektre vonatkozó zárótevékenységek/projektjelentések.	N/A	Szám	0	254	Negyedév:	2025	A kedvezményezett szervezetek által aláírt záró tevékenységi/projektjelentések legalább 254 projektre vonatkoztak.
M1C2-6	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2021. évi éves versenytörvény hatálybalépése	A 2021. évi éves versenytörvény hatálybalépését jelző rendelkezés.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az éves versenytörvénynek legalább a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia, amelyek végrehajtási intézkedéseit és másodlagos jogszabályait (szükség esetén) legkésőbb 2022. december 31-ig el kell fogadni és hatályba kell léptetni. Ez a következőkre vonatkozik: Az antitrusztszabályok érvényesítése Helyi közszolgáltatások Energia

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										Szállítás Hulladék Vállalkozás indítása Piacfelügyelet Az antitröszt szabályok érvényesítése: i. Az olasz összefonódás- ellenőrzési szabályoknak az uniós joggal való további összehangolása révén meg kell szüntetni az összefonódások ellenőrzése előtt álló további akadályokat. Helyi közszolgáltatások: ii. A verseny elvének megerősítése és szélesebb körű alkalmazása a helyi közszolgáltatási szerződések esetében, különösen a hulladékgazdálkodásban és a helyi tömegközlekedésben. iii. Korlátozza a közvetlen odaítélést azáltal, hogy előírja a helyi hatóságok számára, hogy indokolják meg a közszolgáltatási szerződések

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										pályáztatásától való eltérést (a közbeszerzési törvénykönyv 192. cikke szerint). iv. A közszolgáltatási szerződések megfelelő szabályozásának biztosítása a 124/2015. sz. törvény 19. cikkének a helyi közszolgáltatásokra, különösen a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egységes szöveggént történő végrehajtása révén. v. Szabályok és aggregálási mechanizmusok ösztönzik az önkormányzatok szövetségeit annak érdekében, hogy csökkentsék az ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek számát azáltal, hogy összekapcsolják őket a legalább 350 000 lakosú optimális területi aggregációkkal („ambiti territoriali ottimali”), valamint a helyi és regionális tömegközlekedési szolgáltatások területével és megfelelő szintjével („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										regionale”). A helyi közszolgáltatásokról szóló, a 124/2015. sz. törvény 19. cikkét végrehajtó jogi aktus legalább: a közszolgáltatások uniós jogi kritériumok alapján történő meghatározása; rendelkezik a helyi közszolgáltatások nyújtásának, szabályozásának és irányításának általános elveiről; az arányosság általános elvének bevezetése a közszolgáltatási szerződések időtartama tekintetében; egyértelműen elkülöníti egymástól a közszolgáltatási szerződések szabályozásának és ellenőrzésének, valamint kezelésének feladatait; annak biztosítása, hogy a helyi hatóságok megindokolják a részt vevő vállalatok részvényeinek növelését házon

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										belüli díjakért; a közszolgáltatási szerződések megfelelő ellentételezésének biztosítása független szabályozók (pl. az energia esetében az ARERA vagy a közlekedés esetében az ART) által felügyelt költségszámítás alapján; a házon belüli szerződések átlagos időtartamának korlátozása, valamint a pályázató szervezetek között a pályáztatott szerződések standard időtartamának csökkentése és harmonizálása, feltéve, hogy ez az időtartam biztosítja a szerződések gazdasági és pénzügyi egyensúlyát, többek között a Közlekedési Hatóság által meghatározott kritériumok alapján. Energia: vi. A vízenergia esetében kötelezővé kell tenni a

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										koncessziós szerződések pályáztatását, és meg kell határozni a vízenergia-koncessziók szabályozási keretét. vii. A koncessziós szerződések pályáztatásának kötelezővé tétele a gázelosztás tekintetében. viii. Átlátható és megkülönböztetésmentes követelmények megállapítása az elektromos töltésre szolgáló nyilvános terek kijelölésére vagy a töltőpontok/állomások üzemeltetőinek kiválasztására vonatkozóan. ix. Az elektromos járművek töltésére vonatkozó szabályozott villamosenergia-ellátási díjak megszüntetése. A vízenergia-koncessziókra vonatkozó versenyjogi keretnek legalább: Annak előírása, hogy a fontos vízerőműveket központi szinten

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										általános és egységes kritériumokkal kell szabályozni. Annak előírása a régiók számára, hogy határozzák meg a koncessziós szerződések időtartamát alátámasztó gazdasági kritériumokat. -Fokozatosan meg kell szüntetni a szerződések meghosszabbításának lehetőségét (ahogyan azt az olasz alkotmánybíróság már kimondta). Annak előírása a régiók számára, hogy harmonizálják a pályázati kritériumokhoz való hozzáférés kritériumait (a kiszámítható üzleti környezet megteremtése érdekében). Közlekedés: x. Egyértelmű, megkülönböztetésmentes és átlátható kritériumok megállapítása a kikötői koncessziók odaítélésére vonatkozóan.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										xi. Megszünteti azokat az akadályokat, amelyek gátolják a kikötői koncessziós jogosultakat abban, hogy egyesítsék a kikötői koncessziós tevékenységeket több nagy és közepes méretű kikötőben. xii. A munkavállalók biztonságának sérelme nélkül meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák a koncessziós jogosultakat abban, hogy maguk nyújtsák a kikötői szolgáltatások egy részét és saját berendezéseiket használják, feltéve, hogy a munkavállalók biztonságának védelméhez szükséges vonatkozó feltételek szükségesek és arányosak a kikötői területek biztonságának biztosítására irányuló célkitűzéssel. xiii. A kikötői engedélyezési tervek felülvizsgálatára vonatkozó eljárások

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										felülvizsgálatának egyszerűsítése. xiv. Az 50/2017. sz. törvényerejű rendelet 27. cikke (2) bekezdése d) pontjának végrehajtása, amely arra ösztönzi a régiókat, hogy pályáztassák meg regionális vasúti szerződéseiket. Hulladék: xv. A hulladékkezelő létesítmények engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése. Vállalkozás indítása: xvi. Csökkentse az akkreditációs időt a munkavállalókkal kapcsolatos információk nyújtására, hétről négy napra, hogy csökkentse a vállalkozás létrehozásához szükséges napok számát. Piacfelügyelet: xvii. A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok konszolidációja legfeljebb tíz, Olaszország fő

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										régiókban található ügynökségnél, amelyek mindegyike valamennyi termékcsoportra kiterjed, és az (EU) 2019/1020 rendelettel összhangban létrehozott összekötő tisztviselőnek tesz jelentést (a továbbiakban: áruössomag). xviii. Annak előírása a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy végezzenek digitalizált termékellenőrzéseket és adatgyűjtést, alkalmazzanak mesterséges intelligenciát a veszélyes és tiltott termékek nyomon követésére, valamint azonosítsák az egységes piac tendenciáit és kockázatait. xix. Annak előírása a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy a páneurópai piacfelügyelet érdekében vezessenek be képzést és használják az információs és kommunikációs rendszert.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										xx. Új akkreditált laboratóriumok létrehozása valamennyi termékcsoporthoz. Ezek a laboratóriumok elvégzik az e-kereskedelem vizsgálatát, a fizikai laboratóriumi vizsgálatokat, az együttes fellépéseket (vámhatóságok/piacfelügyeleti hatóságok; két vagy több nemzeti piacfelügyeleti hatóság, nemzeti és uniós piacfelügyeleti hatóság).
M1C2-7	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	Az energiával kapcsolatos valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése (szükség esetén)	Az energiával kapcsolatos valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése (szükség esetén)	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az energiával kapcsolatos valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése (szükség esetén) a következők érdekében: i. 2023. január 1-jétől fokozatosan meg kell szüntetni a mikrovállalkozásokra és a háztartásokra vonatkozó szabályozott árakat. ii. Olyan kísérő intézkedések

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										elfogadása, amelyek támogatják a verseny elterjedését a villamos energia kiskereskedelmi piacain. A villamos energia kiskereskedelmi piacain a verseny elterjedését biztosító kísérő intézkedéseknek legalább a következőket kell biztosítaniuk: Árverés az ügyfélkör számára, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az új belépők számára. az egyes szállítók rendelkezésére álló maximális piaci részesedés felső határának meghatározása; annak lehetővé tétele az olasz fogyasztók számára, hogy kérjék energiaszolgáltatójuktól számlázási adataik harmadik fél szolgáltatókkal való közlését; a villamosenergia-számlák átláthatóságának növelése azáltal, hogy a fogyasztók

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										számára hozzáférést biztosítanak a „spesi per oneri di sistema” alkomponenseihez; Eltörli azt a követelményt, hogy a szolgáltatóknak az energiaágazattól független díjakat kell beszedniük.
M1C2-8	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2021. évi éves versenytörvényből eredő intézkedések hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés (szükség esetén beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése	Az összes másodlagos jogszabály hatálybalépése, beleértve a 2021. évi éves versenytörvényből eredő intézkedésekhez szükséges valamennyi rendeletet	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A 2021. évi éves versenytörvényből eredő intézkedések hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés (szükség esetén beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C2-9	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2022. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése	A 2022. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépését jelző rendelkezés.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A 2022. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése Az éves versenyjognak legalább a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia, amelyek végrehajtási intézkedéseit és másodlagos jogszabályait (szükség esetén) legkésőbb 2023. december 31-ig el kell fogadni és hatályba kell léptetni. A Bizottság: i) dolgozzon ki egyértelmű eljárást a következő évtizedre vonatkozó villamosenergia-hálózati fejlesztési terv előre meghatározott határidőkön belüli, de legkésőbb a vonatkozó időszak december 31-ig történő elfogadására (kétévente)(*), amely biztosítja az eljárás befejezését és a jóváhagyási folyamat egyszerűsítését. (*) A 2021. évi villamosenergia-hálózatfejlesztési tervet 2023. december 31-ig el kell fogadni.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										ii. a második generációs intelligens villamosenergia-fogyasztásmérők bevezetésének előmozdítása; Trösztellenes politika: iii) 45 napról 90 napra növeli az olasz versenyhatóság (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) által végzett értékelés időtartamát azon összefonódások esetében, amelyek a 287/1990. sz. törvény 6. cikke értelmében jelentősen akadályozhatják a hatékony versenyt. Kiskereskedelem: iv) a különböző településeken üzleteket működtető vállalkozások promóciós értékesítéseire vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése. Gyógyszerek: v) biztosítja a galenikus gyógyszerek értékesítésére

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vonatkozó engedélyezési követelmények arányosságát.
M1C2-10	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2022. évi éves versenytörvényből eredő intézkedések hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés (szükség esetén beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése	Az összes másodlagos jogszabály hatálybalépése, beleértve a 2022. évi éves versenytörvényből eredő intézkedésekre vonatkozó valamennyi szükséges rendeletet	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Valamennyi másodlagos jogszabály hatálybalépése (szükség esetén), beleértve a 2022. évi éves versenytörvényből eredő valamennyi fent említett intézkedés hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi rendeletet.
M1C2-11	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2023. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése	A 2023. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépését jelző rendelkezés.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	A 2023. évi éves versenytörvény hatálybalépése. Az éves versenyjognak legalább a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia, amelyek végrehajtási intézkedéseit és másodlagos

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										jogszabályait (szükség esetén) legkésőbb 2024. december 31-ig el kell fogadni és hatályba kell léptetni. A tervnek legalább a következő intézkedéseket kell tartalmaznia: Autópályák: i) a koncesszióhoz való hozzáférés és a szerződés felmondása esetén az éves versenytörvény legalább: a koncessziós szerződések pályáztatásának kötelezővé tétele az autópályák esetében, a házon belüli szolgáltatásnyújtás sérelme nélkül, az uniós jog által meghatározott korlátokon belül(*); a koncessziós szerződésekhez kapcsolódó döntéshozatali adminisztratív eljárások hatékonyságának javítása;

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										a koncessziós szerződés tárgyának részletes és átlátható leírását írja elő a koncessziós hatóságok kötelezése arra, hogy a szabályozó hatóság (Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART) által kidolgozott, a méretgazdaságosságra és az autópálya-koncesszorok költségeire vonatkozó becslések figyelembevételével nyilvános eljárás útján kijelölt autópályaszakaszokra vonatkozóan koncessziókat jelöljenek ki; az Infrastrukturális Minisztérium által az autópálya-infrastruktúrák költségeire és kivitelezésére vonatkozóan végzett ellenőrzések megerősítése; a koncessziós szerződések automatikus megújításának

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megakadályozása, a gazdasági és pénzügyi tervek időszakos frissítésével és e tervek éves végrehajtásával kapcsolatos műszaki és adminisztratív eljárások javítása, valamint a közbeszerzési törvénykönyv 193. cikkében szabályozott eljárások alkalmazásának megtiltása a lejárt vagy lejáró autópálya-koncessziós szerződések odaítélésének eszközeként; a szerződés felmondására és felmondására vonatkozó feltételek szabályozásának egyszerűsítése/egyértelműsítése, többek között a szolgáltatás megfelelő szintjének megőrzése érdekében; a szerződés közérdekből történő megszüntetése esetén a törvénynek legalább megfelelő

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										kompenzációról kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a koncessziós jogosult számára a nem teljes mértékben amortizált beruházások megtérülését. ii) a díjszabási szabályozási modell tekintetében az éves versenytörvény legalább: az ART díjszámítási szabályozási modelljének időben történő és teljes körű végrehajtásának biztosítása egy árplafon-módszertan alapján, figyelembe véve a koncessziós jogosultak többéves (az illetékes szabályozó hatóság által jóváhagyott) gazdasági és pénzügyi tervezésének időszakos frissítéseit, valamint e tervek éves bevezetését. iii) a felhasználói jogok

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tekintetében az éves versenytörvény: az ART-nek a felhasználói jogok védelmével és a megfelelő szolgáltatási szintek biztosításával kapcsolatos szabályozási kerete teljes körű és időben történő végrehajtásának biztosítása. iv) az építési munkák kiszervezése esetén az éves versenytörvény legalább: - A 36/2023. sz. törvényerejű rendelet 186. cikkének (2) bekezdése értelmében az autópálya-koncesszorok kötelesek arra, hogy az építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra és árubeszerzésre irányuló szerződések 50–60%-át nyilvános bizonyítási eljárás útján harmadik személyekkel bízzák meg. A részesedéseket a

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										koncessziós dokumentációhoz csatolt gazdasági és pénzügyi tervek összegei alapján kell kiszámítani. (*) házön belüli megbízás esetén a törvény: előírja a házön belüli megbízás jogszerűségének kötelező <i>előzetes</i> ellenőrzését, és ezen ellenőrzés nélkül megtiltja a pályázati eljárás vagy a házön belüli megbízások megindítását; bízza meg a Közlekedési Szabályozó Hatóságot (ART) a fent említett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges megfelelő eszközökkel és hatáskörökkel, valamint a Nemzeti Korrupcióellenes Hatóság (ANAC) (jogi) támogatásával; előírhatják, hogy az elektromos töltőállomások

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										létesítése, valamint az áru fuvarozási szolgáltatók számára megfelelő parkoló- és pihenőhelyek kialakítása az ART által kidolgozott szabályozási kerettel teljes összhangban történjen. Biztosítás: v) a gépjármű-feketedobozokra vonatkozó adatok biztosítók közötti hordozhatóságának lehetővé tételéhez szükséges jogi aktusok hatálybalépése; Vállalkozás indítása: vi) Az innovatív induló vállalkozásokra és a kockázati tőkére vonatkozó jogszabályok (pl. az induló vállalkozásokról szóló 2012. évi törvény) felülvizsgálata és aktualizálása a meglévő jogszabályok racionalizálása, az induló vállalkozások fogalom meghatározásának felülvizsgálata, valamint a magán- és intézményi

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										befektetők kockázati tőkébe történő befektetéseinek előmozdítása érdekében.
M1C2-12	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2023. évi éves versenytörvényben és más elsődleges jogszabályokban meghatározott intézkedések végrehajtására és alkalmazására vonatkozó végrehajtási intézkedések (beleértve szükség esetén a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése	A másodlagos jogszabályok hatálybalépése, beleértve a 2023. évi éves versenytörvényben és más elsődleges jogszabályokban meghatározott intézkedések végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi rendeletet	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	A másodlagos jogszabályok hatálybalépése (szükség esetén), beleértve a 2023. évi éves versenytörvényben meghatározott vonatkozó intézkedések végrehajtásához és alkalmazásához szükséges rendeleteket. A hidegvasalásra vonatkozó másodlagos jogszabályok és a földgáz-kiskereskedők jegyzékeinek hatálybalépése, az alábbiak szerint: Hideg vasaláshoz: A kikötőkben a hidegvasalási szolgáltatások igénybevételére irányuló szabályozási ösztönzők hatálybalépése. A földgáz-kiskereskedők listája: A 164/2000. sz. törvényerejű rendelet 17. cikkével

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										létrehozott, a földgáz-kiskereskedők listáján szereplő vállalkozások hozzáférése és állandóságára vonatkozó kritériumokat és követelményeket meghatározó másodlagos jogszabályok hatálybalépése, amelyek célja az átláthatóság növelése és a fogyasztók választásának támogatása a versenypiacokon.
M1C2-13	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A 2025. évi éves versenytörvény hatálybalépése	A 2025. évi éves versenytörvény hatálybalépését jelző rendelkezés.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A 2025. évi éves versenytörvény hatálybalépése. Az elsődleges és másodlagos jogszabályokat (beleértve szükség esetén a végrehajtási jogi aktusokat is) jóvá kell hagyni, és azok 2025. negyedik negyedévéig hatályba lépnek. Az éves versenytörvény: I. – A helyi közszolgáltatásokról: - Korrekciós intézkedések és szankciók bevezetése a 201/2022. sz. törvényerejű rendelet 30. cikkében előírt

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										nyomon követés el nem fogadása, közzé nem tétele vagy hiányossága esetén. - Korrekciós intézkedések bevezetése a helyi közszolgáltatás nem megfelelő irányítása* esetén. Ezek az intézkedések magukban foglalják legalább a minőség és a költséghatékonyság javítására, valamint az összes szerződéses célkitűzés teljesítésére irányuló tervek elfogadását. A reformnak elő kell írnia, hogy az ajánlatkérő szervezetnek meghatározott határidőn belül korrekciós intézkedéseket kell hozniuk. - Átláthatósági kötelezettségeket vezet be a fent említett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan, biztosítja és szükség esetén megerősíti az illetékes

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										szabályozók/hatóságok ellenőrzési és végrehajtási hatásköreit, és előírja az illetékes hatóság számára, hogy évente tegyen jelentést a Parlamentnek a korrekciós intézkedések végrehajtásának állásáról. * A nem kielégítő irányítást úgy kell meghatározni, hogy az kiterjedjen legalább azokra a helyzetekre, amikor az üzemeltető olyan jelentős veszteségeket szenvedett el, amelyek veszélyeztethetik gazdasági és pénzügyi életképességét, vagy amikor a szolgáltatás minősége jelentősen elmarad az ágazati referenciaértékektől, vagy a teljesítmény érzékelhetően elmarad a szerződéses céloktól. II – a regionális közlekedésről: - A 14. cikk (1) bekezdése alkalmazhatóságának kiterjesztése a regionális tömegközlekedésre (beleértve

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										az 1370/2007/EK rendelet szerinti „belső szolgáltatókat”). A fent megreformált 201/2022. sz. törvényerejű rendelet 2. és 3., 17., 30. és 31. cikke. - A 118/2022. sz. éves versenyjogi törvény 9. cikkének felülvizsgálata annak előírása érdekében, hogy az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztériumnak 2026-tól kezdődően évente közzé kell tennie az összes lejáró vasúti szerződés odaítélési eljárásainak megfelelően lépcsőzetes ütemtervét. - Annak előírása az ART számára, hogy 2026 második negyedévéig indítson nyilvános konzultációt a regionális közlekedési szolgáltatások odaítélési eljárásainak szabványosítására vonatkozó

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										iránymutatások elfogadása céljából. III – az elektromos töltőállomásokról: - Biztosítsa, hogy az elektromos töltőpontokra vonatkozó koncessziók odaítélése előmozdítsa a versenyt azáltal, hogy ösztönzi a beszállítók sokféleségét a piacon. IV – az egészségügyről: - A 118/2022. sz. törvénnyel módosított, a magánvállalkozások közegészségügyi rendszerbe történő akkreditációjáról szóló 502/1992. sz. törvényerejű rendelet 8quater. és 8quinquies. cikke hatékony végrehajtásának biztosítása, valamint a nyílt és átlátható kiválasztási eljárásokat előíró szabályok végrehajtásának biztosítása

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegysé g	Kiindulási érték	Cél	Negyedé v	Év	
										érdekében a szerződéses megállapodásokra vonatkozó közös kritériumok megállapítása. V. – Technológiatranszfer: - Annak előírása a Vállalkozásügyi és Made in Italy minisztérium, valamint az Egyetemi és Kutatási Minisztérium számára, hogy 2026 második negyedévéig fogadjanak el nemzeti stratégiát a technológiatranszferre és a tudás hasznosítására vonatkozóan, hatékonyabbá téve a rendelkezésre álló erőforrások elosztását, előmozdítva a különböző alapítványok és a technológiatranszfer területén működő egyéb intézményi alanyok közötti összehangolt stratégiát. A kezdeményezés támogatja és racionalizálja a

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										technológiatranszfer-irodákat, többek között a hatékonyság növelését célzó szövetségi kezdeményezések vagy egyéb szakpolitikák előmozdítása révén. VI – a szabályozott szakmákról: - A szakmai társaságok bejegyzésére és bejegyzésére vonatkozó követelmények egyszerűsítése.
M1C2-13bis	reform: Éves versenyjog	Mérőföldkő	A regionális vasút- és technológiatranszfer-ről szóló jogi aktus(ok) hatálybalépése	A regionális vasút- és technológiatranszfer-ről szóló jogi aktus(ok) hatálybalépését jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	A regionális vasút- és technológiatranszferről szóló jogi aktus(ok) hatálybalépése. Ezek közé tartoznak a következők: - Igazgatói rendelet, amely sablont biztosít az ajánlati naptár benyújtásához és a szükséges tájékoztatáshoz/eljárási lépésekhez - a Nemzeti Technológiaátadási Stratégiát jóváhagyó

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tárcaközi rendelet.
M1C2-14	reform: Éves versenyjog	Célkitűzés	Több millió 2G intelligens mérőt telepítettek	N/A	Szám	16	33	Negyedév:	2025	2021 márciusa óta legalább 17 millió 2G intelligens fogyasztásmérőt kell telepíteni.
M1C2-14bis	reform: a vállalkozásoknak nyújtott ösztönzők ésszerűsítése és egyszerűsítése.	Mérőföldkő	A felhatalmazó jogi aktus hatálybalépése	A vállalati ösztönzők reformját lehetővé tevő jogi aktus hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	Olyan felhatalmazó jogi aktus (legge delega) hatálybalépése, amely felhatalmazza a kormányt a vállalkozások ösztönzőrendszerének felülvizsgálatára.
M1C2-14ter	reform: A vállalkozásoknak nyújtott ösztönzők egyszerűsítése és ésszerűsítése kerete.	Mérőföldkő	Az elsődleges jogszabályok hatálybalépése	A vállalati ösztönzők reformjára vonatkozó elsődleges jogszabályok hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Az új ösztönzők tervezésére és kialakítására, valamint a meglévő ösztönzők értékelésére vonatkozó jogi keret bevezető elsődleges jogszabályok hatálybalépése.

B.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: A mikroelektronika innovációja és technológiája

A beruházás célja a mikroelektronika stratégiai értéklánca fejlesztésének támogatása a szilícium-karbid szubsztrátumokba való beruházás révén. A beruházás 8 hüvelykes szilícium-karbid hordozók elméleti gyártási kapacitásának telepítéséből áll.

beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)

A beruházás célja a nemzeti szupergyors és 5G távközlési hálózat kiépítése az ország egész területén, hozzájárulva a digitális átállás célkitűzéseéhez és csökkentve a digitális szakadékot Olaszországban. A beruházás öt gyorsabb csatlakozási projektet foglal magában:

1. „Italia a 1 Giga”, amely legalább 1 Gigabit/s letöltési és 200 Mbit/s feltöltési konnektivitást tesz lehetővé az új generációs hozzáférési (NGA) piaci hiányosságokkal küzdő területeken, amint azt az Infratel által 2021-ben végzett feltérképezési gyakorlat azonosította, kiegészítve a 2023-ban végzett helyszíni ellenőrzési tevékenységek eredményeivel;
2. „Italia 5G”, amely lehetővé teszi vagy biztosítja az 5G-kapcsolatokat a piaci hiányosságokkal küzdő területeken, az Infratel által 2021 júniusában végzett feltérképezés során azonosítottak szerint;
3. „összekapcsolt iskolák”, amelyek 1 gigabites széles sávú internetkapcsolatot biztosítanak az iskolák helyiségei számára;
4. „összekapcsolt egészségügyi létesítmények”, amelyek 1 gigabit/s sebességű széles sávú kapcsolatot biztosítanak az állami egészségügyi létesítmények számára;
5. „Kapcsolt kisebb szigetek”, amelyek ultraszéles sávú összeköttetést biztosítanak a kontinenssel száloptikás összeköttetéssel nem rendelkező, kiválasztott kisebb szigetek számára.

beruházás: Műholdas technológia és űrgazdaság

A beruházás célja, hogy a digitális és zöld átállásra tekintettel műholdas összeköttetéseket fejlesszen ki, és hozzájáruljon az űrgazdaság fejlődéséhez. A beruházás négy projektből áll:

1. Satcom,
2. Föld-megfigyelés (EO),
3. Űrgyár,
4. Orbiton belüli gazdaság.

A tervek szerint a beruházásnak nincsenek katonai vagy védelmi célkitűzései és következményei.

beruházás: Az ipari ellátási láncra vonatkozó politikák és a nemzetközivé válás

A beruházás célja az ipari ellátási láncok megerősítése, különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése révén, valamint a vállalkozások (különösen a kkv-k) versenyképességének előmozdítása, különösen nemzetközivé válásuk támogatása és a Covid19-válságot követő rezilienciájuk megerősítése révén.

A beruházás két beavatkozási területből áll:

1. A SIMEST által kezelt 394/81 alap refinanszírozása. Ez a jelenleg a SIMEST állami ügynökség által kezelt meglévő alap refinanszírozásából áll, amely pénzügyi támogatást nyújt a vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak, hogy különböző eszközök, például a külföldi piacokhoz való hozzáférést célzó programok és az e-kereskedelem fejlesztése révén támogassák nemzetközivé válásukat.
2. Az ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája. A fejlesztési szerződés eszközén keresztül pénzügyi támogatást nyújt a vállalkozásoknak a kulcsfontosságú stratégiai értékláncokhoz kapcsolódó projektekhez, például az ipari fejlesztési programokhoz, a környezetvédelmi fejlesztési programokhoz, a fenntartható mobilitáshoz és az idegenforgalmi tevékenységekhez.

A fenti beavatkozásokat az (EU) 2021/241 rendelet célkitűzéseivel összhangban lévő beruházási politikáknak megfelelően kell végrehajtani, többek között a jelentős károkozás elkerülését célzó elv alkalmazásával kapcsolatban, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) részletesebben meghatározottak szerint.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), az Olaszország és a pénzügyi eszközért felelős megbízott szervezet vagy pénzügyi közvetítő közötti jogi megállapodás és a pénzügyi eszközre vonatkozó későbbi befektetési politika:

- i. az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatáról szóló bizottsági technikai iránymutatás alkalmazásának előírása; és
- ii. kizárja a támogathatóságból a tevékenységek és eszközök alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást¹ is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek² el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek³ és eszközök;⁴ valamint iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet; és
- iii. előírják, hogy a megbízott szervezet vagy a pénzügyi közvetítő minden ügylet esetében ellenőrizze, hogy a projektek megfelelnek-e a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, beleértve azokat is, amelyek mentesülnek a fenntarthatósági vizsgálat alól.

beruházás: Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap

Ez az intézkedés a „Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap” támogatási programba történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország ultraszéles sávú hálózati infrastruktúrájának ágazatában. A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik.

A programot végrehajtó partnerként az Invitalia S.p.A. irányítja. A rendszer a következő termékcsoportot foglalja magában:

¹ Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével.

² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

³ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

- Az életképességi részhez nyújtott támogatás, amely a projekt összköltségének legalább 30%-át kitevő magán-társfinanszírozást igényel.

A programba történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia S.p.A. végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a) A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint: A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁵ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁶ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁷ és eszközök.⁸
 - d) Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.

⁵ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁶ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

3. Kötelezettség arra, hogy a műveletnek nyújtott támogatás odaítélése előtt a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell minden művelet támogathatóságát.
4. Az Invitalia S.p.A. ellenőrzési tervével összhangban kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezek az ellenőrzések ellenőrzik i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elnak, az állami támogatási szabályoknak való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során az ügyletek jogszerűségét, valamint az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és támogatási megállapodásokban foglalt feltételek betartását is ellenőrizni kell.

beruházás: InvestEU tagállami komponens

Ez az intézkedés az InvestEU tagállami komponensébe történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása azokban az ágazatokban, amelyek magukban foglalhatják többek között a feldolgozóipart és az építőipart. Az InvestEU tagállami komponenséhez való hozzájárulást a kkv-k, más vállalkozások és általában az olasz gazdaság versenyképességének fokozására kell felhasználni, támogatva például a szociális és fenntartható infrastrukturális projekteket, valamint a kutatási, innovációs és digitalizációs kezdeményezéseket. Ez a pénzügyi termék közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül például garanciákat, kölcsönöket és saját tőkét nyújt a magánszektorban, valamint a hasonló tevékenységet folytató közszektorbeli intézményeknek.

Hatályba lép a Bizottság és az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiválasztott egy (vagy több) végrehajtó partner közötti garanciamegállapodás.

Olaszország hozzájárulási megállapodást ír alá az Európai Bizottsággal, amely a következőket tartalmazza:

- A javasolt végrehajtó partner(ek).
- A DNSH technikai iránymutatásnak (2023/C111) való megfelelés követelménye. Szükség esetén a módosított garanciamegállapodások kizárják a támogathatóságból a tevékenységek és eszközök alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁹ is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek¹⁰ el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek¹¹ és eszközök¹².

⁹Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

¹⁰ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹¹ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

- A mozgósított pénzeszközökről szóló jelentéshez használandó nyomonkövetési rendszer leírása.

beruházás: Növekedési intézkedés: Átmenet 4.0

Az intézkedés célja a vállalkozások digitális átalakulásának támogatása a digitalizációt támogató eszközökbe és tevékenységekbe történő magánberuházások ösztönzése révén. Az intézkedés adójóváírási rendszerből áll.

¹² Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepeken végzett tevékenységekre, amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

B.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövetője, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Intézkedés	Mérőkövető/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőkövető ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M1C2-15	beruházás: A mikroelektronika innovációja és technológiája	Mérőkövető	Szilícium-karbid hordozók gyártási kapacitása	8 hüvelykes szilícium-karbid szubsztátumok telepített elméleti termelési kapacitása	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Beépített elméleti termelési kapacitás legalább 197 028 8 hüvelykes szilícium-karbid szubsztátumok / év.
M1C2-16	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Mérőkövető	Az összes közbeszerzési szerződés odaítélése a gyorsabb csatlakozási projektek érdekében	Értékelés a gyorsabb csatlakozási projektekre irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	Értékelés a gyorsabb csatlakozási projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről, amelyek a következőkből állnak: i. „Italia a 1 Giga”, ii. „Italia 5G”, iii. „Connected schools”, iv. „Connected health facilities”; és v. „Kisebb összekapcsolt szigetek”.
M1C2-17	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Hátszám engedélyezve 1 Gbps kapcsolattal	N/A	Szám	0	2 692 905	Negyed év:	2026	Legalább 2 692 905 hátszám a következő generációs hozzáférési (NGA) piaci hiányosságokkal küzdő területeken (amelyek közül legalább 266 782 a 2011-es ISTAT népszámlálás szerint meghatározott, elszórt házak területén található), amelyek legalább 1 Gbps

Sorszám	Intézkedés	Mérőldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőlkőv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőlkőv ek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										kapcsolattal rendelkeznek Fiber-to-the-home/building (FTTH/B) vagy Fix vezeték nélküli hozzáférés (FWA) révén.
M1C2-18	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célitűzés	Iskolai helyiségek és egészségügyi létesítmények 1 Gbps-os konnektivitással	N/A	Szám	0	17 700	Negyed év:	2026	Legalább 17 700 gyors széles sávú kapcsolatot (azaz legalább 1 Gbps sebességű kapcsolatot) kell biztosítani, amelyből legalább 9 000-et az iskola területén, legalább 8 700-at pedig az állami egészségügyi létesítményekben.
M1C2-19	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célitűzés	Az ultraszéles sávú internetkapcsolattal rendelkező szigetek	N/A	Szám	0	18	Negyed év:	2024	Legalább további 18 sziget, amely nem rendelkezik száloptikás összeköttetéssel a kontinenssel, ultraszéles sávú összeköttetést biztosít új optikai felhordó rendszeren keresztül.
M1C2-20	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célitűzés	Városon kívüli utak és TEN-T folyosók 5G lefedettségge	N/A	Szám	0	12 600	Negyed év:	2026	Összesen legalább 12 600 km városon kívüli út és TEN-T folyosó 5G lefedettségge.

Sorszám	Intézkedés	Mérőldkő/c éltitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkőv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			1							
M1C2-21	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Az 5G lefedettséget lehetővé tevő vagy azzal ellátott, piaci hiányosságo kkal küzdő területek	N/A	Szám	0	1 400	Negyed év:	2026	Legalább 1400 négyzetkilométernyi, 5G-lefedettséggel rendelkező piaci hiányossággal küzdő terület, amelyből legalább 500 négyzetkilométer 5G-lefedettséggel rendelkezik.
M1C2-22	beruházás: Műholdas technológia és űrgazdaság	Mérőldkő	A műholdas technológiár a és az űrprojektekr e vonatkozó valamennyi közbeszerzés i szerződés odaítélése	Értésítés a műholdas technológiár a és az űrprojektekr e vonatkozó valamennyi közbeszerzés i szerződés odaítéléseről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	Értésítés a műholdas technológiára és űrprojektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléseről, amelyek a következőkből állnak: i. Satcom, ii. Föld-megfigyelés, iii. Űrgyár és iv. Föld körüli pályán haladó gazdaság.
M1C2-23 bis	beruházás: Műholdas technológia és űrgazdaság	Mérőldkő	Műholdas technológia és űrprojektek	A műholdas technológiai és űrprojektekr e vonatkozó	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A végrehajtó szervek (az Olasz Űrügynökség és az Európai Űrügynökség) részére összesen legalább 1340 000 000 EUR összegű fizetési megbízást kell kibocsátani.

Sorszám	Intézkedés	Mérőldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
				zárójelentése k és a végrehajtó szerveknek kiadott fizetési megbízások						A végrehajtó szervek a következő tevékenységekről készítenek zárójelentést: 1. Satcom: kettős felhasználású technológiák és rendszerek létrehozása a kormányzati felhasználású, rendkívül biztonságos műholdas kommunikációs szolgáltatások nyújtására. 2. Föld-megfigyelés (EO), amely i. upstream tevékenységekből áll: beleértve a távérzékelésre szolgáló konstellációk (szintetikus apertúrájú radar (SAR), hiperspektrális, optikai) többérzékelős konstellációjának specifikációját, tervezését és gyártását, valamint a szárazföld, a tenger és a légkör megfigyelésére összpontosító felbocsátások beszerzését; i. legalább egy konstelláció vagy a konstellációk koncepciójának igazolása keringési pályán van; ii. downstream tevékenységek: CyberItaly Project, Marketplace és kapcsolódó szolgáltatások.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/c éleltűzés	Név	Minőségi mutatók (mőrföldkőv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív űtemterve		Az egyes mőrföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										3. Űrgyár, amely két alprojektből áll: i. Űrgyár 4.0: (kis műholdak gyártására, összeszerelésére, integrálására és tesztelésére szolgáló integrált gyártósorok (M-AIT); ii. A világűrhez való hozzáférés: R&D és prototípusok a zöld technológiák megvalósításához a hajtóművek és indítók jövőbeli generációjához. 4. Orbiton belüli gazdaság: a keringési pályát kiszolgáló technológiák demonstrátorával kapcsolatos tevékenységek; a nemzeti űrmegfigyelési és Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követési (SST) kapacitásának növelése; az űrforgalom-irányítási tevékenységeket támogató adatszolgáltatás beszerzéséhez, kezeléséhez és nyújtásához szükséges eszközök tervezése és gyártása.
M1C2-26	beruházás: A SIMEST által kezelt 394/81 alap	Mőrföldkő	A 394/81 alap refinanszíroz	A törvény azon rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Q3	2021	A törvényrendelet(ek) rendelkezik(nek) a 394/81. sz. alap támogatási és hitelkomponensének

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	refinanszírozása és átalakítása		ásának hatálybalépé se és a befektetési politika elfogadása	, amely a 394/81. sz. alap támogatási és hitelkompon ensének refinanszíroz ásáról szóló törvényerejű rendelet(ek) hatálybalépé sét jelzi A finanszíroza ndó projektek kiválasztási kritériumait megállapító testületi határozat jóváhagyása						refinanszírozásáról. Az Alap Igazgatótanácsa jóváhagyja a befektetési politikát megállapító határozatot. A 394/81 alap refinanszírozásához kapcsolódó befektetési politika legalább a következőket határozza meg: i. a támogatott projektek jellege és hatóköre, amelyeknek összhangban kell lenniük az (EU) 2021/241 rendelet célkitűzéseivel; a feladatmeghatározásnak tartalmaznia kell az ezen intézkedés keretében támogatott projekteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését biztosító támogathatósági kritériumokat fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésre vonatkozó követelmény alkalmazása révén, ii. a támogatott műveletek típusát, iii. a kkv-k előfordulási gyakoriságával rendelkező megcélzott kedvezményezetteket és azok támogathatósági kritériumait,

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										iv. a potenciális visszaáramlások hasonló szakpolitikai célkitűzésekbe való újbóli befektetésére vonatkozó rendelkezéseket 2026 után is, amennyiben azokat nem használják fel újra az (EU) 2021/241 rendelet alapján nyújtott hitelekkel szemben származó kamatlábak visszafizetésére. A megbízott szervezettel vagy pénzügyi közvetítővel kötött szerződéses megállapodás előírja a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) alkalmazását.
M1C2-27	beruházás: A SIMEST által kezelt 394/81 alap refinanszírozása és átalakítása	Célkitűzés	A 394/81 alaptól támogatásban részesült kkv-k	N/A	Szám	0	4 000	Negyed év:	2021	2021. január 1-jétől legalább további 4 000 kkv részesült támogatásban a 394/81 alaptól.
M1C2-28	beruházás: Az ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája	Mérőföldkő	A Fejlesztési Szerződések beruházási politikáját tartalmazó rendelet hatálybalépése	A törvénynek a rendelet hatálybalépése vonatkozó	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A fejlesztési szerződések beruházási politikája legalább a következőket határozza meg: i. a támogatott projektek jellege és hatóköre, amelyeknek összhangban kell lenniük az (EU) 2021/241 rendelet célkitűzéseivel; a

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/c élekitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			se	rendelkezőse						feladatmeghatározásnak tartalmaznia kell az ezen intézkedés keretében támogatott projektek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését biztosító támogathatósági kritériumokat fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén, ii. a támogatott műveletek típusát, iii. a megcélzott kedvezményezetteket és azok támogathatósági kritériumait, iv. a potenciális visszaáramlások hasonló szakpolitikai célkitűzésekbe való újbóli befektetésére vonatkozó rendelkezéseket, 2026 után is, amennyiben azokat nem használják fel újra az (EU) 2021/241 rendelet alapján nyújtott hitelekkel származó kamatlábak újbóli kifizetésére. A megbízott szervezettel vagy pénzügyi közvetítővel kötött szerződéses megállapodás előírja a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/c élikítés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										(2021/C58/01) alkalmazását.
M1C2-29	beruházás: Az ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája	Célkitűzés	Jóváhagyott fejlesztési szerződések	N/A	Szám	0	40	Negyed év:	2023	Legalább 40 fejlesztési szerződést hagytak jóvá, befektetési politikájukkal összhangban. A cél kielégítő teljesítése legalább 1 500 millió EUR összegű beruházás aktiválásától is függ.
M1C2-30	beruházás: Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodá s	A végrehajtási megállapodá s hatálybalépé se	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2025	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M1C2-31	beruházás: Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap	Mérőföldkő	A végső kedvezmény ezettekkel aláírt jogi megállapodá sok	Aláírt jogi megállapodá sok és átruházási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Az Invitalia S.p.A.-nak jogi támogatási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat). Olaszország az eszköz céljára 733 402 818 EUR-t átcsoportosít az Invitalia S.p.A. részére.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M1C2-32	beruházás: InvestEU tagállami komponens	Mérőföldkő	Az olasz kormány és az Európai Bizottság közötti hozzájárulási megállapodá s aláírása	A hozzájárulási megállapodá s aláírása	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Az Olaszország kormánya és az Európai Bizottság közötti 500 000 000 EUR összegű hozzájárulási megállapodás aláírása.
M1C2-33	beruházás: InvestEU tagállami komponens	Célkitűzés	Az InvestEU Beruházási Bizottság által jóváhagyott finanszírozás i vagy beruházási műveletek.	N/A	Százalék	0	100	Negyed év:	2026	Az eszköz számára elkülönített RRF- források teljes összegének 100 %-át kitevő finanszírozási vagy beruházási műveleteket az InvestEU Beruházási Bizottságnak jóvá kell hagynia.
M1C2-34	beruházás: Növekedési intézkedés: Átmenet 4.0	Célkitűzés	A vállalkozáso knak a 2021–2026- ban bemutatott dokumentum ok alapján nyújtott	N/A	Szám	0	53 110	Negyed év:	2026	Legalább 53 110 Átmenet 4.0 adó jóváírást nyújtottak vállalkozásoknak 4,0 tárgyi eszközhöz, 4,0 immateriális tárgyi eszközhöz, standard immateriális tárgyi eszközökhöz, valamint kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekhez kapcsolódóan. Az adó jóváírást a 2024. és 2025. évre

Sorszám	Intézkedés	Mérőldkö/c ékitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőlköv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			Átmenet 4.0 adójóvairások							vonatkozó adóbevallás benyújtásával vagy a Gestore Servizi Energetici (a továbbiakban: GSE) részére kitöltött formanyomtatványok bemutatásával kell megadottnak tekinteni. Az adóbevallásokat 2021. január 1. és 2024. december 31. között kell benyújtani. Azon vállalkozások esetében, amelyek adóéve nem felel meg a naptári évnek, a fent felsorolt adójóvairásokhoz kapcsolódó adóbevallások benyújtására vonatkozó figyelembe vett időszak végét 2024. december 31-től 2025. november 30-ig meg kell hosszabbítani. A kitöltési formanyomtatványokat 2026. március 31-ig kell benyújtani a GSE-nek. A célérték tekintetében nem vehető figyelembe a 05, 06, 07 és 09 ATECO-kóddal azonosított tevékenységi ágazatokhoz kapcsolódó adóbevallás vagy a GSE-vel való közlés. Emellett a 4,0 tárgyi eszközökbe, valamint a fejlesztési és innovációs tevékenységekbe történő beruházások esetében a cél

Sorszám	Intézkedés	Mérőldkö/c éllitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldköv ek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										tekintetében nem vehető figyelembe olyan adóbevallás vagy a GSE felé történő olyan kommunikáció, amely a 30., 08., 22., 29., 38., 41., 42., 43., 17., 01., 50., 19., 20., 51., 24., 49., 23. és 35. ATECO-kóddal azonosított tevékenységi ágazatokhoz kapcsolódó jóváírással rendelkezik.

C. 1. SZAKASZ 3. ALKATRÉS: Turizmus és Kultúra 4.0.

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a Covid19-válság által súlyosan érintett két ágazat újraindítására összpontosít: Kultúra és turizmus. A kulturális ágazathoz kapcsolódó intézkedések célja, hogy a kulturális helyszíneket mind digitálisan, mind fizikailag hozzáférhetőbbé, energiahatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék a természeti katasztrófák tekintetében, támogassák a kulturális és kreatív ágazatok helyreállítását, többek között a kis kulturális helyszínek és a vidéki építészet vonzerejének támogatásával, valamint a területi kohézió fokozása érdekében. Három intézkedéscsomagot irányoztak elő: i) a következő generáció kulturális örökségének fejlesztésére irányuló beavatkozások, beleértve a digitális átállásra és a kulturális helyszínek energiahatékonyágának javítására irányuló beruházásokat, ii) a kis történelmi helyszínek, valamint a vallási és vidéki örökség kultúrán alapuló rehabilitációja; iii) kulturális és kreatív iparágakra irányuló beavatkozások 4.0. A turizmushoz kapcsolódó intézkedések célja az ágazat versenyképességének fokozása, többek között az ágazat széttagoltságának csökkentése és a méretgazdaságosság fokozása, a vendéglátóipari ágazat színvonalának javítása és korszerűsítése, a digitális innováció és az új technológiák üzemeltetők általi használatának ösztönzése, valamint az ágazat zöld átállásának támogatása révén. E tekintetben intézkedéseket terveznek az idegenforgalmi ágazatban működő vállalkozások, köztük a kkv-k és a turisztikai szereplők támogatására, többek között a digitális eszközökbe történő beruházások révén.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak címzett országspecifikus ajánlások végrehajtásához, különös tekintettel arra, hogy „elő kell mozdítani a magánberuházásokat a gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében, és a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2020). Támogatják továbbá a társadalmi és területi kohéziót, valamint az olasz gazdaság versenyképességét, miközben előmozdítják az idegenforgalmi ágazat digitalizációját és fenntarthatóságát.

C.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Digitális stratégia és kulturális örökségi platformok

Ezen intézkedés célja az olasz kulturális örökség digitalizálása, valamint a kulturális erőforrásokhoz és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. Az intézkedés a digitális erőforrások gyűjtésére, integrálására és megőrzésére szolgáló digitális infrastruktúra létrehozásából áll, amelyet erre a célra létrehozott platformokon keresztül nyilvánosan hozzáférhetővé tesznek.

beruházás: A fizikai és kognitív akadályok felszámolása a múzeumokban, könyvtárakban és archívumokban a kultúrához való szélesebb körű hozzáférés és a kultúrában való részvétel lehetővé tétele érdekében

Ezen intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a fizikai és kognitív hozzáférést számos olasz kulturális intézményhez. Az intézkedés célja az építészeti és kognitív akadályok felszámolása az olasz kulturális intézményekben.

beruházás: Az energiahatékonyág javítása a mozikban, színházakban és múzeumokban

Ezen intézkedés célja a kulturális és kreatív létesítmények, például a köz- és magánmúzeumok, mozik és színházak energiahatékonyágának növelése. Az intézkedés a kulturális és kreatív létesítményekben végrehajtott energiahatékonyági beavatkozásokból áll.

reform: A kulturális eseményekre vonatkozó minimális környezetvédelmi kritériumok elfogadása

A reform célja, hogy javítsa a kulturális események (például kiállítások, fesztiválok, kulturális események és zenei események) ökológiai lábnyomát azáltal, hogy társadalmi és környezetvédelmi kritériumokat foglal bele a hatóság által finanszírozott, támogatott vagy szervezett kulturális eseményekre vonatkozó közbeszerzésekbe.

beruházás: Kapacitásépítés a kulturális szereplők számára a digitális és zöld átállás kezelése érdekében

A beruházás általános célja a kulturális és kreatív ágazatok helyreállításának támogatása. Ez két beavatkozásból áll.

Az első beavatkozás (A kulturális tevékenységek helyreállításának támogatása az innováció és a digitális technológia használatának ösztönzése révén az értéklánc egészében) célja, hogy támogassa a kulturális és kreatív szereplőket a digitális stratégiák végrehajtásában és irányítási kapacitásaik növelésében.

A második beavatkozás (a zöld megközelítés előmozdítása a kulturális és kreatív lánc egészében) célja a környezeti szempontból fenntartható megközelítés ösztönzése a lánc egészében, csökkentve az ökológiai lábnyomot, előmozdítva az innovatív és inkluzív környezettudatos tervezést, többek között a körforgásos gazdaság összefüggésében, annak érdekében, hogy a nyilvánosságot a felelősségteljesebb környezeti magatartás felé irányítsa.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban foglalt támogathatósági kritériumoknak ki kell zárniuk a tevékenységek alábbi listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást¹³ is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek¹⁴ el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel¹⁵ és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek;¹⁶ és iv. olyan tevékenységek,

¹³ Kivéve a) az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

¹⁴ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹⁵ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

¹⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás előírja továbbá, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

beruházás: Digitális turisztikai központ

Ezen intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a teljes turisztikai ökoszisztéma számára, hogy növelje, integrálja és terjessze saját kínálatát. Az intézkedés egy digitális turisztikai központ létrehozásából áll, amely egy erre a célra létrehozott webes platformon keresztül érhető el.

reform: Az idegenvezetői szakmák szabályozása

A Digitális Turisztikai Platformba történő beruházást a turisztikai útmutatókra vonatkozó rendeletek egyszerűsítését célzó reform egészíti ki. Az intézkedés – a helyi szabályozás kellő figyelembevételével – szakmai szervezetet biztosít az idegenvezetők és származási területük számára. A reform szisztematikus és egységes alkalmazása lehetővé tenné a szakma alapelveinek szabályozását és a szolgáltatásnyújtás szintjének egységesítését az ország egész területén, ami pozitív hatással lenne a piacra. A reformnak képzésre és továbbképzésre is ki kell terjednie az ajánlat lehető legjobb támogatása érdekében.

C.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Intézkedés	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C3-2	Beruházás – 1.1 Digitális stratégia és platformok a kulturális örökségért	Célkitűzés	Közzétett digitális médiaforrások	N/A	Szám	0	65 000 000	Negyedév:	2025	Legalább 65 000 000 digitális médiaforrást közzé kell tenni.
M1C3-3	Beruházás – 1.2. A múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban fennálló fizikai és kognitív akadályok felszámolása a kultúrához való szélesebb körű hozzáférés és a kultúrában való részvétel lehetővé tétele érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások múzeumokba, műemlékekbe, régészeti területekbe és parkokba, levéltárakba és könyvtárakba	N/A	Szám	0	617	Negyedév:	2026	A munkálatok és/vagy szolgáltatások befejezéséről szóló igazolásokat összesen legalább 617 múzeum, műemlék, régészeti terület és park, levéltár és könyvtár számára kell kiállítani.
M1C3-4	Beruházás – 1.3. Az energiahatékonyság javítása a mozikban, színházakban és	Célkitűzés	Beavatkozások az állami múzeumokban és kulturális helyszíneken, színháztermekben	N/A	Szám	0	80	Q3	2023	A mutató a befejezett beavatkozások számára vonatkozik, amit a munkálatok rendszeres végrehajtásának tanúsítása is bizonyít. A végrehajtandó beavatkozástípusok a

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	múzeumokban		n és moziban (első tétel)							következők: - műszaki és gazdasági-pénzügyi tervezés, energetikai auditok, kezdeti környezeti elemzések, környezeti hatásvizsgálatok, a kritikus kérdések azonosítását célzó könnyítések és értékelések, az energiahatékonyság javítását célzó, ebből következő beavatkozások azonosítása; - a külső térelhatárolókkal kapcsolatos beavatkozások; - berendezések, eszközök, rendszerek, eszközök, digitális alkalmazási szoftverek, valamint a működésükhöz szükséges kiegészítő műszerek cseréjére/beszerzésére, szabadalmak, licencek és know-how megszerzésére irányuló beavatkozások; - intelligens rendszerek telepítése az energiafogyasztás (intelligens épületek) és a szennyező kibocsátások távirányítására, szabályozására, kezelésére, nyomon követésére és optimalizálására, többek között technológiai keverékek használata

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										révén.
M1C3-5	Beruházás – 1.3. A mozik, színházak és múzeumok energiahatékonysá gának javítása	Célkitűzé s	Beavatkozások az állami múzeumokban és kulturális helyszíneken, színháztermekbe n és mozikban befejeződnek (második tétel)	N/A	Szám	80	420	Negyed év:	2025	A munkálatok befejezéséről szóló igazolásokat legalább 340 beavatkozással vonatkozóan kell kiállítani, beleértve a következőket: 1. műszaki és gazdasági-pénzügyi tervezés, energetikai auditok, kezdeti környezeti elemzések, környezeti hatásvizsgálatok, a kritikus kérdések azonosítását célzó könnyítések és értékelések, az energiahatékonyság javítását célzó, ebből következő beavatkozások azonosítása; 2. a külső térelhatárolókkal kapcsolatos beavatkozások; 3. berendezések, eszközök, rendszerek, eszközök, digitális alkalmazási szoftverek, valamint a működésükhöz szükséges kiegészítő műszerek cseréjére/beszerzésére, szabadalmak, licencek és know-how megszerzésére irányuló beavatkozások; 4. intelligens rendszerek telepítése az energiafogyasztás (intelligens

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										épületek) és a szennyező kibocsátások távirányítására, szabályozására, kezelésére, nyomon követésére és optimalizálására, többek között technológiai keverékek használata révén.
M1C3-6	Reform – 3.1. A kulturális eseményekre vonatkozó minimális környezeti kritériumok	Mérőföldkő	Hatályba lép az államilag finanszírozott kulturális eseményekre vonatkozó közbeszerzési pályázatok szociális és környezetvédelmi kritériumait meghatározó rendelet	A rendelet azon rendelkezés e, amely a kulturális eseményekr e vonatkozó minimális környezetvé delmi kritériumok elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépé sét említi	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	Kritériumokat kell elfogadni a következő szempontokra vonatkozóan: a papír és a nyomatok használatának csökkentése, környezetbarát anyagok használata, újrahasznosított és újrafelhasznált anyagokból és fenntartható bútorokból készült színpadi elrendezés, alacsony környezeti hatású modulok, a helyszín kiválasztása a biológiai sokféleség védelme alapján, alacsony környezeti hatású étkeztetési szolgáltatások, a rendezvény eléréséhez szükséges szállítás és az anyagok szállítása, a rendezvény megszervezéséhez szükséges energiafogyasztás. A hozzáférhetőséget és a befogadást előmozdító társadalmi kritériumok közé tartoznak a következők: az akadálymentesség előmozdítása a fogadékosággal élő személyek számára;

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										a fiatalok, a tartósan munkanélküliek, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók (például a migráns munkavállalók és az etnikai kisebbségek) és a fogyatékkal élő foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása ; biztosítsák a közbeszerzéshez való egyenlő hozzáférést azon vállalkozások számára, amelyek tulajdonosai vagy alkalmazottai etnikai vagy kisebbségi csoportokhoz tartoznak, mint például a szövetkezetek, a szociális vállalkozások és a nonprofit szervezetek; a „tisztességes munka”, azaz a termelékeny és szabadon választott munkához, a munkahelyi alapelvekhez és jogokhoz, a tisztességes bérekhez, a szociális védelemhez és a szociális párbeszédhez való jog előmozdítása. A reform kulturális eseményekre, például kiállításokra, fesztiválokra és előadó-művészeti eseményekre terjed ki.
M1C3-7	Beruházás – 3.3 Kapacitásépítés a kulturális szereplők számára a digitális és zöld átállás kezelése	Mérőföldkő	A végrehajtó szervezettel/kedvezményezettekkel kötött valamennyi közbeszerzési	Értesítés a kapacitásépítési tevékenységek megvalósításáról	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	A kiválasztott végrehajtó szervek olyan szakosodott szervezetek vagy hálózatok, amelyek készségekkel és tapasztalattal rendelkeznek mind a képzés, mind a kulturális termelés, a környezetvédelem, a kulturális irányítás és képzés területén.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	érdekében.		szerződés odaítélése a kulturális szereplők digitális és zöld átállásának kezelésére irányuló valamennyi beavatkozás tekintetében	sáért felelős szervezetekr e és hálózatokra vonatkozó valamennyi közbeszerzé si szerződés odaítéléséről						A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló értesítésnek meg kell felelnie a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-8	Beruházás – 4.1. Digitális turisztikai központ	Mérőföldk ő	A digitális turisztikai portál fejlesztésére irányuló szerződések odaítélése	Értesítés a digitális turisztikai portál fejlesztésére irányuló valamennyi közbeszerzé si szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	Értesítés a digitális turisztikai portál fejlesztésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről. A digitális turisztikai portál egy felhőalapú és nyílt architektúra megvalósítása révén korszerűsíti a jelenlegi Italia.it portált, ami nagyban elősegíti az ökoszisztémával való összekapcsolást. A korszerűsített portálnak a következőket kell tartalmaznia: új front- end interfész és navigációs fa létrehozása; a szakaszok, oldalak és cikkek elrendezésének, szerkezetének és funkcióinak felülvizsgálata; térképek bevezetése; többnyelvű kezelés (a váltás időpontjában a portál olasz és angol nyelven jelenik meg). A másik, jelenleg

Sorszám	Intézkedés	Mérőld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										támogatott nyelv integrációja az üzembe helyezést közvetlenül követő hónapokban várható. A szerződések odaítélése a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-9	Beruházás 4.1 Digitális turisztikai központ	Célkitűzés	Turisztikai szolgáltatók regisztrálása a digitális turisztikai központban	N/A	Szám	0	20 000	Negyed év:	2024	A központban regisztrált idegenforgalmi szolgáltatók száma (amely magában foglalhatja többek között a szállodát, az utazásszervezőt és az 55.00.00 ATECO-kóddal meghatározott cégeket; 56 00.00; 79 00.00 és az ágazathoz tartozó egyéb struktúrák) legalább 20 000. Délen legalább 7400 idegenforgalmi szereplőnek (azaz a 20 000-ből 37%-nak) kell elhelyezkednie.
M1C3-10	reform: Az idegenvezetői szakmák szabályozásának	Mérőldkő	Az idegenvezetőkre vonatkozó nemzeti	A nemzeti minimumsz abvány meghatározó	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A nemzeti minimumszabvány meghatározása nem jelenti új szabályozott szakma létrehozását.

Sorszám	Intézkedés	Mérőföld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkő vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	elrendelése.		szabvány meghatározása	sa nem vonja maga után új szabályozott szakma létrehozását.						A reformnak képzésről és szakmai továbbképzésről is rendelkeznie kell az ajánlat jobb támogatása érdekében. A reform az egyedi szakmai képesítés megszerzésének olyan módszerének minősül, amelyet nemzeti szinten egységes normákkal fogadtak el egy nemzeti törvény és az azt követő, az állami régiók megértéséről szóló miniszteri rendeletek révén.
M1C3-11	beruházás – Az energiahatékonysá g javítása a mozikban, színházakban és múzeumokban	Mérőföldk ő	A Kulturális Minisztérium erőforrás- elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: az energiahatékony ság javítása a kulturális helyszíneken	A rendelet azon rendelkezés e, amely a Kulturális Minisztériu m (MIC) rendeletének hatálybalépé sét jelzi a kulturális helyszínek energiahaték onyságának javítására szolgáló források	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A kulturális helyek a mozikra, színházakra és múzeumokra utalnak. (Inv. 1.3) Az energiahatékonyság javítását célzó múzeumok és kulturális helyszínek esetében a beavatkozás az 1. célkitűzés esetében az állami kulturális helyszíneken benyújtott projektjavaslatok elismerésével valósul meg. Ellenkező esetben a nem állami intézmények azonosítását a 2. és 3. célkitűzés esetében ajánlati felhívások útján kell elvégezni. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek odaítélt szerződéseknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata,

Sorszám	Intézkedés	Mérőld kő/célkit űzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkö vek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékeg ység	Kiindulási érték	Cél	Negye dév	Év	
				elosztásáról						valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.

C3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Digitális turisztikai központ

Ezen intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a teljes turisztikai ökoszisztéma számára, hogy növelje, integrálja és terjessze saját kínálatát. Az intézkedés egy digitális turisztikai központ létrehozásából áll, amely egy erre a célra létrehozott webes platformon keresztül érhető el.

beruházás: Kis történelmi városok vonzereje

Ezen intézkedés célja a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása a kisvárosok kulturális megújulása, valamint a helyi gazdaságok és különösen az idegenforgalom növekedése alapján. A beruházás a kulturális, szociális és idegenforgalmi infrastruktúra, szolgáltatások és tevékenységek támogatásából áll.

beruházás: A vidéki építészet és táj védelme és javítása

Ezen intézkedés célja a vidéki és vidéki környezet javítása. Az intézkedés a vidéki építészet és táj védelmének és javításának támogatásából áll.

beruházás: Történelmi parkok és kertek megőrzésére és felújítására irányuló programok

Ezen intézkedés célja a történelmi parkok és kertek megőrzése és felújítása, többek között az építészeti vagy növényzeti elemek helyreállítása, a biztonság és a hozzáférhetőség biztosítása, a műszaki rendszerek korszerűsítése, valamint az oktatáshoz és a látogatói segítségnyújtáshoz szükséges innovatív digitális eszközök beszerzése révén. Az intézkedés történelmi parkok és kertek felújításából áll.

beruházás: Az imahelyek szeizmikus biztonsága, a FEC örökségének helyreállítása és a művészeti alkotások menedékei (helyreállítási művészet)

Ezen intézkedés célja az istentiszteleti helyek szeizmikus kockázatának csökkentése. A beruházás egy földrengés elleni megelőző cselekvési terv bevezetéséből, az istentiszteleti épületek szeizmikus utólagos átalakításának végrehajtásából, a FEC (*Fondo Edifici di Culto*) örökségi eszközeinek helyreállításából, valamint művészeti alkotások számára menedékhelyek építéséből áll.

beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok

Az intézkedés célja az idegenforgalmi ágazatban működő vállalkozások támogatása. Ez magában foglalja a szálláshelyek javítását célzó munkálatokhoz nyújtott adójóváírást, az ágazatban működő vállalkozások hitelhez jutását megkönnyítő garanciaalapot (a kkv-garanciaalap külön szakaszán keresztül), az EBB Idegenforgalmi Tematikus Alapjának aktiválását az ágazatba történő innovatív beruházások támogatása érdekében, valamint egy tőkealapot (Nemzeti Idegenforgalmi Alap) a nagy turisztikai potenciállal rendelkező ingatlanok felújítására. Egy további pénzügyi eszköz (FRI - Fondo Rotativo) egészíti ki a fent említett intézkedéseket az idegenforgalmi ágazatban működő vállalkozások támogatására. A fenti beavatkozásokat az (EU) 2021/241 rendelet célkitűzéseivel összhangban lévő beruházási politikáknak megfelelően kell végrehajtani, többek között a jelentős károkozás elkerülését célzó elv alkalmazásával kapcsolatban, amint azt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet szerinti, a jelentős károkozás elkerülését célzó elv alkalmazásáról szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) részletesebben meghatározza.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pénzügyi eszközökre vonatkozó jogi megállapodásnak és az azt követő befektetési politikának:

- i. az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatáról szóló bizottsági technikai iránymutatás alkalmazásának előírása; és

- ii. kizárja a tevékenységek alábbi listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást¹⁷ is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek¹⁸ el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel¹⁹ és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek;²⁰ és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet; és
- iii. előírják, hogy a megbízott szervezet vagy a pénzügyi közvetítő minden ügylet esetében ellenőrizze, hogy a projektek megfelelnek-e a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, beleértve azokat is, amelyek mentesülnek a fenntarthatósági vizsgálat alól.

beruházás: A filmipar fejlődése (Cinecittà projekt)

Ezen intézkedés célja az olasz film- és audiovizuális ágazat fejlesztése. A beruházás a stúdiók felújításából és újak építéséből, valamint a gyártási tevékenységek javításából áll. Ez magában foglalhatja többek között az audiovizuális örökség megőrzését és digitalizálását a Filmművészeti Kísérleti Központban, valamint a szakmai profilok és készségek megerősítését az ágazatban a Cinecittà és a Filmművészeti Kísérleti Központ által végzett képzési tevékenységek révén.

beruházás: Caput Mundi Next Generation EU turisztikai rendezvényekhez.

Ezen intézkedés célja, hogy a műemlékek felújítása, a zsúfolt területek turisztikai és kulturális alternatíváinak megteremtése, a kulturális és turisztikai szolgáltatások digitalizálása, valamint a zöld területek fejlesztése révén javítsa a turisztikai nagyrendezvények tapasztalatait és a turizmus fenntarthatóságát. A beruházás a „Caput Mundi” program elfogadásából és végrehajtásából áll.

¹⁷ Kivéve a) az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projekteket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő áttálláshoz.

¹⁸ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹⁹ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

²⁰ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

C.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M1C3-9a. sz. intézkedés	Beruházás 4.1 Digitális turisztikai központ	Célkitűzés	A vállalkozások, köztük az egyéni szolgáltatók nyilvántartásba vétele a digitális turisztikai központban és a szolgáltatások hozzáférhetősége a digitális turisztikai központban	N/A	Szám	20 000	35 000	Negyedév:	2025	A Platformon legalább 35 000 vállalkozást – köztük egyéni üzemeltetőket – kell nyilvántartásba venni. A digitális turisztikai központban a következő szolgáltatásoknak kell elérhetőnek lenniük: - Kommunikációs szolgáltatások a vállalkozások, köztük az egyes üzemeltetők számára, hogy ajánlatot tegyenek; - adatelemzési eszközök és prediktív modellek az adatvezérelt döntéshozatal támogatására; - továbbképzési és átképzési képzés; - Kkv-knak nyújtott szolgáltatások az innováció támogatására.
M1C3-12	beruházás – A történelmi kisváros	Mérföldkő	Hatályba lépett a Kulturális Minisztérium	A rendelet azon rendelkezése, amely jelzi a	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A Művelődési Minisztérium rendelete forrásokat különít el a települések számára a kis történelmi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	vonzereje		rendelete a kis történelmi városok vonzerejét szolgáló források települések közötti elosztásáról	Kulturális Minisztérium rendeletének hatálybalépését a kis történelmi városok vonzerejét szolgáló források települések közötti elosztásáról						városok vonzereje érdekében. A kis történelmi városok vonzerejének növelése érdekében érintett települések arra a 250 településre/falura hivatkoznak, amelyek az intervenció programokat továbbították a Kulturális Minisztériumnak. A 250 falu kiválasztásának kritériumai (Inv. 2.1) megosztják a MiC-t, a régiókat, az ANCI-t és a belső területeket, amelyek; előzetesen meg kell határozniuk a különböző programok egymást kiegészítő jellege miatt (Inv2.1) támogatható területeket. Ezt követően a falvak kiválasztása a) területi, gazdasági és társadalmi kritériumok (statisztikai mutatók) b) a projekt turisztikai vonzerőre gyakorolt hatásának és a kulturális részvétel növelésének képessége alapján történik. A figyelembe vett statisztikai mutatók a következők: demográfiai méret (poppal rendelkező települések. < 5 000 inhab.) és trend; turistaforgalom, múzeumlátogatók; a turisztikai

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kínálat következetessége (szállodák és egyéb szállodák, panziók, szobák és bérelhető szálláshelyek); az önkormányzat demográfiai tendenciája; a lakosság kulturális részvételének mértéke; a kulturális, kreatív és idegenforgalmi (profitorientált és nonprofit) vállalkozások és a kapcsolódó munkavállalók következetessége. A szerződéseknek a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektek számára történő odaítélése a következőket foglalja magában: a) Támogathatósági kritériumok, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti éghajlat-politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 25 %-át teszi ki. c) Kötelezettségvállalás arra, hogy a program időtartama és a program vége felé beszámolnak az intézkedés végrehajtásáról.
M1C3-13	beruházás – A vidéki építészet és táj védelme és javítása	Mérőföldkő	Hatályba lépett a Kultúrminisztériumnak a vidéki építészet és tájkép védelmére és fejlesztésére szolgáló források elosztásáról szóló rendelete	A rendelet azon rendelkezése, amely a Kulturális Minisztérium (MIC) rendeletének hatálybalépését jelzi a vidéki építészet és táj védelmére és fejlesztésére szolgáló források elosztásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A Kultúrminisztérium rendelete a vidéki építészet és tájkép védelmére és fejlesztésére fordítja a forrásokat. A vidéki építészet és táj védelme és javítása érdekében (Inv 2.2.) a visszaszerezendő eszközök kiválasztása során előnyben kell részesíteni a beruházás azon képességét, hogy hatást gyakoroljon a tájértékek megőrzésével kapcsolatos célkitűzésekre. Elsőbbséget élveznek a következők: a nagy tájértékű területeken található eszközökre (tájképi jelentőségű vagy

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										jelentős közérdeklődésre számot tartó területeken található eszközök [a 42/2004. sz. törvényerejű rendelet 142–139. cikke], az UNESCO által elismert tájakra, a FAO GIAHS-re; a közhasználatra már rendelkezésre álló eszközökre, vagy azokra, amelyekhez a tulajdonos hozzájárul, többek között helyi és integrált áramkörökön és hálózatokon belül is hozzáférhetők; - az aggregált témákban bemutatott „területi projektekre”, amelyek hatékonyabban tudják biztosítani a tájrendezési célkitűzések elérését; olyan területeken megvalósuló projektek, amelyek fokozzák a PNRR más jelöltjeivel való integrációt és szinergiákat, valamint a nemzeti programozó minisztérium (Kultúraügyi Minisztérium) által támogatott egyéb területi jellegű tervek/projektek. A beavatkozás tárgyát képező vidéki építészet típusainak meghatározása céljából a MiBAC 2005. október 6-i

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										rendelete (a 2003. december 24-i 378. sz. törvény végrehajtásaként – a vidéki építészet védelme és fejlesztése) lehet irányadó. Előzetesen a kritériumok a következőkre vonatkozhatnak: az eszközök megőrzésének állapota, a használat szintje, az eszközök területi és városi környezetben betöltött szerepe. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek odaítélt szerződéseknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-14	beruházás – A helyek, parkok és történelmi kertek identitásának erősítését célzó	Mérőföldkő	A Kulturális Minisztérium erőforrás-elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: a helyek, parkok	A rendelet azon rendelkezése, amely a Kulturális Minisztérium rendeletének hatálybalépését	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A Kulturális Minisztérium rendelete a forrásokat a helyszínek, parkok és történelmi kertek identitásának javítását célzó projektekért felelős közigazgatási szervekre ruházza. A történelmi parkok és kertek (Inv.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	programok		és történelmi kertek identitásának javítását célzó projektek esetében	jelzi a helyek, parkok és történelmi kertek identitásának javítását célzó projektekhez szükséges források elosztásáról						2.3) a beavatkozás tárgyát képező kulturális javak kizárólag olyan védett kulturális javak, amelyekre vonatkozóan művészeti vagy történelmi érdekeltséget jelentettek be. Ezek mind az állami Kulturális Minisztériumhoz (MiC), mind a nem állami eszközkhöz tartozhatnak. A kiválasztást a MiC, az egyetem, az ANCI és az ágazati szövetségek képviselőiből álló műszaki-tudományos koordinációs csoport által meghatározott kritériumok alapján kell elvégezni. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek odaítélt szerződéseknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-15	beruházás – Az imahelyek szeizmikus	Mérőföldkő	Hatályba lépett a Kulturális Minisztérium	A rendelet azon rendelkezése, amely jelzi a	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A beavatkozások és tipológia tárgyát képező épületek végrehajtó szervét, támogathatóságát és finanszírozását

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	biztonsága, a FEC örökségének helyreállítása és a művészeti alkotások menedékhelyei		rendelete az istentisztelet helyett a szeizmikus biztonságra szánt források elosztásáról és a FEC (Fondo Edifici di Culto) örökségének helyreállításáról	Kulturális Minisztérium rendeletének hatálybalépését az istentisztelet helyett a szeizmikus biztonságra és a FEC (Fondo Edifici di Culto) örökség helyreállítására szánt források elosztásáról						a Kulturális Minisztérium rendelete határozza meg. (Inv 2.4) Az imahelyek földrengés-megelőzési és biztonsági intézkedései az Olaszország régióit 2009-től sújtó földrengések által érintett területeket érintik (Abruzzo, Lazio, Marche és Umbria). A FEC (Fondo Edifici di Culto) beavatkozásait a FEC (Fondo Edifici di Culto) örökségének megőrzési állapota alapján választják ki. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek odaítélt szerződéseknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-16	Beruházás – 2.1. A kis történelmi városok	Mérőföldkő	A kis történelmi városokban támogatásban	A támogatott vállalkozásokat felsoroló	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A kis történelmi városokban legalább 1800 támogatott vállalkozást felsoroló rendelet(ek)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	vonzereje		részesülő vállalkozásokat felsoroló rendelet(ek) elfogadása	rendelet(ek) elfogadása						elfogadása.
M1C3-16 bis	Beruházás – 2.1. A kis történelmi városok vonzereje	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások	N/A	Szám	0	3 250	Negyedév:	2026	Legalább 3 250 beavatkozást kell végrehajtani, ebből 400-at az „A” vonalon.
M1C3-17	Beruházás – 2.2. A vidéki építészet és táj védelme és javítása	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások	N/A	Szám	0	3 900	Negyedév:	2026	Adminisztratív tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy legalább 3900 eszközön végrehajtottak beavatkozásokat.
M1C3-18	2.3. beruházás: Történelmi parkok és kertek megőrzésére és felújítására irányuló programok	Célkitűzés	Felújított történelmi parkok és kertek száma	N/A	Szám	0	100	Negyedév:	2025	Legalább 100 történelmi park és kert felújítási munkálatainak befejezéséről szóló igazolást kell kiállítani.
M1C3-19	Beruházás – 2.4. Az imahelyek szeizmikus biztonsága, a FEC (Fondo	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások	N/A	Szám	0	700	Negyedév:	2026	Legalább 700 beavatkozásra került sor, amelyek közül egy a művészeti alkotások számára fenntartott menedékhely, két pedig a művészeti alkotások számára fenntartott

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	Edifici di Culto) örökségének helyreállítása és a művészeti alkotások menedékhelyei (helyreállítási művészet)									tárolóhely.
M1C3-20	Beruházás – 3.2. A filmipar fejlesztése (Cinecittà projekt)	Mérőföldkő	A Cinecittà SPA végrehajtó szervezet és a társaságok közötti, kilenc stúdió építésére vonatkozó szerződések aláírása	A szerződések aláírása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A végrehajtó szerv, a Cinecittà SPA és a társaságok közötti, kilenc stúdió építésére vonatkozó szerződések aláírása. Ez a beavatkozás magában foglalja új stúdiók építését, a meglévő stúdiók helyreállítását, valamint a Cinecittà SPA által kezelt Cinecittà filmstúdiók megerősítését célzó új digitális technológiákba, rendszerekbe és szolgáltatásokba történő beruházásokat. A végrehajtó szervezet, a Cinecittà SPA és a vállalatok közötti szerződésnek tartalmaznia kell a támogatott eszközökre/tevékenységekre és/vagy vállalatokra vonatkozó DNSH technikai iránymutatásnak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										(2021/C58/01) való megfelelésre vonatkozó kiválasztási/jogosultsági kritériumokat. Kötelezettségvállalás/célkitűzés arra, hogy 20 %-ot fektessenek be olyan eszközökbe/tevékenységekbe és/vagy vállalatokba, amelyek megfelelnek a digitális címkézésre vonatkozó kiválasztási kritériumoknak, 70 %-ot pedig az éghajlat-politikai nyomon követésre vonatkozó kiválasztási kritériumoknak.
M1C3-21	Beruházás – 3.2. A filmipar fejlesztése (Cinecittá projekt)	Célkitűzés	Stúdiók építése és/vagy felújítása, valamint szolgáltatások nyújtása a Kísérleti Filmművészeti Központ számára	N/A	Szám	0	9	Negyedév;	2026	Legalább 9 stúdió építési és/vagy felújítási munkálatainak befejezéséről szóló igazolások és/vagy szolgáltatások/árubeszerzések teljesítéséről szóló igazolások. A Kísérleti Filmművészeti Központ részére történő áruszállítást és/vagy szolgáltatásnyújtást és/vagy munkavégzést igazoló igazolások a következő sorokban: i. virtuális élő készlet létrehozása; ii. e-tanulási platform a filmművészet számára; iii. a tanulási és oktatási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tevékenységek digitalizálása; iv. az audiovizuális örökség digitalizálása és megőrzése.
M1C3-22	Beruházás 4.2 Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérőföldkő	Az Európai Beruházási Bank Tematikus Alapjára vonatkozó beruházási politika	A befektetési politika elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A befektetési politika legalább a következőket határozza meg: a támogatott műveletek jellege, hatóköre és a támogatott műveletek, a megcélzott kedvezményezettek, a pénzügyi kedvezményezettek támogathatósági kritériumai és nyílt pályázati felhívás útján történő kiválasztásuk; valamint az ugyanazon szakpolitikai célkitűzésekre szánt potenciális visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó rendelkezések. A beruházási politikának elő kell irányoznia, hogy az alap 50%-át energiahatékonysági intézkedésekre fordítsák. A beruházási politikának olyan kiválasztási kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										követelménye révén biztosítják az ezen intézkedés keretében támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését.
M1C3-23	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérőföldkő	Befektetési politika a Nemzeti Idegenforgalmi Alap számára	A befektetési politika elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Az alap az olasz ingatlanok megvásárlására, szerkezetátalakítására és átminősítésére szolgál a válság által leginkább érintett vagy marginális területeken (part menti területek, kisebb szigetek, legkülső régiók, valamint vidéki és hegyvidéki területek) az idegenforgalom fejlesztésének támogatása érdekében. A beruházási politikának olyan kiválasztási kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják az ezen intézkedés keretében támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését.
M1C3-24	Beruházás 4.2 Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérőföldkő	Befektetési politika a következők számára: Kkv-garanciaalap,	A befektetési politika elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A beruházási politikának elő kell irányoznia, hogy az alap 50%-át energiahatékonysági intézkedésekre fordítsák. A beruházási politikának olyan kiválasztási kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják az ezen intézkedés keretében támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését.
M1C3-25	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérőföldkő	A Fondo Rotativo befektetési politikája	A befektetési politika elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A beruházási politikának elő kell irányoznia, hogy az alap 50%-át energiahatékonysági intézkedésekre fordítsák. A beruházási politikának olyan kiválasztási kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek fenntarthatósági vizsgálat, kizárási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják az ezen intézkedés keretében támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelését.
M1C3-26	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérőföldkő	A szálláshelyek felújítására vonatkozó adójóváírásról szóló végrehajtási rendelet hatálybalépése.	Az adójóváírást lehetővé tevő költségvetési törvény hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogi aktusokban a hatálybalépést feltüntető jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Az adójóváírás megadására vonatkozó referencia-jogszabály a 2014. május 31-i 83. sz. törvény, amely bevezette az adójóváírás elismerését az idegenforgalmi szálláshelyek felújítására irányuló beavatkozások esetében. A támogatott eszközök/tevékenységek és kedvezményezettek DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelésére vonatkozó kiválasztási/támogathatósági kritériumok, amelyek előírják legalább a kizárási lista használatát és a támogatott eszközök/tevékenységek és kedvezményezettek vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vívmányoknak való megfelelést, valamint biztosítják a megfelelést.
M1C3-27	Beruházás – 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU turisztikai nagyrendezvények számára	Célkitűzés	Azon kulturális és turisztikai helyszínek száma, amelyek átminősítése átlagosan elérte a Stato Avanzamento Lavori (SAL) 50%-át (első tétel)	N/A	Szám	0	100	Negyedév:	2024	A cél akkor érhető el, ha 100 kulturális és turisztikai helyszín átképzésének átlagos előrehaladása eléri a Stato Avanzamento Lavori (SAL) feltüntetett előrehaladási státusz 50%-át.
M1C3-28	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Az adójóváírást és/vagy a folyósítási kérelem támogatását és bevételeit odaítélő rendelet(ek)	N/A	Szám	0	2 700	Negyedév:	2025	Az adójóváírást odaítélő rendelet(ek) és/vagy legalább 2700 olyan vállalkozásnak nyújtott támogatás, amelyek infrastruktúrába és/vagy szolgáltatásokba fektettek be, amint azt a kifizetési kérelem kézhezvétele is mutatja.
M1C3-29	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló	Célkitűzés	Az Európai Beruházási Bank tematikus alapjaiból támogatandó	N/A	Szám	0	70	Negyedév:	2026	A kiválasztott pénzügyi közvetítőknek jogi finanszírozási megállapodásokat kell kötniük a végső kedvezményezettekkel legalább 70 projektnek az EBB

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	alapok		projektek száma							tematikus alapjain keresztül történő támogatása céljából.
M1C3-30	beruházás: Az idegenforgalom versenyképességét szolgáló alapok vállalkozások	Célkitűzés	Az Európai Beruházási Bank tematikus alapjai: Összesen 350 000 000 EUR folyósítása az alapnak	N/A	Szám	0	350 000 000	Negyedév:	2022	A kifizetésnek összhangban kell lennie a mérőföldkőben meghatározott beruházási politikával.
M1C3-31	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Nemzeti Idegenforgalmi Alap: Összesen 150 000 000 EUR folyósítása az alapnak tőketámogatásra	N/A	Szám	0	150 000 000	Negyedév:	2022	A kifizetésnek összhangban kell lennie a mérőföldkőben meghatározott beruházási politikával.
M1C3-32	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	A kkv-garanciaalapból támogatandó vállalkozások száma	N/A	Szám	0	1 000	Negyedév:	2025	A garancia nyújtásáról szóló záronyilatkozatot legalább 1000 vállalkozás javára kell kiállítani.
M1C3-33	Beruházás 4.2 Az	Célkitűzés	Fondo Rotativo: A végső	N/A	Szám	0	300	Negyedév	2025	Jogi finanszírozási megállapodásokat írtak alá legalább

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok		kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások					v:		300 vállalkozásnak a Fondo Rotativo-n keresztül történő támogatására.
M1C3-35	Beruházás – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU turisztikai nagyrendezvények számára	Mérőföldkő	Az idegenforgalmi minisztérium és a kedvezményezettek/végrehajtó szervek közötti, hat projektre vonatkozó megállapodások aláírása	A programról szóló megállapodás közzététele az Idegenforgalmi Minisztérium, Róma Főváros Önkormányzata és a többi érintett szereplő között	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A megállapodásokat a következő hat projektre vonatkozóan kell aláírni: 1) Római kulturális örökség az EU következő generációja számára; 2) A pogány Rómától a keresztény Rómáig - jubileumi utak; 3) #Lacittacondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa A kedvezményezettek/végrehajtó szervek listája a következőket tartalmazza: Róma fővárosa; Római Kulturális, Környezetvédelmi és Tájörökség Régészeti Felügyelete (MIC); a Colosseum régészeti parkja; az Appia Antica régészeti parkja; Római Egyházmegye; Idegenforgalmi Minisztérium; Lazio régió. Az ajánlati felhívást megelőzően a kiválasztási és odaítélési kritériumokat, valamint a projektek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										sajátosságait a kapcsolódó forrásokkal együtt kell meghatározni. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek odaítélt szerződéseknek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M1C3-36	Beruházás - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU turisztikai rendezvényekhez	Célkitűzés	Az építési beruházások vagy szolgáltatások befejezéséről szóló igazolások	N/A	Szám	0	200	Negyedév:	2026	A munkálatok vagy szolgáltatások befejezéséről szóló igazolásokat a Caput Mundi programban felsorolt legalább 200 beavatkozásra vonatkozóan kell kiállítani.

D. 2. KÜLDETÉS: 1. ALKATRÉSZ: Körforgásos gazdaság, agrár-élelmiszeripar és zöld átállás

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a hulladékgazdálkodással, a körforgásos gazdasággal, az agrár-élelmiszeripari értékláncok támogatásával és a zöld átállással kapcsolatos beruházásokat és reformokat foglalja magában. Ezeket a reformokat és beruházásokat olyan reformok egészítik ki, amelyek fokozzák a versenyt a hulladékgazdálkodás és a helyi közszolgáltatások terén az „üzleti környezet” reformkomponensében, és javítják a mezőgazdasági vízfogyasztást. Ez a komponens azokra az országspecifikus ajánlásokra reagál, amelyek arra irányulnak, hogy a beruházásokat a zöld átállásra, többek között a körforgásos gazdaságra összpontosítsák.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen [...] hulladék- és vízgazdálkodására kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2020), valamint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát [...]re és az infrastruktúra minőségére kell összpontosítani, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket is” (3. országspecifikus ajánlás, 2019).

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

D.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Körforgásos gazdaság

reform – A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia

Ez a reform a körforgásos gazdaságra vonatkozó átfogó nemzeti stratégia elfogadásából áll, amely kiterjed a hulladékok új digitális nyomonkövethetőségi rendszerére, az újrafeldolgozási tevékenységeket és a másodlagos nyersanyagok felhasználását támogató adóösztönzőkre, a környezetvédelmi adók felülvizsgálatára, az újrahasználatra és a javításhoz való jogra, a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) és a konzorciumok rendszerének reformjára, a meglévő szabályozási eszközök (például a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó jogszabályok és a zöld közbeszerzés szerinti minimális környezeti kritériumok) támogatására, valamint az ipari szimbiózisra irányuló projekt támogatására. A kiterjesztett gyártói felelősségi és a konzorciumi rendszer reformjának foglalkoznia kell a környezetvédelmi hozzájárulás hatékonyabb felhasználásának szükségességével is az átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az ökológiai átállásért felelős minisztérium (MITE) elnöksége alatt létre kell hozni egy külön felügyeleti szervet a konzorciumi rendszerek működésének és hatékonyságának nyomon követésére. Az intézkedésnek valamennyi konzorciumra ki kell terjednie (nem csak a CONAI csomagolási rendszerre).

reform – Technikai támogatás a helyi önkormányzatok számára

Ez a reform abban áll, hogy a kormány technikai támogatást nyújt a helyi hatóságoknak az uniós és nemzeti környezetvédelmi szabályozás végrehajtásához, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervek és projektek kidolgozásához, valamint a pályázati eljárásokhoz. A pályázati eljárások támogatása biztosítja, hogy a hulladékgazdálkodási koncessziókat átlátható és megkülönböztetésmentes módon adják meg, növelve a versenyfolyamatokat a közszolgáltatások jobb színvonalának elérése érdekében.

Ez a reform ezért támogatja az üzleti környezet reformelemében javasolt hulladékgazdálkodási reformok végrehajtását. A technikai támogatásnak ki kell terjednie a zöld közbeszerzésre is.

beruházás – Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára

E beruházás célja, hogy ösztönözze a kibocsátások csökkentését az agrár-élelmiszeripari ágazat szállítási és logisztikai szakaszában, fellendítve az ágazat digitalizálását és a megújuló energia felhasználását. Ez az intézkedés tárgyi és immateriális beruházások támogatásából áll.

beruházás – Agrár-nappark

E beruházás célja a mezőgazdasági ágazat fenntarthatóságának és versenyképességének növelése. Ez az intézkedés a mezőgazdasági, állattenyésztési és agráripari ágazat struktúráira irányuló, napelemek telepítését célzó beruházások támogatásából, valamint kiegészítő beavatkozásokból áll.

beruházás – Innováció és gépesítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban

E beruházás célja az innováció ösztönzése a mezőgazdasági és az élelmiszeripari ágazatban. Ez az intézkedés tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások támogatásából áll.

beruházás – Kultúra és tudatosság a környezetvédelmi témákkal és kihívásokkal kapcsolatban

E beruházás célja digitális tartalmak tervezése és előállítása a környezeti és éghajlati kihívásokkal kapcsolatos tudatosság növelése érdekében. A beruházás egy online, előfizetés nélküli platform létrehozásából áll, amely a környezettel kapcsolatos témákkal kapcsolatos oktatási és szabadidős anyagok tárházát hozza létre.

D.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C1-1	reform – A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia	Mérföldkő	A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia elfogadásáról szóló miniszteri rendelet hatálybalépése	A miniszteri rendelet hatálybalépést jelző rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia elfogadásáról szóló miniszteri rendelet legalább a következő intézkedéseket tartalmazza: - új digitális hulladék-nyomonkövethetőségi rendszer, amely támogatja egyrészt a nyersanyagok másodlagos piacának fejlődését (a másodlagos nyersanyagok ellátására vonatkozó egyértelmű keret biztosításával), másrészt az ellenőrző hatóságokat az illegális hulladékgazdálkodás megelőzésében és kezelésében. - adóösztönzők az újrafeldolgozási tevékenységek és a másodlagos nyersanyagok felhasználásának támogatására; - a hulladékra vonatkozó környezetvédelmi adórendszer felülvizsgálata annak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										érdekében, hogy az újrafeldolgozás az ország egész területén kényelmesebb legyen, mint a hulladéklerakás és -égetés; • az újrahasználatához és a javításhoz való jog; • a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) és a konzorciumok rendszerének reformja annak érdekében, hogy a MITE elnöksége alatt egy külön felügyeleti szerv létrehozásával támogassák az uniós célok elérését a konzorciumi rendszerek működésének és hatékonyságának nyomon követése céljából; • a meglévő szabályozási eszközök támogatása: A hulladékokra vonatkozó (nemzeti és regionális) jogszabályok megszűnése, minimális környezeti kritériumok (CAM) a zöld közbeszerzés keretében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Az EOW és a CAM fejlesztésének/frissítésének kifejezetten az építőiparra, a textiliparra, a műanyagokra, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira kell irányulnia. az ipari szimbiózis projektjének támogatása szabályozási és pénzügyi eszközök révén.)
M2C1-2	reform – Technikai támogatás a helyi önkormányzatok számára	Mérőföldkő	A helyi hatóságokat támogató kapacitásépítési cselekvési terv kidolgozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása	A jóváhagyott megállapodás közzététele a minisztérium honlapján	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Jóváhagyásra kerül az építési kapacitásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozásáról szóló megállapodás, amelynek célja, hogy támogassa a helyi hatóságokat a zöld közbeszerzés (GPP) keretében a törvényben (a közbeszerzésről szóló 50/2016. sz. törvényerejű rendelet) meghatározott minimális környezetvédelmi kritériumok (CAM) közbeszerzési eljárásokon belüli végrehajtásában és a támogatási intézkedés megkezdésében. A helyi hatóságoknak (régióknak, tartományoknak és településeknek) nyújtott technikai támogatást a kormány (ökológiai

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										átmenetért felelős minisztérium, gazdaságfejlesztési minisztérium és egyéb releváns szervek) biztosítja a házon belüli vállalatokon keresztül. A technikai támogatás a következőkre terjed ki: • technikai segítségnyújtás az uniós és nemzeti környezetvédelmi szabályozás végrehajtásához; • a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervek és projektek kidolgozásának támogatása; • a pályázati eljárások támogatása, többek között annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási koncessziókat átlátható és megkülönböztetésmentes módon ítéljék oda, növelve a versenyfolyamatokat a közszolgáltatások jobb színvonalának elérése érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Az Ökológiai Átmenet Minisztériuma egyedi kapacitásépítési cselekvési tervet dolgoz ki annak érdekében, hogy támogassa a helyi hatóságokat és a hivatásos közbeszerzőket a zöld közbeszerzés (GPP) keretében a törvényben (a közbeszerzésről szóló 50/2016. sz. törvényerejű rendelet) meghatározott minimális környezetvédelmi kritériumok (CAM) pályázati eljárásokra való alkalmazásában.
M2C1-3	beruházás: Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára	Mérőföldkő	A logisztikai ösztönzőrendszer szerinti végleges rangsorolás közzététele	Közzététel a minisztérium honlapján vagy bármely más támogatási csatornán	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A végleges rangsort a jóváhagyó rendelet határozza meg. A logisztikai ösztönző rendszer a következőket foglalja magában: a) Támogathatósági kritériumok, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti éghajlat-

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 32 %-át teszi ki. c) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VII. mellékletében foglalt módszertan szerinti digitális hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 27 %-át teszi ki. d) Kötelezettségvállalás arra, hogy a program időtartama és a program vége felé beszámolnak az intézkedés végrehajtásáról.
M2C1-4	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában	N/A	Százalék	0	30	Negyedév:	2022	Azon kedvezményezett projektek azonosítása, amelyek összértéke eléri a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás legalább 30%-át. A beruházást két különböző, már létező eljárás keretében kell végrehajtani, és refinanszírozni kell. Ezek az eljárások lehetővé teszik hitelek folyósítását olyan vállalatok számára, amelyek megfelelnek a követelményeknek és benyújtják

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										a kérelmet.
M2C1-5	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában	N/A	Százalék	19	32	Negyedév:	2023	Azonosítani kell azokat a kedvezményezett projektet, amelyek összértéke eléri a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás legalább 32 %-át. Az odaítélési eljárás lehetővé teszi vissza nem térítendő támogatások vagy egyéb ösztönzők folyósítását azon vállalkozások számára, amelyek megfelelnek a követelményeknek és benyújtják a pályázatot.
M2C1-6	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában	N/A	Százalék	32	63.5	Negyedév:	2024	Azon kedvezményezett projektek azonosítása, amelyek összértéke eléri a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás legalább 63,5 %-át. Az odaítélési eljárás lehetővé teszi vissza nem térítendő támogatások vagy egyéb ösztönzők folyósítását azon vállalkozások számára, amelyek megfelelnek a követelményeknek és benyújtják a kérelmet.
M2C1-6bis	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában	N/A	Százalék	63.5	100	Negyedév:	2024	Azon kedvezményezett projektek azonosítása, amelyek összértéke eléri a beruházáshoz rendelt kiegészítő pénzügyi források legalább 100 %-át. Az odaítélési eljárás lehetővé teszi vissza nem térítendő támogatások vagy egyéb ösztönzők folyósítását olyan vállalkozások számára, amelyek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megfelelnek a követelményeknek és benyújtják a pályázatot.
M2C1-7	beruházás: Innováció és gépesítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban	Célkitűzés	A végső rangsorolás közzététele a végső kedvezményezettek azonosításával.	N/A	Szám	0	10 000	Negyedév:	2024	Legalább 10 000 végső kedvezményezett azonosítása a körforgásos gazdaságba és a biogazdaságba történő innovációba történő beruházások számára. A beruházásoknak az alábbiak közül legalább egyet figyelembe kell venniük: Többek helyettesítése szennyező terepjáró járművek A precíziós gazdálkodás és a mezőgazdasági gépek bevezetése 4.0 Az olajsajtoló üzemek elavultabb létesítményeinek lecserélése A Do-No-nak való megfelelés érdekében A jelentős káros hatás elve szerint a terepjáró járműveknek kibocsátásmentesnek kell lenniük, vagy kizárólag biometánnal kell közlekedniük, amelynek meg kell felelnie az (EU) 2018/2001 irányelvben (RED II irányelv) meghatározott kritériumoknak. A bioüzemanyag-, biometángáz- és bioüzemanyag-gyártóknak az (EU) 2018/2001 irányelvben előírtak szerint független értékelők által kiállított

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tanúsítványokat (fenntarthatósági igazolást) kell benyújtaniuk. Az üzemeltetőnek a várható tüzelőanyag-felhasználással arányos származási garanciát kell vásárolnia.
M2C1-8	beruházás: Innováció és gépesítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban	Célkitűzés	Végrehajtott projektek	N/A	Szám	0	9608	Negyedév:	2026	Igazgatási aktus(ok), amely(ek) megerősíti(k), hogy legalább 9608 projektet hajtottak végre az alábbi területek közül egy vagy több területén: A szennyezőbb terepjáró járművek cseréje A precíziós gazdálkodás bevezetése, beleértve az öntözőrendszerek és a vízgazdálkodás innovációját Az olajsajtoló üzemek elavultabb létesítményeinek lecserélése. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés érdekében a terepjáró járműveknek kibocsátásmentesnek kell lenniük, vagy kizárólag biometánnal kell közlekedniük, amelynek meg kell felelnie az (EU) 2018/2001 irányelvben (RED II irányelv) meghatározott kritériumoknak. A bioüzemanyag-, biometángáz- és bioüzemanyag-gyártóknak az (EU) 2018/2001 irányelvben előírtak szerint független

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										értékelők által kiállított tanúsítványokat (fenntarthatósági igazolást) kell benyújtaniuk. Az üzemeltetőnek a várható tüzelőanyag-felhasználással arányos származási garanciát kell vásárolnia.
M2C1-9	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	Beépített napenergia-termelési kapacitás	N/A	kW	0	1 470 000	Negyedév:	2026	Legalább 1 470 000 kW telepített napenergia-termelési kapacitás.
M2C1-11	beruházás: Kultúra és tudatosság a környezetvédelmi témákkal és kihívásokkal kapcsolatban	Mérőföldkő	Webes platform elindítása és szerzőkkel kötött szerződések	Értesítés a tartalomgyártókkal kötött szerződés aláírásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A webes platform nyilvános elindítása és a végleges megállapodások aláírása a „tartalomgyártókkal”. A projektek célja legalább 180 podcast, iskolaszpecifikus videólecke és videótartalom kidolgozása, amelyek a környezeti átállásról szóló internetes platformon készülnek és érhetők el.
M2C1-12	beruházás: Kultúra és tudatosság a környezetvédelmi témákkal és kihívásokkal kapcsolatban	Célkitűzés	Podcastok a környezeti átállásról	N/A	Szám	0	180	Negyedév:	2025	Legalább 180 podcastot tettek közzé a webes platformon.

D.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program

Ez a reform egy széles körű nemzeti hulladékgazdálkodási program elfogadásából áll, amelynek célja a hulladék újrahasználatra való előkészítésének, újrafeldolgozásának és hasznosításának legmagasabb szintje, az integrált hulladékgazdálkodáshoz szükséges létesítmények hálózatának kiigazítása, a végső ártalmatlanítás mint végső és fennmaradó lehetőség minimalizálása, nyomkövetési rendszerek létrehozása, az Olaszországgal szembeni új kötelezettség-szegési eljárások megindításának megakadályozása, az alacsony hulladékgyűjtés kezelése, a hulladéklerakókban való elhelyezés visszaszorítása és a regionális hulladékgazdálkodási programokkal való kiegészítő jelleg biztosítása, lehetővé téve az európai és nemzeti hulladékgazdálkodási jogszabályok célkitűzéseinek elérését, valamint az illegális hulladéklerakás és a szabadtéri égetés elleni küzdelmet.

beruházás – Új hulladékgazdálkodási üzemek megvalósítása, valamint a meglévő üzemek és a körforgásos gazdaság korszerűsítése „kiemelt projektek”

E beruházás célja a hulladékgazdálkodás javítása és a körforgásos gazdaság támogatása. A beruházás olyan projektek finanszírozásából áll, amelyek új hulladékkezelő/újrafeldolgozó üzemek építésére vagy meglévők korszerűsítésére, valamint a különböző hulladéktípusok elkülönített gyűjtésének támogatására és digitalizálására irányulnak.

beruházás – Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára

E beruházás célja, hogy ösztönözze a kibocsátások csökkentését az agrár-élelmiszeripari ágazat szállítási és logisztikai szakaszában, fellendítve az ágazat digitalizálását és a megújuló energia felhasználását. Ez az intézkedés tárgyi és immateriális beruházások támogatásából áll.

beruházás – Zöld szigetek

Ezen intézkedés célja a zöld átállás támogatása 19 össze nem kapcsolt olaszországi kis szigeten. Ez a beruházás energiaügyi (amely magában foglalhatja többek között a megújuló energiaforrásokat, a hálózatot vagy az energiahatékonyságot), vízügyi (amely magában foglalhatja többek között a sótalanítást), közlekedési (amely magában foglalhatja többek között a kerékpárutakat, a kibocsátásmentes buszokat vagy hajókat) és hulladékgazdálkodási (amely magában foglalhatja többek között a hulladék szétválasztását) projektek finanszírozásából és végrehajtásából áll a 19 kis szigeten.

beruházás – Zöld közösségek

E beruházás célja a vidéki és hegyvidéki területek (az úgynevezett „zöld közösségek”) zöld átállásának támogatása. Ez a beruházás a „zöld közösségek” projektjeinek támogatásából áll.

beruházás – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és növényiskolai ágazatok ellátási láncaira vonatkozó szerződések támogatása érdekében

Ez az intézkedés egy eszközbe, a Fondo Rotativo Contratti di Filiera-ba (FCF) történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és növénynevelő ágazataiban. Az eszköz közvetlenül az ISMEA-n (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) keresztül nyújt vissza nem térítendő támogatásokat és támogatott kölcsönöket.

Az eszközt végrehajtó partnerként az ISMEA kezeli. A hitelezési eszköz a következő termékcsoportokat tartalmazza:

- Az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazatban működő vállalkozások, vállalkozáscsoportok vagy mezőgazdasági termelői szövetségek, valamint kutatási és tudásterjesztő szervezetek támogatása a termelési folyamatok javítása révén, az alábbi tevékenységek kombinációjával:

- A termelési folyamatok környezeti fenntarthatóságának javítása tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházásokkal a célzott termelési folyamatok energia-, víz- és erőforrás-fogyasztása hatékonyságának jelentős növelése érdekében;
- a tudásba, képzésbe, kutatásba és innovációba, technológiaátadási és -fejlesztési projektekbe történő beruházások, amelyek az ellátási lánc különböző szereplői közötti kapcsolatok átszervezését is támogathatják a termelési folyamatok fenntarthatóságának fokozása érdekében;
- Beruházások a vállalkozások digitalizálásába, beleértve az e-kereskedelmet és a kialakulóban lévő technológiákat;
- Fotovoltaikus és napelemek telepítése

Az intézkedés célja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, az élelmiszer-pazarlás, valamint a peszticidek és antimikrobiális szerek használatának csökkentése, az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energia termelésének és felhasználásának növelése.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében a minisztérium és az ISMEA végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következőket tartalmazza:

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást²¹ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,²² iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékegyesítőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek²³ és eszközök.²⁴

²¹ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

²² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

²³ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

²⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

- d. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz befektetési politikájának megfelelően a visszaáramló összegek újbóli befektetésére vonatkozó követelmény.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
- A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 - A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 - Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 - A kockázatalapú utólagos ellenőrzéseknek az ISMEA ellenőrzési tervével összhangban történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elvnek, az állami támogatási szabályoknak, valamint az éghajlat-politikai és digitális célkövetelményeknek való megfelelés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. mellékletével és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VII. mellékletével összhangban; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy az alkalmazandó végrehajtási megállapodás és finanszírozási megállapodások feltételei teljesülnek-e.
5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből az eszközbe történő beruházásból legalább 1 848 000 000,00 EUR-nak hozzá kell járulnia a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. melléklete szerinti éghajlat-politikai célkitűzésekhez.²⁵

beruházás – Agri-Solar Park létesítmény

Ez az intézkedés egy támogatási programba, az Agri-Solar Park Facility-be történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország agráripari ágazatában. A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik.

A rendszert végrehajtó partnerként a Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) irányítja. A program támogatja a mezőgazdasági, az állattenyésztési és az agráripari ágazat struktúráiba történő, napelemek telepítésére irányuló beruházásokat, valamint a kiegészítő beavatkozásokat. A „rete del lavoro agricolo di qualità” hálózatban való tagságot pozitívan fogják értékelni a projektjavaslatok értékelése során.

A rendszerbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a GSE végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.

²⁵ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázisaját tőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)et. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

- b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
- c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást²⁶ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,²⁷ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek²⁸ és eszközök.²⁹
- d. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 3. Kötelezettség arra, hogy a műveletnek nyújtott támogatás odaítélése előtt a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell minden művelet támogathatóságát.
 4. A kockázatalapú utólagos ellenőrzéseknek a GSE ellenőrzési tervével összhangban történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség feltárását; ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az

²⁶ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

²⁷ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

²⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

²⁹ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásokban foglalt támogatási megállapodásokat.

5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházásból legalább 633 000 000 EUR-nak hozzá kell járulnia a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. melléklete szerinti éghajlat-változási célkitűzésekhez.³⁰

³⁰ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázisaját tőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

D.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C1-13	reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program	Mérföldkő	Hatályba lépett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Programról szóló miniszteri rendelet	A hatálybalépést jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Programról szóló miniszteri rendelet legalább a következő célkitűzéseket tartalmazza: az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és a hasznosítás legmagasabb szintjének elérése, legalább a 152/06. sz. törvényerejű rendelet 181. cikkében meghatározott célkitűzések elérése, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek figyelembevétele; i. az integrált hulladékgazdálkodáshoz szükséges létesítmények hálózatának kiigazítása – a körforgásos gazdaság fejlesztése érdekében – az a) pontban meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges kapacitások biztosítása, és következésképpen végső és fennmaradó lehetőségként a végső ártalmatlanítás minimalizálása a közelség elvével összhangban és figyelembe véve a 152/06. sz. törvényerejű rendelet 180. cikkében előírt nemzeti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hulladékmegelőzési tervezés keretében meghatározott megelőzési célkitűzéseket; ii.a program végrehajtásának megfelelő nyomon követése annak érdekében, hogy lehetővé váljon a program célkitűzéseinek való megfelelés folyamatos ellenőrzése, valamint a tervezett intézkedések megvalósításához szükséges korrekciós eszközök elfogadásának esetleges szükségessége; iii.új kötelezettségsszegési eljárások indításának megakadályozása az Olasz Köztársasággal szemben a hulladékciklus tervezésére vonatkozó európai rendeletek végrehajtásának elmulasztása miatt; iv.az alacsony hulladékgyűjtés kezelése és a hulladéklerakás visszaszorítása (lásd még a körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiát); v.a regionális hulladékkezelő üzemnek ki kell egészítenie a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										nemzeti hulladékgazdálkodási programot; vi.a hulladékgazdálkodási hiányosságok és a regionális különbségek áthidalása a létesítmények kapacitása és a nemzeti terület különböző régiói és területei között meglévő minőségi előírások tekintetében, a késedelmek helyreállítása céljából; vii.az európai és nemzeti jogszabályokban meghatározott jelenlegi és új célkitűzések elérése; viii.az illegális hulladéklerakás és a szabadtéri égetés kezelése (pl. Terra dei Fuochi térségében) intézkedések révén, beleértve egy új hulladék-nyomonkövethetőségi rendszer bevezetését, az illegális hulladéklerakás kezelésére támogatott globális nyomonkövetési rendszert kell kifejleszteni műholdak, drónok és mesterségesintelligencia-technológiák segítségével
M2C1-14	beruházás – Új	Mérőföldkő	A miniszteri rendelet	Az	Közzététel a	N/A	N/A	Q3	2021	Hatályba lép az önkormányzatok által

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	hulladékgazdálkodási üzemek megvalósítása és a meglévő üzemek korszerűsítése; beruházás – A körforgásos gazdaság „kiemelt” projektjei		hatálybalépése.	önkormányzatok által javasolt projektek kiválasztási kritériumainak jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet elfogadása.	Gazzetta Ufficiale-ban					javasolt projektek kiválasztási kritériumainak jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet. A miniszteri rendelet előírja, hogy a projekteket az alábbi kritériumok közül kell kiválasztani: • Összhang az uniós és nemzeti jogszabályokkal, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó európai cselekvési tervvel, • Az újrafeldolgozási célkitűzések várható javulása • a regionális és nemzeti tervezési eszközökkel való összhang, • Hozzájárulás az uniós jogsértések megoldásához, szinergiák más ágazati tervezéssel (pl. PNIEC) és/vagy a terv egyéb elemeivel, a teljes körű tapasztalatokon alapuló innovatív technológiák, • A javaslat technikai minősége. • Összhang és kiegészítő jelleg a más uniós és nemzeti eszközökből finanszírozott kohéziós politikai programokkal és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hasonló projektekkal A beavatkozások nem foglalhatják magukban a hulladéklerakókba, ártalmatlanító létesítményekbe, mechanikus biológiai kezelést/mechanikus kezelést végző üzemekbe vagy hulladékégetőkbe történő beruházásokat, a DNSH-elvvel összhangban.
M2C1-15	reform Nemzeti Hulladékgazdálkodási Program	Célkitűzés	A szabálytalan hulladéklerakók számának csökkentése (T1)	N/A	Szám	33	11	Negyedév: 2024		A NIF 2003/2077. számú kötelezettségsszegési eljárásban érintett szabálytalan hulladéklerakók számának 33-ról 11-re (azaz legalább 66%-kal) történő csökkentése.
M2C1-15 bis	reform Nemzeti Hulladékgazdálkodási Program:	Célkitűzés	A szabálytalan hulladéklerakók számának csökkentése (T2)	N/A	Szám	34	14	Negyedév: 2023		A 2011/2215. számú kötelezettségsszegési eljárásban érintett szabálytalan hulladéklerakók számának 34-ről 14-re (azaz legalább 60 %-ra) történő csökkentése.
M2C1-15ter	beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Célkitűzés	Az elkülönített gyűjtés regionális különbségeinek csökkentése	N/A	Százalékpont	22.8	20	Negyedév: 2023		Az elkülönített gyűjtési arányok tekintetében az országos átlag és a legrosszabbul teljesítő régió közötti különbség 20 százalékpontonra csökken.
M2C1-15 negyed	beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő	Mérőföldkő	A biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettség hatálybalépése	A hatálybalépést jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2023		A biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettség 2023. december 31-ig hatályba lép, összhangban a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési tervvel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	létesítmények korszerűsítése									
M2C1-16	reform Nemzeti Hulladékgazdálkodási Program	Célkitűzés	Szabálytalan hulladéklerakók	N/A	Szám	11	0	Negyedév: 2026		A 2003/2077. számú kötelezettségsszegési eljárásban érintett szabálytalan hulladéklerakók számának 11-ről 0-ra csökkentése.
M2C1-16 bis	reform Nemzeti Hulladékgazdálkodási Program	Célkitűzés	Szabálytalan hulladéklerakók	N/A	Szám	14	9	Negyedév: 2024		A 2011/2215. számú kötelezettségsszegési eljárásban érintett szabálytalan hulladéklerakók számának 14-ről 9-re (azaz legalább 75 %-ra) történő csökkentése
M2C1-16ter	beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Célkitűzés	Az elkülönített gyűjtési arányok regionális különbségei	N/A	Százalékpont	28,4	20	Negyedév: 2024		A szelektív hulladékgyűjtés terén a három legjobban teljesítő régió (Veneto, Trentino, Szardínia) és a legrosszabbul teljesítő régiók (Basilicata, Calabria és Szicília) 2020. évi ISPRA-jelentésben feltüntetett átlaga közötti különbség 20 százalékpontra csökken. A cél kielégítő teljesítéséhez az is szükséges, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés tekintetében a 2020. évi ISPRA-jelentésben megjelölt három legjobban teljesítő régió (Veneto, Trentino, Szardínia) nemzeti átlaga és átlaga növekedjen a 2020. évi ISPRA-jelentésben foglalt adatokhoz képest.
M2C1-16quater	beruházás – Új hulladékgazdálkodási üzemek	Célkitűzés	Projektek c arried out	N/A	Szám	0	584	Negyedév: 2026		Legalább 584 projektet hajtottak végre, amelyek közül legalább 90 hulladékkezelő létesítménnyel

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	megvalósítása, valamint a meglévő üzemek és a körforgásos gazdaság „zászlóshajó” projektjeinek korszerűsítése									kapcsolatos projektekre vonatkozik.
M2C1-10	beruházás: Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára	Célkitűzés	Tárgyi és immateriális beruházások az agrár-élelmiszeriparban, a halászatban és az akvakultúrában, az erdészetben, a virágkertészetben és a faiskolai ágazatban.	N/A	Szám	0	72	Negyedév:	2026	Legalább 72 tárgyi és immateriális beruházást hajtottak végre az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a faiskolai ágazatban.
M2C1-18	beruházás: Zöld szigetek	Mérőföldkő	Az igazgatói rendelet hatálybalépése	A rendelet azon rendelkezése, amely a törvény hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Q3	2022	Az igazgatói rendelet jóváhagyja a projekteknek a hirdetmény eredményéhez kapcsolódó rangsorolását. A kiválasztási eljárás a következőket foglalja magában: a) Támogathatósági kritériumok, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										(2021/C58/01). b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti éghajlat-politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 37 %-át teszi ki. c) Kötelezettségvállalás arra, hogy a program időtartama és a program vége felé beszámolnak az intézkedés végrehajtásáról. A lehetséges beavatkozási területek a következők: • az agrárerdészeti örökség integrált és tanúsított kezelése („a szén-dioxid-leválasztásból származó kreditek cseréje, a biológiai sokféleség kezelése és a faellátási lánc tanúsítása révén is”); • integrált és tanúsított vízkészlet-gazdálkodás; • helyi megújuló forrásokból, például mikro-vízerőművekből, biomasszából, biogázból, szélenergiából, kapcsolt energiatermelésből és biometánból történő energiatermelés; • a fenntartható turizmus fejlesztése („képes a helyi termékek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										fejlesztésére”); • egy modern hegy épületállományának és infrastruktúrájának építése és fenntartható kezelése; • energiahatékonyság és az üzemek és hálózatok intelligens integrációja; • a termelési tevékenységek fenntartható fejlesztése (zéró hulladéktermelés); • a mobilitási szolgáltatások integrációja; • fenntartható gazdálkodási modell kidolgozása („amely a villamos energia, a hőenergia és a közlekedés ágazatában a megújuló energiaforrásokból előállított energia termelése és felhasználása révén energiafüggetlen is”). A biometánnak meg kell felelnie a 29–31. cikkben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz kibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, a megújulóenergia-irányelv (REDII) 26. cikkében meghatározott, élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, valamint a kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										aktusoknak annak érdekében, hogy az intézkedés megfelelően a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek és az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 8. lábjegyzetében foglalt vonatkozó követelményeknek.
M2C1-19	beruházás: Zöld szigetek	Célkitűzés	A kis szigetek végrehajtott beavatkozásokra vonatkozó igazgatási aktus(ok)	N/A	Projektok száma	0	57	Negyedév:	2026	Közigazgatási aktus(oka)t bocsátanak ki, amely(ek) megerősíti(k), hogy 19 kis szigeten mind az 57 projekt keretében sor kerül beavatkozásokra, szigetenként legalább egy projekt bevonásával. A támogatható projektek a következők: • energiahatékonyság; • kollektív mobilitási szolgáltatások és töltőinfrastruktúrák létrehozása és/vagy korszerűsítése; elektromos meghajtású autóbuszok és hajók; a tömegközlekedési szolgáltatások számára fenntartott menedékhelyek; autómegosztás, kerékpármegosztás, robogómegosztás; • kerékpárutak építése és/vagy átalakítása, védett területek építése; • elkülönített gyűjtés a gyűjtőrendszerek fejlesztésével; • ökológiai szigetek építése/korszerűsítése a kapcsolódó újrahasználati

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										központtal; • sótalanító rendszerek; • vízhatékonyság, amely magában foglalhatja, de nem korlátozódik új ivóvízkezelő rendszerek építésére; • megújuló energiaforrásokat hasznosító villamosenergia-erőművek, amelyek magukban foglalhatják többek között a fotovoltaiikus energiát, a tengeri szélenergiát vagy a tengeri megújuló energiát (például hullám- vagy árapály-energiát); • a villamosenergia-kereslet csökkentését célzó energiahatékonysági intézkedések; • a villamosenergia-hálózattal és a kapcsolódó infrastruktúrákkal kapcsolatos projektek, amelyek magukban foglalhatják többek között a tárolóeszközöket, a villamosenergia-rendszernek a sziget vízrendszerével való integrációját, az intelligens hálózatokat, az innovatív energiagazdálkodási vagy nyomonkövetési rendszereket.
M2C1-20	beruházás: Zöld közösségek	Mérőföldkő	A zöld közösségek kiválasztására irányuló (valamennyi) közbeszerzési	Értesítés a zöld közösségek kiválasztására irányuló	N/A	N/A	N/A	Q3	2022	Értesítés a támogatások odaítélési eljárásáról, amelynek tartalmaznia kell azokat a támogathatósági kritériumokat, amelyek biztosítják,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			szerződés odaítélése	(valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről						hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
M2C1-21	beruházás: Zöld közösségek	Célkitűzés	Közigazgatási bizonyítványok a zöld közösségekben a projektek véglegesítéséről	N/A	Projektek száma	0	410	Negyedév: 2026		Közigazgatási igazolások, amelyek igazolják, hogy a Zöld Közösségek területén legalább 410 projektet hajtottak végre. A projekteknek a következő területek legalább egyikén kell megvalósulniuk: • az agrárerdészeti örökség integrált és tanúsított kezelése; • integrált és tanúsított vízkészlet-gazdálkodás; • helyi megújuló forrásokból, például mikro-vízerőművekből, biomasszából, biogázból, szélenergiából, kapcsolt energiatermelésből és biometánból történő energiatermelés; • a fenntartható turizmus fejlesztése; • egy modern hegy épületállományának és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										infrastruktúrájának építése és fenntartható kezelése; • energiahatékonyság és az üzemek és hálózatok intelligens integrációja; • a termelési tevékenységek fenntartható fejlesztése (zéró hulladéktermelés); • a mobilitási szolgáltatások integrációja; • fenntartható gazdálkodási modell kidolgozása.
M2C1-22	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2024		A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M2C1-23	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az	Mérőföldkő	Az ISMEA-nak átcsoportosított források és a végrehajtási megállapodás módosítása	Átadási igazolás és a végrehajtási megállapodás módosítása	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2025		Olaszország az eszköz céljára további 2 000 000 000,00 EUR-t csoportosít át az ISMEA-nak. A végrehajtási megállapodás teljes finanszírozási és kezelési díjának módosítása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban									
M2C1-24	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Célkitűzés	Jogi megállapodások a végső kedvezményezettekkel	N/A	Százalék	0	100	Negyedév: 2026		Az ISMEA-nak jogi finanszírozási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe történő beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve az irányítási díjakat). Az ISMEA a VI. mellékletben foglalt módszertan alkalmazásával jelentést készít, amelyben részletezi a finanszírozás azon százalékos arányát, amely hozzájárul az éghajlat-politikai célkitűzésekhez.
M2C1-25	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a	Mérőföldkő	A minisztérium átutalta a források teljes összegét	Átadási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2024		Olaszország az eszköz céljára 1 960 000 000,00 EUR-t átcsoportosít az ISMEA-hoz.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	növénynevelő ágazatban									
M2C1-26	beruházás: Agri-Solar Park létesítmény	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2025		A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M2C1-27	beruházás: Agri-Solar Park létesítmény	Mérőföldkő	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházások befejezése	Aláírt jogi megállapodások és átruházási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyedév: 2026		A GSE-nek jogi támogatási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba irányuló beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat). E finanszírozásból legalább 633 000 000-nek hozzá kell járulnia az éghajlat-politikai célkitűzésekhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan alkalmazásával. Olaszország az eszköz céljára 789 000 000 EUR-t átcsoportosít a GSE-hez.

E. 2. SZAKASZ: 2. ALKATRÉS: Energetikai átállás és fenntartható mobilitás

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az energetikai átállással kapcsolatos beruházásokat és reformokat foglalja magában. Olyan reformokat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek engedélyezését. A komponens a megújuló energiaforrások ellátási láncába, a hidrogénenergiába, a biometán-létesítményekbe és az intelligens hálózatokba történő beruházásokat tartalmaz. Ezeket a reformokat és beruházásokat olyan reformok egészítik ki, amelyek az „üzleti környezet” reformelem keretében fokozzák a versenyt a villamosenergia-piacon.

Ez a komponens a fenntartható mobilitással kapcsolatos beruházásokat és reformokat is magában foglalja. Olyan reformokat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a fenntartható mobilitási projektek engedélyezését. A komponens kerékpárutak és metró/villamos/busz gyorsstranzit-infrastruktúrák kiépítésére, valamint kibocsátásmentes buszok, gördülőállomány, tűzoltás és repülőtéri járművek beszerzésére irányuló beruházásokat tartalmaz. Ezeket a reformokat és beruházásokat olyan reformok egészítik ki, amelyek az „üzleti környezet” reformelem keretében megszüntetik az elektromos töltés szabályozott árait, és fokozzák a versenyt a töltőpont-koncessziók, a regionális vasutak és a helyi tömegközlekedés terén.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell összpontosítani, különösen [...] tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra [...], fenntartható tömegközlekedésre” (3. országspecifikus ajánlás, 2020), valamint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát [...]re és az infrastruktúra minőségére kell összpontosítani, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket is” (3. országspecifikus ajánlás, 2019).

A komponens támogatja az Olaszország számára a nemzeti energia- és klímatervének végrehajtásáról kiadott iránymutatásokat (SWD(2020) 911 final), amelyek felkérték Olaszországot, hogy mozgítsa elő, újítsa fel és alakítsa át a meglévő megújulóenergia-létesítményeket, különösen a meglévő szélenergia-erőműveket, és tárja fel az innovatív tengeri energiát a Földközi-tengeren.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

E.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – A szárazföldi és tengeri megújuló erőművek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése és új jogi keret a megújuló forrásokból történő termelés fenntartása érdekében, valamint a jelenlegi támogatási rendszerek időbeli és támogathatósági kiterjesztése

Ez a reform a következőkből áll:

- a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítményekre, valamint a meglévő erőművek átalakítására és átalakítására vonatkozó egyszerűsítési intézkedések hatálybalépése a 2020. július 17-i 76. sz. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: az egyszerűsítésekről szóló rendelet) rendelkezéseivel összhangban;
- a régiókkal és a többi érintett államigazgatási szervvel egyeztetett rendelet elfogadása, amelynek célja a megújuló energiaforrások fejlesztésére vonatkozó célkitűzések elérése érdekében a

legalább 73 GW további megújulóenergia-termelési kapacitást biztosító megújulóenergia-erőművek telepítésére alkalmas és nem alkalmas területek azonosítására vonatkozó kritériumok meghatározása a PNIEC aktualizált változatával összhangban;

- a megújuló energiaforrások támogatási mechanizmusának befejezése a további, még nem kifarrott vagy magas üzemeltetési költségű technológiák esetében is, valamint az úgynevezett RES1 mechanizmus árverési időszakának meghosszabbítása, a versenyalapú hozzáférés elvének fenntartása mellett;
- a tárolási rendszerekbe történő beruházásokat előmozdító rendelkezések a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló (EU) 2019/944 irányelvet átültető törvényerejű rendeletben.

reform – Új jogszabály a megújuló gáz termelésének és fogyasztásának előmozdítására

Ez a reform a tiszta biometán támogatásának megerősítéséből áll olyan jogszabályok elfogadásával, amelyek bővítik a támogatásra jogosult biometán-projektek körét, és meghosszabbítják a vissza nem térítendő támogatások rendelkezésre állásának időtartamát. A biometánnak meg kell felelnie az (EU) 2018/2001/EU megújulóenergia-irányelvben (REDII) meghatározott kritériumoknak annak érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek és az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 8. lábjegyzetében foglalt vonatkozó követelményeknek.

reform – Adminisztratív egyszerűsítés és a hidrogén kiépítését gátló szabályozási akadályok csökkentése

Ez a reform a hidrogén mint megújuló energiaforrás előmozdítását célzó jogszabályi keret hatálybalépéséből áll. Ez a jogszabályi keret a következőket tartalmazza:

- a hidrogén termelésére, szállítására (a hidrogénnek a földgázhálózatba történő bevezetésére vonatkozó műszaki és szabályozási kritériumok), tárolására és felhasználására vonatkozó műszaki biztonsági előírások;
- Gyorsított engedélyezési eljárás egyablakos eljárással kisüzemi hidrogéntermelő üzem építésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély megszerzése érdekében (1–5 MW-nál kisebb elektrolizátor-telepítések esetében; a tárolási küszöbértéket a hidrogénre vonatkozó, fent említett műszaki biztonsági előírásokban kell meghatározni).
- A hidrogéntermelő üzemek hálózati szolgáltatásokban való részvételének szabályozása. Az energiaszabályozó (ARERA) feladata, hogy az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően egyedi szabályozási intézkedést bocsásson ki.
- A megújuló hidrogén származási garanciáinak rendszere annak érdekében, hogy árjelzéseket adjon a fogyasztóknak.
- Eljárások és/vagy kritériumok az autópályák mentén kiválasztott üzemanyag-töltő területek meghatározására az üzemanyag-töltő állomások helyének optimalizálása érdekében, hogy H₂-folyosókat hozzanak létre a tehergépjárművek számára, az észak-olaszországi régióktól a Pó-völgyig, valamint a logisztikai csomópontokig és a félsziget mentén található fő autópályákig.
- A nemzeti szállításrendszer-üzemeltető (TSO) tízéves fejlesztési tervének összehangolása más európai TSO-k terveivel, amelyek célja a meglévő gázvezetékeken vagy külön erre a célra szolgáló csővezetékeken keresztül történő hidrogénszállításra vonatkozó közös szabványok kidolgozása.

reform – A hidrogén versenyképességének előmozdítását célzó intézkedések

Ez a reform a hidrogén előállítását és/vagy felhasználását ösztönző adóintézkedések elfogadásából áll, összhangban az adózásra vonatkozó uniós szabályokkal, valamint a RED II irányelv átültetéséből. Ez

az intézkedés támogatja az elektrolízisen alapuló hidrogéntermelést az (EU) 2018/2001 irányelvben (megújulóenergia-irányelv) meghatározott megújuló energiaforrások vagy hálózati villamos energia felhasználásával.

reform – Intelligensebb projektértékelési eljárások a helyhez kötött létesítményekkel rendelkező helyi tömegközlekedési rendszerek ágazatában és a gyors tömegközlekedési ágazatban

Ez a reform egy olyan jogszabály elfogadásából áll, amely egyértelműen meghatározza a helyi tömegközlekedési projektek jóváhagyásával kapcsolatos felelősségi köröket, valamint egyszerűsíti a kifizetési eljárást.

beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése

E beruházás célja a villamosenergia-elosztó hálózat infrastrukturális korszerűsítése és digitalizálása. A beruházás abból áll, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek olyan beavatkozások finanszírozásához, amelyek növelik a hálózat tárhelykapacitását, valamint a hálózat által a háztartásoknak fogyasztás céljából szolgáltatott maximális energiát.

beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások

E beruházás célja az átviteli és elosztóhálózat szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni ellenálló képességének növelése, ezáltal csökkentve a villamosenergia-ellátás tartós megszakadásának valószínűségét. A beruházás abból áll, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek a hálózat fokozott rezilienciájának megfelelő beavatkozásokhoz.

beruházás – Beruházás a puha mobilitásba (nemzeti kerékpárút-terv)

E beruházás célja olyan kerékpárutak kiépítése, amelyek megkönnyítik a nagyvárosi területek vagy az egyetemeknek otthont adó városok helyszínei közötti ingázást, valamint a főként vidéki területeken található turisztikai kerékpárutakat. Ez a beruházás legalább 1 261 km kerékpárút és turisztikai kerékpárút megépítését foglalja magában a nagyvárosi területeken.

beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése

E beruházás célja a közlekedési ágazat dekarbonizációjának támogatása. Ez a beruházás az autópályákon vagy városi területeken található töltőinfrastruktúra-pontok telepítésének finanszírozásából áll.

beruházás – A regionális tömegközlekedés kibocsátásmentes autóbuszflottájának megerősítése

A beruházás célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a buszflotta korszerűsítése. Ez a beruházás kibocsátásmentes buszok beszerzéséből és töltőállomások telepítéséből áll.

beruházás – A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának megújítása

A beruházás célja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a tűzoltóflotta korszerűsítése. Ez a beruházás legalább 3800 jármű beszerzését foglalja magában az Országos Tűzoltóság számára.

beruházás – Magán- és könnyűhaszongépjármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel

E beruházás célja a városi területeken a közúti közlekedés által okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás és légszennyezés csökkentése. Ez a beruházás kibocsátásmentes járművek beszerzéséből és termikus járművek leselejtezéséből áll.

beruházás – A CDP Venture Capital SGR által kezelt Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF) történő tőkeinjekció

Ezen intézkedés célja az olasz gazdaság növekedési potenciáljának támogatása a magánberuházások ösztönzése, a zöld átállásban részt vevő induló vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítása, valamint az ágazat kockázattőke-piacának fejlesztése révén. Az intézkedés 250 000 000 EUR összegű tőkeinjekcióból áll a CDP Venture Capital SGR által kezelt Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF).

A CDP Kockázati Tőke SGR befektetési politikát fogad el a saját tőke felhasználására vonatkozóan. A befektetési politikának tartalmaznia kell a pénzügyi termék(ek) leírását azon támogatható végső kedvezményezettek várható típusával együtt, amelyeket a saját tőke várhatóan támogatni fog, beleértve a 15 éves végrehajtás várható ütemtervét és a legfeljebb 13 %-os kezelési díjat.³¹ A GTF közvetlenül vagy közvetve sajáttőke-, kvázisajáttőke-, hitel- vagy kváziadósság-támogatás nyújtásával működik.³² A CDP Venture Capital SGR a „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” iránymutatásban leírt ellenőrzési és kontrollrendszert alkalmazza a saját tőke felhasználására. A befektetési politika előírja, hogy a saját tőke által támogatott pénzügyi termék(ek)nek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. Az induló innovatív vállalkozásoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia különösen azokat a vállalkozásokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek³³ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;³⁴ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;³⁵ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;³⁶ iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,³⁷ v. nukleáris

³¹ A 13 %-os felső határ különösen nem foglalja magában a GTF-hez kapcsolódó viselt kamatokat, teljesítménydíjakat, valamint a harmadik felek pénzeszközeihez kapcsolódó valamennyi költséget és kezelési díjat.

³² Különösen a közvetlen befektetések esetében a GTF-nek sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-támogatás nyújtásával kell működnie; közvetett befektetések esetében a GTF harmadik felek pénzeszközeinek finanszírozásával működik, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik biztosításával működnek: tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt, illetve hitelviszonyt megtestesítő vagy részben hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok.

³³ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha az ilyen ágazatot vagy tevékenységet a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részeként azonosítják a végső kedvezményezett bruttó bevétele, nyeresége vagy ügyfélbázisa tekintetében. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmilyen esetben sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50 %-át.

³⁴ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

³⁵ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

³⁶ A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

³⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítása. Ezenkívül a befektetési politikának meg kell követelnie a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.

Beruházás 5.5. Zöld adójóváírás

E beruházás célja a vállalkozások energiahatékony, fenntartható és megújuló energiaforrásokon alapuló termelési modellekre való átállásának támogatása. A beruházás a vállalkozásoknak a 2024. január 1. és 2025. december 31. között felmerült elszámolható költségekkel arányos adójóváírást, nevezetesen digitális eszközöket (4,0 tárgyi eszköz, 4,0 immateriális tárgyi eszköz),³⁸ valamint a személyzet zöld átálláshoz szükséges készségekkel kapcsolatos képzését foglalja magában.

³⁸ A rendszer különösen a 2016. december 11-i 232. sz. törvény A. és B. mellékletére hivatkozik.

E.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C2-6	reform A szárazföldi és tengeri megújuló erőművek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése és új jogi keret a megújuló forrásokból történő termelés fenntartása érdekében, valamint a jelenlegi támogatási rendszerek időbeli és támogathatósági kiterjesztése	Mérőföldkő	A szárazföldi és tengeri megújulóenergia-struktúrák kiépítésére vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése t célzó jogi keret hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	A jogi keretnek a következő célkitűzéseket kell tartalmaznia: - a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítményekre, valamint a meglévő erőművek átalakítására és átalakítására vonatkozó egyszerűsítési intézkedések hatálybalépése a 2020. július 17-i 76. sz. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: az egyszerűsítésekről szóló rendelet) rendelkezéseivel összhangban; - a régiókkal és a többi érintett államigazgatási szervvel egyeztetett rendelet elfogadása, amelynek célja a megújuló energiaforrások fejlesztésére vonatkozó célkitűzések elérése érdekében a legalább 73 GW további megújulóenergia-termelési kapacitást biztosító megújulóenergia-erőművek telepítésére alkalmas és nem alkalmas területek azonosítására vonatkozó kritériumok meghatározása a PNIEC aktualizált változatával összhangban; - a megújuló energiaforrások támogatási mechanizmusának befejezése a további, még nem kiforrott vagy magas üzemeltetési költségű technológiák esetében is, valamint az úgynevezett RES1

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										mechanizmus árverési időszakának meghosszabbítása, a versenyalapú hozzáférés elvének fenntartása mellett; a tárolási rendszerekbe történő beruházásokat előmozdító rendelkezések a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló (EU) 2019/944 irányelvet átültető törvényerejű rendeletben.
M2C2-7	reform Új jogszabály a megújuló gáz termelésének és fogyasztásának előmozdítására	Mérőkövető	A megújuló gáz biometán-felhasználását a közlekedési, ipari és lakossági ágazatban előmozdító törvényerejű rendelet, valamint a biometán-felhasználással és az új ösztönző rendszerrel kapcsolatos	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A törvényerejű rendelet különösen a következőket tartalmazza: 1–jogalkotási módosítás az egyszerűsített engedélyezési eljárásra és a jelenlegi támogatási mechanizmus módosítására vonatkozóan, i. a jogosultsági kör bővítése és ii. a támogatások rendelkezésre állási időszakának meghosszabbítása érdekében, valamint iii. a megújuló gáz betáplálási tarifamechanizmusának és származási garanciájának előírása érdekében 2 – A REDII irányelv törvényerejű rendelettel történő átültetése 3-Az általános koordinációt a Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) végezni a tanácsadói feladatokat ellátó többi közigazgatási szerv támogatásával:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			feltételeket és kritériumokat meghatározó végrehajtási rendelet hatálybalépése.							Mezőgazdasági Minisztérium (MIPAAF), Gazdasági és Pénzügyminisztérium (MEF) és Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Mérőkövető	A hálózati kapacitás növelésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítélése	Értesítés (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés a megújuló energia elosztására és az energiafogyasztás villamosítására szolgáló hálózati kapacitás növelésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről
M2C2-10	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Mérőkövető	A hálózati tárhelykapacitás és a maximális leadott energiafogyasztás növelése	Végrehajtott beavatkozások	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Független mérnöki jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy a beavatkozások eredményeként: a hálózati tárhelykapacitás legalább 4 000 MW-tal történő növelése, a hálózat által fogyasztás céljából szolgáltatott maximális teljesítmény növelése több, legalább 1 500 000 lakosnak megfelelő szállítási pont esetében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C2-12	beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérőföldkő	A villamosenergia-rendszer hálózatának ellenálló képességét növelő projektek odaítélése	Értesítés a projektek odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A villamosenergia-rendszer hálózatának legalább 4000 km-es rugalmasságát növelő projektek odaítélése a szélsőséges időjárási körülményekből eredő energiacsökkentések gyakoriságának és időtartamának csökkentése érdekében.
M2C2-13	beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérőföldkő	Az elektromos hálózat ellenálló képességének növelése	Végrehajtott beavatkozások	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Független mérnöki jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy olyan beavatkozásokra került sor, amelyek legalább 4000 km elektromos hálózat ellenálló képességének növelését eredményezték.
M2C2-14	beruházás: Hidrogénvizsgálat a közúti közlekedésben	Mérőföldkő	Hidrogénalapú elektromos töltőállomások fejlesztésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítélése	Értesítés legalább 40 hidrogénüzemű elektromos töltőállomás kiépítésére irányuló (összes) közbeszerzési szerződés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés legalább 40 hidrogénüzemű elektromos töltőállomásnak az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU irányelvvel összhangban történő kiépítésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítéléséről.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				odaítéléséről						
M2C2-16	beruházás – Hidrogéntesztelés a vasúti mobilitás érdekében	Mérőföldkő	Erőforrások elosztása a vasúti mobilitáshoz szükséges hidrogén tesztelésére	Értesítés a források elosztásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Erőforrások elosztása hat vasútvonal mentén tíz hidrogénüzemű vasúti töltőállomás építéséhez megállapított eljárások és kritériumok szerint.
M2C2-18	beruházás – Hidrogénkutatás és -fejlesztés	Mérőföldkő	Az összes közfinanszírozású K+F+I szerződés odaítélése hidrogénnel kapcsolatos kutatási projekteknek	Értesítés a hidrogénkutatásra és -fejlesztésre vonatkozó szerződések odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés R&D szerződések odaítéléséről, amelyek célja a hidrogénvektor előállítás, tárolási és elosztási szakaszban történő megvalósításával kapcsolatos ismeretek javítása. A szerződéseknek ki kell dolgozniuk a kutatás legalább négy dimenzióját: a) Zöld és tiszta hidrogén előállítása b) Innovatív technológiák a hidrogén tárolására, szállítására és származékokká és e-üzemanyagokká való átalakítására c) Üzemanyagcellák helyhez kötött és mobil alkalmazásokhoz d) Integrált intelligens irányítási rendszerek az intelligens hidrogénalapú infrastruktúrák ellenálló képességének és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megbízhatóságának növelése érdekében Ez az intézkedés támogatja az elektrolízisen alapuló hidrogéntermelést az (EU) 2018/2001 irányelvben (megújulóenergia-irányelv) meghatározott megújuló energiaforrások vagy hálózati villamos energia felhasználásával, vagy olyan hidrogéntevékenységeket, amelyek megfelelnek a hidrogén esetében a teljes életciklusra számított 73,4 %-os ÜHG-kibocsátásmegtakarítási követelménynek, ami az (EU) 2018/2001 irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében és V. mellékletében meghatározott megközelítés analógiájára 3tCO₂e/tH₂ alatti, a hidrogénalapú szintetikus üzemanyagok esetében pedig 70 %-os ÜHG-kibocsátást eredményez a 94g CO₂e/MJ fosszilisüzemanyag-komparátorhoz képest.
M2C2-20	reform Adminisztratív egyszerűsítés és a hidrogén kiépítését gátló szabályozási akadályok csökkentése	Mérőkövető	A szükséges jogalkotási intézkedések hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A szükséges jogalkotási intézkedések meghatározzák i. a hidrogén előállításával, szállításával és tárolásával kapcsolatos biztonsági rendelkezéseket, ii. a zöld hidrogén előállítására szolgáló kis struktúrák kiépítésére vonatkozó eljárásokat, valamint iii. a hidrogénalapú elektromos töltőállomások kiépítésének

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										feltételeivel kapcsolatos intézkedéseket. Ez az intézkedés csak olyan hidrogéntevékenységeket támogat, amelyek megfelelnek a hidrogén esetében a teljes életciklusra számított 73,4 %-os ÜHG-kibocsátásmegtakarítási követelménynek, ami 3 t CO ₂ eq/tH ₂ -t eredményez.
M2C2-21	reform – A hidrogén versenyképességének előmozdítását célzó intézkedések	Mérőföldkő	Az adóösztönzők hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N.A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A jogszabály adóügyi ösztönzőket határoz meg a zöld hidrogén előállításának támogatására és a zöld hidrogén közlekedési ágazat általi fogyasztásának előnyben részesítésére. Ez az intézkedés csak olyan hidrogéntevékenységeket támogat, amelyek megfelelnek a hidrogén esetében a teljes életciklusra számított 73,4 %-os ÜHG-kibocsátásmegtakarítási követelménynek, ami 3 t CO ₂ eq/tH ₂ -t eredményez.
M2C2-22	Beruházás a puha mobilitásba (nemzeti kerékpárút-terv)	Célkitűzés:	Kerékpáros sávok T1	N/A	Km	0	200	Negyedév:	2023	Legalább 200 km kerékpárút lezárása az intézkedés leírásában meghatározott nagyvárosi területeken vagy egyetemeknek otthont adó városokban.
M2C2-23	Beruházás a puha mobilitásba	Célkitűzés	Közigazgatási bizonyítvány	N/A	Km	200	1 261	Negyedév	2026	Igazolás arról, hogy a nagyvárosi területeken legalább 1261 km kerékpárút

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	(nemzeti kerékpárút-terv)		k kerékpársávok építéséhez					v:		és turisztikai kerékpárút építési munkálatait elvégezték.
M2C2-27	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Mérőföldkő	A töltőinfrastruktúra kiépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése M1	Értesítés a töltőinfrastruktúrák telepítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés a városi területeken (valamennyi településen) legalább 4 700 elektromos töltőállomás építésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről. A projekt magában foglalhat olyan kísérleti töltőállomásokat is, amelyek célja az energia tárolása.
M2C2-28	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Mérőföldkő	A töltőinfrastruktúrák kiépítésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése	A töltőinfrastruktúrák kiépítésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Az autópályák mentén legalább 2 100, városi területeken pedig legalább 9 900 nyilvános gyorsöltő infrastruktúra kiépítésére irányuló szerződések odaítélése.
M2C2-29	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Célkitűzés	A töltőinfrastruktúra-pontok száma	N/A	Szám	0	7 028	Negyedév:	2026	Az elektromos járművek számára az autópályák vagy a városi területek mentén legalább 7 028 töltőinfrastruktúra-pont telepítésére és a becsült csatlakozási költségek fejlesztő általi elfogadására

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőldkővek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										vonatkozó tanúsítványokat kell benyújtani. Az elektromos járművek töltőinfrastruktúrájának autópályákon legalább 175 kW-nak, városi területeken pedig legalább 90 kW-nak kell lennie.
M2C2-30	beruházás – Magán- és könnyűhasznógép jármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel	Célkitűzés	Beszerzett járművek száma	N/A	Szám	0	30 830	Negyedév:	2026	Legalább 30 830 kibocsátásmentes jármű vásárlására vonatkozó szerződések aláírása. Minden megvásárolt járműhöz mellékelni kell a termikus jármű leselejtezését igazoló selejtezési igazolást is.
M2C2-33	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Mérőldkő	A regionális tömegközlekedési vasúti flotta kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással történő megerősítésér	Értesítés a kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással rendelkező regionális tömegközlekedési vasúti flottára	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés kibocsátásmentes vonatok beszerzésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről.³⁹

³⁹ Az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 72a. beavatkozási területével összhangban ez a kétmódusú vonatokra is vonatkozik.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			e irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	vonatkozó valamennyi szerződés odaítéléséről						
M2C2-35	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Célkitűzés	A T2 lajstromba vett kibocsátásmentes autóbuszok száma	N/A	Szám	800	3 000	Negyedév:	2026	Legalább 3000 kibocsátásmentes autóbusz nyilvántartásba vétele. A jogosult autóbuszok az ENSZ-EGB-szabványok szerint az M2 és M3 járműkategóriába tartoznak, és vagy elektromos, vagy hidrogén üzemanyagcellásak.
M2C2-35 ter	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Célkitűzés	A kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású autóbuszok töltőállomásainak száma	N/A	Szám	0	1 000	Negyedév:	2026	Adminisztratív tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy a projektgazda legalább 1000 töltőpontra vonatkozóan elvégezte a becsült csatlakozási költségek telepítését és elfogadását.
M2C2-36	beruházás: A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának	Célkitűzés	A nemzeti tűzoltóparancsnokság tisztújító flottájához	N/A	Szám	0	3 800	Negyedév:	2025	Legalább 3800 tiszta üzemű jármű nyilvántartásba vétele a nemzeti tűzoltóparancsnokság tisztújító flottája számára. Legalább 3500 járműnek 100%-ban

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	megújítása		szükséges tiszta járművek száma							elektromosnak kell lennie, a többit pedig bioüzemanyaggal vagy biometánnal kell üzemeltetni. A bioüzemanyag-termelőknek az (EU) 2018/2001 irányelv 30. cikkének (1), (4) vagy (6) bekezdésével összhangban be kell nyújtaniuk a Bizottság vagy a nemzeti rendszerek által elismert önkéntes rendszerek részét képező független értékelő(k) által kiállított tanúsítvány(oka)t (fenntarthatósági igazolás). Ezenkívül a biometán-beszállítóval aláírt szerződésben elő kell írni, hogy az üzemeltetőnek származási garanciát kell vásárolnia a várható üzemanyag-felhasználásra vonatkozóan. A bioüzemanyaggal működő járműveknek B100-ra kell típusjóvá hagyást kapniuk.
M2C2-37	reform: Intelligensebb projektértékelési eljárások a helyhez kötött létesítményekkel rendelkező helyi tömegközlekedési	Mérőföldkő	Törvényerejű rendelet hatálybalépése	A törvényerejű rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A törvényerejű rendelet egyszerűsíti a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos projektek értékelési kritériumait, és felgyorsítja a tervezési és engedélyezési folyamatot

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	rendszerek ágazatában és a gyors tömegközlekedési ágazatban									
M2C2-38	beruházás: Megújuló energiaforrások és akkumulátorok	Mérőföldkő	Miniszteri rendelet hatálybalépése	A miniszteri rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A miniszteri rendelet meghatározza a rendelkezésre álló források összegét, a kedvezményezettek hozzáférési igényeit, a programok és projektek támogathatósági feltételeit, a támogatható költségeket, valamint a nagy hatékonyságú fotovoltai panelek és akkumulátorok fejlesztéséhez nyújtott támogatás formáját és intenzitását.
M2C2-41	beruházás: Elektromos buszok	Mérőföldkő	Miniszteri rendelet hatálybalépése, amely meghatározza a beavatkozás céljának eléréséhez rendelkezésre álló források összegét (buszok	A miniszteri rendelet hatálybalépését jelző rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A miniszteri rendelet meghatározza a „Fejlesztési szerződések” keretében mintegy 45 ipari átalakítási projekt megvalósításához rendelkezésre álló források összegét.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			ellátási lánc)							
M2C2-42	beruházás: Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérőföldkő	A pénzügyi megállapodás aláírása	Értesítés a pénzügyi megállapodás aláírásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A pénzügyi megállapodásban meg kell határozni a zöld átállás célkitűzéseivel összhangban befektetéssel és vállalkozásokkal/induló vállalkozásokkal rendelkező kockázati tőkealap-kezelők finanszírozásába történő közvetett beruházásokat, a kutatók és az induló innovatív vállalkozások rendelkezésére álló tőke bővítését, az aktív kockázati tőkealapok tevékenységének megerősítését, valamint a vállalatokkal partnerségben új és innovatív vállalkozások kialakítását. A pénzügyi megállapodás a következőket tartalmazza: - befektetési politika, - jogosultsági feltételek, az ezen intézkedés keretében támogatott ügyleteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelése fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
M2C2-55	beruházás: Zöld	Célkitűzés	A	N/A	Az odaítélt	0	721 000 000	Negyedév	2026	Értesítés a Helyreállítási és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés és	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	adó jóváírás		vállalkozásoknak a 2024–2025-ben bemutatott dokumentumok alapján nyújtott adó jóváírások		források összege (EUR)			v:		Rezilienciaépítési Eszközből e beruházásra elkülönített valamennyi forrás odaítéléséről. A beruházásból legalább 288 400 000 EUR-nak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szülő rendelet VI. mellékletével összhangban hozzá kell járulnia az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez.

E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás – Agrár-villamos rendszerek fejlesztése

Ez az intézkedés egy támogatási programba történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország mezőgazdasági és megújulóenergia-ágazatában. A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik.

A rendszert végrehajtó partnerként a Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) irányítja. A program a projektek költségeinek egy részét fedező támogatást nyújt. A program támogatja az olyan agrovoltaikus rendszerek építését, amelyek fotovoltaikus erőművek mezőgazdasági földterületekre történő telepítéséből, valamint a mögöttes mezőgazdasági tevékenység nyomán követésére szolgáló mérőműszerekből állnak.⁴⁰

A rendszerbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a GSE végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁴¹ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁴² iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁴³ és eszközök.⁴⁴

⁴⁰ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázisaját tőkéből, vállalati kötvényekből vagy azokkal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

⁴¹ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁴² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁴³ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

- d. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 3. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát ellenőrizni kell a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban, mielőtt egy műveletnek támogatást ítélnék oda.
 4. A kockázatalapú utólagos ellenőrzéseknek a GSE ellenőrzési tervével összhangban történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezek az ellenőrzések a következőket ellenőrzik:
 - i) az ellenőrzési rendszerek hatékonyak-e, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség felderítését;
 - ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és
 - iii. betartják azt a követelményt, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során az ügyletek jogszerűségét, valamint az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és támogatási megállapodásokban foglalt feltételek betartását is ellenőrizni kell.

beruházás – A megújuló energiaforrások előmozdítása az energiaközösségek és a közösen eljáró termelő-fogyasztók számára

Ez az intézkedés egy támogatási programba történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszországban az 50 000 főnél kevesebb lakosú településeken található kollektív konfigurációk és megújulóenergia-közösségek új villamosenergia-termelési⁴⁴ kapacitása telepítésének támogatása érdekében. A program úgy működik, hogy közvetlenül a magánszektorban, valamint a hasonló tevékenységet folytató közszektorbeli intézményeknek nyújt támogatást.

A rendszert végrehajtó partnerként a Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. (a továbbiakban: GSE) irányítja. A rendszer a következő termékcsoportot foglalja magában:

⁴⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁴⁵ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázi-sajáttőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

- A megújuló energiaforrások és termelőüzemek építésével kapcsolatos projektköltségek legfeljebb 40%-át fedező támogatás, lehetőség szerint energiatárolással összekapcsolva.

A rendszerbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a GSE végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁴⁶ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁴⁷ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁴⁸ és eszközök.⁴⁹
 - d. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.

⁴⁶ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁴⁷ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁴⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁴⁹ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
3. Kötelezettség arra, hogy a műveletnek nyújtott támogatás odaítélése előtt a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell minden művelet támogathatóságát.
4. A kockázatalapú utólagos ellenőrzéseknek a GSE ellenőrzési tervével összhangban történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elnak, az állami támogatási szabályoknak való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során az ügyletek jogszerűségét, valamint az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és támogatási megállapodásokban foglalt feltételek betartását is ellenőrizni kell.

beruházás – A biometán fejlesztése a körforgásos gazdaság előmozdítására vonatkozó kritériumok szerint

Ez az intézkedés egy támogatási programba történő állami beruházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország biometán-termelésében. A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik.⁵⁰

A programot végrehajtó partnerként a Gestore dei Servizi Energetici (GSE) irányítja. A rendszernek a következő termékcsoportok közül legalább egyet tartalmaznia kell:

- A biometán előállítására szolgáló új üzemek építésének támogatása.
- A meglévő mezőgazdasági biogázüzemek (köztük a települési szilárd hulladék szerves frakciója – OFUSW) átalakítása és hatékonyságának javítása a közlekedési, ipari és fűtési célú biometán előállítása érdekében.
- Az elavult és alacsony hatékonyságú mechanikus járművek lecserélése biometánnal hajtott járművekre.
- Környezeti szempontból fenntartható gyakorlatok támogatása a biogáztermelésben, beleértve a talaj bolygatásának csökkentését (minimális talajművelés) és alacsony kibocsátású rendszerek bevezetését a fermentációs maradékok kijuttatására.
- A meglévő biogáz-előállító üzemek hatékonyságának növelése, beleértve a helyszíni hővisszanyerést és a kibocsátáscsökkentést.

A rendszerbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a GSE végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.

⁵⁰ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázisaját tőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁵¹ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁵² iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁵³ és eszközök.⁵⁴ A biometánnak és a biogáznak meg kell felelnie az (EU) 2018/2001 irányelvben (RED II irányelv) meghatározott kritériumoknak és az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 8. lábjegyzetében foglalt vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül a biometánnal üzemelő járművek esetében az üzemeltetővel kötött jogi megállapodásban elő kell írni, hogy az üzemeltetőnek származási garanciát kell vásárolnia a várható üzemanyag-felhasználásra vonatkozóan.
 - d. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 3. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát ellenőrizni kell a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban, mielőtt egy műveletnek támogatást ítélnék oda.
 4. A kockázatalapú utólagos ellenőrzéseknek a GSE ellenőrzési tervével összhangban történő elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az

⁵¹Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁵² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁵³ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁵⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések azt is ellenőrzik, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodás támogatási megállapodásainak feltételeit.

beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése

E beruházás célja a villamosenergia-elosztó hálózat infrastrukturális korszerűsítése és digitalizálása. A beruházás abból áll, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek olyan beavatkozások finanszírozásához, amelyek növelik a hálózat tárhelykapacitását, valamint a hálózat által fogyasztás céljából biztosított maximális teljesítményt.

beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások

E beruházás célja az átviteli és elosztóhálózat szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni ellenálló képességének növelése, ezáltal csökkentve a villamosenergia-ellátás tartós megszakadásának valószínűségét. A beruházás abból áll, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek a villamosenergia-hálózat rezilienciáját növelő munkálatokhoz.

beruházás – Hidrogéntermelés barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)

E beruházás célja új hidrogénvölgyek létrehozása, azaz a megújuló hidrogén helyi előállítása és felhasználása az iparban, a kkv-kban és a helyi közlekedésben az elhagyott ipari területeken. A beruházás hidrogénvölgyek létrehozására irányuló projektek végrehajtásához nyújtott vissza nem térítendő támogatásokból áll.

beruházás – Hidrogénfelhasználás a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel szembenező iparágakban

Ez a beruházás az ipari folyamatokra vonatkozó K+F+I, valamint a metánt hőenergia-forrásként használó ipari ágazatokban (cement-, papírgyárak, kerámia-, üvegipar stb.) a hidrogén felhasználására irányuló kezdeményezések kidolgozására irányuló K+F+F+I támogatásából áll. A fossziliztüzelőanyag-ágazat, például az olajfinomítók nem támogathatók. Ez az intézkedés támogatja az elektrolízisen alapuló hidrogéntermelést az (EU) 2018/2001 irányelvben (megújulóenergia-irányelv) meghatározott megújuló energiaforrások vagy hálózati villamos energia felhasználásával.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében, a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint, a soron következő pályázati felhívásokban szereplő támogathatósági kritériumok kizárják az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél. Amennyiben a tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb, de még mindig alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

beruházás – A vasúti mobilitás és a közúti közlekedés hidrogéntesztelése

E beruházás célja, hogy hozzájáruljon a hidrogén üzemanyag-feltöltési célú felhasználásához.

Ez a beruházás hidrogénalapú vasúti üzemanyagtöltő állomások építéséből áll, amelyeket lehetőleg a helyi megújulóhidrogén-termelő helyszínek és/vagy autópálya-hidrogéntöltő állomások közelében, valamint a közúti közlekedésben használt hidrogénalapú üzemanyagtöltő állomások építéséből áll.

beruházás – Hidrogénkutatás és -fejlesztés

E beruházás célja a kutatás és fejlesztés támogatása a hidrogén értékláncában. A beruházás a zöldhidrogén-termeléssel, a hidrogén tárolásával, szállításával és származékokká és e-üzemanyagokká való átalakításával, az üzemanyagcellákkal, valamint a hidrogénalapú infrastruktúra integrált intelligens irányítási rendszereivel kapcsolatos hidrogénkutatási és -fejlesztési projektek támogatásából áll.

beruházás – Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése

Az intézkedés célja, hogy növelje a gyors tömegközlekedési rendszerű motoros közlekedést, előnyben részesítve az autóközlekedésről a tömegközlekedésre való modális váltást. Ez a beruházás a gyors tömegközlekedési rendszerek új vonalainak építéséből és a meglévő vonalak bővítéséből, a gyors tömegközlekedési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítéséből, valamint a gyors tömegközlekedési rendszerekhez szükséges kibocsátásmentes járművek beszerzéséből áll.

beruházás – A regionális tömegközlekedés kibocsátásmentes autóbuszflottájának megerősítése

A beruházás célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a buszflotta korszerűsítése. Ez a beruházás kibocsátásmentes buszok beszerzéséből és töltőállomások telepítéséből áll.

beruházás – A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással

A beruházás célja a vasúti közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése és a vasúti flotta korszerűsítése. Ez a beruházás legalább 118 kibocsátásmentes személyszállító vonat beszerzését foglalja magában.

beruházás – A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának megújítása

A beruházás célja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a tűzoltóflotta korszerűsítése. Ez a beruházás legalább 3800 jármű beszerzését foglalja magában az Országos Tűzoltóság számára.

beruházás – Diagnosztikai vonatok

Az intézkedés célja a diagnosztikai vonatok flottájának megerősítése. Az intézkedés legalább 7 diagnosztikai vonat beszerzéséből és legalább 2 diagnosztikai vonat berendezéséből áll.

beruházás – Az ökológiai átállást, a nettó zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása

Ez az intézkedés két részberuházásból áll.

részberuházás:

Ez a részberuházás egy „nettó zéró technológiák” elnevezésű eszközbe történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása az energiahatékonyság, a saját felhasználásra történő megújulóenergia-termelés és a termelési folyamat fenntartható átalakítása területén.

A beruházás a következőket támogatja:

- i) a nemzeti termelési rendszer ökológiai átállása különböző szinteken az eszközök termelési láncainak, valamint az ökológiai átállás szempontjából releváns közvetlen és közvetett alkotóelemeik (például akkumulátor- és energiatárolás, nap- és szélenergia-technológiák, hőszivattyúk és geotermikusenergia-technológiák, hidrogénteknológiák, valamint szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra szolgáló eszközök) megerősítésére irányuló beruházások támogatásával,
- ii) a termelési folyamatok energiahatékonysága (megújuló forrásokból származó villamos energia saját fogyasztásra történő előállítását révén is, a biomassza kivételével),
- iii) a termelési folyamatok fenntarthatósága, többek között a körforgásos gazdaság és az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében.

Az i. beruházás a következő termékcsoportokat foglalja magában:

- Az első a fotovoltaikus vagy szélenergia-technológiák gyártására összpontosít.
- A második az akkumulátorok gyártására összpontosít.

Az eszköz közvetlenül a magánszektornak nyújtott vissza nem térítendő támogatások, támogatott hitelek és kamattámogatások révén működik.

Az eszközt végrehajtó partnerként az Invitalia S.p.A. kezeli. Az eszköz a következő pénzügyi eszközöket tartalmazza:

- Fejlesztési szerződés, amely vissza nem térítendő támogatások, kamattámogatások és támogatott hitelek nyújtásával támogatja a 20 000 000 EUR-t meghaladó nettó zero technológiákkal kapcsolatos projekteket.
- Ipari Átalakítási Alap, amely 3 000 000 EUR és 20 000 000 EUR közötti értékű projekteket támogat vissza nem térítendő támogatások nyújtásával.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia S.p.A. végrehajtási megállapodást írt alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeret végső beruházási és odaítélési döntéseit egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azokat a kormánytól független tagok szavazatainak többségével kell jóváhagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A pénzügyi termékek és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁵⁵ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁵⁶ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékgégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁵⁷ és eszközök.⁵⁸

⁵⁵ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁵⁶ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁵⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁵⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

- d. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz befektetési politikájának megfelelően a visszaáramló összegek újbóli befektetésére vonatkozó követelmény.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
- a. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 - b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 - c. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 - d. Az Invitalia S.p.A. ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezek az ellenőrzések a következőket vizsgálják:
 - i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyak-e, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség felderítését;
 - ii. a DNSH-elvek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és
 - iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek.
5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből az eszközbe történő beruházásból legalább 660 000 000 EUR-nak hozzá kell járulnia a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. melléklete szerinti éghajlat-változási célkitűzésekhez.⁵⁹

⁵⁹ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázi-sajáttőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

részberuházás:

Ez a részberuházás „A stratégiai ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája” elnevezésű eszközbe történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása az ipari ellátási láncok megerősítése érdekében.

A beruházásnak támogatnia kell a kulcsfontosságú stratégiai értékláncokhoz kapcsolódó projekteket, például az iparfejlesztési programokat és a környezetvédelmi fejlesztési programokat.

Az eszköz közvetlenül a magánszektornak nyújtott vissza nem térítendő támogatások, támogatott hitelek és kamattámogatások révén működik.

Az eszközt végrehajtó partnerként az Invitalia S.p.A. kezeli.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeret végső beruházási és odaítélési döntéseit egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azokat a kormánytól független tagok szavazatainak többségével kell jóváhagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - i) A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - ii) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - iii) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁶⁰ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁶¹ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékegyesítőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁶² és eszközök.⁶³
 - iv) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.

⁶⁰ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁶¹ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁶² Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁶³ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz befektetési politikájának megfelelően a visszaáramló összegek újbóli befektetésére vonatkozó követelmény.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 - a. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 - b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 - c. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 - d. Az Invitalia KVT ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezek az ellenőrzések a következőket ellenőrzik:
 - i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyak-e, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség felderítését;
 - ii. a DNSH-elnnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és
 - iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek.

beruházás – Nemzetközi, ipari és kutatási és technológiai fejlesztés; vezető szerep a hidrogén területén

E beruházás célja a hidrogén olaszországi fejlesztésének támogatása. Ez a beruházás elektrolizátorok gyártására irányuló projektek finanszírozásából áll.

beruházás – Nemzetközi, ipari és R&D fejlesztés; D vezető szerep az elektromos buszok terén

Ez a beruházás mintegy 45 olyan projekt támogatásából áll, amelyek előmozdíthatják a buszipar digitális és zöld átalakulását az elektromos és összekapcsolt buszok termékévé. Ez a beruházás várhatóan az elektromos buszflotta megújítására irányuló beruházásokat is támogatni fogja (a hibrid buszok bevonása nélkül).

beruházás – A CDP Venture Capital SGR által kezelt Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF) történő tőkeinjekció

Ezen intézkedés célja az olasz gazdaság növekedési potenciáljának támogatása a magánberuházások ösztönzése, a zöld átállásban részt vevő induló vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítása, valamint az ágazat kockázati tőke-piacának fejlesztése révén. Az intézkedés 250 000 000 EUR összegű tőkeinjekcióból áll a CDP Venture Capital SGR által kezelt Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF).

A CDP Kockázati Tőke SGR befektetési politikát fogad el a saját tőke felhasználására vonatkozóan. A befektetési politikának tartalmaznia kell a pénzügyi termék(ek) leírását azon támogatható végső kedvezményezettek várható típusával együtt, amelyeket a saját tőke várhatóan támogatni fog, beleértve a 15 éves végrehajtás várható ütemtervét és a legfeljebb 13 %-os kezelési díjat.⁶⁴ A GTF közvetlenül vagy közvetve sajáttőke-, kvázisajátőke-, hitel- vagy kváziadósság-támogatás nyújtásával működik.⁶⁵ A CDP Venture Capital SGR a „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” iránymutatásban leírt ellenőrzési és kontrollrendszert alkalmazza a saját tőke felhasználására. A befektetési politika előírja, hogy a saját tőke által támogatott pénzügyi termék(ek)nek meg kell felelniük a jelentős

⁶⁴ A 13 %-os felső határ különösen nem foglalja magában a GTF-hez kapcsolódó viselt kamatokat, teljesítménydíjakat, valamint a harmadik felek pénzeszközeihez kapcsolódó valamennyi költséget és kezelési díjat.

⁶⁵ Különösen a közvetlen befektetések esetében a GTF-nek sajáttőke- vagy kvázisajátőke-támogatás nyújtásával kell működnie; közvetett befektetések esetében a GTF harmadik felek pénzeszközeinek finanszírozásával működik, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik biztosításával működnek: tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt, illetve hitelviszonyt megtestesítő vagy részben hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok.

károkozás elkerülését célzó elvnek, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. Az induló innovatív vállalkozásoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia különösen azokat a vállalkozásokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek⁶⁶ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;⁶⁷ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;⁶⁸ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;⁶⁹ iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,⁷⁰ v. nukleáris fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítása. Ezenkívül a befektetési politikának meg kell követelnie a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.

⁶⁶ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha az ilyen ágazatot vagy tevékenységet a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részeként azonosítják a végső kedvezményezett bruttó bevétele, nyeresége vagy ügyfélbázisa tekintetében. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmilyen esetben sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50 %-át.

⁶⁷ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁶⁸ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁶⁹ A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

⁷⁰ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

E.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M2C2-5	beruházás: A biometán fejlesztése a körforgásos gazdaság előmozdítására vonatkozó kritériumok szerint	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezetttekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése	A végrehajtási megállapodás, az aláírt jogi megállapodások és az átruházási igazolás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. Olaszország a mechanizmus céljára 2 236 020 000 EUR-t utal át a GSE-nek. A GSE-nek jogi támogatási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba irányuló beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat).
M2C2-9	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Célkitűzés	Intelligens hálózatok – A megújuló energiaforrások elosztására szolgáló hálózati kapacitás növelése	N/A	Szám	0	1 000	Negyed év:	2024	A megújuló energiaforrások elosztására szolgáló hálózati kapacitás legalább 1 000 MW-tal történő növelése
M2C2-17	beruházás – A vasúti mobilitás	Célkitűzés	A megépített hidrogéntöltő	N/A	Szám	0	29	Negyed év:	2026	Legalább öt vasútvonal mentén legalább 8 hidrogénüzemű vasúti töltőállomás,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkővek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	és a közúti közlekedés hidrogéntesztelése		ő állomások száma							valamint legalább 21 közúti hidrogénüzemű töltőállomás építésére irányuló munkákat végeztek.
M2C2-19	beruházás – Hidrogénkutatás és -fejlesztés	Célkitűzés	A hidrogénnel kapcsolatos kutatási és fejlesztési projektek száma	N/A	Szám	0	10	Negyed év:	2026	A kutatási tevékenységek befejezéséről szóló, legalább 10 kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs projektre vonatkozóan kiadott jelentések a következő területeken: a) Zöldhidrogén-termelés b) Hidrogén tárolása, szállítása és származékokká és c-üzemanyagokká való átalakítása c) Üzemanyagcellák d) Integrált intelligens irányítás az intelligens hidrogénalapú infrastruktúrák számára
M2C2-24	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérőldkő	A gyors tömegközlekedési rendszerek infrastruktúrájának kiépítésére irányuló	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	Értesítés az intézkedés leírásában meghatározott infrastrukturális projektek kiépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése							
M2C2-25	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérőföldkő	A kibocsátásmentes járművek beszerzésére és a gyors tömegközlekedési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Q3	2024	Értesítés az intézkedés leírásában meghatározott, legalább 85 járműegység és legalább 5, a gyors tömegközlekedési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló beavatkozás beszerzésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről.
M2C2-26	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérőföldkő	Közföldút és gőrdülőállomány a gyors tömegközlekedés	Kibocsátott tanúsítványok	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	- A funkcionális városi területeken legalább 186 km-es tömegközlekedési infrastruktúrára kiadott közigazgatási tanúsítványok. - Szállítási igazolás vagy átvételi igazolás, amelyet legalább 311

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkővek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			edéshez							egység kibocsátásmentes járműre (villamos, metró, trolibusz és busz) vonatkozó megfelelési igazolás kíséri a funkcionális városi területeken történő gyors tömeges szállításához. - A gyors tömegközlekedési infrastruktúrára irányuló legalább 10 korszerűsítési beavatkozáshoz kiállított adminisztratív tanúsítványok, amelyek magukban foglalhatják azok digitalizálását is. Ezek a beavatkozások magukban foglalhatják a metróállomások és a metrópálya-infrastruktúra, a vasúti vagy villamosvasúti jelzőrendszerek, valamint a tömegközlekedési raktárak korszerűsítését. A beruházás nem foglalhatja magában a beavatkozás hatályán kívül eső utak építését vagy korszerűsítését, kivéve, ha ezek a kibocsátásmentes járművek üzemeltetését lehetővé tevő infrastruktúra szerves részét képezik.
M2C2-31	beruházás: A nemzeti tűzoltóparancsnokság	Mérőldkő	A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának	Értesítés a nemzeti tűzoltóparancsnokság	N/A	N/A	N.A	Negyed év:	2024	Értesítés a nemzeti tűzoltósági járművek beszerzésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	flottájának megújítása		megújítására irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	flottájának megújítására vonatkozó valamennyi szerződés odaítéléséről						
M2C2-32	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes alacsonypadlós buszokkal	Mérőföldkő	A regionális tömegközlekedési buszflotta kibocsátásmentes alacsonypadlós buszokkal történő megerősítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	Értesítés az összes szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	Értesítés legalább 3000 kibocsátásmentes alacsonypadlós autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés odaítéléséről.
M2C2-34	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes	Célkitűzés	A T1 lajstromba vett kibocsátásmentes alacsonypadlós	N/A	Szám	0	800	Negyed év:	2024	Legalább 800, az M2C2-32 keretében beszerzett kibocsátásmentes alacsonypadlós autóbusz nyilvántartásba vétele az adott flotta megerősítése érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	es alacsonypadlós buszokkal		ós buszok száma							
M2C2-34bis	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Célkitűzés	Kibocsátásmentes vonatok száma	N/A	Szám	0	25	Negyedév:	2024	Legalább 25 kibocsátásmentes vonat szállítása.
M2C2-35bis	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Célkitűzés	Beszerzett vonatok száma	N/A	Szám	25	118	Negyedév:	2026	Legalább 118 kibocsátásmentes vonat beszerzése vagy átvételének megerősítése megfelelőségi nyilatkozattal együtt. A támogatható vonatok az elektromos, hidrogén-üzemanyagcellás és legfeljebb 20 bimodális vonat.
M2C2-38bis	Beruházás 5.1. Az ökológiai átváltozást, a nettó	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása		s	hatálybalépése						
M2C2-54	beruházás – Diagnosztikai vonatok	Célkitűzés	Diagnosztikai vonatok	N/A	Szám	0	9	Negyedév:	2026	Legalább 7 diagnosztikai vonat beszerzése. Legalább 2 diagnosztikai vonat felszerelése.
M2C2-39	beruházás: Az ökológiai átállást, a nettó zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló	Mérőföldkő	A Vállalkozási és Made in Italy Minisztérium befejezte a pénzeszközök átutalását az Invitalia S.p.A-nak	Átadási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Olaszország az eszköz céljára 3 500 000 000 EUR-t átcsoportosít az Invitalia részére.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	termelési rendszer támogatása									
M2C2-40	Beruházás 5.1. Az ökológiai átállást, a nettó zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása	Mérőföldkő	Módosítás végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettek vonatkozó odaítélési határozat és a beruházás befejezése	A módosított végrehajtási megállapodás hatálybalépése, a végső kedvezményezettek odaítéléséről szóló határozat és az átruházási igazolás	N/A	0	100	Negyed év:	2026	A végrehajtási megállapodás módosítása. Olaszország 227 000 000 EUR-t csoportosít át az Invitalia részére az eszköz céljára. Az Invitalia a 3 727 000 000 EUR összegű RRF-beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről szóló odaítélési határozatokat bocsát ki (figyelembe véve a kezelési díjakat). E finanszírozásból legalább 660 millió EUR-nak hozzá kell járulnia az éghajlat-politikai célkitűzésekhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszkörről szóló rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan alkalmazásával. Különösen: -Legalább 700 000 000 EUR-t az 1. alberuházásra (Nettó zéró technológiák) kell elkülöníteni; -A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz fennmaradó beruházásait a 2. alberuházáshoz kell allokálni: A stratégiai ellátási láncok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										versenyképessége és rezilienciája, beleértve a félvezetőkkal kapcsolatos projekteket is. A 2. részberuházás keretében legfeljebb 400 000 000 EUR-t kell elkülöníteni az agráripari és agrár-élelmiszeripari ágazat számára.
M2C2-42a. sz. intézkedés	beruházás – Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérőföldkő	Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba	Átadási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	Olaszország 250 000 000 EUR-t átcsoportosít a GTF-be. Ezenkívül a befektetési politikának („Accordo Finanziario”) összhangban kell lennie az intézkedés leírásával.
M2C2-43	beruházás: Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérőföldkő	Jelentés elfogadása	Jelentés elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Olaszország jelentést nyújt be, amelyben felvázolja a GTF által a befektetési politika végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, beleértve a saját tőke által várhatóan támogatni kívánt pénzügyi termékek végrehajtása érdekében tett lépéseket, valamint az e termékek további végrehajtása érdekében várható lépéseket. A jelentésben fel kell tüntetni a közvetlen/közvetett módon és az egyes pénzügyi termékekbe befektetett összegeket is. Az alapról szóló rendeletet módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										az alap beruházásait zöld beruházásokra fordítsák, összhangban az (EU) 2021/241 rendelet VI. melléklete alapján 100 %-os éghajlati együttműködéssel rendelkező beavatkozási területekkel.
M2C2-44	beruházás – Agrár-villamos rendszerek fejlesztése	Mérőföldkő	A fotovoltaikus napelemek agrár-villamos rendszerekbe történő beépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	A felvételi rendeletek közzététele a fotovoltaikus napelemek mezőgazdasági-villamos rendszerekbe történő beszerelésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélésével (kiosztásával)	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A felvételi rendeletek közzététele a fotovoltaikus napelemek és mérőműszerek mezőgazdasági-villamos rendszerekbe történő beszerelésére vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélésével (megbízásával) együtt.
M2C2-45	beruházás – Agrár-villamos rendszerek fejlesztése	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodás	Végrehajtási megállapodás hatálybalépése, aláírt jogi megállapodások, átruházási	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. Olaszország 999 000 000 EUR-t átcsoportosít a GSE-hez az eszköz céljára. A GSE-nek jogi támogatási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			sok és a beruházás befejezése	igazolás						megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba irányuló beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat).
M2C2-47	beruházás: A megújuló energiaforrások előmozdítása az energiaközösségek és a közösen eljáró termelő-fogyasztók számára	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése	A végrehajtási megállapodás, az aláírt jogi megállapodások és az átruházási igazolás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése. Olaszország a mechanizmus céljára 1 041 500 000 EUR-t átcsoportosít a GSE-hez. A GSE-nek jogi támogatási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházás legalább 100 %-ának felhasználásához szükséges összegre vonatkozóan (figyelembe véve a számlavezetési díjakat).
M2C2-48	beruházás: Hidrogéntermelés és barnamezős területeken (hidrogénvölgy	Mérőföldkő	Az elhagyott ipari területek központjaiban történő hidrogénter	Értesítés az elhagyott ipari területek központjaiban történő hidrogéntermelés	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	Az elhagyott ipari területek központjaiban történő hidrogéntermelésre irányuló projektek odaítélése. Finanszírozásban kell részesíteni a 3 t CO ₂ eq/tH ₂ -nél alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	ek)		melésre irányuló projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	sre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről						zöld hidrogén előállítását annak érdekében, hogy a dekarbonizáció szempontjából a legjobb eredményt érjük el. Ez az intézkedés az (EU) 2018/2001 irányelvben (megújulóenergia-irányelv) meghatározott megújuló energiaforrásokat vagy hálózati villamos energiát felhasználó elektrolízisen alapuló hidrogéntermelést támogatja.
M2C2-49	beruházás: Hidrogéntermelés és barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)	Célkitűzés	Beszerelt elektrolizátorok	N/A	Szám	0	10	Negyedév:	2026	10 darab, egyenként legalább 1 MW kapacitású elektrolizátor üzembe helyezése 10 hidrogénvölgyi projekt keretében. A fejlesztő által elfogadott vagy fizetett csatlakozási költségbecsléseket a hálózati csatlakozást igénylő elektrolizátorok számára adják ki.
M2C2-50	beruházás: Hidrogénfelhasználás a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel szembenező iparágakban	Mérőföldkő	Megállapodás a metánról a zöld hidrogénre való átállás előmozdításáról	A megállapodás aláírása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A metánról a zöld hidrogénre való átállás előmozdításáról szóló megállapodás aláírása a kiválasztott projektgazdákkal. A projektek részben a kifejlesztésre irányuló R&D&I folyamatra, részben pedig egy hidrogént használó ipari prototípus megvalósítására és tesztelésére irányulnak. Ez az intézkedés az (EU)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										2018/2001 irányelvben (megújulóenergia-irányelv) meghatározott megújuló energiaforrásokat vagy hálózati villamos energiát felhasználó elektrolízisen alapuló hidrogéntermelést támogatja.
M2C2-52	beruházás: Hidrogén	Mérőföldkő	Elektrolizátorok gyártása	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés közzétételéről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az elektrolizátorok gyártására szolgáló ipari üzem építésére vonatkozó szerződés odaítélése.
M2C2-53	beruházás: Hidrogén	Célkitűzés	Megépített ipari üzem(ek)	N/A	Szám	0	1	Negyedév:	2026	Elektrolizátorok vagy moduláris kémények gyártására szolgáló legalább egy ipari üzem építésére irányuló munkálatokat végeztek. Az üzem(ek) teljes összesített gyártási kapacitásának el kell érnie legalább az évi 890 MW-ot.

F. 2. SZAKASZ 3. ÖSSZETEVŐ – Épületek energiahatékonysága és átminősítése

Az energiahatékonyság ennek az összetevőnek a sarokköve, amely három fő pillér köré szerveződik.

- Az első pillér a magáningatlanok energetikai és földrengés elleni felújítására irányuló ideiglenes ösztönző bevezetése a beavatkozások során felmerült költségek adóból történő levonása révén. A támogatható beavatkozások azok, amelyek az energiatanúsítvány legalább két kategóriájával növelik a lakás energiahatékonyságát, és átlagosan 30% feletti energiafogyasztás-növekedést érnek el.
- E komponens második pillére az állami iskolák és az igazságügyi fellegházak hatékonyságának és biztonságának javítása.
- A harmadik pillér célja a hatékony távfűtési hálózatok kiépítésének és bővítésének ösztönzése a városi területeken.

Emellett számos reform irányul az épületek energiahatékonyságának javítását célzó projektek végrehajtásának egyszerűsítésére és felgyorsítására.

Ez a komponens várhatóan jelentősen hozzájárul Olaszország 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai céljainak eléréséhez, mivel Olaszországban a teljes energiafogyasztás közel feléért a civil ágazat felel. A legtöbb épületet az energiamegtakarítási kritériumok elfogadása és a vonatkozó jogszabályok hatálybalépése előtt építették, ezért az energiahatékonyság és a szeizmikus kockázatokhoz való alkalmazkodás tekintetében jelentősek az igények.

Ez a komponens a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás egy részével foglalkozik, amelyben a Tanács azt ajánlotta Olaszországnak, hogy tegyen intézkedéseket „a zöld és digitális átállásra, különösen [...] vízgazdálkodására, valamint az alapvető szolgáltatások nyújtását biztosító megerősített digitális infrastruktúrára irányuló beruházások összpontosítása” érdekében. Foglalkozik továbbá a 2019. évi országspecifikus ajánlások 3. részével („Fókuszban az infrastruktúra minőségére irányuló, beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket. [...] és a közigazgatás hatékonyságának javítása [...] a digitalizáció felgyorsításával, valamint a helyi közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének növelésével”).

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

F.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Az Ecobonus megerősítése az energiahatékonyság érdekében

Ezen intézkedés célja a lakóépületek energetikai felújításának támogatása. Az intézkedés adólevonás formájában vagy az adólevonási eszköz alternatívájaként pénzügyi eszközök (úgynevezett „átutalás” és „számlakedvezmény”) formájában nyújtott támogatás a szervezetek és a háztartások meghatározott kategóriái számára.

reform – Az energiahatékonysági beavatkozásokra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása

E reform célja az energiahatékonysággal kapcsolatos beavatkozások végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása. Négy fő intézkedésből áll:

- **Az épületek energiahatékonyságával foglalkozó nemzeti portál elindítása:** A portálnak támogatnia kell a polgárokat és az üzemeltetőket az energiahatékonysági projektek irányításában, és a döntéshozók számára könnyen hozzáférhető információforrásnak kell lennie. Tartalmaznia

kell a nemzeti épületállomány energiahatékonyságára vonatkozó információkat, amelyek várhatóan segítik a vállalkozásokat és a polgárokat az ingatlanuk energiahatékonyságának javítására vonatkozó döntéseik meghozatalában. Egyablakos ügyintézési pontot kell létrehozni, amely segítséget és minden hasznos információt nyújt a polgároknak és a vállalkozásoknak az épületek energiatérképezésével, az ágazati szabályozásoknak való megfeleléssel, a hatékonysági potenciál értékelésével és a cselekvési prioritások kiválasztásával kapcsolatban, beleértve a szakaszos felújítási terveket, az e célra legmegfelelőbb promóciós eszközök kiválasztását és a szakmai készségek képzését.

- **A civil szektort célzó tájékoztatási és képzési terv tevékenységeinek megerősítése** – A tájékoztatási és képzési tervnek figyelembe kell vennie mind a lakossági végfelhasználók információs hiányának pótlását célzó konkrét kezdeményezések kidolgozásának szükségességét, mind pedig az ösztönzőkkel és a leghatékonyabb beavatkozásokkal kapcsolatos megfelelő képzési tevékenységeket az energetikai szolgáltatásokat nyújtó, beavatkozásokat végrehajtó vállalatok és a társasházi adminisztrátorok számára. A tervet a Superbonus intézkedésből eredő szükségletek figyelembevételével kell kidolgozni annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen annak hatékonyságát, és le lehessen fektetni az építőiparban a hatékonyság tartós kultúrájának alapjait.
- **A Nemzeti Energhatékonyági Alap aktualizálása és megerősítése:** A Nemzeti Energhatékonyági Alap létrehozásáról és irányításáról szóló rendeletek felülvizsgálatával (a 102/2014. sz. törvényerejű rendelet 15. cikke és a 2017. december 22-i tárcaközi rendelet) a rendelkezésre álló erőforrások bővítésének és nagyobb mértékű felhasználásának előmozdítása érdekében módosítások lépnek hatályba.
- **A központi közfelújítási program (EPAC) által finanszírozott projektek végrehajtási szakaszának felgyorsítása:** Szabályozási felülvizsgálatot kell végezni a kifejezetten a központi közigazgatás épületátépítési programjára (PREPAC) elkülönített források hatékonyabb kezelésének előmozdítása céljából.

F.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkritizés	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitizésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulás i érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C3-1	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Mérőföldkő	A Superbonus meghosszabbításának hatálybalépése	A jogi aktus(ok)ban szereplő, a hatálybalépést jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A jogi aktus(ok) a társasházak esetében 2022. december 31-ig, a szociális lakások esetében pedig 2023. június 30-ig meghosszabbítja(k) az Ecobonus és az ismabonus ellátásokat.
M2C3-2	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Célkitizés	Superbonus T1 épületfelújítás	N/A	Szám	0	17 000 000	Negyedév:	2023	Teljes épületfelújítás (legalább 17 000 000 négyzetméter, amely legalább 40%-os primerenergia-megtakarítást eredményez, és az energiahatékonysági tanúsítványban legalább két kategóriát növel.
M2C3-3	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Célkitizés	Superbonus T2 épületfelújítás	N/A	Szám	17 000 000	35 800 000	Negyedév:	2025	Legalább 35 800 000 négyzetméter épületfelújítást igazoló tanúsítványokat („asseverazioni”) kell kiállítani, amelyek legalább 40%-os primerenergia-megtakarítást eredményeznek, és az energiahatékonysági tanúsítványban (a 63/2013. Korm. rendeletben meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány) legalább két kategóriát növelnek. Azokban az esetekben, amikor gázkondenzációs kazánokat szerelnek fel a meglévő, nem hatékony gáz-, szén- és olajalapú kazánok választott cseréjeként, azoknak „A” teljesítményűnek kell lenniük. A gázkondenzációs kazánok telepítésének költsége a felújítási program összköltségének legfeljebb 20%-át teheti ki. A beavatkozások által generált teljes becsült energiamegtakarítás legalább 191 Ktoe.

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkítűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C3-4	reform: Az energiahatékonysági beavatkozásokra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása	Mérőföldkő	Az energiahatékonysági beavatkozásokra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása	A jogi aktus(ok)ban szereplő, a hatálybalépést jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A jogi aktus(ok) egyszerűsíti(k) és felgyorsítja(k) az energiahatékonysági beavatkozásokra vonatkozó eljárásokat azáltal, hogy: • Az épületek energiahatékonyságával foglalkozó nemzeti portál elindítása • A civil szektort célzó tájékoztatási és képzési terv tevékenységeinek megerősítése • A Nemzeti Energhahatékonysági Alap aktualizálása és megerősítése • A PREPAC program által finanszírozott projektek végrehajtási szakaszának felgyorsítása

F.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Új iskolák építése épületcserével

Az intézkedés célja korszerű és fenntartható iskolai struktúrák létrehozása, különösen az energiafogyasztás csökkentése és a szeizmikus biztonság növelése révén. Ez az intézkedés új iskolák építését foglalja magában.

beruházás – A részben vagy egészben az igazságszolgáltatás által használt állami ingatlanvagyron átminősítése

Az intézkedés célja az igazságszolgáltatás által részben vagy egészben használt épületek átminősítése és korszerűsítése. Az intézkedés több olasz településen található ingatlanok felújítási és felújítási munkálatainak végrehajtásából áll, beleértve többek között az energiahatékonysági beavatkozásokat.

beruházás: A hatékony távfűtés előmozdítása

Az intézkedés célja a megújuló energiaforrásokból, hulladékhőből vagy nagy teljesítményű erőművekben kapcsoltan termelt hő elosztásán alapuló hatékony távfűtés használatának kiterjesztése. Az intézkedés új távfűtési hálózatok építésével vagy meglévő távfűtési hálózatok bővítésével kapcsolatos projektek finanszírozásából áll.

F.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövetője, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőkövetőkre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C3-5	beruházás: Új iskolák építése építéscserével	Mérőkövető	Az új iskolák építésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése az iskolaépületek energetikai korszerűsítését célzó építéscsere révén, közbeszerzési eljárást követően	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés közbeszerzési eljárást követő odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Q3	2023	Értesítés a helyi hatóságok által hivatalosan jóváhagyott, legalább 400 000 négyzetméter összterületű új iskolaépület-helyettesítésre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről
M2C3-6	beruházás: Új iskolák építése építéscserével	Célkitűzés	Új iskolák építése	N/A	Szám	0	166	Negyedév:	2026	Legalább 166 új iskola épült. A 166 új iskola primerenergia-fogyasztásának legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.
M2C3-7	beruházás – Épületek építése, az igazságszolgáltatás ingatlanvagyonának átminősítése és megerősítése	Mérőkövető	Az új épületek építésére, az igazságszolgáltatás ingatlanvagyonának átminősítésére és megerősítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélését az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást követően írja alá.	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés közbeszerzési eljárást követő odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés az igazságszolgáltatás ingatlanvagyonának átminősítésére és megerősítésére, valamint épületek építésére vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről.

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C3-8	beruházás – A részben vagy egészben az igazságszolgáltatás által használt állami ingatlanvagyon átminősítése	Célkitűzés	Legalább 289 000 négyzetméter köztulajdonban lévő ingatlanon végzett munkálatok	N/A	Szám	0	289 000	Negyedév:	2026	A legalább 289 000 négyzetméternyi, részben vagy egészben az igazságszolgáltatás által használt állami ingatlanvagyon építési munkálatainak befejezéséről igazolást állítanak ki.
M2C3-9	beruházás: A hatékony távfűtés előmozdítása	Mérőldkő	A fűtési hálózatok fejlesztésére irányuló szerződéseket az ökológiai átállásért felelős minisztérium ítéli oda közbeszerzési eljárást követően.	Értesítés valamennyi közbeszerzési szerződés közbeszerzési eljárást követő odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az új távfűtési hálózatok építésére vagy a meglévő távfűtési hálózatok bővítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése, amelynek tartalmaznia kell az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó követelményt. A szerződések odaítélése a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projekteknek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.

Sorszám	Kapcsolódó Intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C3-10	beruházás: A hatékony távfűtés előmozdítása	Célkitűzés	Távfűtési hálózatok kiépítése vagy bővítése az energiafogyasztás csökkentése érdekében	N/A	KTOE	0	30	Negyedév:	2026	Független mérnök által kiadott jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy sor került új távfűtési hálózatok kiépítésére vagy a meglévők bővítésére irányuló beavatkozásokra, amelyek lehetővé teszik az energiafogyasztás legalább évi 30 KTOE-val történő csökkentését. A beruházásnak meg kell felelnie a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló 241/2021/EU rendelet VI. mellékletének 9. lábjegyzetében meghatározott feltételeknek. A távfűtési rendszerek akkor jogosultak támogatásra, ha fő hőforrásként megújuló energiaforrásokból, hulladékhőből vagy nagy teljesítményű erőművekben kapcsoltan termelt hőt használnak. A fosszilis tüzelőanyagok kizárólag tartalékként használhatók.

G. 2. KÜLDETÉS ÖSSZETEVŐ 4. Területrendezés és vízkészletek

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az olaszországi vízkészlet-gazdálkodással és hidrogeológiai kockázatokkal kapcsolatos számos tartós hiányosság kezelése, valamint a biológiai sokféleség megőrzését célzó intézkedések elfogadása. Ezt e különböző dimenziók reformjainak és beruházásainak jelentős és kiegyensúlyozott kombinációjával kell elérni.

A reformokat illetően a komponens olyan intézkedéscsomagot javasol, amelynek célja elsősorban a vízkészlet-gazdálkodás hatékonyságának javítása az ágazat széttagoltságának csökkentése, megfelelő árképzési politika kialakítása és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos meglévő problémák kezelésére irányuló ösztönzők meghatározása révén. Az e komponenset érintő reformok a vízügyi infrastruktúrával, valamint a hidrologiai kockázatok kezelésével és csökkentésével kapcsolatos projektek tervezésének és végrehajtásának egyszerűsítésére irányuló intézkedéscsomagot is magukban foglalnak.

Az e komponenshez kapcsolódó beruházásoknak hozzá kell járulniuk az olaszországi hidrogeológiai kockázat csökkentéséhez és jobb kezeléséhez, mind a megelőzés, mind az alkalmazkodás szempontjából, és arra kell irányulniuk, hogy a vízhez kapcsolódó infrastruktúrát reziliensebbé tegyék. Emellett céljuk a vízkészlet-gazdálkodás jelentős javítása a jobb szennyvízkezelés és a vízszivárgás jelentős csökkentése révén, többek között a mezőgazdasági ágazatban is. A beruházásoknak erősíteniük kell ezen ágazatok digitalizációját, valamint energiahatékonyabbá és az éghajlatváltozáshoz jobban alkalmazkodóvá kell tenniük azokat. Ez a komponens magában foglal egy sor olyan intézkedést is, amelyek célja a biológiai sokféleség és a zöld területek megőrzése a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiával összhangban.

Ez a komponens a 2020. sz. országspecifikus ajánlás 3. részével foglalkozik, amelyben az Európai Unió Tanácsa azt ajánlta Olaszországnak, hogy tegyen intézkedéseket „a zöld és digitális átállásra, különösen [...] vízgazdálkodására és a megerősített digitális infrastruktúrára irányuló beruházások összpontosítása az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében”. Foglalkozik továbbá a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás egyes részeivel („Az infrastruktúra minőségére irányuló, beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika összpontosítása, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket. [...] és a közigazgatás hatékonyságának javítása [...] a digitalizáció felgyorsításával, valamint a helyi közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének növelésével”).

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

G.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – A hidrogeológiai instabilitás elleni beavatkozások végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása

E reform célja, hogy orvosolja a hidrogeológiai kockázatok irányításában meglévő, az olasz Számvevőszék által kiemelt hiányosságokat. Ez az e területen megvalósuló projektek végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítéséből és felgyorsításából áll, beleértve az egyes szakaszokra vonatkozó maximális határidők megállapítását is; a beavatkozások előnyben részesítése a nemzeti kockázatértékeléssel és az 1313/2013/EU határozat 6. cikkével, valamint a kockázatkezelési képesség értékelésével és a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel összhangban; az e projektek végrehajtásáért felelős szervezetek igazgatási kapacitásának növelésére irányuló terv kidolgozása, valamint a különböző érintett kormányzati szintek közötti koordináció megerősítése, többek között az információáramlás egyszerűsítése révén.

reform – A jobb vízgazdálkodásra és a fenntartható vízhasználatra vonatkozó jogi keret reformja

E reform célja az olaszországi vízügyi ágazat tartós problémáinak kezelése, amelyek a 91/271/EGK tanácsi irányelvnek való meg nem felelés miatt folyamatban lévő számos kötelezettség-szegési eljárásban, az ágazat túlzott széttagoaltságában, valamint megfelelő ösztönzők és árképzési politikák hiányában tükröződnek. A tervezett intézkedések várhatóan jelentősen csökkentik az ágazat széttagoaltságát azáltal, hogy csökkentik az üzemeltetők számát és ösztönzik a méretgazdaságosságot, ösztönzőket határoznak meg a vízszivargások és a mezőgazdasági ágazat túlzott vízfogyasztásának csökkentésére, valamint megfelelő árképzési politikákat alakítanak ki a fenntarthatóbb vízfogyasztás érdekében.

Egyetértési megállapodásokat kell aláírni Campania, Calabria, Molise és Szicília régiókkal a vízszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók száma széttagoaltságának csökkentése érdekében. Az egyetértési megállapodás célkitűzéseket határoz meg a helyi önkormányzati szervek létrehozása, az üzemeltetők számának csökkentése és a méretgazdaságosság elérése tekintetében annak érdekében, hogy az említett egyetértési megállapodás aláírását követő két éven belül legalább 40 000 lakosonként egyetlen üzemeltetőt hozzanak létre.

reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítására”

E reform célja a vízkészlet-gazdálkodás főbb problémáinak kezelése és a rendszer hatékonyabbá tétele.

A rendszer várhatóan csökkenteni fogja az üzemeltetők számának jelenlegi széttagoaltságát, ami jelenleg akadályozza a vízkészletek hatékony felhasználását az ország egyes részein. A reform várhatóan megfelelő ösztönzőket hoz létre a mezőgazdasági ágazat vízkészleteinek jobb felhasználására, szankciórendszert vezet be az illegális vízkitermelésre, valamint olyan árrendszert vezet be, amely jobban tükrözi a szennyező fizet elvet, és jobban összhangban van azzal, ugyanakkor elkerüli a meglévő öntözési rendszerek bővítését. Az intézkedéseket azokkal a régiókkal együttműködve kell elfogadni, ahol a vízkészlet-gazdálkodás jelenleg problémásabb.

beruházás – Nemzeti parkok és védett tengeri területek digitalizálása

Az intézkedés célja a nemzeti parkok és a védett tengeri területek működésével kapcsolatos eljárások korszerűsítése és digitalizálása. Az intézkedés a látogatóknak nyújtott digitális szolgáltatásokból, valamint a természetvédelemmel és a természeti erőforrások nyomon követésével kapcsolatos beavatkozásokból áll.

Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését

A beruházás célja az ivóvízvesztesség csökkentése. Az intézkedés a vízelosztó hálózatok szétválasztásából áll.

beruházás: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése

Ezen intézkedés célja a zöld területek védelme és számuk növelése a biológiai sokféleség megőrzése és javítása, valamint e területek lakosai életminőségének javítása érdekében. Az intézkedés keretében Olaszország 13 nagyvárosi területén legalább 4 500 000 fa vagy cserje esetében erdészeti szaporítóanyagot (magvakat vagy növényeket) ültetnek, és legalább 3 500 000 fát vagy cserjét ültetnek át.

G.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M2C4-1	reform A hidrológiai instabilitás elleni beavatkozások végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása	Mérőföldkő	A hidrológiai kockázatok jobb kezelését célzó jogi keret egyszerűsítésének hatálybalépése	A vonatkozó jogi aktus(ok)ban szereplő, a hatálybalépést jelző rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az új jogi keret (legalább): - a megelőző beavatkozások előnyben részesítése a nemzeti kockázatértékeléssel és az 1313/2013/EU határozat 6. cikkével, valamint a kockázatkezelési képesség értékelésével és a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel összhangban; - gyorsítsa fel a projekttervezési eljárásokat, és határozzon meg általános elveket a projektvégrehajtási és -finanszírozási eljárások, valamint a hidrológiai kockázatot jelentő projektek egyszerűsítésére; - Az információáramlás harmonizálása és egyszerűsítése az állam különböző információs rendszerei közötti jelentéstételi redundancia csökkentése érdekében, valamint a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hidrológiai kockázatok jobb azonosítására szolgáló mutatórendszer kidolgozása az olasz Számvevőszék ajánlásaival összhangban. - az olasz Számvevőszék ajánlásaival összhangban erősítse meg a beavatkozások különböző kormányzati szintek közötti koordinációját; - az olasz Számvevőszék ajánlásaival összhangban hozzon létre közös adatbázisokat az incidensekről („dissesto”); - Határozza meg az egyes szakaszokra vonatkozó maximális határidőket. - Terv kidolgozása az érintett szervezetek kapacitásának megerősítésére.
M2C4-2	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának	Mérőföldkő	Az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítását célzó	A vonatkozó jogi aktus(ok)ban szereplő, a hatálybalépést	N/A	N/A	N/A	Q3	2022	A vízszolgáltatásokról szóló általános törvény / rendeletek a fenntartható használatuk érdekében, és ösztönzik a vízügyi infrastruktúrába történő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	biztosítására”		reform hatálybalépése	jelző rendelkezés						beruházásokat, amelyek legalább: - A szervezetek szétagoltságának csökkentése szabályok és aggregálási mechanizmusok révén annak ösztönzése érdekében, hogy a jelenleg autonóm üzemeltetőket integrálják a teljes Ambito Territoriale Ottimale egyedi üzemeltetőjébe; - Ösztönzők biztosítása a fenntartható vízhasználatra a mezőgazdaságban, különösen a közös vízhasználat-megfigyelési rendszer (SIGRIAN) kollektív és önálló öntözési célú használatának támogatása érdekében; - Szabályozott árrendszer létrehozása, amely megfelelően figyelembe veszi a környezeti erőforrások felhasználását és a szennyezést a „szennyező fizet”

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										elvvel összhangban
M2C4-3	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítására”	Mérőföldkő	A jobb vízgazdálkodásra és a fenntartható vízhasználatra vonatkozó jogi keret reformja	Az egyetértési megállapodások hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Az Ökológiai Átmeneti Minisztérium által Campania, Calabria, Molise és Szicília régiókkal aláírt, a vízszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számában tapasztalható széttagoltság csökkentését célzó kötelezettségvállalási megállapodások. Az egyetértési megállapodásnak célkitűzéseket kell meghatároznia a helyi önkormányzati szervek létrehozása, a gazdasági szereplők számának csökkentése és a méretgazdaságosság elérése tekintetében annak érdekében, hogy legalább 40 000 lakosonként egyetlen gazdasági szereplőt hozzanak létre.
M2C4-4	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes	Mérőföldkő	Az öntözési célokra vonatkozó új jogi keret hatálybalépése	A vonatkozó jogszabály hatálybalépést	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A felülvizsgált jogi keretnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkővek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkővek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	irányítási kapacitásának biztosítására”			jelölő rendelkezése						Az illegális vízkivételre vonatkozó szankciórendszer létrehozása A víz-keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdése szerinti hatásvizsgálat előírása az összes potenciálisan érintett víztestre gyakorolt (esetlegesen kumulatív) hatás értékelése érdekében. Annak biztosítása, hogy a meglévő öntözőrendszer (többek között fokozott vízfelhasználás, azaz nem csak fizikai terjeszkedés révén történő) bővítése még hatékonyabb módszerek révén is elkerülhető legyen, amennyiben az érintett víztestek (felszíni vagy felszín alatti vizek) (az éghajlatváltozás fokozódásával összefüggésben) a jónál rosszabb vagy potenciálisan jó állapotúak.
M2C4-5	beruházás: Nemzeti	Mérőldkő	A nemzeti parkok és	A	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A miniszteri rendelet

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	parkok digitalizálása		védett tengeri területek látogatóinak nyújtott digitális szolgáltatások adminisztratív egyszerűsítésének és fejlesztésének hatálybalépése	hatálybalépésről szóló miniszteri rendelet rendelkezése						rendelkezik a nemzeti parkok és védett tengeri területek látogatói számára nyújtott digitális szolgáltatások fejlesztéséről.
M2C4-32	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését	Mérőföldkő	Vízelosztó hálózatokban történő elhatárolás	Az ARERA független szabályozó hatóság által ellenjegyzett nyomonkövetési jelentések	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	Legalább 35, az ARERA független szabályozó hatóság által ellenjegyzett nyomonkövetési jelentést adtak ki, amelyek megerősítik legalább 45 000 kilométernyi vízelosztó hálózat körzetbe sorolását. E nyomonkövetési jelentéseknek tartalmazniuk kell az M2C4-31. intézkedés teljesítése céljából kiadott nyomonkövetési jelentéseket.
M2C4-20 bis	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Transzplantációs fák vagy cserjék T3	N/A	Szám	0	3 500 000	Negyedév:	2026	Legalább 3 500 000 fa vagy cserje átültetése

G.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – A levegőszennyezés csökkentésére irányuló nemzeti programok elfogadása

A reform célja a nemzeti és regionális jogszabályok összehangolása, valamint a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére irányuló kapcsolódó intézkedések bevezetése (a nemzeti kibocsátási határértékekről és az éghajlati gázok módosításáról szóló (EU) 2016/2284 irányelvben meghatározott célokkal összhangban).

beruházás: Fejlett és integrált nyomkövetési és előrejelzési rendszer megvalósítása

E beruházás célja az éghajlatváltozás hatásaiból és a nem megfelelő területrendezésből eredő kockázatok azonosítása és előrejelzése, valamint tájékoztatás nyújtása a kockázatmegelőzési tervekhez. Ez a beruházás egy olyan nyomkövetési rendszer létrehozásából áll, amely lehetővé teszi a nagy területek távirányítását és az illegális hulladékártalmatlanítás azonosítását.

beruházás: Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére

Ezen intézkedés célja az olasz területen tapasztalható hidrogeológiai instabilitás kezelése. Az intézkedés két cselekvési irányból áll: a *Protezione Civile* és a „Szükséghelyzeti biztos a 2023. májusi árvizek által érintett Emilia Romagna, Toscana és Marche területek újjáépítéséért” (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*) felelős igazgatás: az első cselekvési irányvonal a károsodott állami struktúrák és infrastruktúrák helyreállítására (E típusú beavatkozások) és az eseményhez szorosan kapcsolódó fennmaradó kockázat csökkentésére irányuló beavatkozások sorozatát érinti, amelyek célja elsősorban a köz- és a magánbiztonság védelme (D típusú beavatkozások); a második cselekvési irányvonal a vízi utak helyreállítására és az árvizekkel és földcsuszamlásokkal szembeni védelem fokozására irányuló beavatkozásokra, valamint a közlekedési hálózat helyreállítási beavatkozásaira vonatkozik a 2023. májusi árvizek által érintett területeken.

beruházás: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése

Ezen intézkedés célja a zöld területek védelme és számuk növelése a biológiai sokféleség megőrzése és javítása, valamint a területek lakosai életminőségének javítása érdekében. Az intézkedés keretében Olaszország 13 nagyvárosi területén legalább 4 500 000 fa vagy cserje esetében erdészeti szaporítóanyagot (magvakat vagy növényeket) ültetnek, és legalább 3 500 000 fát vagy cserjét ültetnek át.

beruházás – Nemzeti parkok és védett tengeri területek digitalizálása

Ezen intézkedés célja a nemzeti parkok és a védett tengeri területek működésével kapcsolatos eljárások korszerűsítése és digitalizálása. Az intézkedés a látogatóknak nyújtott digitális szolgáltatásokból, valamint a természetvédelemmel és a természeti erőforrások nyomon követésével kapcsolatos beavatkozásokból áll.

beruházás – A Pó térségének újranaturálása

Ezen intézkedés célja a természetes folyamatok újraindítása és a biológiai sokféleség helyreállításának ösztönzése a Pó folyó területén. Az intézkedés a folyómeder mesterségesességének csökkentését célzó beavatkozások végrehajtásából áll.

beruházás: A gazdátlan területek helyreállítása

E beavatkozás célja a gazdátlan területek környezeti hatásának csökkentése, ezáltal közvetetten előmozdítva a körforgásos gazdaságot. Ez a beruházás az olaszországi régiókban és autonóm tartományokban található árva területek azonosítására és újjáélesztésére, valamint a helyreállításukra irányuló konkrét beavatkozások végrehajtására irányuló cselekvési terv elfogadásából áll.

beruházás: A tengerfenék és a tengeri élőhelyek helyreállítása és védelme

Ezen intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a tengerfenék és a tengeri élőhelyek pusztulásának visszafordításához. Az intézkedés a tengerfenéki élőhelyek feltérképezését, a környezeti megfigyelést, a tervezést, a nagyszabású helyreállítási és védelmi intézkedéseket, valamint a tengeri megfigyelési platformok fejlesztését célzó projektek támogatásából áll.

reform: A jogszabályok egyszerűsítése és az irányítás megerősítése a vízellátási infrastruktúrába történő beruházások végrehajtása érdekében

A jelenlegi szabályozási keret és a gazdálkodás jelenlegi széttagoltsága negatív hatással van a vízellátási infrastruktúrába történő beruházások tervezési és végrehajtási kapacitására.

E reform célja, hogy egyszerűsítse és hatékonyabbá tegye a jogi keretet, és szükség esetén segítséget nyújtson azoknak a végrehajtó szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek elegendő kapacitással ahhoz, hogy az eredetileg meghatározott határidőn belül végrehajtsák és befejezzék ezeket a beruházásokat.

Az e célok elérése érdekében tervezett fő intézkedések elsősorban a következők: i. a vízügyi ágazatba történő beruházások központi közfinanszírozási eszközének létrehozása, amely egységesíti a jelenleg meglehetősen szétszórta erőforrásokat; ii. a finanszírozott beruházásokra vonatkozó jelentéstételi és nyomonkövetési eljárások egyszerűsítése, iii. a szabályozó hatóság további bevonása a megvalósítandó beruházások tervezésébe és a terv esetleges felülvizsgálatába.

Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium benyújtja a vízellátási ágazatra vonatkozó reformjavaslatot.

beruházás: Elsődleges vízinfrastruktúra a vízellátás biztonsága érdekében

Ezen intézkedés célja a vízellátás biztonságának biztosítása fontos városi területek és nagy öntözött területek számára, valamint a hálózat biztonságának és ellenálló képességének növelése a víz szállítási kapacitása tekintetében is. Az intézkedés az ország egész területén az elsődleges vízinfrastruktúrán végzett munkálatokból áll.

Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését

A beruházás célja az ivóvízvesztés csökkentése. Az intézkedés a vízelosztó hálózatok leválasztásából áll.

beruházás Beruházások az öntözési agrotechnika rezilienciájában a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében

Ezen intézkedés célja, hogy digitalizáció és infrastrukturális beavatkozások révén növelje az öntözőrendszerek hatékonyságát a fenntarthatóbb és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliensebb mezőgazdasági ágazat érdekében.

Beruházás 4.4. Csatornázás és tisztítás

Ezen intézkedés célja, hogy csökkentse az olasz szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek gyengeségét, valamint a gyenge szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerekkel rendelkező agglomerációk számát. Az intézkedés a csatorna- és településiszennyvíz-kezelő rendszerekkel kapcsolatos beavatkozásokból áll az ország egész területén.

Beruházás 4.5. Vízinfrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó támogatási program

Ez az intézkedés egy támogatási programba történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország vízgazdálkodási ágazatában. A program úgy működik, hogy közvetlenül a magánszektorban, valamint a hasonló tevékenységeket folytató közszektorbeli intézményeknek nyújt életképességi résre vonatkozó támogatást.

A programot végrehajtó partnerként az Invitalia S.p.A. irányítja. A rendszer a következő termékcsoportot foglalja magában:

- Az életképességi réshez nyújtott támogatás, amelynek célja a vízgazdálkodási ágazat infrastrukturális projektjei finanszírozási hiányának fedezése. A támogatás a teljes beruházás egy részét támogatja a projekt bankképességének biztosítása érdekében. A támogatási struktúra kialakítása jutalmazási mechanizmus bevezetésével ösztönzi a vízszolgáltatók racionalizálását és aggregálását.

A programba történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia S.p.A. végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaitéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.

2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:

- a. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása. A végső kedvezményezettek elvben magánbefektetőkkel rendelkező vállalatok. A megkülönböztetésmentesség elvével összhangban végső kedvezményezettként elfogadhatók azok az állami szervek is, amelyek a programból részesülő magánszervezetekhez hasonló tevékenységeket folytatnak.
- b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
- c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁷¹ is. Ezenkívül a kapcsolódó támogatási politikának tartalmaznia kell azt a követelményt, hogy a finanszírozásból ki kell zárni a következőket: új gátak építésével járó beruházások; a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (7) bekezdésének hatálya alá tartozó beruházások.
- d. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.

3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.

4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:

- a. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
- b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.

⁷¹ A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközök és tevékenységek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével.

- c. Kötelezettség arra, hogy a műveletnek nyújtott támogatás odaítélése előtt a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell minden művelet támogathatóságát.
 - d. Az Invitalia S.p.A. ellenőrzési tervével összhangban kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezek az ellenőrzések ellenőrzik i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során az ügyletek jogszerűségét, valamint az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és támogatási megállapodásokban foglalt feltételek betartását is ellenőrizni kell.
5. A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai beruházásokra vonatkozó követelmények: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházásból legalább 630 516 880,25 EUR-nak hozzá kell járulnia a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. melléklete szerinti éghajlat-politikai célkitűzésekhez.⁷²

⁷² A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló saját tőkéből, kvázisaját tőkéből, vállalati kötvényekből vagy azzal egyenértékű eszközökből származó végső kedvezményezetteknek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)e)t. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

G.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M2C4-6	beruházás: Nemzeti parkok digitalizálása	Célkitűzés	Digitális szolgáltatások fejlesztése a nemzeti parkok és védett tengeri területek látogatói számára	N/A	Százalék	0	70	Negyed év:	2024	A nemzeti parkok és védett tengeri területek legalább 70%-a fejlesztett ki digitális szolgáltatásokat a nemzeti parkok és védett tengeri területek látogatói számára (legalább kettő a következők közül: kapcsolat a Naturitalia.IT portállal; adminisztratív eljárások iránti kérelem vagy fenntartható mobilitási alkalmazás).
M2C4-6bis	beruházás: Nemzeti parkok digitalizálása	Mérföldkő	Természetvédelmi és monitoring tevékenységekkel kapcsolatos beavatkozások	Kibocsátott tanúsítványok	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	a természetvédelmi és/vagy megfigyelési tevékenységekhez használt berendezések legalább 6 tételére kiadott megfelelőségi igazolások, amelyek összesen legalább 12 000 berendezéselemet foglalnak magukban; Igazolási bizonyítványok, amelyek igazolják, hogy a természetvédelmi parkokban és/vagy védett tengeri területeken legalább 7 tudományos és/vagy helyszíni megfigyelési tevékenységet végeztek.
M2C4-7	reform: A levegőszennyezés-csökkentésre vonatkozó nemzeti programok elfogadása	Mérföldkő	Nemzeti levegőszennyezés-csökkentési program hatálybalépése	A DPCM hatálybalépést jelző rendelkezése	N/A	N.A	N/A	Negyed év:	2021	A Minisztertanács elnökének rendelete nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programot határoz meg, amely az (EU) 2016/2284 irányelvvel és az azt átültető 2018. május 30-i 81. sz. törvényerejű rendelettel összhangban megfelelő intézkedéseket vezet be a levegőszennyezés csökkentése érdekében.
M2C4-8	Beruházás 1.1. Fejlett és integrált nyomonkövetési és	Mérföldkő	A hidrológiai kockázatok azonosítására	A miniszteri rendelet hatálybalépést	N/A	N/A	N/A	Q3	2021	A miniszteri rendelet jóváhagyja a hidrológiai kockázatok azonosítására szolgáló fejlett és integrált

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	előrejelzési rendszer megvalósítása		szolgáltató fejlett és integrált nyomonkövetési és előrejelzési rendszer működési terve	jelző rendelkezése						nyomonkövetési és előrejelzési rendszer megvalósítására vonatkozó operatív tervet. Ennek legalább a következőket kell tartalmaznia: távérzékelési alkalmazások és adatmező-érzékelők tervezése; olyan kommunikációs rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a koordinációt és az interoperabilitást az ellenőrző helyiségek különböző szereplői között; központi és regionális irányítótermek kialakítása; Kiberbiztonsági rendszerek és szolgáltatások fejlesztése
M2C4-9	Beruházás 1.1. Fejlesztés és integrált nyomonkövetési és előrejelzési rendszer megvalósítása	Mérőldkő	A monitoring és előrejelzési rendszer elérhető	A rendszer online elérhető	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2025	A hidrológiai kockázatok és az illegális hulladékártatlanítás azonosítására szolgáló nyomonkövetési és előrejelzési rendszer online elérhető.
M2C4-11	Beruházás 2.1.a. Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére – Beavatkozások Emilia Romagna, Toscana és Marche területén	Mérőldkő	A beavatkozások azonosítása a vészhelyzeti biztos rendeletével/rendeletével	A szükséghelyzeti biztos rendelet(i)				Q3	2024	A vészhelyzeti biztos egy vagy több rendelete meghatározza a vízi utak helyreállítására és az árvizekkel és földcsuszamlásokkal szembeni védelem fokozására irányuló beavatkozások pontos listáját, a középületek – köztük a középületek és az egészségügyi központok – helyreállítására irányuló beavatkozásokat, valamint a helyreállítandó közlekedési hálózat teljes kilométerszámát. A beavatkozások teljes számának legalább 1,2 milliárd EUR-t kell

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										kitennie.
M2C4-11bis	Beruházás 2.1.a. Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére – Beavatkozások Emilia Romagna, Toscana és Marche területén	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások	N/A	Szám	0	190	Negyed év:	2026	Közigazgatási bizonyítványokat állítanak ki, amelyek megerősítik, hogy legalább 190, a vízi utak helyreállítására, valamint az árvizek és földcsuszamlások elleni védelem fokozására irányuló beavatkozást, valamint a közlekedési hálózat rehabilitációjára irányuló beavatkozást hajtottak végre, a vészhelyzeti biztos rendeleteiben meghatározottak szerint.
M2C4-12	Beruházás 2.1.b. Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére	Mérőföldkő	Az árvízi és hidrogeológiai kockázatok elleni beavatkozásokra vonatkozó felülvizsgált jogi keret hatálybalépése	A rendeletek hatálybalépést jelző rendelkezései	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	Az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére irányuló első beavatkozási és beruházási tervet jóváhagyó rendeletek célja az eredeti feltételek visszaállításának és a területek természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének biztosítása.
M2C4-13	beruházás – Az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések	Célkitűzés	A végrehajtott D. és E. típusú beavatkozások	N/A	Százalék	0	90	Negyed év:	2026	Közigazgatási bizonyítványokat bocsátanak ki, amelyek megerősítik, hogy a nemzeti polgári védelmi szolgálat jóváhagyási aktusaiban meghatározott sérült állami struktúrák helyreállítását célzó E. és D. típusú beavatkozások legalább 90%-át végrehajtották.
M2C4-18	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Mérőföldkő	A városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására	A vonatkozó jogszabályokban szereplő, a települési erdősítési terv	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A városi erdősítési tervnek összhangban kell lennie a 2019. december 12-i törvény 141 (a továbbiakban: klímátörvény) célkitűzéseivel, és a nagyvárosok által elvégzendő tervezési szakaszt kell

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			vonatkozó felülvizsgált jogi változások hatálybalépése	elfogadását jelző rendelkezés						követnie. A tervnek legalább a következő célkitűzéseket kell meghatároznia: a diffúz biológiai sokféleség megőrzése és fokozása az európai biodiverzitási stratégiával összhangban, Hozzájárulás a levegőszennyezés csökkentéséhez a nagyvárosi területeken, a levegőminőséggel kapcsolatos kötelezettségsszegési eljárások csökkentése; az ember alkotta tájak helyreállítása és a nagyvárosi területek közvetlen közelében található védett területek javítása; A talajfogyasztás visszaszorítása és a hasznos talajok helyreállítása.
M2C4-19	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Növényfák a városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására T1	N/A	Szám	0	1 650 000	Negyed év:	2022	A 2019. december 12-i törvény 141 (ún. klímátörvény) 4. cikke értelmében legalább 1 650 000 fát telepítenek a városi és városkörnyéki területek újraerdősítése céljából.
M2C4-20	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Növényfák a városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására T2	N/A	Szám	1 650 000	4 500 000	Negyed év:	2024	Erdészeti szaporítóanyag (magvak vagy növények) ültetése legalább 4 500 000 fa és cserje számára a városi és városkörnyéki területek újraerdősítése céljából a 2019. december 12-i törvény 141 (ún. klímarendelet) 4. cikke szerint.
M2C4-21	beruházás – Pó térségének újranaturálása	Mérőldkő	A Pó térségének újranaturálására irányuló beavatkozások jogi keretének felülvizsgálata	A vonatkozó jogszabály hatálybalépést jelölő rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	A vonatkozó jogszabályok hatálybalépése a folyómeder által képviselt ökológiai folyosó helyreállítása céljából, beleértve a természetes újraerdősítést, valamint az oldalágak és a holtágak helyreállítására és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										reaktiválására irányuló beavatkozásokat.
M2C4-22	beruházás – Pó térségének újranaturálása	Célkitűzés	A folyómeder mesterséges jellegének csökkentése a T1 Pó terület újranaturálása érdekében	N/A	Szám	0	13	Negyed év:	2024	A folyómeder mesterségességének csökkentése legalább 13 km-rel a Pó tengelye mentén.
M2C4-23	beruházás – Pó térségének újranaturálása	Célkitűzés	A folyómeder mesterséges jellegének csökkentése a Pó T2 terület újranaturálása érdekében	N/A	Szám	13	37	Negyed év:	2026	Igazolási bizonyítványok, amelyek megerősítik a folyómeder mesterségességének legalább 37 km-rel történő csökkentését a Pó tengelye mentén. Legalább 337 hektár part menti erdőterületre kiterjedő újraerdősítési intézkedéseket megerősítő közigazgatási tanúsítványok.
M2C4-24	Beruházás 3.4. A gazdátlan területek talajának helyreállítása	Mérőldkő	A gazdátlan területek helyreállítására vonatkozó jogi keret	A vonatkozó jogszabálynak a cselekvési terv elfogadását jelző rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A gazdátlan területek újjáélesztésére irányuló cselekvési tervnek csökkentenie kell a területelvonást és elő kell segítenie a városrehabilitációt. Tartalmaznia kell legalább a következőket: A gazdátlan területek azonosítása mind a 21 régióban és/vagy autonóm tartományban Az egyes árva területeken végrehajtandó konkrét beavatkozások a területelvonás csökkentése és a városrehabilitáció fokozása érdekében

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M2C4-25	Beruházás 3.4. A gazdátlan területek talajának helyreállítása	Célkitűzés	A gazdátlan területek újjáélesztése	N/A	Szám	0	4 441 544	Negyed év:	2026	A cselekvési tervben felsorolt árva területek közül legalább 4 441 544 négyzetméterre kiadott, a (cselekvési terv 5. cikkének 3. vosszőjében meghatározott) talajrehabilitációs eljárások lezárását igazoló jogi aktus(ok).
M2C4-26	Beruházás 3.5. A tengerfenék és a tengeri élőhelyek helyreállítása és védelme	Célkitűzés	A tengerfenék és a tengeri élőhelyek helyreállítása és védelme	N/A	Szám	0	10	Negyed év:	2025	A következő 10 tevékenységre került sor: Az oszttriga-helyreállítási helyeket az alábbi régiók mindegyikében legalább egy helyen elhelyezték: Friuli Venezia Giulia és Emilia Romagna; A következő régiók mindegyikében legalább egy területen tengerfenéket és tengeri növényzetet telepítettek: Lazio, Campania, Calabria, Szicília; A Földközi-tenger nyugati, középső és déli részén bójákkal felszerelt kikötési területeket alakítottak ki; Szicília, Campania, Lazio, Puglia, Marche és Emilia Romagna területén összesen legalább 15 helyszínen távolították el a szellemhálókat; a parti sugárállomásokat legalább 9 helyszínen karbantartották, telepítették vagy felszerelték fejlesztőszoftverrel, és mobil oceanográfiai kutatóegységet vásároltak; Legalább 12 hullámmérő bóját bocsátottak vízre; legalább 25 dagálmérő állomáson új érzékelők karbantartására vagy telepítésére

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										került sor; legalább 3 új tengeri időjárási állomás telepítése és legalább 25 tengeri időjárási állomás karbantartása a Velencei-lagúna területén; Legalább 10 helyhez kötött állomást telepítettek a lagúnák kémiai-fizikai és trofikus paramétereinek folyamatos ellenőrzésére; A tengeri és part menti élőhelyek megfigyelésére szolgáló legalább 5 megfigyelési szoftverrendszer szolgáltatott adatokat. A hajók vagy hajók beszerzésének az ágazaton belül a lehető legkisebb környezeti hatással járó, rendelkezésre álló legjobb technológián kell alapulnia.
M2C4-27	reform A jogszabályok egyszerűsítése és az irányítás megerősítése a vízellátási infrastruktúrába történő beruházások végrehajtása érdekében	Mérőföldkő	A vízellátás biztonsága érdekében az elsődleges vízinfrastruktúrába történő beavatkozásokra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítésének hatálybalépése	A vonatkozó jogszabály(ok) hatálybalépést jelző rendelkezése(i)	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A felülvizsgált jogszabálynak meg kell erősítenie az irányítást és egyszerűsítene kell a vízellátási infrastruktúrába történő beruházások végrehajtását. Az új jogi keretnek legalább a következőket kell tartalmaznia: A vízügyi ágazatba történő beavatkozásokra vonatkozó nemzeti tervet a vízügyi ágazatba történő beruházások központi finanszírozási eszközévé kell tenni. - Kérje ki a véleményt, és aktívan vonja be a szabályozó hatóságot („Autorità di

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) a terv bármilyen módosításába vagy frissítésébe. Támogatás és kísérő intézkedések biztosítása azon végrehajtó szervek számára, amelyek az előírt határidőn belül nem képesek végrehajtani az elsődleges beszerzéssel kapcsolatos beruházásokat. A vízügyi ágazatban finanszírozott beruházásokra vonatkozó jelentéstételi és nyomkövetési eljárások egyszerűsítése.
M2C4-28	Beruházás 4.1. A vízellátás biztonságát szolgáló elsődleges vízinfrastuktúrákba történő beruházások	Mérőldkő	Finanszírozás odaítélése az elsődleges vízinfrastuktúrába történő beruházásokra és a vízellátás biztonságára irányuló valamennyi projekt számára	Rendelet(ek) közzététele	N/A	N/A	N/A	Q3	2023	A befogadási rendelet(ek) közzététele az elsődleges vízinfrastuktúrába és a vízellátás biztonságába történő beruházásokra irányuló projektek finanszírozásának odaítélésével (hozzárendelésével). A szerződések hatálya a következő: a fontos városi területek vízellátásának biztonsága; Strukturális munkálatok a hálózat biztonságának és ellenálló képességének növelése érdekében, beleértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást (a gátak kivételével); A víz szállítási kapacitásának növelése. A kiválasztási kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a beruházás 40 %-os éghajlati együtthatóval teljes mértékben hozzájáruljon az éghajlatváltozással

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										kapcsolatos célkitűzésekhez, összhangban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközlől szóló (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletével.
M2C4-29	Beruházás 4.1. A vízellátás biztonságát szolgáló elsődleges vízinfrastruktúrákba történő beruházások	Célkitűzés	A vízrendszerekbe történő beavatkozásokra vonatkozó adminisztratív tanúsítványok	N/A	Szám	0	45	Negyed év:	2026	Adminisztratív tanúsítványokat adtak ki, amelyek megerősítik, hogy legalább 45 (összetett és elemi) vízrendszerbe történő beavatkozással kapcsolatos munkálatok befejeződtek, amelyek közül legalább 32 összetett vízrendszer.
M2C4-30	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését	Mérőldkő	Finanszírozás odaítélése a vízelosztó hálózatokkal kapcsolatos beavatkozásokra irányuló valamennyi projekt számára, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését is	Rendelet(ek) közzététele	N/A	N/A	N/A	Q3	2023	A felvételi rendelet(ek) közzététele a vízelosztó hálózatok korszerűsítésére és hatékonyságára irányuló beavatkozási projektek finanszírozásának odaítélésével (hozzárendelésével). A szerződések hatálya a következő: Beavatkozások az ivóvízhálózatok veszteségeinek csökkentésére; a vízrendszerek éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének növelése; A hálózatok digitalizálásának megerősítése a vízkészletekkel való optimális gazdálkodás érdekében, a hulladék csökkentése és a hatékonyság hiányának korlátozása
M2C4-31	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok	Célkitűzés	Beavatkozások a vízelosztó hálózatokba, beleértve a hálózatok digitalizálását és	N/A	Szám	0	14 000	Negyed év:	2024	Legalább 14 000 kilométer vízhálózat elhatárolása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	digitalizálását és nyomon követését		felügyeletét T1							
M2C4-33	beruházás: Az öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Mérőföldkő	Finanszírozás odaítélése a vízkészletekkel való jobb gazdálkodást szolgáló öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó valamennyi projekt számára	Rendelet(ek) közzététele.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	A felvételi rendelet(ek) közzététele a hálózatokkal és öntözőrendszerekkel, valamint a kapcsolódó digitalizációs és nyomonkövetési rendszerrel kapcsolatos beavatkozásokra irányuló projektek finanszírozásának odaítélésével (hozzárendelésével). A szerződések hatálya a következő: Ösztönözzék a közös hálózatokon történő felhasználások mérését és nyomon követését (mérők és távvezérlő rendszerek telepítése révén), beleértve az önellátásról a közös felhasználásokra való áttérést is, ami előfeltétele a vízkészletek hatékony mezőgazdasági felhasználása érdekében a vízmennyiségen alapuló vízárazási politika bevezetésének, és következésképpen ösztönzi az illegális vízkivételek csökkentését a vidéki területeken. Az öntözési beruházásoknak arra kell irányulniuk, hogy hatékonyabbá tegyék a meglévő öntözést, még akkor is, ha az érintett víztest jó állapotban van. Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövető/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. (2021/C58/01). Különösen minden egyes részberuházás esetében biztosítani kell az uniós jog – többek között a víz-keretirányelv – követelményeinek való teljes körű megfelelést az építési munkálatok megkezdése előtt, alatt és után. Továbbá a beavatkozásokat – amennyiben a nemzeti jog szerint alkalmazandók – a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak (KHV), valamint a 2000/60/EK irányelvvel és a 92/43/EGK irányelvvel összefüggésben végzett releváns vizsgálatoknak kell alávetni, beleértve a szükséges mérséklési intézkedések végrehajtását is.
M2C4-34	beruházás: Az öntözési agrotechnika rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agrotechnika rezilienciájáért a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében T1	N/A	Szám	0	40	Negyed év:	2024	A vízkoncesszióhoz (concessione di derivazione) kapcsolódó (SIGRIAN-ban felsorolt) legalább 40, legalább 100 l/s térfogatáramú vízkivételi forrást fel kell szerelni mérőórákkal. Az átfogó hálózathatékonyági beavatkozások a következők telepítését is magukban foglalják: 300 harmadik szintű mérő; 10 000 negyedik szintű mérő;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										Digitalizáció és hálózatfejlesztés.
M2C4-34bis	beruházás: Az öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agroszisztéma rezilienciájáért a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében T1.2	N/A	Szám	40	105	Negyed év:	2026	A legalább 100 l/s térfogatáramú vízkoncesszióhoz (concessione di derivazione) kapcsolódó (SIGRIAN-ban felsorolt) legalább 105 vízkivételi forrást fel kell szerelni mérőórákkal. A teljes hálózathatékonysági beavatkozások legalább 422 407 hektár öntözött terület javát szolgálják, és a következőket foglalják magukban: 750 harmadik szintű mérőműszer felszerelése; 25 000 negyedik szintű mérőműszer telepítése.
M2C4-35	beruházás: Az öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agroszisztéma rezilienciájáért a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében T2	N/A	(hektár)	0	96 390	Negyed év:	2024	Legalább 96 390 hektár öntözött terület esetében biztosítani kell az öntözési erőforrások hatékony felhasználását.
M2C4-36	4.4. beruházás: Csatornázási és tisztítási beruházások	Mérőföldkő	A szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek finanszírozásának odaítélése	Rendelet közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	A felvételi rendelet közzététele a projektjavaslatok finanszírozásának odaítélésével (hozzárendelésével). A beavatkozások: a tengervizekbe és a belvizekbe kibocsátott szennyvíz tisztításának hatékonyabbá tétele, többek között technológiai innováció révén;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										Lehetőség szerint egyes tisztítóüzemeket „zöld gyárakká” kell átalakítani, amelyek újra felhasználják a tisztított szennyvizet öntözési és ipari célokra. Ez az intézkedés nem sértheti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-re vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. Különösen az iszap elégetése nem támogatható.
M2C4-38	4.4. beruházás: Csatornázási és tisztítási beruházások	Célkitűzés	Csatornázási és településiszennyvíz -kezelési beavatkozások	N/A	Szám	0	145	Negyed év:	2026	Adminisztratív tanúsítványokat állítottak ki, amelyek megerősítik, hogy legalább 145 csatornázási és településiszennyvíz-kezelési beavatkozást hajtottak végre.
M2C4-39	beruházás Vízinfrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó támogatási program	Mérőldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M2C4-40	beruházás Vízinfrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó támogatási program	Célkitűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése	N/A	Százalék (%)	0%	100%	Negyed év:	2026	Az Invitalia S.p.A.-nak jogi támogatási megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat). E finanszírozás legalább 40 %-ának hozzá

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										kell járulnia az éghajlat-politikai célkitűzésekhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan alkalmazásával. Olaszország az eszköz céljára 1 576 292 200,62 EUR-t átcsoportosít az Invitalia S.p.A. részére.

H. 3. SZAKASZ 1. ALKATRÉSZ: Fenntartható közlekedési infrastruktúra

H.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

N/A

H.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

N/Aa

H.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Az ezen alkotóelemben történő beruházások támogatják a vasúti infrastruktúra kiépítését (nagy sebességű, teherszállítás, regionális vasutak, Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer). Ezeket a vasúti infrastrukturális beruházások felgyorsítását és a közúti infrastruktúra minőségének javítását célzó reformok kísérik. Az üzleti környezet reformjának eleme tartalmaz egy olyan intézkedést, amely további ösztönzőket teremt a régiók számára ahhoz, hogy kiírják regionális vasúti közszolgáltatási szerződéseiket. Ez a komponens a hidrogén vasúti felhasználásának fejlesztésére irányuló intézkedéseket tartalmaz.

Ez a komponens az Olaszországot „Az infrastruktúra minőségére [...] irányuló, beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika összpontosítása a regionális egyenlőtlenségek figyelembevételével” című, 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás és „Az érett közberuházási projektek első üteme” című, 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás, valamint „A zöld és digitális átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, a kutatásra és innovációra, a fenntartható tömegközlekedésre, a hulladék- és vízgazdálkodásra, valamint az alapvető szolgáltatások nyújtását biztosító megerősített digitális infrastruktúrára irányuló beruházások” című, 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás kezelésére szolgál.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

reform – Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium (MIT) és a vasúti pályahálózat-működtető, Rete Ferroviaria Italiana közötti szerződés jóváhagyási folyamatának felgyorsítása

Ez a reform megszünteti azt a követelményt, *hogy a parlamenti bizottságok véleményt nyilvánítsanak a Rete Ferroviaria Italiana vasúti pályahálózat-működtető Contratti di Programma (CdP) beruházásainak listájáról.* A parlamenti bizottságok véleményt nyilvánítanak a stratégiai beruházási programról.

reform – A projektek engedélyezési folyamatának felgyorsítása

Ez a reform olyan jogszabályok elfogadásából áll, amelyek lehetővé teszik, hogy a végleges projekttervezési szakaszra való várakozás helyett előre jelezzék a munkálatok helyét a „Gazdasági műszaki megvalósíthatósági projekt” (PFTE) időpontjában. A PFTE-n nem szerezhető további engedélyek a későbbi projekttervezési szakaszokban szerezhethők be, a 241/1990. sz. törvény alóli kivételként a „Conferenza dei Servizi” összehívása nélkül. Ezek a változtatások 11 hónapról 6 hónapra csökkentik a projektek engedélyezési idejét.

reform – A vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése Olaszországban

E reform célja a verseny fokozásának előmozdítása a regionális és a városok közötti vasúti szállítási piacokon, többek között azáltal, hogy a jogszabályokkal összhangban előkészíti az Intercity közszolgáltatási szerződésre vonatkozó pályázat időben történő elindítását, a vasútvonalak és hálózatok infrastrukturális tervezésének javítását, valamint a vasúti infrastrukturális irányítás és beruházások teljesítménymérésének bevezetését. A reform jogszabály és/vagy jogi aktus(ok) hatálybalépéséből áll.

beruházás – Közép- és Dél-európai nagysebességű vasútvonalak

A beruházás célja az olasz vasúti infrastruktúra bővítése. Ez a beruházás a Nápoly–Bari, Salerno–Reggio Calabria, Palermo–Catania, Orte–Falconara és Taranto–Metaponto–Potenza–Battipaglia vonalakon a személy- és áruszállítást szolgáló nagysebességű vasúti infrastruktúra vasúti munkálatainak elvégzéséből áll.

beruházás – Északi nagysebességű vonalak

A beruházás célja az olasz vasúti infrastruktúra bővítése. Ez a beruházás a Brescia–Verona–Vicenza–Padova és a Liguria–Alpi vonalakon a személy- és áruszállítást szolgáló nagysebességű vasúti infrastruktúra vasúti munkálatainak elvégzéséből áll.

beruházás – Európai vasúti közlekedésirányítási rendszer (ERTMS)

E beruházás célja, hogy hozzájáruljon az olasz vasúti infrastruktúrának az európai átjárhatósági szabványokhoz való hozzáigazításához. E beruházás keretében 2785 km vasútvonalat szerelnek fel az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszerrel (ERTMS) infrastrukturális és/vagy technológiai szinten.

beruházás – Vasútállomások korszerűsítése

E beruházás célja, hogy a vasútállomásokat hozzáférhetőbbé tegye a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára. Ez a beruházás 73 vasútállomás korszerűsítését foglalja magában.

beruházás – A nagyvárosi csomópontok és a regionális vasútvonalak megerősítése

E beruházás célja az olasz régióközi és regionális vasútvonalak minőségének javítása. Ez a beruházás legalább 3 309 km vasútvonal korszerűsítéséből áll, ebből 1 162 km délen. Az ezen intézkedéshez tartozó projektek más európai programokból is kaphatnak támogatást.

reform – „A kockázatok osztályozására és kezelésére, a biztonság értékelésére és a meglévő hidak nyomon követésére vonatkozó iránymutatások” elfogadása

Ez a reform a kockázatok osztályozására és kezelésére, a biztonság értékelésére és a meglévő hidak nyomon követésére vonatkozó iránymutatások elfogadásából áll. „Iránymutatások” elfogadása, amelyek lehetővé teszik közös szabványok és módszerek alkalmazását a teljes nemzeti közúthálózaton.

reform – A hidak és viaduktok tulajdonának áthelyezése az alacsonyabb rangú utakról a magasabb rangú utakra

Ez a reform a hidak, viaduktok és felüljárók tulajdonjogának az alacsonyabb típusú utakról a magasabb típusú utakra (autópályák és fő elővárosi utak) történő átruházásából áll, ami lehetővé teszi az úthálózat általános biztonságának növelését, mivel a hidakat, viaduktokat és felüljárókat az ANAS és/vagy az autópálya-koncesszorok tartják karban, akik jobb tervezési és karbantartási kapacitással rendelkeznek, mint az egyes települések vagy tartományok.

H.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M3C1-1	reform – Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium és az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium közötti szerződés jóváhagyási folyamatának felgyorsítása	Mérföldkő	A Contratti di Programma (CdP) jóváhagyási eljárására vonatkozó jogszabály-módosítás hatálybalépése	A Contratti di Programma jóváhagyási eljárására vonatkozó jogszabály-módosítás hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A jogszabály-módosítás lerövidíti a <i>vasúti pályahálózat-működtető, Rete Ferroviaria Italiana</i> Contratti di Programma (CdP) jóváhagyási eljárásának időtartamát.
M3C1-2	reform – A projektek engedélyezési folyamatának felgyorsítása	Mérföldkő	Olyan szabályozási változás hatálybalépése, amely 11-ről hat hónapra csökkenti a projektek engedélyezési idejét	A törvény azon rendelkezése, amely az engedélyezési időt 11-ről hat hónapra csökkentő jogszabály-módosítás hatálybalépését jelzi.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A szabályozás módosítása 11-ről hat hónapra csökkenti a projektek engedélyezési idejét.
M3C1-3	beruházás – Nagy sebességű vasúti összeköttetések dél felé személy- és áruszállítás céljából	Mérföldkő	A Nápoly–Bari és a Palermo–Catania vasútvonal nagysebességű vasútvonalának megépítésére irányuló szerződés(ek)	Értesítés a Nápoly–Bari és a Palermo–Catania vonalon nagysebességű vasútvonal építésére irányuló valamennyi közbeszerzési	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés a Nápoly–Bari és a Palermo–Catania vonalakon a nagy sebességű vasút építésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződésnek a közbeszerzési szabályokkal teljes összhangban történő odaítéléséről A szerződés(ek) e sorok következő részeire vonatkozik(nak):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			odaítélése	szerződés odaítéléséről						Nápoly–Bari vonal: Orsara-Bécs Palermo–Catania vonal: Catenanuova – Dittaino és Dittaino – Enna
M3C1-4	beruházás – Nagy sebességű vasúti összeköttetések dél felé személy- és áruszállítás céljából	Mérőföldkő	A nagy sebességű vasútvonal Salerno Reggio Calabria vonalon történő megépítésére vonatkozó szerződés odaítélése	Értesítés a Salerno–Reggio Calabria vonalon nagysebességű vasút építésére irányuló multidiszciplináris szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Értesítés a Salerno Reggio Calabria vonalon nagysebességű vasút építésére irányuló multidiszciplináris szerződés odaítéléséről. A szerződés e sor következő részeire vonatkozik: Battipaglia és Romagnano között
M3C1-6	beruházás – Közép- és Dél-európai nagysebességű vasútvonalak	Célkitűzés	Nagy sebességű vasút a Nápoly–Bari, Salerno–Reggio Calabria, Palermo–Catania vonalakon, Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.	N/A	Szám	0	97.5	Negyedév:	2026	A 67,5 km hosszú nagy sebességű vasút építési munkálatainak befejezését igazoló tanúsítványok. A Bicocca–Catenanuova (Palermo–Catania vonal), Cancellò–Frasso (Napoli–Bari vonal) és Napoli–Cancellò (Napoli–Bari vonal) vasúti tételek esetében csak azokat a kilométereket kell figyelembe venni, amelyeken 2023. szeptember 30. után a WBS-módszer szerint munkálatokat végeztek. Tanúsítványok, amelyek megerősítik, hogy a WBS módszertana szerint további 30 km építési munka érte el a munka előrehaladásának 100%-át. Az egyes releváns projektek/beruházások értékelése és engedélyezése során tiszteletben kell tartani a 92/43/EGK uniós irányelv 6.3. és 6.4. cikkében meghatározott valamennyi szabályt és eljárást, és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										követni kell az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2019. december 28-i 303. számában közzétett, hatásvizsgálatra vonatkozó nemzeti iránymutatásokat.
M3C1-9	beruházás – Északi nagysebességű vonalak	Célkitűzés	Nagy sebességű vasút a Brescia–Verona–Vicenza–Padova vonalakon; Liguria-Alpi vagyok.	N/A	Szám	0	137.5	Negyedév:	2026	A 108,6 km hosszú nagy sebességű vasút építési munkálatainak befejezését igazoló tanúsítványok. Tanúsítványok, amelyek megerősítik, hogy a WBS módszertana szerint további 28,9 km építési munka érte el a munka előrehaladásának 100%-át. Az egyes releváns projektek/beruházások értékelése és engedélyezése során tiszteletben kell tartani a 92/43/EGK uniós irányelv 6.3. és 6.4. cikkében meghatározott valamennyi szabályt és eljárást, és követni kell az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2019. december 28-i 303. számában közzétett, hatásvizsgálatra vonatkozó nemzeti iránymutatásokat.
M3C1-10	beruházás – Átlós összeköttetések	Mérőföldkő	Az Orte–Falconara és Taranto–Metaponto–Potenza–Battipaglia vonalak közötti összeköttetések építésére irányuló szerződés(ek) odaítélése	Értesítés az Orte–Falconara és Taranto–Metaponto–Potenza–Battipaglia vonalakon nagysebességű vasútvonal építésére irányuló multidiszciplináris szerződés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Értesítés az Orte–Falconara és Taranto–Metaponto–Potenza–Battipaglia vonalak közötti összeköttetések építésére irányuló multidiszciplináris szerződés odaítéléséről. A szerződés(ek) a következő sorokra vonatkozik(nak): Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia tartomány

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				odaítéléséről						
M3C1-12	beruházás – Az Európai Vasúti Fuvarozási Igazgatási Rendszer (ERTMS) bevezetése	Mérőldkő	Az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszerre vonatkozó szerződések odaítélése	Értesítés az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszer bevezetésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszer (ERTMS) bevezetésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről
M3C1-14	beruházás – Az Európai Vasúti Fuvarozási Igazgatási Rendszer (ERTMS) bevezetése	Célkitűzés	2785 km-nyi, az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszerrel infrastrukturális és/vagy technológiai szinten felszerelt vasútvonal.	N/A	Szám	0	2 785	Negyedév:	2026	Tanúsítványok, amelyek megerősítik, hogy 2785 km vasút fel van szerelve az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszerrel infrastrukturális és/vagy technológiai szinten.
M3C1-15	beruházás – A nagyvárosi csomópontok és a legfontosabb nemzeti kapcsolatok megerősítése	Célkitűzés	700 km-nyi korszerűsített vonalszakasz épül nagyvárosi csomópontokra és kulcsfontosságú nemzeti	N/A	Szám	0	700	Negyedév:	2024	Legalább 700 km-nyi korszerűsített vonalszakasz épül nagyvárosi csomópontokra és kulcsfontosságú nemzeti összeköttetésekre, amelyek készen állnak az engedélyezésre és az üzemeltetési szakaszokra.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			összeköttetések							
M3C1-17	beruházás – A déli vasutak korszerűsítése, villamosítása és rezilienciája	Célkitűzés	172 km befejezett, az engedélyezési és üzemeltetési szakaszra felkészült déli vasúti rezilienciával kapcsolatos munka.	N/A	Szám	0	172	Negyedév:	2023	A déli vasutak rezilienciájával kapcsolatos, legalább 172 km-es munkálatok befejezése, amely készen áll az engedélyezési és üzemeltetési szakaszra. A 172 km a következő vonalakra vonatkozik: • Paola- Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Roma – Nápoly; és • Bari – Brindisi. A célt olyan CLP-k (azaz „Codice Locale Progetto”) révén kell elérni, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön kívül más uniós alapok nem támogatnak.
M3C1-19	beruházás – Vasútállomások korszerűsítése (RFI-irányítás; Délen)	Célkitűzés	Korszerűsített és akadálymentesített vasútállomások	N/A	Szám	0	10	Negyedév:	2024	Tíz vasútállomást korszerűsítettek és akadálymentesítettek az 1300/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban.
M3C1-20	beruházás – Vasútállomások korszerűsítése	Célkitűzés	Korszerűsített vasútállomások	N/A	Szám	10	73	Negyedév:	2026	73 vasútállomás korszerűsítését igazoló tanúsítványok.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M3C1-21	reform – A (2020. szeptember 11-i 120. sz. törvénnyé alakított) közelmúltbeli „egyszerűsítésről szóló rendelet” végrehajtása a kockázatok osztályozására és kezelésére, a biztonság értékelésére és a meglévő hidak nyomon követésére vonatkozó iránymutatások elfogadásáról szóló rendelet kibocsátásával	Mérőföldkő	Az „Iránymutatások a kockázatok osztályozásához és kezeléséhez, a biztonság értékeléséhez és a meglévő hidak nyomon követéséhez” című dokumentum hatálybalépése	A rendeletben az „Iránymutatás a kockázatok osztályozásához és kezeléséhez, a biztonság értékeléséhez és a meglévő hidak ellenőrzéséhez” című rendelet hatálybalépéséről rendelkező rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Az „iránymutatások” a teljes nemzeti közúthálózatra vonatkozóan közös szabványokat és módszereket határoznak meg a kockázatok osztályozására és kezelésére, a biztonság értékelésére és a meglévő hidak nyomon követésére.
M3C1-22	reform – A hidak és viaduktok tulajdonának áthelyezése az alacsonyabb rangú utakról a magasabb rangú utakra	Mérőföldkő	A hidak, viaduktok és felüljárók tulajdonjogának átruházása az alacsonyabb rangú közutakról a magasabb rangú közutakra (autópályák és fő országos	A vonatkozó jogi aktus azon rendelkezése, amely a hidak, viaduktok és felüljárók tulajdonjogának az alacsonyabb rangú közutakról a magasabb rangú közutakra (autópályák és fő országos közutak)	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A műalkotások tulajdonjogát a 120/20. sz. törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül kell átruházni. Várhatóan a Codice della Strada (285/1992. sz. törvényerejű rendelet) és annak rendeletei (495/92. sz. elnöki rendelet) szabályai szerint készül el, amelyek az úttulajdonosok közötti tulajdonjog-átruházásra vonatkozó rendelkezéseket írnak elő.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			közutak)	történő átruházásának hatálybalépésére vonatkozik						
M3C1-26	reform – A vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése Olaszországban	Mérőföldkő	Jogszabályok és/vagy jogi aktus(ok) hatálybalépése	A hatálybalépésre vonatkozó jogszabály és/vagy jogi aktus(ok) rendelkezése(i)	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Az alábbiakban meghatározott jogszabályok és szükség esetén egyéb jogi aktus(ok) hatálybalépése. <u>1. rész – A közberuházások hatékonysága és teljesítménye:</u> A jogszabály előírja, hogy az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium többéves stratégiai dokumentumot fogadjon el Olaszország többéves infrastrukturális tervezésének legalább 10 évre történő irányítása érdekében. A dokumentumnak elő kell mozdítania a multimodális közlekedést, és teljes mértékben integrálnia kell a vállalati szektor ipari igényeit az infrastrukturális tervezésbe (például olyan beruházások előnyben részesítésével, amelyek összekapcsolják a kulcsfontosságú ipari területeket és logisztikai csomópontokat a közlekedési hálózattal). A reform rendelkezik az infrastrukturális tervezési dokumentumok felülvizsgálatáról. Konkrétan, a jogszabály: ○ Biztosítja, hogy a Contratto di Programma, a vasúti infrastruktúra fejlesztési stratégiája és az infrastruktúra-működtető üzleti terve az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium többéves stratégiai dokumentumának célkitűzéseivel összhangban készüljön el, és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megfeleljen a 34/2012/EU irányelvnek. ○ A Contratto di Programma jóváhagyási folyamatának részeként – a nemzeti jognak megfelelően – be kell vezetni a szabályozó szervezet (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) véleményét a mobilitási stratégiai dokumentumról (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (a 2021. évi 233. sz. olasz törvény 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint). A vélemény értékeli továbbá, hogy a tervezett beruházások összhangban vannak-e a 2012/34/EU irányelv 7e. cikkében említett koordinációs mechanizmusokkal összegyűjtött piaci igényekkel. ○ Bevezeti az új Contratto di Programma számára a mérőföldkövek és célok, valamint a megfelelő határidők rendszerét, valamint a teljesítménymutatókat és a minőségi kritériumokat. A mutatókat és a minőségi kritériumokat a 2012/34/EU irányelv V. mellékletével összhangban kell meghatározni. A Rete Ferroviaria Italiana (RFI) vezetőire vonatkozó bónuszazonosító rendszernek meg kell felelnie a 2012/34/EU irányelv 7. cikke (4) bekezdésének, és figyelembe kell vennie a mérőföldkövek és célok elérését, valamint a Contratto di Programmában foglalt teljesítménymutatók tekintetében elért eredményeket. ○ Az igazgatási szervezet (ART) felhatalmazása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										arra, hogy az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztériummal egyetértésben meghatározza a „Contratto di Programma”-hoz csatolandó teljesítménymutatókat. ○ A szabályozó szerv (ART) felhatalmazása a mérőföldkövek és célok elérésének, valamint a programjavaslatban foglalt teljesítménymutatók teljesítésének nyomon követésére Annak előírása az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium számára, hogy végezzen mélyreható költség-haszon elemzést a „Contratto di Programma”-ban szereplő jelentős beruházásokról (50 millió EUR-t meghaladó beruházások). Az elemzésben használt egységeköltségeket össze kell vetni az infrastrukturális vasúti beruházások különböző kategóriáira vonatkozó nemzetközi referenciaértékekkel, és azoknak összhangban kell lenniük a költség-haszon elemzésre vonatkozó uniós és nemzeti iránymutatásokkal. Az elemzés eredményeit a szerződéses megállapodások elfogadása előtt konzultáció céljából hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek számára, és elfogadásukat követően közzé kell tenni. <u>2. rész – Verseny:</u> A jogszabálynak meg kell erősítenie az igazgatási szervezet (ART) hatáskörét a vasúti ágazatban a közszolgáltatási szerződések tekintetében. Az ART-t fel kell hatalmazni arra, hogy nyomon kövesse és véleményezze a vasúti ágazatban a közszolgáltatási szerződések hatályát és odaítélését (a közvetlen és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										házon belüli odaítélések és a belső szolgáltatóknak történő odaítélések esetében), beleértve a regionális határokon belüli és azok közötti hatékony tételek optimális dimenziójának meghatározását is. A jogszabály kiterjeszti a 118/2022. sz. törvény (versenytörvény) 9. cikkének alkalmazását, beleértve az ART szabályozási aktusoknak való megfelelést is, valamint a 2017. április 24-i 50. sz. törvényerejű rendelet 27. cikke (2) bekezdésének c) pontját a belső szolgáltatóknak az 1370/2007/EK rendelet szerint odaítélt valamennyi közvetlen és házon belüli odaítélésre. A városközi szolgáltatások esetében az 1370/2007/EK rendelet szerinti közvetlen vagy házon belüli odaítélések és a belső szolgáltatóknak nyújtott odaítélések esetében a jogszabály kiterjeszti a 201/2022. sz. törvényerejű rendelet 17., 30. és 31. cikkében foglalt elveket. A jogszabályban elő kell írni, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó szerződések meghosszabbítására vonatkozó, az 1370/2007/EK rendelettel összhangban megfelelően megindokolt határozatokra a 201/2022. sz. törvényerejű rendelet 31. cikkében foglalt, a házon belüli odaítélésekre vonatkozó átláthatósági kötelezettségek elvei vonatkoznak. A jogszabály előírja a helyközi közszolgáltatási szerződés(ek) versenytárgyalási eljárásának megkezdését. A jogszabály előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat hatályának újradefiniálását a vasúti igazgatási szervezet által az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										1370/2007/EK rendeletre vonatkozó bizottsági értelmező iránymutatás 2.2.3. szakaszában kifejtett piaci vizsgálatot követően megállapított módszertannal összhangban. A jogszabály azt is előírja, hogy a szerződést az ART által megjelölt releváns szempontok alapján megfelelő, megtámadható tételekre kell felosztani. A helyközi szolgáltatás tekintetében a jogszabály előírja az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium számára, hogy az állami tulajdonban lévő járműveket átlátható és megkülönböztetésmentes hozzáférési feltételek mellett bocsássa a versenytárgyalási eljárás útján kiválasztott új üzemeltetők rendelkezésére. A regionális vasúti szolgáltatások esetében a jogszabály előírja a régiók számára, hogy továbbítsák az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztériumnak a vasúti közlekedési közszolgáltatási szerződésekhez rendelkezésre álló járművekre vonatkozó naprakész és teljes körű adatokat és információkat, beleértve a kapcsolódó karbantartási állapotot is. A jogszabály előírja továbbá, hogy az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium évente jelentést tegyen közzé a regionális közigazgatási szervek rendelkezésére álló járművekről. A jogszabálynak ösztönöznie kell a meglévő szerződések altételeinek kivételét és versenyeztetését (a lehetőségekhez mérten a folyamatban lévő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										szerződések meglévő rendelkezései alapján).
M3C1-28	beruházás – A nagyvárosi csomópontok, valamint a régióközi és regionális vasútvonalak megerősítése	Célkitűzés	3 309 km korszerűsített vasútvonal	N/A	Szám	872	3 309	Negyedév:	2026	Az MIT/MEF 2024. május 23-i 148. sz. tárcaközi rendeletben megjelölt vasútvonalak legalább 3 309 km-es korszerűsítését megerősítő tanúsítványok.

KÜLDETÉS 2. ÖSSZETEVŐ: Intermodalitás és integrált logisztika

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy hatékonyabbá és versenyképesebbé, energiahatékonyabbá tegye az olasz kikötőket, és jobban integrálódjon a logisztikai láncba. Célja továbbá a légiforgalmi szolgáltatási rendszer digitalizálása.

E célból egyrészt fontos reformokat tartalmaz a folyamatok egyszerűsítése, a kikötőtervezés aktualizálása és az olasz kikötőkben a koncessziók versenyképesebbé tétele érdekében. Másrészt néhány olyan beruházás, amelynek célja az intermodalitás biztosítása az európai kommunikáció fő vonalaival, az óceánok és a Földközi-tenger közötti kereskedelemmel való kapcsolatok fejlesztésével, az olasz kikötői rendszer dinamizmusának és versenyképességének növelésével, többek között az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése céljából. Az ehhez a komponenshez kapcsolódó beruházások várhatóan jelentősen növelik az utas- és áruszállítás volumenét az olasz kikötőkben, ami pozitív hatást gyakorol az érintett területeken folytatott gazdasági tevékenységek ösztönzésére és a nemzetgazdaság egészére.

Másrészt ez a komponens a logisztikai rendszerek, köztük a repülőtéri rendszerek digitalizálásához kapcsolódik. Várhatóan versenyképesebbé teszi ezeket az ágazatokat azáltal, hogy innovatív technológiai megoldásokat alkalmaz a rendszer hatékonyabbá tétele és környezeti hatásuk csökkentése érdekében.

Ez a komponens a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlással foglalkozik, amely arra ösztönzi Olaszországot, hogy „Fókuszálja a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az infrastruktúra minőségére”, valamint a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlással, amely azt ajánlja, hogy „Fókuszálja a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, a kutatásra és innovációra, a fenntartható tömegközlekedésre, a hulladék- és vízgazdálkodásra, valamint a megerősített digitális infrastruktúrára az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében”.

Az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében – figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását – az e komponensbe tartozó egyetlen intézkedés sem sértheti jelentősen a környezeti célkitűzéseket.

I.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – A stratégiai tervezési folyamatra vonatkozó eljárások egyszerűsítése

Ez az intézkedés a kikötőtervezés aktualizálását irányozza elő az olasz kikötői rendszer stratégiai jövőképeinek biztosítása érdekében. A reformnak legalább a következőket kell szabályoznia: i. a kikötőrendszeri hatóságok fejlesztési célkitűzései; ii. a szigorúan kikötői és hátsó kikötői feladatokra kijelölt és körvonalazott területek, iii. a közúti és vasúti infrastrukturális összeköttetések utolsó szakasza a kikötőkkel, iv. a tervezés tartalmának meghatározása során követett kritériumok, valamint v. a kikötői szabályozási tervek elkészítésére vonatkozó iránymutatások, szabályok és eljárások egyértelmű meghatározása.

reform – Koncessziók versenyeztetési odaítélése az olasz kikötőkben

Ezen intézkedés célja a koncesszió időtartamára, a támogatást nyújtó hatóságok felügyeleti és ellenőrzési hatásköreire, a megújítási eljárásokra, a létesítményeknek a koncesszió lejártakor az új koncessziós jogosultra történő átruházására, valamint a koncessziós jogosultaknak felszámított díjak minimális határértékeinek meghatározására vonatkozó feltételek meghatározása.

reform – A hidegvasalásra vonatkozó engedélyezési eljárásokra vonatkozó engedélyek egyszerűsítése az olasz kikötőkben

Ez az intézkedés várhatóan egyszerűsíti és csökkenti a nemzeti villamosenergia-átviteli hálózat erőműveinek építésére vonatkozó engedélyezési eljárást a hajók villamosenergia-ellátására szolgáló elosztórendszerek energiaellátása érdekében (hidegvasalás).

Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium javaslatot tesz az engedélyezési eljárás egyszerűsítésére. Különösen azt javasolják, hogy a hidegvasalási projekteket értékeljék a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak jelentést tevő területi hivatalok, amelyek rövidebb idő alatt tanulmányozhatják a projekteket, és következésképpen engedélyezhetik azokat. Ezen túlmenően szabályozási beavatkozást kell előirányozni a 132 kV-nál nagyobb feszültségű projektek és a többi projekt egységes engedélyezési eljárásának meghatározása érdekében, a folyamat szinergiáinak kiaknázása érdekében.

reform: Egységes vámablak bevezetése („Sportello Unico Doganale”)

A cél egy külön portál létrehozása az egységes ellenőrzési pult számára, amely lehetővé teszi a nemzeti adatbázisokkal való interoperabilitást és a vámhatóságok ellenőrzési tevékenységeinek összehangolását.

beruházás: A logisztikai lánc digitalizálása

E beruházás célja a nemzeti logisztika versenyképességének növelése az eljárások, folyamatok és ellenőrzések egyszerűsítésével, valamint a dokumentumok dematerializálására, valamint az adat- és információcserére való összpontosítással. Ez a beruházás egy interoperábilis digitális rendszer létrehozását jelenti az állami és magánszereplők között az áru fuvarozás és a logisztika terén.

beruházás: Hideg vasalás

E beruházás célja a tengerhasznosítási ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése. Ez a beruházás a kikötőkben történő villamosenergia-ellátást szolgáló hidegvasalási infrastruktúra és a nemzeti átviteli hálózathoz való kapcsolódó csatlakozási infrastruktúra kiépítéséből áll.

I.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M3C2-1	reform – A stratégiai tervezési folyamatra vonatkozó eljárások egyszerűsítése	Mérföldkő	A stratégiai tervezési folyamat eljárásainak egyszerűsítésével kapcsolatos jogszabály-módosítások hatálybalépése	A jogi aktus(ok) azon rendelkezése, amely(ek) jelzi(k) a stratégiai tervezési folyamatra vonatkozó eljárások egyszerűsítésével kapcsolatos jogszabály-módosítások hatálybalépését	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A felülvizsgált jogszabályi keret meghatározza, hogy: - Valamennyi kikötői hatóság elfogadja rendszerstratégiai tervezési dokumentumait (DPSS) és kikötőszabályozási terveit (PRP), teljes mértékben figyelembe véve az olasz kikötői rendszerek 2016. évi, a 2016. augusztus 4-i 169. sz. törvényerejű rendelettel jóváhagyott reformját. A DPSS legalább a következő elemeket szabályozza: - a kikötőrendszeri hatóságok célkitűzéseinek kidolgozása; - a szigorúan kikötői és hátsó kikötői feladatokra kijelölt és körvonalazott területek, - közúti és vasúti infrastrukturális összeköttetések a kikötőkkel az utolsó kilométerig, - a tervezés tartalmának

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										meghatározása során követett kritériumok, A kikötői szabályozási tervek elkészítésére vonatkozó iránymutatások, szabályok és eljárások egyértelmű meghatározása.
M3C2-2	reform – Koncessziók versenyeztetése odaítélése az olasz kikötőkben	Mérőföldkő	A kikötői koncessziókról szóló rendelet hatálybalépése	A rendelet azon rendelkezése, amely a kikötői koncessziókról szóló rendelet hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az új rendelet meghatározza a kikötői koncessziók odaítélésének keretfeltételeit. A rendelet meghatározza legalább a következőket: a koncesszió időtartamára vonatkozó feltételek; a támogatást nyújtó hatóságok felügyeleti és ellenőrzési hatásköre; a megújítás módszerei; a létesítmények átruházása az új koncessziós jogosultra a koncesszió lejártakor; Az engedélyesek által fizetendő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										minimális díjak korlátozása.
M3C2-3	reform – Egységes vámablak bevezetése („Sportello Unico Doganale”)	Mérőldkő	Az egységes vámról szóló rendelet hatálybalépése Íróasztal (Sportello Unico Doganale)	Rendeleti rendelkezés az egységes vámjárásról szóló rendelet (Sportello Unico Doganale) hatálybalépéséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A rendelet az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési rendszer végrehajtásáról szóló (EU) 1239/2019 rendelettel és az elektronikus áruszállítási információkról (eFTI) szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1056 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban meghatározza az egységes vámszolgálat módszereit és előírásait.
M3C2-4	reform – A hidegvasaló üzemek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése	Mérőldkő	A hidegvasaló üzemekre vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítésének hatálybalépése	A hidegvasaló üzemekre vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítésének hatálybalépését jelző jogi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az engedélyezési eljárás egyszerűsítése annak érdekében, hogy az engedélyezési idő legfeljebb 12 hónapra csökkenjen az olyan energiaszállítási infrastruktúra építése esetében, amelyek célja, hogy a kikötési szakaszban a szárazföldről villamos energiával lássák el a hajókat (a környezeti vizsgálatnak alá nem vetett beavatkozások esetében).
M3C2-5	beruházás – A	Célkitűzés	A logisztikai	N/A	Szám	0	12	Negyedév:	202	A kikötőrendszeri hatóságok közül

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	logisztikai lánc digitalizálása		lánc digitalizálása						4	legalább 12-t fel kell szerelni a <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto-val</i> és/vagy <i>az Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-val</i> interoperábilis és az új PLN-nel (<i>Piattaforma Logistica Nazionale</i>) kompatibilis kikötői közösségi rendszerekkel (PCS). A kikötőrendszeri hatóság akkor tekinthető úgy, hogy fel van szerelve a kikötői közösségi rendszerek (PCS) szolgáltatásaival, ha a kikötői rendszerhatóság legalább egy kikötője fel van szerelve a kikötői közösségi rendszerekkel (PCS).
M3C2-7	beruházás: Hideg vasalás	Mérőföldkő	Valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	Az ajánlati felhívás közzététele és a legalább 15 hidegvasaló üzem megépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés	N/A	N/A	N/A	Q3	2024	Az ajánlati felhívás közzététele és a legalább 10 kikötőben villamos energiát szolgáltató, legalább 15 hűtővasaló berendezés építésére vonatkozó valamennyi szerződés odaítélése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
				odaítélése						
M3C2-12	beruházás: Hideg vasalás	Célkitűzés	A munkálatok befejezése és a csatlakozási költségbeclések elfogadása a hidegvasalási infrastruktúrák fejlesztője által.		Szám	0	15	Negyedév:	2026	Tanúsítványok a munkálatok befejezéséről és a csatlakozási költségekre vonatkozó becléseknek a fejlesztő általi elfogadásáról legalább 15 hidegvasalási infrastruktúra esetében legalább 10 kikötőben.

I.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Zöld kikötők: megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos beavatkozások a kikötőkben

Ezen intézkedés célja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a levegőminőség javítása a kikötőkben és a kikötővárosokban. Ez a beruházás olyan kezdeményezések támogatásából áll, amelyek magukban foglalhatják többek között az energiahatékonysági beavatkozásokat, a megújulóenergia-fejlesztést, valamint a kibocsátásmentes járművek és szolgálati csónakok beszerzését vagy a fosszilis tüzelőanyaggal működő járművek és szolgálati csónakok kibocsátásmentessé történő átalakítását.

beruházás: A logisztikai lánc digitalizálása

E beruházás célja a nemzeti logisztika versenyképességének növelése az eljárások, folyamatok és ellenőrzések egyszerűsítésével, valamint a dokumentumok dematerializálására, valamint az adat- és információcserére való összpontosítással. Ez a beruházás egy interoperábilis digitális rendszer létrehozását jelenti az állami és magánszereplők között az áru fuvarozás és a logisztika terén.

beruházás: A légiforgalmi szolgáltatás digitalizálása.

E beruházás célja a légiforgalmi tájékoztatás digitalizálására szolgáló új eszközök kifejlesztése, valamint a pilóta nélküli légi jármű-platformok és -szolgáltatások megvalósítása. A beruházás a pilóta nélküli forgalomirányítási rendszer (UTMS) kifejlesztéséből és összekapcsolásából, a légiforgalmi tájékoztatás digitalizálásából és egy új karbantartási modell meghatározásából áll.

reform: Nemzeti digitális logisztikai platform létrehozása az áru fuvarozási és/vagy személyszállítási szolgáltatások digitalizálásának bevezetése érdekében

A reform célja, hogy az egyes kikötőrendszeri hatóságok kikötői közösségi rendszerei interoperábilisak legyenek a nemzeti digitális logisztikai platformmal.

I.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M3C2-8	beruházás: Zöld kikötők: megújuló energiával és energiahatékony sággal kapcsolatos beavatkozások a kikötőkben	Célkitűzés	Zöld kikötők: munkák kiosztása	N/A	Szám	0	7	Negyedév:	2022	A munkálatok legalább hét kikötőrendszeri hatóságra történő átruházása. A munkák kiosztására irányuló kiválasztási eljárás a következőket foglalja magában: a) Támogathatósági kritériumok, amelyek biztosítják, hogy a munkálatok megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak. b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti éghajlat-politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 79 %-át teszi ki. c) Kötelezettségvállalás arra, hogy a program időtartama és a program vége felé beszámolnak az intézkedés végrehajtásáról.
M3C2-5bis	beruházás – A	Célkitűzés	A logisztikai	N/A	Szám	0	3	Negyedév	2026	A következő három beavatkozásra kerül sor:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	logisztikai lánc digitalizálása		lánc digitalizálása					v:		1) Log-IN központ: Egy digitális platform (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN) online elérhető és hozzáférhető az érintett gazdasági szereplők számára (amely magában foglalhatja többek között a kikötőrendszeri hatóságokat, a teherfalvakat, valamint a teher- és logisztikai vállalkozásokat). 2) Kikötői hálózat és teherfalvak: Mind a 16 kikötőrendszeri hatóságnak rendelkeznie kell a Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) rendszerrel kompatibilis PCS (kikötői közösségi rendszer) szolgáltatásokkal. A kikötőrendszeri hatóság akkor tekinthető úgy, hogy fel van szerelve a kikötői közösségi rendszerek (PCS) szolgáltatásaival, ha a kikötői rendszerhatóság legalább egy kikötője fel van szerelve a kikötői közösségi rendszerekkel (PCS). Ezeknek a PCS-szolgáltatásoknak az (EU) 1679/2024 rendeletben meghatározott valamennyi törzskikötőben működniük kell. Legalább 12 nemzeti teherfuvarozó falunak rendelkeznie kell a PLN-nel kompatibilis

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										teherfuvarozási fűlurendszerrel (FVS). 3) Log-IN üzleti: erőforrások átadása legalább 887 vállalkozás számára olyan digitális rendszerek vagy digitális infrastruktűrák beszerzése vagy létrehozása érdekében, amelyek adott esetben megfelelnek a nemzeti eFTI-platformnak, és támogatják az eCMR-technológia bevezetését.
M3C2-6	beruházás: A légiforgalmi szolgáltatás digitalizálása	Mérőföldkő	A légiforgalmi szolgáltatás digitalizálása	Az adminisztráció által elfogadott zárójelentések	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Az adminisztráció a következő három projekt esetében fogadja el a zárójelentéseket: a) A forgalomirányítási rendszerek új karbantartási modellje b) Digitalizált légiforgalmi tájékoztatás c) Pilóta nélküli forgalomirányítási rendszer és konnektivitás (UTMS).
M3C2-9	beruházás: Zöld kikötők: megújuló energiával és energiahatékony sággal kapcsolatos	Célkitűzés	Áruk, építési beruházások és szolgáltatások szállítása	N/A	Szám	0	75	Negyedév:	2026	Legalább 75 projekthez kapcsolódó áruk, építési beruházások és szolgáltatások szállítása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	beavatkozások a kikötőkben									
M3C2-10	reform: Nemzeti digitális logisztikai platform létrehozása az áru fuvarozási és/vagy személyszállítási szolgáltatások digitalizálásának bevezetése érdekében	Mérőföldkő	Nemzeti Digitális Logisztikai Platform	A jogi aktus azon rendelkezése, amely a jogi aktus hatálybalépését jelzi	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Olyan jogi aktus hatálybalépése, amely biztosítja a kikötői közösségi rendszerek és a nemzeti digitális logisztikai platform közötti interoperabilitást. Emellett a jogi aktusnak elő kell írnia, hogy a kikötőrendszeri hatóságok rendelkezzenek az érintett közigazgatási szervekkel interoperábilis és az 1056/2020/EU rendelettel, valamint a nemzeti digitális logisztikai platformmal összeegyeztethető szabványos PCS-szolgáltatásokkal (kikötői közösségi rendszer).

J. 4. KÜLDETÉS: 1. ALKATRÉSZA: Az oktatási szolgáltatások nyújtásának megerősítése: a bölcsődéktől az egyetemekig

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense négy beavatkozási területet foglal magában: i) az oktatási és képzési szolgáltatások minőségének javítása és mennyiségi bővítése – az óvodáktól az egyetemekig; ii) a tanári szakma reformja, különösen a felvételi és képzési folyamatok tekintetében, a tanári kar készségeinek növelése és a területi kereslet és kínálat közötti eltérések kezelése érdekében; iii) az infrastruktúra továbbképzése és korszerűsítése a digitális, természettudományos, technológiai, műszaki és matematikai (STEM) és többnyelvűségi oktatás javítása érdekében, az iskolaépületek biztonságának és energiahatékonyságának javítása mellett; iv) A diplomacsoportok reformja, a diplomák és a doktori programok lehetővé tétele az alkalmazott kutatás fellendítése és a doktori ösztöndíjak számának növelése érdekében. Az ezen alkotóelemhez tartozó intézkedések célja az olasz oktatási, képzési és kutatási rendszer gyengeségeinek kezelése az olasz diákok oktatási eredményeinek és foglalkoztathatóságának javítása érdekében. Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „egy átfogó stratégia révén – többek között a minőségi gyermekgondozáshoz való hozzáférés révén – támogatni kell a nők munkaerőpiaci részvételét” (a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), „megfelelő és célzott beruházások révén is javítani kell az oktatási eredményeket, és elő kell mozdítani a továbbképzést, többek között a digitális készségek megerősítése révén” (a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), „elő kell mozdítani a kutatást és az innovációt” (a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), „meg kell erősíteni a távoktatást és a készségeket, beleértve a digitális készségeket is” (a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint „a kutatásra és az innovációra kell összpontosítani a beruházásokat” (a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

J.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv

E beruházás célja a 0–6 éves gyermekek oktatási létesítményeinek bővítése és fejlesztése. A beruházás gyermekgondozási létesítmények építéséből és/vagy átalakításából és/vagy felújításából áll. 1.3.

beruházás: Iskolai sportinfrastruktúra-javítási terv

Ezen intézkedés célja a sporttevékenységek előmozdítása az iskolákban. Ez az intézkedés az iskolai használatra szánt sportlétesítmények felújításából és/vagy építéséből áll.

beruházás: Rendkívüli beavatkozás, amelynek célja a területi különbségek csökkentése a középiskola I. és II. ciklusában, valamint az iskolai lemorzsolódás kezelése

Az intézkedés célja a diákok alapkészségei terén meglévő hiányosságok kezelése. A beruházás mentorálási és képzési tevékenységekből áll a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett diákok és a már lemorzsolódott fiatalok számára, többek között egy nemzeti digitális portál támogatásával.

reform: A műszaki és szakmai intézetek reformja

A reform célja, hogy a műszaki és szakmai intézetek tanterveit összehangolja az olasz termelési rendszer által – többek között helyi szinten – igényelt kompetenciákkal. A reformnak különösen a műszaki és szakképzést kell összhangba hoznia az Ipar 4.0-val, és fel kell ölelnie a digitális innovációt.

reform: A felsőfokú szakképzés reformja

A reform célja, hogy az ITS irányításának egyszerűsítése révén megerősítse a felsőfokú szakképzési rendszert annak érdekében, hogy a helyi területre tekintettel növelje az intézmények és a beiratkozások számát. A reform várhatóan áthidalja a munkaerő-kínálat és -kereslet közötti eltérést.

beruházás: A felsőfokú szakképzési rendszer (ITS) fejlesztése

Ezen intézkedés célja a szakképzési intézmények szerepének növelése az olasz oktatási rendszerben. A beruházás a hallgatók ITS-ekbe való beiratkozásának bővítéséből és a vállalkozások oktatásban való részvételének fokozásából áll egy olyan nemzeti digitális platform elindítása révén, amely jobban összekapcsolja a képzést a munkaerőpiaccal.

reform: Az iskolarendszer átszervezése

A reform célja kettős:

1) A tanulók osztályonkénti számának kiigazítása.

A tanári kar létszámát a 2020/2021-es tanévvel azonos szinten kell meghatározni, tekintettel a népességsökkenésre, valamint az osztályonkénti tanulók számának csökkentése és a tanulók száma és a közös állásponton lévő tanárok száma közötti arány fokozatos javítása érdekében. A beavatkozás végrehajtása nem növelheti a rendelkezésre álló épületek számát. A kezdeményezésnek személyre szabott figyelmet kell fordítania az egyes tanulókra, különösen a legkiszolgáltatottabb és minden bizonnyal a fogyatékossgal élő tanulókra. A tanuló/tanár arány javulása várhatóan előnyös lesz a tanítás minősége és az iskolaépületek számára rendelkezésre álló erőforrások szempontjából. Az iskolaépületek méretére vonatkozó szabályok felülvizsgálata. A regionális iskolai népességet kell „tényleges paraméterként” elfogadni az oktatási intézmények igazgatóval és igazgatónövel való azonosításához, nem pedig az egyes iskolák lakosságának azonosításához, amint azt a hatályos jogszabályok előírják.

reform: Az „orientációs” rendszer reformja

A reform célja orientációs modulok bevezetése (évente legalább 30 óra) a felső középfokú oktatás negyedik és ötödik osztálya számára. A fő cél a diákok támogatása abban, hogy munkaerőpiaci integrációjuk előtt megalapozott döntést hozzanak tanulmányaik folytatása vagy szakmai továbbképzésük (ITS) között. A reform egy digitális orientációs platform létrehozását is előírja, amely az egyetemek és szakképzési intézmények (ITS) felsőoktatási kínálatához kapcsolódik.

beruházás: Aktív orientáció az iskola és az egyetem közötti átmenetben

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy megkönnyítse az átmenetet a felső középfokú iskolából az egyetemi. Ez az intézkedés orientációs tanfolyamokat biztosít a felső középfokú oktatásban részt vevő diákok számára, hogy támogassa őket a felsőoktatás kiválasztásában.

beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez

Ezen intézkedés célja, hogy a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő diákok támogatása révén fokozza az egyenlőséget a felsőoktatáshoz való hozzáférés terén. Az intézkedés az egyetemi hallgatóknak nyújtott ösztöndíjak számának növelését jelenti.

reform: Egyetemi diploma csoportok reformok

A reform előírja az egyetemi tantervek aktualizálását, csökkentve a meglévő merev határokat, amelyek súlyosan korlátozzák a több tudományágat átfogó pályák létrehozásának lehetőségét. A reform várhatóan innovatív, munkaorientált szakok bevezetésével bővíti a szakképzési programok végrehajtásának lehetőségét is.

reform: Az egyetemi diploma reformjának lehetővé tétele

A reform előírja az olyan szakmákhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárás egyszerűsítését, amelyek esetében külön szakmai vizsga révén kell beiratkozni a szakmai megrendelésekre. Az intézkedésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az egyes diplomák záró nemzeti vizsgája összhangban legyen a megfelelő szakmai előválogató vizsgával, ezáltal általános és egyértelmű szabályokat és helyettesítést biztosítva.

reform: Tanárok felvétele

E reform célja az oktatási eredmények javítása a tanárok képesítési, felvételi, karrier-, képzési és értékelési rendszereinek finomítása révén. Ez az intézkedés a tanárok toborzását jelenti a megreformált munkaerő-felvételi rendszeren belül.

reform: Felsőfokú oktatás és kötelező képzés iskolavezetők, tanárok, adminisztratív és műszaki személyzet számára

A reform célja, hogy minőségi képzési rendszert építsen ki az iskolai személyzet számára a folyamatos szakmai és karrierfejlesztés érdekében. Előírja egy olyan képesített testület létrehozását, amely felelős az iránymutatások európai normákkal összhangban történő közzétételéért, valamint a képzési kezdeményezések kiválasztásáért és koordinálásáért, adott esetben összekapcsolva azokat a szakmai előmenetellel, a munkaerő-felvételi reformban – a 2.1. reformban – előírtak szerint: A tervben szereplő tanártoborzás.

beruházás: Integrált digitális oktatás és képzés az iskolai személyzet számára a digitális átalakulásról

Ezen intézkedés célja, hogy állandó rendszert hozzon létre a digitális oktatási készségek előmozdítására az iskolai személyzet körében. A beruházás az iskolavezetők, a tanárok és az adminisztratív személyzet képzéséből áll.

beruházás: Új készségek és új nyelvek

Ezen intézkedés célja a többnyelvű, a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika, valamint a digitális és innovációs készségek fejlesztése valamennyi iskolai szinten. Az intézkedés az interdiszciplináris STEM orientációs projektek aktiválásából és az Erasmus+ program kiterjesztéséből áll.

beruházás: Iskola 4.0: innovatív iskolák, vezetékek, új tantermek és műhelyek

Ezen intézkedés célja az iskolai létesítmények átalakítása a digitális tanulás lehetővé tétele érdekében. Ez az intézkedés legalább 8000 általános és középiskolát lát el digitális eszközökkel, amelyek legalább 100 000 osztálytermet fednek le.

beruházás: Tanítás és fejlett egyetemi készségek

Ezen intézkedés célja az egyetemi programok – köztük a doktori tanulmányok – minősítése és innovációja a digitális készségek megerősítése és a felsőoktatás globális szerepvállalásának fokozása érdekében. A beruházás doktori ösztöndíjak odaítéléséből, felsőoktatási intézmények hálózatainak létrehozásából, digitális oktatási központok létrehozásából, valamint a nemzetközi együttműködés és projektek fellendítéséből áll.

reform: Ph.D. A programok reformja

A reform célja a Ph.D. programokról szóló rendelet aktualizálása, a vállalatok, kutatóközpontok Ph.D. programokba való bevonására vonatkozó eljárások egyszerűsítése, valamint az alkalmazott kutatás megerősítése. A javasolt reform integrálódik az „Oktatás és kutatás” célterület doktori programjaihoz kapcsolódó valamennyi beruházásba.

beruházás: A PhD-k számának és karrierlehetőségeinek kiterjesztése (kutatásorientált, közigazgatási és kulturális örökség)

Az intézkedés célja a kutatásorientált tevékenységekre, a közigazgatásra és a kulturális örökségre szánt humántőke-állomány növelése. A beruházás azt irányozza elő, hogy az egyetemek és az AFAM-intézmények legalább 3600 általános doktori ösztöndíjat, a közigazgatás területén legalább 3000 doktori ösztöndíjat, valamint legalább 600 új, a kulturális örökséggel foglalkozó doktori ösztöndíjat ítéljenek oda a hallgatóknak.

J.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C1-1	reform: egyetemi diplomacsoportok reformja; reform: Az egyetemi diplomák reformjának lehetővé tétele; reform: Ph.D. A programok reformja	Mérföldkő	A felsőoktatási rendszer oktatási eredmények javítását célzó reformjának hatálybalépése (elsődleges jogszabályok) a következő területeken: a) egyetemi végzettség megszerzése; b) egyetemi végzettségű csoportok; c) PhD programok reformja	A törvénynek a reformok hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A reformoknak legalább a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmazniuk: i) az egyetemi oklevelek csoportjainak reformjára irányuló kezdeményezések, amelyek nagyobb fokú rugalmasságot vezetnek be a munkaerőpiac változó készségigényeinek kielégítése érdekében; ii) az egyetemi oklevelek megreformálására, a szakmákhoz való hozzáférés egyszerűsítésére és felgyorsítására irányuló kezdeményezések; iii) a PHD programok reformjára irányuló kezdeményezések a vállalkozások jobb bevonása és az alkalmazott kutatás fellendítése érdekében; A felsőfokú szakképzési rendszer reformjára irányuló intézkedések, beleértve a szakmai oklevéllel (lauree

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										professionalizanti) való kapcsolatok és lehetséges átmenetek megerősítését a műszaki kompetenciák iránti munkaerő-piaci kereslet kielégítése érdekében
M4C1-2	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Mérőföldkő	A felsőoktatáshoz való hozzáférés javítását célzó ösztöndíjak reformjáról szóló miniszteri rendeletek hatálybalépése	A törvénynek a reform hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	Az Egyetemi és Kutatási Minisztérium által elfogadott, az ösztöndíjak reformjáról szóló miniszteri rendeletek 2024. december 31-ig javítják a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő tehetséges hallgatók felsőoktatáshoz való hozzáférését, növelik az ösztöndíjak összegét és a kedvezményezettek számát. Ezeket a hallgatókat az ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente alapján azonosítják.
M4C1-3	reform: Tanárok felvétele	Mérőföldkő	A tanári szakma reformjának hatálybalépése.	A törvénynek a reform hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A felülvizsgált jogi keret vonzza, toborozza és motiválja a minőségi tanárokat, különösen az alábbiak révén: i) a munkaerő-felvételi rendszer javítása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										ii) magasabb szintű képzés bevezetése a tanításban a szakmához való hozzáférés érdekében a középiskolai ; -ban iii. a tanárok túlzott mobilitásának korlátozása (a tanítás folytonosságának biztosítása érdekében); iv) a teljesítményértékeléshez és a folyamatos szakmai fejlődéshez egyértelműen kapcsolódó szakmai előmenetel meghatározása.
M4C1-4	beruházás: Iskola 4.0: innovatív iskolák, vezetékek, új tantermek és műhelyek	Mérőföldkő	Elfogadták az olasz iskolarendszer digitális átállásának előmozdítására irányuló Iskola 4.0 tervet	Oktatási Minisztérium - Az Iskola 4.0 terv elfogadásáról szóló rendelet	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az Oktatási Minisztérium által az olasz iskolarendszer digitális átállásának előmozdítása érdekében elfogadott „Iskola 4.0” terv a következőket tartalmazza: a) 100 000 tanterem átalakítása innovatív tanulási környezetté b) laboratóriumok létrehozása az új digitális szakmák számára valamennyi középiskolában. Az a) intézkedés a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										hagyományos tantermeknek szánt iskolai tereket innovatív, adaptív és rugalmas tanulási környezetekké alakítja át, amelyek együtt kapcsolódnak, integrálódnak a digitális, fizikai és virtuális technológiákkal. Az iskolai létesítményekben történő beruházásnak a leginnovatívabb oktatási technológiákat (kódoló és robotikai eszközök, virtuálisvalóság-eszközök, az inkluzív oktatást szolgáló fejlett digitális eszközök stb.) kell eljuttatnia az általános és középiskolák legalább 100 000 tantermébe, ahol órákat tartanak. A b) intézkedés keretében minden középiskolában létre kell hozni legalább egy laboratóriumot a digitális szakmák számára, egy olyan laboratóriumot, amely szorosan kapcsolódik a vállalkozásokhoz és az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										innovatív induló vállalkozásokhoz, hogy új munkahelyeket teremtsen az új digitális szakmák (például a mesterséges intelligencia, a robotika, a nagy adathalmazok és a kiberbiztonság, a kék és zöld gazdaság) ágazatában. A kedvezményezett iskolák legalább 40%-ának Dél-Olaszországban kell lennie.
M4C1-5	reform: az iskolarendszer átszervezése; reform: a felsőfokú szakképzési rendszer (ITS) reformja; reform: a műszaki és szakmai intézetek reformja; reform: Az „orientációs” rendszer reformja	Mérőföldkövek	Az alap- és középfokú oktatási rendszer reformjának hatálybalépése az oktatási eredmények javítása érdekében	A törvénynek a reformok hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az alap- és középfokú oktatási rendszer alapjogszabályainak az oktatási eredmények (elsődleges jogszabályok révén történő) javítását célzó reformjai legalább a következő kulcsfontosságú elemeket tartalmazzák: i) Kezdeményezések az oktatási rendszer megreformálására a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében (például az iskolák száma és a tanulók/tanárok aránya) ii) az orientációs rendszer reformjára irányuló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kezdemenyezesek a felsőoktatásból lemorzsolódók arányának minimalizálása érdekében; iii) a középfokú szakképzés megerősítésére irányuló kezdeményezések (Istituti tecnico-professionali), beleértve az új tanterv elfogadását és azoknak a Nemzeti Ipar 4.0 terv innovációs eredményeire való összpontosítását (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) Kezdeményezések az iskolaigazgatók, a tanárok és az adminisztratív/műszaki személyzet képzésére, valamint az oktatás minőségének javítását célzó felsőfokú oktatási intézmény létrehozása; v) Kezdeményezések a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) tanterveinek, valamint a digitális és innovációs

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										készségeknek a fejlesztésére és megerősítésére irányuló tevékenységek, módszerek és tartalmak integrálására az oktatás valamennyi ciklusában, az óvodától a felső középfokú oktatásig, azzal a céllal, hogy növeljék a felsőfokú STEM tantervekbe való beiratkozást, különösen a nők esetében. A mérőföldkő kielégítő teljesítése érdekében a jogszabálynak kötelező határidőket kell tartalmaznia a másodlagos jogszabályok, iránymutatások és minden szükséges szabályozási rendelkezés kiadására (az Oktatási Minisztérium által végzett nyomon követés) a zökkenőmentes végrehajtás biztosítása érdekében.
M4C1-6	reform: Felsőfokú oktatás és folyamatos képzés iskolai vezetők, tanárok, adminisztratív és	Mérőföldkő	Az iskolák minőségi képzési rendszerének kiépítését célzó jogszabály	A törvény azon rendelkezése, amely a jogszabály hatálybalépését	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A jogszabálynak rendelkezéseket kell tartalmaznia az iskolai személyzet minőségi képzési rendszerének a folyamatos szakmai és szakmai

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	műszaki személyzet számára		hatálybalépése.	jelzi.						előmenetellel összhangban történő kiépítésére, az iskolai személyzet képzésére vonatkozó iránymutatásokért felelős képesített testület létrehozására, a képzési kezdeményezések kiválasztására és koordinálására, valamint e kezdeményezéseknek a szakmai előmenetelhez való kapcsolására vonatkozóan, a munkaerő-felvételi reformban előírtak szerint. Az alap- és továbbképzési rendszer bevezetésének lehetővé kell tennie a képzési pályák jelenlegi széttagoltságának leküzdését, amely jelenleg nem rendelkezik egységes nemzeti stratégiával.
M4C1-7	beruházás: Rendkívüli beavatkozás, amelynek célja a területi különbségek csökkentése a	Célkitűzés	Mentorálási tevékenységekben vagy képzésekben részt vevő diákok vagy fiatalok	N/A	Szám	0	820 000	Q3	2025	Legalább 820 000 kedvezményezett számára ki kell állítani a mentorálási és képzési tevékenységekben való részvételről szóló igazolást.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	középiskola I. és II. ciklusában, valamint az iskolai lemorzsolódás kezelése									A középfokú oktatásból lemorzsolódók aránya közötti különbség csökken, hogy elérje a 2019. évi uniós átlagot (10,2 %), amint azt az ISTAT is bizonyítja.
M4C1-8	beruházás: Iskolai sportinfrastruktúra-javítási terv	Mérőföldkő	Iskolai használatra szánt sportlétesítmények és edzőtermek építésére és felújítására irányuló beavatkozásokra vonatkozó szerződések odaítélése	Értesítés a támogatható beavatkozásokra vonatkozó közbeszerzési szerződések odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Közbeszerzési eljárást követően az iskolai használatra szánt sportlétesítmények és edzőtermek építésére és felújítására irányuló beavatkozásokra vonatkozó szerződések odaítélése.
M4C1-9	beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv	Mérőföldkő	Az óvodák, óvodák és kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások építésére, felújítására és biztonságának biztosítására vonatkozó	A helyi hatóságok kedvezményezettjeinek értesítése a támogatható beavatkozások első csoportjára vonatkozó közbeszerzési szerződések odaítélésének	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Szerződések odaítélése és területi elosztás az óvodai, óvodai, koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások esetében. Az odaítélést a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			szerződések odaítélése	finanszírozásáró 1						nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén kell elvégezni.
M4C1-10	reform: Tanárok felvétele; reform: az iskolarendszer átszervezése; reform: a felsőfokú szakképzési rendszer (ITS) reformja; reform: az „orientációs” rendszer reformja; reform: egyetemi diplomacsoportok reformja; reform: Az egyetemi diplomák reformjának lehetővé tétele	Mérőföldkő	Szükség esetén az alap-, közép- és felsőfokú oktatás reformjára vonatkozó valamennyi intézkedés hatékony végrehajtását és alkalmazását célzó rendeletek hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a rendeletek hatálybalépését jelzi.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A másodlagos jog magában foglalja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás reformjára vonatkozó valamennyi intézkedés hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi rendeletet: A felsőoktatási rendszer reformja az oktatási eredmények javítása érdekében (elsődleges jogszabályok) a következő területeken: a) egyetemi végzettség megszerzése; b) egyetemi végzettségű csoportok; c) a doktori programok reformja; a felsőoktatáshoz való hozzáférés javítását célzó ösztöndíjak reformjáról szóló miniszteri rendelet;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										a tanári szakma reformja; az alap- és középfokú oktatási rendszer reformja az oktatási eredmények javítása érdekében; A jogszabály célja az iskolai minőségi képzési rendszer kiépítése volt.
M4C1-10 bis	reform: A műszaki és szakmai intézetek reformja	Mérőföldkő	A másodlagos jog hatálybalépése.	A törvény azon rendelkezése, amely a másodlagos jog hatálybalépését jelzi.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Hatályba lépett a műszaki és szakmai intézetek reformjáról szóló másodlagos jogszabály.
M4C1-11	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Odaítélt egyetemi ösztöndíj	N/A	Szám	0	55 000	Negyedév:	2023	Legalább 55 000 hallgató részesül kizárólag a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaiból finanszírozott ösztöndíjban.
M4C1-12	beruházás: A PhD-k számának és karrierlehetőségeinek kiterjesztése (kutatóorientált, közigazgatási és	Célkitűzés	Odaítélt PhD-ösztöndíjprogramok	N/A	Szám	0	7 200	Negyedév:	2024	Három év alatt legalább 3 600 általános doktori ösztöndíjat, legalább 3000 doktori ösztöndíjat a közigazgatás területén, és legalább 600, kulturális örökséggel

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	kulturális örökség)									kapcsolatos doktori ösztöndíjat ítélnék oda.
M4C1-13	beruházás: Integrált digitális oktatás és képzés az iskolai személyzet számára a digitális átalakulásról	Célkitűzés	Iskolavezetők, tanárok és adminisztratív személyzet képzése	N/A	Szám	0	650 000	Negyedév:	2025	Tanúsítványt kell kiállítani a legalább 650 000 kedvezményezettnek nyújtott, digitális oktatással és digitális transzformációval kapcsolatos képzéseken való részvételről.
M4C1-14	reform: Tanárok felvétele	Célkitűzés	A megreformált munkaerő-felvételi rendszerrel felvett tanárok	N/A	Szám	0	20 000	Negyedév:	2024	Legalább 20 000 tanárt vettek fel a megreformált munkaerő-felvételi rendszerrel
M4C1-14 bis	reform: Tanárok felvétele	Célkitűzés	A megreformált munkaerő-felvételi rendszer keretében felvett tanárok	N/A	Szám	0	20 000	Q3	2025	Legalább 20 000, a megreformált munkaerő-felvételi rendszer keretében felvett tanár
M4C1-14ter	reform: Tanárok felvétele	Mérőföldkő	A tanárok nyilvános versenyvizsgáinak listáit jóváhagyó rendeletek	A tanárok nyilvános versenyvizsgáinak listáit jóváhagyó rendeletek elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	A megreformált munkaerő-felvételi rendszert követően legalább 70 000 olyan pályázó – köztük 40 000, az M4C1–14. és az M4C1–14a. célkitűzés keretében felvett tanár – listáinak jóváhagyásáról szóló rendeletek, akik sikeresen

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										teljesítették a tanári pályára bocsátásra irányuló nyilvános versenyvizsgát.
M4C1-15	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Ösztöndíjak az egyetemi hozzáférésért	N/A	Szám	0	55 000	Negyedév:	2024	Legalább 55 000 hallgató részesül kizárólag a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaiból finanszírozott ösztöndíjban
M4C1-15 bis	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Ösztöndíjak az egyetemi hozzáférésért	N/A	Szám	0	83 000	Negyedév:	2026	Legalább 83 000 hallgató részesül kizárólag a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaiból finanszírozott ösztöndíjban.
M4C1-16	beruházás: Új készségek és új nyelvek	Mérőföldkő	A STEM-projektek aktiválására vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása	A támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A STEM-projektek legalább 8 000 iskolában történő aktiválására vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása.
M4C1-17	beruházás: Új készségek és új	Mérőföldkő	Új készségek	A támogatás odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	Támogatás-odaítélési határozat(ok) elfogadása:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	nyelvek			szóló határozat(ok) elfogadása						i. Az iskolai személyzetnek szánt nyelvi és/vagy módszertani tanfolyamok aktiválása legalább 8 000 iskolában. ii. A diákoknak és/vagy az iskolai személyzetnek szóló Erasmus+ program megerősítése a 2023-as, 2024-es és 2025-ös évre vonatkozóan.
M4C1-19	beruházás: Iskola 4.0: innovatív iskolák, vezetékek, új tantermek és műhelyek	Mérőföldkő	Digitális eszközök beszerzésére és/vagy digitális laboratóriumok létrehozására vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása	A támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	Támogatás-odaítélési határozat(ok) elfogadása az osztálytermek innovatív környezetté való átalakítására és/vagy digitális laboratóriumok létrehozására legalább 8 000 iskolában.
M4C1-20	beruházás: A felsőfokú szakképzési rendszer (ITS)	Célkitűzés	A szakképzési rendszerbe beiratkozott	N/A	Szám	0	11 000	Negyedév:	2026	A 2024/2025-ös és a 2025/2026-os tanévben legalább 11 000 diák iratkozott be a szakképzési rendszer ITS

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	fejlesztése		hallgatók száma							Academy Nemzeti Nyilvántartásába. Az ITS-rendszer nemzeti digitális platformja online és hozzáférhető, amint azt a „Verbale di collaudo” is megerősítette.
M4C1-22	beruházás: Iskolai sportinfrastruktúra-javítási terv	Célkitűzés	Sportlétesítmények építése vagy felújítása iskolai használatra	N/A	Szám	0	300	Negyedév:	2026	Legalább 300 iskolai sportlétesítmény építését vagy felújítását igazoló hatósági bizonyítványok.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M4C1-23	beruházás: Tanítás és fejlett egyetemi készségek	Mérőföldkő	Középiskolák és egyetemi programok, köztük PhD-k minősítésére és innovációjára irányuló intézkedések.	Rendelet, megállapodások, partnerségek	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Az egyetemek által aktivált, a digitális és környezeti átállásra összpontosító programokban legalább 500 új PhD-fokozat odaítéléséről szóló rendelet. A három digitális oktatási központ pénzügyi támogatására vonatkozó megállapodásokat („<i>Atti d’obbligo</i>”) alá kell írni. A felsőoktatási intézmények három hálózatára vonatkozó megállapodásokat („<i>Atti d’obbligo</i>”) alá kell írni. Legalább 10, a transznacionális oktatási kezdeményezéseket létrehozó „<i>Atti d’obbligo</i>” által igazolt partnerséget kell aláírni. Az AFAM-intézmények legalább 15 nemzetköziesítési projektjének pénzügyi támogatására vonatkozó megállapodásokat („<i>Atti d’obbligo</i>”) alá kell írni.
M4C1-24	beruházás: Aktív orientáció az iskola és az egyetem közötti átmenetben.	Célkitűzés	Iskolai-egyetemi átmeneti kurzusokra	N/A	Szám	0	1 000 000	Negyed év:	2026	A 2022/2023-as tanévtől 2025/2026-ig tartó tanévben beiratkozott középiskolások számára legalább 1 000 000

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			kiadott részvételi igazolások							részvételi igazolást állítottak ki az iskola és az egyetem közötti átmeneti tanfolyamokra.

J.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások

A reform célja az egyetemi hallgatók elhelyezésének növelése a létesítményekbe történő magán- és állami beruházások ösztönzése révén, az Egyetemi és Kutatási Minisztérium hozzájárulásával.

A beruházás további diákszallások biztosításából áll.

beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv

E beruházás célja a 0–6 éves gyermekek oktatási létesítményeinek bővítése és fejlesztése. A beruházás gyermekgondozási létesítmények építéséből és/vagy átalakításából és/vagy felújításából áll. **beruházás: A teljes munkaidő meghosszabbításának terve**

Ezen intézkedés célja, hogy megfelelő infrastruktúrák felújítása vagy építése révén lehetővé tegye az iskolai létesítmények számára az iskolai órák meghosszabbítását. A beruházás az iskolai létesítmények étkezdéinek felújításából vagy építéséből áll.

beruházás: Iskolaépület-biztonsági és szerkezeti rehabilitációs terv

Az intézkedés célja az iskolai épületek és/vagy létesítmények biztonságának és energiahatékonyságának növelése. Ez az intézkedés az iskolai épületek és/vagy létesítmények biztonságának vagy energiahatékonyságának növelését célzó beavatkozásokból áll.

beruházás: Diáklakás-alap

Ez az intézkedés egy támogatási programba történő állami beruházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszországban a diáklakás-ágazatban. A program úgy működik, hogy közvetlenül a magánszektornak, valamint a hasonló tevékenységet folytató közszektorbeli intézményeknek nyújt támogatást.

A rendszert végrehajtó partnerként a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) kezeli. A rendszer a következő termékcsoportot foglalja magában:

- Legfeljebb 20 000 EUR átalányösszegű támogatás a létrehozott diákágyra.

A rendszerbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a CDP S.p.A. végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végső odaítéléséről szóló határozatot egy beruházási bizottság vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
2. A kapcsolódó támogatási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A beruházás szociális követelményei, beleértve a következőket:
 - i. Az egyetemi hallgatók bérleti díjának legalább 15%-kal a helyi piaci árak alatt kell lennie.
 - ii. Az a követelmény, hogy az új helyek 30%-át a „Diritto allo Studio” szervezetei által meghatározott társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő diákok számára kell fenntartani (a tanulmányi szervezetekhez való jog).
 - iii. Az a követelmény, hogy a hallgatói lakhatás céljára használt meglévő szálláshelyek a vonatkozó pályázati felhívás közzétételkor nem finanszírozhatók.
 - b. A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.

- c. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
- d. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁷³ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁷⁴ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁷⁵ és eszközök.⁷⁶ A kétségek elkerülése érdekében a gázkazánok ezen intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra.
- e. Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a rendszer fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell felhasználni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 1. A végrehajtó partner monitoringrendszerének leírása a mozgósított támogatásokról való jelentéstételhez.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 3. Kötelezettség arra, hogy a műveletnek nyújtott támogatás odaítélése előtt a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell minden művelet támogathatóságát.
 4. Az a kötelezettség, hogy a CDP S.p.A. ellenőrzési tervével összhangban kockázatalapú utólagos ellenőrzéseket kell végezni. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás,

⁷³ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁷⁴ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁷⁵ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁷⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

a korrupció és az összeférhetlenség feltárását is; ii. a DNSH-elvnek, az állami támogatási szabályoknak való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásokban foglalt támogatási megállapodásokat.

J.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérőkövetkezői, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövetkező /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőkövetkezők esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetkezők és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M4C1-18	beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv	Célkitűzés	A 0–6 éves gyermekek koragyermekkorai nevelésének és gondozásának helyei.	N/A	Szám	0	150 480	Negyed év:	2026	A 0–6 éves gyermekeknek nyújtott koragyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatások keretében legalább 150 480 új építésű, felújított vagy használatváltozásból, épületbővítésből vagy bontásból és rekonstrukcióból eredő férőhelyet kell biztosítani, amelyből legfeljebb 35 000 férőhely a meglévő helyek bontásából és rekonstrukciójából ered. A beruházás nem foglalja magában a földgázvezeték beszerzését.
M4C1-21	beruházás: A teljes munkaidő meghosszabbításának terve	Célkitűzés	Iskolai étkezdé építése és/vagy felújítása	N/A	Szám	0	1 000	Negyed év:	2026	Igazolás arról, hogy legalább 1000 iskolai étkezdé építését és/vagy felújítását elvégezték.
M4C1-26	beruházás: Iskolaépület-biztonsági és szerkezeti rehabilitációs terv	Célkitűzés	A biztonságot és/vagy az energiahatékonyságot fokozó beavatkozások	N/A	Szám	0	1 400	Negyed év:	2026	Igazolás arról, hogy legalább 1400 iskolaépületben és/vagy - létesítményben végrehajtottak a biztonságot és/vagy az energiahatékonyságot javító beavatkozásokat. A beruházás nem foglalja magában a földgázvezeték beszerzését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M4C1-27	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Mérőföldkő	A diákszállásokra vonatkozó jelenlegi szabályokat módosító jogszabály hatálybalépése.	A törvény azon rendelkezése, amely a jogszabály hatálybalépését jelzi.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A felülvizsgált jogszabály: A diákok lakhatására vonatkozó jelenlegi szabályok (338/2000. sz. törvény és a 68/2012. sz. törvényerejű rendelet) módosítása az alábbiak érdekében: (1). Az új zöldmezős épületek helyett a szerkezetek szerkezetátalakításának és felújításának előmozdítása (nagyobb arányban, jelenleg 50% -kal), a legmagasabb környezetvédelmi normákkal, amelyeket a bemutatott projekteknek kell biztosítaniuk; (2). a digitalizációnak is köszönhetően egyszerűsítse a projektek bemutatását és kiválasztását, és ezáltal a végrehajtás időzítését; (3) Törvényben rendelkezni kell a 338/2000. sz. törvényben meghatározott kritériumoktól való eltérésről a társfinanszírozás odaítélhető százalékos aránya tekintetében. Reformot hajtanak végre azáltal,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										hogy a hallgatói lakhatás finanszírozására vonatkozó olasz szabályozási keretbe a következő jelentős változtatásokat vezetik be: 1. A finanszírozásban való részvétel megnyitása a magánbefektetők számára is (a végrehajtásban ismertetett rendszer szerint), lehetővé téve a köz- és magánszféra közötti partnerségeket is, ahol az egyetem a rendelkezésre álló finanszírozást a hallgatói lakhatással kapcsolatos ingatlanberuházások pénzügyi egyensúlyának támogatására használja fel; 2. A magánberuházások hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a szállodai szolgáltatásokra alkalmazott adórendszerről a szociális lakhatásra alkalmazott adórendszerre való áttérés garantálásával, az új szálláshelyek hallgatói lakhatási célú használatának korlátozásával az akadémiai év során, de lehetővé téve a struktúrák használatát, ha azok nem szükségesek a hallgatói vendéglátáshoz. Ez viszont elősegíti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										az új szálláskínálat megfizethető bérleti díjakkal történő biztosítását. A finanszírozást és a kiegészítő adókedvezményeket (pl. a szociális lakásokkal való egyenlő bánásmódot) az új szálláshelyek diákszállások céljára történő használatának feltételéhez kötik a teljes beruházási időtávon belül, valamint a diákoknak felszámított bérleti díjak megállapodás szerinti felső határának való megfeleléshez, még azon különleges finanszírozási rendszerek lejárta után is, amelyekhez hozzájárulok a magánszereplők beruházásainak ösztönzéséhez. A diákszállásokra vonatkozó normák újradefiniálása az épületekben rendelkezésre álló diákonkénti közös térre vonatkozó jogi követelmények újradefiniálásával, a jobban felszerelt (egyágyas) szobákért cserébe.
M4C1-28	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-	Mérőföldkő	További hálólhelyiségek (ágyak) létrehozására vonatkozó eredeti	A díjak közzététele a minisztérium honlapján	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	További hálólhelyiségek (ágyak) létrehozására vonatkozó eredeti szerződések odaítélése”;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	beruházások		szerződések odaítélése							
M4C1-29	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Mérőföldkő	A hallgatói lakhatásra vonatkozó jogszabályok reformjának hatálybalépése.	A törvénynek a reform hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A reform a következőket foglalja magában: (1) A finanszírozásban való részvétel megnyitása a magánbefektetők számára is, lehetővé téve a köz- és magánszféra közötti partnerségeket is, ahol az egyetem felhasználja a rendelkezésre álló finanszírozást a diákok lakhatásával kapcsolatos ingatlanberuházások pénzügyi egyensúlyának támogatására; (2). a magánberuházások hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása a szállodai szolgáltatásokra alkalmazott adórendszerrel a szociális lakhatásra alkalmazott adórendszerre való áttérés garantálásával, az új szálláshelyek hallgatói lakhatási célokra történő használatának korlátozásával az akadémiai év során, de lehetővé téve a struktúrák használatát, ha azok nem szükségesek a hallgatói vendéglátáshoz ; (3). a finanszírozást és a kiegészítő adókedvezményeket (például a szociális lakásokkal való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										egyenlő bánásmódot) az új szálláshelyek diákszállások céljára történő használatának feltételéhez kötik a teljes beruházási időszakban, valamint a diákoknak felszámított bérleti díjak megállapodás szerinti felső határának való megfeleléshez, még azon különleges finanszírozási rendszerek lejárta után is, amelyekhez hozzájárulok a magánszereplők beruházásainak ösztönzéséhez; (4). A diákszállásokra vonatkozó normák újradefiniálása az épületekben rendelkezésre álló diákonkénti közös térre vonatkozó jogi követelmények újradefiniálásával, a jobban felszerelt (egyágyas) szobákért cserébe.
M4C1-30	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Célkitűzés	Diák hálólhelyiségek létrehozva	N/A	Szám	0	30 000	Negyed év:	2026	A 2026. május 21-i 10. sz. rendelettel módosított, 2024. február 26-i 481. sz. miniszteri rendeletnek megfelelően kiállított, a munkálatok befejezéséről szóló igazolások, amelyek megerősítik, hogy legalább 30 000 újonnan alvó szálláshelyet hoztak létre. A kapcsolódó pályázati felhívás kiírásakor a hallgatói lakhatás céljára

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										használt meglévő szálláshelyek nem számolhatók el a cél felé. A 2024. évi pályázati felhívás előírja, hogy az új helyek 30 %-át a „Dritto allo Studio” szervezetek által meghatározott társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő diákok számára kell fenntartani (a <i>tanulmányi szervezetekhez való jog</i>). Ez a felhívás azt is előírja, hogy az egyetemi hallgatók bérleti díját legalább 15%-kal a helyi piaci árak alatt kell megállapítani. A beruházás nem foglalja magában a földgázkazánok beszerzését.
M4C1-31	beruházás: Diáklakás-alap	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2025	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M4C1-32	beruházás: Diáklakás-alap	Mérőföldkő	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházások befejezése	Aláírt jogi megállapodások és átruházási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. jogi támogatási megállapodásokat kötött a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a rendszerbe irányuló beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési díjakat).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										Olaszország az eszköz céljára 599 000 000 EUR-t átutal a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. részére.

K. 4. KÜLDETÉS: 2. ALKATRÉSZ: A kutatástól az üzletig

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a kutatásba és innovációba történő beruházások támogatása, az innováció és a technológiaterjesztés előmozdítása, a készségek megerősítése, valamint a tudásalapú gazdaságra való átállás támogatása. Támogatást nyújt az állami kutatási rendszerhez, a kutatók készségeihez és mobilitásához, valamint a köz- és magánszféra közötti nemzeti és uniós szintű együttműködéshez. Három fő pillérre épül: i. jobb tudományos alap; erős üzleti-tudományos kapcsolatok (tudás- és technológiatranszfer; iii. az üzleti innováció támogatása (nevezetesen kkv-k, induló vállalkozások).

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a kutatásra és innovációra, valamint az infrastruktúra minőségére kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2019), „a magánberuházások előmozdítása a gazdasági helyreállítás előmozdítása érdekében” (3. országspecifikus ajánlás, 2020), „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra, különösen a kutatásra és innovációra kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

K.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Fiatal kutatók által benyújtott projektek finanszírozása

E beruházás célja a fiatal kutatók megtartása Olaszországban. Az intézkedés a fiatal kutatók kutatási tevékenységeinek támogatásából áll.

beruházás: Innovációs megállapodások

Ezen intézkedés célja az innováció fellendítése. Az intézkedés a kutatási, fejlesztési és innovációs projektek (úgynevezett „innovációs megállapodások”) , fogalommeghatározásából áll a Horizont Európa program II. pillérével összhangban lévő területeken, az (EU) 2021/695 rendeletnek megfelelően.

beruházás: PhD ösztöndíjak odaítélése vállalkozásokkal együttműködésben

Ezen intézkedés célja a magas szintű készségek fejlesztése, többek között a kulcsfontosságú alaptermotechnológiák területén.

Az intézkedés keretében egyetemek és AFAM-intézmények PhD-ösztöndíjakat ítélnék oda vállalatok bevonásával. Konkrétan a MUR – Egyetemi és Kutatási Minisztérium által végrehajtott intézkedés 3 év alatt összesen 6000 doktori ösztöndíj odaítélését írja elő, magán társfinanszírozással.

reform: A R & végrehajtása; Támogatom az egyszerűsítést és a mobilitást előmozdító intézkedéseket

A reformot az Egyetemi és Kutatási Minisztérium (MUR) és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (MiSE) hajtja végre egy minisztériumközi irányítóbizottság létrehozása és két miniszteri rendelet kiadása révén: i) a magas rangú személyek mobilitásának növelése és támogatása (ösztönzők révén) (például: kutatók és vezetők) az egyetemek, a kutatási infrastruktúrák és a vállalatok között, valamint ii) a kutatási alapok kezelésének egyszerűsítése, iii) a kutatók pályafutásának megreformálása a kutatási tevékenységekre való összpontosításuk növelése érdekében.

A reformnak a K+F+I tevékenységek rendszerszintűbb megközelítésére kell áttérnie, túllépve a források átcsoportosításának jelenlegi logikáján, előnyben részesítve a megosztási megközelítést, és a köz- és magánszféra kutatási tevékenységeire szánt források kezelése során a bürokrácia egyszerűsítésére kell összpontosítania, jelentős hatást kifejtve a prioritások szétszórtságának és széttöredezettségének elkerülése révén, amelyet a küldetés első komponense is támogat. Az állami kutatószervezetek kulcsszerepet játszanak mind a partnerségek, a nemzeti kampányok és a területi ökoszisztémák lehetséges projektvezetőiként, mind pedig a PNR-alapra és az infrastrukturális alapra vonatkozó pályázati felhívások potenciális résztvevőiként.

reform: A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv

A reform célja a kutatásfinanszírozás tervezésének és kiszámíthatóságának javítása. Ez a kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv elfogadásának jogi keretét meghatározó elsődleges jogszabályok hatálybalépéséből áll.

K.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C2-1	beruházás: Fiatal kutatók által benyújtott projektek finanszírozása	Célkitűzés	A kutatási támogatásban részesülő hallgatók száma	N/A	Szám	50	300	Negyedév:	2022	Legalább 300 kutatási támogatás odaítélése a hallgatók számára. Az odaítélésre irányuló kiválasztási eljárás olyan támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A cél kielégítő teljesítésekor azt is figyelembe kell venni, hogy legalább 300 fiatal kutatót szerződtetnek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C2-1bis	beruházás: Fiatal kutatók által benyújtott projektek finanszírozása	Mérőföldkő	A fiatal kutatóknak támogatást odaítélő rendelet(ek) közzététele	A rendelet(ek) közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A legalább 550 fiatal kutató támogatását odaítélő rendelet(ek) közzététele. A fiatal kutatóknak tiszteletben kell tartaniuk a következő feltételeket: a pályázati felhívás közzétételének időpontjában legfeljebb 40 évesnek kell lenniük (a pályázati felhívás közzétételének időpontjában 40 éves profilok a 41. életévük betöltéséig támogathatók), illetve a 41 és 45 év közötti, legfeljebb 7 évvel korábban PhD fokozatot szerzett profilok esetében (a pályázati felhívás közzétételének időpontjában 45 éves profilok a 46. életévük betöltéséig támogathatók).
M4C2-2bis	beruházás: Innovációs	Célkitűzés	Innovációs megállapodások, amelyek	N/A	Szám	0	32	Negyedév:	2025	A vállalkozásokért és a Made in Italy-ért felelős minisztérium

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	megállapodások		esetében a Vállalkozásügyi és Made in Italy Minisztérium megerősítette a végső jelentések kedvezményezettek általi továbbításának elfogadását							megerősítése, amely elfogadja, hogy a kedvezményezettek legalább 32, az alábbi beavatkozási területek legalább egyikére kiterjedő innovációs megállapodásra vonatkozóan megküldjék a zárójelentéseket: ○ gyártási technológiák; ○ kulcsfontosságú digitális technológiák, beleértve a kvantumtechnológiákat is; ○ kialakulóban lévő alaptechnológiák; ○ fejlett anyagok; ○ mesterséges intelligencia és robotika; ○ körforgásos

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										iparágak; ○ alacsony szén-dioxid-kibocsátású és tiszta iparágak; ○ nem fertőző és ritka betegségek; ○ fertőző betegségek, beleértve a szegénységgel összefüggő és elhanyagolt betegségeket; ○ egészségügyi és gondozási eszközök, technológiák és digitális megoldások, beleértve a személyre szabott orvoslást is; ○ az energetikai átállásban részt vevő ipari létesítmények;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										- ipari versenyképesség a közlekedésben; - tiszta, biztonságos és hozzáférhető közlekedés és mobilitás; - intelligens mobilitás; - energiatárolás; - élelmiszerrendszerek; - bioalapú innovációs rendszerek az Unió biogazdaságában; - körkörös rendszerek. Azoknak az innovációs megállapodásoknak, amelyek esetében a Vállalkozások és a Made in Italy minisztérium megerősítette a zárójelentések

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										kedvezményezettnek általi továbbításának elfogadását, meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
M4C2-3	beruházás: PhD-ösztöndíjak odaítélése a vállalkozásokkal együttműködésben és a kutatók vállalatok általi felvételének előmozdítása	Célkitűzés	Odaítélt PhD-ösztöndíjak száma	N/A	Szám	0	6 000	Negyedév:	2024	Legalább 6000 Ph.D. ösztöndíj odaítélése egyetemeken és AFAM intézmények által. A PhD-k odaítélésének kritikus követelményei a következők: a) legalább hat (6) hónaptól legfeljebb tizennyolc (18) hónapig terjedő tanulmányi és kutatási időszakokat ír elő a vállalatnál; b) legalább hat (6) hónaptól legfeljebb tizennyolc (18) hónapig terjedő külföldi tanulmányi és kutatási időszakokat ír elő; c) biztosítja a vállalatok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										bevonását a képzés meghatározásába az egyetemmel és az AFAM-intézményekkel való szélesebb körű együttműködés keretében is.
M4C2-4	reform: K+F+I támogató intézkedések végrehajtása az egyszerűsítés és a mobilitás előmozdítása érdekében	Mérőföldkő	A rendes finanszírozási alaphoz kapcsolódó R&D egyszerűsítésről és mobilitásról szóló miniszteri rendeletek hatálybalépése.	A törvény hatálybalépését megjelölő rendeleti rendelkezés	N/A	N/A		Negyedév:	2022	A miniszteri rendeletek a következő kulcsfontosságú elemeket tartalmazzák: i) a K+F tevékenységek szisztematikusabb megközelítésére való áttérés egy új, egyszerűsített modell révén, amelynek célja, hogy a prioritások szétszóródásának és széttagozottságának elkerülésével jelentős hatást érjen el; ii) a magas rangú személyek (például kutatók és vezetők) egyetemek, kutatási infrastruktúrák és vállalatok közötti mobilitásának növelését célzó jogszabályok reformja; iii) az alapkezelés

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkö/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										egyszerűsítése; iv) meg kell reformálni a kutatók pályafutását, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak a kutatási tevékenységek.
M4C2-4bis	reform: A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv	Mérőldkö	A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv elfogadására vonatkozó elsődleges jogszabályok	A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves tervet meghatározó elsődleges jogszabályok hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A reform szükségessé teszi a reserch-tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv elfogadásának jogi keretét meghatározó elsődleges jogszabályok hatálybalépését. A jogi keret: 1) Alap létrehozása a különböző finanszírozási eszközök összevonására ; 2) előírhatja az egyetemek, kutatóintézetek és AFAM-intézmények kutatási tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó hároméves terv elfogadását;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										3) A projektfelhívások kiírására és a kiválasztási eljárások lezárására vonatkozó ütemterv („cronoprogramma”) elfogadásának előírása. 4) Tartalmazzon külön költségvetési tételt a PRIN projektek finanszírozására.

K.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)

Ezen intézkedés célja a kutatási tevékenységek támogatása. Az intézkedés jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN) finanszírozásából áll, amelyek magukban foglalják az egyetemi kutatóegységek és kutatóintézetek közötti együttműködést, valamint határozott időre alkalmazott kutatók felvételét.

beruházás: Egyetemekre, kutatóközpontokra, vállalatokra kiterjesztett partnerségek és alapkutatási projektek finanszírozása

Az intézkedés célja egyetemek, kutatószervezetek és más érdekelt felek hálózatainak létrehozása, a technológiatranszfer előmozdítása, valamint a kutatáson alapuló induló vállalkozások és spin-off vállalkozások támogatása. Az intézkedés legalább 14 fő alapkutatási program finanszírozásából áll, amelyeket köz- és magántantárgyak hálózatai hajtanak végre.

beruházás: „Nemzeti K+F+I vezetők” létrehozása egyes kulcsfontosságú alaptermotechnológiák terén

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy nemzeti K+F-vezetőket hozzon létre. Az intézkedés öt, a kulcsfontosságú technológiai területeken folytatott kutatásra összpontosító nemzeti kutatóközpont finanszírozásából áll, amelyek magukban foglalhatják többek között a nagy teljesítményű számítástechnikát, az agrártechnológiát, a génterápiát és az RNS-alapú gyógyszerfejlesztést, a fenntartható mobilitást és a biológiai sokféleséget.

beruházás: „Innovációs ökoszisztémák a fenntarthatóságért”, „a R&D területi vezetőinek” kiépítése.

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy fellendítse az innovációt. Az intézkedés meglévő vagy új innovációs ökoszisztémák finanszírozásából áll.

beruházás: Közös európai érdeket szolgáló fontos projekt (IPCEI)

Ezen intézkedés célja a 2020. évi költségvetési törvény 1. cikkének (232) bekezdésében említett, a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek jelenlegi alapjának kiegészítése. Az intézkedés további forrásokkal támogatja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek alapját.

beruházás: Technológiatranszfer-központok

Ezen intézkedés célja olyan központok (kompetenciaközpontok, európai digitális innovációs központ, kiválósági pecsét, nemzeti digitális innovációs központok) hálózatának támogatása, amelyek az alábbiak közül legalább egyért felelősek: projektfejlesztés, fejlett technológiai szolgáltatások nyújtása vállalatok és közigazgatási szervek számára, valamint technológiaátadási szolgáltatások.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz legalább 32 központot finanszíroz kizárólag, más uniós forrásokból származó támogatás nélkül. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a Digitális Európa program 13 európai digitális innovációs központot társfinanszíroz. Ezen európai digitális innovációs központok mindegyikének működését munkacsomagokba kell rendezni. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kizárólag bizonyos munkacsomagokat finanszíroz, míg a fennmaradó munkacsomagokat a Digitális Európa program finanszírozza.

beruházás: Kutatási és innovációs infrastruktúrák

Az intézkedés célja az ipart és a tudományos köröket összekötő kutatási és innovációs infrastruktúrák létrehozásának vagy korszerűsítésének támogatása, illetve a meglévő infrastruktúrák támogatása. A beruházás meglévő vagy új infrastrukturális projektek finanszírozásából áll, minden infrastruktúra esetében egy kutatómenedzserrel.

beruházás: A CDP Venture Capital SGR által kezelt Digitális Átmenet Alapba (DTF) történő tőkeinjekció

Az intézkedés célja az olasz gazdaság növekedési potenciáljának támogatása a magánberuházások ösztönzése, az induló vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítása és az ágazat kockázati-tőke-piacának fejlesztése révén. Az intézkedés 400 000 000 EUR összegű tőkeinjekcióból áll a CDP Venture Capital SGR által kezelt Digitális Átmenet Alapba (a továbbiakban: DTF).

A CDP Kockázati Tőke SGR befektetési politikát fogad el a saját tőke felhasználására vonatkozóan. A befektetési politikának tartalmaznia kell a pénzügyi termék(ek) leírását azon támogatható végső kedvezményezettek várható típusával együtt, amelyeket a saját tőke várhatóan támogatni fog, beleértve a 15 éves végrehajtás várható ütemtervét és a legfeljebb 13 %-os kezelési díjat.⁷⁷ A DTF közvetlenül vagy közvetve saját-tőke-, kvázisaját-tőke-, hitel- vagy kváziadósság-támogatás nyújtásával működik.⁷⁸ A CDP Venture Capital SGR a „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” iránymutatásban leírt ellenőrzési és kontrollrendszer alkalmazza a saját tőke felhasználására. A befektetési politika előírja, hogy a saját tőke által támogatott pénzügyi termék(ek)nek meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. Az induló innovatív vállalkozásoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia különösen azokat a vállalkozásokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek⁷⁹ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;⁸⁰ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;⁸¹ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;⁸² iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,⁸³ v. nukleáris fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítás. Ezenkívül a befektetési politikának meg kell követelnie a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.

⁷⁷ Különösen a 13 %-os felső határ nem tartalmazza a DTF-hez kapcsolódó érdeklődési köröket, teljesítménydíjakat és a közvetett befektetésekkel/harmadik féltől származó alapokkal kapcsolatos valamennyi költség és kezelési díj.

⁷⁸ Különösen a közvetlen befektetések esetében a DTF-nek saját-tőke- vagy kvázisaját-tőke-támogatás nyújtásával kell működnie;

közvetett befektetések esetében a DTF harmadik felek pénzeszközeinek finanszírozásával működik, amelyek az alábbiak közül legalább az egyik biztosításával működnek: tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt, illetve hitelviszonyt megtestesítő vagy részben hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok.

⁷⁹ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha az ilyen ágazatot vagy tevékenységet a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részeként azonosítják a végső kedvezményezett bruttó bevétele, nyeresége vagy ügyfélbázisa tekintetében. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmilyen esetben sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50 %-át.

⁸⁰ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁸¹ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁸² A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

⁸³ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

K.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C2-5	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)	Célkitűzés	Az odaítélt kutatási projektek száma	N/A	Szám	0	3 150	Negyedév:	2023	Legalább 3 150 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> kutatási projekt díja. A versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre vonatkozó szerződéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén kell odaítélni.
M4C2-6	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű	Mérföldkő	A projekteket odaítélő rendelet(ek)	A rendelet(ek) közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A legalább 5350 nemzeti érdekű kutatási projektet (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	kutatási projektek (PRIN)		közzététele							odaítéló rendelet(ek) közzététele. A pályázati felhívásokban meg kell határozni, hogy a projekt időtartama legalább két év, és meg kell követelni az egyetemi kutatóegységek és kutatóintézetek közötti együttműködést.
M4C2-7	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)	Célkitűzés	A felvett, határozott időre alkalmazott kutatók száma	N/A	Szám	0	900	Negyedév:	2025	Legalább 900 határozott időre alkalmazott kutatót kell alkalmazni. A felvett kutatók tevékenységei a 2021–2027-es időszakra vonatkozó európai kutatási és innovációs keretprogram hat klaszterével összhangban lévő témákra vonatkoznak.
M4C2-8	beruházás: Egyetemekre, kutatóközpontokra, vállalatokra	Célkitűzés	Az aláírt kutatási partnerségek száma	N/A	Szám	0	14	Negyedév:	2025	A megállapodások („atto d’obbligo”) aláírása legalább 14 kutatási partnerség esetében. A pályázati felhívások a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	kiterjesztett partnerségek és alapkutatási projektek finanszírozása									következőket írják elő: a) partnerségenként legalább 100 határozott időre alkalmazott kutató felvételére; b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti éghajlat-politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 42 %-át teszi ki.
M4C2-9	beruházás: „Nemzeti K+F+I vezetők” létrehozása egyes kulcsfontosságú alaptermőtechnológiai	Célkitűzés	Nemzeti központok, amelyekről tevékenységi jelentést adtak ki	N/A	Szám	0	5	Negyedév:	2026	Az öt nemzeti központ mindegyikére vonatkozóan tevékenységi jelentést kell kiadni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	ák terén									
M4C2-10	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele a nemzeti projektek – többek között a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekkel kapcsolatos mikroelektronikai projektek – azonosítására	A részvételi szándék kifejezésére való felhívás közzétételre kerül	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2021	A támogatandó közös európai érdeket szolgáló fontos projekteket várhatóan aktualizálják a folyamatban lévő nemzeti közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó eljárások tényleges előrehaladási szakaszától és az állami támogatások bejelentési eljárásának előrehaladási szakaszától függően. A kiválasztott közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek figyelembe kell venniük az egyes ipari innovatív ágazatokat, összhangban a már azonosított európai értékláncokkal. Ez a beavatkozás kiterjed mind a már jóváhagyott, mind a jövőbeli közös

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										európai érdeket szolgáló fontos projektekre, például a felhőre, az egészségre, a soranyagokra és a kiberbiztonságra. A felhívás feltételei a következőket tartalmazzák: a) Támogathatósági kritériumok, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). b) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében foglalt módszertan szerinti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										éghajlat-politikai hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 40 %-át teszi ki. c) Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a beruházásnak az (EU) 2021/241 rendelet VII. mellékletében foglalt módszertan szerinti digitális hozzájárulása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatott beruházás teljes költségének legalább 60 %-át teszi ki. d) Kötelezettségvállalás arra, hogy a program időtartama felénél és a program végén beszámolnak az intézkedés végrehajtásáról.
M4C2-11	beruházás: A közös európai	Mérőföldkő	A projekt résztvevőinek	A nemzeti jogi aktus azon	N/A	N/A	N/A	Negyedév	2022	A nemzeti jogszabály meghatározza a projektek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	érdeket szolgáló fontos projektek		támogatásához szükséges finanszírozást biztosító nemzeti jogi aktus hatálybalépése	rendelkezése, amely a jogi aktus hatálybalépését jelzi				v:		benyújtására vonatkozó eljárásokat és határidőket, valamint a potenciális kedvezményezettek hozzáférési követelményeit.
M4C2-12	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Mérőföldkő	A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek résztvevőinek listáját 2023. június 30-ig véglegesítik.	A résztvevők listájának közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	A lista tartalmazza a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekben részt vevő, befogadott témákat, a benyújtott projektekre vonatkozó ellenőrzéseket és értékeléseket követően, amelyeket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés követelménye

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										révén kell elvégezni.
M4C2-14	beruházás: Technológiai transzfer-központok	Célkitűzés	309 000 000 EUR pénzügyi érték kifizetése	N/A	EUR	0	309 000 000	Negyedév:	2026	Legalább 309 000 000 EUR összértékű fizetési meghagyást kell kibocsátani legalább 45 olyan központ számára, amelyekkel a minisztérium pénzügyi megállapodást írt alá. A Digitális Európa program által társfinanszírozott 13 európai digitális innovációs központtal kötött megállapodásokban meg kell határozni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által finanszírozott munkacsomagokat. A 13 európai digitális innovációs központ esetében a kifizetési megbízások kizárólag a Helyreállítási és Rezilienciaépítési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										Eszközből finanszírozott munkacsomagokra vonatkoznak. A Vállalkozások és a Made in Italy Minisztériuma visszaigazolást ad ki, amelyben elfogadja, hogy a kedvezményezettek legalább 45 központra vonatkozóan megküldjék a záróbeszámolókat.
M4C2-16	beruházás: Kutatási és innovációs infrastruktúrák	Célkitűzés	Finanszírozott infrastruktúrák száma	N/A	Szám	0	30	Negyedév:	2023	Legalább 30, a kutatási és innovációs infrastruktúra integrált rendszeréhez finanszírozott infrastruktúra. Az innovációs infrastruktúrának olyan többcélú infrastruktúrákat kell magában foglalnia, amelyek képesek legalább három téma területet lefedni: i. kvantumtechnológia, ii. fejlett anyagok, iii.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										fotonika, iv. élettudományok, v. mesterséges intelligencia, vi. energetikai átállás. A cél kielégítő teljesítése attól is függ, hogy a kutatási és innovációs infrastruktúra integrált rendszeréhez legalább 30 kutatásvezetőt vesznek-e fel.
M4C2-16 bis	beruházás: Kutatási és innovációs infrastruktúrák	Célkitűzés	Kutatási és innovációs infrastruktúrák, amelyekre vonatkozóan tevékenységi jelentést adtak ki	N.A.	Szám	0	30	Negyedév:	2026	Legalább 30 kutatási (IR) vagy innovációs (ITEC) infrastrukturális projektről tevékenységi jelentést kell kiadni.
M4C2-17	beruházás: a kutatási és innovációs infrastruktúrák integrált rendszerének	Mérőldkő	A következő projektekre vonatkozó szerződések odaítélése: a) a kutatási és	Értesítés a szerződések odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés a szerződéseknek a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre történő odaítéléséről, a jelentős károkozás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	kiépítésére szolgáló alap; Beruházások		innovációs infrastruktúrák integrált rendszere							elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén. A pályázatokat a következő kritériumok alapján kell kiválasztani: tudományos/technológiai/innovációs vezető szerep, innovációs potenciáljuk (mind a nyílt innováció/nyílt adatok, mind a védett fejlesztések tekintetében), a tematikus területeknek vagy az új diszruptív fejlesztéseknek való megfelelésük, transzlációs és innovációs terveik, az ipar által a nyílt

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										innováció partnereként és/vagy felhasználóként nyújtott támogatás, az üzleti fejlesztési tevékenységek erőssége, szellemi tulajdon létrehozása, egyértelmű szabályok a nyílt és védett kimeneti és engedélyezési tervek megkülönböztetésére, ipari doktorátusok kifejlesztésére és fogadására való képességük, kapcsolatok a vállalkozással vagy más típusú alapokkal az új induló vállalkozások fejlesztésének megkönnyítése érdekében. A kiválasztási eljáráshoz DNSH-értékelésre és adott esetben stratégiai környezeti vizsgálatra van szükség, amennyiben a projekt várhatóan

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										következetes hatást gyakorol a területre.
M4C2-18	Beruházás 1.5: A „fenntarthatóságot szolgáló innovációs ökoszisztémák” létrehozása és megerősítése, a „K+F+I területek vezetőinek” képzése	Mérőföldkő	az innovációs ökoszisztémák kapcsolatos projektekre vonatkozó szerződések odaítélése;	Értesítés a szerződések odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés a szerződéseknek a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre történő odaítéléséről, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén. A kiválasztási eljáráshoz DNSH-értékelésre és adott esetben stratégiai környezeti vizsgálatra van szükség, amennyiben a projekt várhatóan következetes hatást

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										gyakorol a területre. A nemzeti központokat versenypályázati felhívást követően hozzák létre az egyetemeken, valamint az állami és magán kutatóközpontokban már jelen lévő, világszinten vezető laboratóriumok összevonásával, valamint új, testre szabott infrastruktúra létrehozásával.
M4C2-18 Bis	Beruházás 1.5: „Innovációs ökoszisztémák a fenntarthatóságért”, a „K+F+I területek vezetőinek” építése	Célkitűzés	Innovációs ökoszisztémák, amelyekre vonatkozóan tevékenységi jelentést adtak ki	N.A.	Szám	0	10	Negyedév:	2026	Legalább 10 innovációs ökoszisztémára vonatkozó tevékenységi jelentést kell kiadni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C2-19	beruházás: A kutatási struktúrák megerősítése és egyes kulcsfontosságú alaptermotechnológiai ákkal kapcsolatos „nemzeti K+F-vezetők” létrehozásának támogatása	Mérőföldkő	Szerződések odaítélése a kulcsfontosságú alaptermotechnológiai ákkal kapcsolatos nemzeti K+F+I projektek vezetői számára	Értesítés a szerződések odaítéléséről	N/A	N/A	N	Negyedév:	2022	Értesítés a szerződéseknek a versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre történő odaítéléséről, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén. A projekteket a források 30 %-ára a „Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, a rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										összpontosító vállalkozások között” (IF022) beavatkozásként, 15 %-ára pedig a „Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés a körforgásos gazdaságra összpontosító vállalkozások között” (IF023) beavatkozásként kell kiválasztani. A projekteket megvalósíthatóságuk, fenntarthatóságuk, más forrásokból (például regionális alapokból) való társfinanszírozásuk, a termelő ágazat bevonása, a partnerek minősége, valamint a társadalmi és környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatásuk figyelembevételével kell értékelni. A projektek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										innovációs ökoszisztémaként történő finanszírozására vonatkozó felhívás. A kiválasztási eljárásához DNSH-értékelésre és adott esetben stratégiai környezeti vizsgálatra van szükség, amennyiben a projekt várhatóan következetes hatást gyakorol a területre.
M4C2-20	beruházás: Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba (DTF)	Mérőföldkő	Az informatikai kormány és a végrehajtó partner, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) közötti, a pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló megállapodás aláírása	A megállapodást az olasz kormány és a Cassa Depositi e Prestiti írta alá.	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A pénzügyi eszköz befektetési politikájának/stratégiájának a következő elemeket kell tartalmaznia: - Beruházási célok (az alap mérete, a műveletek száma, az idővel támogatandó összegek kedvezményezettenként, például kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok/nagyvállalatok szerint

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										megkülönböztetve) - Hatály és támogatható kedvezményezettek - Támogatható pénzügyi közvetítők és kiválasztási eljárás - A nyújtott támogatás típusa (például garanciák, hitelek, saját tőke és kvázi-sajáttőke) - Célzott kockázat/hozam az egyes befektetőtípusok esetében - Kockázati politika és pénzmosás elleni politika - Irányítás (partnerek, alapkezelők, igazgatóság, beruházási bizottság, szerep és felelősségi körök) - Diverzifikációs és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										koncentrációs határértékek - Tőkepolitika, beleértve a tőkebefektetésekre vonatkozó kilépési stratégiát - DNSH- és fenntarthatósági szempontú vizsgálati politika és kizárási lista - A hitelviszonyt megtestesítő befektetésekre vonatkozó hitelezési politika, beleértve a szükséges garanciákat és biztosítékokat - A forrásbevonás és a végrehajtás ütemezése
M4C2-21a. sz. intézkedés	beruházás – Tőkeinjekció a Digitális Átmenet	Mérőldkő	Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba	Átadási igazolás	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2024	Olaszország 400 000 000 EUR-t átcsoportosít a DTF-be. Ezenkívül a befektetési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	Alapba (a továbbiakban: DTF)									politikának („Accordo Finanziario”) összhangban kell lennie az intézkedés leírásával.
M4C2-21	beruházás – Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba (a továbbiakban: DTF)	Mérőföldkő	Jelentés elfogadása	Jelentés elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2026	Olaszország jelentést nyújt be, amelyben felvázolja a DTF által a befektetési politika végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, beleértve a saját tőke által várhatóan támogatott pénzügyi termékek végrehajtása érdekében tett lépéseket, valamint az e termékek további végrehajtása érdekében várható lépéseket. A jelentésben fel kell tüntetni a közvetlen/közvetett módon és az egyes pénzügyi termékekbe befektetett összegeket is.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél kitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M4C2-22	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Célkitűzés	Támogatott projektek száma	N/A	Szám	0	20	Negyedév:	2025	A vállalkozásokért és a Made in Italy-ért felelős minisztérium által kiadott odaítélési koncessziós rendeletek legalább 20 közös európai érdeket szolgáló fontos projekt támogatására irányulnak.

L. 5. SZAKASZ 1. ALKATRÉSZA: Foglalkoztatáspolitikai

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponenséhez tartozó intézkedések az aktív munkaerőpiaci politikák és a szakképzés átfogó és integrált reformját vezetik be. Az aktív munkaerőpiaci intézkedések megerősítése és az állami foglalkoztatási szolgálatok kapacitásépítésének javítása – beleértve az oktatási és képzési szolgáltatókkal és a magánszereplőkkel való integrációjukat is – várhatóan növelni fogja a szolgáltatások hatékonyságát. Ezen túlmenően e komponens intézkedéseinek célja a sokkhatásokkal szembeni társadalmi sebezhetőség csökkentése, különösen a be nem jelentett munkavégzés valamennyi formájának és ágazatának kezelése révén, hatékonyabb szankciók és a legális munkavégzésre való erőteljesebb ösztönzők bevezetésével. Ezenkívül ez a komponens a nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszerén keresztül előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget (egyenlő díjazás). Beruház továbbá a fiatalokba azáltal, hogy növeli a képzési programok mennyiségét és minőségét, például az egyetemes közszolgálati programban való részvétel révén.

Ezen intézkedések végrehajtása várhatóan hozzájárul a munkaerőpiacról szóló 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás által lefedett kihívások kezeléséhez, amely ajánlás arra ösztönzi Olaszországot, hogy „kezdeményezze a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatását, többek között a foglalkoztatás [...] aktív támogatása révén”, a készségek (...) – többek között a digitális készségek – támogatásáról szóló 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás által lefedett kihívások kezeléséhez, valamint a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló erőfeszítések fokozásáról szóló 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás által lefedett kihívások kezeléséhez, annak biztosítása érdekében, hogy az aktív munkaerőpiaci és szociálpolitikák (...) különösen a fiatalokat és a kiszolgáltatott csoportokat éri el. A nők munkaerőpiaci részvételének támogatása”, valamint a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás „a továbbképzés előmozdítása, többek között a digitális készségek megerősítése révén”.

L.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – Aktív munkaerőpiaci politikák és szakképzés

E reform célja az aktív munkaerőpiaci rendszer támogatása olyan személyre szabott tervek biztosítása érdekében, amelyek magukban foglalják a foglalkoztatást, a képzést és a szociális szolgáltatásokat. Ez az intézkedés a munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó nemzeti program (GOL) létrehozásából áll, amely különösen a legkiszolgáltatottabb kategóriákat (nők, tartósan munkanélküliek, fiatal és idősebb munkavállalók, fogyatékossgal élők) támogatja, valamint felnőttoktatási képzési programokat hajt végre.

beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése

E beruházás célja, hogy lehetővé tegye a foglalkoztatási és képzési szolgáltatások hatékony nyújtását. Az intézkedés keretében az állami foglalkoztatási szolgálatok többek között a következő tevékenységeket végzik: infrastrukturális beruházások, a helyi munkaerőpiacok regionális megfigyelőközpontjainak létrehozása, az informatikai rendszer korszerűsítése, a személyzet szakmai képzése, valamint az intézményi kommunikáció és tájékoztatás.

reform – A be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló nemzeti terv

Ezen intézkedés célja a munkahelyek minőségének és a munkakörülményeknek a támogatása a be nem jelentett munkavégzés, a munkaerő-kizsákmányolás (úgynevezett „caporalato”) és a szabálytalan munkavégzés egyéb formáinak megelőzése és kezelése révén. Ez az intézkedés jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekből áll, beleértve a következőket: a munkaügyi ellenőrzések és szankciók megerősítése, a rendszeres munkavégzés ösztönzése, a munkaügyi központok üzemeltetőinek

képzése, nemzeti tájékoztató kampány végrehajtása, a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem irányításának javítása, valamint a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás kezelésére irányuló konkrét intézkedések.

beruházás – A nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszere

Ezen intézkedés célja a nők munkaerőpiaci részvételének növelése és a nők munkakörülményeinek javításához való hozzájárulás. Ez a beruházás a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti tanúsítási rendszer létrehozásából és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítás legalább 3000 vállalkozás számára történő biztosításából áll. .

beruházás – A kettős rendszer megerősítése

Ezen intézkedés célja, hogy támogassa a középfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalokat és felnőtteket a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésben. Ez a beruházás a formális és szakképzésben részt vevő hallgatók „kettős rendszerben” való részvételének kiterjesztéséből áll, többek között tanulószerveződéses gyakorlati képzések révén.

beruházás – Az egyetememes közszolgálat megerősítése

Ezen intézkedés célja a nem formális tanulásban részt vevő fiatalok számának növelése, valamint tudásuk és készségeik fejlesztése. Ez a beruházás az egyetememes közszolgálati program javítását és a résztvevők számának növelését foglalja magában.

L.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C1-1	reform – ALMP-k és szakképzés	Mérföldkő	A munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó nemzeti program létrehozásáról szóló tárcaközi rendelet és az új készségekre vonatkozó nemzeti terv létrehozásáról szóló tárcaközi rendelet hatálybalépése	A minisztériumközi rendeletek azon rendelkezése, amely jelzi a két minisztériumközi rendelet hatálybalépését, a GOL programról és az új készségekre vonatkozó nemzeti tervről az állami régiók konferenciáján kötött megállapodások követően	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A GOL-ra vonatkozó jogi aktusoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: i. meghatározzák az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) alapvető elemeit és normáit, beleértve a készség-előrejelzést, a személyre szabott képzési terveket, a pályaaorientációt és a munkahelyi tanácsadást annak biztosítása érdekében, hogy az ország egész területén hatékony, közös és egységes normáknak megfelelő, személyre szabott foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtsanak, ii. biztosítják, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) által nyújtott továbbképzési és átképzési képzési tevékenységek teljes mértékben összhangban legyenek az új készségekre, többek között a digitális készségekre vonatkozó nemzeti tervvel, iii. biztosítják, hogy az állami foglalkoztatási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										szolgáltatások (áfsz-k) a kedvezményezettek igényeire irányuljanak, iv. biztosítják, hogy az állami foglalkoztatási szolgáltatások (áfsz-k) prioritásként kezeljék a legkiszolgáltatottabbakat; v. tűzze ki azt a célt, hogy a munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó programok kedvezményezettjeinek legalább 25%-a megfelelő képzésben részesüljön, különös tekintettel a digitális készségekre, és prioritásként kezelve a legkiszolgáltatottabbakat; vi. olyan új mechanizmusokat hoznak létre, amelyek megerősítik és strukturálissá teszik az állami és a magánrendszerek közötti együttműködést, többek között a releváns készségigények azonosítása és az állásajánlatok nyújtása tekintetében. A rendelet előírja, hogy a szociális védőhálót igénybe vevőknek a munkavállalók garantált

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										foglalkoztathatóságára vonatkozó nemzeti program keretében nyújtott szolgáltatásokhoz a szociális védőhálóhoz való jog érésének időpontjától számított négy hónapon belül kell hozzáférniük. Az új készségekre vonatkozó nemzeti terv jogi aktusai legalább a következőket tartalmazzák: i. meghatározza a szakképzés közös normáit és alapvető szintjeit az ország egész területén, ii. a munkavállalókat, a munkanélkülieket és a személyeket egyaránt megcélozza azzal a céllal, hogy javítsa digitális készségeiket és ösztönözze az egész életen át tartó tanulást. iii. a készségek és a vonatkozó normák meghatározása a köz- és a magánrendszerek közötti együttműködés alapján, iv. a figyelembe vett célcsoportok eltérő igényeinek figyelembevétele, amelyeknek magukban kell foglalniuk

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										legalább a legkiszolgáltatottabbakat, v. valamennyi releváns ágazati stratégiára ki kell terjedniük annak érdekében, hogy átfogó megközelítést alkalmazzanak, beleértve a felnőttek kompetenciáira vonatkozó nemzeti stratégiai tervet is. vi. a munkaerőpiacon rövid-középtávon szükséges új kompetenciák előrejelzési rendszerének kidolgozására vonatkozó rendelkezés beépítése.
M5C1-2	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Mérőföldkő	Az állami foglalkoztatási szolgálatokra (ÁFSZ-ek) vonatkozó valamennyi terv regionális szintű hatálybalépése	A régiók által elfogadott tervek hatálybalépését és a végrehajtott tevékenységek et jelölő rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó program (GOL) nemzeti szabályozása előírja a program végrehajtásához szükséges operatív tevékenységek regionális szintű meghatározását. A nemzeti szabályozás és a regionális végrehajtás közötti koherencia biztosítása érdekében regionális terveket kell elfogadni az állami

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										foglalkoztatási szolgáltatásokra vonatkozóan. A tervek elfogadása mellett a régiók a terveken alapuló tevékenységeket is végrehajtják, elérve a program tervezett kedvezményezettjeinek legalább 10%-át (végső cél: 3 000 000 fő). Az állami foglalkoztatási szolgáltatásokra (ÁFSZ-ek) vonatkozó tervek hatálybalépése lehetővé teszi a munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára (GOL) vonatkozó program teljes körű végrehajtását.
M5C1-3	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkitűzés	A munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára (GOL) vonatkozó program kedvezményezettjei	N/A	Szám	0	3 000 000	Negyed év:	2025	Legalább 3 000 000 embernek részesülnie kell a munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó program (GOL) előnyeiből. Ezenkívül a GOL programban meghatározott alapvető szolgáltatási szinteknek („<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>”) az állami foglalkoztatási szolgáltatások

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkítűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldköve k esetében)	Mennyiségi mutatók (célkítűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										(ÁFSZ-ek) legalább 80%-ában rendelkezésre kell állniuk.
M5C1-4	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkítűzés	Képzési programokban részt vevő személyek	N/A	Szám	0	600 000	Negyed év:	2025	A GOL program kedvezményezettjei közül legalább 600 000-nek képzésben kell részt vennie, amelyből legalább 300 000-nek a digitális készségekkel kapcsolatos képzésben kell részt vennie. A „Progetto per l'autoimpiego” és a „Fondo nuove competenze” képzési programok kiválasztott kedvezményezettjeinek listáját közzé kell tenni.
M5C1-4bis	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkítűzés	Képzésben részt vevő személyek	N/A	Szám	600 000	800 000	Negyed év:	2026	A GOL program keretében legalább 799 900 főnek kell képzésben részt vennie. A GOL program keretében nyújtott képzés az „Educazione Digitale per l'Occupazione”(EDO) platformon keresztül is biztosítható. Ezenkívül legalább 100 főnek kell részt vennie a „Fondo nuove competenze” vagy a „Progetto per l'autoimpiego” elnevezésű képzésen.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C1-6	beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) a 2021–2023-as hároméves időszakban végrehajtják a megerősítési tervben előírt tevékenységeket.	N/A	Szám	0	250	Negyed év:	2022	A 2021–2023-as hároméves időszakban legalább 250 állami foglalkoztatási szolgálat (áfsz) végezte el a „megerősítési tervben” előírt tevékenységek legalább 50 %-át. Ezek a tevékenységek összhangban vannak a központi megerősítési tervvel, és a szükségletek elemzése és az elkülönített források alapján regionális szinten részletesebben meghatározásra kerülnek. E tevékenységek közé tartoznak a következők: i. az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) jelenlegi helyszíneinek felújítása és felújítása, valamint újak vásárlása; az informatikai rendszer további megvalósítása a nemzeti interoperabilitás szempontjából; a személyzet szakmai képzése; a helyi munkaerőpiacok regionális megfigyelőközpontjainak intézménye; (V) intézményi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										kommunikáció és tájékoztatás. Ez a célkitűzés nem terjed ki az infrastrukturális tevékenységekre. A területi eloszlás (Észak, Közép és Dél) tekintetében egyenlő egyensúly biztosított a cél elérésében.
M5C1-7	beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) véglegesítették a megerősítési tervben előirányzott tevékenységeket	N/A	Szám	0	326	Negyed év:	2025	Legalább 326 állami foglalkoztatási szolgálat és regionális ügynökség fejezte be az állami foglalkoztatási központok (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>) megerősítésére irányuló regionális tervekben előirányzott tevékenységeket, beleértve például a következőket: informatikai fejlesztések, a személyzet képzése, a helyi munkaerőpiacok regionális megfigyelőközpontjainak létrehozása és kommunikációs kampányok.
M5C1-7a.	beruházás – Az	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási	N/A	Szám	0	270	Negyed	2026	Az állami foglalkoztatási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
intézkedés	állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése		szolgálatok (ÁFSZ-ek) infrastrukturális tevékenységei					év:		központok (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego) megerősítésére irányuló regionális terveknek megfelelően legalább 270 állami foglalkoztatási szolgálat és regionális ügynökség épületét újították fel és/vagy újították fel vagy vásárolták meg.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C1-8	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérőföldkő	Nemzeti terv hatálybalépése és végrehajtási ütemterv a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében valamennyi gazdasági ágazatban	A törvény azon rendelkezései, amelyek jelzik a nemzeti terv hatálybalépését és a nemzeti terv és a végrehajtási ütemterv kidolgozásáért felelős intézményközi munkacsoport létrehozását	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	Nemzeti terv és időhöz kötött (egy éves) végrehajtási ütemterv elfogadása a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében valamennyi gazdasági ágazatban. A nemzeti terv a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemre irányuló általános stratégiára és a mezőgazdasági ágazatban történő munkaerő-kizsákmányolás elleni nemzeti terv – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022)” – elfogadásához használt többszereplős megközelítésre épül. A nemzeti tervnek és a végrehajtási ütemtervnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó részletes adatok előállításának, gyűjtésének és időben történő terjesztésének javítását célzó intézkedések;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										közvetlen és közvetett intézkedések bevezetése a be nem jelentett munkavégzés bejelentett munkavégzéssé történő átalakítására annak biztosításával, hogy a bejelentett gazdaságban való működés előnyei meghaladják a be nem jelentett gazdaságban való munkavégzés költségeit. Például a) visszatartó erejű intézkedések, például az ellenőrzés és a szankciók megerősítése, valamint a bejelentett munka előmozdítását célzó megelőző intézkedések, például célzott pénzügyi ösztönzők, többek között a meglévő intézkedések felülvizsgálata és észszerűsítése révén; b) a foglalkoztatás- és szociálpolitikával való kapcsolat erősítése; a be nem jelentett munkavégzés értékvesztéséről szóló, a munkáltatóknak és a munkavállalóknak szóló nemzeti tájékoztató kampány, a szociális partnerek aktív

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										bevonásával; az intézkedések hatékony végrehajtását biztosító irányítási struktúra; az illegális telepek felszámolására irányuló intézkedések a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében.
M5C1-9	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérőföldkő	Intézkedések végrehajtása a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében	Végrehajtott intézkedések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A következő intézkedéseket kell végrehajtani: (I) Intézkedés(ek) bevezetése a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó részletes adatok gyűjtésének javítása érdekében; II. Intézkedések bevezetése a be

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										nem jelentett munkavégzés bejelentett munkavégzéssé való átalakítására; a) visszatartó erejű intézkedés(ek), amelyek magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, az ellenőrzések és szankciók megerősítését, valamint megelőző intézkedés(ek)e)t a bejelentett munka előmozdítására, amelyek magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a célzott pénzügyi ösztönzőket; b) az aktív munkaerő-piaci politikával való kapcsolat megerősítésére irányuló intézkedés(ek), amelyek magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a munkaügyi központok üzemeltetőinek képzését; III. rész készítsen nemzeti tájékoztató kampányt a be nem jelentett munkavégzés „értéktelenségéről”;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										(IV.) az irányítási struktúra be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemre irányuló munkájának megkezdése; (V) Intézkedés(ek) bevezetése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás kezelésére.
M5C1-10	reform – A be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló nemzeti terv	Célkitűzés	A munkaügyi ellenőrzések számának növekedése és a „rete del lavoro agricolo di qualità” hálózatban való tagság	N/A	Szám	0	102 895	Negyed év:	2025	A Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség és a „Carabinieri” informatikai rendszereiben 2023. január 1. és 2025. december 31. között nyilvántartásba vett éves ellenőrzések átlagos számának el kell érnie legalább a 102 895 főt. Emellett 2024 júniusához képest további 2 000 vállalkozást kell felvenni a „rete del lavoro agricolo di qualità” hálózat INPS honlapján közzétett tagsági listájára.
M5C1-11	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérőföldkő	Intézkedések végrehajtása a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem	Végrehajtott intézkedések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A következő intézkedéseket kell végrehajtani: tanulmány az „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva”-ról (ISAC-mutatók) 6 gazdasági

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkítűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			érdekében							ágazatban; legalább 12 000 megfelelési levél küldése az ISAC-mutatók alapján azonosított vállalkozásoknak; a „PrestO” és a „Libretto Famiglia” utalványok be nem jelentett munkavégzésre gyakorolt hatását értékelő tanulmány közzététele.
M5C1-12	beruházás – A nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszere	Mérőföldkő	A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítási rendszer és az azt kísérő ösztönző mechanizmusok hatálybalépése a vállalatok számára	A törvény azon rendelkezései, amelyek a tanúsítási rendszer meghatározását szabályozó jogalkotási aktusok és végrehajtási intézkedések hatálybalépését jelzik	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A vállalatok nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítási rendszerének és az azt kísérő ösztönző mechanizmusoknak legalább a következő dimenziókra kell kiterjedniük: növekedési lehetőségek a nők számára, egyenlő munkáért egyenlő bérezés, a nemi sokszínűségre irányuló irányítási politikák, az anyaság védelme. A tanúsítási eljárást végző szervezetekre vonatkozó ösztönző mechanizmusok és a technikai iránymutatás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										meghatározása. Beleértve a következőket: (I) a vállalatokra vonatkozó nemi tanúsítási rendszer technikai szabványainak kidolgozása; az ösztönző mechanizmus meghatározása; (III) az intézkedést informatikai rendszer felállítása kíséri.
M5C1-14	beruházás – A nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszere	Célkitűzés	A vállalkozások megszerezték a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítványt	N/A	Szám	0	3 000	Negyed év:	2026	Legalább 3000 vállalkozás szerezte meg a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítványt. Ezek közül legalább 1800 kkv, amelyek közül 500 részesült technikai segítségnyújtásban és/vagy tanúsítási szolgáltatásokban.
M5C1-15	beruházás – A kettős rendszer megerősítése	Célkitűzés	A duális oktatási rendszeren keresztül kiállított bizonyítványok	N/A	Szám	0	90 000	Negyed év:	2025	Legalább 90 000, a 2020–2021-es, a 2021–2022-es, a 2022–2023-as, a 2023–2024-es vagy a 2024–2025-ös évekre kiállított részvételi igazolás a formális oktatást és a munkahelyi tanulási tapasztalatot ötvöző diákok számára.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C1-15 bis	beruházás – Egyetemes közszolgálat	Mérőföldkő	Intézkedések végrehajtása a fiatalok részvételének növelése, az eljárások egyszerűsítése és az egyetemes közszolgálati projektek minőségének javítása érdekében	Végrehajtott intézkedések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A következő intézkedéseket kell végrehajtani: - vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek növelik a fiatalok részvételét az Egyetemes Közszolgálat (UCS) programjában; - az eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések bevezetése az Egyetemes Közszolgálati Program (UCS) végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében; - Intézkedések bevezetése az egyetemes közszolgálati (UCS) projektek minőségének javítása érdekében. Az elvégzett intézkedéseknek figyelembe kell venniük a Technikai Támogatási Eszköz projektjének eredményeit (20IT06 – „Az Egyetemes Közszolgálat (UCS) helyreállítási és rezilienciaépítési terve projekt tervezésének és végrehajtásának támogatása a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										felszabadítása érdekében”).
M5C1-16	beruházás – Egyetemes közszolgálat	Célkitűzés	Egyetemes közszolgálati projektekre kiadott tanúsítványok	N/A	Szám	0	166 670	Negyed év:	2026	Legalább 166 670, a 2020. december 31. és 2024. december 31. közötti négyéves időszakban indított projektekre kiállított, az egyetemes közszolgálatban való részvételről szóló igazolás

L.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás – Női vállalkozások létrehozása

Ez az intézkedés egy eszközbe történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszországban a női vállalkozások olaszországi létrehozása és növekedése érdekében projektfinanszírozás, mentorálás, kommunikációs tevékenységek és vállalkozói oktatási szolgáltatások révén. Az eszköz közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal és kölcsönökkel működik.

Az eszközt az Invitalia mint végrehajtó partner kezeli. A hitelezési eszköz a következő termékcsoportokat tartalmazza:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, amely vissza nem térítendő támogatások és kamatmentes hitelek révén támogatja a nők által vezetett üzleti kezdeményezéseket; finanszírozza továbbá a női hallgatókat és a fiatal nőket célzó kommunikációs és képzési kezdeményezéseket, valamint a nők vállalkozói kultúrájának terjesztését célzó oktatási szolgáltatásokat;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, amely elsősorban vagy teljes egészében fiatalok vagy nők által vezetett, vissza nem térítendő támogatásokból és kamatmentes hitelekkel finanszírozott mikro- és kisvállalkozások létrehozására és növekedésére irányul;
- *Smart & Start Italia*, amelynek célja az innovatív, technológiavezérelt induló vállalkozások támogatása, különös tekintettel az erős digitális vagy kutatásalapú elemekkel rendelkező, hitelekkel finanszírozott induló vállalkozásokra; a közép- és dél-olaszországi induló vállalkozások esetében a hitel bizonyos százaléka vissza nem térítendő támogatássá alakítható.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a) A pénzügyi termékek és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
 - c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást⁸⁴ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre

⁸⁴ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,⁸⁵ iii. a hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek⁸⁶ és eszközök.⁸⁷

- d) Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz befektetési politikájának megfelelően a visszaáramló összegek újbóli befektetésére vonatkozó követelmény.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
1. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 2. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 3. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 4. Az Invitalia ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a DNSH-elnök és az állami támogatási szabályoknak való megfelelést; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek.

⁸⁵ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁸⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁸⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

L.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C1-17	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Mérföldkő	Elfogadták a nők vállalkozói tevékenységét támogató alapot	A „Fondo Impresa Donna” létrehozásáról szóló miniszteri rendeletet jóváhagyják	N/A	N/A	N/A	Q3	2021	A nők vállalkozói készségét támogató alapot miniszteri rendelet útján fogadják el, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel összhangban meghatározza a támogathatósági kritériumokat, beleértve a DNSH-elv alkalmazását, valamint a finanszírozási megállapodás és a pénzügyi közvetítővel/közvetítőkkal kötött operatív megállapodások aláírását. Ezek az alapok alkotják a „Fondo Impresa Donna”-t, amely a női vállalkozók támogatását célzó egyedi intézkedést hajtja végre. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a PCM Esélyegyenlőségi Főosztálya előzetesen megállapodik a végrehajtási intézkedésekről, amelyek célja: a Gazdaságfejlesztési Minisztérium belső szervei (például NITO-ON, Smart & Start) által már irányított meglévő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										intézkedések megerősítése tőkeinjekció révén, amelyet kizárólag a női vállalkozások számára tartanak fenn; a 2021. évi költségvetési törvénnyel létrehozott női vállalkozói alap kiegészítésének biztosítása (2022 harmadik negyedévéig); kísérő intézkedések, nyomonkövetési és kommunikációs kampányok kidolgozása. A PCM Esélyegyenlőségi Osztálya többéves tájékoztató kampányt hajtott végre a nők vállalkozói készségének előmozdítása, az egyetemeken minden korosztályba tartozó nők és női hallgatók számára az olyan témákkal és szakmákkal kapcsolatban nyújtott pályorientációs tevékenységek, amelyekben a nők alulreprezentáltak, valamint egy kommunikációs platform létrehozása érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C1-18	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Célkitűzés	A vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatást lekötötték	N/A	Szám	0	700	Negyedév:	2023	Az alapforgatókönyvhöz képest legalább 700 további vállalkozás számára vállaltak pénzügyi támogatást. A női vállalkozások támogatásának végrehajtása már aktív eszközök (NITO-ON, Smart & Start) és a 2021. évi költségvetési törvény által létrehozott új alap (a nők vállalkozásait 2020 novemberéig a meglévő pénzügyi eszközök támogatják kiindulási alapként) révén történik.
M5C1-19 bis	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2025	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M5C1-20	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Célkitűzés	Átcsoportosítás az Invitalia részére és a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások	N/A	Százalék (%)	0	100	Negyedév:	2026	Olaszország 399 099 241,07 EUR-t utal át az Invitalia részére az eszköz céljára. Az Invitalia jogi finanszírozási megállapodásokat kötött a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe történő beruházás 100%-ának felhasználásához

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										szükséges összegről (figyelembe véve a kommunikációs és oktatási szolgáltatások irányítását és díjait). Olaszország módosítja a végrehajtási megállapodást, feltüntetve a 399 099 241,07 EUR teljes keretösszeget.

M. 5. KÜLDETÉS: 2. ALKATRÉS: Szociális infrastruktúrák, családok, közösségek és harmadik szektor

Az ebben a komponensben szereplő tervezett reformok és beruházások célja a reziliencia megerősítése a legkiszolgáltatottabbak integrációjának és befogadásának támogatása révén, az egyéni, családi és társadalmi dimenzió mentén. Ez a komponens nemzeti stratégiát biztosít a veszélyeztetett népességcsoportok aktív befogadására. E komponens célkitűzései a következők: i. az integrált szociális szolgáltatások szerepének megerősítése a családok, a kiskorúak és a serdülők támogatása, a szülői készségek támogatása, valamint a kiszolgáltatott családok és a fogyatékkal élő személyek védelme érdekében, többek között a harmadik ágazatot érintő szociális infrastruktúrák javítása révén; a fogyatékkal élő személyek autonómiájának javítása közösségi és otthoni szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásával, valamint a lakhatáshoz és a munkalehetőségekhez való hozzáférés akadályainak felszámolásával; (III) a szélsőségesen marginalizált és lakhatási nehézségekkel küzdő személyek (pl. hajléktalanok) befogadásának javítása az ideiglenes szállástámogatási létesítmények és szolgáltatások szélesebb körű kínálata, valamint az autonómia és a személyes reziliencia felé vezető, személyre szabott utak révén; a megfizethetőbb köz- és magánlakások elérhetőségének, valamint a városi és területi rehabilitációnak a megerősítése; a legkiszolgáltatottabbak ellenálló képességének fejlesztése a sport kultúrájának terjesztése és sportinfrastruktúrák létrehozása révén olyan városi parkok létrehozása révén, ahol a sporttevékenységek a közösségek javát szolgáló szórakoztató tevékenységekkel kombinálhatók.

Ezen intézkedések végrehajtása várhatóan hozzájárul a szociálpolitikáról szóló 2019. évi országspecifikus ajánlások 2 által lefedett kihívások kezeléséhez, amelyek arra ösztönzik Olaszországot, hogy „biztosítsa [...] szociálpolitikáinak hatékony integrálását és különösen a fiatalok és a kiszolgáltatott csoportok megszólítását”, valamint a 2020. évi országspecifikus ajánlások 2 által lefedett kihívások kezeléséhez, amelyek „megfelelő (...) hozzáférést biztosítanak a szociális védelemhez”.

M.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform – A fogyatékről szóló kerettörvény

A reform fő célja a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó jogszabályok módosítása, valamint a fogyatékkal élő személyek intézményi kitagolásának (azaz az állami vagy magánintézményekből családjukba vagy közösségi otthonokba történő áthelyezésének) és autonómiájának előmozdítása. Ez magában foglalja (I) a szociális szolgáltatások kínálatának megerősítését, (II) a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsítését, (III) a fogyatékségi értékelések reformját, (IV) az önálló életvitelt célzó projektek előmozdítását, (V) a többdimenziós szükségletekkel rendelkező fogyatékkal élő személyeket esetlegesen támogató szakértői csoportok munkájának előmozdítását.

reform – A nem önálló idősre vonatkozó reform

Ezen intézkedés célja a szociális szolgáltatások reformja és a nem önálló idősök életkörülményeinek javítása. Ez a reform a következőket foglalja magában: (I) az idősök szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek egyszerűsítése a szociális és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egységes pontjainak létrehozása révén, (II) az önálló hiányának a segítségnyújtás szükségessége alapján történő felismerési módjainak azonosítása, (III) többdimenziós értékelés biztosítása, (IV) az intézményesítettség csökkentését előmozdító, egyénre szabott projektek meghatározása. Ezt a reformot előrevetítik a tervben előirányzott konkrét beavatkozások, amelyek egyaránt szerepelnek az egészségügyi küldetésben (M6), a helyi egészségügyi szolgáltatásokat és az otthoni ellátást erősítő

projektekre való hivatkozással, valamint ebben a komponensben, különös tekintettel az 1. beruházásra, az intézményesítettség csökkentését célzó II. beavatkozásra.

beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése

Ezen intézkedés célja a kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése. Ez az intézkedés az olasz szociális körzetek legalább 85%-ában a kiszolgáltatott helyzetben lévő családokra és gyermekekre, idősekre és szociális munkásokra irányuló beavatkozásokból áll.

beruházás – Autonómiai minták a fogyatékossgal élő személyek számára

Ezen intézkedés célja a fogyatékossgal élő személyek autonómiájának növelése, felgyorsítva az intézményi kitagolás folyamatát. Az intézkedés a lakhatáshoz vagy az otthoni megoldásokhoz, valamint a digitális technológiához és képzésekhez való hozzáférés biztosításából áll.

beruházás – Lakhatás az első helyen és a postaállomások

Ezen intézkedés célja a marginalizált személyek védelme és befogadásának támogatása. Az intézkedés kétféle megállapodásból áll: a „lakhatás az első helyen” megoldások, amelyek keretében az önkormányzatok személyre szabott projekteket és szállást nyújtanak egyéneknek, kis csoportoknak vagy családoknak legfeljebb 24 hónapig; valamint a „postaállomások” megoldásai, amelyek a hajléktalanokat kiszolgáló és befogadó központokból állnak, amelyek olyan alapvető szolgáltatásokat kínálnak, mint az alapvető áruk és postai küldemények terjesztése, az étkezés és az egészségügyi ellátás.

M.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C2-1	reform – A fogyatékosra vonatkozó keretjogszabály	Mérföldkő	A fogyatékossgal élő személyek autonómiájának megerősítését célzó kerettörvény hatálybalépése	A törvénynek a kerettörvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A hatáskör-átruházási jogból álló kerettörvénynek meg kell erősítenie a fogyatékossgal élő személyek autonómiáját a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló 2021–2030-as európai stratégia elveivel összhangban, amelyek legalább a következőket foglalják magukban: (i) a fogyatékkal élőknek nyújtott szociális szolgáltatások átfogó meghatározása és bővítése, valamint az intézményi kitagolás és az önálló életvitel előmozdítása, (ii) az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárások egyszerűsítése, és (iii) a fogyatékossgal állapotának értékelésére szolgáló eljárások felülvizsgálata, minden személy állapotának többdimenziós értékelése érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										Fogyatékkal élő személyek azok, akiket a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény elvei szerint a 104/1992. sz. törvény határoz meg. Olaszországban az értékelési folyamat a régiók hatáskörébe tartozik, és az érintett személyt a helyi egészségügyi szolgálatok vagy az Országos Szociális Jóléti Intézet értékeli. A törvényjavaslatot a fogyatékkal élő személyekért felelős miniszter terjeszti elő a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyásra, a meghatározott ütemtervnek megfelelően. A kerettörvény elfogadását követően át kell szervezni a helyi szociális szolgáltatásokat, meg kell határozni a minőségi előírásokat, és IKT-platformot kell biztosítani a szolgáltatások javítása és hatékonyabbá tétele érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C2-2	reform – A fogyatékosra vonatkozó keretjogszabály	Mérőföldkő	A kerettörvényben foglalt, a fogyatékossgal élő személyek autonómiájának megerősítését célzó rendelkezéseket kidolgozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése	A törvényerejű rendeletek hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A törvényerejű rendeletek a kerettörvényben meghatározott rendelkezéseket a fogyatékossgal élő személyek autonómiájának megerősítése érdekében a következőképpen alakítják ki: (I) a szociális szolgáltatások kínálatának megerősítése, (II) a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, (III) a fogyatékossgal értékelések reformja, (IV) az önálló életvitellel kapcsolatos projektek előmozdítása, (V) a többdimenziós szükségletekkel rendelkező fogyatékossgal élő személyeket esetlegesen támogató szakértői csoportok munkájának előmozdítása.
M5C2-3	reform – A nem önellátó idősekre vonatkozó reform	Mérőföldkő	Kerettörvény hatálybalépése, amely megerősíti a nem önellátó idősök érdekében tett intézkedéseket	A törvény azon rendelkezései, amelyek a kerettörvény hatálybalépését jelzik, amely megerősíti a	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2023	A kormány által javasolt kerettörvény megerősíti a nem önellátó idősök érdekében tett intézkedéseket. A törvény egyszerűsíti és egyablakos ügyintézési pontokat biztosít a szociális és egészségügyi szolgáltatások számára,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
				nem önálló idős emberek érdekében tett intézkedéseket						felülvizsgálja a nem önálló idős személyek állapotának értékelésére szolgáló eljárásokat, és növeli az otthon nyújtható szociális és egészségügyi szolgáltatások körét. A törvény meghatározza a szükséges pénzügyi forrásokat is.
M5C2-4	reform – A nem önálló idős emberekre vonatkozó reform	Mérőföldkő	A kerettörvény azon rendelkezéseit kidolgozó törvénytervezet rendelet hatálybalépése, amelyek célja a nem önálló idős emberek érdekében tett intézkedések megerősítése	A törvénytervezet rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2024	A törvénytervezet rendelet konkrétizálja a kerettörvény azon rendelkezéseit, amelyek célja a nem önálló idős emberek érdekében tett intézkedések megerősítése a különböző intézkedések végrehajtásával.
M5C2-5	beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése	Mérőföldkő	Az operatív terv hatálybalépése	A beavatkozási operatív terv hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezések	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	Az operatív tervben meg kell határozni a helyi szervezetek által benyújtható projektek követelményeit, amelyek négy dimenzióra vonatkoznak: i. a 0 és 17 év közötti gyermekek szüleinek támogatása, ii. az idős emberek önállóságának támogatása,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										iii. az időseknek nyújtott otthoni szolgáltatások és iv. a szociális munkások támogatása. A „Szülők támogatása” intézkedés legalább 18 hónapig támogatást nyújt a támogatásban részesülő családoknak i. a családi környezet és a gyermekek helyzetének előzetes értékelésével, ii. a helyzet értékelésével egy képzett szakemberekből álló multidiszciplináris csoport létrehozásával, valamint iii. az alábbi szolgáltatások legalább egyikének nyújtásával: otthoni szolgáltatások, részvétel a szülőket és gyermekeket támogató csoportokban; az iskolák, a családok és a szociális szolgáltatások és/vagy a közös családi gondozási szolgáltatások közötti együttműködés. Az „időskori autonómia” intézkedés legalább az időstothonok átalakítását foglalja magában önálló lakások csoportjaiban, amelyek minden

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										szükséges létesítménnyel és szolgáltatással fel vannak szerelve, beleértve az otthonautomatizálást, a távorvoslást és a távfelügyeletet. Az „időseknek nyújtott otthoni szolgáltatások” fellépés célja, hogy speciális képzést nyújtson a szakembereknek az időseknek nyújtott otthoni szolgáltatásokhoz. A „szociális munkások támogatása” intézkedés a szociális szereplők támogatásából, valamint professzionizmusuk és kompetenciáik megosztásának megerősítéséből áll, elsősorban a kompetenciáik megosztására szolgáló eszközök bevezetésével és felügyeleti szolgáltatások nyújtásával a gazdasági szereplők számára a gazdasági szereplők munkájának támogatása érdekében.
M5C2-7	beruházás –	Célkitűzés	A szociális	N/A	Szám	0	500	Negyed	2022	A szociális körzetek legalább 500

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	Autonómiai minták a fogyatékossgal élő személyek számára		körzetek legalább egy projektet valósítottak meg az otthoni terek felújításával és/vagy a fogyatékossgal élő személyek számára IKT-eszközök biztosításával kapcsolatban, a digitális készségekkel kapcsolatos képzéssel együtt.					év:		projektet valósítanak meg az otthoni terek felújításával és/vagy a fogyatékossgal élő személyek számára IKT-eszközök biztosításával kapcsolatban, a digitális készségekkel kapcsolatos képzéssel együtt. A cél kielégítő teljesítése egy másodlagos cél kielégítő teljesítésétől is függ: legalább 500 szociális körzet legalább egy projektet valósított meg az otthoni terek felújításával és/vagy a fogyatékossgal élő személyek számára IKT-eszközök biztosításával kapcsolatban, a digitális készségekkel kapcsolatos képzéssel együtt. Legalább egy projekt megvalósítása legalább 500 olyan szociális körzetből, amelyek részt vettek a versenytilalmi eljárásban.
M5C2-9	beruházás – Lakhatás az első helyen és a	Mérőföldkő	A „Lakhatás az első helyen” és a „Post Stations” projektekre	A beavatkozási operatív terv hatálybalépése	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	A „Lakhatás az első helyen” és a „Post Stations” projektekre vonatkozó operatív terv meghatározza a helyi szervezetek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	postaállomások		vonatkozó operatív terv hatálybalépése, a helyi szervezetek által benyújtható projektek követelményeinek meghatározása, valamint ajánlattételi felhívás közzététele	t jelölő jogszabályi rendelkezések						által benyújtható projektek követelményeit, valamint pályázati felhívást tesz közzé. Az „Elsőként a lakhatás” projekt azt irányozza elő, hogy a helyi szervezetek legfeljebb 24 hónapig lakásokat bocsássonak magánszemélyek, kis csoportok vagy családok rendelkezésére, lehetőleg az épületek felújítása és az állami tulajdonú ingatlanok felújítása révén. Ezt fejlesztési és autonómiaprogramok egészítik ki. A postaállomásokkal kapcsolatos projektek a hajléktalanok számára szolgáló szolgáltatási és befogadási központok fejlesztését irányozzák elő. Ezt a foglalkoztatási központokkal együttműködésben munkaközvetítési programok egészítik ki.

M.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése

Ezen intézkedés célja a kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése. Ez az intézkedés az olasz szociális körzetek közül legalább 498 kiszolgáltatott helyzetben lévő családokat és gyermekeket, időseket és szociális munkásokat célzó beavatkozásokból áll.

beruházás – Autonómiai minták a fogyatékkal élő személyek számára

Ezen intézkedés célja a fogyatékkal élő személyek autonómiájának növelése, felgyorsítva az intézményi kitagolás folyamatát. Az intézkedés a lakhatáshoz és/vagy a digitális technológiához és képzéshez való hozzáférés biztosításából áll.

beruházás – Lakhatás az első helyen és a postaállomások

Ezen intézkedés célja a marginalizált személyek védelme és befogadásának támogatása. Az intézkedés kétféle megállapodásból áll: a „lakhatás az első helyen” megoldások, amelyek keretében az önkormányzatok személyre szabott projekteket és szállást nyújtanak egyéneknek, kis csoportoknak vagy családoknak legfeljebb 24 hónapig; valamint a „postaállomások” megoldásai, amelyek szolgáltatási és befogadási központokból állnak olyan személyek számára, akik többek között súlyos anyagi nélkülözésben vagy hajléktalanságban, illetve szélsőséges marginalizálódás esetén szenvednek, és olyan alapvető szolgáltatásokat kínálnak, mint az alapvető áruk és a postai küldemények szétosztása, az étkezés és az egészségügyi ellátás.

beruházás – Városrehabilitációs projektekbe történő beruházások, amelyek célja a marginalizálódás és a társadalmi degradáció helyzetének csökkentése

Ezen intézkedés célja a marginalizálódás és a társadalmi romlás csökkentése az önkormányzatok társadalmi és környezeti minőségének, valamint a szociális és kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javítása révén. A beruházás városrehabilitációs projektek támogatásából áll, amelyek magukban foglalhatják többek között a közterületeken, az épületekben vagy a fenntartható mobilitás érdekében történő beavatkozásokat.

beruházás – Városi integrációs tervek (általános projektek és az illegális telepek leküzdése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében)

Ezen intézkedés célja a nagy leromlott állapotú városi területek helyreállítása. Ez a beruházás háromféle beavatkozást foglal magában: (I) integrált várostervezési projektek ; (II) lakhatási megoldások az illegális telepek leküzdésére; (III) tematikus alap (alapok alapja), az EBB-vel együttműködésben, az éghajlatvédelmi és digitális átállást támogató városrehabilitációs kezdeményezésekbe történő magánberuházások ösztönzése érdekében.

beruházás – Innovatív lakásminőségi terv

Ezen intézkedés célja a köztulajdonban lévő lakások minőségének vagy mennyiségének javítása, valamint a leromlott állapotú területek felújítása. A beruházás a következőkből áll: i. felújítás (beleértve az energiahatékonysági beavatkozásokat) és a köztulajdonban lévő lakások bővítése; (II) városi terek, valamint köz- és magántulajdonú ingatlanok felújítása.

beruházás – Sport és társadalmi befogadás

Ezen intézkedés célja a sportlétesítmények és azok környezetének rehabilitációja a városi területeken. A beruházás sportlétesítmények építésének vagy felújításának támogatásából áll.

M.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C2-6	beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése	Célkitűzés	Intézkedések a szociális körzetekben élő kiszolgáltatott személyek támogatására	N/A	Szám	0	498	Negyedév:	2026	Legalább 498 szociális körzetnek véglegesítenie kell az alábbi intézkedések legalább egyikét: i. a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok és gyermekek támogatása; az idősek önálló életvitelének támogatása; otthoni szociális szolgáltatások nyújtása a korai támogatott elbocsátás biztosítása és a kórházi ápolás megelőzése érdekében; (IV) a szociális munkások támogatása.
M5C2-8	beruházás – Autonómiai minták a fogyatékkal élő személyek számára	Célkitűzés	A kedvezményezettek számára hozzáférést biztosítottak a lakhatáshoz és/vagy az IKT-eszközökhöz, a digitális készségekkel	N/A	Szám	0	3 120	Negyedév:	2026	Legalább 3 120 kedvezményezett számára biztosítottak hozzáférést lakhatáshoz és/vagy IKT-eszközökhöz. Az IKT-eszközökben

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			kapcsolatos képzéssel együtt							részesülő kedvezményezetteknek a digitális készségekkel kapcsolatos képzésben is részt kell venniük.
M5C2-10	beruházás – Lakhatás az első helyen és a postaállomások	Célkitűzés	A „Lakhatás az első helyen” és a „Post Stations” projektek	N/A	Szám	0	12 364	Negyedév:	2026	Először a lakhatást illetően 1318 egyedi projektet („ <i>progetto personalizzato</i> ”) írtak alá, amelyek tanúsítják, hogy legalább 6 és legfeljebb 24 hónapra biztosítottak ideiglenes szállást. Ezenkívül minden egyes kedvezményezett esetében be kell nyújtani a vonatkozó projekt infrastruktúrájával kapcsolatos munkálatok befejezéséről szóló igazolást is. A postaállomások esetében 11 046 egyedi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										projektet („ <i>progetto personalizzato</i> ”) írt alá, amelyek tanúsítják, hogy a szolgáltatást nyújtották. Minden egyes kedvezményezett esetében be kell nyújtani a vonatkozó projekt infrastruktúrájával kapcsolatos munkálatok befejezéséről szóló igazolást is.
M5C2-11	beruházás – Városrehabilitációs projektekbe történő beruházások, amelyek célja a marginalizálódás és a társadalmi degradáció helyzetének csökkentése	Mérőföldkő	A városrehabilitációba történő beruházásokra irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése a marginalizálódás és a társadalmi romlás helyzetének csökkentése érdekében, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési	A városrehabilitációba történő beruházásokra irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés bejelentése a marginalizálódás és a társadalmi romlás helyzetének csökkentése érdekében, a	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Értesítés minden olyan közbeszerzési szerződésről, amelyet legalább 300, 15 000-nél több lakosú településnek ítéltek oda a marginalizálódás és a társadalmi degradáció csökkentését célzó városrehabilitációs beruházásokra, a Helyreállítási és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban lévő projektekkel	Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban lévő projektekkel						Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban lévő projektekkel. A támogatásokat olyan, 15 000-nél több lakosú településeknek ítélik oda, amelyek nem a tartományi fővárosok, a tartományi fővárosi települések vagy a nagyvárosi városok központjai. A városi energiatermelési projekteknek a következő beavatkozások közül legalább egyet magukban kell foglalniuk: a közterületek és a meglévő középületek közérdekű célú újrafelhasználása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										és újrakomfortizálása, beleértve a magánszemélyek által az építési engedély hiányában vagy az attól való teljes eltérés esetén végzett visszaélés szerű munkák lebontását és az érintett területek elrendezését; a városi táj, valamint a társadalmi és környezeti szerkezet minőségének javítása, többek között a középületek épületfelújítása révén, különös tekintettel a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										szociális és kulturális, oktatási és didaktikai szolgáltatások fejlesztésére; • Zöld, fenntartható és intelligens közlekedési projektek. A maximális összegek településenként a következők: 5 000 000 EUR a 15 000–49 999 lakosú települések esetében; 10 000 000 EUR az 50 000–100 000 lakosú települések esetében; 20 000 000 EUR a 100 000 lakosnál nagyobb népességű települések, valamint a tartományi fővárosoknak vagy nagyvárosoknak minősülő települések

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										esetében.
M5C2-12	beruházás – Városrehabilitációs projektekbe történő beruházások, amelyek célja a marginalizálódás és a társadalmi degradáció helyzetének csökkentése	Célkitűzés	Végrehajtott projektek	N/A	Szám	0	1 080	Negyedév:	2026	Igazolás arról, hogy legalább 1 080, legalább 1 000 000 négyzetméter alapterületű projektet hajtottak végre.
M5C2-13	beruházás – Városi integrált tervek – általános projektek	Mérőföldkő	A nagyvárosi területek városrehabilitációs projektjeire vonatkozó beruházási terv hatálybalépése	A nagyvárosi területek városrehabilitációs projektjeire vonatkozó terv hatálybalépését jelző törvény rendelkezése	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A beruházási tervnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban lévő kritériumrendszert kell meghatározni. A projektek a következő beavatkozástípusokra vonatkoznak: a) A közterületek újrahasználatának és újrahasználatának

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										fenntartása. b) A városi dekoráció minőségének, valamint a társadalmi és környezeti szerkezetnek a javítása. c) A városi területek környezetminőségének és digitális profiljának javítása.
M5C2-14	beruházás – Városi integrált tervek – általános projektek	Célkitűzés	Végrehajtott projektek	N/A	Szám	0	300	Negyedév:	2026	Igazolás arról, hogy 14 nagyvárosban legalább 300 integrált várostervezési projektet hajtottak végre, amelyek összterülete legalább 3 000 000 négyzetméter.
M5C2-15	beruházás – Városi integrált tervek – Az illegális telepek leküzdése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás	Mérőföldkő	Az illegális telepek feltérképezéséről szóló miniszteri rendelet hatálybalépését a „Tavolo di contrasto allo sfruttamento	A miniszteri rendelet hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A miniszteri rendelet a forrásokat a „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” által megvalósított illegális települések

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	elleni küzdelem érdekében		lavorativo in agricoltura” fogadja el, és elfogadják a források elosztásáról szóló miniszteri rendeletet							feltérképezése alapján osztja el. Meg kell határozni az ideiglenes és hosszú távú lakhatási megoldások szabványát.
M5C2-16	beruházás – Integrált városfejlesztési tervek – az illegális telepek leküzdése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében	Célkitűzés	Lakhatási projektek és a platform létrehozása	N/A		0	9	Negyedév:	2026	9 projektet a végrehajtó hatóságok által aláírt megállapodásokban meghatározott ágyszámnak és lakhatási előírásoknak megfelelően hajtanak végre. Létre kell hozni a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás digitális platformját („Sistema informativo per il contrasto al caporalato”), amely lehetővé teszi az interaktív irányítópult használatát.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C2-17	beruházás – Városi integrált tervek – EBB Alap – Alapon kívüli alap	Mérőföldkő	Az Alap befektetési stratégiáját a Pénzügyminisztérium hagyja jóvá	Az Alap befektetési stratégiáját a Pénzügyminisztérium (MEF) hagyja jóvá	N/A	N/A	N/A	Q3	2022	Az Alap befektetési stratégiája legalább a következőket határozza meg: i. a támogatott beruházások jellege és hatóköre, amelyeknek elő kell mozdítaniuk a fenntartható városrehabilitációs és -fejlesztési projekteket, és összhangban kell lenniük a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés tekintetében, amint azt a 2021. február 12-i bizottsági iránymutató feljegyzés részletebben meghatározza, ii. a támogatott műveletek, iii. a megcélzott kedvezményezettek, amelyek olyan

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										pénzügyileg önfenntartó projektek magángazdái, amelyek esetében az állami támogatást piaci hiányosság vagy kockázati profil indokolja, valamint azok támogathatósági kritériumai, iv. a pénzügyi kedvezményezettek támogathatósági kritériumai és nyílt pályázati felhívás útján történő kiválasztásuk; v. a mezőgazdasági és ipari ágazatban dolgozók számára a tisztességes lakhatási megoldásokra vonatkozó külön sor beillesztése, valamint vi. rendelkezések a potenciális visszaáramlások ugyanazon szakpolitikai célkitűzésekbe történő

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										újbbeli befektetésére, 2026 után is. A megbízott szervezettel kötött, a DNSH-iránymutatás használatát előíró szerződéses megállapodásnak elő kell írnia a DNSH-iránymutatás használatát.
M5C2-18	beruházás – Városi integrált tervek – EBB Alap – Alapon kívüli alap	Célkitűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások az alapul szolgáló projektek legalább 545 000 000 EUR beruházási értékéről	N/A	EUR	0	545 000 000	Negyedév:	2025	A kiválasztott pénzügyi közvetítőknek jogi finanszírozási megállapodásokat kell kötniük a végső kedvezményezettekkel az alapul szolgáló projektek legalább 545 000 000 EUR beruházási értékére vonatkozóan (beleértve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a magánfinanszírozást

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										is). A Gazdasági és Pénzügyminisztérium befejezte a 272 000 000 EUR átutalását az Európai Beruházási Bank részére.
M5C2-19	beruházás – A lakhatás minőségével kapcsolatos innovációs program	Mérőföldkő	A régiók és autonóm tartományok (beleértve az e területeken található településeket és/vagy nagyvárosokat) aláírták a szociális lakások átalakításáról és növeléséről szóló megállapodásokat	Aláírják a helyi hatóságokkal kötött megállapodásokat	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Legalább 15 régió és autonóm tartomány (köztük az e területeken található települések és/vagy nagyvárosok) írta alá a szociális lakások átalakításáról és növeléséről szóló megállapodásokat. A projektekben részt vevő legalább 15 régióval és autonóm tartománnyal aláírt megállapodások. Épület: új köztulajdonban lévő lakások elhelyezése a következők számára:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										- az állami lakásépítésre szánt eszközök átalakítása, átszervezése és növelése; a területek, terek, valamint a köz- és magántulajdon újrafunkcionalizálása a városi és társadalmi-gazdasági szerkezet megújítása révén is; a városi területek megközelíthetőségének és biztonságának javítása, valamint a szolgáltatások és a városi-helyi infrastruktúrák biztosítása; a már kiépített területek és terek regenerálása, a környezet minőségének javítása és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										reziliencia javítása, többek között a városok sűrűsödésére hatást gyakorló műveletek révén; innovatív irányítási és befogadási modellek és eszközök, társadalmi és városi jólét, valamint részvételi folyamatok azonosítása és alkalmazása. A támogatott lakóegységeknek és közterületeknek a kapcsolódó mérőföldkőben leírt tevékenységek kedvezményezettjeinek kell lenniük.
M5C2-20	beruházás – A lakhatás minőségével kapcsolatos innovációs	Célkitűzés	Megépített, megvásárolt vagy felújított lakóegységek száma	N/A	Szám	0	10 000	Negyedév:	2026	Legalább 10 000 lakóegységet kell építeni, megvásárolni vagy felújítani, és legalább 1 800 000 négyzetméter

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	program									közterületet kell felújítani. A beruházási költségekhez nyújtott RRF-támogatásból legalább 100 millió EUR-t a meglévő lakásállomány vagy állami infrastruktúra energiahatékonysági felújítására vagy olyan épületek építésére kell fordítani, amelyek primerenergia-fogyasztása legalább 20 %-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. Legalább 350 millió EUR-t kell elkülöníteni a meglévő lakásállomány vagy állami infrastruktúra energiahatékonysági

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										felújítására, amely legalább 30%-os primerenergia-megtakarítást eredményez.
M5C2-21	beruházás – A sport és a társadalmi befogadás projektje	Mérőföldkő	A sporttal és a társadalmi befogadással kapcsolatos projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése nyilvános pályázati felhívást követően	Értesítés a sporttal és a társadalmi befogadással kapcsolatos projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2023	Közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló értesítés, amely a következő elemek legalább egyikét tartalmazza: 1. új sportlétesítmények építése az ország hátrányos helyzetű területein; 2. sportfelszerelések biztosítása, beleértve a technológia alkalmazását a sportban); 3. meglévő sportlétesítmények átminősítése és átalakítása (például: az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										építészeti akadályok felszámolása, energiahatékonyság stb.). A projekt célja, hogy a sportlétesítményekre összpontosítva biztosítsa a városi területek rehabilitációját a társadalmi befogadás és integráció előmozdítása érdekében, különösen Olaszország leghátrányosabb helyzetű területein. A kiválasztási kritériumoknak garantálniuk kell, hogy a beruházás legalább 50 %-át az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 5. lábjegyzetében foglalt vonatkozó követelményeknek megfelelő új

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/Cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekre vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célkitűzésekre)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										építményekre fordítsák.
M5C2-22	beruházás – Sport és társadalmi befogadás	Célkitűzés	Adminisztratív tanúsítványok a sportlétesítmények építésével vagy felújításával kapcsolatos beavatkozásokhoz	N/A	Szám	0	100	Negyedév:	2026	Igazolás arról, hogy legalább 100, legalább 200 000 négyzetméter összterületű sportlétesítmény építésével vagy felújításával kapcsolatos beavatkozást hajtottak végre

N. 5. SZAKASZ 3. ALKATRÉSZA: A területi kohéziót célzó különleges beavatkozások

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense két beavatkozási területet foglal magában: i) a belső, a perem- és a hegyvidéki területek rezilienciájára vonatkozó terv; ii) Dél fejlesztésére irányuló projektek, beleértve az oktatási szegénység leküzdésére irányuló beruházásokat, a vidéki gyógyszertárak mint helyi egészségügyi szolgáltatások megszilárdítását, a szervezett bűnözésből elkobzott vagyon növelését és a különleges gazdasági övezetekbe történő infrastrukturális beruházásokat. Ezen intézkedések célja a területi megosztottság kezelése három területen: demográfiai adatok és szolgáltatások; készségfejlesztés; beruházás.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2019-ben és 2020-ban címzett, „A beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika összpontosítása a kutatásra és innovációra, valamint az infrastruktúra minőségére, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket” című országspecifikus ajánlások (2019.3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához; „az oktatási eredmények javítása” (a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás); „Az egészségügyi rendszer rezilienciájának és kapacitásának megerősítése [...]” (2020.1. országspecifikus ajánlás); „megfelelő [...] és a szociális védelemhez való hozzáférés biztosítása” (2020.2. országspecifikus ajánlás).

N.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás 1.1. Belső területek – 1.: A közösségi szociális szolgáltatások és infrastruktúrák fejlesztése

A beavatkozás célja a társadalmi kirekesztés és a marginalizálódás problémájának kezelése azáltal, hogy a helyi hatóságok által nyújtott közszolgáltatások finanszírozásának növelése révén fokozza a szolgáltatásnyújtást (a megvalósítási mechanizmus az önkormányzatoknak nyújtott támogatásokból áll). A finanszírozott projektek a következőkre vonatkozhatnak: idősök otthoni gondozása; közösségi ápolók és szülésznők; kis kórházak (elsősegélynyújtás nélkül) vagy néhány alapvető szolgáltatás (pl. radiológia, kardiológia, nőgyógyászat) és járóbeteg-ellátó központok megerősítése; helikopteres mentési infrastruktúra; a fogyatékkal élők számára kialakított központok megerősítése; tanácsadó központok, kulturális szolgáltatások, sportszolgáltatások és migránsok fogadása. A beavatkozásnak vagy új szolgáltatások és infrastruktúrák létrehozását, vagy a meglévők javítását kell előirányoznia a kedvezményezettek számának növelése vagy az ellátás minőségének javítása révén.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban foglalt támogathatósági kritériumoknak ki kell zárniuk a tevékenységek alábbi listáját: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást⁸⁸ is; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek⁸⁹ el; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel⁹⁰ és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel

⁸⁸ Az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési projektek, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúra kivételével.

⁸⁹ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁹⁰ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy

kapcsolatos tevékenységek;⁹¹ és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás előírja továbbá, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

beruházás: Területi közelségi egészségügyi létesítmények

Az intézkedés célja, hogy megerősítse a vidéki gyógyszertárak szerepét a helyi lakosságnak nyújtott egészségügyi szolgáltatásokban, például az integrált otthoni segítségnyújtásban és a betegek nyomon követésében, megkönnyítve ezáltal a beteg és a nemzeti egészségügyi rendszer közötti interakciót. A beruházás a vidéki gyógyszertárak pénzügyi támogatásából áll.

beruházás: Strukturált társadalmi-oktatási beavatkozások a déli oktatási szegénység leküzdésére, támogatva a harmadik szektort

Ezen intézkedés célja, hogy szociálpedagógiai szolgáltatásokat nyújtson a kiskorúaknak, javítsa a gyermekgondozáshoz és az oktatási lehetőségekhez való hozzáférést, valamint megelőzze az iskolai lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyást. A beruházás harmadik szektorbeli szervezetek által irányított oktatási támogatási tevékenységekből áll.

felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

⁹¹ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

N.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C3-1	beruházás: Belső területek – a közösségi szociális szolgáltatások és infrastruktúrák fejlesztése	Mérőföldkő	A belső térségek szociális szolgáltatásainak és infrastruktúrájának javítását célzó beavatkozásokra, valamint a 3 000 főnél kevesebb lakosú települések gyógyszerárainak támogatására irányuló pályázat odaítélése	Értesítés a beavatkozásokra vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítéléséről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A beavatkozásnak új szolgáltatásokat és infrastruktúrákat kell létrehoznia, vagy javítania kell a meglévőket a kedvezményezettek számának vagy az ellátás minőségének növelése révén. Valamennyi versenypályázati felhívást olyan feladatmeghatározással kell meghirdetni, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A belső területek a Strategia Nazionale Aree Interne-ben azonosított területek; A vidéki gyógyszertárak meghatározása a törvény alapján történik. 1968. március 27., 221. pont.
M5C3-3	beruházás: Területi közelség egészségügyi létesítmények	Célkitűzés	Az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, községekben vagy településeken működő vidéki gyógyszertárak támogatása (első tétel)	N/A	Szám	0	500	Negyedév:	2023	A beavatkozásban legalább 500 vidéki gyógyszertárnak kell részesülnie az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, mezői medvéknél vagy településeken.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M5C3-8	beruházás: Strukturált társadalmi-oktatási beavatkozások a déli oktatási szegénység leküzdésére, támogatva a harmadik szektort	Célkitűzés	Kiskorúaknak nyújtott oktatási támogatás (első csomag)	N/A	Szám	0	20 000	Negyedév:	2023	Legalább 20 000, legfeljebb 17 éves kiskorú részesül oktatási támogatásban. Az oktatási támogatási projektek a következő területek egyikére összpontosítanak: • Beavatkozások a nulla és hat év közötti gyermekek számára, amelyek célja az óvodai és óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek megerősítése és a leszármazás támogatása; • Beavatkozások az 5–10 éves gyermekek számára, amelyek célja a hatékony oktatási lehetőségek biztosítása, valamint az iskolai lemorzsolódás, a megfélemlítés és más szorongásos jelenségek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										korai megelőzése; • Beavatkozások 11-17 éves gyermekek számára, amelyek célja az oktatási kínálat javítása és a korai iskolaelhagyás jelenségének megelőzése. Az ajánlat fő elemei: A hirdetmények egyenként legalább 50 000 000 EUR-t tesznek ki. A harmadik ágazatbeli szervezetek projektjeinek legalább egy, de legfeljebb két évig kell tartaniuk. Az intézkedésekre Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Szardínia és Szicília

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										régiókban kerül sor.
M5C3-9	beruházás1.3: Strukturált társadalmi- oktatási beavatkozások a déli oktatási szegénység leküzdésére, támogatva a harmadik szektort	Célkitűzés	Kiskorúaknak nyújtott oktatási támogatás (második tétel)	N/A	Szám	20 000	44 000	Negyedév:	2025	Regisztrációs űrlapok és beiratkozási visszaigazolások legalább 44 000 0 és 17 év közötti kiskorú számára, akik oktatási támogatásban részesülnek.

N.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform: Az eljárások egyszerűsítése és a biztos megerősítése a különleges gazdasági övezetekben

A reformnak hozzá kell járulnia az irányítási rendszer egyszerűsítéséhez, és egyszerűsíteni kell a beavatkozások végrehajtási idejét a különleges gazdasági övezetekben. A reform létrehozza a különleges gazdasági övezetek digitális egyablakos ügyintézési rendszerét és megerősíti a biztos szerepet.

beruházás: Területi közelségi egészségügyi létesítmények

Az intézkedés célja, hogy megerősítse a vidéki gyógyszertárak szerepét a helyi lakosságnak nyújtott egészségügyi szolgáltatásokban, például az integrált otthoni segítségnyújtásban és a betegek nyomon követésében, megkönnyítve ezáltal a beteg és a nemzeti egészségügyi rendszer közötti interakciót. A beruházás a vidéki gyógyszertárak pénzügyi támogatásából áll.

beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezetek számára

A beruházás célja a különleges gazdasági övezeteket (SEZ) bevezető reform hatásának biztosítása. A beruházás a kikötői területek körüli infrastrukturális beavatkozások támogatásából áll („utolsó mérföld” összeköttetések; digitális logisztika, urbanizáció vagy energia- és környezeti hatékonyság; kikötői infrastruktúrák).

N.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M5C3-10	Reform1: Az eljárások egyszerűsítése és a biztos megerősítése a különleges gazdasági övezetekben	Mérföldkő	A rendelet hatálybalépése az eljárások egyszerűsítése és a biztos különleges gazdasági övezetekben betöltött szerepének megerősítése érdekében	A rendeletnek a rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése, amely egyszerűen az eljárásokra és a biztos különleges gazdasági övezetekben betöltött szerepének megerősítésére vonatkozik	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A rendelet a következőket tartalmazza: az a különleges gazdasági övezetek digitális egyablakos ügyintézésének létrehozása az eljárások egyszerűsítése érdekében; a biztos ZES-ben betöltött szerepének megerősítésére irányuló rendelkezések. A különleges gazdasági övezetek a L. 123/2017. sz. törvénnyé alakított (a Hivatalos Lap Mezzogiorno 188/2017. számában közzétett) 91/2017. sz. törvényerejű rendeletben (közzétéve a Hivatalos Lap 141/2017. számában) meghatározott konkrét területek.
M5C3-11	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Mérföldkő	A mind a nyolc különleges gazdasági övezetre vonatkozó működési terveket jóváhagyó minisztériumi rendeletek	Törvényi rendelkezés a minisztériumi rendeletek hatálybalépéséről.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	A rendelet forrásokat rendel a végrehajtásért felelős személyekhez, és konkrét feltételeket határoz meg a beavatkozások környezeti hatásának elkerülése érdekében. Valamennyi pályázati felhívást olyan feladatmeghatározással kell meghirdetni, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			hatálybalépése							megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
M5C3-12	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Célkitűzés	Infrastrukturális projektek munkálatainak megkezdése a különleges gazdasági övezetben	N/A	Szám	0	53	Negyed év:	2024	Az infrastrukturális projekteket a Codice Locale di Progetto (CLP) egyedileg azonosítja. A források elosztásáról szóló rendeletben meghatározott legalább 53 projekt munkálatainak meg kell kezdődniük.
M5C3-13	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Célkitűzés	A különleges gazdasági övezet infrastrukturális projektjeinek véglegesítése	N/A	Szám	0	46	Negyed év:	2026	A projektek végrehajtását igazoló adminisztratív tanúsítványokat legalább 46, az erőforrások elosztásáról szóló rendeletben meghatározott és a Codice Unico di Progetto (CUP) és/vagy a Codice Locale di Progetto (CLP) által egyedileg azonosított projektekre vonatkozóan kell kiállítani. A befejezett projektek listájának a következőket kell tartalmaznia: - Porto di Salerno vagyok. Terület portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /Cél	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										- Porto di Napoliban. Terület portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CUP: G65F20001560006) - Porto di Salerno vagyok. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Terület portuale. Avamporti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi traghetti roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3-4	beruházás: Területi közelség egészségügyi létesítmények	Mérőföldkő	Az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, községekben vagy településeken működő vidéki gyógyszertárak támogatása (második tétel)	A végső folyósítást engedélyező rendeletek elfogadása	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, községekben vagy településeken legalább 1500 vidéki gyógyszertár részére történő végleges kifizetést engedélyező rendeletek.

O. 6. KÜLDETÉS: 1. ALKATRÉS: Közelségi hálózatok, létesítmények és távorvoslás a területi egészségügyi ellátáshoz

E komponens célja az olasz nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) megerősítése többek között a környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségügyi kockázatokkal szembeni védelem fokozása, valamint a közösségek helyi ellátással és segítségnyújtással kapcsolatos igényeinek jobb kielégítése révén. A helyi egészségügyi ellátás szétagolt, és regionális különbségeknek van kitéve, ami az egészségügyi ellátás különböző szintjeit és az egészségügyi eredményeket eredményezi az egyes régiókban. Az integrált otthoni ápolási-gondozási szolgáltatások nyújtása alacsonyának tekinthető, és a különböző egészségügyi és szociális szolgáltatók csak gyengén integráltnak tekinthetők. Ezenkívül az olasz nemzeti egészségügyi szolgálatnak (NHS) a környezeti expozícióval és az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségügyi kockázatok kezelésére való képességét számos környezeti válság és vészhelyzet tesztelte, amelyek rávilágítottak a megfelelő megelőző intézkedések hiányából eredő kihívásokra. Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja az olasz nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) megerősítése többek között a környezettel és az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségügyi kockázatokkal szembeni védelem fokozása, valamint a közösségek helyi ellátással és segítségnyújtással kapcsolatos igényeinek jobb kielégítése révén.

E komponens beruházásainak és reformjainak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2019-ben és 2020-ban címzett azon országspecifikus ajánlások kezeléséhez, amelyek szerint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a kutatásra és az innovációra, valamint az infrastruktúra minőségére kell összpontosítani, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket (3. országspecifikus ajánlás, 2019), „meg kell erősíteni az egészségügyi rendszer rezilienciáját és kapacitását az egészségügyi dolgozók, a kritikus gyógyászati termékek és az infrastruktúra területén” (1. országspecifikus ajánlás, 2020), valamint „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell összpontosítani, különös tekintettel [...] a megerősített digitális infrastruktúrára az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

O.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

N/A

O.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

N/A

O.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform: A területi egészségügyi segítségnyújtási hálózat új szervezeti modelljének meghatározása.

A reform a komponens beruházásainak előkészítő elemét képezi. Létrehozza a területi egészségügyi segítségnyújtás új modelljét, és létrehozza az egészség-környezetvédelem-éghajlat-megelőzés új intézményi struktúráját. Ezt a következők révén kell elérni:

1. A területi egészségügyi segítségnyújtási hálózat új szervezeti modelljének létrehozása a strukturális, technológiai és szervezeti normákat meghatározó szabályozási keret meghatározása révén.
2. Az egészség-környezetvédelem-éghajlat-megelőzés új intézményi struktúrájának meghatározása integrált megközelítést („Egy az egészség”) és holisztikus jövőképet („Bolygói egészség”) követve.

beruházás: Közösségi egészségügyi házak a területi egészségügyi segítségnyújtás javítása érdekében.

Az intézkedés célja közösségi egészségügyi házak létrehozása.

A beruházás az alapellátási szolgáltatások aktiválásából és összesítéséből, valamint az ápolási-gondozási igényekre való integrált reagálást szolgáló (energiatakarékos) segítségnyújtó központok létrehozásából áll.

beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye

Az intézkedés célja az otthoni gondozás fellendítése, a távorvoslási megoldások széles körű alkalmazása és az egészségügyi innováció támogatása.

A beruházás hardverből és fokozott szolgáltatásnyújtásból, területi koordinációs központok („Centrali Operative Territoriali”) létrehozásából, diagnosztikai és nyomonkövetési projektek finanszírozásából, a távorvoslási projektek szűrésére szolgáló nemzeti platform létrehozásából, valamint a digitális egészségügyi és gondozási technológiákkal kapcsolatos ad hoc kutatási kezdeményezésekből áll.

beruházás: A középfokú egészségügyi ellátás és létesítményeinek megerősítése (közösségi kórházak)

Az intézkedés célja a köztes egészségügyi létesítmények számának növelése.

A beruházás a közösségi kórházakban, az olyan betegek egészségügyi létesítményeiben nyújtott gondozási szolgáltatások aktiválásából áll, akik egy kisebb látásélességi epizódot vagy a krónikus patológiák visszaesését követően alacsony intenzitású és rövid távú klinikai beavatkozásokat igényelnek.

O.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M6C1-1	reform: A területi egészségügyi segítségnyújtási hálózat új szervezeti modelljének meghatározása	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátás szervezésének reformját előíró másodlagos jogszabály (miniszeri rendelet) hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A másodlagos jogszabály (miniszeri rendelet) hatálybalépése, amely a következőket írja elő: a területi egészségügyi segítségnyújtási hálózat új szervezeti modelljének meghatározása egy olyan szabályozási keret meghatározása révén, amely meghatározza a régiók közötti strukturális, technológiai és szervezeti normákat; az egészség-környezetvédelem-éghajlat-megelőzés új intézményi struktúrájának meghatározása az „Egy az egészség” megközelítésnek megfelelően.
M6C1-2	beruházás: Községi egészségügyi házak a területi egészségügyi támogatás javítása érdekében	Mérföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása	Értesítés az Egészségügyi Minisztérium és a régiók általi jóváhagyásról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Intézményfejlesztési szerződés (Contratto Istituzionale di Sviluppo) jóváhagyása az olasz egészségügyi minisztérium mint felelős és végrehajtó hatóság részvételével, valamint a regionális közigazgatási szervek részvétele a közösségi egészségügyi intézményekben érintett egyéb szervekkel együtt: Az intézményfejlesztési szerződés olyan irányítási eszköz, amely felsorolja a területi egészségügyi támogatás javítása érdekében a Községi Egészségügyi Ház

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										végrehajtására kijelölt valamennyi megfelelő felet. A szerződés meghatározza azokat a kötelezettségeket is, amelyeket az egyes olasz régiók vállalnak a Közösségi Egészségügyi Házakkal kapcsolatos várt eredmények elérésének biztosítása érdekében. A szerződés célja a területi kohézió, a fejlődés és a gazdasági növekedés támogatása, valamint az összetett beavatkozások végrehajtásának felgyorsítása volt. Az intézményfejlesztési szerződés különösen hasznos az egymáshoz funkcionálisan kapcsolódó egyedi beavatkozásokban megnyilvánuló nagyprojektek vagy beruházások esetében, amelyek integrált megközelítést igényelnek, és az európai beruházási strukturális alapok, valamint a nemzeti és európai forrásokból finanszírozott tervekben és operatív programokban is szereplő nemzeti alapok felhasználását igénylik.
M6C1-3	beruházás: Közösségi egészségügyi házak a területi	Célkitűzés	Aktiválják a közösségi egészségügyi házak	N/A	Szám	0	1 038	Negyedév:	2026	Független szakértői jelentések, amelyek megerősítik a szolgáltatások aktiválását a 2022. május 23-i 77. sz. miniszteri rendelet 1. melléklete 5. szakaszának 4.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	egészségügyi támogatás javítása érdekében		szolgáltatásait							táblázatában szereplő kötelező elemek által meghatározott szabványoknak megfelelően legalább 1038 közösségi egészségügyi házban. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a beruházási költségekhez nyújtott támogatás legalább 40 %-át az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletének 5. lábjegyzetében foglalt követelményeknek megfelelő új épületek építésére (025 ter beavatkozási terület) vagy az épületek energiahatékonysági felújítására (026 beavatkozási terület) kell fordítani, a független szakértő által tanúsítottak szerint.
M6C1-4	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Mérőldkő	Az otthoni gondozás megvalósításának digitális modelljét tartalmazó iránymutatások jóváhagyása	Az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott iránymutatások	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Az iránymutatásoknak egyszerűsíteniük kell azokat a folyamatokat, amelyek a távellenőrzési technikák és az otthonautomatizálás fejlesztése révén az otthoni ellátás javításához szükségesek.
M6C1-5	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első	Mérőldkő	Az Egészségügyi Minisztérium és a Régiók	Értesítés a jóváhagyott szerződésről	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Intézményfejlesztési szerződés (Contratto Istituzionale di Sviluppo) jóváhagyása az olasz egészségügyi minisztérium mint felelős és végrehajtó hatóság

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	helye		Minisztériuma által jóváhagyott intézményfejlesztési szerződés							részvételével, valamint a regionális közigazgatási szervek és az otthoni gondozásban érintett egyéb szervezetek részvétele. Az intézményfejlesztési szerződés minden egyes beavatkozásra vagy beavatkozáskategóriára vonatkozóan meghatározza az ütemtervet, a szerződő felek felelősségi körét, az értékelési és monitoringkritériumokat, valamint a meg nem felelés esetén alkalmazandó szankciókat. Meghatározza továbbá a beavatkozások finanszírozásának esetleges részleges visszavonására vagy a vonatkozó források más kormányzati szint számára történő elosztására vonatkozó feltételeket, a szubszidiaritás elvével összhangban.
M6C1-6	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Otthoni ápolási kezelés	N/A	Szám	645 590	1 487 590	Negyedév:	2025	A 65 év felettiiek számára nyújtott otthoni ápolási-gondozási ellátásnak el kell érnie legalább az 1 487 590 éves értéket az Agenas irányítópultján a SIAD-ban (Sistema informativo Assistenza domiciliare) kezelt 65 év felettiiek arányára vonatkozó SIAD05bis mutatóval mérve.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M6C1-7	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	A koordinációs központok teljes mértékben működőképesek (második tétel)	N/A	Szám	0	480	Negyedév:	2024	E beavatkozás kulcsfontosságú pontja legalább 480 területi koordinációs központ („Centrali Operative Territoriale”) üzembe helyezése, amelyek feladata a különböző területi, szociális-egészségügyi és kórházi egészségügyi szolgáltatások, valamint a sürgősségi segélyszolgálati hálózat koordinálása és összekapcsolása az ellátás folytonosságának, hozzáférhetőségének és integrációjának biztosítása érdekében.
M6C1-8	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Az egyes régiókhoz rendelt legalább egy távorvoslási projekt (figyelembe véve mind az egyes régiókban végrehajtandó projekteket, mind a régiók közötti konzorciumok részeként kidolgozható	N/A	Szám	0	20	Negyedév:	2023	A nemzeti távorvoslási stratégiának elő kell mozdítania és finanszíroznia kell a regionális egészségügyi rendszereken belüli új távorvoslási projektek és megoldások kidolgozását és bővítését, és mint ilyen, kulcsfontosságú (technológiai) tényezőt jelent az egészségügy fokozott távgondozási megközelítésének végrehajtásához, különös tekintettel a krónikus betegekre.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			projekteket)							
M6C1-9	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Segítségnyújtás távorvoslási eszközökkel	N/A	Szám	0	300 000	Negyedév:	2026	A távorvoslási eszközök segítségével történő segítségnyújtásra vonatkozó, a nemzeti távorvoslási platform (PNT) mutatóin alapuló és az Agenas irányítópulton keresztül nyomon követett mutatónak el kell érnie legalább a 300 000 főt.
M6C1-10	beruházás: A közép fokú egészségügyi ellátás és létesítményeinek megerősítése (közösségi kórházak)	Mérőföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Értesítés az intézményfejlesztési szerződés jóváhagyásáról	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	Intézményfejlesztési szerződés (Contratto Istituzionale di Sviluppo) jóváhagyása az olasz egészségügyi minisztérium mint felelős és végrehajtó hatóság részvételével, valamint a regionális közigazgatási szervek és a közösségi kórházakban érintett egyéb szervek részvétele. Az intézményfejlesztési szerződés felsorolja a beruházásokra kijelölt valamennyi alkalmas helyszínt, valamint azokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyes régióknak vállalniuk kell a tervezett eredmény elérésének biztosítása érdekében. Bármely régió általi jogsértés esetén az Egészségügyi Minisztérium az „ad acta” biztoshoz fordul. A létesítmények technológiai parkja, azaz az összes eszköz, engedély és összekapcsolás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
										tekintetében előnyben kell részesíteni az összesített beszerzési módszereket.
M6C1-11	beruházás: A közép fokú egészségügyi ellátás és létesítményeinek megerősítése (közösségi kórházak)	Célkitűzés	Aktiválják a közösségi kórházak szolgáltatásait	N/A	Szám	0	307	Negyedév:	2026	Független szakértői jelentések, amelyek megerősítik a szolgáltatásoknak a 2022. május 23-i 77. sz. miniszteri rendelet 1. mellékletének 11. szakaszában meghatározott szabványok szerinti aktiválását legalább 307 közösségi kórházban.

P. 6. KÜLDETÉS: 2. ALKATRÉS: A nemzeti egészségügyi szolgáltatások innovációja, kutatása és digitalizálása

Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a nemzeti egészségügyi szolgáltatás rezilienciájának növeléséhez szükséges előfeltételek biztosítása az alábbiak révén: i. az elavult egészségügyi technológiák helyettesítése a kórházakban; ii. a kórházi épületek biztonságának jelentős strukturális javulása; iii. az egészségügyi információs rendszerek és a digitális eszközök javítása; iv. a tudományos kutatási ágazat előmozdítása és megerősítése; v. az emberi erőforrások fejlesztése.

Az e komponenshez tartozó beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az Olaszországnak 2020-ban és 2019-ben címzett azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint „meg kell erősíteni az egészségügyi rendszer rezilienciáját és kapacitását az egészségügyi dolgozók, a kritikus gyógyászati termékek és az infrastruktúra területén” (1. országspecifikus ajánlás, 2020), „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra kell összpontosítani, különösen [...] megerősített digitális infrastruktúrájára az alapvető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében” (3. országspecifikus ajánlás, 2020), valamint „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát a kutatásra és az innovációra, valamint az infrastruktúra minőségére kell összpontosítani, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket is” (3. országspecifikus ajánlás, 2019).

P.1. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform: A Kórházi és Ellátási Tudományos Intézetek (IRCCS) jelenlegi jogi keretének felülvizsgálata és aktualizálása

A reform célja a Kórházi és Ellátási Tudományos Intézetek (IRCCS) hálózatának átszervezése i. a nemzeti egészségügyi rendszer (NHS) minőségének javítása, ii. az egészségügy és a kutatás közötti kapcsolat javítása, valamint iii. az IRCCS jogi rendszerének és az olasz egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozó kutatási politikáknak a felülvizsgálata érdekében.

A reformnak javítania kell a nyilvános IRCCS-ek irányítását i. a stratégiai irányítás javítása, ii. a hatáskörök és a hatáskörök jobb meghatározása, valamint iii. a nyilvános IRCCS-ek tudományos igazgatójának és a kutatószemélyzetnek a jogállására vonatkozó szabályok átfogó meghatározása révén.

Végül egy külön alintézkedés, amely az IRCCS-ek tevékenységük alapján különbözteti meg (egy specialista vagy generalista), létrehozva az IRCCS-k integrált hálózatát, és megkönnyítve a szakértelem cseréjét maguk az IRCCS-k és az olasz NHS egyéb struktúrái között.

beruházás: Az NHS orvosbiológiai kutatásának megerősítése és javítása

Az intézkedés célja az orvosbiológiai kutatási rendszer finanszírozásának növelése.

A beruházás a koncepcióigazolási projektek támogatásából, valamint a ritka betegségek, a ritka rákos megbetegedések és az egészségre nagy hatást gyakorló egyéb betegségek területén indított kutatási kezdeményezések finanszírozásából áll.

beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy felfrissítse az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos képzésbe és készségekbe történő beruházásokat. Ez a beruházás az általános orvostudomány speciális kurzusára vonatkozó ösztöndíjak növelését foglalja magában; az odaitélt szakorvosi képzési szerződések számának növelése; a vezetői vagy digitális készségekkel kapcsolatos képzések az NHS alkalmazottai számára, valamint a kórházi fertőzések biztonságával kapcsolatos képzések az NHS alkalmazottai számára.

P.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
M6C2-1	reform: A Kórházi és Ellátási Tudományos Intézetek (IRCCS) jelenlegi jogi keretének és az Egészségügyi Minisztérium kutatási politikáinak felülvizsgálata és aktualizálása a kutatás, az innováció és az egészségügyi ellátás közötti kapcsolat megerősítése érdekében	Mérföldkő	A kórházi ellátást és ellátást végző tudományos intézetekre (IRCCS) vonatkozó szabályzat átszervezéséről szóló törvényerejű rendelet hatálybalépése	Hatálybalépést előíró rendeleti rendelkezés	N/A	N/A	N/A	Negyedév:	2022	A reform átszervezi az IRCCS hálózatát az NHS minőségének és kiválóságának javítása, az egészségügy és a kutatás közötti kapcsolat javítása, az IRCCS jogi rendszerének és az olasz egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozó kutatási politikáknak a felülvizsgálata érdekében. A reform a következőket célzó intézkedéseket tartalmaz: i) a kutatás, az innováció és az egészségügyi ellátás közötti kapcsolat erősítése; ii) javítsa a nyilvános IRCCS-ek irányítását a stratégiai irányítás javítása, valamint a hatáskörök és illetékességi területek jobb meghatározása révén.
M6C2-2	beruházás: Az NHS orvosbiológiai kutatásának megerősítése és javítása	Célkitűzés	A PoC (Proof of Concept) és a ritka rákos megbetegedések és betegségek területén	N/A	Szám	0	200	Negyedév:	2025	Finanszírozás odaítélése a ritka betegségek és a ritka rákos megbetegedések területén megvalósuló kutatási projekteknek és a koncepció

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
			finanszírozott kutatási projektek							igazolásának (PoC). A PoC, valamint a ritka betegségekkel és ritka rákkal kapcsolatos kutatási projektek finanszírozását közbeszerzési eljárás keretében kell biztosítani. Legalább 200 kutatási projekt részesült a finanszírozás első részletében.
M6C2-3	beruházás: Az NHS orvosbiológiai kutatásának megerősítése és javítása	Célkitűzés	Az egészségre jelentős hatást gyakorló betegségekkel kapcsolatban finanszírozott kutatási projektek	N/A	Szám	0	324	Negyedév:	2025	Az egészségre jelentős hatást gyakorló betegségekkel kapcsolatos kutatási projektek finanszírozásának odaítélése. Az egészségre jelentős hatást gyakorló betegségekkel kapcsolatos kutatási projektek finanszírozása nyilvános pályázati eljárás útján történik. Legalább 324 kutatási projekt részesült a finanszírozás első részletében.
M6C2-16	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai, digitális és vezetői készségeinek	Célkitűzés	A vezetői és digitális készségekkel kapcsolatos képzések, valamint a kórházi fertőzések	N/A	Szám	0	4 500	Negyedév:	2026	Igazolások a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 4500 alkalmazottja számára a vezetői vagy digitális készségekkel kapcsolatos képzéseken való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/c élkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyedév	Év	
	fejlesztése		biztonságával kapcsolatos képzések a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alkalmazottai számára							részvételről. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat legalább 290 000 olyan alkalmazottját tartalmazó lista közzététele, akik részt vettek a kórházi fertőzésekre vonatkozó biztonsági képzéseken.
M6C2-17	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	Szakorvosi képzési szerződések odaítélése	N/A	Szám	0	4 200	Negyedév:	2025	4200 szakorvosi képzési szerződés odaítélése.

P.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése

Az intézkedés célja az egészségügyi személyzet termelékenységének növelése, a folyamatok minőségének javítása, a megbízhatóság és a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

A beruházás az egészségügyi berendezések korszerűsítéséből, az első és második szintű sürgősségi osztállyal („Dipartimenti Emergenza e Accettazione”, DEA) rendelkező kórházak folyamatainak informatizálásából, valamint a nemzeti egészségügyi szolgálat kórházaiban az intenzív osztályok és a félintenzív ellátás ágyainak biztosításából vagy átalakításából áll.

beruházás: Biztonságos és fenntartható kórház

Ezen intézkedés célja a kórházi biztonság növelése vagy az egészségügyi létesítmények korszerűsítése. Az intézkedés földrengés-ellenes beavatkozásokból vagy a 67/88. sz. törvény 20. cikke szerinti beavatkozásokból áll az egészségügyi létesítményekben.

beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése

Ezen intézkedés célja az olasz NHS ellátásának, egészségügyi elemzésének és prediktív kapacitásának javítása. A beruházás a meglévő elektronikus egészségügyi nyilvántartások (EHR) használatának növelését, valamint az Egészségügyi Minisztérium technológiai és elemzési infrastruktúrájának megerősítését foglalja magában.

beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy fellendítse az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos képzésbe és készségekbe történő beruházásokat. Ez a beruházás az általános orvostudomány speciális kurzusára vonatkozó ösztöndíjak növelését foglalja magában; az odaítélt szakorvosi képzési szerződések számának növelése; a vezetői vagy digitális készségekkel kapcsolatos képzések az NHS alkalmazottai számára, valamint a kórházi fertőzések biztonságával kapcsolatos képzések az NHS alkalmazottai számára.

P.4. A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M6C2-4	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérföldkő	Az Egészségügyi Minisztérium/olasz Régiók által jóváhagyott átszervezési terv	Értesítés a jóváhagyásról	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2021	Az átszervezési terv jóváhagyása annak érdekében, hogy az intenzív és szubintenzív ellátóegységekben az ágyak számának növelésével megerősítsék az NHS kórházak kapacitását a pandémiás vészhelyzetek megfelelő kezelésére. A kórházi átszervezési tervnek növelnie kell az NHS kórházak intenzív és félintenzív ellátóegységeiben rendelkezésre álló ágyak számát.
M6C2-5	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása	Értesítés az Egészségügyi Minisztérium és az olasz régiók által aláírt intézményfejlesztési szerződésről	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	Intézményfejlesztési szerződés (Contratto Istituzionale di Sviluppo) jóváhagyása az olasz egészségügyi minisztériummal mint felelős és végrehajtó hatósággal, valamint a regionális közigazgatási szervek és más kulcsfontosságú érdekelt felek részvételével. Az intézményi fejlesztési szerződés a jelenlegi nemzeti jogszabályok által meghatározott eszköz (a 2011. május 31-i 88. sz. törvényerejű rendelet 1. és 6. cikkének, valamint a 2017. június 20-

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										i 91. sz. törvényerejű rendelet 7. cikkének a 2017. augusztus 3-i 123. sz. törvény által kombinált rendelkezései) az egymáshoz funkcionálisan kapcsolódó stratégiai projektek végrehajtásának felgyorsítására. Az Intézményfejlesztési Szerződésben fel kell sorolni a beruházásokra kijelölt valamennyi alkalmas helyszínt, valamint azokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyes régióknak vállalniuk kell a várt eredmény elérésének biztosítása érdekében. Bármely régió általi jogsértés esetén az Egészségügyi Minisztérium az „ad acta” biztoshoz fordul.
M6C2-6	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	3 100 diagnosztikai berendezés szállításának vagy tesztelésének igazolása	N/A	Szám	0	3 100	Negyed év:	2026	3 100 diagnosztikai berendezés szállításának vagy tesztelésének igazolása (amely magában foglalhatja többek között a Verbale di Collaudo-t, a vizsgálati tanúsítványokat és a használati engedélyre vonatkozó tanúsítványokat). Legalább 290 tételnek a következő kategóriákba kell tartoznia: NMR - magmágneses rezonancia - 1,5 T vagy annál nagyobb, vagy lineáris gyorsítók vagy PET / CT - pozitron

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										emissziós tomográfia / számítógépes tomográfia. A diagnosztikai berendezések fennmaradó elemei közé tartozhat többek között az ultrahang, a mammográfia és a CT – Számítógépes tomográfia.
M6C2-7	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérőföldkő	Valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése	Értesítés az összes odaítélt közbeszerzési szerződésről.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2022	Pályázati eljárások közzététele (Consip keretmegállapodás) és szerződések megkötése szolgáltatókkal, valamint a DEA I. és II. szintű kórházak digitalizálása) A szerződések a következők beszerzésére terjednek ki: a) Adatfeldolgozó Központ (DPC), beleértve az IKT-t és a kiegészítő munkákat, amelyek a teljes kórházi struktúra számítógépesítéséhez szükségesek; b) hardver és / vagy szoftver információtechnológia, elektromedicinális technológiák, valamint további technológiák és kiegészítő munkák beszerzése, amelyek a kórházi osztályok számítógépesítéséhez szükségesek. A jelenlegi digitalizálási szintnek a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										beavatkozás végrehajtását megelőző értékelése lehetővé teszi az értékelés finomhangolását az egyes régiók/kórházak tényleges szükségleteinek megfelelően.
M6C2-8	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	A kórházak digitalizáltak (DEA - Sürgősségi és felvételi osztályok - I. és II. szint)	N/A	Szám	0	280	Negyed év:	2025	A cél akkor érhető el, ha az Egészségügyi Információs és Menedzsment Rendszerek Társaságának (HIMSS) digitális érettségi bizonyítványa által igazolt elektronikus egészségügyi dokumentáció örökbefogadási modell (EMRAM) szerint a 280-as első és második szintű sürgősségi és elfogadási osztály digitalizálása legalább egy szakasszal emelkedett, és legalább 50 DEA esetében elérte az érettségi skála második vagy több szakaszát. E cél elérése érdekében figyelembe vehetők az M6C2-7. intézkedés megvalósítására kötött szerződések alapján végzett beszerzésektől eltérő beszerzések, valamint az Elektronikus Közigazgatási Piac (Mepa) vagy a Közigazgatási Dinamikus Beszerzési Rendszerben (SDAPA) végzett

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										beszerzések.
M6C2-9	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	ICU-ban és félintenzív ellátásban biztosított vagy átalakított ágyak	N/A	Szám	0	5 922	Negyed év:	2026	Az intenzív osztályokon és a félintenzív osztályokon legalább 5922 ágy rendelkezésre bocsátását vagy átalakítását biztosító beavatkozások elvégzését igazoló adminisztratív tanúsítványok. Az intenzív osztályon legalább 2368 ágyat kell elhelyezni.
M6C2-10	beruházás: Biztonságos és fenntartható kórház	Célkitűzés	Elkészültek a szeizmikus beavatkozások a kórházakban	N/A	Szám	0	84	Negyed év:	2026	Jelentés a kórházi létesítményekben végrehajtott legalább 84 szeizmikus sugárzás elleni beavatkozásra kiadott, befejezett szerkezetről vagy statikus vizsgálati tanúsítványról.
M6C2-10bis	beruházás: Biztonságos és fenntartható kórház	Célkitűzés	A 67/88. sz. törvény 20. cikke szerinti beavatkozások kifizetése(i)	N/A	Szám	0	225 000 000	Negyed év:	2026	225 000 000 EUR kifizetésének/kifizetéseinek igazolása a 67/88. sz. törvény 20. cikke szerinti beavatkozások esetében.
M6C2-11	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési	Célkitűzés	Az elektronikus egészségügyi nyilvántartást vezető házi orvosok.	N/A	Százalék	0	85	Negyed év:	2025	Az elektronikus egészségügyi nyilvántartást (EHR) használó általános orvosok (MMG/PLS) száma eléri a teljes összeg legalább 85%-át. A cél a 2022. augusztus 8-i rendelet 2. mellékletében és módosításaiban

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	és szimulációs eszközök megerősítése									említett 2. mutató nemzeti szintű értékének az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszer nyomonkövetési irányítópultján történő ellenőrzésével érhető el.
M6C2-12	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése	Mérőföldkő	Az egészségbiztosítási kártyarendszer, az elektronikus egészségügyi nyilvántartás interoperabilitásait szolgáló infrastruktúra és az „Ecosistema Dati Sanitari” összetevőinek tesztelése	Az egészségbiztosítási kártyarendszer, az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszer interoperabilitásait szolgáló infrastruktúra és az „Ecosistema Dati Sanitari” alkotóelemeinek tesztelését megerősítő adminisztratív tanúsítványok.	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Adminisztratív bizonyítványok, amelyek megerősítik a következők vizsgálatát: i) az egészségbiztosítási kártyarendszer elemei, beleértve az elektronikus orvosi rendelvényezési eljárás újratervezését; ii) az elektronikus egészségügyi nyilvántartás interoperabilitásait szolgáló infrastruktúra elemei, beleértve a nemzeti betegnyilvántartási irányítópultot és az elektronikus egészségügyi nyilvántartó irányítópultot (kiszolgáló régiók esetében); és iii) az „Ecosistema Dati Sanitari” (EDS) komponensei, beleértve az adatmodult, az EDS brókert és a Gateway-t.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M6C2-13	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése	Célkitűzés	Az elektronikus egészségügyi nyilvántartást a legtöbb egészségügyi nyilvántartásban használják	N/A	Százalék	0	90	Negyed év:	2026	Az összes dokumentumból a natív elektronikus egészségügyi nyilvántartó dokumentumok előállításának el kell érnie a 90 %-ot. A célértéket a 2022. augusztus 8-i rendelet 2. mellékletében említett 1. mutató nemzeti szintű értékének és módosításainak az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszer nyomkövetési irányítópultján történő ellenőrzésével érik el, legalább az alábbi dokumentumok tekintetében: Kórházi mentesítő levél; sürgősségi jelentés; laboratóriumi jelentés; radiológiai jelentés; patológiai anatómiai jelentés.
M6C2-14	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	Ösztöndíjakat ítélnék oda az általános orvosi gyakorlat speciális képzésére.	N/A	Szám	0	1 800	Negyed év:	2023	Ez a beruházás növeli a speciális általános orvosi képzésre vonatkozó ösztöndíjakat, garantálva 3 hároméves képzési ciklus befejezését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M6C2-15	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	További ösztöndíjakat ítélnék oda az általános orvosi gyakorlat speciális képzésére.	N/A	Szám	1 800	2 700	Negyed év:	2024	Ez a beruházás növeli a speciális általános orvosi képzésre vonatkozó ösztöndíjakat, garantálva 3 hároméves képzési ciklus befejezését.

Negyedév: REPowerEU

A REPowerEU-fejezet célja az elosztó-, szállító- és elosztóhálózatok megerősítése, beleértve a gázzal kapcsolatos hálózatokat is; a megújulóenergia-termelés felgyorsítása, az energiakereslet csökkentése, az energiahatékonyság növelése, valamint a zöld átálláshoz szükséges készségek megteremtése a köz- és a magánszektorban; a megújuló energia és a hidrogén értékláncainak előmozdítása a hitelhez és az adójóváíráshoz való hozzáférést megkönnyítő intézkedések révén.

A komponens az Olaszországnak 2022-ben és 2023-ban címzett országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik. Célja különösen a további megújulóenergia-kapacitás kiépítésének felgyorsítása a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására irányuló főbb projektekbe (nevezetesen a Szardíniát és Szicíliát a szárazfölddel összekötő két rendszerösszekötőbe) való beruházás, a nemzeti átviteli hálózat korszerűsítése és az engedélyezési eljárások egyszerűsítése révén. Hozzájárul a belső gázszállítási kapacitás növeléséhez a szűk keresztmetszetek leküzdése, az energiaimport diverzifikálása és az ellátás biztonságának megerősítése érdekében. A környezeti szempontból káros támogatások csökkentése és a vasúti flotta megerősítése révén előmozdítja a fenntartható mobilitást. A háztartások fogyasztásának villamosításával és a hálózat rezilienciájának növelésével hozzájárul a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentéséhez. Hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez a lakossági és a vállalati szektorban, többek között célzott ösztönző rendszerek és pénzügyi eszközök révén. Végezetül olyan reformokat és beruházásokat foglal magában, amelyek célja a zöld átálláshoz szükséges készségek biztosításának és megszerzésének javítása mind a magán-, mind a közszférában.

Kilenc projekt rendelkezik határokon átnyúló dimenzióval. Ezek közül kettőnek közvetlen határokon átnyúló hatása van: a Szardínia, Korzika és Toszkána közötti elektromos összeköttetés kiépítéséhez hozzájáruló beruházás; 2) egy olyan kompresszorállomásba történő beruházás, amely növeli a Közép-Európába irányuló gázexportot. Más projektek közvetetten a határokon átnyúló tagállamok javát szolgálják azáltal, hogy kezelik a belső energiaátviteli és -elosztási szűk keresztmetszeteket, és növelik a hálózat hatékonyságát és rezilienciáját.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (C(2023) 6454 final) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását figyelembe véve e komponens egyetlen intézkedése sem okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett környezeti célkitűzések tekintetében, míg a jelentős károkozás elkerülését célzó elv nem alkalmazandó a 13. beruházásra – Adriai-tengeren húzódó vonal, 1. szakasz (Sulmona kompresszorállomás és Sestino–Minerbio gázvezeték) és a 14. beruházásra – Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra, az (EU) 2021/241 rendelet 21c. cikkének (6) bekezdésével összhangban.

Negyedév: A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

reform A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése központi és helyi szinten

E reform célja a megújuló energiaforrások engedélyezését szabályozó meglévő jogszabályok és rendelkezések egységes szerkezetbe foglalása és egyszerűsítése. A reform egy olyan jogi aktus (más néven *Testo Unico*) elfogadásából és hatálybalépéséből áll, amely összegyűjti, összeállítja és egységes szerkezetbe foglalja a megújuló energiaforrások engedélyezését szabályozó normákat, és hatályon kívül helyezi az e területre vonatkozó korábbi jogszabályokat. A reform célja továbbá, hogy meghatározza a „megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek” azonosítására vonatkozó jogi keretet, és létrehozson egy olyan digitális platformot, amely lehetővé teszi a megújulóenergia-erőművek telepítésére vonatkozó nemzeti és szubnacionális szintű engedélyezési kérelmek benyújtását és/vagy – amennyiben azokat más platformokon keresztül nyújtják be – gyűjtését, valamint az Edilizia Libera keretében telepített erőművekről szóló közlemény benyújtását.

reform A környeztkárosító támogatások csökkentése

E reform célja, hogy a MASE által közzétett, a környezeti szempontból káros támogatások 2022. évi jegyzéke alapján a környezeti szempontból káros támogatások csökkentéséhez vezessen. A reform az érdekelt felekkel folytatott konzultációról szóló jelentés és jogi aktusok elfogadásából áll.

reform A biometán gázhálózathoz való csatlakozás költségeinek csökkentése

A reform célja a biometán energiarendszerbe és energiapiacba való bevonásának megkönnyítése, valamint új fenntartható biometán-termelési kapacitás létrehozása az (EU) 2018/2001 irányelvvel (megújulóenergia-irányelv) és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban, és különösen a földgázhálózat rugalmasságának és hatékonyságának előmozdítása a biometánra való átállás megkönnyítése révén. A reform olyan jogi aktusok hatálybalépéséből áll, amelyek csökkentik a fenntartható biometánt előállító üzemek csatlakozási költségeit, és ösztönzik a fenntartható biometán földgázhálózatokban való elterjedését célzó beruházásokat.

reform A megújuló energiavásárlási megállapodásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázat mérséklése (energiavásárlási megállapodások)

A reform célja a legalább hároméves megújulóenergia-vásárlási megállapodásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatokat csökkentő garanciarendszer létrehozása.

A reform:

- i) az egyes üzemeltetők kötelezése arra, hogy a villamosenergia-piacon biztosított garanciaeszközök révén garantálják az energiavásárlási megállapodások ellenértékének részleges fedezetét;
- ii) intézkedéseket vezet be a nemteljesítés kockázatának csökkentésére, beleértve az ajánlattevőre vonatkozó követelményeket és korlátozásokat, valamint a gyártó nemteljesítése esetén alkalmazandó szabályozási szankciókat;
- iii) meg kell határoznia egy, a végső menedékes eladó/vevő szerepét betöltő intézményi szervezetet, amely átvenné a csődhelyzetben lévő partnert, és biztosítaná a teljesítő partnerrel szemben vállalt kötelezettségek teljesítését.

reform Az új készségekre vonatkozó terv – Átmenetek

A reform célja, hogy a képzési programokat jobban összehangolja a munkaerőpiaci igényekkel a strukturális munkaerőhiány leküzdése érdekében, különös tekintettel a zöld és digitális készségekre. Ez a reform az új készségfejlesztési tervet („Piano Nuove Competenze – Transizioni”) és a regionális jogi aktusokat aktualizáló nemzeti szintű jogi aktusok elfogadásából és hatálybalépéséből áll.

Beruházás 1. Növekedési intézkedés: Intelligens hálózatok

E beruházás célja a villamosenergia-elosztó hálózat digitalizálása a 2. küldetés 2. komponensébe tartozó 2.1. beruházás (Az intelligens hálózatok megerősítése) kibővítéseként. A beruházás abból áll, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek olyan beavatkozások finanszírozására, amelyek az M2C2 intézkedésben már előirányozottnál több lakos számára biztosítják a hálózat által fogyasztás céljából biztosított maximális teljesítmény növelését.

beruházás. Növekedési intézkedés: A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások

E beruházás célja az átviteli és elosztóhálózat szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni rezilienciájának növelése a 2. küldetés 2. komponensébe tartozó 2.2. beruházás növelése révén. A beruházás abban áll, hogy az M2C2 intézkedésben már előirányzottakon felül vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a hálózatüzemeltetőknek a hálózat fokozott rezilienciájának megfelelő beavatkozásokhoz.

beruházás. Növekedési intézkedés: Hidrogéntermelés barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)

E beruházás célja új hidrogénvölgyek létrehozása, azaz a megújuló hidrogén helyi előállítása és felhasználása az iparban, a kkv-kban és a helyi közlekedésben az elhagyott ipari területeken, a 2. küldetés 2. komponensébe tartozó 3.1. beruházás növeléseként. A növekvő beruházás a 2. küldetés 2. komponensének 3.1. beruházásában előirányzottakhoz képest két további, hidrogénvölgyek létrehozására irányuló projekt végrehajtásából áll.

Beruházás 4. Tirrén kapcsolat

E beruházás célja Dél-Olaszország nemzeti átviteli hálózatba való integrációjának fokozása. Ez a beruházás a Szicília és Campania közötti Tirrén-szoros „keleti rendszerösszekötő vezetékének” megépítéséből, különösen a pont-pont egyenáramú (HVDC) kábel(ek) telepítéséből áll.

Beruházás 5. SA.CO.I.3

E beruházás célja a Szardíniát Korzikán keresztül Olaszország többi részével összekötő villamosenergia-átviteli infrastruktúra korszerűsítése, valamint a nemzeti átviteli hálózatba való integrációjának fokozása. Ez a beruházás a „Szardínia–Korzika–Olaszország 3” összekapcsolási projekt Codrongianosban és Suveretoban található átalakító állomásai burkainak (külső infrastruktúrájának) megépítéséből áll.

Beruházás 7. Intelligens nemzeti átviteli hálózat

E beruházás célja a nemzeti átviteli hálózat digitalizálása, valamint az átvitelrendszer-üzemeltető által működtetett irányítási és ellenőrzési rendszer javítása. A beruházás magában foglalja a 104-es biztonsági protokoll és az 5G berendezések vagy az IKT-architektúra telepítését az elektromos állomásokon, valamint a villamosenergia-oszlopok felügyeleti rendszereit.

Beruházás 8. A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása

E beruházás célja a kritikus fontosságú nyersanyagok hasznosításának és újrafeldolgozásának, és ezáltal a kritikus fontosságú nyersanyagok és a zöld átálláshoz kapcsolódó technológiák értékláncainak támogatása. A beruházás a kritikus fontosságú nyersanyagok iránti jövőbeli igények és a környezettudatos tervezésben rejlő, a kereslet csökkentésére irányuló lehetőségek elemzéséből, valamint a városi környezetben újrafeldolgozható anyagok és az elhagyott vagy bezárt bányákban keletkező hulladék azonosítására szolgáló földrajzi információs rendszer platformja létrehozásának támogatásából áll. Ez magában foglalja a laboratóriumok felszerelését is, hogy egyetlen központot hozzanak létre a városi bányászat és a környezettudatos tervezés számára.

Beruházás 10. Kísérleti projekt a készségekről – „Crescere Green”

E beruházás célja a zöld készségek előmozdítása a magánszektor bevonásával. Az intézkedés a zöld készségekre összpontosító rövid képzési beavatkozásokat foglal magában.

Beruházás 11. A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással

A beruházás célja a vasúti közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése és a vasúti flotta korszerűsítése. Ez a beruházás legalább 79 kibocsátásmentes személyszállító vonat beszerzését foglalja magában.

beruházás – Növekvő intézkedés: Magán- és könnyűhaszongépjármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel

E beruházás célja a városi területeken a közúti közlekedés által okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás és légszennyezés csökkentése. Ez a beruházás kibocsátásmentes járművek beszerzéséből és termikus járművek leselejtezéséből áll.

Negyedév: A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérőföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-1	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérőföldkő	A „megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek” azonosításának jogi kerete	A megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek azonosítására vonatkozó jogi keret hatálybalépését jelző jogszabályi rendelkezés				Negyed év:	2024	A „megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek” azonosítására vonatkozó jogi keret meghatározó elsődleges jogszabályok hatálybalépése. A jogi keret: 1) előírják a megújulóenergia-potenciál országsszerte történő feltérképezését; 2) a feltérképezés alapján létrehozza a területek első csoportját, meghatározva a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek jövőbeli azonosítására vonatkozó minimumkészletet; 3) a területek minimális köre alapján előírják a régiók és az autonóm tartományok számára, hogy 2026. február 21-ig azonosítsák a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületeket; 4) fel kell jogosítani a központi kormányt arra, hogy helyettesítő hatásköröket gyakoroljon abban az esetben, ha a régiók vagy autonóm

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										tartományok 2026. február 21-ig nem azonosítják a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületeket; 5) a tengeri területrendezési tervekkel összhangban elő kell írniuk a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmas tengeri területek azonosítását.
M7-2	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérőföldkő	A jogi aktus hatálybalépése (Testo Unico)	A törvény azon rendelkezése, amely a jogi aktus hatálybalépését jelzi				Negyed év:	2025	Olyan jogi aktus (Testo Unico) hatálybalépése, amely összegyűjti, összeállítja és egységes szerkezetbe foglalja a megújuló energiaforrások engedélyezését szabályozó normákat, és hatályon kívül helyezi az ezzel kapcsolatos korábbi jogszabályokat. A Testo Unico „felső határértékeket” is megállapít az engedélyezésre vonatkozóan, hogy a régiók ne tudjanak a nemzeti jogszabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályokat alkalmazni.
M7-3	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérőföldkő	A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos engedélyezések digitális	A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos engedélyezés digitális platformjának				Negyed év:	2026	A digitális platform online, és lehetővé teszi a nemzeti és szubnacionális szintű megújulóenergia-erőművek (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata) telepítésével kapcsolatos engedélyezési kérelmek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			platformjának létrehozása	létrehozása						benyújtását és/vagy – más platformokon keresztül történő bevezetés esetén – gyűjtését, valamint az Edilizia Libera keretében telepített erőművekre vonatkozó közlemény benyújtását.
M7-4	reform: A környezetkárosító támogatások csökkentése	Mérőföldkő	Kormányzati jelentés elfogadása, amely bemutatja a környezeti szempontból káros támogatások csökkentése érdekében az érintett felekkel folytatott kormányzati konzultáció eredményét.	Kormányzati jelentés elfogadása				Negyed év:	2024	Jelentésben kell felvázolni az érintett érdekelt felekkel a környezeti szempontból káros támogatások reformjáról folytatott konzultáció érdekében hozott intézkedéseket, beleértve az érdekelt felektől kapott észrevételeket is. A konzultációba bevont érdekelt felek közé tartoznak az érintett állami szervek és a magánszféra érdekelt felei.
M7-5	reform: A környezetkárosító támogatások csökkentése	Mérőföldkő	A jogi aktus(ok) hatálybalépése	A jogi aktus(ok) hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				Negyed év:	2025	Olyan jogi aktusok hatálybalépése, amelyek 2026-ban legalább 4,5 milliárd EUR-val csökkentik a környezeti szempontból káros támogatásokat.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-6	reform: A biometán gázhálózathoz való csatlakozás költségeinek csökkentése	Mérőföldkő	A biometán-előállító üzemek gázhálózathoz való csatlakozásának költségeit csökkentő jogi aktusok hatálybalépése	Törvényi rendelkezés a jogi aktusok hatálybalépéséről				Negyed év:	2025	A jogi aktusok: - Csökkentse a biometán-előállító üzemek gázhálózathoz való csatlakozásának költségeit a gyártó számára. - Szabályozási ösztönzők biztosítása a gázhálózatba való beruházáshoz a megújuló gázok integrációjának fokozása érdekében. - Az átviteli és az elosztóhálózat közötti integráció megkönnyítése, többek között a hálózati csatlakozásba történő beruházások költségeinek megosztására szolgáló mechanizmusok révén.
M7-7. intézkedés	reform: A megújuló energiavásárlási megállapodásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázat mérséklése (energiavásárlási megállapodások)	Mérőföldkő	Az elsődleges és másodlagos jog hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés				Negyed év:	2024	Az elsődleges és másodlagos jogszabályok hatálybalépése. Az elsődleges jogszabályok rendelkeznek az alábbi i., ii. és iii. követelményt végrehajtó másodlagos jogszabályok elfogadásáról. A másodlagos jog: I) az egyes üzemeltetők kötelezése arra, hogy a villamosenergia-piacon biztosított garanciaeszközök révén garantálják az energiavásárlási megállapodások ellenértékének

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										részleges fedezetét; II) intézkedéseket vezet be a nemteljesítés kockázatának csökkentésére, beleértve az ajánlattevőre vonatkozó követelményeket és korlátozásokat, valamint a gyártó nemteljesítése esetén alkalmazandó szabályozási szankciókat; III) meg kell határozni egy, a végső menedékes eladó/vevő szerepét betöltő intézményi szervezetet, amely átvinné a csődhelyzetben lévő partnert, és biztosítaná a teljesítő partnerrel szemben vállalt kötelezettségek teljesítését.
M7-9	reform: Új készségekre vonatkozó terv – Átmenetek	Mérőföldkő	Az „Új készségfejlesztési terv – Átmenetek” és a végrehajtási ütemterv elfogadása és közzététele	A terv és az ütemterv elfogadása				Negyed év:	2024	A 2021. december 14-i rendelettel elfogadott és a 2021. december 28-i Gazzetta ufficiale n.307-ben közzétett „Piano Nuove Competenze” módosul, és hatályba lép az új átállási készségfejlesztési terv. A terv tartalmazza a regionális törvények által tovább pontosítandó általános elveket, amelyek a következőket foglalják magukban: i) a magánszektor nagyobb mértékű bevonása a képzésbe, ii) a munkahelyi képzés és a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										mikrotanúsítványok jobb elismerése, iii) a képzés foglalkozási hatásainak fokozottabb előzetes munkaerő-piaci elemzése és nyomon követése. Végrehajtási ütemtervet is elfogadnak.
M7-10	reform: Új készségekre vonatkozó terv – Átmenetek	Mérőföldkő	A régiókra és autonóm tartomány(ok)ra a vonatkozó jogi aktus(ok) hatálybalépése	Jogi aktus(ok)ban foglalt rendelkezés(ek)				Negyed év:	2025	Az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogi aktus(ok) hatálybalépése: i. biztosítja, hogy a képzési tevékenységek tervezése: a) bevonja a magánszektor érdekelt feleit, és/vagy b) a készségekkel kapcsolatos információgyűjtési eszközök használatán alapul a közép- és hosszú távú készségigények kielégítése érdekében, és/vagy c) a zöld és digitális átálláshoz szükséges készségekre összpontosít; és/vagy ii. Tanúsítványok kiadása révén érvényesítse a képzést és annak eredményeit a közös minimumszabályoknak megfelelően a következők tekintetében: a) vállalaton belüli képzés, és/vagy

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										b) mikrotanúsítványok. A jogi aktusok Bolzano és Valle d'Aosta kivételével valamennyi olasz régióra és autonóm tartományra vonatkozóan hatályba lépnek.
M7-11	beruházás: Növekedési intézkedés: Intelligens hálózatok	Mérőföldkő	A hálózat által fogyasztás céljából szolgáltatott maximális teljesítmény növelése	Végrehajtott beavatkozások	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Független mérnöki jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy olyan beavatkozásokra került sor, amelyek eredményeként az M2C2–10 alatti 1 500 000 lakoson felül legalább 230 000 lakosnak megfelelő számú szállítási ponton nőtt a hálózat által fogyasztás céljából szolgáltatott maximális teljesítmény.
M7-12	beruházás: Növekedési intézkedés: A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérőföldkő	Az elektromos hálózat ellenálló képességének növelése	Végrehajtott beavatkozások	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Független mérnöki jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy az M2C2-13 alatti 4 000 km-en felül legalább 648 km-rel növelték az elektromos hálózat rezilienciáját.
M7-13	beruházás: Növekedési intézkedés: Hidrogéntermelés barnamezős területeken	Célkitűzés	Beszerelt elektrolizátorok		Szám	10	12	Negyed év:	2026	12, egyenként legalább 1 MW kapacitású elektrolizátor telepítése 12 hidrogénvölgyi projekt keretében. A fejlesztő által elfogadott vagy fizetett csatlakozási költségbecsléseket a hálózati csatlakozást igénylő elektrolizátorok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	(hidrogénvölgyek)									számára adják ki.
M7-14	beruházás: Tírrén kapcsolat	Mérőföldkő	Szerződések odaítélése	Értesítés a szerződések odaítéléséről				Negyed év:	2024	Értesítés a Caracolit Ebolival összekötő 511 km hosszúságú kábel lefektetéséhez szükséges munkálatokra vonatkozó valamennyi szerződés odaítéléséről.
M7-15	beruházás: Tírrén kapcsolat	Mérőföldkő	C képesség(ek) lefektetve	Elvégzett munkák	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Elvégezték a Szicíliát Campaniával összekötő és 500 MW névleges kapacitást biztosító 1. pólusú keleti összekötő kábel(ek) lefektetésére irányuló munkálatokat.
M7-16	beruházás: SA.CO.I.3	Mérőföldkő	Szerződések odaítélése	Szerződések odaítélése				Negyed év:	2024	A szardíniai és toszkánai átalakító állomások kagylóinak befejezéséhez szükséges munkálatokra vonatkozó valamennyi szerződés odaítélése.
M7-17	beruházás: SA.CO.I.3	Mérőföldkő	A szardíniai (Codrongianos) és toszkánai (Suvereto) átalakító állomások kagylóinak építése	Elvégzett munkák	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	A szardíniai (Codrongianos) és toszkánai (Suvereto) átalakító állomások kagylóinak építésére irányuló munkálatokat elvégezték.
M7-22	beruházás: Intelligens nemzeti átviteli hálózat	Mérőföldkő	5G berendezések telepítése, információs és kommunikáció	Végrehajtott beavatkozások	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Független mérnöki jelentés(ek), amely(ek) igazolja(k), hogy olyan beavatkozásokat hajtottak végre, amelyek a következők telepítését eredményezték:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			s technológiai architektúra, 104-es biztonsági protokoll az elektromos állomásokon és felügyeleti rendszerek az elektromos oszlopokon							-5G berendezés vagy információs és kommunikációs technológiai architektúra legalább 40 állomáson. 104-es biztonsági protokoll (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 62 351 protokoll) legalább 250 elektromos állomáson. Ellenőrző rendszerek legalább 1500 villanyoszlopon.
M7-25	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérőföldkő	A kritikus fontosságú nyersanyagok iránti jövőbeli igényekről és a környezettudatos tervezésben rejlő lehetőségekről szóló jelentés közzététele	A jelentés közzététele	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2025	Jelentés közzététele, amely elemzi a kritikus fontosságú nyersanyagok iránti jövőbeli igényeket és a környezettudatos tervezésben rejlő lehetőségeket a kritikus fontosságú nyersanyagok iránti kereslet csökkentése érdekében.
M7-26	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérőföldkő	Az online elérhető földrajzi információs rendszer platformja	Online elérhető földrajzi információs rendszer platform	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2025	Online elérhető egy földrajzi információs rendszer platformja, amely azonosítja az újrafeldolgozható anyagokat a városi környezetben, valamint az elhagyott vagy bezárt bányákban található hulladékot.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-27	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérőföldkő	Városi bányászattal és környezettudatos tervezéssel foglalkozó laboratóriumok berendezései	A városi bányászattal és környezettudatos tervezéssel foglalkozó technológiai központ legalább 6 laboratóriumának berendezései leszállítva	N/A	N/A	N/A	Negyed év:	2026	Szállítási és átvételi jelentések a városi bányászattal és környezettudatos tervezéssel foglalkozó technológiai központ legalább 6 laboratóriumának berendezéseire vonatkozóan.
M7-30	beruházás: Kísérleti projekt a készségekről – „Crescere Green”	Céltűzés	Képzési bizonyítványok		Szám	0	20 000	Negyed év:	2025	A kísérleti projekt legalább 20 000 kedvezményezettje számára kiállított képzési igazolások. A kísérleti projektnek legalább két régióra kell kiterjednie, és az ESCO-adatbázisban meghatározott zöld készségekre kell vonatkoznia.
M7-31	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Céltűzés	Beszerezett vonatok száma	N/A	Szám	0	79	Negyed év:	2026	A 2. küldetés 2. komponensének 4.4.2. beruházásában említett járműveken felül legalább 79 kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás) vonat nyilvántartásba vétele vagy az elfogadás megerősítése megfelelőségi nyilatkozattal együtt
M7-32	beruházás: Pénzügyi eszköz a	Mérőföldkő	Végrehajtási	A végrehajtási megállapodás				Negyed	2024	A végrehajtási megállapodás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
	nemzetközi, ipari és kutatási-fejlesztési kapacitás fejlesztésére; D-vezető szerep a kibocsátásmentes buszok terén	ő	megállapodás	hatálybalépése				év:		hatálybalépése.
M7-50	beruházás – Bővítési intézkedés: Magán- és könnyűhaszongépjármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel	Célkitűzés	Beszerzett járművek száma	N/A	Szám	30 830	46 500	Negyed év:	2026	Legalább 46 500 kibocsátásmentes jármű vásárlására vonatkozó szerződések aláírása. Minden megvásárolt járműhöz mellékelni kell a termikus jármű leselejtezését igazoló selejtezési igazolást is.

Negyedév: A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás 13. Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)

E beruházás célja a gázellátás biztonságának növelése és diverzifikálása, beleértve a cseppfolyósított földgázt is. Az intézkedés egy kompresszorállomás megépítéséből áll Sulmonában, valamint egy gázvezeték megépítéséből, amely Sestino és Minerbio csomópontjait köti össze az Adriai-tenger vonalának részeként.

Beruházás 14. Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra

E beruházás célja a gázellátás biztonságának növelése és diverzifikálása, beleértve a cseppfolyósított földgázt is. Ez a beruházás a meglévő gázinfrastruktúra korszerűsítéséből áll, amely lehetővé teszi a földgáz kivitelét a Tarvisio kilépési ponton keresztül, különösen egy új elektromos kompresszoregység megépítése révén a Poggio Renatico kompresszorállomáson.

beruházás. Transizione 5.0

E beruházás célja a vállalkozások energiahatékony, fenntartható és megújuló energiaforrásokon alapuló termelési modellekre való átállásának támogatása. A beruházás a 2024. január 1. és 2025. december 31. között felmerült elszámolható költségekkel arányos adójóváírást biztosít a vállalkozások számára, nevezetesen a digitális eszközök (4,0 tárgyi eszköz, 4,0 immateriális tárgyi eszköz),⁹² a saját termeléshez és a megújuló forrásokból történő saját fogyasztáshoz szükséges eszközök (a biomassa kivételével), valamint a személyzet zöld átálláshoz szükséges készségekkel kapcsolatos képzése tekintetében. A beruházás magában foglalja továbbá a GSE – Gestore Servizi Energetici által biztosított informatikai támogató platform és a kapcsolódó tevékenységek létrehozását irányítási, nyomonkövetési és ellenőrzési célokra.

Beruházás 16. A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez

Ez az intézkedés a „Kkv-k támogatása saját termelésű megújuló energiaforrásokból” elnevezésű támogatási programba történő közberuházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása Olaszország saját termelésű, megújuló energiaforrásokból előállított energiájában.

A program célja, hogy támogassa a mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a megújuló energiaforrásokból történő saját energiatermelést célzó beruházási programok végrehajtásában.⁹³

A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik.

A programot végrehajtó partnerként az Invitalia SpA irányítja. A rendszer a következő termékcsoportokat foglalja magában:

- a teljes beruházás legalább 30%-át kitevő vissza nem térítendő hozzájárulások olyan rendszerek és kapcsolódó digitális technológiák megvásárlására, amelyek lehetővé teszik a megújuló energiaforrásokból történő közvetlen energiatermelést azonnali saját fogyasztás vagy felhalmozási/tárolási rendszerek révén.

A programba történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és az Invitalia SpA végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalommal rendelkezik:

1. A program döntéshozatali folyamatának leírása: A rendszer végleges beruházási döntését egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő, azzal egyenértékű irányító testületnek kell meghoznia, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a) A nyújtott támogatás típusának és a támogatható végső kedvezményezetteknek a leírása.

⁹² A rendszer különösen a 2016. december 11-i 232. sz. törvény A. és B. mellékletére hivatkozik.

⁹³ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

- b) Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
- a. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A vállalkozásoknak nyújtott általános támogatás esetében a beruházási politikának ki kell zárnia különösen azokat a vállalkozásokat, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek⁹⁴ a következő ágazatokra: fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek;⁹⁵ ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak;⁹⁶ iii. szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése;⁹⁷ iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás,⁹⁸ v. nukleáris fűtőanyag feldolgozása, nukleáris energia előállítás. A beruházási politikának továbbá elő kell írnia a rendszer végső kedvezményezettjei számára a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.
- c) Az a követelmény, hogy a rendszer végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a program fel nem használt bevételeit – 2026 után is – ugyanarra a szakpolitikai célra kell befektetni.
4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
- i) A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 - ii) A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 - iii) Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 - iv) Az Invitalia SpA ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség. Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelést; és iii. betartják azt a követelményt, hogy a program végső

⁹⁴ Úgy tekinthető, hogy a végső kedvezményezett „jelentős hangsúlyt” helyez egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre, ha az ilyen ágazatot vagy tevékenységet a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részeként azonosítják a végső kedvezményezett bruttó bevétele, nyeresége vagy ügyfélbázisa tekintetében. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmilyen esetben sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50 %-át.

⁹⁵ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

⁹⁶ Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁹⁷ A szennyező járművek nem kibocsátásmentes járművek.

⁹⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben végrehajtott intézkedésekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

kedvezményezettjei nem részesültek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek.

Beruházás 17. A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz

Az intézkedés célja az állami lakóingatlanok felújításának támogatása. Ez az intézkedés a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása érdekében az eszközbe – az energiaszegénység enyhítését célzó pénzügyi eszközbe – történő közberuházásból áll. Az eszköznek a köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására kell irányulnia, átlagosan legalább 30 %-kal csökkentve a primerenergia-keresletet.⁹⁹

A Békekeretet két végrehajtó partner kezeli.

- a Gestore Servizi Energetici (GSE Spa), mint a támogatási komponensért felelős technikai partner;
- A Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) mint pénzügyi partner és felelős a (választható) hitelkomponensért.

Az eszköz vissza nem térítendő támogatások és/vagy hitelek formájában pénzügyi támogatást nyújt az állami lakóingatlanok energetikai felújításához, átlagosan legalább 30 %-kal csökkentve a primerenergia-keresletet.

Az eszköz a következő termékcsaládokat tartalmazza a köztulajdonban lévő lakóingatlanok támogatására:

- a Gestore Servizi Energetici Spa műszaki partner által nyújtott támogatási elem, amely az összköltség legfeljebb 65%-át fedezi;
- Opcionális hitelkomponens, amely a teljes költség 35%-át fedezi. A hitelkomponenst a pénzügyi partner, a Cassa Depositi e Prestiti biztosíthatja.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Olaszország és a végrehajtó partner(ek) végrehajtási megállapodás(oka)t ír(nak) alá, amelyek a következő tartalommal rendelkeznek:

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A Békekeretre vonatkozó végleges beruházási döntést egy beruházási bizottságnak vagy más megfelelő irányító szervnek kell meghoznia, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével jóvá kell hagynia.
2. A kapcsolódó befektetési politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
 - a. A pénzügyi termék(ek) és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
 - b. Az a követelmény, hogy minden támogatott beruházás gazdaságilag életképes **legyen**.
 - c. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A befektetési politikának különösen az alábbi tevékenységek és eszközök listáját kell kizárnia a támogathatóságból: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást¹⁰⁰ is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el,¹⁰¹ iii. a

⁹⁹ A konkrét projektekhez társult végső kedvezményezetteknek az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. A végrehajtó partnernek továbbá félévente jelentést kell benyújtania a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

¹⁰⁰ Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési eszközöket és tevékenységeket, valamint a kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. pont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata ideiglenes és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való időben történő átálláshoz.

¹⁰¹ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem jelentősen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek ingyenes kiosztására vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai tisztítóberendezésekhez kapcsolódó tevékenységek¹⁰² és eszközök.¹⁰³

- d. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az eszköz hitelkomponensén keresztül nyújtott pénzügyi támogatás nem fedezheti ugyanazt a költséget, amelyet ezen eszköz vissza nem térítendő támogatási komponense támogat.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája és az eszköz beruházási politikájának megfelelő visszaáramlások újbóli befektetésére vonatkozó követelmény, kivéve, ha azokat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hiteltörlesztéseinek fedezésére használják fel.
 4. Nyomon követési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
 - a. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
 - b. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
 - c. Az a kötelezettség, hogy minden művelet támogathatóságát a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban ellenőrizni kell, mielőtt kötelezettséget vállalnának a művelet finanszírozására.
 - d. a Gestore dei Servizi Energetici (GSE) és a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) . ellenőrzési tervének megfelelő kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettségről Ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell vizsgálniuk i. az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; ii. a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek, az állami támogatási szabályoknak és az éghajlat-politikai célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és iii. betartják azt a követelményt, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem kaptak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések során azt is ellenőrizni kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy teljesülnek-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban foglalt feltételek.

¹⁰² Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolás vagy felhasználás céljából történő leválasztása, illetve az égetési hamuból származó anyagok visszanyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

¹⁰³ Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikus-biológiai szennyvíztisztító telepeken az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladéknak a biohulladék komposztálására és a biohulladék anaerob lebontására irányuló újrafeldolgozási műveletekre való utólagos átalakítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés keretében végzett ilyen tevékenységek nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan üzemi szintű bizonyítékot szolgáltatnak.

Negyedév: A hitel nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, céljai, mutatói és ütemterve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-35	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérföldkő	A vonatkozó környezeti hatásvizsgálók (VIncA) elfogadása és aktualizálása	Az SSCO-kat azonosították és a VincA-t ennek megfelelően felülvizsgálták és elfogadták				Negyed év:	2024	Az olasz hatóságok: - A Környezetvédelmi és Energiabiztonsági Minisztérium által 2021-ben és 2023-ban elfogadott módszertannak megfelelően határozza meg a projekt által érintett Natura 2000 területekre vonatkozó területspecifikus természetvédelmi célkitűzéseket. - Az élőhelyvédelmi irányelv alapján már elvégzett megfelelő értékelések ellenőrzése az újonnan létrehozott egyszerűsített költségelszámolási módszerek fényében. - Az élőhelyvédelmi irányelv alapján a 2019. december 28-i nemzeti iránymutatásokkal összhangban már elvégzett megfelelő vizsgálatok (VINCA-k) aktualizálása (szükség esetén), és azok általános környezeti hatásvizsgálati eljárásba való beépítésének biztosítása.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-36	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérőföldkő	Szerződések odaítélése	Értesítés a szerződések odaítéléséről				Negyed év:	2024	Értesítés a Sulmona kompresszorállomás és a Sestino-Minerbio gázvezeték megépítéséhez szükséges munkálatokra vonatkozó valamennyi szerződés odaítéléséről.
M7-37	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérőföldkő	A Sulmona kompressziós állomáson és a Sestino-Minerbio gázvezetéken végzett munkálatok	Elvégzett munkák				Negyed év:	2026	A Sulmona kompresszorállomáson és a Sestino-Minerbio gázvezetéken a gázszállítás műszaki kapacitásának napi 14 mm-rel történő növelése érdekében munkálatokat végeztek.
M7-38	beruházás: Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra	Mérőföldkő	Szerződések odaítélése	Értesítés a szerződések odaítéléséről				Negyed év:	2024	Értesítés a Poggio Renatico kompresszorállomás befejezéséhez szükséges munkálatokra vonatkozó valamennyi szerződés odaítéléséről
M7-39	beruházás: Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra	Mérőföldkő	A Poggio Renatico kompressziós állomáson végzett	Elvégzett munkák				Negyed év:	2026	Elvégezték a Poggio Renatico kompresszorállomás kompresszoregységének munkálatait a Tarvisio kijárat ponton keresztül történő gázexport műszaki

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
			munkák							kapacitásának évi 8 milliárd köbméterrel történő növelése érdekében.
M7-40	beruházás: Transizione 5.0	Mérőföldkő	A támogatható beavatkozások kritériumait megállapító jogi aktus hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelölő jogszabályi rendelkezés				Negyed év:	2024	A jogi aktusnak a potenciális kedvezményezettek számára átmeneti 5.0 adójóváírást kell biztosítania, meghatározva a támogathatósági kritériumokat, többek között a minimális energiamegtakarítás és az intézkedésre vonatkozó maximális kiadási korlát tekintetében is.
M7-41	beruházás: Transizione 5.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2024–2025-ben bemutatott dokumentumok alapján nyújtott adójóváírások	N/A	Az odaítélt források összege (EUR)	0	2 500 000 000	Negyed év:	2026	Értesítés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből e beruházásra elkülönített valamennyi forrás odaítéléséről. A beruházásból legalább 1 000 000 000 EUR-nak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szülő rendelet VI. mellékletével összhangban hozzá kell járulnia az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez. A GSE (Gestore Servizi Energetici) jelentése a végsőenergia-fogyasztásban a 2024–2026-os

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Célkitűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (célkitűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										időszakban elért teljes energiahatékonysági megtakarításról.
M7-43	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése				Negyed év:	2024	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.
M7-44	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Mérőföldkő	A Vállalkozási és Made in Italy Minisztérium befejezte a pénzeszközök átutalását az Invitalia számára	Átadási igazolás				Negyed év:	2024	Olaszország 186 651 988,92 EUR-t utal át az Invitalia részére az eszköz céljára.
M7-45	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Célkitűzés	Jogi megállapodások a végső kedvezményezettekkel	N/A	Százalék (%)	0	100%	Negyed év:	2026	Az Invitalia S.p.A.-nak jogi megállapodásokat kell kötnie a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a programba történő beruházás 100%-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve a kezelési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
										díjakat).
M7-46	beruházás: A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérőföldkő	A feladatmeghatározás céljának meghatározása	A jogi aktus hatálybalépése a pénzügyi eszköz feladatmeghatározásának meghatározásával				Negyed év:	2024	Meg kell határozni a pénzügyi eszköz feladatmeghatározását, amelynek a köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására kell irányulnia.
M7-47	beruházás: A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérőföldkő	Végrehajtási megállapodás	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése				Negyed év:	2025	A végrehajtási megállapodás(ok) hatálybalépése az intézkedés leírásában meghatározott követelményekkel összhangban. A végrehajtási megállapodás(ok)nak különösen az eszköz által elérendő minimális energiahatékonysági javulásra vonatkozó támogathatósági kritériumokat kell tartalmazniuk (a primerenergia-kereslet átlagosan legalább 30%-os csökkentése). A kiválasztási kritériumoknak előnyben kell részesíteniük azokat a beavatkozásokat is, amelyek az energiahatékonyság tekintetében a legnagyobb megtérülést érik el.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / Céltűzés	Név	Minőségi mutatók (mérőföldkövek esetében)	Mennyiségi mutatók (céltűzések esetében)			A befejezés indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok leírása
					Mértékegység	Kiindulási érték	Cél	Negyed év	Év	
M7-48	beruházás: A közutalajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérőföldkő	A minisztérium befejezte a beruházást	Átadási igazolás		N/A	N/A	Negyed év:	2025	Olaszország 1 381 000 000 EUR-t átcsoportosít az eszköz végrehajtó partnere(i) részére.
M7-49	beruházás: A közutalajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Céltűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások		Százalék (%)	0%	100%	Negyed év:	2026	Olaszország további 200 000 000 EUR-t csoportosít át az eszköz végrehajtó partnere(i) számára. A végrehajtó partner(ek)nek jogi finanszírozási megállapodásokat kell kötniük a végső kedvezményezettekkel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe irányuló beruházás 100 %-ának felhasználásához szükséges összegről (figyelembe véve az irányítási díjakat).

2. A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV BECSÜLT ÖSSZKÖLTSÉGE

Olaszország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 194 435 381 164 EUR.

A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 7 212 200 000 EUR. Az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 420 000 000 EUR, míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 6 792 200 000 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

1.1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M1C1-51	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv irányításáról szóló elsődleges jogszabály hatálybalépése
M1C1-52	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtására vonatkozó adminisztratív eljárások egyszerűsítéséről szóló elsődleges jogszabály hatálybalépése.
M1C1-53	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Mérföldkő	A technikai segítségnyújtást és az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához szükséges kapacitásépítés megerősítését célzó büntető jogszabályok hatálybalépése
M1C1-69	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A közbeszerzési rendszer egyszerűsítéséről szóló rendelet hatálybalépése
M1C1-1	reform: IKT-közbeszerzés	Mérföldkő	Az 1.1. reformra (IKT-közbeszerzés) vonatkozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése
M1C1-2	reform: Cloud First és interoperabilitás	Mérföldkő	A „Cloud First and Interoperability” elnevezésű 1.3. reformra vonatkozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése
M1C1-29	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	A polgári igazságszolgáltatási reformot lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése
M1C1-30	reform: A büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	A büntető igazságszolgáltatási reformot lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése
M1C1-31	reform: A fizetéseképtelenségi keret reformja	Mérföldkő	A fizetéseképtelenségi reform keretét lehetővé tevő jogszabályok hatálybalépése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M1C1-32	beruházás: A polgári, büntető- és közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Mérföldkő	A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében történő munkaerő-felvételt szabályozó külön jogszabályok hatálybalépése
M1C1-54	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Célkitűzés	Szakértők felvétele az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához
M1C1-55	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési tervre alkalmazott módszertan kiterjesztése a nemzeti költségvetésre a beruházások felhasználásának növelése érdekében
M1C1-68	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Ellenőrzési és ellenőrzési adattárrendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez
M1C1-71	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A közbeszerzési rendszerhez szükséges valamennyi jogszabály, rendelet és végrehajtási jogi aktus (beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése
M1C1-100	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	A kiadások felülvizsgálatának eredményességét javító jogszabályi rendelkezések hatálybalépése – A Pénzügyminisztérium megerősítése
M1C1-101	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérföldkő	Az adócsalás csökkentését célzó lehetséges intézkedések felülvizsgálatának elfogadása
M1C2-1	beruházás: Átmenet 4.0	Mérföldkő	A potenciális kedvezményezettek számára az Átmenet 4.0 szerinti adójóváírásokat biztosító jogi aktusok hatálybalépése és a tudományos bizottság létrehozása
M1C3-8	Beruházás – 4.1. Digitális turisztikai központ	Mérföldkő	A digitális turisztikai portál fejlesztésére irányuló szerződések odaítélése
M2C2-7	reform Új jogszabály a megújuló gáz termelésének és fogyasztásának előmozdítására	Mérföldkő	A megújuló gáz biometán-felhasználását a közlekedési, ipari és lakossági ágazatban előmozdító törvényerejű rendelet, valamint a biometán-felhasználással és az új ösztönző rendszerrel kapcsolatos feltételeket és kritériumokat meghatározó végrehajtási rendelet hatálybalépése.
M2C2-37	reform: Intelligensebb projektértékelési eljárások a helyhez kötött létesítményekkel rendelkező helyi tömegközlekedési rendszerek ágazatában és a gyors tömegközlekedési ágazatban	Mérföldkő	Törvényerejű rendelet hatálybalépése
M2C2-41	beruházás: Elektromos buszok	Mérföldkő	Miniszteri rendelet hatálybalépése, amely meghatározza a beavatkozás céljának eléréséhez rendelkezésre álló források összegét (buszok ellátási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
			lánca)
M2C3-1	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Mérföldkő	A Superbonus meghosszabbításának hatálybalépése
M2C4-3	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítására”	Mérföldkő	A jobb vízgazdálkodásra és a fenntartható vízhasználatra vonatkozó jogi keret reformja
M3C2-3	reform – Egységes vámablak bevezetése („Sportello Unico Doganale”)	Mérföldkő	Az egységes vámszolgáltatásról szóló rendelet (Sportello Unico Doganale) hatálybalépése
M4C1-1	reform: egyetemi diplomacsoportok reformja; reform: Az egyetemi diplomák reformjának lehetővé tétele; reform: Ph.D. A programok reformja	Mérföldkő	A felsőoktatási rendszer oktatási eredmények javítását célzó reformjának hatálybalépése (elsődleges jogszabályok) a következő területeken: a) egyetemi végzettség megszerzése; b) egyetemi végzettségű csoportok; c) PhD programok reformja
M4C1-2	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Mérföldkő	A felsőoktatáshoz való hozzáférés javítását célzó ösztöndíjak reformjáról szóló miniszteri rendeletek hatálybalépése
M5C1-1	reform – ALMP-k és szakképzés	Mérföldkő	A munkavállalók garantált foglalkoztathatóságára vonatkozó nemzeti program létrehozásáról szóló tárcaközi rendelet és az új készségekre vonatkozó nemzeti terv létrehozásáról szóló tárcaközi rendelet hatálybalépése
M5C2-1	reform – A fogyatékosra vonatkozó keretjogszabály	Mérföldkő	A kerettörvény hatálybalépése a fogyatékosokkal élő személyek autonómiájának megerősítése érdekében.
M5C2-5	beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése	Mérföldkő	Az operatív terv hatálybalépése
		Részletössze g	11 494 252 874 EUR

1.2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M2C4-5	beruházás: Nemzeti parkok digitalizálása	Mérföldkő	A nemzeti parkok és védett tengeri területek látogatóinak nyújtott digitális szolgáltatások adminisztratív egyszerűsítésének és fejlesztésének hatálybalépése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M5C2-9	beruházás – Lakhatás az első helyen és a postaállomások	Mérföldkő	A „Lakhatás az első helyen” és a „Post Stations” projektekre vonatkozó operatív terv hatálybalépése, a helyi szervezetek által benyújtható projektek követelményeinek meghatározása, valamint ajánlattételi felhívás közzététele
M1C1-33	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A közigazgatási bíróságok felvételi eljárásainak megkezdése
M1C1-56	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	A közfoglalkoztatás reformját lehetővé tevő jogszabály hatálybalépése
M1C1-70	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A közbeszerzési törvénykönyv felülvizsgálatának hatálybalépése (50/2016. sz. törvényerejű rendelet)
M1C1-103	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérföldkő	Az elsődleges és másodlagos jogszabályok és szabályozási rendelkezések hatálybalépése és az adózási fegyelem ösztönzésére, valamint az ellenőrzések és kontrollok javítására irányuló közigazgatási eljárások lezárása
M1C1-104	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó megtakarítási célok elfogadása a 2023–2025-ös időszakra
M1C3-11	beruházás – Az energiahatékonyság javítása a mozikban, színházakban és múzeumokban	Mérföldkő	A Kulturális Minisztérium erőforrás-elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: az energiahatékonyság javítása a kulturális helyszíneken
M2C1-1	reform – A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia	Mérföldkő	A körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégia elfogadásáról szóló miniszteri rendelet hatálybalépése
M2C1-2	reform – Technikai támogatás a helyi önkormányzatok számára	Mérföldkő	A helyi hatóságokat támogató kapacitásépítési cselekvési terv kidolgozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
M2C1-11	beruházás: Kultúra és tudatosság a környezetvédelmi témákkal és kihívásokkal kapcsolatban	Mérföldkő	Webes platform elindítása és szerzőkkel kötött szerződések
M2C2-18	beruházás – Hidrogénkutatás és -fejlesztés	Mérföldkő	Az összes közfinanszírozású K+F+I szerződés odaítélése hidrogénnel kapcsolatos kutatási projekteknek
M2C2-21	reform – A hidrogén versenyképességének előmozdítását célzó intézkedések	Mérföldkő	Az adóösztönzők hatálybalépése
M2C2-38	beruházás: Megújuló energiaforrások és akkumulátorok	Mérföldkő	Miniszteri rendelet hatálybalépése
M2C2-42	beruházás: Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérföldkő	A pénzügyi megállapodás aláírása
M2C3-4	reform: Az energiahatékonysági	Mérföldkő	Az energiahatékonysági beavatkozásokra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
	beavatkozásokra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása		
M2C4-1	reform A hidrogeológiai instabilitás elleni beavatkozások végrehajtására vonatkozó eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása	Mérföldkő	A hidrológiai kockázatok jobb kezelését célzó jogi keret egyszerűsítésének hatálybalépése
M2C4-4	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítására”	Mérföldkő	Az öntözési célokra vonatkozó új jogi keret hatálybalépése
M4C1-3	reform: Tanárok felvétele	Mérföldkő	A tanári szakma reformjának hatálybalépése.
M4C1-4	beruházás: Iskola 4.0: innovatív iskolák, vezetékek, új tantermek és műhelyek	Mérföldkő	Elfogadták az olasz iskolarendszer digitális átállásának előmozdítására irányuló Iskola 4.0 tervet
M4C2-4	reform: K+F+I támogató intézkedések végrehajtása az egyszerűsítés és a mobilitás előmozdítása érdekében	Mérföldkő	A rendes finanszírozási alaphoz kapcsolódó R&D egyszerűsítésről és mobilitásról szóló miniszteri rendeletek hatálybalépése.
		Részletösszeg	11 494 252 874 EUR

1.3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M2C4-2	reform: „Intézkedések az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítására”	Mérföldkő	Az integrált vízszolgáltatások teljes irányítási kapacitásának biztosítását célzó reform hatálybalépése
M1C1-3	beruházás: Digitális infrastruktúra	Mérföldkő	A Polo Strategico Nazionale (PSN) befejezése
M1C1-4	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Mérföldkő	Működik a nemzeti digitális adatplatform
M1C1-5	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	Az új Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség létrehozása
M1C1-6	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások kezdeti kiépítése
M1C1-7	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	A kiberbiztonsági szűrő- és tanúsító laboratóriumok hálózatának elindítása
M1C1-8	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	A PSNC & NIS biztonsági intézkedések központi ellenőrzési egységének aktiválása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M1C1-9	beruházás: Kiberbiztonság	Célkitűzés	A T1 biztonsági struktúrák korszerűsítésének támogatása
M1C1-10	reform: Átalakítási támogatás	Mérföldkő	A Transformation Team és a NewCo létrehozásának hatálybalépése
M1C1-34	beruházás: A polgári és büntetőbírók bírói karának felvételi eljárásai	Célkitűzés	A polgári és büntetőbírók felvételi eljárásainak megkezdése
M1C1-35	reform: Az adóbírók reformja	Mérföldkő	Az első- és másodfokú adóügyi bíróságok átfogó reformja
M1C1-36	Az 1.4., 1.5. és 1.6. reform: A polgári és büntető igazságszolgáltatás reformja és a fizetésképtelenség reformja	Mérföldkő	A polgári és büntető igazságszolgáltatási reformra, valamint a fizetésképtelenségi reformra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépése
M1C1-57	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását célzó egyszerűsítési reformra vonatkozó közigazgatási eljárások hatálybalépése
M1C1-102	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	Jelentés elfogadása a kiválasztott közigazgatási szervek által a megtakarítási tervek kidolgozása és végrehajtása során alkalmazott gyakorlatok hatékonyságáról
M1C1-105	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” nagyobb száma
M1C1-106	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A hamis pozitív „megfelelőségi levelek” számának csökkentése
M1C1-107	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” által generált adóbevételek növekedése
M1C2-6	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2021. évi éves versenytörvény hatálybalépése
M1C2-7	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	Az energiával kapcsolatos valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése (szükség esetén)
M1C2-8	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2021. évi éves versenytörvényből eredő intézkedések hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés (szükség esetén beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése
M1C3-6	Reform – 3.1. A kulturális eseményekre vonatkozó minimális környezeti kritériumok	Mérföldkő	Hatályba lép az államilag finanszírozott kulturális eseményekre vonatkozó közbeszerzési pályázatok szociális és környezetvédelmi kritériumait meghatározó rendelet
M2C1-3	beruházás: Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára	Mérföldkő	A logisztikai ösztönzőrendszer szerinti végleges rangsorolás közzététele
M2C1-4	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
			közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában
M2C2-8	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Mérföldkő	A hálózati kapacitás növelésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C2-12	beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérföldkő	A villamosenergia-rendszer hálózatának ellenálló képességét növelő projektek odaítélése
M3C2-1	reform – A stratégiai tervezési folyamatra vonatkozó eljárások egyszerűsítése	Mérföldkő	A stratégiai tervezési folyamat eljárásainak egyszerűsítésével kapcsolatos jogszabály-módosítások hatálybalépése
M3C2-2	reform – Koncessziók versenyeztetési odaítélése az olasz kikötőkben	Mérföldkő	A kikötői koncessziókról szóló rendelet hatálybalépése
M3C2-4	reform – A hidegvasaló üzemek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése	Mérföldkő	A hidegvasaló üzemekre vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítésének hatálybalépése
M4C1-5	reform: az iskolarendszer átszervezése; reform: a felsőfokú szakképzési rendszer (ITS) reformja; reform: a műszaki és szakmai intézetek reformja; reform: Az „orientációs” rendszer reformja	Mérföldkövek	Az alap- és középfokú oktatási rendszer reformjának hatálybalépése az oktatási eredmények javítása érdekében
M4C1-6	reform: Felsőfokú oktatás és folyamatos képzés iskolai vezetők, tanárok, adminisztratív és műszaki személyzet számára	Mérföldkő	Az iskolák minőségi képzési rendszerének kiépítését célzó jogszabály hatálybalépése.
M4C2-1	beruházás: Fiatal kutatók által benyújtott projektek finanszírozása	Célkitűzés	A kutatási támogatásban részesülő hallgatók száma
M5C1-2	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Mérföldkő	Az állami foglalkoztatási szolgálatokra (ÁFSZ-ek) vonatkozó valamennyi terv regionális szintű hatálybalépése
M5C1-6	beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) a 2021–2023-as hároméves időszakban végrehajtják a megerősítési tervben előirányzott tevékenységeket.
M5C1-8	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérföldkő	Nemzeti terv hatálybalépése és végrehajtási ütemterv a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében valamennyi gazdasági ágazatban.
M5C1-12	beruházás – A nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszere	Mérföldkő	A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítási rendszer és az azt kísérő ösztönző mechanizmusok hatálybalépése a vállalatok számára
M5C2-7	beruházás – Autonómiai minták a fogyatékkal élő személyek számára	Célkitűzés	A szociális körzetek legalább egy projektet valósítottak meg az otthoni terek felújításával és/vagy a fogyatékkal élő személyek számára IKT-eszközök biztosításával kapcsolatban, a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
			digitális készségekkel kapcsolatos képzéssel együtt.
M5C3-1	beruházás: Belső területek – a közösségi szociális szolgáltatások és infrastruktúrák fejlesztése	Mérföldkő	A belső térségek szociális szolgáltatásainak és infrastruktúrájának javítását célzó beavatkozásokra, valamint a 3 000 főnél kevesebb lakosú települések gyógyszertárainak támogatására irányuló pályázat odaítélése
M6C2-1	reform: A Kórházi és Ellátási Tudományos Intézetek (IRCCS) jelenlegi jogi keretének és az Egészségügyi Minisztérium kutatási politikáinak felülvizsgálata és aktualizálása a kutatás, az innováció és az egészségügyi ellátás közötti kapcsolat megerősítése érdekében	Mérföldkő	A kórházi ellátást és ellátást végző tudományos intézetekre (IRCSS) vonatkozó szabályzat átszervezéséről szóló törvényerejű rendelet hatálybalépése
		Részletössze g	11 494 252 874 EUR

1.4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-11	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Célkitűzés	Pénzügy Rendőrség - Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése T1
M1C1-72	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	Jóváhagyják a közigazgatási szervek vállalkozásoknak történő késedelmes kifizetéseinek csökkentésére irányuló intézkedéseket
M1C1-73	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A közbeszerzési törvénykönyv reformjának hatálybalépése
M2C2-14	beruházás: Hidrogénvizsgálat a közúti közlekedésben	Mérföldkő	Hidrogénalapú elektromos töltőállomások fejlesztésére irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C2-16	beruházás – Hidrogéntesztelés a vasúti mobilitás érdekében	Mérföldkő	Erőforrások elosztása a vasúti mobilitáshoz szükséges hidrogén tesztelésére
M2C2-20	reform Adminisztratív egyszerűsítés és a hidrogén kiépítését gátló szabályozási akadályok csökkentése	Mérföldkő	A szükséges jogalkotási intézkedések hatálybalépése
M5C2-3	reform – A nem önellátó idősekre vonatkozó reform	Mérföldkő	Kerettörvény hatálybalépése, amely megerősíti a nem önellátó idősek érdekében tett intézkedéseket
M1C1-37	és 1.5. reform: A polgári és büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	A polgári és büntető igazságszolgáltatási reform hatálybalépése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M1C1-58	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	A közfoglalkoztatás reformjára vonatkozó jogi aktusok hatálybalépése
M1C1-74	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A közbeszerzési kódex egyszerűsítésére irányuló reformhoz szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés és másodlagos jogszabály hatálybalépése
M1C1-109	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az első előre kitöltött héabevallások elküldése
M2C2-27	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Mérföldkő	A töltőinfrastruktúra kiépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése M1
M2C2-33	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Mérföldkő	A regionális tömegközlekedési vasúti flotta kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással történő megerősítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C3-2	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Célkitűzés	Superbonus T1 épületfelújítás
M4C1-9	beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv	Mérföldkő	Az óvodák, óvodák és kisgyermekkorai nevelési és gondozási szolgáltatások építésére, felújítására és biztonságának biztosítására vonatkozó szerződések odaítélése
M5C3-8	beruházás: Strukturált társadalmi- oktatási beavatkozások a déli oktatási szegénység leküzdésére, támogatva a harmadik szektort	Célkitűzés	Kiskorúaknak nyújtott oktatási támogatás (első csomag)
		Részletössze g	2 315 646 882 EUR

1.5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M1C2-4	reform: Az iparjogvédelmi rendszer reformja	Mérföldkő	Az olasz iparjogvédelmi törvény és a vonatkozó végrehajtási jogi aktusok reformját célzó törvényerejű rendelet hatálybalépése
M1C3-4	Beruházás – 1.3. Az energiahatékonyság javítása a mozikban, színházakban és múzeumokban	Célkitűzés	Beavatkozások az állami múzeumokban és kulturális helyszíneken, színháztermekben és mozikban (első tétel)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-12	beruházás: Egységes digitális kapu	Célkitűzés	Egységes digitális kapu
M1C1-13	beruházás: A mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára	Mérföldkő	Mobilitás mint szolgáltatás megoldások M1
M1C1-38	reform: Az igazságszolgáltatás digitalizációja	Mérföldkő	Az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása
M1C1-59	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	A stratégiai humán erőforrás-menedzsment hatálybalépése a közigazgatásban
M1C1-73quater	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	Az uniós értéktár alatti közbeszerzésre vonatkozó iránymutatások hatálybalépése
M1C1-75	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A nemzeti e-közbeszerzési rendszer teljes körű működése
M1C1-84	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közzététel és a szerződés odaítélése között eltelt átlagos idő
M1C1-86	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionalizációs stratégiáján keresztül képzett köztisztviselők
M1C1-87. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Dinamikus beszerzési rendszereket alkalmazó ajánlatkérő szervek
M1C1-110	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	Az általános állami költségvetés átsorolása a környezetvédelmi kiadások és a nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások tekintetében
M1C2-9	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2022. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése
M1C2-10	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2022. évi éves versenytörvényből eredő intézkedések hatékony végrehajtásához és alkalmazásához szükséges valamennyi végrehajtási intézkedés (szükség esetén beleértve a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése
M1C3-7	Beruházás – 3.3 Kapacitásépítés a kulturális szereplők számára a digitális és zöld átállás kezelése érdekében.	Mérföldkő	A végrehajtó szervezettel/kedvezményezettekkel kötött valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése a kulturális szereplők digitális és zöld átállásának kezelésére irányuló valamennyi beavatkozás tekintetében
M2C1-5	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezettek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában
M2C2-22	Beruházás a puha mobilitásba (nemzeti kerékpárút-terv)	Célkitűzés:	Kerékpáros sávok T1
M4C1-10	reform: Tanárok felvétele; reform: az iskolarendszer átszervezése; reform: a felsőfokú szakképzési rendszer (ITS)	Mérföldkő	Szükség esetén az alap-, közép- és felsőfokú oktatás reformjára vonatkozó valamennyi intézkedés

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
	reformja; reform: az „orientációs” rendszer reformja; reform: egyetemi diplomacsoportok reformja; reform: Az egyetemi diplomák reformjának lehetővé tétele		hatékony végrehajtását és alkalmazását célzó rendeletek hatálybalépése
M4C1-11	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Odaítélt egyetemi ösztöndíj
M5C3-3	beruházás: Területi közelség egészségügyi létesítmények	Célkitűzés	Az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, községekben vagy településeken működő vidéki gyógyszertárak támogatása (első tétel)
M1C1-113	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” nagyobb száma
M1C1-114	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	A „megfelelőségi levelek” által generált adóbevételek növekedése
		Részletösszeg	3 621 492 701 EUR

1.6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-14bis	reform: A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítását célzó reform	Mérföldkő	A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítását célzó nemzeti jogszabályok hatálybalépése
M1C1-15	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Célkitűzés	Pénzügyi Rendőrség - Professzionális adattudományi szolgáltatások beszerzése T2
M1C1-37a. intézkedés	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	Az ügyhátralék csökkentését célzó intézkedések hatálybalépése
M1C1-72a. sz. intézkedés	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	Jogalkotási és egyedi intézkedések a késedelmes fizetések csökkentésére központi/helyi szinten
M1C1-85	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A szerződés odaítélése és az infrastruktúra megvalósítása között eltelt átlagos idő
M1C1-99	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Dinamikus beszerzési rendszereket alkalmazó ajánlatkérő szervek
M2C2-6	reform A szárazföldi és tengeri megújuló erőművek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése és új jogi keret a megújuló forrásokból történő termelés fenntartása érdekében, valamint a jelenlegi támogatási rendszerek időbeli és támogathatósági kiterjesztése	Mérföldkő	A szárazföldi és tengeri megújulóenergia-struktúrák kiépítésére vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítését célzó jogi keret hatálybalépése
M4C1-8	beruházás: Iskolai sportinfrastruktúra-javítási terv	Mérföldkő	Iskolai használatra szánt sportlétesítmények és edzőtermek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
			építésére és felújítására irányuló beavatkozásokra vonatkozó szerződések odaítélése
M5C1-9	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérföldkő	Intézkedések végrehajtása a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében
M5C2-4	reform – A nem önellátó idősekre vonatkozó reform	Mérföldkő	A kerettörvényben meghatározott rendelkezéseket továbbfejlesztő törvényerejű rendeletek hatálybalépése a nem önellátó idősök érdekében tett intézkedések megerősítése érdekében
M7-9	reform: Új készségekre vonatkozó terv – Átmenetek	Mérföldkő	Az „Új készségfejlesztési terv – Átmenetek” és a végrehajtási ütemterv elfogadása és közzététele
M7-32	beruházás: Pénzügyi eszköz a nemzetközi, ipari és kutatási-fejlesztési kapacitás fejlesztésére; D-vezető szerep a kibocsátásmentes buszok terén	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M1C1-39	beruházás: A polgári és büntetőbíróságok felvételi eljárásai	Célkitűzés	A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős polgári és büntetőbíróságokra, valamint az Igazságügyi Minisztérium területi és központi szolgálataira vonatkozó felvételi eljárások lezárása
M1C1-40	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A közigazgatási bíróságok felvételi eljárásainak lezárása
M1C1-41	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A regionális közigazgatási bíróságok ügyhátralékának csökkentése
M1C1-42	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	Az Államtanács ügyhátralékának csökkentése
M1C1-59 BIS	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Stratégiai humánerőforrás-menedzsment megvalósítása a közigazgatásban
M1C1-73a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	Körlevél elfogadása, amely iránymutatást nyújt az ajánlatkérő szervek minősítési rendszeréről
M1C1-108	reform: Az államháztartási számviteli szabályok reformja	Mérföldkő	A koncepcionális keret, az eredményszemléletű számviteli standardok és a többdimenziós számlatükör jóváhagyása
M1C1-111	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	A kiadások 2023-ra vonatkozó éves felülvizsgálatának lezárása, hivatkozva a 2022-ben 2023-ra meghatározott megtakarítási célra
M1C1-112	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az adóhatóság működési kapacitásának javítása az Adóhivatal 2021–2023-as időszakra szóló teljesítménytervében meghatározott munkaerő-felvételi célkitűzésekkel összhangban
M1C2-2	beruházás: Átmenet 4.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2021–2022-ben benyújtott adóbevallások alapján

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
			nyújtott 4.0-ás átállási adójóváírások
M1C3-9	Beruházás 4.1 Digitális turisztikai központ	Célkitűzés	A turisztikai szereplők bevonása a digitális turisztikai központba
M1C3-10	reform: Az idegenvezetői szakmák szabályozásának elrendelése.	Mérföldkő	Az idegenvezetőkre vonatkozó nemzeti szabvány meghatározása
M2C1-6	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában
M3C2-5	beruházás – A logisztikai lánc digitalizálása	Célkitűzés	A logisztikai lánc digitalizálása
M5C2-2	reform – A fogyatékosokra vonatkozó keretjogszabály	Mérföldkő	A kerettörvényben foglalt, a fogyatékosokkal élő személyek autonómiájának megerősítését célzó rendelkezéseket kidolgozó törvényerejű rendeletek hatálybalépése
		Részletösszeg	2 053 579 667 EUR

1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-17	beruházás: Digitális infrastruktúra	Célkitűzés	Migráció a Polo Strategico Nazionale T1-re
M7–7. intézkedés	reform: A megújuló energiavásárlási megállapodásokhoz kapcsolódó pénzügyi kockázat mérséklése (energiavásárlási megállapodások)	Mérföldkő	Az elsődleges és másodlagos jog hatálybalépése
M7-14	beruházás: Tírrén kapcsolat	Mérföldkő	Szerződések odaítélése
M3C2-7	beruházás: Hideg vasalás	Mérföldkő	Valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M1C1-18	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Célkitűzés	API-k a T1 nemzeti digitális adatplatformban
M1C1-19	beruházás: Kiberbiztonság	Célkitűzés	A T2 biztonsági struktúrák korszerűsítésének támogatása
M1C1-20	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	A nemzeti kiberbiztonsági szolgáltatások teljes körű kiépítése
M1C1-21	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	Kiberbiztonsági szűrő- és tanúsító laboratóriumok, értékelő központok hálózatának befejezése
M1C1-22	beruházás: Kiberbiztonság	Mérföldkő	A PSNC & NIS biztonsági intézkedések központi ellenőrzési egységének teljes körű működése legalább 30 elvégzett ellenőrzéssel
M1C1-43	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári rendes bíróságok ügyhátralékának csökkentése (első fok)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M1C1-44	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári fellebbviteli bíróság ügyhátralékának csökkentése (második fok)
M1C1-60	reform: A közigazgatás reformja	Célkitűzés	A polgárokat és a vállalkozásokat érintő 200 kritikus eljárás egyszerűsítése és/vagy digitalizálása
M1C1-72ter	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	A kifizetésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelése
M1C1-72quater	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	A cselekvési terv elfogadása
M1C1-73ter	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	Az ajánlatkérő szervek minősítésére és professzionalizálására irányuló ösztönzők.
M1C1-73 lófélék	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	A projektfinanszírozásra vonatkozó új jogi rendelkezések hatálybalépése
M1C1-75 bis	beruházás: A minősítés és az e-közbeszerzés támogatása	Mérföldkő	A minősítés és az e-közbeszerzés támogatása
M1C1-84a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	Intézkedések az ajánlatkérő szervek szerződés-odaítélési eljárásának felgyorsítására
M1C1-98	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionalizációs stratégiáján keresztül képzett köztisztviselők
M1C2-11	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2023. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése
M1C2-12	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2023. évi éves versenytörvényben és más elsődleges jogszabályokban meghatározott intézkedések végrehajtására és alkalmazására vonatkozó végrehajtási intézkedések (beleértve szükség esetén a másodlagos jogszabályokat is) hatálybalépése
M2C1-6bis	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	A források kedvezményezetttek közötti elosztása a beruházáshoz rendelt összes pénzügyi forrás %-ában
M2C1-7	beruházás: Innováció és gépesítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban	Célkitűzés	A végső rangsorolás közzététele a végső kedvezményezetttek azonosításával.
M2C2-28	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Mérföldkő	A töltőinfrastruktúrák kiépítésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése
M4C1-12	beruházás: A PhD-k számának és karrierlehetőségeinek kiterjesztése (kutatásorientált, közigazgatási és kulturális örökség)	Célkitűzés	Évente odaítélt doktori ösztöndíjak (három éven át)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M4C1-14	reform: Tanárok felvétele	Célkitűzés	A megreformált munkaerő-felvételi rendszerrel felvett tanárok
M4C1-15	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Ösztöndíjak az egyetemi hozzáférést
M4C2-3	beruházás: PhD-ösztöndíjak odaítélése a vállalkozásokkal együttműködésben és a kutatók vállalatok általi felvételének előmozdítása	Célkitűzés	Odaítélt PhD-ösztöndíjak száma
M5C1-15 bis	beruházás – Egyetemes közszolgálat	Mérföldkő	Intézkedések végrehajtása a fiatalok részvételének növelése, az eljárások egyszerűsítése és az egyetemes közszolgálati projektek minőségének javítása érdekében,
M7-1	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérföldkő	A „megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas célterületek” meghatározása
M7-4	reform: A környezetkárosító támogatások csökkentése	Mérföldkő	Kormányzati jelentés elfogadása, amely bemutatja az érdekelt felekkel a környezeti szempontból káros támogatások csökkentésére vonatkozó ütemterv meghatározása érdekében folytatott kormányzati konzultáció eredményét.
M7-16	beruházás: SA.CO.I.3	Mérföldkő	Szerződések odaítélése
M4C1-10 bis	reform: A műszaki és szakmai intézetek reformja	Mérföldkő	A másodlagos jog hatálybalépése.
		Részletössze g	5 294 563 760 EUR

1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M1C1-23	beruházás: A mobilitás mint szolgáltatás Olaszország számára	Mérföldkő	Hét kísérleti projekt végrehajtása
M1C1-76	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A központi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-77	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A regionális hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-78	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A helyi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-79	reform: A közigazgatási szervek és az	Célkitűzés	Csökkent a közegészségügyi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
	egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése		hatóságok által a vállalkozásoknak fizetett napok átlagos száma
M1C1-25	beruházás: A pénzügyi rendőrség digitalizálása	Mérföldkő	A gazdasági bűnözés elleni küzdelemben használt információs rendszerek fejlesztése
M1C1-62	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	A beruházások abszorpciójának növelése
M1C1-115	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	A kiadások 2024-re vonatkozó éves felülvizsgálatának lezárása, hivatkozva a 2022-ben és 2023-ban 2024-re meghatározott megtakarítási célra
M1C2-3	beruházás: Átmenet 4.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2021–2023-as időszakban benyújtott adóbevallások alapján nyújtott 4.0-ás átállási adójóváírások
M4C1-16	beruházás: Új készségek és új nyelvek	Mérföldkő	A STEM-projektek aktiválására vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása
M4C1-17	beruházás: Új készségek és új nyelvek	Mérföldkő	Új készségek
M4C2-1 bis	beruházás: Fiatal kutatók által benyújtott projektek finanszírozása	Mérföldkő	A fiatal kutatóknak támogatást odaítélő rendelet(ek) közzététele
M6C2-2	beruházás: Az NHS orvosbiológiai kutatásának megerősítése és javítása	Célkitűzés	A PoC (Proof of Concept) és a ritka rákos megbetegedések és betegségek területén finanszírozott kutatási projektek
M6C2-3	beruházás: Az NHS orvosbiológiai kutatásának megerősítése és javítása	Célkitűzés	Az egészségre jelentős hatást gyakorló betegségekkel kapcsolatban finanszírozott kutatási projektek
M7-2	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérföldkő	A jogi aktus hatálybalépése (Testo Unico)
M7-25	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérföldkő	A kritikus fontosságú nyersanyagok iránti jövőbeli igényekről és a környezettudatos tervezésben rejlő lehetőségekről szóló jelentés közzététele
M1C2-14bis	reform: A vállalkozásoknak nyújtott ösztönzők egyszerűsítése és egyszerűsítése.	Mérföldkő	A jelentés értékelésének közzététele a vállalkozásoknak nyújtott valamennyi ösztönzőről
M5C1-15	beruházás – A kettős rendszer megerősítése	Célkitűzés	A duális oktatási rendszeren keresztül kiállított bizonyítványok
M2C1-12	beruházás: Kultúra és tudatosság a környezetvédelmi témákkal és kihívásokkal kapcsolatban	Célkitűzés	Podcastok a környezeti átállásról
M4C1-19	beruházás: Iskola 4.0: innovatív iskolák, vezetékek, új tantermek és műhelyek	Mérföldkő	Digitális eszközök beszerzésére és/vagy digitális laboratóriumok létrehozására vonatkozó támogatás odaítéléséről szóló határozat(ok) elfogadása
M1C1-98a. sz. intézkedés	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	A közbeszerzők professzionalizációs stratégiáján keresztül képzett köztisztviselők

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
		Részletössze g	3 541 589 877 EUR

1.9. Kilencedik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M4C1-7	beruházás: Rendkívüli beavatkozás, amelynek célja a területi különbségek csökkentése a középiskola I. és II. ciklusában, valamint az iskolai lemorzsolódás kezelése	Célkitűzés	Mentorálási tevékenységekben vagy képzésekben részt vevő diákok vagy fiatalok
M4C1-14 bis	reform: Tanárok felvétele	Célkitűzés	A megreformált munkaerő-felvételi rendszer keretében felvett tanárok
M7-6	reform: A biometán gázhálózathoz való csatlakozás költségeinek csökkentése	Mérföldkő	A biometán-előállító üzemek gázhálózathoz való csatlakozásának költségeit csökkentő jogi aktusok hatálybalépése
M7-10	reform: Új készségekre vonatkozó terv – Átmenetek	Mérföldkő	A régiókra és autonóm tartomány(ok)ra vonatkozó jogi aktus(ok) hatálybalépése
M1C1-24	beruházás: Digitális közszolgálat	Célkitűzés	A digitális közszolgálatban részt vevő személyek
M1C1-49	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	A regionális közigazgatási bíróságok ügyszálalékának csökkentése (első fok)
M1C1-50	beruházás: A közigazgatási bíróságok munkaerő-felvételi eljárásai	Célkitűzés	Az Államtanács ügyszálalékának csökkentése
M1C1-96	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Célkitűzés	Az ajánlatok benyújtása és a szerződés odaítélése között eltelt átlagos idő
M1C1-116	reform: Az adóigazgatás reformja	Célkitűzés	Az adókijátszás csökkentése a „kijátszásra való hajlam” mutató meghatározása szerint
M1C2-5	beruházás: Beruházás az iparjogvédelmi rendszerbe	Célkitűzés	Záró tevékenységi jelentés készítése legalább 254, ipari tulajdonnal és kutatással kapcsolatos projekthez
M1C2-13	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A 2025. évi éves versenyjogi törvény hatálybalépése
M1C2-14	reform: Éves versenyjog	Célkitűzés	Több millió 2G intelligens mérőt telepítettek
M1C3-2	Beruházás – 1.1 Digitális stratégia és platformok a kulturális örökségért	Célkitűzés	Közzétett digitális és médiaforrások
M1C3-5	Beruházás – 1.3. A mozik, színházak és múzeumok energiahatékonyságának javítása	Célkitűzés	Beavatkozások az állami múzeumokban és kulturális helyszíneken, színháztermekben és mozikban befejeződnek (második tétel)
M2C3-3	beruházás – Az ökobónusz megerősítése az energiahatékonyság érdekében	Célkitűzés	Superbonus T2 épületfelújítás

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M4C1-13	beruházás: a digitális transzformációval kapcsolatos integrált digitális oktatás és képzés az iskolai személyzet számára ;	Célkitűzés	Iskolavezetők, tanárok és adminisztratív személyzet képzése
M4C2-2bis	beruházás: Innovációs megállapodások	Célkitűzés	Innovációs megállapodások, amelyek esetében a Vállalkozásügyi és Made in Italy Minisztérium megerősítette a végső jelentések kedvezményezett által történő továbbításának elfogadását
M5C1-3	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkitűzés	A Munkavállalók Garantált Foglalkoztathatósága (GOL) program kedvezményezettjei
M5C1-4	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkitűzés	Képzési programokon vettek részt
M5C1-7	beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási szolgálatok (AFSZ-ek) véglegesítették a megerősítési tervben előirányzott tevékenységeket
M5C1-10	reform – A be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló nemzeti terv	Célkitűzés	A munkaügyi ellenőrzések számának növekedése és a „rete del lavoro agricolo di qualità” hálózatban való tagság
M5C3-9	beruházás 1.3: Strukturált társadalmi-oktatási beavatkozások a déli oktatási szegénység leküzdésére, támogatva a harmadik szektort	Célkitűzés	Kiskorúaknak nyújtott oktatási támogatás (második tétel)
M7-5	reform: A környezetkárosító támogatások csökkentése	Mérföldkő	A jogi aktus(ok) hatálybalépése
M7-26	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérföldkő	Az online elérhető földrajzi információs rendszer platformja
M1C1-38a. sz. intézkedés	reform: Az igazságszolgáltatás digitalizációja	Mérföldkő	Az igazságszolgáltatási rendszer digitalizálása
M1C1-72 lófélék	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	A közigazgatás által teljesített kifizetésekre vonatkozó információk és adatok közzététele
M1C1-72szexik	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Mérföldkő	Az ellenőrzési tervről szóló végleges ellenőrzési jelentés
M1C1-27	beruházás: Nemzeti digitális adatplatform	Célkitűzés	API-k a T2 nemzeti digitális adatplatformban
M1C1-97ter	reform: A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi keret reformja	Mérföldkő	Intézkedések a végrehajtási sebesség javítására
M4C2-4bis	reform: A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv	Mérföldkő	A kutatási tevékenységek finanszírozására vonatkozó hároméves terv elfogadására vonatkozó elsődleges jogszabályok
M7-30	beruházás: Kísérleti projekt a készségekről – „Crescere Green”	Célkitűzés	Képzési bizonyítványok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-144	beruházás – Polgárok befogadása – A digitális közszolgáltatások/beavatkozások hozzáférhetőségének javítása	Célkitűzés	A végrehajtott digitális közszolgáltatások/beavatkozások hozzáférhetőségének javítása
M2C2-36	beruházás: A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának megújítása	Célkitűzés	A nemzeti tűzoltóparancsnokság tisztújító flottájához szükséges tiszta járművek száma
M2C4-32	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését	Mérföldkő	Vízelosztó hálózatokban történő elhatárolás
M1C1-153	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Digitalizált bírósági akták T2
M6C2-17	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	Az orvosi ellátás odaítélése szakképzési szerződések
		Részletösszeg	7 670 089 282 EUR

1.10. Tizedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-88	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A központi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-89	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A regionális hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-90	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	A helyi hatóságok számára a vállalkozások kifizetésére rendelkezésre álló napok átlagos száma csökken
M1C1-91	reform: A közigazgatási szervek és az egészségügyi hatóságok késedelmes fizetéseinek csökkentése	Célkitűzés	Csökken azoknak a napoknak az átlagos száma, amelyeken a közegészségügyi hatóságok fizetnek a vállalkozásoknak
M1C1-117	reform: Az államháztartási számviteli szabályok reformja	Célkitűzés	Az új eredményszemléletű számviteli rendszerrel kapcsolatban képzett állami szervek képviselői
M1C1-119	reform: A szubnacionális költségvetési keret reformja	Mérföldkő	A regionális költségvetési föderalizmus paramétereinek meghatározása
M1C1-120	reform: A szubnacionális költségvetési keret reformja	Mérföldkő	A tartományok és nagyvárosok költségvetési föderalizmusát

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
			meghatározó jogi aktusok hatálybalépése.
M5C1-11	reform – Be nem jelentett munkavégzés	Mérföldkő	Intézkedések végrehajtása a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében
M3C2-12	beruházás: Hideg vasalás	Célkitűzés	A munkálatok befejezése és a csatlakozási költségbecslések elfogadása a hidegvasalási infrastruktúrák fejlesztője által
M1C1-28	beruházás: Digitális facilitációs szolgáltatások hálózata	Célkitűzés	A digitális facilitációs központok által nyújtott digitális oktatási és/vagy facilitációs kezdeményezésekben részt vevő polgárok száma
M1C1-45	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	A polgári eljárások időtartamának csökkentése
M1C1-46	reform: A büntető igazságszolgáltatás reformja	Mérföldkő	A büntetőeljárások időtartamának csökkentése
M1C1-47	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári rendes bíróságok ügyhátalékának csökkentése (első fok)
M1C1-48	reform: A polgári igazságszolgáltatás reformja	Célkitűzés	A polgári fellebbviteli bíróság ügyhátalékának csökkentése (második fok)
M1C1-59ter	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Stratégiai humán erőforrás-menedzsment megvalósítása a közigazgatásban
M1C1-63	reform: A közigazgatás reformja	Mérföldkő	Egyszerűsített és/vagy digitalizált eljárások adattárának közzététele
M1C1-66	beruházás: Technikai segítségnyújtás biztosítása és a kapacitásépítés megerősítése az olasz helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához	Célkitűzés	Jelenléti jelentések a Syllabus platformon
M1C1-118	reform: Az államháztartási számviteli szabályok reformja	Mérföldkő	Pénzügyi kimutatások kiadása és a közszektorbeli intézmények eredményszemléletű számviteli reformjáról szóló jogalkotási aktus hatálybalépése, amely a teljes közszektor – állami tulajdonú vállalatok nélkül számított – elsődleges kiadásainak legalább 90%-át lefedi.
M1C1-122	reform: A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó keret reformja	Mérföldkő	A 2025-re vonatkozó éves kiadási felülvizsgálat lezárása, hivatkozva a 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben 2025-re meghatározott megtakarítási céltértekre.
M1C2-13bis	reform: Éves versenyjog	Mérföldkő	A regionális vasút- és technológiatranszferről szóló jogi aktus(ok) hatálybalépése
M1C3-3	Beruházás – 1.2. A múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban fennálló fizikai és kognitív akadályok	Célkitűzés	Beavatkozások múzeumokba, műemlékekbe, régészeti területekbe és parkokba, levéltárakba és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
	felszámolása a kultúrához való szélesebb körű hozzáférés és a kultúrában való részvétel lehetővé tétele érdekében		könyvtárakba
M2C1-8	beruházás: Innováció és gépesítés a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban	Célkitűzés	Végrehajtott projektek
M2C1-9	beruházás: Agrár-naptár park	Célkitűzés	Beépített napenergia-termelési kapacitás
M2C2-23	Beruházás a puha mobilitásba (nemzeti kerékpárút-terv)	Célkitűzés	Közigazgatási bizonyítványok kerékpársávok építéséhez
M4C1-20	beruházás: A felsőfokú szakképzési rendszer (ITS) fejlesztése	Célkitűzés	A szakképzési rendszerbe beiratkozott hallgatók száma
M4C1-22	beruházás: Iskolai sportinfrastruktúra-javítási terv	Célkitűzés	Iskolai sportlétesítmények építése vagy felújítása
M4C1-23	beruházás: Tanítás és fejlett egyetemi készségek	Mérföldkő	Középiskolák és egyetemi programok, köztük PhD-k minősítésére és innovációjára irányuló intézkedések.
M4C1-24	beruházás: Aktív orientáció az iskola és az egyetem közötti átmenetben.	Célkitűzés	Iskolai-egyetemi átmeneti kurzusokra kiadott részvételi igazolások
M5C1-7a. intézkedés	beruházás – Az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése	Célkitűzés	Az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) infrastrukturális tevékenységei
M5C1-14	beruházás – A nemek közötti egyenlőség tanúsítási rendszere	Célkitűzés	A vállalkozások megszerezték a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tanúsítványt
M5C1-16	beruházás – Egyetemes közszolgálat	Célkitűzés	Egyetemes közszolgálati projektekre kiadott tanúsítványok
M7-3	reform: A megújuló energiára vonatkozó engedélyezési eljárások egyszerűsítése	Mérföldkő	A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos engedélyezések digitális platformjának létrehozása
M7-11	beruházás: Növekedési intézkedés: Intelligens hálózatok	Mérföldkő	A hálózat által fogyasztás céljából szolgáltatott maximális teljesítmény növelése
M7-12	beruházás: Növekedési intézkedés: A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérföldkő	Az elektromos hálózat ellenálló képességének növelése
M7-13	beruházás: Növekedési intézkedés: Hidrogéntermelés barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)	Célkitűzés	Beszerelt elektrolizátorok
M7-15	beruházás: Tírrén kapcsolat	Mérföldkő	Lefektetett kábel(ek)
M7-17	beruházás: SA.CO.I.3	Mérföldkő	A szardíniai (Codrongianos) és toszkánai (Suvereto) átalakító állomások kagylóinak építése
M7-22	beruházás: Intelligens nemzeti átviteli hálózat	Mérföldkő	5G berendezések telepítése, IKT architektúra, információs és kommunikációs technológiai architektúra, 104-es biztonsági protokoll elektromos állomásokon és felügyeleti rendszerek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
			elektromos oszlopokon
M7-27	beruházás: A kritikus fontosságú nyersanyagok fenntartható, körforgásos és biztonságos ellátása	Mérföldkő	Városi bányászattal és környezettudatos tervezéssel foglalkozó laboratóriumok berendezései
M7-31	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Célkitűzés	Beszerzett vonatok száma
M2C2-30	beruházás – Magán- és könnyűhaszongépjármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel	Célkitűzés	Beszerzett járművek száma
M1C2-14ter	reform: A vállalkozásoknak nyújtott ösztönzők egyszerűsítésének kerete.	Mérföldkő	Az elsődleges jogszabályok hatálybalépése
M4C1-14ter	reform: Tanárok felvétele	Mérföldkő	A tanárok nyilvános versenyvizsgáinak <u>listáit jóváhagyó rendeletek</u>
M1C1-121a	reform: Az adóigazgatás reformja	Mérföldkő	Az adóbeszedés javítását célzó jogi aktus(ok) hatálybalépése
M2C2-29	beruházás – Töltőinfrastruktúrák telepítése	Célkitűzés	Gyorstöltő állomások infrastrukturális pontjainak száma
M4C1-15bis	beruházás: Ösztöndíjak az egyetemi hozzáféréshez	Célkitűzés	Ösztöndíjak az egyetemi hozzáférésért
M5C1-4bis	reform – Aktív munkaerő-piaci intézkedések és szakképzés	Célkitűzés	Képzésben részt vevő személyek
M1C1-147	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Célkitűzés	Felhőalapú engedélyezés a helyi közigazgatás számára T2
M1C1-148	beruházás – A polgárok tapasztalatai – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása	Célkitűzés	A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása T2
M2C2-10	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Mérföldkő	A hálózati tárhelykapacitás és a fogyasztáshoz biztosított maximális teljesítmény növelése
M2C2-13	beruházás – A villamosenergia-hálózat rezilienciájának növelését célzó beavatkozások	Mérföldkő	Az elektromos hálózat ellenálló képességének növelése
M2C2-35	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Célkitűzés	A nyilvántartásba vett kibocsátásmentes autóbuszok száma T2
M2C2-35 ter	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Célkitűzés	A kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású autóbuszok töltőállomásainak száma
M6C2-16	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	A vezetői és digitális készségekkel kapcsolatos <u>képzések, valamint a kórházi fertőzések biztonságával kapcsolatos képzések a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alkalmazottai számára</u>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/célkitűzés	Név
M1C1-149	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A PagoPA platformszolgáltatások átvételének bővítése T2
M1C1-150	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A T2 „IO” alkalmazás terjedelmesebbé tétele
M1C1-152	Beruházás 1.6.1 - A Belügyminisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Belügyminisztérium - újratervezett vagy digitalizált folyamatok vagy szolgáltatások T2
M1C1-154	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Justice Data Lake tudásrendszerek T2
M7-50	beruházás – Bővítési intézkedés: Magán- és könnyűhaszongépjármű-flotta megújítási program elektromos járművekkel	Célkitűzés	Beszerzett járművek száma
M1C1-151	Beruházás 1.4.5. – A hirdetésmények digitalizálása	Célkitűzés	A T2 digitális értesítési platform elfogadása
M1C1-155	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INAIL - Újratervezett és digitalizált folyamatok/szolgáltatások T2
M2C2-55	beruházás – Zöld adójóváírás	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2024–2025-ben bemutatott dokumentumok alapján nyújtott adójóváírások
M2C4-20 bis	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Transzplantációs fák vagy cserjék T3
		Részletösszeg	12 799 902 997 EUR

2. Hiteltámogatás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

2.1.Első részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél kitűzés	Név
M4C2-10	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele a nemzeti projektek – többek között a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekkel kapcsolatos mikroelektronikai projektek – azonosítására
M1C2-26	beruházás: A SIMEST által kezelt 394/81 alap refinanszírozása és átalakítása	Mérföldkő	A 394/81 alap refinanszírozásának hatálybalépése és a befektetési politika elfogadása
M2C1-14	beruházás – Új hulladékgazdálkodási üzemek megvalósítása és a meglévő üzemek korszerűsítése; beruházás – A körforgásos gazdaság „kiemelt” projektjei	Mérföldkő	A miniszteri rendelet hatálybalépése.
M2C4-8	Beruházás 1.1. Fejlett és integrált nyomkövetési és előrejelzési rendszer megvalósítása	Mérföldkő	A hidrológiai kockázatok azonosítására szolgáló fejlett és integrált nyomkövetési és előrejelzési rendszer működési terve
M5C1-17	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Mérföldkő	Elfogadták a nők vállalkozói tevékenységét támogató alapot
M1C2-27	beruházás: A SIMEST által kezelt 394/81 alap refinanszírozása és átalakítása	Célkitűzés	A 394/81 alapból támogatásban részesült kkv-k
M1C3-22	Beruházás 4.2 Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérföldkő	Befektetési politika a következők számára: az Európai Beruházási Bank Tematikus Alapja;
M1C3-23	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérföldkő	Befektetési politika a Nemzeti Idegenforgalmi Alap számára,
M1C3-24	Beruházás 4.2 Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérföldkő	Befektetési politika a következők számára: Kkv-garanciaalap,
M1C3-25	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérföldkő	A Fondo Rotativo befektetési politikája
M1C3-26	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Mérföldkő	A szálláshelyek felújítására vonatkozó adójóváírásról szóló végrehajtási rendelet hatálybalépése.
M2C4-7	reform: A levegőszennyezés-csökkentésre vonatkozó nemzeti programok elfogadása	Mérföldkő	Nemzeti levegőszennyezés-csökkentési program hatálybalépése
M2C4-12	Beruházás 2.1.b. Intézkedések az árvízi és hidrológiai kockázatok csökkentésére	Mérföldkő	Az árvízi és hidrológiai kockázatok elleni beavatkozásokra vonatkozó

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél kitűzés	Név
			felülvizsgált jogi keret hatálybalépése
M2C4-18	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Mérföldkő	A városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására vonatkozó felülvizsgált jogi változások hatálybalépése
M3C1-1	reform – Az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium és az Infrastrukturális és Közlekedési Minisztérium közötti szerződés jóváhagyási folyamatának felgyorsítása	Mérföldkő	A Contratti di Programma (CdP) jóváhagyási eljárására vonatkozó jogszabály-módosítás hatálybalépése
M3C1-2	reform – A projektek engedélyezési folyamatának felgyorsítása	Mérföldkő	Olyan szabályozási változás hatálybalépése, amely 11-ről hat hónapra csökkenti a projektek engedélyezési idejét
M3C1-21	reform – A (2020. szeptember 11-i 120. sz. törvénnyé alakított) közelmúltbeli „egyszerűsítésről szóló rendelet” végrehajtása a kockázatok osztályozására és kezelésére, a biztonság értékelésére és a meglévő hidak nyomon követésére vonatkozó iránymutatások elfogadásáról szóló rendelet kibocsátásával	Mérföldkő	Az „Iránymutatások a kockázatok osztályozásához és kezeléséhez, a biztonság értékeléséhez és a meglévő hidak nyomon követéséhez” című dokumentum hatálybalépése
M3C1-22	reform – A hidak és viaduktok tulajdonának áthelyezése az alacsonyabb rangú utakról a magasabb rangú utakra	Mérföldkő	A hidak, viaduktok és felüljárók tulajdonjogának átruházása az alacsonyabb rangú közutakról a magasabb rangú közutakra (autópályák és fő országos közutak)
M4C1-27	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Mérföldkő	A diákszállásokra vonatkozó jelenlegi szabályokat módosító jogszabály hatálybalépése.
M5C3-10	Reform1: Az eljárások egyszerűsítése és a biztos megerősítése a különleges gazdasági övezetekben	Mérföldkő	A rendelet hatálybalépése az eljárások egyszerűsítése és a biztos különleges gazdasági övezetekben betöltött szerepének megerősítése érdekében
M5C3-11	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Mérföldkő	A mind a nyolc különleges gazdasági övezetre vonatkozó működési tervek jóváhagyó minisztériumi rendeletek hatálybalépése
M6C2-4	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérföldkő	Az Egészségügyi Minisztérium/Olasz Régiók által jóváhagyott átszervezési terv
		Részletösszeg	12 643 678 161 EUR

2.2.Második részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
M1C2-28	beruházás: Az ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája	Mérföldkő	A Fejlesztési Szerződések beruházási politikáját tartalmazó rendelet hatálybalépése
M2C4-27	reform A jogszabályok egyszerűsítése és az irányítás megerősítése a vízellátási infrastruktúrába történő beruházások végrehajtása érdekében	Mérföldkő	A vízellátás biztonsága érdekében az elsődleges vízinfrastruktúrába történő beavatkozásokra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítésének hatálybalépése
M5C2-11	beruházás – Városrehabilitációs projektekbe történő beruházások, amelyek célja a marginalizálódás és a társadalmi degradáció helyzetének csökkentése	Mérföldkő	A városrehabilitációba történő beruházásokra irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése a marginalizálódás és a társadalmi romlás helyzetének csökkentése érdekében, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban lévő projektekkel
M5C2-15	beruházás – Városi integrált tervek – Az illegális telepek leküzdése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében	Mérföldkő	Az illegális telepek feltérképezéséről szóló miniszteri rendelet hatálybalépését a „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” fogadja el, és elfogadják a források elosztásáról szóló miniszteri rendeletet
M5C2-19	beruházás – A lakhatás minőségével kapcsolatos innovációs program	Mérföldkő	A régiók és autonóm tartományok (beleértve az e területeken található településeket és/vagy nagyvárosokat) aláírták a szociális lakások átalakításáról és növeléséről szóló megállapodásokat
M1C2-16	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Mérföldkő	Az összes közbeszerzési szerződés odaítélése a gyorsabb csatlakozási projektek érdekében
M1C3-12	beruházás – A történelmi kisváros vonzereje	Mérföldkő	Hatályba lépett a Kulturális Minisztérium rendelete a kis történelmi városok vonzerejét szolgáló források települések közötti elosztásáról
M1C3-13	beruházás – A vidéki építészeti és táj védelme és javítása	Mérföldkő	A Kulturális Minisztérium erőforrás-elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: a vidéki építészeti és tájkép védelmére és javítására
M1C3-14	beruházás – A helyek, parkok és történelmi kertek identitásának erősítését célzó programok	Mérföldkő	A Kulturális Minisztérium erőforrás-elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: a helyek, parkok és történelmi kertek identitásának javítását célzó projektek esetében
M1C3-15	beruházás – Az imahelyek szeizmikus biztonsága, a FEC örökségének helyreállítása és a művészeti alkotások menedékhelyei	Mérföldkő	A Kulturális Minisztérium erőforrás-elosztásról szóló rendeletének hatálybalépése: az istentisztelet helyén a szeizmikus biztonságért és a FEC (Fondo Edifici di Culto) örökségének helyreállításáért
M1C3-35	Beruházás – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU turisztikai nagyrendezvények számára	Mérföldkő	Az idegenforgalmi minisztérium és a kedvezményezettek/végrehajtó szervek közötti, hat projektre vonatkozó megállapodások aláírása
M2C1-13	reform – Nemzeti	Mérföldkő	Hatályba lépett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
	hulladékgazdálkodási program		Programról szóló miniszteri rendelet
M2C2-52	beruházás: Hidrogén	Mérföldkő	Elektrolizátorok gyártása
M4C2-11	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Mérföldkő	A projekt résztvevőinek támogatásához szükséges finanszírozást biztosító nemzeti jogi aktus hatálybalépése.
M4C2-17	beruházás: a kutatási és innovációs infrastruktúrák integrált rendszerének kiépítésére szolgáló alap; Beruházások	Mérföldkő	A következő projektekre vonatkozó szerződések odaítélése: a) a kutatási és innovációs infrastruktúrák integrált rendszere
M4C2-18	Beruházás 1.5: A „fenntarthatóságot szolgáló innovációs ökoszisztémák” létrehozása és megerősítése, a „K+F+I területek vezetőinek” kiépítése	Mérföldkő	az innovációs ökoszisztémákkal kapcsolatos projektekre vonatkozó szerződések odaítélése;
M4C2-19	beruházás: A kutatási struktúrák megerősítése és egyes kulcsfontosságú alaptermővel kapcsolatos „nemzeti K+F-vezetők” létrehozásának támogatása	Mérföldkő	Szerződések odaítélése a kulcsfontosságú alaptermővel kapcsolatos nemzeti K+F+I projektek vezetői számára
M4C2-20	beruházás: Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba (DTF)	Mérföldkő	Az informatikai kormány és a végrehajtó partner, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) közötti, a pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló megállapodás aláírása
M6C1-1	reform: A területi egészségügyi segítségnyújtási hálózat új szervezeti modelljének meghatározása	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátás szervezésének reformját előirányzó másodlagos jogszabály (miniszteri rendelet) hatálybalépése.
M6C1-2	beruházás: Közösségi egészségügyi házak a területi egészségügyi támogatás javítása érdekében	Mérföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása
M6C1-4	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Mérföldkő	Az otthoni gondozás megvalósításának digitális modelljét tartalmazó iránymutatások jóváhagyása
M6C1-5	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Mérföldkő	Az Egészségügyi Minisztérium és a Régiók Minisztériuma által jóváhagyott intézményfejlesztési szerződés
M6C1-10	beruházás: A középfokú egészségügyi ellátás és létesítményeinek megerősítése (közösségi kórházak)	Mérföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérföldkő	Intézményfejlesztési szerződés jóváhagyása
		Részletössz	12 643 678 161 EUR

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
		eg	

2.3. Harmadik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M2C1-18	beruházás: Zöld szigetek	Mérföldkő	Az igazgatói rendelet hatálybalépése
M2C1-20	beruházás: Zöld közösségek	Mérföldkő	A zöld közösségek kiválasztására irányuló (valamennyi) közbeszerzési szerződés odaítélése
M5C2-17	beruházás – Városi integrált tervek – EBB Alap – Alapon kívüli alap	Mérföldkő	Az Alap befektetési stratégiáját a Pénzügyminisztérium hagyja jóvá
M1C1-123	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS - "One click by design" szolgáltatások/tartalmak T1
M1C1-124	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS - Továbbfejlesztett információs és kommunikációs technológiai (IKT) készségekkel rendelkező alkalmazottak T1
M1C3-30	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Az Európai Beruházási Bank tematikus alapjai: Összesen 350 000 000 EUR folyósítása az alapnak.
M1C3-31	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Nemzeti Idegenforgalmi Alap: Összesen 150 000 000 EUR folyósítása az alapnak tőketámogatásra.
M2C3-9	beruházás: A hatékony távfűtés előmozdítása	Mérföldkő	A fűtési hálózatok fejlesztésére irányuló szerződéseket az ökológiai átállásért felelős minisztérium ítéli oda közbeszerzési eljárást követően.
M2C4-19	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Növényfák a városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására T1
M2C4-24	Beruházás 3.4. A gazdátlan területek talajának helyreállítása	Mérföldkő	A gazdátlan területek helyreállítására vonatkozó jogi keret
M3C1-3	beruházás – Nagy sebességű vasúti összeköttetések dél felé személy- és áruszállítás céljából	Mérföldkő	A Nápoly–Bari és a Palermo–Catania vasútvonal nagysebességű vasútvonalának megépítésére irányuló szerződés(ek) odaítélése
M3C1-12	beruházás – Az Európai Vasúti Fuvarozási Igazgatási Rendszer (ERTMS) bevezetése	Mérföldkő	Az Európai Vasúti Fuvarozási Irányítási Rendszerre vonatkozó szerződések odaítélése
M3C2-8	beruházás: Zöld kikötők: megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos beavatkozások a kikötőkben	Célkitűzés	Zöld kikötők: munkák kiosztása
M4C1-29	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Mérföldkő	A hallgatói lakhatásra vonatkozó jogszabályok reformjának hatálybalépése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M5C2-13	beruházás – Városi integrált tervek – általános projektek	Mérföldkő	A nagyvárosi területek városrehabilitációs projektjeire vonatkozó beruházási terv hatálybalépése
M6C2-7	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Mérföldkő	Valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
		Részletösszeg	9 825 328 389 EUR

2.4.Negyedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M1C1-125	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Mérföldkő	A felhőalapú számítástechnika lehetővé tételére irányuló (valamennyi) nyilvános pályázati felhívás odaítélése a helyi közigazgatási pályázatok esetében
M1C2-22	beruházás: Műholdas technológia és ürgazdaság	Mérföldkő	A műholdas technológiára és az űrprojektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C2-48	beruházás: Hidrogéntermelés barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)	Mérföldkő	Az elhagyott ipari területek központjaiban történő hidrogéntermelésre irányuló projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C2-50	beruházás: Hidrogénfelhasználás a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel szembenező iparágakban	Mérföldkő	Megállapodás a metánról a zöld hidrogénre való átállás előmozdításáról
M5C2-21	beruházás – A sport és a társadalmi befogadás projektje	Mérföldkő	A sporttal és a társadalmi befogadással kapcsolatos projektekre vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése nyilvános pályázati felhívást követően
M1C3-20	Beruházás – 3.2. A filmipar fejlesztése (Cinecittá projekt)	Mérföldkő	A Cinecittà SPA végrehajtó szervezet és a társaságok közötti, kilenc stúdió építésére vonatkozó szerződések aláírása
M2C4-21	beruházás – Pó térségének újranaturálása	Mérföldkő	A Pó térségének újranaturálására irányuló beavatkozások jogi keretének felülvizsgálata
M4C1-28	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Mérföldkő	További hálólhelyiségek (ágyak) létrehozására vonatkozó eredeti szerződések odaítélése
M4C2-12	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Mérföldkő	A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek résztvevőinek listáját 2023. június 30-ig véglegesítik.
M4C2-16	beruházás: Kutatási és innovációs infrastruktúrák	Célkitűzés	Finanszírozott infrastruktúrák száma
M5C1-18	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Célkitűzés	A vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatást lekötötték
M6C2-14	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	Ösztöndíjakat ítélnék oda az általános orvosi gyakorlat speciális képzésére.
		Részletösszeg	16 611 453 220 EUR

2.5.Ötödik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M2C3-5	beruházás: Új iskolák építése épületcserével	Mérföldkő	Az új iskolák építésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése az iskolaépületek energetikai korszerűsítését célzó épületcsere révén, közbeszerzési eljárást követően
M2C4-28	Beruházás 4.1. A vízellátás biztonságát szolgáló elsődleges vízinfrastruktúrákba történő beruházások	Mérföldkő	Finanszírozás odaítélése valamennyi projekt számára (az elsődleges vízinfrastruktúrába és a vízellátás biztonságába történő beruházások esetében)
M2C4-30	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését	Mérföldkő	Finanszírozás odaítélése a vízelosztó hálózatokkal kapcsolatos beavatkozásokra irányuló valamennyi projekt számára, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését is
M1C1-14	beruházás: Az Államtanács digitalizálása	Célkitűzés	Államtanács - A T1 adattárházban elemzésre rendelkezésre álló bírósági dokumentumok
M1C1-16	beruházás: Az Államtanács digitalizálása	Célkitűzés	Államtanács - A T2 adattárházban elemzésre rendelkezésre álló bírósági dokumentumok
M1C1-126	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A PagoPA platformszolgáltatások átvételének bővítése T1
M1C1-127	beruházás – A PagoPA platformszolgáltatások és az „IO” alkalmazás bevezetése	Célkitűzés	A T1 „IO” alkalmazás terjedelmesebbé tétele
M1C1-128	Beruházás 1.4.5. – A hirdetmények digitalizálása	Célkitűzés	A digitális hirdetmények elfogadottságának növelése T1
M1C1-129	Beruházás 1.6.1 - A Belügyminisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Belügyminisztérium - Teljesen újratervezett és digitalizált folyamatok T1
M1C1-130	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Digitalizált bírósági akták T1
M1C1-131	beruházás – Az Igazságügyi Minisztérium digitalizálása	Mérföldkő	Justice Data Lake tudásrendszerek T1
M1C1-132	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS – „Egy kattintás kialakítás szerint” szolgáltatások/tartalmak T2
M1C1-133	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INPS - Továbbfejlesztett információs és kommunikációs technológiai (IKT) készségekkel rendelkező alkalmazottak T2
M1C1-134	beruházás – Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (INPS) és az Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet (INAIL) digitalizálása	Célkitűzés	INAIL - Teljesen újratervezett és digitalizált folyamatok/szolgáltatások T1
M1C1-135	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium – Az eljárások digitalizálása T1

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M1C1-136	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium – Tanúsítványok digitalizálása T1
M1C1-137	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Mérföldkő	Honvédelmi Minisztérium – Intézményi internetes portálok és intranetes portálok üzembe helyezése
M1C1-138	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium - Migráció a nem-misszió kritikus alkalmazások megoldás teljes információvédelem infrastruktúra nyitottság (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	beruházás: Az ellátási láncok versenyképessége és rezilienciája	Célkitűzés	Jóváhagyott fejlesztési szerződések
M2C1-15 bis	reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program: beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Célkitűzés	A szabálytalan hulladéklerakók számának csökkentése (T2)
M2C1-15ter	reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program: beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Célkitűzés	Regionális különbségek az elkülönített gyűjtésben
M2C1-15 negyed	beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Mérföldkő	A biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettség hatálybalépése
M2C2-24	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérföldkő	Metró-, villamos-, trolibusz- és kötélpálya-városi területek építésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C2-32	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Mérföldkő	A regionális tömegközlekedési buszflotta kibocsátásmentes alacsonypadlós buszokkal történő megerősítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C3-7	beruházás – Épületek építése, az igazságszolgáltatás ingatlanvagyonának átminősítése és megerősítése	Mérföldkő	Az új épületek építésére, az igazságszolgáltatás ingatlanvagyonának átminősítésére és megerősítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélését az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást követően írja alá.
M2C4-33	beruházás: Az öntözési agrotechnika rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Mérföldkő	Finanszírozás odaítélése a vízkészletekkel való jobb gazdálkodást szolgáló öntözési agrotechnika rezilienciáját célzó valamennyi projekt számára
M2C4-36	4.4. beruházás: Csatornázási és tisztítási beruházások	Mérföldkő	A szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M3C1-4	beruházás – Nagy sebességű vasúti összeköttetések dél felé személy- és áruszállítás céljából	Mérföldkő	A nagy sebességű vasútvonal Salerno Reggio Calabria vonalon történő megépítésére vonatkozó szerződés odaítélése
M3C1-17	beruházás – A déli vasutak korszerűsítése, villamosítása és rezilienciája	Célkitűzés	150 km befejezett, a déli vasutak korszerűsítésével, villamosításával és rezilienciájával kapcsolatos munka, amely készen áll az engedélyezési és üzemeltetési szakaszokra.
M4C2-5	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)	Célkitűzés	Az odaítélt kutatási projektek száma
M6C1-8	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Az egyes régiókhoz rendelt legalább egy távorvoslási projekt (figyelembe véve mind az egyes régiókban végrehajtandó projekteket, mind a régiók közötti konzorciumok részeként kidolgozható projekteket)
		Részletösszeg	9 030 593 086 EUR

2.6. Hatodik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M3C1-10	beruházás – Átlós összeköttetések	Mérföldkő	Az Orte–Falconara és Taranto–Metaponto–Potenza–Battipaglia vonalak közötti összeköttetések építésére irányuló szerződés(ek) odaítélése
M7-35	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérföldkő	A vonatkozó környezeti hatásvizsgálatok (VIncA) elfogadása és aktualizálása
M7-40	beruházás: Transizione 5.0	Mérföldkő	A támogatható beavatkozások kritériumait megállapító jogi aktus hatálybalépése
M2C1-15	reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program	Célkitűzés	A szabálytalan hulladéklerakók számának csökkentése (T1)
M2C1-16 bis	reform – Nemzeti hulladékgazdálkodási program	Célkitűzés	Szabálytalan hulladéklerakók
M2C1-22	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M2C2-31	beruházás: A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának megújítása	Mérföldkő	A nemzeti tűzoltóparancsnokság flottájának megújítására irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés és	Név
M2C4-6	beruházás: Nemzeti parkok digitalizálása	Célkitűzés	A nemzeti parkok és védett tengeri területek látogatóinak nyújtott digitális szolgáltatások adminisztratív egyszerűsítése és fejlesztése
M3C2-10	reform: Nemzeti digitális logisztikai platform létrehozása az áru fuvarozási és/vagy személyszállítási szolgáltatások digitalizálásának bevezetése érdekében	Mérföldkő	Nemzeti Digitális Logisztikai Platform
M6C2-15	beruházás: Az egészségügyi rendszer szakemberei technikai-szakmai, digitális és vezetői készségeinek fejlesztése	Célkitűzés	További ösztöndíjakat ítélnék oda az általános orvosi gyakorlat speciális képzésére.
M7-36	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérföldkő	Szerződések odaítélése
M7-38	beruházás: Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra	Mérföldkő	Szerződések odaítélése
		Részletösszeg	7 908 481 227 EUR

2.7.Hetedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés és	Név
M1C1-139	beruházás – Felhőalapú hozzáférés a helyi kifizető ügynökségek számára	Célkitűzés	Felhő engedélyezése a helyi közigazgatás számára T1
M2C2-25	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérföldkő	A kibocsátásmentes járművek beszerzésére és a gyors tömegközlekedési rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C4-11	Beruházás 2.1.a. Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére – Beavatkozások Emilia Romagna, Toscana és Marche területén	Mérföldkő	A beavatkozások azonosítása a vészhelyzeti biztos rendeletével/rendeleteivel
M7-46	beruházás: A közutalajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérföldkő	A feladatmeghatározás céljának meghatározása
M1C1-140	beruházás – A polgárok tapasztalatai – A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása	Célkitűzés	A digitális közszolgáltatások minőségének és használhatóságának javítása T1
M1C1-141	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	A Honvédelmi Minisztérium T2 eljárásainak digitalizálása
M1C1-142	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	A Honvédelmi Minisztérium T2 tanúsítványainak digitalizálása
M1C1-143	Beruházás 1.6.4. – A Honvédelmi Minisztérium digitalizálása	Célkitűzés	Honvédelmi Minisztérium - Küldeteskritikus és nem küldeteskritikus alkalmazások migrációja az infrastruktúra nyitottsága által biztosított

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés és	Név
			teljes körű információvédelem megoldásába (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Az ultraszéles sávú internetkapcsolattal rendelkező szigetek
M1C3-27	Beruházás – 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU turisztikai nagyrendezvények számára	Célkitűzés	Azon kulturális és turisztikai helyszínek száma, amelyek átminősítése átlagosan elérte a Stato Avanzamento Lavori (SAL) 50%-át (első tétel)
M2C1-16ter	beruházás – Új hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítása és a meglévő létesítmények korszerűsítése	Célkitűzés	Az elkülönített gyűjtési arányok regionális különbségei
M2C1-25	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Mérföldkő	A minisztérium átutalta a források teljes összegét
M2C2-9	beruházás – Az intelligens hálózatok megerősítése	Célkitűzés	Intelligens hálózatok – A megújuló energiaforrások elosztására szolgáló hálózati kapacitás növelése
M2C2-34	beruházás: A regionális tömegközlekedési buszflotta megerősítése kibocsátásmentes buszokkal	Célkitűzés	A T1 nyilvántartásban szereplő kibocsátásmentes alacsonypadlós autóbuszok száma
M2C2-34bis	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Célkitűzés	Kibocsátásmentes vonatok száma
M2C2-38bis	beruházás: Az ökológiai átállást, a nettó zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M2C2-39	Beruházás 5.1. Az ökológiai átállást, a nettó zéró technológiákat, valamint a stratégiai ellátás versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása	Mérföldkő	A Vállalkozási és Made in Italy Minisztérium befejezte a pénzeszközök átutalását az Invitalia S.p.A-nak
M2C2-42a. sz. intézkedés	beruházás – Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérföldkő	Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba
M2C2-44	beruházás – Agrár-villamos rendszerek fejlesztése	Mérföldkő	A fotovoltaikus napelemek agrár-villamos rendszerekbe történő beépítésére irányuló valamennyi közbeszerzési szerződés odaítélése
M2C4-22	beruházás – Pó térségének újraturálása	Célkitűzés	A folyómeder mesterséges jellegének csökkentése a T1 Pó terület újraturálása érdekében
M2C4-31	Beruházás 4.2. A vízelosztó hálózatok veszteségeinek csökkentése, beleértve a hálózatok digitalizálását és nyomon követését	Célkitűzés	Beavatkozások a vízelosztó hálózatokba, beleértve a hálózatok digitalizálását és felügyeletét T1
M2C4-34	beruházás: Az öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó beruházások a	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agroszisztéma rezilienciájáért a vízkészletekkel való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
	vízkezeléssel való jobb gazdálkodás érdekében		jobb gazdálkodás érdekében T1
M2C4-35	beruházás: Az öntözési agrotechnika rezilienciáját célzó beruházások a vízkezeléssel való jobb gazdálkodás érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agrotechnika rezilienciájáért a vízkezeléssel való jobb gazdálkodás érdekében T1
M3C1-15	beruházás – A nagyvárosi csomópontok és a legfontosabb nemzeti kapcsolatok megerősítése	Célkitűzés	700 km-nyi korszerűsített vonalszakasz épül nagyvárosi csomópontokra és kulcsfontosságú nemzeti összeköttetésekre
M3C1-19	beruházás – Vasútállomások korszerűsítése (RFI-irányítás; Délén)	Célkitűzés	Korszerűsített és akadálymentesített vasútállomások
M4C2-21a. sz. intézkedés	beruházás – Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba (DTF)	Mérföldkő	Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba
M5C3-12	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Célkitűzés	Infrastrukturális beavatkozási projektek munkálatainak megkezdése a különleges gazdasági övezetekben
M6C1-7	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	A koordinációs központok teljes mértékben működőképesek (második tétel)
M7-43	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M7-44	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Mérföldkő	A Vállalkozási és Made in Italy Minisztérium befejezte a pénzeszközök átutalását az Invitalia számára
M2C4-20	Beruházások. 3.1: A városi és városkörnyéki erdők védelme és fejlesztése	Célkitűzés	Növényfák a városi és városkörnyéki zöldterületek védelmére és hasznosítására T2
		Részletösszeg	15 715 972 025 EUR

2.8.Nyolcadik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/ célkitűzés	Név
M7-47	beruházás: A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M7-48	beruházás: A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására szolgáló pénzügyi eszköz	Mérföldkő	A minisztérium befejezte a beruházást
M1C1-146	beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platformok (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) bevezetése	Célkitűzés	Nemzeti digitális személyazonossági platform (CIE)
M1C3-16	Beruházás – 2.1. A kis történelmi városok vonzereje	Mérföldkő	A kis történelmi városokban támogatott vállalkozásokat felsoroló rendelet(ek) elfogadása
M2C4-9	Beruházás 1.1. Fejlett és integrált nyomkövetési és előrejelzési rendszer megvalósítása	Mérföldkő	A monitoring és előrejelzési rendszer elérhető
M2C4-26	Beruházás 3.5. A tengerfenék és a tengeri élőhelyek helyreállítása és védelme	Célkitűzés	A tengerfenék és a tengeri élőhelyek helyreállítása és védelme
M4C2-6	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)	Mérföldkő	A projekteket odaítélő rendelet(ek) közzététele
M4C2-7	beruházás: Jelentős nemzeti érdekű kutatási projektek (PRIN)	Célkitűzés	A felvett, határozott időre alkalmazott kutatók száma
M4C2-8	beruházás: Egyetemekre, kutatóközpontokra, vállalatokra kiterjesztett partnerségek és alapkutatási projektek finanszírozása	Célkitűzés	Az aláírt kutatási partnerségek száma
M4C2-22	beruházás: A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek	Célkitűzés	Támogatott projektek száma
M6C1-6	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Otthoni ápolási kezelés
		Részletössze g	11 184 566 013 EUR

2.9.Kilencedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/c élkitűzés	Név
M1C1-145	beruházás – A nemzeti digitális személyazonossági platform (SPID, CIE) és a nemzeti nyilvántartás (ANPR) elfogadásának bővítése	Célkitűzés	Nemzeti digitális személyazonossági platform (CIE) és nemzeti nyilvántartás (ANPR)
M1C3-28	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Az adójóváírást és/vagy a folyósítási kérelem támogatását és bevételeit odaítélő rendelet(ek)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/célkitűzés	Név
M1C3-32	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	A kkv-garanciaalapból támogatandó vállalkozások száma
M6C2-8	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	A kórházak digitalizáltak (DEA - Sürgősségi és felvételi osztályok - I. és II. szint)
M6C2-11	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése	Célkitűzés	Az elektronikus egészségügyi nyilvántartást vezető háziorvosok.
M1C3-33	Beruházás 4.2 Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Fondo Rotativo: A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodás
M1C3-9a. sz. intézkedés	Beruházás 4.1 Digitális turisztikai központ	Célkitűzés	A vállalkozások, köztük az egyéni szolgáltatók nyilvántartásba vétele a digitális turisztikai központban, valamint a központ által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások hozzáférhetősége a digitális turisztikai központban
M1C3-18	2.3. beruházás: Történelmi parkok és kertek megőrzésére és felújítására irányuló programok	Célkitűzés	Felújított történelmi parkok és kertek száma
M2C1-23	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Mérföldkő	Az ISMEA-nak átcsoportosított források és a végrehajtási megállapodás módosítása
M4C1-31	beruházás: Diáklakás-alap	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M5C1-19 bis	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás és átruházás az Invitalia részére
M1C2-30	beruházás – Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M2C1-26	beruházás: Agri-Solar Park létesítmény	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás
M5C2-18	beruházás – Városi integrált tervek – EBB Alap – Alapon kívüli alap	Célkitűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások az alapul szolgáló projektek legalább 545 000 000 EUR beruházási értékéről
		Részletössze g	7 118 464 154 EUR

2.10. Tizedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
M1C1-26	beruházás: Digitális infrastruktúra	Célkitűzés	Átállás a Polo Strategico Nazionale-ra

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
			vagy egy biztonságos, tanúsított nyilvános felhőkörnyezetre
M2C3-6	beruházás: Új iskolák építése épületcserével	Célkitűzés	Új iskolák építése
M2C3-8	beruházás – A részben vagy egészben az igazságszolgáltatás által használt állami ingatlanvagyon átminősítése	Célkitűzés	Legalább 289 000 négyzetméter köztulajdonban lévő ingatlanon végzett munkálatok
M2C3-10	beruházás: A hatékony távfűtés előmozdítása	Célkitűzés	Távfűtési hálózatok kiépítése vagy bővítése az energiafogyasztás csökkentése érdekében
M2C4-23	beruházás – Pó térségének újranaturálása	Célkitűzés	A folyómeder mesterséges jellegének csökkentése a Pó T2 terület újranaturálása érdekében
M2C4-25	Beruházás 3.4. A gazdátlan területek talajának helyreállítása	Célkitűzés	A gazdátlan területek újjáélesztése
M2C4-29	Beruházás 4.1. A vízellátás biztonságát szolgáló elsődleges vízinfrastruktúrákba történő beruházások	Célkitűzés	A vízrendszerekbe történő beavatkozásokra vonatkozó közigazgatási tanúsítványok
M2C4-38	4.4. beruházás: Csatornázási és tisztítási beruházások	Célkitűzés	Csatornázási és településszennyvíz-kezelési beavatkozások
M5C2-20	beruházás – A lakhatás minőségével kapcsolatos innovációs program	Célkitűzés	Megépített, megvásárolt vagy felújított lakóegységek száma
M1C2-15	beruházás: A mikroelektronika innovációja és technológiája	Mérföldkő	Szilícium-karbid hordozók gyártási kapacitása
M1C2-17	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Házaszám engedélyezve 1 Gbps kapcsolattal
M1C2-18	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Iskolai helyiségek és egészségügyi létesítmények 1 Gbps-os konnektivitással
M1C2-20	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Városon kívüli utak és TEN-T folyosók 5G lefedettséggel
M1C2-21	beruházás: Gyors internetkapcsolat (ultraszélessávú és 5G)	Célkitűzés	Az 5G lefedettséget lehetővé tevő vagy azzal ellátott, piaci hiányosságokkal küzdő területek
M1C3-21	Beruházás – 3.2. A filmipar fejlesztése (Cinecittá projekt)	Célkitűzés	Stúdiók építése és/vagy felújítása, valamint szolgáltatások nyújtása a Kísérleti Filmművészeti Központ számára
M1C3-36	–Beruházás – 4.3. Caput Mundi–Next Generation EU a nagy turisztikai rendezvények számára	Célkitűzés	Az építési beruházások vagy szolgáltatások befejezéséről szóló igazolások
M2C1-16	reform Nemzeti Hulladékgazdálkodási Program	Célkitűzés	Szabálytalan hulladéklerakók
M2C1-19	beruházás: Zöld szigetek	Célkitűzés	A kis szigeteken végrehajtott beavatkozásokra vonatkozó igazgatási aktus(ok)
M2C1-21	beruházás: Zöld közösségek	Célkitűzés	A Zöld Községek projektjeinek véglegesítésére vonatkozó adminisztratív tanúsítványok

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
M2C1-24	beruházás: Fondo Contratti di Filiera (FCF) az ellátási láncokra vonatkozó szerződések támogatására az agrár-élelmiszeripari, a halászati és akvakultúra-, az erdészeti, a virágkertészeti és a növénynevelő ágazatban	Célkitűzés	Jogi megállapodások a végső kedvezményezettekkel
M2C2-5	beruházás: A biometán fejlesztése a körforgásos gazdaság előmozdítására vonatkozó kritériumok szerint	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése
M2C2-17	beruházás – A vasúti mobilitás és a közúti közlekedés hidrogéntesztelése	Célkitűzés	A megépített hidrogéntöltő állomások száma
M2C2-19	beruházás – Hidrogénkutatás és -fejlesztés	Célkitűzés	A hidrogénnel kapcsolatos kutatási és fejlesztési projektek száma
M2C2-26	beruházás: Gyors tömegszállítási rendszerek fejlesztése	Mérföldkő	Közfürdőinfrastruktúra és gördülőállomány a gyors tömegközlekedéshez
M2C2-35 bis	beruházás: A regionális tömegközlekedési vasúti flotta megerősítése kibocsátásmentes vonatokkal és egyetemes szolgáltatással	Célkitűzés	Beszerzett vonatok száma
M2C2-40	Beruházás 5.1. Az ökológiai átállást, a nettó zero technológiákat, valamint a stratégiai ellátási láncok versenyképességét és rezilienciáját szolgáló termelési rendszer támogatása	Célkitűzés	Módosítás végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások odaítélési határozat és a beruházás befejezése
M2C2-43	beruházás – Tőkeinjekció a Zöld Átmenet Alapba (a továbbiakban: GTF)	Mérföldkő	Jelentés elfogadása
M2C2-47	beruházás: A megújuló energiaforrások előmozdítása az energiaközösségek és a közösen eljáró termelő-fogyasztók számára	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése
M2C2-49	beruházás: Hidrogéntermelés barnamezős területeken (hidrogénvölgyek)	Célkitűzés	Beszerelt elektrolizátorok
M2C2-53	beruházás: Hidrogén	Célkitűzés	Megépített ipari üzem(ek)
M2C4-6bis	beruházás: Nemzeti parkok digitalizálása	Mérföldkő	Természetvédelmi és monitoring tevékenységekkel kapcsolatos beavatkozások
M2C4-11bis	Beruházás 2.1.a. Intézkedések az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére – Beavatkozások Emilia Romagna, Toscana és Marche területén	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások
M2C4-13	beruházás – Az árvízi és hidrogeológiai kockázatok csökkentésére irányuló intézkedések	Célkitűzés	A végrehajtott D. és E. típusú beavatkozások
M2C4-34bis	beruházás: Az öntözési agroszisztéma rezilienciáját célzó beruházások a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében	Célkitűzés	Beavatkozások az öntözési agroszisztéma rezilienciájáért a vízkészletekkel való jobb gazdálkodás érdekében T1.2

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
M3C2-5bis	beruházás – A logisztikai lánc digitalizálása	Célkitűzés	A logisztikai lánc digitalizálása
M3C2-6	beruházás: A légiforgalmi szolgáltatás digitalizálása	Mérföldkő	A légiforgalmi szolgáltatás digitalizálása
M3C1-6	beruházás – Közép- és Dél-európai nagysebességű vasútvonalak	Célkitűzés	Nagy sebességű vasút a Nápoly-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia vonalakon.
M3C1-9	beruházás – Északi nagysebességű vonalak	Célkitűzés	Nagy sebességű vasút a Brescia–Verona–Vicenza–Padova vonalakon; Liguria-Alpi vagyok.
M3C1-14	beruházás – Az Európai Vasúti Fuvarozási Igazgatási Rendszer (ERTMS) bevezetése	Célkitűzés	2 785 km-nyi, az Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerrel infrastrukturális és/vagy technológiai szinten felszerelt vasútvonal.
M3C1-20	beruházás – Vasútállomások korszerűsítése	Célkitűzés	Korszerűsített vasútállomások
M3C1-26	reform – A vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése Olaszországban	Mérföldkő	A jogi aktus(ok) hatálybalépése
M4C1-30	reform: A diáklakás-szabályozás reformja és a diáklakás-beruházások	Célkitűzés	Diák hálólhelyiségek létrehozva
M4C2-9	beruházás: „Nemzeti K+F+I vezetők” létrehozása egyes kulcsfontosságú alaptechnológiák terén	Célkitűzés	Nemzeti központok, amelyekről tevékenységi jelentést adtak ki
M4C2-14	beruházás: Technológiatranszfer-központok	Célkitűzés	309 000 000 EUR pénzügyi érték kifizetése.
M4C2-16 bis	beruházás: Kutatási és innovációs infrastruktúrák	Célkitűzés	Kutatási és innovációs infrastruktúrák, amelyekre vonatkozóan tevékenységi jelentést adtak ki
M4C2-18 bis	Beruházás 1.5: „Innovációs ökoszisztémák a fenntarthatóságért”, a „K+F+I területek vezetőinek” építése	Célkitűzés	Innovációs ökoszisztémák, amelyekre vonatkozóan tevékenységi jelentést adtak ki
M4C2-21	beruházás – Tőkeinjekció a Digitális Átmenet Alapba (a továbbiakban: DTF)	Mérföldkő	Jelentés elfogadása
M5C2-12	beruházás – Városrehabilitációs projektekbe történő beruházások, amelyek célja a marginalizálódás és a társadalmi degradáció helyzetének csökkentése	Célkitűzés	Végrehajtott projektek
M5C2-14	beruházás – Városi integrált tervek – általános projektek	Célkitűzés	Végrehajtott projektek
M5C2-16	beruházás – Városi integrált tervek – Az illegális telepek leküzdése a mezőgazdasági munkaerő-kizsákmányolás elleni küzdelem érdekében	Célkitűzés	Lakhatási projektek és a platform létrehozása
M5C2-22	beruházás – Sport és társadalmi	Célkitűzés	A sportlétesítmények építésével vagy

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
	befogadás		felújításával kapcsolatos beavatkozásokra vonatkozó közigazgatási tanúsítványok
M5C3-4	beruházás: Területi közelség egészségügyi létesítmények	Mérföldkő	Az 5000 főnél kevesebb lakosú településeken, községekben vagy településeken működő vidéki gyógyszertárak támogatása (második tétel)
M5C3-13	beruházás: Infrastrukturális beruházások a különleges gazdasági övezet számára	Célkitűzés	A különleges gazdasági övezet infrastrukturális projektjeinek véglegesítése
M6C1-3	beruházás: Közösségi egészségügyi házak a területi egészségügyi támogatás javítása érdekében	Célkitűzés	Aktiválják a közösségi egészségügyi házak szolgáltatásait
M6C1-9	beruházás: Otthon, mint az ellátás és a telemedicina első helye	Célkitűzés	Segítségnyújtás távorvoslási eszközökkel
M6C1-11	beruházás: A középfokú egészségügyi ellátás és létesítményeinek megerősítése (közösségi kórházak)	Célkitűzés	Aktiválják a közösségi kórházak szolgáltatásait
M6C2-6	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	3 100 diagnosztikai berendezés szállításának vagy tesztelésének igazolása
M6C2-9	beruházás: A kórházak technológiai berendezéseinek digitális frissítése	Célkitűzés	ICU-ban és félintenzív ellátásban biztosított vagy átalakított ágyak
M6C2-10	beruházás: Biztonságos és fenntartható kórház	Célkitűzés	Elkészültek a szeizmikus beavatkozások a kórházakban
M6C2-10 bis	beruházás: Biztonságos és fenntartható kórház	Célkitűzés	A 67/88. sz. törvény 20. cikke szerinti beavatkozások kifizetése(i)
M6C2-12	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése	Mérföldkő	Az egészségbiztosítási kártyarendszer, az elektronikus egészségügyi nyilvántartás interoperabilitását szolgáló infrastruktúra és az „Ecosistema Dati Sanitari” összetevőinek tesztelése.
M6C2-13	beruházás: A technológiai infrastruktúra és az adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési és szimulációs eszközök megerősítése	Célkitűzés	Az elektronikus egészségügyi nyilvántartást a legtöbb egészségügyi nyilvántartásban használják
M7-37	beruházás: Adriai vonal, 1. fázis (Sulmona kompresszorállomás és Sestino-Minerbio gázvezeték)	Mérföldkő	A Sulmona kompressziós állomáson és a Sestino Minerbio gázvezetéseken végzett munkálatok
M7-39	beruházás: Határokon átnyúló gázexport-infrastruktúra	Mérföldkő	A Poggio Renatico kompressziós állomáson végzett munkák
M7-41	beruházás: Transizione 5.0	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2024–2025-ben bemutatott dokumentumok alapján nyújtott adójóváírások
M7-45	beruházás: A kkv-k támogatása a megújuló energiaforrásokból történő saját termeléshez	Célkitűzés	Jogi megállapodások a végső kedvezményezettekkel
M7-49	beruházás: A köztulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felújítására	Célkitűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
	szolgáltató pénzügyi eszköz		
M1C3-29	beruházás: Az idegenforgalmi vállalkozások versenyképességét szolgáló alapok	Célkitűzés	Az Európai Beruházási Bank tematikus alapjaiból támogatandó projektek száma
M3C2-9	beruházás: Zöld kikötők: megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos beavatkozások a kikötőkben	Célkitűzés	Áruk, építési beruházások és szolgáltatások szállítása
M1C2-23a. sz. intézkedés	beruházás: Műholdas technológia és űrgazdaság	Mérföldkő	Műholdas technológia és űrprojektek
M1C3-16 bis	beruházás: Kis történelmi városok vonzereje	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások
M1C3-17	Beruházás – 2.2. A vidéki építészet és táj védelme és javítása	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások
M1C3-19	Beruházás – 2.4. Az imahelyek szeizmikus biztonsága, a FEC (Fondo Edificio di Culto) örökségének helyreállítása és a művészeti alkotások menedékhelyei (helyreállítási művészet)	Célkitűzés	Végrehajtott beavatkozások
M2C1-10	beruházás: Logisztikai terv az agrár-élelmiszeripari, halászati és akvakultúra-, erdészeti, virágkertészeti és faiskolai ágazat számára	Célkitűzés	Tárgyi és immateriális beruházások az agrár-élelmiszeriparban, a halászatban és az akvakultúrában, az erdészetben, a virágkertészetben és a faiskolai ágazatban.
M2C1-16quater	beruházás – Új hulladékgazdálkodási üzemek megvalósítása, valamint a meglévő üzemek és a körforgásos gazdaság „záslóshajó” projektjeinek korszerűsítése	Célkitűzés	Végrehajtott projekt
M2C2-45	beruházás: Agrár-villamos rendszerek fejlesztése	Mérföldkő	Végrehajtási megállapodás, a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése
M4C1-18	beruházás: A bölcsődékre és óvodákra, valamint a kisgyermekkorú nevelési és gondozási szolgáltatásokra vonatkozó terv	Célkitűzés	A 0–6 éves gyermekek koragyermekkorú nevelésének és gondozásának helyei.
M4C1-21	beruházás: A teljes munkaidő meghosszabbításának terve	Célkitűzés	Iskolai étkezdé építése és/vagy felújítása
M4C1-26	beruházás: Iskolaépület-biztonsági és szerkezeti rehabilitációs terv	Célkitűzés	A biztonságot és/vagy az energiahatékonyságot fokozó beavatkozások
M4C1-32	beruházás: Diáklakás-alap	Mérföldkő	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházások befejezése
M5C1-20	beruházás – Női vállalkozások létrehozása	Célkitűzés	Átszortosítás az Invitalia részére és a végső kedvezményezettekkel aláírt jogi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /célkitűzés	Név
			megállapodások
M5C2-6	beruházás – A kiszolgáltatott személyek támogatása és az intézményesítés megelőzése	Célkitűzés	A szociális körzetekben véglegesített, a kiszolgáltatott helyzetben lévőket támogató intézkedések
M5C2-8	beruházás – Autonómiai minták a fogyatékkal élő személyek számára	Célkitűzés	A kedvezményezettek számára hozzáférést biztosítottak a lakhatáshoz és/vagy az IKT-eszközökhöz, a digitális készségekkel kapcsolatos képzéssel együtt
M5C2-10	beruházás – Lakhatás az első helyen és a postaállomások	Célkitűzés	Súlyos anyagi nélkülözésben élők, akiket a „Lakhatás az első helyen” és a „Postaállomások” projektek irányítanak legalább hat hónapig
M1C2-31	beruházás – Nemzeti Hálózatfinanszírozási Alap	Mérföldkő	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházások befejezése
M1C2-32	beruházás – InvestEU tagállami komponens	Mérföldkő	Az Olaszország kormánya és az Európai Bizottság közötti hozzájárulási megállapodás aláírása
M1C2-33	beruházás – InvestEU tagállami komponens	Célkitűzés	Az InvestEU Beruházási Bizottság által jóváhagyott finanszírozási vagy beruházási műveletek
M3C1-28	beruházás – A nagyvárosi csomópontok, a régióközi és regionális vasútvonalak megerősítése	Célkitűzés	3 309 km korszerűsített vonalszakasz épült
M2C4-40	beruházás – Vízi infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra irányuló támogatási program	Célkitűzés	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházás befejezése.
M1C2-34	beruházás – Átmenet 4.0 – Növekedés	Célkitűzés	A vállalkozásoknak a 2021–2026-ban bemutatott dokumentumok alapján nyújtott Átmenet 4.0 adójóváírások
M2C1-27	beruházás: Agri-Solar Park létesítmény	Mérföldkő	A végső kedvezményezettekkel aláírt jogi megállapodások és a beruházások befejezése
M2C4-39	beruházás – Vízügyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatási program	Mérföldkő	A végrehajtási megállapodás hatálybalépése
M2C2-54	beruházás – Diagnosztikai vonatok	Célkitűzés	Diagnosztikai vonatok
		Részletösszeg	19 919 595 964 EUR

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések

Olaszország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a következő rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

A 2023. február 24-i 13. sz. törvényerejű rendelettel módosított, 2021. május 31-i 77. sz. törvényerejű rendelet értelmében számos koordinációs struktúrát hoznak létre a terv nyomon követésére és végrehajtására. Ezek közé tartoznak különösen a következők: a Miniszterek Tanácsának elnöksége alatt létrehozott magas szintű irányítóbizottság („cabina di regia”), amelynek fő feladata a terv végrehajtásának irányítása és koordinálása; ii. a Miniszterek Tanácsának elnöksége által legalább a terv időtartamára létrehozott missziós struktúra, amely felhatalmazással rendelkezik arra, hogy központi koordinációs struktúraként járjon el a terv végrehajtása és nyomon követése tekintetében; a Gazdasági és Pénzügyminisztérium technikai struktúrája, amely a terv végrehajtásának operatív nyomon követését, az eljárások és kiadások szabályszerűségének ellenőrzését, a jelentéstételt, valamint a végrehajtási szakasz technikai és operatív támogatását végzi. A Miniszterek Tanácsa elnökségének küldetési struktúrája nemzeti szinten egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál az Európai Bizottság számára. A terv eredményeinek értékelését a Gazdasági és Pénzügyminisztérium végzi. A szociális partnerek és más érdekelt felek részt vesznek a „cabina di regia” célzott ülésein annak biztosítása érdekében, hogy bevonják őket a terv végrehajtásába. Emellett a tervben foglalt intézkedésekért felelős minden egyes központi közigazgatás szintjén koordinációs struktúrákat határoznak meg, amelyek feladata az érintett beavatkozások irányítása, nyomon követése, jelentése és ellenőrzése, többek között a végrehajtás felügyeletével, valamint a mérföldkövek és célok elérése felé tett előrehaladással kapcsolatban. Végezetül végrehajtási problémák esetén végrehajtási mechanizmusokat irányoznak elő, többek között a terv intézkedéseiért felelős közigazgatási szervekkel szembeni helyettesítési hatáskörök aktiválása révén, azzal a céllal, hogy garantálják a projektek időben történő és hatékony végrehajtását, és előzetes mechanizmusokat vezessenek be a konfliktusok rendezésére.

A nyomon követéshez és végrehajtáshoz szükséges közigazgatási kapacitás megerősítése érdekében ideiglenes személyzet felvételét tervezik, többek között a 2021. június 9-i 80. sz. törvényerejű rendeletben előírtak szerint a terv beavatkozásaiért felelős központi közigazgatási szervekkel és a Gazdasági és Pénzügyminisztériummal (többek között a központi koordinációs struktúrával és az Állami Számvetési Főosztállyal kapcsolatban), valamint Dél-Olaszország közigazgatási szerveivel kapcsolatban, amelyek várhatóan megerősítik az uniós források tervezésében és elköltésében részt vevő humántőkét, különösen a 2020. évi 178. sz. törvényben előírtak szerint. Emellett a 2023. február 24-i 13. sz. törvényerejű rendelet értelmében forrásokat különítenek el a Miniszterek Tanácsának elnöksége által a hatékony működés biztosítása érdekében létrehozott missziós struktúra számára. Végezetül a tervek szerint technikai és operatív támogatást nyújtanak a központi és helyi közigazgatási szerveknek a projektek végrehajtásához, többek között állami töketársaságok igénybevételeével, a technikai segítségnyújtás szakértői bázisával, valamint külső szakértők igénybevételeének lehetőségével. Ezeket az intézkedéseket a 2021. május 31-i 77. sz. törvényerejű rendeletben és a 2023. február 24-i 13. sz. törvényerejű rendeletben előírt, a bürokrácia csökkentésére és az adminisztratív eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések végrehajtása kíséri.

A megállapodások egy integrált informatikai rendszer (ReGiS) használatáról is rendelkeznek. A Gazdasági és Pénzügyminisztériumon belül működő, az Európai Unióval fenntartott pénzügyi kapcsolatokért felelős főfelügyelőség (IGRUE) feladata az ellenőrzési rendszerek koordinálása és az ellenőrzések elvégzése az Állami Területi Számlahivatal (RTS) támogatásával. Fenn kell tartani a Guardia di Finanzával és az érintett független hatóságokkal, például az ANAC nemzeti korrupcióellenes ügynökséggel kötött megerősített megállapodásokat, megerősítve ezáltal azt a szerepet, amelyet az olasz jogrendszer már jelenleg is e hatóságoknak tulajdonít az államháztartás – többek között az uniós költségvetés – védelme terén.

2. A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító intézkedések

Annak érdekében, hogy a Bizottság számára teljes körű hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló releváns adatokhoz, Olaszországnak a következő intézkedésekkel kell rendelkeznie.

A Gazdasági és Pénzügyminisztérium technikai struktúráként működik a nyomon követés, többek között a mérföldkövek és célok terén elért előrehaladás nyomon követése, valamint adott esetben a kontroll- és ellenőrzési tevékenységek végrehajtása, továbbá a jelentéstétel és a kifizetési kérelmek benyújtása tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és más adatokra, például a végső kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. Az adatkódolásra a terv intézkedéseiért felelős központi közigazgatási szervek szintjén kerül sor, amelyek a szükséges adatokat jelentik a Gazdasági és Pénzügyminisztériumnak. Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően Olaszország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a hitel kifizetése iránt. Olaszország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az alapul szolgáló releváns adatokhoz, amelyek alátámasztják a kifizetési kérelem megfelelő indokolását, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélokból.